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ÚVOD 

 

Európska únia predstavuje politicky i ekonomicky vysoko prepojený celok, no aj 

napriek tomu tu pretrvávajú výrazné ekonomické a sociálne rozdiely. V rovine štrukturálnych 

problémov dominujú značné rozdiely v úrovni  príjmov medzi regiónmi EÚ ako aj  

problémy nezamestnanosti, preto poskytuje moţnosť členským krajinám tieto rozdiely 

prostredníctvom čerpania finančných prostriedkov štrukturálnych fondov Európskej únie 

odstraňovať. Táto práca podáva ucelený úvod do problematiky prípravy projektov zo 

štrukturálnych fondov Európskej únie, konkrétne Európskeho sociálneho fondu. Je 

koncipovaná tak, aby mohla slúţiť ako praktická pomôcka pre potenciálnych ţiadateľov o 

podporu zo štrukturálnych fondov EÚ, ako aj pre záujemcov o túto problematiku. Nástroje, 

techniky a postupy projektovej prípravy sú v práci prakticky vysvetlené a opísané. Jej 

hlavným cieľom je informovať a oboznámiť čitateľov so základným organizačným rámcom 

únie a regionálnej politiky, s jej aplikáciou v podmienkach Slovenskej republiky a s následnou 

problematikou prípravy projektov z Európskeho sociálneho fondu.  
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1.  ŠTRUKTURÁLNA POLITIKA EURÓPSKEJ ÚNIE 

 

Štrukturálna politika Európskej únie, nazývaná tieţ politika hospodárskej a sociálnej 

súdrţnosti (HSS), alebo regionálna politika  je odrazom princípu solidarity v rámci Európskej 

únie, kedy bohatšie štáty prispievajú na rozvoj chudobnejších štátov a regiónov, aby sa 

zvýšila kvalita ţivota obyvateľov celej Európskej únie.  

Podľa európskych nariadení má politika HSS za úlohu podporovať harmonický a 

trvalo udrţateľný rozvoj hospodárskych činností, vysokú úroveň zamestnanosti, ochranu a 

zlepšenie ţivotného prostredia na území EÚ. Tretí pilier HSS predstavuje územnú 

súdrţnosť, teda podporu územnej previazanosti a súdrţnosti únie. Významná úloha v tejto 

súvislosti patrí aj hraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráci. V súlade s 

treťou a štvrtou kohéznou správou Európskej komisie sa regionálna politika orientuje na 

realizáciu Lisabonskej stratégie. Presadzujú sa preto predovšetkým inovácie 

podporujúce udrţateľný rast, konkurencieschopnosť a zamestnanosť pri 

napĺňaní ambícií zmeniť Európu v ešte atraktívnejšie miesto pre investície a prácu.1 

Hlavnou úlohou EÚ je minimalizovať rozdiely medzi regiónmi. Spoločným odrazom 

týchto rozdielov je rôzna ekonomická úroveň merateľná výškou hrubého domáceho produktu 

- HDP. Najrozvinutejšie regióny sa pohybujú na úrovni viac ako 270% a najmenej rozvinuté 

dosahujú menej neţ 40%.2 Regionálna politika teda pomáha regiónom, ktoré sú ekonomicky 

alebo ekonomicky slabé, majú sociálne problémy, alebo poškodené ţivotné prostredie. K nim 

sa pripájajú rozdiely vo výkonnosti národných ekonomík, ktoré sa rozšírením EÚ o nových 

členov ďalej zvýrazňujú.3  

Regionálna politika patrí medzi tzv. komunitárne politiky, čo znamená, ţe ju 

zabezpečujú a napĺňajú členské štáty EÚ a inštitúcie EÚ dohliadajú na jej koordináciu a 

správne vykonávanie. Ciele a priority regionálnej politiky sú vytvárané nanovo, vţdy na 

nadchádzajúce programové obdobie (teraz prebieha obdobie 2007 - 2013). Dôvod je ten, ţe 

Európske spoločenstvá sa neustále vyvíjajú a ciele sú vţdy zamerané na aktuálne problémy 

členských štátov a krajín ktoré do neho pristupujú. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 EURÓPSKA KOMISIA. Regionálni politika EÚ. 
2 TAUER, V., ZEMÁNKOVÁ H., ŠUBRTOVÁ J. Získejte dotace z fondů EU. s. 160. 
3 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Průvodce fondy Evropské unie.  
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Existujú dva orgány, ktoré radia ostatným inštitúciám v otázkach regionálnej politiky:4 

 Európsky hospodársky a sociálny výbor. Jeho členmi sú vybraní jednotlivci členských 

štátov, ktorí poskytujú ostatným občanom odborné znalosti, rady pri prijímaní nových 

právnych noriem, a podobne.  

 Výbor regiónov, ktorý reprezentuje regióny EÚ. Jeho hlavnou úlohou je konzultovať a 

radiť ostatným riadiacim a výkonným orgánom EÚ tak, aby ich kroky neviedli k 

centralizovanému rozhodovaniu o budúcnosti regiónov EÚ. 

 

Regionálna politika EÚ je investičnou politikou. Podporuje vytváranie pracovných 

miest, konkurencieschopnosť, hospodársky rast, zvyšovanie kvality ţivota a udrţateľný 

rozvoj. Tieto investície podporujú plnenie cieľov stratégie Európa 2020. Počas rokov 2007 – 

2013 EÚ preinvestuje v európskych regiónoch celkovo 347 miliárd EUR. Financovanie zo 

zdrojov Únie pomáha napríklad aj pri zlepšovaní dopravného a internetového napojenia 

odľahlých regiónov, podpore malých a stredných podnikov v znevýhodnených oblastiach, 

investíciách do čistejšieho ţivotného prostredia a zlepšovaní vzdelávania a odbornej 

prípravy. Finančné zdroje Európskej únie sa investujú aj do inovácií, rozvoja nových 

produktov a výrobných metód, zvyšovania energetickej efektívnosti a boja proti zmenám 

klímy.5 Regionálna politika Európskej únie je politikou finančnej solidarity najmä preto, ţe 

časť príspevkov členských štátov do rozpočtu spoločenstva smeruje do menej 

prosperujúcich regiónov a slabším sociálnym skupinám.  

 

 

1.1 Vývoj a legislatívny rámec štrukturálnej politiky 

Európskej únie  

 

Pôvod hospodárskej a sociálnej súdrţnosti moţno vystopovať uţ v Rímskej zmluve, 

kde je v preambule spomenuté, ţe budú zniţované rozdiely vo vývoji medzi regiónmi. Ale aţ 

v sedemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia Spoločenstvo podniklo niečo na koordináciu 

národných inštrumentov a poskytnutie dodatočných finančných zdrojov. Následne sa tieto 

opatrenia ukázali ako nedostatočné v spoločenstve, v ktorom ani zaloţenie jednotného 

vnútorného trhu nedokázalo vyriešiť rozdiely medzi regiónmi.6 

V roku 1988 bola uskutočnená prvá reforma regionálnej politiky, a to preto, ţe bolo 

nutné hľadať efektívnejšie spôsoby realizácie integračných cieľov vo sfére regionálnej 

                                                 
4MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Abeceda fondů Evropské unie 2007-2013. 28 s. 
5EURÓPSKA KOMISIA. Cieľ 
6EURÓPSKA KOMISIA. Evropská unie v ČR: Hospodářská a sociální soudržnost 
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politiky. Bolo rozhodnuté o integrácii regionálnej politiky s časťou sociálnej a časťou 

poľnohospodárskej politiky do tzv. štrukturálnej politiky.7 K ďalšej reforme štrukturálnych 

fondov dochádza v roku 1993 po podpise Maastrichtskej zmluvy a to hlavne tým, ţe bol 

ustanovený fond súdrţnosti. Maastrichtská zmluva tak začlenila spomínanú politiku do 

Zmluvy o zaloţení Európskeho spoločenstva.   

Európska únia sa radí medzi najviac prosperujúce ekonomické oblasti na 

svete. Európska únia teraz zdruţuje 27 členských štátov, ktoré vytvára jednu komunitu a 

jednotný trh. Ekonomické a sociálne rozdiely medzi členskými štátmi a ich regiónmi jej 

ekonomický rast brzdí. Snahou európskej kohéznej politiky je posilniť konkurencieschopnosť 

Európskej únie a jej ekonomicky najmenej silných regiónov a zabezpečiť tak jej celkový 

harmonický rozvoj. Okrem rozvoja ekonomických činností podporuje vysokú zamestnanosť, 

rovnosť medzi ţenami a muţmi a ochranu ţivotného prostredia. Túto myšlienku definuje 

článok 130A "Jednotného európskeho aktu" z roku 1986. V tomto zmysle sa regionálnou a 

štrukturálnou politikou zaoberá tieţ "Zmluva o Európskej únii "a nadväzujúce akty, ako napr. 

Amsterdamská zmluva a Agenda 2000.8  

Nástrojom hospodárskej a sociálnej súdrţnosti EÚ je tzv. štrukturálna politika. Táto 

politika EÚ bola definovaná v roku 1988 na základe rozhodnutia spojiť regionálnu politiku s 

časťou sociálnej politiky EÚ a s poľnohospodárskou politikou EÚ do jedinej. Štrukturálna 

politika je koncipovaná ako komunitárna (koordinovaná) politika. Jej realizácia spočíva na 

členských štátoch únie, kým koordinácia a harmonizácia spadá do nadnárodnej pôsobnosti 

(do pôsobnosti orgánov Európskej únie).9 

Pri rokovaní o strednodobom  pláne výdavkov európskeho rozpočtu, tzv. finančnej 

perspektívy, sa na vrcholnej úrovni v Európskej rade tvorenej najvyššími predstaviteľmi 

členských štátov (prezidenti, premiéri) rozhoduje o mnoţstve prostriedkov určených na 

najrôznejšie politiky Európskej únie, okrem iného aj na politiku hospodárskej a sociálnej 

súdrţnosti (HSS).10 Po dosiahnutí jednomyseľnej zhody v Európskej rade musí Európska 

komisia (EK) pripraviť návrh európskej legislatívy v podobe nariadenia definujúcich pravidlá 

pre vyuţívanie prostriedkov z európskeho rozpočtu rozdeľovaných prostredníctvom 

jednotlivých fondov. Nariadenia musia byť schválené Európskym parlamentom a Radou EÚ 

zloţenej z ministrov vlád členských štátov. Rada EÚ potom schvaľuje Strategické 

usmernenia Spoločenstva (SUS) vymedzujúci priority rozvoja Európskej únie ako indikatívny 

rámec pre členské štáty pri príprave národných strategických referenčných rámcov a 

operačných programov. Na rade sú ďalej členské štáty, aby pripravili svoje Národné 

rozvojové plány (NRP) a Národné strategické referenčné rámce (NSRR) popisujúce prioritné 

                                                 
7 WOKOUN, R. Strukturální fondy a obce I.  
8 Tamtiež. 
9 EURACTIV. Štrukturálna politika.  
10 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Řizeni-fondu-EU .  
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rozvojové oblasti ak nim vymedzujú ciele, ktoré chcú dosiahnuť pomocou prostriedkov z 

fondov EÚ. NSRR definuje sústavu operačných programov (OP), ktoré chce členský štát 

vyuţívať pre čerpanie z fondov EÚ. Členský štát musí predloţiť NSRR a sústavu všetkých 

OP na schválenie Európskej komisii, ktorá má za politiku HSS zodpovednosť na európskej 

úrovni. Komisia posudzuje súlad NSRR a OP s nariadeniami a SUS. Po schválení NSRR a 

OP Európskou komisiou môţe byť začaté čerpanie z európskych fondov, ktoré je uţ plne v 

rukách členských štátov. Túto organizačnú štruktúru reprezentuje nasledujúca tabuľka č.1:11 

 

 

 

 

EK jeho priebeh len monitoruje, vyhodnocuje a posiela peniaze z fondov EÚ na 

špeciálny účet zriadený pre tieto účely v kaţdom členskom štáte. V prípade problémov môţe 

Komisia od členských štátov ţiadať zdôvodnenie a nápravu pod hrozbou zastavenia 

                                                 
11MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR  Informace o fondech EU . 
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čerpania, v prípade neoprávnene čerpaných prostriedkov ich vymáhať späť do európskeho 

rozpočtu. Vo všetkých členských štátoch sa však pri riadení operačných programov a 

realizácii projektov vychádza z piatich základných princípov politiky HSS: princípu 

programovania, partnerstva, koncentrácie, doplnkovosti a princípu monitorovania a 

vyhodnocovania. 

Predkladatelia projektov i administrátori operačných programov musia tieţ 

rešpektovať dve horizontálne priority idúce naprieč všetkými podporovanými aktivitami: 

rovnaké príleţitosti a udrţateľný rozvoj. 

Hlavným právnym predpisom, z ktorého vychádzajú hlavné princípy a spôsoby  

výkonu týchto politík, je Zmluva o Európskom spoločenstve obsahujúca samostatnú  

časť pod názvom Hospodárska a sociálna súdrţnosť. Opatrenia, ktoré riešia rozličné  

stránky vykonávania štrukturálnej politiky, sú zachytené v nariadeniach Rady 

k štrukturálnym fondom. Majú teda povahu záväzného legislatívneho aktu.12 Všetky 

prostriedky, ktoré sú poskytované z fondov EÚ, musia byť prvotne ukotvené v určitom 

právnom predpise (väčšinou formou nariadenia) vydanom k tomu oprávneným subjektom.13 

 

 

1.2 Ciele štrukturálnej politiky 

 

Štrukturálne fondy, ale aj iné existujúce finančné nástroje sa sústreďujú na 

určité vopred definované oblasti a prispievajú tak k dosiahnutiu tzv. prioritných cieľov pre 

kaţdé programové obdobie. V období 2007-2013 sleduje regionálna politika tri ciele, ku 

ktorých dosiahnutiu má v európskom strednodobom rozpočtovom rámci (tzv. finančná 

perspektíva) prostredníctvom štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu vyčlenených 347 

miliárd eur. Priradenie prioritných cieľov k  fondom EÚ je znázornené v tabuľke č. 2 

V súčasnom programovacom období 2007 – 2013 sa finančné 

nástroje zameriavajú na dosiahnutie týchto troch prioritných cieľov: 

 Konvergencia – solidarita medzi regiónmi. 

 Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. 

 Európska územná spolupráca. 

 

 

 

                                                 
12 JANKŮ, M. Evropská unie – právní systém Evropských společenství. 
13 TICHÝ, L. a kol. Evropské právo. 
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Tabuľka č. 2: Priradenie fondov EÚ pre prioritné ciele:14 
 

 
 
 

 Cieľ 1. Konvergencia – solidarita medzi regiónmi.  

 

Cieľom konvergencie je podpora hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónov na 

úrovni NUTS II s hrubým domácim produktom (HDP) na obyvateľa niţším ako 75% priemeru 

tohto ukazovateľa pre celú Európsku úniu. Ďalej sú k čerpaniu z tohto cieľa oprávnené štáty, 

ktorých hrubý národný dôchodok (HND) na obyvateľa je niţší ako 90% priemeru tohto 

ukazovateľa pre celú Európsku úniu. Tento cieľ je financovaný z ERDF, ESF a KF.15 Snaţí 

sa pomôcť regiónom a zníţiť tak regionálne rozdiely v Európe. Tieto regióny 

dostávajú pomoc, ktorej poskytovanie sa však ukončí v roku 2013. 

Druhy financovaných projektov: zlepšenie základnej infraštruktúry, pomoc podnikom, 

úprava vody a spracovanie odpadov, vysokorýchlostné internetové pripojenie, odborná 

príprava, tvorba pracovných miest atď.16 

 

 Cieľ 2. Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. 

 

Cieľom je vytváranie pracovných miest prostredníctvom podpory 

konkurencieschopnosti a zvýšenia atraktivity dotknutých regiónov pre podniky a investorov. 

Tento cieľ sa vzťahuje na všetky regióny v Európe, na ktoré sa nevzťahuje konvergenčný 

cieľ. Inými slovami, jeho účelom je dosiahnuť, aby boli bohatšie regióny ešte úspešnejšie s 

cieľom vytvoriť reťazový efekt prospešný pre celú EÚ a odstrániť príčiny, pre ktoré sa v 

niektorých lokalitách týchto regiónov stále vyskytuje chudoba a prispieť tak k ich 

                                                 
14 EURÓPSKA KOMISIA. Cieľ.  
15 EURÓPSKA KOMISIA. Regionální politika EÚ.   
16 EURÓPSKA KOMISIA. Tri ciele.  
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vyváţenejšiemu rozvoju. Ide tu o podporu regiónov, ktoré presahujú limitné ukazovatele pre 

zaradenie do cieľa konvergencie. Tento cieľ je financovaný z ERDF, ESF.17 

Druhy financovaných projektov: rozvoj dopravy, ktorá je šetrnejšia k ţivotnému 

prostrediu, podpora výskumných stredísk, univerzít, malých a nových podnikov, odborná 

príprava, tvorba pracovných miest atď.18 

 

 Cieľ 3. Európska územná spolupráca. 

 

Cieľom tejto politiky je podporovať cezhraničnú spoluprácu (medzi regiónmi i štátmi), 

ku ktorej by nedošlo bez pomoci poskytovanej v rámci politiky súdrţnosti. Sumy vynaloţené 

na takúto spoluprácu sú v porovnaní s dvoma predchádzajúcimi cieľmi zanedbateľné. Mnoho 

štátov a regiónov si však ţelá, aby sa táto situácia v budúcnosti zmenila. Tento cieľ je 

financovaný z ERDF.19 

Druhy financovaných projektov: spoločné vyuţívanie prírodných zdrojov, ochrana 

pred rizikami, zlepšenie dopravnej infraštruktúry, vytváranie sietí medzi univerzitami, 

výskumnými ústavmi atď.20 

Všeobecným cieľom regionálnej politiky je plné vyuţitie potenciálu jednotlivých 

regiónov, zlepšenie konkurencieschopnosti a zamestnanosti na regionálnej úrovni 

prostredníctvom investícií do oblastí s vysokým potenciálom hospodárskeho rastu a čo 

najrýchlejšie vyrovnanie ţivotnej úrovne v krajinách, ktoré do EÚ vstúpili od roku 2004 s 

priemerom v EÚ.21 

 

1.3 Princípy štrukturálnej politiky 

 

Politika súdrţnosti je zaloţená na štyroch základných princípoch: 

 Koncentrácia. 

 Programovanie. 

 Partnerstvo. 

 Doplnkovosť. 

 

 

                                                 
17 EURÓPSKA KOMISIA. Regionální politika EÚ.  
18 EURÓPSKA KOMISIA. Tri ciele.  
19 EURÓPSKA KOMISIA. Regionální politika EÚ.    
20 EURÓPSKA KOMISIA. Tri ciele.  
21 EURÓPSKA KOMISIA. Regionální politika EÚ.   
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 Koncentrácia 

 

Princíp koncentrácie vychádza z potreby sústrediť úsilie a prostriedky Slovenskej 

republiky na podporu rozvoja najmä tých regiónov, ktoré vykazujú dlhodobo niţšiu 

ekonomickú výkonnosť a ţivotnú úroveň.22 

 

Táto zásada má tri aspekty: 

 

o Koncentrácia zdrojov: najväčšia časť zdrojov zo štrukturálnych fondov (81,9 % na 

obdobie 2007 – 2013) sa vynakladá na pomoc pre najchudobnejšie regióny a krajiny. 

o Koncentrácia úsilia: investície sa zameriavajú na konkrétne oblasti. Počas obdobia 

2007 – 2013 sa podporuje vedomostná spoločnosť: VTR, inovácie, prenos 

technológií, informačné a komunikačné technológie, rozvoj ľudských zdrojov a rozvoj 

podnikania. 

o Koncentrácia výdavkov: na začiatku programového obdobia sa pre kaţdý program 

vyčlenia ročné finančné prostriedky. Tieto prostriedky sa musia minúť do konca 

druhého roka po vyčlenení (tzv. pravidlo N+2).23  

 

 Programovanie. 

 

Tento princíp je zaloţený na potrebe koncepčného prístupu pri zabezpečovaní 

rozvoja jednotlivých regiónov, vrátane programovej koordinácie aktivít rôznych subjektov 

zainteresovaných na rozvoji daného územia.24 

 Partnerstvo 

 

Je zaloţený na potrebe úzkej spolupráce príslušných orgánov štátnej správy, obecnej 

a regionálnej samosprávy a ďalších orgánov a organizácií (napr. podnikateľská sféra, tretí 

sektor) v oblasti prípravy a realizácie programových dokumentov, a to tak na úrovni 

horizontálnej (napr. spolupráca obcí a regiónov medzi sebou), ako aj vertikálnej (napr. 

spolupráca ministerstiev s regiónmi, obcami).  

Po vstupe Slovenska do EÚ sa úzka spolupráca slovenských orgánov v oblasti 

regionálnej politiky bude týkať aj príslušných orgánov Spoločenstva, najmä Európskej 

                                                 
22 Zásady regionálnej politiky slovenskej republiky. Na základe uznesenia vlády SR zo dňa 13. 9. 2000, č. 

725/2000. 
23 EURÓPSKA KOMISIA. Tri ciele. 
24  Zásady regionálnej politiky slovenskej republiky. Na základe uznesenia vlády SR zo dňa 13. 9. 2000, č. 

725/2000. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/index_sk.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/glossary/n2_n3_sk.htm
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komisie.25 Kaţdý program je vypracovaný prostredníctvom spoločného procesu za účasti 

európskych, regionálnych a miestnych orgánov, sociálnych partnerov a organizácií 

občianskej spoločnosti. Toto partnerstvo sa vzťahuje na všetky fázy programovacieho 

procesu: návrh, riadenie, vykonávanie, monitorovanie a hodnotenie.26  

Politika súdrţnosti neslúţi na financovanie individuálnych projektov. Jej cieľom je 

financovanie viacročných národných programov, ktoré sú v súlade s cieľmi a prioritami EÚ. 

Takýto prístup pomáha zaistiť, aby boli opatrenia prispôsobené miestnym a regionálnym 

potrebám a prioritám.  

 

 Doplnkovosť 

 

Princíp vychádza zo zásady, ţe prostriedky štátu nie sú väčšinovým, ale iba 

doplnkovým zdrojom, ktorý prispieva na podporu aktivít vznikajúcich v regióne.27 

Financovanie z európskych štrukturálnych fondov nenahrádza výdavky jednotlivých 

členských štátov. Komisia sa dohodne s kaţdou krajinou na úrovni oprávnených verejných 

(alebo ekvivalentných) výdavkov, ktorá musí byť zachovaná počas programového obdobia. 

Kontrola zo strany Komisie sa vykonáva v polovici (2011) a na konci (2013) obdobia.28 

 

 

1.4 Nástroje regionálnej politiky  

 

Medzi nástroje napĺňania politiky hospodárskej a sociálnej súdrţnosti sa 

radia štrukturálne fondy, Fond súdrţnosti, iniciatívy spoločenstva a inovačné činnosti. Ďalšie 

finančné nástroje ponúka napríklad aj Európska investičná banka. Väčšina finančnej 

pomoci sa realizuje na základe národných iniciatív (teda programových dokumentov 

predloţených jednotlivými členskými štátmi), a to v rámci štrukturálnych fondov 

alebo tzv. prechodnej pomoci.29 Činnosť Európskeho spoločenstva prostredníctvom 

štrukturálnych operácií podporuje dosiahnutie všeobecných cieľov stanovených v základných 

zmluvách o EÚ. 

 

 

                                                 
25 Zásady regionálnej politiky slovenskej republiky.  Na základe uznesenia vlády SR zo dňa 13. 9. 2000, č. 

725/2000. 
26 EURÓPSKA KOMISIA. Princípy.  
27 Zásady regionálnej politiky slovenskej republiky. Na základe uznesenia vlády SR zo dňa 13. 9. 2000, č. 

725/2000. 
28 EURÓPSKA KOMISIA. Princípy. 
29 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Průvodce fondy Evropské unie Česko. s. 145. 
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Z hľadiska moţnosti  čerpania finančných prostriedkov z hociktorého predvstupového 

nástroja EÚ je nevyhnutné zabezpečiť:30 

 dodrţanie priorít podľa strategických dokumentov pre jednotlivé fondy, 

 zabezpečiť spolufinancovanie, 

 dodrţanie oblastí záujmu, charakteristické pre jednotlivé predvstupové 

nástroje. 

V rokoch 2000-2006 fungovala kohézna politika s piatimi fondmi - štyri štrukturálne a 

Kohézny fond. Po určitých zmenách sa dva z nich (poľnohospodársky a nástroj pre rybolov) 

modifikovali a presunuli pod iné politiky, a preto hovoríme uţ len o dvoch štrukturálnych 

fondoch ("eurofondoch"), ktoré spolu s Kohéznym fondom primárne podporujú rozvoj 

regiónov pod hlavičkou kohéznej politiky.  

EÚ je jednou z najbohatších častí sveta. Napriek tomu trpí výraznými medzištátnymi a 

medziregionálnymi rozdielmi v úrovni prosperity. Najbohatší členský štát Luxembursko je 

sedemkrát bohatší ako Rumunsko a Bulharsko, ktoré sú najnovšími a najchudobnejšími 

členmi dvadsaťsedmičky. Dynamický účinok členstva v EÚ spolu s dôkladnou a cielenou 

regionálnou politikou  môţe tieto rozdiely zmenšiť.  

Regionálne rozdiely môţu byť zapríčinené viacerými faktormi, napríklad dlhodobým 

znevýhodnením zapríčineným geografickou izoláciou, nedávnymi sociálnymi a 

hospodárskymi zmenami, pretrvávajúcim dedičstvom bývalých centrálne plánovaných 

ekonomík a kombináciou týchto a iných faktorov.31 Výsledok tohto nevýhodného stavu sa 

často prejavuje v podobe sociálnej núdze, nízkej kvality škôl, vyššej nezamestnanosti, 

nedostatočnej infraštruktúry a podobne. 

Príspevky do týchto fondov pre nové programové obdobie 2007 - 2013 uţ kalkuluje 

s 277,703 mld. eur (v beţných cenách).32  

Zámerom Komisie je, aby sa regionálna politika koordinovala so stratégiou Európa 

2020 na podporu rastu a zamestnanosti. K tomu by mali prispieť nasledujúce opatrenia: 

zlepšenie poskytovania kvalitných sluţieb (napríklad prístup k vysokorýchlostnému 

internetu), ochrana environmentálneho potenciálu. Tým sa krajiny a regióny stanú 

atraktívnejšími pre investorov a prostredníctvom tohto rozvoja sa stimulujú inovácie, 

podnikanie a znalostná ekonomika a vytvorí sa tým viac pracovných miest.33 

 

                                                 
30 DRAHOŠOVÁ, A.- FÁBEROVÁ, I. – GAZDOVÁ Ľ. Prechod od predvstupovej pomoci.  
31 EUROPSKÝ FOND PRE REGIONÁLNY ROZVOJ. Regionálna politika.  
32 EURACTIV. Štrukturálna politika. 
33 EUROPSKÝ FOND PRE REGIONÁLNY ROZVOJ. Regionálna politika.  
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1.4.1 Štrukturálne fondy 

 

Ciele politiky HSS sú naplňované a finančná pomoc realizovaná, predovšetkým 

prostredníctvom fondov Európskej únie, ďalej potom pomocou ďalších nástrojov – tzv. 

Iniciatív spoločenstva a inovačných opatrení. Fondy EÚ delíme na fondy štrukturálne a 

Kohézny fond. Štrukturálne fondy sú určené na podporu regiónov. Kohézny fond je na 

rozdiel od nich určený na podporu štátov a podpora z neho slúţi k rozvoju investičných akcií 

väčšieho charakteru (diaľnice, ţeleznice, ochrana ţivotného prostredia a pod.). 

Štrukturálne fondy (ŠF) sú určené pre chudobnejšie, alebo inak znevýhodnené 

regióny (napr. vidiecke a problémové mestské oblasti, upadajúce priemyselné oblasti, oblasti 

s geografickým alebo prírodným znevýhodnením, ako napríklad ostrovy, hornaté oblasti, 

riedko osídlené oblasti a pohraničné regióny).  

Existujú dva štrukturálne fondy:34 

 Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR, angl. ERDF) 

 

Európsky regionálny rozvojový fond bol zriadený v roku 1974 ako základný nástroj 

regionálnej politiky na financovanie štrukturálnej pomoci prostredníctvom regionálnych 

rozvojových programov zameraných na najviac postihnuté oblasti a k zniţovaniu 

medziregionálnych nerovností. V súčasnosti je najvýznamnejším zo štrukturálnych fondov. 

Pomáha odstraňovať zásadné problémy v zaostávajúcich regiónoch a v upadajúcich 

priemyselných oblastiach. Financuje investície do infraštruktúry, vytvárania pracovných 

miest, podporuje miestny rozvoj, zamestnanosť, malé a stredné podnikanie v problémových 

regiónoch, vedu a výskum. EFRR financuje:35  

o produktívne investície pre vytváranie a zachovanie trvalo udrţateľných pracovných 

miest, 

o investície do infraštruktúry, 

o rozvoj vnútorného potenciálu podporujúceho miestny rozvoj, 

a zamestnanosť a činnosti malých a stredných podnikov, 

o podporu sluţieb pre podniky, 

o prevod technológií, 

o zlepšenie prístupu podnikov k financiám, 

o priamu podporu investícií, 

o vytváranie infraštruktúry pre miestny rozvoj a rozvoj zamestnanosti, 

                                                 
34 BUSINESSINFO. Fondy Evropské unie a politika hospodářské a sociální soudržnosti. 
35 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR.  Průvodce fondy Evropské unie. s. 145. 
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o podporu štruktúram miestnych sluţieb pre vytvorenie nových pracovných miest 

(pokiaľ nie sú financované z ESF), 

o produktívne prostredie (najmä pre rozvoj malých a stredných podnikov 

a príťaţlivosť regiónov) prostredníctvom rozvoja infraštruktúry, 

o výskum a technologický vývoj, 

o rozvoj informačnej spoločnosti, 

o investície do cestovného ruchu a kultúry, ak vytvárajú trvalo udrţateľné pracovné 

príleţitosti, 

o ochranu a zlepšovanie ţivotného prostredia, 

o rovnosť muţov a ţien v oblasti zamestnanosti, 

o medzinárodnú, cezhraničnú a medziregionálnu spoluprácu. 

 

 Európsky sociálny fond (ESF) 

 

Spolu s poľnohospodárskym usmerňovacím a záručným fondom najstarší zo 

štrukturálnych fondov. Zameriava sa na boj s nezamestnanosťou, rozvoj ľudských zdrojov a 

na podporu integrácie na trhu práce - pomáha nezamestnaným a znevýhodneným skupinám 

zapojiť sa do pracovného procesu. ESF pôsobí v oblasti zamestnanosti a ľudských zdrojov v 

rámci všetkých troch cieľov, iniciatívy EQUAL(podrobnejšie v ďalšej časti práce), inovačných 

akcií, technickej pomoci a financuje programy na podporu zamestnanosti. Financuje tieţ 

dlhodobé strategické plány regionálneho rozvoja v oblasti ľudských zdrojov. Európsky 

sociálny fond podporuje rozvoj trhu práce a rozvoj ľudských zdrojov, a to najmä v rámci 

Národných akčných plánov zamestnanosti. 

Oblasti podpory (podľa nariadenia č. 1784/1999, o Európskom sociálnom fonde): 

o rozvoj a podpora aktívnej politiky zamestnanosti, 

o podpora rovnakých príleţitostí pre všetkých v prístupe na trh práce s osobitným 

dôrazom na tých, ktorým hrozí vylúčenie zo spoločnosti, 

o podpora a zlepšovanie školenia, vzdelávanie a poradenstvo ako súčasti politiky 

celoţivotného vzdelávania, 

o podpora kvalifikovanej, vzdelanej a prispôsobivej pracovnej sily, inovácie a flexibilnej 

organizácie práce, 

o rozvoja podnikania a podmienok umoţňujúcich vytváranie pracovných miest, podpora 

zručností a rozvoj ľudského potenciálu vo výskume, vede a technológii, 

o konkrétne opatrenia na zlepšenie prístupu ţien na trh práce a ich účasti na ňom, 

vrátane rozvoja ich pracovnej kariéry, prístupu ţien k novým pracovným príleţitostiam 
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a začatie vlastného podnikania, zníţenie vertikálnej a horizontálnej segregácie na 

základe pohlavia na trhu práce. 

 

Všeobecným cieľom štrukturálnych fondov je odstraňovať negatívne dôsledky 

štrukturálnych zmien (úpadok priemyselných odvetví, dlhodobá nezamestnanosť osôb alebo 

zaostalosť regiónov). Ignorovanie rozdielov medzi regiónmi by mohlo na druhej strane viesť k 

ich prehlbovaniu, čo by brzdilo rozvoj Európskej únie ako celku.36 

 

1.4.2 Ďalšie nástroje na čerpanie finančnej pomoci z EÚ:  

 

Ciele a princípy politiky hospodárskej, sociálnej a územnej súdrţnosti boli v 

praxi naplňované prostredníctvom štrukturálnych fondov a ďalších nástrojov. Kaţdý z 

nich pokrýva špecifickú tematickú oblasť.  

V závislosti od charakteru programov a miesta ich realizácie sa finančné prostriedky v 

rokoch 2000-2006 čerpali z ďalších dvoch fondov: 

 Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond (EPUZF, angl. EAGGF) 

Fungoval od roku 1962 a z jeho zdrojov bol do roku 2006 financovaný rozvoj 

vidieckych oblastí. EAGGF bol rozdelený do dvoch sekcií. Usmerňovacia sekcia podporovala 

rozvoj vidieka a bola vyuţívaná politikou HSUS. Záručná sekcia pôsobila ako nástroj 

Spoločnej poľnohospodárskej politiky, napríklad vo vývozných oblastiach kompenzáciou a 

stabilizáciou cien a pod. Podľa zmluvy bola súčasťou štrukturálnych fondov iba 

usmerňovacia sekcia, ktorá poskytovala podporu na modernizáciu a zlepšovanie štruktúry 

aktivít v poľnohospodárstve a na vidieku. Niektoré opatrenia však financuje tieţ záručná 

sekcia. 

 

Všeobecné oblasti podpory (podľa nariadenia č. 1257/1999 o Európskom sociálnom 

fonde): 

o zlepšenie štruktúr poľnohospodárskych podnikov a štruktúr pre spracovanie a predaj 

poľnohospodárskych výrobkov, 

o prestavby a zmeny zamerania poľnohospodárskeho výrobného potenciálu, 

zavádzanie nových technológií a zlepšovanie kvality výrobkov, 

o podnecovanie nepotravinárskej výroby, 

o trvalo udrţateľný rozvoj lesného hospodárstva, 

o diverzifikácia činností s cieľom zavádzať doplnkové alebo alternatívne činnosti, 

                                                 
36 EURACTIV. Štrukturálna politika. 
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o zachovanie a posilnenie ţivotaschopných sociálnych štruktúr vo vidieckych 

oblastiach, 

o rozvoj ekonomických činností a zachovanie a rozvoj zamestnanosti s cieľom 

zabezpečiť lepšie vyuţitie existujúceho vrodeného potenciálu, 

o zlepšenie pracovných a ţivotných podmienok, 

o zachovanie a posilnenie systémov hospodárenia charakterizovaných nízkymi 

vstupmi, 

o ochrana posilnenie vysokej hodnoty prírody a udrţateľného poľnohospodárstva, ktoré 

rešpektuje poţiadavky ochrany ţivotného prostredia, 

o odstraňovanie nerovností a posilnenie rovnakých príleţitostí pre muţov i ţeny, najmä 

podporovaním projektov iniciovaných a realizovaných ţenami, 

o posilnenie prispôsobivosti a rozvoja vidieckych oblastí, 

o odborný výcvik (školenie), 

o menej priaznivé oblasti a oblasti s ekologickými obmedzeniami, 

o začatie činnosti mladých farmárov, 

o predčasný odchod do dôchodku, 

o poľnohospodárstvo šetrné k ţivotnému prostrediu, 

o lepšie spracovanie a odbyt poľnohospodárskych výrobkov, 

o lesníctvo, 

o investície do poľnohospodárskych podnikov. 

 

 Finančný nástroj na usmerňovanie rybného hospodárstva (FNURH, angl. FIFG) 
 

Finančný nástroj na podporu rybolovu bol zaloţený v roku 1994 s cieľom zabezpečiť 

financovanie rozvoja prímorských regiónov i rybárskeho odvetvia. Medzi štrukturálne fondy 

bol zaradený v roku 2000. Jeho poslaním bolo napríklad podporovať zmeny v rybárskom 

sektore, modernizáciu rybárskej flotily, vybavenie prístavov alebo výrobu a obchod s rybími 

výrobkami. Prispieval k dosiahnutiu udrţateľnej rovnováhy medzi zásobami rýb a ich 

vyuţívaním. Rovnako sa snaţil posilňovať konkurencieschopnosť rybárskeho sektoru a 

oblastí, ktoré sú na ňom závislé. 

Oblasti podpory: 

o rybolovnej aktivity, 

o modernizácia rybárskych lodí, 

o rozvoj akvakultúry, 

o ochrana prímorských oblastí, 

o vybavenie prístavov, 

o spracovanie a marketing rybích produktov. 
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Zatiaľ poslednou reformou politiky hospodárskej a sociálnej súdrţnosti došlo v roku 

2006 k vyradeniu posledných vymenovaných dvoch fondov, EAGGF a FIFG, zo skupiny 

štrukturálnych fondov. Do skupiny štrukturálnych fondov bol reformou naopak novo 

začlenený Kohézny fond, ktorý pod štrukturálne fondy v predchádzajúcich obdobiach nepatril 

a riadi sa teda aj inými pravidlami. 

 Kohézny fond 

 

Kohézny fond (CF - Cohesion Fund) je na rozdiel od štrukturálnych fondov určený na 

podporu rozvoja chudobnejších štátov, nie regiónov. Podobne ako u ERDF sú z neho 

podporované investičné (infraštruktúrne) projekty, avšak len so zameraním na dopravnú 

infraštruktúru väčšieho rozsahu (diaľnice a cesty I. triedy, ţeleznice, vodná doprava, riadenie 

cestnej, ţelezničnej, riečnej, námornej a leteckej dopravy) a ochranu ţivotného prostredia.37 

Kohézny fond bol zakotvený v Maastrichtskej zmluve v roku 1992. CF nie je štrukturálnym 

fondom a ustanovený bol nariadením Rady č. 1164/94. Pomoc z fondu je prideľovaná na 

úrovni štátov, nie na regionálnej úrovni, ako je tomu u štrukturálnych fondov.  

Kohézny fond financuje projekty v oblasti ţivotného prostredia a dopravnej 

infraštruktúry (konkrétne transeurópske -  infraštruktúrne siete). Samotná alokácia 

Kohézneho fondu vychádza z objektívnych kritérií, akými sú veľkosť populácie, hodnota HDP 

na obyvateľa, rozloha a socioekonomické faktory, ako sú nedostatky v dopravnej 

infraštruktúre a ochrane ţivotného prostredia., Miera spolufinancovania zo zdrojov EÚ je pri 

Kohéznom fonde v rozmedzí od 80 - 85 % z celkových verejných výdavkov. Verejné výdavky 

môţu zahŕňať nielen národné, ale aj regionálne a lokálne výdavky. Predbeţné štúdie a 

opatrenia technickej podpory sa môţu financovať aţ na úrovni 100 % celkových nákladov. 

Všeobecne Kohézny fond financuje projekty nad 10 mil. eur. 

Kohézny fond financuje:38 

o projekty ţivotného prostredia, 

o projekty dopravnej infraštruktúry spoločného záujmu (ţeleznice, letiská, prístavy, 

cestnú dopravu), 

o predbeţné štúdie, ktoré súvisia s realizáciou projektov, 

o štúdie, ktoré prispievajú k schvaľovaniu a implementácii ostatných projektov, 

o protipovodňové opatrenia.39 

 

                                                 
37 EUROPSKÝ FOND PRE REGIONÁLNY ROZVOJ. Regionálna politika.  
38BUSINESSINFO. Fondy Evropské unie a politika hospodářské a sociální soudržnosti.  
39 DRAHOŠOVÁ, A.- FÁBEROVÁ,I. – GAZDOVÁ,Ľ. Prechod od predvstupovej pomoci k štrukturálnym 

fondom. s. 27.   



22 
 

Kohézny fond nie je zaradený medzi štrukturálne fondy, hoci tematicky (finančná 

pomoc ekonomicky slabším  členom EÚ) sa k nim pridruţuje. Ako je uţ spomenuté vyššie, 

hlavný rozdiel medzi Kohéznym fondom a štrukturálnymi fondmi je ten, ţe základnou bunkou 

Kohézneho fondu je štát. V prípade štrukturálnych fondov sú to regióny, ktorým je 

smerovaná finančná pomoc. Zoznam krajín prijímajúcich pomoc z Kohézneho fondu je 

presne daný a určuje sa na určité obdobie. V súčasnosti sú to: Španielsko, Portugalsko, 

Grécko a Írsko. Krajiny musia mať HDP na obyvateľa niţší ako 90 % priemeru EÚ. 

 
 
Ďalšie nástroje na čerpanie finančnej pomoci z EÚ:  

 Komunitárne programy: podporujú spoluprácu medzi členskými štátmi v rôznych 

špecifických oblastiach, ktoré súvisia s politikami Spoločenstva. Tieto programy sú 

väčšinou iniciované Európskou komisiou alebo inými orgánmi EÚ. Fungujú ako 

grantové programy.  

 Iniciatívy: sú špeciálne programy k riešeniu špecifických problémov dotýkajúcich sa 

celého územia EÚ. Dopĺňajú jednotlivé Komunitárne programy, alebo uľahčujú ich 

realizáciu. Iniciatívy kladú dôraz na inovatívne a pilotné riešenie problémov a 

partnerskú spoluprácu.  

 Granty: moţno získať buď v rámci komunitárnych programov alebo ich poskytuje 

priamo Európska komisia. Granty je moţné získať napríklad v týchto oblastiach: 

výskum a vývoj, vzdelanie, ţivotné prostredie, ochrana spotrebiteľa, informácie.
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2. EURÓPSKY SOCIÁLNY FOND  

 

O Európskom sociálnom fonde (ESF) sme sa uţ zmienili v predchádzajúcej kapitole, 

no na účely tejto diplomovej práce je nutné sa oboznámiť s bliţšími podmienkami jeho 

pôsobnosti a fungovania v Slovenskej republike a tým priblíţiť moţnosti jeho praktického 

vyuţitia pri tvorbe projektu ţiadajúceho o finančnú pomoc z jeho prostriedkov.  

Európsky sociálny fond je hlavným nástrojom sociálnej politiky a zamestnanosti EÚ a 

je zároveň aj najstarším štrukturálnym fondom. Jeho hlavné poslanie od začiatku spočíva v 

podpore zamestnanosti a ľudských zdrojov v EÚ a to predovšetkým prostredníctvom 

financovania neinvestičných projektov.40  

Na jednej strane pomáha členským štátom plniť odsúhlasené ciele, na strane druhej 

zase podniky chráni pred problémami pri vstupe a udrţaní sa na pracovných trhoch. Dôleţitú 

úlohu zohráva Európska stratégia zamestnanosti, ktorej poskytuje výraznú politickú a 

finančnú podporu. V poslednom období sa kladie dôraz hlavne na realizáciu miestnych 

iniciatív zameraných na zvýšenie zamestnanosti. V popredí je predovšetkým snaha naplniť 

potreby individuálnych osôb v oblasti zamestnanosti, no takisto sú podporované i systémové 

opatrenia vylepšujúce procesy a prostredie na pracovnom trhu.  

Taktieţ stanovuje okruhy výdajov, ktorým nie je moţné priznať príspevok.  

Pre bliţšiu charakteristiku Európskeho sociálneho fondu uvádzame základný súhrn 

oblastí, na ktoré sa fond zameriava. Detailnejšie sa oblasťami podpory ESF budeme 

zaoberať v ďalšej časti tejto kapitoly. Sú to predovšetkým tieto:41  

 začlenenie ľudí do pracovného procesu (predovšetkým mladých a inak  

znevýhodnených), 

 vytvorenie rovnakých príleţitostí pre kaţdého, či uţ v prístupe na trh alebo  

pôsobením na ňom, 

 prispôsobenie pracovníkov podmienkam na pracovisku, 

 stabilizácia a rast zamestnanosti, 

 podpora vedy a výskumu, posilnenie vzdelávania a rastu kvalifikácie,  

 poradenstvo, 

 prevencia v boji s nezamestnanosťou. 

 

 

 

V našich podmienkach je moţné prostriedky z tohto fondu vyuţiť napr. na  

                                                 
40 KÖNIG, P., LACINA, L., a kol., Rozpočet a politiky Evropské unie. s. 174. 
41 VILAMOVÁ, S. Čerpáme finanční zdroje Evropské unie, praktický průvodce.  
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podporu rôznych druhov vzdelávania a integrácie etnických menšín do pracovného procesu 

ich zaškoľovaním a vytváraním podmienok pre ich trvalé zamestnanie pomocou rôznych  

podporných programov. Ďalej by bolo vhodné poskytované prostriedky vyuţívať na  

zniţovanie medziregionálnych rozdielov v zamestnanosti väčšou podporou investícií vo viac 

postihnutých oblastiach republiky. 

Svoje ciele  dosahuje okrem iného posilnením vlastných sociálnych programov 

členských štátov EÚ, podporou aktívnej politiky na trhu práce, podporou projektov 

napomáhajúcich rizikovým skupinám obyvateľov (mladí nezamestnaní, zdravotne postihnutí), 

podporou rovnosti príleţitostí na trhu práce a podporou zlepšovanie mobility pracovných síl v 

rámci EÚ. Pomáha rozvíjať schopnosti jednotlivcov, hlavne ľudí s osobitnými problémami pri 

hľadaní si práce, udrţaní si práce alebo návrate do práce po neprítomnosti. Poskytuje 

podporu členským štátom pri zavádzaní nových aktívnych politík a systému boja proti 

nezamestnanosti.42 

 

 

2.1 Vznik Európskeho sociálneho fondu 

 

V roku 1957 bolo Rímskou zmluvou zaloţené Európske hospodárske spoločenstvo 

(EHS) a spolu s ním ESF, ktorého cieľom bolo zlepšenie pracovných príleţitostí v 

Spoločenstve prostredníctvom podporovania zamestnanosti a zvyšovania geografickej a 

pracovnej mobility pracovníkov.  

V počiatočných fázach sa ESF pouţíval ako prostriedok „kompenzácie“ za stratu 

zamestnania. Pomáhal pracovníkom v odvetviach, ktoré prechádzali reštrukturalizáciou, 

poskytovaním príspevkov na preškolenie. Nezamestnaným ľuďom, ktorí opustili svoj región a 

hľadali si prácu inde, umoţňoval získať pomoc pri presídlení.43  

Takisto ako pre ERDF, bolo aj pre ESF z dôvodu nového rozpočtového obdobia 

prijaté nové nariadenie o Európskom sociálnom fonde, ktoré rušilo predchádzajúce 

nariadenie z roku 1999.  

 

 

 

 

 

                                                 
42 BUSINESSINFO. Fondy Evropské unie a politika hospodářské a sociální soudržnosti. 
43 EURACTIV. Štrukturálna politika. 
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2.2 Oblasti podpory ESF 

 

Európsky sociálny fond ako jeden z hlavných európskych finančných nástrojov 

podporuje a dopĺňa činnosti členských štátov primárne zamerané na rozvoj trhu práce a 

ľudských zdrojov hlavne v kontexte vytvárania a podpory nových aktívnych politík, systému 

boja proti nezamestnanosti, produktivity práce a sociálnej integrácie na trhu práce.  

Riadenie pomoci z Európskeho sociálneho fondu funguje na základe uznesenia vlády č. 317. 

 

Oblasti podpory ESF:44 

 Rozvoj ľudských zdrojov: 

o vzdelávanie a odborná príprava - vrátanie odbornej prípravy zodpovedajúcej povinnej 

školskej dochádzke: učňovská príprava, predpríprava, poskytovanie a rozširovanie 

základných zručností, rehabilitácia v zamestnaní, opatrenia podporujúce prístup a 

udrţanie sa na trhu práce, kariérne poradenstvo, celoţivotné vzdelávanie, 

o podpora tvorby pracovných miest a samostatnej zárobkovej činnosti, 

o rozvoj ľudského kapitálu v oblasti vedy a výskumu: podpora postgraduálneho 

vzdelávania a vzdelávania manaţérov a technikov vo výskumných zariadeniach a 

v podnikoch, 

o rozvoj nových zdrojov zamestnania vrátane sociálneho hospodárenia. 

 

 Za účelom zvýšenia účinnosti činností uvedených vyššie, sa podpora môže poskytnúť aj: 

o štruktúram a systémom v oblastiach: 

 transformácia systémov vzdelávania a odbornej prípravy, zavádzanie 

systémov a stratégií celoţivotného vzdelávania, najmä rozvoja kvalifikácie 

pedagogických a iných pracovníkov, zlepšenia prístupu pracovníkov 

k rekvalifikácii, 

 modernizácia a zlepšenie efektívnosti sluţieb zamestnanosti, 

 vytvorenie systému prepojenia trhu práce s oblasťou vzdelávania, školenia 

a výskumu, 

 rozvoj systémov na predvídanie zmien v zamestnanosti a potrebách 

kvalifikácie, najmä vo vzťahu k novým pracovným modelom a novým formám 

organizácie práce so zreteľom na potrebu zosúladenia rodinného a 

pracovného ţivota, ako aj potrebu  udrţania si zamestnania u starších 

pracovníkov. 

                                                 
44 Projekt ESF.  
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o sprievodným opatreniam: 

 podpora sluţieb starostlivosti o deti a iné závislé osoby, 

 podpora sociálneho a vzdelávacieho rozvoja za účelom zjednodušenia 

zauţívaného prístupu k integrácii na trhu práce, 

 zvyšovanie uvedomelosti, informovanosti a publicity. 

 

 Podpora iniciatíve Spoločenstva EQUAL, technická pomoc a inovačné opatrenia: 

 

 iniciatíva Spoločenstva EQUAL je zameraná na riešenie všetkých príčin diskriminácie 

a nerovnosti na trhu práce a tým spojenú sociálnu exklúziu (vylúčenie). Iniciatíva má 

úmysel doplniť vnútroštátne stratégie a ostatné politiky zamestnanosti EÚ 

zameriavajúc sa na: rozvoj a testovanie inovatívnych prístupov na trhu práce a politík 

sociálnej inklúzie, výmenu skúseností medzi partnermi z rôznych krajín. 

o technická pomoc napr. príprava, implementácia, propagácia, vyhodnotenie, štúdie, 

zavádzanie zmien, 

o inovačné opatrenia. 

 

2.3 Európsky sociálny fond v Slovenskej republike 

v programovom období 2007 – 2013 

 

Oblasť ekonomickej a sociálnej súdrţnosti je financovaná v členských krajinách EÚ v 

rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho sociálneho fondu a je 

zameraná na rozvoj regiónov. Z hľadiska nariadenia ES č. 1260/1999 o štrukturálnych 

fondoch sa pod pojmom zaostávajúci región chápe región, ktorého HDP na obyvateľa v 

parite kúpnej sily za obdobie posledných troch rokov je menej ako 75 % priemeru Európskej 

únie. V prípade Slovenskej republiky - Cieľu 1 (viď kapitola 1) podliehajú územne regióny 

NUTS. Do Cieľa 1 nie je zaradený Bratislavský kraj a to z dôvodu nesplnenia podmienky o 

výške HDP na obyvateľa, ktorý pre regióny spadajúce pod tento cieľ musí byť niţší ako 75 % 

priemeru HDP Európskej únie. Bratislavský kraj má túto hodnotu vyššiu (98 %).  

 

 

 

 

 

V oblasti podpory mestských častí je moţné financovať husto obývané oblasti, 

ktoré spĺňajú minimálne jedno z nasledovných kritérií: 
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 vyššia úroveň dlhodobej nezamestnanosti ako priemer EÚ, 

 vyššia úroveň chudoby, 

 narušené ţivotné prostredie, 

 vysoká úroveň zločinnosti, 

 nízka úroveň vzdelania. 

Pre Slovensko je stanovené nasledujúce záväzné rozdelenie celkových finančných 

prostriedkov na jednotlivé ciele kohéznej politiky EÚ uvedené v tabuľke č. 3:45 

 

Oblasť podpory z Európskeho sociálneho fondu zasahuje aj do Cieľa 3. Finančná 

podpora Cieľa 3 je určená pre tie oblasti, ktoré nespadajú pod Cieľ 1. V rámci Slovenska 

môţe podporu z Cieľa 3 poberať jedine Bratislavský kraj z rovnakých dôvodov, aké boli 

uvedené pri zaradení tohto kraja do Cieľa 2. Z analýz Európskej komisie vyplýva, ţe najviac 

finančných prostriedkov je sústredených na Cieľ 1 (69,7 %), ďalej na Cieľ 3 (12,3 %) a na 

Cieľ 2 je to 11,5 %.46 

Európska komisia prijíma na kaţdé programové obdobie rozhodnutie stanovujúce 

zoznam oprávnených regiónov, ako aj ročný rozpis finančných prostriedkov pre jednotlivé 

členské štáty a na jednotlivé ciele štrukturálnej politiky ktoré je moţné po splnení všetkých 

podmienok vyuţívať na realizáciu rozvojových projektov.47 

                                                 
45NSRR. 
46DRAHOŠOVÁ, A.- FÁBEROVÁ, I. – GAZDOVÁ, Ľ., Prechod od predvstupovej pomoci k štrukturálnym 

fondom. s. 23.  
47NSRR.  

Ciele kohéznej politiky EÚ 
Fondy 

EÚ 

Finančná alokácia pre Slovensko na daný 

cieľ kohéznej politiky EÚ v EUR (v bežných 

cenách) 

 Cieľ 1: Konvergencia 

ŠF + 

KF 
10 911 601 421 

ŠF 7 012 862 858 

KF 3 898 738 563 

Cieľ 2: Regionálna 

konkurencieschopnosť  

a zamestnanosť 

ŠF 

449 018 529 

(122 603 156 + transfer z cieľa Konvergencia 

na výskum a vývoj 326 415 373) 

Cieľ 3: Európska územná 

spolupráca 
ŠF 227 284 545 

Spolu 
ŠF + 

KF 
11 587 904 495 
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3. PROJEKTOVÝ MANAŢMENT 

 

Na to, aby sme lepšie pochopili metodológiu a prax prípravy programu vzdelávacieho 

v oblasti projektového manaţmentu vyuţívajúceho prostriedky z ESF, je nutné sa oboznámiť 

so základnými pojmami a hlavnými oblasťami fungovania základného systému projektového 

manaţmentu, ktorý budeme vyuţívať pri jeho príprave, ako aj pri tvorbe jeho výstupných 

vzdelávacích modulov. 

Termín "projektový manaţment" označuje spôsob riadenia, pomocou ktorého je 

moţné zabezpečiť realizáciu poţadovaných cieľov. Definícia projektového manaţmentu 

vychádza z manaţmentu (vedenie, riadenie), ktorý moţno definovať ako proces riadenia 

zaoberajúci sa koordináciou zdrojov, za účelom dosiahnutia stanoveného cieľa. Teória 

manaţmentu zahŕňa štyri hlavné manaţérske činnosti, a to plánovanie, organizovanie, 

vedenie ľudí a kontrolovanie.48 V. Němec ďalej uvádza, ţe je nutné rozlišovať medzi pojmami 

manaţment projektu a projektový manaţment. Prvý pojem manaţment projektu predstavuje 

špecifickú metodiku plánovania, tvorby a realizácie projektu. Manaţment projektu49 môţe byť 

definovaný ako „aplikácia vedomostí, skúseností, nástrojov a techník na projektové aktivity s 

cieľom uspokojiť potreby prijímateľa a očakávania projektu“. Súbor aktivít, ktoré sú 

nevyhnutné na realizáciu cieľov projektu sa často nazýva rámec projektu. Rámec projektu 

tvorí jeden z troch základných elementov, ktoré je ideálne udrţiavať v rovnováhe.
50

 

Ak sú vo firmách súčasne realizovaných viacero projektov, ktoré je nutné koordinovať 

a riadiť, potom riadenia jednotlivých projektov a ich organizovanie a koordinovanie je 

označované druhým pojmom projektové riadenie - projektový manaţment.  

Projektový manaţment je vedou a umením zároveň, obsahuje postupy zaloţené na 

vyuţití exaktných metód a zároveň je tvorivou činnosťou pripomínajúcu kreativitu umelca.  

Projektový manaţér vo všetkých týchto činnostiach uplatňuje základné manaţérske 

činnosti projektového manaţmentu, ku ktorým patrí: 

 plánovanie zmien (aké, kde, kým a v akom časovom horizonte majú byť realizované), 

 organizovanie postupov (prideľovanie rolí v tíme, hospodárenie so zdrojmi - ľudia, 

čas, financie a materiálne zdroje), 

 vedenie ľudí (motivácia, vytváranie spoločných hodnôt), 

 kontrolovanie (komunikácia, spätnej väzby, vyhodnotenie). 

 

                                                 
48 NĚMEC, V. Projektový management. 
49 KADUKOVÁ, E. Projektový manažment v kocke. s. 3.  
50 Tamtiež. 
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Pojem projektový manaţment môţe byť definovaný aj ako „súbor princípov, metód a techník, 

ktoré ľudia  pouţívajú k efektívnemu plánovaniu a kontrole práce na projekte“.51  

Svozilová uvádza, ţe "... projektový manaţment sa líši od beţnej formy operatívneho 

riadenia v líniovo riadenej spoločnosti najmä svojou dočasnosťou a pridelením zdrojov pre 

jeho realizáciu podľa potrieb projektu." Podľa iných autorov (napr. Poster a Applegarth) 

predstavuje projektový manaţment zjednodušene "... riadenie cesty od jedného stavu k 

druhému".52  

Mooz, Forstberger a Cotterman vymedzujú päť základných prvkov projektového 

manaţmentu:53 

 projektovú komunikáciu - prostredie, ktoré slúţi efektívnemu dorozumeniu účastníkov 

projektu, 

 tímovú spoluprácu - princípy kooperácie a dôvery, 

 ţivotný cyklus projektu - logický sled úsekov a fáz projektu, 

 vlastné súčasti projektového manaţmentu,  

 organizačný záväzok - okrem iného obsahuje poverenia manaţéra projektu riadením 

projektu, finančné zdroje, zodpovedajúce metodológií a podobne. 

 

Všeobecne je manaţment definovaný ako "proces umoţňujúci plánovať a 

organizovať ľudskú činnosť, viesť ľudí k ich efektívnemu vykonávaniu, kontrolovať výkon 

týchto činností a riadiť správanie ľudí a spôsoby vyuţívania im pridelených prostriedkov v 

záujme dosiahnutia organizáciou sledovaných cieľov."54  

Pojem projektový manaţment sa skladá z dvoch častí. Prvá je manaţment projektu, 

ktorý chápeme najmä ako filozofiu prístupu k riadeniu projektu s jasne stanoveným cieľom, 

ktorý musí byť dosiahnutý v poţadovanom čase, nákladoch a kvalite a pri súčasnom vyuţití 

špecifických postupov, nástrojov a techník pre plánovanie a riadenie procesov jednotlivých 

projektov. Druhá časť zahŕňa organizovanie a koordinovanie jednotlivých projektov.55  

Úspešný projektový manaţment znamená, ţe: 

 je splnený plánovaný ciel (plánované ciele) projektu, 

 v naplánovanom čase, 

 pri vyuţití a dodrţaní predpokladaných nákladov. 

 

                                                 
51 MESÁROŠ, P. – KRŠÁK, B. Základy projektového manažmentu. s. 11.  
52 POSTER, K. - APPLEGARTH, M.  Projektový management: príručka rád, metód a nástrojov... 
53 SVOZILOVÁ, A.. Projektový management. 
54 PITRA, Z. Podnikový manažment.  s. 12. 
55 NĚMEC, V. Projektový management.  s. 22. 
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Hlavnou úlohou projektového manaţmentu je splniť všetky poţiadavky na projekt pri 

dodrţaní obmedzení. Typickými obmedzeniami sú uţ spomínané zameranie projektu, čas a 

rozpočet. Vedľajším a zároveň ambicióznejším cieľom projektového manaţmentu je rozumne 

vyuţiť zdroje potrebné k dosiahnutiu stanovených cieľov.56 

 

3.2 Vymedzenie pojmu projekt  

 

Slovo „projekt“ sa prvýkrát objavilo v 16. storočí a je odvodené od latinského slova 

projicere (preniesť sa). Latinský koreň slova naznačuje pohyb, trajektóriu, určitý vzťah s 

priestorom a časom.57  Ide v zásade o akýkoľvek plánovaný zásah, ktorého cieľom je privodiť 

uţitočnú zmenu na úrovni národa, inštitúcie či organizácie. Má jasné hranice, ktoré sú 

určené jeho cieľmi, zdrojmi a časovým rozpätím. Nejedná sa teda len o výsledok 

(projektová dokumentácia), ale aj o proces (plánovanie a riadenie rozsiahlych operácií). 

Projekt je vţdy jedinečný, lebo projektom nie je kaţdodenná rutinná činnosť.  

Historicky toto slovo a pojem prvýkrát pouţili architekti. Filippo Brunelleschi dostal za  

úlohu dokončiť katedrálu vo Florencii pridaním kupoly. Skôr ako sa pustil do práce, urobil  

náčrt (progetto alebo plán) kupoly, kde vyuţil rôzne perspektívy, aby dostal geometrické  

znázornenie budúcej štruktúry, ako si ju predstavoval. Brunelleschi racionalizoval 

architektúru a dal jej novú svetskú perspektívu – prístup, ktorý umoţnil oddeliť plánovanie od 

realizácie, projekt od implementácie.58 Jeho príklad naznačuje, ţe pojem „projekt“ by sa mal 

vnímať ako koncepcia, ktorá slúţi na organizovanie konania.59  

V nasledujúcom texte sú uvedené definície pojmu projekt podľa viacerých autorov. 

Mesároš a Kršák definujú projekt ako „súhrn činností zameraných na  

dosiahnutie určitého cieľa v rámci daného rozpočtu a časového rozvrhu, alebo akákoľvek 

úloha, ktorá je časovo a vecne ohraničená (spravidla jedinečná) a ktorá sa realizuje 

interdisciplinárne“.60  

Projekt je podľa základného manuálu Office of Government Commerce definovaný 

ako dočasná organizačná štruktúra vytvorená za účelom dodania jedného alebo viacerých 

produktov v súlade s dohodnutými poţiadavkami uvedenými v Business  Case.61  Business 

Case predstavuje zdôvodnenie pre aktivitu organizácie (pre projekt), ktoré obvykle obsahuje 

                                                 
56 KADUKOVÁ, E. Projektový manažment v kocke. s. 3 
57 Manažment v teórii a praxi. s. 4.  
58 Manažment v teórii a praxi. s. 4-5.  
59 RADA EURÓPY A EURÓPSKA KOMISIA. Projektový manažment. s. 28.  
60 MESÁROŠ, P. – KRŠÁK, B. Základy projektového manažmentu. s. 8. 
61 OGC. Managing Successful Projects with PRINCE2. s. 3. 
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náklady, prínosy, riziká a časový rámec, voči ktorému sa posudzuje ďalšia ţivotaschopnosť 

projektu.62 

V. Němec rozumie projektom cieľavedomý návrh na uskutočnenie určitej inovácie v 

daných termínoch začatia a ukončenia.63  

Podľa Svozilovej je: "... projekt určité krátkodobé vynaloţené úsilie sprevádzané 

aplikáciou vedomostí a metód, ktorého účelom je premena materiálnych a nemateriálnych 

zdrojov na súbor predmetov, sluţieb alebo ich kombinácií tak, aby boli dosiahnuté vytýčené 

ciele...".64 

 

Pre bliţšie  vymedzenie pojmu "projekt" nám môţu poslúţiť aj nasledujúce kritériá:65 

 dočasná činnosť: presne stanovená časová lehota, do kedy musíme projekt ukončiť a 

dosiahnuť ciele, 

 jedinečná činnosť: daná činnosť sa vykonáva spravidla len raz, nebude 

sa nikdy opakovať za úplne rovnakých podmienok, 

 definícia cieľa: je presne vymedzenie, čo chceme dosiahnuť, 

 časový plán: jednak je stanovený termín dosiahnutia cieľa, ale tieţ je 

podrobne časové rozplánovanie jednotlivých etáp, 

 finančný rozpočet: na realizáciu (prípadne aj prípravu) činnosti je 

zostavený špeciálny rozpočet, ktorý zohľadňuje ľudské, materiálne a finančné 

zdroje organizácie, 

 zodpovednosť: sú jasne stanovené osoby zodpovedné za splnenie 

čiastkových etáp, popr. celého projektu (aspoň v podobe definície pracovnej pozície). 

 

Definícia podľa PMI6 znie takto: Projekt je dočasné úsilie vynaloţené na vytvorenie 

unikátneho produktu, sluţby alebo určitého výsledku. 

 

Profesor Kertzner zjednodušene definuje projekt ako akýkoľvek jedinečný sled aktivít 

a úloh, ktorý má:66 

 cieľ - daný špecifický cieľ, ktorý má byť jeho realizáciou splnený, 

 čas - definované dátum začiatku a konca uskutočnenia, 

 náklady - stanovený rámec pre čerpanie zdrojov na jeho realizáciu. 

                                                 
62 BOUCHER, C. 2009. Anglicko-slovenský výkladový slovník PRINCE2. s. 3.  
63 NĚMEC, V. Projektový management,  
64 SVOZILOVÁ, A. Projektový management.  
65 NAVRÁTILOVÁ, D. Projektový a dotační management. s.6. 
66 SVOZILOVÁ, A. Projektový manažment. s. 22. 
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Vyššie uvedené tri pojmy - ciele (čo), čas (kedy), náklady (za koľko), tvorí tzv. trojimperatív 
projektového riadenia - tri roviny, v ktorých sa pri realizácii projektu pohybujeme (tabuľka č. 
4). 67 

 Ich optimálna vyváţenosť je nevyhnutná pre dosiahnutie stanovených cieľov. 

Previazanosť všetkých zloţiek zaručuje úspech projektu. 

 

 

Ďalej je projekt charakterizovaný svojou jedinečnosťou, systémovosťou, 

obmedzenými zdrojmi, neistotou a rizikom. Projekt je teda pracovný proces smerujúci k 

dosiahnutiu stanovených cieľov. Počas tohto procesu prechádza projekt mnohými etapami a 

fázami. Tak, ako sa tieto etapy menia, menia sa aj úlohy, organizácie a zdroje, ktoré sa na 

projekte podieľajú.  

 

3.3 Riadenie projektového cyklu 

 

Všetky projekty sa vyznačujú spoločnými základnými postupmi a ţivotným cyklom 

(project life cycle), ktorý zahŕňa niekoľko fáz (analógia s rozpočtovým procesom - príprava a 

tvorba rozpočtu, schvaľovanie rozpočtu, plnenie rozpočtu, následná kontrola). Kaţdý projekt 

sa vlastne skladá z jednotlivých častí, ktoré predstavujú logický sled fáz a úsekov 

projektu. Projekt je časovo obmedzený - začiatkom je špecifikácia problému, ktorý má projekt 

odstrániť a je ukončený rozpustením projektového tímu. 

 

3.3.2 Šesť fáz projektového cyklu 

 
                                                 
67 POKORNÁ. Projekty - jejich tvorba a řízení. s. 54 
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Pri riadení zahraničnej pomoci uplatňuje EÚ od začiatku 90. rokov koncepciu tzv. 

Riadenia projektového cyklu (PCM) všeobecne pouţívanú tieţ medzinárodnými 

organizáciami a finančnými inštitútmi v systéme OSN (Svetovou bankou, UNIDO, UNDP 

atd.), OECD (DAC), ale aj mnohými vyspelými krajinami. Pôvodná koncepcia uplatňovaná v 

EU vo vzťahu k projektom podľa metodiky z roku 1993 bola rozšírená na riadenie 

programového cyklu aj na sektorovej úrovni.  

Riadenie programového cyklu stanovuje spôsob, akým sú programy a projekty 

pripravované a realizované z hľadiska komplexných poţiadaviek na stanovenú stratégiu a 

cieľ programu, právne, finančné a technické predpisy. PCM vyjadruje, ako sú projekty 

plánované a realizované v sekvencii od schválenej stratégie (programu) vedúcej ku 

konkrétnemu námetu na akciu, ako je tento námet formulovaný (do formy projektu) a ako je 

tento projekt realizovaný a hodnotený. PCM súčasne obsahuje spätné väzby 

(monitorovanie), ktoré majú umoţniť realistické posúdenie priebehu projektu a jeho prípadné 

korekcie. Spätné väzby majú rovnako viesť k posúdeniu uplatňovanej stratégie a k prijatiu 

ďalších opatrení. PCM zahrňuje šesť hlavných fáz, ktoré sú zaloţené na tzv. integrovanom 

prístupe k riadeniu celého cyklu. Rozdelenie do jednotlivých fáz nie je nikde striktne 

predpísané. Uvádzame túto variantu na základe našich skúseností s realizáciou 

vzdelávacích projektov.  

Pre prvé dve fázy cyklu platí, ţe je moţné ich  chápať ako prehľad moţností, ktoré nie 

je nevyhnutné pri príprave projektu vţdy dodrţať. Cyklus projektového manaţmentu nie je 

ničím iným, ako jeden relatívne jednoduchý nástroj, ktorý napomáha vymedzeniu a 

spoznaniu faktorov významne vplývajúcich na úspech projektu. Nie je to ţiadne zázračné 

riešenie kaţdodenných problémov implementácie rozvojovej pomoci. Jeho uţitočnosť vo 

veľkej miere závisí od toho, ako bude uplatnený v praxi. 

Integrovaný prístup je metóda riadenia jednotlivých etáp projektového cyklu. Zahŕňa 6 

fáz projektového cyklu (tabuľka č. 5), pričom analyzuje najdôleţitejšie prvky kaţdej fázy a 

kritériá súdrţnosti a udrţateľnosti projektu počas celého cyklu. Pre kaţdú etapu určuje 

dokumenty a materiály, ktoré predstavujú základňu pre prijímanie správnych rozhodnutí.  

 

 

 

 

 

 

Tabuľka č. 5: Šesť etáp projektového cyklu 



34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Programovanie: 

Ide o vymedzenie všeobecných pravidiel a princípov spolupráce so Spoločenstvom. 

Pokrýva sektorové a tematické zameranie pomoci v krajine alebo regióne a môţe zároveň 

vymedziť nápady a myšlienky pre programy a projekty. 

 

 Identifikácia: 

V tejto fáze sa analyzuje potrebnosť projektu, formulujú sa ciele, výsledky, postupy a 

rozhodnutia o realizácií projektu, čo povedie k rozhodnutiu o tvorbe štúdie 

uskutočniteľnosti. 

 

 Formulácia (schválenie): 

Všetky podrobnosti projektu sú konkretizované na základe štúdie uskutočniteľnosti, 

taktieţ Komisia overí hodnotu projektu a mieru súdrţnosti projektu so sektorovými politikami. 

To povedie k rozhodnutiu o  tvorbe finančného návrhu. 

 

 Financovanie:  

Náčrt finančného návrhu, jeho overenie a ohodnotenie relevantným finančným 

výborom, rozhodnutie Komisie o financovaní na základe schválenia výboru, návrh a 

podpísanie zmluvy o financovaní. 

 

 

 

 Implementácia: 

Programovanie 

Hodnotenie Identifikácia 

Implementácia Formulácia 

Financovanie 
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V tomto kroku prebiehajú hlavné aktivity realizácie projektu a podlieha viacerým 

kontrolným a podporným procesom zo strany poskytovateľa finančnej pomoci. Náčrt 

zdrojov poskytnutých podľa zmluvy o financovaní, ktoré sú určené na dosahovanie 

ţelaných výsledkov a účelu projektu – náčrt plánu operácií a monitorovacej správy. 

 

 Hodnotenie: 

Analýza výsledkov a dopadov projektu počas implementácie a po jeho ukončení 

s náčrtom moţných opravných akcií/prostriedkov, alebo odporúčania pre riadenie podobných 

projektov v budúcnosti. Ak zmluva o financovaní ustanovuje určitý počet implementačných 

etáp, začiatok nasledujúcej etapy zvyčajne závisí od výsledkov a záverov hodnotenia 

predchádzajúcej etapy. 

 

 

3.3.3 Ţivotný cyklus projektu 

 

Projekt nemusí prejsť všetkými vyššie uvedenými fázami. V priebehu cyklu je moţné 

na základe vyhodnotenia priebehu projektu označiť projekt za nevyhovujúci (neúspešný) a 

ukončiť ho. 

Svozilová68, ktorá vychádza z Clelanda a Kinga, delí ţivotný cyklus projektu (project 

life cycle) na nasledujúce fázy: 

1. konceptuálny návrh, 

2. definícia projektu, 

3. produkcia, 

4. operačné obdobie, 

5. vyradenie projektu, 

to znamená fáza začatia, stredná fáza realizácie, ukončenia.  

 

                                                 
68 SVOZILOVÁ, A. Projektový management.  
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Obsahom jednotlivých fáz je: 

 konceptuálny návrh - obsahuje definovanie základných zámerov projektu, hodnotenia 

prínosov a dopadov z jeho realizácie, odhad, definície zdrojov a času na realizáciu 

projektu, predbeţná analýza rizík, 

 definícia projektu - spresňuje výstupy prvej fázy, obsahuje prípravu podrobného plánu 

pre realizáciu, 

 produkcia - predstavuje vlastnú realizáciu, znamená riadenie jednotlivých prác 

projektu, obsahuje kontrolu časového harmonogramu a nákladov (rozpočtu), riadenie 

komunikácie, nadobúdania projektovej dokumentácie pre kontrolu priebehu projektu a 

pre budúce pouţívanie predmetu projektu, tvorbu plánu podpory v operačnom 

období, 

 operačné obdobie - vlastné uţívanie predmetu projektu, je vykonávané hodnotenie 

projektu pri vyuţití rôznych (hospodárskych, sociálnych a iné) hľadísk dopadov 

projektu v porovnaní s nadefinovanými zámermi v prvom období, dôleţitá je spätná 

väzba pre plánovanie nových projektov, 

 vyradenie projektu - odovzdanie predmetu projektu, uvoľnenie zdrojov a to ako 

finančných, technologických tak aj ľudských, ktoré boli viazané na realizovaný projekt 

a na iné projekty, spracovanie získaných skúseností z riadenia a realizácie projektu 

pre potreby ďalších projektov. 

 

Vo všeobecnom ponímaní projektový manaţment znamená riadenie mnohých 

rozličných činností vykonávaných rôznymi osobami. Sú uvádzané štyri základné etapy 

projektového manaţmentu: 

 definovanie projektu, 

 plánovanie projektu, 

 realizácia projektu, 

 hodnotenie projektu. 

 

3.3.4 Činnosti nevyhnutné pre riadenie projektového cyklu 

 

Kaţdá z uvedených etáp cyklu obsahuje činnosti, ktoré sú pre projektové riadenie 

potrebné. 

1. Definovanie projektových cieľov musí byť konkrétne, aby splnenie cieľa bolo 

dosiahnuteľné. Ciele projektu predstavujú realizáciu určitej zmeny súčasného stavu. Ciele 

musia byť kvantifikovateľné (merateľné), reálne a ţiadúce. Spravidla sa jedná o tvorbu tzv. 
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stromu cieľov – t.j. definovanie hlavného cieľa a cieľov čiastkových, ktorých splnenie umoţní 

naplnenie hlavného cieľa. 

2. Plánovanie postupu na dosiahnutie cieľov projektu. S tým je spojená špecifikácia 

prevedenia, harmonogramu a rozpočtu. K tomu sa vyuţívajú rôzne metódy a postupy napr. 

Ganttove diagramy, diagram míľnikov a pod.  

V najširšom slova zmysle sú plány závislé na znalosti troch faktorov:69 

 Kde teraz ste, 

 Kam sa chcete dostať, 

 Akým spôsobom sa dostanete tam, kde chcete byť. 

 

Efektívny projektový plán by mal mať tieto vlastnosti:70 

 Identifikuje všetko, čo je potrebné k úspešnému dokončeniu projektu, 

 Obsahuje harmonogram pre načasovanie týchto úloh a súvisiacich míľnikov, 

 Definuje potrebné zdroje so zárukou ich dostupnosti v patričnú dobu a zohľadňuje 

nasadenie týchto zdrojov a ich riadenie, 

 Má rozpočet nákladov pre kaţdú úlohu, 

 Obsahuje zodpovedajúcu rezervu pre nepredvídateľné udalosti, 

 Je vierohodný ako pre predpokladanie realizátorom, tak pre manaţment.  

 

Plány poskytujú základ pre sledovanie priebehu projektu, sú potrebné pre splnenie 

poţiadaviek zadávateľa a umoţňujú sa tak vyhnúť moţným problémom.  

Podľa Posner a Appelgartha71 je výhodné pri posudzovaní alternatív pouţiť tzv. 5CS 

rozhodovanie, ktoré zobrazuje hlavné zásady pri rozhodovaní a ukazuje časovú postupnosť 

nástrojov: 

 rozvaţujte (consider) - rozvaţujte a objasnite si charakter projektu, časové a iné 

obmedzenia, identifikujte ciele, 

 konzultujte (consult) - získajte primerané informácie na kvalitnom základe, 

 konzultácie (contact) s tými, ktorých sa projekt dotýka, 

 brainstorming k získaniu nápadov, inšpirácií a názorov, 

 rozhodujte (crunch) - vyberte z mnoţiny uvaţovaných riešení to najlepšie, 

 komunikujte (communicate) - komunikujte tzn. poskytujte informácie o projekte t.j., čo 

sa bude diať, prečo a koho sa rozhodnutie dotkne, 

                                                 
69 ROSENAU, M. D. Riadenie projektov. 
70 Tamtiež. 
71 POSNER, K. - APPELGARTH, M. Projektový management: príručka rád, metód a nástrojov... 
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 informácie doplňte písomným rozhodnutím, 

 uistite sa, ţe všetci vedia, kedy sa bude dané rozhodnutie realizovať, 

 kontrolujte (check) - či sú realizované schválené úlohy, k tomu je moţné vyuţiť 

náhodné kontroly, na základe ich výsledkov je moţné prijať "nápravné" opatrenia. 

 

Základné princípy riadenia projektového cyklu: 

 vyuţitie logického rámca k analýze problému a tvorbe riešenia, 

 systematická tvorba kvalitnej projektovej dokumentácie vo všetkých fázach 

projektového cyklu, 

 zapojenie kľúčových zainteresovaných skupín, 

 jasná formulácia zámeru a cieľov projektu s ohľadom na udrţateľné prínosy riešenia 

pre definované cieľové skupiny, 

 integrácia prvku riadenia kvality v priebehu celého projektového cyklu. 

 

Obecné princípy projektov európskej politiky: 

 väzba na ciele európskej politiky, 

 merateľné výstupy a hodnotenia, 

 regionálny a nadregionálny aspekt, 

 rovnosť príleţitosti, 

 monitorovanie, 

 inovatívnosť, 

 dlhodobá udrţateľnosť, 

 väzba na potreby cieľových skupín, 

 partnerstvo, 

 

Uvedené princípy predurčujú moţnosti pre zameranie projektu, vlastné formulácie 

problému a celkovú koncepciu projektu. Členovia EÚ sú súčasťou vyššieho celku, ako je 

mesto, región alebo Slovenská republika. Preto musia byť projekty zaradené do tohto 

širšieho kontextu. 
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3.4 Logický rámec 

 

Logický rámec bol vyvinutý v 70-tych rokoch a mnoţstvo agentúr pre rozvoj ho 

pouţíva. Táto metóda pozostáva z analytického procesu a spôsobu prezentovania jeho 

výsledkov, čo  umoţní systematicky a logicky stanoviť ciele programu/projektu a kauzálnu 

závislosť medzi nimi, naznačiť spôsob kontroly, či tieto ciele boli dosiahnuté a určiť, či 

predpoklady a faktory mimo projektu/programu môţu ovplyvniť jeho úspech. 

Hlavné výsledky tohto procesu sú zhrnuté v matici, ktorá ukazuje najvýznamnejšie 

aspekty projektu v logickej forme ako je znázornené v tabuľke č. 6:72 

  

 

Medzi logickým rámcom a základnou formou dokumentov existuje úzke spojenie, čo 

vidieť aj z podtitulov jednotlivých častí – celkové ciele, účel projektu, výsledky, aktivity, 

prostriedky a náklady, predpoklady a ukazovatele. Kritická analýza faktorov udrţateľnosti 

môţe viesť k prispôsobeniam a úpravám účelu projektu, výsledkov, aktivít a predpokladov, 

alebo podrobnejšej špecifikácii ukazovateľov. 

Logický rámec sa vyuţíva pre implementáciu projektu/programu, ale aj pre jeho 

prípravu a hodnotenie. To znamená, ţe svoju úlohu zohráva v kaţdej fáze projektového 

cyklu. Počas prípravy (identifikácie) by tento rámec mal byť načrtnutý, hoci v týchto fázach 

nemusí byť ešte úplne kompletný. Dopĺňať sa bude postupne v ďalších fázach (formulácia, 

financovanie, implementácia a hodnotenie) tak, aby sa stal nástrojom riadenia kaţdej fázy. 

                                                 
72 Komisia Európskeho Spoločenstva. Cyklus Projektového Manažmentu, Integrovaný prístup a logický rámec. 
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„Hlavný nástroj“ slúţi  pre vytvorenie ostatných nástrojov, ako je napr. podrobný rozpočet, 

delegovanie právomocí, časový rozvrh implementácie a plán monitorovania. 

 

3.4.1 Obmedzenia metódy riadenia projektového cyklu 

 

Nástroj, akýkoľvek je dobrý, sám o sebe nezaručuje úspech. Závisí to od odbornosti, 

skúsenosti a know-how ľudí, ktorí ho vyuţívajú. 

Logický rámec slúţi pre tých, ktorí pripravujú a implementujú projekt, na vytvorenie 

lepšej štruktúry a formulácie ich myšlienok a nápadov, a usporiadanie týchto ideí do jasnej, 

štandardizovanej formy. Toto je zároveň jediným účelom nástroja logického rámca. Ak sú 

ciele politiky nesprávne pochopené a kritériá zle vybrané, logický rámec odhalí rozpory a 

nedostatky, ale sám nezmení ani nenahradí politiku alebo kritériá. 

Logický rámec je preto iba nástrojom na zlepšenie plánovania a implementácie projektov. 

Mnoho iných faktorov taktieţ ovplyvní úspech projektu, ako napr. organizačné schopnosti 

teamu alebo starostlivé plánovanie uvedené v tabuľke č. 7: 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedno z nedorozumení, ktoré často v tomto kontexte nastáva je fakt, ţe vytvorenie 

logického rámca a zavedenie integrovaného prístupu sa povaţujú za formálne úkony. Nikdy 

sa nesmie zabúdať na to, ţe kaţdý logický rámec je výsledkom analýzy prevedenej v určitom 

momente projektového cyklu. To isté platí o rôznych podmienkach a odporúčaniach, ktoré sú 

vytvorené na základe integrovaného prístupu v určitom momente projektového cyklu a 

                                                 
73 Komisia Európskeho Spoločenstva. Cyklus Projektového Manažmentu, Integrovaný prístup a logický rámec. 
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odráţajú skutočnosť v danom momente. Následne sa tieto nástroje musia prispôsobiť 

meniacej sa situácii. 

Predtým, ako sa urobí náčrt logického rámca, je potrebné zhromaţdiť dostatočne 

spoľahlivé údaje a vykonať analýzu situácie (viď tabuľka č. 8). Analýza problémov poskytne 

základňu pre definovanie cieľov navrhnutej operácie. Analytická fáza je dôleţitá pre popis 

pozadia projektu. 

Logický rámec je vlastne spôsobom prezentovania podstaty aktivít a operácií. 

Celkové ciele, účel projektu, výsledky, aktivity a ich príčinný vzťah by sa mali prezentovať 

systematicky (vertikálna logika). Logický rámec moţno vytvoriť iba na základe analýzy 

všetkých dostupných informácií (problémy, ciele a príleţitosti). 

Najviac okrem logického vzťahu medzi aktivitami, výsledkami, účelom projektu a 

celkovými cieľmi pôsobia aj externé faktory (predpoklady), ktoré ovplyvňujú úspech projektu 

a tvoria pevnú súčasť logického rámca. Celkové ciele, účel projektu a výsledky sú opísané 

pomocou ukazovateľov a zdrojov ich overenia, ktoré sú potrebné na získavanie informácií. 

Prostriedky a náklady sú najčastejšie podrobnejšie uvedené v spodnom riadku. 

Táto matica je výstiţná, jednoduchá a najčastejšie sa pouţíva kvôli zjednodušeniu 

práce manaţérov zodpovedných za rôzne fázy projektového cyklu. 

Logický rámec by mal byť pripravený a prezentovaný tzv. prípravným projektovým 

workshopom. Ak je pri prezentácii zároveň doplnený o diagramy a rôzne názorné schémy, 

tak účinne napomáha zrozumiteľnejšej a efektívnejšej diskusii o projektu. Tento logický 

rámec je iba nástroj na pochopenie účelu projektu, stratégií na jeho dosiahnutie a pouţité 

prostriedky. Ten istý nástroj je pouţívaný aj počas monitorovania a hodnotenia na analýzu 

výsledkov a dopadov operácií. 

Tabuľka č. 8: Obsah logického rámca 

Popis projektu Predpoklady Zdroje  

overenia Celkový cieľ (CC) - prínos  
projektu k koncepcii, alebo  

programovým cieľom (dopad) 

Ako budeme zbierať   

informácie o dosahovaní  

CC, kedy a kým? 

Účel projektu (ÚP) - priamy  

prínos (výhody) pre cieľovú  

skupinu 

Výsledky (V) - konkrétny  

produkt, alebo služby  

poskytnuté počas projektu  

Ako budeme merať  

ÚP, sledujúc  

kvalitu, kvantitu a čas? 

Ako budeme zbierať   

informácie o dosahovaní  

ÚP, kedy a kým? 

Ak je dosiahnutý ÚP, aké  

predpoklady sa musia  

splniť, aby sa dosiahol CC 

Ako budeme merať  

V, sledujúc  

kvalitu, kvantitu a čas? 

Ako budeme zbierať   

informácie o dosahovaní  

V, kedy a kým? 

Ak je dosiahnutý V, aké  

predpoklady sa musia  

splniť, aby sa dosiahol ÚP 

Aktivity (A) - úlohy,  

ktoré musia byť zrealizované 

pri dosahovaní výsledkov 

 

 

 

  

 

Ak sú A ukončené, aké  

predpoklady sa musia  

splniť, aby sa dosiahli V 

Indikátory 

 

Ako budeme merať  

CC, sledujúc  

kvalitu, kvantitu a čas? 
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3.5 Projektový tím 

 

Projektový tím je skupina osôb zostavená na určitú dobu za účelom dosiahnutia 

projektového cieľa v stanovenom termíne. Tím má presne vymedzené kompetencie a 

stanovené finančné obmedzenia. Členovia tímu môţu mať (a zvyčajne majú) rôznu profesiu, 

môţu sa stretnúť prvýkrát pri začatí projektu. Pre zdarný priebeh projektu je preto nutné, aby 

spolu dokázali efektívne komunikovať a spolupracovať. Jednotliví členovia tímu predstavujú 

základné prvky kaţdého projektu. Voľba projektového tímu je preto jedným z najdôleţitejších 

predpokladov pre úspešnú realizáciu projektu. Zjednodušene moţno projektový tím rozdeliť 

na manaţéra projektu a členov projektového tímu.  

 

3.5.1 Manaţér projektu  

 

Manaţér projektu predstavuje "kľúčovú" osobu projektového manaţmentu, pretoţe je 

súčasťou všetkých projektových aktivít. Manaţér vykonáva široké spektrum činností. 

Hlavným cieľom projektového manaţéra je zabezpečiť, aby bol projekt úspešný. Pre 

dosiahnutie stanovených cieľov musí mať rad kompetencií.  Pri výkone funkcie je nútený 

vyjednávať a komunikovať s tzv. záujmovými skupinami projektu a musí byť schopný vo 

všetkých situáciách aplikovať manaţérsku silu a autoritu. 

 

Manaţér projektu a jeho úlohy:74 

 zodpovedá za plánovanie, riadenie a kontrolu projektu (zdarný priebeh a dokončenie 

jednotlivých etáp projektu načas, pri dodrţaní rozpočtu a štandardov kvality), 

 vedie projektový tím, 

 informuje o postupe projektu a o prípadných problémoch, 

 zodpovedá za kaţdodenné riadenie, 

 úlohou je s tímom projekt zahájiť a spresniť jeho rozsah, 

 stanoviť postup projektu (t.j. sieť na seba nadväzujúcich činností), 

 odhadnúť prácnosť jednotlivých činností, 

 nárokovať zdroje na zabezpečenie úspešného vykonania projektu, 

 vytvoriť harmonogram projektu, 

 prideľovať úlohy jednotlivým členom tímu, 

 sledovať ich plnenie v čase a zaisťovať v priebehu projektu kvalitu vytváraných 

kľúčových produktov. 

                                                 
74 DOLANSKÝ, V. - MĚKOTA, V. – NĚMEC. V. Projektový management. 
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Manaţér projektu predstavuje kľúčovú osobu projektového manaţmentu, pretoţe je 

súčasťou všetkých projektových aktivít. Manaţér vykonáva široké spektrum činností. Na 

manaţérovi a jeho talente závisí značná časť úspechu projektu. Manaţéra projektu je moţné 

označiť ako plánovača, organizátora, kontrolóra, koordinátora a vyjednávača projektových 

prác, ktorý riadi pracovníkov projektového tímu.  

 

Projektových manaţérov je moţné rozdeliť na:75 

 špecialistov v danej problematike - v priebehu projektu uplatňujú odborné zručnosti, 

zvyčajne ale títo odborníci nedisponujú ostatnými poţiadavkami vyplývajúcimi z 

manaţérskych povinností, 

 špecialistami projektového manaţmentu - predstavujú odborníkovi na: 

o plánovanie, 

o organizovanie, 

o kontrolovanie, 

o koordináciu, 

o personalistiku, 

o vyjednávanie projektových prác. 

 

Manaţér projektu musí vyjednávať, dojednávať a zabezpečovať, čo od ostatných 

potrebuje k dosiahnutiu stanovených cieľov. Splnenie cieľov projektu a projektového 

manaţéra je moţné hodnotiť vtedy, keď sú ciele jasne definované, merateľné a 

dosiahnuteľné za daných podmienok tzn. sú reálne.  

Hlavnou úlohou projektového manaţéra je zabezpečiť, aby bol projekt úspešný. Je 

teda zodpovedný za projekt v týchto oblastiach: 

 integrácia, 

 rozsah projektu, 

 časový vývoj, 

 náklady, 

 ľudské zdroje, 

 komunikácia, 

 riziká, 

 kvalita, 

 dodávatelia. 

                                                 
75 DOLANSKÝ, V. - MĚKOTA, V. – NĚMEC. V. Projektový management. 
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Právomoci projektového manaţéra:76 

 vymenovať, odvolať členov tímu, 

 riadiť aktivity tímu, 

 podieľať sa na príprave zmluvy o projekte, 

 komunikovať s líniovými manaţérmi, 

 riadiť rozpočet projektu, 

 kontrolovať aktivity, ktoré ovplyvňujú čas, náklady a rozsah projektu, 

 poveriť členov tímu zodpovednosťami a oprávneniami, 

 predkladať návrhy na zmeny. 

 

Manaţér je pri výkone funkcie nútený vyjednávať a komunikovať s tzv. záujmovými 

skupinami projektu. V prípade, ţe sa jedná o komunikáciu smerom dolu, znamená to, ţe 

musí aplikovať manaţérsku silu a autoritu.  

Manaţér projektu môţe podľa Svozilovej presadiť svoje poţiadavky nasledovne:77  

 formálne pridelenými zdrojmi sily: 

o moc z titulu pozície, 

o moc z titulu odmeňovania, 

o moc z titulu ukladania pokuty. 

 

 neformálnymi zdrojmi sily: 

o z titulu sily experta, 

o z titulu spoločenského uznania (referent power). 

 

Komunikácia smerom hore neobsahuje rozhodovania ani vydávanie pokynov, 

teda nevyţaduje pouţitie formálne autority. "Riadenie ľudí je manaţérsku technikou, ktorá 

integruje podnikateľskú poţiadavku na dosiahnutie určitých cieľov s osobnými hodnotami a 

potrebami jednotlivcov."78  

 

3.5.2 Člen projektového tímu 

 

Kaţdý člen projektového tímu je iný, takţe aj osoby s rovnakými schopnosťami sa 

môţu správať odlišne.  Pri vytváraní projektového tímu sa môţu vyskytnúť určité bariéry, ako 

                                                 
76 DOLANSKÝ, V. - MĚKOTA, V. – NĚMEC. V. Projektový management. 
77 SVOZILOVÁ, A. Projektový management.  
78 Tamtiež. 
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napr. nedostatočná podpora projektu, neochota akceptácie autority, direktívne riadenie s 

nedostatkom diskusie, či nedostatok tolerancie. 

 

Člen projektového tímu má nasledujúce úlohy: 

 spolupodieľa sa na tvorbe postupu, harmonogramu a ďalších plánovacích aktivitách 

svojho projektu, 

 plní priradené úlohy v stanovených termínoch a kvalite, 

 vykonáva nenaplánované či mimoriadnej činnosti, 

 zodpovedá sa vedúcemu svojho projektu. 

 

Kaţdý človek má predpoklady pre rôzne tímové role a v určitých situáciách prijíma 

rôzne typické role správania a prístupy k riešeniu problémov a plnenia úloh. V ideálnom 

prípade by mali byť obsadené všetky role. Jeden člen môţe zastávať viac rolí v závislosti na 

situácii, v ktorej sa tím nachádza. V tímoch môţe nastať "synergický efekt", teda, ţe 

jednotliví členovia sa navzájom dopĺňajú svojimi vlastnosťami a typom správania. Znalosť 

riešenej problematiky musí byť v projektovom tíme doplnená ostatnými členmi daného 

projektu. Vedúci tímu musí byť schopný vyhodnotiť tímové zručnosti a vedieť si poradiť so 

slabými stránkami jednotlivcov.  

Belbin na základe svojho výskumu určil deväť tímových rolí a typov správania 

rôznych skupín členov projektového tímu:79 

 Inovátor. Tvorivý, nápaditý a nekonvenčný. Rieši zloţité problémy. Nezaoberá sa 

detailmi. Je zaujatý svojimi úlohami, niekedy nie je schopný efektívnej komunikácie.  

 Vyhľadávač zdrojov. Nadšený a komunikatívny extrovert, hľadá vhodné príleţitosti a 

rozvíja kontakty.  

 Príliš veľký optimista. Ako náhle pominie počiatočné nadšenie, stráca záujem.  

 Koordinátor. Vyzretý, sebaistý a schopný vedúci. Objasňuje ciele, podporuje 

rozhodovanie a ovláda delegovanie zodpovednosti. Má sklony ostatnými 

manipulovať. Vlastnú prácu občas prenáša na druhých.  

 Usmerňovač. Inšpirujúci, náročný a dynamický. Vyhovuje mu práca pod tlakom. Má 

energiu a odvahu prekonávať prekáţky. Má sklony provokovať. Zraňuje city 

ostatných.  

 Monitorovač, vyhodnocovateľ.. Je schopný triezveho pohľadu na vec, premýšľa 

všetko do hĺbky. Dokáţe zhodnotiť všetky varianty, má presný úsudok. Chýba mu 

priebojnosť a schopnosť stimulovať ostatných. Býva príliš kritický. 

                                                 
79 BELBIN R. M., Team Roles at Work, Butterworth Heinemann. 
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 Stmelovač. Kooperatívny, mierny, vnímavý a diplomatický. Vie počúvať, je 

konštruktívny a urovnáva spory. V kľúčových situáciách je nerozhodný. Ľahko sa 

nechá ovplyvniť.  

 Realizátor. Disciplinovaný, spoľahlivý, konzervatívny a výkonný. Myšlienky a nápady 

privádza k ţivotu. Je do určitej miery nepruţný. Na nové moţnosti reaguje pomaly.  

 Kompletovač. Starostlivý, svedomitý, snaţivý. Pátra po chybách 

ostatných. Odovzdáva výsledky svojej práce načas. Má sklony k prehnanej 

úzkostlivosti. Neochotne deleguje zodpovednosť na druhých. Býva puntičkár.  

 Špecialista. Cieľavedomý, iniciatívny a oddaný svojej práci. Má výnimočné vedomosti 

a zručnosti. Prispieva k práci tímu iba v obmedzenej oblasti. Lipne na technických 

stránkach problémov. Občas nedokáţe vidieť "celkový obraz". 

 

Pri vytváraní projektového tímu sa môţu vyskytnúť určité bariéry. Podľa Svozilovej môţu 

týmito bariérami byť:80 

 

 nedostatočná podpora projektu zo strany najvyšších projektových autorít, sponzora 

projektu či vrcholového manaţmentu, 

 neochota v delegovanie autority (najlepšie si všetko urobím sám), 

 príliš direktívne riadenia s nedostatkom diskusie (prevaha individualizmu), 

 vysoká miera demokracie v konaní, 

 nesprávne manaţérske taktiky, 

 nevhodne stanovené priority, 

 medziľudské konflikty, 

 nedostatok trpezlivosti, tolerancie, 

 nedostatok pracovných síl atď. 

 

Pri presadzovaní poţiadaviek je dôleţitý aj spôsob výkonu rozhodovacej autority, ktorú 

Svozilová rozlišuje na:81 

 rozhodnutie vykonané nadriadeným, 

 rozhodnutie vykonané nadriadeným po predchádzajúcom dialógu alebo vysvetlení, 

 rozhodnutie vykonané nadriadeným za spoluúčasti podriadeného alebo rozhodnutia 

vykonané podriadeným s povzbudením od nadriadeného, 

 rozhodnutie vykonané podriadeným. 

 

                                                 
80 SVOZILOVÁ, A.: Projektový management.  
81 Tamtiež. 
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Realizácia projektu so sebou obvykle prináša zmenu, ktorá má vplyv (pozitívny aj 

negatívny) na ostatné jednotky daného podniku. Niektorí jednotlivci alebo organizačné 

jednotky sa nemusia so zmenou ľahko vyrovnávať, čo znamená, ţe to môţe ovplyvniť 

priebeh daného projektu. Z uvedeného vyplýva, ţe priebeh projektu ovplyvňujú nielen 

členovia daného projektu, ale aj okolité organizačné jednotky. Členovia tímu majú povinnosti 

a úlohy, za ktoré sú zodpovední a na základe ich splnenia môţu byť ohodnotení. Tí 

zamestnanci, ktorí nie sú členmi projektového tímu, zvyčajne plnia úlohy súvisiace s 

projektom nad alebo pod rámec svojich povinností. Pre nich nie je projekt a s ním spojené 

úlohy prioritou. Môţe preto dochádzať k časovým stratám. Podobný postoj môţu zaujať aj 

členovia tímu, ktorí sú do projektu zapojení len čiastočne. Projektový manaţér musí nastaviť 

pravidlá a komunikáciu tak, aby k týmto situáciám buď vôbec nedochádzalo, prípadne boli v 

čo najmenšej moţnej miere. 

 

 

3.6 Organizačné štruktúry projektového riadenia  

 

Základnými prvkami štruktúry organizácie sú pracovné miesta či voľnejšie definované 

pracovné úlohy a ich vzájomné vzťahy. Pracovné miesta či role sú vymedzené určitými 

cieľmi, činnosťami a právomocami, doplnenými spravidla o rozhodujúce poţiadavky kladené 

na osoby, ktoré ich budú zastávať. Ich vzájomné vzťahy súvisia predovšetkým so spôsobom 

rozdelenia práce v organizácii, s vymedzením právomocí a zodpovedností, vzťahmi 

nadriadenosti a podriadenosti a spôsobmi, ktorými je práca v organizácii koordinovaná. 

Organizačné členenie podniku nemusí vyhovovať realizácií časovo obmedzeného projektu.  

V závislosti na veľkosti projektu, jeho časovej a personálnej náročnosti sa vyberá z 

rôznych typov organizačných štruktúr podľa rôznych priorít:82 

 

 návrhy projektu spracované podľa poţiadaviek potenciálneho financujúceho orgánu, 

 základné informácie, ktoré sa vzťahujú najmä k obsahu a cieľom projektu:83 

 

o vertikálna diferenciácia - počet hierarchických úrovní či vrstiev, s pomocou ktorých je 

činnosť organizácie riadená a koordinovaná, 

o horizontálna diferenciácia - spojená s rozsahom deľby práce a špecializácie, 

o priestorová diferenciácia - súvisiaca s vnútorným rozčlenením organizácie do rôznych 

územných jednotiek, 

                                                 
82 KOTÁSKOVÁ, D. Nové formy organizačných štruktúr. 
83 Projekt byl vybrán, co dál? Rukověť řízení projektů  financovaných EÚ.  s. 30. 
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o miera formalizácie - stupeň, v ktorom organizácia predpisuje či štandardizuje výkon 

jednotlivých pracovných činností (podrobné a záväzné popisy pracovných miest, 

organizačných manuálov a podobne), 

o centralizácia či decentralizácia - odráţajúca, na akej hierarchickej úrovni organizácie 

dochádza k väčšine rozhodnutí, 

o definovanie organizačnej štruktúry nie je jednoznačné, je teda moţné k nemu 

pristupovať zhora nadol, alebo zdola hore. 

 

Povinnosti a právomoci jednotlivých účastníkov projektu zachytáva tzv. organizačná 

štruktúra. Pretoţe projekty sú dynamické, je vhodné uvaţovať nad rozdielnymi 

organizačnými štruktúrami.  

K výberu optimálnej organizačnej štruktúry je vyuţívaná znalosť viacerých kritérií ako 

napríklad:84 

 štruktúra a rozsah projektu, 

 spôsob zapojenia organizačnej štruktúry, 

 ochota a schopnosť spolupráce účastníkov projektu, 

 kvalita informačného systému, 

 legislatívne a rozpočtové obmedzenia, 

 miera inštitucionalizácie subjektu projektového riadenia. 

 

Základné organizačné štruktúry riadenia projektov sú nasledovné:85 

 funkčná organizačná štruktúra, 

 čisto projektová organizačná štruktúra, 

 maticová organizačná štruktúra, 

 sieťová organizačná štruktúra. 

 

Povinnosti a právomoci jednotlivých účastníkov projektu zachytáva organizačná 

štruktúra. Pretoţe projekty sú dynamické, je vhodné uvaţovať rozdielne organizačné 

štruktúry. K výberu optimálnej organizačnej štruktúry je vyuţívaná znalosť viacerých  

kritérií. Základné organizačné štruktúry riadenia projektov sú funkčná organizačná štruktúra, 

čisto projektová organizačná štruktúra, maticová organizačná štruktúra a sieťová 

organizačná štruktúra. 

 

                                                 
84 FIALA, P. Projektové riadenie. s. 16.  
85 Tamtiež. 
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4. PRÍPRAVA PROJEKTU VZDELÁVANIA V RÁMCI 

EÚRÓPSKEHO SOCIÁLNEHO FONDU 

 

Cieľom tejto kapitoly je vysvetliť základné pravidlá pri podávaní návrhu projektu o 

nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu. Táto kapitola prinesie určitý 

návod, ako postupovať pri príprave projektu krok za krokom. Kľúčová časť rozoberá obsah 

ţiadosti a odporúča metodické postupy, beţné pri spracovávaní ţiadostí z ESF v Slovenskej 

republike.  

V prípade, ţe tvorca projektu bude chcieť získať finančnú podporu na realizáciu 

projektu z ESF, musí spracovať písomnú podobu popisu realizácie projektu. To 

vykoná formou spracovania projektovej ţiadosti, ktorá má obvykle pevne stanovenú 

štruktúru. Pri príprave a spracovaní ţiadosti musí ţiadateľ uskutočniť celý rad krokov.  

Tieto kroky sú uvedené nasledujúcej časti tejto kapitoly. Nie je 

nutné prechádzať uvedenými krokmi v poradí, v akom sú uvedené aj keď 

niektoré kroky logicky prehodiť nemoţno, napr. rozpočet projektu nemoţno 

robiť pred harmonogramom aktivít.  

Hoci sa projektové ţiadosti líšia v závislosti na danej krajine, typu fondu a programu, 

platia všeobecné zákonitosti, ktoré sú pre všetkých rovnaké.  

 

Príprava projektu primárne spočíva v postupnom vypracovaní niţšie uvedených 

základných krokov: 

 

1. Popis a identifikácia projektu  

2. Návrh projektu  

3. Konzultačné fázy prípravy projektu  

4. Kritériá oprávnenosti projektov v rámci ESF  

5. Súlad s rozvojovými programovými dokumentmi  

6. Kritérium oprávnenosti daného územného celku  

7 Kritérium doplnkovosti finančných prostriedkov 

8. Zabezpečenie riadiacich a implementačných kapacít projektu 

9. Príprava ţiadosti o nenávratný finančný príspevok z ESF  

10. Obsah ţiadosti o nenávratný finančný príspevok z ESF 
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4.1 Popis a identifikácia projektu 

 

Jedná sa o východiskový bod kaţdého projektu. Hlavnou úlohou v tejto etape je 

vymedziť problém, prečo projekt robím, navrhnúť moţné projektové zámery a alternatívy pre 

riešenie problému.  

V tejto fáze je nutné poloţiť si najdôleţitejšie otázky: 

 Čo chcem dosiahnuť? 

 Aké konečné výsledky predpokladám? 

 Ako tieto výsledky dosiahnem? 

 Z akých predpokladov vychádzam? 

 Aké sú alternatívne riešenia? 

 Koľko to bude stáť? 

 Kto to zaplatí? 

 

Je vo vlastnom záujme  ţiadateľa starostlivo si preštudovať príslušnú príručku pre 

ţiadateľa, v ktorej moţno nájsť všetky podmienky programu a detailnú metodiku, podľa ktorej 

sa odporúča pri podávaní návrhu projektu postupovať. Aby sme mohli ţiadať o podporu 

z fondov EÚ, musíme najprv projekt detailne popísať a zdôvodniť jeho potrebu.  

Pri popise projektu je potrebné dbať na dodrţiavanie nasledujúcich zásad: 

 vyplnenie všetkých bodov formulára ţiadosti, 

 zrozumiteľný popis cieľov projektu, jasné vysvetlenie ciest vedúcich k realizácii a 

následnému pouţitiu výsledkov, 

 uvedenie problému v kontexte uţ existujúcich riešení, 

 kalendárny rozpis jednotlivých fáz projektu vypracovaný bez chýb a starostlivo, 

 prehľadná a ľahko pochopiteľná úprava dokumentov. 

 

 

4.2 Návrh projektu 

 

V tejto fáze by mali úzko spolupracovať predkladatelia projektov a potenciálne 

financujúce orgány. Vypracuje sa podrobnejšie návrh projektu, ktorý sa snaţí predvídať 

otázky, na ktoré bude neskôr (v procese hodnotenia projektu) nutné hľadať odpoveď a snaţiť 

sa poskytnúť poţadované informácie. Pri väčších projektoch môţe byť uţitočné podporiť 

návrh aj informáciami získanými na základe analýzy nákladov a výnosov, analýzy 

zainteresovaných strán, analýzy inštitúcií alebo posúdenie vplyvu na ţivotné prostredie. 
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Výsledkom prípravy projektu je zvyčajne podrobný návrh projektu spracovaný podľa 

poţiadaviek potenciálneho financujúceho orgánu. 

Základnými informáciami, ktoré sa vzťahujú najmä k obsahu a cieľom projektu, sú:86 

 cieľ, oblasť podpory a priorita, 

 názov a miesto projektu, 

 dátum začatia a ukončenia projektu, 

 obsah projektu, 

 finančná suma, o ktorú ţiadame, 

 cieľové skupiny, 

 hlavný cieľ projektu. 

 

 

4.3 Konzultačné fázy prípravy projektu 

 

Na začiatku kaţdého projektu musí byť jasný zámer a čo najkonkrétnejšia 

predstava o jeho realizácii. Uţ v tejto fáze je vhodné konzultovať zámer projektu s 

kompetentnými poradenskými inštitúciami, zaoberajúcimi sa poradenstvom 

alebo administratívnym riadením programov, financovaných prostredníctvom 

fondov EÚ. Počas konzultačnej fázy prípravy projektu je najdôleţitejšie 

overiť si zhodu zámeru projektu a jeho kľúčových parametrov s prioritnými cieľmi programov 

realizovaných v rámci ESF.  

 

 

4.4 Kritériá oprávnenosti projektov v rámci ESF 

 

Základné kritériá oprávnenosti ţiadateľa sa týkajú štatútu ţiadateľa, zhody cieľov 

projektu a prioritných cieľov naplňovaných v rámci daného nástroja politiky 

EÚ (teda ESF) a oprávnenosti daného územného celku. Pri zostavovaní projektu je dobré 

mať na zreteli všetky základné princípy štrukturálnej politiky EÚ (podrobne v kapitole 1), 

ktorých dodrţanie kvalifikuje projekt ako vhodný pre financovanie prostredníctvom ESF. 

 

 

                                                 
86 Projekt byl vybrán, co dál? Rukověť řízení projektů fi nancovaných EÚ. s. 30. 
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4.5 Súlad s rozvojovými programovými dokumentmi 

 

Projekt je oprávnený získať finančnú pomoc z ESF, iba ak sa jeho ciele 

zhodujú s prioritnými cieľmi aktuálnych viacročných programov pre dané štrukturálne 

fondy a majú oporu v rozvojových programoch. Táto zásada 

vychádza zo základného princípu štrukturálnej politiky, princípu programovania. 

 

 

4.6 Kritérium oprávnenosti daného územného celku 

 

Toto kritérium vyplýva z rozhodnutia Európskej Komisie, ktorá vopred stanovuje, ktoré 

regióny sú oprávnené ţiadať o pomoc podľa jednotlivých cieľov 1, 2 a 3 (podrobne v kapitole 

1).  Najdôleţitejšie kritériá, ktoré Komisia berie do úvahy pri svojom rozhodovaní, patrí počet 

obyvateľov, regionálnu prosperitu, celoštátnu prosperitu a relatívnu závaţnosť štrukturálnych 

problémov, najmä úroveň nezamestnanosti. Ţiadatelia by sa vo svojich ţiadostiach mali 

zamerať na definovanie aktuálneho stavu základných makroekonomických ukazovateľov 

a ich prostredníctvom popísať, ako ich projekt rieši aktuálne potreby regiónu, a pouţiť tieto 

ukazovatele ako argument podporujúci oprávnenosť ich ţiadostí. 

 

 

4.7 Kritérium doplnkovosti finančných prostriedkov 

 

Ţiadateľ si musí vopred overiť, ako veľkú časť celkových oprávnených 

nákladov projektu je moţné maximálne nárokovať na financovanie zo zdrojov ESF. 

Maximálna výška rozpočtov i oprávnených nákladov sa bude pravdepodobne 

líšiť podľa jednotlivých cieľov a štatútu ţiadateľa. Obvykle bude mať ţiadateľ 

z privátneho sektoru nárok na získanie menšej časti celkových oprávnených nákladov ako 

ţiadateľ zo štátneho sektoru či nezisková organizácie, čo je presne 

definované v podmienkach jednotlivých dokumentov. 
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4.8 Zabezpečenie riadiacich a implementačných kapacít 

projektu 

 

Pokračujeme zostavením implementačného tímu v rámci jedinej inštitúcie alebo, a to 

vo väčšine prípadov, zostavením konzorcia inštitúcií a firiem, podieľajúcich sa na príprave 

a implementácii projektu. Úlohou ţiadateľa alebo autora projektu je zhodnotiť vlastnú 

schopnosť riadiť a implementovať projekt. V prípade potreby získať pre spoluprácu na tomto 

projekte inštitúcie s komplementárnymi know-how a zodpovedajúcim zázemím a 

kvalifikáciou. Je vhodné uţ vo fáze prípravy projektu uzavrieť zmluvu, vymedzujúce 

kompetencie, povinnosti a cieľové finančné odmeny všetkých zúčastnených partnerov. Takto 

vybudovaná implementačná inštitúcia bude zárukou na získanie čo najväčšieho bodového 

ohodnotenia inštitucionálnej kapacity ţiadateľa. Hodnotí sa pritom nielen schopnosť 

ţiadateľa riadiť a implementovať projekt, ale aj monitorovať jeho priebeh, informovať o jeho 

priebehu a výsledkoch, a najmä schopnosť a kapacita pokračovať v projekte po vyčerpaní 

finančnej pomoci ESF. Dodrţanie tejto zásady napĺňa základné princípy štrukturálnej politiky 

– princíp partnerstva, princíp monitorovania a vyhodnocovania. 

 

 

4.9 Príprava ţiadosti o nenávratný finančný príspevok z 

ESF 

 

V tejto fáze je potrebné pristúpiť k príprave ţiadosti vrátane poţadovaných príloh 

a projektovej dokumentácie. Formulár ţiadosti aj poţiadavky na formálne súčasti ţiadosti 

budú k dispozícii ţiadateľom najneskôr v okamihu otvorenia konkrétneho výberového 

konania. Predpokladá sa, ţe poverená implementačná agentúra vytvorí osobitný formulár 

ţiadosti pre projekty typu ESF aj zoznam poţadovaných formálnych súčasťí projektovej 

dokumentácie. Kaţdá členská krajina si vytvára vlastnú verziu tohto formulára. Na účely tejto 

diplomovej práce je vypracovaný vzor formulára tejto ţiadosti a zhrňuje jej základné súčasti. 

V nasledujúcej časti kapitoly sú k jej bodom uvedené doporučené pravidlá a postup k ich 

vyplneniu. 
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4.10 Obsah ţiadosti o nenávratný finančný príspevok z ESF 

 

Pri vyplňovaní jednotlivých častí formulára sa kladie maximálny dôraz na 

kvalitu argumentácie pri zdôvodňovaní súvislosti cieľov projektu a cieľov regionálnej a 

vládnej politiky v oblastiach financovaných Európskym sociálnym fondom. Ďalej je dôleţité 

veľmi podrobné rozpracovanie aktivít projektu a cieľov projektu  s vyuţitím čo najväčšieho 

počtu kvantifikovateľných ukazovateľov. Vzorový formulár ţiadosti o financovanie projektu 

bude obsahovať mnoţstvo tzv. informatívnych a bodovacích otázok. Určená implementačná 

agentúra vytvorí hodnotiaci bodovací systém, na základe ktorého odporučí najvhodnejšie 

projekty na financovanie.  

 

Súčasťou ţiadostí budú nasledujúce hlavné časti, v ktorých ţiadateľ musí: 

 preukázať oprávnenosť cieľov projektu, 

 preukázať svoju spôsobilosť riadiť a implementovať projekt, 

 popísať projekt prostredníctvom systému indikátorov vo vzťahu k jednotlivým 

cieľovým skupinám, 

 rozpracovať rozpočet projektu a rozbor jednotlivých nákladov. 

 

Obsah projektovej ţiadosti o nenávratný finančný príspevok z ESF: 

 

1. identifikácia žiadateľa, 

2. štatutárny(-i) zástupca (-ovia) žiadateľa, 

3. profil žiadateľa, 

4. identifikácia organizácie v pôsobnosti žiadateľa vo vzťahu k realizácii projektu, 

5. kontaktná osoba pre projekt, 

6. partner(-i) žiadateľa, 

7. projekt, 

8. miesto realizácie projektu, 

9. ciele projektu, 

10. stručný popis projektu, 

o východisková situácia, 

o situácia po ukončení realizácie aktivít projektu, 

o spôsob realizácie projektu, 

o zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu, 

o udržateľnosť výsledkov projektu. 

11. časový rámec realizácie projektu, 
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12. hodnoty merateľných ukazovateľov, 

13. rozpočet projektu (v eur), 

14. zdroje financovania projektu, 

15. súlad s horizontálnymi prioritami, 

16. zoznam povinných príloh k žiadosti o nfp, 

17. čestné vyhlásenie žiadateľa. 

 

So základnými pravidlami pre tvorbu projektu z ESF sme sa zoznámili 

v predchádzajúcich častiach práce. Teraz sa budeme venovať detailnejšiemu rozpracovaniu 

štruktúry projektu a typickým poţiadavkám ţiadostí o  nenávratný finančný príspevok z ESF. 

Konkrétna forma a štruktúra ţiadosti závisí na poskytovateľovi dotácie. 

Spravidla sa jedná o formulár (elektronický, internetová aplikácia, špeciálny 

program a pod.), ktorého náleţitosti sú striktne dané a ich splnenie detailne 

kontrolované. Pre účely diplomovej práce je vypracovaná podoba tejto ţiadosti uvedená 

v prílohe č.1. 

 

1. Identifikácia žiadateľa 

Je potrebné, aby sa názov, adresa, IČO a pod. zhodovali so skutočným 

názvom, adresou vašej spoločnosti, firmy, ktoré sú uvedené v Registri 

ekonomických subjektov alebo Obchodnom registri. A to vrátane takých detailov, ako sú 

napríklad malé a veľké písmená a skratky v obchodnom názve. 

Oprávneným ţiadateľom o pomoc zo štrukturálnych fondov môţe byť akákoľvek 

právnická osoba, či uţ z verejného, či privátneho sektora. Fyzické osoby sú ako ţiadatelia 

vylúčení. Členovia štatutárneho orgánu ţiadateľa a všetkých partnerských organizácií musia 

preukázať, ţe majú čistý trestný register a ţe nemajú ţiadne záväzky voči štátu (najmä 

záväzky voči finančným úradom). 

 

2. Štatutárny(-i) zástupca (-ovia) žiadateľa 

 titul, meno, priezvisko, titul za menom, 

 telefón (aj predvoľba), 

 e-mail. 

 

3. Profil žiadateľa 

 oblasť pôsobnosti spoločnosti,  

 počet zamestnancov v trvalom pracovnom pomere ku koncu posledného 

kalendárneho štvrťroka pred podaním ţiadosti o NFP, 

 vedenie účtovníctva ku dňu podania ţiadosti o NFP.  
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4. Identifikácia organizácie v pôsobnosti žiadateľa vo vzťahu k realizácii projektu 

V tomto bode sa uvádza odborná spôsobilosť subjektu (prípravný a realizačný tím). 

Rozsah pôsobnosti je uvedená v ţivnostenskom oprávnení, príp. v iných dokumentoch o 

spoločnosti. Ak uţ máme skúsenosti s podobným druhom projektov, je vhodné ich 

vymenovať. Malo by ísť o projekt, na ktorom sa dá ukázať, ţe sme uţ v minulosti sme boli 

schopní riadiť projekt podobného typu (z hľadiska hlavného predmetu projektu), príp. v 

podobnej finančnej výške. 

 

5. Kontaktná osoba pre projekt 

 titul, meno, priezvisko, titul za menom, 

 telefón (aj predvoľba), 

 e-mail, 

 kontaktná adresa, 

 štát, 

 funkcia. 

 

6. Partner(-i) žiadateľa 

Podľa aktivít projektového zámeru vyhľadajte vhodných partnerov so skúsenosťami s 

podobným typom projektov. V tomto bode je vhodné uviesť ich odbornú spôsobilosť na 

výkon projektových aktivít. 

 

7. Projekt 

V tomto bode sa vyplňujú základné informácie o projekte: 

 názov projektu - stručný a výstiţný niekoľko slovný názov. Ak názov projektu 

nedokáţete skrátiť, uveďte tieţ skrátený názov projektu, s ktorým budete potom 

pracovať v beţnom texte, 

 názov prioritnej osi, 

 názov opatrenia, 

 operačný program, 

 prioritná téma, 

 forma financovania, 

 hospodárska činnosť, 

 umiestnenie pomoci. 
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8. Miesto realizácie projektu  

 názov ulice, obce a okresu. 

 

9. Ciele projektu 

Dôleţitá časť ţiadosti, kde ide o rozpis základných cieľov projektu, bez kvantifikácie 

výstupov. Ciele musia byť v súlade s programom podpory a výzvou na predkladanie 

projektov, do ktorej ţiadosť píšeme. V rámci popisu projektu stanovujeme kvalitatívne a 

kvantitatívne ciele. Perspektívny projekt si kladie len reálne ciele a jasné kritériá. Definícia 

cieľov je popisom toho, čo má byť urobené a čoho má byť projektom dosiahnuté. Popisujú 

situáciu, v ktorej sa práve nachádzame, situáciu kam sa chceme dostať a akým 

spôsobom. Sú meradlom alebo kritériom naplnenia projektu. 

Pri formulácii cieľov je potrebné sa drţať týchto pravidiel: 

 ciele je potrebné naformulovať tak, aby bolo moţné jasne merať ich plnenie, 

súvisí s meraním priebehu a nákladov projektu, 

 ciele sú jasne a prehľadné, špecifické, merateľné, akceptovateľné, realistické 

a časovo ohraničené, 

 neklásť si nereálne ciele, 

 špecifikovať ciele presne a konkrétne, 

 najčastejšie formulované v neurčitkoch (zostaviť, informovať...), 

 vyhnúť sa všeobecným vyhláseniam. 

 

Projektové zámery musia čo najlepšie nadväzovať tak na ciele operačných 

programov na úrovni všeobecných cieľov, ako aj na jednotlivé priority a opatrenia v rovine 

podporovaných typov aktivít a odráţať všetky čiastkové podmienky obsiahnuté v texte 

programových dokumentoch. Napriek tomu sa však v praxi často vyskytujú situácie, keď je 

odpoveď nejednoznačná. Plusom pre ţiadateľa ďalej je, keď vysvetlí, ako je jeho projekt 

naviazaný na ďalšie vládne, štátne alebo národné stratégie, politiky a programy alebo 

regionálne iniciatívy. Úplný súlad projektu s témou, ktorá bola pre danú schému vyhlásená, 

však nie je jedinou moţnosťou. Plný počet bodov môţe získať aj projekt, ktorý danú tému 

vhodným spôsobom dopĺňa. 

Z uvedeného vyplýva, ţe sa pred podaním ţiadosti musíme s programovými 

dokumentmi veľmi podrobne zoznámiť. Či a do akej miery projekt zodpovedá príslušným 

dokumentom, je moţné zistiť z textu operačného programu a jeho dodatku, resp. posúdením 

a porovnaním námetu nášho projektu s príslušnou výzvou. 
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 Väzba na príslušný cieľ opatrenia 

Daný projekt musí vychádzať z identifikovaných potrieb cieľových skupín a zároveň 

musí zodpovedať zameraniu príslušného fondu ako celku, programovým dokumentom, 

danému operačnému plánu, teda aj ich globálnym a špecifickým cieľom a byť v súlade s 

výzvou na predkladanie ţiadostí.   

 

 Špecifické ciele projektu (max. 160 znakov pre každý) 

Dôleţité je, ţe aj plnenie týchto špecifických cieľov sa bude musieť v budúcnosti 

preukázať, a to aj tých bez kvantitatívnych výstupov.  

V prípade nášho vzorového projektu sa jedná o nasledujúce špecifické ciele: 

o adaptovať nové metodiky v SR, 

o vytvoriť e-learningový portál pre nové metodiky, 

o získať akreditácie pre 27 nových kurzov. 

 

 

 Väzba na príslušné aktivity opatrenia 

Ako uţ bolo spomenuté vyššie, je nutné projekt prispôsobiť primárnym aktivitám 

daného opatrenia. V našom prípade ide vo všetkých troch cieľoch nadväznosť na aktivitu: 

Zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania vrátane podpory diverzifikácie foriem financovania 

ďalšieho vzdelávania, rozvoja kľúčových kompetencií prostredníctvom ďalšieho vzdelávania 

a zlepšenia priechodnosti medzi sektormi formálneho, neformálneho a informálneho 

vzdelávania. 

 

10. Stručný popis projektu 

Stručný popis v ţiadosti zahŕňa základný opis niţšie uvedených bodov: 

 Východisková situácia 

Východiskovým stavom rozumieme počiatočný stav oblasti, v ktorej sa projekt mieni 

angaţovať. Východiskový popis by mal byť vo forme jasne definovaných a pokiaľ moţno 

kvantifikovaných ukazovateľov, či charakteristík. Rozdielom medzi východiskovými 

hodnotami a ideálnym konečným stavom určí jednoznačnú kvantifikáciu výstupov a 

cieľov projektu. Ide tu o opis, prečo je nutné projekt realizovať vzhľadom k potrebám a 

nedostatkom zaznamenaných v príslušnej oblasti. Popísať súčasný stav a čo projekt zmení a 

zlepší. Zo zdôvodnenia potrebnosti musí mať poskytovateľ dotácie dojem, ţe bez 

predkladaného projektu to nepôjde. Mali by byť stručne popísané aj aktivity projektu. 

Počiatočný stav je nutné presne a zrozumiteľne definovať. Pre jeho kvalitný popis je 
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väčšinou potrebné vypracovať analýzu alebo štúdiu, ktorá by identifikovala nejaký problém, 

či nedostatok, potrebu alebo záujem, pre ktorého riešenie či naplnenie by bol príhodný 

projektový prístup.  

V tejto časti je vhodné vymedziť cieľovú skupinu, na ktorú budú projektové aktivity 

zamerané. Špecifikácia cieľovej skupiny nám často uľahčí opis programu, kde sú uvedené 

povolené cieľové skupiny. Presné určenie cieľových skupín je kľúčovým predpokladom pre 

získanie podpory zo štrukturálnych fondov EÚ. Cieľovou skupinou rozumieme určitú skupinu 

ľudí, ktorú projekt ovplyvní v pozitívnom slova zmysle a bude s ňou a pre ňu pracovať. 

Jednotlivé opatrenia operačných programov sú zamerané na iný okruh cieľových skupín. Je 

teda nutné starostlivo preštudovať výzvu na podávanie ţiadostí; výzvy obsahujú aj prehľad 

odporúčaných činností 

Cieľové skupiny vymenujeme a potom stručne popíšeme predpokladaný vplyv, ktorý 

na ne náš projekt bude mať. Musíme tieţ uviesť veľkosť cieľovej skupiny. V prípade, ţe 

cieľová skupina, nie je vopred určená operačným programom a ďalej špecifikovaná v 

danej výzve, môţeme identifikovať rôznymi spôsobmi, ako napríklad vlastným odborným 

prieskumom alebo z dostupných podkladov (úrady práce, krajské úrady...). Je vhodné doplniť 

informáciu o vybrané cieľové skupiny i orientačným údajom o počte členov tejto skupiny. 

Vhodné je k tomu vyuţiť napr. situačné analýzy či SWOT analýzy. Popis východiskového 

stavu by nemal byť duplicitný k ďalším informáciám a mal by sa špecificky vzťahovať k 

riešenej problematike. 

 

 Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu 

Poţadovaný konečný stav popisuje očakávané výsledky, účinky a vplyvy projektu. 

Cieľom projektu je dospieť z východiskového stavu do tohto ideálneho konečného 

poţadovaného stavu. 

 

 Spôsob realizácie projektu  

Popis základných krokov projektu a zabezpečenia je v tomto bode moţné uviezť 

nasledujúcim spôsobom:  

o Metodológia realizácie projektu - pripravovaný projekt bude rozdelený do troch 

častí: prípravnej, realizačnej a záverečnej. Bude zahŕňať aktivity odo dňa podpisu 

zmluvy so sprostredkovateľským orgánom: 

 

 realizácia verejného obstarávania v zmysle zákona o verejnom 

obstarávaní, 

 zakontrahovanie víťazov verejného obstarávania, ktorí budú participovať 

na realizácii projektu a dohodnutie konkrétnych termínov realizácie aktivít, 
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 organizačno-technické zabezpečenie projektu, 

 organizačno-technická príprava vzdelávania a to vypracovanie 

harmonogramu a príprava administratívnych záleţitostí k vzdelávaniu. 

 

o Realizátor aktivity - (projektový tím, osoba spôsobilá na verejné obstarávanie). 

Projektový tím bude zabezpečovať riadenie projektu, publicitu a informovanosť v 

rámci podporných aktivít. Bude tvorený z radov interných a externých 

zamestnancov ţiadateľa, ktorí sú špecialisti na implementáciu projektu 

s dlhodobými skúsenosťami a zabezpečia tak bezproblémovú realizáciu projektu. 

Tím je v zloţení: 

 manaţér projektu, 

 finančný manaţér projektu, 

 projektový asistent, 

 manaţér pre publicitu a informovanie. 

 

 Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu 

Väčšinou sa jedná o "výťah" zo strategických dokumentov, resp. popis priorít a 

opatrení, ktoré ukazujú súlad projektu so zámermi rozvoja územia. Predkladaný projekt 

apeluje na podporu vytvárania a rozvoja efektívneho systému ďalšieho vzdelávania 

zameraného na zvyšovanie a prispôsobovanie kvalifikácií poţiadavkám vedomostnej 

spoločnosti a uľahčenie prístupu k efektívnemu učeniu sa po celý ţivot. Systém ďalšieho 

vzdelávania v regióne bratislavského kraja musí reagovať na súčasný dlhodobý pokles 

populačnej krivky v bratislavskom kraji. Na základe uvedeného sa zvýši kvalita programov 

pre ďalšie vzdelávanie lektorov, vytvorí sa systém kompatibility a priechodnosti medzi 

sektormi formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania a podporia sa nové formy a 

inovácie v systéme ďalšieho vzdelávania ako je dištančné vzdelávanie resp. e-learning. 

 

 Udržateľnosť výsledkov projektu 

Princípy trvalo udrţateľných výsledkov projektu je potrebné zohľadňovať v oblasti 

rozvoja ekonomiky, ţivotného prostredia, dopravy, cestovného ruchu, zdravia obyvateľstva, 

vzdelávania, zamestnanosti a sociálneho začleňovania, udrţateľný výsledok projektu je ten, 

ktorý zaistí rovnováhu medzi tromi základnými rozmermi: sociálnym, environmentálnym a 

ekonomickým. 
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Po ukončení projektu bude prijímateľ. pokračovať v aktivitách nasledujúcim 

spôsobom: 

o Ciele: 
 

 udrţiavať kvalitu ďalšieho vzdelávania, 

 získanie akreditácie preukazujúcej kvalitu vzdelávacích kurzov a 

osvedčenie v praxi získaním certifikátu, 

 rozvíjať a zvyšovať obsahovú aktuálnosť adaptovaných metodík, 

 získanie ďalších slovenských odborných expertov s porovnateľnou 

vedomostnou úrovňou expertov zo zahraničia. 

 

o Aktivity: 

 

 trvalá spolupráca s expertmi zo zahraničia, 

 tvorba a realizácia vzdelávacích programov určených na ďalšie 

vzdelávanie, 

 tvorba a realizácia vzdelávacích programov určených pre lektorov 

ďalšieho vzdelávania, 

 prehlbovanie a rozširovanie kvalifikácie, odbornej spôsobilosti a rozvoj 

kľúčových kompetencií pre sektory stavebnícky, textilný, elektrotechnický, 

strojársky a chemický, 

 naviazanosť rozširovania kvalifikácie na nové technológie, inovačné 

procesy a ich pouţitie v praxi. 

 

o Zdroje financovania aktivít: 

 

 štátny rozpočet SR, 

 sponzorské dary, 

 príjmy od cieľových skupín a ich zamestnávateľov. 

 

11. Časový rámec realizácie projektu 

Realizáciu projektu je potrebné rozdeliť do niekoľkých etáp, z ktorých kaţdá tvorí 

ucelenú časť realizácie projektu, v ktorej sa podarilo uskutočniť určitý čiastkový krok. Etapy 

by na seba mali logicky nadväzovať. Pritom sa môţu časovo prekrývať. Je vhodné ku kaţdej 

navrhovanej etape pripojiť predpokladaný čas trvania tejto etapy. Názvy etáp by mali byť 

formulované stručne, ale súčasne tak, aby mali výpovednú hodnotu, aby bolo zrejmé, čo 

bude v etape vykonávané. Odhadovaná doba trvania jednotlivých etáp sa uvádza v 

mesiacoch, nie v týţdňoch alebo dňoch. Na konci tejto časti rámcového plánu by mala byť 
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uvedená celková plánovaná doba projektu, ktorá sa najčastejšie uvádza v celých rokoch 

alebo mesiacoch. Harmonogram pozostáva z jednotlivých aktivít, ktoré sú charakterizované 

ich vecnou podstatou, termínom začatia, ukončenia a dobou trvania, finančnými nákladmi 

alebo výnosmi, poţiadavkami na ľudské zdroje a nadväznosťou na ostatné 

aktivity. Definované aktivity nám zároveň vytvárajú logické, uzavreté celky. Najmä u 

investičných projektov predstavujú ich celkovej finančné náklady významný parameter pre 

rozlíšenie projektov na jednoetapové a viacetapové. V jednotlivých programoch sú podľa 

typu oblasti podpory, v niektorých prípadoch tieţ podľa typu ţiadateľa, stanovené finančné a 

obvykle aj časové limity pre rozsah a dobu realizácie jednej etapy. Etapa je obvykle 

ukončená konsolidovaným výstupom, ktorý je overiteľný a kontrolovateľný. To je kľúčový 

predpoklad pre priebeţné financovanie projektov. 

Dôleţitým pojmom pre definovanie jednotlivých etáp projektu sú udalosti čiţe 

míľniky projektu.  Dobou realizácie projektu rozumieme čas od začiatku do dokončenia 

realizácie. Realizácia projektu sa zvyčajne začína podpisom zmluvy o poskytnutí dotácie a 

končí podaním ţiadosti o vykonanie záverečnej platby. Pri zostavovaní harmonogramu 

musíme počítať tieţ s určitou časovou rezervou a dobou nutnou pre administratívne 

úkony. Ak budeme chcieť neskôr zmeniť dátum začatia realizácie projektu, dátum ukončenia 

realizácie projektu alebo dĺţku projektu, budeme toto rozhodnutie musieť nahlásiť príslušným 

orgánom. Harmonogram by mal byť vytvorený okrem popisnej formy, ktorá umoţňuje presné 

vymedzenie okamihov začatia a ukončenia jednotlivých procesov, aj v podobe grafickej, 

ktorá umoţňuje prehľadnú orientáciu. 

 

Niekoľko typov pre tvorbu časového plánu projektu: 

 rozplánujte projekt čo moţno najmenších časových úsekov (napr. do 

úrovne pracovných balíkov), 

 vţdy počítajte s rezervou na nečakané udalosti, komplikácie, 

 počítajte s priemernými pracovníkmi za beţných podmienok, 

 zohľadnite skúsenosti a znalosti členov projektového tímu. 

 popis fáz projektu musí nadväzovať na jeho ciele, 

 pri popise jednotlivých krokov buďte konkrétny (dokáţete, ţe máte presne 

premyslený plán prác) i vágne zároveň (nezaviaţe sa k niečomu, čo potom nebude 

môcť splniť), 

 kde je to moţné, pouţiť grafy, diagramy, ilustrácie, 

 ku kaţdej kľúčovej aktivite by mali byť priraditeľné výstupy, 

 kaţdá kľúčová aktivita eventuálne pracovný balík by mali mať svojho garanta. 
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12. Hodnoty merateľných ukazovateľov 

Kvantifikácia výstupov projektu uvádza plánované výstupy a výsledky 

projektu. Výstupy a výsledky projektu musia byť v súlade s programom pomoci a 

výzvou na predkladanie projektov, do ktorej ţiadosť píšeme a musí nadväzovať na 

ciele projektu. 

Uţitočné rady: 

o plánujte iba dosiahnuteľné výstupy, 

o nesľubujte, čo nie ste schopné splniť, 

o v priebehu projektu sledujte ich napĺňanie. 

 

Špecifikácia a kvantifikácia  očakávaných výstupov nášho projektu povedie projekt k 

niektorému z niţšie uvedených bodov: 

 počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - 

muţi: výsledok – počet, rok, 

 počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - 

ţeny: výsledok – počet, rok, 

 počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu: výsledok – počet, 

rok, 

 počet zavedených elektronických sluţieb : výsledok – počet, rok, 

 počet novovytvorených / inovovaných vzdelávacích programov vyuţívaných po 

ukončení realizácie projektu: dopad –počet, rok, 

 počet zamestnancov, ktorí vyuţívajú výsledky projektu po ukončení jeho realizácie: 

výsledok – počet, rok. 

 

13. Rozpočet projektu (v EUR) 

Rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou kaţdého projektu. Je dôleţité pristupovať k jeho 

tvorbe zodpovedne a snaţiť sa zakalkulovať všetky poloţky. Vo výzve sú zväčša stanovené 

pravidlá, ktoré ovplyvňujú tvorbu rozpočtu. Ide o vymedzenie oprávnených a neoprávnených 

poloţiek a maximálnej sumy, ktorú je moţné poţadovať. Rozpočet musí byť prehľadný, jasný 

a efektívny, musí byť na rozlíšené oprávnené a neoprávnené náklady, navrhovaný rozpočet 

projektu sa pred podpisom zmluvy môţe zmeniť, finálny rozpočet sa od plánovaného líši 

takmer vţdy, pre stanovenie miery konkrétnosti rozpočtu neexistujú jednotné odporúčania, 

všetky poloţky rozpočtu musia byť odôvodnené v textovej časti projektu. 

 

14. Zdroje financovania projektu: 
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Zdroje financovania projektu dosadíme podľa zmluvných podmienok uvedených v základnej 

dokumentácií projektu. Jedná sa o nasledujúce údaje: 

 celkové výdavky projektu (v EUR), 

 celkové oprávnené výdavky (v EUR), 

 celkové neoprávnené výdavky (v EUR) 

 poţadovaná výška nenávratného finančného príspevku (v EUR), 

 intenzita pomoci (v %), 

 zdroje ţiadateľa celkom (v EUR), 

 predpokladaný príjem z projektu (v EUR), 

 objem oprávnených výdavkov realizovaných dodávateľmi (v EUR). 

 

15. Súlad s horizontálnymi prioritami 

V rámci tohto kroku je potrebné popísať, či projekt reaguje a prípadne ako na tzv. 

spoločné priority všetkých projektov v rámci jedného programu. Jednou z priorít je 

zabezpečenie rovnakého prístupu k aktivitám realizovaným v rámci projektu všetkým 

potenciálnym cieľovým skupinám osôb vrátane ohrozených skupín. V tomto prípade 

radíme problematiku rovnosti príleţitostí do skupiny horizontálnych tém. Horizontálne témy 

sú vyhlásené vţdy pre kaţdé programové obdobie. Sú to zásadné oblasti, ktorými sa má 

kaţdý projekt predkladaný k podpore zo štrukturálnych fondov zaoberať uţ od fázy prípravy. 

Horizontálne témy majú byť zohľadnené vo všetkých štrukturálnych fondoch, operačných 

programoch a projektoch bez ohľadu na ich zameranie. Zvláštny dôraz je kladený na rovnosť 

príleţitostí muţov a ţien, na udrţateľnosť ţivotného prostredia a rozvoj informačných 

technológií. Rôzne národné a regionálne orgány špecifikujú aj ďalšie tzv. prierezové 

tematické oblasti, napr. sociálne začlenenie, miestny rozvoj, podpora malého a stredného 

podnikania a podobne. 

V našom prípade sa jedná konkrétne o tieto kontaktné horizontálnych priority: 

 Má projekt vplyv na rozvoj informačnej spoločnosti?  

 Prispeje projekt k napĺňaniu cieľov Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja? 

 Bude mat projekt dopad na marginalizované rómske komunity? 

 Bude projekt prispievať k zlepšeniu rovnosti príležitostí? 

 

16. Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP 

Kompletná  ţiadosť sa stane  aţ vtedy, keď zabezpečíme všetky povinné 

prílohy (napr. doklad o právnej subjektivite) a nepovinné prílohy (napr. referencie). 
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Niektoré prílohy majú predpísanú štruktúru, iné sú kópiami, overenými kópiami alebo 

originálmi rôznych dokumentov.  

 

17. Čestné vyhlásenie žiadateľa 

Ţiadateľ (štatutárny orgán ţiadateľa) v nasledujúcich bodoch čestne vyhlasuje nasledovné: 

 všetky informácie obsiahnuté v ţiadosti o nenávratný finančný príspevok sú úplné, 

pravdivé a správne, 

 má, resp. zabezpečí  ku dňu podpisu zmluvy o poskytnutí NFP finančné prostriedky 

na spolufinancovanie projektu, 

 na oprávnené výdavky uvedené v projekte neţiada o inú pomoc a ani na tieto 

výdavky v minulosti nezískal nenávratnú finančnú pomoc, 

 spĺňa podmienky oprávnenosti ţiadateľa uvedené v príslušnej výzve na predkladanie 

ţiadostí o NFP, 

 údaje uvedené v ţiadosti o NFP sú identické s údajmi odoslanými prostredníctvom 

verejnej časti portálu, 

 si je vedomý skutočnosti, ţe na NFP nie je právny nárok, 

 zaväzuje sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, 

ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností, 

 súhlasí so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných 

údajov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

predpisov pre účely implementácie príslušného operačného programu. 

 

18. Špecifické polia 

V tejto poslednej časti ţiadosti je k úplnosti formulára nutné vyplniť údaj o počte 

zamestnancov v trvalom pracovnom pomere ku koncu posledného kalendárneho roku pred 

podaním ţiadosti o NFP. 

 

10 základných rád a odporúčaní pre úspešného ţiadateľa o NFP: 

 Definovanie projektu - mať jasnú predstavu, čo chceme realizovať a prečo to chceme 

realizovať. 

 Konzultácia projektu - kaţdý ţiadateľ by mal vyuţiť moţnosť konzultácie svojho 

projektu, či zodpovedá zameraniu a pravidlám programu. 

 Posúdenie svojich moţností - ţiadateľ musí posúdiť, či na prípravu a realizáciu 

projektu stačí z odborného a časového hľadiska sám alebo vyuţije sluţby poradcu. 
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 Výber spracovateľa - v prípade vyuţitia sluţieb poradcu alebo externého 

spracovateľa je dobré posúdiť viac ponúk, vrátane referencií na realizované projekty. 

 Začať včas - ţiadateľ musí začať s prípravou projektu v dostatočnom časovom 

predstihu. 

 Kontrola spracovateľa - ţiadateľ by sa mal oboznámiť so základnými pravidlami a 

dokumentmi programu a priebeţne kontrolovať prácu spracovateľa. 

 Dodrţiavať pravidlá pre predkladanie ţiadostí - pokiaľ nebude projekt obsahovať 

povinné náleţitosti, bude vyradený z procesu administrácie. 

 Finančné krytie projektu - ţiadateľ si musí včas zabezpečiť vlastné finančné 

prostriedky na realizáciu projektu. Dotácia bude poskytnutá spätne aţ po preplatení 

všetkých faktúr dodávateľom. 

 Výber dodávateľa - ţiadateľ musí vyhlásiť výberové konanie podľa platného zákona o 

verejnom obstarávaní a podľa pokynov implementačného úradu. 

 Udrţateľnosť projektu - ţiadateľ musí zabezpečiť, ţe bude projekt fungovať tak, ako 

to opísal v ţiadosti, po dobu 5 rokov od podpisu zmluvy o financovaní. 

 

Tento postup pri príprave vzdelávacieho projektu je výsledkom skúsenosti 

s realizáciou a prípravami reálneho projektu vzdelávania v oblasti projektového manaţmentu 

v Bratislavskom kraji, pri vyuţití čerpania finančnej pomoci z prostriedkov ESF. Je 

koncipovaný tak, aby slúţil ako praktický návod pri príprave podobných projektov ţiadajúcich 

o finančnú pomoc z prostriedkov ESF. Pri príprave projektu je dobré brať na vedomie 

zásadu, ţe dobrý projekt je taký projekt, ktorého realizácia by prebehla aj bez 

poţadovanej dotácie, a prípadne získaná dotácia môţe len urýchliť jeho realizáciu. 
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ZÁVER 

 

Slovenská republika sa stala členom Európskej únie uţ v roku 2004 a od tejto doby 

majú slovenské subjekty moţnosť čerpať finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov. V 

roku 2007 začala nová finančná perspektíva, v rámci ktorej došlo v porovnaní s prvými tromi 

rokmi členstva v EÚ k výraznému nárastu finančných prostriedkov alokovaných pre našu 

krajinu. Slovenská republika bude môcť z fondov EÚ čerpať aţ do roku 2013, to však za 

predpokladu, ţe budú vytvorené vhodné podmienky pre takéto čerpanie. Jednou z nich sú 

kvalitne spracované projekty. V oblasti orgánov štátnej správy ako aj podnikovej sféry 

pretrváva ich nedostatočná informovanosť a odborná vybavenosť pre spracovanie ţiadostí o 

podporu zo štrukturálnych fondov. To bol dôvod, prečo som si vybrala práve túto oblasť 

mojej diplomovej práce, ktorá by mala výrazne prispieť k schopnosti predkladať kvalitne 

spracované ţiadosti o tieto prostriedky. 
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PRÍLOHY 

 

Príloha č. 1: Ţiadosť o nenávratný finančný príspevok z ESF  

- originál prílohy je v PDF súbore, preto je jeho obsah prekonvertovaný do súboru 

Word. (konvertovaný súbor originálu prílohy - ŢoNFP z ESF je v PDF súbore 

z interného portálu ITMS Agentúry Ministerstva školstva SR pre čerpanie finančnej 

pomoci z ESF.  

- Prílohu bolo nutné na účely odovzdania diplomovej práce konvertovať do programu 

Word nasledujúcimi programami:  

CAD-KAS PDF-Editor, Able2EXtract, PDFtoWord, GdocCreator. 

 

      Ospravedlňte preto prosím jeho zhoršené prevedenie. 
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Príloha č. 1:  

AMŠ SR - SORO pre OP Vzdelávanie 

Ţiadost o nenávratný finančný príspevok 

 
Názov projektu: ABC - PROJEKTOVÝ MANAŢMENT 

Ţiadateľ:  Meno ţiadateľa XXX 

Sektor:  súkromný 

Operačný program: 2610003 OP Vzdelávanie 

Kód výzvy: OPV-2009/4.2/02-SORO 

Opatrenie:  4.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja 

prostredníctvom rozvoja 

terciárneho a ďašieho vzdelávania 

Prioritná os: Prioritná os 4 - Moderné vzdelávanie pre vedom. spol. BSK 

 

Identifikátor ţiadosti: XXX 

Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu / integrovanej stratégie rozvoja 

mestských oblastí: (prázdne) 

Poţadovaná výška NFP (EUR): XXX 

Celkové výdavky projektu (EUR): XXX 

 

 

 

Programové obdobie 2007 – 2013 

 

Stav ţiadosti: XXX 

 

1 / 16 

 

 

 

 

1. Identifikácia ţiadateľa 

 

Sektor 

PSC 

Názov 

Platca DPH 

Ulica 

IC DPH 

číslo 

Štát 
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Internetová stránka 

2. Štatutárny(-i) zástupca (-ovia) ţiadatela 

 

Telefón (aj predvolba) E-mail 

Titul Meno Priezvisko Titul za menom 

Telefón (aj predvolba) E-mail 

Titul Meno Priezvisko Titul za menom 

Spolocnost s rucením obmedzeným 

Kód NACE 

Počet zamestnancov v trvalom pracovnom pomere ku 

koncu posledného kalendárneho štvrtroka pred podaním 

ţiadosti o NFP 

Dátum vzniku organizácie 

Vedenie účtovníctva ku dnu podania ţiadosti o NFP 

3. Profil ţiadatela 

Názov NACE 

7021 

7021-Sluţby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou 

0-10 Podvojné 

Obec 

ICO 

Sídlo 

Právna forma 

DIC 

 

 

2 / 16 

 

4. Identifikácia organizácie v pôsobnosti ţiadatela vo vzťahu k realizácii 

projektu 

Obec Ulica 

Kód NACE 

Názov NACE 

Počet zamestnancov v trvalom pracovnom pomere ku 

koncu posledného kalendárneho štvrťroka pred podaním 

ţiadosti o NFP 

3 / 16
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5. Kontaktná osoba pre projekt 

Ulica 

Meno 

Štát Funkcia 

Titul za menom 

PSC Obec 

Telefón (aj predvolba) 

Titul Priezvisko 

E-mail 

Kontaktná adresa 

číslo 

Slovenská republika 

Bratislava-Staré Mesto 

konatelka 

6. Partner(-i) ţiadatela 

 

Bude ţiadateľ pri realizácii projektu vyuţívať inštitút 

partnerstva? Ak áno, uvedte ich. 

Áno Nie 

Ţiadosť o nenávratný finančný príspevok 

4 / 16 

7. Projekt 

Názov prioritnej osi 

Kód výzvy 

Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu / integrovanej stratégie rozvoja 

mestských 

číslo opatrenia Názov opatrenia 

číslo prioritnej osi 

Operačný program 

Názov projektu 

Prioritná téma 

Podiel prioritnej témy 

z celkových výdavkov 

projektu (v %) 

100.00 

Rozvoj systémov a stratégií celoţivotného vzdelávania vo firmách; odborná príprava 

a 

sluţby pre zamestnancov na zlepšenie ich prispôsobivosti zmene; podpora 

podnikania a 

inovácie 

Forma financovania 

Nenávratná dotácia 

Hospodárska činnosť 

Podiel hospodárskej 
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činnosti z celkových 

výdavkov projektu 

Školstvo 100.00 

Územná oblast 

Neuplatnuje sa 

Umiestnenie pomoci 

OPV-2009/4.2/02- 

SORO 

2614003 

2614023 4.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja 

prostredníctvom rozvoja 

Prioritná os 4 - Moderné vzdelávanie pre vedom. spol. BSK 

2610003 OP Vzdelávanie 

Bratislavský kraj 

Ţiadost o nenávratný finančný príspevok 

5 / 16 

Ţiadost o nenávratný finančný príspevok 

Obec 

Región (NUTS II): 

Bratislavský kraj 

Vyšší územný celok (NUTS III): 

Ulica 

NUTS 2 región Bratislava 

Bratislava-Staré Mesto 

8. Miesto realizácie projektu 

Okres číslo 

Existencia marginalizovaných rómskych komunít 

 

9. Ciele projektu 

 

Ciel projektu (max. 160 znakov) Väzba na príslušný ciel opatrenia 

Získanie akreditácie a transformovanie metodík 

vzdelávania s aktuálnymi a perspektívnymi potrebami 

cielových skupín zvyšovaním ich kvality a vzdelanostnej 

úrovn 

Zvyšovat kvalitu programov a inštitúcií dalšieho 

vzdelávania, ... 

Špecifické ciele projektu (max. 160 znakov pre kaţdý Väzba na príslušné aktivity 

opatrenia 

Adaptovat nové metodiky v SR 

Zvyšovanie kvality dalšieho vzdelávania vrátane podpory 

diverzifikácie foriem financovania dalšieho vzdelávania, 

rozvoja klúčových kompetencií prostredníctvom dalšieho 

vzdelávania a zlepšenia priechodnosti medzi sektormi 



76 
 

formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania 

Vytvoriť e-learningový portál pre nové metodiky 

Zvyšovanie kvality dalšieho vzdelávania vrátane podpory 

diverzifikácie foriem financovania dalšieho vzdelávania, 

rozvoja klúčových kompetencií prostredníctvom dalšieho 

vzdelávania a zlepšenia priechodnosti medzi sektormi 

formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania 

Získat akreditácie pre 27 nových kurzov 

Zvyšovanie kvality dalšieho vzdelávania vrátane podpory 

diverzifikácie foriem financovania dalšieho vzdelávania, 

rozvoja klúčových kompetencií prostredníctvom dalšieho 

vzdelávania a zlepšenia priechodnosti medzi sektormi 

formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania 

6 / 16 

 

 

 

 

10. Stručný popis projektu 

 

Ţiadost o nenávratný financný príspevok 

 

a) Východisková situácia 

Bratislavský región je špecifický vysokou vzdelanostnou úrovňou pracovnej sily, 

mnoţstvom pracovných miest, 

vysokou koncentráciou zahraničných spoločností, nízkou nezamestnanosťou v 

porovnaní s ostatnými regiónmi 

Slovenska. Zároveň je charakteristický aj vysokou konkurenciou na trhu práce, 

náročnými a stále sa zvyšujúcimi 

poţiadavkami na zamestnancov z hladiska vedomostí, skúseností a zručností. Medzi 

klúčové disparity v oblasti 

vzdelávania patrí v bratislavskom regióne (ako aj v celoslovenskom meradle) 

nedostatočne previazaný obsah 

vzdelávania vzhladom na potreby trhu práce, nedostatočný počet učitelov 

zapojených do celoţivotného vzdelávania 

a nedostatočná informatizačná, komunikačná, technologická a inovačná úroven 

školských zariadení. Uvedené 

nedostatky sa dajú prekonať prostredníctvom vytvorenia dalšieho vzdelávania a 

prípravy prispôsobeného neustálym 

zmenám spoločnosti zaloţenej na vedomostiach. V dôsledku prispôsobovania sa 

poţiadavkám neustáleho rozvoja 

technológií, výrobných procesov si vyţadujú celoţivotné procesy vzdelávania s 

dôrazom na permanentný rast 

odbornosti zamestnancov. 
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b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu 

Prostredníctvom zakúpenia licencií bude moţné právo na dalšie vzdelávanie 

cielových skupín vyuţitím zahraničných 

metodík, ako aj skúsených lektorov zo zahraničia a následná ich transformácia a 

adaptovanie na slovenské 

podmienky. 

Pôjde predovšetkým o inovatívne metódy a overovanie metodík /absolvovanie 

kurzov/ prostredníctvom fokusových 

skupín. Jednotlivé metodiky so zameraním na projektový manaţment (v 

stavebníctve, ludské zdroje), programový 

manaţment a informačné technológie bud boli na Slovensku len čiastocne 

aplikované v praxi alebo ešte vôbec. Teda 

sa bude jednat aj o pilotné overovanie, prostredníctvom kurzov, kde sa budú 

uplatnovat inovatívne postupy a metódy 

na národnej resp. medzinárodnej úrovni. Pilotným overovaním sa overí forma, 

metodika a casový rámec, ako aj 

obsah inovatívnych prvkov. Cielom pilotného overovania získame poznatky a 

skúseností o moţnostiach zmien a 

overovanie nových modelov, prípadne ich transformácia pre širšie pouţitie v praxi. 

 

c) Spôsob realizácie projektu 

Metodológia realizácie projektu 

Predkladaný projekt bude rozdelený do troch castí: prípravnej, realizacnej a 

záverečnej. 

Prípravná fáza 

04/2010 – 05/2010 

Bude zahrnat aktivity odo dna podpisu zmluvy so sprostredkovatelským orgánom 

- realizácia verejného obstarávania v zmysle zákona c. 25/2006 Z.z. o verejnom 

obstarávaní 

- zakontrahovanie vítazov VO, ktorí budú participovat na realizácii projektu a 

dohodnutie konkrétnych termínov 

realizácie aktivít 

- organizacno-technické zabezpecenie projektu 

- organizacno-technická príprava vzdelávania a to vypracovanie harmonogramu, 

príprava administratívnych 

záleţitostí k vzdelávaniu 

Realizátor aktivity: projektový tím, osoba spôsobilá na VO 

Projektový tím bude zabezpecovat riadenie projektu, publicitu a informovanost v 

rámci podporných aktivít. Bude 

tvorený z manaţéra projektu, financného manaţéra, projektový asistent a manaţér 

pre publicitu a monitoring z radov 

interných a externých zamestnancov ţiadatela, ktorí sú špecialisti na implementáciu 

projektu s dlhodobými 

skúsenostami a zabezpecia tak bezproblémovú realizáciu projektu 
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Tím je zloţený: 

manaţér projektu 

finacný manaţér projektu 

projektový asistent 

manaţér pre publicitu a informovanie 

 

d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu 

Predkladaný projekt apeluje na podporu vytvárania a rozvoja efektívneho systému 

dalšieho vzdelávania zameraného 

na zvyšovanie a prispôsobovanie kvalifikácií poţiadavkám vedomostnej spoločnosti a 

ulahčenie prístupu k 

efektívnemu učeniu sa po celý ţivot. Systém dalšieho vzdelávania v regióne 

bratislavského kraja musí reagovat na 

súcasný dlhodobý pokles populacnej krivky v bratislavskom kraji. 

Na základe uvedeného sa zvýši kvalita programov pre dalšieho vzdelávanie lektorov, 

vytvorí sa systém kompatibility 

a priechodnosti medzi sektormi formálneho, neformálneho a informálneho 

vzdelávania a podporia sa nové formy a 

inovácie v systéme dalšieho vzdelávania ako je dištančné vzdelávanie resp. e-

learning. 

7 / 16 

e) Udrţatelnost výsledkov projektu 

Ciele: 

- udrţiavat kvalitu dalšieho vzdelávania 

- akreditáciou preukázat kvalitu vzdelávacích kurzov a osvedcenie v praxi získaním 

certifikátu 

- rozvíjat a zvyšovat obsahovú aktuálnost adaptovaných metodík 

- získanie dalších slovenských odborných expertov s porovnatelnou vedomostnou 

úrovnou expertov zo zahranicia 

Aktivity: 

- trvalá spolupráca s expertmi zo zahraničia 

- tvorba a realizácia vzdelávacích programov určených na dalšie vzdelávanie 

- tvorba a realizácia vzdelávacích programov určených pre lektorov dalšieho 

vzdelávania 

- prehlbovanie a rozširovanie kvalifikácie, odbornej spôsobilosti a rozvoj klúčových 

kompetencií pre sektory 

stavebnícky, textilný, elektrotechnický, strojársky a chemický 

- naviazanost rozširovania kvalifikácie na nové technológie, inovačné procesy a ich 

pouţitie v praxi 

Zdroje financovania aktivít: 

- štátny rozpočet SR 

- sponzorské dary 

- príjmy od cielových skupín a ich zamestnávatelov 

Projekt vytvára viaceré multiplikačné efekty: 
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- nadväzuje s partnerstvo medzi vzdelávacou inštitúciou a cielovými skupinami 

8 / 16 

Po ukončení projektu bude spoločnosť XXX pokračovať v aktivitách projektu 

nasledovným spôsobom: 

11. časový rámec realizácie projektu 

Ukončenie realizácie 

aktivity 

Začiatok realizácie 

aktivity (MM/RRRR) 

Predpokladaný casový harmonogram navrhovaných aktivít v rámci projektu 

Dlţka realizácie projektu v mesiacoch 

Názov aktivity 

36 

Ţiadost o nenávratný finančný príspevok 

Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre kaţdú aktivitu) 

Aktivita 2: Transformovanie a adaptácia metodík do slovenskej praxe 

10.2010 09.2011 

Aktivita 3: TTT (Teach Treners Teaching) 11.2011 04.2012 

Aktivita 4: Rozvoj E-learning-u a tvorba metodiky 05.2011 10.2012 

Aktivita 5: Akreditácia v oblasti dalšieho vzdelávania 08.2012 02.2013 

Aktvita 1: Nákup licencií pre programy/preklad materiálov 04.2010 09.2010 

Podporné aktivity 

Riadenie projektu 04.2010 03.2013 

Publicita a informovanost 04.2010 03.2013 

9 / 16 
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12. Hodnoty meratelných ukazovatelov 

Typ Názov 

Merná 

jednotka 

Východisková hodnota Rok Plánovaná hodnota Rok 

Ţiadost o nenávratný finančný príspevok 

N Výsledok Počet novovytvorených vzdelávacích programov počet 0.000 2009 

27.000 2013 

null 

Počet osôb cielovej skupiny zapojených do podporených projektov - 

muţi 

Výsledok počet 0.000 2009 8.000 2013 

null 

Počet osôb cielovej skupiny zapojených do podporených projektov - 

ţeny 

Výsledok počet 0.000 2009 6.000 2013 

null 

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu 

Výsledok počet 0.000 2009 9.000 2013 

nVuýllsledok Počet zavedených elektronických sluţieb pocet 0.000 2009 1.000 2013 

null 

Počet novovytvorených / inovovaných vzdelávacích programov 

vyuţívaných po ukončení realizácie projektu 

Dopad pocet 27.000 2013 27.000 2018 

nuDll opad Pocet zamestnancov úspešne absolvujúcich vzdelávací program pocet 

9.000 2013 9.000 2018 

null 

Počet zamestnancov, ktorí vyuţívajú výsledky projektu po ukončení 

jeho realizácie 

Dopad počet 14.000 2013 14.000 2018 
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13. Rozpočet projektu (v EUR) 

Názov skupiny výdavkov 

Oprávnené výdavky (v 

EUR) 

Neoprávnené výdavky 

(v EUR) 

Celkové výdavky (v 

EUR) 

Podiel oprávnených 

výdavkov 

z celkových 

oprávnených 

výdavkov projektu 

(v %) 

36 

Ţiadost o nenávratný financný príspevok 

Bolo vykonané verejné obstarávanie(VO) pred predloţením ţiadosti o NFP 

Objem prostriedkov zazmluvnených na základe VO pred podaním ţiadosti 

o NFP (EUR) 

Spolu 

Poţadovaná výška nenávratného financného príspevku (v EUR) 

Celkové výdavky projektu (v EUR) 

Celkové neoprávnené výdavky (v EUR) 

Intenzita pomoci (v %) 

Predpokladaný príjem z projektu (v EUR) 

Objem oprávnených výdavkov realizovaných dodávatelmi (v EUR) 

Celkové oprávnené výdavky (v EUR) 

Zdroje ţiadatela celkom (v EUR) 

 

 

14. Zdroje financovania projektu: 

XXX 

11 / 16 

 

 

15. Súlad s horizontálnymi prioritami 

Ţiadost o nenávratný finančný príspevok 

Typ Merná jednotka Východisková hodnota Rok Plánovaná hodnota Rok 

Predkladaný projekt napomáha rozvoji informačnej spločnosti a to tím, ţe rozvýja 

uţitočný obsah na internete. Vytvorením 27 kurzov, ktoré je moţné si osvojit aj 

prostredníctvom e-learningu napomáha rozvoji informačnej spoločnosti. 

Áno Nie 

Názov 
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A/ Má projekt vplyv na rozvoj informačnej spoločnosti? Ak áno, špecifikujte 

aký. 

Výsledok Počet zavedených elektronických sluţieb počet 0.000 2009 1.000 2013 

Typ Merná jednotka Východisková hodnota Rok Plánovaná hodnota Rok 

Do projektu sú viac menej rovnomerne zapojení aj muţí aj ţeny. Ich rozdelenie je 

definované prirozdenou skladbou zamestnancov spoločnosti a pri realizcáii projektu 

nedochádza k obmedzovaniu prístupu z dôvodu rodových pohladov, alebo 

národnostných, či jazykových 

 

B/ Prispeje projekt k naplnaniu cielov Národnej stratégie trvalo udrţatelného 

rozvoja? 

Ak áno, špecifikujte ako. 

Áno Nie 

Názov 

Dopad 

Počet zamestnancov úspešne absolvujúcich 

vzdelávací program 

počet 9.000 2009 9.000 2018 

Výsledok 

Počet zamestnancov zapojených do 

vzdelávacích aktivít projektu 

 

C/ Bude mat projekt dopad na marginalizované rómske komunity? Ak áno, 

špecifikujte aký. Áno Nie 

Typ Merná jednotka Východisková hodnota Rok Plánovaná hodnota Rok 

Do projektu sú viac menej rovnomerne zapojjení aj muţí aj ţeny. Ich rozdelenie je 

definované prirozdenou skladbou zamestnancov spolocnosti a pri realizcáii projektu 

nedochádza k obmedzovaniu prístupu z dôvodu rodových pohladov, alebo 

národnostných, ci jazykových 

 

D/ Bude projekt prispievat k zlepšeniu rovnosti príleţitostí? Ak áno, 

špecifikujte ako. Áno Nie 

Názov 

Výsledok 

Počet osôb cielovej skupiny zapojených do 

podporených projektov - muţi 

pocet 0.000 2009 8.000 2013 

Výsledok 

Počet osôb cielovej skupiny zapojených do 

podporených projektov - ţeny 

pocet 0.000 2009 6.000 2013 

12 / 16 

Ţiadost o nenávratný finančný príspevok 

P.c. Názov prílohy 
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16. Zoznam povinných príloh k ţiadosti o NFP 

1 Podrobný opis projektu 

2 

Rozpočet projektu vrátane tabulky „Predpokladané zdroje financovania oprávnených 

výdavkov projektu“ 

3 

Elektronická verzia Podrobného opisu projektu na elektronickom nosici v zmysle 

podmienok definovaných 

v príslušnej výzve na predkladanie ŢoNFP 

4 

Elektronická verzia Rozpočtu projektu vrátane tabulky „Predpokladané zdroje 

financovania oprávnených 

výdavkov projektu“ na elektronickom nosiči v zmysle podmienok definovaných v 

príslušnej výzve na 

predkladanie ŢoNFP 

5 

Úradne overená dokumentácia o organizácii – zriadovacia listina (vrátane dodatkov), 

štatút, stanovy (v 

závislosti od právnej formy ţiadatela) 

6 Cestné vyhlásenie o tom, ţe ţiadatel je/nie je platcom DPH pre aktivity navrhnuté v 

projekte 

7 Cestné vyhlásenie o tom, ţe organizácia nie je daňovým dlţníkom 

8 

Cestné vyhlásenie, ţe organizácia nie je dlţníkom poistného na sociálnom poistení 

(dôchodkovom, 

nemocenskom, garančnom a úrazovom poistení, poistení v nezamestnanosti, 

poistení do rezervného 

fondu solidarity) a dlţníkom príspevkov na starobné dôchodkové sporenie 

9 

Cestné vyhlásenie o tom, ţe organizácia nie je dlţníkom poistného na zdravotnom 

poistení (za kaţdú 

zdravotnú poistovnu) 

10 Cestné vyhlásenie o tom, ţe organizácia nie je v likvidácii 

11 

Cestné vyhlásenie o tom, ţe voči organizácii nie je vedená exekúcia alebo výkon 

rozhodnutia (nie je 

relevantné pre subjekty verejnej správy) 

12 Cestné vyhlásenie o tom, ţe na majetok organizácie nie je vyhlásený konkurz 

13 

Cestné vyhlásenie o tom, ţe voči organizácii nebolo začaté konkurzné / 

reštrukturalizačné konanie (nie je 

relevantné pre subjekty verejnej správy) 

14 
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Cestné vyhlásenie o tom, ţe voči organizácii nebol zamietnutý návrh na vyhlásenie 

konkurzu pre 

nedostatok majetku 

15 Cestné vyhlásenie o tom, ţe organizácia má zabezpečené zdroje na 

spolufinancovanie projektu 

16 

Cestné vyhlásenie o tom, ţe ţiadatel neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho 

zamestnávania 

podla osobitného predpisu 

17 

Originál alebo overená kópia Výpisu z registra organizácií, dokladu, ktorý potvrdzuje 

právnu subjektivitu, 

nie starší ako 3 mesiace ku dnu predloţenia ţiadosti o NFP. (Výpis z registra 

organizácií podla § 21 

zákona c. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a Všeobecných metodických pokynov 

číslo VK 111/03 zo 

4.12.2002). Výpis vystavuje príslušný Štatistický úrad na základe Ţiadosti o výpis z 

registra organizácií 

18 

Originál alebo úradne overená kópia výpisu z obchodného registra, ţivnostenského 

registra alebo z inej 

evidencie/registra podla spôsobu zriadenia/vzniku, na základe ktorej ţiadatel 

vykonáva podnikatelskú 

činnost, nie starší ako 3 mesiace ku dnu predloţenia ŢoNFP (dorucit všetky 

relevantné dokumenty z 

uvedených v závislosti od právnej formy ţiadatela). 

19 Cestné vyhlásenie ţiadatela, ţe má vysporiadané finančné vztahy so štátnym 

rozpoctom 

20 

Cestné vyhlásenie ţiadatela podpísané štatutárnym orgánom ţiadatela, ţe ţiadatel 

pôsobí v odvetviach, 

na ktoré sa schéma pomoci vztahuje, tzn. ţe v predchádzajúcom účtovnom období 

nevykazoval ţiaden 

obrat v odvetviach, na ktoré sa schéma pomoci nevztahuje (cl. E schémy) 

21 

Originál alebo overená kópia výpisu z registra trestov ţiadatela, ktorý je fyzickou 

osobou, resp. 

štatutárneho orgánu/clenov štatutárneho orgánu ţiadatela, ktorý je právnickou 

osobou nie starší ako 3 

mesiace ku dnu predloţenia ŢoNFP 

22 Cestné vyhlásenie – podnik v taţkostiach 

23 Cestné vyhlásenie o všetkej poskytnutej pomoci de minimis 

24 Cestné vyhlásenie – vrátenie pomoci 

25 
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Podpísaný štrukturovaný profesijný ţivotopis (európsky formulár) všetkých 

zamestnancov podielajúcich sa 

na riadení a administrácii projektu 

26 

Účtovná závierka (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky, resp. výkaz o majetku a 

záväzkoch, výkaz o 

príjmoch a výdavkoch) originálne podpísaná štatutárnym orgánom ţiadatela (ţiadatel 

v závislosti od 

právnej formy predloţí zodpovedajúcu účtovnú závierku): • účtovná závierka za 

posledné ukončené 

úctovné obdobie overená audítorom a Správa o výsledku auditu (v prípade, ţe 

ţiadatel má povinnost 

auditu v zmysle zákona c. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

13 / 16 

 

Ţiadost o nenávratný finančný príspevok 

P.c. Názov prílohy 

16. Zoznam povinných príloh k ţiadosti o NFP 

neskorších predpisov) • účtovná závierka za posledné ukončené účtovné obdobie 

potvrdená príslušným 

Danovým úradom (v prípade, ţe ţiadatel nemá povinnost auditu v zmysle zákona c. 

431/2002 Z. z. o 

úctovníctve v znení neskorších predpisov). 

27 

Podpísaný štruktúrovaný profesijný ţivotopis (európsky formulár) všetkých odborných 

pracovníkov 

podielajúcich sa na realizácii aktivít projektu 

28 

Podpísaný súhlas dotknutej osoby v zmysle zákona c. 428/2002 Z. z. o ochrane 

osobných údajov: 

štatutárneho orgánu/ členov štatutárneho orgánu ţiadatela 

29 

Podpísaný súhlas dotknutej osoby v zmysle zákona c. 428/2002 Z.z. o ochrane 

osobných údajov všetkých 

odborných pracovníkov 

30 

Podpísaný súhlas dotknutej osoby v zmysle zákona c. 428/2002 Z.z. o ochrane 

osobných údajov všetkých 

zamestnancov podielajúcich sa na riadení a administrácii projektu 
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17. čestné vyhlásenie ţiadatela 

 

Titul, meno a priezvisko štatutárneho(-nych) zástupcu(-ov): 

Ja, dolupodpísaný ţiadatel (štatutárny orgán ţiadatela) cestne vyhlasujem, ţe: 

- všetky informácie obsiahnuté v ţiadosti o nenávratný finančný príspevok sú úplné, 

pravdivé a správne, 

- mám, resp. zabezpečím ku dnu podpisu zmluvy o poskytnutí NFP finančné 

prostriedky na 

spolufinancovanie projektu, 

- na oprávnené výdavky uvedené v projekte neţiadam o inú pomoc a ani som na 

tieto výdavky v minulosti nezískal 

nenávratnú finančnú pomoc, 

- splnam podmienky oprávnenosti ţiadatela uvedené v príslušnej výzve na 

predkladanie ţiadostí o NFP, 

- údaje uvedené v ţiadosti o NFP sú identické s údajmi odoslanými prostredníctvom 

verejnej časti portálu ITMS. 

- som si vedomý skutočnosti, ţe na NFP nie je právny nárok. 

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovat poskytovatela o všetkých zmenách, 

ktoré sa týkajú uvedených 

údajov a skutočností. 

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných 

údajov v súlade so zák. 

c. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pre účely 

implementácie príslušného 

operačného programu. 

 

14 / 16 

 

Podpis štatutárneho(-nych) zástupcu(-ov): 

Dátum podpisu: 

Miesto podpisu: v Bratislave 

15 / 16 
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18. Špecifické polia 

Ţiadost o nenávratný finančný príspevok 

Skupina polí 

Počet zamestnancov v trvalom pracovnom pomere ku koncu posledného 

kalendárneho roku 

pred podaním ţiadosti o NFP 

Názov pola Hodnota pola 

Počet zamestnancov v trvalom pracovnom pomere ku koncu 

posledného kalendárneho roku pred podaním ţiadosti o NFP 0-10 

16 / 16 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


