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Ekonomická analýza efektivnosti kapitálových investic 

do rozvoje ropných polí 

Abstrakt 

Cílem této bakalářské práce je posoudit ekonomickou efektivnost investice spojené s 

rozšířením těžby ropy na existujícím ložisku v Republice Kazachstán. Na základě této 

hodnotící analýzy budou formulovány závěry, návrhy a doporučení, které povedou k 

optimalizaci provedené investice. 

Teoretická část práce se zaměří na teoretické přístupy k řešení daného problému, přičemž 

využije informace z českých i zahraničních zdrojů. V praktické části práce bude detailně 

popsána lokalita realizované investice a technické parametry projektu. Pro komplexní 

zhodnocení investice budou použity základní statické a dynamické metody hodnocení, jako 

je doba návratnosti investice, čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento a další. Na 

základě této evaluace budou navržena doporučení pro efektivní správu analyzované 

investice. Aplikační část bude zpracována v programu Excel, kde data budou přehledně 

uspořádána do tabulek a grafů, doplněných odpovídajícími komentáři. 

Výsledkem této práce je zkoumáni, zda j sou kapitálová vložení do tohoto projektu efektivní, 

a bude analyzován klíčový faktor, který nejvíce ovlivňuje jeho rentabilitu. 

Klíčová slova: Efektivnost investic, kapitálové náklady, provozní náklady, vývoj ropného 

pole, metody diskontovaní, rizika a nejistota, rentabilita, technickoekonomická analýza. 



Economic analysis of the effectiveness of capital 

investments in oil field development 

Abstract 

The aim of this bachelor thesis is to assess the economic efficiency of an investment related 

to the expansion of oil extraction in an existing deposit in the Republic of Kazakhstan. Based 

on this evaluative analysis, conclusions, proposals, and recommendations will be formulated 

to optimize the conducted investment. 

The theoretical part of the thesis will focus on theoretical approaches to solving the given 

problem, utilizing information from both Czech and foreign sources. In the practical part of 

the work, the location of the implemented investment and technical parameters of the project 

will be described in detail. Basic static and dynamic evaluation methods will be used for a 

comprehensive assessment of the investment, such as payback period, net present value, 

internal rate of return, and others. Based on this evaluation, recommendations for effective 

management of the analyzed investment will be proposed. The application part will be 

processed in Excel, where data will be clearly organized into tables and graphs, 

complemented by corresponding comments. 

The result of this work is an examination of whether the capital investments in this project 

are effective, and the key factor that most influences its profitability will be analyzed. 

Keywords: Investment efficiency, capital costs, operating costs, oil field development, 

discounting methods, risks and uncertainty, profitability, technical and economic analysis. 
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1 Úvod 

Těžba nerostů je jedním z nej důležitějších odvětví ekonomiky Kazachstánu, zejména těžba 

ropy, přinášejícím značný podíl na příjmech země a hrajícím klíčovou roli v jejím rozvoji. 

V době globální konkurence a nestability na ropném trhu se efektivita kapitálových investic 

do těžby ropy stává rozhodujícím faktorem pro dosažení udržitelného růstu a ekonomického 

pokroku. 

V této práci bude podrobně studováno a analyzováno rozšíření těžby ropy na jednom z již 

existujících nalezišť prostřednictvím vrtání nových ropných vrtů a jejich následného 

vybavení, proložení vyhazovačích linek a výstavby zařízení pro přípravu ropy (UPN). 

Tento projekt má svůj počátek v roce 2008, kdy jsou plánovány významné kapitálové 

investice. Samotný začátek těžby ropy je naplánován na rok 2009. Hodnocení účinnosti 

projektu bude provedeno v období od roku 2008 do 2023. 

Aktuálnost psaní této práce spočívá v tom, že naše ekonomika prochází obdobím, kdy 

domácí podnikatelé nahromadili určité kapitály v rámci obchodně - podnikatelské činnosti 

a již se rozhodují pro větší projekty v oblasti výroby. To je výhodné pro všechny subjekty 

ekonomiky. 

V období přechodu ekonomiky Kazachstánu na tržní vztahy byly vypracovány metodické 

doporučení pro hodnocení efektivnosti investičních projektů a jejich výběr pro financování. 

Tato doporučení jsou založena na metodologii používané v moderní mezinárodní praxi a 

využívají také přístupy vyvinuté při vytváření domácích metodik. Doporučení obsahují 

systém ukazatelů, kritérií a metod pro hodnocení efektivnosti investičních projektů během 

jejich vývoje a realizace, které se používají na různých úrovních řízení. 

V průběhu studie budou použily různé metody a nástroje pro analýzu efektivity kapitálových 

investic. Finanční analýza bude provedena pro hodnocení finančních ukazatelů projektů, 

jako je čistá současná hodnota (NPV), vnitřní výnosové procento (IRR) a doba návratnosti 

(PP). Budou také zkoumány provozní ukazatele a rentabilita projektů těžby ropy. 

Zvláštní pozornost bude věnována řízení rizik v těžbě ropy. Budou zkoumány rizikové 

faktory, jako jsou dynamika ceny ropy, inflace v Kazachstánu a devalvace místní měny. 

Budou zkoumány vlivy těchto faktorů na efektivitu kapitálových investic a celkovou těžbu 

ropy. 
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2 Cíl práce a metodika 

2.1 Cíl práce 

Cílem bakalářské práce je vyhodnotit ekonomickou efektivnost investice - rozšíření těžby 

ropy na stávajícím ložisku na území Republiky Kazachstán. Na základě vyhodnocení 

efektivnosti budou stanoveny závěry, návrhy a doporučení pro optimalizaci realizované 

investice. 

2.2 Metodika 

Etapy 

1. vymezení teoretických přístupů - metody hodnocení investic 

2. základní charakteristika vybrané oblasti - investice do rozvoje ropných polí 

3. vlastní výpočty, metody hodnocení ekonomické efektivnosti investice 

4. závěry, návrhy a doporučení 

Teoretická část práce se bude zabývat teoretickými přístupy k řešení vymezeného problému, 

bude čerpáno z českých i zahraničních zdrojů. 

V praktické části práce bude charakterizována lokalita realizované investice a technické 

parametry investice. Na komplexní vyhodnocení investice budou použity základní statické 

a dynamické metody hodnocení investic. Na základě tohoto vyhodnocení budou 

formulována doporučení pro efektivní provoz analyzované investice. Aplikační část bude 

zpracována v programu Excel, data budou uspořádána do přehledných tabulek a grafů, 

včetně odpovídajících komentářů. 

Vzorce pro analýzu účinnosti kapitálových investic 

V následující tabulce jsou uvedeny vzorce, které budou využity v praktické části práce pro 

analýzu efektivity investic a celkového projektu. 
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Tabulka 1. Vzorce pro výpočet účinnosti projektu 
Ukazatel v CJ Ukazatel v A J Znak Vzorec 

Tržby z prodeje Revenue from the TPR TPR = Objem prodané ropy * Cena ropy 

ropy sale of oil 

Hrubý zisk Earnings before 

taxes 

EBT 
EBT = TPR — Celkové náklady 

Čistý zisk Earnings after 

taxes 

E A T EAT = EBT - DPPO 1 

Diskontovaní 

(Současná hodnota) 

Present Value PV FV2 

PV= w 
(1+r 3) 

Čistá současná 

hodnota 

Net present value NPV NPV = - CAPEX4 + Y.-^-
^ ( l+ r ) n 

Cista současná 

hodnota na základě 

Net present value 

based on inflation 
NPV^-CAPEX+ZJ;;^ 

inflace 

Vnitřní výnosové 

procento 

Internal rate of 

return 

IRR 
^ n = o (1 + IRRT 

Doba návratnosti Payback period PP 
PP = minn, při kterém £ CFk

5 > CAPEXN 
Diskontovaná doba 

návratnosti 

Discounted 

payback period 

DPP DPP = min n, při kterém Y CFh > 

CAPEXN 

Tok peněz Cash Flow CF CF = EAT + D 6- C APEX 
Zdroj: Synek, 2011; Gidulyanov, Chlopotov, 2001; Erich Helfert, 1982; Buzova, 

Machovikova, Terechova, 2004; vlastní zpracování. 

1 Daň z příjmu právnických osob. 
2 Zkratka složena z anglického jazyka future value neboli budoucí hodnota (Fotr, Souček, 2011). 
3 Diskontní sazba. 
4 Capital expenditures, kapitálové investice. 
5 Kumulativní tok peněz neboli cumulative cash flow. 
6 Depreciation, odpisy. 
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3 Literární rešerše 

3.1 Přehled literatury a předchozích studií o efektivitě investic 

Přehled literatury a předchozích výzkumů v oblasti analýzy efektivity kapitálových investic 

do těžby ropy je důležitou částí diplomové práce. Tato podsekce umožňuje přehled 

existujících studií a jejich výsledků a identifikaci mezer, které lze dále zkoumat. V tomto 

literárním přehledu zvážím několik klíčových studií a autorů, jejichž práce měly významný 

vliv na analýzu efektivity kapitálových investic do těžby ropy. 

Metodická doporučení, která byla napsaná třemi vědci, obsahuje popis správných, 

konzistentních a reflexních pravidel racionálního ekonomického chování ekonomických 

subjektů, metod výpočtu efektivity investičních projektů, metody výpočtu vnitřního 

výnosového procenta (IRR) a hodnocení rizik při rozhodování o investicích (Kossov, 

Livshin a Shachnazarov, 2000). 

Nakladatelství A B A K pod vedením Kosjanova je dalším autorem, jehož výzkum má velký 

význam v oblasti analýzy efektivity kapitálových investic. V tomto vydání je na konkrétních 

příkladech uvedeno pořadí odrazu v účetnictví a daňovém účetnictví všech operací 

provedených organizací během provádění kapitálových investic do výstavby základních 

prostředků (Kosjanova, 2009). 

Dalším autorem v oblasti analýzy efektivity kapitálových investic je Asatur Sukiasian. Ve 

své práci autor shromáždil několik článků věnovaných této problematice, jako například 

„studie přístupů k hodnocení ekonomické efektivity inovačních a investičních projektů". 

V tomto článku autor zkoumá různé aspekty hodnocení efektivity investic, jako je určování 

optimálních investičních strategií a zohledňování rizik. Jeho výzkum zahrnuje čistou 

současnou hodnotu (NPV), odhadované budoucí náklady (PV), Index návratnosti investic 

(PI), Vnitřní výnosové procento (IRR), metoda diskontované doby návratnosti (DPP) 

(Sukiasian, 2014). 
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Dalšími autory, kteří se zabývali kapitálovými investicemi nejenom teoreticky, ale také 

prakticky, byli Vadim I. Gidulyanov a Alexii B. Khlopotov. Ve své práci "Analýza metod 

hodnocení efektivity kapitálových investic" autoři postupně a srozumitelně představili 

základní koncepty spojené s ekonomikou těžby ropy, prozkoumali takový koncept jako 

faktor času při hodnocení ekonomické efektivity kapitálových investic a uvedli klíčové 

příklady výpočtů ekonomické efektivity kapitálových investic. Na základě těchto poznatků 

je nyní postavena téměř veškerá moderní ropná těžba v Kazachstánu (Gidulyanov, 

Chlopotov, 2001). 

3.2 Definice pojmů a teorií souvisejících s kapitálovými investicemi 

Investice - finanční prostředky, cenné papíry, jiný majetek, včetně majetkových práv, jiná 

práva s finanční hodnotou, které jsou vkládány do objektů podnikatelské a/nebo jiné činnosti 

za účelem dosažení zisku a/nebo jiného užitečného efektu. (Gidulyanov, Chlopotov, 2001). 

Na základě toho lze konstatovat, že investice se definují jako aktivity zaměřené na akvizici 

statků, které nejsou primárně určeny k okamžité spotřebě, nýbrž slouží k produkování 

dalších statků v budoucím období (Dluhošová, 2008). 

Investiční činnost - investování finančních prostředků a provádění praktických opatření za 

účelem dosažení zisku a/nebo jiného užitečného efektu (Synek, 2011). 

Investiční projekt - zdůvodnění ekonomického přínosu, rozsahu a časového rámce 

provádění kapitálových investic, včetně potřebné projektové dokumentace a odhadů 

nákladů. Obsahuje také popis praktických opatření k provádění investic - podnikatelský plán 

(Synek, 2011). Před zahájením realizace projektu je třeba učinit nejen investiční, ale i 

finanční rozhodnutí (Dluhošová, 2008). 

Projekt je definován v Metodických doporučeních pro hodnocení efektivnosti investičních 

projektů následujícím způsobem: 
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Jako soubor dokumentů, které obsahují formulaci cíle budoucí činnosti a definici souboru 

opatření směřujících k jeho dosažení, jako soubor opatření (prací, služeb, nákupů, řídících 

operací a rozhodnutí), směřujících k dosažení formulovaného cíle (Gidulyanov, Chlopotov, 

2001). 

Pro popis termínu " Sociální význam " bych také chtěl odkázat na definici, kterou poskytli 

autoři této knihy: 

„Sociální význam (rozsah) projektu je určen vlivem výsledků jeho realizace na minimálně 

jeden z vnitřních nebo vnějších trhů: finanční, produktů a služeb, pracovního trhu apod., 

stejně jako na ekologickou a sociální situaci" (Gidulyanov, Chlopotov, 2001). 

V závislosti na významu (rozsahu) se projekty dělí na následující kategorie: 

a) Globální: Realizace těchto proj ektů významně ovlivňuj e ekonomickou, sociální nebo 

ekologickou situaci na Zemi. 

b) Národně-hospodářské: Realizace těchto proj ektů významně ovlivňuj e ekonomickou, 

sociální nebo ekologickou situaci v dané zemi, a při jejich hodnocení lze se omezit 

pouze na toto vlivové spektrum. 

c) Velké: Realizace těchto projektů významně ovlivňuje ekonomickou, sociální nebo 

ekologickou situaci v určitých regionech nebo odvětvích země, a při jejich hodnocení 

není nutné zohledňovat vliv těchto projektů na situaci v jiných regionech nebo 

odvětvích. 

d) Lokální: Realizace těchto projektů nemá významný vliv na ekonomickou, sociální a 

ekologickou situaci v regionu a nemění úroveň a strukturu cen na trzích s produkty 

(Kosjanova, 2009). 

Tento projekt spadá do kategorie "velkých", neboť těžba ropy je jedním z klíčových a 

ziskových odvětví Kazachstánské ekonomiky. 
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Metodické pokyny předpokládají následující zdroje investic: 

1. Prostředky, které se tvoří během realizace projektu. Mohou být použity jako 

investice (v případech, kdy investování pokračuje i po zahájení provozu) a obecně 

zahrnují zisk a odpis výrobních aktiv. Použití těchto prostředků se nazývá 

samofinancování projektu (Lisica, 2014). 

2. Finanční prostředky vněj ší vůči proj ektu zahrnuj i : 

a) Prostředky investorů, včetně vlastních prostředků stávajícího podniku, který je 

účastníkem projektu, tvoří akciový kapitál projektu. Tyto prostředky nejsou 

návratné: fyzické a/nebo právnické osoby, které je poskytly, jsou spoluvlastníky 

vytvořených produkčních fondů a spotřebiteli čistého příjmu, který je získáván jejich 

využitím. 

b) Dotace jsou prostředky poskytované bezúplatně: prostředky z rozpočtů různých 

úrovní, podpůrných fondů podnikání, charitativní a jiné příspěvky organizací všech 

forem vlastnictví a fyzických osob, včetně mezinárodních organizací a finančních 

institucí. 

c) Peněžní půjčky jsou finanční prostředky, které musí být vráceny za předem 

stanovených podmínek (plán splácení, úroková sazba). 

d) Prostředky ve formě majetku poskytovaného pronájmem (leasingem). Podmínky 

vrácení těchto prostředků j sou stanoveny ve smlouvě o pronájmu (leasingu) 

(Synek, 2011). 

Dotace, dluhové finanční prostředky a prostředky poskytované v pronájmu (leasingu) nej sou 

součástí akciového kapitálu projektu a neudělují právo na podíl na příjmech projektu 

(Gidulyanov, Chlopotov, 2001). 
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Finanční proveditelnost investičního projektu - zajišťuje strukturu peněžních toků, kdy na 

každém kroku výpočtu existuje dostatečné množství peněz pro realizaci projektu, který 

generuje tento investiční projekt (Kosjanova, 2009). 

Organizačně-ekonomický mechanismus realizace projektu je forma interakce mezi 

účastníky projektu, která je zakotvena v projektových materiálech (a v některých případech 

ve stanovách) s cílem zajistit proveditelnost projektu a možnost měření nákladů a výsledků 

každého účastníka souvisejících s realizací projektu (Gidulyanov, Chlopotov, 2001). 

Organizačně-ekonomický mechanismus realizace projektu v obecném případě zahrnuje: 

(Kossov, Livshin a Shachnazarov, 2000). 

a) normativní dokumenty, na základě, kterých se realizuje interakce mezi účastníky; 

b) závazky, které účastníci přijímají v souvislosti se společnými činnostmi při realizaci 

projektu, záruky těchto závazků a sankce za jejich porušení; 

c) podmínky financování investic, zejména základní podmínky úvěrových smluv (doba 

úvěru, úroková sazba, pravidelnost úhrady úroků atd.); 

d) zvláštní podmínky oběhu výrobků a zdrojů mezi účastníky (např. použití barterové 

výměny, preferenční ceny pro vzájemné rozúčtování, poskytování zboží na úvěr, 

bezplatné předání majetku do trvalého nebo dočasného užívání atd.); 

e) systém řízení realizace projektu, který zajišťuje (v případě možných změn v 

podmínkách realizace projektu) odpovídající synchronizaci činností jednotlivých 

účastníků, ochranu jejich zájmů a včasné upravení jejich dalších kroků s cílem 

úspěšného dokončení projektu; 

f) opatření pro vzájemnou finanční, organizační a jinou podporu (poskytování dočasné 

finanční pomoci, půjčky, odklady plateb atd.), včetně opatření státní podpory; 
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g) základní rysy účetní politiky každého ruského účastnického podniku a také 

zahraničních účastnických firem, které na ruském území získávají příjmy z účasti na 

projektu. 

Účastník projektu - subjekt investiční činnosti v rámci daného projektu (Sukiasian, 2014). 

Akcionář - investor, vlastnící akcie podniku (organizace), který provádí projekt (Lisica, 

2014). 

Inflace - ve společném chápání inflace znamená, že zboží se stává dražším. Ve skutečnosti 

se však stává pravý opak. Není to zboží, které se stává dražším, ale peníze, které ztrácejí 

hodnotu (Simon, Echter, 2022). 

Inflace může nastat z různých důvodů, včetně zvýšení nabídky peněz, poptávky po zboží a 

službách, snížení výroby, zvýšení výrobních nákladů atd. 

Inflace v mnoha případech výrazně ovlivňuje výkonnost jednotlivých podnikatelů, 

podmínky finanční proveditelnosti, potřebu financování a efektivitu účasti na projektu 

vlastního kapitálu (Gidulyanov, Chlopotov, 2001). Tento dopad je zvláště patrný u projektů 

s dlouhým investičním cyklem (například v těžebním průmyslu) nebo vyžadujících 

významný podíl vypůjčených prostředků a realizovaných se současným použitím několika 

měn (multi-currency projekty). Při posuzování efektivity by se proto měla brát v úvahu 

inflace. Kromě toho by při zkoumání dopadu nejistoty a rizika na proveditelnost a účinnost 

projektů měla být zohledněna inflace (Simon, Echter, 2022). 

Pro praktické výpočty je užitečné klasifikovat typy vlivu inflace, jako dopad na cenové 

ukazatele, dopad na potřeby financování, a dopad na potřebu pracovního kapitálu. 

Na rozdíl od stabilnějších západních zemí, Kazachstán čelí problému vysoké inflace. První 

desetiletí rozvoje probíhalo poměrně úspěšně, s inflací držící se na umírněných úrovních až 

do roku 2008, kdy probíhaly hlavní kapitálové investice tohoto projektu. Při zkoumání 

dynamiky inflace v Kazachstánu lze identifikovat korelaci s některými politickými 
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událostmi ve světě. Například v obdobích, kdy míra inflace dosahovala 13 nebo dokonce 20 

procent v letech 2015 a 2022, docházelo k významným změnám. Údaje o měsíční inflaci v 

Kazachstánu budou získány z Národního statistického úřadu (Inflace v Kazachstánu, 2024) 

a převedeny na roční hodnoty v praktické části práce. 

Při výpočtech účinnosti se doporučuje zohlednit nejistotu, tzn. neúplnost a nepřesnost 

informací o podmínkách projektu, a riziko, tzn. možnost vzniku takových podmínek, které 

povedou k negativním důsledkům pro všechny nebo jednotlivé účastníky projektu (Buzova, 

Machovikova, Terechova, 2004). 

Ukazatele výkonnosti projektu vypočítané s přihlédnutím k rizikovým faktorům a faktorům 

nejistoty se nazývají očekávané (Kossov, Livshin a Shachnazarov, 2000). 

Nejistota je neúplnost a/nebo nepřesnost informací o podmínkách projektu, vynaložených 

nákladech a dosažených výsledcích. 

Riziko je nejistota spojená s možností nepříznivých situací a důsledků vzniklých v průběhu 

realizace projektu (Gidulyanov, Chlopotov, 2001). 

Finanční proveditelnost je ukazatel charakterizující dostupnost finančních kapacit pro 

realizaci projektu. Požadavek finanční proveditelnosti určuje požadovanou výši financování 

pro jednotlivého podnikatele. V případě zjištění finanční neproveditelnosti je nutné upravit 

schéma financování a případně jednotlivé prvky organizačního a ekonomického 

mechanismu projektu (Lisica, 2014). 

Finanční proveditelnost je kontrolována pro celkový kapitál všech účastníků projektu, kromě 

společnosti (ale včetně státu a všech komerčních účastníků včetně věřitelů). V tomto případě 

jsou peněžní toky přicházející od každého účastníka do projektu přítoky a peněžní toky 

přicházející každému účastníkovi z projektu jsou odlivy (Gidulyanov, Chlopotov, 2001). 

Kromě toho se bere v úvahu peněžní tok samotného projektu (v tomto případě součet toků z 

příjmů a ostatních příjmů jsou přítoky plus investiční a výrobní náklady, nepočítaje daně, 

jsou odlivy (Synek, 2011). 
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Devizový kurz je hodnota měny jedné země vyjádřená v penězích j iné země. Devizové kurzy 

jsou zásadní pro analýzu kapitálových investic, zejména při investování přes státní hranice 

(Sukiasian, 2014). Změny směnných kurzů mohou mít významný dopad na návratnost 

investic a hodnoty aktiv. Pokud například investor z jedné země investuje v jiné zemi, změny 

směnných kurzů mohou výrazně ovlivnit návratnost investice, protože při zpětném přepočtu 

na domácí měnu se může výrazně změnit výkonnost investice (Gidulyanov, Chlopotov, 

2001). 

Během této práce budou všechny výpočty prováděny ve dvou měnách: amerických dolarech 

a kazašských tenge. 

Výnosy představují celkovou částku peněz přijatou z prodeje zboží nebo služeb a jsou 

klíčovým finančním ukazatelem, který hodnotí objem prodeje nebo výkon společnosti. V 

kontextu těžby ropy může výnos souviset s tržby z prodeje ropy a prodejem plynu, který 

vychází spolu s ropou (Lisica, 2014). 

Tržby představují hlavní složku operačních výnosů většiny firem (Synek, 2011). Jedna se o 

celkovém objemu peněžních prostředků inkasovaných za prodané zboží nebo poskytnuté 

služby v daném časovém úseku. V rámci tohoto projektu se počítá tržby z prodeje ropy. 

TPR = Objem prodané ropy * Cena ropy (3.1) 

Hrubý zisk je rozdílem mezi výnosy a náklady společnosti nebo projektu. Tyto náklady 

zahrnují veškeré provozní náklady, daně kromě DPPO, odpisy a další náklady spojené s 

výrobou nebo poskytováním služeb. V kontextu kapitálových investic mohou zisky odrážet 

čistou návratnost investice, která bere v úvahu jak příjem, tak veškeré související náklady 

nebo výdaje (Kosjanova, 2009). Hrubý zisk je důležitým ukazatelem, který umožňuje hlubší 

pochopení toho, jak efektivně společnost generuje výnosy ze své hlavní činnosti, bez ohledu 

na finanční, daňové a další faktory, které ovlivňují čistý zisk (Gidulyanov, Chlopotov, 2001). 

EBT = TPR - Celkové náklady (3.2) 

Kde: 

EBT - Hrubý zisk, 

TPR - Tržby z prodeje ropy, 
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Celkové náklady - Patří sem provozní náklady, povinné daně a odpisy. 

Čistý zisk - v obecném smyslu je často chápán čistý zisk (EAT) jako výsledek hospodaření 

společnosti v rámci hlavních, běžných aktivit, odečtený od celkové daně z příjmů vyplývající 

z těchto aktivit. 

V rámci tohoto projektu se bude počítat podle vzorce: 

EAT = EBT - DPPO (3.3) 

Kde: 

EAT - Čistý zisk; 

EBT - Hrubý zisk; 

DPPO - Daň z přijmu právnických osob. 

3.2.1 Daňový systém 

V rámci tohoto projektu platí zvláštní daňový režim, který byl schválen Výborem pro státní 

příjmy Ministerstva financí Republiky Kazachstán. V tomto případě byl použit druhý model 

Daňového režimu, tzn. dodavatel hradí pouze ty daně a platby, které j sou stanoveny v 

daňovém režimu přijatém ve Smlouvě. 

Podle práva Republiky Kazachstán musí každá společnost zabývající se těžbou ropy platit 

několik druhů daní. 

Daň z těžby nerostných surovin je daň typu licenčních poplatků založená na objemu výroby 

a vztahuje se na ropu, plynový kondenzát a zemní plyn (článek 736 Daňového zákona 

Republiky Kazachstán, 2024). Ceny se zvyšují v závislosti na objemu. Uplatňují se různé 

sazby a daňové základy v závislosti na tom, co se těží, zda jsou produkty vyváženy nebo 

prodávány na domácím trhu. V rámci tohoto projektu byla stanovena sazba daně ve výši 5 

%, neboť celkový objem roční těžby nepřesahuje 250 000 tun (bod 1, článek 743 Daňového 

zákona Republiky Kazachstán, 2024). Kromě toho, v důsledku realizace produkce na 

místním trhuje pro tento projekt uplatňován snižující koeficient ve výši 50 %, který snižuje 

daňovou základnu. 
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Daň z příjmu právnických osob (DPPO) - daň placená společnostmi (S.R.O, A.S atd.) z 

přijatých příjmů, daňovým základem je hrubý zisk. DPPO platí rezidentní společnosti a 

nerezidentní právnické osoby působící v Republice Kazachstán prostřednictvím stálé 

provozovny nebo pobírající příjem ze zdrojů v Republice Kazachstán. Na všechny 

společnosti se vztahuje sazba DPPO ve výši 20 % (bod 3, článek 313 Daňového zákoníku 

Republiky Kazachstán, 2024). 

Nájemné z vyvezené ropy - Základem pro výpočet daně jsou náklady na vyvezenou ropu a 

plynový kondenzát, které slouží k výpočtu daně z těžby nerostů pro vývoz. Sazba daně se 

pohybuje od 7 % do 32 % a uplatňuje se, když světové ceny ropy a zemního plynu překročí 

40 USD za barel (Daňový zákoník Republiky Kazachstán, 2024). V této práci bude 

analyzován projekt, v jehož rámci bude těžená ropa prodávána pouze na místním trhu, a tedy 

není nutné platit příslušný poplatek. 

3.2.2 Kapitálové investice 

Kapitálové investice jsou investice peněz nebo materiálních zdrojů do dlouhodobých 

projektů, aktiv nebo podniků, které zahrnují vytváření nebo zlepšování produktů, služeb, 

infrastruktury nebo jiných zdrojů s cílem zvýšit zisk nebo ekonomickou efektivitu. 

Kapitálové investice jsou zaměřeny na dlouhodobé výsledky. Může se jednat o vytvoření 

nové dílny, vývoj depozita nebo jiných produktů (Gidulyanov, Chlopotov, 2001). 

Kapitálové investice jsou zaměřeny na zlepšení nebo rozšíření majetku společnosti: 

vybavení, budovy, technologie. Následně to pomůže zvýšit hodnotu společnosti. 

Tyto náklady mohou zahrnovat modernizaci výrobních procesů, automatizaci a zavádění 

nových technologií a metod, které mohou vést ke zvýšení produktivity a snížení nákladů. 

Mezi příklady kapitálových investic patří vrtání nových vrtů, nákup zařízení pro těžbu ropy, 

rozvoj polí, výstavba infrastruktury pro realizaci výroby (silnice, kabely a další zásobovací 

trasy), pořízení nových technologií a softwaru, vývoj nových produktů, investování do 

nemovitostí (Lisica, 2014). 

Jednou ze složitých metodických otázek při účetnictví v rámci finančních ukazatelů podniku 

je zohlednění kapitálových investic ve formě reinvestovatelného zisku a stanovení jejich 

efektivity. Složitost je, že by bylo metodicky nesprávné sčítat provozní a investiční náklady 
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v rámci každého účetního roku. Investiční náklady ovlivňují na jedné straně objem těžby, 

buď j i zvyšují, nebo drží na dosažené úrovni, a na druhé straně ovlivňují provozní náklady 

tím, že přispívají k jejich snížení nebo brání jejich růstu. Výsledný dopad investičních 

nákladů, přesněji projektů, které za nimi stojí, se neprojevuje hned, ale několik měsíců nebo 

let po investici (Ishakov, Sizova, 2010). 

3.2.3 Provozní náklady 

Provozní náklady jsou náklady spojené s přímým provozem a podporou jakéhokoli zařízení, 

systému nebo podniku. Tyto náklady zahrnují veškeré výdaje, které jsou nezbytné k zajištění 

normálního fungování a údržby zařízení v provozuschopném stavu. Provozní náklady 

mohou být fixní: nájemné, platy zaměstnanců, nebo variabilní: opravy zařízení, údržba 

(Kossov, Livshin a Shachnazarov, 2000). 

Typy a příklady provozních nákladů dle Lisici (2014): 

a) Osobní náklady 

Osobní náklady zahrnují mzdy a platy, sociální příspěvky a daně ze mzdy, odměny a 

prémie, školení a personální rozvoj. Mzdový fond je tvořen podle počtu zaměstnanců a 

průměrné mzdy. 

b) Zdroje energie 

Tato sekce zahrnuje: elektřinu, palivo, vodu a odpadní vody, teplo a klimatizaci. 

c) Údržba a oprava 

Patří mezi ně náklady na pravidelnou údržbu zařízení, opravy a výměnu a náklady na 

modernizaci zařízení. 

d) Odpisy 

Snížení hodnoty dlouhodobého majetku po dobu jeho životnosti. (Synek, 2011) 

e) Bezpečnost 

Náklady na bezpečnostní systémy, školení personálu v bezpečnostních pravidlech a 

pojištění rizik 
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f) Správní náklady 

Náklady na administrativní potřeby, právni podporu, marketing a reklamu, poradenské 

služby. 

g) Zásobování a spotřební zboží 

Nákup materiálu a surovin, nářadí a spotřebního materiálu, náklady na výrobu nebo 

údržbu. 

h) Pronájem a leasing 

Pronájem prostor, leasing zařízení nebo doprava 

i) Náklady na komunikaci 

Náklady na komunikace, telefonní linky a související zařízení, 

j) Likvidace a čištění 

Náklady na odvoz odpadu, likvidaci odpadu a udržování čistoty areálu. 

3.2.4 Odpisy 

Odpisy (Amortizace) - oslabit, změkčit. Jedná se o proces částečného převedení nákladu na 

stálá aktiva a nehmotná aktiva, jakmile se fyzicky stanou nebo zastarají, do výrobních 

nákladů (Kossov, Livshin a Shachnazarov, 2000). 

Hlavním účelem odpisuje zohlednit skutečnou hodnotu opotřebovaného nebo zastaralého 

majetku v účetnictví. To pomáhá společnosti spolehlivě měřit svá aktiva a náklady a určit 

jejich dopad na finanční výsledky (Gidulyanov, Chlopotov, 2001). 

Pro každou kategorii aktiv je stanovena jejich předpokládaná životnost. Například budova 

může mít životnost několik desetiletí, ale počítačové vybavení může mít životnost jen 

několik let. 

Podrobnější informace j sou uvedeny v daňovém zákoníku Republiky Kazachstán: 
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Tabulka 2 - Výpočet odpisů 

skupiny Název fixních aktiv Mezní míra 
odpisů (%) 

1 2 3 4 

1. I Budovy, konstrukce, s výjimkou ropných a plynových vrtů a 
přenosových zařízení 10 

2. II Stroje a zařízení s výjimkou strojů a zařízení pro těžbu ropy a 
plynu, stejně jako počítačů a zařízení pro zpracování informací 25 

3. III Počítače, software a zařízení pro zpracování informací 40 

4. IV 
Fixní aktiva nezařazená do jiných skupin, včetně ropných a 
plynotvorných vrtů, přenosových zařízení, strojů a zařízení pro 
těžbu ropy a plynu. 

15 

Zdroj: Daňový kodex Republiky Kazachstán, článek 271, odstavec 2 

V Kazachstánu lze odpisy použít jako odpočet ze zdanitelného příjmu, což pomáhá snížit 

daňové zatížení společnosti. 

Existuje řada metod pro výpočet odpisů, přičemž v Kazachstánu se převážně používají čtyři 

z nich. V praktické části této studie bude vybrána jedna z navržených metod. 

Rovnoměrné odpisy jsou nejběžnější metodou výpočtu odpisových sazeb. Hodnota aktiva je 

rozložena rovnoměrně po dobu jeho životnosti. 

Odpisy = (Původní cena - Zbytková hodnota) / Životnost. 

(Kossov, Livshin a Shachnazarov, 2000) 

Klesající odpisy (degresivní) - u této metody se výše odpisů počítá na základě úrokové sazby 

uplatňované na zůstatkovou hodnotu majetku. Tato metoda je vhodná pro aktiva, která mají 

tendenci rychle ztrácet hodnotu. 

Při pevné sazbě: Odpisy = Zbytková hodnota* Pevná sazba. 

Podle koeficientu: Odpisy = Zbytková hodnota * Poměr, kde koeficient = (2/Zivotnost) * 

100 % (Kosjanova, 2009). 
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Odpisy založené na kapacitě - v této metodě jsou odpisy založeny na výrobě nebo použití 

aktiva. Čím více je aktivum využíváno, tím vyšší je odpis. Tato metoda je vhodná pro aktiva, 

jejichž využití vysoce koreluje s výrobní činností. 

Odpisy = (Původní cena - Zbytková hodnota) / Očekávaný objem výroby (Kosjanova, 

2009). 

Objemové odpisy (odpisové jednotky) - tato metoda souvisí s počtem jednotek, které je 

majetek schopen vyprodukovat. Odpisy jsou alokovány na základě počtu vyrobených nebo 

použitých jednotek. To se často používá pro aktiva, která vyrábějí produkty, jako je výrobní 

zařízení. 

Odpisy = (Původní cena - Zbytková hodnota) / Předpokládané použití (Gidulyanov, 

Chlopotov, 2001). 

3.3 Přehled existujících metod hodnocení efektivity kapitálových investic 

Existuje velké množství metod pro výpočet efektivity kapitálových investic. Některé byly 

vynalezeny již v minulém století, jiné před několika lety. Bude použité všechny známé 

techniky, které většina firem v Kazachstánu používá. 

3.3.1 Diskontovaní 

Jedním z důležitých kroků ekonomické analýzy je diskontovaní neboli převedení nákladů a 

výnosů na současnou hodnotu. Dnešní výnos má obecně vyšší hodnotu než výnos obdržený 

kdykoliv v budoucnu (Kossov, Livshin a Shachnazarov, 2000). 

Diskontovaní je stanovení dnešního příjmu, který bude v budoucnu přijat za určitou 

úrokovou sazbu. 

Diskontovaná hodnota je odhad hodnoty (aktuální peněžní ekvivalent) budoucího toku 

plateb na základě různých hodnot peněz přijatých v různých okamžicích (koncept časové 

hodnoty peněz). Diskontovaná hodnota nějaké budoucí částky se rovná množství peněz, 
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které, pokud jsou nyní investovány (s výnosem rovným diskontní sazbě), obdrží původně 

stanovenou částku v budoucnu (ve stejném okamžiku). Diskontovaná hodnota toku plateb 

se rovná součtu diskontovaných hodnot jednotlivých plateb zahrnutých v tomto toku. 

Diskontovaní se dle Erich Helfert (1982) vypočte jako: 
FV 

PV = — (3.4) 
( l + r ) n v ' 

kde: 

PV - současná hodnota, F V - budoucí hodnota, r - úroková sazba, n - počet období. 

3.3.2 Peněžní tok 

Cash Flow (CF) je peněžní tok, který zahrnuje zisk generovaný aktivy a náklady ze závazků. 

V souvislosti s kapitálovými investicemi hraje významnou roli cash flow, protože umožňuje 

vyhodnotit návratnost investice, rizika a příležitosti pro expanzi či reinvestici finančních 

prostředků (Sukiasian, 2014). 

Mezi klíčové hodnoty peněžních toků dle Lisici, 2011 patří: 

a) Posouzení potenciální ziskovosti investic: Cash flow se používá k odhadu budoucích 

peněžních příjmů a výdajů z investičních projektů. To umožňuje investorům nebo 

firmám určit, jak ziskový bude projekt nebo aktivum, a učinit investiční rozhodnutí. 

b) Řízení rizik: Cash flow umožňuje zohlednit rizika spojená s investičními projekty. 

Analýzou peněžních toků podle různých scénářů a zohledněním nejistot mohou 

investoři činit informovaná rozhodnutí o řízení rizik a hodnocení jejich dopadu na 

investice. 

c) Rozhodování o reinvesticích: Cash flow umožňuje firmám rozhodovat o tom, jak 

využít hotovost z investic, například k rozšíření podnikání, získání nových aktiv nebo 

výplatě dividend. 

27 



d) Odhad doby návratnosti: Cash flow se používá k odhadu doby potřebné k splacení 

investice. Analýzou peněžních toků mohou investoři určit, jak dlouho bude trvat, než 

se jim investice vrátí. 

Cash Flow se podle Kosjanové, 2009 počítá jako: 

CF = EAT + D - CAPEX (3.5) 

Kde: 

CF - Tok peněz; 

EAT - Čistý zisk; 

D - Odpisy; 

CAPEX - Kapitálové investice. 

3.3.3 Čistá současná hodnota 

Čistá současná hodnota (Net Present Value, NPV) je finanční ukazatel, který demonstruje 

očekávaný budoucí příjem projektu mínus jeho počáteční náklady. N P V porovnává současné 

peníze s budoucími penězi, které budou mít nižší hodnotu kvůli inflaci. Když se podíváte na 

budoucí peněžní toky očekávané od investice a převedete je na dnešní hodnotu, můžete 

posoudit, zda bude projekt ziskový. V současné doběje metoda N P V jednou ze standardních 

metod výpočtu účinnosti investic doporučených OSN (Sukiasian, 2014). 

N P V se používá pro několik účelů: posouzení ziskovosti projektu - NPV posuzuje, zda bude 

projekt ziskový s ohledem na kapitálové náklady a očekávané peněžní toky v průběhu 

životního cyklu projektu. Pokud je N P V kladná, je projekt považován za ziskový (Kossov, 

Livshin a Shachnazarov, 2000); investiční rozhodování - investoři používají N P V k 

porovnání několika alternativních investičních projektů a výběru nejziskovějších možností; 

účtování časové hodnoty peněz - N P V zohledňuje hodnotu času a zohledňuje skutečnost, že 

peníze přijaté v budoucnu mají menší hodnotu než peníze přijaté dnes (Dluhošová, 2008); 

posouzení rizik - N P V bere v úvahu rizika a nejistotu spojenou s projektem tím, že do 

výpočtů zahrnuje různé scénáře a změny diskontní sazby; finanční plánování a rozpočtování 
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- N P V pomáhá společnostem a finančním analytikům vytvářet přesnější finanční plány a 

rozpočty tím, že zohledňuje současné a budoucí peněžní toky (Sukiasian, 2014). 

Podle Buzové, Machovikové, Terechové (2004), čistá současná hodnota se počítá 

jako: 

N P V = - I Q + Z^ (3.6) 

Kde: 

NPV - Čistá současná hodnota; 

—IQ - Kapitálové investice; 

CFn - Tok peněz za určité období; 

r - Diskontní sazba; 

n - Krok výpočtu (rok). 

3.3.4 Vnitřní výnosové procento 

Vnitřní výnosové procento - Internal Rate of Return, IRR je jedním z nej oblíbenějších 

ukazatelů ve finanční analýze. Používá se při posuzování investičních projektů a dalších 

oblastí. IRR pomáhá vyhodnotit efektivitu využití kapitálu a určit, zda investiční projekt 

vytváří hodnotu pro své vlastníky. IRR peněžního toku je diskontní sazba, při které je čistá 

současná hodnota tohoto peněžního toku nulová. Kritérium metody vnitřního výnosového 

procenta je založeno na porovnání získaného IRR a alternativních nákladů (Synek, 2011). 

Ekonomický význam IRR je maximální hodnota nákladů na kapitál, při které se investiční 

projekt vyplatí. Při hodnocení investice se IRR porovnává s požadovanou mírou návratnosti 

investovaného kapitálu, a pokud je IRR vyšší než požadovaná míra návratnosti, pak je 

projekt považován za atraktivní (Sukiasian, 2014). 

IRR vám také umožňuje vzít v úvahu rizika spojená s investičními projekty analýzou 

citlivosti na změny očekávaných peněžních toků a diskontní sazby. 

Vnitřní výnosové procento vychází ze stejných principů chápání faktoru času jako NPV. 

Nicméně na rozdíl od N P V výpočet IRR „spočívá v nalezení diskontní míry, při které 
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současná hodnota očekávaných výnosů z investice (CF) se rovná současné hodnotě výdajů 

na investici, což znamená, že čistá současná hodnota se rovná nule " (Synek, 2003, s. 309). 

Kde: 

CFt - peněžní tok za určité časové období; 

IRR - vnitřní výnosové procento; 

t - čas. 

3.3.5 Citlivostní analýza 

Analýzu efektivity kapitálových investic lze spočítat různými způsoby. Jednou z 

nej pohodlnějších je analýza citlivosti a její dílčí funkce (tabulka dat a hledání řešení) v 

kancelářské aplikaci Microsoft Excel. Microsoft Excel je aplikační program informačních 

systémů určený pro ukládání, zpracování a organizaci výpočtů, má vestavěné ustanovení pro 

navrhování všech druhů grafů pro prezentaci dat (Rayat, 2018). Tato funkce se používá v 

mnoha korporacích k výpočtu kapitálových a provozních nákladů. 

Pro tuto analyzuje nutné vyplnit následující kroky: 

a) Vyplnit tabulku zdrojových dat (normativů). Mezi nimi by měly být ceny surovin, 

životnost areálu a strojů, roční míra odpisů, produktivita a spotřeba energie, platy 

zaměstnanců, realizační cena a inflace, daně a pojištění. 

b) Vypočítat výši ročního odpisu. 

c) Vyčíslení čisté současné hodnoty (NPV) k posouzení ekonomické proveditelnosti 

projektu s ohledem na míru diskontace a přílivu/odlivu peněz během celého 

životního cyklu projektu. 

d) Výpočet vnitřní míry návratnosti (IRR) k odhadu výnosnosti projektu. To umožní 

určit úrokovou sazbu, při které je N P V projektu nulová 

e) Vizualizace dat a výsledku analýzy pomocí grafů, což pomůže lépe porozumět 

finančním perspektivám projektu. 
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3.3.6 Doba návratnosti 

Jedním z nejčastěji používaným statickým ukazatelem pro hodnocení investičních projektů 

je doba návratnosti - Payback Period, PP (Buzova, Machovikova, Terechova, 2004). Doba 

návratnosti je definována jako časový interval od začátku realizace projektu do okamžiku, 

kdy příjmy z provozu vyrovnají počáteční investice (kapitálové náklady a provozní náklady). 

Tento ukazatel udává počet let potřebných k úplnému navrácení investovaného kapitálu. 

Ekonomická hodnota tohoto ukazatele spočívá v určení času, za který může investor získat 

zpět své investice (Synek, 2011). Při výpočtu doby návratnosti jsou jednotlivé peněžní toky 

kumulativně sčítány, tvořící zůstatek akumulovaného toku, dokud součet není kladný. V 

případě získání desetinného čísla se zaokrouhlí nahoru na nejbližší celé číslo. 

Celkový vzorec pro výpočet ukazatele doby návratnosti (Payback Period - PP) vypadá 

následovně: 

PP = minn, při kterém £ CFk > I0 (3.8) 

Kde: 

CFk - Výše saldo kumulativního toku; 

/ 0 - Velikost počátečních investic. 

3.3.7 Diskontovaná doba návratnosti 

Diskontovaná doba návratnosti investic (Discounted Payback Period, DPP) překonává 

omezení statické metody doby návratnosti tím, že zohledňuje náklady na peníze v čase 

(Synek, 2011). Příslušný vzorec dle Buzové, Machovikové, Terechové (2004) pro výpočet 

diskontované doby návratnosti je následující: 

DPP = minn, při kterém £ CFk ^—yi > lo (3-9) 

Kde: 

CFk - Výše saldo kumulativního toku; 

r - Diskontní sazba; 

n - Čas; 

/ 0 - Velikost počátečních investic. 
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Je zřejmé, že při použití diskontovaní se doba návratnosti zvyšuje, tj. vždy platí 

DPP> PP. Jednoduché výpočty ukazují, že za nízkých diskontních sazeb, které jsou typické 

pro stabilní západní ekonomiky, tento postup přináší jen malé zlepšení. Nicméně při výrazně 

vyšší diskontní sazbě, která je charakteristická pro kazachstánskou ekonomiku, dochází ke 

značné změně hodnoty vypočítané doby návratnosti. Jinými slovy, projekt, který by byl 

přijatelný podle kritéria běžné doby návratnosti (PP), může být nepřijatelný podle kritéria 

diskontované doby návratnosti (DPP). 
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4 Vlastní práce 

4.1 Charakteristika ropného naleziště Severní Buzachi 

Geograficky se ropné naleziště Severní Buzachi nachází na severozápadě poloostrova 

Buzachi v Republice Kazachstán. Toto naleziště se nachází v přímořské oblasti Kaspického 

moře. Oblast těžby tvoří roviny s nadmořskými výškami od 19 do 28 metrů pod úrovní moře. 

Charakteristickým rysem krajiny jsou zahloubeniny představující bezodtoké kotliny, 

nepřístupné pro automobily. Pozitivní tvary reliéfu jsou reprezentovány písečnými dunami 

a skalisky základních hornin. Písečné duny jsou nejvíce rozvinuty ve střední části 

poloostrova, některé z nich mají rozlohu až 1200 km2. Půda je zcela zbavena úrodné vrstvy 

a není vhodná pro zemědělské účely. 

Obrázek 1- Lokalita naleziště. 

Zdroj: Naleziště Severní Buzachi, 2018 

Klima oblasti těžby je charakterizováno prudkými kolísáními sezónní teploty od plus 30-

45°C v létě po minus 30° C v zimě. Atmosférické srážky jsou malé a převážně připadají na 

podzimně-zimní období. Hydrografická síť chybí s výjimkou zahloubenin - slaných jezírek, 

které jsou občas naplněny atmosférickými srážkami. Pro technické zásobování vodou se 

využívá voda z Volhy. Pro pitnou vodu se používá lahvovaná voda z továrny Bautin a dalších 

lahvovaných vod. Ekonomicky je oblast slabě rozvinutá. Nedaleko od naleziště jsou aktivní 

ropné průmyslové provozy Karazhanbas, Kalamkas a Arman vzdálené odpovídajících 22, 

32 a 33 km na západ a severovýchod. Nejbližším sídlem je osada Shetpe, kde se nachází 
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železniční stanice ve vzdálenosti 120 km od naleziště. Oblastním centrem je město Aktau 

vzdálené 245 km. Silnice spojují ropné průmyslové provozy Karazhanbas, Kalamkas a 

Arman s osadou Shetpe a městy Fort Shevchenko a Aktau. 

Naleziště Severní Buzachi je plynoropné a představuje strukturně složený antiklinální útvar 

o délce asi 25 km, zabírající plochu přibližně 125 km2. Ložiska se skládají z říčně-deltového 

a mořského mělkovodního písku jurského a křídového stáří. Hlavní produktivní vrstvy 

jurajské mocnosti jsou hluboko na hloubce 450 m a obsahují středně hustý olej. Příprava 

produkčního fluidu probíhá s převedením ropy na obchodní kvalitu. Prodej komerční ropy 

ze Severního Buzachi probíhá prostřednictvím hlavní ropovodní sítě „KazTransOil" za 

jejich cenu. 

Hlavní objem těženého doprovodného plynu je v současné době spalován na hořátcích. Část 

plynu se používá pro vlastní potřeby v pecích na ohřev ropy v systému sběru a přípravy. 

4.2 Realizační cena ropy 

Na tomto projektu bude použita domácí cena ropy Kaztransoil. Tato cena je založena na ceně 

ropy Brent za barel. 

Tabulka 3- Výpočet ropní ceny na projektu v USD za period 2009-2023  
Rok 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 

Světový 
trh Brent 

$/bbl 
61,5 
79,5 
111,3 
111,7 
108,6 
99,0 
52,4 
43,6 
54,3 
71,1 
64,4 
41,8 
70,7 
100,8 
82,5 

Cena 
Kaztransoil 

$/bbl 
15,4 
19,9 
27,8 
27,9 
27,2 
24,8 
13,1 
10,9 
13,6 
17,8 
16,1 
10,4 
17,7 
25,2 
20,6 

Cena 
Kaztransoil 

$/tuna 
112,2 
145,1 
203,1 
203,8 
198,3 
180,7 
95,5 
79,5 
99,0 
129,7 
117,5 
76,2 
129,0 
184,0 
150,5 

Zdroj: Statistical Review of World Energy, 2023; vlastní zpracování 
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Pro tento výpočet byly nalezeny údaje o dynamice cen ropy Brent v období 2009-2023. 

Údaje byly poskytovány měsíčně, pro další výpočty byl vzat průměr za každý rok. K převodu 

tržní ceny na domácí bylo vybráno 25% ceny ropy Brent za barel a převedeno do tun. V 

následných výpočtech bude použita cena Kaztransoil za tunu ropy. 

Graf 1 - Vývoj ropní ceny Kaztransoil v tis. USD v období 2009-2023 
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Zdroj: OOOIIO "HE0TErA3CTPOĚ", 2007; vlastní zpracování 

Na grafu jsou označeny počáteční a konečné hodnoty cen ropy Kaztransoil, které činí 112 a 

151 USD, odpovídajícím způsobem. Na grafu jsou rovněž vyznačeny maximální a 

minimální hodnoty, které jsou 204 a 76 USD. 

4.3 Devizový kurz amerického dolaru a kazašského tenge 

Tento projekt se nachází na území Republiky Kazachstán, která má svou měnu - tenge. Z 

politických, ekonomických a dalších důvodů je místní měna pravidelně devalvována, což je 

důvod, proč se projekt počítá hlavně v amerických dolarech kvůli odolnosti vůči volatilitě 

dané měny a usnadněné prognóze návratnosti projektu. Ve své práci provedu výpočty v 

amerických dolarech i místní měně tenge, abych porovnal efektivitu investic do projektů. 

Všechny normativy, včetně například ceny za zařízení pro přípravu ropy, budou převedeny 

z tenge na americké dolary pro následné výpočty. 

Graf 2- Průměrný roční devizový kurz amerického dolaru k tenge za 16 let 
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Zdroj: Denní oficiální (tržní) směnné kurzy, 2024; vlastní zpracování 

Pro provádění výpočtů ve dvou měnách byly nalezeny kurzy těchto měn za období 2008-

2023. Údaje byly poskytnuty v měsíčních změnách, stejně jako v sekci cena realizace ropy 

bylo rozhodnuto najít průměr pro každý rok a provést další výpočty. Celkový výpočet je 

v příloze 2. 

4.4 Inflace v Republice Kazachstán 

Pro výpočet účinnosti tohoto projektuje nutné zohlednit vliv inflace v letech 2008 až 2023. 

V tabulce níže jsou uvedeny údaje o průměrné úrovni inflace v Republice Kazachstán: 
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Graf 3- Průměrná roční inflace v Republice Kazachstán v procentech % 2008-2023 

Zdroj: Inflace v Kazachstánu, 2024; vlastní zpracování 

Průměrná roční míra inflace byla vypočítána z měsíčních údajů Národního statistického 

úřadu RK; kompletní výpočet je k dispozici v příloze 2. V roce 2022 dosáhla inflace své 

maximální hodnoty 20,3 %. Údaje z grafu 2 budou použity k nalezení změny cen 

kapitálových investic v místní měně a převedeny na americké dolary. 

4.5 Kapitálové investice 

4.5.1 Úvod 

Pro posouzení kapitálové investice v rámci této diplomové práce jsme provedli hodnocení 

účinnosti projektu provedeného v letech 2008 až 2023. Cílem projektuje rozšířit těžbu ropy 

na stávajícím ložisku pomocí nej modernějších technologií a infrastruktury v té době. Pro 

podrobnější výpočet a lepší pochopení byly všechny náklady vypočítány v USD podle 

aktuálního průměrného ročního kurzu tenge vůči dolaru. 

4.5.2 Infrastruktura a technické aspekty 

Pro realizaci tohoto projektu bylo rozhodnuto o rozšíření těžby ropy vrtáním a uspořádáním 

osmnácti nových těžebních vrtů a také o výstavbě zařízení pro přípravu ropy (UPN-2) pro 

následnou přípravu komoditní ropy k prodeji. V roce 2008 jsou plánovány čtyři vrty, v letech 

2009 a 2010 tři a dva, v letech 2011 a 2012 tři a dva, v posledním stavebním roce 2013-
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čtyři. Také v roce 2008 bude postaveno zařízeni pro přípravu ropy (UPN), který bude uveden 

do provozu v roce 2009. Pro zajištění přepravy ropy z vrtů do U P N je plánováno pokládání 

dopravních a čerpacích linek. Celý soubor prací, včetně vrtání a uspořádání vrtů, výstavby 

UPN, jakož i následné instalace a úpravy zařízení při následném provozu, budou provedeny 

příslušnými dodavateli, podle podepsané smlouvy projektu na klíč, včetně dodání, instalace 

a úpravy zařízení při následném provozu. Životnost U P N je 15 let, zatímco zbytek zařízení 

má životnost 10 let. 

Níže jsou uvedeny ceny od dodavatelů, které byli přepočítány na USD. 

Tabulka 4- Náklady na vrtání vrtů 2008-2013 
Rok Směnný kurz 

KZT/USD 
K/A USD tisíc USD 

2008 120,30 120 300 000 1 000 000 1 000 
2009 147,50 127 758 600 866 160 866 
2010 147,35 137 723 771 934 671 935 
2011 146,62 147 915 330 1 008 835 1 009 
2012 149,11 156 790 250 1 051 507 1 052 
2013 152,13 164 316 182 1 080 104 1 080 

Zdroj: OOO UO "HE0TErA3CTPOĚ", 2007; vlastní zpracování 

V poskytnuté tabulce jsou uvedeny údaje o tržní ceně vrtání jednoho vrtů přímo od 

dodavatele. Referenčním rokem je rok 2008, kdy dodavatel poskytl odhad nákladů ve výši 

120 300 000 tenge. V následujících letech byly ceny upravovány v tenge pomocí průměrné 

roční inflace a konvertovány za oficiálním směnným kurzem Národní banky Kazachstánu 

na americké dolary. V tabulce lze pozorovat zřetelný trend neustálého zvyšování ceny vrtání 

vrtů v tenge a volatility cen v amerických dolarech. V roce 2008 byla cena 1 milion 

amerických dolarů a v roce 2013 dosáhla 1 milionu 80 tisíc amerických dolarů. 

Tabulka 5 - Náklady na čerpací a dopravní linky během 2008-2013 
Rok Kurz 

KZT/USD 
Množství 

vrtů 
Celkem 

km 
K/A USD Celkem 

tis. USD 

2008 120,3 4 2,8 7,3 60,6 169,7 
2009 147,5 3 2,1 8,1 54,6 114,7 
2010 147,4 2 1,4 8,6 58,3 81,6 

2011 146,6 3 4,2 9,3 63,5 266,9 
2012 149,1 2 2,8 10,1 67,5 188,9 
2013 152,1 4 8,0 10,7 70,4 562,9 

Zdroj: OOO UO "HE0TErA3CTPOĚ", 2007; vlastní zpracování 
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Výpočty délky vyhazovačích linek byly provedeny na základě dat z aktuálního projektu. 

Konkrétně pro první vrt jsou v prvních třech letech potřební 0,7 km, v letech 2011-2012 -

1,4 km a v roce 2013-2 km vyhazovačích linek. Zvýšení délky je způsobeno modernizací a 

rozvojem těžby za účelem dosažení vyšší účinnosti. Ceny materiálů pro pokládku linek byly 

také poskytnuty dodavatelem. Podobně jako ceny za vrtné práce, i jejich náklady ukazují 

rostoucí trend, zejména v roce 2013, kdy celkové náklady na pokládku vývodných linek 

dosáhly 563 tisíc dolarů. 

Tabulka 6- Vybavení těžebních vrtů. Stavební práce. Časový horizont 2008-2013 
Rok Směnný kurz 

KZT/USD 
K/A USD tisíc USD 

2008 120,3 4 812 000 40 000 40,0 
2009 147,5 5 187 336 35 168 35,2 
2010 147,4 5 571 199 37 809 37,8 
2011 146,6 5 905 471 40 277 40,3 
2012 149,1 6 188 933 41 506 41,5 
2013 152,1 6 572 647 43 204 43,2 

Zdroj: OOO UO "HE0TErA3CTPOĚ", 2007; vlastní zpracování 

Vybavení těžebních vrtů bylo spočítáno stejným způsobem jako náklady na vrtné práce. V 

tabulce je uvedena cena vybavení jednoho vrtů v konkrétním roce. Zde také lze pozorovat 

trend devalvace místní měny. Termínem "vybavení vrtů" se rozumí náklady na stavební a 

montážní práce, stejně jako práce na zprovoznění zařízení. 

Tabulka 7- Výpočet ceny UPN-2 za rok 2008 
Rok Směnný kurz KZT USD Tisíc USD 

KZT/USD 

2008 120,3 4 812 000 000 40 000 000 40 000 

Zdroj: OOO UO "HE0TErA3CTPOĚ", 2007; vlastní zpracování 

V poskytnuté tabulce jsou uvedeny údaje o klíčové a nej nákladnější části kapitálových 

investic v tomto projektu - zařízení na přípravu ropy. Náklady ve výši 40 000 000 

amerických dolarů zahrnují samotné zařízení, jeho dopravu a následné uvedení do provozu. 
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4.5.3 Výpočty 

K vytvoření tohoto modelu kapitálových investic byly použity výše uvedené údaje. 

Tabulka 8 Souhrn kapitálových investic v tis. USD. Period 2008-2013 

Rok Výstavba Vybavení Dopravní Rozšíření Ostatní Suma CAPEX 

vrtů vrtů linky UPN 
2008 4000 160 170 40000 2216 46546 
2009 2598 104 115 0 141 2958 
2010 1869 75 82 0 101 2127 
2011 3027 121 267 0 171 3585 
2012 2103 84 189 0 119 2495 
2013 4320 173 563 0 253 5309 
Suma 17918 717 1385 40000 3001 63020 

Zdroj: OOO UO "HE0TErA3CTPOĚ", 2007; vlastní zpracování 

Poznámka: CAPEX = kapitálové investice; UPN = zařízení na přípravu ropy. 

Celkové kapitálové investice vyšly na 63 020 tis. $ USA. Z toho hlavní náklady pocházely 

z období roku 2008, kdy byly úspěšně vyvrtány a zvládnuty 4 nové vrty, byly provedeny 

práce na jejich uspořádání a také výstavba moderního zařízení pro přípravu ropy. Celková 

investice v roce 2008 činila 46 546 tis. $ USA. 

V následujících letech projekt pokračoval ve svém vývoji a bylo uvedeno do provozu dalších 

14 vrtů. Cena kapitálových investic se každý rok měnila, důvodem je nestabilita místní měny 

tenge. Zvláště pozoruhodným faktorem byla devalvace tenge, ke které došlo v roce 2009, a 

proto se cena dováženého zařízení stala pro investory dražší. V následujících letech se kurz 

měny stabilizoval a zajistil tak investorům klid. 

4.6 Odpisy 

Tato kapitola se zabývá aspektem amortizace v kontextu praktické implementace podniku. 

Období odpisů bylo stanoveno od začátku roku 2009 s přihlédnutím k předběžným pracím 

provedeným v roce 2008, které zahrnovaly vrtání a uspořádání vrtů a stavební a montážní 

práce pro přípravu podniku na zahájení těžby ropy v roce 2009. 
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Výpočet odpisuje proveden na základě životnosti každého aktiva: instalace přípravy ropy -

15 let, vrty, j ej ich uspořádání a vyhazovači linky - 10 let. Je rozhodnuto provést výpočty pro 

každou skupinu odpisů, s následným sloučením za účelem získání celkové částky. 

Tabulka 9- Odpisy dlouhodobého majetků v tis. USD za období 2008-2023  
Rok Skupina Skupina Obě skupiny Částka Částka Celkem 

odpisu odpisu dohromady odpisu odpisu částky 
10 let 15 let Sk. 10 let Sk. 15 let 

2008 6 546 40 000 46 546 0 0 0 
2009 2 958 0 2 958 655 2 667 3 321 
2010 2 127 0 2127 950 2 667 3 617 
2011 3 585 0 3 585 1163 2 667 3 830 
2012 2 495 0 2 495 1522 2 667 4188 
2013 5 309 0 5 309 1771 2 667 4 438 
2014 0 0 0 2 302 2 667 4 969 
2015 0 0 0 2 302 2 667 4 969 
2016 0 0 0 2 302 2 667 4 969 
2017 0 0 0 2 302 2 667 4 969 
2018 0 0 0 2 302 2 667 4 969 
2019 0 0 0 1647 2 667 4 314 
2020 0 0 0 1352 2 667 4 018 
2021 0 0 0 1139 2 667 3 806 
2022 0 0 0 780 2 667 3 447 
2023 0 0 0 531 2 667 3 198 

Suma 23 020 40 000 63 020 ~23 020 40 000 63 020 
Zdroj: Daňový kodex Republiky Kazachstán, článek 271, odstavec 2; vlastní zpracování 

Odpisové koeficienty jsou nastaveny na 10 % pro 10 leté období a 6,67 % pro 15 leté období. 

Tyto hodnoty jsou způsobeny zvláštnostmi životnosti příslušného zařízení. 

Jak je uvedeno výše, v roce 2008 byla výše odpisů nulová, protože uvedení zařízení pro 

uspořádání ložiska do provozu a skutečná těžba ropy začala v roce 2009. Pro desetileté 

období se odpisy zvyšují podle postupného uvádění nových vrtů do provozu. U patnáctileté 

skupiny zůstává roční odpis konstantní a činí 2 667 tisíc USD. 

Z předložené tabulky je patrné, že celkový součet odpisů za celé období se rovná celkové 

kapitálové investici, a to 69 218 tisíc USD. V posledním zúčtovacím roce byla celá investiční 

aktiva odepsána. 
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4.7 Provozní náklady 

Provozní a běžné náklady byly stanoveny v souladu s hlavními technologickými provozními 

ukazateli, vycházejícími z technologie výroby a přípravy ropy, jakož i prezentovanými 

normami a specifickými ukazateli. 

Provozní náklady zahrnují náklady na údržbu studny; elektřinu; vnitřní sběr a přepravu ropy; 

technologickou přípravu ropy; odpisy; údržba a běžné opravy; odměňování personálu; 

náklady na školení personálu; srážky zahrnuté do provozních nákladů, jakož i náklady na 

dopravu a zásobování a další výdaje. 

Tabulka 10 uvádí výpočet přímých nákladů na provozní a běžné výdaje. Obecně je struktura 

provozních nákladů včetně daní charakterizována takto: 

a) Náklady na provoz a údržbu; 

b) Náklady na zaměstnance; 

c) Pojištění; 

d) Jiné náklady. 

Graf 4 - Struktura Provozních nákladů v procentech za period 2009-2023 

^ ^ • Náklady na materiály 

• Náklady na dopravu a 
£%$£K zásobování 

Suma 

19 024 

Náklady na energii 

Náklady na opravy a prevenci 

i Mzdové náklady 

i Náklady na školení 
zaměstnanců 

i Náklady na pojištění 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Celkové provozní náklady vyšly na 19 024 tis. $ USA. Nejvíce peněz šlo na pokrytí 

mzdových nákladů, nákladů na opravy a pojištění. 
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Tabulka 10 - Náklady na provoz a údržbu v tis. USD v období 2009-2023 

Rok Náklady na 
materiály 

Náklady na dopravu 
a zásobování 

Náklady na 
energii 

Náklady na opravy 
a prevenci 

2009 32 43 7 233 
2010 61 81 14 231 
2011 86 113 19 224 
2012 120 159 27 222 
2013 146 193 33 214 
2014 186 246 42 436 
2015 197 260 45 387 
2016 197 260 45 337 
2017 187 247 42 287 
2018 165 218 37 238 
2019 128 169 29 376 
2020 98 129 22 289 
2021 68 90 15 209 
2022 39 52 9 133 
2023 19 25 4 64 
Suma 1730 2286 391 3878 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních zdrojů Buzachi Operating Ltd., 2008-2023 

Náklady na materiál byly spočítány na základě vytěžené ropy za letošní rok, a proto jsou 

náklady na materiál v různých letech variabilní. Hlavními materiály jsou deemulgátor a 

inhibitor koroze. Na základě výpočtů byly převzaty ceny 1 t materiálu, měrné náklady 

materiálu na 1 tunu ropy a množství vytěžené ropy za odpovídající rok v tunách. Celkové 

náklady na materiál za cely průběh těžby činí 1729,7 tis. USD. 

Náklady na dopravu a zásobování byly spočítány na základě vytěžené ropy v tunách za 

příslušný rok a ceny přepravních služeb a jsou ve vyšší 2 285,8 tis. USD. 

Náklady na elektřinu se počítají na základě měrné spotřeby elektřiny na 1 tunu vytěžené 

ropy, ceny 1 kWh v USD a objemu vytěžené ropy v tunách za příslušný rok. 

Náklady na opravy a prevenci byly vypočítány na základě opotřebení zařízení a vrtů a 

příslušného procenta odpočtu. V letech 2009 až 2013 byl tento poměr 0,5 %, v letech 2014-

2018-1%, v letech 2019 až 2023-2%. 
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Tabulka 11 - Náklady na zaměstnance v tis. USD 
Rok 2009-2019 2020-2023 Celkem 
Mzdové náklady 320 240 4480 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních zdrojů Buzachi Operating Ltd., 2008-2023 

Výpočet mzdových nákladů zahrnuj e výdaj e na zaměstnance v počtu 16 osob do roku 2020 

a 12 osob v období 2020-2023, povinné důchodové příspěvky, individuální daň z příjmu a 

příspěvky na povinné sociální zdravotní pojištění. Pro ložisko této velikosti budou 

potřebovat 2 zaměstnance návrty, 2 zaměstnance na centrální místo pro přípravu ropy. Práce 

budou probíhat ve dvou směnách. Celkem bude pro jednu směnu potřeba 8 lidí na 2 směny, 

respektive pro 2 směny je potřeba 16 lidí. V roce 2019 bylo dosaženo vrcholu těžby ropy, 

poté se rovnoměrně snížila, což vedlo k rozhodnutí o snížení počtu zaměstnanců na 12 lidí. 

Výpočet byl proveden na základě informací o průměrném platu zaměstnanců v dané oblasti 

ve výši 20 000 USD a počtu zaměstnanců pracujících v daném roce. 

Tabulka 12 - Výpočet nákladů na školení v tis. USD v intervalu 2008-2013 
Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Celkem CAPEX 46546 2958 2127 3585 2495 5309 
Náklady na školení 46,55 2,96 2,13 3,59 2,49 5,31 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních zdrojů Buzachi Operating Ltd, 2008-2023 

Poznámka: CAPEX = kapitálové investice. 

Výše nákladů na školení přímo závisí na velikosti kapitálové investice v daném roce. 

Předpokládá se, že v prvním roce získá nejvyšší částku ve výši 46 546 tis USD, která bude 

potřeba na počáteční nej náročnější školení zaměstnanců. Náklady na školení jsou 

považovány za 0,1% kapitálové investice příslušného roku. Tento náklad bude přítomny po 

dobu 5 let, stejně jako kapitálové investice. 

Tabulka 13- Náklady na pojištění v tis. USD v intervalu 2008-2023 
První období 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Zůstatková cena CAPEX 46546 46183 44693 44448 42755 43626 38657 33688 
Náklady na pojištění 466 462 447 445 428 436 387 337 
Druhé období 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zůstatková cena CAPEX 28720 23751 18782 14468 10450 6645 3198 0 
Náklady na pojištění 287 238 188 145 105 66 32 0 

Poznámka: CAPEX = Kapitálové investice. 

44 



Náklady na pojištění se vypočítávají na základě zbytkové hodnoty zařízení, ze které se bere 

1 % na pojištění. Je vidět, že výše pojistného plnění bude klesat se zůstatkovou hodnotou 

zařízení kvůli jeho opotřebení, až dosáhne nuly. 

Tabulka 14 - Ostatní náklady v tis. USD  
První období 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Provozní náklady 0 1147 1172 1211 1297 1335 1673 1595 
Ostatní náklady 0 115 117 121 130 134 167 160 

Druhé období 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Provozní náklady 1495 1371 1215 1209 923 728 540 383 
Ostatní náklady 150 137 122 121 92 73 54 38 

Zdroj: Zákoník Práce Republiky Kazachstán, vlastní zpracování 

V souladu s odstavcem 15 článku 23 Zákoníku Prace R K je zaměstnavatel povinen pojistit 

zaměstnance proti pracovním úrazům při výkonu jeho pracovních povinností. Kromě toho 

jsou zohledněny správní a obecné náklady. Celková částka výše uvedeného se vypočítává 

jako 10 % ze všech provozních nákladů. 

4.8 Daně 

Výpočet daní a srážek byl proveden na základě ustanovení Smlouvy o dodatečném 

průzkumu, těžbě a dělení uhlovodíkových surovin (produktová divize) naleziště Severnaya. 

Buzachi a příslušná ustanovení daňových právních předpisů Republiky Kazachstán platných 

v době uzavření Smlouvy. Výpočet daní a srážek byl proveden v souladu s daňovým 

systémem v Republice Kazachstán, zákoníkem Republiky Kazachstán „o daních a jiných 

povinných platbách do rozpočtu", dále jen daňový řád. 
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Tabulka 15- Daně a odvody v rocích 2009-2023 
Rok Penzijní 

fond 
Sociální 

daň 
Sociální 
odvody 

Daň z 
nemovitosti 

Daň z 
těžby 

Suma za 
rok 

2009 10 27 10 698 130 874 

2010 10 27 10 693 317 1 056 

2011 10 27 10 670 619 1 336 
2012 10 27 10 667 874 1 587 
2013 10 27 10 641 1 030 1 718 
2014 10 27 10 654 1 199 1 900 
2015 10 27 10 580 670 1 296 
2016 10 27 10 505 557 1 109 
2017 10 27 10 431 659 1 136 
2018 10 27 10 356 762 1 165 
2019 10 27 10 282 535 863 
2020 8 20 7 217 265 517 
2021 8 20 7 157 314 505 
2022 8 20 7 100 258 392 
2023 8 20 7 48 99 182 
Suma 141 375 134 6 699 8 288 15 637 

Zdroj: Daňový zákoník Republiky Kazachstán, 2024, vlastní zpracování 

Výpočet zahrnuje následující daně a platby: 

a) Daň z přidané hodnoty při prodeji výrobků na tuzemském trhu - 12 %; 

b) Daň z příjmu právnických osob - 20 %; 

c) Penzijní příspěvek - 10 % mzdového fondu (dále jen „mzdy"); 

d) Sociální daň - 10 % ze mzdy minus penzijní příspěvky; 

e) Sociální příspěvky - 1,5 % ze mzdy minus penzijní příspěvky a sociální daň; 

f) Sazby daně z těžby nerostů pro ropu jsou stanoveny v pevných termínech podle 

příslušné stupnice článku 743 v souladu s platným daňovým řádem Republiky 

Kazachstán. V případě prodeje ropy na domácím trhu Republiky Kazachstán se na 

stanovené sazby použije redukční koeficient 0,5; 

g) Daň z nemovitosti - 1 % ze zůstatkové ceny dlouhodobého majetku; 

h) Ostatní daně a odvody do rozpočtu (různá státní cla a poplatky, za cestování územím 

Republiky Kazachstán, cla atd.) - 2,0 % z hlavních druhů daní. 
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Pro výpočet sociálních odvodů se používá mzdový fond bez povinného penzijního 

připojištění. Výše sociálních odvodů je 3,5 % z částky mzdového fondu daného roku. 

Sociální daň, ve výši 9,5 %, je odváděna ze mzdového fondu bez povinného penzijního 

připojištění a příspěvků na povinné sociální a zdravotní pojištění a snižuje se o sociální 

odvody. 

Daň z nemovitosti ve výši 1,5 % se vypočítá na základě zbytkové hodnoty zařízení a vrtů 

pro daný rok. 

Daň z těžby při těžbě až 250 000 tun ročně se rovná 5 %, což odpovídá všem letům těžby 

ropy v dané lokalitě. Kromě toho, kvůli realisaci na místním trhu (Kazachstán), existuje 

snížená daňová sazba, která snižuje výši daně o 50 %. Výpočet této daně je založen na 

celkových hrubých příjmech za daný rok. 

4.9 Provozní výnosy 

Provozní výnosy byly vypočítány za celé období těžby ropy, přičemž rok 2008 byl přijat 

jako rok investic a testování zařízení, na základě, kterého se příjem za dané období rovná 0. 

Obecně platí, že výnosová část je založena na objemu prodané ropy a ceně za tunu této ropy 

za daný rok. Kromě toho tabulka uvádí údaje o provozních nákladech, dani z příjmu 

právnických osob, daních z příjmů právnických osob, odpisech a čistém zisku. 
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Tabulka 16 - Příjmová část projektu v tis. USD za období 2009-2023 
Rok Tržby z 

prodeje 
ropy 

Provozní 
výdaje 

Daně a 
srážky 

Odpisy EBT DPPO EAT Rok 

tis. $ tis. $ tis. $ tis. $ tis. $ tis. $ tis. $ 
2009 5 181 1 262 874 3 321 -276 0 -276 
2010 12 682 1 289 1 056 3 617 6 720 1 289 5 431 
2011 24 778 1 332 1 336 3 830 18 280 3 656 14 624 
2012 34 945 1 427 1 587 4 188 27 743 5 549 22 194 
2013 41 194 1 469 1 718 4 438 33 570 6 714 26 856 
2014 47 979 1 840 1 900 4 969 39 270 7 854 31 416 
2015 26 784 1 754 1 296 4 969 18 765 3 753 15 012 
2016 22 279 1 645 1 109 4 969 14 557 2911 11 646 
2017 26 365 1 508 1 136 4 969 18 753 3 751 15 002 
2018 
2019 

30 474 1 337 1 165 4 969 23 004 4 601 18 403 2018 
2019 21 402 1 330 863 4 314 14 894 2 979 11 915 
2020 10 619 1 016 517 4 018 5 068 1 014 4 054 
2021 12 549 800 505 3 806 7 438 1 488 5 950 
2022 10 313 594 392 3 447 5 880 1 176 4 704 
2023 3 971 421 182 3 198 170 34 136 
Suma 331 516 19 024 15 637 63 020 233 835 46 767 187 068 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních zdrojů Buzachi Operating Ltd, 2008-2023 

Poznámka: EBT = Zisk před zdaněním, EAT = Čistý příjem, DPPO = Daň z příjmů 

právnických osob. 
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4.9.1 Tržby z prodeje ropy 

Graf 5- Vývoj tržeb z prodeje ropy. 

Tržby z prodeje ropy v tis.USD 

30 474 
26 784 26 365 

fei 22 279 

• 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Na základě výpočtů v tabulce je součet hrubých příjmů za 16 let těžby 331 516 tisíc USD 

při 19 745 tisících USD provozních nákladech, z čehož lze vyvodit vysoký výnos při nízkých 

provozních nákladech. Nej ziskovej šíje rok 2014, kdy tržby dosáhly 47 979 tis. USD. 

4.9.2 Zisk před zdaněním 

Tabulka 17 - Vývoj zisku před zdaněním v rocích 2008-2023 

První období 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
EBT 0 -276 6 720 18 280 27 743 33 570 39 270 18 765 
Druhé období 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
EBT 14 557 18 753 23 004 14 894 5 068 7 438 5 880 170 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních zdrojů Buzachi Operating Ltd, 2008-2023 

Poznámka: EBT = Zisk před zdaněním. 

V roce 2009 byl zisk před zdaněním (EBT) záporný kvůli malému objemu prodané ropy ve 

srovnání s velkými náklady, povinnými daněmi a odpisy a byl -276 tisíc USD. 

Celkový zisk před zaplacením DPPO činil 233 835 tisíc USD. 
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4.9.3 Daň z přijmu právnických osob 

Graf 6 - Výše daně z příjmu právnických osob a zisku před zdaněním v tis. USD za roky 
2008-2023 
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních zdrojů Buzachi Operating Ltd., 2008-2023 

Poznámka: EBT = zisk před zdaněním; DPPO = daň z přijmu právnických osob. 

Pro výpočet daně z příjmu právnických osob byl j ako daňový základ vzat zisk před zdaněním 

(EBT). V letech 2008 a 2009 byla výše daně 0, protože projekt byl v těchto obdobích 

ztrátový. Celková výše daně za celé období projektu byla 46 767 tis. USD. 

4.9.4 Čistý zisk 

Tabulka 18 - Vývoj čistého zisku v rocích 2008-2023 
První období 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

EAT 0 -276 5 431 14 624 22 194 26 856 31 416 15 012 
Druhé období 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

EAT 11 646 15 002 18 403 11 915 4 054 5 950 4 704 136 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních zdrojů Buzachi Operating Ltd, 2008-2023 

Poznámka: EAT = Čistý zisk 

V prvních letech těžby byl čistý zisk (EAT) záporný kvůli malému objemu vytěžené ropy a 

velkým kapitálovým investicím. Prvním pozitivním obdobím je rok 2010, kdy čistý zisk 

dosáhl hodnoty 5431 tis. USD. Konečný výsledek čistého zisku ve výši 187 068 tis. USD za 
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celé období projektu byl dosažen po odečtení daně z přijmu právnických osob z hrubého 

zisku. 

4.10 Tok peněz 

Pro tento projekt byly vypočítány tok peněz (Cash Flow) a kumulativní tok peněz 

(Kumulativní Cash Flow). Tyto údaje budou základem pro další výpočty ukazatelů 

efektivnosti investic. 

Tabulka 19 - Výpočet peněžního toku v tis. USD v rocích 2008-2023 

První období 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Cash Flow -46 546 87 6 927 14 869 23 888 25 985 36 384 19 981 

Druhé období 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Cash Flow 16 614 19 971 23 372 16 229 8 073 9 756 8151 3 333 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních zdrojů Buzachi Operating Ltd., 2008-2023 

Poznámka: Cash Flow = Tok peněz. 

Tabulka 20 - Výpočet kumulativního peněžního toku v tis. USD v rocích 2008-2023 
První období 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Kumulativní 
Cash Flow 

-46546 -46459 -39 538 -24 669 -781 25 203 61588 81569 

Druhé období 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Kumulativní 
Cash Flow 

98183 118154 141 526 157 755 165 828 175 584 183 735 187 068 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních zdrojů Buzachi Operating Ltd, 2008-2023 

Poznámka: Kumulativní Cash Flow = Kumulativní Tok peněz. 

Je zřejmé, že tok peněz (Cash Flow) za rok 2008 má negativní hodnotu kvůli nulovému 

čistému zisku a největším kapitálovým investicím. 

Cash Flow z roku 2009 je kladný ale má nízkou hodnotu kvůli nízkému čistému zisku a 

vysokým provozním nákladům. Následující roky mají pozitivní hodnoty. Výše peněžních 

toků za 16 let činila 181 136 tisíc USD. 

Na základě výpočtů výše lze provést vizuální graf dynamiky peněžního toku a 

kumulativního peněžního toku. 
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Graf 7 - Vývoj kumulativního a prostého toku peněz v tis. USD mezi 2008-2023 
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních zdrojů Buzachi Operating Ltd., 2008-2023 

Modré sloupce představují peněžní toky příslušných let, oranžová čára je dynamika 

kumulativních peněžních toků. Na základě výpočtů a jejich vizualizací lze konstatovat, že 

běžný peněžní tok se stal pozitivním již v roce 2010, zatímco kumulovaný peněžní tok v 

roce 2013. Z výše uvedeného lze usoudit, že v rámci tohoto projektu bylo k dispozici 

dostatečné množství hotovosti, které mohlo být jak reinvestováno do projektu, tak vybráno 

ve formě zisku. 
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4.11 Doba návratnosti 

Doba návratnosti byla spočítána pomocí softwaru Excel a vzorce popsaného v oddíle 2.3.6. 

Bez zohlednění časových faktorů projekt ukázal dobu návratnosti 5 let, což je pozitivní 

ukazatel, zejména s ohledem na omezený výkon těžby v průběhu několika let. Celkový 

vypočet j e v příloze. 

Graf 8 - Výpočet doby návratnosti v tis. USD za period 2008-2023 
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních zdrojů Buzachi Operating Ltd., 2008-2023 

Poznámka: CF = Tok peněz (Cash Flow). 
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4.12 Diskontovaná doba návratnosti 

Graf 9 - Výpočet diskontovaná doby návratnosti v tis. USD za period 2008-2023 

KUMULATIVNÍ NPV 
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! ! • ! i 
První rok s kladnou hodnotou NPV 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních zdrojů Buzachi Operating Ltd., 2008-2023 

Jak bylo uvedeno v oddílu 3.3.7, diskontovaná doba návratnosti se může výrazně lišit od 

statického analogu v zemích s vysokou inflací, jako je Kazachstán. V rámci tohoto projektu 

bylo zjištěno, že při použití diskontovaní dosáhl bod návratnosti v roce 2013, avšak výše 

peněžního toku byla výrazně menší ve srovnání s ukazatelem, který nezohledňuje časový 

vliv. V tomto kontextuje tedy realističtější přijmout rok 2014 jako rok návratnosti s ohledem 

na diskontovaní. Rozdíl mezi těmito ukazateli činil 1 rok, což znamená, že diskontovaná 

doba návratnosti byla 6 let. Tento výsledek je také pozitivním indikátorem. 

4.13 Čistá současná hodnota 

Pro výpočet tohoto ukazatele byl modifikován vzorec uvedený v oddíle 3.3.3, protože tento 

vzorec je použitelný pro jednorázové investice v počáteční fázi. V tomto projektu byly 

provedeny kapitálové investice v letech 2008 až 2013. 

Tabulka 21 - Vývoj Čisté současné hodnoty v tis. USD v rocích 2008-2023 
První období 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

NPV10% -42 315 72 5 200 10156 14 832 14 668 18 671 9 321 
Druhé období 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

NPV10% 57 657 45 351 53 542 58 714 61 052 63 621 65 572 66 298 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních zdrojů Buzachi Operating Ltd, 2008-2023 

Poznámka: NPV = Čistá současná hodnota. 
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Příklad výpočtu nového vzorce: 
1 EATn + D „ —CAPEXr, 

NPV = CFn* , „, 
w ( i + r )n (1+r)" 

(4.1) 

Kde: 

NPV - Čistá současná hodnota; 

CFn - Tok peněz za určité období; 

EATn - Čistý zisk za určité období; 

Dn - Odpisy za určité období; 

CAPEXn - Kapitálové investice za určité období; 

r - Diskontní sazba; 

n — Určité období. 

Graf 10-Vývoj Čisté současné hodnoty při diskontní sazbě 10 % v tis. USD za period 2008-
2023 
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních zdrojů Buzachi Operating Ltd, 2008-2023 

Pro výpočet byla zvolena diskontní sazba ve výši 10 % ročně. Tato hodnota je považována 

za poměrně realistickou vzhledem ke stabilitě amerického dolaru a jeho nízké tendenci k 

volatilitě a devalvaci. S přihlédnutím k časovému faktoru dosáhla celková čistá současná 
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hodnota za období tohoto projektu 61 839 tis. USD, což představuje téměř třetinu z 

celkového čistého zisku. 

4.14 Vnitřní výnosové procento 

Funkce Mira výnosnosti v programu Excel poskytuje vnitřní výnosové procento pro 

posloupnost peněžních toků, které probíhají v pravidelných časových intervalech, jako 

například měsíčně nebo ročně. Jedním z hlavních požadavků je přítomnost záporného 

peněžního toku v prvním roce, který představuje investice. V rámci tohoto projektu bylo toto 

podmínky splněno, protože peněžní tok v roce 2008 činil -46 546 tis. USD. Během výpočtů 

bylo zjištěno, že vnitřní výnosové procento tohoto projektu činí 28,9 %, což je nepochybně 

vysoký ukazatel. Nyní s jistotou můžeme tvrdit, že i při diskontní sazbě 25 % bude naše čistá 

současná hodnota (NPV) kladná. 
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5 Výsledky a diskuse 

5.1 Výběr diskontní sazby pro výpočet Čisté současné hodnoty 

Pro dokončení analýzy projektu bylo rozhodnuto vypočítat čistou současnou hodnotu při 

různých diskontních sazbách a vybrat nej vhodnější pro tento projekt v kontextu státu 

Republika Kazachstán a jeho specifik. 

Tabulka 22 - Výpočet Čisté současné hodnoty prvním způsobem v tis. USD za roky 2008-
2023 

První období 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
inflace 9,5% 6,2% 7,8% 7,4% 6,0% 4,8% 7,4% 13,6% 
NPV, -42 508 75 5521 U 044 16 738 17 373 22 651 10 950 

NPVf -42 508 -42 433 -36 912 -25 868 -9 130 8 243 30 894 41 844 

Druhé období 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Inflace 8,5% 7,7% 5,3% 5,4% 7,5% 8,4% 20,3% 10,8% 
NPV, 8 392 9 418 10 467 6 896 3 191 3 557 2 471 912 
NPVf 50 235 59 654 70121 77 017 80 208 83 765 86 236 87 148 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních zdrojů Buzachi Operating Ltd., 2008-2023 

Poznámka: 

NPV[ = Čistá současná hodnota, u které se diskontní sazba rovná míře inflaci za tento rok. 

NPVf = Kumulativní Čistá současná hodnota, u které se diskontní sazba rovná míře inflaci 

za tento rok. 

Tato metoda výpočtu vychází z každoročního stavu inflace v Republice Kazachstán. Jinými 

slovy, v tomto výpočtu je diskontní sazba rovna střední roční inflaci. Hlavní výhodou tohoto 

přístupu je přesnost výpočtu, protože je vypočtena samostatně pro každý rok. Navíc 

poskytuje investorům jasnou představu o tom, kolik by měl projekt vydělat, aby peněžní tok 

neztratil svou hodnotu v průběhu času. 

Tabulka 23 - Výpočet N P V druhým způsobem v tis. USD za roky 2008-2023 

První období 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
NPVa,s% -42 900 74 5 419 10 729 15 886 15 927 20 554 10 404 

-42 900 -42 826 -37407 -26 678 -10 792 5 135 25 690 36 093 

Druhé období 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
NPVa,s% 7973 8833 9527 6097 2795 3114 2398 904 
NPVk

8.s% 
44 066 52 899 62 426 68 524 71 319 74 433 76 830 77 734 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních zdrojů Buzachi Operating Ltd, 2008-2023 
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Poznámka: 
NPV85o/o - Čistá současná hodnota s diskontní sazbou 8,5 %, což je průměrná míra inflaci 

za dobu 2008-2023; 
NPVQ 5 O / O = Kumulativní Čistá současná hodnota s diskontní sazbou 8,5 %, což je průměrná 

míra inflaci za dobu 2008-2023. 

Tato metoda výpočtu je podobná předchozí, protože vychází z inflace v Republice 

Kazachstán. Hlavním rozdílem je však to, že jako základ byla vzata pevná diskontní sazba, 

která byla vypočítána jako průměrná hodnota mezi všemi roky inflace. 

Graf 11 Srovnání toku peněz s Cistou současnou hodnotou v tis. USD za roky 2008-2023 

Porovnání Cash Flow a NPV 

200 000 187 068 
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních zdrojů Buzachi Operating Ltd, 2008-2023 

V tomto grafu lze pozorovat rozdíl mezi N P V hodnotami založenými na inflaci a N P V s 

předpokládanou sazbou 10 %. S ohledem na průměrnou roční inflaci v Kazachstánu je 

zřejmé, že tato inflace ne vždy přesahuje 10 %, což ovlivnilo to, že nej vyšší hodnota N P V 

byla dosažena při použití průměrné roční inflace, a to 87 150 tis. USD. Při hodnocení 

stávajícího projektu je snadné určit, jakou diskontní sazbu by bylo vhodné použít pro 

prognózy. Nicméně pokusit se předvídat situaci po roce 2023 může být obtížný úkol kvůli 

nestabilitě ve světě, volatilitě cen ropy, dlouhodobé devalvaci místní měny tenge a dalším 
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faktorům. Z tohoto důvodu analytici Kazachstánu doporučují pro dlouhodobou perspektivu 

používat diskontní sazbu 10 % pro objektivnější prognózu Čisté současné hodnoty (NPV). 

5.2 Citlivostní analýza 

Existuje řada potenciálních rizik, která byla zohledněna při ekonomickém posouzení 

rozšíření těžby ropného ložiska, stejně jako v jakémkoli jiném projektu. Pro identifikaci 

vlivu jednotlivých rizik na finanční proveditelnost projektu byla studována rizika spojená s 

cenovými změnami surovin, objemy kapitálových investic a provozními náklady. 

Ekonomický model použitý pro tyto prognózy je citlivý na několik proměnných, 

nej důležitější proměnné jsou: kapitálové náklady, provozní náklady a cena ropy. Byla 

studována citlivost ukazatele V V P (IRR) projektu jak při zvýšení, tak při snížení hodnot 

každé z výše uvedených proměnných o 40 % bez změny hodnot ostatních proměnných. 

Výsledky této analýzy byly strukturovány do tabulky 23 a formátovány podle barvy, kde je 

zelená označena nejvyšší hodnotou VPP (IRR) a červená nej nižší hodnotou. 

Tabulka 24 Výpočet rizika a citlivosti Vnitřního výnosového procenta (IRR) v procentech 

Ukazatel IRR Ukazatel 
0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 

Cena ropy 16% 19% 23% 26% 29% 32% 34% 37% 40% 
Provozní náklady 30% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 28% 28% 
Kapitálové náklady 45% 40% 35% 32% 29% 26% 24% 22% 20% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z této analýzy vyplývá, že projekt je nejvíce citlivý na změny objemu kapitálových nákladů. 

Snížení kapitálových nákladů o 40 % by zvětšilo Vnitřní výnosové procento (IRR) ze 

základní hodnoty 29 % na 45 %. Zároveň zvýšení kapitálových nákladů o 40 % sníží IRR 

na hodnotu 20 %. 

Také ekonomická životaschopnost předloženého projektu je výrazně ovlivněna stabilitou 

cen ropy. Rozhodujícím faktorem je, zda budou ceny stoupat, jak tomu bylo v období 2010 

až 2014, nebo výrazně klesat, jak tomu bylo v letech 2016 a 2020. Snížení ceny o 40 % by 

snížilo Vnitřní výnosové procento (IRR) ze základní hodnoty 29 % na 16 %. Zároveň 

zvýšení ceny ropy o 40 % zvýší IRR na hodnotu 40 %. 
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Projekt je nejméně citlivý na změny provozních nákladů, protože jejich objem nepřesahuje 

20 milionů USD, a navíc byly účinně diverzifikovány po dobu 15 let. 

Pro lepší vizuální vnímání analýzy rizik a citlivosti projektu byl vytvořen graf na základě 

dat z tabulky, který ukazuje změny hodnoty IRR při změnách ve velikosti kapitálových 

investic, ceny ropy a provozních nákladech. 

Graf 12 Vizualizace citlivosti projektu na základních ukazatelích v procentech 
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Z grafu j e vidět, že křivky kapitálových investic a cen ropy j sou zrcadlové: čím vyšší je cena 

ropy, tím vyšší je hodnota IRR a naopak - čím vyšší je objem kapitálových investic, tím 

nižší je hodnota IRR. Nej větší volatilitu lze pozorovat u kapitálových investic, kde hodnota 

IRR kolísá o 16 % (od 29 % základní hodnoty do 45 % při snížení kapitálových investic o 

40 %). Nej menší pohyblivost projevuje křivka provozních nákladů, kde se hodnota IRR 

změnila o 1 procento jak při zvýšení o 40 %, tak při snížení o 40 %. 

Z hlediska investora j sou hlavními otázkami, na které je třeba věnovat zvláštní pozornost, 

rizika spojená se změnou objemu kapitálových investic a cenovou situací na trhu s ropou. 

Navíc tato analýza naznačuje, že drobné změny v provozních nákladech nebudou mít 

výrazný vliv na efektivitu tohoto projektu. 
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6 Závěr 

Tato diplomová práce je komplexní analýzou efektivity kapitálových investic do těžby ropy 

v Kazachstánu, zaměřenou na projekt rozšíření těžby ropy na poli Severní Buzachi, který 

byl zahájen v roce 2008. Účelem studie bylo přezkoumat efektivitu tohoto projektu s 

přihlédnutím k různým aspektům, jako jsou příjmy, výdaje, zisky, daně a klíčové finanční 

ukazatele. 

Před provedením přímé analýzy výkonnosti byly zohledněny klíčové ukazatele, jako je 

volatilita měny a inflace v České republice, stejně jako kolísání cen ropy. Maximální míra 

inflace byla v letech 2022 a 2015, byla 20,3% a 13,6%. Za dobu trvání projektu, po dobu 16 

let, místní měna tenge klesla o 279% vůči americkému dolaru. To má v kombinaci s vysokou 

inflací významný dopad jak na samotný projekt, tak na celou ekonomiku Kazachstánu. 

Stanovení realizační ceny ropy (Kaztransoil cena) je založeno na analýze cen ropy Brent v 

letech 2009 až 2023, přičemž je stanoveno, že realizační cena je 25% oficiální ceny ropy 

Brent. 

Kapitálové investice projektu zahrnují řadu etap, včetně výstavby jednotky na úpravu ropy 

(UPN), vyvrtání 18 vrtů do 5 let od zahájení projektu v roce 2008 a jejich následného 

rozvoje. Jedním z klíčových prvků investice je úpravna ropy, která stojí 40 000 tis. USD. 

Celková kapitálová investice do projektuje 63 000 tis. USD. 

Vzhledem k 51etému trvání projektu byly investiční výdaje zahrnuty ve formě odpisových 

nákladů. V rámci projektu existují dvě odpisové skupiny: 151etá, která zahrnuje jednotku 

úpravy ropy (UPN), a lOletá, která pokrývá všechny ostatní kapitálové investice. Výše 

odpisuje totožná s kapitálovou investicí ve výši 63 000 tis. USD. 

Započatá těžba v roce 2009 vedla ke vzniku provozních nákladů, které zahrnují různé 

provozní náklady, jako jsou náklady na materiál, dopravu, uvedení do provozu, energie, 

mzdové náklady, školení, opravy, pojištění a další administrativní náklady. Mezi nimi jsou 

největší výdaje spojené s placením zaměstnanců a pojištěním zařízení, s ukazateli 4 480 tis. 

USD a 4 466 tis. USD. Vysoké mzdové náklady jsou způsobeny vysokými platy ropných 

specialistů v Republice Kazachstán a pojištění zařízení je vázáno na zůstatkovou hodnotu 

kapitálových investic. Celkové provozní náklady za období 2009-2023 byly 19 000 tis. USD. 

Součástí projektuje povinnost platit povinné daně včetně odvodů na důchod, sociální daň, 

odvody, daň z nemovitosti a daň z těžby. Mezi ty nej významnější patří daň z nemovitostí, 
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která je spojena s přímou závislostí na zůstatkové hodnotě zařízení, a daň z těžby, která 

představuje jeden z klíčových zdrojů příjmů státního rozpočtu Republiky Kazachstán. Jejich 

počty jsou 6 700 tis. USD a 8 300 tis. USD. Celková částka zaplacených povinných daní za 

16 let projektuje 15 600 tis. USD. 

Tržby z prodeje ropy byly vypočítány na základě objemu vytěžené ropy a její ceny v 

příslušném roce. Od roku 2009 do roku 2014 se tržby výrazně zvýšily a dosáhly maximální 

hodnoty 48 000 tis. USD. V letech 2014 až 2018 se pohybovala v rozmezí 21 400 až 48 000 

tis. USD, poté klesala a po roce 2018 dosáhla minimální hodnoty 4 000 tis. USD. Celkové 

tržby z projektu byly oceněny na 331 500 tis. USD. 

Pro výpočet zisku před zaplacením daně (EBT) byly od tržeb odečteny provozní a odpisové 

náklady a povinné daně. Výsledná částka zisku před zdaněním činila 234 000 tis. USD. Poté 

byla vypočítána daň z příjmu právnických osob (DPPO) ve výši 20% zisku před zdaněním 

(EBT) a po odečtení daně činil čistý zisk (EAT) 187 000 tis. USD. Peněžní tok projektu 

(Cash flow) byl definován přidáním odpisů k čistému zisku a odečtením kapitálových 

investic daného roku. Částka peněžního toku činila 187 000 tis. USD. 

Pro hodnocení efektivity projektu byly použily jak statické, tak dynamické metody. Čistá 

současná hodnota (NPV) projektu při diskontní sazbě 10 % a době trvání 16 let činila 66 300 

tis. USD. Vnitřní výnosové procento (IRR) tohoto projektu bylo 29 %, což je běžný ukazatel 

pro projekty spojené s těžbou nerostných surovin. Doba návratnosti projektu činila 5 let, 

přičemž diskontovaná doba návratnosti měla stejný ukazatel. Kvůli nízké hodnotě toku 

peněz (Cash Flow) bylo rozhodnuto přijmout 6 let. Byly také zváženy varianty výpočtu N P V 

s cílem podrobněji prozkoumat existující projekt a ověřit přesnost předpovědí při sazbě 10 

%. V tomto kontextu bylo provedeno dodatečné zhodnocení čisté současné hodnoty (NPV) 

s ohledem na každoroční průměrnou inflaci a průměrnou inflaci za celou dobu trvání 

projektu ve výši 8,5 %. Výsledky výpočtů ukázaly, že nejvyšší hodnota N P V byla dosažena 

při zohlednění každoroční průměrné inflace ve výši 87 200 tis. USD, což je nejpřesnější 

výpočet ze tří předložených variant. Jak bylo očekáváno, N P V při sazbě 10 % prokázal 

nej nižší hodnotu, která činila 66 300 tis. USD. 

Analýza závislosti projektu na různých faktorech, jako jsou kapitálové investice, cena ropy 

a provozní náklady, zjistila, že projekt je nej citlivější na změny v kapitálových investicích a 

cenách ropy, zatímco je méně náchylný ke změnám provozních nákladů. 
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Výsledky studie tak umožňují dospět k závěru o dostatečné účinnosti a udržitelnosti daného 

projektu a navrhované analytické metody mohou být použity jako vodítko pro hlubší 

výzkum v dané oblasti. 

Na závěr lze konstatovat, že projekt rozšíření těžby ropy na poli Severní Buzachi je poměrně 

efektivní a udržitelný. Analýza ukázala, že i pod vlivem různých faktorů, jako je inflace, 

volatilita měny, změny cen ropy a poměrně vysoké daně z výroby, si projekt zachoval svou 

životaschopnost. 

Statické a dynamické metody hodnocení, jako je NPV, IRR a doba návratnosti, potvrdily 

úspěch projektu. Čistá současná hodnota (NPV) spárovaná s vnitřním výnosovým procentem 

vykázala kladné hodnoty, což naznačuje atraktivní ziskovost a efektivitu projektu. 
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Přílohy 

Příloha 1: Měsíční údaje ceny ropy Brent 

Rok led úno bře dub kvě čvn čvc srp zář říj lis pro 

2009 43,4 43,3 46,5 50,2 57,3 68,6 64,4 72,5 67,7 72,8 76,7 74,5 

2010 76,2 73,8 78,8 84,8 76,0 74,8 75,6 77,0 77,8 82,7 85,3 91,5 
2011 96,5 103,7 114,6 123,3 115,0 113,8 117,0 110,2 112,8 109,6 110,8 107,9 

2012 110,7 119,3 125,5 119,8 110,3 95,2 102,6 113,4 112,9 111,7 109,1 109,5 

2013 113,0 116,1 108,5 102,3 102,6 102,9 107,9 111,3 111,6 109,1 107,8 110,8 
2014 108,1 108,9 107,5 107,8 109,5 111,8 106,8 101,6 97,1 87,4 79,4 62,3 
2015 47,8 58,1 55,9 59,5 64,1 61,5 56,6 46,5 47,6 48,4 44,3 38,0 

2016 30,7 32,2 38,2 41,6 46,7 48,3 45,0 45,8 46,6 49,5 44,7 53,3 
2017 54,6 54,9 51,6 52,3 50,3 46,4 48,5 51,7 56,2 57,5 62,7 64,4 

2018 69,1 65,3 66,0 72,1 77,0 74,4 74,3 72,5 78,9 81,0 64,8 57,4 

2019 59,4 64,0 66,1 71,2 71,3 64,2 63,9 59,0 62,8 59,7 63,2 67,3 

2020 63,7 55,7 32,0 18,4 29,4 40,3 43,2 44,7 40,9 40,2 42,7 50,0 
2021 54,8 62,3 65,4 64,8 68,5 73,2 75,2 70,8 74,5 83,5 81,1 74,2 

2022 86,5 97,1 117,3 104,6 113,3 122,7 111,9 100,5 89,8 93,4 91,4 81,0 
2023 82,5 82,6 78,2 84,7 75,5 74,8 80,1 86,2 93,7 90,6 82,2 78,4 

Zdroj: Statistical Review of World Energy, 2023; vlastní zpracování 

Příloha 2: Celkový výpočet průměrného ročního kurzu KZT vůči USD podle měsíčních 

údajů 

Rok 
Průměrný 
roční kurz 
KZT/USD 

led úno bře dub kvě čvn čvc srp zář nj lis pro 

2008 120,30 120,35 120,34 120,67 120,50 120,56 120,70 120,29 120,02 119,67 119,85 120,06 120,58 
2009 147,50 121,27 144,90 150,73 150,71 150,34 150,34 150,62 150,78 150,87 150,79 149,92 148,69 
2010 147,36 148,09 147,87 147,14 146,72 146,67 147,05 147,51 147,35 147,37 147,58 147,50 147,41 
2011 146,62 147,05 146,45 145,76 145,45 145,56 145,77 145,90 146,56 147,21 147,99 147,85 147,90 
2012 149,11 148,38 148,26 147,79 147,79 147,89 148,86 149,74 149,54 149,77 150,39 150,52 150,42 
2013 152,13 150,73 150,51 150,75 150,98 150,99 151,44 152,58 152,92 153,23 153,95 153,43 154,01 
2014 179,09 154,79 172,44 182,33 182,04 182,36 183,51 183,52 182,05 181,96 181,48 180,87 181,79 
2015 222,07 183,52 184,91 185,34 185,73 185,81 186,05 186,76 206,99 258,34 275,46 302,88 323,05 
2016 341,80 361,42 359,21 344,90 337,31 332,74 336,79 341,09 344,14 338,70 332,19 339,19 333,97 
2017 326,02 331,27 319,86 316,20 312,48 314,07 318,50 325,12 332,85 338,78 337,17 332,43 333,54 
2018 344,76 327,14 321,95 320,70 324,73 328,13 336,08 344,25 357,03 366,77 367,81 370,16 372,41 
2019 382,84 378,38 377,87 378,00 379,55 380,01 382,02 383,78 386,70 387,06 389,23 387,69 383,83 
2020 413,26 379,06 377,81 415,30 433,58 418,56 402,37 411,41 418,67 423,77 429,13 428,94 420,56 
2021 425,99 420,34 418,71 420,52 430,15 427,84 427,27 426,36 425,29 425,41 425,76 429,93 434,34 
2022 460,63 433,42 435,84 499,75 453,38 431,82 443,42 476,01 474,44 475,58 472,70 463,51 467,65 
2023 456,36 462,49 451,49 450,51 451,42 446,66 448,43 445,25 452,58 467,66 476,43 463,87 459,55 

Zdroj: Denní oficiální (tržní) směnné kurzy, 2024; vlastní zpracování 
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Příloha 3: Příjmová část projektu v tis. USD za období 2009-2023 
Rok PRÍJMOVÁ CAST Rok 

Objem Cena Tržby Provozní Daně Odpisy Zisk Kumulativní Daň Čistý 
prodeje ropy z prodeje výdaje A před Zisk z příjmů příjem 

ropy ropy srážky zdaněním před právnických 

zdaněním osob zdaněním 

t.t $/t tisíc $ tisíc $ tisíc $ tisíc $ tisíc $ tisíc $ tisíc $ tisíc $ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2008 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2009 46,2 112,2 5 181,4 1 262,1 874,2 3 321,3 -276,1 -276,1 0,0 -276,1 

2010 87,4 145,1 12 682,1 1 289,2 1 056,2 3 617,1 6 719,5 6 443,4 1 288,7 5 430,8 

2011 122,0 203,1 24 778,2 1 331,9 1 336,3 3 829,8 18 280,3 24 723,7 3 656,1 14 624,3 

2012 171,5 203,8 34 944,8 1 426,8 1 586,8 4 188,3 27 742,9 52 466,6 5 548,6 22 194,3 

2013 207,8 198,3 41 194,0 1 469,0 1 717,6 4 437,8 33 569,6 86 036,2 6 713,9 26 855,7 

2014 265,5 180,7 47 978,5 1 840,0 1 900,3 4 968,7 39 269,6 125 305,8 7 853,9 31 415,7 

2015 280,3 95,5 26 784,1 1 754,0 1 295,9 4 968,7 18 765,5 144 071,3 3 753,1 15 012,4 

2016 280,3 79,5 22 279,4 1 644,7 1 108,7 4 968,7 14 557,3 158 628,6 2 911,5 11 645,8 

2017 266,3 99,0 26 365,5 1 507,8 1 136,4 4 968,7 18 752,6 177 381,2 3 750,5 15 002,1 

2018 235,0 129,7 30 473,9 1 336,9 1 164,5 4 968,7 23 003,9 200 385,1 4 600,8 18 403,1 

2019 182,2 117,5 21 401,8 1 330,3 863,2 4 314,0 14 894,2 215 279,3 2 978,8 11 915,4 

2020 139,3 76,2 10 619,2 1 015,6 517,3 4 018,3 5 068,0 220 347,3 1 013,6 4 054,4 

2021 97,3 129,0 12 549,2 800,3 505,3 3 805,6 7 438,1 227 785,3 1 487,6 5 950,5 

2022 56,1 183,9 10 313,2 593,6 392,3 3 447,0 5 880,3 233 665,6 1 176,1 4 704,2 

2023 26,4 150,5 3 970,8 421,4 182,1 3 197,6 169,7 233 835,3 33,9 135,8 

CELKEM 2 463,6 331 516,1 19 023,7 15 637,1 63 020,0 233 835,3 46 767,1 187 068,3 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních zdrojů Buzachi Operating Ltd., 2008-2023 

Příloha 4: Celkový výpočet odpisů dlouhodobého majetků v tis. USD za období 2008-2023 

Rok 

Skupina 
odpisu 
10 let 

Skupina 
odpisu 
15 let 

Obe skupiny 
dohromady 

Částka odpisu 
Sk. 10 let 

Částka 
odpisu 

Sk. 15 let 
Celkem částky 

Rok 

tis. USD tis. USD tis. USD tis. USD 
2008 tis. 

USD 
2009 tis. 

USD 
2010 tis. 

USD 
2011 tis. 

USD 
2012 tis. 

USD 
2013 tis. 

USD 
tis. USD tis. USD 

2008 6 546 40 000 46 546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2009 2 958 0 2 958 655 655 0 0 0 0 0 2 667 3 321 
2010 2 127 0 2 127 950 655 296 0 0 0 0 2 667 3 617 
2011 3 585 0 3 585 1 163 655 296 213 0 0 0 2 667 3 830 
2012 2 495 0 2 495 1522 655 296 213 359 0 0 2 667 4188 
2013 5 309 0 5 309 1771 655 296 213 359 249 0 2 667 4 438 
2014 0 0 0 2 302 655 296 213 359 249 531 2 667 4 969 
2015 0 0 0 2 302 655 296 213 359 249 531 2 667 4 969 
2016 0 0 0 2 302 655 296 213 359 249 531 2 667 4 969 
2017 0 0 0 2 302 655 296 213 359 249 531 2 667 4 969 
2018 0 0 0 2 302 655 296 213 359 249 531 2 667 4 969 
2019 0 0 0 1647 296 213 359 249 531 2 667 4 314 
2020 0 0 0 1352 213 359 249 531 2 667 4 018 
2021 0 0 0 1 139 359 249 531 2 667 3 806 
2022 0 0 0 780 249 531 2 667 3 447 
2023 0 0 0 531 531 2 667 3 198 

CELKEM 23 020 40 000 63 020 23 020 6 546 2 958 2 127 3 585 2 495 5 309 40 000 63 020 

Zdroj: Daňový kodex Republiky Kazachstán, článek 271, odstavec 2; vlastní zpracování 
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