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Místní akční plán rozvoje vzdělávání v regionu 
Rakovnicko 

 
 
Abstrakt 
 

Tato práce se zabývá zhodnocením projektu Místní akční plán ORP Rakovník, což 

je projekt financovaný z veřejných zdrojů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj  

a vzdělávání, zaměřený na regionální rozvoj v oblasti vzdělávání. Cílem práce je 

zhodnocení počátečního nastavení projektu, procesu jeho tvorby, doprovodných aktivit  

a celkového regionálního přínosu. Práce je rozdělena na teoretickou část, vlastní práci  

a část zabývající se zhodnocením a diskuzí. V teoretické části jsou vymezena specifika 

regionu Rakovnicko, vysvětleny základní pojmy problematiky a povinné výstupy realizace 

projektu. V další části práce je popsána realizace samotného projektu, dosažené výstupy  

a na základě empirického šetření jsou přínosy jednotlivých aktivit i projektu jako celku 

zhodnoceny. Empirické šetření se sestávalo z rozhovorů s vedením zapojených škol  

a rozhovorů s odborníky na průřezové oblasti projektu, kteří byli do realizace zapojeni. 

V závěrečné části práce jsou prezentována konkrétní doporučení pro navazující projekty. 

Přínosem této práce je zhodnocení projektu, jež bude jedním z hlavních podkladů 

pro rozhodnutí realizátora projektu Místní akční plán ORP Rakovník o zapojení se  

do navazujícího projektu a doporučení pro jeho tvorbu. Na základě zjištěného byly v území 

uskutečněny první důležité kroky pro regionální rozvoj oblasti vzdělávání. Realizace 

navazujícího projektu je však pro další rozvoj této oblasti zcela klíčová. 

 

Klíčová slova: místní akční plán, Rakovnicko, partnerství, rozvoj regionu, místní akční 

skupina, lokální strategie, inkluzivní vzdělávání, předškolní vzdělávání, základní 

vzdělávání, zájmové a neformální vzdělávání. 
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Local action plan for education development  
in Rakovnicko region 

 
 
Abstract 
 

This Master's thesis deals with evaluation of the project Local action plan  

in the territory of the municipality with extended competence Rakovník. The project  

is focused on regional development in the field of education and financed by public funds 

within Operational Programme Research, Development and Education. The aim  

of the thesis is to evaluate the initial setting of the project, the process of its creation,  

the accompanying activities and the overall regional benefit. The thesis is divided into 

three parts: theoretical part, own work and part devoted to evaluation and discussion.  

The theoretical part defines the specifics of the Rakovnicko region, explains the basic 

terminology and the obligatory outcomes of the project implementation. The next part  

of the thesis describes the implementation of the project itself and the achieved outcomes. 

Further, on the basis of an empirical survey, the benefits of the individual activities  

and the project as a whole are evaluated. The empirical survey consisted of interviews with  

the heads of participating schools and interviews with cross-sectional education 

professionals who were involved throughout the project implementation. The final part  

of the thesis presents specific recommendations for follow-up projects. 

The benefit of this master's thesis is the evaluation of the project, which will be one 

of the main documents used by the company management for deciding whether  

to participate in a follow-up project and recommendations for its creation. Based on the 

findings, important steps leading to regional development in the field of education have 

been initiated. The implementation of the follow-up project, however, is absolutely crucial 

for this option. 

 
Keywords: local action plan, Rakovnicko, partnership, region development, local action 

group, local strategy, inclusive education, preschool education, primary education, interest 

and non-formal education. 
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1 Úvod 

Diplomová práce se zaměřuje na problematiku vzdělávání v regionu Rakovnicko, 

prioritně na úrovni mateřských a základních škol, a mapuje proces tvorby a přínosy 

projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rakovník. Projekty typu místních 

akčních plánů ukazují, že nejen mezi vzdálenějšími místy České republiky nalézáme 

rozdíly v úrovni a přístupech ke vzdělávání, ale že i na menším území je rozpětí 

problematiky jednotlivých vzdělávacích zařízení velmi rozdílné. To přináší potřebu 

zaměřit se na přenos změn ve vzdělávání na místní úroveň samotných škol a dalších 

institucí a organizací působících ve vzdělávacím sektoru. 

Velkému množství zřizovatelů základních a mateřských škol (v případě této práce se 

jedná zejména o obce) však často schází vize rozvoje školy a koncepce vzdělávací politiky. 

To vytváří problém především v přístupu k začleňování znevýhodněných dětí, tedy 

v přístupu k inkluzivnímu modelu vzdělávání. Místní akční plán je dokument, který 

propojuje současné strategické materiály a vize rozvoje vzdělávání na území ORP 

Rakovník a současně stanovuje nové intence a priority, k jejichž naplnění bude směřovat. 

Místní akční plán (MAP) si klade za cíl zlepšení kvality vzdělávání v mateřských  

a základních školách podpořením místní spolupráce zřizovatelů, škol a dalších školských 

zařízení a zástupců rodičů formou společného informování, vzdělávání a zapojení  

do plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. 

Jedním z hlavních přínosů MAP se tak stává vybudování udržitelného systému 

komunikace mezi jednotlivými aktéry, kteří na území regionu ovlivňují vzdělávání  

a vytvoření společné vize rozvoje vzdělávání. Prioritní opatření, která MAP nastavuje, jsou 

zaměřena na dostupnost a kvalitu předškolního vzdělávání a péče, čtenářskou  

a matematickou gramotnost v základním vzdělávání a inkluzivní vzdělávání a podporu dětí 

a žáků ohrožených školním neúspěchem. 

Vznik projektu MAP je podmíněn také zaměřením podpory z OP VVV (Operační 

program Výzkum, vývoj a vzdělávání, tematický program Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy) a IROP (Integrovaný regionální operační program pod záštitou Ministerstva 

pro místní rozvoj). Bez jeho existence může být v území omezeno čerpání dotací do oblasti 

vzdělávání.  

Téma diplomové práce bylo zvoleno mimo jiné proto, že v současné době působím 

v neziskové společnosti, která byla realizátorem Místního akčního plánu v území ORP 
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Rakovník. Diplomová práce bude sloužit jako jeden z klíčových podkladů pro rozhodnutí 

vedení společnosti o zapojení se do navazujícího projektu MAP II. Ráda bych touto prací 

zmapovala náročnost a specifika realizace tohoto projektu a jeho skutečný přínos  

pro rozvoj oblasti vzdělávání a zároveň nalezla oblasti a možnosti zlepšení  

pro následující projekty. 

Jakým způsobem MAP vzniká a jaké možnosti čerpání finančních prostředků 

školským zařízením přináší? Tomuto a dalším otázkám se věnuji v následujících 

kapitolách diplomové práce. 
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2 Cíl práce a metodika 

2.1 Cíl práce 

Práce si klade za cíl zanalyzovat proces tvorby projektu MAP rozvoje vzdělávání 

ORP Rakovník, stanovení priorit a cílů pro rozvoj této oblasti, tvorbu závazných 

dokumentů a pořádání doprovodných aktivit a na základě takto získaných dat a informací 

navrhnout potřebné kroky pro další rozvoj této oblasti v projektech navazujících. 

V teoretické části práce budou vymezeny základní pojmy zkoumané problematiky, 

na základě kterých bude charakterizována oblast vzdělávání v řešeném území. Práce bude 

obsahovat socioekonomickou analýzu regionu, principy fungování místních akčních 

skupin, představení platformy MAS Rakovnicko a především předepsané nastavení  

a minimální výstupy realizace projektu MAP. Další kapitola práce, s názvem Vlastní práce, 

představí soubor aktivit pro řešení konkrétních místních problémů a stanovené priority 

vzdělávací politiky. Na základě empirického šetření budou posuzovány přínosy 

jednotlivých aktivit a projektu jako celku. V kapitole Výsledky a diskuze budou navrženy 

možnosti zlepšení pro navazující projekty. 

2.2 Metodika 

První část práce se zabývá teoretickým vymezením a charakteristikou zvoleného 

tématu. Informace jsou získávány především ze sekundárních zdrojů dat, jako je odborná 

literatura, zpravodaje, příručky Řídícího orgánu OP VVV k projektům MAP či výkazy 

škol. Dále je za pomoci socioekonomické analýzy proveden průzkum disparit, neboli 

identifikace problémových oblastí. 

Hlavní část diplomové práce se týká evaluace realizace projektu MAP ORP 

Rakovník a vhodnosti pořádaných vzdělávacích aktivit na základě SWOT3 analýz 

jednotlivých oblastí vzdělávání z území, rozhovorů s vedením škol a školských subjektů 

z území realizace a empirického šetření prostřednictvím standardizovaných expertních 

rozhovorů s odborníky. Pro rozhovory byli vybráni zástupci jednotlivých oblastí, kterých 

se Místní akční plán dotýká, tedy zástupci oblasti předškolního a základního vzdělávání, 

zástupce mimoškolních vzdělávacích aktivit, zástupce rodičů a zástupce realizátora 

projektu, MAS Rakovnicko, jakožto odborníka na projekty spolupráce, dotační politiku  

a rozvoj regionu. 
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Závěr práce obsahuje vyhodnocení a interpretaci získaných dat. Shrnuje zjištěné 

nedostatky a možnosti zlepšení a přináší návrhy a doporučení pro jejich řešení. 
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3 Teoretická východiska 

Projekty MAP, tedy místní akční plány, jsou lokálně realizované projekty zaměřené 

na rozvoj kvality vzdělávání a přístupu k inkluzivnímu vzdělávání dětí a žáků do 15let. 

Odpovídají principu LEADER „zdola nahoru“, kterým se řídí místní akční skupiny. 

Potřeby a aktivita by dle tohoto principu měly přicházet „zdola“, což v tomto projektu 

znamená od místních aktérů v oblasti vzdělávání. Cílem realizace projektů MAP je 

zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách řešením místně 

specifických problémů a potřeb. Z tohoto důvodu zde hlavní roli hraje podpora spolupráce 

zřizovatelů, školských zařízení a ostatních aktérů ve vzdělávání, jejich společným 

informováním, vzděláváním a plánováním partnerských aktivit.1 

Pro schopnost posouzení vhodnosti nastavení projektu a jeho lokálních přínosů je 

v první řadě potřeba definovat specifika území, pro které je zpracováván. Region 

Rakovnicko zde bude popsán z hlediska občanské vybavenosti, dostupnosti sociálních 

služeb, ekonomiky, dopravní obslužnosti a samozřejmě vzdělávání. Dále bude v této části 

práce popsána činnost, vznik a zásady existence místních akčních skupin, které jsou jedním 

ze čtyř možných realizátorů projektů MAP. Krátce bude představena MAS Rakovnicko, 

jakožto realizátor hodnoceného projektu. V závěru této části práce bude vysvětlena 

metodika projektů MAP a jejich očekávané cíle a přínosy pro oblast vzdělávání. 

                                                
 
 
1 ŘÍDICÍ ORGÁN OP VVV. Postupy zpracování místních akčních plánů: Příloha č. 2 výzvy k předkládání 
projektů. In: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. Praha: OP VVV, 2018, [2016], s. 7 [cit. 
2018-03-18]. Dostupné z: 
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Vyzva_MAP/Priloha_2_Postupy_MAP.pdf. 
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3.1 Region Rakovnicko 

3.1.1 Obecný popis území 

Region Rakovnicko územně odpovídá správnímu obvodu obce s rozšířenou 

působností Rakovník. Leží v západní části Středočeského kraje a sousedí s okresy Beroun, 

Kladno, Louny, Plzeň – sever a Rokycany. Rozlohou, která celkově činí 896,26 km2,  

se jedná o pátý největší okres Středočeského kraje. Dle počtu obyvatel se ovšem naopak 

jedná o nejřídčeji osídlený okres ve Středočeském kraji, tedy dvanáctý v pořadí. To je 

zapříčiněno historickou (výskyt Sudet) a geografickou (lesní porost, CHKO Křivoklátsko, 

zemědělská půda, a další) strukturou osídlení regionu a rovněž vysokým počtem obcí 

s nízkým počtem obyvatel. Celkově se v okrese nachází 11 obcí s počtem obyvatel  

nižším než 100, 54 obcí s počtem obyvatel nižším než 500, a 73 z celkových 83 obcí 

regionu s počtem obyvatel nižším než 1000.2 

Z celkových 83 obcí (viz příloha 8.1 Seznam obcí v regionu Rakovnicko) se  

na území nacházejí tři obce s uděleným statutem města: Jesenice, Nové Strašecí  

a Rakovník; a šest městysů: Kněževes, Křivoklát, Mšec, Pavlíkov, Senomaty a Slabce.  

Na území se nalézají 4 správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem: Jesenice, 

Křivoklát, Nové Strašecí a Rakovník, viz obrázek č. 1. 3 

                                                
 
 
2 ČSÚ PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ. Charakteristika okresu Rakovník: Okres Rakovník. Český statistický 
úřad [online]. Praha: ČSÚ, 2018, Aktualizováno dne: 16.06.2017 [cit. 2018-03-18]. Dostupné z: 
https://www.czso.cz/csu/xs/charakteristika_okresu_rakovnik. 
3 Tamtéž. 
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Obrázek č. 1: Správní obvod ORP Rakovník 

Zdroj: ČSÚ PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ. Administrativní mapa SO ORP Rakovník k 1. 1. 2016. In: Český 

statistický úřad [online]. Praha: ČSÚ, 1. 1. 2016 [cit. 2018-03-18]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/documents/11240/17838950/adm_2016_ORP2121.png/6d17b352-fd6d-4ae7-ae55-

ffae0dab42ef?version=1.1&t=1468926254448. 

 

Na území Rakovnicka působí dle rejstříku dobrovolných svazků obcí následující: 

- Kanalizace a voda Křivoklátsko (sídlo Nové Strašecí), 

- Sdružení obcí mikroregionu Balkán se sídlem ve Slabcích, o. Rakovník, 

- Dobrovolný svazek obcí Bez hranic (sídlo Mšec), 

- Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti (sídlo Rakovník), 

- Svazek obcí mikroregionu Kněževes (sídlo Kněževes), 

- Svazek obcí mikroregionu Novostrašecko se sídlem v Novém Strašecí, 

- Svazek obcí mikroregionu Poddžbánsko se sídlem v Krupé, okres Rakovník. 

Z čehož jsou pro potřeby této diplomové práce významné: Dobrovolný svazek obcí 

Bez hranic, jakožto zřizovatel svazkové školy ZŠ a MŠ Bez Hranic, a Svazek obcí 

mikroregionu Kněževes, zakladatel obecně prospěšné společnosti Rakovnicko, realizátora 

projektu Místní akční plán ORP Rakovník. 
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3.1.2 Občanská vybavenost 

Rakovnicko je veskrze vesnický region s vysokým počtem malých obcí. Nejvyšší 

úroveň občanské vybavenosti nabízí jednoznačně velká města regionu a poté městyse. 

Samostatné divadlo, kino a letní kino nabízí pouze město Rakovník, v ostatních městech  

a obcích jsou pro tyto účely k dispozici kulturní či osvětové domy, sály a další obecní 

prostory. Úroveň těchto prostor je napříč regionem nesrovnatelná. Významným faktorem 

v oblasti kulturního života je aktivita občanů, spolků a sdružení, zapojujících  

se do různorodých projektů (např. komunita promítačů při festivalu dokumentárních filmů 

Jeden Svět). Mnoho menších obcí je však v oblasti kulturního života zcela odkázáno  

na aktivitu místních škol. Spatřujeme zde významnost podpory a udržení škol v menších 

obcích ze strany zřizovatelů v zájmu zachování nezbytných služeb a tím snižování 

vylidňování venkovských oblastí a migrace obyvatelstva do větších měst. 4 

Rakovnicko, všeobecně známé především pro národní kulturní památku státní hrad 

Křivoklát a romány Oty Pavla literárně proslulé okolí řeky Berounky, je v posledních 

letech čím dál vyhledávanějším. Vede k tomu vzrůstající obliba muzejních expozicí, 

přírodních a kulturních památek. Díky tomu je Rakovnicko spojováno například 

s železničním muzeem v Lužné u Rakovníka, muzeem pivovarnictví v Krušovicích, 

kamennými řadami v katastrálním území obce Kounov, historickým centrem města 

Rakovník, rozhlednou Velká Buková, žulovými lomy na Jesenicku, Hamouzovým statkem 

ve Zbečně či Skryjskými jezírky. Zásluhou toho region vzkvétá v oblasti cestovního ruchu. 

Tomu napomáhají i další zajímavé projekty, jako například questing, jinak také známý jako 

hledačky, fungující na podobném principu jako hra geocaching. Jedná se o výletní trasy 

lákající k návštěvě spíše méně známých obcí a památek v jejich bezprostředním okolí. 

V letních měsících je velmi oblíbené okolí řeky Berounky, a to jak chataři, tak také vodáky 

či cyklisty. Tomu nasvědčuje také ocenění Cykloregion ČR, v němž v roce 2009 získalo 

                                                
 
 
4 RAKOVNICKO O. P. S. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Rakovnicko 2014-
2020. In: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR [online]. Praha: MMR ČR, ©2012, 25. 8. 2014, s. 27-28 [cit. 
2018-03-18]. Dostupné z: http://www.mmr.cz/getmedia/fc0e1eeb-6685-4343-b075-
2da0fb115306/strategie_navrh_final.pdf?ext=.pdf. 
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Rakovnicko druhé místo.5 Celý region je protkán cyklostezkami, z nichž mnohé  

se v posledních letech dočkaly rekonstrukce povrchu. Koncem roku 2017 byla dokončena 

rekonstrukce páteřní cyklostezky vedoucí městem Rakovník, kde byly zbudovány 

podjezdy pro bezpečnost pohybu cyklistů přes frekventované silniční mosty vedoucí  

přes Rakovnický potok. 

Střediskem sportu a zdraví jsou především větší města regionu, kde nalezneme  

tělocvičny, posilovny, sportovní haly a kurty a stále se rozšiřující nabídku zájmových 

aktivit. V menších obcích se nejčastěji nalézají fotbalová hřiště, případně jsou doplněna 

hřišti volejbalovými či nohejbalovými. V případě dostatečného zájmu se pak konají 

sportovní hodiny v prostorách kulturních sálů, kam lektoři dojíždějí některé večery 

v týdnu. Obdobná situace je zde u lékařské péče. Nemocnici a lékařské ordinace 

nalezneme téměř výhradně v Rakovníku a Novém Strašecí. Ve větších obcích lékaři 

v mnoha případech ordinují v samostatných ordinacích pouze v některá dopoledne  

či odpoledne v týdnu. Například v případě dětského oddělení je však celý region odkázán 

na nejbližší Oblastní nemocnici Kladno, či pak dále na nemocnice pražské. 

3.1.3 Sociální služby 

Nejrozšířenějším typem v regionu poskytované sociální služby je péče o seniory.  

Vlivem stárnutí obyvatelstva je i přesto po této službě stále rostoucí poptávka.  

Jak zobrazuje tabulka č. 1, procento obyvatel ve věku 0-14 let je konstantní, s mírným 

nárůstem v posledních letech, procentuální podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva však 

klesá, zatímco obyvatel nad 65 let věku procentuálně postupně přibývá. Stárnutí 

obyvatelstva ve venkovských lokalitách pak také souvisí s migrací mladých generací  

do okolí větších měst.6 

                                                
 
 
5 Tamtéž, s. 9. 
6 Tamtéž, s. 28. 
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Tabulka č. 1: Obyvatelé Rakovnicka dle věku 
  MJ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Obyvatelé  
ve věku                       

0–14 let % 14,1 14,0 14,0 14,0 14,3 14,4 14,6  14,9  15,1  15,3 
15–64 let % 71,1 71,2 70,9 70,8 69,8 69,0 68,2  67,3  66,4  65,6 

65 let a více % 14,8 14,9 15,1 15,2 15,8 16,6 17,2  17,9  18,5  19,1 
Děti v MŠ osob 1 606 1 689 1 742 1 809 1 879 1 971 1 957  1 953  1 991  .  
Žáci ZŠ osob 4 535 4 408 4 283 4 230 4 282 4 276 4 375  4 486  4 696  .  
1) stav k 31. 12. 

Zdroj: ČSÚ PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ. Vývoj vybraných ukazatelů v okrese RAKOVNÍK. In: Český 
statistický úřad [online]. Praha: ČSÚ, [2017] [cit. 2018-03-18]. Dostupné  
z: https://www.czso.cz/documents/11240/17822631/012_Rak.xlsx/ebf23c99-e783-4c1f-b519-
9635c1724f6b?version=1.7. 

 

Vedle klasických domovů pro seniory nalezneme v regionu také zařízení 

specializující se na různé formy demence, na osoby s chronickým duševním, zdravotním  

či kombinovaným postižením, oblastní pobočku Sjednocené organizace nevidomých  

a slabozrakých ČR v Rakovníku či pobočku Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob 

v ČR. Velmi rozšířené jsou také terénní služby poskytované soukromými firmami  

i pečovatelskými domy. Zcela zde chybí azylový dům pro matky s dětmi a sociální 

bydlení, které je však v některých obcích řešeno obecními byty. 7 

Na děti a mládež je zde zaměřený pouze denní stacionář pro mentálně a fyzicky 

postižené Domov Ráček, o.p.s. a dvě speciální školy: Základní škola, Mateřská škola  

a Praktická škola Jesenice, příspěvková organizace a Střední škola, Základní škola  

a Mateřská škola Rakovník, příspěvková organizace. V celém území však naprosto schází 

zařízení typu nízkoprahového centra pro děti a mládež, služby pro mládež v sociální krizi 

či protialkoholní a protitoxikomanická poradna. 

                                                
 
 
7 HORNÍKOVÁ, Petronila, Patricie KOVÁŘOVÁ a Renata VALEROVÁ. Adresář poskytovatelů sociálních 
služeb pro obce. In: Svazek měst a obcí Rakovnicka [online]. Rakovník: SMOR, duben 2015 [cit. 2018-03-
18]. Dostupné z: 
http://www.rakovnicko.info/e_download.php?file=data/editor/199cs_2.pdf&original=Plná+verze+adresáře+p
oskytovatelů+sociáln%C3%ADch+služeb.pdf. 
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V oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže si obce a školy velmi 

pochvalují spolupráci s preventisty kriminality. Ti mimo jiné kontrolují autobusové 

zastávky a okolí škol, díky čemuž je zajištěna vyšší bezpečnost dětí a žáků při cestování  

do a ze školy a při pohybu v okolí škol během volných hodin ve výuce. 

3.1.4 Ekonomika 

V závěru roku 2016 bylo v registru ekonomických subjektů zapsáno 11889 subjektů 

působících v okrese Rakovnicko, což je 3,6 % subjektů celého kraje. 8 

V oblasti průmyslu je Rakovnicko po republice proslulé především automobilovým, 

chemickým, a keramickým průmyslem. K průmyslové činnosti je zde registrováno celkem 

11,5 % subjektů, v oblasti stavebnictví zde podniká 12,1 % subjektů. Největšími  

a nejznámějšími společnostmi v oblasti průmyslu jsou Procter & Gamble závod Rakona 

Rakovník vyrábějící prací prášky a čisticí prostředky, Lasselsberger, s.r.o. závod Rako 3 

v Lubné u Rakovníka zajišťující výrobu obkladů a dlažby, Eberspächer spol. s r. o. 

v Rakovníku specializující se na výfukové systémy a Valeo Autoklimatizace k.s. vyrábějící 

klimatizační jednotky.9 

V oblasti zemědělství, kde působí 8,5 % subjektů, má dlouholetou tradici chmelařství 

a pěstování obilovin. Významným pěstitelem chmele je kolešovický Rakochmel, s.r.o. 

Vedle velkých zemědělských společností, jako jsou například LUPOFYT s.r.o., 

Zemědělské družstvo Senomaty, Družstvo Agrochmel Kněževes, Zemědělská společnost 

Chrášťany s.r.o. či AGRO Mšec, společnost s ručením omezeným, zde v posledních letech 

přibývá malých zemědělců. 

Přímo v Rakovníku nalezneme pobočky několika velkých marketů: Albert, Billa, 

Coop, Lidl, Norma, Penny Market, Tesco a nově je ve výstavbě pobočka Kauflandu. 

V obcích jsou pak k nalezení pouze pobočky Coopu, Jednoty, smíšená zboží a podobné 

                                                
 
 
8 ČSÚ PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ. Vývoj vybraných ukazatelů v okrese RAKOVNÍK. In: Český 
statistický úřad [online]. Praha: ČSÚ, 2018, [2017] [cit. 2018-03-18]. Dostupné z: 
https://www.czso.cz/documents/11240/17822631/012_Rak.xlsx/ebf23c99-e783-4c1f-b519-
9635c1724f6b?version=1.7. 
9 Tamtéž. 
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menší prodejní jednotky nabízející spíše zboží delší trvanlivosti. Celkově v oblasti 

velkoobchodu a maloobchodu podniká 22,3 % subjektů. I přes velkou oblibu marketů  

a jejich širokou nabídku je v regionu k nalezení mnoho malých podnikatelů, jejichž obliba 

rok od roku stoupá a jejich počet se díky tomu navyšuje. 

Jak již bylo zmíněno výše, i přes širokou nabídku a konkurenci velkých společností, 

se v okrese rok od roku zvyšuje počet malých tradičních podnikatelů. Z nejznámějších zde 

působí Kozí farma Skryje, velmi populární také na pražských farmářských trzích stejně 

jako Matějovy vonné františky; dále tradiční přírodně kvašená Luženská medovina, 

Řeznictví a uzenářství Jan Vrábík, řemeslná mýdlárna Čarovný mlýn či na berounských 

trzích proslulá keramika Pavla Švarce. V regionu působí několik ekologických farem: 

Hedecko, Uhrovic mlýn poblíž obce Čistá či zámek Skřivaň. 

Působením výše zmíněných společností na Rakovnicku jsou zajištěny stabilní 

pracovní příležitosti. Přesto bylo ke konci roku 2016 evidováno 1687 dosažitelných 

uchazečů o zaměstnání, což činí 4,5 % uchazečů z celého kraje. Podíl nezaměstnaných 

osobi byl v kraji šestý nejnižší a činil 4,65 %, viz tabulka č. 2. 

 
Tabulka č. 2: Uchazeči o zaměstnání na Rakovnicku 

  MJ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Uchazeči  
o zaměstnání2) osob 1525 1629 2573 2739 2616 2925 3057 2704 2154 1775 

dosažitelní   1447 1583 2540 2701 2561 2894 3030 2674 2133 1687 
ženy   881 848 1253 1402 1358 1520 1568 1423 1174 1009 

se zdravotním 
postižením   392 366 461 441 451 461 492 527 498 478 

Podíl 
nezaměstnaných 
osob3) 

% 3,79 4,07 6,52 6,86 6,61 7,53 7,97 7,14 5,78 4,65 

Pracovní místa2) míst 765 593 181 86 92 147 184 323 680 783 
Uchazeči na 1 
volné místo   1,99 2,75 14,22 31,85 28,43 19,9 16,61 8,37 3,17 2,27 
1) stav k 31. 12. 
2) v evidenci úřadu práce 

3) na obyvatelstvu ve věku 15–64 let 
Zdroj: ČSÚ PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ. Vývoj vybraných ukazatelů v okrese RAKOVNÍK. In: Český 
statistický úřad [online]. Praha: ČSÚ, 2018, [2017] [cit. 2018-03-18]. Dostupné  
z: https://www.czso.cz/documents/11240/17822631/012_Rak.xlsx/ebf23c99-e783-4c1f-b519-
9635c1724f6b?version=1.7. 
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3.1.5 Dopravní obslužnost 

Hlavní dopravní tepnou regionu je silnice R6 spojující Prahu s Novým Strašecím  

a dále pokračující I/6 do Karlových Varů. Ta přináší obyvatelům Rakovnicka dostupné 

pracovní a studijní příležitosti, a také relativní dostupnost lékařských specialistů na Kladně 

či přímo v hlavním městě. Dále se v regionu nacházejí silnice nižších tříd, jejichž kvalita je 

velmi nepříznivá. 10  

V regionu jsou dostupné možnosti cestování autobusovou a železniční dopravou.11 

Ta je využívaná zejména dětmi a žáky dojíždějícími do škol, většina spojů je tak plánována 

s ohledem na začátek školní výuky. Nalezneme zde ale také obce, které upravily začátek 

vyučování s ohledem na dopravní obslužnost, jinak by přišly o děti a žáky, kteří by byli 

jízdními řády nuceni dojíždět do vzdálenějších míst regionu (například Základní  

a mateřská škola Šanov, kde první vyučovací hodina začíná již v 7:25 oproti obvyklému 

začátku v 7:55). Problematičtější je již doprava zpět po vyučování v případě, kdy dítě či 

žák zůstává po vyučování na mimoškolní aktivitu. Vlastní dopravu dětí  

do a ze školy zajišťuje pouze Mateřská škola Šamotka Rakovník, která je od centra města 

Rakovníka vzdálena 3 kilometry. Zcela nedostatečným je pokrytí autobusovou dopravou 

v obcích na okraji regionu směrem na Plzeňsko i přímé spojení mezi Rakovníkem a Plzní, 

která je druhým nejbližším univerzitním městem. 

Z průzkumu spádovosti a dopravní obslužnosti školských zařízení v regionu, 

provedeného na podzim roku 2016 místní akční skupinou ve spolupráci s Odborem 

školství Městského úřadu v Rakovníku vyplývá, že doba dojíždění dětí a žáků do škol je 

maximálně 30 minut. Ve větších obcích převládá pěší dostupnost školy, u menších obcí 

převládá autobusová doprava a jako poslední poté doprava vlakem. Všechny obce uvedly, 

že kvalita dopravy je vyhovující. Žádná z obcí dle dotazníku neočekává v nejbližších třech 

                                                
 
 
10 RAKOVNICKO O. P. S. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Rakovnicko 2014-
2020. In: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR [online]. Praha: MMR ČR, ©2012, 25. 8. 2014, s. 29-32 [cit. 
2018-03-18]. Dostupné z: http://www.mmr.cz/getmedia/fc0e1eeb-6685-4343-b075-
2da0fb115306/strategie_navrh_final.pdf?ext=.pdf. 
11 Tamtéž. 
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letech problém se zajištěním výuky, ovšem mnoho z obcí nezřizujících vlastní školské 

zařízení nemá výuku v jiné obci zajištěnou smluvně.12 

Do budoucna bude mít na dopravu vliv rozšiřování tarifu Pražské integrované 

dopravy (PID) ve středočeském kraji. Od února 2018 je díky integraci železnice  

do sedmého tarifního pásma možné zakoupit jízdné PID v pokladnách Českých drah (ČD) 

v Rakovníku a Křivoklátě a využívat finančně výhodnějších předplatných kuponů PID 

namísto traťových jízdenek ČD.13 Na čtvrtý kvartál roku 2018 je naplánován navazující 

integrační projekt Bus: Rakovnicko, kde bude do pásma Pražské integrované dopravy 

začleněna také linka Praha – Nové Strašecí – Rakovník a regionální linky.14 

3.1.6 Vzdělávání 

Na území Rakovnicka se nachází celkem 183 škol a školských zařízení, z čehož  

71 škol a školských zařízení v 48 právnických osobách poskytuje předškolní a základní 

vzdělávání. Nalezneme zde 20 základních a mateřských škol, 5 základních škol  

a 20 mateřských škol zřizovaných obcemi. Z toho se 3 základní školy a 7 mateřských škol 

nachází přímo ve městě Rakovník. Dále jednu základní a mateřskou škola zřizovanou 

Dobrovolným svazkem obcí Bez Hranic, dvě základní umělecké školy a dvě speciální 

školy, tedy školy zřízené dle § 16 odstavce 9 Školského zákona (dále jen speciální školy), 

zřizované krajem.15 

                                                
 
 
12 Průzkum spádovosti školských zařízení: Spádové školy na Rakovnicku a způsoby dojíždění. Rakovník, 
2016. 
13 PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA. Rozšíření integrace na železnici od 4. 2. 2018 – Rakovnicko  
a Hořovicko. In: Pražská integrovaná doprava [online]. Praha: Pražská integrovaná doprava, ©2018, 15. 01. 
2018 [cit. 2018-03-18]. Dostupné z: https://pid.cz/rozsireni-integrace-zeleznici-od-4-2-2018-rakovnicko-
horovicko/. 
14 PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA. Plán integrace nových oblastí do PID v roce 2018. In: Pražská 
integrovaná doprava [online]. Praha: PID, ©2018, Publikováno: 15. 01. 2018 [cit. 2018-03-18]. Dostupné  
z: https://pid.cz/plan-integrace/. 
15 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rejstřík škol: Výběr z Rejstříku škol a 
školských zařízení. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. Praha: MŠMT, 2018 [cit. 2018-03-
18]. Dostupné z: https://profa.uiv.cz/rejskol/. 
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Z tabulky č. 1 na straně 21 vyplývá, že ač je procentuálně dětí a žáků ve věku 0–14 

let stále stejné množství, počet dětí navštěvujících mateřskou školu se postupně navyšuje.  

To bude do budoucna nadále výrazně ovlivňovat novela školského zákona, kdy zákon 

č. 178/2016 Sb. zavedl s účinností od září 2017 povinné předškolní vzdělávání a upravuje 

pravidla přednostního přijímání dětí ke vzdělávání v mateřské škole. Od září 2017 tento 

zákon zavedl přednostní přijímání dětí starších čtyř let, od září 2018 dětí starších tří let  

a od září 2020 dětí od dvou let ze spádového obvodu dané mateřské školy.16 

Zájmové a neformální vzdělávání dle analýzy realizátora projektu poskytuje  

160 subjektů, z toho 2 Domy dětí a mládeže, 87 sportovních klubů, 28 sdružení 

dobrovolných hasičů s dětskými hasičskými oddíly a 45 dalších poskytovatelů, jako jsou 

jazykové školy, Český Junák, dětské kluby, ale třeba také ne zcela tradiční kroužek 

mladých včelařů RAKOvčelaříci. Zajímavé služby v oblasti zájmového a neformálního 

vzdělávání poskytují také městské a obecní knihovny, kterých je na Rakovnicku 62.17 

3.2 Místní akční skupina 

Založení místní akční skupiny je iniciováno zástupci veřejného a soukromého 

sektoru, dále děleného na sektor podnikatelský a sektor neziskový, za účelem zlepšování 

kvality života ve venkovských oblastech. Jedná se tak o regionální společenství občanů, 

neziskových organizací, soukromých podnikatelů a zástupců veřejné správy, tedy obcí, 

svazků obcí a mikroregionů a dalších institucí veřejné moci. Jejich úkolem je nezávisle  

na politické situaci a dění spolupracovat na rozvoji venkova.18 

                                                
 
 
16 Zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 
17 MAP ORP RAKOVNÍK. Zájmové a neformální vzdělávání. In: MAP ORP Rakovník [online]. Rakovník: 
Rakovnicko, ©2018 [cit. 2018-03-18]. Dostupné z: http://www.maprakovnicko.cz/mistni-akcni-
plan/zajmove-a-neformalni-vzdelavani/. 
18 NÁRODNÍ SÍŤ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ČESKÉ REPUBLIKY. Od partnerství ke strategii,  
od strategie k projektům. Strategie CLLD a metoda LEADER v České republice [online]. Benešov: NS MAS 
ČR, 2016, s. 1 [cit. 2018-03-18]. Dostupné z: http://nsmascr.cz/content/uploads/2016/12/NSMAS-letak-
2016-MMR_listopad.pdf. 
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3.2.1 Metoda LEADER 

Jedním z nástrojů zlepšování kvality života na venkově je pro MAS získávání  

a rozdělování dotačních prostředků z Evropské unie a národních programů pomocí metody 

LEADER. Základem této metody je přístup „zdola nahoru“, tedy potřeby a myšlenky 

přicházející od místních subjektů a nikoliv politickou mocí shora. „Filosofie metody 

LEADER vychází z přesvědčení, že jedině místní společenství dobře zná silné a slabé 

stránky daného regionu a je schopno samo dobře řešit své vlastní problémy.“19  

Přístup „zdola-nahoru“ je pouze jedním ze sedmi principů této metody: 

- přístup zdola-nahoru – specifické potřeby přicházejí od místních subjektů, 

- místní partnerství – vzájemně spolupracující subjekty veřejného a soukromého sektoru 

v rámci MAS, 

- společná strategie rozvoje daného území – skutečné potřeby území vedoucí k rozvoji 

regionu, 

- integrovaný postup – mezisektorová spolupráce (soukromý a veřejný sektor), 

- inovativní přístup – otevřenost novým produktům, službám, přístupům a kreativita, 

- projekty spolupráce – mezi subjekty spadajícími pod danou MAS, mezi jednotlivými 

MAS (i přeshraničně), 

- síťování – místních partnerů.20 

3.2.2 Standardizace 

V současném programovém období 2014-2020 realizují místní akční skupiny rozvoj 

svého území prostřednictvím nástroje Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD).  

Pro možnost realizace musely MAS zpracovat Strategie CLLD a splnit podmínky  

pro vydání certifikátu Standardizace. Realizace strategií je financována z Programu  
                                                
 
 
19 NÁRODNÍ SÍŤ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ČESKÉ REPUBLIKY. Metoda LEADER. Metoda 
LEADER Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) Rozvoj venkova se zapojením místních komunit [online]. 
Benešov: NS MAS ČR, ©2018, 2015, s. 4 [cit. 2018-03-18]. Dostupné z: 
http://nsmascr.cz/content/uploads/2015/03/brozura2015.pdf. 
20 MATOUŠKOVÁ, Kamila. MAS – Krok za krokem: Praktické rady z jednotlivých etap zakládání a činnosti 
místních akčních skupin v ČR. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2006, s. 13. 
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pro rozvoj venkova (PRV), který byl Evropskou komisí schválen 26. 5. 2015  a který by 

měl do konce tohoto programového období rozdělit více než 96 miliard Kč. Na základě 

Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin byly hodnoceny následující tematické 

okruhy: územní působnost MAS, místní akční skupina, orgány MAS, kancelář MAS  

a institucionalizace MAS.21 

Dle požadavků standardizace musí být území MAS celistvé, ve venkovské oblasti  

a mimo města nad 25 tisíc obyvatel. Dále je MAS omezena počtem obyvatel a to minimem 

10 tisíc a maximem 100 tisíc obyvatel za území. Území jednotlivých MAS se nesmí 

překrývat, tedy každá obec může spadat do působnosti pouze jedné MAS.22 

Posuzovaný okruh zvaný místní akční skupina se zaobírá partnerstvím, ze kterého  

je MAS složena. Mezi jednotlivými sektory partnerů MAS musí být dodržena nadpoloviční 

většina neziskového a podnikatelského sektoru nad sektorem veřejným a zároveň nesmí 

žádná zájmová skupina či sektor překročit 49 % hlasovacích práv na rozhodovací úrovni. 

Minimálními podmínkami pro splnění okruhů orgány MAS a kancelář MAS, které jsou 

jinak také zvané minimální podmínky pro vnitřní organizaci MAS, jsou: „statutární 

zástupce, manažer pro realizaci strategie, nejvyšší orgán, rozhodovací orgán, výběrový 

orgán, kontrolní orgán, dostupná kancelář a web.“23 

Posledním kritériem je institucionalizace MAS, které pojednává o finančním zdraví, 

účetnictví a právnické formě MAS. Splněním všech těchto požadavků získává MAS 

osvědčení o splnění standardů. 

                                                
 
 
21 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. Program rozvoje venkova 2014-2020. Portál eAGRI - resortní portál 
Ministerstva zemědělství [online]. Praha: MZE, ©2009-2018 [cit. 2018-03-21]. Dostupné z: 
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/. 
22 NÁRODNÍ SÍŤ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ČESKÉ REPUBLIKY. Místní akční skupina. Metoda 
LEADER Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) Rozvoj venkova se zapojením místních komunit [online]. 
Benešov: NS MAS ČR, ©2018, s. 3 [cit. 2018-03-26]. Dostupné  
z: http://nsmascr.cz/content/uploads/2015/03/brozura2015.pdf. 
23 Tamtéž. 
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3.2.3 MAS Rakovnicko 

Místní akční skupina Rakovnicko byla založena v roce 2006 dle zákona č. 83/1990 

Sb., o sdružování občanů, a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku jako občanské 

sdružení. Její založení reflektovalo zájem aktivních jedinců přenášet odpovědnost 

za rozvoj Rakovnicka na úroveň samotného regionu. Do roku 2007 se navýšil počet 

zapojených obcí v územní působnosti z 36 na 75 obcí, byla zpracována první rozvojová 

strategie a byly zahájeny potřebné kroky k převodu právní formy na obecně prospěšnou 

společnost, která přetrvává dodnes.24 

Zakladatelem MAS byl Svazek měst a obcí Rakovnicka, tzv. SMOR. V roce 2011 

byl radou svazku schválen převod funkce zakladatele na Svazek obcí mikroregionu 

Kněževes. K němu v roce 2012 přibyli další tři zakladatelé, Radomír Dvořák, Roman Hartl 

a Občanské sdružení Kněževes 21. století. Aktuálně je však jediným zakladatelem Svazek 

obcí mikroregionu Kněževes.25 

Mezi lety 2009–2013 bylo na Rakovnicku prostřednictvím Strategického plánu 

Leader MAS Rakovnicko podpořeno 44 projektů obcí, zájmových sdružení a farmářů  

v celkové částce 29 818 tisíc Kč.26 Aktuálně se MAS věnuje realizaci strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje (SCLLD), kde je schopna podpořit území celkovou částkou 

132 794 tisíc Kč z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Programu 

rozvoje venkova (PRV), Operačního programu zaměstnanost (OPZ). Osvědčení o splnění 

                                                
 
 
24 RAKOVNICKO O. P. S. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Rakovnicko 2014-
2020. In: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR [online]. Praha: MMR ČR, ©2012, 25. 8. 2014, s. 8 [cit. 2018-
03-18]. Dostupné z: http://www.mmr.cz/getmedia/fc0e1eeb-6685-4343-b075-
2da0fb115306/strategie_navrh_final.pdf?ext=.pdf. 
25 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY. Výpis z rejstříku obecně prospěšných 
společností: Rakovnicko o. p. s., O 552 vedená u Městského soudu v Praze. In: Veřejný rejstřík a Sbírka 
listin [online]. Praha: MS, ©2012-2015 [cit. 2018-03-18]. Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-
firma.vysledky?subjektId=23885&typ=UPLNY. 
26 RAKOVNICKO O. P. S. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Rakovnicko 2014-
2020. In: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR [online]. Praha: MMR ČR, ©2012, 25. 8. 2014, s. 8 [cit. 2018-
03-18]. Dostupné z: http://www.mmr.cz/getmedia/fc0e1eeb-6685-4343-b075-
2da0fb115306/strategie_navrh_final.pdf?ext=.pdf. 
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standardů MAS, potřebné pro realizaci SCLLD, obdržela 23. prosince 2015. Jakožto 

standardizovaná MAS splnila metodické nároky na územní působnost, složení orgánů 

MAS, složení kanceláře a institucionalizaci MAS. V současné době je MAS Rakovnicko 

jednou ze 180 standardizovaných Místních akčních skupin pokrývající společně takřka celé 

území ČR (pokrytí nezahrnuje vojenské újezdy a vojenské prostory). 

Mimo realizaci strategie CLLD se aktivně zapojuje či sama realizuje další zajímavé 

projekty pro rozvoj regionu. V minulosti to byly například akce: „Klání o krakovecký meč, 

Křivoklátské panování, Královský vzorkový veletrh pivovarnictví, Rockchmele či Dočesná 

Kolešovice“27. Z těch aktuálnějších pak například Čistá řeka Berounka, Tvořivá zahrada, 

promítání filmů z festivalu Jeden Svět, přednášky neziskové organizace Lepší senior  

a mnohé další. 

Jedním z těchto projektů byl také do ledna roku 2018 Místní akční plán rozvoje 

vzdělávání ORP Rakovník. 
 

                                                
 
 
27 Tamtéž. 
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Obrázek č. 2: Mapa místních akčních skupin ČR 

 
Zdroj: NÁRODNÍ SÍŤ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ČESKÉ REPUBLIKY. Místní akční skupiny ČR. 
In: Národní síť Místních akčních skupin České republiky [online]. Benešov: NS MAS ČR, ©2018 [cit. 2018-
03-18]. Dostupné z: http://nsmascr.cz/content/uploads/2018/03/clenove-NS-MAS_2018.jpg. 
 

MAS Rakovnicko je členem Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, 

z.s. (NS MAS), potažmo také Krajského sdružení NS MAS Středočeského kraje (KS NS 

MAS). NS MAS sdružuje jednotlivé místní akční skupiny, rozvíjí jejich spolupráci  

i spolupráci s dalšími aktéry, reprezentuje, propaguje a hájí společné zájmy členských 

MAS na národní i mezinárodní úrovni. NS MAS mimo zmíněné také zprostředkovává 

informace o důležitých událostech a novinkách, například o školeních, plánovaných 

výzvách, aktualizacích dokumentů a další.28 

                                                
 
 
28 NÁRODNÍ SÍŤ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ČESKÉ REPUBLIKY. O nás. Národní síť Místních 
akčních skupin České republiky [online]. Benešov: NS MAS ČR, ©2018 [cit. 2018-03-18]. Dostupné  
z: http://nsmascr.cz/o-nas/. 
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3.3 Místní akční plány rozvoje vzdělávání 

Místní akční plány bylyii po celé České republice zpracovávány na základě průběžné 

Výzvy č. 02_15_005. Ta byla vyhlášena dne 8. 9. 2015 v prioritní ose 3 OP VVV, jež je 

v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Žádosti o podporu bylo do této 

výzvy možné podávat od 26. 10. 2015 do 30. 12. 2016 a celková alokace výzvy činila  

680 milionů Kč. Prioritně byly tyto projekty nastaveny na rozvoj oblasti předškolního  

a základního vzdělávání ve stanovených prioritních opatřeních: 

- „Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

- Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

- Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem“29 

Výzva byla koncipována tak, aby bylo možné projekty realizovat ve všech územích 

v České republice bez ohledu na územní působnost místních akčních skupin. Projekty 

MAP byly dle podmínek na realizaci vázány na území vymezená obvody obcí s rozšířenou 

působností. Projekty tak mohly být realizovány v územích, kde již partnerství mezi 

zřizovateli, školskými subjekty a dalšími vzdělávacími institucemi fungovala,  

i v oblastech, kde prozatím žádná jednotná vize rozvoje vytvořena nebyla. Realizaci 

projektů MAP bylo možné nastavit ve třech rozdílných úrovních, dle kterých byly 

specifikovány výstupy, minimální a maximální výše podpory, uznatelné činnosti  

a náklady. Nejnižší zjednodušenou úrovní, zvanou preMAP, byla „úroveň budování 

spolupráce, vzájemného poznávání a společného vzdělávání vedení škol, učitelů  

a ostatních odborníků a pracovníků ve vzdělávání.“30 Druhou, základní úrovní, takzvaným 

MAP, realizovanou Místní akční skupinou Rakovnicko, byla úroveň společného plánování 

v regionu. Třetí a nejvyšší úrovní byl MAP+, kde se jednalo o úroveň realizace 

předchozího projektu MAP a plánování projektu navazujícího. Povinnými aktivitami, dále 
                                                                                                                                              
 
 
 
29 ŘÍDICÍ ORGÁN OP VVV. VÝZVA Místní akční plány rozvoje vzdělávání: k předkládání žádostí o 
podporu individuálních projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. In: Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy [online]. Praha: MŠMT, 2018, 4. 11. 2016, s. 5 [cit. 2018-03-18]. Dostupné  
z: http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Vyzva_MAP/Vyzva_MAP_verze_02.pdf. 
30 Tamtéž, s. 6. 
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rozdílnými dle úrovně projektu, byly: Akční plánování, Realizace, Evaluace, Řízení MAP, 

Řízení projektu.31 

Cílovými skupinami projektu byli: „děti a žáci, pedagogičtí pracovníci, rodiče dětí  

a žáků, zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice, 

pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství, pracovníci  

a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních 

služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže, pracovníci 

popularizující vědu a kurikulární reformu, vedoucí pracovníci škol a školských zařízení, 

veřejnost.“32 

Projekty byly zpracovávány na základě závazných dokumentů, jimiž jsou: 

- Výzva Místních akčních plánů vzdělávání, 

- Příloha č. 1: Přehled monitorovacích indikátorů, 

- Příloha č. 2: Postupy Zpracování místních akčních plánů, 

- Příloha č. 3: Kritéria výběru informací, 

- Pravidla pro žadatele a příjemce – Obecná část, 

- Pravidla pro žadatele a příjemce – Specifická část, 

- a dále na základě: uživatelských příruček, příloh, změnových listů, metodických 

výkladů, pravidel publicity a dalších, dle aktuálního vyhlášení Řídícím orgánem.iii 

3.3.1 Cíle a přínosy projektů 

Prioritní osa tři, rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, základnímu  

a sekundárnímu vzdělávání, považuje za stěžejní článek strategického rozvoje kvality škol 

motivované a kompetentní pedagogy a ředitele. „Úspěch může být dosažen tím,  

že učitelé/lídři věří, že úspěch či selhání dětí a žáků závisí na tom, co učitelé/lídři dělají 

nebo naopak nedělají. To znamená, že učitelé jsou nositeli kultury učení ve třídě a tedy 

možnými nositeli změny.“33 

                                                
 
 
31 Tamtéž, s. 7. 
32 Tamtéž, s. 7. 
33 ŘÍDICÍ ORGÁN OP VVV. Postupy zpracování místních akčních plánů: Příloha č. 2 výzvy k předkládání 
projektů. In: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. Praha: OP VVV, 2018, [2016], s. 6 [cit. 
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Základními cíli projektů MAP tak byly rozvoj motivujícího školního prostředí, 

snižování nerovností, maximální úspěch každého dítěte, žáka i pedagoga a trvalý rozvoj 

celé školy. Pro rozvoj individuálního potenciálu každého dítěte a žáka je současně velmi 

významným faktorem způsob trávení volného času. Současně byl tedy kladen důraz  

na zmapování dostupných volnočasových aktivit a rozšíření povědomí o jejich existenci 

mezi cílovými skupinami rodičů a veřejnosti.  Pozitivní dopad zájmového a neformálního 

vzdělávání je podmíněn kvalitní regionální komunikací a spoluprací mezi poskytovateli 

tohoto typu vzdělávání a školami. Dalším cílem tedy bylo zahájení diskuze a spolupráce 

mezi zmíněnými institucemi. 

Získaná data a informace byly dále předávány realizátorům Krajských akčních plánů 

(KAP), jež jsou primárně zaměřeny na školy zřizované kraji, tedy především školy střední. 

Mimo ty je kraj v rakovnickém okrese zřizovatelem dvou škol zřízených dle § 16 odstavce 

9 Školského zákona (speciálních škol), které současně poskytují platformu mateřské, 

základní i střední školy. Díky navazujícím výzvám na implementaci projektů KAP I jsou 

však zapojovány i běžné školy základní, omezeně také školy mateřské. Je tak například 

díky realizaci aktivit v oblastech podpory kompetencí k podnikavosti, iniciativě  

a kreativitě, polytechnického vzdělávání či kariérového poradenství. Výstupy jsou sbírány 

a agregovány také ze strany Řídícího orgánu OP VVV pro další využití při cílení výzev 

z OP VVV, IROP a OP PPR.34 

3.3.2 Výstupy projektů 

Jak již bylo zmíněno na začátku kapitoly 3.3 Místní akční plány rozvoje vzdělávání, 

výstupy projektů byly odlišné pro různé úrovně projektu. Dále tak budou rozebírány pouze 

výstupy odpovídající úrovni projektu MAP, která byla zpracovávána v regionu 

                                                                                                                                              
 
 
2018-03-18]. Dostupné z: 
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Vyzva_MAP/Priloha_2_Postupy_MAP.pdf. 
34 ŘÍDICÍ ORGÁN OP VVV. VÝZVA Implementace krajských akčních plánů I: k předkládání žádostí  
o podporu individuálních projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. In: Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy [online]. Praha: MŠMT, 2018, 11. prosince 2017, s. 7 [cit. 2018-03-18]. 
Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/45093_1_1/. 
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Rakovnicko. Zde jednotlivými aktivitami byly: akční plánování, evaluace, řízení MAP  

a řízení projektu. 

3.3.2.1 Dokládání jednotlivých výstupů 

Výstupy projektů byly předkládány Řídicímu orgánu OP VVV (ŘO) v pravidelných 

zprávách o realizaci a žádostech o platbu. Ty byly podávány elektronicky pomocí 

monitorovacího systému MS2014+ v termínech stanovených v rozhodnutí o poskytnutí 

dotace, jinak také známém jako právní akt. 

Zprávy o realizaci 

Pomocí zpráv o realizaci informoval realizátor ŘO o dosažených pokrocích 

v projektu a naplňování potřebných indikátorů. Dosavadní výstupy a realizované kroky 

dokládal realizátor slovním popisem v příslušných záložkách systému a také potřebnými 

přílohami pro podložení svého tvrzení. Na příklad u povinné publicity realizátor nejdříve 

slovním popisem vysvětlil, jak povinnou publicitu projektu řešil, kde všude byla umístěna, 

proč byla tato umístění zvolena a vše podložil fotografiemi, odkazy na webové stránky  

či vzory používaných dokumentů s uveřejněnou publicitou.35 

Následně byla dokončená zpráva o realizaci odeslána ke kontrole výstupů ze strany 

ŘO. Ten si v případě potřeby mohl vyžádat další potřebné podklady či vysvětlení. 

Komunikace mezi zástupcem ŘO, takzvaným projektovým administrátorem, a zástupcem 

realizátora projektu probíhala především formou zasílaných depeší v monitorovacím 

systému z důvodu zachování auditní stopy komunikace. 

                                                
 
 
35 ŘÍDICÍ ORGÁN OP VVV. Zpráva o realizaci. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. 
Praha: MŠMT, 2018 [cit. 2018-03-19]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/zprava-o-
realizaci. 
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Žádost o platbu 

Na základě žádostí o platbu byly realizátorům projektů vypláceny finanční 

prostředky potřebné na realizaci projektu. Celková výše vyplacených prostředků byla 

pevně stanovena v rozhodnutí o poskytnutí dotace, jednotlivé vyplácené zálohy se 

v průběhu projektu řídily finančním plánem projektu. Výše finančních prostředků nemohla 

být v průběhu realizace navyšována. Žádosti o platbu byly standardně předkládány jako 

součást zpráv o realizaci. Pouze v případě zahájení fyzické realizace projektu před 

vydáním právního aktu mohla být podána žádost o první platbu dříve než první zpráva  

o realizaci. V jednotlivých žádostech o platbu byly předkládány mzdové náklady  

za vykazované období a soupis aktuálních členů realizačního týmu. ŘO mzdové náklady 

kontroloval pomocí mzdových listů, výpisů z běžných účtů, účetních sestav a případně také 

dalších dokumentů, dle potřeb jednotlivých administrátorů. Výše mzdových nákladů byla 

kontrolována vůči jednotkovému rozpočtu projektu, který mohl být měněn pouze  

za souhlasu ŘO. 

Žádost o změnu 

„Žádost o změnu je nástrojem, jakým žadatel/ příjemce oznamuje nepodstatné 

změny, resp. žádá o schválení podstatných změn. Veškeré změny jsou administrovány 

prostřednictvím tzv. změnových řízení.“36 Změny nepodstatné byl realizátor oprávněn 

provádět bez předchozího souhlasu ŘO, kterému je poté pouze oznamoval. U změn 

podstatných bylo naopak třeba předchozího schválení ŘO. V praxi však bylo běžné předem 

konzultovat všechny změny projektů. Podrobný popis podstatných a nepodstatných změn 

je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – Obecná část. Jelikož však v projektu 

MAP ORP Rakovník nedošlo k žádným podstatným změnám, nebude tato problematika 

dále rozebírána.37 

                                                
 
 
36 ŘÍDICÍ ORGÁN OP VVV. Žádost o změnu. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. Praha: 
MŠMT, 2018 [cit. 2018-03-19]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/zadost-o-zmenu. 
37 ŘÍDICÍ ORGÁN OP VVV. Seminář pro příjemce MAP. In: Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy [online]. Praha: MŠMT, 2018, 19. 5. 2016, s. 47-49 [cit. 2018-03-19]. Dostupné z: 
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Vyzva_MAP/Seminar_pro_prijemce_02_15_005_MAP.pptx. 
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3.3.2.2 Dokládané výstupy 

Konkrétní dosažené výstupy v projektu MAP ORP Rakovník budou rozebrány 

v kapitole 4.1 Místní akční plán ORP Rakovník. V této kapitole budou popsány minimální 

povinné výstupy, kterých projekt musel v době své realizace dosáhnout a předepsané 

způsoby doložení těchto výstupů. 

Akční plánování 

Tato aktivita se dále skládala ze čtyř podaktivit, z nichž první byl Rozvoj partnerství. 

Ten spočíval především v úspěšném sestavení potřebných partnerství pro schopnost 

realizace projektu. K účasti v partnerství museli být osloveni všichni relevantní partneři 

z daného území. Úspěšné splnění bylo dokládáno schváleným statusem a jednacím řádem 

řídícího výboru.38 V dalším průběhu projektu byla pak ŘO dokládána trvající spolupráce 

Memorandem o partnerství, které bylo v době realizace projektu nutné uzavřít s alespoň 

jedním subjektem, podílejícím se na realizaci. Tím byl naplněn jeden ze dvou povinných 

indikátorů – 5 43 10 Počet podpořených spoluprací.39 

Dalším výstupem akčního plánování byla dohoda o prioritách. Podle zjištěných 

potřeb regionu byl postupně sestaven strategický rámec projektu. Ten se skládal z vize 

vzdělávání do roku 2023, priorit a cílů projektu, investičních záměrů škol a institucí 

zájmového a neformálního vzdělávání. Na základě uveřejnění tohoto dokumentu  

na stránkách Ministerstva pro místní rozvojiv mohly a nadále mohou instituce, jejichž 

investiční záměr je v tomto dokumentu uveden a je v souladu s prioritami a cíli projektu, 

žádat ve výzvách IROP, OP PPR, a OP VVV. 

                                                
 
 
38 ŘÍDICÍ ORGÁN OP VVV. Seminář pro příjemce MAP. In: Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy [online]. Praha: MŠMT, 2018, 19. 5. 2016, s. 12-17 [cit. 2018-03-19]. Dostupné z: 
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Vyzva_MAP/Seminar_pro_prijemce_02_15_005_MAP.pptx. 
39 ŘÍDICÍ ORGÁN OP VVV. Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část: Výzva PO3 Místní akční 
plány. In: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. 2. Praha: MŠMT, 2018, 23. 3. 2016, s. 22-23 
[cit. 2018-03-19]. Dostupné z: 
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_zadatele_a_prijemce/Pravidla_pro_zadatele_a_prijemc
e_specificka_cast_MAP_verze_2.pdf. 



 38 

Akční plánování bylo současně názvem třetí podaktivity, která spočívala  

ve vytvoření finálního dokumentu MAP. Ten byl zpracováván pomocí návodné struktury, 

která byla vydána ŘO. Dle této doporučené struktury by se měl finální dokument skládat 

z těchto částí: úvod, manažerský souhrn, analytická část, strategická část, akční plán  

a implementační část.40 Manažerský souhrn měl obsahovat shrnutí analytické části  

a prioritních oblastí, které byly na základě zjištěné problematiky stanoveny. Samotná 

forma zpracování analytické části nebyla stanovena, povinným výstupem však bylo 

vymezení prioritních oblastí a zpracování SWOT3 analýzy pro každou z těchto 

definovaných oblastí.41 Tvorba SWOT analýz byla v tomto projektu specifická, jelikož 

není zpracovávána pro jediný objekt, jak je u této metody obvyklé, ale je zpracovávána 

vždy pro jednu oblast vzdělávání. Mezi interní prostředí, které je podkladem pro silné  

a slabé stránky, byly považovány vzdělávací subjekty dané oblasti (tedy všechny subjekty 

poskytující základní vzdělávání a jejich bezprostřední okolí). Za prostředí externí, 

vztahující se k příležitostem a hrozbám, byly považovány vnější vlivy působící na tyto 

subjekty (například legislativní změny, ekonomická situace, demografický vývoj, aj.).42  

U strategické části dokumentu se jednalo o formulaci strategického plánu pro rozvoj 

vzdělávání v regionu. Zde hrálo důležitou roli stanovení poslání a vize projektu  

a následného stanovení cílů.43 Cíle byly dále zpracovávány v akčním plánu, který  

se zabýval obdobím bezprostředně navazujícím na období fyzické realizace projektu.  

Část implementační neměla závazně stanovenou strukturu zpracování, ovšem musela 

                                                
 
 
40 ŘÍDÍCÍ ORGÁN OP VVV. Místní akční plán: Návodná struktura místního akčního plánu vzdělávání. 
In: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. Praha: MŠMT, 2018, s. 1-7 [cit. 2018-03-19]. 
Dostupné z: 
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Vzory_priloh_k_vyzvam/005_MAP/Struktura_MAP_fin2.docx. 
41 ŘÍDICÍ ORGÁN OP VVV. Postupy zpracování místních akčních plánů: Příloha č. 2 výzvy k předkládání 
projektů. In: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. Praha: MŠMT, 2018, [2016], s. 33 [cit. 
2018-03-18]. Dostupné z: 
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Vyzva_MAP/Priloha_2_Postupy_MAP.pdf. 
42 FOTR, Jiří, Emil VACÍK, Ivan SOUČEK, Miroslav ŠPAČEK a Stanislav HÁJEK. Tvorba strategie a 
strategické plánování: Teorie a praxe. Praha: Grada, 2012, s. 39. ISBN 978-80-247-3985-4. 
43 Tamtéž, s. 27. 
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obsahovat strukturu pracovních orgánů projektu a popis zapojení dotčené veřejnosti.44 

Doložením finálního dokumentu MAP byl naplněn druhý ze dvou povinných indikátorů  

5 49 01 Počet regionálních systémů.45 

Poslední podaktivitou akčního plánování byla velmi rozsáhlá oblast budování 

znalostních kapacit. Zde se jednalo o realizaci vzdělávacích aktivit, u kterých bylo důležité 

zajistit dostupnost akcí celému regionu a nerealizovat tak akce individuálního charakteru. 

Povinnými výstupy ze všech akcí byly prezenční listiny a hodnoticí zprávy přínosů 

jednotlivých akcí. Vyloučenými zde byly aktivity zaměřené na IT, jazykové a prezentační 

dovednosti a účetnictví. Základní rozsah vzdělávacích aktivit podávali realizátoři již 

v žádosti o podporu.46 

                                                
 
 
44 ŘÍDICÍ ORGÁN OP VVV. Postupy zpracování místních akčních plánů: Příloha č. 2 výzvy k předkládání 
projektů. In: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. Praha: MŠMT, 2018, [2016], s. 44 [cit. 
2018-03-18]. Dostupné z: 
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Vyzva_MAP/Priloha_2_Postupy_MAP.pdf. 
45 ŘÍDICÍ ORGÁN OP VVV. Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část: Výzva PO3 Místní akční 
plány. In: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. 2. Praha: MŠMT, 2018, 23. 3. 2016, s. 22-23 
[cit. 2018-03-19]. Dostupné z: 
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_zadatele_a_prijemce/Pravidla_pro_zadatele_a_prijemc
e_specificka_cast_MAP_verze_2.pdf. 
46 ŘÍDICÍ ORGÁN OP VVV. Seminář pro příjemce MAP. In: Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy [online]. Praha: MŠMT, 2018, 19. 5. 2016, s. 12-17 [cit. 2018-03-19]. Dostupné z: 
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Vyzva_MAP/Seminar_pro_prijemce_02_15_005_MAP.pptx. 
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Evaluace 

Cílem evaluace bylo vyhodnocení úspěšnosti procesů projektu a stanovení dalších 

kroků v realizaci. Vnitřní evaluace probíhala v projektech MAP dvakrát, poprvé  

po 12 měsících realizace, kdy se jednalo o průběžnou sebehodnotící zprávu, a poté  

po skončení fyzické realizace projektu, kdy byla zpracovávána závěrečná sebehodnotící 

zpráva. U projektů, jejichž realizace byla kratší 18měsícům, byla zpracovávána pouze 

závěrečná sebehodnotící zpráva. Obě zmíněné zprávy musely být sestaveny na základě 

šablon zpracovaných a vydaných ŘO.47 

Řízení MAP, Řízení projektu 

Výstupy aktivity řízení MAP spočívaly v identifikaci dotčené veřejnosti, sestavení 

základní struktury partnerství, komunikační strategii a popisu fungování MAP. Výstup 

aktivity řízení projektu pak spočíval v popisu realizačního týmu a způsobů řízení projektu. 

Kroky učiněné v těchto oblastech byly v průběhu realizaci dokládány především slovním 

popisem, v závěru projektu pak byly podloženy zpracovanou implementační částí finálního 

dokumentu projektu.48 

 

 

                                                
 
 
47 ŘÍDÍCÍ ORGÁN OP VVV. Metodika pro vnitřní evaluaci projektů PO3 OP VVV: Místní akční plány 
rozvoje vzdělávání (MAP a MAP II) Krajské akční plány rozvoje vzdělávání (KAP). In: Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy [online]. Praha: MŠMT, 2018, 7. 3. 2018, s. 2-6 [cit. 2018-03-19]. Dostupné 
z: http://www.msmt.cz/file/46127_1_1/. 
48 ŘÍDICÍ ORGÁN OP VVV. Seminář pro příjemce MAP. In: Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy [online]. Praha: MŠMT, 2018, 19. 5. 2016, s. 12-17 [cit. 2018-03-19]. Dostupné z: 
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Vyzva_MAP/Seminar_pro_prijemce_02_15_005_MAP.pptx. 
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4 Vlastní práce 

Rakovnický MAP byl specifický vysokým počtem právnických subjektů 

poskytujících vzdělávání a jejich tradičním rozmístěním po celém území regionu. 

Docházelo zde ke střetu potřeb a možností jednotlivých škol, způsobeného vysokou 

koncentrací malotřídních obecních škol a zároveň velkých městských škol. Tento rozkol 

v prioritách jednotlivých vedoucích pracovníků škol se projevoval v potřebách  

a požadavcích směřovaných na projekt MAP. Tento projekt by měl doplňovat současně 

realizované individuální projekty škol, především Projekty zjednodušeného vykazování, 

tzv. Šablony, podporovat školy v jejich realizaci a částečně jim napomoci při naplňování 

aktivit spolupráce (sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím 

vzájemných návštěv) a to například mapováním potřeb škol v území, kterým školám 

zjednoduší nalezení vhodného partnera pro tyto aktivity spolupráce. V některých případech 

ale docházelo k suplování individuálních projektů z důvodu jejich nevhodného nastavení. 

Například v situacích, kdy byly menší školy vyloučené z realizace individuálních projektů 

z důvodu pro ně vysoké minimální částky dotace, kterou by v případě realizace nebyly 

schopné vyčerpat a naplnit tak jeden z povinných výstupů. U personální podpory pak byly 

pro změnu omezeny částečnými úvazky na jednotlivé pozice, na které potřebné odborníky 

nebyly schopny obsadit, a svým umístěním mimo velká města, kam tito odborníci nebyli 

ochotni za částečným úvazkem dojíždět. 

V projektu tak bylo potřeba hledat kompromisy v řešení jednotlivých témat, jelikož 

zatímco některé školy byly schopné na realizované aktivity dále navázat prostřednictvím 

individuálních projektů, menší školy tuto možnost neměly a vyžadovaly tak vyšší podporu 

ze strany projektu MAP. 

4.1 Místní akční plán ORP Rakovník 

Na Rakovnicku nebyl v minulosti realizován žádný podobný projekt, na jehož 

výstupy by se realizací projektu MAP mohlo navázat. Proto byl tento projekt  

od začátku nastaven jako projekt pilotní, v menším rozsahu, než bylo limity maximálně 

povoleno. Vedle sestavení hlavního dokumentu projektu, který školám následně umožňuje 

zapojení se do navazující podpory územně mířených výzev, bylo klíčovým posláním 

otevření diskuze nad potřebnými opatřeními na lokální úrovni, nad možnostmi místní 
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spolupráce mezi zřizovateli, školami a dalšími aktéry ve vzdělávání, využitím společného 

informování a plánování partnerských aktivit. 

4.1.1 Partnerství 

Celý projekt byl postaven na principech spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání, 

zapojení dotčené veřejnosti do plánovacích procesů, dohody, otevřenosti, SMART, 

udržitelnosti a partnerství.49 Dle těchto principů mohl do všech stupňů realizace kdokoli 

vstoupit a zapojit se, a to zasláním podnětu, připomínky či návrhu nebo přímým zapojením 

se do pracovní skupiny. Základní partnerství realizace projektu bylo tvořeno řídicím 

výborem, realizačním týmem a pracovními skupinami, které byly sestaveny na průřezová 

témata z oblasti vzdělávání dětí a žáků do 15let. Z toho uzavřenými platformami byly  

po dobu projektu řídicí výbor a realizační tým, které nebyly po dobu projektu rozšiřovány. 

4.1.1.1 Řídicí výbor 

Řídicí výbor projektu byl povinným a zároveň nejvyšším orgánem v procesu 

realizace. Struktura členů byla závazně předepsána Přílohou č. 2: Postupy MAP.  

Na Rakovnicku byl v souladu s tímto dokumentem řídicí výbor tvořen jedenácti členy: 

zástupcem Středočeského kraje a realizátora KAP, dvěma zástupci zřizovatelů škol, třemi 

zástupci vedení škol a pedagogů, zástupcem organizace neformálního a zájmového 

vzdělávání, zástupcem základní umělecké školy, zástupcem Odboru výstavby a investic 

MÚ Rakovník, zástupcem rodičů a zástupcem realizátora MAP. Řídicí výbor se ve svém 

výkonu řídil statutem a jednacím řádem, které byly projednány a schváleny na jeho prvním 

jednání. 

Posláním řídicího výboru byly především proces plánování, tvorba a schvalování 

výstupů projektu. Úzká spolupráce s realizačním týmem projektu probíhala především 

prostřednictvím manažera a asistenta projektu, kteří řídicímu výboru předkládali jednotlivé 
                                                
 
 
49 ŘÍDICÍ ORGÁN OP VVV. Postupy zpracování místních akčních plánů: Příloha č. 2 výzvy k předkládání 
projektů. In: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. Praha: MŠMT, 2018, [2016], s. 6 [cit. 
2018-03-18]. Dostupné z: 
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Vyzva_MAP/Priloha_2_Postupy_MAP.pdf. 
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výstupy realizace projektu k projednání a ke schválení. Schvaloval tematické zaměření  

a činnost pracovních skupin. Vytvořené dokumenty projektu nabývaly platnosti dnem 

jejich projednání a schválení řídicím výborem a podepsáním předsedkyně výboru. 

Během realizace projektu se uskutečnilo celkem pět setkání řídicího výboru. Dále 

probíhala pravidelná e-mailová a telefonická komunikace. Jednání byla svolávána a vedena 

formální formou dle pravidel stanovených v jednacím řádu a statusu. Ač byla členům ŘV 

nabízena účast také na jednáních realizačního týmu, pravidelně ji využívali pouze dva 

zástupci. Nikdy se tak nepodařilo uspořádat společné jednání, kde by tito lídři regionu 

mohli diskutovat své představy budoucího směřování vzdělávací politiky. Tyto informace 

byly předávány pouze zprostředkovaně. Pro projekt navazující by bylo dobré zvážit 

každoroční společné setkání s tímto zaměřením. 

4.1.1.2 Realizační tým 

Realizační tým projektu byl zodpovědný především za soulad průběhu projektu 

s žádostí o podporu. Měl tak v kompetenci činnosti vedoucí k dosažení plánovaných cílů 

projektu a naplnění stanovených indikátorů za současného zajištění efektivnosti  

a hospodárnosti. Odpovídal za koordinaci aktivit při realizaci a řízení MAP, organizaci 

setkání, seminářů, workshopů a ostatních aktivit pořádaných směrem k cílovým skupinám 

projektu a řídicího výboru.  

Realizační tým se dále dělil na tým administrativní a odborný. Administrativní tým 

byl tvořen hlavním manažerem projektu a asistentem projektu. Na starosti měl především 

komunikaci s Řídicím orgánem OP VVV, zajištění komunikace mezi odborným týmem  

a řídicím výborem, soulad projektu s žádostí o podporu a organizaci vzdělávacích aktivit. 

Zpracovával potřebnou dokumentaci a výkaznictví pro potřeby kontrol ŘO, podklady pro 

jednání realizačního týmu a řídicího výboru, kontroloval průběžné naplňování povinných 

výstupů a zajišťoval lektory a zázemí pro konání vzdělávacích aktivit. Vedl také 

komunikaci směrem k území, především pomocí webových stránek projektu. 

Tým odborný tvořili tři odborníci z profese vzdělávání se zaměřením  

na předškolní, základní a zájmové a neformální vzdělávání, jeden expert na oblast inkluze 

a jeden odborník na investice a infrastrukturu. Odborný tým měl na starosti především 

sestavení a následné vedení jednotlivých pracovních skupin, přípravu jejich jednání, 

zpracování a předání výstupů. Na základě nastavených cílů a priorit rozvoje vzdělávací 
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politiky navrhoval vhodné aktivity k jejich dosažení, například vyhledával zajímavé 

lektory a témata vzdělávacích aktivit. Zmíněnými činnostmi stojí realizační tým  

za úspěšném vytvoření závazných dokumentů MAP v souladu s potřebami a požadavky 

jednotlivých škol a dalších subjektů ve vzdělávání. 

Realizační tým se za dobu realizace projektu sešel celkově jedenáctkrát. Největší 

rozestupy mezi setkáními byly způsobeny školními prázdninami a s tím souvisejícími 

dovolenými. Mezi jednotlivými setkáními probíhala e-mailová a telefonická komunikace  

a konzultace konkrétních témat/problémů území. Každého setkání se účastnil také zástupce 

realizátora projektu, který je současně členem řídicího výboru projektu, za účelem zajištění 

kvalitnějšího přenosu informací mezi těmito dvěma výkonnými orgány. Forma setkávání 

byla formální, kdy byl vždy dopředu stanoven program jednání. Na závěr programu byla 

vždy zařazena diskuze na další témata, jejichž potřeba diskuze vyplynula během setkání. 

V druhé polovině projektu převládala u realizačního týmu e-mailová a telefonická 

komunikace na úkor setkávání. Bylo tak z důvodu časové vytíženosti všech členů RT, 

jelikož v tomto časovém období byl dokončován finální dokument projektu a byla 

pořádána většina vzdělávacích aktivit. Setkávání jednotlivých odborníků je však velmi 

důležité z hlediska sdílení výstupů jednotlivých pracovních skupin a diskuze nad nimi. 

4.1.1.3 Pracovní skupiny 

Pracovní skupiny se scházely na zcela dobrovolné bázi za účelem sdílení běžné 

praxe, diskuze k aktuálním tématům a problematice dané oblasti vzdělávání a rozšiřování 

partnerství v území. Za realizace projektu MAP byly sestaveny čtyři pracovní skupiny 

zaměřené na: předškolní vzdělávání, základní vzdělávání, inkluzivní vzdělávání a zájmové  

a neformální vzdělávání. V každé pracovní skupině působilo šest stálých členů, 

zastupujících odlišné subjekty.  

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, za setkávání a výstupy z jednání 

pracovních skupin byli zodpovědní jednotliví odborníci, kteří pracovní skupiny vedli.  

Na začátku realizace projektu byly na pracovních skupinách sestaveny SWOT analýzy 

jednotlivých oblastí. Na dalších setkáních PS pak účastníci hledali možná řešení stávajících 

problémů vzdělávacích subjektů a stanovovali posloupnost těchto kroků. 

Setkávání probíhalo oproti ostatním formám partnerství neformální formou,  

za účelem vytvoření přátelské atmosféry a tvůrčího prostředí. Setkání byla moderována 
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příslušnými odborníky, případně manažerem projektu, vyplynula-li potřeba předání 

informací o pravidlech projektu, stádiu, ve kterém se projekt nacházel, či podobných témat. 

První setkání probíhala spíše volnější formou, kdy se řešená témata povětšinou vyvíjela  

dle aktuálních potřeb a podnětů účastníků. To bylo velmi důležité pro zmapování aktuálně 

řešení problematiky v regionu. Dále se již setkávání věnovala předem připraveným 

tématům, na něž byly pracovní skupiny svolávány, například setkání zaměřené  

na nedostatečně obsazené pozice ve školství, jednání k sestavení brožury pro předškolní 

děti, a jiné. Celkově bylo za dobu realizace uspořádáno 14 setkání pracovních skupin. 

Vedle setkávání souběžně probíhala e-mailová a telefonická komunikace. Tyto způsoby 

komunikace byly upřednostňovány především při stanovování termínů konání 

vzdělávacích aktivit, jejich témat, vhodných lektorů a podobných z hlediska rychlosti  

a efektivnosti této komunikace. 

Jedním ze zajímavých výstupů činnosti pracovních skupin bylo zpracování a vydání 

brožury „Budeme mít doma školáka“. Ta byla zpracována odborníkem na oblast 

předškolního vzdělávání pro potřeby regionu v oblasti usnadnění přechodu dětí 

z mateřských do základních škol a podpory spolupráce rodičů se školou. V první části  

se publikace zaobírá legislativní povinností škol a rodičů, v další části pak rodičům přináší 

přehled dovedností, které by dítě pro přijetí k základní školní docházce mělo zvládat a tipy  

na aktivity, které jim pomohou si tyto dovednosti osvojit. Brožury mnoho škol dále 

využívalo také v aktivitách školní zralosti realizovaných v Šablonách. 

4.1.2 Dokument MAP 

Jedním z hlavních výstupů dokládajících úspěšnost projektu byl finální dokument 

projektu. Ten se skládal z Analytické části, Strategického rámce, Akčního plánu  

a Implementačního plánu. Finální dokument musel být schválen řídicím výborem projektu 

a následně zástupci ORP a zároveň minimálně 70 % ostatních zřizovatelů škol v území 

realizace projektu. ŘV byl tento dokument schválen 20. listopadu 2017 načež byl pomocí 

datové schránky rozeslán všem zřizovatelům škol a školských subjektů na Rakovnicku.  

Do data ukončení fyzické realizace byl dokument schválen 81 % zřizovatelů. V dalších 

kapitolách bude popsán proces jednotlivých kroků při sestavení finálního dokumentu. 

Při sbírání souhlasů s finálním dokumentem MAP docházelo velmi často ke složitým 

diskuzím se zřizovateli, kteří se s takto obsáhlým dokumentem (159 stran) nechtěli 
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seznamovat a označovali to za z jejich strany naprosto zbytečné. Téma vzdělávání je  

pro ně pouze jedno z mnoha řešených a mnohem důležitějším je pro ně informovanost škol 

o průběhu projektu a jeho závěrech. U několika zřizovatelů tato nelibost vyústila  

až v neprojednání či neschválení dokumentu. Tato problematika byla konzultována 

s NIDV, které v oblasti místního akčního plánování zastávalo koordinační a metodickou 

roli. Na základě těchto konzultací bylo přislíbeno, že v navazujícím projektu již tato 

povinnost nebude.50 

4.1.2.1 SWOT analýzy 

Po sestavení potřebného minimálního partnerství pro realizaci projektu proběhlo 

studium dostupných sekundárních dat, především již existujících strategií, pro sestavení 

podkladů pro jednání pracovních skupin. Na základě metodiky analýzy prostředí, zmíněné 

v kapitole 3.3.2.2 došlo k sestavení SWOT analýz jednotlivých oblastí vzdělávání.  

Na základě pokračujících jednání byly sestaveny výsledné SWOT3 analýzy reflektující 

nejpalčivější problematiku v oblasti vzdělávání na lokální úrovni. Tyto výsledné analýzy 

za definované oblasti vzdělávání budou uvedeny a popsány v následujících kapitolách. 

                                                
 
 
50 ŘÍDICÍ ORGÁN OP VVV. Vymezení rolí MŠMT a NIDV v oblasti místního akčního plánování. 
In: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. Praha: MŠMT, 2018, 28. 7. 2016, s. 1-2 [cit. 2018-
03-19]. Dostupné z: 
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Vyzva_MAP/Vymezeni_roli_mezi_MSMT_a_NIDV_v_MAP.pdf. 
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Předškolní vzdělávání 
Tabulka č. 3: SWOT-3 analýza předškolního vzdělávání 

Silné stránky Slabé stránky 
- podpora škol zřizovatelem 

- atmosféra školy v malotřídním kolektivu 

- přítomnost škol pro děti a žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami v Rakovníku a 

Jesenici 

- problematika dvouletých dětí 

- nedostatek kvalifikovaných pedagogů 

- nedostatek financí na potřebnou vybavenost, 

infrastrukturu škol a mzdy 

Příležitosti Hrozby 
- přijímání nových a kvalifikovanějších 

pedagogů a průběžné vzdělávání stávajících 

pedagogů 

- zainteresovanost rodičů do dění školy 

- posílení spolupráce školských zařízení 

- nepřipravenost na legislativní změny 

- nízké pravomoci a autorita učitelů 

- demografický úbytek dětí 

Zdroj: Analytická část MAP ORP Rakovník. In: MAP ORP Rakovník [online]. Rakovník: 
Rakovnicko, ©2018, 20. 11. 2017, s. 84-85 [cit. 2018-03-19]. Dostupné  
z: http://www.maprakovnicko.cz/modules/file_storage/download.php?file=6478b53c|13. 

 

V oblasti hrozeb byla u nepřipravenosti poskytovatelů předškolního vzdělávání 

zmíněna například témata: vstupující legislativa ohledně přijímání dvouletých dětí  

do předškolního vzdělávání a s tím potřebné změny v provozu mateřské školy, vyhláška  

č. 14/2005 týkající se počtu dětí ve třídách, neexistující pravidla pro pobyt venku  

a doprovodné akce, nový RVP PV -  změny, které nejsou školou považovány za systémové 

a nejsou spatřovány jako přínosné pro děti, ale jako zátěž pro pedagogy a ředitele škol,  

a další.51 

Od zástupců předškolního i základního vzdělávání velmi často zaznívala 

problematika zahlcenosti pracovníků administrativními úkony. Ta velmi často souvisí 

s legislativními změnami, na které školy nejsou připravovány s dostatečným předstihem  

a metodickým vedením, což může v konečném důsledku vést až k demotivaci pracovníků a 
                                                
 
 
51 MAP ORP RAKOVNÍK. Analytická část MAP ORP Rakovník. In: MAP ORP Rakovník [online]. 
Rakovník: Rakovnicko, ©2018, 20. 11. 2017, s. 84-85 [cit. 2018-03-19]. Dostupné z: 
http://www.maprakovnicko.cz/modules/file_storage/download.php?file=6478b53c|13. 
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nechuti k dalšímu vzdělávání a osobnímu i profesnímu růstu. Velká příležitost je v tomto 

ohledu spatřována v posílení spolupráce v regionu, díky čemuž by spolu školy mohly sdílet 

tipy na zajímavé publikace, články, odborníky, školení a semináře a mnohé další. 

Zástupci oblasti předškolního vzdělávání se velmi rychle shodli, že příležitosti 

rozvoje této oblasti jsou závislé především na lidském faktoru. Důležitým faktorem je zde 

posílení atraktivnosti profesí v oblasti vzdělávání, přijímání dostatečně kvalifikovaných 

učitelů i ostatního personálu a především jejich další vzdělávání a motivace. S tím úzce 

souvisí spolupráce v regionu na úrovni škol a vzdělávacích subjektů, veřejnosti a rodičů. 

Základní vzdělávání 
Tabulka č. 4: SWOT-3 analýza základního vzdělávání 

Silné stránky Slabé stránky 
- školy pro žáky se speciálními potřebami 

- dobré rozmístění škol (stále funkční tradiční 

systém v rozmístění) 

- sociální klid 

- nenaplněnost škol 

- nedostatek učitelů určitých odborností 

- nedostatečná vybavenost škol a stav budov 

Příležitosti Hrozby 

- modernizace odborných učeben 

- vzdělání učitelů 

- spolupráce v regionu – škol, volnočasových 

organizací a dalších 

- nedostatek kvalitních učitelů  

a nepedagogických pracovníků 

- udržení naplněnosti škol žáky  

(odliv dětí z vesnic) 

- převládající konkurence až averze mezi 

školami namísto spolupráce 

Zdroj: MAP ORP RAKOVNÍK. Analytická část MAP ORP Rakovník. In: MAP ORP Rakovník [online]. 
Rakovník: Rakovnicko, ©2018, 20. 11. 2017, s. 84-85 [cit. 2018-03-19]. Dostupné  
z: http://www.maprakovnicko.cz/modules/file_storage/download.php?file=6478b53c|13. 
 

Stejně jako ve SWOT3 analýze oblasti předškolního vzdělávání i zde dominuje 

v silných stránkách regionu přítomnost speciálních škol v regionu. Ostatní školy s nimi 

velmi rádi spolupracují a berou je jako odborníky v oblasti inkluzivního vzdělávání. 

Pomocí pracovních skupin byla dále rozšířena jejich spolupráce v území a to nejen díky 

existenci pracovní skupiny na inkluzivní vzdělávání, ale také díky účasti zástupců z těchto 

škol v ostatních pracovních skupinách. 

Oproti oblasti předškolního vzdělávání je zde největší příležitost rozvoje spatřována 

v investicích do rekonstrukcí budov, modernizacích stávajících učeben a v budování 

nových specializovaných výukových prostor. Mnoho škol spatřuje problém také v nízké 
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podpoře sportu a s tím souvisejícím nevyhovujícím stavem sportovišť, která mají školy 

k dispozici. Menší školy v regionu mnohdy nemají k dispozici sportoviště žádné  

a v případě zájmu o konání sportovního dne, školní olympiády či podobné akce si musejí 

sportoviště pronajímat v jiných obcích, což je poté dále spojeno s vysokými vedlejšími 

výdaji (především za dopravu). 

Dlouhotrvajícím problémem je nenaplněnost mimoměstských škol, které tak mají 

omezené finanční prostředky na provoz školy. Toto téma velmi často zaznívalo také jako 

důvod nezapojení se do projektů zjednodušeného vykazování, které, ač by pro školu byly 

vítaným přínosem, musí školy předfinancovat. 

U předškolního i základního vzdělávání byla diskutována rozlišná problematika škol 

v závislosti na jejich velikosti. Rozdíly byly spatřovány v klimatu školy, jež je jako lepší 

spatřováno na školách menších a to díky sociální soudržnosti a individuálnějšímu přístupu. 

Školy velké mají oproti tomu výhodu v lepších kapacitách pro zapojování se do projektů 

na celostátní úrovni, vyšší podporu zřizovatelů, jednodušší řízení školy z hlediska financí, 

novější vybavení škol, zpravidla nabízejí širší nabídku volnočasových aktivit a oborově 

zaměřené třídy (matematická, sportovní, atd.). 
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Inkluzivní vzdělávání 
Tabulka č. 5: SWOT-3 analýza inkluzivního vzdělávání 

Silné stránky Slabé stránky 

- dílčí znalosti a dovednosti pedagogů  

s aplikací inkluzívního vzdělávání  

pouze v některých školách 

- otevřená spolupráce škola-rodič-pedagog  

na bázi partnerství 

- spolupráce s obcí/městem 

 

- nedostatek zkušeností v rámci stále ještě 

relativně nové problematiky inkluzivního 

vzdělávání 

- nedostatečné vzdělání pedagogických 

pracovníků v oblasti speciální pedagogiky 

- nedostatek financí a materiálního 

zabezpečení pro realizaci inkluze (vysoké 

nároky na malé pedagogické sbory) 

Příležitosti Hrozby 

- sdílení příkladů dobré praxe mezi školami a 

specializovanými pracovišti 

- zajištění a sdílení zkušeností, vzdělávacích 

materiálů, pomůcek 

- možnost navázání spolupráce 

s pedagogickými VŠ – možnost zapojení 

studentů (praxe, zkušenosti, pro školy 

pracovník, možnost zaučení, nástupu  

po dokončení studia) 

 

- neúspěšná implementace inkluzivního 

vzdělávání v důsledku rychlé a 

nepromyšlené změny systému 

- výrazně odlišné (negativní a pozitivní) 

vnímání inkluzivního vzdělávání odbornou i 

širokou veřejností 

- hrozba špatného zařazení dítěte (ponechání 

dítěte v klasické škole v rámci inkluze 

v případě, kdy by pro něj bylo prospěšnější 

zařazení do speciální školy) 

Zdroj: MAP ORP RAKOVNÍK. Analytická část MAP ORP Rakovník. In: MAP ORP Rakovník [online]. 
Rakovník: Rakovnicko, ©2018, 20. 11. 2017, s. 84-85 [cit. 2018-03-19]. Dostupné  
z: http://www.maprakovnicko.cz/modules/file_storage/download.php?file=6478b53c|13. 

 

V oblasti inkluzivního vzdělávání spolu velmi souvisí oblast slabých stránek  

a příležitostí. Jelikož je tato problematika stále spatřováno jako relativně nová, školy s ní 

mají zatím jen málo zkušeností, je zde možná více než kde jinde potřeba spolupráce škol, 

sdílení dobré praxe a zapůjčování pomůcek a materiálů. I zde je velmi vítaná existence 

speciálních škol v území, které jsou v této oblasti viděny jako lídři. 

Největší hrozby jsou spatřovány ve špatném vnímání inkluzivního vzdělávání 

veřejností a s tím souvisejícího špatného zařazení dítěte do školy. Tyto případy zde existují 

v obou případech, tedy děti a žáci zařazení do speciální školy, kdy by je více motivovalo 

prostředí klasické školy a naopak. Úspěšné řešení této problematiky je spatřováno 



 51 

v otevřené komunikaci školy, pedagogů a rodičů, které je jednou ze silných stránek této 

oblasti. 

Neformální a zájmové vzdělávání 
Tabulka č. 6: SWOT-3 analýza zájmového a neformálního vzdělávání 

Silné stránky Slabé stránky 

- kvalitní činnosti školních družin ve větších 

spádových obcích a městě Rakovník 

- kvalitní základní umělecké školy 

- výběr volnočasových aktivit ve větších 

spádových obcích a městě Rakovník 

- nouze o kvalitní zaměstnance/lektory 

- nedostatečné materiálně-technické zázemí  

a stav prostor (vlhkost, nevyhovující 

hygienické podmínky) 

- chybí oblast technického vzdělávání, 

kyberšikany, domácího násilí, apod. 

Příležitosti Hrozby 
- spolupráce škol a sportovních organizací 

- spolupráce rodič-výchovný poradce-

pedagog směrem k nalezení vhodných 

aktivit pro děti v tématech,  

ve kterých vynikají a jsou nadaní 

- pravidelný přehled všech akcí vhodných  

pro děti 

- nezájem obcí a škol o vzájemnou spolupráci 

- nedostatek finančních prostředků  

na opravy a provoz budov,  

investice a mzdy 

- v současné době nedostačující kapacita 

družin 

Zdroj: MAP ORP RAKOVNÍK. Analytická část MAP ORP Rakovník. In: MAP ORP Rakovník [online]. 
Rakovník: Rakovnicko, ©2018, 20. 11. 2017, s. 84-85 [cit. 2018-03-19]. Dostupné  
z: http://www.maprakovnicko.cz/modules/file_storage/download.php?file=6478b53c|13. 
 

Do oblasti zájmového a neformálního vzdělávání byly v projektu MAP zařazeny také 

školní družiny a kluby, umělecké školy a podobné vzdělávací instituce. Oblast zájmového 

a neformálního vzdělávání nebyla před realizací projektu MAP nikterak zmapována  

a neprobíhala zde větší spolupráce mezi školskými subjekty, obcemi či ostatními 

poskytovateli ZNEF. Největší prostor zlepšení tak byl spatřován právě v navázání těchto 

spoluprací, které by mohly být dále podpořeny pravidelným přehledem aktivních 

poskytovatelů a akcí. V případě navázání kvalitní spolupráce by touto cestou mohly být 

řešeny také některé slabé stránky a hrozby, jako jsou nevhodné prostory či nedostatek 

kvalitních lektorů, což je téma komplikované také z pohledu zaměstnávání cizinců v ČR  

(u jazykových škol a výuky jazyků). 
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Na základě získaných primárních dat vznikla vize projektu, konsonantní taktéž s cíli 

realizace projektu: 

„Na území ORP Rakovník se nachází síť vzájemně kooperujících škol  

a volnočasových zařízení, které se snaží o poskytování co nejkvalitnějších služeb s ohledem 

na individualitu jednotlivců a v duchu zásad inkluzivního vzdělávání. Orientují se  

v nejnovějších trendech školství a používají aktuální poznatky. Infrastruktura zařízení je 

moderní, dostatečná a odpovídá potřebám regionu. Pedagogický personál je kvalitní, 

neustále se sebevzdělává a usiluje o všestranný rozvoj dětí a žáků. 

„Vzdělání není o tom, jak plnit nádoby, ale o tom, jak zažehnout oheň.“ 

William ButlerYeats“52 

Odborným týmem byly dále všechny podněty seskupeny a zpracovány  

do jednotlivých priorit a cílů rozvoje vzdělávání. Podrobně jsou rozebrána ve Strategickém 

rámci projektu. Z nich byla prioritizována témata, jež bylo možné řešit v časovém 

horizontu realizace projektu pomocí aktivit partnerství a budování znalostních kapacit. 

Témata a podněty, vyžadující dlouhodobější podporu a náročnější změny, než kterých bylo 

v rámci časové dotace projektu možné dosáhnout, byly zpracovány v akčním plánu 

projektu a zásobníku aktivit. 

4.1.2.2 Analytická část 

Analytická část byla prioritně postavena na sekundárních datech. Základními byla 

agregovaná data poskytnutá MŠMT na základě dotazníku, který byl školami zpracován  

před vyhlášením projektů zjednodušeného vykazování v prosinci 2015. Dále bylo 

pracováno se statistickými daty, které byly poskytnuty Odborem školství MÚ Rakovník  

a s daty dostupnými na internetových stránkách Českého statistického úřadu a České školní 

inspekce. 

                                                
 
 
52 MAP ORP RAKOVNÍK. Finální dokument MAP ORP Rakovník. In: MAP ORP Rakovník [online]. 
Rakovník: Rakovnicko, ©2018, 20. 11. 2017, s. 90 [cit. 2018-03-19]. Dostupné z: 
http://www.maprakovnicko.cz/modules/file_storage/download.php?file=30991499|17. 
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Prioritními daty, se kterými analytická část projektu pracovala, byly SWOT3 

analýzy, jež jsou podrobně popsány v kapitole 4.1.2.1 této práce, a dále data, která byla 

zpracována odborníkem na investice. Tím byl sestaven a následně vyhodnocen dotazník 

zaměřený na aktuální stav infrastruktury a bezbariérovosti vzdělávacích zařízení na území 

ORP Rakovník.  

4.1.2.3 Strategický rámec 

Aktuální platná verze dokumentu byla schválena k 11. 7. 2017. Dokument může být 

aktualizován vždy nejdříve po šesti měsících od poslední aktualizace, v současné době jsou 

tak sbírány podklady pro případnou další aktualizaci. Aktualizaci dokumentu projednává  

a schvaluje řídicí výbor projektu. Schválená aktualizovaná verze je následně odeslána  

ke zveřejnění na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj. Při aktualizaci nesmí dojít 

k odstranění investičních záměrů z předchozí verze dokumentu. Může dojít pouze 

k upřesnění těchto záměrů a k přidání záměrů nových. Odstraněním původně uvedeného 

záměru by mohla být porušena podmínka souladu projektu se strategickým rámcem MAP 

u projektů financovaných z OP IROP. 

4.1.2.4 Akční plán 

Akční plán se skládá z aktivit realizovaných individuálně školami v rámci projektů 

zjednodušeného vykazování. Dále obsahuje zásobník aktivit, který je pravidelně 

aktualizován a uveřejňován na webových stránkách projektu MAP a akční plán na rok 

2018. V akčním plánu jsou umístěny aktivity přímo navazující na aktivity konané v rámci 

Budování znalostních kapacit projektu MAP I., či aktivity, které již byly ve fázi 

předběžného zajištění (lektor, místo konání a podobně). Zásobník aktivit je průběžně 

doplňován na základě stále probíhajících diskuzí oblasti vzdělávání a podnětů vyžadujících 

dlouhodobou podporu a náročnější změny. 

4.1.2.5 Implementační plán 

Implementační plán byl zpracován jako krátký přehled organizační struktury projektu 

včetně jednotlivých kontaktů a odpovědností v projektu, komunikační strategie a principů, 

kterými se projekt řídí. Komunikační strategie blíže popisuje cílové skupiny projektu, 

způsoby zapojení veřejnosti do projektu a vybrané nástroje komunikace, kterými jsou 
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předávány pozvánky a informace.  Principy, které byly v tomto projektu dodržovány, byly 

vyjmenovány v kapitole 4.1.1 Partnerství. 

4.1.3 Budování znalostních kapacit 

Jedním z nejvýraznějších prvků projektu, jehož přínos byl spatřován již v době 

samotné realizace, byla realizace vzdělávacích aktivit. Jednalo se o zcela neinvestiční 

opatření realizovaná jakožto aktivity spolupráce. Pořádané aktivity nesměly mít 

individuální charakter, tedy nebylo možné podpořit pouze jednu konkrétní osobu či 

instituci, ale naopak se muselo jednat o společnou formu vzdělávání, sdílení zkušeností  

a další kolegiální formy podpory a poradenství, kterých se účastní více partnerů projektu. 

Základními tématy pro pořádání vzdělávacích aktivit v regionu byly: „zvyšování 

kvality předškolního vzdělávání a péče, inkluzivní vzdělávání, spolupráce s rodinou, 

kariérové poradenství, manažerské vzdělávání pro ředitele škol se zaměřením  

na leadership, strategické řízení, plánování a rozvoj lidských zdrojů“.53 U každé vzdělávací 

akce musel být prokázán přínos aktivity pro realizaci projektu a pro konkrétní území. Tedy 

návaznost na zjištěnou problematiku a priority a cíle stanovené ve strategickém rámci. 

V průběhu realizace projektu bylo uspořádáno celkem 16 vzdělávacích aktivit, 

jejichž přehled je připojen v tabulce č. 8. Semináře byly pořádány od května do prosince 

2017, s přestávkou o letních prázdninách. Nejvíce vzdělávacích aktivit bylo uspořádáno 

během měsíců říjen a listopad. 

 
Tabulka č. 7: Vysvětlení rozložení tabulky č. 8 

Název akce 

typ akce lektor/přednášející cílová skupina 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

                                                
 
 
53 ŘÍDICÍ ORGÁN OP VVV. Postupy zpracování místních akčních plánů: Příloha č. 2 výzvy k předkládání 
projektů. In: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. Praha: OP VVV, 2018, [2016], s. 40-41 
[cit. 2018-03-18]. Dostupné z: 
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Vyzva_MAP/Priloha_2_Postupy_MAP.pdf. 
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Tabulka č. 8: Přehled vzdělávacích aktivit 
Hrajeme si a učíme se jinak aneb poznejme blíže Montessori metodu 

seminář Bc. Monika Štanclová, ředitelka instituce 

Kouzelné školy – mateřská a základní škola 

rodiče, veřejnost,  

pedagogové 

Legislativa pro zástupce školních družin a školních klubů  

přednáška RNDr. Milan Macek CSc., ředitel Obchodní 

akademie Vinohradská v Praze 

zástupci ŠD, ŠK, ředitelé a vedoucí 

pracovníci 

Odměny a tresty ve výchově a vzdělávání aneb jak skutečně funguje motivace 

seminář Mgr. Eva Mikešová, zakladatelka plzeňské 

komunitní školy Koventinka, lektorka 

rodiče, veřejnost,  

pedagogové 

Komunikace v problémových situacích 

seminář PaeDr. Et Mgr. Hana Žáčková, lektorka 

pražského DYS-centra 

ředitelé, pedagogové, asistenti 

pedagoga, výchovní poradci, 

vychovatelé ŠD a ŠK 

Inkluzivní škola a asistent pedagoga 

kurz Mgr. Zbyněk Němec, PhD., lektor 

společnosti Nová škola o.p.s. 

ředitelé a pedagogové ZŠ, asistenti 

pedagoga 

Legislativa škol v přírodě, doškolovací kurz ZZA 

seminář/kurz Ing. Vítězslav Rais, HASKON, s.r.o. 

Josef Odehnal, Zdravotníci s.r.o. 

ředitelé, vedoucí pracovníci, 

pedagogičtí a nepedagogičtí 

pracovníci, pracovníci ZNEF 

Jak zařídit, aby všechny děti měly radost ze vzdělávání 

přednáška PhDr. Václav Mertin, dětský psycholog, 

učitel katedry psychologie FF UK, spisovatel 

ředitelé a pedagogové ZŠ 

Spolupráce s rodinou 

přednáška PhDr. Václav Mertin, dětský psycholog, 

učitel katedry psychologie FF UK, spisovatel 

ředitelé a pedagogové MŠ 

Jak nevyhořet aneb antistresové postupy a péče o sebe nejen pro pedagogy 

workshop Martin Hofman, lektor českého institutu 

biosyntézy 

ředitelé, pedagogové a další 

pracovníci škol, rodiče, veřejnost 

Leadership: Focus (soustředění) 

workshop Ing. Lukáš Hána, lektor GrowJob Institute ředitelé škol, vedoucí pracovníci 
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Odměny a tresty ve výchově a vzdělávání aneb jak skutečně funguje motivace 

seminář Mgr. Eva Mikešová, zakladatelka plzeňské 

komunitní školy Koventinka, lektorka 

ředitelé, pedagogové a další 

pracovníci škol 

Nevhodné chování pedagogů 

přednáška PhDr. Václav Mertin, dětský psycholog, 

učitel katedry psychologie FF UK, spisovatel 

ředitelé a pedagogové ZŠ 

Aktuální témata ve vzdělávání předškolních dětí 

přednáška PhDr. Václav Mertin, dětský psycholog, 

učitel katedry psychologie FF UK, spisovatel 

ředitelé a pedagogové MŠ 

Zdravá školní jídelna 

přednáška Zdravá školní jídelna, projekt Státního 

zdravotního ústavu 

vedoucí školních jídelen, kuchaři  

a kuchařky, ředitelé 

Jak nevyhořet aneb antistresové postupy a péče o sebe nejen pro pedagogy 

workshop Martin Hofman, lektor českého institutu 

biosyntézy 

ředitelé, pedagogové a další 

pracovníci škol, rodiče, veřejnost 

Leadership: Řešení konfliktů a vedení porad 

seminář RNDr. Jiří Plamínek, zakladatel principu 

mediace v ČR, lektor, spisovatel 

ředitelé, vedoucí pracovníci 

vzdělávacích subjektů 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z časového hlediska již nemohla být uspořádána vzdělávací aktivita zaměřená  

na problematiku kariérového poradenství a workshop hodnotového učitele. Tyto a další 

aktivity jsou proto vedené v akčním plánu pro případný navazující projekt. 

4.1.3.1 Rozvoj partnerství 

Rozvoj partnerství byl doložen především memorandem o spolupráci a související 

zprávou o průběhu této spolupráce. Při realizaci projektu MAP ORP Rakovník bylo 

přistoupení k memorandu nabídnuto prvotně aktivním jednotlivcům a subjektům 

podílejícím se na realizaci, především tedy odborníkům na průřezová témata a aktivním 

členům pracovních skupin. Následně bylo memorandum umístěno na webové stránky 
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projektu s výzvou všem „rodičům, žákům, školám, neziskovým organizacím a všem dalším 

subjektům na území správního obvodu ORP Rakovník, kteří považují vzdělávání a jeho 

dostupnost a kvalitu za důležitou prioritu a jsou ochotni se spolupodílet na jejím 

dosahování“ k zapojení se.54  

Tematická setkání 

Mnohem důležitějším však byla reálná funkčnost vytvořeného partnerství. V této 

oblasti byla postupně uspořádána 4 tematická setkání, mířená na podporu spolupráce  

se sociálními službami, rozšíření povědomí o možnostech trávení volného času, spolupráce 

mezi pedagogickými pracovníky napříč regionem a na spolupráci v řadách zřizovatelů 

škol. Žádaným bylo taktéž setkání se zástupci Pedagogicko-psychologické poradny, její 

vedení si však setkání nepřálo a nemohlo tak být zrealizováno. 

Prvním uspořádaným setkáním bylo setkání škol se zástupcem OSPOD, jež mělo být 

odpovědí na problematické vztahy a komunikaci mezi těmito subjekty v regionu.  

Dle dostupných referencí a reakcí od účastníků setkání však akce nepřinesla žádnou 

přidanou hodnotu oproti každoročním setkáním organizovaným přímo OSPOD. 

Jako další byla uspořádána burza zájmového a neformálního vzdělávání pod názvem 

Poslední prázdninová párty na Havaji. Ta byla uspořádána za spolupráce s Centrem  

pro děti, mládež a dospělé DRAK, z.s. a byla hodnocena velmi pozitivně. Během tohoto 

setkání proběhly prezentace poskytovatelů zájmového a neformálního vzdělávání 

působících v regionu (sbory dobrovolných hasičů, aerobikové týmy, jazykové kurzy  

pro nejmenší a další) za doprovodného programu zajištěného Centrem Drak. 

Inspirativní setkání pedagogů bylo posezením jednotlivců působících ve vzdělávací 

sféře, s diskuzí nad aktuální problematikou v této oblasti, hodnocením již proběhlých 

vzdělávacích aktivit a náměty dalších aktuálních a potřebných témat. Účast na setkání byla 

                                                
 
 
54 MAP ORP RAKOVNÍK. Memorandum o partnerství. In: MAP ORP Rakovník [online]. Rakovník: 
Rakovnicko, ©2018, s. 2 [cit. 2018-03-19]. Dostupné z: 
http://www.maprakovnicko.cz/evt_file.php?file=562&original=Memorandum%20MAP%20ORP%20Rakovn
%C3%ADk.pdf 
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oproti ostatním znatelně nižší, účastníci však chválili příjemnou atmosféru, kde se nebáli 

diskutovat na témata, která je aktuálně velmi zatěžují a zajímají. 

Poslední aktivitou byla takzvaná Snídaně se starosty, kde byl starostům, jakožto 

zřizovatelům školských zařízení, představen projekt MAP ORP Rakovník, jeho přínos  

na úrovni škol i na úrovni zřizovatelů, možnosti jejich zapojení, potřebná interakce, 

potenciál projektu do budoucnosti a diskuze ohledně pohledu zřizovatele na aktuální 

témata z oblasti vzdělávání. Pro mnoho z nich se jednalo o naprosto nové informace, které 

dosud k projektu neměly. Do budoucích projektů by tak bylo dobré tyto stručné prezentace 

začlenit mnohem častěji, jelikož je dosaženo mnohem vyššího přínosu než při zasílání 

shodných informací e-mailově či jejich zveřejňování v tisku a na webových stránkách. 

Vzdělávání lídrů 

Další možností posilování spolupráce v území bylo vzdělávání regionálních lídrů.  

Za ty jsou považováni aktivní jedinci, jejichž další vzdělávání přináší užitek celému 

regionu, jelikož jsou ochotni se o získané vědomosti a zkušenosti dále dělit a předávat je, 

čímž posilují celé území. V projektu MAP se vybraní lídři zúčastnili dvou velmi 

přínosných aktivit. První byla konference Kritického myšlení a objektivity, druhou pak 

navazující workshop s názvem: Kritické myšlení: Jak vylepšit své myšlení? Na základě 

účasti na těchto aktivitách byla zahájena diskuze s pořadateli o rozvoji výuky kritického 

myšlení ve školách. V současné době již existují specializované kurzy kritického myšlení 

na vybraných vysokých školách. Realizátorům byla v této souvislosti nabídnuta možnost 

proškolení několika pedagogů z území v rámci navazujícího projektu MAP II. Vznikla  

by tím pilotní platforma vzdělávání kritického myšlení a objektivity pro žáky základních 

škol. Ti by se tak měli možnost dozvědět jakým klamům při rozhodování podléháme,  

co jsou v dnešní době velmi zmiňované fake news, jak s informacemi správně pracovat, 

ověřovat si je, či kdy je lepší se spolehnout na svou intuici. 

 

Prioritně však funkčnost partnerství v regionu dokazovala činnost a zájem o účast  

na pracovních skupinách. Tento zájem přetrvává i po ukončení projektu a členové 

pracovních skupin spolu nadále komunikují, scházejí se a jsou schopni si poskytnout cenné 

informace a rady. Přesto by bylo v navazujícím projektu přínosné pokusit se do pracovních 

skupin zapojit více členů pro přesnější reflexi potřeb regionu. 
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4.1.4 Evaluace 

Evaluace neboli vnitřní hodnocení úspěšnosti procesů pro realizaci projektu byla  

u projektu MAP ORP Rakovník zpracována pouze jednou a to ve spolupráci zástupce 

realizátora projektu a administrativního týmu projektu. Jednalo se o závěrečnou 

sebehodnotící zprávu, která byla ŘO předložena v závěrečné zprávě o realizaci. Povinnost 

průběžné sebehodnotící zprávy tento projekt neměl, jelikož fyzická realizace projektu 

trvala 16 měsíců, tedy byla kratší 18měsícům, pro které je tato povinnost stanovena. 

Vytvářena byla na základě návodných otázek sebeevaluační zprávy, jejíž vzor je uveden  

v metodice vydané ŘO.55 

Časový harmonogram a délka realizace projektu nedovolovala realizátorovi strávit 

více času vyhodnocováním jednotlivých procesů realizace. Průběžně byly v době realizace 

vyhodnocovány především vzdělávací aktivity a aktivity spolupráce. V tomto pilotním 

projektu bylo toto nastavení dostačující, jelikož byly teprve hledány vhodné komunikační 

kanály a způsoby zapojení cílových skupin do běžných procesů projektu a výstižné 

způsoby podpory subjektů působících ve vzdělávací sféře. V projektu navazujícím však již 

bude mnohem více důležité průběžně vyhodnocovat všechny činnosti projektu  

a porovnávat je se stanovenými cíli projektu. 

4.2 Hodnocení projektu MAP 

4.2.1 Rozhovory s vedeními škol 

Hodnocení projektu z pohledu hlavní cílové skupiny, tedy škol a školských zařízení, 

bylo zjišťováno rozhovory s řediteli, vedoucími pracovníky či jinými vedením školy 

pověřenými pracovníky. Rozhovory byly realizovány jednotlivě a to v období prosinec 

2017 až únor 2018. Celkově bylo takto navštíveno 40 právnických subjektů, viz seznam 

                                                
 
 
55 ŘÍDÍCÍ ORGÁN OP VVV. Metodika pro vnitřní evaluaci projektů PO3 OP VVV: Místní akční plány 
rozvoje vzdělávání (MAP a MAP II) Krajské akční plány rozvoje vzdělávání (KAP). In: Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy [online]. Praha: MŠMT, 2018, 7. 3. 2018, s. 2-6 [cit. 2018-03-19]. Dostupné 
z: http://www.msmt.cz/file/46127_1_1/. 
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škol zapojených do hodnocení MAP, který je připojen v příloze 6.3. V rozhovorech bylo 

využíváno především otevřených otázek, za účelem získání spontánních odpovědí 

respondentů.56 U některých respondentů však bylo potřeba otázky více konkretizovat, 

k čemuž bylo využíváno otázek polootevřených. Varianta pokládaných otázek byla volena 

vždy až na začátku rozhovoru, dle reakcí konkrétního respondenta na představení projektu 

a průběh rozhovoru. Od všech zapojených škol byly zjišťovány zcela shodné informace  

a to pomocí následujících otázek: 

- Jakou formu podpory byste uvítali? Jaká témata jsou pro Vás stěžejní? 

- Jak hodnotíte realizaci projektu MAP? Byli jste o realizaci dostatečně informováni? 

- Byli jste aktivně zapojeni v realizaci? Pokud ne, proč? 

- Jak hodnotíte nabídku vzdělávacích aktivit? 

- Jak hodnotíte vzdělávací aktivity, kterých jste se zúčastnili (lektor, organizace, téma, 

nové přístupy a informace atd.)? 

V případě polootevřených otázek bylo využíváno upřesnění dotazované oblasti, jak 

je nastíněno u páté otázky. Rozhovor vždy začínal krátkým představením projektu, 

vysvětlením jeho účelu a cílů a dosažených milníků, jelikož nezřídka docházelo k jeho 

záměně s jinými projekty. Dělo se tak především u méně aktivně zapojených škol, škol  

ve vzdálenějších místech regionu, či při výměně ve vedení školy v době realizace projektu. 

Dále byl nastíněn průběh rozhovoru, jeho délka a účel zpracování získaných dat. 

4.2.1.1 Vyhodnocení rozhovorů 

Stejně jako v dotazníku realizovaném MŠMT v prosinci 2015 za účelem nastavení 

podpory plynoucí z OP VVV v tomto dotačním období, i při dotazování ředitelů  

a vedoucích pracovníků škol v rámci praktické části této diplomové práce, vzešla jako 

stěžejní potřeba škol rozvoj infrastruktury včetně rekonstrukcí a vybavení. Ředitelé  

a ředitelky se velmi často dotazovali na možnosti projektu MAP při získávání financí  

na tyto účely a na možnosti budoucích projektů v této oblasti. Primárně byl jejich zájem 

                                                
 
 
56 DVOŘÁK, Pavel. Otázka otevřená. Sociologická encyklopedie [online]. Praha: Sociologický ústav AV 
ČR, 11. 12. 2017 [cit. 2018-03-21]. Dostupné z: https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Otázka_otevřená. 



 61 

zaměřen na sportoviště, zahrady a další pozemky škol, které nejsou podporovány 

v přímých výzvách ministerstev. Ač samotný projekt MAP nemůže školám nabídnout 

finance na investiční účely, je pro další rozvoj regionu důležité mít tuto oblast zmapovanou 

a informace předávat dále, například pomocí projektů KAP a konferencí a seminářů  

pro realizátory projektů MAP. 

Druhou nejvýznamnější oblastí, kde školy vítají pomoc projektu, je oblast dalšího 

vzdělávání a seznamování se s novinkami. Důležitá je zde forma vedení vzdělávacích 

aktivit, kde školy více oceňují vzdělávání formou workshopů a seminářů, kde si mohou 

poznatky prakticky vyzkoušet. Zajímavou oblastí jsou pro ně také novinky z oblasti 

vzdělávacích pomůcek a způsobů jejich správného využití v praxi. Dalšími vítanými 

formami vzdělávání by pak byly diskuze s odborníky, přednášky na aktuální témata, 

legislativní změny či osobní rozvoj. U všech těchto aktivit je však pro školy důležitá 

možnost přizpůsobení obsahu aktivity jejich specifickým potřebám. Tedy nepřekrývat  

se u aktivit s nabídkou DVPP, která je pro ně momentálně velmi dostupná díky projektům 

zjednodušeného vykazování, ale dle jejich specifických problémů a dotazů sestavit aktivitu 

tzv. „na míru“. 

S uspořádanými aktivitami byli účastníci velmi spokojeni. Za nejméně povedenou 

akci bylo jednoznačně označováno setkání se zástupci instituce OSPOD. V regionu  

je spolupráce s touto institucí hodnocena jako nedostatečná. Od realizovaného setkání  

si vedení škol slibovalo zlepšení spolupráce a komunikace. Zástupci OSPOD byly předem 

zaslané otázky, které školy trápí a nevědí, jak v daných situacích postupovat. Na setkání 

pak měly být tyto situace podrobně probrány a objasněny. Školy měly obdržet rady, jak  

a dle jakých nařízení mají postupovat. Bohužel se dle hodnocení účastníků zástupce 

OSPOD vyjadřoval velmi kulantně a nekonkrétně a na velkou část otázek reagoval 

konstatováním, že řešení není v kompetencích této instituce. Akce tak kýžený výsledek 

nepřinesla a účastníci ji hodnotili jako zbytečnou. Zbývající aktivity však dle nich byly 

zorganizovány na vysoké úrovni a mnohdy se jednalo o nevšední lektory. U vysokého 

počtu menších škol z rozhovorů vyplynulo, že nebylo v jejich možnostech se aktivit 

zúčastnit především z důvodu časové organizace aktivit a nemožnosti uvolnit zájemce 

z pracovních povinností. Tento faktor je velmi výrazný u malotřídních škol, kde je velmi 

složité vykrývání pedagogů z hlediska odborností. 
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Školy vítaly, že se projekt nezabýval pouze jedním či dvěma tématy, ale snažil se 

pokrýt širší škálu problematiky, ač na druhou stranu uznávaly, že jednou aktivitou se daný 

problém nevyřeší. Projekt tak hodnotily jako nedostatečný z hlediska délky jeho trvání, 

jelikož tím nebylo v jeho možnostech průběžně vyhodnocovat přínosy aktivit na jednotlivá 

témata a dle výsledků stanovovat další postup pro vyřešení dané problematiky. V případě 

realizace navazujícího projektu však zvolený postup hodnotí jako přínosný, jelikož je nyní 

mezi projekty dostatečný prostor pro vyhodnocení pokroků u jednotlivých témat  

a stanovení dalšího postupu v navazujícím projektu. Přínos projektu tak dle rozhovorů 

závisí na tom, zda bude navázáno na dosud realizované kroky. 

Co se informovanosti o projektu týče, většina dotazovaných škol věděla, že jim 

informace chodily e-mailově, ve většině případů jim však nevěnovaly mnoho pozornosti. 

Častokrát zprávy končily také v nevyžádané poště. Dělo se tak z důvodu plošného 

směřování korespondence ze strany realizátora na ředitele a ředitelky škol, kde  

při hromadném odeslání e-mailový klient příjemce vyhodnotí, že se jedná o spam.  

Pro případný navazující projekt by vedení škol zvažovalo delegování komunikace 

s realizátorem na jiného zaměstnance školy. Mnohem vítanější byla komunikace ze strany 

odborníků ke školám, kde školy spatřovaly jednodušší porozumění řešenému problému 

díky oboustranné znalosti běžně používaných pojmů a postupů.  

Co se týče aktivního zapojení škol do realizace projektu, většina méně zapojených  

či zcela nezapojených škol uznává, že to bylo z důvodu špatného porozumění projektu  

a strachu z přílišné časové náročnosti s rizikem nulového přínosu. Po předložení informací 

o počtech setkání jednotlivých pracovních skupin, náročnosti a náplně jejich práce bylo 

mnoho škol překvapených. Aktivnější zapojení v navazujícím projektu by školy byly 

ochotné zvážit především při poskytnutí finanční odměny za svou kooperaci. 

4.2.2 Rozhovory s odborníky 

Pro zhodnocení projektu je velmi důležitý pohled lídrů regionu, kteří byli  

do realizace projektu aktivně zapojeni a jsou tak podrobně seznámeni s průběhem 

realizace. Pro schopnost porovnání získaných dat byla využita metoda standardizovaných 

rozhovorů. Tato forma řízeného rozhovoru je specifická pokládáním shodně 

formulovaných otázek v identickém pořadí všem respondentům. Hlavní pomůckou  

při rozhovoru je záznamový list s otázkami pro zajištění naprosto totožného znění a pořadí 
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pokládaných otázek.57 Celkem bylo uskutečněno 5 rozhovorů, u všech bylo zaznamenáno 

jeho plné znění pomocí fonetického přepisu. 

Úvodem interview byli respondenti seznámeni s účelem a průběhem rozhovorů. 

Vždy bylo zdůrazněno, že neexistují správné a špatné odpovědi, ale důležitý je odborný 

pohled daného respondenta. Na závěr byla nabídnuta možnost doplnit k rozhovoru 

jakékoliv další informace, které dotazovaného v souvislosti s rozhovorem napadají. Tato 

možnost nebyla nikým využita, rozsah otázek byl považován za dostatečně obsáhlý.  

Pro rozhovory byli osloveni aktéři, kteří byli do projektu zapojeni po celou dobu jeho 

realizace a mají tak komplexní přehled o průběhu projektu, konaných aktivitách, 

způsobech komunikace a dalším. Jednotliví odborníci zastupují odlišné cílové skupiny 

z oblasti vzdělávání, na které byl projekt cílen. 

Rozhovory byly uskutečněny dva měsíce po ukončení fyzické realizace projektu  

a tedy ukončení veškerých aktivit, do kterých byli odborníci zapojeni. Tento termín 

rozhovorů byl vybrán z důvodu poskytnutí dostatečného času odborníkům na porovnání 

plánovaných a skutečně dosažených cílů a zhodnocení průběhu projektu. 

4.2.2.1 Oslovení odborníci 

Za cílovou skupinu základního vzdělávání byl osloven ředitel  

základní školy v Rakovníku. Jedná se o velmi zkušeného a v regionu respektovaného 

odborníka. Při rozhovorech s vedeními škol, zpracovaných v předchozí kapitole, několik 

z nich uvedlo, že by se do projektu navazujícího zapojili právě díky zapojení tohoto 

odborníka. Označovali ho jako „člověka na svém místě“ a velmi akčního a zkušeného 

manažera. Problematiku zájmového a neformálního vzdělávání reprezentovala dlouholetá 

ředitelka Domu dětí a mládeže v Rakovníku. Za oblast předškolního vzdělávání byl 

rozhovor poskytnut ředitelkou městské mateřské školy. Tato odbornice zároveň lektoruje 

kurzy DVPP na téma školní zralosti a připravenosti, publikuje v pedagogických 

                                                
 
 
57 DVOŘÁK, Pavel. Interview standardizované. Sociologická encyklopedie [online]. Praha: Sociologický 
ústav AV ČR, 11. 12. 2017 [cit. 2018-03-21]. Dostupné z: 
https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Interview_standardizované. 
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periodikách, realizuje mezinárodní eTwinningové a mnohé další projekty. Pohled  

za cílovou skupinu rodičů poskytla členka Komise pro výchovu a vzdělávání ve městě 

Rakovník, aktivní realizátorka vzdělávacích aktivit pro děti i rodiče, propagátorka 

alternativních přístupů ke vzdělávání a jedna ze zakladatelek spolku KlepeTo. Jako 

poslední byla oslovena odbornice na projekty spolupráce, dotační politiku a rozvoj 

regionu, která je současně také vedoucí pracovnicí kanceláře MAS Rakovnicko. 

4.2.2.2 Sestavené otázky 

Pro rozhovory bylo sestaveno šest hlavních otázek, které monitorují celý průběh 

realizace projektu, od zapojení se do projektu po návrhy na zlepšení v projektech 

navazujících. 

 
- Co Vás vedlo k zapojení se do realizace projektu? Zapojili byste se i do navazujícího 

projektu? Pokud ne, proč? 

- Jaké přínosy jste si od realizace projektu slibovali? Jak se tato představa během 

realizace změnila? 

- Byli jste o jednotlivých krocích realizace dostatečně informováni? Máte nějaký návrh 

na zlepšení komunikace v projektu? 

- Jak hodnotíte nabídku vzdělávacích aktivit? Reagovala dostatečně na zjištěnou 

problematiku regionu?  

- Jak hodnotíte vzdělávací aktivity, kterých jste se zúčastnili? 

- Máte nějaký návrh, co by bylo potřebné změnit v navazujícím či budoucím obdobném 

projektu? 
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4.2.2.3 Výsledky realizovaných rozhovorů 

V této kapitole budou interpretovány zjištěné výsledky realizovaných rozhovorů 

v agregované formě za všechny oslovené odborníky. Rezultáty byly zpracovány na základě 

fonetických přepisů jednotlivých rozhovorů. 

Odborné pozice byly v projektu obsazeny velmi aktivními lídry regionu. U první 

otázky tak byly obdrženy velmi podobné důvody zapojení se do projektu. Těmi byly 

získání přehledu o projektem řešené problematice, možnostech dalších projektů, jejich 

propojenosti a dalších informací, které by jinak byly velmi těžce zjistitelné, rozšíření svých 

znalostí o regionu a jeho specifikách, možnost aktivně se zapojovat do diskuzí a přispět 

k rozvoji regionu. Z odpovědí respondentů byl patrný vysoký zájem o rozvoj regionu  

a ochota se na něm aktivně podílet i přes časovou náročnost. Do projektu navazujícího  

by se všichni oslovení odborníci opětovně zapojili, jelikož v tomto typu projektů vidí 

přínos, inspiraci a spatřují, že projekt MAP byl pouze prvním krokem a zdaleka nevyřešil 

vše, co je dle zjištěných informací potřeba. 

Otázka druhá byla zaměřena na spatřovaný posun ve vnímání projektu během jeho 

realizace. Původní pohled na projekt a přínosy, které by měl přinést, byl velmi ovlivněn 

schopností realizátora seznámit odborníky na počátku realizace s metodikou projektu  

a jeho možnostmi. Ovlivněn byl taktéž subjektivním pohledem jednotlivců  

na problematiku oblasti vzdělávání. Během realizace projektu byl tento subjektivní pohled 

konfrontován se statistickými a kvalitativními daty získanými na pracovních skupinách. 

Tím mohlo dojít ke změně vnímaných priorit regionu a potažmo také v očekávaných 

přínosech. Dle rozhovorů očekávali odborníci nejvyšší přínos projektu v posílení 

komunikace v regionu, což bylo naplněno jen částečně. Byly zahájeny potřebné diskuze, 

ovšem účast nebyla tak vysoká a rozmanitá, jak odborníci očekávali. Byl zde velmi patrný 

vliv omezených možností menších škol v oblasti uvolňování zájemců na setkání 

pracovních skupin a vzdělávací aktivity. Oproti původnímu očekávání byly značným 

přínosem realizované vzdělávací aktivity. Respondenti vítali flexibilitu u organizace těchto 

akcí, které dokázaly pohotově reagovat na podněty regionu. 

Ač informovanost aktivně zapojených jedinců byla spatřována jako dostačující,  

je zde zároveň zpozorován prostor pro zlepšení ve vztahu k veřejnosti a vzdělávacím 

subjektům, které nemají svého zástupce ve výkonných orgánech projektu. Mezi náměty  
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na zlepšení bylo založení vlastního facebookového profilu, kde by byly prezentovány 

především krátké zajímavosti z realizace a vydávání vlastního občasníku. Ten by shrnoval 

zjištěné informace a informoval o chystaných krocích. Mohl být rozdáván na vzdělávacích 

aktivitách a odborných setkáních či umístěn na veřejných místech. 

Nabídka vzdělávacích aktivit byla zhodnocena jako velmi promptní v reakcích  

na poptávku regionu. Taktéž se dle hodnocení zabírala dostatečně širokému okruhu témat, 

tedy nebyla upřednostňována žádná oblast vzdělávání, ale naopak zde byla snaha věnovat 

se co nejširšímu okruh různorodých témat. Oceněna byla vysoká úroveň uspořádaných 

aktivit a kvalitních lektorů. Jakožto účastníci některých vzdělávacích aktivit oceňovali 

respondenti získání konkrétních námětů do praxe, jako například konkrétní tipy na volně 

dostupné aplikace, další lektory, publikace a další. 

U otázky na další doporučení pro navazující projekty byly získány odlišné podněty, 

související s rozdílnou specializací respondentů. Jedním z podnětů bylo zvolit více 

analytický postup při řešení jednotlivých témat. Tedy vyhradit si dostatek času na analýzu 

těchto témat, stanovení postupných kroků a průběžné evaluace přínosů. Oproti tomuto 

projektu se tak měl realizátor zaměřit spíše jen na vybrané problémy a řešit je mnohem 

podrobněji a komplexněji. V každém rozhovoru od respondenta zaznělo, že spatřuje 

potřebu vyššího zaměření se projektu na oblast jejich specializace. Za důležité bylo 

označeno také zapojení širšího okruhu subjektů a zaměření se na komunikační strategii 

projektu. 

4.3 Hodnocení jednotlivých aktivit 

V průběhu každé vzdělávací aktivity a setkání pro rozvoj partnerství byly 

zaznamenávány podněty a připomínky účastníků a lektorů. Dále byly zaznamenávána 

hodnocení a doporučení sdělená osobně, telefonicky nebo e-mailově po konání aktivity.  

Na základě takto získaných informací byl sestaven interní materiál hodnocení jednotlivých 

aktivit, jež sloužil jako podklad pro zpracování hodnoticích zpráv. 

Faktorem, který velmi ovlivňoval účast na vzdělávacích aktivitách, byla zahlcenost 

mnoha pracovníků v oblasti vzdělávání administrativními úkoly a výkaznictvím a jejich 

následná demotivace k dalšímu vzdělávání, prohlubování znalostí a seznamování  

se s novými přístupy a metodami. K tomu přispívaly taktéž souběžně realizované projekty 

zjednodušeného vykazování, které jsou pro realizátory náročné z hlediska administrativy 
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ale také z hlediska naplňování nezbytných indikátorů. Jedním z těchto indikátorů  

je bagatelní podpora vzdělávaného pracovníka, který musel být podpořen minimálním 

počtem 24 hodin vzdělávání. Škola tak musela nejdříve zajistit plnění svých závazků 

a až poté mohla zvažovat účast na dalších aktivitách. Složitější je zmíněná situace u škol 

menších, kde je mnohem komplikovanější pracovníky suplovat a tím je uvolnit pro účast  

na vzdělávacích aktivitách. V reakci na vyhlášení projektů šablon byla nabízena velká šíře 

vzdělávacích aktivit a realizátoři tak byli zcela zahlceni jejich nabídkou. Proto bylo  

do projektu MAP ORP Rakovník zařazeno několik aktivit zaměřených na psychickou 

hygienu, prevenci syndromu vyhoření, práci se stresem a osobní rozvoj, čímž bylo 

předcházeno případným negativním dopadům vzdělávacích aktivit. 

4.3.1 Vzdělávací aktivity 

Jak již bylo zmíněno výše na začátku kapitoly 4.1 Místní akční plán ORP Rakovník, 

jednalo se o projekt pilotní. Z tohoto důvodu zde byla snaha se při pořádání vzdělávacích 

aktivit nezaměřit pouze na jedno či dvě stěžejní témata, ale naopak pokrýt co nejširší okruh 

problematiky z oblasti vzdělávání. Tento postup byl zvolen za účelem zapojení  

co nejvyššího počtu škol a pracovníků vzdělávacích subjektů a získat tak jejich specifický 

pohled a potřeby. 

Pro potřeby hodnocení těchto aktivit byly sloučené aktivity, které byly uspořádány 

vícekrát a přednášky PhDr. Václava Mertina. Byl tak získán následující seznam aktivit 

(jedná se o již seřazený seznam dle získaného hodnocení): 

- Přednášky PhDr. Václava Mertina (Jak zařídit, aby všechny děti měly radost  

ze vzdělávání, Spolupráce s rodinou, Nevhodné chování pedagogů, Aktuální témata  

ve vzdělávání předškolních dětí) 

Nejlépe hodnocenou vzdělávací aktivitou projektu byly přednášky PhDr. Václava 

Mertina. Dle získaných reakcí dokázal doktor Mertin zaujmout každého účastníka a obsah 

svých přednášek předával velmi uvolněnou a přátelskou formou, nebránil se dotazům a byl 

velmi otevřen diskuzi účastníků. Dále bylo velmi oceňováno spojení přednášek 

s neformálním prostředním a „krátkou“ časovou dotací aktivity (jedna přednáška trvala 

včetně závěrečné diskuze 3 hodiny). Účastníkům velmi vyhovovalo, že se oproti ostatním 

aktivitám nepoužívala žádná doprovodná technika, sdělované informace nebyly 

prokládány grafy, čísly a výzkumy, ale jednalo se o velmi přátelský způsob předávání 
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poznatků z praxe, kde nikdo nenabyl dojmu, že by ve své praxi postupoval nevhodně,  

či že by „měl od zítra dělat vše jinak“. 

- Legislativa pro zástupce školních družin a školních klubů 

- Zdravá školní jídelna 

Na pomyslném druhém místě skončily dle hodnocení akce, kterých se zároveň 

zúčastnilo nejvíce účastníků. Jednalo se o přednášky Zdravá školní jídelna a Legislativa 

pro zástupce ŠD a ŠK. V obou případech se jednalo o aktivity zaměřené především cílové 

skupiny mimo pedagogické zaměstnance škol a školských subjektů, na které je dle jejich 

hodnocení často zapomínáno. Na konci obou přednášek se tak velmi přimlouvali  

za uspořádání dalších aktivit mířených na jejich cílovou skupinu. Velký přínos spatřovali 

také v poznání “kolegů“ z jiných vzdělávacích subjektů. V případě uspořádání čistě 

diskuzní události by však se však nemohli zúčastnit, jelikož by je vedení nejspíše 

neuvolnilo. Jedinou cestou v případě potřeby zapojení těchto cílových skupin do diskuze  

o potřebách je tak spojení diskuzní akce se vzdělávací aktivitou. 

- Legislativa škol v přírodě, doškolovací kurz ZZA 

Seminář zaměřený především na objasnění potřebné legislativy ke školám v přírodě  

a jí podobným vzdělávacím výjezdním aktivitám s dětmi a žáky. Pro účastníky byly 

zpracovány vzorové dokumenty pro následné využití v praxi. Pro zvýšení přínosu byla 

k události přizvána společnost Zdravotníci s.r.o. V té působí skuteční zdravotníci z praxe, 

kteří na semináři předávali praktické tipy, procházeli s účastníky záznamy nouzových 

volání, doporučovali doplňkové aplikace a podobně. V případě zájmu si účastníci mohli 

sami doplatit akreditaci tohoto semináře a získat tak potvrzení pro výkon pozice 

zdravotníka zotavovacích akcí. Ač se dle hodinové dotace jednalo o nejdelší uspořádanou 

aktivitu, účastníci odcházeli nadšení a hodnotili ji jako velmi profesionální a přínosnou. 

Oceňovali jedinečný přístup lektora, který se jim po celou dobu věnoval, vše byl schopen 

podložit praktickými příklady a vysvětlit důležitost věcí, které se z pohledu laika mohou 

zdát spíše nedůležité. Na konci semináře byla lektorem nabídnuta podobná akce zaměřená 

na cílovou skupinu dětí a žáků. Dle účastníků by byla velmi přínosná, jelikož se jedná  

o téma s přesahem do problematiky sociálních kompetencí jedinců, a informace jsou 

podávány netradiční formou, která by děti a žáky dokázala zaujmout. 
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- Jak nevyhořet aneb antistresové postupy a péče o sebe nejen pro pedagogy 

Velmi překvapené reakce byly obdrženy na workshop zaměřený proti syndromu 

vyhoření. Oproti ostatním aktivitám se jednalo o interaktivní workshop, kde si účastníci 

sami zkoušeli různé techniky vedoucí ke snížení vnitřního napětí a stresu, jako například 

práci s dechem, energetická cvičení či relaxační meditaci. Oproti hodnocením jiných akcí, 

kde účastníci uváděli, že si odnášejí podněty využitelné pro práci s okolím, zde spatřovali 

hlavně přínos pro sebe sama. Čas strávený na workshopu hodnotili jako správně 

investovaný, cítili se velmi zregenerovaní a plní motivace. Uznávali také, že k akci 

přistupovali rezervovaně a s nepříliš vysokým očekáváním až despektem. Několikrát bylo 

v hodnocení zmíněno, že do výuky/vzdělávacích aktivit dětí a žáků budou nově zařazovat 

zde procvičené techniky.  

- Leadership: Focus (soustředění) 

- Leadership: Řešení konfliktů a vedení porad 

U seminářů zaměřených na leadership a vedení oceňovali ředitelé a vedoucí 

pracovníci jednoduše využitelné poznatky a doporučení. Ač u těchto aktivit nebyla 

v porovnání s jinými aktivitami tak vysoká návštěvnost, účastníci semináře chválili  

a doporučili by je dále. Problém spatřovali především v mnoha seminářích s podobným 

popisem, které jim jsou pravidelně nabízeny. 

- Hrajeme si a učíme se jinak aneb poznejme blíže Montessori metodu 

- Odměny a tresty ve výchově a vzdělávání aneb jak skutečně funguje motivace 

Cílovými skupinami obou seminářů byli především rodiče, rodinní příslušníci  

a veřejnost. Většinu účastnic tvořily ženy, které tuto problematiku aktivně řeší u vlastních 

dětí. Uvítaly tak, že se semináře účastnili také zástupci škol a společně tak mohli  

za pomoci lektorek diskutovat o rozdílných rolích rodičů a školy ve výchově a vzdělávání 

dětí, různých přístupech a možnostech jejich aplikace ve školách. Ze strany rodičů zde byla 

velmi diskutována potřeba vzdělávacího subjektu s vyšším využitím prvků Montessori 

vzdělávání a individualizace. 

- Komunikace v problémových situacích 

- Inkluzivní škola a asistent pedagoga 

Semináře byly zaměřeny na konkrétní problémy probírané na pracovních skupinách. 

Účastníky byli především specializovaní pracovníci – výchovní poradci, asistenti 

pedagoga, či vedení škol. Semináře byly ze strany účastníků hodnoceny pozitivně. 
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V celkovém hodnocení však neměly takový přínos jako ostatní aktivity, jelikož cílová 

skupina zde nebyla oproti ostatním seminářům tak široká. Ze stran vedení škol zaznívalo, 

že se jedná o odborná témata, kterým se ve školách věnují převážně jednotlivci a ty tak 

v tomto směru podporují spíše individuálně. 
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5 Výsledky a diskuse 

5.1 Doporučení pro navazující projekt 

Na základě získaných dat, jež byla prezentována v předchozí kapitole, budou nyní 

doporučeny vhodné kroky pro zlepšení zjištěných nedostatků v projektech navazujících. 

5.1.1 Výkonné orgány 

Návaznost práce řídícího výboru a realizačního týmu byla závislá na schopnostech 

administrativního týmu projektu, který zprostředkovával přenos informací mezi těmito 

dvěma výkonnými orgány. Za celou dobu realizace projektu se nepodařilo uspořádat 

společné jednání, kde by tito lídři regionu sdíleli své osobní vize rozvoje regionu a kroků, 

které spatřují jako v tomto procesu významné. V navazujícím projektu by bylo vhodné tyto 

dva útvary více propojit a nastavit pravidelné setkávání. Setkání by mělo probíhat alespoň 

jednou ročně. Zaměřeno by mělo být na přehodnocení vize rozvoje a stanovení priorit  

na následující rok. Jelikož setkání řídícího výboru i realizačního týmu standardně probíhají 

formálně, mohlo by toto společné setkání probíhat spíše neformálně, například za pomoci 

zvolených prostor. Pro zvýšení atraktivnosti by mohlo být spojeno také s krátkou 

přednáškou. 

U realizačního týmu poklesla v druhé polovině projektu četnost setkávání. Důvodem 

byla především značná vytíženost členů způsobená vysokým množstvím pořádaných 

aktivit a administrativní zátěže projektu spojené s realizačními zprávami a žádostmi  

o platbu, které časově spadaly do tohoto období. V příštím projektu bude důležité rozšíření 

administrativního týmu. Posilněním této části týmu bude zajištěno plynulé zpracovávání 

administrativních povinností a výkaznictví a nebudou tak tyto povinnosti přenášeny  

na odbornou část týmu. Odborníci se budou moci plně zaměřit na rozšíření komunikace  

a spolupráce v území. Důležitou roli zde hraje také plynulejší rozložení vzdělávacích 

aktivit do celé doby realizace projektu a větších časových rozestupů mezi aktivitami. 

Během projektu MAP bylo v období září–prosinec 2017 uspořádáno 12 vzdělávacích 

aktivit z celkových 16 a 2 aktivity spolupráce z celkových tří. 
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5.1.2 Pracovní skupiny 

U pracovních skupin bude důležité zaměřit se na motivaci stávajících členů ale také 

na zapojení dalších členů do aktivní spolupráce. Toho by v soulady s informacemi 

získanými rozhovory s vedením škol mohlo být dosaženo finanční odměnou. Přínosným 

bude také ponechat stávající rozdělení pracovních skupin, které se ukázalo jako velmi 

funkční. Ač je důležité také setkávání napříč pracovními skupinami, především  

na společná témata jako jsou například leadership, komunikace s rodinou, zvládání 

problémů na pracovišti a další, pro stanovování priorit a potřebných kroků v jednotlivých 

oblastech vzdělávací politiky je přínosnější setkávání odborníků z té dané oblasti. Pracovní 

skupiny často řeší zaměřením stejná témata, například čtenářská gramotnost, přístup  

se však v jednotlivých úrovních vzdělávání liší, tedy například mateřská a základní škola 

bude volit jiné kroky. 

5.1.3 Prezentace výstupů 

V komunikaci výstupů projektu a zpracované dokumentace se příliš neosvědčila  

e-mailová komunikace a zveřejňování těchto informací na webových stránkách. Dosah 

takto prezentovaných výstupů nebyl dostatečný. U ředitelů a zřizovatelů, kteří jsou 

zahlceni podobnými zprávami, je mnohem přínosnější předání informací na krátkém 

setkání, které může být případně spojené s dalším programem. Tento rozdílný dopad mohl 

být spatřen u tematického setkání Snídaně se starosty. Tam byl krátce představen celý 

projekt, jeho dosavadní výstupy i rozdílné přínosy projektu pro zřizovatele a ředitele. 

Následovalo školení na v tu dobu velmi aktuální téma GDPR, informace k SCLLD a 

krátká prezentace projektu Hasičského záchranného sboru na téma špatného parkování 

v obytných zónách. Tato krátká prezentace projektu přinesla mnohem plynulejší 

komunikaci se zúčastněnými zřizovateli v závěru projektu, kdy byla potřeba jejich 

souhlasu s finálním dokumentem MAP. 

V oblasti informování partnerů by bylo přínosným nastavení pravidelně zasílaných 

novinek. Nemusí se jednat o každotýdenní informace, ale spíše čtrnáctidenní  

či každoměsíční krátký přehled zajímavostí, které se v oblasti vzdělávání a projektu dějí. 

Například tipy na semináře, které pořádají jiní realizátoři, pozvánky na konference, blížící 

se vzdělávací aktivitu a podobně. Důležité je zde zaměřit se na stručnost a přehlednost  
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a pro další informace odkazovat na webové stránky. V oblasti komunikace s veřejností  

se více zaměřit na prezentaci projektu pomocí regionálního tisku či letáků s nabídkou 

zapojení se a chystaných aktivit nabízených na veřejných místech. Školám by mohlo být 

nabídnuto určení jiného zástupce školy pro komunikaci v oblasti projektu než vše plošně 

směřovat na vedení škol, jako v projektu MAP. 

5.1.4 Budování znalostních kapacit 

U vzdělávacích aktivit je důležité se zaměřit na delší rozestupy mezi pořádanými 

akcemi a mnohem dřívější informování o aktivitách. Při včasné informovanosti  

o chystaných aktivitách a datech jejich konání, by je školy mohli zařadit do časového plánu 

dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, čímž by mohlo být dosaženo vyšší 

návštěvnosti na aktivitách. 

V dalším projektu bude velmi důležité zaměřit se na přizpůsobení se s pořádanými 

aktivitami venkovským školám, které měly často problém se aktivit účastnit. Aktivity  

by se mohly pořádat i mimo město Rakovník či v pozdějších hodinách. Mezi tyto aktivity 

by mohly být začleněny semináře na práci se vzdělávacími pomůckami, či na využití prvků  

z různých přístupů ke vzdělávání. 

5.1.5 Rozvoj partnerství 

V oblasti rozvoje partnerství by mohlo být významným faktorem méně formální 

setkávání, jako bylo uskutečněné setkání pedagogů a dalších pracovníků vzdělávacích 

institucí, s přidanou hodnotou. Tedy setkání na pomezí vzdělávací aktivity a čistě 

neformálního setkání. Například setkání v prostorách kavárny či divadla s účastí odborníka 

na některé aktuálně řešené téma – kyberšikana, domácí vzdělávání, bezpečné klima školy, 

stravování, inkluzi, počítačové době a sociálních sítích, a další. 

U podpory zájmového a neformálního vzdělávání by kromě burzy vzdělávání mohl 

být na webových stránkách vydáván seriál, kde by byli zajímaví poskytovatelé ZNEF 

vzdělávání představováni. 
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5.1.6 Evaluace 

Do procesu evaluace by měli být ve vyšší míře zapojeni také členi odborného týmu  

a řídicího výboru. Na základě jejich odborného hodnocení podniknutých kroků, bude lépe 

reflektován dopad těchto aktivit. Pro získání komplexnějších názorů by bylo vhodné toto 

hodnocení uskutečnit spíše neformálně, například ho tedy spojit s neformálním setkáním 

realizačního týmu a řídicího výboru, navrhovaného v kapitole 5.1.1 Výkonné orgány,  

na které by byly přichystány návodné otázky, pro dodržení oblastí hodnocení. 
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6 Závěr 

Navzdory zmapovaným hrozbám a slabým stránkám regionu v oblasti nefunkční 

komunikace a převažující averze mezi vzdělávacími subjekty nad jejich regionální 

spoluprací ukázal projekt MAP, ač se jednalo o prvotní projekt tohoto zaměření, že se 

v regionu Rakovnicko skýtá potenciál rozvoje v těchto i dalších oblastech a to především 

díky síťování aktivních a změnám otevřeným lídrů. Během poměrně krátkého časového 

období, po které byl projekt realizován, se podařilo zapojit do diskuzí o potřebách území 

velké množství cílových skupin oblasti vzdělávání: rodičů a dalších rodinných příslušníků, 

specializovaných pedagogů, škol vesnických, malotřídních, speciálních i velkých 

městských, pracovníků školních klubů, družin, jídelen, zájmových a neformálních subjektů 

i veřejnosti. Díky střetnutí zástupců z různých částí regionu mohly být specifické potřeby 

těchto menších území či jednotlivých subjektů propojeny a integrovány do jednotné vize, 

priorit a cílů. Ačkoliv se v poměru k velikosti regionu nezapojilo procentuálně vysoké 

množství partnerů a pro příští projekt bude právě zde nejvyšší možnost dalšího rozvoje, 

zapojení partneři byli v hledání kroků vedoucích ke zlepšení velmi inovativní a otevření 

novinkám a názorům svých regionálních kolegů. 

Projekt byl pro cílové skupiny výborně nastaven v tom, že na ně nebyla přenášena 

žádná administrativní zátěž, kterou plně řešil výhradně realizátor projektu a jím sestavené 

výkonné orgány. Pro možnost dalšího růstu v navazujícím projektu bude však potřebné 

navýšit personální kapacity realizačního týmu a zajistit tak lepší rozložení povinností mezi 

jednotlivé pracovníky. Vůči území dopadu tak bude zajištěna konstantní komunikace  

a dostatečné kapacity pro bezproblémový průběh naplánovaných aktivit. 

Po zhodnocení projektu ze strany aktivně zapojených odborníků a vedení škol, 

jakožto hlavní cílové skupiny, vyplývá, že projekt byl pouze prvním krokem na cestě  

ke změně a rozvoji. Započaly potřebné diskuze a objevily se také náznaky fungujících 

spoluprací napříč vzdělávacími subjekty. Nyní je však důležité se tématu dále věnovat  

a neusnout takzvaně na vavřínech díky pocitu, že o zbytek se postará samotné území. 

Projekt dokázal poskytnout velmi důležité zázemí pro setkávání a probíraná témata 

podpořit dalšími aktivitami, což je pro výslednou změnu zásadní. 
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8 Přílohy

8.1 Seznam obcí v regionu Rakovnicko 

Bdín, Branov, Břežany, Čistá, Děkov, Drahouš, Hořesedly, Hořovičky, Hracholusky, 

Hřebečníky, Hředle, Hvozd, Chrášťany, Janov, Jesenice, Kalivody, Karlova Ves, Kněževes, 

Kolešov, Kolešovice, Kounov, Kozojedy, Krakov, Krakovec, Kroučová, Krty, Krupá, 

Krušovice, Křivoklát, Lašovice, Lišany, Lubná, Lužná, Malinová, Městečko, Milostín, Milý, 

Mšec, Mšecké Žehrovice, Mutějovice, Nesuchyně, Nezabudice, Nové Strašecí, Nový Dům, 

Olešná, Oráčov, Panoší Újezd, Pavlíkov, Petrovice, Pochvalov, Přerubenice, Příčina, Přílepy, 

Pšovlky, Pustověty, Račice, Rakovník, Roztoky, Ruda, Rynholec, Řeřichy, Řevničov, Senec, 

Senomaty, Skryje, Slabce, Smilovice, Srbeč, Svojetín, Sýkořice, Šanov, Šípy, Švihov, Třeboc, 

Třtice, Václavy, Velká Buková, Velká Chmelištná, Všesulov, Všetaty, Zavidov, Zbečno, 

Žďár. 

Zapojení do Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Rakovnicko nepodepsaly 

obce: Slabce a Svojetín. 

8.2 Seznam obcí v územní působnosti Místní akční skupiny Rakovnicko 

Břežany, Čistá, Děkov, Drahouš, Hořesedly, Hořovičky, Hracholusky, Hřebečníky, 

Hředle, Chrášťany, Janov, Jesenice, Kalivody, Karlova Ves, Kněževes, Kolešov, Kolešovice, 

Kounov, Kozojedy, Krakov, Krakovec, Kroučová, Krty, Krupá, Krušovice, Křivoklát, 

Lašovice, Lišany, Lubná, Lužná, Malinová, Městečko, Milostín, Milý, Mšec, Mšecké 

Žehrovice, Mutějovice, Nesuchyně, Nezabudice, Nové Strašecí, Nový Dům, Olešná, Oráčov, 

Pavlíkov, Petrovice, Pochvalov, Příčina, Přílepy, Pšovlky, Pustověty, Račice, Rakovník, 

Roztoky, Ruda, Rynholec, Řeřichy, Řevničov, Senec, Senomaty, Skryje, Slabce, Smilovice, 

Srbeč, Svojetín, Sýkořice, Šanov, Šípy, Švihov, Třeboc, Třtice, Václavy, Velká Buková, 

Všesulov, Všetaty, Zavidov, Zbečno, Žďár. 

Územní působnost Místní akční skupiny Rakovnicko neschválily obce: Bdín, Branov, 

Hvozd, Panoší Újezd, Přerubenice, Velká Chmelištná. 
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8.3 Seznam škol zapojených do hodnocení MAP 

Základní a Mateřská škola Čistá, okres Rakovník; Základní škola a Mateřská škola 

Chrášťany, okres Rakovník; Mateřská škola Hořesedly, okres Rakovník; Základní škola  

a Mateřská škola Hředle, okres Rakovník; Základní škola a mateřská škola Jesenice, okres 

Rakovník; Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Jesenice, příspěvková 

organizace; Základní škola a Mateřská škola Kněževes, okres Rakovník; Základní škola  

a Mateřská škola Kolešovice, okres Rakovník; Základní škola a Mateřská škola Kounov, 

okres Rakovník; Mateřská škola Krupá, okres Rakovník; Základní škola a mateřská škola 

Krušovice, okres Rakovník; Základní škola a Mateřská škola Křivoklát; Základní škola  

a Mateřská škola Lišany, okres Rakovník; Základní škola a Mateřská škola Lubná, okres 

Rakovník; Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník; Mateřská škola 

Městečko, okres Rakovník; Základní škola a Mateřská škola Bez hranic; Základní škola 

Mutějovice, okres Rakovník; Mateřská škola Nesuchyně, okres Rakovník; Základní škola  

a mateřská škola J. A. Komenského v Novém Strašecí; Základní škola a Mateřská škola 

Olešná, okres Rakovník; Mateřská škola Oráčov, okres Rakovník; Základní škola a mateřská 

škola Pavlíkov, okres Rakovník; 1. mateřská škola Rakovník, V Hradbách 188; 1. základní 

škola, Rakovník, Martinovského 153; 2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3;  

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331; Mateřská škola Klicperova Rakovník, Klicperova 

1904; Mateřská škola Průběžná Rakovník, Průběžná 2312; Mateřská škola V Lukách 

Rakovník, V Lukách 2174; Mateřská škola V Parku Rakovník, Frant. Diepolta 2249; 

Mateřská škola Vinohrady Rakovník, Zd. Štěpánka 2232; Střední škola, Základní škola  

a Mateřská škola Rakovník, příspěvková organizace; Základní škola a Mateřská škola  

V Zahrádkách, Roztoky; Mateřská škola Ruda, okres Rakovník, příspěvková organizace; 

Základní škola a mateřská škola Řevničov, příspěvková organizace; Základní škola  

a Mateřská škola Senomaty, okres Rakovník; Základní škola a Mateřská škola Šanov, okres 

Rakovník; Mateřská škola Zavidov, okres Rakovník; Základní škola Zbečno, okres Rakovník. 

 

                                                
 
 
 
 
i Podíl počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let na obyvatelstvu celkem ve stejném věku. 
ii Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je dle Výzvy Místní akční plány rozvoje vzdělávání 31. 
10. 2018. Některé projekty tak mohou být v době finalizace této diplomové práce stále  
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ve stádiu fyzické realizace. V této diplomové práci však bude užíván minulý čas „byly“, jelikož hlavním 
tématem práce je projekt realizovaný v regionu Rakovnicko, který byl ukončen v lednu 2018. 
iii Aktuální verze dokumentů byly vždy k dispozici na webové stránce MŠMT: http://www.msmt.cz/strukturalni-
fondy-1/vyzva-c-02-15-005-mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-v. 
iv Jedná se o webové stránky: http://www.dotaceeu.cz/. 


