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Proces prosazování investičního záměru čistírny odpadních vod 
v prostředí malých obcí (Habry na Vysočině) 

Anotace 
Diplomová práce se zabývá procesem prosazování investičního záměru čistírny odpadních 

v prostředí malých obcí na příkladu města Habry na Vysočině. Teoretická část textu 

vymezuje pojem obec a její orgány, zmiňuje rovněž problematiku malých obcí v souvislosti 

s teorií rozvoje komunit. Přiblížena jsou specifika financování malých obcí. Opomenuta 

nezůstala témata jako strategické řízení obce, strategické plánování nebo strategický plán. 

V souvislosti s hlavním tématem práce je rozebrána také problematika čištění odpadních vod 

v České republice. V praktické části práce je charakterizováno město Habry i historie 

projektu čistírny odpadních vod v tomto městě, která sahá již poměrně hluboko do minulosti, 

z různých příčin se j i ale zatím nepodařilo uskutečnit. Představeny jsou rozličné varianty 

odkanalizování města, s nimiž se v současnosti pracuje. V úvahu je samozřejmě třeba brát 

omezené finanční možnosti obce. Pozornost je věnována také různým strategiím 

představitelů obce sloužícím k prosazení souhlasu s investičním záměrem mezi obyvateli 

města. Investiční záměr čistírny odpadních vod je komparován s již realizovaným záměrem 

výstavby rodinných domů v lokalitě u fotbalového hřiště v Habrech. 

Klíčová slova: Habry, samospráva, rozpočet obce, dotace, investice, rozhodovací 

proces. 
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Investment intention of municipal wastewater treatment plant 
(Habry in Vysočina Region) 

Abstract 
This Diploma thesis deals with Investment intention of municipal wastewater treatment plant 

in Habry in Vysočina Region. In the theoretical background chapter, the author introduces 

the topic of municipality and its authorities. It presents difficulties of small municipalities 

in connection with theories of community development, municipal finance facility and 

municipal development strategy process. It deals with the tissue of sewage disposal plants 

in the Czech Republic. In the practical part is described the town Habry and the history of 

the project dealing with sewage disposal plant in this town. This goal was set many years 

ago. Unfortunately, it hasn't been achieved yet. The different variants of sewerage systems 

are discussed that would be suitable according to municipal budget. Next there are 

mentioned the different strategies how to convince the inhabitants to agree with it. The 

investment intention of municipal wastewater treatment plan is compared to project of 

family houses in location at football pitch in Habry that has been already put into the practice. 

Keywords: Habry, local government, municipal budget, subsidies, investment, decision 

making process. 
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1. Úvod 

Diplomová práce se bude zabývat realizací projektu čistírny odpadních vod ve městě Habry 

v Kraji Vysočina. Pozornost se zaměří primárně na proces prosazování tohoto projektu 

v dlouhodobém časovém horizontu a na nutnost přesvědčit obyvatele obce o nezbytnosti 

vybudování COV, protože se bez ní do budoucna Habry neobejdou. 

V teoretické části práce bude nejprve obecně charakterizována obec a její orgány i způsob 

financování malých obcí, aby byla následně detailně rozebrána problematika těchto obcí 

v souvislosti s teorií rozvoje komunit. V daném kontextu si podrobný rozbor zaslouží témata 

jako strategické řízení obce, strategické plánování nebo strategický plán. 

S ohledem na ústřední téma práce bude v textu ve stručnosti shrnuta rovněž problematika 

čištění odpadních vod v České republice, kdy budou přiblíženy některé možnosti využití 

odpadních vod a kalů. Je třeba připomenout, že existují rozličné druhy odpadních vod, když 

pro tuto práci jsou směrodatné hlavně vody splaškové, které jsou provázány s každodenním 

životem člověka, s jeho domovním hospodářstvím i veřejně užitečnými objekty. 

V diplomové práci budou také zmíněna různá zařízení k vyčištění odpadních vod a budou 

charakterizovány jejich druhy, které se dělí podle velikosti. 

Následně bude přinesena charakteristika města Habry, k němuž přísluší rovněž místní části 

Frýdnava, Lubno a Zboží. Zachycen bude rovněž současný stav odkanalizování podle 

Plánování rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina. Jak bude z textu patrné, historie 

projektu čistírny odpadních vod v Habrech sahá již poměrně daleko do minulosti, když se o 

něm začalo hovořit již záhy po roce 1989. Projekt však z rozličných důvodů dosud nebyl 

realizován. Ke značnému pokroku směrem k realizaci projektu došlo teprve v posledních 

letech zásluhou kroků, které budou v práci nastíněny. Dnes již projekt postoupil do jisté 

fáze realizace, která bude také v textu přiblížena. Představeny budou i tři varianty 

odkanalizování města Habry, s nimiž se v současnosti pracuje. 

Výstavba COV pochopitelně není prvním významným investičním záměrem města Habry. 

V posledních letech byl mimo jiné uskutečněn investiční záměr výstavby rodinných domů 

v lokalitě u fotbalového hřiště v Habrech. Tento záměr přinesl ideální komparativní materiál 

k porovnání s investičním záměrem COV, když každý z nich pochopitelně cílil na jinou 

skupinu občanů. V textu práce bude porovnáno, v čem se lišily a podobaly strategie 
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představitelů obce, kteří se snažili o akceptaci těchto záměrů u obyvatel Habrů. Je 

samozřejmě třeba mít na paměti, že výstavba ČOV se dotkne všech obyvatel obce, jejichž 

každodenní život bude bez výjimky na jistou dobu omezen. 
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2. Cíle a metodika 

Tématem diplomové práce je problematika hospodaření a rozvoje menší obce. Výzkum bude 

zaměřen na město Habry (okres Havlíčkův Brod). Důvodem výběru města Habry je 

skutečnost, že se zde místní samospráva dlouhodobě chystá řešit problematiku odvádění a 

čištění odpadních vod. Připravovaná investice do čistírny odpadních vod a kanalizace 

výrazně zatíží rozpočet města, ve kterém žije pouze mírně nad 1 300 lidí. Samospráva Habrů 

má navíc i další ambiciózní investiční projekty. Po doby výstavby kanalizace se také sníží 

kvalita bydlení místních obyvatel. Habry byly vybrány i proto, že zde autor práce pracuje 

v samosprávě (ve volebním období 2018 až 2022 jako místostarosta). 

Cílem práce bude v rámci zvoleného tématu: 

1. Charakterizovat hlavní socioekonomické ukazatele obce. 

2. Analyzovat rozpočtové hospodaření města. 

3. Rozebrat a analyzovat vybrané investiční projekty místní samosprávy (čistírna odpadních 

vod, zóna technické vybavenosti k výstavbě rodinných domů v lokalitě u fotbalového 

hřiště). 

Při vypracování práce byl využit výzkumný přístup, jenž se snaží zohledňovat odlišnosti 

v obsahu a způsobu rozhodování orgánů místní samosprávy v různých obcích. Práce je 

postavena jako případová studie jedné konkrétní obce. 

Ke sběru dat byly využity zejména techniky studia dokumentů, zúčastněného 

(participativního) pozorování a doplňkově dotazování. 

Studovanými dokumenty byly jak různé materiály města Habry (zápisy a záznamy z jednání, 

expertní posouzení variant odkanalizování obce, rozpočet apod.), tak data získaná 

z celostátních databází Českého statistického úřadu (volební server volby.cz, data ze sčítání 

lidu, malého lexikonu obcí apod.). 

Část dat a informací byla získána metodou zúčastněného (participativního) pozorování. 

Konkrétně pak přímou účastí na dění (autor pracuje v samosprávě města). Zjevnou obtíží 

zúčastněného pozorování je možná subjektivita.1 Téma řešené v diplomové práci však 

v místní samosprávě není natolik štěpící, aby technika nemohla být využita (zastupitelé si 

1 HENDL, J. Úvod do kvalitativního výzkumu, 1999, s. 138-141. 
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uvědomují nutnost investic nejen do čistírny odpadních vod a kanalizace pro budoucnost 

města). Participativní pozorování je navíc doplněno nestandardizovaným dotazováním.2 

2 Dotazování bylo nestandardizované, proto nejsou otázky uváděny v příloze práce. 
13 



3. Obec a její orgány 

Politická prostředí malých obcí jsou typická nestabilitou místních stranických systémů, 

někdy dokonce absencí lokálních stranických struktur. Obecně se někdy předpokládá, že 

samospráva malých obcí se zakládá na jakýchsi „údržbářských" činnostech, což může mít 

za důsledek zpochybnění samotné politické podstaty komunální politiky. Z toho důvodu, že 

malé obce představují největší část z celkového počtu obcí v ČR, má ale jejich zkoumání 

bezesporu cenu. Udává se, že porozumění lokálním politickým jevům v malých obcích může 

přispět k celkovému porozumění komunálního politického prostředí ČR jako celku.3 

Navíc pokud se vychází z troj dimenzionálního pojetí politiky jako realizace policy pomocí 

politics na základě polity, potom i rozhodování lokálních společenství zastoupených 

místními politickými institucemi (polity) o budoucím rozvoji obce (policy) má nutně 

politický rozměr (politics). V opačném případě by se muselo diskutovat o nezbytnosti 

existence lokálních samosprávných rozhodovacích orgánů. 4 

K obnovení obecní samosprávy došlo v ČR (ČSFR) záhy po hlubokých změnách roku 1989, 

přičemž transformační proces nebyl rovnoměrný. Na úrovni obcí byly nejdříve zřejmé 

změny institucionálního charakteru spojené s obnovením obecní samosprávy. Vedle 

institucionálních změn se ale setrvačností udržovala i z minulosti zaběhnutá praxe 

podřízenosti místní správy ústřední státní moci. Hlavními překážkami vývoje lokální 

demokracie údajně na začátku devadesátých let byla nepřítomnost lokálně zakotvené střední 

třídy, přežívání politické kultury z časů před rokem 1989 svázané s pasivitou občanů a 

očekáváním paternalistické péče úřadů, absence znalostí a zkušeností s fungováním místní 

správy v decentralizovaném systému i v podmínkách tržní ekonomiky, fragmentace sídelní 

struktury a slabost obecních rozpočtů.5 

V komunální politice často hrají zásadní úlohu osobní vztahy. To je zapříčiněno velikostí 

některých obcí, velikostí konkrétních zastupitelstev, ale i „apolitickým" a neideologickým 

charakterem některých komunálních politických systémů. V komunální politice se někdy 

3 BUBENÍČEK, V. , KUBÁLEK, M . Konfliktní linie v malých obcích, Acta Politologica 2, 2010, č. 3, s. 30-
45, zdes. 30-31. 

4 BUBENÍČEK, V. , KUBÁLEK, M . Konfliktní linie v malých obcích, Acta Politologica 2, 2010, č. 3, s. 30-
45, ze s. 31. 

5 KOPŘIVA, R., ČOPÍK, J., ČMEJREK, J. Mechanismy rozhodování o investičních záměrech a rozpočtech 
obcí, Sociológia 49, 2017, č. 5, s. 482-506, zde s. 483-484. 
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hovorí o existenci většího množství cílů, což de facto znamená souběžný výskyt většího 

množství rozličných „her". Kdežto někteří aktéři usilují o dobytí exekutivních postů a jiným 

jde jen o kontrolu uplatňování vlastních zájmů, jiní vnímají svoji roli pouze jako 

společenskou.6 

Českou republiku zařadil Pawel Swianiewicz ve své zásadní studii An Empirical Typology 

of Local Government Systems in Eastern Europe mezi státy, které se vyznačují relativně 

nedávným přechodem k demokracii, prosazováním decentralizace i zrodem silné místní 

samosprávy na úkor vyšších (regionálních) úrovní správy. Nejblíže k České republice má 

podle jeho názoru Estonsko s Lotyšskem, když rovněž pro tyto státy je charakteristická 

omezená možnost místních samospráv určit místní daně a financovat oblasti lokální politiky 

podle svého vlastního rozhodnutí. Mezi společné prvky u těchto zemí patří podle 

Swianiewicze také značně fragmentovaná sídelní struktura a kolektivní forma vedení, 

v jejímž čele je nepřímo volený představitel municipality.7 

3.1 Obec a její definice 

Územní samospráva má v demokratické společnosti zásadní důležitost, o čemž podává 

nejlepší důkaz Ústava České republiky, v níž je určen její právní základ. Hlavním prvkem 

územní samosprávy je potom obec, když Zákon č. 128/2000 Sb. podle rozsahu výkonu státní 

správy v přenesené působnosti rozlišil obecní úřad obce s rozšířenou působností, obec 

s pověřeným obecním úřadem a obec se základním rozsahem přenesené působnosti. 

Podle Ústavy České republiky je obec korporací veřejnou, což znamená, že se jedná o 

právnickou osobu, která má za úkol hospodařit se svým majetkem i dluhy. Obec v pozici 

právnické osoby vystupuje pod svým jménem a má odpovědnost za uskutečnění svých 

aktivit, činností a vztahů. 8 

Jiná definice zdůrazňuje, že obec je samostatným ekonomickým subjektem, ale rovněž i 

účastníkem správního řízení, zřizovatelem obecní policie, majitelem movitého a nemovitého 

6 JUPTNER, P. Komunální koalice a politické modely, Politologická revue, 10, 2004, č. 2, s. 81-101. 
7 SWIANIEWICZ, P. An Empirical Typology of Local Government Systems in Eastern Europe, Local 

Government Studies 40, 2014, č. 2, 292-311. 
8 Ústava ČR. Dostupné z http://zakony.centrum.cz/ustava-ceske-republiky/ [25. 1. 2022]. 
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majetku, správcem obecných a veřejných záležitostí i vydavatelem závazných právních 

norem.9 

3.2 Občan obce 

Za občana obce je považována každá fyzická osoba, jež je státním občanem České republiky 

a má v obci trvalý pobyt. Každý z občanů, který dosáhl 18 let, se může na správě obce 

aktivně podílet. Tím je míněno, že smí volit a být volen do zastupitelstva. Stejně tak mohou 

občané v místním referendu hlasovat o otázkách, které spadají do samostatné působnosti 

obce. Mají také právo vyjadřovat své názory na zasedáních zastupitelstva obce, přičemž se 

tak musí dít v harmonii s jednacím řádem, prezentovat může svá stanoviska 

k projednávaným věcem. Občané se také smí vyjadřovat k návrhům rozpočtu obce i 

k závěrečnému účtu obce za předešlý kalendářní rok. Konečně disponují občané také právem 

na to, aby nahlíželi do zápisů z jednání i do usnesení rady obce, výboru zastupitelstva obce 

a komise rady obce, z nichž si smí v případě zájmu pořizovat výpisy. Občan obce může jejím 

orgánům zasílat rozličné petice a stížnosti. 1 0 

Občané do chodu obce zasahují přímo nebo nepřímo. První variantou jsou situace, kdy 

uskutečňují dobrovolné aktivity v komisi obce, účastní se místního referenda nebo veřejných 

schůzí. Nepřímým způsobem potom občané zasahují do činnosti obce svojí volbou 

zastupitelů.1 1 

Toto podílení se občanů zpravidla vede k lepšímu výkonu obce. Participace může být 

charakterizována jako spektrum občanských aktivit v konkrétní obci, podílení se na akcích, 

které nejsou soukromé povahy.12 

Podle Maceda s sebou tato participace nese velkou výhodu, kdy vedení obce má větší 

důvěryhodnost u veřejnosti. Občané totiž mají příležitost, aby získali výhody pro sebe a něco 

změnili, což současně posiluje demokracii.13 

9 SNIŠČÁK, V . Služby a cestovní ruch: Súvislosti, špecifiká, cesta rozvoje. Indiana 2001, s. 523. 
1 0 BUČEK, L. , MOCHŤÁK, J., RABÍNSKÁ, L, SVOBODA, J., ILLE, K. , Hamuľáková, K. Občanský a 

společenskovědní základ. Brno 2017. 
1 1 K A N A , P. Základy veřejné správy. Ostrava 2007. 
1 2 ČMEJREK, J., BUBENÍČEK, V. , ČOPÍK, J. Demokracie v lokálním politickém prostoru. Praha 2010. 
1 3 M A C E D O , S. (ed.) Democracy at Risk: How Political Choices Undermine Citizen Participation, and What 

We Can Do About It. Washington 2005, s. 8. 
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3.3 Orgány obce a jejich charakteristika 

Na prvním místě je třeba mezi orgány obce uvést obecní zastupitelstvo, které je složeno 

z členů zvolených politických stran i z nestraníků. Ti jsou voleni z řad občanů obce na 4 

roky a počet kolísá podle počtu obyvatel obce. Některé malé obce mohou mít pouze 5 členů, 

větší obce do 3 000 obyvatel mívají 7-15 členů. Do působnosti zastupitelstva obce patří 

kromě jiného definování rozpočtu, formování programu rozvoje, schvalování obecně 

závazných vyhlášek a další zákonem vymezené aktivity. Zastupitel disponuje právem 

iniciativy, interpelace a informace.14 

Navenek obec zastupuje starosta, který je volen z řad zastupitelů. Je možné jej 

charakterizovat jako představitele obce, který se zodpovídá zastupitelům. Jeho úkolem je 

řídit schůze, podepisovat obecní vyhlášky apod.15 Starostovi je potřeba přiznat také 

významné postavení jako osobě, jež se nachází v čele obecního úřadu. Pokud v obci není 

funkce tajemníka, starosta je nadřízený všem, kteří na obecním úřadu pracují. Současně 

garantuje výkon přenesené působnosti, jež je uskutečňována pomocí obecního úřadu. 1 6 

Výkonný orgán obce představuje komise, když žádná zákonná norma nijak nereguluje jejich 

počet. Ten je odvislý od počtu obyvatel a pravomocí obce. Obec může disponovat orgány 

typu bezpečnostní komise, přestupkové komise, povodňové komise nebo komisí pro případ 

řešení krizových situací typu bezpečnostní rady nebo krizového štábu. 1 7 

Výbor je zřizován zastupitelstvem, kterému předkládá svoje návrhy. Může jít o finanční, 

dopravní, kontrolní i jiné výbory. 1 8 

Obecnímu zastupitelstvu je podřízena také obecní rada, kde platí podmínka, že počet jejích 

členů má být lichý a zahrnovat může maximálně třetinu členů zastupitelstva. Jedná se o 

přímo volený orgán s dohlížecí a rozhodovací pravomocí. Obecní rada má za úkol zabývat 

se činnostmi, které se týkají zabezpečování hospodaření obce, ukládat pokuty i sankce, řídit 

činnost komisí a projednávat připomínky nebo petice obce.19 

ČMEJREK, J., BUBENÍČEK, V. , ČOPÍK, J. Demokracie v lokálním politickém prostoru. Praha 2010. 
ČMEJREK, J., BUBENÍČEK, V. , ČOPÍK, J. Demokracie v lokálním politickém prostoru. Praha 2010. 
KOČÍ, R. Obecní samospráva v České republice: praktická příručka s judikaturou. Praha 2012, s. 125-126. 
KOČÍ, R. Obecní samospráva v České republice: praktická příručka s judikaturou. Praha 2012, s. 125-126. 
ČMEJREK, J., BUBENÍČEK, V. , ČOPÍK, J. Demokracie v lokálním politickém prostoru. Praha 2010. 
ČMEJREK, J., BUBENÍČEK, V. , ČOPÍK, J. Demokracie v lokálním politickém prostoru. Praha 2010. 
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4. Rozpočet obce 

Pokud má obec plnit svoje hlavní funkce, je nutností, aby kromě zvolených orgánů 

samosprávy disponovala také dostatečným množstvím finančních prostředků, které jsou 

nutností k zajištění vlastní činnosti i činností, jež na ni přenesl stát. 

Finanční hospodaření obce je řízeno ročním rozpočtem obce a rozpočtovým výhledem. 

Rozpočtový výhled musí obce povinně sestavovat od roku 2001. Obec vytváří svůj rozpočet 

na období jednoho kalendářního roku, když následně v souladu s ním hospodaří. Roční 

rozpočet je sestavován s oporou v rozpočtovém výhledu, jenž zohledňuje hospodaření obce 

v minulých letech. Rozpočtový výhled je obvykle vytvořen na 2-5 let, která následují po 

roce, na nějž se sestavuje roční rozpočet. Tento výhled je diferenciován do čtyř základních 

ukazatelů, jimiž jsou celkové příjmy, celkové výdaje, celkové pohledávky a celkové 

závazky. 2 0 

Rozpočet je obvykle sestaven jako vyrovnaný. Jako přebytkový může být schválen ve chvíli, 

když jsou některé příjmy v daném roce určeny k využití v pozdějších letech. Další možností 

je situace, kdy jsou určeny ke splácení jistiny úvěrů z předchozích let. Schodkový rozpočet 

lze schválit pouze za předpokladu, že půjde schodek uhradit pomocí finančních prostředků 

z minulých let nebo z návratných zdrojů. Pod pojmem návratný zdroj se rozumí smluvně 

zabezpečená půjčka, úvěr nebo návratná finanční výpomoc či výnos z prodeje vlastních 

dluhopisů. Dlouhodobým cílem obce by vždy měl být vyrovnaný, v ideálním případě 

přebytkový rozpočet. 2 1 

4.1 Příjmy obce 

Příjmy do rozpočtu obce mají značně odlišnou povahu. Z ekonomického pohledu je třeba 

rozlišovat příjmy, jež může samospráva nějakým způsobem ovlivnit, od příjmů, na něž vliv 

nemá a rozhoduje o nich stát. Příjmy je možné dále rozlišovat i podle jiných hledisek, když 

se například mluví o příjmech plánovaných a neplánovaných, návratných a nenávratných, 

2 0 MARKOVÁ, H . Finance obcí, měst a krajů. Praha 2000, s. 68. 
2 1 MARKOVÁ, H . Finance obcí, měst a krajů. Praha 2000, s. 69. 
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dotacích a vlastních, účelových nebo neúčelových, běžných a kapitálových, daňových, 

nedaňových a ostatních. 2 2 

Příjmů obce existuje celá řada druhů. Uvést lze příjmy obce z vlastního majetku a 

majetkových práv, příjmy z výsledků vlastní činnosti, příjmy z místních poplatků podle 

zvláštního zákona, výnosy z daní nebo podíly na nich podle zvláštního zákona. Opomenuty 

nesmí zůstat příjmy z hospodářské činnosti právnických osob a příjmy z vlastní správní 

činnosti včetně příjmů z výkonů státní správy, k nimž je obec pověřena podle zvláštních 

zákonů, a to hlavně ze správních poplatků z této činnosti, z vybraných pokut a odvodů 

uložených v pravomoci obce. Další druh příjmů představují dotace ze státního rozpočtu a 

z rozpočtu kraje. Konečně je možné uvést také přijaté peněžité dary a příspěvky nebo jiné 

příjmy, jež podle zvláštních zákonů přísluší do příjmu obce. Mezi zdroje příjmů lze zařadit 

i návratné půjčky, úvěry nebo finanční výpomoci ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje nebo 

jiné obce, jež smí obec použít tehdy, když se nachází v platební neschopnosti.23 

4.2 Výdaje obce 

Největší skupinu výdajů rozpočtů územní samosprávy představují alokační výdaje, jež 

slouží k zabezpečení veřejných statků. Jistá část z nich má charakter mandatorních výdajů. 

Výdaje se rozdělují na běžné a kapitálové. Běžné výdaje jsou primárně určeny k financování 

běžných, pravidelně se opakujících potřeb. Výše daných výdajů je odvislá od struktury, 

rozsahu i poskytování veřejných statků a služeb. K nejznámějším alokačním výdajům patří 

výdaje na preferované veřejné statky (kupříkladu základní vzdělání), na zajištění veřejného 

pořádku a bezpečnosti (výdaje na financování obecní policie nebo hasičů), na veřejné 

osvětlení, veřejné komunikace, výstavbu a provoz COV, budování skládek, třídění a 

likvidaci odpadů, na vlastní správu a samosprávu, na financování výdajových programů. 2 4 

Do kapitálových výdajů spadají výdaje na nákup různých nemovitostí a na investiční 

výstavbu. Tyto výdaje zasahují obvykle do většího počtu rozpočtových období, obvykle se 

neopakují a jsou jednorázové. 2 5 

2 2 PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M . Veřejná správa a finance veřejného sektoru. Praha 2008, s. 267-268. 
2 3 PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M . Veřejná správa a finance veřejného sektoru. Praha 2008, s. 268-269. 
2 4 PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M . Veřejná správa a finance veřejného sektoru. Praha 2008, s. 277-278. 
2 5 PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M . Veřejná správa a finance veřejného sektoru. Praha 2008, s. 277-278. 
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4.3 Majetek obce 

Obec jako vlastník majetku disponuje právem držet ho, užívat ho a nakládat s ním. Její 

povinností je snažit se o jeho zachování a rozvoj. Obec smí za účelem péče o obecní majetek 

zakládat různé organizace, které mají za úkol se o něj starat. Hospodaření s majetkem obce 

spadá do její samostatné působnosti. Majetek obce lze rozčlenit do čtyřech hlavních skupin, 

kterými jsou nemovité věci, movité věci, finance a infrastruktura. Způsoby nabytí majetku 

do obecního vlastnictví jsou potom originární (vytvoření majetku, výstavba), nákup majetku 

na trhu, zdědění nebo darování, převod právní cestou a vyvlastnení za náhradu. 2 6 

Rozhodující slovo při rozhodování o využívání obecního majetku mají volené orgány obce, 

která se za tato svá rozhodnutí musí zpovídat jejím občanům. Obec disponuje právem 

vstupovat do smluvních právních vztahů, smí věci a majetek prodávat, pronajímat, vkládat 

do organizací, podnikat s majetkem i ručit jím. Vždy je však nutností, aby se tak dělo 

v souladu se zákonem o obcích. Velikost majetku obce má nezpochybnitelný dopad na 

rozpočet obce. Souvislost to má nejen s příjmy, jež obci přísluší z jeho pronájmu nebo 

prodeje, ale i s výdaji, když obec musí investovat finanční prostředky do údržby a 

modernizace.27 

MARKOVÁ, H . Finance obcí, měst a krajů. Praha 2000, s. 30. 
M A R K O V A , H . Finance obcí, měst a krajů. Praha 2000, s. 30. 
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5. Malé obce a teorie rozvoje komunit 

Teorie rozvoje komunit přispívá k ozřejmění možné důležité úlohy lokální samosprávy 

malých obcí, její možnosti proměnit se v centrum komunitního interakčního pole, 

propojovat dílčí zájmy obyvatel obce i snažit se o identifikaci společných zájmů a mobilizaci 

dostupných zdrojů. Lokální samospráva může plnit úlohu základní instituce komunitního 

leadershipu. Je zřejmé, že vždy závisí na individuálních vlastnostech členů samosprávy, do 

jaké míry jsou schopni a chtějí plnit úlohu komunitních leaderů. V rozmělněné sídelní 

struktuře České republiky, kde obce obvykle sestávají jen ze stovek obyvatel, je také pro 

podobu komunitního leadershipu důležité, jestli je možné v obci najít odpovídající potenciál 

pro tvorbu dílčích skupinových zájmů a rozličných rozvojových vizí, respektive zda v obci 

existuje alespoň minimální míra angažovanosti obyvatel o záležitosti, které přesahují zájmy 

konkrétních domácností. 

5.1 Rozvoj obce 

Pod pojmem rozvoj je možné rozumět pohyb od jistého stavu k jinému. Tento rozvoj je 

spojen se změnou a dynamikou. Regionální rozvoj je pak interpretován jako snaha o 

vyvážený rozvoj konkrétního území při současném uznávání principů hospodářské 

politiky. 2 8 

Podle Reného Wokouna je regionální rozvoj veličinou, která přibližuje regiony, jejich 

možný rozvoj, nedostatky a směřuje k určení nástrojů, jejichž prostřednictvím by měly být 

odstraněny disparity. Tímto způsobem vnímaný regionální rozvoj je také označován jako 

regionalistika.29 

Zásadní podíl na rozvoji konkrétních regionů mají v první řadě velcí zaměstnavatelé na 

určitém území a úspěšné podniky, které si však jako primární cíl neurčují rozvoj regionů. 

Pro rozvoj regionů jsou zásadní charakteristiky, které mají souvislost s ekonomickou situací. 

K nim patří HDP na obyvatele, nezaměstnanost, ale také průměrná mzda. Dále je nutné 

B E R N A R D , J. Samospráva venkovských obcí a místní rozvoj. Praha 2011, s. 20. 
W O K O U N , R. a kol. Regionální rozvoj: východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, 

strategie a programování. Praha 2008, s. 11-12. 
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zmínit i vlastnosti sociální, k nimž se řadí počet obyvatel a vzdělanost obyvatel, a 

administrativní charakteristiky nebo vlastnosti infrastruktury.30 

Na obecní úrovni patří mezi nej významnější aktéry regionálního rozvoje obec, orgány 

zřízené obcí, větší podnikatelé, zájmová sdružení a občané. Jejich podpora může nabývat 

různých podob.31 

Ve spojitosti s rozvojem je velmi zajímavá teze o takzvaném magickém pětiúhelníku, 

v jehož rámci se údajně obce snaží o garanci růstu v oblastech: růst, práce, rovnost a 

spravedlnost, participace, nezávislost a samostatnost. V případě růstu je míněn dlouhodobý 

růst, který pracuje s vlastními zdroji a garantuje dlouhodobou udržitelnost. Faktor práce 

počítá s využitím pracovních zdrojů optikou efektivnosti. Cílem je vybudovat poptávku pro 

místní společnosti a zajistit možnost samostatného podnikání. Malí podnikatelé jsou v rámci 

regionů extrémně důležití. Rovnost a spravedlnost souvisí s rovnoměrnou distribucí 

bohatství a důchodů, s čímž je spojena možnost poskytování zdravotní péče i vzdělávání se. 

Participace počítá se zapojením všech zúčastněných stran. Nezávislost a samostatnost je 

zajištěna bojem proti ekonomickým a politickým vlivům, které by mohly poškodit slabší. 3 2 

Rozvoj obce je možné reflektovat jako komplexní fenomén, který sestává z celé řady prvků. 

O jeho realizaci se snaží místní samospráva, podniky i další místní skupiny, které cílí na 

maximální využití ekonomických zdrojů, na zvyšování blahobytu, počtu pracovních 

příležitostí a zlepšení životní úrovně místních obyvatel. Ve spojitosti s rozvojem jsou 

praktikovány rozličné aktivity, k nimž se řadí podpora místních podniků budování vhodného 

podnikatelského prostředí za pomoci investic, snaha zajistit zahraniční investory. Obce také 

investují do telekomunikační, dopravní a energetické infrastruktury, ale rovněž do měkké 

infrastruktury, do níž se řadí oblast vzdělávání a bezpečnosti. 3 3 

Rozvoj obcí je možné charakterizovat jako značně komplikovaný proces, který sestává 

z různých činností, jako je strategické plánování, strategické řízení nebo strategické 

rozhodování. 

1 MAJEROVÁ, V. , KOSTELECKÝ, T., SÝKORA, L . et al. Sociální kapitál a rozvoj regionu: Příklad Kraje 
Vysočina. Praha 2011, s. 82. 
Metodická podpora regionálního rozvoje. Dostupné z: 
http://www.regionalnirozvoj.cz/index.php/home.html, [25. 1. 2022]. 
S A M S O N , Š., B Y R T U S , J., HUDEC, O., MUŠKA, M . , NAĎOVÁ, M . Regionálna ekonomika. Košice 
2001. 
ŽÁRSKÁ, E., BALÁŽOVÁ, E., KOZOVSKÝ, D. Komunálna ekonomika a politika. Bratislava 2007. 
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5.2 Strategické řízení obce 

Existuje celá řada různých definic, které se snaží vymezit strategické řízení. Jedna z nich 

hovoří o tom, že se jedná o dlouhodobý směr a cíl, jenž slouží k uspokojení potřeb svých 

majitelů a dalších zainteresovaných subjektů tím, že získává konkurenční výhody 

v proměnlivém prostředí pomocí svých zdrojů a schopností. 3 4 

Efektivní řízení obce údajně sestává ze tří základních oblastí a jedné dodatkové. Jde o 

definování vize a řízení města, řízení úřadu, vztah města a okolí a sektor „inteligence města". 

Kvalitním a efektivním způsobem vedené město se opírá podle metodiky o řadu principů, 

k nimž se řadí vyjasnění úloh volených zástupců a úřadu při řízení obce, řízení obcí 

v souladu s živými klíčovými dokumenty obce a úřadu, řízení města podle provázaných cílů 

samosprávy a úřadu. Dále je uváděno řízení města podle modelu BS a řízení města v cyklu 

PDCA (plánuj, udělej, kontroluj a učiň změnu). 3 5 

Strategickým řízením obce se potom míní proces naplňování představ, jež orgány obce 

vytýčily ve svém strategickém plánu. Cílem je dosáhnout stanoveného cíle a vize obce. 

Tento proces sestává z následujících fází. Nejprve dochází ke strategickému plánování, 

posléze k vymezení strategického plánu a jeho implementaci. Konečně je na řadě 

vyhodnocování a implementace, když sem spadá monitorování, vyhodnocování, úprava a 

implementace akcí. Je třeba mít na paměti, že řízení obcí je velmi komplikovanou úlohou, 

kterou mají na starost zastupitelé obcí. Jejich činnost se musí dít v souladu s různými zákony 

a předpisy. 3 6 

Strategické řízení obce může být účinné jen za předpokladu, když budou uskutečněny 

všechny na sebe návazné kroky. Nejprve je nutností definování vize a cíle obce, kde bude 

uvedeno něco navíc pro občany, čímž se odliší od druhých. Vize a strategie musí být 

obsaženy v programovém prohlášení města, ve strategickém plánování rozvoje obce. 

Následně by měly být popsány priority a cíle města, obce i jejich strategie. Navazovat mají 

priority úřadu, které by se měly dělit do rozličných oblastí. Na prvním místě by se měl 

nacházet občan, když je třeba vymezit jejich potřeby a spokojenost. Následují zaměstnanci 

3 4 SLAVÍK, J., Marketing a strategické řízení ve veřejných službách. Praha 2014, s. 30. 
3 5 PAVLÍK, M . et al. Jak úspěšně řídit obec a region: Cíle, nástroje, trendy, zahraniční zkušenost. Praha 2014. 
3 6 PAVLÍK, M . et al. Jak úspěšně řídit obec a region: Cíle, nástroje, trendy, zahraniční zkušenost. Praha 2014. 
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a jejich hodnocení a odměňování podle výkonu a vzdělávání. Jiným podstatným bodem jsou 

finance. V neposlední řadě musí být brány v potaz procesy.37 

5.3 Strategické plánování 

Strategické plánování je možné charakterizovat jako způsob, jenž organizuje změny a 

formuje ve společnosti konsenzus, který se opírá o vizi dosáhnout lepší ekonomické 

budoucnosti. Města mají se svými zdroji a kompetencemi pracovat tím způsobem, aby 

dokázala přijmout odpovědnost za vlastní ekonomickou budoucnost. Občan je reflektován 

jako zdroj moci, již deleguje na obecní představitele. Strategický plán musí příslušet celé 

obci. 3 8 

Strategické plánování lze definovat jako strategický nástroj pro správu a rozvoj konkrétního 

území. V daném procesuje zvažována stávající situace daného územního celku i potenciální 

vývojové trendy, určují se indikátory a cíle rozvoje území. Je vyhotovována strategie a plán 

k jejich dosažení, jsou určovány postupy pro monitorování výsledků i přijímání možných 

opatření. 3 9 

Strategické plánování umožňuje zrod představ o tom, jakým směrem by se měla konkrétní 

obec dále ubírat. Jsou vybírány takové potřeby občanů, které by měly být preferovány. 

Strategické plánování je završeno vytvořením strategického plánu, jenž dává prostor pro 

sledění konkrétních plánů obce i organizací takovým způsobem, aby naplňovaly svá poslání. 

V průběhu strategického plánování si obec vytyčí dlouhodobé cíle, jejichž splnění má 

v úmyslu dosáhnout v horizontu několika let. Tyto cíle později představují důležitý nástroj 

pro strategické řízení obce. Doporučuje se, aby byly v souladu s principem SMART, kdy se 

hovoří o nezbytnosti jejich měřitelnosti, reálnosti, dosažitelnosti, srozumitelnosti, 

kvantitativnosti a hierarchizace.40 

Je samozřejmostí, že realizace strategického plánování je spojena se značným přínosem pro 

obec i její občany. Ten může mít rozličnou povahu. Na prvním místě se jedná o využití 

3 7 PAVLÍK, M . et al. Jak úspěšně řídit obec a region: Cíle, nástroje, trendy, zahraniční zkušenost. Praha 2014. 
s. 23. 

3 8 B E R M A N , N . , ADÁMEK, P., K U L K A , D., VLASÁK, T. Strategické plánování a ekonomický rozvoj. 
Moderní obec 5, 1999, č. 3, příl., s. I.-VIII. 

3 9 M A L L Y A , T. Základy strategického řízení a rozhodování. Praha 2007. 
4 0 REKTOŘIK, J., S E L E S O V S K Y , J. a kol. Strategie rozvoje měst, obcí, regionů a jejich organizací. Brno 

1999. 
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strategického plánování k zisku dotace. Zde je podmínkou, aby se strategický plán vztahoval 

na aktivity, pro něž jsou dotace požadovány. Zásluhou existence plánu je jednodušší určit 

výdajové položky. Obec je také lákavější pro investory, protože ti získávají jednoznačnou 

představu o tom, čemu se chtějí v obci věnovat. 4 1 

5.4 Strategický plán 

Nej důležitějším dokumentem pro řízení obcí a měst je strategický plán. Ten by měl využívat 

metody typu syntézy, analýzy nebo prognózy. Jeho analytická část se dále diferenciuje na 

sběr dat a realizaci výzkumů. Ke sběru se užívá rozličných zdrojů, když k častým lze zařadit 

Český statistický úřad nebo Úřad práce. Dále se uskutečňují také vlastní průzkumy, jejichž 

zásluhou si je možné udělat představu kupříkladu o aktuálním podnikatelském prostředí 

města. V další fázi se děje zpracování, třídění informací nebo zjišťování dat, která jsou 

zásadní pro práci. Prostřednictvím analýzy jsou získané podklady, které jsou nutné pro 

zpracování SWOT analýzy. 4 2 

Strategickou část je možné dělit na vizi a globální cíle. Vize vede k základním směrům a 

cílům, když smyslem je sdělit veřejnosti i jiným podílejícím se osobám nej důležitější 

pravidla, jimiž se bude proces rozvoje řídit. K vytvořené vizi musí zformovány globální cíle, 

které mají dlouhodobou povahu. Přibližují stav obce nebo města, jenž má být docílen. 

V plánu se lze setkat také s prioritami, které lze definovat jako přednostní směry řešení 

k dosažení určených cílů. Obvykle je pro každý cíl nalezeno větší množství priorit, které 

mají různé časové horizonty.43 

Akční plán je charakterizován jako prováděcí dokument a konkrétní nástroj, který slouží 

k řízení obce nebo města. Jsou v něm přiblíženy projekty z návrhové části, jež budou v době 

jeho platnosti uskutečněny. Tato platnost se zpravidla pohybuje v rozmezí 2 až 5 let. 

Finanční rámec poskytuje informace o finančních zdrojích pro konkrétní aktivity. Opírá se 

o návrhovou část a možnosti obce v předešlých letech.44 

PUČEK, M . J., KOPPITZ, D. Strategické plánování a řízení pro města, obce a regiony. Praha 2012. 
PUČEK, M . J., S I L H A N K O V A , V . Strategické plánování a řízení obcí regionů. Studijní opora 
v elektronické podobě. Praha 2014. 

PUČEK, M . J., S I L H A N K O V A , V . Strategické plánování a řízení obcí regionů. Studijní opora v 
elektronické podobě. Praha 2014. 

LABOUNKOVÁ, V. , PUČEK, M . J., ROHREROVÁ, L . et al. Metodická příručka pro zpracování 
strategických rozvojových dokumentů mikroregionů. Brno 2009, s. 24-25. 
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Strategický plán by měl být v souladu s určenými cíli mikroregionu, regionu i kraje a také 

by neměl odporovat národní strategii. Zohledňuje tedy regionální strategii, jež je uvedena 

v programu rozvoje územního obvodu krajů České republiky i v Regionálním operačním 

programu NUTS II. Plán zhotovuje celá řada odborníků z rozličných oblastí, političtí 

představitelé obce, ale i zástupci laické veřejnosti, kteří aktivně působí v určených 

pracovních skupinách. 4 5 

Strategický plán by měl sestávat z tvorby strategické mapy, investičních studií, které 

obsahují korigované vstupní analýzy, i z určení funkčních strategií, které budou směřovat 

k finální variantě plánu. Dlouhodobé cíle by se měly proměnit v krátkodobé. Podobný 

strategický plán je možné implementovat prostřednictvím nástrojů operativního řízení. 4 6 

V obci probíhá šetření spokojenosti obyvatel obce, jehož cílem by mělo být získat zpětnou 

vazbu, jakým způsobem reflektují občané a zákazníci práci úřadu, jestli se služby podle nich 

vyznačují dostatečnou kvalitou. Obec pravidelnými šetřeními může získat informace o tom, 

jestli opatření uvedená ve strategickém plánu působí na spokojenost zákazníků. 4 7 

ŘEHOŘ, P. Strategický plán rozvoje obcí. Auspicia 7, 2010, č. 1, s. 35. 
FOTR, J., VACÍK, E., ŠPAČEK, M . , SOUČEK, I. Úspěšná realizace a strategie a strategického plánu. 

Praha 2017, s. 23. 
PUČEK, M . J. et al. Měření spokojenosti v organizacích veřejné správy soubor příkladů. Vsetín 2005. 
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6. Čištění odpadních vod v CR 
Ke zvýšení kvality vody v konkrétních obcích významným způsobem přispívají čistírny 

odpadních vod. Je možné se s nimi setkat nedaleko rozličných provozů, kde je jejich 

smyslem čištění průmyslových vod a odpadních vod ze zemědělské výroby. Pro tuto práci 

je pak důležité jejich využití u měst a obcí, kde čistí vody komunální a průmyslové. Čistírny 

odpadních vod plní funkci nástroje k předčištění a dočištění vody, která probíhá v recipientu, 

jimž se rozumí přirozený vodní tok. Výstavba COV je často nutnou podmínkou k rozvoji 

obce, když jsou od ní odvislé kupříkladu možnosti bytové výstavby. 4 8 

6.1 Možnosti hospodářského využití odpadních vod a kalů 

Již při tvorbě projektu COV je nutné zamyslet se nad tím, jakým způsobem budou využívány 

produkty, které jsou získávány během čištění. Jedná se o vyčištěné odpadové vody, kaly, 

plyny, tuky, oleje i písek. Největší užitková hodnota je přisuzována vyčištěným odpadním 

vodám, které zpravidla slouží k zavodňování zemědělských i lesních užitkových ploch nebo 

k napájení rybníků. Hlavně v zemědělství může být jejich využití spojeno se ziskem. Jiný 

způsob využití odpadních vod představuje jejich úplné či částečné využití pro potřeby 

průmyslové výroby. 4 9 

Také kaly z COV se mohou využívat v zemědělství nebo zahradnictví. Po biologickém 

vyčištění jsou podobné hodnoty jako chlévský hnůj nebo kompost. Ve větších čistírnách 

může být plyn získaný během fermentace kalů použit na získávání tepla nutného pro 

technologické a hospodářské účely čistíren. Podobně pro moji případovou studii nebude 

připadat v úvahu ani potenciální využití tuků, olejů a ropných produktů v rozličných oborech 

tukového průmyslu. 5 0 

4 8 MOLONIEWICZ, W., SEDZIKOWSKI, T., BONIKOWSKI, T. Malé čistiarne odpadových vôd. Bratislava 
1983. 

4 9 H A D R A B O V A , A . Veřejná správa životního prostředí. Praha 2008. 
5 0 MOLONIEWICZ, W., SEDZIKOWSKI, T., BONIKOWSKI, T. Malé čistiarne odpadových vôd. Bratislava 

1983. 
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6.2 Odpadní vody a jejich druhy 

Existují různé druhy odpadních vod. Pro tuto práci mají největší význam splaškové, které 

jsou svázány s každodenním životem člověka, s jeho domovním hospodářstvím i veřejně 

užitečnými objekty. Odpadní vody tečou z kuchyní, záchodů, obyvatel i praček. Množství 

nečistot, které obsahují odpadní vody, je odvislá od životní úrovně, již lze v daných 

ekonomických podmínkách regulovat. Stejně tak závisí na sanitárním vybavení bytů a jejich 

komfortu. Splaškové vody bývají obecně charakterizovány jako lehce čistitelné. 

Průmyslové odpadní vody, jak jejich název napovídá, souvisí s konkrétním druhem výroby. 

V těchto odpadních vodách jsou obsaženy nečistoty z mytí surovin či strojů, chemikálie, 

které byly užity při výrobě, odpady ze surovin, meziproduktů nebo produktů. Jakost a 

množství odpadních vod závisí na druhu výroby a používaných technologiích. Je 

pochopitelné, že odpadní vody z potravinářského průmyslu budou podobně znečištěné jako 

ty od člověka, naopak ty z chemiček, koksáren nebo hutí se čistí jen obtížně. Zásluhou 

moderních technologií se však přece jen v posledních letech množství odpadních vod, které 

jsou produkovány průmyslem, snižuje. 5 1 

Další typ odpadních vod představují ty srážkové. Za příčinu znečištění bývá považován stav 

ovzduší, střech, ulic, náměstí i polí, z nichž voda stéká. Množství tohoto typu odpadních vod 

je samozřejmě odvislé od objemu atmosférických srážek a způsobu využití plochy, ze které 

jsou odváděny. 5 2 

Jiný typ odpadních vod představují podzemní vody, které se získávají z odvodněného terénu. 

Do kanálů pronikají zásluhou jejich netěsnosti, některé přirozené vody jsou náhodně 

napojeny na kanalizační síť. Většinou se jedná o neznečištěné a čisté vody, jejichž objem 

má spojitost s hladinou spodních vod, hloubkou uložení stok apod.53 

6.3 Zařízení k vyčištění odpadních vod a jejich druhy 

Čištění odpadních vod a zvýšení kvality vod pro hospodářství mají na starost COV. Ty se 

dělí podle velikosti, která je dána schopností zpracovat jisté množství odpadních vod a 

5 1 NOVÁK, J. a kol. Příručka provozovatele stokové sítě. Líbeznice 2003. 
5 2 MOLONIEWICZ, W., SEDZIKOWSKI, T., BONIKOWSKI, T. Malé čistiarne odpadových vôd. Bratislava 

1983. 
5 3 NOVÁK, J. a kol. Příručka provozovatele stokové sítě. Líbeznice 2003. 
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látkového znečistení. Látkové znečistení je dáno ekvivalentním obyvatelem (EO). Ten je 

definován jako 1 obyvatel rodinného domu, který produkuje odpadní vody, jejichž objem 

odpovídá množství 150 litrů odpadní vody za den a znečištění 60 g BSK5 za den.5 4 

Do kategorie COV v rozmezí kapacit 1-50 EO spadají takzvané domovní (domácí) čistírny 

odpadních vod. Jedná se o nejmenší technologie k úpravě odpadních vod, které představují 

řešení pro ty domácnosti, jež nedisponují přístupem k veřejné kanalizaci. Jejich smyslem je 

čištění komunální odpadní vody vzešlé z domácností. Biologická část domácích čistíren je 

schopna substituovat septik nebo jímku, z toho důvodu se s těmito čistírnami lze setkat 

v rodinných domech i v penzionech. Speciální technologií k úpravě odpadních vod jsou 

kořenové čistírny, které se využívají v domácnostech i penzionech. Provozovatel domácí 

čistírny musí zamezit nátoku chemických látek, které mohou zapříčinit až nefunkčnost 

čisticího procesu.55 

Do kategorie COV v rozmezí kapacit 50-500 EO spadají čistírny pro malé a střední zdroje 

odpadních vod, které nedisponují připojením ke kanalizaci. Mají povahu balených čistíren 

odpadních vod, když jsou produkovány v typových řadách a na místo instalace jsou 

dopraveny jako hotový výrobek. Přínosná je rychlá instalace a kompaktnost. Rozličné nové 

technologie dovolily daným zařízením dosáhnout porovnatelné parametry účinnosti a 

spolehlivosti s COV ve velkých městech. 5 6 

Konečně kategorie COV nad 500 EO je zpravidla vnímána jako komunální čistírna 

odpadních vod. Komunální odpadní vody mají svůj původ v domácnostech, přičemž je 

v nich obsažen značný objem organických látek i látek s dusíkem a fosforem. 

V komunálních vodách se často vyskytují i dezinfekční prostředky, látky pocházející z léčiv, 

tenzidy z hygienických prostředků. Tímto způsobem vzniklé odpadní vody bývají často 

čištěny v obecných a městských čistírnách odpadních vod. 5 7 

NOVÁK, J. a kol. Příručka provozovatele stokové sítě. Líbezníce 2003. 
Domácí čistírna odpadních vod od A do Z, 2020, [online] [28. 1.2022]. Dostupné z: https://zakra.cz/blog/co-

je-domaci-cistirna-odpadnich-vod/. 
Decentralizované čištění odpadních vod, 2008, [online] [28. 1. 2022]. Dostupné z: 

http://www.dvs. cz/clanek.asp?id=6348344. 
Jak funguje čistírna odpadních vod. [online] [28. 1. 2022]. Dostupné z: 

http://poradme.se/index.php?title=Jak_funguje_%C4%8Dist%C3%ADrna_odpadn%C3%ADch_vo 
d. 
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7. Město Habry a jeho stručná historie 

Město Habry leží zhruba 13 km severozápadně od města Chotěboř v severní části Kraje 

Vysočina. Nadmořská výška města se pohybuje od 460 do 505 m n. m. a rozloha 

katastrálního území činí cca 27,42 km 2 . Žije zde 1 334 obyvatel (2021). Ve městě se nachází 

základní občanská vybavenost, jako je pošta, obchody s potravinami, mateřská a základní 

škola, benzínová pumpa, lékárna a restaurační zařízení. K městu Habry přísluší i místní části 

Frýdnava, Lubno a Zboží. 

Obrázek č. 1: Haberské náměstr 

Základní údaje o městě: 

• Název města: 

• Katastrální území: 

• Výměra kat. území: 

• Okres: 

Habry 

Habry 

27,42 km 2 

Havlíčkův Brod 

Vlastní zdroj autora 
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Kraj: Vysočina 

Počet obyvatel (Habry): 1027 - (stav k roku 2020) 

Počet obyvatel (Frýdnava): 105 - (stav k roku 2011) 

Počet obyvatel (Lubno): 33 - (stav k roku 2011) 

Počet obyvatel (Zboží): 168 - (stav k roku 2011) 

Místně příslušný stavební úřad: MěÚ Habry 

Místně příslušný vodoprávní úřad: MěÚ Havlíčkův Brod 

Obrázek č. 2: Znak města Habry 

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Česká vysočina, soustavy Česko

moravské a podsoustavy Českomoravská vrchovina. Území města Habry se řadí do celku 

Hornosázavská pahorkatina, podcelku Havlíčkobrodská pahorkatina, okrsku Chotěbořská 

pahorkatina. Havlíčkobrodská pahorkatina je značně členitá a tvoří j i horniny moldanubika 

s ostrůvky hlubinných vyvřelin centrálního moldanubického plutonu. Území se nachází v 

nížinné oblasti, která je ze všech stran obklopená kopcovitým terénem. Plochý povrch 

prořezává údolí řeky Sázavy a jejích přítoků. Geologický podklad sestává z hornin 

krystalinik, tj. různé typy rul, migmatity, granulity, fy lity, svory a pararuly. Místy se mohou 

Vlastní zdroj autora 
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vyskytnout také zbytky křídových a neogénních sedimentů. Půdnímu pokryvu dominují 

typické kambizemě, nejčastěji v kyselé varietě, často však též nasycené nebo dystrické. V 

nivách se vytvořily fluvizemě (typické nebo glejové). Místy se vyskytují pruhy modálních 

pseudoglejů. 6 0 

Městem Habry protéká řeka Sázavka, což je největší pravostranný přítok řeky Sázavy. 

V jihovýchodní části města se nachází Haberský rybník. 

S první zmínkou o osadě „Gabr" se je možné střetnout už v Kosmově kronice k roku 1101, 

kdy je o ní učiněna poznámka ve spojitosti se zemskou stezkou, která tudy procházela. Právě 

po této stezce měl utíkat v létě roku 1101 přemyslovský kníže Oldřich před svým bratrem 

Bořivojem. Postupem času se tato stezka proměnila ve významnou obchodní křižovatku, 

z čehož těžily i Habry, které byly Karlem IV. roku 1351 povýšeny na městys. Toto povýšení 

bylo spojeno mimo jiné s udělením tržního práva a práva užívat znak, který měl podobu 

červeného štítu se starožitným stříbrným klíčem, jenž je křižován běloskvoucím mečem se 

zlatým držadlem. 6 1 

Významně Habry vstoupily do velkých dějin 8. ledna roku 1422, kdy se v jejich 

bezprostřední blízkosti odehrála bitva mezi husity a vojskem císaře Zikmunda. Na místě 

bitvy byla začátkem roku 2022 slavnostně odhalena pamětní deska. Samotných Habrů se 

více dotkly průchody vojsk, ať již to bylo vojsko uherského krále Matyáše Korvína v druhé 

polovině 15. století nebo švédská vojska v roce 1639. Tehdy byly Habry skoro zničeny, když 

ve městě podle dochovaných pramenů zůstalo jen okolo třiceti obyvatelných domů. Vypálen 

byl také zdejší kostel.6 2 

V H atelier, spol. s r. o., Habry, Variantní posouzení odkanalizování obce a vyhodnocení technického stavu 
stávající stokové sítě, Brno, prosinec 2020. 

RŮŽIČKA, K , NOVÁK, P. Habry: dějiny města 1101-2001. Habry 2001, s. 16-17. 
RŮŽIČKA, K , NOVÁK, P. Habry: dějiny města 1101-2001. Habry 2001, s. 18. 
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Největší rozvoj naopak Habry prodělaly ve druhé polovině 19. století. Roku 1850 zde došlo 

k založení okresního úřadu a okresního soudu. Habry se také staly sídlem berního úřadu. 

Rozvoj městyse, který ležel na císařské silnici Praha-Vídeň, byl stvrzen vybudováním 

největšího zájezdního hostince v okolí, kterým byl známý hotel Slunce. Dominantu náměstí 

představoval v tomto období pivovar, jehož historie sahala až do 15. století. V těchto letech 

se intenzivně jednalo rovněž o zbudování železniční stanice v Habrech na dnešní trati 

Havlíčkův Brod - Kolín. O tom, že již tehdy nebylo prosazení některých záměrů 

jednoduchou záležitostí, svědčí skutečnost, že se proti této myšlence postavili někteří vlivní 

občané města, kteří zde provozovali ubytovací a dopravní služby, takže z ní sešlo. Železniční 

trasa Habry obešla a od roku 1871 bylo možné registrovat i znatelný úbytek objemu dopravy 

na silnici, která Habry protínala. 6 4 

V každém případě ještě začátkem dvacátého století ve městě fungovalo dohromady sedm 

hostinců. Významným milníkem bylo také otevření Okresního domu v roce 1908, v němž 

Vlastní zdroj autora 
RŮŽIČKA, K , NOVÁK, P. Habry: dějiny města 1101-2001. Habry 2001, s. 78-79. 
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byly umístěny úřadovny okresních institucí. Haberský okres v daném období disponoval 

více než šestnácti tisíci obyvatel a v samotném městě jich žilo přes 1 700, přičemž 

provozovali okolo 50 druhů rozličných živností. 6 5 

Po druhé světové válce došlo ke zrušení haberského okresu i místního soudu. Habry byly 

připraveny o status města, stavební úřad i matriku. V rámci nového uspořádání byly 

začleněny nejprve pod okres Čáslav, později pod Chotěboř, aby nakonec začaly spadat do 

okresu Havlíčkův Brod. Vstoupit do družstva se nicméně místní zemědělci zdráhali, takže 

bylo založeno až roku 1959, když předtím se na začátku padesátých let ve městě odehrály 

politické procesy. V haberské sokolovně, kterou lze reflektovat jako centrum kulturního 

života obce, roku 1952 proběhl veřejný proces přenášený místním rozhlasem s osmičlennou 

protistátní skupinou Františka Mojžíše, jenž byl nakonec v průběhu vykonstruovaného 

procesu odsouzen k trestu smrti.6 6 

Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let byl okolo městyse vybudován silniční obchvat. 

Osmdesátá léta se potom nesla ve znamení vybudování veřejného vodovodu, kanalizace i 

nové budovy školy, která byla slavnostně otevřena roku 1991. Přesídlili do ní žáci druhého 

stupně, kteří opustili nevyhovující budovu bývalého haberského zámku. V časech 

normalizace byly ve městysu aktivní spolky a společenské organizace hasičů, včelařů, 

myslivců, chovatelů i rybářů. K činným patřily rovněž organizace TJ Sokol, Československý 

svaz žen, Československý červený kříž, Svazarm, Svaz socialistické mládeže nebo Svaz 

československo-sovětského přátelství. 6 7 

Po roce 1989 patřilo k nejvýznamnějším událostem v Habrech navrácení statutu města, ke 

kterému došlo Českou národní radou v říjnu 1992. Městu byl vrácen matriční i stavební úřad. 

Zdejší výrobny a obchody přešly do soukromých rukou, když někteří místní podnikatelé se 

nevyhnuli postupem času krachu. Samotné město Habry po roce 2004 a vstupu do Evropské 

unie usiluje o čerpání rozličných dotací nutných k realizaci některých projektů. Namátkou 

je možné z nedávné minulosti uvést vybudování víceúčelového hřiště a revitalizaci 

Haberského rybníka. 6 8 

RŮŽIČKA, K , NOVÁK, P. Habry: dějiny města 1101-2001. Habry 2001, s. 78-79. 
Havlíčkobrodský deník.cz, Rodina popraveného dostala dopisy po 42 letech, 2007, [online] [15. 3. 2022] 

Dostupné z: https://havlickobrodsky.denik.cz/zpravy_region/20070416_hb_rodina_popraveneho.html. 
RŮŽIČKA, K , NOVÁK, P. Habry: dějiny města 1101-2001. Habry 2001, s. 154. 
Město Habry, [online] [15. 3. 2022] Dostupné z: https://www.habry.cz/historie/ds-1002/pl=3495. 
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Do komunálních voleb sestavují občané tři kandidátky, dvě kandidátky jsou vždy sdružení 

nezávislých kandidátů a jedna kandidátka je sestavena za K D U - ČSL, i v této kandidátce je 

však většina kandidátů nezávislých. Habry mají tři volební okrsky, volební místnosti se 

nachází na městském úřadě v Habrech a v kulturních domech ve Frýdnavě a ve Zboží. 

Volební účast v komunálních volbách bývá více než 60 %. Občané města Habry volí 15 

zastupitelů, dále je zastupitelstvem volena pětičlenná městská rada, kontrolní, kulturní a 

školský výbor, v současné době je zřízena komise pro přípravu výstavby čistírny odpadních 

vod. Současný starosta Luděk Kovařík vykonává funkci od roku 2014 do současnosti, před 

ním vykonával funkci starosty v letech 1990-2014 Jiří Rainiš, který na konci volebního 

období v roce 2014 odešel do starobního důchodu. Starosta v Habrech vykonává funkci jako 

uvolněný a v současné době vykonávají funkci neuvolněných místostarostů Aneta Tomová 

a Pavel Víšek. Město Habry má zřízený matriční úřad a stavební úřad, dále město zřizuje 

podle § 68 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb., 

' Zdroj: VH atelier, spol. s r. o., Habry, Variantní posouzení odkanalizování obce a vyhodnocení technického 
stavu stávající stokové sítě, Brno, prosinec 2020. 
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jednotku sboru dobrovolných hasičů, která je zařazena ve výjezdovém plánu hasičů jako 

JP0 3. 

Veškeré informace, které budou následně v práci uvedeny, vychází z ocitované 

dokumentace k daným investičním záměrům. Dalším použitým pramenem se staly 

rozhovory s představiteli místní samosprávy. 

Tabulka č. 1: Výsledky komunálních voleb v obci Habry 

rok voleb 2010 2014 2018 

počet zapsaných voličů 996 1006 1032 

volební účast v % 67,97 66 62,4 

SNK Habersko krásnější 57,93 52,33 46,38 

SNK Pro rozvoj Haberska 27,69 

SNK Habry, Frýdnava, Lubno 

a Zboží 29,31 

SNK Haberska 35,1 

KDU - ČSL 14,37 18,34 18,5 

7.1 Současný stav odkanalizování podle Plánování rozvoje vodovodů a 

kanalizací Kraje Vysočina 

Podle PRVKÚK má město Habry částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci. Splaškové 

vody z části obce odtékají po předčištění v biologických septicích do této kanalizace a 

následně pak do Sázavky. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách. V 

Zdroj: Český statistický úřad 
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části obce je vybudována splašková kanalizace. Není zde vybudována čistírna odpadních 

vod. 7 1 

Místní část Frýdnava má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci. Splaškové vody 

odtékají po předčištění v biologických septicích do této kanalizace, následně pak do 

Náveského rybníka na Vohančickém potoce. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v 

bezodtokých jímkách. 7 2 

Místní část Lubno má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci. Splaškové vody z větší 

části Lubna odtékají po předčištění v biologických septicích do Náveského rybníka. Zbylé 

odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách. Místní část Zboží má částečně 

vybudovanou jednotnou kanalizaci. Splaškové vody z části Zboží odtékají po předčištění v 

biologických septicích do této kanalizace a následně pak do Zbožského potoka. Zbylé 

odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách. Část obyvatel obce je napojena na 

COV Domov ve Zboží, p.o. 7 3 

Současný stav je v rozporu s platnými předpisy (zákonem č. 254/2001 Sb., §38, novela 

150/2010 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a působí negativně na životní prostředí. 

Zástavba v obcích je tvořena vesměs samostatně stojícími rodinnými domy nebo domy 

v řadové zástavbě. Zbudování nové splaškové kanalizační sítě včetně COV je chybějícím 

článkem k dobudování infrastruktury, kterou by se zvýšila kultura bydlení a zlepšilo se 

životní prostředí na daném území. Navržená opatření budou mít významný pozitivní vliv na 

kvalitu vody v tocích. Stávající jednotné kanalizace budou po realizaci opatření následně 

využity jako dešťová stoková síť. 7 4 

7 1 V H atelier, spol. s r. o., Habry, Variantní posouzení odkanalizování obce a vyhodnocení technického stavu 
stávající stokové sítě, Brno, prosinec 2020. 

7 2 V H atelier, spol. s r. o., Habry, Variantní posouzení odkanalizování obce a vyhodnocení technického stavu 
stávající stokové sítě, Brno, prosinec 2020. 

7 3 V H atelier, spol. s r. o., Habry, Variantní posouzení odkanalizování obce a vyhodnocení technického stavu 
stávající stokové sítě, Brno, prosinec 2020. 

7 4 V H atelier, spol. s r. o., Habry, Variantní posouzení odkanalizování obce a vyhodnocení technického stavu 
stávající stokové sítě, Brno, prosinec 2020. 
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Podle PRVKÚK je v Habrech navrženo vybudovat novou splaškovou kanalizační síť. 

Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splašky budou odváděny na nově 

navrženou obecní C O V . 7 5 

V místní části Frýdnava se uvažuje s výstavbou splaškové kanalizace a čistírny odpadních 

vod. Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému 

počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním 

způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení). 7 6 

V místní části Lubno se vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě předpokládá 

částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů, která bude 

využita pro odvod vod po individuálním čištění. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě 

v lokalitách, kde dosud není vybudována. Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou 

odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. 

domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení). 7 7 

V místní části Zboží je navrženo vybudovat novou splaškovou kanalizační síť. Stávající 

stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splašky budou odváděny na stávající COV 

Domov ve Zboží, p.o. 7 8 

' V H atelier, spol. s r. o., Habry, Variantní posouzení odkanalizování obce a vyhodnocení technického stavu 
stávající stokové sítě, Brno, prosinec 2020. 
' V H atelier, spol. s r. o., Habry, Variantní posouzení odkanalizování obce a vyhodnocení technického stavu 
stávající stokové sítě, Brno, prosinec 2020. 
V H atelier, spol. s r. o., Habry, Variantní posouzení odkanalizování obce a vyhodnocení technického stavu 
stávající stokové sítě, Brno, prosinec 2020. 

; V H atelier, spol. s r. o., Habry, Variantní posouzení odkanalizování obce a vyhodnocení technického stavu 
stávající stokové sítě, Brno, prosinec 2020. 
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Obrázek č. 6: Legenda PRVKÚKľ 

Kanalizace: Jednotná Splašková Výtlak 

A>y stávající 

A S navrhovaná 

S\S rekonstrukce 

stávajici 

.* navrhovaná 
• 

rekonstrukce 

/ S / stávající 

sS/ navrhovaná 

/ X / rekonstrukce 

Čistírny OV Čerpací stanice Výústni objekty Odlehčovací komory 

• stávající 

• navrhované 

rekonstrukce 

• stávající 

# navrhované 

rekonstrukce 

f stávajici 

# navrhované 

rekonstrukce 

A stávajici 

A navrhované 

rekonstrukce 

V současné době (2021) vypouští město Habry odpadní vody vodního toku do říčky 

Sázavky. Podle ustanovení § 106 zákona 254/2001 Sb., O vodách a podle ustanovení § 27 

zákona č. 274/2001 Sb., O vodovodech a kanalizacích vydává povolení jako příslušný 

Zdroj: V H atelier, spol. s r. o., Habry, Variantní posouzení odkanalizování obce a vyhodnocení 
technického stavu stávající stokové sítě, Brno, prosinec 2020. 

Zdroj: V H atelier, spol. s r. o., Habry, Variantní posouzení odkanalizování obce a vyhodnocení 
technického stavu stávající stokové sítě, Brno, prosinec 2020. 
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vodoprávní úřad Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí. O povolení 

k vypouštění žádá město od roku 2005 každý rok, vždy se k žádosti vyjadřuje zástupce 

Povodí Vltavy státní podnik a také pracovník Agentury ochrany přírody a krajiny. Po podání 

písemné žádosti je vždy svoláno ústní jednání na odbor životního prostředí v Havlíčkově 

Brodě, kde starosta obce spolu s místostarostou musí každý rok argumentovat, proč 

v Habrech není v provozu čistírna odpadních vod a v jakém stádiu se nachází její výstavba. 

K žádosti dokládají zástupci obce rozbory odpadních vod, které provádí specializovaná 

nezávislá firma každý měsíc u výpustí do vodního toku. V Habrech jsou tři výustě, které 

jsou nazvané Kanalizace hlavní, U obchvatu a U mostku. Sledované ukazatele jsou BSK5 

(biochemická spotřeba kyslíku), CHSKcr (chemická spotřeby kyslíku) a N L (nerozpustné 

látky). Při ústním jednání na odboru životního prostředí se vždy porovnávají ukazatele 

z odebraných vzorků a ukazatele uvedené v rozhodnutí o vypouštění odpadních vod. 

V povolení vypouštění je obsažen údaj o celkovém množství vypouštěných odpadních vod, 

které je odhadováno podle počtu obyvatel. Přesné množství vypouštěných vod nelze změřit. 

Na jednání jsou vždy zástupci města nuceni ostatními účastníky jednání k výstavbě čistírny 

odpadních vod, takže i z tohoto pragmatického důvodu je výstavba COV nutností. 

V systému ISPOP - Informační systém ohlašovacích povinností vyplňuje město Habry 

každý rok v lednu v hlášení F_VOD - Vypouštění odpadních vod do vod povrchových 

vzorky odpadních vod a systém z nich vypočítá poplatek za vypouštění odpadních vod, který 

je každoročně okolo 280 000 Kč. V případě vzorků s hodnotami vyššími, než je stanoveno 

v povolení, je poplatek systémem automaticky navýšený. 
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Tabulka č. 2: Tabulka ukazatelů vypouštění odpadních vod; 

Množství Q průměr (l/s) Q max (l/s) 

Q max 

(m3/měs.) Qr (m3/rok) 

Výpusť - Kanalizace 

hlavní 1 4 7883 94 600 

Ukazatelé průměr (mg/l) max (mg/l) t/rok 

B S K 5 180 250 17 

CHSKcr 300 400 28,4 

N L 120 170 11,4 

7.2 Historie projektu čistírny odpadních vod v Habrech 

První pokus o výstavbu ČOV Habry lze registrovat hned po roce 1990. V dané době by bylo 

možné uvažovat o kořenové čistírně, kterou mají například v nedaleké obci Kámen, ale 

k realizaci myšlenky nebyla potřebná vůle, ani tlak ze strany státních orgánů. 

Výrazný pokrok směrem k realizaci tak nastal až mezi roky 2011-2012, kdy Ing. Gregor 

vyhotovil na objednávku tehdejšího starosty projektovou dokumentaci k výstavbě vlastní 

ČOV v Habrech. Byla schválena dokumentace k územnímu rozhodnutí, ale opět nebyla vůle 

vedení města k zrealizování projektu. Důvodem byla skutečnost, že se jedná o investici, kdy 

se obec zadluží a občané zároveň budou po dobu realizace stavby v určitém nepohodlí, což 

je samozřejmě pro představitele obce nevděčná pozice. Kroků, které budou vnímány ze 

strany obyvatelstva veskrze negativně, bude celá řada. U každého RD bude muset být 

vytvořená nová přípojka, kde bude oddělena dešťová kanalizace a splašková kanalizace, dále 

bude při výstavbě nové splaškové kanalizace nutný zásah do stávajících komunikací. Nová 

kanalizace bude podle plánu položena do výkopu vedle stávající kanalizace. Zemní práce, 

které budou probíhat na všech komunikacích obce, budou občanům znepříjemňovat přístup 

k jejich nemovitostem. 

1 Zdroj: Povodí Vltavy s.p., Povolení k vypouštění odpadních vod z kanalizace města Habry, Praha, květen 
2020 
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Na rozhodnutí o realizaci odloženého projektu ČOV má v současnosti značný vliv 

skutečnost, že v posledních letech došlo ke značnému tlaku Odboru životního prostředí 

Městského úřadu Havlíčkův Brod, agentury ochrany přírody a Povodí Vltavy na výstavbu 

vlastní ČOV v Habrech. 

Ze strany města byla jako možné řešení zamýšlena varianta, kdy by město nakoupilo malé 

čistírny. Představa byla 400 kusů čistíren v hodnotě 50 000 Kč, investice by tedy činila cca 

20 000 000 Kč. Tato forma řešení čištění odpadních vod však nebyla ze strany pracovníků 

Odboru životního Městského úřadu Havlíčkův Brod akceptována. Při jednání bylo sděleno, 

že obec velikosti Habrů musí čistění odpadních vod řešit komplexně a nelze požadovat 

čištění vod od vlastníků jednotlivých nemovitostí samostatně, po zjištění této skutečnosti 

bylo přistoupeno ke krokům, které povedou k výstavbě čistírny odpadních vod v Habrech. 

Roku 2021 byla proto zpracována odbornou firmou pasportizace stávajícího stokového 

systému, z níž vzešlo variantní posouzení odkanalizování obce. Byly zhodnoceny tři 

možnosti: 

1) Zachování stávající jednotné kanalizace a vybudování vlastní ČOV v Habrech (proti 

této variantě hovoří skutečnost, že stávající kanalizace není v dobrém technickém 

stavu, přičemž rekonstrukce by byla nákladná). 

2) Vybudování oddělené splaškové kanalizace a čerpání splaškových vod do čistírny 

v Golčově Jeníkově, když stávající kanalizace by sloužila k odvádění dešťové vody. 

3) Vybudování nové oddělené splaškové kanalizace a výstavby vlastní čistírny odpadních 

vod v Habrech, kdy stávající kanalizace by sloužila podobně jako v návrhu č. 2 

k odvodu dešťových vod. ČOV by byla pro 1 400 ekvivalentních obyvatel.82 

Uvedené varianty byly odprezentovány na veřejném zasedání zastupitelstva. V jeho průběhu 

bylo vzneseno několik dotazů zastupitelů i přítomných občanů, aby byla zastupitelstvem 

posléze odsouhlasena varianta číslo 3, tedy výstavba vlastní ČOV a vybudování oddělené 

splaškové kanalizace. Tato možnost se jeví jako finančně i stavebně nejvýhodnější, když 

předpokládané náklady projektu se odhadují na 150 000 000 Kč bez DPH. V současné době 

se pohybuje dotace z Operačního programu životního prostředí, který vyhlašuje 

Zdroj: V H atelier, spol. s r. o., Habry, Variantní posouzení odkanalizování obce a vyhodnocení technického 
stavu stávající stokové sítě, Brno, prosinec 2020. 
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Ministerstvo životního prostředí a dále dotace od Kraje Vysočina celkové výši 63,5 % 

z uznatelných nákladů. 

Byla zřízena pracovní skupina k výstavbě COV Habry, která se schází dle potřeby. 

V přípravném období je frekvence každý měsíc a postup přípravy výstavby COV je 

prezentován občanům a zastupitelům na každém veřejném zasedání městského 

zastupitelstva. Na zastupitelstvu jsou rovněž vedením města zodpovídány četné dotazy 

občanů. 

Došlo k oslovení třech firem kvůli zaslání nabídek ke zpracování projektové dokumentace 

k územnímu rozhodnutí, poté ke stavebnímu povolení a dokumentace k provedení stavby. 

Ke zpracování projektové dokumentace byla vybrána společnost V H ateliér Brno. Zvolena 

byla společnost HS Occasion k dokumentaci zpracování žádostí při čerpání dotace na 

chystaný projekt, když firma obec provede celým řízením, bude administrovat žádosti 

a monitorovací zprávy, bude ručit za hladký průběh stavby. 

K přesvědčení obyvatelstva o nutnosti realizace COV, která nesnese odkladu, proběhlo 2 x 

veřejné prezentování projektu v místní sokolovně, které bylo spojeno s debatou s občany. 

Následně byly domácnosti vyzvány k vyplnění dotazníkového šetření, dotazníky byly 

doručeny všem domácnostem na jednotlivých č.p. Do dotazníkového šetření se zapojilo cca 

78 procent všech domácností. Uskutečnily se rovněž obchůzky nemovitostí a debaty u 

každého domu, zástupci města a odborné firmy občanům vysvětlovali nutnost čistění 

odpadních vod, také způsob jejich čištění a průběh realizace výstavby COV a oddílné 

splaškové kanalizace. V jejich průběhu bylo majitelům 13 nemovitostí sděleno, že u jejich 

nemovitosti nelze odvádět splaškové vody gravitačně a bude nutné u domů nainstalovat 

domovní čerpací stanice. Někteří vlastníci domů s touto variantou nesouhlasili, proto s nimi 

jednali zástupci města. Při těchto jednáních se občany podařilo přesvědčit a 12 nemovitostí 

bude tedy odvádět splaškové vody pomocí domovních čerpacích stanic, jeden vlastník 

nemovitosti s čerpáním odpadních vod nesouhlasí a nesouhlasí ani s připojením k nové 

splaškové kanalizaci, a tím i k čistírně odpadních vod. S tímto vlastníkem bude i nadále 

jednáno a v případě jeho stálého nesouhlasu s COV od něj bude vyžadováno potvrzení o 

nakládání se splaškovými vodami. 

Občané Habrů by na základě uskutečněných setkání měli pochopit, že vybudování souvislé 

splaškové kanalizace s COV je potřebným článkem k dobudování infrastruktury, jímž se 
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zvýší kultura bydlení a zlepší životní prostředí na tomto území. Z jejich strany bude nutností 

investice do kanalizační přípojky, kterou lze definovat jako samostatnou stavbu tvořenou 

úsekem od vyústění vnitřní kanalizace stavby k zaústění do stoky. Do nově navržené stoky 

je potřeba zaústit pouze odpadní vody v kuchyni, záchodu a koupelně. V žádném případě 

nesmí dojít k tomu, že do stoky přijdou průmyslové odpadní vody nebo srážkové vody ze 

střech a domů. Občané byli informováni o tom, že plánovaná kanalizační stoka je splašková 

a není dimenzována na dešťový průtok. To samé platí i pro čistírnu odpadních vod, která by 

během deště neplnila svoji funkci. Problematická je skutečnost, že přesnou cenu přípojky 

zatím nelze určit s ohledem na různorodost technického řešení připojované nemovitosti. 

Z výše zmiňovaného setkání s občany vzešlo po bouřlivé debatě s občany z přednesených 

návrhů Desatero problémů města Habry, kterými se je podle občanů nutné přednostně 

zabývat. Desatero je součástí Strategického rozvojového dokumentu města Habry a má 

následující podobu: 

Vlastní zdroj autora 
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1) Prístavba nového pavilonu ZŠ 

2) Rozšíření lékařské péče o specialisty 

3) Zvýšení bezpečnosti silničního provozu 

4) Oprava komunikace k průmyslové zóně 

5) Místnost pro knihovnu ve Zboží 

6) Zlepšení dopravní obslužnosti 

7) Vybudování cyklostezky 

8) Výměna oken v K D Zboží 

9) Výstavba nové budovy mateřské školy 

10) Výstavba čistírny odpadních vod 

Ověřovací anketa následně přinesla tyto výsledky: 

1) Rozšíření lékařské péče o specialisty 

2) Bankomat 

3) Výstavba čistírny odpadních vod 

4) Zlepšení dopravní obslužnosti 

5) Vybudování koupaliště 

6) Zvýšení bezpečnosti silničního provozu 

7) Zajištění pečovatelské služby 

8) Vybudování cyklostezky 

9) Přístavba nového pavilonu ZŠ 

10) Oprava hřbitova 8 4 

Záznam z jednání MěÚ Habry: „Desatero problémů města Habry", 15. 11. 2020. 
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Z výše uvedeného je zřejmé, že si občané uvědomují, že zde problém s ČOV existuje a je 

nezbytné ho řešit. Více informací o dotazníkovém šetření i participantním pozorování 

najdeme v kapitole 8. 

Kromě výše uvedeného se město Habry snaží obyvatele přesvědčit o nutnosti výstavby ČOV 

prostřednictvím prezentací v místním čtvrtletníku s názvem Posel svazku obcí Haberska. 

Plnění desatera do konce roku 2021: 

1) Rozšířené lékařské péče o specialisty - v Habrech v současně době ordinuje lékař pro 

děti a dorost, praktická lékařka, v zubní ordinaci se střídají dva zubní lékaři a dvakrát 

v týdnu je v Habrech v provozu chirurgická ambulance 

2) Zřízení bankomatu v Habrech se do současné doby nepodařilo, oslovené banky měly 

nepřiměřené finanční nároky, z tohoto důvodu bylo městem od záměru dočasně 

odstoupeno 

3) Výstavba čistírny odpadních vod - v současné době jde o prioritní investici města 

4) Zlepšení dopravní obslužnosti - autobusové spojení je nyní na vysoké úrovni, Kraj 

Vysočina dotuje značnou finanční částkou dopravní obslužnost obcí, například do 

okresního Havlíčkova Brodu jezdí v pracovních dnech i 16 spojů denně 

5) Vybudování koupaliště není v současnosti prioritou města 

6) Zvýšení bezpečnosti silničního provozu - na náměstí v Habrech je nyní snížena 

rychlost vozidel dopravním značením na 30 km/h a bylo zrekonstruováno osvětlení 

přechodů pro chodce u základní školy 

7) Zajištění pečovatelské služby - zástupci města odkoupili neužívaný dům bývalého 

obchodního domu Marek a v budoucnu bude budova přestavěna na byty 

s pečovatelskou službou 

8) Vybudování cyklostezky - k záměru vybudování cyklostezky nemá město v současné 

době vykoupené pozemky 

9) Přístavba pavilonu ZŠ - město má k přístavbě školy platné stavební povolení a 

vyhotovenou kompletní projektovou dokumentaci, v současně době není vyhlášen 

dotační program, který by umožňoval realizaci stavby, na přístavbu školy bez dotace 

nemá město dostatek finančních prostředků 

10) Oprava hřbitova - v roce 2021 byla provedena rekonstrukce hřbitovní zdi, byly 

pokáceny túje okolo hřbitova a na jejich místě jsou vysázeny nové keře - tisy 



7.3 Současný stav realizace projektu odkanalizování města Habry 

V měsících říjen a listopad roku 2020 byla provedena pracovníky Centra AdMaS V U T 

v Brně pasportizace stávající kanalizace. Pasportem bylo zjištěno, že se ve městě nachází 

převážně jednotná stoková soustava z betonových trub o dimenzích D N 300,400, 500, 600, 

800 a 1000 a plastových trub o dimenzích D N 300, 400 a 500. Oddílná stoková soustava se 

nachází pouze v ulici Vilémovská, ve které jsou rozděleny vody dešťové od splaškových 

odpadních vod z domácností. 

Provedenou pasportizací byly nalezeny technické poruchy, které ovlivňují správné 

fungování stokové sítě. Nejčastější vyskytovanou poruchou byly netěsné spoje trub a 

následné pronikání balastních vod do potrubí. V rámci kamerového průzkumu byly nalezeny 

následující typy poruch: 

• chybějící střepy, zborcení stěny kanalizační stoky; 

• příčné nebo podélné přesazení konce trub vůči sobě; 

• koroze betonových trub - biogenní síranová koroze; 

• koroze vyčnívající výztuže potrubí; 

• podélné a příčné praskliny; 

• infiltrace balastních vod; 

• překážky v odtoku % výšky stoky - hrubý a jemný sediment; 

• vyčnívající kanalizační přípojky; 

• prorůstání kořenů; 

• zatopení profilu; 

• obrus.85 

Jednotlivé kanalizační úseky byly na základě pasportizace rozděleny do kategorií K l - K5 

podle následující tabulky č. 3: 

Zdroj: V H atelier, spol. s r. o., Habry, Variantní posouzení odkanalizování obce a vyhodnocení 
technického stavu stávající stokové sítě, Brno, prosinec 2020 
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Tabulka č. 3: Kategorie K l až K5 pro posouzení stavebně-technického stavu1 

Ozn. kategorie 
Definice 
kategorie 

Slovní popis dané kategorie 
Orientační 

časové období 
pro řešení 

K l 
Velmi dobrý 

technický stav 

Kategorie technického stavu stavebního objektu představuje 

optimální stav příslušeného ukazatele a nevyžaduje žádná 

opatření vedoucí ke změnám tohoto ukazovatele. Nepředpokládá 

se výrazná změna hodnoty ukazatele i v delším ěasovém období. 

Nad 11 let 

K2 Dobrý technický stav 

Tato kategorie představuje nízkou míru rizika příslušného 

ukazatele technického stavu 

a nevyžaduje žádná opatření ani v blízké budoucnosti. 

6-10 let 

K3 
Vyhovující technický 

stav 

Jedná se o průměrné hodnoty příslušného ukazatele, které však 

nevyžadují okamžitá řešení, 

ale v budoucnosti lze předpokládat změnu hodnoty ukazatele. 

1-5 let 

K4 
Kritický technický 

stav 

Tato kategorie představuje již kritické hodnoty příslušného 

ukazatele. To znamená, že by měla 

být realizována případně plánována opatření na řešení tohoto 

stavu. 

Max. do 1 roku 

K5 
Nevyhovující 

technický stav 

Tato kategorie reprezentuje nežádoucí stav a vyžaduje dle 

možností provozovatele okamžité 

řešení, které povede k dosažení lepších hodnot příslušného 

ukazatele. 

Neprodleně 

Tři varianty odkanalizování města Habry 

V rámci investičního záměru „Habry, variantní posouzení odkanalizování obce a 

vyhodnocení technického stavu stávající stokové sítě" se pracuje se třemi variantami 

odkanalizování. Tyto tři varianty budou podrobně popsány v následujícím textu. 

Základní hydrotechnické výpočty - VARIANTA I. 

V hydrotechnických výpočtech je uvažováno s počtem ekvivalentních obyvatel (dále EO), 

ve kterém je zahrnuta produkce splaškových odpadních vod od trvalých obyvatel, od 

podnikatelských subjektů a také výhledové množství napojovaných obyvatel. Množství 

' Zdroj: V H atelier, spol. s r. o., Habry, Variantní posouzení odkanalizování obce a vyhodnocení technického 
stavu stávající stokové sítě, Brno, prosinec 2020 
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odpadních vod je zvětšené o vody balastní, které jsou zde odhadnuty pro novou splaškovou 

stokovou síť jako 5 % průměrného denního přítoku. 8 7 

Technický popis - VARIANTA I. 

V této variantě se uvažuje s vybudováním nové splaškové kanalizace pro odvod splaškových 

odpadních vod (kuchyně, záchody, umyvadla, vany...). Odtok splaškových vod bude řešen 

gravitačně, případně kombinací gravitační kanalizace a kanalizačního výtlaku. Stoková síť 

bude zakončena čistírnou odpadních vod. Obyvatelé obce budou tak nuceni zaústit do 

kanalizace pouze splaškové přípojky, dešťové přípojky zůstanou napojeny na stávající 

kanalizaci, ze které se stane výhradně dešťová kanalizace, případně bude nakládání 

s dešťovými vodami řešeno individuálně. 

Město Habry se rozkládá v údolí kolem toku Sázavka. Reka rozděluje město na dvě části. 

Větší severní část města je odkanalizována kmenovou oddílnou stokou „A", která prochází 

od hráze rybníka celým městem až k benzínové pumpě v severním výběžku zástavby. Na 

tuto kmenovou stoku jsou napojeny vedlejší větve kanalizačních sběračů s označením „A-

1" - „A-7", které slouží k odkanalizování vedlejších ulic. Ve východní části obce v ul. 

Vilémovská je lokalita s novou zástavbou, která již má v současnosti vybudovaný oddílný 

kanalizační systém v podobě stoky „A-2-2" - P V C - D N 300. Tato kanalizace je v dobrém 

technickém stavu a zůstane zachována, pouze dojde k jejímu přepojení na novou splaškovou 

stokovou síť, konkrétně na větev stoky „A-2" vedoucí kolem Haberského rybníku v ul. Na 

Pachu. Severně od stávající lokality s novou zástavbou je aktuálně realizována výstavba 

dalších rodinných domů. V rámci této akce zde také vzniká nová splašková kanalizace pro 

tuto zástavbu a ta bude napojena na stávající splaškovou stoku „A-2-2" v ul. Vilémovská. 

Celá severní část města je stokou „A" odkanalizována do čerpací stanice odpadních vod 

CS2, která slouží k převedení odpadních vod pod tokem Sázavka. Tato čerpací stanice je 

navržená jako čerpací stanice v suché jímce se separací pevných částí a s předřazenou 

akumulací. Z čerpací stanice vede výtlak z potrubí PE d l 10x10 dl. 65 m, který bude napojen 

na stoku „B". 

Zdroj: V H atelier, spol. s r. o., Habry, Variantní posouzení odkanalizování obce a vyhodnocení technického 
stavu stávající stokové sítě, Brno, prosinec 2020 
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Kmenová stoka „B" se svými větvemi „B-l" a „B-2" slouží k odkanalizování jižní části 

města Habry a je zakončená čerpací stanicí ČS1, která bude sloužit k převedení odpadních 

vod pod tokem Sázavka a zároveň k dopravě odpadních vod na novou ČOV. Čerpací stanice 

bude navržena jako čerpací stanice v suché jímce s předřazenou akumulací a se separací 

pevných částí. K převádění odpadních vod pod tokem Sázavka bude sloužit výtlak „V2" 

z potrubí PE d l 10x10 dl. 121 m, který bude vyveden až na novou ČOV. 

Nová ČOV Habry bude navržena pro 1575 EO. Kapacita ČOV je navržena pro obyvatele 

trvale žijící, pro rekreanty a pro obyvatele výhledové zástavby. ČOV Habry bude umístěna 

v západní části města Habry na pozemku p. č. 117, který je vyhrazen pro umístění ČOV dle 

územního plánu. Město Habry již provedlo přípravné práce pro výstavbu ČOV - přivedení 

přípojky N N k pozemku a prokácení prostoru pro případnou příjezdovou komunikaci 

k ČOV. Navržená ČOV bude mechanicko-biologická s vypouštěním vyčištěných odpadních 

vod do řeky Sázavky. 

Splašková stoková síť pro město Habry navržená v této variantě zahrnuje celkem 7177 m 

gravitačních stok dimenze D N 250 a 461 m gravitačních stok dimenze D N 300 z trub 

plastových hladkých. Aktuálně realizovaná kanalizace pro novou zástavbu není součástí 

výpisu délek stok, ani s ní není uvažováno v rozpočtové části. 

V hydrotechnických výpočtech je uvažováno s počtem ekvivalentních obyvatel (dále EO), 

ve kterém je zahrnuta produkce splaškových odpadních vod od trvalých obyvatel, od 

podnikatelských subjektů a také výhledové množství napojovaných obyvatel. Množství 

odpadních vod je zvětšené o vody balastní, které jsou zde odhadnuty pro rekonstruovanou 

jednotnou stokovou síť jako 15 % průměrného denního přítoku. 8 8 

Technický popis - VARIANTA II. 

Tato varianta spočívá v zachování stávající jednotné stokové sítě a její využití pro odvod 

odpadních vod na novou ČOV Habry. Dle pasportizace stokové sítě byly jednotlivé úseky 

stokové sítě rozřazeny do pěti kategorií K l - K5 dle aktuálního stavebně-technického stavu 

- viz. výstup z pasportizace stokové sítě. 

8 8 Zdroj: V H atelier, spol. s r. o., Habry, Variantní posouzení odkanalizování obce a vyhodnocení technického 
stavu stávající stokové sítě, Brno, prosinec 2020 
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Na základě tohoto výstupu byl navržen rozsah rekonstrukce těchto úseků, a to dle 

následujícího klíče: 

Tabulka č. 4: Rozsah rekonstrukce úseků stokové sítě 8 9 

Ozn. 

kategorie 

Definice 

kategorie 
Rozsah rekonstrukce Popis 

K l Velmi dobrý 

technický stav 
0 % úseků Tyto úseky stokové sítě jsou ve 

velmi dobrém technickém 

K2 
Dobrý 

technický stav 
20 % úseků 

Tyto úseky stokové sítě jsou 

v dobrém technickém stavu, 

K3 
Vyhovující 

technický stav 
30 % úseků 

Tyto úseky stokové sítě jsou ve 

vyhovujícím technickém stavu, 

K4 
Kritický 

technický stav 
100 % úseků 

Tyto úseky stokové sítě jsou 

v kritickém stavu a vyžadují 

1 Nevyhovující 

1 technický stav 
100 % úseků Tyto úseky stokové sítě jsou 

v nevyhovujícím technickém 

Před zahájením projekčních prací na rekonstrukci stokové sítě musí být provedeno také 

posouzení hydraulické kapacity stokové sítě na dešťové vody a s ohledem na výsledek budou 

provedeny další zásahy do stokové sítě z hlediska navýšení kapacity. Posouzení hydraulické 

kapacity musí být provedeno v rámci projektové dokumentace DUR. 

Kromě rekonstrukce jednotlivých úseků na stokové síti musí být v rámci této varianty 

provedeno vybudování dalších objektů na stokové síti, zejména nových odlehčovacích 

komor a výústních objektů. Odlehčovací komora je objekt, který za deště odlehčuje 

nadbytečné zředěné množství odpadních vod přes výústní objekt do vodoteče. 

V částech města, kde dosud není vybudována žádná stávající stoková síť, je navrženo 

odkanalizování nemovitostí splaškovými stokami a jejich napojení na stávající jednotnou 

stokovou síť. Pro odvedení odpadních vod na COV je zároveň nutné v některých místech 

dobudovat úseky jednotné stokové sítě. Stejně jako v předchozí variantě I., je i v této 

8 9 Zdroj: V H atelier, spol. s r. o., Habry, Variantní posouzení odkanalizování obce a vyhodnocení technického 
stavu stávající stokové sítě, Brno, prosinec 2020. 
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variantě pro podchod pod tokem Sázavka využito čerpacích stanic a kanalizačních výtlaků. 

Čerpací stanice ČS1 i ČS2 jsou navrženy jako čerpací stanice v suché jímce s předřazenou 

akumulací a se separací pevných částic. Výtlaky V I a V2 jsou navrženy z potrubí PE 

dl 10x10 dl. 33 m, resp. 122 m. Obdobně jako ve variantě I. i v této variantě je uvažováno 

s podchycením stávající splaškové kanalizace v ul. Vilémovská a nové splaškové kanalizace 

v lokalitě nové zástavby. 

Nová ČOV Habry bude navržena pro 1575 EO. Kapacita ČOV je navržena pro obyvatele 

trvale žijící, pro rekreanty a pro obyvatele výhledové zástavby. ČOV Habry bude umístěna 

v západní části města Habry na pozemku p. č. 117, který je vyhrazen pro umístění ČOV dle 

územního plánu. Město Habry již provedlo přípravné práce pro výstavbu ČOV - přivedení 

přípojky N N k pozemku a prokácení prostoru pro případnou příjezdovou komunikaci 

k ČOV. Navržená ČOV bude mechanicko-biologická s vypouštěním vyčištěných odpadních 

vod do řeky Sázavky. Oproti variantě I. s oddílným kanalizačním systémem je třeba u této 

varianty uvažovat také s vybudováním dešťové zdrže před ČOV a s většími objemy objektů 

ČOV. Délky úseků jednotné stokové sítě jsou uvedeny v následujících tabulkách. Aktuálně 

realizovaná kanalizace pro novou zástavbu není součástí výpisu délek stok, ani s ní není 

uvažováno v rozpočtové části. 9 0 

Technický popis - VARIANTA III. 

Tato varianta je založena na vybudování nové splaškové kanalizace a čerpání odpadních vod 

do povodí stokové sítě Golčův Jeníkov. Uvažuje se s vybudováním nové splaškové 

kanalizace pro odvod splaškových odpadních vod (kuchyně, záchody, umyvadla, vany...). 

Odtok splaškových vod bude řešen gravitačně, případně kombinací gravitační kanalizace a 

kanalizačního výtlaku. Stoková síť bude zakončena čerpací stanicí odpadních vod. Odtud je 

navržen výtlak do Golčova Jeníkova. Obyvatelé obce budou nuceni zaústit do kanalizace 

pouze splaškové přípojky, dešťové přípojky zůstanou napojeny na stávající kanalizaci, ze 

které se stane výhradně dešťová kanalizace, případně bude nakládání s dešťovými vodami 

řešeno individuálně. 

Systém odkanalizování města Habry v této variantě odpovídá systému odkanalizování ve 

variantě L, drobný rozdíl je pouze v umístění čerpacích stanic a obráceném směru čerpání 

9 0 Zdroj: V H atelier, spol. s r. o., Habry, Variantní posouzení odkanalizování obce a vyhodnocení 
technického stavu stávající stokové sítě, Brno, prosinec 2020 
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pod vodním tokem. Jižní část města je odkanalizována stokou „B" a jejími větvemi a je 

zaústěna do čerpací stanice ČS1, která bude navržena jako čerpací stanice v mokré jímce 

s mechanickým předčištěním. Z této čerpací stanice bude navržen výtlak V i z potrubí PE 

d90x8,2, kterým bude proveden podchod pod vodním tokem a bude zaústěn do čerpací 

stanice ČS2. Do této čerpací stanice budou také gravitačně přivedeny odpadní vody stokou 

„A" a jejími větvemi ze severní části města. Čerpací stanice CS2 je navržena jako čerpací 

stanice v suché jímce s předřazenou akumulací a se separací pevných částí a bude sloužit 

k čerpání veškerých komunálních odpadních vod z města Habry do povodí stokové sítě 

Golčova Jeníkova. Výtlak V I je navržen z potrubí PE d l 10x10 v délce 6695 m. Trasa 

výtlaku je navržena centrem města v souběhu s kmenovou stokou „A" a posléze v souběhu 

se státní komunikací 1/38 - pokud je to možné. Výtlak V I bude napojen na stávající 

kanalizační šachtu v jižním cípu Golčova Jeníkova. 

Z hlediska možnosti napojení výtlaku na stokovou síť Golčova Jeníkova je záměr možný, 

neboť provozovatel VaK Havlíčkův Brod a.s. potvrdil dostatečnou kapacitu ČOV i pro 

napojení splaškových odpadních vod z města Habry. Navíc výhledově je plánována další 

intenzifikace COV Golčův Jeníkov kvůli velkému přítoku balastních vod. Jako neprůchozí 

se však jeví vedení výtlaku kolem státní komunikace 1/38, kdy dochází k dotčení pozemků 

RSD ČR a velkého množství soukromých pozemků. Trasa výtlaku zároveň kříží ropovod 

Družba a jeho ochranné pásmo. 

Splašková stoková síť pro město Habry navržená v této variantě zahrnuje celkem 7244,5 m 

gravitačních stok dimenze D N 250 a 395,5 m gravitačních stok dimenze D N 300 z trub 

plastových hladkých. Aktuálně realizovaná kanalizace pro novou zástavbu není součástí 

výpisu délek stok, ani s ní není uvažováno v rozpočtové části. 9 1 

Z výše uvedeného vyplynula doporučení, že ekonomicky nejvýhodnější a provozně-

technicky nej akceptovatelnější možností je varianta I., jíž se rozumí vybudování splaškové 

stokové sítě a nové mechanicko-biologické ČOV. Tato varianta by rovněž byla nejvhodnější, 

co se týká účinnosti čištění odpadních vod. Vybudování samostatné ČOV Habry by kladně 

ovlivnilo životní prostředí v lokalitě, primárně s přihlédnutím na kvalitu vody v recipientu. 

9 1 Zdroj: V H atelier, spol. s r. o., Habry, Variantní posouzení odkanalizování obce a vyhodnocení 
technického stavu stávající stokové sítě, Brno, prosinec 2020 
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Jinou uvažovanou je varianta II., pod níž se skrývá rekonstrukce současné jednotné 

kanalizace, zbudování nových úseků stokové sítě a vybudování nové mechanicko-biologické 

ČOV Habry. Tato varianta je však spojena s celou řadou nevýhod. Především je s ohledem 

na rozsah rekonstrukce, dimenzi některých úseků potrubí a nezbytnost návrhu větší COV 

než v případě vybudování COV na splaškové stokové síti možností nejnákladnější. Přijetím 

této možnosti by rovněž nedošlo k dostatečně účinnému čištění odpadních vod jako 

v případě varianty I. 

Poslední varianta III, což je označení pro přečerpávání odpadních vod na COV Golčův 

Jeníkov sice s ohledem na stávající kapacitu COV Golčův Jeníkov a její další plánovanou 

intenzifikaci připadá v úvahu, nelze j i ale doporučit. Příčinou je případné problematické 

řešení majetkoprávních vztahů, protože trasou by byla dotčena řada soukromých pozemků a 

pozemek RSD ČR. Dalším problémem by byla skutečnost, že by bylo dotčeno ochranné 

pásmo ropovodu Družba. Zároveň je nutné při potenciální dopravě splaškových odpadních 

vod na takovou vzdálenost počítat s jejich možným zahníváním, což by si žádalo nezbytnost 

provzdušňování v celém výtlačném systému. 

7.4 Výsledky jednání o podobě investičního záměru 20.12. 2021 

V prosinci 2021 se uskutečnilo jednání představitelů místní samosprávy s výše uvedenými 

zástupci společností V H ateliér Brno a HS Ocassion. Proběhlo jednání, na kterém byl 

představen návrh tras stokové sítě a umístění ČOV. K předloženým podkladům a rozsahu 

návrhu bylo odsouhlaseno, že předmětem projektové dokumentace pro územní rozhodnutí 

(DUR) bude návrh čistírny odpadních vod (ČOV) včetně přípojky nízkého napětí (NN) a 

vodovodní přípojky, dvou čerpacích stanic (ČS) odpadních vod na síti vč. přípojek N N , 

hlavních uličních stok a odbočení pro kanalizační přípojky umístěných na pozemcích 

dotčených uličními stokami.92 

Starosta a místostarosta obce upřesnili stávající počet obyvatel města Habry a využití 

občanské vybavenosti pro návrh ČOV. Vedle 1014 stálých obyvatel měla obec na sklonku 

roku 2021 80-90 rekreantů. Výhledový rozvoj oblasti počítá se zástavbou 60 rodinných 

domů. Proto bude ČOV navržena na zatížení dle charakteru stokové sítě pro cca 1400 EO 

Záznam z jednání č. 2 stavby „Kanalizace a ČOV Habry1', 20. 12. 2021. 
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(bude potvrzeno hydrotechnickým výpočtem projektanta). Objekt ČOV bude navržen jako 

uzavřený s dvěma mechanicko-biologickými technologickými linkami, přičemž ČOV bude 

opatřena kalovou koncovkou se stacionární odvodňovacím zařízením pro snížení množství 

vody v čistírenském zahuštěném kalu. Počítá se s tím, že vyprodukované čistírenské kaly na 

ČOV se budou odvážet na kompostárnu. V rámci projektu DUR bude doporučeno řešení 

kalového hospodářství ČOV s předpokladem dezinfekce kalu pravděpodobně jen vápnem. 

Navržené řešení bude projednáno se společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, 

a.s. ( V A K HB). Příjezdová komunikace pro ČOV bude navržena se skladbou balené 

asfaltové komunikace. Chvályhodné bezpochyby je, že v místě ČOV bude navržena výsadba 

dřevin: v areálu ČOV bude navržena výsadba keřů, vně areálu bude navržena výsadba 

stromů, tak aby prostor ČOV byl oddělen vegetací od okolní zástavby. 9 3 

Co se týká stokové sítě, byl představen variantní nátok ze stokové sítě na ČOV -

prostřednictvím gravitační stoky z krajské komunikace III/347 a dále mezi objekty č.p. 299 

a č.p. 372 nebo prostřednictvím výtlaku z ČS1 umístěné na pozemku pare. č. 184, k. ú. 

Habry. Najednání byla schválena varianta uvažující zaústění na ČOV pouze prostřednictvím 

výtlaku z ČSL Dále bylo rozhodnuto o tom, že stoka „A-l" bude v celé délce navržena v 

dimenzi D N 300 z důvodu malého sklonu stoky. Projektanti dostali za úkol, aby ověřili 

výškové umístění stoky pro napojení č.p. 304. 9 4 

S ohledem na vybudování kanalizačních přípojek bude pro jednotlivé nemovitosti navrženo 

osazení plastové odbočky z kmenové uliční stoky (tzv. odbočení pro kanalizační přípojky) a 

vyvedení přípojky 0,5 - 1,0 m za zpevněnou plochu (vozovku, chodník). Přípojka bude 

v daném místě ukončena plastovou revizní šachtičkou (RŠ). Vybudování přípojky od 

nemovitosti k této RŠ si bude muset hradit vlastník nemovitosti. Nemožnost umístění RŠ na 

odbočení v nezpevněném povrchu na veřejném prostranství u připojované nemovitosti bude 

projednána také s V A K H B . 9 5 

V rámci DUR budou odbočení pro kanalizační přípojky navrženy v rozsahu uvedeném výše, 

povoleny však budou pouze v rozsahu umístění na pozemcích dotčenými uličními stokami. 

93 Záznam z jednání č. 2 stavby „Kanalizace a ČOV Habry1', 20. 12. 2021. 
94 Záznam z jednání č. 2 stavby „Kanalizace a ČOV Habry1', 20. 12. 2021. 
95 Záznam z jednání č. 2 stavby „Kanalizace a ČOV Habry", 20. 12. 2021. 
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Zbylá část odbočení pro přípojky bude povolena v rámci územního řízení (územního 

souhlasu) pro kanalizační přípojky, které bude řešeno samostatně a není součástí projektu.96 

Důležitým bodem jednání bylo představení lokalit, které si žádají návrh domovní čerpací 

stanice (DCS) pro odkanalizování jednotlivých nemovitostí (např. DCS pro č.p. 369, jehož 

vlastníkem je p. Kučera). V souhrnné technické zprávě bude uveden počet domovních 

čerpacích stanic, jejichž technické řešení však není předmětem DUR. Bylo rozhodnuto o 

tom, že zastupitelstvo města zváží příspěvek občanům na dodávku DCS (bez výkopových 

prací a přidružených prací), současně DCS nebudou zahrnuty do řešené do projektové 

dokumentace.97 

Zásadní poznatky přinesou výsledky očekávaného Inženýrsko-geologického průzkumu 

(IGP). S ohledem na návrh stokových sítí byla odsouhlasena poloha vrtané sondy IGP na 

pozemku pare. č. 6546/4 v úrovni nemovitosti č.p. 151. Sonda bude provedena v rámci 

inženýrsko-geologického průzkumu. V průběhu jednání bylo potvrzeno, že se ve městě 

Habry nachází vysoko hladina podzemní vody, a proto budou v rámci návrhu navržena 

protiprůsaková jílovitá žebra. Dále je možné počítat s tím, že v některých místech se ve 

třímetrové hloubce nachází skalní podloží. Při zapravování některých komunikací byl v 

minulosti povrch vozovky znovu zaasfaltován, aniž by byl předtím zfrézovaný, což se týká 

hlavního průtahu krajské komunikace. V rámci IGP budou sondy umístěny také s ohledem 

na zjištění skladeb stávajících komunikací. Účastníci se také dohodli na tom, že rozsah DUR 

bude řešen v maximální možné míře. V dalším stupni projektové dokumentace budou 

upřesněny případné změny rozsahu.98 

96 Záznam z jednání č. 2 stavby „Kanalizace a ČOV Habry", 20. 12. 2021. 
97 Záznam z jednání č. 2 stavby „Kanalizace a COV Habry", 20. 12. 2021. 
98 Záznam z jednání č. 2 stavby „Kanalizace a COV Habry", 20. 12. 2021. 
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8. Výzkumné šetření realizované obcí 

Určení cílů výzkumu je nej důležitější částí výzkumného zadání. Odvíjí se od něj základní 

parametry výzkumu, jako je volba cílové skupiny, metody i vhodného typu výzkumu. Cíl 

následně určuje rozsah, obsah výzkumu a formulaci otázek a je důležitým vodítkem i pro 

následné zpracování a analýzu dat. 

Dotazníkové šetření je jedna z kvantitativních metod výzkumu veřejného mínění, která je 

hojně využívána. Výzkumným šetřením pomocí dotazníku se na základě analýzy dá buď 

vyvrátit nebo potvrdit stanovená hypotéza. Právě z tohoto důvodu byl autorem práce 

vytvořen dotazník, který byl následně distribuován cílové skupině respondentů (tj. vše 

domácnostem ve městě Habry), kterých se bude týkat případná výstavba COV ve městě 

Habry. 

8.1 Dotazníkové šetření 

Dotazníkové šetření je jedna z technik terénního sběru informací, při které jsou potřebné 

informace od zkoumaných osob získány písemně, prostřednictvím tištěných otázek, 

obsažených v dotazníku. Obecně je dotazníkové šetření charakterizováno těmito rysy: 

zjišťuje potřebné údaje zprostředkovaně, prostřednictvím subjektivní výpovědi zkoumaných 

osob; nedochází k přímé interakci mezi výzkumným pracovníkem a respondentem; je to 

technika vysoce formalizovaná a standardizovaná; rozhodující část zásahů výzkumníka do 

sběru informací v terénu se realizuje již předem, při přípravě projektu výzkumu. 

Dotazníkové šetření patří mezi nejproduktivnější techniky; může za relativně velmi krátkou 

dobu získat údaje od velmi vysokého počtu jedinců, a to i od jedinců prostorově velmi 

vzdálených nebo v prostoru rozptýlených. To pak může usnadnit další zpracovávání a 

zejména statistické vyhodnocování dotazníku, může usnadnit a zkvalitnit kvantifikování 

údajů, ulehčit interpretaci a někdy i zvýšit objektivnost interpretace." 

8.1.1 Popis výzkumného problému 

Město Habry částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci. Splaškové vody z části obce 

odtékají po předčištění v biologických septicích do této kanalizace a následně pak do 

9 9 NEŠPOR, Zdeněk a kol. 2013. Slovník českých sociologů. Praha: Academia, s. 89-92. 
ISBN 978-80-200-2221-9. 
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Sázavky. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách. V části obce je 

vybudována splašková kanalizace. Není zde vybudována čistírna odpadních vod. Současný 

stav je v rozporu s platnými předpisy a působí negativně na životní prostředí. O povolení 

k vypouštění žádá město od roku 2005 každý rok, vždy se k žádosti vyjadřuje zástupce 

Povodí Vltavy státní podnik a také pracovník Agentury ochrany přírody a krajiny. Po podání 

písemné žádosti je vždy svoláno ústní jednání na odbor životního prostředí v Havlíčkově 

Brodě, kde starosta obce spolu s místostarostou musí každý rok argumentovat, proč 

v Habrech není v provozu čistírna odpadních vod a v jakém stádiu se nachází její výstavba. 

K žádosti dokládají zástupci obce rozbory odpadních vod, které provádí specializovaná 

nezávislá firma každý měsíc u výpustí do vodního toku. 

8.1.2 Cíl výzkumného šetření 

Na počátku výzkumného šetření si autor práce nejdříve stanovil jeho cíl a jeho základní 

teoretické hypotézy. Cílem výzkumného šetření bylo získat základní informace o stavu 

kanalizační sítě z pohledu občanů města a současně informace ke stanovisku občanů 

k samotnému provozu, výstavbě a systému provozování COV ve městě Habry. 

Výzkumné šetření se autor práce rozhodl provést formou dotazníků, tyto byly distribuovány 

v papírové formě do všech domácností města Habry. 

8.1.3 Výběr výzkumné metody 

Při výběru nejvhodnější výzkumné metody si autor nakonec zvolil nejfrekventovanější 

metodu zjišťování statistických údajů, která je metodou kvantitativní a pro respondenty zcela 

anonymní. K volbě této výzkumné metody ho přiměla její značná výhoda, která spočívá v 

možnosti získat velké množství informací za poměrně krátké časové období. Přesto si 

uvědomoval, že dotazník musí správně koncipovat, neboť ze strany respondentů může dojít 

k jeho nepochopení, a tím by se nenaplnil cíl jeho výzkumného šetření. 

8.1.4 Charakteristika výzkumného souboru 

Pro provedení výzkumného šetření bylo důležité si nejprve určit, kdo je základním 

výzkumným souborem. S ohledem na zaměření výzkumného šetření byl jako základní 

výzkumný soubor určena domácnost ve městě Habry. Za účelem realizace výzkumného 

šetření bylo distribuováno celkem 382 dotazníků a to fyzickým doručením do schránek 

jednotlivých domácností. O vyplnění dotazníku byly požádáni tedy všechny domácnosti 
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města Habry, bez rozdílu vlastnictví nemovitostí, počtu členů v domácnosti či doby bydlení 

ve městě Habry. K uvedenému dotazníku se vyjádřilo 78 procent oslovených respondentů, 

tj. 298 domácností. 

8.1.5 Průběh výzkumného šetření 

Vlastní sběr statistických dat probíhal od 22. listopadu 2020 do 5. března 2021. Dotazníky 

byly distribuovány městskými zaměstnanci, najatými brigádníky i samotnými zastupiteli 

obce přímo do poštovních schránek, popřípadě přímo do rukou člena domácnosti. Všichni 

oslovení respondenti byli dále poučeni, že stejný dotazník lze vyplnit a odeslat i 

elektronickou cestou na kontaktní mail zastupitele města. 

8.2 Analýza získaných dat 

Všechna získaná data byla nejprve shromážděna, utříděna a následně vyhodnocena. Po jejich 

vyhodnocení byla zpracována pomocí matematicko-statistických postupů a postupně 

vkládána do tabulek a grafů v diplomové práci. 

Otázka č.l: Počet domácností podle vlastnictví nemovitosti? 

Výzkumného šetření se zúčastnilo celkem 298 domácností. Z celkového počtu domácností 

bylo celkem 260 domácností s vlastním domem, 23 domácností žije ve vlastním bytě a 

v případě 15 domácností se jedná o byt nájemní. Při procentuálním vyjádření můžeme zjistit, 

že výsledný poměr vlastního domu je 87 %, 7,7 % domácností žije ve vlastním bytě a 5 % 

domácností žije v nájemním bytě. Grafické vyjádření počtu respondentů podle pohlaví je 

uvedeno v následujícím grafu. 
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Graf č. 1: Počet domácností podle vlastnictví nemovitosti 

Počet domácností 

Otázka č. 2: Počet členů v domácnosti? 

Výzkumného šetření se zúčastnilo 298 domácností, dotazovaná otázka byla rozčleněna na 4 

sekce, jednočlenná domácnost, dvoučlenná, tříčlenná, čtyřčlenná a více jak čtyřčlenná 

domácnost. Šetřením bylo zjištěno, že 123 domácností žije čtyřčlenná, 71 domácností jako 

tříčlenná, 45 domácností je dvoučlenných, 56 domácností jednočlenných a pouze 3 

domácnosti jsou více jak čtyřčlenné (odpověď na otázku č. 2) - viz následující graf. 

Graf č. 2: Domácnost dle počtů členů 1 0 1 

Počet členů v domácnosti 
3 

• Jeden člen • Dva č lenové • Tři č lenové 

Čtyři č lenové • Více jak 4 č lenové 

0 Zdroj: Město Habry, dotazníkové šetření 
1 Zdroj: Město Habry, dotazníkové šetření 
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Otázka č. 3: Myslíte si, že neexistence ČOV ve městě brzdí jeho rozvoj? 

Domácnosti byly dotazovány, zda si myslí, že rozvoj města může být „blokován" 

neexistující ČOV, neboli, zda by výstavbou ČOV došlo k jeho dalšímu, většímu rozvoji. Na 

tuto otázku se mohly domácnosti vyjádřit stupnicí ANO, Rozhodně ANO, NE, Rozhodně 

NE. Rozhodně ano 69 domácností, ano 140 domácností, ne 61 domácností a rozhodně ne 18 

domácností. 

Graf č. 3: COV x rozvoj města Habry 1 0 2 

Rozvoj města x neexistující ČOV 

• Ano " R o z h o d n ě ano • Ne Rozhodně ne 

Občané se většinou vyjádřili ve smyslu, že neexistence ČOV brzdí další rozvoj města. 

Otázka č. 4: Bude-li možné využít dotačních programů na výstavbu ČOV, souhlasili 

byste s její výstavbou? 

Domácnosti města Habry byly dotazováni na případný souhlas s výstavbou ČOV s využitím 

dotačních programů, nebyla zde stanovena finanční hodnota dotace, spíše její procentuální 

část, byla uváděna hodnota kolem 60 % dotací na tento projekt. Opět nebyl zde dán prostor 

pro odpověď nevím, pouze rozhodně ano, ano, popřípadě ne, rozhodně ne. Ve výsledku 

šetření se oslovené domácnosti vyjádřily rozhodně ano 107 domácností (36 %), ano 132 

domácností (44 %), ne uvedlo 54 domácností (18 %) a rozhodně ne, pouhých 6 domácností 

(2 %) viz. graf. 

Zdroj: Město Habry, dotazníkové šetření 
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Graf č. 4: Souhlas s výstavbou ČOV ve městě Habry 

Souhlas s výstavbou ČOV ve městě Habry 

• Rozhodně ano • Ano • Rozhodně ne • Ne 

Šetřením bylo zjištěno, že 80 % domácností souhlasí s výstavbou ČOV ve městě Habry. 

Otázka č. 5: Jakou formu ČOV byste preferoval? 

Jednotliví respondenti byli dotazováni, jaký typ čištění odpadních vod by sami preferovali, 

do možností odpovědí byly připraveny 2 možnosti: Centrální ČOV, samostatná domovní 

ČOV. Šetřením byla zjištěna jednoznačná odpověď, 96 % domácností (284) by 

upřednostnily centrální ČOV provozovanou a plně obsluhovatelnou ČOV, pouze 4 procenta 

domácností (14) by preferovaly svou vlastní domácí ČOV. Výsledek viz. následující graf. 

Graf č. 5: Poměr domácí x centrální Č O V 1 0 4 

Počet domácností centrální x domácí ČOV 

• Centrální Č O V " D o m o v n í Č O V 

Zdroj: Město Habry, dotazníkové šetření 
Zdroj: Město Habry, dotazníkové šetření 
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Otázka č. 6: S jakou dobou omezení při výstavbě ČOV byste byl ochoten souhlasit? 

Všichni oslovení respondenti byli dále dotazováni v souvislosti s případnou výstavbou 

COV, jaká doba v měsících by se jim zdála přiměřená, případně jak dlouho by byli ochotni 

strpět případné omezení ve městě. 

Graf č. 6: Doba omezení při výstavbě C O V 1 0 5 

Doba omezení ve městě při výstavbě ČOV 

• 6 měsíců • 12 měsíců • 18 měsíců 24 měsíců a více 

Šetřením vyplynulo, že nejvíce domácností 161 (54 %) by v případě výstavby žádalo 

ukončení omezení do 6 měsíců, 98 domácností (33 %) by žádalo ukončení do 1 roku, 33 

domácností (11 %) do 1,5 roku a pouze 6 domácností (2 %) by se smířilo s omezením 2 roky 

a déle. 

Posledními otázkami dotazníku na domácnosti bylo finanční zajištění akce a také případné 

zvýšení stočného, čímž by se dorovnával deficit městských financí. 

Otázka č. 7: Mělo by město upřednostnit výstavbu ČOV oproti jiným investičním 

akcím? 

Výzkumným šetřením bylo občanům (v tomto případě domácnostem) dána možnost volby, 

zda by raději upřednostnili výstavbu COV ve městě (a tím samozřejmě utlumili jiné 

investice) nebo naopak. 

Zdroj: Město Habry, dotazníkové šetření 
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Graf č. 7: Financování ČOV x ostatní investiční akce 

Investice ČOV x jiné investiční akce 

• Č O V • Ostatní investiční akce 

Výsledkem šetření bylo zjištěno, že domácnosti v obci sice souhlasí s výstavbou ČOV, ale s 

financováním ČOV upřednostněným oproti jiným investicím souhlasí pouze 170 

domácností (57 %) a nesouhlasí 128 domácností (43 %) Zde je velký prostor pro zdůvodnění 

potřeby investování do ČOV ze strany města Habry, konkrétně jeho zastupitelstva. 

Otázka č. 8: Kolik procent zvýšení stočného by Vaše domácnost byla ochotna zvládnout 

a akceptovat? 

Poslední otázkou v dotazníku byla dána možnost občanům vyjádřit se k možnému (a 

předpokládanému) zvýšení stočného ve městě s návazností na výstavbu ČOV. Výsledkem 

šetření bude zjištěno, jaké procentuální navýšení jsou ochotny akceptovat domácnosti po 

výstavbě ČOV. Možností uvedených v dotazníku je tentokrát pět, do 5 procent, do 10 

procent, do 15 procent, do 20 procent a nesouhlasím s žádným navýšením. 

Zdroj: Město Habry, dotazníkové šetření 
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Graf č. 8: Souhlas s % navýšením stočného ve městě 

Případné navýšení stočného v % 

• Do 5 % " D o 1 0 % " D o 1 5 % Do 2 0 % • Nesouhlasí s navýšením 

Z výsledku šetření vyplývá, že 41 procent domácností by bylo ochotno a schopno akceptovat 

zvýšení stočného o 5 procent, navýšení do 10 procent by bylo ochotno akceptovat 30 procent 

domácností. Co je ovšem překvapivé, celých 16 procent domácností není ochotno akceptovat 

žádné navyšování stočného. 

8.3 Výsledek dotazníkového šetření 

Výstupem dotazníkového šetření je informace o jednotlivých názorech domácností ve městě 

Habry. Ve městě žije drtivá část domácností ve vlastním domě, téměř polovina žije jako 

čtyřčlenná, s výstavbou COV ve městě souhlasí jako potřebnou 80 procent domácností, 

navíc jednoznačně preferují centrální COV, za kterou bude plně odpovídat město. Ovšem 

více jak 80 procent domácností by v případě výstavby COV chtělo dokončení omezení ve 

městě do 12 měsíců a téměř polovina domácností nesouhlasí s omezením ostatních 

investičních akcí města po dobu výstavby COV. To bude samozřejmě klást vysoké nároky 

na finanční zajištění stavby a zároveň ostatních investic. Domácnosti by pravděpodobně 

v případě výstavby COV očekávaly zvýšení stočného, ale dle šetření by se mělo ideálně 

pohybovat mezi 5-10 procenty. Poměrně velká část obyvatel (16 %) nesouhlasí s žádným 

navýšením, zde by mělo zastupitelstvo své kroky, ať budou jakékoliv, řádně odůvodnit. 

Zdroj: Město Habry, dotazníkové šetření 
65 



8.4 Participantní pozorování 

Participantní pozorování zahrnuje přímou účast na dění, pozorování, analýzu dokumentů, 

interview s účastníky situací a informanty a introspekci a hodí se pro studium prakticky 

všech aspektů lidské existence. Patří mezi nejdůležitější metody kvalitativního výzkumu. 

Participantním pozorováním je možné popsat, co se děje, kdo nebo co se zúčastňuje dění, 

kdy a kde se věci dějí, jak se objevují a proč. Tento způsob výzkumu je vhodný pro studium 

procesů, vztahů mezi lidmi a událostmi, organizací lidí a událostí, jevů, které trvají v čase i 

bezprostředního kontextu, v kterém se rozvíjí lidská existence. Tato strategie se používá 

v etnografickém výzkumu nebo v případových studiích, které se soustřeďují na hloubkový 

popis a analýzu nějakého fenoménu. 

Participantní pozorování je zvlášť vhodně, jestliže: 

fenomén, který se bude zkoumat, je málo prozkoumaný 

existují velké rozdíly mezi pohledy členů sledované skupiny a nečlenů 

fenomén není přístupný pohledu osob mimo skupinu. 

Pozorovatel nefunguje jako pasivní registrátor dat, které stojí mimo předmětnou oblast, 

nýbrž sám se zúčastní dění v sociální situaci, ve které se předmět výzkumu projevuje.108 

Pozorovatel zkoumal chování zastupitelů MěÚ Habry při zasedání městského zastupitelstva. 

Pozorování se uskutečnilo od podzimu roku 2020 do konce jara roku 2021. Předmětem 

pozorování bylo chování členů zastupitelstva ve vypjatých situacích, ke kterým docházelo 

při jednáních k plánované COV, dále vytváření skupin a klik mezi samotnými zastupiteli a 

také pozorování chování starosty města. 

K pozorování docházelo výlučně v prostorách zasedací místnosti městského úřadu při 

oficiálních jednáních. Pozorovatel prováděl záznam pozorování neveřejně, v písemné 

podobě papírovou formou a také elektronicky do notebooku. Podrobné doplnění prováděl 

poté autor mimo samotné místo pozorování. 

Pozorovatel zjistil, že zastupitelstvo se při jednání při věcech důležitých pro budoucnost 

obce, jako je COV rozpadá do třech skupin, ve kterých je vždy jedna osoba vůdčí. Členové 

těchto skupin nejsou schopni v podstatě vést vlastní dialog, odkazují se na jednání tohoto 

Hendl, J. Úvod do kvalitativního výzkumu: 2. vyd. Praha: Karolinum, 1999. 138 s. ISBN 80-246-0030-7 
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vůdčího. Osoba starosty není dle pozorovatele schopna názory těchto skupin sjednotit a 

nechává jednání spíše plynout. 

Jednotlivé skupiny jsou tvořeny s ohledem na jejich pracovní zařazení, mezilidské vztahy a 

generační blízkost. V případě, že dojde ke konfliktu technického nebo ekonomického rázu, 

získává nejvyšší prioritu snaha jednotlivých zastupitelů veřejně neprojevovat své názory. 

Rozpolcenost zastupitelstva se nejvíce projevuje v krizových situacích, při běžném jednání 

působí zastupitelstvo navenek jednotně. Názory a postoje jednotlivých zastupitelů mezi 

sebou se nemění i v případě, že se jedná o dialog mezi mužem a ženou nebo popřípadě mezi 

generačně rozdílnými osobami. 

Vzniklým pozorováním autor zjistil, že k předkládání smysluplných návrhů dochází od 

skupiny 3-4 osob, ostatních 11 zastupitelů řeší spíše banální problémy spojené s běžným 

chodem obce. Autor se tímto domnívá, že v případě snahy o nalezení konsensu mezi všemi 

zastupiteli je nutné jednání o důležitých věcech spíše v úzkém kruhu předjednat a poté o věci 

jednat oficiálně na zastupitelstvu. Tímto odpadne tvorba tzv. klik a skupin. Autor není 

školeným pozorovatelem, ale tato metoda ho velice zaujala, bere jí jako velice přínosnou a 

v případě dalších důležitých jednání j i bude opět používat. 
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9. Investiční záměr výstavby rodinných domů v lokalitě u 

fotbalového hřiště v Habrech 

Z důvodu nedostatku stavebních parcel a poptávky po pozemcích vhodných k výstavbě 

rodinných domů ze strany občanů se začalo v roce 2015 uvažovat o rozparcelování pozemků 

v lokalitě u hřiště v Habrech. Dlouhodobější nemožnost výstavby rodinných domů by mohla 

znamenat odchod mladých lidí z obce, což by zapříčinilo nevratné snížení počtu obyvatel 

v naší obci. 

V roce 2006 byla vybudována ulice U Dvora, kde se nachází 16 rodinných domů a v roce 

2010 vznikla ulice Vilémovská, kde je vystavěno 17 rodinných domů. Jiné zasíťované 

parcely se v obci nenacházely a rovněž nejsou v obci starší domy určené k rekonstrukci nebo 

k demolici, bylo tedy nutné přistoupit k výstavbě nových domů. V lokalitě u hřiště určené 

pro výstavbu rodinných domů nebyla část pozemků v majetku obce, bylo tedy nutné jejich 

vykoupení od tří soukromých vlastníků, do doby výkupu pozemků se jednalo o pole, které 

obhospodařovalo místní zemědělské družstvo. 

S vlastníky pozemků proběhlo několik jednání o možnosti odprodeje městu. Jeden 

z vlastníků souhlasil s prodejem pozemku obci za 200 Kč za m 2 . S dalším vlastníkem jednali 

zástupci města několikrát a při posledním jednání byla dohodnuta cena pozemku 270 Kč za 

m 2 . Třetí vlastník požadoval po obci v prvním kole jednání astronomických 1 700 Kč za m 2 , 

v dalších kolech 700 korun za metr. Všechny tři návrhy na odkoupení pozemků byly 

projednány městskou radou a poté i městským zastupitelstvem, odkup prvních dvou 

pozemků byl zastupitelstvem schválen a odkup třetího pozemku za částku 700 Kč za m 2 byl 

zastupitelstvem jednoznačně zamítnut s tím, že se výstavba přizpůsobí dané situaci a 

nevykoupený pozemek nebude stavbou dotčen. 

Po vykoupení pozemků bylo vedení města zastupitelstvem pověřeno zpracováním studie na 

výstavbu nové ulice a rozparcelování pozemků. Studii zpravoval architekt Ing. Milan 

Stejskal. Ze třech navržených variant byla nejprve městskou radou a poté zastupitelstvem 

schválena varianta rozdělení pozemku na 24 stavebních parcel s celkovou plochou 17 701 

m 2 , s plochou komunikací 2 586 m 2 a plochou zeleně 4 739 m 2 . Pod komunikací bylo nutné 

vybudovat dešťovou a splaškovou kanalizaci, vodovod, rozvod elektřiny a plynu. 
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Projektovou dokumentaci podle návrhu architekta zpracoval projektant Jan Neuwirth, 

pracovní název byl vedením města zvolen Obytná zóna Habry - Lokalita U Hřiště. 

Při zpracovávání projektové dokumentace vyplynul zásadní problém, který spočívá v tom, 

že Habry nemají vybudovanou čistírnu odpadních vod a vypouštění nečištěných odpadních 

vod z nové lokality nebylo orgánem životního prostředí i přes několikeré jednání povoleno. 

Při jednáních bylo doporučeno u nových rodinných domů vybudování nepropustných 

plastových nebo betonových jímek, do kterých bude svedena odpadní voda z domácností. 

Odpadní voda by byla po naplnění jímky vlastníkem nemovitosti vyvážena na čistírnu 

odpadních vod do Havlíčkova Brodu, kde by byla vyčištěna. S likvidací odpadních vod by 

tím obyvatelům nové ulice vznikly značné náklady spojené s vyvážením, dopravou a 

likvidací odpadních vod. S tímto řešením jeden majitel stavebního pozemku nesouhlasil a 

žádal o povolení domovní čistírny odpadních vod a vsakování vyčištěné vody na svém 

pozemku. Tento vlastník při jednání doložil hydrogeologický průzkum, podle kterého bylo 

možné na jeho pozemku vsakování vyčištěné odpadní vody. Po zjištění těchto informací 

proběhlo opětovné jednání zástupců města s pracovnicí místně příslušného odboru životního 

prostředí a z tohoto jednání vyplynula skutečnost, že lze povolit na nově vybudovaných 

parcelách instalaci domovních čističek odpadních vod a vypouštění těchto vod do 

kanalizace. Vsakování vyčištěných vod ze všech nových domů nebylo z kapacitních důvodů 

povoleno. 

Po dokončení projektové dokumentace bylo vyhlášeno zadávací řízení na zhotovitele 

veřejné zakázky Obytná zóna Habry - Lokalita U Hřiště. Zadávací řízení prováděla 

nezávislá odborná firma. Do zadávacího řízení se přihlásilo 13 stavebních společností a po 

posouzení jejich kvalifikace komisí zřízenou městem byli zástupci společností vyzváni 

k podání cenových nabídek. Cenové nabídky v zapečetěných obálkách ve stanoveném 

termínu zaslalo 8 společností: 

INSTA CZ s.r.o. 28 297 600,07 Kč 

PORR a.s. 32 821 891,092 Kč 

AQASYS spol. s r.o. 34 496 800 Kč 

EUROVIA CS a.s. 35 937 126,09 Kč 

VHST s.r.o. 35 937 126,09 Kč 
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VHS stavby a.s. 36 500 000 Kč 

FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 35 884 213,70 

METROSTAV a.s. 37 208 030,074 Kč 

Uvedené ceny jsou bez D P H . 1 0 9 

Hodnotící komisí bylo provedeno vyhodnocení zadávacího řízení tak, že bylo stanoveno 

pořadí jednotlivých nabídek podle výše jejich nabídkových cen a jako nejvýhodnější byla 

vyhodnocena výběrovou komisí nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, tedy cenová nabídka 

firmy INSTA CZ s.r.o. s cenou 28 297 600,07 Kč. Firma byla požádána o dodání podkladů 

nutných k vyhodnocení zadávacího řízení, ale tyto podklady nebyly ve stanoveném termínu 

zadavateli zakázky doručeny. Byla tedy vyzvána firma na druhém místě v pořadí, PORR 

a.s., přičemž situace se opakovala. Obě firmy byly následně ze zadávacího řízení vyřazeny. 

Další akceptovanou nabídkou se stala nabídka společnosti A Q A S Y S spol. s r.o., kdy 

společnost požadované doklady v termínu doručila a byla komisí vyhodnocena jako vítězná 

firma zadávacího řízení. Při dotazování důvodů této situace, kdy se dvě firmy nedodržením 

standartních postupů nechaly vyřadit ze zadávacího řízení, bylo zprostředkovatelem tohoto 

řízení hodnotící komisi sděleno, že pravděpodobně došlo mezi firmami k určité dohodě. 

Firma PORR a.s., která byla takto vyřazena ze zadávacího řízení při pozdější realizaci 

zakázky pro firmu A Q A S Y S jako subdodavatel zhotovila finální povrch komunikací v celé 

nové ulici. Na zasedání zastupitelstva byl řešen značný rozdíl v cenových nabídkách mezi 

první a třetí nabídkou, tedy po vyřazení firem nesplňujících podmínky vítěznou firmou. Po 

bouřlivé diskusi zastupitelstvo schválilo firmu A Q A S Y S spol s r.o. jako zhotovitele celé 

stavby. Jednou z možností bylo zrušení celého zadávacího řízení, ale výstavba by se tímto 

krokem značně zdržela a při opětovném vyhlášení zadávacího řízení by došlo k navýšení 

celkové ceny z důvodu vyšších cen stavebního materiálu a zemních prací. 

Před dokončením stavby přistoupili zástupci města k prodeji pozemků, městská rada navrhla 

zastupitelstvu nejdříve prodej osmi pozemků. Pro občany s trvalým bydlištěm v Habrech 

byla stanovena cena 400 Kč za metr čtvereční, trvalé bydliště kupujícího muselo být 

v Habrech déle než jeden rok. Pro ostatní zájemce byla stanovena cena 800 Kč za m 2 . Před 

začátkem prodeje bylo svoláno veřejné posezení s žadateli o stavební parcely v místní 

109 Zdroj: Město Habry, zadávací řízení na obytnou zónu Habry-Lokalita U Hřiště, březen 2019 
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sokolovně, kde byly zodpovězeny četné dotazy k prodeji pozemků i k podmínkám výstavby 

rodinných domů. Zasedání se zúčastnili zástupci města a také referent místního stavebního 

úřadu. Zmíněných 8 stavebních pozemků bylo prodáno v průběhu jednoho týdne. Ve druhém 

kole prodeje se zájemcům s trvalým bydlištěm mimo Habry prodávaly pozemky za 1 000 

Kč za metr čtvereční a domácím za 400 Kč. Městská rada navrhla zastupitelstvu neprodávat 

3 parcely a ponechat je pro případné zájemce z řad místních lékařů a tím je motivovat 

k zachování lékařské praxe v Habrech. Prodej pozemků byl zahájen k určitému datu a 

zájemce, který přišel s žádostí o určitou parcelu jako první, s touto žádostí uspěl. Prodej 

parcel následně schválilo zastupitelstvo všemi hlasy, nově budovaná ulice má název U 

Hřiště. Nízkou prodejní cenou stavebních pozemků chtěli zástupci města motivovat 

stávající, ale i nové občany k výstavbě rodinných domů v Habrech, s tím by se mohl navýšit 

i počet žáků navštěvujících místní základní školu a při navýšení kapacity by bylo možné 

žádat o dotaci na přístavbu nového pavilonu základní školy. Investice města na m 2 stavební 

parcely se blíží k částce 2 000 Kč, doufáme, že se vynaložené prostředky vrátí se zvýšeným 

počtem obyvatel Habrů. 

Obrázek č. 8: Zóna technické vybavenosti ulice U Hřiště v Habrech1 

Vlastní zdroj autora 
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Po dokončení rozparcelování pozemků přistoupili zástupci města k další investiční akci, 

k výstavbě čistírny odpadních vod, tato investice bude nejvyšší v dějinách celé obce a je 

popisována v jiné části této diplomové práce. 

Obrázek č. 9: Mapa města Habry s vyznačením výstavby nové ulice 1 1 1 

1 1 1 S E Z N A M . CZ. Mapy.cz [online]. 2022 [cit. 2022-03-26]. Dostupné z WWW: <https://mapy.cz>. 
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10. Porovnaní investičních záměrů ČOV a výstavby nové ulice 

U Hřiště 

Když mám srovnat akci výstavby nové ulice a připravovanou výstavbu ČOV, je zřejmé, že 

se zásadně navzájem liší. Okolo parcel se řešilo mnoho problémů, ale výstavba probíhala na 

pozemcích města a mimo obydlené území, nedotkla se nijak většiny haberských občanů. 

Nově vybudovaná ulice a v ní 24 parcel bude sloužit vesměs mladým rodinám k výstavbě 

rodinných domů. Při výstavbě splaškové kanalizace a nové čistírny odpadních vod budou 

prováděny zemní práce na všech komunikacích v obci a u všech rodinných domů, při této 

akci budou omezeni doslova všichni občané města. Každý vlastník nemovitosti bude nucen 

na svém pozemku na vlastní náklady vybudovat přípojku na nově vybudovanou kanalizaci, 

lidem se to určitě nebude líbit a budou hledat různé záminky, jak se vyhnut nákladům 

spojeným s odkanalizováním. U domů, kde budou nainstalovány domovní čerpací stanice, 

dojde k navýšení spotřeby elektrické energie, což bude zapříčiněno provozem čerpadla, které 

bude zajišťovat čerpání odpadních vod do kanalizace. Spotřeba energie potřebné na provoz 

čerpadla se odhaduje na 500 Kč na rok, provoz čerpadla bude jeho uživatelům ze strany obce 

kompenzován úlevou na některém z místních poplatků. Výstavbou ČOV vznikne na období 

cca dvou let pro občany určité nepohodlí a očekávám od občanů i určitou kritiku. 

Nedivím se tomu, že se minulý starosta obce vybudování ČOV bránil a během svého 

působení ve funkci za její výstavbu příliš nebojoval. Při výstavbě nové ulice použila obec 

finanční prostředky z vlastních úspor, při výstavbě kanalizace a ČOV budeme nuceni při 

částečné dotaci z fondů čerpat úvěr od banky a po dobu splácení úvěru dojde k určitému 

omezení větších investic. Běžný chod města a naplánované investice musí být zachovány, 

splácení úvěru okolo pěti milionů korun ročně při zachování současných příjmů by nemělo 

být problémem. 

Dalším velmi nepopulárním opatřením po výstavbě ČOV bude zvýšení stočného. 

V současné době platí občané města Habry stočné 10 Kč za m 3 odebrané pitné vody. Po 

vybudování ČOV bude stočné zvýšeno několikanásobně, zatím odhadujeme na částku okolo 

60 korun za m 3 odebrané vody. Přesné stočné bude stanoveno podle skutečných nákladů na 

provoz ČOV, v dotačních podmínkách požaduje poskytovatel dotace spoluúčast občanů na 

provozování ČOV, zvyšování ceny stočného se tedy pravděpodobně nelze vyhnout. 
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S výstavbou ČOV jsou pochopitelně spojeny i výhody. Po dokončení výstavby ČOV budou 

v celé obci nové komunikace. Zásluhou toho, že bude obec vypouštět do říčky Sázavky 

pouze vyčištěné odpadní vody, bude zlepšeno životní prostředí nejen v Habrech, ale i po 

celém toku říčky. Výstavbu ČOV v Habrech lze přiblížit jako nezbytnost a jeden z hlavních 

cílů trvale udržitelného rozvoje. 

Další investiční záměry čekají na Habry i v blízké budoucnosti. Po dokončení kanalizace a 

ČOV se budou Habry připravovat na přístavbu nového pavilonu místní základní školy. 

K přístavbě je zpracovaná projektová dokumentace a město má ke stavbě platné stavební 

povolení. K realizaci projektu nedisponuje v současné době dostatkem finančních 

prostředků a vyhlášené dotační programy vyžadují pro úspěšné žádání o finanční prostředky 

navýšení kapacity vzdělávacího zařízení, tuto podmínku naše základní škola v současné 

době nesplňuje. Osobně vykonávám funkci místostarosty Habrů od roku 2014, za tuto dobu 

jsme odkoupili od firmy FLOP nevyužívanou budovu bývalé prodejny, po rekonstrukci jsme 

v prostorách vybudovali ordinace pro dětského lékaře, praktického lékaře a vybudovali jsme 

a vybavili zubní ordinaci, kterou provozují dva zubní lékaři. V době, kdy je nedostatek 

zubních lékařů, je přítomnost dvou zubních lékařů v našem městě velkým úspěchem vedení 

města. Dále jsme zdárně provedli výše uvedenou parcelaci pozemků v lokalitě U Hřiště. Na 

podzim letošního roku jsou naplánovány řádné komunální volby a doufám, že bude v zájmu 

nového zastupitelstva pokračování v započatých a naplánovaných projektech. 

Co se týká financí města a jeho hospodaření v posledních letech, v roce 2018 byla dokončena 

přestavba budovy zdravotního střediska. Do nákupu budovy a následné rekonstrukce 

investovalo město přes 9 milionů korun, za další dva miliony bylo pořízeno vybavení 

ordinace zubních lékařů. V letech 2020 a 2021 probíhala v obci výstavba již zmiňované ulice 

U Hřiště, za stavební práce město zaplatilo zhotoviteli, tedy firmě A Q U A S Y S 34 496 800,-

Kč bez DPH. I přes tyto investice se Habrům daří udržovat vyrovnaný rozpočet a jsou šetřeny 

finanční prostředky na investici do ČOV. Pravidelné přezkoumání hospodaření města Habry 

prováděné pracovníky Krajského úřadu Kraje Vysočina proběhlo vždy bez zjištěných 

nedostatků a závěrečný účet města je schvalován městským zastupitelstvem všemi hlasy. 

Město v současné době nečerpá žádný úvěr. Na zasedání městského zastupitelstva v únoru 

2022 byla zastupitelům navržena možnost investování ušetřených finančních prostředků do 

doby, než začne výstavba ČOV, do investičních fondů. Investování bylo zastupiteli 

74 



zamítnuto z důvodu nejistého výnosu, což znamená ponechání ušetřených financí na 

běžných účtech. 

Obrázek č. 9: Budova zdravotního střediska před rekonstrukcí 1 1 2 

Vlastní zdroj autora 
Vlastní zdroj autora 
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Tabulka č. 5: Finanční hospodaření města v letech 2019-20211 

Příjmy a výdaje v Kč rok 2019 rok 2020 rok 2021 

Daňové příjmy 23 443 994 22 419 146 24 952 389 

Nedaňové příjmy 3 969 992 4 815 928 6 860 537 

Kapitálové příjmy 211 380 1 650 901 4 300 278 

Přijaté dotace 3 224 802 4 075 132 6 154 161 

Příjem celkem 30 850 169 32 961109 42 267 365 

Běžné výdaje 15 869 606 15 311794 21 070 212 

Kapitálové výdaje 2 790 127 29 337 920 18 264 282 

Celkem výdaje 18 659 733 44 649 755 39 334 495 

Celkem peněžní prostředky na konci roku 47 976 231 40 237 723 43 289 946 

Covidová pandemie neměla výrazný vliv na hospodaření naší obce, jak je vidět z předešlé 

tabulky, tak meziroční nárůst příjmů v letech 2020 a 2021 je více než 9 milionů korun a to 

je pro rozpočet naší obce značná částka. V posledních letech mělo město značné kapitálové 

výdaje, jako je odkup bývalé prodejny Flop, v roce 2018 přestavba budovy na zdravotní 

středisko, vybavení zubní ordinace, což je celková investice převyšující 10 milionů korun. 

Dále proběhl v roce 2018 odkup pozemků pro novostavby, v letech 2020 a 2021 samotná 

parcelace, zasíťování pozemků a výstavba komunikace v nové ulici s investicí okolo 40 

milionů korun. V roce 2021 obec zainvestovala necelé 3 miliony korun do interaktivní 

učebny v místní základní škole, na tento projekt byla obci zpětně vyplacena dotace ve výši 

90%. Dále v roce 2021 odkoupila obec za částku 2 600 000 Kč budovu bývalého obchodního 

domu Marek, kde je v budoucnu plánována výstavba bytů pro seniory. 

Na výstavbu COV budou zástupci města nuceni žádat úvěr a i v době jeho splácení musí být 

zachován běžných chod města a zároveň musí být zachovány i drobné investice, při 

současných příjmech do rozpočtu města by investice do COV neměla Habry z pohledu 

financí zásadně ovlivnit. Finanční prostředky má město nyní uložení na běžných účtech u 

Komerční banky u ČSOB a také u České národní banky. 

Zdroj: Město Habry, závěrečné účty města Habry 
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11. Závěr 

Tato diplomová práce se primárně zaobírala procesem realizace investičního záměru čistírny 

odpadních vod v městě Habry na Vysočině. Bylo ukázáno, že podobný projekt se nemusí 

z různých důvodů setkat jen se souhlasem obyvatel města, přičemž byly přiblíženy některé 

strategie, jejichž cílem je dosáhnout podpory tohoto záměru mezi občany města. Práce byla 

koncipována jako případová studie. Ke sběru dat byly využity zejména tři základní techniky 

- studium dokumentů, dotazování a participantní pozorování, pozorovatel byl samotný autor 

práce. 

Teoretická část práce nejprve definovala samotný pojem obec, přičemž bylo zdůrazněno, že 

malé obce typu Habrů představují největší část z celkového počtu obcí u nás. Již z tohoto 

důvodu je jejich zkoumání smysluplné. Odborníci se shodují na tom, že pochopení lokálních 

politických jevů v malých obcích může výrazným způsobem přispět také k celkovému 

porozumění komunálnímu politickému prostředí ČR jako celku. Podána byla rovněž 

charakteristika orgánů obce, když nej důležitější je bezpochyby obecní zastupitelstvo. 

Pozornost byla následně věnována utváření rozpočtu obce a jejím jednotlivým položkám. 

Následně bylo v teoretické části pojednáno o teorii rozvoje komunit, když regionální rozvoj 

je vykládán jako snaha o vyvážený rozvoj daného území při současném uznávání principů 

hospodářské politiky. Také v případě Habrů platí, že mezi důležité aktéry regionálního 

rozvoje je možné řadit obec. Rozvoj obcí lze definovat jako velmi komplikovaný proces, 

který se skládá z rozdílných činností, mezi něž patří strategické plánování, strategické řízení 

nebo strategické rozhodování, přičemž tyto činnosti byly v textu blíže analyzovány. 

S ohledem na ústřední téma diplomové práce byla v jejím textu v teoretické části věnována 

pozornost i problematice čištění odpadních vod v ČR. Čistírny odpadních vod plní funkci 

nástroje k předčištění a dočištění vody, jež se jinak uskutečňuje v přirozeném vodním toku. 

Výstavbu ČOV je možné reflektovat jako nezbytný předpoklad pro rozvoj obce, protože na 

ní mimo jiné závisí třeba potenciální bytová výstavba, což je také případ obce Habry. V textu 

byly ve stručnosti charakterizovány různé možnosti hospodářského využití odpadních vod a 

kalů i druhy odpadních vod. Stranou zájmu nezůstala ani různá zařízení k vyčištění 

odpadních vod, která je možná dělit podle jejich velikosti. 
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V praktické části práce byla nejprve ve stručnosti představena historie města Habry. 

Přiblížen byl také současný stav odkanalizování podle Plánování rozvoje vodovodů a 

kanalizací kraje Vysočina. Důležitý je závěr, že současný stav je v rozporu s platnými 

předpisy (zákonem č. 254/2001 Sb., §38, novela 150/2010 Sb. ve znění pozdějších předpisů) 

a má záporný vliv na životní prostředí. Povolení k vypouštění odpadních vod do říčky 

Sázavky vydává příslušný vodoprávní úřad, přičemž představitelé města se opakovaně 

ocitají pod tlakem, kdy jsou v rámci schvalovacího procesu tázáni po důvodech, proč ještě 

není COV vybudována. 

Historie projektu COV v Habrech přitom sahá již do doby krátce po roce 1990. Kjeho 

realizaci však v minulosti nedošlo z důvodu nedostatečné vůle i nepřítomnosti tlaku ze 

strany státních orgánů, který v posledních letech hlavně ze strany Odboru životního prostředí 

Městského úřadu Havlíčkův Brod, agentury ochrany přírody a Povodí Vltavy eskaluje. 

V textu práce byly představeny tři varianty řešení investičního záměru, které byly 

odprezentovány na veřejném zasedání zastupitelstva roku 2021, takže se s nimi měli 

příležitost seznámit všichni občané. Odsouhlasena byla výstavba vlastní COV a vybudování 

oddělené splaškové kanalizace, což je možnost, která se jeví jako finančně i stavebně 

nejvýhodnější. 

Je pochopitelné, že o nezbytnosti realizace projektu COV je nutné přesvědčit občany města, 

k čemuž bylo nezbytné zvolit některé specifické strategie, které odpovídají velikosti obce. 

Z té příčiny se v budově místní sokolovny dvakrát uskutečnilo veřejné prezentování 

projektu, jež bylo spojeno s debatou s občany, kde byly zodpovězeny jejich dotazy. Cílem 

bylo přesvědčit je, že výstavba COV již v současnosti nesnese odkladu, i když bude spojena 

s některými omezeními jejich každodenního života. Současně proběhly obchůzky 

nemovitostí a debaty u konkrétních domů s jejich majiteli. Majitelé 13 nemovitostí se také 

během těchto diskusí dozvěděli nepříjemnou zprávu, že u jejich nemovitostí není možné 

odvádět splaškové vody gravitačně, a proto budou muset být u domů instalovány domovní 

čerpací stanice. Vedlejším produktem výše zmiňované prezentace byl vznik Desatera 

problémů města Habry, které představuje cenný zdroj inspirace, jakými dalšími tématy se 

mají představitelé města v dalších letech zabývat. 

Tento projekt byl v textu práce porovnán s jiným investičním záměrem, kterým byla 

výstavba rodinných domů v lokalitě u fotbalového hřiště v Habrech. K jeho realizaci bylo 
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přistoupeno z toho důvodu, že se tímto způsobem snažili představitelé obce zabránit 

odchodu mladých lidí z města. Zde byl zásadní rozdíl v tom, že obec jednala jen s některými 

občany, ať již se jednalo o vykoupení pozemků ze strany města nebo jejich následný prodej 

zájemcům o parcely. Také zde bylo jako forma seznámení občanů s celým projektem 

zvoleno veřejné posezení v místní sokolovně, kde byly zodpovězeny početné dotazy, jež se 

týkaly prodeje pozemků i podmínek výstavby rodinných domů. Občané Habrů byli 

v porovnání s jinými zájemci v případě projevení zájmu o parcelu cenově zvýhodněni. 

Z textu práce je zřejmé, že realizace projektu COV je pro obec velikosti Habrů mimořádným 

počinem, který si žádá vynaložení enormního úsilí ze strany představitelů obce. Ti mají totiž 

nelehký úkol přesvědčit občany obce o nutnosti realizace projektu, který na čas zkomplikuje 

život všem občanům obce. Představitelé obce tak riskují, že mohou případnou nelibost 

občanů pocítit v následujících volbách do obecního zastupitelstva. Je proto na nich, aby 

zvolili takové přesvědčovací strategie, díky nimž občané pochopí, že se bez COV do 

budoucna neobejdou a dočasná omezení spojená s realizací projektu jim do budoucna 

přinesou užitek. 

Cílem diplomové bylo rozebrat některé problémy, jež jsou spojeny s hospodařením a 

rozvojem menší obce, k čemuž poskytla případová studie o městu Habry (okres Havlíčkův 

Brod) ideální příležitost. Přiblíženy byly některé investiční projekty místní samosprávy, 

k nimž patří čistírna odpadních vod a zóna technické vybavenosti v nově budované ulici U 

Hřiště. Uvedeny byly některé strategie, které užívají představitelé místní samosprávy malých 

obcí při prosazování investičních záměrů. Bylo ukázáno, že v některých případech volí 

zastupitelé strategie, které mohou být na první pohled pro město prodělečné, věří ale, že se 

jim investice v delším časovém horizontu vrátí, když se jim podaří přilákat k životu ve městě 

nové občany. Typickým příkladem byl prodej pozemků za velmi nízké ceny nebo rezervace 

některých parcel pro lékaře, kteří by v Habrech byli ochotni ordinovat. 
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Seznam zkratek 

B S K 5 biochemická spotřeba kyslíku 

DČS domovní čerpací stanice 

DUR dokumentace k územnímu rozhodnutí 

ČOV čistírna odpadních vod 

ČR Česká republika 

ČSFR Česká a Slovenská federatívni republika 

EO Ekvivalentní obyvatel 

HDP Hrubý domácí produkt 

CHS Ker chemická spotřeba kyslíku 

ISPOP informační systém plnění ohlašovacích povinností 

K D kulturní dům 

N L nerozpustné látky 

N N nízké napětí 

Obr. obrázek 

PDCA z anglického plan-do-check-act tedy naplánuj-proveď-ověř-jednej 

PE polyethylen 

PRVKÚK plán rozvoje vodovodů a kanalizací 

p.o. příspěvková organizace 

PVC polyvinylchlorid 

RD rodinný dům 

ŘSD ředitelství silnic a dálnic 

Tab. tabulka 

VaK vodovody a kanalizace 

VÚT Vysoké učení technické 
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v Výměra oUn I KI) Sbi t i 

t) Výilrvba nove buumv nulctSkx iK«J> 

1) » i r i t f a i i WtaMté ptfť otpi i hfctj 

2) Rinkomoi 

Vtvtatba fi»Uni> ndpailnk-h *«wt 

4) / i r p t r n i d o p r j * ni utnlu/niitli 

5) Vybudu**™ Loupdiili 

fc> t.\\icmi hť/pWnutti lílnif tubu pr*twa 

7) Z»)iU<̂ ni pcvo%»lcb.Lc »lu/fa 

I) Vyv««.«tMM c>UnttrAt 

9) ba Mirku pat iluna /_S 

10) l>prav.jlitS.i.i>j 
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Príloha č. 3 Povolení povodí Vltavy k vypouštění 

odpadních vod 

P D v a a f V L T A V Y 
nwvŔ m m 

• u n a U v 
n » u ( . • 

I H s t a t o k 

_— " ' 

M Ó U k l !:ŕ.1.J t Mjtxiili 
Í J Í k i n o nomKtl 66 

Í : M I IMIIIM 

- I HjjdÍTUi ^fiitrpiFvodí * [1 vvlnJŕcnl iprci%rt t nimbu mk> 

i H»*n VfAXIfWAVM t iRAD l l i » l l ŕ H i > brW U J J V > w U u . ' i l r 1 4 M I - [ I M I M H M 
V o n r t t ' T V A i i n m u i H r n n i v o n DVL 02JOSinvia«1 p m c « p o B d i d o * A n S t n v > 
voatt t T V A í mjowlni voo 65200 K r y m i J n i i k r a n v p o v o d í S ú n r 

Vitoi dopiian. ktaý j m i nndrícli dne 4,2.2020, Jste nim pfwllořili Jiuosl o vyjádřeni 

k prodlouženi vypou&ěni uilpaJních vo<J verejne kanalizace rrvčiU Hamry 

K ramČTu hyla vydaná aaniiviskii správce povodí « vyjadrení tpravec vodního toku C.j. 102251/2014-

243-Ž* Ä dne 29.10.2014 í c.j. 593^018-243-^ í r dne J0.120HL 

PPU roesio Itabn bylo vydáno povolení k nukládáni < vodami rmhodnutim M í Ú Havlíčkův Brod č.J. 

ŽP/?04X/044tm a jeho zmenami c.j.: OZrV2937/201*«5 a í . j M H B j t f P O ^ O l S / O s zc dne 

203.201», krerým bylo povoleno vypmiStitii odpadních vod do výmamného vodního loku Sa/jivksi 

IDVT 1010014» ve správ* Hovadí Vtwvy. stAtm podntk v ičdilo limitech 

ÍMnäistv í 

( LuMck: 

CIISK 

NL 

..p" (mg/l) 
IKIi 

}<>» 

l . M 

..m1 (M| D 
250 

170 

0,^. inV/nwHic) 
78X1 

l/n* 
r 
21.4 
I M 

0, iijiVnikj 
M 600 

i MnoíJtvi QU.d^/mfaicl Q, (mVrok) 
ľ V y u i l r . 2 

ii n h c h n a l u 

0.1 0.54 7*1 

1 k.i/;nclc „P" (mg/l) „ m " (mg/T) Mnfc 
DSK 120 ISO 1.14 

CIISK 250 3Í0 123T~ 
NL 120 170 i . u 

frm*V**tt w t n i podnik - llfn H «.tnni | i- ,m lefílílku M M a k v M u * • <*1H. « 4 M A. < M M J 4 M M 



Příloha č. 4 Návrh závěrečného účtu města Habry 

Návrh závěrečného účtu města Habry 

za rok 2021 

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje město 

Habry návrh na závěrečný účet města za rok 2021 

1) Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2021 (Výkaz FIN 2-12) 

Příjmy schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost 

Daňové 18 913 000 18 916 450 24 952 389,16 

Nedaňové příjmy 3 437884 7436878 6 860537,68 

Kapitálové příjmy 2 000000 4 300278 4 300278 

Přijaté dotace 1 772500 6154 161,10 6154 161,10 

Příjmy celkem 26123384 36807 767,10 42 267365,94 

Běžné výdaje 21 641166 25 415 989,95 21070212,86 

Kapitálové výdaje 16125 000 21352 339,77 18 264 282,65 

Celkem výdaje 37 766166 46 768329,72 39 334 495,51 

Příloha: Výkaz FIN 2-12 k 31.12.2021 - plnění rozpočtu města v plném členění podle rozpočtové 

skladby 



V roce 2021 mělo město zřízeny účty u Komerční banky v Havl. Brodě, účet u ČSOB 

a účet u ČNB. 

Číslo účtu - Stav k 31.12.2021 

2920521/0100 KB Havl. Brod 41 315 205,06 

94-2410521/0710 CNB 1 484 187,81 

111885550/0300 ČSOB 490 554,01 

Celkem peněžní prostředky 43 289 946,88 

2) Hospodaření s majetkem 

Výsledek inventarizace: Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly 

Příloha: Inventarizační zpráva, Rozvaha ÚSC k 31.12.2021 

3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2021 

Přezkoumání provedeno na základě žádosti města a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o 

přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Kraje 

Vysočina. 

Závěr: Při přezkoumání hospodaření města Habry za rok 2021 nebyl zjištěn nedostatek. 

Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 

4) Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státním 
fondům a rozpočtům krajů a dotace poskytnuté 

ÚZ Účel poskytnuté dotace Poskytnuto Skutečně čerpáno 

98193 Volby 

33063 MŠMT ŠABLONY III 

98037 MF ČR - kompenzační bonus 

29014 Mze - obnova les. porostů 

17016 M M R - z á z e m í pro vzdělávaní 

17969 M M R - z á z e m í pro vzdělávaní 

93 000, - 60 354,03 

471 817,- 471 817,-

318 900,13 318 900,13 

30 000, - 30 000,-

2 571 500,20 2 571 500,20 

746 812,74 746 812,74 



V roce 2021 obdrželo město dotace z rozpočtu kraje 

Poskytnuto Čerpáno 

Výkon státní správy 1 769 500,- 1 769 500,-

Hospodaření v lesích 14 400,- 14 400,-

Podpora vzdělávání žáků 38 726,- 38 726,-

Obec Rybníček-přís. na PO 3 000,- 3 000,-

Obnova venkova 100 000,- 100 000,-

Akceschopnost SDH 29 151,- 29 151,-

5) Hospodaření příspěvkových organizací 

Hospodářský výsledek: je přílohou této zprávy 

S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři Městského úřadu v Habrech. 

Vyvěšeno: 

Sejmuto: 

Schváleno zastupitelstvem města dne: 

starosta města 


