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Anotace 

Předmětem diplomové práce „Veřejné zakázky ve státní organizaci“ je analýza pro-

cesu zadávání veřejných zakázek ve státní organizaci Správa železniční dopravní 

cesty. Dokument je zpracován na základě odborné literatury a získané praxe.  

Práce je rozdělena na 2 části, z nichž první část pojednává o veřejných zakázkách 

v České republice včetně vyjmenování změn, které budou plynout z nové zákonné 

úpravy. Druhá část je věnována postupům zadávání veřejných zakázek ve vybrané 

organizaci a obsahuje praktickou ukázku realizované veřejné zakázky. Závěrem 

práce je návrh efektivnějšího řešení hodnocení u veřejných zakázek dané organi-

zace.  
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Annotation 

The intent of this thesis "Public procurement in the state organization" is an analy-

sis of the procurement processes in the state organization processes Railway In-

frastructure Administration to - port route. The document is processed using pro-

fessional literature and gained experience. 

The work is divided into 2 parts, the first part focuses on public procurement in 

the Czech Republic, including naming changes that will flow from the new legisla-

tion. The second part is dedicated to public procurement procedures in an organi-

zation and includes practical demonstration implemented public procurement. 

Finally, work is to design efficient appraisal solutions for the procurement organi-

zation. 
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I. Úvod 

Hlavním předmětem diplomové práce je otázka veřejných zakázek ve státní orga-

nizaci, mechanismus zadávání a hodnocení.  Cílem tohoto výzkumu, tedy i celé prá-

ce, je nastínění současného stavu zadávání veřejných zakázek, přehled o výběro-

vých řízeních ve státní organizaci a navržení objektivnějšího vyhodnocování.  

Diplomová práce se v první části zabývá základním vymezením pojmu veřejné 

zakázky, členěním a zadáváním i výjimkami z působnosti zákona. Nedílnou částí 

této kapitoly je i vývoj právní úpravy zadávání veřejných zakázek v České 

republice a změnami v legislativě, které se připravují v roce 2016. Následuje 

vysvětlení celého procesu výběrového řízení tak, jak je uvedeno v zákoně.  

Druhá část se zabývá veřejnými zakázkami ve státní organizaci Správa železniční 

dopravní cesty. Následuje analýza vybrané veřejné zakázky, na které se autorka 

plně podílela.   

Pro naplnění cíle diplomové práce jsou použity tyto metody zkoumání: pro popis 

vývoje zákona o veřejných zakázkách metoda historická (studium dostupné od-

borné literatury a historických pramenů), metoda analýzy a syntézy bude využita 

při popisu zákona o veřejných zakázkách a následně při definování typů hodnoce-

ní, které by bylo možné používat mnohem častěji.   

Na závěr práce je poskytnut nástroj k vyhodnocování výběrových řízení pomocí 

vícekriteriálního hodnocení. 

 Metodika a cíl práce 1.1

Cílem diplomové práce je zjištění, zda má smysl, aby se veřejné zakázky hodnotily 

pomocí vícekriteriálního hodnocení.  

Pro analýzu byly využity interní informace státní organizace Správa železniční do-

pravní cesty. Identifikace vítězných uchazečů není uváděna. Při analýze zakázky 

jsou popsány všechny procesy, které ve společnosti probíhají a všechny jsou aktiv-

ně autorkou využívány. Všechna data byla přenesena do programu MS Excel, kde 

byla následně popsána.  Součástí diplomové práce je ověření hypotézy, zda je zá-

vislost mezi obdobím a strukturou veřejných zakázek vypisovaných v tomto obdo-

bí. Ověřování hypotézy bylo provedeno pomocí statistického testu nezávislosti.  

Na konci práce je popsán konkrétní postup při odlišném způsobu hodnocení, který 

autorka navrhuje a při kterém využila doporučení Ministerstva pro místní rozvoj.  
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II. Veřejné zakázky v České republice 

V oblasti zadávání veřejných zakázek není mnoho zdrojů literatury. Veřejné zakáz-

ky se řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a vzhledem k tomu, že 

je často novelizován, uvádí dostupná vydaná literatura v některých případech 

zkreslující informace.  

Nový zákon, který by měl vejít v platnost v dubnu roku 2016, implementuje poža-

davky Evropské komise a přinese zjednodušení zadávání zakázek zvláště s ohle-

dem na starosty obcí. Na konci ledna roku 2016 šel tento zákon do druhého čtení v 

Poslanecké sněmovně ČR. Klíčový zákon prošel všemi výbory.   

Návrhem zákona se zabývaly tři výbory poslanecké sněmovny a projednávání 

v nich vyústilo v doporučení výborů zákon schválit ve znění jimi doporučovaných 

pozměňovacích návrhů. Do zákona budou implementovány dle Ministerstva pro 

místní rozvoj pouze ty, jež jsou v souladu s texty evropských zadávacích směrnic. 

Lze počítat s tím, že předmětem diskuse ve druhém čtení bude zejména problema-

tika změn smluv či ukončení smluv, rozšíření definice dotovaného zadavatele, nebo 

limit pro koncese malého rozsahu. Zákon by měl výrazně snížit administrativní 

zátěž (nebude třeba ke každé nabídce vyhotovovat protokol). Zadavatel dostane 

k dispozici celou řadu kritérií, podle kterých se bude moci rozhodovat o kvalitě 

nabídek. Nebude tedy muset pokaždé soutěžit výhradně na nejnižší nabídnutou 

cenu, jako je tomu nyní. Zákon umožní vyloučit nespolehlivého dodavatele, který 

předchozí zakázku zkazil nebo nedokončil, a přitom se opět hlásí do dalšího výbě-

rového řízení. Cílem je jasně stanovit pravidla, nikoliv sepsat podrobný návod. Mi-

nisterstvo pro místní rozvoj tvoří sadu návodných metodik pro zadavatele, které 

doplní schválený zákon. Zákon je stručnější a tím by měl být přehlednější. Směřuje 

od obecného ke konkrétnímu. [1] 

1. Pojem veřejná zakázka  

Institut veřejných zakázek plní funkci účelného a hospodárného naplnění potřeb 

zadavatele. Veřejná zakázka je zvláštní způsob uzavírání smluv, kdy jednou ze 

stran uzavírající smlouvu je zadavatel ve smyslu zákona o veřejných zakázkách. [2, 

str. 19] Veřejná zakázka je alokací veřejných zdrojů, kdy se subjekt veřejného sek-

toru rozhodne pořídit určitý veřejný statek či veřejnou službu formou nákupu od 
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externího producenta. Z ekonomického hlediska by mělo platit, že tento způsob 

nákupu je ekonomicky racionálnější než získání daného statku či služby formou 

vlastní institucionální produkce. [3, str. 160] Klíčovým důvodem v problematice 

zadávání veřejných zakázek je nejenom proces úspor, ale i boj proti korupci. [4, str. 

11] 

Předmětem zakázky je úplatné poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací. 

Charakteristickým rysem je tedy úplatnost, kdy dochází k vynakládání veřejných 

prostředků. Jedná se o specifický případ uzavírání smlouvy, jemuž předchází zadá-

vací řízení, které zajišťuje soutěž a vybírá nejvhodnější nabídku. Hlavním princi-

pem zadávání veřejných zakázek je v první řadě úspora finančních prostředků, 

které se docílí vytvořením transparentního soutěžního prostředí, jež zabezpečuje 

efektivní a účelové vynakládaní veřejných prostředků. [2, str. 19] 

Zadávání veřejných zakázek se řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakáz-

kách dále jen „zákon“, implementující příslušné předpisy Evropské unie.  

Základním rysem veřejné zakázky je povinnost jejího zadavatele zajistit ji v zadá-

vacím řízení dle uvedeného zákona o veřejných zakázkách. Zadavatel je povinen 

postupovat v souladu s tímto zákonem, a to především dodržovat zásadu trans-

parentnosti, vyvarování se jakéhokoli projevu diskriminace jednotlivých uchazečů 

a rovného zacházení se všemi soutěžiteli. Veřejná zakázka je realizovaná na zákla-

dě písemné smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmě-

tem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních 

prací. Zákon č. 137/2006 Sb., upravuje dle § 1: 

a) postupy při zadávání veřejných zakázek, 

b) soutěž o návrh, 

c) dohled nad dodržováním tohoto zákona, 

d) podmínky vedení a funkce seznamu kvalifikovaných dodavatelů a systému certi-

fikovaných dodavatelů. 

Proces přípravy, výběru, realizace a kontroly veřejné zakázky věcně upravují mimo 

zákona 137/2006 Sb. i další zákony, jež stanovují jednotlivým zadavatelům povin-

nosti související s nakládáním s veřejnými zdroji. Především zákon č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České 
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republiky, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Kraje a obce pak ne-

smí opomenout také zákon č. 129/2000 Sb., o krajích. [3, str. 160] Věcná stránka je 

předmětem formální i obsahové kontroly – auditu ze strany Nejvyššího kontrolní-

ho úřadu. [3, str. 161] 

 Vývoj zadávání veřejných zakázek v ČR 1.2

Veřejné zakázky hrály od počátku civilizačního procesu klíčovou roli při rozvoji 

státu a společnosti.  

S ukončením barterového obchodu a rozvojem peněz, řemesel a státního uspořá-

dání, začal i vývoj veřejných zakázek. Zmíníme-li nejstarší řecké i římské památky, 

ale i středověké hrady a opevnění, v pozdějším období i zámky, můžeme říci, že 

všechny tyto velkolepé stavby zhotovené na žádost panovníků lze v dnešní době 

označit jako veřejnou zakázku na stavební práce. Také postup, kdy byly architek-

tonické plány zpracovávány k jednotlivým stavbám, a předkládány panovníkům lze 

přirovnat k dnešní soutěži o návrh. Začátek právního zakotvení pravidel pro zadá-

vání veřejných zakázek se objevuje o mnoho staletí později, až ve středověku.  

Prvním průkopníkem byla Francie ve stavebním řádu z roku 1535, kde byla první 

zmínka o právní úpravě pravidel pro zadávání veřejných zakázek. V Německu se 

veřejnou soutěží zadávaly veřejné zakázky od roku 1542 při stavbě pevnosti v In-

golstadtu. V Rakousku-Uhersku a tedy i v českých zemích bylo zadávání veřejných 

zakázek upraveno v nařízení č. 61/1909 ř. j. o zadávání státních dodávek a prací a 

také celou řadou prováděcích předpisů. Existovalo také několik rezortních předpi-

sů, např. na stavbu železnic. [6, str. 1-3] 

Vznikem Československa v roce 1918 bylo spojené i převzetí rakouského práva a 

tím i právní úpravu zadávání veřejných zakázek, a to na základě recepční normy 

(zákonem č. 11/1918 Sb., o zřízení samostatného státu Československého). [7, str. 

52]. 

 Zákonem č. 337/1920 Sb. byl dále vydán zadávací řád (Nařízení vlády republiky 

Československé č. 667/1920 Sb., o zadávání státních dodávek a prací ze dne 17. 

prosince 1920). Účelem tohoto nařízení bylo zajistit účelné a efektivní hospodaření 

se státními prostředky, vytvoření konkurenčního prostředí, odstranění korupce a 

zajištění kvalitního provedení dané zakázky. [7, str. 52] 
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Po roce 1948 ztratilo zadávání veřejných zakázek z důvodu nefungování tržního 

systému svůj základní smysl. Zakázky byly přidělovány monopolně přímo státním 

podnikům na základě centrálně řízeného hospodářství.  

Změna politického systému v roce 1989 přinesla změnu ekonomiky z centrálně 

řízené na tržní, což znamenalo nutnost úpravy celého systému zadávání veřejných 

zakázek. Na základě úsilí našeho státu o zapojení se do evropských struktur a spo-

lupráce s jejich institucemi bylo nutné zabezpečit efektivní fungování hospodářské 

soutěže tak, aby představovala účinný nástroj pro úsporu veřejných prostředků. 

Jako první byl dne 1. října 1990 Úřadem racionalizace ve stavebnictví formou me-

todického pokynu přijat Zadávací řád staveb. Byl zde vymezen pojem a účel úpravy 

veřejné soutěže, užší soutěž, zadání z volné ruky, obsah podmínek a nabídkové 

řízení.  Některé nedostatky Zadávacího řádu staveb byly postupně odstraňovány 

novelami.  

Velkým ucelenějším zákonem byl pak zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, který nabyl účinnosti 1. ledna 1995 a stal se první zákonnou právní úpra-

vou v České republice. Jednalo se první pokus o zákonnou regulaci zadávání veřej-

ných zakázek s vymezením základních pojmů a postupů zadávání veřejných zaká-

zek. Mimo jiné umožňoval uchazečům podávat námitky a návrhy na přezkum 

zadávacího řízení a stanovoval dohled nad dodržováním zákona Ministerstvu pro 

hospodářskou soutěž. Zákon byl však koncipován stručně a obsahoval celou řadu 

nedostatků, proto za dobu své platnosti doznal četné novelizace. 

Další velice důležitou kapitolou pro veřejné zakázky je přijetí Evropské dohody 

(účinnost od 1. února 1995). Stát se díky této Dohodě zavázal zadávat veřejné za-

kázky na základě nediskriminace a vzájemnosti.  

Po vstupu České republiky do Evropské unie bylo nutné uvést národní legislativu 

do plného souladu s evropskými právními předpisy. V rámci procesu přejímání 

evropských směrnic do českého práva se oblast veřejných zakázek promítnula do 

přijetí druhé zákonné úpravy v podobě zákona č. 40/2004 Sb. ze dne 17. 12. 2003, 

o veřejných zakázkách, kde byl kladen hlavní důraz na slučitelnost se všemi plat-

nými směrnicemi EU. Nepřijetím tohoto zákona by Česká republika čelila hrozbě 

nemožnosti čerpat od okamžiku vstupu do EU finanční prostředky ze strukturál-

ních a dalších fondů Evropské unie. 
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Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách nově definoval veřejné zakázky, po-

jem zadavatele, rozdělil je na nadlimitní a podlimitní a umožnil nové druhy zadá-

vacích řízení včetně jejich uveřejňování. Z důvodu dalšího legislativního vývoje 

v EU a špatnou provázaností s ostatními zákony zůstal v platnosti pouhé 2 roky.  

Nový zákon č. 137/2006 Sb. ze dne 14. března 2006, o veřejných zakázkách po tak 

krátké době platnosti staré právní úpravy implementoval příslušné směrnice Ev-

ropských společenství a upravil postupy v souvislosti se zadáváním veřejných za-

kázek. Jedná se o třetí právní úpravu veřejných zakázek, tento, dosud platný zákon, 

v průběhu svého působení doznal již téměř dvacet novelizací.  

Zákon upravuje a vymezuje postup při zadávání veřejných zakázek a je koncipován 

do 9 částí a 3 příloh.  

 Členění veřejných zakázek 1.3

Veřejné zakázky se dělí dle předpokládané hodnoty nebo dle předmětu. [5] 

 
Obrázek 1: Základní dělení veřejných zakázek  

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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1.3.1 Dělení veřejných zakázek dle předpokládané hodnoty 

Hodnotu veřejné zakázky stanoví vždy zadavatel před zahájením zadávacího řízení 

jako předpokládanou výši závazku vyplývajícího z plnění veřejné zakázky. Rozho-

dujícím kritériem je cena bez daně z přidané hodnoty. [2, str. 21] 

Předpokládanou hodnotu zadavatel stanoví v souladu s pravidly stanovenými 

v zákoně a na základě údajů a informací o zakázkách stejného nebo velmi podob-

ného rozsahu, při stanovení ceny může také použít průzkum trhu. Pro stanovení 

výše ceny je rozhodný den odeslání oznámení nebo výzvy o zahájení zadávacího 

řízení. [8, str. 20] 

Rozdělování předmětu zakázky tak, aby docházelo ke snížení předpokládané hod-

noty pod zákonem stanovené finanční limity je výslovně zakázáno. [2, str. 21] 

Finanční limity jsou přesně definované v nařízení vlády č. 77/2008 Sb. a dle těchto 

hodnot jsou děleny na: 

 nadlimitní 

 podlimitní 

 malého rozsahu 

 významné 

1.3.1.1 Nadlimitní veřejné zakázky 

Jedná se o zakázky, jejichž předpokládaná hodnota dosáhne minimálně částky: 

a) na dodávky a služby 

1. hodnota zakázky na dodávky nebo služby je vyšší než 3 395 000 Kč a zada-

vatelem je Česká republika nebo státní příspěvková organizace, 

2. hodnota zakázky na dodávky nebo služby je vyšší než 5 244 000 Kč a zada-

vatelem je územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace, 

nebo právnická osoba zřízená za účelem uspokojování veřejného zájmu, či 

je financována převážně státem, 

3. hodnota zakázky na dodávky nebo služby je vyšší než 10 489 000 Kč a za-

kázka je zadávána sektorovým zadavatelem. [9] 

b) na stavební práce 

Pokud celková předpokládaná cena je vyšší než 131 402 000 Kč. [9] 
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1.3.1.2 Podlimitní veřejné zakázky 

Podlimitními veřejnými zakázkami se rozumí veřejné zakázky, jejichž předpoklá-

daná hodnota činí v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na 

služby nejméně 2 000 000 korun bez DPH a v případě veřejné zakázky na stavební 

práce nejméně 6 000 000 korun bez DPH. Podlimitní veřejná zakázka je ohraniče-

na dolní hranicí. Horní hranice je pak tvořena hodnotami stanovenými pro nadli-

mitní veřejné zakázky. [5] 

1.3.1.3 Veřejné zakázky malého rozsahu 

Veřejné zakázky malého rozsahu není zadavatel povinen zadávat dle zákona o ve-

řejných zakázkách. I v tomto případě však platí, že zadavatel je povinen dodržet 

podmínku transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace. Veřejnou zakáz-

kou malého rozsahu se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota ne-

dosáhne 2 000 000 korun bez DPH v případě, že jde o veřejnou zakázku na dodáv-

ky nebo na služby. V případě veřejné zakázky na stavební práce jde o veřejnou 

zakázku malého rozsahu v případě, že její předpokládaná hodnota nedosáhne 

6 000 000 korun, rovněž bez DPH. [5] 

1.3.1.4 Významné veřejné zakázky 

Zákon zavedl také termín „Významná veřejná zakázka“, pro kterou platí, že se jed-

ná o veřejnou zakázku, kterou zadává: 

 Česká republika nebo státní příspěvková organizace, přičemž předpokláda-

ná hodnota veřejné zakázky činí nejméně 300 000 000 Kč, 

 územní samosprávný celek nebo jiná právnická osoba, má-li postavení ve-

řejného zadavatele, přičemž předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 

nejméně 50 000 000 Kč. 

Při stanovování předpokládané hodnoty veřejné zakázky na dodávky resp. služby 

rozlišujeme dva typy a to: 

a) výše odpovídá předpokládané výši celkového peněžního závazku zadavate-

le za dobu účinnosti smlouvy na dodávky (služby). Smlouva je uzavřena na 

dobu určitou, 

b) smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, předpokládaná výše celkového pe-

něžního závazku zadavatele se určuje za 48 měsíců. [8, str. 25] 
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1.3.2 Dělení veřejných zakázek dle předmětu 

Dle předmětu lze veřejné zakázky dělit na veřejné zakázky: 

 na dodávky 

 na služby 

 na stavební práce  

1.3.2.1 Veřejné zakázky na dodávky 

Předmětem veřejné zakázky je pořízení věci, a to formou koupě, koupě zboží na 

splátky, nájmu nebo pachtu zboží a také nájmu nebo pachtu zboží s právem ná-

sledné koupě (leasing).  Kromě pořízení zboží se může jednat také o poskytnutí 

služeb nebo stavebních prací spočívajících v umístění, montáži nebo uvedení tako-

vého zboží do provozu. Platí pouze, pokud uvedené činnosti nejsou základním úče-

lem veřejné zakázky, ale pouze jejím nezbytným doplněním. Rozsah doplňkové 

služby ale nemůže spočívat ve zhotovení stavby. [5] 

1.3.2.2 Veřejné zakázky na stavební práce 

Veřejnou zakázkou na stavební práce je veřejná zakázka, jejímž předmětem je pod-

le § 9 zákona: 

1. provedení stavebních prací, které se týkají některé z činností uvedených v 

příloze č. 3 zákona (vyjmenované úkony ve stavebnictví), 

2. provedení stavebních prací dle bodu 1. a s nimi související projektová nebo 

inženýrská činnost, 

3. zhotovení stavby, která je výsledkem stavebních nebo montážních prací, jež 

je jako celek schopna plnit samostatnou ekonomickou nebo technickou 

funkci a popřípadě i s ní související projektová nebo inženýrská činnost. [2, 

str. 20] 

Veřejnou zakázkou na stavební práce je rovněž veřejná zakázka, jejímž předmětem 

je vedle plnění dle bodů 1,2,3 také poskytnutí dodávek či služeb nezbytných 

k provedení předmětu veřejné zakázky dodavatelem. [2, str. 20] Za veřejnou za-

kázku na stavební práce se považují i stavební práce pořizované s využitím zpro-

středkovatelských nebo podobných služeb, jež zadavateli poskytuje jiná osoba. 

Pokud jsou stavební práce společně s projektovou a inženýrskou činností je celý 

tento balík činností považován za jednu veřejnou zakázku na stavební práce.  Za-
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davatel však může, a často to také dělá, zakázku rozdělit. [8, str. 13] Do 

předpokládané hodnoty nesmí zadavatel zahrnout předpokládanou hodnotu 

dodávek nebo služeb, pokud tyto dodávky nebo služby nejsou nezbytné 

k provedení předmětu  veřejné zakázky na stavební práce. Zadavatel při stanovení 

ceny by měl postupovat tak, aby jeho předpoklad o předpokládané budoucí výši 

peněžního závazku byl co nejpřesnější. U spotřebního materiálu je možné použít 

průzkum trhu na základě e-mailového nebo telefonického dotazování. Při 

investicích malého rozsahu je možné využít katalogových cen případně u běžných 

nákladů je možné použít nákladové standardy. U komplikovaných případů se pak 

využije kombinace stanovení předpokládané hodnoty s využitím průmyslově-

inženýrské metody s mixem parametrické metody či analogické metody stanovení 

nákladů.  [3, str. 170] 

1.3.2.3 Veřejné zakázky na služby 

Veřejnou zakázkou na služby je veřejná zakázka, jejímž předmětem je to, co není 

předmětem veřejné zakázky na dodávky či na stavební práce. [2, str. 20] 

Veřejnou zakázkou na služby je mimo jiné ta, jejímž předmětem je také: 

1. poskytnutí dodávky, pokud předpokládaná hodnota poskytovaných služeb 

je vyšší než předpokládaná hodnota poskytované dodávky, nebo 

2. provedení stavebních prací, pokud tyto stavební práce nejsou základním 

účelem veřejné zakázky, ale jejich provedení je nezbytné ke splnění veřejné 

zakázky na služby. 

Jednotlivé služby se dále dělí do kategorií stanovených v přílohách č. 1 a č. 2. záko-

na. [5] 

 

 Zadávání zakázek podle zákona 1.4

Podle ustanovení zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách není zadavatel po-

vinen zadávat veřejné zakázky malého rozsahu, je však povinen dodržet zásady 

uvedené v § 6 zákona o veřejných zakázkách (zásady transparentnosti, rovného 

zacházení a zákazu diskriminace). [8, str. 23]  

 



 

11 
 

1.4.1 Zadavatel 
Pro účely zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách dle § 2 se za zadavatele 

veřejné zakázky (dále jen „zadavatel“) považuje veřejný, dotovaný a sektorový za-

davatel. 

Veřejným zadavatelem je dle § 2 zákona: 

 Česká republika, 

 státní příspěvková organizace, 

 územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zři-

zovatele vykonává územní samosprávný celek (jedná se o obce a kraje, kte-

ré mají právní subjektivitu), 

 jiná právnická osoba, pokud:  

byla založena či zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, 

které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, a  

 je financována převážně státem či jiným veřejným zadavatelem nebo je stá-

tem či jiným veřejným zadavatelem ovládána nebo stát či jiný veřejný zada-

vatel jmenuje či volí více než polovinu členů v jejím statutárním, správním, 

dozorčím či kontrolním orgánu. [5] (otázkou zařazení subjektu do této ka-

tegorie je podmíněno tím, zda si stát vyhradil kontrolu podnikatelské čin-

nosti subjektu, je-li patrný zájem státu na jeho rozvoji spočívajících napří-

klad ve státních dotacích apod.) [2, str. 25] 

Dotovaný zadavatel je právnická nebo fyzická osoba, která zadává veřejnou za-

kázku hrazenou z více než 50 procent z peněžních prostředků z veřejných zdrojů 

nebo pokud peněžní prostředky poskytnuté na veřejnou zakázku z těchto zdrojů 

přesahují 200 000 000 Kč; peněžní prostředky jsou poskytovány z veřejných zdro-

jů i v případě, pokud jsou poskytovány prostřednictvím jiné osoby. [5] 

 

Sektorový zadavatel je osoba vykonávající některou z relevantních činností 

(v odvětví plynárenství, teplárenství, elektroenergetiky, vodárenství, činností sou-

visejících s poskytováním či provozováním dopravních sítí, činnosti spojené 

s poskytováním vyhrazených poštovních služeb a činnost prováděná při využití 

geograficky vymezeného území podle § 4), pokud 

a) tuto relevantní činnost vykonává na základě zvláštního či výhradního práva, 

nebo 
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b) nad touto osobou může veřejný zadavatel přímo či nepřímo uplatňovat domi-

nantní vliv; dominantní vliv veřejný zadavatel uplatňuje v případě, že: 

1. disponuje většinou hlasovacích práv sám či na základě dohody s jinou 

osobou, nebo 

2. jmenuje či volí více než polovinu členů v jejím statutárním, správním, do-

zorčím či kontrolním orgánu. [5] 

 

Sdružení zadavatelů  

Za jednoho zadavatele se dle tohoto zákona považuje i několik zadavatelů, pokud 

se sdruží či se jinak spojí pro účely společného postupu směřujícího k zadání ve-

řejné zakázky (dále jen „sdružení zadavatelů“). V takovém případě jsou zadavatelé 

povinni před zahájením zadávacího řízení uzavřít písemnou smlouvu, ve které si 

upraví vzájemná práva a povinnosti související se zadávacím řízením a stanoví 

způsob jednání. [5] 

 

Centrální zadavatel je veřejný zadavatel, který provádí centralizované zadávání, 

spočívající v tom, že 

a) pro jiného zadavatele pořizuje dodávky či služby, jež jsou předmětem veřejných 

zakázek, jež následně prodává jiným zadavatelům za cenu nikoliv vyšší, než za kte-

rou byly dodávky či služby pořízeny, nebo 

b) provádí zadávací řízení a zadává veřejnou zakázku na dodávky, služby či sta-

vební práce na účet jiných zadavatelů. [5] 

Nastane-li situace, že jeden subjekt spadá do více kategorií zadavatelů (především 

souběh osoby veřejného a dotovaného zadavatele) využije se ustanovení zákona 

pro veřejného zadavatele. Jiným případem může být souběh osob sektorového, 

dotovaného nebo veřejného zadavatele. V tomto případě je stěžejní otázkou výkon 

relevantní činnosti či nikoliv. [8, str. 35]  

 

Dodavatel je definován v § 17 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách jako 

fyzická nebo právnická osoba, jež dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí 

stavební práce, má-li místo podnikání, své sídlo nebo místo trvalého pobytu na 

území České republiky, případně jím je zahraniční dodavatel.  
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Uchazeč je vymezen jako dodavatel, jež podal nabídku v zadávacím řízení. [2, str. 

28] 

 

Zájemce 

 dodavatel, který podal žádost o účast ve stanovené době, 

 dodavatel, který byl vyzván k jednání zadavatelem. [2, str. 28] 

 Výjimky z působnosti zákona 1.5

Zákon uvádí také taxativní výčet výjimek, kdy se daná ustanovení nepoužijí, což 

znamená, že se neuplatní postup zákona. Výjimky jsou uvedeny v § 18 zákona. 

a) veřejné zakázky malého rozsahu 

Jedná se o zakázky, u nichž zákon nestanovuje závazný postup zadavatele při jejich 

zadávání a na ně se nevztahuje ani samotný pojem zadávání, musí však vždy dodr-

žet základní zásady zákona. [2, str. 29] 

b) podlimitní veřejné zakázky 

Využití této výjimky je umožněno pouze u veřejného zadavatele. Výčet vyjmenova-

ných podlimitních zakázek je uveden v §18 zákona. Příkladem mohou být dodávky 

a služby, které poskytuje Vězeňská služba České republiky, poskytování humani-

tární pomoci, koupě nebo opravy zbraní apod. 

c) veřejné zakázky bez ohledu na hodnotu 

Jedná se o zakázky, jejichž předmětem jsou např. utajované informace, veřejné za-

kázky spojené se zvláštními bezpečnostními opatřeními, služby ve výzkumu apod. 

[2, str. 31] 

 Změny v legislativě 1.6

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v rámci snah o jeho zjednodušení a 

zprůhlednění celého systému udělování veřejných zakázek skýtá mnoho legislativ-

ních změn. Ty velmi podstatným způsobem mění dosavadní zákonnou úpravu. Na 

základě nových směrnic EU s termínem transpozice do vnitrostátního práva 
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s termínem do 18. 4. 2016 [8, str. 4] se předpokládá zákon podstatně přepracovat 

nebo zcela nahradit jiným předpisem. 

1.6.1 Novely stávajícího zákona 

V novelizacích daného zákona zmiňme pouze ty nejdůležitější změny. 

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů nabyl 

účinnosti dne 1. 7. 2006 [2, str. 10]. Podstatnou novelou, kde se výrazně promítly 

změny evropských směrnic, byl zákon č. 179/2010 Sb. Cílem této novely bylo 

zejména zjednodušení procesu zadávání veřejných zakázek a zvýšení transparent-

nosti při nakládání s veřejnými prostředky.  

Tzv. „transparenční novela“ provedená zákonem č. 55/2012 Sb. pak významně 

snížila limity pro veřejné zakázky, zvýšila nároky na přípravu veřejné zakázky, 

zrušila možnost losování a zavedla povinnost zadavatele uveřejňovat smlouvy 

s dodavateli včetně skutečně uhrazené ceny za veřejnou zakázku.  

Tato novela byla velice kritizována pro svoji přehnanou tvrdost a zmírnění podmí-

nek pak bylo výsledkem přijetí zákonného opatření č. 341/2013. 

Před nabytím účinnosti nového zákona o zadávání veřejných zakázek, který na 

základě zavádění nové směrnice o zadávání veřejných zakázek 2014/24/EU, je 

připravován s účinností od 1. 1. 2016, resp. 1. 4. 2016, vyvstala potřeba úpravy 

stávajícího zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, tzv. Technickou nove-

lou. Je představována zákonem č. 40/2015 Sb., obsahovala další, pro zadavatele 

velice podstatné změny, a to pouze v konkrétních místech.  

Přínosem novely je snížení administrativních, časových a finančních nákladů 

účastníků zadávacích řízení, celkové zefektivnění jednotlivých fází zadávacího ří-

zení a zrychlení přezkumného řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské sou-

těže. Účelem této dílčí novely je eliminace problematických oblastí stávající právní 

úpravy a odstranění nedostatků účinného znění zákona o veřejných zakázkách. 

Provedené změny mají opět převážně technický charakter a částečně zohledňují 

nová pravidla vyplývající z evropských směrnic přijatých v únoru 2014. 

Zahrnuje fakt, že pokud zadavatel zvolí pro hodnocení veřejné zakázky 

v zadávacím řízení kritérium ekonomické výhodnosti, může rozšířit dílčí hodnotící 
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kritéria o hodnocení organizace, kvalifikace a zkušenosti pracovníků podílející se 

na plnění zadávané veřejné zakázky.  

Další podstatnou změnou pak je možnost zadat dodatečné stavební práce a doda-

tečné služby. Nově se jedná o „okolnosti, které zadavatel jednající s náležitou péčí, 

nemohl předvídat“ dle zákona. [5] To, mimo jiné, souvisí s navýšením limitu rozsa-

hu dodatečných stavebních prací nebo služeb, a to až o třicet procent z ceny pů-

vodní veřejné zakázky. Tato aplikace změněného zákonného ustanovení umožňuje 

zadavateli pružněji reagovat na nepředvídatelné změny v průběhu realizace za-

kázky. Zadání víceprací musí být však vždy zadavatelem objektivně zdůvodněno.  

Jako velmi kladná je považována změna, kdy je zrušena povinnost anulovat veřej-

nou zakázku v případě, pokud byla podána pouze jedna jediná nabídka. V praxi je 

někdy nemožné vysoutěžit smlouvy na plnění veřejné zakázky a to zejména u vy-

soce specifického zboží. 

Mezi nejpodstatnější změny, které daná norma přináší, patří zejména zvýšení limi-

tu pro veřejné zakázky malého rozsahu na dvojnásobek a možnost předkládat do-

klady na výzvu zadavatele.   

Tato novela je označována jako první krok v plánovaných změnách v oblasti veřej-

ného investování, který předchází přípravě zcela nového zákona o veřejných za-

kázkách a bude již plně reflektovat obsah nových evropských směrnic. 

 

1.6.2 Předpokládané změny v roce 2016 

 Nový zákon o veřejných zakázkách vejde v platnost v roce 2016. Termín účinnosti 

tohoto zákona Ministerstvo pro místní rozvoj předpokládal od 1. 4. 2016. Zákon 

vychází ze směrnic EU, které byly schváleny v dubnu 2015. Nový zákon nebude 

pouhým přepisem směrnice, ale v určitých ohledech bude přísnější.  

Bude se jednat o výraznou změnu oproti dosavadní úpravě zadávání veřejných 

zakázek v celoevropském modernizačním trendu. Novela má za cíl zabránit sou-

stavnému novelizování, což je velkým problémem současného zákona o veřejných 

zakázkách. Návrh zákona nově upravuje pravidla pro zadávání veřejných zakázek, 

povinnosti dodavatelů, nové fakturace, zvláštní důvody pro ukončení smluv na ve-

řejné zakázky, a dále pak výkon státní správy v oblasti zadávání veřejných zakázek. 
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Směrnice EU zavádí nově například zásadu přiměřenosti u veřejných zakázek, po-

dávání nabídek elektronicky i nové druhy zadávacího řízení. Norma také nutí za-

davatele k tomu, aby rozdělovali zakázky na části a tím umožnili i vstup menším 

podnikům. EU také rozšiřuje hodnotící kritéria u zakázek. 

Shrnutí základních principů nového zákona patří: 

 regulace implementuje evropské směrnice do českého právního řádu,  

 zákon je stručnější, přehlednější, směřuje od obecného ke konkrétnímu, 

 dochází ke zpřísnění pro posílení transparentnosti zadávacích řízení a ke 

zvýšení odpovědnosti zadavatele, 

 zadavatel bude moci vyloučit dodavatele, který se v minulosti neosvědčil, 

 norma se podrobněji věnuje problému dodatečných prací, který často ome-

zuje zadavatele. Bude možné změnit smlouvy, a to až do výše padesáti pro-

cent za splnění přísných podmínek, 

 nová možnost zadavatele dožádat se chybějících dokladů od dodavatele při 

hodnocení veřejné zakázky, avšak bez dopadu na naplnění hodnotících kri-

térií. 

Na formulování požadavků k zákonu se v široké diskusi podíleli zástupci zadavate-

lů, dodavatelů, profesních svazů, neziskových organizací, ale i zástupci poslanec-

kých a senátorských klubů napříč celým politickým spektrem. [10] 

2. Zadávací řízení 

Základní zásady zadávacího řízení se řídí § 6 zákona a jsou to: 

a) Transparentnost - zásada se projevuje v celém způsobu vedení zadávacího 

řízení, povinnostech zadavatele k uveřejňování informací, pořizování pí-

semných záznamů o celém řízení, uveřejňování smluv a skutečnou cenu. 

b) Rovné zacházení – projevuje se v povinnostech zadavatele přistupovat ke 

všem uchazečům stejně. Zadavatel vystupuje jako neutrální osoba. Zadava-

tel nesmí poskytnout některým uchazečům více informací o předmětu ve-

řejné zakázky. 
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c) Zákaz diskriminace – zásada, že žádný uchazeč nesmí být zvýhodněn proti 

jiným. [8, str. 47] 

Zadavatel může pro zadání každé veřejné zakázky použít otevřené nebo užší řízení, 

a pokud jsou splněny podmínky dané v zákoně, může použít jednací řízení s uve-

řejněním nebo bez uveřejnění. Soutěžní dialog nebo zjednodušené podlimitní 

řízení může navíc použít veřejný zadavatel, při splnění podmínek daných zákonem. 

[8, str. 35] 

Definované druhy zadávacích řízení: 

Otevřené řízení 

Jedná se o nejobvyklejší druh, který je možné využít kdykoliv. V průběhu řízení 

v případech nadlimitních a podlimitních zakázek se upravují pouze délky lhůt a 

způsoby prokázání kvalifikace. Zadavatel v tomto řízení oznamuje neomezenému 

počtu dodavatelů svůj úmysl zadání veřejné zakázky, což je výzvou k podání nabí-

dek dodavatelů a k prokázání kvalifikace. [8, str. 48-49] 

Užší řízení je možné využít kdykoliv, upraveno v § 28 zákona. Tento typ řízení je 

dvojfázový. Zadavatel nejdříve vyzývá neomezený počet účastníků k prokázání 

kvalifikace a následně uchazeče, jejž splnili kvalifikaci, vyzve k podání nabídky. [8, 

str. 50]  

Jednací řízení s uveřejněním, které je možné využít pouze při splnění zákonných 

podmínek uvedených v § 29 až 33 zákona o veřejných zakázkách. Zadavatel ozna-

muje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení; oznámení je 

výzvou k podání žádostí o účast v jednacím řízení s uveřejněním a k prokázání spl-

nění kvalifikace. [5, str. 29] Podstatou je, že zadavatel sjednává smluvní podmínky 

pouze s jedním nebo více dodavateli. V zásadě je jednací řízení s uveřejněním pří-

pustné tehdy, pokud se zadavatel neúspěšně pokusil zadat veřejnou zakázku v ote-

vřeném, užším a zjednodušeném podlimitním řízení nebo soutěžním dialogu. [8, 

str. 51] Sektorový zadavatel pak může nadlimitní veřejnou zakázku zadat, aniž by 

před tímto postupem musel použít jiný druh zadávacího řízení. Jednací řízení s 

uveřejněním zahajuje zadavatel oznámením, které je současně výzvou k podání 

žádostí o účast v jednacím řízení s uveřejněním. Na základě tohoto oznámení zá-

jemci podávají žádost o účast a prokáží splnění kvalifikace. Následně zahájí zada-

vatel jednání se zájemci o konečné podobě nabídky. Veřejný zadavatel u zakázek v 



 

18 
 

oblasti obrany či bezpečnosti a sektorový zadavatel jsou oprávněni předem omezit 

počet zájemců. [8, str. 51-53] 

Jednací řízení bez uveřejnění je možné využít při splnění zákonných podmínek, 

bez ohledu na typ zadavatele. Užití není vázáno na jakýkoliv finanční limit. Zadava-

tel v tomto řízení oznamuje konkrétnímu zájemci nebo omezenému počtu zájemců 

svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto řízení. Tento typ jednacího řízení je 

procesně obdobný jednacímu řízení s uveřejněním s tím rozdílem, že jednání o 

podmínkách plnění probíhá před samotným podáním nabídek. Dalším významněj-

ším rozdílem je výčet podmínek, za kterých může zadavatel jednací řízení bez uve-

řejnění použít. První typ podmínek připouští použití tohoto druhu zadávacího ří-

zení předcházejícím neúspěšným zadáním veřejné zakázky v jiném druhu 

zadávacího řízení (tj. v otevřeném, užším, zjednodušeném podlimitním nebo jed-

nacím řízení s uveřejněním), ve kterém nedošlo k zadání veřejné zakázky pro ab-

senci či nevhodnost nabídek, případně proto, že nebyly podány žádné žádosti o 

účast. Pokud jsou tyto podmínky splněny a zadavatel podstatně nezměnil zadávací 

dokumentaci, je oprávněn zadat zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění. Druhý 

typ výjimek připouští použití zadávacího řízení bez uveřejnění, aniž by tomuto za-

dávacímu řízení předcházel dřívější pokus o zadání veřejné zakázky v jiném druhu 

řízení. Podmínky dovolují zadání v případě, kdy veřejná zakázka může být splněna 

z technických či uměleckých důvodů, z důvodů ochrany výhradních práv nebo z 

důvodů vyplývajících ze zvláštního právního předpisu pouze určitým dodavatelem. 

Další možností je použití jednacího řízení bez uveřejnění v naléhavém případě, 

který zadavatel svým jednáním nezpůsobil a nemohl jej předvídat, a z časových 

důvodů nemůže zadat veřejnou zakázku v jiném druhu zadávacího řízení. Uvedené 

podmínky jsou velmi neurčité a výrazně snižují otevřenost tohoto druhu řízení. [8, 

pp. 53-58] 

Soutěžní dialog, je určen pro zadání zvlášť složité veřejné zakázky a v praxi se 

vyskytuje poměrně zřídka. Lze ho využít pouze při splnění zákonných podmínek. 

Podstatou soutěžního dialogu je umožnit zadání takové veřejné zakázky, u které 

nemá zadavatel jasné představy o způsobu jejího plnění (technické podmínky, fi-

nanční požadavky) a v rámci soutěžního dialogu hledá společně s dodavatelem 

(dodavateli) vhodné řešení. Po nalezení vhodného řešení jsou zájemci vyzváni k 

podání nabídek a následně zadavatel vybere nejvhodnější nabídku. Situace, kdy by 
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zadavatel vedl soutěžní dialog pouze s jedním zájemcem, nalezl vhodné řešení a 

následně fázi ukončil, je nepřípustné. [8, str. 59-60] 

Zjednodušené podlimitní řízení oproti klasickému otevřenému řízení přináší 

několik zjednodušení (snížení administrativy, celková rychlost). Lze ho využít pou-

ze při splnění zákonných podmínek. Zjednodušené podlimitní řízení je vyhrazeno 

pro veřejné zadavatele. Zadavatel podle vlastního uvážení zašle nejméně pěti zá-

jemcům výzvu k podání nabídek a zároveň výzvu zveřejní. Povinnost zveřejnit vý-

zvu je splněna uveřejněním na tzv. profilu zadavatele. Zadavatel není povinen uve-

řejnit výzvu v informačním systému veřejných zakázek. Otevřenost tohoto typu 

zadávacího řízení je nízká, neboť stanovení okruhu možných dodavatelů je plně 

závislé na zadavateli. Závislost dodavatelů na zadavateli vytváří ideální korupční 

příležitosti. Zadavatel je sice povinen přijmout a hodnotit nabídku dodavatele, kte-

rý nebyl písemně vyzván k předložení nabídky, ale protože je písemná výzva zve-

řejněna lokálně, je zde nižší pravděpodobnost, že nabídku podá více předem nevy-

zvaných dodavatelů. Objevuje se zde faktor nedostatečné informovanosti 

dodavatelů. [8, str. 69-70] 

3. Lhůty 

Průběh celého zadávacího řízení je vázáno na lhůty specifikované v zákoně. Všech-

ny lhůty určené veřejným zadavatelem musejí být stanoveny s ohledem na před-

mět veřejné zakázky a jsou přesně stanoveny v § 39 zákona o veřejných zakázkách. 

4. Zadávací dokumentace 

Při přípravě dokumentů potřebných pro zadávací řízení je zadávací dokumentace 

tou nejdůležitější složkou. Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, 

požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné za-

kázky nezbytných pro zpracování nabídky. [5, § 44] Za správnost a úplnost dle § 44 

zákona odpovídá vždy zadavatel, součástí zadávací dokumentace musí být: 

a) obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, případně též objektivních 

podmínek, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny, 

b) technické podmínky (§ 45) nebo zvláštní technické podmínky (§ 46a), je-li to 

odůvodněno předmětem veřejné zakázky, 
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c) požadavky na opatření k ochraně utajovaných informací (§ 46b), je-li to odů-

vodněno předmětem veřejné zakázky, 

d) požadavky na zabezpečení dodávek (§ 46c), je-li to odůvodněno předmětem 

veřejné zakázky, 

e) požadavky na varianty nabídek podle § 70, pakliže je zadavatel připustil, 

f) požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny, 

g) podmínky a požadavky na zpracování nabídky, 

h) způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií, 

i) požadavek na podání nabídky pouze v elektronické podobě prostřednictvím 

elektronického nástroje, pokud tak zadavatel stanovil, a 

i) jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky  

Zadávací dokumentace veřejných zakázek na stavební práce mimo těchto náleži-

tostí musí obsahovat také příslušnou dokumentaci v rozsahu nezbytném pro zpra-

cování nabídky a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. [2, 

str. 37-38] Vymezení charakteristik a požadavků na dodávky a služby musí být 

stanoveny objektivně tak, aby byl vyjádřen jejich účel využití požadovaného plnění 

zadavatelem. [5, str. 45]Musí být dodrženo, že ze strany zadavatele nedošlo 

k manipulaci s technickými podmínkami a tím k záměrnému zvýhodnění některé-

ho z uchazečů.  Současně musí platit, že technické podmínky nebyly stanoveny dis-

kriminačně, aby poskytly některému uchazeči konkurenční výhodu nebo mu bráni-

ly v hospodářské soutěži. [3, str. 173] 

 Poskytování zadávací dokumentace dodavatelům 4.1

Přesné parametry pro poskytování zadávací dokumentace jsou uvedeny v § 48 

zákona. Musí platit, že zadavatel v otevřeném řízení, zjednodušeném podlimitním 

řízení, užším řízení a jednacím řízení s uveřejněním, s výjimkou postupu sektoro-

vého zadavatele (§ 33), uveřejní na profilu zadavatele alespoň textovou část zadá-

vací dokumentace ode dne uveřejnění oznámení zadávacího řízení či výzvy k po-

dání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, a to minimálně do konce lhůty 

pro podání nabídek; neplatí to v případě, pokud by uveřejněním došlo k vyzrazení 

nebo ohrožení utajovaných informací. Nabídku může podat také dodavatel, který 

nepožádal zadavatele o poskytnutí zadávací dokumentace nebo který si zadávací 

dokumentaci nevyzvedl. [5, § 48] 
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 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 4.2

Dodavatel je dle zákona oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné 

informace k zadávacím podmínkám. Dodatečné informace odešle zadavatel sou-

časně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo 

kterým byla zadávací dokumentace předána. Zadavatel může také poskytnout do-

davatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. 

[8, str. 83] 

 Prohlídka místa plnění 4.3

Zadavatel může, je-li to vhodné či potřebné, umožnit prohlídku místa plnění všem 

dodavatelům v době určené v zadávacích podmínkách. [8, str. 84] 

 Kvalifikace 4.4

Kvalifikovaným dodavatelem pro plnění veřejné zakázky podle §50 zákona je ten, 

který: 

a) splní základní kvalifikační předpoklady podle § 53, 

b) splní profesní kvalifikační předpoklady podle § 54, 

c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit ve-

řejnou zakázku a 

d) splní technické kvalifikační předpoklady podle § 56. 

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace stanoví veřejný zadavatel v oznámení 

nebo výzvě o zahájení zadávacího řízení. Podrobná specifikace těchto požadavků 

může být také uvedena v kvalifikační či zadávací dokumentaci. Veřejný zadavatel je 

povinen omezit rozsah požadované kvalifikace pouze na informace a doklady bez-

prostředně související s předmětem veřejné zakázky. Veřejný zadavatel není 

oprávněn stanovit takové kvalifikační předpoklady, jež by vedly k podstatnému 

omezení hospodářské soutěže, a současně by kvalifikační předpoklady bylo vzhle-

dem k potřebám zadavatele možné nahradit stanovením odpovídajících smluvních 

podmínek. Kvalifikace dodavatele nesmí být předmětem hodnotících kritérií. [5] 

4.4.1 Prokazování splnění kvalifikace 

Veřejný zadavatel je povinen požadovat prokázání splnění kvalifikace dodavatele. 

[5] Veřejný zadavatel si nemůže určit, že nebude požadovat žádné kvalifikační po-
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žadavky. Zadavatel je tak pouze oprávněn při dodržení zákona zjednodušit proka-

zování kvalifikace pro zájemce, kde to zákon dovoluje (použití čestných prohlášení 

místo dokladů) [8, str. 86] 

Není-li dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované 

veřejným zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějí-

cím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém pří-

padě povinen veřejnému zadavateli předložit doklady vymezené v zákoně. 

Je-li předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto úče-

lem podávají společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění 

základních kvalifikačních předpokladů v plném rozsahu. Splnění kvalifikace musí 

prokázat všichni dodavatelé společně. Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v poža-

dovaném rozsahu, musí být veřejným zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím 

řízení. [5] 

5. Nabídka 

Předpokladem zadání veřejné zakázky dodavateli je podání nabídky uchazečem. 

V ní musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče, návrh smlouvy podepsaný 

osobou oprávněnou jménem uchazeče a mohou v ní být další dokumenty požado-

vané zákonem nebo zadavatelem. [8, str. 110] 

Součástí nabídky musí být také dle § 68 zákona 

a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 

3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či 

obdobném poměru u zadavatele, 

b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž 

souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje deset procent základního kapitálu, 

c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle 

zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku nesmí 

být současně subdodavatelem prokazující kvalifikaci u jiného dodavatele ve 

stejném zadávacím řízení. V takovém případě jsou všechny tyto nabídky vyřazeny. 

Nabídky se podávají v listinné podobě anebo v elektronické podobě pomocí 

elektronických nástrojů. Nabídka v listinné podobě musí být podána v uzavřené a 
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řádně označené obálce. [11, str. 67] Uchazeč podá nabídku ve lhůtě pro podání 

nabídek. [5] 

 Otevírání obálek s nabídkami 5.1

K otevírání obálek s nabídkami zadavatel musí ustanovit minimálně tříčlennou 

komisi. [11, str. 71] Členové komise jsou povinni zachovat mlčenlivost o skuteč-

nostech, jež se dozvěděli v souvislosti s účastí v komisi. [11, str. 113] Komise pro 

otevírání nabídek se musí seznámit se seznamem obdržených nabídek, aby mohla 

konstatovat svoji nepodjatost. [11, str. 114] Zadavatel ani komise nesmí otevřít 

obálku před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Otevírání obálek musí být zahá-

jeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Na nabídku podanou po uplynutí 

lhůty pro podání nabídek je pohlíženo, jako by nebyla podána. [5] Zadavatel pozdě 

podanou nabídku neotvírá, ale archivuje.  

 Posouzení nabídek 5.2

Hodnotící komise posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných poža-

davků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách.  Nabídky, 

které nesplňují tyto požadavky, jsou ze soutěže vyřazeny. Pro vyloučení však není 

přípustné nevyhovující formální zpracování nabídky (např. využití kroužkové vaz-

by apod.). [11, str. 69] Při posouzení nabídek uchazečů z hlediska zadávacích 

podmínek posoudí komise také výši nabídnutých cen ve vztahu k předmětu 

veřejné zakázky, zda není nabídnutá cena extrémně nízká.  

Základním hodnotícím kritérium je ekonomická výhodnost nebo nejnižší 

nabídková cena. [5, str. 78] Použití kritéria ekonomické výhodnosti zvolí zadavatel  

v případě, že dospěje k závěru, že použití jediného hodnotícího kritéria by vedlo 

k porušení hospodárnosti nebo je vzhledem k předmětu zakázky toto kritérium 

nevhodné. Zadavatel musí dodržet povinnosti dané zákonem a to stanovit 

hodnotící kritéria tak, aby vyjadřovala vztah užitné hodnoty a ceny a současně 

dodržet povinnost určit hodnotící kritéria tak, aby se vztahovala k nabízenému 

plnění veřejné zakázky. Obsahem této varianty hodnocení je rozložení hodnocení 

na více podmnožin dílčích kritérií. [3, str. 178] 

V případě využití kritéria nejnižší nabídnuté ceny musí být splněn požadavek 

hospodárného použití zdrojů. Minimalizací ceny bude splněno předmětné plnění 
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veřejné zakázky tedy její účel. Zadavatel je povinen dle zákona 320/2001 Sb., aby 

hospodárné vynaložení zdrojů vedlo k dodržení odpovídající kvality. Zadavatel 

tedy může vymezit potřebné prahové hodnoty jednotlivých parametrů a jejich 

ukazatelů ve vztahu k předmětnému plnění veřejné zakázky.  [3, str. 174] 

O výsledku hodnocení veřejné zakázky je vystavena zpráva o posouzení a 

hodnocení nabídek. [5] Zadavatel má povinnost zadávací řízení bezodkladně zrušit 

ihned poté, vyskytnou-li se zákonné důvody pro zrušení řízení. [8, str. 114] 

 Jedna nabídka 5.3

V případě, že zadavatel obdrží pouze jednu nabídku, jedná se o situaci, která je 

v rozporu se zákonem a to o konání soutěže. Výjimečně může nastat situace, že 

existuje pouze velmi omezený okruh potencionálních uchazečů, či jen jediný. Velice 

často se jedná o následek stanovení nepřiměřeně přísných a omezujících podmínek 

případně se také běžně stává, že zadavatel způsobí chybu a tím nedůvodně omezu-

je okruh zájemců. [8, str. 114] 

 Celý proces otevírání nabídek v bodech 5.4

1. Zadavatel zahájí zadávací řízení a ustanoví lhůtu pro podání nabídek, 

2. zadavatel jmenuje komisi pro otevírání obálek a specifikuje termín,  

3. zadavatel obdrží nabídky v daných termínech, 

4. zadavatel zaznamená pořadové číslo nabídky, datum a čas doručení, 

5. po ukončení lhůty k podání nabídek, zadavatel seznámí členy komise s údaji 

o uchazečích a každý člen komise může vyjádřit svoji podjatost, 

6. zadavatel překontroluje účast uchazečů, nechá případně podepsat prezenč-

ní listinu, 

7. komise zahájí otevírání obálek, ty jsou otevírány v pořadí, v němž byly po-

dány, 

8. komise provede kontrolu u každé nabídky, zda je nabídka zpracována 

v daném jazyce, obsahuje návrh smlouvy, identifikační údaje uchazeče, pře-

čte nabídkovou cenu, případně číselné vyjádření jiného hodnotícího krité-

ria, 

9. komise vypracuje protokol. [8, str. 115] 
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 Hodnotící kritéria 5.5

Zadavatel je povinen uvést hodnotící kritéria již do zadávací dokumentace. Základ-

ním hodnotícím kritériem je dle § 78 zákona 

a) nejnižší nabídková cena nebo 

b) ekonomická výhodnost nabídky. 

Pokud je jediným hodnotícím kritériem nejnižší nabídková cena, bude jako nejvý-

hodnější nabídka hodnocena ta nejlevnější, při splnění všech požadavků zadavate-

le. V situaci, že základní hodnotící kritérium je ekonomická výhodnost, musí zada-

vatel stanovit dílčí hodnotící kritéria tak, aby vyjadřovala vztah mezi cenou a 

užitnou hodnotou.  Tato kritéria se musí vztahovat k nabízenému plnění veřejné 

zakázky. Mohou jimi být dle zákona: 

 nabídková cena, 

 kvalita, 

 provozní náklady, 

 zabezpečení dodávek, 

 technická úroveň nabízeného plnění, 

 záruční servis, 

 funkční vlastnosti, 

 dodací lhůty, 

 funkční vlastnosti 

 návratnost nákladů apod. 

 Hodnocení nabídek 5.6

Jedná se o proces, při kterém hodnotící komise zkoumá předložené nabídky, co do 

jejich souladu s požadavky zadavatele dle zadávací dokumentace a doložení poža-

dovaných dokladů. Komise doporučuje zadavateli výběr nejvhodnější nabídky. Po-

kud zadavatel dojde k závěru, že komise porušila při své činnosti zákon, může roz-

hodnout odlišně než komise. [8, str. 117] Hodnocení nabídek provede hodnotící 

komise dle hodnotících kritérií. Je-li základním hodnotícím kritériem ekonomická 

výhodnost nabídky, je hodnotící komise povinna hodnotit nabídky a stanovit jejich 

pořadí podle jednotlivých dílčích hodnotících kritérií a jejich vah. Pokud zadavatel 

stanovil dílčí hodnotící kritéria, je hodnotící komise povinna hodnotit nabídky pod-
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le dílčích hodnotících kritérií a ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek odů-

vodnit přiřazení konkrétních hodnot u každého dílčího hodnotícího kritéria jednot-

livé nabídky. [5] Závěry komise musí být odůvodnitelné a přezkoumatelné pro úče-

ly kontroly ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. [8, str. 126] Je-li 

základním hodnotícím kritériem nejnižší nabídková cena, stanoví hodnotící komise 

pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny. [5] 

Pokud zadavatel zjistí, že hodnotící komise porušila postup stanovený zákonem, 

rozhodne o novém posouzení a hodnocení nabídek. Pro nové posouzení a hodno-

cení nabídek stanoví zadavatel jinou hodnotící komisi nebo může provést nové 

posouzení a hodnocení nabídek sám. Důvody pro nové posouzení a hodnocení na-

bídek zadavatel připojí k původní zprávě o posouzení a hodnocení nabídek. Hod-

notící komise neprovede hodnocení nabídek, pokud by měla hodnotit nabídku 

pouze jednoho uchazeče. [5] Je nepřípustné, aby pro veřejnou zakázku, kde zada-

vatel stanovil jediným hodnotícím kritériem nabídkovou cenu, poté hodnotící ko-

mise zahrnula do hodnocení i další skutečnosti, které může považovat za účelné, 

ale které měly být předmětem dílčích kritérií. [8, str. 125] Zadavatel je zodpovědný 

za zákonnost celého zadávacího řízení i v případě, že některé úkony provádí hod-

notící komise. 

 Protokol o posouzení a hodnocení nabídek 5.7

Komise sepisuje protokol o otevírání obálek.  

Ustanovení § 80 zákona o veřejných zakázkách upravuje minimální obsahové po-

žadavky na zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, jež provádí hodnotící komise: 

 seznam posuzovaných nabídek, 

 seznam vyřazených nabídek s uvedením důvodu, 

 popis způsobu hodnocení nabídek, 

 výsledek hodnocení nabídek, 

 popis hodnocení jednotlivých nabídek v případě využití hodnotících kritérií,  

 údaj o složení hodnotící komise. [8, p. 127] 

Po ukončení své činnosti předá zprávu společně s nabídkami a ostatní dokumenta-

cí zadavateli. [5] 
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Zadavatel umožní uchazečům na jejich žádost nahlédnout do seznamu nabídek a 

pořídit si z něj opis, výpis nebo kopii. [8, str. 117]  

Vzhledem k případným následným přezkumům zákonitosti postupu zadavatele je 

doporučováno, aby hodnotící komise do zápisu zanesla všechny skutečnosti týkají-

cí se posouzení a hodnocení jednotlivých nabídek. Zprávu hodnotící komise pode-

pisují všichni členové hodnotící komise. Poté předá komise výsledek hodnocení 

zadavateli společně se všemi nabídkami a ostatní dokumentací související se zadá-

vacím řízením potažmo s uchazeči. Hodnotící komise doporučí zadavateli nejvhod-

nější nabídku, ten provádí výběr sám. Každý člen hodnotící komise může trvat na 

tom, aby bylo uvedeno jeho odlišné stanovisko k posouzení a hodnocení nabídek, 

pokud se neshoduje se závěry komise.  Zadavatel má ze zákona povinnost do uza-

vření smlouvy umožnit všem uchazečům na jejich žádost nahlédnout do zprávy o 

posouzení a hodnocení nabídek, pořídit si z ní výpisy, opis případně kopie. Lhůta 

pro podání námitek začíná běžet ode dne vyhotovení zprávy o posouzení. [8, str. 

127] 

 Mimořádně nízká nabídnutá cena  5.8

Situace, kdy je předložena nabídka, jež je s ohledem na předmět plnění a předpo-

kládanou hodnotu oceněna takovou cenou, která vzbuzuje pochyby o tom, že 

předmět plnění nebude moci být za tuto cenu skutečně poskytnut, je nežádoucí. 

K mimořádně nízké ceně může dojít hned z několika důvodů. Uchazeč mohl špatně 

pochopit zadávací dokumentaci a z toho důvodu sestavil nesprávnou cenu, uchazeč 

mohl také nabídnout mimořádně hospodárné řešení, mohl mít oproti ostatním ně-

jakou zdůvodnitelnou výhodu nebo se může jednat o úmysl uchazeče využít nekva-

litní materiály či jinak nejakostní plnění. Další variantou je to, že uchazeč se bude 

snažit sjednat další vícepráce, které mu vygenerují další – ušlý zisk. [8, str. 128] 

Pokud nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabízenou cenu ve vztahu k předmětu 

veřejné zakázky, je obligatorní povinností hodnotící komise vyžádat si od uchazeče 

písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši ceny podstatné. Mimo-

řádně nízká nabídková cena se posuzuje s ohledem na předmět zakázky, nikoliv 

s porovnáním s ostatními uchazeči. V rámci vyjádření od uchazeče, který nabídl 

příliš nízkou cenu plnění veřejné zakázky, musí komise konkrétně vymezit, v čem 

spatřuje důvody nízké nabídkové ceny. [8, str. 128]  
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Objektivními příčinami mimořádně nízké nabídnuté ceny může vzít v úvahu hod-

notící komise zejména tyto příčiny: 

 ekonomické aspekty konstrukčního řešení, 

 výjimečně příznivé podmínky, 

 objev nového technického řešení, 

 originalitou stavebních prací, dodávek, služeb, 

 potencionální možnost uchazeče získat veřejnou podporu apod. [8, str. 130] 

Hodnotící komise může po písemném zdůvodnění mimořádně nízké ceny přizvat 

uchazeče na jednání hodnotící komise. Uchazeč musí věcně zdůvodnit svoji nabí-

zenou cenu. Pokud uchazeč nezdůvodní objektivně mimořádně nízkou nabídnutou 

cenu, nedostaví-li se k vysvětlení nebo posoudí-li komise jeho zdůvodnění jako 

neopodstatněné, je nabídka vyřazena. Uchazeč musí tedy vždy své jednání pečlivě 

zdůvodnit a poskytnou potřebné listiny či doklady. [8, str. 130] 

6. Ukončení zadávacího řízení 

Dle § 81 zákona o veřejných zakázkách zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější 

nabídky toho uchazeče, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena 

jako 

 ekonomicky nejvýhodnější, nebo  

 nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 

Faktické ukončení zadávacího řízení je buď uzavřením smlouvy, nebo zrušením 

zadávacího řízení. [8, str. 130] Po výběru nejvhodnější nabídky zašle zadavatel 

oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů po rozhodnutí o 

výběru nejvýhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům resp. uchazečům. Mini-

mální obsahové požadavky na oznámení o výběru nejvhodnější nabídky jsou ná-

sledující: 

 identifikační údaje uchazečů, u nichž byla nabídka hodnocena, 

 výsledek hodnocení nabídek, 

 odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, 

 počet a pořadí nabídek, které byly hodnoceny, 

 poučení o lhůtě pro podání námitek dle § 10 zákona o veřejných zakázkách. 
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 Uzavření smlouvy 6.1

Právní úprava zadávání veřejných zakázek reguluje pro zadavatele kontraktační 

proces zcela odchylným způsobem, než je definováno v obecných úpravách zakot-

vených v Občanském zákoníku. Tento postup se vyznačuje velkou regulovatelností 

a omezuje smluvní volnost zadavatele ve vztahu k výběru druhé smluvní strany. [4, 

str. 27] Uzavření smlouvy je právním jednáním zadavatele a uchazeče. [8, str. 132] 

Jako součást své nabídky předkládají uchazeči podepsaný návrh smlouvy. 

V případě samotného podpisu smlouvy s vybraným uchazečem pak obě strany 

uzavírají novou smlouvu, podepsaný výtisk nevyjímají z nabídky. Smlouva musí 

odpovídat návrhu smlouvy tak, jak byla předložena vítězným uchazečem a posou-

zena též hodnotící komisí. [8, str. 132] Druh smlouvy není pevně určen, je závislý 

na druzích plnění. Zpravidla se může jednat o smlouvy o dílo (stavební práce), pří-

kazní smlouvy, smlouvy o poskytování služeb, kupní smlouvy atd. [8, str. 132] 

Zadavatel smí uzavřít smlouvu s uchazečem až po uplynutí lhůty pro podání námi-

tek. Do té doby může provést ostatní úkony předcházející samotnému podpisu 

smlouvy (kontrola dokladů o prokázání kvalifikace, sjednání termínu podpisu 

smlouvy a další administrativní úkony). Po uplynutí lhůty pro podání námitek uza-

vře zadavatel smlouvu s vítězným uchazečem do 15 dnů. [8, str. 133] 

V případě, že nedojde k uzavření smlouvy s vítězným uchazečem z důvodů na jeho 

straně, zadavatel může uzavřít smlouvu s dalším uchazečem, který se umístil jako 

druhý v pořadí. Obdobně platí i v případě třetího uchazeče, že druhý v pořadí neu-

zavře smlouvu či nebude poskytovat součinnost při uzavírání smlouvy. Zadavatel 

však již nemůže uzavřít smlouvu se čtvrtým v pořadí, není-li smlouva uzavřena 

s prvními třemi uchazeči dle pořadí nabídek. V tomto případě by muselo být zadá-

vací řízení zrušeno. [8, str. 133]  

Zadavatel je povinen písemně oznámit informaci o uzavření smlouvy uchazečům, 

s nimiž by bylo možné uzavřít smlouvu (druhý a třetí uchazeč v pořadí hodnoce-

ných nabídek). Zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu práv a povinností vy-

plývajících z dané smlouvy uzavřené s uchazečem. Zadavatel má právo odstoupit 

z uzavřené smlouvy v případě, že dodavatel uvedl v nabídce informace, které ne-

odpovídají skutečnosti a mohou mít vliv na výsledek zadávacího řízení. [8, str. 133] 

Z právních úprav vyplývá v rámci zákona č. 199/1994 Sb. a zákona č. 40/2004 Sb. 

přímá úprava absolutní neplatnosti smluv v případě shledaného porušení zákona. 
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Při analýze platnosti smluv uzavřených v rozporu se zákonem o veřejných zakáz-

kách je rozhodující za jaké právní úpravy byla smlouva uzavřena a také o jak zá-

važné porušení se jedná. [4, str. 25] 

 Oznámení o výsledku zadávacího řízení 6.2

Uveřejňování oznámení o výsledku zadávacího řízení je jeden z projevů trans-

parentnosti požadované zákonem. Veřejný zadavatel má povinnost odeslat ozná-

mení o výsledku zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek do 15 dnů od 

uzavření smlouvy. V případě sektorového zadavatele je tato lhůta stanovena v dél-

ce 30 dnů. Oznámení se odesílá na předepsaném formuláři či prostřednictvím we-

bové aplikace. [8, str. 134] 

 Zrušení zadávacího řízení 6.3

Zadavatel může ukončit výběrové řízení jeho zrušením. Musí být splněny zákonné 

důvody. Zadavatel má povinnost zrušit bezodkladně zadávací řízení vždy, pokud: 

 nebyly podány žádné nabídky ve stanovené lhůtě, resp. žádosti o účast, po-

tvrzení zájmu o účast, 

 všichni zadavatelé byli vyloučeni ze zadávacího řízení, 

 nebyla uzavřena smlouva s posledním uchazečem v pořadí, s nímž bylo 

možné smlouvu uzavřít (uchazeči 1. - 3.) 

 dle § 32 zákona o veřejných zakázkách nebylo splněno, že v jednacím řízení 

s uveřejněním nepředložil ani poslední uchazeč v pořadí, s nímž bylo možné 

tuto smlouvu uzavřít upravený návrh smlouvy, nebo zadavatel dalšího 

uchazeče v pořadí k předložení upraveného návrhu smlouvy nevyzval. [8, 

str. 135] 

Zadavatel nemá povinnost bezodkladně zrušit zadávací řízení pokud: 

 zadavatel stanovil minimální počet zájemců, jež měli podat žádost o 

účast, nebo potvrzení zájmu o účast v užším řízení, jednacím řízení s 

uveřejněním nebo soutěžním dialogu a tento stanovený požadavek ne-

byl splněn, případně nebyl naplněn po posouzení kvalifikace, 

 počet uchazečů vyzvaných zadavatelem k podání nabídky v užším řízení, 

jednacím řízením s uveřejněním nebo soutěžním dialogem byl nižší či 

roven minimálnímu počtu uchazečů, 
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 první případně druhý uchazeč odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl 

zadavateli součinnost k jejímu řádnému uzavření tzn., že zadavatel ne-

musí uzavřít smlouvu s uchazečem třetím v pořadí, 

 odpadly průkazné důvody pro pokračování v zadávacím řízení 

z důsledku podstatné změny okolností, které nastaly v době od zahájení 

zadávacího řízení a které zadavatel nemohl předvídat a ani je nezpůso-

bil, musí se jednat o podstatnou událost, pro kterou již není účelné 

v zadávacím řízení pokračovat, 

 v průběhu zadávacího řízení vznikly takové důvody, které není možné 

na uchazeči požadovat a není možné pokračovat v zadávacím řízení (vy-

skytly se chyby v zadávacím řízení apod.). [8, str. 135-136] 

Zadavatel může zrušit jednací řízení bez uveřejnění nebo řízení na základě rámco-

vé smlouvy do doby uzavření smlouvy bez splnění jakéhokoliv zákonného důvodu 

pro zrušení řízení. [8, str. 136] Zadavatel nesmí zahájit zadávací řízení, kterému 

předcházelo zadávací řízení s obdobným předmětem plnění, před zrušením před-

chozího zadávacího řízení. Zadavatel odešle oznámení o zrušení zadávacího řízení 

do Věstníku veřejných zakázek do 3 dnů od přijetí rozhodnutí o zrušení zadávacího 

řízení. Zadavatel je povinen zaslat oznámení o zrušení zadávacího řízení od přijetí 

rozhodnutí o zrušení do dvou dnů všem zainteresovaným uchazečům. [8, str. 137] 

 Písemná zpráva zadavatele 6.4

Zadavatel je povinen, po skončení zadávacího řízení vyhotovit písemnou zprávu, 

kterou uveřejní na svém profilu zadavatele u příslušné veřejné zakázky. Minimální 

obsahové položky: 

 identifikační údaje zadavatele, 

 předmět veřejné zakázky, 

 cena sjednaná ve smlouvě, 

 druh zadávacího řízení, 

 identifikační údaje vybraného uchazeče, 

 zdůvodnění výběru uchazeče, 

 vymezení obsahu zakázky provedené subdodávkou, 

 identifikační údaje ostatních uchazečů a jejich nabídnuté ceny, 
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 identifikační údaje vyloučených uchazečů včetně odůvodnění, 

 došlo-li k vyloučení z důvodu mimořádně nízké ceny, odůvodnění vylouče-

ní, 

 důvod použití metody zadávacího řízení, 

 případný důvod zrušení zadávacího řízení, 

 ostatní podmínky u zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti jsou uvede-

ny v § 23 zákona o veřejných zakázkách. [8, str. 138] 

Zadavatel uveřejní na svém profilu písemnou zprávu do 15 dnů od ukončení zadá-

vacího řízení. [8, str. 138] 

 Celý proces činností zadavatele po skončení zadávacího 6.5
řízení v bodech 

1. Zadavatel rozhodl o výběru nejvýhodnější nabídky. 

2. Odeslání rozhodnutí o výběru. 

3. Plynutí zákonné lhůty pro podání námitek. 

4. Uzavření smlouvy s vybraným uchazečem. 

5. Oznámení uchazečům (2. a 3. v pořadí) o uzavření smlouvy. 

6. Odeslání oznámení do Věstníku veřejných zakázek. 

7. Zveřejnění písemné zprávy zadavatele. [8, p. 139] 

Lhůty pro jednotlivé kroky jsou jasně vymezeny v zákoně o veřejných zakázkách. 

 Zveřejňování smluv 6.6

Tato podmínka je platná pro otevřené řízení u podlimitních a nadlimitních veřej-

ných zakázek a zjednodušené podlimitní řízení u podlimitních veřejných zakázek. 

Povinnost uveřejnit celé znění smlouvy nebo rámcové smlouvy má veřejný zadava-

tel na svém profilu do 15 dnů od jejího uveřejnění v případě, že tato smlouva ne-

spadá pod zákonné výjimky. [8, str. 140] Výjimkou je ochrana informací a údajů dle 

zvláštních předpisů (utajované informace, zvláštní bezpečnostní opatření, zpravo-

dajské služby).  

Povinnost zveřejnění ceny na profilu zadavatele se nevztahuje na smlouvy na za-

kázky malého rozsahu v objemu do 500 tis. Kč a smlouvy uzavřené na základě ně-

kterých výjimek. Musí se zveřejňovat seznam subdodavatelů a jejich vlastnická 

struktura. Platí pro subdodavatele, kterým bylo uhrazeno více než deset procent 
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(pět procent u významných veřejných zakázek) z celkové ceny krátkodobých ve-

řejných zakázek a u zakázek s dobou trvání delší než rok pak cena uhrazená za rok. 

Povinnost zveřejnění seznamu subdodavatelů a jejich vlastnické struktury se ne-

vztahuje na smlouvy na zakázky malého rozsahu a smlouvy uzavřené na základě 

některých výjimek. [12] 

U akciových společností musí být přílohou seznamu také seznam vlastníků akcií se 

souhrnnou jmenovitou hodnotou vyšší než 10 % základního kapitálu ne starší než 

90 dnů. [12] 

Následky při nedodržení zákona nebo při nesprávném uveřejňování na profilu za-

davatele mohou zadavatelům způsobit velké problémy, popř. finanční sankce při 

případném přezkumu ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Sankční 

postihy ze strany orgánu dohledu za nesplnění povinnosti uveřejnění, mohou do-

sáhnout až do výše 20 mil. Kč. V případě opakovaného porušení povinnosti uveřej-

nit požadované náležitosti na profilu zadavatele až do výše 40 mil. Kč. [5] 

 Námitky 6.7

Námitky jsou jednáním uchazeče nebo zájemce, který u zadavatele namítá chyby 

při postupu vedení konkrétního zadávacího řízení. [8, str. 164] Kterýkoliv dodava-

tel, který má nebo měl zájem na získání určité veřejné zakázky a kterému v důsled-

ku domnělého porušení zákona úkonem zadavatele hrozí nebo vznikla újma na 

jeho právech při zadávání nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek či v sou-

těži o návrh, může zadavateli podat zdůvodněné námitky. Ty lze podat proti všem 

úkonům zadavatele a musí být doručeny zadavateli do 15 dnů a v případě zjedno-

dušeného podlimitního řízení do 10 dnů ode dne, kdy se o domnělém porušení 

zákona dozví, nejpozději však do doby uzavření smlouvy. Před uplynutím lhůty pro 

podání námitek a do doby doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nesmí za-

davatel uzavřít smlouvu. Námitky se podávají písemně. V námitkách musí stěžova-

tel uvést, kdo je podává, proti kterému úkonu zadavatele směřují a v čem je spat-

řováno porušení zákona. V námitkách musí být uvedeno, jaká újma stěžovateli v 

důsledku domnělého porušení zákona hrozí nebo vznikla a čeho se stěžovatel do-

máhá. Námitky neobsahující náležitosti zadavatel odmítne a bezodkladně písemně 

uvědomí o této skutečnosti stěžovatele. Podání námitek řádně a včas je pak hlavní 

podmínkou pro podání návrhu na přezkoumání postupu zadavatele ve stejné věci. 
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Stěžovatel, který nevyužil možnosti podat námitky, není oprávněn podat jakýkoliv 

podnět k Úřadu o ochraně hospodářské soutěže. [5] 

 Podnět Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 6.8

Podnět je možností, jak upozornit na nezákonné postupy zadavatele při vedení 

veřejné zakázky. Úřad musí podnět prošetřit, nalezne-li pochybení, zahájí správní 

řízení z moci úřední. Podnět nemá okamžitý účinek. [8, str. 168]  

 Postup zadavatele při přezkoumání námitek 6.9

Zadavatel je povinen přezkoumat podané námitky v plném rozsahu a do 10 dnů od 

obdržení námitek odeslat stěžovateli písemné rozhodnutí o tom, zda námitkám 

vyhovuje či nikoliv, s uvedením důvodu. Vyhoví-li zadavatel námitkám, uvede v 

rozhodnutí způsob provedení nápravy. Pokud zadavatel námitkám nevyhoví, uvě-

domí stěžovatele v písemném rozhodnutí o možnosti podat návrh na zahájení ří-

zení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a 

doručí stejnopis návrhu zadavateli. Zadavatel nerozhoduje o námitkách, které byly 

podány opožděně nebo které vzal stěžovatel zpět. [5] 

Vypořádání zadavatele s podanými námitkami: 

 odmítnutí námitek: nesplňují formální požadavky, 

 nevyhovění námitkám: zadavatel neshledal porušení zákona. 

 vyhovění námitkám: zadavatel shledal své pochybení. 

V případě, že zadavatel v průběhu zadávacího řízení zjistí, že některým úkonem 

porušil zákon, může přijmout opatření k jeho nápravě tzv. autoremenduru, i když 

proti takovému úkonu námitky neobdržel. [5] 

7. Dohled nad zadáváním veřejných zakázek 

Dohled nad postupem zadavatele při zadávání veřejných zakázek vykonává Úřad 

pro ochranu hospodářské soutěže. Provádí obecný monitoring procesů, šetří před-

ložené podněty. Úřad má pravomoc k zakázkám nadlimitním a podlimitním a 

v rámci soutěže o návrh, nemá pravomoc dohledu k zakázkám malého rozsahu. [8, 

str. 169] 
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Úřad vykonává dohled dle zákona o veřejných zakázkách nad postupem zadavatele 

při zadávání veřejných zakázek a soutěži o návrh, při kterém: 

 vydává předběžná opatření, 

 rozhoduje, zda zadavatel při zadávání veřejné zakázky a soutěži o návrh po-

stupoval v souladu se zákonem, 

 ukládá nápravná opatření, 

 kontroluje úkony zadavatele při zadávání veřejných zakázek podle zvlášt-

ního právního předpisu. 

Úřad projednává správní delikty dle zákona a ukládá sankce za jejich spáchání. [5] 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže sídlí v Brně.  

 Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele 7.1

Přezkoumání jednotlivých úkonů zadavatele v rámci veřejné zakázky provádí vždy 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Řízení o přezkumu se zahajuje na písemný 

návrh stěžovatele nebo z moci úřední. [8, str. 170] 

Postup řízení o přezkoumání  

1. Návrh na zahájení řízení. 

Lze podat proti všem úkonům zadavatele, které vylučují zásady stanovené v 

§ 6 zákona o veřejných zakázkách, s důsledky vzniklé újmy navrhovatele a 

to např.: zadávacím podmínkám, obsahu oznámení resp. výzvy, vyloučení 

uchazeče, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky atd. 

2. Kauce. 

Z důvodu zabránění bezdůvodným návrhům, které jsou účelné pro prodlu-

žování zadávacího řízení je stanoven institut kauce. Tu skládá stěžovatel 

společně při podání návrhu. Výše kauce je stanovena na částku jedno pro-

cento z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 

minimálně ve výši 50 000 Kč, maximálně ve výši 10 000 000 Kč. Cena se vy-

počítá z nabídkové ceny bez DPH. Složená kauce propadá, a složitel nemá 

nárok na její vrácení v případě, že Úřad pravomocným rozhodnutím návrh 

zamítne nebo pravomocným rozhodnutím rozhodne o zastavení řízení.  

3. Účastníci řízení. 

Je zadavatel vždy a v řízení na návrh také navrhovatel. 
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4. Předběžná opatření.  

Úřad může před vydáním rozhodnutí nařídit zadavateli tato předběžná 

opatření: zakázat uzavřít smlouvu v zadávacím řízení nebo pozastavit zadá-

vací řízení. 

5. Rozhodnutí o návrhu. 

O podaném návrhu Úřad může rozhodnout buď procesně, nebo o meritu 

věci. [8, str. 170-175] 

8. Správní delikty 

Správní delikty jsou založeny na principu objektivní odpovědnosti. Správním delik-

tem je protiprávní jednání, jež naplňuje znaky dané zákonem a za které mohou 

oprávněné orgány uložit stanovený trest, projednává je Úřad pro ochranu hospo-

dářské soutěže. Druhy správních deliktů: 

1. Správní delikty zadavatelů. 

2. Správní delikty dodavatelů. 

3. Big rigging – jedná se o zakázanou dohodu o ovlivňování nabídek mezi 

uchazeči o zakázku. Uchazeči se před podáním nabídek dohodnou, že nebu-

dou postupovat samostatně, podají nabídky ve vzájemném souladu nebo se 

někteří uchazeči vzdají své účasti v zadávacím řízení. Toto jednání vede ke 

zvýšení cen na trhu a snížení kvality plnění. [8, str. 178-182] 

Nejvyšší pokutou uloženou za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže je 

částka 979,221 mil. korun - pokuta se týkala největších výrobců tzv. plynem izolo-

vaného spínacího ústrojí (PISU). Bylo prokázáno jednání „big rigging“, kdy se 

účastníci řízení mezi sebou domlouvali na tom, kdo nabídne jakou cenu PISU, aby 

došlo k přidělení zakázky předem dohodnuté společnosti. Správní řízení zahájil 

ÚOHS v srpnu 2006 po předchozí podání společnosti ABB, která se k účasti 

v kartelu přiznala a předložila relevantní důkazy. Této společnosti byla pokuta 

v rámci tzv. leniency programu prominuta. Sankcionováno bylo 16 společností, 

které se kartelu účastnily. Verdikt o existenci kartelu byl potvrzen rozhodnutím ze 

dne 26. dubna 2007. [13] 
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Graf 1: Počty správních řízení v oblasti VZ zahájených na návrh a ex offó 

 

Zdroj: [13] 

 

III. Veřejné zakázky ve vybrané instituci  

Následující část diplomové práce je věnována analýze současného stavu výběro-

vých řízení ve státní organizaci Správa železniční dopravní cesty. Konkrétně se 

jedná o organizační složku Oblastního ředitelství Hradec Králové a její Správu bu-

dov a bytového hospodářství, která se zabývá stavebními opravami budov.  

9. Správa železniční dopravní cesty s. o. 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) vznikla dne 1. 1. 2003 

na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organi-

zaci, Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o drahách 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o transformaci), jako jeden 

z právních nástupců státní organizace České dráhy. Státní organizace tedy vznikla 

bez založení, funkci zakladatele vykonává, jménem státu Ministerstvo dopravy 

České republiky. 

Správa železniční dopravní cesty hospodaří s majetkem státu, plní funkci vlastníka 

a provozovatele dráhy celostátní a drah regionálních ve vlastnictví státu, jejich 

provozuschopnost, modernizaci a v nezbytném rozsahu zajišťuje dopravní potřeby 

státu a dopravní obslužnost. V současnosti je vlastníkem většiny železničních tratí 

České republiky stát, zastoupený právě státní organizací Správa železniční do-
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pravní cesty. České dráhy, akciová společnost jsou pak největším národním do-

pravcem. [13] Organizace v současnosti zaměstnává okolo 18 000 zaměstnanců 

pracujících ve 203 profesích a v 17 organizačních jednotkách rozmístěných 

v jednotlivých regionech ČR. Jedná se o největšího zaměstnavatele v železniční do-

pravě. [14] V současné době se připravuje transformace společnosti. Část podniku 

Českých drah, akciové společnosti bude připojena ke struktuře stávající společnos-

ti. Jedná se o část s názvem Regionální správa majetku a to v 6 organizačních jed-

notkách. Tato oblast nyní představuje pouze přechod zaměstnanců. O převodu čás-

ti podniku zahrnující převod velkého množství budov do majetku Správy 

železniční dopravní cesty se vede celá řada jednání a to jak na úrovni vlády České 

republiky, tak na půdě Evropské unie.  

Činnost SŽDC je dlouhodobě zaměřena především na přípravu a realizaci investič-

ních akcí s důrazem na tyto priority: 

 modernizaci železničních koridorů, železničních uzlů a vybraných ostatních 

celostátních a regionálních tratí s cílem vytvořit podmínky pro zajištění 

kvalitní dopravní obslužnosti, 

 elektrizace vybraných železničních tratí a 

 zvýšení bezpečnosti železniční dopravy. [14] 

Obrázek 2: Organizační struktura SŽDC  

 

Zdroj: [13] 
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Přidělení finančních prostředků a schválení plánu je věcí Generálního ředitelství 

Správy železniční dopravní cesty sídlící v Praze, který vrcholově zaštiťuje chod a 

řízení celé společnosti. Veškeré finanční prostředky jsou poskytovány ze státního 

rozpočtu České republiky. Dohled nad dodržováním zákona a ostatních legislativ-

ních ustanovení je věcí nejvyššího kontrolního úřadu, který pravidelně prověřuje 

uplatňování těchto zákonů. 

 Směrnice 53 9.1

Pro zadávání veřejných zakázek platí, pro všechny úkony zadavatele v rámci zadá-

vacího řízení principy a zásady obsažené v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách. Zaměstnanci Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále 

jen „SŽDC“), postupují dle interního předpisu: směrnice č. 53 (dále jen „směrnice“), 

který je v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, a to v případě zadávání veš-

kerých veřejných zakázek, jejichž zadavatelem (samostatně nebo ve sdružení) je 

státní organizace Správa železniční dopravní cesty. SŽDC je v postavení sektorové-

ho i veřejného zadavatele. [15, str. 12]  

SŽDC vede registr veřejných zakázek, ve kterém se evidují veškeré plánované a 

schválené veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou od 200 000,- Kč bez DPH v 

příslušném účetním období. Součástí spisu každé veřejné zakázky je Žádost na za-

ložení do registru veřejných zakázek. Zadavatel je dále povinen v souladu s vnitřní 

směrnicí SŽDC č. 94, uveřejňování obchodních smluv, uveřejnit obchodní smlouvu, 

která je výsledkem zadávacího řízení, s hodnotou plnění od 200 000,- Kč bez DPH 

(včetně), na internetových stránkách SŽDC v sekci veřejných zakázek. SŽDC vede 

Centrální evidenci smluv (dále jen „CES“). Do této evidence je zadavatel povinen 

ukládat originály všech smluv, včetně dodatků, příloh, apod. [15, str. 12] 

Ve směrnici se dále uvádějí postupy totožné s již citovanými v zákoně o veřejných 

zakázkách. Text směrnice č. 53 je uveden v Příloze č. 1. 

Ve všech případech zahájení zadávacího řízení je zadavatel povinen oznámení uve-

řejnit ve Věstníku veřejných zakázek (www.vestnikverejnychzakazek.cz ) 

Pokud se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku zahajovanou oznámením, je zadava-

tel povinen uveřejnit oznámení ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstní-

ku Evropské unie. 

http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
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Věstník veřejných zakázek je součástí Informačního systému o veřejných zakáz-

kách (www.isvz.cz). Správcem je Ministerstvo pro místní rozvoj, zajišťuje uveřej-

ňování informací povinně uveřejňovaných zadavatelem, a to prostřednictvím for-

mulářů. U každého druhu formuláře jsou obsaženy metodické pokyny pro jeho 

vyplnění. Rozdílnost v zadávání veřejných zakázek je specifikována v následující 

tabulce.  

Tabulka 1: Rozdílnost ve výběrových řízeních dle předpokládané hodnoty 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

10. Veřejné zakázky na stavební práce u Oblast-

ního ředitelství Hradec Králové 

 Struktura společnosti 10.1

Oblastní ředitelství Hradec Králové se sídlem v Hradci Králové je jednou ze 17 or-

ganizačních jednotek Správy železniční dopravní cesty, státní organizace. Plní 

funkci správce území Pardubického, Královehradeckého a Libereckého kraje. Ve 

své svěřené oblasti zajišťuje provozuschopnost tratí zahrnující údržbu a opravy 

železniční dopravní cesty, řízení provozu, vyjadřování se ke stavbám v ochranném 

pásmu dráhy, správu movitého a nemovitého majetku a další činnosti související s 

předmětem podnikání Správy železniční dopravní cesty, státní organizace. Všechna 

oblastní ředitelství mají víceméně stejnou podnikovou strukturu a hierarchii. Ta se 

odvíjí od předmětu konkrétní činnosti.  

Členění je následující: 

 Aparát OŘ Hradec Králové 

 Správa mostů a tunelů 

 Správa tratí 

 Správa zabezpečovací a sdělovací techniky 

 Správa budov a bytového hospodářství 

Předpokládaná 

hodnota zakázky v Kč

Počet oslovených 

uchazečů

Lhůta pro podání 

nabídky
Počet členů v komisi Uveřejnění

do 3 000 000 3 5 kalend.dnů 3 ne

do 10 000 000 6 7 kalend.dnů 3 ano

do 30 000 000 6 10 kaledn.dnů 3 ano

nad 30 000 000 6 14 kalend.dnů 5 ano

http://www.isvz.cz/
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 Správa elektrotechniky a energetiky 

 Provozní obvody 

Každá odborná správa má přesně vymezenou oblast své činnosti a odpovědnosti. 

Disponuje přidělenými finančními prostředky a řídí se schváleným plánem oprav a 

údržby pro kalendářní rok. Prostředky jsou přidělovány z Generálního ředitelství 

všem Oblastním ředitelstvím průběžně po celý kalendářní rok. Jednotlivá Oblastní 

ředitelství rozdělí finanční části do jednotlivých odborných správ, které na základě 

výše přídělu zpracují plány oprav s konkrétními názvy a finančními objemy a ty 

jsou pak souhrnně předloženy na Generální ředitelství k odsouhlasení. Po schvále-

ní tohoto plánu začínají odborné správy s přípravami jednotlivých veřejných zaká-

zek.  

 Správa budov a bytového hospodářství 10.2

Práce se dále zabývá činností jediné odborné správy Oblastního ředitelství Hradec 

Králové a to Správou budov a bytového hospodářství (dále „Správa budov“).  

Činnost Správy budov je zaměřena zejména na opravné a udržovací práce budov 

v majetku SŽDC s. o. Jedná se o budovy, nástupištní přístřešky, zastřešení ostrov-

ních nástupišť, výstupů z podchodů, zastávky, strážní domky, stavědla a některé 

výpravní budovy. Správa budov se řídí interním předpisem SŽDC S7 pro správu 

budov, inženýrských sítí a ostatního dlouhodobého hmotného majetku obdobného 

charakteru, který stanovuje základní pravidla. Základní pojmy a vysvětlující čin-

nosti zde vymezené jsou: 

 Správce – organizační složka provozovatele dráhy, která je pověřena výko-

nem správy svěřeného majetku, majetek eviduje, pečuje o jeho údržbu, řád-

ně s ním hospodaří a chrání jej před zneužitím, poškozením, zničením, ztrá-

tou nebo rozkrádáním. 

 Uživatel – fyzická nebo právnická osoba, která má na užívání dlouhodobý 

hmotný majetek nebo jeho části uzavřenou se SŽDC smlouvu o dočasném 

užívání, nebo organizační složka SŽDC. 

 Provozovatel – organizační složka SŽDC, právnická nebo fyzická osoba, kte-

rá příslušné zařízení (např. kotelnu) obsluhuje. 
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 Pověřená osoba – osoba pověřená zastupovat SŽDC při styku s orgány státní 

správy. 

 Údržba – souhrn prací a stavebních úprav na dlouhodobém hmotném ma-

jetku, kterými se průběžně odstraňují drobné závady, zpomaluje fyzické 

opotřebení, předchází poruchám a zachovává se původní funkce objektu. 

 Oprava – souhrn prací a stavebních úprav prováděných k odstranění čás-

tečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do před-

chozího nebo provozuschopného stavu. Je možné použití jiných než původ-

ních materiálů, dílů, součásti nebo technologií, pokud tím nedojde k 

technickému zhodnocení objektu. 

 Rekonstrukce – souhrn prací a stavebních úprav dlouhodobého hmotného 

majetku, kdy na základě celkového stavu daného majetku není zcela tech-

nicky možné, ekonomicky výhodné nebo perspektivní zachování původní 

funkce opravou. Rekonstrukcí dojde ke zhodnocení objektu (jedná se o in-

vestici). 

 Modernizace – souhrn prací a stavebních úprav dlouhodobého hmotného 

majetku s cílem dosažení vyšších technických parametrů, užitné hodnoty a 

použitelnosti majetku. Modernizací dojde ke zhodnocení objektu (jedná se o 

investici). [16, str. 7-8] 

Správce je povinen provádět dohlédací činnost na spravovaných objektech jako 

jsou pravidelné, mimořádné prohlídky a revize. Dále je povinen v rámci své pláno-

vané činnosti zajišťovat údržbu a opravy spravovaného majetku a dle platné plá-

novací metodiky navrhovat jeho rekonstrukci a modernizaci. V případě plánování 

investice nebo rozsáhlé opravy u objektů, které primárně neslouží provozování 

železniční dopravní cesty, je třeba předem ověřit, zda nejsou předmětem budoucí-

ho prodeje, převodu práva hospodaření nebo privatizace. Péči o stavebně technic-

ký stav objektů lze zajistit prostřednictvím fyzických, příp. právnických osob 

oprávněných k této činnosti. V případě zajištění prací spojených s údržbou a opra-

vami spravovaného majetku dodavatelsky musí být dodržena ustanovení přísluš-

ných právních předpisů a vnitřních předpisů SŽDC. [16, str. 10-11] 

Správcovská organizační složka odpovídá zejména za: 

 řádné vymezení dodacích lhůt, kvalitativních podmínek, způsobu stanovení 

ceny, záručních podmínek a lhůt apod., 
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 předání a převzetí místa prováděných prací, 

 kontrolu a přejímku provedených prací, 

 uplatnění reklamací zjištěných zjevných i skrytých závad a nedodělků. [16, 

str. 12] 

Za úplatu a na základě smluv a dohod správce zajišťuje rozhodující služby spojené 

s provozem budov (např. dodávku tepla, dodávku vody, vypouštění odpadních vod, 

odvoz odpadu, plošnou deratizaci a desinfekci, revize spalinové cesty komínů). V 

oblasti bytového hospodářství správce zajišťuje hospodaření s bytovým fondem ve 

smyslu platných právních předpisů. Sjednává nájemní smlouvy, předepisuje výši 

nájemného včetně změn a kontroluje jeho placení. Zajišťuje služby týkající se pro-

vozu bytů a bytových objektů a náklady na tyto služby rozúčtovává jednotlivým 

nájemcům. [16, str. 13-14] Správce pečuje o řádný technický a provozní stav spra-

vovaného dlouhodobého hmotného majetku podle předem vypracovaného a 

schváleného plánu v členění na hlavní činnost a investice. U každého majetku musí 

být zjistitelné náklady vynaložené na jeho údržbu, opravy a rekonstrukce v jednot-

livých letech a činnostech. Správce zajišťuje rovněž investorskou činnost potřeb-

nou pro vydání správního rozhodnutí ve smyslu Stavebního zákona a Zákona o 

dráhách pro realizaci stavby. [17, str. 16]  

 Veřejné zakázky na stavební práce 10.3

Hlavní činností správy budov jsou veřejné zakázky na stavební práce. Z celkového 

objemu přidělených finančních prostředků, který je specifikován v tabulce tvoří 

průměrně 6 procent.  

Tabulka 2: Poměr z celkového přídělu finančních prostředků 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

OŘ Hradec Králové 

(v Kč)

Správa budov              

(v Kč)

2012 837 500 000 44 955 890

2013 1 371 444 456 28 694 914

2014 965 000 000 73 972 855

2015 885 500 000 91 688 770
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Graf 2: Poměr z celkového přídělu finančních prostředků 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

V celkovém měřítku se převážně jedná o opravy provozních budov, hal, zpevně-

ných ploch a demolic nevyhovujících objektů. Vždy se musí jednat o opravy prová-

děné na majetku Správy železniční dopravní cesty. Zpravidla u 30 procent zakázek 

je nutné vypracování projektové dokumentace, její cena je pak součástí celkové 

ceny za provedené dílo.  

Údaje o veřejných zakázkách správy budov uváděné v tabulkách jsou v rozpětí let 

2012 – 2015. Starší data nejsou předložena z důvodu sloučení organizačních jed-

notek SŽDC v roce 2011 a to oblastí Hradec Králové, Pardubice a Liberec. Nejedna-

lo by se o porovnatelné hodnoty.  

V grafu je znázorněn poměr zakázek nad 200 tis. Kč s ohledem na specifikaci 

předmětu díla. Ve všech letech převažují stavební práce až na rok 2013, kdy počet 

zakázek demolic převýšil počet stavebních prací o 2 zakázky. Zakázky projektů se 

zde objevují velice málo, neboť cena projektu obvykle nepřekročí cenu 200 tisíc a 

není tedy zahrnuta v zakázkách podléhající výběrovým řízením. Služby se začínají 

objevovat až od roku 2014, kdy je organizací vyvíjen tlak na efektivnější provádění 

úklidových služeb, zrušení stávajících nevýhodných smluv a snížení celkových ná-

kladů. V tabulce jsou zahrnuty i počty zrušených zakázek, v roce 2012 a 2015 se 

jednalo vždy o 1 zakázku, v roce 2013 o 3 zakázky, v roce 2014 nebyla žádná za-

kázka zrušena. Důvodem zrušení je překročení předpokládané ceny nebo nedosta-

tečný počet srovnatelných nabídek. 
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Graf 3: Veřejné zakázky – druhy – počty zakázek 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

V následujícím grafu je zřejmý velký nárůst co do celkového objemu vynaložených 

prostředků za veřejné zakázky od roku 2014, kdy se objem oproti roku 2013 navý-

šil o 35,8 procent. Hodnota vynaložených prostředků za demolice je ve srovnatel-

ných hodnotách průměrně okolo 11 mil. Kč za rok. Demolují se převážně strážní 

domky, které jsou ve špatném technickém stavu a nesplňují hygienické podmínky 

na to, aby byly nadále využívány k bydlení.  Zde se často objevuje otázka, zda ob-

jekt například strážního domku je výhodnější pro organizaci zdemolovat a snížit 

její výnosy nebo naopak nemovitost prodat a výnosy zvýšit. Z krátkodobého hle-

diska by bylo výhodnější pro organizaci odprodej, ale z dlouhodobějšího hlediska 

není tento krok správný. SŽDC s. o. prodá nemovitost v blízkosti trati s tím, že bu-

doucí majitel je srozuměn, že jsou zde překračovány hygienické normy. Toto „věc-

né břemeno“ může být uvedeno i v kupní smlouvě. Ve chvíli kdy nový majitel dále 

nemovitost prodá dalšímu zájemci, věcné břemeno není v další smlouvě uplatněno 

a majitel má tedy zákonnou možnost požadovat po SŽDC s. o. zbudování protihlu-

kových stěn, což organizaci přináší další náklady. Proto organizace postupuje vět-

šinou cestou demolic.  
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Graf 4: Veřejné zakázky – druhy – objem zakázek 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Počet předložených nabídek v jednotlivých výběrových řízeních je nejčastěji 3.  

 Rozdíl smluvní a konečné ceny 10.4

Jak je zřejmé ve výsledných tabulkách uvedených v příloze 2, veřejných zakázek 

Správy budov z jednotlivých let není změna smluvní a konečné ceny za dílo obvyk-

lá. Uchazeč má k dispozici veškeré údaje k tomu, aby stanovil cenu, za kterou je 

schopný stavbu realizovat. Pouze v roce 2015 došlo ke změně ceny. V případě za-

kázky s názvem: „Žst. Liberec - oprava 2. nástupiště a stavědla č. 4“, došlo ke zvý-

šení ceny z důvodu osazení informačních panelů, které odpovídají novým směrni-

cím a tím změně elektroinstalace. Tyto změny vyplynuly až při samotné realizaci 

stavby. U zakázky s názvem: „Oprava TO Jičín - II. etapa“ došlo k nárůstu ceny o 

2.326.531 Kč. Bylo to způsobeno velkými změnami v obvodové konstrukci, která 

v průběhu stavby vykázala velké statické narušení. Tyto okolnosti nebyly zřejmé 

před započetím stavby a byly zjevně skryté. V obou případech bylo nutné vypraco-

vat dodatky již uzavřených smluv s důkladnou analýzou a odůvodněním zjištěného 

stavu.  

 Frekvence vypisování soutěží 10.5

Frekvence vypisování je odvislá od přidělených peněz z Generálního ředitelství 

resp. z Ministerstva dopravy. Finanční krytí jsou přidělována čtvrtletně.  V grafu je 
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uvedena frekvence dle jednotlivých čtvrtletí. Nejvíce soutěží se vypisuje na konci 

roku, resp. v roce 2015 ve třetím čtvrtletí.  

Graf 5: Počet vypisovaných soutěží v jednotlivém čtvrtletí 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Doba realizace 10.6

Doba plnění resp. doba realizace jednotlivých zakázek je závislá na rozsahu jednot-

livých akcí tedy požadavků investora. Některé zakázky se stávají přechodovými 

akcemi mezi jednotlivými roky. Termín u každé zakázky stanovuje zadavatel při 

vypsání jednotlivých soutěží. V případě nedodržení termínu daného ve smlouvě, 

musí zadavatel uzavřít dodatek ke stávající smlouvě s vysvětlením důvodu. Dodat-

ky jsou vypracovávány v průměru 2 za kalendářní rok.  

Doba realizace je vyjádřena v grafu průměrem za kalendářní rok v počtu dnů. Doba 

plnění smlouvy se každým rokem zvyšuje. V roce 2015 byl průměr zvýšen zejména 

smlouvou na provádění úklidových služeb, která je uzavírána na celý rok, dále pak 

velkou investiční akcí: Oprava 2. nástupiště a stavědla č. 4 v železniční stanici Libe-

rec a v neposlední řadě i demolicí postradatelných budov, kdy delší realizaci způ-

sobují přeložky kabelových sítí nebo přístupy přes jednotlivé pozemky vlastněné 

cizími subjekty.  
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Graf 6: Průměrná doba realizace v jednotlivých letech 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

11. Evidence veřejných zakázek 

Evidence zakázek probíhá v programu Microsoft Excel, který patří do skupiny pro-

gramů nazývaných tabulkové procesory nebo spreadsheety. Představují komplexní 

program pro řešení obecných výpočtů. Nabízí širokou škálu funkcí matematických, 

statistických, finančních včetně schopnosti grafické prezentace dat i možností pro-

vádět složitější odborné analýzy či rozbory.  Spolu s textovými editory je nejpouží-

vanějším nástrojem pro široké spektrum uživatelů počítačů. Charakteristické pro 

něj je to, že poskytuje uživatelům různých profesí řadu nástrojů, které jim dávají 

možnost zpracovávat svoje data vlastními silami bez pomoci odborníků.  

Každé oblastní ředitelství si vede svoji evidenci dle vlastních potřeb. Využívá jen 

omezené možnosti používání daného programu. Nezpracovává žádné grafy ani 

složitější statistické výpočty. Tabulky za jednotlivá období (roky) jsou odlišné, ob-

sahují řadu různých údajů, jsou vždy jinak sestaveny.  

Oblastní ředitelství Hradec Králové eviduje všechny zakázky centrálně v rámci 

Technického oddělení, které spravuje celkovou agentu veřejných zakázek. Agenda 

je přístupna ze síťového sdíleného disku k nahlížení a k úpravám pouze vyjmeno-

vaným zaměstnancům, kteří získali oprávnění.  Celý proces k získání přístupu je 

dán vnitřními předpisy. Oprávnění jednotlivých uživatelů je omezeno na nahlížení 

nebo nahlížení/editace. Přístupy do jednotlivých souborů jsou nadále omezeny na 

informace, které jednotlivý uživatel potřebuje znát ke své práci.  
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12. Testování a zodpovězení hypotéz 

Součástí diplomové práce je stanovena hypotéza, která bude v následujících kapi-

tolách testována a přijata nebo případně zamítnuta. V rámci testování došlo 

k ověření hypotézy, že je závislost mezi obdobím a strukturou veřejných zakázek 

vypisovaných v tomto období. 

Ověřování hypotézy bylo provedeno pomocí statistického testu nezávislosti ozna-

čovaného jako chí-kvadrát na hladině významnosti 0,05. Porovnávají se empirické 

a teoretické četnosti s předpoklady, že ani jedna teoretická hodnota nesmí být 

menší než 1 a maximálně 20 procent teoretických četností může být menší než 5.  

Empirické četnosti byly získány z výsledků vypsaných veřejných zakázek. Pro po-

třebu testování byla využita data za čtvrtletí v jednotlivých letech s tím, že byly 

přiřazeny počty zakázek stavebních prací a demolic. Zakázky určené na projekty a 

služby nebyly v testu užity pro svoji malou četnost. Tím se z kombinačních tabulek 

získaly marginální četnosti a sdružené pravděpodobnosti. Teoretické četnosti byly 

stanoveny dle vzorce:   

𝑛𝑖𝑗
𝑇 =

𝑛𝑖.. 𝑛𝑗

𝑛
 

Následně se porovnaly empirické a teoretické četnosti. Testová kritéria byla zjiště-

na dle vzorce pro chí-kvadrát  

2 = ∑
 (𝑛𝑖. − 𝑛𝑖𝑗

𝑇 )2

𝑛𝑖𝑗
𝑇  

se stupni volnosti  

 

Dále bylo dle rozhodovacího pravidla rozhodnuto o přijetí nebo zamítnutí hypoté-

zy na hladině významnosti 0,05 (5 %). 

 Závislost druhu veřejné zakázky na čtvrtletí 12.1

V této kapitole bude zkoumána domněnka, že Správa budov vypisuje určité druhy 

zakázek v závislosti na období v roce. Na začátku roku a na jeho konci by měly být 

vypisovány zakázky na demolice, u kterých není takový požadavek na vhodné kli-

matické podmínky.  
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Je testována na hladině významnosti 0,05 hypotéza (tj. na 95 % se předpokládá, že 

nastane tato situace), že druh zakázky nezávisí na období. Pro testování byla pou-

žita data uvedená v tabulce viz. níže pomocí kontingenční tabulky v MS Excel kde 

marginální hodnoty označují součty řádků tedy zastoupení stavebních prací a 

součty sloupců tedy počet demolic. Počty stavebních prací a demolic bylo nutné 

sloučit do jednotlivých let a čtvrtletí z důvodu dodržení podmínky pro tento druh 

testování.  

Tabulka 3: Empirické četnosti pro období vs. druh zakázky – bez sloučení dat 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 
 

V následujícím grafu jsou znázorněny počty stavebních prací a demolic 

v jednotlivých letech a čtvrtletích.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Stavební práce Demolice

I/2012 0 0 0

II/2012 9 6 15

III/2012 6 0 6

IV/2012 7 5 12

I/2013 3 0 3

II/2013 2 4 6

III/2013 3 4 7

IV/2013 3 4 7

I/2014 2 0 2

II/2014 4 3 7

III/2014 7 0 7

IV/2014 8 4 12

I/2015 3 0 3

II/2015 3 2 5

III/2015 9 2 11

IV/2015 1 0 1

Celkem (ni.) 70 34 104

Celkem (n.j)
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Graf 7: Poměr druhů prací dle jednotlivých období 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

V tabulce jsou nasčítány stavební práce a demolice v jednotlivých letech a čtvrtle-

tích. Celkem bylo vypsáno 104 veřejných zakázek Správou budov v letech 2012 – 

2015. 

Tabulka 4: Empirické (skutečné) četnosti pro období vs. druh zakázky – po sloučení dat 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

12.1.1 Testování hypotézy 

Na začátku bylo nutné sestavit nulovou a alternativní hypotézu: 

 H0: Neexistuje vztah mezi obdobím a druhem zakázky. 

 H1: Mezi druhem zakázky a obdobím ve kterém je vypisována je statis-

ticky významná závislost (rozdíly nejsou způsobeny náhodou).  

Dle vzorce 

𝑛𝑖𝑗
𝑇 =

𝑛𝑖.. 𝑛𝑗

𝑛
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byly spočítány teoretické četnosti, které jsou uvedeny v tabulce. 

Tabulka 5: Teoretické četnosti období vs. druh zakázky 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Následně byly hodnoty vloženy do vzorce 

2 = ∑
 (𝑛𝑖.−𝑛𝑖𝑗

𝑇 )2

𝑛𝑖𝑗
𝑇 a vypočítány jednotlivé dílčí hodnoty vypsané v tabulce níže. 

Tabulka 6: Dílčí hodnoty pro výpočet testového kritéria období vs. druh zakázky 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Po sečtení všech údajů z tabulky je získáno testové kritérium, které má hodnotu 

0,001.  Stupně volnosti jsou počítány dle vzorce df = (r – 1)(c – 1),  

(r: počet skupin jednoho znaku, c: počet skupin druhého znaku). 

 

12.1.2 Výsledek testování hypotézy 

Přehled údajů potřebných pro rozhodnutí o hypotéze 

Počet znaků 1. skupiny: 2 

Počet znaků 2. skupiny: 2 

Stupně volnosti: 1 

Hladina významnosti: 5 % 

Testové kritérium: 0,001 

Kritická hodnota z tabulek: 3,841 

Z výsledků je patrné, že testové kritérium 0,001  kritická hodnota 3,841. Nulovou 

hypotézu tedy nelze zamítnout, proto nelze ze zjištěných údajů odvozovat, že by 

zakázky v průběhu období byly vypisovány nerovnoměrně. Na 0,05 hladině vý-

znamnosti přijímáme Ho. 

Ověření hypotézy zcela vyvrátilo domněnku a ukázalo, že jsou jednotlivé akce vy-

pisovány bez ohledu na vhodné roční období. Stavební práce by měly být vypiso-

vány ve II. a III. čtvrtletí z důvodu vhodnějších klimatických podmínek a naopak 

demolice by měly být realizovány v zimním období.   

Stavební práce Demolice

I a IV. čtvrtletí 26,92 13,08 40

II a III. čtvrtletí 43,08 20,92 64

Celkem (ni.) 70 34 104

Celkem (n.j)

Stavební práce Demolice

I a IV. čtvrtletí 0,0002 0,0005 0,0007

II a III. čtvrtletí 0,0001 0,0003 0,0005

Celkem (ni.) 0,0004 0,0008 0,0012

Celkem (n.j)
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13. Analýza vybrané veřejné zakázky 

Oprava omítky budovy OŘ HK 

 Na konci roku 2015 byl schválen plán oprav Oblastního ředitelství Hradec Králové. 

Jako jedna ze schválených stavebních prací byla navržena akce s názvem: Oprava 

omítky budovy OŘ HK. Jednalo se o další etapu nutné opravy.  

Vlastní administrativní průběh je provázen následujícími kroky:  

 Odpovědný stavební dozor specifikuje základní parametry oprav: rozsah 

prací včetně základního popisu, termín plnění a kontrolní rozpočet.  

 Administrátor veřejných zakázek zažádá elektronicky o zařazení akce do 

centrálního registru veřejných zakázek a přiřazení pořadového čísla. Regis-

tr spravuje Generální ředitelství.  

 Odpovědný stavební dozor poskytne administrátorovi veřejných zakázek 

podklady: rozsah prací, předpokládaný rozpočet, položkový soupis prací s 

výkazem výměr, případnou fotodokumentaci.  

 Administrátor na základě předložených podkladů vytvoří Výzvu k předlo-

žení nabídky uchazečů a zadávací dokumentaci veřejné zakázky, kterou 

umístí na síťový sdílený disk s omezenými přístupy pro dotčenou skupinu.  

Nutností je stanovit požadavky na dodavatele závislé na konkrétní akci. Po-

žadavky jsou v souladu se zákonem a vnitřní směrnicí SŽDC.  

 Přednostové jednotlivých správ předloží návrh oslovených dodavatelů ředi-

teli Oblastního ředitelství ke schválení.   

 Každé výběrové řízení prochází schvalovacím procesem včetně analýzy 

právního oddělení.  

 Technické oddělení za celé Oblastní ředitelství zveřejní Výzvu se zadávací 

dokumentací formou dle kategorie veřejné zakázky.  

 Nabídka musí být doručena v neporušené obálce, viditelně označena ná-

zvem zakázky a předána či zaslána na sekretariát Oblastního ředitelství 

Hradec Králové. 

 Pro hodnocení doručených nabídek, tzv. „otevírání obálek“ je ustanovena 

komise v počtu členů dle zákona resp. směrnice. Otevírání obálek probíhá 
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vždy neprodleně po ukončení termínu odevzdání, je neveřejné a jeho prů-

běh je zaznamenán.   

 Hodnotícím kritériem u všech zakázek vypisovaných SŽDC je vždy nejnižší 

nabídková cena při splnění všech kvalifikačních předpokladů. 

 Pokud některý z údajů v nabídce uchazeče není jednoznačný, zadavatel 

vznese dotaz elektronickou formou. Na doplnění nedostatků má uchazeč 

lhůtu v délce 3 pracovních dnů. V případě nesplnění je uchazeč vyloučen. 

 Na základě výsledků komise doporučí a řediteli Oblastního ředitelství před-

loží návrh vítězného uchazeče ke schválení. 

 Administrátor veřejných zakázek připraví smlouvu, která byla součástí Vý-

zvy a podané Nabídky. Dojde k oboustrannému podpisu smlouvy.  

 Odpovědný stavební dozor připraví Předávací protokol stavby na základě 

uzavřené smlouvy a předá staveniště odpovědnému zástupci dodavatele. 

Průběh každé stavby je objednatelem kontrolován. 

 Po ukončení prací je vystaven Předávací protokol. Dodavatel vystaví fakturu 

a po akceptaci objednatelem je zakázka ukončena.  

        V konkrétním případě vybrané veřejné zakázky „Oprava omítky budovy OŘ 

HK“ byla stanovena předpokládaná cena ve výši 1 100 000 Kč s termínem plnění 

od 1. 4. 2016 do 30. 4. 2016. Skutečný začátek plnění je vždy závislý na datu podpi-

su smlouvy.  

 17. 3. 2016 vyzvání k předložení nabídek tří vybraných uchazečů 

 29. 3. 2016 lhůta pro odevzdání nabídek  

 29. 3. 2016 otevírání obálek za účasti tříčlenné komise. Ze tří oslovených 

uchazečů se jeden omluvil a obě další nabídky splňovaly všechna potřebná 

kritéria. Nabídka vítězného uchazeče s celkovou cenou 1 079 832,27 Kč 

překonala nabídku druhého uchazeče s cenou 1 178 412,-Kč  

 29. 3. 2016 uchazeči elektronicky informování o ne/přijetí nabídky  

 4. 4. 2016 uzavřena smlouva s platností do 30. 4. 2016 

 4. 4. 2016 předání stavby  

 11. 4. 2016 ukončení prací  

Podklady k výběrovému řízení jsou uvedeny v Přílohách č 6 – 11. 
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 Kritérium hodnocení 13.1

U této konkrétní zakázky bylo vyhodnocení prováděno kritériem nejnižší ceny, tak 

jak je to u každé veřejné zakázky vypisované v rámci SŽDC. V praxi se často setká-

váme s tím, že oslovený uchazeč nabídne cenu pod hranicí proveditelnosti díla. Tím 

se stane vítězným uchazečem. Zadavatel si je v této chvíli téměř jistý tím, že zakáz-

ku nelze za udanou cenu bezvadně provézt. Pokud se nabídnutá cena nedá defino-

vat jako velmi nízká a nelze tedy použít příslušná ustanovení zákona, je jedinou 

možností zadavatele vyžadovat splnění technologických postupů a použití přede-

psaných materiálů. V opačném případě má možnost dílo nepřevzít. Vybraný doda-

vatel se v tomto případě může pokusit vymoci navýšení ceny za vícepráce neuve-

dené v konkrétní zakázce. Proto je velice důležitým krokem celé zakázky správné 

stanovení výkazu výměr a užití aktuálních cen.  

Dalším úskalím často se objevujícím je, že se přihlašují firmy, se kterými má zada-

vatel špatné nebo žádné zkušenosti. Taková společnost provede dílo ve špatné kva-

litě za nízkou cenu a poté je vyhlášena v konkurzu. Zadavatel nemá žádné možnosti 

k tomu, pokud si nezjistí chyby při postupu a nepřevezeme dílo, aby se domohl 

svých práv a nevznikly mu další náklady spojené s opravou díla. V tomto kroku je 

nutné zamyslet se nad institutem hodnocení zakázky dle jasně definovaných krité-

rií.  

14. Vícekriteriální hodnocení 

Při hodnocení nabídek zákon umožňuje a v některých případech je i velice vhodné 

využít hodnocení dle ekonomické výhodnosti s využitím vícekriteriálního hodno-

cení. Stručnou metodiku poskytuje Ministerstvo pro místní rozvoj dokumentem 

s názvem: „Metodika hodnocení veřejných zakázek s ohledem na kritérium 3E“. 

Smyslem textu je poskytnout zadavatelům metodiku hodnocení veřejných zakázek 

tak, aby do hodnotících kritérií mohl začlenit ukazatele hospodárnosti, efektivnosti 

a účelnosti, jak mu to ukládá zákon o finanční kontrole. [18, str. 3] 

Nejdříve zadavatel provede rozvahu o volbě hodnotících kritérií s ohledem na 

předmět veřejné zakázky. Zadavatel musí stanovit hodnotící kritéria tak, aby od-

povídala účelu veřejné zakázky a respektovala kritérium účelnosti. [18, str. 6] 

Vícekriteriální hodnocení je agregované kritérium, které musí být rozloženo na 

dílčí kritéria dle § 78 zákona o veřejných zakázkách, má předmětný charakter, jeho 
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součástí je nabídková cena, ani jedno z dílčích kritérií nesmí diskriminovat či zvý-

hodňovat kteréhokoliv uchazeče a jednotlivá dílčí kritéria musí mít stanovenou 

váhu. Dílčí kritéria se musí vztahovat k předmětu veřejné zakázky tak, aby vyja-

dřovala prokazatelně ekonomickou výhodnost nabídky, čímž je chápán užitek 

z vynaložených zdrojů na pořízení veřejné zakázky.   

Zadavatel vybírá z kritérií nákladových (nabídková cena) jako kritéria minimali-

zační a kritéria užitková (kvalita, technická úroveň plnění, funkční vlastnosti 

apod.) v tomto případě se jedná o kritéria maximalizační. [18, str. 8] Nutností je 

stanovení vah dílčích kritérií.  Zadavatel je povinen uvést dílčí hodnotící kritéria a 

jejich váhu v oznámení, výzvě nebo v zadávací dokumentaci. Ke stanovení vah nej-

sou zákonem předepsány přesné postupy, pouze je uloženo, že se stanovená váha 

uvádí v procentech. 

Nejčastěji používanou metodou je stanovení vah na základě alokace 100 bodů. [18, 

str. 15] Zadavatel vymezí hodnotící kritéria a přisoudí k nim jednotlivé váhy. Další 

možností je, že využije zkušeností jednotlivých zaměstnanců, kteří se účastní celé 

akce a ti rozdělí 100 bodů jednotlivých kritérií podle důležitosti.  

V ukázkovém případě byla stanovena nízká nabídková cena, kvalita provedené 

práce, doba realizace, záruční servis a spolehlivost uchazeče.  

Tabulka 7: Příklad výpočtu průměrné výše jednotlivých hodnotících kritérií 

Kritérium 

Zaměstnanec provádějící stavební dozor 
Průměrné 
hodnocení 

kritéria 1. 2. 3. 4. 5. 

Nabídková cena 50 45 65 55 53 53,6 

Doba realizace 25 15 10 28 19 19,4 

Záruční servis 10 30 5 7 19 14,2 

Spolehlivost ucha-
zeče 

15 10 20 10 9 12,8 

Suma 100 100 100 100 100 100 

Zdroj:  [18], vlastní zpracování 
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Vypočítané hodnoty zadavatel zveřejní v zadávací dokumentaci a hodnotící pod-

klady archivuje z důvodu možného zkoumání ze strany NKÚ. Při hodnocení zakáz-

ky pak hodnotící komise přiřadí k jednotlivým nabízeným položkám jednotlivé 

váhy. Nabídka s nejvyšším počtem bodů se pak stává vítěznou nabídkou.  

Tabulka 8: Příklad požadavků pro uchazeče vložené do Výzvy 

Název kritéria Váha kritéria Typ kritéria 
Číselně vyjádřitelné 

kritérium 

Nabídková cena 53,6 
Minimalizační 

kritérium 
Ano 

Doba realizace 19,4 
Minimalizační 

kritérium 
Ano 

Záruční servis 14,2 
Maximalizační 

kritérium 
Ano 

Spolehlivost uchazeče 12,8 
Maximalizační 

kritérium 
Ano 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Příklad výpočtu  14.1

Dále je uvedeno srovnání jednotlivých typů hodnocení. První tabulka znázorňuje 

nejčastější druh používání hodnocení veřejných zakázek. V tomto případě se jedná 

o smyšlená data. V tomto způsobu hodnocení není brán na zřetel na odlišné nabí-

zené služby jednotlivých uchazečů. Zadavatel si dobu realizace i záruční servis ur-

čuje sám bez ohledu na kapacitu jednotlivých uchazečů. V tomto případě zvítězil 

uchazeč č. 3. 
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Tabulka 9: Hodnocení dle nejnižší ceny 

Název kritéria Váha kritéria Uchazeč 1 Uchazeč 2 Uchazeč 3 

Nabídková cena 
(Kč) 

53,6          1 234 567 Kč           1 897 654 Kč               897 000 Kč  

Doba realizace 
(dny) 

19,4 60 35 52 

Záruční servis 
(měsíce) 

14,2 24 60 24 

Spolehlivost 
uchazeče (počet 
akcí ve stejném 

objemu v loňském 
roce) 

12,8 4 2 0 

 

Pořadí 2. 1. 3. 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V následující tabulce je uvedeno hodnocení potencionálních uchazečů způsobem 

vícekriteriálního hodnocení s využitím stanovených vah. V tomto případě by byl 

vítězný uchazeč č. 2. 

Tabulka 10: Hodnocení dle ekonomické výhodnosti nabídek 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Nabídková cena (Kč) 53,6          1 234 567 Kč          1 897 654 Kč              897 000 Kč 66172791,20 101714254,40 48079200,00

Doba realizace (dny) 19,4 60 35 52 1164,00 679,00 1008,80

Záruční servis 

(měsíce)
14,2 24 60 24 340,80 852,00 340,80

Spolehlivost uchazeče 

(počet akcí ve stejném 

objemu v loňském 

12,8 4 2 0 51,20 25,60 0,00

Součet 66 174 347,20 101 715 811,00 48 080 549,60

Pořadí 2. 1. 3.

Uchazeč 1 Uchazeč 2 Uchazeč 3Uchazeč 3Uchazeč 2Název kritéria
Váha 

kritéria
Uchazeč 1
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15. Návrh nového řešení 

Jestliže je jediným hodnotícím kritériem nabídková cena, pak hodnotící komise 

seřazuje nabídky od nejnižší nabídkové ceny po nabídku s nejvyšší nabídkovou 

cenou. V tomto případě by byl vybrán uchazeč č. 3.  V případě využití hodnocení 

ekonomické výhodnosti nabídky se stává vítěznou nabídkou nabídka uchazeče č. 2. 

V navrženém způsobu hodnocení jsou zohledněna další kritéria. V případě využití 

hodnocení dle nejnižší ceny zadavatel určuje pro všechny uchazeče stejné podmín-

ky. Tzn. realizace je jasně a pevně určena, záruční servis je požadován v délce 48 

měsíců, spolehlivost uchazečů je prokazována referencemi z jednotlivých staveb. 

V případě vstupu nového subjektu jako zájemce o stavby je hlavní překážkou pro-

kázání reference. Uchazeč začínající ji nevlastní a musí ji získat pouze jako subdo-

dávku od firem v oboru již působící. To znamená, že se musí pokusit nejprve získat 

zkušenosti a vyvinout spolupráci se svými příštími konkurenty. Což bývá v praxi 

velkým a častým problémem. Hodnocení dle ekonomické výhodnosti by umožnilo 

vstup jiných firem do odvětví a tím by se zlepšilo konkurenční prostředí a snížila 

by se obvyklá cena za provedená díla.  

16. Vyhodnocení řešení 

V případě porovnání jednotlivých druhů hodnocení mají obě možností řadu výhod 

i nevýhod. Jako prvním je nutné uvést administrativu spojenou s problematičtějším 

výpočtem vah, možné ovlivnění výsledků a delší výběrové řízení. Výhodnost využí-

vání hodnocení dle nejnižší ceny je zřejmá hlavně ve stejných podmínkách pro 

všechny uchazeče a splnění vyšších nároků. Tento způsob však eliminuje vstup 

nových firem do odvětví a tím může porušovat částečně základní podmínky uve-

dené v zákoně jako zásadu rovného zacházení či zásadu diskriminace.  

Zákon možnost hodnocení dle ekonomické výhodnosti umožňuje a začíná se stále 

častěji objevovat na poli veřejných zakázek. Patrné je to hlavně v e-tržišti, které se 

těší stále větší oblibě.  

E-tržiště je plně elektronický systém, v němž jsou úkony zadávacího řízení prová-

děny elektronicky a nahrazují dosavadní listinný způsob zadávání veřejných zaká-

zek, jsou vedeny správcem e-tržišť (Ministerstvem pro místní rozvoj ČR), jeho pro-

střednictvím zadávají zadavatelé veřejné zakázky. E-tržiště nyní fungují na 

principu PPP - provozovatel investuje do vytvoření softwaru a provozuje e-tržiště 
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na své vlastní náklady. Státní prostředky nejsou nijak čerpány na vytvoření systé-

mu e-tržišť. Komerční provozovatelé přebírají obchodní riziko a existence více 

provozovatelů vytváří konkurenční prostředí a motivuje k rozvoji a ke správné 

volbě obchodních strategií. Všechna e-tržiště musí splňovat stejné základní pod-

mínky stanovené Ministerstvem pro místní rozvoj. V současnosti Ministerstvo vy-

bralo v koncesním řízení na vytvoření a provoz tyto provozovatele: Český trh, 

Sdružení eTenders a Syntaxit. [19] 

  



 

61 
 

IV. Shrnutí výsledků 

Zákon umožňuje dvojí hodnocení podaných nabídek. Jednodušší cestou, a proto 

také nejvíce využívanou, je hodnocení dle nejnižší ceny. Cílem diplomové práce 

bylo ověření, zda má smysl, aby se veřejné zakázky hodnotily pomocí vícekriteriál-

ního hodnocení, což bylo splněno.  

Oblastní ředitelství Hradec Králové jako organizační jednotka Správy železniční 

dopravní cesty ročně vypisuje veřejné zakázky v objemu okolo 60 000 000 Kč, 

z toho Správa budov vynakládá pouze 6 procent na stavební opravy zastávek a 

provozních budov. V takto velkém ročním objemu by bylo možné provést řadu 

změn, je však otázkou nalézt vhodné řešení a neporušovat zákon.   

Jak ukazuje příklad a jak již bylo popsáno výše, často se stává, že firmy nově vstu-

pující na trh se nemohou ucházet o zakázku z důvodu nemožnosti doložit reference 

z již provedených akcí, které vždy požaduje zadavatel.  

Pro zadavatele je snadné určit si svoje požadavky například na termín plnění, ale 

někteří uchazeči jsou schopni zakázku splnit v kratším termínu nebo naopak se do 

veřejné soutěže nepřihlásí z důvodu nedostačující kapacity v období, kdy zadavatel 

zakázku plánuje splnit. 

Co se týká požadavku na záruku, není zadavatel nijak omezen zákonem a může 

požadovat jakoukoliv záruční lhůtu. Některé společnosti pak mohou délku záruky 

považovat natolik za nemožnou, že jim to brání ucházet se o předmětnou zakázku. 

Zadavatel má možnost využívat častěji vícekriteriální způsob hodnocení. Na jedné 

straně by se celý proces zadávacího řízení prodloužil a na druhé straně by otevřel 

zajímavou debatu nad každou zakázkou při stanovování vah jednotlivým kritériím, 

tím by se posléze zkvalitnila celková příprava zakázky. Zadavatel by tak využil zku-

šeností zainteresovaných zaměstnanců, kteří se účastní celé akce a jsou objektivně 

schopni stanovit dílčí kritéria, ať se již jedná o druhy kritérií nebo stanovení jejich 

váhy.  Je nutné se touto otázkou zabývat, nejen pro zvýšení kvality provádění prací, 

ale také s ohledem na nové požadavky zákona, který bude tuto formu hodnocení 

preferovat.  

V práci byla testována domněnka, že Správa budov vypisuje určité druhy zakázek 

v závislosti na období v roce. Tato hypotéza nebyla potvrzena, což poukazuje na to, 
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že zakázky nejsou vypisovány v závislosti na vhodných klimatických podmínkách, 

což se odráží v celkové době realizace. Zadavatel by se měl zaměřit na otázku ter-

mínů jednotlivých akcí a koncipovat je hospodárněji. 
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V. Závěry a doporučení 

Zadávání veřejných zakázek je nástrojem pro nákup zboží, stavební práce nebo 

služby veřejným subjektem. Zákon o veřejných zakázkách prošel mnoha 

úpravami, dlouhým vývojem a velkým množstvím novel. Správa železniční 

dopravní cesty, s. o. postupující v zadávání veřejných zakázek v souladu s tímto 

zákonem, musí dodržovat i ustanovení směrnice, která definuje další zákonné 

ustanovení, což zajišťuje jednotnost při zadávání veřejných zakázek  celé 

organizace.  

Rozpory ve správném postupu při zadávání veřejných zakázek řeší Úřad pro 

ochranu hospodářské soutěže. Problémy vznikají na jedné straně z neznalosti 

zákona ze strany zadavatele či uchazeče, na straně druhé nedostatečné definici 

některých pojmů v zákoně, např. definování mimořádně nízké nabídkové ceny.     

Správa železniční dopravní cesty využívá zadávání veřejných zakázek ve 

značném objemu a je neustále pod přísnou kontrolou Nejvyššího kontrolního 

úřadu. V případě jakýchkoli pochybností vydá úřad doporučení, kterými se musí 

organizace řídit. Případné změny pak zapracuje do směrnice závazné pro 

všechny zaměstnance organizace.  

Centrálně je zadávání veřejných zakázek kontrolováno Technickým oddělením 

každého Oblastního ředitelství, které dohlíží na dodržování zákona i směrnice.   

V případě zadávací dokumentace je nutné, aby požadavky zadavatele byly 

správně pochopeny ze strany uchazečů a byla korektně stanovena cena zakázky 

i její objem, od nichž se pak odvíjí celá příprava. Na hladký průběh opravných 

prací má vliv i kvalifikace určených zaměstnanců. Dalším podpůrným prvkem, 

který by organizace měla alespoň v některých případech využít je hodnocení 

ekonomické výhodnosti nabídek. Organizace by tak mohla docílit využití lepších 

podmínek u jednotlivých zakázek.  

Nové postupy a zjednodušení by měla přinést novela zákona o veřejných 

zakázkách, která se v současné době připravuje. Mohla by najít jednoduší cestu 

a zrychlení zadávání veřejných zakázek, stanovit přesné postupy a definice, 

které v současném zákoně nejsou specifikovány.    

Závěrem lze říci, že oblast veřejných zakázek je velice složitá a v některých částech 

nejednoznačná. Zákon o veřejných zakázkách je natolik novelizován, že doplňující 

publikace vycházející v průběhu platnosti zákona jsou s ním nyní v rozporu. Každý 
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zadavatel je povinen znát zákon, ale jen těžko se orientuje v jeho novelách a dalších 

změnách. Na druhé straně není ani pro uchazeče tato oblast nijak jednoduchá a 

jasná.  

Jak bude nový zákon srozumitelný pro obě strany, jaké budou jeho přínosy, je těž-

ké odhadovat. Je však již nyní jasné, že hodnocení zakázek dle nejnižší ceny by mě-

lo být omezeno a zadavatel by měl více využívat vícekriteriálního hodnocení.  
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PŘÍLOHA 1: Směrnice č. 53 

Prověření postupu před zadáváním 

Před zadáváním veřejné zakázky se vždy v prvním kroku určí, zda SŽDC postupuje 

při zadávání veřejné zakázky v postavení veřejného nebo sektorového zadavatele. 

Dále je nutné specifikovat, zda se na danou zakázku nevztahuje některá ze zákon-

ných výjimek pro veřejné a sektorové zadavatele. Následně zadavatel stanoví 

předpokládanou hodnotu veřejné zakázky v souladu s §13 až §16 zákona o veřej-

ných zakázkách. Po určení předpokládané hodnoty veřejné zakázky zadavatel při-

stoupí k výběru druhu zadávacího řízení dle ustanovení zákona a směrnice č. 53. 

[1, str. 12]  

Kategorie zadavatele 

Veřejný zadavatel 

SŽDC je podle § 2 zákona veřejným zadavatelem. SŽDC jako veřejný zadavatel sou-

časně vykonává relevantní činnosti podle § 4 zákona. Relevantní činnost, je činnost 

související s poskytováním či provozováním dopravních sítí poskytujících službu 

veřejnosti v oblasti drážní dopravy dále, se jedná o činnost související s provozo-

váním distribuční soustavy určené k poskytování služby veřejnosti v oblasti elek-

troenergetiky. Touto činností se rozumí činnost provozovatele distribuční sousta-

vy související se zabezpečením distribuce elektřiny a dodávek silové elektřiny pro 

odběratele, připojené k lokální distribuční soustavě železnice. Vzhledem k této 

skutečnosti, se v souladu s § 2 zákona vztahují na postupy SŽDC při zadávání zaká-

zek v souvislosti se zajištěním dodávek silové elektřiny ustanovení zákona, týkající 

se sektorového zadavatele. V případě, že zadávání veřejné zakázky souvisí jak s 

výkonem relevantní činnosti, tak i s výkonem jiné činnosti zadavatele, postupuje 

SŽDC dle ustanovení platných pro sektorového zadavatele jen v případě, že před-

mět veřejné zakázky souvisí především s relevantní činností zadavatele. V opač-

ném případě, nebo nelze-li objektivně určit, zda předmět zakázky souvisí přede-

vším s relevantní činností, postupuje SŽDC vždy jako veřejný zadavatel. [1, str.12-

13] 

Obecná výjimka ze zadávání veřejných zakázek 

Pokud se jedná o zakázku malého rozsahu zadávanou z pozice veřejného zadavate-

le, nebo o podlimitní zakázku zadávanou z pozice sektorového zadavatele, není 

SŽDC povinna zadávat tyto zakázky v režimu zákona. V těchto případech je SŽDC 
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vždy povinna dodržovat zásady dle § 6 Zákona (zásada transparentnosti, rovného 

zacházení a zákazu diskriminace). [1, str. 14] 

Druhy veřejných zakázek dle předpokládané hodnoty 

SŽDC zadává z pozice veřejného zadavatele zakázky:  

nadlimitní - předpokládaná hodnota je vyšší nebo rovna hodnotě:  

 u dodávek a služeb - 5 244 000,- Kč bez DPH,  

 u stavebních prací - 131 402 000,- Kč bez DPH,  

podlimitní – předpokládaná hodnota je:  

 u dodávek a služeb – vyšší nebo rovna hodnotě 2 000 000,-Kč bez DPH a 

nižší než 5 244 000,- Kč bez DPH,  

 u stavebních prací – vyšší nebo rovna hodnotě 6 000 000,- Kč bez DPH a 

nižší než 131 402 000,- Kč bez DPH,  

zakázky malého rozsahu – předpokládaná hodnota nedosahuje:  

 u dodávek a služeb 2 000 000,- Kč bez DPH,  

 u stavebních prací 6 000 000,- Kč bez DPH. [1, str. 15] 

SŽDC z pozice sektorového zadavatele rozlišuje zakázky:  

nadlimitní - hodnota zakázky je vyšší nebo rovna hodnotě:  

 u dodávek a služeb -10 489 000,- Kč bez DPH,  

 u stavebních prací - 131 402 000,- bez DPH.  

podlimitní – předpokládaná hodnota je:  

 u dodávek a služeb nižší než 10 489 000,- Kč bez DPH,  

 u stavebních prací nižší než 131 402 000,- bez DPH. [1, str. 15] 

Způsob určení předpokládané hodnoty 

Zadavatel je vždy povinen stanovit předpokládanou výši peněžitého závazku vy-

plývající pro zadavatele z plnění zakázky. Zadavatel je povinen dodržovat následu-

jící zásady: 

a) Při stanovení předpokládané hodnoty je určující cena plnění bez DPH. 

b) Pro stanovení výše předpokládané hodnoty je rozhodný den odeslání výzvy 

nebo oznámení o zakázce. 

c) Předpokládaná hodnota se určí na základě údajů o zakázkách podobného 

nebo stejného předmětu plnění, realizovaných zadavatelem v předchozím 

období. V případě, že zadavatel nerealizoval dosud žádnou obdobnou za-

kázku případně existuje důvodný předpoklad, že se hodnota plnění změnila, 
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stanoví zadavatel předpokládanou hodnotu na základě informací získaných 

průzkumem trhu s požadovaným plněním, popř. na základě údajů získa-

ných jiným vhodným způsobem. Předpokládaná hodnota u stavebních prací 

se stanoví dle kontrolního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 

d) Je-li v oznámení či výzvě veřejné zakázky obsaženo opční právo, musí hod-

nota zakázky obsahovat hodnotu všech předpokládaných využití opčního 

práva. U rámcové smlouvy je předpokládanou hodnotou maximální hodnota 

všech zakázek, které zadavatel plánuje zadat v průběhu trvání předmětné 

rámcové smlouvy. V případě soutěže o návrh musí předpokládaná hodnota 

zahrnovat všechny ceny, odměny nebo jiné platby zadavatele účastníkům 

soutěže. Zadavatel stanoví předpokládanou hodnotu veřejné zakázky a 

zvlášť hodnotu využití opčního práva. Druh zadávacího řízení zvolí vždy v 

návaznosti na součet obou těchto hodnot. 

e) Pokud je veřejná zakázka rozdělena na části, je pro stanovení předpokláda-

né hodnoty určující součet všech jejích součástí. 

f) Zadavatel je povinen sečíst předpokládané hodnoty všech podobných, spolu 

navzájem souvisejících dodávek či služeb, které má v plánu pořídit v průbě-

hu účetního období, s výjimkou dodávek nebo služeb, jejichž jednotková ce-

na je v průběhu účetního období proměnlivá a zadavatel tyto dodávky nebo 

služby pořizuje opakovaně dle svých potřeb. Za plnění obdobné nebo souvi-

sející, je považováno zadání určitých relativně samostatných plnění, úzce 

souvisejících zejména z hledisek místních, urbanistických, funkčních, časo-

vých nebo technologických. Každé zadání je však nutno posuzovat samo-

statně. Skutečnost, že některé zakázky nesplňují jedno z uvedených hledi-

sek, nemá za následek, že se nejedná o obdobné a související zakázky.  

g) Zadavatel nesmí rozdělit předmět veřejné zakázky tak, aby tím došlo ke sní-

žení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené zákonem a 

směrnicí. 

h) Za plnění stejného nebo srovnatelného druhu, spolu úzce souvisejících za-

dání určitých relativně samostatných plnění, zejména z hledisek místních, 

urbanistických, funkčních, časových nebo technologických. Pokud jednotli-

vé zakázky naplňují všechny tyto souvislosti, mohlo by se jednat o jednu za-

kázku, rozdělenou na části a v daném případě by bylo nutné stanovit jako 
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předpokládanou hodnotu součet hodnot těchto jednotlivých částí. [1, str. 

16-17]  

Specifikace 

Dodávky 

V případě uzavření smlouvy na dobu určitou s jednorázovým plněním je rozhodná 

výše celkového plnění za celou dobu účinnosti smlouvy. V případě opakujících se či 

trvajících dodávek je pro stanovení základu určující součet předpokládaných hod-

not jednotlivých dodávek, které budou zadavatelem pořízeny během následujících 

12 měsíců, nebo skutečná cena uhrazená za dodávky obdobného druhu v průběhu 

předešlých 12 měsíců, upravená o změny v množství či cenách. Uvedený základ se 

pak upraví v závislosti na době účinnosti smlouvy. V případě uzavření smlouvy na 

dobu neurčitou nebo na dobu, trvání nelze přesně vymezit, je rozhodná předpo-

kládaná výše celkového peněžitého závazku zadavatele za 48 měsíců. [1, str. 17] 

Služby 

Předpokládaná hodnota zakázky na služby se stanoví dle pravidel určených pro 

dodávky s upřesněním, že součástí předpokládané hodnoty jsou i jiné odměny spo-

jené s těmito službami. [1, str. 17] 

Stavební práce 

Předpokládaná hodnota zakázky na stavební práce se stanoví dle pravidel uvede-

ných výše, s doplněním: do předpokládané hodnoty se započítá i hodnota dodávek, 

a v případě sektorového zadavatele i služeb, pouze pokud jsou nezbytné k prove-

dení veřejné zakázky a které zadavatel pro dodavatele zajistí. [1, str. 17] 

Významná veřejná zakázka 

Předpokládaná hodnota činí nejméně 300 000 000,- Kč. [1, str. 17] 

Volba druhu zadávacího řízení je vymezena v zákoně o veřejných zakázkách.  

Postup zadávacího řízení 

Zadavatel po stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky a druhu zadáva-

cího řízení zahájí zadávací řízení oznámením o zakázce nebo výzvou, včetně jejich 

uveřejnění, připraví zadávací dokumentaci, ustanoví komise pro otevírání obálek a 

hodnotící komisi a vyhotoví nebo zabezpečí veškerou požadovanou dokumentaci k 

zadávacímu řízení. 

Způsob zahájení zadávacího řízení 
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Zadávací řízení se zahajuje dle § 26 zákona: 

 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění (otevřené ří-

zení, užší řízení, jednací řízení s uveřejněním nebo soutěžní dialogu), 

 odesláním písemné výzvy k podání nabídky dodavateli (zjednodušené pod-

limitní řízení, jednací řízení bez uveřejnění). [1, str. 23] 

Oznámení 

Ve všech případech zahájení zadávacího řízení je zadavatel povinen oznámení uve-

řejnit ve Věstníku veřejných zakázek (www.vestnikverejnychzakazek.cz ) 

Pokud se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku zahajovanou oznámením, je zadava-

tel povinen uveřejnit oznámení ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstní-

ku Evropské unie. Věstník veřejných zakázek je součástí Informačního systému o 

veřejných zakázkách.  

Výzva 

Písemnou výzvou zadavatel vyzývá určený počet dodavatelů k podání nabídek ve 

zjednodušeném podlimitním řízení nebo k jednání v jednacím řízení bez uveřejně-

ní. Výzva zadavatele k podání nabídky v rámci užšího řízení a jednacího řízení s 

uveřejněním již byla zahájena oznámením a výzva zadavatele je pouze druhým 

stupněm zadávacího řízení, ve kterém zadavatel konkrétně vyzývá z řad zájemců, 

kteří na základě oznámení podali žádost o účast. 

 

Náležitosti oznámení a výzvy 

Výzva ve zjednodušeném podlimitním řízení musí obsahovat minimálně dle § 38 

zákona: 

 identifikační údaje zadavatele, 

 informaci o druhu a předmětu zakázky, 

 zadávací dokumentaci, podmínky přístupu nebo poskytnutí zadávací do-

kumentace, 

 lhůtu a místo pro podání nabídek, 

 požadavky na prokázání splnění kvalifikace, 

 údaje o hodnotících kritériích, 

 údaj o zadávací lhůtě, 

 termín otevírání obálek. 

Výzva v jednacím řízení bez uveřejnění musí obsahovat dle § 34 zákona: 

http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
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 identifikační údaje zadavatele, 

 informaci o předmětu zakázky, 

 zadávací dokumentaci, nebo podmínky přístupu k zadávací dokumentaci, 

Písemná výzva se nepožaduje: 

 u veřejných zakázek zadávaných podle § 23 zákona (dodávky nabízené a 

kupované na komoditních burzách), 

 podle § 23 zákona v případě veřejné zakázky na dodatečné stavební práce. 

[1, str. 25] 

Zadavatel je povinen pořídit písemný soupis a odůvodnění takto zadaných staveb-

ních prací včetně ceny. [1, str. 25] 

Lhůty 

Zadavatel je povinen začít se zadáváním veřejné zakázky v dostatečném předstihu. 

Zadavatel je povinen respektovat zákonné lhůty a akceptovat celou předpokláda-

nou délku zadávacího řízení: 

Otevřené řízení: 

a) v případě nadlimitní zakázky: 

 veřejný zadavatel -lhůta pro podání nabídky – minimálně 52 dnů 

 sektorový zadavatel - lhůta pro podání nabídky - minimálně 52 dnů 

b) v případě podlimitní zakázky: 

 pouze veřejný zadavatel - lhůta pro podání nabídky – minimálně 22 dnů 

Užší řízení: 

a) v případě nadlimitní zakázky: 

 veřejný zadavatel - lhůta pro doručení žádosti o účast - minimálně 37 dnů a 

následně lhůta pro podání nabídky - minimálně 40 dnů 

 sektorový zadavatel - lhůta pro doručení žádosti o účast – minimálně 37 

dnů a následně lhůta pro podání nabídky, kterou stanoví sektorový zadava-

tel po dohodě s vyzvanými uchazeči, v opačném případě nesmí lhůta pro 

podání nabídek činit méně než 24 dnů 

b) v případě podlimitní zakázky: 

 Pouze veřejný zadavatel - lhůta pro doručení žádosti o účast – minimálně 15 

dnů a následně lhůta pro podání nabídky – minimálně 15 dnů. 
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Jednací řízení s uveřejněním: 

a) v případě nadlimitní zakázky: 

 veřejný zadavatel - lhůta pro doručení žádosti o účast - minimálně 37 dnů a 

následně lhůta pro podání nabídky - stanovena zadavatelem ve výzvě 

 sektorový zadavatel - lhůta pro doručení žádosti o účast – minimálně 37 

dnů a následně lhůta pro podání nabídky- lhůta je stanovena po dohodě za-

davatele se všemi zájemci, jež byli vyzváni k podání nabídky. V případě, že 

se zadavatel se zájemci nedohodne nebo rozhodne-li se nevyužít možnosti 

takto stanovit lhůtu, stanoví lhůtu ve výzvě k podání nabídek, takto stano-

vená lhůta nesmí být kratší než 24 dny 

b) v případě podlimitní zakázky: 

 Pouze veřejný zadavatel - lhůta pro doručení žádosti o účast – minimálně 15 

dnů a následně lhůta pro podání nabídky -stanovena zadavatelem ve výzvě. 

Jednací řízení bez uveřejnění 

Zadavatel (veřejný i sektorový, bez ohledu na hodnotu zakázky) stanoví lhůtu k 

podání nabídek ve výzvě k jednání nebo je tato lhůta dohodnuta až v rámci jednání. 

Soutěžní dialog 

a) v případě nadlimitní zakázky - lhůta pro doručení žádosti o účast - 

minimálně 37 dnů a následně lhůta pro podání nabídky - stanovena 

zadavatelem ve výzvě. 

b) v případě podlimitní zakázky - lhůta pro doručení žádosti o účast – 

minimálně 15 dnů a následně lhůta pro podání nabídky- stanovena 

zadavatelem ve výzvě. 

Zjednodušené podlimitní řízení 

Lhůta pro podání nabídek nesmí být kratší než 15 dnů. [1, str. 27-28] Lhůty počí-

nají běžet dnem následujícím po dni odeslání oznámení nebo výzvy. [1, str. 28] 

Zadávací dokumentace 

Minimální obsah zadávací dokumentace musí minimálně obsahovat náležitosti 

uvedené v § 44 zákona o veřejných zakázkách: 

1. Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, případně objek-

tivních podmínek, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny. 

Veřejný zadavatel u zakázky na stavební práce stanoví obchodní 
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podmínky v souladu s vyhl. č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví ob-

chodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce. 

Zadavatel v obchodních podmínkách stanoví, že technický dozor u stejné stavby 

nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický 

dozor provádí sám zadavatel. [1, str. 29] 

2. Technické podmínky - vymezení charakteristik a požadavků na dodávky 

nebo služby stanovené objektivně a jednoznačně způsobem vyjadřujícím 

účel využití požadovaného plnění tak, aby byli jednotliví dodavatelé schopni 

podat na vymezené plnění svou nabídku. [1, str. 29] 

3. Zvláštní technické podmínky zohledňující energetické a ekologické provoz-

ní dopady (spotřeba energie, emise CO2 a emise NO, NMHC a částic, apod.). 

4. Požadavky na opatření k ochraně utajovaných informací, je-li to odůvodně-

no samotným předmětem zakázky. [1, str. 30] 

5. Požadavky na zabezpečení dodávek, je-li to odůvodněno předmětem zakáz-

ky. 

6. Požadavky na varianty nabídek, pokud je zadavatel připustil - varianty na-

bídky jsou přípustné, je-li veřejná zakázka zadávána na základě základního 

hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti. Variantním návrhem realizace 

díla (zakázky) musí dojít ke zlepšení technických a kvalitativních parame-

trů, ke snížení nákladů stavby, k ekologičtějšímu postupu výstavby nebo ke 

snížení nákladů na budoucí provoz nebo údržbu. [1, str. 30] 

7. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny. [1, str. 30] 

8. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky - v případě zakázky na sta-

vební práce doporučuje zadavatel v zadávací dokumentaci, jak mají být v 

nabídkách řazeny, označovány a číslovány jednotlivé dokumenty a přílohy. 

Uchazeč by měl např. používat názvy pro identifikaci dokumentů i v záhlaví 

jednotlivých dokumentů. Snadná orientace v nabídce by měla být také pod-

pořena využíváním zvýrazňujících prvků, které by umožnily rychlou identi-

fikaci dokumentu. [1, str. 30] 

9. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií. [1, str. 30] 

10. Jiné požadavky zadavatele na plnění zakázky. [1, str. 30] 

11. Požadavek na podání nabídky pouze v elektronické podobě prostřednictvím 

elektronického nástroje, pokud tak zadavatel stanovil. [1, str. 30] 
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Zadávací dokumentace, nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní fir-

my, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí za 

příznačné pro určitou osobu, pokud by to vedlo k znevýhodnění jiných dodavatelů.  

Zadávací dokumentace na stavební práce musí dále obsahovat příslušnou doku-

mentaci a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu, 

kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky, které specifi-

kují předmět veřejné zakázky v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky, a to 

rovněž v elektronické podobě. [1, str. 30-31] 

Zadávací dokumentace může dále obsahovat jiné požadavky zadavatele na plnění 

veřejné zakázky např. požadavek od dodavatele, aby ve své nabídce specifikoval 

části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat subdodavatelům. Rovněž si může 

zadavatel v zadávací dokumentaci vyhradit požadavek, že určitá věcně vymezená 

část plnění předmětu veřejné zakázky nesmí být plněna subdodavatelem. Zadava-

tel však nesmí zcela vyloučit možnost plnit zakázku pomocí subdodavatele. [1, str. 

30] 

Zadavatel nesmí požadovat úhradu nákladů souvisejících s poskytnutím zadávací 

dokumentace, přesahující obvyklé náklady. Vždy je nutné dodržovat zákonné lhůty 

na poskytnutí zadávací dokumentace. 

Prohlídky místa plnění veřejné zakázky musí umožnit zadavatel nejpozději: 

 12 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídky, 

 7 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, jde-li o řízení, ve kterém 

jsou lhůty stanoveny podle § 41 zákona, 

 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, jde-li o řízení, ve kterém 

jsou lhůty stanoveny podle § 39 zákona. [1, str. 32] 

Kvalifikace dodavatelů, součásti nabídky 

Požadavky na kvalifikaci musí být stanoveny v oznámení nebo výzvě o zahájení 

zadávacího řízení. Podrobnější specifikace může být uvedena v zadávací dokumen-

taci, nebo v kvalifikační dokumentaci. V oznámení nebo ve výzvě musí být uveden 

způsob prokázání kvalifikace, stanoven rozsah požadovaných informací a vymeze-

na minimální úrovně těchto kvalifikačních předpokladů odpovídající druhu, rozsa-

hu a složitosti předmětu veřejné zakázky. Zadavatel omezí rozsah požadované kva-

lifikace jen na doklady a informace, které souvisí s předmětem zakázky. Sektorový 

zadavatel je oprávněn stanovit jakékoliv objektivní požadavky, které umožní po-
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souzení kvalifikace dodavatele. Vždy je povinen požadovat splnění základních kva-

lifikačních předpokladů. [1, str. 33] 

 Ve směrnici používané společností SŽDC jsou specifikovány doporučené kvalifi-

kační předpoklady pro opravné, udržovací práce a stavební práce, které je zadava-

tel povinen modifikovat. 

Profesní kvalifikační předpoklady 

1. licence k provozování drážní dopravy,  

2. osvědčení dopravce,  

3. smlouvu o provozování drážní dopravy se zadavatelem,  

4. oprávnění k podnikání v souladu s platným zněním zákona č. 

455/1991 Sb., živnostenský zákon: 

 provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

 projektová činnost ve výstavbě 

 přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti 

 výkon zeměměřických činností 

 revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu 

 montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení. 

5. úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností,  

6. autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autori-

zovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (obory: 

pozemní stavby, dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce, 

technologická zařízení staveb) 

7. osvědčení o způsobilosti ke svařování. [1, str. 34] 

Čestná prohlášení dodavatele: 

1. o ekonomické a finanční způsobilosti splnit zakázku, 

2. o bezdlužnosti vůči zadavateli (čestné prohlášení nesmí být starší než 1 mě-

síc ke dni podání nabídky). [1, str. 34] 

Technické kvalifikační předpoklady 

1. předložení seznamu stavebních prací staveb dráhy nebo staveb na 

dráze ve smyslu zák. č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších 

předpisů, provedených dodavatelem na drahách za posledních 5 let a 

osvědčení prvotních objednatelů (prvotních zadavatelů/investorů) o 
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řádném plnění těchto prací. Osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a 

místo provádění stavebních prací a údaj o tom, zda byly stavební 

práce provedeny řádně a odborně. Osvědčení o řádném plnění 

opravných, udržovacích a stavebních prací nelze nahradit čestným 

prohlášením. Rozsah požadovaných referencí je u všech zakázek 

vždy stejný, jedná se o 5 opravných, udržovacích nebo stavebních 

prací v souhrnu za 5 let.  

Doporučený finanční objem u každé z referencí je 75% až 100 % předpokládané 

hodnoty dané veřejné zakázky. [1, str. 35] 

2. Objem prací provedených dodavatelem za poslední 3 roky v mini-

málním objemu s ohledem na tabulku níže. Dodavatel doloží souč-

tem osvědčení objednatelů o řádném plnění stavebních prací 

(opravných, udržovacích a stavebních prací), že za poslední 3 roky 

provedl plnění v objemu stanoveného v zadávací dokumentaci. [1, 

str. 35] 

 
Tabulka 11: Objem požadovaných osvědčení dle předpokládané výše zakázky 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč 

Objem sečtených osvědčení objednatelů 

na stavební práce v Kč za poslední 3 

roky 

do 5 000 000 max. 50 mil. 

do 10 000 000 max. 100 mil. 

do 20 000 000 max. 120 mil. 

nad 20 000 000 max. 150 mil. 

Zdroj: [1, str. 35], úprava vlastní  

Objem prací provedených dodavatelem za poslední 3 roky je trojnásobek předpo-

kládané hodnoty veřejné zakázky (zaokrouhlený na nejbližší celý milión). Osvěd-

čení o řádném plnění opravných, udržovacích a stavebních prací nelze nahradit 

čestným prohlášením. [1, str. 35] 

3. Prohlášení o existenci pracovního nebo obdobného poměru u těchto 

pozic: 

- hlavní vedoucí stavebních prací a jeho zástupce, 
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- vedoucí stavebních prací na zařízení sdělovací a zabezpečovací techniky a jeho 

zástupce, 

- vedoucí prací na zařízení elektrotechniky a energetiky a jeho zástupce. [1, str. 35-

36] 

4. Požadované doklady u výše uvedených pozic: 

- doložení elektrotechnické kvalifikace při činnostech UTZ dle vyhlášky č. 

100/1995 Sb., Řád určených technických zařízení, kterou se stanoví podmínky pro 

provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace, 

- doložení odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o 

odborné způsobilosti v elektrotechnice, 

- doložení oprávnění ke vstupu do provozované železniční dopravní cesty (kopie 

průkazu). [1, str. 36] 

5. Pokud pracovníci, kterými je prokazována kvalifikace, nejsou v hlav-

ním pracovním poměru u dodavatele, doloží dodavatel smluvní zajiš-

tění obdobného pracovního poměru, včetně čestného prohlášení 

pracovníka o spolupráci na předmětné zakázce. [1, str. 36] 

6. Minimálně pět vedoucích pracovníků s praxí alespoň 5 let na do-

pravních stavbách. [1, str. 36] 

7. Přehled nástrojů, provozních a technických zařízení, které bude mít 

dodavatel k dispozici při plnění veřejné zakázky. [1, str. 36] 

Splnění jiných technických kvalifikačních předpokladů než těch, uvedených v zá-

koně, nesmí zadavatel dle § 56 zákona požadovat. [1, str. 39] 

Ostatní požadavky zadavatele na plnění zakázky  

1. prokázání odborné způsobilosti v souladu s interním předpisem 

SŽDC Zam1 a stanovení počtu vedoucích pracovníků, u kterých jsou 

jednotlivé typy odborných zkoušek požadovány, a kteří se budou 

přímo podílet na realizaci veřejné zakázky.  

Dodavatel je povinen doložit u stanovených vedoucích pracovníků vysvědčení o 

odborné zkoušce, a údaj zda jsou tyto osoby v hlavním pracovním poměru nebo 

obdobném poměru u dodavatele. Počet vedoucích zaměstnanců zadavatel stanoví s 



 

83 
 

ohledem na druh, rozsah a složitost předmětu veřejné zakázky a s ohledem na do-

poručené minimální počty vedoucích zaměstnanců u jednotlivých typů odborných 

zkoušek.  

2. Jmenovitý seznam vedoucích pracovníků a dělníků, kteří se budou 

podílet na realizaci veřejné zakázky s uvedením následujících údajů:  

 jméno a příjmení,  

 charakter poměru k uchazeči (zaměstnanecký, smluvní apod.),  

 číslo průkazu ke vstupu do provozované železniční dopravní cesty. [1, str. 

37] 

Tabulka 12: Počet požadovaných pracovníků uchazeče v závislosti na výši předpokládané 
hodnoty zakázky 

 

Zdroj: [1, str. 37], úprava vlastní 

3. Doložení schopnosti realizovat 70 % z objemu plnění veřejné zakáz-

ky vlastními kapacitami formou čestného prohlášení s uvedením 

druhu prací prováděných vlastními kapacitami a jejich finančního 

objemu. [1, str. 38] 

4. ČSN EN ISO 9001 [1, str. 38] 

5. ČSN EN ISO 14001 [1, str. 38] 

6. ČSN OHSAS 18001 [1, str. 38] 

7. Doložení osvědčení o proškolení z montáže a projektování technolo-

gických celků příslušného určeného technického zařízení (UTZ), kte-

rý je zaveden pro používání na železniční dopravní cestě od výrobce. 

[1, str. 38] 

8. Kopie dokladu opravňujícího uchazeče k provádění technických pro-

hlídek a zkoušek určených technických zařízení uváděných do pro-

Předpokládaná hodnota 

veřejné zakázky
Počet pracovníků

do 5 000 000 10 - 20

do 10 000 000 20 - 30

do 20 000 000 30 - 40

nad 20 000 000 40 a více



 

84 
 

vozu podle § 47 resp. § 48 zákona č, 266/1994 Sb., o drahách. [1, str. 

38] 

9. Čestné prohlášení dodavatele, že v případě výběru jeho nabídky uza-

vře se zadavatelem smlouvu a pokud tak neučiní bez závažného dů-

vodu, zavazuje se dodavatel zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve 

výši dle níže uvedené tabulky. [1, str. 38] 

Tabulka 13: Výše smluvní pokuty, která se odvíjí dle předpokládané hodnoty zakázky 

Předpokládaná hodnota 
veřejné zakázky 

Výše smluvní pokuty v % 
z nabídnuté ceny 

do 10 000 000 5 

do 50 000 000 4 

do 100 000 000 3 

Zdroj: [1, str. 38], úprava vlastní 

Dodavatel je oprávněn prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřej-

ným zadavatelem prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je povinen v takovém 

případě veřejnému zadavateli předložit: 

 smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodava-

tele k poskytnutí plnění a současně 

 doklady prokazující splnění základního a profesního kvalifikačního předpo-

kladu subdodavatelem. 

Dodavatel v nabídce uvede, jakou část zakázky provede sám a jakou část bude za-

bezpečovat subdodavatelsky, část plnění subdodavatelem musí být věcně vymeze-

na. Zadavatel může vyhradit požadavek, že určitá věcně vymezená část plnění 

předmětu veřejné zakázky nesmí být plněna subdodavatelem. Záměrem zadavate-

le je zabránit pře prodeji rozhodujících části plnění subdodavatelům, čímž může 

dojít ke zvýšení tlaku na optimalizaci zisku zhotovitele a podzhotovitelů a tak ná-

sledně ke snížení kvalitativních parametrů díla. [1, str. 40] 

Dodavatel předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v prosté kopii. Origi-

nály nebo ověřené kopie je zadavatel oprávněn požadovat od uchazeče, před uza-

vřením smlouvy. Doklady prokazující splnění kvalifikace, je nutné předložit vždy v 

českém jazyce, případně spolu s úředně ověřeným překladem dokladu do českého 

jazyka. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis 
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z obchodního rejstříku nesmějí být starší než 90 kalendářních dnů ke dni podání 

nabídky. [1, str. 40-41] 

Hodnotící kritéria 

Základním hodnotícím kritériem pro veřejné zakázky je:  

Nejnižší nabídková cena 

Při volbě kritéria hodnocení jsou zvýšené požadavky na přesné definování před-

mětu plnění, aby se prakticky jednalo o nabídky, které se budou odlišovat pouze 

svojí cenou. V případě, že zadavatel má zájem na dosažení co nejvýhodnějších 

podmínek plnění je volit kritérium ekonomické výhodnosti nabídky. [1, str. 47] 

Ekonomická výhodnost nabídky 

Zadavatel je stanoví dílčí hodnotící kritéria tak, aby vyjadřovala vztah užitné hod-

noty a ceny. Dílčí hodnotící kritéria zadavatel uvede v oznámení o zahájení zadáva-

cího řízení či výzvě, s vymezením procentuální váhy, nebo jiného matematického 

vztahu mezi dílčími kritérii a způsobem jejich hodnocení. Výběr hodnotících krité-

rií se musí vztahovat k nabízenému plnění veřejné zakázky. Musí být transparent-

ní, objektivně hodnotitelná a nediskriminační. Dílčím kritériem nesmí být žádný z 

kvalifikačních předpokladů a smluvní podmínky. [1, str. 48] 

Ve směrnici se dále uvádějí postupy totožné s již citovanými v zákoně o veřejných 

zakázkách.  

 

Zdroj: 

[1]  Směrnice č. 53, 2015.  
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PŘÍLOHA 2: Opravné práce rok 2012 
 
1. část 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evidenční 

číslo 

registru

Druh 

zakázky

Specifikace 

zakázky dle 

předmětu

Název akce

Předpoklad

zahájení

(mm/rrrr)

Předpoklad

ukončení

(mm/rrrr)

Charakteristický popis prací 

Celková

předpokládaná 

cena (v Kč)

1 2 3 4 5 6 7 8

6401007 oprava stavební práce
Oprava objektu po HZS Hradec Králové-

Kukleny - administrativní část
04/2012 12/2012

Oprava rozvodů TZB, úprava kancelářských 

prostor pro dislokaci pracovníků SŽDC.
600 000

6401012 oprava stavební práce Oprava objektu HZS Liberec 04/2012 10/2012
Zateplení fasády, výměna klempířských 

prvků,zednické práce
1 500 000

6401017 oprava stavební práce Výměna oken na stavědle 3 v žst. Liberec 06/2012 09/2012
Stará okna se vybourají a nahradí novými 

plastovými,cca 35 ks, osadí se nové parapety
300 000

6401021 oprava stavební práce
Stavební úpravy na TS 7 Pardubice - výměna 

oken.
07/2012 10/2012 Výměna oken, oprava omítek. 1 600 000

6401025 oprava demolice
Odstranění objektu strážního domku čp. 382 

v Chocni 
04/2012 05/2012 Demolice objektu, terénní úpravy 650 000

6401028 oprava stavební práce
Oprava střechy, oken, dveří, zdravotechniky 

a elektroinstalace v objektu TO Jičín
06/2012 10/2012

Oprava stávajících kancelářských prostor a 

socialních zařízení. Dislokace pracovníků SDC.
3 800 000

6401029 oprava demolice
Odstranění objektu strážního domku č.80, 

č.p.165  Chotěvice a č.78, č.p.651  Hostinné
06/2012 12/2012 Demolice stavby, terénní úpravy 950 000

6401031 oprava stavební práce
Oprava budovy, osvětlení a ploch na zast. 

Kovač
04/2012 06/2012 Zřízení nového přístřešku pro cestující 500 000

6401053 oprava stavební práce
Oprava střechy nad patrovou budovou č.p. 

928 v areálu TO Trutnov.
06/2012 09/2012 Výměna krytiny, klemp. prvků a části krovu. 1 500 000

6401054 oprava stavební práce
Oprava topných systémů v obvodu PO Česká 

Třebová a Pardubice
06/2012 09/2012 Oprava topných systémů. 900 000

6401059 oprava stavební práce
Odstranění závad BOZP v obvodu PO Česká 

Třebová a PO Pardubice
06/2012 10/2012 Odstranění závad BOZP 1 500 000

6401068 oprava stavební práce
Oprava povrchů nástupišť a střechy v žst. 

Hrádek nad Nisou
07/2012 10/2012 Oprava zastřešení nástupiště. 2 000 000

6401069 oprava demolice
Odstranění objektu strážního domku č.76, 

č.p.190 Meziměstí Starostín 
06/2012 12/2012 Demolice stavby, terénní úpravy 850 000

6401074 oprava stavební práce
Výměna oken admin. budovy v žst. Česká 

Lípa, Kozákova 295
04/2012 06/2012

Odstranění stávajících oken a parapetů, nahrazení 

plastovými okny
300 000

6401075 oprava demolice
Odstranění objektu strážního domku č.40, 

č.p.193 Velké Poříčí 
06/2012 12/2012 Demolice stavby, terénní úpravy 400 000
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Evidenční 
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6401077 oprava demolice

Odstranění objektu bývalé nocležny v 

Tanvaldu, str. stan. ve Žďáru v Podbezdězí a 

Krásné Studánce

05/2012 10/2012 Demolice staveb. 490 000

6401078 oprava demolice

Odstranění objektů str. domku v Bitouchově 

a Držkově, WC v Plavech a stavědel v 

Novém Boru a Železném Brodě

05/2012 10/2012 Demolice staveb. 910 000

6401102 jiné stavební práce Přístavba haly v areálu SŽDC Hradec Králové 06/2012 11/2012

Ocelová svařovaná hala se samonosným 

opláštěním zateplenými panely, vestavba skladu, 

balírny oděvů a sociálního zázemí. 

9 000 000

6401123 oprava stavební práce
Oprava stavědla č. 1 v žst. Martinice v 

Krkonoších
09/2012 10/2012

Oprava oken, dveří, zateplení a oprava střechy. 

Oprava fásady včetně zateplení.
750 000

6401124 oprava stavební práce
Znovuzprovoznění vodovodní přípojky k 

objektu SSM Hradec Králové
09/2012 03/2013

Oprava poškozeného vodovodního potrubí v délce 

300 m.
1 450 000

6401131 oprava stavební práce Oprava st.č. 1 v žst. Česká Lípa 09/2012 10/2012 Oprava oken, střechy a fásady. 650 000

6401135 oprava stavební práce Oprava objektu HZS JPO Česká Třebová 10/2012 12/2012 Opravné práce na budově HZS. 1 500 000

6401138 oprava stavební práce
Oprava ústředního stavědla v žst. Heřmanův 

Městec
09/2012 03/2013 Oprava dveří, oken, střechy a obvodové pláště. 4 300 000

6401139 oprava demolice
Odstranění objektu výhybkářského domku 

č.p. 375 a stavědla I. v Červeném Kostelci.
10/2012 12/2012 Odstranění objektů, terénní úpravy. 750 000

6401147 oprava demolice
Odstranění objektu strážního domku č.p. 22 

v Černé za Bory.
10/2012 12/2012 Odstranění objektu, terénní úpravy. 980 000

6401148 oprava demolice
Odstranění objektu strážního domku č.p. 37 

ve Vlčkovicích
10/2012 12/2012 Odstranění objektu, terénní úpravy. 730 000

6401149 oprava demolice
Odstranění objektu strážního domku č.p. 59 

v Sudislavi.
10/2012 12/2012 Odstranění objektu, terénní úpravy. 935 000

6401186 oprava stavební práce Oprava objektu TO Trutnov 12/2012 03/2013
Výměna oken, elektroinstalace, ÚT a dispoziční 

změny prostoru.
1 000 000

6401187 oprava stavební práce
Oprava nefunkčního systému zajištění 

požární vody v areálu SSM HK
12/2012 12/2012

Výměna požární nádrže včetně nového napojení 

na rozvod tlakové vody.
850 000

6401188 oprava stavební práce
Oprava přístřešku a přístupové cesty na 

zastávce Slemeno
12/2012 12/2012

Oprava konstrukce, přístupové cesty a terénní 

úpravy okolních prostor.
750 000

6401189 oprava stavební práce
Oprava přístřešku a přístupové cesty na 

zastávce Synkov
12/2012 12/2012

Oprava konstrukce, přístupové cesty a terénní 

úpravy okolních prostor.
750 000

6401190 jiné projekt
Projektová dokumentace "Oprava 

nástupiště a zastávky Bakov nad Jizerou
11/2012 02/2013

Zpracování PD včetně zajištění vyjádření všech 

dotčených orgánů státní správy.
300 000

6401191 oprava stavební práce Oprava odvodnění výstrojních hal OŘ HK 12/2012 03/2013
Oprava napojení na kanalizaci, vybudování 

vsakovacích jímek.
1 000 000

6401192 oprava stavební práce Oprva komunikace areálu SSM HK 12/2012 03/2013 Oprava panelové plochy asfaltovým povrchem. 1 100 000

6401150 oprava demolice
Odstranění objektu výhybkářského 

stanoviště č.II v Červeném Kostelci.
10/2012 12/2012 Odstranění objektu, terénní úpravy. 320 000
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1 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17

6401007
Oprava objektu po HZS Hradec Králové-

Kukleny - administrativní část
23.3.2012 20.4.2012 2 zrušeno

6401012 Oprava objektu HZS Liberec 30.3.2012 5.6.2012 2 1 624 557 1 624 557 0 1.8.2012 7.9.2012

6401017 Výměna oken na stavědle 3 v žst. Liberec 28.3.2012 17.4.2012 2 782 595 782 595 0 21.5.2012 30.8.2012

6401021
Stavební úpravy na TS 7 Pardubice - výměna 

oken.
30.3.2012 26.4.2012 2 1 585 703 1 585 703 0 25.5.2012 28.9.2012

6401025
Odstranění objektu strážního domku čp. 382 

v Chocni 
20.3.2012 30.3.2012 3 649 330 649 330 0 26.4.2012 31.5.2012

6401028
Oprava střechy, oken, dveří, zdravotechniky 

a elektroinstalace v objektu TO Jičín
30.3.2012 20.4.2012 2 3 713 665 3 713 665 0 24.5.2012 30.11.2012

6401029
Odstranění objektu strážního domku č.80, 

č.p.165  Chotěvice a č.78, č.p.651  Hostinné
4.7.2012 20.7.2012 3 978 271 978 271 0 27.8.2012 4.12.2012

6401031
Oprava budovy, osvětlení a ploch na zast. 

Kovač
20.3.2012 30.3.2012 3 489 514 489 514 0 11.5.2012 30.6.2012

6401053
Oprava střechy nad patrovou budovou č.p. 

928 v areálu TO Trutnov.
30.3.2012 13.4.2012 3 1 578 598 1 578 598 0 11.5.2012 29.7.2012

6401054
Oprava topných systémů v obvodu PO Česká 

Třebová a Pardubice
30.3.2012 3.5.2012 2 854 625 854 625 0 25.5.2012 28.9.2012

6401059
Odstranění závad BOZP v obvodu PO Česká 

Třebová a PO Pardubice
30.3.2012 27.4.2012 3 1 399 785 1 399 785 0 24.5.2012 31.10.2012

6401068
Oprava povrchů nástupišť a střechy v žst. 

Hrádek nad Nisou
28.3.2012 15.5.2012 2 2 098 093 2 098 093 0 11.6.2012 31.8.2012

6401069
Odstranění objektu strážního domku č.76, 

č.p.190 Meziměstí Starostín 
17.7.2012 27.7.2012 2 896 930 896 930 0 27.8.2012 4.12.2012

6401074
Výměna oken admin. budovy v žst. Česká 

Lípa, Kozákova 295
30.3.2012 27.4.2012 2 547 551 547 551 0 1.6.2012 29.6.2012

6401075
Odstranění objektu strážního domku č.40, 

č.p.193 Velké Poříčí 
4.7.2012 20.7.2012 3 460 081 460 081 0 27.8.2012 4.12.2012
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6401077

Odstranění objektu bývalé nocležny v 

Tanvaldu, str. stan. ve Žďáru v Podbezdězí a 

Krásné Studánce

30.3.2012 13.4.2012 2 494 285 494 285 0 21.5.2012 30.6.2012

6401078

Odstranění objektů str. domku v Bitouchově 

a Držkově, WC v Plavech a stavědel v 

Novém Boru a Železném Brodě

30.3.2012 27.6.2012 3 904 205 904 205 0 24.7.2012 26.10.2012

6401102 Přístavba haly v areálu SŽDC Hradec Králové 23.7.2012 13.8.2012 6 8 016 741 8 016 741 0 27.8.2012 30.11.2012

6401123
Oprava stavědla č. 1 v žst. Martinice v 

Krkonoších
30.8.2012 17.9.2012 2 921 658 921 658 0 27.9.2012 31.10.2012

6401124
Znovuzprovoznění vodovodní přípojky k 

objektu SSM Hradec Králové
17.10.2012 29.10.2012 4 1 258 373 1 258 373 0 13.11.2012 31.3.2013

přechodová 

akce

6401131 Oprava st.č. 1 v žst. Česká Lípa 30.8.2012 17.9.2012 3 819 776 819 776 0 27.9.2012 31.10.2012

6401135 Oprava objektu HZS JPO Česká Třebová 14.11.2012 27.11.2012 4 1 682 654 1 682 654 0 29.11.2012 31.12.2012

6401138
Oprava ústředního stavědla v žst. Heřmanův 

Městec
12.9.2012 25.9.2012 3 4 284 116 4 284 116 0 8.10.2012 31.3.2013

přechodová 

akce

6401139
Odstranění objektu výhybkářského domku 

č.p. 375 a stavědla I. v Červeném Kostelci.
18.10.2012 26.10.2012 3 699 038 699 038 0 5.11.2012 4.12.2012

6401147
Odstranění objektu strážního domku č.p. 22 

v Černé za Bory.
16.10.2012 26.10.2012 3 889 814 889 814 0 5.11.2012 4.12.2012

6401148
Odstranění objektu strážního domku č.p. 37 

ve Vlčkovicích
16.10.2012 26.10.2012 3 819 548 819 548 0 5.11.2012 4.12.2012

6401149
Odstranění objektu strážního domku č.p. 59 

v Sudislavi.
16.10.2012 26.10.2012 3 879 337 879 337 0 5.11.2012 4.12.2012

6401186 Oprava objektu TO Trutnov 27.11.2012 7.12.2012 3 996 787 996 787 0 27.12.2012 31.3.2012
přechodová 

akce

6401187
Oprava nefunkčního systému zajištění 

požární vody v areálu SSM HK
21.11.2012 3.12.2012 3 870 260 870 260 0 5.12.2012 31.12.2012

6401188
Oprava přístřešku a přístupové cesty na 

zastávce Slemeno
21.11.2012 3.12.2012 3 628 906 628 906 0 5.12.2012 31.12.2012

6401189
Oprava přístřešku a přístupové cesty na 

zastávce Synkov
21.11.2012 3.12.2012 3 639 731 639 731 0 5.12.2012 31.12.2012

6401190
Projektová dokumentace "Oprava 

nástupiště a zastávky Bakov nad Jizerou
22.11.2012 3.12.2012 3 270 000 270 000 0 5.12.2012 28.2.2013

přechodová 

akce

6401191 Oprava odvodnění výstrojních hal OŘ HK 29.11.2012 11.12.2012 3 925 900 925 900 0 10.1.2013 31.3.2013
přechodová 

akce

6401192 Oprva komunikace areálu SSM HK 29.11.2012 11.12.2012 3 949 431 949 431 0 10.1.2013 26.4.2013
přechodová 

akce

6401150
Odstranění objektu výhybkářského 

stanoviště č.II v Červeném Kostelci.
18.10.2012 29.10.2012 3 346 034 346 034 0 5.11.2012 4.12.2012

44 955 890 44 955 890 0Celkem

Celkem přiděleno OŘ Hradec Králové 837 500 000 
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PŘÍLOHA 3: Opravné práce rok 2013 
1. část 
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1 2 3 4 5 6 7 8

6402028 úprava stavební práce
Stavební úpravy zastávky Nová Ves nad 

Popelkou
05/2013 07/2013

Jedná se o odbourání části  zastávky, dozdívku 

obvodové zdi  včetně omítek, opravu střešní 

krytiny. Dále bude provedena úprava elektroin.

650 000

6402029 oprava stavební práce Oprava objektu OTV Česká Třebová 03/2013 05/2013 Výměna oken, oprava podlah, oprava soc.zařízení. 970 000

6402030 oprava stavební práce
Oprava obvodového pláště a střechy 

trafostanice TS 7 - Pardubice
03/2013 05/2013 Výměna oken, oprava střechy. 2 400 000

6402031 oprava stavební práce Oprava oplocení SSM OŘ HK 02/2013 06/2013

Demontáž starého oplocení, výřez vzrostlých 

stromů a náletových dřevin, osazení nového 

oplocení včetně nových sloupků, osazení 

870 000

6402056 oprava demolice
Odstranění strážního domku č.p. 65   v 

Lukové v havarijním stavu
04/2013 06/2013 Odstranění objektu, terénní úpravy. 0

6402057 oprava demolice
Odstranění výhybkářského domku č.p. 267 v 

Rožďalovicích
04/2013 06/2013 Odstranění objektu, terénní úpravy. 420 000

6402058 oprava demolice
Odstranění strážního domku č.p. 115 ve 

Starém Kolíně v havarijním stavu
04/2013 06/2013 Odstranění objektu, terénní úpravy. 0

6402067 12.4.2013 stavební práce
Oprava nástupiště a zastávky Bakov nad 

Jizerou
08/2013 09/2013 Zřízení nástupní hrany nástupiště 550 nad TK. 5 500 000

6402071 23.4.2013 stavební práce Oprava objektu HZS Česká Třebová 05/2013 11/2013 Opravné práce na budově HZS 2 870 000

6402072 23.4.2013 demolice
Demolice strážního domku č. p. 102 ve 

Vysokově
05/2013 06/2013 Odstranění objektu, terénní úpravy. 440 000

6402073 23.4.2013 demolice
Demolice strážního domku č. p. 39 v 

Dalovicích včetně příslušenství 
07/2013 08/2013 Kompletní demolice včetně likvidace odpadů. 670 000

6402074 23.4.2013 demolice
Demolice strážního domku č. p. 266 ve 

Starých Splavech včetně příslušenství
09/2013 10/2013 Kompletní demolice včetně likvidace odpadů. 520 000

6402084 28.5.2013 demolice
Odstranění strážního domku č.p. 65   v 

Lukové v havarijním stavu.
04/2013 06/2013 Odstranění objektu, terénní úpravy. 570 000

6402092 28.5.2013 demolice
Odstranění strážního domku č.p. 115 ve 

Starém Kolíně v havarijním stavu.
04/2013 06/2013 Odstranění objektu, terénní úpravy. 680 000

6402102 7.6.2013 stavební práce Oprava zastávky Holetín. 07/2013 09/2013

Demontáž dřevěného přístřešku,oprava střešní 

krytiny objektu zastávky, oprava vnitřních a 

vnějších omítek,oprava zpevněné plochy před 

0

6402103 7.6.2013 stavební práce Oprava zastávky Žíreč. 07/2013 10/2013

Odstanění stávající přístřešku, montáž nového 

železobetonového, oprava přístupové cesty a 

nástupištní plochy před zastávkou. 

750 000

6402117 26.7.2013 demolice
Odstranění pozemních objektů v žst. Žďárec 

u Skutče.
08/2013 10/2013

Odstranění zděných pozemních objektů St.1, St.2 a 

garáže MUV.
850 000

6402118 26.7.2013 stavební práce Oprava budovy zastávky Liberec - Rochlice 09/2013 10/2013

Oprava stavebních prvků - střešní krytiny, 

venkovních povrchů, oplocení, elektroinstalace a 

demolice bývalého WC.

780 000

6402135 22.8.2013 demolice Demolice výtopny Úštěk v havarijním stavu. 08/2013 09/2013
Kompletní demolice objektu včetně likvidace 

odpadů.
380 000

6402148 8.10.2013 demolice Odstranění objektů v obvodu TO Choceň. 10/2013 12/2013
Odstranění pozemních objektů  Sudislav str.d. čp. 

50, Sruby str.d. čp. 83, Dvořisko čp. 14.
2 750 000

6402149 8.10.2013 stavební práce
Oprava zastřešení 2. nástupiště v žst. 

Přelouč
10/2013 12/2013

Oprava střešní krytiny, včetně kl. prvků, oprav 

omítek, včetně povrchových úprav, oprava el. 

osvětlení nástupiště.

1 800 000

6402180 oprava stavební práce Oprava zastávky Peklo nad Zdobnicí. 10/2013 12/2013

Demontáž stávajícího přístřešku, montáž nového 

železobetonového, oprava přístupové cesty a 

nástupištní plochy před zastávkou.

800 000

6402181 oprava demolice
Odstranění strážního domku č. 7 v 

Dobřenicích.
10/2013 12/2013 Odstranění objektu, terénní úpravy. 990 000

6402182 oprava demolice
Odstranění strážního domku č. p. 212 v 

Pardubicích.
10/2013 12/2013

Demolice pozemního objektu strážního domku, 

včetně příslušenství.
1 100 000

6402197 oprava stavební práce Oprava zastávky Holetín. 11/2013 04/2014

Demontáž dřevěného přístřešku,oprava střešní 

krytiny objektu zastávky, oprava vnitřních a 

vnějších omítek,oprava zpevněné plochy před 

600 000

6402198 oprava demolice
Demolice havarijních objektů v obvodu TO 

Liberec.
11/2013 12/2013

Kompletní demolice objektů,likvidace odpadů, 

terénní úpravy.
2 000 000
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2. část 

 

 

Evidenční 

číslo 

registru

Název akce

Oslovení 

dodavatelů 

(datum)

Lhůta

pro

podání

nabídek

Počet 

předlo-

žených 

nabídek

Smluvní cena

se 

zhotovitelem

(v Kč)

Celková 

cena

akce

(v Kč)

Rozdíl 

smluvní a 

konečné 

ceny (v Kč)

Platnost 

smlouvy od

Platnost 

smlouvy do
Poznámka

1 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17

6402028
Stavební úpravy zastávky Nová Ves nad 

Popelkou
14.2.2013 1.3.2013 3 617 776 617 776 0 15.3.2013 1.7.2013

6402029 Oprava objektu OTV Česká Třebová 12.2.2013 27.2.2013 3 947 993 947 993 0 20.3.2013 1.5.2013

6402030
Oprava obvodového pláště a střechy 

trafostanice TS 7 - Pardubice
12.8.2013 23.8.2013 3 2 099 023 2 099 023 0 2.9.2013 1.10.2013

6402031 Oprava oplocení SSM OŘ HK 1.2.2013 15.2.2013 3 839 082 839 082 0 20.3.2013 1.6.2013

6402056
Odstranění strážního domku č.p. 65   v 

Lukové v havarijním stavu
7.5.2013 27.5.2013 0 0 0 0 zrušeno

6402057
Odstranění výhybkářského domku č.p. 267 v 

Rožďalovicích
27.3.2013 15.4.2013 3 395 527 395 527 0 3.4.2013 1.6.2013

6402058
Odstranění strážního domku č.p. 115 ve 

Starém Kolíně v havarijním stavu
7.5.2013 27.5.2013 0 0 0 0 zrušeno

6402067
Oprava nástupiště a zastávky Bakov nad 

Jizerou
22.5.2013 3.6.2013 3 4 383 492 4 383 492 0 10.6.2013 1.7.2013

6402071 Oprava objektu HZS Česká Třebová 10.7.2013 26.7.2013 3 2 867 280 2 867 280 0 12.8.2013 1.11.2013

6402072
Demolice strážního domku č. p. 102 ve 

Vysokově
23.5.2013 7.6.2013 3 375 523 375 523 0 12.6.2013 1.7.2013

6402073
Demolice strážního domku č. p. 39 v 

Dalovicích včetně příslušenství 
12.7.2013 26.7.2013 3 652 038 652 038 0 5.8.2013 1.9.2013

6402074
Demolice strážního domku č. p. 266 ve 

Starých Splavech včetně příslušenství
12.7.2013 26.7.2013 3 507 279 507 279 0 5.8.2013 1.10.2013

6402084
Odstranění strážního domku č.p. 65   v 

Lukové v havarijním stavu.
31.5.2013 19.6.2013 3 560 943 560 943 0 15.7.2013 1.9.2013

6402092
Odstranění strážního domku č.p. 115 ve 

Starém Kolíně v havarijním stavu.
31.5.2013 19.6.2013 3 666 080 666 080 0 15.7.2013 1.9.2013

6402102 Oprava zastávky Holetín. 25.9.2013 9.10.2013 0 0 0 0

6402103 Oprava zastávky Žíreč. 12.7.2013 26.7.2013 3 733 459 733 459 0 5.8.2013 1.10.2013

6402117
Odstranění pozemních objektů v žst. Žďárec 

u Skutče.
2.10.2013 14.10.2013 3 839 074 839 074 0 25.10.2013 2.12.2013

6402118 Oprava budovy zastávky Liberec - Rochlice 2.10.2013 14.10.2013 3 769 657 769 657 0 25.10.2013 3.12.2013

6402135 Demolice výtopny Úštěk v havarijním stavu. 22.8.2013 30.8.2013 3 376 409 376 409 0 5.9.2013 1.10.2013

6402148 Odstranění objektů v obvodu TO Choceň. 25.10.2013 8.11.2013 3 2 736 780 2 736 780 0 18.11.2013 31.12.2013

6402149
Oprava zastřešení 2. nástupiště v žst. 

Přelouč
6.11.2013 20.11.2013 3 2 489 249 2 489 249 0 25.11.2013 1.4.2014

6402180 Oprava zastávky Peklo nad Zdobnicí. 25.10.2013 8.11.2013 3 783 568 783 568 0 18.11.2013 31.12.2013

6402181
Odstranění strážního domku č. 7 v 

Dobřenicích.
25.10.2013 8.11.2013 3 859 544 859 544 0 18.11.2013 31.12.2013

6402182
Odstranění strážního domku č. p. 212 v 

Pardubicích.
25.10.2013 8.11.2013 3 1 197 057 1 197 057 0 15.11.2013 31.12.2013

6402197 Oprava zastávky Holetín. 7.11.2013 22.11.2013 3 799 206 799 206 0 29.11.2013 1.4.2014
přechodová 

akce

6402198
Demolice havarijních objektů v obvodu TO 

Liberec.
7.11.2013 22.11.2013 3 2 198 878 2 198 878 0 29.11.2013 1.4.2014

28 694 914 28 694 914 0Celkem

Celkem přiděleno OŘ Hradec Králové 1 371 444 456 
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PŘÍLOHA 4: Opravné práce rok 2014 
1. část 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidenční 

číslo 

registru

Druh 

zakázky

Specifikace 

zakázky dle 

předmětu

Název akce

Předpoklad

zahájení

(mm/rrrr)

Předpoklad

ukončení

(mm/rrrr)

Charakteristický popis prací 

Celková

předpokládaná 

cena (v Kč)

1 2 3 4 5 6 7 8

6402216 jiné služby
Úklidové služby administrativních budov 

OŘ Hradec Králové pro rok 2014.
03/2014 03/2015 Úklidové práce budov v areálu OŘ Hradec Králové. 672 740

6403015 oprava stavební práce
Oprava oplocení v areálu SSM Hradec 

Králové-II. etapa.
02/2014 06/2014

Odstranění původního pletiva s betonovými 

sloupky a dvěma branami a nahrazení oplocením 

novým.

740 000

6403024 oprava stavební práce
Rekonstrukce haly na pozemku č. 777/8 v 

areálu SSM HK.
03/2014 11/2014

Rekonstrukce dřevěného skladu, náhrada za 

plechový.
7 000 000

6403049 oprava stavební práce
Oprava objektu elektrodispečinku 

Pardubice
07/2014 10/2014

Opravy vnitřních omítek, obkladů, povrchů 

podlah, elktroinstalace, ÚT, vnitřního vodovodu a 

kanalizace, nuceného odvětrání.

1 700 000

6403067 oprava demolice Odstranění budov v obvodu STO Pardubice. 04/2014 10/2014
Odstranění nevyužitých budov, včetně terénních 

úprav.
2 500 000

6403068 oprava demolice Odstranění budov v obvodu Hradec Králové. 04/2014 10/2014 Odstranění objektů, terénní úpravy. 2 600 000

6403073 oprava projekt
Projektová dokumentace "Oprava 2. 

nástupiště v žst. Liberec"
04/2014 07/2014

Realizační PD, zahrnující zvýšení nást. hrany, 

opravu zastřešení nást.,budovy st.č.4,přilehlého 

žel. svršku

1 000 000

6403079 údržba stavební práce Stavební opravy zastávek v obvodu Liberec 06/2014 06/2015 Opravy střech, fasády,klempířských prvků,oken. 2 000 000

6403080 oprava stavební práce
Oprava oken na provozních budovách v 

České Třebové a Chocni
05/2014 10/2014 Výměna oken a venkovních dveří za plastová. 3 300 000

6403081 údržba stavební práce
Oprava střech na provozních budovách v 

obvodu STO 2. Česká Třebová
06/2014 10/2014 Opravy střešních krytin a klempířských prvků. 2 000 000

6403082 údržba stavební práce
Stavební opravy zastávek v obvodu 

Pardubice
06/2014 10/2014

Opravy střešních krytin, klempířských prvků, 

vnitřních a vnějších omítek včetně malování, oken, 

dveří a  pochozích ploch v okolí zastávek. 

1 500 000

6403084 oprava demolice
Odstranění havarijního stavu objektů v 

obvodu Hradec Králové
06/2014 10/2014 Odstranění objektů, terénní úpravy. 1 900 000

6403096 oprava stavební práce
Odstranění skladovacích prostor a opravy 

zpevněných ploch v areálu OŘ HK
08/2014 12/2014

Stavební úpravy skladovacích prostor včetně 

nového dispozičního členění.
2 900 000

6403097 oprava stavební práce Oprava zastávky Dobrá Voda u Hořic 09/2014 12/2014
Odstanění bytové části objektu a stavební opravy 

prostor pro cestující a zařízení SZT.
2 100 000

6403099 oprava stavební práce Opravy zastávky Karlovice - Sedmihorky 09/2014 11/2014 Opravy střech,přístřešku. 1 500 000

6403100 oprava demolice
Odstranění provozních objektů oblast 

Liberec
10/2014 04/2015

Odstranění nevyužitých objektů včetně terénních 

úprav.
3 400 000

6403128 oprava stavební práce
Opravy zastávek Králíky, Červená Voda, 

Kostelec nad Orlicí město
09/2014 12/2014

Opravy oken, dveří, střešních krytin, klempířských 

prvků, vnitřních a vnějších omítek včetně 

malování a  pochozích ploch v okolí zastávek. 

2 400 000

6403129 oprava stavební práce
Oprava zpevněných ploch v areálu SSM 

Hradec Králové.
09/2014 12/2014

Odstranění stávajících povrchů komunikace 

náhradou za nové asfaltové plochy včetně 

vybudování odvodňovacího systému dešť. vod. 

3 500 000

6403149 jiné stavební práce
Montáž přístřešku a stojanů pro jízdní kola v 

areálu OŘ HK.
09/2014 12/2014

Výroba a montáž nového ocelového přístřešku 

včetně opláštění, nových pochozích ploch a 

odvodnění.

570 000

6403154 oprava stavební práce Oprava stavědla č. 1 v Náchodě 10/2014 12/2014
Odstanění bytové části objektu a stavební opravy 

služebních prostor dopravy.
570 000

6403155 oprava stavební práce
Demolice havarijních objektů v oblasti TO 

Náchod a TO Trutnov
10/2014 12/2014 Odstranění objektů, terénní úpravy. 1 900 000
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Evidenční 

číslo 

registru

Druh 

zakázky

Specifikace 

zakázky dle 

předmětu
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zahájení
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předpokládaná 

cena (v Kč)

1 2 3 4 5 6 7 8

6403156 investice stavební práce Stavba haly č. 5 - areál SŽDC p.č.1667. 10/2014 04/2015

Výstavba nové ocelové haly s opláštěním ze 

sendvičových panelů a napojením na sítě 

technického vybavení.

8 500 000

6403159 údržba stavební práce Udržovací práce VB Obrubce čp. 39 10/2014 12/2014
Jedná se o výměnu nevyhovujících stavebních 

konstrukcí včetně osvětlení nástupiště.
1 900 000

6403164 oprava stavební práce
Oprava venkovních omítek a klemp. prvků 

na administrativní  budově OŘ HK.
10/2014 11/2014

Otlučení a strojní oprýskání poškozených částí 

omítky a keramického obkladu soklu tlakovou 

vodou, vyrovnání podkladu stěn, potažení 

690 000

6403165 oprava demolice
Odstranění objektů a úprava venkovních 

prostor v žel.uzlu Ústí nad Orlicí
10/2014 11/2014

Odstranění nevyhovujících objektů, oprava kanal. 

a vodov. přípojky, úprava zpevněné plochy, 

oprava vnějších omítek a nátěrů poz. objektů.

3 100 000

6403185 oprava demolice
Odstranění čerpací stanice a bytové 

jednotky č.p. 411 v Novém Městě nad Metují.
11/2014 11/2015 Odstranění objektu, terénní úpravy. 1 100 000

6403186 oprava demolice
Odstranění stavby strážního domku Dolánky 

u Turnova čp. 18.
11/2014 12/2014

Jedná se o kompletní demolici bývalého strážního 

domku včetně rozsáhlého příslušenství. Součástí 

akce jsou i pozemní úpravy terénu.

1 400 000

6403191 investice stavební práce
Vybudování zpevněných ploch v areálu SSM 

HK.
12/2014 06/2015

Odstranění starých a provedení nových 

konstrukčních vrstev vozovky a ploch 

přístupových komunikací.

5 000 000

6403192 oprava stavební práce
Stavební úpravy objektu HZS v žst. Česká 

Třebová.
12/2014 06/2015

Stavební  úpravy na budově HZS, nové zpevněné 

plochy v okolí  budovy.
4 900 000

6403194 oprava stavební práce
Stavební úpravy objektu Smržovka č. p. 857-

výtopna a garáž pro sněhovou frézu.
12/2014 07/2015

Rekonstrukce a stavební úpravy fasády, střechy, 

oken,soc. zařízení, prohlížecí jámy,vytápění a 

podlah.

4 000 000



 

94 
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Evidenční 

číslo 

registru

Název akce

Oslovení 

dodavatelů 

(datum)

Lhůta

pro

podání

nabídek

Počet 

předlo-

žených 

nabídek

Smluvní cena

se 

zhotovitelem

(v Kč)

Celková 

cena

akce

(v Kč)

Rozdíl 

smluvní a 

konečné 

ceny (v Kč)

Platnost 

smlouvy od

Platnost 

smlouvy do
Poznámka

1 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17

6402216
Úklidové služby administrativních budov 

OŘ Hradec Králové pro rok 2014.
16.1.2014 29.1.2014 3 807 288 807 288 0 7.2.2014 1.3.2015

6403015
Oprava oplocení v areálu SSM Hradec 

Králové-II. etapa.
21.3.2014 2.4.2014 3 729 831 729 831 0 18.4.2014 30.6.2014

6403024
Rekonstrukce haly na pozemku č. 777/8 v 

areálu SSM HK.
14.3.2014 1.4.2014 5 6 740 484 6 740 484 0 25.4.2014 30.9.2014

6403049
Oprava objektu elektrodispečinku 

Pardubice
23.5.2014 9.6.2014 3 1 661 334 1 661 334 0 26.6.2014 31.10.2014

6403067 Odstranění budov v obvodu STO Pardubice. 25.3.2014 4.4.2014 3 2 388 952 2 388 952 0 2.5.2014 31.10.2014

6403068 Odstranění budov v obvodu Hradec Králové. 21.3.2014 4.4.2014 3 2 543 900 2 543 900 0 5.5.2014 31.10.2014

6403073
Projektová dokumentace "Oprava 2. 

nástupiště v žst. Liberec"
18.4.2014 5.5.2014 3 935 000 935 000 0 10.6.2014 31.7.2014

6403079 Stavební opravy zastávek v obvodu Liberec 28.4.2014 12.5.2014 3 1 965 735 1 965 735 0 23.5.2014 31.10.2014

6403080
Oprava oken na provozních budovách v 

České Třebové a Chocni
28.4.2014 12.5.2014 3 3 369 243 3 369 243 0 23.5.2014 31.10.2014

6403081
Oprava střech na provozních budovách v 

obvodu STO 2. Česká Třebová
29.5.2014 11.6.2014 3 1 962 873 1 962 873 0 16.6.2014 31.10.2014

6403082
Stavební opravy zastávek v obvodu 

Pardubice
2.6.2014 16.6.2014 3 1 495 607 1 495 607 0 26.6.2014 31.10.2014

6403084
Odstranění havarijního stavu objektů v 

obvodu Hradec Králové
4.6.2014 16.6.2014 3 1 799 994 1 799 994 0 26.6.2014 31.10.2014

6403096
Odstranění skladovacích prostor a opravy 

zpevněných ploch v areálu OŘ HK
16.10.2014 29.10.2014 3 2 740 300 2 740 300 0 3.11.2014 30.4.2015

6403097 Oprava zastávky Dobrá Voda u Hořic 21.10.2014 4.11.2014 3 1 998 667 1 998 667 0 11.11.2014 30.4.2015

6403099 Opravy zastávky Karlovice - Sedmihorky 3.10.2014 14.10.2014 3 1 399 064 1 399 064 0 29.10.2014 12.12.2014

6403100
Odstranění provozních objektů oblast 

Liberec
5.9.2014 19.9.2014 3 3 295 326 3 295 326 0 30.9.2014 12.12.2014

6403128
Opravy zastávek Králíky, Červená Voda, 

Kostelec nad Orlicí město
18.8.2014 1.9.2014 5 2 345 281 2 345 281 0 16.9.2014 5.12.2014

6403129
Oprava zpevněných ploch v areálu SSM 

Hradec Králové.
4.9.2014 17.9.2014 3 3 298 896 3 298 896 0 30.9.2014 5.12.2014

6403149
Montáž přístřešku a stojanů pro jízdní kola v 

areálu OŘ HK.
4.9.2014 19.9.2014 3 561 842 561 842 0 30.9.2014 5.12.2014

6403154 Oprava stavědla č. 1 v Náchodě 17.9.2014 1.10.2014 3 549 965 549 965 0 10.10.2014 12.12.2014

6403155
Demolice havarijních objektů v oblasti TO 

Náchod a TO Trutnov
17.9.2014 1.10.2014 3 1 899 128 1 899 128 0 10.10.2014 12.12.2014
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1 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17

6403156 Stavba haly č. 5 - areál SŽDC p.č.1667. 26.9.2014 13.10.2014 5 8 402 092 8 402 092 0 29.10.2014 30.4.2015

6403159 Udržovací práce VB Obrubce čp. 39 2.10.2014 2.10.2014 3 1 840 771 1 840 771 0 25.10.2014 12.12.2014

6403164
Oprava venkovních omítek a klemp. prvků 

na administrativní  budově OŘ HK.
2.10.2014 14.10.2014 3 671 029 671 029 0 29.10.2014 28.11.2014

6403165
Odstranění objektů a úprava venkovních 

prostor v žel.uzlu Ústí nad Orlicí
8.10.2014 23.10.2014 3 3 050 240 3 050 240 0 3.11.2014 30.4.2015

6403185
Odstranění čerpací stanice a bytové 

jednotky č.p. 411 v Novém Městě nad Metují.
7.11.2014 20.11.2014 3 964 719 964 719 0 1.12.2014 30.4.2015

6403186
Odstranění stavby strážního domku Dolánky 

u Turnova čp. 18.
13.11.2014 26.11.2014 3 1 278 777 1 278 777 0 1.12.2014 19.12.2014

6403191
Vybudování zpevněných ploch v areálu SSM 

HK.
4.12.2014 16.12.2014 3 4 778 092 4 778 092 0 12.1.2015 30.6.2015

6403192
Stavební úpravy objektu HZS v žst. Česká 

Třebová.
28.11.2014 12.12.2014 3 4 799 018 4 799 018 0 17.12.2014 30.6.2015

6403194
Stavební úpravy objektu Smržovka č. p. 857-

výtopna a garáž pro sněhovou frézu.
5.12.2014 17.12.2014 3 3 699 409 3 699 409 0 9.1.2015 31.7.2015

73 972 855 73 972 855 0Celkem

Celkem přiděleno OŘ Hradec Králové 965 000 000 
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PŘÍLOHA 5: Opravné práce rok 2015 
1. část 

 

 

 

 

 

 

Evidenční 

číslo 

registru

Druh 

zakázky

Specifikace 

zakázky dle 

předmětu

Název akce

Předpoklad

zahájení

(mm/rrrr)

Předpoklad

ukončení

(mm/rrrr)

Charakteristický popis prací 

Celková

předpokláda

ná 

cena (v Kč)

1 2 3 4 5 6 7 8

6404003 oprava stavební práce
Oprava skladovacích a manipulačních 

prostor OŘ Hradec Králové.
02/2015 09/2015

Stavební úpravy skladovacích prostor včetně 

nového dispozičního členění.
4 900 000   

6404005 oprava stavební práce

Oprava venkovních omítek a klemp. prvků  

na budově řízení provozu U Fotochemy 259 

Hradec Králové

02/2015 09/2015

Oprava stářím poškozených břízolitových omítek - 

zamezení rizika nebezpečí škod a úrazu 

opadávající omítky na přilehlé pochozí a pojízdné 

2 500 000   

6404015 oprava stavební práce
Oprava oplocení areálu SSM OŘ Hradec 

Králové.
02/2015 08/2015

Odstranění původního pletiva s betonovými 

sloupky a nahrazení oplocením novým.
820 000   

6403198 jiné služby
Úklidové služby administrativních budov 

OŘ Hradec Králové pro rok 2015
02/2015 01/2016

Jedná se o provádění pravidelných úklidových 

prací v administrativních budovách OŘ Hradec 

Králové.

1 600 000   

6404014 oprava demolice
Demolice postradatelných budov 

Kořenov,Řasnice,Česká Lípa.
04/2015 08/2015 Kompletní demolice budov. 1 000 000   

6404051 oprava demolice
Odstranění budov v havarijním stavu u ST 

PCE
04/2015 12/2015

Odstranění pozemních budov, včetně likvidace 

stavební suti a konečná úprava terénu.
4 100 000   

6404053 oprava stavební práce
Oprava oplocení areálu SŽDC - ul. U 

Fotochemy 259, Hradec Králové
04/2015 08/2015

V prvním a třetím úseku bude provedena výměna 

plotových polí, ve druhém úseku následuje 

renovace stávajícího oplocení. 

2 500 000   

6404039 oprava stavební práce
Žst. Liberec - oprava 2. nástupiště a stavědla 

č.4
04/2015 07/2015

Celková oprava 2.nástupiště a st.č.4 včetně 

inženýrských sítí spojená s opravou přilehlého 

kolejiště s odvodněním, včetně provizorní 

34 000 000   

6404069 oprava stavební práce Oprava výpravní budovy Dolní Polubný 05/2015 10/2015

Oprava fasády, částečná výměna oken, oprava 

odkanalizování budovy, opravy vnitřních prostor 

a přístupu  k nástupišti.

2 800 000   

6404074 jiné služby
Zajištění úklidu nástupišť, podchodů a 

budov v majetku SŽDC žst. Ústí nad Orlicí.
06/2015 05/2016

Jedná se o zajištění pravidelných úklidových prací 

v žst. Ústí nad Orlicí.
1 500 000   

6404079 oprava stavební práce
Oprava jímek na odpadní vody v areálu 

STO1 Česká Třebová
07/2015 12/2015

Odčerpání objemu odpadních usazenin ze 

stávajících jímek a jejich následné vybourání s 

odvozem suti na skládku, osazení 2 ks nových 

1 800 000   

6404103 oprava demolice
Demolice postradatelných budov v obvodu 

ST Hradec Králové
08/2015 12/2015 Kompletní demolice budov. 4 000 000   

6404105 oprava demolice
Demolice postradatelných budov v obvodu 

ST Liberec
08/2015 04/2016 Odstranění (demolice) staveb. 4 000 000   

6404095 oprava stavební práce Oprava provozní budovy Libuň 08/2015 12/2015
Bude provedena výměna oken, oprava fasády, 

oprava podlah.
2 500 000   

6404100 oprava stavební práce Oprava zastávky Očelice 08/2015 12/2015 Oprava stavebních částí budovy. 1 500 000   

6404093 oprava stavební práce Oprava výpravní budovy Lanškroun 08/2015 12/2015
Výměna střešní krytiny, kl. konstrukcí, oken a  

dveří, oprava fasády.
3 500 000   

6404096 oprava stavební práce Oprava výpravní budovy Sobotka 08/2015 12/2015
Bude provedena výměna střešní krytiny vč. klemp. 

prvků, oprava fasády, výměna oken.
1 700 000   

6404102 oprava stavební práce
Opravy objektu na poz. p. č. 18/14 - 

Martinice v Krkonoších
08/2015 12/2015

Oprava obvodových zdí, sanace, oprava vrat a 

vnitřních prostor.
1 500 000   

6404090 oprava stavební práce Oprava TO Jičín - II. etapa 08/2015 04/2016

Změna dispozičního členění stávajících prostor 

kanceláří a dílen spojená s opravami EI, ÚT, ZTI, 

střešní krytiny, oken, dveří a obvodového pláště 

10 000 000   

6404094 oprava stavební práce
Stavební úpravy trafostanice T7 v žst. 

Pardubice
08/2015 12/2015

Oprava místností baterkárny v objektu, vytvoření 

soc. zázemí - šatny, WC a umývárny.
1 000 000   

6404112 oprava stavební práce Oprava výpravní budovy Ploskovice 09/2015 12/2015

Jedná se o kompletní opravu fasády včetně 

výměny oken a demolice původního čekárenského 

přístřešku včetně vestavby nové čekárny ve VB. 

4 800 000   

6404109 oprava stavební práce Stavební úpravy objektu STO Ústí nad Orlicí 10/2015 04/2016

Opravami dojde k drobným změnám v dispozici 

jednotlivých podlaží. Bude provedeno nové, 

centrální vytápění objektu elektrokotlem, nové 

5 000 000   
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2. část 

 

 

 

 

Evidenční 

číslo 

registru

Název akce

Oslovení 

dodavatelů 

(datum)

Lhůta

pro

podání

nabídek

Počet 

předlo-

žených 

nabídek

Smluvní cena

se 

zhotovitelem

(v Kč)

Celková 

cena

akce

(v Kč)

Rozdíl 

smluvní a 

konečné 

ceny (v Kč)

Platnost 

smlouvy od

Platnost 

smlouvy do
Poznámka

1 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17

6404003
Oprava skladovacích a manipulačních 

prostor OŘ Hradec Králové.
19.2.2015 6.3.2015 2 4 738 000 4 738 000 0 19.3.2015 31.8.2015

6404005

Oprava venkovních omítek a klemp. prvků  

na budově řízení provozu U Fotochemy 259 

Hradec Králové

13.3.2015 27.3.2015 3 2 295 029 2 295 029 0 22.4.2015 31.8.2015

6404015
Oprava oplocení areálu SSM OŘ Hradec 

Králové.
18.2.2015 3.3.2015 2 791 237 791 237 0 13.3.2015 31.8.2015

6403198
Úklidové služby administrativních budov 

OŘ Hradec Králové pro rok 2015
17.12.2014 12.1.2015 2 1 552 043 1 552 043 0 1.2.2015 31.1.2016

přechodová 

akce

6404014
Demolice postradatelných budov 

Kořenov,Řasnice,Česká Lípa.
3.3.2015 19.3.2015 3 991 367 991 367 0 1.4.2015 31.8.2015

6404051
Odstranění budov v havarijním stavu u ST 

PCE
16.4.2015 30.4.2015 3 3 889 427 3 889 427 0 15.5.2015 31.12.2015

6404053
Oprava oplocení areálu SŽDC - ul. U 

Fotochemy 259, Hradec Králové
15.4.2015 27.4.2015 3 2 306 322 2 306 322 0 15.5.2015 31.8.2015

6404039
Žst. Liberec - oprava 2. nástupiště a stavědla 

č.4
25.3.2015 10.4.2015 2 33 074 089 33 292 044 -217 955 20.4.2015 11.12.2015

6404069 Oprava výpravní budovy Dolní Polubný 18.6.2015 29.6.2015 3 2 751 434 2 751 434 0 17.7.2015 30.10.2015

6404074
Zajištění úklidu nástupišť, podchodů a 

budov v majetku SŽDC žst. Ústí nad Orlicí.
19.6.2015 29.6.2015 3 0 0 0 1 831 437 Kč     

6404079
Oprava jímek na odpadní vody v areálu 

STO1 Česká Třebová
26.6.2015 9.7.2015 3 1 747 406 1 747 406 0 3.9.2015 4.12.2015

6404103
Demolice postradatelných budov v obvodu 

ST Hradec Králové
5.8.2015 24.8.2015 3 3 573 874 3 573 874 0 16.9.2015 30.4.2016

6404105
Demolice postradatelných budov v obvodu 

ST Liberec
7.8.2015 24.8.2015 3 3 637 764 3 637 764 0 9.9.2015 30.4.2016

přechodová 

akce

6404095 Oprava provozní budovy Libuň 5.8.2015 24.8.2015 2 2 596 581 2 596 581 0 17.9.2015 31.12.2015

6404100 Oprava zastávky Očelice 3.9.2015 15.9.2015 3 1 111 602 1 111 602 0 2.10.2015 31.12.2015

6404093 Oprava výpravní budovy Lanškroun 4.8.2015 14.8.2015 3 2 799 514 2 799 514 0 3.9.2015 29.2.2016
přechodová 

akce

6404096 Oprava výpravní budovy Sobotka 4.8.2015 24.8.2015 2 1 614 287 1 614 287 0 17.9.2015 31.12.2015

6404102
Opravy objektu na poz. p. č. 18/14 - 

Martinice v Krkonoších
7.8.2015 24.8.2015 2 1 491 077 1 491 077 0 9.9.2015 31.12.2015

6404090 Oprava TO Jičín - II. etapa 28.7.2015 25.8.2015 3 9 889 916 12 216 437 -2 326 521 17.9.2015 30.6.2016
přechodová 

akce

6404094
Stavební úpravy trafostanice T7 v žst. 

Pardubice
31.7.2015 27.8.2015 3 1 197 911 1 197 911 0 17.9.2015 31.12.2015

6404112 Oprava výpravní budovy Ploskovice 7.9.2015 17.9.2015 3 4 749 999 4 749 999 0 12.10.2015 31.12.2015

6404109 Stavební úpravy objektu STO Ústí nad Orlicí 14.9.2015 24.9.2015 3 4 889 891 4 889 891 0 29.10.2015 30.4.2016
přechodová 

akce

91 688 770 94 233 247 -2 544 477Celkem

Celkem přiděleno OŘ Hradec Králové 885 500 000 
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PŘÍLOHA 6: Technický popis prací 
 

 TECHNICKÝ POPIS PRACÍ  

„Oprava omítky budovy OŘ HK“  

Objekt: Hradec Králové, budova řízení provozu  

IC: 60000315470  

Umístění: st. p. č. 733/3, k. ú. Plácky obec Hradec Králové, km 28,9  

Všeobecný popis požadovaných stavebních prací  

Provedení opravy poškozených vápenocementových omítek vnějších stěn v celém 

obvodu budovy zahrnující odsekání, penetrace a vyrovnání podkladu vnějších stěn 

maltou, potažení stěn sklovláknitým pletivem, natažení tenkovrstvé akrylátové 

mozaikové hrubozrnné omítky, demontáž stávajících parapetů, instalace nových 

parapetů, demontáž a zpětná montáž el. rozvaděčů, hromosvodů, kamer, lokální 

opravy. 
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PŘÍLOHA 7: Část z výkazu výměr 

  

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 K 622131121 m2 692,000

0 K 62213500R m2 25,000

1 K 622142001 m2 692,000

2 K 622325203 m2 692,000

4 K 622541011 m2 692,000

5 K 622143003 m 1 850,000

6 M 590514840 m 2 035,000

5 K 629995101 m2 692,000

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

9 K 941111111 m2 692,000

10 K 941111211 m2 64 356,000

11 K 941111811 m2 692,000

12 K 944511111 m2 692,000

13 K 944511211 m2 64 356,000

14 K 944511811 m2 692,000

15 K 629991011 m2 112,000

16 K 001 hod 248,000

998 - Přesun hmot

21 K 998011003 t 25,365

764 - Konstrukce klempířské

24 K 553499170 m2 65,550

25 K 764206105 m 57,000

26 K spec 1 kpl 1,000

27 K spec 2 m 26,000

28 K spec 3 kpl 1,000

0,00

0,00

0,00

Montáž omítkových plastových nebo 

pozinkovaných rohových profilů s tkaninou

Oprava vápenocementové štukové omítky 

vnějších stěn v rozsahu do 50%
0,00

Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 

1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn
0,00

0,00

Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m 0,00

Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých 

vláken
0,00

Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 

přilepenou lepící páskou

Očištění vnějších ploch tlakovou vodou 0,00

0,00

Montáž ochranné sítě z textílie z umělých vláken

Příplatek k ochranné síti za provní a ZKD den 

použití
0,00

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému 

s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den 

použití

0,00

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 

10 m

0,00

Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
0,00

0,00

lišta rohová PVC 10 / 10 cm s tkaninou bal. 2,5 0,00

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená 

ručně
0,00

0,00

0,00

ROZPOČET

0

Fasáda hlavní objekt OŘ HK zadní část

 

 

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 

10 m

0,00

Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou 

vápenocementovou tl do 30 mm

0,00

0,00

parapet venkovní hliníkový AOP 30360 š 360 mm

Stavební přípomoce, mřížky a ostatní stavební 

práce a konstrukce nutné k řádnému dokončení 

díla

0,00

0,00demontáž a montáž osvětlení na fasádě

dilatační profil d+m - vnitřní roh 0,00

demontáž a zpětná montáž kamer 0,00

Montáž oplechování rovných parapetů rš do 400 

mm
0,00
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PŘÍLOHA 8: Oznámení o zahájení prací 
Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj  
se sídlem v Hradci Králové 
Říční 1195 
501 01 Hradec Králové 
Datová schránka: 8sgefgc 
 

 

Oznámení o zahájení prací  
 
Název akce: Oprava omítky budovy OŘ HK 

Evid. č. VZ: 6405016 
 
 

1. Datum odeslání oznámení. Vyplní zadavatel po podpisu SOD 

2. Název/jméno a příjmení, případně identifi-
kační číslo, sídlo/adresa místa bydliště, pří-
padně místo podnikání zadavatele stavby 
(stavebníka). 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Hradec Králové 
U Fotochemy 259, poštovní schránka 26 
501 01 Hradec Králové 
IČ: 70994234 

3. Přesná adresa, popřípadě popis umístění 
staveniště. 

Areál Oblastního ředitelství Hradec Králové, č. p. 

259, ulice U Fotochemy, stavební parcela č. 733/3, 
k.ú. Plácky 

4. Druh stavby, její stručný popis včetně uvede-
ní prací a činností podle přílohy č. 5 k tomuto 
nařízení, pokud mají být na stavbě provádě-
ny. 

Vyplní uchazeč v rámci své nabídky 

5. Název/jméno a příjmení, případně identifi-
kační číslo, sídlo/adresa místa bydliště, pří-
padně místo podnikání zhotovitele stavby a 
fyzické osoby zabezpečující odborné vedení 
provádění stavby. 

Vyplní uchazeč v rámci své nabídky 

6. Jméno a příjmení/název, případně identifi-
kační číslo a sídlo/adresa místa bydliště, 
případně místo podnikání koordinátora při 
přípravě stavby. 

Nebyl ustanoven. 

7. Jméno a příjmení/název, případně identifi-
kační číslo a sídlo/adresa místa bydliště, 
případně místo podnikání koordinátora při 
realizaci stavby. 

Vyplní uchazeč v rámci své nabídky, pokud z ní 
vyplyne povinnost jmenovat koordinátora BOZP. 
Pokud akce koordinátora nevyžaduje, vyplní 
uchazeč "Nebyl ustanoven." 

8. Datum předání staveniště zhotoviteli a datum 
plánovaného ukončení prací. 

Vyplní uchazeč v rámci své nabídky 

9. Odhadovaný maximální počet fyzických osob 
na staveništi. 

Vyplní uchazeč v rámci své nabídky 

10. Plánovaný počet zhotovitelů na staveništi. Vyplní uchazeč v rámci své nabídky 

11. Identifikační údaje o zhotovitelích na stave-
ništi. 

 

12. Jméno, příjmení a podpis zadavatele stavby, 
popřípadě fyzické osoby oprávněné jednat 
jeho jménem. 

Vyplní zadavatel po podpisu SOD 
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PŘÍLOHA 9: Formulář nabídky 

Nabídka na zhotovení zakázky o názvu 

 Oprava omítky budovy OŘ HK 

Zadavatel: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Oblastní ředitelství Hradec Králové 

U Fotochemy 259, poštovní schránka 26 

501 01 Hradec Králové 

Zapsaný v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

IČ: 70994234 

Zastoupený:    

 

Uchazeč: 

Název:       

Sídlo:       

Zapsaný v obchodním rejstříku:       

IČ:       

Zastoupený:       

Osoba oprávněná jednat za uchazeče:       

Telefon, e-mail:       

 

 

N a b í d k a 

 

1. Po prostudování předaných podkladů: 

- Výzva k podání nabídky 

- Technický popis prací 

- Formulář Nabídka na zhotovení zakázky 

- Položkový soupis prací s výkazem výměr – ceník prací 

- Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů  

- Čestné prohlášení - ostatní 

- Návrh smlouvy o dílo 

- Oznámení o zahájení prací – Příl. 4 NV 591_2006 
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- Obchodní podmínky na opravné práce u OŘ Hradec Králové 

- Technické podmínky na opravné práce u OŘ Hradec Králové 

 

které uznáváme pro smluvní vztah za závazné a na základě nichž jsme vytvořili ce-

nu, nabízíme realizaci výše uvedené zakázky za tuto nabídkovou cenu zpracovanou 

dle položkových soupisů prací s výkazy výměr: 

 

 

Celková nabídková cena bez DPH:  0,00 Kč 

(stejná jako v nabídkovém rozpočtu a návrhu smlouvy, 

všude uvedená v Kč na 2 desetinná místa) 

 

 

2. Dílo provedeme v rozsahu, který je přesně vymezen zadávacími podklady (viz bod 
číslo 1). Souhlasíme s tím, že tato nabídka a zadávací dokumentace jsou závazným 
podkladem pro uzavření smlouvy o dílo. 

 

 

3. Termín plnění nabízíme v souladu s Vaším požadavkem ve Výzvě – viz návrh 
smlouvy. 

 

 

4. Vlastními kapacitami provedeme       % díla. 
 

 

5. Uvádíme jmenovitý seznam a identifikační údaje právnických nebo fyzických osob – 
podnikatelů, jimž máme v úmyslu zadat k realizaci některou část díla (subdodavate-
lé). Zároveň uvádíme konkrétní činností, které budou tito subdodavatelé zajišťovat: 
 

Obchodní firma a 

sídlo subdodavatele, 

IČO  

Věcný popis části díla uvažovaného zadat sub-

dodavateli  

Hodnota prací sub-

dodavatele v %         z 

celkové nabídkové 

ceny 

                  

                  

                  

                  

                  

CELKEM %       
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6. Prohlašujeme, že na staveništi budou / nebudou* (*nehodící škrtněte) působit za-
městnanci více než jednoho zhotovitele stavby ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. Za zhotovitele stavby se přitom považuje jakákoliv právnická nebo fyzická 
osoba podílející se na realizaci stavby, tedy i případní subdodavatelé. 
 

Prohlašujeme, že podle předpokládaného plánu realizace stavby bude / nebude* 

(*nehodící škrtněte) celková předpokládaná doba trvání prací a činností delší než 30 

pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude / nebude* 

(*nehodící škrtněte) na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu 

delší než 1 pracovní den. 

Celková předpokládaná doba trvání prací a činností bude …… pracovních dnů, ve 

kterých budou vykonávány práce a činnosti. 

Při výkonu prací a činností bude na nich pracovat současně maximálně …… fyzic-

kých osob po dobu delší než 1 pracovní den, 

 

Prohlašujeme, že podle předpokládaného plánu realizace stavby přesáhne / ne-

přesáhne* (*nehodící škrtněte) celkový plánovaný objem prací a činností během 

realizace díla 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. 

Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla předpokládáme 

v délce …… pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 

 

Pokud bude naše nabídka vybrána jako nejvhodnější a bude s námi uzavřena 

smlouva o dílo, zavazujeme se k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., kterého 

v případě potřeby určí a smluvně zajistí zadavatel, a to po celou dobu realizace díla. 

V takovém případě zároveň smluvně zavážeme k součinnosti s koordinátorem 

BOZP po celou dobu realizace díla i všechny právnické a fyzické osoby – podnikate-

le, kteří budou námi pověřeni prováděním díla nebo jeho části. Rovněž tak se zava-

zujeme zajistit, aby k součinnosti s koordinátorem BOZP byly po celou dobu realiza-

ce díla zavázány i jiné právnické nebo fyzické osoby – podnikatelé, kteří budou 

pověřeni realizací díla nebo jeho části některým z našich subdodavatelů. 

 

Odbornou, technickou a finanční způsobilost výše uvedených subdodavatelů jsme 

ověřili a přebíráme za ně odpovědnost. Doklady o jejich způsobilosti se zavazujeme 

předložit v souladu s podmínkami zadání veřejné zakázky nebo na požádání zada-

vatele. Smlouvy s Vámi uznanými vedlejšími zhotoviteli včas sjednáme. 
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7. Jsme si vědomi, že chybné údaje nebo porušení předpisů o ochraně hospodářské 
soutěže mohou mít za následek naše vyloučení ze zadávacího řízení nebo odebrání 
zakázky a úhradu vzniklé škody zadavateli. 

 

8.  V případě, že naše nabídka bude vybrána a bude uzavřena smlouva o dílo, akcep-
tujeme podmínku zadavatele na kontrolu efektivního využívání prostředků ze strany 
Státního fondu dopravní infrastruktury, a to po celou dobu realizace zakázky. 

 

9.  Touto nabídkou se cítíme vázáni po celou zadávací lhůtu, jak je uvedena ve Výzvě.  
 

10.  Jednat a podepisovat za nás je oprávněn: ………………………………………… 
 

v postavení: ………………………………………… 

 

 

11.  Doklady o pojištění v souladu s požadavkem Výzvy před podpisem smlouvy na 
vyžádání zadavatele předložíme. 

 

 

12.  Prohlašujeme, že tato nabídka je úplná, pravdivá a odpovídá všem požadavkům 
zadavatele uvedených ve výzvě k podání nabídky a v zadávací dokumentaci, které 
podpisem této nabídky přijímáme. 

 

 

 

 

 

jméno a podpis osoby oprávněné datum 

 razítko 

jednat jménem či za uchazeče 
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PŘÍLOHA 10: Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 

Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů - část A. Výzvy 

Uchazeč:  

(obchodní firma) 

 

 

se sídlem: 

 

 

IČ: 

 

 

zapsaný v obchodním rejstříku ve-

deném, oddíl, vložka: 

 

 

zastoupený: 

(jméno, funkce) 

 

čestně prohlašuje, že: 

a)  nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, 

trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, 

přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy 

jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, ani nedošlo k zahlazení odsou-

zení za spáchání takového trestného činu - toto se týká jak této právnické osoby, tak jejího statutárního 

orgánu, resp. všech členů statutárního orgánu, 

b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání 

dodavatele podle zvláštních právních předpisů, ani nedošlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového 

trestného činu - toto se týká jak této právnické osoby, tak jejího statutárního orgánu, resp. všech členů 

statutárního orgánu, 

c) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle 

zvláštního právního předpisu, 

d) vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje 

k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostaču-

jící, ani nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 

e) není v likvidaci,  

f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to ve vztahu ke spotřební dani, a to jak v České 

republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak 

v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

i) nebyl on ani osoby s odbornou způsobilostí uvedené v této nabídce odpovídající za činnost dodavatele 

(pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpo-
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vídající za činnost dodavatele) v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán/ny ani mu/jim 

nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, 

j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, 

k) mu nebyla v posledních třech (3) letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální 

práce podle zvláštního právního předpisu. 
 

V  Dne  

 

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče *): 

Jméno  

Podpis  

*)  Pokud oprávnění uvedené osoby jednat jménem či za uchazeče neplyne z předloženého výpisu z obchodního rejstříku, musí být 

v nabídce přiložena plná moc, kterou ji osoby oprávněné, uvedené v OR, k úkonům spojeným s podáním nabídky, případně i 

podpisu smlouvy, zmocňují.  
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PŘÍLOHA 11: Čestné prohlášení ostatní 

Čestné prohlášení - ostatní 

o splnění dalších kvalifikačních předpokladů a požadavků daných Výzvou k podání nabídky 
na akci 

Oprava omítky budovy OŘ HK 

evidenční číslo VZ: 6405016 

 

Uchazeč:  

(obchodní firma) 

 

 

se sídlem: 

 

 

IČ: 

 

 

zapsaný v obchodním rejstříku ve-

deném, oddíl, vložka: 

 

 

zastoupený: 

(jméno, funkce) 

 

 

čestně prohlašuje, že: 

a) je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku, 

b) není v prodlení s plněním žádného ze svých závazků vůči zadavateli, 

c) vedoucí prací, resp. osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby,  

 

       

       Jméno, příjmení; mobil; e-mail 

má praxi 3 roky na pozemních stavbách a je v hlavním pracovním nebo obdobném poměru 

u uchazeče, *)  

d) všechny v nabídce uvedené odborně způsobilé osoby s požadovanými platnými odbornými 

zkouškami dle předpisu SŽDC Zam1 (resp. dle Směrnice SŽDC č. 50) jsou v hlavním pracovním či 

obdobném poměru u uchazeče, *) 

e) v případě výběru jeho nabídky jako nejvhodnější nabídky, uzavře se zadavatelem smlouvu a po-

kud by tak neučinil bez závažného důvodu (tj. důvodu, který mu nebyl nebo nemohl být znám 



 

108 
 

v okamžiku podání nabídky), zavazuje se uchazeč zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 5 % 

z jeho nabídkové ceny. 

f) neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské 

soutěže, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 

g) bude-li vybrán jako zhotovitel zakázky, zavazuje se zajistit, že všechny fyzické osoby, které se 

budou při provádění díla pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepří-

stupných, budou mít v souladu s obecně závaznými předpisy a interními předpisy objednatele 

povolení pro vstup do těchto prostor a že tyto osoby budou splňovat podmínky zdravotní a 

smyslové způsobilosti ve vyhrazeném prostoru drah a byly odborně způsobilé k vykonávaným 

činnostem. 

h) zajistí realizaci prací tak, aby probíhaly výhradně od pondělí do pátku v pracovní době zaměst-

nanců OŘ Hradec Králové, tj. od 7.00 do 17.00 hodin. Práce v sobotu a v neděli se nepovoluje.  

 

*) V případě, že některé odborně způsobilé osoby uvedené v naší nabídce nejsou v hlavním pracovním poměru u uchazeče, doklá-

dáme u těchto osob prosté kopie smluvního zajištění obdobného pracovního poměru, včetně čestného prohlášení těchto osob o 
spolupráci na předmětné zakázce. 

 

V  Dne  

 

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče: 

Jméno  

Podpis  
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PŘÍLOHA 12: Fotodokumentace průběhu prací 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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XI. Zadání práce 

 

 


