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Úvod 

 

Z důvodu stále vzrůstajících cen nemovitostí a z důvodu zvyšování nedosažitel-

nosti nemovitostí pro spotřebitele, se tato práce věnuje tématu, stavby nemovitosti jako 

investičnímu projektu. Je zde vidět velká podnikatelská příležitost, protože poptávka po 

bydlení tu bude vždy. Dále bylo toto téma vybráno, protože investor již vlastní stavební 

pozemek, a uvažuje o jeho co nejefektivnějším využití. 

Tato práce je návodem, jak uskutečnit konkrétní podnikatelský plán a měla by 

obsahovat všechny informace k tomu potřebné. Dále vyhodnocuje, jestli je tento 

konkrétní podnikatelský plán vhodné uskutečnit a jaké veškeré vstupy pro něj bude 

potřebovat.  

Hlavním cílem práce je charakteristika postupů a principů v rámci realizace in-

vestičního projektu na příkladu výstavby bytového domu včetně ekonomické stránky 

celého projektu. Jinak řečeno, jde o to získat odpověď, jestli se finančně vyplatí, daný 

projekt vůbec realizovat a jestli bude příjem z nájmu bytů schopen zaplatit všechny 

náklady spojené se splácením úvěru, náklady na údržbu, rezervy a podobně. Dalšími 

dílčími cíli jsou vytvoření kompletního podnikatelského plánu, charakteristika trhu s 

nemovitostmi ve vybrané lokalitě, stanovení doby trvání realizace a ceny projektu, 

prověření možností a podmínek financování bankou a komparace výnosů a nákladů 

souvisejících s realizací daného investičního projektu. 

Každá kapitola se zabývá odlišným problémem, kterým musí investor projít při 

realizaci takovéto investice, jako je investice do nemovitosti.  

 Tato práce je rozdělena na dvě základní části, teoretickou a praktickou. Teore-

tická část se zabývá hlavně literární rešerší, podnikatelským plánem obecně, dále 

potřebnou legislativou ke stavbě domu, financováním projektu a oceněním nemovitosti 

pro banku. 

Praktická část práce se zabývá konkrétním případem, tedy krok po kroku, sesta-

vením podnikatelského plánu, analýzou realitního trhu v dané lokalitě, stanovením ceny 

a doby trvání stavby a podrobně se zabývá financováním. Nakonec obsahuje finanční 

výpočty, prostřednictvím nichž vyhodnocuje, zda je investice rentabilní a zda se vůbec 

zabývat její realizací.  
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Abstrakt 

 

Cílem práce je charakteristika postupů a principů v rámci realizace investičního 

projektu na příkladu výstavby bytového domu včetně ekonomické stránky celého 

projektu na konkrétním příkladu výstavby bytového domu o třech bytových jednotkách. 

Pomocí výpočtů zhodnocuje celou ekonomickou stránku projektu. Práce poskytuje 

náhled o tom, co všechno obnáší takovýto projekt. Zabývá se legislativou spojenou se 

zahájením stavby nemovitosti, dále postupem všech nutných kroků spojených se 

stavbou a stavebním pozemkem. Obsahem je i reálný projekt nemovitosti od projektanta 

a cenové nabídky na výstavbu od stavebních firem. Pomocí metody dotazování byly 

zjištěny ceny pronájmů na trhu v oblasti obce Borovany, pro následné nastavení cen 

pronájmů. V závěru vyhodnocuje, zda je podnikatelský plán rentabilní či nikoliv a 

provádí komparace výnosů a nákladu související s realizací daného investičního 

projektu, včetně ocenění nemovitosti pro případný prodej.   

 

 

Abstrakt (AJ) 

The thesis aims to compile and to characterise the principles as well as the proce-

dures applied within the implementation of an investment project, using a specific 

example of the construction of a residential building with three dwelling units. On the 

basis, of executed calculations, the thesis evaluates the entire economic aspect of the 

project. The thesis contains an actual real estate project prepared by a designer, as well 

as price calculations of its implementation offered by construction companies. Using a 

questionnaire method, the market prices of rentals in the territory of Borovany were 

found out for the subsequent determination of own rental prices. The conclusion 

evaluates whether the business plan is profitable or not and compares the revenues to 

the expenses associated with the implementation of the investment project in question, 

including the estimation of the property value in case of its sale.  

 

Key words: construction, implementation, dwelling, profitable 
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Literární rešerše 

 

 

1 Nemovitost jako podnikatelská příležitost 

 

Proč nemovitost 

Nemovitosti nepřinášejí tak velké zhodnocení vložených prostředků jako třeba 

investice na burze a ani nejsou tolik likvidní. Na druhou stranu na realitním trhu 

v České republice, je v dnešní době poměrně velké zhodnocení. Výhoda investic je 

hmatatelnost, máte hmotný majetek, můžete si na něj sáhnout, stěží vám ho někdo může 

ukrást. Pro konzervativní investory se jedná o velmi zajímavou investiční příležitost. 

V našem případě se bude jednat hlavně o příjmy z pronajatých bytů které jsou součástí 

nemovitosti, více než o změnu tržní cenu nemovitosti.  

 

Investice do nemovitosti a způsoby investování  

Investice do nemovitostí je jednou z nejstarší forem investování, každý investor 

by měl tuto možnost zvážit a zařadit nemovitosti do svého portfolia. Investováním se v 

tomto případě rozumí provádění provozních, investičních či finančních aktivit za 

účelem získání finančních prostředků z vlastnění nemovitostí. Základní forma investic 

do nemovitostí je založena spíše na cashflow plynoucího z utrženého nájemného než na 

zhodnocení nemovitosti. Investice do nemovitostí nastává tehdy, když investor, známý 

také jako pronajímatel, získá hmotný majetek, ať už je to zemědělská půda, pozemek s 

domem, pozemek s administrativní budovou, pozemek s průmyslovým skladištěm nebo 

bytová jednotka (Kennon, 2017). 
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Nemovitosti na pronájem z pohledu osobních financí 

Motiv k nákupu nemovitosti může být dvojí. První varianta je nákup domu nebo 

bytu pro vlastní potřebu. Buď platíme nájem někomu cizímu, nebo bydlíme ve vlastním. 

Nákup vlastního bydlení ovšem není investicí, kterou se budeme zabývat. 

 Druhá varianta je nákup nemovitosti za účelem jejího pronájmu. Podobně jako u 

jiných aktiv i zde nám plyne výnos ze dvou zdrojů. Hlavní zdroj je čistý nájem, který 

inkasujeme. Kapitálový výnos pak tvoří změna ceny nemovitosti na trhu, pokud se 

rozhodneme ji prodat.  

 Nemovitosti přinášejí do portfolia prvek diversifikace. Pokud je to možné, tak je 

vhodné je nějakou formou do portfolia zařadit. Zároveň si však musíme uvědomit, že 

mají velká specifická rizika. (Syrový & Tyl, 2014) 

 

Závěrem této části je rozvaha nad tím, jaké výhody a nevýhody vlastně investice 

do nemovitosti mají. Mezi výhody patří rozhodně fakt, že v nemovitosti můžeme bydlet 

a tím zároveň pokrýt i jednu ze základních lidských potřeb. Už z toho pohledu je jasné 

že zájem o bydlení vždy byl a bude. Na druhou stranu vždy se jedná o dlouhodobou 

záležitost v rámci let až desítek let a výnos z jiných typů investic může být vyšší.  

 

 

 

2 Podnikatelský plán  

 

Na začátku každého projektu ať už podnikatelského nebo jiného by měl stát plán. 

Bez plánu není cíl a bez přesně daného cíle se daleko nedostaneme. Plán by měl pomoct 

na cestě k cíli a taky by měl velký cíl rozmělnit na více malých dílčích cílů, v této 

kapitole se práce zabývá právě tím, jak by podnikatelský plán měl vypadat, a za pomoci 

literatury prozkoumat tuto problematiku na úrovni plánu pro podnikání.  

 

„Podnikatelský plán je písemný dokument, který popisuje všechny podstatné vněj-

ší i vnitřní okolnosti související s podnikatelským záměrem. Je to formální shrnutí 

podnikatelských cílů, důvodů jejich reálnosti a dosažitelnosti a shrnutí jednotlivých 

kroků vedoucích k dosažení těchto cílů.“ (Orlík, 2011)  
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Pro koho je podnikatelský plán 

Především pro vás! I když se neucházíte o nový kapitál či půjčku, je dobrým 

zvykem mít jasně vytyčené cíle, uvědomovat si veškerá úskalí a bariéry, které bude 

nutné překonat, nastavit si reálný časový horizont atd. Staré úsloví „lepší dělat chyby na 

papíře než na trhu“ vám určitě ušetří čas i peníze. Mnozí podnikatelé nosí tyto informa-

ce ve své hlavě či na kusu papíru, ale dnes už se i mnozí odběratelé budou dřív, než 

zadají velkou zakázku, zajímat o jejich budoucnost. Podnikatelský plán, který je jasnou 

mapou vaší budoucnosti, tak může ukonejšit odběratele i tam, kde jsou vaše historické 

výkazy méně potěšující. Podnikatelský plán vám umožňuje poměřit své plány s realitou 

– a pokud se liší, identifikovat jak a proč. Pomáhá vám to plánovat vaše výdaje, a tedy i 

získat lepší podmínky od dodavatelů či leasingových společností, protože pak nejste 

tlačeni časem. Pokud se vám daří dobře, podnikatelský plán vám ukáže, kdy začne 

zvýšený prodej vyžadovat zvýšený provozní kapitál. Naopak, pokud se vám nedaří, 

podnikatelský plán vám ukáže, kdy je potřebné promluvit si se svými poradci, abyste se 

nevystavili osobní zodpovědnosti v případě nedostání obchodním závazkům. (Orlík, 

2011) 

 

 

Formulace cílů 

K formulaci cílů používáme metody pro dosažení co nejefektivnějšího stanovení 

cíle. K účelům této práce bude použita metoda SMART. Výraz SMART je zkratka 

sestavená z prvních písmen pěti anglických slov. Tato slova stručně popisují, jaké 

vlastnosti mají stanovené cíle mít: 

 

• Specific –  specifické, přesně popsané; 

• Measurable –  měřitelné;  

• Achievable –  atraktivní, akceptovatelné; 

• Realistic –  reálné; 

• Timed –  termínované;  
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Finanční plán 

Finanční plán, transformuje podnikatelský plán do číselné podobny. Prokazuje 

reálnost podnikatelského záměru z ekonomického hlediska. Výstupy finančního plánu 

tvoří zejména plán nákladů, plán výnosů, plán peněžních toků, hodnocení efektivnosti 

investic, plán financování aj. Musíme si uvědomit, že v případě začínajícího podnikatel-

ského projektu potřebujeme finanční prostředky pro založení, zahájení podnikatelského 

projektu. Častou chybou u začínajících podnikatelů bývá, že nerozlišují zisk a peněžní 

tok (cash flow), výnosy a příjmy a výdaje. První propočty představují většinou mana-

žerský přístup bez zohledňování zásad finančního účetnictví.  

 

 

Plánování výnosů a příjmů 

Výnosy jsou výsledkem podnikání vyjádřené v penězích za určité období, např. 

měsíc, pololetí, rok. Jestliže vedeme podvojné účetnictví, musíme počítat s tím, že není 

bráno v potaz, zda tržby byly skutečně uhrazeny nebo ne. Proto je třeba rozlišovat mezi 

výnosy a příjmy. Příjmy jsou peněžní částky, které firma skutečně získala za prodané 

výrobky nebo služby. (Srpová, 2011) 

 

 

Plánování nákladů a výdajů 

Náklady firmy představují spotřebu výrobních prostředků vyjádřenou v penězích. 

Měli by být vynakládány účelně a hospodárně. Náklady nejsou totožné s výdaji. Výdaj 

je úbytek peněžních prostředků firmy a neznamená automaticky tvorbu hodnoty. Výdaj 

se stane nákladem jen, když bezprostředně vstoupí do tvorby výrobky nebo služby.  

 Jestliže chceme firmu efektivně řídit, musíme se zabývat strukturou nákladů.   

(Srpová, 2011) 
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3 Základní pojmy a definice z oboru stavebnictví 

Základní pojmy a definice, potřebné k oceňování, nalezneme v české legislativě, 

zejména v občanském zákoníku (zákoně č. 89/2012 Sb.), stavebním zákoně (zákoně č. 

183/2006 Sb.), zákoně o oceňování majetku (zákoně č. 151/1997 Sb.), jejich provádě-

cích vyhláškách a technických normách.  

 

Nemovitá věc 

Definice nemovité věci je uvedena v občanském zákoníku. Nemovité věci jsou 

pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva 

k nim a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li jiný právní předpis, že 

určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez 

porušení její podstaty, je to věc nemovitá.  

 

Pozemek 

Ve výše uvedené definici se v prvé řadě objevuje pojem „Pozemek“. Pozemek je 

přirozená část zemského povrchu oddělená od sousední části hranicí: 

• Územní správní jednotky nebo hranicí katastrálního území  

• Hranicí vlastnickou 

• Hranicí držby 

• Hranicí druhů pozemků nebo rozhraním způsobu využití pozemků 

 

Tato definice je spíše definicí určenou pro evidenci (katastr) pozemků. 

Z ekonomického hlediska je podstatné, že pozemek je nereprodukovatelný přírodní 

zdroj jedinečný svojí polohou. 

 

Parcela 

Parcela je pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen 

v katastrální mapě a označen parcelním číslem. Parcela je podmnožinou celkové 

množiny pozemků, protože některé pozemky (dna světových oceánů, Antarktida) nejsou 

polohově určeny a zobrazeny v katastrální mapě. 
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Stavba 

Pojem stavba je velmi těžké z právního hlediska přesně určit. Neexistuje totiž 

platná definice stavby. Komplikací je i to, že ve stavebním právu je pojem „stavba“ 

někdy chápána jako věc a někdy jako proces – tedy jako vznik (výstavba, realizace věci) 

 

 

Budova  

Budovou je taková stavba, která je prostorově soustředěná a navenek převážně 

uzavřená obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi, s jedním nebo více ohraniče-

nými užitkovými prostory, V praxi bude asi množina budov začínat částečně uzavřený-

mi přístřešky. 

 

 

Byt 

Byt je samostatná místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí 

stavebního úřadu určeny k bydlení.  

 

Nebytový prostor 

Nebytový prostor je místnost, nebo soubor místností které jsou podle rozhodnutí 

stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení.  

 

Součásti nemovitosti 

Součástí nemovitosti je vše, co k ní podle její povahy náleží a nemůže být oddě-

leno, aniž se tím věc znehodnotí.  

  

Příslušenství nemovitosti 

Příslušenství nemovitosti jsou takové věci, které náleží vlastníku věci hlavní a 

jsou jím určeny k tomu, aby byly s hlavní věcí trvale užívány. Příslušenství bytu jsou 

vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem užívány.  
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4 Teorie stanovení doby trvání projektu 

Jednou z podstatných věcí je stanovení doby trvání celého procesu stavby praktic-

ky už od subjektivního rozhodnutí stavitele až po kolaudaci. V následujícím schématu 

jsou vidět všechny kroky které stavitele budou čekat.  

 

Obrázek 1: Orientační schéma postupu technické přípravy a realizace 

 

Zdroj: ("Schéma postupu přípravy a realizace staveb", 2019) 
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Struktura – hierarchie jednotlivých realizačních úkonů 

1. Návrh stavby  

2. Vytvoření projektové dokumentace 

3. Stanovení rozpočtu žádosti o úvěry – financování  

4. Územní rozhodnutí 

5. Stavební povolení  

6. Realizace stavby 

7. Kolaudace stavby  

 

 

Výsledkem bude doba trvání od návrhu stavby až do výsledné kolaudace.  

("Schéma postupu přípravy a realizace staveb", 2019) 

 

5 Potřebná legislativa 

 

V této části je napsané vše, co je nezbytné z legislativní stránky projít, abychom 

postupovali zcela v rámci zákona a vyvarovali se problémů do budoucna. V první části 

je shrnutí obecné legislativy a druhá část se bude zabývat zákony které jsou nezbytné 

při realizaci stavby dle Občanského zákoníku a Stavebního zákona. 

Obecně zde je krátký soupis institucí, které musíme navštívit, pokud si teprve 

vybíráme pozemek ke stavbě v dané lokalitě. V této práci od začátku budeme uvažovat 

že máme již hotový projekt, včetně stavební dokumentace a tím pádem se budeme 

snažit najít vhodný pozemek ke stavbě domů již předem daných parametrů. V případě 

stavby domu na bydlení to bývá naopak. Nejdříve sháníme pozemek a poté přizpůsobu-

jeme naší vizi domu možnostem pozemku jako je terén pozemku, tvar pozemku, územní 

plán obce, ve které se chystáme stavě a spoustu dalších okolností.  
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5.1 Instituce a úřady  

 

1. Katastrální úřad – katastr nemovitostí, vlastníci pozemků, věcná břemena,  

2. Obecní úřad – územní plán obce – jestli je možné stavět, způsobilost stav-

by, jak se bude měnit okolí stavby  

3. Stavební úřad – vzhled stavby, počet pater atd.  

4. Účastníci řízení  

 

Katastrální úřad  

Na pobočce katastrálního úřadu, pod který spadá náš pozemek si necháme udělat 

výpis k tomuto pozemku, tzv výpis z katastru nemovitostí. Z výpisu katastru nemovitos-

tí zjistíme věcná břemena a zástavní práva, vlastnická práva k pozemku a k okolním 

pozemkům.  

 

 

 

Obecní úřad 

Územní plán obce bychom si měli vyžádat na obecním či místním úřadu. Jde totiž 

o studii, která stanoví, jak mohou být v budoucnu využívány jednotlivé části obce a 

lokality. V územním plánu musí být zaznamenáno, zda bude určitá parcela dále využí-

vána jako zeleň, nebo jestli je určená k zástavbě. 

 

Z územního plánu lze dále zjistit, zda v lokalitě není vyloučená nástavba či pří-

stavba na domech, jestli se objekt nenachází v památkové zóně, případně v ochranném 

pásmu památkové rezervace, zda se nenachází v ochranném pásmu dráhy, telekomuni-

kačních zařízení a podobně.  

 

Při koupi nového pozemku bychom si měli zjistit, zda je z hlediska územního plá-

nu zastavitelný uvažovanou stavbou, jestli má napojení na komunikaci a k jakým 

inženýrským sítím bude možné budoucí dům připojit. 
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Účastníci řízení – zákon č. 183/2006 Sb. § 142 

Účastníkem řízení podle § 135, 137, 139 a 140 je osoba, která má vlastnické prá-

vo nebo jiné věcné právo k dotčeným pozemkům a stavbám na nich, včetně sousedních 

pozemků a staveb na nich, jestliže toto právo může být rozhodnutím přímo dotčeno. 

 

Nájemci bytů a nebytových prostor jsou účastníky řízení, jen pokud jejich práva 

vyplývající z nájmu mohou být přímo dotčena realizací nařízení stavebního úřadu podle 

odstavce 1. 

 

Účastníkem řízení je i stavební podnikatel, kterému má být nařízeno provedení 

neodkladného odstranění stavby nebo nutných zabezpečovacích prací podle § 135 odst. 

3, a oprávněná osoba2), které bylo nařízeno provedení vyklizovacích prací podle § 140 

odst. 2. 

 

Uplatní-li účastník řízení podle odstavce 1 až 3 námitku občanskoprávní povahy, 

o které stavební úřad nemůže rozhodnout na základě obecných požadavků na výstavbu, 

závazných stanovisek dotčených orgánů nebo technických norem, a jde o řízení, kde 

hrozí nebezpečí z prodlení, učiní si stavební úřad o námitce úsudek a rozhodne ve věci. 

Účastníka řízení poučí o právu uplatnit námitku u soudu. (Stavební zákon a vyhlášky, 

2006) 

 

 

Stavební řízení  

Stavební řízení se zahajuje na žádost. Formulář žádosti je obdobně jak tomu bylo 

u ohlášení přílohou č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., která zároveň stanoví výčet přísluš-

ných příloh. Asi nejdůležitější je v tomto směru projektová dokumentace, která musí být 

zpracována oprávněnou osobou v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb. Projektová dokumentace musí navíc odpovídat územnímu rozhodnutí (nebo jeho 

alternativě). (Občanský zákoník, 2012) 
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6 Financování 

 

Financování celého projektu je asi nejdůležitější kapitolou této práce a zároveň 

z pohledu ekonoma nejzajímavější. Z počátku se zabývá teorií, proč vůbec investovat 

do nemovitosti, jaké jsou její výhody a nevýhody. Dále zvažuje možnostmi investování, 

jaké se nám nabízí a jaké z nich budou nakonec vybrány. A také jaké vlastní zdroje 

budu třeba k dispozici.  

 

 

Trh nemovitostí v mnoha ohledech připomíná trh cenných papírů: v obou přípa-

dech se obchoduje s majetkem, u něhož se očekávají budoucí výnosy. V případě 

cenných papírů jde o dividendy, úroky a kapitálové zhodnocení, v případě nemovitostí 

jde o nájemné a samozřejmě též o kapitálové zhodnocení. U nemovitostí je sice speku-

lační motiv ve většině případů méně významný, avšak každého zajímá, jak se může 

v budoucnosti vyvíjet cena jeho domu či bytu. (Kohout, 2001) 

 

Zdroje financování  

Při tvorbě finančního plánu investora zajímá majetek, který může použít pro spl-

nění vytyčených cílů. Majetek lze rozdělit na finanční a nefinanční. Mezi finanční 

majetek lze zařadit běžné účty, stavební spoření, penzijní připojištění, fondy, spořící 

životní pojistky a mezi nefinanční majetek například nemovitosti na pronájem, vlastní 

podnikání nebo firma, rodinný majetek či pozemky. (Syrový & Tyl, 2014) 

  

 

„Jsem názoru, že pro obyčejného střadatele je prvním přikázáním investovat pení-

ze do bytu v osobním vlastnictví, který sám obývá.“  

(André Kostolany, slavný burzovní spekulant 1906-1999) 
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6.1 Možnosti financování 

 

 

Bankovní úvěr 

Nejlepší a nejpoužívanější typ úvěru pro financování nemovitostí bankou je hy-

poteční úvěr. Hypoteční úvěr patří k nejstarším typům úvěru a dnes je prakticky všude 

na světě nejvýznamnější formou financování bydlení. Tyto úvěry jsou definovány v 

zákoně o dluhopisech č.190/2004 Sb., který vstoupil v platnost dnem vstupu České 

republiky do Evropské unie. 

 

 

Využití vlastních zdrojů 

Použití vlastní hotovosti je nejjednodušší způsob financování, avšak v porovnání 

s úvěrem je mnohem dražší vzhledem k možnostem alternativy daleko výnosnějších 

investic. Na druhou strany financovat jakýkoliv projekt z vlastních zdrojů je mnohem 

rychlejší a pohodlnější, administrativně i časově, protože se získání potřebných financí 

nemusí řešit. Další výhodnou je že není nutná zástava nemovitosti ve prospěch banky, 

což nám dává možnosti například prodeje nemovitosti v blízké budoucnosti.  

 

 

 

 

 

Kombinace obojího  

Pokud chcete nákup nemovitosti, nebo stavbu nemovité věci financovat hypo-

tečním úvěrem, nelze v dnešní době úvěr použít na 100% hodnoty nemovitosti. S tím je 

spojené vynaložení i vlastních finančních prostředků které je při dnešních pravidlech 

ČNB nezbytné.  
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6.2 Pravidla pro poskytování hypotečních úvěrů ČNB rok 2019  

 

Ceny nemovitostí rostly po většinu roku 2017 nejrychleji v celé Evropské unii, v 

průměru o 16 %. Dle odhadů ČNB se zvyšuje také nadhodnocení cen bytů – ke konci 

roku 2017 činilo zhruba 14 %. Přetrvávají tak podmínky pro roztáčení spirály mezi 

cenami nemovitostí a úvěry na jejich pořízení, kterou ČNB od roku 2016 označuje jako 

největší riziko pro domácí finanční stabilitu. V uplynulém roce banky navíc poskytly 

významné procento hypotečních úvěrů, které ČNB považuje z hlediska ukazatelů 

schopnosti jej splácet z běžných příjmů za vysoce rizikové. 

 

„S tím, jak růst cen bydlení předstihuje zvyšování příjmů domácností, se dlužníci 

stávají zranitelnějšími. Zároveň roste pravděpodobnost, že o úvěr budou čím dál více 

usilovat rizikovější žadatelé,“ (guvernér Rusnok) 

 

S cílem omezit tato rizika, avšak nesnížit dostupnost úvěrů, ČNB od 1. října 2018 

stanovuje horní hranice pro ukazatel DTI (debt-to-income), tj. poměr výše dluhu k 

ročnímu čistému přijmu žadatele, ve výši 9. Horní limit ukazatele DSTI (debt service-

to-income), tj. podíl splátky dluhu na čistém měsíčním výdělku, je 45 %. 

 

Současnou 90% hranici pro výši úvěru k hodnotě zastavené nemovitosti (ukazatel 

LTV) ponechává ČNB beze změny. I nadále platí, že ze všech hypoték, které banky 

poskytnou, mohou úvěry s LTV mezi 80 a 90 % tvořit nejvýše 15 %. 

 

Rozhodnutí o zavedení limitů DTI a DSTI není v rozporu s pokračujícím úsilím 

ČNB o získání zákonné pravomoci nastavovat horní limity ukazatelů LTV, DTI a DSTI. 

Důvodem je jejich silnější vymahatelnost v porovnání s doporučením a možnost je 

uplatňovat vůči všem účastníkům trhu, včetně nebankovních a zahraničních poskytova-

telů hypoték. (Bidrmanová, 2018) 
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ČNB od 1. října 2018.  

• Výše dluhu žadatele by nově neměla překročit devítinásobek jeho ročního čistého 

příjmu (ukazatel DTI). 

 

•  Žadatel by měl současně na splátku dluhu vynakládat maximálně 45 % svého 

měsíčního čistého příjmu (ukazatel DSTI). 

 

Již v platnosti  

 

• Zákaz hypoték nad 90 % nemovitosti  

• Hypotéky 80-90 % omezeně 

• Nejčastěji hypotéky pod 80 %  

 

 

6.3 Změny v poskytování hypotečních úvěrů pro žadatele do 36 let 

Na začátku dubna 2019 se dohodlo ministerstvo financí s Českou národní bankou, 

že budou pro mladší zájemce mají platit volnější limity. Centrální banka tak chystá 

výjimku z přísných pravidel, která v posledních letech postupně zavedla. 

 

Volnější limity pro lidi do 36 let 

Návrh původně počítal se stejnými limity pro všechny zájemce. Nově se do něj 

teď dostaly zjemňující podmínky pro lidi, kteří k okamžiku poskytnutí úvěru nedosáhli 

věku 36 let. Když je žadatelů víc, musí věkovou podmínku splnit všichni. Současně 

musí jít o úvěr na pořízení bydlení, ne třeba na nákup bytu jako investice. Konkrétně 

limit u ukazatele LTV má být pro mladé zájemce o deset procentních bodů výš než u 

ostatních lidí, u ukazatele DTI o jednoroční násobek čistých příjmů výš a ukazatele 

DSTI o pět procentních bodů výš. Než ale novela projde a začne platit, nic se zatím 

nemění. Dosavadních doporučení se změny netýkají – jedině kdyby snad Bankovní rada 

ČNB rozhodla na některém z příštích zasedání jinak. Připomeňme, že už teď banky 

můžou pět procent obchodů poskytnout i za podmínek, které jdou nad limity. 
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Regulaci hypoték banky obecně odmítají. Říkají, že mají vlastní systémy, které 

dobře hlídají situaci na trhu, a že rizikové klienty odhalí a nepůjčí 

jim. Prostřednictvím České bankovní asociace aktivně vystupují proti novele. Asociace 

argumentuje třeba tím, že české domácnosti mají podle Eurostatu nejmenší potíže se 

splácením úvěrů na bydlení v celé Evropě. ("Mladí získají hypotéku snadněji. Rodí se 

výjimka z přísných pravidel", 2019) 

 

  

 

 

6.4 Jak banka zjišťuje bonitu klientů při poskytování úvěrů 

 

Vyšší bonita – nižší úroková sazba 

Banka si tedy musí u každého úvěrového žadatele zjistit jeho předpokládanou 

schopnost poskytnutý úvěr splatit, tj. jeho bonitu, kterou zjistí pomocí scoringu. Podle 

zjištěné bonity žadatele pak banka stanoví výši úrokové sazby. Platí, že čím vyšší bonitu 

klient prokáže, tím nižší úrokovou sazbu z úvěru od banky získá a naopak. Je tomu tak 

proto, že s nižší žadatelovou bonitou banka podstupuje vyšší úvěrové riziko, které si 

kompenzuje vyššími úrokovými výnosy z poskytnutého úvěru. 

 

 

Podle čeho si banka bonitu zjistí 

Bonita žadatele je ovlivněna mnoha faktory. Banka posuzuje jednak osobní úda-

je, jakými jsou: 

• věk – čím starší, tím hůře, 

• pohlaví – muži mají větší tendenci nesplácet, 

• dosažené vzdělání – čím vyšší, tím lépe, 

• profese – například doktoři jsou na tom lépe, 

• rodinný stav, počet dětí – čím méně závazků, tím lépe, 

("Jak banka rozhodne, jestli vám dá půjčku?", 2018) 

https://www.penize.cz/bydleni
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Dále banka posuzuje příjmy žadatele, v tomto případě banky rozlišují. 

 

• Zaměstnanec – výplatní pásky  

• OSVČ – daňové přiznání  

• Vlastník nebo spoluvlastník právnické osoby  

• Příspěvky od státu: důchodci, mateřská dovolená, - potvrzení o vyplácení dávek.  

("Jak banka rozhodne, jestli vám dá půjčku?", 2018) 

 

 

 

6.5 Podmínky pro ověřování příjmu jednotlivých bank.  

 

Každá banka má jiné požadavky a jiný způsob ověřování příjmu, zde se budu 

zabývat pouze konkrétními bankami, kde jsem získal přesné informace o této problema-

tice z rozhovorů s poradci a hypotečními specialisty jednotlivých bank.  

 

Tato část práce se zde nebude zabývat obecně celým systémem, jak banky příjmy 

ověřují. Bude se zabývat pouze konkrétní situací a nabídkami řešení, které byly získány 

od bankovních poradců jednotlivých bank.  

 

 

7 Teorie oceňování nemovitostí 

 

Oceňování nemovitosti v tomto podnikatelském plánu se bude týkat prodeje ne-

movitosti která je ovšem pořízena primárně na pronájem. Hypotetickou možností se 

stává prodej domu i z důvodu, že nemovitost bude financována hypotečním úvěrem a 

tím pádem bude použita jako zástavní právo pro banku (zástavní jistota). Vzhledem 

k tomu, že hypoteční úvěr bude na 30-40 let, nebude po tuto dobu možné nemovitost 

prodat před vyvázáním se ze zástavního práva. Dalším z důvodů, proč by mohl nastat 

problém při prodeji plánované nemovitosti je, že stavba bude mít pouze jedno číslo 

popisné.  



   

 

 

19 

 

 

 

7.1 Základy finanční matematiky při oceňování investic nemovitostí 

 

Tržní hodnoty nemovitostí podléhají stejným makroekonomickým vlivům a 

velmi podobným mikroekonomickým faktorům jako ceny akcií. Platí:  

 

Celkový výnos = Změna tržní hodnoty + Čisté nájemné 

Čisté nájemné = Nájemné – Náklady 

Tržní hodnota = Čisté nájemné v 1. roce + Čisté Nájemné v 2. + …..Čisté nájem-

né v roce N  

(Kohout, 2001) 

 

7.2 Základní pojmy a metody oceňování  

 

Ocenění podle cenového předpisu  

Cena zjištěná (administrativní cena) podle cenového předpisu vyhlášky MF č. 

457/2017 Sb. v aktuálním znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 

151/1997 Sb., o oceňování majetku.  

 

Obvyklá cena (tržní hodnota, obecná cena)  

Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku – se pro účely tohoto zákona 

rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného 

majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku 

v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu 

vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních 

poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okol-

nostmi se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky 

přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, 

rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se 
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rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu 

k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním.  

Podle mezinárodních oceňovacích standardů IVSC je definována tržní hodnota - 

"odhadovaná částka, za kterou by měl být majetek k datu ocenění směněn v transakci 

bez osobních vlivů mezi dobrovolně kupujícím a dobrovolně prodávajícím po patřičném 

průzkumu trhu, na němž účastníci jednají informovaně, rozvážně a bez nátlaku."  

 

Stanovení tržní hodnoty  

Tržní hodnota je stanovena podle dostupných metod, které jsou reálně použitelné 

v současných ekonomických podmínkách v ČR a nejlépe vystihujíc současnou hodnotu 

majetku. Ta je velmi proměnlivá v čase a je ovlivňována mnoha faktory, které se 

vyvíjejí v období rozvoje tržního hospodářství, stabilizace finanční politiky a soukro-

mého podnikání. Použití metod a způsob stanovení tržní hodnoty je také ovlivněn i 

účelem, pro který se tržní hodnota majetku zjišťuje.  

 

7.3 Oceňovací metody 

Dle odborné literatury byly vybrány tři nejpoužívanější metody pro oceňování nemovi-

tého majetku. Tyto metody využívají rovněž znalci a odhadci ve znaleckých posudkách.  

 

Metoda věcné hodnoty  

Věcná hodnota (časová cena) je reprodukční cena věci snížená o přiměřené opo-

třebení odpovídající opotřebené věci stejného stáří a přiměřené intenzity používání. 

Cena reprodukční je cena, za kterou by bylo možno stejnou nebo porovnatelnou novou 

věc pořídit v době ocenění, bez odpočtu opotřebení.  

 

Metoda výnosová  

Tato metoda je založena na koncepci "časové hodnoty peněz a relativního rizika 

investice". Výnosovou hodnotu si lze představit jako jistinu, kterou je nutno při stano-

vené úrokové sazbě uložit, aby úroky z této jistiny byly stejné jako čistý výnos z 

nemovité věci. 
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Metoda porovnávací (komparativní, srovnávací)  

Metoda je založena na porovnání předmětné nemovité věci s obdobnými, jejichž 

ceny byly v nedávné minulosti na trhu realizovány, jsou známé a ze získané informace 

je možno vyhodnotit jak hodnotu samotné stavby či souboru staveb, tak hodnotu 

pozemku.  ("Jedna nemovitost, čtyři různé ceny. Proč každý odhad vychází jinak?", 

2016) 

 

 

8 Metody výpočtu efektivnosti, návratnosti investice do 

nemovitosti 

 

 

8.1 Hodnocení efektivnosti investice 

 

Podstatou hodnocení investic, je porovnání kapitálových výdajů s kapitálovými 

příjmy, které investice přinese. 

 

Jde vlastně o rozpočtování  

- jednorázových nákladů na investici (tj. kapitálových výdajů)  

- ročních příjmů, které investice přinese (tj. kapitálových příjmů) 

a to za období životnosti investice. 

 

Konečným výsledkem rozpočtování je rozhodnutí 

➢ zda investici uskutečnit nebo 

➢ při hodnocení více investičních variant, kterou zrealizovat 

(Krutina & Novotná, 2014) 

 

 

 



   

 

 

22 

 

 

8.2 Metody hodnocení investic  

 

K hodnocení efektivnosti investic můžeme použít těchto základních metod: 

1. Metoda výnosnosti investice 

2. Metoda doby splacení investice (doby návratnosti) 

 

Metody výnosnosti – rentabilita 

Výnosnost (rentabilita) investice (ROI – Return on Investment) se vyjádří podle 

vztahu: 

𝑅𝑂𝐼 =
𝑍𝑟

𝐾
 

Kde: 𝑍𝑟 – průměrný roční čistý zisk plynoucí z investice, 

K – kapitálový výdaj (úhrn všech jednorázových nákladů na investici) 

(Kislingerová, 2010) 

 

Metoda doby splacení  

Doba splacení, doba návratnosti (PP – Payback Period) je počet let, za který se 

kapitálový výdaj splatí očekávanými příjmy z investice.  

 

𝑃𝑃 =
𝐾

𝑃
 

Kde: PP – doba splacení (návratnosti) v letech 

K – kapitálový výdaj 

P – roční očekávaný příjem z investice 

(Kislingerová, 2010) 

 

CASH FLOW  

Cash Flow (peněžní tok) je reálný pohyb (tok) peněž v podniku. 

Koncepce cash flow 

➢ Vychází z rozdílů mezi náklady a výdaji a mezi výnosy a příjmy; 

➢ Je důsledně založen na příjmech a výdajích a vyjadřuje reálné toky peněz a je-

jich zásoby v podniku. (Kislingerová, 2010) 
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Metodika a cíle práce 

 

Přehled metodiky práce 

1. Fáze studium literatury a vyhledávání zdrojů 

2. Fáze získávání a shromažďování informací 

3. Fáze tvorby projektu 

4. Fáze vyhodnocení projektu 

 

Hlavní cíl práce:  

Charakteristika postupů a principů v rámci realizace investičního projektu na pří-

kladu výstavby bytového domu včetně ekonomické stránky celého projektu. 

 

 

 

Dílčí cíle:  

a) Vytvoření kompletního podnikatelského plánu 

b) Charakteristika trhu s nemovitostmi ve vybrané lokalitě 

c) Stanovení doby trvání realizace a ceny projektu 

d) Prověření možností a podmínek financování 

e) Komparace výnosů a nákladů souvisejících s realizací daného investiční-

ho projektu 

f) Ocenění nemovitosti pro případný prodej 

 

 

Metody získávání informací  

Teoretická část se zabývá rešerší odborné literatury a ověřených internetových 

zdrojů pro získání dostatku odborných informací v dané problematice. Praktická část 

práce se bude zabývat konkrétním případem, tedy krok po kroku, sestavením podnika-

telského plánu, analýzou realitního trhu v dané lokalitě, stanovuje cenu a dobu trvání 

stavby, podrobně se zabývá financováním a základy ocenění nemovitosti. Zakončením 
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budou finanční výpočty, prostřednictvím nichž vyhodnocuje, zda je investice rentabilní 

a zda se vůbec zabývat její realizací. Pro získání informací o trhu s nemovitostmi budou 

použity strukturované rozhovory se dvěma realitními makléři a další tři rozhovory 

budou uskutečněny ve formě osobní schůzky s nezávislým finančním poradcem a dále s 

několika doporučenými bankovními specialisty – poradci.  

 

Kritéria výběru investičního projektu a firem pro realizaci 

Tento konkrétní investiční projekt byl vybrán na základě velké poptávky po byd-

lení v dané lokalitě. Stavební a subdodavatelské firmy pro realizaci budou vybrány 

nejprve podle geografické dostupnosti k místu výstavby a dále podle doporučení 

projektanta a autora stavební dokumentace 

 

Stanovení výše nájmu 

Stanovení výše nájmu se provede pomocí kombinace dvou metod. 1. metoda 

komparativní, porovnání nabídek na trhu v dané lokalitě. Druhá metoda bude provedena 

pomocí dvou strukturovaných rozhovorů s odborníky v této oblasti. Výsledek bude 

dosažen porovnáním výsledků z obou metod mezi sebou.  

 

 

 

Finanční ukazatelé použité v praktické části 

Metody výnosnosti – rentabilita 

Výnosnost (rentabilita) investice (ROI – Return on Investment) se vyjádří podle vztahu: 

𝑅𝑂𝐼 =
𝑍𝑟

𝐾
 

(Kislingerová, 2010) 
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Metoda doby splacení  

Doba splacení, doba návratnosti (PP – Payback Period) je počet let, za který se kapitá-

lový výdaj splatí očekávanými příjmy z investice.  

 

𝑃𝑃 =
𝐾

𝑃
 

(Kislingerová, 2010) 

 

8.3 Byly stanoveny následující hypotézy 

- Na základě informací od projektanta a od firmy co se zabývá realizací staveb 

byla stanovena hypotéza: 

1. Projekt bude dokončen do dvou let od podání žádosti o stavebního povolení.  

 

- Na základě hlavní myšlenky této práce byla stanovena hypotéza: 

2. Po zkolaudování stavby a po obsazení všech disponibilních bytových jednotek 

nájemníky, budou měsíční příjmy z nájmů vyšší než výše měsíční splátky hypo-

tečního úvěru.  

 

- Z důvodu doporučení ČNB poskytovat hypoteční úvěry na dobu maximálně 

30 let a z důvodu dosažení co nejnižších výdajů byla stanovena hypotéza: 

3. Celková doba návratnost investice bude kratší než za 30 let. 

 

- Z důvodu, že disponuje podnikatel disponuje maximální částkou 1,6 milionu 

byla stanovena tato hypotéza: 

4. Celkové finanční výdaje na projekt z vlastních zdrojů budou maximálně 1,6 mi-

lionu korun.   
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Praktická část 

 

1 Podnikatelský plán 

 

Předmětem podnikatelského projektu je stavba domu o 3 bytových jednotkách za 

účelem pronájmu. Bytové jednotky jsou plánované s obytnou plochou zhruba 60 – 65 

𝑚2 a budou vybudovány na stavební parcele která, je již ve vlastnictví podnikatele v 

obci Borovany.  

 

Dílčí cíle:  

• Kalkulace, kolik finančních prostředků bude z vlastních zdrojů 

• Analýza požadavků bank pro poskytování úvěrů 

• Zjištění doby trvání realizace projektu 

• Vytvoření přehledu o potenciálních zájemcích o byty 

 

 

2 Charakteristika trhu s nemovitostmi v lokalitě a stanove-

ní výše nájmu  

 

2.1 Umístění stavby – Stavební parcela   

 

Stavební parcela je od začátku jasně stanovená, a tato práce se výběrem parcely a 

dalšími věcmi s tímto spojenými nezabývá. Parcela se nachází v malém městě Borovany 

které, leží 16 Km od českých Budějovic. Tato obec má veškerou občanskou vybavenost. 

Školku, základní školu, zdravotnické centrum, kde sídlí pediatr, 2 praktičtí lékaři, zubní 

ordinace a lékárna. Sportoviště všeho druhu jako na příklad, fotbalové hřiště s umělou 

trávou, dvě velké tělocvičny, posilovna, kuželna, tenisová hřiště, vnitřní plavecký bazén 

a také velké nové přírodní venkovní koupaliště. Dále 3 obchody s potravinami, banko-

mat, pošta, benzinová pumpa, 4 restaurace, velice dobré autobusové i vlakové spojení 

do Českých Budějovic cca každou hodinu mezi 6:00 – 20:00. 
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Důležité vzdálenosti  

(750 m) Autobusové nádraží 

(700 m) Obchod (Penny market)  

(800 m) Pošta 

(750 m) Lékařský dům (lékárna, zubní ordinace, praktiční lékaři) 

(900 m) Základní škola 

(900 m) Školka 

(700 m) Bankomat 

 

2.2 Stavební parcela  

Na následujících dvou obrázkách je zobrazen pozemek, kterým investor disponu-

je. Stavební pozemek se nachází v okrajové části obce Borovany 16 Km od Českých 

Budějovic. Výměra parcely je 1011 𝒎𝟐. Rozměry jsou: šířka pozemku: 21,5 m strana 

u silnice, (21,25 m zadní strana) a délka pozemku: 48,5 m horní strana, (47,8 m spodní 

strana) 

 

 

Obrázek 2: Katastrální mapa + ortofoto (vyznačení pozemku) 

 

Zdroj: ("nahlížení do KN", 2019) 
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Obrázek .3: Katastrální mapa – stavební parcela  

 

Zdroj: ("nahlížení do KN", 2019) 

 

 

Cena stavební parcely 

Cena stavební parcely byla vyčíslena odhadcem v roce 2017 na částku 780 000 

Kč. V dnešní době bude cena pravděpodobně vyšší a bude nově vyčíslena odhadcem, 

který bude provádět odhad pro banku která bude financovat celý projekt.  

Celá tato práce nepočítá s pozemkem ve výpočtech ani v závěru práce. Pozemek 

je od začátku brán jako majetek bez investice, byl získán dědictvím a nepředstavoval 

proto žádný kapitálový výdaj a dále s ním počítat nebude, pouze u odhadu pro bankovní 

zástavu a u odhadu nemovitosti pro prodej.  

 

 

2.3 Analýza trhu s nemovitostmi v dané lokalitě.  

Na internetu byla pro účel práce provedena analýza realitního trhu, hlavně proná-

jem a prodej nemovitostí v dané oblasti, konkrétně město Borovany. Ve městě Borova-

ny je momentálně 8 nabídek pronájmu bytových prostor a dvě nabídky bytů na prodej. 

Níže uvidíte přehled všech nalezených nabídek v rámci internetové inzerce pro soukro-

mé inzeráty i realitní makléře www.reality-ceske-budejovice.cz 
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Prodeje bytů 

Nabídka 1. 

Panelový dům  

Nově zrekonstruovaný byt 2+1 64 m čtverečních  

podlahová plocha 59,3 m2 + balkon 3,16 m2 + sklep 2 m2) 

Cena 2 100 000 

 

Nabídka 2.  

Zděný dům 

Byt 2+1 + garážové stání  

Podlahová plocha 41 m čtverečních  

Cena 1 990 000 

("byty na prodej Borovany", 2019) 

 

 

 

Tabulka 1: Přehled nabízených nemovitostí k pronájmu 

Zdroj: vlastní zpracování viz: ("byty na prodej Borovany", 2019) 

 

 

 

 

 nemovitost Podlahová 

plocha 

vybavení Cena za 

1𝑚2 

celková 

cena 

Nabídka 1. zděný 84𝑚2 bez vybavení 107 kč/𝑚2 9000 kč 

Nabídka 2. panelový 48𝑚2 vybavený 156 kč/𝑚2 7 500 kč 

Nabídka 3. panelový 75𝑚2 vybavený 132 kč/𝑚2 9 900 kč 

Nabídka 4. zděný 41𝑚2 vybavený 214 kč/𝑚2 8800 kč 

Nabídka 5. panelový 75𝑚2 bez vybavení 105 kč/𝑚2 7900 kč 

Nabídka 6. panelový 31𝑚2 bez vybavení 158 kč/𝑚2 4900 kč 

Průměr 

všech 

-  59𝒎𝟐 -  145,3 

kč/𝒎𝟐 

8000 kč 
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3 Strukturované rozhovory 

 

Pro účel stanovení ceny nájmů, byly provedeny strukturované rozhovory 

se dvěma realitními makléři, kteří mají zkušenosti s touto problematikou. První čtyři 

otázky prověřují relevantnost makléřů a snaží se prověřit jejich zkušenosti s danou 

problematikou, další otázky se týkají tématu nastavení výše nájmu a potenciálním 

zájmem nájemníků. 

 

 

3.1 Strukturovaný rozhovor s makléřem ze společnosti RE/MAXG8 

reality 

 

1. Jak dlouho vaše společnost funguje na Českém trhu a jak dlouho 

v lokalitě mojí nemovitosti?  

„OD roku 1992“ 

 

2. Jaká je poptávka po bydlení v Borovanech obecně?  

„V posledních dvou letech poměrně velká, já a mí kolegové zde máme zkušenosti s tím 

že klienti samy vyhledávají možnosti bydlení v této lokalitě. Všechny developerské 

projekty v minulých let byly velice rychle obsazeny.“ 

 

3. Nabízíte momentálně nějakou nemovitost k pronájmu v Borovanech  

„Momentálně 2 nemovitosti ale jen k prodeji“ 

 

4. Kolik bytů vaše společnost momentálně pronajímá nebo pronajala celko-

vě a kolik v Borovanech. 

„Historicky to bylo kolem 20 pronájmů, momentálně v pronajímáme 4 byty.“ 
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5. Myslíte si, že je zde stále poptávka po bydlení, je zde možnost najít ná-

jemníky? Jaký bude vývoj v tomto směru do budoucna?  

„Myslím, že Borovany jsou a budou stále žádanou lokalitou a o nájemníky by podle 

mě neměla být nouze.“ 

 

6. Jakou byste stanovil na základě vašich zkušeností cenu nájmu mé nemo-

vitosti poté, co jsem vám předložil její projekt a celkovou podobu vý-

sledných prostorů včetně umístění ve městě.  

„Vzhledem k tomu, že se jedná o novostavbu se zahradou není, která v lokalitě žádná 

v nabídce není a tento typ nemovitostí je celkem neobvyklý na pronájem doporučil 

bych cenu mezi 9 až 11 tisíci Kč.“ 

 

7. Za jak dlouho by vaše společnost byla schopna najít nájemníky?  

„To se nedá určit dopředu, průběhu stavby uděláme průzkumnou nabídku a uvidíme“ 

 

 

 

 

3.2 Strukturovaný rozhovor s makléřem společnosti RK Stejskal.cz 

s.r.o. 

 

1. Jak dlouho vaše společnost funguje na Českém trhu a jak dlouho 

v lokalitě mojí nemovitosti?  

„13 let“ 

 

2. Jaká je poptávka po bydlení v Borovanech obecně?  

„To se nedá říci obecně, ale poptávka v této lokalitě vždy byla, město se rozrůstá 

každým rokem.“ 

 

3. Nabízíte momentálně nějakou nemovitost k pronájmu v Borovanech  

„Momentálně nenabízíme“ 
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4. Kolik bytů vaše společnost momentálně pronajímá nebo pronajala celko-

vě a kolik v Borovanech. 

„Historicky to několik bylo, ale spíše prodeje, přesné číslo vám neřeknu“ 

 

5. Myslíte si, že je zde stále poptávka po bydlení, je zde možnost najít ná-

jemníky? Jaký bude vývoj v tomto směru do budoucna?  

„Podle mého názoru, vhledem k tomu že máte v plánu v Borovanech stavět, se 

nemusíte bát, že byste nesehnal nájemníky, spíš jde o to, jakou nastavíte cenu.“ 

 

6. Jakou byste stanovil na základě vašich zkušeností cenu nájmu mé nemo-

vitosti poté, co jsem vám předložil její projekt a celkovou podobu vý-

sledných prostorů včetně umístění ve městě.  

„Zaleží na vás, jak dlouho jste ochoten čekat na nájemníky, ale cena by se podle 

aktuální situace na realitním trhu pohybovala kolem 11 000 Kč.“ 

 

 

7. Za jak dlouho by vaše společnost byla schopna najít nájemníky?  

„Jak už jsem řekl záleží, jakou dáte cenu, ta bývá dost často rozhodující.“ 

 

 

 

 

 

3.3 Zhodnocení situace na trhu a stanovení nájemného 

 

Na základě analýzy inzerátů na internetu, tedy porovnáním aktuálních nabídek 

pronájmů bytů a domů v lokalitě Borovany, byla stanovena průměrná výše nájmu na 

1𝐦𝟐 145,3 Kč a celková průměrná výše nájmu na bytovou jednotku na 8000 Kč.  

Vzhledem k tomu že projekt, kterým se zabývá tato práce, má užitnou plochu 

64m2 byla by cena nájmu podle výpočtu průměrné ceny nájmu na 1m2  

145,3 × 64 = 𝟗𝟐𝟗𝟗, 𝟐 𝑲č 
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Z rozhovorů s realitními makléři vyplývá, že se poměrně shodli v odhadu ceny 

v rozmezí od 9 do 11 tisíc korun měsíčně. Bytová jednotka, o které pojednává tato práce 

má však zahradu o výměře přibližně 50m2 , a dále také parkovací stání před domem. 

Jedná se o jednopodlažní dům a ne o byt, z těchto důvodů stanovíme cenu nájmu 

průměrem odhadů realitních makléřů a výpočtu nabízených bytů v lokalitě. 

 

𝑣ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑛á 𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛á 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑛á𝑗𝑚ů + 𝑜𝑑ℎ𝑎𝑑 1. 𝑚𝑎𝑘𝑙éř𝑒 + 𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟 𝑧 𝑜𝑑ℎ𝑎𝑑𝑢 2. 𝑚𝑎𝑘𝑙éř𝑒

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑝𝑜𝑟𝑜𝑣𝑛á𝑣𝑎𝑛ý𝑐ℎ čá𝑠𝑡𝑒𝑘
 

 

9299,2 + 11000 +
9000 + 11000

2
3

= 𝟏𝟎 𝟏𝟎𝟎 𝑲č 

 

(Ort & Šeflová Ortová, 2017) 

 

 

Výsledná stanovená cena nájmu jedné bytové jednotky je teda 10 100 Kč, za cel-

kem 3 stejné bytové jednotky neboli za celý dům bude měsíční nájem 30 300 Kč  

Podle makléře ze společnosti RE/MAX G8 České Budějovice i podle makléře ze 

spolčenosti RK Stejskal.cz s.r.o. je ve městě Borovany velký zájem o bydlení, dokonce 

je zde podle jejich názoru a zkušeností z praxe převis poptávky nad nabídkou a konsta-

tovali že nebude žádný problém pronajmout nemovitost v dané oblasti a za danou cenu 

a získání nájemníků bude možné již před dokončením stavebních prací.  
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4 Stanovení doby trvání realizace a ceny projektu 

 

4.1 Popis stavby 

Jedná se o jednopodlažní, nepodsklepený dům o délce 27 metrů a šířce 9 metrů a 

celkové zastavěné ploše 243 𝑚2. Stavba bude obsahovat 3 samostatné bytové jednotky 

o celkové výměře cca 64 𝑚2, každá bytová jednotka má vlastní nezávislý vchod, dále 

vlastní plynový kotel, boiler a podlahové vytápění, samostatný vodoměr a elektroměr. 

Dále připojení k vysokorychlostnímu internetu. Ke každé bytové jednotce náleží vlastní 

zahrádka o výměře 40 𝑚2 a zpevněné parkovací stání na pozemku.  

 

4.2 Stavební dokumentace – vizualizace  

V první řadě probíhá vizualizace projektu, buď za pomoci architekta, nebo 

v dnešní době může svoje představy ztvárnit každý sám pomocí například jednouchých 

programů které jsou volně ke stažení na internetu. Po zohlednění všech základních 

parametrům jako je velikost, tvar a poloha pozemku, dále také okolní zástavba nebo 

stavební nařízení obce kde se chystáme stavět. V této práci byl použit program Google 

SketchUp 2015 free.  

 

Obrázek 4: Vizualizace – pohled z přední strany 

 

Zdroj: Vlastní zpracování v programu Google SketchUp 
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Obrázek 5: Vizualizace – pohled ze zadní stranny  

 

Zdroj: Vlastní zpracování v programu Google SketchUp 

 

 

 

Na základě nějaké naší představy o stavbě, která je zhmotněná právě vizualizací 

architekta, nebo případně naší vlastní tvorbou je na čase oslovit projektanta. Projektant 

dá návrhu všechny nutné náležitosti z technického hlediska, aby bylo vůbec možné 

získat třeba stavební povolení nebo v případě této práce cenu stavby od stavební firmy.  

V přílohách této práce je kompletní stavební dokumentace, dle které byla počítána 

cena projektu doba realizace projektu, ceny materiálů práce a dalších, prostřednictvím 

stavební firmy, která dělala cenovou nabídku.  

 

4.3 Stanovení doby trvání projektu 

Struktura – hierarchie jednotlivých úkonů podle času  

1. Návrh stavby  

(1-2 měsíce) 

(Zdroj: Informace podal autor projektové dokumentace) 

 

2. Vytvoření projektové dokumentace 

2 měsíce  

(Zdroj: informace podal autor projektové dokumentace) 
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3. Stanovení rozpočtu žádosti o úvěry – financování  

Po dodání všech podkladů a výpočtů do 1 měsíce 

(Zdroj: Rozhovor s finančním poradcem) 

 

4. Územní rozhodnutí – územní souhlas  

Nejdéle 60 dnů 

("jaké lhůty má stavební úřad", 2019) 

 

5. Stavební povolení  

Stavební úřad vydá ve lhůtě 60 snů 

("jaké lhůty má stavební úřad", 2019) 

 

6. Realizace stavby 

Minimálně 1 stavební sezona tedy (Březen – Listopad) při dobých staveb-

ních podmínkách (počasí, srážky, mrazy) => 9 měsíců  

(Zdroj: Cenová nabídka stavební firmy) 

 

7. Kolaudace stavby  

Zákonem stanovené revize + samotná kolaudace 

2-4 týdny  

("jaké lhůty má stavební úřad", 2019) 

 

 

Výsledkem součtu všech položek v seznamu je doba trvání od návrhu stavby až 

do výsledné kolaudace. Tato doba je rozdělena na dvě části a tedy část pouze adminis-

trativní (před započetím stavby) a dále celková až po dokončení a zkolaudování stavby.  

Plánovací a administrativní část před zahájením stavby bude trvat přibližně 6 

měsíců. Doba realizace stavby zakončená kolaudací domu bude trvat minimálně 10 

měsíců. Projekt, kterým se zabývá tato práce bude a jeho celková realizace do dokonče-

ní bude trvat v rozmezí od 16 do 24 měsíců tedy: 1,3 roku až 2 roky.  

("Schéma postupu přípravy a realizace staveb", 2019) 
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4.4 Cena projektu 

Cena projektu se skládá z několika částí, vzhledem k tomu, že stavební práce pro-

vádí několik specializovaných firem, je zde rozpočet na stavební práce rozdělen do 

několika bodů. 

 

 

 

4.5 Před realizační náklady 

 

Cena administrativních nákladů  

Ceny před realizačních nákladů odhadl autor projektové dokumentace, která je 

přílohou této práce.  

 

1. Odhad tržní cen nemovitosti po dokončení stavby 7000 kč 

2. Poplatek za chválení hypotečního úvěru 0 Kč 

3. Vklad zástavního práva na katastru nemovitostí 1000 Kč 

4. Kolaudace do 5000 Kč 

5. Územní a stavební řízení do 25 000 Kč 

6. Projekt + projektová dokumentace 35 000 kč 

CELKEM: 73 000 kč 

 

4.6 Náklady na realizaci 

 

Rozdělení stavebních nákladů 

1. Stavební práce zednické + zemní práce 

2. Okna  

3. Elektroinstalace 

4. Instalace vody topení a sanitárních zařízen 
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Nabídka subdodavatelské firmy: LD okna s.r.o. 

Tabulka 2: Zjednodušený výpis položek za instalaci oken 

položka Počet kusů cena za kus cena za položku 

Okno 60x60 cm 6 1800 kč 10 800 kč 

Okno 130x 100 

cm 

6 2400 kč 14 400 kč 

Okno terasové 

200x220 cm 

3 14 800 kč 44 400 kč 

Dveře vchodové 3 10 400 kč 31 200 kč 

Instalace všech 14 783 kč 14 783 kč 

Začištění špalet všech 12 000 kč 12 000 kč 

Doprava na místo - 0 Kč 0 kč 

celkem -  127 583 Kč 

Zdroj: Tabulka z oficiální nabídky firmy LD okna s.r.o. 

 

 

Nabídka subdodavatelské firmy: Marbotim s.r.o.  

Cenová nabídka instalace vytápění, vody a odpadů a sanitárních komponentů na 

jednu bytovou jednotku.  

 

1. Vytápění plynovým kotlem každá bytová jednotka samostatně.  

2. Boiler + elektronická regulace topení a ohřevu vody 

3. Podlahové vytápění o výměře cca 50𝑚2 

4. Instalace odpadů: 3x umyvadlo/dřez, 1x sprchový kout, 2x pračka/myčka, 1x 

toaleta. 

5. Instalace vodovodů a sanitárních zařízení: 3x umyvadlo/dřez, 1x sprchový 

kout, 2x pračka/myčka, 1x toaleta. 

 

Celková cenová nabídky firmy Marbotim s.r.o. za instalaci výše zmíněných kom-

ponentů v jedné bytové jednotce je 92 000 kč 
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Nabídky firmy: Elektro Zeman Borovany  

Výše zmíněná firma udělala cenovou nabídku jen na základě velikosti obytné plo-

chy a byla stanovena na 70 000 kč na jednu bytovou jednotku.  

 

 

 

Nabídka stavební firmy StavTom  

Cenová nabídka stavební firmy StavTom byla na základě stavební dokumentace 

od projektanta, vypočtena následující cenová nabídka. Originál viz: příloha 5. cena 

StavTom 

 

Tabulka 3: Zjednodušený výpis nákladů za jednotlivé stavební úkony 

 Název položky  Cena cekem (kč) 

1. Zemní práce (hloubení základů) 38 911 

2. Základy (práce + materiál) 423 109 

3. Svislé a kom-

pletní konstrukce 

(zdivo + práce) 518 223 

4. Vodorovné 

konstrukce 

(střecha, stropy) 359 000 

5. Úpravy povrchů 

vnitřní 

(omítky, izolace) 224 800 

6. Trubní vedení - 20 000 

7. Lešení a stavební 

výtahy 

- 11 250 

8. Staveništní 

přesun hmot 

- 76 294 

9. Izolace proti 

vodě 

- 39 203 

 Rekapitulace 

nákladů 

- 1 710 795 

10. Vedlejší 

rozpočtové 

náklady 

(kompletační 

činnost, ztížené 

prac. podmínky) 

25 662 

 CELKEM za 

stavební práce 
 1 736 457 Kč 

Zdroj: Příloha 5. cena StavTom  
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Náklady na volitelné dokončení interiéru 

Podlahy kuchyně a obklady v koupelnách a na toaletě si budou mít první nájemní-

ci možnost vybrat sami. Pro tento účel byl stanoven rozpočet na základně nabídek 

s předjednanými firmami: na podlahy, obklady a kuchyně celkem 200 000 kč na jednu 

bytovou jednotku. Celkové náklady na dokončovací práce za všechny bytové jednotky 

jsou tedy 600 000 kč. 

 

Stanovení rezervy rozpočtu 

Na základě doporučení hlavni dodavatelské firmy byl celkový rozpočet navýšen o 

17 % z celkové ceny, pro případ neočekávaných výdajů, zdražení, prostojů atd. a hlavně 

na dokončovací venkovní práce které nejsou zahrnuty v rozpočtu. Tuto konkrétní 

hodnotu stanovila hlavní dodavatelská firma. Tento rozpočet byl stanoven na částku  

615 802 kč 

 

4.7 Celkový rozpočet stavby  

Tabulka 4: Součet veškerých nákladů 

 CENA 

Administrativní náklady 73 000 kč 

Okna + dveře 127 583 kč 

Stavební práce 1 736 457 kč 

Elektroinstalace 3x 70 000 kč 

Voda, topení, sanita 3x 92 000 kč 

Volitelné dokončení interiéru 3x 200 000 kč 

17 % rezerva rozpočtu 615 802 kč 

Celkem 3 622 367 kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Výsledkem výpočtu po zaokrouhlení na celé 100 tisíce je hodnota 3 700 000 Kč 

Díky této hodnotě je možné podat žádosti o nabídky úvěrů, je možné stanovit kolik 

budou výsledné náklady výdaje a celkově bude sloužit, jako jeden z nejhlavnějších 

ukazatelů při výpočtech, které budou následovat.  
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5  Možnosti a podmínky financování 

Nejvýhodnější a nejdostupnější možností financování této nemovitosti je jedno-

značně hypoteční úvěr. Finanční poradce vybral dvě banky Raiffeisenbank a Česká 

Spořitelna, které by byly vhodné pro tuto situaci, vzhledem k tomu že u těchto bank má 

žadatel o úvěr bankovní účty, platební historii a také z hlediska dostupnosti úvěrů u 

těchto bank ve spojitosti s podmínkami poskytování úvěrů. Dále bude rozebrána 

problematika oblasti, jaké metody zkoumání příjmu banky využívají a jaké nabídky by 

nám byly schopny poskytnout.  

 

 

5.1 Situace kdy majitel firmy zaměstnává sám sebe 

V této situaci se nachází poměrně velký počet podnikatelů, to když podnikatel 

zaměstnává sám sebe má značené výhody. Jedna z nich je právě i situace, když chce 

podnikatel žádat o úvěr v bance.  

Pro podnikatele je poměrně snadné dát si takovou mzdu, aby na úvěr takzvaně do-

sáhl. Banky toto ovšem moc dobře ví a proto v situacích kdy je žadatel o úvěr jak 

majitel/jednatel firmy, tak i zaměstnanec, postupuje banka mnohem obezřetněji.  

Podle pravidel jednotlivých bank vyplývá že je nutné mít minimálně 20% hod-

noty nemovitosti z vlastních zdrojů, jinak nám banka nebude ochotna poskytnout 

hypoteční úvěr. 

Vzhledem k tomu že celková cena projektu byla vypočtena na 3 400 000 Kč jed-

noduchým výpočtem dostaneme částku 680 000 Kč jako minimální která plyne ze 

zdrojů žadatele o úvěr. Vstupním parametrem pro banku je, že žadatel je podnikatel a 

k podnikatelům mají banky speciální přístup. Obecně je několik způsobů, kterými 

banky u podnikatelů ověřují příjem.  

 

1. Podle daňového přiznání 

• Podle obratu firmy 

• Podle výsledku hospodaření po zdanění 

2. Podle obratu na podnikatelském účtu 

3. Podle obratu i na osobních účtech  

4. Kombinace několika možností 
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Nabídka od společnosti Raiffeisenbank 

 

 ("Raiffeisenbank", 2019) 

 

Ověření příjmu – žadatel zaměstnancem ve vlastní firmě 

• Prověření žadatele v registru dlužníků 

• Prověření, zda není firma v insolvenci 

• Jakou má firma historii – jak dlouho podniká, jestli má splacený základní 

kapitál apod.  

• Obrat firmy 

• Jestli má firma zaregistrované nějaké zaměstnance  

•  Jestli firma dosahuje zisku, kterým je schopná zaměstnance zaplatit.  

 

 

Až potom, co banka ověří tyto skutečnosti a nabyde dojmu, že je firma schopna 

platit svého zaměstnance, tedy jestli je podnikatel schopen platit sám sebe jako zaměst-

nance dlouhodobě, nejen pro účel získání úvěru, je ochotná akceptovat příjem stejně 

jako jinému zaměstnanci který je zaměstnán ve společnosti kterou nevlastní nebo není 

jednatelem. (Zdroj: Rozhovor s úvěrovým poradcem společnosti Raiffeisenbank) 

 

Požadavky na příjmy vzhledem ke stanovené výši úvěru 

• Čistý měsíční příjem: 

• Výše obratu v daňovém přiznání z posledního zdaňovacího období: 

• Minimální čistý zisk za poslední zdaňovací období: 
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Požadovaná zástava 

V tomto případě se jako zástava využije stavební parcela, která je v osobním 

vlastnictví žadatele + výsledná tržní cena nemovitosti po dokončení. Banka provede 

ocenění stavební parcely + ocenění budoucí tržní hodnoty nemovitosti vlastním odhad-

cem. Na základě toho stanový uznatelnou výši zástavy. (Zdroj: Rozhovor s úvěrovým 

poradcem společnosti Raiffeisenbank) 

 

5.2 Nabídka hypotečního úvěru – Raiffeisenbank  

Z rozhovoru s úvěrovým poradcem splečnosti Raiffeisenbank jsme dostali nabídku na 

hypoteční úvěr s těmito paramtry. 

 

Odhad budoucí hodnoty nemovitosti  5 000 000 Kč 

Výše hypotečního úvěru    3 700 000 Kč 

Doba fixace      5 let 

 

Výše měsíční splátky:    15 381 Kč 

Celková splacená částka:   5 644 804 Kč 

Úroková sazba:    2,89% 

RPSN      3.1% 

Doba splacení:    30 let 

(Zdroj: Rozhovor s úvěrovým poradcem společnosti Raiffeisenbank) 
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Nabídka od společnosti Česká Spořitelna 

 

 ("Oficiální web", 2019) 

 

 

Ověření příjmu žadatele – žadatel zaměstnaný ve vlastní firmě 

• Prověření žadatele v registru dlužníků 

• Prověření firmy v registru, zda není firma v insolvenci 

• Obrat firmy 

• Výsledek hospodaření firmy 

• Měsíční příchozí platby na účet žadatele 

 

Požadovaná zástava 

V případě úvěru na stavbu nemovitosti ocení odhadce banky budoucí tržní hod-

notu nemovitosti a stavební parcely. Na základě toho stanoví výši zástavby, která se 

postupně zvyšuje spolu s průběhem stavebních prací. Během stavebních prací dochází 

k zhruba 3-5 dílčím odhadům, na základě kterých, banka uvolní další peníze na stavbu. 

(Zdroj: Rozhovor s úvěrovým poradcem společnosti Česká Spořitelna) 
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5.3 Nabídka hypotečního úvěru – Česká Spořitelna  

Z internetové kalkulačky bylo dosaženo výsledku, měsíční splátky a výše úroku, 

to nám v rámci této práce bude stačit.  

 

Cena nemovitosti  5 000 000 

Výše hypotečního úvěru 3 700 000 

Doba fixace   5 let 

 

Výše měsíční splátky:  15 466 Kč 

Úroková sazba:   2,89% 

Dopla splácení úvěru:  30 let 

(Zdroj: Rozhovor s úvěrovým poradcem společnosti Česká Spořitelna) 

 

 

5.4 Shrnutí problematiky financování 

 

Úvěr byl nastaven na 30 let z důvodu dosažení co nejnižší měsíční splátky. Obě 

porovnávané banky vycházení v nákladech téměř shodně. Při rozhodování, kterou 

banku vybrat by bylo zvoleno podle toho která z bank bude mít benevolentnější systém 

zkoumání a prověřování příjmu žadatele a byla vybrána Raiffeisenbank a to z důvodů 

že podala více a podrobnějších informací potřebných k výpočtům, byla s ní lepší 

komunikace a jednání a měla mírnější podmínky prověřování příjmů žadatele. Banky 

budou dále požadovat 20 % z cílové částky zaplatit z vlastních zdrojů. 
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6 Komparace výnosů a nákladů souvisejících s realizací 

projektu 

 

V této části se práce zabývá převážně výpočty a analýzou získaných dat, které by-

ly zjištěny v předchozích částích praktické části. Jedná se primárně o výsledky výpočtů 

finančních kalkulací nákladů, příjmů atd. Díky zhodnocení těchto dat pomocí výpočtů a 

ukazatelů budeme schopni odpovědět na základní otázky a hypotézy které byly součástí 

podnikatelského plánu.  

Dle doporučení finančního poradce společnosti RB bude založen účet (rezer-

vy/opravy) na který se bude spořit 500 Kč měsíčně na každou bytovou jednotku a bude 

sloužit, jak už je patrné z jeho názvu k vykrývání nákladů v důsledku nedostatečné 

obsazenosti bytových jednotek a dále bude sloužit jako spoření na rekonstrukce a 

opravy v budoucnosti. 

Dále bude sjednáno povinné pojištění nemovitosti dle pojišťovacích tabulek spo-

lečnosti Raiffeisenbank s roční platbou 8 800 Kč.  

(Zdroj: Rozhovor s úvěrovým poradcem společnosti Raiffeisenbank) 

 

 

 

Celkový vstupní kapitálový výdaj 

3 700 000 kč 

 

Celkový kapitálový výdaj z cizích zdrojů 

výše celkové budoucí splacené částky hypotečního úvěru 5 644 804 kč 

 

 

Vstupní kapitálový výdaj z vlastních zdrojů 

𝑝𝑜ž𝑎𝑑𝑜𝑣𝑎𝑛ý 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 𝑏𝑎𝑛𝑘𝑜𝑢 + 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑖𝑣𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 

740 000 + 73 000 = 813 000 kč 
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Výpočet celkových ročních příjmů před zdaněním  

Dle doporučení dotazovaných makléřů z realitních společností bude příjem z nájmů 

ponížen na 85 % původní hodnoty z důvodu započítání potenciální neobsazenosti 

bytových jednotek při střídání nájemníků atd. 

(𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑦𝑡𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑒𝑘 𝑥 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑛á𝑗𝑒𝑚𝑛éℎ𝑜 𝑛𝑎 𝑗𝑒𝑑𝑒𝑛 𝑚ě𝑠í𝑐 ) 𝑥 12 

(3 × 10 100) × 12 = 363 600 𝑘č 

85 % = 309 060 kč 

 

Průměrná výše úroku z měsíční splátky hypotečního úvěru 

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑛á čá𝑠𝑡𝑘𝑎 − 𝑣ýš𝑒 ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡ř𝑒č𝑛íℎ𝑜 ú𝑣ě𝑟𝑢

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑚ě𝑠íč𝑛í𝑐ℎ 𝑠𝑝𝑙á𝑡𝑒𝑘
= 𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛ý 𝑚ě𝑠íč𝑛í ú𝑟𝑜𝑘  

 

5 644 804 − 3 700 000

360
= 𝟓 𝟒𝟎𝟐 𝑲č  

 

 

Výpočet celkových ročních nákladů 

(𝑚ě𝑠íč𝑛í ú𝑟𝑜𝑘 + (𝑓𝑜𝑛𝑑 𝑜𝑝𝑟𝑎𝑣 × 3)) × 12 + 𝑝𝑜𝑗𝑖š𝑡ě𝑛í 𝑑𝑜𝑚𝑢 𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑘  

(5 402 + (500 × 3)) × 12 + 8800 𝑘č = 𝟗𝟏 𝟔𝟐𝟒 𝒌č 

 

 

Výpočet celkových ročních výdajů 

(𝑠𝑝𝑙á𝑡𝑘𝑎 ú𝑣ě𝑟𝑢 + (𝑓𝑜𝑛𝑑 𝑜𝑝𝑟𝑎𝑣 × 3)) × 12 + 𝑝𝑜𝑗𝑖š𝑡ě𝑛í 𝑑𝑜𝑚𝑢 𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑘 

(15 381 + (500 × 3)) × 12 + 8800 = 𝟐𝟏𝟏 𝟑𝟕𝟐 𝒌č 

 

  

 

Celkový roční výsledek hospodaření před zdaněním 

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑟𝑜č𝑛í 𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦 − 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑟𝑜č𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 

309 060 − 91 624 = 𝟐𝟏𝟕 𝟒𝟑𝟔 𝑲č 
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Výnosnost – rentabilita investice 

V případě že bude pronajímatel poskytovat byty k pronájmu jako OSVČ bude si 

moct dát splacené úroky do nákladů stejně tak bude odpisovat i dům a pravděpodobně 

zaplatí daň jen minimální, jelikož vstupní investice je velká a roční příjmy jsou 

v poměru k výdajům malé.  

Pouze pro účel výpočtu ukazatele ROI bylo vypočteno 𝑍𝑟 jako:  

 

𝑣ý𝑠𝑙𝑒𝑘𝑒𝑘 ℎ𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑𝑎ř𝑒𝑛í − 15% 𝑑𝑎ň 𝑧 𝑝ří𝑗𝑚𝑢 

217 436 − 15% = 184 821 𝑘č 

 

𝑅𝑂𝐼 =
𝑍𝑟

𝐾
 

𝑅𝑂𝐼 =
184 821

3 700 000
 × 100 

𝑹𝑶𝑰 = 𝟒, 𝟗𝟗𝟓 % 

 

Kde: 𝑍𝑟 – průměrný roční čistý zisk plynoucí z investice, 

K – kapitálový výdaj (úhrn všech jednorázových nákladů na investici) 

(Kislingerová, 2010) 

 

 

Doba splacení investice 

𝑃𝑃 =
𝐾

𝑃
 

𝑃𝑃 =  
5 644 800 + 813 000

309 060
 

 

𝑷𝑷 = 𝟐𝟎, 𝟗 𝒍𝒆𝒕 

 

Kde: PP – doba splacení (návratnosti) v letech 

K – zde je kapitálový výdaj spočten jako součet celkové splacené částky úvěru včetně 

úroků a kapitálového výdaje z vlastních zdrojů 

P – roční očekávaný příjem z investice 

(Kislingerová, 2010) 
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Naspořené prostředky ve fondu oprav za 21 let 

Výsledek je stanoven v dnešních cenách  

((𝑝ří𝑠𝑝ě𝑣𝑒𝑘 𝑑𝑜 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑢 × 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑦𝑡ů) × 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑚ě𝑠í𝑐ů) × 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑙𝑒𝑡 

((500 × 3) × 12) × 21 = 𝟑𝟕𝟖 𝟎𝟎𝟎 𝒌č 

 

7 Ocenění nemovitosti pro případný prodej 

 

 

7.1 Srovnávací metoda – výpočet tržní ceny  

V rámci práce bylo dospěno k závěru, že projekt bude financován pomocí hypo-

tečního úvěru s dobou splatnosti 30 let s potenciální dobou splacení investice za 20,9 

let. Z toho také vyplývá že banka bude mít na dům zástavní právo po minimálně dalších 

10,1 roku. 

 

Pro účel poskytnutí hypotečního úvěru a potenciálního prodeje nemovitosti, pro-

vádí ocenění nemovitosti prostřednictvím znaleckého posudku odhadce, jenž má 

smlouvu s bankou, která bude stavbu financovat. Jinak banka odhad neakceptuje. Cena 

znaleckého posudku se stanovuje dle ceny odhadovaného majetku. 

Pro výpočet tržní ceny nemovitosti byla v rámci této práce vybrána metoda 

srovnávací(komparační). V rámci této metody se zkoumají následující ukazatele.  

 

Přehled podkladů 

a) Snímek z katastrální mapy. 

b) Výpis z katastru nemovitostí LV 537. 

c) Skutečnosti zjištěné od objednavatele posudku. 

d) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 457/2017 Sb. 
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Místopis  

Oceňovaná nemovitost leží v obci Borovany, v k.ú. Borovany, okres Trhové 

Sviny. Umístěním se jedná o okrajovou část obce. V obci Borovany se nachází kom-

pletní občanská vybavenost. Dopravní obslužnost je zajištěna v rámci autobusové a 

vlakové dopravy. 

Okolní zástavbu tvoří především rodinné domy, jedná se o novou zástavbu. Pří-

stup a příjezd je po obecní komunikaci. Jedná se o lokalitu primárně pro rezidenční 

bydlení. 

 

Celkový popis 

Jedná se o pozemkovou parcelu č. 944/11 – trvalý travní porost o výměře 

1011𝑚2, která se nachází v katastrálním území Borovany. Na pozemku se bude 

nacházet jednopodlažní dům o výměře zastavěné plochy 234𝑚2dále viz stavební 

dokumentace. Přístup k pozemku je komunikaci města. Pozemek je bez vedlejších 

staveb a jsou na něm náletové trvalé porosty. Část pozemku je rovinatého charakteru a 

další část se nachází v mírném svahu. Pozemek se nachází v záplavovém území obce. 

 

 

Slabé stránky  

• Povodňová oblast zóna 2.  

• Svažitý pozemek 

 

Silné stránky  

• Klidná lokalita 

• Dobrá dostupnost 

• Občanská vybavenost 

 

 

Srovnatelné nemovité věci  

Výpis nemovitých věcí, které budou porovnávány s nemovitostí oceňovanou 
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1. Prodej rodinného domu – město Borovany 

K1 Redukce pramene ceny – nabídková cena 0,95 

K2 Velikosti objektu – větší 0,90 

K3 Poloha – srovnatelná 1,00 

K4 Provedení a vybavení – srovnatelné 1,00 

K5 Celkový stav – srovnatelný 1,00 

K6 Vliv pozemku – mírně lepší 0,97 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění – celá využitelnost-lepší 0,75 

CENA: 3 400 000 Kč 

 

2. Prodej bytového domu – obec Hluboká u Borovan 

K1 Redukce pramene ceny – nabídková cena 0,70 

K2 Velikosti objektu – menší 

K3 Poloha – srovnatelná 1,00 

K4 Provedení a vybavení – horší 

K5 Celkový stav – srovnatelný 1,00 

K6 Vliv pozemku – mírně lepší 0,97 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění – celá využitelnost-lepší 0,75 

CENA: 4 250 000 Kč 

 

Bohužel v rámci této práce nebylo možné provést výpočet odhadní ceny nemovi-

tosti srovnávací metodou z důvodu, že není k dispozici dostatek relevantních nemovi-

tostí k porovnání v dané oblasti.  Odborný odhadce nakonec zvolil jinou metodu pro 

stanovení hodnoty. 

 

7.2 Vyhodnocení srovnávací metody 

Celková obvyklá cena stavby pozemku a příslušenství byla stanovena odhadcem 

na 5 000 000. Kč na základě tohoto odhadu se orientovala banka při výpočtech nabídky 

na hypoteční úvěr.  
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Závěr 

 

Na základě literatury, výpočtů a rozhovorů s odborníky bylo zjištěno, že projekt 

může být reálně dokončen do 2 let od podání žádosti o stavební povolení a můžeme 

konstatovat, že by bylo možné projekt zrealizovat do 2 let i včetně administrativní, tzv. 

nerealizační části. Z toho vyplývá že hypotéza č. 1 byla potvrzena.  

Minimální vstupní finanční investice byla podle požadavků banky stanovena ve 

výši minimálně 20 % zapůjčené částky na základě rozpočtování byla výše úvěru 

stanovena na 3 700 000 Kč a z toho vstupní investice z vlastních zdrojů stanovena na 

753 000 Kč. Hypotéza č. 4 byla tímto potvrzena.  

 

Na základě vypočtené doby návratnosti, která byla stanovena na 20,9 let po zao-

krouhlení na 21 let. Pokud by příjmy z investice byly použity v budoucnu na splacení 

hypotečního úvěru, bylo by možné úvěr splatit již za 21 let. Což je o 9 let dříve, než 

končí oficiální splátkový kalendář. Dále bude na fondu rezerv a oprav naspořeno za 21 

let 378 000 Kč které, mohou být následně použity k renovaci či rekonstrukci bytového 

domu. Hypotéza č. 3 byla tímto opět potvrzena.  

Prvotní myšlenkou této práce bylo zhodnotit, zda je tento podnikatelský plán 

vůbec možné uskutečnit a zda by byl rentabilní. Celkové roční výnosy při plné obsaze-

nosti bytových jednotek snížené o 15 % jsou stanoveny na 309 060 Kč. Celkové roční 

náklady, které tvoří úrok hypotečního úvěru, náklady na pojištění a příspěvek do 

rezervního fondu/fondu oprav byly stanoveny na 91 624 Kč. Dospěli jsme k výsledku 

hospodaření před zdaněním za rok + 217 436 Kč 

Na základě toho poznatku můžeme konstatovat, že se investici při stanovených pod-

mínkách rozhodně vyplatí realizovat. A tímto tvrzením získáváme odpověď na hlavní 

cíl této práce. A také tímto byla potvrzena hypotéza č. 2. 

Tato práce by mohla sloužit podnikům podnikatelům ale i soukromím osobám 

jako návod pro realizaci podobné investice nebo investičního projektu. Mne osobně tato 

práce hodně naučila o této problematice a tématu a rozhodně mi v této oblasti přinesla 

přínos jak v praktické, tak i teoretické oblasti investování do nemovitostí. Nanečisto 

jsem si vyzkoušel celý proces výstavby domu, který bude využitelný v budoucím 

podnikání a při dalších studiích této problematiky. 
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Tabulka místností 1.NP

Č.

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

Název místnosti

LOŽNICE 1.1
LOŽNICE 1.2
KOUPELNA 1
WC 1
TECHNICKÁ MÍSTNOST 1
KUCHYŇ + OBÝVACÍ POKO...
LOŽNICE 2.1
LOŽNICE 2.2
KOUPELNA 2
WC 2
TECHNICKÁ MÍSTNOST 2
KUCHYŇ + OBÝVACÍ POKO...
LOŽNICE 3.1
LOŽNICE 3.2
KOUPELNA 3
WC 3
TECHNICKÁ MÍSTNOST 3
KUCHYŇ + OBÝVACÍ POKO...

Plocha (m2)

11,62
9,28
5,99
1,59
2,94

30,63
11,62
9,28
5,99
1,59
2,94

30,60
11,62
9,28
5,99
1,59
2,94

30,60
186,09 m2

Nášlapná vrstva

PLOVOUCÍ PODLAHA
PLOVOUCÍ PODLAHA
DLAŽBA
DLAŽBA
DLAŽBA
PLOVOUCÍ PODLAHA
PLOVOUCÍ PODLAHA
PLOVOUCÍ PODLAHA
DLAŽBA
DLAŽBA
DLAŽBA
PLOVOUCÍ PODLAHA
PLOVOUCÍ PODLAHA
PLOVOUCÍ PODLAHA
DLAŽBA
DLAŽBA
DLAŽBA
PLOVOUCÍ PODLAHA

Povrchová úprava stěn

VPC OMÍTKA + PRIMALEX
VPC OMÍTKA + PRIMALEX
KERAMICKÝ OBKLAD
KERAMICKÝ OBKLAD
VPC OMÍTKA + PRIMALEX
VPC OMÍTKA + PRIMALEX
VPC OMÍTKA + PRIMALEX
VPC OMÍTKA + PRIMALEX
KERAMICKÝ OBKLAD
KERAMICKÝ OBKLAD
VPC OMÍTKA + PRIMALEX
VPC OMÍTKA + PRIMALEX
VPC OMÍTKA + PRIMALEX
VPC OMÍTKA + PRIMALEX
KERAMICKÝ OBKLAD
KERAMICKÝ OBKLAD
VPC OMÍTKA + PRIMALEX
VPC OMÍTKA + PRIMALEX

LEGENDA MATERIALŮ:

POROTHERM 40 AKU P+D

POROTHERM 20 AKU P+D

EPS 100 (TEPELNÁ IZOLACE)

KNAUF DECIBEL 50 (AKUSTICKÁ IZOLACE)

POROBETON ITONG 100

POROTHERM PŘEKLADY:

PTH  1 750    9X    36   +EPS

PTH  1 000    6X    24   +EPS

PTH  1 250    3X    12   +EPS

VELIKOST            POČET    KS      IZOLACE

BOROVANY 37312
    NOVÁ 356

NÁZEV VÝKRESU:

1.NP

Č. VÝKRESU

1

MĚŘÍTKO

1:50

VYPRACOVAL:

EDUARD NAMJAK

INVESTOR:

ADAM ČENĚK

ÚČEL:

STUDIJNÍ
KRAJ:
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DATUM:
17.03.2019

OBJEKT:

BYTOVÝ DŮM
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BOROVANY 37312
    NOVÁ 356

NÁZEV VÝKRESU:

STROP NAD 1.NP

Č. VÝKRESU

3

MĚŘÍTKO

1:50

VYPRACOVAL:

EDUARD NAMJAK

INVESTOR:

ADAM ČENĚK

ÚČEL:

STUDIJNÍ
KRAJ:

JIHOČESKÝ

DATUM:
17.03.2019

OBJEKT:

BYTOVÝ DŮM

1
KAČÍREK (100 MM) ZRNITOST 8-10MM

PVC FOLIE FATRAFOL (1,2MM)
XPS STYROTHERM PLUS SPADOVÉ KLÍNKY (100-200MM)

PAROZABRANA GUTTA GUTAFOL WB (1MM)

KER. STROP POROTHERM S NADBETONAVKOU (TL. 250MM)

SPECIFIKACE STROPNÍCH DÍLCŮ

N1

OZNAČENÍ POPIS DÉLKA (MM) KS

NOSNÍK PTH POT 650
5 500 29

2 750 29

N2 NOSNÍK PTH POT 500
5 500

2 750

3

3

A' MIAKO 19/50 PTH 250 96

B' MIAKO 19/62,5 PTH 250 1 152

V VĚNCOVKA VT 8/23,8 500 140
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1
KAČÍREK (100 MM) ZRNITOST 8-10MM

PVC FOLIE FATRAFOL (1,2MM)
XPS STYROTHERM PLUS SPADOVÉ KLÍNKY (100-200MM)

PAROZABRANA GUTTA GUTAFOL WB (1MM)

KER. STROP POROTHERM S NADBETONAVKOU (TL. 250MM)

2
PLOVOUCÍ PODL. KRONO ORIGINAL (TL. 7MM)

PĚNOVÝ PE MIRELON (TL. 3MM)
BET. MAZANINA C20/25 +KARI SÍŤ (TL. 120MM)

STANDART PE SEPARAČNÍ FOLIE

EPS BACHL STABIL S (TL. 50MM)

ZÁKLADOVÁ DESKA C20/25 (TL. 150MM) + IPA

ŠTĚRKOVÝ PODSYP (TL.150MM)

CELKEM 150 mm, KOTY JSOU VZTAŽNÉ KE
KERAMICKÉ DLAŽBĚ

BOROVANY 37312
    NOVÁ 356

NÁZEV VÝKRESU:

ŘEZ A03
Č. VÝKRESU

4

MĚŘÍTKO

1:50

VYPRACOVAL:

EDUARD NAMJAK

INVESTOR:

ADAM ČENĚK

ÚČEL:

STUDIJNÍ
KRAJ:

JIHOČESKÝ

DATUM:
17.03.2019

OBJEKT:

BYTOVÝ DŮM

ŘEZ A03

LEGENDA MATERIALŮ:

POROTHERM 40 AKU P+D

BETON PROSTÝ C 20/25

EPS 100 (TEPELNÁ IZOLACE)

EPS BACHL STABIL S (TL. 50MM)

KAČÍREK

XPS 100 (TEPELNÁ IZOLACE) - ZÁKLAD

NÁSYP
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LEGENDA MATERIALŮ:

POROTHERM 40 AKU P+D

POROTHERM 20 AKU P+D

EPS 100 (TEPELNÁ IZOLACE) POROTHERM ZEĎ

ASFALTOVÁ LEPENKA IPA

POROBETON ITONG 100

XPS 100 (TEPELNÁ IZOLACE) ZÁKLAD

BETONOVÝ ZÁKLAD C(20/25

NÁSYP



 Rozpočet:  

 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

1 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 50,00 80,00 4 000,00

2 132201101R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 54,00 350,00 18 900,00

3 132202101U00 Hloub rýh š 0,6 m soudr hor 3 ručně m3 3,00 800,00 2 400,00

4 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 57,00 25,00 1 425,00

5 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 57,00 15,07 858,99

6 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 57,00 54,00 3 078,00

7 174000 obsyp potrubí kopaným pískem m3 10,00 300,00 3 000,00

8 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 75,00 70,00 5 250,00

Celkem za 1 Zemní práce 38 911,99

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

9 274313511R00 Beton základových pasů prostý B 12,5 (C 12/15) m3 57,00 2 350,00 133 950,00

311311811 Beton nadzákladových zdí prostý C 12/15 m3 16,00 2 455,00 39 280,00

10 274353151R00 Bednění kotev.otvorů pasů do 0,25 m2, hl. 1 m kus 3,00 250,00 750,00

11 274361115 Armovací výztuž pr.12mm do šalovek t 0,20 26 000,00 5 200,00

12 311921111R00 Osazení betonových kvádříků do objemu 0,01 m3 kus 450,00 55,00 24 750,00

13 631313511R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm B 15 m3 57,00 2 580,00 147 060,00

14 631361921RT5 Výztuž mazanin svař.sítí - 6 mm/150 mm/150 mm t 1,20 31 000,00 37 200,00

15 631571003R00 Násyp ze štěrkopísku 0 - 32 m3 16,55 690,00 11 419,50

16 553 zemnící pásek, svorky, zemnící drát kpl 1,00 5 500,00 5 500,00

18 595132 šalovací tvárnice 50/40/25 ks 450,00 40,00 18 000,00

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 423 109,50

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

20 311237432R00 Zdivo  tl. 20 cm broušená m2 170,00 800,00 136 000,00

21 311237282R00 Zdivo tl.38cm broušená m2 210,00 1 450,00 304 500,00

23 317168132R00 Překlad PTH vysoký 23,8/7/150 cm kus 90,00 333,59 30 023,10

27 317998114R00 Izolace mezi překlady PTH polystyren tl. 8cm m2 30,00 90,00 2 700,00

28 342248112R00 Příčky P+D na MVC 5 tl. 8 cm m2 90,00 500,00 45 000,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 518 223,10

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

32 411167213R00 Strop keramický OVN 50, tl.19cm, dl.5,25-6m m2 250,00 1 250,00 312 500,00

33 411354171R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení m2 250,00 40,00 10 000,00

34 411354172R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění m2 250,00 10,00 2 500,00

36 417238111R00 Obezdění ztuž.věnce věncovkou PTH v.19,5cm m 100,00 75,00 7 500,00

37 417321414R00 Ztužující pásy a věnce, železobeton B 30 m3 5,00 2 850,00 14 250,00

38 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 t 0,50 24 500,00 12 250,00

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 359 000,00

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní

41 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 30,00 25,00 750,00

42 611473112R00 Omítka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková m2 250,00 220,00 55 000,00

43 612473181R00 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká m2 50,00 133,50 6 675,00

44 612473182R00 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková m2 700,00 198,00 138 600,00

45 6124 Zához rýh prostupů Ú.T.,voda,kanalizace,elektro kpl 1,00 10 000,00 10 000,00

46 612473185R00 Příplatek za zabudované omítníky, roh.lišty m2 750,00 18,37 13 777,50

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 224 802,50

Díl: 8 Trubní vedení

54 8000 vnitř.kanalizace kpl 1,00 20 000,00 20 000,00

Celkem za 8 Trubní vedení 20 000,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

73 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 250,00 45,00 11 250,00

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 11 250,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

74 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 663,43 115,00 76 294,27

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 76 294,27

Díl: 711 Izolace proti vodě

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :  



75 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodorovná nátěrem ALP 1x nátěr m2 300,00 18,00 5 400,00

77 711141559RZ1 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva m2 300,00 110,00 33 000,00

79 998711101R00 Přesun hmot pro obor 711 na objektech H do 6 m t 1,65 486,85 803,30

Celkem za 711 Izolace proti vodě 39 203,30

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ
Stavební díl HSV PSV

1 Zemní práce 38 912 0

2 Základy a zvláštní zakládání 423 110 0

3 Svislé a kompletní konstrukce 518 223 0

4 Vodorovné konstrukce 359 000 0

61 Upravy povrchů vnitřní 224 803 0

8 Trubní vedení 20 000 0

94 Lešení a stavební výtahy 11 250 0

99 Staveništní přesun hmot 76 294 0

711 Izolace proti vodě 0 39 203

CELKEM  OBJEKT 1 671 591 39 203

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY  
Název VRN % Základna

Ztížené výrobní podmínky 1,0 1 710 795

Kompletační činnost (IČD) 0,5 1 710 795

CELKEM VRN

Celková  cena činí bez DPH

DPH 15%

CELKEM


