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1. Obvodová stěna – zázemí 
    
 

 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2017 
 
 
 Název úlohy :  Obvodová stěna - zázemí 
 Zpracovatel :  TT 2017 
 Zakázka :   
 Datum :  19.12.2023 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna vnější jednoplášťová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           

  1  Rigips RB/RBI/  0.0130  0.2100  960.0  750.0  10.0   0.0000 
  2  Uzavřená vzduc  0.0400  0.2640  1010.0  1.2  0.2   0.0000 
  3  Egger OSB4 TOP  0.0180  0.1300  1700.0  620.0  200.0   0.0000 
  4  Climatizer Plu  0.3000  0.0420  2020.0  60.0  2.0   0.0000 
  5  Pavatex isolair  0.1200  0.4200  2100.0  140.0  3.0   0.0000 
  6  Baumit multiwhite  0.0050  0.8000  920.0  1300.0  18.0   0.0000 
  7  Baumit Nanopor  0.0020  0.7000  920.0  1800.0  35.0   0.0000 
           
 

 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         

  1  Rigips RB/RBI/RF/MA (sádrokartonové desky) 
    --- 
  2  Uzavřená vzduch. dutina tl. 40 mm 
    --- 
  3  Egger OSB4 TOP   --- 
  4  Climatizer Plus - suchý materiál 
    --- 
  5  Pavatex isolair   --- 
  6  Baumit Multiwhite 
    --- 
  7  Baumit NanoporTop omítka   --- 
         

 
 

 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    16.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 



 Měsíc  Délka [dny/hodiny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
 

          
 

    1        31        744    16.0   69.7  1266.6    -3.7   81.5   365.2 
    2        28        672    16.0   72.3  1313.9    -2.2   81.2   412.9 
    3        31        744    16.0   76.6  1392.0     1.4   80.0   540.5 
    4        30        720    17.0   73.7  1427.3     6.3   78.0   744.3 
    5        31        744    19.0   69.8  1532.9    11.5   75.3  1021.3 
    6        30        720    20.0   69.3  1619.5    14.5   73.2  1208.0 
    7        31        744    21.0   67.2  1670.3    15.9   72.0  1300.1 
    8        31        744    21.0   66.6  1655.4    15.5   72.3  1272.5 
    9        30        720    20.0   66.4  1551.7    12.0   75.0  1051.4 
   10        31        744    19.0   66.3  1456.0     7.5   77.5   803.1 
   11        30        720    17.0   72.3  1400.2     2.1   79.9   567.6 
   12        31        744    16.0   72.6  1319.3    -2.0   81.0   418.9 
 

          
 

 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak 
  vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí na vnější straně konstrukce (teplota, 
  relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 

   
  
 
 

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  

 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 

 Tepelný odpor konstrukce R :        8.147 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.120 W/m2K 
 

 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.14 / 0.17 / 0.22 / 0.32 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.6E+0010 m/s 
 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        275.2 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         13.8 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        15.02 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.970 



  

 Obě hodnoty platí pro odpor při přestupu tepla na vnitřní straně Rsi=0,25 m2K/W. 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    13.9   0.891    10.5   0.719    15.4   0.970    72.4 
    2    14.4   0.913    11.0   0.726    15.5   0.970    74.8 
    3    15.3   0.954    11.9   0.719    15.6   0.970    78.7 
    4    15.7   0.880    12.3   0.558    16.7   0.970    75.2 
    5    16.8   0.711    13.4   0.248    18.8   0.970    70.8 
    6    17.7   0.582    14.2  ------    19.8   0.970    70.0 
    7    18.2   0.449    14.7  ------    20.8   0.970    67.8 
    8    18.0   0.464    14.5  ------    20.8   0.970    67.3 
    9    17.0   0.628    13.6   0.194    19.8   0.970    67.4 
   10    16.0   0.741    12.6   0.441    18.7   0.970    67.7 
   11    15.4   0.893    12.0   0.663    16.6   0.970    74.4 
   12    14.5   0.916    11.1   0.727    15.5   0.970    75.1 
           
 

 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 

 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 

 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 

 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e   
 theta [C]:   15.5   15.2   14.6   14.1  -15.7  -16.8  -16.8  -16.8 
 p [Pa]:   1000    976    974    320    211    145    129    116 
 p,sat [Pa]:   1758   1731   1665   1607    155    139    139    139 
 

 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 

    
 



    
  

    
  

  
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/(m2s)] 
           

    1   0.3710    0.3710   2.410E-0008 
 
 Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0207 kg/(m2.rok) 
 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:      3.5542 kg/(m2.rok) 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  -5.0 C. 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 

 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 
 



 Rozmezí relativních vlhkostí v jednotlivých materiálech (pro poslední roční cyklus): 
 
   Trvání příslušné relativní vlhkosti v materiálu ve dnech za rok 
 Číslo  Název  pod 60%  60-70%  70-80%  80-90%  nad 90% 
          
 

  1  Rigips RB/RBI/  ---  153  212  ---  --- 
  2  Uzavřená vzduc  ---  153  212  ---  --- 
  3  Egger OSB4 TOP  ---  153  212  ---  --- 
  4  Climatizer Plu  ---  ---  153  122  90 
  5  Pavatex isolair ---  ---  153  122  90 
  6  Baumit multiwhite  ---  ---  184  181  --- 
  7  Baumit Nanopor  ---  ---  214  151  --- 
 
          

 
 Poznámka: S pomocí této tabulky lze zjednodušeně odhadnout, jaké je riziko dosažení nepřípustné hmotnostní 
 vlhkosti materiálu či riziko jeho koroze. 
 

 Konkrétně pro dřevo předepisuje ČSN 730540-2/Z1 maximální přípustnou hmotnostní vlhkost 18 %. Ze sorpční 
 křivky pro daný typ dřeva lze odvodit, při jaké relativní vlhkosti vzduchu dosahuje dřevo této kritické hmotnostní 
 vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %. 
 Pokud je v tabulce výše pro dřevo uveden dlouhodobější výskyt relativní vlhkosti nad 80 %, 
 lze předpokládat, že požadavek ČSN 730540-2 na maximální hmotnostní vlhkost dřeva nebude splněn. 
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   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 Název konstrukce:   Obvodová stěna - zázemí 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15.0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20.0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17.0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -17.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  16.0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50.0 % (+5.0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Rigips RB/RBI/RF/MA (sádrokart  0.013       0.210  10.0 
   2  Uzavřená vzduch. dutina tl. 40  0.040       0.264  0.2 
   3  Egger OSB4 TOP  0.018       0.130  200.0 
   4  Climatizer Plus - suchý materi  0.300       0.042  2.0 
   5  Pavatex isolair  0.120       0.420  3.0 
   6  Baumit multiwhite  0.005       0.800  18.0 
   7  Baumit NanoporTop omítka  0.002       0.700  35.0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0.736 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0.970 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  

  Požadavek: U,N  =   0.30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0.120 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0.504 kg/m2,rok 
  (materiál: Pavatek isolair). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0.100 kg/m2,rok 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0.0207 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 3.5542 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2017, (c) 2016 Svoboda Software 

 
  



2. Střecha – zázemí 
   
 

 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2017 
 
 
 Název úlohy :  Střecha zázemí 
 Zpracovatel :  TT 2017 
 Zakázka :   
 Datum :  19.12.2023 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Střecha jednoplášťová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           

  1  Rigips RB/RBI/  0.0250  0.2100  960.0  750.0  10.0   0.0000 
  2  Uzavřená vzduc  0.3000  1.7650  1010.0  1.2  0.0   0.0000 
  3  Uzavřená vzduc  0.3000  1.5900*  1131.6  33.5  0.0   0.0000 
  4  Egger OSB 3  0.0220  0.1300  1700.0  600.0  180.0   0.0000 
  5  TOPDEK AL BA  0.0022  0.1700  1700.0  930.0  500000.0   0.0000 
  6  Isover EPS 100  0.2600  0.0370  1270.0  21.0  50.0   0.0000 
  7  Glastek 30 sticke  0.0030  0.1700  1470.0  1300.0  30000.0   0.0000 
  8  Elastek 45 komb  0.0050  0.2100  1470.0  1200.0  50000.0   0.0000 
           
 

 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
  

 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných mostů, stanovena interním výpočtem 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         

  1  Rigips RB/RBI/RF/MA (sádrokartonové desky) 
    --- 
  2  Uzavřená vzduch. dutina tl. 300 mm 
    --- 
  3  Uzavřená vzduch. dutina tl. 300 mm 
   vliv systematických tep. mostů dle EN ISO 6946 
    Tep. vodivost zákl. materiálu:    1.76 W/(m.K) 
    Tep. vodivost tep. mostů:   0.180 W/(m.K) 
    Šířka tepelných mostů:  0.3000 m 
    Tloušťka tepelných mostů:  0.3000 m 
    Os. vzdálenost tep. mostů:  3.7000 m 
  4  Egger OSB3   --- 
  5  TOPDEK AL BARRIER   --- 
  6  Isover EPS 100   --- 
  7  Glastek 30 sticker ultra   --- 
  8  Elastek 45 kombi   --- 
         

 
 

 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 



 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    16.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka [dny/hodiny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
 

          
 

    1        31        744    16.0   69.7  1266.6    -5.7   81.5   307.9 
    2        28        672    16.0   72.3  1313.9    -4.2   81.2   348.8 
    3        31        744    16.0   76.6  1392.0    -0.6   80.0   464.8 
    4        30        720    17.0   73.7  1427.3     4.3   78.0   647.5 
    5        31        744    19.0   69.8  1532.9     9.5   75.3   893.7 
    6        30        720    20.0   69.3  1619.5    12.5   73.2  1060.4 
    7        31        744    21.0   67.2  1670.3    13.9   72.0  1142.9 
    8        31        744    21.0   66.6  1655.4    13.5   72.3  1118.2 
    9        30        720    20.0   66.4  1551.7    10.0   75.0   920.5 
   10        31        744    19.0   66.3  1456.0     5.5   77.5   699.6 
   11        30        720    17.0   72.3  1400.2     0.1   79.9   491.4 
   12        31        744    16.0   72.6  1319.3    -4.0   81.0   353.9 
 

          
 

 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak 
  vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí na vnější straně konstrukce (teplota, 
  relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 

   
  
 
 

 Průměrná měsíční venkovní teplota Te byla v souladu s EN ISO 13788 snížena o 2 C 
 (orientační zohlednění výměny tepla sáláním mezi střechou a oblohou). 
  

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  

 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 

 Tepelný odpor konstrukce R :        7.728 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.127 W/m2K 
 

 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.15 / 0.18 / 0.23 / 0.33 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    7.7E+0012 m/s 
 



 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        160.1 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          7.4 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        14.97 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.969 
  

 Obě hodnoty platí pro odpor při přestupu tepla na vnitřní straně Rsi=0,25 m2K/W. 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    13.9   0.901    10.5   0.745    15.3   0.969    72.8 
    2    14.4   0.922    11.0   0.754    15.4   0.969    75.3 
    3    15.3   0.959    11.9   0.753    15.5   0.969    79.2 
    4    15.7   0.899    12.3   0.628    16.6   0.969    75.6 
    5    16.8   0.772    13.4   0.407    18.7   0.969    71.1 
    6    17.7   0.693    14.2   0.228    19.8   0.969    70.3 
    7    18.2   0.605    14.7   0.111    20.8   0.969    68.1 
    8    18.0   0.607    14.5   0.140    20.8   0.969    67.6 
    9    17.0   0.702    13.6   0.355    19.7   0.969    67.7 
   10    16.0   0.780    12.6   0.524    18.6   0.969    68.1 
   11    15.4   0.906    12.0   0.703    16.5   0.969    74.8 
   12    14.5   0.924    11.1   0.754    15.4   0.969    75.6 
           
 

 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 

 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 

 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 

 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8     e   
 theta [C]:   15.6   15.1   14.4   13.6   12.9   12.8  -16.7  -16.7  -16.8 
 p [Pa]:   1000    999    999    999    997    330    322    268    116 
 p,sat [Pa]:   1769   1713   1636   1554   1484   1479    141    140    139 
 

 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 

    
  



    
  

    
  

  
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/(m2s)] 
           

    1   0.9092    0.9092   1.390E-0010 
 
 Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0004 kg/(m2.rok) 
 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:      0.0059 kg/(m2.rok) 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   0.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 

 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenzační zóna č.  1 



    
  
 

  Hranice kond.zóny  Dif.tok do/ze zóny   Kondenz./vypař.  Akumul. vlhkost 
  v m od interiéru  v kg/m2 za měsíc   v kg/m2 za měsíc   v kg/m2 za měsíc  
 

 Měsíc  levá  pravá  g,in  g,out  Mc/Mev  Ma 
          
 

  11   0.9092   0.9092    0.0004    0.0002    0.0002     0.0002 
  12   0.9092   0.9092    0.0004    0.0001    0.0003     0.0004 
   1   0.9092   0.9092    0.0004    0.0001    0.0003     0.0007 
   2   0.9092   0.9092    0.0004    0.0001    0.0003     0.0010 
   3   0.9092   0.9092    0.0004    0.0002    0.0002     0.0012 
   4   0.9092   0.9092    0.0003    0.0003   -0.0000     0.0012 
   5   0.9092   0.9092    0.0002    0.0005   -0.0003     0.0009 
   6   0.9092   0.9092    0.0001    0.0006   -0.0005     0.0003 
   7      ---        ---      0.0000    0.0007   -0.0007     0.0000 
   8      ---        ---        ---        ---          ---            ---   
   9      ---        ---        ---        ---          ---            ---   
  10      ---        ---        ---        ---          ---            ---   
          
 

 Max. množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:     0.0012 kg/m2 
 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a je min.:     0.0012 kg/m2 
   z toho se odpaří do exteriéru:     0.0012 kg/m2 
    ......  a do interiéru:     0.0000 kg/m2 
          
 

 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 Rozmezí relativních vlhkostí v jednotlivých materiálech (pro poslední roční cyklus): 
 
   Trvání příslušné relativní vlhkosti v materiálu ve dnech za rok 
 Číslo  Název  pod 60%  60-70%  70-80%  80-90%  nad 90% 
          
 

  1  Rigips RB/RBI/  ---  123  242  ---  --- 
  2  Uzavřená vzduc  ---  123  211  31  --- 
  3  Uzavřená vzduc  ---  92  242  31  --- 
  4  Egger OSB3  ---  62  213  90  --- 
  5  Dörken Delta-D  ---  62  213  90  --- 
  6  Isover EPS 100  ---  ---  62  30  273 
  7  Glastek 30 sticke ---  ---  62  30  273 
  8  Elastek 45 kombi ---  ---  62  30  273 
 
          

 Poznámka: S pomocí této tabulky lze zjednodušeně odhadnout, jaké je riziko dosažení nepřípustné hmotnostní 
 vlhkosti materiálu či riziko jeho koroze. 
 

 Konkrétně pro dřevo předepisuje ČSN 730540-2/Z1 maximální přípustnou hmotnostní vlhkost 18 %. Ze sorpční 
 křivky pro daný typ dřeva lze odvodit, při jaké relativní vlhkosti vzduchu dosahuje dřevo této kritické hmotnostní 
 vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %. 
 Pokud je v tabulce výše pro dřevo uveden dlouhodobější výskyt relativní vlhkosti nad 80 %, 
 lze předpokládat, že požadavek ČSN 730540-2 na maximální hmotnostní vlhkost dřeva nebude splněn. 
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   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Střecha zázemí 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15.0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20.0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17.0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -17.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  16.0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50.0 % (+5.0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Rigips RB/RBI/RF/MA (sádrokart  0.025       0.210  10.0 
   2  Uzavřená vzduch. dutina tl. 30  0.300       1.765  0.03 
   3  Uzavřená vzduch. dutina tl. 30  0.300       1.590  0.03 
   4  Egger OSB3  0.022       0.130  180.0 
   5  TOPDEK AL BARRIER  0.0022       0.170  500000.0 
   6  Isover EPS 100  0.260       0.037  50.0 
   7  Glastek 30 Sticker ultra 0.003       0.170  30000.0 
   8  Elastek 45 Kombi  0.005       0.210  50000.0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0.736 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0.969 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  

  Požadavek: U,N  =   0.24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0.127 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 
  zóna č. 1: 0.117 kg/m2,rok (materiál: Elastek 45 Kombi). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0.100 kg/m2,rok 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
  Kond.zóna č. 1: Max. množství akum. vlhkosti Mc,a = 0.0012 kg/m2 
   Na konci modelového roku je zóna suchá. 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Ma,vysl = 0 kg/m2 ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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3. Podlaha na terénu – zázemí 
    
 

 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2017 
 Název úlohy :  Podlaha na terénu zázemí 
 Zpracovatel :  TT 2017 
 Zakázka :   
 Datum :  20.12.2023 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha na zemině 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           

  1  Dlažba keramic  0.0100  1.0100  840.0  2000.0  200.0   0.0000 
  2  SIKACream 253 0.0060  0.6340  840.0  1550.0  20.0   0.0000 
  3  SIKAlastic 220 W 0.0500  1.3800  830.0  2040.0  40.0   0.0000 
  4  Rigips Rigiflo  0.0300  0.0450  1270.0  10.0  30.0   0.0000 
  5  Podlahový potěr  0.0800  0.0910  1150.0  300.0  9.0   0.0000 
  6  PE folie  0.0010  0.3500  1470.0  900.0  144000.0   0.0000 
  7  Isover EPS 150  0.1000  0.0350  1270.0  21.0  50.0   0.0000 
  8 †  Glastek 40 speci  0.0040  0.2100  1470.0  1200.0  30000.0   0.0000 
  9 †  Železobeton 2  0.2100  1.5800  1020.0  2400.0  29.0   0.0000 
 10 †  Štěrkopísek  0.4000  2.0000  1010.0  2000.0  50.0   0.0000 
 11 †  Hlína suchá  2.0000  0.7000  750.0  1600.0  1.5   0.0000 
           
 

 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
  

 † vrstva se neuvažuje při výpočtu tep. odporu, součinitele prostupu tepla a teplotního faktoru 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         

  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Cemix 135 - Lepicí a stěrkovací hmota COMFORT 
    --- 
  3  weber.bat 30 MPa cementový potěr 
    --- 
  4  Rigips Rigifloor 4000   --- 
  5  Perlitbeton 1   --- 
  6  PE folie   --- 
  7  Isover EPS 100   --- 
  8  Elastodek 40 Special Mineral   --- 
  9  Železobeton 2   --- 
 10  Štěrkopísek   --- 
 11  Hlína suchá   --- 
         

 
 
 

 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     6.6 C 



 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    15.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka [dny/hodiny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
 

          
 

    1        31        744    15.0   74.0  1261.3     2.3  100.0   720.6 
    2        28        672    15.0   76.8  1309.0     1.4  100.0   675.6 
    3        31        744    15.0   81.3  1385.7     2.2  100.0   715.4 
    4        30        720    15.0   83.1  1416.4     4.0  100.0   812.8 
    5        31        744    15.0   88.5  1508.4     6.4  100.0   960.8 
    6        30        720    15.0   93.2  1588.5     9.0  100.0  1147.5 
    7        31        744    15.0   95.7  1631.1    10.5  100.0  1269.0 
    8        31        744    15.0   94.9  1617.5    11.2  100.0  1329.6 
    9        30        720    15.0   89.2  1520.3    11.0  100.0  1312.0 
   10        31        744    15.0   84.0  1431.7     9.3  100.0  1170.9 
   11        30        720    15.0   81.5  1389.1     7.0  100.0  1001.3 
   12        31        744    15.0   77.1  1314.1     4.3  100.0   830.2 
 

          
 

 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak 
  vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí na vnější straně konstrukce (teplota, 
  relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 

   
  
 
 

 Průměrná měsíční venkovní teplota Te byla vypočtena podle čl. 4.2.3 v EN ISO 13788 
 (vliv tepelné setrvačnosti zeminy). 
  

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  

 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 

 Tepelný odpor konstrukce R :        4.304 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.222 W/m2K 
 

 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.24 / 0.27 / 0.32 / 0.42 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    9.3E+0011 m/s 
 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :         90.0 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          8.9 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        14.54 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.946 
  

 Obě hodnoty platí pro odpor při přestupu tepla na vnitřní straně Rsi=0,25 m2K/W. 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    13.8   0.905    10.4   0.638    14.3   0.946    77.4 
    2    14.4   0.953    11.0   0.703    14.3   0.946    80.6 
    3    15.3   1.020    11.8   0.752    14.3   0.946    85.0 
    4    15.6   1.054    12.2   0.742    14.4   0.946    86.4 
    5    16.6   1.184    13.1   0.781    14.5   0.946    91.2 
    6    17.4   1.399    13.9   0.818    14.7   0.946    95.2 
    7    17.8   1.625    14.3   0.849    14.8   0.946    97.2 
    8    17.7   1.706    14.2   0.787    14.8   0.946    96.2 
    9    16.7   1.426    13.2   0.559    14.8   0.946    90.5 
   10    15.8   1.133    12.3   0.530    14.7   0.946    85.7 
   11    15.3   1.036    11.9   0.608    14.6   0.946    83.8 
   12    14.4   0.947    11.0   0.628    14.4   0.946    80.1 
           
 

 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 

 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 

 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 

 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8    8-9    9-10 
 theta [C]:   14.8   14.8   14.8   14.8   14.0   13.1   13.1   10.1   10.1   10.0 
 p [Pa]:    937    938    938    938    938    939    941    942    966    968 
 p,sat [Pa]:   1684   1683   1682   1678   1600   1503   1503   1237   1235   1223 
 
 rozhraní:    10-11     e 
 theta [C]:    9.7    6.6 
 p [Pa]:    972    972 
 p,sat [Pa]:   1205    975 
 

 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 



    
  

    
  

    
  

  



 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 

 Množství difundující vodní páry  Gd : -3.987E-0011 kg/(m2.s) 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 

 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenzační zóna č.  1 

    
  
 

  Hranice kond.zóny  Dif.tok do/ze zóny   Kondenz./vypař.  Akumul. vlhkost 
  v m od interiéru  v kg/m2 za měsíc   v kg/m2 za měsíc   v kg/m2 za měsíc  
 

 Měsíc  levá  pravá  g,in  g,out  Mc/Mev  Ma 
          
 

   2   0.2761   0.2761    0.0058    0.0011    0.0047     0.0047 
   3   0.2761   0.2761    0.0073    0.0012    0.0061     0.0108 
   4   0.2761   0.2761    0.0061    0.0011    0.0051     0.0159 
   5   0.2761   0.2761    0.0060    0.0010    0.0050     0.0209 
   6   0.2761   0.2761    0.0047    0.0007    0.0040     0.0249 
   7   0.2761   0.2761    0.0041    0.0006    0.0035     0.0284 
   8   0.2761   0.2761    0.0030    0.0005    0.0025     0.0308 
   9   0.2761   0.2761    0.0011    0.0005    0.0006     0.0314 
  10   0.2761   0.2761    0.0012    0.0007    0.0005     0.0319 
  11   0.2761   0.2761    0.0027    0.0009    0.0018     0.0337 
  12   0.2761   0.2761    0.0039    0.0011    0.0028     0.0365 
   1   0.2761   0.2761    0.0044    0.0011    0.0033     0.0399 
          
 

 Max. množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:     0.0399 kg/m2 
 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:     0.0000 kg/m2 
   z toho se odpaří do exteriéru:     0.0000 kg/m2 
    ......  a do interiéru:     0.0000 kg/m2 
          
 

 Na konci modelového roku je zóna stále vlhká (tj. Mc,a > Mev,a). 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 Rozmezí relativních vlhkostí v jednotlivých materiálech (pro poslední roční cyklus): 
 
   Trvání příslušné relativní vlhkosti v materiálu ve dnech za rok 
 Číslo  Název  pod 60%  60-70%  70-80%  80-90%  nad 90% 
          
 

  1  Dlažba keramic  ---  ---  90  183  92 
  2  Cemix 135 - Le  ---  ---  90  183  92 
  3  weber.bat 30 M  ---  ---  90  183  92 
  4  Rigips Rigiflo  ---  ---  31  181  153 
  5  Perlitbeton 1  ---  ---  ---  120  245 



  6  PE folie  ---  ---  ---  120  245 
  7  Isover EPS 100  ---  ---  ---  ---  365 
  8  Elastodek 40 S  ---  ---  ---  ---  365 
  9  Železobeton 2  ---  ---  151  122  92 
 10  Štěrkopísek  ---  ---  151  122  92 
 11  Hlína suchá  ---  ---  ---  ---  365 
 
          

 
 Poznámka: S pomocí této tabulky lze zjednodušeně odhadnout, jaké je riziko dosažení nepřípustné hmotnostní 
 vlhkosti materiálu či riziko jeho koroze. 
 

 Konkrétně pro dřevo předepisuje ČSN 730540-2/Z1 maximální přípustnou hmotnostní vlhkost 18 %. Ze sorpční 
 křivky pro daný typ dřeva lze odvodit, při jaké relativní vlhkosti vzduchu dosahuje dřevo této kritické hmotnostní 
 vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %. 
 Pokud je v tabulce výše pro dřevo uveden dlouhodobější výskyt relativní vlhkosti nad 80 %, 
 lze předpokládat, že požadavek ČSN 730540-2 na maximální hmotnostní vlhkost dřeva nebude splněn. 
 
 
 Teplo 2017, (c) 2016 Svoboda Softwaru 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Podlaha na terénu zázemí 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  14.0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20.0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15.0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  6.6 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  15.0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50.0 % (+5.0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0.010       1.010  200.0 
   2  Cemix 135 - Lepicí a stěrkovac  0.006       0.634  20.0 
   3  weber.bat 30 MPa cementový pot  0.050       1.380  40.0 
   4  Rigips Rigifloor 4000  0.030       0.045  30.0 
   5  Perlitbeton 1  0.080       0.091  9.0 
   6  PE folie  0.001       0.350  144000.0 
   7  Isover EPS 100  0.100       0.037  50.0 
   8  Elastodek 40 Special Mineral  0.004       0.210  30000.0 
   9  Železobeton 2  0.210       1.580  29.0 
   10  Štěrkopísek  0.400       2.000  50.0 
   11  Hlína suchá  2.000       0.700  1.5 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0.324 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0.946 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  

  Požadavek: U,N  =   0.45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0.222 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
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4. Obvodová stěna – bazénová hala 
 
    
 

 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2017 
 
 
 Název úlohy :  Obvodová stěna - bazénová hala 
 Zpracovatel :  TT 2017 
 Zakázka :   
 Datum :  19.12.2023 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna vnější jednoplášťová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           

  1  Keramický obkl  0.0100  1.0100  840.0  2000.0  200.0   0.0000 
  2  Baumit disperz  0.0030  0.6000  1010.0  1800.0  150.0   0.0000 
  3  Fermacell Powe  0.0250  0.1730  1000.0  1000.0  56.0   0.0000 
  4  Uzavřená vzduc  0.0400  0.2940  1010.0  1.2  0.2   0.0000 
  5  Fermacell Powe  0.0125  0.1730  1000.0  1000.0  56.0   0.0000 
  6  Climatizer Plu  0.3000  0.0420  2020.0  60.0  2.0   0.0000 
  7  Pavatex isolair  0.1200  0.0420  2100.0  140.0  3.0   0.0000 
  8  Baumit multiwhite  0.0050  0.8000  920.0  1300.0  18.0   0.0000 
  9  Baumit Nanopor  0.0020  0.7000  920.0  1800.0  35.0   0.0000 
           
 

 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         

  1  Keramický obklad   --- 
  2  Baumit disperzní lepidlo (DispersionKleber) 
    --- 
  3  Fermacell Powerpanel H2O   --- 
  4  Uzavřená vzduch. dutina tl. 40 mm 
    --- 
  5  Fermacell Powerpanel H2O   --- 
  6  Climatizer Plus - suchý materiál 
    --- 
  7  Pavatex isolair   --- 
  8  Baumit multiwhite 
    --- 
  9  Baumit NanoporTop omítka   --- 
         

 
 

 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    28.0 C 



 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    70.0 % 
 
 Měsíc  Délka [dny/hodiny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
 

          
 

    1        31        744    28.0   75.0  2833.3    -3.7   81.5   365.2 
    2        28        672    28.0   75.0  2833.3    -2.2   81.2   412.9 
    3        31        744    28.0   75.0  2833.3     1.4   80.0   540.5 
    4        30        720    28.0   75.0  2833.3     6.3   78.0   744.3 
    5        31        744    28.0   75.0  2833.3    11.5   75.3  1021.3 
    6        30        720    28.0   75.0  2833.3    14.5   73.2  1208.0 
    7        31        744    28.0   75.0  2833.3    15.9   72.0  1300.1 
    8        31        744    28.0   75.0  2833.3    15.5   72.3  1272.5 
    9        30        720    28.0   75.0  2833.3    12.0   75.0  1051.4 
   10        31        744    28.0   75.0  2833.3     7.5   77.5   803.1 
   11        30        720    28.0   75.0  2833.3     2.1   79.9   567.6 
   12        31        744    28.0   75.0  2833.3    -2.0   81.0   418.9 
 

          
 

 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak 
  vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí na vnější straně konstrukce (teplota, 
  relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 

   
  
 
 

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  

 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 

 Tepelný odpor konstrukce R :       10.734 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.092 W/m2K 
 

 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.11 / 0.14 / 0.19 / 0.29 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    3.0E+0010 m/s 
 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :       1374.8 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         20.3 h 
 



 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        26.98 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.977 
  

 Obě hodnoty platí pro odpor při přestupu tepla na vnitřní straně Rsi=0,25 m2K/W. 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    26.9   0.965    23.1   0.847    27.3   0.977    78.2 
    2    26.9   0.963    23.1   0.839    27.3   0.977    78.1 
    3    26.9   0.959    23.1   0.818    27.4   0.977    77.7 
    4    26.9   0.949    23.1   0.776    27.5   0.977    77.2 
    5    26.9   0.933    23.1   0.706    27.6   0.977    76.7 
    6    26.9   0.918    23.1   0.641    27.7   0.977    76.4 
    7    26.9   0.909    23.1   0.599    27.7   0.977    76.2 
    8    26.9   0.912    23.1   0.612    27.7   0.977    76.2 
    9    26.9   0.931    23.1   0.697    27.6   0.977    76.6 
   10    26.9   0.946    23.1   0.763    27.5   0.977    77.1 
   11    26.9   0.957    23.1   0.813    27.4   0.977    77.6 
   12    26.9   0.963    23.1   0.838    27.3   0.977    78.0 
           
 

 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 

 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 

 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 

 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8    8-9     e   
 theta [C]:   27.5   27.4   27.4   26.8   26.2   25.9   -5.0  -16.8  -16.8  -16.8 
 p [Pa]:   2644   1754   1553    930    927    615    348    187    147    116 
 p,sat [Pa]:   3661   3653   3648   3523   3408   3349    401    139    139    139 
 

 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 

    
  



    
  

    
  

  
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/(m2s)] 
           

    1   0.5023    0.5105   6.189E-0008 
 
 Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0681 kg/(m2.rok) 
 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:      8.9862 kg/(m2.rok) 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  -5.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 

 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 Rozmezí relativních vlhkostí v jednotlivých materiálech (pro poslední roční cyklus): 
 



   Trvání příslušné relativní vlhkosti v materiálu ve dnech za rok 
 Číslo  Název  pod 60%  60-70%  70-80%  80-90%  nad 90% 
          
 

  1  Keramický obkl  ---  ---  365  ---  --- 
  2  Baumit disperz  273  92  ---  ---  --- 
  3  Fermacell Powe  365  ---  ---  ---  --- 
  4  Uzavřená vzduc  365  ---  ---  ---  --- 
  5  Fermacell Powe  365  ---  ---  ---  --- 
  6  Climatizer Plu  ---  365  ---  ---  --- 
  7  Pavatex isolair  ---  ---  153  122  90 
  8  Baumit multiwhite ---  ---  153  122  90 
  9  Baumit Nanopor  ---  ---  184  181  --- 
 
          

 
 Poznámka: S pomocí této tabulky lze zjednodušeně odhadnout, jaké je riziko dosažení nepřípustné hmotnostní 
 vlhkosti materiálu či riziko jeho koroze. 
 

 Konkrétně pro dřevo předepisuje ČSN 730540-2/Z1 maximální přípustnou hmotnostní vlhkost 18 %. Ze sorpční 
 křivky pro daný typ dřeva lze odvodit, při jaké relativní vlhkosti vzduchu dosahuje dřevo této kritické hmotnostní 
 vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %. 
 Pokud je v tabulce výše pro dřevo uveden dlouhodobější výskyt relativní vlhkosti nad 80 %, 
 lze předpokládat, že požadavek ČSN 730540-2 na maximální hmotnostní vlhkost dřeva nebude splněn. 
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   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Obvodová stěna - bazénová hala 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  27.0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  27.0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17.0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -17.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  28.0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  65.0 % (+5.0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Keramický obklad  0.010       1.010  200.0 
   2  Baumit disperzní lepidlo (Disp  0.003       0.600  150.0 
   3  Fermacell Powerpanel H2O  0.025       0.173  56.0 
   4  Uzavřená vzduch. dutina tl. 40  0.040       0.294  0.2 
   5  Fermacell Powerpanel H2O  0.0125       0.173  56.0 
   6  Climatizer Plus - suchý materi  0.300       0.042  2.0 
   7  Pavatex isolair  0.120       0.042  3.0 
   8  Baumit multiwhite  0.005       0.800  18.0 
   9  Baumit NanoporTop omítka  0.002       0.700  35.0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0.950 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0.977 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  

  Požadavek: U,N  =   0.21 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0.09 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 



   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0.195 kg/m2,rok 
  (materiál: Baumit multiwhite). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0.100 kg/m2,rok 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0.0681 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 8.9862 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2017, (c) 2016 Svoboda Software 

  



5. Střecha – bazénová hala 
    
 

 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2017 
 Název úlohy :  Střecha bazénová hala 
 Zpracovatel :  TT 2017 
 Zakázka :   
 Datum :  20.12.2023 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Střecha jednoplášťová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           

  1  Trapézové plec  0.1500  50.0000  870.0  7850.0  1720.0   0.0000 
  2  Glastek 30 stick  0.0030  0.7500  1260.0  1700.0  5000000.0   0.0000 
  3  SG Combi PIR  0.0600  0.0280  1400.0  35.0  95.0   0.0000 
  4  SG Combi PIR  0.1200  0.0230  1400.0  35.0  1500.0   0.0000 
  5  DEKPLAN 76 0.0020  0.3500  1470.0  1313.0  24000.0   0.0000 
           
 

 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         

  1  Trapézové plechy   --- 
  2  Glastek sticker plus  --- 
  3  SG Combi PIR, desky z MW  --- 
  4  SG Combi PIR, desky z PIR  --- 
  5  DEKPLAN 76   --- 
         

 
 

 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    28.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    70.0 % 
 
 Měsíc  Délka [dny/hodiny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
 

          
 

    1        31        744    28.0   50.7  1915.3    -5.7   81.5   307.9 
    2        28        672    28.0   51.9  1960.6    -4.2   81.2   348.8 
    3        31        744    28.0   53.2  2009.7    -0.6   80.0   464.8 
    4        30        720    28.0   51.0  1926.6     4.3   78.0   647.5 
    5        31        744    28.0   50.4  1903.9     9.5   75.3   893.7 
    6        30        720    28.0   50.7  1915.3    12.5   73.2  1060.4 
    7        31        744    28.0   51.0  1926.6    13.9   72.0  1142.9 
    8        31        744    28.0   50.9  1922.8    13.5   72.3  1118.2 
    9        30        720    28.0   50.4  1903.9    10.0   75.0   920.5 
   10        31        744    28.0   50.7  1915.3     5.5   77.5   699.6 
   11        30        720    28.0   52.8  1994.6     0.1   79.9   491.4 



   12        31        744    28.0   52.1  1968.2    -4.0   81.0   353.9 
 

          
 

 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak 
  vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí na vnější straně konstrukce (teplota, 
  relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 

   
  
 
 

 Průměrná měsíční venkovní teplota Te byla v souladu s EN ISO 13788 snížena o 2 C 
 (orientační zohlednění výměny tepla sáláním mezi střechou a oblohou). 
  

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  

 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 

 Tepelný odpor konstrukce R :        7.373 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.133 W/m2K 
 

 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.15 / 0.18 / 0.23 / 0.33 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    8.2E+0013 m/s 
 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        634.2 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          8.6 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        26.53 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.967 
  

 Obě hodnoty platí pro odpor při přestupu tepla na vnitřní straně Rsi=0,25 m2K/W. 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    20.4   0.774    16.8   0.668    26.9   0.967    54.1 
    2    20.8   0.775    17.2   0.664    26.9   0.967    55.2 
    3    21.2   0.761    17.6   0.636    27.1   0.967    56.2 
    4    20.5   0.683    16.9   0.532    27.2   0.967    53.4 
    5    20.3   0.584    16.7   0.391    27.4   0.967    52.2 
    6    20.4   0.509    16.8   0.279    27.5   0.967    52.2 
    7    20.5   0.467    16.9   0.214    27.5   0.967    52.4 
    8    20.5   0.480    16.9   0.234    27.5   0.967    52.3 
    9    20.3   0.572    16.7   0.374    27.4   0.967    52.2 
   10    20.4   0.662    16.8   0.503    27.3   0.967    52.9 
   11    21.1   0.751    17.5   0.622    27.1   0.967    55.7 
   12    20.8   0.776    17.3   0.664    27.0   0.967    55.4 
           
 

 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 

 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 

 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 

 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e   
 theta [C]:   27.4   27.4   27.4   14.5  -16.7  -16.8 
 p [Pa]:   2644   2602    154    153    124    116 
 p,sat [Pa]:   3648   3644   3639   1653    140    140 
 

 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 



    
  

    
  

    
  

  



 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 

 Množství difundující vodní páry  Gd :  3.264E-0011 kg/(m2.s) 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 

 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 
 
 
 
 Rozmezí relativních vlhkostí v jednotlivých materiálech (pro poslední roční cyklus): 
 
   Trvání příslušné relativní vlhkosti v materiálu ve dnech za rok 
 Číslo  Název  pod 60%  60-70%  70-80%  80-90%  nad 90% 
          
 

  1  Trapézové plec  365  ---  ---  ---  --- 
  2  Glastek 30 stick  365  ---  ---  ---  --- 
  3  SG Combi PIR  365  ---  ---  ---  --- 
  4  SG Combi PIR  ---  ---  275  90  --- 
  5  DEKPLAN 76  ---  ---  275  90  --- 
 
          

 
 Poznámka: S pomocí této tabulky lze zjednodušeně odhadnout, jaké je riziko dosažení nepřípustné hmotnostní 
 vlhkosti materiálu či riziko jeho koroze. 
 

 Konkrétně pro dřevo předepisuje ČSN 730540-2/Z1 maximální přípustnou hmotnostní vlhkost 18 %. Ze sorpční 
 křivky pro daný typ dřeva lze odvodit, při jaké relativní vlhkosti vzduchu dosahuje dřevo této kritické hmotnostní 
 vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %. 
 Pokud je v tabulce výše pro dřevo uveden dlouhodobější výskyt relativní vlhkosti nad 80 %, 
 lze předpokládat, že požadavek ČSN 730540-2 na maximální hmotnostní vlhkost dřeva nebude splněn. 
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   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Střecha Bazénová hala 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  27.0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  27.0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17.0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -17.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  28.0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  65.0 % (+5.0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Trapézové plechy  0.150       50.000  1720.0 
   2  Glastek 30 sticker plus  0.003       0.750  5000000.0 
   3  SG Combi PIR, deksy z MW  0.060       0.028  95.0 
   4  SG Combi PIR, desky z PIR  0.120       0.023  1500.0 
   5  DEKPLAN 76 0.002       0.350  24000.0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0.950 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0.967 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 



 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  

  Požadavek: U,N  =   0.17 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0.13 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2017, (c) 2016 Svoboda Software 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby bazén JKSO

EČO

Místo

IČO DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

1. 11. 2023 CZ-CPA

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 19 034 772,31 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 15 868 613,49 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 14 076 446,09 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 7 923 728,53 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 28 419,80 17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 11 013,10 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 56 942 993,32 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 5 143 903,30 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 1 663 218,61

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 63 750 115,23
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 15,0 0,00 0,00
 základní 21,0 63 750 115,23 13 387 524,20

Cena s DPH 77 137 639,43

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
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Rekapitulace objektů stavby

Stavba: bazén

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval: 
Místo: Datum: 1. 11. 2023

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN KČ

bazen bazén 63 750 115,23 0,00 13 387 524,20 77 137 639,43 1 663 218,61 56 942 993,32 5143903,30 0,00 0,00
2.NP
zázermí     2.NP zázemí 2 607 269,01 0,00 547 526,49 3 154 795,50 0,00 2 415 973,41 191295,60 0,00 0,00
Bazénová
hala     Bazénová hala 38 200 521,99 0,00 8 022 109,62 46 222 631,61 1 663 218,61 32 828 209,48 3709093,90 0,00 0,00
Zázemí
bazénu     Zázemí bazénu 9 425 469,96 0,00 1 979 348,69 11 404 818,65 0,00 8 999 086,86 426383,10 0,00 0,00
Sanita     Sanita 800 429,30 0,00 168 090,15 968 519,45 0,00 717 389,30 83040,00 0,00 0,00
Elektro     Elektro 736 939,24 0,00 154 757,24 891 696,48 0,00 736 939,24 0,00 0,00 0,00
Voda     Voda 155 711,88 0,00 32 699,49 188 411,37 0,00 155 711,88 0,00 0,00 0,00
Odpad     Odpad 441 740,81 0,00 92 765,57 534 506,38 0,00 441 740,81 0,00 0,00 0,00
Plyn     Plyn 25 581,70 0,00 5 372,16 30 953,86 0,00 25 581,70 0,00 0,00 0,00
VZT     VZT 887 018,81 0,00 186 273,95 1 073 292,76 0,00 887 018,81 0,00 0,00 0,00
Oplocení     Oplocení 1 849 324,10 0,00 388 358,06 2 237 682,16 0,00 1 115 233,40 734090,70 0,00 0,00
Zahrada     Zahrada 3 120 108,43 0,00 655 222,77 3 775 331,20 0,00 3 120 108,43 0,00 0,00 0,00
Bazénová
technologie     Bazénová technologie 5 500 000,00 0,00 1 155 000,00 6 655 000,00 0,00 5 500 000,00 0,00 0,00 0,00

Celkem 63750115,23 0,00 13387524,20 77137639,43 1663218,61 56942993,32 5143903,30 0,00 0,00
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Souhrnný rozpočet stavby
Název stavby: bazén
Místo:
Zpracoval: IČO: DIČ:
Stavbyvedoucí: Dne: 1. 11. 2023

Cena celkem bez DPH 63 750 115,23
DPH 15 % 0,00 0,00

21 % 63 750 115,23 13 387 524,20

Cena celkem s DPH 77 137 639,43

Objednatel: Zhotovitel: Projektant:

IČO DIČ IČO DIČ IČO DIČ

Razítko a podpis Razítko a podpis Razítko a podpis

Rekapitulace nákladů dle hlav v CZK
                  Náklady na Náklady investiční výstavby Náklady z Celkové

stavební část technolog. část celkem inv. prostředí náklady
Rekapitulace nákladů stavby   63 750 115,23 0,00 63 750 115,23 0,00 63 750 115,23
  B. Provozní soubory   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    PS-montáž z rozpočtu   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    PS-dodávka z rozpočtu   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  C. Stavební objekty 62 086 896,62 0,00 62 086 896,62 0,00 62 086 896,62
    ZRN   56 942 993,32 0,00 56 942 993,32 0,00 56 942 993,32
      HSV-montáž z rozpočtu   15 868 613,49 0,00 15 868 613,49 0,00 15 868 613,49
      HSV-dodávka z rozpočtu   19 034 772,31 0,00 19 034 772,31 0,00 19 034 772,31
      PSV-montáž z rozpočtu   7 923 728,53 0,00 7 923 728,53 0,00 7 923 728,53
      PSV-dodávka z rozpočtu   14 076 446,09 0,00 14 076 446,09 0,00 14 076 446,09
      M-montáž z rozpočtu   11 013,10 0,00 11 013,10 0,00 11 013,10
      M-nosný materiál z rozpočtu   21 559,40 0,00 21 559,40 0,00 21 559,40
      M-dodávka z rozpočtu   6 860,40 0,00 6 860,40 0,00 6 860,40
    HZS z rozpočtu   5 143 903,30 0,00 5 143 903,30 0,00 5 143 903,30
  F. Vedlejší náklady   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    VRN z rozpočtu   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  G. Ostatní náklady 1 663 218,61 0,00 1 663 218,61 0,00 1 663 218,61
    Ostatní náklady z rozpočtu   1 663 218,61 0,00 1 663 218,61 0,00 1 663 218,61
    Ostatní náklady   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  L. Kompletační činnost   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Kompletační činnost z krycího listu rozpoč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ROZPOČET  
Stavba:   bazén
Objekt:   Bazénová hala

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   28. 11. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

D17 Vnitřní obklad m2 5 284,22 17 781,23 23 065,45 0,228
129 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 11,520 63,00 0,00 725,76 725,76 0,003

130 781473112
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2
lepených standardním lepidlem m2 11,520 556,00 0,00 6 405,12 6 405,12 0,069

131 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 12,672 417,00 5 284,22 0,00 5 284,22 0,150
132 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 200,950 53,00 0,00 10 650,35 10 650,35 0,006

HSV Práce a dodávky HSV 7 747 057,12 10 178 587,03 17 925 644,15 2 739,642

1 Zemní práce 224 190,05 1 014 437,14 1 238 627,19 523,512
1 001 121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 1 050,000 14,40 0,00 15 120,00 15 120,00 0,000

2 001 131151204
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem
přes 500 m3 strojně m3 4 566,000 214,00 0,00 977 124,00 977 124,00 0,000

3 001 132151104
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 strojně m3 90,216 246,00 0,00 22 193,14 22 193,14 0,000

19 583 58344121 štěrkodrť frakce 8/16 t 412,464 410,00 169 110,24 0,00 169 110,24 412,464
20 583 58344171 štěrkodrť frakce 16/32 t 111,048 496,00 55 079,81 0,00 55 079,81 111,048

2 Zakládání 306 423,31 66 229,89 372 653,20 5,020
15 011 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 396,800 403,00 93 680,51 66 229,89 159 910,40 1,067
17 606 60621146 překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 12mm m2 396,800 471,00 186 892,80 0,00 186 892,80 3,452
18 354 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 500,000 51,70 25 850,00 0,00 25 850,00 0,500

998 Přesun hmot 0,00 9 097 920,00 9 097 920,00 0,000
147 231 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 8 424,000 1 080,00 0,00 9 097 920,00 9 097 920,00 0,000
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Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

D2
Základové pasy, ŽB deska a obvodové zdi s příčkami na
základech 7 216 443,76 0,00 7 216 443,76 2 211,111

47 313 31316013 síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 10mm m2 1 700,000 414,00 703 800,00 0,00 703 800,00 20,995
9 589 58932563 beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 16/32 m3 68,964 3 600,00 248 270,40 0,00 248 270,40 154,066
10 589 58932571 beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 8/16 m3 307,800 3 520,00 1 083 456,00 0,00 1 083 456,00 687,625
22 589 58932909 beton C 20/25 X0XC2 kamenivo frakce 8/16 m3 521,080 3 750,00 1 954 050,00 0,00 1 954 050,00 1 265,703

11 130 13021015
tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do
betonu D 16mm t 4,940 31 600,00 156 104,00 0,00 156 104,00 4,940
Hmotnost: 1,58 kg/m

12 130 13021016
tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do
betonu D 18mm t 47,240 31 600,00 1 492 784,00 0,00 1 492 784,00 47,240
Hmotnost: 2,00 kg/m

72 606 60624133 překližka stavební s fólií hladkou tl 18mm m2 2 120,940 744,00 1 577 979,36 0,00 1 577 979,36 30,542

PSV Práce a dodávky PSV 1 597 053,40 410 865,98 2 007 919,38 13,990

713 Izolace tepelné 31 068,87 20 676,61 51 745,48 0,212

123 713 713141396
Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a prostupy střechou
lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou m2 119,920 232,00 7 144,83 20 676,61 27 821,44 0,023

124 283 28375861 deska EPS S pro aplikace bez zatížení ?=0,042-0,043 tl 100mm m2 125,916 190,00 23 924,04 0,00 23 924,04 0,189

762 Konstrukce tesařské 195 768,29 119 359,54 315 127,83 4,462

103 762 762083121
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním
máčením třída ohrožení 1 a 2 m3 59,694 1 050,00 8 992,30 53 686,40 62 678,70 0,064

125 762 762361312
Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek
dřevoštěpkových tl 12,5 mm m2 119,920 944,00 69 045,14 44 159,34 113 204,48 1,674

126 590 59034025 deska cementová pro vnější opláštění tl 12,5mm m2 119,920 651,00 78 067,92 0,00 78 067,92 1,919

104 762 762752160
Montáž prostorové vázané kce na hladko z kulatiny průřezové pl přes 600
cm2 m 59,694 362,00 0,00 21 609,23 21 609,23 0,000

105 762 762795000 Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí m3 33,250 1 190,00 39 662,93 -95,43 39 567,50 0,805

764 Konstrukce klempířské 75 947,45 80 544,02 156 491,47 0,454

127 764 764214407
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu
mechanicky kotvené rš 670 mm m 124,400 949,00 37 511,58 80 544,02 118 055,60 0,454

128 KPA416S031 Atikový plech RS416S PU50 MM133 0,50mm 2bm m 124,400 308,97 38 435,87 0,00 38 435,87 0,000
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Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

délka: 2 bm , materiál: Lakovaný pozinkovaný plech , tloušťka: 0,5mm , rozvinutá šířka:
416mm , typ prvku: Atikový plech , barva: MM133 (cihlová) , povrchová úprava: PU50 ,
provedení: Standard
Oplechování atiky z pozinkovaného plechu s polyuretanovým lakem PU50 v barevné
povrchové úpravě.

766 Konstrukce truhlářské 1 242 797,79 188 320,21 1 431 118,00 8,862

121 766 766621003
Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných výšky přes 2,5 m s
rámem do dřevěné konstrukce m2 247,000 814,00 12 737,79 188 320,21 201 058,00 0,057

122 611 61110005 okno dřevěné s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m m2 247,000 4 980,00 1 230 060,00 0,00 1 230 060,00 8,806

767 Konstrukce zámečnické 51 471,00 1 965,60 53 436,60 0,000
145 767 767220110 Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti do 15 kg z trubek do zdi m 6,300 312,00 0,00 1 965,60 1 965,60 0,000
146 553 55342281 zábradlí s prutovou výplní, horní kotvení, kulatý sloupek m 6,300 8 170,00 51 471,00 0,00 51 471,00 0,000

HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00 2 766 800,00 2 766 800,00 0,000
21 HZS HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 200,000 415,00 0,00 83 000,00 83 000,00 0,000
14 HZS HZS1321 Hodinová zúčtovací sazba betonář/železář hod 6 300,000 426,00 0,00 2 683 800,00 2 683 800,00 0,000

D3 Podlaha 1.PP m2 3 027 558,27 1 771 231,87 4 798 790,14 224,594

23 631311115
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků
na prostředí tř. C 20/25 m3 42,288 5 430,00 0,00 229 623,84 229 623,84 105,799

24 631311115
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků
na prostředí tř. C 20/25 m3 42,288 5 430,00 0,00 229 623,84 229 623,84 105,799

25 631319011 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu m3 42,288 1 280,00 0,00 54 128,64 54 128,64 0,000
26 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 2,537 40 200,00 0,00 101 987,40 101 987,40 2,696

27 634112126
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou
a mazaninou nebo potěrem v 100 mm m 147,000 43,50 0,00 6 394,50 6 394,50 0,003

28 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem
penetračním m2 845,760 12,40 0,00 10 487,42 10 487,42 0,000

29 DEK.2230101076 DEKPRIMER (bal/25l) litr 253,728 59,50 15 096,82 0,00 15 096,82 0,000
30 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 845,760 129,00 0,00 109 103,04 109 103,04 0,338
31 DEK.1010151880 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2) m2 972,624 194,39 189 068,38 0,00 189 068,38 5,252

32 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci,
deskami 1 vrstva m2 845,760 51,50 0,00 43 556,64 43 556,64 0,000

33 28375915 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením ?=0,035 tl 120mm m2 862,675 332,00 286 408,10 0,00 286 408,10 2,761
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Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

34 713191133
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s
přelepeným spojem m2 845,760 48,70 0,00 41 188,51 41 188,51 0,008

35 28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 888,048 14,60 12 965,50 0,00 12 965,50 0,355
36 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 845,760 16,50 0,00 13 955,04 13 955,04 0,000
37 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 845,760 63,00 0,00 53 282,88 53 282,88 0,254

39 59761416 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm kus 32 202,000 64,60 2 080 249,20 0,00 2 080 249,20 0,000

40 771574112
Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9
do 12 ks/m2 m2 845,760 552,00 0,00 466 859,52 466 859,52 0,000

41 59761434
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké
mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 m2 930,336 477,00 443 770,27 0,00 443 770,27 0,000

42 771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 845,760 435,00 0,00 367 905,60 367 905,60 1,269
44 771591241 Izolace těsnícími pásy vnitřní kout kus 40,000 221,00 0,00 8 840,00 8 840,00 0,008
45 771591242 Izolace těsnícími pásy vnější roh kus 20,000 208,00 0,00 4 160,00 4 160,00 0,004
46 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 147,000 205,00 0,00 30 135,00 30 135,00 0,047

D5 Izolace spodní stavby m2 774 063,00 441 545,36 1 215 608,36 36,065

48 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem
penetračním m2 709,880 27,10 0,00 19 237,75 19 237,75 0,000

49 DEK.2230101076 DEKPRIMER (bal/25l) litr 212,964 59,50 12 671,36 0,00 12 671,36 0,000
50 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 709,880 148,00 0,00 105 062,24 105 062,24 0,284
51 DEK.1010151220 ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2) m2 851,856 197,89 168 573,78 0,00 168 573,78 4,515
52 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 709,880 148,00 0,00 105 062,24 105 062,24 0,284
53 DEK.1010151880 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2) m2 851,856 194,39 165 592,29 0,00 165 592,29 4,600
54 711161273 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie m2 709,880 67,90 0,00 48 200,85 48 200,85 0,028

55 28323006
fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s nakašírovanou filtrační textilií
s výškou nopů 8mm m2 745,374 96,80 72 152,20 0,00 72 152,20 0,373

56 713131141
Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek

m2 709,880 231,00 0,00 163 982,28 163 982,28 4,259

57
FBN.FS110030LL
1010 FIBRANxps 300-L 100 mm, ? = 0,035 W/m2K m2 724,078 490,38 355 073,37 0,00 355 073,37 21,722

D6 Podlaha 1.NP m2 2 567 411,05 922 031,00 3 489 442,05 141,807

58 631311115
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků
na prostředí tř. C 20/25 m3 27,250 5 430,00 0,00 147 967,50 147 967,50 68,176

59 631319011 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu m3 27,250 1 280,00 0,00 34 880,00 34 880,00 0,000
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Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

60 631341113 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu lehkého keramického LC 16/18 m3 43,600 6 480,00 0,00 282 528,00 282 528,00 71,853
61 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,090 40 200,00 0,00 43 818,00 43 818,00 1,158

62 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci,
deskami 1 vrstva m2 545,000 51,50 0,00 28 067,50 28 067,50 0,000

63 28376553
deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4
kN/m2) tl 30mm m2 555,900 69,50 38 635,05 0,00 38 635,05 0,217

64 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí
separační fólií z PE m2 545,000 14,80 0,00 8 066,00 8 066,00 0,000

65 28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 599,500 14,60 8 752,70 0,00 8 752,70 0,240
66 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 545,000 63,00 0,00 34 335,00 34 335,00 0,164

68 59761416 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm kus 34 583,000 64,60 2 234 061,80 0,00 2 234 061,80 0,000

69 771574113
Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes
12 do 19 ks/m2 m2 545,000 567,00 0,00 309 015,00 309 015,00 0,000

70 59761434
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké
mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 m2 599,500 477,00 285 961,50 0,00 285 961,50 0,000

71 771577114
Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za
spárování tmelem dvousložkovým m2 545,000 61,20 0,00 33 354,00 33 354,00 0,000

D9 Obvodová stěna m2 1 189 280,94 681 423,57 1 870 704,51 41,981

80 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s
okenním rámem m 44,500 45,60 0,00 2 029,20 2 029,20 0,000

81 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 45,000 39,20 1 764,00 0,00 1 764,00 0,002

82 622211011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým
kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm m2 196,660 819,00 0,00 161 064,54 161 064,54 1,642

83 60715187
deska dřevovláknitá tepelně izolační podstřešní a pro fasády ?=0,041 tl
100mm m2 200,593 559,00 112 131,49 0,00 112 131,49 0,602

84 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky m 110,000 151,00 0,00 16 610,00 16 610,00 0,003
85 59051643 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 60mm m 103,000 71,40 7 354,20 0,00 7 354,20 0,025
86 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 101,000 66,60 0,00 6 726,60 6 726,60 0,000
87 63127464 profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 20,000 30,60 612,00 0,00 612,00 0,002

88
622521052.BMT.0
02 Tenkovrstvá silikátová omítka Baumit NanoporTop R 2 mm vnějších stěn m2 196,660 510,00 0,00 100 296,60 100 296,60 0,562

89 713134114 Tepelná foukaná izolace celulózová vlákna stěn tl přes 250 do 300 mm m3 58,998 3 250,00 0,00 191 743,50 191 743,50 3,658

90 762431024
Obložení stěn z desek OSB tl 18 mm nebroušených na pero a drážku
přibíjených m2 196,660 441,00 0,00 86 727,06 86 727,06 2,273

91 762439001 Montáž obložení stěn podkladový rošt m 294,990 73,80 0,00 21 770,26 21 770,26 0,003
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Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

92 61223260 hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x60-280mm nepohledový m3 0,787 17 300,00 13 615,10 0,00 13 615,10 0,346

93 762495000
Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních
podhledů a stěn m2 196,660 41,60 0,00 8 181,06 8 181,06 0,035

94 762495000
Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních
podhledů a stěn m2 196,660 41,60 0,00 8 181,06 8 181,06 0,035

95 763121621 Montáž desek tl 12,5 mm na nosnou kci SDK stěna předsazená m2 196,660 81,90 0,00 16 106,45 16 106,45 0,083
96 RGS.KB620637 RigiStabil (DFRIEH2) 12,5 x 1250 x 2000 m2 216,326 201,88 43 671,89 0,00 43 671,89 2,488

97 763712211
Montáž dřevostaveb sloupů plnostěnných, paždíků a zavětrovacích prvků
průřezové pl přes 50 do 150 cm2 m 294,990 163,00 0,00 48 083,37 48 083,37 0,000

98 61223316 I-nosník střední 60x60mm výška 300mm impregnovaný m 324,489 331,00 107 405,86 0,00 107 405,86 1,577

99 784181121
Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v
do 3,80 m m2 196,660 25,10 0,00 4 936,17 4 936,17 0,039

100 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v
místnostech do 3,80 m m2 196,660 45,60 0,00 8 967,70 8 967,70 0,057

D10 Konstrukce 902 726,40 0,00 902 726,40 28,548
101 605 60512146 hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 dl 6-8m m3 20,754 11 600,00 240 746,40 0,00 240 746,40 11,415
148 612 61223210 hranol konstrukční BSH vrstvený lepený pohledový m3 38,940 17 000,00 661 980,00 0,00 661 980,00 17,134

D11 Střecha - bazénová hala m2 870 523,64 1 488 046,34 2 358 569,98 11,980

106 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním
nebo asfaltovým m2 702,210 15,00 0,00 10 533,15 10 533,15 0,000

107 DEK.2230101076 DEKPRIMER (bal/25l) litr 210,663 59,50 12 534,45 0,00 12 534,45 0,000

108 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho
samolepící m2 702,210 59,60 0,00 41 851,72 41 851,72 0,000

109 DEK.1010410010 GLASTEK 30 STICKER PLUS (role/10m2) KVK m2 807,542 160,40 129 529,74 0,00 129 529,74 3,230

110 712363511
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl přes 140
do 200 mm vnitřní pole, budova v do 18 m m2 561,768 152,00 0,00 85 388,74 85 388,74 0,073

111 DEK.1015102080 DEKPLAN 76 kotvený 1,5mm š.1,60m šedá (24m2) m2 772,431 249,91 193 038,23 0,00 193 038,23 1,468

112 712363512
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl přes 140
do 200 mm krajní pole, budova v do 18 m m2 70,221 211,00 0,00 14 816,63 14 816,63 0,018

113 712363513
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl přes 140
do 200 mm rohové pole, budova v do 18 m m2 70,221 270,00 0,00 18 959,67 18 959,67 0,027

114 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží,
pásů, dílců, desek m2 702,210 46,70 0,00 32 793,21 32 793,21 0,000

115 713141152
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží,
pásů, dílců, desek m2 702,210 88,20 0,00 61 934,92 61 934,92 0,000
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Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

116 713141242
Přikotvení tepelné izolace šrouby do trapézového plechu nebo do dřeva
pro izolaci tl přes 140 do 200 mm m2 702,210 94,80 0,00 66 569,51 66 569,51 0,056

117 721233113 Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 125 kus 5,000 2 580,00 0,00 12 900,00 12 900,00 0,011
118 767391112 Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním m2 702,210 315,00 0,00 221 196,15 221 196,15 0,197
119 15484353 plech trapézový 150/280 PES 25µm tl 0,75mm m2 758,387 706,00 535 421,22 0,00 535 421,22 6,901
120 628211-M4 SG Combi PIR tl.180 mm m2 716,254 1 286,00 0,00 921 102,64 921 102,64 0,000

D19
WEBER Hydroizolace bazénu s keramickým
obkladem m2 742 115,97 975 486,06 1 717 602,03 16,550

133 985311111 Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 mm m2 449,740 1 160,00 0,00 521 698,40 521 698,40 9,058

134 711192101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na
betonu, 1 vrstva m2 449,740 211,00 0,00 94 895,14 94 895,14 0,000

135 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 449,740 63,00 0,00 28 333,62 28 333,62 0,135

136 781475111
Montáž obkladů vnitřních keramických do 22 ks/m2 lepených disperzním
lepidlem nebo tmelem m2 449,740 735,00 0,00 330 558,90 330 558,90 1,124

137 59761040 obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 m2 494,714 676,00 334 426,66 0,00 334 426,66 6,233
138 WBR.SAB17624 webertec superflex D2 kg 1 664,038 245,00 407 689,31 0,00 407 689,31 0,000

D20 Schodišťě ze železobetonu tř. C 20/25 0,00 26 375,94 26 375,94 3,905
139 430321515 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 m3 1,461 5 060,00 0,00 7 392,66 7 392,66 3,655
140 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t 0,114 67 300,00 0,00 7 672,20 7 672,20 0,120
141 431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 7,500 964,00 0,00 7 230,00 7 230,00 0,097
142 431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 7,500 157,00 0,00 1 177,50 1 177,50 0,000
143 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 4,202 580,00 0,00 2 437,16 2 437,16 0,033
144 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 4,202 111,00 0,00 466,42 466,42 0,000

Celkem 18 520 347,61 19 680 174,38 38 200 521,99 3 230,744
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ROZPOČET  
Stavba:   bazén
Objekt:   Zázemí bazénu

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   28. 11. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

D9 Obvodová stěna m2 598 993,82 945 019,98 1 544 013,80 28,266

43 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s
okenním rámem m 44,500 45,60 0,00 2 029,20 2 029,20 0,000

44 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 45,000 39,20 1 764,00 0,00 1 764,00 0,002

45 622211011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým
kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm m2 282,727 819,00 0,00 231 553,41 231 553,41 2,361

46 60715187
deska dřevovláknitá tepelně izolační podstřešní a pro fasády ?=0,041 tl
100mm m2 288,382 559,00 161 205,54 0,00 161 205,54 0,865

47 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky m 110,000 151,00 0,00 16 610,00 16 610,00 0,003
48 59051643 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 60mm m 103,000 71,40 7 354,20 0,00 7 354,20 0,025
49 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 101,000 66,60 0,00 6 726,60 6 726,60 0,000
50 63127464 profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 20,000 30,60 612,00 0,00 612,00 0,002

51
622521052.BMT.0
02 Tenkovrstvá silikátová omítka Baumit NanoporTop R 2 mm vnějších stěn m2 282,727 510,00 0,00 144 190,77 144 190,77 0,809

52 713134114 Tepelná foukaná izolace celulózová vlákna stěn tl přes 250 do 300 mm m3 84,818 3 250,00 0,00 275 658,50 275 658,50 5,259

53 762431024
Obložení stěn z desek OSB tl 18 mm nebroušených na pero a drážku
přibíjených m2 282,727 441,00 0,00 124 682,61 124 682,61 3,268

54 762439001 Montáž obložení stěn podkladový rošt m 424,091 73,80 0,00 31 297,92 31 297,92 0,004
55 61223260 hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x60-280mm nepohledový m3 1,131 17 300,00 19 566,30 0,00 19 566,30 0,498
56 763121621 Montáž desek tl 12,5 mm na nosnou kci SDK stěna předsazená m2 282,727 81,90 0,00 23 155,34 23 155,34 0,119
57 RGS.KB620637 RigiStabil (DFRIEH2) 12,5 x 1250 x 2000 m2 311,000 201,88 62 784,68 0,00 62 784,68 3,577

58 763712211
Montáž dřevostaveb sloupů plnostěnných, paždíků a zavětrovacích prvků
průřezové pl přes 50 do 150 cm2 m 424,091 163,00 0,00 69 126,83 69 126,83 0,000

59 61223316 I-nosník střední 60x60mm výška 300mm impregnovaný m 466,500 331,00 154 411,50 0,00 154 411,50 2,267

60 784181121
Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v
do 3,80 m m2 282,727 25,10 0,00 7 096,45 7 096,45 0,057
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Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

61 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v
místnostech do 3,80 m m2 282,727 45,60 0,00 12 892,35 12 892,35 0,082

D10 Konstrukce 191 295,60 0,00 191 295,60 9,070
62 605 60512146 hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 dl 6-8m m3 16,491 11 600,00 191 295,60 0,00 191 295,60 9,070

HSV Práce a dodávky HSV 1 264 598,45 343 348,04 1 607 946,49 648,347

1 Zemní práce 110 286,13 151 501,85 261 787,98 257,532
1 001 121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 600,000 14,40 0,00 8 640,00 8 640,00 0,000

2 001 131151204
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem
přes 500 m3 strojně m3 600,000 214,00 0,00 128 400,00 128 400,00 0,000

3 001 132151104
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 strojně m3 58,788 246,00 0,00 14 461,85 14 461,85 0,000

4 583 58344121 štěrkodrť frakce 8/16 t 202,904 410,00 83 190,64 0,00 83 190,64 202,904
5 583 58344171 štěrkodrť frakce 16/32 t 54,628 496,00 27 095,49 0,00 27 095,49 54,628

2 Zakládání 162 447,62 35 111,19 197 558,81 2,661
6 011 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 210,360 403,00 49 663,89 35 111,19 84 775,08 0,566
7 606 60621146 překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 12mm m2 210,360 471,00 99 079,56 0,00 99 079,56 1,830
8 354 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 265,071 51,70 13 704,17 0,00 13 704,17 0,265

998 Přesun hmot 21 580,80 156 735,00 178 315,80 0,102
132 231 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 145,125 1 080,00 0,00 156 735,00 156 735,00 0,000
133 154 15441014 profil Pz ocelový pro oplechování parapetu š 300mm obkladu fasády m 42,150 195,00 8 219,25 0,00 8 219,25 0,093
134 283 28374045 profil tepelněizolační parapetní v 30mm pro předsazenou montáž m 42,150 317,00 13 361,55 0,00 13 361,55 0,009

D2
Základové pasy, ŽB deska a obvodové zdi s příčkami na
základech 970 283,90 0,00 970 283,90 388,052

9 313 31316013 síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 10mm m2 493,000 414,00 204 102,00 0,00 204 102,00 6,089
10 589 58932563 beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 16/32 m3 55,908 3 600,00 201 268,80 0,00 201 268,80 124,898
12 589 58932909 beton C 20/25 X0XC2 kamenivo frakce 8/16 m3 103,530 3 750,00 388 237,50 0,00 388 237,50 251,474

13 130 13021015
tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do
betonu D 16mm t 2,438 31 600,00 77 040,80 0,00 77 040,80 2,438
Hmotnost: 1,58 kg/m
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Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

14 130 13021016
tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do
betonu D 18mm t 3,153 31 600,00 99 634,80 0,00 99 634,80 3,153
Hmotnost: 2,00 kg/m

PSV Práce a dodávky PSV 1 631 439,56 401 930,84 2 033 370,40 11,170

713 Izolace tepelné 25 858,87 17 209,24 43 068,11 0,176

113 713 713141396
Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a prostupy střechou
lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou m2 99,810 232,00 5 946,68 17 209,24 23 155,92 0,019

114 283 28375861 deska EPS S pro aplikace bez zatížení ?=0,042-0,043 tl 100mm m2 104,801 190,00 19 912,19 0,00 19 912,19 0,157

762 Konstrukce tesařské 162 995,26 51 011,24 214 006,50 3,774

74 762 762083121
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním
máčením třída ohrožení 1 a 2 m3 16,491 1 050,00 2 484,20 14 831,35 17 315,55 0,018

115 762 762361312
Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek
dřevoštěpkových tl 12,5 mm m2 98,510 944,00 56 718,12 36 275,32 92 993,44 1,375

116 590 59034025 deska cementová pro vnější opláštění tl 12,5mm m2 98,510 651,00 64 130,01 0,00 64 130,01 1,576
76 762 762795000 Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí m3 33,250 1 190,00 39 662,93 -95,43 39 567,50 0,805

764 Konstrukce klempířské 54 286,55 57 572,14 111 858,69 0,325

117 764 764214407
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu
mechanicky kotvené rš 670 mm m 88,920 949,00 26 812,94 57 572,14 84 385,08 0,325

118 KPA416S031 Atikový plech RS416S PU50 MM133 0,50mm 2bm m 88,920 308,97 27 473,61 0,00 27 473,61 0,000
délka: 2 bm , materiál: Lakovaný pozinkovaný plech , tloušťka: 0,5mm , rozvinutá šířka:
416mm , typ prvku: Atikový plech , barva: MM133 (cihlová) , povrchová úprava: PU50 ,
provedení: Standard
Oplechování atiky z pozinkovaného plechu s polyuretanovým lakem PU50 v barevné
povrchové úpravě.

766 Konstrukce truhlářské 1 327 023,88 273 798,22 1 600 822,10 6,895

90 766 766621202
Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s
rámem do dřevěné konstrukce m2 147,200 928,00 8 655,36 127 946,24 136 601,60 0,038

92 611 61110012 okno dřevěné otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m m2 147,200 6 440,00 947 968,00 0,00 947 968,00 4,498

89 766 766629214
Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění připojovací spára do
15 mm - páska m 221,200 204,00 23 834,30 21 290,50 45 124,80 0,062

81 766 766660171
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do
obložkové zárubně kus 7,000 894,00 0,00 6 258,00 6 258,00 0,000
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Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

82 611 61160051 dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 700x1970mm kus 7,000 3 190,00 22 330,00 0,00 22 330,00 0,109

79 766 766660172
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do
obložkové zárubně kus 28,000 954,00 0,00 26 712,00 26 712,00 0,000

80 611 61161009
dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný částečně prosklené
900x1970-2100mm kus 28,000 2 240,00 62 720,00 0,00 62 720,00 0,616

77 766 766660183
Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových požárních do obložkové
zárubně kus 5,000 1 820,00 0,00 9 100,00 9 100,00 0,000

78 611 61165341
dveře dvoukřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch
lakovaný plné 1250x1970-2100mm kus 5,000 12 700,00 63 500,00 0,00 63 500,00 0,300

87 766 766681114 Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové š do 900 mm kus 7,000 1 860,00 740,95 12 279,05 13 020,00 0,003

88 611 61182250
zárubeň jednokřídlá smrková rámová tl stěny 75mm rozměru
600/1970mm kus 7,000 1 530,00 10 710,00 0,00 10 710,00 0,063

85 766 766682112
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 170 do
350 mm kus 28,000 1 750,00 3 004,12 45 995,88 49 000,00 0,013

86 611 61182309
zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny
260-350mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm kus 28,000 4 850,00 135 800,00 0,00 135 800,00 0,980

83 766 766682122
Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl stěny přes 170 do
350 mm kus 5,000 1 930,00 523,15 9 126,85 9 650,00 0,002

84 611 61182331
zárubeň dvoukřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny
260-350mm rozměru 1250-1850/1970, 2100mm kus 5,000 5 550,00 27 750,00 0,00 27 750,00 0,205

135 766 766694116 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm m 84,300 179,00 0,00 15 089,70 15 089,70 0,000

136 283 28374033
upevňovací prvek otvorových výplní na parapet otvorových výplní při
předsazené montáži kus 96,000 203,00 19 488,00 0,00 19 488,00 0,005

767 Konstrukce zámečnické 61 275,00 2 340,00 63 615,00 0,000
130 767 767220110 Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti do 15 kg z trubek do zdi m 7,500 312,00 0,00 2 340,00 2 340,00 0,000
131 553 55342281 zábradlí s prutovou výplní, horní kotvení, kulatý sloupek m 7,500 8 170,00 61 275,00 0,00 61 275,00 0,000

HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00 195 520,00 195 520,00 0,000
15 HZS HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 40,000 415,00 0,00 16 600,00 16 600,00 0,000
16 HZS HZS1321 Hodinová zúčtovací sazba betonář/železář hod 420,000 426,00 0,00 178 920,00 178 920,00 0,000

D12 Izolace spodní stavby m2 79 521,83 76 768,61 156 290,44 4,424

17 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem
penetračním m2 72,519 27,10 0,00 1 965,26 1 965,26 0,000

18 DEK.2230101076 DEKPRIMER (bal/25l) litr 21,756 59,50 1 294,48 0,00 1 294,48 0,000
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Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

19 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 72,519 148,00 0,00 10 732,81 10 732,81 0,029
20 DEK.1010151220 ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2) m2 87,023 197,89 17 220,98 0,00 17 220,98 0,461
21 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 72,519 148,00 0,00 10 732,81 10 732,81 0,029
22 DEK.1010151880 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2) m2 87,023 194,39 16 916,40 0,00 16 916,40 0,470
23 711161273 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie m2 72,519 67,90 0,00 4 924,04 4 924,04 0,003

24 DEK.2640225113
DEKDREN G8 (P) nopová fólie s textilií,výška nopu 8mm, š. 2m
(40m2/bal.) m2 76,145 102,66 7 817,05 0,00 7 817,05 0,038

25 713131141
Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek

m2 72,519 231,00 0,00 16 751,89 16 751,89 0,435

26
FBN.FS110030LL
1010 FIBRANxps 300-L 100 mm, ? = 0,035 W/m2K m2 73,969 490,38 36 272,92 0,00 36 272,92 2,219

27 762431023
Obložení stěn z desek OSB tl 15 mm nebroušených na pero a drážku
přibíjených m2 72,519 395,00 0,00 28 645,01 28 645,01 0,727

28 762495000
Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních
podhledů a stěn m2 72,519 41,60 0,00 3 016,79 3 016,79 0,013

D13 Podlaha 1.NP m2 285 836,25 790 629,04 1 076 465,29 121,596

29 631311115
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků
na prostředí tř. C 20/25 m3 23,366 5 430,00 0,00 126 877,38 126 877,38 58,459

30 631319011 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu m3 23,366 1 280,00 0,00 29 908,48 29 908,48 0,000
31 631341113 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu lehkého keramického LC 16/18 m3 37,386 6 480,00 0,00 242 261,28 242 261,28 61,612
32 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,935 40 200,00 0,00 37 587,00 37 587,00 0,994

33 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci,
deskami 1 vrstva m2 467,320 51,50 0,00 24 066,98 24 066,98 0,000

34 28376553
deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4
kN/m2) tl 30mm m2 476,666 69,50 33 128,29 0,00 33 128,29 0,186

35 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí
separační fólií z PE m2 467,320 14,80 0,00 6 916,34 6 916,34 0,000

36 28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 514,052 14,60 7 505,16 0,00 7 505,16 0,206
37 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 467,320 63,00 0,00 29 441,16 29 441,16 0,140

40 771574113
Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes
12 do 19 ks/m2 m2 467,320 567,00 0,00 264 970,44 264 970,44 0,000

41 59761434
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké
mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 m2 514,052 477,00 245 202,80 0,00 245 202,80 0,000

42 771577114
Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za
spárování tmelem dvousložkovým m2 467,320 61,20 0,00 28 599,98 28 599,98 0,000
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Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

D14 Příčky m2 208 180,35 340 124,85 548 305,20 13,924
64 763111611 Montáž nosné konstrukce z jednoduchých profilů CW+UW SDK příčka m2 516,750 447,00 0,00 230 987,25 230 987,25 0,279
65 RGS.KB660003 UW profil 75 - 4000 mm m 355,008 55,68 19 766,85 0,00 19 766,85 0,234

66 RGS.KB660016 CW profil 75 - 3000 mm m 887,520 64,31 57 076,41 0,00 57 076,41 0,710
67 763111621 Montáž desek tl 12,5 mm SDK příčka oboustranně m2 516,750 164,00 0,00 84 747,00 84 747,00 0,444
68 RGS.KB620012 RB (A) 12,5 x 1250 x 2500 m2 568,425 81,13 46 116,32 0,00 46 116,32 5,116
69 RGS.KB620012 RB (A) 12,5 x 1250 x 2500 m2 568,425 81,13 46 116,32 0,00 46 116,32 5,116
70 763111742 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky m2 516,750 47,20 0,00 24 390,60 24 390,60 0,000
71 DEK.1456001005 DEKWOOL DW r roll 50mm, šíře 625mm (15m2/bal) m2 527,085 55,45 29 226,86 0,00 29 226,86 1,581
73 RGS.KB660002 UW profil 50 - 4000 mm m 58,392 56,71 3 311,41 0,00 3 311,41 0,128

48 ks/192

72 RGS.KB660015 CW profil 50 - 3000 mm m 145,980 44,98 6 566,18 0,00 6 566,18 0,315
48 ks/144

D15 Podhled m2 231 958,32 493 847,71 725 806,03 27,494

93 763131612
Montáž zavěšené dvouvrstvé nosné konstrukce z profilů CD, UD SDK
podhled m2 635,910 528,00 0,00 335 760,48 335 760,48 0,184

94 RGS.KB660074 CD profil - 2600 mm m 1 907,730 41,73 79 609,57 0,00 79 609,57 1,030
95 RGS.KB660509 UD profil - 3000 mm m 572,319 27,82 15 921,91 0,00 15 921,91 0,200
96 763131621 Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled m2 635,910 113,00 0,00 71 857,83 71 857,83 0,261
97 KNF.00167720 Deska Knauf RED PIANO 12,5 , šířka 1250 mm x délka 2000 mm m2 699,501 133,00 93 033,63 0,00 93 033,63 7,345

98 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 635,910 64,90 0,00 41 270,56 41 270,56 0,000
99 DEK.1456103145 DEKWOOL G 035r 60mm (12,96m2/role) m2 648,628 66,90 43 393,21 0,00 43 393,21 18,162

100 784181121
Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v
do 3,80 m m2 635,910 25,10 0,00 15 961,34 15 961,34 0,127

101 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v
místnostech do 3,80 m m2 635,910 45,60 0,00 28 997,50 28 997,50 0,184

D16 Střecha m2 509 895,15 423 508,62 933 403,77 13,013

102 712431111
Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° podkladní vrstvy pásy
na sucho samolepící m2 426,580 63,80 0,00 27 215,80 27 215,80 0,000

103 DEK.1010410015 GLASTEK 30 STICKER ULTRA (role/10m2) KVK m2 490,567 184,47 90 494,89 0,00 90 494,89 0,000

104 712431111
Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° podkladní vrstvy pásy
na sucho samolepící m2 426,580 63,80 0,00 27 215,80 27 215,80 0,000
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Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

105 DEK.1421010105 TOPDEK AL BARRIER (role/7,5m2) m2 490,567 170,00 83 396,39 0,00 83 396,39 1,128

106 712441559
Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° pásy přitavením NAIP
v plné ploše m2 426,580 148,00 0,00 63 133,84 63 133,84 0,401

107 DEK.1010151195 ELASTEK 40 COMBI modrozelený (role/7,5m2) m2 490,567 157,19 77 112,23 0,00 77 112,23 2,551

108 713141152
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží,
pásů, dílců, desek m2 426,580 88,20 0,00 37 624,36 37 624,36 0,000

109 28372309 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením ?=0,037 tl 100mm m2 435,112 229,00 99 640,65 0,00 99 640,65 1,088
110 28372319 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením ?=0,037 tl 160mm m2 435,112 366,00 159 250,99 0,00 159 250,99 1,740

111 713141262
Přikotvení tepelné izolace šrouby do trapézového plechu nebo do dřeva
pro izolaci tl přes 240 mm m2 426,580 104,00 0,00 44 364,32 44 364,32 0,034

112 762341026
Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 22 mm na pero a
drážku šroubovaných na krokve m2 426,580 525,00 0,00 223 954,50 223 954,50 6,070

D17 Vnitřní obklad m2 240 557,18 326 637,47 567 194,65 11,098
119 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 510,480 63,00 0,00 32 160,24 32 160,24 0,153

120 781473112
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2
lepených standardním lepidlem m2 510,480 556,00 0,00 283 826,88 283 826,88 3,063

121 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 561,528 417,00 234 157,18 0,00 234 157,18 6,626

122 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 200,950 53,00 0,00 10 650,35 10 650,35 0,006

129 1620145498 Lepidlo cementové C1T Baumit Baumacol Basic 25 kg
balen
í 50,000 128,00 6 400,00 0,00 6 400,00 1,250

třída: C1T , doporučená tloušťka: max. 5 mm , balení: 25 kg , materiálová báze:
cementová , spotřeba: 3 kg/m2 , použití: do interiéru

D18 Schodišťě ze železobetonu tř. C 20/25 0,00 37 153,89 37 153,89 5,882
123 430321515 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 m3 2,219 5 060,00 0,00 11 228,14 11 228,14 5,552
124 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t 0,114 67 300,00 0,00 7 672,20 7 672,20 0,120
125 431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 12,480 964,00 0,00 12 030,72 12 030,72 0,162
126 431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 12,480 157,00 0,00 1 959,36 1 959,36 0,000
127 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 6,170 580,00 0,00 3 578,60 3 578,60 0,049
128 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 6,170 111,00 0,00 684,87 684,87 0,000

Celkem 5 050 980,91 4 374 489,05 9 425 469,96 885,214
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ROZPOČET  
Stavba:   bazén
Objekt:   2.NP zázemí

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   28. 11. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

D9 Obvodová stěna m2 369 099,92 413 750,12 782 850,04 17,195

15 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s
okenním rámem m 44,500 45,60 0,00 2 029,20 2 029,20 0,000

16 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 45,000 39,20 1 764,00 0,00 1 764,00 0,002

17 622211011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým
kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm m2 119,400 819,00 0,00 97 788,60 97 788,60 0,997

18 60715187
deska dřevovláknitá tepelně izolační podstřešní a pro fasády ?=0,041 tl
100mm m2 121,788 559,00 68 079,49 0,00 68 079,49 0,365

19 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky m 110,000 151,00 0,00 16 610,00 16 610,00 0,003
20 59051643 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 60mm m 103,000 71,40 7 354,20 0,00 7 354,20 0,025
21 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 101,000 66,60 0,00 6 726,60 6 726,60 0,000
22 63127464 profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 20,000 30,60 612,00 0,00 612,00 0,002

23
622521052.BMT.0
02 Tenkovrstvá silikátová omítka Baumit NanoporTop R 2 mm vnějších stěn m2 119,400 510,00 0,00 60 894,00 60 894,00 0,341

24 713134114 Tepelná foukaná izolace celulózová vlákna stěn tl přes 250 do 300 mm m3 35,820 3 250,00 0,00 116 415,00 116 415,00 2,221

25 762431024
Obložení stěn z desek OSB tl 18 mm nebroušených na pero a drážku
přibíjených m2 119,400 441,00 0,00 52 655,40 52 655,40 1,380

26 762439001 Montáž obložení stěn podkladový rošt m 179,100 73,80 0,00 13 217,58 13 217,58 0,002
27 61223260 hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x60-280mm nepohledový m3 0,478 17 300,00 8 269,40 0,00 8 269,40 0,210
28 763121621 Montáž desek tl 12,5 mm na nosnou kci SDK stěna předsazená m2 119,400 81,90 0,00 9 778,86 9 778,86 0,050
29 RGS.KB620637 RigiStabil (DFRIEH2) 12,5 x 1250 x 2000 m2 131,340 201,88 26 514,92 0,00 26 514,92 1,510

30 763712211
Montáž dřevostaveb sloupů plnostěnných, paždíků a zavětrovacích prvků
průřezové pl přes 50 do 150 cm2 m 179,100 163,00 0,00 29 193,30 29 193,30 0,000

31 61223316 I-nosník střední 60x60mm výška 300mm impregnovaný m 197,010 331,00 65 210,31 0,00 65 210,31 0,957

32 784181121
Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v
do 3,80 m m2 119,400 25,10 0,00 2 996,94 2 996,94 0,024
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Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

33 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v
místnostech do 3,80 m m2 119,400 45,60 0,00 5 444,64 5 444,64 0,035

D10 Konstrukce 191 295,60 0,00 191 295,60 9,070
34 605 60512146 hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 dl 6-8m m3 16,491 11 600,00 191 295,60 0,00 191 295,60 9,070

D2 Podlaha 2.NP m2 549 490,52 104 525,53 654 016,05 10,189

1 713191133
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s
přelepeným spojem m2 209,470 48,70 0,00 10 201,19 10 201,19 0,002

14 3012103919 Podlaha dřevěná EkoWood Rustikal kouř. bílý, 192×2 150×13,5 mm m2 219,600 1 377,60 302 520,96 0,00 302 520,96 0,000
dekor: Rustikal lehce kouřový bílý , šířka: 192 mm , tloušťka: 13,5 mm , délka: 2150 mm ,
balení: 2,48 m2/bal. (6 ks) , značka: EkoWood
do reprezentativních prostor, vícevrstvá s jádrem ze dřevin HEVA a dubovou dýhou tl. 3
mm, zámek typu 5G, 192×2 150×13,5 mm, 2,48 m2/bal. (6 ks)

3 61418101 lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm m 43,700 105,00 4 588,50 0,00 4 588,50 0,009
4 775541151 Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových m2 209,470 302,00 0,00 63 259,94 63 259,94 0,000
5 775591191 Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy m2 209,470 23,30 0,00 4 880,65 4 880,65 0,000
7 762 762421210 Montáž záklopu stropu deskami z dřevovláknitých hmot tvrdými m2 209,470 125,00 0,00 26 183,75 26 183,75 0,000
8 3010301660 Deska EGGER OSB 3 12×2500x1250 mm m2 209,470 141,90 29 723,79 0,00 29 723,79 1,611

typ: OSB 3 , délka: 2500 mm , šířka: 1250 mm , plocha: 3,125 m2/ks , tloušťka: 12 mm ,
hrana: rovná , povrch: nebroušený , počet ks na paletě: 84 ks , faktor difuzního odporu:
200 suchý, 150 mokrý , materiál: dřevoštěpková deska , objemová hmotnost: 600 kg/m3
, reakce na oheň: třída D-s2, d0 , součinitel tepelné vodivosti: 0,13 W/mK , výrobce:
EGGER

9 3630453205
Deska sádrovláknitá podlahová fermacell E25, typ 2E22 1500×500×25
mm m2 209,470 540,12 113 138,94 0,00 113 138,94 6,163
šířka: 500 mm , tloušťka: 25 mm , délka: 1500 mm , materiál: sádrovláknitá deska ,
balení: 0,75 m2/ks , počet ks na paletě: 60 ks , hrana: polodrážka , typ: E25 2E22 ,
výrobce: Fermacell

10 3630453165 Tmel spárovací Fermacell 20 kg kg 3,000 29,65 88,95 0,00 88,95 0,003
balení: 20 kg , počet ks na paletě: 48 ks , spotřeba: 0,2 kg/m2 , zpracovatelnost: 35 min. ,
reakce na oheň: třída A1 , použití: ruční zpracování , výrobce: Fermacell

11 3630452997 Šrouby rychlořezné Fermacell 3,9×22 mm (250 ks/bal.) kus 900,000 1,00 900,00 0,00 900,00 0,000
průměr: 3,9 mm , délka: 22 mm , balení: 250 ks , výrobce: Fermacell

12 3630453140 Lepidlo na podlahy fermacell 1 kg kg 10,000 453,60 4 536,00 0,00 4 536,00 0,010
balení: 1 kg , spotřeba: 0,04–0,05 kg/m2 , použití: do interiéru , výrobce: Fermacell
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Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

13 3010504988 Deska dřevovláknitá STEICO duo dry 60 mm (36 ks/pal.) m2 209,470 448,72 93 993,38 0,00 93 993,38 2,392
tloušťka: 60 mm , šířka: 600 mm , délka: 2230 mm , paleta: 36 ks , materiál: dřevovlákno
, barva: hnědá , hrana: pero drážka , objemová hmotnost: 180 kg/m3 , deklarovaný
součinitel tepelné vodivosti: 0,043 W/mK , pevnost v tlaku při 10% stlačení: 200 kPa ,
pevnost v tahu kolmo k rovině desky: 30 kPa , reakce na oheň: E , faktor difuzního
odporu: 3 , značka: Steico duo dry , výrobce: Steico
vhodná k omítnutí, pro stěnové konstrukce za zavěšenými fasádami a jako podstřešní
deska, pero+drážka, součinitel tepelné vodivosti Lamb.D 0,043 W.m-1.K-1, šířka 600
mm, délka 2 230 mm, tloušťka 60 mm, 36 ks/pal.

D11 DEK Podhled PH.1006B m2 78 639,91 167 427,19 246 067,10 9,321

35 763131612
Montáž zavěšené dvouvrstvé nosné konstrukce z profilů CD, UD SDK
podhled m2 215,590 528,00 0,00 113 831,52 113 831,52 0,063

36 RGS.KB660074 CD profil - 2600 mm m 646,770 41,73 26 989,71 0,00 26 989,71 0,349
37 RGS.KB660509 UD profil - 3000 mm m 194,031 27,82 5 397,94 0,00 5 397,94 0,068
38 763131621 Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled m2 215,590 113,00 0,00 24 361,67 24 361,67 0,088
39 KNF.00167720 Deska Knauf RED PIANO 12,5 , šířka 1250 mm x délka 2000 mm m2 237,149 133,00 31 540,82 0,00 31 540,82 2,490
40 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 215,590 64,90 0,00 13 991,79 13 991,79 0,000
41 DEK.1456103145 DEKWOOL G 035r 60mm (12,96m2/role) m2 219,902 66,90 14 711,44 0,00 14 711,44 6,157

42 784181121
Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v
do 3,80 m m2 215,590 25,10 0,00 5 411,31 5 411,31 0,043

43 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v
místnostech do 3,80 m m2 215,590 45,60 0,00 9 830,90 9 830,90 0,063

D12 DEK Střecha ST.1007B (DEKROOF 07-B) m2 260 230,86 216 142,49 476 373,35 6,641

44 712431111
Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° podkladní vrstvy pásy
na sucho samolepící m2 217,710 63,80 0,00 13 889,90 13 889,90 0,000

45 DEK.1010410015 GLASTEK 30 STICKER ULTRA (role/10m2) KVK m2 250,367 184,47 46 185,20 0,00 46 185,20 0,000

46 712431111
Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° podkladní vrstvy pásy
na sucho samolepící m2 217,710 63,80 0,00 13 889,90 13 889,90 0,000

47 DEK.1421010105 TOPDEK AL BARRIER (role/7,5m2) m2 250,367 170,00 42 562,39 0,00 42 562,39 0,576

48 712441559
Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° pásy přitavením NAIP
v plné ploše m2 217,710 148,00 0,00 32 221,08 32 221,08 0,205

49 DEK.1010151195 ELASTEK 40 COMBI modrozelený (role/7,5m2) m2 250,367 157,19 39 355,19 0,00 39 355,19 1,302

50 713141152
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží,
pásů, dílců, desek m2 217,710 88,20 0,00 19 202,02 19 202,02 0,000

51 28372309 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením ?=0,037 tl 100mm m2 222,064 229,00 50 852,66 0,00 50 852,66 0,555

52 28372319 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením ?=0,037 tl 160mm m2 222,064 366,00 81 275,42 0,00 81 275,42 0,888
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Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

53 713141262
Přikotvení tepelné izolace šrouby do trapézového plechu nebo do dřeva
pro izolaci tl přes 240 mm m2 217,710 104,00 0,00 22 641,84 22 641,84 0,017

54 762341026
Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 22 mm na pero a
drážku šroubovaných na krokve m2 217,710 525,00 0,00 114 297,75 114 297,75 3,098

PSV Práce a dodávky PSV 348 454,84 99 507,63 447 962,47 3,528

713 Izolace tepelné 12 785,79 6 915,77 19 701,56 0,090

55 713 713141396
Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a prostupy střechou
lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou m2 40,110 232,00 2 389,75 6 915,77 9 305,52 0,008

56 283 28375861 deska EPS S pro aplikace bez zatížení ?=0,042-0,043 tl 100mm m2 54,716 190,00 10 396,04 0,00 10 396,04 0,082

762 Konstrukce tesařské 115 268,97 44 371,56 159 640,53 2,774

57 762 762083121
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním
máčením třída ohrožení 1 a 2 m3 16,491 1 050,00 2 484,20 14 831,35 17 315,55 0,018

58 762 762361312
Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek
dřevoštěpkových tl 12,5 mm m2 80,220 944,00 46 187,47 29 540,21 75 727,68 1,120

59 590 59034025 deska CETRIS pro vnější opláštění tl 12,5mm m2 102,300 651,00 66 597,30 0,00 66 597,30 1,637

764 Konstrukce klempířské 28 093,28 29 465,90 57 559,18 0,166

61 764 764214407
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu
mechanicky kotvené rš 670 mm m 45,510 949,00 13 723,09 29 465,90 43 188,99 0,166

62 KPA416S031 Atikový plech RS416S PU50 MM133 0,50mm 2bm m 46,510 308,97 14 370,19 0,00 14 370,19 0,000
délka: 2 bm , materiál: Lakovaný pozinkovaný plech , tloušťka: 0,5mm , rozvinutá šířka:
416mm , typ prvku: Atikový plech , barva: MM133 (cihlová) , povrchová úprava: PU50 ,
provedení: Standard
Oplechování atiky z pozinkovaného plechu s polyuretanovým lakem PU50 v barevné
povrchové úpravě.

766 Konstrukce truhlářské 105 704,80 15 447,20 121 152,00 0,498

63 766 766621202
Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s
rámem do dřevěné konstrukce m2 16,000 928,00 940,80 13 907,20 14 848,00 0,004

64 611 61110012 okno dřevěné otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m m2 16,000 6 440,00 103 040,00 0,00 103 040,00 0,489

65 766 766629214
Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění připojovací spára do
15 mm - páska m 16,000 204,00 1 724,00 1 540,00 3 264,00 0,004

767 Konstrukce zámečnické 86 602,00 3 307,20 89 909,20 0,000
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Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

66 767 767220110 Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti do 15 kg z trubek do zdi m 10,600 312,00 0,00 3 307,20 3 307,20 0,000
67 553 55342281 zábradlí s prutovou výplní, horní kotvení, kulatý sloupek m 10,600 8 170,00 86 602,00 0,00 86 602,00 0,000

Celkem 1 605 916,05 1 001 352,96 2 607 269,01 46,875
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ROZPOČET  
Stavba:   bazén
Objekt:   Elektro

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   5. 12. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

HSV HSV 515 089,38 59 681,40 574 770,78 0,337

D1 Elektro 515 089,38 59 681,40 574 770,78 0,337
1 358 35889505 ochrana přepěťová - součtové jiskřiště 1. stupně mezi PE a N kus 5,000 28 800,00 144 000,00 0,00 144 000,00 0,007
5 1000083711 KANLUX DALLA CT-DTL50-W Podhledové bodové svítidlo kus 313,000 181,74 56 884,62 0,00 56 884,62 0,000
34 1000082892 DAM Reflektor KROMA LED 100W NW IP65 120° šedá kus 75,000 1 095,75 82 181,25 0,00 82 181,25 0,000
7 ABB.5011A3303 Přístroj zásuvky TV+R+SAT, koncový (typ EU 3303) kus 2,000 334,00 668,00 0,00 668,00 0,000

8
ABB.5513AC0235
7C

Zásuvka dvojnásobná s ochr. kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou
Tango® kus 36,000 282,00 10 152,00 0,00 10 152,00 0,004
slonová kost

9 1000271764 MODUS Senzor pohybu a úrovně denního světla pro MEGAL 2M, 4S kus 17,000 2 509,80 42 666,60 0,00 42 666,60 0,000
12 ABB.906332 Krabice univerzální, do sádrokartonu kus 51,000 40,80 2 080,80 0,00 2 080,80 0,001
10 8500078320 Kryt spínač jednoduchý ABB Tango bílá kus 17,000 34,83 592,11 0,00 592,11 0,001

značka: ABB , barva: bílá , řada: Tango
pro přístroj řazení 1, 6, 7, 1/0 a 6/0, kryt spínače se dodává s přídržnou deskou pro
upevnění k přístroji, barva bílá

11 ABB.3559A01345 Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So kus 17,000 146,00 2 482,00 0,00 2 482,00 0,001

2 358 35822614 jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika M vypínací schopnost 25 kA kus 5,000 5 370,00 26 850,00 0,00 26 850,00 0,005

3 557 55711003
skříň rozvodnicová bez zad pro zapuštěnou montáž ocelová, dveře
jednokřídlé neprůhledné, vnitřní rozměr vxš 1150x510mm, IP54, EI30S kus 4,000 30 900,00 123 600,00 0,00 123 600,00 0,308

4 358 35822141 jistič 1-pólový 63 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA kus 28,000 819,00 22 932,00 0,00 22 932,00 0,011

20 741 741320105 Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů kus 33,000 178,00 0,00 5 874,00 5 874,00 0,000

14 741 741372101
Montáž svítidlo interiérové vestavné podhledové bodové se zapojením
vodičů kus 313,000 162,00 0,00 50 706,00 50 706,00 0,000
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Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

18 741 741310111
Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 0/1-tlačítkový
vypínací se zapojením vodičů kus 17,000 62,20 0,00 1 057,40 1 057,40 0,000

19 741 741210002 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg kus 4,000 511,00 0,00 2 044,00 2 044,00 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 83 150,00 39 585,56 122 735,56 0,220

741 Elektroinstalace - silnoproud 36 950,00 37 674,56 74 624,56 0,215
35 741 741320165 Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů kus 5,000 333,00 0,00 1 665,00 1 665,00 0,000

21 741 741120201
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5-16 mm2
volně (např. CY, CHAH-V) m 1 400,600 22,60 0,00 31 653,56 31 653,56 0,000

22 741 741313004
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE)
dvojnásobná šikmá se zapojením vodičů kus 36,000 121,00 0,00 4 356,00 4 356,00 0,000

23 341 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)
3x1,5mm2 m 750,000 16,30 12 225,00 0,00 12 225,00 0,090
CYKY, průměr kabelu 8,6mm

24 341 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)
3x2,5mm2 m 650,000 26,10 16 965,00 0,00 16 965,00 0,111
CYKY, průměr kabelu 9,5mm

25 357 35711864

skříň rozváděče elektroměrového pro přímé měření do výklenku v
provedení betonový skelet s plastovými dveřmi pro 1x jednosazbový
třífázový elektroměr přístroje na elektroměrové desce s plombovatelným
krytem jističů (ER112/KVP7P) kus 2,000 3 880,00 7 760,00 0,00 7 760,00 0,014

742 Elektroinstalace - slaboproud 46 200,00 1 911,00 48 111,00 0,005
36 742 742210121 Montáž hlásiče automatického bodového kus 21,000 91,00 0,00 1 911,00 1 911,00 0,000
37 404 40483010 detektor kouře a teploty kombinovaný bezdrátový kus 21,000 2 200,00 46 200,00 0,00 46 200,00 0,005

M Práce a dodávky M 28 419,80 11 013,10 39 432,90 0,092

21-M Elektromontáže 21 559,40 2 937,00 24 496,40 0,086

26 921 210812037
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x25 až 35 mm2
(např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště m 55,000 53,40 0,00 2 937,00 2 937,00 0,000

27 8500002920 Kabel 1-CYKY-J 4× 25 RMV metráž m 63,250 340,86 21 559,40 0,00 21 559,40 0,086

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem
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průřez vodiče: 25 mm2 , počet žil: 4 , materiál jádra: měď (Cu) , izolační materiál: PVC ,
balení: metráž , značka: různí výrobci , délka: 1 m , jádra kabelů: RMV
k pevnému uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, počet žil 4, průřez vodiče 25
mm2, materiál jádra měď (Cu), barva vodičů zeleno-žlutá, hnědá, černá, šedá, délka 1 m

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 6 860,40 8 076,10 14 936,50 0,006
28 946 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,055 1 960,00 9,49 98,31 107,80 0,001

29 946 460172111
Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně v hornině tř I skupiny 1 a 2

m3 13,200 215,00 0,00 2 838,00 2 838,00 0,000

30 946 460462111
Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním v hornině tř I skupiny 1 a 2 v
omezeném prostoru m3 13,000 222,00 0,00 2 886,00 2 886,00 0,000

31 946 460581121 Zatravnění včetně zalití vodou na rovině m2 16,500 16,80 56,76 220,44 277,20 0,000
32 946 460661112 Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm m 55,000 143,00 6 391,00 1 474,00 7 865,00 0,000
33 946 460671113 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm m 55,000 17,50 403,15 559,35 962,50 0,005

Celkem 626 659,18 110 280,06 736 939,24 0,649
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ROZPOČET  
Stavba:   bazén
Objekt:   Odpad

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   6. 12. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

D1 URS.800.0002 - Kanalizační přípojka 15 918,02 41 651,25 57 569,27 8,422
1 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 49,500 59,10 0,00 2 925,45 2 925,45 0,000

2 132251252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 23,400 611,00 0,00 14 297,40 14 297,40 0,000

3 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 2,700 591,00 0,00 1 595,70 1 595,70 0,000

4 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 23,400 83,50 0,00 1 953,90 1 953,90 0,000

5 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 18,000 156,00 0,00 2 808,00 2 808,00 0,000
6 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 3,600 600,00 0,00 2 160,00 2 160,00 0,000
7 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 t 4,860 507,00 2 464,02 0,00 2 464,02 4,860

8 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve
svahu do 1:5 strojně m2 18,000 89,10 0,00 1 603,80 1 603,80 0,000

9 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,800 1 150,00 0,00 2 070,00 2 070,00 3,403

10 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem
otevřený výkop sklon do 20 % DN 160 m 40,000 168,00 0,00 6 720,00 6 720,00 0,000

11 28611131 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4 m 42,000 309,00 12 978,00 0,00 12 978,00 0,109

12 877310310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub
hladkých plnostěnných DN 150 kus 4,000 271,00 0,00 1 084,00 1 084,00 0,000

13 28617162 koleno kanalizační PP SN16 15° DN 150 kus 2,000 238,00 476,00 0,00 476,00 0,001
14 894812001 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 přímý tok kus 1,000 1 440,00 0,00 1 440,00 1 440,00 0,040

15 894812032
Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez
hrdla světlé hloubky 1500 mm kus 1,000 1 600,00 0,00 1 600,00 1 600,00 0,006

16 894812051
Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop plastový pochůzí pro třídu
zatížení A15 kus 1,000 631,00 0,00 631,00 631,00 0,002

17 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200 m 20,000 38,10 0,00 762,00 762,00 0,000
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Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

PSV Práce a dodávky PSV 304 320,54 79 851,00 384 171,54 0,999

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 304 320,54 79 851,00 384 171,54 0,999
18 721 721173708 Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 160 m 87,000 1 770,00 110 129,82 43 860,18 153 990,00 0,295
19 286 28619324 trubka kanalizační PE-HD D 160mm m 87,000 711,00 61 857,00 0,00 61 857,00 0,248
20 721 721173726 Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 100 m 18,000 756,00 8 431,02 5 176,98 13 608,00 0,028
21 286 28619320 trubka kanalizační PE-HD D 110mm m 18,000 354,00 6 372,00 0,00 6 372,00 0,024
22 721 721173737 Potrubí kanalizační z PE dešťové DN 125 m 105,000 949,00 69 335,70 30 309,30 99 645,00 0,219
23 286 28619322 trubka kanalizační PE-HD D 125mm m 105,000 459,00 48 195,00 0,00 48 195,00 0,184

24 721 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 2,000 153,00 0,00 306,00 306,00 0,000

25 721 998721103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m t 0,229 867,00 0,00 198,54 198,54 0,000

Celkem 320 238,56 121 502,25 441 740,81 9,421
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ROZPOČET  
Stavba:   bazén
Objekt:   Voda

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   6. 12. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

D1 Vodovodní přípojka 10 253,34 34 177,00 44 430,34 3,974
1 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 12,000 59,10 0,00 709,20 709,20 0,000

2 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 15,600 1 060,00 0,00 16 536,00 16 536,00 0,000

3 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 1,800 591,00 0,00 1 063,80 1 063,80 0,000

4 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 15,600 83,50 0,00 1 302,60 1 302,60 0,000

5 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 13,200 156,00 0,00 2 059,20 2 059,20 0,000
6 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 1,200 600,00 0,00 720,00 720,00 0,000
7 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 t 1,620 507,00 821,34 0,00 821,34 1,620

8 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve
svahu do 1:5 strojně m2 12,000 89,10 0,00 1 069,20 1 069,20 0,000

9 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,200 1 150,00 0,00 1 380,00 1 380,00 2,269

10 871211141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D
63 x 5,8 mm m 40,000 112,00 0,00 4 480,00 4 480,00 0,000

11 28613843 trubka vodovodní HDPE-100 D 63x3,8mm PN10 m 21,000 90,00 1 890,00 0,00 1 890,00 0,015
12 891211112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50 kus 1,000 975,00 0,00 975,00 975,00 0,001
13 42221210 šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 50 PN10-16 kus 1,000 4 070,00 4 070,00 0,00 4 070,00 0,011

14 42291072 souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m kus 1,000 972,00 972,00 0,00 972,00 0,004
15 891269111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100 kus 1,000 1 310,00 0,00 1 310,00 1 310,00 0,000

16 42271414
pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, pro litinové a ocelové potrubí, se
závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2" kus 1,000 1 360,00 1 360,00 0,00 1 360,00 0,002

17 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 20,000 30,30 0,00 606,00 606,00 0,000
18 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 20,000 21,30 0,00 426,00 426,00 0,000
19 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 1 540,00 0,00 1 540,00 1 540,00 0,040
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Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

20 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do
vozovky kus 1,000 1 140,00 1 140,00 0,00 1 140,00 0,013

D2 Vnitřní vodovod 686,46 110 595,08 111 281,54 0,156
21 722175002 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm m 175,600 423,00 0,00 74 278,80 74 278,80 0,128

22 722181231
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE
tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm m 177,600 87,70 0,00 15 575,52 15 575,52 0,012

23 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 kus 4,000 251,00 0,00 1 004,00 1 004,00 0,000
24 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem pár 32,000 544,00 0,00 17 408,00 17 408,00 0,008
25 722240123 Kohout kulový plastový PPR DN 25 kus 2,000 401,00 0,00 802,00 802,00 0,002
27 721 722174003 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm m 4,000 465,00 333,24 1 526,76 1 860,00 0,005
28 286 28654002 koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 20mm kus 7,000 7,26 50,82 0,00 50,82 0,000

29 286 28654072 T-kus jednoznačný PPR D 20mm kus 28,000 10,80 302,40 0,00 302,40 0,001

Celkem 10 939,80 144 772,08 155 711,88 4,130
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ROZPOČET  
Stavba:   bazén
Objekt:   VZT

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   6. 12. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

1 429 42944000
jednotka VZT nástěnná s rekuperací tepla a ovládací jednotkou do
500m3/hod kus 7,278 48 800,00 355 166,40 0,00 355 166,40 0,218

3 429 42973248 box stropní plastový pro rekuperace 125/2x75mm kus 80,061 1 030,00 82 462,83 0,00 82 462,83 0,024
4 404 40461019 čidlo vlhkosti rekuperační jednotky kus 90,978 1 640,00 149 203,92 0,00 149 203,92 0,018
5 429 42981097 trouba spirálně vinutá Pz D 125mm, l=3000mm m 295,425 218,00 64 402,65 0,00 64 402,65 0,532

6 ELD
ELD.TV15510004
0 SN 125 kus 218,348 48,52 10 594,24 0,00 10 594,24 0,022

spojka vnější

7 429 42981235 spojka potrubí kruhového vnější Pz D 80mm kus 295,425 57,10 16 868,77 0,00 16 868,77 0,030
8 429 42981024 trouba spirálně vinutá Pz D 500mm, l=3000mm m 162,000 1 250,00 202 500,00 0,00 202 500,00 1,458

PSV Práce a dodávky PSV 0,00 5 820,00 5 820,00 0,000

751 Vzduchotechnika 0,00 5 820,00 5 820,00 0,000

2 751 751612111
Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla a vlhkosti
nástěnné s výměnou vzduchu přes 300 do 500 m3/h kus 2,000 2 910,00 0,00 5 820,00 5 820,00 0,000

Celkem 881 198,81 5 820,00 887 018,81 2,302
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ROZPOČET  
Stavba:   bazén
Objekt:   Sanita

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   5. 12. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

HSV HSV 622 989,30 0,00 622 989,30 0,796

D1 Sanita 622 989,30 0,00 622 989,30 0,796
11 6000021775 WC závěsné Laufen Kartell LCC H8203364000001 kus 12,000 7 236,00 86 832,00 0,00 86 832,00 0,264

rozměry: 545×370 mm , materiál: keramika , barva: bílá , výška: 430 mm
závěsný klozet se zadním odpadem, hluboké splachování, oplach rimless, LCC povrch,
materiál keramika, rozměr 545×370 mm, barva bílá

1 6000079720
Souprava pro ukotvení do stěny Geberit 111.815.00.1 pro jednotlivou
montáž kus 12,000 336,14 4 033,68 0,00 4 033,68 0,007
materiál: tlakový zinkový odlitek / ocel / pla , kód výrobce: 111.815.00.1
k upevnění instalačních prvků Geberit Duofix před stěny prováděné suchým procesem a
masivní stěny, připojení na stěnu otočné 360°

12 6000035190 WC závěsné Jika Deep by Jika kus 8,000 2 363,90 18 911,20 0,00 18 911,20 0,135
rozměry: 360×360×510 mm , šířka: 360 mm , materiál: keramika , barva: bílá , výška:
360 mm , hloubka: 510 mm , kód výrobce: H8206100000001 , odpad: vodorovný ,
splachování: hluboké
vodorovný odpad, uzavřený oplachový kruh, hluboké splachování, rozteč uchycení 180
mm, rozměry (š×v×h) 360×360×510 mm

13 6000035230 WC stojící Jika Zeta vodorovný odpad kus 4,000 1 110,85 4 443,40 0,00 4 443,40 0,063
rozměry: 355×390×480 mm , šířka: 355 mm , materiál: keramika , barva: bílá , výška:
390 mm , hloubka: 480 mm , kód výrobce: H8223960000001 , odpad: vodorovný ,
splachování: hluboké
vodorovný odpad, otevřený oplachový kruh, hluboké splachování, rozměry (š×v×h)
355×390×480 mm

2 6000222709 Panel sprchový Sanela SLSN 01E, nerezový kus 18,000 9 318,00 167 724,00 0,00 167 724,00 0,090
napětí: 24 V , velikost připojení: G1/2 , materiál: nerez , model: SLSN 01E , ovládání:
infračervené , značka: Sanela
panel s elektronikou ALS pro přívod tepleně upravené vody, 24 V DC

3 6000220617 Panel sprchový Sanela SLSN 01P, nerezový kus 18,000 10 425,00 187 650,00 0,00 187 650,00 0,108
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Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

napětí: 24 V , velikost připojení: G1/2 , materiál: nerez , model: SLSN 01P , ovládání:
piezo , značka: Sanela
panel s integrovaným piezo ovládáním pro přívod tepeleně upravené vody, 24 V DC

4 6000220577 Stěna dělící k pisoárům Sanela SLZN 13 kus 1,125 4 743,00 5 335,88 0,00 5 335,88 0,004
model: SLZN 13 , značka: Sanela
nerez

5 6000220490 Pisoár s infračerveným splachovačem Sanela SLP 17, Domino, 24 V DC kus 3,375 7 463,00 25 187,63 0,00 25 187,63 0,068
napětí: 24 V , velikost připojení: G 1/2 , model: SLP 17 , ovládání: infračervené ,
splachovač: včetně pisoáru , značka: Sanela
Pisoár Domino s infračerveným splachovačem s elektronikou ALS, 24 V DC

6 6000221180 Baterie stojánková s elektronikou Sanela SLU 63B, 6 V kus 9,000 8 503,00 76 527,00 0,00 76 527,00 0,023
napětí: 6 V , velikost připojení: G 1/2 , materiál: chrom , model: SLU 63B , ovládání:
infračervené , značka: Sanela
Stojánková umyvadlová směšovací baterie s elektronikou ALS, 6 V

7 6000220973 WC kartáč nerezový Sanela SLZD 30, povrch lesklý kus 13,500 765,00 10 327,50 0,00 10 327,50 0,012
model: SLZD 30 , značka: Sanela
Nerezový WC kartáč, povrch lesklý

8 6000222692 Dávkovač mýdla 1,2 l Sanela SLZN 39, nerezový, matný povrch kus 13,500 1 431,00 19 318,50 0,00 19 318,50 0,009
materiál: nerez mat , model: SLZN 39 , značka: Sanela
Nerezový dávkovač tekutého mýdla, obsah 1,2 l, matný povrch

9 6000221022
Madlo sklopné nerezové Sanela SLZM 03SX, povrch matný, délka 550
mm kus 4,500 2 826,00 12 717,00 0,00 12 717,00 0,009
model: SLZM 03SX , značka: Sanela
Nerezové madlo sklopné, délka 550 mm, matný povrch

10 6000034134 Madlo univerzální Jika UNIVERSUM, závěsné, pevné, 600 mm, bílé kus 4,500 884,78 3 981,51 0,00 3 981,51 0,005
délka: 600 mm , materiál: nerez , barva: bílá , kód výrobce: H3897210000001
délka 600 mm, nerez, barva bílá, H3897110000001

HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00 177 440,00 177 440,00 0,000
14 HZS HZS2211 Hodinová zúčtovací sazba instalatér hod 160,000 519,00 0,00 83 040,00 83 040,00 0,000
15 HZS HZS2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný hod 160,000 590,00 0,00 94 400,00 94 400,00 0,000

Celkem 622 989,30 177 440,00 800 429,30 0,796

   Strana 2  z 2
Zpracováno systémem KROS 4



ROZPOČET  
Stavba:   bazén
Objekt:   Zahrada

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   6. 12. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

D1
Okapový chodník z kačírku včetně betonového
obrubníku 30 885,00 91 210,00 122 095,00 51,894

1 637121112 Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním m2 85,000 509,00 0,00 43 265,00 43 265,00 23,426

2 916231212
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry
do lože z betonu prostého m 215,000 223,00 0,00 47 945,00 47 945,00 20,638

3 59217018 obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm m 217,500 142,00 30 885,00 0,00 30 885,00 7,830

D2 Dlažba m2 172 479,65 272 083,20 444 562,85 257,814
4 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 383,000 23,10 0,00 8 847,30 8 847,30 0,038

5 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 402,150 34,60 13 914,39 0,00 13 914,39 0,121

6 564710011
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2
tl 50 mm m2 383,000 92,30 0,00 35 350,90 35 350,90 40,598

7 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 383,000 255,00 0,00 97 665,00 97 665,00 176,180

8 596411111
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl
přes 300 m2 m2 383,000 340,00 0,00 130 220,00 130 220,00 30,651

9 BET.V08C01 Dlažba cihlová Terca Penter Rot 200x100x45 mm m2 394,490 401,95 158 565,26 0,00 158 565,26 10,225

HSV Úprava ornice včetně založení trávníku 1 663 941,70 889 508,88 2 553 450,58 1 468,793

1 Zemní práce 658 186,20 631 287,00 1 289 473,20 1 100,034

10 001 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině
nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 5 784,000 57,70 0,00 333 736,80 333 736,80 0,000

11 103 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 1 100,000 584,00 642 400,00 0,00 642 400,00 1 100,000

12 231 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu
do 1:5 m2 4 700,000 23,30 0,00 109 510,00 109 510,00 0,000
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Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

13 005 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 30,000 159,00 4 770,00 0,00 4 770,00 0,030

14 001 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění
strojně m2 5 784,000 15,60 0,00 90 230,40 90 230,40 0,000

17 231 183211211
Založení štěrkového záhonu pro výsadbu trvalek v rovině nebo ve svahu
do 1:5 v zemině skupiny 1 až 4 m2 105,000 916,00 0,00 96 180,00 96 180,00 0,000

15 231 183211312 Výsadba trvalek prostokořenných kus 50,000 15,90 6,00 789,00 795,00 0,000
16 005 00572610 sazenice trvalek pro vegetační střechy kus 50,000 19,50 975,00 0,00 975,00 0,004

18 231 184102311
Výsadba keře bez balu v do 2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do
1:5 kus 20,000 43,80 35,20 840,80 876,00 0,000

19 RMAT0001 sazenice keřů kus 20,000 500,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,000

5 Komunikace pozemní 1 005 755,50 258 221,88 1 263 977,38 368,759

26 221 564730011
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2
tl 100 mm m2 1 204,000 158,00 161 721,28 28 510,72 190 232,00 0,000

27 221 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm m2 1 204,000 67,90 57 900,36 23 851,24 81 751,60 0,000

20 221 596212365
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací strojně tl do 100 mm pl
přes 300 m2 m2 1 204,000 232,00 102 376,12 176 951,88 279 328,00 136,088

21 592 59245296 dlažba zámková tvaru I 200x165x100mm přírodní m2 1 216,040 540,00 656 661,60 0,00 656 661,60 232,264

24 002 213141113
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 6 do 8,5
m m2 1 204,000 27,80 4 563,16 28 908,04 33 471,20 0,265

25 693 69311225
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 100g/m2

m2 1 426,138 15,80 22 532,98 0,00 22 532,98 0,143

Celkem 1 867 306,35 1 252 802,08 3 120 108,43 1 778,501
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ROZPOČET  
Stavba:   bazén
Objekt:   Oplocení

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   6. 12. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

HSV Práce a dodávky HSV 233 027,58 880 855,82 1 113 883,40 220,431

1 Zemní práce 0,00 859 591,40 859 591,40 0,000
1 001 121151104 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně m2 11 471,000 68,20 0,00 782 322,20 782 322,20 0,000

2 001 131111332
Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 100 do 200 mm ručně s
motorovým vrtákem m 338,900 228,00 0,00 77 269,20 77 269,20 0,000

2 Zakládání 233 027,58 21 264,42 254 292,00 220,431
8 002 291111111 Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm m3 114,000 1 370,00 134 915,58 21 264,42 156 180,00 220,163
9 159 15945001 branka plotová jednokřídlá Al s tahokovem 1000x2000mm kus 1,000 16 500,00 16 500,00 0,00 16 500,00 0,015
10 553 55341613 brána pojezdová s výplní z tahokovu přes 4 do 6m2 m2 7,740 9 900,00 76 626,00 0,00 76 626,00 0,240

11 592 59231515 pant vratový Pz dl 350mm v 60mm kus 6,000 448,00 2 688,00 0,00 2 688,00 0,009
12 592 59231516 pant na vrátka Pz dl 350mm v 60mm kus 6,000 383,00 2 298,00 0,00 2 298,00 0,005

PSV Práce a dodávky PSV 66,64 1 283,36 1 350,00 0,000

767 Konstrukce zámečnické 66,64 1 283,36 1 350,00 0,000
13 767 767651210 Montáž vrátek otvíravých do ocelové zárubně pl do 6 m2 kus 1,000 1 350,00 66,64 1 283,36 1 350,00 0,000

HZS Hodinové zúčtovací sazby 690 650,70 43 440,00 734 090,70 196,014
3 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 120,000 362,00 0,00 43 440,00 43 440,00 0,000

5 313 31321010
koš gabionový pletený z dvouzákrutové sítě s povrchovou úpravou pozink

m3 150,000 1 020,00 153 000,00 0,00 153 000,00 1,686
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Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

6 553 55342176
plotový sloupek dělený pro svařované panely profilovaný oválný
70x100mm dl 2,5-3,0m povrchová úprava Pz a komaxit kus 67,780 4 410,00 298 909,80 0,00 298 909,80 0,813

7 583 58343865 kamenivo drcené hrubé frakce 8/11 t 70,000 781,00 54 670,00 0,00 54 670,00 70,000
4 DEK DEK.4480000194 120 DEK Beton C 20/25 X0 Cl 0,2 Dmax 8 mm S1 m3 50,850 3 619,88 184 070,90 0,00 184 070,90 123,515

Celkem 923 744,92 925 579,18 1 849 324,10 416,446
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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

 

 A.1.1 Údaje o svatbě 

 

Název stavby:      Krytý bazén v obci Osoblaha 

Místo stavby:      Nádražní 54, 793 99 Osoblaha, 

       katastrální území [713295] 

Parcelní číslo pozemku.    p. č. 658 

Charakter stavby:     Novostavba 

 

 

 A.1.2 Údaje o investorovi 

 

Investor:      obec Osoblaha 

       Na Náměstí 106 

       793 99 Osoblaha 

       IČ: 00296279 

 

 

 A.1.3 Údaje o zpracovateli 

 

Projektant:      Bc. Daniel Malyšev 

Vedoucí práce:     Ing. Martin Sviták, Ph. D. 

 

 

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY 
 
Stavební objekt není členěn na stavební objekty. 
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A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH ÚDAJŮ 
 

- Územní plán Osoblaha 

- Koordinační výkres územního plánu Osoblaha 

- Vyhláška č. 1/2006 o závazných částech územního plánu obce Osoblaha 

- Vyhláška č. 238/2011 Sb. Vyhláška o stanovení hygienických požadavků na 

koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch 

- Zákon 254/2001 Sb. Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
- ČSN EN 15288-1 Plavecké bazény – Část 1: Bezpečnostní požadavky pro navrhování 

bazénů 
- ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 
- ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny 
- Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu 
- ČSN EN 335 Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Třídy použití: definice, 

aplikace na rostlé dřevo a na výrobky na bázi dřeva 
- ČSN 49 0600-1 Ochrana dřeva – základní ustanovení – Část 1: Chemická ochrana 
- Vyhláška č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využití území 
- Vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 
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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 
 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 
zastavěnost území 

 
Stavební parcela je v současné době nezastavěná a využívaná pouze jako volný prostor 

pro parkování, který k tomu není určený. Pozemek není oplocen ani zasíťovaný, nejbližší 

inženýrské sítě se nachází na obecní příjezdové cestě na západní straně pozemku. Z této 

příjezdové cesty je také jediný možný přístup na pozemek, jelikož na severu a jihu se již nachází 

aktivní sportoviště a z východní strany je přístup zamezen přírodním rybníkem.  

 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a pkoly 

územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací 

dokumentaci 

 

Území je trvale nevyužívané a dostatečně velké pro plánovaný záměr využití. Parcela 

je v územně plánovací dokumentaci definován jako občanské vybavení – tělovýchova a sport 

čili navrhovaný objekt se v souladu s územně plánovací dokumentací. 

 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 

na využívání území 

 

Pro stavbu nebyly vydané žádné rozhodnutí. 

 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

 

Při stavební činnosti budou dodrženy veškeré podmínky stanovené dotčenými orgány. 

 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum 

 

Vzhledem k povaze práce, nebyl proveden geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum ani stavebně historický průzkum. 



f) ochrana území podle jiných právních předpisů 

 

Na řešenou parcelu se nevztahují žádná ochranná pásma. 

 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 

Do severo – východního rohu řešené parcely zasahuje pouze malá část záplavového 

území. U záplavového území nejsou pevně stanovena ochranná pásma. Parcela se nenachází 

v památkové zóně, poddolovaném území ani chráněné oblasti. 

 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

 

Během stavebních prací dojde k dočasnému zvýšení hlukové zátěže z důvodu používání 

stavebních strojů a nářadí v okolí budoucího objektu. Stavební činnosti nebudou probíhat 

během nočních hodin. Dopad bude minimalizován na sousední prostředí pomocí různých 

opatření, jako je například čištění místních komunikací od znečištění stavební technikou. 

 

Běžný komunální odpad, který vznikne při užívání objektu, bude odváděn a 

zpracováván městskými technickými službami. Odpadní vody z objektu budou odvedeny do 

veřejné kanalizace a následně čištěny na veřejné čistírně odpadních vod. 

 

Odpady vznikající během výstavby a následného provozu budovy budou zpracovávány 

s maximální ohleduplností k životnímu prostředí, což zahrnuje třídění odpadu podle platných 

zákonů 541/2020 Sb. a 8/2021 Sb. 

 

Objekt se nenachází v oblasti s omezením z důvodu ochrany veřejných vodních zdrojů 

nebo léčivých pramenů a jeho přítomnost nemění stávající odtokové podmínky v oblasti.  

 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 

V průběhu stavebních prací budou prováděny drobné zásahy do vegetace. Pozemek je 

z převážné většiny travnatý, vyšší vegetace je pouze u hranice území. 

 



j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa. 

 

Nedochází k záboru ZPF ani pozemků určených k plnění funkce lesa. 

 

k) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu možnost bezbariérového přístupu k navrhované 

stavbě  

  

Pozemek sousedí se stávající dopravní a technickou infrastrukturou. Bezbariérový 

přístup do objektu bude řešen chodníkem pro chodce a následně rampou ke vchodu.  

 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 

Nejsou žádné podmiňující, vyvolané ani související investice. 

 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a 

provádí 

 

Viz. situační výkresy 

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 

nebo bezpečnostní pásmo 

Na řešeném pozemku vzniknou nová ochranná pásma od nově vzniklých inženýrských 

sítí na pozemku. 

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a)  nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně         historického 

průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

 

Projektová dokumentace řeší novou výstavbu krytého bazénu v obci Osoblaha 



b) účel užívání stavby 

 

Objekt bude užíván jako stavba občanské vybavenosti – plavecký a relaxační bazén.  

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

 

Trvalá stavba 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

      požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby  

 

Nebyla vydána žádná rozhodnutí 

 

e) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplívajících z jiných 

    právních předpisů 

 

Při stavební činnosti budou dodrženy veškeré podmínky stanovené dotčenými orgány. 

 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

 

Netýká se stavby 

 

g) navrhované parametry stavby 

 

Plocha pozemku:   7284 m2 

Zastavěná plocha:   1508,16 m2 

Obestavěný prostor: 

Užitná plocha 

 

h) základní bilance stavby  

 

Dešťová voda bude z objektu svedena do kanalizace. 

 



i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na 

    etapy 

 

Etapy výstavby na sebe budou navazovat, avšak časové údaje nejsou stanoveny. 

 

j) orientační náklady stavby 

 

Orientační náklady na stavbu jsou 53 mil. Kč bez DPH 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Navrhovaný objekt krytého bazénu bude umístěn v oblasti obce se sportovišti. 

V současné době je parcela nezastavěná a bez vysoké vegetace. V rámci urbanismu a územní 

regulace řešený objekt splňuje všechny aspekty. Krytý bazén tak doplní možnost trávení 

volného času sportem i v zimních obdobích. Přínos tohoto objektu bude i pro sousední obce a 

městyse v okolí. 

 

b) architektonické řešení – tvarové, materiálové a barevné řešení 

Navrhovaný krytý bazén svou povahou a velikostí spadá do kategorie středně velkých 

staveb. Objekt je definován čistými a jednoduchými geometrickými tvary jako kaskáda kvádrů 

různých objemů,  které jsou odstupňované a vystupují od hlavní komunikace do hloubky 

pozemku. Hlavní objem objektu, který představuje zázemí, má půdorys ve tvaru písmene „L“, 

což umožňuje bohatou variaci rozdělení interiérových prostor a zároveň tvoří ochranný prvek 

pro venkovní zahradní prostor.  

Druhý podlažní objem, který je výrazně menší a je určen pro posezení návštěvníků je 

posazen na první podlaží a je současně svojí západní stranou napojen na třetí objem. Jeho 

půdorys je ve tvaru prostého obdélníku. Pro dosažení maximalizace denního osvětlení je na 

jižní straně osazeno větší množství oken, což zároveň umožňuje výhled k přístupové cestě, 

parkovišti a sousednímu letnímu koupališti. 

Třetí objem, jež je největším a nachází se nejhlouběji v pozemku od hlavní komunikace 

má tvar kvádru a slouží jako bazénová hala, kde je jižní strana tvořena prosklenými plochami, 

které umožňují plynulý přechod mezi interiérem a exteriérem a nabízí návštěvníkům úzký vztah 

k okolní přírodě.  

 



 

Dominantním anorganickým materiálem je zde železobeton, jenž je aplikován na 

fundamentální části konstrukce, zahrnující základy bazénové haly, nosné konstrukce v suterénu 

a samotných bazénových van. V návaznosti na tyto konstrukce, z pohledu exteriéru, se 

používají pro jejich ochranu skladby ochrany spodní stavby, které v sobě obsahují speciální 

anorganické materiály – geotextilie, nopová folie, extrudovaný polystyren a hydroizolační 

vrstvu v podobě asfaltových pásů, které rovněž poskytují ochranu proti radonu. Ocel jako další 

anorganický materiál je využita ve formě spojovacích materiálů. Keramický obklad, dlažby, 

prosklené plochy, oplechování atiky, fasáda a malby také představují anorganické materiály, 

které přispívají k finálnímu povrchovému zpracování. Trapézový plech je využit pro konstrukci 

ploché střechy bazénové haly. 

V oblasti nosných konstrukcí a skladeb nadzemních pater, jak v horizontálním, tak ve 

vertikálním směru, převažují především organické a aglomerované materiály. Jsou zde 

implementovány dřevovláknité izolace, OSB desky pro ztužení a parobrzdnou vrstvu, dřevěné 

I-nosníky, foukaná celulóza, překližky a sádrokartonové desky pro výstavbu nenosných příček. 

 

B.2.3 Dispoziční, technologické a provozní řešení 

Závětří objektu je situováno z východní strany, na které navazuje zádveří s výměrou 

18,7 m2. Za zádveřím je umístěn vestibul, jehož součástí je recepce, toalety pro tělesně 

postižené, schodiště s plošinou pro invalidy do 2.NP, schodiště pro zaměstnance do 1.PP, 

přístup do ošetřovny a dalšími přístupy do komunikačních prostor jak pro zaměstnance, tak pro 

návštěvníky. Na komunikační prostory pro návštěvníky navazují šatny pro muže a ženy. Na 

šatny navazuje hlavní komunikační prostor, který umožňuje přístup do úklidové místnosti, 

skladu pro příslušenství bazénu, šaten pro zaměstnance muže a ženy, technické místnosti, 

kanceláře, recepce, ošetřovny, místnosti pro plavčíka a bazénové haly. Bazénová hala obsahuje 

plavecký bazén se čtyřmi drahami o výměře 225 m2 a rekreační bazén s výměrou 54 m2, který 

umožňuje přístup i pro tělesně postižené. 

Vytápění bude zajištěno kombinací tepelného čerpadla (vzduch – voda (Q-ton)) a 

elektrického kotle, řídící logika této kombinace se odráží na venkovní teplotě, v momentě, kdy 

venkovní teplota nebude odpovídat maximálnímu využití tepleného čerpadla bude spuštěn 

elektrický kotel.  



Větrání a výměn vzduchu v zázemí bude zajišťovat VZT a přirozené větrání. Větrání 

v bazénové hale bude zajišťovat výkonnější VZT součástí které bude i rekuperace. V objektu 

se nenachází výrobní ani technologické procesy. 

B. 2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Přístup do objektu pro tělesné postižené je zajištěn rovným chodníkem pro chodce a 

následně rampou do 1.NP. Pohyb po 1.NP je zcela bezbariérový a uzpůsobený požadavkům pro 

invalidy, jedná se tedy i o toalety, které se nacházejí jak ve vestibulu, tak v šatnách. Přístup do 

2.NP je zajištěn pomocí plošiny pro invalidy, která je umístěna na schodech. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Objekt je navržen, tak aby se minimalizovala možnost úrazu. Schodiště a rampy jsou 

opatřena zábradlím. V prostorách bazénové haly je použita protiskluzová dlažba a v prostorách 

sprchových kójí je dlažba vyspádována a oddělena malým prahem aby se voda nešířila dál do 

prostoru šaten. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektu  

 a) stavební řešení 

Navrhovaný objekt je řešen jako novostavba bez nutnosti bouracích prací.  

Zázemí krytého bazénu je navrženo jako dvoupodlažní, bez podsklepení, pouze na 

železobetonových pasech. Bazénová hala je řešena jako jednopodlažní s podsklepením pro 

umístění bazénových van a bazénové techniky pro filtraci odvod a přívod vody. 

 

 b) konstrukční a materiálové řešení 

Základové konstrukce projektu jsou rozčleněny do dvou hlavních částí. První z nich 

tvoří základy pod zázemím, zatímco druhá část základů podpírá bazénovou halu. Klíčovým 

rozlišovacím faktorem mezi oběma sekcemi je hloubka jejich založení. Pro první část je 

hloubka základové spáry stanovena na -0,810 m od upraveného terénu, zatímco pro druhou část 

je to -5,023 m. 

Rozdíl je také v typu provedení obou částí základů. Ačkoli jsou si v některých aspektech 

podobné, vytvářejí dohromady jednu komplexní základovou konstrukci. 

Konkrétně, první část základů se skládá z železobetonových pasů po obvodu a 

železobetonových patek ve středu, které odpovídají rozložení sloupů těžkého dřevěného 

skeletu, který je podrobněji popsán v další podkapitole. 



Druhá část, určená pro bazénovou halu, se skládá pouze z železobetonových pasů, na 

něž navazují nosné železobetonové stěny 1. PP. Součástí této konstrukce jsou také 

železobetonové základy pro schodiště a železobetonové patky pro sloupy podpírající bazénové 

vany. 

Pro obě části základů jsou použity železobetonové pásy a patky z betonu třídy C 16/20 

X0, XC1 s kamenivem frakce 16/32, doplněné ocelovou kruhovou žebírkovou výztuží o 

průměru 18 mm. Na těchto základech je umístěna železobetonová deska o tloušťce 210 mm, 

vyrobená z betonu stejné třídy C 16/20 XO, XC2, ale s menší frakcí kameniva 8/16. Deska je 

vyztužena KARI sítí jakosti B500A, s oky 100x100 mm a průměrem výztuže 10 mm. 

Jak již bylo zmíněno, u základů pod bazénovou halou navazují monolitické stěny, které 

jsou konstruovány z betonu C 16/20 X0, XC1 s kamenivem frakce 8/16 a ocelovou kruhovou 

žebírkovou výztuží o průměru 16 mm. 

Nosný konstrukční systém zázemí, jak 1.NP, tak 2.NP vychází z těžkého dřevěného 

skeletu (TDS). Tento skelet se skládá ze sloupů a trámů vyrobených ze smrkového 

nepohledového lepeného lamelového dřeva o průřezu 300x300 mm a pevnostní třídou GL24h. 

Rozmístění prvků TDS je uspořádáno do pravidelného rastru s osovou vzdáleností 3,7 metru v 

podélném směru a 5 metrů v příčném směru. Veškeré sloupy v tomto rastru jsou propojeny 

trámy a doplněny o dodatečné vaznice v podélném směru o průřezu 250x100 mm a osové 

vzdálenosti 0,960 m. Tyto vaznice mají stejné materiálové a pevnostní charakteristiky jako 

použité sloupy a trámy a plní také ztužující funkci. Další prostorové ztužení je zajištěno pomocí 

ondřejských křížů.  

Bazénová hala je konstruována s použitím jedenácti rámových vazeb, které jsou tvořeny 

celkem dvaadvaceti sloupy. Tyto sloupy mají průřez 240x500 mm, jsou vyrobeny z lepeného 

lamelového dřeva a odpovídají pevnostní třídě GL24h. Výška sloupů činí 6,991 m a jsou 

rozmístěny ve vzájemné vzdálenosti 14,393 metru. 

Na sloupy je umístěno jedenáct trámů v osové vzdálenosti 4,530 metru, které mají stejný 

průřez 500x240 mm a stejné materiálové i pevnostní charakteristiky jako sloupy. Tato 

konstrukce je dále zpevněna podélnými ztužujícími vaznicemi v osové vzdálenosti 2,046 m a 

ztužujícími poli, které jsou umístěny na obou koncích a v prostřední části konstrukce. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Návrh konstrukcí a použitých materiálů je v souladu dle platných ČSN, EN, vyhlášek, 

norem a zásad výstavby pozemních staveb a inženýrských objektů tak, aby odolávaly působení 

zatížení a povětrnostním vlivům, aniž by došlo k ohrožení lidí či porušení celistvosti. 



 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Elektřina, voda a kanalizace bude zajištěna pomocí nově vytvořených přípojek 

z obecních inženýrských sítí. Teplo a ohřev vody bude primárně zajišťovat TČ – vzduch – voda 

(Q-ton), dodatečným zdrojem pro ohřev vody bude elektrický kotel. Pro ohřev vzduchu bude 

též využito TČ vzduch – vzduch. Výměnu vzduchu bude zajišťovat VTZ s rekuperací. 

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

V rámci projektu, který vychází ze zadání, není řešena požární bezpečnost, ačkoli 

součástí navrhovaného objektu jsou únikové východy. 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Objekt je navržen v souladu s požadavky stavební fyziky, která vychází z ČSN. Tím je 

dosaženo snížení úniku tepla a nákladů na vytápění. Primárně jsou využívána tepelná čerpadla 

vzduch – voda a vzduch – vzduch.  

 

B. 2. 10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Realizace stavby bude zacílena na to, aby byla zajištěna bezpečnost a zdraví lidí uvnitř 

i v okolí budovy, stejně jako ochrana životního prostředí, přičemž všechny aspekty budou v 

souladu s příslušnými právními předpisy a jejich stanovenými limity. 

Účelem stavby není výrobní ani technologický proces, ze kterého by vznikal škodlivý 

odpad nebo škodlivé spodiny, které by zatěžovaly životní prostředí a omezoval sousedství. 

Z užívání stavby budou vznikat pouze běžné pevné odpady, které budou komunálně odváženy.  

Objekt je navrhnut tak, aby vnitřním klimatem zajišťoval uživatelskou pohodu. Tu 

zajišťuje denní osvětlení ve dne a umělé osvětlení ve večerních hodinách. Dále teplotu a 

relativní vlhkost v jednotlivých částech objektu, která je rozdílná zajišťuje vzduchotechnika 

s rekuperací a podlahové topení, kromě vzduchotechniky výměnu vzduchu podporuje jak 

přirozené, tak nucené větrání.  

 

 

 

 



B. 2. 11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

 a) ochrana před pronikáním radonu 

 Ve vybrané oblasti je radonový index nízký. Účinky před radonovým zářením zajišťuje 

železobetonová základová deska doplněná o hydroizolační fólii, která zároveň plní 

protiradonovou funkci. 

b) ochrana před bludnými proudy 

 Na řešené parcele se nepředpokládá výskyt bludných proudů. 

 

 c) ochrana před technickou seizmicitou 

 Parcela se nenachází na seizmicky aktivním území. 

 

d) ochrana před hlukem 

Vzhledem k velikosti obce, vytížení infrastruktury a sousedních objektů se 

nepředpokládá zvýšený hluk z exteriéru, který by narušoval vnitřní pohodu uživatelů. Zároveň 

obálka budovy splňuje akustické požadavky. 

 

e) protipovodňová opatření 

Byť se nepatrná část nevyužitého pozemku nachází v záplavové oblasti nízkého stupně, 

tak se celý objekt nachází na upraveném terénu, který je o 200 mm vyšší než původní terén. 

 

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Pod pozemkem nebyl a není těžařský důl. Není zde ani výskyt metanu ani jiné 

nebezpečné látky 

 

 

B. 3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 a) napojovací místa technické infrastruktury 

 Řešený pozemek není v současné době zasíťovaný. Elektrické, vodovodní a kanalizační 

přípojky budou teprve instalovány. Budou vedeny nejkratší cestou od obecné infrastruktury 

přes pozemek až do samotného objektu.  

 

 



B. 4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 a) popis dopravního řešení 

 Přístup k pozemku je zajištěn po obecní asfaltové komunikaci (západní strana) z ulice 

Nádražní. Mimo tento přístup není na pozemek žádný jiný přístup, jelikož z jižní a severní 

strany jsou sportovní areály a na východní straně se nachází rybníček. 

 

 b)  doprava v klidu 

 Parkování je zajištěno nově vzniklými parkovacími místy v areálu budoucího 

plaveckého bazénu 

 

 c) pěší a cyklistický stezky 

 Z obecní komunikace vede ke vchodu do objektu zámková dlažba. Součástí je i 

příjezdová cesta s parkovacími místy z asfaltu. 

 

B. 5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
 a) terénní úpravy  

 Původní terén bude vyrovnán. Po dokončení staveních prací, celé dotčené okolí bude 

rekultivováno a vysazeno novou vegetací.  

 

 b) použité vegetační prvky 

 Bude provedena nová výsadba stromů keřů a rekultivace trávníku. 

 

 c) biotechnická opatření 

 Není předmětem PD. 

 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 
 a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 Nově vybudovaný objekt nemá žádné škodlivé vlivy na životní prostředí či hluk, 

ovzduší, vodu, odpady a půdu. V průběhu stavebních činností se bude dodržovat pracovní řád, 

který se vztahuje i na hluk omezený na určitou dobu. Odpady stavební suti budou řádně 

likvidovány dle zákona na skládkách k tomu určeným. Půda ani spodní toky vody nebudou 

výstavbou ohroženy.  



 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památkových stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.) zachování ekologických funkcí a vazeb 

v krajině. 

Řešený pozemek se nenachází v oblasti výskytu ohrožených druhů živočichů či rostlin. 

Zároveň pozemek nepodléhá žádnému ochrannému pásmu ze sféry ekologie, tudíž 

dopad na okolní přírodu a krajinu bude minimální, a to pouze v rámci realizační činnosti. 

Užívání stavby v rámci jejího účelu nebude nijak ovlivněna okolní vegetace a nebude 

omezen živočišný ekosystém. Na plánovaném území se nenacházejí žádné památkové 

stromy či historická/ohrožená vegetace. 

 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Řešený pozemek ani stavba nenarušuje soustavu chráněných území Natura 2000. 

 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanovisek EIA 

Netýká se. 

 

e) navrhovaná ochranná a bezpečností pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů. 

Na pozemek se nevztahují žádná závazná ochranná pásma, která by omezovala využití 

pozemku k plánovanému účelu. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSKA 
 Stavba není určena pro ochranu obyvatelstva. Konstrukční řešení není uzpůsobeno 

k tomuto účelu. 

 

B. 8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 a) potřeby a spotřeby rozhodující médií a hmot, jejich zajištění 

 Veškeré materiály nutné pro realizaci objektu budou spotřebovány v průběhu realizační 

činnosti. Rozhodujícím médiem bude pouze používané chladivo okruhu tepelného čerpadla, 

které podléhá pravidelné revizi a výměně. S ohledem na životní prostředí je v tomto konkrétním 

tepleném čerpadle použito chladivo R744 neboli CO2, jelikož se jedná o přírodní látku, tak má 

velmi malou hodnotou GWP (potenciál globálního oteplování).  

 



 b) odvodnění staveniště  

 Bez požadavků. 

 

 c) napojení stavby na stávající dopravní technickou infrastrukturu 

 Objekt bude napojen na obecní asfaltovou cestu z ulice Nádražní. 

 

 d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Pří realizační činnosti nebudou zasaženy žádné okolní pozemky ani objekty na nich, 

zároveň budou drženy všechny zákonné limity a požadavky (hluk, prašnost, vibrace, znečištění) 

 

e) ochrana okolní staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

 Staveniště bude oploceno záborem s přístupem pouze proškolených osob 

(zaměstnanců). Další návštěvníci (investor) budou moci na staveniště pouze za doprovodu 

oprávněných osob (technický dozor, stavbyvedoucí). 

 Realizační činnosti budou prováděny od 6:00 do 20:00.  

 Odstraňovaní vegetace (konkrétně dřevin) bude provedeno v minimální míře, jelikož se 

na řešeném pozemku vyskytuje pouze omezené množství stromů a keřů.  

 

 f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

 Dočasné zábory budou vystavěny pouze po obvodu parcely, jak je uvedeno v katastru 

nemovitostí.  

 

 g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

 Vzhledem k tomu, že staveniště nezasahuje do veřejných komunikací, není potřeba 

zřízení bezbariérové obchozí trasy. 

 

h) maximální produkovaní množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Během realizace dojde ke vzniku stavebních a obalových odpadů, které budou 

zpracovány v souladu s § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Tyto odpady budou 

systematicky tříděny dle typu a kategorie podle vyhlášky č. 8/2021 Sb., Katalogu odpadů. 

Předpokládané množství odpadu z celého stavebního procesu činí 2351 tun. 

 



k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při vykonávání stavebních prací jsou bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků řízeny 

nařízením vlády č. 591/2006 Sb., které specifikuje minimální požadavky na bezpečnost a 

ochranu zdraví na staveništích, a nařízením vlády č. 362/2005 Sb., které se zaměřuje na práce 

s rizikem pádu z výšky nebo do hloubky. Tato nařízení obsahují následující klíčové oblasti, se 

kterými budou všichni pracovníci seznámeni a proškoleni: 

I. Požadavky na zajištění staveniště: 
II. Zařízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi příloha č. 2 –  

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení při přerušení a ukončení práce příloha č. 3 –  

I. Skladování a manipulace s materiálem  
XI. Montážní práce 362/2005 sb. příloha č. 1 

I. Zajištění proti pádu technických konstrukcí 
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovní prostředky IV. Zajištění proti pádu 
předmětů a materiálu 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
VIII. Shazování předmětů a materiálu 
IX. Přerušení práce ve výškách 
X. Krátkodobé́ práce ve výškách  

i) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Nejsou vyžadovány žádné úpravy. 

 

 m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

 Vstup a parkoviště pro stavbu budou umístěny na severní straně pozemku. Před 

opuštěním staveniště projdou všechna vozidla mechanickým čištěním, což zamezí přenosu 

nečistot na hlavní silnice. V situacích, kdy dojde k výraznému znečištění vozidel, bude použito 

čištění pomocí tlakové vody. 

 

n) stanovení speciálního podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za 

provozu opatření proti účinkům vnějšího prostřední při výstavbě apod.  

 Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky 

 

 o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 Rozhodujícím termínem je udělení stavebního povolení. 



 

B. 9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
 

Dešťová voda a odpadní voda z užívání objektu bude odvedena do kanalizačního 

systému. 
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D.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 
a) Účel objektu 

Objekt krytého bazénu bude využíván veřejností jako stavba občasné vybavenosti. 

Cílem projektu je vytvořit krytou bazénovou halu, na které navazuje zázemí na vybraném 

pozemku v obci Osoblaha. Účelem budou především sportovní a rekreační aktivity. 

 

b) Funkční náplň 

V bazénové hale se nacházejí 2 bazény, jeden je plavecký o délce 25 metrů a druhý je 

rekreační. V zázemí se nachází vchod, na který navazuje vestibul s recepcí a schodištěm do 

2.NP, kde se nachází posezení pro návštěvníky. Z vestibulu následně vede komunikační prostor 

do separovaných šaten pro ženy a muže. Za šatnami je chodba vedoucí do bazénové haly, 

skladu, úklidové místnosti, kanceláře, technické místnosti, ošetřovny, šaten pro zaměstnance 

a místnosti pro plavčíka. 

 

c) Kapacitní údaje 

Plocha pozemku:   7 284 m2 

Zastavěná plocha:  1 508,16 m2 

Procento zastavěnosti: 20,71 % 

Procento zeleně:  79,29 % 

Kapacita objektu:  300 návštěvníků 

 

D.2 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
 
a) Architektonické, tvarové, materiálové a barevné řešení 

Navrhovaný krytý bazén svou povahou a velikostí spadá do kategorie středně velkých 

staveb. Objekt je definován čistými a jednoduchými geometrickými tvary jako kaskáda kvádrů 

různých objemů,  které jsou odstupňované a vystupují od hlavní komunikace do hloubky 

pozemku. Hlavní objem objektu, který představuje zázemí, má půdorys ve tvaru písmene „L“, 

což umožňuje bohatou variaci rozdělení interiérových prostor. 

Druhý podlažní objem, který je výrazně menší a je určen pro posezení návštěvníků je 

posazen na první podlaží a je současně svojí východní stranou napojen na třetí objem. Jeho 

půdorys je ve tvaru čtverce. Pro dosažení maximalizace denního osvětlení je na jižní, severní a 



západní straně osazeno větší množství oken, což zároveň umožňuje výhled k přístupové cestě, 

parkovišti a sousednímu letnímu koupališti. 

Třetí objem, jež je největším a nachází se nejhlouběji v pozemku od hlavní komunikace 

má tvar již zmíněného kvádru a slouží jako bazénová hala, kde je jižní strana tvořena 

velkoplošnými prosklenými plochami, které umožňují plynulý přechod mezi interiérem a 

exteriérem a nabízí návštěvníkům úzký vztah k okolní přírodě.  

Fasáda je provedena jako mnichovská pro obě části objektu s tím rozdílem, že na zázemí 

je použita šedá barva v odstínu RAL 7040 a na bazénovou halu je použita šedá barva v odstínu 

RAL 9018.  

 

b) Dispoziční, technologické a provozní řešení 

Závětří objektu je situováno z východní strany, na které navazuje zádveří s výměrou 

18,7 m2. Za zádveřím je umístěn vestibul, jehož součástí je recepce, toalety pro tělesně 

postižené, schodiště s plošinou pro invalidy do 2.NP, schodiště pro zaměstnance do 1.PP, 

přístup do ošetřovny a dalšími přístupy do komunikačních prostor jak pro zaměstnance, tak pro 

návštěvníky. Na komunikační prostory pro návštěvníky navazují šatny pro muže a ženy, které 

jsou dimenzovány dohromady pro 400 lidí. Součástí šaten jsou zařizovací předměty jako 

umývárny, šatní skříňky a toalety, jejichž počet je uzpůsoben dle normy ČSN 73 4108 

o hygienických zařízeních a šaten. Na šatny navazuje další komunikační prostor, který 

umožňuje přístup do úklidové místnosti, skladu pro příslušenství bazénu, šaten pro 

zaměstnance muže a ženy, technické místnosti, kanceláře, recepce, ošetřovny, místnosti pro 

plavčíka a bazénové haly. Bazénová hala obsahuje plavecký bazén se čtyřmi drahami o výměře 

225 m2 a rekreační bazén s výměrou 54 m2, který umožňuje přístup i pro tělesně postižené. 

Z vestibulu vede schodiště do 1. PP, kam mají přístup pouze zaměstnanci. V podzemním 

podlaží je umístěna konstrukce pro bazénové vany a bazénová technika pro filtraci a čištění 

bazénové vody. Součástí 1. PP jsou další 2 sklady pro sezónní vybavení. V 2. NP je situováno 

posezení s výhledem do bazénové haly. Po celém objektu jsou provedeny rozvody VZT, kvůli 

lepšímu mikroklimatu vzhledem k povaze objektu,  kromě toho doplňuje VZT také přirozené 

větrání. Dodatečný přísun vzduchu budou také zajišťovat dveře bez prahů 

 

c) Bezbariérové užívání stavby 

Bezbariérový přístup do objektu a po objektu je řešen od samotného vstupu na pozemek. 

Od vstupní branky vede rovný chodník až ke vstupu do objektu. Byť se vstup nachází nad 



úrovní upraveného terénu, tak k němu vedou jak schody tak rampa. V objektu jsou ve vestibulu 

k dispozici toalety pro tělesně postižené, jak pro ženy, tak pro muže. Tyto toalety i se sprchou 

se nacházejí v separovaných šatnách. V bazénové hale je umožněn přístup do rekreačního 

bazénu pomocí sedačkového zvedáku. Přístup je možný i do 2.NP díky plošině pro osoby 

s omezeným pohybem, která je umístěna na schodišti. 

 

d) Bezpečnost při užívání stavby 

Objekt byl navržen v souladu s vyhláškou č. 238/2011 Sb. Vyhláška o stanovení 

hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích 

venkovních hracích ploch. To znamená, že povrchy v mokrém provozu jsou protiskluzové, 

zdravotně nezávadné a snadno omyvatelné. Kromě toho objekt má dostatečné velké únikové 

koridory a dva únikové východy v případě požáru. 

 

e) Konstrukční řešení 

Základové konstrukce jsou rozčleněny do dvou hlavních částí. První z nich tvoří základy 

pod zázemím, zatímco druhá část základů podpírá bazénovou halu. Klíčovým rozlišovacím 

faktorem mezi oběma sekcemi je hloubka jejich založení. První část má hloubku základové 

spáry -0,810 m od upraveného terénu, zatímco druhá část má hloubku základové spáry -5,650 

m. Rozdíl je také v typu provedení obou částí základů. Ačkoli jsou si v některých aspektech 

podobné, vytvářejí dohromady jednu komplexní základovou konstrukci. Konkrétně, první část 

základů se skládá z železobetonových pasů po obvodu a železobetonových patek ve středu, 

které odpovídají rozložení sloupů těžkého dřevěného skeletu a roznášejí jeho zatížení. Druhá 

část, určená pro bazénovou halu, se skládá pouze z železobetonových pasů, na něž navazují 

nosné železobetonové stěny v 1. PP. Součástí základové konstrukce jsou také železobetonové 

základy pro schodiště a železobetonové pásy pro sloupy podpírající bazénové vany. Pro obě 

části základů jsou použity železobetonové pásy a patky z betonu třídy C 16/20 X0, XC1 s 

kamenivem frakce 16/32, doplněné ocelovou kruhovou žebírkovou výztuží o průměru 18 mm. 

Na těchto základech je umístěna železobetonová deska o tloušťce 210 mm, vyrobená z betonu 

stejné třídy C 16/20 XO, XC2, ale s frakcí kameniva 8/16. Deska je vyztužena KARI sítí jakosti 

B500A, s oky 100 x 100 mm a průměrem výztuže 10 mm. U základů pod bazénovou halou 

navazují monolitické stěny, které jsou konstruovány z betonu C 16/20 X0, XC1 s kamenivem 

frakce 8/16 a ocelovou kruhovou žebírkovou výztuží o průměru 16 mm. 



Nosný konstrukční systém zázemí, jak 1.NP, tak 2.NP vychází z těžkého dřevěného 

skeletu (TDS). Tento skelet se skládá ze sloupů a trámů vyrobených ze smrkového 

nepohledového lepeného lamelového dřeva o průřezu 300 x 300 mm a pevnostní třídou GL24h. 

Rozmístění prvků TDS je uspořádáno do pravidelného rastru s osovou vzdáleností 3,7 metru v 

podélném směru a 5 metrů v příčném směru. Veškeré sloupy v tomto rastru jsou propojeny 

trámy a doplněny o dodatečné vaznice v podélném směru o průřezu 100 x 240 mm a osové 

vzdálenosti 0,960 m. Tyto vaznice mají pevnostní třídu C24 a plní ztužující funkci těžkého 

dřevěného skeletu. Další prostorové ztužení je zajištěno pomocí ondřejských křížů. 

Obvodová stěna je navržena jako difuzně otevřená a je tvořena několika vrstvami, 

začínající fasádní omítkou a lepidlem vyztuženým armovací tkaninou, čímž je zajištěna 

pevnost, odolnost a celistvost vnější vrstvy. Následuje vrstva tepelné izolace z dřevovláknitých 

desek o tloušťce 120 mm, která zajišťuje částečnou tepelnou izolaci budovy. V další vrstvě se 

nachází konstrukční systém těžkého dřevěného skeletu (TDS) a I-nosníky. Prostor mezi těmito 

prvky je vyplněn foukanou celulózou, což poskytuje další tepelněizolační vrstvu. Vnitřní část 

vertikální konstrukce je pak ztužena pomocí OSB desek Egger OSB 4 TOP. Tyto desky slouží 

jako parobrzdná rovina a základ pro předstěnu, která je konstruována z KVH hranolků o průřezu 

60 x 40 mm a sádrokartonových desek (SDK) tloušťky 12,5 mm.  

U střešní konstrukce je základní vrstvou na nosné konstrukci jsou OSB 3 desky, které 

zároveň zajišťují tuhost a stabilitu. Vzhledem k typu střech, která vyžaduje difuzně uzavřené 

řešení, je na OSB desky aplikován hydroizolační samolepicí pás z modifikovaného asfaltu, 

který zároveň plní roli parotěsné vrstvy. Tato vrstva je pak doplněna tepelnou izolací z 

pěnového polystyrenu o tloušťce 260 mm, která je upevněna pomocí šroubů s držáky izolace. 

Konečnou vrstvu tvoří dvě vrstvy křížem lepených hydroizolačních samolepících pásů z 

modifikovaného asfaltu. Vrchní vrstva je obohacena o nosnou vložku a povrchový břidlicový 

posyp pro zvýšení odolnosti a trvanlivosti vůči povětrnostním vlivům. 

Bazénová hala je konstruována s použitím jedenácti rámových vazeb, které jsou tvořeny 

celkem dvaadvaceti sloupy a jedenácti trámy. Tyto sloupy mají průřez 240 x 500 mm, jsou 

vyrobeny z lepeného lamelového dřeva a odpovídají pevnostní třídě GL24h. Výška sloupů činí 

6,991 m a jsou rozmístěny ve vzájemné vzdálenosti 14,393 metru. Na sloupy je umístěno 

jedenáct trámů v osové vzdálenosti 4,530 metru, které mají stejný průřez 800 x 240 mm a stejné 

materiálové i pevnostní charakteristiky jako sloupy. Tato konstrukce je dále ztužena podélnými 

ztužujícími vaznicemi v osové vzdálenosti 2,046 m a ztužujícími poli, které jsou umístěny na 

obou koncích a v prostřední části konstrukce. Skladba obvodové stěny v bazénové hale vychází 

z obvodové stěny zázemí, avšak hlavním rozdílem je výměna OSB Egger 4 TOP desek za 



sádrovláknité desky, které poskytují lepší vlastnosti v prostředí s vysokou vlhkostí a zároveň 

mají vyšší odolnost proti ohni. Kromě toho byly SDK desky použité na předstěně nahrazeny 

dvojitým záklopem ze sádrovláknitých desek, což přispělo k lepší akustické izolaci a požární 

bezpečnosti. Střešní skladba je uložena na nosných trámech rámové konstrukce počínaje 

trapézovým plechem. Na trapézový plech navazuje parotěsná a hydroizolační vrstva, na kterou 

je aplikována tepelná izolace PIR o tl. 260 mm. Tepelná izolace je chráněná asfaltovými 

nalepovacími hydroizolačními pásy a celá skladba je kotvena šrouby s držákem izolace. 

 

f) Mechanická odolnost a stabilita 

Konstrukce byla navržena dle Eurokódu 1 a 5 tak, aby odolávala povětrnostním 

podmínkám i působícímu zatížení z provozu.  

 

g) Úspora energie a tepelná ochrana 

Objekt je navržen s ohledem na úsporu energií, jelikož provoz stavby je sám o sobě 

energeticky náročný. Proto byl brán zřetel především na obálku budovy, která splňuje kritéria 

dle ČSN 73 0540-2. Kromě toho je v objektu zamýšlená rekuperace a ohřev vzduchu a vody 

pomocí tepelných čerpadel vzduch – vzduch, konkrétně Mitsubishi Q-ton. 

 

h) Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Stavba je navržena a bude realizována tak, aby neohrožovala život ani zdraví při její 

výstavě a následném užívání. Zároveň nebude omezovat ani ohrožovat sousední zástavby, 

přírodu a obyvatele svým provozem. U objektu nehrozí únik škodlivých spodin či znečištění 

spodních vod. 

Vytápění je řešeno pomocí tepelných čerpadel, které mají minimální dopad na životní 

prostředí. Další možností vytápění je pomocí fotovoltaických panelů, na které je objekt 

nedimenzován. Odvětrávání je řešeno pomocí vzduchotechniky, přirozeného a nuceného 

větrání.  

Veškeré pevné odpady budou likvidovány pomocí místních technických služeb. 

Splaškové vody budou odváděny pomocí kanalizace  

Osvětlení je řešeno primárně denním osvětlením díky velkoplošnému oknu v bazénové 

hale a větším množstvím běžných oken v zázemí. Ve večerních hodinách je osvětlení řešeno 

umělým osvětlením. V bazénové hale bude osvětlení provedeno pomocí halogenů a v zázemí 

pomocí bodových světel instalovaných v podhledech.  
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W4
- Beton vytužený C 16/20 X0/XC1 fr. 8/16
- Hydroizolace - ELASTDEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4 mm
- Hydroizolace - GLASTEK SPECIL MINERAL tl. mm
- Tepelná izolace - FIBRAN XPS 300 L tl. 115 mm λ=0,035 [W/m.k]
- Nopová folie - DEKDREN G8 tl. 8 mm

W5
- Beton vyztužený C 20/25 X0/XC2 fr. 8/16 tl. 210 mm
- Reprofilační malta - WEBERREP R4 DUO tl. 6 mm
- Flexibilní lepidlo - WEBERFLEX D2 tl. 3 mm
- Spárovací hmota - WEBERPOX EASY tl. 5 mm
- KERAMICKÝ OBKLAD - SIKA tl.10 mm

P1
- Keramická dlažba - SikaCream CleanGrout tl. 10 mm
- Spárovací hmota - SIKACream 253 Flex tl. 6 mm
- Lepidlo na obkaldy - SIKAlastic 220 W tl. 1 mm
- Podlahový potěr tl. 50 mm
  + kari síť KH 20
- Separační fólie - DEKSEPAR
- Tepelná izolace - EPS 150 tl. 120 mm λ=0,035 [W/m.k]
- Betonová mazanina tl. 50 mm
- Hydroizolace - GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4 mm
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DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE A STAVBY NA BÁZI DŘEVA
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LEGENDA MATERIÁLŮ:

DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA - PAVATEX

FOUKANÁ IZOLACE - CLIMATIZER PLUS

OSB EGGER 3 TOP

SÁDROKARTÓNOVÁ DESKA

SÁDROVLÁKNTÁ DESKA - FERMACELL

MW TEPELNÁ IZOLACE - DEKWOOL DW r plate

DŘEVO NOSNÉ

O OKNA (VIZ TABULKA OKEN)

D.1.1.3

D DVEŘE (VIZ TABULKA DVEŘÍ)

Tabulka místností 1.NP

Č.

1.01
1.02
1.03
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27

Název místnosti

Zádveří
Vestibul s chodbou
Ošetřovna
Recepce
Chodba
Šatna ženy
Šatna muži
Chodba
Úklidová místnosst
Sklad
Šatna - muži Z
Šatna - ženy Z
Techcnická místnost...
Kancelář
Místnost pro plavčíka
Bazénová hala
WC - Zaměstnanci
WC - Zaměstnanci
WC - Muži
WC - Muži
WC - Muži invalidní
WC - Ženy invalidní
WC - Ženy
WC - Ženy
WC - Ženy
WC - Ženy
WC - Muži/invalidní
WC - Ženy/invaladní

Plocha (m2)

18,61
154,20
11,52
14,32
7,76
102,66
106,82
90,99
3,87
11,93
5,86
5,84
17,00
17,00
16,95
695,38
1,41
1,40
1,03
1,03
4,58
4,58
1,01
1,01
1,04
1,03
4,85
4,85
1 308,54 m²

Nášlapná vrstva

Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba

Povrchová úprava zdí

Omítka
Omítka
Omítka + obklad
Omítka
Omítka
Omítka + obklad
Omítka + obklad
Omítka + obklad
Omítka
Omítka
Omítka + obklad
Omítka + obklad
Omítka
Omítka
Omítka + obklad
Omítka + obklad
Keramický obklad
Keramický obklad
Keramický obklad
Keramický obklad
Keramický obklad
Keramický obklad
Keramický obklad
Keramický obklad
Keramický obklad
Keramický obklad
Keramický obklad
Keramický obklad

Povrchová úprava stropu

SDK podhled
SDK podhled
SDK podhled
SDK podhled
SDK podhled
SDK podhled
SDK podhled
SDK podhled
SDK podhled
SDK podhled
SDK podhled
SDK podhled
SDK podhled
SDK podhled
SDK podhled
Dřevěný podhled
SDK podhled
SDK podhled
SDK podhled
SDK podhled
SDK podhled
SDK podhled
SDK podhled
SDK podhled
SDK podhled
SDK podhled
SDK podhled
SDK podhled

W1
- Malba bílá - Primalex
- DEKSINISH finální tmel tl.1 mm
- SDK deska - RIGIPS tl. 12,5 mm
  + samolepící tkaninová bandáž
  + spárovací tmel - DEKFINISH
- Rošt z KVH NSi 60x40 mm tl. 40 mm
- Egger 4 TOP tl. 18 mm
- Tepelná izolace - Climatizer plus tl. 300 mm λ=0,042 [W/m.k]
  +BSH hranoly 300x300 mm
  +Steico Joints 90/300
- Dřevovláknitá izolace - Pavatex ISOLAIR tl. 120 mm
  λ=0,042 [W/m.k]
- Stěrka - Baumit multiwhite tl. 5 mm
- Omítka - Baumit NonoporTop tl. 2mm

W2
- Malba bíla - Primalex
- SDK deska - RIGIPS tl. 12,5 mm
  + samolepící tkaninová bandáž
  + spárovací tmel - DEKFINISH
- Profily R-CW + profily R-UW tl. 75 mm
  + DEKWOOL DW r plate
- SDK deska - RIGIPS tl. 12,5 mm
  + samolepící tkaninová bandáž
  + spárovací tmel DEKFINISH
- Lepidlo na obklady - DEN BRAVEN tl. 3 mm
- Spárovací hmota - KNAUF Fugenbunt tl. 5 mm
- Obkaldy - SIKO 60/60 tl. 10 mm

W3
- Keramický obklad tl. 10 mm
- DEKSINISH finální tmel tl.1 mm
- SVD deska - FERMACELL tl. 2 x12,5 mm
  + samolepící tkaninová bandáž
  + spárovací tmel - DEKFINISH
- Rošt z KVH NSi 60x40 mm tl. 40 mm
- SVD deska - FERMACELL tl. 12,5
- Tepelná izolace - Climatizer plus tl. 300 mm λ=0,042 [W/m.k]
  +BSH hranoly 300x300 mm
  +Steico Joints 90/300
- Dřevovláknitá izolace - Pavatex ISOLAIR tl. 120 mm
  λ=0,042 [W/m.k]
- Stěrka - Baumit multiwhite tl. 5 mm
- Omítka - Baumit NonoporTop tl. 2mm

W6
- Malba bíla - Primalex
- SDK deska - RIGIPS tl. 12,5 mm
  + samolepící tkaninová bandáž
  + spárovací tmel - DEKFINISH
- Profily R-CW + profily R-UW tl. 75 mm
  + DEKWOOL DW r plate
- SDK deska - RIGIPS tl. 12,5 mm
  + samolepící tkaninová bandáž
  + spárovací tmel DEKFINISH
- Malba bílá - Primalex
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A1

D.1.1.4

W3
- Keramický obklad tl. 10 mm
- DEKSINISH finální tmel tl.1 mm
- SVD deska - FERMACELL tl. 2 x12,5 mm
  + samolepící tkaninová bandáž
  + spárovací tmel - DEKFINISH
- Rošt z KVH NSi 60x40 mm tl. 40 mm
- SVD deska - FERMACELL tl. 12,5
- Tepelná izolace - Climatizer plus tl. 300 mm λ=0,042 [W/m.k]
  +BSH hranoly 300x300 mm
  +Steico Joints 90/300
- Dřevovláknitá izolace - Pavatex ISOLAIR tl. 120 mm
  λ=0,042 [W/m.k]
- Stěrka - Baumit multiwhite tl. 5 mm
- Omítka - Baumit NonoporTop tl. 2mm

W1
- Malba bílá - Primalex
- DEKSINISH finální tmel tl.1 mm
- SDK deska - RIGIPS tl. 12,5 mm
  + samolepící tkaninová bandáž
  + spárovací tmel - DEKFINISH
- Rošt z KVH NSi 60x40 mm tl. 40 mm
- Egger 4 TOP tl. 18 mm
- Tepelná izolace - Climatizer plus tl. 300 mm λ=0,042 [W/m.k]
  +BSH hranoly 300x300 mm
  +Steico Joints 90/300
- Dřevovláknitá izolace - Pavatex ISOLAIR tl. 120 mm
  λ=0,042 [W/m.k]
- Stěrka - Baumit multiwhite tl. 5 mm
- Omítka - Baumit NonoporTop tl. 2mm
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1050x594

D.1.1.5

OZANČENÍ PRŮŘEZ DÉLKA POČET KS

A 240x100 3 400 mm 136

ŠTĚRK 16/32

ŠTĚRK 8/16

ZEMINA NÁSYP

ZEMINA

B 240x100 3 400 mm 4

C 240x100 3 400 mm 4

D 300x300 5 150 mm 36

E 300x300 3 850 mm 45

F 300x300 4 950 mm 2

G 300x300 4 300 mm 1
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A1

D.1.1.6

OZANČENÍ PRŮŘEZ DÉLKA POČET KS

A 240x100 3 400 mm 48

B 300x300 5 150 mm 15

C 300x300 3 850 mm 15
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SVOD NA DEŠŤOVOU VODUK2

LEGENDA PRVKŮ:

B-B' B-B'

64
2

642

64
2

642

64
2

642

64
2

642

64
2

64
2

642

64
2

642

45 262

7 
56

9
7 

57
1

15
 1

40

14 160

7 
20

7
7 

20
7

14
 4

15

7 
21

5
7 

21
5

14
 4

30

41 206 4 
35

0

3 
62

3

19
 4

05

21 553

15
 0

53

3 053

984 16 507 1 009

4 
85

6
11

9

222 12 942 996

996 12 168 996

991 43 280 991

984 39 230 991

18 500

3 704 14 798 46 556

65 058

16
 4

28

46 556

14 802

991 43 280 991

+3,691

+7,646+7,020

+8,600+7,574

+4,241

+7,646

+7,020

+3,691

+3
,6

91

+3,972

+3
,7

98

+3,836

2º
2º

2º
2º

2º
2º

2º

2º

+7,281

+7,778

K1K1

K1 K1

K1

K1K1

K1 K1K1
K1 K1

K1

K2 K2

K2

K2K2

K2 K2

K2

K2 K2 K2 K2

K2

A-
A'

A-
A'

4 
97

5

16
 4

25

+3,583

+7,020

+2,655

+3,100
+3,160

+6,190

+3,422

+7,281

+6,760

+6,435

+4,580

+7,574

+4,241

+3,836

+1,986

+8,600

+3,691

+2,023

133 300 483 2 607 245 301 292 254

3 336

3 175

+1,970
+2,020

+2,250

1 026

537

3 626 552 174 848

8 175

9 197

+5,800

+4,000
+4,000

+7,751

+7,025

+7,751

2º

2º

2º

P3

R
1

R
1

S2

W
1

KVH
100x240 m

m

KVH
100x240 m

m

BSH
300x300 m

m

558

3 733 +7,025

+2,655

+3,972

+3,691

+4,241

+2,020+1,970
+2,117

+3,583

+4,580

+6,190

+7,020

+7,298

+7,574+7,577

+8,600

+7,778

+7,153

+7,314

+6,514+6,514

+7,314

+5,800

+4,000

+1,970+2,020

25
12

0
30

0
6024

0
28

4
28

8

1 
31

7
27

0

53
8

74
5

18
3

2 
60

7
1 

10
8

28
0

3 
35

8

3 
58

3
3 

43
7

55
8

7 
59

1
1 

28
6

6 
51

4
80

0

7 
15

4
16

0
46

7
81

9

8 
87

6

60
60

3 
79

4
60

60
1 

28
6

3 
60

6

1 
30

2

+7,313

+7,646

R1

R1

R2

LLD
240x800 mm

LLD
240x800 mm

LLD
240x800 mm

LLD
240x800 mmS2

S1

P3

W
2

W
2W

7

W
7

W
7

KVH
100X240 mm

W
1

W
6

W
6

KVH
160X80 mm



GSEducationalVersion

+4,241

+7,577

+8,600

+7,751

+7,025 +7,025

+3,686

+5,760

+4,000

+2,210

+1,650 +1,650

+2,210

+1,000

±0,000

-0,597-0,546

+7,751

O O O O

O O O O O O O O O O O O

A

A

A

B2

B1

+4,241

+7,577

+8,600

+7,021

+5,760

+7,757

+3,683

+5,550

±0,000

+1,020

+7,757

+8,599

+2,210+2,210

+1,650

+0,450 +0,450

A

A

A

O O O O

O O O O O O O O

O

O O O O O O O O

B1

B2

S

±0,000 = 389,96 m.n.m. Bpv

DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE A STAVBY NA BÁZI DŘEVA
PROJEKT:

VYPRACOVAL:

VEDOUCÍ PRÁCE:

OBSAH:

STUPEŇ:

MĚŘÍTKO:

FORMÁT:

ČÍSLO VÝKRESU:

SEMESTR:
DIPLOMOVÁ PRÁCE

KRYTÝ BAZÉN OSOBLAHA

Bc. Daniel Malyšev

Ing. Martin Sviták, Ph.D.

SEVERNÍ A JIŽNÍ POHLED

DRS

1:50

2023/2024

2000x841

D.1.1.8

LEGENDA ZNAČEK:
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B1 MNICHOVSKÁ FASÁDNÍ OMÍTKA - RAL 7040
B2 MNICHOVSKÁ FASÁDNÍ OMÍTKA - RAL 9018
O OKNO VIZ. TABULKA OKEN
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JIŽNÍ POHLED 1:50

SEVERNÍ POHLED 1:50
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O OKNO VIZ. TABULKA OKEN
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A2

TEPELNÁ IZOLACE XPS

LEGENDA MATERIÁLŮ:

VYZTUŽENÝ BETON - C16/20 X0,XC2

PODLAHOVÝ POTĚR/MAZANINA

TEPELNÁ IZOLACE - EPS 150

ŠTĚRK 16/32

ŠTĚRK 8/16

ZEMINA NÁSYP

ZEMINA NÁSYP

DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA - PAVATEX

FOUKANÁ IZOLACE - CLIMATIZER PLUS

OSB EGGER 3 TOP

SÁDROKARTÓNOVÁ DESKA

DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA - PAVATEX

MW TEPELNÁ IZOLACE - DEKWOOL DW r plate

DŘEVO NOSNÉ

D.1.1.10

SVOD NA DEŠŤOVOU VODU

W1
- Malba bílá - Primalex
- DEKSINISH finální tmel tl.1 mm
- SDK deska - RIGIPS tl. 12,5 mm
  + samolepící tkaninová bandáž
  + spárovací tmel - DEKFINISH
- Rošt z KVH NSi 60x40 mm tl. 40 mm
- Egger 4 TOP tl. 18 mm
- Tepelná izolace - Climatizer plus tl. 300 mm λ=0,042 [W/m.k]
  +BSH hranoly 300x300 mm
  +Steico Joints 90/300
- Dřevovláknitá izolace - Pavatex ISOLAIR tl. 120 mm
  λ=0,042 [W/m.k]
- Stěrka - Baumit multiwhite tl. 5 mm
- Omítka - Baumit NonoporTop tl. 2mm

W2
- Malba bíla - Primalex
- SDK deska - RIGIPS tl. 12,5 mm
  + samolepící tkaninová bandáž
  + spárovací tmel - DEKFINISH
- Profily R-CW + profily R-UW tl. 75 mm
  + DEKWOOL DW r plate
- SDK deska - RIGIPS tl. 12,5 mm
  + samolepící tkaninová bandáž
  + spárovací tmel DEKFINISH
- Lepidlo na obklady - DEN BRAVEN tl. 3 mm
- Spárovací hmota - KNAUF Fugenbunt tl. 5 mm
- Obkaldy - SIKO 60/60 tl. 10 mm

W4
- Beton vytužený C 16/20 X0/XC1 fr. 8/16
- Hydroizolace - ELASTDEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4 mm
- Hydroizolace - GLASTEK SPECIL MINERAL tl. mm
- Tepelná izolace - FIBRAN XPS 300 L tl. 115 mm λ=0,035 [W/m.k]
- Nopová folie - DEKDREN G8 tl. 8 mm

P1
- Keramická dlažba - SikaCream CleanGrout tl. 10 mm
- Spárovací hmota - SIKACream 253 Flex tl. 6 mm
- Lepidlo na obkaldy - SIKAlastic 220 W tl. 1 mm
- Podlahový potěr tl. 50 mm
  + kari síť KH 20
- Separační fólie - DEKSEPAR
- Tepelná izolace - EPS 150 tl. 120 mm λ=0,035 [W/m.k]
- Betonová mazanina tl. 50 mm
- Hydroizolace - GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4 mm

P2
- Keramická dlažba - SikaCream CleanGrout tl. 10 mm
- Spárovací hmota - SIKACream 253 Flex tl. 6 mm
- Lepidlo na obkaldy - SIKAlastic 220 W tl. 1 mm
- Podlahový potěr tl. 50 mm
  + kari síť KH 20
- Separační fólie - DEKSEPAR
- Kročejová izolace - RIGIFLOOR 4000 tl. 30 mm
- Lehký beton - LIAPOR MIX tl. 80 mm
- Tepelná izolace - EPS 150 tl. 100 mm λ=0,035 [W/m.k]
- Hydroizolace - GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4 mm

P3
- Nášlapná vrstva - EKOWOOD DUB tl. 14 mm
- Pěnová podložka pod podlahy - SILENTSTEP  tl. 3 mm
- Roznášecí vrstva - FERMACELL 2E22 tl. 2x12,5 mm
  + FERMACELL podlahové lepidlo
  + FERMACELL rychlořezné šrouby 3,9x22 mm
- Kročejová izolace - STEICO base tl. 3x40 mm
- OSB 3 deska

S1
- Pružinový závěs tl. 300 mm
- Profily CD tl. 60 mm
- Profily CD + UD tl. 60 mm
- SDK deska - KNAUF RED Piano tl. 12,5 mm
  + samolepící tkaninová bandáž
  + KNAUF UNIFLOT spárovací tmel
- SDK deska - KNAUF RED Piano tl. 12,5 mm
  + samolepící tkaninová bandáž
  + KNAUF UNIFLOT spárovací tmel
- Malba bílá - Primalex

S2
- Pružinový závěs tl. 100 mm
- Profily CD tl. 60 mm
- Profily CD + UD tl. 60 mm
- SDK deska - KNAUF RED Piano tl. 12,5 mm
  + samolepící tkaninová bandáž
  + KNAUF UNIFLOT spárovací tmel
- SDK deska - KNAUF RED Piano tl. 12,5 mm
  + samolepící tkaninová bandáž
  + KNAUF UNIFLOT spárovací tmel
- Malba bílá - Primalex

R1
- Hydroizolace - ELASTEK 45 KOMBI tl. 4,5 mm
- Hydroizolace - GLASTEK 30 STICKER ULTRA tl. 3 mm
- Tepelná izolace - EPS 100 tl. 260 mm λ=0,037 [W/m.k]
  + systémová teleskopická podložka
  + systémový kotevní šroub
- Parotěsnící, vzdochotěsnící vrstva - TOPDEK AL BARRIER tl. 2,2 mm
- OSB 3 deska tl. 22 mm
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SVOD NA DEŠŤOVOU VODU

W1
- Malba bílá - Primalex
- DEKSINISH finální tmel tl.1 mm
- SDK deska - RIGIPS tl. 12,5 mm
  + samolepící tkaninová bandáž
  + spárovací tmel - DEKFINISH
- Rošt z KVH NSi 60x40 mm tl. 40 mm
- Egger 4 TOP tl. 18 mm
- Tepelná izolace - Climatizer plus tl. 300 mm λ=0,042 [W/m.k]
  +BSH hranoly 300x300 mm
  +Steico Joints 90/300
- Dřevovláknitá izolace - Pavatex ISOLAIR tl. 120 mm
  λ=0,042 [W/m.k]
- Stěrka - Baumit multiwhite tl. 5 mm
- Omítka - Baumit NonoporTop tl. 2mm

W2
- Malba bíla - Primalex
- SDK deska - RIGIPS tl. 12,5 mm
  + samolepící tkaninová bandáž
  + spárovací tmel - DEKFINISH
- Profily R-CW + profily R-UW tl. 75 mm
  + DEKWOOL DW r plate
- SDK deska - RIGIPS tl. 12,5 mm
  + samolepící tkaninová bandáž
  + spárovací tmel DEKFINISH
- Lepidlo na obklady - DEN BRAVEN tl. 3 mm
- Spárovací hmota - KNAUF Fugenbunt tl. 5 mm
- Obkaldy - SIKO 60/60 tl. 10 mm

W3
- Keramický obklad tl. 10 mm
- DEKSINISH finální tmel tl.1 mm
- SVD deska - FERMACELL tl. 2 x12,5 mm
  + samolepící tkaninová bandáž
  + spárovací tmel - DEKFINISH
- Rošt z KVH NSi 60x40 mm tl. 40 mm
- SVD deska - FERMACELL tl. 12,5
- Tepelná izolace - Climatizer plus tl. 300 mm λ=0,042 [W/m.k]
  +BSH hranoly 300x300 mm
  +Steico Joints 90/300
- Dřevovláknitá izolace - Pavatex ISOLAIR tl. 120 mm
  λ=0,042 [W/m.k]
- Stěrka - Baumit multiwhite tl. 5 mm
- Omítka - Baumit NonoporTop tl. 2mm

W6
- Malba bíla - Primalex
- SDK deska - RIGIPS tl. 12,5 mm
  + samolepící tkaninová bandáž
  + spárovací tmel - DEKFINISH
- Profily R-CW + profily R-UW tl. 75 mm
  + DEKWOOL DW r plate
- SDK deska - RIGIPS tl. 12,5 mm
  + samolepící tkaninová bandáž
  + spárovací tmel DEKFINISH
- Malba bílá - Primalex

W4
- Beton vytužený C 16/20 X0/XC1 fr. 8/16
- Hydroizolace - ELASTDEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4 mm
- Hydroizolace - GLASTEK SPECIL MINERAL tl. mm
- Tepelná izolace - FIBRAN XPS 300 L tl. 115 mm λ=0,035 [W/m.k]
- Nopová folie - DEKDREN G8 tl. 8 mm

W5
- Beton vyztužený C 20/25 X0/XC2 fr. 8/16 tl. 210 mm
- Reprofilační malta - WEBERREP R4 DUO tl. 6 mm
- Flexibilní lepidlo - WEBERFLEX D2 tl. 3 mm
- Spárovací hmota - WEBERPOX EASY tl. 5 mm
- KERAMICKÝ OBKLAD - SIKA tl.10 mm

P1
- Keramická dlažba - SikaCream CleanGrout tl. 10 mm
- Spárovací hmota - SIKACream 253 Flex tl. 6 mm
- Lepidlo na obkaldy - SIKAlastic 220 W tl. 1 mm
- Podlahový potěr tl. 50 mm
  + kari síť KH 20
- Separační fólie - DEKSEPAR
- Tepelná izolace - EPS 150 tl. 120 mm λ=0,035 [W/m.k]
- Betonová mazanina tl. 50 mm
- Hydroizolace - GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4 mm

P2
- Keramická dlažba - SikaCream CleanGrout tl. 10 mm
- Spárovací hmota - SIKACream 253 Flex tl. 6 mm
- Lepidlo na obkaldy - SIKAlastic 220 W tl. 1 mm
- Podlahový potěr tl. 50 mm
  + kari síť KH 20
- Separační fólie - DEKSEPAR
- Kročejová izolace - RIGIFLOOR 4000 tl. 30 mm
- Lehký beton - LIAPOR MIX tl. 80 mm
- Tepelná izolace - EPS 150 tl. 100 mm λ=0,035 [W/m.k]
- Hydroizolace - GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4 mm

P3
- Nášlapná vrstva - EKOWOOD DUB tl. 14 mm
- Pěnová podložka pod podlahy - SILENTSTEP  tl. 3 mm
- Roznášecí vrstva - FERMACELL 2E22 tl. 2x12,5 mm
  + FERMACELL podlahové lepidlo
  + FERMACELL rychlořezné šrouby 3,9x22 mm
- Kročejová izolace - STEICO base tl. 3x40 mm
- OSB 3 deska

S1
- Pružinový závěs tl. 300 mm
- Profily CD tl. 60 mm
- Profily CD + UD tl. 60 mm
- SDK deska - KNAUF RED Piano tl. 12,5 mm
  + samolepící tkaninová bandáž
  + KNAUF UNIFLOT spárovací tmel
- SDK deska - KNAUF RED Piano tl. 12,5 mm
  + samolepící tkaninová bandáž
  + KNAUF UNIFLOT spárovací tmel
- Malba bílá - Primalex

S2
- Pružinový závěs tl. 100 mm
- Profily CD tl. 60 mm
- Profily CD + UD tl. 60 mm
- SDK deska - KNAUF RED Piano tl. 12,5 mm
  + samolepící tkaninová bandáž
  + KNAUF UNIFLOT spárovací tmel
- SDK deska - KNAUF RED Piano tl. 12,5 mm
  + samolepící tkaninová bandáž
  + KNAUF UNIFLOT spárovací tmel
- Malba bílá - Primalex

R1
- Hydroizolace - ELASTEK 45 KOMBI tl. 4,5 mm
- Hydroizolace - GLASTEK 30 STICKER ULTRA tl. 3 mm
- Tepelná izolace - EPS 100 tl. 260 mm λ=0,037 [W/m.k]
  + systémová teleskopická podložka
  + systémový kotevní šroub
- Parotěsnící, vzdochotěsnící vrstva - TOPDEK AL BARRIER tl. 2,2 mm
- OSB 3 deska tl. 22 mm

R2
- Hydroizolace - DEKPLAN 76 tl. 1,5 mm
- Tepelná izolace - SG Combi PIR, desky z PIR tl. 120 mm λ=0,023
[W/m.k]
- Tepelná itolace - SG Combi PIR, desky z MW tl. 60 mm λ=0,028
[W/m.k]
- Parotěs., vzduchotěs. vrstva - GLASTEK 30 STICKER PLUS tl. 3 mm
- Asfaltovvá penetrace - DEKPRIMER
- Trapézový plech - TR 150/280/0,75 tl.150 mm
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- Keramická dlažba - SikaCream CleanGrout tl. 10 mm
- Spárovací hmota - SIKACream 253 Flex tl. 6 mm
- Lepidlo na obkaldy - SIKAlastic 220 W tl. 1 mm
- Podlahový potěr tl. 50 mm
  + kari síť KH 20
- Separační fólie - DEKSEPAR
- Kročejová izolace - RIGIFLOOR 4000 tl. 30 mm
- Lehký beton - LIAPOR MIX tl. 80 mm
- Tepelná izolace - EPS 150 tl. 100 mm λ=0,035 [W/m.k]
- Hydroizolace - GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4 mm

P2

W1

- Malba bílá - Primalex
- DEKSINISH finální tmel tl.1 mm
- SDK deska - RIGIPS tl. 12,5 mm
  + samolepící tkaninová bandáž
  + spárovací tmel - DEKFINISH
- Rošt z KVH NSi 60x40 mm tl. 40 mm
- Egger 4 TOP tl. 18 mm
- Tepelná izolace - Climatizer plus tl. 300 mm λ=0,042 [W/m.k]
  +BSH hranoly 300x300 mm
  +Steico Joints 90/300
- Dřevovláknitá izolace - Pavatex ISOLAIR tl. 120 mm
  λ=0,042 [W/m.k]
- Stěrka - Baumit multiwhite tl. 5 mm
- Omítka - Baumit NonoporTop tl. 2mm

ZAKONČOVACÍ PROFIL S OKAPNIČKOU

DRENÁŽNÍ NOPOVÁ FÓLIE, DEKDREN G8 8 mm

BETONOVÝ OBRUBNÍK

PRŮVLAKOVÁ KOTVA 10x150

DŘEVĚNÁ PRÁH STEICO LVL R 60/300

OKRAJOVÁ IZOLAČNÍ PÁSKA FERMACELL
MF z MW tl. 10 mm

SOKLOVÁ OMÍTKA tl. 8 mm
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5

- ŽB deska (beton C16/20 + výztuž 8 mm) tl. 210 mm
- Hutněný štěrk fr. 16/32 tl. 400 mm
- Hutněný štěrk fr. 8/16 tl. 100 mm

HUTNĚNÝ ŠTERK fr. 8/16 tl. 50 mm

DRENÁŽNÍ KANÁLEK Ø 100 mm

NÁSYP Z KAČÍRKU

ŠTĚRKOVÝ NÁSYP fr. 16/32
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A3

D.1.1.12

LEGENDA ZNAČEK:

A ATIKOVÉ OPLECHOVÁNÍ
B1 MNICHOVSKÁ FASÁDNÍ OMÍTKA - RAL 7040
B2 MNICHOVSKÁ FASÁDNÍ OMÍTKA - RAL 9018
O OKNO VIZ. TABULKA OKEN
D DVEŘE VIZ. TABULKA DVEŘÍ
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A3

D.1.1.13

LEGENDA ZNAČEK:

A ATIKOVÉ OPLECHOVÁNÍ
B1 MNICHOVSKÁ FASÁDNÍ OMÍTKA - RAL 7040
B2 MNICHOVSKÁ FASÁDNÍ OMÍTKA - RAL 9018
O OKNO VIZ. TABULKA OKEN
D DVEŘE VIZ. TABULKA DVEŘÍ
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W3
- Malba bílá - Primalex
- DEKSINISH finální tmel tl.1 mm
- SVD deska - FERMACELL tl. 2 x12,5 mm
  + samolepící tkaninová bandáž
  + spárovací tmel - DEKFINISH
- Rošt z KVH NSi 60x40 mm tl. 40 mm
- SVD deska - FERMACELL tl. 12,5
- Tepelná izolace - Climatizer plus tl. 300 mm λ=0,042 [W/m.k]
  +BSH hranoly 300x300 mm
  +Steico Joints 90/300
- Dřevovláknitá izolace - Pavatex ISOLAIR tl. 120 mm
  λ=0,042 [W/m.k]
- Stěrka - Baumit multiwhite tl. 5 mm
- Omítka - Baumit NonoporTop tl. 2mm

BSH SLOUP 240X500 mm

I-NOSKÍK STEICO
JOINTS 90/300

VRTUT Ø 12X160

VRTUT Ø 12X160
VRTUT Ø 10X50

VRTUT Ø 10X50

VRTUT Ø 6X40
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POZNÁMKA:
- JEDNOTLIVÉ PRVKY BUDOU OPRACOVÁNY NA CNC OBRÁBĚCÍM CENTRU

ZNAČÍ ŘEZ PILOVÝM KOTOUČEM

ZNAČÍ DLAB FRÉZOVACÍM VRTÁKEM
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43
º

PŘEKLAD P-01 PŘEKLAD P-01 PŘEKLAD P-01KVH 100/300

STEICO LVL R 60/300

KVH 100/300 KVH 100/300

STEICO LVL R 60/300 STEICO LVL R 60/300

BSH 300/300BSH 300/300
BSH 300/300

BSH 300/300
BSH 300/300 BSH 300/300

BSH 300/300

01 01 01 01 01 01

02 02

0202 02 02

0202 02 02

0202

43
º

STEICO LVL R 75/300 STEICO LVL R 75/300 STEICO LVL R 75/300 STEICO LVL R 75/300 STEICO LVL R 75/300 STEICO LVL R 75/300

03

11
0

90

90 120 90

DETAIL PŘEKLADŮ:
M 1:20

P-01
d=2611 mm

MATERIÁL:

- DŘEVO TŘ. C24, GL24h
- VRUTY RAPID 2000 ø6
- VRUTY RAPID KOMPREX ø8
- KOTEVNÍ TECHNIKA HILTI
- SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY BOVA

LEGENDA:
STEICO LVL
TEPELNÁ ITOLAVE MW

POZNÁMKY:

- 01 - OSB tl. 15 mm OBLOŽENÍ STAVEBNÍHO OTVORU
- 02 - I - NOSNÍKY STEICO JOINTS 90/300
- 03 - EGGER OSB 4 TOP
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A4

W1
- Malba bílá - Primalex
- DEKSINISH finální tmel tl.1 mm
- SDK deska - RIGIPS tl. 12,5 mm
  + samolepící tkaninová bandáž
  + spárovací tmel - DEKFINISH
- Rošt z KVH NSi 60x40 mm tl. 40 mm
- Egger 4 TOP tl. 18 mm
- Tepelná izolace - Climatizer plus tl. 300 mm λ=0,042 [W/m.k]
  +BSH hranoly 300x300 mm
  +Steico Joints 90/300
- Dřevovláknitá izolace - Pavatex ISOLAIR tl. 120 mm
  λ=0,042 [W/m.k]
- Stěrka - Baumit multiwhite tl. 5 mm
- Omítka - Baumit NonoporTop tl. 2mm

W2
- Malba bíla - Primalex
- SDK deska - RIGIPS tl. 12,5 mm
  + samolepící tkaninová bandáž
  + spárovací tmel - DEKFINISH
- Profily R-CW + profily R-UW tl. 75 mm
  + DEKWOOL DW r plate
- SDK deska - RIGIPS tl. 12,5 mm
  + samolepící tkaninová bandáž
  + spárovací tmel DEKFINISH
- Lepidlo na obklady - DEN BRAVEN tl. 3 mm
- Spárovací hmota - KNAUF Fugenbunt tl. 5 mm
- Obkaldy - SIKO 60/60 tl. 10 mm

W3
- Malba bílá - Primalex
- DEKSINISH finální tmel tl.1 mm
- SVD deska - FERMACELL tl. 2 x12,5 mm
  + samolepící tkaninová bandáž
  + spárovací tmel - DEKFINISH
- Rošt z KVH NSi 60x40 mm tl. 40 mm
- SVD deska - FERMACELL tl. 12,5
- Tepelná izolace - Climatizer plus tl. 300 mm λ=0,042 [W/m.k]
  +BSH hranoly 300x300 mm
  +Steico Joints 90/300
- Dřevovláknitá izolace - Pavatex ISOLAIR tl. 120 mm
  λ=0,042 [W/m.k]
- Stěrka - Baumit multiwhite tl. 5 mm
- Omítka - Baumit NonoporTop tl. 2mm

W4
- Beton vytužený C 16/20 X0/XC1 fr. 8/16
- Hydroizolace - ELASTDEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4 mm
- Hydroizolace - GLASTEK SPECIL MINERAL tl. mm
- Tepelná izolace - FIBRAN XPS 300 L tl. 115 mm λ=0,035 [W/m.k]
- Nopová folie - DEKDREN G8 tl. 8 mm

SEZNAM SKLADEB

SVISLÉ KONSTRUKCE
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A4

W5
- Beton vyztužený C 20/25 X0/XC2 fr. 8/16 tl. 210 mm
- Reprofilační malta - WEBERREP R4 DUO tl. 6 mm
- Flexibilní lepidlo - WEBERFLEX D2 tl. 3 mm
- Spárovací hmota - WEBERPOX EASY tl. 5 mm
- KERAMICKÝ OBKLAD - SIKA tl.10 mm

W6
- Malba bíla - Primalex
- SDK deska - RIGIPS tl. 12,5 mm
  + samolepící tkaninová bandáž
  + spárovací tmel - DEKFINISH
- Profily R-CW + profily R-UW tl. 75 mm
  + DEKWOOL DW r plate
- SDK deska - RIGIPS tl. 12,5 mm
  + samolepící tkaninová bandáž
  + spárovací tmel DEKFINISH
- Malba bílá - Primalex

W7
- Obkaldy - SIKO 60/60 tl. 10 mm
- Spárovací hmota - KNAUF Fugenbunt tl. 5 mm
- Lepidlo na obklady - DEN Braven tl. 3 mm
- SDK deska - RIGIPS tl. 12,5 mm
  + samolepící tkaninová bandáž
  + spárovací tmel - DEKFINISH
- Profily R-CW + profily R-UW tl. 75 mm
  + DEKWOOL DW r plate
- SDK deska - RIGIPS tl. 12,5 mm
  + samolepící tkaninová bandáž
  + spárovací tmel DEKFINISH
- Lepidlo na obklady - DEN BRAVEN tl. 3 mm
- Spárovací hmota - KNAUF Fugenbunt tl. 5 mm
- Obkaldy - SIKO 60/60 tl. 10 mm
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P1
- Keramická dlažba - SikaCream CleanGrout tl. 10 mm
- Spárovací hmota - SIKACream 253 Flex tl. 6 mm
- Lepidlo na obkaldy - SIKAlastic 220 W tl. 1 mm
- Podlahový potěr tl. 50 mm
  + kari síť KH 20
- Separační fólie - DEKSEPAR
- Tepelná izolace - EPS 150 tl. 120 mm λ=0,035 [W/m.k]
- Betonová mazanina tl. 50 mm
- Hydroizolace - GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4 mm

P2
- Keramická dlažba - SikaCream CleanGrout tl. 10 mm
- Spárovací hmota - SIKACream 253 Flex tl. 6 mm
- Lepidlo na obkaldy - SIKAlastic 220 W tl. 1 mm
- Podlahový potěr tl. 50 mm
  + kari síť KH 20
- Separační fólie - DEKSEPAR
- Kročejová izolace - RIGIFLOOR 4000 tl. 30 mm
- Lehký beton - LIAPOR MIX tl. 80 mm
- Tepelná izolace - EPS 150 tl. 100 mm λ=0,035 [W/m.k]
- Hydroizolace - GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4 mm

P3
- Nášlapná vrstva - EKOWOOD DUB tl. 14 mm
- Pěnová podložka pod podlahy - SILENTSTEP  tl. 3 mm
- Roznášecí vrstva - FERMACELL 2E22 tl. 2x12,5 mm
  + FERMACELL podlahové lepidlo
  + FERMACELL rychlořezné šrouby 3,9x22 mm
- Kročejová izolace - STEICO base tl. 3x40 mm
- OSB 3 deska

S1
- Pružinový závěs tl. 300 mm
- Profily CD tl. 60 mm
- Profily CD + UD tl. 60 mm
- SDK deska - KNAUF RED Piano tl. 12,5 mm
  + samolepící tkaninová bandáž
  + KNAUF UNIFLOT spárovací tmel
- SDK deska - KNAUF RED Piano tl. 12,5 mm
  + samolepící tkaninová bandáž
  + KNAUF UNIFLOT spárovací tmel
- Malba bílá - Primalex

SEZNAM SKLADEB

HORIZONTÁLNÍ KONSTRUKCE
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A4

S2
- Pružinový závěs tl. 100 mm
- Profily CD tl. 60 mm
- Profily CD + UD tl. 60 mm
- SDK deska - KNAUF RED Piano tl. 12,5 mm
  + samolepící tkaninová bandáž
  + KNAUF UNIFLOT spárovací tmel
- SDK deska - KNAUF RED Piano tl. 12,5 mm
  + samolepící tkaninová bandáž
  + KNAUF UNIFLOT spárovací tmel
- Malba bílá - Primalex

R1
- Hydroizolace - ELASTEK 45 KOMBI tl. 4,5 mm
- Hydroizolace - GLASTEK 30 STICKER ULTRA tl. 3 mm
- Tepelná izolace - EPS 100 tl. 260 mm λ=0,037 [W/m.k]
  + systémová teleskopická podložka
  + systémový kotevní šroub
- Parotěsnící, vzdochotěsnící vrstva - TOPDEK AL BARRIER tl. 2,2 mm
- OSB 3 deska tl. 22 mm

R2
- Hydroizolace - DEKPLAN 76 tl. 1,5 mm
- Tepelná izolace - SG Combi PIR, desky z PIR tl. 120 mm λ=0,023
[W/m.k]
- Tepelná itolace - SG Combi PIR, desky z MW tl. 60 mm λ=0,028
[W/m.k]
- Parotěs., vzduchotěs. vrstva - GLASTEK 30 STICKER PLUS tl. 3 mm
- Asfaltovvá penetrace - DEKPRIMER
- Trapézový plech - TR 150/280/0,75 tl.150 mm
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Tabulka dveří

Typ

Dveře

Ozn.

D03

D04

D05

D06

D07

D08

D09

Poč
et

1

1

1

1

1

1

1

Pohled ze strany opačné
k ostění

Rozměr

Výška

1 970

1 970

1 970

1 970

1 970

1 970

1 970

Šířka

800

800

800

800

800

900

900

Orienta
ce

L

L

L

L

L

L

L

Typ zárubně

Obložková zárub...

Obložková zárub...

Ocelová zárubeň

Obložková zárub...

Obložková zárub...

Obložková zárub...

Obložková zárub...

Prosklení

Prosklené

Prosklené

Prosklené

Prosklené

Prosklené

Prosklené

Prosklené

Materiál dveřního
křídla

Dřevěné (dýhované)

Dřevěné (dýhované)

Dřevěné (dýhované)

Dřevěné (dýhované)

Dřevěné (dýhované)

Dřevěné (dýhované)

Dřevěné (dýhované)

Otevírání
dveřního křídla

Otočné (klasické)

Otočné (klasické)

Otočné (klasické)

Otočné (klasické)

Otočné (klasické)

Otočné (klasické)

Otočné (klasické)

Kování

Rozetové kování

Rozetové kování

Rozetové kování

Rozetové kování

Rozetové kování

Rozetové kování

Rozetové kování
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2023/2024

A4

F.1.2

D12

D13

D14

D15

D16

D17

D18

1

1

1

1

1

1

1

1 970

1 970

1 970

1 970

1 970

1 970

1 970

800

800

800

800

800

800

800

P

P

P

P

P

P

P

Obložková zárub...

Obložková zárub...

Obložková zárub...

Obložková zárub...

Obložková zárub...

Obložková zárub...

Obložková zárub...

Prosklené

Prosklené

Prosklené

Prosklené

Prosklené

Prosklené

Prosklené

Dřevěné (dýhované)

Dřevěné (dýhované)

Dřevěné (dýhované)

Dřevěné (dýhované)

Dřevěné (dýhované)

Dřevěné (dýhované)

Dřevěné (dýhované)

Otočné (klasické)

Otočné (klasické)

Otočné (klasické)

Otočné (klasické)

Otočné (klasické)

Otočné (klasické)

Otočné (klasické)

Rozetové kování

Rozetové kování

Rozetové kování

Rozetové kování

Rozetové kování

Rozetové kování

Rozetové kování
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2023/2024

A4

F.1.3

D19

D20

D21

D22

D27

D28

D29

1

1

1

1

1

1

1

1 970

1 970

1 970

1 970

1 970

2 100

2 100

800

900

900

900

900

1 300

1 300

P

P

P

L

L

Obložková zárub...

Obložková zárub...

Obložková zárub...

Obložková zárub...

Obložková zárub...

Skrytá zárubeň

Skrytá zárubeň

Prosklené

Prosklené

Prosklené

Plné (bez ...

Plné (bez ...

<Nedefino...

<Nedefino...

Dřevěné (dýhované)

Dřevěné (dýhované)

Dřevěné (dýhované)

Dřevěné (dýhované)

Dřevěné (dýhované)

<Nedefinováno>

<Nedefinováno>

Otočné (klasické)

Otočné (klasické)

Otočné (klasické)

Otočné (klasické)

Otočné (klasické)

<Nedefinováno>

<Nedefinováno>

Rozetové kování

Rozetové kování

Rozetové kování

WC zámek

WC zámek

<Nedefinováno>

<Nedefinováno>
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2023/2024

A4

F.1.4

D30

D32

D36

D37

D38

D41

D42

1

1

1

1

1

1

1

2 100

2 100

2 100

2 100

2 710

2 100

1 970

1 300

1 300

1 300

1 300

1 300

1 600

900

L

L

Skrytá zárubeň

Skrytá zárubeň

Skrytá zárubeň

Skrytá zárubeň

Skrytá zárubeň

Rámová zárubeň

Obložková zárub...

<Nedefino...

<Nedefino...

<Nedefino...

<Nedefino...

<Nedefino...

Prosklené

Plné (bez ...

<Nedefinováno>

<Nedefinováno>

<Nedefinováno>

<Nedefinováno>

<Nedefinováno>

Dřevěné (dýhované)

Dřevěné (dýhované)

<Nedefinováno>

<Nedefinováno>

<Nedefinováno>

<Nedefinováno>

<Nedefinováno>

Posuvné

Otočné (klasické)

<Nedefinováno>

<Nedefinováno>

<Nedefinováno>

<Nedefinováno>

<Nedefinováno>

Bezpečnostní ko...

WC zámek
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A4

F.1.5

D49

D50

D51

D53

D54

D55

D56

1

1

1

1

1

1

1

1 970

1 970

1 970

1 970

1 970

1 970

2 100

700

700

700

700

700

700

1 300

L

L

L

L

L

L

Ocelová zárubeň

Ocelová zárubeň

Ocelová zárubeň

Ocelová zárubeň

Ocelová zárubeň

Ocelová zárubeň

Skrytá zárubeň

Plné (bez ...

Plné (bez ...

Plné (bez ...

Plné (bez ...

Plné (bez ...

Plné (bez ...

<Nedefino...

Laminátové

Laminátové

Laminátové

Laminátové

Laminátové

Laminátové

<Nedefinováno>

Otočné (klasické)

Otočné (klasické)

Otočné (klasické)

Otočné (klasické)

Otočné (klasické)

Otočné (klasické)

<Nedefinováno>

WC zámek

WC zámek

WC zámek

WC zámek

WC zámek

WC zámek

<Nedefinováno>
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A4

F.1.6

D57

D58

D59

D60

D61

D62

D63

1

1

1

1

1

1

1

2 100

1 970

1 970

1 970

1 970

1 970

1 970

1 600

1 600

1 600

900

700

700

800

L

L

L

L

P

Rámová zárubeň

Obložková zárub...

Obložková zárub...

Obložková zárub...

Skrytá zárubeň

Skrytá zárubeň

Obložková zárub...

Prosklené

Prosklené

Prosklené

Plné (bez ...

Plné (bez ...

Plné (bez ...

Prosklené

Dřevěné (dýhované)

Dřevěné (dýhované)

Dřevěné (dýhované)

Dřevěné (dýhované)

Laminátové

Laminátové

Dřevěné (dýhované)

Posuvné

Otočné (klasické)

Otočné (klasické)

Otočné (klasické)

Skládací

Skládací

Otočné (klasické)

Bezpečnostní ko...

Bezpečnostní ko...

Bezpečnostní ko...

Rozetové kování

WC zámek

WC zámek

Rozetové kování
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D66 1 2 100 1 700 Skrytá zárubeň <Nedefino... <Nedefinováno> <Nedefinováno> <Nedefinováno>
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Tabulka oken

Typ

Okno

ID

O26

O27

O28

O29

O30

O31

O32

Počet

1

1

1

1

1

1

1

Pohled ze strany
opačné k ostění

Rozměry

Výška

1 800

1 800

1 800

1 800

1 800

1 800

1 800

Šířka

1 150

1 150

1 150

1 150

1 150

1 150

1 150

Způsob
otevírání

Pevné

Pevné

Pevné

Pevné

Pevné

Pevné

Pevné

Druh zasklení

Izolační
trojsklo

Izolační
trojsklo

Izolační
trojsklo

Izolační
trojsklo

Izolační
trojsklo

Izolační
trojsklo

Izolační
trojsklo

Materiál okna

Dřevohliníkové
okno

Dřevohliníkové
okno

Dřevohliníkové
okno

Dřevohliníkové
okno

Dřevohliníkové
okno

Dřevohliníkové
okno

Dřevohliníkové
okno

Barva
rámu

Dub
tmavý

Dub
tmavý

Dub
tmavý

Dub
tmavý

Dub
tmavý

Dub
tmavý

Dub
tmavý

Okenní
klika

Bílá

Bílá

Bílá

Bílá

Bílá

Bílá

Bílá

Vnitřní parapet

Dřevotřískový
laminovaný

Dřevotřískový
laminovaný

Dřevotřískový
laminovaný

Dřevotřískový
laminovaný

Dřevotřískový
laminovaný

Dřevotřískový
laminovaný

Dřevotřískový
laminovaný

Venkovní
parapet

Hliníkový
tažený

Hliníkový
tažený

Hliníkový
tažený

Hliníkový
tažený

Hliníkový
tažený

Hliníkový
tažený

Hliníkový
tažený
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O33

O34

O35

O36

O37

O38

O39

1

1

1

1

1

1

1

1 800

600

600

600

600

600

600

1 150

1 150

1 150

1 150

1 150

1 150

1 150

Pevné

Sklápecí

Sklápecí

Sklápecí

Sklápecí

Sklápecí

Sklápecí

Izolační
trojsklo

Izolační
trojsklo

Izolační
trojsklo

Izolační
trojsklo

Izolační
trojsklo

Izolační
trojsklo

Izolační
trojsklo

Dřevohliníkové
okno

Dřevohliníkové
okno

Dřevohliníkové
okno

Dřevohliníkové
okno

Dřevohliníkové
okno

Dřevohliníkové
okno

Dřevohliníkové
okno

Dub
tmavý

Dub
tmavý

Dub
tmavý

Dub
tmavý

Dub
tmavý

Dub
tmavý

Dub
tmavý

Bílá

Bílá

Bílá

Bílá

Bílá

Bílá

Bílá

Dřevotřískový
laminovaný

Dřevotřískový
laminovaný

Dřevotřískový
laminovaný

Dřevotřískový
laminovaný

Dřevotřískový
laminovaný

Dřevotřískový
laminovaný

Dřevotřískový
laminovaný

Hliníkový
tažený

Hliníkový
tažený

Hliníkový
tažený

Hliníkový
tažený

Hliníkový
tažený

Hliníkový
tažený

Hliníkový
tažený
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2023/2024

A4

F.2.3

O40

O41

O42

O43

O44

O45

O46

1

1

1

1

1

1

1

600

600

600

600

600

600

600

1 150

1 150

1 150

1 150

1 150

1 150

1 150

Sklápecí

Sklápecí

Sklápecí

Sklápecí

Sklápecí

Sklápecí

Sklápecí

Izolační
trojsklo

Izolační
trojsklo

Izolační
trojsklo

Izolační
trojsklo

Izolační
trojsklo

Izolační
trojsklo

Izolační
trojsklo

Dřevohliníkové
okno

Dřevohliníkové
okno

Dřevohliníkové
okno

Dřevohliníkové
okno

Dřevohliníkové
okno

Dřevohliníkové
okno

Dřevohliníkové
okno

Dub
tmavý

Dub
tmavý

Dub
tmavý

Dub
tmavý

Dub
tmavý

Dub
tmavý

Dub
tmavý

Bílá

Bílá

Bílá

Bílá

Bílá

Bílá

Bílá

Dřevotřískový
laminovaný

Dřevotřískový
laminovaný

Dřevotřískový
laminovaný

Dřevotřískový
laminovaný

Dřevotřískový
laminovaný

Dřevotřískový
laminovaný

Dřevotřískový
laminovaný

Hliníkový
tažený

Hliníkový
tažený

Hliníkový
tažený

Hliníkový
tažený

Hliníkový
tažený

Hliníkový
tažený

Hliníkový
tažený
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2023/2024

A4

F.2.4

O47

O48

O49

O55

O57

O58

O59

1

1

1

1

1

1

1

600

600

600

5 100

1 800

1 800

1 800

1 150

1 150

1 150

29 
400

1 150

1 150

1 150

Sklápecí

Sklápecí

Sklápecí

Pevné

Otevíravé a
sklápěcí

Otevíravé a
sklápěcí

Pevné

Izolační
trojsklo

Izolační
trojsklo

Izolační
trojsklo

Izolační
trojsklo

Izolační
trojsklo

Izolační
trojsklo

Izolační
trojsklo

Dřevohliníkové
okno

Dřevohliníkové
okno

Dřevohliníkové
okno

Dřevohliníkové
okno

Dřevohliníkové
okno

Dřevohliníkové
okno

Dřevohliníkové
okno

Dub
tmavý

Dub
tmavý

Dub
tmavý

Dub
tmavý

Dub
tmavý

Dub
tmavý

Dub
tmavý

Bílá

Bílá

Bílá

Bílá

Bílá

Bílá

Bílá

Dřevotřískový
laminovaný

Dřevotřískový
laminovaný

Dřevotřískový
laminovaný

Dřevotřískový
laminovaný

Dřevotřískový
laminovaný

Dřevotřískový
laminovaný

Dřevotřískový
laminovaný

Hliníkový
tažený

Hliníkový
tažený

Hliníkový
tažený

Hliníkový
tažený

Hliníkový
tažený

Hliníkový
tažený

Hliníkový
tažený
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2023/2024

A4

F.2.5

O61

O62

O63

O63

O64

O64

O65

1

1

1

1

1

1

1

1 800

1 800

600

1 800

600

1 800

600

1 150

1 150

1 150

1 150

1 150

1 150

1 150

Pevné

Pevné

Sklápecí

Pevné

Sklápecí

Pevné

Sklápecí

Izolační
trojsklo

Izolační
trojsklo

Izolační
trojsklo

Izolační
trojsklo

Izolační
trojsklo

Izolační
trojsklo

Izolační
trojsklo

Dřevohliníkové
okno

Dřevohliníkové
okno

Dřevohliníkové
okno

Dřevohliníkové
okno

Dřevohliníkové
okno

Dřevohliníkové
okno

Dřevohliníkové
okno

Dub
tmavý

Dub
tmavý

Dub
tmavý

Dub
tmavý

Dub
tmavý

Dub
tmavý

Dub
tmavý

Bílá

Bílá

Bílá

Bílá

Bílá

Bílá

Bílá

Dřevotřískový
laminovaný

Dřevotřískový
laminovaný

Dřevotřískový
laminovaný

Dřevotřískový
laminovaný

Dřevotřískový
laminovaný

Dřevotřískový
laminovaný

Dřevotřískový
laminovaný

Hliníkový
tažený

Hliníkový
tažený

Hliníkový
tažený

Hliníkový
tažený

Hliníkový
tažený

Hliníkový
tažený

Hliníkový
tažený
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2023/2024

A4

F.2.6

O65

O66

O66

O67

O67

O68

O68

1

1

1

1

1

1

1

1 800

600

1 800

600

1 800

600

1 800

1 150

1 150

1 150

1 150

1 150

1 150

1 150

Otevíravé a
sklápěcí

Sklápecí

Otevíravé a
sklápěcí

Sklápecí

Otevíravé a
sklápěcí

Sklápecí

Otevíravé a
sklápěcí

Izolační
trojsklo

Izolační
trojsklo

Izolační
trojsklo

Izolační
trojsklo

Izolační
trojsklo

Izolační
trojsklo

Izolační
trojsklo

Dřevohliníkové
okno

Dřevohliníkové
okno

Dřevohliníkové
okno

Dřevohliníkové
okno

Dřevohliníkové
okno

Dřevohliníkové
okno

Dřevohliníkové
okno

Dub
tmavý

Dub
tmavý

Dub
tmavý

Dub
tmavý

Dub
tmavý

Dub
tmavý

Dub
tmavý

Bílá

Bílá

Bílá

Bílá

Bílá

Bílá

Bílá

Dřevotřískový
laminovaný

Dřevotřískový
laminovaný

Dřevotřískový
laminovaný

Dřevotřískový
laminovaný

Dřevotřískový
laminovaný

Dřevotřískový
laminovaný

Dřevotřískový
laminovaný

Hliníkový
tažený

Hliníkový
tažený

Hliníkový
tažený

Hliníkový
tažený

Hliníkový
tažený

Hliníkový
tažený

Hliníkový
tažený


