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Abstrakt 

 Diplomová práce se zabývá problematikou sledování vybraných prvků 

plánů v rámci komplexních pozemkových úprav v okrese Jeseník, v Olomouckém 

kraji. Reaguje na aktuální téma návrhu a realizace prvků plánu společných zařízení. 

Jedná se o opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků, protierozní opatření, 

vodohospodářská opatření a opatření sloužící k ochraně a tvorbě životního prostředí. 

V Olomouckém kraji, v rámci okresu Jeseník byla vybrána čtyři katastrální území, ve 

kterých v minulých letech proběhla komplexní pozemková úprava a byla již 

ukončena. Cílem této studie je zhodnotit, do jaké míry byly jednotlivé prvky plánu 

společných zařízení realizovány oproti schválené dokumentaci, zdali byl dodržován 

stanovený management, v jakém stavu se realizované úpravy nacházejí 

 a zda plní svojí funkci v krajině. Pro dosažení těchto cílů byl proveden podrobný 

terénní průzkum a zjištěná data byla následně zpracována s využitím software 

ArcGIS a MS Excel.  

Klíčová slova 

pozemkové úpravy, komplexní pozemkové úpravy, plán společných zařízení, 

ekologické stabilita, krajina 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 This thesis deals with the monitoring of selected elements of the plan in the 

comprehensive land in the district Jeseník in the Olomouc Region. It responds to the 

current topic of design and implementation elements of the plan public facilities. It is 

a measure used to access land, erosion control, water management measures and 

measures designed to protect and improve the environment. In the Olomouc region, 

in the district of Jesenik was selected four cadastral areas where in the past there was 

a comprehensive landscaping has been completed. The aim of this study is to 

evaluate the extent to which the individual elements of the plan of joint facilities 

implemented over the approved documentation, whether it was the statutory 

management was the condition of the modifications are implemented and fulfill their 

function in the landscape. To achieve these objectives was carried out detailed field 

survey and observed data was then processed using ArcGIS and MS Excel. 

Key words 

land consolidation, comprehensive landscaping, plan joint facilities, environmental 

stability, landscape 
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1. Úvod 

Půda, ať se to mnohým líbí, či nelíbí, je naše dědictví a pojí nás s lidmi 

minulými a zbude po nás pro lid budoucí. Neseme si zkušenosti z předchozích 

pokolení a snažíme se vyvarovat chyb dřívějších a nacházet řešení pro časy budoucí. 

Pozemkové úpravy, především komplexní pozemkové úpravy jsou 

nástrojem, který chápe potřebu nového utváření krajiny a slouží k nápravě škod, 

které byly na krajině a životním prostředí napáchány vlivem člověka. 

V dnešní době si společnost čím dál více uvědomuje nutnost respektování 

přírodních pochodů díky událostem, jako jsou povodně a požáry. Lidé jsou 

přístupnější k novým metodám a tím umožňují v území prosadit mnoho návrhu, které 

jsou prospěšné životnímu prostředí v mnoha směrech. 

Práce se zaměřuje na plán společných zařízení, který je součástí 

komplexních pozemkových úprav. V praxi je běžné, že ne všechny navržené prvky 

jsou realizovány tak, jak je naplánováno ve schválené dokumentaci. Daná práce 

zjišťuje jak je tomu ve vybraných katastrálních území, v jakém stavu se prvky plánu 

nacházejí a zda plní svojí funkci. 
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2. Cíl práce 

Cílem této diplomové práce je v první části podrobné seznámení 

s literaturou řešeného tématu a zpracování literární rešerše, která čtenáře seznámí 

s vývojem pozemkových úprav od prvopočátku do dnešní doby. Cílem druhé části 

práce je seznámení se s projektovou dokumentací u čtyř katastrálních území v okrese 

Jeseník s ukončenou komplexní pozemkovou úpravou a to převážně s navrženými 

prvky plánu společných zařízení, mezi které patří cestní síť, protierozní opatření, 

vodohospodářská opatření a opatření na ochranu a tvorbu životního prostředí.  

Vzhledem k tomu, že prvky plánu společných zařízení nejsou vždy 

zrealizovány v plném rozsahu tak dalším cílem práce je pomocí terénního průzkumu 

zhodnotit do jaké míry byly dané prvky realizovány oproti schválené dokumentaci. 

Práce dále sleduje, zda je dodržován stanovený management, čili v jakém stavu se 

jednotlivá opatření nacházejí a zda plní svoji funkci a jaký je jejich potenciál 

v krajině do budoucna. 
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3. Literární rešerše 

3.1 Historie pozemkových úprav po současnost 

 

Podle Mackoviče (2005) byla krajina pro člověka v prvé řadě zdrojem. 

Začátky prožil jako sběrač a lovec. Postupem času se naučil cílevědomě pěstovat 

rostliny a chovat zvířata.  K tomu potřeboval využívat své okolí, ale také ho 

přizpůsobit potřebám. Vytvářel pastviny a žďářil les pro svá políčka. S rozvojem 

zemědělské výroby se nutně musely vyvíjet i nové požadavky na krajinu. Každá 

transformace v zemědělské výrobě vyvolávala novou etapu pozemkových úprav. 

Změny byly dány novými technologiemi zemědělské produkce, převratem 

v uspořádání vlastnických a nájemních práv, v zajišťování pracovní síly na 

pozemcích (Vlasák, Bartošová, 2007). 

První historické zmínky a údaje o právních a technických opatření v oboru 

pozemkové držby nejdeme již v historické literatuře o starověkém Babylonu  

a Egyptě. Historické prameny sahají i do starověkého Říma, kde nacházíme 

pozoruhodně propracovány právní a technické normy, způsob vytyčování, tvary 

pozemků, sítě polních cest, ohledy na jakost půdy při přidělování, vyhotovení 

polohovacích plánů a písemných operátů (Švehla, Vaňous, 1997). 

Ale teprve někdy v 7. a 8. století se z útrap středověku začaly vynořovat a 

postupně formovat novodobé evropské národy. Hospodářský a společenský život se 

začal organizovat na větších územních celcích. Techniky a způsoby organizování 

hospodářství a tedy i zemědělství byly v různých částech Evropy rozdílné a také 

rychlost vývoje v čase byla velmi nesourodná (Maršíková, Maršík, 2007). Omezím 

se proto pouze na stručnou charakteristiku vývoje na území dnešního státu. 

 

3.1.1 Zemědělská kolonizace od 8. do 17. století 

Formování českého státu začalo někdy v 8. století. Po odražení nájezdů 

kočovníků se způsob života začal postupně uklidňovat a započalo rozvíjení 

zemědělství. Pro toto a následné období byla velmi významným faktorem 
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zemědělská kolonizace. Kolonizací se myslí osidlování a zúrodňování dosud 

neobdělávané půdy. Může se jednat o rozšiřování polností již existující vesnice, nebo 

zakládání nových vesnic, klášterů a měst na dosud neobydlených místech 

(Maršíková, Maršík, 2007). Podle Švehly a Vaňouse (1997) na našem území, jehož 

vývoj byl významně ovlivněn římskou kulturou, dochází až do 12. a 14. století 

k vnitřní kolonizaci. To znamená, že osidlování a obdělávání půdy provádělo 

obyvatelstvo, které již na určitém území žije. Naproti tomu v Evropě, ale také u nás, 

často docházelo ke kolonizaci vnější, což znamená, že území kolonizovali lidé jiné 

národnosti. Domácí neboli vnitřní kolonizace probíhala na úkor vnitrozemských lesů 

a pastvin. Docházelo k mýcení a vypalování lesů a upravování pastvin. Maršíková  

a Maršík (2007), Švehla a Vaňous (1997) a Vlasák a Bartošková (2007) se shodují, 

že k ukončení vnitřní kolonizace dochází ve 12. až 14. století. Vnější kolonizace, též 

nazývána velkou byla ukončena v průběhu 15. a 17. století. 

Vlasák a Bartošková (2007) a Maršíková a Maršík (2007) uvádějí, že 

organizováním kolonizace byli pověřeni tzv. lokátoři (z latinského překladu locator 

= ten, kdo umisťuje).  Světský či církevní feudál nebo držitel půdy svěřoval 

lokátorovi na základě písemné smlouvy část půdy k osídlení. Smlouva zahrnovala 

práva a povinnosti lokátora, ale také práva a povinnosti osídlenců, byla tedy 

základem jejich právního postavení. Lokátor měl dva hlavní úkoly a to určení místa  

a způsobu zastavění vsi a organizaci jejího zázemí. Mezi jeho práva patřilo stát se 

dědičným rychtářem nebo fojtem a ponechat si část půdy osvobozené od poplatků. 

 

3.1.2 Pozemkové reformy v 18. a 19. století 

Maršíková a Maršík (2007) uvádějí, že koncem 17. století již byla 

obdělávaná zemědělská půda v českých zemích v podstatě rozdělena. Od počátku 18. 

století se začaly projevovat nedostatky chaotického rozdělování půdy v minulých 

stoletích, například přídělovým losem, rozdělením dědictví půdy mezi více potomků, 

odprodejem části pozemků. Tak již od roku 1705 začaly první pokusy o pozemkové 

reformy ve světě. Také v českých zemích, patřící pod tehdejší Rakousko - Uhersko 

se realizovaly první snahy o pozemkové úpravy (Jůva a kol, 1978). 

K nejvýznamnějším návrhům na pozemkové úpravy té doby byl návrh Františka 
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Antonína Raaba z Korutanska. Ten podal v roce 1775 návrh na odstranění roboty  

a dělení půdy velkostatků (Maršíková, Maršík, 2007). Podhrázská a kol. (2006) 

uvádí, že po konfliktech mezi feudály a původními zemědělci byl návrh roku 1775 

Marií Terezií přijat jako tzv. raabizace. Raabizace probíhala od roku 1775 do roku 

1785, kdy byla císařem Josefem II. zastavena. Byla provedena na území Čech, kde 

bylo raabizovano 147 panství a na 69 panstvích na Moravě (Maršíková, Maršík, 

2007; Podhrázská a kol., 2006). Rozdělením dvorů velkostatků vzniklo v Čechách 

128 nových vesnic a na Moravě přibližně 117 vesnic (Podhrázská a kol., 2006). 

Druhá polovina 19. století se stala dalším mezníkem v uspořádání poměrů 

na území našich historických zemí, kdy se začaly provádět scelovací práce. Na 

základě patentu o zrušení poddanství a roboty se bývalí poddaní stali podle práva 

majiteli pozemku. Brzy došly k zjištění, že jejich pozemky mají řadu hospodářsko  

– technických závad, jako je rozdrobenost a rozptýlenost pozemků, jejich nevhodný 

tvar a nepřístupnost ze stávající cestní sítě a nepravidelné tvary katastrálních území 

(Podhrázská a kol, 2006).  

Rozdrobenost a rozptýlenost pozemků vznikla již v minulých stoletích 

v důsledku pozemkového přídělu, dědictví několika potomků nebo odprodání části 

půdy. Pozemky z přídělů byly rozloženy do všech polních tratí a přidělovaly se 

losem, aby bylo rozdělení půdy spravedlivé. Proto měli zemědělci pozemky 

rozptýlené a rozdrobené (Švehla, Vaňous, 1997; Podhrázská a kol., 2006, Vlasák, 

Bartošková, 2007). K dalšímu drobení zemědělské půdy docházelo dělením půdy 

mezi více sourozenců, aby každý dostal díl o stejné kvalitě půdy a velikosti (Němec a 

kol., 2011). 

Dělení pozemků mělo neblahý vliv i na jejich nevhodný tvar. Dělení se 

provádělo podélně, takže nakonec vznikaly úzké řemenné parcely, hospodářsky zcela 

nevýhodné (Němec a kol., 2011). Další zhoršení tvaru pozemku souviselo se 

zavedením pluhu v zemědělství. Pozemky si vysloužily i speciální názvosloví, 

například pozemkové pentle, řeménky, provázky (Švehla, Vaňous, 1997; Podhrázská 

a kol., 2006, Vlasák, Bartošková, 2007).  

Dalším problémovým faktorem se stala nepřístupnost pozemku z polních 

cest v důsledku změn tvaru pozemků. Vstup na pozemky se řešil přejezdy přes 

sousední pozemky. Časem vznikla tzv. vázanost obůrová, která se postupně vyvinula 
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v zavádění pozemkových služebností (Němec a kol. 2011, Podhrázská a kol., 2006, 

Švehla, Vaňous, 1997, Vlasák, Bartošková, 2007). 

Podle Podhrázské a kol. (2006) viděli pokrokoví zemědělci  

a národohospodáři v rozdrobenosti a neupravenosti pozemkové držby jednu 

z hlavních brzd rozvoje a začali hledat způsob, jak uvedené nedostatky svých 

pozemků odstranit. Jako první se objevovaly jednotlivé směny pozemků mezi 

vlastníky, v některých případech se podařilo pozemky scelit v rámci jedné místní 

pozemkové tratě. Dalším typem úprav pozemků byly arondace, neboli zarovnání 

různě nepravidelných hranic (Vlasák, Bartošková, 2007). V našich podmínkách se 

nejvíce rozšiřovalo scelování půdy, jehož podstatou bylo scelení půdní držby do 

několika málo pozemků. Průkopníkem a velkým propagátorem scelování byl starosta 

a později říšský poslanec František Skopalík, který provedl první scelování ve své 

obci Záhlinice na Hané. Úspěch scelování byl tak impulsem pro dobrovolné 

scelování v dalších 31 obcích (Podhrázská a kol., 2006). 

Díky dobrým zkušenostem s dobrovolným scelováním byl ve Vídni roku 

1883 vydán říšský rámcový zákon o scelování pozemků. V důsledku různé politické 

situace v českých zemích se vyvíjely rozdílně i pozemkové úpravy a scelování. 

V roce 1884 byl zemský zákon přijat pro Moravu a v roce 1887 pro Slezsko. 

V Čechách byla situace odlišná. Český sněm tento zákon neschválil a důsledkem 

toho bylo, že až do roku 1940 se nemohlo v Čechách provádět scelování na principu 

právních norem, ale jen na základě dobrovolnosti a za 100 % souhlasu všech 

účastníků (Maršíková, Maršík, 2007, Podhrázská a kol., 2006). 

Scelovací řízení řídil jak po stránce technické, tak po stránce právní místní 

komisař, který měl k dispozici technický personál pro práce zeměměřické, znalecké, 

odhadní, lesnické a vodohospodářské. Vlastní scelovací řízení mělo tři etapy, 

předběžné řízení, hlavní řízení a závěrečné řízení ( Podhrázská a kol., 2006, Vlasák, 

Bartošková, 2007). Scelování představuje soustředění rozdrobené a rozptýlené 

pozemkové držby do jednotlivých hospodářských jednotek v několik málo parcel 

větší plošné výměry, výhodného tvaru pro obdělávání, příznivého poměru délky 

k šířce pozemků, s výhodným a bezbřemenným přístupem a příjezdem a tak 

navzájem seskupených, aby byly co možná nejpříznivěji položeny k poloze usedlosti, 

z níž jsou obhospodařovány (Němec a kol., 2011).   
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3.1.3 Agrární operace v letech 1918 - 1938 

Dle Maršíkové a Maršíka (2007) je období 1918 – 1938 označováno za 

období první československé pozemkové reformy. Organizace zemědělské výroby  

a zemědělské půdy zděděná za vlády rakouských zemí vykazovala mnohé 

nedostatky. S Podhrázskou a kol. (2006) se shodují, že po vzniku Československé 

republiky byly přijaty zákony, které umožňovaly vzniklou situaci řešit. Uvádí se 

zejména tři zákony: přídělový, náhradový a záborový. Podle záborového zákona  

č. 215/1919 Sb., o zabrání velkého majetku měly být zabrány pozemky jednotlivých 

vlastníků větší než 150 hektarů zemědělské půdy a nad 250 hektarů veškeré půdy pro 

účely pozemkové reformy. Zákon nebyl proveden důsledně a vytvořily se tzv. 

zbytkové statky. Zákon přídělový č. 81/1920 Sb., o přídělu zabrané půdy vymezil 

zásady pro přidělování pozemků stačící k obživě přídělce a jeho rodiny. Přiděloval se 

tzv. rolnický podíl, který měl tvořit soběstačný celek o velikosti 6 až 10 hektarů. 

Pokud se jednalo o horší jakost, mohla velikost podílu dosáhnout 15 hektarů. Zákon 

náhradový č. 329/1920 Sb., o převzetí a náhradě za zabraný majetek pozemkový, 

který stanovil zásady pro výpočet náhrad vlastníkům zabraných pozemků. K zajištění 

a provádění pozemkové reformy byl zřízen Úřad pozemkový, jenž byl podřízen 

ministerské radě (Maršíková, Maršík, 2007, Podhrázská a kol., 2006). 

 

3.1.4 Vývoj rozdělování a úprav pozemků po roce 1945 

Rozvoj zemědělské politiky byl v československém státě po roce 1945 

podstatně ovlivněn zásadními politickými změnami, které v Evropě nastaly po 

skončení druhé světové války. V Československu nastalo po odsunu Němců značné 

vysídlování pohraničí. Nejvíce se odsun dotknul zemědělských oblastí. V důsledku 

toho československá vláda vyzvala občany k osidlování pohraničí a slíbila jim za to 

přidělení půdy k zemědělskému obdělávání. Díky absenci zákonodárného 

shromáždění v naší zemi po roce 1945 byly zákony a zákonné opatření nahrazovány 

dekrety prezidenta republiky. Například v oblasti zemědělství to byl dekret č. 5/1945 

Sb., o národní správě zemědělského majetku a lesního majetku (Maršíková, Maršík, 

2007). Mezi další důležité dekrety patří dekret č. 12/1945 Sb., umožňující konfiskaci 

majetku Němců, Maďarů, kolaborantů a zrádců (Sklenička, 2003). Za celostátní 
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dohlížecí orgán byl stanoven tzv. Národní pozemkový fond (Maršíková, Maršík, 

2007). 

Po roce 1949 nastává podle Švehly a Vaňouse (1997) období, kdy se pozemkové 

úpravy stávají už po několikáté v naší historii nástrojem prosazování zemědělské 

politiky vládnoucích struktur. Díky tomu byl ještě v roce 1949 přijat zákon č. 

69/1949 Sb., o jednotných zemědělských družstvech (JZD) a později Vzorové 

stanovy JZD. Vzorem se stala kolektivizace sovětského zemědělství. Podle 

Maršíkové a Maršíka (2007) šlo však o potlačení soukromého hospodaření  

a soukromého vlastnictví. Podle Skleničky (2003) mělo scelování rozlehlých lánů 

negativní dopad na krajinu a životní prostředí. Docházelo k likvidaci celých 

ekosystému, snížení krajinné heterogenity, rušení podstatných částí sítí polních cest  

a dalším projevům celkové destabilizace krajiny. 

Společným rysem těchto právních předpisů byla zejména povinnost sdružit 

pozemky do správy JZD a odevzdat do vlastnictví družstva ostatní výrobní 

prostředky. Dispoziční právo s pozemky obhospodařovanými družstvem bylo značně 

omezeno, k pozemkům zůstalo zachováno pouze vlastnické právo (Švehla, Vaňous, 

1997; Maršíková, Maršík, 2007). Provádění pozemkových úprav bylo po roce 1948 

upraveno zákonem č. 47/1948 Sb., o některých technicko-hospodářských úpravách 

pozemků, jednalo se o tzv. scelovací zákon (Podhrázská a kol., 2006, Jonáš a kol, 

1990). V roce 1952 vláda vydala usnesení s názvem „Směrnice k provádění 

hospodářsko-technických úprav“, která byla následně doplněna o další právní 

předpisy. Právní normy se pak staly na dlouhý čas právním rámcem pro provádění 

pozemkových úprav. V důsledku těchto předpisů a norem docházelo k necitlivým 

zásahům do krajiny a k rozorání mezí, především tzv. vysokých mezí, které měly 

významnou technickou a hospodářskou funkci (Švehla, Vaňous, 1997; Maršíková, 

Maršík, 2007). 

 

3.1.5 Pozemkové úpravy po roce 1990 

Následkem výrazných politických změn v České republice po roce 1990 

nastala výrazná změna v celostátní zemědělské politice. Maršíková a Maršík (2007) 

považují za důležité vysvětlit jistou nepřesnost a výkladu některých zákonných 
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opatření, běžnou mezi obyvatelstvem. Jedná se o nepřesný výklad pojmu „restituce“. 

Členové jednotných zemědělských družstev (JZD), kteří vstoupili do družstva 

dobrovolně, i když třeba jen formálně dobrovolně, byli stále zapsáni v Evidenci 

nemovitostí jako vlastníci určité výměry pozemků, se kterou do družstva vstupovali. 

V těchto případech mohli jak před rokem 1990 tak i po něm z družstva vystoupit  

a dál hospodařit na svých pozemcích. Restituční zákon se totiž vztahoval pouze na ty 

pozemky a jiný majetek, které byly občanům vlastníkům odňaty po 28. únoru 1948 

na základě například soudního procesu nebo rozličných administrativních opatření 

(Maršíková, Maršík, 2007). 

Původní pozemky, které se nacházely v soukromém vlastnictví a byly před 

rokem 1950 soukromě obhospodařovány, již v přírodě neexistovaly. Byly v období 

kolektivizace, v letech 1950 – 1989, při různých pozemkových úpravách sceleny. 

Díky tomuto zákroku bylo tedy nutné přijmout zákonná opatření, která by 

umožňovala soukromé hospodaření na pozemcích nárokované výměry. V roce 1991 

byl schválen zákon č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových 

úřadech. Zákon v dnešní době nemá již původní znění, ale byl už několikrát 

novelizován (Maršíková, Maršík, 2007). Po roce 1989 nastaly společenské změny, 

které znamenaly velmi pozitivní obrat v pozemkových úpravách. Docházelo 

k restitucím, k novým formám pozemkových úprav a vznikaly krajinotvorné 

programy (Sklenička, 2003). Němec a kol. (2011) uvádí, že pozemkové úpravy bylo 

možné propojit s nově vznikajícími krajinotvornými programy. Propojení mělo podle 

Němce a kol. (2011) kladný vliv na revitalizaci říčních systémů, ochraně vodních 

zdrojů, k výsadbě doprovodné zeleně, protierozní ochraně, atd. 

 

3.2 Pozemkové úpravy 

Pozemkové úpravy v každém období lidské populace a v každé zemi 

byly vždy odrazem politických, hospodářských, ekonomických a právních poměrů 

v dotyčné zemi.  V každém období byly a nadále jsou jiné pohnutky pro úpravu 

pozemkové držby a spolu s tím i jiné důsledky a metody provádění pozemkových 

úprav (Toman, 2006). 
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Podle Procházky (2009) jsou pozemkové úpravy oborem, který má v naší 

zemi vice jak 150 let starou tradici. V průběhu let procházely přirozeným vývojem  

a plnily požadavky své doby. Dle Kaulicha (2004) pozemkové úpravy slouží k tomu, 

aby vlastnictví k půdě bylo uspořádáno s ohledem na její efektivní obhospodařování 

a z důvodu uchování dobrého stavu zemědělské krajiny, resp. jejího potenciálu. Tím 

se myslí jak zemědělská krajina jako prostředek obživy tak její kulturní a estetické 

hodnoty.   

Sklenička (2003) definuje pozemkové úpravy jako určitou formu 

krajinného plánování k zabezpečení racionálního využívání a ochrany krajiny 

prostřednictvím právních, biotechnických a organizačních opatření. Další možný 

výklad pozemkových úprav nabízí Vlasák a Bartošková (2007), kteří tvrdí, že 

pozemkové úpravy můžeme brát jako soubor více činností, jejichž cílem je zlepšit 

ekologickou stabilitu krajiny a zachovat či obnovit krajinný ráz, napomoci vhodnému 

hydrologickému režimu v krajině, zlepšit podmínky pro zemědělské hospodaření, 

pozemky zpřístupnit a zmírnit projevy větrné a vodní eroze. 

 

3.2.1 Legislativa pozemkových úprav 

Zákony a vyhlášky týkající se pozemkových úprav nevystupují 

samostatně, ale týkají se mnoha různých oborů: katastr nemovitostí a geodézie, 

ochrana životního prostředí, vodní hospodářství, lesní hospodářství, pozemní 

komunikace a další. Podle okolností se může jednat o celou řadu zákonů, z nichž za 

nejdůležitější podle Švehly a Vaňouse (1997) lze považovat zákon č.  139/2002 Sb., 

o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.  

Správnost postupu při pozemkových úpravách zajišťuje vyhláška č. 545/ 

2002 Sb., o postupu provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu 

pozemkových úprav.  

Majetkoprávní záležitosti a práva a povinnosti vlastníků zabezpečuje zákon  

č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě.  

Pro činnost v pozemkových úpravách jsou dále významné: zákon č. 344/1992 

Sb., o katastru nemovitostí České republiky, zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, 
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zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv 

k nemovitostem, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavením řádu, 

zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a další.  

3.2.2 Cíle pozemkových úprav 

Podhrázská a kol. (2006) uvádějí, že jeden z hlavních cílu pozemkové 

úpravy je vytvořit podmínky pro hospodaření na pozemcích tak, aby byly 

uspokojeny potřeby vlastníků a rovněž aby byla zabezpečena ochrana půdy a krajiny. 

Každá pozemková úprava je jiná a proto má různý počet cílů, podle toho, kolik bylo 

důvodů pro její zahájení. Podle Skleničky (2003) je jedním ze dvou hlavních cílů 

vytvoření územních předpokladů pro zpřístupnění, racionální využívání a ochranu 

zemědělského půdního fondu. Tím druhým, neméně významným cílem je ochrana  

a obnova krajiny a přírodních zdrojů. Vlasák a Bartošková (2007) nedělí cíle 

pozemkových uprav na dva hlavní oddíly, ale na několik hlavních cílů. Ne vždy se 

všechny musí vyskytovat u všech pozemkových úprav. Hlavní cíle podle Vlasáka  

a Bartoškové (2007) jsou: 

 uspořádání a vyjasnění vlastnických práv (obnova katastrálního 

operátu), 

 scelení roztříštěných pozemků jednoho vlastníka do menšího počtu 

větších pozemků, 

 vyrovnání hranic pozemků, případně hranic katastrálního území 

(nově navržené pozemky mají vhodnější tvar pro hospodaření), 

 prostorové a funkční uspořádání pozemků, 

 zajištění přístupu na pozemky – síť polních cest, 

 vytvoření podmínek pro racionální hospodaření vlastníků, 

 ochrana a zúrodnění půdního fondu, 

 zvýšení ekologické stability území,  

 podpora zvýšené retence krajiny, 

 a protipovodňová ochrana. 



21 

 

3.2.3 Význam a přínos pozemkových úprav 

Sklenička (2003) uvádí, že pozemkové úpravy jsou jedním z nejúčinnějších 

prostředků postupného zvyšování rozmanitosti struktury a krajiny, čímž v konečném 

důsledku přispívají mimo jiné ke zvýšení ekologické stability. Dle Vlasáka 

 a Bartoškové (2007) je význam pozemkových úprav znatelný v mnoha oblastech 

života společnosti i jednotlivce. Uplatňuje se nejen v soukromém sektoru, ale  

i v sektoru státním. Jsou přínosem pro vlastníky pozemků, nájemce, soukromé 

zemědělce, obce, orgány státní správy, podnikatelské subjekty, obyvatele  

a návštěvníky venkova. 

 Úspěšnost pozemkových úprav je obtížné posoudit. Některá společná 

zařízení se projeví ihned po realizaci, například když se usnadní přístup na pozemky, 

sníží se intenzita eroze, zabrání se lokálním záplavám. Jiné úpravy začnou plnit svoji 

funkci až po určitém čase od realizace. Tato kategorie se převážně týká opatření 

biologického charakteru, do kterých mohou patřit nově vysázené biokoridory  

a biocentra, revitalizace toků a ochranné zatravnění nebo zalesnění (Vlasák, 

Bartošková, 2007). 

 Sklenička (2003) a Vlasák a Bartošková (2007) se shodují v názoru, že 

prostřednictvím pozemkových úprav lze též vytvořit vlastnické předpoklady pro 

realizaci všech krajinotvorných opatření pro území řešeného katastru. Nepomucký  

a Salašová (1996), Podhrázská a kol. (2006) a Sklenička (2003) jsou za jedno 

v názoru, že mezi další krajinotvorná opatření, která lze navrhovat i regulovat 

v rámci procesu pozemkových úprav patří revitalizace vodních toků, změny kultur, 

zakládání prvků rozptýlené zeleně, výstavba polních cest apod.  

Podle Janovského (2004) se při výčtu výhod pozemkových úprav často 

zapomíná na přínos účastníkům pozemkových úprav. Ti získávají pozemky s přesně 

definovanými hranicemi, zajištěnou dopravní strukturou, s novými polními cestami  

a s přístupem k závlahám.  

Význam pozemkových úprav přehledně rozděluje například Mezera a kol. 

(1993) a Vlasák a Bartošková (2007) na: 

a) přínos pozemkových úprav pro vlastníky a nájemce půdy spočívající 

hlavně v lepší organizaci půdní držby, vytyčení hranic a lepší tvar 
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pozemků, ve vyjasnění vlastnických vztahů a případné majetkoprávní 

vypořádání, 

b) přínos pozemkových úprav pro zemědělské subjekty, který je dán 

převážně zpřístupněním pozemků vytvořením cestní sítě a lepším 

tvarem pozemků, které jsou vhodnější pro zemědělské hospodaření,  

c) přínos pozemkových úprav pro obec vyplívající z podrobné 

dokumentace území a zprůhlednění vlastnických vztahů k pozemkům, 

dále ze zvýšení ekologické stability území, protipovodňové ochrany 

obce a v neposlední řadě také ze zvýšení atraktivity území a zkvalitnění 

života na venkově a menších městech, 

d) a přínos pozemkových úprav pro orgány státní správy, který je v obnově 

katastrálního operátu a vzniku digitální katastrální mapy, odstranění 

zjednodušené evidence a vyřešení duplicitních vlastnictví. 

3.2.4 Formy pozemkových úprav 

Pozemkové úpravy mají podle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových 

úpravách a pozemkových úřadech dvě možné formy provádění, a to jednoduchou 

pozemkovou úpravu (JPÚ) a komplexní pozemkovou úpravu (KPÚ).  

3.2.4.1 Jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ) 

Jednoduché pozemkové úpravy definuje zákon jako úpravy, které řeší pouze 

některé hospodářské potřeby, například urychlené scelení pozemků nebo ekologické 

potřeby v krajině, například lokální protierozní nebo protipovodňové opatření nebo 

když se pozemkové úpravy mají týkat jen části katastrálního území (zákon  

č. 139/2002 Sb.). Pokud je pozemková úprava zaměřena jen na řešení nedostatků 

v evidenci vlastnictví nebo řeší pouze jeden blok pozemků v rámci katastrálního 

území, jedná se podle Němce a kol. (2011) a Švehly a Vaňouse (1997)  

o jednoduchou pozemkovou úpravu (dále jen JPÚ). Němec a kol. (2011) uvádějí, že 

JPÚ má jeden nebo jen několik cílů a má umožnit efektivní hospodaření uživatelům 

do doby, než se provede komplexní pozemková úprava. 

 Jednoduchými pozemkovými úpravami se rozumí i upřesnění  

a rekonstrukce přídělů půdy (Toman, 1995). Rekonstrukcí přídělů se myslí stanovení 
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hranic přídělů v případech, kdy se nezachovaly nebo neexistují podklady, na jejichž 

základě by bylo možné příděl blíže určit nebo lokalizovat (Mezera a kol., 1993). 

V současné době se podle Vlasáka a Bartoškové (2007) JPÚ provádějí 

pouze se zápisem vlastnických práv do katastru nemovitostí například v pohraničí, 

ale i v oblastech kde jsou nepřehledné vlastnické vztahy v důsledku nedokončeného 

přídělového řízení z poválečného období a kde je nutné provést upřesnění nebo 

rekonstrukci přídělů. 

Podle Mezery a kol. (1993) je přednost a nezastupitelnost JPÚ v tom, že 

přispívají k urychlenému vytvoření půdně ucelených jednotek pro soukromé 

zemědělce. 

3.2.4.2 Komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) 

Pozemková úprava se zpravidla provádí formou komplexních pozemkových 

úprav (dále jen KPÚ) (Sklenička, 2003). Vlasák a Bartošková (2007) uvádějí, že 

KPÚ se provádí většinou v rámci celého katastrálního území a mohou zasahovat i do 

sousedních katastrálních území. Podle Němce a kol. (2011) jsou KPÚ nejefektivnější 

formou pozemkových úprav. Uvádí, že tato forma je nejnáročnější a je možné ji 

aplikovat v území, kde lze identifikovat komplexní problematiku. Sklenička (2003), 

Němec a kol. (2011) a Švehla a Vaňous (1997) uvádějí, že KPÚ řeší nejen vlastnické 

práva k jednotlivým pozemkům, ale také návrhy protierozních opatření, návrh cestní 

sítě a potřeba vyřešení komunikačního zpřístupnění pozemků a celých částí území, 

opatření k ochraně přírody a zvýšení ekologické stability krajiny.  

Mackovič (2007) se ztotožňuje s názorem, že KPÚ řeší protierozní opatření 

a zároveň uvádí, že podle něj jsou KPÚ nejúčinnějším protierozním opatřením na 

ochranu zemědělského půdního fondu v širším měřítku. Dle Podhrázské a kol. (2006) 

KPÚ řeší nejen vlastnické vztahy, ale též věcná břemena s tím související. Dále 

uvádějí, že KPÚ spočívají v prostorové a funkční úpravě pozemků, jejich scelování  

a dělení. 

Výsledkem KPÚ je podle Vlasáka a Bartoškové (2007) obnovený 

katastrální operát, vyřešené vlastnické vztahy a nové uspořádání pozemků, které mají 

vhodné tvary a jsou přístupné, jak názorně ukazuje obr. č. 1. 
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Podle Mezery a kol. (1993) jedině komplexními pozemkovými úpravami lze 

zabezpečit ochranu přírodních a kulturních hodnot krajiny. 

 

Obr. č. 1: Ukázka komplexní pozemkové úpravy (Dumbrovský a kol., 2004). 
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3.3 Dotační fondy a financování pozemkových úprav 

Pozemkové úpravy jsou dle Vlasáka a Bartoškové (2007) vzhledem 

k rozsahu prací a velikosti zpracovaného území velmi nákladnou činností. Základním 

zdrojem financování je státní rozpočet. 

Podle zákona hradí náklady na pozemkové úpravy stát. Na nákladech se 

mohou dle zákona podílet i sami účastníci pozemkových úprav, popřípadě i jiné 

fyzické a právnické osoby, mají-li zájem na provedení pozemkových úprav, avšak 

tyto případy se stávají velmi zřídka. Zákon č. 139/2002 Sb., uvádí, že stát jim může 

poskytnout dotace podle zvláštních právních předpisů. 

Tento zákon dále stanovuje, že v případě, kdy je provedení pozemkových 

úprav vyvoláno v důsledku stavební činnosti, náklady hradí stavebník v závislosti na 

rozsahu území dotčeného stavbou 

Do nákladů, stanovené v zákoně č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách 

a pozemkových úřadech náleží náklady na přípravu zahájení pozemkových úprav 

včetně potřebných vodohospodářských studií, identifikaci parcel, místní šetření, 

zaměření skutečného stavu, vypracování návrhu, vytyčení pozemků, vyhotovení 

geometrických plánů, záznamů podrobného měření změn, popřípadě nového souboru 

geodetických informací, peněžité náhrady poskytované pozemkovým úřadem podle 

tohoto zákona, zřízení věcných břemen, realizaci společných zařízení a technickou 

pomoc při vytváření ucelených hospodářských jednotek.  

Mezi primární zdroje financování pozemkových úprav patří státní rozpočet 

Ministerstva zemědělství ČR. Pro realizace plánu společných zařízení se po vstupu 

České republiky do Evropské unie staly pak velmi podstatným zdrojem financí 

dotace ze strukturálních fondů a od roku 2007 též fond určený na protipovodňové 

opatření (PPO). V územích a oblastech s nedokončeným přídělovým a scelovacím 

řízením jsou finanční prostředky poskytovány Pozemkovým fondem ČR. 

V lokalitách, kde byla pozemková úprava vyvolána stavební činností, představuje 

významný zdroj financování fondy ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Mezi další 

možnosti financování pozemkových úprav patří dotační programy Ministerstva 

životního prostředí, ale i aktivity obcí a jednotlivců (Pivcová, 2005, Pivcová, 2006). 
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Zdroje financování pozemkových úprav v posledních letech jsou přehledně 

znázorněny v tab. č 1. 

Rok 

Státní 

rozpočet 

Zdroje 

EU PPO PF ČR ŘSD Ostatní Celkem 

2003 444 270 - 52 24 18 808 

2004 564 201 - 76 55 6 902 

2005 377 453 - 162 65 3 1060 

2006 449 580 - 74 137 9 1249 

2007 663 277 64 153 77 2 1236 

2008 800 354 45 243 130 1 1573 

2009 630 870 113 218 102 14 1947 

2010 700 507 117 346 44 1 1715 
 

Tab. č. 1: Zdroje financování pozemkových úprav v mil. Kč (Skřivanová, Drahoňovská, 2011). 

 

3.4 Plán společných zařízení 

Plán společných zařízení je krajinným plánem uvnitř zpracovávané 

pozemkové úpravy. Podle Dumbrovského a kol. (2010) je to soubor opatření, která 

mají zabezpečit podmínky k racionálnímu hospodaření a k zabezpečení ochrany 

přírodních zdrojů. Plán společných zařízení je podle Skleničky (2003) a Vlasáka  

a Bartoškové (2007) nejdůležitějším prvkem komplexních pozemkových úprav. 

Navržená zařízení se dají rozdělit do čtyř kategorií a to: zpřístupnění 

pozemků, protierozní opatření pro ochranu zemědělského půdního fondu, 

vodohospodářská opatření a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí 

(Skřivanová, Drahoňovská, 2011). Velký důraz je kladen na polyfunkčnost 

společných zařízení, to znamená, že jeden návrh muže mít více funkcí, např. uzemní 

systém ekologické stability muže sloužit i jako protierozní opatření apod. (Němec, 

Vráblíková, 2000). 

Mazín (2006) definuje plán společných zařízení jako opatření a stavby 

investičního nebo neinvestičního charakteru, kterými se realizují veřejné zájmy 

v rámci prováděných pozemkových úprav. V případě společných zařízení 

technického charakteru jde o nové stavby nebo rekonstrukce, popřípadě modernizace 

staveb stávajících. Podle názoru Podhrázské a kol. (2006) plán společných zařízení 

vychází z průzkumů a analýz území a navazuje na předchozí projekty, studie  
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a činnosti provedené v zájmovém území. Dále uvádí, že je nutno postupovat citlivě, 

dbát na informace od obce, hospodařících vlastníků a místních znalců a pokud to 

bude možné, tak respektovat jejich přání. Na druhé straně také uvádí, že není možné 

vždy akceptovat veškeré požadavky, zejména pokud odporují ekologickým  

a funkčním zásadám. 

 Skutečná podoba plánu společných zařízení pak záleží na kreativitě  

a odbornosti projektanta. Průběžný návrh plánu a jednotlivé myšlenky a nápady by 

měly být zhotoveny i v grafické podobě, to zaručí možnost dohledat myšlenky, které 

by mohly být použity v konečném návrhu plánu společných zařízení (Rubenstein, 

2002). 

3.4.1 Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků – polní cesty 

Cestní sít tvoří dle Tomana (1995) pevný základ komplexních pozemkových 

úprav, protože ze všech zařízení ovlivňuje nejvýrazněji organizaci půdního fondu. 

Kromě dopravních funkcí plní díky příkopům i funkci protierozní ochrany, 

vodohospodářskou funkci a dotváří ráz krajiny. Jonáš a kol. (1990) uvádějí, že 

důležitost cestní sítě spočívá v zajištění vhodného propojení obce s polními tratěmi  

a musí zabezpečit optimální tvar pozemků.   

Kromě různých funkcí polních cest považuje Sklenička (2003) za nutné 

vyzdvihnout zásadní vliv koncipování cestní sítě na krajinnou kompozici, estetické 

charakteristiky a hodnoty krajiny. Při návrhu cestní sítě je tedy třeba dbát zvýšené 

pozornosti doprovodným prvkům, jakými jsou třeba příkopy a dřevinné doprovody. 

Polní cesty jsou členěny podle významu, a to na hlavní polní cesty, vedlejší 

polní cesty (neboli přístupové) jak uvádí Švehla a Vaňous (1997) a doplňkové polní 

cesty (Mezera a kol., 1993, Podhrázská a kol., 2006). Dále jsou cesty děleny podle 

návrhové kategorie z hlediska prostorového uspořádání (Švehla, Vaňous, 1997, 

Podhrázská a kol., 2006). 

Návrh cestní sítě musí respektovat kriteria jak dopravní, tak i ekologická, 

půdoochranná, vodohospodářská a estetická. Konkrétní návrh cestní sítě musí 

splňovat řadu kritérií. Patří mezi ně zabezpečení propojení sousedních obcí, umožnit 

přístup na pole, umožnit propojení zemědělských podniků nebo farem, zajistit 



28 

 

návaznost na stávající polní cesty a další (Dumbrovský a kol, 2000). Z hlediska 

pohledu plánu společných zařízením je vhodné dodržovat určité zásady: 

- Zcela vyloučit zemědělskou dopravu ze sídlišť a silnic hlavní sítě. 

- Pozemky o výměře do 20 ha na rovině a do 5 ha v kopcovitém terénu 

mohou být zpřístupněny jen z jedné strany. 

- Při základním posouzení vycházet z tvaru území, konfigurace terénu  

a umístění zastavěné části obce uvnitř katastrálního území. 

- Cestní síť by měla být v terénu vedena tak, aby nevytvářela pozemky 

menší než 3 ha. 

- Zpřístupnění pozemků v luční trati řešit letními, nezpevněnými cestami 

v rámci scelovacího plánu. 

- Při návrzích se vyhnout místům s potřebou zářezů, násypů, odvodnění 

neúnosných půd, křížení s podzemním vedením a další (Dumbrovský  

a kol., 2004). 

Ze všech těchto aspektů, při navrhování cestní sítě je vhodné nejdříve 

posoudit funkčnost stávající sítě a pokusit se tuto síť vhodně doplnit, nebo ji uplatnit 

při návrhu nové cestní sítě (Vlasák, Bartošková, 2007).  Vhodnou inspirací pro návrh 

dopravního systému mohou být staré mapy s původními trasami cest (Toman, 1995, 

Kotrbová, Vlasák, 2006). Němec a Vráblíková (2000) a Toman (1995) jsou za jedno 

v názoru, že na rekonstrukci cestní sítě se musí podílet specialisté na protierozní 

ochranu a krajináři. 

3.4.2 Protierozní opatření  

Návrh protierozních opatření má nejen zastavit devastaci půdy a vytvořit 

podmínky pro zvyšování úrodnosti, musí také poskytnout ochranu vodním zdrojům  

a tokům a přispět ke zlepšení kvality jejich vod (Mezera a kol., 1993). Dle Tomana 

(1995) patří protierozní ochrana k nejdůležitějším částem návrhu pozemkových 

úprav. 

Wischmeier (1975) uvedl jako hlavní činitele eroze klima, topografii, 

vegetaci a lidský faktor. Lidský faktor například zahrnuje hospodaření s půdou  
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a pěstování plodin. Sklenička (2003) také uvádí, že na erozi má vliv lidský faktor, 

převážně nerespektování přírodních zákonů a charakteristik. 

Erozní procesy probíhají při stavu rovnováhy v přírodě a eroze se označuje 

jako normální. Bennet (1939) rozlišuje erozi normální nebo-li geologickou, kterou 

nazývá přirozenou a erozi zrychlenou. V zemědělsky využívané krajině se erozivní 

procesy mnohonásobně zvyšují a jde o erozi abnormální, neboli zvýšenou (Švehla, 

Vaňous, 1997).  

Podle Janečka a kol. (2002) je obecně uznávaný fakt, že zrychlená eroze 

půdy je vážný světový problém, obtížné je ale určit rozsah, velikost a rychlost půdní 

eroze a její důsledky pro hospodářství a životní prostředí. Eroze se podle Klaghofera 

a Strausse (2001) projevuje odnosem celých vrstev půdy, nebo také jen některých 

jejich částic a ukládáním na jiných místech. 

 Podle Cáblíka a Jůvy (1963) vzniká druh eroze podle toho, je-li způsobena 

vodou, větrem nebo ledem a to buď větrná eroze, vodní eroze nebo ledovcová eroze. 

Holý (1994) kromě eroze větrné, vodní a ledovcové dále rozeznává erozi sněhovou, 

zemní a antropogenní.  

3.4.2.1  Opatření proti větrné erozi 

Větrná eroze je přírodní jev, při kterém působením mechanickou silou větru 

dochází k rozrušování půdní hmoty a k odnosu uvolněných částic na místo jiné 

(Cáblík, Jůva, 1963). Nejdůležitějšími faktory, které ovlivňují větrnou erozi, jsou 

podle Švehly a Vaňouse (1997) vítr a půda. U větru je to rychlost a směr, u půdy 

velikost půdních částic, zrnitostní složení, ale také půdní kryt a způsob obdělávání. 

Na poslední dvě položky se soustřeďují daná opatření. 

Opatření proti větrné erozi se dělí do tří hlavních skupin na: 

a) Opatření organizační: do této skupiny řadíme zatravnění, výběr plodin, 

pásové střídání plodin, osevní postupy a tvar a velikost pozemků, 

protierozní směr výsevu (Dumbrovský a kol, 2004, Toman, 1995). 

b) Opatření agrotechnická: agrotechnická opatření proti větrné erozi patří 

mezi perspektivní z hlediska jejich použitelnosti. Řadíme sem úpravu  

a způsob zpracování půdy, úpravu struktury půdy, zvýšení vlhkosti půdy 
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a přímý výsev do ochranné plodiny nebo strniště (Podhrázská a kol, 

2006, Švehla, Vaňous, 1997). 

c) Opatření technická: technická opatření proti větrné erozi dělíme do dvou 

skupin – přenosné zábrany a ochranné lesní pásy – větrolamy 

(Dumbrovský a kol., 2004). U přenosných zábran se používají přenosné 

poty z odpadových prken, rákosu, odpadových hliníkových fólií 

(Toman, 1995). Větrolamy představují pásové výsadby jakékoli trvalé 

dřevinné vegetace liniového charakteru. Může to být ochranný lesní pás, 

ale i alej (Podhrázská, Macků, 2006). Podhrázská a kol. (2006) dělí 

větrolamy podle jejich propustnosti na propustné (proudované), 

nepropustné (neproudované) a polopropustné (poloproudované). 

Zatímco protierozní opatření organizačního a agrotechnického charakteru 

fungují na principu dobrovolnosti, opatření technického charakteru mají spolehlivý 

účinek a k jejich optimální funkčnosti je nutné provést výpočet návrhové kapacity 

prvků na základě podrobného zaměření území a srážkoměrných údajů (Skřivanová, 

Drahoňovská, 2011).  

3.4.2.2    Opatření proti vodní erozi 

Němec (2008) uvádí, že při zpracování plánu společných zařízení je 

potřebné ve spolupráci se správci vodních toků v dostatečném předstihu vymezit 

záplavová území a vypracovat návrh systémového řešení protipovodňových opatření.  

Podle Skleničky (2003) a Cáblíka a Jůvy (1963) se vodní eroze projevuje 

nežádoucím smyvem půd vlivem unášecí síly vody a následnému usazování  

a hromadění hmoty v nižších částech povodí.  Janeček a kol. (2002) uvádějí, že vodní 

eroze spočívá v rozrušování zemského povrchu dešťovými kapkami a povrchovým 

odtokem a podle formy se dělí na plošnou, rýhovou, výmolovou a proudovou. 

Sklenička (2003) dělí vodní erozi podle místa vniku na vodní erozi v lesích a vodní 

erozi na zemědělské půdě.   

Vodní eroze a její intenzita závisí na mnoha faktorech, které například 

Vlasák a Bartošková (2007) rozdělují na faktory klimatické a hydrologické, 

morfologické a reliéf terénu, geologické a půdní, vegetační a způsob využívání  

a obhospodařování půdy. Naproti tomu Janeček a kol. (2002) uvádějí mezi hlavní 
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faktory náchylnost půdy k erozi, tzv. erodovatelnost, potencionální erozní účinnost 

deště a povrchového odtoku, vliv sklonu a délky svahu a vliv ochranného účinku 

vegetačního krytu. 

Pro zjištění a následné výpočty erozní ohroženosti existují různé metody, 

pro příklad zde uvádím tzv. Univerzální rovnici ztráty půdy (rov. 1) Wischmeiera  

a Smithe (1978), která vyjadřuje kvantitativní účinek hlavních faktorů, ovlivňující 

vodní erozi způsobovanou přívalovými dešti (Švehla, Vaňous, 1997). 

Rov.1     G = R * K * L * S * C * P , kde je: 

G – průměrná dlouhodobá ztráta půdy (t . haˉ¹ . rok ˉ¹) 

R – faktor erozní účinnosti deště 

K – faktor erodovatelnosti půdy 

L – faktor délky svahu 

S – faktor sklonu svahu 

C – faktor ochranného vlivu vegetačního pokryvu 

P – faktor účinnosti protierozního opatření  

 

Protierozní opatření dělíme podle Tomana (1995) na opatření organizační, 

agrotechnická a vegetační a technická 

a) Opatření organizační: jsou základem kvalitní protierozní ochrany, patří 

sem delimitace kultur, což je vymezení pozemků sloužící pro pěstování 

jednotlivých kultur. Do delimitace kultur řadíme ochranné zatravnění  

a zalesnění. Protierozní rozmisťování plodin, které se provádí jako 

protierozní osevní postupy nebo pásové střídání plodin a velikost a tvar 

pozemku – z hlediska protierozní ochrany je žádoucí aby pozemek 

nepřevyšoval přípustnou délku svahu stanovenou na základě vypočítané 

ztráty půdy erozí (Cáblík, Jůva, 1963, Holý, 1994) 

b) Opatření agrotechnická a vegetační: mají zásadní význam, mohou 

rozhodující mírou omezit působení vodní eroze při minimálních 

nákladech. Dělíme je na opatření na orné půdě, do této skupiny řadíme 
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protierozní technologie, výsev do ochranné plodiny, mulče, bezorebné 

setí meziplodin a hrázkování a důlkování, opatření na trvalých travních 

porostech, zde je třeba uplatňovat tzv. protierozní organizaci pastvy, 

spočívající v únosné velikosti stád, které nebudou svou pastvou 

narušovat zápoj travního porostu, opatření ve speciálních kulturách, 

jedná se o opatření hlavně v sadech, vinicích a chmelnicích, patří sem 

zatravnění v meziřadí, krátkodobé porosty v meziřadí důlkování 

v meziřadí, mulčování a herbicidní úhor (Toman, 1995). 

c) Opatření stavebně technická: složí především k zachycení povrchové 

stékající vody a jejími neškodnému odvedení., mezi nejdůležitější patří 

záchytné příkopy, průlehy, protierozní hrázky, terasy a protierozní 

nádrže (Cáblík, Jůva, 1963, Holý, 1994, Toman, 1995). 

Protierozní opatření snižují průměrný smyv půdy. Realizací protierozních 

opatření dochází ke snižování odtokových množství, omezení transportu  

a znehodnocování půdy (Podhrázská, Uhlířová, 2007). Podle Mezery a kol. (1993) 

může zabránit vodní erozi jen promyšlená a důsledně uplatňovaná koncepce tvorby 

krajiny a cílevědomé řešení organizace a využívání půdního fondu. 

3.4.3 Vodohospodářská opatření 

Komplexnost řešení organizace půdního fondu musí být spojena se 

zvládnutím režimu podzemních a povrchových vod, s jejich neškodným odvedením a 

zadržením přebytečné vody a jejím dalším využití (Švehla, Vaňous, 1997). Mezera a 

kol. (1993) zdůrazňují, že vyřešení vodního systému s vodohospodářských poměrů 

patří po odborné stránce k velmi náročným úkonům. Upravené vodohospodářské 

poměry přispívají ke zlepšení podmínek celého území a i ke zlepšení jeho vzhledu  

a k ochraně životního prostředí (Toman, 1995). 

V rámci společných zařízení vodohospodářského charakteru jsou řešeny 

především stávající prvky jako vodní toky a nádrže, zařízení k odvádění 

povrchových vod z území a odvodňovací a závlahová zařízení (Skřivanová, 

Drahoňovská, 2011). V poslední době je však stále častěji kladen důraz na zvyšování 

retenční schopnosti krajiny, proto opatření by měla v prvé řadě sloužit k zadržení 
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srážkových vod v krajině a tím přispět ke zvýšení retenční schopnosti území 

(Podhrázská a kol., 2006, Vlasák, Bartošková, 2007)  

Vodohospodářská opatření se můžou dělit na několik typů podle účelu:  

a) záchytná opatření, mezi které patří příkopy, kanály, suché poldry, retenční nádrže, 

b) zemědělská opatření, ke kterým patří meliorace a c) opatření na zvýšení 

ekologické stability ve kterých najdeme malé vodní nádrže a revitalizace říčních toků 

doplněnou a břehovou zeleň (Vlasák, Bartošková, 2007). 

 Další možně dělení je dle Švehly a Vaňouse (1997) podle organizace 

Zemědělského půdního fondu na a) přímé zásahy a úpravy v hydrografické síti, tím 

se například myslí úprava malých vodních toků a úpravy či stavby malých vodních 

nádrží, b) opatření k regulaci vodního režimu půd produkčních ploch, mezi které 

patří odvodnění pozemků nebo řešení závlah. 

Řešení protipovodňové ochrany v procesu pozemkových úprav se uplatňuje 

v plánu společných zařízení spolu s prvky protierozní ochrany jako navržená 

komplexní ochrana povodí (Podhrázská a kol, 2006). 

3.4.4 Opatření sloužící o ochraně a tvorbě životního prostředí 

Záměrem opatření vedoucí k ochraně a tvorbě životního prostředí je zvýšení 

ekologické stability krajiny. Základním stavebním prvkem těchto opatření je územní 

systém ekologické stability – ÚSES (Skřivanová, Drahoňovská, 2011). Plán ÚSES je 

součást návrhu pozemkových úprav a zpracovává se na podkladě generelu lokálního 

ÚSES, vlastního průzkumu a rozborem získaných údajů (Mezera a kol., 1993, 

Toman, 1995).  

Územní systém ekologické stability zajišťuje uchování přírodního bohatství 

a příznivě působí na méně stabilní části krajiny. Podle Mezery a kol. (1993) se 

systémy ekologické stability stávají vůči tlakům nepříznivým vlivům odolnější, čím 

víc jsou společenstva přírodě blízká. Největší význam má, co se týče přímého vlivu 

na krajinu lokální (místní) územní systém ekologické stability, který je představován 

hustou sítí skladebních prvků (Sklenička, 2003). ÚSES si klade za cíl trvalé 

zachování druhové biodiverzity, biologické rozmanitosti a také podporu 

multifunkčního využití krajiny (Kender, 2000). Dumbrovský a kol. (2000) uvádějí, 

že ÚSES díky specifickému uspořádání a způsobu členění neplní v krajině jen 
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ekologickou funkci, ale též doplňkové funkce, které příznivě ovlivňují přirozený 

krajinný potenciál, zejména funkce půdoochranné a vodohospodářské. 

Podle Dumbrovského a kol. (1994) je z hlediska správné tvorby funkčního 

ÚSES dodržovat potřebné zásady. Je nutné dbát na dodržení funkčních prostorových 

parametrů, daných speciálními metodickými předpisy pro vymezování ÚSES 

(Podhrázská a kol., 2006). Dále je potřeba z funkčního hlediska dbát na ideální 

maximální poměr plochy k obvodu skladebných prvků (Němec a kol., 2011). Autoři 

Dumbrovský a kol. (2000), Dumbrovský a kol. (2004) a Podhrázská a kol. (2006) se 

shodují, že ideálním tvarem pro lokální biocentra je tvar kruhovitý. 

Skladebné prvky ÚSES rozlišujeme dle Nepomuckého a Salašové (1996)  

a Skleničky (2003) podle biogeografického významu na lokální, regionální,  

a nadregionální a podle funkčních kritérií se ÚSES člení na biocentra, biokoridory  

a interakční prvky. 

 Biocentra jsou podle Nepomuckého a Salašové (1996) centry 

biotické diverzity a svou velikostí a stavem ekologických podmínek 

umožňují trvalou existenci druhů i společenstev v krajině. Sklenička 

(2003) uvádí, že biocentra jsou základním skladebním prvkem  

a mužeme je rozdělit na lokální, regionální a nadregionální. Podle 

Dumbrovského a kol. (2000) biocentra plní důležitou vedlejší 

vodohospodářskou funkci (zpomalení povrchového odtoku, 

možnost zvýšeného vsaku srážkových vod do podzemních zvodní). 

 Biokoridory jsou podstatně využitelnější pro mimoekologickou 

funkci než biocentra, jak uvádí Dumbrovský a kol. (2004). 

Biokoridor podle Nepomuckého a Salašové (1996) a Skleničky 

(2003) propojuje biocentra a tím podporuje migraci, šíření  

a vzájemné kontakty organismů. Další funkcí jak uvádí Sklenička 

(2003) je jejich pozitivní působení na labilnější část krajiny, 

zvyšování prostupnosti krajiny a v neposlední řadě zvyšování 

estetické hodnoty krajiny. 

 Interakční prvky mají za cíl zprostředkovávát pozitivní působení na 

okolní krajinu (Nepomucký, Salašová, 1996). Jak uvádí Němec  



35 

 

a kol. (2011) pro interakční prvky nebyli dosud stanoveny žádné 

limitující prostorové parametry, mohou mít tudíž velice rozmanitý 

charakter. Do interakčních prvků zařazujeme ekotonová 

společenstva, solitérní stromy a skupiny dřevin, remízky, aleje atd. 

Nemají pouze ekologickou funkci, ale mohou sloužit jako 

potravinová základna, místo úkrytu, místo rozmnožování atd. 

(Nepomucký, Salašová, 1996).   

 

Základním krokem při začleňování dokumentace ÚSES do komplexní 

pozemkové úpravy rozlišení prvků ÚSES na prvky jednoznačně vymezené a prvky 

rámcově vymezené. Prvky jednoznačně vymezené nelze v rámci komplexních 

pozemkových úprav přizpůsobovat jiným funkcím a potřebám než těm ekologickým. 

Veškeré ostatní zájmy jsou jim podřízeny a jejich vymezení je závazné.  Na druhé 

straně rámcově vymezené prvky, patří sem biocentra a biokoridory, poskytují 

mnohem větší prostor pro uplatnění dalších potřeb v území (Němec a kol., 2011, 

Podhrázská a kol, 2006).  

3.4.5 Hodnocení prvků plánu společných zařízení 

Od počátku procesu pozemkových úprav byla řada pozemkových úprav již 

dokončena a navržená opatření byla v krajině vybudována. Do jaké míry jsou tato 

opatření účinná, nebylo doposud vyhodnoceno v patřičném rozsahu (Konečná a kol., 

2011). Konečná a kol. (2012) poukazují na skutečnost, že od roku 2009 probíhá na 

Výzkumném ústavu meliorací a ochrany půdy Projekt hodnocení protierozních  

a vodohospodářských zařízení realizovaných v rámci pozemkových úprav. Cílem 

výzkumu je podle Konečné a kol. (2011) vyhodnotit účinnost vybraných společných 

zařízení ochrany půdy a vody a posoudit jejich vliv na ekologickou stabilitu, estetiku 

a průchodnost krajiny.  

Například na zjišťování efektivnosti polních cest uvádí Kouřimský  

a Skřivanová (2011) možnosti použít digitálních katastrálních map a údajů katastru 

nemovitostí, ve kterém se nachází posuzované polní cesty a vlastnické pozemky, 

které cesta zpřístupňuje, tím se získá minimální počet osob, které cestu využívají. 

Další možností může být přímý průzkum formou pozorování v terénu atd. 
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Podle Vlasáka a Bartoškové (2007) existuje několik způsobů pro hodnocení 

PSZ. Dílčím kritériem by podle nich mělo být porovnání výsledků před a po 

pozemkové úpravě. Dále uvádí, že důležitým faktem je, aby prostřednictvím opatření 

navržených v rámci plánu společných zařízení došlo ke změně k lepšímu. 

 

4. Charakteristika studijního území - okres Jeseník 

Okres Jeseník je nejmenším, nejlesnatějším a nejseverněji položeným 

okresem Olomouckého kraje. Na jihu sousedí s okresem Šumperk, na východě 

s okresem Bruntál z Moravskoslezského kraje a ze dvou zbývajících stran přiléhá ke 

státní hranici s Polskem, jak názorně zobrazuje obr. č. 2 (ČSÚ, 2013). 

 

 

Obr. č. 2: Lokalizace okresu Jeseník. Zdroj Český statistický úřad, upravila 

Pavlína Štanglová, 2013. 

Okres se rozprostírá na území o ploše 719 Km² a tímto se stává nejmenším 

okresem Olomouckého kraje. Z celkové rozlohy zaujímá zemědělská půda 33,4 %  

a podíl orné půdy na celkové rozloze je 20,3 %. Nezemědělská půda činí 66,6 % 

z celkové rozlohy a z toho lesní pozemky tvoří 59,4 % (ČSÚ, 2013). 
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Novodobý okres Jeseník, který vznikl 1. 1. 1996 vyčleněním z okresu 

Šumperk a Bruntál. Zahrnuje 24 obcí, z nichž 5 obcí (Javorník, Jeseník, Vidnava, 

Zlaté Hory a Žulová) mají statut města. Začátkem roku 2003 zanikly okresní úřady  

a samosprávné kraje se od té doby pro účely státní správy dělí na správní obvody 

s rozšířenou působností (Jeseník). Město Jeseník se stalo hlavním okresním městem. 

Ve 24 obcích okresu Jeseník má trvalé bydliště přes 41 tisíc obyvatel (ČSÚ, 2013).  

 

4.1 Charakteristika vybraných katastrálních území 

Podle Culka (1995) bohatství a rozmanitost živé přírody vystihují dvě 

soustavy biogeografického členění – individuální a typologické. Účelem 

individuálního členění je vystihnout souvislé, z určitého hlediska relativně stejné 

celky, které se liší do různé míry složení bioty a pomáhá vyzdvihnout jedinečné  

a neopakovatelné vlastnosti území. Přírodní podmínky sledovaných katastrálních 

území budou charakterizována pomocí biogeografických jednotek. Vybraná území 

spadají do dvou podprovincií a dvou bioregionů. Katastrální území Javorník Ves  

a Javorník město spadají do podprovincie Polonské, Vidnavský bioregion  

a katastrální území Zlaté hory a Dolní Skorošice do podprovincie Hercynské, 

Jesenický bioregion. 

 

4.1.1 Přírodní podmínky katastrálních území Javorník ves  

a Javorník město 

Katastrální území Javorník Ves a Javorník - město spadají do Polanské 

podprovincie, Vidnavský bioregion (Culek, 1995). 

 Území se nachází v západní části Slezka v České republice, převážná část 

bioregionu leží v Polsku. Oblast zaujímá geomorfologický celek Vidnavské nížiny, 

Žulovské pahorkatiny a západní část Zlatohorské vrchoviny. Bioregion v České 

republice zaujímá plochu o 224 km² s převážným zastoupením 3. dubovo  

– bukového vegetačního stupně. Vegetaci zastupují acidofilní doubravy, háje, luhy  

a olšiny. V dnešní době na většině území bioregionu nalezneme ornou půdu a borové 

kultury, z hodnotné vegetace najdeme pouze zbytky vlhkých luk (Culek, 1995). 
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 Reliéf je tvořen vyvýšeninami, sníženinami i nížinami. Má charakter okraje 

Slezské nížiny, do které ještě zasahují výběžky vrchovin. Podle výškové členitosti 

může reliéf nabývat ploché až členité pahorkatiny až vrchoviny s výškovou členitostí 

od 60 do 240 m (Culek, 1995). 

 Podle Quinta (1971) leží bioregion v mírně teplé oblasti MT 9 a vyšší 

vrchovinné okraje spadají do MT 7. Podnebí je mírně teplé až teplé, silně ovlivněno 

Slezskou nížina a vzhledem k nadmořské výšce bohaté na srážky. Silně se projevuje 

vliv polohy bioregionu na návětrném úpatí hor a celková zvýšená oceanita. 

 V oblasti převládají kyselé kambizemě vyskytující se na vyvýšeninách  

a v menších plochách i při okrajích okolních pohoří. V plošší části reliéfu jsou 

vyvinuty souvislé rozsáhlé plochy primárních pseudoglejů a v nižších částech 

glejové fluvizemě (Vopravil, 2009). 

 Vegetaci převážné části území tvoří dubohabrové háje a na sušších místech 

a na sníženinách je zastoupena acidofilníma doubravami. V nejvyšších polohách jsou 

ostrůvky květnatých bučin a při výskytu skalek i suťové lesy. Podél vodních toků 

jsou luhy a je možné předpokládat bažinné olšiny. V oblasti najdeme běžnou 

zkulturněné krajiny a lesních porostů (Culek, 1995). Z významných druhů se zde 

např. nachází ježek východní (Erinaceus concolor), myšice temnopásá (Apodemus 

agrarius) a mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) (Melzer a kol., 1993). 

 

4.1.2 Přírodní podmínky katastrálního území Zlaté hory a Dolní 

Skorošice 

Katastrální území Zlaté Hory a Dolní Skorošice spadají do podprovincie 

Hercynské, Jesenický bioregion (Culek, 1995). 

Bioregion leží na pomezí severní Moravy a Slezka a částečně zasahuji i do 

Polska. Území zabírá geomorfologické celky Hrubý Jeseník, Kralický Sněžník, 

Rychlebské hory a část Zlatohorské vrchoviny. Oblast nacházející se na území České 

republiky zaujímá plochu 1159 km² se zastoupením od 4. bukového vegetačního 

stupně po 8. subalpínský. Vegetace je tvořena květnatými a acidofilními horskými 

bučinami, přirozenými smrčinami, alpskými společenstvy a vrchovišti. Lesy dnes 
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tvoří převážně smrkové kultury a rozsáhlé zbytky horských bučin a suťových lesů 

(Culek, 1995). 

Bioregion je tektonicky zdviženou hornatinou, která je tvořena oddělenými 

horskými skupinami, mezi nimiž se nacházejí jak hluboká sedla, tak kotlinové 

sníženiny. Území má tedy charakter členité hornatiny s výškovou členitostí 450  

– 600 m. Charakter reliéfu je pouze při okrajích a v Jesenické kotlině plošší (Culek, 

1995). 

 Dle Quinta (1971) leží nižší část v klimatické oblasti chladné CH7. Vyšší 

části v oblasti CH 6 a hřebeny v CH 4, která je v České republice nejchladnější. 

Klima na úpatí Jeseníků je mírně teplé a pouze průměrně vlhké. Teplota a množství 

srážek se v zájmové území průměrně pohybují okolo 7,5 °C a 846 mm srážek. 

 Zájmové území spadá do nižších částí bioregionu, kde mezi hlavní zástupce 

půd patří detritické kambizemě a kambizemní podzoly (Vopravil, 2009). 

 Přirozená vegetace nižších poloh odpovídá květnatým bučinám. Ve vyšších 

polohách se setkáváme s přirozenými smrčinami a podél vodních toků jsou 

rozprostřeny nivy. Nelesní vegetace má charakter travinobylinných společenstev. Pro 

nižší polohy je typická rozmanitá luční vegetace. Ve květeně převažují 

středoevropské horské druhy jako například třtina chloupkatá (Calamagrostis 

villosa), bika lesní (Luzula sylvatika) a kostřava lesní ( Festuca altissima) (Bureš a 

kol., 1989). 

 V bioregionu se vyskytuje hercynská horská fauna (myšivka horská, 

linduška horská, pěvuška podhorní, atd.). Z významných druhů savců se v lokalitě 

vyskytují například rejsek horský (Sorex alpinus), plch lesní (Dryomys nitedula)  

a netopýr severní (Eptesicus nilssoni). Z ptáků například tetřívek obecný 

(Tetraotetris), tetřev hlušec (Tetrao urogallus), kos horský (Turdus torquatus) a další 

(Melzer a kol., 1993).  
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5. Metodika 

Výběr zájmového území pro studii 

Prvním krokem, než došlo k podrobnému seznámení s problematikou, byl 

výběr zájmového území. Byl zvolen Olomoucký kraj s okresem Jeseník, ve kterém 

se nacházejí realizované komplexní pozemkové úpravy, kterými se bude studie 

zabývat.  V dané oblasti byly vybrány čtyři katastrální území (dále jen KÚ) a to: KÚ 

Javorník - město, KÚ Javorník Ves, KÚ Zlaté Hory a KÚ Dolní Skorošice. 

Prioritním důvodem pro výběr oblasti byla skutečnost, že tento kraj je mi velmi 

blízký a mám k němu osobní vztah. 

Shromáždění podkladových údajů 

Potřebná data byla získána ve spolupráci s Pozemkovým úřadem v Jeseníku, 

konkrétně s panem inženýrem Petrem Formánkem, který byl ochoten poskytnout 

veškeré podklady. Informace se týkaly navrhovaných prvků plánu společných 

zařízení, realizovaných prvků plánu společných zařízení, mapou, ve které byly prvky 

zaznamenány a podrobnou tabulkou obsahující celkový přehled zrealizovaných 

prvků. 

Terénní průzkum a hodnocení prvků plánů společných zařízení 

Po seznámení se s projektovou dokumentací proběhl v jednotlivých 

katastrálních územích na podzim roku 2012 podrobný terénní průzkum. Cílem 

průzkumu bylo ověření u navržených prvků plánu společných zařízení, jestli souhlasí 

s projektovou dokumentací. U opatření ke zpřístupnění pozemků byly sledovány 

parametry šířky pruhu a krajnice, udržovanost cestních příkopů a jejich současný 

stav, a zdali splňují požadovanou funkci. U prvků protierozní ochrany  

a vodohospodářských opatření, jako jsou průlehy a záchytné příkopy, bylo 

sledováno, jestli jsou udržované a tráva vysekaná, aby mohly plnit funkci, kvůli které 

byly vybudovány. U opatření sloužící k ochraně a tvorbě životního prostředí se 

hodnocení soustředilo na celkový stav tělesa, jestli už je plně vzrostlý a zapojený 

nebo je teprve na začátku růstu. Sledoval se zdravotní stav, zdali nejsou stromky 

poškozeny okusem zvěří, neduživé nebo uschlé. V rámci terénního průzkumu byla 

pořízena fotodokumentace jednotlivých prvků. 
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Zpracování výsledků 

Práce byla zpracovaná pomocí programu ArcGIS pro vytváření mapových 

výstupů a Microsoft Office 2007 pro zpracování textu a tvorbu tabulek. 

 

6. Současný stav řešené problematiky v okrese 

Jeseník 

Pozemkové úpravy v okrase Jeseník jsou spravovány Pozemkovým úřadem 

Jeseník se sídlem v ulici Karla Čapka 1147/10, Jeseník, PSČ 790 01. Celkový počet 

pozemkových úprav, které byly provedeny v okrese Jeseník, jak plánovaných, 

zahájených nebo dokončených uvádí tab. č. 2. 

Počet k. ú. 59 

Zahájené KPÚ 15 

Ukončení KPÚ 8 

KPÚ k zahájení 9 

Zahájené JPÚ 13 

Ukončení JPÚ 6 
  

Tab. č.2: Statistické údaje pozemkových úprav v Jesenickém okrese. Zpracováno 

podle dat MZe 2013. 

Podle údajů MZe (2013) je v současné době ukončeno 8 KPÚ, 15 KPÚ 

zahájených a 9 KPÚ je připraveno k zahájení. Komplexní pozemkové úpravy 

v Jesenickém okrese byly zahájeny na podnět dořešení historického a církevního 

majetku ve vlastnictví půdního fondu v ČR, zpřístoupení půdního fondu a konfliktní 

zatimní užívání půdy. 

 

6.1 Komplexní pozemková úprava Javorník Ves 

Katastrální území Javorník ves je nejseverněji položená úprava v části 

Olomouckého kraje sousedící s hranicí Polské republiky. Celková aktuální výměra 

podle MZe (2013) je 814 ha. 
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Zahájení realizace pozemkové úpravy Javorník Ves bylo zahájeno díky 

podnětu řešení přídělů a prozatímního užívání. V době schválení byla celková 

výměra obvodu pozemkové úpravy 814 ha. Půda, která byla vyčleněna na společná 

zařízení od státu, činila 49,60 ha a od obce výměra činila 26,80 ha. Počet 

vlastnických parcel před zahájením projektu čítal 1740 parcel a po jeho ukončení 

312. Podrobnější informace o projektu a identifikaci komplexní pozemkové úpravy 

Javorník Ves jsou dále uvedeny v tab. č. 2. 

 

Kraj Olomoucký 

Okres Jeseník 

Obec  Javorník 

Katastrální území Javorník Ves 

Další zasažená katastrální 

území 

Bernartice u Javorníka, Bílý 

potok 

Zadavatel Pozemkový úřad Jeseník 

Zpracovatel AGROPROJEKT PSO s.r.o. 

Výměra řešeného území 814 ha  
  

Tab. č. 3: Obecné informace o KPÚ Javorník Ves. Zdroj MZe 2013. 

 

6.1.1 Navržené PSZ v k. ú. Javorník Ves 

V rámci KPÚ v katastrálním území Javorník Ves byly navrženy následující 

prvky plánu společných zařízení (příloha 1): 

Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků (tab. č. 4) 

Navržení cestní síť zajišťuje zpřístupnění zemědělských pozemků 

v zájmovém území. Cestní sít v území dělíme na cesty hlavní (C1 – C4, C6 – C 10), 

jsou navržené jako jednoproudové, cesty vedlejší (C5, C11, C12, C13, C16, C17  

a C35) a dále cesty doplňkové (C14, C15, C18 – C34  C36 – C 40). 
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označení délka (m) šířka (m) plocha označení délka (m) šířka (m) plocha 

cesty hlavní polní cesty doplňkové 

C1 1 120 4 6 720 C14 120 3 360 

C2 670 4 4 020 C15 1 750 3 5 250 

C3 710 4 4 260 C18 820 3 2 460 

C4 170 4 1 020 C19 1 250 3 3 750 

C6 1 340 4 8 040 C20 300 3 900 

C7 1 470 4 8 820 C21 310 3 930 

C8 1 450 4 8 700 C22 470 3 1 410 

C9 560 4 2 240 C23 210 3 1 050 

C10 560 4 3 360 C24 1 100 3 3 300 

celkem 8 050   47 180 C25 1 140 3 3 420 

označení délka (m) šířka (m) plocha C26 30 3 90 

cesty vedlejší C27 1 340 3 6 700 

C5 690 3.5 3 795 C28 980 3 2 940 

C11 200 3.5 700 C29 690 3 2 070 

C12 340 3.5 1 190 C30 1 590 3 4 770 

C13 500 3.5 1 750 C31 800 3 2 400 

C16 930 3 4 650 C32 740 3 2 220 

C17 1 720 3 5 160 C33 500 3 2 500 

C35 1 600 3.5 5 600 C34 240 3 720 

celkem 5 980   22 845 C36 1 740 3 5 220 

        C37 680 3 2 040 

        C38 580 3 1 740 

        C39 660 3 1 980 

        C40 1 140 3 3 420 

        celkem 47 240   61 640 
  

Tab. č.  4: Přehled navržené cestní sítě v k.ú. Javorník Ves. Zdroj Projektová dokumentace 

k.ú. Javorník Ves. 

 

Protierozní opatření: 

 Podle dokumentace došlo na základě posouzení míry erozního ohrožení 

k výraznému překročení přípustné hodnoty smyvu. Navržené opatření se týká 

opatření organizačních a agrotechnických, které jsou pouze doporučovány a jsou 

dobrovolná a opatření technická. Navrženo bylo celkem 8 technických prvků 

protierozní ochrany PEO1 – PEO8. Protierozní opatření jsou zobrazeny v tab. č. 5. 
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navržené 

opatření označení  druh opatření  

organizační   

vyloučení erozně náchylných 

plodin 

    protierozní osevní postup 

    zatravnění 

    pásové střídání plodin 

agrotechnická   výsev do ochranné plodiny 

    hrázkování a důlkování 

    protierozní směr orby 

technická PEO1 větrolam 

  PEO2 větrolam 

  PEO3 větrolam 

  PEO4 větrolam 

  PEO5 větrolam 

  PEO6 větrolam 

  PEO7 větrolam 

  PEO8  větrolam 
 

Tab. č. 5: Přehled navržených protierozních opatření v k.ú. Javorník Ves. Zdroj Projektová 

dokumentace k.ú. Javorník Ves. 

  

Vodohospodářská opatření v katastrálním území Javorník Ves, bylo 

navrženo jedno vodohospodářské opatření, které má plnit multifunkční funkci, jedná 

se o nádrž na javornickém potoce (tab. č. 6). 

 

označení rozloha druh 

VO1 196700 multifunkční nádrž 
  

Tab. č. 6: Přehled navržených vodohospodářských opatření v k.ú. Javorník Ves. Zdroj 

Projektová dokumentace k.ú. Javorník Ves. 

 

Opatření sloužící ke zvýšení ekologické stability (tab. č. 7) podle projektové 

dokumentace je jasně patrné, že dle metodiky krajinné ekologie byl v projektu velmi 

nízký koeficient a to KES = 0,087. Z toho vyplívá, že území devastované 

s maximálním narušením přírodních struktur. Jsou tedy nutné zásahy pro zvýšení 
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ekologické stability. V k.ú. Javorník Ves byla navržena 4 lokální biocentra (LBC4, 

LBC5,  LBC6, LBC N) a tři regionální biokoridory (RBK2, RBK2a, RBK2b). 

 

označení rozloha (ha) druh 

RBK 5,88 regionální biokoridor 

Ʃ 5,9 ha 

LBK2 4,7 lokální biokoridor 

LBK2a 4,1 lokální biokoridor 

LBK2b 1,9 lokální biokoridor 

Ʃ 10,8 ha 

LBC4 16,43 lokální biocentrum 

LBC5 3,79 lokální biocentrum 

LBC6 2,19 lokální biocentrum 

LBC N 3,76 lokální biocentrum 

Ʃ 26,2 ha 

IP 11,1 interakční prvek 

Ʃ 11,1 ha 
  

Tab. č. 7: Přehled navržených prvků ÚSES v k.ú. Javorník Ves. Zdroj Projektová 

dokumentace k.ú. Javorník Ves. 

 

6.2 Komplexní pozemková úprava Javorník - město 

Katastrální území Javorník – město se nalézá v jihozápadní části okresu 

Jeseník. Celková plocha pozemkové úpravy zaujímá 325,10 ha. Komplexní 

pozemková úprava v katastrálním území Javorník – město (tab. č. 8) byla zpracována 

na základě smlouvy mezi okresním pozemkovým v Jeseníku a projekční  

a zpracovatelkou firmou AGROPROJRKT PSO s.r.o.  
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Tab. č. 8: Obecné informace o KPÚ Javorník - město. Zdroj MZe 2013. 

 

Zahájení realizace pozemkové úpravy Javorník - město bylo zahájeno díky podnětu 

řešení přídělů a prozatímního užívání. V době schválení byla celková výměra obvodu 

pozemkové úpravy 325,10 ha. Půda, která byla vyčleněna na společná zařízení od 

státu, činila 51,9 ha, od obce výměra činila 0,80 ha a od vlastníků 0,20 ha. Počet 

vlastnických parcel před zahájením projektu čítal 480 parcel a po jeho ukončení 249 

parcel.  

6.2.1 Navržené prvky PSZ v k.ú. Javorník – město 

V rámci KPÚ v k.ú. Javorník – město byly navrženy následující prvky plánu 

společných zařízení (příloha č. 2). 

Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků (tab. č. 9): pro uvažovaný rozvoj dopravy 

v plánu společných zařízení bylo v k.ú. Javorník – město navrhnuto celkem 17cest.  

3 cesty jsou hlavní polní (C1, C6, C7). Jedná se o cesty stávající určené 

k rekonstrukci. Dále bylo navrženo 14 cest vedlejších polních a z toho je 11 cest 

nových (C3, C4, C9 – C14, C16, C17) a 3 cesty stávající, určené k rekonstrukci (C2, 

C8, C15). Cesty byly navrženy jako jednostranné, se šířkou 3,5 m. Navrhované cesty 

jsou navrženy jako jednoproudové se šířkou 3,5 m. 

 

 

 

 

Kraj Olomoucký 

Okres Jeseník 

Obec  Javorník 

Katastrální území Javorník - Město 

Další zasažená katastrální území 0 

Zadavatel Pozemkový úřad Jeseník 

Zpracovatel 

AGROPROJEKT PSO 

s.r.o. 

Výměra řešeného území 325,10 ha 
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označení délka (m) šířka (m) povrch 

cesty hlavní 

C - 1 1 260 3,5 zpevněna 

C - 6 400 3,5 nezpevněná 

C - 7 175 3,5 nezpevněná 

celkem 1 835   nezpevněná 

cesty vedlejší 

C - 2 1 100 3,5 nezpevněná 

C - 3 820 3,5 nezpevněná 

C - 4 880 3,5 nezpevněná 

C - 5 410 3,5 nezpevněná 

C - 8 1 100 3,5 nezpevněná 

C - 9 450 3,5 nezpevněná 

C - 10 300 3,5 nezpevněná 

C - 11 146 3,5 nezpevněná 

C - 12 730 3,5 nezpevněná 

C - 13 870 3,5 nezpevněná 

C - 14 800 3,5 nezpevněná 

C - 15 451 3,5 nezpevněná 

C - 16 905 3,5 nezpevněná 

C - 17 1 110 3,5 nezpevněná 

celkem 10 072     
 

Tab. č.  9: Přehled navržené cestní sítě v k.ú. Javorník - město. Zdroj Projektová 

dokumentace k.ú. Javorník - město. 

 

Protierozní opatření (tab. č. 10): jedná se o síť protierozních průlehů a mezí 

rozdělující svah a tím přerušují povrchový odtok a slouží tím ke snížení erozního 

ohrožení pozemků. Z hlediska zájmového území bylo navrženo 6 protierozních mezí 

(MEZ1 – MEZ6) a 10 protierozních průlehů (PR1 – PR10). 
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navržené opatření označení délka (m) šířka (m) druh 

organizační       ochranné zatravnění 

        protierozní osevní postup 

        pásové střídání plodin 

technická PR1 450 7 protierozní průleh 

  PR2 1050 7 protierozní průleh 

  PR3 390 7 protierozní průleh 

  PR4 420 7 protierozní průleh 

  PR5 370 7 protierozní průleh 

  PR6 140 7 protierozní průleh 

  PR7 350 7 protierozní průleh 

  PR8 150 7 protierozní průleh 

  PR9 240 7 protierozní průleh 

  PR10 310 7 protierozní průleh 

  celkem 3870     

  MEZ1 450 3 protierozní mez 

  MEZ2 800 3 protierozní mez 

  MEZ3 390 3 protierozní mez 

  MEZ4 370 3 protierozní mez 

  MEZ5 240 3 protierozní mez 

  MEZ6 310 3 protierozní mez 

  celkem 2560     
 

Tab. č. 10: Přehled navržených protierozních opatření v k.ú. Javorník - město. Zdroj 

Projektová dokumentace k.ú. Javorník – město. 

 

Vodohospodářské opatření (tab. č. 11): v PSZ Javorník – město se jedná  

o síť záchytných příkopů. Tyto příkopy mají sloužit k zachycení a převedení 

přívalových srážek do vodotečí. V k.ú. Javorník – město bylo navrženo celkem sedm 

záchytných příkopů (ZP1 – ZP7) 
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označení délka (m) šířka (m) druh 

ZP 1 100 3 záchytný příkop 

ZP 2 350 2,5 záchytný příkop 

ZP 3 500 2,5 záchytný příkop 

ZP 4 130 2,5 záchytný příkop 

ZP 5 320 2,5 záchytný příkop 

ZP 6 410 2,5 záchytný příkop 

ZP 7 440 2,5 záchytný příkop 
 

Tab. č. 11: Přehled navržených vodohospodářských opatření v k.ú. Javorník- město. Zdroj 

Projektová dokumentace k.ú. Javorník – město. 

 

Opatření sloužící ke zvýšení ekologické stability: podle plánu společných 

zařízení jsou prvky ÚSES převážně vymezeny mimo obvod zájmové KPÚ. Pouze 

malá část ploch zasahuje do obvodu KPÚ. Jedná se o drobnou plochu na okraji 

regionálního biocentra RB1 Račí potok, o plochy luk, břehové porosty a lesy na 

svazích regionálního biocentra 4ervenky (RBC2) s o plochy břehových porostů 

v nivě Hraničního potoka v lokálním biocentru (LBC9). Vymezení struktury ÚSES 

bylo provedeno mimo komplexní pozemkovou úpravu Javorník – město. 

  

6.3 Komplexní pozemková úprava Dolní Skorošice 

Katastrální území Dolní Skorošice se nalézá v jižní části okresu Jeseník. 

Pozemková úprava zaujímá plochu 741,90 ha. 

Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Dolní Skorošice (tab.  

č. 12) byla zpracována na základě smlouvy mezi okresním pozemkovým v Jeseníku  

a projekční a zpracovatelkou firmou AGEO, spol. s r.o.  
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Kraj Olomoucký 

Okres Jeseník 

Katastrální území Dolní Skorošice 

Další zasažená katastrální území 0 

Zadavatel Pozemkový úřad Jeseník 

Zpracovatel AGEO, spol. s r.o 

Výměra řešeného území 741,90 ha  
 

Tab. č. 12: Obecné informace o KPÚ Dolní Skorošice. Zdroj MZe 2013. 

 

Zahájení realizace pozemkové úpravy Dolní Skorošice, bylo díky podnětu 

řešení přídělů a konfliktu prozatímního užívání. V době schválení byla celková 

výměra obvodu pozemkové úpravy 741,90 ha. Půda, která byla vyčleněna na 

společná zařízení od státu, činila 20,90 ha, od obce 6,20ha a od vlastníků 1,20 ha. 

Počet vlastnických parcel před zahájením projektu čítal 1090 parcel a po jeho 

ukončení 411 parcel.  

 

6.3.1  Navržené prvky PSZ v k.ú. Dolní Skorošice 

V rámci KPÚ v k.ú. Dolní Skorošice byly navrženy následující prvky plánu 

společných zařízení (příloha č. 3). 

Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků (tab. č. 13): navrhovaná cestní síť 

v katastrálním území Dolní Skorošice vychází z velké části již stávající cestní sítě, 

dále na ni navazuje a doplňuje ji. Cestní síť tvoří cesty hlavní (páteřní komunikaci), 

cesty vedlejší a cesty ostatní (dočasné).  V k.ú. Dolní skorošice byly navrženy 4 nové 

cesty hlavní (HC9, HC10, HC12, HC18), 10 nových cest vedlejší (VC1 – VC3, VC6 

– VC12) a 4 nové cesty doplňkové (OC1 – OC4). K rekonstrukci bylo navrženo  

16 cest hlavních i vedlejších.  
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označení délka (m) šířka (m) plocha označení délka (m) šířka (m) plocha 

cesty hlavní cesty vedlejší 

HC - 01 2 500 4,5 12 730 VC - 01 1 451 4 5 875 

HC - 02 1885 4,5 9 405 VC - 02 947 4 3788 

HC - 03 1025 4,5 5 135 VC - 03 50 4 292 

HC - 04 1080 4,5 5 500 VC - 04 204 4 840 

HC - 05 690 4,5 3 325 VC - 05 474 4 1896 

HC - 06 655 4,5 3 480 VC - 06 265 4 1090 

HC - 07 855 4,5 4 295 VC - 07 277,5 4 1120 

HC - 08 847 4,5 4 375 VC - 08 212 4 820 

HC - 09 723 4,5 3 600 VC - 09 297 4 1300 

HC - 10 257 4,5 1 315 VC - 10 314 4 1256 

HC - 11 328 4,5 1 600 VC - 11 453 4 1910 

HC - 12 773 4,5 4 200 VC - 12 471 4 1900 

HC - 13 363 4,5 1 640 celkem 4909,5   22087 

HC - 14 57 4,5 305 cesty ostatní 

HC - 15 70,5 4,5 320 OC - 01 613 4 2460 

HC - 16 1 014 4,5 4 750 OC - 02 485 4 1940 

HC - 17 114 4,5 440 OC - 03 141 4 567 

HC - 18 618 4,5 3 200 OC - 04 96 4 460 

celkem 13854,5   69615 celkem 1312 celkem 5357 
 

Tab. č.  13: Přehled navržené cestní sítě v k.ú. Dolní Skorošice. Zdroj Projektová 

dokumentace k.ú. Dolní Skorošice. 

 

Protierozní opatření (tab. č. 14) – v rámci plánu společných zařízení  

v k.ú. Dolní Skorošice jsou protierozní opatření navrhována pro jednotlivé bloky. 

Vymezování bloků není pro navržená opatření nezbytné, pomáhá však k orientaci 

v zájmovém území. Navržené byly dva prvky protierozní ochrany a to větrolam  

a záchytný příkop U kostela na zemědělském bloku 19 a 20 a záchytný příkop s mezí 

Lánský kopec na zemědělském bloku 8. Dále byly navrženy protierozní opatření 

organizačního a agrotechnického charakteru, které jsou pouze doporučovány a jsou 

dobrovolná. 
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navržené opatření označení  druh opatření  délka (m) šířka (m) 

organizační   ochranné zatravnění     

    protierozní osevní postup     

    pásové střídání plodin     

agrotechnická   výsev do ochranné plodiny     

Technická U kostela větrolam a záchytný příkop 260 15 

  Lánský kopec záchytný příkop s mezí 160 10 
 

Tab. č. 14: Přehled navržených protierozních opatření v k.ú. Dolní Skorošice. Zdroj 

Projektová dokumentace k.ú. Dolní Skorošice. 

 

Vodohospodářská opatření (tab. č. 15)  k.ú. Dolní Skorošice bylo navrženo 

pouze jedno vodohospodářské opatření záchytný příkop u HC12 (ZP u HC12). Podle 

dokumentace není zájmové území ohroženo povodňovou vlnou, a proto zde není 

nutné budovat více vodohospodářských opatření. Předpokládá se, že se 

vodohospodářské poměry zlepší po provedení protierozních opatření. 

 

označení  druh opatření  délka (m) šířka (m) 

ZP u HC 12 záchytný příkop u HC12 60 3 
 

Tab. č. 15: Přehled navržených vodohospodářských opatření v k.ú. Dolní Skorošice. Zdroj 

Projektová dokumentace k.ú. Dolní Skorošice. 

 

Opatření sloužící ke zvýšení ekologické stability (tab. č. 16): katastrální 

území Dolní Skorošice bylo a je dodnes hojně zemědělsky využíváno, což zapříčinilo 

narušení přírodních ekosystémů a ekologické rovnováhy. V řešeném obvodu 

komplexní pozemkové úpravy byl navržen jeden regionální biokoridor Kaní Hora 

(RBK) a jeden lokální biokoridor U Petrovic (LBK1). Dále jsou v zájmovém území 

navrženy interakční prvky podél hlavní cesty HC2, HC5 a HC6. 
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označení  druh  rozloha (ha) 

LBK 1 lokální biokoridor 0,65 

RBK regionální biokoridor 6,38 
 

Tab. č. 16: Přehled navržených prvků ÚSES v k.ú. Dolní Skorošice. Zdroj Projektová 

dokumentace k.ú. Dolní Skorošice. 

 

6.4 Komplexní pozemková úprava Zlaté hory 

Katastrální území Zlaté hory se nalézají v cípu jihovýchodní části okresu 

Jeseník. Zaujímá celkovou plochu 3249,78 ha a z toho je 964 ha výměra pozemkové 

úpravy. 

Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Zlaté hory (tab. č. 17) 

byla zpracována na základě smlouvy mezi okresním pozemkovým v Jeseníku  

a projekční a zpracovatelkou firmou AGROPROJRKT PSO s.r.o. 

 

Kraj Olomoucký 

Okres Jeseník 

Katastrální území Zlaté Hory 

Další zasažená katastrální území 0 

Zadavatel Pozemkový úřad Jeseník 

Zpracovatel AGROPROJEKT PSO s.r.o. 

Výměra řešeného území 964 ha  
 

Tab. č. 17: Obecné informace o KPÚ Zlaté Hory. Zdroj MZe 2013. 

 

Zahájení realizace pozemkové úpravy Zlaté Hory bylo zahájeno díky 

žádosti vlastníků nadpoloviční výměry zemědělské půdy. V době schválení byla 

celková výměra obvodu pozemkové úpravy 964 ha. Půda, která byla vyčleněna na 

společná zařízení od státu, činila 69,10 ha a od obce 29,50 ha a od vlastníků 0,50 ha. 

Počet vlastnických parcel před zahájením projektu čítal616 parcel a po jeho ukončení 

468 parcel.  
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6.4.1 Navržené prvky PSZ v k.ú. Zlaté Hory 

V rámci KPÚ Zlaté hory byly navrženy následující prvky plánu společných 

zařízení (tab. č. 18) (příloha č. 4): 

označení  Rozloha (ha) 

cesty 0,333 

protierozní opatření 2 

vodohospodářské opatření 6,85 

ÚSES 13,15 

Ʃ 22,333 
  

Tab. č. 18: Přehled navržených prvků PSZ Zlaté Hory. Zdroj Projektová dokumentace 

 k.ú. Zlaté Hory. 

 

Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků (tab. č. 19): návrh úprav  

a obnovy cestní sítě navazuje na řešení dopravního systému v územním plánu města 

Zlaté Hory. Navrhované polní cesty jsou rozděleny do dvou kategorií a to na hlavní 

polní cesty a vedlejší polní cesty. Hlavní polní cesty jsou navrženy jako jednoproudé 

o šířce 4 m nebo 5 m zpevněného pásu a krajnice. Vedlejší polní cesty navazují na 

síť hlavních polních cest. Tyto jsou navrženy jako cesty nezpevněné a představují 

pruh o šířce 3 m s krajnicí. 
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označení délka (m) šířka (m) povrch 

cesty hlavní 

C1 300 4 zpevněná 

C2 350 4 zpevněná 

C3 360 4 zpevněná 

C4 480 4 zpevněná 

C5 1370 4 zpevněná 

C6 1330 4 zpevněná 

C7 660 4 zpevněná 

C8 510 5 zpevněná 

C9 490 4 zpevněná 

C10 1060 4 zpevněná 

C11 410 4 zpevněná 

C12 460 4 zpevněná 

C13 570 4 zpevněná 

C14 520 4 zpevněná 

C15 390 4 zpevněná 

C16 1260 4 zpevněná 

C17 4060 4 zpevněná 

C18 610 4 zpevněná 

C19 1220 4 zpevněná 

C20 200 4 zpevněná 

C21 1680 4 zpevněná 

C22 140 4 zpevněná 

celkem 18430     

označení délka (m) šířka (m) povrch 

cesty vedlejší 

C101 860 3 nezpevněná 

C102 660 3 nezpevněná 

C103 250 3 nezpevněná 

celkem 1770     
 

Tab. č.  19: Přehled navržené cestní sítě v k.ú. Zlaté Hory. Zdroj Projektová dokumentace 

k.ú. Zlaté Hory. 

 

Protierozní opatření (tab. č. 20): při návrhu protierozní ochrany 

v zájmovém území byla dána přednost opatřením neinvestiční povahy  

tj. organizačním a agrotechnickým před opatřením technickým. V daném území bylo 

tedy navrženo 5 technických protierozních opatření a to protierozní průlehy  

(PR1 – PR5). 
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navržené opatření označení  druh opatření  délka (m) šířka (m) 

organizační   

ochranné zatravnění, 

zalesnění     

    protierozní osevní postup     

    pásové střídání plodin     

    velikost a tvar pozemku     

agrotechnická   

výsev do ochranné plodiny, 

strniště     

    hrázkování a důlkování     

    protierozní směr orby     

technická PR1 protierozní průleh 440 10 

  PR2 protierozní průleh 480 10 

  PR3 protierozní průleh 270 10 

  PR4 protierozní průleh 360 10 

  PR5 protierozní průleh 420 10 
 

Tab. č. 20: Přehled navržených protierozních opatření v k.ú. Zlaté Hory. Zdroj Projektová 

dokumentace k.ú. Zlaté Hory. 

 

Vodohospodářské opatření (tab. č. 21): na převážné většině zemědělské 

půdy v zájmovém území byly vybudovány v dřívějších dobách meliorace. 

Navrhovaná vodohospodářská opatření jsou doplněním stávající sítě. V k.ú. Zlaté 

Hory bylo celkem navrženo 29 protierozních záchytných příkopů (ZP1 – ZP28, 

PC5/2) a revitalizace Rožmitálského potoka (RRP). 
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Označení délka (m) šířka (m) plocha (ha) druh 

ZP 1 900 3 - záchytný příkop 

ZP 2 900 3 - záchytný příkop 

ZP 3 430 3 - záchytný příkop 

ZP 4 230 3 - záchytný příkop 

ZP 5 250 3 - záchytný příkop 

ZP 6 950 3 - záchytný příkop 

ZP 7 550 3 - záchytný příkop 

ZP 8 410 3 - záchytný příkop 

ZP 9 490 3 - záchytný příkop 

ZP 10 550 3 - záchytný příkop 

ZP 11 1210 3 - záchytný příkop 

ZP 12 720 3 - záchytný příkop 

ZP 13 500 3 - záchytný příkop 

ZP 14 640 3 - záchytný příkop 

ZP 15 1000 3 - záchytný příkop 

ZP 16 1470 3 - záchytný příkop 

ZP 17 310 3 - záchytný příkop 

ZP 18 850 3 - záchytný příkop 

ZP 19 220 3 - záchytný příkop 

ZP 20 230 3 - záchytný příkop 

ZP 21 840 3 - záchytný příkop 

ZP 22 1050 3 - záchytný příkop 

ZP 23 250 3 - záchytný příkop 

ZP 24 440 3 - záchytný příkop 

ZP 25 310 3 - záchytný příkop 

ZP 26 1260 3 - záchytný příkop 

ZP 27 450 3 - záchytný příkop 

ZP 28 500 3 - záchytný příkop 

PC5/2 940 3 - záchytný příkop 

RRP     1,2 revitalizace Rožmitálského potoka 

Celkem 18850       
 

Tab. č. 21: Přehled navržených vodohospodářských opatření v k.ú. Zlaté Hory. Zdroj 

Projektová dokumentace k.ú. Zlaté Hory. 

 

Opatření sloužící ke zvýšení ekologické stability (tab. č. 22): v k.ú. Zlaté 

Hory bylo podle dokumentace navrženo 8 lokálních biocenter (LBC U lesa, LBC  

U hranice, LBC Pod kopcem, LBC Na kopci, LBC Pod Petrovou chatou, LBC 

Masný dvůr, LBC Olešnice a LBC Zadní hony) a 6 lokálních biokoridorů ( LBK  

U hranice, LBK Olešnice, LBK U dráhy, LBK Zlatý potok, LBK Za zahradami  

a LBK Dlouhá stráň. 
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označení  druh  délka (m) šířka (m) 

LBK U dráhy lokální biokoridor 1800 30 

LBK Zlatý potok lokální biokoridor 2000 30 

LBK Za zahradami lokální biokoridor 1700 30 

LBK Dlouhá stráň lokální biokoridor 1350 30 

 

Tab. č. 22: Přehled navržených prvků ÚSES v k.ú. Zlaté Hory. Zdroj Projektová 

dokumentace k.ú. Zlaté Hory. 

 

7. Výsledky 

Tato práce měla za cíl zhodnotit realizaci prvků plánu společných zařízení 

ve vybraných katastrálních území v okrese Jeseník. Komplexní pozemkové úpravy 

byly realizovány podle projektových dokumentací, ze kterých tato práce i vychází. 

Vybrané katastrální území byly celkem čtyři, s ukončenými komplexními 

pozemkovými úpravami, a to: KPÚ Javorník Ves, KPÚ Javorník, KPÚ Dolní 

Skorošice a KPÚ Zlaté Hory. 

Hodnocení výsledného stavu jednotlivých KPÚ proběhlo podle rozdělení do 

kategorií dle jednotlivých prvků plánu společných zařízení, patří sem opatření 

sloužící ke zpřístupnění pozemků, protierozní opatření, vodohospodářské opatření  

a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí. 

7.1 Realizované prvky PSZ v KPÚ Javorník Ves 

V rámci PSZ bylo celkem navrženo 66 prvkům, z toho byly pouze  

4 zrealizovány ve skutečnosti (tab. č. 23). Týká se to cest, protierozních opatření, 

vodohospodářských i prvků ÚSES. Navržená opatření byla během terénního 

průzkumu podrobně zdokumentována a uvedena v příloze 1. 

 

celkem opatření % 

navrženo 66 100 

zrealizována 4 6 
  

Tab. č. 23:  Přehled navržených a zrealizovaných PSZ v k.ú. Javorník Ves.  Zdroj Projektová 

dokumentace k.ú. Javorník Ves. 
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V katastrálním území Javorník Ves byly realizovány pouze dvě cesty 

navržené k rekonstrukci, jedno vodohospodářské opatření a jedno opatření sloužící 

k ochraně a tvorbě životního prostředí. Tab. č. 24 udává přehled navržených  

a zrealizovaných prvků KPÚ. 

 

opatření návrh realizace 

cesty nové 6 0 

cesty rekonstruované 16 2 

cesty doplňkové 28 0 

Opatření protierozní 6 0 

opatření vodohospodářské 1 1 

ÚSES 9 1 

Ʃ 66 4 
  

Tab. č. 24: Přehled návrhů a realizací jednotlivých prvků PSZ v k.ú. Javorník Ves. Zdroj 

Projektová dokumentace k.ú. Javorník Ves. 

 

7.1.1 Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků – cestní síť 

Z navržených cest nových, doplňkových a cest určených k rekonstrukci byly 

dle projektové dokumentace realizovány dvě. Cesty navržené pro rekonstrukci C8  

a III/4572. Ostatní cesty realizovány nebyly kvůli nižším prioritám v území. 

 C8: projektová dokumentace uvádí, že se jedná o hlavní cestu do 

Račího údolí, jedná se o hlavní obslužnou cestu zajišťující přístup na 

pozemky v lokalitách Horní lány u hájovny a pozemky nad touto 

cestou směrem ke Kozí dolince. Cesta o celkové délce 1450 m je 

lemována svodným příkopem. 

 III/4572: cesta byla rekonstruována, nyní soustřeďuje dopravu přímo 

na travnatý prostor, který je součástí a v blízkosti víceúčelové 

nádrže. Celková délka rekonstruované cesty je 1141 m. 

Zhodnocení – z celkového počtu 50-ti navržených opatření sloužících ke 

zpřístupnění pozemků v KPÚ Javorník Ves byly realizovány dvě rekonstrukce 

navržených cest. Cesty C8 a III/4572 byly rekonstruovány na základě potřeby 
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daného území. Jelikož se jedna ze zmíněných cest (III/4572) nachází v těsné blízkosti 

víceúčelové nádrže, která nyní slouží jako rekreační místo pro obyvatele a turisty ze 

širokého okolí, byla rekonstrukce dané cesty prioritou území. Zrekonstruovanou 

cestu III/4572 využívají zemědělci, díky níž se dostanou lépe ke svým zemědělským 

parcelám a je hojně využívána rekreanty navštěvující multifunkční nádrž. Cesta 

prošla rekonstrukcí a je městem velmi dobře udržovaná a travnaté plochu kolem jsou 

posekané, splňuje také veškeré parametry v dokumentaci. Cesta C8 je lemována 

svodným příkopem, který vypadá poněkud zanedbaně (obr. č. 3). Tráva kolem cesty 

nebyla posekána a příkop zarostlý. Příkop má plnit funkci svodného příkopu, ale tím 

že je zarostlý tak je tato funkce určitě z části potlačena. Jinak cesta samotná je ve 

velmi dobrém stavu a splňuje technické parametry dokumentace. Cesta C8 

zpřístupnila zemědělské plochy, což bylo hlavním účelem rekonstrukce a záměru se 

dosáhlo. Obě cesty jsou doplněny doprovodnou zelení, která působí velmi příznivým 

dojmem  

 

  

Obr. č. 3: Cesta C8 se svodným příkopem v k. ú. Javorník Ves.  Autor Pavlína Štanglová. 
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7.1.2 Vodohospodářská opatření 

V KPÚ k.ú. Javorník Ves bylo navrženo jedno vodohospodářské opatření, 

které bylo též zrealizováno. 

 VO1: jedná se o nejrozsáhlejší vodohospodářské opatření v dané 

lokalitě. Víceúčelová nádrž se nalézá v lokalitě Střední dílny ve 

spádové oblasti katastrálního území. Nádrž slouží jako retenční 

opatření, vodní nádrž a jako mokřad pro hnízdící ptáky. Zaujímá 

rozlohu 19,67 ha a v projektové dokumentaci je uvedena jako prvek 

ÚSES. 

Zhodnocení – nádrž výrazně pomohla území zvýšit ekologickou stabilitu. 

V dokumentaci se o stavbě hovoří jako o biocentru, díky prvkům které zaujímá, 

 a to: rozsáhlá vodní plocha, samostatné mělké mokřady a stanoviště mokřadní 

vegetace. Území patří k sušším oblastem a tak nádrž zajišťuje důležité zadržení vody 

v krajině, což je velmi příznivě vnímáno místními zemědělci. Levá část nádrže je 

zpřístupněna pro volné koupání, které bylo velice pozitivně přijato místními 

obyvateli, protože se v blízkosti nenachází žádná jiná vodní plocha. Z hlediska 

údržby není nádrž pro obec žádným problémem. Svaz rybářů se nabídl, že se o nádrž 

bude starat. Pro sdružení je to velice výhodné, protože nádrž může využívat pro chov 

ryb a rybářské závody. Nádrž se velmi efektivně začlenila do krajiny, a tudíž zaujímá 

důležitou rekreační a estetickou funkci. Tomuto tvrzení napomáhá i fakt, že kolem 

nádrže jsou vybudované lavičky a informační tabule s popisky zvířat a rostlin, které 

se v dané oblasti nacházejí. 
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Obr. č. 4: Multifunkční nádrž VO1 v k. ú. Javorník Ves.  Autor Pavlína Štanglová. 

 

7.1.3 Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí 

V rámci ÚSES bylo v k.ú. navrženo celkem 9 prvků a z toho realizace 

proběhla pouze u jednoho z nich – LBK2b. 

 LBK2b: jedná se o lokální biokoridor, který plní funkci větrolamu, 

nachází na severozápadní straně multifunkční nádrže. 

Zhodnocení – biokoridor je umístěn na návětrné straně multifunkční nádrže. 

Biokoridor je teprve pět let starý a ještě není plně zapojený, takže zatím úplně neplní 

svoji funkci (obr. č. 5). Vizuální prohlídkou bylo zjištěno, že stromky jsou pěkně 

rostlé a udržované, jen by byla potřeba dovýsadba za stromky které jsou špatně rostlé 

nebo uschly. Biokoridor při plném růstu bude plnit funkci větrolamu, prozatím 

spojuje vodní nádrž s lesy na severní straně území a umožňuje tím migraci živočichů 

a poskytuje jim úkryt. V krajině působí velmi příznivě a dotváří celkový pohled 

krajiny. 
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Obr. č. 5: Lokální Biokoridor LBK2 v k. ú. Javorník Ves.  Autor Pavlína Štanglová. 

 

7.2 Realizované prvky PSZ v KPÚ Javorník – město 

V rámci plánu společných zařízení bylo celkem navrženo 40 prvků, z toho 

byly pouze 3 realizovány ve skutečnosti (tab. č. 25) . Realizace se týká pouze 

opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků. Zrealizované prvky PSZ byly během 

terénního průzkumu zaznamenány a podrobně zdokumentovány. 

 

opatření celkem % 

navrženo 40 100 

zrealizováno 3 7,5 
  

Tab. č. 25:  Přehled navržených a zrealizovaných PSZ v k.ú. Javorník - město.  Zdroj 

Projektová dokumentace k.ú. Javorník - město. 
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Realizace protierozních a vodohospodářských opatření a opatření k ochraně 

a tvorbě životního prostředí neproběhla jednak z důvodů menší priority a také 

z ekonomických důvodů. Tab. č. 26 nastiňuje přehled navržených a realizovaných 

prvků komplexní pozemkové úpravy. 

 

opatření návrh realizace 

cesty nové 11 1 

cesty rekonstruované 6 2 

opatření protierozní 16 0 

opatření vodohospodářské 7 0 

ÚSES 0 0 

Ʃ 40 3 
 

Tab. č. 26: Přehled návrhů a realizací jednotlivých prvků PSZ v k.ú. Javorník - město. Zdroj 

Projektová dokumentace k.ú. Javorník - město. 

 

7.2.1 Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků – cestní síť 

Z navržených cest hlavních a vedlejších, nových a cest stávajících, určených 

k rekonstrukci byly podle projektové dokumentace realizovány tři. Jedná se o jednu 

cestu hlavní, která byla rekonstruována (C1) o cestu vedlejší, která byla nově 

postavena (C3) a o cestu vedlejší, která byla rovněž rekonstruována (C2). Ostatní 

navržené cesty v území nebyly realizovány kvůli nižším prioritám. 

 C1: je cesta zajišťující přístupnost pozemků v severní části území. Je 

navržena jako jednoproudová s výhybnami se zpevněným krytem. 

Vede od silnice I/453 až do prostoru hnojiště nad Javorníkem. Po 

obou stranách má být doplněna příkopy. 

 C2: zajišťuje zpřístupnění pozemků od hnojiště po okraji svahu až 

k vodojemu. Je navržena jako jednoproudová, zatravněná. 

 C3: spojuje cestu C1 se stávajícím přístupem do Javorníka. 

V budoucnu bude sloužit jako spojnice pro turistiku a přístup ke 

koupališti, rovněž jako vyhlídková cesta. Nahrazuje pěší přístup po 

silnici I/453. Je navržena jako jednoproudová, bez výhyben 

s protierozní mezí a nezpevněná. 
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Zhodnocení: z celkového počtu 40-ti navrhovaných opatření sloužící ke 

zpřístupnění pozemků v KPÚ Javorník – město byla realizována jedna nová výstavba 

cesty a dvě rekonstrukce cest stávajících. Terénním průzkumem bylo zjištěno, že 

cesta C1 splňuje parametry dané dokumentací. Dále bylo zjištěno, že cesta je 

poněkud neudržovaná, měla zarostlé krajnice a nebyly vysekány příkopy podél ní. 

Svodné cestní příkopy, pokud nejsou udržované, nemohou plně splňovat odvodnou 

funkci. U cesty C2 bylo zjištěno, že místo zatravněného povrchu, jak bylo 

v dokumentaci navrhováno, má povrch zpevněný. Vypadala neudržovaně, krajnice 

nebyly posekané a tabulka popisující název cesta byla rozbitá (obr. č. 6).  

 

 

Obr. č. 6: Cesta C2 v k. ú. Javorník - město.  Autor Pavlína Štanglová. 

 

U cesty C3 bylo zjištěno, že je podél ní vybudována mez s výsadbou. 

Výsadba není zaznamenaná v projektové dokumentaci a po dotazu u pana Ing. 

Formánka z Pozemkového úřadu Jeseník bylo zjištěno, že se nejedná o výsadbu, ale 

o přirozený nálet. Mez byla podle vizuálního zhodnocení udržovaná a nálet byl již 

pěkně vzrostlý a zapojen. I když výsadba není součástí projektové dokumentace, 

stala se funkčním prvkem cesty C3. Cesta C3 splňovala parametry dokumentace, 
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byla nezpevněná, štěrkovaná. Všechny tři zmiňované cesty jsou podle stavu vozovky 

značně využívány stroji zemědělské techniky, takže tím cesty plně zastávají funkci, 

kvůli které byly realizovány, jen by bylo potřeba cesty více udržovat. 

 

7.3 Realizované prvky PSZ v KPÚ Dolní Skorošice 

V projektu plánu společných zařízení bylo celkem navrženo 39 prvků, 

z toho jich bylo 11 realizováno (tab.?). Realizace se týká opatření sloužící ke 

zpřístupnění pozemků, protierozních opatření a opatření sloužící ke tvorbě a zvýšení 

ekologické stability. 

opatření celkem % 

navrženo 39 100 

zrealizováno 11 28 
 

Tab. č. 27:  Přehled navržených a zrealizovaných PSZ v k.ú. Dolní Skorošice.  Zdroj 

Projektová dokumentace k.ú. Dolní Skorošice. 

 

 V rámci opatření sloužící ke zpřístupnění cestní sítě bylo 

zrealizováno celkem 8 cest, jak nových tak rekonstruovaných. V území byly 

vybudovány dvě protierozní opatření a jedno opatření sloužící k tvorbě a zvyšování 

ekologické stability. Vodohospodářské opatření v území vybudováno nebylo 

z důvodu menší priority. Tab. č. 28 udává přehled navržených a zrealizovaných 

prvků KPÚ. 

opatření návrh realizace 

cesty nové 18 1 

cesty rekonstruované 16 5 

opatření protierozní 2 2 

opatření vodohospodářské 1 0 

ÚSES 2 1 

Ʃ 39 9 
 

Tab. č. 28: Přehled návrhů a realizací jednotlivých prvků PSZ v k.ú. Dolní Skorošice. Zdroj 

Projektová dokumentace k.ú. Dolní Skorošice. 
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7.3.1 Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků – cestní síť 

 

V katastrálním území Dolní Skorošice, bylo zrealizováno celkem 6 prvků 

cestní sítě. Jedná se o cesty hlavní, z toho jedna nová (HC12) a 5 cest stávajících 

zrekonstruovaných (HC01, HC03, HC04, HC05, HC11). 

 HC – 01: Hlavní polní cesta vychází z intravilánu obce Dolní Skorošice, 

kde se odpojuje z místní zpevněné komunikace. Dále pokračuje severně 

od obce v trase původní cesty. Trasa polní cesty je uvažována jako 

páteřní pro zpřístupnění bloků zemědělsky využívaných pozemků na 

daném území. Cesta je vyústěna na státní silnici I /60 v prostoru osady 

Sedmlánů. Výjezd na státní silnici je navržen v místě stávající zpevněné 

plochy. Na hlavní polní cestu navazuje HC11, HC04, HC05, VC02, 

VC07 a VC 8. Podél cesty je v návrhu veden cestní příkop zaústěný do 

silničního příkopu místní komunikace v obci. Cesta je navržena jako 

jednoproudová s výhybnami se šířkou 4,5 m s krajnicí s cestním 

příkopem. 

 HC – 03: navržená hlavní polní cesta je vedena v trase přístupové cesty 

stávající v prostoru osady Sedmlánů. Počátkem cesty je sjezd ze státní 

silnice I/60, dále pokračuje v trase stávající polní cesty. Pro napojení na 

státní silnici je využit prostor stávajícího sjezdu. Navržená cesta 

umožňuje přístup nejen k zemědělsky využívaným pozemkům, ale 

zároveň i k jednotlivým objektům v uvedené osadě. Navržená 

komunikace je ukončena na okraji katastrálního území obvodu 

pozemkové úpravy v severním cípu zájmového území. Stávající cesta 

pokračuje dále do sousedního katastru. Podél cesty je veden cestní příkop 

odvádějící vody do koryta vodoteče. Cesta je navržena jako 

jednoproudová o šířce 4,5 m i s krajnicí s cestním příkopem.  

 HC – 04: hlavní polní cesta se na západě obvodu pozemkové úpravy 

odpojuje ze státní silnice III/45313. Trasa je vedena podél stávajícího 

koryto melioračního příkopu k prostoru lesních parcel. Na jejich okraji se 

trasa stáčí k stávajícímu větrolamu a dále pokračuje k napojení na hlavní 
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polní cestu HC – 01. Na státní silnice se cesta napojuje existujícím 

sjezdem. V části mimo souběh s melioračním příkopem je navržen cestní 

příkop, který je zaústěn do příkopu cesty HC01. Cesta je navržena jako 

jednoproudová s šířkou 4,5 m s krajnicí s cestním příkopem. 

 HC – 05: polní cesta zpřístupňuje pozemky na bloku mezi navrženou 

HC01 a státní silnicí I/60. Cesta odbočuje z HC01 směrem na státní 

silnici. Trasa cesty je vedena po hranici původních parcel. Je ukončena 

na okraji tělesa silnice obratištěm. Na státní silnici není napojena. Podél 

cesty je navržen pro odvodnění cestní příkop, který bude zaústěn do 

příkopu cesty HC01. Cesta je navržena jako jednoproudová a šířce 4,5 m 

s krajnicí a s cestním příkopem. 

 HC – 11: trasa navržené polní cesty tvoří spojnici mezi hlavními polními 

cestami HC01 a HC02. Cesta se odpojuje z hlavní polní cesty HC01 u 

stávajícího mostku přes Petrovický potok. Za mostkem cesta pokračuje 

severozápadním směrem po okraji zemědělsky využívaných parcel. 

Podél cesty je navržen příkop odvádějící povrchové vody do koryta 

Petrovického potoka. Cesta je navržena jako jednoproudová se šířkou 4,5 

m s krajnicí a s cestním příkopem. 

 HC – 12: polní cesta je vedena po jižním okraji zástavby obce Dolní 

Skorošice v prostoru mezi státními silnicemi III/45313 a III/45315. Cesta 

se odpojuje ze státních silnic v místech stávajících sjezdů. Podél cesty je 

navržen příkop zaústěný do silničních příkopů u výše uvedených státních 

cest. 

Zhodnocení: u všech výše zmíněných cest bylo terénním průzkumem 

zjištěno, že splňují technické parametry jak šířky pruhu, tak krajnice. Všechny cesty 

mají zpevněný asfaltový povrch a jsou vybudovány s výhybnami. Cesty sami o sobě 

jsou udržované a mají posekané krajnice. Avšak doprovodné příkopy podél cest byly 

zarostlé, jen u hlavní cesty HC1 v bezprostřední blízkosti obce Skorošice byl příkop 

vysekán a udržován (obr. č. 7). 
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Obr. č. 7: Cesta HC1 se svodným příkopem v k. ú. Dolní Skorošice.  Autor Pavlína 

Štanglová. 

 

Cesta HC5, která zpřístupňuje velké bloky orné půdy a propojuje HC1 se 

státní silnicí I/60 není na tuto silnici napojena. Myslím, že to bylo nešťastné 

rozhodnutí. Sjezd ze státní silnice na HC5 je po dešti jedna velká kaluž s blátem  

(obr. č. 8). Nevím, jestli k napojení nedošlo kvůli zemědělcům, aby zbytečně 

nevyužívali státní silnici a jezdili po polní nebo napojení nepovažovali za nutné.  

V celkovém pohledu vypadá cesta zvláštně, protože najednou uprostřed luk vám 

vede asfaltový pruh. Důvod nedokončeného napojení jsem zjišťovala u pana Ing. 

Formánka z Pozemkového úřadu v Jeseníku a zjistila jsem, že důvodem nenapojení 

je zákaz napojování polních cest na silnice I. třídy po méně jak dvou kilometrech. 
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Obr. č. 8: Nenapojená cesta HC5  k. ú. Dolní Skorošice.  Autor Pavlína Štanglová. 

 

Dále bylo terénním průzkumem zjištěno, že doprovodnou vegetaci podél 

cest by bylo potřeba více ošetřovat. Stromky jsou sice v ochranném pletivu proti 

okusu zvěří, ale některé jsou uschlé a zakrslé (obr. č. 9). Jinak působí velmi 

příznivým dojmem a jsou důležitou součástí jak protierozní funkce, tak funkce 

ochranné a estetické. 

 

 

Obr. č. 9: Doprovodná vegetace podél HC1 k. ú. Dolní Skorošice.  Autor Pavlína Štanglová. 
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Zpevněnou cestní síť nejvíce uvítali zemědělci, kteří ji využívají při 

přejezdech mezi bloky orné půdy a lesními parcelami. Cesty velmi kvalitně 

zpřístupnily krajinu nejen zemědělcům, ale také turistům a obyvatelům obce 

Skorošice. Tím že mají zpevněný povrch, vydrží nápor těžké zemědělské techniky  

a nedochází k výmolům, jak je tomu u nezpevněných cest.  

 

7.3.2 Protierozní opatření 

V zájmovém území byly navrženy dvě protierozní opatření a dvě byly též 

zrealizovány. Jedná se o větrolam se záchytným příkopem U kostela a záchytný 

příkop s mezí Lánský kopec 

 Větrolam a záchytný příkop U kostela: na pozemcích podél místní 

komunikace spojující Dolní Skorošice s Tomíkovicemi je navržen 

poloproudovavý větrolam, který má sloužit k ochraně této komunikace 

proti splachu z polí v letních měsících a proti závějím sněhu v měsících 

zimních. Nově navrhovaný větrolam začíná nad obcí, u kostela dochází 

k jeho přerušení a dále pokračuje až k zemědělskému družstvu. Šířka 

větrolamu je 6 m s 5-ti m zatravněním.  

 Záchytný příkop s mezí Lánský kopec: na pozemku je navržen 

zasakovací záchytný příkop, který odděluje svažitou část Lánského kopce 

od orné půdy. Trasa příkopu je vedena po vrstevnici. Nejprudší část 

kopce je navržena k trvalému zatravnění. Příkop je doplněn doprovodnou 

zelení. Přebytečná voda, která se nevsákne, má být svedena do 

Petrovského potoka. 

Zhodnocení: větrolam a záchytný příkop U kostela byly vybudovány v roce 

2009. Větrolam je osázen stromky, které jsou pěkně rostlé, avšak nejsou ještě plně 

zapojeny. Jde vidět, že jsou pěkně udržovány (obr. č. 10). Též byly dodrženy 

technické parametry na šířku a délku větrolamu. Myslím si, že do budoucna nic 

nebrání tomu, aby větrolam plně fungoval a zabraňoval rychle vanoucím větrům z 

rozsáhlých otevřených zemědělských ploch. Obyvatelé obce Skorošice větrolam jistě 

ocení hlavně v zimních měsících, kdy zabraňuje navátí závějí sněhu.  
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Obr. č. 10: Větrolam U kostela v k. ú. Dolní Skorošice.  Autor Pavlína Štanglová. 

 

Záchytný příkop, který větrolam doprovází podél silnice, byl udržovaný, 

čistý a tráva byla posekaná. Nic nebrání tomu, aby v deštivém období spolehlivě 

zabraňoval jakémukoli smyvu z polí a odtoku dešťové vody. Záchytný příkop 

pokračuje na druhé straně cesty. Tato část příkopu je neudržovaná. Příkop je zarostlý, 

a podle výšky trávy bych usuzovala, že nebyl posekán po celý rok (obr. č. 11). Ve 

stavu v jakém se nachází, jsou jeho funkce záchytu do značné míry omezeny. 

 

 

Obr. č. 11: Záchytný příkop U kostela v k. ú. Dolní Skorošice.  Autor Pavlína Štanglová. 

Záchytný příkop s mezí Lánský kopec je jedna velká zarostlá džungle. Je 

postaven velmi dobře, rozděluje svažitou část kapce, což zajisté nejvíce ocenili 
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zemědělci, leč je neudržovaný a působí jako strašák v krajině mezi obdělanými poli. 

Výsadba, kterou je doprovázen, je zanedbaná a některé stromky jsou vyvrácené 

 (obr. č. 12). Určitě plní záchytnou funkci a odvádí přebytečnou vodu z krajiny, ale 

do jisté míry je jeho funkce zanedbaným stavem potlačena. Navíc se ze z něj můžou 

šířit nežádoucí druhy vegetace a osazovat blízké pole, což se zemědělcům jistě 

nebude líbit. 

 

 

Obr. č. 12: Výsadba záchytného příkopu s mezí Lánský kopec k. ú. Dolní Skorošice.  Autor 

Pavlína Štanglová. 

 

7.3.3 Opatření sloužící k ochraně a tvorbě životního prostředí  

V rámci pozemkové úpravy se nacházejí pouze dvě navržené opatření 

k ochraně a tvorbě životního prostředí. Pouze regionální biokoridor Kaní hora byl 

zrealizován. 

 Regionální biokoridor Kaní hora: regionální biokoridor vychází ze 

stávajícího regionálního biocentra Kaní Hora (RBC Kaní hora) 

jihovýchodním směrem do stávajícího lokálního biocentra (LBC7), odtud 

pokračuje opět jihovýchodním směrem až do národního biocentra NRBC 

Smolný, který není součástí řešeného území. Regionální biokoridor má 

šířku 40 m je oplocen z důvodu ochrany před zvěří. 
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Zhodnocení: přestože je biokoridor již devět let starý, rozhodně jedna jeho 

část není zapojena a neplní funkci, kvůli které byl vysázen. Část biokoridoru 

v jihovýchodní části území by bylo potřeba vysázet znovu. Stromky jsou zakrslé, 

mnohé i uschlé a spousty jich nebylo vůbec k nalezení. Stromkům se na lokalitě 

očividně nedaří. Tomu nepomáhá ani fakt, že oplocenka, která je kolem biokoridoru 

postavena kvůli ochraně, byla na některých místech vyvrácena a pletivo bylo 

poničené a popadané po zemi (obr. č. 13). 

 

 

Obr. č. 13: Regionální biokoridor Kaní hora – jihovýchodní část v k. ú. Dolní Skorošice.  

Autor Pavlína Štanglová. 

 

Druhá část biokoridoru, ležící v severnější části území je na tom mnohem 

lépe (obr. č. 14). Oplocenka není poničená a to určitě velice příznivě ovlivnilo růst 

stromků. Stromky vypadají vitálně a zdravě. Tato část biokoridoru je již zapojena a 

složí jako úkryt pro malou zvěř. 
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Obr. č. 14: Regionální biokoridor Kaní hora – severnější část v k. ú. Dolní Skorošice.  Autor 

Pavlína Štanglová. 

 

7.4 Realizované prvky PSZ v KPÚ Zlaté hory 

V rámci plánu společných zařízení bylo celkem navrženo 64 prvků, z toho 

jich bylo 10 realizováno ve skutečnosti (tab. č. 29). Realizace se týká opatření 

sloužící ke zpřístupnění pozemků, vodohospodářských opatření a opatření sloužící 

k ochraně a tvorbě životního prostředí. Zrealizované prvky PSZ byly během 

terénního průzkumu zaznamenány a podrobně zdokumentovány. 

 

opatření celkem % 

navrženo 54 100 

zrealizováno 10 18,5 
  

Tab. č. 29:  Přehled navržených a zrealizovaných PSZ v k.ú. Zlaté hory.  Zdroj Projektová 

dokumentace k.ú. Zlaté Hory. 

 

V katastrálním území Zlaté Hory bylo realizováno pět cest, jak nových tak 

cest určených k rekonstrukci, čtyři vodohospodářské opatření a jedno opatření 

sloužící k ochraně a tvorbě životního prostředí. Tab. č. 30 udává přehled navržených  

a zrealizovaných prvků KPÚ 
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opatření návrh realizace 

cesty nové 9 1 

cesty rekonstruované 16 4 

opatření protierozní 5 0 

opatření vodohospodářské 30 4 

ÚSES 4 1 

Ʃ 64 10 
 

Tab. č. 30: Přehled návrhů a realizací jednotlivých prvků PSZ v k.ú. Zlaté Hory. Zdroj 

Projektová dokumentace k.ú. Zlaté Hory. 

 

7.4.1 Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků – cestní síť 

Z navržených cest, ať už hlavních a vedlejších, nových a cest stávajících, 

určených k rekonstrukci jich bylo realizováno pět. Všechny cesty jsou označeny jako 

polní cesty hlavní. Jedná se o jednu cestu novou (C10), a o 4 cesty stávající, které 

byly rekonstruovány (C8, C16, C17, C20). 

 C8: je hlavní polní cesta zajišťující propojení města Zlaté Hory  

s osadou Rožmitál. Byla navržena jako jednoproudová se  

4 m širokým zpevněným pásem a krajnicemi o šířkou 2x 0,50 m. podél 

komunikace je navržen jednostranný příkop. 

 C10: je cesta která má zajišťovat přístup na jednotlivé zemědělské 

pozemky ve východní části Zlatých hor a kolem osady Rožmitál. Je 

navržena v šířce 4 m s 3 m širokým zpevněným pásem a krajnicemi o 

šířce 2 x 0,5 m. 

 C16: cesta vede západním směrem od Zlatých hor a propojuje 

zemědělské družstvo s rozsáhlými bloky orné půdy. Polní cesta byla 

navržena jako jednoproudová se šířkou 4 m i s krajnicí. Podél cesty vede 

příkop k odvedení povrchových vod. 

 C17: cesta vede podél hranice katastrálního území severozápadním 

směrem, protíná zemědělské plochy a zvyšuje propustnost území  

a umožňuje přístup k lesním pozemkům na západě katastrálního území. 

 C20: je cesta která propojuje cestu C16 a C19 západně od zemědělského 

družstva. Umožňuje lepší přístup k lokálnímu biokoridoru Zlatý potok. 
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Podél cesty je vybudován příkop na odvod povrchových vod. Cesta byla 

navržena jako jednoproudová se šířkou 4 m i s krajnicí. 

Zhodnocení: na cesty vybudované k.ú. Zlaté hory je radost pohledět. Cestní 

zpevněný povrch je ve velmi dobrém stavu, krajnice jsou posekány a cestní příkopy 

také (obr. č. 15). Údržba cest a jejich cestních příkopů nesplňuje pouze obslužní 

funkce, ale také protierozní. Průzkumem bylo zjištěno, že příkopy podél cest jsou 

situovány proti svahu a tím v plné míře zachycují a odvádějí přívalové vody do 

stávajících vodotečí. Terénním průzkumem bylo také zjištěno, že realizované cesty 

splňují parametry šířky zpevněného pruhu i šířku krajnice. Realizované cesty 

zpřístupnili krajinu a umožnili jednodušší přístup na bloky orné půdy, což jistě velmi 

uvítali zemědělci. Také se zlepšila dostupnost osady Rožmitál, která byla důvodem 

realizací staveb. 

 

 

 

 Obr. č. 15: Cesta C8 s cestním příkopem k. ú. Zlaté Hory.  Autor Pavlína Štanglová.  

7.4.2 Vodohospodářské opatření 

V zájmovém území byly realizovány 4 prvky protierozního opatření. Jedná 

se o protierozní záchytné příkopy ZP1, ZP2 a PC5/2 a o revitalizaci Rožmitálského 

potoka (REV RP). 

 ZP1: protierozní záchytný příkop je navržen za účelem podchycení 

přívalových vod z rozsáhlého zemědělského bloku nad městem. 
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 ZP2: záchytný příkop vede mezi hlavní polní cestou C8 a C10. Je 

navržen pod svažitým pozemkem. Účelem příkopu je chránit níže 

položené partie pozemků před vodní erozí. 

 PC5/2: jedná se o příkop, který vede severovýchodním směrem kolem 

osady Rožmitál. Má odvádět povrchové přívalové vody z výše 

položených pozemků a chránit tím osadu. 

 REV RP: o revitalizaci Rožmitálského potoka bylo rozhodnuto z důvodu 

celkové degradaci krajiny. Také díky napřímení koryta došlo 

k zamezením přirozených korytotvorných procesů. Revitalizací došlo 

k rozvolněním trasy potoka a obnově jeho funkcí záchytných, 

ekologických a estetických. 

Zhodnocení: Zlaté Hory by se daly nazvat ukázkovou v péči  

o veškeré vodohospodářské opatření. Záchytné příkopy byly posekané po celé své 

délce a vyčištěné od napadaného listí a jiných materiálů (obr. 16). Zlaté Hory se 

nacházejí ve svažité krajině a tak na první pohled bylo jasné, že si město cení funkce, 

kterou záchytné příkopy vykonávají, a příkladně se o ně stará. Protierozní záchytné 

příkopy podchycují povrchové přívalové vody a odvádějí je do stávajících recipientu. 

Není pochyb, že plně splňují funkci, kvůli které byly vybudovány. 

 

 

Obr. č. 16: Protierozní záchytný příkop ZP1 v  k. ú. Zlaté Hory.  Autor Pavlína Štanglov 
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7.4.3 Opatření sloužící k ochraně a tvorbě životního prostředí  

V rámci pozemkové úpravy byly navrženy 4 lokální biokoridory, a z toho 

lokální biokoridor Zlatý potok (LBK ZP) byl i realizován. 

 LBK ZP: lokální biokoridor byl vysázen kolem zemědělského 

družstva a pokračuje směrem do zemědělské krajiny a napojuje se na 

stávající biokoridor U dráhy, který vyúsťuje v lokálním biocentru 

Zadní hony. Biokoridor byl vysázen 30 m široký a 2,2 km dlouhý. 

Zhodnocení: biokoridor byl vysázen již v roce 2003 a nyní je výsadba pěkně 

rostlá a plně zapojená. Díky tomu, že je napojen na stávající biokoridor zajišťuje 

migraci živočichů a poskytuje jim ochranu. Biokoridor je vysázen mezi bloky orné 

půdy a tak příznivě ovlivňuje vodohospodářské, protierozní i ekologické poměry. 

Pomáhá zadržovat vodu v krajině a příznivě ovlivňuje vsakování odtokových 

přívalových vod. Biokoridor je ve velmi pěkném a udržovaném stavu (obr. č. 17). 

Terénním průzkumem bylo též zjištěno, že splňuje technické parametry délky i šířky. 

Podle mého názoru lokální biokoridor plně splňuje veškeré funkce, kvůli kterým byl 

vysázen. 

 

 

Obr. č. 17: Lokální biokoridor Zlatý potok v  k. ú. Zlaté Hory.  Autor Pavlína Štanglová. 
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8. Diskuse   

Podle Dumbrovského a kol. (2010) jsou komplexní pozemkové úpravy 

souborem opatření, které mají zabezpečit podmínky k racionálnímu hospodaření 

ochrany přírodních zdrojů. Přesto z výsledků této práce vyplývá, že zrealizovaných 

prvků plánů společných zařízení je oproti navrhované projektové dokumentaci velmi 

málo nebo vůbec. Dumbrovský a kol. (2000) uvádějí, že ve většině případů se 

realizuje jen 10 % původně navržených prvků. Projektové dokumentace mají 

rozsáhle zpracované celé katastrální území a to většinou obsahuje velké množství 

návrhů na budoucí zlepšení a ochranu krajiny. Problémem je právě v množství 

navržených prvků v plánu společných zařízení. Není dostatek financí na jejich 

realizaci, proto jsou upřednostňovány ty s nejvyšší prioritou v území. Na danou 

skutečnost poukazuje i Pivcová (2006). Pozemkové úpravy jsou převážně hrazeny 

ze státního rozpočtu, jak uvádí Vlasák a Bartošková (2007). Možnosti čerpání financí 

lze ale využít i z rozvojových programů jednotlivých ministerstev nebo ze 

strukturálních fondů Evropské unie (Pivcová, 2005). Podle dostupných informací 

z projektových dokumentací se na financování hodnocených pozemkových úprav 

podílel Pozemkový úřad, Pozemkový fond ČR, Program na rozvoj venkova  

a Program SAPARD, což byl jeden z předvstupních nástrojů Evropské unie. Program 

měl napomáhat kandidátským zemím ve změnách v jednotlivých zemědělských 

sektorech (SZIF, 2013). 

Podle názoru pana Ing. Petra Formánka (II. 2013. in verb.) z Pozemkového 

úřadu v Jeseníku není problémem pozemkových úprav jen finanční stránka, ale 

v poslední době je to i neochota vlastníků půdy poskytnou daný pozemek 

k pozemkovým úpravám. Jesenický okres patří mezi chudé okresy a lidé si zde začali 

více vážit půdy, kterou můžou obdělávat nebo na ní chovat dobytek a nejsou ochotni 

ji prostupovat k pozemkovým úpravám a dochází tak k velkému množství odvolání, 

které protahují dokončení správního řízení. 

Obhlídkou území bylo zjištěno, že ne všechny pozemkové úpravy jsou 

v udržovaném stavu. Například v katastrálním území Dolní Skorošice byly 

pozemkové úpravy poněkud zanedbané, ale na druhou stranu v katastrálním území 

Zlaté Hory byla vysekána každá realizovaná cesta i záchytný příkop. Zjišťovala jsem 
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názor i u pana Ing. Formánka (II. 2013. in verb.) a ten uvedl, že porealizační péče je 

dalším velkým problémem. Po převzetí ukončených prvků a jejich 3leté péče od 

pozemkového úřadu, spadá údržba do kompetence obce. Nedostatečná starost se 

projevila u regionálního biokoridoru Kaní hora v katastrálním území Dolní 

Skorošice. Biokoridor byl sice umístěn v oplocence, která ho měla chránit před 

nájezdy zvěří, leč byla na mnohých místech spadená a tím pádem nesplňovala svou 

funkci. Obec má povinnost, po převzetí ukončených prvků, věnovat veškerou péči a 

pozornost jejich údržbě. V důsledku nedostatečné péče došlo k poškození výsadby a 

bude potřeba její dovýsadba, což se značně odrazí ve finančních nákladech. 

S názorem finanční nákladnosti rekonstruovaných poškození prvků potvrzuje i 

 Dumbrovský a kol. (1995). 

Terénním průzkumem bylo také zjištěno, že realizované prvky plánu 

společných zařízení, ať už se jedná o cestní síť, protierozních opatření, 

vodohospodářských opatření a opatření na ochranu a tvorbu životního prostředí jsou 

buď realizovány jako nové, nebo jsou to prvky stávající a jsou jen zrekonstruované. 

 Co se týče cestní sítě, lze podle Málka a Celjáka (2008) k obnově sítě 

polních cest přistupovat z různých hledisek. Buď budovat co nejvíce nových cest, 

což je finančně nákladné nebo stávající komunikace různou formou modernizovat  

či rekonstruovat, což je mnohem levnější. V hodnocených katastrálních území byly 

využity obě možnosti obnovy cestní sítě. V některých případech realizovaná cesta, ať 

již nová nebo rekonstruovaná nezapadla to celkového pohledu krajiny, např. cesta 

HC4 a HC5 v k.ú. Dolní Skorošice. Jedná se o cesty zpevněné, tedy ty co jsou 

pokryty asfaltem. Cesty jsou umístěny napříč bloky orné půdy a působí 

disharmonicky na vnímání krajiny. Při zjišťování důvodu, proč napříč zemědělské 

půdy je cesta asfaltová a ne zatravněná jsem se dozvěděla od pana Ing. Formánka  

(II. 2013. in verb.), že asfaltové cesty byly na výslovné přání místních zemědělcům. 

Důvodem je, že zpevněné cesty mají delší životnost a minimálně po deset let nebude 

nutné do cest finančně investovat na jejich opravu, kdežto cesty zatravněné se rychle 

vyjedou a během období dešťů jsou prakticky nesjízdné. Podle Němce a kol. (2011) 

a Tomana (1995) by měli být hlavní cesty v zásadě zpevněné, vzhledem k údržbě  

a možnosti celoročnímu provozu. V tomhle názoru bych si dovolila oponovat, 

v některých případech by měl celkový pohled krajiny převážit nad technologií. 
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Součástí cestní sítě jsou i protierozní opatření. Samostatné protierozní 

opatření jsou důležitou součástí PSZ a v území je jejich budování velmi nutné. Podle 

Vlasáka a Bartoškové (2007) má eroze negativní vliv jak na krajinu, tak na 

zemědělství.  Dle Tomana (1995) patří protierozní ochrana k nejdůležitějším částem 

návrhu pozemkových úprav. Podhrázská a kol. (2006) uvádí, že protierozní ochrana 

může být buď organizační, agrotechnická nebo stavebně technická. Podle Němce  

a kol. (2011) jsou nejzávažnější, nejefektivnější a nejsnáze realizované opatření 

agronomická. Spočívají především v rozmístění vhodných plodin na pozemku 

s ohledem na míru erozní ohroženosti pozemku. Naproti tomu Skřivanová  

a Drahoňovská (2011) uvádí, že opatření technického charakteru mají spolehlivější 

účinek. V posuzovaných k.ú. byly důležitou součástí právě organizační  

a agrotechnické opatření. V projektových dokumentacích bylo důrazně 

doporučováno jednotlivé organizační a agrotechnické opatření uskutečnit. Jejich 

nevýhodou je právě to, že mají pouze doporučující charakter a nejsou povinná. 

S tímto problémem se ztotožňuje i Skřivanová a Drahoňovská (2011). 

Obecně se dá tvrdit, že názory na prvky plánu společných zařízení v rámci 

komplexní pozemkové úpravy se shodují. Sklenička (2003) uvádí, že komplexní 

pozemkové úpravy a jejich realizace směřují k provázanosti navržených prvků 

v rámci opatření ke zpřístupnění pozemků, protierozního opatření, opatření 

vodohospodářského a opatření sloužícího k ochraně a tvorbě životního prostředí. 

Pozemková úprava je podle mého názoru jediným řešením, kterým můžeme 

docílit trvalého rozvoje venkova, ekologické stability a estetické hodnoty naší 

krajiny. 
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9. Závěr  

Cílem předkládané práce bylo seznámit čtenáře s vývojem, principy  

a postupy při řešení jednotlivých prvků plánu společných zařízení, mezi které patří 

cestní síť, protierozní opatření, vodohospodářská opatření a územní systém 

ekologické stability, v pozemkových úpravách.  

Hlavním cílem této studie bylo pomocí terénního průzkumu zhodnotit 

jednotlivé realizované prvky plánu společných zařízení ve čtyřech vybraných 

ukončených komplexních pozemkových úpravách v okrese Jeseník a to KPÚ 

Javorník Ves, KPÚ Javorník – město, KPÚ Dolní Skorošice a KPÚ Zlaté Hory. 

Práce se zaměřila na problematiku splňování technických parametrů uvedených 

v projektových dokumentacích, údržbu jednotlivých prvků a jejich funkčnost 

v krajině. Tím byly splněny cíle, které měla tato práce vytyčené. 

Po posouzení jednotlivých projektových dokumentací komplexních úprav 

mohu říci, že se pohled na pozemkové úpravy stále vyvíjí. Důkazem toho je 

propracovanost jednotlivých projektových dokumentací. Zatímco starší projekty se 

více zabývaly hodnocením krajiny a nejsou příliš detailní, novější projekty jsou 

propracovanější a zabývají se spíše funkčností každého daného prvku v krajině. 

Vzhledem k tomu, že Pozemkový úřad v Jeseníku nemá dlouhého 

samostatného trvání, nebylo v krajině uskutečněno tolik pozemkových úprav, kolik 

by jich bylo potřeba. Je třeba dodat, že během tvorby této práce byly zpracovány 

další návrhy pozemkových úprav a do budoucna se počítá s jejich realizací, v tom 

vidím v Jesenickém kraji velký potenciál do budoucna.  

Plán společných zařízení může významně pozitivně ovlivnit procesy 

probíhající v krajině. Bohužel do tohoto procesu vstupuje celé řada faktorů, které 

mohou vest k nezdárnému konci. Patří mezi ně finanční prostředky, které se nejvíce 

podílejí na tom, že z podrobně propracovaného plánu společných zařízení jsou 

realizovány jen ty nejnutnější. Lidé by si tedy měli uvědomit, že pozemkové úpravy 

v rámci komplexních pozemkových úprav chrání to málo z krajiny, co nám zbylo, 

víc jí už nebude. 
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Obr. č. 19: Lokální biokoridor  LBK2b. Autor Pavlína Štanglová. 
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Obr. č. 20: Cesta HC s mezí a náletem. Autor Pavlína Štanglová. 

 

 

Obr. č. 21: neudržovaná cesta HC1. Autor Pavlína Štanglová. 
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Obr. č. 23: Neudržovaná cesta HC1. Autor Pavlína Štanglová. 
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Obr. č. 24: Záchytný příkop ZP1. Autor Pavlína Štanglová. 

 

 

Obr. č. 25: Záchytný příkop ZP2. Autor Pavlína Štanglová. 


