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Abstrakt 

Tématem bakalářské práce jsou pozemkové úpravy. Jejich historie, účel, 

forma a praktická realizace. Text je členěn do dvou relativně samostatných 

částí: rešerše a studie.  

V řešeršní části je důraz kladen zejména na historii a vývoj pozemkových 

úprav od nejstarších počátků do současnosti, přičemž je pozornost zaměřena na 

historii českých zemí. V dalších kapitolách je popsáno řízení o pozemkových 

úpravách, jak je vymezuje legislativa. V popředí zájmu stojí popis a účel plánu 

společných zařízení s podrobným rozborem jeho jednotlivých složek. 

Druhá část se sestává ze studie, jejímž cílem je zhodnotit realizaci plánu 

společných zařízení v obci Běchary. Aktuální stav je porovnán s navrhovaným a 

výstupem je konfrontace naplánovaného řešení s jeho skutečnou realizací. Skutečný 

stav je porovnán s teoretickým ideálem, který je popisován v odborné literatuře a 

také s obdobnými úspěšnými aplikacemi společných zařízení v krajině. V kapitole 

Výsledky jsou využity výstupy ze sociologického průzkumu, který proběhl mezi 

obyvateli obce a který má podat informaci o tom, jak občané hodnotí zdařilost 

realizace plánu společných zařízení a jejich vliv na život v obci. 

 

 

Klíčová slova: pozemkové úpravy, plán společných zařízení, tvorba krajiny, 

půdní fond. 

 



Abstract 

This bachelor thesis is about land consolidation, their purpose and form. Text 

is divided into two parts, the first is bibliographic search and the second is contain 

research about implementation of plan of collective equipment. 

In the bibliographic part is the empahsis put on history of land consolidations 

and it´s development from oldest beginning to nowadaysThere is also a brief 

description of such historical events in the Czech republic. In following chapters are 

analysis of proceeding which define legislation. Focus is put particularly on the plan 

of collective equipment. 

The second part is an exploration of realization of collective equipment in 

municipality Běchary. The main goal is appraise successfulness of implementation 

and compare the accepted plan with realization. In this section are also present 

outcomes of a sociological research, which was made with residents and shows their 

opinions on realization of collective equipment ant it´s influence on life in the village.. 

A final discussion makes an important part of the thesis, there is compare current 

state of implementation collective equipment with technical literature and with 

successful implementation in other places. 

 

keywords: land consolidation, plan of collective equipment, formation of 

landscape, land fund 
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1. Úvod 

Pozemkové úpravy jsou důležitým nástrojem pro formování krajiny. Zejména 

v posledních letech můžeme zaznamenat zacílení pozornosti na stav naší krajiny. 

Odborníci se snaží nacházet nová řešení, respektovat ekologické zásady a zároveň 

se inspirovat historickým základem. Také laická veřejnost projevuje vyšší zájem o 

způsob, jakým se nakládá s přírodním bohatstvím, které je naším nenahraditelným 

dědictvím a které je nutno odpovědně pečovat, protože narušení rovnováhy vyžaduje 

mnohaleté úsilí o nápravu. 

Teoretický základ je nezbytný  ale jeho odraz v praxi se může zásadně lišit a 

závisí na zkušenostech, znalostech a schopnostech projektantů a pracovníků 

pozemkového úřadu. Zdařilá realizace společných zařízení může významně 

pozitivně ovlivnit život obyvatel a proto je neustálé vzdělávání v této oblasti 

nezbytné. 

Současný stav krajiny v České republice není zdaleka uspokojivý, po 

mnohaletém přístupu, kdy nebyly respektovány základní principy fungování krajiny a 

prioritou byl zejména ekonomický zisk, bylo potřeba nalézt nástroj, kterým bude tato 

situace řešena. Tímto řešením jsou komplexní pozemkové úpravy, jejichž cílem je 

vyřešit problémy daného území celkově, při použití společných zařízení a 

maximalizace propojenosti a multifunkčnosti opatření. 
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2. Cíle 

Práce je rozčleněna do dvou částí a každá z nich sleduje jiný cíl. Cílem 

rešerše je shrnutí znalostí o tématu pozemkových úprav. Nastínit vývoj od nejstarší 

minulosti po současnost a zmínit aktuální trendy v oboru. Zdrojem pro rešerši byly 

zejména legislativní dokumenty, základní metodické pokyny a další odborná 

literatura. 

Cílem druhé části (studie) je zdokumentovat a zhodnotit zrealizovanou 

pozemkovou úpravu v obci Běchary. Porovnat navrhovaný plán společných zařízení 

se skutečným stavem a také s teoretickým „ideálem“, který je popsán v rešeršní 

části. Přestože aplikace pozemkových úprav je v současnosti krok správným 

směrem, bude použit kritický přístup, který objektivně zhodnotí realizaci plánu 

společných zařízení v obci Běchary. Důležitou složkou bude také sociologický 

průzkum, jehož výstupem by mělo být zjištění míry spokojenosti s provedenými 

realizacemi společných zařízení a také povědomí občanů o funkci a předmětu 

pozemkových úprav. 
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3. Literární rešerše 

3.1. Charakteristika a funkce pozemkových úprav 

Pozemkové úpravy jsou dnes jedním z nejdůležitějších nástrojů rozvoje 

venkova. Využití nacházejí ve většině evropských států, přičemž postupy a cíle se 

liší podle tradic, historického vývoje a příslušné legislativy dané země. Základní cíl je 

však společný: podpořit vhodné využívání pozemků a zkvalitnit život obyvatel 

(Vitikainen, 2004). Pozemkové úpravy (dále jen PÚ) jsou tradičně spojovány 

s venkovským, nikoliv městským prostorem. I z historického vývoje je evidentní, že 

hlavním cílem PÚ bylo zlepšení výsledků zemědělství (ulehčení práce, větší 

výnosnost apod.). Pro dnešní venkov je typické ubývání populace, vyšší 

nezaměstnanost (v zemědělství došlo k jednomu z nejvyšších nárůstů) a další 

problematické směry vývoje, které je nezbytné řešit (FAO, 2003). Jedním z cílů EU je 

zmírnit rozdíly mezi městem a venkovem. K naplňování tohoto cíle jsou koncipovány 

různé programy na rozvoj venkova. Účelem pozemkových úprav není tedy již pouhá 

maximalizace zemědělských výnosů, ale i úprava ekologických poměrů a zlepšení 

životních a pracovních podmínek obyvatel (Švehla, 1995). 

3.1.1. Definování pojmu pozemkových úprav 

Přesnou definici termínu pozemkových úprav nalezneme v zákoně: 

„Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají 

pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a 

vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření 

vlastníků půdy. V těchto souvislostech se k nim uspořádávají vlastnická práva a s 

nimi související věcná břemena. Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení 

životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a 

zvýšení ekologické stability krajiny.“ (Zákon č. 139/2002 Sb., o postupu při provádění 

pozemkových úprav v platném znění, dále jen Zákon č. 139/2002 Sb.). 

3.1.2. Formy pozemkových úprav: 

Zákon č. 139/2002 Sb. rozlišuje dvě základní formy PÚ: 

Komplexní pozemkové úpravy 

Obvykle se týkají celého katastrálního území. Souhrnně řeší situaci daného 

území. Jsou složitější, náročnější a postihují rozsáhlejší území než jednotlivé 

pozemkové úpravy, jejich přínosy pro obec jsou však nesrovnatelně větší. Dnes se 
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upřednostňuje aplikace právě komplexních úprav, které reprezentují tzv. holistický 

přístup ke krajině. 

Jednoduché pozemkové úpravy  

Týkají se zpravidla pouze části katastrálního území, v případech, kdy je třeba 

vyřešit (často urychleně) některou z hospodářských potřeb samostatně, například 

zpřístupnění pozemku, protipovodňové opatření apod.  

3.1.3. Cíle pozemkových úprav: 

Obecné vyjádření cílů lze nalézt ve výše uvedené citaci zákona.  

Hladík (2005) definuje cíle konkrétněji takto: 

zlepšení stavu katastru nemovitostí 

vytvoření podmínek pro racionální hospodaření 

zpřístupnění pozemků 

ochrana půdního fondu 

zvýšení ekologické stability krajiny 

zlepšení hospodaření s vodou 

zvýšení estetické hodnoty krajiny 

podpora rozvoje obcí 

 

Důležitým faktorem při navrhování a realizaci PÚ je veřejný zájem. Přestože 

zákon s termínem „veřejný zájem“ operuje poměrně často, není pojem v žádném 

zákoně přesně definován a je obtížné jej obecně určit. Jediným legislativním 

dokumentem, který v souvislosti s veřejným zájmem podává konkrétnější vysvětlení, 

je Stavební zákon. V druhém paragrafu jsou definovány „veřejně prospěšná stavba“ 

(stavba pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo ochraně území) a „veřejně 

prospěšné opatření“ (opatření nestavební povahy sloužící ke snižování ohrožení 

území a k rozvoji anebo k ochraně přírodního, kulturního a archeologického dědictví) 

(Zákon č. 183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu v platném znění). 

Vnímání pojmu veřejný zájem je velmi subjektivní. Může být chápán jako 

zájem většiny, ovšem ani to není pravidlem. Řekněme, že má reprezentovat nevyšší 

dobro pro společnost jako celek. Vzhledem k tomu, že každý subjekt má jiné cíle a 

hodnotí situaci ze svého stanoviska, může docházet k nesouladu. V našem případě 
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se mohou křížit zájmy zastupitelů obce, obyvatel, vlastníků pozemků i dalších 

organizací (např. pro životní prostředí). 

3.2. Historie pozemkových úprav 

Odkaz minulosti je při plánování krajiny velmi důležitým faktorem. Jelikož PÚ 

nejsou záležitostí pouze této generace, ale měly by vycházet z historického dědictví 

a zároveň mít přesah i pro budoucnost. Současný stav krajiny je výsledkem 

předešlých událostí a místních podmínek a její vzhled v budoucnu bude dědictvím 

dnešních událostí (Marcucci, 2000). Proto nelze na tento pojem nahlížet 

krátkozrace, pouze v rozmezí několika let. Zásadní pro správné plánování krajiny je 

pochopení historie daného území a posouzení situace v regionálním kontextu. 

Vzhledem k tomu, jak je historický vývoj zásadní pro celý obor pozemkových úprav, 

bude tato kapitola pojednána podrobně. 

3.2.1. Nejstarší historie pozemkových úprav 

Základní otázkou v této oblasti je, co lze pokládat za počátek pozemkových 

úprav. Při hledání odpovědi na tuto otázku bude přihlédnuto k aktuální definici 

zákona (viz výše). 

Ve většině pokládají autoři za počátek pozemkových úprav uspořádaní 

pozemků ve starých civilizacích, od Egypta po starý Řím. Ve starověkém Egyptě 

vyžadovaly následky každoročních záplav rozměření a rozdělení úrodné půdy mezi 

zemědělce (Frankenberger, 1913). Jednalo se však pouze o řešení vlastnických 

vztahů a to neodpovídá přesně našemu dnešnímu chápání pojmu, zejména pokud 

budeme vycházet z formulace zákona. Tomuto pojetí se blíží situace ve starém 

Římě, zde již byl vymezen pojem vlastnictví a pozemkového práva. Pozemky byly 

jednotně uspořádány a vhodně využívány dle svého typu. Po zániku římské říše a 

následném chaosu v Evropě nebylo bohužel na tento vývoj navázáno a další postup 

se objevuje až v osmém století, v souvislosti se vznikem národů (Maršíková et 

Maršík, 2007). 

3.2.2. Počátky pozemkových úprav v českých zemích 

V 7. a 8. století vznikají novodobé evropské národy, usazují se a nově 

organizují na větších územních celcích. V tomto období značné neuspořádanosti 

Evropy se velmi lišily způsoby života, jeho organizace i právní systémy jednotlivých 

zemí. V 8. – 9. století se začal formovat český stát, probíhala zemědělská kolonizace 

a zakládaly se vesnice. Ve vrcholném středověku se výrazně zvyšuje podíl 
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zemědělské půdy až na celkových 30% (Sklenička, 2002). Do tohoto období spadá i 

jeden z nejdůležitějších mezníků v naší historii, období velké kolonizace (12. – 14. 

století). Koncem 17. století byla zemědělská půda již rozdělena a v následujících 

dvou stoletích (18. a 19.) probíhaly pozemkové reformy. Důležitou postavou v historii 

pozemkových úprav u nás byl František Antonín Raab z Korutanska, který navrhnul 

způsob dělení půdy velkostatků po odstranění roboty, jeho jméno se odrazilo i 

v nazývání těchto úprav, známých jako raabizace. Idea spočívala v pronájmu půdy 

poddaným, kteří by zde hospodařili a část svých výnosů odváděli vlastníkovi 

pozemku. Tento národohospodář ovšem předběhnul svou dobu a ke zrušení roboty 

dochází až v roce 1848, tedy více než 60 let po jeho smrti (Frankenberger, 1913). 

3.2.3. 1848 – 1948 období svobodného zemědělství 

Datum 7. 9. 1848 bylo vskutku přelomovým okamžikem pro celý český národ. 

V revolučním období jsou formovány nové politické programy a mezi nimi mají svoje 

výrazné místo i požadavky rolníků (Kubačák, 1997). 

Po zrušení roboty patřila k nejpalčivějším problémům velká roztříštěnost 

pozemků. Jak uvádí Sklenička (2002), měla v 19. a 20. století pouze 4% statků 

výměru větší než 20 ha. K dalším komplikacím v hospodaření a nedokonalém využití 

zemědělského fondu přispěly zejména nevhodné tvary pozemků, jejich špatná 

přístupnost a vzdálenost od dvora. 

Otakar Frankenberger, autor publikace Scelování pozemků a jeho důležitost 

pro rolnictvo (1913) popisuje vznik problému roztříštěnosti pozemků. Není nutné 

pokoušet se tuto krásnou řeč a sloh transformovat do dnešního způsobu mluvy, text 

je naprosto srozumitelný a logický i dnes. Uvedena je tedy delší citace: „Jak známo, 

rozdělili se naši předkové, přišedše do vlasti naší, o ní tak, že jednotlivé kmeny 

zabraly určité oblastě. Uvnitř kmenů dálo se pak další sídlení a dělení o zabranou 

zemi dle rodin. Každá rodina obdržela jistou část půdy, na které postavila si na 

příhodném místě obytné a hospodářské budovy. Počátkem sídlení byl tudíž 

samostatný dvorec, který ovšem během času, když rodina se stále množila a přibylí 

členové zůstávali nadále v rodinném společenství ... vzrostl-li během času počet 

členů rodiny tak, že nebyli ji více možno v jediném společenství udržeti, rozdělila se 

tato ve více samostatných rodin, z nichž každá obdržela od původního statku 

příslušnou část pozemků.“ 

V polovině 19. století byl půdní fond stabilizován a jeho rozšíření bylo možné 

pouze v omezené míře. Kubačák (1997) uvádí, že většina majitelů půdy byli vlastníci 

s nejmenší výměrou půdy do 2 ha, spolu s vlastníky půdy o výměře 2 - 5 ha jich bylo 
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více než 80% z celkového počtu, ale patřilo jim jen 17% půdy. Drobní zemědělci se 

neustále snažili o zvětšení výměry půdy ve svém vlastnictví. Bohužel i přes scelovací 

reformy zůstaly pozemky v podstatné míře rozdrobeny (Sklenička, 2002). 

Scelování se ve skutečnosti prosadilo pouze na Moravě a to zásluhou 

Františka Skopalíka, který v rodných Záhlinicích v roce 1857 scelil pozemky, toto 

provedl sám, bez opory existujícího zákona a bez odborné pomoci, pouze přičiněním 

vlastním a svých spoluobčanů, kteří se procesu zúčastnili ze své vůle. Pro zaručení 

spravedlnosti se pozemky následně losovaly (v kategoriích majitelů stejně 

rozsáhlých pozemků). Výsledky byly velmi pozitivní – zvýšila se velikost pozemků a 

orné půdy na úkor pastvin, dopravní vzdálenost se zkrátila o 30-40%, odstranila se 

nedostupnost některých pozemků. Skopalíkovým novátorským počinem byla 

zahájena nová etapa dobrovolného scelování pozemků. Rychlému postupu 

scelování bránila podmínka dobrovolnosti a jednomyslnosti při provádění a absence 

potřebného zákona. Na Moravě, která se stala jedinou zemí v Rakousku-Uhersku 

v níž dobrovolné scelování zaznamenalo významnější úspěchy, podařilo se provést 

podobné akce do r. 1883 v šestnácti obcích (Kubačák, 1997). 

Na začátku 20. století dochází po vzniku nového státu k první pozemkové 

reformě (1919-1920), jejímž účelem bylo zabrat velké rozlohy pozemků a ty rozdělit 

mezi menší zemědělce (Sklenička, 2002). 

3.2.4. 1948 – 1989 období komunismu 

V období komunismu bylo hlavním cílem zavést zemědělskou velkovýrobu a 

maximalizovat využívání přístrojů. V tomto období se pozemky scelovaly do 

tzv. honů – tedy velkých celků (větší než kdy předtím). Odhaduje se, že mezi lety 

1950 až 1989 bylo zlikvidováno 158 000 km polních cest, 49 000 km mezí, 4 000 km 

stromořadí, 3 600 ha rozptýlené zeleně a 572 000 ha travních porostů. Z této doby 

také pocházejí největší nedostatky v evidenci a vlastnických vztazích. Často nebylo 

bráno v potaz skutečné vlastnictví pozemku (Hladík et Pivcová, 2005). Jak uvádí 

Sklenička (2002) bylo dále důsledkem mechanizace a velkého scelování likvidace 

ekosystémů, zjednodušení krajinné struktury a zvýšení vodní i větrné eroze. 

V osmdesátých letech můžeme zaznamenat nárůst zájmu o ochrany přírody 

a implementaci opatření, která respektují zásady ekologie. Zároveň se začíná 

projevovat vliv nových technologií a jejich využívání v úpravách krajiny. Plánem bylo, 

aby po skončené etapě (tedy po r 1990) činnost pokračovala a PÚ se staly 

komplexním řešením zemědělské krajiny (ČSVTS, 1989). 
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Jak již bylo napsáno, za komunistické éry bylo primárním cílem zintenzivnění 

zemědělské produkce. Ale ani ostatní stránky (minimálně teoreticky) nebyly 

opomíjeny. Urbanová (1983) až v překvapivé míře zdůrazňuje propojení ochrany a 

tvorby životního prostředí se zemědělskými cíli. Zejména nutnost řešit degradaci 

půdy, zároveň autorka poukazuje na neochotu a nelehké zavádění těchto principů 

do praxe: „přestože jsou metody v ochraně půdního fondu obecně známé, dochází 

k jejich aplikaci jen velmi rozpačitě a pro zemědělskou praxi je každá protierozní 

překážka v pozemcích nevítaným jevem.“ V tomto období se liší zejména řešení 

vlastnických vztahů – pozemkové úpravy se zpracovávají společně pro oborové 

podniky státních statků, ústředně řízené organizace a velká JZD. 

 

Principiálně se plány společných zařízení nelišily od dnešních požadavků: 

- seskupování pozemků 

- sítě polních cest 

- protierozní ochrana půdy (vodní a větrná eroze) 

- úprava krajinného a životního prostředí 

- zúrodňovací opatření 

(Urbanová, 1983) 

Bohužel tato opatření zůstala pouze v úrovni teoretické, k praktickým 

realizacím v podstatě nedocházelo. 

 

Základním právním předpisem byla vyhláška 27/1958 (Vyhláška, kterou se 

vydávají prováděcí předpisy k vládnímu nařízení o opatřeních v oboru hospodářsko-

technických úprav pozemků) a vládní nařízení 47/1955 (opatřeních v oboru 

hospodářsko-technických úprav pozemků), tato legislativa platila až do roku 1989. 

Právě zastaralost legislativy, která již naplnila svou funkci v období kolektivizace, 

byla jedním z hlavních problémů tehdejší doby (ČSVTS, 1989). 

3.2.5. Pozemkové úpravy po roce 1989 

Po roce 1989 bylo prioritou, aby se co nejrychleji umožnilo hospodaření 

s nově přerozdělenými pozemky, pro rychlé vyrovnání s novou situací se uplatňovaly 

zejména jednoduché pozemkové úpravy, které řešily nejpalčivější jednotlivé 

problémy a ne dané území jako celek (Kaulich, 2008). Jak uvádějí Hladík et Pivcová 
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(2005), řešil zásadní problémy zákon 284/1991 Sb. o pozemkových úpravách a 

pozemkových úřadech, jehož hlavním cílem bylo urychleně umožnit staronovým 

vlastníkům, po delší prodlevě opět hospodařit na své půdě. 

Historii pozemkových úprav ve 20. století lze jednoduše shrnout pomocí 

uvedeného rozčlenění na několik významných milníků, které vyvolaly obrovské 

změny: 

1918 – první pozemková reforma 

1945 – 48 – druhá pozemková reforma 

1948 – 1989 – kolektivizace  

1990 – třetí pozemková reforma – restituce 

(Maršíková et Maršík, 2007) 

3.2.6. Moderní historie 

První pokusy o realizaci moderních pozemkových úprav se uskutečnily ve 

Skandinávii již v 18. století. Stejně jako u nás se první úpravy týkaly scelování 

pozemků. Za příčiny fragmentace je pokládán nárůst populace a snaha občanů, aby 

měli ve vlastnictví jakýkoliv pozemek, byť jen o velmi malé rozloze (Bullard, 2007). 

Zřejmým ideálem, nejen v oblasti PÚ, je pro nás západní Evropa. Pozemkové úpravy 

zde mají mnohem delší tradici a tím pádem i propracovanější systém, který již prošel 

zatěžkávacím obdobím, kdy byly postupně odstraňovány chyby. 

3.2.7. Současný stav pozemkových úprav 

U dnešní pozemkových úprav je kladen důraz na úplnost řešení, proto se 

také preferuje aplikování komplexních pozemkových úprav, které se pokouší vyřešit 

problémy celého katastrálního území z více hledisek najednou. Zřejmá výhoda je 

v provázanosti realizací, pokud jsou plánovány a poté prováděny společně. 

Jak uvádí Doležal et al. (2010) jsou ke konci roku 2008 zahájeny nebo již 

provedeny pozemkové úpravy na 7% území ČR. Nejvíce úprav bylo zpracováno ve 

Středočeském kraji, následují kraj Jihomoravský a Jihočeský na opačném pólu je 

kraj Moravskoslezský a Liberecký.  

Pro ilustraci jsou zde uvedeny tři mapy ČR z portálu Ministerstva zemědělství 

(MZe, 2011), které ukazují rozložení komplexních pozemkových úprav, v různých 

stádiích procesu. Stav je uveden k únoru 2011. 
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Mapa č. 1 – Ukončené komplexní a jednoduché pozemkové úpravy (modře 

jsou vyznačeny KPÚ a fialově JPÚ). Zdroj: MZe, 2011.  

 

Mapa č. 2 - Zahájené komplexní a jednoduché pozemkové úpravy (zeleně 

vyznačeny zahájené KPÚ, modrozeleně JPÚ). Zdroj: MZe, 2011. 

 

Mapa č. 3 - Přehled komplexních pozemkových úprav, které mají být zahájen. 

Zdroj: MZe, 2011. 
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Samozřejmě je tento vizuální odhad pouze hrubým nastíněním stavu, kraje 

mají různé velikosti, což může být na první pohled matoucí ale pro základní přehled 

nám postačí. Z uvedených tří map můžeme jednoduše vydedukovat, které kraje byly 

v minulosti ve zpracování pozemkových úprav nejaktivnější (viz mapa č. 1), jak se 

jednotlivé kraje staví k PÚ v současnosti (viz mapa č. 2) a také, které se chystají 

v nejbližší budoucnosti pozemkové úpravy aplikovat (viz mapa 3). 

Obecně lze říci, že kraje na severu Čech v minulosti byly k pozemkovým 

úpravám nejméně otevřené a tento trend zřejmě bude pokračovat i do budoucnosti. 

Naopak největší zájem o realizaci pozemkových PÚ byl v jižní části republiky. 

Největší nárůst zájmu o pozemkové úpravy a částečně snaha dohnat zaváhání 

z minulosti je v Plzeňském kraji. Zajímavé také je, že například v Jihomoravském 

kraji, který je dlouhodobě v budování pozemkových úprav na vrcholu pomyslného 

žebříčku, zájem o další PÚ neustává, ale je stabilní. Důvodem je, že se jedná o 

intenzivní zemědělskou oblast. 

Lze říci, že co do implementace PÚ udělala Česká republika velký krok 

vpřed. Pozemkové úpravy jsou realizovány na rozsáhlém území. Technická kvalita a 

vícehlediskový přístup zvýšil maximalizaci výhod, které pozemkové úpravy nabízí. 

Úroveň v poslední době také pozdvihlo vydání dvou návodů, které poskytují 

pracovníkům pozemkových úřadů, projektantům, zastupitelům obce, ale i široké 

laické veřejnosti detailní popis průběhu PÚ a zejména návody pro jejich projektování 

a řešení případných problémů. Oba dokumenty vydalo Ministerstvo zemědělství 

v roce 2010, konkrétně se jedná o Technický standard plánu společných zařízení 

v pozemkových úpravách a Metodický návod k provádění pozemkových úprav. 

3.3. Řízení o pozemkových úpravách 

Řízení o pozemkových úpravách se všeobecně uskutečňuje v následujících 

krocích: přípravná fáze, zjištění aktuálního stavu, plánování a  realizace. Účastníky 

řízení jsou vlastníci pozemků, stavebník a obec. Celý průběh řízení je detailně 

popsán v zákoně č. 139/2002 Sb., konkrétně v paragrafech 6 – 17. 

Zahájení řízení (§ 6). Podnět pro zahájení řízení vždy dává příslušný 

pozemkový úřad. Toto rozhodnutí je záležitostí pozemkového úřadu, ale ten má 

povinnost zahájit PÚ pouze v případě, kdy o ně požádají vlastníci více než poloviny 

výměry půdy v daném katastrálním území. Zahájením řízení o PÚ je zodpovědný 

příslušný pozemkový úřad. S pozemkovými úpravami musí souhlasit vlastníci 

nejméně poloviny výměry půdy. Pozemkový úřad rozhodnutí o zahájení vyvěsí po 
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dobu 15 dnů a zároveň vyrozumí příslušné úřady. Ty jsou taxativně vyjmenovány 

v zákoně, pokud se řízení týká zvláštních zájmů chráněných předpisy (např. o 

obraně a bezpečnosti státu), vyrozumí i další dotčené úřady. 

Úvodní jednání (§ 7). Při úvodním jednání jsou účastníci poprvé seznámeni 

s hrubým nástinem chystaných pozemkových úprav. Zejména s předpokládaným 

obvodem, účelem a formou a určuje postup při stanovení nároků vlastníků. 

Soupis a ocenění nároků vlastníků (§ 8). Pozemkový úřad musí vypracovat 

soupis nároků vlastníků. Tedy jaké pozemky, v jaké ceně, výměře, vzdálenosti a 

druhu budou předmětem PÚ. 

Návrh pozemkových úprav (§ 9) obvykle vytvoří zpracovatel, který pro to má 

oprávnění, případně jej může vypracovat i samotný pozemkový úřad. Plán 

společných zařízení je nezbytné zpracovat ještě před návrhem nového uspořádání 

pozemků. Je to logické, vzhledem k tomu, jakou funkci mají společná zařízení plnit.  

Přiměřenost kvality, výměry a vzdálenosti původních a navrhovaných 

pozemků (§ 10). Nové přerozdělení pozemků musí odpovídat původním pozemkům 

cenou, výměrou, vzdáleností a ideálně i druhem. Podle odstavce 2 je cena 

odpovídající, pokud se její výše pohybuje v rozmezí + - 4% oproti ceně původní. 

Přiměřená výměra je dle odstavce 3 splněna, pokud se od původní výměry liší 

maximálně o + - 10%. Vzdálenost se podle odstavce 4 považuje za přiměřenou, 

pokud rozdíl ve vzdálenosti původních a navrhovaných pozemků je + - 20%. 

Rozhodnutí o pozemkových úpravách (§ 11). Pozemkový úřad umožní po 

dobu 30 dnů nahlížet do návrhu PÚ, toto období je poslední možností k podání 

námitek a připomínek. Poté je svoláno závěrečné jednání, ve kterém se rozhodne o 

schválení návrhu. Pro odsouhlasení postačuje kladné vyjádření vlastníků tří čtvrtin 

výměry půdy pozemků. 

Provádění pozemkových úprav (§ 12). Realizace PÚ vychází ze schváleného 

návrhu, v tomto kroku je stanoven postup při provádění. 

Následující paragrafy není potřeba detailně rozebírat, proto jsou pouze 

vyjmenovány: upřesnění a rekonstrukce přídělů a řešení duplicitního zápisu 

vlastnictví k pozemku v rámci PÚ (§ 13), pozemkové úpravy v územích 

s nedokončeným scelovacím řízením (§ 14), zatimní bezúplatné užívání a časově 

omezený nájem (§ 15), náhradní užívání (§ 16). Náklady na pozemkové úpravy (§ 

17). Tato problematika je samostatně zpracovaná v následující kapitole. 

3.3.1. Financování pozemkových úprav 
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Náklady na PÚ lze rozdělit do dvou skupin: výdaje na přípravné procedury a 

na realizaci. Prvotní podmínkou je, aby náklady na pozemkové úpravy byly nižší, než 

očekávaný výnos. Dle Vitikainena (2004) je v zahraničí obvyklé, že stát hradí 

náklady na PÚ, ovšem je zde mnohem častěji zvykem, že se na financování podílí i 

vlastníci pozemků. 

Pozemkové úpravy v České republice ze zákona hradí stát. Na úhradě 

nákladů se mohou podílet i účastníci PÚ. Jedinou výjimkou ve způsobu financování 

je situace, kdy je provedení PÚ vyvoláno v důsledku stavební činnosti, v tomto 

případě náklady hradí stavebník (Zákon č. 139/2002 Sb).  

Zdroje, které jsou u nás využívány, jsou rozděleny do následujících kategorií:  

o Všeobecná pokladní správa (státní rozpočet) 

o Zdroje EU 

o Pozemkový fond ČR 

o Ředitelství silnic a dálnic 

o Ministerstvo životního prostředí 

o protipovodňová opatření 

o jiné zdroje 

Přehled o uskutečněných investicích a jejich podílů na financování podává 

následující tabulka: 

 

Tab. č. 1 - Přehled financování pozemkových úprav v ČR (Zpravodaj MZE 

2/2010). 
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Financování z fondů EU 

Možnost využívat dotací Evropské unie je v ČR možné od roku 2002 a tato 

skutečnost je významným momentem v oblasti financování PÚ. Zároveň je dalším 

argumentem pro zvýšenou aktivitu pracovníků úřadů, pouze vlastní přičiněním 

mohou splnit podmínky pro získání dotace. Jak můžeme vyčíst z výše uvedené 

tabulky č. 1, byly zdroje z fondu Evropské unie druhým nejvyužívanějším zdrojem. 

Prvním programem, který byl aktuální i pro ČR, byl SAPARD. Ten fungoval jako 

předvstupní nástroj pro kandidátské země, které se tímto způsobem měly naučit 

čerpat dotace EU. V letech 2002–2005 byly prostřednictvím tohoto programu 

realizovány projekty za 750 mil. Kč. Po vstupu do EU se pozemkové úřady zapojily 

do čerpání dotací ze strukturálního fondu EAGGF – program rozvoje venkova a 

multifunkční zemědělství (Hladík, 2005). 

3.4. Plán společných zařízení 

Plán společných zařízení (dále jen PSZ) je nedílnou součástí každé 

komplexní pozemkové úpravy, od roku 1991 je jeho zpracování povinné. V různých 

informačních zdrojích, zejména staršího data, jsou používaná synonyma: polyfunkční 

kostra, plán polyfunkční kostry nebo general. Jak uvádí Vlasák (2010), vystihuje 

takové označení dobře podstatu a funkci společných zařízení, protože jsou skutečně 

kostrou, která tvoří hlavní rámec, a teprve do tohoto základu se navrhuje uspořádání 

pozemků. 

PSZ je souborem prostorově a funkčně provázaných opatření k zajištění 

základních cílů PÚ. Tato opatření mají polyfunkční charakter, jelikož žádné by 

nemělo být určeno pouze pro jeden účel ale plní zároveň více funkcí, tuto vlastnost 

lze maximalizovat vhodným navržením prvku, který bude provázán nejen s krajinou, 

ale i s ostatními navrženými společnými zařízeními (Sklenička, 2002). 

Nejstarší zmínka, která se věnuje potřebnosti společných zařízení a užívá 

přímo tento termín byla nalezena u Otakara Frankenbergera (1913) navrhuje, aby 

majitelé ze svých pozemků udělali jediný celek, který se pak znovu přerozdělí, když 

se předtím vyčlení plocha potřebná pro společná zařízení (cesty, příkopy, zařízení 

odvodňovací a zavodňovací, výběhy apod.). Používaní pojmu společná zařízení je 

dáno historicky, jedná se o logické nazvání jejich účelu (zařízení, která slouží 

společně) a termín se zachoval dodnes. 

Jelikož je PSZ základem pozemkových úprav, je nezbytné jej odpovědně 

řešit, pro tuto část území, která je určena ke společnému užívání, se ve většině 
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využívá státní půda, popř. pozemky obce (vlastníci pozemků se zpravidla nechtějí 

svým vlastním majetkem podílet na PSZ), jelikož je každoročně státní půda 

odprodávána, může v budoucnu nastat problém s nalézáním vhodné půdy o 

potřebné výměře. Samozřejmě je zde možnost odkoupení pozemku, ale to zvyšuje 

náklady na PÚ, a vlastníci také nemusí být k prodeji ochotni. Tato situace vede 

k tomu, že je snaha na PSZ vyčlenit pouze minimum půdy pro nejnutnější opatření 

(např. se opomíjí zeleň, omezují se vodohospodářská opatření apod.) a již 

z podstaty společných zařízení vyplývá, že by nebylo vhodné, aby byl majitelem 

území, na kterém jsou realizovány, soukromý vlastník. Jaká má být optimální výměra 

pro PSZ je na zvážení odborníka, přesto lze nalézt určité zákonitosti. Bohužel do 

budoucna se musí počítat s možností, že plán společných zařízení již nebude 

optimálně plnit svou funkci (Filip et Podhrázská, 2010). 

Dokumentace PSZ se zhotovuje v průběhu navrhování pozemkové úpravy a 

skládá se z textové a výkresové části. Textová část obsahuje technickou 

zprávu, přehled o výměře pozemků potřebných pro společná zařízení, přehled 

nákladů na uskutečnění a soupis změn pozemků, přikládá se také část dokladová 

(Střítecký et al., 2010). 

Dokumentace PSZ má obsahovat dvě části: obecnou a speciální. Náležitosti 

obecné dokumentace jsou dány vyhláškou 545. Plán se zpracovává tak, aby 

obsahoval přehled všech navržených společných zařízení, včetně změn druhů 

pozemků, dále přehled výměry půdy (která bude využita na provedení společných 

zařízení). V návrhu jsou též začleněny výsledky podrobného průzkumu terénu a ty 

se vyhodnotí s podmínkami dotčených orgánů. Obvod PÚ se posoudí též z hlediska 

erozního ohrožení a povodňových rizik, opatření proti těmto rizikům musí být 

doplněno návrhem agrotechnických opatření, se kterými budou vlastníci pozemků 

prokazatelně seznámeni (Vyhláška č. 545/2002, o postupu při provádění 

pozemkových úprav). Dle technického standardu jsou v této části problémy zejména 

s výkresovou částí, projektanti nedodržují normy pro technické výkresy, zejména 

v popiscích legendy dochází k nejednotnosti a z toho vyplývající nesrozumitelnosti. 

Hlavním výkresem je mapa plánu společných zařízení (Střítecký et al., 2010). 

Podle Stříteckého et al (2010) je základním požadavkem při tvorbě PSZ 

respektování tří principů: 

a) zabezpečení udržitelného rozvoje hlavních krajinných struktur 

b) mnohočetná funkční provázanost jednotlivých krajinných subsystémů 

c) nalezení kompromisu se zájmy vlastníků 
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V technické zprávě jsou dle zákona č. 139/2002 Sb. zpracovány čtyři oblasti, 

které jsou součástí plánu společných zařízení: 

a) zpřístupnění pozemků (polní a lesní cesty, mostky, propustky, brody 

apod.) 

b) protierozní opatření (protierozní meze, průlehy, zasakovací pásy, 

větrolamy, zatravnění, zalesnění apod.) 

c) vodohospodářská opatření k odvedení povrchových vod a ochraně 

území před záplavami (nádrže, rybníky, úpravy toků, suché poldry 

apod.) 

d) opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a zvýšení ekologické 

stability (ÚSES, doplnění zeleně apod.) 

 

Pravidelně se v zákoně i dalších zdrojích uvádí tyto čtyři kategorie, ale Filip a 

Podhrázská (2010) uvádí i pátou – ostatní opatření, se kterými se má kalkulovat 

v bilanci pozemků (silnice I. až III. třídy, železnice). 

3.4.1. Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků 

Návrh dopravního systému má zabezpečit zpřístupnění všech pozemků. Toto 

zpřístupnění musí navazovat na stávající systém a v rámci zachování racionalizace 

hospodaření také zajistit vhodnost pro zemědělskou dopravu, tedy zejména 

dostatečnou šířku vozovky pro pohyb zemědělských strojů. V dokumentaci je každá 

cesta popsána (sklonové poměry, umístění, délka atd.) a zakreslena v hlavním 

výkresu. V technické zprávě se detailně popíší navrhovaná opatření stávajících i 

navrhovaných cest (Střítecký et al., 2010). 

Dle Vlasáka (2010) lze kategorie cest rozdělit takto: 

hlavní polní cesta (stávající/navrhovaná) 

vedlejší polní cesta (stávající/navrhovaná) 

doplňková polní cesta (stávající/navrhovaná) 

3.4.2. Protierozní opatření 

Eroze je přirozeným procesem, který probíhá v přírodě samovolně, působení 

člověka však tento jev zintenzivnilo a rozšířilo. Dnes je ztráta půdy vyšší, než kolik je 

vyprodukováno přirozenými procesy (Sklenička, 2002). Protierozní ochrana vždy 
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měla za hlavní cíl zajistit úrodnost a kvalitu půdy. Podle Dostála (2009) je roční ztráta 

půdy erozí v ČR zhruba 2, 7 t/ha. Přestože v celosvětovém měřítku nepatříme 

v tomto ohledu mezi nejohroženější země, jedná se o velmi zásadní problém, který 

je nutno řešit a používat účinné nástroje k minimalizaci těchto ztrát. Opatření se 

vytvářejí proti účinkům vodní a větrné eroze a podle zvoleného postupu se dělí na 

organizační, agrotechnická a technická (Střítecký et al., 2010).  

 

V praxi se obvykle používají následující typy opatření: 

hrázka (mez) 

příkop svodný 

příkop záchytný 

průleh svodný 

průleh zasakovací 

suchá nádrž (poldr) 

terasa 

větrolam - ochranný lesní pás 

zalesnění 

zasakovací pás 

zatravněná údolnice 

zatravnění 

(Vlasák, 2010) 

 

3.4.3. Opatření ke zlepšení vodních poměrů 

Vodohospodářská opatření mají zajistit ochranu proti negativním dopadům 

nesprávného hospodaření s vodou. Mezi nejdůležitější řadíme opatření k ochraně 

vod, zlepšení vodních poměrů, zvyšování akumulační a retenční schopnosti území, 

zlepšení vodnosti toků, ochrana před povodněmi  (Střítecký et al., 2010) 

 

Realizace, které se obvykle aplikují, můžeme dle Vlasáka (2010) rozdělit 

takto: 
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hrázka (mez) 

malá vodní nádrž (rybník) 

mokřad 

odvodnění - meliorace 

ochranná hráz 

příkop svodný 

příkop záchytný 

průleh svodný 

průleh zasakovací 

suchá nádrž (poldr) 

terasa 

tůň 

úprava vodního toku 

zasakovací pás 

zatravněná údolnice 

 

3.4.4. Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí 

Územní systém ekologické stability krajiny je vzájemně propojený soubor 

přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují 

přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém 

ekologické stability. Vytváření územního systému ekologické stability je podle § 4 

veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát (Zákon č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění). 

 

ÚSES - biocentrum 

ÚSES - biokoridor 

ÚSES - interakční prvek 

zelený pás 

zeleň ostatní 
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(Vlasák, 2010) 

 

Do ÚSES patří první tři body. Biocentrum je biotop, který svým stavem a 

velikostí umožňuje existenci přírodě blízkého ekosystému, naproti tomu biokoridor 

není pro většinu organismů místem pro dlouhodobou existenci, ale slouží k jejich 

migraci mezi biocentry a tím vytváří provázanou síť. (Vyhláška 395/1992 kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny). Interakční prvek v tomto zákoně chybí, dle Glose a 

Petrové (2010) se jedná o krajinný segment, který má lokální význam a zajišťuje 

zejména existenci druhů s menšími prostorovými nároky. Typickým biocentrem je 

např. remízek, biokoridorem vodní tok a interakčním prvkem osamělý strom. 
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4. Metodika 

Prvním krokem při zahájení práce na tomto textu byl výběr konkrétního 

katastrálního území, kde proběhly komplexní pozemkové úpravy. Při vyhledávání 

jsem využila resortního portálu Ministerstva zemědělství - eAGRI (Mze, 2011), který 

podává přehled o ukončených i zahájených PÚ. Zaujala mne sekce o soutěži o 

nejlepší realizované společné zařízení, kde byla jednou z oceněných realizací vodní 

nádrž Ondřej v obci Běchary, tato realizace vyčnívala zdařilostí a nápaditostí 

provedení a podle dalších údajů o tomto katastrálním území bylo evidentní, že zde 

již byly uskutečněny i další úpravy. Jistou roli při výběru hrála také vzdálenost obce, 

vzhledem k nutnosti provádět zde v budoucnu průzkum. 

Základní informace o celém tématu a zejména o zásadách plánování 

společných zařízení, jsem získala při psaní rešerše. Nejdůležitějším zdrojem pro 

průzkum terénu byly dokumenty pozemkového úřadu v Jičíně. Tyto dokumentu jsou 

volně k nahlédnutí a po dohodě s pracovníky pozemkového úřadu mi dokumentace 

byla krátkodobě zapůjčena. Konkrétně jsem vycházela z mapy plánu společných 

zařízení, technické zprávy a analýzy současného stavu. Podle mapy PSZ a 

přesného slovního popisu z technické zprávy jsem v obci Běchary vyhledávala 

jednotlivá navržená společná zařízení a porovnávala aktuální stav s původním 

záměrem. Při tomto průzkumu jsem také průběžně zhotovovala fotodokumentaci 

Pro sociologický průzkum jsem vytvořila dotazník o 15 otázkách. Hlavním 

cílem dotazníkového průzkumu bylo zjistit základní povědomí obyvatelů obce o 

pozemkových úpravách a míru spokojenosti obyvatelstva, které společná zařízení 

prakticky využívá. Po vyhotovení dotazníku jsem jej nechala vyplnit dvě nezávislé 

osoby, pouze pro potvrzení, zda jsou otázky srozumitelné a následně provedla 

drobné korekce. Osoby jsem vyhledávala a oslovovala přímo v obci a dotazník 

vyplňovali za mé přítomnosti, přičemž jsem důsledně respektovala zásadu 

nedovysvětlovat otázky a nechat dotazované odpovídat zcela samostatně. Celkově 

jsem získala 16 vyplněných dotazníků. 
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5. Charakteristika studijního území 

Obec Běchary leží v jižní části Královéhradeckého kraje, na hranici s krajem 

Středočeským. Obec má rozlohu 879 ha a v současnosti zde trvale žije 224 obyvatel. 

Běchary jsou vzdáleny 2, 5 km jihovýchodně od města Kopidlno a zhruba 15 km 

jihozápadně od města Jičín. Obcí protéká potok Stříble (drobný vodní tok), ten je 

jediným tokem v celém území a je tedy i významným biokoridorem. Kromě 

pozitivních přínosů je ale také zdrojem pravidelného nebezpečí záplav. Na 

zájmovém území se střetávají Polabská tabule a Jičínská pahorkatina. Typické jsou 

rozsáhlé údolní nivy a říční terasy (Poděbradský, 2003). 

Zájmové území této studie se nachází v kraji, kde je zemědělství tradičním 

odvětvím a v současnosti zaměstnává 7% aktivního obyvatelstva. Celkově je zde 

274 tisíc ha zemědělské půdy (tedy 58% půdy), z toho 292 tis. ha je orná půda. Jičín 

spadá pod území s převažující zemědělskou výrobou. V okrese je více než 16 tis. ha 

zemědělské půdy v I. třídě ochrany (tedy bonitně nejcennější půdy), jedná se tedy o 

území, kde si půdní fond jistě zaslouží pozornost a ochranu (Hon et al., 2008). 

 

 

Mapa č. 4. – určení polohy obce Běchary v rámci Královéhradeckého kraje. 

Zdroj MZe, 2011, pozměněno Linda Šviráková. 

JIČÍN 

BĚCHARY 

 

V celém okrese Jičín neleží žádný národní park ani CHKO, je zde pouze 15 

maloplošných chráněných území, 11 přírodních památek a 2 národní a 2 obecné 
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přírodní rezervace. Žádné z těchto zvláštně chráněných území se v katastrálním 

území Běchar nevyskytuje (ČSÚ, 2011). 

 

Řízení o pozemkových úpravách v obci Běchary 

Základní údaje: 

Jednání bylo zahájeno 17. 10. 2003 

Objednavatelem byl Okresní pozemkový úřad v Jičíně 

Zhotovitelem Landinfo spol s. r. o. 

PÚ byly zahájeny roce 2003 a ukončeny v roce 2005 

 

Při zahájení pozemkových úprav byla vytyčena hranice území, konečná 

plocha, po vyloučení intravilánu, byla 871, 9 ha (mapa vyznačení obvodu - viz 

příloha č. 2). Nejvíce zastoupeným druhem pozemku byla orná půda, která tvořila 

zhruba 80%. V procentuálním zastoupení spadalo pod zemědělskou půdu 98%. 

Typ půdy rozloha v tis. ha procentuální zastoupení

Orná půda 700,3 79,6 %

Zahrady 8,3 1,0 %

Ovocné sady 7,3 0,8 %

Trvalý travní porost 37,3 4,2 %

Lesy 72,3 8,2 %

Vodní plocha 7,5 0,9 %

Zastavěná plocha 16,7 1,9 %

Ostatní zastavěná plocha 29,9 3,4 %

Tab. č. 2. Rozdělení půdy určené k pozemkovým úpravám Zdroj: 

(Náměstek, 2003). 

 

Obvod komplexních pozemkových úprav byl stanoven na základě: 

 provedení rekognoskace terénu 

 mapy katastru nemovitostí a vlastnické mapy 

 návrhu územního plánu obce Běchary 

 jednání se zástupci obce Běchary 
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Vzhledem k tomu, že se analýza současného stavu uskutečnila v roce 2001, 

byla provedena na základě Nařízení Vlády ze dne 13. prosince 1999 k provedení 

zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, které v roce 2002 

nahradil do současnosti platný zákon č. 139/2002 Sb. (Náměstek, 2001). 

Přehled o výměře pozemků potřebných pro společná zařízení 

Druh stavby Navržená 

plocha 

celková 

Stávající stav Doplnit z orné 

půdy 

Biocentrum 19,9 18,1 1,8

Biokoridory 21,0 10,5 10,5

Interakční prvky 8,7 2,8 5,9

Vodní nádrž 2,0 0,3 1,7

Vodoteče 8,8 5,3 3,5

Správa a údržba silnic 6,0 5,9 0,1

Cestní síť 8,5 5,5 3,0

CELKEM 74,9 48,2 26,7

Tab. č. 3 – Přehled výměry pozemků pro společná zařízení. Zdroj: 

(Náměstek, 2003) 

Největší nároky na rozlohu mají jednoznačně biokoridory a biocentra. 

Na biocentra se však nově bude doplňovat z orné půdy pouze malá část, 

naopak na biokoridory by obec měla vyčlenit nově celých 10,5 ha. Celkově 

jedna třetina potřebné výměry pro společná zařízení by měla být nově 

doplněna z orné půdy. 
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6. Současný stav řešené problematiky 

6.1. Cestní síť 

6.1.1. Stav při projektování návrhu 

Územím prochází dvě komunikace 3. třídy, na ty navazují ostatní místní 

komunikace. Byla navržena nová síť polních cest, jelikož předchozí cesty byly 

určeny pro velkoplošné hospodaření a již neumožňovaly přístup k jednotlivým 

pozemkům. 

 

Podle dopravního významu byly cesty rozděleny následovně: 

1. HCZS – hlavní cesta zpevněná stávající 

2. HCZN – hlavní cesta zpevněná navržená 

3. VCZS – vedlejší cesta zpevněná stávající 

4. VCZN – vedlejší cesta zpevněná navržená 

5. CSS – cesta sezónní stávající 

6. CSN – cesta sezónní navržená 

 

V návrhu se počítá s opravou 7 stávajících hlavních cest. Většinou byla 

plánovaná rekonstrukce nevhodného stavu cest, odvodnění, obvykle byl navrhován 

jednostranný příkop a v jednom případě návrh stromořadí podél cesty, která slouží 

také jako cyklostezka a vychází ze silnice Běchary – Běchárky. Celkově byly nově 

navrženy 3 hlavní a 2 vedlejší cesty. U  stávajících vedlejších cest (v devíti 

případech) nebylo ve většině případů uznáno za nutné doplňovat příkop, případně 

bylo zhodnoceno, že cesty mohou zůstat v původním stavu (u málo využívaných 

cest), při nevhodném stavu cesty bylo navrženo rozšíření na 4 m, popř. 

rekonstrukce. U jedné z málo využívaných vedlejších cest sbor zástupců navrhnul 

zrušení a aplikaci vhodné výsadby. Vedlejší cesty sezónní stávající (celkově 

6), všechny cesty měly být zachovány a navržení nových cest by mělo být navrženo 

až po definitivním uspořádání pozemků.(Náměstek, 2003). 
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6.1.2. Aktuální stav 

Do jara 2011 byly nově vystavěny 2 vedlejší cesty, tyto cesty jsou dokončeny 

a v dobrém stavu.  

 

Foto č. 1 - Nově postavená cesta. Zdroj: Linda Šviráková (3/2011). 

Na zbývajících třech lokalitách, kde byly cesty naplánovány nedošlo 

k žádným pracem, viz foto č. 2, kde byla naplánovaná realizace hlavní zpevněné 

cesty. 

 

Foto č. 2 - Místo navržené a nerealizované cesty. Zdroj: Linda Šviráková 

(3/2011). 

Na části stávajících cest, určených k rekonstrukci, se postupně provádějí 

úpravy. Velká část cestní sítě však zůstala nedotčena, např. cesta, která zároveň 

slouží jako cyklostezka, by přidaným stromořadím velmi získala na atraktivnosti. 

Naopak pozitivní je, že na několika místech proběhlo vyčištění příkopů u stávajících 
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cest. Zdaleka však není naplněn navržený plán a některé cesty se nadále nacházejí 

ve špatném stavu a u navržených nebyla zahájena stavba. 

6.2. Protierozní opatření pro ochranu zemědělského 

půdního fondu 

6.2.1. Stav při projektování návrhu 

Pro zájmové území byly vypočítány vysoké roční smyvy. Návrhy na řešení 

spočívají v zatravnění ploch a zavedení osevních postupů bez okopanin. V době 

zpracovávání technické zprávy byly již dvě třetiny území určené pro protierozní 

opatření zatravněny. Na severním kraji obce bylo navrženo rozdělení svahu 

protierozní cestou s příkopem. Delší mírná deprese severně nad obcí byla hlavní 

příčinou občasného zatopení části obce, pro řešení bylo navrhnuto rozdělení svahu 

protierozní cestou s příkopem. Navržená opatření byla zaměřena pouze na vodní 

erozi (Náměstek, 2003). 

6.2.2. Aktuální stav 

Dle mapy plánu společných zařízení byly určeny 3 oblasti na kterých mělo být 

realizováno vytvoření travních pásů. Zatravnění na některých lokalitách nebylo 

provedeno dostatečně. Na pravém břehu potoka Stříble měl být travní pás široký  50 

m (oproti původně navrhovaným 100 m) ve skutečnosti je šířka pásu pouze několik 

metrů, maximálně do 10 m. Úprava nedostatečné šíře je však plánovaná v dohledné 

době. V místě mezi vodní nádrží a intravilánem je zatravnění provedeno v uspokojivé 

míře. O vybudování nových příkopů podél komunikací nebyly zjištěny žádné 

informace. Podle informací místních obyvatel však dochází k čištění stávajících 

příkopů. 
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Foto č. 3 – Realizace zatravnění v nedostatečné šíři. Zdroj: Linda Šviráková 

(3/2011). 

 

K protierozní ochraně přispívá také zbudovaná vodní nádrž, jejíž hlavní funkcí 

je ochrana před povodněmi. To je další důkaz multifunkčnosti nádrže.  

Přestože v technické zprávě není zmíněno plánované zalesnění na jižní 

straně katastrálního území, v mapě společných zařízení je zakresleno a zařazeno do 

protierozní ochrany. Zalesnění realizováno nebylo. 

 

 

Foto č. 4 – Chybějící zalesnění v pravé části snímku. Zdroj: Linda Šviráková 

(3/2011). 
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6.3. Vodohospodářská opatření 

6.3.1. Stav při projektování návrhu 

Hydrografickou síť tvoří pouze jediný tok – potok Stříble. Tento tok při 

zvednutí hladin obci pravidelně zatopoval, resp. voda přetékala koryto a zasahovala i 

do zastavěné východní části obce. Téměř všechny zemědělské pozemky byly 

odvodněny. Odvodnění probíhalo již od roku 1905. Část toku Stříble byla před 

návrhem pozemkových úprav vyčištěna a ostatní části byly plánovány na rok 2004 a 

2005. Pro novou meliorační nádrž vybíral sbor zástupců mezi dvěmi variantami. 

Vítězná verze ve východním okraji obce byla zvolena zejména kvůli očekávání, že 

ochrání zastavěnou část před záplavami (Náměstek, 2003). 

6.3.2. Aktuální stav 

Vodní nádrž Ondřej 

Nově zbudovaná vodní nádrž Ondřej je dokončena a již od roku 2006 plní 

zcela svoji funkci. Tato retenční nádrž je umístěna v údolí nad vesnicí, na jejím 

východním okraji v místě, kde původně vedlo koryto potoka Stříble. Výměra je 

1,9 ha s kapacitou 47 154 m3. Provedení tohoto neobvyklého projektu zajistila firma 

AQUASYS spol. s r.o. a je velmi zdařilé. Za vynikající a současným trendům 

odpovídající nápad je použití místních materiálů, konkrétně místní lomový kámen 

(MZe, 2011). 

 

Foto č. 5 – Detail místního lomového kamene, který byl použit na stavbu 

vodní nádrže. Zdroj: Linda Šviráková (10/2010). 
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Hlavním důvodem pro umístění nádrže na východním okraji vesnice byly 

časté záplavy, které při zvýšení hladiny potoku Stříble ohrožovaly obec. Tato vodní 

nádrž má multifunkční charakter, kromě protipovodňové je to i funkce protierozní a 

významná je i její úloha jako významného krajinotvorného prvku. Tato funkce je o to 

důležitější, že se jedná o území, kde je vodních ploch a toků nedostatek a má 

významný přínos pro místní ekologický systém (Náměstek, 2003). 

 

 

Foto č. 6 – Pohled na vodní nádrž, po pravé straně viditelné souběžně 

vedené koryto potoku Stříble.  Zdroj: Linda Šviráková (3/2011). 

 

Návrh vodní nádrže Ondřej získal třetí místo v soutěži o nejlepší plán 

společných zařízení v kategorii protierozní opatření v roce 2006. Soutěž pořádá 

Ústřední pozemkový úřad (Ministerstvo zemědělství) ve spolupráci s 

Českomoravskou komorou pozemkových úprav. V příloze č. 4 je uveden formulář, 

kterým probíhá odborné hodnocení soutěže (MZe, 2011). 

Vodní nádrž je dokončena, její okolí zatravněno a osázeno dřevinami. Jde o 

zdařilou stavbu nejen z funkčního, ale i estetického hlediska. Celé okolí nádrže je 

upraveno a vytváří celkově velmi příjemný prostor. Voda v nádrži je čistá, přítok i 

odtok z nádrže je zcela průchodný a proudu vody nebrání žádné nečistoty. 

Zvláštností této nádrže je souběžné vedení vodního toku Stříble, který ji obtéká 

podél obvodu z jedné strany, tato část je velmi zarostlá trávou a dalšími rostlinami, 

což může v budoucnu vést k obtížnému průtoku korytem. 

 

 36



 

Foto č. 7 – Stav koryta toku Stříble.. Zdroj: Linda Šviráková (10/2010). 

 

Důkazem, že nádrž skutečně plní svůj účel je, že od jejího zbudování nebyla 

obec ani jednou zatopena. V minulosti k zaplavování východní části obce docházelo 

několikrát do roka. Nádrž se osvědčila i při povodních v září 2010, které zasáhly 

Královéhradecký kraj a způsobily mnoho škod, v obci Běchary byl vyhlášen 3. stupeň 

povodňové aktivity. I tuto zátěžovou situaci se podařilo bez následků zvládnout 

(Škoda, 2011).  

            

Foto č. 8 a  9 – Pohled na vodní nádrž při třetím stupni povodňové aktivity 

v září 2010. Zdroj: oficiální stránky Obce Běchary (Škoda, 2011). 

Pro obyvatelstvo má nádrž, kromě hlavní protipovodňové funkce, sloužit také 

k rekreaci a sportovnímu rybaření. Přestože ryby zde skutečně vysazeny byly a jejich 

chov se daří, bylo pro obyvatele velkým zklamáním, když byl vyhlášen zákaz 

rybolovu a bylo vydáno pouze deset povolenek pro rybaření. Nádrž totiž získal do 
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užívání rybářský svaz Kopidlno, tuto skutečnost vnímají obyvatelé Běchar jako 

velkou křivdu. 

 

 

Foto č. 10 – Porušování zákazu rybaření.  Zdroj: Linda Šviráková (10/2010). 

V okolí nádrže se daří nejen růstu vegetace ale její funkce jako důležitého 

ekologického prvku se osvědčila i jako vhodné stanoviště pro živočichy, zejména 

obojživelníky.  

 

Foto č. 11 – Fauna v blízkosti vodní nádrže. Zdroj: Linda Šviráková 

(10/2010). 

 

 

Ostatní vodohospodářská opatření 
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Hlavním úkolem bylo vyčištění staré vodní nádrže (starého koupaliště) a 

vyčištění koryta potoku Stříble. Současný stav je takový, že koupaliště je vyčištěno, 

zarostení odstraněno, přesto nelze předpokládat, že by tento objekt mohl v blízké 

budoucnosti opět plnohodnotně plnit funkci koupaliště (viz foto č. 12).  

 

Foto č. 12 – Staré koupaliště po vyčištění. Zdroj: Linda Šviráková (3/2011). 

 

Plánované dočištění vodního toku Stříble bylo provedeno dle předpokladu 

v letech 2004 a 2005. Po téměř pěti letech byl tok samozřejmě znovu mírně 

zanesen. Na několika místech se nacházejí spadané větve a další nečistoty 

organického charakteru, viz foto č. 13. Bohužel se často vyskytuje i znečištění 

antropogenního původu (plastové a skleněné lahve a další odpad). Toto znečištění 

je samozřejmě očekávané a vodní potok Stříble bude muset být v budoucnu 

opakovaně pročišťován. O konkrétním plánu na tyto práce nebyly však zjištěny 

žádné informace. Celkově lze zhodnotit, že vyčištění proběhlo úspěšně a současná 

situace je uspokojivá. 
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Foto č. 13 – Stav koryta potoku Stříble. Zdroj: Linda Šviráková (3/2011) 

 

6.4. Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí 

6.4.1. Stav při projektování návrhu 

Území se nachází v 2. bukovo-dubovém vegetačním stupni. V oblasti, kde 

převládají zemědělské plochy, lze nalézt několik ekologicky zajímavých lokalit, jedná 

se zejména o zalesněné plochy, vlhké louky, slatina a velmi důležitým biokoridorem 

je potok Stříble. Krajina je označena jako středně postižena intenzifikačními faktory. 

Jsou zde tyto prvky ÚSES:: 

4 biocentra, na třech z nich bylo pouze doporučeno zvýšit podíl zastoupení 

dubu na 30% a rozloha jednoho z biocenter měla být výrazně rozšířena. 

7 biokoridorů, ve většině bylo navrženo zatravnění v pásech širokých 20 m a 

doplnění břehového porostu. 

7 interakčních prvků, u nich byly navrženy obdobné úpravy jako u biokoridorů 

(Náměstek, 2003). 

 

Lze říci, že právě k této části se zpracovatel návrhu nepostavil nijak aktivně. 

Nápaditost, která se projevila v plánech ostatních zařízení, se nyní nepotvrdila, a 

přednost dostala finančně i technicky nenáročná opatření. 
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6.4.2. Aktuální stav 

U pozemků, které plní funkci lesa, bylo doporučeno zvýšit zastoupení dubu 

v porostu, bohužel při průzkumu nebylo možné zhodnotit provedení této úpravy. 

Vzhledem k tomu, že změna složení dřevin nemůže být naplněna ani rozpoznána 

během několika málo let, je jediným poznatkem, že nebyl zjištěn výskyt semenáčků 

dubu. 

V této sekci také byla zjištěna další nesrovnalost mezi technickou zprávou a 

mapou plánu společných zařízení, nově navržené biocentrum, které má rozšířit 

stávající, je zakresleno pouze v mapě. Právě v místě tohoto důležitého ekologického 

prvku byla objeveno místo plné odpadků (viz foto č. 14).  

 

Foto č. 14 – Aktuální stav hlavního biocentra. Zdroj: Linda Šviráková 

(3/2011). 

Toto místo, kde se střetávají rozmanité ekosystémy (vodní tok, louka, 

břehový porost, dřeviny a zatravněná plocha) je ideálním stanovištěm pro floru a 

faunu. Vyskytují se zde nejen ryby, obojživelníci a vodní ptáci, kteří byli při průzkumu 

zaznamenáni, ale jistě i rozmanité množství dalších živočichů. O to více alarmující je 

fakt, že právě v tomto místě, které je zřejmě nejvýznamnějších prvkem ekologické 

stability v katastrálním území, je ignorována existence černé skládky. 

Mapy číslo 1 a 2, tedy z doby před a po provedení pozemkových úprav, 

nabízí celkový pohled na Běchary a změnu krajiny v okolí obce. Na první pohled je 

zejména patrna změna krajinného rázu, který ovlivnilo vybudování vodní nádrže. Při 
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tomto vzdáleném vizuálním pohledu můžeme rozpoznat výrazně „zelenější“ okolí 

vesnice, pozornost také upoutá nový prvek nádrže a cestní síť. 

 

Mapa č. 1 – Fotomapa obce Běchary v letech 2002-2003.  

Zdroj: Mapy.cz, 2011. 

 

Mapa č. 2 – Fotomapa obce Běchary současnosti (leden 2011).  

Zdroj: Mapy.cz, 2011. 
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Přehled zrealizovaných společných zařízení 

 

opravená 
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Mapa č. 3 - Mapa plánu společných zařízení (Náměstek, 2003), upraveno 

Linda Šviráková. 
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7. Výsledky a přínos práce 

7.1. Výsledky sociologického průzkumu mezi obyvateli 

obce Běchary 

Výsledky vychází z 16 vyplněných dotazníků a jeho konečná verze je 

uvedena v příloze č. 5. Bohužel žádný z nich nebyl zodpovězen osobou, která by se 

přímo zúčastnila PÚ, jako majitel pozemku, proto na podotázky 5 nejsou žádné 

výstupy. Vzhledem k tomu, že byl dotazník koncipován tak, aby zjistil povědomí 

názory občanů na pozemkové úpravy, není to nijak zásadní komplikace. 

Postoje osob k PÚ, které se zúčastnily výzkumu, lze rozdělit do dvou skupin. 

První z nich evidentně nemá valný zájem o dění v obci a často si není jistá, k jakým 

úpravám skutečně došlo. Druhá skupina jsou občané, kteří očividně mají zájem o 

rozvoj a život v obci, také jsou s pozemkovými úpravami lépe seznámeni a mají na 

ně vyhraněný názor. V odpovědích v rámci teoretické skupiny dochází k velké 

shodě. První skupina hodnotí provedené realizace plánu společných zařízení spíše 

neutrálně, popřípadě mírně kladně a podle jejich názoru jim provedené úpravy v 

zásadě nepřinesly do života nic nového. Druhá skupina je při posuzování realizace 

společných zařízení mnohem lépe informovaná a provedené úpravy oceňuje. 

První otázka byla koncipována tak, aby bylo zjištěno, zda termín plán 

společných zařízení je vůbec obyvatelům znám, zda si pod ním představují něco 

konkrétního. Ve většině případů byla odpověď záporná, pokud byla tato otázka 

zodpovězena, pak odpovědi jsou pouze logicky odvozeny z názvu. Podle očekávání, 

není bližší povědomost o termínu společných zařízení. 
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Otázka č. 2. Realizace kterých PSZ ve Vaší obci jste zaznamenali? 

budování nových cest 13 

oprava cest 11 

scelování pozemků 1 

vytvoření nových hranic pozemků 2 

protierozní příkopy 5 

zbudování vodní nádrže 16 

čištění vodních toků a nádrží 9 

vysazení zeleně 9 

zatravnění  7 

Změna druhové skladby dřevin (zvýšení 

zastoupení dubu) 

5 

 

 

Z otázky č. 2 se opět potvrzuje fakt, jak je nová vodní nádrž pro obyvatele 

významná, tato jediná varianta byla zatržena ve všech dotaznících. Naopak je 

překvapivý poměrně vysoký počet u vysazení zeleně, na základě výzkumu byla 

pouze jedna lokalita jednoznačně využita pro vysazení dřevin a to část u vodní 

nádrže. U variant scelování pozemků a vytvoření jejich nových hranic jsou kladné 

odpovědi pouze dvě (resp. 1) tento výsledek zřejmě vychází z faktu, že se 

dotazníkového průzkumu nezúčastnil žádný z majitelů pozemku, kde byly PÚ 

provedeny. Pro běžné obyvatele tato realizace nemá význam a také se vizuálně 

neprojeví. Překvapivé je taky 5 souhlasných ohlasů na zvýšení procentuálního 

zastoupení dubu mezi dřevinami, při průzkumu nebyly v tomto směru zjištěny žádné 

realizace.. 

Všichni dotázaní se shodují v jednoznačném přínosu nově zbudované vodní 

nádrže na řešení povodňového ohrožení obce. Vystavění této nádrže bylo také 

nejčastější odpovědí na otázku č. 9 (která realizace má pro Vás největší význam). 

Z otázek č. 13 a 14 lze vyhodnotit, že občané mají ke svým zastupitelům 

důvěru a jsou přesvědčeni, že jejich potřeby jsou hlavním motorem při rozhodování 
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zastupitelstva o změnách v obci. Celkově je z vyplněných otázek jasné, že důvěra 

občanů k zastupitelům je velmi vysoká. 

Z odpovědí lze jednoznačně vyvodit, že realizace plánu společných zařízení 

je hodnocena kladně. Většina dotázaných je hodnotila velmi kladně a nejhorší 

ocenění bylo pouze neutrálně (2), žádný z respondentů je nehodnotí záporně. 

Dokonce ani ti, kteří dle dotazníku po provedení pozemkových úprav nezaznamenali 

žádnou změnu ve svém životě, hodnotí kladně jejich realizaci i to, že zlepšily život 

obyvatel obce.  

 

Myslíte si, že realizace plánu společných zařízení zlepšily z estetického 
hlediska Vaši obec? 
(zaškrtněte na sedmistupňové škále  

 
-3 (vůbec ne) -2 -1 0 1 2 3 (ano, velmi) 

   2 7  7 
průměr: 1,7 

 
 

Myslíte si, realizace plánu společných zařízení zlepšily život obyvatel 
obce? 
 

-3 (vůbec ne) -2 -1 0 1 2 3 (ano, velmi) 
   2 3  11 

průměr: 2,4 
 
 

Jste majitelem pozemku, kde proběhly pozemkové úpravy 
 

16 x odpověď ne. 
 

Zajímal/a jste se o průběh pozemkových úprav? 
 

-3 (vůbec ne) -2 -1 0 1 2 3 (ano, velmi) 
6   4  2 4 

průměr: 0,25 
 
 

Jak hodnotíte realizaci plánu společných zařízení? 
 

kladně spíše 
kladně 

neutrálně spíše záporně záporně 

9 5 2   
 

Zaznamenali jste po provedení společných zařízení změnu? 
 

 46



-3 (vůbec ne) -2 -1 0 1 2 3 (ano, velmi) 
1 2 3 4  2 5 

průměr: 0,56 
 

Která realizace plánu společných zařízení má pro Vás největší 
význam? 

9 x vodní nádrž 
4 x vysázení zeleně 
2 x čištění vodních toků a nádrží 
1 x zatravnění 
 

Je Vám známo, že vodní nádrž Ondřej získala ocenění v celostátní 
soutěži a nejlepší realizaci plánu společných zařízení? 
 

16 x odpověď ne 
 
Měla nově zbudovaná vodní nádrž podle Vašeho názoru pozitivní vliv na 
průběh povodní ve vaší obci v roce 2010? 
 

-3 (vůbec ne) -2 -1 0 1 2 3 (ano, velmi) 
    2 2 12 

průměr: 2,6 
 

Bylo podle Vašeho mínění provedení pozemkových úprav více přáním 
občanů obce (než zastupitelstva)? 
 

-3 (vůbec ne) -2 -1 0 1 2 3 (ano, velmi) 
    4 3 9 

průměr: 2,3 
 
Myslíte si, že se při plánování pozemkových úprav pomýšlelo zejména 
na potřeby obyvatel obce? 
 

-3 (vůbec ne) -2 -1 0 1 2 3 (ano, velmi) 
    4 3 9 

průměr: 2,3 
 

 

Jelikož většina občanů neměla o pozemkových úpravách a jejich možnostech 

větší povědomí, odrazila se zde i jejich velká spokojenost s provedením PÚ. Pokud 

by opravdu znali návrh a co všechno mělo být zrealizováno, zřejmě by se jejich 

názor mírně změnil.  

 

 47



7.2. Výsledky osobního průzkumu 

Je velmi složité posuzovat úspěšnost provedení pozemkových úprav a jejich 

přínos pro obec a její obyvatele. Obvykle se hodnotící kritéria skládají ze tří 

oblastí: ekonomické, sociální a environmentální. Kromě jednoznačně hodnotitelných 

výsledků (lepší dostupnost, zvětšení rozlohy pozemků apod.) jsou zde i přínosy 

obtížně měřitelné, jako vliv na rozvoj venkova, estetickou hodnotu apod. (Crecente, 

2001) přesto se pokusím o zhodnocení ze svého pohledu. 

Lze říci, že obec Běchary se k realizaci plánu společných zařízení postavila 

zodpovědně a většina navrhovaných opatření je ukončena nebo probíhá jejich 

realizace. Nejkladněji je hodnocena lokalita nové vodní nádrže a jejího okolí, kde 

nejen proběhla většina prací ale lze je i ohodnotit jako velmi zdařilé a z této části 

obce vytvořily místo, které splňuje i přísná měřítka na dnešní hodnocení krajiny. Na 

této ploše se střetává vodní, zatravněná a zalesněná plocha, která je příjemně 

kombinována se zastavěnou částí a vytváří celkově kladný dojem. Tato dokončená 

úprava je také nejvýznamnější, co se týče funkčnosti a její přínos pro obec je 

jednoznačně nejzásadnější. 

Výhrady lze mít zejména k neuskutečněné realizaci některých polních cest a 

úpravám stávajících. Ovšem je nutné také ocenit již ukončené úpravy cestní sítě. 

Velkým negativem je také podceňování významu opatření k ochraně a tvorbě 

životního prostředí. V podstatě žádný plán z nově navrhovaných biocenter a 

biokoridorů nebyl zrealizován. Nehledě na to, že již návrhy prvků ekologické stability 

byly, oproti dalším částem, pojaty velmi jednoduše, bez větší ambice na zlepšení 

ekologické situace. Údržba existujících ekologicky významných prvků je také 

nedostatečná. Hromadění odpadu v místě jednoho z biocenter je neomluvitelná 

nedbalost a ignorace základních ekologických principů. Tento stav zřejmě vyplývá 

z nedostatečného ocenění významu opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí 

a z toho, že zdánlivě nemají konkrétní přínos pro obec. Rozhodně od nich nelze 

očekávat ekonomický zisk.  

Při průzkumu teoretického návrhu a jeho porovnání s přímou realizací, bylo 

zajímavé hodnotit odlišné realizace, přičemž jejich úroveň (estetická, funkční apod.) 

byla velmi různorodá. Pozitivní je zjištění, jak zdařile provedená společná zařízení 

mohou pozdvihnout dříve neošetřenou a jednotvárnou krajinu a mít nezanedbatelný 

vliv na praktický život obyvatel. 
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8. Diskuse 

Celkově lze pokládat pozemkové PÚ v obci Běchary za úspěšné, zejména 

spokojenost občanů má vysokou vypovídací hodnotu. Lze se ovšem domnívat, že 

pokud by byli obyvatelé Běchar lépe seznámeni s navrhovaným plánem společných 

zařízení a s rozsahem úprav, které byly naplánovány, byla by jejich spokojenost 

zřejmě menší. Pokud porovnám množství uskutečněných realizací se Samborskou 

(2010) a její studií PSZ v obci Mratín, je obec Běchary a současný stav společných 

zařízení hodnoceno jednoznačně kladně. 

Jak píší Filip a Podhrázská (2010) lze v budoucnu očekávat problémy s 

dostatečnou rozlohou půdy pro realizaci společných zařízení. Při implementaci v obci 

Běchary se tento fakt, dle mého názoru, již projevil, byly výrazně zúženy travní pásy, 

které měly mít protierozní funkci a plánované vysazení zeleně, jako důležitého 

ekologického prvku, bylo opominuto zcela. Zatravnění nebylo realizováno 

v navrhovaném rozsahu (který již byl při schvalování zkrácen dvojnásobně) ale jeho 

rozloha je pouze 10 m. Podle mých informací je do budoucna plánováno rozšíření 

travního pásu. 

Jak zmiňují Vlasák a Bartošková (2007) není nejvhodnějším protierozním 

opatření takové, které spoléhá na dodržování pravidel vlastníky pozemků (např. 

osevní postupy bez okopanin) a také neexistuje nástroj, jak toto doporučení 

následně vynutit. Na druhou stranu není možné určovat vlastníkům pozemků, jaké 

hospodářské postupy mají na své půdě aplikovat. V návrhu společných zařízení bylo 

v jednom případě navrženo dodržování těchto osevních postupů vedle travního 

pásu, čímž by se posílila vzájemná propojenost těchto opatření a zejména jejich 

protierozní funkce. bohužel k aplikaci navrhovaného doporučení nedošlo. Zřejmě by 

bylo vhodnější zvolit některé z biotechnických opatření (příkopy, průlehy, zasakovací 

pásy), které je sice nákladnější ale plnění účelu je jisté. 

.V Běcharech je zřetelné, že se jedná o zemědělskou oblast, obecně je zde 

nedostatek zeleně, obec obklopují pole, bylo by nejvýše vhodné tuto krajinu více 

rozčlenit a zvýšit tak její rozmanitost. Kromě zatravnění by bylo velmi příhodné 

zavádět doprovodné dřeviny kolem cest. Jak zmiňují Vlasák a Bartošková (2007) je 

třeba věnovat pozornost doprovodným prvkům (příkopy a doprovodné dřeviny), které 

významně pozdvihují estetickou úroveň krajiny i funkci cesty jako přirozeného 

koridoru pro migraci fauny. Příkladem, který respektuje základní pravidla navrhování 

cest a je zároveň navrhnut tak, aby řešil celé opatření komplexně (a plnil i funkci 

ekostabilizující a protierozní) je v k. ú. Staré Město pod Landštejnem. Nejenže byla 
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vyspravena vozovka ale zrekonstruován byl i most, překládky sdělovacího kabelu a 

sjezdů ale zároveň byla navržena doprovodná a zeleň a odvodňovací příkopy 

(Vlasák, 2010). Takové komplexní řešení odpovídá dnešním směrům 

v pozemkových úpravách a měly by být inspirací pro další návrhy. 

Pokud porovnám navrhovaná opatření s plánem společných zařízení 

v katastrální území Malého Uhřínova (Procházka, 2010) kde je na doprovodnou 

zeleň kladen mnohem vyšší důraz a doplnění vegetačního doprovodu součástí 

návrhu v podstatě každé cesty a jeho absence je vysvětlena a obhájena (např. 

nedostatečnou šířkou parcel). Oproti tomu realizace v obci Běchary zahrnovala tuto 

doprovodnou zeleň v minimální míře. 

Zklamáním bylo zejména podceňování významu opatření k ochraně a tvorbě 

životního prostředí. Na tuto část je kladen minimální důraz a jeho realizace se zdají 

být v nedohlednu. Velkou výtku zaslouží skládka v místě jednoho z biocenter. Pokud 

je na místě důležitého biocentra (největší z celkového počtu čtyř v katastrálním 

území) tolerována skládka, pak není plněn účel a finance i další vynaložené úsilí 

přicházejí vniveč. Je to Ignorace základních principů, které má územní systém 

ekologické stability plnit a které stanoví sám zákon 114/1992 Sb. Navíc současný 

stav biocentra nerespektuje jedny ze základních principů budování biocenter, jak 

uvádí Dumbrovský (2004) mělo by biocentrum ideálně mít kruhový tvar, vhledem 

k uspořádání pozemků se často volí pravoúhlé uspořádání ale v Běcharech hlavní 

biocentrum není umístěno nevhodně mezi zemědělskými pozemky a jelikož se jedná 

o mělké údolí, které přirozeně vytváří tvar kruhu, nemělo by zachování této zásady 

být nijak náročné. Naplánované zvětšení rozlohy kombinovaného biocentra nebylo 

provedeno, přitom je doporučována plocha minimálně 3 ha (Dumbrovský, 2004). 

Stávající biocentra měla být rozšířena o 1,8 ha (Náměstek, 2003) a obsahovat také 

větší péči o břehové dřeviny potoku Stříble (významného biokoridoru). Bohužel 

k rozšíření nedošlo. Podle mého názoru by bylo nejvhodnější rozšířit jej ještě více, 

než byl původní (a nesplněný) plán a ponechat zde větší biocentrum, pro nějž jsou 

zde ideální podmínky. Zejména přirozený tvar údolí, jeho propojenost s biokoridorem 

a nehrozí zde kolize s některou z budov nebo zemědělským pozemkem. Vhodné 

osázení přirozenými dřevinami pro bukovo-dubový vegetační stupeň a doprovodným 

břehovým porostem (Náměstek, 2003). by bylo pro celé území velkým přínosem. 

Zejména velmi zdařilá je část úprav, která proběhla v okolí vodní nádrže, 

hřiště a bývalého koupaliště, je příkladem propojení funkčnosti a estetické stránky 

Na PÚ nelze pohlížet jednoduše, pouze z hlediska technických opatření, jedná se o 

prostor, kde lidé aktivně žijí a využívají jej pro odpočinek.  
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Bylo pro mne překvapením, že se důsledněji netrvá na dokončení započatých 

pozemkových úprav. Minimálně 50% úprav nebylo ani zahájeno. A to pokládám obec 

Běchary v realizacích za velmi úspěšnou. Pokud je trváno na urychlení průběhu 

pozemkových úprav a podle rozhovoru s ministrem zemědělství Fuksou (Ryšavý, 

2010) je poukazováno na to, jak velký zájem o pozemkové úpravy obce mají a že 

hlavním limitujícím faktorem je nedostatek financí, zřejmě by se mělo na 

dokončování PÚ více dohlížet a skutečně naplno využívat možnosti, které PÚ nabízí. 

Zejména, když jsou do zpracování návrhu pozemkových úprav investovány nemalé 

finanční prostředky, podle ministra Fuksy (Ryšavý, 2010) je to optimální cena 10.600 

za jeden hektar. Skutečná současné cena je zhruba 6.000/ha a tato cena stále klesá, 

protože se v rámci úspor vybírají ta nejlevnější řešení. V budoucnu se však lze 

obávat projevení této situace na snížené kvalitě zpracovávaných plánů. Obec 

Běchary se aktivně snaží o postupné zavádění navrhnutých opatření, ale např. 

v obci Mratín, jak uvádí Samborská (2010) nebyly v obci realizovány v podstatě 

žádné z naplánovaných společných zařízení. Pokud je návrh zpracován a není 

realizován, jedná se o neuvážené plýtvání státními penězi. 

Přestože lze obecně říci, že PÚ občané vnímají jako přínos pro zvýšení 

kvality svého života, lze najít i kritické ohlasy. Např. v rozhovoru pro časopis 

Zemědělec (SVP ČR, 2011) předseda Svazu vlastníků půdy ČR František Janda 

kritizuje pomalý postup PÚ (to i jiní autoři) a také multidisciplinární rozměr, který 

naopak vnímám jako velké pozitivum. Je třeba přiznat, že složitost a komplexnost 

PÚ samozřejmě vyžaduje více času a finančních prostředků, než např. jednoduché 

pozemkové úpravy. Ale právě řešení daného katastrálního území jako celku je 

důležité, protože jeho provázanost a vzájemná podpora jednoho opatření druhým, 

přináší nejkvalitnější výsledky. V obci Běchary jednou ze zásadních fcí je 

multidisciplionarita PSZ a prvky jsou koncipovány tak, aby se vhodně doplňovaly 

(Střítecký L. et al., 2010). Pokud však byla vybudována protierozní vodní nádrž ale 

nebylo zrealizováno zatravnění, které také má důležitý protierozní efekt, je celkový 

výnos z PÚ krácen V podstatě všichni autoři kladou na tuto stránku společných 

zařízení, Sklenička (2002), Vlasák a Bartošková (2007) zdůrazňují jejich polyfunkční 

charakter již v základní definici. Proto je argument pana Jandy pro mne v podstatě 

nelogický, neboť popírá samu podstatu společných zařízení. 

Větší problémem se zdá být kritizovaná neinformovanost vlastníků pozemků 

(SVP ČR, 2011) a nesrozumitelnost toho, že s jejich pozemky bude manipulováno a 

mohou být (v rámci zákona) zmenšeny. Neměla jsem možnost hovořit s žádným 

z vlastníků, jehož by se PÚ dotknuly ale podle technické zprávy (Náměstek, 2003) 
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měli všichni účastníci možnost se vyjádřit a případně požádat o dovysvětlení při 

schůzkách, které pořádal pozemkový úřad Jičín. Zajistit dostatečnou informovanost 

majitelů pozemků je záležitostí příslušného pozemkového úřadu, zvláště na 

schopnostech  (komunikačních, řečnických a osobní přístup, jednání) jednotlivých 

pracovníků, kteří jsou tímto úkolem pověřováni. 
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9. Závěr 

. 

Tato bakalářská práce měla především zhodnotit plán a realizaci společných 

zařízení v obci Běchary a pokusit se, na základě odborné literatury, nalézt 

nedostatky a případně navrhnout jejich řešení. Souhrn znalosti, získaných během 

psaní rešerše, byl využit k odbornějšímu posouzení realizací PSZ a zejména 

k obhajobě prezentovaných názorů. 

Na základě dotazníkového průzkumu i zhodnocení po osobním přezkoumání 

stavu realizací společných zařízení v obci Běchary, lze označit provedené úpravy za 

úspěšné. I přes některé výhrady zde můžeme naleznout zajímavě pojatá 

řešení, z nichž některá svou nápaditostí a zdařilostí provedení mohou být příkladem 

pro obdobné úpravy i na jiných lokalitách.   

Zpracovatel plánu společných zařízení, má širokou škálu variant, jak 

problémy daného území řešit. Důležité je použít nejen technický základ a splnit 

nařízené standardy ale také se neustále snažit nacházet nová východiska a 

v neposlední řadě využít fantazii a poučit se ze zkušeností druhých. K takové 

inspiraci mohou sloužit i studie, jako je tato. 
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Fotodokumentace 

 

 

Foto č. I – Pohled na vodní nádrž. Zdroj: Linda Šviráková (3/2011). 

 

 

Foto č. II - Vodní nádrž a její okolí.Zdroj:  Linda Šviráková (10/2010). 

 

 



 

Foto č. III -  Vysazená zeleň u vodní nádrže. Zdroj: Linda Šviráková (10/2010 

 

 

Foto č. IV - Po pravé straně nádrže podélně vedené koryto potoku Stříble. 

Zdroj: Linda Šviráková (10/2010 

 

 



 

Foto č. V -  Vyčištěné koryto v blízkosti starého koupaliště. Zdroj: Linda 

Šviráková (10/2010 

 

 

Foto č. VI -  Upravená a zatravněná lokalita hřiště a koupaliště. Zdroj: Linda 

Šviráková (10/2010) 

 

 



 

Foto č. VII -  Zatravněné a upravené okolí hřiště a starého koupaliště. Zdroj: 

Linda Šviráková (10/2010) 

 

 

Foto č. VIII - Antropogenní znečištění potoku Stříble. Zdroj: Linda Šviráková 

(3/2011). 

 



 

Foto č. IX - Vyčištěné koryto potoka Stříble v blízkosti biocentra. Zdroj: Linda 

Šviráková (3/2011). 

 

 

Foto č. X -  Pohled na biocentrum. Zdroj: Linda Šviráková (3/2011). 

 

 



 

Foto č. XI -  Nově vystavěná cesta. Zdroj: Linda Šviráková (3/2011). 

 

 

Foto č. XII - Typická cesta bez doprovodných prvků. Zdroj:  Linda Šviráková 

(3/2011). 

 

 



 

Foto č. XIII -  Lokalita naplánované nové cesty (výstavba nezahájena). Zdroj: 

Linda Šviráková (3/2011). 

 

Foto č. XIV - Lokalita doporučená k zavedení osevních postupů bez 

okopanin. Zdroj: Linda Šviráková (3/2011). 

 



 



 

 

 



Odborné hodnocení 
Soutěž o nejlepší realizované společné zařízení roku 2009

Pozemkový úřad: Reg. č.
Kategorie: Zpřístupnění pozemků
Název společného zařízení:

Hodnotil: Podpis:

 Bodové hodnocení společného zařízení
Kritérium Body  (hodnocení 1 = nejhorší, 5 = nejlepší)

Územní vazby

1.1
Začlenění stavby do krajiny
– respektování krajinného rázu

1 2 3 4 5

1.3 Návaznost na ostatní prvky v krajině 1 2 3 4 5

1.2 Polyfunkčnost zařízení 1 2 3 4 5

Kvalita provedení

2.1 Vhodnost použitého konstrukčního materiálu 1 2 3 4 5

2.2 Technické provedení detailů 1 2 3 4 5

2.3
Dodržení technických norem a parametrů
- optimální funkčnost

1 2 3 4 5

Efektivita 

3.1
Ekonomická efektivita 
- zohlednění ceny a doby výstavby

1 2 3 4 5

3.2
Potřebnost realizace 
- vzhledem k původnímu stavu

1 2 3 4 5

Celkem:          
Připomínky, vyjádření, komentář:
(není povinnou součástí hodnocení, možno pokračovat na další stránce) 



Odborné hodnocení 
Soutěž o nejlepší realizované společné zařízení roku 2009

Pozemkový úřad: Reg. č.
Kategorie: Protierozní a vodohospodářská opatření
Název společného zařízení:

Hodnotil: Podpis:

 Bodové hodnocení společného zařízení
Kritérium Body  (hodnocení 1 = nejhorší, 5 = nejlepší)

Územní vazby

1.1
Začlenění stavby do krajiny
– respektování krajinného rázu

1 2 3 4 5

1.3 Návaznost na ostatní prvky v krajině 1 2 3 4 5

1.2 Polyfunkčnost zařízení 1 2 3 4 5

Kvalita provedení

2.1 Vhodnost použitého materiálu 1 2 3 4 5

2.2 Technické provedení detailů 1 2 3 4 5

2.3
Dodržení technických norem a parametrů
- optimální funkčnost

1 2 3 4 5

Efektivita 

3.1
Ekonomická efektivita 
- zohlednění ceny a doby výstavby

1 2 3 4 5

3.2
Potřebnost realizace 
- vzhledem k původnímu stavu

1 2 3 4 5

Celkem:          
Připomínky, vyjádření, komentář:
(není povinnou součástí hodnocení, možno pokračovat na další stránce) 



Odborné hodnocení 
Soutěž o nejlepší realizované společné zařízení roku 2009

Pozemkový úřad: Reg. č.
Kategorie: Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí
Název společného zařízení:

Hodnotil: Podpis:

Bodové hodnocení společného zařízení
Kritérium Body  (hodnocení 1 = nejhorší, 5 = nejlepší)

Územní vazby

1.1
Začlenění stavby do krajiny
– respektování krajinného rázu

1 2 3 4 5

1.3 Návaznost na ostatní prvky v krajině 1 2 3 4 5

1.2 Polyfunkčnost zařízení 1 2 3 4 5

Kvalita provedení

2.1 Vhodnost použitého sadebního materiálu 1 2 3 4 5

2.2 Kvalita výsadby a následné péče 1 2 3 4 5

2.3 Splnění minimálních funkčních parametrů 1 2 3 4 5

Efektivita 

3.1
Ekonomická efektivita 
- zohlednění ceny a doby výsadby

1 2 3 4 5

3.2
Potřebnost realizace 
- vzhledem k původnímu stavu

1 2 3 4 5

Celkem:          
Připomínky, vyjádření, komentář:
(není povinnou součástí hodnocení, možno pokračovat na další stránce) 



Dotazník – pozemkové úpravy v obci Běchary (2003-2005) 
Dotazník bude sloužit ke zpracování bakalářské práce, která pojednává o 
komplexních pozemkových úpravách a realizaci plánu společných zařízení, které 
proběhly v obci Běchary v letech 2003 – 2006. Údaje budou sloužit k získání 
informací o povědomosti občanu o pozemkových úpravách a jejich názoru na 
realizaci plánu společných zařízení v obci. 

 
odpověď dle Vaší volby zakroužkujte, případně doplňte 

 
1. Co si představíte pod pojmem „Plán společných zařízení“?  

(doplňte) 
 

 
 

 
 
2. Realizaci kterých částí plánu společných zařízení jste ve Vaší obci zaznamenali? 

(zaškrtněte libovolný počet možností) 
 

□ budování nových cest 
□ oprava cest 
□ scelování pozemků 
□ protierozní příkopy 
□ budování vodní nádrže 
□ protipovodňová opatření 
□ zbudování protipovodňové nádrže 
□ vodohospodářská opatření 
□ vysazení zeleně 
□ zatravnění 
□ čištění vodních toků a nádrží 
□ vytvoření nových hranic pozemků 
□ opatření k ochraně životního prostředí 

 
 

3. Myslíte si, že realizace plánu společných zařízení zlepšily z estetického hlediska 
Vaši obec? 

(zaškrtněte na sedmistupňové škále  
 

-3 (vůbec ne) -2 -1 0 1 2 3 (ano, velmi) 
       

 
Pokud ano, která nejvíce: 

 
 

4. Myslíte si, realizace plánu společných zařízení zlepšily život obyvatel obce? 
 

-3 (vůbec ne) -2 -1 0 1 2 3 (ano, velmi) 
       

 
Pokud ano, která nejvíce: 

 



 
 
5. Jste majitelem pozemku, kde proběhly pozemkové úpravy 

 
ANO   NE 

  
 pokud jste na tuto otázky odpověděli ne, prosím pokračujte na otázku č. 6 

 
 
4 a. pokud ano, jaká úprava/y zde proběhly? 
 
 
 
4 b Měl/a jste před zahájením dostatečné informace? 
 

-3 (vůbec ne) -2 -1 0 1 2 3 (ano, velmi) 
       

 
4 c Hodnotil/a jste návrh pozemkových úprav kladně? 
 

-3 (vůbec ne) -2 -1 0 1 2 3 (ano, velmi) 
       

 
 
4 d Odpovídá realizace Vašim představám dle návrhu? 
 

-3 (vůbec ne) -2 -1 0 1 2 3 (ano, velmi) 
       

 
 

 
6. Zajímal/a jste se o průběh pozemkových úprav? 
 

-3 (vůbec ne) -2 -1 0 1 2 3 (ano, velmi) 
       

 
7. Hodnotíte realizaci plánu společných zařízení kladně? 
 

kladně spíše kladně neutrálně spíše záporně záporně 
 
 
8. Zaznamenali jste po provedení společných zařízení změnu? 

 
-3 (vůbec ne) -2 -1 0 1 2 3 (ano, velmi) 

       
 
 
 
 
 

 



 
9. Která realizace plánu společných zařízení má pro Vás největší význam? 

(vypiště) 
 
 
 

Jak je tato úprava pro Vás důležitá? 
 

-3 (vůbec ne) -2 -1 0 1 2 3 (ano, velmi) 
       

 
 

10. Je Vám známo, že vodní nádrž Ondřej získala ocenění v celostátní soutěži a 
nejlepší realizaci plánu společných zařízení? 

 
ANO   NE 

 
11. Měla nově zbudovaná vodní nádrž podle Vašeho názoru pozitivní vliv na průběh 

povodní ve vaší obci v roce 2010? 
 

-3 (vůbec ne) -2 -1 0 1 2 3 (ano, velmi) 
       

 
12. Máte nějaké výhrady k pozemkovým úpravám?  

(vypište) 
 
 
 
 
13. Bylo podle Vašeho mínění provedení pozemkových úprav více přáním občanů 

obce (než zastupitelstva)? 
 

-3 (vůbec ne) -2 -1 0 1 2 3 (ano, velmi) 
       

 
14. Myslíte si, že se při plánování pozemkových úprav pomýšlelo zejména na potřeby 

obyvatel obce? 
 

-3 (vůbec ne) -2 -1 0 1 2 3 (ano, velmi) 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

15. Pokud máte jakékoliv názory nebo připomínky k tématu pozemkových úprav, 
prosím uveďte je zde: 
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