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Abstrakt  
 

Pozemkové úpravy představují klíčový nástroj pro rozvoj venkovských oblastí, které vytvářejí 

příznivé podmínky pro optimalizaci zemědělské produkce, současně přispívají k ochraně a 

formování zemědělské krajiny a dále se podílejí na zlepšení hospodaření s vodou v krajině. 

Tyto úpravy mají významný vliv jakožto prostředek k řešení aktuálních problémů krajiny, které 

jsou způsobeny jak klimatickými změnami, tak lidským zásahem. 
 

Předkládaná diplomová práce se zabývá analýzou realizovaných prvků plánu společných 

zařízení v 5 vybraných katastrálních územích v okrese Jičín. Ve všech vybraných územích byly 

provedeny komplexní pozemkové úpravy. Analýza byla zaměřena na opatření plánu 

společných zařízení navrhovaných v procesu pozemkových úprav – opatření ke zpřístupnění 

pozemků, opatření k ochraně půdního fondu, vodohospodářská opatření a opatření k ochraně a 

tvorbě životního prostředí. Provedení analýzy proběhlo na základě porovnání současného stavu 

zjištěného terénním průzkumem spolu s projektovou dokumentací. Celkem bylo pro sledovaná 

katastrální území navrženo 375 prvků plánu společných zařízení (dále jen PSZ), z nichž bylo 

realizováno 84 prvků, tj. 22,4 %, přičemž nejvíce prvků bylo realizováno v rámci opatření ke 

zpřístupnění pozemků. 
 

Vezmeme-li v potaz nárůst klimatických změn, lze očekávat, že význam pozemkových úprav 

bude stále zásadnější. Je proto klíčové plně využít jejich potenciál a zaměřit se zejména na 

opatření, která mají zásadní vliv na zadržení vody v krajině.  
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Abstract 
 

Land improvements are a key tool for the development of rural areas, creating favourable 

conditions for optimising agricultural production, while contributing to the protection and 

shaping of the agricultural landscape and further contributing to improving water management 

in the landscape. They have a significant impact as a means for addressing current landscape 

problems caused by both climate change and human intervention. 
 

The present thesis deals with the analysis of the implemented elements of the common facilities 

plan in 5 selected cadastral areas in the Jičín district. In all the selected areas, comprehensive 

land improvements were carried out. The analysis focused on the measures of common facilities 

plan proposed in the land improvement process - measures for land accessibility, measures to 

protect the soil fund, water management measures and measures to protect and create the 

environment. The analysis was carried out on the basis of a comparison of the current situation 

identified by the field survey together with the project documentation. A total of 375 PES 

elements were proposed for the cadastral areas under study, of which 84 elements, i.e. 22.4 %, 

were implemented, with most of the elements being implemented as part of land access 

measures. 
 

Given the increase in climate change, the importance of land management can be expected to 

become increasingly crucial. It is therefore crucial to exploit their full potential and to focus in 

particular on measures that have a major impact on water retention in the landscape. 
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7.4.4. Realizace opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí ............................................................ 77 
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7.5.1. Realizace opatření ke zpřístupnění pozemků .................................................................................. 79 
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7.6.3. Realizace vodohospodářských opatření ......................................................................................... 86 
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7.7.3. Vodohospodářská opatření ............................................................................................................. 91 
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1. Úvod  
 

V průběhu uplynulého století byla naše země vystavena negativnímu dopadu hospodářských 

praktik, které jsou dlouhodobě neudržitelné a můžeme je označit za nezodpovědné. Tyto 

činnosti měly následky, které můžeme pozorovat dodnes. Mezi ně patří zejména iracionální a 

nekonzistentní rozdělení pozemků, výskyt erozí a povodní, snížená biodiverzita krajiny a 

následná degradace ekosystémů.  
 

Zejména pak nedostatečným plánováním a špatným řízením zdrojů byla zapříčiněna degradace 

půdy a ztráta její plodnosti. Vzhledem k tomu, že tyto problémy mají přímý dopad na životní 

prostředí a tím pádem i na lidskou společnost, je nezbytné přijmout náležitá opatření k její 

obnově a ochraně. Půda představuje základní zdroj pro zemědělce a její degradace s sebou nese 

vážné dopady nejen na potravinovou bezpečnost, ale také na biodiverzitu. Vedle povodní a 

erozí dochází k projevům v podobě ztráty organické hmoty, nebo snížení schopnosti půdy vázat 

vodu. K degradaci půdy napomáhá i nekonzistentní rozdělení pozemků. Rozdělení velmi často 

neodpovídá nejen potřebám, ale i možnostem daného území, čímž vede k neefektivnímu využití 

půdy.  
 

Pozemkové úpravy představují jeden z hlavních nástrojů, kterými můžeme způsobené škody 

napravit.  Napomáhají obnově a rozvoji zejména venkovských oblastí, které byly v minulosti 

poškozeny. Krom toho napomáhají obnovit vztah mezi člověkem a jeho zemědělkou půdou, 

který byl po období kolektivizace narušen. Hlavním cílem pozemkových úprav je obnova 

struktury krajiny, zvýšení její biodiverzity a ekologické stability. Zajišťují tak udržitelné 

využívání zemědělské půdy v kontextu výrobního prostředku. Dalším cílem, o který 

pozemkové úpravy usilují, je zpřístupnění pozemků nejen jejich vlastníkům, ale také těm, kteří 

si pozemky pronajímají a jejich následné efektivní využití. Tímto můžeme docílit udržitelného 

rozvoje venkova a zlepšit životní podmínky jeho obyvatel. Hlavní prioritou pozemkových 

úprav je jejich reakce na aktuální problémy nejen české krajiny, kdy dochází k závažným 

problémům se suchem a nedostatečnou retencí vody v krajině.  
 

Je důležité zdůraznit, že proces pozemkových úprav je komplexní a jeho neopomenutelnou 

součástí je koordinace různých aktérů a zohlednění rozdílných aspektů ekonomických, 

sociálních a ekologických. Jejich úspěch však závisí na schopnosti všech zúčastněných stran 

spolupracovat a koordinovat své aktivity. Zároveň je nezbytné, aby byly úpravy prováděny 

zodpovědně a s ohledem na potřeby a možnosti daného území.  
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2. Cíle práce  
 

Cílem diplomové práce je vytvořit studii, která zhodnotí stávající stav opatření plánu 

společných zařízení realizovaných na základě projektové dokumentace vypracované při 

procesu komplexní pozemkové úpravy v daném katastrálním území. Dále je pak cílem kritické 

zhodnocení v souladu s novými principy pozemkových úprav. 
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3. Literární rešerše 
 

3.1. Krajina a krajinný ráz  
 

Krajina představuje složitý systém, který není příliš jednoduché pochopit. Je zapotřebí 

důkladného zkoumání a pochopení všech jednotlivých vazeb, procesů a principů. Složitost 

tohoto pojmu dokládá také velké množství definic, které se od sebe liší zejména různým 

vědeckým zaměřením jejich autorů (Sklenička, 2003). I přes širokou škálu možností užití 

tohoto pojmu se v geografickém kontextu odkazuje na konkrétní část prostoru nebo území, 

kterou člověk vnímá. Krajina slouží jako místo, kde probíhají různé procesy a události, a 

zároveň odráží historii a situace, které se v ní odehrály. Tento vztah mezi krajinou a člověkem 

je komplexní a vzájemně propojený. Člověk je nejen pasivním pozorovatelem krajiny, ale 

aktivně ji formuje a zároveň je tvořen jejími charakteristikami. Proces ko-evoluce mezi 

člověkem a krajinou představuje vzájemný vývoj, kde obě strany ovlivňují vzájemně své 

prostředí. Perspektiva a budoucnost krajiny jsou tedy úzce spojeny s vývojem přírodních prvků 

a kulturou lidské společnosti (Miko & Hošek, 2009). 
 

V České republice je pojem krajina definovaný v  zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny jako „část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funkčně 

propojených ekosystémů a civilizačními prvky“. Evropská úmluva o krajině z roku 2000 vnímá 

krajinu jako území, které je specifické výsledkem činnosti a působení přírodních, ale i lidských 

faktorů, a zároveň toto území vstupuje do povědomí obyvatelstva. Další definici krajiny uvádějí 

autoři Forman & Gordon (1993) jako „heterogenní část zemského povrchu, skládající se ze 

souboru vzájemně se ovlivňujících ekosystémů, který se v dané části povrchu v podobných 

formách opakuje“. Podle Demka (1974) chápeme krajinu jako „část zemského povrchu naší 

planety, která tvoří celek kvalitativně se odlišující od ostatních částí krajinné sféry. Má 

přirozené hranice, svérázný vzhled, individuální vnitřní strukturu, určité chování (fungování) a 

specifický vývoj“. 
 

Na základě různých typů, organizace, vzhledu krajiny a vzájemného působení mezi člověkem 

a krajinou se dá krajina rozdělit do dvou skupiny. První skupinu představuje krajina přírodní. 

Sem zahrnujeme krajiny původní, přirozené a nekultivované. Druhou skupinu představuje 

krajina kulturní, kam patří krajina devastovaná kultivovaná, kterou můžeme dále dělit na 

vyváženou a antropogenní. Noskovič (2003) rozděluje krajinu podle jejího využívání člověkem 

společně s převládajícím typem činnosti v ní, a to na krajinu lesní, zemědělskou, umělou a 

v neposlední řadě na technickou, která se dělí na průmyslovou, sídelní a rekreační.  Jiné dělení 

uvádí například Forman a Gordon (1993), kteří mluví až o pěti základních typech krajiny na 

základě antropogenní přeměny a její intenzity: přírodní, extenzivně obhospodařovaná, 

intenzivně obhospodařovaná, příměstská a městská.  
 

Jestliže mluvíme o krajině v pojetí České republiky, můžeme ji v současnosti rozdělit do čtyř 

základních funkčních typů: lesní, luční a skalní krajiny, zemědělsko-lesní krajina, zemědělská 

krajina, urbanizovaná a technická krajina (Vráblíková et al., 2014). Obecně můžeme naši 

krajinu považovat za převážně kulturní (Vorel & Kupka, 2011). Z pohledu využití dominuje 

v České republice zemědělská půda, která zaujímá 53,3 % území, přičemž 70 % této půdy je 

využíváno zemědělsky. Lesní pozemky tvoří druhou největší kategorii, zabírající 33,9 % 
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plochy. Zemědělská půda se dlouhodobě orientuje na rozšiřování trvalých travních porostů, 

přičemž tato tendence je podporována státní dotační politikou a uplatňováním principů 

Společné zemědělské politiky s důrazem na ochranu před erozí a podporu biodiverzity 

(Čermáková et al., 2019). 
 

Krajinou neustále prochází dynamický proces evoluce, kde se postupně transformují její 

vlastnosti. Hlavně krajinný ráz, ekologická stabilita a biodiverzita v průběhu času podléhají 

změnám. Krajinný ráz vzniká z charakteristické struktury území, z jedinečných znaků 

konkrétního místa, které mu propůjčují originalitu a vlastní ráz, čímž se liší od ostatních lokalit. 

Tato odlišnost vytváří pestrost a unikátnost krajiny, přičemž tato transformace je neustále 

pozorovatelná a ovlivňuje celkový vývoj prostředí (Maier, 2012). V zákonu č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny je krajinný ráz definován jako „přírodní, kulturní a historická 

charakteristika určitého místa či oblasti“.  Krajinný ráz můžeme chápat obdobným způsobem 

jako chápeme pojem „charakter krajiny“, který definuje dané vlastnosti krajiny – např. 

vegetační kryt, vodní toky, morfologii, využití krajiny či osídlení. Utváří obraz krajiny, který 

ovlivňuje vnímání člověka pomocí barevnosti, tvary prvků, prostorovými formami – 

emocionálně, nebo pomocí vzpomínek, či myšlenkového propojení – rozumově (Vorel & 

Kupka, 2011).  
 

3.2. Formy krajinného plánování  
 

V české legislativě není pojem krajinného plánování pevně definován. Vlivem tohoto faktu 

dochází k častému užívání pro různé účely a různorodým způsobem. Sklenička (2003) obecně 

definuje krajinné plánování jako „racionální činnost, která převážně formou preventivně 

vyhotovené dokumentace reguluje činnost člověka v krajině“. Neznamená to ovšem, že by 

krajinné plánování zcela bránilo právě činnosti člověka. Pouze tyto lidské činnost reguluje, aby 

docházelo k harmonii a ke správnému fungování s ekologickými podmínkami. Jedním 

z hlavních principů krajinného plánování je vytváření trvale udržitelného rozvoje. Ze zákona č. 

17/1992 Sb. o životním prostředí vychází definice trvale udržitelného rozvoje společnosti jako 

rozvoje, „který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich 

základní životní potřeby a zároveň nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce 

ekosystémů“. V rámci trvale udržitelného rozvoje je nezbytné brát v potaz 3 pilíře udržitelného 

rozvoje, jimiž jsou pilíř ekologický, sociální a ekonomický (Maier, 2012). 
 

Mezi nezbytné cíle, které by měly být vždy dodržovány v rámci krajinného plánování patří 

podle Löwa a Míchala (2003) zejména správné využití území, ochrana životního prostředí, 

vhodné zacházení s přírodními zdroji, nebo také zlepšování životních podmínek pro 

obyvatelstvo. Během plánování je nutné brát v potaz všechny složky náležící ke krajině. Mezi 

tyto složky řadíme například krajinný ráz, hydrologii, ekologickou stabilitu či způsob využití 

území a další (Maier, 2012). Vybranými zásadami krajinného plánování jsou například 

stanovení principů prostorové organizace krajiny zejména na základě vlastností, struktury a 

potenciálu řešení funkčního využití krajiny pro zachování souladu s lidskou společností a jejím 

rozvojem, vymezování směrů rozvoje krajiny a stanovení její diference, řešení a návrhy 

optimálního využívání a uspořádání územní diference (Vráblíková et al., 2014). 
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Formy krajinného plánování můžeme rozdělit do tří skupin. První skupinou jsou formy 

obligatorní. Do této skupiny se řadí lesní hospodářský plán, územní systém ekologické stability 

(dále jen ÚSES), plán péče o zvláště chráněná území a rekultivace. U těchto forem dochází 

k povinnosti pořízení z platné legislativy.  Druhou skupinu představují podmíněně obligatorní 

formy, kam řadíme územní plánování a pozemkové úpravy. Poslední, třetí skupinou jsou 

fakultativní formy krajinného plánování. Sem můžeme zařadit zejména revitalizace, program 

obnovy venkova, zakládání a obnovu biotopů na zemědělské půdě, sadovnictví a krajinářské 

úpravy a v neposlední řadě pak hospodářský plán zemědělského podniku. Tyto formy plánování 

jsou dobrovolné (Sklenička, 2003, 2007). Níže budou přiblíženy některé z uvedených forem.  
 

3.3. Aktuální problémy české krajiny  
 

Pro určení problémů, se kterými se potýká nejen naše krajina, je nezbytné se na tuto 

problematiku zaměřit nejprve z globálního hlediska. V globálním měřítku podléhá krajina 

rychlým transformacím vlivem rozmanitých faktorů. Hlavním faktorem jsou především změny 

ve využívání půdy. Ty souvisejí s urbanizací, rostoucí potřebou potravin, opouštěním 

zemědělské půdy, průběžnými klimatickými změnami (Hedblom et al., 2020), mezinárodním 

obchodem a výměnou, nároky na půdu pro ochranu přírody a rozvoj využívání obnovitelných 

zdrojů energie (Plieninger & Bieling, 2012). Nejen s těmito faktory souvisejí změny, ke kterým 

došlo v rámci ekosystémů. Z jednoho pohledu můžeme vidět zvýšený nárůst blahobytu a 

ekonomického rozvoje ku prospěchu lidské populace, na stranu druhou s tím neodvratně 

souvisí následná degradace velkého množství ekosystémů (Millennium Ecosystem 

Assessment, 2005). Zejména intenzifikace zemědělských a lesnických postupů a jiné využívání 

půdy nese za následky zásadní dopady na ekosystémy a biologickou rozmanitost (Young et al., 

2005). Od druhé poloviny 19. století můžeme pozorovat globální nárůst průměrné teploty 

zemského povrchu. S globálním oteplováním se nesou související důsledky v podobě změn 

klimatických pásem a zejména nárůst suchého klimatu. V ekosystémech dochází ke změně 

klimatu v podobě intenzivnějšího vystavování teplotním a srážkovým extrémům, než na které 

jsou původně adaptovány. Nejen v současnosti, ale zejména v budoucnu se předpokládá 

intenzivní nárůst veder a s tím spojeného sucha (Jia et al., 2019; Seneviratne et al., 2021). 

S výskytem sucha velmi úzce souvisí nedostatek vody, který má v některých lokalitách za 

následky velmi intenzivní živelné katastrofy doprovázené negativními dopady (Žalud et al., 

2020). 
 

Pro sucho je typické několik hlavních znaků, kterými se odlišuje od ostatních přírodních rizik. 

První aspekt představuje sucho jako přírodní hrozbu, která má postupný vývoj označovaný 

taktéž jako „plíživý jev“. Druhým důležitým faktorem je absence přesné a obecně uznávané 

definice sucha, což přispívá k nejistotám ohledně existence sucha a stupně jeho závažnosti. 

Klíčovým aspektem je fakt, že dopady sucha jsou nestrukturální a rozprostírají se na 

geografické oblasti širší, než je tomu u škod způsobených jinými přírodními riziky (Wilhite, 

2005). Sucho můžeme dělit na základě několika pohledů. Meteorologické sucho je definováno 

na základě stupně sucha a délky trvání suchého období a je značeno menším počtem srážek, 

než je za dané období (měsíc, rok) standartní. Zemědělské sucho se odvíjí od nedostatku vláhy 

v půdě a jejího rozdílu oproti optimálním srážkám pro půdní vody v rámci daného období. 

Hydrologické sucho se značí na základě odchylky povrchových a podpovrchových zásob vody 
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oproti průměrnému stavu v různých časových okamžicích. Socioekonomické sucho se výrazně 

odlišuje od ostatních typů sucha, neboť kombinuje lidskou aktivitu s prvky meteorologického, 

zemědělského a hydrologického sucha. Tato forma sucha obvykle souvisí s nabídkou a 

poptávkou po konkrétním ekonomickém zboží (Wilhite & Glantz, 1985; Wilhite, 2005; Brázdil 

et al., 2015; Žalud et al., 2020). Na úrovni České republiky můžeme pozorovat nejintenzivnější 

zvýšení hodnoty sucha zejména v období 1951-2000 a v současném století v letech 2003, 2007, 

2015, 2018, přičemž tento stav i nadále přetrvává (Brázdil et al., 2015; Žalud et al., 2020).Na 

základě údajů dostupných na portálu Intersucho je patrné, že se i u nás vyskytují oblasti, jež 

jsou ohroženy extrémním suchem. V opačném případě dochází k intenzivním a dlouhotrvajícím 

dešťům, které jsou jednou z nejčastějších příčin povodní (Kundzewicz et al., 2013). Pro 

přívalové povodně je specifické krátkodobé a výrazné zvýšení hladin vodních toků nebo jiných 

povrchových vod. Během tohoto jevu voda přesahuje běžné koryto toku a může způsobit škody 

na přilehlém území (MŽP, 2023).  
 

Se suchem je spojena také eroze půdy. Při procesu eroze půdy dochází k rozrušování zemského 

povrchu, který je způsoben působením vnějších sil, a to především vody, větru, ledu, sněhu, 

lidské činnosti a dalších tzv. erozních činitelů (Holý, 1994). Při působení eroze dochází ke 

dvěma základním jevům: degradaci, což znamená snižování zemského povrchu, a agradaci, 

která se projevuje zvyšováním povrchu hromaděním usazených hmot. Tyto procesy nakonec 

vedou k postupnému zarovnání zemského povrchu, což se označuje jako planace. Pro úspěšný 

průběh planačního procesu je klíčová rozpojitelnost hmot vyvýšených částí povrchu, což je 

umožněno zvětráváním hornin. Intenzita zvětrávání je přímo závislá na kypřejších vlastnostech 

zvětralinového pláště (Janeček & a kol, 2008). Degradace půdy je signifikantním problémem i 

České republiky. Proces degradace půdy je charakterizován pomalým a postupným průběhem, 

avšak jeho důsledky mohou vést k omezení nebo dokonce úplné ztrátě cenných produkčních i 

mimoprodukčních funkcí. Hlavními faktory přispívajícími ke ztrátě nebo degradaci půdy jsou 

zejména vodní a větrná eroze, utužení půdy, zastavování území, ztráta organické hmoty, 

acidifikace a kontaminace půdy. Všechny tyto formy degradace jsou vzájemně propojeny; 

dominující typ degradace může ovlivnit vznik dalších, což vytváří řetězovou reakci, kterou je 

obtížné zastavit a obnovit půdu do původního stavu. Značným problémem v České republice je 

též zamokření půdy a nevhodné hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů. V České 

republice je přibližně 40 % zemědělské půdy potenciálně ohroženo vodní erozí, zatímco větrné 

erozi čelí přibližně 33 % zemědělských ploch. Tento stav vznikl zejména v důsledku 

intenzifikace zemědělské výroby v druhé polovině minulého století, což mělo za následek 

vytvoření rozsáhlých bloků půdy, které podporují erozi. K erozi přispělo také narušení 

hydrografických a dalších krajinných prvků, jako například rozorání mezí a zatravněných 

údolnic, rušení polních cest a odstranění rozptýlené zeleně (Batysta et al., 2015; Hofman et al., 

2021) 
 

Zejména v České republice dochází k jevu zvanému „farmland rental paradox“. Tento jev se 

věnuje rozměrům zemědělských pozemků, přičemž čím menší jsou, tím méně jsou vhodné k 

přímému obhospodařování vlastníky. V důsledku malých rozměrů pozemků a často i jejich 

nepřístupnosti nejsou vlastníci schopni efektivně hospodařit na svých pozemcích, a proto tyto 

pozemky pronajímají velkým zemědělským společnostem. Zemědělské podniky mají tendenci 
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vytvářet rozsáhlé bloky o několika hektarech, kde se specializují na pěstování jedné plodiny 

(Sklenička et al., 2014). 
 

3.4. Pozemkové úpravy  
 

Pozemkové úpravy jsou jednou z nejvíce ucelených metod krajinného plánování, díky které 

dochází k zajištění racionálního využívání půdy a k ochraně krajiny, a to především díky 

organizačním, biotechnickým a právnickým opatřením (Sklenička, 2003). Pozemkové úpravy 

představují soubor opatření zaměřených na organizaci vlastnických práv k pozemkům, které 

mohou zahrnovat jejich sjednocování nebo rozdělování (Barešová, 1991; Koukalová, 2011).   

Předmětem primárního zájmu jsou oblasti zemědělské krajiny, avšak toto zaměření není přísně 

vymezeno pouze na tuto sféru. Území, která jsou předmětem konkrétních pozemkových úprav, 

často zahrnují i lesní celky a další pozemky vyhrazené pro plnění lesnických funkcí, včetně 

oblastí s neplodnou půdou nebo lesních porostů na nelesní půdě. Ačkoliv jsou souvislé lesní 

celky obvykle z pozemkových úprav vyjmuty, nejsou zcela opomíjeny. Vždy se zohledňuje 

zajištění jejich dostupnosti a propojení s lesními a polními cestami. Jestliže jimi procházejí 

páteřní komunikace, jsou i tyto komunikace zahrnuty do pozemkových úprav (Koukalová, 

2011). 
 

Procesem pozemkových úprav se zajišťuje dostupnost nejen lesních celků, ale i všech pozemků, 

které jsou zahrnuty do obvodu. Zároveň dochází i k vyrovnávání jejich hranic. Současně 

vytvářejí podmínky pro ochranu a zlepšení půdního fondu. Dále jsou klíčové pro estetické 

vylepšení krajinného prostředí a posílení ekologické stability krajiny. Pozemkové úpravy tak 

plní komplexní úlohu podporující udržitelné využívání půdy a celkovou ekologickou 

rovnováhu krajiny  (Barešová, 1991). Představují systematický přístup v rámci udržitelného 

rozvoje venkova, s cílem optimalizovat hospodaření prostřednictvím jasné definice 

vlastnických poměrů, redukce erozních jevů, posílení ekologické stability krajiny a zdokonalení 

místní infrastruktury (Long et al., 2019; Váchal et al., 2011). 
 

3.4.1. Vymezení pojmu pozemkové úpravy  
 

Pojem pozemkové úpravy je vymezen v zákonem č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a 

pozemkových úřadech. Definice podle §2 tohoto zákona zní následovně: „Pozemkovými 

úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo 

dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se 

vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech původní 

pozemky zanikají a zároveň se vytvářejí pozemky nové, k nimž se uspořádávají vlastnická práva 

a s nimi související věcná břemena v rozsahu rozhodnutí podle § 11 odst. 8. …“  
 

3.4.2. Cíle a formy pozemkových úprav 
 

Sklenička (2003) rozděluje dva cíle pozemkových úprav. Primární cíl představuje sjednocení 

pozemků vlastníka, čímž se zabrání jejich rozptýlení po celém katastru a zajistí se tak jejich 

efektivní přístupnost. Druhým cílem je pak ochrana a obnova krajiny a přírodních zdrojů. Zákon 

č. 139/2002 Sb. určuje hlavní cíle pozemkových úprav jako „zajištění podmínek pro zlepšení 

kvality života ve venkovských oblastech včetně napomáhání diverzifikace hospodářské činnosti 

a zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství, zlepšení životního prostředí, ochranu a 
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zúrodnění půdního fondu, lesní hospodářství a vodní hospodářství zejména v oblasti snižování 

nepříznivých účinků povodní a sucha, řešení odtokových poměrů v krajině a zvýšení ekologické 

stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako 

neopomenutelný podklad pro územní plánování.“  
 

Mezi další cíle pozemkových úprav můžeme zahrnout (MZe, 2016): 

- „obnovení osobního vztahu lidí k zemědělské půdě a krajině s důrazem na zvýšení 

kvality života na venkově, 

- zpřístupnění pozemků jejich vlastníkům a celkové zvýšení prostupnosti krajiny, 

- vytvoření podmínek pro racionální hospodaření na zemědělských pozemcích, 

- důsledná ochrana zemědělské půdy, 

- ochrana kvality vody, zvýšení její retence v krajině a minimalizace povodňových škod, 

- obnovení struktury krajiny, zvýšení její biodiverzity a celkové ekologické stability“. 
 

Podle výše zmiňovaného zákona, přesněji podle jeho §4, rozdělujeme v České republice 

pozemkové úpravy (dále jen PÚ) na dvě formy: komplexní pozemkové úpravy (dále jen KoPÚ) 

a jednoduché pozemkové úpravy (dále jen JPÚ). Jednoduché pozemkové úpravy se zaměřují 

zejména na řešení otázek ohledně vlastnických práv týkajících se jednotlivých parcel. Jejich 

využití nalezneme především u hospodářských potřeb, jako je zrychlené scelování pozemků, 

jejich zpřístupnění, doplnění cestní sítě. Dále se využívá také v případě krajině–ekologických 

potřeb, např. lokální protipovodňová nebo protierozní opatření. Touto formou je také možné 

provést upřesnění nebo rekonstrukci přídělů půdy. Jednotné pozemkové úpravy se mohou 

provádět i v případě obnovy pozemků na základě původní pozemkové evidence. V tomto 

případě musí souhlasit většina vlastníků pozemků a může dojít pouze k nepatrným úpravám 

hranic, kdy není třeba realizace plánu společných zařízení (Skřivanová & Drahoňovská, 2011; 

Vlasák & Bartošová, 2007).  Jednoduché pozemkové úpravy zahrnují také rekonstrukci přídělů 

nebo vytvoření nových pozemků pro implementaci protierozních nebo vodohospodářských 

opatření. Pokud se jedná o provádění JPÚ za účelem umístění a instalace prvků společných 

zařízení, plán těchto zařízení je automaticky zahrnut. V takovém případě není potřeba měnit 

nebo převádět vlastnická práva (Zákon č. 481/2020 Sb.). 
 

Druhou, častěji prováděnou formou jsou již zmiňované komplexní pozemkové úpravy. Oproti 

jednotným pozemkovým úpravám se provádějí v rámci jednoho nebo více celků v daném 

katastrálních území a zahrnují pozemky, které nejsou nijak dotčeny výstavbou. Řešeny mohou 

být i části sousedních katastrálních území, čímž dochází k minimalizaci vzniku nedokončených 

cest či vodních toků, ale také ke komplexnímu řešení pozemků s daným využitím, např. 

chmelnice apod. (Vlasák & Bartošová, 2007). Komplexní pozemkové úpravy se krom 

vlastnických práv a věcných břemen zaměřují na opatření k ochraně přírody a zvyšování 

ekologické stability za pomoci protierozních opatření, ale i na navržení funkční cestní sítě 

(Sklenička, 2003). Zároveň řeší nové a přístupnější uspořádání dotčených pozemků, zejména 

jejich tvar, kdy se předchází úzkým a dlouhým, či mnohoúhelným tvarům pozemků (Vlasák & 

Bartošová, 2007). KoPÚ musí vždy obsahovat plán společných zařízení (dále jen PSZ), ve 

kterém jsou řešeny již zmiňované cestní sítě pro zpřístupnění pozemků, ale také se zabývá 

protierozní ochranou půdy, vodohospodářskými opatřeními a opatřeními k podpoře ekologické 

stability krajiny (Homoláčová & Groušlová, 2022).   
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3.4.3. Předmět a obvod pozemkových úprav 
 

Podle oficiální definice předmětu pozemkových úprav na základě zákona č. 139/2002 Sb. se 

předmětem pozemkových úprav rozumí „všechny pozemky v obvodu pozemkových úprav… bez 

ohledu na dosavadní způsob využívání a existující vlastnické a užívací vztahy k nim“. 
 

Výše zmiňovaný obvod pozemkové úpravy představuje právě ta území, která jsou dotčena, a 

jsou tvořena jedním či více celky v rámci katastrálního území.  V případě, že je to v souladu s 

obnovou katastrálního operátu, mohou být do obvodu pozemkových úprav začleněny i 

pozemky, které samy o sobě nepotřebují být podrobeny pozemkovým úpravám, ale vyžadují 

obnovu geodetických informací. Současně je možné do jejich obvodu začlenit i sousedící 

pozemky, které náleží do jiného katastrálního území. Tyto pozemky mohou být zahrnuty 

z důvodu dosažení stanovených pozemkových úprav a zajištění návaznosti prvků PSZ, a řešení 

nového uspořádání pozemků (Homoláčová & Groušlová, 2022; Zákon č. 139/2002 Sb.). Při 

stanovení rozsahu obvodu pozemkové úpravy je klíčové brát v úvahu přírodní erozní, dopravní, 

půdní a ekologické vazby v okolí a začlenit je do plánovaného území pozemkové úpravy. Jedná 

se o nezbytný krok, neboť eroze nemá svůj počátek ani konec na hranicích katastrálního území. 

Je nutné zohlednit širší kontext a vzájemné interakce s přírodním prostředím, aby bylo dosaženo 

efektivního a udržitelného plánování, které reflektuje celkový pohled na území a jeho specifické 

charakteristiky (Vlasák & Bartošová, 2007). 
 

Co se týče pozemků, dělíme v rámci obvodu pozemkové úpravy na zahrnuté a nezahrnuté. 

Pozemky nezahrnuté, jak již z jejich názvu vyplývá, v rámci obvodu pozemkových úprav 

nenalezneme. Do této kategorie spadají pozemky v intravilánu, rovněž parcely zastavěné nebo 

zastavitelné a lesní komplexy. Naopak pozemky zahrnuté do obvodu pozemkové úpravy (dále 

jen ObPÚ) můžeme dále rozlišovat na řešené a neřešené. Do kategorie neřešených parcel patří 

například hřbitovy, vodní toky, ovocné sady a další zastavěné plochy nacházející se 

v extravilánu. Pozemky řešené pak představují největší skupinu pozemků, která podléhá 

pozemkovým úpravám. Jedná se o ornou půdu a trvalé travní porosty, které budou podléhat 

směňování, scelování nebo případnému dělení (Vlasák & Bartošová, 2007). 
 

3.4.4. Účastníci pozemkových úprav  
 

Účastníci řízení o pozemkových úpravách jsou vymezeni §5 zákona č. 139/2002 Sb., podle 

kterého je účastníkem vlastník pozemku, jehož pozemek je dotčen řešením v PÚ, dále stavebník 

a obec. Obec jako účastník vstupuje do řízení za předpokladu, že jsou v jejím katastrálním 

území pozemky zahrnuté do obvodu pozemkových úprav nebo vystupuje jako samotný vlastník 

obecních pozemků. V případě, kdy dojde k vyvolání pozemkových úprav na základě stavební 

činnosti (např. stavba obchvatu či dálnice), stává se účastníkem řízení i stavitel. Za účastníka 

řízení se naopak nepovažuje nájemce pozemku, exekutor nebo insolvenční správce 

(Homoláčová & Groušlová, 2022; Sklenička, 2003; Vlasák & Bartošová, 2007). 
 

3.4.5. Podklady pozemkových úprav  
 

Pro zpracování návrhu pozemkových úprav je nezbytné mít k dispozici komplexní podklady a 

informace, které umožní posouzení současného stavu území a stanovení optimálních řešení. 

Podkladů nezbytných pro posouzení území a pro stanovení základních parametrů pozemkových 
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úprav je velké množství. Jejich přehled nalezneme v rámci vyhlášky č. 13/2014 Sb., o postupu 

při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav. Dále jsou tyto 

dokumenty definovány v rámci nového metodického návodu pro provádění pozemkových 

úprav z roku 2022.  
 

Podklady z katastru nemovitostí  
 

Hlavní a základní podklady pro vypracování návrhu PÚ představují údaje z katastru 

nemovitostí. Katastr nemovitostí zahrnuje komplexní data o nemovitostech na území České 

republiky. Přesněji se jedná o soupis nemovitostí, geometrické a polohové určení a jejich popis. 

Všechna tato data jsou systematicky uspořádána v rámci katastrálního operátu (Skřivanová & 

Drahoňovská, 2011; Vlasák & Bartošová, 2007). Kromě toho je nezbytné využívat podklady 

také z předchozích pozemkových evidencí, mezi něž patří: pozemková kniha a operáty 

bývalého PK, scelovacího řízení, přidělovacího řízení a evidence nemovitostí (Homoláčová & 

Groušlová, 2022; Podhrázská, 2006) 
 

Prostorová data spravovaná Zeměměřickým úřadem 
 

Zeměměřický úřad spravuje prostorová data, včetně již zmiňovaného souboru geografických 

informací (dále jen SGI), neboli katastrální mapy.  Tato mapa je na základě zákona č. 

256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) definována jako „polohopisná mapa 

velkého měřítka s popisem, která zobrazuje všechny pozemky, které jsou předmětem katastru, 

katastrální území a další prvky polohopisu; pozemky se v katastrální mapě zobrazují průmětem 

svých hranic do zobrazovací roviny, označují se parcelními čísly a značkami druhů pozemků“. 

Katastrální mapa, která je dostupná i formou open dat pro veřejnost, je důležitým podkladem 

pro pozemkové úpravy – nejedná se však o jediná potřebná prostorová data (Homoláčová & 

Groušlová, 2022).   
 

Další poskytované podklady představuje Registr územní identifikace, adres a nemovitostí   

(dále jen RÚIAN) ve výměnném formátu VFR. RÚIAN je centrální informační systém, který 

shromažďuje popisné a lokalizační údaje o různých územních prvcích, adresách a 

nemovitostech v České republice. Tento systém slouží k evidenci a identifikaci územních entit 

a poskytuje informace o vzájemných vazbách mezi nimi (ČÚZK, 2021). 

 

Ortofotomapa využívá ortogonalizovaný letecký měřický snímek (dále jen LMS) jakožto 

základní podklad. Přenáší všechny klíčové vlastnosti mapy, včetně měřítka, souřadnicového 

systému a orientace. K tomu se přidává vektorová nadstavba obsahující kartografické znaky, 

vodní linie, plochy a další informace. Výsledkem je přeměna tradičního ortofoto na 

ortofotomapu s popisy, které poskytují orientaci v zachyceném území. Na rozdíl od tradičních 

map se na ortofotomapě nesetkáme s volnými prostory, a proto se mapa vyznačuje texturově 

pestrým a spojitým podkladem (Bělka, 2007). 
 

Základní báze geografických dat, neboli ZABAGED, je digitální topografický model území 

České republiky, který spravuje Zeměměřický úřad a jehož vedení je definováno právní 

úpravou a to zákonem č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením, podle kterého se „základní bází geografických dat České 

republiky rozumí databázový soubor vybraných geografických, topografických a geodetických 
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d t z celého území České republiky“, a vyhláškou č. 31/1995 Sb. kterou se provádí výše 

zmiňovaný zákon. ZABAGED byla původně vytvořena vektorizací Základní mapy České 

republiky 1:10 000 (Bek et al., 2008; Šíma, 2016). Databáze prochází celoplošně a pravidelně 

aktualizací a revidováním. Polohopisná část ZABAGED je tvořena dvourozměrnými 

prostorovými informacemi (2D) a informace popisnými. Ty obsahují informace o sídlech, 

územních jednotkách, chráněných území, povrchu a terénnímu reliéfu, vegetaci, ale také o 

komunikacích, rozvodných sítích a produktovodech (ČÚZK, 2024b). Výškopisná data 

ZABAGED obsahují trojrozměrně vedené prvky terénního reliéfu a jsou prezentována 3D 

souborem vrstevnic. V této oblasti se můžeme setkat se třemi variantami využívaných dat, a to 

s digitálním modelem reliéfu České republiky 4. generace (DMR 4G), nejnovější generací 

modelu 5. generace a se samotnými vrstevnicemi, které vznikly odvozením z DMR 5G (ČÚZK, 

2023a).    
 

Při procesu pozemkových úprav jsou dále využívány základní mapy jak velkých, tak středních 

a malých měřítek. Mezi tyto mapy řadíme Státní mapu v měřítku 1: 5 000 (SM-5) a Státní mapu 

odvozenou v měřítku 1: 5 000 (SMO-5) (Pažourek et al., 1992). Dále sem řadíme také Základní 

mapu s měřítkem 1: 10 000 a Základní mapu s měřítkem 1 : 25 000. (Podhrázská, 2006). 
 

Ostatní podklady 
 

Do těchto podkladů můžeme zařadit zejména databázi BPEJ – bonitovaná půdní ekologická 

jednotka. BPEJ představuje pětimístný číselný kód, díky kterému lze vyjádřit hlavní půdní a 

klimatické podmínky ovlivňující nejen produkční schopnost zemědělské půdy, ale také její 

ekonomické zhodnocení (Pechanec et al., 2009). Mezi další podklady patří například mapa 

generelu nebo plánu USES, mapa komplexního průzkumu, mapy souboru lesních typů (SLT) a 

také lesní hospodářské plány (LHP) a osnovy (LHO) (Homoláčová & Groušlová, 2022). 

Neopomenutelné jsou také historické mapy. Jejich využití v procesu pozemkových úprav 

napomáhá při navrhování jednotlivých prvků na základě identifikování původního rozložení a 

využití pozemků, cestní sítě atd. na daném území.  
 

Nástroje územního plánování 
 

Dokumenty územního plánování, přesněji územně plánovací dokumentace (ÚPD), územně 

plánovací podklady (ÚPP) a územní rozhodnutí vytyčují v území základní rozvojové záměry a 

podmínky jeho využívání. Jejich návaznost na pozemkové úpravy je nevyhnutelná, neboť se 

jedná o nástroje veřejné správy stanovující nejen rámec, ale i přímo samotný způsob využití a 

nakládání s krajinou. Tyto podklady jsou nepostradatelnou součástí při zpracování nového 

uspořádání pozemků a také samotného navrhování plánu společných zařízení. Územně 

plánovací dokumentace, jakožto závazný dokument při zpracování PÚ (§9 zákona č. 139/2002 

Sb.), se skládá ze zásad územního rozvoje, územního plánu a regulačního plánu (Maier, 2012; 

Navrátilová, 2011).  
 

Další dokumenty a podklady zpracované pro dotčené území 
 

Kromě základní dokumentace, která je společná pro celé území České republiky, je pro 

zpracování návrhu pozemkových úprav (PÚ) nezbytná také dokumentace, která je vázána na 
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konkrétní území a určitý obor. Tuto dokumentaci zajišťuje pobočka pozemkových úprav a patří 

sem například (Homoláčová & Groušlová, 2022): 

- stanoviska příslušných dotčených orgánů, jako jsou orgány ochrany životního prostředí, 

vodohospodářství, dopravy, kultury a dalších oborů, které poskytují informace o 

právních a technických požadavcích na PÚ, 

- dokumentace se zamřením na tvorbu a ochranu ŽP 

- dokumentace vodohospodářských staveb a ochrany před povodněmi a suchem 

- dokumentace dopravních staveb  

- dokumentace dokončených nebo probíhajících PÚ. 
 

Další specifické podklady  
 

Mezi specifické podklady pro zpracování pozemkových úprav patří informace o technické 

infrastruktuře a rozvojové dokumenty. Tyto informace jsou důležité proto, aby bylo možné 

navrhnout PÚ tak, aby byly v souladu s existující technickou infrastrukturou a aby 

neomezovaly její rozvoj. Dále sem řadíme také rozvojové dokumenty poskytující informace o 

plánovaném rozvoji v různých územích. Tyto informace jsou důležité proto, aby byly v souladu 

s plánovaným rozvojem území a aby přispívaly k jeho udržitelnému rozvoji (Homoláčová & 

Groušlová, 2022). 
 

3.4.6. Proces pozemkových úprav  
 

Zpracování pozemkových úprav se řídí zejména již zmiňovaným zákonem č. 139/2002 Sb., o 

pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě 

vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů a 

také podle prováděcí vyhlášky č. 13/2014 sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a 

náležitostech návrhu pozemkových úprav. Dále s pozemkovými úpravami souvisí i zákon č. 

500/2004 Sb., správní řád a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon). 

Nově se pozemkové úpravy řídí také metodickým návodem pro provádění pozemkových úprav 

(2022). Tato metodika má za cíl detailnější rozpracování postupů podle výše zmiňovaného 

zákona č. 139/2002 Sb., a také vyhlášky č. 13/2014 Sb. Dále také sjednocuje postupy při řízení 

o PÚ v částech řízení, které jsou vedeny podle zákona č. 500/2004 Sb. Dalším dokumentem, 

kterým se pozemkové úprav řídí, je Technický standard dokumentace plánu společných 

zařízení v pozemkových úpravách. Tato dokumentace reflektuje nároky stávajících požadavků 

vycházejících ze zmírnění dopadů sucha, a zároveň je v souladu s dokumentací „Nové principy 

pozemkových úprav v podmínkách adaptace krajiny na klimatickou změnu“ (Kosejk & 

Havelka, 2022).  
 

Zpracování návrhu plánu komplexních pozemkových úprav můžeme podle Podhrázské (2006) 

rozdělit do několika etap, přičemž všechny etapy projektu komplexních pozemkových úprav 

jsou úzce propojeny. Jejich realizace je náročná, a proto je důležité, aby došlo k řádnému 

provedení jednotlivých etap a tím k dosažení požadovaných výsledků. První etapu představují 

přípravné práce, které slouží k zajištění podkladů pro další etapy procesu. V této etapě je 

vybráno katastrální území, na kterém se mají pozemkové úpravy provádět. Dochází k zahájení 

řízení o pozemkových úpravách, které je v kompetenci Státního pozemkového úřadu. Ten jej 

může zahájit na základě několika možných důvodů. Prvním způsobem zahájení řízení je 
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zahájení na základě požadavku vlastníků pozemků. Tento způsob je rozdělený do dvou skupin: 

požadavky vlastníků pozemků nadpoloviční výměry zemědělské půdy v dotčeném k.ú., a 

požadavky vlastníků pozemků méně než poloviční výměry zemědělské půdy v dotčeném k.ú. 

Jedním z důvodu požadavku zahájení řízení od vlastníků je například vyjasnění vlastnických a 

uživatelských vztahů. Dalším důvodem zahájení řízení mohou být důsledky stavební činnosti. 

V tomto případě se jedná o stavby pozemní komunikace, a to zejména o dálnice, rychlostní 

komunikace nebo obchvaty obcí. V tomto případě je nutné, aby Státní pozemkový úřad bral 

v potaz naléhavost, finanční náročnost a význam těchto staveb. Vzhledem k tomu, že se jedná 

o velké stavby zasahující do území, musí být brán v potaz jejich dopad na hospodaření 

v přilehlém území. Kromě výše uvedeného může dojít i k zahájení řízení z jiných důvodů. Jedná 

se například o nutnost řešení protipovodňových opatření s účelem zabránit škodám na životech, 

majetku a životním prostředí, nebo o nutnost provedení upřesnění či rekonstrukce přídělů, díky 

kterým dochází k úpravě vodního režimu v území. V tomto případě dochází k zahájení od 

samotného Státního pozemkového úřadu (Homoláčová & Groušlová, 2022). Dále jsou v první 

etapě aktualizovány bonitované půdně ekologické jednotky, shromážděny podklady od 

vlastníků pozemků a správních úřadů, a je provedeno úvodní jednání. Svolání úvodního jednání 

v rámci pozemkových úprav má v kompetenci příslušný pozemkový úřad. V tomto jednání jsou 

zahrnuti všichni účastníci řízení na základě § 5 zákona o pozemkových úpravách, a další 

vlastníci pozemků v předpokládaném obvodu pozemkových úprav. Jednání je svoláno veřejnou 

vyhláškou a také doručením dopisu všem účastníkům v obvodu pozemkových úprav. 

V pozvánce jsou zahrnuty základní informace o smyslu a cílech PÚ (Homoláčová & Groušlová, 

2022). Účelem jednání je informovat účastníky řízení a další vlastníky pozemků o účelu, formě 

a předpokládaném obvodě pozemkových úprav (Dumbrovský & Mezera, 2000). Zpracovatel 

pozemkových úprav na jednání předloží návrh plánu pozemkových úprav a vysvětlí jeho 

základní principy. Dále seznámí účastníky řízení a další vlastníky pozemků s jejich právy a 

povinnostmi v rámci pozemkových úprav. Na úvodním jednání se také volí sbor zástupců, jehož 

funkcí je zastupování vlastníků při zpracování návrhu PÚ (Kyselka et al., 2010). Z jednání je 

vždy proveden zápis, který je po zhotovení vyvěšen na úřední desce Státního pozemkového 

úřadu a na webových stránkách Ministerstva zemědělství, a dále na úřední desce dotčeného 

městského nebo obecního úřadu. Tento zápis je také doručován vlastníkům pozemků včetně 

soupisu nároků (Homoláčová & Groušlová, 2022). 
 

Druhá etapa, průzkumové a rozborové práce, je zaměřena na získání informací o území, na 

kterém se mají pozemkové úpravy provádět (Podhrázská, 2006). V této etapě je provedena 

geodetická příprava, průzkum přírodních poměrů a analýza území. Zaměření skutečného stavu 

v terénu se provádí podle § 9 odst. 4 zákona o pozemkových úpravách, jehož cílem je zaměření 

předmětů, které zůstanou obsahem souboru geodetických informací katastru. Výstupem tohoto 

zaměření je upřesnění obvodu pozemkových úprav a tím i upřesnění okruhu účastníků podle § 

9 odst. 6 téhož zákona. Podrobný průzkum terénu je proveden na základě §5 vyhlášky č. 

13/2014 Sb., o pozemkových úpravách. Jeho předmětem je zjištění skutečného stavu o 

využívání území, a to z hlediska zemědělské výroby, ochrany půdy, přírody a krajiny a dalších 

faktorů v obvodu pozemkových úprav. Podle vyhlášky má podrobný průzkum zajistit podklady 

pro celé řízení, nicméně svou povahou má průzkum význam především pro zpracování plánu 
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společných zařízení. Z metodického návodu pro provádění pozemkových úprav vyplývá 

potřeba se při průzkumu terénu zaměřit zejména na: 

- způsob současného užívání pozemků a jejich hranic 

- dopravní zatížení, technický stav všech komunikací, a to včetně jejich součástí, 

příslušenství a přístupu na pozemky 

- degradaci půd 

- technický a funkční stav odvodnění a závlah pozemků, stav koryt vodních toků a 

vodních děl  

- rozmístění a stav všech prvků protierozní ochrany půdy a územních systémů ekologické 

stability 

- krajinářské hodnoty 

- výskyt skládek odpadů, sloupů elektrického vedení, studní a případně dalších 

specifických zvláštností území 

- potřebu zúrodňovacích opatření, asanačních opatření na degradovaných a 

kontaminovaných půdách 

- pozemky s povinností následné rekultivace podle zákona č. 334/1992 sb., o ochraně 

zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů 

Na průzkum terénu je navázáno zjišťování průběhu hranic pozemků. Tento proces je pro 

účastníky řízení, kteří jsou majiteli pozemků v obvodu pozemkových úprav podstatným bodem, 

jehož výsledky mohou přímo ovlivnit výši jejich vznikajícího nároků (Homoláčová & 

Groušlová, 2022). 
 

Zpracování soupisu nároků vlastníků, jakožto třetí etapa, slouží k určení nároků vlastníků 

pozemků na nové pozemky. V této etapě je stanoven způsob zacházení s pozemky v procesu 

pozemkových úprav a jejich ocenění. Je stanoven plošný nárok vlastníků, vypočítány 

vzdálenosti pozemků a dochází k jednání s vlastníky pozemků o jejich nárocích. Ve čtvrté etapě 

se setkáváme s plánem společných zařízení. Ten zahrnuje návrhy technických opatření, která 

jsou nezbytná pro realizaci pozemkových úprav. V této etapě je navržen plán územního 

systému ekologické stability, ochrany zemědělského půdního fondu, protierozních opatření, 

silniční sítě a vodohospodářských opatření. Zpracování návrhu nového uspořádání 

pozemků představuje pátou a nejdůležitější etapu procesu pozemkových úprav. V této etapě je 

navržen návrh nového uspořádání pozemků tak, aby splňoval požadavky stanovené v 

předchozích etapách. S výše zmiňovaným návrhem společného uspořádání pozemků je spojena 

mapa návrhu pozemkových úprav, která představuje jeho grafické znázornění (Podhrázská, 

2006). Jde o klíčový aspekt pozemkových úprav, neboť se zaměřuje na nové uspořádání 

pozemků. Návrh pozemkových úprav se zaměřuje na rozdělování, slučování a tvarové adaptace 

pozemků, s důrazem na optimalizaci v souladu s topografií a plněním specifikací vlastníků v 

oblasti zemědělského obdělávání půdy (Vlasák & Bartošová, 2007). Návrh pozemkových úprav 

je projednáván s vlastníky pozemků a dotčenými orgány v rámci závěrečného jednání.  

Poslední, realizační etapa, zahrnuje realizaci návrhu pozemkových úprav, včetně vyměření 

pozemků, vyrovnání vlastnických vztahů, převod pozemků a vybudování technických zařízení 

(Podhrázská, 2006). 
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3.5. Plán společných zařízení  
 

Plán společných zařízení (PSZ) představuje fundamentální strukturu návrhu pozemkových 

úprav, do které jsou následně integrovány parcely jednotlivých vlastníků. Tento plán zahrnuje 

komplexní soubor opatření zaměřených na zpřístupnění pozemků, implementaci protierozních 

a protipovodňových opatření, a také opatření na ochranu a formování životního prostředí 

s cílem zvýšit ekologickou stabilitu území vytvářející tak místní územní systémy ekologické 

stability. Jedná se o klíčový prvek pro uspořádání zemědělského prostoru a funguje jako 

krajinný plán uvnitř rámce pozemkových úprav. Cílem těchto opatření je vytvoření optimálních 

podmínek pro efektivní hospodaření a zajištění ochrany přírodních zdrojů, což vychází z §2 

zákona o pozemkových úpravách (Koukalová, 2011; Kyselka et al., 2010; Vlasák & Bartošová, 

2007). 
 

Při návrhu je důležité vycházet ze všech získaných znalostí z předchozích etap procesů. Kromě 

těchto informací je při vypracování návrhů plánů společných zařízení důležité zohledňovat také 

informace poskytované samotnými vlastníky pozemků, pamětníky a dalšími osobami, které 

jsou do daného území zainteresované a mají s ním vlastní zkušenosti. Tyto informace 

představují klíčový zdroj poznatků, které mohou ovlivnit a obohatit celkový plán a umožňují 

tak přizpůsobit navrhovaná opatření konkrétním potřebám a charakteristikám daného prostoru 

(Sklenička, 2003). Samotný proces zpracování plánu společných zařízení pak můžeme rozdělit 

do několika fází. Jedná se o již zmíněné stanovení obvodu pozemkových úprav, dále pak o 

zonaci území, návrh deliminace kultur a v neposlední řadě o vymezení a návrh společných 

zařízení (Sklenička, 2003; Vlasák & Bartošová, 2007). 
 

Při provádění plošné zonace území je hlavním cílem identifikovat a vyčlenit plochy, které 

nejsou vhodné pro začlenění do procesu pozemkové úpravy. Tyto vyloučené plochy zahrnují 

nejen nesměnitelné oblasti, ale také pásma hygienické ochrany, území s výjimečnou ochranou 

a další oblasti s omezeným nebo specifickým využitím. Tímto postupem dochází k diferenciaci 

území na základě jeho charakteristik a využití, což přispívá k efektivnímu a specializovanému 

plánování daného území (Sklenička, 2003). V rámci zonace území jsou rovněž zahrnuty plochy 

s nízkým produkčním potenciálem, což zahrnuje oblasti s požadavky na odvodnění, mokřiny, 

balvanité terény nebo kontaminované plochy. Součástí tohoto zonálního přístupu je hodnocení 

aktuálního stavu polních cest a dostupnosti pozemků dopravním systémem. Paralelně s tímto 

procesem dochází k identifikaci pozemků ohrožených erozí, ploch s degradovanou půdou a 

určení směru povrchového odtoku (Vlasák & Bartošová, 2007). 
 

Jednou z dalších součástí zpracování PSZ je vyhotovení návrhu deliminace kultur. Termín 

"delimitace kultur" odkazuje na strategické umístění jednotlivých plodin v rámci půdního 

fondu, což zahrnuje prostorovou a funkční optimalizaci pozemků určených pro pěstování 

specifických plodin. Dochází k rozčlenění kultur neboli druhů pozemků na ornou půdu, louky, 

pastviny, chmelnice, sady, vinice a zahrady (Podhrázská & Kozlovsky Dufková, 2005). 

Delimitace kultur tedy nejenže ovlivňuje efektivní organizaci půdního fondu pro pěstování 

různých plodin, ale také přispívá k vytváření harmonického a esteticky příjemného 

krajinářského rázu. Tím dochází k propojení funkcí půdy s kulturními a estetickými aspekty, 

což podporuje udržitelný a vyvážený vývoj krajiny (Homoláčová & Groušlová, 2022). 
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Samotné rozhodování o delimitaci půdy se primárně opírá o systém bonitovaných půdně-

ekologických jednotek (BPEJ) (Dumbrovský et al., 2004). Tento systém klasifikace půdy 

rozděluje půdní typy podle jejich produkčních schopností do kategorií, zahrnující typicky orné 

půdy, podmíněně orné a travní porosty, trvalé travní porosty a půdy nevhodné pro zemědělské 

využití. Při přechodu mezi různými druhy pozemků je nutné dodržet stanovené podmínky a 

postupy, kdy provedení jednotlivých změn může být závislé na souhlasu orgánu ochrany 

zemědělského půdního fondu (Homoláčová & Groušlová, 2022). Tímto procesem je zajištěno, 

že změny v druzích pozemků probíhají v souladu s udržitelným využíváním půdy a jsou v 

souladu se stanovenými právními normami, které chrání kvalitu půdy a odpovídají účelnému 

využití půdy v daném regionu. 
 

Kromě uspořádání různých druhů pozemků v krajině se při vytváření plánu společných zařízení 

současně definují a navrhují konkrétní prvky těchto zařízení. Ze zákona č. 139/2002 Sb. o 

pozemkových úpravách vychází rozdělení prvků plánů společných zařízení do čtyř hlavních 

skupin: opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, vodohospodářská opatření, protierozní 

opatření pro ochranu půdního fondu a opatření ke zpřístupnění pozemků. Tato klasifikace 

umožňuje strukturovaný přístup k definici a implementaci jednotlivých opatření v rámci plánů 

společných zařízení, což následně usnadňuje jejich správu a sledování v souladu s příslušnými 

právními normami. 
 

3.5.1. Opatření ke zpřístupnění pozemků  
 

Zákon výslovně zařazuje do opatření sloužících ke zpřístupnění pozemků následující prvky: 

polní nebo lesní cesty, mostky, propustky, brody, železniční přejezdy (§9 odst. 8 zákona č. 

139/2002 Sb.). Hlavním účelem zejména polních cest je zajistit přístupnost pozemků, ale také 

lesů, vodních ploch, turistických tras a dalších oblastí. Kromě toho plní i další důležité role, 

jako jsou protierozní funkce, ekonomické přínosy a estetický dopad na krajinu. Při jejich návrhu 

je proto nezbytné brát v úvahu doprovodné prvky, jako jsou například příkopy a doprovodné 

dřeviny. Tyto prvky nejenže mohou posílit protierozní účinky, ale také přispívat k celkové 

ekologické a estetické hodnotě dané oblasti. Tímto způsobem je možné dosáhnout komplexního 

plánování a využití polních cest s ohledem na různé funkce a potřeby daného plánu (Vlasák & 

Bartošová, 2007). Při navrhování je také vhodné brát ohled na historické mapy, kde je 

vyobrazena původní cestní síť (Sklenička, 2003; Vlasák & Bartošová, 2007).  
 

V rámci návrhu cestní sítě je nezbytné respektovat zásady napojení na síť komunikací I., II. a 

III. třídy, včetně místních komunikací a napojení na systém v sousedním katastrálním území 

(Homoláčová & Groušlová, 2022). Také musí být akceptovány technické parametry, které 

uvádí norma ČSN 736109 Projektování polních cest. Tato norma určuje jednotlivé návrhové 

kategorie cest a návrhové rychlosti. Norma zahrnuje v doporučených návrhových kategorií 

polní cesty hlavní a vedlejší (obr.č.1). Zde již nejsou zahrnuty polní cesty doplňkové. Ty se 

navrhují podle místních podmínek v šířce 3,0 m nebo 3,5 m a ne podle návrhové kategorie 

(Vébr, 2016). 
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Obr. č.1: Doporučené návrhové kategorie polních cest (ČSN 736109) 

Hlavní polní cesty představují spojení mezi místními komunikacemi nebo silnicemi III. třídy 

a slouží k propojení okolních obcí a katastrálních území. Tyto cesty mohou být jednoproudové 

nebo v některých případech dvouproudové. Jejich součástí jsou výhybny a jejich povrch je 

navrhován jako pevný pro zvýšení jejich odolnost. Vedlejší polní cesty odbočují z hlavních 

polních cest nebo se přímo napojují na místní komunikace nebo silnice III. třídy. Jejich funkce 

spočívá v umožnění přístupu k hospodářským usedlostem a individuálním pozemkům. 

Většinou se navrhují jednoproudové s pevným povrchem, avšak mohou být navrženy i 

s povrchem nezpevněným. Výhybny jsou v tomto případech pouze doporučeny. Doplňkové 

polní cesty jsou často spojeny s vedlejšími polními cestami a hlavními polními cestami. Slouží 

k propojení pozemků vlastněných jedním vlastníkem a zároveň na tyto pozemky usnadňují 

vstup. Další funkcí těchto cest je vytvoření hranice mezi pozemky různých vlastníků. Běžně 

jsou navrhovány jako jednoproudé s nezpevněným povrchem a možností zatravnění (ČSN 

736109). 
 

Návrh cestní sítě musí pečlivě zohledňovat hned několik kritérií. Jedná se o kritéria dopravní, 

ekologická, půdoochranná, vodohospodářská, estetická a ekonomická. Jejich hlavním cílem je 

zajistit (Homoláčová & Groušlová, 2022): 

- přístup na pozemky, které jsou zemědělsky významné a tvoří základní výrobní jednotku, 

- propojení výrobně souvisejících zemědělských podniků a farem mezi sebou, 

- propojení sousedních obcí, 

- zpřístupnění krajiny a vytvoření prostupnosti zemědělského území s ohledem na vedení 

turistických cest, cyklistických stezek nebo běžeckých tratí. 
 

Dalšími požadavky, kterými by měl návrh cestní sítě disponovat je (Homoláčová & Groušlová, 

2022): 

- vytvořit významný krajinotvorný polyfunkční prvek s funkcí ekologickou (navržením 

vhodné doprovodné vegetace) a půdoochrannou, 

- zajistit odpovídající odvodnění vody mimo intravilán obce a dodržovat předpisy pro 

zaústění vodotečí, 

- využívat polních cest jako základního liniového prvku pro stanovení nových hranic 

pozemků nebo katastrálních území, 

- zabezpečit spojitost s existujícími polními cestami a lesními cestami, navazujícími 

cestami za hranicí oblasti pozemkových úprav, 

- umožnit přístup k vodohospodářským stavbám, těžebním lokalitám a skládkám 

komunálního odpadu, 
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- respektovat obecné vodoochranné zásady, aby nedošlo k ovlivnění nebo ohrožení 

kvality vod, například prevencí před haváriemi. 
 

Při návrhu cestní sítě je také vhodné respektovat následující zásady (Homoláčová & Groušlová, 

2022): 

- Posouzení terénu: Základní posouzení by mělo vycházet z tvaru území, konfigurace 

terénu a umístění zastavěné části obce v rámci katastrálního území. V členitém terénu 

je nezbytné respektovat odtokové poměry a dodržovat protierozní požadavky. 

- Využití existující sítě: Preferovat využití stávající cestní sítě tam, kde to není v rozporu 

s dopravními a protierozními požadavky a principy optimálního tvaru pozemků. 

- Obnova zaniklých cest: Při rozšiřování cestní sítě zvažovat možnost obnovy zaniklých 

polních cest, které mohly přispívat k charakteru krajiny a respektovat původní 

organizaci terénu. 

- Minimalizace zemědělské dopravy: Omezit pohyb zemědělské dopravy v obydlených 

částech obce a na hlavních silnicích. 

- Optimální velikost svozné plochy: Dodržovat normativní hodnoty pro optimální 

velikost svozné plochy, která činí 100 ha pro hlavní polní cestu a 50 ha pro vedlejší 

polní cestu. 

- Vedení cest v terénu: Navrhovat síť cest tak, aby nevytvářela pozemky menší než 3 

ha, minimalizující tak nepracovní délku pojezdu zemědělských strojů. 

- Omezení zavádění věcných břemen: Návrh cestní sítě by měl vyloučit nebo alespoň 

co nejvíce omezit zavádění věcných břemen, která zajišťují přístup na řešené pozemky.  

- Jedno vlastnictví - jedna cesta: Každou navrhovanou cestu umístit na pozemek pouze 

jednoho vlastníka, čímž se zajistí jednoznačné vlastnictví. 

- Nedělitelnost cest: Konkrétní cestu navrženou na jednom pozemku nelze dělit na více 

částí s různými způsoby realizace. 

- Nezpřístupňování lesních pozemků: V souladu s platným zákonem nezpřístupňovat 

lesní pozemky v rámci PSZ. Zpřístupnění těchto pozemků vymezuje zákon č. 289/1995 

Sb., o lesích a o změně a doplněná některých zákonů (lesní zákon) 

- Zpřístupnění pozemků jednoho vlastníka: Pozemky jednoho vlastníka, které na sebe 

bezprostředně navazují, se zpřístupňují jako jeden celek s respektováním konfigurace 

terénu. Důvody a postupy budou podrobně popsány v technické zprávě PSZ. 
 

3.5.2. Protierozní opatření pro ochranu půdního fondu  
 

Eroze představuje komplex procesů, které způsobují uvolňování, rozpouštění, obrušování a 

přemísťování půdy a hornin na povrchu Země. Tento jev lze rozdělit do několika kategorií, jako 

jsou eroze říční, mořská, jezerní, ledovcová a větrná. Konkrétně půdní erozi chápeme jako 

proces, při němž dochází k rozrušování půdy vlivem vody nebo větru a následnému odnášení 

do jiných oblastí, kde se následně ukládá (Burian et al., 2011; Novotná, 2001). Jako přírodní 

geologický proces, dochází k průběhu eroze i bez zásahu člověka (eroze přirozená). Vlivem 

lidské činnosti se tento jev rozšířil a zároveň zintenzívněl až do podoby plošného šíření s vyšší 

mírou ztrát půdy, než by bylo možné dosáhnout přirozenými procesy v daném místě a časovém 

rámci (eroze zrychlená). Klíčovými faktory, které ovlivňují vznik zrychlené eroze, jsou 

odlesňování, klimatické podmínky, morfologické charakteristiky (zejména sklon a délka 
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svahů), vegetaci, geologické a půdní podmínky, a způsob využívání krajiny, včetně nadměrné 

pastvy a nevhodných agrotechnických postupů (Sklenička, 2003).  
 

V rámci České republiky se setkáváme primárně s erozí vodní a větrnou (Vlasák & Bartošová, 

2007). Přibližně 40 % zemědělské půdy je potenciálně ohroženo vodní erozí a přibližně 33 % 

zemědělských ploch je ohroženo erozí větrnou (Hofman et al., 2021).Vlastníci pozemků mají 

povinnost zajistit péči o své pozemky tak, aby nedocházelo ke zhoršení vodních poměrů. 

Konkrétně musí zabránit negativnímu vlivu na odtokové poměry, erozi půdy vlivem vodní 

činnosti a zároveň se starat o zlepšení retenční schopnosti krajiny (Zákon č. 254/2001 Sb.). 
 

Vodní eroze 
 

V případě, že dešťové kapky dopadají na nechráněný půdní povrch jejich kinetická energie 

narušuje půdní agregáty a uvolňuje částice. Pokud je intenzita a celkové množství srážek větší 

než schopnost půdy nasávat vodu, dochází po naplnění mikroakumulačních prostor na povrchu 

půdy k povrchovému odtoku. Tento odtok pak odnáší uvolněné půdní částice, což vede k erozi 

(Dufková, 2007; Dufková et al., 2005). 
 

Činitele vodní eroze lze klasifikovat do několika kategorií (Vlasák & Bartošová, 2007): 

- klimatické a hydrologické faktory: zeměpisná poloha a nadmořská výška ovlivňují 

odhadovaný celkový úhrn srážek, včetně jejich kumulace do přívalových srážek, 

- morfologické faktory: tvar terénu, sklon a délka terénu mají významný vliv na 

povrchový odtok, což zase ovlivňuje erozní procesy, 

- geologické a půdní faktory: náchylnost k erozi je determinována zrnitostním složením 

půdy, obsahem humusu a propustností půdy, 

- vegetační faktory: rostliny a vegetační pokryv mohou snižovat erozní účinky, poskytují 

ochranu proti erozi, 

- způsob využívání půdy: způsob a směr obdělávání pozemku a použité nástroje 

představují důležitý faktor ovlivňující erozní procesy. 
 

Stanovení velikosti erozního ohrožení lze provést pomocí tzv. Wischmeier-Smithovy 

Univerzální rovnice pro výpočet dlouhodobé ztráty půdy erozí, zkráceně USLE. Tato rovnice 

slouží k výpočtu průměrné dlouhodobé ztráty půdy v důsledku eroze způsobené přívalovými 

dešti. Rovnice zohledňuje vliv nejdůležitějších faktorů ovlivňujících erozi vzniklou 

intenzivními dešti (Burian et al., 2011; Janeček et al., 2012; Mazín, 2014). 
 

G = R * K * L * S * C * P /t.ha-1- rok-1/ 
 

 

G = průměrná dlouhodobá ztráta půdy /t.ha-1- rok-1/ 

R = faktor erozní účinnosti deště 

K = faktor erodovatelnosti půdy 

L = je faktor délky svahu   

S = sklonu svahu 

C = faktor ochranného vlivu vegetačního pokryvu 

P = faktor účinnosti protierozních opatření  
 

Numerický výsledek vypočtený pomocí této metody představuje dlouhodobou průměrnou roční 

ztrátu půdy a vyjadřuje množství půdy, které se uvolňuje z pozemku v důsledku vodní eroze. 
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Tato hodnota specifikuje ztrátu půdy, ale nezahrnuje proces ukládání erozí odtékající půdy na 

pozemku nebo na plochách situovaných pod ním. Tato hodnota se porovnává s přípustnou 

ztrátou půdy, která slouží k určení míry erozního ohrožení pozemku. Tato hodnota definuje 

maximální přípustnou míru eroze půdy, kterou je možné dlouhodobě a ekonomicky udržovat, 

aby byla zachována dostatečná úroveň úrodnosti půdy (Janeček et al., 2012).  

 

Zabezpečení svahových zemědělských ploch před vodní erozí vyžaduje efektivní implementaci 

protierozních opatření. Volba vhodných ochranných metod je determinována požadovaným 

redukčním efektem smyvu půdy a nezbytnou ochranou klíčových objektů, kterými jsou vodní 

zdroje, toky, nádrže, intravilány měst a obcí, s ohledem na potřeby vlastníků a uživatelů půdy. 

Dále je třeba brát v úvahu ochranu přírodního prostředí, životního prostředí a formování 

krajiny. Většinou se uplatňuje komplexní kombinace organizačních, agrotechnických a 

technických opatření, jež se navzájem doplňují a respektují aktuální základní požadavky a 

možnosti v oblasti zemědělské výroby (Janeček et al., 2012). 
 

Organizační opatření zahrnují úpravu tvaru a velikosti pozemků, definici druhů pozemků 

(včetně ochranného zatravnění, zalesňování, ochranných sadů a vinic), rozložení plodin pro 

prevenci eroze, pásové střídání plodin a agrolesnické systémy. Opatření agrotechnická zahrnují 

protierozní technologie pro pěstování erozně nebezpečných plodin, včetně zpracování půdy, 

přímého výsevu do krycí plodiny, využití strniště, zbytků po sklizni nebo mulčování, 

hrázkování, důlkování a vrstevnicové obdělávání. V technických opatřeních se nacházejí 

protierozní průlehy, příkopy, meze a hrázky, zasakovací a sedimentační pásy, stabilizace drah 

soustředěného povrchového odtoku, stabilizace strží a erozních projevů v drahách 

soustředěného povrchového odtoku, a konečně protierozní ochranné nádrže, polní cesty s 

protierozní funkcí a terasování (Homoláčová & Groušlová, 2022; Janeček et al., 2012). 
 

Větrná eroze 
 

Jak už bylo zmíněno, v porovnání s vodní erozí je větrnou ohroženo menší procento ploch ČR, 

přičemž nejvíce ohrožené oblasti se nacházejí zejména na jižní Moravě a v pásu, který se táhne 

od východních Čech přes střední Čechy a Polabí směrem na severozápad (Vlasák & Bartošová, 

2007). Stanovení potenciální větrné eroze půdy probíhá na základě vztahu, ve kterém je 

erodovatelnost jednotlivých druhů půd závislá na obsahu jílnatých částic: 
 

E = 875,52 ×10-0,0787M 

 

E = erodovatelnost půdy větrem (t · ha
-1 

· rok
-1

) 

M = obsah jilnatých částic v půdě (%) 
 

Pro stanovení přípustného odnosu půdy větrem lze využít hodnoty přípustných ztrát půdy, které 

jsou obvykle používány k posuzování ohrožení vodní erozí. Tato rovnice je aplikovatelná pouze 

pro vyhodnocení intenzity větrné eroze na lehkých půdách, konkrétně na půdách s nízkým 

obsahem jílnatých částic (Janeček et al., 2012). 
 

Podobně jako u vodní eroze, i v případě větrné eroze jsou opatření rozdělena do tří hlavních 

skupin: organizačních, agrotechnických a technických. Mezi organizační opatření patří 

protierozní rozmisťování plodin, pásové střídání plodin, osevní postupy a úpravy tvaru a 
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velikosti pozemků. Opatření agrotechnická zahrnují protierozní agrotechniku, tj. práce s půdou, 

setí, sklizeň a nakládání s posklizňovými zbytky, a zvyšování protierozní odolnosti půdy, což 

zahrnuje zlepšení fyzikálních vlastností půdy, stabilizaci jejího povrchu a zvýšení půdní 

vlhkosti. V technických opatřeních jde primárně o přenosné zábrany a ochranné lesní pásy 

známé též jako větrolamy (Homoláčová & Groušlová, 2022). 

 

3.5.3. Vodohospodářská opatření  
 

V minulosti docházelo na území České republiky k provádění nevhodných technických úprav 

vodních toků  (Míšek & Neruda, 2019; Rosendorfová & Neruda, 2019). Důsledkem těchto 

úprav došlo k negativnímu dopadu na ekologický stav převážné většiny toků. Mezi 

nejvýraznější dopady řadíme zkracování toků, kdy docházelo k jejich napřímení a zbavování 

se meandrů. S tím souvisí budování značného množství příčných objektů (hráze, jezy, přehrady, 

propusti), které ještě více podpořily ztrátu přirozeného proudění vody a zároveň představují 

překážku v migraci vodních živočichů. Celkově došlo ke ztrátě biodiverzity a zhoršení 

životních podmínek nejen pro vodní, ale i suchozemské organismy (Batysta et al., 2014; 

Rosendorfová & Neruda, 2019; Sklenička, 2003). Vzhledem k negativnímu dopadu 

technických opatření a jejich vlivu na ekologický stav je v současné době nutné věnovat 

pozornost revitalizaci právě těchto toků, čímž dojde k obnově jejich přirozených vlastností a 

funkcí. Řešení této problematiky pomocí vodohospodářských opatření lze rozdělit do několika 

skupin opatření (Homoláčová & Groušlová, 2022): 

- ke zlepšení vodních poměrů a zlepšení hospodaření s vodou, 

- k odvádění povrchových vod z území, 

- k ochraně před povodněmi a suchem, 

- k ochraně povrchových a podzemních vod, 

- k ochraně vodních zdrojů, 

- u stávajících vodních děl na vodních tocích, 

- u staveb sloužících k závlaze a odvodnění pozemků.  
 

3.5.4. Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí  
 

Stejně jako u vodních toků, i v této oblasti docházelo v minulosti k porušování ekologické 

struktury a tím snížení počtu organismů. K zastavení těchto procesů vyvolaných negativním 

zásahem do životního prostředí došlo k vytvoření systému ekologicky stabilních ploch, které 

jsou propojeny biotickými migračními cestami (Kubeš & Perlín, 1998). Tento systém známe 

pod pojmem „Územní systém ekologické stability (dále jen ÚSES). Platná definice pojmu 

vychází ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny jako „vzájemně propojený 

soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní 

rovnováhu“. ÚSES představuje klíčovou složku biologické krajinné infrastruktury a významný 

systém pro přenos organismů. Jeho úkolem je vytvořit optimální prostorovou strukturu 

vzájemně propojených, ekologicky hodnotnějších a stabilnějších ploch v krajině, která 

umožňuje podporu přežití a rozvoje přirozeného genofondu. Smyslem ÚSES je zabezpečení 

základních krajinotvorných úkolů (Bínová et al., 2017): 

- sloužit jako zdroj obnovy přirozeného genofondu krajiny, 

- podporovat ekologickou stabilitu krajiny, 
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- poskytovat podporu pro další krajinotvorné funkce a polyfunkční využité krajiny. 
 

ÚSES má za cíl vymezit síť přírodě blízkých ploch s minimálním územním rozsahem, který 

nelze dále snižovat bez ohrožení ekologické stability a biologické rozmanitosti území. Jedná se 

o prostorové uspořádání ekologicky významných částí krajiny do sítě ve formě zelených pásů 

a ostrůvků. Tyto segmenty zahrnují ekosystémy s vysokou ekologickou stabilitou, projevují se 

trvalostí biocenóz a poskytují ekologické podmínky, které podporují přežití druhů přirozeného 

genofondu daného území. Tato kolekce ekologicky významných segmentů tvoří kostru 

ekologické stability (Löw, 1995; Maier, 2012). 
 

Zásadním rysem konceptu ÚSES je jeho formulace na základě limitních parametrů pro 

jednotlivé složky – jde o minimální prostorově funkční ekologické standardy, které je nutné v 

krajině uplatnit pro zachování její ekologické stability (Sklenička, 2003).Pozemkové úpravy 

představují v souvislosti s územním systémem ekologické stability efektivní nástroj s dvojí 

funkcí v kontextu ochrany přírody. Vedle pasivní role, zajišťující nedotčenost stávajících 

objektů ochrany přírody, plní také aktivní funkci, která směřuje k tvorbě nových územních 

prvků v přírodním prostředí (Průchová, 2015). 
 

Územní systém ekologické stability se skládá ze skladebních částí (Sklenička, 2003; Vlasák & 

Bartošová, 2007). Základní skladební část představuje biocentrum. Jedná se o území, které 

svou velikostí a stavem ekologických podmínek umožňuje trvalou existenci druhů i 

společenstev přirozeného genofondu krajiny. Je to tedy území, které poskytuje organismům 

dostatek prostoru a vhodných podmínek pro život. Tato biocentra jsou navzájem propojena 

pomocí biokoridorů. Jejich hlavní funkcí je umožnit migraci organismů a tím minimalizovat 

jejich izolaci. Dále umožňují denní pohyb druhů a současně také zvyšují prostupnost krajiny a 

její estetické hodnoty (Sklenička, 2003). Poslední skladebnou část představují interakční 

prvky. V porovnání s přechozími částmi ÚSES zde neplatí provázanost s okolními prvky 

systému. Interakční prvky představují ekologicky významné prvky v krajině, které sice neplní 

funkci biocenter nebo biokoridorů, ale stejně tak posilují funkci ÚSES, a to zejména na lokální 

a regionální úrovni (Homoláčová & Groušlová, 2022). Realizace jednotlivých prvků ÚSES 

může probíhat i za pomoci jiných nástrojů, než jsou právě pozemkové úpravy. Ovšem díky 

zpracování prvků v rámci plánu společných zařízení dochází ke komplexnímu a efektivnímu 

přístupu k ochraně přírody (Batysta et al., 2014). 
 

V kontextu pozemkových úprav se rozdělují prvky ÚSES na stávající a navržené skladebné 

části. Stávající skladebné prvky ÚSES jsou takové prvky, které již existují a jejichž aktuální 

stav nevyžaduje v rámci pozemkových úprav prostorové nebo kvalitativní doplnění. Navržené 

skladebné části ÚSES jsou takové prvky, které je třeba nově vytvořit, prostorově doplnit na 

požadované parametry, nebo je kvalitativně vylepšit. Tyto prvky jsou zpravidla v návaznosti 

na plán společných zařízení předmětem dalších projektových dokumentací a následné realizace. 

U Navrhovaných prvků je třeba dbát zejména na možnost polyfunkčního využití. Vymezení 

prvků ÚSES by mělo být co nejvíce přizpůsobeno potřebám protierozní ochrany půdy, návrhu 

vodohospodářských opatření i přístupnosti pozemků (Homoláčová & Groušlová, 2022). 
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3.6. Financování pozemkových úprav  
 

Náklady spojené s realizací pozemkových úprav jsou hrazeny státem, avšak ekonomická 

náročnost tohoto procesu převyšuje dostupné státní prostředky. Samotný ekonomický průběh 

tohoto procesu je výrazně nákladný, a alokované prostředky ze státního rozpočtu jsou schopny 

pokrýt pouze omezený podíl nákladů a požadavků. Z tohoto důvodu je implementace 

pozemkových úprav výrazně podporována finančními prostředky Evropské unie. Především 

skrze Operační program Životního prostředí je množné čerpat finanční prostředky 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Fondu soudržnosti. K získání těchto financí 

napomáhá Ministerstvo životního prostředí skrze Státní fond životního prostředí. Státní 

pozemkový úřad a Ředitelství silnic a dálnic hrají klíčovou roli finančních partnerů, aktivně 

přispívající k financování pozemkových úprav, a to zejména tam, kde je vyvolána jejich 

stavební činností. Zatímco státní prostředky jsou přednostně využívány pro financování návrhů 

pozemkových úprav, evropské zdroje jsou následně využívány pro samotnou realizaci 

společných zařízení na základě schválených návrhů pozemkových úprav. Tato komplexní 

finanční struktura zajišťuje nejen efektivní průběh pozemkových úprav, ale také plnění 

komplexních cílů tohoto klíčového procesu, který je zásadním pro udržitelný rozvoj 

venkovských oblastí (Kaulich, 2012; SPÚ, 2023b). Zaplacení nákladů spojených s 

pozemkovými úpravami může být prováděno i účastníky těchto úprav nebo jinými fyzickými 

a právnickými subjekty, pokud projeví zájem o realizaci pozemkových úprav. Stát má 

pravomoc poskytnout těmto subjektům subvence nebo dotace v souladu s příslušnými právními 

předpisy, což přispívá k efektivnímu provedení pozemkových úprav (Pekárek et al., 2010). 
 

V následujícím odstavci bude přiblíženo, s jakými částkami se v rámci pozemkových úprav 

pracuje. V současné době se nacházíme uprostřed období 2021-2025 pro které byly odhadnuty 

finanční prostředky na zpracování návrhů pozemkových úprav a další neinvestiční činnosti ve 

výši 3 miliard korun. Tato částka je dále alokována do jednotlivých regionů na základě 

existujících personálních zabezpečení, přičemž se bere ohled na udržení kontinuity provádění 

pozemkových úprav v jednotlivých krajích. Na samotnou realizaci pak byla vyčleněna částka 

ve výši 10 miliard korun. Rozdělování těchto finančních prostředků bere v potaz nejen rozsah 

a rozložení ohrožených lokalit, ale také personální kapacity Státního pozemkového úřadu. 

Současně dochází k prioritizaci realizací opatření, a to na ty, jež mají celospolečenský přínos a 

klíčový vliv na zmírnění dopadů klimatických změna na krajinu a společnost. Jedná se 

především o vodohospodářská, protierozní, protipovodňová a ekologická opatření, která mohou 

pozitivně ovlivnit problematiku sucha a povodní. Plánované finanční prostředky na realizaci 

PÚ v jednotlivých krajích v ČR jsou uvedeny v následující tabulce (SPÚ, 2021a) 
 

Krajský pozemkový 

úřad  

Plánované finanční 

prostředky na zpracování 

návrhů PÚ (mil. Kč)  

Plánované finanční 

prostředky na realizaci 

opatření PSZ (mil. Kč)  

Plánované finanční 

prostředky celkem  

Středočeský kraj a hl. 

m. Praha  

480 1 400 1 880 

Jihočeský kraj  324 1 300 1624 

Plzeňský kraj  186 900 1 086 

Karlovarský kraj  94 300 394 
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Ústecký kraj  240 700 940 

Liberecký kraj  138 300 438 

Královéhradecký kraj  234 600 834 

Pardubický kraj  190 600 790 

Kraj Vysočina  232 700 932 

Jihomoravský kraj  290 1 000 1 290 

Olomoucký kraj  228 900 1 128 

Moravskoslezský kraj  186 400 586 

Zlínský kraj  178 900 1 078 

Celkem  3 000 10 000 13 000 

Tab. č. 1: Plánované náklady na činnosti v PÚ (návrhy, realizace PSZ a další související činnosti) pro období 2021 – 2025 

(SPÚ, 2021a) 

 

3.7. Nové principy pozemkových úprav 
 

Náročnost adaptace na klimatické změny, včetně častějšího výskytu povodní z přívalových 

srážek, dlouhodobých období sucha a degradace půdy, se projevuje v potřebě zvýšení počtu 

pozemkových úprav a jejich následném provádění. Pozemkové úpravy umožňují nejen 

akumulaci a zlepšení kvality vody v krajině, implementaci protierozních opatření a podporu 

biodiverzity, ale také oblasti hydromeliorací, což zahrnuje snížení nežádoucího odvodňování 

krajiny a řešení problémů se zavlažováním. V "Koncepci pozemkových úprav na období let 

2021-2025" a "Plánu opatření pro řešení sucha prostřednictvím pozemkových úprav a adaptací 

hydromeliorací v horizontu 2030", které zpracoval SPÚ jsou stanoveny směry pro realizaci 

pozemkových úprav v následujících letech. Cíle pozemkových úprav zůstávají dlouhodobě 

konzistentní, avšak nově jsou postupy více zaměřeny na adaptaci krajiny v reakci na měnící se 

klimatické podmínky. Implementace pozemkových úprav zahrnuje postupy směřující 

k efektivnímu zvládání dopadů klimatických změn na krajinu, které nalezneme v dokumentu 

"Nové principy pozemkových úprav v podmínkách adaptace krajiny na klimatickou změnu a 

způsoby jejich implementace" (Sklenička, 2020):  

- navrhovaná opatření v pozemkových úpravách budou dimenzována na klimatické 

podmínky do roku 2050+ s cílem optimalizovat využití vody z přívalových srážek 

v krajině, 

- v následujícím období bude klíčovým cílem akumulace vody a její efektivní využití v 

krajině, přičemž se odchýlí od předchozího zaměření na retenci vody, 

- řešení pozemkových úprav zahrne návrh a realizaci závlah přizpůsobených potřebám 

hospodařících subjektů nebo vlastníků půdy, 

- zabezpečení zdroje závlahové vody bude klíčovým prvkem celkového řešení 

pozemkových úprav, 

- pozemkové úpravy v daném katastru budou součástí širšího kontextu území a 

vodohospodářského řešení na úrovni povodí, 

- opatření v plánu společných zařízení vytvoří komplexní systém polyfunkčních prvků s 

cílem ochrany krajiny před suchem, povodněmi a erozí, 

- při zahájení pozemkových úprav budou prioritou katastry v oblastech postižených 

suchem. 
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4. Charakteristika zájmového území  
 

4.1. Okres Jičín  
 

Okres Jičín se nachází v severozápadní části Královehradeckého kraje (obr. č. 2). Na východní 

straně sousedí s okresem Trutnov a z jihu s okresem Hradec Králové, nacházející se ve stejném 

kraji.  Na západě sousedí s okresy Mladá Boleslav a Nymburk ležícími ve Středočeském kraji. 

Posledním sousedícím okresem jsou Semily v Libereckém kraji nacházející se severně od 

okresu Jičín.  
 

 

   okres Jičín 

   Královehradecký kraj 

 

 
 

 

 

 

 

 

Na území bývalého okresu Jičín se nachází celkem 110 obcí, z nichž 10 je se statusem města – 

Sobotka, Železnice, Jičín, Libáň, Kopidlno, Vysoké Veselí, Lázně Bělohrad, Nová Paka, 

Miletín a Hořice. Okres Jičín je složen ze šesti správních obvodů, každý s pověřeným obecním 

úřadem – Jičín, Hořice, Kopidlno, Lázně Bělohrad, Nová Paka a Sobotka, a ze tři správních 

obvodů obcí s rozšířenou působností - Jičín, Hořice a Nová Paka.  Okres se rozkládá na 887 

km2, což z něj dělá druhý nejmenší okres v Královehradeckém kraji. Počet obyvatel 

evidovaných k 31. 12. 2022 byl 80 578. Okres se řadí mezi nejméně urbanizovaná území 

v kraji, s nejvíce žijícími obyvateli v obcích do 500 obyvatel (CZSO, 2023).  
 

Přes celé území okresu nevede dálnice, zato se zde nachází 3 komunikace I. třídy. 

Nejvýznamnější je komunikace I/35, která se řadí mezi páteřní celostátní silniční tahy (Hrádek 

nad Nisou – Bumbálka).  Dále komunikace I/32 (Poděbrady – Jičín) a I/16 (Řevničov – 

Královec). Komunikací II. třídy okresem prochází 11 - II/280, II/281, II/284, II/286, II/286 H,  

II/300, II/326, II/327, II/328, II/501, II/502 (ŘSD ČR, 2023). V okrese je důležitá také 

železniční doprava. Nejvýznamnější linkou je R14 představující dálkovou osobní dopravu ve 

směru Pardubice – Liberec se stanicí ve Staré Pace.  
 

Centrum okresu se nachází na mírně zvlněné Jičínské pahorkatině ležící v nadmořské výšce 

300 m. Severní část okresu leží ve výškách až 600 m. n. m. s nejvyšším vrchem Kozinec (607,5 

m. n. m.). Naopak nejnižším místem v okresu je Pilský rybník u Dětenic s nadmořskou výškou 

206 m (Mackovčin, 2002). Jižní část okresu Jičín se nachází v teplé klimatické oblasti. Severní, 

větší část se nachází v klimatické oblasti mírně teplé (CzechINSPIRE, 2013). Z geologického 

hlediska je severní část okresu proti té jižní mnohem více rozmanitá. Zejména na hřbetu Zvičiny 

se nachází nejstarší staroprvohorní fylity krystalinika. Současně je severovýchodní část okresu 

tvořena regionální geologickou jednotkou podkrkonošská pánev (Mackovčin, 2002). Na území 

Obr. č. 2: Okres Jičín, Královehradecký kraj (Wikipedia, 2024) 
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okresu se nachází celkem 47 zvláště chráněných území, z toho 39 přírodních památek, 7 

přírodních rezervací a 1 chráněná krajinná oblast Český ráj. Z obecné ochrany přírody se na 

území nachází 30 památných stromů jako solitérů a 12 skupin památných stromů. Na úrovni 

soustavy Natura 2000 zde nalezneme 1 ptačí oblast a 22 ekologicky významných oblastí 

(AOPK ČR, 2023)  
 

4.2. K.ú. Běchary 
 
 

Katastrální území (dále jen k.ú.) Běchary se nachází v jihozápadní části okresu Jičín, necelé 3 

kilometry jihovýchodně od města Kopidlno (obr. č. 3). Sousední katastrální území jsou 

Budčeves, Cholenice, Vršce, Židovice a Chotěšice. Území leží v nadmořské výšce od 212,1 do 

264,0 m. K 1.1.2022 bylo v obci zaznamenáno 263 obyvatel. Historicky nejstarší zmínka o obci 

pochází již z roku 1290.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Celková výměra katastrálního území je 879,38 ha. V tabulce č. 2 je uvedena výměra 

jednotlivých druhů pozemků.  S tou souvisí koeficient ekologické stability, který pro toto území 

činní 0,21. Dle tohoto ukazatele můžeme krajinu na území zahrnout do krajinného typu A, který 

představuje území nestabilní, nadprůměrně využívané s jasným porušením přírodních struktur 

a krajinu, která je zcela přeměněna člověkem. O tomto svědčí zastoupení orné půdy, které je na 

území převažující.  
 

Přírodní a morfologické poměry  
 

Katastrální území je podle původního dělení České republiky do sosiekoregionů zařazeno do 

dvou sosiekoregionů a to do 1.3 Polabská tabule a 11.10 Jičínská pahorkatina. Polabská tabule 

má ráz akumulační roviny s rozsáhlými údolními nivami, plošinami říčních teras a okraji v 

podobě ploché pahorkatiny. Jičínská pahorkatina představuje různorodou, členitou 

pahorkatinu, v některých místech až plochou vrchovinu.  Z Geologického hlediska je podloží 

Polabské tabule tvořeno slínovcem, jílovcem, spongility a pískovci svrchní křídy 

s pleistocenními říčními eolitickými sedimenty. Položí Jičínské pahorkatiny je složeno 

ze svrchnoklídlových slínovců, písčitých slínovců a pískovců s rozptýlenými průniky drobných 

těles třetihorních baraltoidních hornin. Na celém území převládá 2. bukodubový vegetační 

stupeň s dubohabrovými háji a teplomilnými doubravami, potočními luhy a bažinnými olšinami 

Druh pozemku  Výměra [ha] 

Orná půda 672,77 

Zahrady 7,86 

Ovocné sady 6,73 

Travní porosty 50,18 

Lesní pozemky 76,62 

Vodní plochy 8,42 

Zastavěné plochy 16,02 

Ostatní plochy 40,78 

Celkem  879,38 

Tab. č. 2: Zastoupení druhu pozemků v k.ú. Běchary (ČÚZK, 2023b) Obr. č. 3: Mapa k.ú, Běchary (ČÚZK, 2024a) 
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i slatinami. Okrajově v teplejších jižních částech se nachází stupeň 1 – dubový. V řešeném 

území se nachází ÚSES na lokální úrovni – lokální biokoridor a lokální biocentrum. Do 

jihozápadního okraje katastru z velmi malé části zasahuje evropsky významná lokalita CZ 

0520009 Perma.  
 

Vodohospodářské poměry  
 

Řešené území spadá do povodí toku Labe II. Do území zasahuje z východní strany potok 

Stříbrle s číslem hydrologického pořadí 1-04-05-049, který dále protéká směrem na západ přes 

obec Běchary. V západní části se tok stáčí a protéká jihozápadním směrem, kde dále protéká 

západně do k.ú. Budčeves. Do tohoto toku jsou směrovány všechny otevřené svodnice a 

vodoteče z velké části zájmového území. Tok Stříbrle je součástí lokálního biokoridoru.  

Uměle vytvořenou vodní plochou je víceúčelová vodní nádrž o ploše cca 1500 m2 a také 3 malé 

nádrže v jižní části katastru.  Průměrný roční úhrn je podle nejblíže položené meteorologické 

stanice v Libuni 625 mm, ve vegetačním období pak 357 mm. K nejvíce srážkám dochází 

zejména v měsíci červen, nejméně pak v březnu. Většina zemědělských pozemků na území byla 

v minulosti odvodněna. V letech 1905, 1913 a 1937 došlo k odvodnění pozemků systematickou 

drenáží o celkové výměře cca 194 ha. Roku 1964 byla vystavěna meliorační nádrž na 

východním okraji obce. S drenáží se následně pokračovalo i mezi lety 1973-1977. hlavním 

recipientem pro odvádění přebytečné vody je potok Stříbrle.  
 

Dopravní systém 
 

Územím prochází silnice III/28033 ve směru Cholenice – Chroustov a III/28034 ve směru 

Běchary – Běchárky. Tyto dvě komunikace vytvářejí kostru dopravního systému, na kterou 

navazují místní a účelové komunikace. Na území obce se nenachází železniční doprava.  
 

4.3. K.ú. Chyjice 
 

 Katastrální území Chyjice se nachází v jihozápadní části okresu Jičín, ovšem blíže k jeho 

středu nežli předchozí katastrální území. Leží 11 km jihozápadně od města Jičín a necelých 10 

km severně od města Kopidlno (obr. č. 4). Sousední katastrální území jsou: Bukvice, Veliš u 

Jičína, Vesec u Jičína, Kostelec u Jičíněvsi, Dolany u Chyjic, Keteň, Údrnická lhota, Údrnice, 

Bystřice a Střevač. Území leží v nadmořské výšce přibližně 270 m. K 1.1.2022 bylo v obci 

evidováno 169 obyvatel. První historická zmínka o obci pochází z roku 1323.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druh pozemku  Výměra [ha] 

Orná půda 381,95 

Zahrady 12,65 

Ovocné sady 4,50 

Travní porosty 46,08 

Lesní pozemky 17,67 

Vodní plochy 6,15 

Zastavěné plochy 8,26 

Ostatní plochy 32,72 

Celkem  509,98 

Tab. č. 3: Zastoupení druhů pozemků v k.ú. Chyjice (ČÚZK, 2023b) 
Obr. č. 4: Mapa k.ú. Chyjice (ČÚZK, 2024a) 
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Celková výměra katastrálního území je 509,98 ha. V tabulce č. 3 je uvedena výměra 

jednotlivých druhů pozemků. Podle koeficientu ekologické stability, který je 0,21, můžeme 

území zahrnout do krajinné typu A – území nestabilní, nadprůměrně využívané s jasným 

porušením přírodních struktur a krajina zcela přeměněna člověkem. I zde dochází 

k většinovému zastoupení orné půdy vůči ostatním plochám. 
 

Přírodní a morfologické poměry  
 

Katastrální území spadá do bioregionu 11.10 Jičínská pahorkatina. Jedná se o slabě členitý 

terén, který je od severozápadu k jihovýchodu protnutý hlubší terénní brázdou. Z geologického 

hlediska území spadá pod geologický útvar České křídové tabule, která je v tomto případě 

zastoupena druhohorními slíny. Na slínu se nacházejí těžké nepropustné půdy, zejména 

rendzina, rendzina tmavá a hnědá, lužní půda černozemní.  Na slínu, který je překrytý slabou 

vrstvou spraše se nachází illimerizovaná půda oglejená s těžkou nepropustnou spodinou. 

V jihovýchodní části došlo k překrytí slínu vrstvou vaté spraše, čímž dochází k příznivým 

fyzikálním i chemickým reakcím a představuje tak nejcennější mateční substrát (černozem 

illimerizovaná, hnědozem černozemní, hnědozem, hnědozem illimerizovaná. Nachází se zde 

také vápnité nivní uloženiny s rozdílnou zrnitostí. Na celém území nalezen 2. bukodubový 

vegetační stupeň. Na zemědělské půdě převažují bukové doubravy, které jsou zároveň 

nejrozšířenější v daném území a dále také lipodubové doubravy. V řešeném území se nachází 

ÚSES na lokální úrovni – lokální biokoridor, lokální biocentrum a interakční prvky.  
 

Vodohospodářské poměry  
 

Řešeným územím protéká potok Mrlina (Leština) s číslem hydrologického pořadí 1-04-05-003 

ve směru od severozápadu k jihovýchodu. Mrlina spadá pod povodí středního toku Labe. Půdy 

vytvořené na spraši mají příznivý vodní režim. Oproti tomu u půd vytvořených přímo na slínu 

dochází ke značně horšímu vodnímu režimu. Dochází k odtékání srážkové vody po povrchu 

s minimální propustností a zasakováním do půdy. Průměrný roční úhrn srážek se pohybuje mezi 

600-650 mm. Nejbohatším měsícem na srážky je červenec a srpen, naopak nejchudší měsíc 

představuje únor. Na většině pozemků území došlo k odvodnění ploch pomocí odvodňovacích 

melioračních zařízení. Hlavní zařízení představovaly otevřené meliorační příkopy a průtočná 

nádrž s bezpečnostním přelivem z betonových prefabrikátů.  
 

Dopravní systém 
 

Území protíná silnice III/28025 ve směru severozápad – jihovýchod, která propojuje obce 

Chyjice – Střevač a Chyjice – Dolany. Železniční doprava se na území nevyskytuje.  
 

4.4. K.ú. Dřevěnice 
 

Katastrální území Dřevěnice se nachází v severní části okresu Jičín. Leží 8 km severovýchodně 

od města Jičín a 8 km severozápadně od města Nová Paka (obr. č. 5). Na jeho území se nachází 

obec Dřevěnice a její část Dolánky. Sousední katastrální území představují: Úbislavice, Stav, 

Lužany u Jičína, Úlibice, Studeňany, Radim u Jičína a Tužín. Území se rozprostírá v nadmořské 

výšce okolo 310 m. K 1.1.2022 bylo v obci evidováno 266 obyvatel s trvalým místem bydliště. 

První písemná zmínka pochází z roku 1387 o vsi Dolánky a roku 1388 o jistém Janu z Dřevěnic. 
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Obr. č. 5: Mapa k.ú. Dřevěnice (ČÚZK, 2024a) 

Celková výměra katastrálního území představuje 518,39 ha. V tabulce č. 4 je uvedena výměra 

jednotlivých druhů pozemků. Koeficient ekologické stability je na tomto území určen 1,07 – 

krajinný typ B. Tento krajinný typ představuje území mírně stabilní s běžnou kulturní krajinou, 

v níž jsou technické objekty v relativním souladu s charakterem relativně přírodních prvků. 

Nejvíce tu jsou zastoupeny pozemky orné půdy a pozemky lesní, v téměř stejném poměru.  
 

Přírodní a morfologické poměry  
 

Na řešeném území se nachází ÚSES jak na lokální úrovni, tak i na úrovni nadregionální. 

Nadregionální biokoridor protíná východní lesnatý okraj, jehož ochranná zóna zasahuje celý 

lesní komplex na východě až po linii styku se zastavěným územím. V jihovýchodní části do 

území zasahuje velmi malá část regionálního biocentra.  
 

Vodohospodářské poměry  
 

Většina řešeného území leží v povodí Tužínského potoka s číslem povodí 1-04-02-017, který 

představuje pravostranný přítok Úlibického potoka. Východní část území náleží pod povodí 

Úlibického potoka s číslem povodí 1-04-02-014. Západní hranici katastrálního území tvoří 

povodí potoka Trnavka. Území tímto spadá pod povodí Ciliny a tedy i pod povodí Labe.  
 

Dopravní systém 
 

Územím procházejí následující komunikace 3. třídy: III/2861, III/2862, III/2863 a III/2864. Na 

tyto komunikace navazují místní a účelové komunikace. Na řešeném území se nenachází 

železniční doprava.  
 

4.5. K.ú. Mlázovice  
 

Katastrální území Mlázovice se nachází v severovýchodní části okresu Jičín. Leží přibližně 8 

km jihozápadně od města Lázně Bělohrad a 3,5 km od obce Konecchlumí (obr. č. 6). Na jeho 

rozloze leží obec Mlázovice s osadou Mezihoří. Sousedními katastrálními územími jsou: 

Choteč u Lázní Bělohradu, Svatojánský újezd, Šárovcova Lhota, Holovousy v Podkrkonoší, 

Podhorní újezd, Vojice, Konecchlumí a Kamenice u Konecchlumí. Průměrná nadmořská výška 

území činní 304 m. n. m.  a jedná se vrchovinu. Počet obyvatel obce k 1.1. 2022 činní 548. 

Nejstarší dochované zmínky o Mlázovicích pocházejí již z 12. století.  

Druh pozemku  Výměra [ha] 

Orná půda 204,79 

Zahrady 19,04 

Ovocné sady 2,45 

Travní porosty 43,15 

Lesní pozemky 195,28 

Vodní plochy 8,35 

Zastavěné plochy 9,97 

Ostatní plochy 35,37 

Celkem  518,39 

Tab. č. 4: Zastoupení druhů pozemků v k.ú. Dřevenice (ČÚZK, 2023b) 
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Celková výměra katastrálního území je 851,68 ha. V tabulce č. 5 je uvedena výměra 

jednotlivých druhů pozemků. S tím souvisí koeficient ekologické stability, který je pro toto 

území vyčíslen na 0,93. Tím můžeme krajinu zahrnou do krajinného typu B neboli území mírně 

stabilní s běžnou kulturní krajinou, ve které jsou technické objekty v relativním souladu 

s charakterem relativně přírodních prvků. Nejvíce zde nalezneme pozemky zastoupené ornou 

půdou a pozemky lesní, které se zde nacházejí ve velmi podobném poměru.  
 

Přírodní a morfologické poměry  
 

Řešené území z geomorfologického hlediska spadá do Hercynského pohoří provincie České 

vysočiny, přesněji do subprovincie České tabule, oblasti Severočeské tabule, celku Jičínské 

pahorkatiny – podcelku Bělohradská pahorkatina. Území je vyznačováno příkrými svahy, a to 

zejména v zalesněné části a pak také pozvolnými terénními vlnami převážně zemědělské půdy.  

Z geologického hlediska je území součástí českého masívu s pokryvem svrchnokřídových 

sedmentů. Nalezneme zde spraše a sprašové hlíny, slínovce, fylity, pískovce křemenné a 

jílovité, slatiny a lokálně také ryolitové ignimbrity a ryolity. V území se vyskytují půdní typy 

černozemě, hnědozemě, illimerizované půdy, hnědé půdy, rendziny, nivní půdy, oglejené půdy, 

lužní půdy a půdy glejové. V území nalezneme různé typy gebiocenů. Pro severní část a některé 

části jižního území do 330 m.n.m. jsou typické březové doubravy, bukové doubravy a 

lipojavorové bukové doubravy. Jižní část zájmového území v enklávách s vyšší nadmořskou 

výškou jsou typické borosmrkové dubové jedliny, jedlové dubové bučiny, bučiny s javorem a 

březové doubravy. Zbylá jižní část se vyznačuje bukodoubravami, typickou dubovou bučinou 

a kyselou dubovou bučinou. Do zájmového území nezasahují žádná zvláště chráněná území. 

Jsou zde zastoupeny prvky regionálního i lokálního ÚSES. Regionální biocentrum se nachází 

v jihovýchodní a severozápadní části území.  
 

Vodohospodářské poměry 
 

Řešené území spadá do povodí toku Labe. Nachází se v základním povodí Cidliny – Javorky, 

přesněji v dílčím povodí Mlázovického a Chotečského potoka. Malá jihozápadní část spadá do 

dílčího povodí Bukovky. Mlázovický potok zde představuje hlavní recipient. Územím protéká 

ve směru západ – východ i intravilánem obce. Do toku jsou směrovány a napojeny meliorační 

drény z odvodněného území. V severozápadní části území se nachází vodní nádrž Mlázovický 

Druh pozemku  Výměra [ha] 

Orná půda 380,33 

Zahrady 14,63 

Ovocné sady 2,37 

Travní porosty 71,98 

Lesní pozemky 313,11 

Vodní plochy 8,08 

Zastavěné plochy 14,92 

Ostatní plochy 46,27 

Celkem  851,68 

Tab. č. 5: Zastoupení druhů pozemků v k.ú. Dřevěnice (ČÚZK, 2023b) 
Obr. č. 6: Mapa k.ú. Mlázovice (ČÚZK, 2024a) 
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rybník, na kterou navazuje stejnojmenný potok. Průměrný roční úhrn srážek se pohybuje 

v rozmezí 550–650 mm. Meliorace a odvodnění na území probíhali v letech 1984, 1986, 1987 

a 1973.  
 

Dopravní systém 
 

Územím procházejí komunikace 3. třídy III/28435 Konecchlumí – Šárovcova Lhota a III/28436 

Mlázovice – Choteč. Na tyto hlavní komunikace dála navazují místní a účelové komunikace. 

Na území obce se nenachází železniční doprava.  
 

4.6. K.ú. Veliš u Jičína  
 

Katastrální území Veliš u Jičína se nachází v západní části okresu Jičín. Leží přibližně 4 km 

jihozápadně od města Jičín (obr. č. 7). Sousední katastrální území představují: Podhradí u 

Jičína, Čejkovice u Jičína, Staré Místo, Kostelec u Jičíněvsi, Vesec u Jičína, Chyjice a Bukvice. 

Průměrná nadmořská výška území činní 322 m. n. m. K 1.1.2022 bylo v obci evidováno 334 

trvale žijících obyvatel. První zmínky o Veliši pocházejí z roku 1143.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Celková výměra katastrálního území je 339,52 ha. V tabulce č. 6 je uvedena výměra 

jednotlivých druhů pozemků. Koeficient ekologické stability je pro toto území stanoven na 

hodnotu 0,16. Podle tohoto ukazatele můžeme krajinu na území zahrnout do krajinného typu 

A, který představuje území nestabilní, nadprůměrně využívané s jasným porušením přírodních 

struktur a krajinu, která je zcela přeměněna člověkem. O tomto svědčí zastoupení orné půdy, 

které je na území velmi převažující.  
 

Přírodní a morfologické poměry  
 

Zájmové území se nachází v provincii středoevropských listnatých lesů, podprovincii 

hercynské, bioregionu 1.9a Cidlinský. V severní části do území zasahuje okrajově také 

bioregion 1.35 Hruboskalsko. Z biogeografického hlediska zaujímá jižní rovinatější část území 

biochora 3RE. Ta představuje plošiny na spraších v suché oblasti 3. vegetačního stupně 

s většinovým zastoupením skupiny gebionů 2B3, méně pak 2BC4 a 2BC5. Ve střední části 

území, které je svažitější, se nachází biochora 3BE, tedy erodované plošiny na spraších 3. 

vegetačního stupně a zastoupení STG 2BD3 a 2B3. Severní část náležící do Hruboskalského 

bioregionu je zastoupena biochorou 3II – izolované vrchy na bazických nevulkonitech 3. 

Druh pozemku  Výměra [ha] 

Orná půda 258,04 

Zahrady 9,68 

Ovocné sady 3,29 

Travní porosty 18,88 

Lesní pozemky 11,09 

Vodní plochy 11,45 

Zastavěné plochy 6,30 

Ostatní plochy 20,79 

Celkem  339,52 

Tab. č. 6: Zastoupení druhů pozemků v k.ú. Veliš u Jičína 

(ČÚZK, 2023b) 

Obr. č. 7: Mapa k.ú. Veliš u Jičína (ČÚZK, 2024a) 
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vegetačního stupně se zastoupením STG 2BD3. Z fytogeografického hlediska spadá území 

převážně do oblasti mezofytika, obvodu Českomoravského mezofytika, okresu c.55 Český ráj 

a podokresu 55a – Markvartická pahorkatina. V západní části se nachází oblast termofytika, 

obvodu Českého termofytika, okres č. 14 Cidlinská pánev a podokres 14a – Bydžovská pánev.  

Potencionálně přirozenou vegetaci zde zastupují dubohabřiny s černýšem hájním. Do 

zájmového území nezasahuje žádná součást nadregionálního nebo regionálního systému 

ekologické stability. Nachází se zde prvky lokálního ÚSES – biocentra, biokoridory a 

interakční prvky.   
 

Hydrologické poměry  
 

Řešené území se nachází na rozvodí hydrologických povodí III. řádu 1-04-05 Mrlina a Labe od 

Mrliny po Výrovku a 1-04-02 Cydlina po Bystřici. Mrlina je součástí povodí IV. Řádu Černý 

potok s hydrologickým číslem 1-04-02-010/0. Malá část na severním území odtéká do povodí 

IV. Řádu Čejkovický potok – 1-04-02-011/0. Na území docházelo v minulosti k odvodnění. 

Největší plochou s melioračními prvky byly polní tratě U kapličky Na vrchách 

v severovýchodní části území. V dalších části území docházelo k odvodnění v menší míře. U 

melioračních zařízení nejsou známa data vzniku.  
 

Dopravní systém  
 

Územím prochází pouze jedna komunikace II. třídy a to II/501 ve směru Staré místo – Libáň. 

Na tuto komunikaci následně navazují komunikace místní a účelové. Na území obce se 

nenachází železniční doprava. 
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5. Metodika  
 

5.1. Volba řešených území  
 

Pro účel diplomové práce byl vybrán okres Jičín. Z vybraného okresu pocházím, tudíž je moje 

znalost a orientace v něm výhodou. Při návštěvě pozemkového úřadu v Jičíně jsme společně 

s vedoucím Ing. Jaromírem Krejčířem a dalšími zaměstnanci oddělení vybrali 5 katastrálních 

území (Běchary, Chyjice, Dřevěnice, Mlázovice, Veliš). Území byla vybírána na základě 

několika kritérií:  

- dokončené komplexní pozemkové úpravy  

- četnost realizovaných prvků  

- kompletnost a kvalita projektová dokumentace. 
 

5.2. Podklady a výstupy 
 

Projektová a další dokumentace byla poskytnuta Státním pozemkovým úřadem, přesněji jeho 

pobočkou v Jičíne. Mezi poskytnuté podklady patří:  

- Projektové dokumentace prvků PSZ pro daná katastrální území 

- Průvodní zprávy 

- Technické zprávy 

Pro tvorbu mapových výstupů byla využita otevřená data ze serveru Českého úřadu 

zeměměřického a katastrálního, Geoportálu Státního pozemkového úřadu a data získána 

z poskytnutých dokumentací od pozemkového úřadu. Mapové výstupy byly vytvořeny 

v programu ArcGIS Pro. Tabulky a text byly vytvořeny pomocí Microsoft Word.   
 

5.3. Terénní průzkum a rozbor realizovaných prvků PSZ   
 

Po nastudování plánů společných zařízení byl proveden terénní průzkum, který proběhl 

v měsících září až prosinec 2023. V rámci průzkumu bylo podle podkladů zjišťováno, které 

prvky byly skutečně realizovány, jejich stav, zda plní funkci jím určenou a zda byly dodrženy 

uvedené parametry. Zkoumána byla opatření ke zpřístupnění pozemků, k tvorbě a ochraně 

životního prostředí, vodohospodářská a protierozní. Ke každému realizovanému zařízení byla 

pořízena fotodokumentace, která je součástí textu práce ve formě obrázků. Není-li uvedeno 

jinak, jsou veškeré obrázky, tabulky a mapky pořízeny autorkou práce.  
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6. Současný stav řešené problematiky  
 

6.1. Okres Jičín  
 

V okrese Jičín se nachází 240 katastrálních území na celkové rozloze 887 km2. V současné době 

je stav zahájených jednoduchých pozemkových úprav 0, ukončených jednoduchých 

pozemkových úprav 36, komplexních pozemkových úprav k zahájení 25, zahájených 

komplexních pozemkových úprav 27 a ukončených komplexních pozemkových úprav 54. Stav 

pozemkových úprav je znázorněn v následující tabulce č. 7 (eAGRI, 2024). 
 

 

Pozemkové úpravy v okrese Jičín JPÚ KoPÚ  

Zahájené - 24  

Ukončené 36 54  

K zahájení - 25  

Celkem 36 103  

Tab. č. 7: Stav pozemkových úprav v okrese Jičín (eAGRI, 2024) 

 

V následujícím přehledu jsou uvedena jednotlivá katastrální území. 
 

Ukončené jednoduché pozemkové úpravy (36): 
 

Bartoušov u Jičíněvsi, Brtev, Březovice 2x, Cidlina, Čejkovice u Jičína, Červená Třemešná 2x, 

Dolní Dobrá Voda, Dřevěnice 2x, Jičíněves, Kacákova Lhota, Kamenice u Konecchlumí 4x, 

Konecchlumí, Kozojedy u Žlunice, Kumburský újezd, Lázně Bělohrad, Libuň, Markvartice u 

Sobotky, Ostružno u Jičína, Petrovičky u Hořic 3x, Podhorní Újezd, Podhradí u Jičína, Radim 

u Jičína, Soběraz, Sobotka, Studeněny, Veliš u Jičína, Vrchovina.  
 

Komplexní pozemkové úpravy zahájené (24): 
 

Domoslavice, Bystřice, Chloumek u Hořic, Choteč u Lázní Bělohrad, Hrobičany, Kopidlno, 

Křesice u Psinic, Libáň, Lískovice u Ostroměře, Lužany u Jičína, Nadslav, Nové Smrkovice, 

Obora u Chomutic, Psinice, Střevač, Tereziny Dary, Važice, Velešice, Veselská Lhota, Vysoké 

Veselí, Zliv u Libáně, Sběř, Studeněny, Sylvárův Újezd.  
 

Komplexní pozemkové úpravy ukončené (54): 
 

Běchary, Čejkovice u Jičína, Nevratice, Podhradí u Jičína, Pševes, Roveň u Sobotky, Starí 

Smrkovice a ucelená část Ohnišťany, Slavhostice, Bartoušov u Jičíněvsi, Březina u Jičína, 

Budčeves, Bukvice, Cerekvice nad Bystřicí, Cholenice, Chyjice, Česká Proseč, Češov, Dolany 

u Chyjic, Dolní Černůtky, Dolní Dobrá Voda, Dolní Lochov, Drahoraz, Dřevěnice, Hlásná 

Lhota, Horní Dobrá Voda, Jeřice, Keteň, Kostelec U Jičíněvsi, Labouň, Lháň, Libešice, 

Mlázovice, Mlýnec u Kopidlna, Nečas, Ostrov v Podkrkonoší, Ostružno u Jičína, Radim u 

Jičína, Rašín, Stav, Stupná, Třebnouševes, Třebovětice,  Tužín, Úbislavice, Veliš u Jičína, 

Vesec u Jičína, Vidochov, Vinice v Podkrkonoší, Volany, Vršce, Zboží u Nové Paky, Židovice, 

Žitětín, Žlunice.  
 

Komplexní pozemkové úpravy k zahájení (25):  
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Boháňka, Holovousy, Hořice v Podkrkonoší, Chomutice, Chomutičky, Chvalina, Kamenice u 

Konecchlumí, Konecchlumí, Kovač, Libonice, Milovice u Hořic, Moravčice, Ostroměř, 

Popovice u Jičína, Robousy, Sobčice, Soběraz, Třtěnice, Úlibice, Vojice, Votuz, Bílsko u Hořic, 

Jičíněves, Kozojedy u Žlunic, Podhorní Újezd.  
 

6.2. Komplexní pozemkové úpravy Běchary  
 

V katastrálním území Běchary byly pozemkové úpravy zahájeny z důvodu podnětu 

pozemkového úřadu a impulzem od obce. V následující tabulce č. 8 jsou uvedeny základní 

údaje o KoPÚ Běchary (eAGRI, 2024), v příloze č. 1. je zobrazen návrh PSZ. 
 

Datum zahájení 16.10.2001 

Datum ukončení  21.07.2005 

Datum zapsání do katastru  16.08.2005 

Projekční firma  LANDINFO, spol. s r.o., Hostivice  

Počet vlastnických parcel před zahájením  1564 

Počet vlastnických parcel po ukončení  727 

Celková výměra obvodu PÚ  871,68 ha 

Náklady na realizaci celkem  2 835 000 Kč 

 Tab. č. 8: Základní údaje o KoPÚ Běchary(eAGRI, 2024) 

 

6.2.1. Opatření ke zpřístupnění pozemků  
 

V plánu společných zařízení byla navrhována zcela nová cestní síť. Většina polních cest cestní 

sítě byla z důvodů scelování pro potřeby socialistické výroby rozorána a zbývající část 

nevyhovovala novým způsobům hospodářství. Cestní síť je v rámci návrhu rozdělená a 

označena podle významu následovně: HCZS – hlavní cesta zpevněná stávající, HCZN – hlavní 

cesta zpevněná navržená, VCZS – vedlejší cesta zpevněná stávající, VCZN – vedlejší cesta 

zpevněná navržená, CSS – cesta sezónní stávající, CSN – cesta sezónní navržená  
 

V rámci komplexních pozemkových úprav bylo řešeno 32 cest o celkové délce 18 493 m. 

V tabulce č. 9 níže jsou uvedeny cesty určené k rekonstrukci, navržené jako nové, případně 

zachovány z minulých let.  
  

Název Stav Kategorie  
Délka 

(m) 

Druh 

vozovky 
Odvodnění Objekty 

 
HCZS1 rekonstrukce P 3,5/30  388 zpevněná, 

živičná  

bez příkopu     

HCZS2 rekonstrukce P 3,0/30 1016 zpevněná, 

živičná  

příkopy původní + 

navržené 

2x výhybka, 

stromořadí  
 

HCZS3 rekonstrukce P 3,0/30 781 zpevněná, 

živičná  

příkop na severní straně 

cesty  

2x výhybka   

HCZS4 rekonstrukce P 3 až 4 m /30 845 zpevněná bez odvodnění     

HCZS5 rekonstrukce P 4/30 312 zpevněná příkop po pravé straně     

HCZS6 rekonstrukce P 3,5/30  1207 zpevněná, 

živičná  

příkopy původní   
 

HCZS7 rekonstrukce P 3,5/30  785 zpevněná, 

živičná  

bez odvodnění     
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HCZN1 nová P 3,5/30  714 zpevněná ve střední části 

jednostranný příkop 

   

HCZN2 nová P 3,5/30  1356 zpevněná bez odvodnění     

HCZN3 nová P 3,5/30  751 zpevněná jednostranný příkop v 

dolnní části cesty  

   

VCZS1 zachována  Pv 3/30 176 zpevněná bez příkopu     

VCZS2 zachována  Pv 3/30 550 zpevněná bez příkopu     

VCZS3 rekonstrukce Pv 3/30 578 zpevněná bez příkopu     

VCZS4 rekonstrukce Pv 3/30 540 zpevněná bez odvodnění     

VCZS5 rekonstrukce Pv 3/30 219 zpevněná bez odvodnění     

VCZS6 zkrácení  Pv 3/30 331 zpevněná bez odvodnění     

VCZS7 rekonstrukce Pv 3/30 202 zpevněná otevřený příkop z jižní 

strany cesty  

  
 

VCZS8 rekonstrukce Pv 3/30 77 zpevněná jednostranný otevřený 

příkop  

  
 

VCZN1 nová Pv 3/30 771 zpevněná bez odvodnění     

VCZN2 nová Pv 3/30 398 zpevněná bez odvodnění     

VCSS1 zachována  3,5 282        

VCSS2 z části 

zrušena  

4 - 5 268        

VCSS3 zachována  2,5 - 3,5 348        

VCSS4 zachována  4,5 22        

VCSS5 zachována  3 283        

VCSN1 nová 4 477        

VCSN2 nová 4 432        

VCSN3 nová 4,5 684        

VCSN4 nová 4 804        

VCSN5 nová 4 1592        

VCSN6 nová 3,5 775        

VCSN7 nová 5 529        

Tab. č. 9: Navržené polní cesty v KoPÚ Běchary (LANDINFO spol.s r.o., 2001) 

 

Vedlejší cesty sezónní (VCSN) a vjezdy na pozemky byly navrženy s upřesněním a navržením 

podle nového uspořádání pozemků tak, aby zpřístupnily pozemky všech vlastníků. Jejich 

výstavba byla naplánovaná v případě opodstatněné žádosti o zpřístupnění pozemků.   
 

6.2.2. Protierozní opatření pro ochranu půdního fondu  
 

V území byl vyhodnocen vysoký výskyt možných ročních smyvů, a to zejména na odtokových 

drahách II., III. a VIII. V trase odtokových drah II. a III. bylo navrhnuto zatravnění o šíři max 

50 m v jižní partii orného bloku, zejména v oblasti PHO 1. stupně.  Jako nejlepší řešení 

k ochraně půdy byla navrhnuta protierozní komunikace s příkopem. V odtokové dráze VIII., 

kde se svažitost pohybuje k 16 % a dochází k odnášení smyvů do zastavěné části území, bylo 

doporučeno zatravnění minimálně 100 m podél silnice až k vyvýšenému místu s kótou 158 m 

n. m. 
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6.2.3. Vodohospodářská opatření  
 

U otevřených melioračních příkopů je zapotřebí jejich pravidelná údržba, aby mohly odvádět 

přebytečnou vodu do recipientu. Hlavním recipientem je potok Stříbrle. Pro ten bylo zapotřebí 

jeho opevnění buď opravit, nebo provést opevnění svahů koryta nové včetně provádění 

následné periodické údržby. Byla doporučena rekonstrukce příkopů odvádějících vodu do 

vodní nádrže Skoba z důvodu odvodnění přilehlých pozemků a zlepšování vodního režimu 

přilehlých zemědělských pozemků. Navrženo bylo otevření kryté části melioračního příkopu 

HMZ 42 o délce cca 400 m, a to v místech mezi cestou VCZS2 a lesním komplexem s vodní 

plochou Skoba, kde je navržen lokální biokoridor LBK 5-9. Jeho otevřením dojde ke zlepšení 

ekologické stability krajiny a k jednoduššímu přístupu v rámci jeho údržby.  
 

Dále bylo navrženo vyčištění nádrží nacházejících se v území. V rámci návrhu bylo také 

navrženo vybudování nové vodní nádrže, a to ve dvou vytipovaných lokalitách: 

A. v blízkosti zastavěné části obce Běchary v místě od původní nevyužívané 

meliorační nádrže až ke křižovatce cest VCZS6 a HCZS6 přímo na toku Stříbrle o 

výměře cca 20 000 m2. 

B. u západní části katastrální hranice na levém břehu potoka Stříbrle v místě, kde dříve 

stával mlýn 
 

6.2.4. Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí  
 

Návrh plánu ÚSES vychází ze schváleného generelu místního systému ekologické stability pro 

k.ú. Běchary, z navazujícího územního plánu pro obec Běchary a z navrhovaných 

pozemkových úprav k.ú. Běchary. Soustava prvků ÚSES lokálního významu byla navržena tak, 

aby zprostředkovala působení systému ekologické stability, co nejdále do okolní krajiny. 

K zajištění funkčnosti ÚSES bylo zapotřebí založit nebo doplnit částečně funkční biokoridory 

a jedno biocentrum (tři biocentra byla navržena v ekologicky stabilním území ve stávajících 

lesních komplexech). Hlavní jádro návrhu představují významné krajinné prvky, lesní porosty 

a vodní toky. Doplňující prvky v plánu ÚSES byly navrženy v minimálních parametrech, 

v návrhu funkčního využití bylo navrženo tyto v místech, kde je to možné, tyto parametry 

překročit. Přehled jednotlivých prvků biocenter a biokoridorů je uveden v následujících 

tabulkách č. 10 a 11 
 

Název Návrh Způsob vymezení 

LBC2 

změna umístění oproti původnímu návrhu – pouze v k.ú. Běchary, 

založit břehový porost na pravém břehu Stříbrle, založit travní 

porost na bývalé louce, doplnit druhotnou zeleň o listnaté dřeviny; 

přidat remíz, případně část navržené navržené vodní nádrže 

stávající les, remíz a potok, doplnit 

travní porost - 2,2898 ha, celková 

výměra 3,5336 ha (v případě 

varianty B - 4,4814 ha) 

LBC3 

v PUPFL zvýšit zastoupení listnatých dřevin, dub na 30 %, 

zatravnit nevyužívanou plochu, doplnit břehový porost jasan, 

vrba, olše, zatravnit pás podél toku šířka 20m 

stávající; výměra 4,7433 ha  

LBC5 zvýšit podíl dubu v méně stabilní části porostu  stávající les; výměra 8,3756 ha  

LBC9 
zvýšit druhové zastoupení dubu na 30%, celkově zvýšit 

zastoupení listnatých dřevin v mírně stabilní části porostu 

stávající les, výměsra 3,7577 ha  

Tab. č. 10: Navržená biocentra v KoPÚ Běchary(LANDINFO spol.s r.o., 2001) 
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 Název Návrh  Způsob vymezení 

LBK1-2 

oboustranný zatravněný pás tak, aby byla celková šíře 

biokoridoru včetně toku a nezpevněné cesty 20 m, z toho na 

území Běchary 434 m 

částečně stávajícím doplnit 0,45 ha 

travního porostu, celková výměra 

0,8954 ha  

LBK2-0 

oboustranný zatravněný pás tak, že na pravém břehu potoka 

bude vybudován cca 20 m široký zatravněný pás doplněný 

skupinovou výsadbou stomů a keřů a na levém břehu 5 m 

travnatý pás, který umožní přístup pro čištění Stříbrle. Délka 

biokoridoru v území je 1261 m. 

částečně stávající, doplnit 2.87 ha 

travního porostu, celková výměra 

4,0052 ha 

LBK2-3 

oboustranný zatravněný pás, celková šířka LBK 20 m 

(včetně toku a nezpevněných cest), celková délka BK 2084 

m, ve směru toku navržena před obcí nová vodní nádrž o 

výměře 1,76 ha, který bude v případě realizace částečně 

součástí tohoto biokoridoru, délka BK v zájmovém území 

1766 m, celková výměra BK 5,7337 ha (včetně úseku 

procházejícího intravilánem) 

doplnit chybějící travní porosty v 

zájmovém území KoPÚ o výměře 

0,9012 ha  

LBK3-4 

oboustranná zeleň podél svodnice v pásech tak, aby celková 

šířka BK v těchto místech byla 20 m, založení břehového 

porostu dřevin, PUPFL: změna druhové skladby dřevin ve 

prospěch jasanu, vrby, dubu, topolu; v nemeliorované části 

biokoridoru, založit travnatý pás o šířce 7 m v meliorované 

části biokoridoru, délka biokoridoru je 804 m; nutno doplnit 

0,5628 ha travního porostu a 0,5628 ha porostu dřevin 

doplnit chybějící travní porosty  

LBK3-5 
v místech orné půdy založit zatravněný pás v šířce 20 m. a v 

dílce 1316 m, tj. 2,6310 ha 

doplnit travní porost o výměře 2,6310 

ha, celková výměra 3,2502 ha 

LBK3-6 biokoridor není třeba doplňovat, délka 629 m, šířka 40 m  stávající, výměra 2,5090 ha 

LBK5-9 
otevřít meliorační příkop a doplnit pruhy travního porostu, 

celková šířka 20 m; délka travního pruhu 1062 m 

doplnit travní porost 1,8669 ha, 

celková výměra 2,3255 ha  

LBK9-0 
založit na orné půdě TTP v šíři 20 m, délka 350 m, výměra 

0,6980 ha. Doplnit výsadbou stromů a keřů  

doplnit 350 m, dále mimo zájmové 

území 

Tab. č. 11: Navržené biokoridory v KoPÚ Běchary(LANDINFO spol.s r.o., 2001) 

 

V rámci opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí bylo navrženo také několik 

interakčních prvků. Jejich seznam je uveden v následující tabulce č. 12. 
 

 Název Návrh  

IP5 
na orné půdě založit zatravněný pás široký 10 m podél stávající cesty vedoucí kolem polního hnojiště 

až k severnímu okraji k.ú.; délka IP je 540 m; potřeba půdy na jeho založení je 0,54 ha  

IP6 
nezakládat tento interakční prve, je zde dostatek přírodní zeleně. IP by komplikoval návrh nového 

uspořádání pozemků 

IP7 
podél vodoteče jednostranně (na pravém břehu) v celé déle IP doplnit zatravněným pásem o šířce 10 

m; délka 873 m; potřebná výměra půdy 0,8179 ha 

IP8 
založit travnatý pás šířky 10 m podél nově navržené zpevněné cesty v délce 789 m, potřebná výměra 

půdy je 0,7890 ha  

IP9 

založit jednostranný zatravněný pás široký 10 m, jednostranně založit liniový břehový porost dřevin, 

ale pouze v nejbližším úseku končícím u stávající polní cesty vedoucí z Běchárek do Židovic (tj. 427 

m); délka navrženého IP je 2529 m, potřeba půdy je 2,5109 ha 

IP12 jednostranně ze severu založit liniový břehový porost dřevin, délka 379 m, výměra 0,3547 ha  

IP14  
podíl vodoteče založit oboustranný zatravněný pás, celková šířka IP 10 m v délce 382 m; výměra 

potřebná pro založení travního porostu 0,25 ha, potřeba půdy pro celý IP je 0,3820 ha 
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IP15 
doplnit travní porosty na min. šířku 10 m; podpora výskytu dřevin přirozené druhové skladby, doplnit 

liniový porost stromů a keřů; délka IP 761 m; potřeba půdy 0,7671 ha, doplnit z orné půdy 0,6424 ha 

IP16 doplnit výsadbu stromů a keřů, délka nově navrženého IP je 248 m, výměra je 0,309 ha 

Tab. č. 12: Navržené interakční prvky v KoPÚ Běchary (eAGRI, 2024) 

6.3. Komplexní pozemkové úpravy Chyjice  
 

V katastrálním území Chyjice byly pozemkové úpravy zahájeny z důvodu podnětu 

pozemkového úřadu, impulzem od obce a zpřístupnění pozemků. V následující tabulce č. 13 

jsou uvedeny základní údaje o KoPÚ Chyjice (eAGRI, 2024), v příloze č. 3. je zobrazen návrh 

PSZ. 
 

Datum zahájení 26.03.1997 

Datum ukončení  27.07.2000 

Datum zapsání do katastru  15.08.2000 

Projekční firma  

Zeměměřická pozemková kancelář spol. s r.o., 

Stará Paka   

Počet vlastnických parcel před zahájením  738 

Počet vlastnických parcel po ukončení  386 

Celková výměra obvodu PÚ  460,6 ha  

Náklady na realizaci celkem  10 055 619 Kč 

Tab. č. 13: Základní údaje o KoPÚ Chyjice(eAGRI, 2024) 

 

6.3.1. Opatření ke zpřístupnění pozemků  
 

V plánu společných zařízení byly pro návrh cestní sítě využity jak cesty původní, tak i nově 

navržené. Původní zemědělská doprava byla díky intenzivní zemědělské výrobě a zcelováním 

parcel zredukována. Původní cesty byly v mnoha případech zarostlé, nebo byly vedeny 

v úzkých úvozech neprůjezdných pro dnešní zemědělskou techniku. Cestní síť je v rámci 

návrhu rozdělená a označena podle významu následovně: C.1 – cesty hlavní stávající, C‘.1 – 

cesty hlavní navržené, C.2 – cesty vedlejší stávající, C‘.2 – cesty vedlejší navržené, C.3 – cesty 

sezónní stávající a C‘.3 – cesty sezónní navržené.  
 

V rámci komplexních pozemkových úprav bylo řešeno 49 cest o celkové délce 21542 m. 

V tabulce č.14 uvedené níže jsou uvedeny cesty určené k rekonstrukci, navržené jako nové, 

případně zachovány z minulých let.  
 

Název  Stav Kategorie Délka 

(m) 

Druh vozovky Poznámka  

C 1.1 k rekonstrukci  P4/30 1192,6 asfaltobeton  nad nádrží doplněna jednostranným 

dřevinným doprovodným porostem, 

ovocnými stromy  

C 1.2 k rekonstrukci  P4/30 704,5 asfaltobeton  příkop 0,5 m hluboký zatrubnit, nad 

kostelem doplněn dřevinný doprovodný 

porost 

C 2.1 k rekonstrukci  P4/30 270,17 asfaltobeton  bez příkopů, doplněna doprovodným 

dřevinným porostem  

C 2.2 k rekonstrukci  P3,5/30 1071,3 živičný povrch  příkopy, doplněna doprovodným 

dřevinným porostem  
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C 2.3 k rekonstrukci  P4/30 932,67 asfaltobeton  bez příkopů, doplněna jednostranným 

doprovodným dřevinným porostem  

C 2.4 k rekonstrukci  P3,5/30 576,35 živičný povrch  doplněn jednostranný doprovodný 

dřevinný porost  

C 2.5 k rekonstrukci  P3,5/30 720,78 živičný povrch  doplněn jednostranný doprovodný 

dřevinný porost  

C 2.6 k rekonstrukci  P3,5/30 912,71 živičný povrch  doplněn jednostranný doprovodný 

dřevinný porost, zatrubněný příkop nad 

cestou  

C 2.7 k rekonstrukci  P3,5/30 585,85 živičný povrch  - 

C 2.8 k rekonstrukci  P3,5/30 780,02 živičný povrch  doplněn jednostranný doprovodný 

dřevinný porost  

C 2.9 část 

ponechána 

  67,02 nezpevněný - 

C 2.10 k rekonstrukci  P4/30 1019,9 asfaltobeton  doplněn jednostranný doprovodný 

dřevinný porost  

C 2.11 k rekonstrukci  P3,5/30 418,01 živičný povrch  doplněn jednostranný doprovodný 

dřevinný porost, příkop opatřen 

propustkem v místě napojení na lesní 

cestu  

C 2.12 k rekonstrukci  P4/30 75,72 asfaltobeton  navržen příkop 

C 2.13 k rekonstrukci  P3,5/30 210,21 živičný povrch  - 

C 2.14 původní  2,5 165,26 částečně 

kamenitá  

- 

C 3.1 k rekonstrukci  šířka 3,5 m  207,89 - - 

C 3.2 zachována  šířka 2 m 143,7 - - 

C 3.3 k rekonstrukci  šířka 1,5 m 135,02 - - 

C 3.4 k rekonstrukci  šířka 2,5 m 106,9 - - 

C 3.5 k rekonstrukci  šířka 2,5 m 351,46 prašná  - 

C 3.6 zrušit šířka 2 m 282,25 - - 

C 3.7 zachována  šířka 3 m  56,3 travnatá  - 

C 3.8 zachována  šířka 2,5 m 38,33 travnatá  - 

C 3.9 zachována  šířka 2 m 528,85 travnatá  záchytný keřový pás šíře 2,5 m  

C 3.10 k rekonstrukci  šířka 3 m  688,18 živičný povrch  jednostranný doprovodný dřevinný 

porost  

C 3.11 zachována  šířka 3 m  238,91 nezpevněná jednostranný doprovodný dřevinný 

porost  

C 3.12 zachována  šířka 2,5 m 325,57 prašná  - 

C 3.13 zachována  šířka 2 m 144,59 travnatá  - 

C 3.14 zachována  šířka 2,5 m 156,22 nezpevněná - 

C 3.15 zachována  šířka 2,5 m 485,52 travnatá  - 

C 4.1 k rekonstrukci  šířka 3 m  98,35 živičný povrch  - 

C´1.1 Návrh  P4/30 513,25 asfaltobeton  oboustranná doprovodná zeleň (vrby a 

ovocné stromy) 
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C´2.1 návrh  P3,5/30 446,15 živičný povrch  stávajicí lionový dřevinný porost 

zachován a doplněn jednostranným 

doprovodným dřevinným porostem  

C´2.2 návrh  P3,5/30 643,04 živičný povrch  jednostranný doprovodný dřevinný 

porost  

C´2.3 návrh  P3,5/30 191,11 živičný povrch  - 

C´3.1 návrh  šířka 3 m  890,61 nezpevněná liniová zeleň keřovitého charakteru  

C´3.2 návrh  šířka 3 m  490,43 nezpevněná pouze vymezený pruh parcely  

C´3.3 návrh  šířka 3 m  223,74 nezpevněná jednostranný doprovodný dřevinný 

porost  

C´3.4 návrh  šířka 3 m  814,31 nezpevněná protierozní křovitý pás 2,5 m široký  

C´3.5 návrh  šířka 3 m  257,59 nezpevněná jednostranný doprovodný dřevinný 

porost  

C´3.6 návrh  šířka 3 m  281,76 nezpevněná jednostranný doprovodný dřevinný 

porost  

C´3.7 návrh  šířka 3 m  318,06 nezpevněná jednostranný doprovodný dřevinný 

porost  

C´3.8 návrh  šířka 3 m  482,64 nezpevněná - 

C´3.9 návrh  šířka 3 m  851,68 nezpevněná - 

C´3.10 návrh  šířka 3 m  736,89 nezpevněná - 

C´3.11 návrh  šířka 3 m  423,18 nezpevněná vymezený pruh pozemku  

C´3.12 návrh  šířka 3 m  286,21 nezpevněná vymezený pruh pozemku  

C´3.13 návrh  šířka 3 m  - nezpevněná - 

Tab. č. 14: Navržené polní cesty v KoPÚ Chyjice(Zeměměřická projektová kancelář s.r.o., 1997) 

 

6.3.2. Protierozní opatření pro ochranu půdního fondu  
 

Zemědělské pozemky v zájmovém území nejsou ohroženy větrnou erozí. Pozemky v k.ú. 

Chyjice jsou nevíce ohroženy erozí vodní. V období přívalových dešťů dochází na sklonitějších 

pozemcích s dlouhými spádnicemi ke tvorbě erozních rýh. Nebezpečí eroze je nejmarkantnější 

na pozemcích skloněných k zastavěné části obce, kdy při použití kukuřice v osevním postupu 

dochází ke smyvu zeminy až ke stavení. Řešené území bylo rozděleno do několika bloků. 

Navržená opatření v rámci jednotlivých bloků jsou uvedena v následující tabulce č. 15.  
 

Název  Poznámka  

Blok 1 přerušení délky svahu keřovitým záchytným pásem šířky 2,5 m na travnaté mezi  

Blok 5 založit ochranný travnatý pás o šířce 20 m  

Blok 6 rozdělení bloku pomocí záchytného keřového pásu o šířce 2,5 m. Spodní část bloku zatravnit, 

horní v horní části dodržovat orbu po vrstevnici a vyloučení kukuřice z osevního postupu  

Blok 7 ponechat kulturu louka a prudší svah zalesnit  

Blok 8 zatravnit nad zalesněnými pozemky  

Blok 9 rozdělení spádnice keřovitým záchytným pásem o šířce 2,5 m 

Blok 11 rozdělení bloku keřovým pásem o šířce 2,5 m, podél kterého povede navržená cesta C´3.4. 

Spodní část bloku zatravněna, v horní části vyloučení kukuřice z osevního postupu a orba po 

vrstevnici  

Blok 12 zalesnění, založení remízu s výsadbou vrby a otevřeným příkopem. Nutné dodržovat protierozní 

osevní postup  
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Blok 13 spádnice přerušeny zatravněním a keřovým záchytným pásem o šířce 2,5 m. v horní části bloku 

orba po vrstevnici a vyloučení okopanin a kukuřice z osevního postupu. Záchytný příkop ZP4. 

Blok 14 zalesnění části bloku. Dodržovat orbu po vrstevnici 

Blok 16 ponechání kultury louka  

Blok 18 protierozní opatření orby po vrstevnici a vyloučení kukuřice z osevního postupu  

Blok 20  zatravnění celého bloku  

Tab. č. 15: Navržená protierozní opatření(Zeměměřická projektová kancelář s.r.o., 1997) 

 

6.3.3. Vodohospodářská opatření  
 

Ke zlepšení vodohospodářského režimu v území jsou plánem navržena opatření na stávajících 

zařízení, ale i opatření zcela nová. Ke zvýšení ochrany intravilánu před přívalovou vodou jsou 

dořešeny záchytné příkopy. Stávající záchytné příkopy byly v návaznosti doplněny novými 

záchytnými příkopy. Ty jsou budovány nad ochranným územím v místech, kde hrozí nebezpečí 

přítoku cizích vod z výše položených ploch. Jedná se zejména o pozemky v jihozápadní a 

jihovýchodní části území. Dojde také ke zhuštění hydrologické sítě pomocí vybudování 

otevřených příkopů v místech soustřeďování vody. Ke zlepšení odtokových poměrů jsou 

rovněž navrženy nově zatrubněné odpady a řešení zamokřených lokalit. V následující tabulce 

č. 16 je výčet veškerých vodohospodářských opatření na řešeném území.  
 

 

Hlavní meliorační zařízení  

Název Délka (m) Stav  Poznámka  

HMZ 1 1001 stávající šířka 5-6 m, hloubka 2 m 

HMZ 2 505 stávající šířka 2,5 m, hloubka 1 m, zarostlý trávou 

Vodní plocha  Poznámka 

Chyjická nádrž  Rekonstrukce, stane se součástí navrhovaného biocentra. Dojde ke stabilizaci břehů a 

zpevnění dna nádrže. Založení vegetačního doprovodu po obvodu nádrže. Oprava výustě a 

vyčištění.  

Odpad  

Název Délka (m) Stav  Poznámka  

O1 482 stávající odpad z rybníka, hloubka 2 m, bude přeložen 

Příkopy stávající  

Název Délka (m) Stav  Poznámka  

P1 478 stávající 1 m hluboký, zarostlý plevelem a rákosím, nutno vyčistit  

P2 127 stávající hloubka 0,3 m, šířka 0,5 m 

P3 81 stávající příkop 40 cm hluboký, vytéká na lesní cestu  

P4 202 stávající hloubka 1 m, třeba vyčistit  

P5 291 stávající šířka 2 m, hloubka 1,7-2 m, zarostlý trávou, rákosem, orobincem  

Příkopy navržené 
  

Název Délka (m) Stav  Poznámka  

P´1 158 návrh  odpad z rybníka, nahradí O1  

P´2 104 návrh  břehy ponechat zarostlé rákosinou  

P´3 77 návrh  dimenzování dle návrhu  
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P´4 169 návrh  vodu přenést propustkem u silnice o průměru d=0,6 m  

P´5 299 návrh  otevřený hlavník stávající meliorizační sítě, zaústěn do P5 

P´6 53 návrh  vývěr jímat a dovědět až do silničního příkopu  

Zatrubněné příkopy navržené 

Název Délka (m) Stav  Poznámka  

TP´1 259 návrh  podchytit vývěry drenáže a zatrubněným příkopem odvést vodu 

do P-C1.1 

TP´2 51 návrh  pokračování stávajícího ZP4, zaústit do kanalizace  

Záchytné příkopy stávající  

Název Délka (m) Stav  Poznámka  

ZP1 310 stávající hloubky 0,6 m, šířka 1,2 m, nově budovaný, nedimenzovaný, 

nezaústěný  

ZP2 88 stávající hloubka 0,8 m, šířka 2,5 m 

ZP3 332 stávající hloubka 0,8m, zarostlý, bez vtoku  

ZP4 50 stávající hloubka 0,65 m, šířka 1,7 m  

ZP5 37 stávající hloubka 0,8 m, šířka 1,5 m, záchytný příkop zaústěný do 

kanalizace  

Záchytné příkopy navržené  

Název Délka (m) Stav  Poznámka  

ZP´1 41 návrh  navržen, parametry dle výpočtu  

ZP´2 166 návrh  dimenzování dle návrhu  

Plochy odvodněné systematickou drenáží  

Lokalita  Plocha (m2) Stav Poznámka  

1 153207 stávající projekt z 50. let, meliorováno svépomocí 

2 166058 stávající meliorováno v roce 1984 

3 63091 stávající projekt z 50. let  

4 5554469 stávající melior. projekt z r. 1965, rekonstrukce  

5 283307 stávající meliorováno v roce 1980 

6 683158 stávající meliorováno v roce 1976, rekonstrukce 

7 55914 stávající meliorováno v roce 1977 

8 251067 stávající meliorováno v roce 1972 

9 219377 stávající bez dokumentace, rekonstrukce  

10 14442 stávající bez dokumentace  

11 6552 stávající bez dokumentace  

12 32725 stávající bez dokumentace  

13 57428 stávající bez dokumentace  

Zamokřené lokality  

Lokalita  Plocha (m2) Poznámka  

L1 52916 plocha bude zatravněna  

L2 8251 rekonstrukce drenáže  

L3 1186 rekonstrukce drenáže  

L4 3578 rekonstrukce drenáže  

L5 41 rekonstrukce drenáže  
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L6 843 rekonstrukce drenáže  

L7 100 rekonstrukce drenáže  

L8 34250 zatravnění  

L9 4748 založení remízu  

L10 1652 výstavba propustku a přeložení koryta odpadu  

L11 1014 ponechat mokřad  

L12 164 vyhloubit příkop  

L13 96 rekonstrukce drenáže  

L14 128 zachovat  

L15 96 zachovat  

L16 66 jímat vývěr a odvést do silničního příkopu  

Cestní příkopy  

Název Délka (m) Stav  Poznámka  

P-C1.1 510 stávající vyústěn do Chyjice 

P-C1.2 152 stávající pravý, část zatrubněna  

P-C2.2 77 stávající u intravilánu  

P-C2.2 314 stávající v poli  

P-C2.5 398 úprava  navržen propustek 

P-C2.7 143 stávající zaústění záchytného příkopu  

Zatrubněné cestní příkopy 

Název Délka (m) Stav  Poznámka  

T-C1.2 276 úprava  levý, navržen zatrubnit 

T-C1.2 130 stávající pravý, část zatrubněna  

T-C2.7 255 stávající sveden do Mrliny  

Tab. č. 16: Návrh vodohospodářských opatření v KoPÚ Chyjice (Zeměměřická projektová kancelář s.r.o., 1997) 

 

6.3.4. Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí  
 

Navržený plán místního systému ekologické stability respektuje nadřazenou dokumentaci a 

dále ji rozšiřuje o řadu skladebných prvků převážně typu dřevinný porost, polní cesty nebo 

mezní porosty. Výčet biocenter a biokoridorů navržených v rámci místního ÚSES je uveden 

v tabulce č. 17, dále pak v tabulce č. 18 výčet interakčních prvků a v tabulce č. 19 solitérů. 
 

Biocentra 

Číslo BC  Název Význam  Stav Plocha (ha) 

1 Lesní enkláva lokální  funkční  6,5809 

2 Chyjická stráň lokální  funkční  3,4978 

3 Údolí s vodní nádrží lokální  semifunkční 7,423 

Biokoridory 

Číslo BK Význam  Stav  Plocha (ha) Poznámka  

13 lokální  funkční 0,2191   

13 lokální  funkční 2,7399   
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12 lokální  navržený 1,4953 výsadba dřevinného doprovodného porostu 

13 lokální  navržený 0,1612 výsadba dřevinného doprovodného porostu 

13 lokální  semifunkční 0,5333 výsadba dřevinného doprovodného porostu 

11 lokální  semifunkční 7,1546   
Tab. č. 17: Návrh biokoridorů a biocenter v KoPÚ Chyjice (Zeměměřická projektová kancelář s.r.o., 1997) 

Interakční prvky   

Číslo IP Název Stav  Plocha (ha) Šířka (m) 

21 liniový dřevinný porost existující  0,1165 4 

22 liniový dřevinný porost existující  0,2169 4 

23 liniový dřevinný porost existující  0,2147 4 

24 liniový dřevinný porost existující  0,3767 4 

25 liniový dřevinný porost návrh 0,4051 3 

26 liniový dřevinný porost návrh 0,2204 2,5 

27 liniový dřevinný porost návrh 0,0726 3 

28 liniový dřevinný porost návrh 0,1148 3 

29 rákosina nad nádrží  návrh 0,2562 - 

30 liniový dřevinný porost návrh 0,092 3 

31 liniový dřevinný porost návrh 0,2799 3 

32 liniový dřevinný porost návrh 0,1887 3 

33 liniový dřevinný porost návrh 0,1634 3 

34 liniový dřevinný porost návrh 0,1572 3 

35 liniový dřevinný porost návrh 0,0958 3 

36 liniový dřevinný porost návrh 0,3674 2,5 

37 liniový dřevinný porost návrh 0,2693 3 

38 liniový dřevinný porost návrh 0,0517 3 

39 liniový dřevinný porost návrh 0,0925 3 

40 liniový dřevinný porost návrh 0,0716 3 

41 liniový dřevinný porost návrh 0,2031 3 

42 liniový dřevinný porost návrh 0,2833 3 

43 liniový dřevinný porost návrh 0,1743 3 

44 liniový dřevinný porost návrh 0,2349 3 

45 liniový dřevinný porost návrh 0,0927 3 

46 zatravnění  návrh 2,3229 - 
Tab. č. 18: Návrh interakčních prvků v KoPÚ Chyjice (Zeměměřická projektová kancelář s.r.o., 1997) 

Solitérní stromy  

Číslo IP Název Stav  

51 solitéra návrh 

52 solitéra návrh 

53 solitéra návrh 

54 solitéra návrh 
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55 solitéra návrh 

56 solitéra návrh 

57 solitéra návrh 

58 solitéra návrh 

59 solitéra návrh 

60 solitéra návrh 

61 solitéra návrh 

62 solitéra návrh 

63 solitéra návrh 
Tab. č. 19: Návrh solitérních stromů v KoPÚ Chyjice (Zeměměřická projektová kancelář s.r.o., 1997) 

 

6.4. Komplexní pozemkové úpravy Dřevěnice  
 

V katastrálním území Dřevěnice byly pozemkové úpravy zahájeny z důvodu žádosti vlastníků 

nadpoloviční výměry ZP. V následující tabulce č. 20 jsou uvedeny základní údaje o KoPÚ 

Dřevěnice (eAGRI, 2024), v příloze č. 5 je zobrazen návrh PSZ. 
 

Datum zahájení 10.07.2009 

Datum ukončení  13.08.2012 

Datum zapsání do katastru  13.08.2012 

Projekční firma  HYDRODEAL s.r.o., Jičín  

Počet vlastnických parcel před zahájením  880 

Počet vlastnických parcel po ukončení  541 

Celková výměra obvodu PÚ  464 ha  

Náklady na realizaci celkem  43 913 000 Kč 

Tab. č. 20: Základní údaje o KoPÚ Dřevěnice (eAGRI, 2024) 

 

6.4.1. Opatření ke zpřístupnění pozemků  
 

V rámci plánu společných zařízení došlo k navržení nové cestní sítě. Původní rozsah cestní sítě 

byl v zájmovém území nedostatečný a její technické parametry již nevyhovovaly současným 

potřebám zemědělské výroby a techniky. Účelem cestní sítě je odklonění zemědělské dopravy 

z intravilánu obce, zlepšení krajinného rázu díky vegetačnímu doprovodu a v neposlední řadě 

přerušení erozně ohrožených svahů. Cestní síť byla rámci návrhu rozdělena a označena podle 

významu následovně: HC – hlavní cesta, VC – vedlejší cesta a OC – ostatní cesta. 
 

V rámci komplexních pozemkových úprav bylo řešeno 26 cest o celkové délce 10323 m. 

V tabulce č. 21 níže jsou uvedeny cesty určené k rekonstrukci, navržené jako nové, případně 

zachovány z minulých let.  
 

Název  Stav Kategorie  Délka 

(m) 

Druh vozovky Objekty a odvodnění  

HC 1  nová  P4/30 767 živičný  výhybna 2x, vjezdy na pozemky, 

jednostranná liniová výsadba stormů 

a keřů; příkop 
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HC 2 k rekon.  P4/30 770 živičný  výhybna 2x, vjezdy na pozemky, 

jednostranná liniová výsadba stormů 

a keřů; příkop  

HC 3 nová  P4/30 440 živičný  výhybna 1x, vjezdy na pozemky, 

jednostranná liniová výsadba stromů 

a keřů; drenáž pod konstrukčními 

vrstvami cesty 

HC 4 nová  P4/30 330 živičný  výhybna 1x, vjezdy na pozemky, 

jednostranná liniová výsadba stromů 

a keřů; drenáž pod konstrukčními 

vrstvami cesty 

HC 5 nová  P4/30 781 živičný  výhybna 2x, vjezdy na pozemky, 

jednostranná liniová výsadba stormů 

a keřů; zasakovací průleh 

HC 6 nová  P4/30 717 živičný  výhybna 2x, vjezdy na pozemky, 

jednostranná liniová výsadba stormů 

a keřů; příkop 

HC 7 nová  P4/30 590 štěrkový s 

penetračním nátěrem 

výhybna 2x, vjezdy na pozemky, 

jednostranná liniová výsadba stormů 

a keřů; drenáž pod konstrukčními 

vrstvami cesty 

HC 8 nová  P4/30 480 živičný  výhybna 1x, vjezdy na pozemky, 

jednostranná liniová výsadba stromů 

a keřů; drenáž pod konstrukčními 

vrstvami cesty 

HC 9 nová  P4/30 225 živičný  výhybna na konci cesty, vjezdy na 

pozemky, jednostranná liniová 

výsadba stromů a keřů; příkop, trubní 

kanál 

HC 10 nová  P4/30 110 živičný  vjezdy na pozemky, jednostranná 

liniová, výsadba stromů a keřů; 

příkop  

HC 11 nová  P4/30 490 živičný  výhybna 1x, vjezdy na pozemky, 

jednostranná liniová výsadba stromů 

a keřů; příkop 

HC 12 nová  P4/30 158 živičný  vjezdy na pozemky, jednostranná 

liniová, výsadba stromů a keřů; 

příkop  

HC 13 nová  P4/30 780 štěrkový s 

penetračním nátěrem 

výhybna 2x, vjezdy na pozemky, 

jednostranná liniová výsadba stormů 

a keřů; příkop 

VC 1 nová  P4/30 566 štěrkový s 

penetračním nátěrem 

drenáž pod konstrukčními vrstvami 

cesty, jezdy na pozemky; drenáž pod 

konstrukčními vrstvami cesty 

VC 2 nová  P4/30 125 štěrkový s 

penetračním nátěrem 

drenáž pod konstrukčními vrstvami 

cesty  

  VC 3 nová  P4/30 247 štěrkový s 

penetračním nátěrem 

drenáž pod konstrukčními vrstvami 

cesty  

VC 4 nová  P4/30 426 živičný  výhybna 1x, vjezdy na pozemky, 

jednostranná liniová výsadba stromů 

a keřů; příkop 
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VC 5 nová  P4/30 52 štěrkový s 

penetračním nátěrem 

drenáž pod konstrukčními vrstvami 

cesty  

VC 6 nová  P4/30 176 živičný  drenáž pod konstrukčními vrstvami 

cesty  

VC 7 nová  P4/30 225 štěrkový s 

penetračním nátěrem 

výhybna 1x, jednostranná liniová 

výsadba stromů a keřů; příkop  

VC 8 nová  P4/30 445 štěrkový s 

penetračním nátěrem 

zasakovací průleh, jednostranná 

liniová výsadba stormů a keřů; 

zasakovací průleh  

VC 9 nová  P4/30 82 štěrkový s 

penetračním nátěrem 

drenáž pod konstrukčními vrstvami 

cesty  

VC 10 nová  P4/30 136 štěrkový s 

penetračním nátěrem 

drenáž pod konstrukčními vrstvami 

cesty  

VC 11 nová  P4/30 190 travnatá    

VC 12 nová  P4/30 242 štěrkový s 

penetračním nátěrem 

drenáž pod konstrukčními vrstvami 

cesty  

OC 1  nová  P4/30 773 štěrkový s 

penetračním nátěrem 

výhybna 1x; příkop 

Tab. č. 21: Návrh polních cest v KoPÚ Dřevěnice (HYDROREAL s.r.o., 2010) 

 

6.4.2. Protierozní opatření pro ochranu půdního fondu  
 

Vzhledem k charakteru zájmového území a tomu, že v území nebyly patrné žádné známky 

větrné ani vodní eroze, zde nebyla navržena žádná protierozní opatření vůči vodě či větru.  Na 

lokalitách parcel KN 380/1 a 380/2 bylo doporučeno pěstování plodin, které příznivě ovlivňují 

půdní erozi, a to buď listovým krytem nebo rozvinutým drnovým systémem.  
 

Návrh opatření:  

- Změna osevního postupu  

- Zásady:  

o Vyloučení okopanin, kukuřice  

o Všechny kultivační a sklizňové operace provádět po vrstevnici nebo nanejvýše 

s malým odklonem od tohoto směru  

o Plocha nesmí zůstat bez pokryvu v období od 10.5. – 10.9.  

o Uplatnění meziplodin nebo podsevů (hořčice apod.) 

o Upřednostnění bezorebného setí 
 

V následující tabulce č. 22 je výčet opatření vedoucích k ochraně půdy v podobě interakčních 

prvků. 
 

Název  Plocha (ha)  Délka (m) Popis opatření  

IP 1 - stávající odpad  0,79 1310 stabilizace IP, rekonstrukce objektů propustků, 

pročištění odpadu, odtrubnění v západní části IP, 

doplnění vegetačního doprovodu, výstavba brodů dle 

návrhu nového uspořádání pozemků 

IP 2 - stávající mez  0,1 193 stabilizace IP, doplnění vegetačního doprovodu 

IP 3 - stávající mez  0,04 243 stabilizace IP, založení vegetačního doprovodu 
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IP 4 - stávající odpad  0,12 273 stabilizace IP, odtrubnění v jihovýchodní části IP, 

doplnění vegetačního doprovodu, výstavba brodů dle 

návrhu nového uspořádání pozemků 

IP 5 - stávající odpad  0,12 281 stabilizace IP, doplnění vegetačního doprovodu, zrušení 

hospodářského přejedu, výstavba brodu  

IP 6 - stávající úvoz 0,41 355 stabilizace IP, doplnění vegetačního doprovodu, 

výstavba mostku (v rámci cesty HC 13) 

IP 7 - remíz v lokalitě 

"Na Hlíze" 

0,08   založení IP včetně vegetačního doprovodu  

Tab. č. 22: Návrh protierozních opatření v KoPÚ Dřevěnice (HYDROREAL s.r.o., 2010) 

 

6.4.3. Vodohospodářská opatření  
 

V řešeném území byla navržena opatření v podobě revitalizace a rekonstrukce (tab. č. 23), a to 

z důvodu příznivého vlivu na mikroklima v okolí, zvýšení biodiverzity a navrácení krajiny do 

přírodě blízkého stavu.  
 

Název  Parametry Tok Popis opatření  Objekty  

VHO 1 - 

revitalizace 

vodní nádrže 

(rybníka) Hlíza  

4,52 ha  Tužínka  rekonstrukce objektů vodní 

nádrže (rybníka), odbahnění, 

doplnění vegetačního 

doprovodu  

výpustné zařízení, bezpečnostní 

přeliv 2x  

VHO 2 - 

revitaliazce 

toku Tužínka  

dl. 1640 m, 

š. 20-25 m 

Tužínka  rozvolnění a vymělnění 

koryta, stabilizace nového 

koryta kamennými objekty, 

vybudování bočních a 

průtočních tůní, návrh 

nového skupinového 

vegetačního doprovodu  

příčné objekty na stabilizaci 

nového koryta, rozdělovací 

objekt, soutok, brody v místech 

křížení s polními cestami, jiné 

objekty sloužící k plné funkci 

jiných dotčených objektů  

VHO 3 - 

revitalizace 

toku Trnávka  

dl. 945 m, 

š. 20-25 m 

Trnávka  rozvolnění a vymělnění 

koryta, stabilizace nového 

koryta kamennými objekty, 

vybudování bočních a 

průtočních tůní, návrh 

nového vegetačního 

doprovodu  

příčné objekty na stabilizaci 

nového koryta, brody v místech 

křížení s polními cestami, jiné 

objekty sloužící k plné funkci 

jiných dotčených objektů  

VHO 4 - 

rekontrukce 

vodní nádrže  

0,01 ha  Bez 

jména  

rekonstrukce objektů vodní 

nádrže (rybníka), odbahnění, 

založení vegetačního 

doprovodu  

výpustné zařízení 

Tab. č. 23: Návrh vodohospodářských opatření v KoPÚ Dřevěnice (HYDROREAL s.r.o., 2010) 

6.4.4. Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí  
 

V řešeném území se nachází prvek nadregionálního významu. Tento biokoridor je vedený 

zalesněným hřbetem v severovýchodní části území. Generelem ÚSES jsou v řešeném území 

vymezeny další prvky uvedené v tabulce č. 24. 
 

Název  Typ  Parametry  Popis opatření  

NRBK - K35 nadregionální biokoridor  1371 m v území  stávající, funkční  

LBC 3 - V lese lokální biocentrum  min 3,7 ha  stávající, funkční - les  
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LBC 6 - U Hlízy  lokální biocentrum  min 3 ha  stávající, částečně funkční  

LBC 11 - Moravsko  lokální biocentrum  min 3 ha  stávající, funkční - les  

LBK 1 - Trnávka  lokální biokoridor  plocha 2,2 ha, 

délka 945 m  

v rámci založení LBK je navržena 

revitalizace toku Trnávka  

LBK 5 - Tužínský 

potok  

lokální biokoridor  plocha 3,7 ha, 

délka 1640 m 

v rámci založení LBK je navržena 

revitalizace toku Tužínského potoka  

Tab. č. 24: Návrh prvků ÚSES v KoPÚ Dřevěnice (HYDROREAL s.r.o., 2010) 

 

6.5. Komplexní pozemkové úpravy Mlázovice 
 

V katastrálním území Mlázovice byly pozemkové úpravy zahájeny z důvodu zpřístupnění 

pozemků, na žádost vlastníků nadpoloviční výměr ZP a impulzem od obce. V následující 

tabulce č. 25 jsou uvedeny základní údaje o KoPÚ Mlázovice (eAGRI, 2024), v příloze č. 7 je 

zobrazen návrh PSZ. 
 

Datum zahájení 27.07.2012 

Datum ukončení  30.09.2015 

Datum zapsání do katastru  30.09.2015 

Projekční firma  VLADIMÍR DUŠEK 

Počet vlastnických parcel před zahájením  1567 

Počet vlastnických parcel po ukončení  858 

Celková výměra obvodu PÚ  807 ha  

Náklady na realizaci celkem  28 551 000 Kč 

Tab. č. 25: Základní údaje o KoPÚ Mlázovice (eAGRI, 2024) 

 

6.5.1. Opatření ke zpřístupnění pozemků  
 

Většina zájmového území je obhospodařována jedním subjekty, proto přímá potřeba 

zpřístupnění jednotlivých pozemků nájemci není tak velká. Hospodařící subjekt se na pronajaté 

pozemky dostane sítí stávajících polních cest. Cestní síť využívá stávající hospodářské sjezdy 

ze silnic ve správě Krajského úřadu Královehradeckého kraje (III/28435, III/28436, III28434). 

V PSZ nebyly navrženy žádné nové sjezdy z těchto silnic. Rozdělení cestní sítě v rámci návrhu 

je na cesty hlavní, vedlejší a doplňkové, přičemž její označení je u všech kategorií stejné – C.  
 

V rámci komplexních pozemkových úprav bylo řešeno 23 cest o celkové délce 14757 m. 

V tabulce č. 26 níže jsou uvedeny cesty určené k rekonstrukci, navržené jako nové, případně 

zachovány z minulých let.  

 

Název  Stav Kategorie  Délka 

(m) 

Druh 

vozovky 

Objekty a odvodnění 

C1  k rekonstrukci  4,0/30 1950 živičný výhybna 3x, sjezd 1x, vegetační doprovod; 

drenáž 

C2 k rekonstrukci  4,0/30 963 živičný výhybna 2x, sjezd 4x, , vegetační doprovod; 

sklon z vozovky  

C3 k rekonstrukci  4,5/30 741 živičný výhybna 2x, sjezd 4x, propustek 2x, cestní 

drenáž 2x; sklon z vozovky, drenáž 
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C4 k rekonstrukci  4,5/30 1130 živičný výhybna 2x, sjezd 2x, propustek 2x, příkop 

3x, doprovodná vegetace; sklon z vozovky, 

příkop 

C5 k rekonstrukci  4,0/30 747 živičný výhybna 1x, příkop, propustek, stávající 

vegetace; sklon z vozovky, příkop 

C6 k rekonstrukci  3,5/30 472 živičný výhybna 1x, příkop, zasakovací jímka 4x, 

vegetační doprovod; sklon z vozovky, 

drenáž, příkop 

C7 stávající  3,0/30 533 travnatý návrh parcely pro potřebu cesty v 

prostorovém uspořádání pozemků  

C8 k rekonstrukci  3,5/30 125 štěrkový sklon z vozovky, drenáž  

C9 stávající  3,5/30 180 štěrkový   

C10 nová  3,0/30 496 travnatý návrh parcely pro potřebu cesty v 

prostorovém uspořádání pozemků  

C11 nová  3,0/30 182 travnatý návrh parcely pro potřebu cesty v 

prostorovém uspořádání pozemků  

C12 k rekonstrukci  3,5/30 654 štěrkový výhybna 1x; sklon z vozovky, drenáž  

C13 k rekonstrukci  3,5/30 394 štěrkový výhybna 1x; sklon z vozovky, drenáž  

C14 nová  3,0/30 1168 travnatý návrh parcely pro potřebu cesty v 

prostorovém uspořádání pozemků  

C15 nová  3,0/30 420 travnatý návrh parcely pro potřebu cesty v 

prostorovém uspořádání pozemků  

C16 nová  3,0/30 712 travnatý návrh parcely pro potřebu cesty v 

prostorovém uspořádání pozemků  

C17 nová  3,0/30 1155 travnatý návrh parcely pro potřebu cesty v 

prostorovém uspořádání pozemků  

C18 nová  3,0/30 1122 travnatý návrh parcely pro potřebu cesty v 

prostorovém uspořádání pozemků  

C19 nová  3,0/30 647 travnatý návrh parcely pro potřebu cesty v 

prostorovém uspořádání pozemků  

C20 nová  3,0/30 153 travnatý návrh parcely pro potřebu cesty v 

prostorovém uspořádání pozemků  

C21  nová  3,5/30 302 živičný výhybna 1x; sklon z vozovky, drenáž 

příkop 

C22 k rekonstrukci  4,0/30 238 živičný sklon z vozovky, drenáž  

C23 k rekonstrukci  4,0/30 273 živičný sklon z vozovky  

Tab. č. 26: Návrh polních cest v KoPÚ Mlázovice (GEOPLAN, 2013) 

 

6.5.2. Protierozní opatření pro ochranu půdního fondu  
 

Do návrhu protierozních opatření byly zakomponovány základní požadavky sboru zástupců, 

kterými je zejména minimalizovat zábor zemědělské půdy navrženými opatřeními a 

minimalizovat nově navržené TTP. Návrh plánu se snaží kombinovat agronomické opatření 

s opatřeními technickými. Prvky ochrany před vodní erozí zároveň plní funkci ochrany 

intravilánu před přívalovými srážkami. V níže uvedených tabulkách je výčet navržených 

opatření s protierozní funkcí. Navržená opatření jsou uvedena v  tabulce č. 27. 
 

Název  Popis  Délka (m) Plocha (m2) 

PEO1 průleh 282 2610 
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PEO2 průleh 623 5962 

PEO3 hrázka  310 4707 

PEO4 hrázka  102 430 

PEO5 zatravnění    44481 

PEO6 zatravnění    18110 

PEO7 protierozní osevní postup    1326150 

PEO8 zatravnění    7603 

PEO9 zatravnění    21882 

PEO10 zatravnění    3880 

PEO11 hrázka  246 4003 

PEO12 zatravnění    1445 

PEO13 zatravnění    4979 

PEO14 zatravnění    15179 

Tab. č. 27: Návrh protierozních opatření v KoPÚ Mlázovice (GEOPLAN, 2013) 

 

6.5.3. Vodohospodářská opatření  
 

Vodohospodářská opatření v zájmovém území jsou zaměřena především na ochranu intravilánu 

před přívalovými srážkami. Jedná se o systém hrázek a svodných příkopů, které zachytí a 

odvedou dešťovou vodu a splaveniny z polí. Nejvíce je ohrožena jižní část obce, kde se v 

minulosti objevovaly lokální povodně po přívalových deštích. 
 

Opatření navrhovaná ke zlepšení vodních poměrů 
 

Jedná se zejména o vyčištění stávajících koryt. Při údržbě koryta Chotečského potoka je nutné 

nezasahovat do přírodě blízkého charakteru toku. Další opatření představuje zatravnění v okolí 

vodotečí. Z tohoto důvodu byly v okolí vodotečí navrženy sezónní komunikace a interakční 

prvky, které stabilizují břehové hrany a zajistí dostatečnou vzdálenost orby od břehových hran. 
 

Opatření na ochranu intravilánu obce před povodněmi 
 

K ochraně jižní části intravilánu byly navrženy ochranné hrázky se zasakovacími dreny a 

svodné příkopy. Toto opatření ochrání zastavěnou část obce před přívalovými dešti. 
 

Opatření k odvádění povrchových vod z území 
 

Povrchové vody ze zájmového území jsou odváděny kombinací zasakovacích opatření a 

svodnými příkopy zaústěnými do místních vodotečí. Tato opatření odvedou povrchovou vodu 

do recipientů a zároveň umožní vsak srážkových vod do půdy a její maximální retenci v krajině. 

Tato opatření jsou uvedena v následující tabulce č. 28. 
 

Označení  Popis  Šířka ve dně  Sklon svahu  Hloubka  

CP1  příkop 0,4 1:1,5 0,5 

CP2 příkop 0,4 1:1,5 0,5 

CP3 příkop 0,4 1:1,5 0,5 

PEO1 průleh 2 1:5 0,5 

PEO2 průleh 2 1:5 0,5 
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SP1 svodný příkop  0,4 1:1,5 0,5 

SP2 svodný příkop  0,4 1:1,5 0,5 

SP3 svodný příkop  0,4 1:1,5 0,5 

SP4 svodný příkop  0,4 1:1,5 1 

Tab. č. 28: Návrh opatření k odvádění povrchových vod z území (GEOPLAN, 2013) 

 

Opatření k ochraně před povodněmi 
 

Zájmové území není přímo ohroženo povodněmi způsobenými místními vodotečemi. Závažné 

problémy v zájmovém území nastávají v době přívalových srážek, kdy v jižní části zájmového 

území voda přitékající z polí zaplavuje intravilán obce. Opatření k ochraně před povodněmi (v 

tomto případě přívalovými srážkami) v podobě systému hrázek jsou uvedeny v tabulce č. 29 

níže.  
 

Název  Popis  Délka (m) Plocha (m2) 

PEO3 hrázka  310 4707 

PEO4 hrázka  102 430 

PEO11 hrázka  246 4003 

Tab. č. 29: Návrh opatření před povodněmi (GEOPLAN, 2013) 

 

Opatření k ochraně povrchových a podzemních vod 
 

Opatření k ochraně povrchových vod se soustředilo na organizaci půdního fondu. V PSZ je 

navržena ochranná vegetační zóna u břehových hran vodních toků. Jedná se především o 

navržené trasy biokoridorů (LBK 1) a interakční prvky u stávajících vodotečí (IP2, IP3, IP4).  
 

6.5.4. Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí  
 

Prvky ÚSES v zájmovém území jsou ve většině funkční, realizace ostatních je závislá na zájmu 

obce Mlázovice při určení priorit pro výstavbu. V tabulkách níže je přehled prvků ÚSES (tab. 

č. 30), včetně nově navržených interakčních prvků (tab. č. 31).  
 

Název Charakter  Funkčnost  Navrhovaná opatření  Šířka  Délka  Výměra v 

KoPÚ 

(m2) 

RBC 1199 - 

Mezihoří-

Javorka 

lesní  funkční  respektovat požadavky na 

ochranu, upřesnit vymezení 

skladebných částí  

- - 766629 

RBC H049 - 

Kamenický les  

lesní  funkční  respektovat požadavky na 

ochranu, upřesnit vymezení 

skladebných částí  

- - 102076 

RBK H020  lesní  částečně 

funkční  

založení lesního biokoridoru na 

hranici k.ú., přesné vymezení 

RBK  

40 3933 123734 

RBK H022 lesní  navržený založení nivního biokoridoru na 

hranici katastrálního území, 

založit kvalitní luční porosty, 

zajistit jejich údržbu a ochranu, 

prostorové vymezení LBK  

- - - 

LBC 1 - 

Mlázovický 

rybník  

vodní  funkční  založit luční porosty v břehovém 

pásu rybníka, výsadba 

stromového patra odpovídající 

STG 

- - 50497 
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LBC 2 - 

Plechovina  

lesní  funkční  vymezit hranice biocentra, 

zajistit obnovu leda dle STG  

- - 44857 

LBK1 

Chotěčský 

potok  

vodní  funkční omlazení doprovodného porostu, 

obnovení lučního porostu 

v potoční nivě, přesné vymezení 

LBK  

20 2798 46233 

Tab. č. 30: Návrh prvků ÚSES v KoPÚ Mlázovice (GEOPLAN, 2013) 

Název  Popis  Délka (m) 

IP1 vegetační doprovod cesty C 6 344 

IP2 jednostranný vegetační doprovod Mlázovického potoka umístěný ze severní strany 424 

IP3 jednostranný vegetační doprovod Mlázovického potoka umístěný z jižní strany 373 

IP4 jednostranný vegetační doprovod Mlázovického potoka umístěný z jižní strany 725 

IP5A vegetační doprovod cesty C 4 230 

IP5B vegetační doprovod cesty C 4 200 

IP5C vegetační doprovod cesty C 4 230 

IP6 vegetační doprovod cesty C 1 570 

IP7 vegetační doprovod cesty C 1 198 

IP12 IP navržený na jižním okraji zatravněného území nad hrází PEO4  80 

Tab. č. 31: Návrh interakčních prvků v KoPÚ Mlázovice (GEOPLAN, 2013) 

 

6.6. Komplexní pozemkové úpravy Veliš u Jičína  
 

V katastrálním území Veliš u Jičína byly pozemkové úpravy zahájeny z důvodu realizace 

protierozních opatření, zpřístupnění pozemků, realizace staveb a na žádost vlastníků 

nadpoloviční výměry ZP. V následující tabulce č. 32 jsou uvedeny základní údaje o KoPÚ Veliš 

u Jičína (eAGRI, 2024), v příloze č. 9 je zobrazen návrh PSZ. 
 

Datum zahájení 19.10.2009 

Datum ukončení  12.4.2013 

Datum zapsání do katastru  12.4.2013 

Projekční firma  Lesprojekt východní Čechy, s.r.o., Hradec Králové  

Počet vlastnických parcel před zahájením  408 

Počet vlastnických parcel po ukončení  215 

Celková výměra obvodu PÚ  317 ha  

Náklady na realizaci celkem  3 989 000 Kč 

Tab. č. 32: Základní údaje k KoPÚ Veliš u Jičína (eAGRI, 2024) 

6.6.1. Opatření ke zpřístupnění pozemků  
 

Při uspořádání nové cestní sítě došlo k maximálnímu využití původní infrastruktury. Hlavní cíl 

při návrhu představuje rozšíření cestní sítě za účelem zlepšení dostupnosti k nově navrženým 

pozemkům, zlepšení propustnosti krajiny spojením sousedních obcí a estetického zlepšení 

krajiny pomocí nově projektované vegetace. V některých případech je rovněž plánováno 

začlenění nových cest do systému ochrany proti erozi zemědělských pozemků, což zároveň 

sníží potřebu využívání státních silnic pro účelovou dopravu. Prostorové uspořádání nových 

cest bylo navrženo s ohledem na minimalizaci zásahů do zemědělské půdy a potřeby současné 
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zemědělské produkce. Cestní síť je v rámci návrhu kategorizována na polní cesty hlavní, 

vedlejší a doplňkové.  
 

V rámci komplexních pozemkových úprav bylo řešeno 21 cest o celkové délce 7740 m 

V tabulce č. 33 uvedené níže jsou uvedeny cesty určené k rekonstrukci, navržené jako nové, 

případně zachovány z minulých let.  

 

Název  Stav Kategorie  Délka 

(m) 

Druh 

vozovky 

Objekty a odvodnění 

C-1 k rekonstrukci 5,0/30 1100 netuhá  jednořadá stromová výstavba na S straně, 

oboustranné zatravnění (IP5); trubní 

propustek DN 600, 2x výhybna; sklonem 

vozovky 

C-2 stávající  4,5/30 315 asfalt  vegetační doprovod (IP6); sklonem 

vozovky 

C-3 k rekonstrukci 5,0/30 165 netuhá  sklonem vozovky 

C-4 stávající  doplňková 435 zemní  trubní propustek  

C-5 k rekonstrukci 4,0/30 885 netuhá  doplnění vegetace (IP7), souběh s LBK19; 

trubní propustek DN 500; sklonem 

vozovky, pravostranný příkop 

C-6 k rekonstrukci doplňková 235 zatravněná  trubní propustek DN 500 

C-8 k rekonstrukci doplňková 750 zatravněná  doplnění vegetace (IP1) 

C-10 k rekonstrukci vedlejší  160 netuhá  trubní propustek  

C-13 k rekonstrukci hlavní , 

nestandartní  

205 netuhá hráz rybníka Nohavička, ocelová záchytná 

svodidla na hrázi, svislé zábrany omezující 

šířku vozidel; příčným sklonem vozovky 

C-14 navržená 4,5/30 535 netuhá vegetační doprovod, sjezd s trubním 

propustkem, 1x výhybna; příkop, 

zatravněný průleh  

C-15 navržená doplňková 575 zatravněná  vegetační doprovod (IP2) 

C-16 navržená doplňková 300 zatravněná    

C-17 navržená 4,5/30 565 netuhá  vegetační doprovod (IP3), výhybna; 

sklonem vozovky  

C-18 navržená doplňková 485 zatravněná    

C-19 navržená doplňková 770 zatravněná  propustek 

C-20 navržená doplňková 260 zatravněná    

Tab. č. 33: Návrh polních cest v KoPÚ Veliš u Jičína (Lesprojekt východní Čechy s.r.o., 2011) 

 

6.6.2. Protierozní opatření pro ochranu půdního fondu  
 

Zemědělské pozemky v zájmovém území jsou z větší části situovány na rovinách a velmi 

mírných svazích ve sklonitosti 1-3°, významně jsou ale zastoupeny i polohy se sklonitostí až 

do 7°. Z PSZ vychází, že na základě terénního průzkumu a konzultací s hospodařícími subjekty 

nebyly zjištěny známky dlouhodobé vodní erozní činnosti. Při posuzování jednotlivých 

erozních drah pro průměrné zastoupení plodin vyhovovaly kritériím všechny pozemky v 

zájmovém území.  
 

Při posuzování smyvu podle jednotlivých plodin byl přípustný erozní smyv překročen pro 

kukuřici u linií 1, 2 ,5 a 8. U linií 2 a 5 docházelo k překročení hodnot přípustného smyvu i při 
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pěstování cukrovky. Při pěstování kukuřice docházelo téměř v celém území severně od silnice 

II/501 a východně od silnice III/28021 k hodnotám odnosu půdy nad úroveň 6 t.ha-1.rok-1. Na 

základě těchto hodnot bylo žádoucí i v těchto lokalitách uplatnit příslušná opatření ke snížení 

intenzity erozní činnosti, zejména omezení zastoupení kukuřice v osevním postupu nebo 

uplatnění protierozní agrotechniky. V souvislosti se zjištěnými daty byla navržena následující 

opatření v tabulce č. 34: 
  

Polní trať Na kamenici - erozní dráhy 1 a 2  

erozně nejohroženější oblast zájmového území, plán počítá s přerušením drah soustředěného odtoku cestou C-

14 s pásem doprovodné zeleně. Plán v horní části honu stanovuje povinné vyloučení veškerých 

širokořádkových plodin z osevního postupu (opatření PEOP1 - 6,2 ha). 

Polní tratě Podhradské, Nad cihelnou, Nad černými potoky - erozní dráhy 3,4,6,7  

zde byla opatření ke snížení ztráty půd navrhována preventivně s ohledem na dlouhodobé hledisko. Plán v 

těchto polních tratích stanoví použití protierozní agrotechniky při pěstování kukuřice (opatření PEAT1 - 84,1 

ha), tzn. vrstevnicové obdělávání, využití technologií ochranného zpracování půdy (náhrada orby podmítkou 

nebo kypřením dlátovým kypřičem), využití rostlinných zbytků předplodin a meziplodin (zakládání porostu 

kukuřice do mulče z vymrzající meziplodiny) nebo setí ochranné podplodiny v pásech nebo v meziřadí (např. 

ozimé žito). Pěstování ostatních plodin je možné bez omezení. 

Polní tratě Na vrchách a K Vesci - erozní dráhy 5,8  

v rámci toho území docházelo k překročení nejvyšší povolené hodnoty pro hluboké půdy při pěstování kukuřice, 

při pěstování cukrovky docházelo k hraničním hodnotám. Plán proto v uvedených polních tratích kromě 

vrcholových částí svahů stanoví povinné vyloučení veškerých širokořádkových plodin z osevního postupu 

(opatření PEOP1 - 24,9 ha) a tak zajišťuje snížení průměrné dlouhodobé ztráty půdy pod maximální přípustné 

hodnoty. 

Tab. č. 34: Návrh protierozních opatření v KoPÚ Veliš u Jičína (Lesprojekt východní Čechy s.r.o., 2011) 

 

Zájmové území není větrnou erozí ohroženo. Na nejrozsáhlejších blocích orné půdy přesto 

dochází při převažujících západních větrech v jarních měsících, za předpokladu přesušené a 

nakypřené povrchové vrstvy, k některým projevům mírné větrné eroze, která ale v daných 

podmínkách nemá podstatný vliv na ztrátu půdy. S opatřeními zaměřenými na omezení projevů 

větrné eroze se proto v plánu společných zařízení neuvažuje. 
 

6.6.3. Vodohospodářská opatření  
 

V rámci PSZ byly navrženy následující opatření ke zlepšení vodních poměrů, uvedené v tabulce 

č. 35. 

 
Název Popis opatření 

VN1 – rybník 

Nohavička  

v rámci KoPÚ budou na základě provedeného zaměření pouze upřesněny hranice pozemku 

vodní plochy. 

Navržený 

rybníček/mokřad 

VN2  

v rámci PSZ byla navržena vodní plocha s okrajovým mokřadním pásmem o celkové ploše 

1,28 ha (včetně litorálu). Potřebná délka hráze byla vymezena 115 m při výšce 1,5 m; přítok 

zajištěn z VT1 zvýšením hladiny pomocí rozdělovacího objektu, výpusť umístěna v 

bezprostřední blízkosti ohbí VT1 a zaústěna do stávajícího koryta. Severní břeh nádrže bude 

zatravněn v šířce 5 m a osázen břehovým porostem. Celý objekt bude současně tvořit 

součást navrženého biokoridoru K19.  

Vodní tok VT1  koryto bude parcelně vymezeno podle skutečného stavu a převedeno do vlastnictví státu 

(Povodí Labe). V úseku mezi intravilánem a vodní nádrží VN2 bude na pravém břehu 

hranice parcely vedena ve vzdálenosti 3 m od hrany koryta a bude zde realizována výsadba 

břehového porostu (IP8 dle generelu ÚSES). 

Vodní tok VT2 v počátečním úseku je navrženo zkapacitnění, resp. znovuvytvoření zaniklého koryta. V 

úseku mezi hranicí navrženého biokoridoru K19 a křížením s cestou C-1 bude na pravém 

břehu realizována výsadba keřového doprovodného porostu (IP7 dle generelu ÚSES). 

Vzniklý pozemek bude převeden do vlastnictví státu (ZVHS). 
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Vodní tok VT3 a 

VT4 

koryta budou parcelně vymezena podle zaměření skutečného stavu a převedena do 

vlastnictví státu (ZVHS). 

Tab. č. 35: Návrh opatření ke zlepšení vodních poměrů (Lesprojekt východní Čechy s.r.o., 2011) 

 

Dále byla navržena opatření k odvádění povrchových vod – tabulka č. 36. 
 

Název Popis opatření 

Příkop při cestě C-14  návrhová hloubka příkopu 0,70 m včetně bezpečnostního převýšení nad maximální 

navrhovanou hladinou. Stabilizace koryta navržena formou zatravnění. Součástí 

příkopu byl navržen trubní propustek.  

Svodný příkop SP1  navržen po spádnici podél hranice intravilánu ve sklonu nivelety terénu 4,3 %, poté se 

obloukem R=15 m stáčí podél silnice II/501 ke sběrnému objektu a sklon se zmenšuje 

na 2,1%. 
Tab. č. 36: Návrh opatření k odvádění povrchových vod (Lesprojekt východní Čechy s.r.o., 2011) 

 

Navržena byla také následující opatření k ochraně povrchových vod – tabulka č.37 
 

Název Popis opatření 

Oblast erozní dráhy č. 9 po břehu vodoteče 1 m široký zatravněný pruh jako součást pozemku vodního toku 

a navazující navržená travnatá cesta C-20 o šířce 5 m. Tyto navržená opatření byla 

navrhnutá jako součást jiných prvků plánu, a proto nejsou samostatně zaznačena. 

Oblast erozní dráhy č. 10  navrženo zatravnění a výsadba břehových porostů na severním břehu vodní plochy 

VN2 v šířce 5 m 

Oblast erozní dráhy č 11  po břehu vodoteče ze směru přítoku povrchových vod byla trasována cesta C-5 s 

podélným odvodněním příkopem, v přilehlém pásu o šířce 25 m byla navržena 

výsadba biokoridoru K19 
Tab. č. 37: Návrh opatření k ochraně povrchových vod(Lesprojekt východní Čechy s.r.o., 2011) 

 

6.6.4. Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí  
 

Opatření byla navrhována tak, aby reflektovala omezené možnosti podstatného zvýšení 

ekologické stability intenzivně obhospodařovaného území, kde lze dílčí zlepšení očekávat 

realizací návrhu liniových prvků převážně ve formě doprovodné zeleně k navržené cestní síti 

či vodním tokům. Největší pozornost byla věnována realizaci biokoridoru K19, jež je zásadní 

pro zvýšení ekologické stability, a tedy i funkčnosti ekologicky významných segmentů krajiny. 

Do zájmového území přímo nezasahuje žádná součást nadregionálního nebo regionálního 

systému ekologické stability. Zasahující prvky lokálního ÚSES jsou uvedeny v následující 

tabulce č. 38. Dále jsou v tabulce č. 39 uvedeny veškeré interakční prvky v řešeném území.  

 

Název Funkčnosti  Opatření  Plocha 

opatření  

biocentrum 

BC17 

funkční  Navrženo zatravnění enklávy orné půdy na jižním břehu, která 

vznikne odsazením trasy cesty HC8 dle plánu společných zařízení 

KoPÚ Bukvice až ke katastrální hranici a její funkční přičlenění k 

břehovým porostům rybníka  

 břehovým porostům rybníka 

1400 m2 

biocentrum 

BC18 

funkční  Navržena podpora listnáčů, zejména dubu; kratší obmýtí ve 

smrkových, březových, topolových a olšových částech, přibližování 

přirozené druhové skladbě při obnově porostů podle typologických 

charakteristik stanoviště 
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biokoridor 

K19 

částečně  v úseku od hranice s k.ú. Vesec po křížení se silnicí III/28021 na levém 

břehu VT1 vymezen pruh o šířce 20 m určený k zalesnění 

3660 m2 

v úseku od křížení se silnicí III/28021 k hrázi VN2 na pravém břehu 

VT1 vymezen pruh o šířce 20 m určený k zalesnění, variantně k 

realizaci revitalizace koryta VT1  

5300 m2 

na severním břehu VN2 vymezen pruh o šířce 5 m určený k zatravnění 

a výsadbě stromového břehového porostu.  

700 m2 

v úseku od VN2 ke křížení s C-5 bude v podmáčené údolnici podél C-

19 vymezen pruh o šířce 25 m určený k zalesnění 

6950 m2 

v úseku od křížení s C-5 k odbočení VT2 severně od pozemku cesty 

C-5 parcelně vymezen pruh o šířce 25 m určený k zalesnění 

3100 m2 

v úseku od odbočení VT2 k okraji lesního komplexu v travních 

porostech jižně od C-5 vymezen pruh o šířce 25 m určený k zalesnění  

3750 m2 

Tab. č. 38: Návrh prvků ÚSES v KoPÚ Veliš u Jičína (Lesprojekt východní Čechy s.r.o., 2011) 

 

Název  Popis  

IP 1 v rámci plánu společných zařízení je funkčnost počátečního úseku zajištěna dosadbou keřového 

patra podél plánované cesty C-8 v délce 200 m. Severní část je plánem dotčena návrhem na obnovu 

původní cesty v kategorii doplňková. 

IP 2 vzhledem k umístění již v k.ú. Podhradí není prvek plánem společných zařízení dotčen. 

IP 3 navržená řadová výsadba od křižovatky silnic II/501 a III/28022 přes polní trať Na vrších na 

prodloužení Velišského hřbetu a dále k silnici Staré Místo – Šlikova Ves. Prvek je v plánu navržen v 

podobě řadové výsadby podél cesty C-17. Délka navržené řadové výsadby činí 510 m. 

IP 4 generelem ÚSES navržená řadová výsadba od IP 3 k původní úvozové cestě ze Starého Místa. 

Plánem není navržen k realizaci. 

IP 5 generelem ÚSES navržen jako propojení travních porostů u rybníka Nohavička s biokoridorem K19 

v prostoru jeho křížení se silnicí III/28021. Plánem je navržen k realizaci formou jednořadého 

stromového vegetačního doprovodu cesty C-1. Délka navržené výsadby činí 885 m. 

IP 6 generelem ÚSES navržen jako řadová výsadba od cesty C-1 k lesíku u Chyjic (lokální biocentrum 

B16). Vzhledem k tomu, že v mezidobí byla v mírně odchylné trase vystavěna cesta C-2, plán pro 

realizaci prvku počítá s výsadbou vegetačního doprovodu již existující polní cesty. Celková délka v 

zájmovém území 315 m 

IP 7 generelem ÚSES trasován jako propojení jižní části biocentra BC18 s intravilánem obce podél 

meliorační svodnice HMZ-644-1,300-1930-K57 „U Veliše“. V úseku jižně od K19 je plánem 

navržena řadová keřová výsadba podél koryta svodnice v délce 565 m. 

IP 8 generelem ÚSES trasován jako propojení biokoridoru K19 s intravilánem obce podél levostranného 

přítoku Černého potoka VT1. Plán prvek navrhuje k realizaci výsadbou břehového porostu v délce 

275 m a jeho napojením na břehový porost vodní nádrže VN2 
Tab. č. 39: Návrh interaktivních prvků v KoPÚ Veliš u Jičína (Lesprojekt východní Čechy s.r.o., 2011) 

  



   59 

 

7. Výsledky 
 

7.1. Okres Jičín  
 

V okrese Jičín se nachází celkem 240 katastrálních území, ze kterých bylo komplexními 

pozemkovými úpravami dotčeno 106 k. ú. (tj. 44,2 %). Do současné doby bylo v okrese Jičín 

36 ukončených jednoduchých pozemkových úprav. Komplexních pozemkových úprav bylo 

ukončeno 54, 27 zahájeno a 25 je ve stavu k zahájení. S ohledem na počet ukončených 

komplexních pozemkových úprav se Okres Jičín v rámci Královehradeckého kraje řadí na 4. 

místo za okresy Náchod, Hradec Králové a Rychnov nad Kněžnou (eAGRI, 2024). Na níže 

uvedeném obrázku č. 8 můžeme vidět přehled komplexních pozemkových úprav v okrese Jičín 

v procentech, z čehož je zřejmé, že byla ukončena polovina KoPÚ na územích, které byly 

pozemkovými úpravami dotčeny. Na druhém obrázku č. 9 pak můžeme vidět celkové shrnutí 

KoPÚ vůči celému okresu.  
 

 

7.2. Obec Běchary  
 

7.2.1. Realizace opatření ke zpřístupnění pozemků 
 

Hlavní polní cesta HCZS2  (obr. č. 10) zpřístupňuje pozemky v jihozápadní části k.ú. Běchary. 

Navazuje na silnici III. třídy č. 28034 v její pravoúhlé zatáčce a pokračuje směrem na západ na 

obec Budčeves. Délka vozovky činní 1016 m a její šíře je 3,5 m (oproti návrhu 3m). Na celé 

této délce se nachází živičný kryt v dobrém stavu. Odvodnění je řešeno po celé délce cesty 

příkopy. V první části cesty se nacházejí původní oboustranné příkopy, dále pokračuje pouze 

navržený jednostranný příkop z jižní strany (obr. č. 11). Podél této strany byla v rámci návrhu 

25.5%

50.9%

23.6%

Vyhodnocení KoPÚ v 

dotčených územích

Zahájené Ukončení K zahájení

55.8%

11.3%

22.5%

10.4%

Vyhodnocení KoPÚ v celém 

okresu

Nedotčená k.ú. Zahájené

Ukončení K zahájení

Obr. č. 9: Vyhodnocení KoPÚ v celém okresu Obr. č. 8: Vyhodnocení KoPÚ v dotčených územích  
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doporučena výsadba stromořadí, které realizováno nebylo. Sjezdy z vozovky na pozemky jsou 

řešeny přejezdy o šířce 7 m, opatřené hrdlovou trubkou v případě křížení s příkopem.  Dále se 

zde nachází obě navrhované výhybny.  

Další realizovanou hlavní polní cestu představuje HCZS3 jižně od intravilánu obce Běchary, 

pod jižním úpatím zalesněného vrchu „Na homolce“. Taktéž navazuje na silnici III. třídy č. 

28034 od které pokračuje západně přes potok „Stříbrle“ ve směru ke k.ú. Budčeves. 

Navrhovaná délka vozovky byla 781 m, ze které byla dle plánu rekonstruována pouze necelá 

polovina. Rekonstrukce vozovky končí na křížení s cestou HCZS4 (obr. č. 12). Rekonstruovaná 

část vozovky o délce cca 370 je zpevněná s živičným povrchem o šířce 3,5m. Na povrchu jsou 

patrné jak známky oprav povrchu, tak i trhliny zejména na krajních částech od projíždějící těžké 

techniky (obr. č. 13). Součástí návrhu byl vymezen příkop podél severní strany komunikace a 

taktéž dvě výhybny. Ani jedna tato část realizována nebyla. 

Rekonstruovaná hlavní polní cesta HCZS4 vede od intravilánu obce Běchary jihozápadním 

směrem kolem vrcholu „Na Homolce“, za kterým navazuje na navrhovanou a realizovanou 

polní cestu HCZS3 (obr. č. 14). Celá délka vozovky čítá 848 m o šířce 4 až 5 m. Vozovka je 

zpevněná s živičným povrchem. Na povrchu jsou viditelné známky poškození způsobených 

projíždějící těžkou zemědělskou technikou a posuvem podloží. Zejména ve své středové části 

jsou poškození nejzávratnější, přičemž můžeme vidět nejvyšší výškový rozdíl mezi původní 

výškou vozovky a její sesunutou části (obr. č. 15). Součástí cesty jsou také sjezdy na pozemky.  

Obr. č. 10: HCZS2 Obr. č. 11: Původní příkop při HCZS2 

Obr. č. 12: přechod mezi 

rekonstruovanou a nerekonstruovanou 

částí HCZS3 

Obr. č. 13: poškození a opravy na HCZS3 
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HCZS6 představuje hlavní cestu vedoucí východním směrem z Běchar podél lesa ke k.ú. 

Vršce. Odvodnění je zajištěno původními příkopy, u kterých bylo navrženo pouze jejich 

vyčištění (obr. č. 16). Povrch vozovky, u které byla navržena a realizována rekonstrukce, je 

zpevněný s živičným krytem po celé své délce o 1207 m a šířce 4,5 m (obr. č. 17). 

Polní hlavní cesta HCZS7 vede od silnice III. třídy č. 28034 (obr. č. 18) východním směrem 

k lesnímu komplexu s vodní plochou nazývanou Skoba až k jeho konci. Zde se nachází také 

konec biokoridoru LBK 3-5. Vozovka o délce 785 m disponuje zpevněným povrchem 

s živičným krytem a šířkou 4,5 m. Přibližně v polovině své délky je vozovka značně poškozena 

v podobě výmolu na okraji vozovky a šířce cca 1 m (obr. č. 19). 

 

   

Obr. č. 16: Příkop při HCZS6 

Obr. č. 14:  HCZS4 

Obr. č. 17: HCZS6 

Obr. č. 15: Poškození povrchu vozovky 

HCZS4 

Obr. č. 18: Napojení HCZS7 z III/28034 
Obr. č. 19: Poškození na HCZS7 
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7.2.2. Realizace protierozních opatření pro ochranu půdního fondu 
 

V odtokové dráze VIII. bylo návrhem doporučeno zatravnění minimálně 100 m podél silnice 

až k vyvýšenému místu s kótou 258 m n. m, kde je opatření ohraničeno zpevněným polním 

hnojištěm. Toto zatravnění bylo realizováno v šířce cca 80 m (obr. č. 20). V trase odtokových 

drah II. a III. bylo navrženo zatravnění v jižní partii orného bloku. Toto zatravnění bylo 

realizováno pouze ve východní části podél komunikace HCZS6 v šířce cca 20 m, oproti 

navrhovaným 50 m. Dále byl navržený a realizovaný protierozní příkop, který je součástí výše 

zmiňované komunikace (obr. č. 21).  
 

7.2.3. Realizace vodohospodářských opatření  
 

V rámci vodohospodářských opatření byla navržena a vybudována nová vodní nádrž, a to 

v první vytipované oblasti A (obr. č. 22). Tato nádrž se nachází východně od zastavěné části 

obce Běchary, kde se původně nacházela nevyužívaná meliorační nádrž na toku Stříbrle. Břehy 

jsou posázeny doprovodnou vegetací v podobě stromů a keřů. Celková výměra rybníku činní 

cca 20 000 m2 o objemu 47 150 m3. Okolo přehrady je vysázena doprovodná zeleň.  
 

 
Obr. č. 22: Nově vybudovaná vodní nádrž 

 

7.2.4. Realizace opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí  
 

Lokální biokoridor LBK3-5 se nachází v jihovýchodní části k.ú. Běchary. Jeho průběh je 

rozdělen do dvou částí díky křížení s komunikací III. třídy č. 28033. Ve východní části navazuje 

na stávající biokoridor LBK3-6, v části západní pak navazuje na biocentrum LBC5 (obr. č. 23). 

Plánem bylo vymezeno založení travnatého pásu o šířce 20 m v místech orné půdy. Tento pás 

Obr. č. 21: Zatravnění v odtokových drahách 

II a III 
Obr. č. 20: Zatravnění v odtokové dráze VIII 
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byl realizován ve své navrhované šířce a založen jak s travnatým, tak i vegetačním porostem 

v podobě křovin Celková délka biokoridoru je 1316 m.  

Lokální biokoridor LBK5-9 se nachází v jižní části k.ú. Běchary. Jeho průběh je od biocentra 

LBC5 jižním směrem ke křížení cest HCZ2, VCSS1 a silnicí III. třídy č. 28034 a dále pokračuje 

jižně k hranici katastrálního území. V části od LBC5 prochází biokoridor přes ornou půdu, dále 

pokračuje podél komunikace III. třídy (obr. č. 25) a od křížení komunikací prochází jižně podél 

navrhované vedlejší cesty VCSS1 (obr. č. 26). V rámci opatření došlo k doplnění vegetace 

travním porostem a výsadbou stromů. Celková šířka odpovídá návrhu 20 m. a to v celé své 

délce, která je 1062 m. Stejně tak došlo i u biokoridoru LBK9-0 k založení pásu s trvale 

travnatým porostem o délce 350 m 

Interakční prvek s označením IP7 se nachází podél severovýchodní hranice k.ú. Běchary (obr. 

č. 27). V severní části navazuje na existující remízek. Odtud vede 20 m pás zeleně 

s doprovodným porostem cca do poloviny navrhované délky. Zde se pás zužuje a pokračuje ke 

komunikaci HCZS6 pouze ve velmi omezené šířce s absencí doprovodné zeleně. Celkové délka 

prvku je 850 m. Interakční prvek IP9 se nachází v jižní části k.ú. Běchary. V rámci toho 

opatření byl navržený a realizovaný jednostranný zatravněný pás o šířce 10 m s liniovým 

břehovým porostem. Jeho celkové dálka činní 427 m. IP vede podél hranic s vedlejším k.ú. 

Židovice a ve své nejjižnější části na něj navazuje IP12. U tohoto opatření bylo plánem 

navrženo a také realizováno založení liniového břehového porostu na severní straně. Délka 

prvku představuje 379 m. V rámci interakčního prvku IP16 došlo podle návrhu k doplněním 

Obr. č. 23: Východní část LBK 3-5 Obr. č. 24: Založený travnatý pás na orné půdě LBK3-5 

Obr. č. 25: Průběh LBK5-9 podél komunikace 

III/28034 

Obr. č. 26: LBK5-9 podél VCSS1 
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jeho výsadby stromů a keřů. Prvek se nachází v jižní části k.ú. Běchary a navazuje na stávající 

vedlejší cestu v místní části Běchárky, která nebyla plánem upravována (obr. č. 28).  
  

7.2.5. Realizace prvků PSZ v KoPÚ Běchary 
 

V PSZ v rámci KoPÚ Běchary bylo navrženo 32 polních cest, 3 protierozní opatření, 2 

vodohospodářská opatření a 21 prvků opatření ke tvorbě a ochraně ekologické stability krajiny. 

Celkově bylo zrealizováno 14 prvků, což odpovídá 24,1 % z celkového počtu 58 prvků (tab. č. 

40). 
 

KoPÚ Běchary Počet prvků % 

Navrhované prvky 58 100 

Realizované prvky  14 24,1 

Tab. č. 40:  Navržené a realizované prvky PSZ KoPÚ Běchary 

Realizováno bylo opatření ke zpřístupnění pozemků (HCZS2, HCZS3, HCZS4, HCZS6, 

HCZS7), 2 protierozní opatření (v trase odtokových drah III., VIII), 1 vodohospodářské 

opatření (nová vodní nádrž) a 6 opatření ke tvorbě a ochraně ekologické stability krajiny 

(LBK3-5, LBK5-9, IP7, IP9, IP12, IP16) (tab. č. 41) (příloha č.2). 
 

Opatření  Navržené prvky 

(stávající + 

rekonstrukce) 

Navržené prvky 

(nové) 

Realizované prvky 

stávající / nové 

Ke zpřístupnění pozemků  20 12 5 / 0 

Protierozní 0 3 0 / 2 

Vodohospodářská 1 1 0 / 1 

ÚSES 14 7 3 / 3 

Tab. č. 41: Návrh a realizace jednotlivých opatření KoPÚ Běchary 

 

 

 

 

 

  

Obr. č. 27: IP7 Obr. č. 28: IP16 
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7.3. Obec Chyjice 
 

7.3.1. Realizace opatření ke zpřístupnění pozemků 
 

Hlavní cesta C1.2 se nachází v těsné blízkosti intravilánu obce na severovýchodní straně nad 

Kostelem sv. Šimona a Judy. Silnice z jedné strany navazuje na místní komunikace a v místě 

nad kostelem pak v křížení navazuje na komunikace C2.7, C2.8 a C2.10, které jsou plánem také 

dotčeny. U silnice C1.2 došlo návrhem k její rekonstrukci, kdy byl původní povrch nahrazen 

asfaltobetonovým. Původní příkop je zatrubněn a v části nad kostelem došlo k vysázení 

doprovodné liniové vegetace v podobě stromů (obr. č. 29). Délka komunikace přestavuje 704,5 

m o šířce 4 m.  

Vedlejší cesta s označením C2.1 se nachází ve východní části k.ú. Chyjice. Ve své jižní části 

navazuje na cestu C2.6 a pokračuje dále směrem na severozápad až k hranicím s vedlejším k.ú. 

Střevač. V rámci návrhu byl navržen asfaltobetonový povrch - ten byl realizován v podobě 

cementobetonu po celé délce vozovky. Součástí je doprovodná liniová zeleň v podobě stromů 

(obr. č. 30). Sjezdy z vozovky na pozemky jsou řešeny přejezdy o šířce 7 m. Délka vozovky 

činní 270 m o šířce 4,5 m. 

Cesta vedlejší s označením C2.3 se nachází v západní části k.ú. Chyjice. Navazuje na předešlou 

cestu C2.1 od které vede jihozápadním směrem až k hranici s k.ú. Údrnice. V této jižní části na 

ni navazuje cesta s označením C2.4. V rámci návrhu byl navržen asfaltobetonový povrch, ten 

byl realizován v podobě cementobetonu po celé délce vozovky. Na posledních 50 m, od křížení 

s C2.4, povrch neodpovídá návrhu (obr. č. 31). Součástí je doprovodná liniová zeleň v podobě 

Obr. č. 29: Cesta C1.2 a vegetační doprovod 

Obr. č. 30: Cesta C2.1 a vegetační doprovod 
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stromů a keřů (obr. č. 32). Na základě šetření zde byla zjištěna i jedna výhybna, která v návrhu 

zmiňována není. Celkové délka vozovky činní 631 m a její šíře 4 m.  

Vedlejší cesta C2.4 se nachází v západní části k.ú. Chyjice. Od křížení s C2.3 pokračuje 

severozápadním směrem podél hranice sousedního k.ú. Údrnice na které následně končí, a 

navazuje na existující panelovou cestu. V rámci návrhu byl navržen živičný povrch, realizovaný 

byl povrch cementobetonový po celé délce vozovky.  Součástí cesty je doprovodná liniová 

zeleň v podobě stromů (obr. č. 33) a na základě šetření zde byla zjištěna i jedna výhybna, která 

v návrhu zmiňována není (obr. č. 34). V místě křížení s C2.3 dochází ke značnému usazování 

vody na povrchu vozovky, který stéká z okolní orné půdy (obr. č. 35). Tento jev je 

pravděpodobně zapříčiněn absencí příkopů. Celkové délka vozovky činní 600 m a její šíře 4,5 

m.  

Obr. č. 32: Cesta C2.3 a vegetační doprovod Obr. č. 31: Neodpovídající povrch na posledních 50 

m cesty C2.3 

Obr. č. 34: Výhybna na C2.4 Obr. č. 33: Cesta C2.4 a doprovodná zeleň 

 

Obr. č. 35: Usazování vody na křížení C2.4 a C2.3 



   67 

Cesta vedlejší s označením C2.5 se nachází v jižní části k.ú. Chyjice. Vychází z intravilánu 

obce a dále pokračuje až ke křížení s cestami C2.6 a C3.5. V rámci návrhu byl navržen povrch 

živičný. Realizace povrchu proběhla v podobě cementobetonu po celé délce vozovky. Součástí 

cesty je doprovodná liniová zeleň v podobě stromů (obr. č. 36). V některých místech by bylo 

vhodné zvážit její další doplnění. V části vycházející z intravilánu o délce 100 m se nachází 

zeleň po obou stranách vozovky.  Podél cesty vede stávající jednostranný příkop s označením 

P-C2.5 (obr. č. 37), u kterého byl plánem navržen propustek. Ten byl na základě šetření zjištěn 

u hospodářského sjezdu na pozemek o šířce 10 m (obr. č. 38). Rovněž se zde nachází další 

propustek na křížení s cestou C2.6 (obr. č. 39). Celková délka vozovky činní 415 m a její šíře 

je 3,5 m. 
 

 

Vedlejší cesta C2.6 se rovněž nachází v jihozápadní části k.ú. Chyjice. Od křížení s C2.5 

pokračuje severozápadním směrem, kde navazuje na C2.1 V rámci návrhu byl navržen povrch 

živičný. Realizace povrchu proběhla v podobě cementobetonu po celé délce vozovky. Délka 

vozovky představuje 912 m o šířce 4 m.  Součástí cesty je jednostranný doprovodný dřevinný 

porost (obr. č. 40).  Průzkumem byly zjištěny hospodářské sjezdy na pozemky o šířce 10. 

Rovněž zde byly zjištěny 2 výhybny, které v návrhu nejsou zahrnuty, každá o délce 25 m (obr. 

č. 41).  Plánem bylo také navrženo zatrubnění příkopu v části úseku u napojení na cestu C2.1. 

Obr. č. 39: Propustek na křížení C2.5 a C2.6 

Obr. č. 37: Příkop P-C2.5 

Obr. č. 38: Hospodářský sjezd s propustkem přes 

P-C2.5 

 

Obr. č. 36: Cesta C2.5 a doprovodná zeleň 
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Cesta vedlejší s označením C2.8 se nachází ve východní části k.ú. Chyjice. Vede od kostela sv. 

Šimona a Judy jihovýchodním směrem až k hranicím se sousedními k.ú. Kostelec u Jičíněvsi a 

Dolany u Chyjic. V rámci rekonstrukce byl využit cementobetonový povrch (obr. č. 42). 

Plánem byla navržena výsadba doprovodné liniové zeleně, která realizovaná nebyla. 

Doprovodná zeleň se nachází pouze v jedné části cca 50 m po pravé straně vozovky při pohledu 

od kostela. Součástí cesty jsou hospodářské sjezdy na pozemky o šířce 8 m. Cesta je kromě 

zpřístupnění pozemků využívána i jako cyklostezka. Celkové délka komunikace je přibližně 

980 m o šířce 4 m.  

  

Vedlejší cesta s označením C2.10 se rovněž nachází ve východní části k.ú. Chyjice. Vede od 

kostela sv. Šimona a Judy severovýchodním směrem až k hranicím se sousedním k.ú. Veliš u 

Jičína. V rámci rekonstrukce vozovky došlo k úpravě povrchu na cementobeton (obr. č. 43). 

Navržená výsadba doprovodné liniové zeleně realizována nebyla. Součástí cesty jsou 

hospodářské sjezdy na pozemky o šířce 8 m. Dále se zde nachází také 2 výhybny. Jedna o délce 

20 m, druhá o délce 40 m. Cesta je kromě zpřístupnění pozemků využívána i jako cyklostezka. 

Celkové délka komunikace představuje 1020 m o šířce 4 m.  

Obr. č. 41: Výhybna na C2.6 Obr. č. 40: Cesta C2.6 a doprovodná zeleň 

Obr. č. 42: Cesta C2.8 
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Sezónní cesta s označením C3.5 se nachází v jihozápadní části k.ú. Chyjice. Navazuje na 

křížení cest C2.5 a C2.6 odkud pokračuje jihozápadním směrem ke keteňskému lesu. Povrch 

vozovky je cementobetonový se známkami poškození. Zejména v místech drah kolejí vozidel 

je patrné popraskání povrchu (obr. č. 44). Na vozovku dále navazuje navržená cesta C´3.3 

Délka vozovky představuje přibližně 350 m o šířce 3 m.  

  

Navržená sezónní cesta C´3.3 prodlužuje cestu C3.5 v jihozápadní části k.ú. Chyjice. Kromě 

funkce zpřístupnění pozemků má tato cesta za účel také napojení na stávající lesní cestu v 

Keteňském lese. Cesta má zpevněný cementobetonový povrch. Celkové délka je necelých 200 

m o šířce 3. 
 

7.3.2. Realizace protierozních opatření pro ochranu půdního fondu 
 

Z protierozních území byla na území k.ú. Chyjice na základě návrhu plánu společných zařízení 

realizována pouze 2 opatření, a to na bloku č. 13 a č.20. Blok číslo 13 se nachází v těsné 

blízkosti se zastavěnou částí obce. Situování bloku je sklonem k intravilánu obce, čím 

docházelo k jeho ohrožení v případě přívalových vod. Z toho důvodu byla realizováno opatření 

v podobě zatravnění části bloku. Současně s tím je patrné, že bylo dodrženo doporučení orby 

po vrstevnici a vyloučení okopanin a kukuřice z osevního postupu v horní části bloku. Blok 

číslo 20 se taktéž nachází v blízkosti zastavěné části obce, a to v severní části řešeného území. 

Zde docházelo k překročení přípustného smyvu. Z tohoto důvodu došlo k zatravnění celé jeho 

části.  

 
 

Obr. č. 43: Cesta C2.10 

Obr. č. 44: Cesta C3.5 
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7.3.3. Realizace vodohospodářských opatření  
 

Z navržených vodohospodářských opatření bylo v dotčeném území realizováno pouze 1 

opatření. Realizace se týká jednostranného příkopu s označením P-C2.5, který vede podél cesty 

C2.5. U příkopu byla plánem navržena výstavba propustku. Ten byl na základě šetření zjištěn 

u hospodářského sjezdu na pozemek o šířce 10 m (obr. č. 45). Rovněž se zde nachází další 

propustek na křížení s cestou C2.6 (obr. č. 46). 

  

7.3.4. Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí  
 

Lokální biokoridor s číslem 12 se nachází v severozápadní části k.ú. Chyjice. Navazuje na 

vodní lokální biocentrum č.3. Odtud se biokoridor táhne severozápadně až k hranicím se 

sousedním k.ú. Střevač. V plánu společným zařízení nebyl blíže specifikován způsob jeho 

vymezení. Na základě terénního šetření bylo zjištěno, že došlo k výstavbě doprovodného 

dřevinného porostu. Ten ovšem v mnoha místech po délce biokoridoru chybí a bylo by vhodné 

zvážit jeho doplnění.  
 

Interakční prvek č.25 se nachází v severní části k.ú. Chyjice. Prvek v podobě liniového 

dřevinného porostu vychází ze zastavěné části obce, pokračuje jihozápadně podél hranic k.ú. a 

končí na nejvyšším bodě zemědělského bloku. Celkové délka prvku představuje 500 m o šířce 

7 m.  
 

Interakční prvek 29 se nachází v západní části k.ú. Chyjice. Nachází se v blízkosti lokálního 

biocentra č. 3 a lokálního biokoridoru č.12, na který navazuje. Plánem byla u tohoto opatření 

navržena rákosina nad stávající nádrží. Výsadba byla realizovaná, avšak bylo by vhodné zvážit 

její doplnění.  
 

Interakční prvky č. 31 (obr. č. 47), 32 (obr. č. 48), 33 (obr. č. 49) a 36 (obr. č. 50) v podobě 

liniového doprovodného porostu byly realizovány v rámci výstavby souvisejících cest C2.1, 

C2.3, C2.4 a C2.6 
 

  

Obr. č. 45: Hospodářský sjezd s propustkem přes 

P-C2.5 

 

Obr. č. 46: Propustek na křížení C2.5 a C2.6 
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Interakční prvek č. 34 se nachází v severozápadní části k.ú. Chyjice. Prvek vede od cesty C2.1 

a vede směrem k lokálnímu biokoridoru č. 12. Plánem byl u tohoto opatření navržen liniový 

dřevinný porost. Výsadba byla realizovaná pouze do poloviny délky, tj cca 140 m. Bylo by 

vhodné zvážit doplnění výsadby v druhé polovině směrem k biokoridoru. 
 

Interakční prvek č. 39 se nachází v severozápadní části k.ú. Chyjice. Prvek vede od lokálního 

biokoridoru č. 2 východním směrem k intravilánu obce. Plánem byl u tohoto opatření navržen 

liniový dřevinný porost. Výsadba byla realizovaná pouze do necelé poloviny délky, tj cca 120 

m. Bylo by vhodné zvážit doplnění výsadby v polovině od biokoridoru k inravilánu obce.  
 

Interakční prvek č. 40 se nachází v severovýchodní části k.ú. Chyjice. Prvek vede od lokálního 

biocentra č. 1 ve směru jihozápadním až k hranici s intravilánem. Plánem byl u tohoto opatření 

navržen liniový dřevinný porost. Výsadba byla realizovaná v nedávné době po celé své 

navržené délce (obr. č. 51), tj. cca 220 m o šířce 3 m.  

7.3.5. Realizace prvků PSZ v KoPÚ Chyjice 
 

V PSZ v rámci KoPÚ Chyjice bylo navrženo 49 polních cest, 12 protierozní opatření, 62 

vodohospodářská opatření a 48 prvků opatření ke tvorbě a ochraně ekologické stability krajiny. 

Celkově bylo zrealizováno 23 prvků, což odpovídá 13,45 % z celkového počtu 171 prvků (tab. 

č. 42). 
 

KoPÚ Chyjice Počet prvků % 

Navrhované prvky 172 100 

Realizované prvky  21 13,45 

Tab. č. 42: Navržené a realizované prvky PSZ KoPÚ Chyjice 

Obr. č. 49: IP33 Obr. č. 47: IP31 Obr. č. 48: IP32: Obr. č. 50: IP36 

Obr. č. 51: IP40 
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Realizováno bylo 10 opatření ke zpřístupnění pozemků (C1.2, C2.1, C2.3, C2.4, C2.5, C2.6, 

C2.8, C2.10, C3.5 a C‘3.3), 2 protierozní opatření (blok číslo 13 a 20), 1 vodohospodářské 

opatření (P-C2.5) a 10 opatření ke tvorbě a ochraně ekologické stability krajiny (LBK12, IP25, 

IP29, IP31, IP32, IP33, IP34, IP36, IP39, IP40) (tab. č. 43) (příloha č.4). 
 

Opatření  Navržené prvky 

(stávající + 

rekonstrukce) 

Navržené prvky 

(nové) 

Realizované prvky 

stávající / nové 

Ke zpřístupnění pozemků  32 17 9 / 1 

Protierozní 0 12 0 / 2 

Vodohospodářská 45 17 1 / 0 

ÚSES 11 37 0 / 10 

Tab. č. 43: Návrh a realizace jednotlivých opatření KoPÚ Chyjice 
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7.4. Obec Dřevěnice 
 

7.4.1. Realizace opatření ke zpřístupnění pozemků 
 

Nově navržená zpevněná cesta HC1 zpřístupňuje pozemky v západní části k.ú. Dřevěnice. 

Navazuje na silnici III. třídy 2861 v intravilánu a pokračuje jižním směrem od obce do polí. 

Zde na ni navazuje HC 5. Délka vozovky činní 767 m o šířce 4 m. Na celé této délce se nachází 

živičný kryt. Součástí je doprovodná liniová zeleň v podobě stromů a keřů. Odvodnění vozovky 

je řešeno oboustrannými příkopy, které jsou bez odtoku a na konci cesty se ztrácejí.  Sjezdy 

z vozovky na pozemky jsou řešeny přejezdy o šířce 7 m, opatřené betonovou hrdlovou trubkou 

(obr. č. 52). Dále se zde nachází 1 výhybna místo původně plánovaných 2 (obr. č. 53). 
 

Rekonstruovaná cesta HC2 zpřístupňuje zemědělské pozemky v severozápadní a severní části 

k.ú. Dřevěnice, a to včetně rybníka Hlíza, který představuje VHO1 a zároveň LBC6. Hlavní 

cesta vychází ze silnice III. třídy č. 2861 a pokračuje podél zemědělského areálu, za kterým 

z cesty odbočuje VC4, dále prochází korunou hráze rybníka Hlíza a napojuje se na HC3 a VC6. 

Délka vozovky činní 770 m o šířce 4 m. Na celé této délce se nachází živičný kryt. V některých 

místech došlo k poškození vozovky a její opravě (obr. č. 54). Součástí je jednostranná liniová 

doprovodná zeleň. Jednostranný příkop se nachází pouze v úseku od silnice III. třídy k cestě 

VC4. Navrženy byly také 2 výhybny, ty však realizovány nejsou.  

Nově navržená zpevněná cesta HC3 zpřístupňuje pozemky a nemovitosti v severní části k.ú. 

Dřevěnice, včetně rybníku Hlíza, kde navazuje na HC2 a VC6. Cesta odbočuje od komunikace 

v intravilánu obce a je vedena směrem podél rekreační oblasti. Délka vozovky činní 440 m o 

šířce 3 m (namísto navrhovaných 3,5m). Navrhovaná byla zcela nová cesta s živičným 

Obr. č.53: HC1 s výhybnou a doprovodnou 

vegetací 

Obr. č. 52: Hospodářský sjezd s propustkem z HC1 

Obr. č. 54: Opravené části vozovky HC2 
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povrchem (obr. č. 55), která je zejména v části k intravilánu značně poškozená (obr. č.56). Byla 

zde navržena 1 výhybna, která ale není realizovaná. Vegetace se podél komunikace nachází, 

ale jedná se spíše o zeleň ze soukromých pozemků než o navrhovaný jednostranný vegetační 

doprovod. 

Hlavní cesta HC5 zpřístupňuje zemědělské pozemky v jihozápadní části k.ú. Dřevěnice. Jedná 

se o víceúčelovou cestu napojenou na silnici III. třídy č. 2863. Cesta je vedena kolem rodinných 

domů a zemědělského objektu a dále se napojuje na HC1. Délka vozovky činní 781 m o šířce 

4 m. Na celé délce se nachází živičný kryt. Součástí je doprovodná liniová zeleň v podobě 

stromů a keřů. Odvodnění vozovky je řešeno zasakovacími průlehy, jejich součástí je výsadba 

stromů (obr. č. 57). U napojení na silnici III. třídy se nachází odvodňovací žlab s napojením na 

silniční příkop. I zde byly navrženy 2 výhybny, které nebyly realizovány.  

Cesta HC10 zpřístupňuje pozemky ve střední části k.ú. Dřevěnice mezi Tužínským potokem a 

silnicí III. tř. č. 2863. Oproti původnímu návrhu není realizovaná v celé délce 110 m. Cesta je 

vedena ze silnice III. tř. č. 1863 přes Tužínský potok pouze k zadní části dětského hřiště vedle 

volejbalových kurtů v délce 90 m (obr. č. 58). V návrhu se počítalo s protažením až k zadní 

části volejbalových kutrů. Zde na ní měla navazovat HC11, která ovšem není realizovaná. 

Vozovka je realizovaná podle navrhované šířky 4 m. Na celé délce cesty se nachází živičný 

kryt. Součástí je jednostranná doprovodná liniová zeleň v podobě mladých stromů. Přes 

Tužínský potok je proveden trubní propustek. Součástí cesty jsou také sjezdy na přilehlé 

pozemky.  

Obr. č. 55: HC3 Obr. č. 56: Poškozené části vozovky HC3 

Obr. č. 57: HC5 a doprovodná vegetace 
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V jižní části k.ú. Dřevěnice se nachází cesta VC2, která zpřístupňuje zemědělské pozemky mezi 

silnicí I. třídy a jižní hranicí k.ú. Cesta odbočuje ze silnice I. třídy směrem do údolí Tužínského 

potoka (ke k.ú. Úlibice). Délka vozovky činní 55 m oproti navrhovaným 125 m. Vozovka je 

realizovaná podle navrhované šířky 4 m. Po celé své délce je cesta realizovaná jako štěrková 

s penetračním nátěrem (obr. č. 59).  

Zemní cesta VC4 vede v severozápadní části obce, kde odbočuje od HC2 u rybníka Hlíza. Cesta 

byla navržena ke zpřístupnění zemědělských pozemků a měla dále pokračovat ke k.ú. Radim a 

navazovat na polní cestu v tomto k.ú. Realizace VC4 ovšem končí ve vzdálenosti cca 200 m 

(místo navrhované délky 427 m) (obr. č. 60) od odbočky z HC2 a dále již není realizovaná. 

Cesta je nezpevněná, u sjezdu z HC2 kamenitá a dále pouze zemní (za deště bahnitá), což 

nesouhlasí s původním návrhem živičného krytu (obr. č. 61). Na konci se cesta ztrácí v poli. 

Cesta neodpovídá ani svojí šířkou 3 m oproti navrhovaným 4 m. Součástí cesty je oboustranný 

liniový vegetační doprovod. Navrhovaný příkop a stejně tak i výhybna realizovány nejsou.  

Obr. č. 59: VC2 

Obr. č. 58: HC10 

Obr. č. 61: Napojení CV4 z HC2 a 

doprovodná vegetace 
Obr. č. 60: Volné ukončení cesty VC4 do louky 

s usazenou vodonou 
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Zpevněná cesta VC6 zpřístupňující pozemky se nachází v severní části k.ú. Dřevěnice, 

východně od rybníku Hlíza. Cesty vychází z HC2 a HC3 a vede podél rybníka Hlíza a lesního 

komplexu na okraj k.ú. Vozovka je realizovaná podle navrhované šířky 4 m. Na celé délce cesty 

se nachází živičný kryt (obr. č. 62). Výhybny, příkopy a vegetační doprovod nebyly 

navrhovány.  

Cesta s označením OC 1 se nachází ve východní části k.ú. Dřevěnice Jejím účelem je 

zpřístupnění zemědělských a lesních pozemků. Cesta navazuje na stávající komunikaci 

vycházející ze silnice III. tř. č. 2861 a pokračuje severovýchodním směrem do lesního 

komplexu. Zároveň z ní vychází navrhovaná cesta HC4.  
 

7.4.2. Realizace protierozních opatření pro ochranu půdního fondu 
 

Protierozní opatření byla v řešeném území zahrnuta v rámci interakčních prvků. Z těchto 

opatření byla realizována stabilizace IP a doplnění vegetačního doprovodu u interakčního prvku 

s označením IP2 v jihozápadní části k.ú. Dřevěnice (obr. č. 63) a IP5 v jižní části k.ú. 

Dřevěnice (obr č. 64). Posledním realizovaným interakčním prvkem je IP7, který se nachází 

v severní části k.ú. Dřevěnice na lokalitě „Na Hlíze“ severozápadně od vodohospodářského 

opatření VHO 1. Zde došlo k založení samotného prvku včetně vegetačního doprovodu, jehož 

součástí je veřejný mobiliář v podobě lavičky (obr. č. 65).  

 

Obr. č. 62: VC6 

Obr. č. 63: IP2 Obr. č. 64:IP5 
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7.4.3. Realizace vodohospodářských opatření  
 

V k.ú. Dřevěnice byly navrženy 4 revitalizace vodohospodářských opatření. Z těchto opatření 

byly realizováno pouze VHO 1 - Revitalizace vodní nádrže (rybníku) Hlíza. Průtočný rybník 

Hlíza o rozloze 4,52 ha (bez hráze) se nachází v severní části katastrálního území Dřevěnice a 

z části tvoří jeho hranici (obr. č. 66). Rybník plní funkci jak krajinotvornou, akumulační tak i 

protipovodňovou Opatření zároveň představuje součásti biocentra s označením LBC6 – U 

Hlízy. V rámci revitalizace došlo k rekonstrukci objektů na hrázi (výpustné zařízení a přeliv), 

odbahnění rybníka, doplnění vegetačního doprovodu (stromové a keřové patro). Hráz je vysoká 

5 m, široká 4 m v koruně a dlouhá v koruně 163 m.  

7.4.4. Realizace opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí  
 

V rámci biokoridorů byly návrhem plánu realizovány dva lokální biokoridory. LBK1 se 

nachází v západní části k.ú. Dřevěnice a jeho součástí je tok Trnávka (obr. č. 67). LBK5 se 

nachází v jižní části k.ú. Dřevěnice, jehož součástí je Tužínský potok (obr. č. 68). Současně 

s tím byla u obou biokoridorů navržena i revitalizace koryta, ta ale provedena nebyla. Co se 

týče lokálního biocentra LBC6 – U Hlízy, je součástí revitalizace rybníka hlíza (VHO 1) (obr. 

č. 69). 

Obr. č. 65: IP7 

Obr. č. 66: VHO 1 
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7.4.5. Realizace prvků PSZ v KoPÚ Dřevěnice 
 

V PSZ v rámci KoPÚ Dřevěnice bylo navrženo 26 polních cest, 7 protierozní opatření, 4 

vodohospodářská opatření a 5 prvků opatření ke tvorbě a ochraně ekologické stability krajiny. 

Celkově bylo zrealizováno 16 prvků, což odpovídá 38,1 % z celkového počtu 42 prvků (tab. č. 

44). 
  

KoPÚ Dřevěnice Počet prvků % 

Navrhované prvky 42 100 

Realizované prvky  16 38,1 

Tab. č. 44: Navržené a realizované prvky PSZ KoPÚ Dřevěnice 

Realizováno bylo 9 opatření ke zpřístupnění pozemků (HC1, HC2, HC3, HC5, HC10, VC2, 

VC4, VC6, OC1), 3 protierozní opatření (IP 2, IP5, IP7), 1 vodohospodářské opatření (VHO1) 

a 3 opatření ke tvorbě a ochraně ekologické stability krajiny (LBK1, LBK5, LBC6) (tab. č. 45) 

(příloha č.6).  
  

Opatření  Navržené prvky 

(stávající + 

rekonstrukce) 

Navržené prvky 

(nové) 

Realizované prvky 

stávající / nové 

Ke zpřístupnění pozemků  1 25 1 / 8 

Protierozní 6 1 2 / 1 

Vodohospodářská 4 0 1 / 0 

ÚSES 4 2 1 / 2 

Tab. č. 45: Návrh a realizace jednotlivých opatření KoPÚ Dřevěnice 

Obr. č. 69: LBC6 – u Hlízy 

Obr. č. 68: LBK5 Obr. č. 67: LBK1 
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7.5. Obec Mlázovice  
 

7.5.1. Realizace opatření ke zpřístupnění pozemků 
 

Hlavní polní cesta C1 se nachází v severozápadní části k.ú. Mlázovice a zpřístupňuje 

zemědělské pozemky v zájmové oblasti. Cesta vede od sjezdu S1 z komunikace III třídy č. 

28435 severovýchodním směrem a po 1700 m se stáčí na severozápad, kde končí na katastrální 

hranici s k.ú. Vojice. Zde cesta navazuje na cestní síť v k.ú. Vojice. Délka vozovky činní 1950 

m o šířce 4 m. Na celé této délce se nachází cementobetonový kryt vozovky. Odvodnění cesty 

je po celé délce řešeno drenáží. Součástí cesty jsou výhybny V1 a V3, každá o délce 20. 

Zbývající výhybna V2 je na místě panelové manipulační plochy. Dále je součástí sjezd na 

zemědělský pozemek S15. Součástí návrhu je vegetační doprovod (obr. č. 70), který zároveň 

tvoří interakční prvek. Ten není realizován v celé délce, ale pouze v části od sjezdu z 

komunikace III. třídy k výhybně V2. Jedná se o interakční prvek IP8 v délce cca 350, u kterého 

by bylo vhodné zvážit jeho doplnění. Dále se jedná o část IP 6, ze kterého byla realizována 

délka necelých 350 m.  

 Polní cesta hlavní s označením C3 se nachází v severní části k.ú. Mlázovice. Komunikace 

navazuje na cestu vedoucí z intravilánu obce severovýchodním směrem, kde se nachází 

propustek s označením P6 a vede podél bezejmenné vodoteče navazující na Mlázovický potok. 

Zde se nachází propustek P3 (obr. č. 71) a dále po trase se sjezd S26, kde navazuje polní cesta 

C12. Trasa cesty končí na katastrální hranici s k.ú. Choteč u propustku P2 přes Chotečský potok 

(obr. č. 72). Účelem cesty je zpřístupnění zemědělských pozemků v zájmové oblasti. Cesta je 

v délce 247 m odvodněna sklonem vozovky. V délce 480 m je odvodnění řešeno drenáží. Návrh 

rekonstrukce využívá stávající doprovodný porost potoka (obr. č. 73) a původní cesty, přičemž 

byla v některých místech zeleň obnovena novou výsadbou (obr. č. 74).  Celková délka cesty je 

741 m o šířce 4,5 m. Na celé této délce se nachází cementobetonový kryt vozovky. 

 

Obr. č. 70: Výhybna na C1 a doprovodná 

vegetace 
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Hlavní polní cesta C4 se nachází v severovýchodní části k.ú. Mlázovice. Komunikace navazuje 

na zpevněnou cestu vedoucí z intravilánu obce. Komunikace vede podél areálu výkrmny býků, 

pokračuje přes Mlázovický potok, kde se zároveň nachází propustek P4 (obr. č. 75). Za 

propustkem se nachází výhybna V8 o délce 20 m, další výhybna V9 (obr. č. 76) také o délce 20 

m se nachází před propustkem P5 přes Chotečský potok (obr. č. 77). Cesta končí na katastrální 

hranici s k.ú. Svatojánský Újezd na již zmiňovaném propustku P5. Účelem cesty je zpřístupnění 

zemědělských pozemků v zájmové oblasti. Cesta je v délce 937 m odvodněna sklonem 

komunikace a příkopy CP1, CP2 a CP3. Součástí návrhu je vegetační doprovod, který zároveň 

tvoří interakční prvky IP5A, IP5B a IP5C. Realizována je pouze zeleň v části IP5A, kde by bylo 

vhodné zvážit její doplnění. Celková délka cesty je 1130 m o šířce 4,5 m. Na celé této délce se 

nachází cementobetonový kryt vozovky. U povrchu vozovky je patrná oprava poškozeného 

povrchu, a to zejména zaasfaltováním poškozených částí (obr. č. 78).  

Obr. č. 76: Výhybna V9 

Obr. č. 71: P3 Obr. č. 72: P2 

Obr. č. 74: Nový vegetační doprovod Obr. č. 73: C3 a původní doprovodná vegetace 

Obr. č. 75: Propustek P4 
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Nově navržená travnatá polní cesta doplňková s označením C11 se nachází v severní části k.ú. 

Mlázovice v těsné blízkosti intravilánu obce. Cesta začíná sjezdem S17 z cesty C22 a vede 

podél oplocených zahrad až ke sjezdu S18 z komunikace III. třídy č. 28463, kde končí (obr. č. 

79). Plánem byla navržena a realizována parcela pro potřeby cesty v prostorovém uspořádání 

pozemků. Celková délka cesty je 183 m o šířce 3 m. 

Navržená travnatá polní cesta doplňková s označením C19 se nachází ve východní části k.ú. 

Mlázovice (obr. č. 80). Cesta začíná sjezdem S21 z komunikace III. třídy 28435 odkud vede 

jihovýchodním směrem až k hranici se sousedním k.ú. Šárovcova Lhota. Účelem cesty je 

zpřístupnění pozemků fyzických osob. Plánem byla navržena a realizována parcela pro potřeby 

cesty v prostorovém uspořádání pozemků. Celková délka cesty je 647 m o šířce 3 m. 

    

 

Obr. č. 78: Opravený povrch na C4 

Obr. č. 79: Napojení cesty C11 

Obr. č. 77: Propustek P5 

Obr. č. 80: C19 
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Hlavní polní cesta C22 se nachází v severní části k.ú. Mlázovice v těsné blízkosti intravilánu 

obce. Cesta navazuje na komunikaci III. třídy č. 28436 v intravilánu obce, vede podél plotů na 

hranici intravilánu (obr č. 81), kde na ni navazuje cesta C11 a končí u cesty C3 stávajícím 

propustkem P6 (obr. č. 82). Cesta je odvodněna sklonem vozovky a drenáží, která je svedena 

do místní vodoteče. Povrch cesty je cementobetonový po celé své délce 238 m o šířce 4 m.  

7.5.2. Realizace protierozních opatření pro ochranu půdního fondu 
 

V rámci návrhu plánů společných zařízení byla navržena několik protierozní opatření, z nichž 

nově navržených bylo realizováno 1. Místní zemědělci však dodržují protierozní technologická 

opatření a osevní postupy. Protierozní opatření PEO13 se nachází ve střední části k.ú. 

Mlázovice v těsné blízkosti s hranicí intravilánu obce. Opatření bylo realizováno v podobě 

zatravnění části svahu (obr. č. 83). Účelem opatření je redukování odnosu půdních částic díky 

kořenovému systému travní směsi.  

7.5.3. Realizace vodohospodářských opatření  
 

V rámci opatření ke zlepšení vodních poměrů je důležité dodržovat pravidelné čištění 

stávajících koryt. Při údržbě koryta Chotečské potoka je i nadále nutné nezasahovat do přírodě 

blízkého charakteru toku. K ochraně jižní části intravilánu před povodněmi a k odvádění 

povrchových vod z území byly realizovány následující opatření. Příkopy CP1, CP2, a CP3 jsou 

řešeny v rámci cesty C4 v kapitole opatření ke zpřístupnění pozemků. Příkop SP2 byl navržen 

jako lichoběžníkový příkop se šířkou ve dně 0,4 m, sklonem svahu 1: 1,5 a hloubkou 0,5 m. 

Tento příkop odvádí vodu ohrožující intravilán. Návrhem prostorového uspořádání pozemků 

Obr. č. 81: C22 
Obr. č. 82: Propustek P6 

Obr. č. 83: Zatravnění PEO13 
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došlo k umístění pozemku do vlastnictví obce. V době terénního šetření byl příkop zarostlý 

travinným porostem a bylo by zde vhodné zvážit jeho pravidelnou údržbu (obr. č. 84). 

7.5.4. Realizace opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí  
 

Regionální biokoridor RBK H020 se nachází v jihovýchodní části k.ú. Mlázovice. Jedná se o 

lesní biokoridor vycházející z RBC Kamenický les a pokračující přes pole jižním směrem do 

lesů Mlázovického chlumu k RBC Mezihoří – Javorka. Na základě návrhu plánu bylo 

vymezeno založení lesního biokoridoru na hranici katastrálního území v části RBK H020B a 

přesné vymezení regionálního biokoridoru (obr. č. 85). V místě křížení s komunikací III. Třídy 

č. 28435 by bylo vhodné zvážit doplnění stromové výsadby (obr. č. 86, obr. č. 87). Realizace 

dané části neodpovídá navrhované šířce 40 m. Délka celého biokoridoru jsou 4 km.   

 

Interakční prvek IP6 se nachází v severozápadní části k.ú. Mlázovice a je řešen v rámci cesty 

C1. Jeho realizace proběhla pouze částečně v délce necelých 350 m.  

Obr. č. 84: SP2 

Obr. č. 87: Chybějící část RBK H020 

Obr. č. 85: Nově založená část RBK H020 Obr. č. 86:  RBK H020 
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7.5.5. Realizace prvků PSZ v KoPÚ Mlázovice 
 

V PSZ v rámci KoPÚ Dřevěnice bylo navrženo 23 polních cest, 14 protierozních opatření, 9 

vodohospodářských opatření a 17 prvků opatření ke tvorbě a ochraně ekologické stability 

krajiny. Celkově bylo zrealizováno 13 prvků, což odpovídá 20,6 % z celkového počtu 63 prvků 

(tab. č. 46). 
 

KoPÚ Mlázovice Počet prvků % 

Navrhované prvky 63 100 

Realizované prvky  16 20,6 

Tab. č. 46: Navržené a realizované prvky PSZ KoPÚ Mlázovice 

Realizováno bylo 6 opatření ke zpřístupnění pozemků (C1, C3, C4, C11, C19 a C22), 1 

protierozní opatření (PEO13), 4 vodohospodářské opatření (CP1, CP2, CP3, SP2) a 2 opatření 

ke tvorbě a ochraně ekologické stability krajiny (RBH H020, IP6) (tab. č. 47) (příloha č.8).  

 

Opatření  Navržené prvky 

(stávající + 

rekonstrukce) 

Navržené prvky 

(nové) 

Realizované prvky 

stávající / nové 

Ke zpřístupnění pozemků  13 10 4 / 2 

Protierozní 0 14 0 / 1 

Vodohospodářská 0 9 0 / 4 

ÚSES 6 11 1 / 1 

Tab. č. 47: Návrh a realizace jednotlivých opatření KoPÚ Mlázovice 

 

7.6. Obec Veliš u Jičína 
 

7.6.1. Realizace opatření ke zpřístupnění pozemků 
 

Nově navržená hlavní polní cesta C-14 zajišťuje zpřístupnění polní tratě Na Kamenci, 

v severozápadní části k.ú. Veliš u Jičína. Navazuje na silnici III. třídy 28020 v intravilánu obce 

a pokračuje západním směrem od obce až ke k.ú. Bukvice, kde dále navazuje na navrženou 

cestní síť. Délka vozovky činní 535 m o šířce 4,5 m. Cesta disponuje po celé své délce netuhým 

povrchem vozovky. Podél severní strany vozovky se nachází doprovodná liniová zeleň 

v podobě zatravnění a stromů (obr. č. 88). Odvodnění vozovky je řešeno zatravněným příkopem 

podél severní strany cesty. V části navazující na sousední k.ú. Bukvice je příkop nahrazen 

zatravněným průlehem. Součástí cesty jsou také sjezdy s trubním propustkem (obr. č. 89). 

Navrhovaná výhybna se zde nenachází.  
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Cesta C-18 představuje nově navrženou doplňkovou polní cestu s travnatým povrchem. Jejím 

účelem je zpřístupnění travních porostů a lesního komplexu (BC18), které se nacházejí 

v jihozápadní čísti k.ú. Veliš u Jičína. Celková délka vozovky představuje 485 m. C-18 

navazuje na stávající hlavní cestu C1, u které nebyla provedena rekonstrukce podle PSZ (obr. 

č. 90). Většina trasy je vedena po okraji lesa, ke svému konci pak prochází lesním porostem. 

V lesním porostu pak navazuje na zemní lesní cestu C-4, která taktéž neprošla rekonstrukcí dle 

PSZ.  

Navržená doplňková polní cesta C-19 v jižní části k.ú. Veliš u Jičína zpřístupňuje hráz navržené 

a realizované vodní nádrže. Současně s tím také doprovází navržený a taktéž v této části 

realizovaný biokoridor K19 (obr. č. 91). Cesta pokračuje od hráze dále jihovýchodním směrem, 

kde navazuje na silnici III. třídy 28021 (obr. č. 92, obr. č. 93). Ve své západní části při napojení 

na cestu C-5 (nebyla realizována dle PSZ) dochází ke křížení s vodním tokem U Veliše a došlo 

k vybudování propustku (obr. č. 94). Po celé své délce 770 m se nachází zatravněný povrch 

vozovky.  

Obr. č. 89: Hospodářský sjezd s propustek na C-14 

Obr. č. 90: C-18 

Obr. č. 88: C-14 s doprovodnou vegetací 

Obr. č. 92: C-19 ve směru k silnici III/28021 Obr. č. 91: C-19 podél nové části biokoridoru 
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7.6.2. Realizace protierozních opatření pro ochranu půdního fondu 
 

Polní trať Na kamenici – erozní dráhy 1 a 2  

V tomto území byla vybudována cesta C-14 společně s pásem doprovodné zeleně (viz. 

předchozí opatření). Tím došlo k přerušení drah soustředěného odtoku. Zároveň bylo zavedeno 

doporučené vyloučení širokořádkových plodin s osevním postupem.  
  

Polní tratě Podhradské, Nad cihelnou, Nad černými potoky – erozní dráhy 3,4,6,7  

Preventivní opatření navržená pro toto území byla aplikována, jedná se například o 

vrstevnicové obdělávání nebo setí ochranných plodin.  
 

Polní tratě Na vrchách a K Vesci – erozní dráhy 5,8  

I v tomto dotčeném území byla dodržena navržená opatření – tj. vyloučení veškerých 

širokořádkových plodin z osevního postupu. Tím došlo ke snížení průměrné dlouhodobé ztráty 

půdy pod maximální přípustné hodnoty.  
 

7.6.3. Realizace vodohospodářských opatření  
 

U VN1 – rybník Nohavička bylo provedeno zpřesnění hranic pozemku, jako jediné navržené 

opatření. Stejně tak bylo provedeno i na vodních tocích VT1, VT3 a VT4, kde navíc došlo k 

převodu do státního vlastnictví. Vzhledem k tomu, že ostatní navržená opatření na tocích 

provedena nebyla, hodnotím prvky jako nerealizované.  
 

Navržený rybníček/mokřad VN2  

V rámci PSZ byla navržena a následně i realizována vodní plocha (obr. č. 95, obr. č. 96). 

Opatření se nachází jižně od intravilánu obce. Přítok do nádrže je zajištěn z bezejmenného 

potoka s označením VT1 ze severního směru a dále pak pokračuje východně od objektu. 

Zpřístupnění vodní plochy je zajištěno navrženou a realizovanou polní cestou C-19. Podél 

severního břehu se nachází doprovodná zeleň, se kterou společně tvoří součást biokoridoru 

K19. Realizace objektu odpovídá parametrům plánu společných zařízení.  

Obr. č. 94: Propustek při C-19 

Obr. č. 93: C-19 ve směru od silnice 

III/28021 
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Navržené opatření v podobě příkopu při cestě C-14 bylo realizováno v rámci výstavby cesty. 

Svodný příkop SP1 byl rovněž realizován podle návrhu PSZ. Opatřeni oblasti erozní dráhy č. 

10 byla vybudována v rámci VN2, která je zároveň součástí BK19. V rámci opatření v oblasti 

erozní dráhy č. 11 došlo k vybudování biokoridoru K19.  
 

7.6.4. Realizace opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí  
 

V rámci stávajícího a funkčního biocentra s označením BC17 bylo plánem navrženo a 

realizováno zatravnění enklávy orné půdy na jižním břehu, která vznikla odsazením trasy cesty 

HC8 dle plánu společných zařízení KoPÚ Bukvice až ke katastrální hranici a její funkční 

přičlenění k břehovým porostům rybníka (obr. č. 97). 
 

Navržená opatření v rámci biokoridoru K19 byla realizována pouze částečně. Realizace se týká 

dvou částí. V části na severním břehu VN2 byl vymezen pruh o šířce 5 m určený k zatravnění 

a výsadbě stromového břehového porostu (obr. č. 98) a dále pak v úseku od VN2 ke křížení s 

C-5 podél C-19 byl vymezen pruh o šířce 25 m určený k zalesnění (obr. č. 99).  

Obr. č. 96: Přepad na VN2 Obr. č. 95: VN2 

Obr. č. 98: Severní břeh VN2 

Obr. č. 99: Zalesnění podél C-5 

Obr. č. 97: Břehový porost rybníka 
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7.6.5. Realizace prvků PSZ v KoPÚ Veliš u Jičína  
 

V PSZ v rámci KoPÚ Veliš u Jičína bylo navrženo 16 polních cest, 6 protierozních opatření, 

10 vodohospodářských opatření a 9 prvků opatření ke tvorbě a ochraně ekologické stability 

krajiny. Celkově bylo zrealizováno 17 prvků, což odpovídá 41,46 % z celkového počtu 41 

prvků (tab. č. 48). 
 

 

KoPÚ Veliš u Jičína Počet prvků % 

Navrhované prvky 41 100 

Realizované prvky  17 41,46 

Tab. č. 48: Navržené a realizované prvky PSZ KoPÚ Veliš u Jičína 

Realizována byla 3 opatření ke zpřístupnění pozemků (C-14, C-18 a C-19), 6 protierozních 

opatření (polní trať Na kamenici – erozní dráhy 1 a 2, polní tratě Podhradské, Nad cihelnou, 

Nad černými potoky - erozní dráhy 3,4,6,7 a polní tratě Na vrchách a K Vesci - erozní dráhy 

5,8), 10 vodohospodářských opatření (VN1, VN2, příkop při cestě C-14, SP1, oblast erozní 

dráhy č. 10 a č. 11) a 2 opatření ke tvorbě a ochraně ekologické stability krajiny (BC17 a K19) 

(tab. č. 49) (příloha č.10).  
 

Opatření  Navržené prvky 

(stávající + 

rekonstrukce) 

Navržené prvky 

(nové) 

Realizované prvky 

stávající / nové 

Ke zpřístupnění pozemků  9 7 0 / 3 

Protierozní 0 6 0 / 6 

Vodohospodářská 4 6 0 / 6 

ÚSES 3 6 2 / 0 

Tab. č. 49: Návrh a realizace jednotlivých opatření KoPÚ Veliš u Jičína 
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7.7. Souhrnné́ hodnocení prvků PSZ řešených KoPÚ  
 

V pěti sledovaných katastrálních územích bylo navrženo celkem 375 prvků PSZ, z nichž bylo 

realizováno 83 prvků. Tato hodnota odpovídá 22,1 % ze všech navrhovaných prvků. Nejvíce 

prvků bylo navrženo v rámci KoPÚ Chyjice (171), nejméně pak v rámci KoPÚ Veliš u Jičína 

(41). Na následujícím obrázku č. 100 je znázorněno porovnání, kolik bylo v jednotlivých 

katastrálních územích navrhováno a realizováno prvků.  
 

 
Obr. č. 100: Porovnání navrhovaných a realizovaných prvků ve sledovaných k.ú. 

 

Při porovnání všech sledovaných k.ú. je největší počet realizovaných prvků v rámci KoPÚ 

Chyjice, a to 23. V rámci KoPÚ Veliš u Jičína bylo realizováno 17 prvků, v KoPÚ Dřevěnice 

16 prvků, v KoPÚ Běchary 14 prvků. Nejméně realizovaných prvků je pak v rámci KoPÚ 

Mlázovice - 13. 
 

Z procentuálního hlediska se jako nejvíce úspěšné jeví KoPÚ Veliš u Jičína s 41,5 % 

realizovaných prvků. V rámci KoPÚ Dřevěnice bylo realizováno 38,1 %, KoPÚ Běchary 24,1 

% a KoPÚ Mlázovice 20,6 %. Za nejméně úspěšné můžeme považovat právě KoPÚ Chyjice se 

13,5 % realizovaných opatření, a to i přes fakt, že zde byl realizovaný nejvyšší počet prvků ze 

všech sledovaných území.  
 

7.7.1. Opatření ke zpřístupnění pozemků  
 

Ve sledovaných katastrálních území bylo navrženo celkem 146 opatření ke zpřístupnění 

pozemků. Nově navržených polních cest bylo 71, realizovaných 14 (obr. č. 101). Konkrétně 

byly postaveny tyto nově navržené polní cesty: C‘3.3 v Chyjicích, HC1, HC3, HC5, HC10, 

VC2, VC4, VC6 a OC1 v Dřevěnicích, C11 a C19 v Mlázovicích, C-14, C-18 a C-19 ve Veliši 

u Jičína.  
 

Je klíčové si uvědomit, že ne všechny stávající polní cesty byly zařazeny do plánů rekonstrukce 

podle PSZ, tzn. že jejich stav byl v době tvorby PSZ dostatečně uspokojivý. Celkový počet 

stávajících cest je 75, z toho bylo 22 cest v té době ve vyhovujícím stavu. K rekonstrukci bylo 

určeno 53 polních cest, ze kterých bylo realizováno 19 (obr. č. 102). Konkrétně byly 
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realizovány cesty HCZS2, HCZS3, HCZS4, HCZS6, HCZS7 v Běcharech, C1.2, C2.1, C2.3, 

C2.4, C2.5, C2.6, C2.8, C2.10, C3.5 v Chyjicích, HC2 ve Dřevěnicích a C1, C3, C4, C22 

v Mlázovicích.  
 

 
Obr. č. 101: Nově navržené prvky opatření ke zpřístupnění pozemků 

 

 
Obr. č. 102: Stávající prvky opatření ke zpřístupnění pozemků 

 

Z grafu (obr. č. 102) je zřejmé, že převažuje realizace především stávajících polních cest 

navržených k rekonstrukci. Nejvíce jich bylo realizovaných v k.ú. Chyjice. Výjimku pak 

představuje k.ú. Veliš, kde nebyl realizován žádný ze stávajících prvků určených 

k rekonstrukci. Co se týče nově navržených prvků, těch bylo nejvíce realizovaných v k.ú. 

Dřevěnice a to 8 z původních 25 navržených. Naopak v k.ú. Běchary nebyl realizovaný žádný 

nově navržený prvek. Celkem bylo realizováno 33 polních cest (14 nově navržených, 19 

stávajících), tedy 22,6 % z celkového počtu 146 opatření. Opatření ke zpřístupnění pozemků 

tak patří k nejvíce zastoupeným, a to jak z pohledu navržených prvků, tak i z pohledu prvků 

realizovaných. 
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7.7.2. Protierozní opatření  
 

Protierozní opatření byla navržena ve všech sledovaných územích, a to v celkovém počtu 42, 

ze kterých bylo realizovaných 14, tedy 33,33 %. Konkrétně byla realizována následující 

opatření: zatravnění odtokových drah III. a VIII v Běcharech, zatravnění části bloku a dodržení 

orby po vrstevnici včetně vyloučení okopanin a kukuřice z osevního postupu v horní části bloku 

č. 13 a zatravnění celé části bloku č. 20. v Chyjicích, IP2, IP5 a IP7 v Dřevěnicích, PEO13 

v Mlázovicích a všechna opatření v rámci polních tratí Na Kamenici, Podhrádské, Nad 

cihelnou, Nad černými potoky, Na vrchách a K Vesci ve Veliši u Jičína. Mimo kategorii 

protierozních opatření došlo v rámci některých prvků určených ke zpřístupnění pozemků 

k vybudování příkopů. Jejich funkce je zejména odvodnění tělesa cesty, ale zároveň plní i 

funkci protierozní.   
 

Nejvíce realizovaných opatření bylo v rámci k.ú. Veliš u Jičína. Zde došlo k realizaci všech 6 

navržených opatření. Naopak nejméně realizovaných opatření bylo v rámci k.ú Mlázovice a to 

pouze 1 ze 14 navrhovaných (obr. č. 103).  
 

 
Obr. č. 103: Porovnání navrhovaných a realizovaných protierozních opatření ve sledovaných k.ú. 

 

7.7.3. Vodohospodářská opatření  
 

Vodohospodářská opatření byla taktéž navržena ve všech sledovaných územích. Z celkového 

počtu 87 navržených opatření bylo realizováno opatření 13, tedy 14,94 %. Konkrétně byla 

realizována následující opatření: nová vodní nádrž v Běcharech, P-C2.5 v Chyjicích, VHO1 ve 

Dřevěnicích, CP1, CP2 CP3 a SP2 v Mlázovicích a ve Veliši u Jičína opatření VN1, VN2, SP1, 

příkop při C-14, oblast erozní dráhy č. 10 a 11.  
 

Nejvíce realizovaných opatření proběhlo v rámci k.ú. Veliš u Jičína. Zde došlo k realizaci 6 z 

10 navržených opatření. V k.ú. Mlázovice byly realizovány 4 prvky, a naopak nejméně 

realizovaných opatření v počtu 1 bylo v rámci k.ú Běchary, k.ú. Chyjice a k.ú. Dřevěnice (obr. 

č. 104).  
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Obr. č. 104: Porovnání navrhovaných a realizovaných vodohospodářských opatření ve sledovaných k.ú. 

 

7.7.4. Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí 
 

Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí byla také navržena ve všech sledovaných 

územích. Celkem bylo navrženo 101 prvků, ze kterých bylo realizováno 24 prvků, tj. 24 %. 

Konkrétní realizovaná opatření jsou následující: LBK3-5, LBK5-9, IP7, IP9, IP12 a IP16 

v Běcharech, LBK12, IP25, IP29, IP31, IP32, IP33, IP34, IP36, IP39 a IP40 v Chyjicích, LBK1, 

LBK5 a LBC6 v Dřevěnicích, RBK H020 a IP6 v Mlázovicích, a ve Veliši u Jičína BC17 a 

K19.  
 

Nejvíce opatření nalezneme v k.ú. Chyjice, kde došlo k realizaci 10 opatření z původních 48 

navržených. Naopak nejméně opatření nalezneme v k.ú. Mlázovice a k.ú. Veliš u Jičína, kde 

byla shodně realizována pouze 2 opatření (obr. č. 105).  
 

 
Obr. č. 105: Porovnání navrhovaných a realizovaných opatření k tvorbě a ochraně ekologické stability ve sledovaných k.ú. 
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7.8. Management následné péče 
 

V rámci PSZ hraje klíčovou roli také management následné péče o navržené prvky po jejich 

realizaci, s cílem zajistit dlouhodobou funkčnost, životnost a bezproblémové využívání. Tuto 

starost o prvky vždy zabezpečuje vlastník daných zařízení a je nezbytné, aby byla 

implementována vhodná opatření a strategie v dlouhodobém horizontu.  
 

V rámci cestní sítě je zapotřebí i nadále dodržovat běžnou údržbu. Je třeba zajistit opravy 

drobných, ale i větších poškození na povrchu vozovky, které jsou většinou způsobeny těžkou 

zemědělskou a lesní technikou. Je nezbytné udržovat a čistit odvodňovací zařízení – příkopy a 

propustky, které v některých případech mají i funkci protierozní, a také udržovat stav krajnic. 

V zimních měsících pak kontrolovat sjízdnost povrchu a v letních měsících zajistit pravidelné 

kosení přilehlé zeleně. V případě navržených organizačních opatření a osevních postupů je 

žádoucí jejich dodržování. U vodních opatření je potřebné zajistit jejich pravidelné kontroly a 

zajištění provozu včetně čištění. V rámci prvků k ochraně a tvorbě životního prostředí je 

důležité udržovat vegetaci a doprovodnou zeleň v dobrém stavu, tj. provádět pravidelné 

zdravotní řezy, dosadby, opatření proti okusům od zvěře, ochranu proti chorobám a jiným 

škůdcům. S tím souvisí i udržování zeleně kolem cest, zejména její pravidelné sečení, 

mulčování a případné odstraňování náletových dřevin. Dále je vhodné provést specifické kroky 

péče v jednotlivých k.ú. 
 

Konkrétně v k.ú. Běchary je nezbytné opravit poškozený povrch vozovky u zpevněných polních 

cest HCZS3, HCZS4 a HCZS7, kde došlo působením těžké techniky k výmolům a prasklinám 

na povrchu vozovky. V k.ú. Chyjice je zapotřebí vyřešit problém s usazováním vody na 

povrchu vozovky v místě křížení cest C2.3 a C2.4, dodržovat pravidelnou údržbu propustků (P-

C2.5) a opravit poškozenou vozovku cesty C3.5. V případě interakčních prvků, které nebyly 

založeny v celé své navrhované délce (IP24, IP39) je vhodné vzít v úvahu jejich dokončení. 

Vhodné je také doplnit porost u IP29 a lokálního biokoridoru č.12. V k.ú. Dřevěnice u cesty 

HC3 je nutné opravit její povrch v části napojení na intravilán obce kde došlo k vytvoření 

několika výmolů. U zemní cesty VC4 by bylo vhodné provést úpravu povrchu dle návrhu. 

V současné době je cesta za deště bahnitá a na místě vjíždění na louku dochází k usazení vrstvy 

vody. I v k.ú. Mlázovice je zapotřebí dodržovat pravidelnou údržbu jak propustků (P2), tak i 

dotčených příkopů a příkopů svodných (SP2), aby se předešlo zarůstání travním porostem. 

V případě biokoridoru RBK H020 je vhodné zajistit doplnění výsadby v místě jeho křížení 

s komunikací III. třídy č. 28435. Stejně tak i u interakčního prvku IP6. Navržená organizační a 

osevní opatření v k.ú. Veliš u Jičína je vhodné i nadále dodržovat. Na vodních tocích VT1, 

VT2, VT3 a VT4 je vhodné provést jejich vyčištění. U nově vybudovaných vegetačních prvků 

je vhodné zajistit jejich pravidelnou kontrolu (zeleň u VN2, K19). 
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8. Diskuze  

 
Pozemkové úpravy jsou nezbytné zejména v důsledku společenského a ekonomického vývoje 

v minulých letech s ohledem na vypořádání nejasností ohledně majetkových vztahů, které 

vznikaly od 2. světové války až do nedávných let. Zejména následky z období kolektivizace 

sledujeme až dodnes. Můžeme říci, že zjednodušení krajiny v důsledku intenzifikace 

zemědělských postupů mělo za následek výrazné ztráty biologické rozmanitosti a mnoha 

regulačních ekosystémových služeb.  
 

Na území České republiky se s pozemkovými úpravami v novodobém pojetí setkáváme téměř 

30 let. Během této doby byla prostřednictvím těchto úprav řešena přibližně třetina celkové 

výměry zemědělského půdního fondu. Kromě toho bylo vybudováno více než 3,5 tisíce 

kilometrů víceúčelových cest a realizovány stovky dalších liniových opatření zaměřených 

především na posílení protierozní a protipovodňové ochrany, jako jsou protierozní meze, 

průlehy, protipovodňové příkopy a hráze. Součástí těchto úprav byla také výstavba vodních 

nádrží, rybníků a mokřadů, a rozsáhlé úpravy s cílem zvýšit ekologickou stabilitu krajiny, 

zejména pomocí ÚSES (Zeměměřič, 2021). 
 

Pro české zemědělce představuje zásadní výzvu fragmentace pozemkového vlastnictví, což 

znamená, že pozemky v daném území jsou rozptýleny a patří různým vlastníkům, jednotlivé 

pozemky mají nevhodný tvar, velikost a často jsou bez možnosti přístupu polními cestami. 

Z práce Podhrázské (2014) vychází pozitivní vnímání pozemkových úprav zejména ze strany 

zástupců obcí a drobných zemědělců. Ti vidí pozitiva zejména v usnadněné prostupnosti krajiny 

a její ochraně před erozí nebo povodněmi, ve vyjasnění vlastnických vztahů a v samotné 

nápravě potřeb krajiny. Kromě pozitivních stránek jsou vnímány i aspekty negativní. Těmi je 

především náročná administrativa a časová prodleva, s čímž mohou být spojovány komplikace 

s hospodařením na dotčené půdě. Musíme vzít v úvahu i pohled na pozemkové úpravy běžným 

občanem, který nebývá mnohdy pozitivní. V kontextu menších vlastníků dotčených pozemků 

dochází k úsilí o uchování původní polohy svých pozemků. Někteří dokonce berou tento proces 

jako jistý způsob „vyvlastňování“, které probíhalo v minulém režimu. Toto vnímání je 

způsobeno zejména osobním a emotivním vztahem k místu. Je důležité, aby vlastníci měli 

informace o dlouhodobých dopadech i na hodnotu jejich majetku, neboť v územích 

s realizovanými pozemkovými úpravami dochází ke zvýšení tržní hodnoty půdy a s tím 

spojených jednotlivých pozemků v jejich vlastnictví (Havel, 2022).  
 

Jedním ze stěžejních problémů celého procesu pozemkových úprav je jejich náročnost ať už 

z hlediska času, tak hlavně z hlediska finančního. Zejména pak samotná realizace plánu 

společných zařízeni je velmi nákladná. Avšak jde právě o tyto prvky, které svojí funkcí zajišťují 

podmínky pro zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, napomáhají diverzifikaci 

hospodářské činnosti, zlepšují konkurenceschopnost zemědělství, zlepšují životní prostředí, 

lesní a vodní hospodářství, a to hlavně v oblasti snižování nepříznivých účinků povodní a sucha, 

řeší odtokové poměry v krajině a zvyšují její celkovou ekologickou stabilitu. Na finanční 

náročnosti se shodují také odborníci jako Sklenička (2003) nebo Vlasák & Bartošová (2007). 

Bývalý ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu Ing. Martin Vrba uvedl, že „celkový 

objem finančních prostředků na pozemkové úpravy a jejich realizace činil v roce 2020 téměř 
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1,5 miliardy korun, což je o půl miliardy méně než v roce 2019, kdy celkový objem finančních 

prostředků na pozemkové úpravy a jejich realizace činil bezmála dvě miliardy korun“ (SPÚ, 

2021b). Pro současné období byl v Koncepci pozemkových úprav 2021-2025 stanoven 

plánovaný objem 3 mld. Kč/rok (SPÚ, 2021a). V roce 2021 byl tento objem dodržen. 

Vynaloženy byly prostředky v celkové výši 2,965 mld. Kč, což představuje historicky nejvyšší 

částku (SPÚ, 2022). V roce 2023 dosáhla celková částka výše 2,35 mld. Kč. Ministr Výborný 

pak uvedl, že pro rok 2024 byl navržen rozpočet ve výši pouhých 1,7 mld. Kč (SPÚ, 2023d). 

Tato částka značně neodpovídá stanovenému objemu ve vypracované koncepci pro aktuální 

období. Tímto stavem může dojít nejen k bránění využívání finančních prostředků - také 

ohrožuje samotný obor pozemkových úprav, ale zejména může dojít k ohrožení úsilí o adaptaci 

krajiny na klimatické změny podle koncepce SPÚ. Fakt, že v oblasti pozemkových úprav 

dochází k nedostatku finančních prostředků zdůraznil i předseda Českomoravské komory pro 

pozemkové úpravy Michal Pochop na Konferenci pozemkových úprav 2023 (SPÚ, 2023c). 
 

V České republice je celkem 13076 k.ú. ze kterých je v 12080 územích potřeba pozemkové 

úpravy řešit. V 1020 k.ú., která představují území velkých měst, horských oblastí atd., nebude 

v budoucnu potřeba pozemkové úpravy řešit (SPÚ, 2021a). Opodstatněnost pozemkových 

úprav je především v zemědělských oblastech, a z tohoto důvodu není zapotřebí se zabývat 

právě oblastmi horskými (Janus et al., 2017). Pozemkovými úpravami je dotčeno, ať už ve 

smyslu rozpracovaných nebo dokončených PÚ, celkem 4 156 k.ú., tedy 34 % (SPÚ, 2021a). 

Tato diplomová práce se zabývá pozemkovými úpravami v Okrese Jičín. Okres Jičín má 

celkem 240 katastrálních území, ve kterých bylo do současné doby ukončeno 36 jednoduchých 

pozemkových úprav a 54 komplexních pozemkových úprav. Celkem bylo pozemkovými 

úpravami v rámci okresu dotčeno 106 území, což odpovídá 44 %. Porovnáme-li tyto data je 

zjevné, že v rámci okresu Jičín je oproti celorepublikové úrovni dotčeno pozemkovými 

úpravami o 10 % více území. Tento rozdíl může být zapříčiněn zejména tím, že krajina 

nacházející se v okolí Jičína je tvořena velkým množstvím bloků orné půdy a tím je využívána 

zejména k hospodaření. Z tohoto důvodu dochází k větší potřebě realizace PSZ.  
 

V rámci porovnání výsledků s diplomovými pracemi, které se zabývají stejnou problematikou 

v okolních okresech Hradec Králové (Fejfarová, 2015), Trutnov (Paulů, 2014) a diplomovou 

prací zabývající se taktéž okresem Jičín (Kovář, 2014) je zřejmé, že ve všech porovnávaných 

pracích jsou nejčastěji navrhována opatření ke zpřístupnění pozemků. Zároveň jsou tato 

opatření i nejčastěji realizována (obr. č. 106). Podle Dumbrovského (2004) jsou polní cesty 

často koncipovány tak, aby plnily více funkcí současně. Vedle své primární role dopravních 

tras často slouží i jako prostor pro zeleň, která přispívá k estetickému vzhledu krajiny, a zároveň 

jako opatření k ochraně proti erozi a také k vodohospodářským opatřením (Vlasák & Bartošová, 

2007). Tuto tezi můžeme potvrdit i zde na základě výsledků, kdy v rámci některých cest došlo 

k výstavbě nejen doprovodných příkopů, ale i doprovodné zeleně.  
 

To, že jsou nejčastěji realizována opatření ke zpřístupnění pozemků potvrzují i dostupná data, 

kdy se tento trend promítá i na celorepublikové úrovni (SPÚ, 2021a). Na obrázcích č. 107 a 

106 níže můžeme vidět porovnání počtu realizací společných zařízení na úrovni ČR a na úrovni 

sledovaných území. Ke stejnému trendu na celorepublikové i lokální úrovni dochází i v případě 

dalších opatření, kdy se následně realizují nejvíce prvky ÚSES, dále protierozní opatření a 
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nejméně opatření vodohospodářská. Je ale důležité si uvědomit, že pro současné období byly 

v rámci Konce pozemkových úprav 2021-2025 navrženy nové principy zaměřené na akumulaci 

vody, přesněji její dlouhodobé zadržení a další efektivní využití v krajině. Nejen těmito 

principy, ale i novelou zákona na základě které určuje prioritu realizací SPÚ lze do budoucna 

očekávat postupné změny v tomto trendu, přičemž se předpokládá, že nejvíce realizované prvky 

budou zaměřeny právě na vodohospodářská a protierozní opatření. 
 

 
Obr. č. 106: Počet realizací v rámci sledovaných územích 

 

 
Obr. č. 107: Počet realizací společných zařízení 2016-2020 v rámci celé ČR 

 

Při porovnání výsledků této práce s konkrétními výsledky diplomové práce pod názvem 

„Sledování prvků plánu společných zařízení realizovaných v rámci komplexních pozemkových 

úprav v okrese Jičín (Královehradecký kraj)“ (Kovář, 2014) zabývající se jinými k.ú. (vyjma 

k.ú. Běchary) je zřejmé, že v rámci sledovaných území předkládané práce je z procentuálního 

hlediska realizováno méně opatření. Z výsledků práce autorky vychází v rámci 

vodohospodářských opatření 14,9 % úspěšnost realizace, u opatření k ochraně a tvorbě 
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životního prostředí 24 % úspěšnost. Tyto hodnoty se od práce Kováře (2014)  značně liší – 

vodohospodářská opatření 32 %, opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí 38 %. Tento 

rozdíl v úspěšné realizaci může být zapříčiněn zejména větším množstvím navrhovaných prvků 

ve sledovaných územích předkládané práce a také různými potřebami a samotnou morfologií 

jednotlivých katastrálních území. U cestní sítě je pak výsledek obou prací velmi podobný. Na 

základě výsledků práce autorky bylo realizováno 22,6 %, oproti tomu 24 % v práci Kováře 

(2014). Stejně tomu je i u protierozních opatření, kde z výsledků vyplývá 33,3 % úspěšnost 

realizace a z práce Kováře (2014) úspěšnost 36 %.  
 

Porovnáme-li plány společných zařízení sledovaných území spolu s novými principy 

pozemkových úprav vycházející z Koncepce pro období 2021–2025 můžeme říct, že při 

vytváření PSZ nebyl brán důraz na principy, které je v současné době důležité prioritizovat. I 

přes to můžeme v územích sledovat některé prvky, které s navrženými cíli korespondují. V k.ú. 

Běchary došlo k vybudování nové vodní nádrže na toku Stříbrle. Nádrž plní účel akumulace 

vody, odvádí vodu na toku Stříbrle a zároveň slouží jako protipovodňové opatření. Břehy 

osázené doprovodnou vegetací pak napomáhají zadržování vody v krajině a působí protierozně. 

Podobně tomu je i v k.ú, Dřevěnice, kde proběhla revitalizace vodní nádrže. I tento rybník plní 

funkci jak krajinotvornou, akumulační tak i protipovodňovou. Zároveň se jedná o součást 

ÚSES, jehož prvky také napomáhají k zadržování vody v krajině a zároveň protierozně. Prvky 

ÚSES byly v různých mírách realizovány ve všech sledovaných územích. V k.ú. Veliš u Jičína 

byla také realizovaní nová vodní plocha jejíž doprovodná zeleň je součástí ÚSES.  Je tedy 

zjevné, že ne všechna navržená a realizovaná opatření korespondují se současnými principy, 

ale právě tato výše zmíněná opatření  (vybudování nové vodní nádrže a její doprovodné zeleně 

v Běcharech a ve Veliši u Jičína, revitalizace vodní nádrže v Dřevěnicích, a prvky ÚSES ve 

všech sledovaných územích) ano. 
 

V rámci sledovaných územích autorka pracovala s různě starými pozemkovými úpravami 

(Běchary 2001, Chyjice 1997, Dřevěnice 2009, Mlázovice 2012, Veliš 2009). Jelikož souhrnná 

metodika, kterou se sjednotily jednotně vydávané metodiky předchozí byla vydána 

Ministerstvem životního prostředí až v roce 2010 pod názvem „Metodický návod k provádění 

pozemkových úprav“ a „Technický standard dokumentace plánu společných zařízení“, jsou 

podklady, se kterými autorka pracovala nejednotné a práce s nimi byla v tomto ohledu 

komplikovanější.  
 

I přes všechny komplikace, které proces pozemkových úprav doprovázejí, je důležité i nadále 

pokračovat v jejich realizaci, neboť se jedná o drahocennou investici nejen do krajiny, čímž 

podle Skleničky (2003) dochází ke zvyšování ekologické stability, ale hlavně do budoucnosti 

nás všech i generací nastávajících.  
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9. Závěr a přínos práce  
 

Pozemkové úpravy jsou důležitým a komplexním nástrojem krajinného plánování, který se v 

České republice využívá. Nicméně podle mého názoru je stále ještě značný potenciál 

pozemkových úprav nedostatečně využit. Jedná se zejména o jednotlivé prvky, které nebyly 

realizovány, ačkoliv by mohlo jít právě o ta opatření, která by korespondovala s novými 

principy, jež jsou zaměřeny na akumulaci vody v krajině. Dále vidím potenciál ve využívání 

pozemkových úprav nejen čistě pro potřeby zemědělců, ale také pro potřeby běžného občana. 

Příkladem může být využívání opatření nejen k samotnému zpřístupnění pozemků, ale také v 

rámci cyklistických nebo turistických stezek, či jiných spíše rekreačních prvků. I přes fakt, že 

pozemkové úpravy nejsou v široké veřejnosti vnímány příliš pozitivně, čemuž však napomáhá 

širší zapojení veřejnosti, její aktivní participace, vzdělávání ze strany odborníků aj., je důležité 

v jejich realizaci i nadále pokračovat.  
 

V dnešní době je klíčové, aby pozemkové úpravy byly co nejcitlivější na jedno z hlavních 

současných témat, kterým je klimatická změna a její vlivy na společnost. Současný způsob 

využívání půdy snižuje schopnost krajiny odolávat změnám, jako jsou vzestup teplot, jejich 

kolísání, a extrémní hydrologické události, jako jsou sucho a povodně. Je nutné reagovat na 

tyto jevy a adaptovat se na ně vhodným způsobem. 
 

Cílem diplomové práce bylo posoudit stav prvků plánu společných zařízení v rámci 

komplexních pozemkových úprav ve vybraných katastrálních územích (Běchary, Chyjice, 

Dřevěnice, Mlázovice, Veliš u Jičína) v okrese Jičín a následně porovnat návrh těchto prvků 

s jejich realizací. V rámci terénního průzkumu byly identifikovány a zhodnoceny všechny 

realizované prvky. Následně byly výsledky jednotlivých katastrálních území porovnány a 

získané poznatky interpretovány.  
 

Tato diplomová práce může být využita jako podklad pro další realizaci PSZ příslušným 

Pozemkovým úřadem v Jičíně a zároveň může sloužit jako zpětná vazba na již realizovaná 

KoPÚ. Dále může mít práce přínos pro dotčené obce s ohledem na následnou péči prvků 

společných zařízení.  
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Republic. Život. Prostr., 41(3), 126–130. 

Sklenička, P. (2020). Nové principy pozemkových úprav v podmínkách adaptace krajiny 

na klimatickou změnu a způsoby jejich implementace. Praha.  

Sklenička, P., Janovska, V., Salek, M., Vlasak, J., & Molnarova, K. (2014). The Farmland 

Rental Paradox: Extreme land ownership fragmentation as a new form of land 

degradation. Land Use Policy, 38, 587–593.  

Skřivanová, Z., & Drahoňovská, E. (2011). Stručný postup pro projektování pozemkových 
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technické, Praha.  

Vráblíková, J., Vráblík, P., & Zoubková, L. (2014). Tvorba a ochrana krajiny. Univerzita 

J. E. Purkyně v Ústí n. Labem, Fakulta životního prostředí. 

Wilhite, D. A. (Ed.). (2005). Drought and Water Crises: Science, Technology, and 

Management Issues. CRC Press, Boca Raton. 

Wilhite, D. A., & Glantz, M. H. (1985). Understanding the Drought Phenomenon: The 

Role of Definitions. Water International, 10(3), 111–120.  



   102 

Young, J., Watt, A., Nowicki, P., Alard, D., Clitherow, J., Henle, K., Johnson, R., Laczko, 

E., McCracken, D., Matouch, S., Niemela, J., & Richards, C. (2005). Towards 

sustainable land use: identifying and managing the conflicts between human activities 

and biodiversity conservation in Europe. Biodiversity and Conservation, 14, 1641–

1661.  
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AOPK ČR. (2023). Ústřední seznam ochrany přírody (online) [cit.2023.05.20], dostupné 

z <//drusop.nature.cz/portal/> 

CzechINSPIRE. (2013). Klimatické oblasti ČR (online) [cit.2023.05.21], dostupné z 
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Tab. č. 6: Zastoupení druhů pozemků v k.ú. Veliš u Jičína (ČÚZK, 2023b) ........................... 31 
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	7.6. Obec Veliš u Jičína
	7.6.1. Realizace opatření ke zpřístupnění pozemků
	7.6.2. Realizace protierozních opatření pro ochranu půdního fondu
	7.6.3. Realizace vodohospodářských opatření
	7.6.4. Realizace opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí
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