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Abstract 

The diploma thesis deals with procedure of a company when  gaireing grants from 

selected operational programme for concrete enterpreneurial subjekt. The thesis is 

divided into two parts. The first, theoretical part, defines small and middle  enterprise, 

also regional politics and program periods, where Czech Republic has taken its part at. 

Finally the general procedure og gaining grant is depicted. The second part, the practical 

one, contains, the introduction of concrete enterpreneurial subject and subject of 

investment, to which it requires support by meansof grants from EU depozits. Detailed 

enterpreneurial interision is described later, that is the basic part of the whole process. It 

creates the subctantial part of the thesis. Later, each step when gaining grants is being 

described there.  

 

Keywords: 

Small and middle enterprice, OPPIK, grants, project, businesses intention, programme 

of support, challenge 

 

Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá postupem konkrétního podniku při získání dotace 

z vybraného operačního programu. Práce je rozdělena na dvě části. První část, 

teoretická, definuje malé a střední podnikání, dále regionální politiku a programová 

období, kterých se Česká republika účastnila. Nakonec je zde popsán obecný postup na 

cestě k dotaci. Druhá část, praktická, obsahuje představení konkrétního podnikatelského 

subjektu a předmět investice, na kterou žádá podporu formou dotace z fondů EU. 

Následuje podrobně rozepsaný podnikatelský záměr, který je zásadním článkem celého 

procesu a tvoří tak podstatnou část práce. Poté jsou zde konkrétně popsány jednotlivé 

kroky při získání dotace. 
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1 Úvod 

Malé a střední podniky hrají významnou roli v ekonomice každého státu. Podniky 

s dobrou a stabilní pozicí na trhu přispívají ke zvyšování konkurenceschopnosti a 

celkovému rozvoji regionu, ve kterém se daný podnik nachází. Stabilní a úspěšné 

podniky zajišťují pracovní příležitosti pro obyvatele v oblasti své působnosti. Pokud je 

podnik úspěšný, může se dále rozvíjet, rozšiřovat své služby, a tím vytvářet nová 

pracovní místa, díky čemuž se zvyšuje životní úroveň obyvatel žijících v tomto regionu, 

který se zároveň stává atraktivnějším. 

Vstup České republiky do Evropské unie znamenal pro české podnikatelské 

prostředí zásadní krok. Jednou z největších změn pro české podnikatele byl vstup na 

jednotný evropský trh, což znamenalo větší množství podnikatelských příležitostí, ale 

také nárůst nové konkurence. Další významnou novinkou bylo, že firmy mohly poprvé 

začít žádat, a následně i čerpat, finanční podporu z fondů EU. Dotace z evropských 

fondů představují významnou podporu pro další rozvoj podniku. 

Práce se zabývá procesem, jak může podnik získat finanční podporu 

z evropských fondů. Před tím, než se firma rozhodne žádat finanční prostředky, musí 

přesně stanovit cíl, kterého chce realizací projektu dosáhnout. Podnikatel by měl taktéž 

zvážit rizika a komplikace, které mohou nastat nejen během procesu žádosti o dotace, 

ale také při realizaci projektu a jeho udržitelnosti. Proces žádosti o dotace se svou 

důležitostí stává zásadním okamžikem existence firmy, neboť se jedná o metodicky 

složitou záležitost v oblasti administrativní, finanční i časové. Je nezbytné zvážit 

reálnost projektu a jeho potřebnost, a pečlivě promyslet, zda se chce do celé realizace 

opravdu pustit přes veškerá možná rizika. Projekt by měl být realizovatelný i bez 

poskytnutí dotace. 

Pro tuto práci jsem zvolila jako žadatele podnikatelský subjekt (právnická 

osoba), na kterém bude demonstrován postup získání dotace z konkrétního operačního 

programu a programu podpory. Tento proces je zároveň cílem mé práce. Pro tento účel 

byl zvolen podnikatelský subjekt, který je fiktivní a byl vytvořen pro potřeby práce na 

základě reálných údajů. Pro realizaci celého procesu společnost oslovila osobu 

zabývající se poradenstvím v oblasti dotací.  
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2 Cíl práce a metodika 

2.1 Cíl práce 

Cílem práce je postup podniku při získání dotace z vybraného operačního programu pro 

podnikatelský subjekt MV Glass Industry s. r. o. Společnost se v tuto chvíli potýká 

s nedostatečnou výrobní kapacitou, která podniku brání se nadále rozvíjet. Vedení 

společnosti se rozhodlo tuto situaci řešit, po navržení a prodiskutování možných variant 

řešení tohoto problému, zvítězila varianta nákup nového obráběcího centra, který 

nevyhovující situaci ve firmě pomůže vyřešit.  

Na základě požadavků a dostupných informací byl vytvořen podnikatelský 

(projektový) záměr, který je zásadním bodem celého procesu. Následovat pak budou 

další kroky, které je nezbytné splnit na cestě k získání dotace. 

 

2.2 Metodika 

Tato diplomová práce je zaměřena na „Postup podniku při získání dotace z vybraného 

operačního programu“. Práce je rozdělena na dvě části. Část teoretickou a část 

praktickou. 

Teoretická část je uvedena literární rešerší, kde jsou nejprve definovány malé a 

střední podniky, dále je představena samotná regionální politika a jednotlivé fondy EU, 

následně operační období, kterých se Česká republika účastnila a v tuto chvíli účastní, a 

nakonec jsou zde vysvětleny jednotlivé kroky vedoucí na cestě k dotaci. Rozepsán je 

pouze operační program, který je pro tuto práci významný.  Rešerše byla vypracována 

za pomoci kombinace knižních a elektronických zdrojů.  

Část druhá je část praktická. Zde je nejprve podnikatelský subjekt 

charakterizován a také je definována potřeba projektu. Zásadní bod praktické části tvoří 

podnikatelský záměr, který je prvním a nezbytným prvkem celého procesu. Obsahuje 

všechny potřebné informace o projektu. Následují jednotlivé kroky, které žadatel musí 

absolvovat dle stanovených kritérií konkrétního programu podpory. 
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3 Literární rešerše 

3.1 Podnikání a podnikatelské prostředí 

Podnikatelské prostředí lze definovat jako souhrn všech vlivů, které na podnik působí. 

Od roku 1989 zaznamenalo podnikatelské prostředí na území České republiky mnoho 

zásadních změn. Na počátku devadesátých let (po pádu komunismu 1989) se česká 

ekonomika z centrálně plánované postupně transformovala na tržní ekonomiku.  

Rozložení podniků podle jejich velikosti bylo jednou ze zásadních provedených změn. 

Začalo vznikat mnoho malých a středních podniků a mnoho velkých podniků zanikalo. 

Postupně se poměr počtu velkých oproti malým a středním podnikům v ČR přiblížil 

evropskému průměru, (Synek, 2015). 

Další zásadní změnou byl pro Českou republiku rok 2004 a s tím spojený vstup do EU. 

Pro české podnikatelské prostředí to znamenalo vstup na jednotný evropský trh. Po 

vstupu do EU se podnikatelské prostředí České republiky vyznačuje: 

 Otevřeností a přístupností domácí ekonomiky pro zahraniční obchod,  

 implementací legislativy Evropské unie do právního systému ČR, 

 snižující se daní z příjmu při současném zachování výše zdanění práce (odvody 

na sociální a zdravotní zabezpečení) a nadměrnými administrativními náklady 

na zabezpečení daňových povinností, (Vochozka, 2012). 

Vstup ČR do EU znamenal mnoho příležitostí pro české malé a střední podniky, aby 

svoji aktivitu rozšířily i na zahraniční trhy. Zároveň s tím však otevřenost domácí 

ekonomiky přilákala mnoho zahraničních firem, které vycítily příležitost ke vstupu na 

tuzemský trh, čímž místním firmám vznikla značná konkurence. Proto, aby české firmy 

v tomto konkurenčním boji úspěšně obstály, musí:  

 mít přehled o legislativních změnách nejen v rámci domácího právního systému, 

ale i přehled o legislativě EU, 

 věnovat pozornost možnostem podpůrných programů a projektů, které usnadňují 

firmám podnikání, 

 seznámit se s legislativou EU týkající se vývozů a cel, 

 věnovat pozornost předpisům, které upravují obchodní a hospodářské vztahy 

mezi ČR a EU, 
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 v souvislosti s legislativou detailně se seznámit se specifiky, kterými se řídí 

dovoz, vývoz a obecně zahraniční obchod se zeměmi, kam budou směřovat své 

obchodní aktivity,  

 seznámit se s požadavky a normami, které EU klade na produkty, a přizpůsobit 

své výrobky těmto požadavkům, 

 svou činnost vykonávat v souladu se soutěžním právem, (Synek, 2015). 

Podnikatelské prostředí na území EU 

„Dle nařízení komise (ES) č. 800/2008, příloha č. 1 se podnikem rozumí každý subjekt 

vykonávající hospodářskou činnost bez ohledu na jeho právní formu. K těmto subjektům 

patří zejména osoby samostatně výdělečně činné a rodinné podniky vykonávající 

hospodářskou činnost.“
1
 

3.2 Malé a střední podniky (MSP) 

V České republice jsou malé a střední podniky definovány zákonem č. 47/2002 Sb. o 

podpoře malého a středního podnikání ve znění pozdějších předpisů. 

V současné době existuje několik definic pro vymezení malého a středního podnikání. 

„Podle Doporučení Komise Evropské unie č. 96/280/EC, která sjednocuje vymezení 

pojmu malého a středního podnikání v členských zemích Evropské unie, je rozhodujícím 

kritériem počet zaměstnanců, dále potom roční obrat, roční bilanční suma a nezávislost. 

Roční obrat a bilanční suma představují korunový ekvivalent uvedené částky podle 

kurzu Evropské centrální banky ke konci roku.“
2
 

Dle doporučení Evropské komise 2003/361EC se MPS rozlišují: 

 Mikropodnik – zaměstnává 1 – 9 pracovníků, roční obrat nebo roční bilanční 

suma podniku nepřesahuje 2 miliony EUR, 

 Malý podnik – zaměstnává 10 – 49 pracovníků s ročním obratem nebo roční 

bilanční sumou nepřesahující 10 milionů EUR, 

 Střední podnik – zaměstnává 50 – 249 pracovníků, aktiva/majetek podniku 

nepřesahují 43 milionů EUR a roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR. 

Z důvodu poskytování podpory malým a středním podnikům výše uvedené členění je 

nezbytné. 

                                                      
1
 VEBER, Jaromír a Jitka SRPOVÁ. Podnikání malé a střední firmy. 3.,aktualiz. a dopl. vyd. Praha: 

2
 MULAČOVÁ, Věra a Petr MULAČ. Obchodní podnikání v 21. Století. Praha: Grada, 2013. Finanční 

řízení. ISBN 978-80-247-4780-4. 
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Stejně jako ve většině zemí EU a celého světa, tak i v České republice tvoří malé a 

střední podniky významnou část ekonomiky, (Vojík, 2010). 

Členění podniků podle zákona o účetnictví 2016 

 Mikro účetní jednotka – firma, která k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň 2 

z uvedených hraničních hodnot 

o Aktiva celkem 9 000 000 Kč 

o Roční úhrn čistého obratu 18 000 000 Kč 

o Průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 10 

 Malá účetní jednotka – firma, která k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň 2 

z uvedených hraničních hodnot 

o Aktiva celkem 100 000 000 Kč 

o Roční úhrn čistého obratu 200 000 000 Kč 

o Průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50 

 Střední účetní jednotka – firma, která k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň 2 

z uvedených hraničních hodnot 

o Aktiva celkem 500 000 000 Kč 

o Roční úhrn čistého obratu 1 000 000 000 Kč 

o Průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 250 

 Velká účetní jednotka – firma, která k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň 2 

z uvedených hraničních hodnot 

o Aktiva celkem 500 000 000 Kč 

o Roční úhrn čistého obratu 1 000 000 000 Kč 

o Průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 250 

Za velkou účetní jednotku se však vždy považuje: 

o Subjekt veřejného zájmu (banka, zdravotní pojišťovna, penzijní 

společnost, pojišťovna, obchodní společnost, která je emitentem cenných 

papírů) 

o vybraná účetní jednotka (např. organizační složky státu, zdravotní 

pojišťovny, územní samosprávné celky), (podnikatel.cz, 2017). 
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Význam podnikání a podniků pro společnost 

Malé a střední podniky a podnikání představují významnou část každé ekonomiky. 

V České republice představují malé a střední firmy 99,8 % všech firem. Kromě zásadní 

ekonomické funkce plní tyto podniky taktéž roli stabilizační a politickou, neboť jsou 

nenahraditelné při zajištění ekonomické a sociální stability, zahraničního obchodu, 

zaměstnanosti a regionální stability. Všechny tyto funkce malých a středních podniků 

má Evropská unie i Česká republika na paměti, což vede k jejich podpoře tohoto sektoru 

s cílem zajistit podmínky pro růst firem a zajištění nejnovějších technologií tak, aby 

došlo k posílení konkurenceschopnosti, (Veber, 2012). 

V Evropě se nachází přibližně 25 milionů malých a středních firem, ty tvoří 99,8 

% veškerých firem v Evropské unii a zaměstnávají více než 74 milionů lidí, (Mulačová, 

2013).  

Výhody malých a středních podniků 

 Dokáže se lépe přizpůsobit požadavkům klientů, 

 organizační struktura s osobními vztahy k zaměstnancům,  

 nižší náklady na tvorbu pracovních míst, 

 osobní vztah k zákazníkovi,  

 jednodušší administrativa, 

 nižší náklady na provozní činnost (energie a suroviny), (Srpová, 2010) 

 hrají důležitou roli v hospodářsky a ekonomicky slabších regionech, 

 jsou nezastupitelné při rozvoji měst a obcí, (Synek, 2015). 

Nevýhody a omezení malých a středních podniků 

 V mnoha případech nejsou podnikatelé dobře vnímáni veřejností, 

 nižší rentabilita vycházející s nízkého tržního podílu, 

 složitost při zapojení se do náročnějších projektů,  

 vyšší náklady při dodržování technických předpisů, (Synek, 2015) 

 náročnější přístup ke kapitálu – v bankovním sektoru jsou MPS brány jako 

rizikovější, 

 administrativní zátěž a náklady s ní spojené, 

 komplikace a náročnost při vstupu na zahraniční trhy, (Malach, 2005). 
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3.3 Regionální a strukturální politika EU 

Důvodem vzniku regionální politiky je, že téměř na území každého státu se nacházejí 

prosperující regiony s vysokou životní úrovní, ale i regiony ekonomicky podprůměrné 

s vysokou nezaměstnaností a nízkou životní úrovní. Důvody této rozdílnosti a vzniku 

tzv. problémových regionů je celá řada. Rozlišujeme tři hlavní druhy problémových 

regionů: regiony se stagnujícími či upadajícími základními odvětvími, regiony 

s nedostatečným využitím vlastních zdrojů, regiony nedostatečně vybavené přírodními 

zdroji.  

Cílem regionální politiky je snižovat rozdíly životní úrovně obyvatel 

v jednotlivých regionech, zabezpečit dostatečně vyvážený sociální i ekonomický vývoj 

a to tak, aby z něj mohl prosperovat co nevyšší počet obyvatel (Kolektiv autorů, 2004). 

Regionální politika je na evropské úrovni realizovaná na několika úrovních: 

 Nadnárodní úrovni – zde ji nezávisle realizuje přímo EU 

 Národní úrovni – jedná se o velmi diferenciovanou regionální politiku, je 

realizována jednotlivými členskými státy, které postupně přebírají některá 

společná pravidla  

 Regionální úrovni – je realizována a dlouhodobě posilována ve většině zemí 

(Stejskal, 2009). 

Nástroje regionální politiky: 

 Makroekonomické 

 Fiskální politika 

 Monetární politika 

 Protekcionismus 

 Mikroekonomické 

 Nástroje realokace pracovních sil 

 Nástroje realokace kapitálu 

Regionální politika v České republice 

Jedním ze zásadních roků byl pro českou regionální politiku rok 2000. V tomto roce 

byla v České republice regionální politika legislativně zajištěna zákonem č. 248/2000 
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Sb., o podpoře regionálního rozvoje, dále zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem 

č. 129/2000 Sb., o krajích korespondujícím s evropským právem. Dalším významným 

rokem byl pro regionální politiku v ČR rok 2004, kdy Česká republika vstoupila do 

Evropské unie. Tímto rokem mohla Česká republika začít čerpat finanční prostředky ze 

strukturálních fondů EU, (Wokoun, 2008).  

„V současnosti je česká regionální politika chápána jako koncepční činnost státu, 

regionálních a místních orgánů, jejímž cílem je přispívat k vyváženému a 

harmonickému rozvoji jednotlivých regionů v ČR, ke snižování neodůvodněných rozdílů 

mezi úrovněmi rozvoje jednotlivých regionů a ke zlepšení regionální hospodářské 

struktury.“
3
  

Dle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje jsou definovány typy 

podporovaných regionů: 

 Strukturálně postižené regiony – charakteristickým rysem jsou zásadní změny 

ve struktuře hospodářství, například útlum části nebo i celých odvětví, vysoké 

procento obyvatel je zaměstnáno v průmyslu, a vysoká míra nezaměstnanosti, 

(Krejčí, 2012). 

 Hospodářsky slabé regiony – charakteristickými rysy jsou zde nízké příjmy 

obyvatelstva, vyšší nezaměstnanost, míra a struktura dosaženého vzdělání, které 

dosahují horších výsledků v porovnání s celorepublikovým průměrem, 

(Felixová, 2012). 

 Venkovské regiony – definujícím ukazatelem je nízká hustota zalidnění a další 

pokles počtu obyvatel, dominující/ převažující oblastí zaměstnání je zde 

zemědělství, (Felixová, 2012). 

 Ostatní regiony – definujícím ukazatelem je zde hodnocení regionu a potřeba 

jeho podpory státem. Příznačně jsou takto hodnoceny regiony, které některými 

kritérii vybočují z celorepublikového průměru. Může se jednat o regiony, které 

bojují s vyšší úrovní nezaměstnanosti, špatným stavem životního prostředí, 

pohraniční regiony či bývalé vojenské prostory, oblasti postižené živelními 

katastrofami nebo s výrazně narušeným životním prostředí, (Wokoun, 2008). 

 

                                                      
3
 WOKOUN, René. Regionální rozvoj: (východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, 

strategie a programování). Praha: Linde, 2008. s. 397-398. ISBN 978-80-7201-699-0. 
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Fondy Evropské unie 

„Hlavním nástrojem strukturální politiky a regionální politiky se staly strukturální 

fondy Evropské unie.“
4
 Primárním účelem strukturálních fondů je za pomoci 

rozvojových programů a projektů zmírňovat zaostalost a rozdílnost znevýhodněných 

regionů a docílit tak v těchto lokalitách vyrovnaného a udržitelného rozvoje. 

Strukturální fondy umožňují přistupovat k řešení konkrétních problémů individuálně. 

Zásadním faktem však je, že žadatelé/příjemci této formy pomoci musí vytvořit 

nemalou snahu při tvoření a následně předložit EU precizní projektové a programové 

dokumenty, (Wokoun, 2008). 

Strukturální a investiční fondy 

 Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR/ERDF)  

Evropský fond pro regionální rozvoj byl založen v roce 1975, aby poskytnul 

finanční pomoc nejvíce postiženým regionům členských států. Z počátku šlo o 

drobné finanční prostředky jako procento z celkových výdajů EU v té době, 

zahrnula ustanovení týkající se snižování regionálních hospodářských rozdílů 

mezi nejpokročilejšími a nejvíce zaostalými oblastmi EU. EFRR finance pro 

projekt regionálního rozvoje jsou známy jako strukturální fondy, (Ginsberg, 

2010). V současnosti je hlavní náplní tohoto fondu snižování rozdílů mezi 

regiony. Dále na modernizaci a konkurenceschopnost hospodářství, ale i také na 

projekty zabývající se environmentální problematikou (Machálek, 2014). Ze 

všech ESI fondů je ERFF svým objemem finančních prostředků největší. 

Pravidla pro fungování EFRR jsou definována v nařízení EP a Rady 

č.1301/2013, (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2015). 

 Evropský sociální fond (ESF) 

Evropský sociální fond byl založen v roce 1960, a je nejstarším strukturálním 

fondem. Byl založen/zřízen jako prostředek sociální politiky a zaměstnanosti 

Evropské unie. Prostředky ESF mají napomoci rozvoji lidských zdrojů, jejich 

vzdělávání a kvalifikaci, snížení nezaměstnanosti, podpora zaměstnanosti, 

vytváření nových pracovních míst, snaha o vyrovnávání stejných podmínek na 

trhu práce, boji proti chudobě (Budík, 2009). Pravidla pro fungování ESF jsou 

                                                      
4
 WOKOUN, René. Regionální rozvoj: (východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, 

strategie a programování). Praha: Linde, 2008. s. 329 ISBN 978-80-7201-699-0. 
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definována v nařízení EP a Rady č. 1304/2013, (Ministerstvo pro místní rozvoj, 

2015). 

 Fond soudržnosti (FS) 

Fond soudržnosti neboli také Kohezní fond je určen na podporu rozvoje 

chudších států nikoli regionů na rozdíl od strukturálních fondů. „Podobně jako u 

ERDF jsou z něj podporovány investiční (infrastrukturní) projekty, avšak jen se 

zaměřením na dopravní infrastrukturu většího rozsahu (např. transevropské 

sítě), ochranu životního prostředí a na oblasti energetické účinnosti a 

obnovitelných zdrojů energie.“ 
5
 Pravidla pro fungování FS jsou definována 

v nařízení EP a Rady č. 1300/2013, (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2015). 

 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) 

Fond je určen pro podporu a rozvoj venkova. Této je realizováno 

prostřednictvím podpory konkurenceschopnosti zemědělství, dopomoci zvýšení 

kvality životního prostředí a kvality života na venkově, (Machálek, 2014). 

Pravidla pro fungování EZFRV jsou definována nařízeními EP a Rady č. 

1305/2013, č. 1306/2013 a č. 1310/2013, (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2015). 

 Evropský námořní a rybářský fond (ENRF) 

Evropský námořní a rybářský fond byl zřízen pro financování námořní a 

rybářské politiky EU. Pro Českou republiku je určen pouze pro OP Rybářství. 

Pravidla pro fungování ENRF jsou definována v nařízení EP a Rady č. 

508/2014, (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2015). 

 Evropská územní spolupráce (EÚS) 

„Pod evropskou územní spolupráci spadají programy přeshraniční, nadnárodní 

a mezinárodní spolupráce. Cílem přeshraniční spolupráce je společné řešení 

problémů v pohraničních oblastech. Národní a mezinárodní spolupráce by měla 

přispívat k lepšímu propojení i vzdálenějších míst a rozsáhlejších evropských 

regionů.“
6
 

Další fondy 

 Fond solidarity (EUSF) – byl zřízen, aby pomohl financovat záchranné akce 

vzniklé v důsledku přírodních katastrof, kdy byla způsobena škoda vyšší než 3 

                                                      
5
 Informace o fondech. Dostupné online: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Informace-o-

fondech-EU. cit. 28-01-2017. 
6
 Evropské strukturální a investiční fondy 2014-2020 v kostce. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – 

Národní orgán pro koordinaci, 2015. ISBN 978-80-7538-008-1. 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Informace-o-fondech-EU
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Informace-o-fondech-EU
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miliardy EUR a zároveň vyšší o 0,6 % HDP postiženého státu, nebo také 

případně i jako opatření proti zmíněným katastrofám. Je určen jak pro členské 

země, ale tak i pro kandidátské země, (Machálek, 2014). 

 Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) – fond slouží jako 

jednorázová podpora pracovníkům, jež přišli o práci z důvodu strukturálních 

změn – hospodářská či finanční krize, (Machálek, 2014). 

3.4 Programové období 

Česká republika se od svého vstupu (2004) do Evropské unie účastnila tří 

programových období. Každé programové období probíhá v sedmiletých cyklech. První 

období 2000 – 2006, do kterého se ČR zapojila až v roce 2004, další období 2007 – 

2013 a poslední aktuální období 2014 – 2020.  

Programové období 2000 – 2006 (2004-2006) 

Zkrácené programové období. Rámec podpory společenství je zásadním dokumentem 

v programovém období 2004 – 2006, zajišťuje a koordinuje veškerou pomoc EU. 

Národní rozvojový plán je základním dokumentem pro získání podpory z Fondu 

soudržnosti a ze strukturálních fondů, (Vilamová, 2005). 

Operační program Průmysl a podnikání  

Po vstupu České republiky do EU byl prvním operačním programem Operační program 

Průmysl a podnikání, který vyhlásilo v květnu 2004 Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

Celková výše podpory pro Operační program Průmysl a podnikání činila 348,8 mil. 

EUR - 260,8 mil. EUR a 87 mil. EUR bylo spolufinancováno ze státního rozpočtu 

(strukturalni-fondy.cz, 2017).  Globálním cílem OPPP bylo zvýšení 

konkurenceschopnosti průmyslu a podnikatelských služeb. Operační program Průmysl a 

podnikání je založen na 3 prioritách, kterými jsou 1. Rozvoj podnikatelského prostředí, 

2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků, 3. Technická pomoc. Globální cíl byl 

uskutečňován prostřednictvím jednotlivých priorit, specifických cílů a opatření 

(program podpory) uvedené v tabulce č. 1. 
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Tabulka 1: OP Průmysl a podnikání 2000 – 2006  

 
Prioritní osa Program podpory 

 
PO 1 Rozvoj podnikatelského prostředí  

SC 1.1 Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace PROSPERITA 

SC 

 

1.2 Rozvoj podnikatelské infrastruktury 

 

REALITY 

 
1.3 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v průmyslu ŠKOLICÍ STŘEDISKA 

 
1.4 Rozvoj informačních a poradenských služeb KLASTRY 

 
PO 2 Rozvoj konkurenceschopnosti podniků  

SC 2.1 Zakládání a rozvoj malých a středních podniků START, KREDIT, MARKETING 

SC  2.2 Podpora inovací výrobků, technologií a služeb INOVACE 

 

2.3 Snižování energetické náročnosti a využití obnovitelných 

zdrojů 

OBNOVITELNÉ ZDROJE 

ENERGIE, ÚSPORY ENERGIE 

 
PO 3 Technická pomoc  

SC  3.1 Technická pomoc při řízení a implementaci programu  

SC 3.2 Ostatní technická pomoc   

Zdroj: czechinvest.cz 

 

Programové období 2007 – 2013  

Programové období 2007 – 2013 představuje pro Českou republiku první standardní 

sedmileté období. Národní rozvojový plán a Národní strategický rámec představují 

základní dokumenty pro programové období 2007-2013. Hlavní rozvojové problémy 

země jsou obsaženy v Národním rozvojovém plánu. Z Národního strategického rámce 

pak vychází všech 24 operačních programů, které měla Česká republika pro toto 

programové období vytvořeno. Nejdůležitějším programem pro malé a střední 

podnikatele je v období 2007-2013 operační program Podnikání a inovace (Srpová, 

2010).  Pro OPPI bylo v období 2007-2013 vyčleněno 2,13 mld. EUR z Evropského 

fondu pro regionální rozvoj. Operační program Podnikání a inovace je součástí cílů 

konvergence. 

Prioritní cíle v období 2007 – 2013:  

 Cíl konvergence 

 Cíl regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

 Cíl územní evropská spolupráce. 

Operační program Podnikání a inovace  

Operační program Podnikání a inovace navázal na předchozí operační program Průmysl 

a podnikání, který byl současně pro Českou republiku prvním programovým obdobím 

v letech 2004 – 2006. Řídícím orgánem tohoto programu je Ministerstvo průmyslu a 
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obchodu ČR. Operační program byl zaměřen na zvyšování konkurenceschopnosti 

v oblasti průmyslu a služeb, dále na rozvoj podnikání a podporu podnikatelského 

prostředí, podporu podnikatelského ducha založeného na znalostech, rovněž i na 

podporu inovací, komercionalizaci výsledků výzkumu a vývoje, stimulaci poptávky po 

výsledcích výzkumu a vývoje (www.czechinvest.cz). Dosažení tohoto cíle bylo 

realizováno pomocí prioritních os a jednotlivých programů podpory, které jsou uvedeny 

v tabulce č. 2.  

Tabulka 2: OP Podnikání a inovace 2007 – 2013  

 
Prioritní osa Program podpory 

 
PO 1 Vznik firem  

SC 
1.1 Podpora začínajícím podnikatelům 

 
START 

SC 
1.2 Využití nových finančních nástrojů 

 
Finanční nástroje JEREMIE 

 
PO 2 Rozvoj firem  

SC 
2.1 Bankovní nástroje podpory malých a středních 

podniků 
PROGRESS, ZÁRUKA 

SC  
2.2 Podpora nových technologií, ICT a vybraných 

strategických služeb 

ROZVOJ, ICT A 

STRATEGICKÉSLUŽBY, ICT V 

PODNICÍCH 

 
PO 3 Efektivní energie  

SC 3.1 Efektivní energie   EKO-ENERGIE 

 
PO 4 Inovace  

SC 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků INOVAČNÍ PROJEKT 

SC 4.2 Kapacity pro průmyslový výzkum POTENCIÁL 

 
PO 5 Prostředí pro podnikání a inovace  

SC 5.1 Platformy spolupráce SPOLUPRÁCE, PROSPERITA 

 
5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů ŠKOLICÍ STŘEDISKA 

 
5.3 Infrastruktura pro podnikání NEMOVITOSTI 

 
PO 6 Služby pro rozvoj podnikání  

 
6.1 Podpora poradenských služeb PORADENSTVÍ, MARKETING 

 
PO 7 Technická pomoc  

 
7.1 Technická pomoc při řízení a implementaci OPPI  

 
7.2 Ostatní technická pomoc  

                                                                                                                                                 Zdroj:czechinvest.cz 

Programové období 2014 – 2020  

V roce 2014 vstoupila Česká republika do nového sedmiletého programového období. 

Pro Českou republiku je to zároveň její třetí programové období od vstupu do Evropské 

unie. Stejně jako v minulém tak i v současném období došlo k jistým změnám, které se 

týkají české i evropské úrovně. Hlavním společným motivem/cílem byla snaha 

zjednodušit a zefektivnit čerpání z evropských fondů. Na evropské úrovni se zásadní 

změna týkala zahrnutí Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) 
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Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF) pod jednotný rámec EFI fondů. 

Hlavní změnu pro Českou republiku znamenala redukce počtu programů. Ta spočívala 

ve snížení počtu tematických operačních programů a ustanovení jednoho Integrovaného 

regionálního operačního programu na místo původních sedmi regionálních operačních 

programů.  

Cíle pro programové období 2014 – 2020  

Pro současné programové období 2014-2020 byly stanoveny dva cíle:  

 Cíl 1 – Investice pro růst a zaměstnanost 

 Cíl 2 – Evropská územní spolupráce. 

Výše uvedené cíle jsou formulovány v souladu se Strategií Evropa 2020, podle které se 

všechny regiony podílejí na naplnění společného cíle, čímž je ekonomický růst a tvorba 

nových pracovních míst. Cíle jsou financovány prostřednictvím fondů EFRR, ESF. 

Celková alokace, které byla vyčleněna pro Českou republiku, dosahovala do výše téměř 

24 miliard eur. První cíl je financován z ERDF, ESF a Fondu soudržnosti (97,2%). 

Druhý cíl je financován z ERDF (2,8%). 

Dohoda o partnerství  

Základním zastřešujícím dokumentem pro čerpání finančních prostředků z Evropských 

strukturálních a investičních fondů v aktuálním programovém období 2014-2020, je 

dokument Dohoda o partnerství. „Dohoda o partnerství analyzuje na základě 

evropských, národní i regionálních strategických dokumentů součastnou 

socioekonomickou situaci České republiky, zdejší disparity, rozvojové potřeby, a 

potenciál. Definuje priority a očekávané výsledky pro celé programové období. Tato 

analýza je klíčovým ukazatelem, kam bude směřována podpora z ESI fondů. Součástí 

dohody jsou i základní implementační opatření či popis integrovaných přístupů.
7
 

Dohoda je svým obsahem závazná i pro jednotlivé programové dokumenty. Je jim 

hierarchicky nadřazena a programy z ní svým zaměřením a obsahem 

vycházejí.(www.strukturalni-fondy.cz) 

 

                                                      
7
Dohoda o partnerství. Strukturalni fondy.[online]. 2017 [cit. 2017-04-27].  Dostupné online: 

www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Dohoda-o-partnerstvi. 
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Národní operační programy 

1. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

2. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání  

3. Operační program Zaměstnanost 

4. Operační program Doprava 

5. Operační program Životní prostředí 

6. Integrovaný regionální operační program 

7. Operační program Praha – pól růstu ČR 

8. Operační program Technická pomoc 

9. Operační program Rybářství 2014-2020 

10. Program rozvoje venkova 

Obrázek 1: Operační programy 2014 – 2020 

 
Zdroj: strukturalni-fondy.cz 
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Programy přeshraniční spolupráce 

1. Česká republika – Polská republika 

2. Česká republika – Slovenská republika 

3. Česká republika – Rakousko 

4. Česká republika – Bavorsko 

5. Česká republika - Sasko 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost navazuje na předchozí 

úspěšný dotační program OP Podnikání a inovace (OPPI) pro období 2007 – 2013. 

Současné programové období 2014 – 2020 (www.czechinvest.org) Operační program je 

řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu. Roli zprostředkujícího subjektu plní 

v současnosti Agentura pro podnikání a inovace (API), jejíž činností je hodnocení 

projektů z pohledu jejich přijatelnosti, formální úplnosti, vyhodnocuje úplnost a 

správnost žádosti o platbu a následně monitoruje plnění podmínek projektu. OPPIK je 

v aktuálním období stěžejním programem pro české podnikatele. Jakožto v předchozím 

období i teď mohou podnikatelé mimo hlavního města Prahy žádat o finanční 

prostředky pro spolufinancování svých projektů. (www.agentura-api.org, 2017) 

Program se zaměřuje na rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, rozvoj a 

konkurenceschopnost schopnosti malých a středních podniků, energetické úspory a 

rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a 

komunikačních technologií (www.strukturalni-fondy.cz). Cíle Operačního programu 

podnikání pro konkurenceschopnost bude dosahováno prostřednictvím jednotlivých 

prioritních os a programů podpory uvedených níže v tabulce č. 3. Celková alokace 

OPPIK je 4 331 milionů EUR, což je v přepočtu přibližně 120 miliard korun. 

„Operační program se skládá z pěti prioritních os. Jednotlivé prioritní osy 

OPPIK pokrývají celkem 12 investičních priorit v rámci 5 tematických cílů. Prioritní 

osy jsou dále rozděleny na specifické cíly, v jejichž rámci je stanoveno 24 programů 

podpory. Výjimkou je prioritní osa 5 Technická pomoc, která je určena pro podporu 

řízení a implementaci operačního programu.“
8
 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) 

nabízí řadu konkrétních podpor. Ty nejsou k dispozici permanentně, ale jsou 

                                                      
8
 Obecné informace o OPPIK. Agentura-api..[online]. 2017 [cit. 2017-04-27].  Dostupné online na: 

http://www.agentura-api.org/op-pik-obecne/ 
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vyhlašovány na základě výzev, do kterých podnikatelé mohou podat svou žádost o 

podporu (Veber, 2012).  

 

Tematické cíle: 

1. Investice do výzkumu, vývoje a inovací pro praxi (P01) 

2. Rozvoj využívání informačních a komunikačních technologií (P04) 

3. Podpora malých a středních podniků (P02) 

4. Snižování energetické náročnosti ekonomiky (P03) 

7. Modernizace dopravní infrastruktury a ekologická doprava (P03) 

Prioritní osy OPPIK: 

 PO 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace 

 PO 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků 

 PO 3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a 

obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti 

nakládání energií a druhových surovin 

 PO 4 Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a 

komunikačních technologií  

 PO 5 Technická pomoc 
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Tabulka 3: OP Podnikání pro konkurenceschopnost 2014 – 2020  

 
Prioritní osa Program podpory 

 
PO 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace  

SC 1.1 Zvýšit inovační výkonnost podniků 

INOVACE, POTENCIÁL, 

APLIKACE, PRE-COMMERCIAL 

PUBLIC PROCUREMENT 

SC 
1.2 Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, 

vývoji a inovacích 

PARTNERSTVÍ ZNALOSTNÍHO 

TRANSFERU, SPOLUPRÁCE, 

INOVAČNÍ VOUCHERY, 

SLUŽBY, INFRASTRUKTURY, 

PROOF-OF-CONCEPT 

 
PO 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a 

středních podniků 
 

SC 
2.1 Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových 

MSP 

TECHNOLOGIE, PROGRES, 

RIZIKOVÝ KAPITÁL, 

PORADENSTVÍ 

SC  2.2 Zvýšit internacionalizaci malých a středních podniků MARKETING 

SC 2.3 Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání NEMOVITOSTI 

SC 2.4 Zvýšit kapacitu pro odborné vzdělávání v MSP ŠKOLICÍ STŘEDISKA 

 

PO 3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické 

infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora 

zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií 

 

SC 
3.1 Zvýšit podíl výroby z obnovitelných zdrojů na hrubé 

konečné spotřebě ČR 

OBNOVITELNÉ ZDROJE 

ENERGIE 

SC 3.2 Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru ÚSPORY ENERGIE 

SC 
3.3 Zvýšit aplikaci prvků inteligentních sítí v distribučních 

soustavách 
SMART GRIDS I (distribuční sítě) 

SC 
3.4 Uplatnit inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti 

nakládání energií a při využívání druhotných surovin 

NÍZKOUHLÍKOVÉ 

TECHNOLOGIE 

SC 3.5 Zvýšit účinnost soustav zásobování teplem ÚSPORY ENERGIE V SZT 

SC 3.6 Posílit energetickou bezpečnost přenosné soustavy SMART GRIDS II (přenosné sítě) 

 
PO 4 Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí 

k internetu a informačních a komunikačních technologií 
 

SC 4.1 Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu 
VYSOKORYCHLOSTNÍ 

INTERNET 

SC 
4.2 Zvýšit využití potenciálu ICT sektoru pro 

konkurenceschopnost ekonomiky 
ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY 

 
PO 5 Technická pomoc  

SC 
5.1 Zajištění efektivního řízení a administrace operačního 

programu 
 

SC 
5.2 Zajištění informovanosti, publicity a absorpční kapacity 

operačního programu 
 

Zdroj: agentura Api 

Monitorovací systém MS 2014+ 

MS 2014+ je jednotný monitorovací systém evropských strukturálních a investičních 

fondu pro programové období 2014-2020.  Hlavní smysl tohoto systému je usnadnit 

žadateli přípravu a podávání žádosti o podporu a realizaci projektů financovaných 

z evropských dotací, (www.strukturalni-fondy.cz). 
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Pro aktuální programové období je novinkou rozšíření monitorovacího systému, 

který díky tomu dopomůže zjednodušit administrativu, (Ministerstvo pro místní rozvoj, 

2015).  

Výhody systému: 

 Výrazné zjednodušení žádosti o dotace díky nižší administrativní,  

 lepší přehled o projektech a souvisejících trendech, lepší možnost kontroly při 

čerpání a snazší řízení, 

 administrátorům usnadňuje přehled a poskytuje komplexní řešení při řízení 

schválených projektů,  

 výrazná úspora nákladů pro Českou republiku při monitoringu evropských 

dotací, (mmr.cz). 

Informační systém koncového příjemce IS KP14+ 

Součástí MS2014+ je portál IS KP2014+, který je určen žadatelům i příjemcům pro 

elektronické zadávání žádosti o podporu a správu projektů a to po celou dobu jejich 

životního cyklu a dále taktéž pro nositele strategií integrovaných nástrojů a externí 

hodnotitele. Žádost o podporu může žadatel zadávat až po vyhlášení výzev o otevření 

programů pro programové období 2014 – 2020, (mseu.mssf.cz, 2017). 

Analýza nákladů a přínosů – CBA 

Analýza nákladů a přínosů neboli také Cost-Benefit Analysis (CBA) je jedním 

ze specifických nástrojů finanční analýzy. Specifikem této analýzy je, že obsahuje nejen 

náklady a přímé výnosy (finanční návratnost), které plynou z projektu žadateli o dotaci, 

ale zároveň obsahuje finanční zhodnocení ostatní společenských přínosů. CBA je pro 

žadatele nezbytná, díky ní si může zodpovědět na otázky: Je projekt smysluplný?, Jaký 

je přínos?, Co komu přinese?, Komu bere?, (Tauer, 2009).  

Analýza se používá při hodnocení investičních projektů. V případě, že osoba 

žádá o dotace z fondů EU, doporučuje se žadateli sestavit CBA až po založení projektu 

v ISKP. V případě některých projektů/programů podpory (např. Technologie) je 

povinnost žadatele vypracovat CBA analýzu. Vypočtené hodnoty CBA analýzy jsou, 

také součástí podnikatelského záměru při žádosti o dotaci, (www.agentura-api.org, 

2016).   
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Základní pojmy analýzy: 

 Costs (újmy) – „veškeré negativní dopady na zkoumané subjekty; záporné efekty 

plynoucí z investice.“
9
 

 Benefits (přínosy) – „veškeré pozitivní dopady na zkoumané subjekty; kladné 

efekty plynoucí z investice.“
10

 

 Beneficient – „jakýkoli subjekt či jejich skupina (včetně žadatele), na něhož 

dopadají kladné i záporné efekty projektu.“
11

 

 Kriteriální ukazatele: 

 Čistá současná hodnota (NPV) – „součet současné hodnoty budoucích 

hotovostních toků plynoucích z investice a hotovostního toku v nultém roce 

(investičních výdajů) 

NPV  ≥ 0 – projekt je přijatelný, 

NPV ˂0 – projekt je nepřijatelný.“
12

 

 Doba návratnosti investice – „počet let, které jsou zapotřebí k tomu, aby se 

kumulované prognózované hotovostní toky vyrovnaly počáteční investici 

doba návratnosti ≤ doba životnosti – projekt je přijatelný, 

doba návratnosti >doba životnosti – projekt je nepřijatelný.“ 

 Index rentability – „podíl čisté současné hodnoty projektu na hotovostním toku 

nultého období (na investičních výdajích), resp. procento ziskovosti investice 

měřené čistou současnou hodnotou 

NPV/I ≥ 0 – projekt je přijatelný, 

NPV/I ˂ 0 – projekt je nepřijatelný.“
13

 

 Vnitřní výnosové procento (IRR) – „taková výše diskontní sazby, při níž bude 

čistá současná hodnota (NPV) toků plynoucích z investice rovna nule  

IRR ≥ r – projekt je přijatelný, 

IRR ˂ r – projekt je nepřijatelný.“
14

 

                                                      
9
MAREK, Dan a Tomáš KANTOR. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2., 

aktualiz. a rozš. vyd. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2009. ISBN 978-

80-87029-56-5. s. 54. 
10

 taktéž 
11

 taktéž 
12

 TAUER, Vladimír, Helena ZEMÁNKOVÁ a Jana ŠUBRTOVÁ. Získejte dotace z fondů EU: tvorba 

žádosti a realizace projektu krok za krokem: metodika, pravidla, návody. Brno: Computer Press, 2009. s. 

56. ISBN 978-80-251-2649-3. 
13

 taktéž 
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3.5 Postup při získání dotace 

Celkový postup o získání evropských dotací prostřednictvím operačního programu 

OPPIK, ale i ostatní operačních programů je složen z několika základních a zároveň i 

nezbytných kroků, které je potřeba splnit při cestě k finančním prostředkům. 

1. Vytvoření podnikatelského záměru 

V případě, že se firma rozhodne žádat o dotace z fondů EU, musí zpracovat kvalitní 

projektový záměr. Podnikatelský (projektový) záměr je základním kamenem každé 

žádosti o dotace. Rozsah podnikatelského záměru se liší dle jednotlivých programů 

podpory.  

Žadatel si před zpracováním záměru musí umět odpovědět na pár základních otázek. 

Například: 1. Na co finanční prostředky z fondů EU potřebuje, 2. Proč tyto finanční 

prostředky potřebuje.  

Každý projektový záměr musí obsahovat jasně definovaný cíl projektu. Dále 

odpovídající strukturu, na co a na koho bude mít projekt dopad. Velký důraz musí být 

kladen i při sestavování rozpočtu a taktéž na financování celého projektu. 

2. Nalezení příslušného programu a v něm konkrétní oblasti podpory pro 

konkrétní stanovený záměr 

Výběr toho správného programu podpory a v něm konkrétní oblasti podpory se odvíjí 

od cíle projektu, ale také od charakteristiky žadatele. Na co je podpora programu 

určena, jaké jsou podporované oblasti a jaké požadavky musí daný žadatel splňovat je 

obsaženo vždy v aktuální výzvě podpory. Mezi základní požadavky patří: velikost a 

právní forma subjektu, na co lze získat podporu, které výdaje je možno podpořit, 

specifika a omezení (např. kde bude projekt realizován).   

3. Podání žádosti o podporu 

Zásadní dokument, který určí, zda bude žadatel se svoji žádostí úspěšný či neúspěšný, je 

žádost o podporu. Při sestavování žádosti je vhodné, aby si žadatel načerpal potřebné 

informace prostřednictvím příruček či metodických pokynů daných řídících orgánů, 

                                                                                                                                                            
14

 TAUER, Vladimír, Helena ZEMÁNKOVÁ a Jana ŠUBRTOVÁ. Získejte dotace z fondů EU: tvorba 

žádosti a realizace projektu krok za krokem: metodika, pravidla, návody. Brno: Computer Press, 2009. s. 

56. ISBN 978-80-251-2649-3. 
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které jsou zveřejněny na internetových stránkách. Při sestavování žádosti o podporu 

může žadatel rovněž využít konzultace s odborníky. 

V programovém období 2014 – 2020 je žádost (spolu s veškerými podklady a 

přílohami) o podporu podávána skrze elektronický systém MS 2014+. Žádost se podává 

ve stanoveném termínu, žadatel o podporu tak proto musí sledovat případně počkat, až 

se otevře výzva, do které jeho projektový záměr náleží.   

4. Posouzení žádosti o podporu 

Hodnocení provádí řídící orgán nebo případně jím pověřená instituce. Pro hodnocení 

žádosti o podporu jsou využívány dva druhy hodnocení, jednokolový systém a 

dvoukolový systém hodnocení. Jednokolový systém znamená, že žadatel předloží 

všechny potřebné údaje o hodnocení současně naráz v rámci Žádosti o podporu. 

Dvoukolový systém se skládá z první fáze tzv. předběžná žádost o podporu, v níž jsou 

obsaženy základní informace o projektu. Ve chvíli kdy je předběžná žádost zvolena jako 

vyhovující, je žadatel vyzván, aby předložil druhý stupeň žádosti tzv. Žádost o podporu. 

Všechny přeložené žádosti o podporu jsou podrobeny minimálně kontrole 

přijatelnosti a formálních kritérií. Hodnocení žádosti je posuzováno z hlediska 

formálního souladu s podmínkami daného programu a s podmínkami přijatelnosti. 

Výběrová kritéria se liší podle jednotlivých výzev programu. Pokud žádost nesplní 

kritéria přijatelnosti je vyloučena z dalšího procesu hodnocení. Pokud není splněno 

některé kritérium při kontrole formálních náležitostí je žadatel vyzván k doplnění přes 

MS2014+, (www.agentura-api.org, 2017). 

5. Realizace projektu 

Prvním krokem k jistotě udělení podpory je podepsání smlouvy, tzv. Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace, s realizací projektu však může žadatel začít již po podání žádosti o 

dotaci, tedy po vzniku způsobilých výdajů. Součástí rozhodnutí jsou podmínky 

poskytnutí dotace, dle kterých se žadatel musí řídit. Ve chvíli kdy je smlouva podepsaná 

může žadatel začít s realizací projektu. Mezi požadavky patří především povinnost vést 

analytické účetnictví či daňovou evidenci, musí dodržovat pravidla pro výběr 

dodavatelů, pravidla pro způsobilost výdajů a povinnou publicitu. V případě výběru 

dodavatelů zakázek je nezbytné, aby výběr probíhal v souladu se zákonem č. 134/2016 

Sb. o zadávání veřejných zakázek nebo Pravidly pro výběr dodavatele, (www.agentura-

api.org, 2017).  



32 

 

6. Žádost o platbu 

Finanční prostředky získá žadatel na základě žádosti o platbu. Možnosti platby je ve 

třech variantách, ex-post platba – vyplacení již vydaných výdajů, ex-ante platba – 

poskytnutí finanční prostředků dopředu, kombinace plateb, (www.strukturalni-

fondy.cz).  

K žádosti je nutné průběžně připravovat dokumenty v listinné podobě, které pak žadatel 

dle instrukcí zadává do systému MS2014+. Jde o příslušné kopie účetních dokladů, 

dokladů o úhradě a ostatní povinné přílohy k Žádosti o platbu podle jednotlivých 

programů. 

Žadatel musí k žádosti o platbu dodat dva typy příloh:  

1. Povinné přílohy k žádosti o platbu u všech dotačních programů podpory: 

 kopie účetních dokladů a dokladů o úhradě, 

 kopie smlouvy o bankovním účtu, 

 kopie kupních smluv a kopie smluv o dílo, 

 kopie objednávek, 

 plná moc pro podepsání a odeslání Žádosti o platbu.  

2. Specifické přílohy k Žádosti o platbu pro jednotlivé programy, (www.agentura-

api.org, 2017) 

7. Vyhodnocení a vyúčtování 

V případě předkládání žádosti o platbu je nezbytné prokázat, že všechny výdaje 

odpovídají podmínkám uvedeným ve smlouvě. Řídící orgán vždy následně zkontroluje, 

zda jsou požadavky žadatele o platbu oprávněné. Pokud je vše vyhodnoceno kladně, má 

žadatel své finanční prostředky brzy k dispozici. V případě nesouladu mezi účelem 

platby a účelem schválené dotace, anebo v případě, kdy dojde k nesrovnalostem 

v provedení žádosti o platbu, může řídící orgán platbu zkrátit, snížit nebo úplně 

zamítnout, (www.agentura-api.org). 

8. Kontrola projektu na místě 

Kontrola projektu je dělena na dva typy: administrativní kontrola a kontrola na místě. 

Administrativní kontrola se zaměřuje na kontrolu monitorovacích zpráv, Kontrola na 

místě je pak ještě dále dělena na základě doby prováděné kontroly: ex ante (před 
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uzavřením smlouvy o dotaci), kontrola interim (v průběhu realizace projektu) a kontrola 

ex post (po ukončení realizace projektu), (Tauer, 2009).  

Kontroly jsou uskutečňovány jednak jako plánované tak i neohlášené. Po absolvování 

kontroly osoba oprávněná provádět kontrolu vytvoří protokol, ve kterém jsou uvedeny 

poznatky či opatření, jež musí žadatel o podporu odstranit, jinak mu hrozí sankce. 

Mimo fyzického stavu projektu může kontrolor kontrolovat i projektovou dokumentaci. 

(www.strukturalni-fondy.cz). Smyslem kontroly je prověřit, zda byly vykazované 

výdaje žadatele opravdu vynaloženy a zda byly použity v souladu s danými pravidly, 

(Tauer, 2009). 

9. Publicita projektu  

Povinná publicita projektu má jasně určená pravidla, kterými se žadatel o podporu musí 

řídit. Nástroje povinné publicity projektu jsou:  

 internetová stránka,  

 stálý plakát, billboard,  

 pamětní deska,  

 dočasný billboard,  

 plakát.  

Nástroje publicity jsou voleny dle typu a celkové výše projektu. Publicita projektu je 

povinná od chvíle zahájení projektu. 

Žadatel musí povinnou publicitu dodržovat i po celou dobu udržitelnosti projektu dle 

podmínek uvedených v Rozhodnutí, (www.agentura-api.org, 2017). 

10. Udržitelnost projektu  

Udržitelnost projektu znamená udržení a zachování aktivit, které byly zprovozněny 

projektem i po jeho ukončení, (Marek, 2009). Udržitelnost projektu je stanovena na 5 

let. Pokud ale žadatel nezajistí udržitelnost projektu, hrozí mu udělení sankce, nebo 

v krajním případě i bude muset vrátit část nebo dokonce i celou částku poskytnuté 

dotace. Dobře zpracovaný projekt má však zpravidla sám od sebe životnost mnohem 

delší, (Tauer, 2009). 
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4 Praktická část 

4.1 Charakteristika společnosti 

MV Glass Industry s.r.o. je podnik sídlící v obci Břidličná v okrese Bruntál, který se 

nachází v Moravskoslezském kraji. Vybraná společnost se specializuje na výrobu 

produktů pro sklářský průmysl. Její výrobky dosahují vysoké kvality, jsou vyráběny s 

precizní přesností a z materiálů v nejvyšší kvalitě. Před předáním zboží odběrateli je 

každá objednávka pečlivě překontrolována, aby bylo zamezeno nepříjemnostem, které 

by měly negativní vliv na dobré jméno firmy. 

Hlavní podnikatelská činnost společnosti je registrována dle  CZ-NACE 25620 

Obrábění. 

Společnost taktéž dbá na to, aby ve své firmě zaměstnávala jen odborně 

kvalifikované pracovníky.  Na tento požadavek se zaměřuje jak ve výběrovém řízení při 

přijímání nových pracovníků, tak i v případě stávajících zaměstnanců, pro které 

průběžně realizuje řadu odborných školení v rámci společnosti. 

Lokace, ve které společnost sídlí, spadá do hospodářsky postiženého regionu 

s vyšší mírou nezaměstnanosti. 

4.2 Potřeba projektu 

MV Glass Industry s. r. o. neustále pracuje na zlepšení činnosti v souladu se svou 

podnikatelskou strategií. V rámci firemního rozvoje se tak snaží průběžně, během chodu 

podnikatelské činnosti, své prostory a vybavení postupně inovovat a modernizovat. 

Stálé navazování nových obchodních kontaktů na současných trzích vede ke zvyšování 

konkurenceschopnosti v oblastech, kde je již společnost zavedena. MV Glass Industry 

ale nepodceňuje ani možnost vstupu na nové zahraniční trhy a tím svoji pozici dále 

zvyšuje. V současnosti se však firma zabývá zásadními problémy, kterými jsou 

nadměrné přetěžování současného výrobního vybavení a nedostatečná výrobní kapacita 

provozovny. Zmíněné problémy brání firmě nejen expandovat na nové trhy, ale i 

efektivně uspokojovat objednávky svých současných zákazníků.  

Po důkladném zvážení a prodiskutování různých variant řešení tohoto problému 

se vedení společnosti rozhodlo pro pořízení nového, numericky řízeného, víceúčelového 

obráběcího centra, které jí současný problém pomůže řešit a zároveň i v budoucnu 

prospěje dalšímu rozvoji firmy.  
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Koupě nové obráběcí technologie však vyžaduje finančně nákladnou 

jednorázovou investici. Z tohoto důvodu se firma při pořízení této výrobní technologie 

rozhodla využít financování prostřednictvím evropských dotací.  

Na základě toho oslovilo vedení firmy MV Glass Industry s.r.o. poradkyni a 

projektovou manažerku pro dotace z EU, Bc. Markétu Vitovskou, která se dlouhodobě 

zabývá poskytováním poradenských služeb v oblasti dotací z evropských fondů a jejich 

zprostředkováním.  

4.3  Vytvoření podrobného podnikatelského záměru 

Prvním krokem při žádosti o dotaci bylo v tomto případě vytvoření podrobného 

podnikatelského záměru. Po poskytnutí detailních informací, a stanovení požadavků 

vedení MV Glass Industry s.r.o., poradkyně zpracovala projektový záměr.  

4.3.1  Identifikační údaje žadatele o podporu 

Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ, osoba oprávněná jednat jménem žadatele 

Tabulka 4: Identifikace žadatele 

Obchodní jméno MV Glass Industry, s.r.o. 

Datum zápisu do OR 5. 5. 2000 

IČO/ DIČ 12345678/CZ12345678, plátce DPH 

Sídlo žadatele Břidličná 206 

Osoby oprávněné jednat jménem žadatele – 

jednatel společnosti 

Jiří Mikulčák, nar. 2. Dubna 1982 

Markéta Mikulčáková nar. 24. Května 1990 

Způsob jednání za žadatele 
Každý jednatel jedná za společnost v plném 

rozsahu samostatně 

Kontakt 

Tel: + 420 777 555 461 

E-mail:info@mv.cz 

Web: http:/www.mv-glass-industry.cz 
Zdroj:vlastní zpracování 

 

Kontaktní osoba 

Tabulka 5: Údaje o kontaktní osobě 

Jméno a příjmení Markéta Mikulčáková 

Funkce ve firmě Projektový manažer 

e-mail mikulcakova.marketa@mv.cz  

Mobil +420 776 555 095 

Jméno a příjmení Bc. Markéta Vitovská  

Funkce ve firmě Zástupce zpracovatele 

e-mail m.vitovska@seznam.cz 

Mobil +420 774 443 333  
Zdroj: vlastní zpracování 
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Zpracovatel podnikatelského záměru  

Podnikatelský záměr zpracovala poradkyně Markéta Vitovská na základě podkladů 

vypracovaných a poskytnutých společností MV Glass Industry s.r.o. 

Tabulka 6: Údaje o zpracovateli podnikatelského záměru 

Obchodní jméno Markéta Vitovská 

Sídlo Orlí 14 602 00 Brno 

IČO/ DIČ 87654321/CZ87654321, plátce DPH 

Sídlo žadatele Brno 

Telefon + 420 774 443 333 

Email m.vitovska@seznam.cz 
       Zdroj: vlastní zpracování  

4.3.2 Stručná charakteristika projektu 

Název projektu 

„POŘÍZENÍ víceúčelového obráběcího centra“ pro společnost MV Glass Industry s.r.o. 

Z důvodu nedostatečné výrobní kapacity v současném objektu, která sebou nese nemalé 

problémy (poruchovost, zmetkovost, nevyhovující provoz) se společnost rozhodla 

prostřednictvím programu Technologie, výzvy IV, zvýšit své stávající výrobní kapacity 

nákupem numericky řízeného víceúčelového obráběcího centra. Pořízením této 

technologie společnost odstraní výše zmíněné kapacitní problémy a zároveň tím dojde i 

k navýšení produkce a zvýšení odbytu výrobků. Společnost tak rovněž posílí současnou 

konkurenceschopnost na trhu a bude moci proniknout i na nové zahraniční trhy.  

Prostřednictvím projektu je plánováno pořídit jedno víceúčelové obráběcí centrum. 

Realizací projektu dojde ke: 

 Zvýšení obytu,  

 zvýšení zaměstnanosti v znevýhodněném regionu, 

 zvýšení konkurenceschopnosti společnosti, 

 zvýšení kvality výroby, 

 snížení zmetkovosti o 5 %, 

 zefektivnění výrobního procesu. 

Pořízení víceúčelového obráběcího centra bude mít pozitivní dopad i pro samotný 

region, ve kterém se společnost nachází, protože dojde k vytvoření 5 nových pracovních 
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míst. Realizace projektu proběhne v Moravskoslezském kraji v okrese Bruntál, který je 

dlouhodobě považován za hospodářsky slabý region s vysokou mírou nezaměstnanosti. 

Stručná charakteristika předkladatele projektu 

V současnosti je společnost MV Glass Industry s.r.o. předním výrobcem a dodavatelem 

na českém trhu. Firma je rovněž známá i na evropském trhu, kde je její snahou se stále 

zviditelňovat a prostupovat do nových destinací. 

MV Glass Industry s.r.o. se orientuje na výrobu formových dílů a to hlavně pro 

automatizovanou výrobu skla. Specializuje se na výrobu jader s chladícími trubkami a 

další vybavení pro sklárny. 

Cílem společnosti MV Glass Industry s.r.o. je být společnost se silným 

postavením na trhu, zvýšit výrobní kapacitu a vyrábět výrobky s nejvyšší kvalitou. 

Hlavní předmět podnikání, předmět podnikání, na který je zaměřen projekt  

Sortiment produktů, na které se společnost zaměřuje, je orientován na sklářský průmysl. 

Mezi něj patří foukací hlavy a závěrové hlavy, ústní formy, středící kroužky, kalibry, 

čelisti odnímače a držáky, jádra chladící trubky a držáky. Firma svoji širokou škálou 

výrobků uspokojuje jak drobné řemeslníky, tak i velké zahraniční firmy. 

Hlavní podnikatelská činnost společnosti je registrována dle  CZ-NACE 25620 

Obrábění.  

Stručná historie a současnost 

Společnost MV Glass Industry s.r.o. je česká firma. Vznikla 5. května 2000 zapsáním 

do obchodního rejstříku a svou činností navázala na předchozí podnikání jednoho 

z majitelů, které započalo již v devadesátých letech. Společnost působila od počátku 

jako malý rodinný podnik a ihned po svém vstupu na trh se setkala s velmi pozitivním 

přijetím svých produktů. V následujících letech odbyt stále stoupal a firma se rozrostla. 

Aktuálně zaměstnává 33 zaměstnanců a tímto počtem se dle doporučení Evropské 

komise 2003/361EC řadí mezi malé podniky.    

V současné době je pro společnost zásadní navýšení stávajících výrobních 

kapacit. Následně na to plánuje zefektivnit výrobní proces. V budoucnu pak dalším 

krokem bude inovace a rozšíření současného výrobního sortimentu.  

Cílem vedení společnosti MV Glass Industry s.r.o. je být firmou vyrábějící 

produkty vysoké kvality a mít dobré postavení na trhu. 
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Mezi zákazníky patří převážně firmy působící ve sklářském průmyslu. Firma se 

však svým sortimentem nezaměřuje jen na velké podniky, ale dokáže uspokojit i 

potřeby malých podniků a drobných odběratelů. 

Vlastnictví certifikátů a osvědčení firmy žadatele (např. vlastnictví certifikátu 

QMS ISO 9001, EMSISO 14001, OHSAS18001, HACAP, zrealizované 

technologické projekty 

V současné době je společnost MV Glass Industry, s.r.o. držitelem certifikátu ISO 9001: 

2009: Strojařská výroba. Vlastnit certifikát ISO určující požadavky na systém řízení 

kvality je dnes pro firmy, které chtějí uspět na domácím a především na zahraničním 

trhu, nezbytnou samozřejmostí.  

Nové víceúčelové obráběcí centrum bude implementováno mezi současné strojní 

vybavení firmy a doplní stávající vybavení. Díky tomu se zvýší současná omezená 

kapacita výroby, rovněž se navýší kvalita produkce, a dojde ke snížení nákladů na 

jednotku vyrobené produkce.  

Místo realizace a uvedení majetkoprávního vztahu po dobu realizace a 

udržitelnosti projektu 

Nově pořizovaná technologie bude umístěna v místě sídla a zároveň provozovny 

společnosti na adrese Rýmařovská 206, 793 51 Břidličná. Majetkoprávní vztahy jsou 

zde řešeny kupní smlouvou, jednatel společnosti je zároveň vlastníkem celé 

nemovitosti. 

Tabulka 7: Majetkoprávní vztahy 

Místo realizace MV Glass Industry, s.r.o. 

Katastrální území  Bruntál 

Parcelní číslo 1111 

List vlastnictví 245 

Vlastník nemovitosti Jiří Mikulčák 

Doložení užívání nemovitosti Kupní smlouva 
Zdroj: vlastní zpracování 

Zrealizované projekty (i nepodporované z EU či veřejných zdrojů) za předchozích 

10 let 

MV Glass Industry s.r.o. již v předchozích letech realizovala několik investičních 

projektů. Žadatel tak má dobré zkušenosti, s vedením investičních projektů, ale i 

s vedením rozvojových a inovativních projektů ve své společnosti a taktéž s jejich 

následnou udržitelností. MV Glass Industry s.r.o. má i zkušenosti s přípravou a realizací 
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projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů. Výčet realizovaných projektů 

společností MV Glass Industry s.r.o. za posledních 10 let je shrnut v tabulce č. 8. 

Tabulka 8: Realizované projekty 

Rok Popis projektu Výše investice 

2008 – 2010 

Rekonstrukce výrobní haly – financování kombinace vlastních 

zdrojů a cizích v podobě finanční podpory z fondů EU 

operačního programu OPPI  

16 800 tis. Kč 

2010 

Pořízení výrobní technologie - financování kombinace 

vlastních zdrojů a cizích v podobě finanční podpory z fondů 

EU operačního programu OPPI 

9 700 tis. Kč 

2011 Inovace výrobků – financováno z vlastních zdrojů 100 tis. Kč 

2012 Marketing 200 tis. Kč 

2013 
Účast na zahraničním veletrhu – financováno z vlastních 

zdrojů 
350 tis. Kč 

2012 - 2014 

Rozšíření a výstavba nové výrobní haly - financování 

kombinace vlastních zdrojů a cizích v podobě finanční 

podpory z fondů EU operačního programu OPPI 

19 600 tis. Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

Plánované projekty  

Společnost naplánovala v horizontu pěti let realizaci několika projektů. Stručné 

informace o plánovaných projektech jsou uvedeny v tabulce č. 9. 

Tabulka 9: Plánované projekty 

Rok Popis plánovaného projektu 
Plánovaná výše 

investice 

2018 Inovace výrobků  100 tis. Kč 

2020 Rekvalifikační školení 120 tis. Kč 

2021 Marketing 180 tis. Kč 

2022 Modernizace stávajících prostor objektu 10 000 tis. Kč 
Zdroj:vlastní zpracování 

MV Glass Industry s.r.o. si je velmi dobře vědoma, že je nezbytné pro úspěšnou 

budoucnost firmy neustále investovat. Proto si v rámci dalšího rozvoje naplánovala 

další projekty a to z oblasti jak výrobní tak i finanční, které ji pomůžou zajistit si další 

posílení její pozice na trhu.   

Udržitelnost projektu 

Žadatel o podporu se zavazuje a potvrzuje, že udržitelnost projektu bude zajištěna po 

dobu minimálně 5 let od data ukončení realizace projektu.  

Provozní udržitelnost projektu je zajištěna: 

 Pečlivou přípravou projektového záměru na základě identifikovaných potřeb 

v rámci fungování společnosti, 
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 Řádně provedeným výběrovým řízením a to dle pravidel OPPIK, Technologie 

IV. S vybraným dodavatel bude uzavřena smlouva. Ve smlouvě bude stanovena 

záruční doba, během které dodavatelem zajistí instalaci, servis a případné 

opravy spojené s provozem nové technologie  

 Časové riziko, které by mohlo vzniknout při dodání obráběcího centra, bude 

díky podrobně vytvořenému časovému harmonogramu eliminováno, 

v harmonogramu se počítá i s dostatečnou časovou rezervou, 

 Personální zajištění a to jak v realizační, tak i v provozní fází projektu bude 

zajištěno prostřednictvím sestaveného projektového týmu. Členové týmu již 

pracovali na realizaci podobných úspěšně dokončených projektů v předchozích 

letech (viz tabulka č. 11 Realizované projekty). Mají tedy s danou 

problematikou bohaté zkušenosti. Cílem projektového týmu je zabezpečení 

výstupu ve stanoveném čase a kvalitě, díky které bude zajištěna udržitelnost 

projektu, 

 Pravidelnost oprav dle servisního plánu: budou prováděny v souladu s určenou 

životností a technickými pokyny, v případě nutnosti vlastními kvalifikovaně 

proškolenými zaměstnanci nebo případně externě. 

Finanční udržitelnost projektu je zajištěna: 

 Financování chodu projektu bude obstaráno kombinací vlastních zdrojů a úvěru, 

 Pořízení nové výrobní technologie bude mít pozitivní dopad na navýšení objemu 

výroby, zrychlení současného výrobního procesu, zefektivnění dosavadního 

výrobního procesu, naopak snížení spotřeby materiálu, zmetkovosti výrobků, 

času, a spotřebované energie, 

 Navýšení současné výrobní kapacity díky pořízení nového multifunkčního 

obráběcího centra bude mít zásadní vliv na vytvoření nové obchodní spolupráce 

a rozšíření tak současného portfolia klientů a to jak na domácím tak hlavně na 

zahraničních trzích, 

 V důsledku pořízení nového obráběcího stroje bude společnost moci lépe 

uspokojit své stávající odběratele díky zvýšení kvality výrobků, snížení doby 

dodávání a tak více upevnit současné postavení na trhu. 
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Udržitelnost projektu v jeho provozní fázi: 

 Za řádný provoz víceúčelového obráběcího centra budou odpovědní členové 

vytvořeného projektového týmu.  

 Rozsah služeb a stávající výroby, případně i rozšíření stávajícího portfolia 

nabízených výrobků, zajišťuje ekonomickou efektivnost projektu a návratnost 

investice. Udržitelnost pak závisí na reálnosti odhadovaných údajů ziskovosti 

projektu. 

 Podnik bude moci lépe reagovat na stále se zvyšující nároky jak současných tak 

potencionálních zákazníků. Nově pořízené obráběcí centrum bude méně 

energeticky náročné a tak díky tomu dojde ke snížení provozních nákladů. 

Povinnou publicitu projektu zajistí žadatel dle stanovených pravidel 

poskytovatele dotace.  

Po celou dobu udržitelnosti bude nově pořízené obráběcí centrum majetkem MV Glass 

Industry s.r.o. Nová technologie bude umístěna v prostorách firmy, která svoji 

podnikatelskou činnost provozuje ve vlastním objektu, který potvrzuje kupní smlouva.  

4.3.3 Podrobný popis projektu 

Charakteristika projektu a jeho soulad s podmínkami výzvy programu 

Cílem projektu je „Pořízení víceúčelového obráběcího centra“ společností MV Glass 

Industry s.r.o., které firmě umožní rozšířit výrobní kapacitu a zefektivnit výrobu a tak 

uspokojit stále větší počet a stále náročnější požadavky zákazníků, kteří poptávají 

výrobky z oblasti sklářského průmyslu. V současnosti patří MV Glass Industry s.r.o. 

mezi firmy se stabilním postavením na trhu. Pořízení nové technologie bude mít 

pozitivní vliv na zvýšení konkurenceschopnosti firmy. 

Uskutečnění projektu bude mít klíčový význam pro rozvoj firmy a to z důvodu 

navýšení výrobní kapacity a zvýšení efektivity výrobního procesu. Nově pořízené 

víceúčelové obráběcí centrum umožní zvýšit výrobní kapacitu a zároveň budou i lépe 

využity současné technologie. Lepší využití bude spočívat v upravení výrobního 

provozu některých stávajících strojů, a to z 3 směn na 2 směny, tím dojde k menšímu 

opotřebovávání a poruchovosti strojů. Implementace nové technologie do výroby 

umožní firmě snížit výrobní náklady, tím dojde k úspoře materiálu i energie. Nové 
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obráběcí centrum taktéž dopomůže zvýšit produktivitu práce, to bude realizováno 

snížením obráběcího času o 1/3. 

Daný projekt je pro firmu zásadní a to z důvodu již omezené výrobní kapacity a 

díky tomu nedostatečné efektivnosti při uskutečňování nových i současných 

objednávek. Omezená výrobní kapacita taktéž brání k dalšímu rozšiřování výrobkového 

portfolia.  Díky projektu bude žadatel moci uspokojit současné odběratele ale i rozšířit 

své současné portfolio o nové obchodní klienty.  

Projekt je svým zaměřením a obsahem plně v souladu s podmínkami programu OPPIK, 

Technologie – Výzva VI: 

 Společnost MV Glass Industry s. r. o. aktuálně zaměstnává 33 pracovníků. Dle 

definice vymezené Nařízením Komise (EU) č. 651/2014  je žadatelem malý 

podnik a splňuje tak kritérium dle dokumentu Aplikační výklad, který vymezuje 

pojmy drobný podnikatel a malý a střední podnik. Aplikační výklad je vydán 

Ministerstvem průmyslu a obchodu v souladu s Doporučením 2003/361/ES ze 

dne 6. Května 2003. 

 V tomto případě jde o pořízení nové technologie s vyššími technickými a 

užitnými parametry.  

 Hlavní činnost společnosti i předkládaného projektu je registrována do 

způsobilého CZ-NACE 25620 Obrábění. 

 Místo realizace projektu je v obci Břidličná, okres Bruntál, který spadá do 

hospodářsky problémového regionu v Moravskoslezském kraji, jak je uvedeno 

v Příloze č. 1 Seznam podporovaných regionů v programu Technologie OPPIK, 

Výzva IV.  

 Realizací projektu dojde k razantní změně ve výrobě společnosti zvýšením 

dosavadní výrobní kapacity a zefektivněním celkové výroby. 

 Projekt uznává principy horizontální politiky EU – především rovné příležitosti 

mužů a žen, udržitelný rozvoj z hlediska ochrany životního prostředí. 

 Jde o technologii šetrnou k životnímu prostředí. 

 Snížení nezaměstnanosti v hospodářsky slabém regionu: z důvodu rozšíření 

současného technologického zázemí dojde ke vzniku pěti nových pracovních 

míst.  
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Specifikace předmětu projektu  

Předmětem navrhovaného projektu je: 

 pořízení víceúčelového obráběcí centrum, pro výrobu dílu a příslušenství pro 

oblast sklářského průmyslu.  

Hlavní přínosy projektu: 

 Zvýšení současné nevyhovující výrobní kapacity, uspokojení většího množství 

zakázek, 

 zefektivnění současného výrobního procesu, 

 zvýšení kvality práce, 

 zvýšení kvality výroby, 

 snížení zmetkovosti o 5 %, 

 snížení opotřebení stávající výrobní technologie, 

 snížení výrobních nákladů 20 – 30 %,  

 možnost rozšíření výrobkového portfolia, 

 rozšíření zákaznického portfolia, 

 zvýšení konkurenceschopnosti podniku, 

 snížení nezaměstnanosti v regionu. 

V současnosti nemá firma dostatečné kapacity výrobní kapacity, které společnosti brání 

efektivně zpracovávat zakázky současných klientů a omezuje rozšiřování klientského 

portfolia. Modernizací výrobní základny taktéž budou uspokojeny stále náročnější 

požadavky jak současných tak i potencionálních zákazníků. 

Koupí a následnou instalací nové technologie do stávajícího strojního zázemí 

firmy je jedním z kroků dlouhodobé podnikatelské strategie, v rámci které se bude moci 

společnost dále rozvíjet, zvyšovat své konkurenční postavení na současném domácím i 

zahraničním trhu. 

Realizací projektu dojde zásadnímu zvýšení výrobní produktivity a zvýšení 

efektivity výrobního procesu, což bude mít pro společnost zásadní význam. Pozitivní 

faktem je, že firma díky nové a moderní technologii bude moci proniknout na další 

zahraniční trhy a uspokojit tak přání a požadavky stále náročnějších zákazníků.  

V důsledku implementace nového moderního obráběcího centra, bude vytvořeno 

5 nových pracovních míst, na které bude nutné přijmout nové pracovníky. Uskutečnění 
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projektu tak bude mít pozitivní dopad na snížení nezaměstnanosti v hospodářsky 

problémovém regionu s vyšší mírou nezaměstnanosti. 

Nové obráběcí centrum bude instalováno v areálu společnosti na adrese 

Rýmařovská 206, 793 51 Břidličná. Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 10 200 000 

Kč. Projekt bude dokončen 31. 12. 2017. 

Popis cílů, kterých má být dosaženo po dobu udržitelnosti. Splnění indikátorů 

povinných k naplnění 

Pořízení nového obráběcího stroje bude mít zásadní vliv na stávající chod firmy. Díky 

nové výrobní technologii bude navýšena současná výrobní kapacita, zrychlí se a 

zefektivní výrobní proces. Díky novému stroji bude firma moci uspokojit stále větší 

množství objednávek a to jak od stávajících, tak i potenciálních zákazníků. 

Hlavní cíl projektu: 

Hlavním cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti jak na českém, tak i na 

zahraničních trzích a rozšíření a modernizace stávající výrobní kapacity podniku 

prostřednictvím pořízením nového víceúčelového centra do strojové základny 

společnosti. V důsledku instalace nového stroje dojde k zefektivnění výroby, rozšíření 

výrobní kapacity, zvýšení kvality výroby. 

Specifické cíle z pohledu výroby: 

 Rozšíření výrobní kapacity, 

 zefektivnění výroby, 

 zrychlení výrobního procesu, 

 snížení opotřebení stávajícího výrobního vybavení, 

 nárůst celkové produkce, 

 navýšení produktivity práce,  

 nárůst odbytu produktů 20 -  30 %, 

 vytvoření obchodní spolupráce s novými odběrateli, 

 snížení zmetkovosti o 5 %, 

 snížení spotřebované energie a materiálu min. o 15 %, 

 nárůst zakázek stávajícími zákazníky, 

 možnost rozšíření výrobního sortimentu. 
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Specifické cíle z pohledu ekonomiky: 

 Nárůst tržeb za vlastní výrobky a služby o 18,6 % minimálně v jednom roce 

udržitelnosti v porovnání s rokem 2018,  

 snížení opotřebení stávajícího vybavení a tím snížení nákladů na servis a opravy 

těchto strojů. 

Specifické cíle z pohledu zaměstnanosti a pozitivních socioekonomických dopadů 

 Zvýšení konkurenceschopnosti společnosti, 

 navýšení současného portfolia odběratelů, 

 zvýšení zaměstnanosti v podniku vytvořením pěti nových pracovních míst a tím 

i snížení nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji, 

 projekt nabízí příležitost všem skupinám obyvatel, které splňují požadované cíle, 

 pozitivní dopad na životní prostředí: snížení množství tvorby odpadu při výrobě, 

snížení spotřeby energie na jednotku produkce. 

Výše zmíněné odhady jsou vytvořeny na základě nabídek potencionálních dodavatelů 

plánované obráběcího centra. Po absolvování řádného výběrového řízení na vítězného 

dodavatele technologie budou stanoveny konkrétní hodnoty (zvýšení produktivity, 

úspory ve spotřebě a jiné.). Cíl projektu zle rozdělit na dílčí a konečný. Vyhodnocení 

dílčích cílů bude probíhat, současně s vyhodnocením finančních cílů společnosti, 

kvartálně. Konečný cíl projektu bude vyhodnocen na konci realizace projektu.   

Indikátory povinné k naplnění 

 24301 Počet instalovaných technologií = 1Víceúčelové obráběcí centrum,  

 10401 Počet vytvořených pracovních míst = díky projektu bude vytvořeno 5 

pracovních míst, 

 21404 Změna tržeb příjemce v souvislosti s podporou = díky realizaci projektu 

dojde k nárůstu tržeb o 18,6 % v prvním roce po dokončení projektu oproti 

poslednímu uzavřenému účetnímu období (2015). 
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Průměrný přepočtený počet zaměstnanců celkem (z toho ženy) ve srovnání před a 

po realizaci projektu. Nově vytvořená pracovní místa a počet zaměstnanců 

v souvislosti s realizací projektu 

Celkový počet zaměstnanců za poslední uzavřené účetní období (2015) je 33 osob. 

V důsledku realizace projektu vznikne v podniku nových 5 pracovních míst. Nové 

zaměstnance bude společnost poptávat na pozice: NC Technolog 1 osoba a 4 osoby - 

obsluha obráběcího stroje. Pracovníci budou vybráni po absolvování výběrového řízení. 

Kriteria na pracovní pozice budou vytvořeny pouze na základě kvalifikace a praxe 

kandidáta o zaměstnání, a to bez stanovení podmínek na věk, pohlaví, náboženství, rasu 

apod. Nelze však dopředu určit zda, budou přijati muži nebo ženy.  Aktuální počet a 

struktura zaměstnanců je uvedena v tabulce č. 10. 

Tabulka 10: Struktura a počet zaměstnanců firmy za poslední účetně uzavřené období 

Struktura Počet 

Dle pohlaví 
Muži 30 

Ženy 3 

Dle pracovního poměru 
HPP 33 

VPP - 

Dle pozice 

Management 2 

Dělníci 26 

THP 5 
Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka č. 11 uvádí 5 nových pracovních míst, které vzniknou díky realizaci projektu.  

Tabulka 11: Nově vytvořená pracovní místa v rámci projektu 

Počet Pozice 
Požadované 

vzdělávání 
Pracovní náplň 

1 
NC-

technolog 
VŠ nebo SŠ s maturitou Programování obráběcího stroje 

4 
Obsluha 

CNC strojů 
SŠ či SOU s maturitou 

Operátor a seřizovač složitého obráběcího 

stroje 
Zdroj: vlastní zpracování 
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V tabulce č. 12 je zobrazen vývoj počtu zaměstnanců od doby před realizací což značí 

rok 2005 až po rok 2022 (po realizaci projektu). 

Tabulka 12: Průměrný počet zaměstnanců celkem ve srovnání před a po realizaci projektu 

 2015 
2017  

(n) 

2018 

(n+1) 

2019 

(n+2) 

2020 

(n+3) 

2021 

(n+4) 

2022 

(n+5) 

Průměrný přepočtený počet 

zaměstnanců celkem 
33 38 38 38 38 38 38 

Z toho ženy 3 0-3 0-3 0-3 0-3 3-5 3- 

V přímé 

souvislosti 

s realizací 

projektu 

Nově vytvořená 

pracovní místa 

v přímé 

souvislosti 

s realizací 

projektu* 

0 5 5 5 5 5 5 

Počet 

zaměstnanců 

v přímé 

souvislosti 

s realizací 

projektu 

0 5 5 5 5 5 5 

Z toho ženy 0 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 
Zdroj: vlastní zpracování 

Výběrová řízení na nové pracovníky budou probíhat již před ukončením realizace 

projektu, z důvodu výběru správných kandidátů a jejich nutnosti následného zaškolení.  

Výše tržeb 

Tabulka č. 13 znázorňuje, jak se díky uskutečnění projektu zvýší hodnota tržeb za 

vlastní výrobky a služby, oproti roku 2015, který znázorňuje poslední uzavřené období. 

Tabulka 13: Výše tržeb společnosti 

Výše tržeb 2015 
2018 

(n+1) 

2019 

(n+2) 

2018 

(n+2) 

2019 

(n+3) 

2020 

(n+4) 

2021 

(n+5) 

v tis. Kč 79 682 94 500 96 400 98 900 101 839 102 600 103 101 

v% k 2015 - 18,60% 20,98% 24,12% 24,1% 28,76% 29,39% 
Zdroj: vlastní zpracování 

Instalovaná technologie 

V rámci projektu bude do provozovny firmy instalováno jedno numericky řízené 

multifunkční obráběcí centrum. Jedná se o stroj na výrobu komponentů poptávaný ve 

sklářském průmyslu. V tabulce č. 14 je znázorněna pořizovaná technologie a počet let, 

ve kterých bude stroj odpisován. 
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Tabulka 14: Počet kusů instalované technologie 

1 ks instalované 

technologie ve vztahu 

k indikátoru 24301 

Název 

instalované 

technologie, 

2017 

(n+1) 

2018 

(n+2) 

2019 

(n+3) 

2020 

(n+4) 

2021 

(n+5) 

1 0 1 1 1 1 1 

Celkem: 1 Numericky řízené multifunkční obráběcí centrum 
Zdroj: vlastní zpracování 

Splnění podmínek programu 

Navrhovaný projekt společnosti MV Glass Industry s.r.o. splňuje veškerá kritéria, 

formální podmínky přijatelnosti i ostatní podmínky Operačního programu Podnikání a 

inovace pro konkurenceschopnost programu Technologie Výzva IV. Realizace projektu 

vychází z pořízení nové výrobní technologie s vyššími technickými a užitnými 

parametry. 

 Žadatel projektu je malý podnik a to dle definice vymezené Nařízením Komise 

EU č. 651/2014. 

 Realizace projektu proběhne v místě sídla a provozovny společnosti, v obci 

Břidličná, okres Bruntál, který spadá do hospodářsky problémového regionu 

s vyšší mírou nezaměstnanosti. 

 Realizace projektu bude mít pozitivní dopad na nabídku pracovních příležitostí 

v problémovém regionu, kdy vznikne 5 nových pracovních míst. 

 Při přijímaní nových uchazečů na pracovní místa do společnosti budou 

respektovány principy rovných příležitostí. 

 Uskutečnění projektu povede ve firmě k zásadní změně výrobního procesu, a to 

zvýšením efektivnosti procesů a rozšířením výrobní kapacity. 

 Realizace projektu bude mít pozitivní vliv na životní prostředí, z důvodu úspory 

materiálu a elektrické energie. 

 Předmětem řešení projektu je dle CZ NACE: Obrábění. 

Na základě výše uvedeného je předkládaný projekt plně v souladu s podmínkami 

programu Technologie, Výzva IV. 

Znalosti a zkušenosti s realizací obdobných projektů za předchozích 10 let 

Společnost již v předchozích letech realizovala několik investičních projektů. Jednalo se 

o rekonstrukci a výstavbu výrobních prostor, dále o zakoupení nového výrobní 

technologie. Realizované investice byly nezbytné pro chod a následný rozvoj firmy. 
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Zmíněné projekty jsou spolu s dalšími vypsány v tabulce č. 11 Zrealizované projekty 

(viz kapitola. Zrealizované projekty (i nepodporované z EU či veřejných zdrojů) za 

předchozích 10 let) 

V rámci realizace těchto projektů využil žadatel taktéž finanční podporu z fondů 

EU. Jednalo se o operační program podnikání a inovace. Z toho je patrné že má žadatel 

dobré zkušenosti s přípravou realizací i následnou udržitelností projektu 

spolufinancovaných z evropských fondů. 

Stručná charakteristika projektového týmu 

Projektový tým je sestaven převážně z interního vedení a zaměstnanců firmy MV Glass 

Industry s. r. o. Jednotlivým členům projektového týmu byly jejich role v týmu 

přiděleny na základě jejich odbornosti, zkušeností, kvalifikace a také s přihlédnutím na 

jejich současnou pracovní pozici, kterou ve firmě vykonávají. Každému členovi týmu 

bude taktéž dána pravomoc a odpovědnost pro vykonání zadaného úkolu. Tým se bude 

setkávat na pravidelných týdenních poradách, na kterých budou probírat, jak jsou 

průběžně plněny zadané úkoly případně, zda vznikly nějaké problémy či nesrovnalosti, 

jenž je nezbytné neodkladně řešit, aby nebyl ohrožen chod projektu. Celý tým se bude 

řídit dle stanoveného harmonogramu projektu, ve kterém jsou zaznamenány jednotlivé 

úkoly a termíny do kdy má být zadaný úkol splněn. Mimo porady spolu budou 

členové týmu komunikovat individuálně prostřednictvím telefonu, emailu a osobního 

jednání. Z každé porady bude vypracován záznam, který pak dostanou všichni členové 

formou emailu. Základní informace o náplni každého člena projektového týmu jsou 

zobrazeny v tabulce č. 15. 
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Tabulka 15: Projektový tým 

Pracovník Oblast odpovědnosti v projektu 

Jiří Mikulčák (ředitel 

společnosti)  

Koordinátor projektu 

Hlavní činnost v projektu: 

 Vytvoření a koordinace projektového týmu 

 Delegování činností  

 Kontrola zadaných činností 

 Zodpovědnost plnění harmonogramu 

 Zodpovědnost za výběrová řízení 

Lucie Hlaváčová (vedoucí 

obchodního oddělení) 

Administrátor projektu 

Hlavní činnost v projektu: 

 Administrativní podpora projektu 

 Příprava a kompletace podkladů a dokumentů 

 Kontrola plnění harmonogramu  

Lukáš Hruška (výrobní 

ředitel)  

Odborný dohled – technologická část  

Hlavní činnost v projektu: 

 Realizace technologické části projektu 

 Dohled nad uvedením technologie do provozu 

 Člen výběrové komise na dodavatele 

 Člen výběrové komise na nové zaměstnance 

 Dohled při zaškolení pracovníků, kteří budou stroj obsluhovat 

 Markéta Mikulčáková 

(jednatelka, ekonomická 

ředitelka 

Finanční manažerka projektu 

Hlavní činnost v projektu: 

 Příprava ekonomických podkladů projektu 

 Řízení a archivace všech finančních dokumentů týkající se 

realizace projektu 

 Zodpovědnost za vedení účetnictví projektu 

 Zpracování žádosti o platbu 

 Martin Mrázek 

Odborný dohled, obchodní podpora projektu 

Hlavní činnost v projektu: 

 Výpomoc, případná asistence pro technického manažera 

projektu na základě jeho potřeb 
Zdroj: vlastní zpracování 

Popis nároků na další prohlubování či zvyšování kvalifikace zaměstnanců 

spojených s přípravou a/nebo realizací projektu 

Z důvodu pořízení nového multifunkčního obráběcího centra bude přijato 5 nových 

pracovníků. Noví i současní zaměstnanci budou pečlivě zaškoleni v obsluze a 

manipulaci s pořízenou technologií a v oblasti bezpečnosti práce, nebude zde však 

potřeba žádné kvalifikační navýšení. Dodavatel technologie provede zaškolení. Za 

proškolení zaměstnanců bude odpovídat technický manažer.  

Konkurenceschopnost žadatele na trhu 

Společnost MV Glass Industry s. r. o. měla v posledním uzavřeném období (rok 2015) 

tržby z exportu jen do zemí EU ve výši 59 839 tis. Kč. Žadatel to dokládá v příloze 

žádosti o dotaci, a to pomocí proplacených faktur. 
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Vliv projektu na životní prostředí  

V dnešní době je kladen velký důraz na ochranu životního prostředí. Společnost si je 

tohoto faktu vědoma, a tak sama dbá na to, aby její podnikatelská činnost měla co 

nejmenší dopady na životní prostředí. Při výrobě tak pracuje s materiály, které 

nezatěžují životní prostředí, průběžně mění zastaralé nevyhovující vybavení za 

modernější, jež nemá tak zásadní environmentální dopad, dbá na recyklaci odpadu, 

které vyžaduje i po svých zaměstnancích. Koupě moderního víceúčelového obráběcího 

centra. V rámci realizace projektu není potřeba žádné výstavby nových prostor a s tím 

spojená zástavba půdy, ale jde pouze o implementaci nové technologie do současných 

prostor objektu. Na životní prostředí tak nebude mít pořízení stroje žádné negativní 

dopady. 

Vliv projektu na životní prostředí: 

 Snížení produkce odpadu min. o 10 %,  

 snížení spotřeby energie o 20 – 30 %, 

 snížení zmetkovosti o 5 %. 

Uvedené hodnoty byly vytvořeny na základě průzkumu trhu, který vedení společnosti 

uskutečnilo na podzim 2016. Hodnoty vznikly při srovnávání současného a nového 

stroje. Definitivní hodnoty bude možné určit až při provozní fázi regulérním fungování 

konkrétního stroje, který proběhne provozní fázi. Celkově bude tedy mít projekt 

pozitivní vliv na životní prostředí. 

4.3.4 Technická specifika projektu 

Podrobná specifikace pořizovaných strojů a zařízení a jejich parametrů, 

porovnání se stávajícím (výchozím) stavem 

Plánované obráběcí centrum jeho cena a technické parametry jsou stanoveny na základě 

individuálních nabídek potencionálních dodavatelů. Konečný dodavatel obráběcího 

centra bude zvolen na základě řádného výběrového řízení, které proběhne dle Pravidel 

pro výběr dodavatelů OPPIK.  

Cílem projektu je nákup nové moderní výrobní technologie. Důvodem realizace 

projektu je rozšíření současné nevyhovující výrobní kapacity podniku.  
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Hlavní pozitiva, které koupě nového stroje přinese: 

Navýšení současných nedostatečných výrobních kapacit. Pořízením nové technologie 

dojde k regulaci provozu současných strojů snížením s třísměnného provozu na 

dvojsměnný a v některých případech i dokonce na jednosměnný provoz, to bude mít za 

následek menší míru opotřebení s tím spojenou i menší kazivost a delší životnost strojů. 

Společnost již v této době vlastní jedno víceúčelové obráběcí centrum, které 

firma zakoupila v předešlých letech. Díky však současně narůstajícím počtu zakázek je 

stroj nadměrně zatěžován a hrozí jeho předčasné opotřebení. Jako i v jiných odvětvích 

tak i zde musí firma sledovat a následně reagovat na neustále se měnící trendy, 

požadavky a přání zákazníků. Vzhledem však technickým vlastnostem stávajícího 

stroje, není možné některé z poptávaných produktů vyrobit, oproti stroji novému, který 

je schopný tyto požadavky splnit. Potencionální stroj také disponuje větší přesností při 

výrobě produktů. 

Nové víceúčelové obráběcí centrum je tak nezbytnou investicí pro udržení dobré 

pozice na trhu a také pro další rozvoj firmy, které jsou pro úspěšnou podnikatelskou 

činnost nutností. Do budoucna vedení společnosti plánuje rozšíření stávajícího 

výrobního sortimentu, které jim díky svým technickým parametrům nový výrobní stroj 

umožní.  
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V tabulce č. 16 jsou uvedeny technické parametry současného i nového obráběcího 

centra a předpokládaná cena nové výrobní technologie.   

 

Tabulka 16: Technická specifika technologie a porovnání s výchozím stavem 

Stávající technologie 

Víceúčelové obráběcí centrum 

Nová technologie 

Víceúčelové obráběcí centrum 

Předpokládaná cena: 10 200 000 Kč 

Víceúčelové obráběcí centrum Víceúčelové obráběcí centrum 

Základní parametry stroje:  

 obráběný průměr –  min. 400 mm 

 obráběná délka –  min. 400 mm 

Hlavní vřeteno: 

 max. rychlost –                 min 1200 

ot/min 

 výkon motoru –   min. 5,5 kW 

 velikosti sklíčka –  min 4´´ 

 průchodnost vřetene –  min. 50 mm 

 max. vrtaný průměr –  min. 55 mm 

Druhé vřeteno: 

 max. rychlost  –                min. 4000 

ot/min 

 výkon motoru –   min 5,5 kW 

 velikost sklíčidla –  min. 6´´  

 průchodnost vřetene –  min. 50 mm 

 max. vrtaný průměr –        min. 60 mm 

Vřeteno frézovací hlavy: 

 max. rychlost –               min. 10 000 

ot/min 

 výkon motoru –              min. 3,5kW 

 velikost nástroje –          min. průměr  

                                       90 mm 

                                       x délka 200 mm   

Zásobník pro výměnu nástrojů: min. pro 20 

nástrojů 

 

Základní parametry stroje:  

 obráběný průměr –  min. 500 mm 

 obráběná délka –  min. 500 mm 

Hlavní vřeteno: 

 max. rychlost  –                min 2000 ot/min 

 výkon motoru –   min. 7,5 kW 

 velikosti sklíčka –  min 6´´ 

 průchodnost vřetene –  min. 50 mm 

 max. vrtaný průměr –  min. 60 mm 

Druhé vřeteno: 

 max. rychlost  –                min. 6000 ot/min 

 výkon motoru –   min 7,5 kW 

 velikost sklíčidla –  min. 6´´  

 průchodnost vřetene –  min. 50 mm 

 max. vrtaný průměr –  min. 60 mm 

Vřeteno frézovací hlavy: 

 max. rychlost –                 min. 12 000 

ot/min 

 výkon motoru –   min. 5,5 kW 

 velikost nástroje –  min. průměr  

                                         90 mm   

                                                        x délka 250 mm 

Zásobník pro výměnu nástrojů: min. pro 30 nástrojů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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SWOT analýza žadatele 

V tabulce č. 17 je zobrazena SWOT analýza žadatele - společnosti MV Glass Industry 

s.r.o. 

Tabulka 17: SWOT analýza žadatele 

Silné stránky Slabé stránky 

 Historie společnosti 

 Znalost trhu 

 Dobré jméno firmy 

 Kvalifikovaní zaměstnanci 

 Stabilní výsledky hospodaření  

 Vlastnictví ISO 9001:2009 

 Stabilní postavení na trhu 

 Výrobky ve vysoké kvalitě 

 Zkušenosti s realizací podobných 

projektů 

 Nedostatečná výrobní kapacita 

 Nedostatečné strojní vybavení 

 Nedostatečný efektivní výrobní 

proces  

 Zastarávání výrobní technologie 

 

Příležitosti Hrozby 

 Zvýšení odbytu  

 Zvýšení konkurenceschopnosti 

 Zkvalitnění výroby 

 Modernizace současného 

technologického vybavení 

 Růst tržeb 

 

 Daňové zatížení 

 Konkurence 

 Selhání dodavatelů klíčových 

výrobních surovin 

 Opotřebení výrobní technologie 

 Růst výrobních a mzdových nákladů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Eliminace slabých stránek 

Slabé stránky žadatele, kterými jsou nedostatečná výrobní kapacita, strojní vybavení a 

efektivní výrobní proces, řeší předkládaný projekt, který spočívá v pořízení nové 

výrobní technologie a tím rozšíří svoji současné výrobní zázemí. V důsledku pořízení 

nového stroje bude firma moci přijímat a zpracovávat větší množství objednávek, taktéž 

díky pomalejšímu opotřebování současné technologie budou výrobky ve vyšší kvalitě. 

Díky čemuž budou výrazně eliminovány či dokonce odstraněny slabé stránky. 

Stále se zvyšující požadavky zákazníků a to jak stávajících tak i potencionálních, 

motivují firmu k neustálému investování do inovace společnosti, ta spočívá v nákupu 

nového strojního vybavení, inovaci výrobních procesů, rozšiřování prostor a zvyšování 

odborné kvalifikace svých zaměstnanců.   
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Eliminace hrozeb 

Hrozby jako opotřebení a zastarávání výrobní technologie, konkurence, neustále se 

zvyšující požadavky zákazníků, ztráta odběratelů jsou jedny z předních rizik, která 

firma musí neustále sledovat a následně v případě nutnosti bezodkladně řešit. Díky 

pořízení nové technologie budou výše zmíněné hrozby zásadním způsobem 

eliminovány.  

Konkurenční výhodou firmy na trhu jsou relativně nízké nároky na 

kvalifikovanou pracovní sílu v porovnání s ostatními konkurenčními podniky. To je 

dáno skutečností, že se celé sídlo společnosti nachází v hospodářsky slabém okresu 

s vyšší dávkou nezaměstnanosti.  
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SWOT analýza projektu 

V níže uvedené tabulce č. 18 je zpracována SWOT analýza projektu. 

Tabulka 18: SWOT analýza projektu 

Silné stránky Slabé stránky 

 Kvalitní projektový tým 

 Soulad projektu s cíli programu 

Technologie 

 Nové moderní výrobní technologie 

 Technologie šetrné k životnímu 

prostředí 

 Zvýšení kapacity výroby 

 Kvalitní příprava výběrového řízení na 

dodavatele multifunkčního obráběcího 

centra 

 Vysoká technická úroveň pořizované 

technologie 

 Administrativní náročnost projektu 

 Finanční náročnost investice 

Příležitosti Hrozby 

 Rozšíření současné kapacity 

 Snížení nezaměstnanosti v hospodářsky 

slabém regionu (navýšení o 5 

pracovních míst) 

 Nárůst tržeb 

 Expanze na nové trhy 

 Navýšení konkurenceschopnosti 

 Zkvalitnění výroby 

 Snížení opotřebení stávající výrobní 

technologie 

 Riziko při výběru dodavatele – výběr 

špatného dodavatele 

 Časové riziko – zpoždění dodávky 

zařízení 

 Riziko při výběru vhodných 

kandidátů na nová pracovní místa 

 Riziko financování 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Eliminace slabých stránek 

Díky pečlivě sestavenému projektovému týmu bude slabá stránka v podobě 

administrativní náročnosti projektu bez problému řešena a zvládnuta. Druhou slabou 

stránkou projektu je jeho finanční náročnost. V tomto případě se společnost rozhodla 

projekt financovat kombinací vlastních a cizích zdrojů – úvěr. Bankovní úvěr má 
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společnost sjednaný bankovní institucí, se kterou již dlouhodobě spolupracuje a firmě 

poskytla nejlepší podmínky na trhu.  

Eliminace hrozeb 

Časové riziko je minimalizováno vytvořeným/stanoveným harmonogramem projektu 

s časovými rezervami. Riziko výběru dodavatele je minimalizováno díky znalosti oboru 

a technologií. Realizace výběrových řízení dle pravidel OPPIK bude probíhat ve 

spolupráci se specializovaným poradcem, který má dlouhodobé zkušenosti s výběrovým 

řízením jak současném tak v předešlém programovém období (OPPI).    

Strategie společnosti do budoucna 

Za hlavní cíle, které byly v rámci dlouhodobé rozvojové/podnikatelské strategie 

společnosti MV Glass Industry s. r. o. stanoveny jsou: 

 Průběžná inovace a modernizace strojního zařízení, 

 průběžná modernizace objektu společnosti, 

 rozšiřování portfolia výrobků, 

 neustálé rozšiřování zákaznického portfolia, 

 nárůst obratu 13 %, 

 růst zisku min. o 18,6 %. 

4.3.5 Časový harmonogram projektu 

Tabulka 19: Harmonogram projektu 

Fáze projektu, Aktivita  Předpokládané datum realizace 

Přípravná fáze 

Sestavení projektového týmu, zpracování záměru, 

konzultace a zvolení způsobu financování 
říjen 2016 

Zpracování plné žádosti listopad – prosinec 2016 

Realizační fáze 

Podání plné žádosti prosinec 2016 

Schválení žádosti o dotaci červenec 2017  

Realizace výběrového řízení na dodavatele technologie duben – červen 2017  

Objednávka technologie u vítězného dodavatele srpen 2017 

Příprava výrobních prostor srpen – září 2017  

Dodání a instalace zařízení říjen 2017  

Zkušební provoz, převzetí zařízení listopad - prosinec 12/2017 

Provozní fáze 

Zahájení plného provozu leden 2018 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Zahájení projektu 

Zahájení projektu bylo stanoveno na 10. prosinec 2016, což je i den podání plné žádosti 

o dotaci. 

Ukončení projektu 

Plánované ukončení projektu bude stanoveno na 31. 12. 2017.  

Členění do etap 

Projekt nebude členěn do etap. V tomto případě se jedná o jednorázový projekt. 

4.3.6 Marketingová analýza  

Popis produktu, který je výstupem projektu a popis vlivu realizace projektu na 

výši přidané hodnoty a výstupu projektu 

Popis produktu, který je výstupem projektu 

Výrobním sortimentem firmy jsou výrobky určené pro sklářský průmysl. Hlavními 

produkty jsou díly sklářských formových sad. Konkrétně jde o ústní formy, středící 

kroužky, kalibry, foukací hlavy, závěrové hlavy, jádra, čelisti odnímače, držáky, 

chladící trubky,  ústníky. 

Veškeré díly a součástky jsou vyráběny tak aby odpovídaly požadavky 

zákazníků (dle požadovaných parametrů sklářských strojů zákazníků), v případě 

potřeby jsou přizpůsobeny danému stroji.  

Výrobky jsou nejčastěji dodávány zákazníkům v Německu, České republice, 

Itálii, a do některých evropských zemí. 

Vyšší přidané hodnoty výrobku (výroba dílů na multifunkčním obráběcím centru) 

bude dokázáno díky uskutečnění projektu pomoci: 

 Navýšení výrobních kapacit o 10 – 15 %, 

 zrychlení výroby min. o 30 %, 

 zefektivnění výrobního procesu, 

 snížení zmetkovosti min. o 5 %, 

 snížení spotřeby energie min. o 20 %, 

 snížení odpadu při výrobě min. o 10 %, 

  snížení opotřebení stávajícího vybavení. 
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Víceúčelové obráběcí centrum bude vyrábět vyšší produkci výrobků = bude se jednat o 

produkt s vyšší hodnotou dle podmínek definovaných ve výzvě.  

Popis konkurence 

MV Glass Industry s.r.o. má v současné době na domácím trhu silné postavení, které 

nedává konkurenci příliš velký prostor. Na evropském trhu se nachází větší počet 

konkurenčních firem, ale ne všechny mohou MV Glass Industry s.r.o. konkurovat. Za 

hlavní konkurenty společnost považuje: AB Glass (ČR), GHV a.s. (Maďarsko),  

Holandiaa Part (Nizozemí), Mallorca MET (ČR). 

Tabulka 20: Hlavní konkurence 

Název 

společnosti 
Předmět činnosti 

AB Glass 

s.r.o. 

Podnik střední velikosti, též orientován do oblasti sklářského průmyslu, na 

českém trhu představuje dlouhodobou konkurenci 

GHV (HU) 
Velká nadnárodní firma, její produkty orientovány na zahraniční trh zabývá se 

výrobou sklo-keramiky  

Mallorca 

MET s.r.o. 

Malá rodinná firma, kterou řídí španělský majitel, proto se největší odbyt 

soustřeďuje právě do Španělska, má podobné produkty, ale v ČR není tak 

významnou konkurencí 

Holandiaa 

Part (NE) 

Podnik střední velikosti a zároveň největší konkurent zejména na zahraničním 

trhu. Z celé konkurence disponuje portfoliem produktů, které se nejvíce 

podobají výrobkům žadatele. 
Zdroj: vlastní zpracování 

Konkurenční výhody společnosti: 

 Stabilní postavení na trhu, 

 stabilizovaný tým kvalifikovaných odborníků, 

 know-how firmy, 

 neustálé rozšiřování výrobní kapacity,  

 inovace sortimentu, 

 neustálé rozšiřování škály výrobků, 

 spolehlivost.  
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Úroveň stability odbytu produkce 

Tabulka 21: Úroveň stability odbytu produkce (tržby za vlastní výrobky a služby v tis. Kč bez DPH) 

 a b c d e 

Nárůst tržeb 

sledovaného 

období 

Rok (m-

2) 2013 

Rok (m-

1) 2014 

Rok 

(m) 

2015 
µ=(m-1)+m)/2 

Procentuální 

porovnání 

nárůstu/poklesu 

hodnoty ze sloupce d 

s hodnotou ze 

sloupce za rok 2013 

 67 351 72 531 79 682 76 107 +13,00% 
Zdroj: vlastní zpracování 

Dodavatelé 

Výběr kvalitního materiálu a surovin a spolehlivých dodavatelů hraje v této oblasti 

podnikání významnou roli. Aby byla společnost ve své podnikatelské činnosti úspěšná, 

dbá na to, aby materiál, ze kterého jsou produkty vyráběny, dosahoval vysoké kvality. 

Seznam dodavatelů, se kterými společnost dlouhodobě spolupracuje, jsou vypsány níže 

v tabulce 22. 

Tabulka 22: Dodavatelé 

Přehled 

stávajících 

dodavatelů 

2012 2013 2014 2015 2016 

% tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč 

Dodav. ČR 35 18 684 35 18 949 35 19 333 35 19 333 35 17 134 

Dodav. 

Rakousko 
25 13 346 25 13 535 25 13 809 25 13 809 25 12 238 

Dodav. Itálie 25 13 346 25 13 535 25 13 809 25 13 809 25 12 238 

AB Metal 

s.r.o. 
15   8 008 15  8 121 15   8 285 15   8 285 15   7 343 

Celkem  100 53 384 100 54 141 100 55 236 100 55 236 100 48 953 
Zdroj: vlastní zpracování 

Marketingová strategie  

Společnost MV Glass Industry s. r. o. si při své podnikatelské činnosti zakládá na 

preciznosti přesnost ve výrobě, uspokojení přání zákazníka a na dodávání zakázek ve 

stanovených termínech.  

Cílem společnosti je být stále lepší a lepší firmou na trhu, která vyrábí díly a 

příslušenství do sklářského odvětví a mít stále více spokojených zákazníků. 

Vedení společnosti MV Glass Industry s.r.o. si v rámci marketingové strategie 

časovém horizontu pěti let stanovila několik obecných cílů:  

 Rozšíření výrobní kapacity o 10 – 15%, 

 zvýšení konkurenceschopnosti na trhu, 
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 zefektivnění výrobního procesu, 

 zvýšení kvality výrobků, 

 expanze na nové zahraniční trhy a rozšíření zákaznického portfolia. 

Hlavním strategickým cílem společnosti je: být skvělým výrobcem a dodavatelem dílů a 

příslušenství formových sad pro sklářský průmysl. 

Dílčí cíle marketingové strategie: 

Cíle k zákazníkům: 

 Být společností vyrábějící zboží vysoké kvality, 

 být spolehlivým výrobcem a dodavatelem, 

 plnit individuální přání zákazníků, 

 inovovat, modernizovat a rozšiřovat sortiment výrobků. 

Obchodní a ekonomické cíle: 

 Zvýšení konkurenceschopnosti na trhu, 

 expanze na nové zahraniční trhy, 

 zefektivnění výrobního procesu, 

 zefektivnění a nárůst produktivity práce, 

 zajištění finančních prostředků pro chod firmy. 

Strategie k dosažení cílů: 

 Pořízení nové výrobní technologie, která dopomůže rozšířit jak stávající výrobní 

kapacity, tak současný výrobní sortiment, 

 zefektivnění současných výrobních procesů a zefektivní celkovou produktivitu 

práce, 

 implementace nového stroje do výroby, 

 novým výrobním příslušenstvím posílení marketingové a propagační aktivity 

společnosti, a to jak na současných tak i na nových potencionálních trzích. 
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Popis výrobku/ služby, který je výstupem projektu 

Popis výrobku 

Společnost MV Glass Industry s. r. o. nabízí široké množství sortimentu ve vysoké 

kvalitě určených převážně pro sklářský průmysl. Produkty, na které se firma 

specializuje, jsou řazeny mezi součástky a příslušenství sklářských formových sad: 

 foukací hlavy  

 závěrové hlavy 

 ústní formy 

 středící kroužky 

 čelisti odnímače  

 držáky 

 kalibry 

Produkty jsou vyráběny z materiálu dosahující vysoké kvality. Nejčastější materiály, 

které firma používá při výrobě svých produktů, jsou litina, ocel, nebo bronz. Společnost 

zákazníkům nabízí i doplňkové služby jako je například povrchovou úpravu výrobků. 

Všechny výrobky jsou před předáním zákazníkovi podrobeny důkladné kontrole. 

Společnost klade velký důraz na to, aby vyráběné produkty dosahovaly vysoké kvality. 

Jakost výroby je tak ve společnosti zajištěna výrobními postupy certifikovanými 

normou ISO 9001-2009: Strojařská výroba. Stejně tak dbá na profesionální přístup 

individuálně ke každému zákazníkovi. Z důvodu neustále rostoucí konkurenci a 

zvyšujících se požadavků zákazníků se společnost MV Glass Industry snaží své 

produkty neustále inovovat a rozšiřovat svůj stávající sortiment výrobků. 

Cena 

Zásadním bodem úspěšné fungující firmy je pečlivě vytvořená cenová politika podniku. 

Ceny jednotlivých výrobků, které jsou k vidění například na internetových stránkách 

firmy, jsou oceňovány dle kvality, pracnosti výroby a druhu materiálu, ze kterého je 

produkt vyroben. Při složitějších či větších objednávkách firma nabízí i individuální 

cenovou nabídku, ta vychází například z velikosti objednávky, druhu materiálu, termínu 

zakázky, druhu doručení.  Taktéž v případě dlouhodobé obchodní spolupráce se svými 

klíčovými odběrateli sestavuje společnost individuální cenové nabídky nebo případně 

slevy. Ceny jsou však stanovovány tak, aby uspokojily ekonomický chod firmy, potřeby 

zákazníka, a byla společnost neustále konkurenceschopná.  
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Propagace 

Pro úspěšné podnikání jak na domácí tak na evropské či světové úrovni je nezbytné být 

se zviditelnit. Vedení společnosti si je tohoto faktu dobře vědoma, a proto klade velký 

důraz na kvalitní formu propagace.  Společnost ke své propagaci využívá: 

 Internetové stránky – využívání internetových stránek je již v dnešní době 

nezbytnost. Proto má firma internetové stránky již několik let. Stránky jsou 

vedeny v několika jazycích, zde se stávající i potencionální zákazníci dozvědí 

podrobné informace o výrobcích a službách, které firma nabízí, ale stejně tak i o 

samotné firmě. 

 E-shop – současné době je stále více preferovaný internetový prodej, pro vedení 

firmy zavedlo i tuto formu prodeje svých výrobků http://www.mv-glass-

industry.cz.  

 Účast na veletrzích – společnost se řadu let účastní veletrhů a to jak tuzemských 

tak zahraničních. Díky neustále rostoucí konkurenci je osobní styk 

v podnikatelském prostředí velmi důležitý, a to jak se současnými tak i 

s potencionálními zákazníky. Proto se společnost účastnila řady domácích i 

zahraniční veletrhů a to jako návštěvník, tak i jako vystavovatel. 

 Osobní prodej – provozuje firma přímo v sídle společnosti a to z důvodu 

osobního kontaktu se zákazníky.  

 Další formy propagace – reklama v novinách a časopisech, reklamní poutače, 

sociální sítě, kladné doporučení stávajícími klienty. 

Distribuce 

Distribuci svých výrobků společnost zajišťuje formou přímé distribuční cesty, zboží je 

tak ze sídla firmy dodáváno přímo konečnému zákazníkovi. Firma taktéž umožňuje 

osobní odběr, zboží si tak zákazník může vyzvednout v sídle společnosti. MV Glass 

Industry s. r. o. v předchozích letech zřídila internetové stránky www.mv-glass-

industry.cz, na kterých jsou zákazníkům poskytnuty podrobné informace o jednotlivých 

výrobcích společnosti, dále také kontaktní údaje společnosti a možnosti dodávky zboží.  
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Odběratelé (zajištění odbytu) 

Společnost má část obytu výroby zajištěnou díky dlouhodobé spolupráci některými 

odběrateli. Za klíčové obchodní partnery společnosti jsou odběratelé z Německa a Itálie. 

Cílem MV Glass Industry s.r.o. je dále získat nové zahraniční trhy a navázat tak další 

obchodní spolupráci. Další významní odběratelé společnosti jsou uvedeni níže v tabulce 

č. 23.  

Tabulka 23: Odběratelé 

Současní odběratelé 2012 2013 2014 2015 2016 

Přehled 

nejvýznamnějších 

současných odběratelů 

v % objemu 

produkce 

v % objemu 

produkce 

v % 

objemu 

produkce 

v % 

objemu 

produkce 

v % 

objemu 

produkce 

Odběratelé v Itálii  25  20 25 25 20 

Odběratelé v Německu 35  30 35 35 30 

Krystal Glass s.r.o. 10 15 10 10 15 

Odběratelé v ČR 15 20 15 15 20 

MGA s.r.o. 10 5 10 10 5 

Micky Group s.r.o. 5 10 5 5 10 

Celkem 100 100 100 100 100 

Predikce odběratelů po 

ukončení realizace 

projektu  

2018 2019 2020 2021 2022 

Přehled 

nejvýznamnějších 

současných odběratelů 

v % objemu 

produkce 

v % objemu 

produkce 

v % 

objemu 

produkce 

v % 

objemu 

produkce 

v % 

objemu 

produkce 

Odběratelé v Itálii 20 20 25 25 25 

Odběratelé v Německu 30 30 35 35 35 

Krystal Glass s.r.o. 15 15 5 5 5 

Odběratelé v ČR 20 20 25 25 25 

MGA s.r.o. 5 5 5 5 5 

Micky Group s.r.o. 10 10 5 5 5 

Celkem 100 100 100 100 100 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Popis užití produkovaných výstupů výroby žadatele ke dni podání žádosti o dotaci: 

 foukací hlavy  

 závěrové hlavy 

 ústní formy 

 středící kroužky 

 čelisti odnímače  

 držáky 

 kalibry 
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Obrázek 2: Organizační struktura společnosti 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.3.7 Finanční analýza projektu 

Základní ekonomické ukazatele za žadatele 

V tabulce č. 24 jsou uvedeny základní ekonomické ukazatele podniku.  

Tabulka 24: Základní ekonomické ukazatele žadatele (Jednotky v tis. Kč) 

Ukazatel 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

x x n n n/p p p p 

Tržby za 

prodej 

vlastních 

výrobků 

a služeb 

72 531 79 682 82 045 87 692 94 500 96 400 98 900 101 839 

Export 54 325 59 839 59 700 64 800 71 000 75 600 77 500 79 800 

Přepočtený 

počet 

pracovníků 

30 31 32 33 38 38 38 38 

Provozní 

hospodářsk

ý výsledek 

2 359 4 678 4 889 5 848 8 494 9 886 10 395 11 678 

Přidaná 

hodnota 
11 832 18 983 22 273 26 374 29 394 31 500 32 600 33 700 

Spotřeba 

materiálu 

a energie a 

služby 

57 332 58 800 64 300 66 400 77 300 78 600 79 900 91 839 

Zdroj: vlastní zpracování 

Cílem projektu je navýšení současných nedostatečných výrobních kapacit a zvýšení 

konkurenceschopnosti společnosti prostřednictvím pořízení nové výrobní technologie. 

Všechny zmíněné přínosy projektu jsou obsaženy ve finančním plánu. Ten ukazuje dvě 

varianty – bez realizace projektu a s realizací projektu. 

Referenční období je v případě tohoto projektu stanoveno na 11 let (2017 – 2027). 

Investiční váze je zde v roce 2017, v ostatních letech 2018 – 2027 pak bude probíhat 

fáze provozní.  

Zůstatková cena – hodnocení realizace projektu vychází z jeho referenčního rámce. 

Jedná se o období, na které je pořizován investiční majetek, který ale může mít delší 

životnost, než je zmíněný referenční rámec. Majetek je pak oceňován zůstatkovou 

hodnotou. Pro tyto účely lze použít čistou současnou hodnotu, která je vyjádřena 

čistými příjmy z investice po dobu životnosti po uplynutí referenčního rámce. 
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Náklady a výnosy projektu 

Konečný finanční plán (plán nákladů a výnosů) je zobrazen v následujících tabulkách. 

Zahájení provozu (zkušební) je stanoveno na konec roku 2017. Finanční plán 

společnosti je níže sestaven ve dvou variantách – bez realizace projektu a s realizací 

projektu.  

Tabulka 25: Průběh výnosů v referenčním období 

Výnosy projektu v tis. Kč Celkem 2017 2018 2019 2020 2021 

Celkové provozní výnosy 105 050 1 800 10 100 10 150 10 200 10 250 

Provozní výnosy  103 250 0 10 100 10 150 10 200 10 250 

Financování provozní ztráty 1 800 1 800 0 0 0 0 

Zůstatková hodnota 0 0 0 0 0 0 

Diskontované provozní výnosy 81 371 1 800 9 619 9 206 8 811 8 433 
Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 26: Průběh výnosů 

Výnosy projektu v tis. Kč 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Celkové provozní výnosy 10 300 10 350 10 400 10 450 10 500 10 550 

Provozní výnosy  10 300 10 350 10 400 10 450 10 500 10 550 

Financování provozní ztráty 0 0 0 0 0  

Zůstatková hodnota 0 0 0 0 0  

Diskontované provozní výnosy 8 070 7 723 7 391 7 073 6 768 6477 
Zdroj: vlastní zpracování 

V tabulkách 25 a 26 jsou zobrazeny plánované roční výnosy stanovené na částku 10,1 

mil. Kč – 10,50 mil. Kč. V letech 2017 – 2027 (v době plného provozu). 

Tabulka 27:Průběh náklady projektu 

Náklady projektu v tis. Kč Celkem 2017 2018 2019 2020 2021 

Celkové provozní náklady 71 025 631 6 929 6 960 6 986 7 002 

   Provozní náklady 52 762 358 5 291 5 322 5 268 5 284 

   Osobní náklady 17 958 268 1 608 1 608 1 688 1 688 

      Mzdy 16 018 200 1 200 1 200 1 260 1 260 

      Pojistní za zaměstnance 4 558 68 408 408 428 428 

   Pojištění majetku 305 5 30 30 30 30 

   Ostatní náklady 0 0 0 0 0 0 

Celkové finanční náklady pro 

návratnost investice 
0 0 0 0 0 0 

Celkové finanční náklady ostatní 1 481 120 440 242 206 169 

     Nákladové úroky 1 481 120 440 242 206 169 

     Ostatní finanční náklady 0 0 0 0 0 0 

Diskontované provozní náklady 40 841 358 5 039 4 827 4 551 4 347 

Diskontované finanční náklady pro 

návratnost investice 
0 0 0 0 0 0 

Diskontované finanční náklady 

ostatní 
1 305 120 419 220 178 139 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 28: Průběh nákladů projektu 

Náklady projektu v tis. Kč 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Celkové provozní náklady 7 025 7 049 7 077 7 102 7 126 7 138 

   Provozní náklady 5 226 5 250 5 197 5 222 5 166 5 178 

   Osobní náklady 1 769 1 769 1 850 1 850 1 930 1 930 

      Mzdy 1 320 1 320 1 380 1 380 1 440 1 440 

      Pojistní za zaměstnance 449 449 470 470 490 490 

   Pojištění majetku 30 30 30 30 30 30 

   Ostatní náklady 0 0 0 0 0 0 

Celkové finanční náklady pro 

návratnost investice 
0 0 0 0 0 0 

Celkové finanční náklady ostatní 130 95 57 22 0 0 

     Nákladové úroky 130 95 57 22 0 0 

     Ostatní finanční náklady 0 0 0 0 0 0 

Diskontované provozní náklady 4 095 3 918 3 693 3 534 3 300 3 179 

Diskontované finanční náklady pro 

návratnost investice 
0 0 0 0 0 0 

Diskontované finanční náklady ostatní 102 71 41 15 0 0 
       Zdroj: vlastní zpracování 

V tabulkách č. 27 – 28 jsou zobrazeny roční provozní náklady, které jsou plánovány na 

částku 6, 9 mil. Kč – 7, 1 mil. Kč.  

Tabulka 29: Výsledky projektu v referenčním období 

Výnosy projektu v tis. Kč Celkem 2017 2018 2019 2020 2021 

Celkové výnosy 105 050 1 800 10 100 10 150 10 200 10 250 

Celkové náklady 71 025 631 6 929 6 960 6 986 7 002 

Hospodářský výsledek (CF) 34 025 1 169 3 171 3 190 3 214 3 248 
Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 30: Výsledky projektu v referenčním období 

Výnosy projektu v tis. Kč 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Celkové výnosy 10 300 10 350 10 400 10 450 10 500 10 550 

Celkové náklady 7 025 7 049 7 077 7 102 7 126 7 138 

Hospodářský výsledek (CF) 3 275 3 301 3 323 3 348 3 374 3 412 
Zdroj: vlastní zpracování 

Ve výše uvedených tabulkách č. 29 a 30 je uveden celkový průběh výnosů a nákladů a 

to jak v investiční tak i v provozní fázi projektu. 

Hospodářský výsledek je plánován jako rostoucí, nicméně po jeho diskontování mírně 

klesá, což ale samozřejmě souvisí s délkou sestaveného plánu. Pozitivem 

hospodářského výsledku je v první řadě jeho výše, v druhé skutečnost, že neustále 

nabývá kladných hodnot. 
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Rozpočet projektu po položkách 

Důvodem realizace projektu je pořízení nové výrobní technologie 10 200 tis. Kč bez 

DPH. Finální suma za pořizované obráběcí centrum byla vytvořena na základě 

cenových nabídek potencionálních dodavatelů. 

Nezpůsobilé výdaje projektu jsou tvořeny, povinnou publicitou v hodnotě 10 tis. 

Kč a daň z přidané hodnoty, která je spojena s pořízením nového obráběcího centra. 

V tabulce č. 35 je uveden přehled způsobilých a nezpůsobilých výdajů v investiční 

etapě. 

Tabulka 31:Výdaje projektu 

Výdaj v Kč Celkem 

Víceúčelové obráběcí centrum 10 200 000 

Celkové způsobilé výdaje 10 200 000 

Výdaje na publicitu 10 000 

Daň z přidané hodnoty 2 142 000 

Celkové nezpůsobilé výdaje 2 152 000 

Celkové výdaje projektu 12 352 000 
Zdroj: vlastní zpracování 

Zdroje a finanční zabezpečení realizace projektu 

Vytvoření správné formy financování je z hlediska realizovatelnosti, udržitelnosti a 

efektivnosti celé investice a to jak provozní tak i v investiční fázi stěžejní. Jelikož 

dotace na nákup pořizované technologie bude vyplacena zpětně až na základě prokázání 

vynaložených způsobilých výdajů, je nutné prokázat potřebné finanční prostředky, které 

pokryjí celkovou výši investice. Tabulka č. 32 jsou zobrazeny náklady investiční fáze 

projektu. 

Tabulka 32: Investiční náklady 

Investiční náklady projektu v Kč Celkem 2017 2018 2019 

Celkové investiční náklady 10 200 000 10 200 000 0 0 

Pozemky a stavby 0 0 0 0 

Stroje a zařízení 10 200 000 10 200 000 0 0 

HW a sítě 0 0 0 0 

Publicita 10 000 10 000 0 0 

Diskontované investiční náklady 10 200 000 10 200 000 0 0 
Zdroj: vlastní zpracování 

V tabulce č. 33 jsou uvedeno financování projektu. V roce 2018 je kalkulováno s dotací 

ve výši 45% celkových uznatelných nákladů. 
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Tabulka 33: Celkové zdroje financování 

Zdroje financování projektu v Kč Celkem 2016 2017 2018 

Celkové zdroje financování 10 200 000 0 10 200 000 0 

Příspěvek unie 4 590 000 0 0   4 590 000 

Soukromé zdroje 5 610 000 0 10 200 000 - 4 590 000 

Finanční prostředky ze státního rozpočtu 0 0 0 0 

Finanční prostředky ze státních fondů 0 0 0 0 

Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje 0 0 0 0 

Finanční prostředky z rozpočtů obcí/obce 0 0 0 0 

Jiné národní veřejné finanční prostředky 0 0 0 0 

Ostatní zdroje 0 0 0 0 

Diskontované zdroje financování 10 200 000 0 10 200 000 0 
Zdroj: vlastní zpracování 

V následujících tabulkách 34, 35, 36 je uvedena forma financování zakoupené 

technologie: 

Tabulka 34: Cizí a vlastní zdroje (v Kč bez DPH) 

Celkové náklady projektu 10 200 000 100,00% 

Z toho cizí kapitál 10 000 000 98,03% 

Z toho vlastní kapitál 200 000 1,97% 
Zdroj: vlastní zpracování 

Pořízení nové technologie bude firma financovat kombinací vlastních a cizích zdrojů 

(dlouhodobého bankovního úvěru). Úvěr bude postupně čerpán během realizace a 

požadavků projektu v roce 2017 a 2018. Splacení bankovního úvěru je stanoveno na 

2018 Informace týkající se bankovního úvěru jsou uvedeny v tabulce č. 35. 

Tabulka 35: Bankovní úvěr 

Výše úvěru v Kč 10 000 000 

Doba splácení v letech 8 

Periodicita splácení Měsíčně 

Počet period 96 

Roční úroková sazba (p. a.) 2,90% 

Počátek čerpání (měsíc/rok) 08/2017 

Počátek splácení (měsíc/rok) 01/2018 
Zdroj: vlastní zpracování 

V tabulce č. 36 je zobrazen splátkový kalendář bankovního úvěru.   

Tabulka 36: Splátkový kalendář bankovního úvěru 

Splátkový 

kalendář (v tis. 

Kč) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Úvěr na počátku 

roku 
0 10 000 8 750 7 500 6 250 5 000 3 750 2 500 1 250 

Úmor 0 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 

Úrok 120 440 242 206 169 130 95 57 22 

Úvěr na konci 

roku 
10 000 8 750  7 500 6 250 5 000 3 750 2 500 1 250 0 

Zdroj:vlastní zpracování 
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Tabulka 37: CBA s výsledným hodnocením projektu 

Výsledné hodnocení Jednotka 
Návratnost 

investic 

Návratnost 

kapitálu 
Udržitelnost 

Čistá současná hodnota Kč 15 848 000 20 261 000 

ANO 
Doba návratnosti investice Roky 4,3 2,6 

Index rentability násobek 1,55 3,61 

Vnitřní výnosové procento % 14 27 
Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka č. 37 uvádí vypočtené údaje CBA: 

Návratnost investic: Čistá současná hodnota zde dosahuje velmi dobrých hodnot. Doba 

návratnosti je zde vypočtena na 4,3 roky. Index rentability je v tomto projektu vyšší než 

0, z pohledu rentability je tak hodnocen jako přijatelný. Vnitřní výnosové procento je 

zde vyšší než diskontní sazba, ta byla stanovena na 4%.  

Návratnost kapitálu: čistá současná hodnota taktéž dosahuje nadprůměrných hodnot. 

Doba návratnosti je v tom to případě vypočtena na 2,6 roku. I v tomto případě je projekt 

z pohledu rentability hodnocen jako přijatelný. Vnitřní výnosové procento, je i v tomto 

případě vyšší než diskontní sazba. 

Udržitelnost: ANO.  

Celkově tak projekt můžeme hodnotit jako přijatelný. 

4.3.8 Celkové zhodnocení (Závěr) 

MV Glass Industry s.r.o. je česká společnost zaměřující se na výrobu dílů a 

příslušenství určených pro sklářský průmysl. Uskutečnění projektu bude mít zásadní 

vliv na pokračující rozvoj firmy a to rozšířením současné strojové základny, čímž bude 

navýšena současná výrobní kapacita provozu.   

Výstupem navrhovaného projektu: 

 Koupě 1 víceúčelového obráběcího centra – tato výrobní technologie zvýší 

celkovou kvalitu výrobků, rozšíří stávající výrobní kapacity, zefektivní se 

pracovní proces. 
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Realizace projektu vyřeší současné problémy: 

 Nedostatečná výrobní kapacita – má za následek prodlužující se termíny 

zadaných objednávek, v některých případech musí firma zákazníky odmítnout, 

případně zákazníci sami odmítnou nabízené služby, protože nejsou spokojeni 

s termínem dodání. 

 Nadměrné opotřebování současného strojního vybavení – jelikož si firma 

zakládá na spolehlivosti a včasném dodání zadaných objednávek svým 

zákazníkům, jsou stroje nadměrně využívány a hrozí jejich předčasné 

opotřebení.  

 Nemožnost rozšíření výrobního sortimentu – obráběcí centrum, které společnost 

už vlastní vzhledem ke svým technickým parametrům již nezvládá uspokojovat 

všechny současné přání a požadavky zákazníků a firma je tak v některých 

případech nucena zakázky odmítat. 

 Vyšší náklady – z důvodu nadměrného přetěžování je nezbytný častější servis, 

což má za následek výpadky ve výrobě, to se negativně projeví jako finanční 

zátěž pro firmu. 

Důvodem realizace projektu je, že by výše uvedené problémy mohly mít negativní 

dopad na dobré jméno firmy. Nové centrum tyto identifikované problémy minimalizuje 

a následně i dopomůže firmě k dalšímu rozvoji.  

Hlavní cíl projektu: 

Hlavním cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti jak na českém, tak i na 

zahraničních trzích a rozšíření a modernizace stávající výrobní kapacity podniku 

prostřednictvím pořízením nového multifunkčního centra do strojové základny 

společnosti. V důsledku instalace nového stroje dojde k zefektivnění výroby, rozšíření 

výrobní kapacity, zvýšení kvality výroby. 

Specifické cíle z pohledu výroby: 

 Rozšíření výrobní kapacity, 

 zefektivnění výroby, 

 zrychlení výrobního procesu, 

 snížení opotřebení stávajícího výrobního vybavení, 
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 nárůst celkové produkce, 

 zvýšení produktivity práce,  

 nárůst odbytu produktů,  

 vytvoření obchodní spolupráce s novými odběrateli, 

 snížení zmetkovosti o 5 %, 

 snížení spotřebované energie a materiálu 20 – 30 %, 

 nárůst zakázek stávajícími zákazníky. 

Specifické cíle z pohledu ekonomiky: 

 Nárůst tržeb za vlastní výrobky a služby o 18,6 % minimálně v jednom roce 

udržitelnosti v porovnání s rokem 2018,  

 snížení opotřebení stávajícího vybavení a tím snížení nákladů na servis a opravy 

těchto strojů. 

Specifické cíle z pohledu zaměstnanosti a pozitivních socioekonomických dopadů 

 Zvýšení konkurenceschopnosti společnosti, 

 navýšení současného portfolia odběratelů, 

 zvýšení zaměstnanosti v podniku vytvořením pěti nových pracovních míst a tím 

i snížení nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji, 

 projekt nabízí příležitost všem skupinám obyvatel, které splňují požadované cíle. 

Pozitivní dopad na životní prostředí: snížení množství tvorby odpadu při výrobě, snížení 

spotřeby energie na jednotku produkce 

Z výše uvedené tabulky č. 37 je čistá současná hodnota v tomto projektu klasifikována 

velmi kladně. Dalším ukazatelem je zde doba návratnosti. Ta ukazuje, že se společnosti 

investované prostředky vrátí a to ještě, před koncem technické životnosti projektu. 

Z toho vyplývá, že projekt lze hodnotit jako efektivní. Hodnoty doba návratnosti a 

vnitřní výnosové procento jsou zde více než dostatečné, v tomto projektu překročily 

požadovanou míru výnosnosti.  

Projekt můžeme klasifikovat jako málo rizikový a to že doposud nebyla shledána žádná 

rizika, která by mohla vést zastavení nebo naprosté přerušení realizace tohoto projektu. 

Projekt je naprosto v souladu s podmínkami programu Technologie, Výzva č. IV.  
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Na základě všech dostupných informací a hodnocených skutečností lze prohlásit, že 

navrhovaný rozvojový projekt je po všech hodnotících stránkách proveditelný a 

přijatelný. Jedná se o stránku finanční, technickou, ekonomickou, organizační a 

environmentální. Realizace tohoto projektu představuje pro společnost zásadní 

dlouhodobou investici, a to do nejmodernějších technologií s vysokým předpokladem 

návratnosti investovaných prostředků, ale také do dalšího rozvoje podnikatelských 

aktivit společnosti a růstu konkurenceschopnosti společnosti MV Glass Industry s.r.o.  

Navrhovaný projekt plně koresponduje s náplní a zaměřením programu Technologie 

Výzvy IV, je v souladu s jeho strategickými cíli, ale splňuje také požadavky 

horizontálních kritérií. 

4.4 Nalezení příslušného programu a v něm konkrétní oblasti podpory  

Od zvolení správné oblasti podpory se odvíjí určení cíle projektu a definování na co je 

podpora potřeba. V tomto případě se jedná o pořízení nové výrobní technologie – 

víceúčelového obráběcího centra, které firma potřebuje pro další rozvoj podniku. Mezi 

další kritéria, která firma musí splňovat, je velikost a právní forma podniku, a zda spadá 

do podporovaného regionu. Společnost MV Glass Industry s. r. o. zaměstnává 33 

zaměstnanců a je tak klasifikována jako malý podnik, sídlo společnosti, ve kterém 

provozuje svoji podnikatelskou činnost, se nachází v obci Břidličná, ta se nachází 

v regionu, který spadá do hospodářsky slabých regionů s vyšší mírou nezaměstnanosti.  

Na základě těchto kritérií a požadavků byl vybrán operační program Podnikání a 

inovace pro konkurenceschopnost, v rámci něj byla zvolena Prioritní osa 2 Rozvoj 

podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků, specifický cíl 2.1 Zvýšit 

konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP, a konkrétní program podpory 

Technologie výzva IV. Cílem výzvy je v tomto případě podpora růstu a posilování 

zaměstnanosti malých podniků a dopomoci k rozvoji regionů zvyšování zaměstnanosti. 

Charakteristika Výzvy IV: 

 Je určena pro FO a PO splňující podmínku malého podniku, 

 max. výše dotace je 45% způsobilých výdajů (výše podpory min. 1 mil. Kč, 

max. 20 mil. Kč), 

 podporu lze získat na nákup nových strojů, technologického vybavení a zařízení, 

 podporovány jsou výdaje (způsobilé) 

 – dlouhodobý hmotný majetek – stroje, technologie zařízení, HW 
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 – dlouhodobý nehmotný majetek – software, licence, patenty 

– nákup strojů a zařízení a provozních souborů, dále pak SW pokud je 

součástí HW, 

 o podporu žádají osoby, jejichž projekt bude realizován v hospodářsky 

problémovém regionu, definovaném legislativou ČR, 

 v této výzvě může žadatel předložit pouze jeden projekt,  

 žadatel nemůže podat automatickou žádost (www.mpo.cz). 

4.5 Podání žádosti o podporu 

Protože žádost o podporu patří mezi klíčové body, který rozhodne, zda bude žadatel se 

svojí žádostí úspěšný nebo naopak. Program podpory Technologie výzva IV měl 

stanovenou dobu otevření na 6. 12. 2016.   

Společnost tak nepodcenila přípravu a vypracování žádosti a za pomoci svého 

odborného poradce zpracovala žádost o podporu již před otevřením výzvy a to během 

listopadu – prosince 2016.  Žádost pak společnost MV Glass Industry s.r.o. se všemi 

povinnými podklady a přílohami podala ke schválení prostřednictvím ISKP 2014+  dne 

10. 12. 2016. Očekávané schválení žádosti o dotaci je plánováno na červenec 2017. 

4.6 Posouzení žádosti o podporu 

V případě vybraného programu podpory Technologie Výzvy IV, se jedná o 

Jednokolový model hodnocení, druh výzvy je Průběžná.  

Proces schvalování je v tomto případě rozdělen do několika kroků: 

1. Agentura pro podnikání a inovace (API)  

– kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu na pořízení 

víceúčelového obráběcího centra (zde se kontroluje, zda spadá do příslušné dotační 

výzvy a je správně vyplněna po formální stránce), 

 – ekonomické hodnocení společnosti MV Glass Industry s. r. o. vychází z předložených 

výkazů o hospodaření. 

2. Řídící orgán OPPIK  

– věcné hodnocení žádosti souvisí s doloženými údaji o hospodárnosti, efektivnosti a 

účelnosti projektu. Vychází se z: 
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A Vylučovací kritéria (ANO x NE) 

B Připravenost žadatele k realizaci projektu (max. 15 bodů) 

C Potřebnost projektu a relevance projektu (max. 68 bodů) 

D Specifická kritéria (max. 5 bodů) 

E Hospodárnost projektu (max. 12 bodů) 

 Jednotlivé body věcného hodnocení jsou obsaženy v podnikatelském záměru 

společnosti 

3. Řídící orgán OPPIK  

– na základě dvou nezávislých posudků výběrová komise posuzuje přijetí či nepřijetí 

projektu 

4. Řídící orgán OPPIK  

– Pakliže je projekt schválen, tak formou právního aktu vydává Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace, (www.agentura-api.org). 

4.7 Realizace projektu 

Realizace projektu bude probíhat v obci Břidličná, ve které se nachází sídlo i 

provozovna společnosti MV Glass Industry s. r. o. Po schválení dotace a podpisu 

příslušných smluv má žadatel jistotu jejího přidělení. Výběrové řízení na dodavatele 

technologie může být započato již před touto fází, což je i případ MV Glass Industry s. 

r. o., která toto řízení vyhlásila již v dubnu 2017. Realizací se v tomto případě rozumí 

oslovení vítězného dodavatele, která proběhne v srpnu 2017 dle vytvořeného 

harmonogramu a vytvoření objednávky poptávané technologie. Během měsíců srpen a 

září 2017 bude následovat příprava prostor v provozovně společnosti, do které bude 

zabudována nová technologie. Dalším krokem pak bude dodání a instalace zařízení, 

které je stanoveno na měsíc říjen 2017. Následovat pak bude spuštění zkušebního 

provozu, které je dle harmonogramu stanoveno na listopad – prosinec 2017. Zahájení 

plného provozu je plánováno na leden 2018. 

V období červen až září budou také probíhat výběrová řízení pro nové 

zaměstnance, kteří budou obsluhovat nově pořízené centrum. Tito zaměstnanci budou 
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rovněž podrobeni zaškolení v obsluze a manipulaci s novým strojem. Školení 

zaměstnanců proběhne v realizační fázi projektu, a to během měsíců září a říjen. 

4.8 Žádost o platbu 

V případě současného operačního programu Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost, prostřednictvím kterého bude společnost MV Glass Industry s. r. 

o. žádat finanční prostředky, lze žádost o platbu podat po ukončení aktivit případně 

etapy projektu. V případě MV Glass Industry s. r.o. se jedná pouze o zakoupení nové 

výrobní technologie, projekt zde nebude členěn do etap, ale půjde pouze o jednorázový 

projekt. V tomto případě bude žádost o platbu podaná až po ukončení projektu, který je 

plánován na listopad – prosinec 2017. 

K žádosti o platbu musí společnost doložit povinné přílohy, které se týkají všech 

dotačních programů podpory: 

 kopie účetních dokladů a dokladů o úhradě, 

 kopie smlouvy o bankovním účtu, 

 kopie kupních smluv a kopie smluv o dílo, 

 kopie objednávek, 

 plná moc pro podepsání a odeslání Žádosti o platbu.  

Dále musí k Žádosti o platbu doložit i specifické přílohy, které se vztahují vždy ke 

konkrétní oblasti podpory. V tomto případě se jedná o program podpory Technologie: 

 „doklad o nabytí vlastnických práv, pokud je to relevantní,  

 kopie dodacího listu nebo protokolu o převzetí – pokud je relevantní,  

 doklad o zaúčtování pořízené technologie, 

 fotografická dokumentace o realizaci projektu.“
15

 

                                                      
15

 MPO ČESKÉ REPUBLIKY. Pravidla pro žadatele a příjemce z operačního programu podnikání a 

inovace pro konkurenceschopnost. Agentura-api [online]. 2017 [cit. 201704- 27]. Dostupné z: 

https://www.agentura-api.org/wp-content/uploads/2016/06/PpŽP-obecná-část-finální-verze-14.3.2017.pdf 

s. 85. 
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4.9 Vyhodnocení a vyúčtování 

Před samotným procesem vyhodnocení musí firma doložit všechny potřebné 

dokumenty, které jsou nezbytné při vyhodnocování žádosti o platbu. Následuje 

kontrola, která prověří, zda byly doloženy správně všechny podklady, a zda jsou 

požadavky o platbu oprávněné. Pokud bude vše v pořádku, firma bude mít svoji 

požadovanou finanční podporu v krátké době plně k dispozici. 

Nákup plánované výrobní technologie je dle vypracovaného harmonogramu 

stanoven na říjen 2017. V měsících listopad – prosinec 2017 je dle harmonogramu 

naplánován zkušební provoz zakoupeného stroje, který zakončí realizační fázi projektu. 

Od 1. 1. 2018 je pak plánováno zahájení plného provozu tohoto stroje. S podáním 

Žádosti po platbu a následným vyhodnocením a  vyplacením finanční podpory z fondů 

EU společnost předběžně kalkuluje předběžně v roce 2018. Požadovaná částka je výši 

45 % celkových uznatelných nákladů (což je dle charakteristiky maximální dosažená 

výše podpory). 

4.10 Kontrola na místě 

Jakož i u ostatních kroků, ani u kontroly na místě firma nepodcenila přípravu. Vedení 

společnosti uvědomuje, že by v případě negativního hodnocení kontroly mohla podniku 

hrozit sankce, které by mohly realizaci samotného projektu zpomalit či znemožnit. 

Proto, aby každá případná kontrola proběhla bez větších problémů, dbá vedení firmy na 

to, aby byly všechny potřebné dokumenty a náležitosti v uceleném souboru. Zda jsou 

všechny potřebné dokumenty v pořádku, kontroluje pravidelně Markéta Mikulčáková, 

která je jedním z jednatelů společnosti. 

4.11 Publicita projektu 

Společnost MV Glass Industry s.r.o. se v případě publicity projektu řídí povinnými 

pravidly, která jsou v OPPIK stanovena dle konkrétní oblasti podpory. Povinnou 

publicitu projektu realizuje od zahájení projektu (zahájení prací), tak jak je uvedeno 

v podmínkách žadatele. Pro povinnou publicitu projektu společnost využila internetové 

stránky, na kterých uvádí stručné informace o projektu a skutečnost, že finanční 

podpora je poskytnuta z fondu EU. Dalším nástrojem publicity je plakát o velikosti A3, 

na kterém jsou rovněž uvedeny informace o projektu. Použité nástroje povinné publicity 
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vedení společnosti zvolilo dle stanovených požadavků týkajících se typu projektu, výše 

finanční podpory a fondu podpory, ze kterého budou finanční prostředky poskytnuty. 

4.12 Udržitelnost projektu 

Udržitelnost projektu bude stanovena na dobu pěti let. Jelikož již v předchozích letech 

realizovala firma projekty financované z fondů EU a má tak s celým procesem realizace 

projektu a následným požadavkem udržitelnosti projektu jisté zkušenosti. Aby zamezila 

případným rizikům týkající se nejen tohoto požadavku, ale i celého projektu, 

vypracovala společnost kvalitní podnikatelský záměr a na samotnou realizaci projektu 

sestavila spolehlivý projektový tým, který se podílel na realizaci již předchozích 

projektů a má tak bohaté zkušenosti s touto aktivitou. Z toho je patrné, že pro společnost 

je zásadní, aby životnost projektu byla mnohem delší než stanovená podmínka 

udržitelnosti, což je ostatně obecným pravidlem.  
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5 Doporučení 

I přes jisté zjednodušení je cesta k získání finančních prostředků z dotačních programů 

Evropské unie poměrně náročný a je třeba mu věnovat mnoho času a úsilí. V praktické 

části byl tento proces shrnut, avšak úplně nevystihuje veškeré peripetie s touto akcí 

spojené. Popisovaný klient z těchto důvodu oslovil kvalifikovaného odborníka. Pro 

tento účel považuji vhodné využít znalostí dotačního poradce, který má s realizací 

obdobných projektů bohaté zkušenosti.  

Ačkoli je v České republice řada firem poskytujících poradenské služby v oblasti 

dotací, doporučila bych nepodcenit výběr vhodného dotačního poradce. Žadatel o 

podporu by se měl zajímat o ceny nabízených služeb, a to do jaké míry je schopna 

poradenská firma v rámci svých služeb pomoci, důležitý je samozřejmě i osobní pocit 

klienta s jednáním konkrétních osob zastupujících poradenské subjekty. Důležitá je i 

dobrá pověst zprostředkující firmy.     

I přes oslovení toho správného dotačního poradce by si měl žadatel pečlivě 

nastudovat pravidla a náležitosti týkající se procesu při získávání finanční podpory z 

evropských fondů. Stejně tak důležité je, aby si žadatel detailně prostudoval 

charakteristiku a podmínky konkrétní Výzvy programu podpory, která bude vybrána pro 

jeho potřeby realizace projektu. Žadatel také nesmí opomenout skutečnost, že pro 

efektivně odvedenou práci zvoleného poradce, mu musí být poskytnuta kvalitně 

zpracovaná data. 
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6 Závěr 

Vstupem České republiky do Evropské unie v roce 2004 se českým malým a středním 

podnikům otevřela možnost pokrýt své investiční výdaje zčásti z prostředků EU. 

V současné době dotace z Evropských fondů představují  jednu z forem podpory 

malého a středního podnikání. I přes regulaci počtu programů a zjednodušení celého 

procesu žádosti v současném operačním období, však není orientace v jednotlivých 

programech podpory a celkovém procesu úplně snadná. 

Cílem této práce bylo představení celého postupu, jak může podnik získat 

finanční podporu z evropských fondů, a to od výběru toho správného programu podpory 

dle stanovených požadavků a kritérií firmy, až po samotnou přípravu a následnou 

realizaci celého projektu.  

Metodikou, která byla v této diplomové práci použita, byl postup podniku při 

získání dotace z vybraného operačního programu pro konkrétní podnikatelský subjekt. 

V této práci byly požadavky klienta definovány v úvodu praktické části. Základním 

stavebním kamenem celého procesu je kvalitně vypracovaný podnikatelský záměr. 

V teoretické části práce byly představeny současné programy, operační program 

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost obsahující jednotlivé prioritní osy, 

specifické cíle a programy podpory, ze kterých dle požadavků a kritérií společnosti 

může podnikatelský subjekt vybrat konkrétní program podpory a zažádat o finanční 

prostředky z fondů EU prostřednictvím dotace. Dále byl představen monitorovací 

systém (MS 2014+). Nejdůležitější jeho součástí je Informační systém koncového 

příjemce IS KP14+, jehož prostřednictvím komunikuje s příslušnými orgány. Hlavním 

smyslem tohoto systému je usnadnit žadateli přípravu a podávání žádosti o podporu a 

realizaci projektů financovaných z evropských dotací. Protože jsou v současné době 

veškeré podklady pro získání dotace podávány elektronicky, hraje zmíněný systém 

jednu z hlavních rolí na cestě při získání dotace. Nakonec je obecně popsán celý postup, 

který žadatel na cestě při získání dotace musí absolvovat.  

V praktické části se firma rozhodla využít znalosti dotačního poradce, který má 

s realizací projektů spolufinancovaných z fondů EU bohaté zkušenosti. Pro tyto potřeby 

byl zvolen operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a v něm 

program podpory Technologie. Úkolem poradce je zastupovat společnost ve všech 

krocích nezbytných k získání dotace. Vzhledem k tomu, že k sepsání podnikatelského 

záměru a dalších kroků žádosti je nutná detailní znalost žadatele, musí firma s poradcem 
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velmi úzce spolupracovat. Poskytnutá dotace dopomůže společnosti k dalšímu rozvoji 

firmy, který je nezbytný pro její fungování v silném konkurenčním prostředí. 

Podkladem pro proces popsaný v praktické části byla skutečná žádost a odráží tak 

reálný postup při získání dotace.  

Finanční podpora prostřednictvím dotací z evropských fondů, představuje pro 

firmy sídlící ve znevýhodněných regionech jak je tomu v tomto případě, zásadní 

prostředek pro rozvoj jejich podniku, ale i pro místní obyvatele a pro region jako 

takový.   
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