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ABSTRAKT

Resenym problémem diplomové prace je proces zadavani vefejné zakazky s rozsahlym
pfedmétem plnéni stavebnich praci. Dle predpokladané hodnoty se jednd o nadlimitni
vefejnou zakazku zadanou v otevieném fizeni. Nasledné doslo k rozboru podanych nabidek
od uchazec¢t s vyhodnocenim dopadu, které se vyskytly pfi realizaci predmétu plnéni vefejné
zakazky. Prace je prozkoumdana v souvislosti se zdkonem ¢. 137/2006 Sb., o vetejnych
zakazkach, ve znéni pozdé€jSich predpisi. Budoucim doporucenim je novelizace zminéného

zakona se snahou zvysit hodnotici kritérium ekonomické vyhodnosti nabidek.

KLICOVA SLOVA

Verfejné zakazky na stavebni prace, zadavatel, dodavatel, oteviené zadavaci fizeni,

kvalifika¢ni predpoklady, nabidka, nejnizsi nabidkova cena

ABSTRACT

The issue solved in this thesis is the procedure for the award of public contract with
extensive subject matter of the construction works. In accordance with assumed level
of fulfillment, over limit public order is awarded in open procedure. Afterwards, the analysis
of submitted bids from contenders was createdin parallel with an assessment
of the impacts, which have occurred during the implementation of the fulfilling of the public
contract. The thesis is examined from the perspective of the Act No. 137/2006 Coll.,
on Public Procurement, as amended. Future recommendation is the establishment of new
amendment to that Act, with the aim to increase the evaluation -criterion of economic

advantageousness of tenders.

KEYWORDS

Public contracts on construction works, contracting authority, contractor, open tender,

qualifying requirements, tender, lowest bid price
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1. UVOD, CIL PRACE

Vetejné zakazky v jejich nejsir§im pojeti predstavuji stied zajmu vefejnych a soukromych
subjekti. Prostfednictvim vefejnych zakazek je vynalozena velka Cast vydaji vefejného
sektoru, piiblizn€ 10 %. Dle statistik bylo v roce 2013 pouzito zaokrouhlené 250 miliard K¢
a v roce 2014 ptiblizné 374 miliard K¢. V poslednich letech dochazelo ve vefejném sektoru k
niz§im vydajim v souvislosti s rozsahlou hospodarskou krizi, ale rok 2014 dosahl pozitivnich
hodnot s predpokladem pozvolného progresivniho ristu. V roce 2013 bylo zadano 6 241
nadlimitnich a podlimitnich vefejnych zakazek na stavebni prace za 101 miliard K¢, v roce

2014 hodnoty ukazuji 6 258 vetejnych zakazek na stavebni prace s ¢astkou 128 miliard K¢&.

Z fondi EU je spolufinancovano mnoho vefejnych zakazek, a proto neni piekvapenim, ze
nasledné cely proces zadavani musi probehnout dle stanovenych podminek Evropské unie
a podle zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach. V predbézné kontrole zadavani
vefejnych zakazek se hlidaji zakonné stanovené podminky. Nasledn€é navazuje kontrola
prubézna a zavéreCna, ktera je spojena s procesem realizace zakazek. V souCasnosti se
vyskytuje mnoho dikazi o tom, ze zadavatelé neumi spravné Cerpat piidélené dotace
a nasledn€ jim hrozi riziko urcité ztraty dotacnich zdroji. Nejdulezitéjsi je tedy vynalozit
financni zdroje s cilem dosazeni nejvys$i mozné miry hospodarnosti, efektivnosti
a uziteCnosti. Pokud jsou v duchu téchto zasad vypracovany podklady a instruktdz postupu
pro pfipravnou fazi a pro realizaci vefejné zakazky, tak zadavatel uSetii mnoho prace
s prokazovanim, ze ¢asoveé omezené zdroje vyuziva dle stanovenych podminek a stanovenych

cila.

Prvni Cast prace je vénovana teoretickych pojmim a poznatkiim s rozdélenim na dvé zakladni
kapitoly. Prvni kapitola popisuje zékladni pojmy s vymezenim mnoha subjekti a objektt
vyskytujici se na poli vefejnych zakazek, které neodmyslitelné patii k pochopeni
problematiky zkoumané v navazujicich castech diplomové prace. Dalsi ¢ast se zabyva druhy

zadavacich fizeni, které vymezuje zakon o vefejnych zakazkach.

Cilem prace je posouzeni vefejného zadavatele, jeho pfiprava a proces zadavaciho fizeni
s naslednym vybérem zhotovitele k plnéni soutézeného predmétu. V praktické casti je
hodnocena vefejna zakazka s vymezenym predmétem plnéni na stavebni prace, kde vefejna

zakéazka byla zadana jako nadlimitni v otevieném zadavacim fizeni. Jedna se o dil¢i vefejnou
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zakazku spojenou s vystavbou vyzkumného ustavu v Brné, kde zkoumanou casti jsou
zabudované védecko-vyzkumné technologie a vybaveni laboratofi. Soucasti prace je uvedeni
do problematiky s popisem budovaného arealu, znazornénim prubéhu zadavaciho fizeni

a s dukladnym prostudovanim podanych nabidek.

Nutno poukazat na fakt, ze vefejna zakazka byla zadana tésn¢ pfed novelou zakona
€. 55/2012 Sb., o vefejnych zakazkach. V ramci kvalifikacnich predpokladu se tedy jeste
vyskytuji ekonomické a financni kvalifikaéni predpoklady, které byly novelou zrusSeny
a pfevedeny do rezimu Cestného prohlaseni s ekonomickou a finan¢ni zptsobilosti splnit
vefejnou zakazku. Jednim z hlavnich davodu, zruseni vySe uvedeného § 55 zakona
o vefejnych zakazkach, bylo dodrzeni zasady zakazu diskriminace. Tato zasada je doplnéna
o dal§i zasady transparentnosti a rovného zachéazeni, které sebou pfinesly dals§i vyznamné
zmeny. V praci je ovS§em zminén nazor, ze ne vSechny zmény jsou chapany jako dobré feSeni
problematiky spojené se zadavanim zakazek ve vefejném sektoru. Cas ukazal, Ze novela ma
plno nedokonalosti a faktickych chyb, které je nutno odstranit v navaznosti na aktualni
problémy projevujici se v bézné praxi, kdy je potieba novelizovat zdkon o vefejnych

zakazkach.

V zavéru dana prace bude hodnotit prubéh zadavaciho fizeni a mozna pochybeni, ktera
nastala v ramci procesu zadavani ¢i v prubéhu realizované zakazky. Diky technické, financ¢ni
a Casové naroCnosti celého procesu se vyskytly nepfijemné a nepredvidatelné zmeny jak pro
zadavatele, tak pro dodavatele stavby. Nesmi se opomijet fakt, ze vefejna zakazka byla
zadana v roce 2012, zpracovani projektové dokumentace pro provadéni ¢asti stavby probehlo
v poloving roku 2013 a vystavba této Casti zaCala probihat zacatkem roku 2014 v navaznosti

na hlavni cast vystavby, kterou provadi generalni dodavatel stavby.
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2. ZAKLADNI POJMY VEREJNE ZAKAZKY

Zakladni pojmy slouzi pro pochopeni vetejnych zakazek a pro nastinéni ur¢itého pohledu na
zkoumanou problematiku. Nebude se tedy jednat jen o pravni interpretaci pojmu, ale
i o mozny pohled, jak zkoumat vefejné zakazky z pohledu praktického, tedy s propojenim
stranky technické, ekonomické a financni. Tato prace se odkazuje na paragrafy ze zakona
137/2006 Sb. se zkratkou ZVZ (= Zakon o vetejnych zakazkach) a bude také zminovan odkaz

na tento zakon bez jeho tplného znéni.

2.1 VEREJNA ZAKAZKA'

Vefejna zakazka je dle zdkona 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach financovana z verejnych
rozpocCtu a je uskutecnéna na zaklad€ pisemné smlouvy uzaviené mezi zadavatelem a jednim
nebo vice dodavateli. Zakon o vefejnych zakdzkach nespecifikuje presné, ¢im se rozumi
vefejna zakazka. Pri konkrétni vefejné zakazce je nutné piihlédnout k souvislostem vécnym,
geografickym a Casovym. Zakazku zadava osoba, kterd je zadavatelem vetejnych zakazek.
Dal§im kritériem je predmét vefejné zakazky, jimz je poskytnuti dodavek, sluzeb nebo

stavebnich praci za uplatu.

2.2 ZADAVATEL

Za zadavatele je povazovan vefejny, dotovany a sektorovy zadavatel. Za zadavatele je
povazovano i sdruzeni zadavateli Ci osoba, ktera neni zadavatelem, ale spoleCné se
zadavatelem zadava vefejnou zakazku. V piipadé Ceské republiky jsou zadavatelem
i organizacni slozky, Gzemné samostatné celky, hlavni mésto Praha a uzemné clenéné

statutarni mesta jako jsou méstské obvody, méstské cCasti a dalsi.

Nasledujici graf demonstruje nejvétsi zadavatele podle poctu podanych vefejnych zakazek,
kam patii také mnoho vysokoskolskych univerzit jako napfiklad Vysoké uceni technické
v Brné. Graf vypovida pouze o poctu zadanych vetrejnych zakazek, ale pokud by mélo jit
o vynaloZené penézité prostiedky na realizaci predmétt plnéni zakazek, tak by graf vykazoval

jiné uspotradani zadavateld. V lonském roce nejvétsi zdroje vynalozily spoleCnosti

! Zpracovano dle: Zakon &. 137/2006 Sb.. o veiejnych zakazkach. In: Sbirka zdkond. 14. 3. 2006. Ve znéni
pozdg&jsich predpist. § 7, Verejna zakazka.
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CEPRO, a.s. (90 mld. K&), NET4GAS, s.r.o. (31 mld. K&), Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty
(23,5 mld. K&), Ceské drahy, a.s. (17 mld. K&) a aZ na patém misté je Reditelstvi silnic
a dalnic CR (11 mld. Kg&).

Nejvétsi zadavatelé v roce 2014
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Graf 2-1: Nejvétsi zadavatelé v roce 20147

2.3 VEREJNY ZADAVATEL?

., Verejnym zadavatelem je Ministerstvo, jiny spravni urad, tizemni samospravni celek,
statutdrni mésto, v pripadé Prahy téz méstsky obvod — méstska cast, Urad vidady CR, Nejvyssi
kontrolni iifad, soudy stdatniho zastupitelstvi, stamni fondy, Fond ndrodniho majetku CR,

Pozemkovy fond CR, Ceské drdhy, Ceskd televize, Cesky rozhlas, pravni osoby zrizené

2 Dostupné z: http://www.isvz.cz/ReportingSuite/Explorer/Reports/ReportExplorer.aspx

3 Zpracovano dle: KORYTAROVA, J., HROMADKA, V. Vefejné stavebni investice I, Brno, elektronicka
studijni opora, FAST VUT v Bmg, 2007. 226 s., str. 133.
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zvildstnim zdkonem hospodaricim s prostredky stdtniho rozpoctu, statnich fondii, prispévkii

mezindrodnich organizaci, rozpoctii krajskych uradii nebo uzemné sprdavnich celkii.

2.4 DOTOVANY ZADAVATEL?

Dotovanym zadavatelem muze byt libovolny pravnicky ¢i fyzicky subjekt, jehoZz vefejné
zakazky jsou vice jak z 50 % hrazeny z vefejnych zdroji nebo pokud splni podminku, kdy
vefejné prostiedky na plnéni pfedmétu vefejné zakazky presahnou 200 000 000 K¢. Pro
dotovaného zadavatele plati stejné zadkonné podminky jako pro zadavatele vefejného.
Zadavatel neni dotovanym zadavatelem po celou jeho dobu pusobnosti na trhu, ale pouze pro

plnéni jedné konkrétni vetejné zakazky.

2.5 SEKTOROVY ZADAVATEL?

Sektorovym zadavatelem je subjekt, ktery vykonava relevantni ¢innost dle § 4 ZVZ a zaroven

plati alespori jedna z podminek:

» Sektorovy zadavatel relevantni ¢innost vykonava na zakladé zvlastniho ¢i vyhradniho
prava.

» Veiejny zadavatel nad sektorovym zadavatelem piimo nebo nepiimo (napftiklad
prostfednictvim jiné osoby) uplatiiuje dominantni vliv. Dominantni vliv vetfejného
zadavatele znamena, ze disponuje vétSinou hlasovacich prav. Druhym zpisobem
uplatiiovani dominantniho vlivu je pfipad, kdy vefejny zadavatel jmenuje nebo voli
vice jak polovinu ¢lent v jejim statutarnim, spravnim, dozoréim nebo kontrolnim

organu.

U sdruzeni zadavateld muZze nastat kombinace Cist€ z vefejnych zadavatell, Cisté
z dotovanych zadavateli nebo pouze ze sektorovych zadavateli. Pokud je alesponi jeden
zadavatel verejny (nebo se jedna o dotované zadavatele), plati pro n€ ustanoveni zakona pro

vefejného zadavatele a pro sektorové zadavatele plati ustanoveni pro sektorového zadavatele.

* Zpracovano dle: Zakon &. 137/2006 Sb.. o vefejnych zakazkach. In: Sbirka zdkonid. 14. 3. 2006. Ve znéni
pozdgjsich predpist. § 2, Zadavatel vefejné zakazky.
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2.6 CENTRALNI ZADAVATEL

Jedna se o vefejného zadavatele (vybraného ostatnimi zadavateli), ktery mé za cil uspofit
verejné zdroje, kdy pofizuje bézné dodavky a sluzby pro vice jednotlivych zadavatelt
za predpokladu mnozstevnich slev. Centralni zadavatel spolecné s ostatnimi zadavateli uzavie
pisemnou smlouvu s vymezenim pifedmétu plnéni, povinnosti UCastnikli, vzajemna prava

¢i jiné podminky.

2.7 IDENTIFIKACNI UDAJE

Kazdy zadavatel a dodavatel vefejné zakazky uvadi své zakladni udaje a to napftiklad
ve smlouvé o dilo, v pfipadé dodavatele v nabidce a u zadavatele ve vyzvé ¢i oznameni
o zahajeni zadavaciho fizeni nebo na jeho profilu zadavatele. Jedna se o nazev spoleCnosti
nebo jméno a pifijmeni osoby (v piipadé fyzické osoby), sidlo firmy (nebo misto podnikani

¢i trvalé bydliste), identifikacni ¢islo osoby a pravni formu.

2.8 ZAJEMCE?®

Zajemce o verejnou zakazku je tuzemsky nebo zahrani¢ni dodavatel, ktery poda ve stanovené
lhite¢ zadost o ucCast vuz§im fizeni, vjednacim fizeni s uvefejnénim nebo v soutéznim
dialogu. Zajemcem muze byt osoba, ktera byla zadavatelem vyzvana k predlozeni nabidky pfi
jinych zpusobech zadavani vetejné zakazky (napfiklad u ramcové smlouvy, jednaciho fizeni
bez uverejnéni, zjednoduseného podlimitniho fizeni, ...). DalSim pfipadem je, kdy zajemce
zada zadavatele o kvalifikacni a zadavaci dokumentaci, UcCastni se predkvalifikacniho fizeni

a je moznym adeptem na predmét plnéni verejné zakazky.

2.9 UCHAZEC?

Uchazec€ je tuzemsky nebo zahrani¢ni dodavatel, ktery podal nabidku v zadavacim fizeni dle
podminek stanovenych zadavatelem. Jednim uchazecem se rozumi i dodavatel, ktery svoji

nabidku podal spolecné s jinymi dodavateli.

> Zpracovano dle: Ochrana, Frantisek. Hodnoceni veiejnych zakazek a vefejnych vydajovych projekti. Praha:
ASPI Publishing, s.r.0., 2001. 220 s. ISBN 80-85963-96-5. str. 11.
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2.10 DODAVATELS?®

Za dodavatele je chapana fyzicka ¢i pravnicka osoba, ktera poskytuje dodani zbozi, vykonani
sluzeb a zhotoveni stavebnich praci. Jedna se o zajemce i uchazeCe. Dodavatel mize mit
trvalé misto podnikani & trvalé bydlisté na uzemi Ceské republiky, ale muize jit
i 0 zahrani¢niho dodavatele. Cast vefejné zakazky moze dodavatel plnit prostfednictvim

subdodavatele nebo také Cast kvalifikace muze prokazat prostfednictvim subdodavatele.

Je mnoho dodavatell, ktefi svoji ¢innost spojuji s vykonavanim predméta verejnych zakazek.
Dle penézniho objemu jsou v roce 2014 nejvétsi dodavatelé zaznamenani v nasledujicim
grafu. Pokud by Slo ale o poCet uspéchi se ziskanim plnéni vefejnych zakazek, tak by
umisténi dodavatelt bylo jiné a vyhrala by spolecnost Skanska a.s. (289 zakazek), nasledovala
by spolecnost EUROVIA CS, a.s. (271 zakazek), Metrostav a.s. a SWIETELSKY s.r.o.
(160 zakazek), COLAS CZ, a.s. (122 zakazek) a SKODA VAGONKA a.s. (105 zakazek).

Nejvétsi dodavatelé v roce 2014
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Graf 2-2: Nejvétsi dodavatelé v roce 20147

6 Zpracovano dle: Ochrana, Frantisek. Zadani, hodnoceni a kontrola veiejnych zakazek (Ekonomicka analyza).
Praha: Ekopress, s.r.0., 2008. 153 s. ISBN 978-80-86929-46-0. str. 119.

" Dostupné z: http://www.isvz.cz/ReportingSuite/Explorer/Reports/ReportExplorer.aspx
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2.11 PREDMET VEREJNE ZAKAZKY?®

Zakon zadavateli uklada povinnost informovat a vymezit predmét plnéni dle klasifikace

ve vyzvé i v oznameni o zahajeni zadavaciho fizeni. Pfedmétem vetejné zakazky mohou byt:

e Veriejné zakazky na dodavky dle § 8 ZVZ (= je pofizovani movitych a nemovitych
véci k uspokojovani predem definovanych potieb).

e Verfejné zakazky na stavebni prace dle § 9 ZVZ (= definuje pfiloha ¢. 3 ZVZ a obecné
se jedna o provedeni stavebnich praci, provedeni projektovo-inzenyrské Cinnosti
spojené se stavebnimi pracemi ¢i zhotoveni stavby).

e Veriejné zakazky na sluzby dle § 10 ZVZ (= jsou definovany negativng, tedy jsou to

vefejné zakazky, které nejsou dodavkami ani stavebnimi pracemi).

Vyvoj poctu zadanych vetejnych zakazek za posledni 3 roky byl rozdilny pro dodavky, sluzby
a stavebni prace. Zatimco u dodavek a sluzeb oproti roku 2013 doslo nyni k poklesu zadanych

verejnych zakazek, tak u stavebnich praci se jedna o drobny narast.

Predmét plnéni zadanych verejnych zakazek dle poc¢tu zadanych VZ
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Graf 2-3: Pfedmét plnéni vefejnych zakizek dle poétu zadanych VZ°

8 Zpracovano dle: Ochrana, FrantiSek. Vetejne vydajové programy, vefejné projekty a zakazky. Praha: Wolters
Kluwer CR, ass., 2011. 220 s. ISBN 978-80-7357-644-8. str. 165.
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Vyvoj penézité hodnoty zadanych vetrejnych zakazek za posledni 3 roky ukazuje nasledujici
graf. Je zajimavé, ze v roce 2013 bylo zadano nejvice zakéazek, ale jejich celkova hodnota
byla nejnizsi za posledni tii roky, kdy nejvétsi financni objem verejnych prostfedka byl

vynalozen v roce 2014.

Predmét pInéni zadanych vefejnych zakdzek dle finanéného objemu
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Graf 2-4: Pfedmét plnéni vefejnych zakazek dle finan¢niho objemu™

2.12 LIMITY!Y

Zadavatel vychazi z predpokladané hodnoty, pro zafazeni druhu predmétu vefejné zakazky

z hlediska finan¢niho limitu:

? Statistiky vefejnych zakazek. Dostupné z:
http://www.isvz.cz/ReportingSuite/Explorer/Reports/ReportExplorer.aspx, http://www.portal-
vz.cz/cs/Spoluprace-a-vymena-informaci/Vyrocni-zpravy-a-souhrnne-udaje-o-verejnych-zakazk/Statisticke-
udaje-o-verejnych-zakazkach

1 Statistiky veiejnych zakazek. Dostupné z:
http://www.isvz.cz/ReportingSuite/Explorer/Reports/ReportExplorer.aspx, http://www.portal-
vz.cz/cs/Spoluprace-a-vymena-informaci/Vyrocni-zpravy-a-souhrnne-udaje-o-verejnych-zakazk/Statisticke-
udaje-o-verejnych-zakazkach

""Dostupné z: http://www.portal-vz.cz/getmedia/ccb4c028-db55-4cc8-afca-baaOb4ab3317/Nove-financni-
limity-pro-verejne-zakazky-a-koncesni-rizeni_2014-prehled.pdf
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e Nadlimitni vetfejna zakéazka
e Podlimitni vefejna zakazka

e Vefejna zakazka malého rozsahu

Finanéni limity jsou stanovené v nasledujici tabulce:

Tab. 2-1: Financni limity platné od 1. 1. 2014

VZ na . VZ na stavebni
Zadavatel . VZ na sluzby .
dodavky prace
Ceska republika a statni 3 395 000 K& 3 395 000 K& 131 402 000 K&
piispévkové organizace
uzemn¢ samospravné celky,
piispévkové organizace, jiné
pravnické osoby dle § 2 odst. 2 5244 000 K¢ 5244 000 K¢ 131 402 000 K¢
Nadlimitni 1231sdm\.] dt) 1zakon.a, a dotovany
VZ adavate
sektorovy zadavatel 10 489 000 K¢ 10 489 000 K¢ 131 402 000 K¢
zadavatelé uvedeni v § 2 odst. 2
nebo § 2 odst. 6 zakona, vpfipade |, 459 00 ke 10 489 000 K& | 131402 000 K&
VZ v oblasti obrany nebo
bezpecnosti
Podlimitni VZ >2 000 000 >2 000 000 > 6 000 000
VZ malého rozsahu (0> 2000 000) (0> 2000 000) (0 > 6 000 000)

Vyznamnd vefejna zakazka je takova zakazka, kde predpokladana hodnota piresahne
300 000 000 K¢ a zadavatelem je stat a statni prispévkova organizace. Dalsi vyznamna
vefejna zakazka je ta, kterd presahne hodnotu 50 000 000 K¢ a zadavatelem je kraj, obec
a prispévkova organizace zfizend Uzemnim samospravnim celkem. Vyznamna vefejna
zakazka se tyka pouze verejného zadavatele a dle zakona jsou zpfisnéna pravidla, kterych se

musi zadavatel drzet.

2.13 PREDPOKLADANA HODNOTA'?

Predpokladana hodnota je povinné vycislena zadavatelem pro stanoveni postupu zadavaciho

fizeni a to jako hodnota bez DPH, diky které je stanoven financni limit vefejné zakazky

12 Zpracovano dle: Ochrana, FrantiSek. Veiejné vydajové programy, vefejné projekty a zakazky. Praha: Wolters
Kluwer CR, ass., 2011. 220 s. ISBN 978-80-7357-644-8. str. 167.
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(nadlimitni, podlimitni a vefejna zakazka malého rozsahu). Obecné plati pravidlo, ze hodnota
je zhotovena na zakladé informaci a adaju z jinych predméta plnéni vefejné zakazky, které
zadavatel jiz dfive uskutecnil a v ptipadé€, kdy takové zkuSenosti zadavatel nema, provede
pruzkum trhu s obdobnym ¢i stejnym predmétem plnéni zakazky u jinych zadavateld. Pri
stanoveni predpokladané hodnoty verejné zakazky musi zadavatel urCit druh vetejné zakazky

na dodavky, stavebni prace ¢i sluzby.

U verejnych zakazek na dodavky se jednéa o predpokladanou hodnotu, ktera je stanovena jako
celkovy penézni zavazek (spolecné se zahrnutim predpokladané zistatkové ceny) zadavatele
vuci dodavateli na zakladé smlouvy uzaviené na dobu urcitou. V pfipadé, kdy se jedna
o smlouvu uzavienou na dobu neurcitou, se predpokladand hodnota stanovi na obdobi
48 meésicu. Predpokladana hodnota vefejné zakazky na sluzby se stanovuje obdobné (zjisténi

trhu v ramci pojistnych sluzeb, bankovnich a finan¢nich sluzeb ¢i jinych honorait).

Predpokladana hodnota vefejné zakazky na stavebni prace muze vychazet ze sestaveni
rozpoctu, kde v ramci sestavy budou dodavky a sluzby, které jsou neoddélitelné a nezbytné
k provedeni stavebnich praci. Pfedpokladana hodnota je nasledné sestavena dle kalkulace
nakladi, katalogovych cen ¢i z prizkumu trhu. V ramci prizkumu je dilezité si uvédomit, ze
ceny od dodavateld se mohly zménit v navaznosti na otizku &asu. Casto uplyne nékolik
mesict, nez probéhne schvaleni, a proto je dalezité tésné pred odeslanim oznameni ¢i vyzvy
o zah4jeni zadavaciho fizeni aktualizovat danou cenu na soucasnou cenovou urovefi. Na jeji

zménu muze mit vliv napfiklad inflace.

Pokud je vefejna zakazka rozdélena na Casti, tak je pro stanoveni predpokladané hodnoty
nutny soucet vSech jednotlivych Casti vefejné zakazky a neumoznit tak snizeni financnich
limitd s nasledkem poruseni pravidel, ktery je jednim z nejzavaznéjSich porusSeni zakona

(naptiklad z nadlimitni verejné zakazky se nesmi ucinit mensi podlimitni vefejné zakazky).

2.14 NABIDKA

Nabidka je soubor dokladd (projektova dokumentace, kvalifikacni predpoklady, navrh
smlouvy, ...), které vstupuji do soutéze s cilem ziskat pfedmét plnéni vefejné zakazky ze

strany uchazece.
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2.15 KVALIFIKACE

Kvalifikace urCuje predpoklady dodavatele pro plnéni vefejné zakazky. Zadavatel stanovi
kvalifika¢ni pfedpoklady pfimo v kvalifikaéni dokumentaci nebo v dokumentaci zadavaci
s vymezenim zpusobu jejiho prokazani. Mezi kvalifikacni pozadavky patii zakladni
kvalifikacni ptredpoklady, profesni kvalifikaéni predpoklady a technické kvalifikacni
predpoklady.

2.16 ZADAVACI PODMINKY"

Zadavaci podminky jsou pozadavky dané zadavatelem obsahujici pfedmét verejné zakazky
suvedenim v oznameni ¢i vyzvé o zahajeni zadavaciho fizeni, v zadavaci dokumentaci ci

v jinak podobném dokumentu.

2.17 PROFIL ZADAVATELE

Jedna se o webové rozhrani, kde zadavatel zvefejiiuje vsechny potfebné dokumenty k jeho
zadavanym vetfejnym zakazkam, chystanym vefejnym zakazkam ¢i informace o ukonceni
zadavaciho fizeni (i v pfipad€, ze se jedna o zruSeni zadavaciho fizeni). VSichni potencialni
zajemci a uchaze€i maji umoznén dalkovy pfistup se zadmérem, aby byli informovani
o verejnych zakazkach zadavatele, s moznosti naplnit jejich zajem o predmét plnéni konkrétni
vefejné zakazky. Adresy dalkového pristupu jsou uverejnény ve Véstniku vefejnych zakazek,

kde kazdy muze najit vSechny zvefejnéné informace o vefejnych zakazkach.

2.18 JISTOTA

Zadavatel ma pravo pozadovat penézni jistotu jako zaruku toho, ze uchaze¢ v zadavacim
fizeni ¢i zajemce v soutézi o ucast bude brat zadavaci podminky vazné a je jeho zajmem
vefejnou zakazku ziskat a néasledné ji splnit. Pozadavek na slozeni jistoty uvede zadavatel jiz
v oznameni ¢i vyzvé o zahgjeni zadavaciho fizeni. VySe jistoty je stanovend na 2 %
predpokladané hodnoty vefejné zakazky, v piipadé elektronické aukce se muze jednat az
0 5 % predpokladané hodnoty vefejné zakazky. Forma jistoty byva penézni Castka slozena na

ucet zadavatele, bankovni zaruka ¢i pojistna zaruka.

13 Zpracovano dle: Zakon ¢&. 137/2006 Sb.. o veiejnych zakazkach. In: Sbirka zakoni. 14. 3. 2006. Ve znéni
pozdgjsich predpist. § 17, Vymezeni n¢kterych dal$ich pojmii.
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Zadavatel muze nevratit jistotu v pfipadé, kdy uchaze¢ odmitl uzaviit smlouvu, neposkytl
zadavateli podminky k uzavfeni smlouvy ¢i v pfipadé€, ze uchaze¢ postupoval protizakonné
nebo zménil neopravnéné nabidku. Naopak jistota je uchazecim uvolnéna tehdy, kdy byli ze
zadéavaciho fizeni vylou€eni pfed hodnocenim nabidek, jejich nabidka nebyla vybrana jako

vitézna ¢i zadavaci fizeni bylo zruSeno. Jistota je specifikovana § 67 ZVZ.

2.19 NAMITKY"

Namitky podava kazdy zajemce ¢i uchazeC, ktery si mysli, ze zadavatel postupuje
v zadavacim fizeni protizakonn€. Namitky jsou v prvnim kole prozkoumany zadavatelem
a pfi zamitnuti ma st&Zovatel moznost piedlozit své zavéry Utadu pro ochranu hospodaiské
soutéze. Nejcast€jSim divodem pro podani namitek byva vylouCeni daného uchazece

z vybérového fizeni ¢i rozhodnuti o vybéru nejvhodnéjsi nabidky.

Dodavatel, ktery se rozhodne podat namitku, musi ovSem splnit dané podminky a to, Ze sam
podal nabidku ve stanovené lhité a nabidka méla pozadované nalezitosti. Dal§i moznosti
namitek jsou ty, kdy zadavatel neopravnéné nastavi takové zadavaci podminky, kdy mozny

uchaze¢ nema moznost se vzniklého zadavaciho fizeni G¢astnit.

Objektivni lhita pro podani namitek je do uzavieni smlouvy s vit€éznym dodavatelem.
Zadavatel ma povinnost se do 10 dnli od obdrzeni namitky pisemné vyjadfit stézovateli, ktery
namitku podal. V piipad¢€, ze se zadavatel dozvi, ze jednal protipravné dle specifikované
namitky, musi sjednat napravu i po l1hité stanovené pro namitky a sepise zpusob, jak dosahne
napravy. Zadavatel pisemné informuje o vSech namitkdch a jejich rozhodnuti vSechny
zucCastnéné strany. Pokud jsou namitky podany po lhiuté k jejich podani, zadavatel namitky

neakceptuje.

Je-li podana namitka, zadavatel nesmi uzavfit smlouvu do vyprSeni lhity 45 dni, kdy
stézovatel jiz znovu nenamita. V dobé, pro podani namitek, se obecné nesmi uzaviit smlouva

i za predpokladu zadavatele, ze namitky nebudou podany. Jedina moznost pro podepsani

14 Zpracovano dle: DVORAK, David a SERAFIN, Petr. Veiejné zakazky ve stavebnictvi. Praha: Linde Praha, 2011. 423 s.,
ISBN 978-80-7201-843-7 .str. 242.
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smlouvy dfive je, ze se uchazeci pisemné vzdaji moznosti vyuzit podani namitky vazici se

k procesu zadéavaciho fizeni.

2.20 VYMEZENI ELEKTRONICKYCH NASTROJU

Jedna se o sluzbu, ktera umoziiuje elektronicky komunikovat, zpracovavat data v elektronické
podobé a uchovavat data. Zadavatel ma moznost stanovit pozadavek na podani nabidky pouze
v elektronické podobé prostfednictvim elektronického nastroje, je ale povinen tuto skute¢nost

uvést v zadavaci dokumentaci.

Prostiednictvim elektronickych nastroji je umoznéna komunikace mezi zadavatelem
a dodavateli. Dalezitym meznikem téchto nastroju je preposilani a pfijem nabidek ¢i zadosti
o0 ucast a navrha v souté€zich o navrh. Zadavatel musi zajistit, aby elektronické nastroje, které
zajist'uji ukony pii zadavani verejnych zakazek, spliovaly pozadavky stanovené ZVZ. Tyto
pozadavky musi byt jasn€é prokazatelné (napiiklad prostiednictvim znaleckého posudku

na prakaznost spravnosti).

Je nutné, aby zadavatel zajistil nutné kroky pro zakonné fungovani elektronickych nastroju:

Splnéni pozadavku na elektronické podpisy jednotlivych dodavatela.
e Presné stanovil ¢as, do kdy je nutné dorucit nabidky ¢i zadosti o ucast.
e Nikdo nesmi mit pred stanovenymi lhiitami moznost do nabidek nahlizet.

e Zpfistupnéné a doruCené udaje zistanou piistupné pouze osobam, které jsou

opravnéné do udaju nahlizet a zamezi se vstup tretich osob.
e Nutné zajistit technickou podporu a okamzity servis v piipadé poruch.

e Zadavatel poskytne dodavatelim vsSechny technické informace, které jsou nutné pro

komunikaci prostiednictvim elektronickych nastroju.
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3. DRUHY ZADAVACICH RIZENIi

Pred zahajenim zadavaciho fizeni zadavatel stanovi kategorii zadavatele, o jaky druh vetejné
zakazky se jedna a jakd je pfedpokladana hodnota vefejné zakazky. V navaznosti na
predpokladanou hodnotu je dulezité urcit, zda se bude jednat o nadlimitni vefejnou zakazku,
podlimitni vefejnou zakazku nebo o vetfejnou zakazku malého rozsahu. Prozkouma se, zda
vefejna zakazka nepodléha zdkonnym vyjimkam a nasledné povinnosti zadavatele je zadat

vefejnou zakazku dle pravidel stanovenych zdkonem.
Zakon nam definuje Sest druht zadavacich fizeni:

e oteviené fizeni,

e uz§ifizeni,

e jednaci fizeni s uvefejnénim,
e jednaci fizeni bez uverejnéni,

¢ zjednodusené podlimitni fizeni.

soutézni dialog.

K zadavani vefejné zakazky dochazi i dalsimi dvéma zplsoby. Prvnim zpisobem je fizeni,
kde vetejny zadavatel zadava verejnou zakazku prostrednictvim ramcové smlouvy a druhym
zpusobem je systém dynamického nakupu. Tyto druhy nejsou zadavacim fizenim, ale

postupuje se u nich obdobng.

3.1 ZADAVACI RIZENI DLE DRUHU ZADAVATELE

Vetejny a dotovany zadavatel miize bez omezeni a bez dalSich naplnéni zakonnych podminek
pouzit oteviené fizeni a uzsi fizeni. Jednaci fizeni bez uvetejnéni muze pouzit pii splnéni
zakonnych podminek stanovenych dle § 23 ZVZ. Soutézni dialog muze pouzit pro zadani
vefejné zakazky dle § 24 ZVZ. Zjednodusené podlimitni fizeni pouzije vefejny zadavatel dle

specifikace § 25 ZVZ.
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Sektorovy zadavatel miize pouzivat oteviené fizeni, uzsi fizeni a jednaci fizeni s uvefejnénim
vzdy bez omezeni a bez potfeby naplnéni dal§ich zdkonnych podminek. Uzsi fizeni a jednact
fizeni s uverejnénim muze sektorovy zadavatel zahajit i na zaklade pravidelného predbézného

oznameni. Sektorovy zadavatel nezadava ve zjednoduseném podlimitnim fizeni.

Nasledujici vymezeni druhti zadavacich fizeni se opira o paragrafy § 21 - § 43 zakona

o verfejnych zakéazkach 137/2006 Sb. a o metodiku MMR.

3.2 OTEVRENE RIZENI

ZAHAJENI

Jedna se o nejbéznéjsi a nejtransparentnéjsi druh zadavaciho fizeni. Zadavatel uvefejni ve
Véstniku verfejnych zakazek predb&ézné oznameni jeden meésic pred zahgjenim zadéavaciho
fizeni. Po odeslani oznameni o zahajeni zadavaciho fizeni zadavatel vyzyva neomezeny pocet
dodavatelti k podani nabidek a k prokazani kvalifikace na zvefejnénou verejnou zakazku.
Zadavatel je povinen uvést lhity pro podani nabidek, ¢as a misto pro otevirani obalek. Den
nasledujici po dni zahajeni zadavaciho fizeni zacinaji bézet lhity. Zadavatel poskytuje
uchazecim zadavaci dokumentaci, klasifikacni pozadavky, technické podminky, navrh
smlouvy o dilo, hodnotici kritéria a dal§i (mezi néz patii naptiklad dodatecné informace).
V nezbytnych pfipadech je umoznéna prohlidka mista plnéni vefejné zakazky vsem

uchazecum, ktefi o prohlidku projevili zajem.

Na profilu zadavatele je zadavatelem uvefejnéna minimalné textova Cast zadavacich
podminek neprodlené po uvefejnéni vefejné zakazky. Odivodnéni je zde zvetejnéno do trech

pracovnich dnli od uvefejnéni oznameni o zahajeni zadavaciho fizeni.

OTEVIRANI OBALEK A HODNOCENI NABIDEK

Pro otevirani obalek je zadavatelem ustanovena nejméné tfiClennd komise. Je dobré, aby
zadavatel pii vybéru komise vybral i nahradniky. V mnoha pfipadech tato komise posuzuje
i kvalifikaci, pokud tak neucini zadavatel nebo zvlast urena komise. Stejna komise muze byt
zvolena 1 pro hodnoceni nabidek, pokud zadavatel nestanovi jinak. VSechny podané nabidky

jsou evidovany v listinné podobé s urcitou ¢iselnou fadou a v elektronické podobé s obdobnou
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Ciselnou fadou. K dané nabidce je tedy pfifazeno specifické Cislo, datum, Cas a identifikacni

udaje uchazece.

Nasleduje proces otevirani obalek, o kterém je nutno vést zapis do protokolu a uchazec¢i maji

pravo udélat si prostou kopii ¢i opis z protokolu.

V dal§im kole probihd posouzeni kvalifikace. Posouzeni kvalifikace je Casto spojovano
s posouzenim nabidek a jejich hodnocenim. V ramci vSech posouzeni je nutné vypracovat

protokol.

VYBER NEJVHODNEJSI NABIDKY A UKONCENI ZADAVACIHO RIZENi

O vybéru nejvhodnéjsi nabidky vzdy rozhoduje zadavatel, nikoliv hodnotici komise
a vyhotovi oznameni, které je nasledné rozeslano vSem zcCastnénym uchazeCim. Mize se
stat, ze komise zhodnoti nabidky proti ustanoveni zadavatele Ci protipravné a zadavatel je
nucen ustanovit nové fizeni s novou komisi. Na chybné posuzovani a hodnoceni mohou

poukazat namitky uchazect nebo sam zadavatel.

Po uzavfeni smlouvy s vitéznym dodavatelem méa zadavatel povinnost zvefejnit vysledky
zadavaciho fizeni, pisemnou zpravu zadavatele, podepsanou smlouvu, nasledné i skute¢né

uhrazenou cenu a seznam subdodavateld.

V piipadé, ze zadavatel pozadoval od uchazeCl jistotu, musi ji postupné vyplacet vSem
uchazecim, ktefi byli v pribehu fizeni vyfazeni. Po podpisu smlouvy zadavatel uvolni jistotu
uchazecim, kteti skoncCili na druhém a tfetim misté za vit€éznym dodavatelem. Jistota neni
vyplacena uchazeCim v pfipad€, Ze porusili zakon. Po ukonCeni zadavaciho fizeni ma
zadavatel povinnost archivovat veskerou dokumentaci tykajici se zadavaciho fizeni a dané

vefejné zakazky.

ZRUSENI

Obligatorni zruSeni zadavaciho fizeni je povinné a pravné vynutitelné naproti od
fakultativniho zruSeni, které je dobrovolné a voli jej zadavatel v pfipadé naplnéni urcitych

podminek.
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Z hlediska zasady transparentnosti lze velice pozitivné vnimat zvySeni poctu verejnych
zakéazek zadanych v otevieném fizeni, kdy od roku 2012 se jedna o proces progresivni, jak

ukazuje nasledujici graf.
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Graf 3-1: Oteviené Fizeni dle potu veiejnych zakizek'
Graf 3-2: Oteviené Fizeni dle dosaZeného finanéniho objemu'®

v 7

3.3 UZSI RIZENI

ZAHAJENI

Ve Véstniku vetejnych zakazek zadavatel uverejni oznameni o vefejné zakazce jeden meésic
pred zahajenim fizeni (zde uvefejni minimalni pocet uchazeci pro podani nabidek, nezbytné
informace apod.). Po obdrzeni zpravy o tom, ze vefejna zakazka byla uvetejnéna ve Véstniku
vefejnych zakazek, je zadavatel povinen zvefejnit na profilu zadavatele textovou Cast
zadavacich podminek a vypracovat odivodnéni vefejné zakazky. Oduvodnéni k predmétu

vefejné zakazky schvaluje vlada v ptipad¢ statnich vetfejnych zakazek ¢i jiny ureny organ.

15 Statistiky veiejnych zakazek. Dostupné z:
http://www.isvz.cz/ReportingSuite/Explorer/Reports/ReportExplorer.aspx, http://www.portal-

vz.cz/cs/Spoluprace-a-vymena-informaci/Vyrocni-zpravy-a-souhrnne-udaje-o-verejnych-zakazk/Statisticke-
udaje-o-verejnych-zakazkach
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Odivodnéni je zadavatelem zvefejnéno na profilu zadavatele do 3 pracovnich dnt od

uverejnéni fizeni.

Zadavatel v prvnim kole vyzve vSechny zijemce, ktefi maji potencialni zajem o vefejnou
zakazku, aby predlozili své pisemné zadosti o ucast v ramci uz§iho zadavaciho fizeni. Po
podani jednotlivych Zadosti od zajemct (kde Zadosti jsou podepsany opravnénymi osobami)
zadavatel pfezkouma kvalifikac¢ni predpoklady a vyzyva kvalifikované uchazece, aby podali

své nabidky na plnéni vefejné zakazky ve stanovené lhuteé.

DODATECNE INFORMACE

V Case, ktery je urCen uchazeCim k podani nabidek, ma uchaze¢ pravo na dodatecné
informace od zadavatele tykajici se dané vefejné zakazky. DodateCné informace musi
zadavatel poskytnout vS§em dotéenym uchazecim i v pfipadé, kdy se na urcitou informaci pta
pouze jeden znich a sdéli je na svém profilu zadavatele. Zadavatel se k poskytnuti

dodatecnych informaci muze rozhodnout i z vlastni iniciativy.

PODANI NABIDEK

Po splnéni vSech kritérii pisemné vyzve zadavatel omezeny pocCet zajemcu, aby ve stanovené
lhGté podali své nabidky (v pfipadé neplnéni minimalniho limitu muze zadavatel zrusit
zadavaci fizeni nebo muze vyzvat vSechny uchazece, ktefi fadné podali zadost o tcast

a splnili kvalifikaci).

V pisemné vyzvé zadavatel sdéli uchaze¢im pfistupy k zadavaci dokumentaci ¢i zadavaci
dokumentaci pifimo k vyzvé piilozi. Dale vyzva obsahuje informace o uvefejnéni oznameni
o zahajeni zadavaciho fizeni, lhtitu a misto pro podani nabidek a hodnotici kritéria. V piipadé
stavebnich, architektonickych a jinych dél musi zadavatel poskytnout uchaze¢i moznost

prohlidky mista plnéni, pokud je to opodstatnéné.

Je sepsan seznam podanych nabidek a u kazdého seznamu uvede evidencni Cislo nabidky
v poradi, v jakém byly nabidky doruCovany (Cisla jsou rozdéleny pro nabidky podané
v elektronické a v listinné podobé). Dale zadavatel uvede datum a presny Cas doruceni

nabidky a identifikacni idaje uchazece.
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Po uplynuti lhity pro podani nabidek zadavatel ¢i hodnotici komise posoudi a zhodnoti

nabidky (jiz bez posuzovani kvalifikace, ktera se pfezkoumala v prvnim kole). Dalsi faze jsou

stejné jako u otevieného fizeni az po féazi uzavieni a podpisu smlouvy s vybranym

dodavatelem. Na profilu zadavatele néasledné zadavatel musi zvetejnit vysledky zadéavaciho

fizeni, pisemnou zpravu zadavatele, smlouvu o dilo, skute¢né uhrazenou cenu zakéazky a dle

novely z dubna 2012 je zadavatel povinen zvefejnit i seznam subdodavateld. Veskerou

dokumentaci je zadavatel povinen archivovat v zakonné 1huté pro archivaci.

Nasleduyjici grafy vypovidaji o uzs§im zadavacim fizeni, kdy pocet zadanych predméttu verejné

zakazky byl za posledni tfi roky obdobny, ale prostiedky na jejich realizaci od roku 2012
klesly o vice jak polovinu (rok 2012 =45 098 186 596 K¢, rok 2014 = 20 044 315 421 K¢).
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Graf 3-3: Uzsi Fizeni dle poctu verejnych zakazek'

Graf 3-4: Uzsi Fizeni dle dosazeného finanéniho objemu'

1 Statistiky veiejnych zakazek. Dostupné z:

http://www.isvz.cz/ReportingSuite/Explorer/Reports/ReportExplorer.aspx, http://www.portal-
vz.cz/cs/Spoluprace-a-vymena-informaci/Vyrocni-zpravy-a-souhrnne-udaje-o-verejnych-zakazk/Statisticke-

udaje-o-verejnych-zakazkach
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3.4 JEDNACI RiZENI S UVEREJNENIM
ZAHAJENI

Ve Véstniku verfejnych zakazek musi zadavatel uvetejnit predbézné oznameni jeden meésic
pfed zahgjenim zadavaciho fizeni. Po obdrzeni zpravy o tom, ze vefejna zakazka byla
uvefejnéna ve Véstniku vefejnych zakazek, je zadavatel povinen zvefejnit na profilu
zadavatele textovou cast zadavacich podminek. Odivodnéni k pfedmétu vefejné zakazky
schvaluje vlada v ptipadé statnich vefejnych zakazek ¢i jiny urCeny organ. Odavodnéni je
zvefejnéno na profilu zadavatele do 3 pracovnich dnii od uvefejnéni fizeni. Dodatecné

informace jsou se stejnymi podminkami jako u uzsiho zadavaciho fizeni.

Stejné jako u uzsiho fizeni probiha jednaci fizeni s uvefejnénim ve dvou fazich. V prvni fazi
zadavatel vyzyva neomezeny pocet dodavatel, aby prokazali svoji kvalifikaci, a v dal§im
kole zadavatel vyzve vSechny uchazece, kteti uspésné prosli prvni fazi, aby podali nabidky.
Po podani nabidek se s uchaze¢i dale jednd s predpokladem, ze se dosahne nejlepSich
podminek pro plnéni vetrejné zakazky. Zadavatel uverejiiuje informaci pro uchazece, zda
jednani o nabidkach bude probihat v jednom nebo vice kolech, pfi¢emz se postupné bude

omezovat pocet uchazecu.

V pisemné vyzveé zadavatel sd€luje zadavaci dokumentaci nebo pfistupové podminky
k zadavaci dokumentaci, informace o uvefejnéni oznameni o zahajeni zadavaciho fizeni, lhatu
a misto pro podani nabidek a hodnotici kritéria. Dale vyzva musi obsahovat plny vycet
uchazec, snimiz zadavatel bude jednat o nabidkach. O poctu rozhoduje zadavatel
v zadavacich podminkach a je pfipustnd varianta, ze se bude jednat s omezenym poctem
uchazecu, ktery byl stanoven. Muze dojit k situaci, ze jednani bude probihat pouze s uchazeci,
ktefi se umistili na prvnim az tfetim misté v pfedbézném hodnoceni nabidek. V pfipadé, ze
zadavatel nestanovil urcity pocCet, ma povinnost jednat se v§emi uchazeci, ktefi podali iplnou
nabidku a prosli fazi posouzeni nabidek. Zadavatel uvede, zda bude jednat s uchazeci
najednou ¢i oddélené¢ a jak stanovi jednani suchazeci (naptiklad abecedné dle nazvu
dodavatele). V pripadé stavebnich, architektonickych a jinych dél musi zadavatel poskytnout

uchazeci moznost prohlidky mista plnéni, pokud si to pfedmét vetejné zakazky vyzaduje.
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OTEVIRANI OBALEK A HODNOCENI NABIDEK

Zadavatelem je sepsan seznam podanych nabidek a u kazdého seznamu uvedeno datum a Cas
podani a evidencni ¢islo nabidky. Pfed koncem lhity pro podani nabidek musi byt sestavena
komise pro otevirani obalek. Komise byva nejméné tficlenna. Otevirani obalek probiha ihned
po ukonceni lhat pro podani nabidek, a proto je vhodné, aby zadavatel vybral i nahradniky za
¢leny komise pro ptipad, ze by se nektery z ¢lend nemohl zucastnit. V Castych piipadech

byva, ze komise pro otevirani obalek je stejna jako pro hodnoceni.

O predbézném posouzeni a hodnoceni nabidek se vyhotovi zprava. Pravidla pro predbézné

hodnoceni jsou stejna, jako pro hodnoceni nabidek.

Po posouzeni vSech uchazejicich se nabidek, které prosly do zavérecného kola, zverejni
zadavatel tzv. predbézny vysledek. Tento vysledek slouzi uchazecim pro dalSi jednani
o podanych nabidkach. Zde ma zadavatel také moznost omezit pocet uchazecl na ty, jejichz
nabidky byly nejvice uchéazejici a s nimiz bude nadéale jednat. Toto omezeni musi byt ale

stanoveno ve vyzve k podani nabidek s pfesnym vymezenim poctu uchazecu.

JEDNANI O NABIDKACH

Jsou obeslani vSichni uchazeci, ktefi maji pravo se ucastnit jednani a sd€li se jim misto
jednani, presna doba konani jednani, pfedmét jednani a jazyk jednani. Zadavatel se na jednani
snazi dosahnout co nejvyhodngjsich podminek plnéni vefejné zakazky. Casto dojde
i k vyhodnéj§im podminkam, nez byly stanoveny. To vSak zadavatel nesmi zohlednit pfi
hodnoceni nabidek podle hodnoticich kritérii, protoze by jednal protizdkonn€ (nesmi se ménit
hodnotici podminky v pribéhu jednani). Bez svoleni uchazee neni mozné sdélovat udaje
tykajici se daného uchazece. Hodnotici komise musi byt nepodjata a dodrzovat mlcenlivost
o vSech skuteCnostech, které se dozvédéla. V piipadé, ze by urcity c¢len komise tyto
pozadavky nemohl dodrzet ¢i je porusil, vyméni daného Clena jeho néhradnik, ktery prebira
stejna prava a povinnosti. Po kazdé fazi jednani zadavatel sdéluje vysi aktualni nabidkové

ceny v§em uchazeCim najednou, dle pravidel rovného zachazeni.

Zadavatel ma povinnost sdélit pisemné uchazecim, ze nasledujici faze jednani bude fazi
posledni (popiipadé se mize se vSemi uchaze¢i zaroven domluvit, Ze nyni probiha posledni

faze, protoze jsou jasné vysledky, na kterych by dalsi faze nic nezménila).
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VYSLEDEK JEDNANI O NABIDKACH

Vsechna dulezita fakta, ktera byla na jednani dohodnuta, se zaznamenaji zavazné€ do
protokolu, ktery podepiSe zadavatel 1 uchaze¢i. Kazdy protokol z dalsiho jednani nahrazuje
predchozi ujednani. VSechny protokoly jsou uchazec¢i k dispozici. V protokolu se uvede
vysledné poradi uchaze¢t (pod jejich identifikacnimi Cisly) dle hodnoticich kritérii a kdo byl
vyloucen v daném kole z divodud postupného omezovani uchazect (s predpokladem, ze
konkrétni vylou€eny uchaze¢ nejméné spliioval hodnotici kritéria). V zavérecné fazi je
vyhotoven konecny protokol, ktery bude doruen do 5 pracovnich dni vSem dotyénym
uchazecum, ktefi se ucastnili posledniho jednani. Kazdy zGCastnény ma pravo podat namitky.

Vitézny uchaze¢ dostane v§echny kopie dokumentu, které byly za dobu jednani vyhotoveny.

UZAVRENI SMLOUVY

V jednacim fizeni s uvetejnénim mize v prubéhu jednani dochazet k tomu, ze se budou ménit
podminky v navrhu smlouvy. Tuto upravenou smlouvu uchazec zadavateli doruci zpravidla
do 7 dni po doruceni zpravy o tom, ze jeho nabidka se umistila jako prvni v pofadi. VSechny
dokumenty, které se za Cas jednani portidily ¢i upravily podminky, slouzi jako podklad pro
zménu smlouvy. V pfipad€, Ze vitézny uchaze¢ nedodrzi stanovené podminky, muze
zadavatel vyzvat uchazeCe, ktery se umistil na druhém mist€. Pfi nedodrzeni stejnych

podminek druhym uchazeCem, zadavatel vyzve tretiho uchazece k predlozeni smlouvy.

Po uzavieni smlouvy zadavatel musi zvefejnit vysledky. Pokud pozadoval zadavatel jistotu, je
povinen v§em nevybranych uchazecim tuto jistotu navratit. Zadavatel je povinen archivovat

dokumentaci k vefejné zakéazce po dobu deseti let.

ZVLASTNI POSTUPY ZADAVATELE

Prvni moznost, kdy se pouzije jednaci fizeni s uvefejnénim je, ze v pfedchozim fizeni bylo
zruSeno oteviené fizeni, uzsi fizeni, zjednoduSené podlimitni fizeni ¢i soutézni dialog.
Dutvodem pro zruSeni téchto fizeni mohlo byt, ze v fadné 1hité byly podany neuplné nabidky.
V situaci, kdy nabidky byly neuplné, ale vSechny byly podany fadné v elektronické ¢i listinné
podobé, muze zadavatel zaslat vyzvu k podani nabidek v§em témto uchazecim k jednacimu
fizeni s uvefejnénim. Nesmi ale vyzvu zaslat jinym dodavatelim nez tém, ktefi podali

nabidky v pfedchozim fizeni. Zadavatel musi dodrzet vSechny nalezitosti a dat uchazecim
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pfimétreny prostor pro doplnéni a upravu nabidek. Rozsah uprav by meél zadavatel dopiedu
vymezit ve vyzvé nebo muze k této problematice zahajit prvni jednani s uchazeci. Zadavatel
muize uchazeCim umoznit podat pouze dopliujici informace a doklady k jiz stavajicim

nabidkam nebo je muze vyzvat, aby piedlozili nabidku v plném rozsahu.

Druh4 moznost pouziti jednaciho fizeni s uvefejnénim je u sektorového zadavatele, kde se
jednd o mimotadné slozity predmét plnéné nadlimitni vefejné zakazky. Zvlasté slozity
predmét plnéni je shodny jako u soutézniho dialogu. Zadavatel timto fizenim muze dosahnout

vhodného feSeni pro naplnéni pfedmétu verejné zakazky.

V roce 2012 a 2013 bylo podano podobné mnozstvi vefejnych zakéazek v jednacim fizeni
suvefejnénim a finan¢ni objem byl také odpovidajici. Zména nastala v roce 2014, kdy
vefejnych zakazek bylo zadano o 26 méné nez v roce 2013, ale jejich finan¢ni objem se skoro
zdvojnasobil (2013 = 32197018 156 K¢, 2014 = 60009 167 304 Kc¢). Hodnoty jsou

demonstrovany v nasledujicich grafech.
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Graf 3-5: Jednaci Fizeni s uverejnénim dle poctu verejnych zakazek"

Graf 3-6: Jednaci Fizeni s uverejnénim dle dosazeného finan¢niho objemu"

17 Statistiky vefejnych zakazek. Dostupné z:
http://www.isvz.cz/ReportingSuite/Explorer/Reports/ReportExplorer.aspx, http://www.portal-

vz.cz/cs/Spoluprace-a-vymena-informaci/Vyrocni-zpravy-a-souhrnne-udaje-o-verejnych-zakazk/Statisticke-
udaje-o-verejnych-zakazkach
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3.5 JEDNACI RiZENI BEZ UVEREJNENI

U tohoto druhu fizeni zadavatel ptimo vyzyva vybrané uchazece k jednani o predmétu verejné
zakazky a nasledné je vyzyva k podani nabidek. Toto fizeni vede k vyhodnéj§im podminkam
pro zadavatele, ale jedné se o velmi omezenou moznost dané fizeni pouzit se splnénim vSech
zakonnych podminek. Zadavatel musi dostatecné a transparentné odavodnit, jaké ma duvody
a opravnéni vedouci k situaci, kdy zadavaci fizeni bez uvefejnéni vyuzije. Odavodnéni byva

popsané jiz ve vyzve k zadavacimu fizeni.
Jednaci fizeni bez uverejnéni mize byt zadano pokud:

» V predchozim otevieném, uzsim, zjednoduseném podlimitnim fizeni a jednacim fizeni
s uvefejnénim nebyly podany zadné nabidky nebo byly podany jen nabidky nevhodné
(neodpovidaly pozadavkim zadavatele na plnéni vefejné zakazky).

» Nebyly podany zadné zadosti o ucCast v pfedchozim uzsim fizeni ¢i jednacim fizenim

s uvetrejnénim.

Zadévaci fizeni bez uvetejnéni se zadava bezodkladné€ po zrusSeni predchoziho fizeni (jedna se
o par dni nebo u slozité&jsi zakazky maximalné o par tydna). Zadavatel nesmi podstatn€ zménit
zadavaci podminky, které se vazou k predmétu plnéni vefejné zakazky. Mize zménit pouze
obchodni, platebni a jiné podminky, které by zapficinily rozsifeni potencionalnich uchazect

o zakazku. Zadavatel fizeni neuvetejiiuje v predbézném oznameni, ale odesila vyzvu.
Dalsi varianty, kdy je mozné zadat jednaci fizeni bez uvetejnéni:

» Technicka naro¢nost provedeni v navaznosti na jiz dodanou vefejnou zakazku, kdy by
volba jiného dodavatele mohla zapficinit nefunkCnost a neslucitelnost. Zde ma
zadavatel povinnost zahajit zadavaci fizeni pomoci pfedbézného oznameni a nasledné

odesila vyzvu.

» Ve vyjimecnych piipadech, kdy je predmét plnéni tak specificky, ze ho muze
poskytnout jediny subjekt na trhu (napfiklad poskytnuti licencni sluzby). Zde

zadavatel zah4ji zadavaci fizeni pomoci predbézného oznameni, nasledné odesila

Vyzvu.
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» Ve velminaléhavych pfipadech, kdy se jedna o nepfedvidatelné udalosti, které
zadavatel nemohl ovlivnit a zaroven z Casovych divodi neni mozné zvolit jiny druh
zadavaciho fizeni (naptiklad zivelné pohromy ¢i havarie). Zde zadavatel neuverejiuje
predbézné oznameni a ptimo odesila vyzvu.

» Dodavky tykajici se vyzkumu a vyvoje. Zde se nesmi jednat o vét§i mnozstvi
vytvareni sluzeb a vyrobku s cilem dosazeni zisku zadavatele. Zadavatel ma povinnost

zahjit zadavaci fizeni pomoci predbézného oznameni, nasledné odesila vyzvu.

» Sluzby a zbozi, které jsou pofizeny za mimoradné¢ vyhodnych podminek od
dodavatele, ktery je v likvidaci nebo disponuje s majetkem, ktery je v insolvenci. Zde

zadavatel neuvetejiiuje predbézné oznameni a pfimo odesila vyzvu.

» V piipadé podlimitni vefejné zakazky, kdy dodavatel nabizi zbozi s vyrazné nizsi
cenou, nez je cena trzni a stanovena cena je Casové omezena. Splnéni kvalifikace se

neprokazuje a zadavatel neuvetejiiuje predbézné oznameni a pfimo odesila vyzvu.

» Dalsi moznosti je navaznost na ukoncenou souté€z o navrh vefejné zakazky na sluzby.
Vsichni uchazeci, ktefi byli vybrani v souté€zi o navrh, maji pravo se ucastnit jednaciho

fizeni bez uverejnéni a zadavatel ma povinnost je k jednani ptfimo vyzyva.

» Zadavatel s dodavatelem ma jiz uzavienou smlouvu nebo se jedna o casteCnou
nahradu pivodni dodavky ¢i o rozsifeni stavajici dodavky, kde obdobi nepiekracuje
dobu tfi let. Zadavatel neuvefejiiuje predbézné oznameni a piimo odesila vyzvu

spolecn¢ se zadavaci dokumentaci.

Vetejnou zakazku na stavebni prace ¢i sluzby mize zadavatel zadat v jednacim fizeni bez

uverejnéni za predpokladu:

» Jedna-li se o dodatecné stavebni prace ¢i sluzby, které nebyly obsazeny v ptvodni
zadavaci dokumentaci, nebo jejich potfeba vznikla z objektivné nepifedvidatelnych
okolnosti, nebo pfi nevykonani téchto dodateCnych stavebnich praci a sluzeb by

nedoslo k dokonceni dila s nasledkem nefunk¢nosti.

» Dodatecné stavebni prace ¢i sluzby budou zadany stejnému dodavateli, ktery plnil

ptvodni predmét verejné zakazky.
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» Dodatecné stavebni prace a sluzby nemohou byt technicky ¢i ekonomicky oddé€leny od

puvodni vefejné zakazky.

» Nejcastejsi pripad je ten, Ze se jedna o dodatecné stavebni prace ¢i sluzby, které nové
nepiesahnou 20 % z puvodni ceny vefejné zakazky. Ve vysledku tedy ptivodni vetejna

zakazka bude drazsi a o viceprace, které stoji az 20 % z ceny puvodni.

Zde zadavatel neuvetejiiuje predbézné oznameni a pfimo odesild vyzvu spolecné se zadavaci
dokumentaci. V piipadé dodatecnych praci, zadavatel nemusi odeslat vyzvu dodavateli, ale
staci sepsat dodatek smlouvy ke smlouvé pivodni se soupisem praci realizovanych

s dostatecnym odivodnénim, pro¢ jsou dodate¢né prace zapotiebi.

ZAHAJENI

Povétsinou se jednaci fizeni bez uvefejnéni zahajuje uverejnénim pisemné vyzvy k jednani.
Tato vyzva je doruCena jednomu nebo vice zajemcim, se kterymi chce zadavatel jednat

o predmétu verejné zakazky.

Pisemna vyzva obsahuje vymezeni predmétu vefejné zakazky (pfi jednani muze dojit
k drobnym upravam, které jsou v ramci jednaciho fizeni bez uvefejnéni povoleny), zadavaci
dokumentaci ¢i pristupové udaje k zadavaci dokumentaci, pozadavky na prokazani
kvalifikace (pokud neni uvedeno, ze se kvalifikace prokazovat nemusi), lhita k prokazani
kvalifikace, misto a ¢as prvniho jednani, jazyk v jakém bude jednani vedeno a hodnotici

kritéria.

Zadavatel zprvu urci, zda jednd se zajemci najednou nebo oddélené pfi dodrzeni zasad
rovného chovani a zdkazu diskriminace. V ramci zachovani transparentnosti zadavatel
z kazdého jednani sepiSe protokol o vSech krocich, které byly na jednani dohodnuty. Posledni
jednani musi probéhnout pred terminem vyprSeni pro podani nabidek. Zajemci nasledné musi

mit dostatek Casu, aby nabidky stihli vypracovat.

OTEVIRANI OBALEK A HODNOCENI NABIDEK

Nabidky obsahuji smluvené podminky z jednani ¢i podminky lepsi pro to, aby si uchazec
zajistil, ze jeho nabidka bude vybrana jako vitézna. Zadavatel nemusi ustanovovat komisi pro

otevirani, posouzeni a hodnoceni nabidek a mize hodnotit sam. Zadavateli plyne pravo ze
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zékona o vefejnych zakéazkach zruS$it jednaci fizeni bez uvefejnéni a to kdykoliv az do
uzavieni smlouvy bez udani divodid. Po otevieni obalek s naslednym posouzenim

a hodnocenim nabidek probih4 obdobné¢ jako pfi otevieném fizeni.

UZAVRENI SMLOUVY

Zadavatel po uzavieni smlouvy sepise pisemnou zpravu, uverejni vysledky zadavaciho fizeni,
smlouvu s dodavatelem, skute¢né uhrazenou cenu a seznam subdodavateld. Nasledné

archivuje dokumentaci k pfedmétu vetejné zakazky.

Pocet jednacich fizeni bez uvefejnéni poklesl oproti lofiskému roku o 317 zakazek, kde
finan¢ni prostiedky vynalozené na tento druh fizeni byly o 7500 197 179 K¢ nizsi, jak
ukazuji nasledujici grafy. Z divodi snahy o transparentn€j§i vefejné zakazky je tento

vysledek povazovan za pozitivni.
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Graf 3-7: Jednaci Fizeni bez uvefejnénim dle poétu verejnych zakazek"

Graf 3-8: Jednaci Fizeni bez uverejnénim dle dosazeného finan¢niho objemu'

'8 Statistiky veiejnych zakazek. Dostupné z:
http://www.isvz.cz/ReportingSuite/Explorer/Reports/ReportExplorer.aspx, http://www.portal-

vz.cz/cs/Spoluprace-a-vymena-informaci/Vyrocni-zpravy-a-souhrnne-udaje-o-verejnych-zakazk/Statisticke-
udaje-o-verejnych-zakazkach
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3.6 SOUTEZNI DIALOG

Soutézni dialog se pouziva u velmi obtiznych predméta plnéni, kde oteviené a uzsi fizeni by
tento pfedmét nedokazaly objektivné vymezit. Zadavatel sice zna své cile a potreby, ale
nedokaze urcit nejlepsSi cestu, jak téchto cila dosahnout. Jedna se napiiklad o rozsahlé

investicni projekty, informacni systémy a jiné. Tento druh zadavaciho fizeni je tfifazovy.

ZAHAJENI

V prvni fazi zadavaciho fizeni zadavatel oznamuje neomezenému poctu zajemcu umysl zadat
vefejnou zakazku v soutéznim dialogu prostfednictvim oznameni. UchazeCi podéavaji své
zadosti o ucCast s prokazanim kvalifikace ve stanovené lhuté. Nasledné zadavatel vyzve

kvalifikované dodavatele, aby se ucastnili soutézniho dialogu.

Pisemna vyzva obsahuje alespori dokumentaci soutézniho dialogu ¢i informace o pfistupu
k dokumentaci, informace o uverejnéni oznameni soutézniho dialogu, hodnotici kritéria, misto
a dobu konani prvniho jednani a jazyk, ve kterém bude jednano. Vyzva k podani nabidek

nemusi byt zvefejnéna na profilu zadavatele.

JEDNANI

Jednani mohou probihat oddélené s jednotlivymi uchazeci nebo spolecné. Jedna se o jediny
druh fizeni, kdy je praktictéjsi jednat oddélené. Zadavatel dopfedu sestavi seznam
diskutovanych témat a otazek, ktery bude na konci vSech jednani uchaze¢i podepsan, aby

nedochazelo k diskriminaci jednotlivych uchazecu.

Po celou dobu zadavatel vede jednani s vidinou najit co nejrychleji vhodna feSeni k plnéni
vefejné zakazky. Pro zadavatele je dale velmi efektivni, aby se domluvil suchazecem
(a pisemne ztvrdil), Ze jeho navrhové feSeni zpfistupni dalSim uchazeCim s moznosti rozvijet
navrzené feSeni s v€tsim mnozstvim uchazeci. Po kazdém jednani se vyhotovuje protokol
s vysledky jednani. Po ukonCeni vSech jednani zadavatel vyzyva kvalifikované zijemce

k podani nabidek a sdéli jim, ktera feSeni shledava jako nejvyhodnéjsi.

Zadavatel muze poskytnout ucastnikim soutézniho dialogu soutézni ceny a jiné platby

spojené s ucasti v zadavacim fizeni. Podminky ke zvefejnéni soutéznich cen a jinych plateb
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uvede zadavatel v ozndmeni soutézniho dialogu. Tento krok je velmi vyhodny, protoze

uchazec¢i mohou nasledné snizit nabidkovou cenu navrhu na plnéni vetejné zakazky.

OTEVIRANI OBALEK A HODNOCENI NABIDEK

Po uplynuti lhity pro podani nabidek, posouzeni a hodnoceni nabidek je stejny postup jako
u otevien¢ho fizeni. Jedinou vyjimkou je, ze nedochazi k posouzeni kvalifikace, protoze
kvalifikovani dodavatelé jsou znamy jiz z prvni faze zadavaciho fizeni. Po uzavieni smlouvy
zadavatel zvefejiiuje oznameni o vysledku zadavaciho fizeni, pisemnou zpravu zadavatele,
uzavienou smlouvu, skute¢né uhrazenou cenu a seznam subdodavatelt. Pokud pozadoval po
uchazecich jistinu, je povinen ji navratit vzdy, kdyz je urCity uchaze¢ vyloucen ze zadavaciho

fizeni, pokud nebyli uchazeci vyzvani k soucinnosti pfi uzavirani smlouvy.

Soutézni dialog je zadavaciho fizeni, které zadavatel pouzivd omezené€, protoze se jedna
o specificky proces, kdy se neda piesné urcit predmét plnéni. V minulém roce bylo podano

5 zakéazek v tomto fizeni s celkovou sumou 424 938 558 K¢, coz znazornuji nasledné grafy.
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Graf 3-9: Soutézni dialog dle potu veiejnych zakizek"

Graf 3-10: Soutézni dialog dle dosazeného finanéniho objemu”

19 Statistiky vefejnych zakazek. Dostupné z:
http://www.isvz.cz/ReportingSuite/Explorer/Reports/ReportExplorer.aspx, http://www.portal-
vz.cz/cs/Spoluprace-a-vymena-informaci/Vyrocni-zpravy-a-souhrnne-udaje-o-verejnych-zakazk/Statisticke-
udaje-o-verejnych-zakazkach
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3.7 ZJEDNODUSENE PODLIMITNI RIZENi

Tento druh fizeni muze pouzit vefejny zadavatel na podlimitni vefejné zakazky na dodavky
a sluzby. DalSi pouziti je na stavebni prace, kde pfedpokladand hodnota nepresahne hodnotu

10 mil K¢.

ZAHAJENI

Jedna se o zjednoduSenou formu otevieného fizeni, kdy zadavatel vyzyva neomezeny pocet
uchazeCi (minimalné 5 uchazecl) k zadavacimu fizeni. Zadavatel uvefejni na profilu
zadavatele vyzvu, ktera obsahuje piesny popis verejné zakazky, zadavaci dokumentaci ci
informace o pfistupu k dokumentaci, misto a termin podani nabidek, pozadavky na prokéazani

kvalifikace a hodnotici kritéria.

Zadavatel nemusi uvefejiiovat predbézné oznameni ani oduvodnéni vefejné zakazky.
Nicméné povinnosti zadavatele je piijmout nabidky uchazecl, které osobné nevyzval

k prokéazani kvalifikace a podani nabidek.

OTEVIRANI OBALEK, POSOUZENI A HODNOCENI NABIDEK

Zde zadavatel postupuje naprosto totozné s otevienym fizenim. Kvalifikace se prokazuje na
zakladé Cestného prohlaseni, kde se uchazeC zavazuje, ze spliiuje pozadovanou kvalifikaci
a kvalifikace pomoci stanovenych dokumentt se prokazuje az u vitézného dodavatele pred

uzavienim smlouvy. O posouzeni kvalifikace se vyhotovuje protokol.

Uchaze€i maji pravo podat namitky po dobu 10 dni ode dne, kdy se dozvi o mozném
poruseni zakona. S pfipadnym vyporadanim namitek se dale postupuje dle pravidel zédkona

o vefejnych zakazkach.

UZAVRENI SMLOUVY

Zadavatel uvetejiiuje oznameni o vysledku zadavaciho fizeni, pisemnou zpravu zadavatele,
uveiejni smlouvu, nasledné skuteCné uhrazenou cenu spolecné se seznamem subdodavatelt.
V piipadé, ze zadavatel pozadoval jistotu, musi byt vSem vylouCenym uchazeCiim navracena
a v posledni fadé ji zadavatel vraci i uchaze¢im, ktefi se umistili na druhém a tfetim misté,
pokud je zadavatel nevyzval k sou€innosti pii uzavieni smlouvy. Déale je zadavatel povinen

archivovat kompletni dokumentaci k vefejné zakazce.
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Zadavani zjednodusSeného podlimitniho fizeni vyznamné kleslo v roce 2014 oproti roku 2013.
Tento jev lze pfipisovat zvySeni limitd vefejné zakazky. Drive byly verejné zakazky zadavané
ve zjednoduSeném podlimitnim fizeni a nyni jsou zadavany v rozhrani vefejnych zakazek

malého rozsahu. Hodnoty jsou demonstrované v nasledujicich grafech, kdy finan¢ni objem za

minuly rok dosahl 14 585 850 646 K¢.
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Graf 3-11: Zjednodu$ené podlimitni ¥izeni dle pottu verejnych zakizek™

Graf 3-12: Zjednodu$ené podlimitni ¥izeni dle dosaZeného fin. objemu®

3.8 SOUTEZ O NAVRH?!

Nejedna se o zadavaci fizeni, ale pouze o vybérové fizeni, diky kterému zadavatel muze
ziskat navrh, ktery pouzije v dal§$im navazujicim zadavacim fizeni. Soutéz o navrh se
vyhlasuje v pfipadech, kdy neni jasné, jak dosahnout pfedem urCenych cili. Castym

piikladem muze byt napfiklad architektonicky navrh budovy. Zadavatel ma pravo v soutézi

2% Statistiky veiejnych zakazek. Dostupné z:
http://www.isvz.cz/ReportingSuite/Explorer/Reports/ReportExplorer.aspx, http://www.portal-

vz.cz/cs/Spoluprace-a-vymena-informaci/Vyrocni-zpravy-a-souhrnne-udaje-o-verejnych-zakazk/Statisticke-
udaje-o-verejnych-zakazkach

2 Zpracovano dle: DVORAK, David a SERAFIN, Petr. Veiejné zakazky ve stavebnictvi. Praha: Linde Praha, 2011. 423 s.,
ISBN 978-80-7201-843-7. str. 218.
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o navrh ziskat pouze feSeni mozné realizace od UcCastniki soutéze o navrh, ale samostatna

realizace se zadava jiz v bézném zadavacim fizeni.

Predpokladand hodnota soutéze o navrh (bez dané z pfidané hodnoty) vychazi

z predpokladané ceny vetejné zakazky, ktera bude na soutéz o navrh navazovat.

DRUHY SOUTEZE

Oteviena soutéz

Vyhlasené soutéze o navrh se mohou ucastnit vSichni uchazeci, ktefi maji z4jem podat
ve stanovené 1hité svlj navrh. Oteviena soutéz s sebou pfinasi problémy v podobé, kdy
zadavatel neumi stanovit pfiblizny pocet uchazecl, tedy Spatné odhaduje Casové a financni

naklady na celou soutéz.
UZsi soutéz

Zadavatel stanovi minimalni pocCet ucCastniki, ktery uvede v oznameni soutéZze o navrh.
Zajemci podaji zadost o ucast v soutézi o navrh a nasledné zadavatel prezkouma jejich

kvalifikaci a vyzve vybrané zajemce, aby podali navrhy.

ZAHAJENI

Zahajeni soutéze o navrh probihd uvefejnénim oznameni prostrednictvim formulare

v Ufednim véstniku EU a ve Véstniku vefejnych zakazek.

Oznameni soutéze o navrh obsahuje vymezeny pifedmét soutéze o navrh, informace o druhu
soutéze o navrh (zda se jednd o otevienou nebo uzsi soutéz), zda dojde k omezeni poctu
ucastnika soutéze, prubéh soutéze spolecné s kvalifikacnimi pozadavky a hodnoticimi kritérii,
lhitu s mistem pro podani navrhi a jazyk, ve kterém muze byt navrh podan. Oznameni
obsahuje informaci o tom, zda na zaklad€ soutéze o navrh bude dale zadana verejna zakazka

na sluzby a zda mé zadavatel pravo zrusit soutéz o navrh.

Anonymitu ucastniki je zadavatel povinen uchovat po celou dobu az po hodnoceni, kde
porota nebude tusit, ktery navrh patfi jakému uCastnikovi. Anonymita je zajisténa do

uveiejnéni vysledkt hodnoceni jednotlivych navrhi.
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Vyjimecné muze dojit k situaci, kdy je na trhu velmi malo moznych zajemct o dany druh
soutéze o navrh nebo je na trhu pouze jeden mozny ucastnik (v disledku monopolniho

postaveni ucastnika na trhu).

HODNOCENI

Po predlozeni navrha v fadn€ uzaviené obalce, zadavatel urc¢i ¢leny poroty a mél by ustanovit
alespon tii Clennou porotu, aby nemohlo dochazet k nerozhodnému postoji poroty. Jména

¢lent poroty i jejich nahradnik( se zvefejiiuji nejpozdéji v den oznameni soutéze.

Stejné jak u ostatnich zadavacich fizeni, tak 1 u soutéze o navrh musi byt minimalné polovina
komise odborné kvalifikovana a vSichni ¢lenové komise musi byt nepodjati a dodrzet zasadu
mlcenlivosti. Nezavislost plati jen pro nadpolovi¢ni vétSinu komise, protoze néktefi mohou

byt naptiklad zaméstnanci zadavatele.

Nabidky s navrhy se hodnoti z hlediska zakonnych i soutéznich pozadavka. Navrhy, které
nespliiuji podminky, jsou postupné vytazeny. Porota sepiSe protokol, ktery musi obsahovat:

e Seznam navrha, které se ucastni vybérového fizeni.

e Seznam Clenl poroty a nahradniki s jejich podpisy, ktefi hodnotili navrhy.

e Postup jak byly navrhy hodnoceny.

e Dodatecné dotazy, které byly vzneseny porotou k ucastnikim.

e Vhodna doporuceni k nékterym navrhim.

e Poradi umisténi jednotlivych navrhi, a pokud pfedmét navrhu povoluje jejich

zvetejnéni, tak jsou nasledné navrhy vystaveny.

UVEREJNENi VYSLEDKU

Zadavatel pozve vSechny ucastniky soutéze k uvetrejnéni vysledkt a to nejméné 5 dni pred
datem vyhlaseni. V tomto terminu je dobré, aby ucastnici zodpovédéli dotazy, které byly
stanoveny Vv protokolu hodnoceni. Ve vyjime¢nych piipadech po zodpovézeni dotazi
uchazeCi, mize porota zménit poradi navrhi v piipadé, Ze jejich vysvétleni se vaze

k hodnoticim kritériim. O uvetejnéni vysledkt hodnoceni navrha zadavatel vyhotovi protokol
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se seznamem vSech zucastnénych, dopliujicich dotazti se soupisem odpovédi ucastniki

a rozhodnuti zadavatele o vysledku.

Zadavatel ma povinnost archivovat vSechny dokumenty tykajici se soutéze o navrh po dobu

deseti let.

3.9 DYNAMICKY NAKUPNI SYSTEM

Dynamicky nékupni systém se snazi ulehCit zadavani vefejnych zakazek, kde zadavatel
pofizuje elektronickym prostfednictvim standardni zbozi, sluzby a stavebni prace (napiiklad

kancelafské potieby i bézny stavebni material).

ZAVEDENI

Zadavaci fizeni se v prvni fazi zavede v otevieném fizeni a uvefejiluje se za pomoci
oznameni. VSechny ukony probihaji elektronickymi prostiedky, coz vede k tspofe casu
a penéz vynalozenych na vybérové fizeni. Jedina vyjimka je u posouzeni kvalifikace, kde
doklady mohou byt podany 1 v listinné podobé€, pokud jejich elektronické verze nejsou

vydany.

Zadavatel po uvefejnéni o zahajeni dynamického nakupniho poskytuje dalkovy pfistup viem
uchazecum k zadavaci dokumentaci. V obvyklych pfipadech je dynamicky nakupni systém

zaveden na maximalni dobu 4 let (u delsiho vyuziti je nutné uvést davody).

Oznameni je 1 vyzvou pro podani piedbéznych nabidek a prokazani kvalifikace vSech
uchazect, ktefi maji zajem ziskat plnéni vefejné zakazky. Oznameni otevieného fizeni
o zavedeni  dynamického nakupniho systému obsahuje zadavaci dokumentaci
(¢i elektronickou adresu pfistupu k zadavaci dokumentaci), informace spojené s dynamickym
nakupnim systémem a elektronické vybaveni, které zadavatel pouziva pro funkénost systému.
Jsou zde uvedeny vSechny udaje spojené s tim, jaké vefejné zakazky budou v ramci tohoto
systému zadavany a na jak dlouho je dynamicky nakupni systém zaveden. Nedilnou soucasti

oznameni je nazev, druh a predmét verejné zakazky.
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Vyzva obsahuje podminky zadavatele pro vstup do dynamického nékupniho systému.
Zadavatel musi dodrzet podminky rovného zachazeni a zakazu diskriminace a zarovein je
tteba, aby splnéni téchto podminek bylo prezkoumatelné a transparentni. Prokazani
kvalifikace je vymezeno pozadavky pro zajiS§téni, ze dodavatel bude schopen spliovat

kvalifikaci po celou dobu trvani dynamického nakupniho systému.

ZARAZENI DODAVATELE

Kazdy dodavatel, ktery podal predbéznou nabidku a splnil vSechny stanovené podminky
zadavatelem, mize byt zafazen do dynamického nakupniho systému. Pfihlaseni je mozné
i v pfipad€, kdy je tento systém jiz zaveden a probiha v ném zadavani vefejnych zakazek.
Zadavatel rozhodnuti o pfijeti ¢i nepfijeti dodavatele musi ucinit do 15 dnti od doruceni jeho
predbézné nabidky nebo musi urcit pfiméfené dlouhou dobu, kdy se o zafazeni dodavatele
rozhodne. Toto prodlouzeni byva vétSinou spojené se zavadénim dynamického nakupniho

systému, kdy 1ze o¢ekavat vétsi mnozstvi predbéznych nabidek.

Kazdy dodavatel ma pravo v prubéhu meénit predbéznou nabidku z divodu, Zze nabidka
reaguje na vyvijejici se trh. Zadavatel tyto zménéné predbézné nabidky posoudi a rozhodne,

zda nejsou v rozporu s jeho podminkami.

ZADANI VEREJNE ZAKAZKY

K jednotlivym vefejnym zakazkam a jejich zadani muze dojit az po zavedeni dynamického
nakupniho systému. K témto zadanim dochazi v navaznosti uvetejnéni zjednoduseného

oznameni a odeslanim vyzvy k podani nabidek.

Nasleduje otevirani elektronickych nabidek, kdy zadavatel nestanovuje komisi pro otevirani,
posouzeni ani hodnoceni nabidek. Posouzeni kvalifikace je jiz provedeno v ramci podanych
predbéznych nabidek. Zadavatel nemda povinnost pofizovat ani zpravu o posouzeni
a hodnoceni nabidek. Vysledek jednotlivych zadavani vefejnych zakazek muze zadavatel
oznamit v ramci souhrnu za kazdé predchazejici Ctvrtleti a to vZzdy nejpozdé€ji do 30 dna od

konce daného kalendainiho étvrtleti.
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4. VYMEZENI PREDMETU PRIPADOVE STUDIE

CEITEC - STREDOEVROPSKY TECHNOLOGICKY INSTITUT

L R S

Obr. 4-1: Vizualizace dokoncené stavy?

Stiedoevropsky technologicky institut vznikl v Ceské republice se zamérem vybudovat
uznavané evropské centrum zabyvajici se védou a technologiemi, kde hlavnim cilem je
oblast védy o zivé pfirodé a pokroCilych materialech a technologiich. Evropskd komise
schvalila CEITEC dne 6. 6. 2011 ve spojeni ¢tyt brnénskych univerzit jako je Vysoké uceni
technické v Brn¢, Masarykova univerzita, Mendlova univerzita v Brné€ a Veterinarni
a farmaceuticka univerzita Brno. K tomuto spojeni se piidaly 1 vyznamné vyzkumné instituce,
ke kterym patii Vyzkumny Ustav veterinarniho lékaistvi a Ustav fyziky materiald Akademie
véd CR. Jiz v dne$ni dobg institut sdruzuje vyznamné védecké pracovniky, ktefi nejsou jen
z Brna a Ceské republiky ale napiiklad z Ruska, Japonska a jinych vzdalenych zemi z celého

sveta.

VYSTAVBA VYZKUMNEHO USTAVU

Hlavni prioritou této prace bude vystavba nového vysokoskolského vyzkumného tustavu
Pod Palackého vrchem v Bmé, jehoz teditelem je prof. Ing. Radimir Vrba, CSc.. Jedna se
o pouhou cast takzvaného védeckého centra excelence CEITEC - Stifedoevropského
technologického institutu. Tato oCekavana, vSemi pozorovana a hlidana stavba bude ve
vysledku vyzkumnym tstavem pro Vysoké uceni technické v Brn€ a hlavnim atocistém pro
védecké pracovniky z brnénskych fakult a vyzkumnych astavi. Mezi toto sdruzeni patii

Fakulta elektrotechniky a komunika¢nich technologii (Ustav mikroelektroniky, Ustav fyziky,

*2 Dostupné z: Tendrova projektova dokumentace vypracovana spoleénosti Arch.Design, s.r.0.
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Ustav Elektrotechnologie a Ustav automatizace a méfici techniky), Fakulta chemicka (Ustav
chemie materialt, Ustav chemie potravin a biotechnologii a Ustav chemie a technologie
ochrany Zivotniho prostiedi) a Fakulta strojniho inZzenyrstvi (Ustav fyzikalniho inzenyrstvi,
Ustav materialovych vé&d a inzenyrstvi). Dale do sdruZeni patii Cesky metrologicky institut
(Ustav nanometrologie) a Akademie véd CR (Ustav fyziky material®). Mimo to Vysoké uceni
technické v Bmé& vyznamn& spolupracuje sMasarykovou univerzitou (Ustav fyziky
kondenzovanych latek, Ustav fyzikalni elektroniky, Ustav chemie) a dale s Mendelovou
univerzitou (Ustav chemie a biochemie). Hlavnimi vyzkumnymi programy jsou Pokrogilé
nanotechnologie a mikrotechnologie a Pokrocilé materialy, které budou zkoumany predev§im

v budovanych sdilenych laboratofich.

Stavebni objekty po dovrSeni vSech stavebnich praci budou obsahovat zminéné sdilené
laboratore. Sdilené prostory maji za svij cil nabidnout védcim plné funk¢ni laboratore, které
diky své prvotfidni vybavenosti budou Setfit ¢as na ruzné problematické védecké projekty.
Kazda sdilena laboratof bude mit sviij tym a svého vedouciho pracovnika, diky kterym bude
mozné zpiistupnit prostory i pro externi pracovniky. Externi pracovnici mohou svymi
znalostmi také vyznamné podpofit védu a vyzkum, nejen v naSich zemépisnych Sitkach, ale
s naslednym vyuzitim po celém svéte. CEITEC a jeho typ zaméfeni je viibec prvnim typem
takového védeckého centra v CR, ktery se zaméfuje na pokro&ilé materialy a technologie

v tak velkém rozsahu.

Stavba celého aredlu Kampusu Vysokého uceni technického v Brné€ Pod Palackého vrchem je
aktualné ve fazi vystavby, kdy v nasledujicich mésicich se ¢eka dokonceni stavby a plné se
zanou vyuzivat laboratore, s tak specifickym vyuzitim, kde bez specialniho povoleni

a obleCeni nebude mozno tyto laboratofe vidét z jadra jejich déni.

OPERACNI PROGRAM VYZKUM A VYVOJ PRO INOVACE

Stiedoevropsky technologicky institut je podporovan z operacniho programu Evropské unie.
Pro uptesnéni této problematiky je nutné uvést, co je region soudrznosti a co znamenaji
strukturni fondy. Region soudrznosti je v evropském méfitku administrativni ¢lenéni zemi
a diky principim regionalni politiky EU je poskytovana pomoc jednotlivym regionim. Pro
meéfitelnost stanovenych cilt jsou regiony soudrznosti urCené svoji velikosti v rozmezi

800 tisic az 3 miliony obyvatel. Region soudrznosti odpovida trovni spravniho ¢lenéni
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NUTSII a Brno se svym uzemim spadda do NUTS II Jihozapad, kde je sdruzen cely

Jihomoravsky kraj a kraj Vysocina.

Jednim z dalezitych principti je princip programovani, ktery v dlouhodobém cCasovém
horizontu realizuje vSeoborové programy. Diky fondim EU jako je Evropsky fond pro
regionalni rozvoj s naslednou podporou Operacniho programu Vyzkum a vyvoj pro inovace
(zkracené OP VaVpl) se cely Stfedoevropsky technologicky institut mohl zacit realizovat
i v Ceské republice. Tento operatni program byl uskutedn&n v programovém obdobi 2007 az
2013 a meél podporovat prevazné vysoké Skoly, vyzkumné instituce a jejich spolupraci se
soukromym sektorem, jez jsou spojené s rozvojem védy a vyzkumu na tzemi Ceské republiky

mimo Prahu.

OP VaVpl obsahuje 5 prioritnich os, které rozdéluji operacni program na ucelené logické

celky. Prioritni osy jsou: =

e Evropska centra excelence
e Regionalni VaV centa
e Komercializace a popularizace VaV

e Infrastruktura pro vyuku na vysokych Skolach spojenou s vyzkumem a s ptfimym

dopadem na narast lidskych zdroju pro vyzkumné a vyvojové aktivity

e Technicka pomoc

Zde je dulezita prvni prioritni osa. Evropska centra excelence, coz jsou $pickova vyzkumna
sttediska na svétové urovni. OP VaVpl financuje pravé novou vystavbu a rekonstrukci
spojenou s vybavenim takovychto center, kde Evropska unie vyclenila na danou oblast pres

800 milionu EUR.

2 Dostupné z: http://www .strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-

programy/OP-Vyzkum-a-vyvoj-pro-inovace
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Pro CEITEC - Stfedoevropsky technologicky institut bylo rozhodnuti o udéleni dotace vydano
6.6.2011. VySe poskytnuté dotace od Evropského fondu regionalniho rozvoje je
4 459 100 000 K& a od Statniho rozpo&tu CR se jedna o dotaci ve vysi 786 900 000 K&. 2

Nejvétsi procento hrazeni vetejnych zakéazek (z celkového poctu 14 956 zadanych zakazek
osumé 373 888 537 586 K¢ bez DPH) bylo zprostfedkovano z fondi EU. Diky témto
prostiedkiim vzrasta objem financi vynalozenych ve vefejném sektoru. Zdroje financovani

znazorfiuje nasledujici graf.

0.07 Zdrojefinancovaniv roce 2014

057 4,54

W Vlastnizdroje financovani

EZdrojez velejnych rozpocthi a
statnich fondt CR

mZdrojez fondi EU

mJiny zdroj financovani

m Soukromé zdroje

mNeuvedeno

Graf 4-1: Zdroje financovini v roce 2014

POPIS LOKALITY STAVBY

Vyzkumné centrum se nachdzi na vychodnim ustrani Medlaneckého kopce s ohranicenim
ze zapadu vysokoskolskymi kolejemi VUT Pod Palackého vrchem a Fakultou podnikatelskou

a z vychodu Fakultou chemickou, konecnou tramvaje €. 12 a autobusu €. 53. Ze severu sem

** Dostupné z: http://www.opvavpi.cz/cs/siroka-verejnost/projekty/ceitec-stredoevropsky-technologicky-
institut.html

* Statistiky veiejnych zakazek. Dostupné z:
http://www.isvz.cz/ReportingSuite/Explorer/Reports/ReportExplorer.aspx, http://www.portal-
vz.cz/cs/Spoluprace-a-vymena-informaci/Vyrocni-zpravy-a-souhrnne-udaje-o-verejnych-zakazk/Statisticke-
udaje-o-verejnych-zakazkach
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vede casteCné zpevnéna cesta, ktera vede jako odbocka k ulici Hudcova (k.u. Brno -
Medlanky) a z jihu je lokalita vyzkumného centra ohranicena zahradkaiskou kolonii. Parcela
spada pod katastralni uzemi Brno - Medlanky, kde pfislusny meéstsky urad bude rozhodovat
o situacich spojené s dotenym méstskym organem (napiiklad napojeni budované lokality na

dopravni a technickou infrastrukturu z ulice Purkyriova a Kolejni).

Dalsim dilezitym krokem bylo vydané stavebni povoleni prostiednictvim UMC mésta Brna,
Brno - Medlanky, usek vystavby a zivotniho prostfedi, kde povérenou osobou byl
Ing. Ludék Fuchs. Vyzkumné centrum CEITEC neni jedinou stavbou budovanou v této
lokalité, protoze na sousednich parcelach vznika Regiondlni VaV centrum FAST - AdMaS
s obdobnym zadmérem a naplni vyzkumu.

DOTCENE ORGANY

Mimo UMC Brno - Medlanky dal§imi dotéenymi organy jsou:

e KU JmK OZP - stavebni povoleni zdroje zne¢isténi

e CR - Statni energeticka inspekce, uzemni inspektorat JmK

e Krajska hygienicka stanice JmK

e Hasicsky zachranny sbor JImK

e Magistrat mesta Brna - Majetkovy obor

e Magistrat mésta Brna - Odbor technickych siti

e Magistrat mesta Brna - Odbor dopravy

e Magistrat mésta Brna, koordinované stanovisko

e Magistrat mésta Brna - Odbor vodniho a lesniho hospodatstvi a zemédélstvi
e Policie CR — Krajské feditelstvi policie JmK, dopravni infrastruktura

e Oblastni inspektorat pro JmK a ZK
Pro ucely realizace stavby byly vypracovany znalecké a odborné posudky, tedy zejména:
e Geodetické zaméfeni staveniste a okoli stavby, duben 2009
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e Inzenyrsko - geologicky prizkum tzemi, zati 2009

e Korozni prizkum, zafi 2009

e Méfeni radonového indexu, zari 2009

e Prizkum energetické narocnosti budovy, prosinec 2009

o Studie ke stavbé zdroju stfedniho znecisténi ovzdusi pro centralni kotelnu a nahradni

zdroj el. Energie — dieselagregat, kvéten a prosinec 2009

e Hlukova studie, leden 2010

POPIS BUDOVANYCH STAVEBNICH OBJEKTU

Stavba se déli na zakladni objekty:

e Stavebni objekty: SO 101 Objekt A, SO 102 Objekt B, SO 104 Objekt E, SO 107
Objekt S

e Inzenyrské objekty: 10 710 Plynovod - predlozka, IO 710a Plynovod - pfipojka, 10
711a Plynovod - aredlovy rozvod, 10 720a Kanalizace - piipojka, IO 730a Pripojka
vody a aredlovy rozvod vody, 10 750 Predlozka VN, 10 750a Pripojka VN, IO 754a
Venkovni osvétleni, IO 770a Pfiprava tzemi - areal, IO 771a HTU - areal, 10 780a
Sadové upravy, mala architektura a vodni tok, areal, IO 782a Venkovni informacni

systém, 10 790a ZOV - aredl, 10 800a Komunikace arealové

e Provozni soubory: PS 301 Objekt A - Technologie, PS 302 Objekt B - Technologie,
PS 304 Objekt E - Technologie, PS 306 Trafostanice a Nahradni zdroj, PS 307
Technologie vydeje jidel

Celé feSené uzemi vcetné technické infrastruktury je o velikosti 31 950 m?2, z toho zastavéna

plocha objekti A, B, E a S ¢ini 6 138 m? a komunikace ¢ini 8 270 m2,

Dftive byly planovany i objekty SO 108 a SO 105 (objekty C a D), které byly zruSeny v ramci
zmeén stavby pred dokoncCenim. Na misté zruSeného objektu D je zachovana prostorova
rezerva pro piipad rozsifeni vyzkumného centra. V ramci zmensSeni vyuzivaného arealu dojde

k uprave inzenyrskych objektd i provoznich soubort.
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Objekty A, B a E maji tfi nadzemni podlazi, kde jsou umistény jednotlivé laboratorni provozy
doplnéné o kancelafe, socialni a technické zazemi. Na vychodni strané¢ vyzkumného
komplexu se nachéazi budova S, kterda ma dvé nadzemni podlazi a slouzi jako hlavni vstup do
arealu. Budovy jsou opatfeny bezbariérovym pristupem a dalsi vertikalni preprava osob je
mimo schodisté zajisténa vytahy. VSechny 4 objekty jsou vzajemné propojeny v urovni
prvniho podzemniho podlazi. U objektu E a S se nachazi jesté druhé podzemni podlazi. Areal
ma dvé prijezdové cesty (v budoucnu opatfenymi zavorami) a vnitroaredlovou komunikaci.
Nosna konstrukce objektu bude tvorena zelezobetonovym skeletem a kazdy objekt tvori

vlastni dilata¢ni celek.

Objekt A

Objekt A je tfipodlazni objekt s Castecnym podsklepenim, kde 3. NP zajistuje technické
vybaveni budovy a vstup na stfechu. V 2.NP jsou v severni casti budovy dvé externi unikova
schodisté. V 1.NP jsou mimo hlavni vstup 1 vedlejsi vstupy ze zapadu a z vychodu objektu,
kde je dale opatieni pro vystup na stifechu za pomoci krck(i mezi jednotlivymi objekty.
Podzemni podlazi slouzi jako propojeni s budovou B a S a pro dal$i umisténi technického

zazemi budovy.

Objekt B

Objekt B je tfipodlazni objekt s CasteCnym podsklepenim, kde 3. NP zajiStuje technické
vybaveni budovy a vstup na stfechu. Rozvrzeni objektu odpovida objektu A. Podzemni

podlazi slouzi jako propojeni s budovou E a pro dalsi umisténi technického zazemi budovy.

Objekt E

Objekt E se déli na dvé sekce, kde vjizni Casti se nachazi vstupni hala, se dvéma
tfipodlaznimi kiidly, s lehkymi laboratofemi a pracovnami. Severni Cast je délena na dveé
casti, kde v 1.NP ma laboratote s kontrolovanou cistotou a v 2.NP je technické vybaveni
Cistych prostor. Vstup do téchto chranénych prostor je pouze pies filtr Saten se socialnim
zafizenim. Ve 3.NP je umisténa centrala chladu pro cely areal. Podzemni podlazi slouzi jako

propojeni s budovou S a pro dalsi umisténi technického zazemi budovy.
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Objekt S

Objekt S je dvoupodlaznim objektem slouzicim pro védecké, ekonomické a technické sluzby
zaméstnancim vyzkumného tstavu i pro vefejnost. Vstup je opatien vstupni halou, ktera bude
otevienym prostorem pres dvé podlazi. V severni Casti jsou pracovny a zasedaci mistnosti.
V jizni Casti se nachazi jidelna se svym zdzemim a restauraci. V suterénu se nachazi sklady

chemikalii pro cely objekt a datové centrum.

Nasledujici schéma budovanych objektd je dostupné z tendrové projektové dokumentace,

které vytvoftila spolecnost Arch.Design, s.r.o.:

—

Obr. 4-2: Schéma stavebnich objekta

CASTI VYSTAVBY

Planovana doba vystavby je 48 mésict, kde termin pocatku zadavacich tizeni byl v poloviné

roku 2012.

Autorsky dozor dohlizi nad provedenim celého dila jako jednoho celku. Autorem tendrové
projektové dokumentace je spolecnost Arch.Design, s.r.o., se kterou ma vetejny zadavatel
uzavienou smlouvu o vykonu autorského dozoru. Zadavatel dle smluvnich podminek zaplatil
projektové spolecnosti celkové 700 000 K¢ bez DPH v obdobi 06/2013 - 07/2014. Kazdy

mesic byla zaplacena smluvena ¢astka 50 000 K¢ bez DPH. Z davodt vzniklych okolnosti,
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byl ke smlouvé uzavien dodatek na stejnou ¢astku, kterd bude zadavatelem placena v obdobi

od 08/2014 - 09/2015.

Zadavatelem byla povéfena k plnéni technického dozoru investora spolecnost K4 a.s.. Mezi
stranami byla uzaviena smlouva za vykon cinnosti spojena se zhotovenim dila, kde cena za
plnéni byla stanovena na 15400 000 K& bez DPH. Castka byla kalkulovana za smluvené

druhy ¢innosti, které jsou vidét v nasledné tabulce:

Tab. 4-1: Znazornéni cen za technicky dozor investora

Cinnosti vykonané TDI Castka Stav
Zabezpeceni projektové piipravy stavby pro stavebni povoleni 462 000 | Vyfakturovano
ZabezpeCeni dopracovani projektové Dokumentace pro zaddni 462 000 | Vyfakturovano
stavby
Dopracovani projektu pro provadéni stavby 770 000 | Vyfakturovano
ZabezpecCeni smluvnich vztahti pro provadéni stavby 1232000 | Vyfakturovano
Inzenyrska ¢innost spojend s provadénim stavby 9240 000 | Vyfakturovano
Inzenyrska €innost spojena s vykonem koordindtora BOZP 2 002 000 | Vyfakturovano
Inzenyrska ¢innost spojend s pracemi po dokonceni stavby 1232000 | AZpo dokonceni stavby
Celkem bez DPH 15 400 000 K¢ bez DPH

Po prodlouzeni vystavby bylo nutné uzavfit s technickym dozorem investora dodatek ke

smlouvé na ¢astku 3 066 949,75 K¢ bez DPH.

Stavba vyzkumného ustavu Pod Palackého vrchem je rozdélena na pét hlavnich Casti:

e Hilavni cast
e Zabudované védecko-vyzkumné technologie a vybaveni laboratori
e AV technika

e Informacni systém
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e Mg¢feni a regulace

Jako prvni byla soutézena Hlavni cast stavby v otevieném fizeni. Se svou nabidkou tuto
vefejnou zakazku ziskalo sdruzeni dodavateli UNISTAV a.s., OHL 7S, as.
a IMOS Brno, a.s.. Smluvni cena byla stanovena na 343 994 885 K& bez DPH. Vefejna
zakazka si vyzadala urcité viceprace, které byly soutézeny v rezimu jednaciho fizeni bez
uvefejnéni. Jednalo se o nepfedvidatelné okolnosti, které svymi naklady neptesahly 20 % ze
stanovené smluvni ceny. V ramci dodatku ke smlouvé byla celkova cena stanovena na

348 357 345,23 K¢ bez DPH.

Méfeni a regulace jako predmét vefejné zakazky ziskalo sdruzeni zadavateld OHL ZS, a.s.,
IMOS Brno, a.s. a UNISTAV a.s. v otevieném zadavacim fizeni, kde smluvni cena byla

stanovena na 67 799 998 K¢ bez DPH.

V této praci bude zkoumana ¢ast zabudovanych védecko-vyzkumnych technologii a vybaveni
laboratorti, které byly separatné zadany v zadavacim fizeni na stavebni prace. Predpokladana
hodnota urcuje verejnou zakazku (dle finan¢nich limitl) jako nadlimitni vefejnou zakazku na
stavebni prace. Vroce 2012 byl finan¢ni limit stanoven tak, ze predpokladand hodnota
vefejné zakazky prevysSujici Castku 125 451 000 K¢ bez DPH byla zadana jako nadlimitni

vefejna zakazka.

Vefejna zakazka byla zadana v otevieném fizeni obecné specifikovaném dle § 21 a podrobné
specifikovaném v § 27 zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach ve znéni pozdéjsich

predpist.

Cely nazev predmétu verejné zakazky je ,,CEITEC — stiedoevropsky technologicky institut -

zabudované védecko vyzkumné technologie a vybaveni laboratofi*.

Zadavatelem vefejné zakazky je Vysoké uCeni technické v Brné (Antoninska 548/1, 601 90
Brno). Zakonnou osobou jednat za tuto vetejnou zakazku byl Ing. Vladimir Kotka, MBA,
ktery byl kvestorem VUT v Brné€. Nynéjsi prub€h predmétu plnéni vefejné zakazky ma na
starosti novy kvestor VUT v Brné a to doc. Ing. Ladislav Janicek, Ph.D., MBA, ktery ma
cenné zkuSenosti nabyté ze stejné funkce, kterou zastaval na Masarykové univerzité 11 let

a v srpnu roku 2014 se funkci rozhodl opustit a pfijmout funkci kvestora v ramci VUT v Brné.
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5. PRUBEH ZADAVACIHO RIZENI

Pred zahajenim zadévaciho fizeni byla uzaviena ramcova mandatni smlouva (dne
30. 11. 2010), kde mandantem bylo Vysoké uceni technické v Brné¢ a mandatafem byla
spoleCnost GORDION, s.r.o. (Kolma 682/6, 190 00 Praha 9 — VysocCany). Predmétem
smlouvy byl vykon zadavatelskych cinnosti dle zakona ¢. 137/2006 Sb. o vefejnych
zakazkach, ve znéni pozdgjsich piedpisi. Uplata za vykon zadavatelské ¢innosti v souvislosti

se zadanim nadlimitni vefejné zakazky v otevieném fizeni byla 35 000 K¢ bez DPH.

5.1 OZNAMENI O ZAKAZCE

Zadéavaci tizeni bylo zahdjeno oznamenim o zahdjeni zadavaciho fizeni prostfednictvim
Utedniho véstniku Evropské unie (=TED) dne 26. 3. 2012 pod nazvem ,,CEITEC -
stredoevropsky technologicky institut - zabudované védecko vyzkumné technologie a vybaveni
laboratori‘. V oznameni je shrnuti o pfedmétu vefejné zakazky s odivodnénim ucelnosti
verejné zakazky. Lhata pro ziskani zadavaci dokumentace byla stanovena v opravném
oznameni na 1. 6. 2012 s ¢asem do 10:00, kde toto datum a Cas je zaroven lhiitou pro mozné
podani nabidek o ucast v zadavacim fizeni. Otevirani obéalek probéhlo dne 4. 6. 2012 ve 12:00
v sidle zadavatele (mistnost ¢islo 3.03). Doba zavaznosti uchazeCe a jeho nabidky byla

180 dni.

Ve véstniku vefejnych zakazek, ktery spravuje Ministerstvo pro mistni rozvoj CR, byla
vefejna zakazka zafazena pod evidencni ¢islo 7202021010593 dne 24. 5. 2012 v ramci

opravného uvetejnéni.

5.2 PREDMET PLNENI VEREJNE ZAKAZKY

Predmétem této verejné zakazky je provedeni Casti stavby dle zadavacich podminek a s nimi
souvisejici projektové Cinnosti jako je realizaéni projektova dokumentace pro provedeni

stavby a dokumentace skutecného provedeni.

53 PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO PROVADENI CASTI
STAVBY

A. Zabudované védecko-vyzkumné technologie

B. Vybaveni laboratofi
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Na obé casti byl uveden pozadavek, aby dokumentace byla provazana s tendrovou

dokumentaci z prosince 2010, kterou pfipravila spolecnost Arch.Design, s.r.o. se sidlem

Sochorova 3178/23, 616 00 Brno. Tendrova dokumentace na vybaveni laboratofi byla

zpracovana stejnou spolec¢nosti v ¢ervnu 2011.

5.4 REALIZACE CASTI STAVBY

Kompletni provedeni stavebnich praci vetné zajisténi vSech dokladu, které povedou k fadné

kolaudaci této Casti stavby.

Jedna o tfi objekty a jejich specifikované profese v ramci zabodovanych védecko-

vyzkumnych technologii:

Objekt A (Stavebné technické feseni - ASR, vzduchotechnika - VZT, silnoproud,

trubni rozvody)

Objekt B (Stavebné technické teseni - ASR, vzduchotechnika - VZT, silnoproud,

trubni rozvody)

Objekt E (Stavebné technické feSeni - ASR, vzduchotechnika - VZT, silnoproud,
trubni rozvody, centralni vysavac, rozvod demivody, rozvod vakua, odfuk z vakuové

centraly)
Odparovaci stanice dusiku
Dale se jedna o provedeni stavby spojené s vnitfnim vybavenim laboratofi:

Vybaveni laboratofi pro objekt A, B, E, S

Soucasti realizace vetrejné zakazky dale je:

Veskera vyroba, dodavka, skladovani a montaz, kterd je spojend s kompletnim

provedenim dila tak, aby bylo celkové proveditelné a funkéni.

Zatizeni, ostraha a odstranéni staveniste s pribéznym odvozem odpadu, ktery vznikne

na stavenisti.
Zajisténi bezpecnosti na stavenisti 1 s dopravnim znacenim.

Zatizeni vSech potiebnych pfipojek a rozvodi potiebnych k provedeni stavby.
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e Zajisténi vSech potiebnych méfeni, zkousek, revizi, certifikati a jinych doklada, které
budou prokazovat nezavadné a otestované prostiedi vhodné k uzivani budoucich

objektu.

5.5 DOKUMENTACE SKUTECNEHO PROVEDENI STAVBY

Dodavatel této casti vefejné zakazky ma povinnost vypracovat dokumentaci skute¢ného
provedeni stavby, kterd bude vsouladu s pfilohou ¢. 3 k vyhlasce ¢ 499/2006 Sb.,

o dokumentaci staveb.

Zde v prub&hu casu a novelizace zakona probehla zména, kde nyni tato vyhlaska je ve znéni
novely €.62/2013 Sb., o dokumentaci staveb, ale v piiloze ¢. 3 dle prizkumu neprobéehly
zadné zmény, které by mély dopad na vefejnou zakéazku, a tak ani pfedmét plnéni provadeéni

nemusi byt doplnén o zadny dodatek, ktery by tuto zménu musel zohlediiovat.

5.6 MISTO PLNENI VEREJNE ZAKAZKY

Stavba Stredoevropského technologického institutu bude umisténa v Jihomoravském kraji,
mesté Brné, v katastralnim uzemi Medlanky a Kralovo pole. Pozemky jsou pifesné urceny
parcelnimi Cisly: 836, 837, 838/1, 838/2, 839/22-Pk 180, 839/84, Pk 166/2, Pk 170, Pk 171,
Pk 175, Pk 176, Pk 178, Pk 188, Pk 701/1, Pk 701/2, Pk 167/2, 839/32, 839/41,162/2, Pk 177,
165/2, Pk 168/2, Pk 173, Pk 677/2, Pk 172, 839/44, Pk 676/1, 839/28-Pk 680/2,
839/71,839/26, 839/29-Pk 669/4, Pk 660/1, Pk 673/1, Pk 677/1, Pk 693/1, Pk 696/2, Pk 696/3,
Pk 699/2, Pk 696/1, Pk 699/1, Pk 699/3.

5.7 PREDPOKLADANA HODNOTA VEREJNE ZAKAZKY

Predpokladana hodnota vetejné zakazky je 130 500 000 K¢ bez DPH.

5.8 ZADAVACI DOKUMENTACE

Zadavaci dokumentace je soubor vSech dokumentti, pozadavkt a udaju, které se tykaji daného
predmétu verejné zakazky. Dle § 44 ZVZ tedy zadavaci dokumentace obsahuje vSechny
dialezité nalezitosti, podle kterych je mozné zpracovat nabidku a podminky a dle kterych se

bude nabidka posuzovat. V piipadé nesplnéni uvedenych podminek bude nabidka, z cyklu
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vybéru sméfujicimu k uzavieni smlouvy s dodavatelem nejvhodnéj§i nabidky, vyfazena

a nebude se jiz moc ucastnit tohoto zadavaciho fizeni.

Soucasti zadavaci dokumentace je elektronickd projektova dokumentace, ktera byla
zpracovana v navaznosti na ¢ast 1 - hlavni ¢ast stavby. Mezi tyto dokumenty patfi knihy
mistnosti objekti A, B, E, S a technologické vykresy objektd A, B, E. Hlavni Cast realizuje
generalni dodavatel celé stavby, kterym je spolecnost UNISTAYV as..

58.1 POSKYTOVANI ZADAVACI DOKUMENTACE

Zadavatel poskytoval uchazeCim dokumentaci prostiednictvim neomezeného dalkového
ptistupu. Pfistup byl umoznén na www.egorion.cz, kde po bezplatném zaregistrovani m¢l

uchaze¢ pravo nahlizet do dokumentace.

5.8.2 DODATECNE INFORMACE, PROHLIDKA MISTA PLNENI

Dodatecné informace k zadavaci dokumentaci odesle uchaze¢ zadavateli v terminu pro podani
nabidek. Dle specifikaci v zakoné musi zadavatel do 5 dni ode dne doruceni pozadavku
dodavatele odpoveédét i1 s pripojenim celého znéni pozadavku od uchazece. Celé znéni neni
zaslano pouze tazajicimu se uchazeCi, ale také bude zpfistupnéno dalkové pro vSechny

potencionalni uchazece na profilu zadavatele.

Predmét verejné zakazky nevyzadoval, aby probéhla prohlidka mista plnéni této zakazky.

5.8.3 PODMINKY PRO ZMENU TERMINU

V piipad€, ze ze strany zadavatele je termin vCasného dodani jednotlivych milnikd od
dodavatele v ohrozeni, je nutné tuto situaci zavcas feSit. Pokud zpozdéni terminu zahajeni
presahne dobu tficeti dni, muze dodavatel (se kterym byla uzaviena smlouva o dilo)
pozadovat zménu terminu k dokonCeni a tato zména bude sepsdna v dodatku ke smlouvé

o dilo.
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5.8.4 POZADAVKY VEREJNEHO ZADAVATELE NA KVALIFIKACI

Dle § 50 ZVZ kvalifikaci splni ten dodavatel, ktery zadavateli prokaze splnéni

v pozadovaném rozsahu:

e Zakladni kvalifikacni ptedpoklady dle § 53 ZVZ

e Profesni kvalifika¢ni pfedpoklady dle § 54 ZVZ

e FEkonomickeé kvalifikaéni pfedpoklady dle § 55 ZVZ
e Technické kvalifika¢ni pfedpoklady dle § 56 ZVZ

Dle souladu se zdkonem byly pozadavky na prokazani kvalifikace uvetejnény v oznameni
zadavaciho fizeni. Hned na zacatku této kapitoly je dilezité védét, ze dle novely zakona
o vetrejnych zakazkach se § 55 ZVZ vcetné nadpisu zrusil. Tedy, kdyby toto zadavaci fizeni
bylo vyhlaSeno po datu 1. 4. 2012, tak by jiz zadavatel nemohl pozadovat prokazani plnéni
kvalifikace ekonomické a finan¢ni zpusobilosti k plnéni vefejné zakazky. V soucasné dobe
dodavateli staci pouze Cestné prohlasena o jeho ekonomické a finan¢ni zpusobilosti k plnéni

vefejné zakazky dle § 50 odst. 1 pismene c).

Dodavatel prokaze splnéni kvalifikace ve 1hité pro podani nabidek.

5.8.5 PROKAZANI KVALIFIKACE JINOU FORMOU

Nebyva vyjimkou, ze dodavatel, ktery nespliiuje vSechny pozadované kvalifikace
zadavatelem, tak pouzije splnéni Casti kvalifikace prostfednictvim subdodavatele, coz je
presné specifikovano v § 51 odst. 4 ZVZ. V tomto pripadé zadavatel pozaduje v ramci
zadavaci dokumentace doklady, které budou zajistovat prikaznost, ze jsou dodavatel a jeho
subdodavatelé schopni v budoucnu splnit pfedmét vetejné zakazky. Nedilnou soucasti je, ze
dodavatel predlozi zadavateli smlouvu, kterou uzavrel s jednim ¢i vice subdodavateli na ¢ast

plnéni vetejné zakazky.

Zadavatel uvadi, ze dodavatel neni opravnén prokazat prostfednictvim subdodavatele splnéni
kvalifikace dle § 54 pism. a). Tedy plati, ze vypis z obchodniho rejstfiku ¢i jiné obdobné

evidence musi dodavatel prokézat sam za sebe v plném rozsahu.
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Stejné tomu je u piipadu, kdy jednu nabidku se rozhodne podat vice dodavatela spolecné, coz
je pripad 1 tohoto zadavaciho fizeni. Zde musi vSichni prokazat splnéni kvalifikace dle ZVZ
ato podle § 50 odst. 1 pism. a) a profesnich kvalifikac¢nich predpoklad(i podle § 54 pism. a)
v plném rozsahu. Splnéni vSech dalSich kvalifikaci dodavatelé mohou prokéazat spolecné.
U vice dodavatelt, ktefi podavaji spoleCnou nabidku, plati podminka, Ze predkladaji
zadavateli smlouvu o jejich spole¢ném vztahu, tedy ze na celém plnéni vefejné zakazky nese

kazdy stejny podil zavazkt, pokud zadavatel ¢i zvlastni pravni pedpis nestanovi jinak.

Prokazani splnéni kvalifikace u zahrani¢niho dodavatele je dle § 51 odst. 7 mozné. Zadavatel
predklada splnéni kvalifikace dle prava dané zemé, kde ma dodavatel sidlo, misto podnikani
¢i bydlisteé. Déle predklada i cestné prohlaseni o prokazani splnéni kvalifikace v ptipadé€, kdy
jeho zemé mu neudé€lyje totozné povinnosti na prokazani kvalifikace, jako je tomu potieba
v Ceské republice. Dulezité je, aby predal veskeré doklady v pavodnim jazyce s ovéfenym
prekladem do jazyka ¢eského. Tento bod plati 1 pro zahrani¢ni dodavatele se sidlem na Gzemi
Ceské republiky, pokud nejsou jejich doklady vystaveny ve slovenském jazyce, kde tato
podoba je povolena. Zadavaci dokumentaci si sice pomoci dalkového pristupu stahli

i zahrani¢ni dodavatelé, ale nikdo z nich nasledné nabidku nepodal.

5.8.6 SEZNAM KVALIFIKOVANYCH DODAVATELU

Uchazeci je dle § 125 ZVZ umoznéno piedlozit vypis ze seznamu kvalifikovanych dodavatela
ve lhuté pro prokazani splnéni kvalifikace. Diky tomuto vypisu jiz nemusi dodavatel
prokazovat jinym zpuasobem zakladni a profesni kvalifika¢ni predpoklady dle § 53 (az na
vyjimku § 53 odst. 1 pism. k) al)) a § 54 ZVZ. Dle § 53 odst. 1 pism. f) a h) musi byt
dolozeny potiebné doklady stim, ze vypis ze seznamu kvalifikovanych dodavatel pro
zadavatele jsou nepostacujici. Vypis ze seznamu nesmi byt starSi vice nez tfi mésice a to ke

dni prokéazani splnéni kvalifikace.

Obé podané nabidky vyuzili znéni zakona a dolozili seznam kvalifikovanych dodavatelt

doplnény o pozadované doklady, které prokazuji jejich bezdluznost.
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5.8.7 SYSTEM CERTIFIKOVANYCH DODAVATELU

Dle zadavatele je povolen v plném rozsahu § 133 systém certifikovanych dodavatelt

a nasledné dle § 139 je sepsano, co certifikat musi obsahovat.

5.8.8 PRAVOST A STARI DOKLADU

Dle ZVZ § 57 muze zadavatel pozadovat od vitézného dodavatele predlozeni originalnich

dokladu, které prokazoval zadavatel v posouzeni kvalifikace pouze kopiemi dokladi.

5.8.9 ZMENY V KVALIFIKACI

Dodavatel je povinen zadavateli do 7 dnii oznamit, ze doslo ke zméné v jeho kvalifikaci.
S pisemnym prohlasenim dodavatele o této zmeéné, musi dodavatel predat zadavateli
i dokumenty prokazujici splnéni kvalifikace v plném rozsahu. VSe je potieba predat

nejpozdéji do uzavieni smlouvy. Nesplnéni kvalifikace je sepsano v § 60 ZVZ.

5.8.10 ZAKLADNI KVALIFIKACNI PREDPOKLADY

Vypovidaji o beztrestnosti dodavatele, kde uchazec¢ predkladad zadavateli vypis z evidence

Rejstiiku tresta. Stejné tak uchaze¢ prokazuje Cestnym prohlasenim:

e za posledni 3 roky svého fungovani nebyl v insolvenénim fizenim ¢i neni v dané dobé
v likvidaci,

e nebyl soucasti nekalé soutéze,

e nema danové nedoplatky spolecné s predlozenim pfislusného potvrzeni od finan¢niho
uradu,

e nema nedoplatky ¢i penale v ramci socialni péce s piilozenim potvrzeni od pfislusného
organu,

e nebyl za posledni 3 roky pravomocné odsouzen v obdobné Cinnosti, jakou by mél
odborné vykonavat v dané verejné zakazce,

e nema zakaz vykonavat praci, ktera souvisi s timto pfedmétem vetejné zakazky,

e nebyla mu udélena pokuta za nelegélni praci za posledni 3 roky,
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e nutno dale dolozit seznam statutarnich organd ¢i jejich Clend, ktefi v poslednich
3 letech pracovali u zadavatele a maji nyni vazbu na dodavatele,
e v piipad€ akciové spolecnosti, predklada dodavatel aktualni seznam akcionaiu, jez se

na spolecnosti podili dilem vyS§sim nez 10%.

Posledni dva body v nynéjsi dobé uz nejsou v seznamu zakladnich kvalifika¢nich
predpokladt, protoze nevypovidaji o povaze kvalifikace daného uchazeCe. Nyni tyto

podminky existuji v ramci povinnych pozadavkl, kladenych na nabidky uchazeca.

5.8.11 PROFESNI KVALIFIKACNI PREDPOKLADY

Dodavatel musi predlozit vypis z obchodniho rejstiiku a doklad (licence, zivnostenské
opravnéni), ktery ruci za to, ze smi vykonavat obdobné predméty plnéni, jako ma dana
verejna zakazka. Odbornou zptusobilost mize dodavatel prokazat i prostfednictvim jiné osoby,
tedy dodavatel musi predlozit autorizaci dle zédkona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych architektd, inzenyri a technik(l Cinnych ve vystavbé ve znéni pozdéjsich

predpist a to pro obor IPOO - pozemni stavby a ITOO - technologicka zafizeni staveb.

5.8.12 EKONOMICKE A FINANCNI KVALIFIKACNIi PREDPOKLADY

Pfed novelou zakona o vefejnych zakazkach zadavatel mohl pozadovat ekonomické

a kvalifikacni pozadavky. V ramci tohoto predmétu vetejné zakazky pozaduje:

e Pojistnou smlouvu, kde se dodavatel zavazuje k pojisténi za Skodu zpuisobenou tretim
osobam, kde budou uvedeny druhy pojiSténi a vyse pojistnych ¢astek a to minimalné
na ¢astku min. 100 mil. K¢. Tento fakt je mozné prokazat i pojistnym certifikatem.

e Dals§im podkladem pro zaji§téni této kvalifikace je dolozeni posledni zpracované
rozvahy, kde bude patrny hospodaisky vysledek a za splnéni kvalifikace se pozaduje
kladny hospodatsky vysledek.

e Dodavatel predlozi tidaje o obratu dosazeném s ohledem na predmeét plnéni vefejné

zakazky a to za posledni 3 ucetni obdobi.
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Po datu 1. 4. 2012 jiz dodavatel celé své ekonomické a financni zpusobilosti k plnéni vefejné
zakazky prokazuje pouze Cestnym prohlasenim. Hlavnim divodem pro zruSeni tohoto

paragrafu byla moznost porusovat zasadu o zakazu diskriminace.

ZruSeni novely se da dobfe demonstrovat pravé na pozadavku, zda bylo relevantni od
uchazet pozadovat napiiklad celkovy obrat spolegnosti. Casto se mohlo ve sledovaném roce
jednat pouze malé procento vztahujici se k soutézenému predmétu vetejné zakazky, a tedy
tato kvalifikace celkové nebyla dobfe uzpusobena k prokazovani zpusobilosti k plnéni dané
vefejné zakazky. U tohoto zadavaciho fizeni bylo jasné specifikované, ze toto kritérium je
splnéno, pokud uchaze¢ dosahl za posledni 3 ucetni obdobi min. 100 mil. K¢ obratu alespoil
v jednom ze tii let a dohromady za 3 roky min. 400 mil. K¢ a to s ohledem na pfedmét plnéni
vefejné zakazky, tedy s obratem spojenym se stavebnimi pracemi. Zde by se dalo uvazovat, ze

kritéria byla nastavena spravne.

5.8.13 TECHNICKE KVALIFIKACNI PREDPOKLADY

Diky povaze vefejné zakazky se jedna o nejrozsifenéjSi predpoklady, které je nutné
dodavatelem splnit a na které je kladen daraz pii zadavani tak slozitych predmétd verejné
zakazky jako jsou stavebni prace zabudovanych technologii a vybaveni laboratofi. Zadavatel

pozaduje:

» Predlozeni Cestného prohlaseni s kompletnim seznamem stavebnich praci za
poslednich 5 let a s osvédCenim od objednavateld vybranych staveb. Zadavatel tedy
pozaduje odsouhlaseni staveb z pohledu investorského, zda vse probihalo dle
casového harmonogramu, dle cenového plnéni, dle odbornosti suvedenim mista

a doby konani zakazky.

Tento predpoklad je splnén, pokud dodavatel provedl za poslednich 5 let alespori
1 stavebni praci s odpovidajicim charakterem a rozsahem, jako je nynéjsi predmét
vefejné zakazky a jak je specifikovano nasledné. Tedy musi se jednat o stavebni prace
na stavebnim objektu, kde jsou tzv. Cisté prostory a jejichz cena se pohybovala pies
100 mil. K¢ bez DPH a stavebni prace na stavebnim objektu s tzv. ¢istymi prostory,
kde je cena pifes 70 mil. K¢ bez DPH a obdobné podminky plati také pro stavbu pres
40 mil. K¢ bez DPH.
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Dal§im kritériem pro splnéni tohoto pozadavku je, ze jedna z téchto stavebnich praci
se musela tykat elektrotechnického prumyslu, kde byly soucasti tzv. Cisté prostory dle
ISO EN CSN 14644-1 tiidy Gistoty 5 o ploge min. 100 m? a dle ISO EN CSN 14644-1

ttidy Cistoty 6 o ploSe minimalne€ 300 mZ.

Dodavatel predlozi za pomoci Cestného prohlaseni seznam technikd ¢i technickych
utvard, ktefi se budou podilet na plnéni vefejné zakazky a ktefi budou zajistovat

kontrolu jakosti.

Dodavatel tyto kritéria spliiuje v pripadé, pokud ma k plnéni vetfejné zakazky alespon
jednoho hlavniho stavbyvedouciho, jednoho stavbyvedouciho dohlizejiciho na
technologicka zafizeni budov a alesponl jednu osobu, ktera zodpovida za bezpecnost

préace a pozarni ochranu.

Hlavni stavbyvedouci (nebo manazer vystavby) i stavbyvedouci technického zatizeni
budov musi mit vysokoSkolské vzdélani, osvédCeni o autorizaci podle zakona
€. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych inzenyru a technikd Cinnych ve
vystavbé ve znéni pozdéjsich predpist pro obor ,, IPO0 - pozemni stavby“ a minimalné

10 let praxe. Délka praxe v této pozici bude piesné uvedena.

Osoba odpovédna za bezpeCnost prace a pozarni bezpecnost musi mit atestaci pro
koordinatora BOZP dle zakona ¢. 309/2006 Sb. (Zékon o zajisténi dalSich podminek

bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

V dalSim dualezitém bodé musi dodavatel predlozit osvédCeni o vzdélani a odborné
kvalifikaci dodavatele ¢i osob, ktefi budou odpovédni za provedeni piislu§ného

stavebniho objektu.

Zde dodavatel predlozi profesni zivotopisy se stafim maximalné odpovidajicim datu
Oznameni o zakazce (uvede zde celé jméno pracovnika, dosazené vzdélani, pracovni
zafazeni, délku praxe, prehled dosazené kvalifikace, ktera souvisi s provedenim této
vefejné zakazky, prehled profesni praxe, kterd souvisi s danou vefejnou zakézkou,
hlavni referen¢ni zakazky, na nichz se dany pracovnik podilel a podpis pracovnika),
dale predlozi doklady o vzdélani a odborné zpisobilosti vSech osob, ktefi se budou

podilet na odborném provedeni stavebnich praci.
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> Dodavatel predlozi certifikat systém fizeni jakosti (tedy dle CSN EN ISO 9001)
vydaného dle norem akreditovanou osobou a tento certifikat se musi vztahovat na
tzv. Cisté prostory. Dodavatel dale dolozi doklad o registraci v systému fizeni a auditu
z hlediska ochrany zivotniho prostitedi (EMAS) nebo certifikat fizeni z hlediska
ochrany zivotniho prostiedi vydanych podle ceskych technickych norem

akreditovanou osobou (dle CSN EN ISO 14001).

Novela zakona o ZVZ zpfisnila celkové technické pozadavky, ale zarover jiz zakazala
od dodavatelt pozadovat certifikaty systému jakosti a doklady o registraci v systému
fizeni a auditu z hlediska ochrany zivotniho prostiedi ani certifikaty fizeni z hlediska
ochrany zivotniho prostredi, tedy v nynéj$§i podobé zakona, by tyto pozadavky nebyly

mozné pozadovat.

5.8.14 POZADAVKY NA JEDNOTNY ZPUSOB ZPRACOVANI NABIDKOVE
CENY

Zadavatel sestavi zpusob, jakym maji byt nabidky zpracované a prevazné stanovi, jak ma byt

stanovena nabidkova cena vefejné zakazky.
» Pozadavky na zpracovani jednotnych nabidkovych cen

Nabidkova cena bude zahrnovat veskeré naklady i zisk dodavatele a bude uvedena ve
ttech podobach a to nabidkova cena bez DPH, vyse DPH z nabidkové ceny a nasledné
celkova nabidkova cena vcetné DPH. Cena bude neménna a vysledna a bude uvedena

v Ceské mené.
Kazdy uchaze¢ uvede cenu za:

o Zpracovani projektové dokumentace pro provadéni casti stavby vcetné
dokumentace skutecného provedeni Ccasti stavby ,zabudované védecké
a vyzkumné technologie a vybaveni laboratori“, cena bude uvedena bez DPH,
sazba v % a vySe DPH v K¢, cena vCetné DPH.

o Realizaci casti stavby zabudované védecké a vyzkumné technologie
a vybaveni laboratori“, cena bude uvedena bez DPH, sazba v % a vySe DPH

v K¢, cena vCetné DPH.
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o Sumu predchozich cen, jako vyslednou nabidkovou cenu za projektovou
dokumentaci a realizaci ¢asti stavby, cena bude uvedena bez DPH, sazba v %

a vySe DPH v K¢, cena v¢etné DPH.

Zadavatel k zadavaci dokumentaci piiklada vykaz vymér v elektronické podobé, ktery
uchaze¢ musi vyplnit a dodrzet strukturu a ¢lenéni vykazu vymér a ocenit veskeré uvedené
polozky vykazu vymér. Ocenény vykaz je pevnou soucasti nabidky a ceny v ném uvedené
jsou pevné po celou dobu realizace zakazky. V ptipad€, ze hodnotici komise zjisti urcity
nesoulad v ocenéném vykazu vymér, muze pozadovat pisemné vysvétleni nabidky od

uchazece.

5.8.15 SMLOUVA O DIiLO

Obchodni a platebni podminky jsou vyspecifikované ve vzoru smlouvy o dilo a uchaze¢ musi
respektovat jejich znéni a nesmi je ve smlouvé o dilo zménit. Kazda nabidka bude obsahovat
piipravenou smlouvu o dilo, kterou uchaze¢ doplni dle svych pozadavki. Prilohy ke smlouvé
budou také soucasti nabidky, kde dodavatel bere na védomi rozsah téchto ptiloh spolecné
s jejich znéni.
Prilohy ke smlouvé o dilo
» Priloha SoD ¢. 1 obsahuje kompletni seznam tendrové projektové dokumentace hlavni
Casti stavby, ze kterého vychazi vetejna zakazka zabudovanych védecko-vyzkumnych

technologii a vybaveni laboratofi.

» Priloha SoD ¢. 2 obsahuje rozpoCty nabidek.

Y

Priloha SoD ¢. 3, kde soucasti je finan¢ni harmonogram.

» Prilohou SoD ¢. 4 jsou vSeobecné obchodni podminky Vysokého uceni technického
v Brné.

» Prilohou SoD ¢. 5 je rekapitulace nakladu, ktera dava normu pro prehled nakladd od

jednotlivych uchazec v ramci jejich nabidek.

» Prilohou SoD ¢. 6 jsou stavebni povoleni s certifikaty autorizovaného inspektora.

Na zékladé smlouvy s objednavatelem (= se stavebnikem) byla provedena kontrola

projektové dokumentace s dal§imi doklady pro stavbu ,,Vyzkumné centrum

68



CEITEC, Pokrocilé materialy a technologie, Brno“. Ing. Arch. Libor Staroba vydal
certifikat stvrzujici, ze projektova dokumentace je slucitelna s provedenim stavby se
souladem zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim tadu. Certifikat
byl vydan dne 30. 6. 2010 a nasledné jeho obnoveni prob&hlo 3. 9. 2010 v souvislosti
s akci ,,Vyzkumné centrum CEITEC, Pokrocilé materialy a technologie, Brno“

zména stavby pred dokoncenim.

» Prilohou SoD ¢. 7 jsou standardy pro dodani projektové dokumentace, které davaji
pokyny ke zpracovani projektové dokumentace, jako jsou: obecné pokyny, pozadavky
pii zpracovani vykresu stavebnich a situacnich, hladiny, tabulky mistnosti, tabulky
konstrukénich prvka a mnoho dalSich.

» Priloha SoD ¢. 8 obsahuje seznam smluvnich pokut, jenz vypovida o jednotlivych
smluvnich pokutach, které jsou jiz zakotveny ve smlouvé, ale i o dodatecnych
pokutach v ramci bezpe€nosti a ochrany zdravi pii praci a obecné bezpecnosti osob,
kde zadavatel ma plné pravo provadét na stavbé kontrolu spojenou s dodrzovanim
téchto zasad. Jedna se o pokuty za poruseni riznych pravnich a ostatnich ptredpisu
napf.: stavenisté neni fadné ohrazeno a vyznaceno (20 000 K¢), poruSovani zakazu
kouteni (1 000 K¢) a mnoho dalsich.

» Priloha k SoD ¢. 9 je zménovy list a tabulka evidence zmén se vzorovymi protokoly,

které budou zaznamenavat v§echny zmény dila.

5.8.16 ZADAVACI LHUTA A POZADAVEK NA POSKYTNUTI JISTOTY

Zadavaci lhata je stanovena v rozmezi, kdy skon¢i lhita pro podani nabidek a dnem doruceni
oznameni zadavatele o vybéru nejvhodnéjsi nabidky. Po oznameni o vybéru nejlepsi nabidky
zadavaci lhuta pokraCuje pouze pro ty uchazeCe, ktefi maji potencialni moznost uzaviit se
zhotovitelem smlouvu a celkova zadavaci lhita konCi podpisem smlouvy ¢i zruSenim

zadavaciho fizeni.

Zadavaci lhata je preruSena v piipad€, ze jsou podany namitky a o tuto prerusenou dobu se
pfesné posouva i doba konce zadavaci lhity (tedy zadavaci lhata zacina znovu bézet ten den,
kdy zadavatel k namitce podd vyjadieni stézovateli). V dob& piferuSeni se nesmi uzavfit
smlouva o dilo. Stejné podminky plati i pro namitky podané na Ufad pro ochranu hospodaiské

soutéze.
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Zadavatel dale pozaduje jistotu ve vysi 2 000 000 K¢. V zadavaci dokumentaci je uvedeno
Cislo uctu zadavatele a podminky, jak uchaze¢ vyplni specifikace na variabilni a specificky
symbol, kde bude presné¢ rozpoznatelné, o kterého uchazeCe se jedna. Uchaze¢ predlozi
zadavateli kopii vypisu a originalni potvrzeni banky, ze transakce probéhla ve prospéch
zadavatele a v pozadovaném terminu. Uchaze¢ k nabidce priklada prohlaseni, které je
podepsané osobou, ktera smi za dodavatele ¢i jeho jménem jednat a uchaze¢ uvede svoje

platebni symboly pro mozné navraceni jistoty dle pfesnych pozadavku.

V piipadé, kdy uchaze¢ slozi jistotu v podobé bankovni zaruky, tak zadavateli predlozi

originalni doklad v listinné podobé o bankovni zaruce.

5.8.17 KRITERIA PRO ZADANI VEREJNE ZAKAZKY

Zakladnim kritériem je nejniz§i nabidkova cena v K¢ bez DPH.

5.8.18 PODMINKY A LHUTA PRO PODANI NABIDEK

Nabidky budou podany v elektronické podobé a vSechny doklady a pfilohy budou ocislovany
vzestupné, aby nemohlo dojit k omylu, ze ¢ast doklada bude chybét. Tedy pro zajisténi jak

zadavatele, tak uchazece zadavatel doporucuje ocislovat vSechny listy nabidky.

Uchazec, ktery poda nabidku v zadavacim fizeni, nesmi byt zaroven subdodavatel jiného
uchazeCe, ktery nabidku podava ve stejném fizeni. V takovém piipad¢, budou vSechny
nabidky, které obsahuji stejného dodavatele vylouceni ze zadavaciho fizeni. V piipad¢, ze
jednu nabidku podava vice dodavateli soucasn€, budou uvedeny identifikace vSech

dodavatela.

Soucasti nabidky bude doplnénd Smlouva o dilo, ktera byla jako vzor soucasti zadavaci
dokumentace. Smlouva bude podepsana osobou, ktera ma opravnéni jednat za dodavatele.
Smlouva musi byt dodavatelem dopsana dle zadavacich podminek. V pfipade, ze tyto

podminky uchaze¢ nedodrzi, jedna se o divod, pro¢ bude nabidka uchazece vyloucena.

Lhuta pro podani nabidek - 1. 6. 2012, 10:00, elektronicka adresa pro podani nabidek -
www.egordion.cz/nabidkaGORDION, adresa pro podani nabidek - GORDION, s.r.o., Kolma
6/682, 190 00 Praha 9.
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Kazda nabidka bude v fadn€ uzaviené obalce s popisem a adresou uchazece.

Otevirani obalek (termin a misto) bylo pfed novelou ZVZ mozné sdélit uchazecim
v dodate¢nych informacich, cehoz zadavatel vyuzil a termin otevirani obalek probéhlo dne
4.6. 2012 ve 12:00 v sidle zadavatele m.¢. 3.03. Dle soucasného znéni zakona by tento bod
nebyl mozny a otevirani obalek by probihalo ihned po vyprSeném terminu pro podani

nabidek.

Uchaze€, ¢i osoba, ktera je opravnéna jednat jménem dané nabidky, musi mit platny

kvalifikovany certifikat, pro moznost elektronického podpisu.

Nabidka, ktera bude zaslana pies internetové rozhrani, musi mit podobu: Microsoft Office
(Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, ZIP nebo PNG3 a nesmi pfesahnout velikost
50 MB. Veskeré dalsi technické pozadavky, které je nutné splnit pro spravné zobrazeni

nabidky, najde uchaze¢ na internetové strance spole¢nostt GORDION.

5.8.19 OBSAH, FORMA A PODMINKY PRO ZPRACOVANI NABIDKY

Zadavatel pozaduje, aby veskerda komunikace probihala elektronickym prostfednictvim.
Jediné dokumenty, které budou predany v listinné podobé - original bankovniho pfislibu za
provedeni stavby, original bankovniho pfislibu za kvalitu dila a doklad o slozeni jistoty

v pfipadé€ bankovni zaruky.
Dalsi ¢asti nabidky budou podané v elektronické podobé, bude se jednat o:

e Formular se zdékladnimi identifikacnimi udaji uchazece, ktery bude podepsan
opravnénou osobou.

e Navrh smlouvy podepsany opravnénou osobou.

e Doklady o prokazani splnéni zakladnich kvalifika¢nich predpokladi.

e Doklady o prokazani profesnich kvalifika¢nich ptedpokladi (vypis z obchodniho
rejstiiku, Zivnostenské listy, doklady prokazujici odbornou zptisobilost dodavatele).

e Doklady o prokazani splnéni ekonomickych a finan¢nich kvalifikacnich predpokladi
(pojistna smlouva ¢i jina podoba pojistného pfislibu, posledni zpracovana rozvaha ¢i

jeji Cast, Cestné prohlaseni o vysi obratu).
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e Doklady o prokazani splnéni technickych kvalifikacnich pfedpokladi (seznam
vyznamnych stavebnich praci vcetné osvédCeni objednatelti, seznam techniki,
osvédCeni o vzdélani technikd vcCetné zivotopisu, certifikat systému fizeni jakosti,
certifikat fizeni z hlediska ochrany zivotniho prostfedi).

e Hodnotici kritéria, harmonogram praci a finan¢ni harmonogram.

V ptipadé, ze dodavatel prokazuje cast kvalifikace prostiednictvim subdodavatele, tak
predlozi k nabidce doklady, kterymi subdodavatel prokazuje danou ¢ast kvalifikace a smlouvu

mezi dodavatelem a subdodavatelem.

5.8.20 JINE POZADAVKY ZADAVATELE

Zadavatel pozaduje bankovni zaruku za provedeni predmétu plnéni vefejné zakazky na
10 000 000 K¢ od dodavatele, jehoz nabidka bude vybrana jako nejlepSi a s nimz bude
nasledné uzaviena smlouva. Tato zaruka bude slouzit pfevazné na dodrzeni vSech smluvnich
podminek, terminti plnéni a sankCnich ustanoveni. Uchaze¢ ve své nabidce tedy predlozi
bankovni piislib na pozadovanou vysi s pfedpokladem, ze jeho nabidka muZze byt vybrana
jako vitézna. Prislib musi byt platny minimalné po dobu zadavaciho fizeni. Dal§i podminka
pro bankovni pfislib musi byt takova, Ze ho uchaze¢ nemuze vypovédét po celou dobu plnéni
vefejné zakazky a zaruka bude platnd nejméné 3 meésice po predpokladaném dokoncCeni

daného dila.

Zadavatel pozaduje bankovni zaruku za kvalitu predmétu plnéni verejné zakazky v hodnoté
1 000 000 K¢ od dodavatele, jehoz nabidka bude vybrana jako nejlepsi a s nimz bude
nasledné uzaviena smlouva. Tato zaruka bude slouzit na odstranéni neopravenych zaru¢nich
vad ¢i za neuhrazeni pokut a Skody zpusobené v souvislosti se Spatnou kvalitou dila. Pfislib
musi byt platny minimalné po dobu zadavaciho fizeni. Dal§i podminka pro bankovni pfislib
musi byt takova, ze ho uchaze¢ nemuze vypovédét po celou dobu plnéni vefejné zakazky

a zaruka bude platna nejméné 6 mésica po predpokladaném dokonceni daného dila.

Dale uchaze¢ predlozi certifikat managementu bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci
OHSAS 18001 v prosté kopii, ktery bude platny minimalné k poslednimu dni pro podani
nabidek.
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5.8.21 OSTATNI PODMINKY ZADAVACIHO RIZENI

Zadavatel nepfipousti varianty nabidek.

Zadavatel si dale ponechava pravo na zménu podminek na zakladé Zzadosti uchazecu
o vyjasnéni zadavaci dokumentace ¢i z vlastniho podnétu. Zménu musi oznadmit vSem

moznym zajemcim, jez si vyzvedli zadavaci dokumentaci.

Zadavatel nehradi naklady za ucast v zadavacim fizeni a dale si vymezuje pravo na ovéteni
vSech informaci, které uchaze¢ uvedl v nabidce a v pfipadé jejich nepravosti, zadavatel

vylouci uchazece ze zadavaciho fizeni.

ZruSeni zadavaciho fizeni je mozné dle § 84 ZVZ.

5.8.22 ZAVERECNA USTANOVENI

Nabidka se svoji nabidkovou cenou, ktera dle hodnoticich kritérii bude vyhodnocena jako
nejniz§i nabidkova cena, bude vybrana jako vitézna. V piipadé€, kdy nebudou proti tomuto
rozhodnuti podany namitky, se uzavie smlouva do 15 dnu po uplynuti lhity pro podani

namitek.

Uchaze¢ je seznamen s tim, ze pfedmét plnéni vefejné zakazky je hrazen z Operac¢niho
programu Vyzkum a vyvoj pro inovace. V pripadé, ze zadavateli nebudou poskytnuty
finan¢ni prostfedky na vydaje spojené s predmétem plnéni ¢i vydaje budou oznaceny za
nezpusobilé, mize zadavatel odstoupit jednostranné od smlouvy. Ke dni odstoupeni ma

dodavatel pravo na proplaceni vSech vydaju, které odpovidaji rozsahu vykonanych praci.

UchazeC je dale seznamen s tim, ze v ramci operacniho programu musi zadavatel dodrzet
podminky zvefejnéni vSech relevantnich dokumentt, které se vztahuji k danému zadavacimu
fizeni. Déle zadavatel bude archivovat po dobu 10 let vSechny dokumenty, které podléhaji

ochrané dle danych predpist.

73



6. NABIDKY ZADAVACIHO RIiZENIi

V dalsi ¢asti prace budou rozebrany nabidky, které byly podany do zadavaciho fizeni
,,CEITEC - stiedoevropsky technologicky institut - zabudované védecko vyzkumné technologie

a vybavent laboratori“.

Uchazecu, ktefi si stahli zadavaci dokumentaci a dodatecné informace, k pfedmétu vetejné
zakazky, bylo celkem 39. Mezi né€ patfili 1 vyznamné spoleCnosti jako je Skanska a.s.,
BioTech a.s., TESCAN, a.s. nebo naptiklad SPECION, s.r.o.. Mezi mozné uchazeCe se
zafadili 1 zahrani¢ni dodavatelé¢ napfiklad z Vidné (ABL&E GmbH) nebo z Kosic
(DASTIN s.r.0) a Piestan (Kamea Electronics).

Informovanost o chystané verejné zakazce byla dostatecna, ale vysledny pocet nabidek se
zastavil na poctu dvou podanych nabidek do zadavaciho fizeni. Mezi tfi hlavni divody pro¢
vysledny pocet uchazejicich nabidek byl nizky, byl uren velkym rozsahem predmétu plnéni
stavebnich praci, slozitost provedeni s dal§i nutnou podminkou, aby se dodavatelé v minulosti

podileli na obdobném predmétu plnéni vetejné zakazky, tedy stavbé s Cistymi prostory.

6.1 NABIDKA BLOCK A.S.

Nabidka mé uvodni stranu s nazvem vefejné zakazky a celkovy obsah daného svazku nabidky

ma 379 stran. Nabidka obsahuje podepsany navrh smlouvy spole¢né s ptilohami:

e Vseobecné obchodni podminky (Vysokého uceni technického v Brn€). Podpisem bylo
stvrzeno, ze spoleCnost si je plné védoma podminek a bude je dodrzovat.

e Dle pozadavki jsou soucasti certifikaty vydané autorizovanym inspektorem
Ing. arch. Liborem Starobou pro stavbu: , Vyzkumné centrum CEITEC, Pokrocilé
materidly a technologie, Brno®“. Spolecné s certifikaty je navrzen plan kontrolnich
prohlidek stavby.

e Nedilnou pfilohou k nabidce jsou standardy zadavatele pro dodani projektové
dokumentace a standardy projektové dokumentace pro pasportizaci slouzici
k formalnimu zpracovani dokumentace.

e Uchaze¢ piiklada BOZP - seznam smluvnich pokut a Zménovy list s tabulkou
provedenych zmén. Jedna se o dalsi vyjadfeny souhlas spolecnosti s vysi stanovenych
pokut.
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CENA DILA

Dle ocenénych vykazli vymér se cena dila stanovila na 155 652 778 K¢ bez DPH, kde rozpis

za jednotlivé dily je stanoven v nasledujicich tabulkach:

Tab. 6-1: Rozpocet nabidky BLOCK a.s.

Technologie - stavebni objekty

Objekt A Cena bez DPH | DPH 20 % | Cena s DPH
Objekt | Stupenn | Nazev
101 TPD Stavebni feseni 3280 564 656 113 3936 677
101 TPD Zatizeni vzduchotechniky — Cp 1 669 893 333979 2 003 872
101 TPD Zatizeni silnoproudé 1430 155 286 031 1716 166
elektrotech. v¢. Bleskosvodii
Celkem za objekt A 6 380 612 1276 122 7 656 734
Objekt B Cena bez DPH | DPH 20 % | Cena s DPH
Objekt | Stupenn | Nazev
102 TPD Stavebni feseni 3430007 686 001 4116 008
102 TPD Zatizeni vzduchotechniky — Cp 1307 296 261 459 1 568 755
102 TPD Zatizeni silnoproudé 821743 164 349 986 092
elektrotech. v¢. Bleskosvodii
Celkem za objekt B 5 559 046 1111809 6 670 855
Objekt E Cena bez DPH | DPH 20 % | Cena s DPH
Objekt | Stupenn | Nazev
105 TPD Stavebni feseni 17 922 606 3584521 21 507 127
105 TPD Zatizeni vzduchotechniky — Cp 9075276 1 815 055 10 890 331
105 TPD Zatizeni silnoproudé 8 819 257 1763 651 10 583 108
elektrotech. v¢. Bleskosvodii
Celkem za objekt E 35817 139 7 163 428 42 980 567
Provozni soubory Cena bez DPH | DPH 20 % | Cenas DPH
Objekt | Stupen Nazev
301 TPD Objekt A - Trubni rozvody 10 371 536 2074 307 12 445 843
302 TPD Objekt B - Trubni rozvody 6 768 504 1353701 8 122 205
304 TPD Objekt E - Trubni rozvody 33 089 999 6 618 000 39 707 999
309 TPD QOdpaftovaci stanice dusiku 742 690 74 269 816 959
Celkem za provozni soubory 50972729 | 10 194 546 61 167 275
Laboratore — vybaveni
Laboratore a dilny — CEITEC Cena bez DPH | DPH 20 % | Cena s DPH
Laboratoie a dilny - Objekt A 23209 753 4641951 27 851703
Laboratoie a dilny - Objekt B 17 766 248 3553250 21 319 498
Laboratoie a dilny - Objekt E 12 581 818 2516 364 15098 182
Laboratoie a dilny - Objekt S 544 433 108 887 653 320
Celkem za laboratore a dilny 54102252 | 10820450 64 922 702
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Tab. 6-2: Shrnuti ceny verejné zakazky BLOCK a.s.

Vyzkumné centrum CEITEC, pokrocdilé materialy a technologie

Druha ¢ast stavby - realizace zabudovanych védeckych a vyzkumnych technologii a vybaveni laboratoii

Cast | Nazev Cena bez DPH | DPH 20 % | Cena s DPH
A, Zpracovani projektové dokumentace 2 821 000 564 200 3385200
C pro provadéni Casti stavby a za

skute¢né provedeni stavby

,zabudované védecké a vyzkumné technolog

ie a vybaveni laboratofi*

CELKEM ZA CAST A, C 2821 000 564 200 3385200
B Realizace zabudovanych védeckych a vyzku 98 729 326 19 745 905 118 475 431

mnych technologii

Realizace vybaveni laboratoii a dilen 54 102 252 10 820 450 64 922 702

objektii A, B, E, S

CELKEM ZA CAST B 152831778 | 30 566 356 183 398 134

CELKEM ZA CAST A, B, C 155652778 | 31130 556 186 783 334

DOKLADY A DOKUMENTY K PROKAZANI SPLNENi KVALIFIKACE
Uchazec dolozil Vypis ze seznamu kvalifikovanych dodavatelt, ktery obsahuje:
e Identifikacni udaje o dodavateli
e Zakladni kvalifikacni pfedpoklady, jejichz splnéni dodavatel prokazal

e Profesni kvalifikacni predpoklady, jejichz splnéni dodavatel prokazal

e Datum pozadani zadosti o zapis do seznamu a jiné dilezité informace

Dodavatel pozadal o zapis do seznamu kvalifikovanych dodavatela 28. 3. 2007 a pravni moci
toto rozhodnuti nabylo 23. 5. 2007. Listinnou podobu Seznamu kvalifikovanych dodavatela
ovéril a potvrdil notar dne 24. 4. 2012.

ZAKLADNI KVALIFIKACNI PREDPOKLADY

Splnéné zakladni kvalifikacni predpoklady:

Spole¢nost BLOCK a.s. a jeji ¢lenové podepsali Cestné prohlaseni o splnéni zakladnich

kvalifikacnich predpokladi, kde zarucCuji své predpoklady dle Vypisu ze seznamu
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kvalifikovanych dodavateli v rozmezi, jez pozaduje zadavatel v ramci splnéni zakladnich

kvalifika¢nich predpokladi:

e nebyl pravomocné odsouzen,

e za posledni 3 roky svého fungovani nebyl v insolven¢nim fizenim ¢i neni v dané dobé
v likvidaci,

e nebyl soucasti nekalé soutéze za posledni 3 roky pusobeni,

e nema danové nedoplatky spolecné s predlozenim pfislusného potvrzeni od finan¢niho
uradu,

e nema nedoplatky ¢i penale v ramci socialni péce s piilozenim potvrzeni od pfislusného
organu,

e nebyl za posledni 3 roky pravomocné disciplinarné potrestan v obdobné Cinnosti,
jakou by mél odborné vykonavat v dané verejné zakazce,

e nema zakaz vykonavat praci, ktera souvisi s timto pfedmétem vetejné zakazky,

e za posledni 3 roky mu nebyla ulozena pokuta za vykon nelegélni prace dle zvlastnich
pravnich predpist a nutno dale dolozit seznam statutarnich organt ¢i jejich clend, ktefi
v poslednich 3 letech pracovali u zadavatele a maji nyni vazbu na dodavatele -
spoleCnost nema cleny statutarniho organu dodavatele, kteti v poslednich 3 letech
pracovali u zadavatele,

e v piipad€ akciové spolecnosti, predklada dodavatel aktualni seznam akcionafu, jez se

na spolecnosti podili dilem vys§im nez 10 %.

Uchaze¢ (zastoupeny dvéma odpovédnymi osobami) dolozil 4x Vypis z evidence rejstiiku
trestt, kde doklada, Ze ani jeden ze Clent zastupitelstva spole¢nosti nema zaznam v Rejstiiku

trestt CR.

Financni ufad pro Prahu 9 vydal potvrzeni o neexistenci danovych nedoplatkii dodavatele
va&i viem finanénim organtm Ceské republiky. Listinna podoba, ktera se prevedla z dokladu

v datové zprave, je shodnd a dané stvrzeni vydal méstsky urad Valasské Mezifici.

Okresni sprava socialniho zabezpeceni Vsetin vydala potvrzeni o zavazcich na pojistném
socialnim zabezpecCeni pro Ucely zakona o vetejnych zakazkach a stvrzuje, ze zaméstnavatel

BLOCK a.s. nema k 3. 5. 2012 nedoplatky na pojistném a penale na socialnim zabezpeceni
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a piispévku na statni politiku zaméstnanosti. Listinna podoba, ktera se prevedla z dokladu

v datové zpravé, je shodnd, toto stvrzeni vybal méstsky ufad Valasské Mezifici.

Vypis z knihy akcionafti ze dne 24. 4. 2012 stvrzuje, ze s podilem vysSim nez 10 % je

5 akcionait a uvadi jejich plny vypis.

PROFESNi KVALIFIKACNI PREDPOKLADY

Splnéné profesni kvalifika¢ni predpoklady:

Uchazec dolozil Vypis z obchodniho rejsttiku, ktery odpovida svym plnénim verejné zakazce.

Odbornou zpusobilost dodavatel prokazal prostfednictvim piedlozenych osvédceni

v

o autorizaci dle zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architekta,

inzenyrua a technikd ¢innych ve vystavbe.
EKONOMICKE A FINANCNI KVALIFIKACNI PREDPOKLADY

Splnéné ekonomické a finan¢ni kvalifikacni predpoklady:

Potvrzeni k pojistné smlouvé vydal pojistitel CSOB pojistnikovi BLOCK a.s., kde zakladni
pojistna smlouva dodavatele plati od 27. 6. 2011 do 26. 6. 2012.

Dalsi pojistnou smlouvu uzaviel dodavatel kvili soutézici vefejné zakazce, aby splioval
podminky zadavaciho fizeni. Nova smlouva je platna od 24. 5. 2012 do 26. 6 2012 a Clenové
statutarniho organu v ramci Cestného prohlaseni stvrzuji, ze smlouva za skodu zptisobenou

tfeti osobe€ bude udrzovana dle narokd zadavatele po celou dobu plnéni verejné zakazky.
Rozvaha

Rozvahu dolozil dodavatel zpracovanou ke dni 31. 12. 2011 a splnil kritérium, kdy za

uplynulé ucetni obdobi byl hospodatsky vysledek kladny.
Celkovy obrat

Spolecnost BLOCK a.s. a jeho clenové prohlasuji, ze spliiuji ekonomické a financ¢ni

kvalifikaéni predpoklady a uvadéji 3 posledni ucetni obdobi.
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e Rok 2009: 543 836 241 K¢&
e Rok 2010: 337 624 909 K¢&
e Rok2011: 1269211 023 K¢

Uchaze¢ kritérium splnil, protoze s ohledem na predmeét vefejné zakazky (neboli stavebni
prace) minimalné v jednom roce piesahl ¢astku 100 mil K& (coz splnil v kazdém roce)

a celkové presahl castku 400 mil K¢.

TECHNICKE KVALIFIKACNI PREDPOKLADY

Spolecnost BLOCK a.s. uvadi zakazky, na kterych pracovala a jez jsou obdobné s predmétem
plnéni k soutézené vefejné zakazce a splilyji 1 financni objem vynalozeny na tyto zakazky.
Zakazky byly provedené fadné, bez soudnich spord a reklamaci. Vypis staveb je uveden

v nasledné tabulce:

Tab. 6-3: Provedené zakazky spole¢nosti BLOCK a.s.

Nazev akce Investor Celkovy objem praci | Doba plnéni

Dodavka stavby, stroji, Sevapharma a.s. 114 240 000 K¢ 04/2011 - 07/2011
technologii a zafizeni pro vyrobu

alergenti, Sevapharma a.s.

Inovace ndrodniho tkanového | Narodni Tkarnové 245 549 336 K& 09/2010 - 01/2011

centra (INT-C), VBC, NEXT-M Centrum a.s.

Rozsifeni pracovisté epitaxe ON Semiconductor 62 349 281 K& 12/2005 - 06/2006
Czech Republic

Referenci pro BLOCK a.s. dodala spolecnost Sevapharma a.s. s jejich stavbou Dodavka
stavby, stroju, technologii a zafizeni pro vyrobu alergenti, Sevapharma a.s., vystavba probéhla
v Roztocich u Prahy. Jedna se o projek¢ni prace a dodavku pro farmaceuticky prumysl
s vyrobnimi Cistymi prostorami s tfidou Cistoty A, B a C. Dalsi reference byla od
Narodniho Tkanového Centra s vystavbou v Brné - Bohunicich, kde stavba obsahovala také
Cisté prostory tiidy A, B a C. Posledni referenci dodala spole€nost ON Semiconductor Czech
Republic se stavbou Rozsifeni pracovisté epitaxe v Roznové pod Radhostém. Zde
objednavatel - investor také stvrzuje, ze prace byly provedeny ve vysoké kvalité a ze dodavka

Cistych prostor byla dle pozadavka investora.
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Spolec¢nost BLOCK a.s. predlozila v Cestném prohlaseni seznam technikd, ktefi by se podileli
na plnéni vetejné zakazky a to Ing. Petr Povala (technické zafizeni budov), Ing. Ladislav Rusz
(hlavni stavbyvedouci) a Pavel Palat (bezpecnost prace a pozarni ochrana). Dale spolecnost
doklada strucny prehled o téchto zameéstnancich (prehled profesni praxe s nejdulezitéjSimi
referencnimi zakazkami realizovanych danym pracovnikem a doklady o jejich dosazeném

vzdélani).

OSTATNI DOKLADY A DOKUMENTY POZADOVANE ZADAVATELEM

Spolecnost vlastni opatfeni z hlediska ochrany zivotniho prostfedi, kde dodavatel je

vlastnikem certifikatu EMS dle normy CSN EN ISO 14001:2005.
Dale spolegnost vlastni certifikat jakosti dle normy CSN EN ISO 9001:2009.

Vlastnictvim firmy je certifikdt OHSAS 18001:2007 v ramci Systému managementu
bezpetnosti a ochrany zdrava pii praci. Statni Utad inspekce prace vydal osvédéeni
o zavedeni systému fizeni bezpeCnosti a ochrany zdravi pii praci s uplatnénim pozadavka
ILO-OSH 2001 a OHSAS 18001:2007. Spole&nost ma pravo pouzivat oznateni ,BEZPECNY
PODNIK*.

Nabidka je dle pozadavka podana v elektronické podobé mimo doklady:

e Originalni doklad bankovniho pfislibu - za provedeni stavby (10 000 000 K¢)
e Originalni doklad bankovniho pfislibu - za kvalitu dila (1 000 000 K<)
e Doklad o slozeni jistoty - bankovni zaruka (2 000 000 K<)

6.2 NABIDKA ,,CEITEC - STIVIEDOVEVROPSKY TECHNOLOGICKY
INSTITUT - ZABUDOVANE VEDECKO VYZKUMNE
TECHNOLOGIE A VYBAVENI LABORATORI“

Druhou nabidku podalo sdruzeni tfech dodavatelt, tedy vedouci ucastnik sdruzeni

OHL 7S, a.s., kde dalsimi G&astniky jsou UNISTAV a.s. a EP Roznov, a.s..
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Ve véci plnéni verejné zakazky k procesu zadavaciho fizeni (,,CEITEC - stredoevropsky
technologicky institut - zabudované védecko-vyzkumné technologie avybaveni laboratori®)

zmociiuje se Ing. Tomas Nossek a Ing. Karol Bozan jednat jménem spolednosti OHL ZS.

Nabidka obsahuje podepsany navrh smlouvy spolecné s pfilohami, kde celd nabidka ma

470 stran, povinné piilohy jsou:

e Vseobecné obchodni podminky (Vysokého uceni technického v Brn¢), kde podpisem
bylo stvrzeno, Ze spole¢nost si je plné védoma podminek a bude je dodrzovat.

e Je dolozena priloha, ktera se tyka stavebniho povoleni spole¢né s certifikaty vydané
autorizovanym inspektorem Ing. arch. Liborem Starobou pro stavbu: , Vyzkumné
centrum CEITEC, Pokrocilé materidly a technologie, Brno“. Spolecné s certifikaty je
navrzen plan kontrolnich prohlidek stavby.

e Nedilnou soucasti nabidky jsou standardy zadavatele pro dodani projektové
dokumentace a standardy projektové dokumentace pro pasportizaci slouzici
k formalnimu zpracovani dokumentace s akceptaci uchazece o jejich znéni.

e Uchaze¢ priklada BOZP — seznam smluvnich pokut a Zménovy list s tabulkou
provedenych zmeén. Dolozenim této ptilohy stvrzuje uchaze¢ souhlas s vysi

stanovenych smluvnich pokut.

SMLOUVA O SDRUZENI

Tii zminéné spoleCnosti uzavieli smlouvu, za ucelem vypracovani a predlozeni spolecné
nabidky vyhlaSené Vysokym ucenim technickym v Brné s ndzvem , CEITEC - stiedoevropsky
213

technologicky institut - zabudované védecko vyzkumné technologie a vybaveni laboratori a to

dne 29. 5. 2012.

V piipad€ ziskani pfedmétu verfejné zakazky se zavazuji spolecné realizovat ¢innosti, které
povedou k naplnéni ucelu sepsané smlouvy. Sdruzeni vznikd dnem podpisu smlouvy mezi
dodavateli a zanika v ptipadé, kdy dodavatelé nebudou vybrani k plnéni predmétu vetejné
zakazky nebo az v ptipadé€, kdy budou vyporadany veskeré zavazky vaci zadavateli. Dalsi

podminkou pro zanik je vyporadani vSech zavazk mezi jednotlivymi dodavateli.
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V piipadé sporu ¢i jinych pravnich ukond, vystupuji dodavatelé jako jeden subjekt, ktery se
na veécech podili spolecné, jednomysin€ a nerozdilné po celou dobu az po zavrSeni vSech

zavazku vuci zadavateli (tedy i v pfipad€ zarucnich lhut).

Vedouci sdruZeni je spoletnost OHL ZS, a.s., kterd ma plnou moc zastupovat sdruZeni jako

celek. Za kompletnost nabidky ruci vedouci sdruzeni.

Na nakladech, vynosech, zisku a ztraté se G&astnici podileji v poméru - OHL ZS, a.s. (34 %),
UNISTAV as. (33 %), EP ROZNOV, a.s. (33 %). Tento stejny pomér se vaze i k poskytnuté
jistoté zadavateli, bankovni zaruce za fadné provedeni dila i bankovni zaruce za kvalitu
prfedmétu plnéni. VSechny platby, rezervy na zarucni opravy a jiné platebni zdroje souvisejici

s vykonavajici ¢innosti sdruzeni budou hrazeny z jednoho spolecného uctu.
CENA DILA

Dle ocenénych vykazi vymér se cena dila stanovila na 152 556 361 K¢ bez DPH, kde dil¢i

ceny jsou rozepsany v nasledujicich tabulkach:
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Tab. 6-4: Rozpo&et nabidky OHL Z8, a.s.

Technologie - stavebni objekty

Objekt A Cena bez DPH | DPH 20 % | Cena s DPH
Objekt | Stupen Nazev
101 TPD Stavebni feSeni 4 568 965 913793 5482757
101 TPD Zatizeni vzduchotechniky — Cp 1 485 223 297 045 1 782 268
101 TPD Zatizeni silnoproudé 1 085 809 217 162 1302970
elektrotech. v¢. Bleskosvodii
Celkem za objekt A 7 139 996 1427999 8 567 996
Technologie - stavebni objekty
Objekt B Cena bez DPH | DPH 20 % | Cenas DPH
Objekt | Stupen Nazev
102 TPD Stavebni feSeni 3967 514 793 503 4761017
102 TPD Zatizeni vzduchotechniky — Cp 1230 550 246 110 1 476 660
102 TPD Zatizeni silnoproudé 796 858 159372 956 229
elektrotech. v¢. Bleskosvodii
Celkem za objekt B 5994 922 1198 984 7 193 906
Technologie - stavebni objekty
Objekt E Cena bez DPH | DPH 20 % | Cena s DPH
Objekt | Stupen Nazev
105 TPD Stavebni feSeni 30578 131 6115626 36 693 757
105 TPD Zatizeni vzduchotechniky — Cp 7 039 543 1407 909 8 447 452
105 TPD Zatizeni silnoproudé 8577 198 1715 440 10 292 638
elektrotech. v¢. Bleskosvodu
Celkem za objekt E 46 194 873 9238 975 55433 847
Technologie - stavebni objekty
Provozni soubory Cena bez DPH | DPH 20 % | Cenas DPH
Objekt | Stupen Nazev
301 TPD Objekt A - Trubni rozvody 6 894 685 1378 937 8273 622
302 TPD Objekt B - Trubni rozvody 4435707 887 141 5322 849
304 TPD Objekt E - Trubni rozvody 32 499 725 6 499 945 38 999 670
309 TPD Odpaftovaci stanice dusiku 217 827 43 565 261 393
Celkem za provozni soubory 44 047 944 8 809 589 52 857 533
Laboratore — vybaveni
Laboratore a dilny — CEITEC Cena bez DPH | DPH 20 % | Cenas DPH
Laboratoie a dilny - Objekt A 20 541 204 4108 241 24 649 445
Laboratoie a dilny - Objekt B 15329 816 3065963 18 395 779
Laboratoie a dilny - Objekt E 10 925 785 2 185 157 13 110 942
Laboratoie a dilny - Objekt S 481 820 96 364 578 184
Celkem za laboratore a dilny 47 278 625 9455725 | 56734 351,05
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Tab. 6-5: Shrnuti ceny verejné zakazky OHL 78, ass.

Vyzkumné centrum CEITEC, pokrocdilé materialy a technologie

Druha ¢ast stavby - realizace zabudovanych védeckych a vyzkumnych technologii a vybaveni laboratofi

Cast | Nazev Cena bez DPH | DPH 20 % | Cena s DPH
A Zpracovani projektové dokumentace 1 750 000 350 000 2 100 000
pro provadéni Casti stavby
.zabudované védecké a vyzkumné
technologie a vybaveni laboratofi*
C Zpracovani projektové dokumentace 150 000 30 000 180 000
skute€ného provedeni stavby
.zabudované védecké a vyzkumné
technologie a vybaveni laboratofi*
CELKEM ZA CAST A, C 1900 000 380 000 2280 000
B Realizace zabudovanych védeckych a 103 377 735 20 675 547 124 053 282
vyzkumnych technologii
Realizace vybaveni laboratofi a dilen 47 278 626 9455725 56 734 351
objektii A, B, E, S
CELKEM ZA CAST B 150 656 361 | 30131272 | 180787 633
CELKEM ZA CAST A, B, C 152556361 | 30511272 | 183067 633

DOKLADY A DOKUMENTY K PROKAZANI SPLNENI KVALIFIKACE

Uchazec dolozil Vypis ze seznamu kvalifikovanych dodavatelt, ktery obsahuje:

e Identifikacni udaje o dodavateli

e Zakladni kvalifikacni pfedpoklady, jejichz splnéni dodavatel prokazal
e Profesni kvalifikacni predpoklady, jejichz splnéni dodavatel prokazal

e Informace o rozvaze, celkovém obratu a pojistnych smlouvach

e Technické kvalifikacni predpoklady, jejichz splnéni dodavatel prokéazal

e Datum pozadani zadosti o zapis do seznamu a jiné dilezité informace

Dodavatel pozadal o zapis do seznamu kvalifikovanych dodavatela 13. 10. 2011 a plati po
dobu jednoho roku, tedy do 12. 10. 2012.
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ZAKLADNI KVALIFIKACNI PREDPOKLADY

Splnéné zakladni kvalifikacni predpoklady:

nebyl pravomocné odsouzen (dle § 53 pism. a), b)),

nebyl soucasti nekalé soutéze za posledni 3 roky pusobeni (dle § 53 pism. c)),

za posledni 3 roky svého fungovani nebyl v insolvenc¢nim fizenim ¢i neni v dané dobé
v likvidaci (dle § 53 pism. d), e)),

nema dafiové nedoplatky spolecné s predlozenim pfislusného potvrzeni od finan¢niho
ufadu (dle § 53 pism. 1)),

nema nedoplatky ¢i penale v ramci socidlni péce s piilozenim potvrzeni od pfislusného
organu (dle § 53 pism. g), h)),

nebyl za posledni 3 roky pravomocné disciplinarné potrestan v obdobné cinnosti,
jakou by mél odborné vykonavat v dané verejné zakazce (dle § 53 pism. 1)),

nema zakaz vykonavat praci, kterd souvisi s timto pfedmétem veifejné zakazky (dle
§ 53 pism. j)),

za posledni 3 roky mu nebyla uloZena pokuta za vykon nelegélni prace dle zvlastnich

pravnich predpisu (dle § 53 pism. k)).

Spolecnost dale Cestné prohlaSuje, ze nema Cleny statutarniho organu dodavatele, ktefi

v poslednich 3 letech pracovali u zadavatele.

Spolecnost ma pouze jednoho akcionare, ktery vlastni podil akcii vyssi nez 10 %. Jedna se

o spoletnost ZPSV a.s. se sidlem v Uherském Ostrohu.

Dodavatel dolozil Vypis z evidence rejstiiki trestd povéfené osoby, ktera zastupuje

spoleénost OHL ZS, as. a jejich nabidku, tedy Tomase Nosska, kterd nemd zdznam

v Rejstiiku trestt CR. Vypis byl notaisky ovéien Mgr. Martou Ilievovou 18. 5. 2012.

PROFESNI KVALIFIKACNI PREDPOKLADY

Splnéné profesni kvalifikac¢ni predpoklady:

Vypis z obchodniho rejsttiku ze dne 31. 5. 2012 vedenym Krajskym soudem v Brné.

Zivnostenské opravnéni dolozené prostfednictvim zivnostenského listu.
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e Nebyl disciplinarné potrestan s dolozenim Cestného prohlaseni.

e Odbornou zpusobilost dodavatel prokazal dolozenim o autorizaci.

OsvédCeni o autorizaci spolecné s Cestnym prohlaSenim, ze osoba nebyla za
posledni 3 roky pravomocné disciplindrné potrestana, predlozil Ing. Radek

Svoboda a Ing. Martin Polach.

e Dale dodavatel doklada potvrzeni za pomoci cCestnych prohlaSeni jednotlivych
autorizovanych technikil a inzenyrt, ze odborné zpusobilé osoby nebyly disciplinarné
potrestany a tyto prohlaseni vedly k vydani Seznamu kvalifikovanych dodavatelt.

e Doklad prokazujici schopnost ochrany utajovanych skutenosti dodavatelem
(prokazatelny diky Prohlageni podnikatele OHL ZS, a.s. o vytvofeni podminek pro
ochranu utajovani informace, Certifikdtem od Narodniho bezpecnostniho ufadu
Ceské Republiky a Oznamenim o splnéni podminek pro piistup k utajované informaci

pro Ing. Iva Koubka).

EKONOMICKE A FINANCNI KVALIFIKACNI PREDPOKLADY

Splnéné ekonomické a finan¢ni kvalifikacni predpoklady:

Se spolecnosti GENERALI SEGUROS uzaviel dodavatel smlouvu dle vyctu: VSeobecna
zéakonna odpovédnost, Zakonna odpovédnost zaméstnavatele, Zakonna odpovédnost po
predani dila, Zakonna odpovédnost za vyrobky, Pravni ochrana a zaruky a Pojisténi
odpovédnosti za Skodu zpusobenou tieti osobé na castku 150 000 000 Euro s platnosti do

1.7.2012.

Maximalni hranice pojistného plnéni na pojistnou udélost je 6 000 000 Euro. V ramci
estného prohlaseni spolenost OHL ZS, a.s. prohlasuje, 7e po celou dobu plnéni vefejné
zakazky ,,CEITEC - stiedoevropsky technologicky institut - zabudované védecko-vyzkumné
technologie” bude uzaviena smlouva platnd a to predev§im na pojisténi odpovédnosti za

Skodu zptisobenou dodavatelem tieti osob€ a to ve vysi min. 100 mil. K¢.
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Rozvaha

Rozvahu dolozil dodavatel zpracovanou ke dni 31. 12. 2011 a ovéfenou auditorem ze dne
16. 4. 2012, ktery oznacil ucetni uzaveérku za pravdivou. Uchaze¢ splnil kritérium, kdy za

uplynulé ucetni obdobi byl hospodatsky vysledek kladny.
Celkovy obrat

Spolegnost OHL ZS a.s. za pomoci udaji z datiového piiznani spole¢né sjejich Cestnym
prohlasenim uvadi 3 posledni ucetni obdobi o celkové vysi obratu (v zavorce dale uveden

obrat za stavebni prace):

e Rok 2009: 12 612 000 000 K¢& (12 087 000 000 K¢€)
e Rok 2010: 10 269 000 000 K¢& (10 021 000 000 K¢)
e Rok 2011: 8 995 000 000 K¢ (8 784 000 000 K<)

Uchaze¢ kritérium splnil, protoze s ohledem na pifedmét vefejné zakazky (neboli stavebni

prace) dosahl v kazdém roce Castky pres 400 mil K¢.

TECHNICKE KVALIFIKACNi PREDPOKLADY
Splnéné technické kvalifikacni predpoklady:
e Seznam vyznamnych staveb, na kterych spolenost pracovala a jez jsou asponi z Casti
obdobné predmétu plnéni k soutézené vefejné zakazce. Spliiuji 1 finanéni objem

vynalozeny na tyto zakazky. Zakazky byly provedené fadn€, bez soudnich sport

a reklamaci. Hlavni dokoncené stavby jsou uvedeny v nasledujici tabulce:
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Tab. 6-6: Provedené zakazky spole¢nosti OHL 78, a.s.

Nazev akce Investor Celkovy objem praci | Doba plnéni
Moravské divadlo Olomouc, | Statutarni mesto 251 495 059 K¢ 08/2005 — 07/2007
rekonstrukce ¢asti ,,C* a ,,D* Olomouc

Nemocnice Prerov — rekonstrukce | Olomoucky kraj 109 104 211 K¢ 12/2006 — 07/2007
stavebniho provozu

Oprava vypravni budovy zst. | Cesk¢ drdhy, as., 96 538 420 K¢ 10/2004 — 12/2007
Opava vychod Olomouc

Bytové domy obytného souboru | Vojenské bytové 151 500 00 K¢ 09/2006 — 04/2008

Okruzni — Hnévotinska, objekty

3, 5, 11, 12 a gardzova stdni,

druzstvo, Olomouc

Olomouc

Univerzitni kampus Brno, | Masarykova univerzita, 1 099 456 000 K¢ 12/2005 - 08/2007
Bohunice, stavba AVVA — modra | Brno

etapa

Prodlouzeni kolektoru Kolist¢ a | Statutdrni mésto Brno 92499 719 K& 05/2007 — 11/2008
Sachta Teplarna

Modernizace COV + CKV Jih, 2. | Leti$t¢ Praha, a.s. 139 600 000 K¢ 12/2006 — 12/2008
etapa

Vystavba  depozitarni haly | Narodni technické 60 639 344 K¢ 06/2008 — 06/2009

v arealu Celakovice

muzeum Praha

Zpracovani mate¢nych louhii

DIAMO s.p., Strdz pod
Ralskem

1262199 135 K¢

09/2007 — 09/2009

Bazén pro rehabilitace a
naslednou zdravotnickou péci HL

Luze - KoSumberk

Hamzova odborna
1écba pro déti a dospele

Luze KoSumberk

22338 154 K¢

09/2008 — 06/2009

Sportovné rekreacni aredl Hajek

Me¢sto Namést' nad

Oslavou

12948 316 K¢

08/2008 — 04/2010

Dalsi reference uvedené v nabidce se tykaji uskuteCnénych vetrejnych zakazek, které

v pfedmétu plnéni mély - Silnice I/42 Brno, mimouroviové kiizeni VMO s ulici

Hlinky. Tato stavba probihala v dobé 12/2003 - 06/2007. V ramci jednotlivych

vefejnych zakazek, bylo spolecnosti vysoutézeny prace jako: Demolice vodarenského

komplexu

(58 532 000),

Silniéni

tunel

(250 647 000  K&),

Stavba VMO

(2 280 000 000 K¢&), Provizorni a trvalé venkovni osvétleni (163 845 000 K¢) a mnoho

dalsich.
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Mezi zminénymi vyznamnymi stavbami byl Univerzitni kampus Brno - Bohunice,
stavba AVVA - modra etapa. Na této stavbeé v ramci dalSich soutézenych zakazek,
OHL 7S as. ziskala akci Elektrické rozvody a zafizeni (62022000 Kg&),
Telekomunikac¢ni systémy (7 517 000 K<), Rozhlasové a televizni antény (39 800 K¢),
Protipozarni  hlasice (3 042 000 K&), ZabezpeCovaci zafizeni proti vloupani
(5 637 000 K<), Vytahy a eskalatory (9 864 000 K¢), Hromosvody (1 345 000 K<),
Vodovodni a sanitarni zatizeni (23 624 000 K¢) a Vytapéci, ventilacni, chladici nebo

klimatiza¢ni zatizeni a vedeni (129 799 000 K¢).

OHL 7S, as. uvedla i jiné druhy praci, které vramci zadavacich fizeni ziskala
a provadéla, jako rizné rekonstrukce komunikaci, vystavba zeleznic, vystavba vodnich
cest, vystavba prehrad a hrazi, montaze ocelovych prvkd, montaze osvétlovacich
a signalnich zafizeni pro silnice (Ci pro zeleznice, letisté€ a pfistavy) nebo napiiklad

omitkarské a Stukatérské prace.

Spolegnost OHL Z8, a.s. predlozila v Eestném prohlaseni seznam technikd, ktefi by se
podileli na plnéni vefejné zakazky a to Ing. Radek Svoboda (hlavni stavbyvedouci),
Ing. Martin Polach (stavbyvedouci TZB) a Jifi Siméagek (bezpe¢nost prace a pozarni
ochrana). Dale spole¢nost doklada stru¢ny prehled o téchto zaméstnancich (prevazné
prehled profesni praxe, nejdilezitéjsi referencni zakazky realizované danym
pracovnikem, doklady o jejich dosazeném vzdélani a osvédCeni o autorizaci).

Seznam techniki - dle pfirucky jakosti systému QMS stavebniho dodavatele
a zaznamu vyplyva, ze spolecnost se sklada se 7 osob (top management spolecnosti),
470 osob (fidici management - projektovy manazeti, hlavni stavbyvedouci,
stavbyvedouci, pfiprava, kontrola jakosti) a 89 osob (stfedni management - mistfi).

Pramérny roc¢ni pocet zameéstnancu:

» Rok 2009: 1951 osob (z toho fidicich pracovnika 378 osob)
» Rok 2010: 1880 osob (z toho fidicich pracovniki 369 osob)
» Rok 2011: 1632 osob (z toho fidicich pracovnika 357 osob)
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OSTQT"Ni DOKLADY A DOKUMENTY POZADOVANE ZADAVATELEM -
SOUCAST CERTIFIKATU

Osvédceni o vzdelani a odborné kvalifikaci - dolozeno jako soucast Piirucky jakosti systému
QMS stavebniho dodavatele a zaznamu, jez dodavatel neustale aktualizuje. V seznamu je
uveden jmenny seznam pracovniku a odbornost kvalifikaci pracovnikli. Tento bod je splnén
a dolozen v profesni kvalifikaci, kde je plny vycCet osob, jez se budou podilet na plnéni

vefejné zakazky.

Spolecnost vlastni certifikovany systém managementu spoleCnosti, kde jeho soucasti je
systém managementu kvality, environmentalniho managementu a bezpeCnosti a ochrany

zdravi pfi praci:

» 1SO 9001:2009
» 1SO 14001:2005
» OHSAS 18001:2008

Certifikat je platny do 31. 10. 2014, v ptfipadé, Ze si spolecCnost nezazada o prodlouzeni.
Nabidka je dle pozadavka podana v elektronické podobé mimo doklady:

e Originalni doklad bankovniho pfislibu - za provedeni stavby (10 000 000 K¢)
e Originalni doklad bankovniho pfislibu - za kvalitu dila (1 000 000 K<)
e Doklad o slozeni jistoty - bankovni zaruka (2 000 000 K<)

UNISTAV A.S.

Spole¢nost UNISTAV a.s. predlozila k nabidce svoje doklady, které prokazuji splnéni
kvalifikacnich predpokladi.

Doklady a dokumenty k prokazani splnéni kvalifikace

Uchazec dolozil Vypis ze seznamu kvalifikovanych dodavatelt, ktery obsahuje:

e Identifikacni udaje o dodavateli
e Zakladni kvalifikacni pfedpoklady, jejichz splnéni dodavatel prokazal
e Profesni kvalifikacni predpoklady, jejichz splnéni dodavatel prokéazal
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Vypis ze seznamu kvalifikovanych dodavatelti ke dni 25. 4. 2012, ktery byl notarsky ovéfen
JUDr. Alici Sedlakovou.

Spoletnost UNISTAV a.s. a jeji ¢lenové podepsali Cestné prohlaseni (dne 21. 5. 2012)
o splnéni zakladnich kvalifikacnich predpokladu, kde zarucuji své predpoklady dle Vypisu ze
seznamu kvalifikovanych dodavateld ve stejném rozsahu jako OHL ZS, a.s., kde posledni bod
obsahuje, ze aktualni seznam akcionait, ktefi se na spolecnosti podili dilem vyssim nez 10 %,

jsou Ing. Miroslav Fris§ (51 %) a MVDr. Dusan Novotny (38 %).
Ekonomické a finané¢ni kvalifika¢ni predpoklady
Splnéné ekonomické a finan¢ni kvalifikacni predpoklady:

Pojistnou smlouvu uzaviel dodavatel s u&innosti od 5. 8. 2011 do 4. 8. 2014 u Ceské
pojistovny a.s.. Po celou dobu plnéni vefejné zakazky ,CEITEC - stiedoevropsky
technologicky institut - zabudované védecko-vyzkumné technologie* bude uzaviena smlouva
platna a to predevsim na pojisténi odpovédnosti za Skodu zptsobenou dodavatelem tieti osobé

a to ve vysi 100 000 000 K¢ a pro odpovédnost za vyrobek je sjednana ve vysi 10 000 000 K¢.

EP ROZNOV, A.S.

Spole¢nost EP Roznov, a.s. predlozila k nabidce svoje doklady, které prokazuji splnéni

kvalifikacnich predpokladi.
Doklady a dokumenty k prokazani splnéni kvalifikace
Uchazec dolozil Vypis ze seznamu kvalifikovanych dodavatelt, ktery obsahuje:

e Identifikacni udaje o dodavateli
e Zakladni kvalifikacni pfedpoklady, jejichz splnéni dodavatel prokazal
e Profesni kvalifikacni predpoklady, jejichz splnéni dodavatel prokazal

Vypis ze seznamu kvalifikovanych dodavatelt ke dni 16. 5. 2012, ktery byl ovéfen Janou

Petruzelovou o shodé prevedeni z elektronické podoby do podoby listinné.
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Spole¢nost EP ROZNOV, as. uvadi splnéni kvalifikace dle Vypisu ze seznamu
kvalifikovanych dodavatelt, které odpovida stejnému rozsahu jako u spolecnosti
OHL Z8, a.s. Dle posledniho specifikovaného bodu zakladniho kvalifikaéniho ptedpokladu,
predlozil dodavatel aktualni seznam akcionart, ktefi se na spolecnosti podili dilem vysSim nez
10 % - E.P.I., Roznov spol. s.r.o. (66,14 %) a VETRELLAN s.r.o. (19,50 %). Profesni

kvalifika¢ni predpoklady dodavatel také splnil v uvedeném rozsahu.
Ekonomické a finané¢ni kvalifika¢ni predpoklady
Splnéné ekonomické a finan¢ni kvalifikacni predpoklady:

Pojistnou smlouvu uzaviel dodavatel s u¢innosti od 23. 5. 2012 do 22. 5. 2013 u Ceské
pojistovny a.s.. SpoleCnost Cestné prohlasuje, ze po celou dobu plnéni vefejné zakazky
,CEITEC - stredoevropsky technologicky institut - zabudované védecko-vyzkumné
technologie” bude uzaviena smlouva platna a to pfedev§im na pojiSténi odpovédnosti za
Skodu zpusobenou dodavatelem tieti osobé ve wvysi 100000000 K¢ Mimo takto
specifikovanou pojistnou smlouvu spolecnost dale dolozila svoji béznou pojistnou smlouvu,

ktera je sjednana u stejné pojistné spolecnosti od 15. 11. 2011 do 14. 11. 2012.

6.3 VYSLEDEK HODNOTICI KOMISE PRI OTEVIRANI OBALEK

Tti¢lenna hodnotici komise byla sestavena pro otevirani obalek. Pred zahajenim cinnosti
komise pro otevirani obalek byl predan seznam podanych nabidek komisi pro otevirani
nabidek. Otevirani obalek se mohli ucastnit vSichni uchazeci, ktefi podali nabidku. Komise
sepsala protokol o nabidkach podanych elektronickym prostfednictvim hned po terminu pro
jejich otevieni dne 4. 6. 2012 ve 12:00. Byly zkontrolovany identifikacni udaje uchazecu,
nabidkova cena, zpracovani v pozadovaném jazyce, podepsand smlouva opravnénou osobou,
obsah vSech soucasti pozadovanych zadavatelem v zadavacich podminkach a tedy nabidky
nebyly vyfazeny z procesu otevirani obalek, protoze komise pro otevirani obalek neshledala

nedostatky.

6.4 POSOUZENI KVALIFIKACE A NABIDEK

Zadavatel stanovil hodnotici komisi pfed zahdjenim posuzovani nabidek. Byl zvolen tradi¢ni

zpusob, jak vybrat nejlepS§i nabidku pfi zachovani transparentnosti a objektivni
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neptedpojatosti. Hodnotici komise méla 6 ¢lena s predsedou prof. Ing. Radimirem Vrbou,
CSc. a mistoptedsedou hodnotici komise prof. RNDr. Tomasem Sikolou, CSc. V piipadé
nabidky podané za sdruzeni dodavateld (pod vedoucim uéastnikem OHL ZS, a.s.) doslo ke
kontrole listiny (neboli smlouvy), ktera stanovuje stejnou odpoveédnost vSem dodavatelim
v ramci procesu plnéni pfedmétu vetejné zakazky. Dale bylo kontrolovano, zda se nabidky
plné fidi zadavacimi podminkami stanovené zadavatelem a zda nabidky prosly posouzenim
z hlediska ocenénych vykazi vymér dle vyhlasky ¢. 230/2012 Sb.. Vsichni ¢lenové stvrdili
svoji nepodjatost a mlcenlivost o skute¢nostech spojené s posouzenim kvalifikace. Komise se
jednohlasné shodla na prokazanych kvalifikacnich pfedpokladech obou nabidek a spolecnosti
BLOCK a.s. i SDRUZENI CEITEC (OHL ZS, a.s., UNISTAV a.s. a EP Roznov, a.s.) nebyly

vytazeny ze zadavaciho fizeni. Posouzeni nabidek se nezucastnili zadni pfizvani poradci.

V nabidce neschazely dilezité podklady pro jeji hodnoceni, ale pii posuzovani doslo k situaci,
kdy se vyskytly ur€ité pochybnosti, diky kterym komise nemohla stanovit, zda byla nabidka
platnd v souladu se zdkonem a zadavacimi podminkami zadavatele, tedy zda bude nabidka
mozna podstoupit k dal§imu hodnoceni. Hodnotici komise si vyzadala vysvétleni (do 10 dna

od doruceni) od spole¢nosti BLOCK a.s. i od SDRUZENI CEITEC na:

e Dodavku nabytku a vybaveni dle stanoveného vyctu, zda se jedna o ocenéni vCetné
dopravy a montaze. Ob¢ spoleCnosti uvedly, ze uvedené ceny jsou vcetné dopravy
a montaze.

e Dalsim dotazem bylo, zda kontrolni elektronika je soucasti dodavky digestofi, kde obé
spoleCnosti uvedly, ze elektronika je soucasti dodavky digestofi.

e U pozadavki rozbora cen (napiiklad optické stoly) spolecnosti ceny kalkulovaly nebo
presn& vyspecifikovaly a vysvétlily v piiloze (napf. OHL ZS vysvétlila sestaveni cen
rozvadécu — silnoproud, objekt E).

e Technicky popis a obrazkovou dokumentaci zidli do Cistych prostor, které spolecnosti
dolozily jako pfilohu k vysvétleni.

e Netitelné strany nabidky dolozila spolenost OHL ZS ve vysvétleni k nabidkam.
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6.5 HODNOCENI NABIDEK

Hodnotici kritérium byla nejnizs§i nabidkova cena, kde kazda nabidka obsahuje tabulku
nakladu za ¢ast A, B a C. U nejnizsi nabidkové ceny se jedna o postup evaluacni, kdy dojde
k setfidéni nabidek od nejnizs§i nabidkové ceny k nejvyssi nabidkové cené. Jedna se
o jednokriterialni hodnoceni nabidek, kde zadavatel klade jediny pozadavek na hodnoceni a to
na nejniz§i nabidkovou cenu. Hodnotici komise se jednohlasné shodla na vysledku, kdy
nabidka &. 1 — BLOCK a.s. se umistila na druhém misté a nabidka &. 2 - SDRUZENI CEITEC
VUT (OHL Z8, a.s, UNISTAYV a.s. a EP Roznov, a.s.) se umistila na misté prvnim.

Pii vytvoreni graft, které porovnavaji jednotlivé ceny za technologii staveb, vybaveni
laboratofi a projektovou dokumentaci vznikl zajimavy tkaz, diky kterému je hned kladena
zéakladni otazka. ProC je mezi dil¢imi cenami takovy rozdil, kdyz vysledné ceny nabidek se
lisi pfiblizné o 3 mil K¢ bez DPH? Za sdruzeni dodavateld, zde bude uvadéna spolecnost
OHL 7S, a.s.. Hodnoty jsou demonstrovany v nasledujicich grafech (kde ceny uvedeny

v jednotkach K¢ bez DPH):

Technologie stavby
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Graf 6-1: Srovnani cen nabidek u technologie stavby
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Z uvedeného grafu je patrné, Zze objekt E je jednoznacné nejnarocnéj§i na provedeni a to
stavebni Casti, vzduchotechniky a silnoproudu. Rozdil ceny vyvstal pfevazné u stavebni ¢asti,
kdy spoleénost BLOCK a.s. tuto &ast provede piiblizné za 18 mil K& bez DPH a OHL Z8, a.s.
stavebni Cast objektu E provede za 30,5 mil K¢ bez DPH. Na druhou stranu u provoznich
soubort (trubnich rozvodu a odpafovaci stanice dusiku) je jednoznacné vyhodnéjsi ceny od
firmy OHL ZS, a.s. (trubni rozvody u: objekt A s usporou 4 mil K&, objekt B s usporou 2 mil

K¢ a u odparovaci stanice dusiku uspora 0,5 mil K¢).
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Graf 6-2: Srovnani cen nabidek u vybaveni laboratori

U vybaveni laboratofi jsou ceny za jednotlivé objekty rovnovazné a spolecnost BLOCK a.s.
nedosahla ani u jednoho objektu niZ§i ceny nez spoleénost OHL ZS, a.s.. Zde je logicky da
odvodit, ze firma BLOCK a.s. ma na trhu vyssi ceny za dostupné vybaveni nebo spole¢nost

neposkytla dostate¢né slevy, po kterych by jeji Sance na ziskani zakazky byly velké.
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Graf 6-3: Srovnani cen nabidek u projektové dokumentace

Klicovym uréenim celkové ceny zakazky se stalo vytvoreni projektové dokumentace
realizacni a skutecného provedeni ¢asti stavby. Vyslednou cenu celé zakazky déli 3 mil K¢
(BLOCK as. = 155562778 K& a OHL ZS, as. = 152556351 K& a u projektové
dokumentace se cena lisi bez mala o 1 mil K¢. I zde je tedy pravdépodobné, ze snizeni cen

u spolecnostt BLOCK, a.s. by pfispélo k ziskani pfedmétu plnéni vefejné zakazky.

Po vyhodnoceni vSech grafii je mozné se domnivat, ze ceny byly ovlivnény mnoha faktory.
Jeden z nich mohl napiiklad byt, ze firma BLOCK a.s. preferovala svoje mozné slevy na
technologickém provedeni objektu E a naopak OHL ZS, a.s. uplatnila své niz§i ceny

u vybaveni laboratofi a v ptipadé vypracovani projektové dokumentace.
Zprava o posouzeni a hodnoceni nabidek byla vyhotovena dne 11. 9. 2012.

Oznameni o vybéru nevhodnéjsi nabidky bylo sepsano 17. 9. 2012, které urCuje lhiutu pro
podani namitek do 15 dni ode dne doruceni oznameni o vybéru nejvhodnéjsi nabidky, jak

urcuje § 81 ZVZ.

Dne 30. 11. 2012 byla podepsana smlouva s uchazecem, jehoz nabidka byla vybrana jako
nejvhodnéjsi. Pisemna zprava zadavatele obsahovala i odivodnénim vybéru nejvhodnéjsi

nabidky a byla sepsana dne 2. 1. 2013.
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6.6 UKONCENI ZADAVACIHO RIZENI

V piipad€, kdy by ani jedna nabidka nesplnila zdkonné podminky a podminky nastavené
zadavatelem, muselo by byt zadavaci fizeni zruSeno. V daném piipad€ obé nabidky vyhoveély
nastavenym piredpokladim a nasledné byla vybrana nejvhodnéjsi nabidka (za pomoci
stanoveného hodnoticiho kritéria nejnizs$i nabidkové ceny). Zadavatel byl povinen do
5 pracovnich dna po rozhodnuti o vybéru nejvhodnéjsi nabidky obeslat vyfazeného uchazece
(spolecnost BLOCK a.s.), ktery mél zajem ziskat vefejnou zakazku. Rozhodnuti o vybrani
nejvhodnéjsi nabidky poslal doporu¢enym dopisem, aby bylo mozné stanovit dobu lhity pro

podani namitek.

Ke zruSeni zadavaciho fizeni nemuselo dojit, protoze procesni fizeni bylo nastaveno dle
zakona a uchazeci dodrzeli vSechny uréené podminky, kdy do zadavaciho fizeni byly podany
dvé nabidky zhodnocené jako odpovidajici jejich rozsahem pfti otevirani obalek s nabidkami.
Uchaze¢i nebyli vylou€eni ani v ramci posuzovani kvalifikace a o vybéru nejvhodnéjsi
nabidky rozhodlo kritérium nejnizsi nabidkové ceny. Ve vysledku byla uzaviena smlouva
s vitéznym uchazeCem, takze proces jednani s druhym uchazeCem nepfiS§lo v uvahu

a nenastala situace, kdy by nebyla smlouva podepsana ani s jednim uchazecem.

6.7 SMLOUVA O DILO

Dne 3. 10. 2012 (pfed podpisem smlouvy) byla podepsana plnd moc spolecnosti
OHL 78, as., ktera zmociiuje Ing. Zdeiiku Kvasni¢kovou, Ph.D. jednat ve véci realizace
stavby ,,CEITEC — stfedoevropsky technologicky institut — zabudovani védecko-vyzkumné

technologie a vybaveni laboratori*.

Smlouva o dilo je uzaviena mezi objednavatelem, kterym je VUT v Brné a zhotovitelem
LSdruzeni CEITEC VUT TECHNOLOHIE A LABORATORE“ tedy spoleénostmi
OHL ZS, a.s., UNISTAV as. a EP ROZNOV, ass..

Zhotovitel mél povinnost si veSkeré podklady prostudovat, dostatecné se obeznamit se stavem
stavenis§té¢ a pred podpisem smlouvy si byt jist, ze je schopen fadné provést stavebni dilo
a predat ho zadavateli dle pozadavka ve stanoveném Case a za smluvenou cenu. Presné znéni
smlouvy s dodatky je obsazeno v piilohové ¢asti prace, kde prvni ptiloha je Navrh smlouvy

o dilo a druha pfiloha je jiz podepsana smlouva o dilo.
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7. ZHODNOCENI STAVU VEREJNE ZAKAZKY

Controlling a hodnoceni v ramci vefejné zakazky je neustaly proces sledovani vztahu vstupt
a vystupu, ktery vede k vyhodnoceni, zda predmét verejné zakazky byl splnén v souladu se
zakonem o vefejnych zakazkach, dle pozadavki zadavatele a zda neporusil stanovy pro
cerpani dotace. Uzitky z vetfejnych zakazek plynou pro verejné subjekty, a proto je v zaymu
vefejnosti, aby existovaly instituce, které budou dohlizet na nakladani s vetfejnymi zdroji ¢i
aby nedochazelo k diskriminaci uchazeci, které by vedlo ke snizeni konkurence na nabidkové

stran€.

V dob€ zadani vetejné zakazky , CEITEC - stifedoevropsky technologicky institut -
zabudované védecko vyzkumné technologie a vybaveni laboratori® dle pruzkuml patfilo
Vysoké ucCeni technické v Brné mezi 20 nejvyznamnéjSich vetejnych zadavatelti dle objemu
zadanych zakazek, kde tento fakt Ize pfisuzovat i vystavbé vyzkumnych astava jako je
CEITEC - Stredoevropsky technologicky institut nebo naptiklad AdMaS. V pozadi nestoji ani
dodavatelé dané stavby. OHL ZS, a.s. i UNISTAV as. patiili a nadale patii mezi jedny
z nejvyznamngj§ich dodavateld Ceské republiky, kdy se jednd o poznatek v ramci zhotoveni

celkového objemu zadanych vetejnych zakazek verejnym zadavatelem.

7.1 SPOLUFINANCOVANI Z EVROPSKYCH FONDU

Zadavaci fizeni probéhlo transparentné a dle zasad o rovném =zachdzeni a zakazu
diskriminace. Potieba a efektivnost realizace stavebnich praci byly dostatecné zdavodnéné
a i diky tomuto zdivodnéni bylo mozné Cerpat prostfedky z Operacniho programu Vyzkum
a vyvoj pro inovace v ramci fondi Evropské unie. Cela pfiprava (i s naslednou navaznosti
realizace prostfednictvim dodavatelskych praci) byla zhodnocena jako pfinos pro stat v ramci
vzdélani, vyzkumu a vyvoje. Z daného hlediska se jedna o ekonomicky pfinos a mozny rozvoj
nasi spolecnosti. Za nediskrimina¢ni byly shledany i zadavaci podminky, kdy vetejna zakazka
byla zadana v otevieném fizeni, kde se o zakdzku mohlo uchazet neomezené mnozstvi

uchazecu.

Pfi zvoleném otevieném fizeni probehla kontrola, zda byla dodrzena podminka oznameni
neomezenému poctu dodavateld o planované vefejné zakazce. VSem uchazecum, ktefi méli

zajem se do zadavaciho fizeni pfihlésit, bylo umoznéno si stahnout zadavaci dokumentaci
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a dalsi potfebné informace (na webovém rozhrani www.egorion.cz) jako mozny podklad pro

vypracovani nabidky.

7.2 PREDPOKLADANA HODNOTA VEREJNE ZAKAZKY

Nabidkové ceny nastavily urCity dusledek vzniku situace, kdy ceny piekroCily
predpokladanou hodnotu vetejné zakazky. Po pfezkoumani a zdivodnéni zadavatele spolecné
s kontrolou poskytovatele podpory se rozhodlo, ze cena je adekvatni z davoda zpifesnéni
a detailniho popisu projektové dokumentace a vykazi vymér. Diky odsouhlaseni nasledné

zadavateli nehrozi, ze by mu byla snizena vySe dotace, ktera byla odsouhlasena.

Je potieba si uvédomit, ze u projektt, které jsou spolufinancovany z evropskych fondu, jsou
kontroly zadavacich fizeni jiné. V pfipadé tradi¢niho financovéani pouze zadavatelem byva
kontrola spojovana ¢asto jen s uchazeci, ktefi mohou zpochybnit vyfazeni jejich nabidky (ze
zadavaciho fizeni), vybér nejvhodnéjsi nabidky ¢i jiné nedostatky, které shledavaji v daném
zadavacim fizeni. Piipadné navazujici kontrola byva ze strany Uiadu pro ochranu
hospodarské soutéze. V ramci takového projektu, jako je tento, kontrola probiha vzdy pti fazi
zadavaciho fizeni bez ohledu na to, Ze ze strany uchazeci (neboli stézovatelil) nejsou
vznesené zadné namitky. Takové kontroly jsou spojovany s dodrzovanim kritérii ze strany
zadavatele na pozadavky hospodarské soutéze. Jiz pred spusténim samotného procesu
souvisejicim s vybérem dodavatele pro predmét plnéni této Casti stavby, Evropska komise
schvalila cely projekt CEITEC - Stfedoevropsky technologicky institut a to dne 6. 6. 2011.
Kontrola, ktera probihala pied zadavacim fizenim i v prabéhu fizeni byla velmi podstatna,
protoze bylo mozné ohlidat vSe dilezité, co by se po dovrSeni stavby jen tézko meénilo.
Zadavatel pravné oSetfil kontroly od poskytovatele dotace a pravidelné poskytuje vydajové
plnéni pro Ministerstvo Skolstvi, mladeze a télovychovy. Pozadavky na ptidéleni podpory
jsou stanoveny jednotlivymi podminkami v programové dokumentaci a v piipad€, kdy by
nebyly podminky dodrzeny, bude zadavatel sankciovan. VySe sankce muze dosahovat
i 100 %, tedy navraceni plné vySe dotace. VSe, co je vramci evropskych projektd

spolufinancované, byva uznatelné jako zptusobily vydaj zadavatele.

V minulém odstavci byly zminény zpusobilé vydaje. Pro vyjasnéni problematiky by bylo
vhodné urcit, co v ramci dané stavby je povazovano za zpusobilé a nezpusobilé vydaje.

Zpusobilé vydaje jsou ty, které jsou v ramci urCitého projektu uznatelné a plné hrazené
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z dotace, podpory i obdobnych sfér. Nezpusobilé vydaje jsou takové, které nebyly v planu ¢i
v dokumentaci zahrnuty do projektu (napiiklad projektova dokumentace nad ramec
zadavaciho fizeni) nebo projekt specifikuje dané naklady jako neuznatelné naklady
a zadavatel na jejich hrazeni musi najit jiné prostfedky financovani. V ramci této stavby jsou
jako nezpusobilé vydaje stanoveny u objektu S prostory stravovaciho provozu, gastro
vybaveni a vytahu typu M33.1, které se buduji v navaznosti na jiné zadavaci fizeni (,,CEITEC
- Hlavni c¢ast). Gastro vybaveni a vytah jsou uvedeny jako plné€ nezpusobilé vydaje jiz od
pocatkt planovani nakladt. Dale je stravovaci provoz pocitan z vydaji na architektonicko-
stavebni prace, kde vramci jednotlivych fakturaci je z dané casti objektu S prevedeno
17,91 % na vydaj nezpusobily. Zhotovitel na své stran€ nepociti, zda se jedna o zpusobily
nebo nezpusobily vydaj, ale zadavatel ma povinnost tuto cast vydaju likvidovat pod

specifickym typem oznaceni, aby byl vydaj na prvni pohled rozpoznatelny.

Ptiklad oznaceni, ktera jsou uvadéna u likvidace faktur, zndzorfiuje nasledna tabulka. Zde
kazda Cast stavby se zatfid'uje dle budouci evidence majetku. Tabulka uvadi pouze ukazatele
Casti stavby, tedy Zabudované védecko-vyzkumné technologie a vybaveni laboratoti (Hlavni
Cast stavby ma své specifické oznaceni, Méfeni a regulace ma jiné specifické oznaceni

a stejné jinak se bude znacit budouci ¢ast stavby Informacni systémy a AV technika).

Tab. 7-1: Likvidace faktur

KNI SPP prvek Nazev 02/2014 03/2014 04/2014 05/2014 06/2014

605827/1 | EP621S00 | A, stavebni 40 846,74 | 614971,84 | 189 555,9 221 021,37
101011V feseni CP

605827/3 | EP621S00 | A, trubni
101031V | rozvody CP

605835/1 | EP621S00 | A, vzducho-
102011 technika CP

605828/1 | EP621S00 | B, stavebni 310 604,13 | 66237838 | 1199 103,07 | 191 770,7
201011V feseni CP

605828/3 | EP621S00 | B, trubni
201031V | rozvody CP

605844/1 EP621S00 | B, vzducho-
202011 technika CP

605829/1 | EP621S00 | E, stavebni 897182,09 | 1062 673,62 | 4576764,14 | 521 144,1 | 368 478,31

301011V feseni CP
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605829/3 | EP621S00 | E, trubni
301031V | rozvody CP

605860/1 | EP621S00 | E, vzducho-
302011 technika CP

Zpracovani projektové dokumentace pro provadéni casti stavby bylo zaplaceno castkou
1 750 000 K¢ bez DPH v obdobi 07/2013 (dokumentace byla hrazena z KNI: 605826/0, SPP
prvek: EP621S00910IV). V roce 2013 probéhla jesté jedna platba ve prospéch dodavatele a to
za CastecCné zhotoveni Odparovaci stanice dusiku, kde tato ¢ast byla hrazena z KNI: 606237/0,
SPP prvek: EP621S00911I). V 01/2014 byla zaplacena castka za pfipravu stavby, kde bylo
zapotfebi vypracovat dodatecnou dokumentaci, ktera ovSem nebyla zahrnuta do
predpokladaného rozpoctu stavby a tak tento vydaj byl oznacen jako nezpusobily a vefejny
zadavatel jej zaplatil z vlastnich zdroji (jednalo se o Castku 421 265 K¢ bez DPH hrazenou
z KNIL: 604815/2 a SPP prvku: EP621S0000000IVN). V ramci SPP prvku, ktery je oznacen
jako IVN, je na prvni pohled rozpoznatelné, Ze se jedna o investici nezpusobilou, ktera je
hrazena z jinych prostfedkli zadavatele. Toto oznaCeni umoziuje zpétné snadnou kontrolu

a transparentnost vydaju vynalozenych na vystavbu.

Z tabulky dale vyplyva, ze na mnoho SPP prvkd nebylo prozatim likvidovano, ale to
neznamena, ze tyto prvky nemusi byt pfipraveny i s jejich limitnim planovanym rozpoctem.
Pro predstavu je uvedena dalsi tabulka, kde ke kazdé casti z pifedchozi tabulky je pfifazena
smluvni cena, suma za provedené prace a rozdil téchto hodnot jako Castka, kterd zbyva
k ¢erpani. OvSem i zde muselo prob&éhnout polozkové roztfidéni s uvedenim prikladu tieba
u vzduchotechniky. Kompletni vzduchotechnika u objektu A byla smluvné stanovena na
1485223 K¢ bez DPH, ale k danému SPP prvku vzduchotechniky - objektu A
(KNI: 605835/1, SPP prvek: EP621S00102011) byla pfifazena castka 683 303 K¢ bez DPH
stanovena jako tzv. systém vzduchotechniky. Duvodem pro tento rozdil je, ze
i vzduchotechnika obsahuje Casti, které jsou neodmyslitelné spojeny se stavebni Casti, a proto
tyto materiadly a soucasti budou likvidovany jako stavebni ¢ast objektu A (KNI: 605827/1,
SPP prvek: EP621S00101011V). ZjednoduSené by se dalo fici, ze ty casti, které budou
oznaceny evidenCnim Stitkem, budou likvidovany jako tzv. systém vzduchotechniky, nikoliv
jako ¢ast stavebniho provedeni. Tento poznatek plati pro vzduchotechniku u objektu A, B a E
a pro trubni rozvody u objektu A, B a E. Zafizeni silnoproudé¢ elektrotechniky v¢.

bleskosvodi je kompletné zatazeno pod stavebni ¢ast danych objekta.
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Tab. 7-2: Prabéh finan¢niho ¢erpani

NAZEV SMLUVNI CENA | CELKEM ZA ZBYVA K
PROVED. PRACE | CERPANI
A, stavebni feSeni CP 8 904 836,62 1 066 395,85 7 838 440,77
A, trubni rozvody CP 4 446 541,62 0,00 4 446 541,62
A, vzduchotechnika CP 683 303,00 0,00 683 303,00
B, stavebni reseni CP 8 055 153,85 2 363 856,28 5691 297,57
B, trubni rozvody CP 1906 328,29 0,00 1906 328,29
B, vzduchotechnika CP 469 147,00 0,00 469 147,00
E, stavebni feSeni CP 59 054 382,26 7 426 242,26 51 6285 140,00
E, trubni rozvody CP 18 415 153,14 0,00 18 415 153,14
E, vzduchotechnika CP 1225 062,00 0,00 1225 062,00
Vybaveni laboratoii 47 278 625,83 0,00 47 278 625,83
CELKEM 152 556 361,00 12706 004,39 | 139 850 356,61

7.3 ZADAVACI DOKUMENTACE

Po prostudovani zadavaci dokumentace bylo shledano, ze se jedna o dokument transparentni,
nediskriminacni a pocitd s rovnym zachizenim vSech zucastnénych. Byl zde stanoven
pfedmét plnéni, vSechny podminky, pozadavky a cile dle zdkona o vetejnych zakazkach.
nabidek

s postupem, dle kterého bude vybrana nejlep$i nabidka. Po piekontrolovani zadéavaci

Dokumentace neopomenula presné uvést hodnotici kritéria ani hodnoceni
dokumentace byla vefejna zakazka zvetfejnéna na profilu zadavatele a nasledné zacala bézet
lhita pro podani nabidek. Ze strany uchazect se vyskytly dotazy, na které bylo odpovézeno
spolecnosti GORDION, s.r.0. anasledné¢ zaslano vSem potencialnim uchazeclim, ktefi
projevili zajem o predmét plnéni vefejné zakazky. Bylo dulezité zajistit, aby nedoslo
k neimyslnému zvefejnéni potencialnich uchazect, coz se mohlo stat napfiklad pfi

odpovidani na dotazy, kde by omylem zistalo jméno tazajiciho se uchazeCe a nasledné takto

zpracovana korespondence by se dostala k jinym uchazecim.

Zadavaci dokumentace ujasfiovala zpusob prokazani podpisu osoby opravnénou jednat
jménem uchazece Ci za uchazeCe nebo osobu zmocnénou k takovému ukonu. V piipadé, ze
byla zadavaci dokumentace sestavena dle nejlepSich dostupnych moznosti, neznamena to, ze
ma zadavatel ve vSech krocich vyhrano, protoze fada problémt muze nastat pii samostatném
zadavacim fizeni a pti vybéru zhotovitele.
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7.4 TECHNICKA KVALIFIKACNI KRITERIA

V ramci technickych kvalifikagnich predpokladd byly pozadovany certifikaty dle CSN EN
ISO 9001 a doklad o registraci v systému fizeni a auditu z hlediska ochrany zivotniho
prostiedi (EMAS) nebo certifikat dle CSN EN ISO 14001. Novela zakona o vefejnych
zakazkach zruSila moznost pozadovat certifikaty v ramci technickych kvalifika¢nich
predpokladii a divodem pro zruseni certifikati byla zasada zakazu diskriminace. Ale jedna se
o diskriminaci, kdyz uz si daji dodavatelé takovou praci s tim, aby jejich zaruky za kvalitni
praci ¢i ochranaiské chovani vaci zivotnimu prostiedi byly hmatatelné diky certifikatim?
V pripad¢, ze certifikaty nyni nelze vyzadovat v ramci kvalifikacnich predpokladi, snad by
alespori nebylo od véci, tyto certifikaty umoznit jako dil¢i hodnotici kritérium v ramci kvality.
Pfi hodnoceni nabidek by pak uchazecim, ktefi nemaji prislusné certifikaty, byla pfifazena
nizsi hodnota, takze by uchaze¢i nemohli byt vytazeni pouze pro chybé&jici doklady o jejich
zaruce kvality a ochrané zivotniho prostiedi. Certifikaty vypovidaly o urcité piipravenosti
a zagymu dodavatele ukazat, ze jeho prace je takzvané s pridanou hodnotou. Dodavatel musel
vynalozit finan¢ni 1 ¢asové prostiedky pro zajisténi této piidané hodnoty. Méla by byt alespori

snaha o navraceni certifikatu do procesu zadavaciho fizeni a o jejich zohlednéni.

7.5 HODNOTICI KOMISE

Byla provedena kontrola jednani hodnotici komise, kde byl splnén pozadavek minimalniho
poctu 5 Clent spolecné se splnénim jejich mlcenlivosti o vécech spojenych s vefejnou
zakazkou (pocet hodnotici komise dosahoval 6 clent). Z kazdého jednani komise byl
vyhotoven protokol, kde vypracované protokoly byly v souladu se zdkonem o vetejnych

zakazkach.

7.6 PROCES HODNOCENI NABIDEK A UKONCENiI ZADAVACIHO
RIZENI

Bylo dilezité, aby hodnotici komise byla sestavena ze ¢lend, ktefi neméli vazbu na uchazece

G&astnici se zadavaciho fizeni o predmét vefejné zakazky. Clenové hodnotici komise

podepsali Cestné prohlaseni o jejich nepodjatosti.

Casto se mize stat, ze zadavatel neni dostatednd obeznamen, co vie je potieba dokladat pii
kontrolach za dokumentaci (z celého procesu zadavani verejné zakazky) a jaké doklady

a pozadavky musi splnit vramci jednotlivych krokii zadavaciho fizeni. NejCastéjSim
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problémem jsou pravdépodobné chybéjici podpisy a chybé&jici odavodnéni z jednotlivych
jednani hodnotici komise. Casto mize chybét i e-mailova korespondence &i prosté kopie
s dodacim listem, ze vSichni uchazeci byli informovani o jejich vyfazeni ¢i o vysledku
zadéavaciho fizeni. V ramci tohoto fizeni jsou dokumenty v poradku a jsou archivovany
vSechny potiebné doklady a to prostfednictvim elektronickym i listinnym. Doklady prosly jiz
dikladnou kontrolou, tedy se predpoklada, ze v ramci samotného procesu zadani vefejné

zakazky a vybéru dodavatele neprob&hnou jiz dal§i namitky.

Mezi pozadavky, které musi kazdy uchaze¢ splnit, jsou zakladni kvalifikacni predpoklady.
U profesnich a technickych (v ramci této vefejné zakazky jesté u ekonomickych a finan¢nich
kvalifikacnich predpokladi) urcuje zadavatel, které vramci daného fizeni vyzaduje, za
predpokladu, ze jsou predpoklady nastaveny s ohledem na pfedmét vefejné zakazky.
Kvalifika¢ni predpoklady 1 hodnotici kritérium pro vybér nevhodnéj$i nabidky nebyly
nastaveny s diskrimina¢nimi hodnoty. Hodnoceni nabidek splfiovalo jasn€ stanovené postupy.
V této pozici tedy nebyly nalezeny zadné nedostatky a zadavatel postupoval dle zakona
s cilem dodrzet veskeré nastavené parametry. V situaci, kdy by byly kvalifikacni ptfedpoklady
a hodnotici kritéria sestavena pfili§ obtizné€, dochazelo by k nezadoucimu stavu omezovani
ucasti uchazeci o predmeét plnéni vefejné zakazky. V takovém piipadé by se dalo jiz uvazovat
nad myslenkou, ze se nejednd o oteviené fizeni, i kdyz je vefejna zakazka zadana v takovém

zadavacim rezimu.

7.7 HODNOTICI KRITERIUM, NEJNIZSI NABIDKOVA CENA

Zprava o posouzeni a hodnoceni nabidek byla spravné sestavena, coz muze byt i disledek
jednodussiho hodnoceni, kde se vyskytovalo pouze jedno hodnotici kritérium a to nejnizsi
nabidkova cena - tedy vitézna nabidka byla snadno zhodnotitelna. Probehla formalni interni
i externi kontrola, dle které bylo zjiSténo, ze hodnotici kritérium je uvedeno v zadavaci
dokumentaci. Obsahova kontrola probéhla z hlediska hodnoceni jedno-kriteridlniho, tedy
nejnizs§i nabidkové ceny. Zadavatel zvolil toto kritérium v ndvaznosti na minuld zadavaci
fizeni, kdy u obdobného predmétu plnéni vetrejné zakazky byly od uchazeCi nabizeny
podobné kvalitni stavebni prace. I kdyz vSe bylo nastaveno k hospodarnému jednani
zadavatele s cilem jednat efektivné a uceln€, neznamena to, zZe tak slozity pfedmét plnéni jako
je stavba laboratofi s Cistymi prostory, si nevyzadala zmény, které mohou vést k odliSnym
zavéram pii auditu ex ante (= zav€reCné kontrole), zda zadavaci podminky nemohly byt
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nastaveny jinak. VSechny kontroly prokazaly, ze predmét vefejné zakazky, technické
podminky a kvalifika¢ni predpoklady byly nastaveny spravné a bylo vhodné pouzit jediné
kritérium hodnoceni nabidek (tedy nejniz§i nabidkovou cenu). Neni ale $patné si uvédomit, ze
u tak slozitych predméti vefejné zakazky by se mélo postupovat naprosto individualné
a snazit se ziskat co nejvétsi financni prostredky na opatieni vSech rizik, které mohou nastat
jiz naptiklad pfi sestaveni tendrové dokumentace. V zavérecné kontrole se da pfedpokladat
doporuceni, jak se bude jednat v budoucnu u tak specifickych podminek predmétu plnéni
verejné zakazky, aby se zadavatel vyvaroval problémam, které mu vznikly. Je nutné si
uvédomit, ze kazda nové vznikla specificka verejna zakazka dava urcity precedent vztazeny

ke konkrétnimu zadavateli.

V soucasné dobé& se obecné vitézna nabidka vétSinou vybird dle hodnoticiho kritéria nejnizsi
nabidkové ceny, protoze neklade velké naroky na hodnoceni nabidek a zadavatelé se tak
vyhybaji obavé, ze by jimi nastavené zadavaci fizeni bylo uchazeci oznafeno jako
diskriminac¢ni ¢i porusujici zakaz rovného zachazeni. Tak tomu bylo i u zkoumané vetejné
zakazky. Casto ale kritérium nejniz§i nabidkové ceny vede k horsi varianté technického
provedeni, zhorSeni kvality, k prodlouzeni lhat a dalSich dilcich ukazateli spojenych
s provedenim pfedmétu verejné zakazky. Dodavatelé jsou soucasnou situaci na trhu nuceni
provadét stavebni prace, dodavky i1 sluzby za nizké ceny s dosazenim minimalniho zisku jen
proto, aby ziskali pfedmét plnéni vefejnych zakazek. Pfesto je ale povazovana nejnizsi
nabidkova cena za kritérium hospodéarné, kde jsou vynalozeny nejnizsi mozné naklady pfi
pofizeni vefejného statku ¢i vefejné sluzby. Hospodarnost je tedy pii okamziku vybéru
nabidky zajisténa, ale opomiji se zvazovani kritéria efektivnosti a €elnosti, aby nedochazelo

v prubéhu realizace k navySovani nakladu ¢i k netcelnému vynakladani zdrojt.

Snaha navratit a navysit miru hodnoceni dle kritéria ekonomické vyhodnosti nabidek spolecné
s dil¢imi hodnoticimi kritérii by mé&l byt jeden z hlavnich bodii novelizace zakona o vefejnych
zakazkach. Ekonomicka vyhodnost nabidek je spolehlivéj§i zptsob zajisténi zdarnéjsiho

provedeni pfedmétu verejné zakazky.

7.8 VELIKOST VEREJNE ZAKAZKY

Tato vystavba je jako celek (ndkladové, kapacitng, Casové a dle druhu predmétu plnéni)

povazovana za rozsahly a narocny piedmét plnéni vefejné zakazky. Kdyby byla vefejna
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zakéazka feSena jako jeden celek bylo by skoro nemozné sehnat dodavatele s takovou
kapacitou a zaroven by se mohlo jednat o diskriminaci, kdy by se nemohli ucastnit soutéze
spoleCnosti o stiedni velikosti. Celkovy koncept souhrnného zadavaciho procesu by znamenal

navySeni ceny za vetfejnou zakazku.

ZVZ umoziiuyje rozdélit komplexni zakazku na mensi zakazky, ale za predpokladu, ze

vSechny budou zadany v obdobném rezimu, tedy jako nadlimitni vefejna zakazka.

7.9 NiZKA MiRA KONKURENCE

Moznéa jednim z hlavnich nepfatel, se kterym je mozné se zde setkat, je nizka mira
konkurence na nabidkové stran€. Tato okolnost je vyvolana slozitosti pfedmétu plnéni
a kapacitn€ velmi rozsahlou zakazkou, kde musi byt ze strany dodavatele vynalozeno mnoho

Casovych a pracovnich prostiedku jiz u ptipravy nabidky.

Prvnim predpokladem, jak se tomuto problému vyvarovat je dostateCna informovanost
dodavatelti o planované vefejné zakazce. Zadavatel zvefejnil informace na profilu zadavatele.
Zadavaci dokumentace byla také jasné stanovena i s dolozenim tendrové dokumentace pro
danou cast stavby. Po zvazeni vSech okolnosti byly poskytnuté informace a doklady
k pfedmétu plnéni vetrejné zakazky dostacujici, ale i ptes to se nachazely dotazy od uchazeca
typu, ze chybi napfiklad vykaz vymér pro Hlavni ¢ast stavby. Hlavni ¢ast nebyla soucasti
daného zadéavaciho fizeni a vykresy k této Casti byly zde obsazeny pouze pro uplnost vSech
informaci, aby bylo mozné, co nejlépe sestavit nabidku. Obdobnych dotazt bylo nékolik. Na
zaveér by si tedy zadavatel mél zodpovédét, zda zakazku neSlo pfece jen o néco lépe
specifikovat, nebo zda to byla pouze neznalost a nezajem uchaze¢u si podklady podrobné
nastudovat. Pravdépodobné mohly byt n€jaké informace jesté 1épe vyjasnéné do absolutniho
detailu, aby k takovym dotaziim ze strany uchazecl nedochazelo, ale pak by se jednalo
o takovou sestavu zadavaci dokumentace, kdy by bylo vSe feCeno né€kolikrat v ramci raznych

odstavci, nikoliv vSak o informace, které by zde zcela chybély.

V daném zadavacim fizeni dodavatelé museli prokazat zakladni a profesni kvalifikacni
predpoklady, které jsou bézn€ nastaveny v ramci stavebnich praci. Vefejna zakazka byla
vyhlasena tésné pred novelou zakona o vefejnych zakazkach, takze zadavatel zde pozadoval,
v ramci ekonomickych a finan¢nich kvalifikacnich predpokladu, predlozeni pojistné smlouvy

(popt. certifikatu) s pfedmétem pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou dodavatelem
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tfeti osobé na ¢astku 100 mil. K¢. Jiz to je urcity finanCni zavazek pro dodavatele a v ptipadé
neuspéchu v zadavacim fizeni je vySe pojistné Castky pro mensi dodavatele piili§ vysoka
a nasledné 1 tato okolnost (spolu s ostatnimi) mohla vést k rozhodnuti neucastnit se soutéze

o pfedmét plnéni vefejné zakazky.

Zasadni podminkou bylo, ze dodavatel v ramci technickych kvalifikac¢nich predpokladi musel
splnit podminku, ze za poslednich 5 let vykonal alespori jednu zakazku na stavebni prace
obdobného charakteru o finanénim rozsahu zakdzky minimalné¢ 100 mil K¢ bez DPH
a soucasti stavby byly tzv. Cisté prostory a soucasné za poslednich 5 let vykonal alespoii jednu
zakéazku na stavebni prace, kde finan¢ni limit byl minimaln€ 70 mil K¢ bez DPH a 40 mil K¢
bez DPH, a soucasti byly tzv. Cisté prostory. Jedna se o odlisSnou zakazku, kde tato podminka
byla zadouci a v poradku a nejednalo se o zadny diskriminaéni faktor. Ale 1 pfes to se jedna
o takovou specifi¢nost, ze pravdépodobnost splnéni tohoto pozadavku u mnoha potencialnich
dodavatelli se snizuje a eliminuje tak mozné uchazeCe o vefejnou zakazku. Nasledné do
zadéavaciho fizeni byly podany dvé nabidky, které veskeré kvalifikacni pfedpoklady splnily,
ale zadavatel nemél moznost posoudit vice nabidek, kde by s rostoucim poctem byla moznost,

ze by nabidka byla vysoutézena za niz§i cenu plnéni.

Dle zjisténi se obCas stava, ze uchazec dolozi za urcité obdobi jim realizované stavby, ale
nedolozi potvrzeni od investort danych staveb, ze vSe probéhlo ve stanoveném terminu, dle
pozadované kvality a bez dalSich komplikaci. Pokud toto potvrzeni uchazec¢ nepiedlozi ani
v dodate¢né vyzve k objasnéni nabidky a zadavatel ma i pfes to s uchazeCem dobré zkuSenosti
z minulosti (¢i jiné dobré recenze), musi zadavatel takového uchazece stejné vyloucit, protoze
nesplnil pozadované kvalifikacni predpoklady a to bez jakékoliv vyjimky, protoze neni mozné

porusSovat kvalifika¢ni predpoklady.

7.10 PROJEKTOVA DOKUMENTACE

Vysledné zpracovani tendrové projektové dokumentace bylo konkrétni a jednoznacné (napft.
druh pozadovanych praci), tedy vtéto roviné byl predmét vefejné zakazky vymezen
dostate¢né kvantitativné 1 kvalitativné. Nasledoval proces vybéru dodavatele pro cCast
zabudovanych védecko-vyzkumnych technologii, kde zadavatel pozadoval zpracovani
provadéci projektové dokumentace pro Cast stavby, realizaci stavby a dokumentaci

skutecného provedeni stavby. Timto krokem zhotovitel usetfil ¢as, ze provadéci dokumentace
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nebyla zpracovavana jednim dodavatelem a zhotoveni stavby jinym dodavatelem. Doslo k tak
k zajisténi projektu na obdobné bazi Design Build (neboli navrhni a postav). Diky takto
zvolené vetejné zakazce by nemélo dochazet k vicepracim ze strany zhotovitele, protoze
projektovou dokumentaci ma ve své rezii pfimo zhotovitel stavby a nemuze se odkazovat na

nedostatky zpusobené jinym projektantem.

Provadeéni zabudovanych védecko-vyzkumnych technologii (kde jsou soucasti i Cisté
laboratore) je proces velmi slozity a Casto se neda vymezit do posledniho a konkrétniho
detailu. Jeden z divodi absence plného vyctu vSech detaill je, Ze investor nadefinuje presné
své pozadavky a cile projektantovi a nasledné ocekava, ze jiz tendrova projektova
dokumentace bude spliiovat vSechna kritéria, normy a pfedpoklady pro to, aby dilo bylo
funk¢ni, proveditelné a slucitelné se zamérem pouziti vysledného dila. Dal§im divodem
ztizenych podminek k pfesnému urCeni vSech detaild je vybaveni laboratofi konkrétnimi
pfistroji, které budou védcim slouzit pro jejich vyzkumy. V dobé, kdy bylo soutézeno plnéni
predmétu vetfejné zakazky (,,CEITEC — stiedoevropsky technologicky institut - zabudované
védecko vyzkumné technologie a vybaveni laboratori*), tak vétSina pristroju jesté nebyla
pochopitelné vysoutézena. Zde nastal mozny problém, ktery ale nebyl pfedem mozny
rozkli¢ovat a predvidat. V dobé neustalého vyvoje technologii se da velmi tézko urcit, zda pti
vybéru daného pfistroje bude v budoucim zadavacim fizeni soutézeny pfistroj dostacujici
s ohledem na uplynuly Cas, zda se bude vibec vyrabét nebo zda nebyl vyrobcem nahrazen za
noveéj§i typ s moderngjSim vybavenim. Pfed samotnou soutézi o zabudované védecko-
vyzkumné technologie byly budouci pristroje specifikované, ale jednalo se o rok 2012. Nyni
je rok 2014, kdy doslo k ur¢itym vyvojum a pokrokim a nékteré soutézené piistroje jiz
nespliiuji nadefinované pozadavky ¢i aktualni normy. Tento fakt vedl k upfesnéni, ktera se
CasteCné€ zasadila na zménach zptusobenych napftiklad u vzduchotechniky a silnoproudu. To je

ale jen Cast problému.

V navaznosti na predchozi odstavec je spoluti¢inkujicim problémem technicka specifikace.
Ve vykazu vymeér ani v projektové dokumentaci nebyly nalezeny zadné odkazy na konkrétni
vyrobky a vyrobce, a tak vtomto bodu byla vefejna zakazka v Gplném poradku. Predmét
plnéni vetejné zakazky musi byt jednoznacné technicky popsan, charakterizovan a musi byt
splnény vSechny pozadavky na stavebni prace vramci jejich ucelnosti. V ramci této

dokumentace bylo vSe presné specifikované i prostfednictvim s odkazem na zavazné normy,
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s pozadavky na funkci a vSe dle zakona o vetejnych zakazkach v poradku. Problém se ovSem
vyskytuje v otazce Casu. Tendrova dokumentace byla zpracovana v roce 2010 a provadéci
dokumentace v ramci zadavaciho fizeni v roce 2012. Nyni se stavba nachazi ve fazi realizace,
kdy nastal problém, ze mnoha zafizeni a vybaveni (s uvedenim pfikladu profese silnoproudu,
kde se jedna napriklad o zafizeni rozvadecl) se jiz produkty nevyrabi v presném znéni
technické specifikace, ktera byla urCena v dob& zadavani. S timto problémem se vyporadavalo
mnoho zadavatelt a dalo by se fici, ze u tak velkych staveb, které jsou realizovany v del§im
Casovém horizontu, se s timto problémem musel vyporadat kazdy zadavatel z pohledu

investorského a kazdy zhotovitel z pohledu dodavatelského.

7.11 PRODLENI S PLNENIM VEREJNE ZAKAZKY

Z vyse uvedeného situace vyplyva, ze zakazka nebude zhotovena dle pozadovaného terminu.
Castetné za to bude moc slozitost piedmétu a situace, kde pfi¢inou jsou soutézené piistroje
védeckych pracovnikii stfedoevropského technologického institutu. Pfistroje nespliuji
podminky pro jejich umisténi, protoze kapacitné byly pred dvéma lety nastaveny jinak, nez
dnesni trh nabizeného zbozi a sluzeb umoziuje. Slozitost a ¢astecnd nepredvidatelnost takto
odbornych véci je pochopitelna, protoze v ramci technologii se prostfedi neustale vyviji a co
bylo zadano pred dvéma lety, nemusi znamenat, Ze je poptavano na souCasném trhu
a preference vyroby se tak mohla zaméfit pfi zdokonalovani jednotlivych zafizeni, které
s sebou nesou 1 zménu pro jejich spravné uvedeni do provozu a nasledné pouzivani. Zadavatel
je nyni ve fazi vyhodnocovani a uvedeni napravy vzniklé situace a feSi, kde doslo
k pochybeni a pro¢ stavba neprobiha dle plnéni. Spolecné tuto situaci zkouma i zhotovitel,
protoze i u né doslo k moznym pochybenim, kde je nutné se vyrovnat s dusledkem, proc¢
projektova dokumentace nebyla ve vSech ohledech nastavena s rezervou, aby nemuselo
dochéazet k urCitym zménam (a¢ uz to jsou pripoCty na strané jedné ¢i odpoCty na strané
druhé). Viceprace jsou nasledné soutézeny jako zmeéna stavby pred dokoncenim v otevieném
zadéavacim fizeni, v nadlimitni vefejné zakéazce a to koncem roku 2014. I pfiprava na toto dalsi
zadavaci fizeni vyvolalo delsi lhitu pro plnéni vefejné zakazky. V navaznosti na tuto
problematiku nasledné budou vyhodnoceny i odpocCty stavby, tedy napfiklad zatfizeni, které se

jiz nevyrabi a tedy nebude ani fakturovano zadavateli.

Je tedy tézké urcit, kde nastal jako prvni kdmen urazu a pro¢ vSe neprobihd dle planu,
zhotovitel se ale zavazal k plnéni vefejné zakazky vcas a to podpisem smlouvy o dilo, ktera
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obsahuje 1 sankce za nedodrzeni smluvnich podminek. Je tedy otazkou, pro¢ smluvni pokuty
nejsou zhotovitelem placeny za nepiedani jednotlivych milnika stavby zadavateli. V nynéjsi
situaci se da pouze spekulovat o budoucim stavu, jak se situace vyvine a zda nékdo ponese
odpovédnost za svij dil viny a jak vekou mérou. V piipadé, kdy zhotovitelem je spolecnost,
ktera ma znacné zkuSenosti s vefejnymi zakdzkami je obcCas tézké zajistit fadné plnéni
a spokojenost pro ob€ strany. V situaci, kdy vyvstanou potize, mize vzniknout pocit, ze tak
velké spolecnosti vi, jak by mohly obejit smluvené podminky. Ob¢ strany by ale mé&ly chtit
problémy vzniklé s plnénim vefejné zakazky, co v nejkrat§si dob& vyfeSit a najit nejlepsi
mozné feSeni, aby nevznikaly domnénky, Zze zhotovitel nedostava svym zavazkim.
Zadavatel nasledné objasni piiiny vzniku problému nesouci disledek prodlouzeni lhit plnéni
vefejné zakazky, aby pfi kontrole plnéni poskytnuté dotace bylo vSe v potradku s platnou
legislativou a nedo$lo k ohrozeni poskytnuté dotace. Dale bude zajimava skutecnost, zda se
podari sjednat napravu Skody ve spojeni s pripadnym vycislenim Skody, kterd vzeSla

zadavateli.

7.12 SMLOUVY A DODATKY

Jedno z dulezitych poznatku, které si musi zadavatel ohlidat a dostate¢né smluvné oSetfit, aby
nenastala (po celou dobu vystavby) zadna propojenost mezi zhotovitelem, technickym
dozorem investora a projektantem stavby. Tento fakt je velmi tézko kontrolovatelny, protoze
,tiché domluvy® mohou fungovat i bez pfitomnosti vetfejného investora. Proto je potieba
spoléhat po celou dobu realizace nejen na odbornost vSech zucasténych stran, ale 1 na zasadu
rovného zachazeni, loajalitu a spoleCny cil, kterym je fadné odvedena stavba. Predchazet
tomuto problému je mozné za predpokladu, ze TDI bude nalezit€¢ odménén za svoji praci
ajeho tendence nebude takova, ze by mél sklony se domlouvat s protistranou a jit proti

Investorovi.

Prekvapivym zjisténym byla informace, jak je vibec v praxi mozné, ze dochazi k situacim,
kdy smlouva o dilo je podepsana pouze jednou protistranou. V soukromé sfére s timto
ukazatelem je setkdni mozné, ale u vefejnych zakazek je to prekvapivé. Toto zjisténi se
naStésti neprokazalo u zkoumané verejné zakazky, tedy z administrativniho hlediska je

povaha smlouvy i jednotlivych dodatkt ke smlouveé v poradku.
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7.13 KONTROLNi CINNOST

Dle zékona o finan¢ni kontrole umoziiuje zadavatel ekonomickou kontrolu v ramci audit
ex ante (pfed zahajenim plnéni vefejné zakazky), kontrolu interim (neboli pribézné v dobé
provadéni vefejné zakazky) a nasledné je proveden audit ex post, tedy po skonceni plnéni
vefejné zakazky v ramci vyhodnoceni. Kontrola probih4 vzdy interné za pomoci zadavatele
ajeho pracovnikd, tak i externd za pomoci napf. Ufadu pro ochranu hospodaiské soutéze
(kontrola procesu zadavani vetfejnych zakazek) ¢i Nejvyssiho kontrolniho ufadu (financni
a ekonomicka kontrola). Kontrola musi byt vzdy zajist€éna v prvnim porfadi na strané
zadavatele, kde kontrolu vykovavaji jeho zameéstnanci ¢i nezavislé utvary (napfiklad se muze

jednat o audit z Ministerstva Skolstvi, mladeze a t€lovychovy).

Predbézna kontrola tedy zjistila, zda byly planované prostfedky na pfedmét plnéni verejné
zakazky v souladu se schvalenymi rozpoCty, programy a projekty. V ramci této kontroly
prob&hlo zhodnoceni planovaného rozpoctu v navaznosti na zpracovanou dokumentaci. Je
ovSem otazkou zda jiz tato Cast byla nastavena k Cerpani vefejnych zdroju spravné, a zda
nebyla moznost nastavit pouziti zdroji hospodarnéji, efektivnéji ¢i ucelovéji. Dle externich
auditd byla otazka hospodarnosti, efektivnosti a tcelnosti zodpovézena kladn€ v souladu se

zakonem o finanéni kontrole.

Prubéznou kontrolu vykonavaji zadavatelem povéfené osoby a instituce. Jsou sledovany
stanovené plany a cile vefejné zakazky s ohledem na jejich skutecné plnéni a pfipadné
i opatfeni vedouci k napravé. Monitoruje se povaha udalosti, zda se nejedna o nesoulad se
smluvnimi podminkami a z ekonomického hlediska se hlida plnéni stanovenych kritérii.
V ramci Cerpani dotace z EU se nesmi opomenout ucetni spravnost operaci. Dulezita je

propojenost ucetnich operaci s realizovanymi naklady na strané zadavatele.

Kontrola ex post (= nasledna kontrola) bude mit stejny cil jako kontrola pribézna, tedy
kontrolovat soulad se smluvnimi podminky v ramci plnéni specifikované dokumentace,
finanén€ ucetni spravnost operaci a ekonomicka kontrola plnéni stanovenych kritérii.
Nasledna kontrola bude slouzit pfevazné k odstranéni vad a nedostatkil, které budou zjistény
pii kontrole pribézné. V zavérecné kontrole bude provedeno celkové zhodnoceni, zda byly
dodrzeny veskeré zasady a podminky pfi realizaci verfejné zakazky. Vyslednd zprava

zadavatele bude zavérecnou kontrolu shrnovat.
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7.14 DALSI FINANCNI VYDAJE

Zadavatel stanovil takové zadavaci podminky, které by nemély pfinaSet dalsi naklady, nez
byly zminény vySe. Po prozkoumani zadavaci dokumentace nic nenasvédcuje tomu, ze by
podminky byly stanoveny nedostatecné ¢i v nesouladu se zakonem. Zadavatel tak
nepfedpokladal vynalozeni dalSich finan¢nich vydaji v souvislosti s realizaci predmétu
vefejné zakazky, ale jeho zkuSenosti nejsou malé a védél o moznosti nepfedvidatelnych
okolnosti, které byvaji spojené s ¢asoveé naroénym plnénim vetejnych zakazek a s provadénim
obtizné stavby. Tomuto poznatku nasvédcuje mnoho realizovanych obdobnych zakazek, které
se s podobnymi nedostatky setkaly. Vzniklé viceprace budou realizovany dle zakona

o verejnych zakazkéach v navaznosti na zménu stavby pred dokoncenim.

I ptes zdarné dokonceni dila, zde hrozi riziko, ze zhotovitel neodvede veSkeré prace kvalitné
a nezajisti fungovani jednotlivych funk¢nich dilt stavby. Vse je v ramci smlouvy o dilo
dostatecné oSetfeno a zhotovitel na sebe prevzal riziko za dostateCnou kvalitu dila, kde
u urcitych Casti stavby je zarucni lhita stanovena na 120 meésict (napi. u dodavky a montaze
zabudovanych védecko-vyzkumnych technologii) ¢i 84 meésici (u dodavky a montaze
vybaveni laboratofi a dilen). Tato délka zaru¢ni doby je nastavena dostatecné dlouha
a odpovidajici slozitosti stavebnich praci. V pfipadé neodstranéni vad zhotovitelem musi
zadavatel odstranit vady a Skody na své naklady s naslednym vymahanim daného zavazku po
zhotoviteli stavby. Riziku za nedostateCnou délku zaruky, by se dalo 1épe piedchazet jiz pfi
vybéru nabidky na zhotoveni dila, kdy mimo jediné hodnotici kritérium nejnizsi nabidkové
ceny by bylo dal§im hodnoticim kritériem kvalita. Kvalita spole¢né s technickym provedenim
stavby jsou kontrolovany v pribéhu vystavby technickym dozorem investora, ktery zastava

spoleCnost K4 a.s..
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8. ZAVER

V praci je prozkouman proces zadavaciho fizeni vefejné zakazky na stavebni prace s nazvem
,CEITEC — stfedoevropsky technologicky institut - zabudované védecko vyzkumné
technologie a vybaveni laboratori*. Jedinym hodnoticim kritériem byla nejniz§i nabidkova
cena. V navaznosti na hodnotici kritéria je v praci popsan nazor, ze pfisti novela zékona
o vefejnych zakéazkach by se méla zaméfit na opétovné navraceni hodnoticiho kritéria

ekonomické vyhodnosti nabidky spolecné s dil¢imi hodnoticimi kritérii.

Dne 12. 12. 2014 byla v poslanecké snémovné schvalena novela zdkona o vetejnych
zakazkach, ktera nyni podstoupila k projednani do senatu. Jednd se o mozné rozsifeni
hodnoticich kritérii o dil¢i kritérium hodnotit dodavatele z hlediska kvalifikace a zkuSenosti
pracovnikd, ktefi by se podileli na plnéni vefejné zakazky. Jedna se o snahu eliminovat vybér
dodavatele na zakladé nejnizs§i nabidkové ceny a nov€ hodnotit napfiklad kvalitu plnéni
vefejné zakazky. Bohuzel obava pretrvava i nadale. Novela dava dal$i moznost hodnoticiho
kritéria, nikoliv neudava postup, ktery by zapfiCinil rast kritéria ekonomické vyhodnosti
nabidky a potlaceni tendence vybéru dodavatele pouze na zaklade nejnizsi nabidkové ceny. Je

tedy stale pravdépodobné, ze ani tento zamer nemusi byt v praxi dostate¢né uplatiiovan.

Ovsem za velmi kladné je shledani poznatku, ze bude zadavateli umoznéno nezrusit zadavaci
fizeni v pfipadé€, kdy by byla podana pouze jedna nabidka do zadavaciho fizeni, kde bude
Cisté na vuli zadavatele, zda fizeni s jednou podanou nabidkou zrusi. Snad se tim navysi
zajem ze strany uchazeci ucastnit se zadavacich fizeni s velmi specifickym i Casové
narocnym piredmeétem plnéni, kde hrozilo riziko nizké miry konkurence s naslednym zruSenim

zadavaciho fizeni pro ucast jediného uchazece.

Cilem prace bylo posouzeni vefejného zadavatele a pripravy zadavaciho fizeni s naslednym

procesem vedouci k vybéru zhotovitele.

Cil prace byl spojen s prozkoumanim zadavaci dokumentace a se zhodnocenim dvou nabidek
podanych do zadavaciho fizeni. Nasledné byla zanalyzovana situace vetrejného zadavatele

souvisejici s plnénim vefejné zakazky.

S uvedenou vefejnou zakazkou je spojena urcitd zména stavby pred dokoncenim, kde tyto

prace byly koncem roku 2014 zadany v otevieném zadavacim fizeni, kde soutézena verejna
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zakazka sdruzuje 1 jiné Casti stavby, tedy nejen zabudované védecko-vyzkumné technologie,
ale naptiklad 1 hlavni ¢ast stavby. Obecné jsou v praxi viceprace ¢asto zadavané v procesu
jednaciho fizeni bez uvefrejnéni, pokud se jedna o prace do 20 % ze smluvené ceny o dilo
a v ptipadé nepredvidatelnych okolnosti. Nepfedvidatelnost v momentalnim nastaveni by
meéla byt ¢asem zmirnéna. Nové by mél byt rezim nastaven tak, ze pokud zadavatel vykona
vSe potiebné s cilem splnit co nejlépe predmeét vefejné zakazky a nasledné se vyskytnou
okolnosti, které nemohl zadavatel ocekavat, jsou dodatecné stavebni prace (s urcitymi

podminkami) umoznéné zadat bez ohrozeni ztraty dotaci spojenych s verejnou zakazkou.

Smlouva o dilo byla podepsana v listopadu 2012 s vitéznym zhotovitelem, kterym se stala
spole¢nost OHL ZS, as. spoleéné ve sdruzeni se spoletnosti UNISTAV as.
a EP Roznov, a.s.. Stavebni prace zacaly byt provadény v tinoru 2014 a probihaly do Cervna
2014, kdy bohuzel doslo k preruseni stavebnich praci na této ¢asti stavby a pokracovali prace
pouze u hlavni Casti stavby. Pravdépodobné dokonceni vefejné zakazky se odhaduje na zafi
2015, prodleni se zhotovenim dila se prodlouzi zhruba o rok a pal i z davodu
nepredvidatelnych okolnosti, které vznikly napiiklad v disledku zmeén technickych

specifikaci.
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