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SOUHRN 

1. Cíl práce: vypracovat způsob pořízení IS pro konkrétní podnik ISP 
(Internet Service Provider), společnost Catr spol. s r.o.  
 
 

 
 

2. Výzkumné metody: literární rešerše, pozorování, model. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Výsledky výzkumu/práce: pořízení IS je prioritou informační strategie 

společnosti a nejvýhodnějším řešením je plný outsourcing. Poptávkový 
dokument poskytne dodavatel, na jeho základě budou nejlépe 
odhadnuty požadavky poptávajícího a navrženy moduly aplikace IS tak, 
aby byla splněna požadovaná funkcionalita celého IS. Rychlou 
komunikací s dodavatelem je předpokládaný harmonogram migrace na 
nový IS odhadován na 100 pracovních dnů. Finanční náklady dle 
nabídky dodavatele korespondují s představami vedení společnosti.   

 
 
 
4. Závěry a doporučení: určení vedoucího projektu migrace na nový IS a 

využití zkušeností dodavatele IS z podobných realizací při referenční 
zkoušce IS. Autor doporučuje provádět pravidelné reporty dle 
navrženého harmonogramu migrace a provedení školení od dodavate. 
Dále provádět pravidelná školení při všech důležitých změnách 
v systému, protože vybraný IS se stále vyvíjí, jak se mění požadavky 
společností, kde je využíván.  
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SUMMARY 
1. Main objective: to develop a way to purchase IS for the company ISP 

(Internet Service Provider), the CATR spol. s r.o. 
 

2. Research methods: literature review, observation, model. 
 

3. Result of research: acquisition of IS is a strategic priority of the 
company and the best solution is full outsourcing. RFI document will be 
provided by the supplier, based on it we can estimate company‘s 
requirements and application modules so we can fulfill the required 
functionality of the entire IS. Estimated harmonogram of migration is 
100 working days. Financial cost offered by vendors correspond with 
the wishes of the company‘smanagement. 

 
4. Conclusions and recommendation: appoitment of the project manager 

for migration to the new IS and using of vendor’s experience from 
similar implementations during the reference IS test. Author 
recommends periodic reports according to the proposed schedule of 
migration and training from vendor. Next, conduct regular training at 
all major changes in the system because the selected IS is still evolving 
as requirement of companies are chamging. 
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1 Úvod 
Rostoucí společnost potřebuje moderní a funkční informační systém (IS), který bude 
komplexně zajišťovat a efektivně vykonávat požadované firemní procesy. Požadavky na 
IS se často mění s tím, jak se mění firma, ve které je systém implementován. 
Nevyhovující IS může firmu v jejím rozvoji brzdit. Řešením, vycházejícím z podnikové 
informační strategie použitém v této práci, je pořízení nového IS.  

Důvodem výběru tématu Bakalářské práce je reálná potřeba pořízení IS ve společnosti, 
kde je autor zaměstnán. Zpracování tohoto tématu tak autor vnímá jako přínosné pro 
svou profesi. Způsob pořízení IS chápe autor v obecné rovině jako proces výběru 
jednoho IS, verifikaci jeho funkčních parametrů, výběr metody pořízení a implementací 
do podnikové struktury. 

Potřeba zpracovat návrh pořízení IS pro firmu Catr s.r.o., vychází z rozvoje firmy a 
nutnosti nalezení vhodného řešení, již schváleného požadavku pořízení nového IS. 
Aktuálnost tématu práce tedy reflektuje reálnou situaci.    

- Cílem práce je vypracovat způsob pořízení IS pro konkrétní podnik ISP (Internet 
Service Provider), společnost Catr spol. s r.o. 

Práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou a praktickou. V první, teoretické části 
práce, jsou metodou literární rešerše uvedeny a detailněji rozvedeny dle autora 
podstatné termíny a definice týkající se problematiky IS. Nejprve jsou popsány základní 
termíny teorie informace, informačního systému a aplikačního softwaru. Dále je 
přiblížena problematika fází výběru IS. Způsob pořízení IS, jeho implementace a rozvoj 
není statický proces. V celé škále jednotlivých kroků způsobu pořízení IS působí řada 
faktorů ovlivňujících výslednou podobu a funkčnost systému. Je třeba brát na zřetel, že 
sebelepší IS je jakýsi organismus, v němž se jako v každém systému neustále zvyšuje 
entropie a systém se mění, a proto nasazením IS v podniku nic nekončí. Při výběru či 
vývoji IS je nutno brát v potaz, že i zde existují určité životní fáze, jimiž tyto systémy 
procházejí. Pro přiblížení průběhu této skutečnosti je v práci zmíněna několikrát 
důležitost informační strategie podniku. Fázi implementace a rozbor možných způsobů 
pořízení IS doplňuje vybraná oblast standardů řízení podnikové informatiky, kterážto je 
v dnešních moderních a progresivních firmách důležitou náplní práce a inspirací IT 
manžerů, analytiků a procesních IT specialistů.  

Praktická část práce se zabývá konkrétním návrhem způsobu výběru IS pro společnost 
působící v segmentu ISP. S ohledem na velikost firmy, jejích finančních možnostech a 
specifických potřeb je vybrán jeden konkrétní IS. V práci figurují i dílčí cíle, které by 
měly jasně specifikovat podoblasti nutné pro splnění hlavního cíle práce.  

Dílčí cíle by měly představit stav informační strategie společnosti, zhodnotit současný 
stav IS společnosti, zpracovat postup výběru IS, zpracovat poptávkový dokument a 
zhodnotit možné způsoby pořízení IS pro společnost. Pro splnění těchto vybraných cílů 
jsou použity některé metodické postupy. Pozorování, jako metoda sběru informací je 
využita zejména při zjišťování stavu současné informační strategie firmy a potažmo jí 
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byly zjištěny informace týkající se společnosti a trhu IS. Popisem je poukázáno na 
hodnocení současného stavu IS společnosti. Metoda modelu je využita při návrhu 
poptávkového dokumentu a potažmo i způsobu pořízení IS. Praktická část čerpá z 
poznatků uvedených v literární rešerši v části teoretické, přičemž metodou abstrakce 
z ní vybírá podstatné náležitosti hodící se ke konkrétnímu zpracování v konkrétním 
projektu.    

Bakalářská práce shrnuje ve své komplexnosti dané rozsahem práce, možný návod pro 
praktické využití a jistě i zamyšlení nad souhrnem atributů potřebných minimálně 
k úvahám o možnostech a způsobech pořízení IS pro podnik ISP.  

Vzhledem k poměrně specifickým požadavkům firem zabývajících se poskytováním 
internetu domácnostem a podnikům, práce obsahuje i přehled funkcionalit a procesů pro 
administraci metropolitních sítí. Autor této práce nenalezl žádné podobné zpracování 
tohoto tématu v uvedeném odvětví ISP. V práci zmíněné informační systémy jsou 
specializovaným softwarem pro ISP providery, pokud by se měl autor detailně věnovat 
tomu, proč vybral jeden konkrétní IS, bude práce převyšovat rozsah jejího zadání, 
nicméně podstatné důvody výběru IS jsou v práci uvedeny. Z tohoto důvodu jsou 
ostatní IS uvedeny především proto, aby bylo ukázáno, co trh v tomto segmentu nabízí 
na této úrovni a stupni. Firma figurující v práci je jednou z menších v oblasti ISP.  

V práci jsou uvedeny konkrétní informace dodané obchodním oddělením tvůrce IS, 
firmou Resal s.r.o., poskytnuté pouze pro účely této práce a de facto i pro reálně možné 
nasazení do společnosti Catr spol. s r.o. Informace týkající se finančních aspektů jsou 
informativního charakteru, navrženy pro potřeby pouze této práce.  

 
2 Teoreticko-metodologická část práce 
Tato část zpracovává téma bakalářské práce formou literární rešerše z odborné literatury 
a dalších uvedených zdrojů. Je základem pro praktickou část, která navazuje na zde 
uvedenou teorii v kontextu konkrétního způsobu výběru IS pro vybraný podnik ISP.  

Nejprve autor s vedením společnosti konzultoval stav informační strategie firmy a plán 
rozvoje této strategie. Z literární rešerše autor vybral doporučení zkušených autorů pro 
pořízení nového IS, které použil pro svůj vlastní návrh pořízení. Pozorováním, jako 
základní empirickou metodou zjistil autor na základě své několikaleté praxe u 
společnosti systém firemních procesů, které musí funkční systém pojmout. Autor se 
dále metodou modelu pokusil vytvořit model způsobu pořízení IS pro konkrétní 
společnost. Důležitými podklady pro práci byly pro autora materiály dodané firmou 
Resal s.r.o. 
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2.1 Informace, systém, entropie, informační systém, ASW 

Základní pojmy a obecné teorie týkající se informatiky.  

2.1.1 Informace 

Co je to informace? Pojem „informace“ lze vnímat jako zprávu, data, sdělení, bit. 
Stonier (2002) v knize Informační a vnitřní struktura vesmíru, zařadil informaci vedle 
hmoty a energie jako třetí stavební prvek vesmíru. Uvádí, že informace je něčím 
existujícím nezávisle na člověku a jeho vědomí. Jako podklady pro svá tvrzení používá 
příklady zápisu vzhledu živé struktury v DNA či rádiových vln. Oboje prý totiž 
obsahuje informaci a jejich existence ještě před vznikem člověka je jistá a prokazatelná. 
Dle Beneše (2008) jednoznačná definice informace neexistuje, pojem „informace“ je 
tak možno chápat ve více významech. Fyzikální definici informace uvádí Stonier 
(1990): 

„Informace je schopnost organizovat nebo v organizovaném stavu udržovat.“ 

Informace je tedy základní stavební kámen informačního systému, ten informace 
zpracovává, organizuje a vyhodnocuje.  

2.1.2 Systém 

Systém lze definovat mnoha způsoby. Systém je účelově definovaná neprázdná 
množina prvků a množina vazeb mezi nimi, přičemž vlastnosti prvků a vazeb mezi nimi 
určují vlastnosti (chování) celku, jak uvádí Molnár (2009). Heylingen et al. (1992) 
cituje Bertanalfyho: „Teorie systémů je transdisciplinární studium abstraktní 
organizace jevů, nezávisle na jejich podstatě, typu, prostorovém či časovém měřítku 
existence.“ Autor dále uvádí, že tato teorie zkoumá principy společné všem 
komplexním objektům a modely, které lze použít k jejich popisu. Za jejího zakladatele 
bývá považován již zmíněný Ludwig von Bertalanffy1.  Bruckner (2012) inspirován 
týmž autorem, definuje rozdíl mezi otevřeným a uzavřeným systémem. Uzavřený 
systém popisuje jako takový, který nemá žádné vstupy a výstupy. Otevřený systém 
definuje naopak jako takový, který nějaké vstupy a výstupy má a to ze svého okolí i do 
něj. Systém pak, jak uvádí stejný zdroj, obecně udává řád entitám a informacím, které se 
sdružují v subsystémech - systém je celek, působí na něj vnitřní i vnější vlivy. Capra 
(2004) uvádí, že v systémech neustále vzrůstá neuspořádanost (entropie), zpětnými 
vazbami (feedback) je možno systém udržovat v optimální míře entropie, tedy tak, aby 
plnili svou funkci. Stejný autor velmi zajímavě rozvinul teorii přechodu k systémovému 
přístupu, tedy k chápání světa okolo nás jako tkáně (sítě) vzájemně propojených a na 
sebe působících vztahů. Při zamyšlení nad tímto dle něho vyvstává otázka: je-li vše 
propojeno se vším navzájem, jak lze doufat, že můžeme vůbec něco pochopit? Pokud 

                                                
1 General System Theory (Obecná teorie systémů) z roku 1968. 
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jsou všechny jevy vzájemně propojeny, pak abychom vysvětlili kterýkoli z nich, 
potřebovali bychom rozumět všem ostatním, což je samozřejmě nemožné, dodává autor. 

2.1.3 Entropie 

Beneš (2009) uvažuje, že děje se obecně odehrávají ve dvou směrech. Jeden směr je 
charakterizován nárůstem entropie systému a tedy nárůstem chaosu, zatímco druhý směr 
naopak vede k poklesu entropie, tj. k růstu organizovanosti. Malijevský (1997) 
předpokládá existenci spojitosti mezi entropií a informací. Nulová entropie je dle něho 
maximální informací, maximální entropie je šumem, absencí informace. Entropie tedy 
zcela jistě ovlivňuje nejen systémy, ale prakticky všechno okolí lidské činnosti dodává 
autor. Minimálně je nutno si uvědomit, že takovýto jev existuje a funguje. 

2.1.4 Informační systém 

Podle Vymětala (2009) informační systém (IS) definujeme jako uspořádání vztahů mezi 
lidmi, datovými a informačními zdroji a procedurami jejich zpracování za účelem 
dosažení stanovených cílů. IS by měl být především funkční, Řepa (2007) uvádí, že 
definicí funkčnosti se u IS rozumí obsahové vymezení jeho činností, tedy jaké činnosti 
podporuje a jak (jaká data/informace poskytuje). Dále uvádí, že IS přijímá informace o 
reálných jevech ve formě svých vstupů, aby je vzájemně kombinoval za účelem 
odvození informace z jejich vzájemného vztahu. Basl (2012) spatřuje význam 
současných podnikových IS v „business“ přínosu aplikací systému. Tohoto přínosu lze 
dle něho dosáhnout jednak snižováním nákladů v rámci integrovaných 
optimalizovaných podnikových procesů, ale stále více i podporou a rozšiřováním příjmů 
z prodejů nových, resp. inovovaných výrobků a služeb. Na druhou stranu dle Merunky 
(2007) „Informační systém není možné ztotožňovat se softwarovým produktem“. 

2.1.5 Aplikační software 

Pro současné informační systémy je charakteristické, že jsou vytvořeny z různých typů 
aplikací, jak uvádí Gála et al. (2009). Ve své knize dále rozvádí jednotlivé skupiny typů 
aplikací, jež jsou využívány v současné podnikové praxi. Dělí je do skupin obecně, bez 
analýzy všech produktů dostupných na trhu: 

Infrastrukturní aplikace jsou realizovány bez přímé vazby na určitou oblast 
podnikového řízení, zahrnují např. nástroje pro práci s dokumenty, pro sdílení 
společných informací, (portály, řízení znalostí, řízení a podpora spolupráce, atd.) 
Celopodnikové transakční aplikace zajišťují většinu oblastí podnikového 
řízení (obchodu, financí, výroby atd.) podporují běžné obchodní a řídící aktivity. 
(ERP - enterprice resourcing planning, ERPII, branžová řešení) 
Řízení externích vztahů se vztahuje téměř výlučně k elektronické realizaci 
obchodních aktivit, tj. k elektronické výměně dokumentů mezi podniky nebo 
k prodeji zboží přes webové aplikace. (e-business, elektronická tržiště, CRM) 
Analytické aplikace označované jak o business inteligence (BI), jsou zaměřeny 
výlučně na sofistikovanou podporu podnikových analýz (analýz zákazníků, 
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segmentu trhu atd.), plánovacích aktivit a podporu rozhodovacích činností na 
různých úrovních řízení.(zdrojové databáze, datový sklad, atd). 
Řízení podnikové výkonnosti a inovací se orientuje na podporu výkonnosti 
podnikových procesů (CPM) a podporu inovací při vývoji a zavedení nových 
výrobků na trh (PLM),  

Sedláček (2010) uvádí rozdíl mezi typovým (TASW) a individuálním (IASW) 
aplikačním softwarem dle určení aplikace takto. 

IASW je vytvořen „na klíč“ podle požadavků konkrétního podniku. 
TASW je vytvořen tak, aby ho mohly využívat všechny podniky určeného typu 
(např. banky, telekomunikační společnosti, aj.). V řadě případů je ovšem nutno 
nabízený produkt přizpůsobit (kastomizovat) a ještě častěji jen parametrizovat 
pro konkrétního zákazníka.  

Podnikový informační systém tedy dle svého účelu obsahuje kombinaci výše popsaných 
aplikací, dle zaměření podniku proto mohou být některé aplikace použity ve větší míře 
než ostatní zmíněné.  

2.2 Výběr a životní cyklus IS 

Základní otázka výběru IS je ovlivněna vyžadovanými aplikacemi, jež by měly 
systematizovat, zdokonalovat a především řídit potřebné podnikové procesy. Je složité 
navrhnout jednoduchý a všeobecně platný návod na to, jaké vlastnosti by měl mít 
informační systém a jaké předpoklady by měl mít dodavatel. Opletal (2001) uvádí 
základní fáze výběru IS s hlavním důrazem na to, že podstatné je, aby výběr IS 
odpovídal firemní strategii a reálným budoucím potřebám firmy. Především musí 
podporovat a dělat to, co firmě přinese užitek.  Doporučuje tedy tento postup: 

formulace požadavků a jejich verifikace;  

objektivizovaný výběr pomocí kritérií; 

jednání s dodavateli a příprava projektu; 

uzavření smlouvy a ochrana informací; 

zajištění ochrany investic a řízení rizik; 

implementace a převzetí systému do provozu; 

vyhodnocení ekonomické efektivnosti projektu. 
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Zpracováním plánu informační strategie podniku, jak doporučuje Vrána (2005), by se 
měl podnik zaměřit především na zmapování současného stavu a vizi žádoucí 
informační obsluhy. Dále nástinu variant řešení vzhledem k prioritám podniku, 
očekávané finanční a personální nároky sumarizované zhodnocením nákladů a přínosů 
jednotlivých variant. Keřkovský (2003) doplňuje efekty, na které je v informační 
strategii podniku doporučeno se zaměřit při výběru IS s předpokladem, že výběr se bude 
těmito cíli řídit: 

zvyšování produktivity a úspory nákladů; 

podpora rozhodování; 

zvyšování konkurenceschopnosti; 

aplikace zaměřené na získání strategické výhody; 

náležitosti výběru IS, jež bezprostředně navazují na informační strategii, zahrnují životní fáze 
IS.  

Vrána et al. (2005) k informační strategii dodává, že je nutno ji vytvářet v návaznosti na 
rozvojový plán podniku. Izolované strategické plánování je dle něho zárodkem 
budoucích problémů. Dle autora je „plán informační strategie“ užitečný bez ohledu na 
to, zda se následně vedení podniku rozhodne budovat či pořizovat IS či nikoliv. 

Životní cyklus podnikového IS závisí na jeho jednotlivých aplikacích. Bruckner et al. 
(2012) zmiňuje mezinárodní normu ISO/IEC 12207:2008 Procesy v životním cyklu 
softwaru, která definuje 43 procesů, činností a úkolů, které je třeba provádět při 
dodávce, vývoji, provozu, údržbě a odstranění IS a také procesy pro řízení a zlepšování 
životního cyklu IS. Gála et al. (2009) uvádí následující fáze životního cyklu: 

 plánování a příprava (vstupní analýza, plánování projektu, výběr dodavatele); 
 analýza a návrh (analýza procesů, databází, aplikací a jejich návrhy změn); 
 implementace (kastomizace, prototypy, verifikace); 
 zavedení do provozu, migrace (harmonogram migrace, instalace, organizační 

příprava a předávací řízení); 
 provoz a užití (předání do provozu, dokumentace, správa infrastruktury, 

monitorování, help desk, návrhy změn); 
 rozvoj a optimalizace (změnové řízení, návrhy a realizace, nový projekt). 

Jednotlivé fáze v sobě zahrnují důležité podoblasti, výše zmínění autoři se v zásadě 
shodují na nutnosti vycházet ať už při návrhu či pořizování IS z podnikové informační 
strategie. Tato práce se primárně zabývá způsobem pořízení IS a tuto problematiku 
pokrývá především fáze „plánování a příprava“. Vrána et al. (2005) k této fázi uvádí 
nutnost uvědomění si, co od IS čekáme, jaké efekty by nám měl přinést a doporučuje 
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počítat s určitými riziky při výběru IS. Autor uvádí, že by si podnik měl stanovit cíle, 
jichž lze s novým IS dosáhnout, rizika popisuje jako potíže specifické pro náš podnik a 
riziko nezdaru je dle autora možno eliminovat seznámením se s rizikovými faktory. 
Basl et al. (2012) k tomuto dodává, že je třeba si uvědomit typické náležitosti projektů 
výběru IS. Udává, že tyto projekty postihují celou organizaci podniku, zasahují do 
podnikové strategie, přinášejí podniku inovační potenciál a velmi často probíhají 
souběžně s dalšími firemními procesy. 

2.3 Postup pořízení IS 

Gála et al. (2009) zpracoval postup pořízení aplikace podnikového IS. Jednotlivé kroky 
na sebe navazují tak, aby bylo možno si uvědomit, jak postupovat v této hierarchii a na 
co se konkrétně v jednotlivých podoblastech zaměřit.  

Obrázek 1 Postup pořízení aplikace 
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Zdroj: Gála et al. (2009, str. 267) 
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vyhodnocení informační strategie jako podmnožinu vstupní analýzy, která hierarchicky 
patří do skupiny „Plánování a příprava“. 

Jak uvádí například Bruckner et al. (2012), cílem informační strategie je navrhnout 
celkovou koncepci IS/ICT podniku tak, aby byly optimálně podpořeny celopodnikové 
cíle celkové podnikové strategie, a navrhnout jednotlivé projekty, kterými se bude tato 
koncepce realizovat. Z informační strategie by mělo vyplynout zhodnocení, do jaké 
míry navrhovaná aplikace, cíle společnosti a její informační architektura zapadá do 
celkového harmonogramu rozvoje IS, uvádí Gála et al. (2009). K určení konceptuálního 
modelu informační strategie je nutno dospět cestou analýzy a hodnocení současného 
stavu IS/ICT, definicí cílového stavu IS/ICT a návrhem současného stavu do stavu 
cílového, doplňuje Bruckner et al. (2012). Pro účely této práce není primárním cílem 
tuto strategii vytvářet, potřeba pořízení IS již z podnikové informační strategie vzešla. 
Je však nutno shnout základní cíle, touto strategií určené. Web Managementmedia 
(2013) uvádí, že se zpravidla jedná o formalizovaný dokument, který obsahuje popis 
strategických cílů, nakládání s informacemi a daty a harmonogramu jejich realizace. Pro 
více informací o této problematice autor odkazuje například na knihu Voříšek et al.2  

2.3.2 Plánování projektu 

Plán projektu zahrnuje podstatné charakteristiky navrhované aplikace, jak uvádí Gála et 
al. (2009) jsou to především důvody pro řešení, cíle a očekávané náklady, efekty a 
základní funkcionality aplikace IS. Rychta et al. (2004) udává důležitost podpory vedení 
společnosti, formulaci rozsahu projektu (obsahový, časový a finanční rámec projektu), 
proveditelnost a formy řízení projektu. Výstup těchto procesů nazývá Gála et al. (2009) 
jako Projektový záměr, který má formu dokumentu, na jehož základě bude rozhodnuto 
o provedení projektu a určuje de facto postup výběrového řízení. Struktura projektového 
záměru je uvedena v příloze této práce.  

2.3.3 Možnosti pořízení IS  

V této části vznikne rozhodnutí o konkrétním způsobu pořízení IS. Zde se logicky 
nbízejí dvě možnosti. Buď řešení dodavatelským způsobem, nebo vývoj systému 
vlastními silami. Tato práce má za cíl navrhnout metodu pořízení IS dodavatelským 
způsobem, tudíž vlastní vývoj IS zde pro nedostatek prostoru nebude uváděn.  

Formy pořízení IS dodavatelským způsobem popisuje Brucner et al. (2012): 

 externí dodavatel a vlastní provoz IS; 
 outsourcing provozu IS; 
 cloud computing (SaaS, PaaS, IaaS).   

                                                
2 VOŘÍŠEK, J. Principy a modely řízení podnikové informatiky. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2008, 446 s. ISBN 978-80-245-1440-
6. 
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Jednotlivé formy, jak autor dále popisuje, se v čase vyvíjejí, přičemž současný trend 
směřuje k poskytování IS jako službě formou cloud computingu. Jednotlivé způsoby 
budou uvedeny v samostatné kapitole této práce (2.5). 

2.3.4 Výběr dodavatele 

Na základě poptávkového dokumentu, který jak uvádí Gála et al. (2009) vychází 
zejména z projektového záměru a jehož smyslem je vymezení požadavků na aplikaci, 
definice postupu a organizace výběrového řízení, jsou specifikovány požadavky na 
nabídky dodavatelů. Pokud, jak autor dále uvádí, již dodavatel podobný produkt 
realizoval, je možno zvolit referenční instalaci, na jejímž základě se firma může 
rozhodnout o vhodnosti výběru dodavatele aplikace. Konečný výběr dodavatele, uvádí 
stejný autor, je výsledkem komplexního vyhodnocení referenčních instalací a prezentací 
dodavatele. 

2.3.5 Úvodní studie 

Smyslem úvodní studie je dle Gála et al. (2009) stanovení celkové koncepce řešení 
rozvoje či pořízení IS. V této studii již musí být jasně vymezeno, jaké funkce projekt 
pokrývá a jaké cíle jsou přeně projektem definovány, uvádí dále autor.  

2.4 Implementace aplikace IS 

V případě výběru hotového řešení IS, jako v této práci, lze po výběru konkrétního IS 
přejít ke kastomizaci tohoto TASW, uvádí Gála et al.(2009). Přičemž by dle Brucknera 
et al. (2012), mělo být zajištěno pokrytí požadovaných funkcionalit v novém systému 
tak, aby odpovídalo reálným funkčním požadavkům a kvalitě, jež je žádána. Gála et al. 
(2009) uvádí, že kastomitace TASW představuje již skutečné nastavení parametrů 
modulů podle podmínek konkrétního TASW. K velmi důležitým a složitým procesům 
implementace řadí tentýž autor plán migrace (postup zavedení projektu do provozu). 
Procházka et al. (2011) uvádí potřebu určení personálních kapacit a zodpovědnosti pro 
přechod na nový systém a potřebu transformace, abychom uvedli migrovaná data do 
správných datových položek.   

Gála et al. (2009) jež se této problematice věnuje komplexně, uvádí, že proces 
implementace zahrnuje i činnosti obsahující plán a harmonogram migrace, instalaci 
aplikačního softwaru, organizační přípravu provozu aplikace a předávací řízení. 
Detailněji se v již konkrétním kontextu věnuje tomuto praktická část této práce. 

2.5 Způsoby pořízení a provozu IS 

Po přípravě a definování požadavků je možné oslovit vybrané dodavatele. Lorenc 
(2012) uvádí, že dodavatelem podnikového IS může být tvůrce softwaru (přímý 
dodavatel), prodejce (dealer), poradenská společnost (navrhne řešení, zprostředkuje 
nákup) a systémový integrátor (implementuje IS). Po výběru způsobu dodávky a 
průzkumu trhu se zadavatel rozhodne, kteří z potenciálních dodavatelů budou osloveni, 
a bude s nimi dále vedeno výběrové řízení, uvádí dále autor. V této chvíli je možné 
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vypracovat dokument RFI (Request for Information), uvádí Lorenc (2012). Vongrej 
(2006) dodává, že hlavním účelem dokumentu RFI je zjistit, zda jsou na trhu dostupné 
produkty či služby, které splňují očekávání a požadavky ze strany zadavatele. Způsobu 
sestavení RFI dokumentu se věnuje například Guth (2007), který se shoduje s Lorencem 
(2012), přičemž v zásadě uvádí tyto požadavky na dokument RFI 

 Preferovaný způsob dodávky. 
 Seznam požadavků, (např. formou dotazníku). 
 Časový harmonogram. 
 Požadavky na relevantní reference. 
 Požadavek na návrh implementace. 
 Právní záležitosti. 

Důležitým aspektem je provoz IS. V současnosti nejmodernější koncepce provozu 
směřuje k využívání cloud computingu. Velte et al. (2011) uvádí, že se v zásadě jedná o 
koncepci, která umožňuje přistupovat k aplikacím, jež jsou umístěny jinde než 
v místním počítači, nebo zařízení připojeném k internetu. Nejčastěji se jedná o vzdálené 
datové centrum. Jak autor ve své knize uvádí, cloud computing slibuje úsporu 
provozních a investičních nákladů a oddělením IT umožňuje se místo udržování 
datových center v chodu soustředit na strategické projekty. Cloud computing, zejména 
model SaaS se jeví jako nejvýhodnější pro tento projekt. Velte et al. (2011) popisuje 
tento model, v němž je aplikace hostována a nabízena jako služba zákazníkům 
prostřednictvím internetu jako plnou výhod. Udává spolehlivost, jednoduchost, 
zabezpečení a přizpůsobení jako hlavní výhody SaaS. Gelinas et al. (2011) potvrzuje 
Velteho informace a zdůrazňuje mimo jiné nutnost dobrého zajištění bezpečnosti 
přenosu informací, šifrování uložených dat a využití možností cloud computingu i 
v jiných firemních procesech, například vzdálené úschově podnikových dat. Oba autoři 
spatřují v cloud computingu velký potenciál v oblasti budoucích IS a jejich provozu 
v malých i velkých společnostech. Autor dále doporučuje např. Jamsa (2011). 

Možnost využívat IS systém metodou SaaS vrámci cloud computingu splňuje i 
požadavek společnosti Catr, aby IS mohl bých využíván techniky v terénu s okamžitou 
aktualizací dat. Cloud computingu bude využito při sdílení dokumentů jako nákresů 
optických sítí, archív smluv se zákazníky a připojenými objekty, výstupy měření 
z měřících přístrojů EXFO na optických trasách, protokoly měření rychlosti internetu a 
dalších dokumentů. Tyto aplikace však budou řešeny později.   

2.6 Vybrané standardy řízení podnikové informatiky ITIL a COBIT 

V současnosti se tématem řízení podnikové informatiky, do níž spadá i zaměření této 
práce zabývá několik propracovaných metodik, z nichž dvě uvedené jsou čím dál více 
využívány i v českých, převážně větších firmách. 
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2.6.1 ITIL 

Information Technology Infrastructure library (knihovna infrastruktury informačních 
technologií) je veřejně dostupná metodika / rámec přístupů, která popisuje doporučené 
postupy ve správě služeb IT. Doporučuje praktiky pro zvládnutí IT v organizacích, 
komplexně pojednává o službách a zaměřuje se na stálé zlepšování kvality dodávaných 
služeb IT a jejich měření. Standard se zaměřuje na zákazníka i na business. Tvůrcem je 
britská organizace Office of Goverment Commerce (OGC)3. Pro bližší informace či 
získání certifikátu autor odkazuje na licencovanou pobočku v Česku4, nebo na oficiální 
internetové stránky5.  

2.6.2 COBIT 

Control Objectives for Information and related technology (kontrolní rámec pro IT) je 
metodika poskytující doporučené návody a praktiky důležité pro řízení podnikové 
informatiky. Základním posláním této metodiky je jasně strukturovat složitý systém 
řízení IT tak, aby jeho struktura byla jasná a srozumitelná pro řídící pracovníky a 
uživatele bez zevrubnějších znalostí IT. COBIT pomáhá těmto pracovníkům sestavit 
vhodná kritéria, dle nichž bude možné hodnotit úspěšnost či neúspěšnost jednotlivých 
oblastí řízení IT. Další informace lze získat na webu Isaca6, přičemž internet je plný 
zajímavých článků o této metodice. 

Uvedené standardy pro řízení podnikové informatiky jsou uvedeny jako příklad 
obsáhlosti této problematiky. Autor doporučuje jejich další prostudování, v současnosti 
se jedná o dvě nejvíce využívané metodiky pokrývající široké spektrum oblasti 
podnikové informatiky.  

                                                
3 Nezávislý úřad britského Ministerstva financí, dnes jsou jeho aktivity součástí britského úřadu vlády (Cabinet Office). OGC byl 
založen s cílem pomáhat britské vládě zajistit co nejlepší přidanou hodnotu z vládních výdajů. 
4 http://www.itil.cz/ 
5 http://www.itil-officialsite.com/ 
6 http://www.isaca.org/cobit/pages/default.aspx 
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3 Analytická/praktická část práce  
Tato část práce se snaží nalézt řešení k dosažení stanovených cílů. Literární rešerše 
v teoretické části práce poskytla v rámci možného rozsahu potřebnou teorii, doporučené 
zdroje informací a komplexně základní předpoklad pro návrh způsobu pořízení IS. Jak 
již autor v kapitole 2 uvedl, vychází v praktické části z pozorování, jako základní 
empirické metody. Autor si na základě své několikaleté praxe u společnosti osvojil 
systém firemních procesů, které musí funkční systém pojmout. Autor se zde dále 
metodou modelu pokusí vytvořit návrh způsobu pořízení IS. Důležitými podklady byly 
pro autora materiály dodané firmou Resal s.r.o.  

 

3.1 Podnik ISP 

Poskytování internetového připojení (ISP) je progresivně se rozvíjející odvětví služeb. 
Jde prakticky o přeprodej datové konektivity koncovým zákazníkům. Podnik může své 
služby poskytovat zákazníkům na vlastní datové síti nebo si může datovou síť 
pronajmout. V případě pronájmu datové sítě, v závislosti na tom jak jsou nastaveny 
smluvní podmínky, se zpravidla nestará o technické aspekty jako dohled sítě, 
konfigurace aktivních prvků a podobně. IS společnosti tak nemusí obsahovat všechny 
funkcionality potřebné pro správu celého organismu datové sítě. V případě podniku, 
jemuž je tato práce určena, jsou požadavky na funkce IS komplexní. Podnik využívá síť 
postavenou vlastními silami, technické atributy zajišťují vlastní zaměstnanci a IS 
společnosti tak musí splňovat jak požadavky na technickou administraci, dohled, měření 
a diagnostiku, správu servisních procesů, tak i požadavky na automatické zasílání 
faktur, párování plateb, sms bránu, přehled dlužníků a mnoho dalších.  

3.1.1 Popis podniku    

Pro určení „typu“ IS je třeba zohlednit mnohé faktory, které představují velikost 
společnosti, počet zákazníků, množství nabízených služeb a počet zaměstnanců kteří 
budou IS využívat. Uvedená společnost působí na trhu ISP od roku 1998, využívá 
vlastní optickou síť, v současnosti se stále zvyšuje počet zákazníků, v některých 
objektech je dosaženo 50% penetrace. Zvyšující se počet zákazníků, tím pádem i 
potřeba efektivně řídit procesy spojené s administrací poskytovaných služeb je 
důvodem pro pořízení kvalitního IS. Tabulka 1 ukazuje, pro jakou firmu bude IS 
pořizován. 
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Tabulka 1 Popis podniku poptávajícího nový IS 

Název Catr spol. s r.o. 

Odvětví podnikání Poskytování připojení k internetu, kabelová televize, IPTV, výstavba 
datových sítí, společné televizní rozvody 

Počet zaměstnanců / 
s přístupem do IS 

13 /8 

Lokality působnosti Praha 3 - Jarov, Milovice, Chodov 

Poskytované služby Internet, IPTV, analog TV (3 internetové tarify, 3 tarify analogové 
televize, 3 tarify IP televize, 3 kombinované tarify) 

Počet zákazníků 9000 

Topologie sítí FTTB, FTTH, Mesh 

Současný IS Kombinace vlastní zákaznické databáze s několika opensource 
systémy 

Zdroj: (vlastní zpracování) 

Důležitým údajem v tabulce je počet zákazníků a počet zaměstnanců s přístupem do IS 
firmy. Většina specializovaných IS zohledňuje tato čísla ve finančních nárocích na 
jejich pořízení. Vyšší počet zákazníků již nelze efektivně spravovat různorodými 
aplikacemi, neustále vzrůstající entropie vyžaduje více času zaměstnanců a poskytuje 
prostor pro vznik chyb současně s omezenou možností analýzy dat pro BI.  

3.2 Požadavky IS pro podnik ISP 

Specifické požadavky na systém jsou dány podmínkami, v nichž se poskytovatelé 
internetového připojení pohybují. Každý ISP má jinak nastavené vnitřní procesy, které 
je nutné skloubit s IS. Rutinní činnosti by měli být co nejvíce automatizovány a IS musí 
být srozumitelný technikům i administrativním pracovníkům. Autor vybral ze své praxe 
následující požadavky, které by měli odpovídat funkcionalitě IS. Jsou rozděleny do 
několika modulů pro přehlednost dle specifických procesů, jak uvádí tabulka 2. 
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Tabulka 2 Moduly a specifika IS pro ISP podnik 

Obecné Změna uživatelského rozhraní, vyhledávání, evidence dokumentů, 
historie provedených změn, uživatelský portál pro zákazníky. 

Služby a zákazníci Administrace zákazníků, kontakty, skupiny zákazníků, přehled 
poskytovaných služeb, status zákazníka (připojen, odpojen, 
pozastaveno) 

Finance a 
účetnictví 

Přehled plateb, řešení dobropisů, pohledávky a přeplatky, upomínky, 
tvorba faktur, platby SIPO a jejich evidence, evidence účtů, pokladny,  

Workflow, servis, 
práce techniků 

Objednaní zákazníci, evidence a workflow servisních zásahů, helpdesk 
s napojením na voice gateway, ukládání hovorů se zákazníky. 

Technická správa Přehled struktury sítě, monitoring provozu, administrace aktivních 
prvků, zobrazení sítě na mapě, přehled síťových zařízení, grafy 
provozu, vytížení konektivity. 

Hlasové služby Ukládání hovorů, přeposílání help desk dotazů technikům. 

Statistika Statistika počtu zákazníků a služeb v průběhu historie, servisní zásahy, 
přehled služeb v různých lokacích.  

Zdroj: (vlastní návrh) 

Z tabulky 2 vyplývající požadavky by měly komplexně pokrýt fungování celého 
systému tak, aby tento systém plnil efektivně většinu potřeb ISP střední velikosti (9000 
zákazníků). Systém by měl být schopen přijmout požadavek zákazníka z hlasové brány, 
objednávka připojení či servisní zpráva by měla být přiřazena technikům, přičemž by 
mělo dojít k aktualizaci kontaktů o nového zákazníka. Zákazník musí mít přiřazen 
způsob platby, tarif, případně doplňkové služby. Na kartě zákazníka by měly být 
kompletní informace o něm doplněny o stav služby (aktivní, odpojen, dlužník), aktivita 
na portu switche a generování grafu „trafficu“ (provozu) může velmi posloužit při 
rychlém odhalení případného problému. Modul „technická správa“ musí být schopen 
spolupracovat s aktivními prvky sítě, jako jsou switche, routery, firewally. Nerutinní 
úkony složitějšího charakteru je lépe vykonávat přímo na zařízení. Párování plateb, 
tvorba a zasílání faktur a výpisy plateb jsou nutnou součástí systému. Několik tisíc 
zákazníků v kombinaci s několika lokalitami vyžaduje robustnost systému, dnes již je 
standardní přístup do takového systému přes webové rozhraní chráněné VPN tunelem a 
pravidelné časté zálohování. 
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3.3 Návrh způsobu výběru IS 

V této kapitole se autor pokusí navrhnout způsob, jakým by dle jeho úsudku bylo možné 
postupovat při výběru IS. Navržený způsob výběru je psán na míru konkrétnímu 
podniku uvedeném v tabulce 1. Návrh vychází z předpokladu, že podnik IS potřebuje ke 
svému efektivnějšímu fungování. Návrh se prioritně zabývá pořízením jednoho 
konkrétního IS, se kterým bude pracováno v dalších kapitolách.  

3.3.1 Analýza současného stavu IS 

Aby bylo možné určit, co podnik požaduje od nového systému, je vhodné provést 
analýzu stávajících informačních aplikací. V tomto konkrétním případě není třeba 
vytvářet detailní hloubkovou analýzu, podnik ví, co má, a co potřebuje. Pro přehled 
roztříštěnosti aplikací je současný stav uveden v tabulce 3. 

Tabulka 3 Analýza současného stavu aplikací. 

Technická databáze 

https://is.catr.cz/ 

Obsahuje seznam aktivních, odpojených a smazaných zákazníků. Lze 
v ní administrovat technické parametry služeb. Obsahuje přehled 
aktivních prvků sítě a segmenty IP adres a adresní body. Obsahuje 
grafy provozu vytvořené routerboardy MikroTik a grafy konektivity 
do jednotlivých lokalit. Obsahuje i některé statistické nástroje. 
Primárně je určena pro techniky sítě. 

Redmine 

https://redmine.catr.cz 

Obsahuje přehled plánovaných prací, servisních procesůa úkolů.  

Zakládají se zde nové projekty. 

Databáze plateb Jedná se o sofistikovanou tabulku v programu MS Excel, platby je 
nutné párovat manuálně. Jedná se o největší slabinu v informačních 
aplikacích podniku.  

Znalostní databáze 

http://wiki.catr.cz 

Obsahuje návody pro konfigurace aktivních prvků, návody pro 
značení optických vláken a optické trasy, mapy sítě a další.  

Zdroj: (vlastní zpracování) 

Z tabulky 3 je zřejmé že aplikace jsou roztříštěné, je nutno přepínat mezi jednotlivými 
aplikacemi, data nejsou na jednom místě. Finanční databáze naprosto nevyhovuje. 
Zvyšuje se neustále čas strávený při řešení rutinních úkolů, chybí jakákoliv 
automatizace procesů. Na druhou stranu je technická databáze povedená, plně vyhovuje 
svému určení. Nicméně je prioritou určenou informační strategií podniku pořízení 
jednotného IS, který tyto aplikace sjednotí a nabídne využití nových požadovaných 
funkcí. 
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Jednotlivé aplikace pro práci s daty byly ve společnosti nasazovány postupně tak, jak 
bylo nutné z hlediska zvětšujícího se počtu dat je třídit, zpracovávat, zajistit jejich 
dostupnost a archivovat.  

Časová náročnost pro zadávání a vyhledávání požadované informace se stala viditelnou 
položkou časové vytíženosti jednotlivých zaměstnanců. Nehledě na občasné chyby 
v integritě dat a chybném zadání dat do jiné lokace, nežli měla být. Entropie v této 
roztříštěnosti aplikací narůstala mnohem rychleji, nežli by bylo běžné v jednotném 
systému. 

Billing, přehled spárovaných plateb, změna způsobu platby za služby a ostatní 
administrace a přehled již využívaná aplikace nedokáže efektivně a rychle obsloužit. 

Pokud srovnáme požadavky kladené na IS pro podnik ISP uvedené v tabulce 2 a 
srovnáme je s možnostmi aplikací uvedených v analýze současného stavu v tabulce 3, 
bude ihned zřejmé, že současný stav je nevyhovující. Chybí mu komplexita a je třeba 
tyto aplikace sjednotit do systému, který bude plně odpovídat potřebám podniku. Je 
potřeba systém, který poroste s firmou a nebude ji brzdit ve svých aktivitách.  

3.3.2 Trh specializovaných IS pro ISP  

Pro určení vhodného IS je podstatné vědět, z čeho lze vybrat. IS systémy pro 
poskytovatele internetového připojení jsou specifické svým určením jak pro 
administraci klientů, finančními moduly, tak i pro ovládání technologií. Na trhu jsou na 
první pohled dosti podobné IS, které se ale při bližším seznámení liší nejen svými 
funkcemi, architekturou, grafickým uživatelským rozhraním (GUI), způsobem pořízení 
a podporou a případným dovývojem.  

Autorem vybrané IS pro podniky ISP jsou určeny pro malé až střední podniky. Uvedené 
systémy jsou vhodné pro správu rádiových technologií i optických síťových prvků. 
Nejpokročilejší IS jsou ISP Admin a Cibs. U těchto dvou systémů by kastomizace 
nebyla tak náročná jako u ostatních IS uvedených v tabulce 4. Systém ISP Admin je 
však z hlediska správy aktivních prvků vhodnější pro rádiové (bezdrátové) technologie. 
Autor této práce měl možnost všechny uvedené IS poznat, dle vhodnosti určení je dle 
autora pro společnosti Catr nejvhodnějším IS CIBS. Tabulka 4 ukazuje přehled 
specializovaných IS.  
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Tabulka 4 Přehled specializovaných IS pro podniky ISP 

Název Distribuce Provoz Odkaz 

ISP Admin Komerční Jednorázový nákup / Outsourcing 
systému v datacentru / 

Outsourcing s technickou 
podporou na HW klienta 

http://www.ispadmin.eu/cz/ 

CIBS Komerční Plný outsourcing / Outsourcing 
provozu / Prodej licencí 

http://www.cibs.cz/ 

CF 
Control 

Komerční Outsourcing s HW u uživatele http://www.cf-control.cz/ 

LMS Opensource Provoz na vlastním HW / 
outsourcing HW 

http://www.lms.org.pl/ 

Mikrobill Komerční Plný outsourcing / Outsourcing 
provozu / Prodej licencí 

http://mikrobill.com/ 

Zabbix Open source Provoz na vlastním HW / 
outsourcing HW 

http://www.zabbix.com/ 

CACTI Open source Provoz na vlastním HW / 
outsourcing HW 

http://www.cacti.net/ 

Zdroj: (vlastná návrh) 

Detailní analýza IS uvedených v tabulce 4 by překračovala rozsahový rámec této práce. 
Na základě požadavků kladených na IS poptávající společností bude, jak bylo již 
řečeno, nadále čerpáno z informačního systému CIBS od společnosti Orange & Green. 
Jedná se o jeden z nejpropracovanějších systémů, který nabízí největší možnosti 
rozšíření. Podnik má cca 9000 klientů a do budoucnosti bude potřebovat stabilní a 
funkční systém. Zajímavý IS je též ISP Admin, není však tak propracován a je určen 
spíše malým ISP. 

3.3.3 Způsob provozu 

Důležitým rozhodnutím je způsob provozu IS. Možnosti provozu IS závisí na tom, jak 
je daný způsob pro podnik výhodný. Vlastní vývoj takového systému nelze pro podnik 
doporučit, nemá vlastní personální kapacity k tomuto účelu. Vývoj na zakázku by 
efektivní nebyl také, byl by časově i finančně náročný. Volba outsourcingu se jeví jako 
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nejpříhodnější varianta. Konkrétně úplný outsourcing, SaaS (software jako služba). 
Tím, že poskytovatel cloudu nabízí na svých serverech program (IS) k užívání, splňuje 
nejlépe představy podniku o efektivním druhu provozu aplikace. Z přehledu 
uvažovaných IS je zřejmé, že ne všechny aplikace splňují takovýto požadavek. 
Současný trend směřuje čím dál více ke cloudovým řešením, například dle článku 
v časopise Forbes (COLUMBUS, 2013) společnost Gartner7 předpokládá zvyšující se 
růst oblasti Cloud Computingu.  

3.3.4 Reference 

Vhodným prostředkem pro výběr IS je přehled již realizovaných instalací, které firma 
provedla a provozuje. Lze z nich vyčíst, jaké firmy již dané řešení využívají, je možné 
s nimi navázat kontakt a zjistit tak specifické informace z praxe. Inspirativní je i 
přehled, kolik zákazníků dané firmy mají a kolik koncových zákazníků je celkově 
spravováno přes daný systém.  

Referenční instalací lze zjistit na vzorku dat, jak systém v praxi funguje, jestli skutečně 
splňuje požadované funkce, jak je stabilní, jakou má odezvu, jak intuitivní a logické je 
jeho ovládání a práce s IS.  V současnosti nabízí referenční instalaci / zkušební provoz 
většina softwarových firem. Referenční instalace je společností Catr požadována. 

3.3.5 Vhodný IS 

Na základě osobních kontaktů jednatele společnosti ve sdružení RIPE8, kde se 
pravidelně setkávají zástupci podniků působících ve stejné oblasti podnikání, vzniklo 
doporučení k vyzkoušení IS CIBS. Byla provedena referenční instalace (zkušební 
provoz), na jehož základě byl tento systém vybrán jako potenciálně možný k pořízení do 
podniku. Pro tento systém hovoří jeho největší vyspělost v kombinaci s úměrnou cenou. 
Ostatní kandidáti neuspěli především z důvodů neexistence požadovaných modulů, 
nevhodné formy provozu, určením pro malé sítě, a neakceptovatelnou cenovou 
politikou. Pro volbu tohoto systému hovoří též zkušenosti zaměstnanců s tímto i jinými 
IS, přičemž tento byl z hlediska potřeb firmy vybrán jako nejvhodnější i zaměstnanci, 
kteří jej budou každodenně využívat. 

Jako IS pro účely této práce a pro budoucí nasazení do podniku byl vybrán IS pro ISP 
CIBS (Clever ISP Business Service), firmy ORANGE & GREEN - Resal spol. s r.o. 
Jak již bylo v úvodu práce zmíněno, detailní popis výběru IS by převyšoval rozsah této 
práce. 

3.3.6 Právní náležitosti pořizování IS a cenová politika 

Smlouva s poskytovatelem řešení IS by měla obsahovat ucelený přehled parametrů, jež 
jsou poskytovatelem garantovány. Smlouva musí jasně vymezovat pravidla užívání 

                                                
7 http://www.gartner.com/technology/home.jsp 
8 http://www.ripe.net/ 
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služby CIBS Cloud, jasně musí být vymezen i cenový přehled jednotlivých modulů IS. 
Smlouvu s poskytovatelem v tomto případě řeší jednatel společnosti.  

Cena řešení CIBS Cloud je individuální dle zvolených modulů a poskytovaných služeb. 
Finanční rámec firmy Catr spol. s r.o. je stanoven v maximální výši 35 000 Kč měsíčně. 
Předběžnou poptávkou na cenovou kalkulaci, byla tato částka potvrzena jako reálná. 
Velkou roli hraje individuální domluva a systém slev, jež dodavatel nabízí. Jednorázová 
částka na implementaci je dodavatelem stanovena ve výši 45 000 Kč. Finální kalkulace 
však bývá dle obchodního oddělení dodavatele předmětem dalšího dialogu. Tabulka 5 
ukazuje předpoklad společnosti firmy Catr na finanční náročnost projektu. 

Tabulka 5 Předpokládaná finanční náročnost projektu 

Měsíční náklady na IS 35000 Kč 

Implementace 50000 Kč 

(Zdroj: vlastní návrh) 

V příloze 3 je uvedena nabídka cenové kalkulace (informativního charakteru) 
zpracované dodavatelem. Předpokládané finanční náklady uvedené v tabulce 5 jsou 
v porovnání s cenovou nabídkou dodavatele realné, měsíční náklady se takřka shodují, 
jednorázová implementace vychází levněji. Výsledná cena však bude ještě záviset na 
konkrétním využívání jednotlivých modulů. 

Na základě požadavků kladených pro IS, je třeba připravit poptávkový dokument, který 
vychází, jak bylo uvedeno v teoretické části z projektového záměru v souladu s cíli 
definovanými informační strategií podniku. Poptávkový dokument platformy CIBS je 
uveden v příloze 1. 
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4 Způsob pořízení IS u konkrétního podniku ISP 
Tato kapitola se zabývá návrhem a možným průběhem pořízení IS pro podnik Catr spol. 
s r.o. Autor zde čerpá z poznatků uvedených v teoretické části práce a uvádí je do 
kontextu potřeb, možností a reálných dějů u této konkrétní společnosti. Tato kapitola 
plní hlavní cíl práce specifikovaný blíže v Úvodu. V jednotlivých krocích se v praxi 
mohou vyskytovat odchylky od navržených schémat a postupů, s tím je však počítáno a 
v tomto navrženém postupu pořízení IS se autor snaží využít poznatky ze své praxe u 
firmy tak, aby tento způsob mohl být reálně proveden.   

4.1.1 Informační strategie  

V podniku byly definovány cíle, jež by měly být novým IS naplněny. 

 Pořízení IS, který bude zajišťovat všechny procesy potřebné pro administraci 
zákazníků. 

 IS systém musí zvládnout komunikaci s technologiemi, které podnik používá pro 
administraci sítě. 

 Volba plného outsourcingu IS, přičemž musí být splněny požadavky na možnost 
dovývoje případných potřebných funkcionalit.  

Na základě kladných referencí od ostatních podniků působících v odvětví ISP, bude 
preferován systém společnosti Orange & Green CIBS ( Clever ISP Business Service). 
Tento IS narozdíl od ostatních pokrývá všechny podnikové procesy, které chce podnik 
novým IS řešit.  

4.1.2 Vstupní analýza 

Informační strategií a uživatelskými požadavky byly určeny cíle, které se od IS 
očekávají. Počátečním interview, které Gála et al. (2009) doporučuje k analýze 
uživatelských požadavků, byly nastaveny následující priority. 

 Zrychlení a zefektivnění práce s administrací zákazníků. 
 Zautomatizování procesů souvisejících s technickou administrací sítě. 
 Bezproblémové a rychlé párování plateb k jednotlivým zákazníkům a 

automatická tvorba faktur (billing). 
 Úspora času zaměstnancům, zrychlení informačního toku firemních informací. 
 Finanční úspora daná efekty, funkcemi a rychlostí IS. 

Jelikož je současně v podniku využíváno několik systémů (zákaznická databáze, 
databáze klientů IPTV, databáze switchů, databáze servisních zásahů, databáze plateb 
nutných spárovat ručně), s velkou pravděpodobností bude požadovaných efektů 
dosaženo. 
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4.1.3 Plánování projektu aplikace  

Projekt pořízení IS zaštiťuje jednatel společnosti ve spolupráci s autorem této práce. 
Cíle, hlavní efekty a priority již byly definovány, je třeba zvážit a upřesnit další 
náležitosti spojené s pořízením IS. Mezi podstatné náležitosti patří očekávané náklady, 
cílové skupiny uživatelů a způsob řešení projektu. Finanční náklady vycházejí 
z předběžné cenové kalkulace uvedené v příloze 3. 

 Finanční náklady byly dle způsobu pořízení stanoveny na 35 000 Kč měsíčně, 
přičemž budou zváženy některé funkcionality, které mohou cenu změnit, 
jednorázová cena za implementaci je cca 45 000Kč včetně DPH. 

 Systém budou využívat tři pobočky, tj.: 3 pracovnice poboček, 4 technici a 
jednatel společnosti. 

 
Postup řešení projektu, jeho časová posloupnost a nasazení znázorňuje tabulka 6. 

Tabulka 6 postup řešení projektu  
Základní postup Charakteristika postupu 

Schválení pořízení IS CIBS požadovanou 
formou. 

Cloud (SaaS), smlouva s dodavatelem IS a 
stanovení podmínek. 

Specifikace požadovaných modulů IS Počátek implementace aplikací IS 

Postupná migrace dat do nového IS Souběžné využívání stávajících nástrojů 

Verifikace funkčnosti IS a všech modulů Postupné využívání ostrých dat 

Zavedení do provozu Vytvoření návodů, školení zaměstnanců 

Plný provoz IS Maximálně do 3 měsíců 

(Zdroj: vlastní návrh) 

Plánování projektu aplikace IS závisí i na tom, do jaké míry odpovědné osoby znají 
pořizovaný IS a zda je již ucelená představa o krocích které je nutno učinit při přechodu 
na nový IS. V tomto konkrétním projektu je znalost tohoto systému pokročilá 
z referenční instalace a ověření funkcionalit IS CIBS u jiných podniků ISP. Tento 
konkrétní postup byl vytvořen tak, aby ujasnil nejdůležitější kroky potřebné pro 
nasazení IS do plného provozu. 

4.1.4 Implementace IS 

V praxi jedna z nejnáročnějších fází je implementace systému a migrace dat. Protože 
bude IS dodán řešením CIBS Cloud, jsou eliminovány vstupní náklady na přípravu 
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hardwaru a instalaci systému. Po podpisu smlouvy lze de facto začít ihned 
s implementací.  

Po vytvoření přístupových práv bude IS systém rozdělen do tří oddílů dle jednotlivých 
lokalit, ty bude možno přepínat. Migrace dat ze stávajících databází bude probíhat 
v součinnosti s realizačním týmem dodavatele, přičemž integrita dat již byla prověřena 
analýzou stávajících databází. Kastomizace IS v tomto projektu je specifikování 
jednotlivých modulů, které budou nasazeny. Zvolený IS je stavěn tak, aby rostl 
s podnikem. Je tedy možno v případě potřeby další moduly přidat. Po ověření správnosti 
funkcí týkajících se administrace zákazníků, finančních modulů s přehledy plateb, 
billingu, a fakturačními nástroji budou do IS přidány moduly technologické. Jelikož je 
síť postavena dle moderních standardů, s aktivními prvky administrovanými na dálku, 
nemělo by být náročné implementovat technické moduly IS CIBS. Implementační tým 
dodavatele bude v této fázi aktivně spolupracovat s techniky společnosti, aby byla 
ověřena funkčnost těchto technologických modulů. Po zkušební dobu bude v provozu 
stávající databáze administrující technologie sítě z důvodu předcházení možným 
problémům, jedná se však spíše o jistotu a záruku provozu v této fázi. Instalaci a 
implementaci platformy CIBS u partnera blíže popisuje dodavatel na internetu9. 

 Některé důležité konfigurace jako změny segmentů sítě, konfigurace jednotlivých 
VLAN, řazení IP adres, nastavení DHCP protokolů, pravidel pro směrování (routování) 
a jiné další budou zajišťovány techniky sítě. Nicméně převážně rutinní zásahy, které si 
vyžádají mnoho času, jsou moduly IS řešeny komplexně. 

Implementace, chápána jako nasazení aplikací IS do provozu si vyžádá pravděpodobně 
nejvíce času z celého procesu pořízení IS. Nejdéle však do třech měsíců od počátku 
implementace je žádoucí bezproblémový provoz všech modulů IS. 

4.1.4.1 Migrace 

Migrací lze charakterizovat postup zavedení projektu do provozu. Podnik musí stále 
fungovat, nelze přestat v podnikových činnostech závislých na IS. Z tohoto důvodu je 
doporučeno vytvořit plán zavedení aplikace do provozu. Dle specifik podniku, v němž 
tento proces bude probíhat je sestaven tento postup v tabulce 6. Migrace bude probíhat 
v součinnosti s realizačním týmem dodavatele, který dle svých zkušeností doporučil 
časová rozmezí (ta se mohou měnit v závislosti na spolupráci se zaměstnanci podniku). 
Dodavatel má zpracovaný dotazník (viz příloha 2), který po zhodnocení napomůže 
procesu migrace tak, aby proběhl dle určených požadavků co nejpřesněji a 
nejefektivněji.  

  

                                                
9https://netbox.resal.cz/cgi-bin/foswiki/view/CibsDoc/CibsDoc04InstallationMainChapter 
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Tabulka 7 Zavádění aplikace do provozu 

Předpoklad časové dotace Plánovaná akce Specifikace postupu 

7 dnů Stanovení modulů 
aplikace 

Výběr potřebných modulů IS, 
úprava názvů, uživatelské 
přizpůsobení, výběr služeb. 

14 dnů Kastomizace procesů 
aplikace 

Stanovení vazeb pro jednotlivé 
buňky, business pravidla, pravidla 
fakturace, řízení procesů 

21 dnů Migrace dat Záloha dat, upload dat se 
zákazníky do databáze IS CIBS. 

14 dnů Postupný provoz Testování dostupnosti dat, 
odezvy, prvotní školení uživatelů 

28 dnů Implementace síťových 
technologií 

Nastavení monitoringu sítě, 
vložení přehledu koncových 
zařízení a infrastruktury sítě, 
vložení mapy s připojenými 
objekty, zadání technologií 
MikroTik do systému pro tvorbu 
frafů provozu  

28 dnů Zkušební doba provozu Stanovení přístupů, ladění 
systému, odstraňování 
nedostatků, odzkoušení všech 
funkcionalit systému 

Po cca 100 dnech od 
zahájení implementace 

Plný provoz Vypnutí starého systému, 
koncové školení uživatelů, 
sledování funkčnosti systému 

(Zdroj: vlastní návrh) 

V tabulce 7 je uveden návrh postupu s obecnými charakteristikami činností potřebných 
provést s odhadem časové náročnosti. Odhad časové dotace bere v potaz schopnost 
podniku vyčlenit pracovní kapacity na zavádění IS tak, aby nebyl narušen provoz firmy, 
a zároveň poskytuje čas dodavateli IS. Implementační tým dodavatele se v časové 
náročnosti shoduje s tímto návrhem, je zde počítáno s jistou tolerancí při vzniku 
nepředvídatelných situací. Implementaci aplikace CIBS řeší analýza implementace 
CIBS Enterprise, jež je uvedena v příloze 4. 
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4.1.5 Organizační příprava provozu  

Vedení podniku si uvědomuje nutnost řízení organizace provozu pořízeného IS, 
iniciativa k jeho pořízení vzešla od jednatele společnosti a má jeho plnou podporu, bude 
zde jasně specifikován plán přípravy provozu. 

 Určení kompetencí jednomu zaměstnanci na přípravu provozu a kontrolu 
funkčnosti, pravidelné zpracování reportu aktivit (dokumentace plánu nasazení 
IS). 

 Jednotné školení všech zaměstnanců využívajících nový IS. 
 Sběr postřehů pro úpravy řízení procesů mezi jednotlivými moduly aplikace. 
 Vytvoření podnikového help – desk, pro dotazy zaměstnanců a pomoc 

s provozem aplikace. 
 Dočasná součinnost při provozu a dlouhodobá spolupráce s dodavatelem 

aplikace při její aktualizaci a úpravách. 
 Nařízení zaměstnancům využívat všech funkcionalit IS a vyvarovat se vytváření 

duplicitních dokumentů mimo platformu IS.  

To, jak bude organizována příprava aplikace do provozu, výsledně ovlivní její další 
dlouhodobý provoz. Je třeba vyvarovat se počátečních omylů v zadávání dat a 
využívání jednotlivých aplikací, tzn. naučit se používat IS efektivně, aby práci 
ulehčoval a zrychloval a ne komplikoval. Organizační příprava provozu dle autora 
značně souvisí s provozem a užitím aplikace. 

4.1.6 Předávací řízení 

V případě spokojenosti a zejména funkčnosti s IS na základě potvrzení a odsouhlasení 
požadované funkcionality a provozní charakteristiky aplikace, jak uvádí Gála et al. 
(2009) se předávacím protokolem formálně ukončí projekt pořízení IS. Předávací 
protokol předkládá zákazníkovi firma poskytující IS. 

4.1.7 Provoz a užití IS 

Předáním aplikace do provozu nekončí spolupráce s dodavatelem. Je třeba nastavit 
přístupová práva k jednotlivým profilům uživatelů s možností jejich změny. V provozu 
zjištěné nedostatky vyžadují operativní zásahy do provozu aplikace.  Podstatnou 
záležitostí je i podpora uživatelů, jelikož se tento IS stále vyvíjí o nové funkce a 
vznikají moduly, které rostoucí podniky potřebují implementovat, je tato podpora 
v životním cyklu aplikace přidanou hodnotou (někdy i nutností) ze strany dodavatele. 
Zde10 poskytovatel nabízí help-desk a on-line dokumentaci s vyhledáváním dotazů. 
Dodavatel nabízí i dodatečné školení a osobní konzultace. Monitorování provozu 
aplikace poskytuje provozní statistiky, které jsou zdrojem pro nezbytné úpravy, rozvoj 
či námět na vylepšení aplikace V provozu zjištěné skutečnosti mohou vést k formulaci 

                                                
10 http://netbox.resal.cz/cgi-bin/foswiki/view/CibsDoc/WebHome 
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nových požadavků na aplikaci, v tomto směru nabízí CIBS plnou spolupráci na úpravě 
či dovývoji modulů aplikace. Vzhledem k výběru tohoto IS však současná nabídka 
modulů plně pokrývá potřeby podniku. Nové služby, jako může být do budoucnosti IP 
telefonie lze implementovat do stávajících modulů služeb (Internet, IPTV, kabelová 
televize). 

4.1.7.1 Zajištění bezpečnosti 

Samostatnou kapitolou je bezpečnost IS, ať již samotné zabezpečení databází pomocí 
šifrování dat, tak i zajištění zabezpečeného připojení na server kde cloudová aplikace IS 
běží. Databáze IS je třeba zálohovat, data lze pojistit. K největším selháním však patří 
lidský faktor. CIBS Cloud je privátní cloud řešení, zákazníci mají dedikovaný smluvní 
vztah a služby nejsou nabízeny veřejnosti. Poskytovatel nabízí komplexní řešení 
zabezpečení, které zcela vyhovuje společnosti, jež IS poptává. 

Fyzické zabezpečení: 

 Monitorované datové centrum s napojením na pult centrální ochrany; 
 zálohování dieselagregáty při výpadku el. Energie, klimatizované prostředí; 
 datové centrum je připojeno na dvě optické trasy pro případ porušení kabelu; 
 všechna data jsou šifrována a každodenně zálohována, nikdy neopouštějí datové 

centrum. 

Zabezpečení přenosu dat: 

 Komunikace přes internetovou síť probíhá přes tunelové spojení openVPN 
s 1024 bitovým klíčem; 

 komunikace přes webové prohlížeče je šifrována pomocí http s šířkou klíče 2048 
bitů. 

Personální zabezpečení: 

 Všichni zaměstnanci přistupující k technologiím a datům CIBS jsou vázáni 
dodržováním přísných bezpečnostních postupů. 

Zabezpečení aplikace: 

 Autorizovananý přístup (jméno a heslo); 
 obsahuje nástroj pro správu uživatelských rolí a skupin pro definování oprávnění 

k přístupu k datům; 
 důležité úkony systému jsou zaznamenávané s časovým otiskem a s otiskem 

přihlášeného uživatele. 

Pojištění dat: 

 Všechna data evidována v CIBS Cloud jsou pojištěna proti poškození, krádeži 
nebo úniku do výše 2 mio Kč. Smlouva uzavřena s Českou Pojišťovnou a.s. 
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Vzhledem k tomu, že ISP Provider eviduje data zákazníků, je třeba také důsledně 
dodržovat bezpečnostní opatření a s daty zacházet dle Zákona o ochraně osobních údajů 
(101/2000 Sb.). 

4.1.8 Optimalizace a rozvoj aplikací IS 

S IS se musí uživatelé sžít, musí rutinně zvládnout navigaci mezi jednotlivými moduly 
aplikace. Je třeba pochopit postup, jakým systém pracuje s informacemi v procesech 
podniku. Jednotlivé moduly mají mezi sebou nastavena pravidla, kdy například při 
upozornění na dluh zákazníka systém generuje upomínku a naviguje na potvrzení o 
blokaci portu switche, na nějž je vázána IP adresa zákazníka. Takovéto procesy, ač se 
při plánování mohou zdát ideální, se po určitém čase plně neosvědčí a je třeba je 
upravit. V tomto konkrétním případě nutně nemusí být hned zablokován port, ale 
zákazníkovi může být port switche zalimitován na minimální rychlost (dočasně, než 
zákazníkovi dojde upomínka poštou v případě nefunkčnosti e-mailové adresy). 
Optimalizace a rozvoj aplikace tedy ve své podstatě znamená „zahoření“ celého 
systému s možnostmi úprav řízení procesů dle nastavení pravidel určených vedením 
společnosti.  

V tomto projektu pořízení IS není budoucích uživatelů tolik, aby musely být určeny 
přesné směrnice a pravidla, kdo bude evidovat připomínky ke změnám či úpravám. 
Jednotliví zaměstnanci jsou v denním telefonickém i osobním kontaktu a informace se 
podnikem šíří rychle, přičemž jednání s dodavatelem řeší jednatel společnosti přímo. 

Prvkem, o kterém lze do budoucnosti uvažovat je možnost volby modulu „Komunikace 
s koncovými zákazníky“. Jedná se o řízení call centra s hotline (dostupnost 24x7) 
s přímou vazbou na CIBS IS. Nejen tímto modulem lze potvrdit že CIBS dokáže růst 
s podnikem a nabízí opravdu komplexní množinu služeb. 

4.2 Zhodnocení použitelnosti návrhu způsobu pořízení IS  

Vzhledem k aktuálnosti a nutnosti pořízení IS pro daný podnik je vhodné shrnout 
základní body navrženého způsobu pořízení IS. Velké společnosti s vlastními týmy IT 
specialistů, analytiků, IT architektů a dalších kompetentních pracovníků mají většinou 
vypracovanou vlastní metodiku postupu pořízení IS. Ve společnosti, pro niž je zde 
zpracován tento konkrétní způsob, nejsou vyčleněny zvláštní trvalé personální zdroje 
odpovědné pouze za oblast informatiky v této společnosti. Po zvážení reálných faktorů, 
které by mohly zásadněji ovlivnit navržený způsob pořízení, jsou dále uvedeny silné a 
slabé stránky schématu. 

 Silné stránky navrženého způsobu dle autora jsou: 

 Silná podpora vedení společnosti a neodkladná aktuálnost řešení podnikových 
procesů s využitím komplexního IS; 

 navrhovaný IS nabízí růst s firmou, je zde možnost přizpůsobení firemním 
procesům a možnost dovývoje potřebných modulů; 
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 dostatečný časový prostor pro implementaci IS, firma může některé aktivity jako 
administraci aktivních prvků sítě spravovat současným vlastním systémem; 

 zkušenosti dodavatele s podniky ISP, rychlá implementace IS, možnost 
testovacího provozu; 

 měřitelné efekty, zejména úspora času zaměstnanců, výhody plynoucí z uložení 
informací na jednom místě apod.  

Slabé stránky navrženého způsobu dle autora jsou: 

 Nutnost určení kompetentní osoby za projekt, nutnost uvolnit tohoto 
zaměstnance z jeho standardního pracovního procesu; 

 vznik počátečních chyb při práci s novým IS, nutná kontrola správnosti procesů; 
 nedodržení dokumentace průběhu implementace IS z důvodu duálního nasazení 

zodpovědného zaměstnance. Dokumentování průběhu nasazení IS je nutné 
z důvodu zpětné verifikace nasazení a přizpůsobení IS firmě Catr spol. s r.o. 

Jednotlivé procesy způsobu pořízení IS jsou individuální tak, jak je individuální přístup 
dodavatele. Velké robusní a rozšířené systémy společností jako SAP, Asseco (Helios), a 
další, nebývají tak individuálně řešeny jako relativně méně náročné systémy pro 
podniky ISP. Po několikerém kontaktu společnosti nabízející svůj IS CIBS došel autor k 
přesvědčení, že zcela individuální přístup a flexibilita dodavatele je velkým plusem pro 
společnost Catr spol. s r.o. Metodika způsobu pořízení pro tuto firmu v praxi nevznikne, 
společnost s 13 zaměstnanci si její vypracování nemůže dovolit (personální kapacity), 
proto i jistá operativa při využití tohoto způsobu pořízení IS bude nezbytná. Inspirací 
zde mohou být metodiky ITIL a COBIT v kombinaci s praktickými zkušenostmi 
partnerů z firmy Centronet, a.s., (Centrio).  

4.2.1 Sumarizace postupu navrženého způsobu pořízení IS 

Navržený způsob pořízení je zpracován pro konkrétní společnost. IS systém je též 
zvolen již konkrétní. Potřeba pořízení IS je prioritou pro efektivní chod společnosti, 
hlavní předpokládané efekty jsou zřejmé a uvedené v této práci a vedení společnosti si 
jich je vědomo. Autor po zpracování způsobu pořízení IS pokládá za přínosné uvést 
hlavní body jeho navrhované metody formou sumarizace nejpodstatnějších kroků 
postupu. Tabulka 8 uvádí pro lepší přehled důležité jednotlivé kroky, jež autor hodnotí 
jako nejdůležitější. 
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Tabulka 8 Sumarizace 

1 Poptávkový dokument, verifikace smlouvy s dodavatelem, způsob provozu (Cloud), 
akceptace cenové politiky, zahájení řešení (organizační příprava a plán implementace)  

2 Výběr modulů IS, kooperace s implementačním týmem Cibs, 

3 Příprava stávajících databází a příprava jejich migrace do Cibs Cloud 

4 Migrace, kastomizace, business pravidla, nastavení procesů a dalších pravidel 

5 Zkušební provoz, současné využívání stávajících aplikací, zkouška stability IS, návrhy na 
změny a ladění celé aplikace 

6 Ostrý provoz, školení zaměstnanců, přístupová práva, součinnost s help-desk Cibs 

7 Verifikace aplikace, předávací protokol, vytvoření pravidel pro práci v systému. 

8 Report úspěšnosti nasazení, návrhy na změny, zvážení pořízení dodatečných modulů. 

(Zdroj: vlastní návrh)   

Tabulka 8 je extrakt z procesu pořízení IS se snahou sumarizace nejpodstatnějších bodů 
navrženého postupu. Dle autora je nutné si uvědomit, co takovýto proces obsahuje, a 
hned na začátku si ujasnit potřebu věnovat pořízení IS určitý čas. Jestliže si všichni 
zainteresovaní v tomto procesu uvědomí důležitost jednotlivých kroků postupu a 
připraví se na jejich realizaci, mohou tím eliminovat budoucí možná rizika realizace 
tohoto způsobu pořízení aplikace. 

5 Závěr 
„Ti, kteří mají trpělivost dělat jednoduché věci dokonale, osvojují si umění dělat těžké 
věci lehce.“   Johann Christoph Friedrich von Schiller  

Tato práce vznikla na reálné potřebě pořízení IS pro podnik, v němž je autor zaměstnán. 
Jedná se o malou společnost, která musí dělat základní jednoduché věci dokonale, aby 
uspěla v konkurenčním boji o zákazníka. Jestliže přihlédneme k reálné situaci v oblasti 
informatiky ve společnosti, pro kterou vznikl tento návrh pro pořízení nového IS, 
zjistíme, že jedním ze základních požadavků úspěchu realizace je zvolit kompetentního 
zaměstnance zodpovědného za průběh celého procesu pořízení IS. Vzhledem 
k možnostem společnosti bylo potřeba vypracovat vlastní návrh tak, aby celý proces 
pořízení byl v praxi realizovatelný. 

Žádný návrh zpracovaný čistě teoreticky bez možnosti porovnání podobné realizace 
projektu v podobné firmě (z hlediska velikosti, způsobu řízení apod.) nelze aplikovat 
bez vědomí nutnosti operativních změn v průběhu realizace, především kastomizace. 
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Velkou oporou zde jistě budou zkušenosti realizačního týmu společnosti dodávající IS. 
Vše je však velmi individuální, ne vždy lze postupovat dle modelové situace či dle 
zavedených praxí. Z hlediska hladkého průběhu realizace musí být splněna podmínka 
oboustranné rychlé komunikace mezi dodavatelem IS a klientem.  

K hlavním přednostem autor řadí pořízení již vyzkoušeného a jinými společnostmi 
prověřeného IS, který se společnosti dokáže přizpůsobit a měnit se s jejími potřebami. 
Velkým a podstatným plusem je též podpora vedení společnosti a uvědomění si, že 
informační strategie je součástí strategie celopodnikové, tímto lze odpovědět na jeden z 
dílčích cílů práce. Za předpokladu, že IS bude využíván jako primární databáze k práci s 
veškerými informacemi, je zde splněna schopnost měření efektů (zrychlení rutinních 
procesů, úspora času technikům, lepší přehled v informacích, agregace dat pro 
analytické operace BI apod.). 

Sumarizace kladů způsobu pořízení IS navrženého v této práci je založena na výše 
uvedených předpokladech. Pořízení IS formou úplného outsourcingu dává společnosti 
prostor věnovat se svým hlavním aktivitám, aniž by musela zajišťovat hardware pro 
chod systému a jeho administraci vlastními kapacitami. Dílčím cílem práce bylo též 
zhodnotit současný stav IS společnosti. Zhodnocením současného stavu bylo zjištěno, 
že dominuje značná roztříštěnost jednotlivých aplikací využívaných ve společnosti. 
Informace zadané do zákaznické databáze nelze použít v aplikaci využívané pro servisní 
procesy a zákazníci se službou IPTV jsou duplicitně vytvářeni v další databázi, která 
dovoluje provádět administraci technických nastavení služeb. V takovémto systému 
neustále stoupá entropie, vznikají chyby a aplikace tak neposkytují nejaktuálnější 
informace. Zbytečně tímto vzniká zvýšená potřeba komunikace mezi zaměstnanci pro 
potvrzení správnosti reálné situace (má zákazník nastaven správný tarif? Je správně 
uveden jako dlužník? Bylo reagováno na jeho požadavek k servisnímu zásahu? Jaký je 
závěr servisního výjezdu technika?, apod.). 

Důležitým úkolem k řešení, který by měl být dokumentován, je postup, resp. časový 
harmonogram migrace (přechod na nový systém). Během tohoto procesu autor 
předpokládá možný vznik operativních problémů, které bude třeba řešit s realizačním 
týmem dodavatele. Harmonogram je nastaven tak, aby poskytoval prostor k jejich 
řešení. 

Právní aspekty s dodavatelem budou laděny po zaslání poptávkového formuláře 
potenciálnímu dodavateli a obecná smlouva bude doplněna o individuální požadavky 
poptávajícího subjektu. Smlouvu komplexně bude řešit jednatel společnosti. Cenová 
politika je individuální, dle míry využívání jednotlivých modulů IS a dalších smluvních 
služeb. Uvedený způsob pořízení předpokládá finanční náročnost projektu na 35 000 Kč 
měsíčně, při nastavení IS se všemi požadovanými moduly, což na základě cenové 
nabídky dodavatele lze reálně splnit. Jednorázový náklad na implementaci ve výši 
45000 Kč odpovídá též představám poptávající společnosti. 

Aktuálnost pořízení IS dokládá nutnost nalézt funkční řešení práce s informacemi ve 
společnosti, která v podstatě informace svým klientům poskytuje, resp. umožňuje jim 
využívat cestu k nim. Jako poskytovatel datových služeb společnost získá za pomoci v 
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práci navrženého způsobu pořízení informační systém, který dlouhodobě poskytne 
jistou konkurenční výhodu nad ostatními ISP a již v prvních týdnech plného využívání 
by měl zefektivnit většinu firemních procesů. Zaměstnancům nový IS urychlí jejich 
práci, bude zamezeno nutnosti duplicitního zadávání dat do několika systémů, 
informace o klientech budou snadno dohledatelné a administraci aktivních prvků budou 
moci obsluhovat zaměstnanci, kteří dosud museli s požadavky čekat na techniky. 

 Primární cíl práce je návrh způsobu pořízení IS pro podnik ISP. Splnění hlavního cíle 
práce závisí dle autora na přizpůsobení tohoto zpracování konkrétní společnosti při 
samotné realizaci. Jakákoliv kritika tohoto způsobu pořízení může postup vylepšit za 
předpokladu porozumění fungování této společnosti. Autor se domnívá, že tento způsob 
pořízení IS je prakticky realizovatelný ve společnosti Catr spol. s r.o., a reflektuje 
doporuční zkušených autorů z použitých zdrojů. V Úvodu zmíněnému zamyšlení nad 
ideálností řešení lze zde doplnit již pouze to, že výsledek hodnocení úspěšnosti 
navrženého způsobu pořízení bude zřejmý až po analýze naměřených efektů IS a za 
předpokladu stálého vylepšování fungování firemních procesů při maximálním využití 
dostupné funkcionality IS.  

Autor doporučuje přistupovat k celému projektu jako k zásadní změně v řízení 
podnikových procesů a zdůraznit vysokou prioritu pořízení IS všem zaměstnancům. 
Dále provádět pravidelná školení jak při prvotním záběhu IS, tak při následných 
změnových řízeních a kastomizacích jednotlivých modulů. Všem zaměstnancům musí 
být jasné, jak který modul aplikace IS využít v plném rozsahu. Doporučení týkající se 
administrace aktivních prvků pomocí IS CIBS se týká především všeobecné kontroly 
nastavení aktivních prvků sítě, všechny switche a routery musí být nakonfigurovány 
stejně, aby nevznikaly chyby při komunikaci modulu sítí a zařízení s prvky sítě. Při 
práci s vystavováním faktur, verifikací plateb a zasíláním upomínek doporučuje autor 
zpočátku výstupy z IS porovnat s výstupy z aplikací používaných do nasazení nového 
IS. Vhodná spolupráce s dodavatelem by dle autora měla být formou jakéhosi 
partnerství, ne jednorázovým pořízením IS bez jakékoliv zpětné vazby. 
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Přílohy 

Příloha 1 Poptávkový dokument 

 

(Zdroj: http://news.cibs.cz/index.php/cibs/obchodni-modely/poptavka)  



 

 

  

 

 

Příloha 2 Dotazník pro zájemce CIBS 

Celkový počet připojených uživatelů: 
Pokud poskytujete svým uživatelům i jiné než datové služby uveďte prosím jejich 
počet. 
Počet Voice služeb: 
Počet TV služeb:   
Počet IPTV služeb:  
Počet Webhosting služeb: 
Počet případných jiných služeb: 
Jak dnes řešíte a co Vám na v současnosti používaném řešení vyhovuje a co ne: 
•         Billing (smlouvy, fakturace, párování plateb, plánování a správa servisních 
zásahů, cca kolik člověkohodin tato činnost měsíčně zabere, ...?) 
současný stav:  
požadovaný stav: 
•         Hotline (způsob, počet volání denně, záznam hovorů, cca kolik člověkohodin tato 
činnost měsíčně zabere,...?) 
současný stav:              
požadovaný stav: 
•         Technologie sítě (wifi, metalika, optika?) 
současný stav: 
•         Topologie sítě  
ideální by byl nákres 
•         Vaše síť je routovaná nebo switchovaná? 
současný stav:    
požadovaný stav: 
•         Využíváte v síti Radius? 
současný stav:     
požadovaný stav: 
•         Využíváte v síti HOTSPOTy? 
ano/ne: 
•         Počet hraničních routerů (konektivit, kterými je Vaše síť připojena k internetu a 
celková konektivita Mbit) 
současný stav:   
•         Monitorování a řízení klíčových prvků sítě (Nagios, Dude, ...?), jaké 
nejpoužívanější prvky se ve Vaší síti vyskytují? 
současný stav: 
požadovaný stav: 
•         Monitorování koncových zařízení sítě? 
současný stav: 
požadovaný stav: 



 

 

  

 

 

•         Jaké v síti používáte obvykle zařízení? (koncová u klientů, AP, hraniční router)  
současný stav: 
•         Maskujete u klientů MAC nebo ne? 
ano/ne: 
•         Je u koncových klientů zařízení (router) s NATem? 
ano/ne: 
•         Shaping (kde, způsob, ...?) 
současný stav: 
požadovaný stav: 
•         Počet lidí, kteří zajišťují oblast činnosti ISP ve Vaší společnosti? 
současný stav: 
•         Ukládání dat o provozu v souladu s platným zákonem 485/2005 Sb. Na slovensku 
platí od 4.11.2008 obdobný. (ano, ne, ...?) 
současný stav: 
požadovaný stav: 
(Zdroj: Mgr. Lenka Ševčíková,  Resal spol. s r.o.) 

  



 

 

  

 

 

Příloha 3 Cenová kalkulace (informativního charakteru) 

 

(Zdroj: Mgr. Lenka Ševčíková,  Resal spol. s r.o.)  



 

 

  

 

 

Příloha 4 Analýza implementace CIBS Enterprise 

1. Pojmy 

CP CIBS partner 

CT číslo obchodní lokace CP - každý CP může mít několik CT 

2. Základní parametry implementace 
Před implementací je nezbytně nutné seznámit se s informacemi k implementaci, které 
jsou dostupné na https://netbox.resal.cz/cgi-bin/foswiki/view/CibsDoc/WebHome. 
Odkaz na tuto dokumentaci je i přímo v CIBS po přihlášení operátora. V této fázi je 
třeba se zaměřit na články: 
� Základní informace o platformě CIBS 
� Instalace a implementace platformy u partnera 
� Popis prostředí CIBS 
2.1. Obecné parametry 
Počet EU (koncových uživatelů): doplnit 
Počet EU wireless: doplnit 
Počet EU optical: doplnit 
Počet data služeb: doplnit 
Počet TV služeb: doplnit 
Počet voice služeb: doplnit 
Počet IPTV služeb: doplnit 
Monitoring sítě: ano/ne 
Řízení sítě (RM): ano/ne 
Outsourcovaný helpdesk: ano/ne 
Web a mail hosting: ano/ne 
Poznámka: 
2.2. Parametry obchodní lokace 
Název: doplnit 
Plátce DPH: ano/ne 
Typ zákazníka: právnická/fyzická/soukromá 
Jméno: doplnit 
Příjmení: doplnit 
Titul: doplnit 
Společnost: doplnit 
IČ: doplnitDIČ: doplnit 
Ulice: doplnit 
Č. p.: doplnit 
Město: doplnit 
PSČ: doplnit 



 

 

  

 

 

Email: doplnit 
Telefon: doplnit 
2.3. Kontaktní údaje 
Hlavní kontakt: Jméno Příjmení, email, tel. č. 
Administrativní kontakt: Jméno Příjmení, email, tel. č. 
Technický kontakt: Jméno Příjmení, email, tel. č. 
3. Analýza administrativní a evidenční části implementace 
3.1. Seznam zákazníků a jejich parametry 
Je možné řešit importem. Resal dodá formát (customers_services.xlsx ) dat a do ... CP 
dodá podklady v tomto formátu. 
3.2. Aktivní služby 
Je možné řešit importem (customers_services.xlsx) viz bod 2.1. 
3.3. Seznam služeb a jejich parametry  
Je možné řešit importem (services_definition.xlsx) viz bod 2.1. či si CP založí sám v 
modulu Produkty a služby. 
3.4. Seznam operátorů 
doplnit seznam operátorů s příslušnými funkcionalitami, které budou v CIBS používat 
3.5. Billing 
Účetní období: doplnit 
3.5.1. Popis stávajícího způsobu účetnictví 
vedení účetnictví (interní/externí), účetní systém, předávání podkladů pro účetnictví 
pomocí sběrných daňových dokladů - doplnit stručný popis 
3.5.2. Popis stávajícího způsobu účtování 
doplnit (fakturace, hotovost, trvalý příkaz, včetně DÚZP, datumu vystavení dokladů, 
datum generování dokladů, splatnosti, odesílání daňových dokladů, výzvy k úhradě, ...) 
3.5.3. Popis stávajícího způsobu úhrad/párování 
hotovost na pokladně, převod na účet, inkasní platby (SIPO, inkaso) – doplnit číslování 
dokladů: upomínky, faktury – doplnit formát 
3.5.4. Billing plány 
Billing plány (BP) určují způsob účtování aktivní služby zákazníka. BP se nastavují 
přímo v databázi po dohodě s CP. U každého BP lze nadefinovat billing jak pro 
paušální tak i pro variabilní ceny. 
Nejdůležitější parametry BP: 
� variabilní/paušální cena 
� perioda platby buď je definovaná BP, nebo se bere perioda z předpisu (při aktivaci 
služby) 
� den zdanitelného plnění 
� variabilita BP možnost měnit DÚZP nebo datum splatnosti při  
aktivaci/změně/transferu 
� způsob úhrady možnost definovat pokladny nebo účet 
� typ inkasní platby inkaso/SIPO 



 

 

  

 

 

� měsíc a den generování inkaso/SIPO 
� typ daňového dokladu (ne)vystavují se faktury 
� měsíc a den generování daňové doklady 
� způsob výpočtu splatnosti 
� datum splatnosti 
� Odesílání zálohy  
Typické BP: 
� SIPO v měsíci 
� SIPO měsíc předem 
� Fakturace v měsíci 
� Fakturace měsíc předem 
� Fakturace zpětně� Hotovost v měsíci 
� Trvalý příkaz v měsíci 
� apod... 
Nastavení BP je třeba upřesnit ústně. 
3.5.5. Soupis bankovních účtů a typů internetového bankovnictví 
Banka, Číslo účtu, Internetové bankovnictví, Formát pro import, doplnit 
3.5.6. Soupis pokladen s popisem jejich rolí 
Název pokladny, Popis role, Operátor s právem na pokladnu 
Zápočtová pokladna, Pokladna Hotovostní pokladna, doplnit 
3.5.7. Soupis smluv SIPO 
Číslo smlouvy Popis doplnit 
3.5.8. Popis stávajícího způsobu řešení upomínek a dlužníků, doplnit 
3.5.9. Věrnostní systém 
doplnit - popis stávajícího věrnostního nebo slevového systému 
3.5.10. Helpdesk 
informace o telefonním čísle, které bude použito pro helpdesk (i operátor) nebo číslo ze 
sady Resal bližší popis pro outsourcovaný helpdesk - doplnit3.6. Koncové stránky 
zákazníka 
Zobrazení základních údajů: ano/ne 
Možnost úpravy kontaktů ano/ne 
Seznam aktivovaných služeb: ano/ne 
Seznam daňových dokladů: ano/ne 
Zobrazení dlužných pohledávek: ano/ne 
Panel pro datové služby: ano/ne 
Panel pro hlasové služby: ano/ne 
Popis způsobu integrace přihlašovacího dialogu nebo propojení odkazem: doplnit 
Grafické podklady pro vytvoření stránek koncových zákazníků: doplnit 
3.7. Procesy a plánování práce 
doplnit 
3.7.1. Popis procesu při nové službě nového zákazníka 



 

 

  

 

 

doplnit 
3.7.2. Popis procesu při nové službě stávajícího zákazníka 
doplnit 
3.7.3. Popis procesu při změně služeb stávajícího zákazníka 
doplnit 
3.7.4. Popis procesu při nahlášení poruchy 
doplnit 
3.8. Dokumenty pro tiskové sestavy,Je možné implementovat následující šablony 
dokumentů (viz Tiskové sestavy.rar). Je možné definovat i různé varianty, které lze 
vybrat v příslušném dialogu. Pokud nebude nějaká šablona pro danou lokaci 
definována, použije se defaultní. 
doplnit 
Název dokumentu, Předloha 
Příjmový pokladní doklad - 
Výdajový pokladní doklad - 
1. upomínka 2. upomínka - 
3. upomínka - odpojení - 
Daňový doklad - 
Dobropis - 
Faktura - daňový doklad - 
Proforma - výzva k úhradě -  
Smlouvy - 
Předávací protokol služeb - 
Tisk na složenku - 
Sběrný doklad plateb – banka -  
Sběrný doklad plateb - banka - ostatní - 
Sběrný doklad plateb - hotovost  
Sběrný doklad plateb - hotovost - ostatní  
Sběrný doklad předpisů  
4. Analýza technické části implementace 
4.1. Infrastruktura, může být řešeno importem ve formátu xml, popř. přímým 
zadáváním zařízení do CIBS (preferovaná varianta) 
4.2. Koncová zařízení zákazníků 
může být řešeno importem ve formátu xml, popř. přímým zadáváním zařízení do CIBS 
(preferovaná varianta) 
(Zdroj: Mgr. Lenka Ševčíková,  Resal spol. s r.o.) 


