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Abstrakt 

Pozemkové úpravy ovlivňují vzhled a prostorové uspořádání krajiny. Formou 

pozemkových úprav dochází k vyrovnání hranic pozemků, jejich zpřístupnění či zvětšení 

výměry. Vytvářejí se vhodné podmínky pro hospodaření vlastníků půdy. Svůj význam má 

i realizace polních komunikací, která vychází z plánu společných zařízení. Předkládaná 

práce je zaměřena především na zhodnocení jednotlivých ukazatelů zpracování 

komplexních pozemkových úprav, konkrétně míry scelení, počty vlastníků a listů 

vlastnictví po provedené pozemkové úpravě, doby zpracování jednotlivých etap.   

 

Klíčová slova: pozemková úprava, plán společných zařízení, efektivita pozemkových 

úprav, míra scelení, realizace společných zařízení 

 

 
 
 

Abstract 

The land adjustments affect the appearance and space arrangement of the landscape. Land 

adjustments help to equalize the land borders, make them accessible or enlarge their extent. 

Convenient conditions for farming of land owners are being created. Realization of field 

roads, which is based on plan of common facilities also has it’s significance. This thesis is 

focused mainly on assessing individual indicators of processing the complex land 

adjustments, specifically the consolidation rate, the number of owners and lists 

of ownership for performed land adjustments and processing times of individual stages.  

 

Key words: land adjustment, plan of common facilities, efficiency of land adjustments, 

consolidation rate, realization of common facilities 
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1. ÚVOD 

Krajina a přírodní prostor je místem našeho života. Je to základní prostor, který 

všichni musíme obývat. Vše se odvíjí od pohledu na ni, respektive od toho, co jsme 

schopni v ní vidět a do jakých typů vztahů jsme s ní schopni vstupovat. Každý 

kousek krajiny by měl mít svého vlastníka. Vlastníci konkrétních částí území si nejen 

vyjasňují svoje představy o místní krajině a přírodě, o jejich budoucnosti a funkcích, 

které by se měly plnit, ale současně si uvědomují, jakým způsobem o krajinu lépe 

pečovat. Člověk je již dlouhou dobu tím, kdo krajinu ovládá a působí na ni. Její 

podoba se odráží i v kvalitě společnosti. V nitru každého člověka je schována 

potřeba spravovat svěřenou zemi, na které žije a starat se o ni, třebaže se jedná jen 

o zahrádku před domem.  

Již po celé dvě desetiletí se pozemkové úpravy staly jedním z hlavních faktorů 

krajinného plánování a zabezpečování obnovení zanedbané a poničené krajiny. 

Úkolem pozemkových úprav je prostorové a funkční uspořádání pozemků 

pro zpřístupnění, narovnání hranic pozemků, racionální využívání a hospodaření 

vlastníků půdy. Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení kvality života, 

ochranu, zúrodnění půdního fondu, obnovu krajiny a přírodních zdrojů. Podporují 

rozvoj infrastruktury obcí. Zároveň se řeší ostatní požadavky na funkci krajiny 

v oblasti vodohospodářské, protierozní a ekologické. Výsledky pozemkových úprav 

slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako neopomenutelný podklad pro územní 

plánování.   

Tato práce je zaměřena především na analýzu a zhodnocení kvalitativních parametrů 

provedené pozemkové úpravy ve vybraných katastrálních územích a na zhodnocení 

realizace polních cest po provedené pozemkové úpravě. Pro tuto práci byly vybrány 

následující katastrální území: Třebohostice a Zadní Zborovice (okres Strakonice).  
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2. CÍL PRÁCE 

 

Cílem této bakalářské práce je provést porovnání zpracovaných projektů 

komplexních pozemkových úprav.  Pro svoji práci jsem si vybrala dvě katastrální 

území v okrese Strakonice.  Často se vedou diskuse o tom, zda pozemkové úpravy 

přináší opravdu užitek. Jejich zpracování je dlouhodobým procesem a vyžaduje 

velkou vstřícnost ze strany zpracovatele i vlastníků.  

V této práci jsem se snažila o zpracování a porovnání získaných dat, zejména 

zastoupení druhů pozemků, zhodnocení celkové míry scelení, počty vlastníků a listů 

vlastnictví, dobu trvání jednotlivých dílčích etap zpracování, způsobu hospodaření 

před a po provedené pozemkové úpravě, porovnání navrhnutých a již realizovaných 

opatření prvků plánu společných zařízení pro zlepšení prostupnosti krajiny, 

podmínek životního prostředí, ochranu půdního fondu. Na závěr jsem se snažila 

posoudit celkový přínos provedených komplexních pozemkových úprav na základě 

uvedených ukazatelů.  
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3. LITERÁRNÍ REŠERŠE 

3.1 Základní pojmy 

3.1.1 Pojem pozemková úprava 

 

Pozemkové úpravy nejsou oborem, který by vznikl v historicky krátké době, ale jeho 

vznik se datuje do období rozvoje dávných civilizací, jako byl Egypt, Izrael a celý 

křesťanský svět Evropy a Ameriky (Vopravil a Hladík, 2016). 

Současná velká roztříštěnost vlastnických vztahů na převážné většině území ČR 

nedává předpoklady k řádnému obhospodařování zemědělské půdy. Vysoká úroveň 

fragmentace vlastnictví výrazně komplikuje zemědělské činnosti. Extrémní 

roztříštěnost lze chápat jako jistou formu degradace půdy (Sklenička a kol., 2014). 

Zákon č. 139/2002 Sb. definuje pozemkové úpravy jako prostorové a funkční 

uspořádávání pozemků ve veřejném zájmu. Pozemky se scelují nebo dělí 

a zabezpečuje se jejich přístupnost a vyrovnání hranic, aby se vytvořily podmínky 

pro racionální hospodaření vlastníků půdy. 

Nejčastějšími problémy bývají poloha pozemků některých vlastníků uvnitř dnešních 

velkých bloků a současně malá výměra a nevhodný tvar těchto pozemků. 

Z praktického hlediska to znamená, že značná část pozemků ve svých původních 

hranicích je zcela nepřístupná nebo je nelze obdělávat dnešní běžnou mechanizací 

(Dumbrovský, 2004). Pozemkové úpravy vytvářejí předpoklady pro zpřístupnění, 

racionální využívání a ochranu zemědělského půdního fondu. Scelováním pozemků 

se nemyslí vytváření rozsáhlých bloků, ale scelování ve smyslu vlastnickém, kdy 

vlastník na počátku disponuje několika pozemky rozptýlenými po celém katastru, 

z nichž některé nejsou přístupné (Mazín, 2014). Po provedené pozemkové úpravě 

jsou mu tyto pozemky v adekvátní výměře, kvalitě (bonitě) a lokalitě vydány 

v jednom či několika dobře přístupných pozemcích. Pozemkové úpravy stanovují 

definitivní podobu krajinotvorných opatření. Vlastnicky rozpracovávají opatření 

k ochraně přírody a krajiny, která jsou daná jinými formami krajinného plánování, 

např. územní systém ekologické stability (dále jen ÚSES) revitalizace, územní plán. 

Především disponují nástroji, díky kterým mohou navrhnout, případně dotvářet 

ucelený polyfunkční krajinný systém (Sklenička, 2003). 
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Pozemkové úpravy jsou významným příspěvkem k využívání státních 

krajinotvorných programů. Ve většině případů jde o komplex opatření, vzájemně se 

doplňujících a respektujících požadavky ochrany krajiny a možnosti zemědělské 

výroby (Blažek a spol., 2006).   

Pozemkové úpravy jsou uvědomělou a cílevědomou činností skupiny odborníků, 

státních úředníků a zvolených zástupců vlastníků. Jestliže chceme správně pochopit, 

co jsou to pozemkové úpravy, musíme dát do vztahových souvislostí naší krajinu 

a její obyvatele. Tento základní vztah člověka a krajiny se děje a podléhá 

dynamickým změnám. Pomocí metody pozemkových úprav lze pozitivně usměrnit 

vztah člověka, který je správcem konkrétní části krajiny. Pozemkové úpravy jsou 

dlouhodobým procesem a nástrojem realizace plánů, týkající se venkovské krajiny. 

Pozemkové úpravy jsou institut, který řeší současně věci veřejné, obecní a soukromé 

zájmy, veškerá práva a povinnosti státu a osob k pozemkům. (Burian a spol., 2011). 
  

3.1.2 Pozemkový úřad 

Úkolem pozemkového úřadu je organizovat celý proces pozemkové úpravy. Státní 

pozemkový úřad (dále jen SPÚ) byl zřízen ke dni 1. ledna 2013 na základě zákona 

č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu. Spojením agend Pozemkového 

fondu ČR s činností Ústředního pozemkového úřadu vznikl zcela nový Státní 

pozemkový úřad v čele s ústředím. V rámci jednotlivých vyšších územně 

samosprávných celků vykonávají činnost SPÚ krajské pozemkové úřady. Pro řízení 

o pozemkových úpravách jsou zřízeny pobočky krajských pozemkových úřadů, 

jejichž působnost odpovídá území jednoho nebo více okresů. Státní pozemkový úřad 

navazuje na činnost bývalého Pozemkového fondu ČR a pozemkových úřadů 

(SPÚ, 2014). Pokračuje v činnosti zrušených pozemkových úřadů v oblasti 

pozemkových úprav dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách 

a organizuje komplexní pozemkové úpravy s důrazem na výstavbu a rekonstrukci 

polních cest, protierozních mezí, poldrů, biokoridorů a jiných krajinných prvků. 

Dále se zabývá hospodařením s nemovitostmi, které byly ve správě Pozemkového 

fondu ČR a se stavbami využívanými k vodohospodářským melioracím pozemků 

a souvisejícím vodním dílům ve vlastnictví státu. Pokračuje se ve vypořádávání 

restitučních nároků a dalších převodů nemovitostí dle zákona č. 229/1991 Sb. 
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(zákona o půdě) s tím, že současně rozhoduje o nárocích oprávněných osob 

v působnosti bývalých pozemkových úřadů. (zákon č. 503/2012 Sb.) 

 

Přehled poboček a krajských pozemkových úřadů SPÚ  
14 krajských pozemkových úřadů a jejich 65 poboček v okresech

 
Zdroj: MZe, 2017a 

3.1.3 Legislativa PÚ 

Provádění pozemkových úprav se řídí provázanou soustavou zákonů, vyhlášek 

a technických postupů. V roce 1991 byl vydán zákon č. 284/1991 Sb., 

o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, v návaznosti na zákon 

č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vtahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku v platném znění. Tímto zákonem byly založeny pozemkové úřady (Burian 

a spol., 2006).  

Od roku 2003 platí zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových 

úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., zákona o půdě. Tento zákon byl 

novelizován zákonem č. 280/2013, který vstoupil v platnost dne 1.10.2013. 

Důležitým předpisem při provádění pozemkových úprav je od 1. února 2014 

vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu provádění pozemkových úprav a náležitostech 
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návrhu pozemkových úprav. Dalším předpisem, kterým se řídí pozemkové úřady, 

je Metodický návod k provádění pozemkových úprav (SPÚ, 2014). 

 

3.1.4 Druh pozemkových úprav 

Pozemkové úpravy se provádějí dvěma způsoby, formou jednoduchých 

pozemkových úprav (dále jen JPÚ) nebo formou komplexních pozemkových úprav 

(dále jen KoPÚ).  

Druh pozemkových úprav ovlivňuje rozvoj naší společnosti, úroveň hospodaření, 

rozvoj vědy a techniky. Je také podmíněn velikostí a rozsahem upravovaného zemí 

(Rybársky a kol., 1991)  

Jednoduché pozemkové úpravy se provádějí na části katastrálního území, pokud 

je nutné vyřešit urychlené scelení pozemků nebo zpřístupnění pozemků, lokální 

protierozní nebo protipovodňové opatření. Jednoduchými pozemkovými úpravami 

lze provést upřesnění nebo rekonstrukce přídělů půdy ve smyslu dekretů prezidenta 

republiky č. 12/1945 Sb., č. 28/1945 Sb., a zákonů č. 142/1947 Sb. a č. 46/1948 Sb. 

Dnes se pozemkové úpravy provádějí formou komplexních pozemkových úprav. 

Tato forma už ze svého titulu vyjadřuje, že řešení budou rozsáhlá. Jejich rozsah bude 

širší a náročnost na zpracování bude vyšší (Dumbrovský, 2004).  

Komplexní pozemková úprava se zpravidla provádí v rámci celého katastrálního 

území vyjma zastavěných nebo zastavitelných částí obcí a větších lesních celků 

včetně zpřístupnění pozemků, protierozní ochrany, vodohospodářských opatření 

a ekologické stability území (Sklenička, 2003) .  

 

3.1.5 Obvod pozemkové úpravy 

Stanovení obvodu je bezpodmínečně nutné v rámci zadávacího řízení 

pro zpracovatele. Obvod pozemkové úpravy stanoví příslušný pozemkový úřad. 

Při jeho určení zahrnuje pozemky, které posoudil jako nezbytné pro dosažení cílů 

pozemkových úprav a obnovy katastrálního operátu. Důležité je přihlédnout 

i k požadavkům vlastníků pozemků, příslušné obce a katastrálního úřadu 

(SPÚ, 2015). 
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Obvodem pozemkové úpravy se rozumí území dotčené pozemkovými úpravami, 

které je tvořeno jedním nebo více celky v jednom katastrálním území. Do obvodu lze 

zahrnout i pozemky, které nevyžadují řešení, ale je u nich potřeba obnovit soubor 

geodetických informací. Jedná se například o souvislé komplexy lesního pozemků. 

Do obvodu pozemkových úprav lze zahrnout i pozemky v navazující části 

sousedního katastrálního území. Každé území prochází určitým vývojem. Situace, 

která byla v minulosti vyhodnocena jako vyhovující, nemusí vyhovovat změnám, 

které se promítají do současného řešení daného území, například návaznost prvků 

plánu společných zařízení.  Pozemky určené pro těžbu vyhrazených nerostů 

na základě stanoveného dobývacího prostoru, pozemky určené pro obranu státu, 

pozemky zastavěné stavbou ve vlastnictví státu, pozemky vodních toků a pozemky 

chráněné podle zvláštních předpisů lze řešit v pozemkových úpravách jen 

se souhlasem jejich vlastníka a příslušného správního orgánu (Dumbrovský, 2004). 

 

3.1.6 Účastník řízení 

Jedním ze základních pojmů správního řízení je účastník řízení. Účastníky řízení 

o pozemkových úpravách jsou vlastníci pozemků, které jsou dotčeny řešením 

v pozemkových úpravách. Dále jsou to fyzické i právnické osoby, jejichž vlastnická 

nebo jiná věcná práva k pozemkům mohou být řešením pozemkových úprav přímo 

dotčena. Dalším účastníkem jsou obce, v jejichž územních obvodech jsou pozemky 

zahrnuté do obvodu pozemkových úprav a stavebník, je-li provedení pozemkových 

úprav vyvoláno v důsledku stavební činnosti. Účastníkem řízení mohou být i obce, 

s jejichž územním obvodem sousedí pozemky zahrnuté do pozemkové úpravy, pokud 

přistoupí na základě výzvy jako účastníci k řízení (Reinöhlová a kol., 1998). 
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3.2 Postup při provádění pozemkových úprav 

3.2.1 Výběr katastrálního území 

Kompetentní ke všem činnostem vyplývající ze zákona o pozemkových úpravách 

a pozemkových úřadech jsou pozemkové úřady. Vzhledem k pracnosti, finanční 

náročnosti a rozsahu pozemkových úprav v řešeném katastrálním území je třeba 

uvažovat o stanovení pořadí zpracování v jednotlivých okresech a krajích 

(Burian a kol., 2011). 

Pozemkový úřad posoudí při výběru katastrálního území důvody, naléhavost 

a účelnost provádění pozemkové úpravy v určitém katastrálním území a požadavky, 

které vyplynuly z jednání s dalšími orgány a organizacemi. Také musí na začátku 

rozlišit druh pozemkové úpravy, zda se jedná o jednoduchou pozemkovou úpravu 

nebo komplexní pozemkovou úpravu (Dumbrovský, 2004). 

 

3.2.2 Zahájení řízení    

Pozemkový úřad přijímá a posuzuje požadavky na zahájení pozemkových úprav. 

Shledá-li důvody, naléhavost a účelnost provedení pozemkových úprav 

za opodstatněné, zahájí řízení o pozemkových úpravách. Pozemkový úřad může 

v odůvodněných případech zahájit řízení i bez podaných požadavků. Řízení musí 

zahájit vždy, pokud se pro to vysloví vlastníci pozemků nadpoloviční výměry 

zemědělské půdy v dotčeném katastrálním území. Ukazuje se, že úspěšné řešení 

pozemkových úprav je možné zejména tam, kde je opravdový zájem o provedení 

pozemkových úprav ze strany vlastníků pozemků a kde je ze strany obce skutečná 

podpora této činnosti (Burian a kol., 2011).  

 

3.2.3 Úvodní jednání 

Úvodní jednání je ústní jednání, na které pozemkový úřad pozve všechny účastníky 

řízení a seznámí je s cíli pozemkových úprav a postupem zpracovávání podle zákona. 

Pověřený pracovník pozemkového úřadu stručně popíše jednotlivé fáze zpracovávání 

PÚ. Přítomní účastníci jsou informováni o skutečnostech zjištěných při přípravě 

řízení, s formou a předpokládaným obvodem pozemkových úprav 

(Dumbrovský, 2004).  
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Vlastníci pozemků si na úvodním jednání zvolí sbor zástupců, který zastupuje 

vlastníky v rozsahu činností, které vymezuje zákon č. 139/2002:  

 

• spolupracuje při zpracování návrhu pozemkových úprav, 

• posuzuje jednotlivé varianty a navrhovaná opatření, 

• vyjadřuje se k plánu společných zařízení, 

• vyjadřuje se k podaným připomínkám v průběhu řízení a k návrhu 

pozemkových úprav, 

• uděluje souhlas s ustoupením od požadavku na uhrazení rozdílu ceny, 

• může stanovit priority realizace společných zařízení. 

Sbor významně pomáhá zpracovateli svou znalostí místních poměrů, je poradním 

orgánem zpracovatele. V průběhu zpracování pozemkových úprav se mohou 

vlastníci na tento sbor obracet se svými návrhy a problémy. Nikdy nemůže 

rozhodovat za vlastníky pozemků v otázkách jejich vlastnictví (SPÚ, 2015) 

 

3.2.4 Zjišťování průběhu hranic 

Zjišťování průběhu hranic pozemků je důležitou etapou, kdy lze na jedné straně 

aktualizovat veškeré hranice pozemků podle skutečného stavu v terénu bez potřeby 

zvláštních nabývacích listin a na druhé straně se řeší případy vědomé změny hranice 

pozemku, případně i neoprávněné držby (Dumbrovský, 2004).  

Zjišťování průběhu hranic pozemků provádí ustanovená komise, složená 

z pracovníků pozemkového úřadu, katastrálního úřadu a zpracovatele návrhu 

pozemkových úprav, dle katastrálních předpisů. Vlastníci pozemků spolupracují 

při označení průběhu hranic svých pozemků a komise porovná průběh hranice 

v terénu s jejím zobrazením v katastrální mapě (Podrázská a kol., 2006).  

 

3.2.5 Soupis nároků vlastníků 

Stanovení nároků vlastníků je základem pro vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků, neboť na jeho základě se posuzuje přiměřenost kvality, výměry 

a vzdálenost původních a nově navržených pozemků. Při stanovení tohoto nároku 

vlastníka z pohledu pozemkových úprav hrají roli pouze pozemky, které jsou 
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v obvodu pozemkové úpravy. Výsledkem stanovení nároků je vyhotovení tabulky 

soupis nároků, tzv. nárokový list. Vlastníkům musí být jednoznačně a srozumitelně 

vyčísleny všechny nároky, včetně omezení vyplývajících ze zástavního práva, 

předkupního práva a věcného břemene, aby v průběhu zpracování a schvalování 

návrhu nového uspořádání pozemků nedocházelo k nedorozuměním. Soupis nároků 

se provádí na základě zpracování všech zjištěných informací o pozemcích 

a shromáždění všech potřebných podkladů a dokladů. Zpracovatel pozemkové 

úpravy projednává s příslušnými vlastníky nárokový list a řeší s nimi případné 

námitky (Podrázská a spol., 2006). 

 

3.2.6 Zpracování plánu společných zařízení 

Plán společných zařízení tvoří budoucí kostru uspořádání zemědělské krajiny 

a je tvořen souborem navrhovaných ochranných opatření včetně zpřístupnění 

pozemků. Je označován jako „plán polyfunkční kostry“, je souborem prostorově 

a funkčně provázaných opatření k zajištění základních cílů pozemkových úprav. Je to 

jedna z forem krajinného plánu uvnitř obvodu komplexní pozemkové úpravy 

(Sklenička, 2003).  Nejčastěji se jedná o návrhy nových cest, případně rekonstrukce 

původních cest, soubory protierozních opatření, vodohospodářských 

a protipovodňových opatření, opatření k tvorbě životního prostředí a zvýšení 

ekologické stability území. Návrh plánu společných zařízení naplňuje jeden 

z hlavních cílů pozemkových úprav, tj. vytváření podmínek k racionálnímu 

hospodaření a k zabezpečení ochrany přírodních zdrojů (SPÚ, 2015).  

Zpracování konceptu plánu společných zařízení je týmová práce, především 

projektanta, pozemkového úřadu, zástupců obce, případně zpracovatele ÚPD 

a dalších specialistů. Při jeho tvorbě je možné využít námětů a připomínek 

od místních znalců žijících dlouhodobě v krajině. Koncept plánu společných zařízení 

je od momentu zahájení prací, přes úvodní jednání, kontrolní den sboru zástupců 

vlastníků a všech námětů a připomínek místních znalců otevřeným dokumentem. 

Pro společná zařízení jsou pozemkové úpravy nenahraditelné. Lze řešit často 

komplikované vlastnické vztahy, které brání realizaci těchto veřejně prospěšných 

opatření v krajině (Burian a spol., 2011).  

Zpracovaný plán společných zařízení se předloží k písemnému vyjádření dotčeným 

orgánům státní správy.  Po zapracování vzešlých připomínek a stanovisek 
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je s návrhem seznámen sbor zástupců. Následně bude dokument předložen 

ke schválení příslušné regionální dokumentační komisi a zastupitelstvu obce jako 

budoucímu vlastníku společných zařízení. Obec o jeho schválení rozhodne 

na nejbližším svolaném zastupitelstvu usnesením. Pokud je nezbytné provést 

aktualizaci, jejímž předmětem bude změna již navržených doplňkových polních cest 

na polní cesty hlavní nebo vedlejší, je třeba zajistit nové stanovisko dotčených 

orgánů státní správy, prokazatelně seznámit sbor zástupců s navrhovanými změnami 

a předložit aktualizovaný dokument zastupitelstvu obce ke schválení (SPÚ, 2015).    

 

3.2.7 Návrh nového uspořádání pozemků 

Návrh nového uspořádání pozemků je integrovaným průnikem veškerých legitimních 

zájmů všech účastníků řízení, tedy jak vlastníků půdy, tak orgánů státní správy, 

samosprávy obce, místní komunity a ostatních účastníků řízení či osob, jejichž práva 

a zájmy jsou přímo dotčeny. Z tohoto obecného pohledu se zdá zpracování 

konečného návrhu jako nadlidský úkol. Projektování vlastních výměn zemědělských 

a ostatních pozemků je především jejich scelování, konfigurace, slučování, arondace 

hranic, optimalizace tvarů, a to vše při respektování stávající sítě polních cest 

a prioritně navržených nových cest. Také je vhodné respektovat uživatelské poměry. 

Každý pozemek, i prokazatelně nelukrativní, je směnitelný (Burian a spol., 2011). 

Hlavním podkladem pro vytváření návrhu je vstupní zaměření skutečného stavu 

řešeného území a schválený plán společných zařízení. Nově navržené pozemky 

nesmí překročit 4 % ceny, 10 % výměry a 20 % vzdálenosti původních pozemků. 

Překročení kritéria ceny lze ve prospěch vlastníka za předpokladu, že vlastník 

souhlasí s uhrazením rozdílu ceny přesahující toto kritérium (Podrázská spol., 2006).  

Zpracovatel projednává s vlastníky umístění jejich nových pozemků a postupně 

získává souhlasy s vytvořeným návrhem pozemkové úpravy podpisem do tabulky 

„Soupis nových pozemků“. Zpracovatel vyzve vlastníky, kteří se jednání neúčastnili, 

aby se k novému uspořádání pozemků vyjádřili. Pokud je dosaženo ze strany 

vlastníků 60 % souhlasů výměry řešených pozemků, je zpracovaný návrh vystaven 

k nahlédnutí po dobu 30 dnů na pozemkovém úřadě a na dotčené obci. V této době je 

účastníkům řízení dána poslední možnost uplatnit k návrhu své námitky 

a připomínky u pozemkového úřadu. (SPÚ, 2015). 
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3.2.8 Rozhodnutí o pozemkových úpravách 

Po schválení návrhu pozemkových úprav je svoláno závěrečné jednání, na kterém 

pozemkový úřad zhodnotí výsledky pozemkových úprav a seznámí účastníky 

s návrhem, o kterém bude následně rozhodnuto. Z hlediska mezilidských vztahů, 

které sehrávají při pozemkových úpravách rozhodující roli, je závěrečné jednání 

třeba vnímat jako slavnostní společné shromáždění, kde je důvod poděkovat všem, 

kteří přispěli bez komplikací dokončit společné dílo (Burian a spol., 2011). 

Nejpozději do 3 měsíců po závěrečném jednání je vydáno rozhodnutí o schválení 

návrhu pozemkových úprav (tzv. 1. rozhodnutí). Pokud ze závažných důvodů není 

rozhodnutí vydáno, je možné prodloužení lhůty o 1 měsíc.  Zde je dána možnost 

všem účastníkům řízení podat odvolání. Rozhodnutí o schválení návrhu, které nabylo 

právní moci, předá pozemkový úřad katastrálnímu úřadu k vyznačení do katastru 

nemovitostí. Schválený návrh a zpracovaná digitální mapa jsou závazným 

podkladem pro vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv 

(tzv. 2. rozhodnutí). Do tohoto rozhodnutí se již nelze odvolat a slouží jako podklad 

pro zavedení výsledků pozemkových úprav do katastru nemovitostí 

(zákon č. 130/2002 Sb.).  

 

3.2.9 Předání nových pozemků v terénu 

Další zásadní věc pozemkových úprav je nárok vlastníka na bezplatné vytyčení 

vlastnických hranic pozemků, označení hraničními znaky a seznámení s jejich 

hranicemi. Z charakteru vytyčování a předávání nových pozemků vyplývá, že tyto 

práce musí být načasovány do období vegetačního klidu, tedy na podzim, zimu 

a jaro. Zákon sice uvádí, že pozemky by měly být předány zpravidla k 1. říjnu 

běžného roku, ale připouští i dohodu (Burian a kol., 2011).  

Jak uvádí zákon č. 139/2002 Sb., pozemkový úřad zabezpečí, aby nové uspořádání 

pozemků bylo vytyčeno a označeno v terénu na žádost vlastníků. Vytyčení 

vlastnických hranic pozemků, jejichž lomové body jsou v katastru nemovitostí 

v souvislosti s provedením pozemkových úprav označeny trvalou stabilizací, nelze 

opakovaně hradit z prostředků státu. Pozemkový úřad vede evidence žádostí a jejich 

vyřízení tak, aby nedocházelo k opakovanému vytyčení z prostředků státu stejnému 

vlastníkovi.  
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3.2.10 Realizace společných zařízení 

Realizace společných zařízení představují jeden z důležitých výsledků komplexních  

pozemkových úprav. Pro výstavbu společných zařízení jsou během pozemkové 

úpravy navrhovány pozemky ve vlastnictví státu a poté ve vlastnictví obce. Pokud 

nelze tyto zdroje půdního fondu využít, podílejí se na vyčlenění nezbytné výměry 

ostatní vlastníci pozemků, a to poměrnou částí dle celkové výměry směňovaných 

pozemků. Nároky vlastníků vstupující do pozemkové úpravy jsou tedy úměrně 

sníženy (Dumbrovský, 2004). Mezi nejčastěji realizovaná společná zařízení se řadí 

nové či rekonstruované polní cesty, odvodňovací příkopy, výsadba alejí, zatravnění 

údolnic na erozně ohrožených svazích, stavba či rekonstrukce vodních nádrží 

a výsadba zeleně v podobě biocenter a biokoridorů (Burian a spol., 2011). 

Po dokončení realizace je toto zařízení bezúplatně předáno pozemkovým úřadem 

do vlastnictví obce (Kyselka a kol., 2011).  

 

3.2.11 Financování pozemkových úprav a společných zařízení 

Finanční zabezpečení procesu pozemkových úprav a společných zařízení 

se v posledních letech zlepšuje (Burian a spol., 2011).  Základním zdrojem 

financování jsou prostředky ze státního rozpočtu a prostředky z fondu Evropské 

Unie. Například se jedná o financování pozemkových úprav zaměřených 

na protipovodňová opatření (PPEO), Program rozvoje venkova (PRV), Ředitelství 

silnic a dálnic (ŘSD). Navržená společná zařízení si může vybudovat na své náklady 

i obec (Dumbrovský, 2004).  
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4. CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO ÚZEMÍ 

Pro tuto bakalářskou práci jsem si vybrala dvě katastrální území, které se nachází 

v Jihočeském kraji v okrese Strakonice. Žádosti o zahájení komplexní pozemkové 

úpravy byly podány již v roce 1996, proto jejich zpracování bylo ze strany 

pozemkového úřadu zařazeno mezi první katastrální území v okrese Strakonice.  

 

Základní popis vybraných území

 

Zdroj: MZe, 2017b 
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Třebohostice 

Jsou situovány necelých 10 km od okresního města Strakonice, pod vrchy Zámek, 

Hřeben a Oberná hora. V blízkosti se nachází rybník Trávnický.  K obci patří také 

osada zvaná Chalupy, 1 km severním směrem. Třebohostice byly a jsou zemědělskou 

vesnicí. Krajinný ráz katastrálního území odpovídá typicky české, zemědělsky 

intenzivně zkulturněné členitější pahorkatině. Území je z větší části zorněno, lesy 

tvoří relativně souvislý komplex. Krajinu doplňují drobnější vodní nádrže a úzké 

vodoteče, lesní komplexy i potok Kolčavka, protékající napříč katastrálním územím. 

Pozitivní dojem území nenarušuje ani několik silničních tras, přetínající toto 

katastrální území. 

V geomorfologickém členění spadá území do celku Blatenské pahorkatiny 

a podcelku Horažďovická pahorkatina. Katastrem prochází hranice mezi 

Kasejovickou pahorkatinou na severu a Radomyšlskou pahorkatinou na jihu. Vlastní 

zájmové území má charakter členité pahorkatiny s výškovou členitostí kolem 100 m. 

Severní část katastru tvoří vyvýšená plochá partie ve výškách kolem 540 m, která 

zmíněným členitým stupněm spadá do níže položené mírněji zvlnění sníženiny 

s typickými rybníky ve výškách kolem 470 m. Nejvyšším bodem katastru je vrch 

Hřeben ve výšce 596 m. Nejníže je položeno území u toku Kolčavky na okraji 

katastru ve výšce 453 m.  
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Tabulka č. 1: Využití území k. ú.  Třebohostice ke dni 5. 2. 2017 

Druh pozemku 
Výměra  

(ha) 
Podíl z celkové 

výměry 

Orná půda 230,9 42 % 

Zahrady 9,3 1,7 % 

TTP 81,0 14,6 % 

Lesní pozemky 167,9 30,4 % 

Vodní plochy 9,6 1,7 % 

Zastavěné plochy 4,8 0,9 % 

Ostatní plochy 48,5 8,7 % 

Celkem 552 100 % 

                                                                    Zdroj: ČÚZK, 2017, vlastní zpracování 

 

Celková výměra území katastrálního území Třebohostice je 552 ha. Z hlediska 

využití území převládá orná půda, která pokrývá necelou polovinu (42 %). Lesní 

pozemky zaujímají necelou třetinu celkové výměry území (30,4 %). Podíl trvalých 

travních porostů je 14,6 %. Další část území tvoří zahrady, vodní a ostatní plochy, 

zastavěné plochy (13 %). 

 

Zadní Zborovice 

Zadní Zborovice jsou částí obce Třebohostice, vzdálené 2 km. Leží v Blatenské 

pahorkatině. Tvoří jej plochá žulová pahorkatina s černými podmáčenými 

sníženinami. Jmenovaným katastrálním území protéká několik vodotečí. Jedná se 

o úseky potůčků, potoků, které vytékají z místních rybníků (Obecní, Havlů, 

Ve stružkách, Barborka, Karšův rybník). Potok Kolčavka přitéká ze sousedního 

katastrálního území Třebohostice. Pro krajinu jsou charakteristické lokality četných 

balvanitých lad, tzv. draha. Jedná se o plochy bývalých, opuštěných pastvin, 

nejčastěji při neoratelných balvanitých a skalních výchozech.  
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Tabulka č. 2: Využití k. ú. Zadní Zborovice ke dni 5.2.2017 

Druh pozemku 
Výměra  

(ha) 
Podíl z celkové 

výměry 

Orná půda 211,3 50,1 % 

Zahrady 7,3 1,7 % 

TTP 94,4 22,4 % 

Lesní pozemky 47,4 11,2 % 

Vodní plochy 11,2 2,6 % 

Zastavěné plochy 5,1 1,2 % 

Ostatní plochy 45,5 10,8 % 

Celkem 422,2 100 % 

                                                                    Zdroj: ČÚZK, 2017, vlastní zpracování 

 

Z celkové výměry katastrálního území 422, 2 ha zabírá 50,1 % orná půda. Lesní 

pozemky jsou soustředěny v severní části katastrálního území a zaujímají 11,2 %. 

Trvalé travní porosty činí 22,4 %. Zbývající část území (16,3 %) jsou zahrady, 

zastavěné plochy, vodní plochy a ostatní plochy. 
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Obrázek č. 1: Porovnání využití území podle druhu pozemků 

 

Zdroj: ČÚZK, 2017, vlastní zpracování 
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5.  METODIKA 

Pro svoji práci jsem si vybrala k.ú. Třebohostice a k. ú.  Zadní Zborovice v okrese 

Strakonice. Jedná se o katastrální území, která na sebe navzájem navazují. 

Komplexní pozemkové úpravy zde probíhaly ve stejném časovém období. Tato dvě 

území jsem si vybrala s ohledem na dobu dokončení řízení o pozemkových úpravách 

(rok 2002) a možnosti posouzení výsledků pozemkových úprav s delším časovým 

odstupem. Výsledky pozemkových úprav jsem se snažila hodnotit formou srovnání 

podle následujících hledisek:  

- doba zpracování jednotlivých etap,  

- změna výměr jednotlivých druhů pozemků,  

- míra scelení, 

- počet hospodařících subjektů, 

- plán společných zařízení (porovnání navržených a již realizovaných).  

Potřebné informace jsem čerpala z projektů pozemkových úprav uložených v archivu 

Státního pozemkového úřadu, Pobočky Strakonice a vlastní konzultací přímo 

s pracovníky pobočky. Pracovníci, kteří komplexní pozemkové úpravy zpracovávali 

na bývalém Okresním pozemkovém úřadu ve Strakonicích, nejsou již na dnešním 

Státním pozemkovém úřadě, Pobočce Strakonice zaměstnáni. V době zpracování 

komplexních pozemkových úprav docházelo k předávání jednotlivých etap 

v papírové formě, proto digitální data nebyla možno získat v dostatečné kvalitě.   
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6. VÝSLEDKY 

6.1 Průběh řízení  

KoPÚ Třebohostice 

Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Třebohostice byla zahájena 

dne 6. prosince 1996 na základě předchozích žádostí nadpoloviční většiny vlastníků 

zemědělských pozemků. Jednalo se tehdy o devátou komplexní pozemkovou úpravu 

zahájenou v okrese Strakonice. Hlavními důvody, které vyvolaly provedení 

pozemkové úpravy, bylo vytvoření účelných půdních celků, umožňujících racionální 

zemědělské hospodaření přístupných z veřejných komunikací a zajištění veřejných 

požadavků na tvorbu a ochranu krajiny a životního prostředí. Do pozemkové úpravy 

byla zahrnuta většina zemědělský pozemků, ostatních ploch a vodních ploch, které se 

nacházely mimo zastavěné území obce.  V červnu 1998 probíhaly geodetické práce 

upravovaného území. Navazovalo vyšetření obvodu pozemkové úpravy s vlastníky 

pozemků v terénu, zpracování, projednání a odsouhlasení nárokových listů 

jednotlivých vlastníků. Další etapou bylo zpracování plánu společných zařízení. 

Návrhové práce byly ukončeny zpracovatelskou firmou Ing. Josef Honz, Zahorčice 

2, Lnáře v prosinci 2001.  S návrhem vyslovili písemný souhlas vlastníci 98,8 % 

výměry půdy dotčené pozemkovou úpravou. Souhlas vlastníků 1,2 % výměry byl 

odvozen na základě výzvy k jednání.  K vytyčení pozemků a předání vlastníkům 

došlo v roce 2002.  

Celkové náklady, vynaložené na zpracování komplexní pozemkové úpravy do doby 

zapsání do katastru nemovitostí, činily 3 950  000,- Kč, což představuje 11 076,80 

Kč/ha. V současné době se cena za 1 ha snížila přibližně o polovinu, přestože nároky 

na způsob zpracování pozemkových úprav se zvyšují.  

 

KoPÚ Zadni Zborovice 

Zde byla komplexní pozemková úprava zahájena dne 13. 12. 1996 na žádost 

nadpoloviční výměry vlastníků zemědělských pozemků. Hlavním účelem byla 

potřeba vyjasnění a uspořádání vlastnických vztahů, odbourání zatímního užívání, 

možnosti bezproblémového pronájmu a zpřístupnění všech pozemků.  

Do pozemkové úpravy byla zahrnuta i část pozemků ze sousedního katastrálního 
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území Únice, protože katastrální hranice s katastrálním územím Zadní Zborovice 

probíhala dle koryta původního meandrujícího potoka. V tomto úseku byla navržena 

změna katastrální hranice.  Průběh prací probíhal po jednotlivých etapách a byl 

pravidelně projednáván na Pozemkovém úřadě ve Strakonicích. V průběhu prací byl 

neustále sledován aktuální stav vedený v katastru nemovitostí. Během řízení došlo 

k několika změnám vlastnictví prodejem pozemků. Návrh byl zhotoven 

dle zák. č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 

a nařízení vlády č. 4/2000 Sb., kterým se stanoví náležitosti návrhu pozemkových 

úprav a pravidla posuzování přiměřenosti kvality a výměry směňovaných pozemků. 

Návrhové práce zpracované firmou AP Plzeň, projektové sdružení, Pod Všemi 

svatými 4, Plzeň byly ukončeny v roce 2002. Celkové náklady vynaložené 

na zpracování komplexní pozemkové úpravy činily 3 453 988,- Kč, což je 8 505,20 

Kč/ha a přibližně o 2 500,- Kč/ha méně oproti katastrálnímu území Třebohostice. 

 

6.2 Jednotlivé etapy pozemkové úpravy 

Řízení o komplexních pozemkových úpravách probíhalo v těchto katastrálních 

územích ve stejném časovém období. Provedení díla bylo rozděleno do jednotlivých 

dílčích etap, které jsou znázorněny níže v tabulce. Doba jejich zpracování byla však 

odlišná.  

 

Tabulka č. 3: Doba zpracování jednotlivých etap KoPÚ 

Doba zpracování jednotlivých etap KoPÚ (v měsících) 
Etapy k.ú. Třebohostice k.ú. Zadní Zborovice 

Přípravné geodetické práce 7 5 

Přípravné a průzkumné práce 11 7 

Zpracování nároků vlastníků 7 6 

Zpracování plánu společných zařízení 3 3 

Zpracování návrhu KoPÚ 6 13 

Vytýčení pozemků vč.stabilizace 4 7 

Podklady pro zavedení do KN 8 4 

Celkem 46 45 
Zdroj: Honz J., 2002, AP Plzeň, 2002, vlastní zpracování 
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Obrázek č. 2: Doba zpracování jednotlivých etap KoPÚ 

 

Zdroj: Honz J., 2002, AP Plzeň, 2002, vlastní zpracování 

Doba zpracování přípravných prací, které zahrnovali přípravné a geodetické práce, 

přípravné a průzkumné práce a zpracování nároků vlastníků, probíhal 

v jednotlivých katastrálních územích rozdílně. Vzhledem k požadavku Katastrálního 

úřadu ve Strakonicích na změnu obvodu hranice řešených pozemků 

v k.ú. Třebohostice došlo ke zpoždění těchto prací o 5 měsíců. Pro zpracování 

soupisu nároků a jejich odsouhlasení s vlastníky proběhlo vyložení soupisů nároků 

za celé katastrální území.  K vyloženému soupisu nároků byla vznesena 

1 připomínka, která se týkala ocenění pozemku. Vlastník pozemku nesouhlasil 

s oceněním pozemků, přičemž požadoval ocenění tržní cenou. Tato námitka byla 

s vlastníkem projednána a vysvětlena. V k.ú. Zadní Zborovice nebyla k soupisu 

nároků uplatněna žádná připomínka. Byly podány pouze dotazy, které byly 

zodpovězeny na místě projednávání nároků. Po zpracování plánu společných zařízení 

byl zpracováván vlastní „scelovací“ návrh. 

V k.ú. Třebohostice byl návrh nového uspořádání postupně projednáván v řadě 

postupových kroků a odsouhlasen jednotlivými vlastníky bez větších průtahů, 

v celkové době 6 měsíců. V k.ú. Zadní Zborovice byl ze strany zpracovatele 
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předložen vlastníkům návrh pozemkové úpravy, který se nepodařilo odsouhlasit. 

Tento prvotní návrh, který uvažoval s velkorysým scelením, byl postupně upravován. 

Ze strany zpracovatele docházelo k dalším opakovaným jednáním s vlastníky. Jeden 

z požadavků vlastníků byl ponechat pozemky, které bezprostředně navazují 

na zastavěné území obce, na svých původních místech. Tímto se prodlužovala doba 

samotného zpracování a odsouhlasení návrhu a v některých místech se nepodařilo 

pozemky scelit do větších celků. Celková doba zpracování návrhu trvala 13 měsíců. 

Zpracovatel se nechal ovlivňovat názory vlastníků, proto se nepodařilo prvotní návrh 

pozemkové úpravy řádně projednat a docházelo k postupným úpravám původního 

návrhu. Již se nepodařilo dosáhnout takového scelení jako v k.ú. Třebohostice. 

 

6.3 Uspořádání druhů pozemků  

Plošné zastoupení jednotlivých druhů pozemků v terénu se v posuzovaných 

zájmových území neshodovalo s právním stavem evidovaným v katastru 

nemovitostí. Uvedené tabulky uvádí, jak se změnily jednotlivé druhy pozemků 

po provedené komplexní pozemkové úpravě.  

 

Třebohostice 

 

Tabulka č. 4: Porovnání druhů pozemků v k.ú. Třebohotice  

Druh pozemku 
Výměra (ha)        

před KoPÚ po KoPÚ 

Orná půda 266,4 227,7 

Trvalý travní porost 42,9 77,9 

Zahrady 0,2 0,1 

Lesní pozemky 4,5 8 

Vodní plochy 5,3 8,4 

Ostatní plochy 37,3 34,5 
Zdroj: Honz J., 2002, vlastní zpracování 
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Zdroj: Honz J., 2002, AP Plzeň, 2002, vlastní zpracování 

 

Z této  tabulky a grafu je zřejmé, že došlo ke zvýšení podílu trvalých travních porostů.  

Toto ocenili především vlastníci, kteří požadovali změnu kultury.  Ve většině případů 

nešlo o zatravnění nových ploch, ale právě o odstranění nesouladů mezi stavem 

v katastru nemovitostí a skutečným stavem v přírodě. Jednalo se o zemědělsky 

nerentabilní ornou půdu, která již byla před řadou let zatravněna. Rovněž byly 

zpřesňovány hranice lesů a větrolamů vedených v katastru nemovitostí jako lesní 

pozemky. Nárůst výměry vodních ploch je způsoben skutečností, že byly zaměřeny a 

očíslovány dosud neevidované lokální vodoteče (odvodňovací příkopy). Výměra 

po komplexní pozemkové úpravě také zahrnuje plochu nově navržených cest, které 

byly zařazeny jako druh pozemku ostatní plocha. Podstatná část těchto pozemků má 

charakter nezpevněných polních cest, které budou využívány jen sezónně a zůstanou 

tedy i nadále součástí zemědělského půdního fondu.  
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Obrázek č. 4: Mapa druhů pozemků po KoPÚ - Třebohostice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: MZe, 2017b, vlastní zpracování 

 

Obrázek č. 5: Druhy hospodářských bloků po KoPÚ - Třebohostice 
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Zadní Zborovice 

Tabulka č. 5: Porovnání výměr druh ů pozemků v k.ú. Zadní Zborovice 

 

Druh pozemku 
Výměra (ha)        

před KoPÚ po KoPÚ 

Orná půda 221,5 211,8 

Trvalý travní porost 86,5 90,3 

Zahrady 0,5 0,6 

Lesní pozemky 46,2 47,4 

Vodní plochy 9,8 11,2 

Ostatní plochy 42,3 45,5 
Zdroj: AP Plzeň, 2002, vlastní zpracování 

 

Obrázek č. 6: Porovnání druhů pozemků v k.ú. Zadní Zborovice 
 

  

Zdroj: AP Plzeň, 2002, vlastní zpracování 

Jak uvádí tabulka i graf, v tomto katastrálním území nedošlo k velkým změnám 

druhů pozemků před a po provedení komplexní pozemkové úpravy. Došlo 

k nepatrnému snížení podílu orné půdy a naopak ke zvýšení podílu trvalých travních 

porostů. Tímto se odstranil nesoulad druhů pozemků vedený v katastru nemovitostí 

se skutečným stavem v terénu. Vzrostl i podíl ostatních ploch z důvodu nově 

navržených polních cest pro zpřístupnění pozemků.  
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Obrázek č. 7: Mapa druhů pozemků po KoPÚ – Zadní Zborovice 

 

Zdroj: MZe, 2017b, vlastní zpracování 

 

Obrázek č. 8: Mapa druhů hospodářských bloků po KoPÚ – Zadní Zborovice 

 

Zdroj: MZe, 2017b, vlastní zpracování 
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6.4 Míra scelení 

Třebohostice 

Celková výměra původních pozemků zahrnutých do KoPÚ  
(podle katastru nemovitostí)         

357,7 ha 

Skutečná výměra území (zjištěná geodetickým měřením)               356,6 ha 

Počet parcel před KoPÚ                                                                 1 753 

Počet parcel po KoPÚ                                                                       418 

Počet listů vlastnictví řešených v rámci KoPÚ                                   84 

Počet vlastníků zahrnutých do KoPÚ                                               120 

Zdroj: Honz J., 2002, vlastní zpracování 

 

Celková výměra pozemků zahrnutých do komplexní pozemkové úpravy představuje 

přibližně 65 % území. Po dokončení řízení bylo evidováno nově vzniklých parcel 

418, což představuje snížení o 76 % oproti původnímu evidovanému počtu parcel. 

Původní uspořádání pozemků bylo extrémně roztříštěné, k větším usedlostem patřilo 

až 100 parcel.  Při zpracování „scelovacího“ návrhu pro jednotlivé vlastníky, který 

byl z hlediska pracnosti těžištěm celého projektu, postupoval zpracovatel komplexní 

pozemkové úpravy v několika etapách. Veškerá jednání probíhala na velmi odborné 

úrovni. Jednání s vlastníky vedl zpracovatel vstřícně a diplomaticky. Spolehlivě 

zaznamenal názor každého vlastníka, i když se jím v dalším řízení neřídil. Nejdříve 

probíhalo jednání s nejmenšími vlastníky. Pozemky těchto vlastníků byly při jednání 

řešeny přednostně a umisťovány v maximální možné míře do svých původních 

lokalit. Následně probíhalo jednání se středními a většími vlastníky.  
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Obrázek č. 9 : Vlastnická mapa před a po pozemkové úpravě – Třebohostice 

 

Zdroj: Honz J., 2002 

 

Zadní Zborovice 

Celková výměra původních pozemků zahrnutých do KoPÚ  
(podle katastru nemovitostí)         

407,1 ha 

Skutečná výměra území (zjištěná geodetickým měřením)               406,8 ha 

Počet parcel před KoPÚ                                                                 1 212 

Počet parcel po KoPÚ                                                                       613 

Počet listů vlastnictví řešených v rámci KoPÚ                                   94 

Počet vlastníků zahrnutých do KoPÚ                                               119 

Zdroj: AP Plzeň, 2002, vlastní zpracování 

 

Celkový počet parcel před provedením pozemkové úpravy byl 1212, scelením se 

tento počet snížil na 613, což je snížení o 50,5 %.  V tomto katastrálním území se 

zpracovateli komplexní pozemkové úpravy nepodařilo dosáhnout takového scelení 

jako u katastrálního území Třebohostice.  Došlo ke snížení počtu parcel na polovinu, 

a tím se zdvojnásobila průměrná výměra parcely. Toto lze považovat v tomto 

členitém a cenově roztříštěném katastrálním území za dobrý výsledek. Pokud by 

zpracovatel dovedl lépe vysvětlit důvod a účel provádění komplexních pozemkových  

úprav, mohlo se podařit daleko větší scelení.   
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Obrázek č. 10: Katastrální mapa před a po pozemkové úpravě – 
Zadní Zborovice 

 

Zdroj: AP Plzeň, 2002 
 

Obrázek č. 11: Porovnání průměrné velikosti jednotlivých druhů pozemků mezi 

katastry po provedené komplexní pozemkové úpravě 

 

Zdroj: Honz J., 2002, AP Plzeň, 2002, vlastní zpracování 

V k.ú. Třebohostice je průměrná výměra parcely větší u druhu pozemku orná půda a 

trvalý travní porost. U ostatní druhů se příliš neliší. V k.ú. Třebohostice se ze strany 

zpracovatele pozemkové úpravy podařilo dosáhnout většího scelení, což je patrné i 

z tohoto grafu.  
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Obrázek č. 12: Porovnání průměrné velikosti zemědělských bloků mezi katastry 

po provedené pozemkové úpravě 

 
Zdroj: Honz J., 2002, AP Plzeň, 2002, vlastní zpracování 

 

 

Velikost zemědělského půdního bloku je důležitá hlavně z hlediska obdělávání 

pozemků. Po provedené komplexní pozemkové úpravě je velikost zemědělského 

půdního bloku u orné půdy větší v k.ú. Třebohostice. U ostatních druhů je výměra 

vyšší v k.ú. Zadní Zborovice.  

 

6.5 Počet hospodařící subjektů 

Třebohostice 

V katastrálním území Třebohostice hospodařilo před prováděním pozemkové úpravy 

na většině plochy Zemědělské družstvo Třebohostice. Po provedené komplexní 

pozemkové úpravě se počet soukromě hospodařících zemědělců zvýšil. V současné 

době hospodaří na pozemcích 7 hospodařících subjektů.  
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Obrázek č. 13:  Zemědělské bloky dle hospodařících subjektů – Třebohostice 

 

Legenda: Barvy odpovídají jednotlivým hospodařícím subjektům 

Zdroj: MZe, 2017b 

Zadní Zborovice 

Na zemědělské půdě hospodařili z větší části Zemědělské družstvo Třebohostice a 

dva soukromě hospodařící zemědělci. Po provedené komplexní pozemkové úpravě 

hospodaří na pozemcích Zemědělské družstvo Třebohostice a 7 soukromě 

hospodařících zemědělců.  
 

Obrázek č. 14: Zemědělské bloky dle hospodařících subjektů – Zadní Zborovice

 

Legenda: Barvy odpovídají jednotlivým hospodařícím subjektům 

Zdroj: MZe, 2017b 



 
 

 
 

41 
 

6.6 Plán společných zařízení 

Pro tyto dvě katastrální území nebyla v době zahájení komplexní pozemkové úpravy 

zpracovaná územně plánovací dokumentace. Zpracovatelem urbanistické studie obce 

byla firma PROJEKCE České Budějovice, která tuto studii dokončila v září roku 

1996. 

Plánem společných zařízení (podle dřívější terminologie označovaný jako generel 

společných zařízení) bylo řešeno doplnění stávající cestní sítě, protierozní opatření, 

územní systémy ekologické stability a vodohospodářská opatření.  

 

6.6.1 Opatření ke zpřístupnění pozemků 

Třebohostice 

Krajina byla před zahájením komplexní pozemkové úpravy komunikačně 

neprostupná, řada cest již v terénu neexistovala. Bez návrhu nových cest nebylo 

možné zajistit zpřístupnění všech navržených pozemků. Na základě bilance 

minimálně potřebné plochy pro společná zařízení (zejména pro cestní síť) 

zpracovatelé konstatovali, že stát i obec nevlastní v území potřebnou plochou. Obci 

Třebohostice se podařilo zakoupit cca 5 ha půdy za téměř symbolickou cenu 

10 000 Kč/ha, a tím přispěla k vyřešení dostatečné výměry pozemků pro společná 

zařízení.    

V grafické části plánu společných zařízení jsou cesty rozděleny na tři druhy: 

a) stávající cesty – funkční 

b) stávající cesty – určené k rekonstrukci 

c) nově navržené polní cesty 

Stávající polní cesty jsou v mapové části označeny čísly a nově navržené cesty jsou 

označeny velkým „N“ a pořadovým číslem cesty. Nové cesty byly navrhovány jako 

jednopruhové s výhybnami, s návrhovou rychlostí 30 km/hod. Výjimku tvoří pouze 

cesta označená jako N 29, která byla navržena jako dvoupruhová. Při návrzích bylo 

dbáno, aby nově navrhované cest byly připojovány na stávající silnice II. a III. třídy 

v přehledných úsecích. Byla proto zjišťována rozhledová pole v místech 

uvažovaného připojení.  

Stávajících plně funkčních cest je 0,80 km, navržených k rekonstrukci 2, 3km  a 

nově navržených cest je 19, 3 km. 
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Zadní Zborovice 

Krajinný ráz zájmové oblasti nebyl pozemkovou úpravou nijak snižován. Estetické i 

přírodní hodnoty byly zachovány, naopak navýšeny. 

V tomto katastrálním území byla cestní síť dostatečná, ale i přesto nedokázala 

zabezpečit přístup ke všem nově navrhovaným pozemkům. Řešeným územím 

prochází komunikace II. třídy a III. třídy. Z těchto komunikací byly napojeny již 

existující 3 hlavní polní cesty označené jako C.2., C.3. a C.7. Vzhledem  k jejich 

intenzivnímu využití byly doporučeny k rekonstrukci. Pro nově navrhované polní 

cesty byly využity pozemky ve vlastnictví obce. Stávající hlavní a vedlejší polní 

cesty o celkové délce 10,1 km byly využity i pro přístup na nově scelené pozemky. 

Nově byly navrženy vedlejší polní cesty o celkové délce 5,2 km.    

 

Obrázek č. 15: Porovnání cestní sítě Třebohostice – Zadní Zborovice 

 

 

Zdroj: Honz J., 2002, AP Plzeň, 2002, vlastní zpracování 

 

Z grafu je patrné, že v k.ú. Třebohostice bylo pouze 0,8 km stávajících polních cest. 

Z tohoto důvodu bylo nutné navrhnout dostatečné množství nových účelových 

komunikací tak, aby byl zajištěn přístup k nově navrženým pozemkům, jak to 

ukládá zákon č. 139/2002 Sb. V k.ú. Zadní Zborovice bylo zachováno dostatečné 

množství stávajících polních cest, proto nebylo nutné navrhovat větší množství 

nových účelových komunikací.  
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6.6.2 Protierozní opatření 

Třebohostice 

Erozní ohroženost zemědělsky využívaných půd byla posouzena na základě mapy 

sklonitosti a výpočtu podle univerzální rovnice dlouhodobé ztráty půdy 

pro nejnepříznivější odtokové trasy jednotlivých pozemků zemědělské půdy.  

U svahů, kde dochází k výraznému překročení limitních hodnot bylo nutné provést 

protierozní opatření.  

Jedná se o následující svahy: 

Svah 5 – bylo navrženo prodloužení meze s protierozní funkcí pro ochranu svažité 

části s mělkými půdami ve střední části svahu, 

svah 7 – pozemek bude zalesněn, 

svah 14 – na pozemku je i po pozemkové úpravě zachováno zatravnění (pozemek 

bude evidován v kultuře TTP), 

svah 24 – navrženo rozdělení svahu dvěma protierozními travnatými průlehy, 

pro jejich vybudování jsou k dispozici nově navržené parcely ve vlastnictví obce, 

svah 26 – ve střední a spodní části svahu bylo navrženo zatravnění, tímto dojde 

ke snížení smyvu na únosnou mez, 

svah 35 – navrženo rozdělení svahu protierozním travnatým průlehem a doporučeno 

obdělávání ve směru vrstevnic. Pro vybudování průlehu byl určen nový pozemek 

s vlastním parcelním číslem. 

 

Zadní Zborovice 

K posouzení erozní ohroženosti bylo v tomto katastrálním území vybráno sedm 

profilů. Výpočet byl proveden dle metodického návodu VÚMOP Praha s univerzální 

rovnicí Wischmeier – Smith. Na základě provedených výpočtu došlo k překročení 

limitních hodnot pouze u jednoho profilu. Jako protierozní opatření zde bylo 

navrženo rozdělení svahu polní cestou a zatravnění pozemků nad cestou. 
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6.6.3 Územní systém ekologické stability 

Třebohostice 

Detailní plán územního systému ekologické stability zpracovala firma Ing. Aleše 

Friedricha již před pozemkovou úpravou.  Tento plán obsahoval rozmístění 

biokoridorů (BC), biocenter (BC) a interakčních prvků (IP). Cílem tvorby místního 

ÚSES bylo vymezit a zachovat minimální nutnou síť ekologicky stabilních ploch (tj. 

ploch s přirozenou vegetací) pro zachování druhové rozmanitosti daného území. 

Území bylo vyhodnoceno jako ekologicky stabilní.  Plánem společných zařízení byla 

ještě posílena o doplnění zatravněných pásů podél toků, založením biokoridoru, 

skládajícího se z pásu extenzivní louky s rozptýlenou přirozenou skupinovou zelení, 

doplněním stávající dřevin, aby postupně vznikal pás přirozené dřevinné zeleně, 

obnovou přirozené druhově pestré louky. Hlavní zásadou opatření na loukách a 

pastvinách bylo zachování extenzivního hospodaření s jednou až dvěma sečemi. 

Při dvousečném využití bylo navrženo občasné vynechání některé seče nebo celé 

sezóny na menší části plochy pro umožnění zachování druhů neschopných 

regenerace v cyklu dvou pravidelných sečí.  Naopak jedna seč nebo pastva ročně je 

podmínkou pro zamezení degradace společenstva a zachování lučního charakteru 

lokalit. V upravených, nejčastěji opevněných úsecích vodotečí bylo uvažováno 

s formou revitalizace toku. Rybníky jsou v katastrálním území důležitou součástí 

ÚSES. Lokální biocentrum je Třebohostický rybník, součást biokoridoru je Nový 

rybník a významný krajinný prvek rybník Velké jezero.  

 

  



 
 

 
 

45 
 

Zadní Zborovice 

Cílem tvorby místního územního systému ekologické stability bylo vymezit v rámci 

zadaného území minimální nutnou síť ekologicky stabilních ploch pro zachování 

biologické diverzity území. Lokalizace jednotlivých prvků vycházela 

ze zpracovaného generelu ÚSES v roce 1998 firmou A. Friedricha. Celkově lze 

kostru ekologické stability v zájmovém území hodnotit jako dostatečnou. 

V katastrálním území byly vedeny dva typy tras biokoridorů. Plánem společných 

zařízení byla stabilita zájmové území zesílena na loukách a pastvinách obnovením 

extenzivního hospodaření s jednou až dvěma sečemi nebo pastvami. Vyloučeno bylo 

zejména hnojení, přisévání, vláčení, diskování, obnova drnu. V lokalitách lad, kde 

nebude zájem o trvalejší hospodářské využití, bylo navrženo alespoň občasné sečení 

a potlačení náletu. Tok Kolčavky byl navržen k revitalizaci, představované obnovou 

přirozeného koryta a břehových porostů s doprovodem přirozených luk. Tři lokality 

byly z hlediska ochrany přírody navrženy k registraci jako významný krajinný prvek.  
 

6.6.4 Vodohospodářská opatření 

Třebohostice 

Celé území spadá do povodí Otavy. Hlavním recipientem odvodňujícím převážnou 

část území je potok Kolčavka, který pramení v severozápadní části katastrálního 

území.  Tok má přirozené koryto, od obce je upraveno, zahloubeno a z větší části i 

opevněno. V zájmovém území se nachází tři menší rybníky a několik malých 

vodních ploch bez většího významu. Z hlediska odtoku přívalových vod má 

významné postavení Trávnický rybník, jehož retenční kapacita je schopna vyrovnat 

odtok významné části jejich objemu. Žádná nová vodohospodářská opatření nebylo 

potřeba navrhovat.  
 

Zadní Zborovice 

Z vodohospodářského hlediska se toto katastrální území nachází v povodí Krtského 

potoka – Kolčavky a v povodí Mnichovského potoka. Jmenovaným územím protéká 

několik vodotečí. Jedná se o úseky potoků a potůčků, které vytékají z místních 

rybníků nebo jimi protékají. Nejdůležitější je Krtský potok – Kolčavka, který 

protéká přes rybník Škarohled do rybníka Novokrtského. Tento potok je regulován a 

je schopen odvést i velké množství vody v době přívalových srážek. Nebyla zde 

navržena žádná nová vodohospodářská opatření.  
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6.7 Realizace společných zařízení 

 

Katastrální území Třebohostice 

Pozemkový úřad Strakonice realizoval v k.ú. nově navržené polní cesty a zároveň 

rekonstrukci již stávajících cest, na základě schváleného plánu společných zařízení. 

Jako první byla v roce zrealizována rekonstrukce a rozšíření původní komunikace 

označená jako hlavní polní cesta N27 – „Dolejší louky“. Jedná se o komunikaci, 

která je v celé délce jednopruhová obousměrná s výhybnami a sjezdy na zemědělské 

pozemky. Šířka komunikace v rekonstruované části je 5,0 m, o  celkové délce 

716 m.  Konstrukce je tvořena podkladními vrstvami z drceného kameniva, 

z makadamu s asfaltem a živičným nátěrem s posypem kameniva. Současně byla 

provedena obnova odvodňovacího příkopu, který byl pročištěn. Celá akce byla 

financována z Programu SAPARD, částka činila 2 598 063,- Kč.  

 

Foto č. 1:  Hlavní polní cesta N27 - „Dolejší louky“ 

 

Zdroj: vlastní foto 
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V roce 2008 byla realizována nově navržená hlavní polní cesta označená jako N17 

„Pod Ouvozem“. Nová cesta je jednopruhová obousměrná s výhybnami, odbočuje 

ze stávající místní komunikace a je ukončena napojením na polní cestu vedenou na 

hranici sousedního katastrálního území. Celková šířka komunikace je 4 m, celková 

délka činí 1 425 m. Přístupnost okolních pozemků je řešena vybudováním pěti 

hospodářských sjezdů.  Před místem napojení na stávající komunikaci je zřízen 

propustek (18,5 m - původně 17 m) tak, aby nedocházelo ke stagnaci dešťových 

vod. Vybudován byl i mělký odvodňovací příkop. Konstrukce polní cesty je tvořena 

podkladními vrstvami z drceného kameniva, z makadamu s asfaltem a živičným 

nátěrem s posypem kameniva. Realizací této cesty došlo ke zpřístupnění 

zemědělských pozemků 11 vlastníků o výměře 17 ha. Hodnota cesty je 4 100 000,- 

Kč a byla financována z programu Evropské unie (Program rozvoje venkova).  

 

Foto č. 2: Hlavní polní cesta N17 – „Pod Ouvozem“  

 

Zdroj: vlastní foto 
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Další realizovanou polní cestou byla nově navržená hlavní polní komunikace 

označená jako N19 „Manů“. Celková šířka komunikace je 5 m a délka činí pouze 

374 m v ceně 957 386,- Kč. Nešlo o realizaci polní cesty v celé délce navržené 

v plánu společných zařízení, ale pouze o její část. Jedná se o jednopruhovou 

obousměrnou komunikaci napojenou na komunikaci č. II/139. Povrch je proveden 

živičným nátěrem s posypem kameniva. Financována byla z finančních prostředků 

státního rozpočtu. 

 

Foto č. 3: Hlavní polní cesta N19 – „Manů“ 

 

Zdroj: vlastní foto 
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Foto č. 4: Ukončení hlavní polní cesty N19 - „Manů“, hranice katastrálního 

území (zde končí obvod komplexní pozemkové úpravy) 

 

Zdroj: vlastní foto 

 

V roce 2014 zrealizoval Pozemkový úřad Strakonice rekonstrukci stávající polní 

cesty označené jako N1 „Pod hory“. Délka komunikace činí 850 m, šíře je 5 m v 

celkové ceně 2 275 954,- Kč. Povrch je provede asfaltovým nátěrem s posypem 

kameniva. Jedná se o jednopruhovou obousměrnou komunikaci s návrhovou 

rychlostí 30 km/h. Financována byla z finančních prostředků státního rozpočtu.  
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Foto č. 5: Rekonstrukce stávající polní cesty N1 – „Pod Hory“ 

 

Zdroj: vlastní foto 

 

Katastrální území Zadní Zborovice 

 

Pozemkový úřad Strakonice realizoval v k.ú. nově navržené polní cesty a zároveň 

rekonstrukci již stávajících cest, na základě schváleného plánu společných zařízení. 

Jako první byla prováděna v roce 2004 rekonstrukce a rozšíření původní 

komunikace označená jako hlavní polní cesta C3 – „Na Borek“. Jedná se 

o komunikaci, která je v celé délce jednopruhová obousměrná s výhybnami a sjezdy 

na zemědělské pozemky. Šířka komunikace v rekonstruované části je 5,0 m, 

o  celkové délce 1326 m.  Konstrukce je tvořena podkladními vrstvami z drceného 

kameniva, z makadamu s asfaltem a živičným nátěrem s posypem kameniva. 

Současně bylo provedeno odvodnění komunikace odvodňovacími příkopy. Celá 

akce byla financována z Programu SAPARD ve výši 2 752 441,- Kč. 
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Foto č. 6: Hlavní polní cesta C3 – „Na Borek“ 

 

 Zdroj: vlastní foto 

 

V roce 2008 byla realizována nově navržená hlavní polní cesta označená jako C5 

„Hájek“. Nová cesta je jednopruhová obousměrná s výhybnami. Cesta je napojena 

na již vybudovanou polní cestu „Na Borek“. Celková šířka komunikace je 4 m, 

celková délka činí 838 m v celkové ceně 1 663 861,- Kč. Povrch je provede 

asfaltovým nátěrem s posypem kameniva. Celá akce byla financována z finančních 

prostředků státního rozpočtu.   
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Foto č. 7: Hlavní polní cesta C5 – „Hájek“ 

 

Zdroj: vlastní foto 

 

V roce 2014 zrealizoval Pozemkový úřad Strakonice rekonstrukci stávající polní 

cesty označené jako C2 „Pod jívou“. Délka komunikace činí 949 m, šíře je 5 m v 

celkové ceně 2 541 034,- Kč. Povrch je provede asfaltovým nátěrem s posypem 

kameniva. Jedná se o jednopruhovou obousměrnou komunikaci s návrhovou 

rychlostí 30 km/h. Financována byla z finančních prostředků státního rozpočtu.  
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Foto č. 8: Rekonstrukce stávající polní cesty C2 „Pod Jívou“, v době realizace 

 

Zdroj: vlastní foto 

Foto č. 9: Polní cesta C2 „Pod Jívou“ – po realizaci 

 

Zdroj: vlastní foto 
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7. DISKUSE 

 
Katastrální území Třebohostice i Zadní Zborovice se nachází v členitém terénu. 

Tomu odpovídaly i vlastnické vztahy, které byly charakterizovány roztříštěností 

půdní držby a značným počtem parcel. Od padesátých let 20. století byla zemědělská 

půda scelována bez ohledu na vlastnické poměry. Byla zlikvidována většina 

přístupových cest k pozemkům a odstraněna rozptýlená zeleň. Tím se podstatně 

zhoršila ekologická stabilita území. Po změně společenských poměrů v r. 1989 se tak 

většina pozemků stala pro vlastníky nepřístupnými. Výsledek pozemkových úprav 

lze hodnotit pomocí různých ukazatelů. Jedním z důležitých hledisek je míra scelení. 

Efektivita scelení bývá až 4násobná. V k.ú. Třebohostice vstupovalo do komplexní 

pozemkové úpravy 1753 pozemků a po ukončení byl jejich počet snížen na 418, což 

představuje 76 % scelení.  V k.ú. Zadní Zborovice se podařilo dosáhnout 50,5 % 

scelení. V tomto katastrálním území se počet 1 212 pozemků, vstupujících do 

pozemkové úpravy, snížil na 613. Rozdíl v dosažené míře scelení vidím v postupu 

zpracování návrhu rozdílnými zpracovateli pozemkové úpravy v jednotlivých 

katastrálních územích. Výsledek scelení je závislý především na vstřícnosti, 

představě a požadavcích vlastníků. Velkou úlohu v tomto procesu sehrává 

zpracovatelská firma, která svým přístupem a vstřícným jednáním s vlastníky 

přispívá k úspěšnému dokončení pozemkových úprav. Toto se zvláště podařilo 

zpracovatelské firmě v k.ú. Třebhostice.  Zdá se až nepochopitelné, jak jednotliví 

vlastníci v k.ú. Třebohostice zodpovědně přistoupili k prováděným pozemkovým 

úpravám. Za minimální finanční částku prodali své pozemky obci, a tím přispěli 

k získání pozemků pro společná zařízení. Myslím, že tento postup by již v dnešní 

době byl zcela nereálný. Zpracovatelská firma Ing. Honze dokázala vlastníkům 

vysvětlit význam pozemkových úprav, a proto zde nedocházelo k námitkám a 

nedorozuměním během projednávání, a tím zbytečně k prodlužování doby 

zpracování celého návrhu komplexní pozemkové úpravy. Toto nelze říci o firmě 

zpracovávající návrh pozemkové úpravy v sousedním k.ú. Zadní Zborovice, kde se 

nepodařilo dosáhnout takového scelení jako v k.ú. Třebohostice.   

Za velký význam provedení pozemkových úprav lze považovat zreálnění stavu 

katastru nemovitostí a odstranění nesouladů, opravu případných nesprávných údajů o 



 
 

 
 

55 
 

vlastnících nemovitostí. Lze říci, že tyto nesoulady se podařilo odstranit v obou 

katastrálních územích. Toto ocení především vlastníci, kteří na pozemcích soukromě 

hospodaří, ale i zemědělská družstva, která si pozemky od vlastníků pronajímají. 

Jednotlivé charakteristiky, které jsem v mé práci hodnotila, pozitivně ovlivnily 

hospodaření soukromých zemědělců, zemědělských družstev, život obyvatel a vzhled 

krajiny v obou katastrálních územích. A to hlavně právě díky novému uspořádání a 

zpřístupnění pozemků, rekonstrukci a rozšíření dopravní infrastruktury, navrženým 

vodohospodářským či protierozním opatřením. Scelení pozemků umožnilo 

hospodaření menším vlastníkům, což je patrné na zvýšení počtu hospodařících 

subjektů po provedené pozemkové úpravě. V k.ú. Třebohostice bylo po dokončení 

pozemkových úprav zrealizováno celkem 3,3 km polní cest (nově navrženo 19 km) 

s celkovou hodnotou téměř 10 miliónů korun a v k.ú. Zadní Zborovice celkem 3,1 

km (nově navrženo 5 km) polních cest s celkovou hodnotou téměř 7 miliónů korun. 

Státní pozemkový úřad nemá dostatek finančních prostředků na realizaci všech 

společných zařízení, a proto je realizuje postupně. Jsem názoru, že by bylo zcela na 

místě, aby se více na realizacích jednotlivých prvků plánu společných zařízení 

podílely i samotné obce s pomocí různých dotačních titulů, aby výsledek 

pozemkových úprav splnil svůj účel.  
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8. ZÁVĚR 

Pozemkové úpravy přispívají k obnovení osobního vztahu k půdě, chování člověka 

v krajině. V minulosti se zemědělská družstva stavěla k provádění pozemkových 

úprav negativně. Viděla v pozemkových úpravách své ohrožení, protože se rušily 

nájemní vztahy. Postupem času však pochopila, že jde především o to, aby se daly 

dohromady staré vlastnické vztahy. Lze říci, že význam pozemkových úprav bude i 

nadále stoupat. Scelením a zpřístupněním pozemků se zvýší jejich tržní hodnota, 

pozemky získají lepší tvar vhodnější pro zemědělské hospodaření. Výsledkem 

pozemkových úprav je obnovený digitalizovaný katastr nemovitostí 

s optimalizovaným uspořádáním půdní držby a jasně definovanými právy 

k jednotlivým pozemkům. Schválený plán společných zařízení zahrnuje opatření 

sloužící ke zpřístupnění pozemků, k protierozní ochraně, vodohospodářská opatření a 

opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí. Vybudování polních cest zajistí lepší 

prostupnost krajiny, a tím zatraktivnění oblastí k rekreaci. Pozemkové úpravy slouží 

jako nezbytný podklad pro územní plánování a veškeré rozvojové programy území. 

Převedení většiny pozemků pod navrženým společným zařízením do vlastnictví obce 

vede k zjednodušení jejich budoucí realizace. Realizaci prvků plánu společných 

zařízení lze hradit ze státního rozpočtu nebo ze zdrojů EU a tyto pak přecházejí do 

majetku obce. Provádění pozemkových úprav je proto potřeba věnovat patřičnou 

pozornost.  
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Zdroj: Honz J., 2002 
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Příloha č. 2: Plán společných zařízení – Zadní Zborovice 

 

 
Zdroj: AP Plzeň, 2002 
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