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Cíl práce 

 Hlavní cíl:  

 Implementace nového způsobu řízení prací s využitím mobilních 

zařízení ve společnosti GridServices. 

 Dílčí cíle: 

 Analýza stávajícího způsobu řízení ve vybrané společnosti 

 Průzkum řešení problému v utilitních společnostech 

 Návrh nového řešení pomocí mobilních zařízení 



Představení společnosti GridServices 

 Člen koncernu Innogy (aktuální jednání s E-ON) 

 Předmět podnikání:  

 Provoz a údržba  plynárenských zařízení 

 Pohotovostní služba 

 Plynoměrová služba 

 Provozování VTL, STL a NTL plynovodů a přípojek 

 Provoz regulačních stanic 

 Atp. 



Současný stav v GridServices 

 Předávaní pracovních příkazů: 

 Ze sídla firmy 

 V papírové podobě 

 Příprava podkladů 

 Přípravář: tisk mapových podkladů 

Mistr: plánování a rozdělení prací 

 Zpracování příkazů 

 Přípravář ručně přepisuje do SAPu 



Navrhované řešení 

 Předávaní pracovních příkazů: 

 Do terénu 

 Elektronicky do tabletu 

 Příprava podkladů 

Mapové podklady v tabletu 

 Plánování prací provádí systém automaticky 

 Zpracování příkazů 

 Po ukončení zakázky odeslání z tabletu do SAP 

 



Současný vs plánovaný stav 
Před WFM Po WFM 



Navrhované řešení - praktická část 

 Iniciace projektu 

 Cíl: Nahradit 90% papírové agendy digitální formou 

 Přínosy: Úspory nákladů – tisk, FTE, PHM  

 

 Plánování projektu 

 Vymezení rolí (RACI matice) 

 Business analýza (současný stav, budoucí, kvantifikace) 

 Prioritizace požadavků (MoSCoW) 

 



Navrhované řešení - praktická část 

 Výběr HW 

 Pomocí vícekriteriální analýzy variant – Samsung Galaxy A10,5“ 

 

 

 

Tablet Operační paměť Baterie Reference Cena 

Samsung Galaxy A10,5“ 3 GB 7300 Ah 4,90 9999,- Kč 

Lenovo Yoga 3 10“ 2 GB 8400 Ah 4,75 6999,- Kč 

Lenovo tab 4 10 Plus 4 GB 7000 Ah 4,80 8999,- Kč 

Apple iPad 2017 4 GB 7000 Ah 4,70 11999,- Kč 

Povaha kritéria MAX MAX MAX MIN 

Váhy kritérií (Vj) 0,3 0,4 0,2 0,1 



Navrhované řešení - praktická část 

 Harmonogram 

 

 

 

 

 

 Sledování ukazatelů pro kontrolu plnění cílů 

 

 

 

Harmonogram implementace workforce managementu 

Činnost Termíny činností 

1. Iniciace projektu 03/2018 

2. Pohovory se zákazníky 03-06/2018 

3. Pohovory se zaměstnanci 03-06/2018 

4. Zpracovat analýzu požadavků 07-10/2018 

5. Výběr HW 11-12/2018 

6. Stanovení harmonogramu implementace 01-02/2019 

7. Vývoj systému 02-05/2019 

8. Pilotní provoz 06-12/2019 

Sledování ukazatelů pro kontrolu plnění cílů - pilotní provoz 

měsíc / 2019 06 07 08 09 10 11 12 celkem 

náklady na tisk (Kč) 0 0 0 0 0 0 0 0 

náklady na PHM (Kč) 0 0 0 0 0 0 0 0 

volná disponibilní kapacita (hod.) 0 0 0 0 0 0 0 0 



Navrhované řešení - praktická část 

 Realizace 

 Agilní vývoj systému 

 

 Uzavření projektu 

 Pilotní provoz 

 Vyhodnocení pilotního provozu 

 Vyhodnocení ukazatelů 

 Implementace v celé společnosti 

 



Vyhodnocení a závěr 

 Přínosy: 

 Úspora nákladů na PHM a tisk 

Možnost využití nové disponibilní kapacity 

Možnost nástupu práce z místa bydliště, … 

 Rizika: 

 Výpadek systému 

 Nepřijetí ze strany zaměstnanců 

Odolnost zařízení, … 

 

 

 



Děkuji za pozornost 


