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Anotace 

Cílem této bakalářské práce je představit efektivní využití různých metodik řízení 

na běžících projektech v oblasti IT služeb takovým způsobem, aby bylo možné 

ověřené postupy implementovat dle doporučení opakovaně i na jiných projektech. 

V souvislosti se standardizací firemních procesů jsou v práci popsané metodiky 

řízení na bázi služeb z pohledu poskytovatele IT řešení. Práce se zabývá metodikami 

pro řízení projektů – PRINCE2 a SCRUM a jejich kontrastem s metodikou ITIL 

v praxi. Autor v bakalářské práci hodnotí využitelnost zmíněných praktik na 

konkrétních případech v podnikové praxi. V závěru práce je provedeno shrnutí a 

zhodnocení využitelnosti představených postupů. 
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Annotation 

Title: IT Service Management 

The aim of this thesis is to present the effective use of various management 

methodologies on running projects in the field of IT services in such a way that it is 

possible to implement proven procedures as recommended repeatedly on other 

projects. In connection with the standardization of business processes, the work 

describes service-based management methodologies from the perspective of the IT 

solution provider. The work describes methodologies for project management - 

PRINCE2 and SCRUM and their contrast with the ITIL methodology in practice. In 

the thesis, the author evaluates the usability of the mentioned practices on specific 

cases in business practice. The usability of the described procedures is evaluated in 

conclusion. 
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1 Úvod 

1.1 Důvod výběru tématu bakalářské práce 

V současné době pronikají informační systémy do většiny firemních procesů, 

zejména ve sféře podniků střední a větší velikosti jsou dobře popsané a 

standardizované procesy nutností. Uživatelé informačních systémů patří mezi 

subjekty, kterým jsou IT služby poskytovány. Mezi takové služby patří široká škála 

činností, které umožňují či podporují fungování definovaných procesů ve firmě. 

Pro efektivní poskytování služeb existuje mnoho přístupů z pohledu managementu, 

které firemní procesy standardizují a tím snižují chybovost při jejich řízení a 

zajišťují snazší reprodukovatelnost. 

1.2 Cíl bakalářské práce 

Hlavním cílem této bakalářské práce je porovnat metodiky řízení projektů a služeb, 

jednotlivě zhodnotit jejich výhody a nevýhody a vybrat oblasti, ve kterých by bylo 

vhodné konkrétní metodiky či standardizované postupy implementovat. Autor 

představí využití různých metodik řízení na již běžících projektech v praxi. Cílem je 

seznámit čtenáře s ověřenými postupy takovým způsobem, aby je mohl dle 

doporučení implementovat opakovaně i na jiných projektech. 

V teoretické části bude nejdříve obecně popsáno projektové řízení a pojem služba 

v IT. Dále budou v této časti popsány metodiky řízení projektů a jejich vhodná 

kombinace pro konkrétní řešení v závislosti na velikosti konkrétního projektu. 

Následovat bude kapitola pojednávající o hierarchii projektových týmů v IT oblasti, 

plánování projektu a jednotlivé rozhodovací procesy. Poté bude vysvětleno, k čemu 

v této oblasti slouží technická podpora, jak je zde vymezená odpovědnost a jaké 

mohou nastat projektová rizika. 

V praktické části bude ukázáno, jak lze efektivně řídit a sledovat podnikové 

procesy na běžícím projektu nebo službě. V praxi se metodiky pro řízení projektů a 

metodiky pro řízení IT služeb běžně kombinují. Metodiky pro řízení IT služeb se 

zaměřují na poskytování kvalitních IT služeb s ohledem na očekávání zákazníků. 
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Metodiky pro řízení projektů řeší implementaci projektů v rámci organizace. 

V práci budou obě tyto oblasti vysvětleny i včetně praktických ukázek. Autor zde 

popíše, jak jsou některé standardizované postupy implementované a navrhne, jak 

by bylo možné tyto postupy zlepšit. Případnému čtenáři by měla být práce užitečná 

k tomu, aby mohl ověřené postupy snáze implementovat dle doporučení na nových 

projektech či službách v IT. 
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2 Projektové řízení 

2.1 Management 

Pojem management, výraz původem z Ameriky, je možné do češtiny překládat jako 

„řízení“. V literatuře existuje pro tento pojem spousta definic a doslovný překlad 

nevysvětlí, co si pod tímto pojmem představit. Významově se však tento pojem týká 

procesu řízení podniku. Podle Hálka (2017) lze pojem management rozdělit na tyto 

významové oblasti: 

• určitá skupina lidí v podniku, 

• určitý způsob vedení lidí, 

• odborná disciplína a obor studia, 

• teorie a praxe řízení podniků, 

• řízení je spojeno s produktivitou. 

V první řadě lze pojmem management označit řídící pracovníky, kteří v organizační 

jednotce provádějí manažerské funkce. Jedná se o nejvyšší vedení, jenž je 

zodpovědné za celkový chod organizační jednotky. 

Dále pojmem management charakterizuje činnost, při které řídící pracovník splňuje 

úkoly prostřednictvím jiných lidí. To znamená, že neprovádí úkoly sám, ale díky 

svým pravomocím pověřuje ostatní pracovníky úkoly, které vedou ke splnění 

předem stanovených podnikových cílů. 

K dosažení stanovených podnikových cílů včetně zvládnutí manažerských funkcí se 

využívá manažerských principů, technik a metod. Tento soubor přístupů a metod 

má za cíl zajistit účelnost prováděných činností, které mají pro organizační jednotku 

přidanou hodnotu a také mají za cíl z pohledu managementu volit správný přístup 

pro řešení existujících problému. Smyslem efektivnosti v rámci řízení by mělo být 

docílení maximální přidané hodnoty s minimem vynaložených nákladů a 

přijatelnou chybovostí. 

Management je proces soustavného provádění manažerských funkcí a využívání 

zdrojů pro dosažení cílů organizační jednotky. Aby bylo možné tyto cíle splnit, je 

nutné je nejdříve správně definovat, což vyžaduje vhodnou analýzu managementu. 

Pro vhodnou analýzu je potřeba vycházet z jasné struktury a činností podniku. Hálek 
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(2017, str. 10) definuje, že je výhodné management dezintegrovat do základních 

funkcí řízení, např. takto: 

• plánování, 

• organizování, 

• personalistika, 

• vedení (lidí), 

• kontrola. 

2.1.1 Management v oblasti IT 

Svět podnikání se stále rozvíjí, jedna z nejvíce převládajících oblastí rozvoje je oblast 

informačních technologií. Informační technologie jsou v dnešním světě základem, 

na který se drtivá většina organizací spoléhá. Vhodné užití informačních technologií 

je však závislý na pracovnících, který informační systémy dokážou efektivně 

využívat či vyvíjet. Specializovaní pracovníci využívají a spravují informační 

systémy, hardwarové systémy a mnoho dalšího. K tomu systematickému a 

efektivnímu provádění činností je pro společnosti nezbytné, aby našly dobře 

vyškolené a schopné manažery pro oblast IT. 

Management v oblasti IT se zabývá řízením veškerých aktivit konaných pomocí 

informačních technologií v rámci organizace. IT manažer je zodpovědný za 

plánování cílů a za vedení pracovníků takovým způsobem, aby se v rámci organizace 

stanovených cílů dosáhlo. Sám přitom musí být informován o nejnovějších trendech 

a technologiích a být schopen komunikovat s dalšími manažery a pracovníky 

v různých oblastech (marketing, výroba, účetnictví apod.). 

IT manažeři mají mnoho společného s projektovými manažery. Je však rozdíl 

v jejich zaměření. IT manažer je zodpovědný za poskytování IT služeb, zatímco 

odpovědnost projektového manažera je ohraničená projektem, který má stanovený 

začátek a konec. Mezi službami a projekty v oblasti IT je značný rozdíl. Účelem 

projektů je vytvoření něčeho nového nebo upravení něčeho stávajícího 

v ohraničeném čase s definovanými zdroji a schopnostmi potřebných k dosažení 

požadovaných výsledků. Služba se od projektu liší v několika ohledech. Služba 

přináší určitou hodnotu, kterou pro dosažení výsledků používají zákazníci. Služby 
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také definují hranici, která určuje vstupy a výstupy a také výsledek, který služba 

přináší. 

Mezi projekty a službami existuje silná vazba. Jako mechanismus, kterým je služba 

nasazena, upravena nebo aktualizována, může být použit právě projekt. 

2.2 Projekt 

Projekt lze vnímat jako unikátní proces s charakteristickými znaky, které ho odlišují 

od běžných procesů. Dále je časově ohraničen, tudíž má definovaný okamžik 

zahájení a ukončení. Tvoří jej koordinované činnosti, které jsou předem plánované 

za účelem dosažení určitého cíle. Projekt je plánován na základě požadavků a je 

omezený časem, náklady a zdroji.1 

Definice požadavků projektu přichází ze strany zákazníka (nebo obecně zadavatele). 

Cílem projektu je pak poskytnout řešení, které požadavky splní a zároveň přinese 

přidanou hodnotu oběma zainteresovaným stranám. 

Pro splnění různých cílů je v oblasti řízení často využívaná metoda nastavení 

parametrů pro každý cíl. Definice cílů je jedním z klíčových faktorů úspěchu. 

Dosažení cíle lze usnadnit definici požadovaného stavu včetně podmínek, za kterých 

nastává. Efektivním nástrojem pro definici projektových cílů je technika SMART2. 

• S – specifický a specifikovaný (jakého stavu má být dosaženo), 

• M – měřitelný (podle jakých metrik budeme stav hodnotit), 

• A – akceptovaný (zainteresované strany musí souhlasit), 

• R – realistický (cíl musí být splnitelný), 

• T – termínovaný (termín, do kterého musí být cíle dosaženo), 

• I – integrovaný (musí být začleněn do organizační strategie). 

2.2.1 Proces vývoje softwaru 

Vývoj softwarových řešení je poměrně náročnou disciplínou, na které pracují menší 

či větší týmy pracovníků. Proces zahrnuje velké množství jednotlivých činností, 

které je nutné plánovat, organizovat, koordinovat a kontrolovat. Každý člen týmů by 

 
1 ČSN ISO 10006. Systémy managementu jakosti – Směrnice pro management jakosti projektů. Praha: 
Český normalizační institut. 
2 DOLEŽAL, J., LACKO, B., MÁCHAL, P. Projektový management podle IPMA. 1. vyd. Praha: Grada, 
2009. s. 58 - 63 



6 
 

měl přesně vědět, co má dělat, jak je jeho práce integrována s prací dalších členů 

týmu a měl by znát přesné termíny, do kdy má jednotlivé úkoly dokončit. 

Pro docílení těchto aspektů se využívají metodiky v kombinaci se vhodnými nástroji. 

V rámci softwarového procesu je potřeba stanovit jednotlivé fáze nebo etapy vývoje 

SW, podle kterých by se mělo postupovat. Tyto etapy by měly mít jasně dané své 

vstupy a výstupy. 

2.2.2 Životní cyklus vývoje softwaru 

Životní cyklus vývoje softwarového řešení je nezbytnou součástí každého projektu 

v tomto odvětví. Významově tento pojem značí dílčí části procesu vývoje, které mají 

jasně definované vlastnosti. Předpokladem pro započetí každé etapy je ukončení té 

předchozí. Spojení všech etap procesu vývoje tvoří životní cyklus vývoje SW. 

Pojem je velice rozšířený a chápeme jej tedy jako posloupnost kroků, které je nutné 

vykonat pro úspěšné dokončení vývoje softwarového řešení. Fáze životního cyklu 

však nejsou striktně definovány. Na základě vlastního vývoje informačního systému 

či používané metodiky se mohou lišit. 

Kendall definuje tyto fáze vývoje:3 

• identifikace problémů, možností a cílů, 

• definování informačních potřeb, 

• analýza systémových potřeb, 

• návrh doporučeného systému, 

• vývoj a dokumentace k softwaru, 

• testování a zavádění softwaru, 

• údržba a hodnocení systému. 

Řepa definuje fáze vývoje následovně:4 

• cíl etapy, 

• účel a obsah etapy, 

• předpoklady zahájení etapy, 

• kritéria ukončení etapy, 

 
3 KENNETH, Kendall. Systems Analysis And Design. 8. Nicholasville, KY, U.S.A.: Pearson Education, 
Prosinec 2011. ISBN 9780135094907 
4 ŘEPA, Václav. Analýza a návrh informačních systémů. Praha: Ekopress, 1999. ISBN 9788086119137 
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• klíčové dokumenty etapy, 

• kritické faktory etapy, 

• činnosti etapy, 

• návaznosti činností v etapě. 

Životní cyklus vývoje SW je chápán různými významy, ale přesto existují národní i 

mezinárodní standardy, které jednotlivé etapy jasně popisují. 

2.2.3 Údržba vyvinutého SW 

Pod pojmem údržby vyvinutého softwaru je chápán proces úpravy softwarového 

produktu po jeho dodání zákazníkovi. Cílem údržby vyvinutého softwarového 

řešení je po dodání kontinuálně upravovat a aktualizovat daný software takovým 

způsobem, aby se odstranily chyby, zlepšil se výkon, vylepšila se uživatelská 

spokojenost a zvýšila se bezpečnost. 

Údržba softwaru může pokrývat např. následující činnosti: 

• odstranění chyb, 

• vylepšení designu, 

• optimalizace algoritmů, 

• zajištění integrace s jinými systémy, 

• škálování, 

• migrace dat, 

• odstranění nepotřebných částí systému. 

Údržba vyvinutého SW pokrývá široké spektrum činností, mezi které patří oprava 

chyb i vylepšení stávajících funkčností. Jakýkoliv zásah do softwaru po uvedení do 

provozu je považován za jeho údržbu. Primárním účelem je zachovat jeho hodnotu 

a použitelnost v průběhu času. 
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2.3 IT služby5 

IT služby jsou služby, které jsou poskytovány uživatelům IT technologií. Jedná se 

o širokou škálu poskytovaných řešení. 

V současné době je v této oblasti je velice často poskytována služba pomocí modelu 

SaaS (Software as a Service). 

Tato služba je model využití softwaru, při které zákazník SW nevlastní, ale 

provozovatel hostuje aplikaci a zákazníkovi pouze poskytuje veškeré funkčnosti 

daného SW bez nutnosti se o SW jakkoliv starat nebo jej provozovat. Daný software 

není nutné instalovat a spravovat lokálně u koncových uživatelů. 

Samotná aplikace běží na serverech, které zajišťuje poskytovatel SaaS řešení. 

Servery může spravovat sám poskytovatel SaaS řešení nebo mohou být poskytnuty 

třetí stranou. Třetí strana by v takovém případě byla zodpovědná za bezpečnost, 

dostupnost a správu aplikace na těchto serverech. Často bývají SaaS řešení 

licencované na bázi předplatného. To znamená, že se platí za určitý časový úsek fixní 

částka, která se odvíjí od kritérií dostupnosti a počtu koncových uživatelů. Poté je 

dané softwarové řešení poskytnuto skrze internet. 

Software as a Service zpravidla nabízí flexibilní možnosti plateb, dostupnosti, 

škálovatelnosti, bezpečnosti či zvýšené komunikativnosti s uživatelem, což jsou 

klíčové atributy pro dosažení úspěšného a rostoucího podnikání pro uživatele. 

Poptávka po SaaS řešeních na trhu neustále stoupá a předpověď pro další roky je 

taková, že poptávka nadále poroste. Již od roku 2010 se průměrná útrata jednoho 

podniku za SaaS řešení zvyšuje. 

38 % podniků tvrdí, že kompletně fungují na SaaS řešeních. Pro rok 2020 je 

předpovězeno, že 73 % podniků bude poptávat aplikace pomocí řešení SaaS. V roce 

2017 to pro srovnání bylo pouze 43 %.6  

 
5 https://managementmania.com/cs/it-services-sluzby 
6 COON, Spencer. 15 amazing SaaS stats and trends for 2020. Beamer [online]. 2019, 04.12.2019, 
2019(1), 1 [cit. 2020-09-12]. Dostupné z: https://www.getbeamer.com/blog/saas-stats-and-trends-
for-2020 
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3 Metodiky řízení projektů 

Metodika je obecně pracovní postup nebo souhrn metod ke splnění určitého úkolu. 

V oblasti řízení IT projektů není terminologie zcela jednoznačná, často se liší 

v závislosti na fázi projektu. Může se vázat buď na vývojovou fázi projektu nebo na 

provoz projektu či poskytování řešení v podobě SaaS. 

Voříšek [1] uvádí, že je metodika budování IT projektů tvořena obecnými postupy, 

jenž popisují metody používané při analýze, návrhu, vývoji a nasazování softwaru 

stejně jako činnosti spojené s řízením projektu. Cílem metodiky je formalizovat 

postupy, definovat zodpovědnosti a pravidla komunikace. 

Bruckner a kol. [2] uvádí, že metodika budování IT projektů definuje principy, 

procesy, praktiky, role, techniky, nástroje a produkty používané při vývoji, údržbě i 

provozu informačního systému. Budování tedy v tomto případě znamená jak tvorbu 

informačního systému, tak jeho nasazení i rozšiřování a správu nasazeného 

systému. 

Pro řízení IT služeb existuje řada metodik v závislosti na používaných 

technologiích na konkrétním projektu. Metodiky se organizacím, týmům či 

projektům přizpůsobují tak, aby se při jednotlivých procesech co nejvíce 

eliminovala chybnost. Často se odlišné metodiky používají pro jednotlivé etapy 

životního cyklu projektu, v závislosti na velikosti týmu či požadavcích zákazníka. 

Metodiky lze také v závislosti na těchto aspektech různě kombinovat. Mezi často 

používané projektové metodiky patří: 

• Waterfall 

• Critical Chain Project Management (CCPM) 

• Agile Project Management 

• Kanban 

• Lean Project Management 

• Scrum 

• PRINCE2 

V kapitolách níže je uvedena metodika PRINCE2 a SCRUM, které se v evropských 

podmínkách hojně využívají.  
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3.1 Tradiční – PRINCE2 

PRINCE2 je vnímán jako univerzální standard projektového řízení, který může být 

použitý při řízení projektu jakéhokoliv typu a velikosti [3]. 

Metodika původně pochází z Anglie. Jejím vlastníkem je v současnosti AXELOS, 

společný podnik britské vlády (Cabinet Office) a soukromého investora, kterým je 

společnost Capita. Aktuální verze PRINCE2 je z roku 2017. Původní metodiku 

britské společnosti Simpact Systems Ltd. doporučuje i Evropská komise jako jednu 

z metod projektového řízení pro projekty podporované z prostředků Evropské 

unie.7 

Standard se člení do čtyř elementů, k nimž patří: 

• sedm principů, 

• sedm témat, 

• sedm procesů, 

• přizpůsobení PRINCE2 prostředí projektu. 

3.1.1 Principy 

Sedm principů je následujících: 

• odůvodnění dalšího podnikání, 

• učení se ze zkušeností, 

• definované role a odpovědnosti, 

• řízení dle fází, 

• řízení dle výjimek, 

• zaměření se na produkty, 

• projekt na míru. 

  

 
7 Máchal,P.,Kopečková,M.,Presová,R.: Světové standardy projektového řízení: pro malé a střední 
firmy, Grada Publishing Praha (2015), ISBN 978-80-247-5321-8 
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Odůvodnění dalšího podnikání 

Projekty musí být dobře definované a průběžně ověřované. Velký počet projektů 

trpí nejasnými cíli, špatnou organizační strategií nebo duplicitou s jinými projekt. 

Organizace se tedy musí ujistit, že zahajuje projekt za účelem realizace nějakého 

obchodního cíle. Přidaná hodnota projektu musí být dobře známá každému 

v projektovém týmu. Důležité je tyto hodnoty spravovat po celou dobu projektu. 

Učení se ze zkušeností 

Učení se ze zkušeností probíhá kdykoli během životního cyklu projektu. Na začátku, 

během plánování projektu, je nejsnadnější začlenit dopad zkušeností z jiných 

projektů. V této fázi to trvá málo času je to pro definici rizik klíčová etapa. Projekty 

PRINCE2 se musí neustále hodnotit, aby se vědělo, co fungovalo a co nefungovalo. 

Díky tomu lze určité věci vylepšit. Na konci musí být získané zkušenosti, které budou 

připravené pro použití v budoucích projektech organizace. Získání zkušeností musí 

na budoucích projektech vyvolat změnu. 

Definované role a odpovědnosti 

Projekty PRINCE2 mají jasně definované role a odpovědnosti. Existují tři obecné 

kategorie účastníků projektu. Patří mezi ně investoři, uživatelé a dodavatelé. 

Mezi investory patří účastníci, kteří mají obchodní zájem o projekt. Můžou mezi nimi 

být investoři, samotný tým projektového managementu nebo obchodní partneři. 

Uživatelé jsou v roli těch, kdo díky výsledkům projektu pociťují přidanou hodnotu a 

usnadňuje jim život. Dodavatelé jsou lidé, kteří projekt konají.  

Řízení dle fází 

PRINCE2 rozděluje projekt na fáze. Na konci každé fáze musí být vyhodnocen 

dosavadní pokrok, stav plánu projektu, rizika projektu a soulad s obchodním 

očekáváním projektu. 

Řízení dle výjimek 

Projektová rada musí pro projekt stanovit tolerance, ve kterých musí projektový 

manažer pracovat. Kdykoli projekt tyto tolerance poruší, musí být vypracována 

zpráva o výjimce. Na základě toho rada vyhodnocuje životaschopnost projektu. 
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Tolerance mají šest faktorů, mezi které patří náklady, čas, kvalita, rozsah, výhody a 

rizika. 

Zaměření se na produkty 

PRINCE2 obsahuje mnoho produktů pro řízení projektů, například dokument o 

zahájení projektu, přístup k řízení rizik a řízení projektu. Vždy musí být v souladu 

s konečnými výstupy projektu během dodání klientovi. 

Projekt na míru 

Protože projekty přicházejí v různých podobách a velikostech, PRINCE2 je 

univerzální systém pro řízení projektů. Metodika se vztahuje na jakýkoli projekt, 

který lze upravit tak, aby vyhovoval prostředí, velikosti a schopnosti projektového 

týmu. O aplikaci PRINCE2 pro jednotlivý projekt musí rozhodnout projektový 

manažer nebo projektová rada. 

3.1.2 Témata 

Obchodní případ 

Souvisí s obchodním zdůvodněním, což poskytuje znalosti o tom, zda je projekt 

užitečný a dosažitelný. 

Organizace 

Souvisí s definováním rolí a odpovědností. Je vyžadováno, aby projektový manažer 

měl zaznamenané role a odpovědnosti každého pracovníka. 

Kvalita 

Kvalita je definována na začátku projektu. Vyhodnocování je klíčové pro udržení 

životaschopnosti projektu. 

Plány 

Plán popisuje, jak bude cílů projektu dosaženo. Definuje obchodní cíl produktů, 

časový plán, náklady, kvalitu a výhody. 
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Riziko 

Účelem tohoto tématu je identifikace a kontrola nejistých událostí během projektu. 

Jsou zaznamenány do protokolu rizik. Negativní dopady jsou hrozbami. Pozitivní 

dopady se nazývají příležitosti. 

Změna 

Toto téma se týká řešení změnových požadavků, které vzniknou během projektu. 

Cílem není změnám zabránit, ale nechat je odsouhlasit před jejich provedením. 

Pokrok 

Pokrok je o sledování a vyhodnocování projektu. Díky tomu lze kontrolovat, zdali 

plán odpovídá realitě. 

3.1.3 Procesy 

Metodika PRINCE2 rozděluje projekt do 7 procesů. Na každý dohlíží projektový 

manažer a schvaluje je projektová rada. Procesy jsou následující: 

• zahájení projektu, 

• stanovení výkonnostních cílů projektu, 

• řízení projektu, 

• řízení fází, 

• řízení dodávání produktu, 

• kontrola fází projektu, 

• uzavření projektu. 

3.1.4 Přizpůsobení PRINCE2 prostředí projektu – Údržba produktů 

V rámci metodiky PRINCE2 se rozlišuje práce na projektu a práce ‘business as 

usual’ (BAU)‘. Tento přístup je lze využít pro projekty, kde probíhají rutinní práce. 

Využití přístupu BAU je důležité, protože některé agilní způsoby práce je třeba v 

některých situaci aplikovat odlišně. Při provádění práce je proto důležité porozumět 

typu dané aktivity a zajistit, aby byla práce řešena odpovídajícím způsobem 

v souladu s agilním přístupem. 
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Práce BAU je typický pro opakovatelné rutinní úkoly, které mohou provádět lidé 

s odpovídajícími technickými dovednostmi, aniž by je museli řídit projektový 

manažer. Příkladem může být situace, kdy je třeba provést úpravy nebo vylepšení 

stávajícího produktu a časové lhůty jsou relativně krátké. 

Rozdíly mezi projektem a BAU dle PRINCE2 jsou následující: 

Projekt BAU 

Dočasný Probíhající a pokračující 

Tým je vytvořen Stabilní tým 

Obtížný Rutinní 

Značná míra nejistoty Určitá míra jistoty 

 

V rámci projektu jsou definované počáteční fáze práce ještě před zahájením jakékoli 

činnosti, která dodává minimálně část řešení klientovi. Má také vrstvy projektového 

řízení, které zajišťují, aby došlo ke správnému výstupu. Na konci projektu se 

projektový tým rozpadne (nebo přejde k jiné práci) a bude vytvořený tým pro 

údržbu produktu uvedeného do provozního prostředí. Od té doby může být 

udržován a vylepšován v souladu s BAU. 

3.2 Agilní – SCRUM 

Scrum je agilní rámec postupů pro vývoj, dodávání a udržování komplexních SW 

produktů. Je určen pro týmy s deseti nebo méně členy, kteří rozdělí svou práci na 

cíle, které lze dokončit v časově omezených iteracích, nazývaných sprinty, ne déle 

než jeden měsíc a nejčastěji dva týdny. 

Na základě samotného pojmu scrum tým sleduje aktivity a dosažení cílů v časově 

omezených denních schůzkách, které se nazývají denní scrumy. Veškeré aktivity 

probíhají v rámci sprintů, které jsou v agilních přístupech běžně používány. 

Sprint je krátké, časově ohraničené období, kdy tým pracuje na dokončení 

stanoveného množství práce. Na konci sprintu tým provádí kontrolu sprintu 

(retrospektiva), aby zhodnotil odvedenou práci a aby se neustále zlepšoval. 
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3.3 Kombinace metodik 

Oblast vývoje softwaru a řízení IT projektů se neustále vyvíjí a důsledkem toho je i 

neustálý vývoj používaných metodik. Zatímco metodika PRINCE2 se zaměřuje na to, 

jaké produkty jsou požadovány pro splnění obchodních cílů, agilní metodiky 

obecně se zaměřují spíše na efektivní dokončení těchto produktu včetně toho, jak 

postupně dodávat další části funkčního softwaru v průběhu práce. 

Využití agilních přístupů v kombinaci s metodikou PRINCE2 proto může přinést 

ideální přístup. Strukturu a směr tradiční metodiky PRINCE2 ve spojení s flexibilitou 

a krátkou odezvou agilního přístupu, jakým je např. SCRUM. 

PRINCE2 se nezabývá tím, jak se týmy organizují ani metodami, které používají při 

specifických činnostech. Propojuje však zákaznickou organizaci s dodavatelskou 

organizací, která tak může poskytovat odbornou práci.8 

PRINCE2 SCRUM 

Užitečné pro definování požadavků 

projektu 

Užitečné pro dodavatele k dodání 

funkční služby 

Zaměřuje se na vyšší úrovně řízení Zaměřuje se na týmy nižší úrovně 

Odpovídá na otázky typu „měli bychom 

projekt udělat?“ a „stojí přínosy za 

náklady a rizika?“ 

Odpovídá na otázky typu „co doručíme 

příští týden?“ "Jak budeme vědět, že 

(produkt) je hotový?" 

Prediktivní přístup Adaptivnější přístup 

  

Použití jednotlivé metodiky nebo přístupu nemůže zaručit, že projekt bude vždy 

úspěšný. Ve skutečnosti jakákoli metoda nebo přístup použitý bezhlavě způsobí 

každému projektu komplikace. 

PRINCE2 pomáhá zajistit, aby projekty pokračovaly na základě nastavených 

požadavků prediktivně. Agilní přístupy naopak mají schopnost rychle reagovat na 

změny včasným dodáním produktů, které přináší rychle přidanou hodnotu 

zákazníkovi. 

 
8https://www.knowledgetrain.co.uk/project-management/prince2-agile/prince2-agile-
comparison 
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4 Metodiky řízení služeb 

Tématem řízení IT služeb se důkladně zabývá metodika ITIL (Information 

Technology Infrastructure Library), která je dnes v IT považována za standard. 

Z metodiky ITIL vychází britský standard BS 15000 a norma ISO/IEC 20000. 

Britský standard BS 15000 řeší certifikaci systému řízení IT služeb. ISO 20000 se 

zaměřuje na zlepšování kvality, zvyšování efektivity a snížení nákladů u IT procesů, 

popisuje procesy řízení pro poskytování služeb IT. Obecně se společnosti certifikují 

na normy ISO a jejich pracovníci na ITIL. Nejaktuálnější verzí metodiky ITIL je dnes 

ITIL v4, ale nejrozšířenější je stále ITIL v3. V dodávkách IT služeb figuruje stále větší 

část pracovníků, která je certifikovaná právě na ITIL v3. Přestože se můžeme setkat 

i s jinými metodikami (COBIT atp.) je jejich použití v Evropě zanedbatelné.  

Důvodem použití ITILu je právě těsná vazba na ISO 20000. Obvykle se tato 

certifikace vyžaduje pro splnění kvalifikačních kritérií výběrových řízení u zakázek 

týkajících se IT služeb. V zadávacích dokumentacích zakázek se často vyskytují 

požadavky nejen na ISO 20000, ale i nutnost doložení kvalifikace zaměstnanců 

příslušnou certifikací ITIL. Z toho důvodu je certifikace pracovníků na metodiku 

ITIL pro mnohé firmy nepostradatelnou záležitostí. 

4.1 ITIL 

ITIL je soubor praxí prověřených konceptů a postupů, které umožňují lépe plánovat, 

využívat a zkvalitňovat využití informačních technologií, a to jak ze strany 

dodavatelů IT služeb, tak i z pohledu zákazníků. ITIL popisuje procesy, postupy, 

úkoly a kontrolní mety, které mohou být aplikovány pro podnikovou strategii a 

přidávat hodnotu bez ohledu na specifika jednotlivých organizačních jednotek nebo 

technologií. 

Soubor ITIL umožňuje stanovit základní milníky, pomocí nichž je možné procesy 

plánovat, implementovat a následně měřit a vyhodnocovat. 

Pro dodržování ITIL v organizační jednotce není nutné jakékoliv posuzování či 

kontrolování třetí stranou. Tato metodika založená na procesním řízení organizace 

a je určena hlavně pro střední a vyšší management. 
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4.1.1 ITIL v3 

Metodika ITIL v3 je souborem obecných publikací popisující fáze životního cyklu 

služeb (ITIL Core) a knihovnou specifických publikací s pokyny pro průmyslová 

odvětví nebo některé typy organizací (ITIL Complementary Guidance). 

ITIL Core 

ITIL v3 definuje 26 procesů. Každý z nich tvoří posloupnou činnost, která má určité 

vstupy, spouštěče, výstupy a přináší konkrétní výsledky zákazníkovi.9 Tyto procesy 

jsou rozdělené do 5 procesních oblastí: 

1. strategie služeb, 

2. návrh služeb, 

3. přechod služeb, 

4. provoz služeb, 

5. neustálé zlepšování služeb. 

Strategie služeb 

Cílem strategie služeb (Service Strategy) je definovat důvody nebo motivaci pro 

existenci služby a jakým způsobem lze služby poskytovat. 

Procesy: 

• Demand Management – správa požadavků, 

• Service Portfolio Management – správa portfolií služeb, 

• Financial Management – správa financí. 

Aktivity: 

• Market Definition – definice trhu, 

• Preparation of the Offer – vypracování nabídky, 

• Strategy Development – rozvoj strategie, 

• Preparation for Operation – příprava na provoz. 

  

 
9 ITIL® V3: A Pocket Guide (ITSM Library). 1. Van Haren Publishing, 2007. ISBN 9789087531027 
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Návrh služeb 

Poskytuje stavební prvky a principy návrhů služeb a souvisejících procesů v souladu 

se strategií služeb. V této fázi je nutné vymyslet jakým způsobem bude možné službu 

uvést do provozu a následně provozovat, tj. promyslet klíčové aspekty realizace. 

Mezi ně patří poskytovaná úroveň služeb, rozsah činností, dostupnost a kapacita 

zdrojů, bezpečnost, spolupráce s dodavateli a okolními subjekty, navazující procesy, 

měření a vyhodnocení kvality služeb atp. 

Procesy: 

• Service Level Management – správa služeb, 

• Service Catalogue Management – katalogy služeb, 

• Availability Management – dostupnost, 

• Information Security Management – zabezpečení informací, 

• Supplier Management – dodavatelé, 

• Capacity Management – kapacita, 

• IT Service Continuity Management – kontinuita IT služeb. 

Přechod služeb 

Popisuje, jak požadavky vytvořené a řízené v rámci Strategie služeb a definované při 

Návrhu služeb efektivně realizovat v průběhu Provozu služeb. 

Procesy: 

• Change Management – řídí změny, 

• Configuration Management/Service Asset and Configuration Management – 

správa konfigurace a majetku, 

• Release and Deployment Management – vydávání a nasazování, 

• Knowledge Management – správa informací a znalostí, 

• Plánování a podpora přechodu, 

• Ověření a testování služeb, 

• Vyhodnocení změn. 
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Provoz služeb 

Cílem provozu služeb (Service Operation) je koordinovat a provádět činnosti a 

procesy za účelem poskytování a správy služeb koncovým uživatelům a zákazníkům. 

Provoz služeb je součástí životního cyklu, kde jsou služby a hodnota skutečně přímo 

využívány. 

Procesy: 

• Incident Management – Obnovení normálního provozu služby (v rámci limitů 

SLA) co nejrychleji a minimalizace nepříznivých dopadů na obchodní 

operace. Pokud to není možné trvale vyřešit v rozumném čase (bez porušení 

SLA nebo nepříznivých dopadů na podnikání), snaha o co nejrychlejší 

vyřešení. 

• Problem Management – Cílem je identifikovat a dále řešit hlavní příčiny 

incidentů, a tím snížit počet incidentů v budoucnosti. 

o Kontrola problému: fáze, ve které je problém definován, zaznamenán, 

klasifikován a analyzován. Tato fáze je dokončena definováním 

známého problému, jakmile byla nalezena hlavní příčina (známá 

chyba). 

o Kontrola chyb: fáze, ve které se rozhoduje, zda bude odstraněna 

příčina problému, bude účinně odstraněna příčina (Change and 

Release Management), řešení je zkontrolováno u uživatele a problém 

je uzavřen. 

• Event Management – Událost může naznačovat, že něco nefunguje správně, 

může také naznačovat normální aktivitu nebo potřebu rutinního zásahu. Po 

zjištění události může dojít k incidentu, problému nebo změně, nebo může 

být jednoduše zaznamenána pro případ, že by se později hodila. 

• Request Fulfillment – Drobné změny nebo žádosti o informace. 

• Access Management – Udělení oprávněným uživatelům právo používat 

službu a zároveň bránit přístupu neoprávněným uživatelům. 
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Neustálé zlepšování služeb 

Neustálé zlepšování služeb (Continual Service Improvement – CSI) používá metody 

z řízení kvality, aby se poučil z minulých úspěchů a neúspěchů. Fáze životního cyklu 

ITIL CSI si klade za cíl neustále zlepšovat efektivitu IT procesů a služeb v souladu s 

koncepcí neustálého zlepšování přijatou v ISO 20000. 

Procesy: 

• Service Review, 

• Process Evaluation, 

• Definition of CSI Initiatives, 

• Monitoring of CSI Initiatives.  
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5 Projektový tým 

5.1 Hierarchie projektového týmu 

Projektový tým hraje hlavní roli při řízení projektu, jelikož všichni členové týmu 

mají společný cíl a činnosti jednotlivých lidí na sebe vzájemně navazují. Při 

sestavování projektového týmu by měl manažer přihlížet nejen k odborným 

schopnostem a dovednostem, ale také k tomu, aby v kolektivu panovaly kladné a 

přátelské pracovní vztahy. Projektový manažer jakožto vedoucí týmu by měl mít 

přirozený respekt, důvěru a schopnost vést tým. Sám by měl jít ostatním příkladem. 

[7] 

5.2 Týmová práce 

Týmová práce a spolupráce je stavební kámen pro dosažení projektových cílů. 

Nekoordinovaný tým by mohl ve špatném případě vést až k ukončení projektu. Dle 

Máchala (2015, str. 28) jsou pro tým vhodné nástroje, mezi které patří: 

• brainstorming, 

• brainwriting, 

• moderační metoda. 

Brainstorming je technika týmové práce založená na generování co nejvíce nápadů 

na dané téma. Tato metoda spontánní diskuse na dané téma má předpoklad, že 

spolupracovníci samostatně vygenerují nápady na základě podnětů ostatních 

během diskuse. 

Brainwriting je obdoba metody brainstorming, avšak předchází mu cca 5 minut, 

během kterých si každý spolupracovník sám připraví vlastní návrhy k diskusi. Po 

individuální přípravě všichni členové o nápadech diskutují. 

Moderační metoda je postavena na principu týmové práce, aktivního zapojení 

všech zúčastněných, sdělování informace pomocí názorné a zajímavé vizualizace a 

za podpory moderačních pomůcek a kombinace (střídání) různých učebních metod. 

Všichni účastníci jsou přímo vtaženi do problému, přijímají odpovědnost a ovlivňují 

úspěšnost práce skupiny.10 

 
10 http://www.andromedia.cz/andragogicky-slovnik/moderacni-metoda 
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6 Plánování projektu 

Plán projektu by měl odpovídat na následující otázky: 

• CO se má udělat, 

• JAK to udělat, 

• S KÝM to udělat, 

• KOLIK to bude stát? [4] 

6.1 Work Breakdown Structure (WBS) 

Základní podmínkou pro plánování projektu je rozdělení projektu na jednotlivé 

části. Členění těchto částí je zpravidla hierarchické dle dodávaných výsledků, 

produktů až na jednotlivé práce, které jsou součástí tzv. pracovních balíků. [5] 

 

Zdroj: Tréninkový kurz 2009 © Ing. Vladimír Volko 

Metoda má stromovou strukturu. Tato forma by měla zajistit, aby nedošlo k 

opomenutí významných částí struktury nebo nedocházelo k realizaci nepotřebných 

výstupů. 

Obrázek 1: WBS Structure 
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6.2 Ganttův diagram 

Ganttův diagram se využívá při řízení projektů pro grafické znázornění 

jednotlivých činností posloupně v čase. [6] 

 

Zdroj: https://www.petrjiranek.cz/pojmy/ganttuv-diagram 

Horizontální osa Ganttova diagramu znázorňuje časové období trvání projektu. Na 

vertikální ose jsou posloupně znázorněny jednotlivé činnosti, ze kterých se projekt 

skládá. Každý řádek v diagramu tedy znázorňuje jednotlivou činnost. 

Každá činnost je tvořena pruhem. Levá strana daného pruhu označuje začátek 

činnosti a pravá strana plánovaný konec této činnosti. Instinktivně lze tedy dle délky 

pruhu vidět předpokládanou délku trvání činnosti. 

Ganttův diagram je jednoduchý a ideálně může sloužit pro malé projekty, které 

neobsahují velké množství činností během plánování projektu. U projektů s velkým 

množstvím dílčích činností mohou být tyto diagramy nepřehledné a nepraktické.  

Obrázek 2: Příklad jednoduchého Ganttova 
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7 Očekávaný přínos standardizace 

Standardizace u firem dodávajících IT nebo poskytují IT služby prokazuje vysokou 

úroveň řízení svých IT procesů a zvyšuje tím důvěryhodnost u zákazníků a partnerů. 

Mnoho podnikových klientů vyžaduje, aby jejich dodavatelé měli certifikace a 

standardizované procesy. Takového dodavatele poptávají kvůli minimalizaci 

rizika nákupu špatného produktu nebo služby. Pro společnost splňující tyto 

požadavky to zvyšuje prodejní potenciál. 

Společnost by pomocí standardizace měla docílit významného zlepšení efektivity a 

zvýšení produktivity. Předpokládané teoretické výhody praktického užití a přínosy 

pro společnosti je možné rozdělit na části, kterými jsou externí a interní přínosy. 

Společně pak tyto dvě části tvoří ideální prostředí pro úspěšné dodání IT produktů 

a služeb. Mezi stěžejní certifikáty v patří ISO 9001, ISO 20000 a ISO 27001. Každá 

z nich zajišťuje standardizaci v dané oblasti. 

7.1 Externí přínos 

ISO 9001 (Systém řízení kvality) je nejvyhledávanější normou pro řízení jakosti na 

světě s více než milionem certifikovaných organizací ve 180 zemích po celém světě. 

Certifikace ISO 9001 prokazuje schopnost organizace trvale a překračovat 

naplňovat očekávání zákazníků. Mnoho podnikových nákupčích vyžaduje, aby jejich 

dodavatelé měli certifikaci ISO 9001. Důvodem je minimalizace rizika nákupu 

špatného produktu nebo služby.11 

ISO 20000 je označení standardu pro systém managementu služeb IT. Standard ISO 

20000 řeší certifikaci systému řízení IT služeb – ITSM. Vlastnictvím certifikátu ISO 

20000 organizace prokazuje vysokou úroveň řízení svých IT procesů a zvyšuje tím 

důvěryhodnost u zákazníků a partnerů.12 

ISO 27001 podle verze z roku 2013 zaručuje soulad s aktuálními legislativními 

požadavky (především ochrana osobních údajů). Vybudování systémového 

 
11 http://www.iso.cz/iso-9001 
12 http://www.iso.cz/iso-20000 
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přístupu přináší větší bezpečnost a snižuje riziko úniku citlivých informací. Tento 

mezinárodně platný standard taktéž zvyšuje důvěryhodnost klienta.13 

7.2 Interní přínos 

Podnik, který získá certifikaci ISO 9001, může dosáhnout významného zlepšení 

efektivity a kvality výrobků, čímž minimalizuje plýtvání zdroji a zároveň snižuje 

chybovost. 

ISO 20000 obecně vede ke zlepšování kvality, zvyšování efektivity a snížení nákladů 

u IT procesů. Popisuje procesy řízení pro poskytování služeb IT a obsahově se řídí 

úspěšnými doporučeními ITIL. 

ISO 27001 definuje požadavky na systém managementu ve specifických oblastech. 

Zlepšuje bezpečnost informací, především pak řízení bezpečnosti důvěry informací 

pro zaměstnance, procesy, IT systémy a strategii firmy. 

7.3 Společný efekt 

Standardizace zajišťuje snadné nastavení interních a externích procesů. Pomocí 

standardizace se zjednodušuje domluva se zákazníkem a není nutné transformovat 

jednotlivé aktivity z interního prostředí firmy do externího prostředí s klientem. 

Poskytovatel IT služeb často využívá více oddělení a subdodavatelů. 

Standardizovaný set pojmů pomáhá zachovat stejnou terminologii. Projekty se 

řídí obdobným způsobem. Ačkoliv existují určité odlišnosti, základ zůstává stejný 

(SLA nebo standardizované procesy v oblasti řízení služeb) a všechny zúčastněné 

týmy rozumí jednotlivým procesům.   

 
13 http://www.iso.cz/iso-27001 
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8 Praktická část 

Praktická část vychází z vlastních pracovních zkušeností autora v prostředí 

společnosti Unicorn a.s. Jedná se o společnost, která mimo jiné dodává IT služby už 

desítky let, má mnoho certifikací jako např. ISO 20000 a desítky specializovaných 

pracovníků certifikovaných na ITIL. 

8.1 Představení společnosti Unicorn 

Unicorn je renomovaná společnost, která poskytuje ty největší systémy v oblasti 

informačních technologií. Působí na trhu již od roku 1990 a soustředí se na vysokou 

přidanou hodnotu a konkurenční výhodu pro zákazníky. 

Řešení vytvořená společností jsou rozšířená mezi nejvýznamnější podniky 

z různých odvětví. Softwarové řešení se týkají oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, 

energetiky, výroby, obchodu i veřejné správy. Společnost také poskytuje internetové 

služby Plus4U, ve které nabízí široké portfolio služeb. 

Cílem společnosti je také vzdělávat lidi, což potvrzuje založení Unicorn Univeristy 

v roce 2007. Společnost také provozuje Unicorn Top Gun Academy, což je vzdělávací 

systém pro pracovníky firmy. 

8.1.1 Historie společnosti 

Společnost Unicorn byla založena v roce 1990 Vladimírem Kovářem. V roce 1991 

patřili mezi klienty společnosti například VLNAP a.s., státní akciová společnost 

Škodaexport a česká strojírenská firma STAVOSTROJ. Těmto klientům byl 

poskytován software na míru. Krom toho Unicorn klienty v daných softwarech 

zaškoloval. Již dva roky po založení společnosti se přehoupl obrat firmy přes 1 

milion dolarů. 

Firma se neustále rozrůstala, a tak vznikla společnost Unicorn Group, která se 

postupně stávala jádrem celé skupiny společností Unicorn. Aby firma zlepšila 

zaměstnanecký systém, vznikla pod skupinou Unicorn vlastní servisní společnost 

Vigour. Tato servisní společnost se o zaměstnanecký systém starala. V roce 1996 

došlo k razantnímu rozšíření portfolia služeb společnosti. Unicorn nově krom 

samotného vývoje softwaru poskytoval také konzultace, distribuce technologií, 

školení a servis. Téhož roku byl klientovi Česká spořitelna dodán první bankovní 
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projekt. V roce 1997 se z Unicornu stala akciová společnost, což společnosti 

pomohlo kapitálově posílit své aktivity v oblasti informačních systémů a technologií. 

V tomto roce byl dodán společností první softwarový projekt týkající se oblasti 

energetiky. V roce 1999 společnost expandovala mimo území České republiky a 

v Bratislavě vzniklo první zahraniční vývojové centrum. 

Deset let po založení společnosti Unicorn získal certifikát systému jakosti dle normy 

ISO 9001:2000. O rok později expanduje do jiných regionů České republiky a 

v Hradci Králové otevírá první vývojové centrum mimo hlavní město. V roce 2002 

se Unicorn Holding mění na Unicorn a.s. a navyšuje základní kapitál na 87 milionů 

korun. V roce 2005 Unicorn zakládá vývojová centra v Plzni a v Brně. O rok později 

poprvé roční obrat společnosti přesáhl 1 miliardu korun. Unicorn se na trhu 

zakázkového softwaru podílel ze 20 %. Tento podíl ze společnosti činil nejúspěšnější 

českou společnost v oboru. Téhož roku vznikla společnost VIG Plus a.s. a holding se 

rozděloval na tři skupiny. 

• Unicorn a.s. – poskytování IT služeb, 

• Vigour a.s. – výběr, příprava a další vzdělávání IT specialistů, 

• VIG Plus a.s. – starost o spolupracovníky a zaměstnanecké benefity. 

V roce 2007 Unicorn založil vysokou školu Unicorn College, která je zaměřená na 

informační technologie, ekonomii a management. Roku 2009 společnost rozdělila 

aktivity Unicornu do tří produktových oblastí: Unicorn Systems, Unicorn Universe a 

Unicorn College. V roce 2010 Unicorn Systems dokončuje nadnárodní projekty 

implementace informačních systémů v oblasti energetiky a bankovnictví, se kterými 

začínají pracovat uživatelé po celé Evropě. O rok později Unicorn otevřel novou 

pobočku v Kyjevě a zavádí standardy ISO 10006, ISO 20000, ISO 27001. 

Na projektech Unicornu se v této době podílelo již přes 1000 spolupracovníků a 

příjmy pro zahraniční klienty přesáhly 30 % z celkových příjmů společnosti. Mezi 

lety 2016 a 2019 vniklo mnoho dalších vývojových center společnosti sídlících 

v České republice i v zahraničí. V roce 2020 se vysoká škola Unicorn College 

přejmenovává na Unicorn University a jako první česká vysoká škola získává 

akreditaci od Národního akreditačního úřadu na plně distanční formu studia. 
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8.1.2 Organizační struktura společnosti 

Organizační struktura společnosti prošla v průběhu let řadou změn. Potřeby firmy 

časem stále narůstaly, což průběžně vyžadovalo reorganizaci. Postupně společnost 

přešla na maticové uspořádání a vznikla tak společnost Unicorn Group, pod kterou 

postupem času spadalo více a více mateřských společností. 

8.1.3 Portfolio společnosti 

Společnost Unicorn poskytuje široké portfolio řešení, produktů a služeb. 

Z pohledu Evropy je společnost Unicorn vnímána jako vynikající dodavatel řešení 

v mnoha odvětvích. Portfolio společnosti je možné rozdělit do několika kategorií. 

• Informační systémy – IT řešení, produkty a služby pro banky, pojišťovny, 

energetiku, utility, výrobu a obchod, 

• Digitální svět – Cloudové služby poskytující chytrá řešení pro malé a střední 

podniky, 

• Vysoká škola – Příprava specialistů v oblasti informačních technologií, 

datové analýzy a businessu. 

Dodávky těchto řešení podléhají osvědčeným kritériím plynoucím z několika 

omezení. Tyto omezení jsou vázány na vlastní kritéria aplikované pomocí „CRaB 

QueST“. 

• Náklady, 

• Riziko, 

• Přínosy, 

• Kvalita, 

• Rozsah, 

• Čas. 

Společnost vytváří informační systémy na míru, které vychází z požadavků a 

prostředí klienta. Klienti získávají komplexní informační systémy pro specifické 

oblasti podnikání, mezi které patří bankovnictví, pojišťovnictví, energetiky a utilit, 

výroba, obchod, komunikace, média, veřejná správa a jiné. 
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Kromě samotného vývoje informačních systémů společnost nabízí podporu a servis 

IT řešení, návrh a dodávky infrastruktury pro softwarová řešení, ale i návrh a 

realizaci bezpečnosti IT řešení. 

Při vývoji informačních systémů na zakázku je nezbytné identifikovat potřeby a 

požadavky projektu, pro který se následně sestaví odpovídající rozpočet. Správně 

navržený informační systém musí splňovat vysoké nároky na provoz a být 

rozšiřitelný. Dodávka informačních systémů společnosti Unicorn probíhá formou 

projektů při dodržení dohodnuté kvality, kvantity, termínů a rozpočtu.  

8.1.4 Počet zaměstnanců a produkce společnosti 

Počet spolupracovníků a obrat společnosti jsou dva důležité ukazatele, které 

společnost sleduje již od roku 1990. Výsledkem je neustále se zvyšující objem obratu 

společnosti a také zvyšující se počet spolupracovníků. Tento trend nezměnila ani 

celosvětová finanční krize v roce 2008, kdy se globálně snížila poptávka a mnoho 

firem se potýkalo v poklesem produkce. 

Celkový počet pracovníků v roce 2020 dosáhl počtu 2377. 

 

Zdroj: UNICORN Annual Report 2020 (https://unicorn.com/cs/company-profile) 

 

 

Obrázek 3: Počet spolupracovníků společnosti Unicorn 
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Objem tržeb v roce 2020 vyrostl na celkovou částku 4242 milionů CZK. 

 Zdroj: UNICORN Annual Report 2020 (https://unicorn.com/cs/company-profile) 

 

8.1.5 Podpora a servis IT řešení 

Komplexní řešení informačních systémů nekončí pouze u návrhu a vývoje. Dalšími 

aktivitami jsou testování, integrace, podpora a údržba. Podpora a údržba (často 

nazývané jako „servis“) je jedním z elementárních požadavků klientů. Pro klienta to 

znamená mít k dispozici kvalifikovanou radu a pomoc při řešení problémových 

situací, které se během užívání systému mohou vyskytnout. 

Primární podpora uživatelů IT služeb je zodpovědná za poskytnutí pomoci 

uživatelům a odstranění nahlášených problémů, u kterých je známý způsob jejich 

řešení. V situacích, kdy takový způsob znám není nebo které nelze řešit operativně, 

zajistí Primární podpora rychlé náhradní, resp. dočasné řešení a daný problém 

postoupí k úplnému odstranění Sekundární podpoře. 

Sekundární podpora se věnuje případům, u nichž nejsou doposud známa řešení, 

musí je tedy analyzovat, navrhnout, implementovat a otestovat tak, aby se z nich 

stala řešení známá neboli standardní. Cílem je zajistit kvalitní a úplná východiska 

všech problémů a požadavků v co nejkratším čase a dle dohodnutých parametrů – 

typicky ošetřenou smlouvou o poskytování servisních služeb (Service Level 

Obrázek 4: Obrat společnosti Unicorn 
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Agreement – SLA). Tým sekundární podpory řeší i aktivity, které se týkají údržby 

jako například migrací na vyšší verze databází a dalších používaných technologií. 

Servis IT služeb je běh na dlouhou trať, což znamená, že je plánován jako 

dlouhodobá činnost. Pro efektivní podporu a údržbu informačních systémů je nutné 

mít velmi dobře dokumentované znalosti a postupy, kterým se docílí oddělení 

znalostí od jednotlivých pracovníků. Tento způsob práce zajišťuje, že nejsou aktivity 

vázány na jednotlivce, ale může je provádět kdokoliv ze servisního týmu. To výrazně 

snižuje operační riziko a umožňuje řešit nastalé situace s využitím záložních 

lidských zdrojů. 

Komunikace s klientem je standardizovaná, což znamená, že je klient pravidelně 

informován o průběhu aktivit ze strany podpory. 

8.2 Řízení služby pro podporu a údržbu softwaru 

Z pohledu klienta může být IT služba vnímána jako celek nebo kombinace vícero 

služeb dodaných jednou nebo více společnostmi. Komplexní IT službou v tomto 

případě může být např. kombinace primární (FLS) a sekundární (SLS) podpory 

uživatelům IT řešení. 

U rozsáhlých informačních systémů samotné služby nepředstavují hotové řešení, 

které může zákazník začít využívat bez dalších úprav. Proto jsou často poptávány 

takzvané produkty typu FLS, SLS, TLS, integrace, provoz atp. Tyto produkty totiž 

představují pro klienta předdefinované řešení dané problematiky, tj. mají 

definované parametry a procesy, které je nutné provádět takovým způsobem, aby 

vedly k poskytnutí služby jako celku. Krom definovaných procesů je součástí také 

sada nástrojů, která provádění daných aktivit umožňuje. 

Každý produkt jako takový je obecně standardizován, což znamená, že odpovídá 

jednotnosti a konzistenci napříč různými variantami konkrétního produktu, které 

jsou dostupné na trhu. Standardizované produkty podporují pohodlí spotřebitele na 

základě konzistentní kvality. Díky tomu může být na trhu potencionálně vyšší 

poptávka po produktech společnosti. Produkt je však nutné finalizovat na základě 

vstupních požadavků zákazníka. Mezi požadavky může být např. jazyková 

vybavenost týmu podpory nebo časový rozsah dostupnosti podpory. 
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Standardizace produktů vyžaduje, aby společnost dodržovala určitá pravidla, které 

zajišťují dodržení povahy a kvality produktu. Pravidla jsou obecně očekávána ze 

strany klienta a dodržovány společností při poskytování služby jako celku. Výsledný 

produkt je přizpůsobený cílovému spotřebiteli. Obecné metody jsou tedy obvykle 

zachované. 

8.2.1 Životní cyklus služeb 

Společnost Unicorn nabízí určité portfolio produktů. Tyto produkty jsou na trhu 

nabízeny na základě vydefinování potencionálně úspěšných služeb. To jsou takové 

služby, které by pro trh mohly být zajímavé. Specifickou službou společnosti 

Unicorn je např. služba Energy Helpdesk. Jedná se o službu na úrovni FLS, která je 

specializovaná pro projekty týkající se energetiky. Je možné ji nazvat jako 

specializované call centrum pro energetický sektor. 

Zajímal jsem se o to, proč společnost nabízí tuto službu zaměřenou zrovna na 

energetiku, ale zároveň nenabízí obdobnou službu, která je zaměřená na sektor 

pojišťovnictví, bankovnictví atp. Rozhodnutí o zařazení specializované služby FLS 

se zaměřením na energetiku není náhoda a má své opodstatnění vycházející 

z průzkumu trhu. Společnost Unicorn při bližší analýze trhu došla k závěru, že call 

centra v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, a i v jiných sektorech si dané subjekty 

zajišťují sami, nebo si službu nakupují u velkých společností specializujících se na 

tuto oblast. Po této službě by na trhu zjevně nebyla taková poptávka jako na 

obdobnou službu v oblasti energetiky. Tato důležitá zjištění a následné rozhodnutí 

jsou součástí strategie, což představuje počáteční fázi každé služby. 

Zákazník požaduje již od začátku získat informace o ceně služby. Zajímá ho, kolik 

bude stát nasazení služby do provozu a také kolik za službu zaplatí 

v dlouhodobém horizontu, např. během následujících 5 let. Jako poskytovatel v této 

fázi musíme posbírat veškeré požadavky a na základě toho navrhnout další procesy. 

Procesy se týkají řízení kapacit, zabezpečení informací a dalších aktivit, které je 

nutné zohlednit do návrhu služby, jelikož se každá z těchto věcí promítá do ceny za 

službu. Pokud ze strany zákazníka přichází požadavek na podporu 24/7, je potřeba 

zajistit tým, který je schopný dle tohoto požadavku držet směny nebo pohotovost. 

To může znamenat například neustálou dostupnost lidí v callcentru. To ale 

znamená, že potřebujeme smluvně vyřešit mnoho závislostí. V konkrétním případě 



33 
 

helpdesku je to například smlouva s pronajímatelem kancelářských prostor, kde 

bude ošetřený bezpečnostní perimetr, záložní plán pro možné výpadky energie 

nebo havarijní stavy budovy využívané pro poskytování dané služby. Obdobný 

případ se může týkat smlouvy o garantované/zálohované telekomunikační lince, 

garantovaná telefonní ústředna a další vybavení které potřebujeme interně 

k zajištění provozu služby. Návaznou fázi podpory systému řešíme již při návrhu 

cenové nabídky. Je totiž nezbytné myslet na to, že musíme splňovat požadavky 

potřebné pro provoz služby a zároveň se musíme zamyslet, zdali budeme 

potřebovat nějakého subdodavatele a za jakých podmínek. 

Všechny tyto požadavky je potřeba brát v potaz a dle toho přizpůsobit jednotlivé 

procesy v rámci přechodu služeb do provozu. Při přechod služby do provozu se 

musíme zaměřit na to, jak změny řídit, jak řešit nové změnové požadavky a jakým 

způsobem řešení do provozu budeme nasazovat. SLA parametry jsou dané už ve 

fázi návrhu služby, ale často se liší pro různé životní fáze projektu. V praxi se 

setkáváme s tím, že zákazník mezi vývojem a rutinní podporou vyžaduje nejen fázi 

přípravy na rutinní servis, ale kromě testování informačního systému také testování 

samotné služby. 

V rámci nasazení služby na akceptační nebo integrační testovací prostředí, se na 

velkých projektech spouští ověřovací servisní provoz, kdy se testují postupy týmu 

podpory v rámci těchto prostředí. Obvykle se již v této fázi garantují mírnější SLA 

(často bez penalizací), aby bylo možné měřit a vyhodnotit schopnost jejich plnění. 

Tím se postupně ověří a odladí připravenost servisních týmů, abychom zákazníka 

ujistili, že jsme schopni poskytovat podporu v požadované kvalitě. 

Samotný provoz je pro zákazníka místo, kde vidí skutečnou přidanou hodnotu 

služby. Po nasazení služby do provozu se v pravidelných intervalech vyhodnocuje 

plnění SLA i finanční výsledky a dle toho se služba postupně vylepšuje a 

optimalizuje. V praxi jsem měl možnost se seznámit s měřením SLA, rozpočtováním 

služeb, kontrolními mechanismy managementu i finančním řízením v rámci 

vybraného energetického projektu. Ukazuje se, že projekty, které pravidelně 

provádí zhodnocení SLA a finančních výsledků mají schopnost se poučit z chyb a 

„léčit se vlastními silami“.  
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8.2.2 Kompozice IT služeb 

V rámci poskytování IT služby je vždy nutné vydefinovat, jaké typy služeb budeme 

poskytovat a jak jsou zasazeny do celého ekosystému služeb. Na velkých 

celoevropských projektech se obvykle střetává řada subdodavatelů jednotlivých 

služeb, ze kterých se tvoří výsledná komplexní služba. 

Struktura služby a organizace podpory 

V souladu s doporučeními metodiky ITIL jsou v rámci služby navržené různé druhy 

služeb s odpovídajícími parametry. Dále máme vypracovanou strukturu služeb 

s určením vzájemných vazeb a závislostí mezi službami. 

Na obrázku níže jsou zobrazeny vazby mezi jednotlivými účastníky procesů 

poskytovaných IT služeb. Je naprosto běžné, že jednotlivé služby jsou poskytovány 

jinými společnostmi, nebo různými organizacemi v rámci jedné společnosti. 

Typickým příkladem je rozdělení kompetencí za služby FLS, SLS a Provoz: 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Obrázek 5: Struktura služeb a organizace podpory 
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FLS v rámci služby tvoří jednotné kontaktní místo pro informace týkající se všech 

účastníků podpory. Díky tomu máme koordinované činnosti každého oddělení 

zapojeného do procesu, což umožňuje efektivní řešení problémů, požadavků i 

poskytování komplexní IT služby. Naproti tomu se tým SLS stará o podporu, kterou 

neumí FLS poskytnout a údržbu SW řešení. Tým provozu má na starosti jiné činnosti 

a může například zastřešovat i hostingové služby. Tím je jasně daná dělba práce a 

odpovědnost jednotlivých subjektů. Všechny subjekty přitom „hovoří stejnou řečí“, 

protože mají unifikované procesy s jasně popsanými vazbami. 

Schéma komunikace a eskalace 

Oddělení jednotlivých služeb umožňuje standardizaci a snadnou nahraditelnost 

dílčích služeb, ale i tak je nutné udržovat napříč celým ekosystémem jasně 

definovanou hierarchickou strukturu pro potřeby manažerské komunikace a 

eskalace. Z tohoto důvodu musíme mít v rámci služby jasně definované 

komunikační a eskalační schéma. Na obrázku níže je ukázka hierarchicky zobrazené 

organizační jednotky poskytující službu SLS s naznačením eskalačních úrovní. 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Organizační struktura dává klientům jasnou informaci o rolích a kompetencích 

v rámci jednotlivých úrovní podpory a zároveň možnost využít manažerskou 

strukturu v případě krizových situací nebo eskalací. 

8.2.3 Podpora informačních systémů a řízení SLA 

Servisní podporu poskytujeme na základě smlouvy o poskytování IT služby (SLA). 

Protože se jedná o jiný typ činnosti, než je klasické řízení projektu (s odlišnou 

metodikou), je běžnou praxí oddělit realizaci/vývoj informačního systému od jeho 

podpory. 

Společnosti přistupují k poskytování služeb různě a nabídka záleží na portfoliu 

služeb, které si v rámci strategie daná společnost zvolila. Jsou například společnosti, 

které dodávají matematické výpočetní moduly a poskytují pouze třetí úroveň 

podpory (TLS – produktovou). Z tohoto důvodu v jejich portfoliu nenajdeme služby 

jako je FLS, SLS, provoz atp. 

Obrázek 6: Komunikace a úrovně eskalace 
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Konkrétní nabídka služeb (portfolio) je odvislá od strategie společnosti. Společnost 

Unicorn má ve svém portfoliu služeb například tyto tři produkty: 

• Provoz – zajištění bezproblémového chodu informačních a komunikačních 

technologií (sítě, HW, operační systém, aplikační software). Často si řeší 

zákazník svými organizačními jednotkami nebo subdodavateli. 

• Primární podpora (First Line Support / FLS) – slouží jako Single Point of 

Contact (SPOC) a cílem je zajistit příjem a další řešení nahlášeného 

požadavku. Pokud se požadavek pro FLS jeví jako známý problém, může 

poskytovat konzultace nebo přímé řešení problému. 

• Sekundární podpora (Second Line Support / SLS) – zajišťuje úplné a 

systémové vyřešení problémů, které není možné vyřešit na úrovni provozu 

nebo primární podpory. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 7: Podpora informačních systémů 
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8.2.4 Metodika servisních „projektů“ 

Podpora a údržba sama o sobě NENÍ PROJEKT (je to B.A.U. - business as usual), 

nicméně v rámci společnosti Unicorn řídí dodávku jednotlivých služeb a související 

činnosti v organizační struktuře projektu, proto hovoří o „projektu“. 

Hierarchie projektových týmů 

Struktura servisních týmů a vývojových týmů se ve společnosti zpravidla liší 

v mnoha ohledech. 

• Servisní tým – Týmy jsou zpravidla menší, pracovníci jsou flexibilnější a 

nemají striktně vymezené role. Jeden pracovník často zastává několik rolí 

(např. analýzu a testování). 

• Vývojový tým – Týmy mají větší počet pracovníků s více separovanými 

rolemi. Každý pracovník se soustředí na specifickou oblast. 

Ačkoliv se týmy v mnoha ohledech liší, techniky týmové práce jsou obdobné. Lidé 

v servisních týmech nejsou například zaměření pouze na specifické oblasti vývoje, 

ale mají všeobecný přehled a znalost administrace technologií pro možné řešení 

problémů v provozu. Některé postupy nebo znalosti jsou ale stejné, takže např. 

brainstorming se pro hledání operativních řešení se používá v obou případech. 

8.3 Servisní „projekt“ 

Formou projektu je interně řízena organizační jednotka zajišťující služby FLS, SLS 

nebo provoz. V této kapitole je popsáno fungování projektu SLS, na kterém působí 

autor této práce. V rámci servisních projektů se můžeme často setkat s následujícími 

třemi základními pojmy: 

• Podpora (Support) – Aplikační podpora je definována jako oprava 

poškozeného softwaru s reaktivním vývojem. Zabývá se technickou nebo 

aplikační pomocí uživatelům (typicky v rámci FLS nebo SLS), řešením 

incidentů nebo jiných problémů. 

• Údržba (Maintenance) – Údržba aplikace nebo softwaru je definována jako 

proaktivní vývoj při implementaci nových funkcí nebo řešení chyb s malými 

dopady, které nemění nic zásadního nebo neovlivňují architekturu softwaru., 
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• Úroveň služeb (SLA – Service Level Agreement) – Termín, který označuje 

smlouvu sjednanou mezi poskytovatelem služby a jejím uživatelem.Projekt 

obecně prochází svým životním cyklem, který se skládá z několika fází. Podle 

rámce PRINCE2 se jedná o klíčové aktivity a jde o následujících 5 základních 

fází projektu [3]: 

• Startování projektu (Starting Up a Project – SU) 

• Zahájení projektu (Initiating a Project – IP) 

• Řízení projektu (Running a Project – DP) - Kontrolování etapy 

(Controlling a Stage – CS), Dohled nad realizací produktu (Managing 

Product Delivery – MP), Řízení přechodu mezi etapami (Managing Stage 

Boundaries – SB) 

• Uzavření projektu (Closing a Project – CP) 

• Přínosy projektu (Benefits Realisation – BR) 

Servisní projekt přichází na řadu po fázi uzavření projektu, tedy poté co je projekt 

uveden do ostrého provozu. Jednotlivé typy softwarové údržby definoval Christian 

Wagner [11]: 

• Korekce, opravy – Corrective – Oprava nalezených chyb a problémů 

• Prevence – Preventive – Detekce a oprava latentních chyb dříve, než se z nich 

stanou chyby skutečné 

• Přizpůsobení – Adaptive – Úpravy za účelem udržení použitelnosti software 

• Zdokonalení – Perfective – Zlepšení výkonnosti software, refaktoring 

Pro veškeré výše uvedené typy údržby jsou na servisním projektu užívané 

osvědčené postupy nebo metodické pokyny. Standardizovaná podpora umožnuje 

efektivní údržbu, a proto vychází tyto postupy z obecných metodik nebo firemních 

procesů, které jsou těmito metodikami inspirovány. Problém obecných metodik je 

ten, že jsou obsáhlé, většina běžných lidí jim nerozumí, a proto je ve výsledku 

nedodržují. Unicorn z těchto důvodů vypracoval metodické pokyny pro činnosti a 

procesy, které jsou nezbytně nutné, dostatečně jednoduché a zároveň jsou v souladu 

s obecnými principy nebo normami. Tímto způsobem je možné snadno předat 

podstatné informace nebo aplikovat jednoduché postupy v širokém měřítku, ale 

přitom být stále v souladu s příslušnými metodikami a normami.  
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Co se týče financí, je servisní projekt financován buď z rozpočtu vývojového 

projektu (produktový vývoj, záruční rozpočet) nebo vlastním rozpočtem daným 

smlouvou. Servisní smlouvy vlastně znamenají pravidelné servisní poplatky za 

určité období. Blíže je toto období specifikováno smlouvou, typicky se platí měsíční, 

kvartální nebo roční. S touto částkou pak servisní projekt musí hospodařit a 

přizpůsobit fungování a zdroje rozpočtovým možnostem. Kromě fixní částky mohou 

do projektu vstupovat platby za práce, které jsou nad rámec rozsahu servisní 

smlouvy. 

8.3.1 Charakteristika servisního projektu 

Servisní projekt nemá obvykle stanovený termín ukončení, tudíž se vyhodnocuje 

průběžně. 

• Externí vyhodnocení – měří se kvalita poskytovaných služeb za smluvené 

období, 

• Interní vyhodnocení – vyhodnocuje se nejpozději kvartálně na základě 

předepsaných KPI. 

Servis je řízen operativně na základě plánovaných událostí. Koordinace událostí a 

systematické provádění činností a definovaných procesů zajišťuje, že se nejedná o 

chaos. Na projektu se drží krátkodobý a střednědobý plán servisních milníků. Ten 

obsahuje např. plán následujících releasů, nejbližší výměnu certifikátů nebo 

provedení plánované odstávky. 

Od členů servisního týmu je vyžadována vysoká míra orientace na business procesy 

zákazníka, zastupitelnost a samoobslužnost při získávání informací. Specialisté 

servisního týmu musí mít široké spektrum znalostí a schopností. Od nastavení 

operačních systémů, přes správu databází, až po programování v různých 

technologiích. Dále musí mít znalost oborového odvětví, obchodních procesů a 

prostředí zákazníka. Také musí být odolní vůči stresovým situacím, kdy přichází do 

přímé komunikace se zákazníky a držet pohotovost v domluveném rozsahu. 

Jedná se o standardizovanou podporu, jelikož lze osvědčené postupy aplikovat 

opakovaně. Liší se pouze specifickým prostředím zákazníka a podporovaného IS. 
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8.3.2 Cíle projektu 

Servisní projekt je po ukončení vývojové fáze předán servisnímu týmu. Servis je 

poskytován jako projekt dlouhodobého charakteru. Projekt je opřen o servisní tým, 

který vede „projektový“ manažer (v praxi se často uvádí pouze role definované 

v rámci ITIL a jejich obsazení je nemapováno na interní role). 

Cílem servisního projektu je poskytovat služby, které jsou v servisní smlouvě. 

Všechny aktivity a úrovně služeb by měly být této smlouvě podřízeny. Projektový 

manažer dohlíží na plnění služeb s ohledem na specifika ve smlouvě. 

SLA (service level agreement) se nazývá dokument, který je v ekvivalentem české 

verze smlouvy o poskytování servisních služeb. V ní jsou vydefinovány specifické 

parametry poskytované služby. Těmito parametry je nastavena garantovaná úroveň 

služby. Ke každému parametru je se váže konkrétní hodnota, která úroveň služby 

popisuje. Parametry mohou být například tyto: 

• Dostupnost helpdesku, 

• Reakční doba, 

• Doba vyřešení incidentu – implementace náhradního řešení (workaround), 

• Doba vyřešení incidentu – implementace finálního řešení, 

• Adaptivní údržba14, 

• Doručení M&S reportu15 

Každá smlouva znamená pro prodejce i kupujícího povinnost plnění podmínek 

domluvených ve smlouvě. Důležitá je zejména specifikace (zvláště když produkt 

není hmotný, ale jedná se o nějakou službu – například oprava chyb). Obě strany 

obchodní transakce by měly znát svá práva a své povinnosti při využívání dodaného 

produktu. 

Vedle SLA je důležitý i termín OLA (Operation Level Agreement), který znamená 

vlastně totéž, co SLA, ale jeho zaměření je dovnitř organizace zajišťující chod služby. 

Jedná se tedy o smlouvu mezi dodavatelem služby a subdodavatelem zajišťující její 

 
14 ISO/IEC 14764:2006 Software Engineering – modifikace softwarového produktu provedená po 
dodání, aby byl softwarový produkt použitelný ve změněném nebo měnícím se prostředí 
15 M&S (maintenance and support) je zkratka pro údržbu a podporu 
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provoz (například oddělení poskytující služby hostingu na kterém informační 

systém běží). 

8.3.2.1 Parametry poskytované služby 

Dle smlouvy například zákazník očekává, že budeme na incidenty a požadavky ve 

stanovené době reagovat a také je do určité doby vyřešíme. Reakční doba či termín 

vyřešení incidentu/požadavku se liší v závislosti na typu požadavku. 

Dostupnost helpdesku 

Tento atribut specifikuje časovou periodu, ve které je zákazníkovi dostupná 

podpora ze strany poskytovatele. V případě, že dostupnost helpdesku pro danou 

službu není nepřetržitá (7x24x365), aktivity probíhají v takzvané základní době 

služeb. Veškeré aktivity např. reakční doba či doba vyřešení se počítají počínaje 

dobou, kdy je požadavek na podporu prokazatelně zadán a zároveň je služba aktivní, 

tj. v základní době služeb. 

Reakční doba 

Reakční doba znamená, jak rychle budeme reagovat na požadavek zadaný přes 

smluvený informační kanál – například telefonem, e-mailem, tiketem nebo jinými 

způsoby. Cílem je zde zajistit, abychom na hovor, email či tiket odpověděli do 

stanovené doby. Při sjednávání reakční doby je potřeba zajistit, aby zákazník věděl, 

že doba odezvy závisí na dostupnosti helpdesku. Například pokud by dostupnost 

helpdesku byla pouze v pracovní dny od 9:00 do 16:00 a incident by byl vyvolaný 

v 15:55 v pátek večer, odpověď v pondělí 9:05 by znamenala reakční dobu 10 minut. 

Doba vyřešení 

Doba vyřešení značí, jak dlouho trvá, než je požadavek zcela vyřešen od chvíle, kdy 

je nahlášen. Cílový čas řešení se odvíjí od priorit přiřazených k jednotlivým 

incidentům či požadavkům. Některé aktivity mohou bránit v provozu služby nebo 

mohou bránit ve vykonávání práce celému týmu pracovníků. Takové aktivity je 

potřeba řešit neprodleně. Jednotlivé priority jsou jasně definované a mají 

garantovanou dobu řešení. 

Jako příklad lze uvést neplánované vyřazení serveru, na kterém služba běží. U 

takového problému lze odsouhlasit s klientem, že se bude řešit urgentně a bude 
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vyřešený do několika hodin. Na druhé straně se může objevit problém s nízkou 

prioritou, který lze vyřešit do několika dnů, nebo týdnů. 

Stanovení těchto parametrů nám pomůže nastavit očekávání ze strany zákazníka a 

také nám poskytne ochranu pro plnění garantovaných parametrů. Nezbytné je však 

dohodnout se se zákazníkem na parametrech, které jsou pro dosažitelné a 

realistické. Tomu je následně nutné přizpůsobit organizační uspořádání jednotky, 

procesy a zdroje. 

Pro vyřešení incidentu existují dvě varianty. První variantou je náhradní řešení, tzv. 

workaround a druhou variantou je permanentní neboli finální řešení. Obě varianty 

jsou definovány v rámci SLA a mají stanovenou jinou dobu řešení. Workaround je 

dočasné řešení eliminující konkrétní problém (případně částečná eliminace), který 

brání v plném provozu služby poskytnuté pro Zákazníka. Permanentní řešení 

kompletně řeší problém odstraněním jeho příčiny a zabraňuje tak vzniku dalších 

incidentů. 

Pokuty 

Za porušení podmínek úrovně služeb mohou být uloženy poskytovateli různé 

pokuty. Pokuty mohou být v různých variantách. Např.: 

• Finanční pokuty – Poskytovatel je povinen zákazníkovi vrátit částku, která 

uhradí utrpěnou škodu. Výše finanční částky se řídí dle dohody ve smlouvě. 

Nemusí to znamenat náhradu v plné výši servisního poplatku, ale obvykle je 

omezena na nějaké procento z ceny. 

• Uhrazení službou – V rámci této varianty jsou ze strany poskytovatele 

uhrazeny náklady na práci, která byla provedena nebo má být provedena 

v budoucnu.  

Pokuty musí být stanoveny ve smlouvě o poskytování služeb, jinak jsou 

nevymahatelné. 

Kontaktní místo 

Tento bod vymezuje komunikační kanál, který využívá Zákazník pro hlášení 

incidentů a jiných požadavků. Pro předem domluvené komunikační kanály platí 

garantovaná podpora ze strany Poskytovatele. Pokud zákazník komunikuje jiným 
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komunikačním kanálem, nemusí mu být podpora poskytnuta, nebo vůbec 

garantována. Typickým příkladem jsou pokusy zákazníka kontaktovat napřímo 

členy týmu SLS přes instant messaging služby, telefonicky atp. Abychom odstínili 

členy SLS nebo TLS týmu od koncových uživatelů, je nutné definovat a striktně 

dodržovat použití jednotného kontaktního místa podpory, které je nasměrované na 

FLS službu. Mezi komunikační kanály patří například: 

• Tiketovací systém (např. JIRA), 

• Pevná telefonní linka, 

• Skupinová emailová schránka. 

8.3.2.2 Úroveň služby 

Incidenty a jiné požadavky jsou klasifikovány dle hodnot parametrů poskytované 

služby. Ke každému parametru je stanovena hodnota. Výsledkem je sada parametrů 

a jejich hodnot, která stanovuje úroveň dané služby. 

Například: 

Parametr Prostředí – UAT/IOP/PROD16 

Dostupnost helpdesku 24/7 … 8/5 … pracovní dny …  víkendy … od/do 

Reakční doba Priorita A: < 1 h / < 1 h (business hours17) 

Priorita B: < 4 h / < 4 h (business hours) 

Priorita C: < 2 dny / < 2 dny (business days18) 

Doba vyřešení incidentu 

– workaround 

Priorita A: < 8 h / < 8 h (business hours) 

Priorita B: < 2 dny (business days) 

Priorita C: < 5 dní (business days) 

Doba vyřešení incidentu 

– permanentní řešení 

Priorita A: < v závislosti na workaround řešení 

Priorita B: < 4 dny (business days) 

Priorita C: dle dohodnutého plánu týkajícího se 

nasazení dalších verzí software 

Adaptivní údržba < 5 dní (business days) 

Kontaktní místo JIRA / E-mail 

Doručení M&S reportu Měsíčně vždy do 10. dne daného měsíce 

 
16 Aplikace běží na vícero prostředích, které jsou vzájemně izolované 
17 Pracovní doba během dne, která má vymezený časový interval (např. 8:00 – 17:00) 
18 Vymezené pracovní dny (např. pondělí až pátek) 
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Obsah M&S reportu Zdali musí M&S report obsahovat veškeré 

položky 

 

8.3.2.3 Priorita incidentů 

Priorita popisuje přednost řešení jednotlivých incidentů. V první řadě určuje o 

úrovni priority společně poskytovatel a zákazník. Pokud se tyto strany společně 

neshodnou na jedné úrovni priority, přichází na řadu určení priority dle smluvní 

dohody. Naléhavost incidentu je založena na dopadech pro business zákazníka. 

Priorita 1 nebo A 

• Poruchy a závady, které znemožňují využívání funkcí systému 

zajišťujících průběh specifikovaných procesů nebo které způsobují v 

těchto částech systému vážné provozní obtíže nebo porušují závažným 

způsobem bezpečnostní požadavky zákazníka. 

Priorita 2 nebo B 

• Poruchy a závady, které při používání a využívání systému způsobují 

provozní problémy, ale neznemožňují provoz a lze je dočasně řešit 

organizačními opatřeními zákazníka. 

Priorita 3 nebo C 

• Méně závažné poruchy a závady systému, které nemají vliv na věcnou 

funkčnost systému. 

8.3.2.4 Priorita požadavků 

Úroveň priority požadavků je určována identicky jako priorita incidentů popsaná 

výše. 

8.3.2.5 Eskalační pravidla 

Eskalace přichází na řadu v případě, že není zákazník spokojený s řešením jeho 

požadavků dle smluvně dohodnutých pravidel o poskytování služby ze strany 

poskytovatele. Situace vždy eskaluje v domluvené posloupnosti. 
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Např.: 

• 1. úroveň – Projektový manažer 

• 2. úroveň – Divizní manažer 

• 3. úroveň – Account manažer / Vrcholový manažer  

8.3.2.6 M&S report 

Reporting je důležitou částí poskytování IT služeb, zejména v oblasti servisního 

projektu. Díky pravidelným reportům můžeme získat informace o tom, kolik tiketů 

bylo za poslední měsíc vytvořených a jak rychle byly vyřešeny. 

Pro interní měření výkonnosti se využívají tzv. klíčové ukazatele výkonnosti 

(KPI19). KPI se volí na základě pochopení požadavků zákazníka. Účelem není 

sledovat všechny možné statistiky, ale musí se přizpůsobit strategickým cílům a 

prioritám. Realizace nám pomůže ukázat, jak plníme nastavené cíle. Výhodou je také, 

že díky těmto datům můžeme činit klíčová rozhodnutí a určovat priority aktivit na 

daném projektu. 

Příklady KPI: 

Sledované ukazatele Otázky 

Celkový počet tiketů vs. nevyřešené 

tikety 

Daří se odbavovat nové tikety? 

Průměrná doba vyřešení tiketů Máme pod kontrolou své úkoly? 

Počet kritických chyb S kolika kritickými chybami se 

pravidelně setkáváme? 

Doba nedostupnosti aplikace Kdy a z jakého důvodu byla aplikace 

nedostupná? 

Počet znovuotevřených tiketů Řešíme tikety efektivně? 

 

Při volbě KPI je nezbytné vytvořit vizi projektu, identifikovat dlouhodobé cíle, 

kterých je potřeba dosáhnout a také jasnou cestu, jakým způsobem se do cílového 

stavu dostat. Informace obsažené v reportu nám pomáhají demonstrovat pokrok 

 
19 Key performance indicator 
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v každé fázi cesty. Proto je důležité takové informace podávat Zákazníkovi 

pravidelně. 

Pro externí vyhodnocení projektu se měří kvalita poskytovaných služeb. V rámci 

toho se vyhodnocuje splnění povinností poskytovatele nastavených dle SLA. 

Vyhodnocení může probíhat měsíčně či kvartálně. 

V rámci realizace M&S reportu se sledované ukazatele vizualizují do přehledných 

tabulek a grafů. 

8.3.3 Organizační struktura na projektu 

Lidé tvoří nezbytný zdroj schopností potřebných k poskytování kvalitních služeb 

uživatelům a zákazníkům. Poskytovaní služeb na určité úrovni spočívá v jednání se 

zákazníkem, tudíž nelze podceňovat zavedení správných rolí a odpovědností. 

Každý pracovník má na projektu svou roli. Pro každou roli jsou jasně definované 

odpovědnosti, činnosti a oprávnění. Role je definována ve firemních procesech nebo 

svou funkcí. Jedna osoba může mít více rolí a může patřit do vícero týmů. Například 

role business analytika a testera může být prováděna jednou osobou. 

Role jsou často zaměňovány s názvy pracovních míst. Tato domněnka není pravdou, 

jelikož každá organizace si definuje vhodné role sama dle toho, jaké role vyhovují 

jejich potřebám. 

V malém týmu lze kombinovat více rolí jednou osobou. Ve větších organizacích 

může vykonávat každou z rolí jeden pracovník dle konkrétních technologií či dalších 

kritérií. 

 Projektový manažer 

• Zpracovává plánu projektu, 

• Řídí dodržení výstupů dle plánu, 

• Přijímá nové pracovníky do projektu, 

• Vede a řídí projektový tým, 

• Stanovuje harmonogram projektu a jeho jednotlivé fáze, 

• Přiřazuje úkoly členům projektového týmu, 

• Poskytuje pravidelné reporty vedení i zákazníkovi. 
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Vývojář 

• Identifikuje dopady nových změn v softwaru, 

• Navrhuje a implementuje změny v softwaru, 

• Udržuje stávající software, 

• Školí další pracovníky v oblasti vývoje.  

Analytik 

• Pomáhá definovat nové řešení implementované do projektu, 

• Identifikuje požadavky ze strany zákazníka, 

• Ověřuje, že nové dodávky splňují požadavky. 

Tester 

• Provádí všechny úrovně testování (ověření nových změn, regresní 

testování, integrační testování), 

• Vyvíjí automatizované testy, 

• Detekuje chyby v softwaru, 

• Popisuje chyby, 

• Poskytuje dokumentaci a protokol o testování. 

Obecně se uvádí, že ideální tým poskytující software agilním způsobem by měl mít 

od 4 do 8 osob, ale vždy záleží na konkrétních požadavcích. Samozřejmě nelze 

očekávat, že tým 5 pracovníků odvede stejnou práci jako 30 lidí jen proto, že by mělo 

být takový tým jednodušší řídit. 

Obecně se v praxi z tohoto můžeme setkat s tím, že jedna služba nezávisí pouze na 

jednom projektovém týmu. Další projektové týmy mají často na starost bezpečnost, 

infrastrukturu, testování a jiné aktivity. 

V rámci organizační struktury je jednoznačně stanovené, kdo má jaký problém řešit. 

Dále jsou stanovené zainteresované strany (klient, dodavatel, subdodavatel, třetí 

strany), zodpovědné osoby u všech zainteresovaných stran, kontakty, eskalační 

mechanismy, jednotlivé zodpovědnosti a kompetence.   
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8.3.4 Typy tiketů 

Incidenty, aktivity a jiné požadavky jsou na projektu řízené v rámci tiketů v JIRA. 

Tikety slouží pro hlídání SLA a zpětný reporting. Slouží také pro komunikaci se 

zákazníkem a pro řízení veškerých implementačních změn. 

Tikety se dělí na různé typy podle toho, co jejich cílem a jaké mají na software 

dopady. Patří mezi ně následující: 

• Incident – Problém, který má negativní dopady na poskytovaný produkt a 

svou povahou spadá mezi chybu, která se řeší v rámci SLA. Cílem je obnovení 

normálního provozu služby (v rámci limitů SLA) co nejrychleji a 

minimalizace nepříznivých dopadů na obchodní operace. 

• Problem – Cílem je identifikovat a dále řešit hlavní příčiny incidentů, a tím 

snížit počet incidentů v budoucnosti. 

• Service request – Požadavek uživatele na standardní změnu (předem 

schválená změna, která je s nízkým rizikem, je relativně běžná a postupuje 

podle postupu) nebo o přístup ke službě IT. 

• Change request – Žádost o úpravu na základě nových požadavků. 

Do každého tiketu se zaznamenávají informace o tom, jak jsou požadavky 

zpracovány. Jednotlivým tiketům se přiřazují následující informace: 

• typ, 

• priorita, 

• afektovaná verze, 

• prostředí, 

• fix verze, 

• status, 

• stav řešení. 

Abychom mohli nahlášené problémy efektivně a správně řešit, potřebujeme mít 

stále na paměti, jaké má zákazník sjednané služby (SLA). Na základě rozdělených 

zodpovědností a procesů pro zajištění služby víme koho kontaktovat či žádat o 

spolupráci. Mezi předpoklady patří přístupy, certifikáty, vývojové nástroje, 

prostředí i lidé s potřebným know-how. 
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8.3.5 Řízení incidentů 

Řízení incidentů neboli incident management je proces, který servisní tým používá 

pro reakci na neplánovanou událost a pro obnovení služby do provozního stavu. 

Podnětem tohoto procesu je nahlášení neplánované události stanoveným 

komunikačním kanálem. Impulsem tedy může být např. samotné vytvoření tiketu, 

příchod zprávy do emailové schránky nebo varování od automatizovaného 

monitoringu služeb. 

V rámci zaznamenání incidentu je vždy vytvořen tiket. Incidentu je v rámci tiketu 

vždy stanovena priorita podle toho, jaké má dopady na služby. Doba, do které by měl 

být dle SLA incident vyřešen se odvíjí od stanovené priority incidentu. Na základě 

priority incidentu a negativních dopadů je rozhodnuto, zdali je řešení nezbytné 

nasadit na prostředí v podobě hot-fixu nebo se bude řešení nasazovat jako součást 

některé z již plánovaných nadcházejících verzí aplikace. 

Toto rozhodnutí se však týká pouze incidentů, které jsou řešeny implementačními 

změnami v kódu softwaru. V jiných případech se mohou objevit incidenty 

způsobené problémy v infrastruktuře (např. neplánovaná odstávka fyzického 

serveru, problém komunikace mezi servery v síti a jiné), databázích (např. 

neplánované odpojení replikační databáze) nebo bezpečnosti systému (např. 

detekce malwaru). 

Incidenty se mohou týkat mnoho oblastí, a ne vždy je problém známý a dopředu je 

jasné, jakým způsobem bude servisní tým pracovat na jeho řešení. Bez ohledu na typ 

incidentu je však dopředu stanovené obecné work-flow pro řešení problémů. 
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Zdroj: Vlastní zpracování  

Obrázek 8: Řízení incidentů 
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Pokud je nahlášen kritický incident na produkčním prostředí a týká se 

implementačních změn v kódu, obvykle je možné daný problém reprodukovat na 

testovacím prostředí servisního týmu. V rámci analýzy neočekávaného chování je 

stanovený rozsah negativních dopadů. Dále je stanoveno, zdali daný problém bude 

stačit vyřešit pouhým nasazením implementačních změn v kódu nebo bude nutné 

zpětně opravovat některá data, která mohla být neočekávaným chováním narušena. 

Na základě tohoto vstupu se řešení incidentu vyvíjí a testuje. 

Řešení se nejprve ověřuje na testovacím prostředí. Testovacích prostředí může být 

dle dohody o provozu služeb více. Po ověření řešení na testovacích prostředích je 

řešení nasazeno na produkční prostředí. Některé implementační změny mohou 

vyžadovat odstávku celého systému. Podle toho je přistupováno ke komunikaci 

s klientem a samotnými uživateli. Na komunikaci s klientem a uživateli služeb má 

vliv již prvotní analýza incidentu. 

Pokud se jedná o problém, který má velké dopady na základní funkcionalitu 

systému, urgentně je problém komunikovaný směrem ke klientovi, případně 

uživatelům. Veškeré zjištěné informace a plánované kroky pro vyřešení problému 

by měly být komunikované směrem k zákazníkovi. Stejně tak by měl být zákazník 

informován o vyřešení problému, samotné opravy a kroky vedené k tomu, aby se 

daný problém znovu neopakoval. 
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Zdroj: Interní dokumentace 

 

Proces implementujeme různými způsoby, ale podstata je ve všech případech stále 

stejná – identifikovat problém, provést investigaci a diagnostiku a následně řídit co 

se s problémem bude dále dít. Dalším krokem může být oprava příčiny. 

K implementaci procesu nám v systému JIRA slouží například jednoduchá 

kombinace upraveného workflow a strukturovaného textu. 

8.3.6 Řízení změnových požadavků 

Změnový požadavek je žádost o změnu dané služby nebo podporovaného IT 

řešení. Podnětem změn bývá ve většině případů příchod nových požadavků ze 

strany klienta. Žádosti však mohou pocházet i ze strany poskytovatele. Žádosti ze 

strany poskytovatele obvykle přichází v případě nezbytných optimalizací systému 

pro provoz systému nebo služeb. Proces řízení změnových požadavků neboli change 

management přichází na řadu nahlášením změnového požadavku dohodnutým 

Obrázek 9: Možné workflow problémů v systému JIRA 
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komunikačním kanálem. Samotný tiket tohoto typu může být do systému vytvořen 

na základě předchozí komunikace s klientem v rámci jiných komunikačních kanálů. 

Zjistil jsem, že principy, které zde uvádím, platí téměř univerzálně na všech 

servisních projektech bez ohledu na to, jakou formu spolupráce nebo metodiku pro 

vývoj změn chce klient aplikovat. Pokud dodáváme v rámci servisních týmů změny 

v informačním systému, jsme nakonec vždy nuceni kombinovat projektové 

metodiky s metodikami na dodávku služeb. Paradox je, že bez ohledu na to, zda 

klient vyžaduje vodopádový nebo agilní přístup, ve většině případů se 

v korporátním prostředí snaží aplikovat vodopádový přístup s modelem „Fix Time 

Fix Price“. Tj. vyžaduje přesně specifikovaný obsah, v daném čase a za garantovanou 

maximální cenu. Tento přístup nevyžaduje jeho intenzivní zapojení v projektu a mu 

dává mu jasnou informaci o obsahu dodávky a ceně, kterou obvykle schvaluje nějaký 

nadřazený kontrolní orgán. 

Prvky z agilních metodik jsou velmi často citované a vyžadované, ale reálně 

s agilním řízením nemají téměř nic společného. Pro korporátní zákazníky jsou těžko 

realizovatelné a skutečné agilní projekty a dodávky jsou spíše výjimkou. 

Pro řešení změnových požadavků je v rámci servisu stanovené obecné workflow, 

se kterým je klient seznámen. Změnový požadavek tedy začíná založením tiketu pro 

daný změnový požadavek. Po založení tiketu následuje analýza nových požadavků, 

která objasní dopady na stávající službu nebo podporované řešení. V rámci analýzy 

klient obdrží informace o dopadech, časovou náročnost a cenovou nabídku nebo 

indikaci pracnosti. 

Po odsouhlasení nabídky změnového požadavku je práce na změně zahájena. 

Aktivity se odvíjí podle povahy dané změny. Změny se totiž mohou týkat mnoha 

oblastí. Implementační změny zpravidla vyžadují i zapracování změn do 

dokumentace systému.  
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Řešení je standardně v rámci analýzy přiřazena fix verze, která specifikuje verzi 

softwaru, ve které bude řešení nasazené. V některých případech, kdy je řešení 

požadavku urgentní pro business klienta nebo provoz služeb, může být změnový 

požadavek vyřešen přednostně a nasazen jako hotfix. 

Např.: 

• implementace nových funkcionalit softwaru, 

• navýšení zdrojů hardware, 

• upgrade technologií. 

Proces řízení změnových požadavků končí nasazením řešení na požadované 

prostředí, kde je služba provozována. Zpravidla se finálně jedná o produkční 

prostředí. Změny se ale v některých případech mohou týkat i testovacích prostředí. 

Např. když je potřeba navýšit hardware zdroje pouze na testovacím prostředí pro 

klienta. 

Obecně stanovené workflow pro řešení změnových požadavků zajišťuje 

konzistenci procesu. Změnové požadavky mohou ovlivnit celkový projekt zásadním 

způsobem. Ovlivňuje rozpočet, požadavky na zdroje a časovou vytíženost. Díky 

dopředu definovanému procesu máme jasný přehled o důsledcích dané změny. 

Změny se často týkají všech členů servisního týmu. Proto je při velkých změnách 

vhodné seznámit s úpravami celý tým pracovníků, aby pochopili, proč se změny dějí, 

co pro ně konkrétně znamenají a jaké mají celkové dopady na projekt. 

Neméně důležitou součástí řešení změnových požadavků je komunikace. Pro 

úspěšné řízení požadavků je potřeba zajistit, aby byly změny pochopitelně sděleny 

všem zúčastněným stranám. 
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Řízení změnových požadavků je díky obecně definovanému procesu možné rozdělit 

na několik klíčových aktivit: 

Analýza rozsahu změny 

• Prvním krokem pří řízení změnových požadavků je pochopení toho, jaký je 

požadovaný rozsah změny a co je vyžadováno k jejímu provedení. Požadavek 

může pocházet od klienta nebo interního pracovníka. V obou případech je 

však nezbytné zajistit, aby proces změny zahrnul všechny standardně 

požadované vstupy a výstupy. Díky tomu můžeme učinit náležité 

rozhodnutí o implementaci požadované změny.  

Určení dopadů změny 

• Po pochopení rozsahu požadované změny přichází na řadu určení dopadů 

dané změny. V tomto bodě je potřeba zjistit, jak změna ovlivní projektový 

rozpočet, časovou osu projektu a jak se změna dle časové náročnosti dotkne 

jednotlivých členů týmu. Při implementačních změnách v kódu musíme také 

brát v potaz, jak se změna dotkne globálně projektu a jak ovlivní jednotlivé 

komponenty systému. Tyto vstupy nám pomáhají při rozhodnutí, zdali máme 

změnový požadavek schválit, zamítnout nebo navrhnout alternativní řešení 

pro vyhovění novým požadavkům služby. Proaktivní navržení alternativních 

řešení pomáhá kladným vztahům se zákazníkem. 

Schválení změny 

• V rámci této klíčové aktivity vyzíváme klienta ke schválení zapracování 

navrženého řešení. Návrh obsahuje detailní popis rozsahu změny a 

globálních dopadů pro službu. Dále je zde klient seznámen s časovou 

náročností a naceněním řešení. V rámci nacenění jsou předány klientovi 

jednotlivé aktivity, které jsou pro řešení požadavku nezbytné. Ke každé 

aktivitě je definovaná časová náročnost. 

Implementace změny 

• Po schválení změny klientem přichází na řadu implementace samotné 

změny. Před zahájením implementace je nutné změnu sdělit všem 

zainteresovaným stranám. 
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• V této fázi již změnový požadavek prošel důkladným prověřovacím 

procesem, který zahrnoval analýzu náročnosti, dopadů a schválení. Nyní 

přichází na řadu fáze samotné implementace, která obnáší dokončení 

vývoje řešení, otestování a prověření celkových dopadů na systém. Tyto 

aktivity se týkají vícero pracovníků a nesou s sebou velké množství rizik, 

tudíž je potřeba dopředu analyzovat možné dopady na jednotlivé prostředí, 

kde provozovaná služba běží. 

• Obecně dbáme na to, aby nebyla změna vyvíjena a testována jednou osobou. 

Uplatňujeme tak zásadu oddělení povinností, což zajišťuje, aby někdo 

nemohl implementovat změny bez ohlášení dalším lidem. Díky tomu se 

vyhneme implementaci nesprávných řešení úmyslně nebo nechtěnou 

náhodou. 

Nasazení změny 

• V této fázi je již dokončená analýza, vývoj a testování. Řešení je schválené 

klientem a je připravené na samotné nasazení na prostředí. Některé změny 

vyžadují specifickou migraci dat na jednotlivých prostředí. Tato aktivita je 

v některých případech nezbytná k tomu, aby byla data před změnou a po 

změně konzistentní. Před samotným nasazením jsou dopředu sepsány kroky 

pro nasazení a pro provedení k nezbytným aktivitám týkajících se daného 

řešení. 

• Implementací změny na cílové prostředí veškerá práce nekončí. Zpravidla 

následuje důkladná kontrola toho, že se řešení chová dle očekávání. 

Zainteresované strany obvykle změnu ověřují ihned po nasazení na 

prostředí. 
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8.3.7 Release management 

Release20 management je proces, který řídí plánování nasazení dalších verzí 

systému nebo služeb. Nasazování nových verzí probíhá v pravidelných cyklech, 

které se opakují. Tento proces zahrnuje velké množství různých aktivit, jejichž cílem 

je implementovat nová řešení splňující požadavky provozované služby. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Proces je možné rozdělit na několik klíčových fází, které se vážou ke každému 

jednotlivému nadcházejícímu releasu: 

Naplánování rámce releasu 

• První klíčovou fází je definovat, co vše bude zahrnovat scope21 dalšího 

releasu. Na základě pracnosti jednotlivých změn a pracovních kapacit je 

rozhodnuto, co bude nadcházející release zahrnovat. 

• Výstupem této fáze je seznam tiketů, které budou nasazeny v rámci daného 

releasu. V rámci řízení tohoto procesu je souvisejícím tiketům přiřazena 

odpovídající fix verze. 

 
20 Release je souhrnem všech změn (softwarových, hardwarových, testování) jako kompletní řešení 
21 Scope označuje rozsah toho, co vše bude zahrnuto v určitém releasu (opravy, změny) 

Obrázek 10: Plánování verzí a dodávek na různé prostředí 
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Vývoj releasu 

• V další fázi se řeší vývoj samotného releasu. Po vyřešení souvisejících tiketů 

je připravena verze releasu, kterou lze nasadit na testovací prostředí pro 

ověření požadovaných funkcionalit. 

• Tato aktivita může probíhat v několika iteracích, jelikož při vývoji může 

postupně vzniknout několik verzí, do kterých postupně přibývají další řešení. 

Na testovacím prostředí se řešení testují dle navržených testovacích scénářů. 

Probíhají zde také regresní testy, které ověřují funkcionalitu všech 

komponentů systému. To umožňuje týmu identifikovat chyby, které by 

mohly nastat i na produkčním prostředí. 

• Pokud jsou během testování identifikovány nějaké problémy, řešení je 

vráceno zpět k vývoji. Tyto aktivity se mohou opakovat do té doby, než bude 

řešení schváleno. 

• Po schválení releasu je verze připravena k nasazení na testovací prostředí 

v administrativní správě klienta. Standardně se jedná o UAT prostředí.  

Uživatelské akceptační testování 

• Uživatelské akceptační testování neboli UAT zajišťuje ověření požadovaných 

funkcionalit klientem. Cílem je, aby klient poskytl zpětnou vazbu a schválil 

release pro nasazení na produkční prostředí. 

Finalizace releasu 

• Součástí finalizace releasu je příprava postupu pro nasazení na produkční 

prostředí. Tato fáze obnáší také dotvoření releasu s ohledem na veškerá 

zjištění během dosavadního testování. Po dokončení releasu pro další 

nasazení je nutné schválení releasu klientem s ohledem na akceptační 

kritéria. 

Nasazení releasu 

• Jako poslední přichází na řadu nasazení releasu na produkční prostředí. 

Kromě samotného nasazení řešíme také komunikaci se zákazníkem a 

uživateli služby. 
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• Samotné nasazení zpravidla probíhá jako plánovaná odstávka v řádu 

desítek minut. Délka odstávky se odvíjí od množství aktivit, které je během 

nasazení nezbytné vykonat. Někdy se můžeme setkat s neočekávanými 

prodlevy při provádění databázových migrací nebo při změnách síťových 

konfigurací. Důvod je ten, že tyto aktivity nelze detailně simulovat na 

testovacích prostředích. Velkou roli také často hraje množství dat na 

produkčním prostředí, které je mnohonásobně větší nežli na testovacích 

prostředích. Neočekávané chování mohou také způsobit rozdíly v hardware 

zdrojích mezi testovacími a produkčním prostředím. 

Při plánování nadcházejících releasů musí být projektový manažer vždy o dva 

kroky napřed. Důvodem je to, že se musí pracovat mnohdy již na třech releasech 

souběžně, aby bylo možné splnit termíny nasazení potřebných oprav a řešení 

změnových požadavků. 

• Nadcházející release – probíhá finalizace releasu pro nasazení, dokončení 

testů, oprava nalezených chyb. 

• Příští release – probíhá řízení vývoje souvisejících řešení. 

• Přespříští release – probíhá zařazení tiketů do budoucích verzí s ohledem 

na zdroje. 

Každou nasazenou verzi je nutné se zákazníkem akceptovat tak, aby bylo možné 

vyřešené chyby a požadavky finálně uzavřít. Akceptace může probíhat: 

• Podpisem písemného protokolu – například pokud je s akceptací spojená 

fakturace. Akceptační protokol se pak stává podkladem pro účetní oddělení 

k fakturaci, 

• Schválením v zápise z jednání na servisní schůzce, 

• Uplynutím stanovené lhůty ve smlouvě, po kterou se zákazník k verzi i přes 

naše urgence nevyjádřil. 

Akceptace může proběhnout: 

• Bez výhrad, 

• S výhradami – v takovém případě akceptační protokol obsahuje výhrady z 

akceptace s definováním termínu, do kdy jsme povinni výhrady odstranit. 
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Pro řízení IT služeb ve společnosti není obecně vyžadováno využívat WBS metodu. 

Často se ale tato metoda v rámci servisu používá pro specifické úkoly, se kterými je 

svázán větší objem práce. V rámci řízení větších změnových požadavku se běžně 

vytváří plán pomocí Ganttova diagramu a práce spojená s řešením požadavku se 

rozvrhne na jednotlivé aktivity dle WBS. Pro zajištění kontroly nad řízením 

požadavku by však jedna aktivita neměla obsahovat více než 32 až 40 hodin práce. 

Pokud ano, lze téměř s jistotou říct, že je možné ji dále dekomponovat na dílčí 

aktivity. V opačném případě se stává netransparentní a nedá se efektivně řídit. 

Kombinace WBS a Ganttova diagramu nám umožní zjistit, zdali je možné některé 

aktivity provádět paralelně. Dále pomáhají odvodit, zdali existuje nějaká kritická 

cesta, která by svým zpožděním mohla ohrozit další návazné aktivity nebo i celou 

dodávku. 
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9 Shrnutí výsledků 

V teoretické části jsem zmapoval, nastudoval a následně porovnal metodiky pro 

projektové řízení a řízení služeb. Zjistil jsem, že s tímto tématem jsou úzce spojené 

pojmy projekt a služba, které jsou často zaměňovány. Z toho důvodu byla teoretická 

část zaměřená také na vysvětlení těchto pojmů. Z pohledu řízení projektů a služeb 

jsem se zaměřil na metodiky PRINCE2, SCRUM a ITIL. Důvodem výběru těchto 

metodik je jejich snadné zavedení do praxe a reálné použití v mnoha evropských 

projektech, se kterými jsem se měl možnost v praxi seznámit. Zjistil jsem, že se 

v praxi některé části metodik kombinují a doplňují mezi sebou. 

Na základě zmapovaných procesů je patrné, že společnost Unicorn z ověřených 

postupů vychází. Společnost se například inspiruje řízením na základě výjimek dle 

PRINCE2, což efektivně snižuje zátěž managementu. Dále je běžně využívaný „deník 

projektového manažera“, který v podobě týdenního reportu propaguje podstatné 

informace nebo výjimky k vyššímu managementu. Pro řešení předávky mezi 

vývojem a servisem informačních systémů jsou definované předávací protokoly a 

postupy, které vychází z metodiky ITIL a kopírují fázi zavedení služby. Přestože jsou 

některé procesy nebo postupy zjednodušeny, vždy je kladen důraz na nutné 

minimum dané příslušnými normami (ISO 20000) v souladu s deklarovanou 

metodikou. 

Nejprve jsem předpokládal, že je metodika ITIL v praxi implementovaná striktněji. 

Nicméně při analýze servisního „projektu“ jsem dospěl k tomu, že striktní 

implementace není nutná, pokud je s klientem domluvená návaznost stávajících 

procesů na ITIL procesy a dodržen rámec dané normy. Ačkoliv se neuvádí nebo 

nevyužívají veškeré ITIL procesy a funkce, použité postupy obsahují vše podstané. 

Prvky ITIL procesů pomáhají sjednotit porozumění a nastavit očekávání pro stranu 

poskytovatele služeb i klienta. V praxi je pro detailní spárování procesů na míru 

služeb a procesů ITIL používané tzv. mapování jednotlivých aktivit. To platí zejména 

v případě řízení jednotlivých požadavků na projektu. 

Ukázalo se, že Ganttův diagram může sloužit i pro projekty, které obsahují větší 

množství paralelních činností během plánování projektu. Je však nutno v diagramu 

znázorňovat jen ty nejdůležitější milníky, které jsou pro další chod projektu 
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nepostradatelné a nezbytné pro další fáze projektu. V tomto případě se může jednat 

o potvrzení úspěšného otestování řešení ze strany klienta, což je nezbytná aktivita 

před nasazením řešení do provozu. Přílišné detaily vedou k zahlcení informacemi a 

zvyšují nepřehlednost v procesu řízení. 

Je patrné, že se společnost Unicorn řídí dle metodiky ITIL i v jednotlivých fázích 

životního cyklu služeb. Se zákazníkem je například dopředu (již v rámci návrhu 

služby) nasmlouvaná kapacita, kterou poskytovatel služby garantuje pro běh služby 

nebo projektový vývoj. Stanoveným počtem hodin zaručuje, že bude pravidelně 

alokovat daný čas pro drobný rozvoj a změny. To vše nezávisle na tom, zdali je 

samotný projekt řízen vodopádově či agilně.  

Zmapování procesů již běžící IT služby potvrdilo, že je v případě údržby a podpory 

možné aplikovat doporučení pro všechny fáze životního cyklu služeb dle ITIL Core. 

Nejvíce viditelné je to zejména pro fáze provozu služeb a průběžného zlepšování 

služeb. Procesy doporučené dle metodiky ITIL lze implementovat různými způsoby, 

ale podstata musí zůstat vždy stejná. Např. proces „problem management“ lze 

implementovat libovolně s libovolným názvem, ale podstatou musí zůstat, že je 

nutné v první řadě identifikovat problém, provést diagnostiku problému a následně 

řídit, co se s daným problémem bude dít. U servisního „projektu“ není fáze 

průběžného zlepšování služeb svázaná s konkrétními procesy dle ITIL. Provádí se 

sice pravidelné vyhodnocení projektů, ale to se zaměřuje primárně na finanční 

výsledky projektu. Na druhou stranu výsledné KPI obvykle korespondují s tím, jak 

kvalitně je služba provozována a vylepšována. Za známku spokojenosti zákazníka 

považujeme ochotu platit za dodávané služby. Proces průběžného vylepšování 

služeb provádí projektový manažer nebo divizní ředitel spolu s týmem v rámci 

retrospektiv, které lze zjednodušit jako poučení z úspěchu či neúspěchu. V mnoha 

případech se tak jedná o reaktivní vylepšování služby. Pokud chceme docílit 

maximální spokojenosti zákazníka, je potřeba hledat vylepšení a optimalizace 

proaktivně. To znamená aktivně předcházet problému, ze kterého bychom se 

následně poučili.  

Uvědomil jsem si, že společnost Unicorn i přes veškeré zjednodušení postupuje 

podle známých metodik. Na základě metodiky ITIL volí strategii služeb, které má ve 

svém portfoliu. Návrh služeb odráží reálné požadavky zákazníků na garantované 
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parametry služby, její dostupnost, bezpečnost, subdodávky a kontinuitu služeb. 

Dopředu počítá s dalšími definovanými procesy, které je potřeba promítnout 

v návrhu a následně i ceně služby. Na tuto fázi má předem připravené postupy a 

šablony, díky nimž se daří správně navrhnout konkurenceschopné služby 

s minimem rizik, garantovanou kvalitou a za garantovanou cenu. Stejně tak firma 

postupuje v případě převzetí projektu z vývoje do rutinní podpory. Na základě 

metodik existují šablony, kde jsou jasně stanovené odpovědnosti a aktivity, které je 

potřeba v rámci přechodu provést. Zjistil jsem, že metodika ITIL veškeré tyto 

postupy jasně definuje a na úrovni firmy jsou dle toho aplikovány jednotlivé činnosti 

v souladu s metodickými pokyny. Dle ověřených postupů se využívají např. 

projektové logy, seznam rizik, je jasně stanoven cíl projektu a další projektové 

výstupy. 

Je patrné, že již v prvotní fázi životního cyklu služby firma provádí dle ověřených 

postupů strategické rozhodnutí o existenci dané služby, přičemž bere v potaz 

procesy definované dle „service strategy“ v metodice ITIL. To potvrzuje, že se 

dlouhodobě vyplatí aplikovat ověřené postupy. Využití ověřených metodik je nejen 

konkurenční výhoda, ale zároveň pro firmu znamená snadnou unifikaci a 

optimalizaci procesů a s tím souvisejících nákladů. V mnoha případech je pro 

poskytování IT služeb v korporátním světě nezbytně nutné mít certifikát prokazující 

kompetenci řízení služeb v IT a ten by společnost bez unifikovaného a 

systematického přístupu nezískala. Certifikace dává zákazníkům jasnou informaci o 

způsobu, jakým společnost IT služby řídí a dodává. 

Potvrdilo se, že využitím metodik a standardizovaných postupů lze rychle a snáze 

nastavit základní procesy v požadované kvalitě a tím následně zajistit efektivní 

fungování servisního projektu. Výhodou předem zvolené metodiky je, že jsou pro 

provoz služeb jasně definované požadavky a očekávání jak ze strany zákazníka, tak 

ze strany dodavatele. Nelze jednoznačně určit, která metodika pro řízení služeb v IT 

je nejlepší, ale zvolená metodika ITIL se relativně snadno zavádí a používá. Navíc její 

všeobecné užití z ní činní de facto standard v Evropě. Rozhodování o způsobu 

implementace vždy záleží na konkrétním projektu, firemní kultuře a požadavcích 

klienta.  
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10 Závěry a doporučení 

Zavedené procesy ve společnosti jsou z velké části inspirované knihovnou ITIL a 

úspěšně fungují již mnoho let. Během psaní této práce jsem se soustředil na 

jednotlivé procesy, které využíváme při každodenních aktivitách na projektu, kde 

zajišťujeme provoz a údržbu velkého informačního systému. Podporovaný systém, 

na kterém jsem z velké části procesy analyzoval, již funguje více než 7 let. Potvrdilo 

se, že při použití ověřených metodik a standardizovaných procesů je možné 

dlouhodobě a efektivně poskytovat služby údržby a podpory. 

Použití firemních procesů fungujících dle norem a obecně známých metodik přináší 

mnoho výhod pro řízení projektů nebo dodávku IT služeb. Tím, že má poskytovatel 

služby se zákazníkem domluvený způsob spolupráce, jsou jasně stanovené 

očekávání a výstupy jednotlivých fází, se výrazně snižují rizika na obou stranách. 

Předdefinované postupy oběma stranám značně zjednodušují spolupráci. Díky 

metodikám a normám je možné vynechat řadu diskusí týkajících se definic 

jednotlivých aktivit, požadavků a výstupů. Zákazník může v rámci IT služeb nazvat 

procesy libovolně, ale může stanovit, že jsou procesy řízené v souladu s ITIL 

standardem, a tak vlastně vymezit základní rámec. Tím se komunikace mezi 

zákazníkem a poskytovatelem značně zjednodušuje. Stavět na již vydefinovaných 

procesech dle standardů a metodik šetří oběma zúčastněným stranám čas. Na 

základě popisu jednotlivých procesů metodiky ITIL v rámci řízení IT služeb lze 

dospět k názoru, že jsou v mnoha případech výrazně propojené a v podstatě 

nemohou jeden bez druhého existovat. To ale není stoprocentně pravda a v praxi se 

setkáváme s tím, že se jednotlivé procesy zavádí postupně. Z toho důvodu bych 

doporučoval na propojené procesy, které jsou na sobě vzájemně závislé, hledět jako 

na jednotlivé skupiny procesů. Implementace metodiky by se následně dala provést 

postupně po nezávislých skupinách a značně by se zjednodušila. 

Využití výše popsaných procesů doporučuji podnikům, které chtějí řídit IT služby a 

dosud s nimi mají minimální zkušenosti nebo omezený rozpočet. Zmíněné procesy 

mohou posloužit jako inspirace, která poskytne základní přehled aktivit nutných 

vzít v úvahu pro řízení služeb. 
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Pro řízení složitějších a větších servisních projektů doporučuji využít části metodik, 

které jsem v této práci nezmínil, ale pomáhají například definovat detailně dílčí 

aktivity, kompetence a odpovědnosti pomocí tabulek či matic. U menších projektů 

to obvykle není žádoucí, jelikož přechod služby a zavedení všech procesů znamená 

značné náklady. Bez nadbytečných detailů se lze obejít u projektů, kde zákazníka 

známe, máme dlouhodobě nastavenou vzájemnou spolupráci a není vyžadováno 

detailně zmapovat, který útvar je za dílčí aktivity zodpovědný. U složitějších 

projektů se však nelze spoléhat na nepodložené specifikace. V takovém případě 

bude přínosem vyjasnit si daná zjištění dříve, než služba začne být poskytována. 

Proces řešení chyb na míru není možné v rámci poskytování IT služeb definovat 

komplexním exportním mechanismem. V této problematice neexistují pouze 

opakující problémy, z toho důvodu doporučuji podchytit obecné principy řešení 

problémů. Pro dodržení SLA je potřeba k požadavkům standardně přistupovat tak, 

jako kdyby se jednalo o chybu. Tento přístup je potřeba držet do té doby, než je 

domluveno se zákazníkem, že se jedná například o změnový požadavek (nikoliv 

chybu kterou je nutné opravit v rámci SLA). 

Užíváním ověřených postupů a vlastnictvím certifikací prokazuje společnost, že dbá 

na vysoké standardy, poskytuje konzistentní služby a zároveň zaručuje důvěru pro 

zákazníky. Společnosti certifikace vlastní i z toho důvodu, aby byly zakázky schopné 

získat. Ověřené postupy a známé metodiky jsou vyžadovány nejen při řízení služeb, 

ale také při jejich vývoji.  

Praktická část může posloužit a inspirovat projekty malých i velkých společností, 

zejména jejich projektové manažery. Certifikáty, normy a certifikovaní pracovníci 

nemusí vždy zajistit bezproblémový chod projektu nebo služby, ale výrazně k tomu 

přispívají.  Navazující částí této práce by mohlo být srovnání jednotlivých servisních 

projektů v rámci společnosti. Díky tomu by bylo možné projekty vzájemně porovnat 

a nalézt tak jejich slabá místa či jiné prostory pro zlepšení. 
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11 Seznam použitých zkratek 

ITIL – Information Technology Infrastructure Library 

FLS – First Line Support 

TLS – Third Line Support  

M&S – Maintenance & Support 

SLA – Service Level Agreement 

OLA – Operation Level Agreement 

SaaS – Software as a Service 

SW – Software 

WBS – Work Breakdown Structure 

BAU – Business as Usual 

SPOC – Single Point of Contact 

ICT – Information and Communication Technology 

MR – Monthly Report 

KPI – Key Performance Indicator 
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