
 
 

 

 

Česká zemědělská univerzita v Praze 

 

Provozně ekonomická fakulta 

 

Katedra systémového inženýrství 

 

 

 
 

 

 

Diplomová práce 
 

Agilní transformace řízení projektů v korporátní 

organizaci 

 

 

Bc. Marie Břehovská 

 

 

 

 

 

 
© 2023 ČZU v Praze  



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení 

 

Prohlašuji, že svou diplomovou práci "Agilní transformace řízení projektů 

v korporátní organizaci " jsem vypracoval(a) samostatně pod vedením vedoucího diplomové 

práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou citovány v 

práci a uvedeny v seznamu použitých zdrojů na konci práce. Jako autor(ka) uvedené 

diplomové práce dále prohlašuji, že jsem v souvislosti s jejím vytvořením neporušil(a) 

autorská práva třetích osob. 

  

 

V Praze dne 31.03.2023                    ___________________________ 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

Ráda bych touto cestou poděkovala doc. Ing. Janu Bartoškovi, Ph.D. za odborné 

vedení diplomové práce a cenné rady. Dále bych ráda poděkovala společnosti ČSOB, a.s., 

za spolupráci, díky níž mohla tato diplomová vzniknout. Ráda bych poděkovala kolegům 

z AKC, kteří mi poskytli odborné vedení a zkušenosti z praxe. 

 

 

 



 
 

 

 

 6 

 

Agilní transformace řízení projektů v korporátní 

organizaci 

 
Abstrakt 

 

Diplomová práce je zaměřena na agilní řízení ve společnosti ČSOB, a.s, konkrétně na 

užití metodického rámce SAFe. Teoretická část poskytuje teoretický podklad pro zpracování 

praktické části diplomové práce, přičemž obsahuje potřebné definice z projektového řízení. 

Především se zabývá pojmy z agilního řízení jako je Agilní manifest, Scrum, Lean, Kanban 

a Spotify. Pro tvorbu praktické části je stěžejní kapitola o agilním metodickém rámci SAFe 

a jeho rolích, ceremoniích a artefaktech. Hlavním cílem a záměrem diplomové práce je 

rozbor aktuálního agilního řízení ve společnosti ČSOB, a.s.. Následná identifikace slabých 

míst, zejména absence nástroje pro sledování maturity agilních týmů, jehož hlavním 

přínosem je zajištění kontinuálního rozvoje agility ve společnosti. Pro ověření účinnosti 

nástroje je nástroj implementován na 5 týmech, díky čemuž dochází k analýze aktuálních 

silných a slabých míst v agilních týmech a zároveň i v celé společnosti. Nápravná opatření 

se týkají problému s udržováním pořádku v kódu, aplikacích, databázích a systémech. 

Zároveň se týkají problému při zavádění relativního ohodnocování a s tím spojené sledování 

velocity. Na závěr je provedena diskuse s managementem společnosti, kde je zhodnocen 

vytvořený nástroj, jeho implementace, zjištěné výsledky a následná nápravná opatření.  

 

 

Klíčová slova: Projektové řízení, Agilní řízení, SAFe, SCRUM, Scrum Master, Product 

Owner, agilní tým, agilní vlak, maturita týmů 
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Agile Transformation in Corporate Organization 

 
Abstract 

 

The diploma thesis focuses on agile management in ČSOB, a.s., specifically on the 

use of the SAFe methodological framework. The theoretical part provides the theoretical 

basis for the practical part of the thesis, while it contains the necessary definitions from 

project management. In particular it will deal with concepts from agile management such as 

Agile Manifesto, Scrum, Lean, Kanban and Spotify. The chapter on the agile methodological 

framework SAFe and its roles, ceremonies and artifacts is central to the development of the 

practical part. The main aim and purpose of the thesis is to analyze the current agile 

management in CSOB, a.s. Subsequently, the identification of weak points, especially the 

absence of a tool for monitoring the maturity of agile teams, whose main contribution is to 

ensure the continuous development of agility in the company. In order to verify the 

effectiveness of the tool, the tool is implemented on 5 teams, thanks to which the current 

strengths and weaknesses in the agile teams and the company as a whole are analyzed. 

Corrective actions are related to the problem of maintaining order in code, applications, 

databases and systems. Furthermore, the problem in implementing relative valuation and the 

associated velocity tracking. Finally, a discussion is conducted with the company's 

management to evaluate the tool developed, its implementation, the results found, and the 

subsequent corrective actions. 

 

Keywords: Project Management, Agile, SAFe, SCRUM, Scrum Master, Product Owner, 

Agile Team, Agile release train, Team maturity  
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Slovníček a seznam zkratek 

 

Agile Release Train (ART) – agilní vlak – seskupení agilních týmů 

Agilní kompetenční centrum (AKC) – útvar zastřešující agilitu v ČSOB, a.s. 

Backlog – seznam všech požadavků, které řeší agilní tým nebo vlak 

Bussiness Owner (BO) – role, která zodpovídá za dodávku v ART 

Epic – množina služeb/funkcí, které dohromady tvoří ucelenou dodávku 

Kanban board -  

PI Planning (PIP) – plánování celého ART na další Program inkrement 

PI Roadmapa – vizualizace odhadu, které požadavky se budou zpracovávat v dalších PI 

Program Inkrement (PI)– kvartální cyklus, během kterého dodává ART výstupy 

Product Manager (PdM)- role, zajišťující definici a rozvoj řešení na úrovni ART 
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Release Train Engineer (RTE) – role, která facilituje a vede ART 

SAFe Epic – ohraničená téma, které je dodáváno přes více než 1 PI 

Scrum Master (SM) – člen agilního týmu, který odstraňuje překážky a facilituje 

ceremonie 

Scrum of Scrums (SOS) – ceremonie, kde se pravidelně scházejí Scrum Masteři 

z jednoho ART 

Shared Services – expertní role, které jsou sdílené mezi agilními týmy v rámci ART 

Sprint – opakující se časový úsek, na jehož konci jsou dodány konkrétní výstupy 

Story point – relativní jednotka, která představuje pracnost, závislosti a rizika User Story 

Systém Architect – role, definující architektonickou vizi ART 

Velocita – průměrný počet Story pointů, které tým odbaví během jednoho sprintu 
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1 Úvod 

Projektové řízení je obor, se kterým je možné se setkat jak v malých firmách, tak i 

v nadnárodních korporacích. V rámci tohoto oboru primárně dochází k dodávání a realizaci 

inovací, či strategických aktivit, a to napříč segmenty.  

V posledních letech a s narůstajícím počtem projektů, zejména v IT, se dostal 

do popředí pojem agilita, jenž naproti standardním přístupů k řízení projektů vítá změny, 

poučuje se z chyb, více zapojuje zákazníka projektu a dbá na vysokou efektivitu práce 

a spokojenost realizačního agilního týmu. Dalším přínosem tohoto přístupu je iterativní 

způsob dodávání projektu a vysoká flexibilita. Malé firmy, a i nadnárodní korporace si 

všímají těchto benefitů a vynakládají velké prostředky pro to, aby agilita fungovala i u nich. 

Procesu přechodu ze standardního řízení projektů k agilnímu přístupu se říká agilní 

transformace, přičemž tento proces nekončí zavedením agility, ale je potřeba kontinuálního 

rozvoje agilního přístupu v dané společnosti. K rozvoji agility je určeno četné množství 

nástrojů. 

Tato diplomová práce je zaměřena na agilní řízení ve společnosti ČSOB, a.s., 

kde autorka práce absolvovala diplomní praxi. Teoretická část poskytne teoretický podklad 

pro zpracování praktické části diplomové práce, přičemž bude obsahovat potřebné definice 

z projektového řízení. Především se bude zabývat pojmy z agilního řízení jako je Agilní 

manifest, Scrum, Lean, Kanban a Spotify. Pro tvorbu praktické části bude stěžejní kapitola 

o agilním metodickém rámci SAFe a jeho rolích, ceremoniích a artefaktech. 

Hlavním cílem a záměrem diplomové práce je rozbor aktuálního agilního řízení 

ve společnosti ČSOB, a.s.. Následná identifikace slabých míst, zejména absence nástroje 

pro sledování maturity agilních týmů, jehož hlavním přínosem je zajištění kontinuálního 

rozvoje agility ve společnosti. Pro ověření účinnosti nástroje bude nástroj implementován 

na 5 týmech, díky čemuž dojde k analýze aktuálních silných a slabých míst v agilních 

týmech a zároveň i v celé společnosti. Poté budou vypracována konkrétní nápravná opatření. 

Na závěr dojde k diskusi s managementem společnosti, kde se zhodnotí vytvořený nástroj, 

jeho implementace, zjištěné výsledky a následná nápravná opatření.  
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2 Cíl práce a metodika 

2.1 Cíl práce 

Cílem práce je rozbor aktuálního stavu agilního řízení projektů ve společnosti ČSOB, 

a.s. a na jeho základě vytvoření nástroje pro sledování maturity agilních týmů. Nástroj by 

měl pomoci společnosti při agilní transformaci, tak aby dokázala indikovat silné a slabé 

stránky ve svých agilních týmech. Díky tomu se společnost může zaměřit na konkrétní 

oblasti a zvýšit tak svou vyspělost a posouvat se dál v procesu agilní transformace. 

Dalším cílem je implementovat nástroj v rámci společnosti a tím zjistit úroveň 

maturity v jednotlivých týmech, či celé organizaci. Dále budou indikována slabá místa, 

kde je prostor pro zlepšení a navrhnutí konkrétních opatření, která povedou ke zvýšení 

maturity společnosti. Posledním cílem je zhodnocení implementace nástroje 

s managementem společnosti a zvážení, zda jej v rámci společnosti zavést.  

2.2 Metodika 

Diplomová práce bude vznikat na základě spolupráce s finanční společností ČSOB, a.s. 

a z praxe agilního řízení projektů. K naplnění cílů diplomové práce bude potřeba dodržet 

následující harmonogram: 

1. První krokem při psaní diplomové práce bude navázání spolupráce se zástupci 

finanční společnosti ČSOB, a.s., ve které bude výzkum probíhat. Je nutné 

se domluvit na formě spolupráce, včetně dokumentů, které budou poskytnuty jako 

zdroj pro praktickou část. Zároveň se zvolí kontaktní osoby ze společnosti, 

se kterými bude diplomová práce konzultována.  

2. Následně je potřeba nastudovat veškerou odbornou literaturu, relevantní internetové 

zdroje a vědecké články, které se problematikou již zabývaly. Předmětem studia 

bude literatura, která se zabývá projektovým řízením, metodou Scrum, Kanban 

a Lean. Nejvýznamnější částí bude studium metodického rámce SAFe, jenž využívá 

ČSOB, a.s. Veškerá nastudovaná literatura bude sloužit jako znalostní podklad 

pro praktickou část diplomové práce. 

3. Sběr dat a poznatků bude proveden na základě odborné praxe ve společnosti ČSOB, 

a.s., kde dojde ke studiu interní metodiky, která vychází z metodického rámce SAFe. 

Posléze proběhnou rozhovory s managementem společnosti, jejichž výstupem bude 

identifikování slabých míst především v oblasti sledování maturity agilních týmů.  
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4. Na základě zjištěných slabých míst ve společnosti proběhne výzkum v jiné 

společnosti na trhu. Na základě rozhovorů dojde ke zhodnocení, jaké postupy 

se osvědčily v jiné společnosti v rámci stejné problematiky, což bude sloužit jako 

podklad při tvorbě vlastního návrhu nástroje. 

5. Bude sestaven nástroj ke sledování maturity jednotlivých agilních týmů. Vznikne na 

základě SAFe metodického rámce a osvědčených postupů z praxe. Nástroj by měl 

sloužit k dosažení lepšího osvojení agility v rámci vybrané společnosti. 

6. Vytvořený nástroj bude implementován na předem určených 5 týmech banky, které 

budou splňovat vstupní požadavky. Výsledky výzkumu budou zanalyzovány 

a týmům budou poskytnutá konkrétní doporučení, jak dosáhnout vyšší vyspělosti.  

7. Na závěr dojde ke zhodnocení vytvořeného nástroje a jeho implementace mezi 

managementem společnosti a autorky práce.  
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3 Teoretická východiska 

V této kapitole jsou představena základní teoretická východiska, která jsou podkladem 

pro tvorbu praktické části diplomové práce. Dále jsou zde vymezeny obecné pojmy 

projektového řízení, jako je definice projektu, projektový cíl a projektový trojimperativ. 

V kapitole teoretická východiska se pojednává o agilních metodách projektového řízení, 

konkrétně metodě Scrum a metodě SAFe, na jejichž základě se implementují agilní principy 

ve vybrané korporátní organizaci.   

 

3.1 Projektové řízení 

Na definici projektového řízení je autory nahlíženo různě. Pohledy na danou 

problematiku od vybraných autorů a mezinárodních standardů jsou uvedeny níže. 

Definice od Aleny Svozilové, jenž vychází z obecných definic managementu, uvádí, 

že projektové řízení je souhrn aktivit, které vedou ke splnění relativně krátkodobého cíle. 

Aktivity jsou plánované, organizované, řízené a dochází ke kontrole zdrojů.1 

Projektové řízení je dále definováno ve standardech Institutu projektového řízení 

(PMI) jako: „Aplikace znalostí, schopností, nástrojů a technologií na aktivity projektu 

tak, aby tyto splnily požadavky projektu“. I zde klade definice důraz na zaměření určitého 

a specifického cíle, který je daným projektem zrealizován. Přidělení zdrojů k dosažení cíle 

a ohraničení časem odlišuje projektové řízení od běžného operativního řízení. 2 

 

3.1.1 Definice Projektu 

Projekt lze označit jako sled událostí vedoucí k vytvoření unikátního produktu, služby 

nebo výsledku. Každý projekt musí mít předem daný cíl, který je přesně specifikovaný. 

Trvání projektu je časově omezeno a má přesně určený začátek a konec. Na této definici 

se shodnou autoři Kerzner, Svozilová a Swalbe. 3 

 
1 Alena Svozilová, Projektový management, 2011. vyd. (Praha: Grada Publishing, a.s., b.r.). 
2 Project Management Institute, ed., A guide to the project management body of knowledge / Project 

Management Institute, Sixth edition, PMBOK guide (Newtown Square, PA: Project Management Institute, 

2017). 
3 Harold Kerzner, Project management: a systems approach to planning, scheduling, and controlling, 10th ed 

(Hoboken, N.J: John Wiley & Sons, 2009); Kathy Schwalbe, Řízení projektů v IT, 2011. vyd. (Brno: 

Computer Press, b.r.); Svozilová, Projektový management. 
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Doležal a Krátký k této definici přidávají, že každý projekt je rizikový, složitý 

a komplexní úkol. Projekt dále není vymezen pouze časem, ale i penězi a zdroji. Lidské 

zdroje, tedy tým, pochází z různých částí dané organizace. 4 

Mezinárodní standard IPMA uvádí, že správně definovaný cíl je základem pro úspěšný 

projekt. To znamená, že úspěšnost projektu je ovlivněna mírou vydefinování cíle.  

Metoda SMART se využívá proto, aby nedocházelo u realizovaného projektu 

k odklonu od původního cíle, či zadání projektu. Technika SMART spočívá v určení 

vlastností projektu tak, aby byly co nejpřesněji definovány. 5 

 

S – Specifický / konkrétní: cíl by měl být specifický, konkrétní, jasně definovaný  

M – Měřitelný: když je cíl konkrétní, je také měřitelný. Je to důležité pro jasné dokázání, 

že cíle bylo dosaženo. 

A – Akceptovaný: cíl by měl být také dosažitelný (ve stanoveném čase), nebo přijatelný 

těmi pracovníky, jimž je nastaven 

R – Realistický: cíl by měl být realistický a relevantní (vzhledem ke zdrojům potřebným k 

jeho dosažení) 

T – Termínovaný – cíl by měl být časově specifický, tedy s jasným termínem. Jeho plnění 

by mělo být v čase sledovatelné 

(I) - Integrovaný 

 

Byť není poslední část I pevně dána, tak je vhodné definovat i tuto část. Písmenem I 

je prezentován cíl, který je integrovaný do organizační strategie. 6 

3.1.2 Projektový trojimperativ 

Projektovým trojimperativem jsou představovány tři veličiny, které ovlivňují průběh 

a výsledek celého projektu. Jedná se o rozsah, čas a náklady. Rozsahem, časem a náklady 

jsou symbolizovány tři vrcholy trojúhelníku, které jsou navzájem propojené. Změna 

velikosti jednoho z vrcholů ovlivňuje velikost zbývajících dvou vrcholů. Pro úspěšné 

dokončení je důležité držet tyto veličiny v rovnováze.7 

 
4 Jan Doležal a Jiří Krátký, Projektový management v praxi, roč. 2017 (Praha: Grada Publishing, a.s., b.r.). 
5 Jan Doležal a kolektiv, Projektový management, roč. 2016 (Praha: Grada Publishing, a.s., b.r.). 
6 Jan Doležal a kolektiv. 
7 Schwalbe, Řízení projektů v IT. 
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Rozsah projektu znázorňuje a ohraničuje práci, která má být projektem dodána. 

Představuje požadavky sponzora a jeho očekávání. V rámci harmonogramu jsou řešeny dílčí 

aktivity, které jsou rozplánovány. Náklady jsou výsledkem užívání zdrojů v určitém čase. 

K dosažení plánovaného rozsahu je nutné snížit nebo zvýšit rozpočet, případně posunout 

konec projektu. 8  

3.1.3 Životní cyklus projektu 

Průběh celého projektu můžeme klasifikovat, z časového hlediska, do 4 fází:  

 

1. Fáze – Zahájení 

Fáze zahájení je často brána též jako fáze předprojektová. Cílem této fáze je 

vypracovat, projednat a schválit zadání. V rámci této fáze se formulují omezující 

kritéria, která také mohou způsobit zastavení projektu, či dochází k uzavírání 

smluv s důležitými kontraktory. V této fázi je definován cíl projektu se všemi jeho 

náležitostmi. Vzniká zadání projektu, které je zpravidla schváleno všemi 

zainteresovanými stranami, které mu musí porozumět. Zadání je písemně 

zaznamenáno do tzv. zakládací listiny projektu, která slouží jako stvrzení zadání. 

9 

Zodpovědnost za provedení všech činností v předprojektové fázi je nesena 

projektovým manažerem a zároveň projektový managementem. Management musí 

provést strategické činnosti a rozhodnout, jakým stylem bude projekt veden. 

Zákazník má za úkol sestavit seznam hlavních požadavků, které májí být 

projektem řešeny. Už v této fázi by mělo dojít k identifikaci případných rizik 

a mělo by být rozhodnuto, jak s nimi bude zacházeno. Zda budou akceptována 

nebo se učiní opatření k eliminaci. Projektový manažer v této fázi sestaví plán 

milníku a časový harmonogram odhad nákladů. 10 

 

2. Fáze – Plánování 

Projekt přechází do fáze plánování v okamžiku, kdy je zadání schválené 

všemi stranami. Nejprve je plánován projekt jako celek. V rámci toho je určováno, 

co bude projektem řešeno. Následně dochází k naplánování jednotlivých činností, 

 
8 Svozilová, Projektový management. 
9 Doležal a Krátký, Projektový management v praxi. 
10 Svozilová, Projektový management. 
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nastaven je i časový a finanční aspekt jednotlivých činností. Fáze plánování je také 

o stanovení pravidel, za kterých bude projekt řízen.11 

Při plánování projektu je využívána řada nástrojů. Jedním z nich je Business 

Case neboli projektový záměr, který představuje stěžejní přínosy projektu, termín 

dokončení, náklady a rizika s projektem spojená. Dalším nástrojem je logický 

rámec, což je dokument zobrazující vizi a očekávání od projektu. Logický rámec 

je využíván pro lepší pochopení přínosu projektu všemi zainteresovanými 

stranami. Rozsah projektu je rozpracován v strukturovaném rozvrhu práce neboli 

WBS. V rámci této fáze dochází i k podrobné analýze rizik. 12 

3. Fáze – Realizace projektu 

V této části projektu dochází k jeho samotné realizaci. Zde jsou vykonávány 

veškeré činnosti, které jsou v průběhu kontrolovány projektovým manažerem. Ten 

zároveň celý tým koordinuje a řeší případné problémy a rizika. Na konci této fáze 

dochází k předání všech výstupů projektu, které by měly naplňovat očekávání 

sponzora a splňovat akceptační kritéria.13 

 

4. Fáze – Ukončení projektu 

V poslední fázi projektu, fázi ukončení, dochází k jeho uzavření jak 

po administrativní, tak po finanční stránce. V rámci fáze probíhá zhodnocení 

celého průběhu projektu a jeho porovnání s původním plánem. Z čehož vyplývají 

poučení a nabité zkušenosti, které lze využít při přípravě dalšího projektu. V této 

fázi vzniká také závěrečná zpráva projektu, ve které je vše zaznamenáno.14 

3.2 Agilní přístupy v projektovém řízení 

Agilní přístupy se vyvinuly pro prostředí, kde je vyžadována kreativita, flexibilita 

a potřeba rychle reagovat na změny. V prostředí, kde nevyhovují doposud používané 

techniky a metodiky řízení projektů. Agilní přístupy nejsou pouze popisem procesů a rolí, 

ale především se vysvětlují agilní filozofii, která je pro správné osvojení agility klíčová.15 

 
11 Doležal a Krátký, Projektový management v praxi.  
12 Mirko Křivánek, Dynamické vedení a řízení projektů: systémovým myšlením k úspěšným projektům, První 

vydání (Praha: Grada, 2019). 
13 Jan Doležal a kolektiv, Projektový management. 
14 Doležal a Krátký, Projektový management v praxi. 
15 Zuzana Šochová a Eduard Kunce, Agilní metody řízení projektů, 1. vyd (Brno: Computer Press, 2014). 
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3.2.1  Agilní Manifest 

Agilní manifest je souborem hodnot. Obsahuje 4 hlavní hodnoty, kterými se odlišuje 

od prozatím používané metodiky řízení projektů. Hodnoty kladou důraz na upřednostnění 

jednotlivců a interakcí před procesy a nástroji. Dále pak upřednostňují fungující systém před 

dlouhou, či obsáhlou dokumentací. Stejně tak vyzdvihují důležitost komunikace 

a spolupráce se zákazníkem před vyjednáváním o kontraktu nebo smluvní dokumentaci. 

V poslední řadě je kladen důraz na flexibilní reakci na změny před striktním dodržováním 

plánu, který ne vždy odráží skutečné požadavky zákazníka.  

Na těchto hodnotách je postaveno 12 principů Agilního Manifestu, jenž odráží jejich 

zkušenosti s vedením projektů. Principy jsou koncipovány tak, aby byl zákazník co nejvíce 

spokojený, zároveň je kladen důraz na zodpovědnost všech členů agilního týmu a jejich 

transparentní komunikaci. Největší prioritou je vyhovět zákazníkovi dodávaným softwarem, 

který je dodáván průběžně a je po celou dobu vývoje se zákazníkem komunikován.  

Změny jsou vítány v jakékoliv fázi vývoje softwaru, protože představují flexibilní 

reakci na trh a zvýšení konkurenceschopnosti. Software je dodáván v kratších časových 

úsecích, v týdenních či měsíčních intervalech, vždy s ohledem na složitost sytému. Důležitá 

je spolupráce všech rolí, ať už se jedná o obchodní, či vývojové role. Jako komunikační 

kanál je preferována osobní konverzace. V agilním vývoji je důležitý dlouhodobý udržitelný 

rozvoj, při kterém jsou všichni členové týmu schopni udržet stejné tempo. Týmy jsou 

samoorganizované, přičemž nápady ohledně vylepšení, nebo vývoje systému přichází přímo 

od nich. Tým se pravidelně schází a přemýšlí, jak pracovat lépe. Svá zjištění aplikují ve svém 

budoucím fungování. Tým se tak stále posouvá dopředu. 16 

 

3.3 Scrum 

Scrum je jedním z agilních přístupů. Jedná se o odlehčený rámec, který není záměrně 

úplný. Nechává tak týmu velký prostor pro jeho přizpůsobení. Vychází z empirismu, 

který tvrdí, že znalosti vycházejí ze zkušeností. Věří v kolektivní inteligenci lidí, kterými je 

používán. Hodnoty Scrumu jsou založené na spolupráci lidí a jejich vztazích, nikoliv 

 
16 „Manifest Agilního vývoje software", viděno 16. listopad 2022, 

https://agilemanifesto.org/iso/cs/manifesto.html. 
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na podrobných pokynech. Přístup napomáhá ke zlepšování pracovních technik, prostředí a 

řízení.  17 

 Scrum využívá přírůstkový neboli iterativní přístup vývoje produktu, přičemž stejný 

přístup využívá i k identifikaci a kontrole rizik. Spojuje do týmu lidi z různých skupin 

a pracuje na jejich rozvoji a učení se jiných rolí, tak aby každý mohl vykonávat danou roli 

dle potřeby a byl zároveň zastupitelný. K docílení tohoto je důležitá transparentnost práce 

všech členů a zároveň zcela transparentní komunikace uvnitř týmu například promocí Scrum 

boardu. Čím nižší je transparentnost ve scrumovém týmu, tím vyšší je pravděpodobnost 

výskytu rizika. Transparentnost je ve Scrumu nástrojem kontroly. 18 

 I Scrum má své hodnoty, které primárně vycházejí z Agilního Manifestu. Jedná se 

o hodnoty, které Scrum považuje za klíčové k úspěšné aplikaci:  

 

odhodlanost, soustředění, otevřenost, respekt a odvaha 

 

Hodnoty vychází z předpokladu, že je tým samoorganizovaný. Zde je nutné, aby se všichni 

členové týmu navzájem respektovali, byli soustředěni na práci a odhodláni pracovat tak, 

jak bylo na začátku sprintu domluveno. 19 

 Autoři Šochová a Kunce k tomuto ještě dodávají, že k dosažení největší efektivity 

je nejlepší velikost týmu 5-7 lidí, kde jsou všechny role sdílené. Nenajdeme zde závazně 

oddělené role analytiků, vývojářů a testerů. V důsledku toho si mohou všichni navzájem 

pomáhat, organizovat práci a jsou zároveň zastupitelní. Tým nemá projektového manažera, 

ale Product Ownera a Scrum Mastera, jejichž kompetence jsou popsány v dalších kapitolách. 

Všichni ideálně pracují všichni na jednom místě a jsou plně alokováni pro jeden tým.  

 

3.4 Lean 

Lean je možné přeložit jako štíhlý přístup. Ten je primárně koncipován jako přístup 

v tovární výrobě, kde byl jako první využit společností Toyota. Jedná se o systém, při kterém 

se nevyrábí do zásoby na sklad, ale výroba probíhá až když je daný díl zapotřebí. 

V přeneseném významu lze přístup Lean použít v mnohých odvětvích, zejména ve vývoji 

 
17 „Scrum Guide | Scrum Guides", viděno 17. listopad 2022, https://scrumguides.org/scrum-guide.html. 
18 „Scrum Guide | Scrum Guides". 
19 „Scrum Guide | Scrum Guides". 
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softwaru, kdy se nečeká až budou jednotlivé fáze hotové, ale testuje se již v průběhu. To má 

za následek rychlejší nalezení případných chyb. Pro aplikování tzn. systému tahu je důležité 

následovat principy Lean. Hlavním principem je odstranit věci a procesy, které nepřináší 

hodnotu. Zbyde tak více času být efektivní tam, kde je to zapotřebí. Pokud se v průběhu 

projektu naskytne chyba, je důležité se z ní poučit a neopakovat ji. Rozhodnutí je 

doporučeno nechávat na poslední možnou chvíli, aby se nasbíralo co nejvíce informací 

a rozhodnutí tak mohlo být co nejpřesnější. Stejně jako ve Scrumu je pro Lean zásadní 

důvěra a zodpovědnost všech zúčastněných.20 

 

3.5 Škálované agilní přístupy 

Škálované agilní přístupy se uplatňují ve společnostech, kde je nedostatečná týmová 

úroveň řízení a kde vznikají týmy, které mají společnou dodávku. Mezi týmy jsou 

návaznosti, které je potřeba řídit a které klasické agilní metodiky nezahrnují. Jedna dodávka 

je zpravidla dodávána několika týmy, což vyžaduje koordinaci více agilních týmů v program 

nebo portfolio. Jako u všech agilních metodik i zde platí, že jde pouze o seznam doporučení 

a je důležité, aby si společnost metodiku upravila na míru svým potřebám a své strategii. 

Zároveň je důležité zachování hodnot a principů uvedených v Agilním Manifestu. 21 

 
20 Zuzana Šochová a Eduard Kunce, Agilní metody řízení projektů, 2. vydání (Brno: Computer Press, 2019). 
21 Project Management Institute, ed., The Agile practice guide (Newtown Square, Pennsylvania: The Project 

Management Institute, 2017). 
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Na grafu níže jsou znázorněny nejčastěji využívané škálované agilní přístupy. 

 

Obrázek 1 - zdroj: Management Institute, ed., The Agile practice guide (Newtown Square, Pennsylvania: The Project  

Management Institute, 2017). 

3.6 Spotify Model 

Dalším agilním přístupem je Spotify Model. Svůj název nese podle společnosti 

Spotify, kde byl zaveden v roce 2012. Je zaměřen primárně na organizování práce, namísto 

dodržování procesů. Oproti jiným agilním přístupům nahrazuje termín agilních týmů 

termínem Squad. Fungování Squadu je založeno na samo organizaci a soběstačnosti týmů. 

V rámci přístupu se mění jména rolí v rámci týmu. Místo člena agilního týmu je používáno 

Squad member, namísto Scrum Mastera je používáno Agile Coach. Squady, které mají 

společnou dodávku, jsou shlukovány do tzv. Tribe a v jejich vedení je Tribe Lead. Spotify 

model je odlehčený metodický rámec, který nepopisuje postupy a procesy, ale zajišťuje 

volnost pro jednotlivé squady, které si vše určují samy. 22 

Společnosti se snaží měřit úroveň maturity svých týmů. Zjišťují tak, jak si vedou. 

Spotify Model poskytl pro tento účel nástroj Spotify Health Check. Tento model neslouží 

jako nástroj pro management, ale jako nástroj pro týmy samotné. Týmy tak mají přehled 

o tom, kde mají mezery a kde prostor pro růst. V rámci workshopu squad společně diskutuje 

současnou situaci z různých hledisek (týmová práce, vzdělávání, rychlost, udržitelné 

 
22 Em Campbell-Pretty, Steve Farber, a Gener Kim, Tribal Unity: Getting from Teams to Tribes by Creating 

a One Team Culture (Richmond, Victoria: Pretty Agile Pty Ltd, 2016). 
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procesy, dodávaná hodnota atd.). Výsledkem diskuse je grafické znázornění. Jednotlivé 

hledisko je hodnoceno barvou, které odpovídá aktuálnímu stavu. Zelena znamená, že je vše 

v pořádku. Žlutá barva znamená, že tým vnímá určité problémy. Červená barva značí 

alarmující stav. Po několika opakováních pak může tým sledovat u jednotlivých hledisek 

trend. 23 

3.7 SAFe 

Agilní přístup SAFe neboli Scaled Agile Framework je škálovaný agilní rámec 

vhodný pro řízení dodávky více agilních týmů využívající Lean i agilní přístup. Obvykle se 

používá ve společnostech, kde jsou týmy v počtu desítek. SAFe metodika pomáhá udržet 

dodávku jedním směrem. Škálování v případě SAFe znamená rozšířit týmovou úroveň 

o úroveň program a portfolio. Základními principy jsou zohledňování ekonomického 

hlediska při vývoji a aplikování systémového myšlení. Vývoj probíhá v krátkých iteracích 

s častými retrospektivami, které umožňují růst společnosti. Plánuje se napříč týmy 

a zohledňují se závislosti mezi nimi. V SAFe je důvěra v kolektivní inteligenci členů týmu, 

rozhodování je decentralizováno a spojeno se zodpovědností. Zaměřuje se na upřesnění 

postupů, rolí a činností na úrovni portfolia, programu a týmu s důrazem na organizaci 

podniku. Zaměřují se na poskytování trvalé hodnoty zákazníkovi.24 

SAFe podporuje široký rozsah vývojových prostředí a nabízí čtyři konfigurace tohoto 

přístupu: 

 

1. Essential SAFe 

Essential SAFe je základní verzí tohoto metodického rámce. Zároveň je 

to nejjednodušší startovací bod pro implementaci. Zásadní je jednoduchost 

a umění maximalizovat neudělanou práci. Obsahuje minimální množství rolí, 

událostí a artefaktů. Agile Realease Train (ART) je uměle vytvořené 

uskupení několika agilních týmu, které překračují funkční hranice, eliminují 

zbytečné předávání a kroky. Celkově dochází k urychlení dodávky produktu 

a zvýšení hodnoty pro zákazníka. Popisuje tři základní kompetence: 

 
23 Spotify Engineering, „Squad Health Check Model - Visualizing What to Improve", Spotify Engineering, 

16. září 2014, https://engineering.atspotify.com/2014/09/squad-health-check-model/. 
24 Project Management Institute, The Agile practice guide. 
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Týmová a technická agilita – Popisuje kritické dovednosti, principy 

a postupy Lean – Agile k vytvoření vysoce kvalitních řešeních. 

Agile Product Delivery – Jedná se o prozákaznický přístup k definování 

a budování nepřetržitého dodávání hodnotných produktů a služeb 

zákazníkovi a uživatelům. 

Lean – Agile Leadership – Vymezuje postupy správného řízení agilním 

leaderem v SAFe prostředí. Především umožňují jednotlivcům a týmům 

dosáhnout jejich potenciálu. 25 

 

 

Obrázek 2 - zdroj: SAFe 5.0 Framework", Scaled Agile Framework, 2022, https://www.scaledagileframework.com/ 

 

2. Large Solution SAFe 

Konfigurace Large Solution odpovídá potřebám vývoje největších 

a nejkomplexnějších řešeních, které zpravidla vyžadují několik ARTs (Agile 

Release Trains), ale nevyžadují řízení na úrovni portfolia. Toto řešení je 

využíváno například v automobilovém, obranném a leteckém průmyslu, 

dále například ve vládních organizacích. Tato konfigurace zahrnuje silnější 

zaměření na zachycení požadavků v záměru řešení, koordinaci více agilních 

uvolňovacích vlaků (ART) a dodavatelů a zajištění souladu s předpisy 

a standardy.26 

 
25 Dean Leffingwell, Safe 4.5 reference guide: scaled agile framework for lean software and systems 

engineering, 2nd edition (Boston, MA: Addison-Wesley, 2018). 
26 „Large Solution SAFe", Scaled Agile Framework (blog), viděno 22. listopad 2022, 

https://www.scaledagileframework.com/large-solution-safe/. 
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Obrázek 3- zdroj: SAFe 5.0 Framework", Scaled Agile Framework, 2022, https://www.scaledagileframework.com/ 

3. Portfolio SAFe 

Konfigurace portfolio řeší strategii společnosti a realizaci dodávek pomocí 

value streams, takzvaných vývojových hodnotových toků. Každý value stream 

představuje jedno nebo více řešení, kterým je naplněná strategie a vize 

společnosti. Na této úrovní poskytuje SAFe procesy a mechanismy vytváření 

řízení rozpočtů jednotlivých value streamů, které považuje jako investici. 27 

 

 

 
Obrázek 4- zdroj: SAFe 5.0 Framework", Scaled Agile Framework, 2022, https://www.scaledagileframework.com/ 

 

 

 
27 Leffingwell, Safe 4.5 reference guide. 
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Scrum Master 

 

Scrum Master je jednou ze základních agilních rolí. Je odpovědný za pochopení 

a přivlastnění Scrum teorie všemi členy týmu. Hlavním přínosem této role je zvýšení 

efektivity celého týmu. Mezi jeho hlavní činnosti patří facilitace agilních ceremonií, 

koučování členů týmu, odstraňování překážek ve fungování týmu a podporování týmu 

k zodpovědnosti a soběstačnosti. 28 

Cílem Scrum Mastera je samoorganizovaný tým, který se dokáže sám o věcech 

rozhodovat a dokáže při tom dosáhnout svých cílů. Všechny problémy, které se vyskytnou 

jsou řešeny celým týmem a zároveň celý tým nese zodpovědnost za svá rozhodnutí. Členové 

týmu jsou poté proaktivnější, což vede k vyšší efektivitě. Scrum Master dále přispívá 

ke zvýšení transparentnosti, aktivně podporuje Product Ownera a pomáhá mu s backlogem. 

29 

Scrum Master není zodpovědný za produkt a není asistent týmu. Jeho role je Servant 

leader neboli leader, který na rozdíl od projektového manažera neřídí direktivně a nezadává 

úkoly, ale týmu slouží a zároveň ho koučuje a vede. Není ani liniový manažer týmu a neměl 

by v rámci týmu vykonávat už žádnou jinou roli.30 

V případě škálovaných agilních přístupů Scrum Master komunikuje s vedením 

a stakeholdery. Zároveň se setkává s ostatními týmy, společně koordinují dodávku. 

Komunikuje s architekturou a systémovými týmy. Je zodpovědný za předávání všech 

důležitých informací. Aktivně se podílí na organizaci a průběhu vlakových ceremonií.31 

 

Product Owner 

 

Product Owner je zodpovědný za dodávaný produkt v co nejvyšší kvalitě. Zodpovídá 

za týmový backlog, v rámci něhož prioritizuje úkoly a zadává nové požadavky. Na začátku 

každého inkrementu představuje týmu cíl, který bude plnit. Je to jediná role v týmu, 

která označuje úkoly jako splněné a zároveň provádí jejich kontrolu. Tento krok vyžaduje 

validaci, že každý úkol splňuje akceptační kritéria, která byla předem stanovena.  Obvykle 

 
28 „Scrum Guide | Scrum Guides". 
29 Zuzana Šochová, Skvělý Scrum Master, 1., roč. 2018 (Brno: Computer Press, b.r.). 
30 John Noll et al., „A Study of the Scrum Master’s Role", ed. M. Felderer et al., Product-Focused Software 

Process Improvement (profes 2017) 10611 (2017): 307–23, https://doi.org/10.1007/978-3-319-69926-4_22. 
31 Dean Leffingwell, Agile Software Requirements: Lean Requirement Practise for Teams,Program, ans the 

Enterprise, 2011. vyd. (Addison-Wesley, b.r.). 
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tato role vyžaduje celý úvazek jedné osoby a není vhodné, aby Product Owner vykonával 

ještě jinou roli. 32 

Ve škálovaných přístupech není možné, aby jedna osoba pokryla potřeby celého 

produktu, který je dodáván několika týmy a zcela se orientoval na trhu. Úzce zde 

spolupracují Product Owner a Product Management, přičemž společně zastupují zákazníka. 

Komunikuje s ostatními týmy, aktivně se podílí na přípravě a realizaci vlakových ceremonií, 

především na PI Planningu. Zde dochází k naplánování požadavků na další kvartál.33 

 

Agilní tým 

 

Agilní tým je, dle metody SAFe, skupina 5-11 lidí, kteří jsou zodpovědní za analýzu, 

vývoj a testing produktu. V každém agilním týmu je jeden Product Owner a Scrum Master, 

ostatní role jsou vývojové. Tým zpracovává požadavky, které prioritizoval Product Owner 

z backlogu v rámci jednotlivých iterací. Všichni členové týmu jsou si rovni a neexistuje zde 

hierarchie. Tým je samoorganizovaný a nese plně zodpovědnost za dodávaný produkt. 

Pravidelně se účastní retrospektivy, kde dávají všichni podněty pro zlepšení. Díky tomu tým 

neustále roste. Komunikace je v týmu vždy transparentní. Agilní tým je motivován sdílenou 

vizí a dodáváním hodnoty pro zákazníka. Všichni členové týmu spolupracují a navzájem 

si pomáhají. 34 

 

Bussines Owner 

 

Bussines Owner má strategickou roli a nepodílí se na každodenních činnostech při 

vývoji produktu. Zaměřuje se na širší souvislosti. Definuje vizi a plán. V jeho kompetencích 

jsou pravomoci přijímat strategická rozhodnutí a zajišťovat hladký průběh politických 

a finančních záležitostí. Komunikuje s klíčovými zainteresovanými stranami a je 

zodpovědný za vypracování plánu, který je v souladu s vizí. Před spuštěním ověřuje, 

že budoucí dodávka je v souladu s očekávanými výsledky, standardy a postupy. Poskytuje 

strategické poradenství jednotlivým týmům. Rizika, která byla identifikována týmy 

 
32 Leffingwell, Safe 4.5 reference guide. 
33 Daniel Remta, Michal Doležel, a Alena Buchalcevová, „Exploring the Product Owner Role Within SAFe 

Implementation in a Multinational Enterprise", in Agile Processes in Software Engineering and Extreme 

Programming – Workshops, ed. Maria Paasivaara a Philippe Kruchten, Lecture Notes in Business 

Information Processing (Cham: Springer International Publishing, 2020), 92–100, 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-58858-8_10. 
34 Leffingwell, Safe 4.5 reference guide. 
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přezkoumává a schvaluje. Zodpovídá za čerpání přiměřených zdrojů finančních, ale i 

lidských.35  

 

Product Management 

 

Produktový management je zodpovědný za definování požadovaných, reálných, 

proveditelných a udržitelných řešení, která naplňují očekávání zákazníka. Podporují vývoj 

produktu po celou dobu jeho životního cyklu. Zajišťuje, aby bylo v průběhu životnosti řešení 

dosaženo co nejvyšší kvality. Tato role se stupňuje s komplexností řešení. Jeho 

zodpovědnost je dodávat hodnotu, prozkoumávat trh a uživatele, spojení se zákazníkem, 

prioritizování v ART Backlogu a především definování produktové strategie, vize a plánu 

dodávky. U některých produktů je Product management prezentován jednou osobou 

a u jiných to bude celý tým lidí. 36 

 

System Architect 

 

 System architect je zodpovědný za definování a komunikování technické 

a architektonické vize pro agilní vlak. Popisuje kontext řešení, analyzuje technické 

parametry a určuje primární komponenty a subsystémy. Identifikuje rozhraní a spolupráci 

mezi nimi. Poskytuje týmům technickou podporu. Po celou dobu vývoje spolupracuje 

s Product managementem, zákazníkem a dodavateli. Hraje klíčovou roli při slaďování týmu 

v agilním vlaku, aby se všechna dodávaná řešení vydávala stejným směrem.37  

 

Release Train Engineer 

 

Release train engineer (RTE) je vedoucí pracovník, který facilituje ceremonie 

na vlakové úrovni a zároveň zjednodušuje procesy. Tím dosahuje neustálého zlepšování 

fungování agilního vlaku. Řídí rizika, eskaluje překážky a zároveň pomáhá s řízením 

závislostí. Zastřešuje Scrum Mastery ze všech týmu v daném vlaku. Jeho důležitou rolí je 

koučovat a vzdělávat Scrum Mastery a týmy v růstovém myšlení a Lean-Agile přístupu. 

Organizuje vlakové ceremonie jako jsou PI planning, ART Demo, ART Retrospektiva, PO 

 
35 „Business Owner Role | University IT", viděno 27. prosinec 2022, https://uit.stanford.edu/service-

management/toolkit/fundamentals/business-owner. 
36 Tony Fadell, Build: An Unorthodox Guide to Making Things Worth Making (London: Bantam Press, 

2022). 
37 Leffingwell, Safe 4.5 reference guide. 
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Sync a Scrum of Scrum. RTE zpracovává reporty, které jsou prezentovány vedení 

společnosti.38 

3.7.1 Ceremonie 

Denní Stand-up 

 

Stand Up je jednou ze základních agilních ceremonií. Jedná se o schůzku, která se 

opakuje každý den v týdnu a neměla by trvat déle na 15 minut. Schůzky se účastní všichni 

členové týmu a každý člen týmu by měl mít přibližně stejný prostor. Průběh ceremonie 

facilituje Scrum Master. Informace sdělené na této schůzce by měly být hodnotné pro 

všechny členy týmu. Každý člen zodpovídá základní tři otázky:  

 

Co jsem dělal včera? 

Na čem budu dělat dnes? 

Co mě blokuje? 

 

Ideální čas na Stand up je hned ráno, aby si lidé rozplánovali práci na daný den. 

Pokud se objeví krizová situace, je možné ji řešit ihned. Díky Stand up se v týmu udržuje 

transparentnost a podporuje spolupráce. Pokud některý z členů má s něčím problém, sdělí 

ho na Stand upu. V tu chvíli by se mu mělo dostat pomoci od ostatních. Díky těmto 

schůzkám se dosahuje vyšší efektivnosti a včasnému odhalení potencionálních rizik.39 

 

Iteration Planning 

 

 Hlavním cílem této ceremonie je schůzka celého týmu, na které se naplánují úkoly 

na další iteraci. Tým postupně prochází jednotlivé úkoly v backlogu a dává jim prioritu. 

Zohledňuje kapacity a plánuje dle velocity, tak aby všechny úkoly, ke kterým se tímto 

zavázal, dokázal dodat. Scrum Master schůzku facilituje. Product Owner prezentuje 

jednotlivé úkoly a jejich akceptační kritéria v backlogu. Prerekvizitou pro tuto ceremonii 

jsou ohodnocené úkoly ve Story pointech v backlogu. Jednotlivé dodávky by měly být 

rozděleny na úkoly, které se dají vypracovat v jedné iteraci, aby bylo možné sledovat 

 
38 „What Is a Release Train Engineer (RTE)?", WhatIs.com, viděno 29. prosinec 2022, 

https://www.techtarget.com/whatis/definition/release-train-engineer-RTE. 
39 Maria Paasivaara a Philippe Kruchten, Agile Processes in Software Engineering and Extreme 

Programming -- Workshops: XP 2020 Workshops, Copenhagen, Denmark, June 8-12, 2020, Revised Selected 

Papers (Cham, Switzerland: Springer, 2020). 
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velocitu týmu. Výstupem této ceremonie je plán a cíl na další iteraci, který je srozumitelný 

a jasný pro všechny členy týmu. 

 

Iteration Retrospektiva 

 

 Pro udržení neustálého růstu je důležité provádět v týmu pravidelně retrospektivu. 

Retrospektiva může mít mnoho kreativních podob, podle toho, co připraví Scrum Master. 

Výstupem by měl být vždy seznam námětů na zlepšení. K tomu, aby Scrum Master dokázal 

získat odpovědi je zapotřebí, aby se každý člen týmu cítil v bezpečí a věděl, že za žádný 

názor nebude hodnocený nebo odsouzený. Na konci každé retrospektivy je důležité 

zaznamenat akční kroky, které budou následovat a po sléze budou realizovány.40 

 

Iteration Review 

 

 Ceremonie Iteration review je zakončením každé iterace, kdy se zhodnotí 

a zkontroluje přírůstek tzn. odpracované úkoly. Tým zhodnocuje svou práci, produktivitu 

a zamýšlí se, jestli by nebylo možné práci optimalizovat. Product Owner dává týmu zpětnou 

vazbu za odvedenou práci. Ceremonie se mohou zúčastnit i klíčové zainteresované strany 

a zkontrolovat přírůstek produktu.41 

 

PI Planning 

 

Program Increment Planning je dvoudenní ceremonie, která se koná jednou 

za inkrement. Jejím výsledkem je rozplánovaná práce na následující inkrement. Účastní se 

jí všechny týmy daného vlaku (ART), klíčoví stakeholdeři a produktový management. 42 

V rámci prvního dne je na začátku představena vize a obchodní kontext vedení 

a Product managementu. Následuje architektonická vize, představeny jsou upřednostňované 

vývojové postupy. Poté se vlaky rozpadnou na jednotlivé týmy a ty začínají plánovat. Tým 

má předem připravenou kapacitu na každou iteraci a podle toho plánuje dodávky 

do jednotlivých iterací. Vše facilituje Scrum Master. Product Owner dohlíží na to, aby byla 

zaplánovaná veškerá práce, která je důležitá pro naplnění vize. Během toho tým identifikuje 

možná rizika závislosti na jiných týmech a systémech. Následuje revize plánů s Product 

 
40 „5 Scrum Master Tips for Keeping Your Retros Fresh", Scaled Agile, 26. říjen 2021, 

https://scaledagile.com/blog/5-scrum-master-tips-for-keeping-your-retros-fresh/. 
41 Leffingwell, Safe 4.5 reference guide. 
42 Leffingwell. 
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managementem, kterému je představen návrh dodávky jednotlivých úkolů a možná rizika. 

V závěru dne pak Product Management a klíčoví stakeholdeři představí, zda jsou s výsledky 

plánu spokojeni a co by případně chtěli změnit. 43 

Během druhého dne týmy opětovně plánují a zapracovávají změny, které byly 

požadovány. Finalizují své plány a ty následně se všemi týmy společně představují. 

Představují také všechna možná rizika a závislosti. Rizika rozdělují do 4 kategorií: 

 

Vyřešené – Týmy se shodly, že riziko již není aktuální. 

Vlastněné – Určená osoba z agilního vlaku se rizika ujme a bude ho řešit po PI 

Planningu. 

Akceptované – Problém, který musí být pochopen a akceptován. 

Zmírnění-Týmy vypracují plán na zmírnění a snížení dopadu. 

 

Na závěr této dvoudenní ceremonie probíhá hlasování o důvěře. Každý tým hlasuje na škále 

od 1 až 5. Pokud někdo hlasuje číslem 1 znamená to, že sestavenému plánu vůbec 

nedůvěřuje. Naopak pokud někdo hlasuje číslem 5, vyjadřuje tak souhlas s plánem a zcela 

věří, že se dá plán bez problémů zrealizovat.  Pokud někdo z týmu hlasuje hodnotou nižší 

než 3, je vyzván k argumentaci. Tým následně přepracuje svůj plán tak, aby všichni jeho 

členové věřili, že je reálný. 44 

   

Scrum of Scrums 

 

RTE facilituje každý týden ceremonii Scrum of Scrums (SoS). Jedná se o setkání 

RTE a Scrum Masterů z jednoho agilního vlaku. SoS pomáhá koordinovat závislosti napříč 

vlakem a poskytuje přehled o pokroku a překážkách. Doporučená doba trvání setkání je 30 

až 60 minut, během kterých každý Scrum Master představí pokrok a závislosti svého týmu. 

Pokud je potřeba probrat něco více do hloubky, setkává se s RTE po tomto setkání 

a pokračují v diskusi.45 

 

 

 

 
43 Leffingwell. 
44 Leffingwell. 
45 Leffingwell. 
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PO Sync 

 

 Podobně jako u SoS se často koná i synchronizace Product Ownerů a Product 

Managementu. Účelem je získat přehled o tom, jak agilní vlak postupuje při plnění cílů, 

je možné prodiskutovat případné problémy nebo příležitosti. Konzultují se zde potencionální 

úpravy rozsahu.46 

 

Systém Demo 

 

 Na systémovém demu je představena odvedená práce a poskytuje zpětnou vazbu 

od zúčastněných stran ohledně efektivity a použitelnosti vyvíjeného softwaru. Týmy svou 

práci představují postupně za sebou a vždy je nechán prostor pro diskusi a dotazy. Setkání 

pomáhá zajistit integraci mezi týmy ze stejného agilního vlaku.47 

 

Inspect and Adapt 

 

 Po uplynutí Program inkrementu, který trvá jeden kvartál, se koná setkání Inspect 

and Adapt. Na tomto setkání jsou prezentovány všechny funkcionality, kterých bylo 

dosaženo během Program Inkrementu. Během tohoto setkání dochází k zamyšlení, použití 

technik řešení problémů a přijetí opatření ke zlepšení a zvýšení efektivity, kvality 

a spolehlivosti dodávky. Výstupem tohoto setkání je soubor opatření ke zlepšení, který bude 

zohledněn při plánování dalšího kvartálu. 48 

3.7.2 Praktiky a artefakty 

User Story  

User Story je způsob, jak popsat požadovanou funkčnost položek produktového 

backlogu. Každá User Story má přidělenou prioritu. Od čeho se odvíjí, jak moc je popsaná. 

Čím více je User Story prioritní, tím je detailněji popsána. User Story obvykle obsahuje 

popis, sprint, akceptační kritéria, vlastníka a osobu, která User Story zpracovává. 49 

 

 
46 „SAFe 5.0 Framework", Scaled Agile Framework, viděno 22. listopad 2022, 

https://www.scaledagileframework.com/. 
47 „Program Increment", Scaled Agile Framework (blog), viděno 2. leden 2023, 

https://www.scaledagileframework.com/program-increment/. 
48 „Program Increment". 
49 „SAFe 5.0 Framework". 
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Epic  

Epic je soubor prací, který lze rozdělit na konkrétní úkoly (tzv. User Stories) na základě 

potřeb/požadavků zákazníků nebo koncových uživatelů. Jsou užitečným způsobem, 

jak uspořádat práci a vytvořit hierarchii. Smyslem je rozdělit práci na části, které se dají 

odeslat, aby se velké projekty mohly skutečně dokončit a abyste mohli pravidelně dodávat 

hodnotu svým zákazníkům.50 

 

Kanban board 

Kanban Board je agilní nástroj pro řízení projektů, který má pomoci vizualizovat 

práci, omezit rozpracovanou práci a maximalizovat efektivitu (neboli flow). Vychází 

z agilního přístupu Lean. Má podobu tabule, na které jsou sloupce, které představují stavy 

rozpracovanosti User Stories. Členové týmu pohybují s User Storie na kanban boardu podle 

toho, v jaké fázi rozpracovanosti se jejich práce nachází. Může pomoci agilním týmům 

zavést řád v jejich každodenní práci. Tabule Kanban pomáhá týmům zavázat se 

ke správnému množství práce a dokončit ji.51 

 

Iterace 

 Iterace jsou základním stavebním kamenem agilního vývoje. Každá iterace je pevně 

stanovený časový úsek, ve kterém týmy dodávají hodnotu pro zákazníka v podobě funkčního 

a otestovaného softwaru. Obvyklá délka iterace se pohybuje od jednoho až dvou týdnů. 

Může trvat i déle, nejdelší doporučená doba trvání iterace je měsíc. Během tohoto časového 

období nedochází jen k vývoji, ale k průběhu ceremonií. Iteration planning, během kterého 

se naplánuje další iterace. Retrospektiva a Iteration review následně zhodnotí předchozí 

iterace. Tyto krátké časové úseky pomáhají týmu, Product Ownerovi, Product managementu 

a ostatním klíčovým stakeholderům pravidelně testovat a vyhodnocovat vývoj. 52 

   

Týmový Backlog 

 

Backlog je seznam požadavků, které jsou dodávány agilním týmem. Jednotlivé 

položky v backlogu odpovídají funkcionalitám produktu, kterými je vytvářená hodnota pro 

zákazníka. Před začátkem inkrementu je každému úkolu udělena priorita a přiřazen řešitel. 

 
50 Atlassian, „Epics", Atlassian, viděno 28. březen 2023, https://www.atlassian.com/agile/project-

management/epics. 
51 Atlassian, „What Is a Kanban Board?", Atlassian, viděno 28. březen 2023, 

https://www.atlassian.com/agile/kanban/boards. 
52 „SAFe 5.0 Framework". 
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Na základě toho jsou při plánování iterací vybrány nejprioritněji úkoly pro celý tým 

zohledňující jeho kapacitu. Každý úkol v backlogu by měl být ohodnocen Story Pointy, měl 

by mít stanovený popis a akceptační kritéria na základě kterých může Product Owner úkol 

označit jako hotový. Požadavky do backlogu přichází od Program Managementu, za celý 

backlog je zodpovědný Product Owner. 53 

 

Programový Backlog 

 

Programový Backlog je obdobnou formou týmového backlogu, nicméně je 

pro úroveň portfolio. Nachází se v něm seznam Epiců, které jsou zadané Product 

Managementem a přiřazené týmům z vlaku. Každý Epic má přiřazenou prioritu.  Tým 

dostane přiřazený Epic, který následně Product Owner rozpadne na úkoly ve svém týmovém 

backlogu. 54 

 

Story Points 

 

Story Points jsou relativní jednotka k ohodnocení úkolu. Tým si určí etalon, 

podle kterého budou srovnávat úkoly. Obvykle se jedná o úkol, který tým již zpracovával 

a byl pro něj typický. Na základě toho s ním pak porovnávají všechny úkoly a ohodnocují je 

dle Fibonacciho posloupnosti, což je nekonečná posloupnost přirozených čísel, kde čísla jsou 

součtem dvou předchozích. Na rozdíl od Mandays, které používá waterfallové řízení 

projektů, odhadování ve Story pointech není jen časový odhad, ale je v něm zahrnutá 

i pracnost a možná rizika. Celkově přechod z Mandays na Story points by mělo týmu přinést 

větší efektivitu, protože na ně není vyvíjen časový tlak. 55 

 

Velocita 

 

 Velocita je hodnota, která označuje poměr počtu naplánovaných Story Points a počet 

skutečně odpracovaných. Na základě toho tým ví, jak velký obnos práce je schopný 

odpracovat za jednu iteraci a kolik práce si plánovat na příští iteraci. Každý tým v organizaci 

 
53 Šochová a Kunce, Agilní metody řízení projektů, 2019. 
54 „SAFe 5.0 Framework". 
55 Morakot Choetkiertikul et al., „A Deep Learning Model for Estimating Story Points", Ieee Transactions on 

Software Engineering 45, č. 7 (červenec 2019): 637–56, https://doi.org/10.1109/TSE.2018.2792473. 



 
 

 

 

 33 

má jinou velocitu odvíjející se od jeho ohodnocování ve Story Points a jeho etalonu. 

Nedochází tak k poměřování a srovnávání týmu mezi sebou a nevzniká rivalita. 56 

 

Metriky 

Metriky slouží k změření a vyhodnocení, jak si vede organizace na všech úrovních. 

Díky těmto výsledkům může organizace učinit kroky, které jí zajistí růst.  

 

SAFe Team and Technical Self-Assessment 

 

Metrika týmového Assessmentu zajišťuje agilním týmům průběžné vyhodnocování 

a zlepšování jejich úrovně. Hodnotící zpráva poskytuje vizualizaci, která ukazuje měření 

pokroku v sedmi základních kompetencích metodiky SAFe. Základní kompetence dle SAFe 

jsou: týmová práce, dodávání hodnoty zákazníkovi, uspokojení zákazníka, učení se 

a zlepšování se, realizace dodávek, kvalita postupů a postoj ke společnosti. Na základě 

Assessmentu jsou týmy rozřazeny do pěti maturitních stupňů, kdy hodnota 1 je nejnižší 

a hodnota 5 je nejvyšší maturitní stupeň.  

Tým vyplní sebehodnotící formulář, který je založený na základních kompetencích 

dle SAFe. Výsledek je zanesen do pavučinového grafu a interpretován agilními kouči přímo 

týmu. Respondent odpovídá na dané výroky a vyjadřuje míru souhlasu s ním. Nabídky 

odpovědí jsou: s výrokem nesouhlasím, spíše nesouhlasím, neutrální, spíše souhlasím, 

souhlasím a nedokážu posoudit.  Každá odpověď je ohodnocena příslušnou hodnotou viz 

tabulka níže. Následně se vyhodnotí maturitní stupeň v každé kategorii, hodnota je 

zaokrouhlena na celá čísla. Všechny kategorie zprůměrované a zaokrouhlené a výsledkem 

je daný maturitní stupeň. Tým zjistí, kde má mezery a na čem může zapracovat. Po určité 

době je provedena retrospektiva, na které se vyhodnotí, jak se tým posunul a zlepšil. 57 

 

 

 

 
56 Choetkiertikul et al. 
57 Chip Heath a Dan Heath, The power of moments: why certain experiences have extraordinary impact, First 

Simon&Schuster hardcover edition (New York: Simon & Schuster, 2017). 

s výrokem Souhlasím

Spíše 

souhlasím Neutrální
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Hodnota 5 4 3 2 1 0
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Obrázek 5- zdroj: SAFe 5.0 Framework", Scaled Agile Framework, 2022, https://www.scaledagileframework.com/ 

Predictability 

 

Metrika předvídatelnosti poukazuje na to, s jakou přesností dokáže tým nebo agilní 

vlak plánovat a plnit své cíle. Vypočítá se jako poměr mezi naplánované dosažené obchodní 

hodnoty a skutečně dosažené obchodní hodnoty. Výsledek by u maturitních týmů a vlaků 

měl vycházet mezi 80 až 100 %. Pokud je nižší, znamená to technologické překážky při 

vývoji nebo špatně naplánovanou práci. 58 

 

Burn-down Chart 

 

Graf vyhodnocuje průběh práce během iterace. Na horizontální ose grafu je zanesen 

čas a na vertikální počet Story Points. Graf by měl mít sestupnou tendenci a ideálně 

v posledním dni iterace by měl být počet Story Points roven nule. Na grafu je dobře vidět, 

jestli tým pracuje postupně nebo odbavuje úkoly nárazově.59 

 
58 Leffingwell, Agile Software Requirements: Lean Requirement Practise for Teams,Program, ans the 

Enterprise. 
59 Atlassian, „Learn Burndown Charts with Jira Software", Atlassian, viděno 15. leden 2023, 

https://www.atlassian.com/agile/tutorials/burndown-charts. 
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Obrázek 6 - Atlassian. „Learn Burndown Charts with Jira Software". Atlassian.2023. 

https://www.atlassian.com/agile/tutorials/burndown-charts 

 

 

 

3.8 Agilní transformace 

Společnosti vyvíjející software čím dál tím častěji přechází od tradičních metod k těm 

agilním, a to především kvůli dosažení hodnot, které agilní přístupy nabízejí. Z dosud 

známých případů je však známo, že proces transformace s sebou nese mnohá úskalí.  

Agilní transformace zahrnuje mnoho konceptů, činností a kroků, včetně transformačních 

předpokladů, facilitátorů, rámce, hodnocení, koučování atd. Softwarové společnosti 

a organizace se musí s těmito pojmy seznámit ještě před zahájením procesu agilní 

transformace. Agilní transformace je sociálně-technický proces, který vede k obrovským 

změnám v postupech a procesech napříč celou organizací. Přijetí agilních metod 

a dodržování postupů totiž ne vždy vede k výsledku. Organizace se může označit za agilní, 

pokud přijala agilní hodnoty za své a nedodržuje pouze agilní postupy.60 

 

 
60 Taghi Javdani Gandomani, Hazura Zulzalil, a Mina Ziaei Nafchi, „Agile Transformation: A Multi-

Dimensional Process", Jurnal Teknologi 77, č. 9 (2015), https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-

record/WOS:000218614700009. 
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3.9 Maturita týmů 

V oblasti softwarového inženýrství se většina prací zaměřuje na vyspělost technických 

postupů a procesů. Týmy s vysokou úrovní vyspělosti jsou spojovány s pozitivnějšími vztahy 

mezi kvalitou vztahů uvnitř týmu a kvalitou a kvantitou týmových výsledků. Vyspělé týmy 

jsou ty, které mají vhodnou velikost a kvalifikované členy, kteří rozumí svým rolím a tomu, 

co se od nich očekává. Tyto týmy jsou schopny se samy organizovat kolem práce a jejich 

členové jsou ochotni se stále učit novým věcem, což umožňuje každému z nich přispět 

k práci.61 

 

 

 
61 George Marsicano et al., „Team Maturity in Software Engineering Teams", in 2017 ACM/IEEE 

International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM), 2017, 235–40, 

https://doi.org/10.1109/ESEM.2017.36. 
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4 Vlastní práce 

4.1 Představení společnosti ČSOB, a.s. 

Skupina ČSOB patří mezi tři největší poskytovatele finančních služeb v České 

republice. Na českém trhu figuruje od roku 1964, kdy byla založena státem jako banka 

poskytující služby v oblasti financování zahraničního obchodu a volno měnových operací.  

V roce 2007 všechny její akcie koupila KBC bank a stala se tak jejím jediným akcionářem. 

ČSOB skupina svým klientům nabízí své služby v oblasti bankovních služeb, 

financování potřeb spojených s bydlením, leasingem, pojistných a investičních služeb 

a obchodování s akciemi. Služby jsou poskytovány klientům ze všech segmentů 

od fyzických osob, přes malé a střední podniky až po korporátní a institucionální klienty. 

Ve své správě má k 31.12.2021 přes 4,2 milionu klientů. Hodnota celkových aktiv uvedená 

ve výroční zprávě dosahuje 1805,5 mld. Kč, čímž se řadí k největším finančním institucím 

na českém trhu. 62 

Firemní kultura je nazývána Pearl+. Založena je na šesti hlavních principech, kterých 

se celá společnost i její zaměstnanci drží. Mezi principy patří dodržování slíbů, přistupování 

k věcem inovativním způsobem a se zachováním firemních hodnoty a odpovědnosti vůči 

klientům, kolegům, akcionářům ale i společnosti ve které žijeme. Dalším principem je 

otevřenost ke všem názorům a neodsuzování druhých na základě rozdílného názoru. Firemní 

kultura si cení diverzity a aktivně ji podporují. V neposlední řadě je kladen důraz na význam 

spolupráce vzájemné inspirace. 63 

 
62 Vlastní zpracování na základě interní metodiky ČSOB, a.s., b.r. 
63 Vlastní zpracování na základě interní metodiky ČSOB, a.s. 
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Obrázek 7 - vlastní zpracování na základě výroční zprávy 

 

Ve společnosti proběhla v roce 2020 agilní transformace, která má pozvolný průběh 

až do dnešních dnů. Společnost si pro svou transformaci vybrala metodiku Scaled Agile 

Framework a zároveň si ponechala metodiku Prince 2 pro vodopádový styl řízení projektů. 

K rozhodování, kde zavést agilní přístup a kde je výhodné ponechat vodopádový přístup 

použila interní agilometr. 64 

Cílem diplomové práce je identifikování slabých míst při zavádění metodiky SAFe. 

Původně měla být posuzována slabá místa při vzniku agilního vlaku. V rámci společnosti 

nový agilní vlak nevznikl z důvodu úsporných finančních opatření, které zasáhly fungování 

celé banky. Na základě neformálních rozhovorů s manažery a Scrum Mastery byla 

identifikována slabá místa v maturitě neboli vyspělosti jednotlivých týmů. Poté co týmy 

vznikly, je jejich rozvoj v rukách Scrum Mastera a každý tým je jinak maturitní. Banka 

sleduje maturitu pouze u agilních vlaků a používá pro to ART Assesment. Na týmové úrovni 

tento nástroj nevyužívá. Nemá tak přehled o vyspělosti jejích týmů napříč bankou, 

kdy úroveň týmu může být velmi odlišná. Jeden ze základních principů agility je neustálý 

růst. K tomu, aby mohly týmy růst a zlepšovat se, je potřeba aby věděly, jak na tom jsou 

a na jakou oblast se zaměřit. 65 

4.1.1 Organizační struktura  

V čele skupiny ČSOB je její generální ředitel, který má přímo pod sebou vnitřní audit. 

Dále stojí v čele skupiny 6 členů představenstva. Každý z nich má ve společnosti na starosti 

 
64 Vlastní zpracování na základě interní metodiky ČSOB, a.s. 
65 Vlastní zpracování na základě interní metodiky ČSOB, a.s. 
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určitý segment. Řízení projektů spadá do oddělení Projekty a architektura společně s agilním 

řízením projektů a Enterprise architekturou. Oddělení Projekty a architektura spadá 

pod segment IT a zpracování operací. Tato práce se bude zabývat pouze tímto oddělením, 

protože se jedná o jediné oddělení, které se zabývá řízením projektů. Oddělení je umístěno 

na centrále společnosti v Praze. 66 

 Společnost je řízená maticově, takže žádný z projektových manažerů ani Scrum 

Masterů nedisponuje napřímo žádnými lidskými zdroji. Lidské zdroje jsou vedeny liniovými 

manažery a jsou přerozdělovány na projekty a agilní týmy dle schválených parametrů a jejich 

potřeb. Projektový manažer nebo Scrum Master lidské zdroje alokuje a vede jen v rámci 

svého projektu nebo agilního týmu. 67 

 

Obrázek 8 - vlastní zpracování na základě výroční zprávy 

4.1.2 Stávající situace SAFe 

Společnost ČSOB využívá pro agilní řízení agilní přístup Scaled Agile Framework 

for Enterprises, dále jen SAFe. Banka využívá konfiguraci metodického rámce Large 

Solution, jenž je popsána v teoretické části. Aktuálně tvoří agilní dodávky cca 60 % všech 

dodávaných projektů, zbytek je dodáván waterfallovým řízením projektů podle metodiky 

PRINCE 2. Agilní portfolio obsahuje 8 agilních vlaků (ART) ve kterých funguje dohromady 

53 agilních týmů. 68 

Potřeba zavést agilitu v ČSOB vyplynula z očekávání klientů, kteří požadují, že jim 

banka pomůže v co nejkratším čase. Zvýšil se tak tlak na co nejrychlejší dodávání nových 

funkcionalit v internetovém a mobilním bankovnictví. Společnost se rozhodla transformaci 

podstoupit postupně a pouze tam, kde to podle ní dává smysl. V roce 2020 započala agilní 

transformace, která postupuje dodnes evolučně, a ne revolučně, jak se děje v jiných 

společnostech v daném odvětví.69 

 
66 Vlastní zpracování na základě interní metodiky ČSOB, a.s. 
67 Vlastní zpracování na základě interní metodiky ČSOB, a.s. 
68 Vlastní zpracování na základě interní metodiky ČSOB, a.s. 
69 Vlastní zpracování na základě interní metodiky ČSOB, a.s. 
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V případě takto velké společnosti je potřeba agilní transformaci koordinovat, 

a proto vzniklo Agilní kompetenční centrum (AKC), které pomáhá se sestavováním nejen 

nových týmů, ale i vlaků. Nabízí školení pro všechny, kteří pracují v agilitě, poskytují 

metodickou podporu a podporu s nastavením reportů. Pravidelně aktualizují interní 

metodiku.70 

 

Přehled rolí: 

 

Business Owner (BO) 

 Bussines owner je rolí, která rozhoduje o směřování agilního vlaku a rozvíjení 

produktové vize. Představuje bussines kontext produktu a ví, jaké témata jsou důležitá 

z pohledu strategie společnosti. BO Je klíčovou osobou při pohybu epiců v rámci 

programového kanban boardu. Při plánování se aktivně zapojuje s tvorbou roadmapy. 

Získává rozpočet pro fungování celého agilního vlaku. Zodpovídá za dodržování bankovních 

pravidel a směrnic, dále pak i za auditní nálezy včetně jejich vyřešení. Ve spolupráci 

s product managementem stanovuje klíčové ukazatele výkonosti (KPI) pro celý vlak. 

 

Klíčový stakeholder 

 Role klíčového stakeholdera typicky zastává manažer banky, který reprezentuje 

potřeby koncového klienta v rámci daného produktu. Podílí se na prioritizaci vlakových 

dodávek. Do agilních vlaků přichází s podměty na vylepšení produktu, popřípadě nápady 

na nové funkcionality, které by klienti ocenili. 71 

 

Product Management (PdMgt) 

 Product management tvoří zpravidla více osob, které mají na starosti ekonomicky 

udržitelný rozvoj daných řešení. Spravují programový backlog a prioritizují v něm 

požadavky na základě znalosti klienta a jeho potřeb. Product management spolupracuje 

s jednotlivými Product Ownery na popisu Epiců, které jsou následně realizovány 

jednotlivými týmy. Product management dále definuje obsah releasu nových dodávek. Úzce 

spolupracuje se systémovými architekty, společně zajišťují technické prerekvizity před 

novým vývojem. Má povědomí o akceptačních kritériích pro jednotlivé dodávky v rámci 

 
70 Vlastní zpracování na základě interní metodiky ČSOB, a.s. 
71 Vlastní zpracování na základě interní metodiky ČSOB, a.s. 
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releasu, na jejich základě akceptuje vlakovou dodávku. Prezentuje vedení nové dodávky 

a spolupracuje s právníky, kvůli zajištění nezbytných pravidel a směrnic. 72 

  

Release Train Engineer (RTE) 

 Jedna z hlavních úloh RTE je facilitace vlakových ceremonií a optimalizace procesů, 

tak, aby byla dodávka co nejefektivnější. Jeho úkolem je agilní ceremonie nejen organizovat 

a facilitovat, ale i zajistit fyzické a virtuální prostory. Monitoruje rizika a pomáhá je řídit. 

Spravuje vlakové finance dle schválené projektové karty NOPE, což je interní systém 

na správu účetních a daňových nákladů. Pomáhá řešit návaznosti mezi systémy a dodávky 

dodávány více týmy. Úzce spolupracuje s Product Management a klíčovými stakeholdery 

a napomáhá naplňovat bankovní strategii. Zajišťuje neustálé zlepšování napříč vlakem díky 

facilitaci agilních týmů a Scrum Masterů. Tím dosahuje lepšího užívání agilních praktik 

a rozvoj agilního nastavení mysli u jednotlivých členů týmu. Zajišťuje alokace hledání 

lidských zdrojů pro týmy. 73 

 

Shared Services 

 Shared Services představují skupiny speciálních rolí, které jsou sdílené všemi týmy 

napříč agilním vlakem. Obvykle je nemá alokovaný každý tým zvlášť z kapacitních důvodů, 

protože tyto role bývají velmi vytížené nebo by je tým nedokázal dostatečně využít. Obvykle 

se jedná o role z oblasti IT, Architektury, Risku, Legal nebo Business Analýzy. 74 

 

System Architect 

 System Architect má detailní přehled o celkové IT architektuře banky a konzultuje 

s týmy nová řešení tak, aby do ní zapadala a zároveň byla v souladu s vizí vlaku. 

Tím zajišťuje, že nové dodávky budou v souladu se stávajícím řešením a budou 

co nejefektivnější. Kvůli komplexnosti znalostí této role bývá často realizována malým 

týmem expertů na danou problematiku. 75 

 

 

 

 
72 Vlastní zpracování na základě interní metodiky ČSOB, a.s. 
73 Vlastní zpracování na základě interní metodiky ČSOB, a.s. 
74 Vlastní zpracování na základě interní metodiky ČSOB, a.s. 
75 Vlastní zpracování na základě interní metodiky ČSOB, a.s. 
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Agilní vlak – Agile release train (ART) 

 Agilní vlak je uskupení několika agilních týmů, které mají společnou produktovou 

a architektonickou vizi, programový backlog a roadmapu. Týmy mezi sebou spolupracují 

tak, aby byl splněn společný cíl. Vlak celkem obsahuje kolem 50-120 členů. Agilní vlak 

plánuje vždy na další Program Increment na PI Planningu. 76 

 

Agilní tým 

 Agilní tým je tým složený z členů s různou specializací a odborností dle charakteru 

dodávaného řešení. Součástí agilního týmu je i Product Owner a Scrum Master. Tým 

se skládá z 6-12 členů a v ideálním případě je multifunkční a jeho členové ovládají více rolí. 

Jejich úkolem je definovat, vytvořit, otestovat a dodat řešení, které bude mít přidanou 

hodnotu pro zákazníka a zároveň naplňovat vizi banky. Vše v jedné iteraci, která je v bance 

dlouhá 14 dní. Tým je samoorganizovaný a co nejvíce soběstačný. Tým si určuje vlastní 

pravidla. Například čas Stand Upů i dalších ceremonií.V ideálním případě jsou členové týmu 

alokováni na 100 %, v rámci banky to však není pravidlem. V týmu neexistuje hierarchie 

a všechny role jsou si rovny. Tým definuje závislosti do jiných systémů a identifikuje možná 

rizika. Jednou z dalších jeho kompetencí je navrhovat inovace a nová řešení. Složení 

agilního týmu bývá zpravidla ovlivněno produktem, či funkcionalitou, kterou tým jako 

takový dodává. Obecně však bývá tým složen z analytiků, vývojářů a testerů. 77 

 

Product Owner 

 Product Owner je role, jejíž zodpovědnost je primárně za dodávaný produkt, přičemž 

je zodpovědný i za dodávaný produkt a je vlastníkem týmového backlogu, kde prioritizuje 

jednotlivé úkoly. Společně s týmem sestavuje plán na další Program Inkrement. Co naopak 

nepatří do jeho kompetencí je personalistika, která by měla být v rukách pouze liniového 

manažera. Role Product Ownera by měla být alokována na 100 % a neměla by být sdílená 

s žádnou jinou rolí (např. projektový manažer, analytik, Scrum Master). Po celou dobu 

vývoje je týmu k dispozici a poskytuje mu konzultace nad obsahovými otázkami. Stanovuje 

u úkolů akceptační kritéria a výstupy poté buď akceptuje nebo nechává předělat. Připravuje 

podklady pro různé útvary v bance. V rámci agilního vlaku úzce spolupracuje s Product 

 
76 Vlastní zpracování na základě interní metodiky ČSOB, a.s. 
77 Vlastní zpracování na základě interní metodiky ČSOB, a.s. 
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Ownery z ostatních týmů a pravidelně je informuje o stavu dodávky. Na úrovni týmu 

zajišťuje, aby byla naplňována vize společnosti. 78 

 

Scrum Master 

 Scrum Master je jednou z klíčových rolí v agilnímu týmu, jehož primárním úkolem 

je organizace a facilitace ceremonií. Pro tým je koučem i mentorem a pomáhá mu 

odstraňovat překážky. Role není nadřazená ostatním členům týmu, funguje zde jako tzv. 

Servant leader. Jeho hlavní přínos je perfektní znalost agilní metodiky, kterou přináší do 

týmu a rozvíjí jednotlivé členy. Zároveň koordinuje s ostatními týmy, RTE a systém týmem. 

Komunikuje s dodavateli a pomáhá jim se připravit se na PI Planning. Pomáhá nastavit 

týmová pravidla tak, aby byl tým co nejefektivnější. Jednou z dalších úloh Scrum Mastera 

je řízení závislostí mezi týmy. Pravidelně komunikuje s liniovými manažery. Pomáhá řešit s 

RTE rozpočet a podílí se na řízení rizik. Pravidelně se setkává s ostatními Scrum Mastery a 

sdílí své zkušenosti. Neustále pracuje s týmovými metrikami a na jejich základě vede 

diskuse ke zvýšení efektivity a maturity týmu. 79 

  

Ceremonie: 

Sprint planning 

 Sprint planning slouží k naplánování dalšího sprintu a účastní se ho celý tým, který 

se aktivně zapojuje do přípravy. Probíhá jednou za 14 dní a jeho doporučená délka je dle 

interní metodiky je 1-1,5 hodiny. Výstupem této ceremonie jsou naplánované požadavky 

na další sprint, včetně ohodnocení ve Story Pointech a přiřazení konkrétním členům. 

Zohledňují zde aktuální kapacitu týmu upravenou dle dovolených, nemocí atd. Pokud je tým 

součástí agilního vlaku je potřeba, aby každá požadavek byl provázaný s vlakovým epicem. 

Product Owner dohlíží na to, aby byly vybrány požadavky, které splní jeho vytyčený cíl. 80 

 

Daily Stand-Up 

 Daily Stand Up je každodenní ceremonie, kde se členové týmu informují o právě 

probíhající práci a případných potížích. Cílem ceremonie je synchronizovaný tým. Obvykle 

 
78 Vlastní zpracování na základě interní metodiky ČSOB, a.s. 
79 Vlastní zpracování na základě interní metodiky ČSOB, a.s. 
80 Vlastní zpracování na základě interní metodiky ČSOB, a.s. 
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každý člen týmu sděluje týmu, na čem pracoval předchozí den, na čem bude pracovat dnes 

a jestli nemá s něčím potíže. Doporučená doba trvání Stand Upu je 15 minut. 81 

 

Sprint demo 

 Sprint demo je ceremonie, na které tým představuje stakeholderům práce odvedená 

za poslední sprint. Stakeholdeři poskytují týmu zpětnou vazbu. Ceremonie se koná jednou 

za 14 dní v délce trvání 30-60 minut. 82 

 

Sprint retrospektiva 

 Retrospektiva probíhá jednou za sprint a jejím hlavním cílem je probrat náměty 

na zlepšení a probrat věci, co tým brzdí. Výstupem pak mohou být nová týmová pravidla. 

Ceremonii vede Scrum Master a jako nástroj používá například lístečky nebo Mural 

či Whiteboard pro případ, kdy nejsou všichni členové týmu fyzicky v kanceláři.  83 

 

Týmový refinement 

 Hlavní účel týmového refinementu je nachystat dostatečný počet požadavků na další 

sprint. Product Owner představuje jednotlivé požadavky a představuje je týmu. Zároveň 

zapisuje jejich popis do Jira. Tým je ohodnotí ve Story Pointech. Tato ceremonie bývá někdy 

spojená v jednu se Sprint planningem. Probíhá jednou za sprint. Výstupem této ceremonie 

jsou nachystané požadavky, které jsou připravené k zaplánování. 84 

 

PI Planning 

 Program Increment Planning je dvoudenní ceremonie, na které všichni členové 

agilního vlaku plánují na další program inkrement. Koná se vždy jednou za PI. Výstupem 

je určený cíl pro všechny týmy daného vlaku a synchronizace stakeholderů. Za organizaci 

a facilitaci PI Planningu je zodpovědný RTE daného vlaku. 85 

 Na začátku prvního dne prezentuje Business Owner kontext produktu a představuje 

svá očekávání a cíle. V prezentaci pokračuje Product management, který představí 

produktovou vizi tím, že představuje epicy, které by bylo optimální během dalšího období 

 
81 Vlastní zpracování na základě interní metodiky ČSOB, a.s. 
82 Vlastní zpracování na základě interní metodiky ČSOB, a.s. 
83 Vlastní zpracování na základě interní metodiky ČSOB, a.s. 
84 Vlastní zpracování na základě interní metodiky ČSOB, a.s. 
85 Vlastní zpracování na základě interní metodiky ČSOB, a.s. 



 
 

 

 

 45 

realizovat. Dále představuje roadmapu a aktuální kapacity, kterými agilní vlak disponuje. 

Následuje prezentace architektonické vizi a planning kontextu, kde RTE prezentuje 

očekávaný průběh plánování. Dále se rozpadne vlak na jednotlivé týmy, ty začínají plánovat 

na základě znalosti své velocity a alokací. Tým rozpadne epicy na jednotlivé User story 

a určí první odhad pracnosti. Zároveň identifikují závislosti na jiných týmech a s těmi je 

rovnou komunikují. Následuje identifikace rizik a snaží se je tzv ROAMovat, čili převést do 

stavu: 86 

R – resolved – riziko již má své řešení 

O – owned – k riziku je přidělený jeho vlastník, který ho bude monitorovat 

A – accepted – všichni členové vlaku riziko akceptují 

M – mitigate – jsou definovány aktivity, kterými bude riziku předcházeno 

 

Na závěr prvního dne prezentují jednotlivé týmy své plány všem účastníkům PI planningu. 

Pokud se kdokoliv ozve s výhradami nebo management nesouhlasí s plánem, dochází 

následně k prodiskutování situace. V takovém případně musí týmy své plány přeplánovat. 87 

 Druhý den dopoledne agilní týmy zapracovávají změny do svých plánů a plány 

finalizují. Po dokončení finálních plánů je týmy představují a zároveň představují 

identifikovaná rizika. Na závěr všichni hlasují, zdali připravenému plánu důvěřují. Pokud by 

se našel někdo, kdo s plánem nesouhlasí, musí být vyslyšen a jeho pochybnosti ověřeny, 

popřípadě pozměněny plány. 88 

  

Scrum of Scrums 

 Scrum of Scrum je ceremonie, na které se schází všichni Scrum Masteři daného vlaku 

se svým RTE. Diskutují společně závislosti mezi týmy, aktualizují registr rizik a koordinují 

aktivity sloužící k mitigaci rizik. Obvykle se koná každý týden v časovém rozmezí 30 až 60 

minut. 89 

 

 

 

 

 
86 Vlastní zpracování na základě interní metodiky ČSOB, a.s. 
87 Vlastní zpracování na základě interní metodiky ČSOB, a.s. 
88 Vlastní zpracování na základě interní metodiky ČSOB, a.s. 
89 Vlastní zpracování na základě interní metodiky ČSOB, a.s. 
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Po Sync 

 PO Sync slouží ke koordinaci dodávky agilních týmů. Účastní se ho Product Owneři 

daného vlaku, RTE, Product Management a Systém Architekt. Každý Product Owner 

představuje aktuální stav dodávky jeho týmu a stav oproti původnímu plánu. Koná se každý 

týden v časovém rozmezí 30 až 60 minut. 90 

 

Principy fungování agilních týmů: 

 

Týmový backlog 

 Týmový backlog představuje seznam požadavků s přidělenou prioritou. Požadavky 

následně tým zaplánuje do svých sprintů a pracuje na nich. Vlastníkem týmového backlogu 

je Product Owner. Členové týmu by neměli pracovat na ničem, co není zadáno v backlogu 

jako požadavek. Stav rozpracovanosti požadavků sleduje tým na týmovém kanban boardu. 

Banka pro tento účel používá nástroj Jira. Základními stavy jsou To-do, In progess, Done. 

Banka nezůstává jen u těchto stavů, ale má zavedeno celkem 36 stavů. 91 

 

Programový backlog 

 Stejně jako týmový backlog je programový backog prioritizovaný seznam 

požadavků, akorát na úrovni ART. Požadavky v backlogu jsou označovány jako epicy. 92 

 

 

Sprint 

 Sprint je časově ohraničený úsek, ve kterém agilní tým zanalyzuje, vyvine a otestuje 

novou dodávku. V rámci sprintu dochází také k průběhu týmových ceremonií. V rámci 

banky začíná nový sprint vždy ve čtvrtek a trvá dva týdny. V rámci metodiky SAFe je sprint 

označován termínem inkrement, ale banka používá označení sprint, které pochází 

z metodiky Scrum. 93 

 

 

 

 
90 Vlastní zpracování na základě interní metodiky ČSOB, a.s. 
91 Vlastní zpracování na základě interní metodiky ČSOB, a.s. 
92 Vlastní zpracování na základě interní metodiky ČSOB, a.s. 
93 Vlastní zpracování na základě interní metodiky ČSOB, a.s. 
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Program Inkrement 

 Program Inkrement je pravidelně se opakující časově ohraničený úsek, během 

kterého je dodávána hodnota zákazníkovi. V bance je dlouhý jeden kvartál. Za jeden rok 

tak proběhnou 4 inkrementy. Program Inkrement se skládá se z jednotlivých sprintů a jejich 

obsah je plánován kvartálně na PI Planningu. 94 

 

Škálování požadavků: 

 

SAFe epic 

 SAFe epic je tematický celek, který je díky své velikosti a komplexnosti dodávaný 

přes více než jeden Program Inkrement. Může být dodávaný i více než jedním agilním 

vlakem. Dle metodiky SAFe by se měl takovýto požadavek nazývat pouze Epic. Banka 

pro sledování svých požadavků, ale používá nástroj Jira, ve kterém nemá možnost používat 

označení SAFe epic. 95 

 

Epic  

 Epic je ucelený celek, který lze kompletně dodat během jednoho Program 

Inkrementu. Dle metodiky SAFe se takovýto ucelený celek nazývá Feature. Banka pro své 

potřeby zavedla název Epic ze stejného důvodu jako v případě SAFe epicu. 96 

 

Story 

 Story reprezentuje požadavek, který je agilní tým schopný dodat během jednoho 

sprintu. Pokud se jedná o byznys požadavek, jedná se o User Story a pokud jde o technický 

požadavek, tak se jedná o tzv. Enabler. 97  

 
 

Obrázek 9 - vlastní zpracování 

 
94 Vlastní zpracování na základě interní metodiky ČSOB, a.s. 
95 Vlastní zpracování na základě interní metodiky ČSOB, a.s. 
96 Vlastní zpracování na základě interní metodiky ČSOB, a.s. 
97 Vlastní zpracování na základě interní metodiky ČSOB, a.s. 
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Jira 

 Jira je softwarový nástroj, který banka používá pro evidenci požadavků. V Jira má 

každý tým svůj backlog, kde eviduje Epicy a jejich User Story. V rámci sprintu vidí každý 

člen své požadavky na týmovém kanban boardu a přesouvá je do různých stavů 

rozpracovanosti podle toho, v jaké fázi vývoje se požadavek nachází.  

 

 

4.2 Měření maturity týmů v jiné společnosti 

Na základě polostrukturovaného rozhovoru s vybraným Scrum Masterem bylo 

zmapováno měření agilní maturity v jiné společnosti. Společnost se zabývá prodejem zboží 

na internetu. Celkový počet zaměstnanců čítá přes 4 500 a projekty jsou ve společnosti 

řízeny dle metodiky Spotify Model.  

Potřeba zavést nástroj na sledování maturity vznikla ve společnosti XY na základě 

absence zaměstnaneckého průzkumu v oddělení IT a Operations. Vznikla potřeba sledovat 

spokojenost zaměstnanců, dále společnost chtěla indikovat, jaká je její úroveň z technického 

pohledu. Zároveň zde byl požadevk tyto indikátory sledovat v dlouhodobém měřítku jako 

trend, ne jako odečet aktuálního stavu. Využili pro to možnosti zavedené metodiky Spotify 

Model, která používá Spotify Health Check. Společnost zavedla Spotify Health Check 

v českém jazyce a upravený na míru. Dotazník rozšířili o mezi týmovou komunikaci, která 

je pro efektivní fungování společnosti zásadní a v metodice chybí.  

Většina zaměstnanců zavedení nástroje vnímalo pozitivně a jako prostor pro vyjádření 

svého názoru na danou věc. akční kroky, které byly managementem dodržovány 

a zaměstnanci v užívání nástroje viděli smysl. Managment vyhodnotil, že pro něj byly 

nepřínosnější otázky ohledně nálady v týmech a mezi týmové spolupráce. Velmi zajímavá 

otázka pro ně byla, zdali zaměstnanci ví, kdo je jejich zákazník. Často tato odpověď byla 

negativní. Otázka ohledně spokojenosti s Product Ownerem se dala využít k indikaci 

přetížených Product Ownerů, kteří měli více týmů a týmy s nimi nebyli zcela spokojeni.  
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Tabulka 1 - vlastní zpracování 

 

 Ve společnosti XY probíhal Spotify Healt check jednou za kvartál, a to formou 

schůzky celého týmu. Schůzku facilitoval Scrum Master a tým společně odpovídal na otázky 

uvedené v tabulce výše. Díky tomu se u každého tématu podnítila diskuse a její výsledek 

se zaznamenal. Pokud se tým shodnul, že s výrokem zcela souhlasí, zaznamenala se do archu 

hodnota 1. Pokud souhlasil jen z části, tak se zaznamenala hodnota 0 a pokud vůbec, tak 

se zaznamenala hodnota -1. Číselná modifikace původní metodiky, kde se místo intervalu 

(1,0-1) používaly barvy (zelená, žlutá, červená), umožnila data sledovat ve formě grafu. Graf 

odrážel zjištěnou situaci za několik období a dal se z něj vyčíst trend, který byl primárním 

zájmem managementu společnosti. 

4.3 Vlastní návrh nástroje pro sledování maturity týmů 

Nástroj pro sledování maturity byl sestaven na základě metodického rámce SAFe, 

který pro tento účel zavádí Team and Technical Assessment. Nástroj tak, jak je navržený 

metodikou SAFe, ale neodpovídá potřebám banky, protože nesleduje pouze tým, 

ale i technickou stránku. Týmová vyspělost tím pádem není pokryta do hloubky, 

protože jsou sledovány jen určité parametry týmu.  

K doplnění všech aspektů týmu, které banka potřebuje nástrojem sledovat, byly 

použity osvědčené postupy z praxe uvedené v předchozí kapitole. Hlavním bodem, který 

většina metodik opomíjí, ale pro SAFe prostředí je klíčová, je mezi týmová spolupráce 

a kooperace.  

kategorie: výrok: 

Technical Jsme hrdí na kvalitu našeho kódu, je čistý, čitelný a pokrytý testy. Technický dluh 

máme pod kontrolou. 

Process Způsob, jakým fungujeme, nám vyhovuje a dává nám smysl 

Mezitýmová 

spolupráce 

Komunikace a spolupráce mezi týmy funguje rychle a efektivně. 

Týmová 

spolupráce 

Pracujeme na úkolech společně, pomáháme si a sdílíme si mezi sebou knowhow. 

Firemní podpora Pokaždé, když potřebujeme pomoc, rychle a s ochotou ji dostaneme. 

Produkt Na to, co doručujeme, jsme hrdí. Známe naše stakeholdery a ti jsou s naší prací 

spokojení. 

Scrum Master SM nám ukazuje nové postupy, jak se zlepšovat a pracovat efektivněji a v dobré 

atmosféře. Je iniciativní a pokud se tým dostane do potíží, pomáhá nám je vyřešit 

Product Owner PO jasně komunikuje priority v seřazeném backlogu. PO je nám k dispozici a když 

máme dotazy, dostaneme na ně rychle odpověď. 

Vzdělávání V souvislostí s naší prací se učíme nové věci a máme na to prostor. Máme příležitost 

rozvíjet svoje silné stránky 

Zábava Chodit do práce nás baví. Atmosféru v týmu vnímáme pozitivně. 
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K určení maturity je rozlišeno 5 maturitních stupňů, kdy hodnota 1 je nejnižší úroveň 

vyspělosti a znamená, že tým teprve začíná zkoušet agilní metody. Členové týmu jsou pořád 

zvyklí dostávat zadané úkoly, neumí ještě pracovat s backlogem a neorientují 

se v základních ceremoniích. Agilní mindset týmu je na nízké úrovni a nepřebírá 

odpovědnost za své výsledky. V 2. maturitním stupni se již tým snaží aplikovat základní 

agilní principy a ceremonie. Tým si stále neurčuje, na čem bude pracovat a nepřebírá 

zodpovědnost za výsledky. Oproti 1. stupni se ale již alespoň v omezené míře objevuje 

proaktivita a zavlastnění produktu a spolupráce s okolím. Ve 3. stupni se již povedlo zavést 

agilní ceremonie a začínají se objevovat benefity tohoto přístupu. Tým si sám rozhoduje 

o své práci, je proaktivní a chce se učit novým věcem. V této fázi je potřeba zapracovat na 

průběhu ceremonií a celkové efektivitě práce, ale též i na správném fungování agilních rolí. 

Ve 4. stupni již není týmu téměř co vytknout. Tým správně provádí veškeré ceremonie a plně 

těží ze všech benefitů, které mu agilita přináší. Má chuť růst a zákazník je spokojený 

s dodávanou hodnotou. Výkonost týmu je vyšší než součet práce jednotlivců. V 5. stupni 

maturity týmu již není co vytknout. Stává se vzorem a inspirací pro všechny ostatní, 

je schopný předávat své myšlenky a znalosti a tím posouvat i své okolí k větší maturitě. Tým 

je schopný vlastních inovací nad rámec standardně používaných metod a postupů.  

 

 

Tabulka 2 -vlastní zpracování 

 Nástroj má formu dotazníku, kdy respondenti postupně odpoví na 35 otázek ze 7 

různých kategorií představujících různé aspekty týmu. Kategorie byly vybrány tak, 

aby pokryly veškeré potřeby banky a měly co největší záběr na činnosti, které tým vykonává. 

Zároveň zůstává zachovaný počet kategorií, jak uvádí SAFe metodika. Jedná se o následující 

kategorie: 

Škála Název
1 Začátečník (trying agile)

2
Pokročilý

(using agile)

3
Zkušený 

(doing agile)

4
Odborník

(being agile)

5
Expert

(master agile)
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Tabulka 3 -vlastní zpracování 

Ke každé kategorii byly navrženo 5 otázek, které jsou formulovány v podobě výroků 

a respondent v dotazníku uvádí, do jaké míry s výrokem souhlasí či nesouhlasí. Míra 

souhlasu s výrokem je ohodnocená kvůli následnému vyhodnocení. Hodnocení souhlasu 

s výroky je hodnoceno na škále 1-5, kdy 1 je přiřazeno k odpovědi, kdy respondent 

s výrokem nesouhlasí. Hodnota 2 v případě, že s výrokem spíše nesouhlasí. Při neutrálním 

postoji je ohodnocen hodnotou 3. Pokud s výrokem spíše souhlasí, respondent označí 

hodnotu 4 a pokud s výrokem zcela souhlasí, tak je ohodnocen hodnotou 5. Škála odpovídá 

výše uvedeným maturitním stupňům. 

 

1. Kategorie – Týmová kultura 

Kategorie č. výrok 

Týmová kultura 1. Mám představu s čím mi může pomoct Scrum master a proč ho v týmu 

mít. 

2. PO je nám k dispozici a když máme dotazy, dostaneme na ně rychle 

odpověď.  

3. Tým udržuje dobrou informovanost o věcech, které mohou ovlivnit úspěch 

týmu, a to jak mezi sebou navzájem, tak i vůči stakeholderům týmu 

4. Tým pracuje průběžně udržitelným způsobem 

5. Víme proč tu, jako tým, jsme 
Tabulka 4 -vlastní zpracování 

Nejzásadnější otázka v této kategorii, je otázka č. 5. Díky ní se dozvíme, zdali člen 

agilního týmu ví účel svého působení v týmu a existence týmu jako takového. 

V opačném případě dochází k situaci, kdy člen agilního týmu pouze odbavuje 

požadavky, které jsou mu přidělené, ale vůbec nerozumí celkovému smyslu, proč právě 

tuto činnost dělá. Otázky 1. a 2. jsou zaměřeny na Scrum Mastera a Product Ownera, tak, 

aby člen agilního týmu dokázal rozlišit, jaké jsou kompetence těchto rolí a věděl, jak a 

v jakých případech se na ně má obracet. Otázka č. 3 odráží základní agilní princip 

o transparentní komunikaci napříč týmem, což bývá problematické u týmů, které fungují 

agilně chvíli a jsou zvyklé a na jiný styl práce. S tím se pojí též i 4. otázka, 

která poukazuje na to, že správně fungující agilní tým není přetěžovaný a funguje 

stabilně. Nedochází pak k přesčasům před datem releasu a naopak k období, kdy členové 

agilního týmu nemají co na práci.  
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2. Kategorie – Spolupráce 

Kategorie č. výrok 

Spolupráce 6. Pravidelně spolupracujeme napříč týmy 

7. Cítím respekt od svých kolegů a mám možnost projevit i nesouhlasný 

názor bez obav z následků. 

8. Spolupráce s ostatními týmy ve vlaku funguje efektivně a rychle. 

9. Spolupráce s týmy/lidmi mimo vlak funguje efektivně a rychle. 

10. Okolí se na nás může spolehnout, protože úkol splníme, i přesto že 

nemáme okamžitě kompetenci, či jsme závislí na někom jiném. 
Tabulka 5 - vlastní zpracování 

 V kategorii spolupráce jsou otázky zaměřeny na spolupráci nejen v týmu, ale i mezi 

týmy. Otázka č. 4 se je už konkrétnější a zaměřuje se na efektivitu a rychlost spolupráce. 

V otázce č. 2 je zaměřena naopak na spolupráci mezi jednotlivými členy agilního týmu. 

Znakem vysoké maturity je bezpečná atmosféra v týmu. To znamená, že žádný člen se nebojí 

říct svůj názor a nebude za něj souzený nebo eskalovaný nadřízenému. Poslední 5. otázka 

se soustředí na sebereflexi při spolupráci s ostatními týmy. Týmy s vysokou maturitou 

si nepomáhají pouze uvnitř týmu, ale pomáhají i týmům ve svém okolí, pokud jsou o to 

požádány, a to i přes to, a že k tomu nemusí mít ihned všechny kompetence. 

 

3. Kategorie – Produkt 

Kategorie č. výrok 

Produkt 11. Používáme roadmapu pro komunikaci potenciálních dodávek v několika 

plánovacích obdobích. 

12. Snažíme se mít udržitelný technický dluh. 

13. Pravidelně začišťujeme kód/data a máme v 

aplikacích/systémech/databázích pořádek. 

14. Jsme hrdí na to, co doručujeme. 

15. User Stories jsou vytvářeny tak, aby je bylo možné realizovat v rámci 

jedné iterace (analýza, vývoj až po nasazení) 
Tabulka 6 - vlastní zpracování 

 V kategorii Produkt se zaměřuje otázka č.1 na roadmapu týmu, o které by měl mít 

povědomí každý člen agilního týmu a vědět, co se v ní nachází na několik plánovacích 

období dopředu. Otázka č.2 a č.3 cílí na fakt, že tým dodává očekávanou hodnotu 

pro sponzora, ale zároveň je pečlivý, má v aplikacích, systémech či databázích pořádek. 

Pravidelně si vymezuje čas na snižování technického dluhu a začišťování kódu. Otázka č. 4 

poskytuje informaci, zdali člen týmu přijal za vlastní dodávaný produkt a je hrdý, že se může 

podílet na jeho tvorbě, což se následně odráží na jeho přístupu k práci. Poslední otázka 
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z kategorie Produkt odráží vlastnost User Stories, které by ze své podstaty neměly být 

vytvářeny tak, aby jejich realizace zabrala více než jeden sprint.  

 

4. Kategorie – Artefakty 

Kategorie č. výrok 

Artefakty 16. Pracujeme s User story, víme, kdy na ní začínáme pracovat a kdy je hotová 

17. Tým pracuje s týmovými metrikami, např. flow, velocita aj. 

18. Odhadujeme user stories a epicy společně a týmovou dohodou, např. i za 

pomoci relativního odhadování (SP, trička) 

19. Sprintový backlog obsahuje všechny aktivity, na kterých pracuji.  

20. Víme, jakou máme v týmu velocitu 
Tabulka 7 - vlastní zpracování 

 Další kategorie je zaměřená na artefakty, a především na to, aby respondenti věděli, 

jaký je jejich význam a jak se s nimi zachází. Otázka č. 1 a č.2 se zabývá User story. U první 

je sledováno, zda si členové agilního týmu uvědomovali, jak je definovaná User Story, 

a především v jakém případě je připravena, aby se na ní mohlo začít pracovat a zároveň, 

aby věděli, v jakém okamžiku můžou User Story považovat za hotovou. Otázka č. 2 

se dotazuje na používání základních agilních metrik, které jsou ale v mnoha případech týmy 

nepoužívané. Otázka č. 3 se ptá na relativní odhadování, jehož používání značí vysokou 

vyspělost agilního týmu. Stejně tak znalost velocity svého týmu poukazuje na výrazně 

vyspělejší tým, tímto se zabývá otázka č.5. 

 

5. Kategorie – Zákazník 

Kategorie č. výrok 

Zákazník 21. Víme, kdo je náš zákazník. 

22. Pravidelně se zákazníkem komunikujeme. 

23. Dostáváme od zákazníka pravidelně zpětnou vazbu. 

24. Cítím se být motivován managementem, který projevuje zájem o mou 

práci. 

25. Agilní vlak má definovanou svojí vizi, kterou znají všichni členové vlaku a 

aktivně s ní pracují. 
Tabulka 8 - vlastní zpracování 

 Potřeby zákazníka v týmu prezentuje Product Owner, i přesto by celý agilní tým měl 

vědět, kdo je jeho zákazník, což bude zodpovězeno otázkou č.1. Dále by celý agilní tým měl 

se zákazníkem komunikovat na pravidelné bázi a získávat od něj zpětnou vazbu. Otázka č. 4 

je mířená k tématu motivace od zákazníka, popřípadě managementu společnosti. Poslední 

otázka z kategorie zákazník je vztažená na vizi celého agilního vlaku, kterou by měli všichni 



 
 

 

 

 54 

členové znát a aktivně s ní pracovat. Nemělo by se stávat, že s ní pracuje pouze management 

agilního vlaku a Product Owner. 

 

6. Kategorie – Vzdělávání a zlepšování 

Kategorie č. výrok 

Vzdělávání a 

zlepšování 

26. Máme šanci experimentovat a učit se z chyb, nejsme za to trestáni. 

27. Naše organizace investuje do osobního rozvoje. 

28. Pro dosažení cílů týmu jsou jeho členové ochotni pracovat i mimo své 

specializace 

29. V případě chyb nehledáme viníka, ale z chyb se poučíme a vnímáme je 

jako příležitost k růstu. 

30. Náš tým stále zlepšuje své fungování, otevřeně mluvíme o problémech a 

kontinuálně pracujeme na zlepšení naší práce. 
Tabulka 9 - vlastní zpracování 

 Neustálé vzdělávání a zlepšování je jeden ze základních principů agility, proto se jím 

zabývá celá jedna kategorie. Otázky č.1 a č.4 se zabývají situací, kdy se jednotliví členové 

týmu snaží nalézat inovativní řešení a v případě, že se to nepovede, není hledán viník a nikdo 

není, jakkoliv trestán. Každá chyba by měla být brána jako příležitost k růstu. Otázka č. 3 

cílí na ochotu členů agilních týmů vystupovat z komfortní zóny své specializace a dosáhnout 

tak vzniku agilních týmů, kde všichni členové ovládají všechny potřebné znalosti. Otázka 

č.5 se zabývá zlepšováním celého týmu a otevřenou komunikací o podnětech k vylepšení. 

Otázka č.2 odráží postoj společnosti ke vzdělávání a jeho podpory ve formě finanční 

investice do vzdělání svých zaměstnanců.  

 

7. Kategorie – Ceremonie 

Kategorie č. výrok 

Vzdělávání a 

zlepšování 

31. Týmových review se účastní Product Owneři, stakeholdeři a členové týmu, 

kteří mohou poskytnout relevantní zpětnou vazb, která se proímtá např. 

formou user stoires o týmmového backlogu. 

32. Pro každý sprint si řekneme, kolik kapacity/velocity vynaložíme na vývoj, 
maintanance, řešení defektů a incidentů. 

33. Tým se pravidelně setkává pro vyhodnocení průběhu sprintu pro možnost 

identifikaci úspěchů a oblastí pro zlepšení, pro které se snaží vymyslet 

akční kroky, které půjde následně otestovat, aby problém odstranil. 

34. Scrum Master efektivně vede týmové schůzky 

35. Tým se pravidelně společně synchronizje, aby mohl efektivně odstraňovat 

překážky, sdílet informace o postupu prací a tím podpořit splnění 

commitmentu provedného na planningu. 
Tabulka 10 -vlastní zpracování 
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 Poslední kategorie se zaměřuje na agilní ceremonie a jejich průběh. Většinu agilních 

ceremonií facilituje Scrum Master a zajišťuje průběh ceremonií, a proto je na něj zaměřená 

otázka č. 4. Týmové review je ceremonií, kde dochází k předání zpětné vazby od zákazníka 

a zaměřuje se na něj otázka č.1. Další ceremonie je zohledněná ve 3. otázce. Jedná se 

o retrospektivu a záměrně v ní není uveden termín retrospektiva, aby se respondent musel 

při vyplňování zamyslet, ve které ceremonie dochází ke zpětné vazbě a akčním krokům 

a zdali naplňuje všechny výstupy, které jsou v otázce zmíněné. Stejným způsobem je 

položená i otázka č.5, která popisuje pravidelný denní Stand Up. V otázce č.2 se respondent 

musí zamyslet, zdali na Sprint Plannigu při plánování tým zohledňuje nejen samotný vývoj, 

ale i pravidelnou údržbu neboli Maintenance a řešení defektů a incidentů z produkce. 

Kategorie č. výrok 

Týmová 

kultura 

1. Mám představu s čím mi může pomoct Scrum master a proč ho v týmu mít. 

2. PO je nám k dispozici a když máme dotazy, dostaneme na ně rychle odpověď.  

3. Tým udržuje dobrou informovatnost o věcech, které mohou ovlivnit úspěch týmu, a to jak mezi sebou navzájem, 

tak i vůči stakeholderům týmu 

4. Tým pracuje průběžně udržitelným způsobem 

5. Víme proč tu, jako tým, jsme 

Spolupráce 6. Pravidelně spolupracujeme napříč týmy 

7. Cítím respekt od svých kolegů a mám možnost projevit i nesouhlasný názor bez obav z následků.  

8. Spolupráce s ostatními týmy ve vlaku funguje efektivně a rychle. 

9. Spolupráce s týmy/lidmi mimo vlak funguje efektivně a rychle. 

10. Okolí se na nás může spolehnout, protože úkol splníme, i přesto že nemáme okamžitě kompetenci, či jsme závislí 

na někom jiném. 

Produkt 11. Používáme roadmapu pro komunikaci potenciálních dodávek v několika plánovacích obdobích. 

12. Snažíme se mít udržitelný technický dluh. 

13. Pravidelně začišťujeme kód/data a máme v aplikacích/systémech/databázích pořádek. 

14. Jsme hrdí na to, co doručujeme. 

15. User Stories jsou vytvářeny tak, aby je bylo možné realizovat v rámci jedné iterace (analýza, vývoj až po nasazení) 

Artefakty 16. Pracujeme s User story, víme, kdy na ní začínáme pracovat a kdy je hotová 

17. Tým pracuje s týmovými metrikami, např. flow, velocita aj. 

18. Odhadujeme user stories a epicy společně a týmovou dohodou, např. i za pomoci relativního odhadování (SP, 
trička) 

19. Sprintový backlog obsahuje všechny aktivity, na kterých pracuji.  

20. Víme, jakou máme v týmu velocitu 

Zákazník 21. Víme, kdo je náš zákazník. 

22. Pravidelně se zákazníkem komunikujeme. 

23. Dostáváme od zákazníka pravidelně zpetnou vazbu. 

24. Cítím se být motivován managementem, který projevuje zájem o mou práci. 

25. Agilní vlak má definovanou svojí vizi, kterou znají všichni členové vlaku a aktivně s ní pracují. 

Vzdělávání 

a zlepšování 

26. Máme šanci experimentovat a učit se z chyb, nejsme za to trestáni. 

27. Naše organizace investuje do osobního rozvoje. 

28. Pro dosažení cílů týmu jsou jeho členové ochotni pracovat i mimo své specializace 

29. V případě chyb nehledáme viníka, ale z chyb se poučíme a vnímáme je jako příležitost k růstu. 

30. Náš tým stále zlepšuje své fungování, otevřeně mluvíme o problémech a kontinuálně pracujeme na zlepšení naší 

práce. 

Ceremonie 31. Týmových review se účastní Product Owneři, stakeholdeři a členové týmu, kteří mohou poskytnout relevantní 
zpětnou vazb, která se proímtá např. formou user stoires o týmmového backlogu. 

32. Pro každý sprint si řekneme, kolik kapacity/velocity vynaložíme na vývoj, maintanance, řešení defektů a 

incidentů. 

33. Tým se pravidelně setkává pro vyhodnocení průběhu sprintu pro možnost identifikaci úspěchů a oblastí pro 

zlepšení, pro které se snaží vymyslet akční kroky, které půjde následně otestovat, aby problém odstranil. 

34. Scrum Master efektivně vede týmové schůzky 

35. Tým se pravidelně společně synchronizje, aby mohl efektivně odstraňovat překážky, sdílet informace o postupu 

prací a tím podpořit splnění commitmentu provedného na planningu. 

Tabulka 11 - vlastní zpracování 
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 Při vyhodnocování se zprůměrují hodnoty u každé odpovědi všech členů týmu 

a následně se zprůměrují tyto hodnoty u všech otázek v dané kategorii. Hodnoty 

se zaokrouhlí na celá čísla. Výsledná hodnota odpovídá danému stupni maturity v dané 

kategorii. Postup je zopakován u všech kategorií a následně jsou zaneseny všechny maturitní 

stupně do pavučinového grafu viz obrázek níže. Na obrázku je vidět na každém vrcholu 

grafu název dané kategorie, příslušná hodnota odráží maturitu v dané oblasti. V tomto 

vzorovém grafu je znázorněná ideální situace, kdy tým dosáhl ve všech kategoriích 

nejvyššího maturitního stupně. Toto by mělo být zároveň cílem všech agilních týmů. 

 

 
Graf 1 - vlastní zpracování 

 

 

 Na základě zjištění všech slabých míst v týmu je zpracován seznam doporučení, 

jehož cílem je posunout tým o maturitní stupeň výše. Doporučení budou předána týmu 

a Scrum Master je zodpovědný za jejich aplikaci v každodenním pracovním životě. Po dvou 

měsících bude s týmy provedena retrospektiva, kde se zhodnotí celkový přínos pro tým 

a posoudí se, v jaké kategorii došlo ke zlepšení. 
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4.4 Implementace nástroje 

K ověření užitečnosti pro banku byl nástroj implementován na pěti agilních týmech. 

Týmy byly vybrány z různých částí banky a pro zařazení do implementace musely splňovat 

následující kritéria: 

 

- agilní tým fungující více než 1 rok 

- agilní tým má více než 8 členů 

- každý z členů týmů má v agilním týmu víc než 50% alokace 

- agilní tým je součástí agilního vlaku 

 

4.4.1 Tým č.1 

První tým, který byl vybrán pro implementaci nástroje, funguje již více než dva roky. 

Jedná se o front end tým a má celkem 11 členů. Na dotazník odpovědělo 8 respondentů. 

Nejlépe dopadla kategorie Týmová kultura, která dosáhla hodnoty 4,8 a téměř dosahuje 

nejvyššího možného maturitního stupně. K nejvyššímu maturitnímu stupni také směřuje 

v kategorii Vzdělávání a zlepšování s hodnotou 4,4. Ve 4. maturitním stupni se nachází 

kategorie Spolupráce. Na tento maturitní stupeň tým aspiruje také v kategoriích Zákazník, 

Artefakty a Produkt. Nejhůře ze všech kategorií dopadla kategorie Ceremonie, kde tým 

dosahuje s hodnotou 3,4 třetího maturitního stupně. Celková maturita týmu dosahuje 

4. maturitního stupně, což znamená, že tým plně využívá benefitů agilních přístupů. 

Výkonost týmu je vyšší než součet práce jednotlivců. Konkrétní doporučení pro tým, která 

ho posunou o maturitní stupeň v jednotlivých kategoriích, jsou uvedená níže pod grafem. 
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Graf 2 - vlastní zpracování 

 

Doporučení: 

1) Týmová kultura – 4,8 

V této kategorii dosáhl tým téměř nejvyššího možného maturitního stupně. Jediný 

prostor pro zlepšení je zdokonalit udržitelnost práce v týmu, čehož se dá dosáhnout 

lepším plánováním na základě zkušeností z minulých období.  

2) Spolupráce – 4 

V kategorii spolupráce je potřeba zapracovat na spolupráci napříč týmy. Toho se dá 

dosáhnout, pokud se tým sejde s ostatními týmy, se kterými spolupracují a společně 

si nastaví pravidla a procesy spolupráce tak, aby vyhovovaly všem stranám. 

3) Produkt – 3,8 

V této kategorii dopadla nejhůře otázka ohledně velikosti jednotlivých User Stories. 

V ideálním případě by měly být naplánovány tak, aby se daly odpracovat během 

jednoho sprintu, což se v tomto týmu neděje. Nápravou může být rozdělení epiců 
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na menší celky tak, aby se ale zachovala technická logika. Díky tomu dojde 

k lepšímu sledování odpracované práce a zvýší se přehlednost. 

4) Artefakty – 3,6 

Slabými místy v kategorii artefakty je používání agilních artefaktů jako je například 

velocita a používání relativního odhadování. Doporučením pro tento případ je zvážit 

přínos pro tým zavedením určitých artefaktů a následné zavedení na zkoušku. Tým 

se musí s danými artefakty nejdříve důkladně seznámit na workshopech, které vede 

Scrum Master, jemu může vypomoct agilní kouč. Vždy je důležité tým seznámit 

s tím, proč daný artefakt zavádět, v čem by to pro ně mohlo být užitečné a jaký 

to má smysl a přínos pro tým. Jakmile si tým osvojí na workshopu daný artefakt, je 

potřeba ho začít používat v každodenním pracovním životě. 

5) Zákazník -3,8 

V kategorii zákazník je jasný závěr, že tým neudržuje pravidelný kontakt 

se zákazníkem a nedostává od něj zpětnou vazbu. Zákazník komunikuje pouze 

s Product Ownerem jako zástupcem týmu a zpětnou vazbu dává pouze jemu, když 

prezentuje na vlakové ceremonii Systém Demo. Nápravou by mohlo být pozvání 

zákazníka na některou z pravidelných ceremonií, nejlépe Sprint Review, aby 

se s týmem seznámil a dával zpětnou vazbu přímo jim.  

6) Vzdělávání a zlepšování – 4,4 

V této kategorii někteří členové týmu nevnímají dostatečnou podporu ze strany 

managementu a mají pocit, že banka neinvestuje dostatečně do jejich rozvoje. 

Náprava by měla být komunikace tohoto problému managementu agilního vlaku, 

který má zájem na rozvoji svých lidí a vlastní rozpočet na školení.  

7) Ceremonie- 3,4 

Největší prostor pro růst je v oblasti agilních ceremonií. Tým by se potřeboval 

pravidelně setkávat na Retrospektivě a vyhodnocovat průběh sprintu, včetně 

identifikace slabých míst a prostoru pro zlepšení. Stěžejní jsou akční kroky, které 

by měly z každé retrospektivy vyplynout, aby tato ceremonie měla smysl. Zavedení 

dobře fungující retrospektivy je v kompetencích Scrum Mastera. Dále je potřeba 

zapracovat na Sprint Planningu, kde je důležité si nejen říct vývoj na další sprint, ale 

také vyjasnit s týmem, kolik času zbude na pravidelnou údržbu, řešení defektů 

a incidentů. 
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Shrnutí – maturitní stupeň č.4 

 Tým se nachází na velmi vysokém maturitním stupni. Pokud se bude chtít 

posunout na nejvyšší maturitní stupeň č.5, bude potřeba zapracovat na mezitýmové 

spolupráci, pravidelném kontaktu se zákazníkem, a především na průběhu 

a výstupech ceremonií Restrospektiva a Sprint Planning.  

 

4.4.2 Tým č.2 

Druhý sledovaný tým je také z IT oddělení banky, ale vyvíjí back end digitálních 

kanálů. Ze všech sledovaných týmů je tento nejmladší. Funguje společně jen něco málo přes 

rok, což se odrazilo i na jeho celkovém výsledku, kde dosáhl hodnoty 2,89. Řadí se tedy 

do 3. maturitního stupně. Tým v této fázi neovládá agilní artefakty a jeho agilní ceremonie 

neprobíhají zcela tak, jak by měli. Tým v této fázi nepřebírá odpovědnost za svou práci 

a agilní mindset není na vysoké úrovni. Celkem je v týmu 10 členů, z čehož 7 odpovědělo 

na dotazník.  

 
Graf 3 - vlastní zpracování 

Doporučení: 
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1) Týmová kultura – 3,4 

V této kategorii je potřeba zapracovat na transparentní komunikaci uvnitř týmu, 

ale i vůči stakeholderům. Doporučením by mohlo být sestavit si komunikační matici 

a dle ní se řídit. Dále si tým není jistý, s čím jim v týmu může pomoct Scrum Master 

a proč ho vůbec mít v týmu. Scrum Master by do týmu měl transparentně 

komunikovat všechny své kompetence a obhájit si svůj význam pro tým. 

2) Spolupráce – 3 

Největším problémem této kategorii je spolupráce mezi týmy a její průběh. Stejně 

jako v případě týmu č. 1 je potřeba se sejít s týmy, se kterými tým spolupracuje a 

společně nastavit komunikaci, pravidla a procesy, tak aby byly spokojené obě strany 

3) Produkt – 2,8 

V rámci produktu tým vnímá jako největší problém, že nemá pořádek v kódu 

a databázích a má velký technický dluh. Nápravou by mohla být domluva 

s managementem, aby se jeden sprint věnoval začištění kódu a snížení technického 

dluhu. Následně je potřeba nastavit pravidla při novém vývoji tak, aby se udržel 

pořádek a existovala domluva na pravidelných údržbách.  

4) Artefakty – 2,2 

Kategorie Artefakty dopadla jako kategorie s nejnižší úrovní maturity a je zde hodně 

prostoru pro zlepšení. Tým nepracuje s relativním odhadováním, které má oproti 

klasickému odhadování velkou výhodu v tom, že nezahrnuje pouze časový údaj, 

ale i pracnost a úroveň rizika. Při relativním odhadování také není na tým není kladen 

tak velký tlak. Nápravou je zaškolení v této problematice Scrum Mastera, který 

následně zavede relativní odhadování a s tím spojené sledování velocity do týmu 

formou workshopu s pomocí agilního kouče.  

5) Zákazník – 3,4 

V tomto případě je pro dosáhnutí vyššího maturitního stupně zavést pravidelnou 

komunikaci se zákazníkem, který bude celému týmu sdělovat svou zpětnou vazbu 

na dodávaný produkt. Tým se také cítí málo motivovaný managementem, 

což by mohlo být téma na Retrospektivu, kde by se tým měl vyjádřit, co by 

management podle nich měl dělat, aby se cítili motivováni. Dalším krokem je, 

aby tyto poznatky předal Scrum Master managementu. 
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6) Vzdělávání a zlepšování – 2,6 

Otázky, které dopadly v této kategorii nejhůř vypovídají o atmosféře v týmu, 

která postrádá pro členy pocit bezpečného prostředí, ve kterém se nebudou bát 

projevit svůj názor a za chyby nebudou trestáni. Dále je potřeba zapracovat na 

transparentní komunikaci a vnímání chyb jako příležitosti k růstu, což je základní 

princip agility. Nyní je na Scrum Masterovi, aby docílil bezpečného prostředí v týmu 

a mentoroval tým ve vnímání chyb jako příležitostí.  

7) Ceremonie – 2,8 

V rámci ceremonií zcela chybí Sprint Planning, který je potřeba pro dosažení vyššího 

maturitního stupně zavést a efektivně vést. Tým také nevnímá pozitivně to, 

jak Scrum Master facilituje agilní ceremonie. Nápravou by mohlo být pro Scrum 

Mastera podstoupení školení, kde by se naučil správně ceremonie facilitovat 

a následně by je správně zavedl a facilitoval v týmu. 

 

Shrnutí – maturitní stupeň č. 3 

Největším prostorem pro zlepšení je celkové fungování Scrum Mastera, který nyní 

nevede agilní ceremonie tak, jak by měl a nedokázal v týmu nastavit v týmu 

bezpečnou atmosféru. V týmu se trestají lidé za provedení chyby, která není vnímaná 

jako příležitost k růstu. Celkovým doporučením je, aby Scrum Master podstoupil 

školení a stínování zkušenějšího Scrum Mastera, díky čemuž si vylepší své 

kompetence, znalosti a soft skills ohledně kompetencí své role, fungování týmu 

a agility.  

 

4.4.3 Tým č.3 

Tým č.3 se zabývá databázovým vývojem a fungoval nejdřív jako projekt, ze kterého 

se při agilní transformaci stal agilní tým. Tým se stále nesžil se všemi agilními praktikami, 

avšak je velmi spokojený. Fungují jako stabilní tým se stejným složením, tedy nikoliv 

proměnlivým jako v případě projektu. V týmu je celkem 10 členů a na dotazník odpovědělo 

8 z nich. Celková hodnota vyšla 3,83, což ho řadí do 4. maturitního stupně.  
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Graf 4 - vlastní zpracování 

Doporučení: 

1) Týmová kultura – 4,4 

Co se týče týmové kultury, ta je v týmu na velmi vysoké úrovni. Jediný prostor pro 

zlepšení je lepší komunikace týmu ohledně kompetencí rolí Scrum Master a Product 

Ownera, což se dá napravit workshopem, na kterém Scrum Master a Product Owner 

představí své klíčové kompetence. 

2) Spolupráce – 4,0 

Ohledně spolupráce je potřeba zapracovat na mezi týmové spolupráci, kterou ne 

všichni vnímají efektivně a rychle. To se týká spolupráce mezi mimo vlak, tak i uvnitř 

vlaku. Nápravou by mohla být schůzka se s týmy, se kterými tým spolupracuje, kde 

by si vzájemně vyjasnili očekávání a potřeby. Nastavily by se procesy a komunikace, 

tak aby vyhovovala všem stranám. 

3) Produkt – 3,2 

V rámci vývoje nového produktu je potřeba zapracovat na udržování pořádku v kódu 

a databázích a zároveň udržování co nejnižšího technického dluhu. Stejně jako 

u předchozího týmu by mohla být nápravou domluva se s managementem, aby by 

jeden sprint věnován začištění kódu a snížení technického dluhu. Následně je potřeba 
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nastavit pravidla při novém vývoji, tak aby se udržel pořádek a byla domluvena na 

pravidelná údržba. Dále je potřeba domluvit se s managementem na tom, 

aby potenciální dodávky na několik příštích dodávek byla komunikována i do týmu, 

aby se zvýšil přehled v týmu o dodávkách a o vizi produktu. Transparentní 

komunikaci je v tomto ohledu nutné dodržet nejen v týmu a mezi týmy, ale i mezi 

týmy a managementem.  

4) Artefakty – 3,6 

Artefakty jsou týmem využívané, ale tým nemá zcela přehled, jaká je v týmu 

velocita, což se dá lehce napravit tím, že Scrum Master komunikuje aktuální velocitu 

po skončení sprintu. Dalším krokem k vyšší maturitě je zaznamenávání veškeré 

práce, na které členové týmu pracují do systému Jira. Může se stávat, že některého 

z členů kontaktuje s požadavkem někdo z jiného týmu a člen týmu požadavek 

okamžitě zpracuje, ale nezadá ho do Jira a tím pádem dochází ke zkreslení reportů, 

velocity atd. Nápravou by mělo být nastavení týmových pravidel, kde se jasně 

stanoví způsob zadávání práce. 

5) Zákazník – 3,8 

Kategorie zákazník je na velmi vysoké úrovni. Prostor pro zlepšení je ve vnímání 

motivace od managementu, který tým nevnímá příliš vysoko. Zlepšením by mohlo 

být zjištění potřeb týmu. Například, co by od managementu v rámci motivace ocenil 

a následnou komunikací výsledku vedení. V zájmu managementu je mít vysoce 

motivované týmy, takže by týmům měla vyjít vstříc.  

6) Vzdělávání a zlepšování – 3,8 

V této kategorii by tým ocenil větší investice do vzdělání. Náprava by mohla být 

komunikace managementu o konkrétních školeních, které by tým ocenil. Pokud by 

nebyl dostatečný rozpočet, je v kompetenci Scrum Mastera svůj tým školit 

a posouvat v konkrétních oblastech agilních přístupů.  

7) Ceremonie – 4 

V rámci ceremonií je pro dosažení vyššího maturitního stupně nezbytné zavedení 

Sprintového review. Hlavním účelem Sprint review je zkontrolovat výsledek sprintu, 

získat zpětnou vazbu od všech klíčových stakeholderů a upravit backlog 

do budoucna. Pokud je revize sprintu provedena správně, může týmu pomoci 

prohloubit transparentnost, podpořit spolupráci a získat cenné poznatky. 
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Shrnutí – maturitní stupeň č.4 

Tým je na velmi vysokém maturitním stupni. Prostor pro zlepšení je v začišťování 

kódu a udržování malého technického dluhu. Dále je potřeba zapracovat 

na komunikaci s managementem ať už ohledně konkrétních potřeb týmu nebo 

zajištění školení pro růst členů týmu.  

 

4.4.4 Tým č.4 

Čtvrtý tým, který účastnil implementace nástroje, se zabývá front end vývojem digitálních 

kanálů banky. Působí v bance již 1,5 roku a má celkem 12 členů. Scrum Master týmu je 

bývalý projektový manažer, což se odráží na odpovědích v kategoriích Artefakty, která 

dopadla ze všech kategorií nejhůř s hodnotou 1,4. Naopak nejlépe dopadly kategorie 

Vzdělávání a zlepšování a Zákazník, kde získané hodnoty dosahují přes hodnoty přes 

4. stupeň. S grafu můžeme zpozorovat, že se tým daných kategoriích maturity velmi 

odlišuje. Celkový výsledek je jejich průměrem, a tak tým dosáhl 3. maturitního stupně.  

 
Graf 5 - vlastní zpracování 

Doporučení: 

1) Týmová kultura – 3,5 
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Tým nemá jasné povědomí o vlastním smyslu působení, což může mít za následek 

sníženou motivovanost při práci jednotlivých členů týmu. Nápravným opatřením by 

mělo být, že Scrum Master bude transparentně komunikovat smysl a účel existence 

týmu před celým týmem. Pokud si sám Scrum Master není jistý, je potřeba, aby se 

o smyslu existence týmu informoval u managementu.  

2) Spolupráce – 2,7 

Z výsledků kategorie spolupráce vyplývá, že někteří členové necítí v týmu 

bezpečnou atmosféru, kde by mohli projevit i nesouhlasný názor. V tomto případě je 

náprava složitější a trvá delší dobu. Je v kompetencích Scrum Mastera, aby tým 

formoval k lepší spolupráci a vytvářel bezpečnější atmosféru pro všechny týmy. 

Pokud si sám neví rady, může si nechat pomoct agilním koučem. 

3) Produkt – 2,6 

Co se týče produktu, stejně jako u předchozích týmu, se i zde jeví jako největší 

problém udržování pořádku v kódu, jeho pravidelné začišťování a udržování nízkého 

technického dluhu. I zde je potřeba nastavit pravidla při novém vývoji, tak aby 

se udržel pořádek, byla domluvena pravidelná údržba, což by mělo být na kvartálním 

Program Inkrement Planningu při plánování budoucích dodávek.  

4) Artefakty – 1,4 

Na výsledné hodnotě této kategorie můžeme pozorovat absenci užívání agilních 

artefaktů. Zavádění nových artefaktů jako je například relativní odhadování, 

sledování velocity a flow je náročná disciplína, a ne vždy na ní stačí sám Scrum 

Master. Doporučením by mělo být zvážení, který artefakt by měl pro tým největší 

užitek a začít s jeho zaváděním. Tým musí nejdříve podstoupit workshop, aby 

se s daným artefaktem sžil, pochopil jeho účel, smysl a osvojil si ho při nácviku. 

Následně Scrum Master dohlíží a pomáhá týmu při zavádění daného artefaktu 

v běžném pracovním životě, dokud si ho tým zcela neosvojí. Jakmile si tým osvojí 

jeden artefakt např. relativní odhadování, je vhodné pokračovat stejným postupem 

se zavedením dalšího např. sledováním velocity. Není vhodné zavádět všechny 

artefakty najednou. Pro tým by to mohlo znamenat příliš nových věcí a informací 

najednou a jejich zavedení by nemuselo mít požadovaný účinek. 

5) Zákazník – 4 

Opakem předchozí kategorie je kategorie Zákazník. Zde se tým nachází na velmi 

vysokém maturitním stupni a k dosažení nejvyššího stupně je potřeba zapracovat na 
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motivaci týmu managementem. Ideální je toto vybrat jako téma na retrospektivě, 

kde se tým vyjádří, co mu od managementu chybí, aby od něj cítil větší míru 

podpory. Scrum Master následně komunikuje výsledek managementu.  

6) Vzdělávání a zlepšování – 4,2 

Na stejném maturitním stupni, ale s ještě větším skóre, se umístila kategorie 

vzdělávání a zlepšování. Jediným prostorem pro zlepšení je zde umožnit týmu více 

experimentovat. Management obvykle prosazuje co největší možnou dodávku. 

Z toho vyplývá, že nezbývá tolik prostoru na realizace všech nových nápadů. Díky 

tomu však může tým najít zcela inovativní řešení. Nápravou je komunikace směrem 

k managementu a vyhrazení času během kvartálního plánování čas pouze na realizaci 

inovativních řešení, které by si tým přál realizovat.  

7) Ceremonie – 3 

Na základě odpovědí je zřejmé, že v týmu je absence ceremonie Sprint review, 

jehož účelem je zkontrolovat výsledek sprintu, získat zpětnou vazbu od všech 

klíčových stakeholderů a upravit backlog do budoucna. Další prostor k růstu je při 

průběhu ceremonie Sprint Plannig, který slouží k definování očekávaných výstupů 

dalšího sprintu. Product Owner přiřadí každému požadavku prioritu. Každý 

požadavek má přiřazenou velikost User Story a na základě znalosti velocity dochází 

k rozplánování požadavků konkrétním členům týmu. Díky tomu má každý člen týmu 

přehled práci své, ale i kolegů. Hlavním přínosem je přesnější plánování a zvyšování 

efektivity práce v týmu.  

Shrnutí – maturitní stupeň č. 3 

Tým se nachází v každé kategorii v hodně rozdílném stupni maturity. Zatímco 

v kategorii Zákazník a Vzdělávání a zlepšování se nachází velmi vysoko, 

tak v kategorii Artefakty zaostávají a dosahují pouze 1. maturitního stupně. Pro růst 

týmu je zásadní postupné zavádění agilních artefaktů jako je např. relativní 

odhadování nebo sledování velocity. 
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4.4.5 Tým č.5 

Poslední tým, na kterém byla vyzkoušen nástroj, dosáhl nejnižšího 

maturitního stupně. S hodnotou 2,2 dosáhl pouze 2. maturitního stupně. Jedná se opět 

o tým, který fungoval původně jako projekt a před rokem se z něj v rámci agilní 

transformace stal tým, který není součástí projektového programu, ale agilního vlaku. 

Z původního projektového manažera se stal Scrum Master a z byznys analytika 

se stal Product Owner. Dle výsledku lze soudit, že se Scrum Master a Product Owner 

zcela nesžili se svou novou rolí. Agilní tým si zvyká na nový styl práce. Součástí 

týmu je celkem 13 členů, z toho 9 odpovědělo na dotazník.  

 
Graf 6 - vlastní zpracování 

 

Doporučení: 

1) Týmová kultura – 2,2 

Nejhoršího výsledku dosáhla otázka ohledně dostupnosti Product Ownera, který by 

měl být kdykoliv k dispozici a rychle odpovídat na případně dotazy. To je 

zapříčiněno nejspíše 50 % alokací v týmu, kterou by měl Product Owner mít ideálně 
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100 %.   Řešením by mohla být diskuse s managementem, kde by bylo potřeba 

důrazně vysvětlit důležitost plné alokace Product Ownera v týmu. O to více, 

když tým s agilitou začíná a potřebuje podporu v co nejvyšší míře.  

 

2) Spolupráce – 2,2 

V této oblasti je potřeba zaměřit se na nastavení pravidel spolupráce a komunikace 

s ostatními týmy. Tým doposud není na takovou formu práce zvyklý, jelikož ještě 

nedávno dodával jako projekt a pouze odbavoval požadavky. Je potřeba tým 

seznámit s osvědčenými postupy a zkušenostmi z jiných týmů. Dále je potřeba, 

aby se tým sešel s těmi, se kterými bude spolupracovat, a aby si společně nastavili 

spolupráci včetně procesů, postupů a komunikace.  

3) Produkt -1,8 

Co se týče kategorie Produkt, i zde je problém s udržováním pořádku v kódu, 

databázích, aplikacích a systémech. S tím úzce souvisí i udržování co možná 

nejmenšího technického dluhu. I zde je potřeba nastavit pravidla při novém vývoji, 

tak, aby se udržel pořádek a domluvit se na pravidelných údržbách a zohledňovat je 

na kvartálním Program Inkrement Planningu při plánování budoucích dodávek.  

4) Artefakty – 1,6 

Dle výsledné hodnoty této kategorie je zřejmé, že tým žádný agilní artefakt 

nepoužívá. Zde je vhodná pomoc od agilního kompetenčního centra, které zaškolí 

celý tým včetně Scrum Mastera a Product Ownera. Následně je vhodné, aby oba 

stínovali jiné týmy a zažili si používání artefaktů v praxi. Následně je ten správný čas 

začít postupně artefakty jeden po druhém zavádět. Až ve chvíli, kdy si tým osvojí 

jeden, je vhodný čas zavádět další.  

5) Zákazník – 3,2 

Kategorie Zákazník dosáhla ze všech kategorií nejvyšší hodnoty. Na čem je potřeba 

zapracovat, je stejně jako u ostatních týmů, zvýšení motivovanosti od managementu. 

Zlepšením by mohlo být zajištění potřeb týmu, které by tým od managementu 

v rámci motivace ocenil, následuje komunikace výsledku vedení. V zájmu 

managementu je mít vysoce motivované týmy, takže by týmům měla vyjít vstříc  

6) Vzdělávání a zlepšování – 2,8 

Prostor pro zlepšení je v této kategorii na vystupování členů ze svých specializací za 

účelem zvýšení znalostí napříč týmem. Motivace členů k osvojení nových znalostí a 
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kompetencí může být jejich kariérní růst a zvýšení hodnoty na pracovním trhu. Banka 

tak získá pracovníka s přesahem do několika profesí a zaměstnanec zadarmo projde 

školeními a zaučením k osvojení nové profese.  

 

7) Ceremonie – 1,6 

Při takto nízké hodnotě v kategorii Ceremonie lze indikovat, že se v týmu realizují 

jen některé ceremonie, a naopak mnoho se jich vůbec nerealizuje. Zavést nové 

ceremonie je náročné, a ne vždy na to stačí Scrum Master sám. Vhodné je nechat si 

pomoct od agilního kompetenčního centra, které mu pomůže v nastavení agilních 

ceremonií a poskytne mu vše potřebné. Zároveň je důležité, aby se Scrum Master 

v této oblasti sám vzdělával a získával zkušenosti například při stínování 

zkušenějšího týmu. I v tomto případě je pro tým postupná změna, kdy se jednotlivé 

ceremonie zavádí postupně. Tým si takto nové věci lépe přijme a osvojí si je.  

Shrnutí – 2. maturitní stupeň 

Tým je na začátku zavádění všech agilních praktik od artefaktů po ceremonie. Je  

 důležité se vzdělávat v agilitě Scrum Mastera, Product Ownera, ale i celý agilní tým. 

Tým v aktuální situaci potřebuje pomoc od agilního kompetenčního centra, aby mu 

pomohlo správně zavést a nastavit jednotlivé ceremonie a artefakty tak, aby byly pro 

tým přínosem. 
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4.4.6 Celkový souhrn  

V tabulce níže jsou uvedené výsledky všech týmů, jak v jednotlivých kategoriích, tak 

celkový výsledek za společnost. Po zprůměrování a zaokrouhlení všech týmů, vyšla 

výsledná hodnota pro celou společnost 3. maturitní stupeň. Každý tým má své silné a slabé 

stránky v jiné kategorii, v mnohém se však shodovali. Cílem není týmy mezi sebou 

porovnávat, ale určit slabá místa, na které je potřeba se zaměřit a popřípadě najít společné 

znaky ve všech týmech a tím indikovat slabá místa společnosti. 

 

 
Tabulka 12 - vlastní zpracování 

 

 Nejvíce se týmy shodovaly na skutečnosti, že ne vždy mají pořádek v kódu, 

systémech, aplikacích nebo databázích, což je zapříčiněno především tlakem na co nejvíce 

nového vývoje. Na základě toho následně nezbývá mnoho prostoru na údržbu. Tím pádem 

dochází k nechtěnému růstu technického dluhu, se kterým se bude potřeba do budoucna 

vypořádat. Dále se týmy shodly, že by uvítaly větší motivaci od managementu. Forma 

motivace je v každém týmu jiná a je potřeba dále zjistit jakou formu motivace by daný tým 

uvítal. Některé týmy se vyjádřily, že by pro mě bylo motivací nové školení. Spolupráce 

uvnitř týmu téměř ve všech týmech funguje perfektně, kde je ale potřeba zapracovat, tak to 

je na spolupráci mezi jednotlivými týmy. Management agilních vlaků by se měl zaměřit 

nejen na fungování svých týmů, ale i na jejich vzájemném propojování, aby se zvýšila 

efektivita jejich spolupráce, komunikace a procesů.  

Tým č.1 Tým č.2 Tým č.3 Tým č.4 Tým č.5

Týmová kultura 4,80 3,4 4,4 3,5 2,2

Spolupráce 4,00 3 4 2,7 2,2

Produkt 3,80 2,8 3,2 2,6 1,8

Artefakty 3,60 2,2 3,6 1,4 1,6

Zákazník 3,40 3,4 3,8 4 3,2

Vzdělávání a zlepšování 3,60 2,6 3,8 4,2 2,8

Ceremonie 4,00 2,8 4 3 1,6

Průměr 3,89 2,89 3,83 3,06 2,20

Zaokrouhlení 4,00 3,00 4,00 3,00 2,00

Výsledek za celou společnost

Zaokrouhlení

3,20

3,00
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 Velice pozitivně naopak dopadly otázky ohledně důvěry v týmu. Členové týmu se 

navzájem podporují, cítí respekt od kolegů a nemusí se bát říct svůj názor. Všechny týmy 

znají důvod své existence a jsou hrdí na to, co dodávají.  

 
Graf 7 - vlastní zpracování 

 

 

 

 K posunutí celé společnosti na vyšší maturitní stupeň je potřeba lepšího plánováním 

při PI Planningu. Dále je potřeba průběžně snižovat technický a s tím je spojeno vyčlenění 

potřebného času jednotlivým týmům v rámci program Incrementu, přičemž by tento 

alokovaný čas měl stejnou prioritu jako jednotlivé dodávky. Dále by bylo potřeba zavést 

pravidla, jak udržovat průběžně pořádek v kódu, databázích, aplikacích a systémech. Krom 

toho je potřeba více propagovat a podporovat užívání relativního odhadování a s tím spojené 

sledování velocity. Agilní kompetenční centrum by mělo představit benefity relativního 

odhadování jednotlivým vlakům a zároveň pomoct Scrum Masterům v týmech při jeho 



 
 

 

 

 73 

zavádění. Ke zvýšení efektivity mezi týmové spolupráce by mohlo pomoct týmy mezi sebou 

seznámit a více sdružovat jak uvnitř vlaku, tak i s týmy mimo agilní vlak. 

 

4.5 Diskuse nad výsledky 

Po vyhotovení nástroje a jeho implementaci byly výsledky představeny managementu 

a byl proveden rozhovor ke zhodnocení výsledků. Management zhodnotil nástroj kladně 

s tím, že si je sám vědom nedostatků, které z implementace vyplynuly. Některé výstupy pro 

něj však byly zcela nové. Nástroj vyhodnotil jako užitečný při agilní transformaci, kdy nám 

odráží vyspělost jednotlivých týmů a poukazuje na slabá místa, na které je potřeba 

se zaměřit. Management se rozhodl, že nebude nástroj zavádět plošně a povinně, ale dá ho 

k dispozici jednotlivým vlakům, které ho dle svého uvážení budou používat ke zjištění 

maturity svých týmů.  
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Závěr 

Diplomová práce se zabývala agilní transformací ve finanční společnosti ČSOB, a.s.. 

Jejím hlavním cílem bylo vytvořit vlastní praktický návrh a ten implementovat na základě 

identifikace slabých míst při agilním řízení dodávek. Návrh byl vytvořen tak, aby pomohl 

bance při její agilní transformaci. 

V rámci teoretické části byly definovány základní pojmy spojené s projektovým řízením 

jako je definice projektu, projektového trojimperativu a životní cyklus projektu. Dále byl 

představen Agilní manifest, ze kterého vychází všechny agilní přístupy. Z agilních přístupů 

byl definován Lean a Scrum, ze kterého vychází metodický rámec SAFe, který je 

nejdůležitějším znalostním podkladem pro praktickou část. Byl vymezen i agilní přístup 

Spotify model, jenž sloužil jako teoretický podklad při výzkumu sledování maturity týmů 

v jiné společnosti. V rámci SAFe byly definovány základní role, artefakty a metriky. Byl 

popsán nástroj Team and Technical SelfAssessment, který je určený ke zjištění maturity 

týmu a technické vyspělosti a byl použit jako teoretický podklad při tvorbě vlastního 

nástroje. 

 V praktické části diplomové práce byla představena společnost ČSOB, a.s. včetně 

její firemní kultury a organizační struktury. Byl proveden rozbor aktuální stav řízení dodávek 

dle SAFe na základě interní metodiky a rozhovorů. Byly představeny všechny role, včetně 

jejich klíčových kompetencí. Dále byly představeny agilní ceremonie a agilní artefakty 

včetně toho, jak si je banka pro své potřeby přizpůsobila. Bylo charakterizováno Agilní 

kompetenční centrum (AKC), které v bance působí jako podpůrný útvar při zavádění agility. 

Na základě rozhovorů proběhla identifikace problému při sledování vyspělosti jednotlivých 

agilních týmů, kde neexistoval nástroj, kterým by maturitu týmů banka sledovala.  

Pro vytvoření nástroje na sledování maturity agilních týmů byl proveden výzkum 

i ve společnosti XY, který používá metodiku Spotify model a její nástroj Spotify Health 

Check. Byl proveden rozhovor s agilním koučem z této společnosti. Agilní kouč konkrétně 

doporučil, které otázky v praxi měli největší účinek. Nejdůležitější jsou dle něj otázky 

ohledně mezi týmové spolupráce a komunikace. 

Na základě zkušeností z praxe ze společnosti XY a nástroje Team nad Technical 

SelfAssesment, který využívá SAFe, byl navržen vlastní nástroj pro sledování maturity 

agilních týmů, který odráží potřeby banky. Skládá se ze 7 kategorií: týmová kultura, 

spolupráce, produkt, artefakty, ceremonie, vzdělávání a zlepšování a zákazník. Ke každé 
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kategorii bylo přiřazeno 5 otázek. Nástroj má formu dotazníku o 35 otázkách ze 7 kategorií, 

kde respondent odpovídá, do jaké míry s otázkou souhlasí. Výsledkem je pavučinový graf, 

kde každá proměnná představuje kategorii a hodnota této proměnné představuje maturitní 

stupeň agilního týmu v dané kategorii. Tento výstup slouží jako podklad pro následná 

doporučení, protože ukazuje, kde má tým své silné a slabé stránky. Na základě výsledků jsou 

vyhotoveny konkrétní doporučení pro tým, na co by se měl zaměřit, aby se posunul na vyšší 

maturitní stupeň.  

Implementace nástroje se účastnilo 5 týmu, které museli splňovat následující kritéria. 

Tým musel fungovat více než 1 rok a mít více než 8 členů. Dále bylo potřeba, aby všichni 

členové týmu měli v týmu alespoň 50% alokace a aby tým byl součástí agilního vlaku. 

Dotazníky byly rozeslány do týmů a následně zanalyzovány. Každému týmu byla 

vypracována doporučení ke zlepšení ke každé kategorii a pavučinový graf, který odráží 

rozprostření jejich maturitních stupňů v jednotlivých kategoriích. 

Každý tým měl své silné a slabé stránky v jiných oblastech, na mnohém se však shodly. 

Nejvíce se týmy shodovali na problém s udržováním pořádku v kódu, aplikacích, databázích 

a systémech, což se dá napravit zavedením předem určeného času ke snižování technického 

dluhu. Většina týmů se potýká s problémem při zavádění relativního ohodnocování a s tím 

spojené sledování velocity. Nápravou by měla být součinnost agilních vlaků s agilním 

kompetenčním centrem, které by mělo poskytnout dostatečnou podporu formou školení 

od agilních koučů. Společnost by se měla zaměřit na spolupráci mezi svými týmy, která 

dle odpovědí není vždy efektivní a značně zpomaluje vývoj nových dodávek. 

Velice pozitivně naopak dopadly otázky ohledně důvěry v týmu. Všechny týmy znají důvod 

své existence a jsou hrdí na to, co dodávají. Velice pozitivně naopak dopadly otázky ohledně 

důvěry v týmu. Členové týmu se navzájem podporují, cítí respekt od kolegů a nemusí se bát 

říct svůj názor. Všechny týmy znají důvod své existence a jsou hrdí na to, co dodávají. 

Na závěr proběhla diskuse s managementem banky ke zhodnocení nástroje a jeho 

implementace. Management pozitivně kvitoval 7 kategorií, které odráží to, co banka u svých 

týmů potřebuje sledovat. Některých poznatků, které díky implementaci nástroje vyplynuly, 

si byl managment vědom jako třeba problém s agilními artefakty. Naopak problému 

s průběžnou údržbou kódu, databází, aplikací a systémů si managment vědom nebyl a byla 

to pro něj novinka. Celkové zhodnocení bylo velmi pozitivní a management banky plánuje 

nástroj poskytnou agilním vlakům jako dobrovolný nástroj ke zjišťování maturity svých 

týmů. 
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WhatIs.com. „What Is a Release Train Engineer (RTE)?" Viděno 29. prosinec 2022. 

https://www.techtarget.com/whatis/definition/release-train-engineer-RTE. 

 

Internetové zdroje: 

 

Scaled Agile. „5 Scrum Master Tips for Keeping Your Retros Fresh", 26. říjen 2021. 

https://scaledagile.com/blog/5-scrum-master-tips-for-keeping-your-retros-fresh/. 

 

Atlassian. „Learn Burndown Charts with Jira Software". Atlassian. Viděno 15. leden 2023. 

https://www.atlassian.com/agile/tutorials/burndown-charts. 

 

„Business Owner Role | University IT". Viděno 27. prosinec 2022. 

https://uit.stanford.edu/service-management/toolkit/fundamentals/business-owner. 

 

Gandomani, Taghi Javdani, Hazura Zulzalil, a Mina Ziaei Nafchi. „Agile Transformation: 

A Multi-Dimensional Process". Jurnal Teknologi 77, č. 9 (2015). 

https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000218614700009. 

 

https://scaledagile.com/blog/5-scrum-master-tips-for-keeping-your-retros-fresh/
https://www.atlassian.com/agile/tutorials/burndown-charts
https://uit.stanford.edu/service-management/toolkit/fundamentals/business-owner
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000218614700009


 
 

 

 

 78 

Choetkiertikul, Morakot, Hoa Khanh Dam, Truyen Tran, Trang Pham, Aditya Ghose, a 

Tim Menzies. „A Deep Learning Model for Estimating Story Points". Ieee Transactions on 

Software Engineering 45, č. 7 (červenec 2019): 637–56. 

https://doi.org/10.1109/TSE.2018.2792473. 

 

Scaled Agile Framework. „Large Solution SAFe". Viděno 22. listopad 2022. 

https://www.scaledagileframework.com/large-solution-safe/. 

 

„Manifest Agilního vývoje software". Viděno 16. listopad 2022. 

https://agilemanifesto.org/iso/cs/manifesto.html. 

 

Scaled Agile Framework. „Program Increment". Viděno 2. leden 2023. 

https://www.scaledagileframework.com/program-increment/. 

 

Scaled Agile Framework. „SAFe 5.0 Framework". Viděno 22. listopad 2022. 

https://www.scaledagileframework.com/. 

„Scrum Guide | Scrum Guides". Viděno 17. listopad 2022. https://scrumguides.org/scrum-

guide.html. 
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