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Sledování prvků plánu společných zařízení realizovaných  

v rámci komplexních pozemkových úprav v okrese 

Pardubice (Pardubický kraj) 
 
Abstrakt 
 

Tato diplomová práce řeší stav prvků plánu společných zařízení ukončených 

komplexních pozemkových úprav vybraných katastrálních území okresu Pardubice. 

Konkrétně se jedná o katastrální území Časy, Chýšť, Rohoznice, Starý Máteřov  

a Úhřetická Lhota. Stěžejním podkladem pro splnění tohoto úkolu byly plány 

společných zařízení konfrontované se skutečnostmi zjištěnými během terénního 

průzkumu a také údaji poskytnutými Pozemkovým úřadem. Provedením uvedeného 

srovnání byly zaznamenány realizace odpovídající původnímu návrhu a také ty, 

jejichž současný stav není vyhovující. Výsledky této práce slouží jako aktuální 

přehled prvků splňujících / nesplňujících navrženou finální podobu a základ pro 

možné zlepšení současné situace.  

 

Klíčová slova: jednoduchá pozemková úprava, komplexní pozemková úprava, plán 

společných zařízení, pozemkový úřad, katastrální území, realizace, opatření 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Plan of collective equipment realized in terms of land 

consolidation program in the Pardubice study area 

(Pardubice region) 
 
Abstract 
 

This diploma thesis deals with plan of collective equipment element´s state 

finished land consolidations in selected cadastral of Pardubice district. Particular 

cadastral are Časy, Chýšť, Rohoznice, Starý Máteřov and Úhřetická Lhota. 

Fundamental base for fulfillment of the errand were plans of collective equipments 

compared with facts realised during field survey and information from Land Office. 

Realisations corresponding to original concept and these whose actual state isn´t 

compliant were registered by execution of the comparison. Results of the diploma 

thesis serve as actual summary of elements fulfilling or not fulfilling designed final 

state form and also as fundament for this situation´s improvement. 

 
Keywords: elementary land consolidation, complex land consolidation, plan of 

collective equipment, land office, cadastral, realisation, measures 
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1. ÚVOD 

Krajina není stálá. Probíhají zde nepřetržité proměny, často i velkého 

rozsahu. Změny, ke kterým v krajině dochází, by však pro lepší pochopení měly být 

vnímány ve spojitosti s vývojem společnosti, stavební činnosti, řemesel, průmyslu  

a hospodaření (Lokoč et Lokočová, 2010). Konkrétně na krajinu České republiky 

měly značný vliv především transformace politiky a hospodářství. Důsledkem 

obdělávání rozsáhlých půdních bloků tak bylo zrušení polních cest, původních 

liniových prvků a jiných složek krajiny (MZe, 2010).  

Nejoptimálnější způsob odstranění stavu vzniklého z výše uvedených příčin 

jsou právě pozemkové úpravy, jež mohou být označeny za tzv. „projekty krajinného 

inženýrství“ (MZe, 2010). Podle Státního pozemkového úřadu bylo v České 

republice k 31. 12. 2015 ukončeno 1 993 komplexních pozemkových úprav a 2 800 

jednoduchých pozemkových úprav (SPÚ, 2016). Zdařilost provedení ukončených 

pozemkových úprav však nelze určit jednoduše. Existují totiž společná zařízení, 

jejichž funkčnost je zřejmá ihned a naopak zařízení, u kterých je nutno počkat  

s hodnocením nějakou dobu po realizaci. Typickým zástupcem první skupiny jsou 

polní cesty, jež zpřístupní pozemky prakticky okamžitě po dokončení. Do druhé 

skupiny pak řadíme zejména biokoridory, biocentra, revitalizace toků, zatravnění či 

zalesnění, jejichž přínos se projeví až po delší době (Vlasák et Bartošková, 2007). 

Snahou diplomové práce je provést hodnocení a dokumentaci současného 

stavu prvků plánu společných zařízení zrealizovaných v rámci komplexních 

pozemkových úprav 5 katastrálních území okresu Pardubice. Práce tak doplňuje 

soubor doposud zpracovaných diplomových prací tohoto tématu týkajících se 

ostatních okresů České republiky, čímž by mělo být dosaženo ucelenějšího přehledu 

poskytujícího podklad pro zefektivnění realizace a péče o prvky. V neposlední řadě 

budou zjištěné údaje o zrealizovaných prvcích zapsány do internetového Katalogu 

společných zařízení pozemkových úprav, odkud budou veškeré informace veřejně 

přístupné.  
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2. CÍL PRÁCE 

Cílem diplomové práce je zpracovat studii hodnotící současný stav prvků 

plánu společných zařízení realizovaných na základě projektové dokumentace 

vytvořené při procesu komplexních pozemkových úprav v 5 katastrálních územích 

okresu Pardubice. Podkladem pro srovnání budou především plány společných 

zařízení a terénní průzkum. Tímto bude zaznamenána realita stavu prvků plánu 

společných zařízení, jejich nedostatky a změny oproti původním plánům, což může 

posloužit jako materiál pro ponaučení a následné kroky k lepšímu. 
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3. LITERÁRNÍ REŠERŠE 

3.1 Pozemkové úpravy 

Pozemkovými úpravami se rozumí proces, během kterého jsou pozemky 

prostorově a funkčně uspořádány, scelovány či děleny a především zpřístupněny. 

Současně je řešeno jejich vhodné využití a vyrovnání hranic.  Smyslem provádění 

těchto činností je zejména zajištění podmínek umožňujících racionální hospodaření 

vlastníků půdy a současně uspokojení veřejného zájmu (zákon č. 139/2002 Sb.  

o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb.  

o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, v platném 

znění; dále jen zákon č. 139/2002 Sb.) 

Jedná se o soubor aktivit, při kterých dochází k navržení a přepracování 

vlastnické struktury pozemků. Záměrem realizace těchto úprav je nové rozmístění 

pozemků a s tím související odpovídající hospodaření na zemědělské půdě 

(Pašakarnis et Maliene, 2010). Současně pozemkové úpravy směřují ke zlepšení 

cestní sítě, systému vodního hospodářství a podporují vznik příhodnějších krajinných 

podmínek daného území (Sonnenberg, 2002). 

Pozemkové úpravy jsou považovány za formu krajinného plánování, která 

prostřednictvím řady legislativních, biotechnických a organizačních opatření směřuje 

k optimálnímu zužitkování a ochraně krajiny (Sklenička, 2003). 

 

Kromě toho jsou tyto úpravy chápány jako nástroj vedoucí ke (Kyselka et 

al., 2011):  

 správnému uspořádání vlastnických práv 

 renovaci katastrálního operátu 

 novému rozvržení krajiny, její tvorbě a ochraně. 

 

Pozemkové úpravy slouží k odstranění negativních dopadů fragmentace 

(FAO, 2008) a současně napomáhají ke zlepšení stavu životního prostředí, ochraně 

půdy a zvýšení ekologické stability (Kadlec et al., 2014). Realizace pozemkových 

úprav probíhá za účelem zlepšení stavu venkovských oblastí (Cay et Iscan, 2004), 

kde mají zřetelný vliv na trh s půdou a podílí se na boji proti vylidnění těchto lokalit 

(Miranda et al., 2006). Dochází k multifunkčnímu rozvoji venkova odrážejícím se 
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například v nárůstu místního rekreačního využití a cestovního ruchu (Kapidura et al., 

2014). Mimo výše uvedeného je přínosem provedení pozemkových úprav snížení 

poměru fixních nákladů na jednotku plochy a eventualita využití kvalitnější 

technologie, což vede k nárůstu produktivity a efektivity hospodaření na daných 

pozemcích (Lerman et Cimpoieş, 2006). Právě možnost obhospodařování pomocí 

účinnějších strojů a racionální využití půdy je častým očekáváním zemědělců 

vstupujících do procesu pozemkových úprav (Coelho et al., 1996). 

3.2 Cíle a důvody zahájení pozemkových úprav 

Mezi základní cíle pozemkových úprav patří (Batysta et al., 2014): 

 navrácení vztahu člověka k zemědělské půdě a krajině 

 zajištění předpokladu pro odpovídající způsob hospodaření na zemědělských 

plochách 

 podpora trhu s půdou ve prospěch zemědělství 

 péče o zemědělskou půdu  

 nárůst ekologické stability, biodiverzity a obnova původního vzhledu krajiny 

 zlepšení schopnosti krajiny zadržovat vodu a snížení nepříznivých dopadů 

povodní. 

 

Pozemkový úřad, rozhodující o zahájení pozemkových úprav, se může 

během tohoto kroku setkat s následujícími případy (Vlasák et Bartošková, 2007): 

 přijetí žádostí od vlastníků nadpoloviční výměry zemědělské půdy 

v katastrálním území 

 stavba dálnic, železničních tratí či průmyslových oblastí, kdy smyslem 

pozemkové úpravy je snížit negativní vliv realizací na okolí 

 snaha o ujasnění a přerovnání vlastnických vztahů k pozemkům na základě 

obnovy katastrálního operátu 

 oblast s nedokončeným přídělovým nebo scelovacím řízením, kde jsou 

záznamy o pozemcích a vlastnických právech k nim v katastrofálním stavu  

a znemožňují jakýkoli příznivý rozvoj daného území 

 území s vysokým počtem jednoduchých pozemkových úprav provedených po 

roce 1990, kdy za účelem umožnění původním majitelům hospodařit na 
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vrácených pozemcích, jim byly určeny pozemky náhradní. Tyto změny však 

nebyly řádně zaznamenány do katastru nemovitostí 

 výskyt nepřístupných pozemků nebo pozemků nežádoucího tvaru (úzké, 

protáhlé, trojúhelníkové, rozdělené vodním tokem či cestou) 

 úsilí o protipovodňovou a protierozní ochranu 

 vidina obce kladného výsledku pozemkové úpravy získaná ze zkušenosti 

přilehlého katastrálního území. 

3.3 Historie pozemkových úprav 

Počátky zeměměřičství a pozemkových úprav sahají do dob starého Egypta. 

Ovšem první dochované prameny zabývající se uspořádáním půdy pro zemědělskou 

činnost pochází ze starověkého Říma. Již v 5. století př. n. l. bylo ve starém Římě 

využívané pozemkové právo a fungovala pozemková politika (Maršíková et Maršík, 

2007). 

Pozemkové úpravy, jejichž hlavním smyslem bylo zpočátku především 

scelit rozptýlené zemědělské pozemky a lesy, byly na našem území prvně 

zaznamenány teprve ve druhé polovině 19. století (Drobník, 2007). 

3.3.1 Období feudalismu 

Zakládání zemědělských sídlišť v souvislosti s osidlováním a kolonizací  

na našem území lze označit za počátky pozemkových úprav u nás. Tzv. lokátor měl 

za úkol výběr místa, způsob zastavění vsi, určení výměry a rozdělení půdního fondu 

na lány, stanovení hranic pozemků a další práce. Z hlediska organizace a kvality 

tehdejších činností, lze považovat provedené úpravy za nejpodstatnější část vývoje 

pozemkových úprav v období od 12. do 19. století (Burian et al., 2011). 

3.3.2 Období Marie Terezie a Josefa II. 

Pod vlivem stále rostoucích nepokojů mezi feudály a poddanými dala Marie 

Terezie za úkol dvornímu radovi Františku Antonínu Raabovi vytvořit návrh aboliční 

soustavy pro území Čech a Moravy. Účelem soustavy bylo přidělit panskou půdu, 

hospodářská stavení a dobytek poddaným do nájmu za peněžní nebo naturální dávky. 

Proces zavádění aboliční soustavy byl však zastaven Josefem II., který roku 1781 

vydal patent o zrušení nevolnictví. Další předpis významný nejen v oblasti sociální 

byl v tomto období patent o zrušení roboty vydaný roku 1848 (Burian et al., 2011).  
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Zrušením roboty bylo umožněno rozdělení dědictví na několik potomků či 

odprodej části pozemků. Tím narostla jejich roztříštěnost, zmenšila se velikost  

a v některých případech k nim dokonce vlastníci nebo uživatelé ztratili přístup 

(Maršíková et Maršík, 2007). Nejednotnost pozemků byla také značně ovlivněna 

výstavbou technických děl, jako jsou železnice, silnice či regulací vodních toků 

apod. (Burian et al., 2011). 

Právě v této době byly pozemkové úpravy naléhavě potřeba. Zejména ke 

zlepšení struktury půdní držby takovýchto široce fragmentovaných a malých 

pozemků (FAO, 2004). 

3.3.3 Období scelování pozemků 

Jedním z možných řešení problematiky roztříštěnosti pozemků bylo jejich 

scelování. Prvním průkopníkem tohoto procesu byl František Skopalík, na základě 

jehož iniciativy bylo v roce 1856 navrženo první dobrovolné scelování (Burian et al., 

2011).  Zákonné ukotvení přišlo v roce 1883 vydáním říšského rámcového zákona  

o scelování hospodářských pozemků. Zákon byl přijat na Moravě a ve Slezsku, avšak 

v Čechách takový úspěch neměl. Zde mohlo probíhat scelování pouze dobrovolné se 

souhlasem všech vlastníků půdy v obci (Maršíková et Maršík, 2007). 

Později, na základě vládního nařízení z roku 1939 o scelování 

hospodářských pozemků a jiných úpravách pozemkové držby č. 171/40 Sb., byl 

zaveden proces scelování úřední formou také v Čechách (Němec et al., 2011). 

Scelovací proces spočíval ve vytvoření rozsáhlých pozemků vhodných tvarů  

a zároveň uskutečnění společných zařízení (polních cest, úprav vodních toků apod.) 

(Maršíková et Maršík, 2007). 

3.3.4 Období po vzniku Československé 
republiky 

Z důvodu snahy zlepšit chaotický stav výroby v zemědělství a držbu 

zemědělské půdy byly po roce 1918 v Československé republice přijaty tyto zákony 

(Maršíková et Maršík, 2007): 

 záborový zákon č. 215/1919 Sb., na základě kterého byly zabrány pozemky 

nad 150 hektarů zemědělské půdy a 250 hektarů veškeré půdy 

 přídělový zákon č. 81/1920 Sb., jehož obsahem byly podmínky přídělu 

pozemků drobným zemědělcům a jiným zájemcům 
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 náhradový zákon č. 329/1920 Sb. určující pravidla výpočtu náhrad, které 

budou vráceny vlastníkům zabraných pozemků.  

3.3.5 Období 1949 – 1989 

Po prosazení zákona č. 69/1949 Sb. o jednotných zemědělských družstvech 

byla za účelem socialistické zemědělské velkovýroby na našem území tato družstva 

postupně zakládána (Burian et al., 2011). Dále byly přijaty vzorové stanovy JZD  

č. 40/1953 Ú. l., které spolu s výše uvedeným předpisem tvořily základ k řízenému 

sdružení pozemků, kdy výrobní prostředky měly být odevzdány do vlastnictví 

družstva.  To vše však proběhlo pod vlivem značného tlaku (Maršíková et Maršík, 

2007). 

Původní majitelé takto zkolektivizované půdy přes uvedené skutečnosti 

však nikdy neztratili formální vlastnické právo (Hartvigsen, 2013).  

Pozemkové úpravy byly v tomto období realizovány podle zákona  

č. 47/1948 Sb. o některých technicko-hospodářských úpravách pozemků (tzv. 

scelovací zákon) (Němec et al., 2011). Nicméně, uvedený zákon byl později 

nahrazen jinými předpisy – Směrnicí k provádění hospodářsko-technických úprav; 

nařízením č. 47/1955 Sb. o opatření v oboru HTÚP a prováděcí vyhláškou 

ministerstva zemědělství č. 212/1955 Sb. (Maršíková et Maršík, 2007). 

Během let 1960 až 1972 se obraz krajiny vlivem tehdejších lidských 

činností změnil do podoby, kterou v podstatě známe nyní. V průběhu následujících 

let pokračovala intenzifikace zemědělství a nastaly další neřízené  

a neodborné zásahy člověka do krajinné struktury, v důsledku kterých vznikly 

rozsáhlé pozemkové bloky půdy (Burian et al., 2011). 

3.3.6 Období po roce 1989 

Po roce 1989 byly pozemkové úpravy zacíleny mimo jiné na zajištění 

odpovídajících podmínek pro hospodaření samotných vlastníků půdy, avšak nově 

také na ochranu životního prostředí (Drobník, 2007).  

Hlavním zájmem bylo odstranit všechny negativní pozůstatky komunistické 

éry a vést vztah člověka k půdě jiným směrem. Od roku 1989 tak došlo v oblasti 

půdní držby k velmi podstatným změnám. Proběhla pozemková reforma, jejímž 

přínosem byla opětná nadřazenost vztahů vlastnických nad vztahy uživatelskými. 

Formou restitucí byla odstartována snaha vyřešit problematiku půdy odňaté během 
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komunistického režimu a dále docházelo k novému vytyčení hranic pozemků 

zničených v uplynulých letech (Burian et al., 2011).  

Vlivem rozsáhlých změn v politickém prostředí po roce 1990 bylo nutné 

přijetí nových právních předpisů zabývajících se pozemkovými úpravami. V roce 

1991 došlo k vydání prvního zákona o pozemkových úpravách a pozemkových 

úřadech č. 284/1991 Sb., který následně vystřídal současně platný zákon č. 139/2002 

Sb. (Maršíková et Maršík, 2007). 

3.4 Předmět a obvod pozemkových úprav 

3.4.1 Předmět pozemkových úprav 

Jako předmět pozemkových úprav jsou označovány pozemky zařazené do 

obvodu pozemkových úprav. Nepřihlíží se přitom na způsob, kterým byly pozemky 

doposud využívány ani na vztahy vlastníků nebo uživatelů k těmto pozemkům 

(zákon č. 139/2002 Sb.). 

3.4.2 Obvod pozemkových úprav 

Obvod pozemkových úprav je území zasažené procesem pozemkových 

úprav, přičemž jde o jedno nebo více celků v rámci jednoho katastrálního území 

(zákon č. 139/2002 Sb.). 

Obvod je určen příslušným pozemkovým úřadem s ohledem na nároky 

vlastníků pozemků, příslušné obce a katastrálního úřadu. Pozemky v zastavěném 

území a zastavitelných plochách se do tohoto obvodu běžně nezahrnují, nicméně 

v některých případech je to na základě svolení vlastníků možné (Kyselka et al., 

2011).  

Ke konečnému upřesnění obvodu pozemkových úprav dochází až 

prostřednictvím zaměření skutečného stavu v terénu (Podhrázská et al., 2006). 

3.5 Formy pozemkových úprav 

3.5.1 Jednoduché pozemkové úpravy  

Jednoduché pozemkové úpravy se využívají zejména v případě dvou potřeb, 

a to hospodářských (urychlení scelení pozemků či zpřístupnění pozemků) nebo 

ekologických (místní protierozní či protipovodňové opatření). Forma jednoduché 

pozemkové úpravy může být také zvolena, pokud je řešena jen část katastrálního 
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území nebo v nutnosti upřesnění a rekonstrukce přídělů půdy. Při realizaci této formy 

pozemkové úpravy nemusí být vytvářen plán společných zařízení (zákon č. 139/2002 

Sb.)  

Jednoduchá pozemková úprava zpravidla vyřeší jen část celkové 

problematiky daného území. Přestože v katastrálním území proběhne, tak není 

vyloučena následná komplexní úprava (Drobník, 2007). 

Jednoduchá pozemková úprava mívá většinou pouze jeden nebo několik 

málo cílů, které se nesoustředí na širší územní vztahy a veřejné zájmy. Její podstatou 

je vytvořit podmínky pro výkonné hospodaření než proběhne realizace komplexní 

pozemkové úpravy (Němec et al., 2011).  

3.5.2 Komplexní pozemkové úpravy  

Komplexní pozemková úprava je považována za nejúčinnější a zároveň 

nejobtížnější formu pozemkových úprav (Němec et al., 2011). Oproti jednoduchým 

pozemkovým úpravám tato forma umožňuje s větší pravděpodobností plnit zákonný 

cíl a účel celého procesu (Drobník, 2007). 

V průběhu komplexních pozemkových úprav se většinou řeší celé 

katastrální území (kromě zastavěného území) a současně také zpřístupnění pozemků, 

jejich protierozní ochrana, vodohospodářská opatření a ekologická stabilita (Batysta 

et al., 2014). 

 

Uvedené formy pozemkových úprav se dále liší například v nárocích, které 

jsou na ně kladeny, finančním zatížením nebo průběhem správního řízení 

(Skřivanová  

et Drahoňovská, 2011).  

3.6 Účastníci pozemkových úprav 

Mezi přímé účastníky procesu pozemkových úprav řadíme vlastníky 

pozemků, obec a stavebníka (Kyselka et al., 2011). 

3.6.1 Vlastníci pozemků 

Vlastníci pozemků jsou osoby, jejichž majetkem jsou pozemky spadající do 

obvodu pozemkových úprav nebo jiné právnické či fyzické osoby s právy 

ovlivněnými pozemkovými úpravami (Kyselka et al., 2011). Pro období realizace 
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pozemkových úprav je z řad vlastníků pozemků zvolen tzv. sbor zástupců suplující 

vlastníky a hájící jejich zájmy v řadě kroků procesu. Sbor zástupců se například 

účastní vytvoření návrhu pozemkových úprav, sděluje své připomínky během řízení 

a po odsouhlasení návrhu se podílí na jeho realizaci (Drobník, 2007). 

3.6.2 Obec 

Obec bývá ve většině případů žadatelem o pozemkovou úpravu a po jejím 

ukončení se stává vlastníkem společných zařízení. Do této kategorie jsou současně 

zahrnuty i obce, jejichž územní obvod je v sousedství s pozemky patřícími do 

obvodu pozemkových úprav (Kyselka et al., 2011). 

Obec může během procesu pozemkových úprav vystupovat jako vlastník 

nebo samosprávný orgán  (Vlasák et Bartošková, 2007).  

3.6.3 Stavebník 

Stavebník je účastníkem pozemkové úpravy v případě jejího zahájení 

stavební činností. Povinnost úhrady nákladů souvisejících s pozemkovou úpravou 

následně spadá, s ohledem na rozsah území zasaženého stavbou, na stavebníka 

(Kyselka et al., 2011). 

Příkladem zahájení pozemkových úprav stavební činností je stavba dálnic, 

železničních koridorů nebo průmyslových oblastí. Před provedením tohoto druhu 

pozemkových úprav je ovšem nutné zhodnocení vlivu realizace a provozu uvedených 

staveb (Vlasák et Bartošková, 2007). 

 

Pokud některý z účastníků řízení nebyl dohledán, volí se tzv. opatrovník 

zastupující jeho zájmy. V běžné praxi je většinou za opatrovníka určena obec (Burian 

et al., 2011). 

3.6.4 Další účastníci 

Kromě přímých účastníků se pozemkové úpravy týkají také jiných subjektů, 

jako jsou dotčené orgány státní správy (zejména pozemkové úřady, katastrální úřady  

a pozemkový fond); zpracovatelé;  správci a provozovatelé inženýrských sítí; správci 

komunikací, lesů a vodních toků; občanská sdružení; spolky a zájmové organizace 

(Vlasák et Bartošková, 2007).  
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3.7 Podklady pro pozemkové úpravy 

Podklady využívané během procesu pozemkových úprav lze členit do 

mnoha kategorií. Jednou z možností jejich dělení je (Skřivanová et Drahoňovská, 

2011): 

a) základní geodetické a majetkoprávní podklady 

b) mapové podklady  

c) podklady územního plánování. 

 

Zajištění těchto materiálů je úkolem pozemkového úřadu nebo samotného 

zhotovitele návrhu pozemkových úprav (Kyselka et al., 2011). 

Výsledkem provádění pozemkových úprav je kromě jiného výměna 

vlastnických práv pozemků. K tomuto kroku jsou potřebné podklady vysoké kvality, 

které má k dispozici katastrální úřad. Aby bylo zajištěno dostatečné ověření 

správnosti těchto údajů, žádost o jejich poskytnutí zašle pozemkový úřad tomuto 

úřadu rok před zahájením komplexních pozemkových úprav (Němec et al., 2011). 

 

Do skupiny základních geodetických a majetkoprávních podkladů řadíme 

především údaje z katastru nemovitostí (Skřivanová et Drahoňovská, 2011).  

 

Katastrální operát se skládá ze (Němec et al., 2011): 

 souboru geodetických informací 

 souboru popisných informací 

 operátu evidence nemovitostí 

 údajů pozemkového katastru, pozemkových knih a informací o scelovacím  

a přídělovém řízení.  

 

Podstatou prvního zmíněného souboru je katastrální mapa. Druhý pak 

zahrnuje data o katastrálních územích, parcelách, stavbách, bytech, nebytových 

prostorech, vlastnících, právních vztazích, právech a dalších skutečnostech 

(Skřivanová et Drahoňovská, 2011). 
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Mezi mapové podklady patří (Vlasák et Bartošková, 2007): 

 katastrální mapa 

 mapy zjednodušené evidence 

 mapy středních měřítek (státní mapa odvozená 1 : 5 000, Základní báze 

geodetických dat) 

 historické mapy (Císařské otisky, I., II. a III. vojenské mapování) 

 mapa zaměření skutečného stavu 

 ortofotomapa nebo historické letecké snímky. 

 

Podklady územního plánování jsou aplikovány zejména za účelem navržení 

plánu společných zařízení a vypracování nového uspořádání pozemků (Skřivanová  

et Drahoňovská, 2011). Do této kategorie řadíme politiku územního rozvoje, územně 

analytické podklady, územní studii, platnou urbanistickou studii, územní generely, 

územní prognózy, územně technické podklady, zásady územního rozvoje, územní 

plán a regulační plán (Kyselka et al., 2011). 

Vyjma předchozích pramenů lze během zpracování pozemkových úprav 

čerpat také z tzv. oborových podkladů zaměřených na konkrétní oblast. Příkladem 

může být stanovisko orgánů státní správy (katastrálního úřadu, stavebního úřadu, 

úřadu územního plánování, orgánu ochrany životního prostředí, orgánu ochrany 

zemědělského půdního fondu a dalších) nebo informace z různých oborů ochrany 

přírody, ÚSES, NATURA 2000 či krajinotvorných programů (Vlasák et Bartošková, 

2007). 

3.8 Financování pozemkových úprav 

Pozemkové úpravy v České republice jsou hrazeny státem. Vlastníci 

pozemků zahrnutých do procesu pozemkových úprav, popřípadě jiní účastníci se na 

jejich financování obvykle nepodílí. Toto pravidlo vychází z názoru, že stát nese 

odpovědnost za katastrofální stav půdní držby, a proto by měl tuto situaci sám vyřešit 

prostřednictvím restitucí a pozemkových úprav (Kaulich, 2013). 

Náklady na pozemkové úpravy lze rozdělit do dvou skupin (Vitikainen, 

2004): 

a) náklady související s přípravami a návrhem pozemkových úprav (například mzdy 

zaměstnanců pozemkových úřadů) 
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b) náklady na samotné uskutečnění plánovaných pozemkových úprav (například 

náklady na vybudování cestní nebo odvodňovací sítě). 

 

Zdroje umožňující provádění pozemkových úprav v České republice jsou 

rozčleněny takto (Burian et al., 2011; SFŽP, 2015): 

a) státní rozpočet  

 Všeobecná pokladní správa  

 speciální konto zaměřené na protipovodňová opatření  

b) zdroj Evropské unie 

 Program rozvoje venkova – osa I, opatření 1.4 pozemkové úpravy 

 Operační program Životní prostředí – osa 4, ochrana a péče o přírodu  

a krajinu,  4.3 - posílit přirozené funkce krajiny 

c) Ředitelství silnic a dálnic  

d) Pozemkový fond ČR  

e) ostatní zdroje. 

 

Státní finance jsou obvykle použity na úhradu (Skořepa et Švehla, 2000): 

 geodetických prací 

 nákladů souvisejících s přípravou a zpracováním návrhu 

 nákladů vynaložených na aktivity přispívající ke zpřístupnění 

pozemků, ochraně půdy a složek životního prostředí v krajině.  

 

Finance poskytnuté Evropskou unií jsou alokovány zejména na opatření 

ekologické a technické povahy. Největší část těchto prostředků jde na obnovu cestní 

sítě (Kaulich, 2013). 

 

Prostředky potřebné zejména pro katastrální území, kde nebylo dokončeno 

scelovací nebo přídělové řízení jsou čerpány přednostně z Pozemkového fondu ČR 

(Vlasák et Bartošková, 2007). 
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3.8.1 Vývoj financování pozemkových úprav  

Vývoj financování pozemkových úprav, výši poskytnutých finančních 

prostředků a jejich zdroje zobrazuje tabulka č. 1.   

 
Tab. č. 1 Přehled zdrojů financování pozemkových úprav a výše poskytnutých částek  
(v mil. Kč). (upravila Kolářová dle NKÚ, 2015) 
 

Zdroj  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Celkem 

VPS    663    800    630    700    697    611    699    674  5 474 

PRV      0    400    919    507    436    317    415  1 390  4 384 
PF 

ČR/SPÚ    153    243    218    346    309    373     51     53  1 746 

Ostatní    420    182    229    162    178    273      7 *  1 451 

Celkem  1 236  1 625  1 996  1 715  1 620  1 574  1 172  2 117 13 055 
 

Poznámka: * údaj nebyl v době kontroly k dispozici 

 

Ze státního rozpočtu – Všeobecné pokladní správy bylo čerpáno 42 %; 

Programu rozvoje venkova 34 %; bývalého Pozemkového fondu ČR a současného 

Státního pozemkového úřadu 13 % a z ostatních zdrojů 11 % celkových výdajů na 

pozemkové úpravy za rok 2007 – 2014 (NKÚ, 2015). 

3.9 Průběh pozemkových úprav 

Podle obtížnosti proces pozemkových úprav probíhá obvykle 3 – 5 let, 

přičemž je tvořen několika vzájemně propojenými fázemi (Skřivanová  

et Drahoňovská, 2011). Samotná realizace navržených opatření následně může trvat 

několik až desítky let (Sklenička, 2003). 

Způsob provedení pozemkových úprav závisí na různých faktorech 

působících v dané zemi, jako jsou například sociální a ekonomické podmínky, 

administrativní zvyklosti, existující legislativní rámec, charakter krajiny a převažující 

způsob jejího využití (FAO, 2004). Pro kladný výsledek procesu pozemkových úprav 

je však potřebná vůle vlastníků vstoupit do projektu a zároveň ochota obětovat svůj 

čas, popřípadě finanční prostředky (Dijk, 2007). Poučení ze západních zemí 

například ukázala, že pro pozemkové úpravy je naprosto nezbytná účast, která je 
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ovšem úspěšná zejména tam, kde jsou zúčastněné strany přímo součástí 

rozhodovacího procesu (Riddell et Rembold, 2002). 

Tvorba návrhu pozemkové úpravy spočívá v těchto krocích: 

 přípravné práce,  

během kterých pozemkový úřad zvolí katastrální území, určí cíle a zásady provádění 

pozemkové úpravy a posoudí nutnost aktualizace bonitované půdně ekologické 

jednotky (Dumbrovský et al., 2000). Kromě těchto činností jsou kompletovány  

a zhodnoceny dostupné materiály o území a následně je svoláno úvodní jednání 

(Podhrázská et al., 2006). 

 průzkumné práce,  

jejichž hlavním cílem je ověření získaných podkladů a porovnání se skutečným 

stavem v terénu. Pro vyšší kvalitu výstupů z terénního průzkumu je vhodné zjištěné 

informace projednat s místním znalcem (Dumbrovský et al., 2000). Dále je v této 

fázi započata spolupráce s obecním úřadem, sborem zástupců a samotnými vlastníky 

pozemků (Podhrázská et al., 2006). 

 rozborové a projekční práce 

zahrnující rozbor přírodních podmínek území, cestní sítě, ekologické stability  

a hospodářského využití území. Skladba projekčních prací, představujících 

nejdůležitější část návrhu, je stanovena podle druhu pozemkové úpravy (Podhrázská 

et al., 2006). 

3.9.1 Zahájení pozemkových úprav 

Zahájení pozemkové úpravy je v kompetenci pozemkového úřadu. Ten 

rozhodne o jejím začátku na základě přijatých žádostí, které však v některých 

opodstatněných případech nejsou nutné. Občanům je následně zahájení 

pozemkových úprav sděleno formou veřejné vyhlášky vyvěšené na úřední desce 

pozemkového úřadu a obcí, jejichž územních obvodů se pozemkové úpravy týkají. 

Informace je současně poskytnuta příslušnému katastrálnímu úřadu, orgánu 

územního plánování, stavebnímu úřadu, orgánu ochrany zemědělského půdního 

fondu, orgánu ochrany přírody, vodohospodářskému orgánu, orgánu státní správy 

lesů a dalším, pokud je to žádoucí. Dotčené úřady mají následně povinnost do 30 dnů 

určit podmínky k ochraně zájmů podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 

139/2002 Sb.). 
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Následným úkolem pozemkového úřadu je vyhlášení výběrového řízení na 

zpracovatele pozemkových úprav. Obsahem jeho práce je mimo jiné kompletace 

podkladů, získání údajů o stavu území z různých hledisek (zemědělství, doprava, 

ochrana půdy, vody, vlastnické a nájemní vztahy) a také vytvoření prvního návrhu 

plánu společných zařízení (Vlasák et Bartošková, 2007). 

Ukončení procesu pozemkových úprav může nastat v případě, kdy zanikla 

příčina, pro které byly pozemkové úpravy zahájeny nebo se vyskytly komplikace 

neumožňující jejich pokračování (Pekárek et Průchová, 2004). 

3.9.2 Úvodní jednání 

Úvodní jednání vzniká z podnětu pozemkového úřadu pozváním účastníků  

a jiných osob vlastnících pozemky v předpokládaném obvodu pozemkových úprav 

(zákon č. 139/2002 Sb.). Ti jsou vyzváni k účasti prostřednictvím veřejné vyhlášky  

a zaslané písemné pozvánky. Jejich povinností je naopak doložit listiny potvrzující 

vlastnická či jiná práva k pozemkům, se kterými disponují (Vlasák et Bartošková, 

2007). 

Jednání většinou probíhá v obecním úřadě nebo jiných veřejných prostorech 

obce. Náklady vynaložené na úvodní jednání hradí pozemkový úřad (Němec et al., 

2011). 

Smyslem úvodního jednání je poskytnout zúčastněným informace o formě, 

účelu a předpokládaném obvodu pozemkových úprav. Kromě toho je řešeno určení 

způsobu stanovení nároků vlastníků (zákon č. 139/2002 Sb.) 

Zpracovatel pozemkových úprav představí plánovaný harmonogram 

činností, první návrh plánu společných zařízení a zároveň objasní účastníkům 

důležitost realizace pozemkových úprav (Vlasák et Bartošková, 2007). 

3.9.3 Soupis a ocenění nároků vlastníků 

Hlavním cílem tvorby soupisu nároků vlastníků je zaznamenat, jaké 

pozemky vlastníci vkládají do pozemkových úprav a na základě toho poté určit tomu 

odpovídající náhradní pozemek pro případ jejich záměny (Drobník, 2007).  

Pozemkový úřad má povinnost zajistit zpracování soupisu nároků vlastníků 

na základě ceny, výměry, vzdálenosti a druhu pozemků s ohledem na okolnosti 

vycházející ze zástavního práva, předkupního práva a věcného břemene. Sbor 

zástupců má možnost zúčastnit se zpracování soupisu nároků vlastníků. Výsledný 
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soupis nároků vlastníků je dále poskytnut k nahlédnutí na místně příslušném obecním 

úřadě a zaslán vlastníkům pozemků. Ti mají právo podat námitky, o kterých je 

následně jednáno se sborem zástupců nebo katastrálním úřadem. Závěr projednání 

podaných námitek je odeslán vlastníkům (zákon č. 139/2002 Sb.). 

Soupisy nároků jsou zpracovány pro všechny pozemky, které jsou buď celé, 

nebo jen z části řešeny v rámci pozemkové úpravy. Nejdůležitějšími podklady jsou 

list vlastnictví a nabývací listina vlastníků. Kromě toho se také vychází ze souboru 

popisných informací (Němec et al., 2011).  

Pro ocenění zemědělského pozemku se vychází z bonitované půdně 

ekologické jednotky (zákon č. 139/2002 Sb.). Bonitovaná půdně ekologická jednotka 

poskytuje informace o půdních a klimatických podmínkách typických pro daný 

pozemek z hlediska klimatického regionu, hlavní půdní jednotky, sklonitosti  

a expozice, skeletovitosti a hloubky půdy (vyhláška č. 327/1998 Sb.). Využívaným 

právním předpisem je v průběhu ocenění cenový předpis zpracovaný ministerstvem 

financí, jehož součástí jsou aktuální BPEJ a jejich ceny (Němec et al., 2011). 

3.9.4 Návrh pozemkových úprav 

Návrh pozemkových úprav je vypracován samotným pozemkovým úřadem 

nebo subjektem, který je tímto úřadem určen. Předpokládá se také spolupráce 

s dotčenými správními úřady a správci podzemních a nadzemních zařízení, kteří 

poskytnou potřebné údaje (zákon č. 139/2002 Sb.). 

Činnosti nezbytné pro získání dokumentů sloužících jako podklad návrhu 

pozemkových úprav jsou (Drobník, 2007): 

 detailní průzkum terénu zahrnutého do obvodu pozemkových úprav se 

zaměřením na aktuální využívání pozemků, vyznačení jejich hranic, stav 

komunikací, přístupnost pozemků a další aspekty. Současně průzkum 

kontroluje nesrovnalosti mezi reálným stavem v terénu a zaznamenaným 

v katastru nemovitostí 

 určení předmětů, které budou trvalou součástí souboru geodetických 

informací katastru nemovitostí i po dokončení pozemkových úprav. Cílem 

tohoto kroku je zpřesnění obvodu pozemkových úprav a skupiny účastníků 

řízení 

 stanovení průběhu hranic pozemků, jehož se účastní zástupci obcí, 

katastrálního úřadu a vlastníci pozemků 
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 vytvoření plánu společných zařízení. 

 

Plán společných zařízení je zaslán dotčeným orgánům státní správy za 

účelem získání stanoviska z jejich strany, sboru zástupců a popřípadě vlastníkům 

pozemků. Konečné odsouhlasení navrhovaného plánu společných zařízení je 

v kompetenci zastupitelstva obce (zákon č. 139/2002 Sb.) 

Během tvorby návrhu pozemkové úpravy má zpracovatel povinnost 

diskutovat o novém uspořádání pozemků s jejich vlastníky a ti musí naopak vyslovit 

svůj názor. Pokud tak neučiní, postupuje se, jako kdyby souhlasili (Drobník, 2007).  

 

Pravidlo přiměřené ceny, výměry a vzdálenosti 

Pozemky, se kterými vlastník vstoupí do procesu, by měly být rovnocenné 

těm, které získá do vlastnictví po provedení pozemkové úpravy (FAO, 2008). 

Měla by tedy být dodržena následující pravidla (zákon č. 139/2002 Sb.):  

přiměřená cena není v porovnání s prvotní cenou vyšší nebo nižší o více než 4 %; 

přiměřená výměra je taková, kdy rozdíl výměry původních a navržených pozemků 

nepřekračuje 10 % výměry pozemků dřívějších; u přiměřené vzdálenosti není 

přípustný rozdíl mezi původními a nově navrženými pozemky vyšší nebo nižší než 

20 %. Tato vzdálenost je měřena od bodu, jež byl stanoven na úvodním jednání. 

Jakékoliv snížení nebo zvýšení ceny, výměry nebo vzdálenosti nad takto stanovené 

hranice je povoleno pouze s předchozím svolením vlastníka pozemku. 

3.9.5 Rozhodnutí o pozemkové úpravě 

Konečnou možnost vnést připomínky a námitky mají vlastníci pozemků po 

dobu 30 dnů od zveřejnění zpracovaného návrhu pozemkových úprav, o čemž se 

dozví na úřední desce pozemkového úřadu a řešené obce. Následně pozemkový úřad 

vyhlásí závěrečné jednání, kde představí účastníkům finální návrh pozemkových 

úprav a posoudí jejich výsledky (zákon č. 139/2002 Sb.). 

Pro potřeby vydání řádného verdiktu o pozemkových úpravách jsou nutná 

dvě rozhodnutí, a to (Drobník, 2007):  

 rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav, které je vyhlášeno 

v případě souhlasu vlastníků alespoň ¾ výměry pozemků dotčených 

pozemkovými úpravami. Ti jsou informováni veřejnou vyhláškou a přijetím 

písemné formy rozhodnutí  
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 rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, tzv. realizační 

rozhodnutí, které může být vydáno pozemkovým úřadem, pokud nabylo 

předchozí rozhodnutí právní moci a nebylo proti němu uplatněno právo 

žaloby. Proti tomuto rozhodnutí na rozdíl od předešlého není možnost 

odvolání. 

 

Schválený návrh pozemkový úřad odešle katastrálnímu úřadu pro potřebu 

záznamu změn do katastru nemovitostí (zákon č. 139/2002 Sb.). 

3.9.6 Zápis pozemkové úpravy do katastru 
nemovitostí 

Poté, co první rozhodnutí pozemkového úřadu nabude právní moci, je  

u dotčených pozemků v katastru nemovitostí vložena tzv. plomba. Účelem tohoto 

kroku je umožnit výměnu nebo přechod vlastnických práv k pozemkům, což vychází 

z druhého rozhodnutí pozemkového úřadu. Obsah tohoto rozhodnutí je následně 

zapsán do katastru nemovitostí tzv. záznamem. Konečným výsledkem je tedy nový 

operát – soubor popisných a geodetických informací (Vlasák et Bartošková, 2007). 

3.9.7 Péče o zrealizovaná opatření 

Údržbu vybudovaných opatření má na starosti samotný vlastník konkrétního 

společného zařízení (Kyselka et al., 2011). 

3.10 Plán společných zařízení 

Samotná společná zařízení lze označit za důležitý nástroj polyfunkčního 

charakteru řešící krajinotvornou, ochranářskou a ekologickou problematiku  

a zároveň vedoucí ke zdokonalení podmínek v zemědělství (Pekárek et Průchová, 

2004).  

Plán společných zařízení se skládá z již zrealizovaných nebo teprve 

plánovaných prvků přírodního a umělého charakteru, jejichž zohlednění je nezbytné 

při uspořádání pozemků během procesu pozemkových úprav (Němec et al., 2011). 

Jedná se o soubor opatření, prostřednictvím kterých jsou zajištěny a splněny cíle 

pozemkových úprav (Kyselka et al., 2011). 

Je tvořen na základě výsledků získaných podrobným prozkoumáním terénu, 

zaměření skutečného stavu daného území a připomínek sboru zástupců a dotčených 
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orgánů státní správy (Skřivanová et Drahoňovská, 2011). Během zpracování plánu je 

nutné přihlížet mimo jiné k širším územním vztahům převládajícím v řešeném 

území. Kromě této podmínky je žádoucí upřednostnit ochranu vody, půdy a krajiny 

před ostatními nároky kladenými na dané pozemky (Kyselka et al., 2011). 

 

Plán společných zařízení je obvykle strukturován do této podoby 

(Podhrázská et al., 2006): 

 technická zpráva – popisující současný stav území a zároveň návrh plánu 

ÚSES, opatření k ochraně zemědělského půdního fondu, zpřístupnění 

pozemků a vodohospodářské zásahy. Součástí jsou také doprovodné tabulky 

a výpočty 

 soupis změn druhů pozemků 

 přehled nároků na půdní fond pro jednotlivá společná zařízení 

 doklady  

 mapová část – přehledná mapa 1 : 10 000; mapa průzkumu s výškopisem  

a mapa návrhu společných zařízení s výškopisem (1 : 2 000 – 1 : 5 000). 

 

Obsahem plánu společných zařízení by měla být taková opatření, kterými 

bude zajištěna zvláštní ochrana přesahující hranice ochrany obecné (Burian et al., 

2011). 

Součástí plánu společných zařízení je tedy většinou (Dumbrovský et al., 

2000): 

 vymezení obvodu pozemkové úpravy 

 plošná zonace území 

 návrh prostorového a funkčního rozmístění jednotlivých druhů pozemků 

 samotný návrh společných zařízení. 

 

Zonací lokalit zahrnutých do obvodu pozemkových úprav jsou například 

rozlišeny plochy vyřazené z pozemkové úpravy, pásma hygienické ochrany, zóny 

nesměnitelných pozemků či inundační zóny (Němec et al., 2011). 
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3.11 Přehled navrhovaných opatření 

3.11.1 Opatření ke zpřístupnění pozemků 

Do skupiny opatření ke zpřístupnění pozemků patří účelové komunikace  

a jejich doplňující objekty, mezi které patří například mostky, propustky, brody, 

železniční přejezdy a jiné (Batysta et al., 2014). 

Hlavním smyslem budování cestní sítě je zajistit dostupnost řešených 

pozemků (Kyselka et al., 2011). Během samotného návrhu této sítě je žádoucí zajistit 

soulad systému polních cest s protierozní ochranou, určit co nejoptimálnější vedení 

trasy cesty, zpřístupnit všechny části krajiny a oživit cesty doprovodnou zelení 

(Skořepa et Švehla, 2000). Právě liniová zeleň vysazovaná podél polních cest je 

označována za nejdůležitější typ rozptýlené zeleně vyskytující se v krajině. 

Z celkového podílu rozptýlené zeleně společně s vegetací poblíž vodních toků 

představuje 70 – 75 % (Burian et al., 2011). 

Při návrhu cestní sítě je doporučeno vycházet ze starých map, 

zaznamenávajících umístění cest v minulosti (Němec et al., 2011). Pramenem 

inspirace mohou být například mapy bývalého pozemkového katastru dokládající 

vedení cest v 50. letech nebo prvotní vydání státní mapy odvozené v měřítku  

1 : 5 000 (Vlasák et Bartošková, 2007). Kromě uvedených zdrojů je žádoucí přihlížet 

na stav, ve kterém byly řešené cesty zahrnuty do procesu pozemkových úprav 

(Burian et al., 2011). 

 

Z hlediska kategorizace rozlišujeme hlavní, vedlejší či doplňkové polní 

cesty, přičemž uvedené druhy se liší mimo jiné šířkou vozovky nebo doporučeným 

krytem (Skřivanová, 2012).  

Hlavní polní cesty jsou obvykle plánované jako dvoupruhové nebo 

jednopruhové s výhybnami. Za účelem celoroční využitelnosti jsou tyto polní cesty 

většinou zpevněné a doplněné odvodňovacími prvky. V častých případech navazují 

na místní komunikace popřípadě silnice III. nebo II. třídy. 

Vedlejší polní cesty jsou většinou pouze jednopruhové, přičemž 

doporučenou součástí by měly být výhybny. Na rozdíl od hlavních polních cest jsou 

realizovány jako nezpevněné, avšak na základě konkrétních převládajících podmínek 

je možná i varianta zpevněných a nezpevněných částí. Vedlejší polní cesty pokračují 

na hlavní polní cesty, popřípadě silnice III. nebo II. třídy. 
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Doplňkové polní cesty, často označovány jako sezónní, propojují půdní 

celky jednoho vlastníka. Tyto polní cesty bývají jednoduché konstrukce, nezpevněné, 

zatravněné, jednopruhové, bez krajnic, výhyben a obratišť. 

(Podhrázská et al., 2006) 

Přestavba polních cest patří k nejčastěji realizovaným aktivitám této oblasti, 

přičemž nově projektované cesty by měly být v souladu s uspořádáním terénu, 

odtokovými poměry a s předpoklady protierozní ochrany (Skřivanová, 2012). 

 

Obecně rozlišujeme následující typy systémů cestních sítí, které mohou být 

navzájem kombinovány (Dumbrovský et al., 2000): 

a) šachovnicový – pro rovinný terén 

b) okružní – do pahorkatin tvořených dlouhými mírnými svahy 

c) paprskový – do horských oblastí. 

 
Šachovnicový (paralelní) typ je charakterizován jako souběžná síť, která je 

téměř pravoúhle protínána a na které jsou obvykle zakládány pozemky pravidelného 

vzhledu (Vlasák et Bartošková, 2007).  

Okružní systém je většinou uplatňován v pahorkatinách, kde formuluje 

vrstevnicové cesty. Ze všech cestních sítí právě tento systém současně s původní 

úlohou zajišťuje nejoptimálnější protierozní ochranu (Burian et al., 2011). 

Paprskovitý (radiální) typ bývá navržen zejména v místech, kde je nutné 

důrazně přihlížet na odtok povrchové vody a s tím související hrozbu vodní eroze. 

Výhodou této cestní sítě je kratší dopravní vzdálenost nebo rozdělení cest z hlediska 

využití a frekvence dopravy. Negativní je ovšem vznik pozemků nevyhovujícího 

tvaru (Vlasák et Bartošková, 2007). 

3.11.2 Opatření proti erozi 

Eroze je proces skládající se ze tří fází – porušení půdního povrchu vlivem 

mechanické síly vody či větru, odnos narušených částic zeminy a ukládání 

přenesených částic (Janeček et al., 1999). Bylo zjištěno, že vodní erozí je v České 

republice ohroženo téměř 50 % zemědělské půdy a větrnou erozí zhruba 20 % 

zemědělské půdy (Podhrázská et al., 2015). Průměrná ztráta půdy vodní erozí byla 

v České republice stanovena na 1, 65 t/ha/rok, čímž se republika dostává na 16. místo 

z celkového počtu zemí Evropské unie (Panagos et al., 2015).  
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Působení eroze se může projevit dvěma způsoby – nepřímo a přímo. 

Nepřímým dopadem je snížení ceny zemědělské půdy vlivem poklesu její úrodnosti 

 a kvality (Podhrázská et al., 2015). Hektarové výnosy mohou na půdách silně 

ohrožených erozí klesnout až o 75 %. Cena takto degradované půdy se může  

v některých případech snížit o 10 Kč/m2 (Budňáková et Jacko, 2012). Příkladem 

přímého důsledku erozního procesu je samotná ztráta půdy (Podhrázská et al., 2015). 

Vlivem eroze je totiž odkryta půdní vrstva nevhodná pro pěstování plodin a současně 

dochází ke snížení obsahu živin a organických látek v půdě (Lobo et al., 2005).  

Opatření proti erozi lze rozdělit podle jejich povahy na organizační, 

agrotechnické a technické (Skřivanová, 2012). Za nejjednodušší a zároveň nejvíce 

efektivní je považováno právě opatření agronomické – tedy rozmístění vhodných 

plodin na pozemky s ohledem na míru erozní ohroženosti (Janeček et al., 1999). 

 

Opatření proti vodní erozi 

K vodní erozi dochází působením deště. Svrchní vrstva je dopadem kapek 

narušena a povrchovým odtokem odchází částice jemné struktury (Vlasák  

et Bartošková, 2007). Zajištění opatření proti vodní erozi je žádoucí na takových 

pozemcích, u kterých průměrný smyv půdy převyšuje povolenou hodnotu (Němec et 

al., 2011). 

 

a) organizační opatření 

 velikost a tvar pozemku 

 změna druhu pozemku (ochranné zatravnění či zalesnění) 

 vhodné rozmístění plodin (osevní postup, pásové střídání plodin, směr 

výsadby ve speciálních kulturách) 

b) agrotechnická opatření 

 protierozní agrotechnologie na orné půdě (výsev do ochranné plodiny, 

strniště, mulče či posklizňových zbytků; hrázkování a důlkování povrchu 

půdy) 

 protierozní agrotechnologie ve speciálních kulturách (zatravnění meziřadí, 

krátkodobé porosty v meziřadí, mulčování, hrázkování a důlkování povrchu 

půdy v meziřadí) 
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c) biotechnická opatření 

 systém protierozních mezí 

 zasakovací pásy, protierozní manipulační pásy 

 protierozní průlehy, příkopy, nádrže 

 asanace drah soustředěného povrchového odtoku 

(Podhrázská et al., 2006) 

Opatření proti větrné erozi 

Větrnou erozí jsou nejvíce ohroženy půdy písčité, přičemž s narůstajícím 

obsahem částic jílu tato hrozba postupně klesá (Janeček et al., 1999). Oproti vodní 

erozi je rozsah tohoto typu eroze v České republice nižší. Mezi oblasti s jejím 

nejčastějším výskytem patří jižní Morava, Polabí a severozápadní Čechy. Nejvyšší 

riziko vzniku škod vlivem větrné eroze je před jarem, protože pozemky v tuto dobu 

nejsou vůbec nebo jen minimálně chráněny vegetací (Vlasák et Bartošková, 2007). 

Vhodně zapojený travní porost je tak považován za nejvhodnější protierozní ochranu 

(Burian et al., 2011). 

 

a) organizační opatření 

 uspořádání pozemků 

 rozmísťování plodin 

 pásové střídání plodin 

 směr výsevu 

b) agrotechnická opatření 

 úprava a způsob zpracování půdy 

 výsev do ochranné plodiny, strniště, mulče či posklizňových zbytků 

c) technická opatření 

 umělé větrné zábrany – přenosné ploty z prken, hliníkových fólií nebo rákosu 

 přirozené vegetační zábrany – větrolamy (prodouvavý, neprodouvavý, 

poloprodouvavý) 

(Dumbrovský et al., 2000) 

3.11.3 Vodohospodářská opatření 

Z vodohospodářského pohledu jsou odtokové podmínky v České republice 

nepříznivé z důvodu výškové různorodosti území. V místech s převládající 
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sklonitostí terénu totiž dochází ke zvýšení rychlosti odtoku vody z povodí (Soukup  

et Hrádek, 1999). 

Vodní režim a kvalita vod je pro další vývoj území řešeného v rámci 

pozemkových úprav jedním ze stěžejních pilířů. Doporučeným postupem je tedy 

před začátkem zpracování projektu pozemkových úprav zjistit stav odtoku, eroze  

a jakosti vody v dotčeném území (Burian et al., 2011). 

Smyslem výstavby vodohospodářských opatření je především zabránit 

škodlivému vlivu povrchových vod a chránit dané území před následky záplav 

(Kyselka et al., 2011). Předpokladem realizace vodohospodářských a zejména 

protipovodňových opatření je zadržet, popřípadě odvést maximální odtok z N - leté 

srážky (Konečná et al., 2014). Důležité postavení při řízení povrchové odtoku 

z povodí má mimo jiné retence a akumulace vody, jejichž účinnost závisí například 

na vegetačním krytu či způsobu využití pozemků v daném povodí (Soukup et 

Hrádek, 1999). 

Nežádoucí účinky zmíněného povrchového odtoku jsou podporovány 

nevhodnými zemědělskými postupy, zakládáním polí ve svazích bez vegetačního 

porostu či realizací cest ve směru po spádnici (Tlapák et al., 1992). K povrchovému 

odtoku tedy také přispívá eroze z důvodu zpomalení primární akumulace a pronikání 

vody do půdy. Odtékající voda tak následně může poškodit zastavěné území  

a odnesené nerozpuštěné látky mohou způsobit zanesení vodních děl (VÚMOP, 

1995). 

Za účelem bezpečného svedení povrchové vody, podpory retenční 

schopnosti a zabránění vzniku povodní jsou zaváděna vodohospodářská opatření 

technická, přírodě blízká nebo kombinovaná (Batysta et al., 2014). 

 

Mezi vodohospodářská opatření patří (Vlasák et Bartošková, 2007): 

 revitalizace vodních toků 

 úprava či změny využití niv v údolí 

 výsadba porostů podél břehu 

 zatravnění okolních pozemků 

 určení ploch pro rozliv vody při povodních 

 budování hrází chránících intravilán. 
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Dalšími objekty realizovanými v rámci vodohospodářské ochrany mohou 

být (Burian et al., 2011):  

 záchytné příkopy a průlehy 

 malé vodní nádrže 

 mokřady 

 tůně 

 suché nádrže 

 poldry. 

3.11.4 Opatření k ochraně a tvorbě životního 
prostředí 

Ekologická problematika je v pozemkových úpravách řešena 

prostřednictvím územního systému ekologické stability – neboli územního systému 

ekologických sítí, kdy veškeré činnosti s tím související jsou směřovány zejména na 

lokální (místní) úroveň (Burian et al., 2011). Lokální (místní) ÚSES představuje 

nejhustší síť a obsahuje skladebné prvky vyšších strukturálních úrovní. Proto jsou  

z hlediska přispění k ekologické stabilitě považovány za nejvýznamnější (Buček, 

2002). 

Územní systém ekologické stability je skupina ekologicky stabilnějších částí 

krajiny, které jsou vhodně umístěny na základě funkčních a prostorových kritérií. 

Tento systém je tvořen skladebními prvky, mezi které řadíme biocentra, biokoridory 

a interakční prvky (Míchal, 1994).  

Biocentrum je oblast, která prostřednictvím své rozlohy a stavu poskytuje 

podmínky ke stálé existenci druhů i společenstev původního genofondu krajiny 

(Míchal, 1994). Biocentrum může představovat přirozená doubrava, bučina, suťová 

javořina, prameništní olšina, květnatá louka nebo rybník, jež obstupují mokřadní 

travinná společenstva (Buček, 2002).  

Biokoridor je spojovacím článkem jednotlivých biocenter sloužícím nebo 

přispívajícím k pohybu organismů mezi nimi. Na rozdíl od předchozího prvku 

nemusí umožňovat existenci organismů přirozeného výskytu po nepřetržitou dobu 

(Míchal, 1994). Příkladem biokoridorů ve venkovské krajině jsou porosty na břehu 

řek či potoků. V intenzivně obhospodařované zemědělské krajině se jedná o zasazené 

lesní pásy, původní společenstva na mezích, kamenicích a agrárních terasách, která 

propojují biocentra (Buček, 2002).  
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Interakční prvek zajišťuje pozitivní vliv biocenter a biokoridorů na okolní 

krajinu, která není příliš stabilní. Pozitivně ovlivňují existenci rostlin a živočichů 

podílejících se na správném chodu ekosystémů kulturní krajiny (Míchal, 1994). 

Interakčním prvkem jsou běžně například remízky, skupiny stromů, solitérní stromy 

v polích, aleje či menší prameništní mokřady (Buček, 2002). 

 

Současné studie naznačují, že úroveň změn biodiverzity v krajině má 

značný vliv na fungování ekosystémů (Naeem et al., 1999). Právě zlepšení vývoje 

ekologické stability a udržení biologické rozmanitosti krajiny je smyslem návrhu  

a realizace územního systému ekologické stability (Buček, 2002). Z hlediska využití 

pozemků jsou za stabilní plochy považovány například lesy, dřevinné porosty, sady, 

trvalé travní porosty či vodní plochy. Zbývající způsoby užívání pozemků jsou 

hodnoceny jako nestabilní (Konečná et al., 2014).  

ÚSES je v pozemkových úpravách realizován na základě plánu, který byl 

odsouhlasen v rámci územně plánovací dokumentace – územního plánu sídelního 

útvaru. Pokud takovýto plán dosud neprošel schvalovacím procesem, je nutné 

vypracovat plán lokálního ÚSES, který bude svou detailností odpovídat územnímu 

plánu. Závazným se plán lokálního ÚSES stane teprve po vzniku územního 

rozhodnutí (Kyselka et al., 2011).  

Proces komplexních pozemkových úprav představuje z hlediska realizace 

prvků ÚSES jedinečný nástroj. Je zde totiž řešena problematika vlastnictví pozemků, 

kterých se prvky týkají a tím odpadá jedna z překážek běžně komplikující zakládání 

skladebních prvků (Jelínek, 2007). 

 

Jednotlivá opatření ve většině případů kromě primárního účelu současně 

pomáhají i v jiných oblastech. Mezi takováto polyfunkční opatření patří například 

(Burian et al., 2011): 

 polní cesty: kromě zpřístupnění pozemků zpomalují odtok, chrání proti erozi 

a zlepšují strukturu krajiny 

 protierozní meze: chrání proti erozi a zároveň plní funkci interakčního prvku 

či působí na vhodnější strukturu krajiny 

 ochranné zatravnění zdrojových lokalit (infiltrační zóny): slouží jako 

vodohospodářské a protierozní opatření, avšak mimo to zabraňuje erozi  

a zpomaluje povrchový odtok 
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 biocentra mokřadů a lužních lesů ÚSES: patří do skupiny ekostabilizačních 

zařízení, které ovšem také může přispívat k akumulaci a retenci vody. 

3.12 Schválení a realizace plánu společných zařízení 

Zhodnocení plánu společných zařízení je úkolem sboru zástupců nebo 

samotných vlastníků, pokud nebyl sbor zřízen. Po vyjádření dotčených orgánů 

následuje odsouhlasení navrhovaného plánu společných zařízení, což spadá 

do kompetence zastupitelstva obce (Kyselka et al., 2011). 

Před samotnou realizací prvků plánu společných zařízení je nutné 

vypracovat tzv. realizační projekt, jehož zpracovatele vybírá pozemkový úřad. Pokud 

je v plánu společných zařízení navrhována stavba, její výstavbě musí předcházet 

obdržení stavebního povolení (Skřivanová et Drahoňovská, 2011). 

Společná zařízení, zahrnutá do přijatého plánu, by měla být zpravidla 

realizovaná na pozemcích, jejichž vlastníkem je samotná obec nebo jiný vlastník, 

který ovšem o tato zařízení má patřičný zájem (Burian et al., 2011). 

 

V současně době jsou ze všech navrhovaných opatření nejvíce realizována 

tato (Skřivanová et Drahoňovská, 2011): 

 polní cesty (nové nebo zrekonstruované) 

 mostky, odvodňovací příkopy 

 aleje, zatravněné údolnice 

 vodní nádrže a suché poldry 

 revitalizace malých vodních toků 

 výsadba zeleně. 
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4. CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO ÚZEMÍ 

4.1 Okres Pardubice 

Vznik okresu Pardubice je datován na rok 1960, kdy došlo ke spojením čtyř 

okresů Holice, Pardubice – město, Pardubice – okolí a Přelouč. Z hlediska rozlohy je 

okres označován za nejmenší z celého kraje (880 km2), ovšem hustotu obyvatelstva 

zde má ze všech nejvyšší (192 obyvatel na km2) (ČSÚ, 2015). K 31. prosinci roku 

2014 bylo v okrese Pardubice evidováno 169 248 obyvatel (ČSÚ, 2014). 

Většina území okresu spadá do Polabské nížiny, jež je součástí 

Východolabské tabule. Místní povrch je tedy převážně nízké nadmořské výšky a bez 

výrazné členitosti. Malá část území sice patří do oblasti Železných hor s nejvyšším 

bodem u obce Holotín (398 m. n. m.), avšak pro Pardubicko je známější Kunětická 

hora v obci Ráby (295 m n. m.) (ČSÚ, 2015). 

Okres Pardubice náleží do teplé klimatické oblasti, pro kterou je typické 

velmi dlouhé, teplé a suché léto a naopak krátká, mírně teplá, suchá zima, během 

které sněhová pokrývka nesetrvá delší dobu (Květoň et Voženílek, 2011). Průměrná 

roční teplota okresu je kolem 8 °C a průměrný roční úhrn srážek byl zaznamenán 

v rozmezí 550 – 600 mm (Faltysová et Bárta, 2002). 

Z pedologického hlediska je okres řazen mezi půdní regiony s hlubokými 

sedimenty v rovinných až mírně zvlněných územích do 400 m. n. m. V okrese byly 

zjištěny půdní typy jako je antropozem, černozem, glej, hnědozem, kambizem, 

luvizem, pelozem a pseudoglej. Zrnitostním složením se jedná o půdy lehké, střední 

až těžké (Kozák et al., 2009). Z výše uvedených půdních typů jsou nejvíce 

zastoupeny kambizemě (Faltysová et Bárta, 2002). 

Hlavním vodním tokem okresu je řeka Labe, do které se u okresního města 

vlévá Chrudimka a Loučná. Jde zejména o nížinné toky s meandrujícími koryty  

a místy zachovalými mrtvými rameny. Kromě vodních toků hrají z krajinotvorného 

hlediska důležitou roli vybudované rybníky, kterých se dodnes zachovalo kolem  

60 %. Největšími rybníky okresu jsou Sopřečský, Bohdanečský, Strášovský, Ředický  

a Buňkov (Faltysová et Bárta, 2002). 

Zemědělství je vzhledem k příznivým podmínkám v okrese značně 

rozvinuto. Zemědělská půda zde zaujímá 59, 6 % území, přičemž převládá zejména 

orná půda. Ze skupiny nezemědělských půd tvoří největší podíl lesy (čtvrtina rozlohy 

okresu). Dalším prosperujícím sektorem okresu je průmyslová výroba dominující 
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hlavně v krajském městě Pardubice. Mezi nejvýznamnější odvětví zde patří výroba 

elektroniky a výpočetní techniky, chemie, petrochemie, strojírenství a potravinářství 

(ČSÚ, 2015). 

4.2 Jednotlivá katastrální území 

V rámci okresu Pardubice, nacházejícího se východně od hlavního města 

Praha, bylo vybráno celkem 5 katastrálních území – Časy, Chýšť, Rohoznice, Starý 

Máteřov a Úhřetická Lhota (obr. č. 1). 

 
Obr. č. 1 Lokalizace studijního území. (Kolářová, 2016) 

4.2.1 Katastrální území Časy 

Katastrální území Časy se řadí do teplého, mírně vlhkého klimatického 

regionu (T 3). V tomto regionu byla naměřena průměrná roční teplota 8 – 9 °C  

a průměrný roční úhrn srážek 550 – 650 mm. Sledovaným územím prochází 

rozvodnice dělící zájmovou oblast do dvou dílčích povodí. Důležité vodoteče 

katastrálního území jsou: Zadní Lodrantka, Brodecký potok, Ředický potok a jeho 

náhon na rybník Labská. Řešená oblast je součástí České křídové tabule, přesněji 

Pardubické kotliny – Sezemická brána a Holická tabule. Výškově významná místa 

jsou Hořánek (264 m. n. m.) a Žernov (276 m. n. m.). Komplexním průzkumem půd 
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byly v katastrálním území Časy zjištěny tyto půdní typy: drnová půda, drnová půda 

slabě oglejená, rendzina slabě oglejená a rendzina hnědá slabě oglejená. Z pohledu 

bonitovaných půdně ekologických jednotek v katastrálním území převažují půdy 

podprůměrné produkční schopnosti (IV. třídy ochrany) (Landservis České 

Budějovice, 2001; VÚMOP, 2015). 

4.2.2 Katastrální území Chýšť 

Katastrální území Chýšť spadá do teplé klimatické oblasti. Pro území je 

charakteristický roční úhrn srážek 593 mm (v průběhu vegetačního období 378 mm)  

a průměrná roční teplota 8, 5 °C. Nejdůležitějším vodním tokem řešeného území je 

Starodovský potok, jehož plocha povodí je 21, 253 km2 a ze kterého jsou napájeny tři 

místní rybníky – Horní, Prostřední a Dolní Běloveský rybník. Kněžský rybník 

nacházející se severně od obce je napájen bezejmennou vodotečí. Z hlediska 

geomorfologického členění patří zájmová oblast do soustavy Česká tabule, 

podsoustavy Polabská tabule. Přesněji lze katastrální území Chýšť zařadit do celku 

Východopolabská tabule, podcelku Chlumecká tabule a okrsku Dobřenická tabule. 

Za významné krajinné body území jsou považovány vrch Lhotáček (290 m. n. m.)  

a Soudný (228 m. n. m.). Vlivem půdotvorných a dalších činitelů došlo 

v katastrálním území Chýšť ke vzniku těchto půdních typů: hnědozem, oglejená 

půda, lužní půda, drnová a slabě oglejená půda, rendzina (tmavá a hnědá slabě 

oglejená). Z hlediska tříd ochrany zemědělské půdy lze říci, že pro katastrální území 

jsou typické půdy s  průměrnou produkční schopností (III. třída) (GAP Pardubice  

s. r. o., 2004a; VÚMOP, 2015). 

4.2.3 Katastrální území Rohoznice 

Katastrální území Rohoznice patří do teplé klimatické oblasi (A) 

s průměrnou roční teplotou 8, 5 °C a ročním úhrnem srážek 610 mm. 

Nejvýznamnějším vodním tokem území je Klechtávecký potok pramenící v sousední 

obci, do něhož se vlévá odvedená povrchová voda po dešti z místních melioračních 

kanálů. Kromě zmíněného toku se v obci také nachází Klechtávecký rybník. 

Pozemky byly v minulosti odvodněny trubkovou drenáží.  Z geomorfologického 

hlediska obec Rohoznice spadá do Pardubického úvalu, přičemž severozápadní část 

zasahuje do Bělské pahorkatiny. Působením matečních hornin a dalších činitelů 

vznikly v řešeném území tyto půdní typy: černozemě typické, hnědozem slabě 
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oglejená, illimerizovaná půda, illimerizovaná půda slabě oglejená, hnědá půda 

illimerizovaná slabě oglejená, hnědá půda, rendzina a lužní půda (GAP Pardubice  

s. r. o., 2004b). 

4.2.4 Katastrální území Starý Máteřov 

Katastrální území Starý Máteřov spadá do klimatického regionu T 3 a teplé 

klimatické oblasti. Průměrná roční teplota se zde pohybuje kolem 8 – 9 °C  

a průměrný roční úhrn srážek byl zaznamenán 599 mm. Území je značně ovlivněno 

větrem nadprůměrné rychlosti převládajícího z 60 % od západu a 40 % od východu. 

Za hlavní vodní tok katastrálního území je považován potok Bylanka s přítoky 

Dubankou a Máteřovským potokem. V letech 1921 – 1931 (s doplněním v roce 

1970) byla velká část území odvodněna systematickou drenáží. Na základě 

komplexního průzkumu půd byly ve sledovaném území zjištěny následující typy 

půd: hnědozem, hnědá půda, drnová půda, rendzina a lužní půda.  

Z hlediska bonitované půdně ekologické jednotky byla zaznamenána převaha půd 

s podprůměrnou produkční schopností (IV. třída ochrany) (GAP Pardubice s. r. o., 

2000; VÚMOP, 2015). 

4.2.5 Katastrální území Úhřetická Lhota 

Katastrální území Úhřetická Lhota je řazeno do teplé klimatické oblasti (A). 

Prostřednictvím meteorologické stanice v Pardubicích byla v řešeném území zjištěna 

průměrná roční teplota 8, 5 °C a průměrný roční úhrn srážek 599 mm. Za 

hydrografickou osu řešeného území je považována řeka Chrudimka s přítokem 

Novohradky, přičemž obě tyto vodoteče tvoří západní hranici katastru. 

Hydrografická síť nižšího řádu je zastoupena Zmínským náhonem a několika 

povrchovými svodnicemi v severovýchodní části katastru odvádějícími atmosférické 

srážky. Z geomorfologického hlediska je sledované území na rozhraní Pardubického 

úvalu a pahorkatiny Chrudimského polabí. Nejvýše položené místo se v katastrálním 

území nachází severně od obce na vrcholku kopce 258, 4 m. n. m. a naopak nejnižší 

místo je u řeky Chrudimky ve výšce 230 m. n. m. Z pedologického hlediska 

převažuje luvizem modální a fluvizem modální (Agroprojekce s. r. o., 2001; Kozák 

et al., 2009). 
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5. METODIKA 

5.1 Výběr řešeného území 

Při výběru oblasti, kterou se tato diplomová práce zabývá, bylo nutné 

vycházet především ze seznamu okresů, které již byly v minulosti zpracovány 

v jiných diplomových pracích tohoto tématu. Okres Pardubice byl tedy vybrán  

z  důvodu, že dosud nebyl hodnocen. Dalším krokem bylo zjištění z portálu 

Ministerstva zemědělství – eAGRI, zda byly v katastrálních územích okresu 

Pardubice ukončeny jednoduché a komplexní pozemkové úpravy a jestli byla 

navrhovaná opatření zcela nebo alespoň částečně zrealizována. Tato informace byla 

následně ověřena u Pozemkového úřadu v Pardubicích. Finálně byla vybrána 

konkrétní katastrální území, kde byly alespoň částečně zrealizovány navržené prvky.  

5.2 Podklady 

Po určení sledovaných území, byl kontaktován ředitel Pozemkového úřadu 

v Pardubicích s dotazem ohledně možné spolupráce. Po obdržení kladné odpovědi  

a odkázání na konkrétní pracovníky místního Pozemkového úřadu proběhlo několik 

osobních schůzek, jejichž smyslem bylo upřesnění podmínek a rozsahu poskytnutí 

dat. Pozemkovým úřadem byly zpřístupněny Plány společných zařízení jednotlivých 

katastrálních území, mapy, staré fotografie a všechny potřebné informace  

o realizacích. 

V průběhu zpracování diplomové práce bylo ještě uskutečněno několik 

sezení s pracovníky Pozemkového úřadu z důvodu potřeby doplňujících informací  

a vysvětlení.  

5.3 Terénní šetření a fotodokumentace 

Pro terénní šetření bylo nutné nejdříve zjistit z Plánů společných zařízení  

a tabulek realizací původní návrhy prvků společných zařízení a současně také 

parametry, ve kterých byly prvky finálně uskutečněny.  

Následně proběhl terénní průzkum spočívající v návštěvě jednotlivých 

katastrálních území, vyhledání zrealizovaných prvků, jejich fotodokumentaci  

a zhodnocení současného stavu. Bylo sledováno, zda došlo k realizaci prvků podle 

návrhu v Plánu společných zařízení či nikoliv. Pozornost byla věnována poškození  
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a funkčnosti prvků nebo chybějícím částem, které byly původně navrženy. Terénní 

průzkum se uskutečnil v měsících září a říjen roku 2015. 

5.4 Zpracování získaných dat v programech 

Na základě získaných Plánů společných zařízení, dalších podkladů 

z Pozemkového úřadu a terénního šetření byly zhotoveny grafické a mapové 

výstupy. Pro tvorbu map byl využit program ArcGIS. 

Slovní popis zrealizovaných prvků byl zpracován na základě 

skutečností zjištěných z terénního průzkumu, které byly současně zdokumentovány  

a také z údajů o realizacích získaných z Pozemkového úřadu. V některých případech 

byly pro srovnání stavu použity také dostupné fotografie z průběhu realizací prvků. 
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6. SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY  

6.1 Stav pozemkových úprav v okrese Pardubice 

Nejčastěji využívaná forma pozemkových úprav je v okrese Pardubice 

komplexní pozemková úprava (obr. č. 2 a 3). 

 
Obr. č. 2 Přehled zahájených a ukončených jednoduchých a komplexních pozemkových úprav 
v okrese Pardubice, stav k lednu. (upravila Kolářová dle MZe, 2016) 
 

 
Obr. č. 3 Mapové zobrazení stavu pozemkových úprav v okrese Pardubice. (upravila Kolářová 
dle MZe, 2016) 
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Komplexní pozemkové úpravy byly zahájeny v 9 katastrálních územích 

a ukončeny byly ve 24 katastrálních územích. Jednoduché pozemkové úpravy byly 

zahájeny v 5 katastrálních územích a ukončeny ve 3 katastrálních územích (obr. č. 

3).  Seznam, konkrétních území, o které se jedná, je uveden v tabulce č. 2.  

 
Tab. č. 2  Seznam katastrálních území se zahájenými a ukončenými jednoduchými  
a komplexními pozemkovými úpravami. (upravila Kolářová dle MZe, 2016) 
 

Zahájené 
KPÚ 

Komárov u Holic, Slepotice, Kladruby nad Labem, Sopřeč, 
Vápno u Přelouče, Veliny, Vlčí Habřina, Selmice a Raškov  
u Přelouče 

Ukončené 
KPÚ 

Horní Ředice, Choteč u Holic, Chvojenec, Časy, Dolní 
Ředice, Dražkov nad Labem, Hostovice u Pardubic, Hrobice, 
Kasaličky, Malé Výkleky, Neratov, Plch, Podůlšany, Pravy, 
Rohovládova Bělá, Rohoznice, Staré Ždánice, Starý 
Máteřov, Uhersko, Úhřetická Lhota, Urbanice, Voleč, 
Vyšehněvice a Žáravice 

Zahájené 
JPÚ 

Jedousov, Řečany nad Labem, Svojšice u Choltic, Štěpánov 
u Přelouče a Veselí u Přelouče 

Ukončené 
JPÚ Stéblová, Labské Chrčice a Staré Čívice 

 

Kromě výše uvedených, se některých katastrálních území pozemkové 

úpravy dotkly více způsoby. Jedná se o tyto případy (MZe, 2016): 

 zahájené jednoduché a komplexní pozemkové úpravy – katastrální území 

Choltice a Svinčany  

 ukončené jednoduché a také komplexní pozemkové úpravy – katastrální 

území Opatovice nad Labem, Libišany, Kasalice, Dolany u Pardubic, 

Čeperka, Chýšť a Pohřebačka 

 ukončené jednoduché a zahájené komplexní pozemkové úpravy – katastrální 

území Holice v Čechách.  
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6.2 Stav KPÚ vybraných katastrálních území 

6.2.1 KPÚ katastrálního území Časy 

Základní informace o sledované KPÚ jsou uvedeny v tabulce č. 3. 
Tab. č. 3 Identifikační údaje o dotčeném území k. ú. Časy. (upravila Kolářová dle MZe, 2016) 
 

Obvod KPÚ 221 ha 

Počet žádostí vlastníků 0 

Počet vlastnických parcel před zahájením 291 

Počet vlastnických parcel po ukončení 229 

Zahájení KPÚ rok 1995 

Důvod zahájení plánovaná trasa R 35 

Ukončení KPÚ rok 2002 
 
Navržené prvky plánu společných zařízení 
 
Opatření ke zpřístupnění pozemků 
 

Pro zajištění přístupnosti všech pozemků bylo v rámci komplexní 

pozemkové úpravy katastrálního území Časy navrženo 24 prvků. Jedná se o 17 cest  

a 7 dalších objektů. Z tohoto počtu bylo 6 cest (tab. č. 4) a 7 objektů (sjezdy  

a mostek) navrženo k vybudování, 4 stávající cesty byly navrženy k rekonstrukci 

(tab. č. 5) a 7 cest stávajících je bez dalšího návrhu (C1, MK1, MK2, P1, Pv1, Pv4, 

Pv6).  

 
Tab. č. 4 Nově navržené polní cesty. (upravila Kolářová dle Landservis České Budějovice, 2001) 
 

Označení Délka (m) Výměra (m2) Provedení 

P2    195    984 zpevněný štěrk 

P4    705  3 603 zpevněný štěrk 

Pv 2    230  1 057 částečně zp. štěrk 

Pv 3    390  2 114 nezpevněná 

Pv 8    165    670 zpevněný štěrk 

Pv 9    170    862 zpevněný štěrk 
 

Poznámka: P – hlavní polní cesta; Pv – vedlejší polní cesta 
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Tab. č. 5 Polní cesty určené k rekonstrukci. (upravila Kolářová dle Landservis České 
Budějovice, 2001) 
 

Označení Délka (m) Výměra (m2) Provedení 

P2    160    639 zpevněný štěrk 

P3    855  4 295 zpevněný štěrk 

Pv 5    295  1 216 zpevněný štěrk 

Pv 7    140    726 zpevněný štěrk 

 

Poznámka: P – hlavní polní cesta; Pv – vedlejší polní cesta 

 

Hlavní polní cesta P2 je rozdělena na dvě části, z nichž jedna je nově 

navržena a druhá je určena k rekonstrukci. U polní cesty Pv 9 byl navržen mostek 

přes vodoteč. 

V souvislosti se zpřístupněním pozemků bylo také navrženo rozšíření 

současných hospodářských sjezdů na stávajících cestách. Jedná se především  

o 1 zpevněný hospodářský sjezd u hlavní silnice (C 1), 1 zpevněný hospodářský 

sjezd na místní komunikaci (MK 1) a 4 zpevněné hospodářské sjezdy na místní 

komunikaci (MK 2).  

 

Protierozní opatření 

Erozní ohrožení katastrálního území bylo hodnoceno na základě 

výpočtů ročního smyvu z pozemků, který byl následně porovnán se stanovenou 

limitní hodnotou smyvu (4 tuny na hektar za rok). Tato hodnota však nebyla 

v žádném z případů překročena.  

Výpočty erozních faktorů ukázaly, že území je pouze slabě ohrožené 

erozní činností, takže nejsou potřebná žádná protierozní opatření. Jako dostačující 

ochrana proti erozi byl stanoven lokální biokoridor (LBK 22), který má plnit 

protierozní a současně ekologickou funkci. Tento biokoridor je však uveden v rámci 

opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí. 

 

Vodohospodářská opatření  

Pro katastrální území Časy nebyla navržena žádná vodohospodářská 

opatření.  
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Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí 

V rámci vypracovaného Generelu ÚSES, ze kterého se při komplexní 

pozemkové úpravě vycházelo, bylo pro katastrální území Časy navrženo 1 lokální 

biocentrum a 6 lokálních biokoridorů.  Většina z těchto prvků je stávající a funkční 

(LBC 23, LBK 12-13, LBK 23-24, LBK 11). Nově navržené k realizaci byly pouze  

2 prvky a 1 určen k doplnění (tab. č. 6). 

 
Tab. č. 6 Navržená opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí. (upravila Kolářová dle 
Landservis České Budějovice, 2001) 
  

Označení Plocha (ha) Délka (m) Poznámka 

LBK 22 2, 7779 1 050 částečně funkční, doplnit 
zatravněním mezi remízy 

LBK 24 0, 923   430 nutné založit 

LBK 28 1, 6266   760 nutné založit 

 

Zrealizované prvky plánu společných zařízení 

 

Polní cesta – P3  

Stávající polní cesta P3 odbočuje z místní komunikace MK 1  

a pokračuje až na hranici s katastrálním územím Kladina. Tato cesta umožňuje 

přístup k zemědělským pozemkům a lesu a je vybavena 2 zpevněnými 

hospodářskými sjezdy s výhybnou.  

Polní cesta byla pro nevyhovující stav určena k rekonstrukci povrchu, 

pro který byl použit živičný uzavřený nátěr (foto. č. 1). Rekonstrukce proběhla 

v délce 853 m a šířce 3, 5 m. Během terénního průzkumu byly nalezeny poškozené 

úseky zasypané kamením (foto. č. 2 a 3). 
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Foto. č. 1 Zpevněný povrch cesty P3.  
 
 

 
 
Foto. č. 2 a 3 Poškozený a opravovaný povrch cesty P3.  
 
 
Polní cesta – Pv7 
  

Stávající polní cesta Pv7 vedoucí z místní komunikace MK 1 podél 

vodoteče zpřístupňuje zemědělské pozemky ležící na jejich obou stranách 

prostřednictvím 2 zpevněných hospodářských sjezdů (foto. č. 4). 

Polní cesta Pv7 byla podobně jako předchozí cesta vzhledem k jejímu 

neodpovídajícímu stavu určena k rekonstrukci povrchu, kdy byl také aplikován 

živičný uzavřený nátěr. Rekonstrukce proběhla v délce 138 m a šířce 3, 5 m. Povrch 

této cesty je dodnes v dobrém stavu – nebyla nalezena žádná poškozená místa (foto. 

č. 5). 
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Foto. č. 4 Zpřístupnění zemědělských pozemků z cesty Pv7. 
 
 
 

 
 

Foto. č. 5 Zpevněný povrch cesty Pv7 v nepoškozeném stavu.  
 
Plánovaná komplexní pozemková úprava katastrálního území Časy je zobrazena 

v příloze č. 1. 
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6.2.2 KPÚ katastrálního území Chýšť 

Základní informace o sledované KPÚ jsou uvedeny v tabulce č. 7. 
Tab. č. 7 Identifikační údaje o dotčeném území k. ú. Chýšť. (upravila Kolářová dle MZe, 2016) 
 

Obvod KPÚ 381 ha 

Počet žádostí vlastníků 0 

Počet vlastnických parcel před zahájením 1 037 

Počet vlastnických parcel po ukončení 397 

Zahájení KPÚ rok 2003 

Důvod zahájení realizace stavby D11 

Ukončení KPÚ rok 2007 
 
Navržené prvky plánu společných zařízení 
 
Opatření ke zpřístupnění pozemků 
 

Za účelem zajištění přístupnosti všech pozemků v katastrálním území 

Chýšť bylo v rámci komplexní pozemkové úpravy navrženo celkem 30 cest. Z tohoto 

počtu bylo 19 cest nově navrženo (tab. č. 8 a 9), 9 stávajících cest bylo určeno 

k rekonstrukci (tab. č. 10) a 2 stávající cesty jsou bez dalšího návrhu (P1CH, P8CH).  

 

Vlivem vedení dálnice D11 byly přerušeny stávající polní cesty P2CH, 

P5CH a P10CH, což má za následek nepřístupnost pozemků ležících na severní 

straně od dálnice. Tato situace byla řešena návrhem nových cest. 

 
Tab. č. 8 Nově navržené polní cesty řešící problematiku výstavby dálnice D11. (upravila 
Kolářová dle GAP Pardubice s. r. o., 2004a) 
 

Označení Délka 
(m) 

Šířka 
(m) Provedení Odvodnění 

P11CH   800 3, 5 zpevněná ano 

P12CH   310 3, 5 zpevněná ano 

P13CH   950 3, 5 zpevněná ano 

 

Poznámka: Uvedená šířka polních cest je vč. krajnice. 
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Návrh nových polních cest proběhl především na základě původního 

stavu historické cestní sítě.  

 
Tab. č. 9 Nově navržené polní cesty sloužící ke zpřístupnění jednotlivých vlastnických celků. 
(upravila Kolářová dle GAP Pardubice s. r. o., 2004a)  
 

Označení Délka 
(m) 

Šířka 
(m) Provedení Odvodnění 

P14CH   420 3, 5 nezpevněná ne 

P15CH   415 5, 5 nezpevněná ne 

P16CH   440 3, 5 nezpevněná ne 

P17CH 785 3, 5 nezpevněná ne 

P18CH 465 3, 5 nezpevněná ne 

P19CH 790 3, 5 nezpevněná ne 

P20CH 530 4,0 zpevněná  příkop 

P21CH 290 3, 5 nezpevněná ne 

P22CH 475 3, 5 nezpevněná ne 

P23CH 795 3, 5 zpevněná příčný sklon 

P24CH 650 6, 5 zpevněná  příční sklon, 
příkop 

P25CH 770 3, 5 nezpevněná ne 

P26CH 425 3, 5 nezpevněná ne 

P27CH 805 4, 5 zpevněná příkop 

P28CH 380 3, 5 nezpevněná ne 

P29CH 330 3, 5 nezpevněná ne 

 

Poznámka: Šířka polních cest je uvedena vč. krajnice a v případě polních cest 

P15CH a P24CH je započteno ozelenění.  

 

Z celkem 11 stávajících cest bylo vzhledem k jejich neodpovídajícímu 

stavu navrženo k rekonstrukci nebo změně 9 cest.  
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Tab. č. 10 Cesty určené k rekonstrukci či doplnění. (upravila Kolářová dle GAP Pardubice 
 s. r. o., 2004a) 
 

Označení Délka 
(m) 

Šířka 
(m) Navržené opatření 

P2CH 1 015 3, 5 napojení na P12CH, zpevnění, příčný 
sklon, jednostranné ozelenění 

P3CH 830 6, 5 zpevnění, příkop, jednostranné 
ozelenění 

P4CH 650 3, 5 zpevnění, příčný sklon 

P5CH 745 3, 5 napojení na objekt dálnice D11 

P6aCH 660 7 zpevnění, příčný sklon  
a příkop, jednostranné ozelenění 

P6bCH 1 075 3, 5 zpevnění, příčný sklon 

P7CH 260 7 jednostranné ozelenění 

P9CH 640 5, 5 jednostranné ozelenění 

P10CH 395 3, 5 obnovení cesty a napojení na P11CH 

 
Poznámka: Šířka polních cest je uvedena vč. krajnice. Pouze u polních cest P3CH  

a P6aCH je započten také příkop a ozelenění. U polních cest P2CH, P7CH a P9CH 

je započteno také ozelenění. 

 

Protierozní opatření 

Opatření proti vodní erozi 

Během terénního průzkumu sledovaného katastrálního území nebyly 

zaznamenány žádné známky vodní eroze (dráhy soustředěného odtoku, rýhy, brázdy, 

výmoly a strže). Přesto ale byly určeny lokality, na nichž bylo žádoucí zhodnotit 

erozní smyv půdy.  

Na základě zjištěných výsledků výpočtů a diskuzí se sborem zástupců 

nebyla pro katastrální území přímo navržena žádná opatření proti vodní erozi. 

 

Opatření proti větrné erozi 

Pro ochranu proti větrné erozi byla doporučena organizační, popřípadě 

agrotechnická opatření. V rámci organizačních opatření se jedná o situování 
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pozemků obdélníkového tvaru delší stranou ve směru sever – jih (kolmo na směr 

převládajících větrů). V případě agrotechnických opatření jde o dodržování zásad 

správného způsobu zpracování půdy za účelem zvýšení stability dostačující vlhkosti 

půdy a vhodné vysévání do ochranné plodiny, strniště nebo posklizňových zbytků. 

Kromě toho byla doporučena biotechnická opatření zastoupená prvky 

územního systému ekologické stability, které současně napomáhají snížit negativní 

vlivy větrné eroze. Konkrétně se jedná o lokální biokoridory LBK 7C a LBK 6B. 

Tyto prvky jsou však navrženy v rámci opatření k ochraně a tvorbě životního 

prostředí. 

 

Vodohospodářská opatření 

Na základě vyhodnoceného stavu vodohospodářských zařízení 

nacházejících se v katastrálním území Chýšť nebyla shledána nutnost přímo 

navrhovat nová opatření. Během konzultace se sborem zástupců a starostou obce 

nebyly určeny žádné problematické lokality. Síť vodotečí byla označena za 

vyhovující i v případě nového prostorového a funkčního uspořádání pozemků. 

 

Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí 
 

Za účelem zlepšení ekologické stability krajiny bylo prioritní 

respektování územního systému ekologické stability stanoveného v rámci 

zpracovaného Generelu ÚSES. Součástí Generelu bylo celkem 11 prvků, z nichž 7 je 

stávajících (NRBC 15; LBC 10; LBC 11; LBC 16; LBC 19; RBK 14 A, B; LBK 

6A). Pouze 3 prvky byly navrženy k novému založení a 1 k doplnění (tab. č. 11). 

 

Pro zlepšení stavu životního prostředí bylo dále navrženo ozelenění 7 polních cest 

P15CH, P24CH, P2CH, P3CH, P6aCH, P7CH a P9CH. 
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Tab. č. 11 Navržená opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí. (upravila Kolářová dle GAP 
Pardubice s. r. o., 2004a) 
 

Označení Plocha 
(ha) 

Délka 
(m) Poznámka 

LBC 18 3,0 - založení biocentra lužního 
charakteru 

LBK 6B 1, 4 700 založení travního porostu s 
jednostranným břehovým porostem  

LBK 7B 1, 4 700 založení pásu liniové zeleně 

LBK 7C 1, 9 1 100 doplnění vodního toku břehovými 
porosty 

 
 
Zrealizované prvky plánu společných zařízení 
 
Polní cesta – P2CH  

Stávající polní cesta vede od silnice I/36 směrem k tělesu dálnice D11, 

kde navazuje na její nadjezd. Cesta zpřístupňuje zemědělské pozemky z obou stran  

a zároveň vede k lesnímu komplexu jménem Vražednice. Pro zpřístupnění pozemků 

je cesta vybavena pouze 1 zpevněným hospodářským sjezdem.  

Napojení a zpevnění polní cesty bylo provedeno v délce 454 m a šířce  

4 m. Dále bylo realizováno odvodnění příčným skonem a jednostranné ozelenění. 

Polní cesta byla zpevněna asfaltovým betonem. Stav zeleně podél cesty v současné 

době bohužel neodpovídá provedené realizaci – některé dřeviny dnes nerostou. Tato 

změna je zřetelná především na začátku cesty (foto. č. 6 a 7) a dále v pokračujícím 

úseku poblíž dálnice D11 (foto. č. 8 a 9).  

 

 
 

Foto. č. 6 a 7 Stav zeleně v počátečním úseku cesty P2CH po vysázení a v současnosti.  
(Friš, P., pozemkový úřad, 2011, foto. č. 6) 
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Foto. č. 8 a 9 Stav zeleně cesty P2CH v úseku poblíž dálnice D11 po vysázení a v současnosti. 
(Friš, P., pozemkový úřad, 2011, foto. č. 8) 
 

Polní cesta – P6aCH 

Stávající polní cesta vede ze zastavěného území západním směrem 

k manipulační ploše místních zemědělců a navazuje na polní cestu P6bCH (foto. č. 

10 a 11). Cesta slouží především ke zpřístupnění zemědělských pozemků  

a zmíněné manipulační plochy, a proto je vybavena 6 zpevněnými hospodářskými 

sjezdy a 1 výhybnou.  

Polní cesta P6aCH byla z důvodu špatného technického stavu určena 

k rekonstrukci, která proběhla v délce 651 m a šířce 4 m. Cesta byla zpevněna 

asfaltovým betonem, odvodněna příčným sklonem a 2 odvodňovacími příkopy. 

Podél jednoho z nich byla vysázená jednostranná zeleň (foto. č. 12). Příkopy byly 

v době průzkumu značně zarostlé. Dřeviny jsou v dobrém stavu a zajištěny ochranou 

proti okusu zvěře. V současnosti je cesta vyhovující a podle osobního zjištění je 

využívána místními zemědělci.  

 
 
Foto. č. 10 Začátek cesty P6aCH vycházející ze zastavěného území.  
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Foto. č. 11 Zpřístupnění manipulační plochy místních zemědělců z cesty P6aCH.  
 
 

 
 

Foto. č. 12 Zpevnění cesty P6aCH asfaltovým betonem, odvodňovací příkopy a zeleň.  
 
Polní cesta – P6bCH 

Stávající polní cesta vedoucí ze silnice I/36 k jihozápadní hranici 

katastrálního území umožňuje přístup na zemědělské pozemky nacházejících se po 

obou stranách cesty. Z tohoto důvodu je cesta podobně jako v předchozím případě 

zajištěna 6 zpevněnými hospodářskými sjezdy a 1 výhybnou. 

Rekonstrukce polní cesty proběhla v délce 1 095 m a šířce 4 m a jako 

povrch byl použit asfaltový beton.  Navržené odvodnění polní cesty bylo řešeno 

prostřednictvím příčného sklonu směřujícího do vodoteče V5CH podél cesty. Podél 

polní cesty byla na požadavek životního prostředí vysázená liniová zeleň ve dvou 

úsecích, přestože toto ozelenění nebylo součástí PSZ. V současné době však 

především v prvním úseku vysázená zeleň chybí nebo není v odpovídajícím stavu 

(foto. č. 13, 14, 15 a 16). Dřeviny v druhém úseku výsadby rostou lépe (foto. č. 17  

a 18). 
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Foto. č. 13 a 14 První úsek ozelenění cesty P6bCH – stav zeleně po vysázení a v současnosti. 
(Friš, P., pozemkový úřad, 2012, foto. č. 13) 
 
 
 

 
Foto. č. 15 a 16 Nevyhovující stav dřevin podél cesty P6bCH v současnosti. 
 
 
 
 

 
 
Foto. č. 17 a 18 Druhý úsek cesty P6bCH – stav zeleně po vysázení a v současnosti. 
(Friš, P., pozemkový úřad, 2012, foto. č. 17) 
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Polní cesta – P7CH  

Stávající polní cesta P7CH odbočující ze silnice III/32728 zpřístupňuje 

zemědělské pozemky a dále slouží k propojení se sousedním katastrálním územím 

Malé Výkleky a Voleč.  

Polní cesta byla sice během zpracování PSZ v dobrém technickém 

stavu, avšak přesto bylo navrženo jednostranné ozelenění. Fotografie č. 19 

dokládající stav vysázené zeleně po realizaci však neodpovídá současné situaci. Jak 

je vidět na fotografii č. 20, především poblíž nezpevněného hospodářského sjezdu 

vysázená zeleň neprospívá dobře. Některé dřeviny již odumřely, jiné jsou místy 

okousané zvěří a dále nerostou (foto. č. 21). Dalším zjištěným negativním prvkem je 

absence zpevněných hospodářských sjezdů a vyskytující se nepořádek podél polní 

cesty. 

 

 
 

Foto. č. 19 a 20 Vysázená zeleň podél cesty P7CH v době realizace a v současnosti. 
(Friš, P., pozemkový úřad, 2012, foto. č. 19) 
 

 
 

Foto. č. 21 Okousané dřeviny a ponechaný nepořádek u cesty P7CH.  
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Polní cesta – P24CH  
 

Nově navržená a zrealizovaná polní cesta P24CH navazuje na polní 

cestu P6bCH. Hlavním důvodem jejího navržení bylo zpřístupnění zemědělských 

pozemků a napojení na plánovanou cestní síť v sousedním katastrálním území 

Klamoš. Pro splnění účelu je cesta vybavena 2 zpevněnými hospodářskými sjezdy  

a 1 výhybnou. 

Polní cesta byla zrealizována v délce 639 m a šířce 4 m. Došlo ke 

zpevnění asfaltovým betonem, odvodnění příčným sklonem a vybudování  

2 příkopů, kdy byl opět jeden z nich jednostranně ozeleněn. Jak je ovšem viditelné na 

fotografii č. 22 pořízené těsně po ukončení realizace v roce 2011, z původní 

vysázené liniové zeleně se neuchytili všichni jedinci. Zejména v první části této cesty 

je zřejmý úhyn vysázených dřevin (foto. č. 23). Zbylé dřeviny jsou v odpovídajícím 

stavu a opatřeni ochranou proti okusu zvěře (foto. č. 24).  

 
 

Foto. č. 22 a 23 Zeleň a příkopy podél cesty P24CH v době realizace a v současnosti. 
(Friš, P., pozemkový úřad, 2011, foto. č. 22) 
 
 

 
Foto. č. 24 Rostoucí zeleň podél příkopu u cesty P24CH opatřená ochranou proti okusu zvěře.  



 

63 
 

 
Lokální biokoridor – LBK 6B 
 

Lokální biokoridor vedoucí od silnice III/32728 podél vodoteče V4CH 

směrem k Bělavským rybníkům a LBC 16 byl zrealizován oproti návrhu v menší 

rozloze, avšak travní pás s jednostranným břehovým porostem byl dodržen (foto. č. 

25). 

Vysázené dřeviny jsou celkem v dobrém stavu a zabezpečeny ochranou 

proti okusu zvěře (foto. č. 26 a 27). Travní porost byl v době terénního průzkumu 

zmulčován (foto. č. 28). 

 
Foto. č. 25 Založený LBK 6B od Bělavských rybníků podél vodoteče.  
 
 

 
 

Foto. č. 26 a 27 Vysázené stromy s keři v LBK 6B a zabezpečení proti okusu zvěře. 
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Foto. č. 28 Zmulčovaný travní porost LBK 6B. 
 
 
Plánovaná komplexní pozemková úprava katastrálního území Chýšť je zobrazena 

v příloze č. 2. 
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6.2.3 KPÚ katastrálního území Rohoznice 

Základní informace o sledované KPÚ jsou uvedeny v tabulce č. 12. 
Tab. č. 12 Identifikační údaje o dotčeném území k. ú. Rohoznice. (upravila Kolářová dle MZe, 
2016)  
 

Obvod KPÚ 234 ha 

Počet žádostí vlastníků 0 

Počet vlastnických parcel před zahájením 324 

Počet vlastnických parcel po ukončení 244 

Zahájení KPÚ rok 2003 

Důvod zahájení realizace stavby D11 

Ukončení KPÚ rok 2008 
 
Navržené prvky plánu společných zařízení 
 
Opatření ke zpřístupnění pozemků 
 

Celkem bylo v rámci komplexní pozemkové úpravy navrženo 11 cest, 

z nichž 6 bylo nově navržených k vybudování (tab. č. 13), 4 stávající byly navrženy 

k rekonstrukci (tab. č. 14) a  1 stávající je bez dalšího návrhu (V11).  

 
Tab. č. 13 Nově navržené polní cesty. (upravila Kolářová dle GAP Pardubice s. r. o., 2004b) 
 

Označení Délka 
(m) 

Šířka 
(m) Provedení Odvodnění 

H 7  819 4, 5 štěrkopísek, štěrkodrť, kamenivo 
obalené asfal., asfal. koberec příkop 

V 6  72 4, 5 štěrkopísek, štěrkodrť příkop 

V 10 600 4, 5 štěrkopísek, štěrkodrť příkop 

D 5 700 4,0 štěrkopísek, hrubé drcené 
kamenivo brázda 

D 8 941 4,0 štěrkopísek, hrubé drcené 
kamenivo brázda 

D 9 450 4,0 štěrkopísek, hrubé drcené 
kamenivo brázda 
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Poznámka: H – hlavní cesta; V – vedlejší; D – doplňková. Uvedená šířka polních 

cest je vč. krajnice. U polních cest D5, D8 a D9 bylo navrženo ozelenění formou 

interakčního prvku (IP 18, 19, 20). 

 
Tab. č. 14 Cesty určené k rekonstrukci. (upravila Kolářová dle GAP Pardubice s. r. o., 2004b) 
 

Označení Délka 
(m) 

Šířka 
(m) Provedení Odvodnění 

H 3 420 4, 5 štěrkopísek, štěrkodrť, kamenivo 
obalené asfal., asfal. koberec příkop 

V 1 960 4, 5 štěrkopísek, štěrkodrť příkop 

V 2 335 4, 5 štěrkopísek, štěrkodrť příkop 

V 4 250 4, 5 štěrkopísek, štěrkodrť příkop 

 

Poznámka: H – hlavní cesta; V – vedlejší. Uvedená šířka polních cest je vč. krajnice.  

 

Protierozní opatření 

Opatření proti vodní erozi 

Během terénního průzkumu katastrálního území bylo sledováno  

10 lokalit, z nichž u 7 byla překročena stanovená limitní hodnota erozního smyvu  

4 tuny na hektar za rok. U těchto 7 lokalit bylo navrženo opatření: vhodný osevní 

postup. 

Opatření proti větrné erozi 
 

Z provedeného průzkumu území vyplývá, že převládající vítr směřující 

ze západu na východ nemá za přímý důsledek větrnou erozi. Problémem je ovšem 

značné přesoušení povrchu půdního profilu v místech, kde chybí odpovídající 

ochrana. Vhodným opatřením je tedy doplnění zeleně podél současných a nově 

plánovaných cest. Tyto prvky jsou navrženy v rámci opatření k ochraně a tvorbě 

životního prostředí. 

 

Vodohospodářská opatření 
 

Prostřednictvím průzkumu katastrálního území bylo již v minulosti 

zaznamenáno ohrožení přívalovou vodou z lesních porostů a přilehlých 
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zemědělských pozemků. Snaha o zmírnění tohoto jevu je řešena návrhem polních 

cest a zmíněným protierozním osevním postupem navrženým výše.  

 

Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí 
 

Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí byla pro komplexní 

pozemkovou úpravu katastrálního území Rohoznice převzata z  Generelu ÚSES 

okresu Pardubice. Navrženo bylo celkem 9 prvků, z nichž 7 je určeno k založení  

a 2 k doplnění (tab. č. 15). 

 

Tab. č. 15 Navržená opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí. (upravila Kolářová dle GAP 
Pardubice s. r. o., 2004b) 
 

Označení Plocha 
(ha) 

Délka 
(m) Poznámka 

LBC 12 3 - navržen lesní porost 

LBK 13 -   320 doplnění břehového porostu 
podél vodoteče 

LBK 14 -   550 výsadba porostu vedle 
navržené polní komunikace 

LBK 15 - 1 500 úprava/doplnění břehového 
porostu podél vodoteče 

Izolační zeleň I -   670 výsadba vhodných porostů 

Izolační zeleň II -   553 výsadba vhodných porostů 

IP 18 -   716 skupinová výsadba zeleně 

IP 19 -   700 skupinová výsadba zeleně 

IP 20 -   450 skupinová výsadba zeleně 

 

Poznámka: Izolační zeleň I a II = LBK 16 a 17. Interakčními prvky (IP) je myšleno 

ozelenění podél cest. 
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Zrealizované prvky plánu společných zařízení 

Polní cesta – D8 
 

Nově navržená a zrealizovaná polní cesta D8 vedoucí od silnice č. 3238 

zpřístupňuje zemědělské pozemky a současně zastavěnou část obce Rohoznice (foto. 

č. 29).  

Polní cesta byla zrealizována v délce 973 m a šířce 4 m. Oproti návrhu 

u cesty nebylo provedeno plánované ozelenění – IP 18. Odvodnění polní cesty bylo 

řešeno vybudováním propustků u vodoteče protínající polní cestu a dále na začátku 

polní cesty u silnice č. 3238. Cesta byla podle návrhu pokryta hrubým drceným 

kamenivem. Povrch polní cesty je v současnosti v některých místech z části zarostlý 

trávou a původní hospodářské sjezdy tak nejsou téměř k nalezení (foto. č. 30 a 31). 

Po celé délce polní cesty nebyla zjištěna žádná poškozená místa, pouze na samotném 

konci cesty byla vysypána směs cihel a kamení.  

 

 
Foto. č. 29 Polní cesta D8 vedoucí od silnice k zemědělským pozemkům a zástavbě. 
 
 
 

 
 
Foto. č. 30 a 31 Původní a současný stav cesty D8 (dnes zarostlé hospodářské sjezdy). 
(Friš, P., pozemkový úřad, 2011, foto. č. 30) 
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Izolační zeleň č. I 
 

Účelem návrhu a realizace izolační zeleně č. I bylo především 

odhlučnění od blízké dálnice D11 procházející podél severní hranice katastrálního 

území (foto. č. 32). 

Izolační zeleň č. I byla zrealizována v délce 623 m a šířce 14 m. 

V průběhu terénního průzkumu byla zjištěna absence ochranného oplocení celého 

prvku i jednotlivých dřevin, které však byly původně zajištěny (foto. č. 33, 34 a 35). 

Vysázená zeleň je v dobrém stavu – většina druhů se uchytila.  

 

 
 

Foto. č. 32 Izolační zeleň č. I (zelená linie) sloužící k odhlučnění dálnice D11. (červená linie). 
(Friš, P., pozemkový úřad, 2011) 
 
 

 
 

Foto. č. 33 a 34 Původní oplocení izolační zeleně č. I a stav v současnosti. 
(Friš, P., pozemkový úřad, 2010, foto. č. 33) 
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Foto. č. 35 Absence ochrany jednotlivých dřevin izolační zeleně č. I. 
 
 
 
Izolační zeleň č. II 
 

Obdobně jako v předchozím případě bylo smyslem návrhu a realizace 

izolační zeleně č. II odhlučnění od blízké dálnice D11.  

Izolační zeleň č. II byla zrealizována v parametrech podle návrhu: délka 

553 m a šířka 15 m (foto. č. 36). Stav vysázených dřevin je odpovídající, jednotlivé 

druhy byly opatřeny ochranou proti okusu zvěře a izolační zeleň byla v celé své 

délce řádně oplocena (foto. č. 37). V době terénního průzkumu byly dřeviny zarostlé 

plevelem.  

 

 
 

Foto. č. 36 Celkový pohled na izolační zeleň č. II směrem od obce. 
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Foto. č. 37 Zajištěné oplocení izolační zeleně č. II. 
 
 
Plánovaná komplexní pozemková úprava katastrálního území Rohoznice je 

zobrazena v příloze č. 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

72 
 

6.2.4 KPÚ katastrálního území Starý Máteřov 

Základní informace o sledované KPÚ jsou uvedeny v tabulce č. 16. 
Tab. č. 16 Identifikační údaje o dotčeném území k. ú. Starý Máteřov. (upravila Kolářová dle 
MZe, 2016) 
 

Obvod KPÚ 235 ha 

Počet žádostí vlastníků 0 

Počet vlastnických parcel před zahájením 462 

Počet vlastnických parcel po ukončení 238 

Zahájení KPÚ rok 2000 

Důvod zahájení impuls obce, zpřístupnění  

Ukončení KPÚ rok 2003 
 
 
Navržené prvky plánu společných zařízení 
 
Opatření ke zpřístupnění pozemků 
 

Přístupnost pozemků v katastrálním území Starý Máteřov byla v rámci 

komplexní pozemkové úpravy řešena návrhem celkem 9 cest, z nichž 5 bylo určeno 

k novému založení (tab. č. 17) a 4 stávající k rekonstrukci (tab. č. 18). 

 
Tab. č. 17 Nově navržené polní cesty. (upravila Kolářová dle GAP Pardubice s. r. o., 2000) 
 

Označení Délka (m) Provedení 

P 2 540 - 

P 4 780 zpevněná 

P 7 440 zpevněná 

P 8 250 nezpevněná 

P 9 300 zpevněná 

 
Poznámka: Navržená část polní cesty P8 (250 m) navazuje na stávající zpevněný 

úsek této cesty (300 m). Podél polní cesty P2 byl navržen interakční prvek.  

P2, P4 a P7 jsou hlavní polní cesty. Ostatní cesty jsou vedlejší.  
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Tab. č. 18 Polní cesty určené k rekonstrukci. (upravila Kolářová dle GAP Pardubice s. r. o., 
2000) 
 

Označení Délka (m) Provedení 

P 1 400 zpevněná 

P 3 170 zpevněná 

P 5 250 zpevněná 

P 6 450 zpevněná 

 
Poznámka: Jedná se o vedlejší cesty. 

V katastrálním území byla také navržena cyklostezka vedoucí ze 

Starého Máteřova do Popkovic. Cyklostezka by měla směřovat k vojenskému 

prostoru a k toku Bylanka.  

 

Protierozní opatření 

Opatření proti vodní erozi 

Následky vodní eroze ve sledovaném území nebyly zjištěny, a proto 

nebyla navržena žádná opatření.  

 

Opatření proti větrné erozi 

Větrnou erozí je ohrožena především západní polovina katastrálního 

území, a proto bylo doporučeno jako vhodné opatření vytvoření přirozených 

překážek větru ve směru sever – východ. Jedná se o interakční prvky podél cest 

navržených v rámci opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí. 

 

Vodohospodářská opatření 
 

Stav vodohospodářských zařízení v katastrálním území byl kromě 

závlahového systému stanoven jako dobrý, a tak nebyla navržená žádná nová 

vodohospodářská opatření.  
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Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí 
 

Za účelem zlepšení stavu antropogenní krajiny s převažující intenzivně 

obhospodařovanou ornou půdou a minimální výměrou lesních ploch v řešeném 

území bylo na základě LÚSES určeno 12 prvků. Z tohoto počtu jsou 2 prvky 

stávající bez dalšího návrhu (IP3, IP). Nově k založení byly navrženy 2 prvky  

a k doplnění bylo navrženo 8 prvků (tab. č. 19).  

 
Tab. č. 19 Navržená opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí. (upravila Kolářová dle GAP 
Pardubice s. r. o., 2000 a 2005) 
 

Označení Plocha 
(ha) 

Délka 
(m) Poznámka 

LBC 3 3 - rozšíření remízu vysázením vhodných dřevin 

LBC 6 3 - rozšíření remízu vysázením vhodných dřevin 

LBK 1 -   700 doplnění břehového porostu, ochranné 
zatravnění 

LBK 2A -   700 doplnění břehového porostu a podpora jeho 
vertikálního členění, ochranné zatravnění 

LBK 4 - 1 000 doplnění břehového porostu, ochranné 
zatravnění 

LBK 5 - 1 350 doplnění břehového porostu, ochranné 
zatravnění 

LBK 7 -   700 Máteřovský potok - výsadba dřevin, doplnění 
ovocných stromořadí, založení lučního BK  

IP 1 - 2 650 doplnit chybějící výsadby 

IP 4 - 1 050 ověřit oboustranné osázení 

IP 5 -   500 založení jednostranného interakčního prvku 
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Zrealizované prvky plánu společných zařízení 

Polní cesta – P2  

Nově navržená a zrealizovaná polní cesta P2 byla vybudována za 

účelem zpřístupnění zemědělských pozemků a zároveň propojení zastavěné části 

obce s komunikací vedoucí do sousedního katastrálního území Dubany. Polní cesta 

byla vybavena 2 zpevněnými hospodářskými sjezdy (foto. č. 38). 

Polní cesta byla zrealizována v délce 523 m a šířce 4 m s povrchem 

z živičného uzavřeného nátěru. Cesta byla v době terénního průzkumu  

v neporušeném stavu, nebyla zjištěna žádná poškozená místa. Podél polní cesty bylo 

provedeno oboustranné ozelenění formou interakčního prvku (IP 4). Zeleň byla 

vysázená oboustranně ve střídavých pásech, je v dobrém stavu a opatřená ochranou 

proti okusu zvěře (foto. č. 39). 

 

 
Foto. č. 38 Zpevněné hospodářské sjezdy cesty P2.  
 
 

 
Foto. č. 39 Vysázená zeleň podél cesty P2 v dobrém stavu.  
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Polní cesta – P9 

Nově navržená a zrealizovaná polní cesta P9 slouží ke zpřístupnění 

zemědělských pozemků a zároveň propojuje jádro obce se zastavěnou okrajovou 

částí. Pro snadný přístup k zemědělským pozemkům byly vybudovány 2 zpevněné 

hospodářské sjezdy (foto. č. 40). 

Polní cesta byla zrealizována v délce 304 m a šířce 4 m. Povrch byl 

jako v předchozím případě pokryt živičným uzavřeným nátěrem, přičemž část blíže 

zástavbě je tvořená asfaltobetonovým povrchem (foto. č. 41). Stav cesty v době 

dokumentace byl odpovídající a nebyla nalezena místa vyžadující opravu. 

 

 
Foto. č. 40 Zpevněné hospodářské sjezdy cesty P9. 
 
 

 
Foto. č. 41 Úsek cesty P9 vedoucí do zastavěné oblasti – asfaltobetonové zpevnění. 
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Lokální biokoridor – LBK 5 

Navržené doplnění břehových porostů vhodnými dřevinami a ochranné 

zatravnění bylo u lokálního biokoridoru LBK 5 provedeno v odlišné délce (837 m), 

než bylo původně doporučeno v návrhu.  

Během terénního průzkumu bylo zjištěno, že z původní dvouřadé 

výsadby zeleně podél vodního toku zbyly pouze některé dřeviny (foto. č. 42 a 43). 

Příkladem je část biokoridoru směrem k LBC 3, kde je zatravněný pás udržován jen 

v těsné blízkosti zemědělského pole a na zbývající ploše je tráva ponechána volnému 

růstu. Zároveň dřeviny podél tohoto pole dnes v místě neexistují (foto. č. 43). Zeleň, 

která se udržela, je celkem vzrostlá a nebylo zaznamenáno poškození způsobené 

okusem zvěře (foto. č. 44). 

 

 
Foto. č. 42 a 43 Původní dvě řady vysázené zeleně se zatravněním LBK 5 a současný stav.  
(Friš, P., pozemkový úřad, 2007, foto. č. 42) 
 

 
Foto. č. 44 Zachovalá rostoucí zeleň LBK 5. 
 
Plánovaná komplexní pozemková úprava katastrálního území Starý Máteřov je 

zobrazena v příloze č. 4. 
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6.2.5 KPÚ katastrálního území Úhřetická Lhota 

Základní informace o sledované KPÚ jsou uvedeny v tabulce č. 20. 
Tab. č. 20 Identifikační údaje o dotčeném území k. ú. Úhřetická Lhota. (upravila Kolářová dle 
MZe, 2016)  
 

Obvod KPÚ 294,6 ha 

Počet žádostí vlastníků 0 

Počet vlastnických parcel před zahájením 393 

Počet vlastnických parcel po ukončení 284 

Zahájení KPÚ rok 2000 

Důvod zahájení protipovodňová ochrana 

Ukončení KPÚ rok 2007 
 
 

Navržené prvky plánu společných zařízení 
 
Opatření ke zpřístupnění pozemků 
 

Problematika zpřístupnění pozemků byla v komplexní pozemkové 

úpravě katastrálního území Úhřetická Lhota řešena návrhem 12 cest. Z tohoto počtu 

bylo 5 cest stanoveno k novému vybudování (tab. č. 21), 4 cesty byly určeny 

k rekonstrukci z důvodu zhoršeného nebo neodpovídajícího stavu (tab. č. 22) a 3 

cesty stávající jsou bez dalšího návrhu (V3, V6, H10).  

 
Tab. č. 21 Nově navržené polní cesty. (upravila Kolářová dle Agroprojekce Litomyšl s. r. o., 
2001) 
 

Označení Délka 
(m) 

Šířka 
(m) Provedení Odvodnění 

V 2  630 3, 5 štěrkopísek, štěrkodrť příkop 

V 4  720 3, 5 štěrkopísek, štěrkodrť příkop 

D 5 260 3, 5 štěrkopísek, hrubé drcené 
kamenivo brázda 

D 8 490 3, 5 štěrkopísek, hrubé drcené 
kamenivo brázda 

D 11  150 3, 5 štěrkopísek, hrubé drcené 
kamenivo brázda 
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Poznámka: V – vedlejší polní cesty, D – doplňkové polní cesty. Šířka u vedlejších 
polních cest je uvedena vč. krajnice. 
 
 
Tab. č. 22 Polní cesty určené k rekonstrukci. (upravila Kolářová dle Agroprojekce Litomyšl  
s. r. o., 2001) 
 

Označení Délka 
(m) 

Šířka 
(m) Provedení Odvodnění 

H 1  520 6 štěrkopísek, štěrkodrť, kamenivo 
obalené asfaltem., asf. koberec příkop 

H 9  680 3, 5 štěrkopísek, štěrkodrť, kamenivo 
obalené asfaltem., asf. koberec příkop 

V 7  235 3, 5 štěrkopísek, štěrkodrť příkop 

V 8 280 3, 5 štěrkopísek, štěrkodrť příkop 

 

Poznámka: H – hlavní polní cesty, V – vedlejší polní cesty. Šířka u hlavních  

a vedlejších polních cest je uvedena vč. krajnice.  

U polních cest V2 a H9 bylo navrženo ozelenění formou interakčního prvku. U polní 

cesty H1 navržená podélná zeleň. 

 

Protierozní opatření 
 
Opatření proti vodní erozi 

Terénním průzkumem území bylo zjištěno, že tento typ eroze nejvíce 

ohrožuje západní část katastru. Sledováno bylo celkem 11 lokalit, z nichž protierozní 

opatření bylo doporučeno pouze u 2 z nich, a to: zatravnění svahu u lesa a protierozní 

osevní postup. 

 

Opatření proti větrné erozi 

Působení větrné eroze nebylo v rámci provedeného terénního průzkumu 

prokázáno, avšak potvrzeno bylo negativní silné přesoušení půdního profilu. Tento 

jev působí nepříznivě na vodní režim v celém půdním profilu.  

Jako vhodné opatření v rámci komplexní pozemkové úpravy bylo 

stanoveno zmírnění proudění větrů prostřednictvím doplnění zeleně podél stávajících 

a nově navržených cest. Toto doporučení je však součástí návrhu opatření k ochraně  

a tvorbě životního prostředí.  
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Vodohospodářská opatření 
 

Zastavěné území bylo dříve z části ohroženo přívalovou vodou ze 

zemědělských pozemků. Tato problematika byla v rámci komplexní pozemkové 

úpravy již řešena prostřednictvím návrhu polních cest a protierozním opatřením 

(zatravnění pozemku a dodržování vhodného protierozního osevního postupu).   

 

Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí 
 

Celkem bylo na základě Generelu ÚSES navrženo 11 prvků. Z tohoto 

počtu je 1 prvek stávající bez dalšího návrhu (RBK 5), 1 byl určen k doplnění  

a dalších 9 prvků bylo stanoveno k založení (tab. č. 23). Do této skupiny dále také 

patří navržené ozelenění polní cesty H1. 

 
Tab. č. 23 Navržená opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí. (upravila Kolářová dle 
Agroprojekce Litomyšl s. r. o., 2001) 
 

Označení Plocha 
(ha) 

Délka 
(m) Poznámka 

RBC 4 10 - doplnění částečné výsadby u TTP  

LBC 47 2,7 - navržen les 

LBC 50 1,8 - navržena vodní plocha a zeleň 

LBK 48  -   900 návrh výsadby zeleně 

LBK 49 -   440 navrženo luční společenstvo a výsadba 
dřevin 

IP 1 -   620 navržena skupinová výsadba keřů 

IP 2 - 2 000 navržena liniová výsadba ovocných 
stromů 

IP 3 -   700 navržena liniová výsadba ovocných 
stromů 

IP 4 -   580 navržena liniová výsadba ovocných 
stromů 

IP 5 -   550 navržena liniová výsadba ovocných 
stromů 
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Zrealizované prvky plánu společných zařízení 
 
Polní cesta – H 9 

Stávající polní cesta H 9 (foto. č. 45) navazující na silnici č. 340 

zpřístupňuje zemědělské pozemky a zároveň zástavbu na okraji obce. Polní cesta 

byla pro snadné využívání vybavena 7 zpevněnými hospodářskými sjezdy. 

Polní cesta byla zrekonstruovaná v délce 534 m a šířce 5 m. Původní 

poškozený živičný povrch byl podle návrhu nově vyměněn za asfaltový beton. 

Odvodnění cesty je řešeno podélným příkopem, který je ovšem v současné době 

značně zarostlý a v některých místech dokonce zasypán odpadem (foto. č. 46). 

Navržený interakční prvek (IP 5) – doplnění liniové výsadby ovocných stromů 

nebylo provedeno.  

 
Foto. č. 45 Odbočení ze silnice č. 340 na stávající polní cestu H 9. 
 
 

 
 

Foto. č. 46 Příkop podél cesty H 9 v neodpovídajícím stavu – nepořádek. 
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Polní cesta – V 7 
 

Stávající polní cesta V 7 propojuje silnici 355 a 340 přes zastavěné 

jádro obce a současně cesta zpřístupňuje zemědělské pozemky a zástavbu (foto. č. 

47). 

Polní cesta byla v rámci komplexní pozemkové úpravy zrekonstruována 

v délce 169 m a šířce 4 m. Polní cesta byla zpevněna z části štěrkovým povrchem  

a z části asfaltobetonem (foto. č. 48). Cesta je odvodněna prostřednictvím příkopu, 

který je ovšem zarostlý a místa určeného ke vsáknutí povrchové vody (foto. č. 49). 

Podél polní cesty byly v krátkém úseku vysázeny dřeviny. Tato realizace však nebyla 

provedena v rámci komplexní pozemkové úpravy. 

 

 
Foto. č. 47 Vjezd na polní cestu V 7 ze silnice č. 355. 
 
 

 
 

Foto. č. 48 Konečný úsek cesty V 7 s asfaltobetonovým povrchem. 
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Foto. č. 49 Zarostlý příkop a místo určené k odvedení vody u cesty V 7. 
 
 
Lokální biokoridor – LBK 48 
 

V rámci komplexní pozemkové úpravy byl navržen lokální biokoridor 

formou výsadby podél vodního toku.  

Návrh byl dodržen – podél vodoteče byly v doporučené délce (900 m) 

vysázeny odpovídající druhy zeleně doplněné keři. Porovnáním fotografické 

dokumentace z doby výsadby a současnosti bylo zjištěno, že až na malé výjimky, se 

většina doplněných dřevin uchytila a v současné době zdařile roste (foto. č. 50 a 51). 

Pouze v některých částech biokoridoru se značně rozrostl původně převažující porost 

rákosu obecného, který tvoří konkurenci pro později vysázené druhy dřevin, přestože 

byl před samotnou výsadbou zcela odstraněn (foto. č. 52 a 53).  

 

 
 

Foto. č. 50 a 51 Stav LBK 48 po výsadbě a v současnosti. 
(Friš, P., pozemkový úřad, 2008, foto. č. 50) 
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Foto. č. 52 a 53 Vysázený LBK 48 po odstranění rákosu obecného a v současnosti. 
(Friš, P., pozemkový úřad, 2008, foto. č. 52) 
 

Plánovaná komplexní pozemková úprava katastrálního území Úhřetická Lhota je 

zobrazena v příloze č. 5. 
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7. VÝSLEDKY A PŘÍNOS PRÁCE 

7.1 Navržená a zrealizovaná opatření plánů společných 
zařízení 

Celkově byla ve všech katastrálních územích v rámci komplexních 

pozemkových úprav nejvíce řešena problematika zpřístupnění pozemků a ochrana  

a tvorba životního prostředí (obr. č. 4). Obrázek zachycuje počet všech navržených 

opatření a prvků, které byly ve sledovaných katastrálních územích plánovány – tedy 

včetně stávajících prvků, u kterých nebylo počítáno s žádnými změnami, avšak 

v Plánech společných zařízení byly uvedeny v souhrnu navržených opatření.   

Z tohoto výsledku je patrné, že nejdůležitější bylo v rámci komplexních 

pozemkových úprav hodnocených území zajistit přístupnost pozemků a také 

ekologickou stabilitu.  

Opatření ke zpřístupnění pozemků bylo navrženo v počtu 86 a opatření 

k ochraně a tvorbě životního prostředí v počtu 58. V menším zastoupení byla řešena 

problematika erozního ohrožení a vodohospodářská opatření nebyla přímo navržena 

žádná.  

 
 

Obr. č. 4 Celkový počet navržených opatření všech řešených katastrálních území. (upravila 
Kolářová dle Plánů společných zařízení sledovaných k. ú., 2016)  
 
Opatření ke zpřístupnění pozemků 

Opatření ke zpřístupnění pozemků hrála v komplexních pozemkových 

úpravách sledovaných území stěžejní roli (viz předchozí odstavec). V rámci této 

skupiny opatření bylo v komplexních pozemkových úpravách všech katastrálních 

území počítáno s 86 prvky a to zejména s cestami (v počtu 79) a v menší míře  
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s objekty typu zpevněných hospodářských sjezdů a mostku (navrženo pouze v k. ú. 

Časy v počtu 7).  

Počet prvků, u kterých byly v Plánech společných zařízení plánované 

konkrétní realizace typu nového vybudování nebo rekonstrukce, bylo navrženo 

celkem 73. Finálně bylo z tohoto počtu realizováno 12 polních cest (obr. č. 5). 

Zrealizovaným prvkům ke zpřístupnění pozemků a zhodnocením jejich 

stavu je věnována předchozí kapitola. Přehled sledovaných katastrálních území 

s počtem navržených a zrealizovaných prvků ke zpřístupnění pozemků je uveden 

v tabulce č. 24.  

 
 
Obr. č. 5 Navržené a zrealizované prvky ke zpřístupnění pozemků ve všech katastrálních 
územích. (upravila Kolářová dle Plánů společných zařízení sledovaných k. ú. a vlastního 
průzkumu, 2016)  
 
Tab. č. 24 Přehled sledovaných katastrálních území s počtem navržených  
a zrealizovaných prvků ke zpřístupnění pozemků. (upravila Kolářová dle Plánů společných 
zařízení sledovaných k. ú. a vlastního průzkumu, 2016)  
 

Katastrální území Návrh Realizace 

Časy 17 2 

Chýšť 28 5 

Rohoznice 10 1 

Starý Máteřov 9 2 

Úhřetická Lhota 9 2 
 

Realizace prvků ke zpřístupnění pozemků probíhaly dvěma způsoby. 

K novému vybudování bylo navrženo 48 prvků a skutečně zrealizovány tímto 

způsobem byly 4 prvky (polní cesty). Další možností byla rekonstrukce, k níž bylo 

navrženo 25 prvků. Rekonstrukce proběhla u 8 prvků (polní cesty) (obr. č. 6).  

73
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Přehled sledovaných katastrálních území s počtem navržených  

a zrealizovaných prvků k novému založení a rekonstrukci je uveden v tabulce č. 25.  

 

 
 

Obr. č. 6 Způsoby návrhů a realizací prvků ke zpřístupnění pozemků ve všech katastrálních 
území. (upravila Kolářová dle Plánů společných zařízení sledovaných k. ú. a vlastního průzkumu, 
2016)  
 
Tab. č. 25 Přehled sledovaných katastrálních území s počtem navržených  
a zrealizovaných prvků k novému založení a rekonstrukci. (upravila Kolářová dle Plánů 
společných zařízení sledovaných k. ú. a vlastního průzkumu, 2016)  
 

Katastrální území 
Nová cesta K rekonstrukci 

návrh realizace návrh realizace 

Časy 13 0 4 2 

Chýšť 19 1 9 4 

Rohoznice 6 1 4 0 

Starý Máteřov 5 2 4 0 

Úhřetická Lhota 5 0 4 2 
 

Z hlediska kategorie navržených polních cest ve všech katastrálních 

územích celkem převažovaly vedlejší polní cesty v počtu 37 návrhů. Z této kategorie 

ovšem byly zrealizovány pouze 4 cesty. Ačkoliv hlavních polních cest byl navržen 

menší počet (18 kusů), jejich realizace byla častější než u ostatních kategorií. 

Nejnižší množství navržených a také zrealizovaných polních cest však patří do 

kategorie doplňkových, kde bylo navrženo 11 cest a zrealizována 1 (obr. č. 7). 

Vyšší počet zrealizovaných hlavních polních cest oproti zbývajícím 

kategoriím lze vysvětlit jejich zpevněným provedením a napojením na místní 

komunikace a silnice, což značně zjednodušuje přístupnost a využití zemědělci.  

48
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ZPŘÍSTUPNĚNÍ POZEMKŮ
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Přehled sledovaných katastrálních území s počty navržených  

a zrealizovaných kategorií polních cest je uveden v tabulce č. 26. 

 

 
 

Obr. č. 7 Navržené a zrealizované kategorie polních cest ve všech katastrálních území. (upravila 
Kolářová dle Plánů společných zařízení sledovaných k. ú. a vlastního průzkumu, 2016)  
 
Tab. č. 26 Přehled sledovaných katastrálních území s počty navržených  
a zrealizovaných kategorií polních cest. (upravila Kolářová dle Plánů společných zařízení 
sledovaných k. ú. a vlastního průzkumu, 2016)  
 

Katastrální území 
Hlavní cesty Vedlejší cesty Doplňkové cesty 

návrh realizace návrh realizace návrh realizace 

Časy 4 1 6 1 0 0 

Chýšť 7 4 16 1 5 0 

Rohoznice 2 0 5 0 3 1 

Starý Máteřov 3 1 6 1 0 0 

Úhřetická Lhota 2 1 4 1 3 0 
 

Protierozní opatření 

Většina opatření doporučených v rámci této skupiny byla primárně 

navržena jako opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, proto jim bude 

věnován prostor v další části.  

Přímo proti větrné erozi bylo dále doporučeno celkem 12 opatření. 

Jedná se o opatření organizačního charakteru – situování a tvar pozemků; ochranné 

zatravnění a vhodný osevní postup (navržený u 8 lokalit). A také opatření 

agrotechnického charakteru – dodržování zásad správného způsobu zpracování půdy 

a výsev do ochranné plodiny, strniště či posklizňových zbytků.  

18
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Proti působení vodní eroze bylo navrženo méně opatření, avšak 

podobně jako v případě větrné eroze bylo doporučeno zatravnění svahu a opět 

vhodný osevní postup.  

Pro zabránění obou typů eroze (vodní a větrné) byla navržena konkrétní 

opatření pouze v katastrálním území Rohoznice a Úhřetická Lhota. Ve zbývajících 

katastrálních územích byla navržena opatření pouze proti působení větrné eroze 

představující v těchto případech vyšší nebezpečí. Nejvyšší počet opatření proti erozi 

byl však navržen v katastrálním území Chýšť.  

Z doporučených opatření byly nejčastěji realizovány prvky územního 

systému ekologické stability, které jak už bylo uvedeno, byly navrženy v kategorii 

opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí. Realizace zbývajících doporučených 

opatření organizačního a agrotechnického charakteru je ovšem těžko zhodnotitelná, 

protože je obtížné zjistit, zda je zemědělci dodržují. 

   

Vodohospodářská opatření  

Tuto kategorii lze označit z hlediska navrhovaných a realizovaných 

opatření za nejméně využívanou. Ve většině katastrálních území nebyla navržena 

žádná opatření. Pouze v katastrálním území Rohoznice a Úhřetická Lhota, které byly 

značně ohroženy přívalovou vodou, byla tato problematika řešena prostřednictvím 

návrhu polních cest a protierozními opatřeními (zatravnění pozemku a osevní 

postup).  

Vodohospodářská opatření nebyla zrealizována žádná.  

 

Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí  

Druhým nejčastěji řešeným opatřením bylo opatření k ochraně a tvorbě 

životního prostředí. Z této skupiny bylo celkově ve všech komplexních 

pozemkových úpravách sledovaných katastrálních území počítáno s 58 prvky 

územního systému ekologické stability. V Plánech společných zařízení však byly 

přímo navrženy realizace formou nového založení nebo doplnění u 44 prvků a z 

tohoto počtu bylo doposud zrealizováno 11 prvků (obr. č. 8). 

Zrealizovaným prvkům k ochraně a tvorbě životního prostředí  

a zhodnocením jejich stavu je věnována předchozí kapitola. Přehled sledovaných 

katastrálních území s počtem navržených a zrealizovaných opatření k ochraně  

a tvorbě životního prostředí je uveden v tabulce č. 27. 
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Obr. č. 8 Navržené a zrealizované prvky k ochraně a tvorbě životního prostředí ve všech 
katastrálních území. (upravila Kolářová dle Plánů společných zařízení sledovaných k. ú.  
a vlastního průzkumu, 2016)  
 
Tab. č. 27 Přehled sledovaných katastrálních území s počtem navržených  
a zrealizovaných opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí. (upravila Kolářová dle Plánů 
společných zařízení sledovaných k. ú. a vlastního průzkumu, 2016)  
 

Katastrální území Návrh Realizace 

Časy 3 0 

Chýšť 11 6 

Rohoznice 9 2 

Starý Máteřov 10 2 

Úhřetická Lhota 11 1 
 

Z porovnání způsobů navržených a provedených realizací ve skupině 

opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí vyplývá, že převažovala forma 

založení nových prvků. K novému založení bylo navrženo 31 prvků a zrealizováno 

bylo tímto způsobem 10. K doplnění bylo navrženo 13 prvků a zrealizován pouze  

1 (obr. č. 9). 

Z výsledku je tedy patrná vyšší snaha o rozšiřování územního systému 

ekologické stability o nové prvky oproti zlepšování stavu stávajících. 

Přehled sledovaných katastrálních území s počtem navržených  

a zrealizovaných prvků k založení a doplnění je uveden v tabulce č. 28. 

44
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Obr. č. 9 Způsoby návrhů a realizací opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí ve všech 
katastrálních území. (upravila Kolářová dle Plánů společných zařízení sledovaných k. ú.  
a vlastního průzkumu, 2016)  
 
Tab. č. 28 Přehled sledovaných katastrálních území s počtem navržených  
a zrealizovaných prvků k založení a doplnění. (upravila Kolářová dle Plánů společných zařízení 
sledovaných k. ú. a vlastního průzkumu, 2016)  
 

Katastrální území 
Založení Doplnění 

návrh realizace návrh realizace 

Časy 2 0 1 0 

Chýšť 10 6 1 0 

Rohoznice 7 2 2 0 

Starý Máteřov 2 1 8 1 

Úhřetická Lhota 10 1 1 0 
 

Z prvků územního systému ekologické stability převažují v počtu 

navržených a zrealizovaných interakční prvky. Celkem jich bylo navrženo k realizaci 

21 a zrealizováno 6.  Jednalo se zejména o doprovodnou zeleň podél stávajících nebo 

nově vybudovaných polních cest. Dále byly navrhovány a realizovány biokoridory,  

z nichž bylo 19 navrženo a 5 zrealizováno. Nejmenší počet návrhů prvků územního 

systému ekologické stability se týkal biocenter. Ze 7 navržených doposud nebylo 

zrealizováno žádné (obr. č. 10). 

Na základě zjištěných výsledků lze konstatovat, že byly přednostně 

realizovány zejména prvky liniového charakteru ve formě interakčních prvků  

a biokoridorů. Možným vysvětlením této skutečnosti je polyfunkční charakter 

31
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interakčních prvků a biokoridorů, které byly současně navrženy k zajištění ochrany 

proti větrné erozi zužující většinu sledovaných katastrálních území.  

Přehled sledovaných katastrálních území s počtem navržených  

a zrealizovaných prvků územního systému ekologické stability je uveden v tabulce  

č. 29. 

 
 

Obr. č. 10 Návrhy a realizace typů prvků ÚSES ve všech katastrálních území. (upravila Kolářová 
dle Plánů společných zařízení sledovaných k. ú. a vlastního průzkumu, 2016)  
 
Tab. č. 29 Přehled sledovaných katastrálních území s počtem navržených  
a zrealizovaných prvků územního systému ekologické stability. (upravila Kolářová dle Plánů 
společných zařízení sledovaných k. ú. a vlastního průzkumu, 2016)  
 

Katastrální území 
Biocentra Biokoridory Interakční prvky 

návrh realizace návrh realizace návrh realizace 

Časy 0 0 3 0 0 0 

Chýšť 1 0 3 1 7 5 

Rohoznice 1 0 5 2 3 0 

Starý Máteřov 2 0 5 1 5 1 

Úhřetická Lhota 3 0 3 1 6 0 

7.2 Realizační činnost katastrálních území 

Procentuálním vyjádřením zrealizovaných prvků z počtu původně 

navržených je patrné, že v realizační činnosti bylo nejaktivnější katastrální území 

Chýšť. Zde bylo uskutečněno 28 % z původně navržených prvků. Druhým vysoce 

činným katastrálním územím byl Starý Máteřov, kde bylo zrealizováno 21 % 

z původně navržených prvků. V katastrálním území Rohoznice proběhla realizace  

u 16 % a v katastrálním území Úhřetická Lhota u 15 % původně navržených prvků. 
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Katastrální území s nejnižší realizační činností byly Časy, kde bylo zrealizováno 

pouze 10 % z původně navržených prvků (obr. č. 11). 

Přehled sledovaných katastrálních území s celkovým počtem 

navržených a zrealizovaných prvků je uveden v tabulce č. 30. 

 
 
Obr. č. 11 Mapové zobrazení realizační činnosti v jednotlivých katastrálních územích. (upravila 
Kolářová dle Plánů společných zařízení sledovaných k. ú. a vlastního průzkumu, 2016)  
 
Tab. č. 30 Přehled sledovaných katastrálních území s celkovým počtem navržených  
a zrealizovaných prvků. (upravila Kolářová dle Plánů společných zařízení sledovaných k. ú.  
a vlastního průzkumu, 2016)  
 

  
Časy Chýšť Rohoznice Starý 

Máteřov 
Úhřetická 

Lhota 

Navržené prvky ke 
zpřístupnění pozemků 17 28 10 9 9 

Navržené prvky k 
ochraně a tvorbě ŽP 3 11 9 10 11 

Navrženo celkem 20 39 19 19 20 
Zrealizované prvky ke 
zpřístupnění pozemků 2 5 1 2 2 

Zrealizované prvky k 
ochraně a tvorbě ŽP 0 6 2 2 1 

Zrealizováno celkem 2 11 3 4 3 
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7.3 Zhodnocení uskutečněných realizací 

Detailní popis stavu zrealizovaných prvků je uveden v kapitole „Stav 

KPÚ vybraných katastrálních území“. Souhrnně však lze zjištěnou situaci shrnout 

následovně. 

U většiny zrealizovaných polních cest byl v době terénního průzkumu 

zjištěn náležitý a nepoškozený stav, který nijak nebrání jejich využití. Pouze 

v katastrálním území Časy byl nalezen poškozený úsek. Plánované způsoby pokrytí 

povrchu cest byly sice dodrženy, ale na druhou stranu v některých případech byla 

realizovaná délka cest mírně prodloužena či zkrácena oproti původnímu návrhu.  

Stav zeleně vysázené podél polních cest již nebyl tak vyhovující. 

Dřeviny podél polních cest často v době průzkumu již nerostly nebo byly poškozené. 

Dalšími nedostatky bylo nedodržení plánovaného ozelenění dvou zrealizovaných 

cest formou interakčních prvků; zarostlé příkopy či nepořádek podél cest.   

Také stav některých dalších prvků územního systému ekologické 

stability lze označit jako neodpovídající. Například lokální biokoridor (LBK 5) 

v katastrálním území Starý Máteřov nebyl v době průzkumu tvořen původně 

vysázenými dvěma řadami dřevin. Zrealizované izolační zeleně v katastrálním území 

Rohoznice byly sice v zapojeném a rostoucím stavu, avšak v jednom případě nebylo 

zajištěno ochranné oplocení. Kladné hodnocení je však žádoucí u lokálního 

biokoridoru (LBK 6B) v katastrálním území Chýšť, kde jsou dřeviny řádně opatřeny 

ochrannou a zdařile rostou.  

Z výše uvedeného je patrné, že stav zrealizovaných polních cest je až na 

malou výjimku téměř bez problému. Oproti tomu u prvků územního systému 

ekologické stability, jež vyžadují větší péči ve srovnání s cestami, tomu tak není. 

7.4 Financování pozemkových úprav 

Z dostupných informací o financování zrealizovaných prvků vyplývá, 

že nejčastějším zdrojem získání peněžních prostředků na uskutečnění realizací byl 

Program rozvoje venkova využívaný z 53 %. Z tohoto zdroje byla v případě 

sledovaných katastrálních území hrazena zejména realizace polních cest 

v katastrálním území Chýšť, Rohoznice a Úhřetická Lhota. Druhým nejvíce 

využívaným (29 %) byla Všeobecná pokladní správa, z níž byly finance použity na 

polní cesty, biokoridory a izolační zeleň v katastrálním území Chýšť, Rohoznice  
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a Starý Máteřov. Na třetím místě byl program SAPARD (12 %) financující polní 

cesty v katastrálním území Časy. A na posledním místě Operační program Životní 

prostředí (6 %), který byl využit pro založení biokoridoru (izolační zeleně) 

v katastrálním území Rohoznice (obr. č. 12). 

Ze zjištěných výsledků tedy vychází, že ve sledovaných katastrálních 

územích byly komplexní pozemkové úpravy hrazeny především ze zdroje Evropské 

unie (Program rozvoje venkova). Je tedy zřejmá důležitost tohoto programu pro 

realizaci komplexních pozemkových úprav. Kromě uvedených zdrojů ve třech 

případech realizací přispěli také samotní občané a obec (izolační zeleň II k. ú. 

Rohoznice, polní cesta P9 k. ú. Starý Máteřov a polní cesta V7 k. ú. Úhřetická 

Lhota). 

 

 
 
Obr. č. 12 Zdroje financování zrealizovaných prvků. (upravila Kolářová dle Pozemkového úřadu 
Pardubice, 2015) 
 

7.5 Katalog společných zařízení pozemkových úprav 

Zjištěné údaje o zrealizovaných prvcích plánů společných zařízení byly 

doplněny do internetového Katalogu společných zařízení pozemkových úprav 

vedeného Fakultou životního prostředí České zemědělské univerzity a Fakultou 

stavební Českého vysokého učení technického v Praze. Byly uveřejněny informace  

o lokalizaci prvku, kategorii, typu, projektantech a dodavatelích realizace, způsobu 

financování, datu uskutečnění realizace a vloženy ukázkové fotografie. Celkem bylo 

vloženo 17 společných zařízení:  

ZDROJE FINANCOVÁNÍ REALIZACÍ

SAPARD

Program rozvoje 
venkova

Všeobecná pokladní 
správa

OP Životní prostředí

29 %

6 % 12 %

53 %
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 polní cesta P3, Pv7 (k. ú. Časy) 

 polní cesta P2CH, P6aCH, P6bCH, P7CH a P24CH; lokální biokoridor  

LBK 6B (k. ú. Chýšť) 

 polní cesta D8; izolační zeleň I a II (k. ú. Rohoznice) 

 polní cesta P2, P9; lokální biokoridor LBK 5 (k. ú. Starý Máteřov) 

 polní cesta H9, V7; lokální biokoridor LBK 48 (k. ú. Úhřetická Lhota). 

 

Příklad společného zařízení zadaného do uvedeného katalogu zobrazuje 

obrázek č. 13. 

 

 
 
Obr. č. 13 Katalog společných zařízení - příklad. (ČVUT, 2010; upravila Kolářová, 2016) 
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8. DISKUSE 

Porovnáním výsledků diplomové práce s pracemi stejného tématu 

z předchozích let zabývajících se okresy Kolín (Soukenka, 2011), Rychnov nad 

Kněžnou (Doležal, 2011) a Hradec Králové (Fejfarová, 2015) bylo zjištěno 

následující: největší množství realizací proběhlo v okrese Kolín, kde bylo 

zrealizováno 41 % z celkového množství návrhů.  Na druhém místě se z hlediska 

realizační činnosti umístil okres Hradec Králové a Pardubice (15 %) a nejméně 

realizací bylo uskutečněno v okrese Rychnov nad Kněžnou (12 %).  

Z pohledu nejpočetněji realizovaných prvků plánu společných zařízení 

v těchto okresech souhrnně převažují polní cesty z opatření ke zpřístupnění pozemků 

a prvky územního systému ekologické stability z opatření k ochraně a tvorbě 

životního prostředí. V rámci ÚSES byly pro realizační činnost upřednostňovány 

biokoridory s interakčními prvky. Biocentra byla realizována v menší míře. Územní 

systém ekologické stability má pomocí vnitřní struktury a rozdělení území obecně 

schopnost naplňovat základní ekologickou funkci, ale také vedlejší funkce. Jedná se 

o funkci půdoochrannou a vodohospodářskou, přičemž pro jejich zajištění jsou 

nejméně uplatnitelná právě biocentra (Kouřil, 2002). 

Realizací plánu společných zařízení se rozumí mimo jiné výsadba zeleně  

a zabezpečení následné péče o ní, dokud není převedena do vlastnictví obce či jiného 

účastníka řízení. K tomuto dochází obvykle do 3 let (vyhláška č. 13/2014 Sb.). 

Smyslem provádění následné péče je snížení nežádoucích vlivů působících na 

dřeviny, potlačení šoku dřeviny po výsadbě a podpoření jejího zdravého vývoje 

(Jelínek, 2007). Zajištění další péče o vysázený porost je po předání na samotné obci, 

což ale bývá často z finančních důvodů problém. Tato situace by přitom mohla být 

vyřešena poskytnutím dotačního titulu určeného k uvedené činnosti. Ten ovšem 

doposud nebyl vytvořen (Kaulich, 2012). Státem jsou sice poskytovány finanční 

prostředky z Programu péče o krajinu, nicméně tato dotace není určena pro zajištění 

následné péče o zeleň, ale pouze pro její výsadbu (Jelínek, 2007). Obce se však 

v některých případech snaží i přes finanční nedostatek pečovat o zrealizované prvky 

různými způsoby – například s pomocí místních zemědělců (Kaulich, 2012). 

Ve sledovaných katastrálních územích okresu Pardubice se bohužel příliš 

nedaří toto řešit. Především vysázená zeleň formou interakčních prvků podél polních 

cest zde byla vystavena nedostatečné péči. Přitom právě projekty komplexních 
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pozemkových úprav nebo územně plánovacích dokumentací jsou jednou z mála 

možností realizace interakčních prvků v krajině (Kasalický, 2010). Naopak aktivita 

obce v realizaci prvku k ochraně a tvorbě životního prostředí byla zaznamenána 

v katastrálním území Rohoznice, kde byla kvůli nedostatku financí ohrožena výsadba 

izolační zeleně č. II. Protože obec velmi stála o její uskutečnění, zejména z důvodu 

přínosu pro následující generace, částečně se podílela na jejím financování 

(Beňková, R. et Smolíková, A., 2015, in litt.).  

Dalším příkladem pozitivního přístupu je katastrální území Starý Máteřov, 

kde se občané podíleli na financování zpevněného úseku cesty P9 procházejícího 

podél zástavby. V jiném případě, v katastrálním území Úhřetická Lhota, byla 

zpevněná část cesty V7 hrazena přispěním obce (Friš, P., 2015, in litt.). 

Stěžejním faktorem ovlivňujícím realizaci pozemkových úprav jsou tedy 

mimo jiné finance. Pozemkové úřady v posledních letech disponují zhruba  

2 miliardami Kč ročně, přičemž tato částka je z 1/3 tvořena financemi státního 

rozpočtu, z 1/3 prostředky z Evropské unie (přesněji Programu rozvoje venkova)  

a kromě těchto zdrojů přispívá také Pozemkový fond ČR a Ředitelství silnic a dálnic 

(Kaulich, 2012). Jinak tomu nebylo ani ve sledovaných KPÚ katastrálních území. 

Zde hrály důležitou roli finance ze zmíněného Programu rozvoje venkova, který zde 

byl využit u 53 % realizací. Prostředky ze státního rozpočtu – Všeobecná pokladní 

správa představovaly 29 %.  

Proces komplexních pozemkových úprav je sice veden příslušným 

pozemkovým úřadem, nicméně na kvalitu a životnost zrealizovaných prvků má také 

vliv přispění zasažených obcí a jejich občanů, což bylo ostatně doloženo výše 

uvedenými příklady. Z terénních průzkumů je zjevné, že udržení odpovídající kvality  

a funkčnosti polních cest není pro obce tak velký problém. Při pohledu na vysázenou 

zeleň podél udržovaných cest je však patrné, že jejich zachování v prosperujícím 

stavu buď pro obce už není tak jednoduché z finančních důvodů nebo to není jejich 

hlavní priorita. 
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9. ZÁVĚR 

Během zpracování diplomové práce byla podle předem stanoveného 

zadání navštívena všechna sledovaná katastrální území za účelem vyhledání  

a zhodnocení současného stavu prvků plánu společných zařízení zrealizovaných 

v rámci komplexních pozemkových úprav.  Výsledky průzkumu byly, v závislosti na 

typu sledovaného prvku, více či méně odlišné oproti návrhu uvedeném  

v obdržených plánech společných zařízení jednotlivých katastrálních území. 

Aktuální stav polních cest a provedení jejich realizace byl ve většině 

případů bez větších problémů. Cesty byly vybudovány až na menší výjimky ve 

stanovených parametrech, byl použit předem určený povrch a doposud je většina cest 

v odpovídající kvalitě. Protierozní opatření byla v plánech společných zařízení 

navržena v menším rozsahu a ani přesto nedošlo k jejich realizaci. Vodohospodářská 

opatření nebyla provedena žádná. Jako nejvíce diskutabilní byl zaznamenán stav 

prvků územního systému ekologické stability. Ačkoliv realizace těchto prvků 

proběhla podle plánovaných návrhů, jejich dnešní stav není v mnoha situacích 

vhodný. Toto se týká zejména prvků liniového charakteru – interakčních prvků 

vysázených podél polních cest a lokálního biokoridoru (LBK 5). Za příčinu této 

skutečnosti lze označit nedostatečné zajištění následné péče o realizace tohoto 

charakteru.  

Diplomová práce tak detailně popisuje a hodnotí aktuální kvalitu 

provedení jednotlivých realizací a přispívá k ucelenějšímu přehledu sledovaného 

tématu komplexních pozemkových úprav. Výsledky zrcadlí nedostatky a nastiňují 

směry, kterými by se měla ubírat snaha státu, obcí a účastníků řízení pozemkových 

úprav pro zlepšení situace. Z výsledků diplomové práce je především patrná nutnost 

řešení péče o vysázenou zeleň, která je znesnadněna nedostatkem finančních 

prostředků ze strany obcí. Dále je důležité si uvědomit absenci realizace ostatních 

skupin opatření. Jak je patrné z převažujících typů realizovaných prvků, veřejnost 

dává přednost zejména polním cestám a dále prvkům ve formě zeleně. Je tak žádoucí 

zvýšit povědomí o výhodách dalších navržených opatření a tím pomoci jejich 

případnému uskutečnění v dalších letech. 

Tyto výsledky budou také zaslány Pozemkovému úřadu v Pardubicích, 

kterému mohou sloužit jako zpětná vazba a podklad pro další výstupy. 



 

100 
 

10.   PŘEHLED LITERATURY A POUŽITÝCH ZDROJŮ 

BATYSTA, M., DOUBRAVOVÁ, J., HALUZOVÁ, J., JACKO, K., JANEČEK, B., 

KAPIČKA, J., KULÍŘOVÁ, P., NEDVĚDOVÁ, V., NOVOTNÝ, I., 

PODHRÁZSKÁ, J., SEKÁČ, P., SKLENIČKA, P., TROMBIK, P., VÁLOVÁ, M., 

VOPRAVIL, J., 2014: Pozemkové úpravy – nástroj pro udržitelný rozvoj 

venkovského prostoru. Státní pozemkový úřad. Ministerstvo zemědělství. Výzkumný 

ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Česká zemědělská univerzita, Český úřad 

zeměměřičský a katastrální, Praha: 48 s.  

 

BUČEK, A., 2002: Tvorba ekologických sítí v České republice. In: MADĚRA, P. 

[ed.]: Ekologické sítě. Sborník příspěvků z mezinárodní konference 23. – 24. 11. 

2001 v Brně. Geobiocenologické spisy, sv. 6. Mendelova zemědělská a lesnická 

univerzita, Brno. Ministerstvo zemědělství, Praha: 6 – 12.  

 

BUDŇÁKOVÁ, M., JACKO, K. [eds.], 2012: Situační a výhledová zpráva – půda. 

Ministerstvo zemědělství, Praha: 102 s. 

 

BURIAN Z., CUDLÍNOVÁ E., ČÍHAL L., DUMBROVSKÝ M., HÁNEK P., 

HLADÍK J., HRABÁNKOVÁ M., JACKO K., JANEČEK M., KAULICH K., 

KLÍMOVÁ M., KOPP J., KOTTOVÁ B., KOUPILOVÁ M., KULHAVÝ Z., 

KVÍTEK T., LAPKA M., MADAROVÁ S., MAZÍN V., MORAVCOVÁ J., 

MUCHOVÁ Z., NĚMEC J., NĚMEC J., NOVÁK P., ONDR P., PÁRTLOVÁ P., 

PODHRÁZSKÁ J., PROCHÁZKOVÁ E., SKLENIČKA P., SKŘIVANOVÁ Z., 

SOUPOVÁ M., ŠIMČÍK T., ŠKODOVÁ – PARMOVÁ D., TOMAN F., VÁCHAL 

J., VÍTEK J., VRÁNA K., 2011: Pozemkové úpravy v České republice. Consult, 

Praha: 207 s.  

 

CAY, T., ISCAN, F., 2004: Algorithm Developing For Land Consolidation 

Software. ISPRS Archives – Volume XXXV Part B3. XXth ISPRS Congress 

Technical Commission III: 666 – 671. 

 



 

101 
 

COELHO C. J., PORTELA J., PINTO A. P., 1996: A social approach to land 

consolidation schemes. A Portuguese case study: the Valenca Project. Land Use 

Policy 13: 129 – 147. 

 

DIJK V. T., 2007: Complications for traditional land consolidation in Central 

Europe. Geoforum 38: 505 – 511. 

 

DUMBROVSKÝ, M., MEZERA, J., STEJSKALOVÁ, D., PIVCOVÁ, J., SPITZ, P., 

PAVLÍK, M., STŘÍTECKÝ, L., MAZÍN, V., 2000: Metodický návod pro 

pozemkové úpravy a související informace. Výzkumný ústav meliorací a ochrany 

půdy, Praha: 189 s.  

 

DROBNÍK J., 2007: Základy pozemkového práva. Eva Roztoková – IFEC, Praha: 

178 s.  

 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, 

2004: Operations manual for land consolidation pilot projects in Central and Eastern 

Europe. FAO. Land Tenure Manuals 1, Rome: 59 p.  

 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, 

2008: Opportunities to mainstream land consolidation in rural development 

programmes of the European Union. FAO. Land Tenure Policy Series 2, Rome: 58 p.  

 

FALTYSOVÁ, H., BÁRTA, F., 2002: Pardubicko. Okres Pardubice. In: 

MACKOVČIN, P., SEDLÁČEK, M. [eds.]: Chráněná území ČR, svazek IV. 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha: 104 – 113. 

 

HARTVIGSEN, M., 2013: Land reform in Central and Eastern Europe after 1989 

and its outcome in the form of farm structures and land fragmentation. FAO. Land 

Tenure Working Paper 24:  1 – 51. 

 

JANEČEK, M., COUFAL, V., DUMBROVSKÝ, M., KREJČA, T., MAŠÁT, K., 

NĚMEC, J., NOVÁK, P., PIVCOVÁ, J., TOMÁŠEK, M., 1999: Pozemkové úpravy 

se zaměřením na bonitaci a pedologii. Institut pro místní správu, Praha: 73 s.  



 

102 
 

JELÍNEK, B., 2007: Realizace prvků ÚSES a co dál. In: PETROVÁ, A., 

GROHMANOVÁ, L. [eds.]: ÚSES – zelená páteř krajiny 2007. Sborník z 6. ročníku 

semináře „ÚSES – zelená páteř krajiny“, Brno: 37 – 44.  

 

KADLEC, V., ŽÍŽALA, D., NOVOTNÝ, I., HEŘMANOVSKÁ, D., KAPIČKA, J., 

TIPPL, M., 2014: Land consolidations as an effective instrument in soil 

conservation. Ekólogia 33, 2: 188 – 200. 

 

KAPIDURA A., ŁUCZEWSKI M., HOME R., KUPIDURA P., 2014: Public 

perceptions of rural landscapes in land consolidation procedures in Poland. Land Use 

Policy 39: 313 – 319. 

 

KASALICKÝ, I., 2010: Interakční prvky – nedoceněná součástí ÚSES. In: 

PETEROVÁ, A. [ed.]: ÚSES – zelená páteř krajiny 2010. Sborník z 9. ročníku 

semináře „ÚSES – zelená páteř krajiny“ konaného 8. - 9. září 2010, Brno: 63 – 66. 

 

KAULICH, K., 2012: Komplexní pozemkové úpravy jako nástroj k vytváření ÚSES. 

Ochrana přírody 67, suppl. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha: 28 – 30. 

 

KAULICH, K., 2013: Importance and Prospect of Land Consolidation in the Czech 

Republic. ZfV- Zeitschrift für Geodäesie, Geoinformation und Landmanagement 

138: 193 – 200. 

 

KONEČNÁ, J., STEJSKALOVÁ, D., PODHRÁZSKÁ J., KARÁSEK, P., 

NOVÁKOVÁ, E., KUČERA, J., 2014: Multikriteriální hodnocení protierozních  

a vodohospodářských zařízení v pozemkových úpravách. Výzkumný ústav meliorací 

a ochrany půdy, v. v. i., Praha: 52 s.  

 

KOZÁK, J., NĚMEČEK, J., BORŮVKA, L., LÉROVÁ, Z., NĚMĚČEK, K., 2009: 

Atlas půd České republiky. Ministerstvo zemědělství ČR, Česká zemědělská 

univerzita, Praha: 149 s.  

 



 

103 
 

KVĚTOŇ, V., VOŽENÍLEK, V., 2011: Klimatické oblasti Česka: klasifikace podle 

Quitta za období 1961 – 2000. Univerzita Palackého, Olomouc, Český 

hydrometeorologický ústav, Praha: 20 s.  

 

KYSELKA, I., HURNÍKOVÁ, J., ROZMANOVÁ, N., STEJSKALOVÁ, D., 

PODHRÁZSKÁ, J., 2011: Koordinace územních plánů a pozemkových úprav. 

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Praha: 61 s.  

 

LERMAN, Z., CIMPOIEŞ, D., 2006: Land Consolidation as a factor for successful 

development of agriculture in Moldava. The Hebrew University of Jerusalem. The 

Center for Agricultural Economic Research. The Department of Agricultural 

Economics and Management. No. 10. 05: 1 – 23. 

 

LOBO, D., LOZANO, Z., DELGADO, F., 2005: Water erosion risk assessment and 

impact on productivity of a Venezuelan soil. Catena 64: 297 – 306. 

 

LOKOČ, R., LOKOČOVÁ, M., 2010: Vývoj krajiny v České republice. Lipka  

– školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno: 83 s. 

 

MARŠÍKOVÁ M., MARŠÍK, Z., 2007: Dějiny zeměměřičství a pozemkových úprav 

v Čechách a na Moravě v kontextu světového vývoje. Libri, Praha: 182 s.  

 

MÍCHAL, I., 1994: Ekologická stabilita. Veronica, ekologické středisko ČSOP, 

Ministerstvo životního prostředí, Brno: 276 s.  

 

MIRANDA D., CRECENTE R., ALVAREZ F. M., 2006: Land consolidation in 

inland rural Galicia, N. W. Spain, since 1950: An example of the formulation and use 

of questions, criteria and indicators for evaluation of rural development policies. 

Land Use Policy 23: 511 – 520. 

 

NAEEM, S., CHAPIN III, F. S., COSTANZA, R., EHRLICH, P. R., GOLLEY, F. 

B., HOOPER, D. U., LAWTON, J., H., O´NEILL, R. V., MOONEY, H. A., SALA, 

O. E., SYMSTAD, A. J., TILMAN, D., 1999: Biodiversity and Ecosystem 



 

104 
 

Functioning: Maintaining Natural Life Support Processes. Ecological Society of 

America. Issues in Ecology. Number 4: 1 – 14. 

 

NĚMEC, J., VRÁBLÍKOVÁ, J., PRAŽÁKOVÁ, L., 2011: Pozemkové úpravy. 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta životního prostředí, Ústí nad Labem: 

131 s.  

 

NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD, 2015: Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu, 

ročník XXIII, částka 2. Nejvyšší kontrolní úřad, Praha: 166 s.  

 

PANAGOS, P., BORRELLI, P., POESEN, J., BALLABIO, C., LUGATO, E., 

MEUSBURGER, K., MONTANARELLA, L., ALEWELL, CH., 2015: The new 

assessment of soil loss by water erosion in Europe. Environmental Science & Policy 

54: 438 – 447. 

 

PAŠAKARNIS G., MALIENE V., 2010: Towards sustainable rural development in 

Centraland Eastern Europe: Applying land consolidation. Land Use Policy 27: 545 – 

549. 

 

PEKÁREK, M., PRŮCHOVÁ, I., 2004: Pozemkové právo. Masarykova univerzita, 

Brno: 400 s.  

 

PODHRÁZSKÁ, J., TOMAN, F., VITÁSKOVÁ, J., KOUKALOVÁ, M., 

PIVCOVÁ, J., 2006: Projektování pozemkových úprav. Mendelova zemědělská  

a lesnická univerzita, Brno: 217 s.  

 

PODHRÁZSKÁ, J., KUČERA, J., KARÁSEK, P., KONEČNÁ, J., 2015: Land 

Degradation by Erosion and Its Economic Consequences for the Region of South 

Moravia (Czech Republic). Soil & Water Research 10: 105 – 113.  

 

RIDDELL, J., REMBOLD, F., 2002: Farm land rationalization and land 

consolidation: strategies for multifunctional use of rural space in Eastern and Central 

Europe. International Symposium on Land Fragmentation and Land Consolidation in 

CEEC: A Gate Towards Sustainable Rural Develop. 



 

105 
 

SONNENBERG, J., 2002: Fundamentals of Land Consolidation as an Instrument to 

Abolish Fragmentation of Agricultural Holdings. FIG XXII International Congress 

Washington, D.C. USA, April 19-26. TS7.4 Land Consolidation: New Perspectives: 

1 – 12. 

 

SOUKUP, M., HRÁDEK, F., 1999: Optimální regulace povrchového odtoku 

z povodí. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Praha: 98 s.  

 

SKLENIČKA, P., 2003: Základy krajinného plánování. Naděžda Skleničková, Praha: 

321 s.  

 

SKOŘEPA, Z., ŠVEHLA, F., 2000: Pozemkové úpravy. Doporučený standard 

technický. Informační centrum ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů  

a techniků činných ve výstavbě, Praha, soubor 3, číslo 2: 1 – 9. 

 

SKŘIVANOVÁ, Z., DRAHOŇOVSKÁ, E., 2011: Stručný postup pro projektování 

pozemkových úprav. Česká zemědělská univerzita, Praha: 29 s.  

 

SKŘIVANOVÁ, Z., [ed.] 2012: Společná zařízení v pozemkových úpravách. 

Ministerstvo zemědělství, Praha: 75 s.  

 

TLAPÁK, V., ŠÁLEK, J., LEGÁT, V., 1992: Voda v zemědělské krajině. 

Zemědělské nakladatelství Brázda, Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha: 320 

s.  

 

VITIKAINEN, A., 2004: An Overview of Land Consolidation in Europe. Nordic 

Journal of Surveying and Real Estate Research 1: 25 – 44. 

 

VLASÁK, J., BARTOŠKOVÁ, K., 2007: Pozemkové úpravy. České vysoké učení 

technické, Praha: 168 s. 

 

VÝZKUMNÝ ÚSTAV MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, 1995: Voda v krajině – 

protierozní ochrana. Nové technologie v ochraně půdy před vodní erozí. Ministerstvo 

zemědělství ČR, Praha: 52 s. 



 

106 
 

Zákony a vyhlášky 

 

ZÁKON č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o 

změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, v platném znění. 

 

VYHLÁŠKA č. 327/1998 Sb., Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví 

charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení 

a aktualizaci, v platném znění. 

 

VYHLÁŠKA č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav  

a náležitostech návrhu pozemkových úprav, v platném znění. 

 

Internetové zdroje 

 

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, 2015: Charakteristika okresu Pardubice. Online: 

https://www.czso.cz/csu/xe/charakteristika_okresu_pardubice, cit. 3. 8. 2015. 

 

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, 2014: Vybrané ukazatele za okres Pardubice. 

Online: https://www.czso.cz/documents/11272/29135545/CZ0532.pdf/8e6f4300-

74ca-4203-9992-4929f10fac8a?version=1.1, cit. 3. 8. 2015. 

 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ, 2010: Katalog společných zařízení 

pozemkových úprav. Online: http://geo102.fsv.cvut.cz/ksz/najdi-zarizeni/zobraz/868, 

cit. 7. 4. 2016. 

 

KOUŘIL, F., 2002: Dotační politika a realizace ÚSES v procesu KPÚ. Portál ÚSES. 

ÚSES – zelená páteř krajiny. Online: http://www.uses.cz/data/sbornik02/Kouril.pdf, 

cit. 3. 3. 2016.  

 

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, 2010: Pozemkové úpravy a tvorba krajiny. 

Online: http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/pozemkove-upravy/pozemkove-

upravy/pozemkove-upravy-a-tvorba-krajiny.html, cit. 29. 2. 2016. 

 



 

107 
 

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, 2016: eAGRI. Pozemkové úpravy. Online: 

http://eagri.cz/public/app/eagriapp/PU/Prehled/, cit. 20. 2. 1016. 

 

STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, 2015: Operační program Životní 

prostředí – podporované oblasti. Online: http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/, 

cit. 9. 3. 2016. 

 

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD, 2016: Závěrečný účet – organizační složky státu za 

rok 2015. Online: 

http://www.spucr.cz/frontend/webroot/uploads/files/2016/02/zaverecnyucetspu20151

745.pdf, cit. 9. 4. 2016. 

 

VÝZKUMNÝ ÚSTAV MELIORACÍ A OCHRANY PŮD, v. v. i., 2015: eKatalog 

BPEJ. Online: http://bpej.vumop.cz/37001, cit. 3. 10. 2015. 

 

Ostatní zdroje 

 

Plány společných zařízení 

 

LANDSERVIS ČESKÉ BUDĚJOVICE, 2001: Návrh společných zařízení 

(aktualizovaný) komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Časy, okres 

Pardubice. 

 

GAP PARDUBICE s. r. o., 2004a: 2. Plán společných zařízení, komplexní 

pozemková úprava v k. ú. Chýšť. 

 

GAP PARDUBICE s. r. o., 2004b: Komplexní pozemková úprava k. ú. Rohoznice. 

 

GAP PARDUBICE, s. r. o., 2005: Projektová dokumentace lokálního biokoridoru  

č. 7, k. ú. Starý Máteřov. 

 

GAP PARDUBICE s. r. o., 2000: Plán společných zařízení v k. ú. Starý Máteřov. 

 



 

108 
 

AGROPROJEKCE, Litomyšl s. r. o., 2001: Komplexní pozemková úprava Úhřetická 

Lhota, Plán společných zařízení. 

 

Diplomové práce 

 

DOLEŽAL, T., 2011: Sledování prvků plánu společných zařízení realizovaných 

v rámci komplexních pozemkových úprav v okrese Rychnov nad Kněžnou 

(Královehradecký kraj). Česká zemědělská univerzita, Fakulta životního prostředí, 

Praha: 78 s. 

 

FEJFAROVÁ, R., 2015: Sledování prvků plánu společných zařízení realizovaných 

v rámci komplexních pozemkových úprav v okrese Hradec Králové 

(Královehradecký kraj). Česká zemědělská univerzita, Fakulta životního prostředí, 

katedra biotechnických úprav v krajině, Praha: 152 s. 

 

SOUKENKA, L., 2011: Sledování prvků plánu společných zařízení realizovaných 

v rámci komplexních pozemkových úprav v okrese Kolín (Středočeský kraj). Česká 

zemědělská univerzita, Fakulta životního prostředí, katedra biotechnických úprav 

krajiny, Praha: 136 s. 

 

Citované fotografie 

 

Foto. č. 6: Friš, P., pozemkový úřad, 2011 

Foto. č. 8: Friš, P., pozemkový úřad, 2011 

Foto. č. 13: Friš, P., pozemkový úřad, 2012 

Foto. č. 17: Friš, P., pozemkový úřad, 2012 

Foto. č. 19: Friš, P., pozemkový úřad, 2012 

Foto. č. 22: Friš, P., pozemkový úřad, 2011 

Foto. č. 30: Friš, P., pozemkový úřad, 2011 

Foto. č. 32: Friš, P., pozemkový úřad, 2011 

Foto. č. 33: Friš, P., pozemkový úřad, 2010 

Foto. č. 42: Friš, P., pozemkový úřad, 2007 

Foto. č. 50: Friš, P., pozemkový úřad, 2008 

Foto. č. 52: Friš, P., pozemkový úřad, 2008 



 

109 
 

11.  SEZNAM FOTOGRAFIÍ, OBRÁZKŮ A TABULEK 

Seznam fotografií  
 
Foto. č. 1 Zpevněný povrch cesty P3      51 

Foto. č. 2 a 3 Poškozený a opravovaný povrch cesty P3     51 

Foto. č. 4 Zpřístupnění zemědělských pozemků z cesty Pv7    52 

Foto. č. 5 Zpevněný povrch cesty Pv7 v nepoškozeném stavu    52 

Foto. č. 6 a 7 Stav zeleně v počátečním úseku cesty P2CH po vysázení  

a v současnosti        57 

Foto. č. 8 a 9 Stav zeleně cesty P2CH v úseku poblíž dálnice D11 po vysázení  

a v současnosti        58 

Foto. č. 10 Začátek cesty P6aCH vycházející ze zastavěného území   58 

Foto. č. 11 Zpřístupnění manipulační plochy místních zemědělců z cesty P6aCH  

       59 

Foto. č. 12 Zpevnění cesty P6aCH asfaltovým betonem, odvodňovací příkopy  

a zeleň        59 

Foto. č. 13 a 14 První úsek ozelenění cesty P6bCH – stav zeleně po vysázení  

a v současnost        60 

Foto. č. 15 a 16 Nevyhovující stav dřevin podél cesty P6bCH v současnosti  60 

Foto. č. 17 a 18 Druhý úsek cesty P6bCH – stav zeleně po vysázení a v současnosti 

       60 

Foto. č. 19 a 20 Vysázená zeleň podél cesty P7CH v době realizace a v současnosti 

            61 

Foto. č. 21 Okousané dřeviny a ponechaný nepořádek u cesty P7CH   61 

Foto. č. 22 a 23 Zeleň a příkopy podél cesty P24CH v době realizace a v současnosti 

           62 

Foto. č. 24 Rostoucí zeleň podél příkopu u cesty P24CH opatřená ochranou proti 

okusu zvěře           62 

Foto. č. 25 Založený LBK 6B od Bělavských rybníků podél vodoteče   63 

Foto. č. 26 a 27 Vysázené stromy s keři v LBK 6B a zabezpečení proti okusu zvěře 

           63 

Foto. č. 28 Zmulčovaný travní porost LBK 6B      64 

 



 

110 
 

Foto. č. 29 Polní cesta D8 vedoucí od silnice k zemědělským pozemkům a zástavbě 

           68 

Foto. č. 30 a 31 Původní a současný stav cesty D8 (dnes zarostlé hospodářské 

sjezdy)           68 

Foto. č. 32 Izolační zeleň č. I (zelená linie) sloužící k odhlučnění dálnice D11 

(červená linie)          69 

Foto. č. 33 a 34 Původní oplocení izolační zeleně č. I a stav v současnosti  69 

Foto. č. 35 Absence ochrany jednotlivých dřevin izolační zeleně č. I.   70 

Foto. č. 36 Celkový pohled na izolační zeleň č. II směrem od obce   70 

Foto. č. 37 Zajištěné oplocení izolační zeleně č. II.      71 

Foto. č. 38 Zpevněné hospodářské sjezdy cesty P2      75 

Foto. č. 39 Vysázená zeleň podél cesty P2 v dobrém stavu     75 

Foto. č. 40 Zpevněné hospodářské sjezdy cesty P9      76 

Foto. č. 41 Úsek cesty P9 vedoucí do zastavěné oblasti – asfaltobetonové zpevnění 

           76 

Foto. č. 42 a 43 Původní dvě řady vysázené zeleně se zatravněním LBK 5  

a současný stav          77 

Foto. č. 44 Zachovalá rostoucí zeleň LBK 5      77 

Foto. č. 45 Odbočení ze silnice č. 340 na stávající polní cestu H 9   81 

Foto. č. 46 Příkop podél cesty H 9 v neodpovídajícím stavu – nepořádek   81 

Foto. č. 47 Vjezd na polní cestu V 7 ze silnice č. 355     82 

Foto. č. 48 Konečný úsek cesty V 7 s asfaltobetonovým povrchem   82 

Foto. č. 49 Zarostlý příkop a místo určené k odvedení vody u cesty V 7   83 

Foto. č. 50 a 51 Stav LBK 48 po výsadbě a v současnosti     83 

Foto. č. 52 a 53 Vysázený LBK 48 po odstranění rákosu obecného a v současnosti 

           84 

 

Seznam obrázků 
 
Obr. č. 1 Lokalizace studijního území       41 

Obr. č. 2 Přehled zahájených a ukončených jednoduchých a komplexních 

pozemkových úprav v okrese Pardubice      46 

Obr. č. 3 Mapové zobrazení stavu pozemkových úprav v okrese Pardubice  46 

 



 

111 
 

Obr. č. 4 Celkový počet navržených opatření všech řešených katastrálních území  

           85 

Obr. č. 5 Navržené a zrealizované prvky ke zpřístupnění pozemků ve všech 

katastrálních územích         86 

Obr. č. 6 Způsoby návrhů a realizací prvků ke zpřístupnění pozemků ve všech 

katastrálních území          87 

Obr. č. 7 Navržené a zrealizované kategorie polních cest ve všech katastrálních 

území            88 

Obr. č. 8 Navržené a zrealizované prvky k ochraně a tvorbě životního prostředí ve 

všech katastrálních území         90 

Obr. č. 9 Způsoby návrhů a realizací opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí 

ve všech katastrálních území         91 

Obr. č. 10 Návrhy a realizace typů prvků ÚSES ve všech katastrálních území  92 

Obr. č. 11 Mapové zobrazení realizační činnosti v jednotlivých katastrálních 

územích           93 

Obr. č. 12 Zdroje financování zrealizovaných prvků     95 

Obr. č. 13 Katalog společných zařízení pozemkových úprav - příklad  96 

 
Seznam tabulek 

 

Tab. č. 1 Přehled zdrojů financování pozemkových úprav a výše poskytnutých 

částek (v mil. Kč)         25 

Tab. č. 2  Seznam katastrálních území se zahájenými a ukončenými jednoduchými  

a komplexními pozemkovými úpravami       47 

Tab. č. 3 Identifikační údaje o dotčeném území k. ú. Časy    48 

Tab. č. 4 Nově navržené polní cesty       48 

Tab. č. 5 Polní cesty určené k rekonstrukci       49 

Tab. č. 6 Navržená opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí   50 

Tab. č. 7 Identifikační údaje o dotčeném území k. ú. Chýšť    53 

Tab. č. 8 Nově navržené polní cesty řešící problematiku výstavby dálnice D11  53 

Tab. č. 9 Nově navržené polní cesty sloužící ke zpřístupnění jednotlivých 

vlastnických celků         54 

Tab. č. 10 Cesty určené k rekonstrukci či doplnění      55 

Tab. č. 11 Navržená opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí   57 



 

112 
 

Tab. č. 12 Identifikační údaje o dotčeném území k. ú. Rohoznice    65 

Tab. č. 13 Nově navržené polní cesty       65 

Tab. č. 14 Cesty určené k rekonstrukci       66 

Tab. č. 15 Navržená opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí   67 

Tab. č. 16 Identifikační údaje o dotčeném území k. ú. Starý Máteřov   72 

Tab. č. 17 Nově navržené polní cesty       72 

Tab. č. 18 Polní cesty určené k rekonstrukci      73 

Tab. č. 19 Navržená opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí   74 

Tab. č. 20 Identifikační údaje o dotčeném území k. ú. Úhřetická Lhota  78 

Tab. č. 21 Nově navržené polní cesty       78 

Tab. č. 22 Polní cesty určené k rekonstrukci      79 

Tab. č. 23 Navržená opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí   80 

Tab. č. 24 Přehled sledovaných katastrálních území s počtem navržených  

a zrealizovaných prvků ke zpřístupnění pozemků     86 

Tab. č. 25 Přehled sledovaných katastrálních území s počtem navržených  

a zrealizovaných prvků k novému založení a rekonstrukci    87 

Tab. č. 26 Přehled sledovaných katastrálních území s počty navržených  

a zrealizovaných kategorií polních cest      88 

Tab. č. 27 Přehled sledovaných katastrálních území s počtem navržených  

a zrealizovaných opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí   90 

Tab. č. 28 Přehled sledovaných katastrálních území s počtem navržených  

a zrealizovaných prvků k založení a doplnění     91 

Tab. č. 29 Přehled sledovaných katastrálních území s počtem navržených  

a zrealizovaných prvků územního systému ekologické stability   92 

Tab. č. 30 Přehled sledovaných katastrálních území s celkovým počtem navržených  

a zrealizovaných prvků        93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

113 
 

12.   SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1 Komplexní pozemková úprava katastrálního území Časy  114 

Příloha č. 2 Komplexní pozemková úprava katastrálního území Chýšť  115 

Příloha č. 3 Komplexní pozemková úprava katastrálního území Rohoznice 116 

Příloha č. 4 Komplexní pozemková úprava katastrálního území Starý Máteřov 117 

Příloha č. 5 Komplexní pozemková úprava katastrálního území Úhřetická Lhota 118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

114 
 

13.   PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 Komplexní pozemková úprava katastrálního území Časy. 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

115 
 

Příloha č. 2 Komplexní pozemková úprava katastrálního území Chýšť. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

116 
 

Příloha č. 3 Komplexní pozemková úprava katastrálního území Rohoznice. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

117 
 

Příloha č. 4 Komplexní pozemková úprava katastrálního území Starý Máteřov. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

118 
 

Příloha č. 5 Komplexní pozemková úprava katastrálního území Úhřetická Lhota. 
 
 


