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Anotace 

Diplomová práce se zcela zaměřuje na výstavbu areálu sběrného dvoru, kde se blíže specifikuje 

realizace haly pro třídění odpadů. Problematikou je v obci Rataje celkové odpadové 

hospodářství, kterým je řešení výstavby nového a plně funkčního sběrného dvoru. Na základě 

urbanistického řešení dané lokality, je v práci navržena celá problémová lokalita. Sběrný dvůr 

s halou je zcela navržen tak, aby plnil svou funkčnost, a aby občané lépe a kvalitněji třídili 

veškerý odpad. Celý systém třídění odpadu bude záviset i na osvětě mezi občany obce. 

Na celkovou výstavbu celého dvoru se podílí obec jako investor akce, tak „Operační program 

ministerstva životního prostředí“, který poskytuje dotaci na sběrný kompletní sběrný dvůr. 
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The thesis focuses entirely on the construction of the collection yard, where the 

implementation of the hall for waste sorting is specified. The issue in the village of Rataje 

is the overall waste management, which is the solution for the construction of a new one 

and a fully functional collection yard. Based on the urban solution of the locality, the 

whole problematic locality is proposed in the work. The collection yard with a hall is 

completely designed to fulfill its functionality and for citizens to sort all waste better and 

with better quality. The whole system of waste sorting will also depend on education 

among the citizens of the municipality. The municipality participates in the overall 

construction of the entire yard as an investor of the event, as well as the "Operational 
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Úvod 

Problematika nakládání s odpady, je v současnosti jedním z nejdiskutovanějších témat. 

Nejvýraznějším problémem odpadového hospodářství je kapacita skládkovacích zařízení, 

poněvadž spotřební společnost produkuje stále větší a větší množství odpadu. Tato 

zvýšená produkce opadů znamená značné problémy, jenž nutí producenty odpadů (obce 

a firmy) řešit systémově jejich minimalizaci, svoz, třídění a rovněž následní zpracování 

jako druhotné suroviny. Hlavním cílem je maximalizovat efektivitu sběru opadů 

a následného třídění, kdy je nutné dosáhnout maximálního množství odpadů, které 

se vrátí zpět do výroby. Zjednodušeně lze konstatovat, že příroda je schopna pojmout 

pouze omezené množství produkovaných odpadů. Mezi odpadky přitom končí předměty 

a suroviny, pro které se může najít uplatnění, ať už ve zpracovatelském a energetickém 

průmyslu, v kompostárnách nebo i sociálních službách. Potřeba omezit negativní roli 

při naplňování myšlenek cirkulární ekonomiky. Cirkulární ekonomikou je myšleno 

největší možné množství surovin získaných materiálovým nebo energetickým využitím 

zpět do života města/vesnice. Rovněž je důležité vybudovat systém sběrných dvorů, a to 

tak, aby se opravdu předcházelo vzniku černých skládek. Cílem diplomové práce bylo 

zrealizovat halu ve sběrném dvoře, která se navrhovala speciálně pro investora. Její 

využití se vyjímá tím, že se do haly navrhla třídící linka, jenž by sloužila ke třídění 

odpadů. Tímto byl zmonitorován stávající stav celkového odpadu obce. Nedílnou součástí 

celé práce je realizace haly, která musí splňovat parametry jak legislativně, tak z hlediska 

prostoru, ale také z hlediska investora. Diplomovou práci se budu snažit pojmout jako 

celek celého sběrného dvoru a navrhnout nejvhodnější řešení, jak rozmístění kontejnerů, 

tak rovněž i umístění nové kompostárny a haly pro třídění odpadu. V práci popisuji 

výhody vybudování sběrného dvoru, který se sám nabízí. Záměrem bude celkově vyřešit 

tento objekt, dále nastínit situaci nakládání s odpady v obci a možné její nedostatky, ale 

také zaměřit se na realizaci výstavby.  
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1 Teoretická východiska související s tématem diplomové práce 

Hospodaření a nakládání s odpady je jedním z největších priorit a zároveň součástí plánu 

odpadového hospodářství České republiky (ČR). Systém nakládání s odpady upravuje 

v České republice zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů 

a Katalogu odpadů. [1] Problematika týkajících se návrhu a sběrných dvorů je uváděna 

v metodickém pokynu Ministerstva životního prostředí (MŽP). 

1.1 Legislativa upravující odpadové hospodářství ČR 

Strategií odpadového hospodářství je dle nařízení vlády zpracování tzv. „POH ČR (plánu 

odpadového hospodářství).“ Ten je upraven ve sbírce zákonů č. 352/20014 Sb., 

o POH ČR pro období 2015 -2024. Dále se tímto plánem budu zabývat v další kapitole.[2] 

Legislativa 

Prvotním předpisem je zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů. Tento zákon zpracovává především předpisy EU a upravuje pravidla 

pro předcházení vzniku odpadů, nakládání s nimi, dodržování ochrany ŽP, také lidského 

zdraví a udržitelného rozvoje. Taktéž upravuje specifikaci práv a povinností 

v odpadovém hospodářství (dále jen OH), ale také působnosti orgánů veřejné správy. 

Dalším zákonem upravujícím OH je zákon č. 477/2001, o obalech.[3] Souhrnně 

se zákony vstupují v platnost i prováděcí vyhlášky: 

 vyhláška 93/2016 Sb., o katalogu odpadů; 

 vyhláška 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů; 

 vyhláška 237//2002 Sb., MŽP o podrobnostech způsobu provedení zpětného 

odběru některých výrobků; 

 vyhláška 248/2015 Sb., o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik; 

 vyhláška 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady; 

 vyhláška 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady; 

 vyhláška 641/2004 Sb., MŽP o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů, 

a ohlašování údajů z této evidence. [4] 
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1.2 Odpad, kdo je původcem a držitelem odpadu 

Odpad je dle směrnice každá movitá věc, jenž se člověk zbavuje, nebo má v úmyslu 

se zbavit nebo se od něho požaduje, aby se jej zbavil.[5] 

Katalog odpadů je seznam šestimístných katalogových čísel druhů odpadů, kde první 

dvojčíslí označuje skupinu odpadů, druhé dvojčíslí označuje podskupinu odpadů, 

poslední dvojčíslí zaznamenává druh odpadu. Seznam je uspořádán tak, že zachycuje 

odvětví, obor nebo technologický proces kde odpad vzniká. [6] 

Komunální odpad je všechen odpad, jenž vzniká na území obce, činností FO (dále jen 

fyzických osob) a je veden v Katalogu odpadů pod skupinou 20. 

 Nebezpečný odpad je takový odpad, jenž vykazuje jedno nebo více nebezpečných 

vlastností. Všechny nebezpečné vlastnosti jsou uvedeny v tabulce 1.1.  

 

Tab. 1.1 Seznam nebezpečných vlastnosti odpadů 

Kód Nebezpečná vlastnost Kód Nebezpečná vlastnost 

H1 Výbušnost H8 Žíravost 

H2 Oxidovost H9 Infekčnost 

H3 Hořlavost H10 Teratogenita (vrozené vývojové vady) 

H4 Dráždivost H11 Mutagenita 

H5 

Toxicita zdraví 

(určitých orgánů) H12 

Vysoká toxicita (toxické plyny ve styku se 

vzduchem nebo vodou) 

H6 Akutní toxicita H13 Uvolňování nebezpečných látek 

H7 Karcinogenní H14 Eko toxicita 

H15 

Odpad schopný vykazovat při nakládání s ním některou z výše uvedených 

vlastností, jenž v době vzniku neměl 

Zdroj: vlastní zpracování dle [7]. 

 

Původcem odpadu je jakákoliv osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady (prvotní), nebo 

osoba, která provádí předzpracování, směšování i jiné činnosti, kdy výsledkem je změna 

povahy nebo složení těchto odpadů. 

Držitelem odpadu se rozumí FO nebo PO (dále jen právnická osoba), jenž má tyto 

odpady ve svém držení. 
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Oprávněnou osobou je každá osoba, která je určena k nakládání s odpady dle zákona 

o odpadech, ale také je oprávněnou osobou za splnění zákonných podmínek rovněž 

obec.[8] 

Zprostředkovatelem je podnik, jenž zařizuje využití a odstraňování odpadů jménem 

jiných, včetně zprostředkovatelů, kteří nemají odpady fyzicky v držení. 

Obchodníkem je podnik, který jedná na svou zodpovědnost, když odpady nakupuje 

a následně prodává. [9] 

1.3 Způsoby nakládání s odpady 

Odpadovým hospodářstvím se rozumí činnosti, jež jsou zaměřené především 

na předcházení vzniku odpadů, na jeho nakládání a následnou péči, kde budou tyto 

odpady trvale ukládány a kontrolovány.[10] 

Shromažďování odpadů je pouze krátkodobé soustřeďování do shromažďovacích 

nádob, v místě původního vzniku před dalším nakládáním s odpady. 

Způsobem nakládání s odpady se rozumí sběr, přeprava, využití a odstranění odpadů, 

včetně kontroly nad těmito činnostmi, ale i následnou péči jenž prováděnou 

zprostředkovatelem a obchodníkem. 

Sběr je takové shromažďování odpadů, jeho předběžného třídění a skladování vede 

pro účely přepravy do zařízení vymezené ke zpracování odpadu. 

Sběr odpadů slouží k soustřeďování odpadů FO nebo PO, která je oprávněná 

k podnikání od jiných subjektů, a to za účelem předání k jejich následnému využití nebo 

odstranění.[11] 

Sběrný dvůr, sběrné místo je takové místo určené ke shromažďování vybraných druhů 

odpadů, vybavené různými druhy shromažďovacích prostředků (kontejnerů atd.), kdy 

na sběrném dvoře lze sbírat větší objemové množství druhů odpadů, včetně NO.[11] 

Tříděný sběr lze chápat jako sběr, kdy tok odpadů je oddělen dle druhu a povahy odpadu 

s cílem usnadnění specifického zpracování. 

Vytíženost sběru není dle legislativy definována, nicméně (Beňo) uvádí, že jde 

o množství vytříděných a dále využitelných druhů odpadů za určité časové období. [5] 
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Odstranění odpadů je jakákoliv činnost, vedoucí ke zneškodnění odpadů, kde vedlejší 

důsledek vede ke znovuzískání látek nebo energie. [9] 

Recyklace je způsob využití odpadu, který je znovu zpracován na výrobky, materiály 

nebo látky, a to pro původní nebo pro jiné účely; taktéž zahrnuje přepracování 

organických materiálů, ale nezahrnuje energetické využití a přepracování na materiály, 

jenž mají být použity jako palivo nebo zásypový materiál. Recyklace se dále dělí 

na přímou a nepřímou. Přímou recyklací je myšleno znovuvyužití odpadu, a to 

bez další úpravy. Nepřímou recyklací se odpad musí pro další využití upravit. [9] 

1.3.1 Předcházení vzniku odpadů 

Předcházením vzniku odpadů jsou opatření přijatá předtím než se látka, materiál nebo 

výrobek stane odpadem, která vymezují: 

 množství odpadu, prostřednictvím opětovného použití nebo prodloužení 

životnosti výrobků; 

 nepříznivé dopady vzniklého odpadu na životní prostředí (dále jen ŽP), rovněž 

i lidského zdraví; 

 obsah jednotlivých škodlivých látek v materiálech i výrobcích.[9] 

Předcházení vzniku odpadů je stanoveno v § 10 zákona o odpadech, kde je stanovena 

povinnost předcházení vzniku odpadů, a to jak při své činnosti, tak v rozsahu své 

působnosti. Tato povinnost je určena v důsledku omezování množství NO, 

u kterých nelze zabránit jejich vzniku, proto musí být odstraněny tak, aby se neohrozilo 

lidské zdraví a ŽP. Účelově lze tomuto porozumět z hlediska komunitního kompostování 

(shromažďovat rostlinné zbytky a údržbu zeleně a zahrad na území obce, a jejich následné 

zpracování na zelený kompost). Myšlena je i veřejná zeleň (parky, lesoparky, sportoviště, 

dětská hřiště, ale i travnaté plochy v intravilánu obce). [15] 

Příprava k opětovnému použití úzce souvisí s předcházením vzniku odpadů. Tento 

pojem je upraven v § 4, odst. 1, písmenem s) který jej vysvětluje jako, způsob využití 

odpadů, jenž zahrnuje čištění a opravu výrobku a jejich částí. V podstatě jde o zpětný 

odběr výrobků, za účelem minimalizování odpadů, recyklování a jejich opětovné 

využívání. K zajištění zpětného odběru jsou osoby, jenž uvádí na trh elektrická 

a elektronická zařízení, automobilky, pneumatiky, zářivky, ale i baterie a příslušné 

akumulátory. [16] 
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Hierarchie způsobu nakládání s odpady znamená že členské státy přijmou opatření, 

která podpoří možnosti, jež budou představovat nejlepší celkový výsledek v rámci 

hlediska ŽP. Členské státy poté zajistí, že vypracování právních předpisů o odpadech 

a odpadových politik, bude představovat zajímaví transparentní proces, který bude 

dohlížet na vnitrostátní plánování ohledně konzultace a zapojení občanů a určitých 

subjektů. Zároveň se zohlední zásady ochrany a celkové dopady na ŽP. [9] 

 

 

Obr. 1.1 Hierarchie způsobu nakládání s odpady 

Zdroj: [13]. 

 

Obrázek znázorňuje jednoduché schéma, kdy na nejvyšší pozici je umístěna nejlepší 

volba pro předcházení vzniku odpadů, z pohledu ŽP. Naopak spodní hranice představuje 

tu nejméně vhodnou volbu způsobu nakládání s odpadem. Prioritou tohoto schématu 

nakládání s odpady je, aby chování každého z nás zamezilo vzniku co nejméně odpadů, 

aby se nalezla jiná řešení pro věci, které již nejsou potřeba, aby se z odpadů, které 

se nevyužijí, vyrobila energie a v neposlední řadě, ukládat odpad na skládky. 
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1.3.2 Obec jako původce vzniku odpadů 

Jak již bylo zmíněno, původcem odpadu je každý člověk, který produkuje odpad. Právní 

úprava této definice je v § 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Obec se stává 

původcem opadu tehdy, kdy občan zanechá na místě určeném příslušný odpad, a obec 

se tímto stane vlastníkem odpadu. Z tohoto důsledku je přenesena povinnost nakládání 

s komunálním odpadem obce. Veškerá plnění nakládání s odpady, jsou kontrolována 

řadou orgánů, jakmile dojde k jejich nedodržení, jsou nuceny tyto orgány udělit řádnou 

pokutu dané obci. 

Obce si nastaví pravidla pro nakládání s komunálním odpadem, za pomocí obecně 

závazné vyhlášky. Vyhláška pak upravuje systém shromažďování, přepravu odpadu, 

sběr, jeho využívání a odstraňování které vzniklo na území obce. Rovněž obce musí 

zajistit místa pro NO, plasty, sklo, papír, kov apod. Obce taktéž stanovují obecně 

závaznou vyhláškou poplatek za komunální odpad, vzniklém na území obce. Plátcem 

tohoto odpadu je vlastník nemovitosti, kde vznikne komunální odpad.  

Obec je povinna jakožto původce opadu: 

 zařadit odpady a shromažďovat je dle jejich druhů a kategorií; 

 zajistit přednostní využití; 

 ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů; 

 zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením nebo odcizením; 

 provádět kontrolu nakládání s odpady, aby nedocházelo k dopadů lidského zdraví, 

a újmě ŽP; 

 zavést evidenci o způsobu nakládání s odpady a mít stanoveného hospodáře. [14] 

1.4 Plán odpadového hospodářství 

Plán odpadového hospodářství (dále jen POH) upravuje § 41 zákona o odpadech, 

strategické dokumenty vytvářené ministerstvem pro celou ČR a kraji a obcemi pro jimi 

spravovaná území. Cílem POH je stanovit zásady a opatření pro nakládání s odpady, jež 

budou respektovat závaznou hierarchii pro nakládání s odpady a tím zajistí, že 

s odpady bude nakládáno pouze v souladu s platnou legislativou. [2] 
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1.4.1 POH ČR pro období 2015/2024 

POH ČR se vztahuje na všechny druhy odpadů, které jsou uvedeny v zákoně 

o odpadech. Jeho závazná část musí být respektována při tvorbě POH krajů a obcí (MŽP, 

2014 b), vyhlášena nařízením vlády č. 352/20014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství 

ČR pro období 2015–2024. POH se dělí na tři plány – POH ČR, POH kraje a POH obce. 

Návrh plánu zpracovává ministerstvo s kompetentními orgány veřejné správy 

a veřejnosti. POH kraje, musí být v souladu se závaznou částí POH ČR i jejími změnami. 

POH obce je zpracován v § 44 zákona o odpadech, a zpracovává, pokud je roční produkce 

větší jak 10 t nebezpečného odpadu, nebo více než 1000 t ostatních odpadů na jeho území. 

Obec si tento plán zpracovává ve své samostatné působnosti, a je rovněž v souladu 

se závaznou částí POH kraje a jejími změnami. Dokumenty POH jsou děleny na základní, 

analytickou, závaznou a směrnou část. Zásadním zdrojem pro vyhodnocení stávajícího 

stavu odpadového hospodářství (dále jen OH), je databáze informačního systému OH. [2] 

Úvodní část POH udává charakteristiku ČR z hlediska geografického, demografického 

a ekonomického, poskytuje informace o působnosti, struktuře a jeho obsahu. Analytická 

část udává popis současného stavu, ale rovněž i vývoj OH z hlediska jeho produkce ale 

i způsobu nakládání. Závaznou část POH ČR, stanovuje principy a dodržování způsobu 

nakládání s odpady. Směrná část POH ČR vymezuje přehled nástrojů k plnění všech cílů, 

také se zabývá systémem řízení změn.  

1.4.2 POH Zlínského kraje 

POH Zlínského kraje (dále jen POH ZK) je zpracován pro období 2016–2025 s platnou 

účinností od 1. 1. 2015. Plán se zpracovává na dobu deseti let, a jeho platnost vzniká 

v druhém plánovacím období. Analytická část POH ZK vyhodnocuje stav OH a to 

zejména:  

 výčet druhů, množství a zdrojů vznikajících odpadů; 

 vyhodnocení současných systémů na území kraje pro komunální odpady, stavební 

odpady, výrobky s ukončenou živností i sběru materiálově využitelných složek 

odpadů; 

 vyhodnocení sítě zařízení pro nakládání s odpady; 

 podklady pro informace, nezbytné pro vypracování kritérií. 
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Závazná část POH ZK stanovuje cíle, zásady a opatření pro nakládání s odpady. Součástí 

závazné části je samotný „Program předcházení vzniku odpadů ZK“. Tato část je 

podkladem především pro zpracování POH obcí. Ve směrné části lze nalézt přehled 

nástrojů pro plnění cílů a monitorování POH ZK. Jsou zde i vymezena kritéria 

pro podporu investic a pro změnu POH ZK. 

Strategické cíle OH ČR na období 2015 – 2024 vytyčení v POH ČR a strategické cíle 

POH ZK vytyčené pro období 2016 – 2025 jsou: 

 předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů; 

 minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi s ohledem 

na lidské zdraví a ŽP; 

 udržitelný rozvoj společnosti tzv. „recyklační společnosti“; 

 maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod 

na oběhové hospodářství.1 [14] 

Zařízení pro nakládání s odpady zahrnuje dle platného POH ČR i integrované systémy 

nakládání s odpady, systémy odděleného sběru, skladování a manipulaci s odpady, 

zařízení na úpravu, využívání odpadů zejména na třídění a na úpravu a recyklaci odpadů, 

ale také na rekultivaci skládek.  

Samotné sběrné dvory jsou řazeny do projektu sběrných dvorů. Během několika 

let, jsou sběrné dvory budovány a modernizovány za podpory SFŽP (státní fond) ale 

také Operačního programu ŽP po celém území ČR. Tyto projekty jdou v souladu 

s hierarchií nakládání s odpady, se zvýšením materiálových a energetických využití 

odpadů, které v konečném důsledku vedou k samotnému zlepšení ŽP. Na konci roku 

2019 bylo na území provozováno celkem 1568 sběrných dvorů odpadů. Rovněž 

se v POH ČR objevují jisté zásady, jež jsou vytvořeny pro sítě nakládání s odpady, 

do kterých jsou řazeny i sběrné dvory. Do zásad se zahrnuje:  výstavby zařízení 

v souběhu s platnou legislativou a technickými požadavky, podpora výstavby 

zařízení z veřejných zdrojů. Tímto lze konstatovat, že všechny tyto sítě, včetně 

                                                 

1 Oběhové hospodářství představuje strategii managementu přírodních zdrojů, kde základním principem je 

snaha uchovávat v ekonomickém systému co nejdéle přidanou hodnotu produktů, při současném snižování 

objemu odpadů a negativních dopadů na ŽP. 
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sběrných dvorů tak vytváří komplexní síť na celostátní a regionální úrovni.  V POH 

ZK jsou sběrné dvory vedeny přijímat odpady na komerční bázi. [14] 

Prioritou POH ČR a POH ZK má požadavek, aby se v každém roce využívalo nejméně 

45 % KO. V podstatě jde o to, vybudovat Integrovaný systém nakládání s KO, který by 

zefektivnil stávající systém, a upřednostnil tak materiálové a energetické využití 

před trvalým odložením na skládky. 

1.5 Komunální odpad 

Jak již bylo zmíněno jde o všechen odpad, jenž vzniká na území obce, činností FO (dále 

jen fyzických osob) a je veden v Katalogu odpadů pod skupinou 20. Komunálními odpady 

(dále jen KO) se rozumí odpady z domácností, průmyslové odpady a odpady z úřadů. 

Směsný komunální odpad neřadíme do kategorie NO a původce s oprávněnou osobou 

nejsou povinni s nimi nakládat jako s NO. [17] 

1.5.1 Charakteristika komunálních odpadů 

Teoreticky komunální odpad představuje nesourodý materiál z  hlediska  

fyzikálně – chemických vlastností. Obecně KO spočívá především na druhu 

zástavby obce, stylu a typu vytápění. Celková kategorizace odpadů lze nalézt 

v katalogu odpadů pod číslem 20. [18] 

Kategorie odpadů rozlišujeme: 

 O – ostatní; 

 N . nebezpečné. [17] 
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Tab. 1.2  Druhy komunálního odpadu dle katalogu 

Kód 

odpadu Druh Odpadu 

Kategorie 

odpadu 

20 01  Složky z odděleného sběru 

20 01 01 Papír a lepenka O 

20 01 02 Sklo  O 

20 01 08  Biologicky rozlož. Odpad O 

20 01 10 Oděvy O 

20 01 11 Textilní materiály O 

20 01 13 Rozpouštědla N 

20 01 14 Kyseliny N 

20 01 15 Zásady N 

20 01 17 Fotochemikálie N 

20 01 19 Pesticidy N 

20 01 21 Zářivky (i jiný odpad obsahující rtuť) N 

20 01 25 Jedlý olej a tuky O 

20 01 29 Detergenty obsahující nebezpečné látky N 

20 01 31 Léčiva N 

20 01 33 Baterie a akumulátory N 

20 01 35 

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné 

látky N 

20 01 37 Dřevo obsahující nebezpečné látky N 

20 01 39 Plasty O 

20 01 40 Kovy O 

20 01 41 Odpad z komínů O 

20 01 41 Odpady z čištění komínů O 

20 02  Odpady ze zahrad a parků 

20 02 01 Biologicky rozlož.  Odpad O 

20 02 02 Zemina a kameny O 

20 02 03 Jiný biologický odpad O 

20 03 Ostatní komunální odpad 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

20 03 02 Odpad z tržišť O 

20 03 04 Kal ze septiků a žump O 

20 03 06 Odpad z čištění kanalizace O 

20 03 07 Objemný odpad O 

20 03 99 Komunální odpady blíže neurčené O 

Zdroj: vlastní zpracování dle [18]. 
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1.5.2 Tříděný sběr využitelných složek odpadu 

Do kategorie využitelných složek odpadu spadají plasty, papír, sklo, nápojové kartony, 

kovy, textil. Využití těchto obalů je realizováno v systému na základě smluv 

s odpadářskými firmami. Komerční obalové odpady se liší výrazně od spotřebitelských, 

převážně složením (převažuje karton a lepenka a ostatní komodity jsou v menšině). 

U spotřebitelských obalových odpadů je rozloží rovnoměrné. Využitelné složky odpadů 

se odkládají do barevných 1100 l kontejnerů na sběrných místech, přímo v místě bydliště. 

Tyto odpady lze odevzdávat i ve sběrných dvorech. 

Plast je umělá hmoty, nebo také makromolekulární látka složená z velkého množství 

opakujících se molekul. Taktéž mohou být syntetické, polysyntetické nebo polymerní. Taktéž 

se vyznačují specifickými vlastnostmi jako pružnost, trvanlivost i izolačnost. Díky těmto 

vlastnostem v praktickém světě nahrazují ostatní materiály jako dřevo, sklo, papír a kov. Jako 

velká negativní vlastnost u plastů je brána doba rozkladu, a tím ohrožující ŽP. [19] 

Papír je ze všech tříděných odpadů nejvíce tříděnou surovinou. Pro výrobu papíru 

se požívá dřevo s vodou. Tyto dvě základní suroviny jsou nicméně vyčerpatelné. Ročně 

se v ČR vyprodukuje celkem 53 kg papírového odpadu na člověka. [19] [20] 

Sklo je v principu pouze roztavený písek s příměsemi, jako jsou potaš, soda a oxid 

vápenatý. Má obrovskou výhodu, a to že se dá recyklovat do nekonečna. V současné době 

hojně využívají výrobci tzv. odlehčené skleněné nádoby, které snižují výši poplatků 

do kolektivního systému obalové společnosti, ale také zlevňují dopravu. Aby mohla tato 

výroba fungovat je zapotřebí co nejčistší recyklát. Výhodou recyklace skla je to, že je 

zpracováváno na našem území a nevyváží se do zahraničí jako plasty. Z hlediska 

ekologičnosti je sklo nejlepší obalový materiál. [21] 

Nápojové kartony jsou složeny z několika vrstev. Dělí se na aseptické (pro trvanlivé 

produkty) a neaseptické (pro pasterizované produkty). Rozdíl mezi nimi je že aseptické 

mají 6 vrstev (1 papír, 4 polyetylen, 1 hliník) a neaseptické mají 4 vrstvy (1 papír 

a 3 polyetylen). Papír dodává kartonu jeho pevnost, polyetylen nepropouští vodu 

ani mikroorganismy. Hliník zde zastává funkci ochrany obsahu před vnějším prostředím. 

Úplná recyklace těchto materiálů je možná pouze na speciálních linkách. [22] 

Kovy jako takové slouží ke zpětnému získání materiálu pro jeho další využití. Novela zákona 

zavedla povinné a plošné třídění kovových odpadů ve městech a obcích, prostřednictvím 

sběrných dvorů. V domácnostech se nejčastěji lze setkat s kovy v podobě jednorázových 

obalů. Tím jsou myšleny nápojové plechovky, hliníkové tácky a alobal. [23] 
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Barevné označení shromažďovacích prostředků 

žlutá plasty 

zelená  sklo barevné 

bílá  sklo  

modrá papír 

červená  elektro 

černá  směs komunálního odpadu 

hnědá  bio odpad 

Obr. 1.2 Třídění odpadu 

Zdroj: vlastní zpracování dle [24]. 

Textil a jeho odpad vznikne po skončení jeho životnosti. Kdy tento odpad je rozdělen 

na průmyslové a sběrové. Způsoby, jak recyklovat textil jsou závislé na materiálovém 

složení daného textilu. Materiálová recyklace lze využít v celé své podstatě, a to 

s minimální ztrátou. Přírodní vlákna (len, vlna a bavlna) se recyklují čištěním, trháním, 

směšováním. Následně jsou vrácena do oběhu a mohu být využita ve zpracovatelském 

procesu. Naopak syntetické materiály musí docházet ke mletí do formy prášku, ze kterého 

se vyrobí granulát a ten se následně vrací do výroby. [5]  

Množství recyklovaného textilu se za poslední roky snižuje. Důvodem je úbytek jedno 

druhového textilu. Výrobci v současnosti mísí jak přírodní textil, tak syntetický, a tím 

dojde ke zhoršení celkové recyklace. K porušení tkaniny dojde posekáním, trháním 

a rozvlákněním textilu, poté dojde k fixaci pojivy nebo fixaci netkanou textilii. Nejčastěji 

však jsou opady spalovány a skládkovány. [37] 

1.6 Sběr využitelných složek odpadu 

Způsobů, jak využít jednotlivé složky odpadů se v různých fázích vzájemně liší. Existují však 

čtyři stupně recyklace, které jsou pro všechny materiály stejné nebo vlastnostmi společné: 

 oddělený sběr odpadů; 

 dotřídění odpadů; 

 zpracování druhotné suroviny na nový výrobek; 

 prodej nového výrobku. 
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V rámci teoretického hlediska lze říci, že odpady lze klasifikovat jako druhotnou 

surovinu, nicméně ne vždy se jedná o surovinu, která přímo vstupuje do procesu výroby 

nového výrobku. V tomto případě je nutná její úprava na lepší formu druhotné suroviny. 

Jako příklad lze uvést PET láhev která je vyseparovaná na dotříďovací lince z více 

druhového plastového odpadu. Tyto jedno druhové PET láhve jsou následně nazvány 

druhotnou surovinou, ale před finální úpravou musí projít důkladným očištěním a být 

nadrceny na sypký materiál. Teprve tento proces úpravy lze považovat za stupeň 

recyklace, zařazený mezi dotřídění a finální zpracování, nebo jako součást finálního 

procesu zpracování. Praxe nicméně poukazuje na to, že tříděný sběr je kritickým stupněm 

recyklace, a určuje tak kvalitu druhotné suroviny získané z odpadu, i jeho využití 

ve výrobě. Tuto vlastnost ve velké míře ovlivňují náklady svozu odpadu na celkové 

zpracování odpadu. [5] 

1.6.1 Systém sběru odpadu v ČR 

V rámci celé ČR se využitelné složky KO sbírají odděleně, dle materiálového složení 

(papír, plast, sklo) se sbírají odděleně. Obalové materiály jako jsou kartony, mohu být 

sbírány samostatně, nebo společně s plasty nebo s papírem. Systémy sběru odděleného 

odpadu jsou: 

Donáškový způsob: 

Tento způsob se využívá v zástavbě rodinných domů, někdy i panelových domů. 

Principem je umístění kontejnerů o větším objemu (660 – 4000 l) s horním nebo spodním 

výsypem, a to na místa více frekventovaná občany. V podstatě jde o kontejnery na papír, 

plasty, sklo. V poslední době se hojně objevují i kontejnery pro kartonové obaly a kovové 

obaly. Taktéž se v dnešní době a pouze v některých městech objevují podzemní 

kontejnery, tyto akce řeší převážně města, poněvadž jde o poměrně nákladnou akci. [25] 
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Obr. 1.3 Typy kontejneru pro donáškový sběr odpadu 

Zdroj: [26]. 

Nádobový odvozový způsob 

Tento způsob uplatnění v zástavbě bytových domů, které mají například dvory. Rovněž 

se tento způsob využívá v obcích. Objemové nádoby jsou menšího rozměru (80 – 360 l), 

v těsné blízkosti občanů. V městech je výhoda umístění právě do vnitrobloku. Naopak u 

zástavby rodinných domů je lepší instalovat nádoby, jež pojmou větší objem odpadu. 

Donáškový sběr, aby fungoval, tak by docházková vzdálenost neměla přesáhnout 30 m. 

Je dobré, aby v případě zástavby bylo zajištěné místo pro přístup obsluhy k třídícím 

nádobám, které jsou umístěny ve dvorech bytových domů.  [27] 

 

Obr. 1.4 Typy nádob pro odvozový sběr odpadu 

Zdroj: [28]. 
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1.6.2 Pytlový sběr 

Tento systém je využit v obcích, kde jsou místo sběrných nádob rozdávány pytle. 

Po naplnění pytlů jsou určené svozové dny, kdy se učiní odvoz. Tento způsob je spojen 

spíše s rodinnými domy, kde je i prostor k uskladnění naplněných pytlů. Jakmile 

se uskuteční sběr, pytle nejsou vyprazdňovány a materiál je při převozu ponechán 

v pytlích a není lisován. [29] 

1.7 Úprava odpadu na dotřiďovacích linkách 

Sběr a svoz KO je následován přepravou k jeho dalšímu využití. Využití spočívá v tom, 

že se zpracovává sebraný odpad, jenž je zpracováván na druhotnou surovinu, k čemuž 

dochází vyseparováním znečišťujících příměsí, ale i roztříděním využitelných složek 

na frakce. Aby k tomuto opracování došlo, musí projít tzv. třídící nebo dotřiďovací 

linkou. Teprve po tomto procesu existuje reálná poptávka ze strany zpracovatelů. 

 třídící linka – jde o zařízení, kde dochází ke třídění odpadu, jenž vznikl 

netříděním (minimálním tříděním). Příkladem může být směs plastových, 

skleněných a kovových obalů; [30] 

 dotřiďovací linka – zařízení, kde dochází k dotřídění již výrazně separovaného 

odpadu, který putuje vyseparován od zdroje. Jako příklad lze uvést sklo, papír 

a plast. [31] 

Princip třídících linek 

Princip fungování třídící a dotřiďovací linky není tak úplně odlišný. Záleží, jak je zařízení 

uzpůsobené, tzn., že zařízení, které je komplexní, je dáno počtem separovaných frakcí. 

Obecně lze charakterizovat, že dotřiďovací linky bývají technologicky jednodušší oproti 

třídící lince. U skleněného odpadu jsou potom speciální linky na dotřídění tohoto typu 

odpadu.  

Linka pro třídění odpadu má technologie, která se dělí do čtyř subsystémů, do kterých 

vstupují jednotlivé materiální toky. Subsystémy jsou: 

Vstup do linky je tvořen systémem dopravníků, které kontinuálně dávkují materiál 

do dalších subsystémů. Na některých linkách jsou zavedeny i jiné technologie 

(zrovnoměrnění odpadu). Většinou celá technologie třídící linky je umístěna 

https://www.mariuspedersen.cz/cs/o-marius-pedersen/sluzby/16.shtml
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v průmyslových halách, a to z toho důvodu, aby byl v hale pro ni prostor, ale rovněž 

i pro skladování odpadu. Druhým způsobem je skladovat odpad v separované hale, kde 

je nutná přeprava systémem dopravníků mezi halami. 

Přetřídění spočívá na bázi sít a separátorů, kde dochází k roztřídění daného odpadu. 

Cílem je usnadnit hlavní třídění a zvýšit kvalitu. 

Hlavní třídění je z celého třídění nejobtížnější, je prováděno ručně. Pracovníci třídící 

linky stojí u pásového dopravníku a vybírají ze směsi odpadu jednotlivé frakce, které mají 

být vytříděny. Pracovníci stojí naproti sobě a přetříďují odpad do přidělených nádob. 

Odpad, který se nevytřídí, je na konci dopravníku shazován do sběrného kontejneru. 

Existují i třídící linky bez manuálního třídění. 

Upravený využitelný odpad není posledním krokem na lince. Po separaci putují odpady 

před dopravník do zařízení, které slouží pro úpravu odpadu, kterým je lis.[32] 

 

 

Obr. 1.5  Komplexní systém třídění odpadu 

Zdroj: [33]. 

1.8 Sběrné dvory 

Sběrné dvory (dále jen SD) jsou doplňkem celoplošného komunálního odpadu. 

Především jsou využívány k odkládání objemného odpadu, NO, bioodpadu, 

nebezpečných složek domovního odpadu. Zřizují se v místech s vyšší hustotou obyvatel 

http://www.enviweb.cz/107358
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vzhledem k současnému systému sběru odpadu. Občanům jsou tyto sběrné dvory zcela 

přístupné a v praxi by ideální vzdálenost dojezdu neměla přesáhnout do 10 km. Ideální 

dojezdová vzdálenost pro občany jsou 3 km pro městskou zástavbu. Obecně se sběrné 

dvory umísťují do průmyslových zón, okrajových částí měst, rovněž okrajových částí 

obcí. SD mohou společně zřizovat i několik obcí. Co se týče povolení k výstavbě, podléhá 

územnímu a stavebnímu řízení. Jako takový nicméně spadá pod ochranu zákona 

o odpadech. 

Cílem sběrných dvorů je zvýšení celkové recyklace odpadů, za předpokladu snižování 

množství ukládání na skládky. Obecně lze sběrné dvory rozčlenit na malé, střední a velké. 

Každý dvůr je rozlišen plochou prostoru a tím je i dána možnost vybavení dvoru. [34] 

1.8.1 Malé sběrné dvory 

Menší SD se zhotovují u malých aglomerací. Zde se dá lehce předpokládat, že systém 

kombinovaného sběru odpadu bude svážet kompetenční firma, jež je schopna provést 

mobilní svoz NO. Výhodou menšího sběrného dvoru je jednodušší administrace. 

U těchto menších dvorů bude stačit zpevněná plocha kde by se měl nacházet kontejner 

pro objemný odpad, stavební suť, sklo, papír, plasty, směsný odpad, kovový odpad, 

odpady ze zeleně. I u těchto menších sběrných dvorů je potřeba počítat s jistou plošnou 

rezervou. Plocha těchto menších dvorů se v publikacích liší, obecně lze říci, že 

se pohybuje okolo 280 – 350 m². Provozní doba by mohla být 2x v týdnu na 2 – 3 hodiny. 

U tohoto typu SD není nutné budovat sociální zázemí, ani přípojku vody a elektřiny. [35] 

1.8.2 Střední sběrné dvory 

Tyto dvory se budují již pro obce nebo regiony, kde není zaveden mobilní svoz NO. Tento 

typ SD bude mít stejné vybavení jako menší SD, s tím že se přibude odpad na pneumatiky, 

EKO sklad (nádoby na akumulátory, staré léky, baterie atd.). I u tohoto typu SD se počítá 

s jakousi rezervní plochou. Celková plocha středních dvorů se pohybuje okolo 500 – 700 m². 

U takovéto plochy je vhodné ji zpevnit, to lze dvěma způsoby (betonovými panely nebo 

asfaltem), součásti vybudování zpevněné plochy, je vhodné řešení odvodit dešťové vody. 

Provozní doba bude stejná jako u menších SD, zde se změní pouze otevírací doba, a ta bude 

po celý den. Vzhledem k takovémuto provozu, již bude nutné vybudovat technické zázemí 

s přípojkou vody, elektriky a vybudováním sociálního zázemí. [35] [36] 
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1.8.3 Velké sběrné dvory 

Tento typ dvorů je soustřeďován především ve městech ale i obcích s větším počtem obyvatel. 

Jeho plocha může zhruba oscilovat okolo 900 – 1500 m². Plocha dvoru bude zcela zpevněná 

dle využití jak betonových ploch, tak i asfaltem. Musí být vyřešen odvod dešťových vod. 

U tohoto typu se již počítá s otevírací dobou 5 – 6 dní, a to po celý den. Na tomto základě je 

nutné rovněž vybudovat technické zázemí pro obsluhu SD (technické zázemí, sociální zázemí, 

provozní dílnu). Vybavení toho typu dvorů s jinými městy se bude lišit pouze v uspořádání 

a potřebným vybavením, jenž záleží na investičních akcích měst a obcí. [35] 

1.9 Haly 

Halou se označuje zastřešený prostor ohromných rozměrů, kdy tento prostor neslouží 

pro ubytování osob. Existují haly v dopravě, tovární a obchodní haly, průmyslové haly 

a sportovní haly. Z praktického hlediska jde o velice jednoduché konstrukce (ocelové, 

betonové), a následné jejich opláštění montovanými panely. Na trhu v tuto chvíli nejvíce 

žádané montované haly od různých výrobců.  

1.9.1 Rámové haly 

U všech hal je základem ocelová konstrukce, která je tvořena IPE profily. střešní část je 

řešena vaznicemi, která je propojena s konstrukcí. Střešní část se stanovuje na základě 

projekčního výpočtu, kde se musí počítat s šířkou haly, jaký bude dán modul, zateplení 

ale musí se počítat i se sněhovým zateplením. Haly se také buď zateplují nebo 

nezateplují, jde pouze o to, co se bude v halách obecně provozovat. Zateplené haly 

se zateplují sendvičovými panely. Tyto panely se dodávají v různých tloušťkách, 

vlastnostech a barvách. Rovněž mají vysokou požární odolnost. Naopak nezateplené haly 

jsou především určeny pro sklady. Opláštění sendvičovými panely není nutné, proto 

se volí kvalitní plech vyšších tlouštěk. 

Využití rámových hal: 

 administrativní haly; 

 výrobní a průmyslové haly; 

 skladovací a skladové haly; 

 chladírenské a potravinářské haly; 

 autosalony a autoservisy, garáže a obchodní centra. [38] 
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1.9.2 Obloukové haly 

Obloukové haly tvoří lehká konstrukce, kdy montáž je velice časové nenáročná a lze halu 

postavit i bez těžké techniky, tímto způsobem lze ušetřit značné finance investora. Taktéž 

se dá velice snadno demontovat a přemístit. Jedním z pozitivních vlastností je, že se uvnitř 

haly nenachází další konstrukce, které by zapříčinily využitelný vnitřní prostor. Tento typ 

hal lze velice jednoduše pozměnit úpravou vnitřního uspořádání (poskytnutí prostor 

pro kanceláře, šatny, hygienického zázemí).  

Využití obloukových hal: 

 výrobní a průmyslové haly; 

 skladovací prostory a garáže; 

 uskladněné obilí a strojů; 

 prodejní a výstavní účely; 

 sportovní haly – tělocvičny, bazény, kurty, zimní stadion. [39] 
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2 Zpracování analýzy související s realizací stavby 

Zpracování analýzy související s realizací stavby návrhu průmyslové haly se týče haly 

pro sběrný dvůr v obci Rataje u Kroměříže. Do této spádovosti lokality pro kompletní 

výstavbu sběrného dvora spadají i obce Popovice a Sobělice. Kompletní výstavbou 

a realizací sběrného dvora je návrh sběrného dvora, celkové využití plochy, vyřešení 

příjezdové komunikace, skladba profilu zpevněných ploch, kanalizace, vyřešení 

dešťových vod, elektriky a zastřešená hala pro technické zázemí. 

2.1 Popis území obce 

Obec Rataje se rozkládá 5 km jihozápadně od Kroměříže. Do jejího katastru přiléhají obce 

Popovice a Sobělice. Obce jsou obklopovány Chřiby a části Litenčicko – Orlovskými lesy. 

Obec pravidelně investuje do své realizace. Projekt sběrného dvora má obce již 5 rokem 

v plánu, bohužel se zatím tento projekt nepodařilo zrealizovat, a to z důvodu nedostatku 

finančních prostředků obcí a také neposkytnutí dotace MŽP. 

 

Obr. 2.1 Území spádovost obcí 

Zdroj: [40]. 
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2.2 Analýza současného stavu obce 

Obec má vytvořený jednotný systém v nakládání s odpady města Kroměříže a obcí spadající 

do mikroregionu. V posledních letech se intenzivně zavádělo oddělené shromažďování 

využitelných složek KO a také se postupně tvořila síť sběru plastů, papíru a skla. 

Svoz KO v obci zajišťuje komplexně firma Biopas, spol. s.r.o. a je následně odstraňován 

na skládce odpadů u obce Nětčice, kterou provozuje firma Depoz, spol. s.r.o. Nejbližším 

provozovatelem recyklačního dvoru stavebních odpadů je RESTA DAKON, s.r.o. 

se sídlem v Přerově (provoz Lutopecny). Separovaný odpad ukládají občané 

do velkoobjemových kontejnerů, jenž jsou umístěny v obci. 

Veškeré údaje o nakládání s odpady v obci jsou za období posledních pěti let. Veškeré 

tyto údaje jsou poskytnuty obci Rataje. Analýza byla provedena, na základě dokumentů, 

jenž je obce povinna vytvářet v souvislosti s nakládáním s odpady. Všechna statistická 

data jsou přijata z hlášení o produkci a nakládání s odpady obce za období od 1.1. 2015 

do 31.12. 2019. Tyto data jsou zpracovávána a předána MŽP. Následující graf zachycuje 

produkci odpadů, kdy v roce 2015 bylo množství produkovaného odpadu nižší 

a v postupně se v jednotlivých letech zvyšovalo množství produkovaného odpadu. 

 

 

Graf 2.1  Množství produkce odpadů obce Rataje 

Zdroj: vlastní zpracování podle [41]. 
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Z analyzovaných dokumentů je jisté, že v rámci navyšování množství produkovaného 

odpadu na území obce, dochází k vytřídění většího objemu jednotlivých složek odpadů. 

Lze konstatovat že odpady, které jsou v obci produkovány, sbírány, shromažďovány 

a tříděny patří zejména obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, filtrační materiály, 

nemrznoucí kapaliny, které obsahují nebezpečné složky, stavební materiály obsahující 

azbest. Rovněž jsou produkovány pesticidy, oleje a tuky, rozpouštědla, kyseliny, baterie 

a akumulátory, pneumatiky, beton, cihly, zemina a kamení, biologicky rozložitelné 

odpady a v neposlední řadě směsný komunální odpad. 

Všechny tyto odpady jsou vyprodukovány od občanů obcí Rataje a spádové oblasti 

(Popovice a Sobělice). Všechen nebezpečný odpad, který byl v minulosti produkován 

v obci, byl odstraněn tzv. mobilním sběrem. 

 

 

Graf 2.2 Produkce kovového odpadu (t/rok) 

Zdroj: vlastní zpracování podle [41]. 

Množství vyprodukovaného kovového odpadu v obci se pohybovalo v relativně nízkých 

hodnotách. Nejvyšší produkce vzrostla v roce 2019. Postupem času se produkce kovu 

zvyšovala, jedním z důvodů je vyšší spotřeba člověka. Obec počítá s tím, že 

s vybudováním sběrného dvora, se zvýší množství vyprodukovaného kovového odpadu. 
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Graf 2.3  Produkce velkoobjemového odpadu t/rok 

Zdroj: vlastní zpracování podle [41]. 

 

Produkce velkoobjemového odpadu dle grafu je celkově velmi stálá. V průměru obec 

vyprodukuje 100 t velkoobjemového odpadu ročně. Občané tento odpad odváží 

do přistavených velkoobjemových kontejnerů. Obec informuje své občany, kdy a kde bude 

velkoobjemový kontejner přistaven, a následně jej objedná. Další možností potom je, že 

si občan objedná tento kontejner až k domu, kde se ovšem hradí paušální částka. Tuto částku 

nelze nějak zvlášť vymáhat po obci. U těchto typů odpadu se dělá svoz v obci prozatím čtvrtletně. 

 

 

Graf 2.4  Vyprodukované množství papíru a lepenky t/rok 

Zdroj: vlastní zpracování [41] 

0

20

40

60

80

100

120

140

2015 2016 2017 2018 2019

120

80

125 138 130

m
n

o
žs

tv
í t

časové období

Velkoobjemový odpad (t/rok)

0

2

4

6

8

10

2015 2016 2017 2018 2019

2
4 4

6

10

m
n

o
žs

tv
ít

časové období

Papír a lepenka



34 

Globálně klesá spotřeba grafických papírů, a to zejména ve vyspělých ekonomikách, 

nicméně naopak se zvyšuje spotřeba obalových papírů. Spotřeba papíru a lepenky vytváří 

základ pro sběr papíru a jeho následnou recyklaci. Čím vyšší je spotřeba obalových 

papírů, tím více se sebere použitých obalů. Sběr roste a poroste ve dvou rovinách. Za prvé 

spotřeba papíru a lepenky značně roste. Za druhé roste vysokou úrovní aktivit průmyslu 

a obcí, které jsou klíčovým článkem pro recyklaci. 

 

 

Graf 2.5  Vyprodukované množství skla t/rok 

Zdroj: vlastní zpracování podle [41]. 

 

Sběr skla patří spolu s papírem ke sbíraným komoditám odpadů. V současné době klesá 

zájem o samostatný sběr nebarveného skla. Sběr skla v obci je značně omezen, a to pouze 

nádobovými sběry. Nicméně nelze sbírat velké kusy skla (z oken). V tuto chvíli je obcí 

pro tyto účely zřízen mobilní sběr. Produkce skla od roku 2015 nějak zvlášť prudce 

nestoupla ale rozhodně nestagnuje. V roce 2019 se vyprodukovalo 16 tun skla. 
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Graf 2.6  Vyprodukované množství plastů t/rok 

Zdroj: vlastní zpracování podle [41]. 

 

Z grafu je jednoznačně patrné, že množství vyprodukovaných plastů zcela stoupá. V roce 

2019 bylo v obci vyprodukováno 10 t plastů. Oproti roku 2015 se vyprodukovaly pouze 

2 tuny plastů, což je tedy o více jak polovinu vyšší produkce. Nicméně jedním z mnoha 

důvodů je ten, že občané odpad nikdy tak netřídili jak v poslední třech letech. 

 

 

Graf 2.7  Vyprodukované množství komunálního odpadu t/rok 

Zdroj: vlastní zpracování podle [41]. 
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Z grafu je patrné, že komunální odpad byl nejnižší v roce 2015, nicméně v dalších letech 

se produkce zvýšila. Od roku 2017 si množství vyprodukovaného odpadu zvýšilo o 50 – 100 tun, 

zde křivka zdárně bilancuje na stejných hodnotách, a množství vyprodukovaných odpadu je 

prozatím ve dvou letech stejné. Obec však počítá s nárustem komunálního odpadu v budoucnu.  

2.3 Shromažďování KO 

Směsný KO je v obci shromažďován do sběrných nádob. V tuto chvíli jsou v obci dvě 

skupiny nádob pro sběr odpadů. Jde o sběrné nádoby, které jsou přímo určené 

ke shromažďování směsného KO (popelnice). Druhá skupina odpadů jsou rozmístěné 

odpadkové koše v obci, tyto koše jsou rozmístěny na veřejném prostranství a slouží pouze 

ke sběru drobného směsného komunálního odpadu.   

V obci Rataje, Sobělice a Popovice jsou rozmístěné kontejnery na tříděný odpad (papír, 

sklo a plasty) a to v obci Rataje na třech místech, v obci Sobělice a Popovice na dvou 

místech. Odpad se vyváží v pravidelných intervalech, 1 x týdně se vyváží (papír a plast), 

1 x měsíčně (sklo). Odvoz odděleně sbíraných složek zajišťuje firma Biopas. V současné 

době disponuje 6 nádobami na papír, 15 nádobami na směsný plast, 6 nádobami 

na barevné sklo a stejným počtem i na bílé sklo. Obec má ve vlastnictví všechny nádoby. 

Nicméně ještě před 3 lety, tyto nádoby byly ve vlastnictví svozové firmy. Naopak obec 

nyní nakupuje nové sběrné nádoby, kdy v tuto chvíli jsou ve fázi výběru dodavatele. 

Dále v obci probíhá sběr nebezpečného komunálního odpadu, tento odpad je sbírán 

v intervalu 2 x ročně. Obec vždy informuje občany v dostatečném časovém předstihu. 

Jsou sbírány tyto odpady: 

 znečištěné prázdné obaly (obaly od laku a barev, štětce, hadry); 

 oleje, barvy, laky, ředidla; 

 baterie (autobaterie i tužkové baterie); 

 zářivky aj. 

2.4 Přeprava KO 

Obec doposud využívá, jak již bylo zmíněno firmu Biopas, s.r.o. se sídlem v Kroměříži. 

Pro svoz recyklace se stará firma RESTA DAKON, zastoupená v obci Lutopecny. Obec 



37 

je s firmami maximálně spokojená, doposud nebyl zaznamenán problém se svozem 

odpadu. Veškeré akce probíhaly na základě uzavřených smluv, jež společnost s obcí 

uzavřela. 

Opady jsou pomocí speciálních automobilů odváženy pravidelně nebo nepravidelně. 

Pravidelně jsou odváženy domovní odpady, průmyslové odpady, těžební odpady nebo 

kaly. Nepravidelně jsou pak odváženy odpady shromažďované ve velkoobjemových 

kontejnerech. Typ automobilu pro odvoz se volí, dle druhu odpadu, jeho fyzickým 

a chemickým vlastnostem, objemu ale i způsobu zpracování (mísení a drcení odpadu 

ve voze). U objemových kontejnerů se volí vozidlo dle typu kontejneru . [42] 

 

Obr. 2.2  Vozidlo KO společnosti Biopas, s.r.o. 

Zdroj: [43]. 

 

Na obrázku je zobrazeno svozové auto KO společnosti Biopas, s.r.o. Jde o svozový 

automobil s lineárním stlačováním. Tento typ vozidla nelze použít pro odvoz skla. Také 

nádoby musí být konstruovány pro tento typ vyklápěče.  
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Obr. 2.3 Kloubový jednoramenný nosič kontejnerů 

Zdroj: [44]. 

 

Dalším typem svozu objemového kontejneru je kloubový jednoramenný nosič, který 

umožňuje přepravu jedné délky kontejneru, a to typově označovaném K. U tohoto typu 

nosiče je výhodu jeho sezónnost. Slouží jako komunální vozidlo v letním období, 

a v zimním období poslouží jako sypač.  

2.5 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování KO 

Obec Rataje má poměrně nízké poplatky za komunální odpad. V roce 2019 byl poplatek 

stanoven částkou 550 Kč. Stejnou výši poplatku za komunální odpad rovněž mají obce 

v okolí. V porovnání s městy, kde je cena za odpady v průměru 650 Kč, lze říct, že částka 

je poměrně nižší. Důvodem nižší částky je zacílit na občany, aby svědomitěji třídili odpad 

z domácností. 

Sazba místního poplatku je složena ze dvou částí, první část částky je složená 

za poplatníka za kalendářní rok, kdy tato částka představuje 250 Kč. Druhá část je 

stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr 

a svoz netříděného KO za poplatníka a kalendářní rok. Tato druhá část představuje částku 

300 Kč. Poplatek pro děti a mládež do 18 let a také pro seniory činí poplatek 380 Kč. 
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V obecném měřítku se poplatek řídí zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 

ve znění pozdějších předpisů. Zároveň však došlo ke změně zákona 15. října 2019 kdy 

se zákon změnil na zákon č. 278/2019 Sb., o místních poplatcích. Nový zákon rovněž 

specifikuje, že obec je povinna zavést poplatek obecně závaznou vyhláškou, kde je 

stanovena výše poplatku a její splatnost. [45] 

2.6 Vyhodnocení potřeby sběrného dvora 

Z již získaných údajů lze tedy konstatovat že produkce odpadu je stejná jako v jiných 

vesnicích nebo městech. Odpadů stále více přibývá. V předchozích grafech, si lze 

všimnout, jak produkce odpadu rok od roku stoupá. Výstavbou sběrného dvoru se vyřeší 

jak kapacitní problémy, tak předcházení vzniku černých skládek. Možnost výstavby 

celého nového dvora se nabízí sama. Obec má k dispozici vlastní pozemek, který je vedle 

živočišného družstva. Výhodou pozemku je příjezdová, po které jezdí těžká technika, 

na kterou je silnice zvyklá. Obec musela požádat o vyjmutí ze ZPF (zemědělského 

půdního fondu), aby mohla sběrný dvůr zrealizovat. O tento krok již obec na začátku 

loňského roku zažádala. V průběhu čekání na vyjmutí pozemku ze ZPF, se připravovala 

projektová dokumentace. Samotný sběrný dvůr v obci Rataje bude proveden v souladu 

se zásadami územního plánování, rovněž se povede metodickým pokynem MŽP, a bude 

v souběhu s platnou legislativou.[49] 

2.6.1 Charakteristika sběrného dvoru 

Obecně lze říct, že půjde o kompletně vybavený sběrný dvůr, který bude sloužit k odběru 

vybraného druhu odpadu. Odpad bude pak následně separován do oddělených kontejnerů 

nebo sběrných nádob. Tyto kontejnery budou ve dvou řadách. Jedna řada bude určena pro 

velkoobjemové kontejnery a druhá řada pro menší odpad. Tyto kontejnery budou volně 

stojící na vnitřní ploše. V areálu sběrného dvoru bude vybudována hala pro třídění odpadu 

s třídící linkou. Vedle haly se bude nacházet provozní budova, která bude sloužit 

pro zaměstnance. Nedílnou součástí sběrného dvoru bude kompostárna s budoucím 

prodejem kompostu. Do sběrného dvoru se bude přijíždět po zpevněné komunikaci, kdy 

u hlavního chodu bude umístěna vrátnice a v areálu mohou občané zaparkovat svá 

vozidla. Záměr vybudování sběrného dvora je v souladu se záměrem POH Zlínského 

kraje. V tuto chvíli se předpokládá, že sběrným dvorem by mohlo projít 4000 tun odpadu 

ročně, z toho 1100 tun by obsahoval nebezpečný odpad.  
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2.6.2 Vybavení sběrného dvoru 

Obec ve svém plánu investic, již počítala v budoucnu s výstavbou nového sběrného 

dvora. Proto se rozhodla nakoupit postupně potřebná vybavení pro jeho samostatné 

fungování. Obec investovala do nákupu velkoobjemových kontejnerů. Velkoobjemové 

kontejnery obec pořídila od společnosti BMP Bohemia, která nabízí různé druhy. Obec 

tak vybrala kontejnery kryté (například pro sběr papíru) aby papír nepoletoval různě 

po obci, tak otevřené kontejnery. Rovněž se za po mocí dotací pořídily kontejnery na suť, 

elektroodpad aj. 

 

Obr. 2.4 Ukázka velkoobjemového typu kontejneru a kontejneru pro stavební suť 

od společnosti BMP Bohemia 

Zdroj: [46]. 

 

Nyní má obec zakoupeny pouze 4 velkoobjemové kontejnery, 3 kontejnery typu 

pro stavební suť a 2 vanové kontejnery. Jejich rozmístění jsem navrhla na pozemek, kde 

bude realizovaný celý sběrný dvůr a bude vyobrazen v následující kapitole. Pozemek, kde 

budou veškeré kontejnery rozmístěny je dostatečně prostorný, a v tuto chvíli je obsazena 

pouze část využité plochy. 

2.7 SWOT analýza 

K posouzení nakládání s odpady, potřebami obce a celkového zhodnocení byla použita 

metoda SWOT analýzy. S její pomocí lze celkově vyhodnotit silné stránky, slabé stránky, 

možné příležitosti a hrozby, také pomůže najít nové možnosti. 
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Tab. 2.1 SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY (S) SLABÉ STRÁNKY (W) 

S1 - Zajištění pravidelného svozu W1 - Území není odkanalizováno  

S2 - Hluk W2 - Vzdálená skládka 

S3 - Prach W3 - Nedostatečná informovanost a vzdělávání  

S4 - Zápach  

  

S5 - Kompostárna 

S6 - Navazuje na již na zemědělské družstvo 

S7 - není důvod vybudování nové komunikace 

PŘÍLEŽITOSTI (O) HROZBY (T) 

O1 - Výborná meziobecní spolupráce T1 - Ekologická zátěž 

O2 - Využití dotace z EU T2 - Možná změna legislativy 

O3 - Nainstalování kamerového systému T3 - Chybějící finanční prostředky v rozpočtu obcí 

O4 - Podpora občanů při tříděné odpadu 

  O5 - Možnost dalšího zvýšení zaměstnanosti 

Zdroj: [48].  
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Tab. 2.2 Vyhodnocení SWOT analýzy 

  S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 W1 W2 W3 Součet Pořadí 

O1 ++ 0 0 0 + ++ 0 0 -- - 2 1. 

O2 ++ 0 0 0 ++ 0 0 - - -- 0 2. 

O3 + 0 0 0 + + 0 0 - 0 2 1. 

O4 ++ 0 0 0 + 0 0 0 -- -- -1 4. 

O5 0 0 0 0 0 0 0 0 -- 0 -2 5. 

T1 0 -- - -- -- - 0 + ++ + -4 1. 

T2 - - 0 0 -- 0 0 0 + + -2 2. 

T3 - 0 0 0 -- 0 0 ++ ++ ++ 3 3. 

Součet 5 -3 -1 -2 -1 2 0 2 -3 -1 

  Pořadí 1. 6. 4. 5. 4. 2. 3. 3. 1. 2. 

Vysvětlivky: 

++ silná oboustranně pozitivní vazba (+ 2 body) +  slabší pozitivní vazba (+ 1 bod) 

0 žádný vzájemný vztah (0 bodů) - slabší negativní vazba (- 1 bod) 

-- silná oboustranně negativní vazba (- 2 body) 

Zdroj: [48]. 
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Zhodnocení SWOT analýzy 

Ze SWOT analýzy patrně vyplývá, že silnou stránkou je v tuto chvíli pozice udržet 

zajištění pravidelného svozu odpadu. Jako druhou silnou stránkou vyplívá z vyhodnocení 

to, že výborně navazuje na již zemědělské družstvo, což dobře koresponduje s vozidlami 

těžké techniky, kde nebude nutnost budovat novou komunikaci.  

Rovněž z analýzy vyplynulo, že slabá stránka je vzdálená skládka komunálního odpadu. 

Druhou slabou stránkou je neinformovanost a vzdělání, především občanů, kteří 

prakticky neví jak a co správně třídit. Nejmenší slabou stránkou, kterou obec v tuto chvíli 

může tížit, je že území není odkanalizováno. Kanalizace se vyřeší s výstavbou celého 

objektu. 

Mezi velice dobré příležitosti spatřuji meziobecní spolupráci. Jde především 

o spolupráci spádové oblasti Sobělice i Popovice. Jako další vhodnou příležitost vidím 

v instalaci kamerového záznamu, jenž bude sloužit pro obec. Rovněž další skvělou 

příležitostí je podpořit občany ke správnému třídění odpadu. Podpořit lze osvětou jako 

jsou letáčky s informacemi, jak správně odpad třídit, v případě malé informovanosti 

udělat osvětu občanům. Možnou další příležitostí je zaměstnat novou pracovní sílu. Tato 

výhoda spočívá možnosti práce, prakticky u domu, kde není nutné dojíždět. Součástí této 

zaměstnanosti bude obsluha sběrného dvoru, kde se počítá se 2 lidmi, a obsluhou třídící 

linky v hale, kde se počítá celkem se 10 zaměstnanci.  

Jako každá analýza má i tato své hrozby na které je potřeba brát jistý ohled. Možnou 

hrozbou v současné situaci je ekologická zátěž, a to celkově jak nakládat s odpady. Jistou 

hrozbou může nastat změna legislativy, která by mohla zpřísnit opatření, jak nakládat 

s odpady aj. 
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3 Zpracování návrhu na realizaci stavby průmyslové haly 

V této kapitole se budu zabývat realizací haly. Hala je umístěna v obci Rataje, kde jsem celkově 

navrhla „projekt“ sběrný dvůr. V tomto sběrném dvoře, jak již bylo zmíněno, je umístěna hala 

s třídící linkou, jež je obsluhována šesti zaměstnanci. Součástí je i lisovací linka, která je 

obsluhována dvěma zaměstnanci. V tomto případě hala je schopná zaměstnat osm 

zaměstnanců. Celkově je však počítat pouze pro halu s deseti zaměstnanci, a to z toho důvodu, 

aby hala fungovala plně dál, za předpokladu že někdo ze zaměstnanců nebude přítomen. Další 

dva zaměstnance je potřeba pro celkový chod sběrného dvora a provozu kompostárny. 

3.1 Návrh řešení sběrného svoru s halou 

Jak jsem již zmiňovala, obec vlastní pozemek, kde je vhodné umístění sběrného dvora. Celou 

práci řeším komplexně, navrhla jsem nejefektivnější rozmístění kontejnerů, zakomponovala 

halu s třídící linkou, která bude plně využita pro třídění odpadu. Vzhledem k prostoru, jenž 

pozemek sám nabízel, bylo vhodné umístit i kompostárnu, a kompost tak prodávat. Tím že 

se bude kompost prodávat, je možné v budoucnu počítat z návratnosti investic. 

 

 

Obr. 3.1 Katastrální území výstavby 

Zdroj: [47]. 
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Z katastrální mapy lze vyčíst, že jde o pozemek trojúhelníkového tvaru s rozměry  

(a = 87,87m; b = 149 m; c = 177,25 m). Celková plocha činí 6 600 m². Na této ploše si lze 

představit výstavbu 7 rodinných domů se zahradou 900 m².  

3.1.1 Situační mapa sběrného dvoru 

V této kapitole bych se ráda zmínila o funkčnosti celého návrhu. Jak jsem již zmínila 

plocha dvoru je opravdu veliká, v takovém případě by byla značná škoda tohoto prostoru 

nevyužít. V zádní části celého objektu jsem umístila kompostárnu a buňku pro prodej 

kompostu občanů. Dalším krokem bylo najít vhodné umístění haly, které se nachází 

před kompostárnou. Součástí haly, je navržena i provozní budova ve které bude 

administrativní činnost, ale také technické a sociální zázemí pro zaměstnance. Součástí 

uceleného celku haly a provozní budovy, jsem navrhla plochu, kde budou vozidla vjíždět 

do haly, kde se bude odpad sbírat a následně třídit. Součástí haly je umístěna třídící linka 

a také lisovací zařízení. Dalším prostorem ve sběrném dvoře jsou dvě plochy, které jsou 

naproti sobě, jedna strana je využita pro velkoobjemové kontejnery, a druhá plocha 

pro menší kontejnery. Prostor mezi nimi jsem využila jako možnou zeleň. Součástí této 

plochy je vrátnice. V samotném cípu trojúhelníku jsem navrhla parkovací stání, 

a v neposlední řadě to celé uzavřela bránou a oplocením. 

Parametry zařízení: 

 kompostárna – 76,00 m na délku, 18,00 na šířku; 

 hala pro třídění O – 27,00 na délku, 15,50 na šířku; 

 provozní budova – 7,00 na délku, 15,50 na šířku; 

 plocha pro velkoobjemové kontejnery – 56,50 m na délku, 7 m na šířku; 

 plocha pro menší kontejnery – 58,60 m na délku, 6,00 na šířku; 

 vrátnice – 5,00 na délku, 6,00 na šířku; 

 plocha pro parkování – 10,80 m. 

V příloze A bude vyobrazena celá situační mapa v celém svém rozlišení. Pro tyto účely 

mi prozatím postačí, tato situační mapa s kótami. 
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Obr. 3.2 Návrh situační mapy sběrného dvoru 

Zdroj: [48]. 
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Na obrázku je kompletní rozmístění sběrného dvoru v obci Rataje. Projekt je zpracován 

tak, aby byl shodný s platnou legislativou ale plnil zároveň účel a požadavek zadavatele. 

Zadavatelem byla obce Rataje. 

3.1.2 Vybavení a rozmístění sběrných nádob a kontejnerů 

V předešlé kapitole jsem zmínila, že obec již nakoupila nějaké kontejnery čili budou 

ve vlastnictví obce, a budou součástí sběrného dvoru. Obec nakoupila čtyři 

velkoobjemové kontejnery do svého vlastnictví, ale i sběrné nádoby. 

Vybavení sběrného dvoru kontejnery a nádoby: 

 místo pro zpětný odběr; 

 kontejner na pneumatiky; 

 nádoby na nápojové kartony 

 nádoby na plasty; 

 nádoby na papír; 

 nádoby na sklo a barevné sklo; 

 kontejner na textil; 

 kontejner pro komunální odpad; 

 kontejnery na objemný odpad; 

 kontejnery na stavební suť (suť, beton, cihly); 

 kontejner pro kovový odpad; 

 speciální kontejner pro sběr odpadních olejů; 

 zásobník na posypový materiál; 

 kontejner na zářivky; 

 mobilní štěpkovač. 

Velkoobjemové kontejnery budou prozatím celkem čtyři. Jde o typ kontejneru 

společnosti BMP Bohemia (typ AB 37 S / 6,5 – WD). 4 kontejnery typu N9 

(na pneumatiky, objemný odpad a komunální odpad). Kontejnery typu N7 na kovový 

odpad.  
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3.2 Vybavení haly 

Dominantou bude hala, která je koncipována tak aby do ní parametrově šla umístit třídící 

linka. Třídící linku jsem navrhla tak aby v procesu tříděné byla obsluhována 

6 pracovníky. Rovněž je hala doplněna o balíkovací lis. Veškeré tyto investice vedou 

k lepšímu nakládání s odpady v obci.  

3.2.1 Balíkovací lis 

Půjde o vysoce kvalitní lis s robustní konstrukcí ocelových plechů a profilů. Pohon je 

zajištěn agregátem, který je řízen z elektrického rozvaděče a má elektronický řídící 

systém. Ovládání lisu je možné řídit z centrálního pultu s otěruvzdorným displejem. 

U tohoto typu lze lis dovybavit potřebami zákazníka (dopravníky, vzduchotechnikou, 

trhačkou kartonů, vyklápěcím zařízením, násypkami aj.). Variabilní může být 

i uspořádání lisu, je možné si nastavit (umístění ovládacího pultu nebo velikost odvíjecího 

stojanu vázacího drátu). Principem lisu je automaticky lisovat materiál, kdy, jakmile 

se naplní lisovací komora, kde je stlačována lisovací deska do zúženého výstupního 

prostoru, poté je materiál do kompaktních balíků. Balíky jsou potom automaticky vázány 

vázacím systémem. Dochází tak ke snížení objemu materiálu, které mohou zapříčit 

snížení nákladů na jejich další přepravu a skladování. Lisuje se pouze vytříděný odpad. 

3.2.2 Třídící linka 

Podstatou této linky je že se na ni vysype vytříděny odpad z barevných kontejnerů, kde 

jen následně zaměstnanci vytřídí podle druhu materiálů, ze kterých jsou vyrobeny. 

Podstata je v tom že každý druh má odlišnou technologii na zpracování a další možnost 

využití. Odpady, které linka vytřídí se tak stávají druhotnou surovinou, se dále slisují 

do balíků a míří do skladu a odtud putují ke zpracovateli. V obci Rataje je linka 

koncipována tak, aby 6 pracovníků roztřiďovalo odpad do separačních nádob 

u dopravníku. 

3.2.3 Popis třídící linky a lisu 

U třídící linky se odpad vhazuje do zakrytované vhozové jámy, kde následně putuje 

přes třídící dopravník směrem k pracovníkům, jenž odpad roztřiďují do klece na odpadky. 
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Poté jsou dopraveny vynášecím dopravníkem směrem do násypky. Další fází je že odpad 

pokračuje do kontejneru na komunální odpad. 

U lisu princip funguje velice jednoduše kdy odpad přepravíme vodorovným 

dopravníkem, kde se dále odpad přesune přes vynášecí dopravník. Odtud putuje 

do násypky a přes balíkovací lis. Kde už pouze závisí na tom, že máme u toho typu lisu 

připravenou přídavnou komoru 1 a 2, nebo lze využít propichovačku PET lahví. 

Veškeré toto vybavení a princip je navržen tak aby zcela navazoval na požadavky obce, 

která je investorem sběrného dvoru. Sběrný dvůr se realizuje za pomocí dotací 

Operačního programu ŽP (OPŽP). Půdorys rozmístění bude součástí přílohy B. 
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Obr. 3.3 Půdorys rozmístění třídící linky a lisu 

Zdroj: [48]. 

Součástí půdorysu je zpracována možná vizualizace, která je skvěle prostorově vyřešena 

tak, že hala je prakticky plně, a hlavně funkčně vyřešena k tomu, aby zde byl plynulí 

provoz třídící linky a lisovacího systému.  

 

 

Obr. 3.4 Vizualizace haly s třídící linkou a lisovacím zařízením 

Zdroj: [48]. 

Jak je možné poznat z obrázku, je zde zapracována třídící linka s obsluhou a systémem 

lisovacího zařízení odpadů, taktéž s obsluhou.  

3.3 Popis stavby haly 

V této kapitole bych ráda navrhla systém po sobě jdoucích kroků, které povedou realizaci 

stavby haly. Systémově půjde vše od základního urbanistického řešení až po navržení 

vhodné a doporučené konstrukce haly, její opláštění, a vyřešení funkčních problému 

spojené s údržbou a běžným provozem. 
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3.3.1 Popis území stavby 

Pozemek je určený pro výstavbu haly o rozloze 6 600 m², jde o zastavěnou plochu. V tuto 

chvíli je již vedena jako stavební parcela, a to z důvodu požádání obce o vyjmutí ze ZPF. 

V tuto chvíli se na pozemcích nachází pouze náletová zeleň. Aby bylo vydáno stavební 

povolení bylo nutné provést geologický a hydrogeologický průzkum. Stavebně historický 

průzkum není nutný vzhledem k charakteru stavby. 

Napojení na technickou infrastrukturu 

Pozemek již je v tuto chvíli zasíťován. Přípojka vodovodu je realizována protlakem 

pod komunikací, do vodoměrné revizní šachty, kde je potrubí vedeno přímo do haly. 

Přípojka plynovodu je realizována protlakem pod komunikací, do sloupku s HUP 

a měřením. Odtud je vedeno potrubí přímo do haly. Přípojka elektro povede 

do trafostanice na hranici oplocení. Kanalizace dešťová teprve bude připojena do šachty 

dešťové kanalizace na pozemku. 

Napojení na dopravní systém bude přes již vybudovanou komunikaci, která slouží  

i pro již vybudované družstvo.  

3.3.2 Celkový popis stavby 

Celkový popis užívání stavby slouží ke specifikaci, pro jaký účel bude stavba řešena, 

rovněž taktéž naznačení její funkčnosti (co přesně se bude ve stavbě provozovat a kdo). 

Zde je nutné zahrnout architektonické a urbanistické řešení, které slouží pro celkový 

koncept stavby ve smyslu, aby stavba zapadla do charakteru přírody. 

Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek. 

Záměr je koncipován jako sběrný dvůr s halou, uvnitř haly bude umístěna třídící linka. Je 

tedy předpokládáno že se zde bude třídit odpad a následně se bude lisovat. Veškery 

vytříděny odpad se bude dále odvážet.  

V hale bude prakticky 8 pracovníků, nicméně celkově zaměstnaných pracovníků bude 

celkem 12. Počítá se i s využíváním provozní budovy. Celkově budou sběrný dvůr 

obsluhovat 2 pracovníci. Jeden pracovník bude mít na starost sběrný dvůr, a druhý 

celkovou kompostárnu a tím i její prodej. 
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Tab. 3.1 Tabulka využití ploch v rámci funkční plochy ZVO-D 

Celkem plocha 2 377,40 

Zastavěná plocha - hala 418,5 

Zastavěná plocha - poutač 0,2 

Zastavěné plochy celkem 418,7 

Asfaltová komunikace 1 558,20 

Štěrková komunikace 0 

Zpevněné plochy celkem 1 558,20 

Zeleň celkem 400,5 

Zdroj: [48].  

Tab. 3.2 Tabulka využití ploch v rámci funkční plochy IZ 

Celkem plocha 824 

Trafostanice 3,2 

Zastavěné plochy celkem 3,2 

Asfaltová komunikace 700,2 

Zpevněné plochy celkem 700,2 

Zeleň celkem 120,6 

Zdroj: [48]. 

Tab. 3.3 Tabulka využití ploch v zájmovém území pro výstavbu celkem 

Celkem plocha  3 201,40 

Zastavěná plocha - hala 418,5 

Zastavěna plocha - poutač 0,2 

Zastavěná plocha - trafostanice 3,2 

Zastavěné plochy celkem 421,9 

Asfaltová komunikace 2 258,40 

Zpevněné plochy celkem 2 258,40 

Zeleň celkem 521,1 

Zdroj: [48]. 
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3.3.3 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Jde o tzv. architektonické řešení, které má za cíl navrhnout optimální řešení daného 

objektu jako funkčního celku. Zde půjde o to prakticky zajistit i ekologickou rovnováhu 

a navrhnou systém návaznosti a plynulosti celého navrhovaného území sběrného dvoru. 

Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Hala je v rámci pozemku umístěna v první polovině pozemku, kde se nachází 

kompostárna ale i manipulační plocha pro svozová vozidla. Příjezd k hale je zajištěn 

komunikací přes vjezdovou uzavíratelnou bránu. Přístup pro pěší je rovněž zajištěn 

vstupní bránou s možným parkovacím stáním. Nezpevnění plochy pozemku jsou poté 

ozeleněny a osázeny keřovými a stromovými dřevinami. 

Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálového a barevného řešení 

Architektonické řešení haly je soustředění zejména na funkční a dispoziční řešení, jde 

o jednoduché barevné řešení opláštění. Řešení téměř koresponduje s charakterem 

průmyslových hal. Trafostanice je typový výrobek, který se oplechuje dle opláštění haly. 

Objekt SO.01 – Hala 

Je navržené lehké opláštění, které je kombinováno se zasklenými plochami. V rámci 

barevného řešení bude převažovat šedá barva – u obvodového pláště haly budou osazeny 

sendvičové panely systému Kingspan, kdy pro tuto halu jsem navrhla stěnový izolační 

panel KS1000 AWPFlex. Hala bude obdélníkového půdorysu a bude k ní přiléhat 

provozní budova. Základna objektu haly je 27x15,50 m, výška haly k atice je 6 m. 

Nosná konstrukce je navržena z ocelové konstrukce, střecha je navržena střešními panely 

od firmy Kingspan, konkrétním typem je KS1000 HTL. Fasádu doplní příjezdová vrata 

pro přímý vjezd do haly (drive – in). 

Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Celkové dispoziční a provozní řešení je podřízeno požadavkům provozu v hale, jde tedy 

především o třídění odpadu a jeho následného lisování. Vedle je provozní budova, která bude 

postavena ytongem, s rovnou střechou. Tento prostor bude složit pro pracovníky třídící linky 

a pracovníky sběrného dvoru. V 1.NP se nachází sociální zázemí a šatny, ale i dílna 

pro pracovníky sběrného dvoru. V 2.NP je ze schodiště přístupná hlavní chodba, kde jsou 
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poté přístupné kancelářské prostory na administrativní činnost celého chodu sběrného dvoru.  

Rovněž se zde nachází sklad, kuchyňka, technická místnost + hygienické zázemí. 

Vnitřní vybavení ať už skladovacích ploch, regálů a jiného zařízení, bude provozovatel 

instalovat sám. Rovněž skladovací činnost bude realizována vždy v hale, na kterou přímo 

navazuje expedice lisovaných odpadů.  

Požadavky (skladovací výšky) uvedené v PBŘS představují obecná pravidla, respektive 

doporučení pro investora. Pokud bude nutné naistalovat regály, bude nutné počítat 

s provedením únikových uliček (dle ČSN 730845 se požadují uličky ve vzdálenosti  

do 30 – ti m od sebe a od čela regálů), instalaci hlásičů EPS. 

Bezbariérové užívání stavby 

Vzhledem k charakteru provozu, se nepředpokládá výskyt či užívání haly pohybově 

a zrakově postiženými osobami. Přízemí provozní budovy je navrženo dle požadavků 

vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové 

užívání stavby Řešení komunikací a venkovních ploch je vyhovující i z hlediska případného 

užívání a přístupnosti pohybově a zrakové postižených osob. Vstupy do objektu jsou 

bezbariérové – hala je bezbariérově přístupná i provozní budova. Provozní budova se bude 

otvírat prosklenými dveřmi křídly, která budou opatřeny madlem přes celou šířku ve výši 

800 – 900 mm. Povrch přístupových ploch, schodišť a podlah vnitřních komunikací, včetně 

místností, musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. 

Bezpečnost při užívání stavby 

BOZP je a bude v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

se zákonem č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, s NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanový podmínky ochrany zdraví při práci 

a s ostatními platnými právními předpisy. Budou se uplatňovat i zákony č. 258/2000 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů, o ochraně veřejného zdraví a zákon č. 251/2005 Sb., v platném 

znění, o inspekci práce. 

Stavba je navržena tak aby zatížení, jež na ni bude působit v průběhu výstavby a užívání 

nemělo za následek: 

 zřícení stavby nebo její části; 

 větší stupeň nepřípustného přetvoření; 

 poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení, nebo instalovaného vybavení; 

 poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
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Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

Objekt SO.01 – Hala  

Hala je obdélníkového rozměru, a k ní nalepená provozní budova. Základna objektu haly 

je 27x15,50 m, výška haly k atice je 6 m. Založení objektu je provedeno na patkách. 

Nosnou konstrukci tvoří ocel. 

SO.02 Vnější vodovod 

Vodovodní přípojka pro halu SO.01 se bude napojovat na stávající vodovodní řád PE100, a to 

pomocí navrtávky. Stávající vodovodní řád je ve správě VAK. Přípojka „VP1a“ je navržena 

z materiálu PE 100. Průměr trubky je 50x4,6, SDR11 PN16, délka 29,5 m a zásobuje pitnou 

vodou objekt haly. Navržená přípojka bude vedena severním směrem protlakem, poté směrem 

k zájmovému pozemku, kde na jeho okraji bude ukončena ve vodoměrné šachtě. Pitný 

vodovod bude pokračovat areálovým rozvodem „VP1.b“ délky 14,1 m o stejné dimenzi 

a materiálu objektu haly. Na vstupu do haly bude umístěn hlavní uzávěr vody objektu. 

Ve vodoměrné šachtě bude osazen vodoměr, před vodoměrem bude osazen filtr a uklidňovací 

kus. Zdrojem vody pro vnější požární zásah jsou požární hydranty. Tyto hydranty budou 

umístěny podél silnice k příjezdu do areálu sběrného dvoru. 

SO.03 Vnější splašková kanalizace 

Splašková areálová kanalizace odvádí splaškové odpadní vody ze sociálních zařízení 

objektu, technických místností, úkapy kondenzátů ze vzduchotechnických jednotek. 

Stoka se musí připravit tak, aby na ni bylo možné napojit případně další budoucí stavby. 

Trasy kanalizace a spády stok jsou vždy voleny tak, aby byly splněny podmínky 

pro minimální rychlost proudění ve stokách a nedocházelo k jejich zanášení. Splaškové 

vody budou běžného složení, vyhovující kanalizačnímu řádu. 

SO.04 Vnější dešťová kanalizace 

Stavební objekt řeší komplexní systém odvedení dešťových vod, a to z celého areálu sběrného 

dvoru. Jsou navržena dešťová potrubí pro nekontaminované dešťové vody – ze střech a ploch, 

kde nehrozí výskyt úkapů ropných látek. Stoka dešťové kanalizace bude zaústěna do trubní 

retenční nádrže, ze které bude veden regulovaný odtok 3 l/s do veřejné dešťové kanalizace obce 

Rataje. Regulovaný odtok je stanoven jako cca 0,5 l/s na 1000 m² zpevněných a zastavěných ploch. 
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Dešťové vody ze střechy haly jsou vedeny do vsakovacího průlehu, odkud budou 

bezpečnostním přelivem opatřeným horskou vpustí převáděny do podzemní vsakovací 

galerie „VS1“, kam jsou rovněž zaústěny stoky odvádějící dešťové vody. 

SO.05 Vnější plynovod 

Plynovodní přípojka pro halu SO.01 se napojí na STL plynovodní řád PE100 za pomocí 

navrtávky. Navrhovaná přípojka bude vedena je navržena z materiálu PE 100, průměru 

32x3,0 SDR11 PN16, délka 29,3 m a bude zásobovat objekt haly. Přípojka bude vedena 

směrem k zájmovému pozemku, na jehož okraji bude ukončena v plynoměrném pilířku 

v oplocení, kde bude osazen HUP (kulový kohout). Za kulovým kohoutem bude osazen 

regulátor tlaku a plynoměr. Plynovod bude dále pokračovat areálovým NTL rozvodem 

„PP1.b“ délky 13,4 m o stejném materiálu dimenze d40x3,7 mm do objektu haly, kam 

vstoupí mezi osami C/1 a C1/1 a dále bude plynovod pokračovat halovým rozvodem. 

SO.05 Vnější rozvody NN a VO 

Rozvody NN  

Objekt bude napájen z nové kioskové trafostanice umístěné v blízkosti areálu. Přívody 

budou provedeny kabelem CYKY2 dimenzovaným na soudobý příkon objektu. Kabely 

budou vedeny v zemi a na hranici objektu budou vytaženy nad zem a vedeny v kabelové 

trase po vnitřní straně haly do rozvaděče RH. Kabely budou uloženy v hloubce minimálně 

750 mm ve volném terénu a 1200 mm pod vozovkou. Kabely budou uloženy v pískovém 

loži, a budou zasypány pískovou vrstvou kde budou označeny výstražnou folií. 

Po komunikaci budou kabely uloženy v ochranných trubkách. 

Rozvody VO 

Venkovní osvětlení bude napájeno z hlavního rozvaděče RH objektu. Nově navržené 

venkovní osvětlení bude řešeno světlomety umístěnými na hale objektu (5 m) 

a světlomety umístěnými na stožárech ve výšce 6 m. Osvětlení je navrženo že bude 

ovládáno buď automaticky nebo ručně. Přepínání ručního a automatického ovládání bude 

umístěno na rozvaděči RH. Automatické ovládání bude pomocí soumrakového spínače 

v kombinaci se spínacími hodinami. Kabelový rozvod ke svítidlům na hale bude uvnitř 

                                                 

2 CYKY – jsou pevné silové kabely, které jsou určené pro elektroinstalaci průmyslových rozvodů, kde se 

umísťují do zdi, země, nebo do kabelových chrániček i lišt. Uvnitř se nachází zelenožlutý ochranný vodič. 
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objektu kabelem CYKY 5x2,5 m. Ke svítidlům na stožárech bude kabel CYKY 4x10 

veden ve výkopu a ukončen na stožárové svorkovnici. Kabely mezi jednotlivými stožáry 

budou smyčkovány. Společně s kabelem bude ve výkopu pásek FeZn 30x4 pro společné 

uzemnění stožárů VO. 

SO.07 Trafostanice a elektro přípojka 

Přípojka elektro je realizována protlakem pod komunikací a povede do trafostanice 

na hraně oplocení. Odtud je pak realizována kabeláž do haly 

SO.08 + SO.09 – Komunikace a zpevněné plochy 

 Konstrukční uspořádání – povrchy 

Jako návrh konstrukčních vrstev zpevněných ploch a komunikací v celém areálu 

sběrného dvoru jsou uvažovány skladby, které vychází z TP 170 „Navrhování vozovek 

pozemních komunikací“. Konstrukce vozovek budou provedeny v souladu s platnými 

předpisy. 

Příjezdová komunikace je vyřešena a navržena z asfaltobetonového krytu tl. 0,11 m. 

Zpevněné plochy a komunikace pro nákladní automobily jsou s povrchem betonové 

skladby tl. 0,10 m. 

 Parkovací stání pro osobní vozidla 

Doprava v klidu je pro navrhovanou výrobní halu je řešena jako povrchová. Pro osobní vozidla 

jsou navržená rovná parkovací stání. Počet parkovacích stání je stanoven na 4 místa. 

Výpočet parkovacích ploch pro OA 

Celkový počet stání pro posuzovaný objekt: 

𝑁 =  𝑂0  ×  𝑘𝑎 +  𝑃0  ×  𝑘𝑎  ×  𝑘𝑝 

Základní počet odstavných stání pro jednu etapu: účelová jednotka (zaměstnanec): 

1 parkovací stání na 4 účelové jednotky 

Počet jednotek: hala  10 zaměstnanců 

𝑂0 = 1 × (10) ÷ 4 = 2,5  - dle ČSN 73 6110 tab. 34 

𝑘𝑎 = 1,25 – dle ČSN 73 6110 článek 14.1.11 (min. 500 vozidel/ 1000 vozidel 1:2,0) 

𝑁 = 2,5 × 1,25 + 0 × 1,25 × 1 = 3,125 𝑠𝑡á𝑛í = 𝟒 𝒔𝒕á𝒏í 

(3.1) 
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Celkový počet parkovacích stání jsou tedy 4. Dle vyhlášky č 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb by mělo být 

navrženo 1 vyhrazené parkovací stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově 

postižené. 

SO.10 HTÚ 

Podle výškového usazení objektu haly se v rámci tohoto objektu připraví terén na kótu -

33 cm. Aktivní zóna pláně pod halou (do hloubky 0,40 m) bude provedena z materiálů, 

na nichž bude dosaženo požadovaného modulu. Bilance zemních prací jsou pro HTU jsou 

uvažovány k zaměřenému stávajícímu povrchu. Z celkové bilance jsou pak odečteny 

objemy pro odstraněnou ornici. Veškeré výkopové práce budou prováděny ve snadno 

těžitelných zeminách, obtížnost těžby nepřekročí 3. třídu těžitelnosti. Vytěžené zeminy 

budou použity k vybudování násypové části. Ve směs se jedná o zeminy nízko únosné, 

proto je počítáno v průběhu realizace s jejich úpravou pojivy  (mimo násypy bez zatížení). 

V celé ploše staveniště budou zemní práce prováděné v zeminách citlivých na změny 

klimatických podmínek (zejména pak převlhčení a promrzání). 

SO.11 Sadové úpravy 

Součástí objektu sadových úprav jsou veškeré vegetační úpravy v řešeném území. 

Jakmile se zahájí úpravy budou provedeny plošné úpravy terénu a všechny plochy okolo, 

na kterých bude založen trávník ohumosovaný vrstvou 200 mm ornice. Všechny nově 

ohumosované plochy budou osety travní směsí v množství 0,03 kg/m². V prostřední části 

budou preferenčně upraveny dlouhověké listnaté dřeviny stromového charakteru. Důraz 

je kladen na zachování přednosti provozu. Vedle provozní budovy je navržen trávník 

s vyššími keřovými porosty. 

SO.12 Oplocení 

Veškeré oplocení pozemku bude tvořeno systémovým drátěným pletivem 

na sloupkách. Drátěné pletivo bude sahat do výšky cca 2000 mm, bude zelené barvy, 

250x200cm/síť 5/20 cm. Sloupky budou v délce 2,4 m (zakotvené v patkách 

na výšku 0,60 m). Sloupky budou osazeny v osových vzdálenostech 3,0 m. Nosné 

sloupy u brány jsou nedimenzované dle systémového řešení zvoleného dodavatele. 

V místě napojení areálu na komunikaci je a bude umístěna posuvná samonosná brána 

o rozměrech 8,5 m x 2 m. 

b) Konstrukční a materiálové řešení 
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Objekt SO.1 – Hala 

 Zemní práce a HTÚ 

Výškově je podlaha 1.NP a je umístěna na kótě ± 0,00 = 300, 13 m.n.m., výškový systém 

Bpv. Zemní práce se budou dotýkat vyrovnání podloží pod halou a přilehlými 

zpevněnými plochami tak, aby bilance byla co nejméně přebytková. Před provedením 

stavebních prací je nutné provést sejmutí humózního horizontu (ornice a podorničí), jehož 

mocnost může být v místě stavby proměnlivé – lokálně se tedy může humózní horizont 

lišit. Odebraná ornice se uloží na dočasnou deponii v areálu (na pozemku investora, tedy 

obce) a dále bude použita ke zpětnému ohumusování volných ploch. Část ornice bude 

rozprostřena případně na sousedním pozemku, kde je družstvo, ale pouze se souhlasem 

majitele. S případným zbytek ornice se naloží dle pokynu příslušného orgánu ochrany 

ZPF. 

 Základové konstrukce 

Objekty jsou založeny na základových patkách. Velikost patek je stanovena statistickým 

výpočtem (provedenou statikem). Základní nosný systém je celý z jednoduché ocelové 

konstrukce. Veškeré rozmístění patek je dáno projektem nosných konstrukcí. V hlavách 

patek budou provedeny vrtané hlavice s kalichy pro osazení sloupů. 

Patky jsou navrženy dle 2. mezního stavu, tzn. že u patek se musí posuzovat jejich 

únosnost v tlaku – sedání patek a jejich vodorovný posun při zatížení vodorovnou silou 

a momentem.  

 Podlaha haly 

Na podlahu haly jsou kladeny zcela vysoké nároky co do únosnosti tak do rovinatosti. 

Podlaha je navržena drátkobetonová a s horní obrusnou vrstvou tvořenou zaleštěným 

silikátovým vsypem proveden na zhutnění podloží a štěrkopískovou vrstvu. Tloušťka 

základní podlahy je 180 cm drátkobetonu s nosností min. 5 t/m². V šířce 2 m od obvodové 

konstrukce je podlaha zateplená izolací za pomocí stěrek z XPS tl. 50 m. Podlaha bude 

dilatována dle požadavků dodavatelského systému. 

 Nosná konstrukce 

Ocelová konstrukce (OK) je navržena s maximální hospodárností a s ohledem na možnost 

vybrat si renomovaného dodavatele. Jako základní prvky jsou použity ocelové svařované 

profily a válcované profily. Nosná OK je dimenzována na zatížení vlastní vahou OK a střešního 
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pláště, na užitní zatížení 0,2 kN/m² (instalace, rozvody médií, osvětlení) a na ocelové 

konstrukce musí být provedena dle odborně vypracovaného montážního postupu.  

Ochrana proti korozi bude provede na vnitřní konstrukci nátěry, a na venkovní 

konstrukci bude provedeno pozinkování. 

Ochrana proti účinkům požáru je navržena tak, aby vykazovala požární odolnost v požárně 

bezpečnostním řešení stavby bez dodatečných protipožárních opatření. Materiály nosných 

konstrukcí: Montované konstrukce (beton C25/30, C35/45, C40/50), monolity (beton C20/25), 

základové konstrukce (beton C30/37, min. 320 kg cementu/m³), ocel (10 505.0 R), sítě (KARI). 

Nosná OK je navržena z konstrukčních ocelí S 235, S 355 a oceli S 390. 

 Opláštění haly 

Střešní plášť 

Střešní plášť je řešen jako lehký, tepelně – izolační, vícevrstvý, skládaný při montáži 

s fóliovou hydroizolační vrstvou. Jde o panely s povrchovým trapézovým plechem, může 

být i mírně vyspádovaný. Izolační jádro IPN, v délce 2,0 – 13, 6 m (max. 22,5 m), může 

být v různých tloušťkách. Tento typ střešního opláštění se prokládá se střešním 

prosvětlovacím panelem, který má sklolaminátový povrch. Povrchovou vrstvu střešního 

pláště tvoří v pásech uložená hydroizolační fólie min. tl. 1,2 mm, může být na bázi PVC 

odolná vůči UV záření, s vysokopevnostní výstužnou vložkou. 

Odvodnění jednotlivých ploch střech objektů jsou vyřešeny vyspádováním do úžlabí 

vytvořených pomocí střešních příhradových vazníků. V úžlabí jsou osazeny střešní vpusti 

systému pro odvod dešťových vod. Odvodňovací vpusti jsou napojeny do vnitřních svodů 

ústících do dešťové kanalizace. Odvodnění je navrženo podtlakové. Bezpečnostní přepad 

dešťové vody je skrz otvory v atice. Do střešního pláště objektu jsou osazeny bodové 

světlíky, která prosvětlí halu. 

 Stěnový plášť  

Stěnový plášť je řešen jako lehký, jednovrstvý, tepelně – izolační. Pokud jde 

o tepelnou izolaci, ta bude tvořená deskami z minerálních vláken a může být buď 

v jedné, nebo dvou vrstvách. Stěnový plášť musí mít jako celek potlačený tepelný 

most, který musí splňovat tepelně – technické hodnoty předepsané v příslušných 

platných normách a předpisech. Všechny tyto informace musí u výstavby řešit PBŘ 

projektové části, dle kterého se bude stavět. 
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 Okenní a dveřní otvory 

Interiérová strana veškerých oken a křídel musí splňovat hygienické požadavky prostředí. 

Okna musí být opatřena technickou úpravou tak, aby zajistila min. hygienickou výměnu 

vzduchu dle ČSN 73 0540 a dalších hygienických předpisů. Okna i dveře musí splňovat 

tepelně – izolační požadavky dle platné normy ČSN 73 0540 – 2. Součinitel prostupu 

tepla pásových světlíků (U = 1,85 W/m²K). Součinitel prostupu tepla bodových světlíků 

( U = 1,85 W/m²K).  

 Střešní světlíky 

Střešní světlíky budou osazeny do objektu a budou sloužit k prosvětlení. V tomto směru 

se použijí pásové (8x2,3 m) a bodové (1,5x2,5 m) rozměry. 

 Zámečnické výrobky 

K přístupu na střechu bude namontovaný požární žebřík s ochranným košem proti pádu, 

který je ve výkresové dokumentaci označen jako ZP.1-5. Žebřík bude z pozinkované 

oceli. Výška žebříku je dle střechy – přesah ochranného koše je vyveden cca 1,1 m 

nad hranu atiky. Žebřík je zrovna tak řešen jako provozní, aby mohlo docházet 

k údržbovým pracím na střeše haly. 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Celá stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání 

nemělo za následek zřícení, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení aj. 

Požárně bezpečnostní řešení 

Požárně bezpečnostní řešení stavby posuzuje navržené řešení v souladu s ustanovením 

§41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., vychází z požadavků zvláštních předpisů a normativních 

požadavků. 

Zásady hospodaření s energiemi 

Kritéria tepelně technického hodnocení 

Objekt haly je navržen tak, aby splňoval současné tepelné normy na stavební konstrukce. 

Jsou tedy splněny požadavky na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích 

ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov. 
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Hala: 

Součinitel prostupu tepla střechy: U = 0,26 W/m²K 

Součinitel prostupu tepla stěn: U = 0,35 W/m²K 

Podlaha přilehlá k zemině: U = 3,13 (2 m po obvodu vnějších stěn 0,55) W/m²K 

Součinitel prostupu tepla světlíků pásových: U = 1,9 W/m²K 

Součinitel prostupu tepla světlíků bodových: U = 1,9 W/m²K 

Součinitel prostupu tepla dveří: U = 1,7,26 W/m²K 

Součinitel prostupu tepla vrat: U = 1,7 W/m²K 

Hygienické požadavky stavby, požadavky na pracovní prostředí a komunální 

prostředí 

Veškeré hygienické podmínky pro zaměstnance jsou navrženy dle nařízení vlády 

č. 361/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví podmínky ochrany 

zdraví při práci. Stavba při svém běžném užívání splňuje veškeré hygienické požadavky 

na tento typ stavby. Rovněž je dobře navrženo osvětlení a vytápění. Stavba svým 

provozem neovlivní ŽP a okolí. Taktéž je vyřešené dostatečné větrání 

vzduchotechnickým zařízením, s jehož instalací se počítá.  

 Vytápění haly 

Pro vytápění prostor haly jsou navrženy a budou rozmístěny 4 ks plynových infrazářičů, 

každý o výkonu 9 kW. Rozmístění těchto zářičů se bude instalovat rovněž dle projektové 

dokumentace. Plynové zářiče jsou umístěny pod stropem haly cca ve výšce 4,5 m 

nad podlahou haly. Zavěšení se bude provádět na trapézový plech pomocí šroubových 

závěsů. Odkouření plynových infrazářičů bude provedeno koaxiálním kouřovodem 

a sáním vzduchu vertikálně přes střešní plášť haly do venkovního prostoru. Tyto plynové 

zářiče jsou provedeny konstrukčně ve tvaru „U“. Zdrojem tepla je spalování zemního 

plynu. Infrazářič se skládá z podtlakového hořáku, odtahového vysokoteplotního 

ventilátoru, sálavých trubic, ve kterých cirkuluje ohřátý vzduch s určitým množstvím 

spalin, reflektoru z leštěného nerez plechu a nosných ramen pro uchycení zářiče na střešní 

konstrukci. Podtlak v trubicích a odvod spalin je zajišťován ventilátorem. Každý zářič 

musí být napojen na kouřovod a spaliny vedeny mimo vytápěný prostor haly. 

 



63 

 Větrání haly 

Pro odvod haly vzduchu je navržen střešní odtahový ventilátor typu RoofJett. Tento 

ventilátor se osadí na střeše a bude nasávat vzduch přes mřížku pod střechou, a bude 

spínat ručně. Pozice střešního ventilátoru a jeho průtok bude patrný (opět dle výkresové 

dokumentace). Přívod vzduchu do haly bude infiltrací pláštěm haly. 

 Osvětlení  

Rovněž je nutné dle nařízení vlády zajistit na pracovištích denní osvětlení v souladu 

s normovými hodnotami. Normovou hodnotou se rozumí konkrétní technický požadavek 

obsažený v příslušné české technické normě. 

Příslušné technické normy pro tuto stavbu jsou: 

 ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov; 

 ČSN 73 0580 Denní osvětlení průmyslových budov; 

 ČSN 35 0020 Sdružené osvětlení; 

 ČSN 12 464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů (vnitřní 

pracovní prostory); 

 ČSN 12 464-2 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů (venkovní 

pracovní prostory). 

Hluk na pracovišti 

V objektu haly se bude vyskytovat vnitřní hluk, proto jsou navrženy a instalovány 

prvky obvodového pláště tak, aby splňovaly hodnoty stavební zvukové 

neprůzvučnosti, a to tak, aby byly maximálně dodrženy hygienické limity hluku 

v chráněných vnitřních prostorech stavby dle nařízení č. 272/2011 Sb.  

Vliv stavby na okolí 

Existují dva vlivy na okolí stavby, a to především jak velká bude hlučnost při realizaci 

stavby. A rovněž jaká bude prašnost spojená s realizací stavby. Tyto dva parametry je 

vhodné specifikovat i pro občany dotčeného území a obeznámit je s chystanou realizací. 

Hluk v období výstavby 

V období výstavby je přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A u nejbližší 

hlukové chráněné zástavby, ve smyslu nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací stanovena 𝐿𝐴𝑒𝑞 = 60 𝑑𝐵 v době od 7:00 
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do 21:00 hod. Dočasné zdroje hluku spojené s výstavbou areálu budou provozovány 

v celém časovém průběhu výstavby. Jejich úroveň bude závislá na okamžitém stavu 

a postupu stavebních prací 

Vibrace a prašnost se bude vyskytovat pouze při výstavbě. I přes sousední družstvo bude 

firma nucena přijmout opatření, aby nedošlo k ovlivňování okolní zástavby.  

Popis vlivů stavby na ŽP a jeho ochrana 

Předpokládaný záměr je situován do území, které dle územního plánu odpovídá 

navrhované aktivitě a splňuje požadavky specifikované v platném územním rozhodnutí.  

Vliv na životní prostředí 

 Vliv na ovzduší nebude z hlediska vlivů posuzovaný záměr do území vnášet 

významnější emise, které by mohly prokazatelně ovlivnit emisní situaci v zájmovém 

území. Z hlediska vlivů na ovzduší tak lze tento záměr považovat za akceptovatelný. 

 Vliv na hlukovou situaci související s provozem bude přestavovat výhradně 

činnost související s činností probíhající uvnitř haly. Stavba je v blízkosti družstva ale 

v okrajové části obce, nejedná se tedy o bezprostřední sousedství. Pro vnější prostory je 

nejvyšší přípustná hladina hluku 𝐿𝐴𝑒𝑞 = 50 𝑑𝐵 pro denní dobu a 𝐿𝐴𝑒𝑞 = 40 𝑑𝐵 pro noční 

dobu. Hladina zvuku nepřesáhne nejvyšší přípustné hodnoty ve sledovaných místech. 

 Vlivy na rozsah a způsob užívání půdy vyžaduje trvalý ZPF. Vynětí ze ZPF je 

zpracováno samostatným dokumentem. O vynětí již bylo požádáno a již je schváleno, 

aby výstavba celého areálu sběrného dvoru se zrealizovala. 

 Znečištění půdy, kdy podmínkou zahájení výstavby je vynětí ze ZPF a tím trvalá 

změna jejího funkčního využití. Provoz haly nezpůsobí žádné znečištění půdy, odpadní 

dešťové vody z parkovišť a zpevněných ploch jsou odváděny přes odlučovač ropných 

látek. Samostatný provoz haly není problematický z hlediska úniků nedovolených látek 

do půdy. 

 Vlivy v důsledku ukládání odpadů (etapa výstavby haly). V období výstavby je 

plně zodpovědný za nakládání s odpady (třídění, správné ukládání a následné využití 

nebo odstraněné) hlavní dodavatel stavby. Tato povinnost je uvedena i ve smlouvě. 

Investor (obec) vytvoří podmínky pro oddělené a bezpečné shromažďování jednotlivých 



65 

druhů odpadů. Pro minimalizaci negativních vlivů z hlediska důsledku ukládání odpadů 

jsou dodržena jistá doporučení: 

 v provádějících projektech stavby jsou jasně upřesněny jednotlivé druhy odpadů 

z výstavby, jejich množství a předpokládaný způsob využití, respektive 

odstranění; 

 dodavatel stavby vytvoří v rámci staveniště podmínky pro třídění 

a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy 

v oblasti OH; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich 

odstranění nebo využití bude zavedena i evidence; 

 v rámci kolaudace stavby se předloží specifikace druhů a množství odpadů, které 

vznikaly v procesu výstavby, kdy bude nutné doložit způsob jejich odstranění 

nebo využití. 

 

Odpady ze stavby se předpokládají, že budou spadat do kategorie „O“ tedy odpady, které 

nevyžadují zvláštní podmínky při zacházení s nimi. Odtěžená zemina z prováděných 

zemních prací je a bude využita pro hrubé terénní úpravy na staveništi. Vzhledem 

k výsledkům průzkumu, se nepředpokládá žádná kontaminace zeminy. Přesnou 

specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů z vlastního procesu 

výstavby lze upřesnit až při konkrétní realizaci v daném okamžiku. Hlavní dodavatel je 

zodpovědný za správné nakládání s odpady, jenž vznikají v průběhu výstavby. 

Předpokládaná skladba jednotlivých druhů odpadů v období výstavby je uvedena 

v následující tabulce. 
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Tab. 3.4 Produkce odpadů při výstavbě 

Kód Název odpadu Kategorie 

8 01 11 

Odpadní barvy a laky obsahující org. rozp. nebo jiné nebezpečné 

látky N 

12 01 13 Odpady ze svařování O 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 04 Kovové obaly O 

15 01 05 Kompozitní obaly O 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkanina N 

17 01 01 Beton O 

17 01 02 Cihly O 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 

17 01 06 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel a keramických výrobků 

obsahující NO N 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 03 Plasty O 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 O 

17 04 02 Hliník O 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 170410 O 

17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod 170503 O 

17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky N 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady  O 

20 03 01 Směsný KO O 

20 03 04 Odpad ze septiků a žump O 

20 03 07 Objemný odpad  O 

Zdroj: [48]. 

Převážná část vytříděných odpadů v kategorii „ostatní odpad“ vzniklých například 

z demolic bude odvážena do recyklačních dvorů stavebních odpadů a po recyklaci využita 

v procesu výstavby. Rovněž při výstavbě je vedena evidence vznikajících odpadů 

a provozovatel je poté předloží ke kolaudaci. Zpracování a likvidace odpadů budou 
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zajišťovány prostřednictvím odborné organizace oprávněné k nakládání s předmětnými 

druhy odpadů. 

3.3.4 Zásady organizace výstavby 

Do zásad organizace stavby se především zahrnují potřeby a spotřeby rozhodujících 

médií ale také jejich zajištění. Dále potom je nutné počítat s odvodem staveniště, vlivy, 

které mohou ovlivnit okolní stavby. Zde je nutné počítat i s ochranou stavby. 

Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Potřeba vody a elektrické energie, která je potřebná pro realizaci stavby se zajistí 

dodavatelem stavby, a to z mobilních zdrojů, nebo z budoucích přípojných bodů 

po dohodě s jednotlivými správci sítí. V odběrných místech jsou pak prováděna podružná 

měření. Místo připojení určí investor (obec) při převzetí staveniště. Náklady na potřebné 

energie jsou v režii dodavatele stavby. Materiál potřebná pro realizaci stavebních úprav 

je dopravován po pozemních komunikacích, a je dopravován postupně dle průběhu 

realizace a jeho zpracování do stavby. 

Odvodnění staveniště 

Pláň pod podlahou stavby je navržena bez vyspádování. V případě, že nebudou dlouhodobě 

dodrženy požadované vlastnosti pláně pod objektem nebo pokud dojde k jejímu znehodnocení 

srážek nebo jiného zamokření bude zemní pláň zlepšována pojivy. Pokud by nebylo zlepšení 

pojivy dostatečné, dojde k odtěžení znehodnocené zeminy a k její náhradě v odpovídající 

kvalitě. Při zemních pracích je nutné zabránit přítoku povrchových vod do výkopů řádným 

vyspádováním a včasným zhutněním povrchu, odvést většinu srážkových vod a poté se bude 

pokračovat po krátkodobém oschnutí povrchu v práci beze ztrát. Vzhledem k neustálému 

procesu výstavby, měnícím se terénním podmínkám staveniště a měnícím se povětrnostním 

podmínkám nelze postupovat dle předem nachystaných schémat odvodňování. Za této situace 

je vždy zvážena aktuální situace a na základě vyhodnocení je provedena ochrana výkopu 

před přítokem vody. 

V rámci výstavby se předpokládá pojezd mechanizace po cestách. které budou 

kontrolovány na únik ropných látek (NEL). Pokud by došlo k úniku NEL na terén, bude 

zasažena zemina v celém rozsahu kontaminace odtěžena a odvezena oprávněnou firmou 

k likvidaci. 
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Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při provádění stavby vzniknou pouze běžné, nijak závažné účinky na okolí. Dojde zde 

pouze ke krátkodobému zvýšení hladiny hluku mechanizací a dopravou, dále ke zvýšení 

prašnosti při suchém a větrném počasí. Hlučnost bude eliminována omezeným 

používáním mechanismů na nezbytně nutnou míru a také s časovým omezením prací 

při větrném počasí a dále při extrémním počasí může být zmírněna kropením vodou. 

Při stavebních pracích nevzniknou žádné škodliviny nebo zvláštní odpadní látky. 

Odpadní materiál bude řádně roztříděn a poté odvezen na nedalekou skládku. 

Ochrana okolí staveniště 

Staveniště bude řádně zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob (oplocení). Stavba je 

prováděna dodavatelsky, na základě výběrového řízení investora. V průběhu realizace 

se bude dbát všech platných předpisů o BOZP a bude i řádně kontrolováno. 

Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Staveniště je na území, které je v majetku obce. Lze tedy předpokládat, že bude výborná 

spolupráce s obcí jako investorem. Nejsou a nebudou zde při realizaci žádná mimořádná 

opatření. Celé stanoviště bude zajištěno včasným oplocením.  

 Dočasné zařízení staveniště: 

 skladovací plochy – variabilně v ploše staveniště (trvalé skládky budou budovány 

pouze v minimálním rozsahu); 

 oplocení – výšky min. 1,8 m, bude zajištěno a zabráněno vstupu nepovolaných 

osob v rozsahu nezbytně nutném k zajištění bezpečnosti na stavbě a majetku 

na staveništi; 

 mobilní buňky; 

 mobilní WC (typu TOI). 

Zásady pro dopravní a inženýrská opatření vzhledem k poloze navrhované stavby 

lze předpokládat, že výstavba haly a její přípojné komunikace si nežádá zvláštní dopravní 

inženýrská opatření. Pokud by došlo k případným požadavkům na zábory mimo areál, 

musí být s předstihem konzultovány s příslušnými úřady. 

Postup výstavby a rozhodující dílčí termíny znamenají přesný termín zahájení 

a ukončení výstavby, jenž určí investor a prováděcí firma. 
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4 Zhodnocení navrhovaného řešení 

Vzhledem k tomu, že neustále dochází ke vzrůstajícímu množství produkovaného 

odpadu, je žádoucí se tomuto tématu věnovat. V obci nemají obyvatelé možnost 

shromažďovat kdykoliv své odpady. Občané mají pouze rozpisy kdy se jaký odpad 

vyvážet, nebo kdy a kde bude jaký kontejner přistaven. Obec se tedy rozhodla investovat 

nemalé finanční prostředky společně s „Operačním programem ŽP“. Výhodou 

vybudování jak celého sběrného dvoru, haly s třídící linkou tak s kompostárnou, povede 

ke snížení vzniku černých skládek, ale i například ke snížení znečišťování ovzduší 

pálením odpadů ze zahradnictví. Navržení sběrného dvora jako celku a zasazení jej 

do lokality je nejen přínosné, ale zcela výhodné ke všem podmínkám, jenž obec může 

nabídnout. Sběrný dvůr zcela jistě sníží riziko nakládání s odpady, které mohou být 

v rozporu s právními požadavky. Co se týče investice budeme se pohybovat v řádech 

desítek milionů. Velkou výhodou pro výstavbu celého objektu je že obec vlastní svůj 

pozemek, který je zcela přínosný pro tuto realizaci. Další výhoda je zde příjezdová 

komunikace, která již byla vybudována a zvyklá na jízdu těžkou technikou, a to vzhledem 

k sousednímu družstvu.  Rovněž také MŽP podporuje obce k výstavbě sběrných dvorů, 

a obec Rataje má do své spádovosti další dvě obce. Pro představu zpracuji investiční 

náklady sběrného dvoru. Jaké množství prostředků bude stát realizace dvoru, a to jaká 

bude investice realizace haly, rovněž vybavení celého sběrného dvoru, taktéž jaké 

finanční prostředky je obec schopna poskytnout a v neposlední řadě jaké prostředku 

budou čerpány z operačního programu ŽP. 

4.1 Cenová kalkulace na zřízení sběrného dvora 

Cenovou kalkulaci vybavení sběrného dvora stanovím na základě maloobchodních cen, 

které jsou buď uvedeny na webových stránkách, nebo dle toho co už obec nakoupila (tedy 

proinvestovala). Cenové výpočty budou vždy pro lepší přehlednost zaokrouhleny na celé 

tisíce korun českých. 
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Tab. 4.1 Investice vybavení sběrného dvoru 

Druh materiálu/nádoby 

Počet kusů 

nádob 

Cenové náklady na 

pořízení v Kč 

Projektová dokumentace 

  

600 000 

Oplocení 152 500 

Mobilní kontejner pro obsluhu (vrátnice 

a prodej) 2 97 000 

Kontejner na pneumatiky (ocelový) 1 110 000 

Nádoby na nápojové kartony 1 5 900 

Nádoby na plasty 1 5 900 

Nádoby na papír 1 5 900 

Nádoby na sklo a barevné sklo 1 5 900 

Kontejner na textil 1 19 800 

Kontejner pro KO 2 5 900 

Kontejner na objemný odpad 1 45 000 

Kontejner na stavební a demoliční 

odpad 1 30 000 

Kontejner pro kovový odpad 1 5 900 

Kontejner pro sběr odpadních olejů 1 1 600 

Zásobník na posypový materiál (220 l) 1 8 200 

Kontejner na zářivky  1 7 200 

Velkoobjemové kontejnery  4 110 000 

Celkem   1 649 600 

Zdroj: [48]. 

Pro přehlednost je zpracována tabulka investice obce pro vybavení sběrného dvoru. Projektová 

dokumentace sběrného dvoru vyšla obec na 600 000,- Kč. Projektová dokumentace obsahovala 

veškeré řešení sběrného dvoru, kanalizaci, komunikace, zpevněné plochy atd., rovněž 

dokumentace zahrnula veškerou činnost spojenou s povolením stavby (DUR, DSP, DPS). 

Obec bude stát vybavení sběrného dvoru celkem 1 649 600 ,- Kč. Nicméně obec již vlastnila 

dva mobilní kontejnery, které se teď využijí právě ve sběrné dvoře. Jeden jako bude sloužit jako 

vrátnice, a druhý kontejner poslouží jako prodej u kompostárny. Rovněž obec v předstihu 

nakoupila 4 velkoobjemové kontejnery s víkem kdy jen kontejner stál 110 000,- Kč (cena 

celkem 440 000,- Kč). Rovněž se pořídily i zcela nové nádoby na papír, sklo, plasty, kartony 
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a KO kde cena za jeden kontejner je 5 900,- Kč, u KO odpadu se pořizovaly kontejnery dva. 

Veškeré ceny jsou uveden bez DPH.  

4.2 Investice stavby haly a terénních úprav 

Jde o investiční náklady, které jsou přímo vynaloženy na realizaci projektu, popřípadě 

s ní úzce související. Prakticky jde tedy o výdaje na samotnou výstavbu. Investiční 

náklady znázorním v následující tabulce. 

Tab. 4.2  Investiční náklady na výstavbu 

Části projektu  Náklady v Kč 

Přímé realizační výdaje 

Hala 9 000 000 

Terénní úpravy  6 000 000 

Oplocení 152 500 

Vybavení dvoru 897 100 

Celkem 16 049 600 

Zdroj: [48]. 

Tabulka poukazuje na investice výstavby haly, terénních úprav, oplocené a celkového 

vybavení dvoru. Tato částka činí 16 049 600,- Kč. Veškeré tyto propočty jsou stanoveny 

na základě odhadu investičních nákladu dle platného sazebníku cen projekčních prací, 

kde projekční kancelář stanoví dle sazebníku UNIQA. Tento sazebník má jisté 

předepsané hodnoty, dle kterých se stanovuje rozpočet stavby. Nicméně rozpočet je 

pouze doporučený, projektanti znají orientační reálné ceny, a rozpočtář na tomto základě 

zpracovává položkový rozpočet. V tuto chvíli mi poslouží prozatímní odhad investičních 

nákladů a ten je v tuto chvíli na částce 9 000 000,- Kč za realizaci haly, a částce 

6 000 000,- Kč za realizaci veškerých terénních úprav. 

Těmto propočtům se v praxi říkají „technologie“ kdy se v projektu stanoví odhad 

minimálních nákladů haly, odhad minimálních nákladů okolí, a odhad technologií (zde 

jsou myšleny použité vybavení aj.). 

Realizace stavby bude trvat 6 měsíců. 
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4.3 Příjmy a benefity 

Sběrný dvůr je vybudován primárně za účelem umožnění občanům přilehlých obcí třídit 

odpad. Sběrný dvůr má za prioritu napomáhat třídění odpadu, zpracovávat je a následně 

předat k dalšímu zpracování. Tímto způsobem se zefektivňuje účinnost tříděného sběru, 

což projeví ve snížení množství odpadu ve spalovnách ale i na skládkách. Z těchto důvodů 

dvůr nikdy neslouží jako výdělečná činnost. Hlavním příjmem sběrného dvoru nebo spíše 

sběrného místa (do této doby), byly příjmy za výkup železa. Po vybudování sběrného 

dvoru nastanou jisté benefity, které souvisí s realizací dvora. 

4.3.1 Příjmy od EKO-KOM 

Jedním z příjmů je od společnosti EKO-KOM a.s., jde o obalovou společnost, která 

po celé ČR zajišťuje recyklaci, třídění odpadu a také další zpracování odpadu. Jedná se 

o neziskovou organizaci, která poskytuje obcím, které jsou do systému EKO-KOM 

zapojeny, odměnu za tříděný sběr KO. Obec Rataje do toho programu nebyla zapojena, 

ale od ledna 2020 již zapojena je. Jde o princip, kdy obec získá odměnu za to, že zajistí 

místo pro zpětný odběr tříděného odpadu, za obsluhu zpětného odběru a za zajištění 

využití odpadu. 

Celkové příjmy od společnosti EKO-KOM v tuto chvíli nelze stanovit, a to vzhledem 

k tomu že spolupráce s touto společností započala již tohoto roku. Veškeré uvedené 

příjmy budou poté uváděny v účetních uzávěrkách. 

4.3.2 Příjmy z prodeje vybraných odpadů 

Opady, které se vyprodukují se dále prodávají dále, každá společnost má své ceny 

pro výkup. Pro jednoduchou představu navrhnu jeden modelový příklad, kdy společnost 

vykupuje plasty. Ostatní odpady jsou pak naceněny dle platného sazebníku.  

Vybrala jsem pro představu položku PET, která se vykupuje za 13 000,- Kč za tunu. 

Vybrané množství za rok bylo 0,100 t/rok 

13 000 𝑥 0,100 = 1 300 𝐾č z toho část příjmu připadající obci Rataje 

3 000 𝑥 0,100 = 𝟑𝟎𝟎 𝑲č kdy rozdíl je  

1 300 − 300 = 𝟏 𝟎𝟎𝟎 𝑲č  
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Příjmy, které plynou z prodeje PET tvoří pro výkupovou společnost celkem 1 000,- Kč 

a pro obec 300,- Kč. 

4.3.3 Příjmy ze zpětného odběru 

Do příjmu ze zpětného odběru se přijímá zpětně odebrané elektrozařízení. Platí zde 

jednotlivé kolektivní systémy zpětného odběru. Rovněž i u této ukázky se pokusím 

nastínit situaci výpočtem, kterou by obec obdržela za vybraná elektrozařízení. 

Televize a monitory se vykupují částkou 2 Kč/kus 

Počet kusů a monitorů bylo vybráno v roce 2019 v celkovém množství 70 ks. 

2 × 70 = 𝟏𝟒𝟎 𝑲č  

Obec Rataje tedy vybrala za zpětný odběr monitorů a televizí 140,- Kč. 

Velké a malé elektro (pračky, vrtačky, sporáky, lednice, aj.) se vykupuje částkou 

2,20 Kč/kg. 

Velké a malé elektro bylo vybráno v roce 2019 v celkovém množství 4 132 kg. 

2,20 × 4 132 = 𝟗 𝟎𝟗𝟎, 𝟒 𝑲č  

Obec Rataje tedy vybrala za zpětný odběr velkého a malého elektra 9 000,- Kč. 

Drobné elektronické zařízení (mobily, drobná elektronika) se vykupuje částkou 

5,50 Kč/kg. 

Drobného elektronického zařízení bylo vybráno v roce 2019 v celkovém množství 

156 kg. 

5,50 × 156 = 𝟖𝟔𝟎 𝑲č  

Obec Rataje vybrala za zpětný odběr drobného elektronického zařízení 860,- Kč. 

Celkem tedy obec za tento zpětný odběr vybrala částku 10 090,- Kč. 

4.4 Investiční náklady na kompostárnu 

Proces kompostování musí (v případě kompostárny s kapacitou nad 150 t/rok) probíhat 

na vodo-hospodářsky zabezpečené zpevněné ploše, která je vyspádovaná do záchytné 

jímky. Celkové náklady na systém zpracování biologicky rozložitelných odpadů lze 

rozdělit na investiční a provozní náklady. 
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4.4.1 Investiční náklady 

Investiční náklady na zprovoznění kompostárny je možné rozdělit na tři skupiny: 

 náklady na výstavbu – zahrnují náklady na vodohospodářsky zabezpečenou 

plochu, záchytnou jímku, mobilní kontejner pro obsluhu; 

 náklady na technologické a strojní vybavení – zahrnují vybavení pořízení traktoru, 

překopávače, štěpkovače nebo drtiče dřevní biomasy a prosévacího zařízení; 

 náklady na drobné vybavení – mohou zahrnovat pořízení vhodného teploměru, 

vybavení k odběru vzorků. 

 

Tab. 4.3 Investiční náklady pro provoz kompostárny 

Vybavení kompostárny Celkem v Kč 

Jímka 350 000 

Váha 300 000 

Strojní vybavení:   

 traktor s čelní lopatou 1 400 000 

překopávač kompostu 600 000 

štěpkovač nebo drtič dřevní biomasy 300 000 

prosévací zařízení 800 000 

Drobné vybavení  100 000 

Celkem  3 850 000 

Zdroj: [48]. 

Z tabulky je patrné že celkové investiční náklady na pořízení kompostárny stojí nemalé 

finanční prostředky. Celkem tyto výdaje činí 3 850 000,- Kč.  

4.4.2 Provozní náklady 

Aby se daly vyčíslit celkové provozní náklady na výrobu kompostu, je nutné započítat: 

 náklady na manipulaci se vstupním materiálem (svoz bioodpadu); 

 náklady na provoz strojů a na úpravu materiálů; 

 náklady na provoz strojů a na založení kompostu, úpravu profilu a vrstvení; 
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 náklady na překopávání nebo zakrývání kompostu textilií; 

 náklady na vyskladnění (finalizaci); 

 náklady na údržbu kompostárny; 

 náklady na obsluhu kompostárny. 

 

Z těchto jednotlivých nákladů se poté určují celkové náklady provozu kompostárny. 

Z tohoto lze společně zohledněním celkové produkce kompostárny za sledované období 

určit náklady na výrobu jedné tuny kompostu. V podstatě se náklady na výrobu tuny 

obvykle pohybují okolo 350,- Kč/t. 
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Závěr 

Diplomová práce byla zaměřena na realizaci haly pro sběrný dvůr. Hlavním cílem bylo 

postupně popsat fáze realizace a důležité po sobě jdoucí opatření, které jsou zpravidla 

důležité ještě před zahájením samotné stavby. Jedním z dílčích cílů bylo navrhnout 

na daný pozemek celkové rozmístění sběrného dvora, jeho využití a efektivní rozprostření 

sběrných nádob. Taktéž bylo nastíněno, s jakými odpady obec nakládá a jak s nimi hodlá 

nakládat v průběhu dalších let, a to tak aby došlo k výraznému zlepšení situace přímo 

provozováním vlastního sběrného dvoru.  

Práce je pro tento účel rozdělena do tří hlavních kapitol, které na sebe vzájemně navazují. 

V úvodu práce je zpracované odpadové hospodářství, jako jsou základní pojmy, rovněž 

jsou tam nastíněny způsoby, jak se odpad odstraňuje a bude odstraňovat. Zaměřila jsem 

se na plány odpadového hospodářství, jaké řeší problémy a jaké jsou stanovené cíle, a to 

jak u krajů, tak i u obcí. V druhé kapitole jsem se snažila o vystihnutí analýzy současného 

stavu celkového nakládání s odpady v obci. Zabývala jsem se jaká je četnost svozu 

odpadu, kdy a jak jsou přistavované potřebné objemové kontejnery, ale i v jakých 

intervalech jsou odváženy. Dále jsem popsala situaci se sběrnými dvory, a to, jak velké 

mohou být. Jako ukončení druhé kapitoly jsem navrhla a vyhodnotila SWOT analýzu, 

která jasně ukázala, jakou výhodu představovat potřebnost sběrného dvoru. 

Z vyhodnocení jasně vyplynulo, že sběrný dvůr a navržení haly s třídící linkou bude 

pro obec zcela výhodnou investicí. Tato analýza zcela jasně vyhodnotila i to že území 

vyhovuje maximálně potřebám jak haly, tak sběrnému dvoru. Lokalita umístění a celkový 

návrh je vyřešen ve třetí kapitole. Návrh haly ve sběrném dvoře má jasně daný rozměr 

a plní funkci třídění odpadů, kde rovněž zaměstnává určitý počet pracovníků, jež jsou 

potřeba pro třídění odpadu.  Výstava haly, jak již popisuji začíná urbanistickým řešením, 

který jasně naznačí, jak by s daným záměrem mělo být zacházeno, a zda se bude účelně 

shodovat s požadavky investora. Vzhledem k celé situaci, je i dle urbanistického řešení 

naprosto optimální a účelová výstavba haly zcela na místě. Do haly jsem umístila třídící 

linku s obsluhou a lisovací systém odpadů rovněž s obsluhou. Tímto prakticky došlo 

k vytvoření nových pracovních míst, jež obec může nabídnout svým občanům. Ve třetí 

kapitole rovněž popisuji celkový postup posloupnosti prací a technického řešení, 

se kterým je nutno počítat, a to jak v projektové dokumentaci, tak v realizační činnosti. 

Činnosti výstavby na sebe zcela navazují, kdy prvním krokem k záměru výstavby je 
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zpracování projektové dokumentace a dále vyřízení všech dotřených orgánů, které souvisí 

s celkovou realizací. Poslední kapitulou jsem věnovala jistému ekonomickému 

zhodnocení jak výstavby haly a její cenové kalkulace, dále jsem nastínila investiční 

náklady na kompletní vybudovaní celého areálu sběrného dvoru a v neposlední řadě jsem 

připravila investiční náklady pro zřízení obecní kompostárny. 

Dle svého názoru se výstavbou sběrného dvoru a haly pro třídění odpadu zamezí vzniku 

černých skládek. Nejde tak o skládky v obci Rataje, ale spíše o skládky ve spádové 

oblasti. Občané si tak budou moci odložit veškerý nepotřebný odpad kdykoliv uznají 

za vhodné. Do této doby šel odpad pouze odkládat v předem stanovený čas, což bylo 

nevyhovující. Z tohoto hlediska zcela usuzuji, že výstavbou nového sběrného dvora 

se investor zavděčí všem svým občanům. 
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Anotace 

Diplomová práce se zcela zaměřuje na výstavbu areálu 

sběrného dvoru, kde se blíže specifikuje realizace haly 

pro třídění odpadů. Problematikou je v obci Rataje celkové 

odpadové hospodářství, kterým je řešení výstavby novéhoa 

plně funkčního sběrného dvoru. Na základě urbanistického 

řešení dané lokality, je v práci navržena celá problémová 

lokalita. Sběrný dvůr s halou je zcela navržen tak, aby plnil 

svou funkčnost, a aby občané lépe a kvalitněji třídili veškerý 

odpad. Celý systém třídění odpadu bude záviset i na osvětě 

mezi občany obce. Na celkovou výstavbu celého dvoru 

se podílí obec jako investor akce, tak „Operační program 

ministerstva životního prostředí“, který poskytuje dotaci 

na sběrný kompletní sběrný dvůr. 
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