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Analýza projektových a tržních cen arboristických prací a příprava projektu 

Regenerace zeleně Svazku obcí Novoborska 

SOUHRN 

První část mé diplomové práce se kromě obecného pohledu na problematiku péče 

o veřejnou zeleň v obcích a městech zabývá popisem aktivit realizovaných v rámci projektu 

„Společná řešení pro původní péči o krajinu“, kde došlo především ke zpracování 

inventarizace stromů v zájmovém území Svazku obcí Novoborska s využitím standartní 

metodiky technického hodnocení stavu stromů, analýzou stavu základních ploch vegetace a 

jednotlivých stromů dle speciálních hodnot metody ISAT a navržením optimálních pěstebních 

zásahů. Z dat získaných v tomto projektu byl připraven navazující projekt „Regenerace zeleně 

Svazku obcí Novoborska“. Cílem této práce je především srovnání ceníkových cen 

jednotlivých opatření v rámci projektu se skutečně vysoutěženými cenami v rámci 

transparentního výběrového řízení. Práce tedy obsahuje souhrn cen jednotlivých zásahů a 

opatření obsažených u jednotlivých obcí svazku. Dále jsou zpracovány hlavní části 

výběrového řízení a především výstupy získané z nabídek jednotlivých firem v rámci řízení. 

Poslední část práce se zabývá zpracováním získaných výstupů a popisem dalších fází 

realizace projektu Analýza projektových a tržních cen arboristických prací a příprava projektu 

„Regenerace zeleně Svazku obcí Novoborska“. Ve výsledcích práce se potvrdila obecně 

známá a praxí ověřená skutečnost, že se poměrně výrazně rozcházejí projekční, ceníkové ceny 

prací v rámci projektů na údržbu veřejné zeleně s cenami prací nabízených firmami v rámci 

transparentních výběrových řízení. Tato práce potvrdila, že se konečná cena prací ve 

výběrovém řízení často výrazně sníží oproti původním projektovým a ceníkovým rozpočtům. 

Konkrétně lze říci, že se u vítězné nabídky snížila cena o zhruba třetinu nejen u celkové ceny 

díla, ale i rovnoměrně u naprosté většiny jednotlivých položek. 

Po analýze srovnání ceníkových cen, získaných aplikací cen ÚRS ceníků v kombinaci 

s reálnými cenami prací arboristických firem, s reálně vysoutěženými cenami prací v rámci 

transparentního výběrového řízení získáváme obecná pravidla, která je možno využít při 

přípravách a žádostí o dotace projektů péče o veřejnou zeleň. V této kapitole byly zohledněny 

a vyhodnoceny praktické zkušenosti z realizovaného i připraveného projektu Svazku obcí 

Novoborska.  

Význam zpracovaných údajů vidím především v tom, že by tyto výstupy bylo možno 

využít při přípravách projektů obcí a měst tematicky zaměřených na péči o dřeviny na 

veřejných prostranstvích i v dalších obcích Libereckého kraje, kde je na většině území 

podobná situace jako ve Svazku obcí Novoborska. Věřím, že tato práce může napomoci ke 

zlepšení nepříliš dobrého současného stavu zeleně na malých obcích a kvalitnějšímu nastavení 

rozpočtů obcí. 

 

Klíčová slova: aboristické práce, regenerace zeleně, Novoborsko, ceníkové položky. 
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The analysis of project and market prizes of arboristic works and the project: 

Regeneration of the greenery of the Union of the Novoborsko villages  

SUMMARY 

The first chapter of my dissertation is set on the problematics of greenery in villages 

and cities and characterization of activities that are realized in the project The common 

solution in the care of the native landscape where the inventarization of trees in the region of 

the Union of the Novoborsko villages is processed, with the utilization of standard metodics 

of technical state meassuring of trees, analysis of the state of vegetation zones and the 

singular trees with the use of ISAT metodics and measurements. With the measurements  

acquired in this project was founded the project: Regeneration of the greenery  in the Union of 

the Novoborsko villages. 

The aim of this work is comparison of real prizes in individual arrangements with the 

prizes of transparent open competitions. The work contains summary of prizes of these 

arrangements in the individual villages and cities in the Union. In the next stage are the main 

section of open competitions and the output acquired from the prize offers of individual 

companies involved in these competitions. The last stage of this work contain outputs  and the 

realization of next stages of the The common solution in care of the greenery project and the 

preparation of the Regeneration of the greenery  in the Union of the Novoborsko villages 

project. The outputs shows common and widely known truth that the projected prizes of the 

projects are way off in comparsion with the offered prizes of companies which partakes in the 

open competitions . This work proved that final prize of the starting prizes in the competitive 

tendering is significantly lowered in the end. Specifically saying, the prize of the winning 

prizes is lowered for about a third for the whole project, but even equally in the partial prizes 

of the items. 

After comparsion analysis of prius, using the application of prizes listed in the ÚRS 

price lists in combination with real prizes of arboristic companies it gives us a common rules 

how to prepare a request for grants linked with projects of the solutions in the care 

of greenery.Practical and theoretical  skills of the realized project Regeneration of the 

greenery  in the Union of the Novoborsko villages  were used. 

In my opinion the main aim of these outputs can be in the usage of the realization and the 

preparation of the projects linked with the care of the greenery and woody plants that villages 

and towns in Liberec region make, because the situation is similar like in the Union of the 

Novoborsko villages. 

I believe that this work may improve the not so good state of greenery and the better 

budget making of small villages. 

Keywords: arboristic work, regeneration of the greenery, Novoborsko, prizes lists. 
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1. ÚVOD 

Příprava projektů v oblasti péče o veřejnou zeleň je vzhledem k nepříliš zásadnímu 

preferování této oblasti v jednotlivých městech a obcích stále ještě chápána jako okrajová 

záležitost. Z tohoto faktu pramení i skutečnost, že se jen obtížně stanovují skutečné a reálné 

ceny navržených prací. Téma diplomové práce „Analýza projektových a tržních cen 

arboristických prací a příprava projektu Regenerace zeleně Svazku obcí Novoborska“ bylo 

zvoleno s ohledem na mé čtrnáctileté působení ve funkci starosty obce Prysk a v posledních 

dvou letech předsedy Svazku obcí Novoborska, kde jsem se mimo jiné podrobně zabýval péčí 

o veřejná prostranství, zeleň, jejich obnovu a problematiku s tím spojenou. Za stěžejní 

můžeme v této oblasti, zejména na malých obcích, vždy považovat péči o dřeviny a návrat 

k původní tváři krajiny v českém pohraničí, a to nejen z hlediska estetického, ale i právní 

odpovědnosti podle tvrzení různých autorů odborné literatury. Kolařík (2005) uvádí, že 

nesplnění různých zákonných povinností v oblasti péče o dřeviny může mít různé specifické 

následky. Za řadu závažných zanedbání péče o dřeviny hrozí jako následek trestněprávní 

odpovědnost zástupců místních samospráv. Tato problematika mě již delší dobu velmi 

zajímala a snažil jsem se jí proto intenzivně zabývat. Můj zájem prohluboval i fakt, že péče 

o dřeviny a veřejná prostranství obecně je na obcích i městech našeho regionu často řazena až 

na samý okraj zájmu veřejnosti i vedení samospráv, což nepovažuji za optimální přístup. Ze 

své pozice jsem se snažil o aplikaci dostupných metod péče o dřeviny v naší obci a docílení 

postupné proměny rázu veřejných prostranství a dalších částí obce. Z této iniciativy vycházela 

i příprava projektů, které byly v rámci Svazku obcí Novoborska realizovány a jejichž 

podrobný popis je také součástí této diplomové práce. 

V rámci práce byly zpracovány plochy veřejných prostranství a klíčových ploch 

v obcích a městech Svazku obcí Novoborska jako jsou například hřbitovy, okolí kostelů, 

prostranství před budovami základních a mateřských škol, okolí autobusových zastávek, návsí 

sportovišť, dětských hřišť a pod. Práce v sobě zahrnuje celkový přehled projektů, jejichž 

realizace je vnímána jako velmi důležitá především z důvodu získání obecného přehledu 

odpovědných pracovníků o stávajícím stavu a návrhu provedení nutných opatření. To dává 

vedení obce jednak možnost vytvořit plán péče o dřeviny a veřejná prostranství s ohledem na 

nutnost jednotlivých kroků, a zároveň to poskytuje jistou ochranu pro krizové případy, kdy je 

nutno občanům a pověřeným úřadům prokazovat odpovídající péči a preventivní opatření. 

Význam těchto kroků zesilují stále častější případy hmotných škod a zdravotní újmy 
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občanů způsobených dřevinami v městech a obcích. Rostoucí tlaky na vybudování potřebné 

infrastruktury, a tím i zvyšování počtu zásahů do dřevin na veřejných prostranstvích, 

důležitost této problematiky ještě více zesilují. Například Kolařík (2005) uvádí, že neexistuje 

trh, kde by bylo možno „obchodovat“ s městskou a venkovskou zelení, a proto jsou ceny 

prací do jisté míry fiktivní a obtížně stanovitelné. 
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2. CÍL PRÁCE 

Analýza rozdílů projekčních a reálných tržních (vysoutěžených) cen arboristických 

prací včetně rozboru důvodů. V rámci projektu Svazku obcí Novoborska s názvem „Společná 

řešení pro původní péči o krajinu“ byl proveden dendrologický průzkum stromů včetně 

návrhů provedení potřebných opatření. V navazujícím připravovaném přeshraničním projektu 

by měla být tato opatření provedena. Cílem práce je srovnání ceníkových cen jednotlivých 

opatření v rámci projektu se skutečně vysoutěženými cenami v rámci transparentního 

výběrového řízení. 
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3. LITERÁRNÍ REŠERŠE 

3.1 Význam zeleně a péče o ni 

3.1.1 Význam dřevin a zeleně obecně pro venkovskou krajinu 

Význam pojmu „zeleň“ může být chápán mnoha různými způsoby. „Zelení“ můžeme 

označit ucelené prostředí ve významné části obce, nebo tak můžeme zvýraznit význam 

jednotlivého památného stromu, který se nachází například v blízkosti nějaké sakrální stavby. 

Pozornost při posuzování kvality venkovské zeleně a jejího zapojení do celkového 

venkovského rázu si zasluhuje nejen obnova uceleného rámce zelených ploch zahrad 

s vegetací ovocných i okrasných stromů, ale i zohlednění jejího zapojení do historického 

i současného základu vesnice. Do zeleně mohou být zahrnuty i stavební úpravy veřejných 

prostor (kamenné zídky, chodníky…), pokud je doprovází například ošetřený trávník, či 

vegetace křovinného nebo stromového typu. Zavděčit se všem skupinám zainteresovaných 

skupin obyvatel a odborníků (urbanisté, zahradníci, architekti…) je prakticky nemožné (Baše, 

2006). 

V tomto pojmu se skrývá jednak zeleň původní, ale také zeleň uměle člověkem 

vysazovaná. Zařazujeme sem samostatně stojící stromy, skupiny stromů a keřů, remízky, 

aleje, ale třeba i lesní a užitkové porosty. Jednotlivé stromy, keřové skupiny, zeleň podél 

komunikací, ale třeba i remízky považují mnohé krajinářsko-ekologické i urbanistické práce 

za velmi významné. Jednu skupinu tvoří zeleň volné krajiny, což je rozptýlená zeleň mimo 

souvislé lesní porosty.  

Druhou skupinu tvoří rozsáhlejší a komplikovanější účelové výsadby. Sem řadíme 

například sadovnické úpravy veřejných rekreačních ploch, zahrádky rekreačních chat, ovocné 

sady nebo i porosty určené k rekultivaci výsypek, skládek a odvalů. Městská zeleň je pojem 

využívaný v případě, že se jedná o výsadby zeleně v souvislosti se sídlištěm (intravilánem) 

měst a obcí. Patří sem kromě parků, zahrad, stromů a stromořadí také veškeré zahradnické 

výsadby (Kavka a Šindelářová, 1978).  

Norma ČSN 83 9001 Sadovnictví a krajinářství – Terminologie – Základní odborné 

termíny a definice, specifikuje zeleň jako soubor tvořený neživými a živými (přírodními nebo 

umělými) prvky zeleně, úmyslně založenými nebo spontánně vzniklými, o které je zpravidla 

pečováno sadovnickými a krajinářskými metodami. Výjimečně jej může tvořit i jen jednotlivý 

vegetační prvek. V územním plánování se zelení zpravidla rozumí funkční náplň území, která 
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je rovnocenná jiným funkcím. Zde se například jedná o dopravu nebo bydlení. Rozlišuje se 

zeleň ve stěžejní, dominantní funkci, kdy je jedinou náplní území, např. parky a zeleň 

v doplňkové funkci, kdy je součástí ploch s jinou hlavní funkcí, např. s bydlením. 

Města a obce se jako sídla zejména kvůli velké koncentraci lidí a intenzivnímu způsobu 

života vyznačují specifickým klimatem. Toto klima zásadně ovlivňuje i přítomnost veřejné 

zeleně, která se kromě vlivu na mikroklima dané lokality podílí i například na množství SO2 

v ovzduší (Brázdil, 1984). 

3.1.2 Funkce zeleně v obci 

 Zeleň má pro klima v obcích a městech zcela zásadní význam. Zeleň v řádech desítek 

procent ovlivňuje množství působícího UV záření, mění relativní vlhkost, teplotu i další 

klimatické faktory. Podstatně snižuje dopady proudění vzduchu a snižuje znečištění 

exhalacemi a částicemi prachu. Neméně významným je i dopad sociální a psychologický. 

Ruku v ruce s tímto faktem je díky veřejné zeleni zvyšována atraktivita obcí a měst pro její 

celkový dopad na estetiku. Zeleň eliminuje dopady stresu a enormního zatížení lidí i zvířat. 

Funkce a důležitá úloha zeleně v obcích a městech není v dnešní době zdaleka doceněna. 

Příznivě působí na rizikové skupiny obyvatel, jako jsou nemocné a staré osoby, děti apod. 

Více ukazatelů nasvědčuje tomu, že stromy a další významná veřejná zeleň podporují vitalitu, 

posilují imunitní systém a aktivizují ochranné mechanismy organismu. Pokud má být město, 

či obec životaschopné, pak řadu stěžejních úloh plní jejich přírodní potenciál, jehož základ 

stromy a zeleň tvoří (Höppler, 1993). 

 Rozsáhlá poškození veřejné zeleně a lesů způsobená vlivem člověka i přírodními 

katastrofami přináší řadu negativních důsledků a značné ekonomické ztráty. Zásadní je 

dramatické zhoršení uhlíkové bilance v krajině. Podstatně je ovlivňováno vzdušné proudění, 

což znamená zásadní vliv na život obyvatel dotčených lokalit (Konopka a kol., 2015). 

Vzrostlé, dospělé stromy tvoří velmi významnou dominantu téměř každé obce. Jsou 

výrazným a krásným doplňkem v krajině, zlepšují životní prostředí, čistí vzduch, a splňují 

řadu dalších nezbytných funkcí. Obecně můžeme říci, že bez stromů se nedá na planetě Zemi 

žít. I přesto se názory na existenci stromů u jednotlivých obyvatel sídel zásadně liší. Ze 

stromů padá listí, větve, překáží stavbě kanalizace, vyžadují péči, poškozují ploty. Vždy je 

třeba stanovit, co pomůže tyto problémy spolehlivě odstranit nebo je alespoň eliminovat 

(Hora, D. 2006).  
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3.1.3 Péče o zeleň v zájmovém území a krajině 

Zájmové dotčené území a krajina plní řadu funkcí a vzhledem k tomuto faktu, se na 

jejich tvorbě podílejí pracovníci mnoha různých profesí. Jejich pokud možno dokonalá souhra 

může mít za důsledek velmi významný celospolečenský efekt. Úzká spolupráce odborných 

vědeckých a technických týmů přispívá k využití a zpracování všech dostupných znalostí a 

tím i ke kvalitním závěrečným výstupům při zpracování rozvojových dokumentů a plánů 

péče. V současné době chybí lepší koordinace a sjednocení jednotlivých profesí, a to v mnoha 

případech vede až ke krizovým a havarijním situacím. (Wagner, 1990). 

K zajištění optimálního životního prostředí není možné stanovovat množství a rozlohu 

ploch zeleně paušálně pro všechna sídla. Na účinek a dopad zeleně mají vliv různé faktory. 

Mezi nejvýznamnější patří geografická a topografická situace, hygienické a klimatické 

vztahy, způsoby výroby v sídlech a nemalý vliv má i kulturní a sociální vyspělost místního 

obyvatelstva. Důležitá je i poloha a biologický stav zeleně (Wagner, 1990). 

3.1.4 Zeleň mimo lesní porosty 

Česká republika bývá často v literatuře označována za „Zahradu Evropy“. K tomuto 

označení nemalou měrou přispěly nejen rozsáhlé a souvislé komplexy lesních porostů, ale 

také volně rostoucí dřeviny, které někdy označujeme i termínem mimolesní zeleň. Tato zeleň 

má z mnoha hledisek kladný význam, i když se názory na její význam různí. Mezi důležité 

typy zeleně rostoucí mimo les patří například doprovodná zeleň u komunikací, či na 

veřejných prostranstvích měst a obcí. Tradičně cenný vegetační doprovod komunikací je v ČR 

velmi významným historickým dědictvím. (Kavka a Šindelářová, 1978). 

Stromy související a doprovázející silnice a komunikace patří mezi poněkud 

kontroverzní a často diskutovaný typ mimolesní zeleně. Na jedné straně je vnímána velmi 

pozitivně a stromořadí tvoří významnou kostru krajiny a někdy i celkový krajinný ráz. 

Můžeme zmínit například i ochranu řidičů před oslněním slunečním svitem. Na druhé straně 

je třeba zmínit problémy, které blízkost stromů u komunikací způsobuje. Stromy tvoří 

překážku, komplikují dopravu opadem listí a větví a vyžadují poměrně častou kontrolu 

(Kolařík, 2008). 

Stále se zhoršující životní prostředí a hlavně rozvoj motoristické dopravy se dostává 

stále více do popředí zájmu veřejnosti. Jednou z možností zmenšení a utlumení dopadu těchto 

účinků je péče o zeleň komunikací u silnic. V posledním období jsou na tuto zeleň kladeny 

stále větší nároky, a i proto bývá často z nesprávných a nepodstatných důvodů odstraňována. 
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Včasná náhrada a odborně provedená údržba poškozené zeleně je nutná i z toho důvodu, že 

především dřeviny mohou své významné funkce plnit až za mnoho let (Wagner, 1990). 

I v mnou zpracovávané oblasti katastrálních území obcí a měst Svazku obcí 

Novoborska byla zachována řada stromořadí podél komunikací místního významu. 

Předmětem navržených zásahů jsou však i stromy u místních nezpevněných komunikací. 

Nesystematická a neodborná péče o tyto dřeviny se projevila nedobrým stavem stromů 

především u komunikací III. třídy. Zeleň u vodních toků, a to jak neregulovaných přírodních, 

tak i těch regulovaných, je nedílnou součástí krajiny kolem nás. Kromě zpevnění břehů toků 

plní i řadu jiných stěžejních funkcí (protierozní funkce, větrolamy, rekreace …) Při péči 

o břehové a doprovodné porosty je třeba brát zřetel na jejich obhospodařování a funkce, které 

plní (Kavka a Šindelářová, 1978). Je třeba zdůraznit, že porosty v nivách potoků a řek jsou 

zákonem 114/1992 Sb. stanoveny jako významné krajinné prvky. 

Porosty v okolí vodních toků tvoří významnou část dřevin i na území Svazku obcí 

Novoborska. Poloha obcí v poměrně dlouhých a uzavřených údolích vodních toků s velkým 

množství přítoků tvoří ideální podmínky pro břehové a doprovodné dřeviny.  

Veřejná zeleň a lesy poskytují v krajině klíčové ekosystémové služby a jejich působení 

záleží především na rozložení území a dominantních dřevinách v dané oblasti (Matthews, 

Iverson, Peters, Prasad, Subbuaryallu, 2013). 

3.1.5 Zeleň na vesnici 

Problematiku řešení zeleně v sídlištích venkovského typu je možno chápat ve více 

rovinách. Jedná se o řešení z hlediska potřeb samotných venkovských sídlišť a pak také 

zejména z pohledu rekreačního využívání venkovské krajiny. Rozloha ploch zeleně je na 

vesnicích v ČR většinou dostačující a je třeba řešit především otázku její kvality (Kavka 

a Šindelářová, 1978).  

Zvláštní funkci plní u výsadeb na vesnici jejich významná prostorová úloha. U tvorby 

zeleně můžeme hovořit o následujících případech: 

- Zeleň vesnických ulic a prostranství, 

- Využití historické zeleně, 

- Ozelenění a úprava návsí, 

- Hřbitovní zeleň, 

- Vesnické zahrady, 

- Koupaliště a hřiště, 

- Zeleň u občanského vybavení, 



 

16 

 

- Zeleň u středisek zemědělské výroby, 

(Kavka a Šindelářová, 1978). 

Výše zmíněná prostranství tvoří základní část posuzování zeleně v obcích Svazku obcí 

Novoborska. Všechny stěžejní hodnocené dřeviny se nachází na některé z těchto ploch a tvoří 

základ podkladů této práce. Ochranné lesní pásy a zeleň okolo průmyslových závodů se 

v podkladových datech nevyskytují a nejsou součástí této práce. Zeleň u individuální zástavby 

je podobný příklad, ale pro celkový obraz vesnických sídel má tato oblast stěžejní význam. 

Se zelení souvisí i starší soukromá stavení uspořádaná řadově nebo odděleně mající zahrady 

různých velikostí a uspořádání. Ve většině případů mají zahrady a veřejná zeleň plnit funkci 

rozšířeného obydlí a měla by poskytovat možnost aktivního a pasivního odpočinku. Přísná 

pravidla by měla být zavedena v oblasti individuálních rekreačních chat (Kavka 

a Šindelářová, 1978). 

Zahrady u škol a školek mají kromě estetické a hygienické funkce také poslání 

výchovné a naučné. Jejich uspořádání by mělo být příkladem pro uspořádání vhodného 

životního prostředí na sídlištích. Tyto plochy jsou při inventarizaci zeleně na obcích téměř 

vždy zpracovávány (Kavka a Šindelářová, 1978). 

Okrasná část se buduje podle rozložení samotné budovy školy. Výuková část je 

v podstatě všechna zeleň na pozemcích v okolí školy. Vlastní výukovou část však tvoří 

oplocená zahrada, kde se žáci přímo na pozemcích učí základy zahradnických prací, 

poznávají užitkové plodiny apod. (Wagner, 1990). 

Zahrady ZŠ a MŠ v obcích Svazku obcí Novoborska tvoří stěžejní veřejná prostranství 

obcí a hodnocení dřevin v této práci se týkalo i těchto prostranství. 

Zeleň u sportovišť a koupališť je nedílnou a důležitou součástí veřejné zeleně. Vedle 

bezpochyby jasně dané funkce vyplývajících z účelu těchto prostranství, by měly co možná 

nejvíce zapadat do daného prostředí. Rozloha zeleně u sportovišť, kde plní především 

hygienickou, rekreační a izolační funkci by měla dosahovat alespoň stejné výměry jako 

plocha hřiště (Kavka a Šindelářová, 1978). 

Plochy s veřejnou zelení u fotbalových hřišť sportovních klubů, stejně jako plochy 

v okolí požárních nádrží a koupališť byly vzhledem ke své důležitosti zařazeny mezi 

posuzované lokality.  

Další z významných součástí veřejné zeleně ve venkovských sídlech je zeleň na 

místních hřbitovech. I v obcích a městech Svazku obcí Novoborska se samozřejmě nachází 



 

17 

 

více či méně funkční a využívané veřejné hřbitovy s výskytem krajinově velmi významné 

zeleně. 

Hlavní podmínkou pro volbu místa pro hřbitov je vhodná půda. Další důležitou 

podmínkou je snadná přístupnost a řešení místních komunikací. Sadovnické řešení vyžaduje 

velmi citlivý přístup a to nejen z pietních důvodů, ale i s ohledem na zapojení do daného 

prostředí (Kavka a Šindelářová, 1978). 

Zeleň volně rozptýlená je doplňkem celkové zeleně v krajině. Jedná se většinou o malé 

plochy s jednotlivými stromy i jejich skupinami, které mohou v některých případech vyrovnat 

deficit zeleně v krajině (Wagner, 1990). 

Vzrostlé stromy a prvky zeleně tvoří po mnoho generací například spolu s  červenými 

střechami budov typický obraz české vesnice. I přes tento fakt je soužití člověka a stromů ve 

společném prostoru chápáno v dnešní době především laickou veřejností jako značně 

rizikové, což s sebou přináší časté chyby při posuzování nezbytných zásahů do života dřevin 

v našich vesnicích a městech. I přes tato rizika je přítomnost zeleně v lidských sídlech třeba 

bez jakékoliv diskuze chápat jako pozitivní, žádoucí a nezbytnou. Dřeviny mají bez pochyby 

velký význam pro životní prostředí obecně a na ve vesnických a městských sídlech zvláště. 

Kromě mikroklimaticko-hygienického je to zcela jistě i význam kulturní a sociální (Horáček, 

2009). 

3.2 Historický význam krajinné zeleně 

V minulosti se solitérní skupiny stromů uplatňovaly pouze na rozcestích cest 

a především jako nedílná součást drobné sakrální architektury. Většinou solitérní stromy byly 

vysazovány při okrajích pozemků, tak, aby nebránily běžnému provozu a činnostem ve 

staveních. Vzrostlé stromy bylo možno spatřit především u bran a vjezdů do stavení, kde 

tvořily důležitou ochranu vlastních objektů například před větrem, deštěm a další nepohodou 

a měly i výrazný estetický význam. V současnosti jsou vegetační úpravy okolí venkovských 

stavení a ulic velmi problematickou činností. Je to způsobeno jednak živelným a často 

nesprávně projektovaným budováním inženýrských sítí (výstavby vodovodů, plynofikace, 

elektrifikace, telefonní sítě….), ale někdy třeba i špatným řešením dopravních komunikací 

a úpravami veřejných prostranství. Svou nezaměnitelnou roli hrají dřeviny obecně a vzrostlé 

stromy zvláště v blízkosti vodních ploch a toků, polí, pastvin, ale i památných míst v krajině. 

Důležitou roli hrály stromy v minulosti i při úpravách okolí venkovských kostelů, kapliček 

a božích muk. Tyto stavby byly doprovázeny letitými a vzrostlými stromy, ale i květinovými 

záhony. Celková zanedbanost a nedostatečná údržba sakrálních staveb přinesla kromě jiného 
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i rozsáhlou zanedbanost a nesprávnou péči o dřeviny v jejich přímém sousedství. Tento stav 

se v současnosti jen velmi obtížně a s velkými finančními náklady v našich vesnicích 

a městech napravuje.  

I díky výše uvedenému se v posledních letech otevírá rozsáhlý prostor pro ochranu 

a péči o stávající vegetační prvky a struktury naší venkovské krajiny. V současnosti jsou již 

mnohem příznivější legislativní i ekonomické podmínky pro jeho naplnění a to zejména díky 

dotačním možnostem z národních i příhraničních fondů. Obcím jako státním orgánům jsou 

v této činnosti často významnými partnery nejen samotní obyvatelé, ale i různé iniciativy 

a dobrovolná sdružení občanů. Všechny tyto kroky vedou postupně k obrodě a změně tváře 

českého venkova. I přes to je leckdy velmi náročné přesvědčit celou společnost a především 

vlastníky a uživatele jednotlivých pozemků o nutnosti ochrany dalšího rozvoje a péče 

o tradiční vegetační prvky a struktury kulturní krajiny a dřevin obzvláště (Baše, 2006). 

Stromy a jejich význam pro život obyvatel měst a obcí jsou zachyceny v řadě děl 

historické a náboženské literatury. Tato problematika se odráží v lidových pověstech, 

mytologii a má úzký vztah k historii sakrálních památek, jejichž jsou často nedílnou součástí. 

Je třeba zmínit i úlohu historicky významných stromů, které pro mnohé obyvatele plnily i 

ochrannou a mystickou funkci (Frei, 1993). 

3.3 Současný pohled na péči o dřeviny 

Vztah ke stromům obecně a názory občanů na financování péče o dřeviny rozděluje 

obyvatele našich vesnic na dvě zcela rozdílné skupiny s úplně protichůdnými názory. Na 

straně jedné jsou lidé, kteří zeleň staví ve svém žebříčku priorit na první místa a při hodnocení 

opatření týkajících se stromů často staví zájmy dřevin nad potřeby občanů. Na druhé straně, 

se však můžeme setkat s lidmi, kterým je osud stromů zcela lhostejný, a při řešení jakýchkoliv 

problémů s dřevinami se většinou přiklánějí k radikálním způsobům řešení, jako je například 

pokácení stromu (Svitáková, 2012).  

Po víceletých zkušenostech v pozici starosty obce mohu spíše bohužel konstatovat, že 

na českých vesnicích výrazně převládá druhá, dřevinám ne příliš příznivě nakloněná, skupina. 

Preference a zájmy jednotlivců, nedostatečná osvěta a spíše financemi vyjádřený přístup 

k přírodě jako takové, neutváří příliš dobré prostředí pro efektivní a odbornou péči o dřeviny 

na našich vesnicích.  

Venkov se ve více ohledech, především charakterem zástavby a životním stylem jeho 

obyvatel čím dál více přibližuje městu. Stromořadí, ale i solitérní stromy na rozcestích, 

neplnily jen estetickou funkci, ale tvořily i velmi funkční prvky. Z ovocných stromů měly 
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významné zastoupení především vysokokmenné jabloně, hrušně, třešně a švestky. 

V minulosti byly ve většině krajů velmi rozšířeny lípy, které se staly pro českou krajinu 

příznačné. V minulosti pracovala velká část venkovského obyvatelstva v zemědělství nebo 

v lese. I díky tomu byli lidé na venkově s krajinou v téměř každodenním styku a utvářeli ji 

leckdy vysoce účelně, ale často, byť nevědomky, i esteticky. Důležité zastoupení dále měly 

jeřáby, břízy, javory, jilmy a z nepůvodních například i jírovce a akáty (Kyselka, 2006). 

Rozmístění dřevin ve vesnici mělo vždy své zákonitosti a bylo spjato s významnými 

stavbami v obci (kostel, škola, hospoda, hráz rybníka, rozcestí….). Až daleko později 

a především v současné době se začaly na vesnici uplatňovat jehličnany v souvislosti se 

změnou funkce návsí z hospodářské na parkovou. Společně s tímto trendem začaly na vesnice 

pronikat i druhy dřevin typické pro města a především městské parky. Spolu s barevnými 

kultivary listnáčů, pokryvných dřevin a jehličnanů se začaly projevovat i snahy o geometrické 

uspořádání výsadby a průnik technických prvků (zámková dlažba, zídky, lavičky s moderním 

vzhledem…). I díky tomu začínají být velmi oceňované a vyhledávané vesnice se zachovalou 

původní strukturou zeleně se zohledněním stávajících potřeb jejich občanů. 

V polovině 20. století se tvář našeho venkova zcela zásadně a velmi rychle změnila 

především z důvodu odsunu Němců z českého pohraničí a jeho novým osídlením obyvateli 

bez osobních vazeb k území. Tyto události a následná nekompromisní a leckdy násilná 

kolektivizace zemědělství v konečném důsledku znamenaly podstatné a do dnešních dní 

trvající změny ve venkovské krajině. Ty se také významnou měrou odrazily i v současném 

pohledu obyvatel na péči o krajinu a dřeviny v ní (Kyselka, 2006). 

Hodnocení populací stromů poskytuje efektivní prostředky k získání důležitých 

informací. Informace o stromech nejen podél silnic, ale i ve městech a vesnicích, je zásadní 

pro řízení tohoto významného zdroje. Dlouhodobé opakované opatření vzorků pouličních 

stromů, poskytne doplňující informace o změnách stromů a může být použito k hlášení škod 

a zamezení katastrofických událostí (Nowak, Walton, Baldwin, Bond 2015). 

3.4 Obecní a městská zeleň 

Každé sídlo se skládá z jakýchsi „stavebních těles“ a mezi nimi vzniklých volných 

prostor. Tyto volné prostory mohou být dále využívány, urbanizovány a některé mohou zůstat 

nedotčeny. Volné i následně urbanizované prostory mohou být veřejné i soukromé. Většina 

volných nezastavěných prostorů bývá často alespoň z části porostlá vegetací, z čehož vyplývá 

nutnost následné péče o zeleň a její rozvoj. Jako zeleň chápeme soubor živých a neživých 

prvků sestavených podle estetických zásad do kompozic s několika funkcemi. Ty utvářejí 
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životní prostředí v dané obci, či městě. Pojem krajinná zeleň má několik významů. Ve vztahu 

k městské zeleni se jedná o plochy, kde rozvíjení vegetačních prvků není přímo závislé na 

péči a chování člověka a jejich zachování je zajištěno přirozeným fungováním regulačních 

mechanismů. Systém zeleně je tvořen souborem objektů zeleně, které jsou uspořádány podle 

pravidel zahradně krajinářské tvorby.  

Městská a venkovská zeleň poskytuje základní služby v oblasti životního prostředí 

místa, kde rostou a rozvíjí se. Objekty v blízkosti veřejné zeleně nabízejí kvalitnější životní 

prostor, především pokud se nacházejí ve větších ucelených plochách (Pothier, Millward, 

2012). 

Vegetační objekty jsou mezi sebou vzájemnými vztahy propojeny v jeden celek. 

Definice konkrétního systému zeleně přímo souvisí s fungováním a následným formulováním 

vzájemných vztahů mezi základními plochami zeleně. Systémy zeleně se v našich 

podmínkách vyvíjely dlouhodobě. Každá obec i město mají různorodé rysy, ale i tak je vždy 

možno stanovit určité společné, opakující se prvky (Wagner, 1990). 

Všichni dobře chápeme, že zeleň přispívá ke klidnému spánku a našemu každodennímu 

kvalitnímu životu. Projevuje se na životech našich vlastních i našich dětí. To jak jsme 

naladěni, v jaké jsme fyzické i psychické pohodě, to vše ovlivňuje veřejná zeleň v našem 

okolí. Zachování těchto ekosystémů především v městských oblastech, ale i na venkově je 

zcela zásadní (Cifu, 2014). 

Kromě běžně zmiňovaných a často uváděných vlivů veřejné zeleně na náš život je třeba 

zdůraznit i zásadní význam zeleně pro léčbu a stabilizaci chronických onemocnění nejen 

dýchacích cest, ale i dalších civilizačních chorob (König a kol., 2013). 

Evidentní je význam zeleně obecně nejen pro tvorbu potravin. Pokud vezmeme v potaz 

netržní hledisko, pak tvoří veřejná zeleň základ ekologických funkcí. Funkce ekologické 

můžeme u zeleně posoudit a hodnotit i ekonomicky. Používáme různé metody, kterými lze 

vyčíslit ekonomický význam veřejné zeleně (Lehmann, 2009). 

I zimní období, kdy je význam zeleně v krajině značně specifický a některé funkce 

zeleně nemohou být uplatněny, je pozice stromů, keřů a dalších prvků stále důležitá. Kromě 

estetiky a členění prostoru se i v zimním prostoru projevuje její nezastupitelná úloha (Watson, 

2015). 

V minulosti se výzkum vlivu městského ekosystému a veřejné zeleně zaměřoval 

především na ekosystémové služby a nikoliv poškozování a ubývání městských porostů. 

Skandinávské studie potvrdily, že pro ospravedlnění a plné využití městských ekosystémů je 
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důležité také posoudit a minimalizovat poškozování, ke kterému dochází. Tento fakt přispívá 

k dnes stále častějšímu objevujícímu se chápání městských ekosystémů a na tuto 

problematiku se zaměřuje stále více vědeckých výzkumů funkčnosti městských ekosystémů 

(Delshammar, Östberg, Öxell, 2015). 

Parky a zeleň v urbanizovaných oblastech plní důležitou funkci, neboť vytváří pozitivní 

klima ve městech a přispívá k dobrému zdraví svých obyvatel. Řada studií prováděných 

v posledních letech v této oblasti je důkazem zvýšeného zájmu o zeleň obecně a v obydlených 

sídlech zvláště (Krzyzaniak a kol. 1989). 

 Uliční zeleň je jednou z nejdůležitějších částí veřejné zeleně, která zvyšuje estetickou 

a ekologickou kvalitu městského prostředí. Uliční zeleň pomáhá vytvářet městský vizuální 

obraz a poskytuje další veřejný prostor. Důležitý je i vliv na mikroklima u větších ploch jako 

jsou parky a náměstí (Jankevica, Zigmunde, 2014). 

Kromě významu veřejné zeleně a TTP pro zisk a ekonomiku mají význam především 

pro trvale udržitelný rozvoj Země. Zeleň bez diskuze přispívá k rozvoji životního prostředí 

a venkovského prostoru a to zejména zachováním biodiverzity, zpracováním uhlíku, prevencí 

povodní, kulturního dědictví a dalších. Je nezbytné tyto aspekty brát potaz i ve vládní politice 

nejen evropských států (Van den Pul-vart Dasselaar A., 2009). 

Parky v urbanizovaných oblastech plní důležitou funkci, neboť vytváření pozitivního 

klimatu ve městech a přispívají k dobrému zdraví svých obyvatel (Krzyzaniak, Swierk, 

Walerzak, Urbanski 1989).  

Stromy zcela prokazatelně a zásadním způsobem napomáhají odstranit znečištění 

ovzduší, a zachycení pevných částic a absorpci plynných znečišťujících látek nejen 

v městech, ale i na venkově. Zeleň má klíčový význam pro zachování kvality ovzduší obecně 

(Nowak, Hirabayashi, Bodin, Greenfield, 2014). 

3.5 Vegetační prvky a jejich úloha ve venkovské krajině 

Funkci zeleně obecně chápeme především z pohledu jejího využití k trávení volného 

času. Volný čas znamená souhrn činností provozovaných člověkem za účelem uvolnění, 

odpočinku od zážitků a rodinných, společenských a pracovních závazků. Existence 

vegetačních prvků velmi výrazně ovlivňuje bioklimatické charakteristiky prostředí 

konkrétních ploch v obcích i městech. Zeleň je nenahraditelnou částí a složkou sídelních 

prostředí, zejména proto, že vylepšuje životní podmínky.  

Tvář sídelního útvaru je výsledkem působení mnoha vlivů. Vnější kompozici mnoha 

obcí i měst určuje především terén a geomorfologie jejich území. Počáteční předpoklady 
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konkrétní sídelní kompozice jsou rázu technického, přírodního a společenského. Některé 

plochy zeleně, zejména ve svahových partiích, vytváří zelené pohledové horizonty, které tvoří 

kompozičně velmi zajímavé a hodnotné plochy. Hrají důležitou doprovodnou úlohu 

u historických staveb a ovlivňují i proporce mezi stavebními objekty a i z tohoto důvodu je 

potřebné zvolit vhodný způsob jejich ochrany. Zeleň zařazujeme mezi stěžejní prvky 

přírodního prostředí, jež se zásadně podílí na celkovém obrazu sídla. Estetické zákonitosti 

urbanistické kompozice by měly být vždy brány v potaz a respektovány jako stěžejní 

skutečnosti při celkové koordinaci technického vybavení dotčeného území (Šrytr a kol., 

2001). 

Vegetační prvek je prvotní a základní živá složka vesnického i městského prostředí a je 

určen svým vzhledem, prostorovým uspořádáním a způsobem pěstování. Podle struktury 

a vlastností vegetační prvky rozdělujeme na jednoduché vegetační prvky (např. solitérní 

stromy), složené vegetační prvky (např. skupiny stromů) a kombinované vegetační prvky 

tvořené soubory několika vegetačních prvků. Nejdůležitějším a nejvýstižnějším 

kombinovaným vegetačním prvkem je porost dřevin. To je prvek, který zásadním způsobem 

ovlivňuje a formuje venkovský prostor. Z výše uvedeného vyplývá, že z hlediska teorie 

vegetačních prvků mohou být vegetačními prvky stromy, keře, skupiny keřů, ale třeba 

i bylinná společenstva. Založení i údržba vegetačních prvků ve vesnickém i městském 

prostředí má celou řadu specifických rysů vycházejících především z funkčního typu zeleně, 

velké míry destruktivních vlivů nebo změny stanovištních podmínek (Šrytr a kol., 2001).  

 Veřejná zeleň a její jednotlivé prvky, tj. pouliční stromy, keře, trávníky a další vegetace 

byly v minulosti často považovány pouze za problém a přítěž života ve městech a na 

vesnicích. Tento pohled se naštěstí podařilo v minulých letech změnit a zeleň hraje zásadní 

roli v městském prostředí (Xiaojiang a kol., 2015) 

3.5.1 Režim péče o vegetační prvky  

Zajišťování režimu péče o komunální zeleň je jednou ze součástí pracovní náplně 

městských a obecních úřadů. Postupně byl vytvořen oborově využívaný a upravovaný systém 

podkladů pro zajištění režimu péče. Technicko - provozní dokumentací, která obsahuje 

textové a grafické záznamy základních údajů o veřejné zeleni, je pasport zeleně. Pasport 

zeleně většinou tvoří součást komplexního informačního systému obcí a měst, využívajícího 

především logického sdílení dat v rámci systému. Režimem péče u vegetačních prvků 

rozumíme systém opatření, které by měly vést k trvale udržitelnému rozvoji vegetačních 

prvků, a to v souladu s programovými, prostorovými, a kompozičními zásadami stanovenými 
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pro danou plochu v městech či obcích. Pasport zeleně je základním a zcela určujícím 

podkladem pro správu a údržbu zeleně. Je to zejména proto, že obsahuje kvantitativní údaje 

o zastoupených prvcích, pro které navrhujeme režim péče.  

U většiny z objektů zahradní tvorby jsou nositelem kompoziční stability a vyváženosti 

dřevinné vegetační prvky. To vedlo k podrobnému zpracování metod hodnocení jejich 

kvality. V inventarizaci dřevin byl stanoven termín sadovnická hodnota, který se postupně 

stává termínem pro vyjádření perspektivy dřevin v zahradní a krajinářské tvorbě. Při 

posuzování bezpečnosti provozu určité konkrétní zeleně se využívá termín hodnocení 

provozní bezpečnosti stromů. Provozní bezpečností stromů rozumíme odolnost dřevin vůči 

vývratu a zlomu. Mezi metody jejího zjišťování patří stanovení provozní bezpečnosti, vizuální 

kontrola vitality a studium symptomů zjištěných poškození. Provozní dokumentací obsahující 

soubory technologií a udržovací péče pro jednotlivé vegetační prvky na jednotlivých plochách 

je Projekt údržby. Často určujeme tři třídy intenzity údržby, označované číslicemi římské 

abecedy I-III (Šrytr a kol., 2001). 

Ekonomika režimu péče 

Ekonomika režimu péče o komunální zeleň je v naprosté většině případů určena výší 

nákladů potřebných k realizaci využívaných technologií pro jednotlivé vegetační prvky. Při 

tvorbě technologie údržby je nutno zvážit každou pracovní operaci. Za předpokladu, že 

řešíme realizaci prací dodavatelsky, musíme i přesně stanovit technologii údržby a výběr 

dodavatele s nejvýhodnější nabídkou.  

Hlavní pozornost musíme při údržbě zeleně věnovat nastavení odpovídající technologie 

režimu péče každého vegetačního prvku. Zastoupení vegetačních prvků přímo ovlivňuje 

náklady nutné na údržbu. Je třeba se zaměřit i na racionalizaci údržby všech vegetačních 

prvků zvláště pak na ty, které jsou z hlediska ekonomiky určující. Racionalizaci údržby 

zásadním způsobem ovlivní i uspořádání vegetačních prvků, které nemívá pouze funkci 

estetickou, ale i kompoziční. 

Pro příklad reálných nákladů na údržbu zeleně v sídlech uvádím údaje získané v 15 

městech ČR, které představují průměrné náklady na jeden hektar plochy vegetačních prvků 

podle intenzitních tříd údržby v cenové úrovni roku 1997. 

Intenzitní třída údržby 

1. Silně exponované plochy: 202 000 Kč/ha 

2. Středně silně exponované plochy: 73 000 Kč/ha 

3. Málo exponované plochy: 28 000 Kč/ha 
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Tyto hodnoty byly odvozeny od konkrétního zastoupení vegetačních prvků ve všech 

funkčních typech analyzovaných sídel pro standartní úroveň údržby a intenzitní třídu údržby 

(Šrytr a kol., 2001). 

Jeden z hlavních požadavků, které klademe na dřeviny a hlavně pak na stromy, je 

zajištění jejich stability a bezpečnosti. To znamená zachování stromů ve stavu, kdy neohrozí 

lidské životy, zdraví obyvatel a jejich majetek. Tato pravidla je třeba zachovat nejen 

v zastavěných a urbanizovaných sídlech, ale i ve volné krajině. Především se zodpovědností 

vlastníka dřeviny. Případné nedostatečné množství finančních prostředků a to jak 

soukromých, tak v rozpočtu obce nesmí být důvodem k případnému zanedbání potřebné péče 

o veřejnou zeleň (Kolařík, J. 2005). 

Vždy je důležité svěřit péči o stromy odborníkovi, jenž má dostatečné znalosti 

a vědomosti k posouzení všech dostupných parametrů a může tudíž navrhnout optimální 

zásah. Jedná se o malé investice s obrovskou efektivitou. Nezbytná je i pravidelná kontrola 

a ohodnocení stavu stromů školeným arboristou. Obecně lze říci, že péče o stromy není příliš 

drahá a nejdůležitějším zásahem v životě stromu je výchovný řez mladého stromku. (Hora, 

D. 2006). 

Informovanost veřejnosti v oblasti zeleně je velmi specifická problematika. Zásahy, 

které se na našich vesnicích i ve městech v posledních letech provádějí, leckdy veřejnost 

vnímá velmi citlivě a emotivně. Velmi často lidé mají ke stromům velmi silný vztah a to 

z různých důvodů. Často se jedná o pozitivní vzpomínky na dětství či jiné závažné pocity 

spojené s růstem stromů. I proto je vhodná a dobrá maximální otevřenost úřadů s co nejširším 

zapojení občanů do rozhodovacích a plánovacích procesů. Význam dřevin je nutné posoudit 

z hlediska důležitosti pro určitou lokalitu nebo i širší rámec krajiny. Tím chápeme schopnost 

stromu zlepšovat klima a mikroklima, poskytovat útočiště dalším organismům a esteticky 

zhodnocovat okolí. Funkční a estetický význam dřeviny přitom nelze zaměňovat se 

sadovnickými kritérii. Pokud dojdeme až k rozhodovacímu procesu týkajícího se kácení 

dřevin, je pak nutná vysoká odbornost pracovníků orgánů ochrany přírody. Zejména proto, 

aby se předešlo různým spekulacím a nejasnostem. Není pak žádný problém zajistit adekvátní 

kompenzaci ekologické újmy, vzniklé kácením, formou náhradních výsadeb. I poškozený 

strom může být esteticky hodnotný nebo může tvořit cenný biotop. Porost zahradnicky 

bezcenných náletových dřevin může výrazně zlepšovat mikroklima. Podstatný je i kontext 

dřeviny. Výrazně rozdílná situace je na sídlišti v parku v centru města, v okolí 

frekventovaných komunikací, či ve volné krajině (Svitáková, 2012). 
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Hlavním cílem tvorby koncepce ochrany a trvale udržitelného rozvoje přírody oblasti 

Novoborska je vytvoření předpokladů a informační základny pro sladění všech činností 

v krajině tak (zejména vůči územně plánovacím dokumentacím všech stupňů), aby 

nedocházelo ke snižování přírodních hodnot dílčích území i kraje jako celku, a byla zajištěna 

účinná ochrana lokalit zvýšené přírodovědné a krajinářské hodnoty. V rámci možností KOP 

usiluje o nápravu dřívějších škod a o celkovou revitalizaci krajinného prostoru Libereckého 

kraje. Zpracování KOP je v souladu s odst. 1) § 77a zákona č. 114/92 Sb. pro území 

v působnosti kraje, tj. mimo území národních parků a chráněných krajinných oblastí. 

Liberecký kraj svými územními atraktivitami, tradicemi i příhraniční polohou poskytuje 

množství prostoru a podmínky pro cestovní ruch a rekreaci a jeho rozvíjení. Existence 

a rozvoj oboru je důležitý pro místní rozvoj, sociální revitalizaci zanedbaných území, obnovu 

venkova, apod. Většina atraktivit se nachází ve velkoplošných i maloplošných zvláště 

chráněných územích, a provoz a intenzita projevů cestovního ruchu bývá obecně ve střetu se 

zájmy ochrany přírody. Současný cestovní ruch, realizace navržených opatření a stanovování 

regulativů jsou nutné za kompromisu všech zúčastněných, rozvojem oboru se zabývá 

množství programů, strategií, územně plánovacích dokumentací a územních oborových 

zonací (Hronek, 2004). 

 Městské lesy a ostatní zeleň přinášejí do lokalit výskytu bezpochyby řadu výhod 

a zlepšení celého ekosystému. I přesto neustále čelí tlaku na extrémní zátěž a soustavné 

poškozování způsobené pohybem osob a lidskou činností. Řada stresových faktorů ovlivňuje 

růst a přežívání stromů. 

 Poškozování kořenů vlivem zhutnění půd, nedostatek vlhkosti, mechanické 

poškozování, to je jen stručný výčet vlivů, kterým dřeviny v lidských sídlech čelí 

(Morgenroth, Santos, Cadwallader, 2015). 

 Iniciativa výsadby stromů ve městech a vesnicích naráží na fakt, že se výsledky této 

činnosti projeví až desítky let po výsadbě. Proto má pochopení přežití stromu a jeho růst 

zásadní význam pro hodnocení výsledku programu výsadeb. Úmrtnost stromů je především 

v první fázi růstu značně vysoká a tomu je třeba čelit výzkumnými programy a následnými 

opatřeními (Roman a kol., 2015). 

V roce 1924 dochází k založení první arboristické organizace „The International Shade 

Tree Conference“ (ISTC). Ta byla v dalších letech přejmenována na „The International 

Society of Arboriculture“ (ISA), která v této podobě funguje do dnešní doby. Tato organizace 

sdružuje odborníky zabývající se péčí o stromy a především o rozvoj technologií péče. Díky 
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této organizaci je aplikována řada bezpečných technologií ve stromolezectví a probíhá jejich 

další vývoj (Kolařik a kol., 2003). 

Pojem stromolezectví (z anglického tree climbing), je u nás poprvé publikován ve 

spojení s péčí o stromy až v roce 1996 (Žďárský, M. a kol., 2008). Stromolezectví se pak 

vyvíjelo různými směry v zemích Evropy a díky tomu vznikla celá řada přístupů a typů tohoto 

odvětví. V nedávné době především kvůli rozvíjející se komunikaci na mezinárodní úrovni 

vzniká jednotná mezinárodní podoba stromolezec a péče o dřeviny obecně. Na tom se podílí 

právě ISA a European Arboricultural Council - EAC (Žďárský, M. a kol., 2008). 

3.6 Nástroje obce z pohledu ekonomiky související s realizací péče o dřeviny 

3.6.1 Působnost obce 

Obecní úřady - legislativa 

Obecní úřady mohou podle zákona č. 114/1992 Sb. (§ 76) povolit pokácení dřeviny. 

Podle §8 výše uvedeného zákona mohou uložit náhradní výsadbu a vedou seznam pozemků 

k tomu určených. 

Pověřené obecní úřady – legislativa 

Pověřené obecní úřady mohou s výjimkou například území národních parků, nebo 

chráněných krajinných oblastí, podle § 76 (2), zákona 25 č. 114/1992 Sb. vydávat závazná 

stanoviska k zásahům do registrovaných krajinných prvků podle § 4 odst. 2 a zároveň 

registrují významné krajinné prvky podle § 6 odst. 1. Dále pak podle odstavce b) sjednávají 

a zrušují smlouvy o smluvně chráněném památném stromu. Podle § 39 a § 45 odst. 2; 

projednávají návrhy záměrů na vyhlášení památných stromů. Podle § 55 odst. 1, mohou 

v některých případech vydávat rozhodnutí o vyhlášení památných stromů a dále vydávají 

ostatní rozhodnutí týkající se památných stromů v krajině. V rámci Svazku obcí Novoborska 

se v rámci realizovaných projektů řešilo pouze minimum opatření podléhajících této 

legislativě. 

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností 

Obecním úřadům obcí s rozšířenou působností náleží v jejich správním obvodu mimo 

zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma podle zákona č. 114/1992 Sb., § 77, mimo 

jiné tyto pravomoci: 
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a) vydávat závazná stanoviska k zásahům vedoucím k poškození nebo zničení 

významných krajinných prvků, případně oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, 

b) vydávat povolení k rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů 

a k rozšiřování kříženců do krajiny, 

c) ukládají provedeni nezbytných zásahů včetně pokácení dřevin, 

d) přijímají oznámení o kácení dřevin a rozhodují o pozastavení, omezení nebo zákazu 

kacení dřevin, 

a řada dalších pravomocí. 

3.6.2 Obec (svazek obcí) jako zadavatel veřejných zakázek v oblasti péče 

o dřeviny 

Obec má při zadávání veřejných zakázek jen velmi omezené možnosti při ovlivnění 

výběru firmy, která bude provádět arboristické práce. Náležitosti zadávací dokumentace 

v sobě zahrnuje Zákon č. 137/2006 Sb., O veřejných zakázkách. Téměř vždy se jako jediné 

hledisko výběru objevuje výše nabídkové ceny a to zejména z důvodu objektivity posouzení 

tohoto kritéria, což bývá důležité především při napadení správnosti výběrového řízení.  

Ostatní kritéria, jako například odbornost, výše obratu firmy, složení finanční jistiny, či 

prokázání realizace zakázek obdobného rozsahu jako námi vyhlášená výzva se sice objevují, 

ale z výše uvedených důvodů toto bývá značně problematické. Častým prostředkem 

k eliminaci nespolehlivých a nedůvěryhodných firem bývá nutnost závazku k předfinancování 

celé zakázky až do doby předání díla, což však také často bývá rozporováno. 

3.6.3 Kontrolní orgán zadavatele – dozor při realizaci zakázky 

Jako jeden z nejúčinnějších prostředků k zajištění odpovídající kvality zakázky je 

využití různých typů dozoru. Tato činnost se označuje jako tzv. stavební dozor. Tento typ 

dozoru slouží zejména k zajištění kontroly provádění prací dle projektové dokumentace a dle 

platných předpisů a norem. Požadavky na osobu provádějící tuto činnost jsou stanoveny ve 

stavebním zákoně č. 183/2006 Sb.  

Dále je možno využít tzv. autorský dozor. Ten sleduje především, zda se práce 

provádějí v souladu s projektovou dokumentací. Technický dozor stavebníka je stavebník 

(zadavatel) povinen zajistit u staveb financovaných z veřejného rozpočtu. Osoby, které 

provádějí technický dozor stavebníka, dohlížejí rovněž na průběh stavby z hlediska kvality 

a správnosti prováděných prací, což bývá u projektů péče o zeleň obzvláště důležité. 
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3.6.4 Požadavky na provozování podnikatelské činnosti péče o zeleň z pohledu 

arboristy 

Podnikání v tomto oboru, se řadí do tzv. živnosti volné dle zákona č. 455/1991 Sb. To 

mimo jiné znamená, že ze zákona není k výkonu této činnosti třeba žádného odborného 

vzdělání. Je pouze požadováno Osvědčení odborné způsobilosti k provádění prací ve výškách 

dle NV 362/2005 a směrnice 2001/45/ES. Povolání arborista – stromolezec zatím není 

v legislativě ČR zakotveno, což přináší řadu komplikací. Snahou některých organizací je tento 

stav změnit. Jedním z příkladů takové snahy jsou certifikace, ETW - european tree worker a 

ČCA - česky certifikovaný arborista nebo například opětovné vydávání standardů pro tento 

obor. Arboristiku jako studijní obor je možné studovat na úrovni vyšší odborné školy (VOŠ 

ČZA Mělník) a vysoké školy (Mendelova 28, Univerzita v Brně). Rovněž se dále konají četné 

semináře pro odbornou veřejnost, jejichž navštěvováni je jednou z podmínek při prodlužovaní 

platnosti různé certifikace, například ETW. Tento typ vzdělávání je náročný především na 

nutnost úhrady poměrně vysokých nákladů na ceny kurzů (Motl, 2013). 

3.7 Stanovení ceny za služby 

Cena arboristických prací může být sjednávána mezi prodejcem a zákazníkem buď 

přímo anebo je stanovena poskytovatelem služby. V druhém případě objednavatel prací 

ovlivňuje cenu díla pouze nepřímo porovnáním cen dodavatelů nebo volbou firmy. Cena díla 

představuje stěžejní a velmi cenný zdroj ekonomických informací a to především výše 

nákladů na realizaci dané služby. Podle ceny se kupující rozhodují o tom, co budou kupovat 

a jakou službu zvolí. Cena je odrazem hodnocení produktů a služeb spotřebiteli, jelikož 

vyjadřuje jejich ochotu vynaložit určitou část příjmů na jejich získání podle užitku, který jim 

přinášejí. Dojde – li k situaci, kdy je určitý typ služby žádán a současně není na trhu 

dostatečná nabídka, reaguje trh zaplněním této mezery na trhu navýšením produkce 

stávajících a objevením nových poskytovatelů produktů a služeb v oboru (Sojka, 

M. a Konečný, B. 1999). 

Problematika stanovení ceny aforistických prací je v této oblasti obzvláště složitá. Je to 

způsobeno především různorodostí každé zakázky postavené především na faktu, že každý 

strom je jedinečný. Stejný typ zásahu (např. redukční řez) může mít na dvou stromech zcela 

různou náročnost provedení a tím i finanční náklady na jeho provedení. 

Z tohoto důvodu je projekční cena tvořena různými metodami a prostředky. V minulosti 

vytvářely často arboristické firmy své vlastní metody oceňování prací a tvořilo to část 

„know how“ jejich činnosti. V současnosti dochází ke snahám o standardizaci metodiky 
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oceňování aforistických prací a vytvoření certifikovaných a reálnému stavu odpovídajících 

ceníků prací. 

Jedním z možných a často využívaných vodítek ke stanovení ceny je ceník prací URS 

PRAHA, HSV 823-1 Plochy a úprava území a 823-2 Rekultivace. Při výpočtu ceny prací se 

nesmí opomenout fakt, že do ní patři i položky jako je daň, pojištění, přímé náklady 

a samozřejmě i zisk. 

Ve vnitropodnikovém účetnictví je praktické rozdělení nákladů na tzv. jednicové 

a režijní, kdy do jednicových řadíme většinu technologických nákladů a do režijních 

nákladů většinu nákladů na obsluhu a řízení (Synek, 2002).  

Cenová politika podniku by měla vycházet ze základu, který můžeme získat z propočtů 

nákladů na jednotku produkce (kalkulace), kde jsou k jednotlivým výkonům přiřazovány 

náklady a z čehož se zjišťuje, kolik podnik zaplatil za provedené výkony tedy, tzv. vlastní 

náklady. To nám dá podklady pro výpočet krátkodobých výsledků hospodaření (Synek, 2002, 

strana 281-283). 

3.7.1 Trh 

Jedním ze základních ekonomických faktorů je právě trh. Ten v sobě zahrnuje více 

možností jak danou problematiku uchopit a existuje řada směrů a škol, které tak činí. Vždy 

však hovoříme pouze o modelových situacích, které se mohou od reality výrazně lišit 

a nemohou problematiku vystihnout v celé její šíři. Lidé nečiní svá rozhodnutí mechanicky 

a v jasně daných podmínkách. K tomu je třeba přihlížet při posuzování variant jejich 

rozhodování (Kirzner, 1997). V praxi řešíme základní ekonomické problémy dvěma 

základními způsoby koordinace činností ekonomiky prostřednictvím plánování. Tím prvním 

je svobodný ekonomický trh a tržní systém a druhým centrální koordinace ekonomických 

činností prostřednictvím plánu (tzv. „sovětský typ“). V České republice stejně jako v naprosté 

většině vyspělých států funguje tržní ekonomický systém, ve kterém převládá soukromé 

vlastnictví doplněné vlastnictvím veřejným. Trh chápeme jako společenskou instituci 

založenou na směně zboží, statků a peněz (Sojka, M. a Konečný B., 1999). 

Základním mechanizmem trhu je poptávka a nabídka. Kde je poptávka po zboží, či 

službách, objeví se i nabídka. Často se využívá i umělého vytvoření poptávky po produktech, 

které chce nabízející prodat a poptávka po tomto druhu zboží je malá nebo žádná. Toto se 

projevuje i v arboristice, kde donedávna nebyla tato činnost veřejnosti téměř vůbec známa 

a tedy i poptávka po arboristických službách byla mizivá. Díky změně v přístupu a chápání 

péče o veřejnou zeleň dochází i v této oblasti k zásadním změnám a na trhu operuje stále větší 

počet odborných firem nabízejících široké spektrum služeb. 
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4. MATERIÁL A METODY 

 4.1 Svazek obcí Novoborska 

Svazek obcí Novoborska je realizátorem projektů, jichž se týká tato diplomová práce. 

Historie Svazku obcí Novoborska sahá do roku 1998, kdy vzniklo „Sdružení 

právnických osob pro rozvoj Novoborska“ postupem podle ustanovení §§ 20f až 20j 

občanského zákoníku. Základním impulsem k tomuto kroku byla iniciativa zastupitelstev obcí 

v okolí Nového Boru, vycházející z potřeby společně řešit problémy stabilizace a dalšího 

rozvoje spolu sousedících měst a obcí, které svým rozsahem, finanční náročností, odbornými 

požadavky a všeobecným významem překračují rámec jedné i více obcí. 

„Sdružení právnických osob pro rozvoj Novoborska“ se v roce 2001 přeměnilo 

postupem podle zákona o obcích na „Svazek obcí Novoborska“, jehož obecným předmětem 

činnosti, zakotveným ve stanovách, je koordinace postupu při realizaci společných záměrů, 

ochrana a prosazování společných zájmů a vytváření předpokladů pro vyvážený rozvoj 

zájmového území svazku, při aktivním využívání evropských, přeshraničních národních 

a krajských rozvojových programů. 

V rámci České republiky se mikroregion Novoborska nachází v severním výběžku 

okresu Česká Lípa, z podstatné části na území Lužických hor, když svou severní hranicí 

sousedí se Spolkovou republikou Německo – Svobodnou spolkovou zemí Sasko. Jediným 

sousedním okresem je Děčín. 
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Obrázek 1 Mapa mikroregionů Libereckého kraje 

 

[Zdroj: http://www.kraj-lbc.cz/] 

Údaje prezentující mikroregion - stav k roku 2012: 

 Statistická jednotka: NUTS 2 SV 

 Kraj (do budoucna NUTS 3): Liberecký 

 Okres: Česká Lípa 

 Počet obcí: 18 

 Počet částí obcí: 53 

 Počet katastrálních území: 38 

 Města v řešeném území:  

o Cvikov 

o Kamenický Šenov 

o Nový Bor 

o Česká Lípa 

 Vzdálenost do sídla kraje Liberce v km: 30 – 70 

 Vzdálenost do hlavního města ČR Prahy v km: 80 

 Počet obyvatel k 31. 12. 2012: 64.183 
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 Rozloha mikroregionu: 27.076 ha 

 Nadmořská výška v m n. m.:  

o nejnižší bod – Nový Bor (Pihel) cca 280 m n. m. 

o nejvyšší bod – Luž 792,9 m n. m. 

 Chráněné oblasti:  

o CHKO České středohoří 

o CHKO Lužické hory 

 Charakteristika území: převážně svažité a členité až horské, na jihu zčásti rovinné 

 Počet železničních tratí:  

o Nymburk – Rumburk 

o Děčín – Jedlová – Varnsdorf (jen přetíná ř. ú.) 

o Liberec – Česká Lípa 

o Česká Kamenice – Kamenický Šenov (příležitostná) 

 Hraniční přechody (turistické):  

o Krompach – Hain 

o Krompach – Jonsdorf 

o Dolní Světlá – Jonsdorf 

o Dolní Světlá – Waltersdorf 
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Obrázek 2 Územně plánovací dokumentace Svazku obcí Novoborska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Zdroj: http://www.novy-bor.cz/cz/mesto-novy-bor/planovani-a-rozvoj-mesta/uzemne-analyticke-podklady/uzemne-

analyticke-podklady-2014] 

http://www.novy-bor.cz/cz/mesto-novy-bor/planovani-a-rozvoj-mesta/uzemne-analyticke-podklady/uzemne-analyticke-podklady-2014
http://www.novy-bor.cz/cz/mesto-novy-bor/planovani-a-rozvoj-mesta/uzemne-analyticke-podklady/uzemne-analyticke-podklady-2014
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AKTIVITY SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB PRO ROZVOJ NOVOBORSKA 

(1998 - 2002) 

1998 – Založení a vznik Sdružení právnických osob pro rozvoj Novoborska, příprava plánů 

činností na příští léta, příprava projektů ve finančně podporovaných projektech. 

1999 – Vytvoření jednoho pracovního místa pro manažera sdružení, vybavení kanceláře 

sdružení – FMP Phare, nákup a instalace infoboxů a infotabulí – FMP Phare, Studie dopravní 

obslužnosti – FMP Phare. 

2000 – Studie proveditelnosti kanalizace – FMP Phare, tisková publikace Průvodce 

Novoborska – FMP Phare, aktivity společně s občanskými sdruženími proti výstavbě VN 110 

kV. 

2001 – SWOT analýza – POV + Phare, Operační program – POV + Phare, Studie cestovního 

ruchu – MMR, aktivity společné s občanskými sdruženími proti výstavbě VN 110 kV. 

2002 – 1. 1. 2002 přeregistrace na SVAZEK OBCÍ NOVOBORSKA.  

AKTIVITY SVAZKU OBCÍ NOVOBORSKA (2002 - 2014 ) 

Přehled úspěšných projektů realizovaných z dotačních titulů: 

2002 – Cykloturistická mapa Novovoborska – SFMP Phare CBC 

2003 – Informační střediska – SMFP Phare CBC, Údržba zeleně – MMR (POV), Péče 

o drobnou architekturu – MMR (POV), Obnova pramenů – MMR (POV), Veřejné osvětlení – 

MMR (POV), Oprava místních komunikací – MMR (POV) 

2004 – Informační materiál Sklářská stezka – SFMP Phare CBC, Údržba zeleně – GFLK 

(POV) 

2005 – Přeshraniční komunální spolupráce – SFMP Phare CBC, Evropská turistická cesta – 

Interreg IIIA, Údržba zeleně – GFLK (POV), Poradce – GFLK (POV) 

2006 – Spolupráce informačních center – Interrger IIIA, Oprava drobné architektury – FI LK 

(POV), Poradce – GFLK (POV) 

2007 – Dopravní značení – FI LK (POV), Poradce – GFLK (POV), propagace Evropské 

turistické trasy – FMP (Cíl3 / Ziel 3) 

2008 – rekonstrukce drobné architektury – FI LK (POV) 

2009 – Úprava a údržba veřejné zeleně – GFLK (POV), projektová dokumentace k projektu 

Sportovně rekreační trasy Novoborska – GFLK, Volnočasové areály – ROP NUTS II 

Severovýchod (etapový projekt), Vzdělávání starostů – MMR (POV) 
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2010 – Volnočasové areály – ROP NUTS II Severovýchod (etapový projekt), Úprava 

a údržba veřejné zeleně – GFLK (POV), Panoramatické tabule na vyhlídkách Euroregionu 

NISA – FMP (Cíl 3 / Ziel 3) 

2011 – Lužické a Žitavské hory bez hranic – FMP (Cíl 3 / Ziel 3), Údržba a úprava veřejné 

zeleně – GFLK (POV), Úprava tratí Lužické magistrály – GFLK 

2012 – Rozvoj odborných dovedností – MMR (POV), Úprava a údržba veřejné zeleně – 

GFLK (POV), Úprava Lužickohorské magistrály – GFLK, Zažít vrcholy – OP Přeshraniční 

spolupráce Česko – Sasko (Cíl 3 / Ziel 3, etapový projekt) 

2013 – Úprava Lužickohorské magistrály – GFLK, Zažít vrcholy – OP Přeshraniční 

spolupráce Česko – Sasko (Cíl 3 / Ziel 3, etapový projekt), Podpora meziobecní spolupráce – 

SMO ČR (ESF – OP Lidské zdroje a zaměstnanost, etapový projekt) 

2014 – Zažít vrcholy – OP Přeshraniční spolupráce Česko – Sasko (Cíl 3 / Ziel 3, etapový 

projekt), Podpora meziobecní spolupráce – SMO ČR (ESF – OP Lidské zdroje 

a zaměstnanost, etapový projekt), Varovný protipovodňový systém (digitální povodňový plán 

a MIS) – SFŽP, Společná řešení pro původní péči o krajinu – SFŽP (OPŽP), Lužická 

magistrála – dotace z rozpočtu Libereckého kraje 

Podrobné shrnutí projektů viz Příloha č. 1. 
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Obrázek 3 Historická mapa oblasti Svazku obcí Novoborska 

 

[Zdroj: http://geoportal.cuzk.cz] 

http://geoportal.cuzk.cz/
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4.2 Lužické hory 

Zájmové území projektu se nachází v chráněné krajinné oblasti Lužické hory. 

Obrázek 4 Mapa oblasti Lužických hor 

 

[Zdroj: http://www.luzicke-hory.cz] 

 Lužické hory se rozkládají při hranici České republiky a Německa. Jde o nepříliš vysoké 

horské pásmo, které tvoří přírodní hranici mezi vnitrozemím Čech a severně ležícím 

rovinatým krajem. Lužické hory spojují vyšší polohy SV části Českého středohoří 

s Ještědským hřebenem a Lužickým zlomem jsou odděleny od Šluknovské pahorkatiny. 

Na J horské svahy postupně přecházejí do zvlněného terénu Severočeské pískovcové plošiny. 

Vedle zvlněných svahů, hřbetů a vrcholů vyšších poloh jsou na části území stejné útvary jako 

v sousední podoblasti. Nejvyšším bodem je Luž (791 m), nejnižším údolí Kamenice (260 m). 

K zajímavostem Lužických hor patří puklinová Ledová jeskyně, řada skalních útvarů, suťová 

pole aj. Chráněná krajinná oblast Lužické hory byla vyhlášena roku 1976, celková rozloha 

činí 264 km
2
. Z geologického hlediska jsou Lužické hory tvořeny svrchnokřídovými pískovci, 

kterými během třetihor místy na povrch proniklo sopečné magma. Následnou erozí došlo 

k vypreparování těchto sopečných vyvřelin a hory získaly svůj charakteristický vzhled 

s výraznými kupovitými vrchy (např. hory Luž, Hvozd, Klíč a další). Klima je bohaté 

na srážky a kromě říčky Kamenice zde pramení řada potoků. Původní lesy byly z části 

http://www.luzicke-hory.cz/
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nahrazeny rychle rostoucími smrkovými a borovými monokulturami, které i přes značné 

poškození exhalacemi v 2. polovině 20. století pokrývají více než polovinu pohoří. Zbytky 

bučin můžeme spatřit jen v odlehlých lokalitách a na vrcholech hor. Zdejší flóra a fauna jsou 

poměrně bohaté.  

 Významnou součástí CHKO je rovněž nelesní krajina s převažujícími loukami 

a pastvinami a s výraznými urbanistickými hodnotami, zejména s dochovanými stavbami 

tradiční lidové architektury. Imisní zátěž a invaze hmyzích škůdců, v sedmdesátých 

a osmdesátých letech minulého století, které způsobily katastrofické změny porostů 

v sousedních Jizerských či Krušných horách, neměly v Lužických horách tak obrovské 

následky. Na dnešním stavu lesních ekosystémů se nicméně podepsaly, stejně tak jako 

mniškové kalamity v první polovině 20. století či vysoké stavy spárkaté zvěře v současné 

době. K tomu přistupuje další problém současnosti - stav podhorských luk a pastvin. Po 

celkovém útlumu zemědělské výroby počátkem devadesátých let zůstávají rozsáhlé plochy 

luk a pastvin neobhospodařovány. I přes snahu a dotační politiku resortu životního prostředí 

a resortu zemědělství v posledních letech stále dochází k postupné degradaci některých území 

a šíření nežádoucích agresivních druhů plevelných rostlin. V neposlední řadě se významným 

civilizačním problémem posledních let stal  tlak sportovně rekreačních aktivit, a to především 

na lesní ekosystémy (Vomáčka, 2006). 

Obrázek 5 Mapa CHKO Lužické hory 

 

[Zdroj: http://www.luzicke-hory.ochranaprirody.cz] 

http://www.luzicke-hory.ochranaprirody.cz/
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Obrázek 6 Krajinný poryv území Svazku obcí Novoborska 

 

 

[Zdroj: http://www.luzicke-hory.ochranaprirody.cz] 

http://www.luzicke-hory.ochranaprirody.cz/
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Obrázek 7 Mapa potenciálu přirozené vegetace - oblast Lužické hory 

 

 

[Zdroj: https://geoportal.gov.cz] 

https://geoportal.gov.cz/
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4.3 Přírodní podmínky Svazku obcí Novoborska - CHKO Lužické hory  

4.3.1 Geologie  

Dnešní podobu Lužických hor z velké části ovlivnila třetihorní vulkanická činnost, kdy 

magma pronikalo tektonickými zlomy a postupným tuhnutím pod povrchem vytvářelo 

bochníkovité útvary. Později byly velkou denudační činností odneseny svrchnokřídové 

usazeniny pískovců. Takto byla obnažena vulkanická čedičová a znělcová tělesa, která dnes 

vystupují nápadně nad své okolí a tvoří typický reliéf Lužických hor. Jsou to například 

Jedlová (774 m n. m), Klíč (760 m n.m.), Hvozd (750 m n. m) a další. Na obnažených 

horninách vznikly v pleistocénu v kvádrových pískovcích mrazovým zvětráváním skalní 

stěny, izolované skály a na svazích suťová pole. Na severním okraji hor jsou křídové pískovce 

ohraničeny oproti granitoidům lužického masivu tzv. lužickou poruchou (po ní došlo 

k nasunutí starších žulových hornin nad mladší pískovcové). Vlivem tuhnutí a ochlazování 

magmatu se zmenšoval objem horniny, a proto v nich vznikaly pukliny. Pro čedič je typická 

sloupovitá odlučnost, která vytváří velmi atraktivní formace (např. Zlatý vrch). Pro znělec je 

typická deskovitá odlučnost. V okolí Doubice byly na povrch vyvlečeny i drobné kry jurských 

vápenců a dolomitů, které zde vytvářejí drobné krasové jevy (jeskyně, komíny). Na 

východním okraji hor u Jítravy jsou zachovány štěrkopísky, uložené kontinentálním 

ledovcem, který sem pronikl od severu. 

Z hlediska rekreační atraktivity jsou významné: 

 Zvláštní sloupcovitá odlučnost některých hornin tvoří turisticky a přírodovědecky 

zajímavé lokality (Zlatý vrch, Klíč atd.), 

 Nepoužívané staré lomy – například Vápenka, Zlatý vrch, 

 Pískovcové skály – především ve východní části CHKO – horolezectví. 

4.3.2 Geomorfologie 

Lužické hory spojující vyšší polohy severovýchodní části Českého středohoří 

s Ještědským hřebenem a Lužickým zlomem jsou odděleny od Šluknovské pahorkatiny. Na 

jihu horské svahy postupně přecházejí do zvlněného terénu Severočeské pískovcové plošiny. 

Součástí Lužických hor je také Ralská pahorkatina a okrajově Děčínské mezihoří. Malou částí 

pak zasahují Ještědsko-kozákovský hřbet a Žitavskou pánev Nejvyšším bodem území je hora 

Luž (791 m. n. m.) a nejnižším údolí Kamenice (260 m. n. m.). 

Hlavní hřeben Lužických hor - Lužický hřbet - probíhá jižně od lužické poruchy od 

vrchu Spravedlnost po Horní Sedlo. Je tvořen trachytovými a znělcovými, vzácně 



 

42 

 

i čedičovými kupami, spojenými do zřetelného hřebene. V této části Lužických hor se 

nacházejí nejvyšší vrcholy – Luž (793 m n. m.), Jedlová (774 m n. m.), Hvozd (750 m n. m). 

Po severním i jižním úpatí se vyskytují pískovcové útvary tvořící místy i skalní města 

(zejména na německé straně pohoří). Na českém území je to např. Popova skála, Vraní skály, 

Sedlecký Špičák. Jihozápadním směrem vybíhající Kytlická hornatina je tvořena trachytem 

a znělcem (Klíč 759 m n. m., Velký Buk, Malý Buk, Velká Tisová, Srní hora, Sokol, 

Rousínovský vrch, Suchý a Trávnický vrch.) i čedičem (Studenec 736 m n. m., Zlatý vrch, 

Javor, Střední vrch, Ovčácký vrch, Lipnický vrch, Kunratický vrch, Jehla atd.)  

Z hlediska rekreační atraktivity jsou významné: 

 nadmořská výška – nadmořské výšky nedosahující 800 m n. m. neposkytují příliš 

vhodné podmínky pro sjezdové lyžování (např. oproti sousedním Jizerským horám), 

pro běžkaře jsou podmínky příhodnější, 

 terénní reliéf – je díky poměrně hlubokým, ale široce otevřeným údolím vhodný pro 

turistiku, celkově je reliéf Lužických hor optimální pro cykloturistiku (rekreační 

i závodní) a běžecké lyžování, 

 geneze lužicko-horských vrcholů - vznik řady turisticky atraktivních cílů (např. 

Zlatý vrch, suťová pole na Klíči, Hvozd, skalní města na německé straně. 

4.3.3 Podnebí 

CHKO Lužické hory leží v mírně teplé oblasti (klasifikace dle Quitta, 1971). Na většině 

území převládá mírně vlhké, mírné až mírně chladné krátké léto, krátké přechodné období 

s mírným jarem a mírným podzimem, zima normálně dlouhá s mírnými teplotami, suchá 

s normálně dlouhou sněhovou pokrývkou. Lužické hory tvoří díky své poloze výrazný 

povětrnostní předěl se značnými rozdíly v počasí na severních svazích obrácených do 

Šluknovské pahorkatiny a Žitavské kotliny a na jižních svazích českolipské části. Lužické 

hory jsou bohaté na atmosférické srážky a ve srovnatelné nadmořské výšce patří k nejvlhčím 

oblastem republiky. 

Průměrné roční teploty se pohybují okolo 7-8°C. Průměrné lednové teploty se pohybují 

okolo -1,7 a -2,2°C, červencové kolem 17,1°C a 16,8°C (měřící stanice Varnsdorf, Jablonné 

v P., 1961-1995). Úhrnné roční srážky se pohybují od 726 mm v jižní části území (Jablonné 

v Podještědí) až po 942 mm v centrální části (Kytlice – Mlýny).  

Průměrný počet dní se sněhovou pokrývkou (více než 1 cm) za období 1984 -1993 se 

pohybuje od 52 dnů, max. výška 49 cm v České Kamenici až po maximum v centrální části, v 
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Mařenicích 75 dnů, 72 cm, v Kytlicích 79 dnů, 104 cm. Maxima v těchto letech dosahovaly 

Kytlice ve třech letech, kdy sníh ležel déle než 100 dnů.   

Obrázek 8 Klimatické oblasti území Svazku obcí Novoborska 

 

[Zdroj: http://mapy.nature.cz/) 

Z hlediska rekreační atraktivity jsou významné:  

 délka sněhové pokrývky (relativně horší podmínky ve srovnání se sousedními 

Jizerskými horami), 

 průměrné roční, lednové a červencové teploty, 

 srážkové úhrny. 

4.3.4 Hydrologie 

Díky vysokému podílu pramenných oblastí je síť vodotečí v Lužických horách poměrně 

hustá. Největší četnost vodních toků a ploch je v souvislosti s velkou lesnatostí, podložím 

zadržujícím vodu a vhodnou konfigurací reliéfu v západní části CHKO. Na území CHKO 

Lužické hory zasahuje Chráněná oblast přirozené akumulace vod „Severočeská křída“, 

vyhlášená nařízením vlády č. 85/91 Sb. 24. 6. 1981. 

Území patří k úmoří Baltského a Severního moře, hlavní evropské rozvodí probíhá přes 

Jítravské sedlo a sedlo u Horního Sedla po vrcholech Lužických hor. Lužické hory patří do 

dvou povodí I. řádu, povodí Labe a Odry. Mezi významné vodní toky na území CHKO LH 

patří Chřibská Kamenice, Kamenice, Svitávka, Pryský potok, Šenovský potok a Šporka. 

http://mapy.nature.cz/
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Nádrží a rybníků je na území CHKO poměrně málo a jedná se o menší vodní plochy 

(rybníky mají plochu menší než 7 ha). Nejvýznamnější údolní nádrží je nádrž Chřibská (12,7 

ha) na Chřibské Kamenici, vybudovaná v roce 1926 z důvodu ochrany území před 

povodněmi. Od 60. let 20. st. je využívaná jako vodárenská nádrž (vyloučeno rekreační 

využití). Částečně k rekreačnímu využití (extenzivní koupání) slouží vodní nádrž Naděje (1,2 

ha) na Hamerském potoce, dokončená v roce 1938. Původně sloužila pro zachycování 

splaveného dříví a také k zadržování vody pro pohon pily. Z významnějších rybníků jsou to 

Cimrák (3,8 ha), Školní rybník (2,5 ha), Doubické rybníky (Horní rybník i rekreační funkce), 

Velký Jedlovský (2 ha), Malý Jedlovský a Rolský, Hraniční, Kunratické rybníky (9 ha) 

a další. 

V mnoha obcích v Lužických horách byly před válkou zbudovány rekreační prostory 

slunečních lázní a koupališť (Horní Podluží, Jiřetín pod J., Chřibská, Česká Kamenice, Prysk, 

Kamenický Šenov, Svor, N. Bor, Cvikov, Jablonné v P., Krompach, Rynoltice). 

V současnosti jsou tyto objekty značně zanedbané a málo využívané, tvoří však často útočiště 

pro řadu druhů vodních živočichů (např. obojživelníků v době rozmnožování). 

Z hlediska rekreační atraktivity jsou významné: 

 vodoteče – některé vodní toky jsou využívány k rybaření, některé k extenzivnímu 

koupání, 

 rybníky – turisticky atraktivní jsou z důvodu estetické hodnoty a pozorování přírody 

(vodní ptáci), případně omezeně pro sportovní rybaření nebo extenzívní koupání. Pro 

klasické vodní sporty typu windsurfing, veslování, jachting, apod. se rybníky 

nevyužívají, 

 přehradní nádrže – přehradní nádrže vybudované na počátku 20. století z důvodu 

protipovodňové ochrany jsou turisticky atraktivní pro estetické hodnoty krajinné 

scenérie, v některých případech pro koupání (Naděje, Chřibská).  (Kolektiv 

pracovníků správy CHKO Lužické hory. 2000) 
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Obrázek 9 Přehrada Naděje 

 

[Zdroj: http://www.turistika.cz] 

4.4. Společná řešení pro původní péči o krajinu  

V roce 2014 a 2015 došlo v rámci Svazku obcí Novoborska k realizaci projektu 

Společná řešení pro původní péči o krajinu, jehož výstupem byla mimo jiné Evidence stromů 

pro Svazek obcí Novoborska. Tyto podklady byly využity pro realizaci projektu Analýza 

projektových a tržních cen arboristických prací a příprava projektu Regenerace zeleně Svazku 

obcí Novoborska, jehož příprava a vyhodnocení dat jsou předmětem této diplomové práce. 

4.4.1 Zdůvodnění projektu 

Stromy v majetku měst a obcí jsou prvkem, který na jednu stranu často definuje jejich 

vzhled a na straně druhé se jim často dostává jen velmi rámcová pozornost a péče. 

Zodpovědnost za stav stromů jednoznačně zůstává na zástupcích města či obce (starostovi), 

ale kontrola jejich stavu a rozhodování o jejich ošetření či kácení často vyžaduje odborný 

přístup, který se vymyká možnostem samosprávy. Zpracování komplexní inventarizace 

stromů je v současné době chápané jako základní nástroj, který umožňuje nejen provádění 

potřebných typů ošetření, ale který je základem adekvátní kontroly majetku, kterou musí 

v případě event. škodní události každý vlastník prokázat.  

Projekt "Evidence stromů pro svazek obcí Novoborska" je koncipován jako zcela 

zásadní krok v této oblasti, jehož realizace povede k racionalizaci přístupu k velmi cenné 

složce životního prostředí. Vzhledem k významnému krajinotvornému efektu stromořadí 

http://www.turistika.cz/
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a hodnotných stromů přispěje i k obnově historické krajiny oblasti v návaznosti na charakter 

kulturní krajiny na opačné straně hranice.  

4.4.2 Obsah projektu 

V rámci projektu  "Evidence stromů pro Svazek obcí Novoborska" došlo ke dvěma 

typům průzkumu: 

1) Zhodnocení aktuálního stavu kompletní stromové populace na veřejně přístupných 

plochách obcí (na parcelách ve vlastnictví obcí). Průzkum stavu zahrnuje kromě zjištění 

orientačních a dendrometrických parametrů i komplexní analýzu stavu stromů s návrhem 

optimálního postupu při jejich ošetření (stabilizaci). Zjištěné parametry umožňují následnou 

aktualizaci zástupci samosprávy vč. odborné funkčnosti (viz dále). Zásahy jsou rozčleněné do 

tříd naléhavosti a umožňují sofistikovaný způsob optimalizace zásahů v souvislosti s 

limitovanými zdroji, využitelnými na tuto oblast.  

2) Návrh lokalit pro výsadbu stromů. Vzhledem ke skutečnosti, že výsadby stromů jsou často 

realizované s využíváním nevhodných taxonů a na nevhodných lokalitách, vznikl pro účely 

samospráv vybraný seznam lokalit, které lze pro daný účel využít.  

4.4.3 Rámec využívání dat 

Následné zpřístupnění dat bylo realizované na internetovém portále s následujícím 

seznamem funkcí, které jsou nutné pro jejich racionální kontrolu a plánování péče o ně: 

1) Portál nabízí vlastníkům dat postup provádění potřebných zásahů vč. možnosti jejich 

odsouhlasení realizační arboristickou firmou. 

2) Umožňuje evidenci speciálních typů ošetření - bezpečnostních vazeb - spolu 

s automatickým upozorňováním na nutnost jejich revizí a reinstalací. 

3) Umožňuje průběžnou evidenci stromů nově vysazených spolu s automatickým 

upozorňováním na nutnost provádění výchovných řezů. 

4) Generuje formulář žádosti o pokácení dřevin rostoucích mimo les dle zák. č. 114/1992 Sb. 

a Vyhl. č. 395/1992 Sb. 

5) Umožňuje sledovat průběh správního řízení o povolení kácení dřevin v mimolesním 

prostředí dle zák. č. 500/2004 Sb. 
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Výstup projektu 

Po komplexní realizaci projektu  "Evidence stromů pro Svazek obcí Novoborska" má 

samospráva obcí k dispozici dlouhodobě využitelný podklad pro plánování zásahů na 

stromech, jako na jedné z nejcennějších složek životního prostředí kulturní krajiny. Současně 

mají správci k dispozici podklad pro jednoduché plánování a provádění kontrol 

problematických stromů. Projekt znamenal zásadní zlepšení v informovanosti občanů o stavu 

stromů v obcích a městech a představuje nástroj pro další zvyšování povědomí o typu a 

rozsahu nutné péče. 

4.4.4 Podrobný popis projektu „Společná řešení pro původní péči o krajinu“ 

Hlavní cíl projektu:  

Cílem projektu je rozvíjení přeshraniční spolupráce místních samospráv v oblasti péče 

o krajinu, zaměřené především na problematiku ochrany a obnovy historické krajiny při 

současném zachování charakteru kulturní krajiny. Byly hledány společné návrhy konkrétních 

opatření pro řešení daných problémů.  

Prioritní osa:  

3.1 Kooperace v oblasti ochrany klimatu, ochrany lesů a přírody, péče o krajinu a odpadového 

hospodářství 

3.1.1 Podpora opatření v oblasti ochrany klimatu, lesů, přírody a péče o krajinu včetně území 

NATURA 2000 

3.1.1 c) Plánování, management a realizace opatření v oblasti ochrany přírody a péče 

o krajinu 

Realizace: prosinec 2013 – březen 2015 

Obsah projektu:  

Dílčí cíle plánovaných opatření - vysvětlení: 

1)   Revitalizace odvodňovacího systému s cílem regulace vodního hospodářství. 

2) Zhodnocení aktuálního stavu kompletní stromové populace na veřejně přístupných 

plochách dotčených obcí na obou stranách hranice. Návrhy lokalit pro výsadbu stromů 

a obnova historické tvorby krajiny.  
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Revitalizace odvodňovacího systému s cílem regulace vodního hospodářství 

Území obce Lohsa bylo v minulosti pokryto rozvětveným systémem příkopů 

a odvodňovacích kanálů. Vlivem aktivní důlní činnosti v Lužici a kvůli masivnímu 

odvodňování se stav povrchových vod výrazně snížil. Došlo k vysušení a zanesení stávajícího 

systému příkopů a kanálů, takže již nejsou funkční.  Kromě funkce regulace vodního 

hospodářství sloužil tento systém také jako krajinotvorný prvek. Po ukončení těžby hnědého 

uhlí došlo k plošnému vzestupu povrchových vod.  

Při obnovování systému příkopů musí být kladen důraz na přirozený koloběh vody, aby 

byla minimalizována rychlost proudění a s tím související nebezpečí povodní. Také je potřeba 

nabídnout původním druhům zvěře a rostlin možnost opětovného osídlení regionu. Ve 

spolupráci s českými partnery byla hledána možná řešení problémů v této oblasti.  

Historické uspořádání krajiny 

Stromové aleje, háje ovocných stromů a stromy solitéry vytvářely vzhled místních částí 

obce Lohsa i jednotlivých obcí sdružení Novoborska.  

Fragmenty alejí je možné zčásti ještě rozpoznat. Vlivem stáří jednotlivých stromů a také 

vlivem životního prostředí (bouře, zatížení sněhem apod.) došlo k výraznému prořídnutí 

těchto krajinotvorných prvků. Stanovené plánování a tvorba historického uspořádání krajiny 

klade zvláštní důraz na vyvážený poměr sídelních ploch a volných prostranství. Slouží jako 

návod pro tvorbu místních a propojovacích cest, pro ochranu přirozené životní základny, pro 

vytváření vzhledu místa a krajiny stejně jako pro sociální a kulturní potřeby lidí. Zde budou 

používány typické druhy stromů včetně starých ovocných druhů.  

 

Kromě vytvoření potřebných rámcových podmínek byly realizovány zejména následující 

aktivity: 

a) Vytvoření společné přeshraniční struktury pro obnovu původního krajinného rázu 

Dlouhodobým cílem bylo vytvoření přeshraniční kooperační sítě, která v první fázi 

sloužila pro zajištění realizace projektu, po jeho skončení funguje jako platforma pro další 

strategické plánování a pro realizaci konkrétních investičních opatření. 

Součástí této kooperační sítě byl řídící výbor, složený ze zástupců dotčených samospráv 

(4 osoby DE, 4 osoby CZ). V rámci projektu se řídící výbor sešel 2x na české a 2x na saské 

straně. Dále byly ustaveny 2 odborné pracovní skupiny, zaměřené na téma:  

- krajinná tvorba a zeleň na veřejných prostranstvích 

- regenerace vodního hospodářství v obcích 
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Pracovní skupiny tvořili vždy 3 experti CZ a 3 experti DE, v rámci projektu se sešli 3x 

na české a 3x na saské straně.  Úkolem odborných pracovních skupin bylo:  

- předkládat návrhy pro obsah přípravné studie (viz bod 2) ke schválení řídícímu výboru 

- vypracovat návrhy textů do populárně naučné publikace (viz bod 3). 

Pro zajištění koordinace činnosti odborných pracovních skupin bylo v rámci projektu 

vytvořeno pracovní místo na dobu určitou pro 1 kordinátora na každé straně hranice (v CZ 

DPP na 200 hodin). 

b) Vypracování Přípravné studie pro zhotovení společného strategického dokumentu 

„Společná rozvojová strategie pro obnovu původního krajinného rázu v česko-saském 

příhraničí“  

Přípravná studie obsahuje výsledky práce 2 odborných pracovních skupin – návrhy 

konkrétních opatření zaměřených na nápravu necitlivých zásahů do krajiny z minulosti na 

obou stranách hranice. Jako podklad pro práci odborných pracovních skupin byly 

dodavatelsky vypracovány odborné posudky k dané oblasti vždy pro každou národní část 

zvlášť. V rámci tohoto projektu bylo možné z časových a finanční důvodů vypracovat pouze 

přípravnou studii zahrnující uvedené 2 oblasti. Společný strategický dokument byl 

vypracován v návaznosti na přípravnou studii a zahrnuje všechny oblasti týkající se tvorby 

krajiny. Byl tak vytvořen základ pro následné zpracování „Společné rozvojové strategie pro 

obnovu původního krajinného rázu v česko-saském příhraničí“, která je důležitým 

dokumentem pro dlouhodobé přeshraniční regionální plánování a rozvoj. 

c) Zhotovení společné populárně naučné publikace o původním vzhledu krajiny v česko-

saském příhraničí 

Tato publikace je určena široké veřejnosti i zástupcům dalších místních samospráv a 

populárně naučným způsobem prezentuje smysl hledání společných řešení pro původní tvorbu 

krajiny a také představuje výstupy projektu. Je k dispozici v tištěné formě (5 tis. ks ČJ + NJ, 

formát A5, barevný tisk, cca 20 stran), v elektronické verzi na CD nosiči a na internetu. 
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Obrázek 10 Titulní strana publikace "Společná řešení pro původní péči o krajinu" 

 

[Zdroj: Svazek obcí Novoborska] 

d) Oganizace 2 společných přeshraničních konferencí 

Zahajovací konference byla uspořádána na německé straně pro ustanovení plánované 

přeshraniční platformy a představení plánů a cílů její činnosti. Závěrečná konference byla 

uspořádána na české straně v nově vybudovaném setkávacím centru v Novém Oldřichově 

a byly zde prezentovány zejména výstupy projektu a plány vytvořené společné struktury pro 

další období. Organizátoři obou konferencí také úzce spolupracovali s dalšími orgány činnými 

v rámci ochrany životního prostředí a péče o krajinu. Počet účastníků pro obě akce byl 

stanoven na celkem 40 osob (20 CZ a 20 DE). Do projektových výdajů bylo zahrnuto 

tlumočení, občerstvení a přeprava. 

e) Opatření pro zajištění povinné publicity 

- společná publikační činnost (již výše uvedená společná populárně naučná publikace), 

- informace na internetu (www.novoborsko.cz, www.lohsa.de), 

- prezentace projektu a jeho výstupů v tisku, 

- informace o financování projektu z prostředků EU na každé společné akci. 

http://www.novoborsko.cz/
http://www.lohsa.de/
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f) Průběžná činnost společného projektového týmu, který zajišťoval společnou přípravu 

projektové žádosti a dále potom společnou realizaci všech plánovaných opatření 

a administraci projektu vůči poskytovateli dotace. 

Projektový tým na české straně: 

1. Hlavní manažer projektu – DPP 200 hodin 

2. Odborný manažer pro organizaci společných akcí – DPP 200 hodin 

3. Koordinátor činnosti odborných pracovních skupin (viz bod 1) – DPP 200 hodin 

4. Finanční manažer – DPP 100 hodin 

5. Externí projektový manažer – odborné poradenství při administraci a vyúčtování 

projektu  

Projektový tým na saské straně: 

1. Odborný manažer pro organizaci společných akcí – koordinace projektu na saské 

straně, neplacená práce 200 hodin 

2. Koordinátor činnosti odborných pracovních skupin (viz bod 1) – dohoda o provedení 

práce na 141 hodin 

3. Finanční manažer (účetní) – neplacená práce 100 hodin 

 

Společná jednání projektového týmu 2x na české straně, 2x na saské straně, vždy celkem 

8 osob (5 CZ a 3 DE). 

Spolupráce partnerů v přeshraničním území   

Historie Svazku obcí Novoborska byla podrobněji popsána v kapitole 4.1. V současnosti   

Svazek sdružuje celkem osmnáct obcí, včetně čtyř měst. Počet obyvatel mikroregionu k 31. 

12. 2012 činil 64.183 na celkové rozloze 27.076 ha.  

Lokalizace našeho Svazku jej přímo předurčuje k navázání úzké spolupráce s městy a obcemi 

ze sousedního Německa. Podle mého názoru je velmi potěšitelné, že se kromě stávajících 

partnerů z měst a obcí Oybin, Jonsdorf, Reichenbach a jiných, podařilo vytvořit tak 

smysluplný a životaschopný projekt i s obcí Lohsa, jako silným a důvěryhodným partnerem. 

Společná řešení pro původní péči o krajinu vnímám jako zhmotnění snahy o návrat k původní 

tváři naší krajiny bez jasně určených a neprolomitelných hranic. Dokončením našeho projektu 

došlo k propojení dvou poměrně vzdálených a geograficky odlišných lokalit, které však, jak 

se ukázalo, měly a mají společné vize, myšlenky a cíle. Tímto důležitým aspektem byl jistě 
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zcela naplněn původní a základní smysl přeshraniční spolupráce, jako prostředku k výměně 

zkušeností, nápadů a propojení našich historicky spjatých území. 

Za sebe mohu říci, že se těším na naši další spolupráci obce Lohsa a Svazku obcí 

Novoborska při dalších možných navazujících projektech a všem zúčastněným velice děkuji 

za plnění konkrétních úkolů i pomoc při samotné realizaci. 

Obecné informace k obsahu projektu 

Příhraniční oblasti severních Čech a Lužice byly v minulosti zasaženy řadou 

negativních zásahů do krajiny.  

Území obce Lohsa bylo v minulosti pokryto rozvětveným systémem příkopů 

a odvodňovacích kanálů. Vlivem aktivní důlní činnosti v Lužici a kvůli masivnímu 

odvodňování se stav povrchových vod výrazně snížil. Došlo k vysušení a zanesení stávajícího 

systému příkopů a kanálů, takže již nejsou funkční.  Kromě funkce regulace vodního 

hospodářství sloužil tento systém také jako krajinotvorný prvek. Po ukončení těžby hnědého 

uhlí došlo k plošnému vzestupu povrchových vod.  

Obce na území Svazku obcí Novoborska řeší v posledních letech stále častěji zvýšené 

riziko povodní v obcích při přívalových deštích. Pro zajištění účinných preventivních 

protipovodňových opatření je potřeba provést vyhodnocení stávajících srážko-odtokových 

poměrů, vytipovat kritická místa a navrhnou technická opatření. 

Při obnovování systému příkopů musí být kladen důraz na přirozený koloběh vody, aby 

byla minimalizována rychlost proudění a s tím související nebezpečí povodní. Také je potřeba 

nabídnout původním druhům zvěře a rostlin možnost opětovného osídlení regionu.  

V poválečných letech došlo nejen k zásadní proměně krajiny v oblasti vod, ale také 

u veřejné zeleně a celkové tváři krajiny. Vzhledem k zásadnímu vlivu zeleně, a to nejen na 

klima daných lokalit, ale také na kvalitu životního prostředí, čistotu vzduchu a další nezbytné 

funkce, se tyto zásahy nepříznivě odrazily v kvalitě života v posuzovaných oblastech.  

Z tohoto důvodu byla i jako jednou z nezbytných složek projektu ve snaze o návrat 

k přirozenému a původnímu vzhledu krajiny zařazena péče o zeleň.  

Oba partneři společně hledali možná řešení problémů v těchto následujících oblastech. 

V srpnu 2014 došlo na základě podkladů pracovní skupiny a jednotlivých starostů ke 

zpracování souhrnu navržených opatření pro protipovodňová opatření, vyhodnocení odtoků, 

revizi stávajícího monitoringu povrchových vod, hydrologického monitoringu, vytipování 

a zhodnocení kritických míst v území Svazku obcí Novoborska.  
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Studii na základě podkladů pro Svazek zpracovala firma Aquatest a.s. Studie vznikla 

s cílem posloužit zejména jako prvotní dokumentace pro vyhodnocení současného stavu 

krajiny a protipovodňových opatření v zájmové oblasti mikroregionu Novoborsko. Tato 

studie na základě provedených průzkumů a konzultací se starosty obcí shrnuje nejvíce 

problematická místa z hlediska ochrany vymezeného území před negativními dopady 

povodňových situací.  

Dále byly provedeny dva základní typy průzkumu v oblasti péče o zeleň. V prvé řadě 

bylo provedeno zhodnocení aktuálního stavu kompletní stromové populace na veřejně 

přístupných plochách obcí (na parcelách ve vlastnictví obcí). Průzkum stavu zahrnuje kromě 

zjištění orientačních a dendrometrických parametrů i komplexní analýzu stavu stromů 

s návrhem optimálního postupu při jejich ošetření (stabilizaci). Zjištěné parametry budou 

umožňovat následnou aktualizaci zástupci samosprávy vč. odborné funkčnosti. Zásahy jsou 

rozčleněné do tříd naléhavosti a tím umožňují sofistikovaný způsob optimalizace zásahů 

v souvislosti s limitovanými zdroji, využitelnými na tuto oblast.  

Dalším výstupem je navržení náhradní výsadby v lokalitách vhodných pro výsadbu 

stromů. Vzhledem ke skutečnosti, že výsadby stromů jsou často realizované s využíváním 

nevhodných taxonů a na nevhodných lokalitách, je pro účely samospráv vybraný seznam 

lokalit, které lze pro daný účel využít, spolu s doporučením vhodné druhové skladby dřevin 

(Sviták, Jonáková 2012). 
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Obrázek 11 Turistický průvodce Lužické a Žitavské hory – Hory bez hranic 

 

[Zdroj: Svazek obcí Novoborska] 

Informace k obsahu projektu - část „Voda“ 

V projektu vytipovaná území na české i německé straně jsou především díky razantním 

zásahům do krajiny v poválečných letech velkou měrou ohrožována a poškozována 

působením vod. Na německé straně se v krajině nepříznivým způsobem projevila především 

důlní činnost na téměř polovině dotčeného území. Kromě úplné změny stavu podzemních vod 

došlo i k zničení odvodňovacích struh, kanálů a původních koryt vodních toků. S tím 

souvisela i změna skladby veřejné zeleně, což se také nepříznivě projevilo na tváři 

a především celkovému fungování krajiny. 



 

55 

 

Území Svazku obcí Novoborska nebylo sice takto zásadním způsobem ovlivněno, ale 

i zde se velmi výrazně projevil způsob hospodaření a vztah ke krajině obecně vžitý 

v poválečných letech. Odsunem německého obyvatelstva došlo na většině území k porušení 

původních vazeb a hlavně místní znalosti o zákonitostech fungování zdejší krajiny. Kromě 

přetváření vzhledu obcí, změny tváře veřejných prostranství, extenzivnímu způsobu 

hospodaření v zemědělství a lesním hospodářství, byly nevhodným způsobem, stejně jako na 

německé straně, upravovány původní koryta vodních toků, rušeny přirozené vodoteče 

a veřejná zeleň. Všechny tyto skutečnosti vedly, ať už přímo nebo nepřímo, k rozsáhlým 

povodňovým škodám, které území Novoborska v posledních letech pravidelně postihují, 

nejen při jarních táních, ale i v podobě přívalových a dlouhodobě trvajících dešťů.  

Obrázek 12 Povodně 2012 - obec Kunratice u Cvikova 

 

[Zdroj: vlastní archiv] 

Ve výstupech projektu navržená opatření, na české i německé straně, by měla krajině 

nejen vrátit původní po staletí vytvářenou podobu, ale především by měla zamezit negativním 

dopadům vyplývajících z přírodních podmínek dotčených lokalit. 

Zpracovaná studie obsahuje kromě geomorfologické a klimatologické charakteristiky 

oblasti i popis hydrologické sítě a srážko-odtokových poměrů území. 
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Na území Novoborska byl v rámci projektů popsán současný stav říční sítě, vodních děl 

a některých dalších prvků protipovodňové ochrany v jednotlivých obcích. Popis stávajícího 

stavu byl zpracován na základě konzultací se starosty jednotlivých obcí a na základě terénního 

průzkumu. V návaznosti na zhodnocení současného stavu byla pak vytipována kritická místa 

a byly zpracovány návrhy možných opatření ke zlepšení protipovodňové ochrany území, resp. 

návrhy k „odstranění“ kritických míst. K jednotlivým návrhům jsou stanoveny přibližné 

investiční náklady. Tato studie řeší problematiku pouze z hlediska technické proveditelnosti 

a neřeší např. majetkoprávní vztahy v území.  

Byla zmapována většina území Svazku obcí Novoborska a ve spolupráci s místními 

samosprávami byly v pracovních skupinách vytipovány nejvíce ohrožené lokality a kritická 

místa. Zde byla následně navržena opatření, která by měla vést k odstranění výše uvedených 

dopadů na krajinu. 

Poměrně široké spektrum opatření obsahuje nejen potřebné stavební úpravy (úpravy 

cest, propustků, komunikací, koryt, …), ale třeba i odbahnění rybníků, změnu tvaru koryt 

vodních toků a výsadby zeleně. 

Na německém území velmi výrazně poškozeném důlní činností poválečných let, se jako 

jeden z nejvíce ohrožujících dopadů projevuje zvýšená hladina podzemních vod, která kromě 

ohrožení nemovitostí způsobuje i komplikace s čištěním a následným vypouštěním odpadních 

vod.  

V rámci projektu došlo ke zmapování původních historických vodotečí, které byly 

těžbou většinou zcela zničeny, nebo v lepším případě poškozeny. Ze získaných údajů byly 

vytvořeny návrhy a opatření, vedoucí k obnově původního koloběhu podzemních 

a povrchových vod. Do tohoto projektu byly zahrnuty nejen stavební úpravy týkající se 

především hloubení a čištění koryt vodotečí, ale také například péče o související veřejnou 

zeleň. Nedílnou součástí projektu tvoří i návrhy úprav vodních děl s ohledem na jejich 

následnou údržbu a péči. 

Informace k obsahu projektu - část „Zeleň“ 

Na německé straně bylo stěžejní částí projektu zpracování inventarizace zeleně 

související s revitalizací odvodňovacího systému s cílem regulace vodního hospodářství. 

Jedná se především o zeleň v blízkosti melioračních zařízení, vodních toků a komunikací. 

Zeleň navazující na komunikace tvořila jednu ze stěžejních částí projektu. V rámci studie byla 

řešena problematika alejí stromů, ovocných stromů a jejich vlivu na celkový krajinný ráz 

okresu Lohsa. Vlivem stáří dřevin, zániku některých cest i působením přírodních vlivů, tyto 
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terénní prvky na území okresu Lohsa velmi prořídly a možnosti návratu k původnímu vzhledu 

krajiny byly proto stěžejním úkolem, stejně jako využití typických druhů stromů a starých 

odrůd stromů ovocných. Zpracována byla především fotodokumentace a přesné lokalizace 

dřevin. 

Část projektu byla koncipována jako zcela zásadní krok v oblasti péče o zeleň v městech 

a obcích, jehož realizace vedla k racionalizaci přístupu k zeleni jako velmi cenné složce 

životního prostředí. Vzhledem k významnému krajinotvornému efektu stromořadí 

a hodnotných stromů přispěla i k obnově historické krajiny oblasti v návaznosti na charakter 

kulturní krajiny na opačné straně hranice.  

V rámci projektu na české straně došlo ke dvěma dále popsaným typům průzkumu. 

Hlavním průzkumem bylo provedení zhodnocení aktuálního stavu kompletní stromové 

populace na veřejně přístupných plochách obcí (na parcelách ve vlastnictví obcí). Průzkum 

stavu zahrnoval kromě zjištění orientačních a dendrometrických parametrů i komplexní 

analýzu stavu stromů s návrhem optimálního postupu při jejich ošetření (stabilizaci). Zjištěné 

parametry umožňují následnou aktualizaci zástupci samosprávy včetně odborné funkčnosti. 

Zásahy byly rozčleněny do tříd naléhavosti, což umožňuje sofistikovaný způsob optimalizace 

zásahů v souvislosti s limitovanými zdroji, využitelnými na tuto oblast.  

Dalším z typů průzkumu byl návrh lokalit pro výsadbu stromů, který proběhl po 

konzultaci a ve spolupráci se zástupci samospráv a pracovních skupin vytvořených v rámci 

projektu. Vzhledem ke skutečnosti, že výsadby stromů jsou často realizované s využíváním 

nevhodných taxonů a na nevhodných lokalitách, bude pro účely samospráv vybraný seznam 

lokalit, které lze pro daný účel využít, spolu s doporučením vhodné druhové skladby dřevin. 

Celkově bylo v rámci území Svazku obcí Novoborska zhodnoceno a zinventarizováno 

11.500 kusů stromů především na veřejných prostranstvích. Ve výběru lokalit bylo hlavním 

kritériem především množství obyvatel a návštěvníků obce, kteří sem zavítali. Dalšími 

důležitými lokalitami byla místa s velkým množstvím vzrostlé zeleně (hřbitovy) a okolí 

hlavních komunikací. Ve výběru samozřejmě nemohlo chybět okolí základních škol 

a mateřských škol, všechna větší místní sportoviště a hřiště. Hodnocení dřevin ve spolupráci 

s odborníky poukázalo na nepříliš dobrý zdravotní stav velkého množství stromů a nutnost 

řady zásahů, které nesnesly odkladu.  

Výstupy získané z projektu jsou zpřístupněny prostřednictvím webu 

http://krajina.novoborsko.cz  propojeným s portálem databáze. Kromě vlastní reprezentace dat 

a základních informací o stromech pro veřejnost, umožňuje tento portál řadu funkcí, které 

jsou nutné pro jejich kontrolu a plánování péče o ně místními samosprávami, tedy obcemi 

a městy regionu Novoborska. Portál umožňuje obcím zvolit efektivní a správný postup 
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provádění potřebných zásahů včetně možnosti jejich odsouhlasení odbornou arboristickou 

firmou. 

V rámci portálu je obcím umožněno evidovat speciální typy ošetření - bezpečnostní 

vazby spolu s automatickým upozorňováním na nutnost jejich revizí a reinstalací. Umožňuje 

průběžnou evidenci stromů nově vysazených spolu s automatickým upozorňováním na 

nutnost provádění výchovných řezů. 

Významným prvkem je možnost generování formulářů žádostí o pokácení dřevin 

rostoucích mimo les dle zák. č. 114/1992 Sb. a vyhláška č. 395/1992 Sb., což je nejen pro 

samosprávy, ale i pro širokou veřejnost, nejčastěji realizovaný úřední postup. Zajímavým 

doplněním funkčnosti portálu je možnost sledovat účastníku řízení průběh správního řízení 

o povolení kácení dřevin v mimolesním prostředí dle zák. č. 500/2004 Sb. 

Vzhledem k faktu, že zájmové dotčené území a krajina plní řadu funkcí, podílejí se na 

jejich tvorbě pracovníci mnoha různých profesí. Jejich pokud možno dokonalá souhra může 

mít za důsledek velmi významný celospolečenský efekt. V současné době chybí lepší 

koordinace jednotlivých profesí, což v mnoha případech vede až ke krizovým a havarijním 

situacím. Úzká spolupráce vědeckých a technických týmů vede k využití zpracování všech 

dostupných znalostí a poznatků a tím i ke kvalitním konečným výstupům při zpracování 

rozvojových dokumentů a plánů péče. K naplnění těchto cílů by měl přispět i zpracovaný 

projekt. 

Po komplexní realizaci projektu má samospráva obcí k dispozici dlouhodobě využitelný 

podklad pro plánování zásahů na stromech, jako na jedné z nejcennějších složek životního 

prostředí kulturní krajiny. Současně mají obce k dispozici podklad pro jednoduché plánování 

a provádění kontrol problematických stromů. Projekt znamená zásadní zlepšení 

v informovanosti občanů o stavu stromů v obcích a městech a bude představovat nástroj pro 

další zvyšování povědomí o typu a rozsahu nutné péče.  

Projekt je realizovaný s využíváním informační báze Agentury ochrany přírody 

a krajiny ČR (oborové Standardy péče o přírodu a krajinu) a Lesnické a dřevařské fakulty 

Mendelovy univerzity v Brně. 

Závěr k projektu 

Výstupy získané z projektu dávají obcím a městům do rukou efektivní nástroje 

umožňující následnou odbornou péči o veřejnou zeleň na jejich katastrálních územích. 

Vytvořená databáze by měla být výchozím podkladem pro navazující samotnou realizaci 

potřebných zjištěných a navržených zásahů.  

Získaná data díky komplexnosti a širokému spektru hodnocených a zpracovaných údajů 

mají výbornou vypovídací hodnotu a dokumentace zcela vystihuje reálnou skutečnost. To 
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umožňuje velmi dobře zpracovat další navazující a v současné době plánované projekty 

v rámci Svazku obcí Novoborska a obce Lohsa. 

Posuzovaná území na české i německé straně jsou dodnes nejen historicky 

a geograficky propojena. Na tomto neoddiskutovatelném faktu se negativně projevily 

všeobecně známé poválečné události, které měly nepříznivý vliv na tvorbu současné podoby 

tváře krajiny na obou stranách hranice. I přesto je třeba a možno řešit nutná opatření a zásahy 

do krajiny zároveň na české i německé straně tak, aby byla obnovena kontinuita obou území, 

což dokládá i tento dokončený projekt. Je nezbytné, aby i v budoucnu byly výstupy našeho 

projektu realizovány společně. 

Návrat k původní tváři krajiny na obou stranách hranice by měl být stěžejním úkolem 

i pro další navazující společné projekty okresu Lohsa a Svazku obcí Novoborska. 
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Obrázek 13 Letní mapa – Lužické a Žitavské hory 

[Zdroj: Svazek obcí Novoborska] 
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4.5 Výsledky projektu „Společná řešení pro původní péči o krajinu“ 

Společná rozvojová strategie pro obnovu původního krajinného rázu v česko-saském 

příhraničí – projekt Společná řešení pro původní péči o krajinu. 

4.5.1 Vymezení a charakteristika popisované oblasti 

VEGETAČNÍ STUPNĚ 

Území státu se člení do čtyř výškových zón, pojmenovaných podle vůdčích dřevin 

lesních společenstev. Jsou to: 

- Vegetační stupeň dubový – do 400 m. n. v. 

- Vegetační stupeň bukový – v rozmezí 400 – 800 m. n. v. 

- Vegetační stupeň smrkový – v rozmezí 800 – 1350 m. n. v. 

- Vegetační stupeň klečový – nad 1350 m. n. v. 

Vegetační stupně nemají však v přírodě ostrou hranici a změna společenstev je plynulá. 

Teplotní poměry ve výškovém stupni ovlivňuje i poloha a z ní vyplývající mikroklima. Je 

dána především expozicí vůči světovým stranám a uspořádáním terénu, které způsobují posun 

vegetačních stupňů. Například na jižních svazích prostupuje dub a jiné teplomilné dřeviny 

celý bukový vegetační stupeň. Podobně o 100m i více posunuje hranici městské prostředí 

a dále chráněné stanoviště. Naopak na severních až východních svazích je posun obrácený. 

Stejný vliv prokazují i chladné kotliny (Hurych, 1996). 

Svazek obcí Novoborska tvoří katastry obcí: Cvikov, Česká Lípa, Kamenický Šenov, 

Krompach, Kunratice u Cvikova, Mařenice, Nový Oldřichov, Okrouhlá, Polevsko, Prysk, 

Radvanec, Skalice u České Lípy, Sloup v Čechách, Slunečná a Svor.  

Tabulka 1 Nadmořská výška obcí Svazku obcí Novoborska 

Obce Nadmořská výška (m. n. m.) 

Cvikov 357 

Česká Lípa 258 

Kamenický Šenov 350-550 

Krompach 400-600 

Kunratice u Cvikova 318 

Mařenice 392 

Nový Oldřichov 370-550 

Okrouhlá 385 

Polevsko 490 

Prysk 468 

Radvanec 305 
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Skalice u České Lípy 324 

Sloup v Čechách 292 

Slunečná 360-460 

Svor 435 

[Zdroj: Vlastní zpracování] 

Z výše uvedeného vyplývá, že se Svazek obcí Novoborska pohybuje ve vegetačním 

stupni dubovém a v některých případech i ve vegetačním stupni bukovém. 

Obrázek 14 Geonomická mapa Československé republiky 

 

[Zdroj: HURYCH, V., Hurych M. 1995. Okrasné dřeviny pro zahrady a parky] 

Vegetační stupeň dubový 

U nás zahrnuje nížiny a rovinné i mírně zvlněné polosuché krajiny asi do nadmořské 

výšky 400 m s průměrnou roční teplotou 8°C a srážkami pod 600 mm. V tomto stupni jsou 

nejvíce rozšířené listnaté stromy s převahou dubu. Nejčastější je dub zimní, dub letní se 

vyskytuje na bohatších půdách nížin a nížinných luhů. Teplomilný šípák a dub cer 

v nejteplejších oblastech a lokalitách. Smíšené doubravy jsou nejdokonaleji ustrojenými 

společenstvy s bohatým keřovým a bylinným patrem. Společenstva borů na chudých půdách 
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a skalách mají menší druhové zastoupení. Tento veg. stupeň v zemědělské rajonizaci zahrnuje 

výrobní typ řepařský a kukuřičný (Hurych, 1996). 

Vegetační stupeň bukový 

Zahrnuje vyšší pahorkatiny a předhůří vysokých horských masivů se středně vlhkým 

a vlhkým klimatem v přibližném rozmezí nadmořské výšky 400 – 800 m. Bučina není již 

z hlediska fytocenologického tak bohatě ustrojeným společenstvem jako doubrava. Zapojené 

bučiny jsou velmi stinné a neumožňují vegetaci většině rostlinných druhů. Podle stanovištních 

podmínek mají řadu variant (bukovo-dubový, bukovo-smrkový a nebo bukovo-jedlový). 

Tento vegetační stupeň v zemědělské rajonizaci zahrnuje výrobní typ bramborářský a horský 

(Hurych, 1996). 

VÝROBNÍ ZEMĚDĚLSKÉ TYPY 

Dle Kutiny (1982) se jimi rozumí jednotky, používané při územním plánování 

zemědělské výroby, jež vyjadřují celkovou vhodnost přírodních podmínek (základních 

vlastností klimatu a půdy) pro pěstování hlavních zemědělských plodin. Celkem se rozlišují 4 

výrobní typy, členěné dále do tzv. podtypů. Novoborsko díky své výškové rozmanitosti spadá 

do třech výrobních typů. 

 Výrobní typ řepařský – do 350 m. n. m. 

 Výrobní typ bramborářský – do 600 m. n. m. 

 Výrobní typ horský – nad 600 m. n. m. 

Výrobní typ řepařský 

Vyskytuje s v rovinném až mírně zvlněném terénu, zhruba do 350 m. n. m. Průměrná 

roční teplota činí 8-9 °C. Průměrný roční úhrn srážek se pohybuje kolem 600 mm. 

Genetickým půdním typem bývá černozem, hnědozem, slinovatka, popř. i mírný podzol. 

Výrobní typ bramborářský 

Vyskytuje se v pahorkatinách a na zvlněných plošinách do 600 m. n. m. Průměrná roční 

teplota činí 6-8 °C. Průměrný roční úhrn srážek je 600 – 800 mm. Genetický půdním typem 

hnědozem nebo častěji mírně až výrazně podzolová půda. 

Výrobní typ horský 

Vyskytuje se v horských krajích nad 600 m. n. m. Průměrná roční teplota je nižší než 

6°C. Průměrný roční úhrn srážek přesahuje 800 mm. Genetickým půdním typem je výrazný 

podzol. 
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4.6 Metodika průzkumu a zásady provedení realizačních zásahů 

Následující podkapitola je citována z internetových stránek: http://www.ochranaprirody.cz 

4.6.1 Hodnocení stavu stromů 

Základní plochy jsou označované zkratkou „ZP“ následovanou unikátním číslem 

konkrétní základní plochy v rámci projektu a jednoznačným názvem. Dílčí prostorové 

jednotky jsou označované číslem v rámci nadřazené základní plochy za lomítkem. 

Využívání základní plochy a její zařazení do systému péče je charakterizované 

intenzitní třídou údržby. Stupnice: 

Tabulka 2 Třídy údržby 

Třída  Popis 

1 Mimořádné nároky na péči na zvláště exponovaných stanovištích v centrálních 

a centru blízkých oblastech s významem utvářejícím vzhled města či obce. 

2 Průměrné nároky na péči u všech ploch zeleně, pokud nejsou zařazeny do 1 třídy. 

Typicky zpravidla zahrnuje zeleň bydlení jako funkční typ zeleně s nejvyšším podílem 

v systémech zeleně sídel.  

3 Nízké nároky na péči, odlehlé objekty, špatně přístupné části parků, plochy ležící 

ladem. Zpravidla funkční typy krajinné zeleně na území města. 

4 Plochy neudržované zeleně nebo udržované pouze příležitostně. 

[Zdroj: Vlastní zpracováni] 

Pro účely tohoto standardu jsou parametry charakterizující základní plochu rozšířené o: 

 celkovou hodnotu stability stromů na ploše, 

 hodnotu cíle pádu. 

Tyto parametry jsou určované metodou kvalifikovaného odhadu pro celou základní 

plochu. Celková hodnota stability charakterizuje celkovou stabilitu stromů na základní ploše. 

Uvádí se jako odhad převažujícího stavu stromů na celé základní ploše. Stupnice: 

Tabulka 3 Hodnota stability 

Stupeň Popis 

1 Plochy se stromy bez zásadních staticky významných defektů 

2 Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným pěstebním zásahem 

3 Plochy se stromy s patrným výskytem defektů, které je nutné řešit speciálními 

stabilizačními zásahy (například stabilizační řezy, vazby). 

4 Plochy se stromy s patrným výskytem statických selhání. Omezená možnost stabilizace 



 

65 

 

pěstebními zásahy.  

5 Plochy s havarijním stavem stromů. Významný podíl výskytu rozpadajících se stromů 

bez možnosti stabilizace. 

[Zdroj: Vlastní zpracování] 

Hodnota cíle pádu charakterizuje intenzitu provozu osob a automobilů v dopadové 

vzdálenosti stromů na základní ploše a hodnotu majetku, který může být zasažen v případě 

selhání stromů. Uvádí se jako odhad převažujícího parametru na celé základní ploše; nejvyšší 

nejnižší parametr rozhoduje o zařazení plochy do konkrétního stupně. Stupnice: 

Tabulka 4 Hodnota cíle pádu 

Stupeň 
Parametr 

Frekvence provozu
1
 Typ komunikace Hodnota majetku 

1 konstantní provoz 

osob >35 za hodinu 

dálnice, silnice I. třídy a hlavní 

ulice v zastavěném území 

riziko vzniku škod na 

nemovitostech převyšující 

2.000.000 Kč 

2 provoz osob mezi 10 

a 35 za hodinu, 

hřbitovy 

silnice II. třídy a frekventované 

ulice v zastavěném území, 

parkoviště 

riziko vzniku škod na 

nemovitostech mezi 500.000 

a 2.000.000 Kč 

3 provoz osob mezi 1 

a 10 za hodinu 

méně frekventované silnice 

nebo silnice s horší viditelností 

riziko vzniku škod na 

nemovitostech mezi 80.000 

a 500.000 Kč 

4 provoz osob do 1 za 

den 

méně frekventované silnice s 

dobrou viditelností 

riziko vzniku škod na 

nemovitostech mezi 5.000 

a 80.000 Kč 

5 provoz osob v řádu 1 

za den 

silnice bez obecného přístupu 

(firemní, soukromé), 

zemědělské cesty 

riziko vzniku škod na 

nemovitostech mezi 400 

a 5.000 Kč 

6 provoz osob v řádu 1 

za týden 

žádný provoz automobilů riziko vzniku škod na 

nemovitostech pod 400 Kč 

[Zdroj: Vlastní zpracování] 

                                                 

1 Je nutné zohlednit charakter (sezónnost) využívání konkrétní plochy. 
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Základní inventarizace zahrnuje: 

 lokalizaci stromů 

 určení základních taxonomických a dendrometrických údajů individuálních stromů 

Dendrologický průzkum zahrnuje:  

 základní inventarizaci 

 fyziologické stáří 

 vitalitu 

 zdravotní stav 

 stabilitu 

 perspektivu 

 datum hodnocení 

Součástí základního hodnocení je i zjištění, zda daná dřevina je nebo není biotopem 

zvláště chráněných druhů organismů (ZCHD).  

Návrh zásahu je součástí dendrologického průzkumu a zahrnuje: 

 technologii zásahů 

 naléhavost zásahů 

 navrhované opakování zásahů 

Každý strom je identifikovaný číslem, které je unikátní alespoň v rámci základní 

plochy. Lokalizace individuálního stromu se provádí pomocí bodu s definovanými 

souřadnicemi, volitelně doplněná symbolem či znázorněním průmětu koruny. Základním 

typem lokalizace je zjišťování souřadnic středu kmene stromu v jednom ze standardních typů 

souřadného systému.  

Za standardní jsou považovány následující typy souřadného systému: 

- S-JTSK (Minus S-JTSK) 

- WGS 84 

V případě využití jiného souřadného systému je nutné zajistit jeho přepočet na systém 

standardní. Stanovení souřadnic může proběhnout více metodami, volba konkrétního postupu 

je volbou zadavatele prací a realizátora průzkumu. Přesnost zjišťování souřadnic odpovídá 

použité metodě, podkladovým materiálům a technickému vybavení. Vizuální zakreslení do 

katastrální mapy či ortofoto mapy se provádí s možnou odchylkou 1-3 m v případech, kdy 

není situace významně komplikovaná. V případě lokalizace stromů v porostech, na svazích a 

v obdobných podmínkách komplikujících odhad může být chyba i větší.  Zakreslení do 

technické mapy probíhá s možnou odchylkou do 0,5 m, odpovídající třídě 5 dle ČSN 01 3410. 
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Geodetické zaměření pozic stromů odpovídá třídě přesnosti 3 dle Směrnice Českého úřadu 

geodetického a kartografického č. 2600/1981-22.                                                                                                                    

Stromy rostoucí ve stromořadích a alejích se lokalizují jednotlivě, případně se sdružují do 

skupin stromů.  

Fyziologické stáří 

Fyziologické stáří charakterizuje strom z hlediska jeho vývojové ontogenetické fáze. 

Stupnice: 

1. mladý strom ve fázi aklimatizace 

2. aklimatizovaný mladý strom 

3. dospívající strom 

4. dospělý strom 

5. senescentní strom 

Vitalita 

Vitalita stromu (fyziologická vitalita, životaschopnost) charakterizuje jedince z pohledu 

dynamiky průběhu jeho fyziologických funkcí. Do tohoto diagnostického pohledu jsou 

zahrnuty především následující ukazatele: 

 rozsah defoliace (případně odhad počtu ročníků jehlic) 

 změny velikosti a barvy asimilačních orgánů 

 významné napadení asimilačních orgánů chorobami či škůdci 

 dynamika vývoje sekundárních výhonů 

 změny formy větvení vrcholové části koruny 

 prosychání na periferii koruny 

 dynamika reakce na poškození 

 u fyziologického stáří 1-3 dynamika výškového přírůstu 

Ukazatele vitality mohou mít značnou proměnlivost mezi jednotlivými vegetačními 

obdobími. Hodnocení mohou negativně ovlivnit např. holožíry, extrémní klimatické vlivy, 

zásadní zásahy do stanovištních poměrů stromu. 

Stupnice: 

 výborná až mírně snížená 

 zřetelně snížená (stagnace růstu, prosychání koruny na periferních oblastech koruny) 

 výrazně snížená (začínající ústup koruny, odumřelý vrchol koruny) 

 zbytková vitalita (větší část koruny odumřelá) 

 suchý strom 
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Zdravotní stav 

Zdravotní stav stromu charakterizuje jedince z pohledu jeho mechanického narušení či 

poškození. Do tohoto diagnostického pohledu jsou zahrnuty především následující ukazatele: 

 mechanická poškození 

 napadení dřevními houbami, xylofágním hmyzem 

 přítomnost silných suchých větví 

 přítomnost dutin a výletových otvorů 

 přítomnost defektních a poškozených větvení 

Zdravotní stav hodnotí všechna narušení stromu jako mechanického objektu bez ohledu 

jejich bezprostřední vliv na celkovou stabilitu jedince. 

Stupnice: 

 zdravotní stav výborný až dobrý 

 zhoršený (mechanické narušení významného charakteru) 

 výrazně zhoršený (přítomnost poškození snižujících dožití hodnoceného jedince) 

 silně narušený (souběh defektů či přítomnost poškození výrazně snižujících dožití 

hodnoceného jedince) 

 rozpadající se/rozpadlý strom (akutní riziko rozpadu, případně rozpadlý jedinec) 

Stabilita  

Stabilita stromu hodnotí úroveň rizika selhání stromu vývratem, zlomem kmene nebo 

odlomením významné části koruny. Při vizuálním hodnocení stavu stromů je součástí šetření 

pouze hodnocení odolnosti proti zlomu. Odolnost proti vyvrácení je hodnocena jen na základě 

vizuálně patrných symptomů. Reprezentativní charakteristika odolnosti stromů proti 

vyvrácení je možná jen s využitím vybraných přístrojových metod šetření. Náplní hodnocení 

stability stromu je kvantifikace rozsahu zjištěných defektů, nikoli předvídání okamžiku 

selhání.  

Riziko selhání stromu mohou zásadním způsobem zvýšit nepředvídatelné vnější vlivy, 

jako je například: 

 extrémní rychlost větru (v nárazech přesahujících základní rychlost větru dle dané 

větrné oblasti) 

 turbulentní větrné proudění 

 námraza, silná zátěž mokrým sněhem 

 extrémní zvlhčení půdy (například dlouhodobými intenzivními srážkami, případně 

povodněmi) 

Do diagnostického pohledu stability stromu jsou zahrnuty především následující 

parametry: 

 přítomnost defektních větvení (tlakové vidlice, poškozená kosterní větvení apod.) 
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 symptomy infekce hlavních nosných částí dřevními houbami či xylofágním hmyzem 

 přítomnost dutin a výletových otvorů 

 habituální defekty (významně zvýšené těžiště koruny, asymetrická koruna) 

 výskyt přerostlých sekundárních výhonů 

 trhliny v hlavních nosných částech stromu 

 nekompenzovaný náklon kmene 

 symptomy infekce či mechanického poškození mechanicky významného kořenového 

prostoru 

Konkrétní seznam nalezených symptomů je povinně uváděný v textové podobě 

v poznámce. 

Stupnice: 

1. výborná až dobrá 

2. zhoršená (vyvíjející se staticky významnými defekty malého rozsahu bez akutního 

vlivu na stabilitu hlavních nosných částí) 

3. výrazně zhoršená (přítomnost staticky významných defektů většího rozsahu, často 

vyžadující stabilizační zásah) 

4. silně narušená (přítomnost staticky významných defektů většího rozsahu či souběh 

defektů výrazně snižující stabilitu jedince, vyžadující stabilizační zásah) 

5. havarijní strom (akutní riziko selhání bez možnosti řešení stabilizačním zásahem) 

Provozní bezpečnost  

Provozní bezpečnost se vyjadřuje jako syntetická hodnota kalkulovaná s využitím 

stability konkrétního stromu a hodnoty cíle pádu základní plochy (viz 2.1.6), na níž strom 

roste. Hodnotu cíle pádu lze v opodstatněných případech stanovit i individuálně. 

Perspektiva 

Perspektiva stromu charakterizuje zjednodušeným způsobem předpokládanou délku 

jeho existence na daném stanovišti, danou stavem (vitalita, zdravotní stav, stabilita) 

a vhodností, přičemž rozhodující je horší z parametrů. 

Stupnice: 

a) dlouhodobě perspektivní 

b) krátkodobě perspektivní 

c) neperspektivní 

Technologie 

Návrh technologie zásahu je uváděn slovně nebo zkratkou vždy dle příslušného 

Standardu péče o přírodu a krajinu. Případné uvádění speciálních technologických postupů 

musí být v metodice posudku detailně popsáno způsobem, který umožňuje jejich nacenění 
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a následnou kontrolu provedení. Použitá databáze musí umožňovat návrh více typů ošetření 

pro každý hodnocený strom.  

Naléhavost zásahu 

Všechny navržené technologie zásahu se rozdělují do tříd naléhavosti podle jejich 

důležitosti. Účelem je možnost finanční optimalizace zásahu. Následné provedení všech 

navržených zásahů v jednom kroku (bez ohledu na naléhavost) není technologickou chybou.  

Stupnice: 

0 zásahy s nutností okamžitého provedení – riziko z prodlení 

1 realizovat v první etapě prací 

2 realizovat ve druhé etapě prací 

3 realizovat ve třetí etapě prací 

Skutečnou etapizaci prováděných prací stanovuje investor (vlastník stromů). 

Opakování zásahu 

V opodstatněných případech lze u každé technologie zásahu navrhnout interval jeho 

opakování. Opakování je třeba definovat především u následujících typů ošetření (dle SPPK 

A02 002 – Řez stromů): 

S-RV – řez výchovný 

S-RO – obvodová redukce koruny 

S-SSK – sesazení sekundární koruny 

S-RS – sesazovací řez 

S-RTHL – řez na hlavu 

S-RTPP – řez popouštěcí 

S-RTZP – řez živých plotů a stěn 

Skutečné opakování zásahu je třeba před realizací upřesnit v rámci aktualizace.  

4.6.2 Výsadba stromů 

Kapitola „Výsadba stromů“ byla ve studii citovaná ze standardu SPPKA 02-001 2013 

VÝSADBA STROMU a obsahovala následující kapitoly: 

- Školkařské výpěstky 

- Transport a péče o výsadbový materiál 

- Ošetření kořenů 

- Úprava stanoviště 
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- Výsadbové jámy 

- Postup výsadby 

- Speciální opatření 

- Mulčování 

- Ochrana stromu 

- Řez při výsadbě (komparativní řez) 

- Kontrola a odstranění kotvících a ochranných prvků 

- Zálivka 

- Hnojení 

- Kypření 

- Odplevelování 

- Ochrana proti chorobám a škůdcům 

- Ochrana před vlivem mrazu 

- Doplňování mulče 

- Řez stromů 

- Ochrana stromu a jeho stanoviště při provádění řezu 

- Návrh instalace stabilizačního systému 

- Vazby 

- Kácení stromů 

Protipovodňová opatření jako součást projektu Společná řešení pro původní péči o 

krajinu 

V srpnu 2014 došlo na základě podkladů pracovní skupiny a jednotlivých starostů ke 

zpracování souhrnu navržených opatření pro protipovodňová opatření, vyhodnocení odtoků, 

revizi stávajícího monitoringu povrchových vod, hydrologického monitoringu, vytipování 

a zhodnocení kritických míst v území Svazku obcí Novoborsko. Studii na základě podkladů 

pro Svazek zpracovala firma Aquatest a.s. 

Studie vznikla s cílem posloužit zejména jako prvotní dokumentace pro vyhodnocení 

současného stavu krajiny a protipovodňových opatření v zájmové oblasti mikroregionu 

Novoborsko. Nedílnou součástí byl zejména sběr dat o fyzikálně-geografických podmínkách 

v oblasti, popisu hydrologické sítě monitoringu povrchových vod a zejména pak zhodnocení 

protipovodňových opatření v jednotlivých katastrech, vytipování kritických míst z hlediska 

protipovodňové ochrany a navržení opatření pro zlepšení tohoto stavu. 
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Tato studie na základě provedených průzkumů a konzultací se starosty obcí shrnuje 

nejvíce problematická místa z hlediska ochrany vymezeného území před negativními dopady 

povodňových situací. Vymezeným územím jsou katastry obcí Nový Oldřichov, Prysk, 

Kamenický Šenov, Polevsko, Skalice u České Lípy, Okrouhlá, Svor, Krompach, Mařenice, 

Cvikov, Radvanec, Sloup v Čechách, Kunratice u Cvikova a Slunečná. Opatření uváděná 

v této studii byla navržena zejména s ohledem na technickou proveditelnost a maximální 

možný příspěvek k míře protipovodňové ochrany území. Na základě dostupných informací 

byly k jednotlivým návrhům odhadnuty orientační náklady na zpracování projektové 

dokumentace. 

Dalším krokem by mělo být podrobnější rozpracování navržených opatření i z dalších 

hledisek – zejména majetkoprávních vztahů a měly by být provedeny podrobnější průzkumy 

(např. geodetické zaměření, vzorkování sedimentů, vyjádření dotčených osob a institucí, 

apod.) Měla by být zpracována projektová dokumentace jednotlivých protipovodňových 

opatření následovaná vlastní realizací. 

V případě detailnějšího zhodnocení odtokových poměrů v oblasti by bylo vhodné: 

- Využít dostupná data (nutné počítat s nákupem dat) pro případné detailnější analýzy 

a výpočty specifických odtoků, M-denních vod, N-letých odtoků a dalších 

charakteristik. 

- Pro podrobnější analýzu potenciálně ohrožených území by bylo vhodné použít 

výškových gridů s podstatně vyšším rozlišením, jako je aktuální DMR 4g, či 

připravovaný DMR 5g. 

- Pro vybrané profily zpracovat měrné křivky průtoků, na základě kterých bude možné 

určit například kritické průtoky pro dané profily a další. Bylo by vhodné provést 

doplňující geodetická měření. 

Vzniklý LVS monitoringu povrchových vod by měl být udržován a na základě 

zkušeností z provozu případně doplněn. Případné rozšíření monitorovací sítě povrchových 

vod, by mělo vycházet z konkrétních potřeb monitoringu. Data poskytovaná z monitorovací 

hydrologické sítě by měla být vhodně využita pro zlepšení celého informačního systému 

protipovodňové ochrany v oblasti. 

Práce na dalších projektech by měly být prováděny v těsné spolupráci s místními 

samosprávami v zájmové oblasti (zkušenosti s povodňovými situacemi, znalosti místních 

poměrů apod.). 
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4.6.3 Souhrn navrhovaných opatření a nákladů 

Celkem za všechny obce 52 442 800 Kč 

(Kolektiv pracovníků Aquatest 2013) 

Nový Oldřichov 

- Zkapacitnění koryta Bystrá (u ev. č. 79) – 230 000 Kč 

- Pročištění, rozšíření stávajícího koryta mezi ev. 79 a čp. 6 – 60 000 Kč 

Celkem 290 000 Kč 

Prysk 

- Horské vpusti, dešťové svody (příkopy), příp. objekty k zachytávání štěrkových 

splavenin – 750 000 Kč 

- Opravy mostů – 2 700 000 Kč 

- Pročištění koryta Pryského potoka (v úseku proti proudu od OÚ, celkem cca 3,7 km) – 

600 000 Kč 

Celkem 4 050 000 Kč 

Kamenický Šenov 

- Úpravy koryta Šenovského potoka nad Kamenickým Šenovem – 1 800 000 Kč 

- Horské vpusti na nezpevněné cestě u garáží, svodné potrubí do potoka – 350 000 Kč 

- Dešťové vpusti u staré školy (čp. 284 v ulici Kamenická) + potrubní svody – 600 000 

Kč 

Celkem  2 750 000 Kč 

Polevsko 

- Vyčištění - oprava strouhy (rokličky) na p. p. č. 1/1 - zde se hromadí voda a pod silnicí 

III/26318 vede propustek do rybníčka na p. p. č. 2, součástí je zpevnění MK 

p. č. 836/3 - 1 000 000,- Kč 

- Oprava propustku na MK 880/2 (pod kostelem), v současné době je propadlý - 

zanesený, voda se zadržuje, po opravě bude volně téci do další vodoteče, součástí 

zpevnění MK - 1 000 000,- Kč 

- Na p. p. 840 - kousek pod školou se nachází nádrž, která je zarostlá, propadlá, zde se 

zachycuje voda ze zahrad a je odváděna zatrubněným korytem dolů k hospodě – 

odbahnění vodoteče (nádrže), oprava stěn, - 500 000,- Kč 
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- Odvodnění, pročištění, zpevnění povrchu části MK p. č. 894/9 a 894/2 (za čp. 49) - 

800 000,- Kč 

- Koryto Šporky - od hospody na návsi směr do Nového Boru, tj. od č. p. 190, čp. 60 – 

až k Lomáckým domům č. p. 197  , úsek cca dlouhý  800 m, p.č. 757, 768/8, 845, 

114/3,114/7, vyčistit , prohloubit, prořezat - 900 000,- Kč 

- Oprava nádrže na p. p. č. 768/6 včetně vpusti a výpusti, důležité opatření při regulaci 

zachycení vod a plynutý odtok při zvýšené hladině toku, během přívalových dešťů, 

povodních, včetně pročištění koryta (toku) vedení z této nádrže, pročištění horské 

vpusti - 2 000 000,- Kč 

- Oprava mostku na p. p. 845 přes místní vodoteč - 700 000,- Kč 

- Prořez, vyčištění rokle, včetně náhradní výsadby p. č. 554/11 nad kostelem - 

3 000 000, Kč 

- Údržba (nová část výsadby) alejí podél MK na Klůčky a nová alej Čmelák - 350 000,- 

Kč   

- Zamezení záplavy návsi, oprava dešťové kanalizace, včetně nového povrchu chodníku 

a výsadby nové zeleně v části této opravy - 1 500 000,- Kč 

- Technika sloužící vyčištění koryt vodotečí, koryt Šporky, odstranění naplavenin, 

traktor s nakladačem - 1 500 000,- Kč 

- Zázemí pro techniku sloužící pro protipovodňovou techniku, včetně úschovy materiálu 

(pytlů s pískem, lopat, nakladače,  - 2 500 000,- Kč 

Celkem 15 750 000 Kč 

Okrouhlá 

- Pročištění a zkapacitnění Skalického potoka – 120 000 Kč 

- Opatření v povodí Skalického potoka – 200 000 Kč 

Celkem 320 000 Kč 

Skalice u České Lípy 

- Zkapacitnění koryta kolem čp. 178 – přestavba jedné břehové zdi (délka cca 30 m) – 

260 000 Kč 

- Odstranění sedimentů a pročištění koryta od náletových dřevin (délka úseku 200 m) – 

80 000 Kč 

- Zkapacitnění úseku Šporky (délka cca 170 m) – 650 000 Kč 

- Rekonstrukce zatrubnění (délka 200 m) – 450 000 Kč 

Celkem 1 440 000 Kč 
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Radvanec 

- Rekonstrukce bezejmenné vodní nádrže na pravostranném přítoku Dobranovského 

potoka – 405 000 Kč 

- Zkapacitnění koryta Dobranovského potoka v obci – 540 000 Kč 

- Odtěžení nánosů kolem mostu u čp. 3 – 48 000 Kč 

Celkem 993 000 Kč 

Sloup v Čechách 

- Přizvednutí lávky u čp. 146 nad úroveň koruny břehových zdí – 80 000 Kč 

- Opravy a pročištění koryta Dobranovského potoka, přítoků – 480 000 Kč 

- Rekonstrukce mostů v ulici Mlýnská u čp. 84 a ulici Vodní u čp. 114 – 1 800 000 Kč 

- Svody povrchového odtoku – horské vpusti + 850 m dešťové kanalizace – 

8 750 000 Kč 

- Radvanecký rybník – odbahnění (odhad kubatury 24 250 m3) – 18 000 000 Kč 

- Radvanecký rybník – stabilizace břehů v délce cca 600 m – 450 000 Kč 

Celkem 29 560 000 Kč 

Slunečná 

- Rekonstrukce propustku – 97 500 Kč 

- Odvodňovací žlaby – 132 300 Kč 

- Rekonstrukce požární nádrže – 500 000 Kč 

Celkem 729 800 Kč 

Svor 

- Rekonstrukce 7 mostů v nevyhovujícím technickém stavu – cca 4 500 000 Kč 

- Opravy a pročištění koryta Boberského potoka – 560 000 Kč 

Celkem 5 060 000 Kč 

Cvikov 

- Machův rybník – rekonstrukce napouštěcího objektu – 70 000 Kč 

- Cvikovský rybník – celková rekonstrukce – 1 040 000 Kč 

- Úprava koryta Svitávky (v místních částech Lindava a Svitava) – 900 000 Kč 

Celkem 2 010 000 Kč 
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Krompach 

- Rekonstrukce propustků a úpravy navazujícího koryta – 630 000 Kč 

- Místní pročištění toku, odstranění náletových dřevin a sedimentu – 240 000 Kč 

Celkem 870 000 Kč 

Mařenice 

- Otevření zatrubněného koryta + přejezdové mostky – 520 000 Kč 

- Oprava výtokového čela propustku nad čp. 74 v Dolní Světlé – 25 000 Kč 

- Rekonstrukce 2 mostů – 1 250 000 Kč 

- Pročištění koryta + odstranění sedimentů – 450 000 Kč 

Celkem 2 245 000 Kč 

Kunratice u Cvikova 

- Nouzový přeliv Dolního Kunratického rybníka – 350 000 Kč 

- Rekonstrukce odběrného objektu doplňková zemní hráz – 365 000 Kč 

- Rekonstrukce výpustných zařízení – požeráků – 400 000 Kč 

- Úpravy v korytě Svitávky v dolní části obce – 60 000 Kč 

Celkem 1 175 000 Kč 

4.6.4 Nový připravovaný projekt Péče o zeleň v česko-saském pohraničí – 

Regenerace zeleně Svazku obcí Novoborska 

Projektem navazujícím na výše uvedené výsledky předchozího projektu je další 

připravovaný projekt Svazku obcí Novoborska s názvem Péče o zeleň v česko-saském 

pohraničí. 

Partnerem tohoto projektu je Gemeinde Lohsa a místem realizace na české straně pak 

Svazek obcí Novoborska (zúčastněné obce: Chotovice, Kamenický Šenov, Krompach, 

Kunratice u Cvikova, Mařenice, Nový Oldřichov, Okrouhlá, Polevsko, Prysk, Radvanec, 

Skalice u České Lípy, Sloup v Čechách, Slunečná, Svojkov, Svor). Tento záměr navazuje na 

přeshraniční projekt „Společná řešení pro původní péči o krajinu, číslo projektu 100186263“, 

který realizoval Svazek obcí Novoborska společně s projektovým partnerem Gemeinde Lohsa 

v období 11/2013 - 3/2015. 
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Obrázek 15 Přehled zapojených obcí v projektu 

 

[Zdroj: mapové podklady Libereckého kraje; zeleně označena hranice území Svazku obcí Novoborska, červeně označeny 

obce zapojené v projektu] 

Cílem projektu je uskutečnit navržená opatření vyplývající ze studie „Společná 

rozvojová strategie pro obnovu původního krajinného rázu v česko-saském příhraničí“, která 

se zabývá hodnocením stavu stromů a také přehledm protipovodňových opatření. K prvnímu 

tématu byla provedena základní inventarizace a dendrologický průzkum, jehož součástí je 

i návrh zásahů v oblasti Svazku obcí Novoborska. Pro každou členskou obec (kromě města 

Nový Bor, které se projektu nezúčastnilo) byla vypracována evidence stromů s návrhem 

ošetření a program náhradních výsadeb. U šesti obcí byl vypracován znalecký posudek za 

účelem zhodnocení provozní bezpečnosti vybraných stromů (pomocí přístrojové metody - 

tahových zkoušek). 

Kromě údržby inventarizovaných dřevin a navrhnutých zásahů jsou mezi aktivitami 

projektu zahrnuta také další opatření - výsadba dřevin, zeleně, alejí, úprava zeleně na 

hřbitovech, doplnění mobiliáře.      

Aktivity německé strany budou ještě průběžně doplňovány a budou zaměřeny 

především na rešerše a analýzu výskytu druhů v chráněných oblastech a šetření u jezer 
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vzniklých po důlní činnosti jako podklad pro odhad potenciálu vývoje v ekologii a ochraně 

přírody. 

Standardy péče o přírodu a krajinu 

Tyto standardy jsou doporučením stanovujícím parametry výstupů a technický popis 

postupů jednotlivých činností běžně realizovaných v oblasti péče o přírodu a krajinu včetně 

vlastností použitých materiálů, výrobků a definice pojmů. Standardy po odborné oponentuře 

vydává AOPK ČR, která je zpracovává ve spolupráci s akademickými pracovišti a dalšími 

odbornými autoritami v příslušných oborech. 

Standardy budou postupně pokrývat jednotlivé oblasti péče o přírodu a krajinu, 

vycházejí z příkladů dobré praxe v daném oboru a jsou podkladem, který má sloužit ke 

zkvalitnění prováděných prací, zajistit porovnatelnost výstupů i sjednocení termínů 

v komunikaci mezi projektanty, dodavateli, odběrateli, úřady, odbornými institucemi i orgány 

státní správy. 

V současnosti je navrženo šest tematických řad standardů (A až F – viz záložka seznam 

standardů), v rámci nichž jsou jednotlivé standardy zpracovávány.  

Proces zpracování standardů se skládá ze sedmi základních fází: 

 Otevření vývoje standardu  

 Vývoj obsahu standardu  

 Připomínkování odbornou veřejností  

 Oponentura  

 Schválení standardu  

 Zveřejnění standardu  

 Aktualizace standardu (dle potřeby a připomínek z praxe)  

(Standardy péče o přírodu a krajinu 2016) 

 

Po zpracování inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně a projektu péče o stromy je 

možno v dlouhodobějším horizontu rozvrhnout postup prací a uvolňování financí. Zároveň je 

možno nasměrovat žádosti o dotace na činnosti, které jsou nejakutnější a podpořit žádosti 

právě stanovisky odborníků obsaženými v této dokumentaci, což většinou znamená bodové 

ohodnocení. 

Velká města mají v této oblasti díky nesrovnatelně vyšším finančním možnostem 

a rezervám mnohem větší šanci docílit v poměrně krátké době realizaci všech potřebných 

opatření k rozvoji a údržbě městské zeleně. Řada měst má podrobně zpracovány pasporty 
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zeleně se zpracovanými návrhy opatření a i kvůli odpovědnosti osob ve vedení města za 

případné škody způsobené zelení, bývají tato opatření v předepsaných termínech plněna.  

Obdobná situace panuje i ve vyspělých Evropských státech a konkrétně i ve Velké 

Británii, kde byly tyto informace získány dotazníkovým šetřením mezi 187 městskými úřady 

(Rushton, 1999). 

Česká republika je řazena mezi spíše chudší státy EU. V letech 2007 – 2013 mohly být 

ke zlepšení životní úrovně obyvatel a v rámci péče o krajinu čerpány finanční prostředky ze 

strukturálních fondů EU v celkové výši až 26,7 miliard EUR. Prostředky pro toto období byly 

rozděleny do tří fondů:  

- Evropského fondu pro regionální rozvoj 

- Evropského sociálního fondu 

- Fondu soudržnosti  

Projekty v ČR byly z fondů EU v období 2007 – 2013 realizovány prostřednictvím 

regionálních operačních programů (OP), (Pivcová, J. 2008). 

Čerpání financí z těchto programů bylo však spíše využíváno soukromými zemědělci 

a většími subjekty. Na menší projekty týkající se údržby veřejné zeleně využívaly obce spíše 

krajských dotačních titulů. 

Nové metody evidence a inventarizace stromů byly zavedeny z důvodu zvyšujících se 

nároků na efektivitu, vypovídací schopnost a preciznost při provádění těchto činností. Při 

každé komplexně pojaté inventarizaci stromů se setkáváme s pěti hlavními částmi. Jedná se 

o lokalizaci stromu, měření hlavních parametrů stromu, zhodnocení stavu stromu, návrh 

způsobu jeho ošetření a analýzu dat pro hodnocené území. Pro všechny činnosti lze použít jak 

postupy „konvenční“, tak postupy „moderní“ (Kolařík J. 2001). 

Efektivní a zavedeným standardům odpovídající správa dat vycházející z inventarizací 

populací stromů na velkých plochách, je možno označit za stěžejní problém, se kterým se 

potýkají všichni správci stromů na veřejně přístupných plochách. Provozní bezpečnost se 

v posledním období stává stěžejní složkou provozní bezpečnosti a prováděných inventarizací.  

Možným nástrojem pro vyřešení tohoto záměru je vytvořená metoda ISAT (Integrated system 

of assessing trees).  Díky této metodě je možno stanovit rozsah odpovídajícího typu kontrol 

a aktualizací, ale i možného postupu při zadávání navržených pěstebních zásahů (Kolařík J., 

Szórádová 2011). 
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Při tvorbě výsledků jsem postupoval podle metodických pokynů firmy Safe Trees s.r.o., 

(http://www.safetrees.cz/sluzby/hodnoceni-stavu-stromu/isat.html). Odkaz na SPPK 01 001 – 

Hodnocení stavu stromů.  

Stanovení výše nákladů na provedení jednotlivých doporučených opatření bylo 

stanoveno dle aktuálně platných ceníků ÚRS 2014 (ÚRS, 2014). 

4.7 Výběrové řízení 

V průběhu roku 2015 bylo Svazkem obcí Novoborska vyhlášeno výběrové řízení za 

účelem výběru dodavatele realizace veřejné zakázky: „Regenerace zeleně Svazku obcí 

Novoborska – provedení opatření“, která by měla být svazkem realizována v případě získání 

dotace. Data získaná v rámci tohoto řízení byla využita pro získání výstupů mé diplomové 

práce. 

4.7.1 Výzva k podání nabídky 

Výzva k podání nabídky byla sestavena v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle 

§ 25 a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“) 

za účelem realizace veřejné zakázky: „Regenerace zeleně Svazku obcí Novoborska – 

provedení opatření“. 

Tato veřejná zakázka je spolufinancována ze strukturálních fondů Evropské unie 

v rámci projektu „Regenerace zeleně Svazku obcí Novoborska“ Programu spolupráce SN-CZ 

2014-2020 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem 

Sasko, 2.2 - Prioritní osa 2 -   Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného 

využívání zdrojů. 2.2.3 - Investiční priorita 6 d) - Ochrana a obnova biologické rozmanitosti 

a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 

a ekologických infrastruktur. 

Stručný popis předmětu veřejné zakázky:  

V rámci realizace veřejné zakázky s názvem „Regenerace zeleně Svazku obcí 

Novoborska – provedení opatření“ (dále jen „původní VZ“), jejímž předmětem je realizace 

opatření v rámci údržby zeleně obcí Svazku obcí Novoborska, dojde k provedení prací 

specifikovaných v projektové dokumentaci – návrhu nutných opatření, který je přílohou této 

výzvy. Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení prací specifikovaných 

v projektové dokumentaci – návrhu nutných opatření péče o zeleň v obcích svazku, 

vypracované firmou SAFE TREES s.r.o. v lednu 2015 a v soupisu prací, které tvoří přílohu 

č. 1 Zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky jsou rovněž činnosti, práce 

a dodávky, které nejsou v těchto dokumentech obsaženy, ale o kterých uchazeč věděl, nebo 

podle svých odborných znalostí vědět měl, anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu 

http://www.safetrees.cz/sluzby/hodnoceni-stavu-stromu/isat.html
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provedení díla dané povahy třeba a dále, které jsou s řádným provedením díla nutně spojeny 

a vyplývají ze standardní praxe realizace děl analogického charakteru. Při provádění díla bude 

zhotovitel (vybraný uchazeč) povinen respektovat zhotovitele původní VZ, případně jeho 

subdodavatele a řídit se jeho pokyny. Zhotovitel původní VZ bude vůči vybranému uchazeči -

zhotoviteli vystupovat v pozici generálního dodavatele stavby. Veřejnou zakázku bude 

zhotovitel (vybraný uchazeč) realizovat tak, aby nebránil stávajícímu zhotoviteli původní VZ 

pokračovat v realizaci původní VZ. 

Druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka  

Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV: 77300000-3 - zahradnické 

služby 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činila 11.400.414,- Kč bez DPH. 

Kompletní znění výzvy obsahuje Příloha č. 2 této práce. 

4.7.2 Zadávací dokumentace: 

Zadávací dokumentace byla zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 21 

odst. 1 písm. f) ve znění § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 

(dále jen „ZVZ“). 

Zadavatel vydal dle § 44 a násl. ZVZ v rámci výše uvedené veřejné zakázky tuto 

zadávací dokumentaci: 

Obsah zadávací dokumentace na stavební práce dle § 44 odst. 3 písm. a) až j) a § 44 odst. 4 

písm. a) a b) ZVZ: 

1. Základní údaje o zadavateli, zástupce zadavatele 

2. Bližší vymezení předmětu plnění veřejné zakázky 

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky 

4. Termín konání prohlídky místa plnění 

5. Obchodní a platební podmínky 

6. Technické podmínky 

7. Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

8. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 

9. Podmínky, za nichž je možno překročit nabídkovou cenu 

10. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií 

11. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace podle § 62 ZVZ 

12. Požadavek zadavatele na identifikaci subdodavatelů a jejich omezení ve smyslu § 44 ZVZ 

13. Lhůta a místo pro podání nabídek 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/uverejneni-zakazky#/cpv/77300000-3
https://www.vhodne-uverejneni.cz/uverejneni-zakazky#/cpv/77300000-3
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14. Termín a místo otevírání obálek s nabídkami 

15. Zadávací lhůta 

16. Doručování prostřednictvím profilu zadavatele 

17. Závěrečné pokyny, doporučení a upozornění zadavatele 

 

Stručný popis předmětu veřejné zakázky:  

V rámci realizace veřejné zakázky s názvem „Regenerace zeleně Svazku obcí 

Novoborska – provedení opatření“ (dále jen „původní VZ“), jejímž předmětem je realizace 

opatření v rámci údržby zeleně obcí Svazku obcí Novoborska dojde k provedení prací 

specifikovaných v projektové dokumentaci – návrhu nutných opatření, který je přílohou této 

výzvy. 

Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení prací specifikovaných v projektové 

dokumentaci – návrhu nutných opatření péče o zeleň v obcích svazku, vypracované firmou 

SAFE TREES s.r.o. v lednu 2015 a v soupisu prací, které tvoří Přílohu č. 1 Zadávací 

dokumentace. 

Předmětem veřejné zakázky jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v těchto 

dokumentech obsaženy, ale o kterých uchazeč věděl, nebo podle svých odborných znalostí 

vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba 

a dále, které jsou s řádným provedením díla nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe 

realizace děl analogického charakteru. 

Při provádění díla bude zhotovitel (vybraný uchazeč) povinen respektovat zhotovitele 

původní VZ, případně jeho subdodavatele a řídit se jeho pokyny. Zhotovitel původní VZ bude 

vůči vybranému uchazeči - zhotoviteli vystupovat v pozici generálního dodavatele stavby. 

Veřejnou zakázku bude zhotovitel (vybraný uchazeč) realizovat tak, aby nebránil stávajícímu 

zhotoviteli původní VZ pokračovat v realizaci původní VZ. 

Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní splnění veřejné zakázky 

v souladu se zadávací dokumentací, a to absolutní částkou v českých korunách (Kč). 

Nabídková cena bude stanovena součtem oceněných položek uvedených v Soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří Přílohu č. 1 této ZD a který bude 

součástí nabídky uchazeče.  

Celkovou nabídkovou cenu v členění: celková cena bez DPH, DPH a celková cena 

s DPH uvede uchazeč v krycím listě nabídky a v Návrhu smlouvy o dílo. Celková cena 

uvedená v nabídce bude považována za definitivní a nepřekročitelnou. V případě uzavření 
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smlouvy bude nabídková cena stanovena jako cena nejvýše přípustná po celou dobu realizace 

díla.  

Místo pro podání nabídek: Nabídky lze podávat doporučeně poštou (kurýrní službou) na 

adresu zadavatele Svazek obcí Novoborska, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor nebo předat 

osobně v úřední době (tj. v pondělí a ve středu od 8:00 hod. do 11:30 hod a od 12:30 do 17:00 

hod.) na podatelně městského úřadu na téže adrese. 

V případě doručení nabídky poštou (kurýrní službou) je za okamžik doručení 

považováno převzetí nabídky zadavatelem. 

Zadavatel si je plně vědom toho, že dle § 44 odst. 1 ZVZ za správnost a úplnost 

zadávacích podmínek odpovídá zadavatel. Současně však v zájmu předejití následných 

požadavků vybraného dodavatele po uzavření smlouvy na tzv. vícepráce zadavatel žádá 

uchazeče, aby poté, co si prostudují zadávací dokumentaci vč. jejích příloh, vznášeli 

u zadavatele v rámci práva na poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám dle 

§ 49 ZVZ neprodleně dotazy a připomínky k zadávacím podmínkám, jejichž nedílnou 

součástí jsou zadávací dokumentace, projektová dokumentace pro provádění stavby a soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. V případě, že se vyskytne rozpor mezi 

soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a projektovou dokumentací, 

pak jsou pro zpracování nabídkové ceny rozhodující informace a údaje vyplývající ze soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

V případě zjištění jakýchkoliv nejasností či údajových nesrovnalostí v zadávacích 

podmínkách včetně připomínek k technickému řešení a technologickým postupům, nechť své 

dotazy a připomínky uchazeči sdělí zadavateli i po lhůtě pro podání žádosti dodatečné 

informace k zadávacím podmínkám. Tímto opatřením zadavatel sleduje jednak možnost 

případné nesrovnalosti zjištěné v zadávacích podmínkách ještě před uplynutím lhůty pro 

podání nabídek v souladu s dikcí § 6 ZVZ opravit, doplnit či jinak upravit, aby tyto 

dokumenty byly obsahově vzájemně v souladu. Zadavatel dále upozorňuje budoucího 

zhotovitele díla, že tzv. vícepráce mohou být uplatněny pouze v případech dle § 23 odst. 

7 písm. a) ZVZ po předchozím postupu zhotovitele dle bodu 11. této ZD.   

 

 Kompletní znění zadávací dokumentace obsahuje Příloha č. 3 této práce. 
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Zpráva hodnotící komise: 

Svazek obcí Novoborska 

 

náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor  IČO: 68955057  

 

         

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 

 

I. Úvod 

 

V souladu s § 81 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce 
zadávané v otevřeném řízení s názvem: „Regenerace zeleně Svazku obcí Novoborska – 
provedení opatření“ takto. 
 
Identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídky byly hodnoceny: 
 
Nabídka pořadové číslo 1 
 
Obchodní firma: Václav Šafránek 
Sídlo: Tyršova 44,407 21 Česká Kamenice 
IČ: 68986921 
 
Nabídka pořadové číslo 2 
 
Obchodní firma: Patrik Nestarec, DiS. 
Sídlo: Koláčkova 1837/1, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha 
IČ: 75853311 
 

Nabídka pořadové číslo 3 
 
Obchodní firma: ALPEN Varnsdorf – Mgr. Stanislav Feigl 
Sídlo: Karoliny Světlé 3014, 407 47 Varnsdorf 
IČ: 15658333 

 
Nabídka pořadové číslo 4 
 
Obchodní firma: Zelená radost – Jan Šilar DiS 
Sídlo: Zelená radost, Přívrat 13, 560 02 Česká Třebová 
 
Nabídka pořadové číslo 5 
 
Obchodní firma: René Soukup 
Sídlo: Prácheň 119, Kamenický Šenov, PSČ 471 14 
IČ: 67854044 
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Nabídka pořadové číslo 6 
 
Obchodní firma: Treewalker, s.r.o. 
Sídlo: Bystrá nad Jizerou 1, Semily 513 01 
IČ: 27499511 
 
Nabídky byly vyhodnoceny v tomto pořadí: 
 

1. Nabídka pořadové č. 1 – Václav Šafránek - celková nabídková cena 8.047.640,- Kč 
2. Nabídka pořadové číslo 5 - René Soukup - celková nabídková cena 8.594.950,- Kč 
3. Nabídka pořadové č. 3 ALPEN Varnsdorf – Mgr.S.Feigl – celková nabídková cena 

8.768.010,- Kč 
4. Nabídka pořadové č. 2 Patrik Nestarec, DiS - celková nabídková cena 9.236.859,- Kč  
5. Nabídka pořadové č. 4 - Zelená radost – Jan Šilar DiS - celková nabídková cena 

11.390.925,- Kč 
6. Nabídka pořadové číslo 6 - Treewalker, s.r.o. - celková nabídková cena 11.448.668,- 

Kč 
 
 

 
Jako nejvhodnější nabídka je vybrána nabídka vyhodnocená jako nabídka s nejnižší 
nabídkovou cenou uchazeče Václav Šafránek poř. č. 1, sídlem Tyršova 44,407 21 Česká 
Kamenice, IČ: 68986921. 
 
 

 

             

 

 __________________             

                 Svazek obcí Novoborska 

        Jan Sviták, předseda 
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5. VÝSLEDKY 

Ze získaných údajů byl proveden odhad nákladů na projekt vytvořený z projekčních cen 

arboristických prací. Přiložené tabulky obsahují celkové shrnující finanční náklady v Kč. 

Podrobný rozpis jednotlivých zásahů a ceníkové ocenění jednotlivých navržených zásahů 

a opatření je obsaženo v příloze této práce. U návrhu cen zpracovaných firmou SAFE TREES 

se vycházelo z aktuálních URS ceníků a v případě položek, které se v cenících nevyskytují 

z kvalifikovaného odhadu a směrných cen AOPK ČR. 

 

Souhrnná tabulka (č. 5) navržených zásahů a opatření v rámci připravovaného projektu 

Svazku obcí Novoborska - Péče o zeleň v česko-saském pohraničí., včetně ocenění zásahů 

byla zpracovaná na základě podkladů zpracovaných k projektu firmou SAFE TREEES s.r.o. 
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Tabulka 5 Navržené zásahy a opatření v jednotlivých zúčastněných obcích  

TECHNOLOGIE 

OBEC 

CHOTOVICE KAMENICKÝ ŠENOV KROMPACH 
KUNRATICE 

U CVIKOVA 
MAŘENICE NOVÝ OLDŘICHOV OKROUHLÁ POLEVSKO PRYSK RADVANEC 

SKALICE U 

ČESKÉ LÍPY 

SLOUP V 

ČECHÁCH 
SLUNEČNÁ SVOJKOV SVOR 

P CC P CC P CC P CC P CC P CC P CC P CC P CC P CC P CC P CC P CC P CC P CC 

Bezpečnostní řez na 

stromech s cílem 

pádu     

2 4 000,00                                                     

Detailní revize již 

instalované vazby s 

využitím lezecké 

techniky     

8 10 400,00 3 3 900,00             2 2 600,00 1 1 300,00 1 1 300,00     3 3 900,00 9 11 700,00     4 5 200,00     

Instalace 

dynamické vazby v 

dolní úrovni     

                                                    1 2 500,00 

Instalace 

dynamické vazby v 

horní úrovni     

17 77 000,00 2 7 000,00             7 45 500,00 4 14 000,00 5 17 500,00 2 7 000,00 12 42 000,00 5 17 500,00     10 35 000,00 5 17 500,00 

Instalace statické 

vazby v dolní 

úrovni     

                            1 5 500,00                         

Kácení stromů s 

přetažením 
1 1 830,00             1 7 320,00 3 5 962,00                                     

Kácení stromů 

volné 
4 9 770,00 22 28 420,00     1 310,00 3 663,00 5 6 546,00 22 26 766,00 16 17 960,00 25 75 311,00 1 1 830,00 28 33 514,00 30 191 126,00 4 3 323,00 32 72 268,00 7 19 164,00 

Kompletní vykácení 

skupiny stromů     
1 0,00                                                     

Lokální redukce pro 

zajištění 

podchodové 

/podjezdové výšky 

stromů ve skupině     

                1 2 000,00                 1 2 000,00         1 2 000,00     

Lokální redukce z 

důvodu stabilizace 
3 8 010,00 60 197 070,00 28 129 710,00 2 8 530,00 8 31 120,00 54 155 540,00 29 111 910,00 13 46 920,00 22 77 130,00 9 25 980,00 44 165 980,00 19 58 000,00 7 17 790,00 102 419 810,00 5 14 820,00 

Lokální redukce 

směrem k překážce 
2 2 560,00 16 46 390,00 7 27 820,00 4 6 070,00 1 3 510,00 24 56 120,00 8 29 310,00 5 19 910,00 8 23 010,00 8 25 370,00 14 37 430,00 7 13 390,00 4 9 070,00 6 18 920,00 8 22 060,00 

Odstranění/oprava 

kotvení mladého 

stromu 

3 180,00 12 720,00 1 60,00             2 120,00     3 180,00     3 180,00 5 300,00     11 660,00 3 180,00 

Odstranění/oprava 

úvazku mladého 

stromu 

    15 300,00             1 140,00                             1 20,00     

Odstranění 

výmladků 
        1 140,00     8 1 120,00     2 280,00     2 280,00 1 140,00                     

Postupné kácení s 

překážkou v 

dopadové ploše 

3 40 250,00 12 91 220,00 4 111 900,00     4 90 800,00 10 148 940,00 2 4 540,00 2 4 540,00         7 68 740,00 6 146 950,00         4 114 240,00 

Postupné kácení s 

volnou dopadovou 

plochou 

5 53 200,00 9 126 850,00 2 14 410,00 2 24 860,00     1 3 700,00 12 154 900,00 1 12 100,00 8 55 220,00 10 88 900,00 10 41 620,00 25 262 770,00 1 23 800,00 5 39 500,00 2 38 900,00 
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TECHNOLOGIE 

OBEC 

CHOTOVICE KAMENICKÝ ŠENOV KROMPACH 
KUNRATICE 

U CVIKOVA 
MAŘENICE NOVÝ OLDŘICHOV OKROUHLÁ POLEVSKO PRYSK RADVANEC 

SKALICE U 

ČESKÉ LÍPY 

SLOUP V 

ČECHÁCH 
SLUNEČNÁ SVOJKOV SVOR 

P CC P CC P CC P CC P CC P CC P CC P CC P CC P CC P CC P CC P CC P CC P CC 

Probírka/prořezávka 

s negativním 

výběrem 

2 2 000,00 2 2 000,00                 2 2 000,00 1 1 000,00         8 10 000,00 1 1 000,00     2 2 000,00     

Probírka/prořezávka 

s pozitivním 

výběrem 

    1 0,00                 3 0,00             2 0,00         4 0,00     

"Přírodě blízká" 

redukce koruny 

senescentního 

stromu     

1 24 000,00 1 14 380,00                                 1 14 700,00             

Redukce obvodová 
    

18 163 790,00 6 53 650,00 6 48 960,00 4 23 860,00 8 66 210,00 8 55 810,00 6 38 070,00 9 70 000,00 3 18 130,00 11 84 310,00 7 56 720,00     15 148 010,00 1 10 400,00 

Řez bezpečnostní 14 43 370,00 87 394 090,00 35 124 170,00 6 25 310,00 38 111 620,00 119 292 180,00 27 118 780,00 11 43 320,00 52 210 730,00 18 56 610,00 67 294 310,00 28 92 380,00 7 32 380,00 78 351 880,00 20 74 780,00 

Řez popouštěcí     14 32 010,00 2 5 020,00 29 29 290,00 41 43 410,00 41 69 410,00 4 14 430,00 2 7 680,00         10 28 660,00 10 32 110,00 3 5 030,00 1 5 020,00     

Řez na hlavu 13 35 295,00     3 22 215,00 2 7 830,00 4 25 545,00 5 34 380,00 8 23 670,00 6 17 790,00 30 58 950,00 52 148 980,00 1 3 915,00 11 29 415,00 1 1 965,00     33 130 830,00 

Řez sesazovací     2 28 200,00             2 23 805,00 1 14 325,00 1 14 325,00     1 11 205,00                     

Řez výchovný 32 11 303,00 106 32 840,00 1 649,00 1 174,00 18 8 417,00 20 7 235,00 65 17 520,00 47 11 933,00 47 14 083,00 5 1 530,00 27 9 403,00 13 4 407,00 12 4 503,00 89 28 811,00 7 1 383,00 

Řez zapěstování 

koruny 
    5 0,00                                                     

Řez zdravotní 11 23 010,00 82 343 690,00 21 140 130,00 3 11 110,00 3 11 470,00 54 170 270,00 49 195 730,00 18 76 460,00 20 57 990,00 6 19 730,00 53 234 490,00 70 174 980,00 7 15 680,00 66 262 520,00 36 142 500,00 

Specializovaný 

průzkum stromu 

detailní s využitím 

lezecké techniky 

                                1 1 500,00     1 1 500,00                 

Stabilizace 

sekundární koruny 
    4 34 695,00 2 23 805,00     14 113 385,00 3 25 995,00                 2 13 515,00 50 381 420,00     4 29 715,00     

Úprava 

průjezdového či 

průchozího profilu 

1 1 040,00 28 26 125,00 14 23 815,00     17 18 915,00 68 77 090,00 32 22 960,00 3 2 195,00 15 17 595,00 3 2 240,00 24 32 320,00 35 18 815,00 2 3 310,00 2 1 280,00 19 24 120,00 

Vykácení pouze 

suchých a silně 

poškozených 

stromů     

1 1 000,00             6 6 000,00                                     

CENA V OBCI 

CELKEM 231 818,00 1 664 810,00 702 774,00 162 444,00 491 155,00 1 151 523,00 841 151,00 329 503,00 686 279,00 407 645,00 1 107 787,00 1 507 683,00 116 851,00 1 422 614,00 613 377,00 

[Zdroj: Vlastní zpracování, vysvětlení pro tabulku: P = počet, CC = celková cena] 
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Svazek obcí Novoborska - zásahy na stávajících dřevinách – celkové shrnutí 

Graf 1 Počet zásahů v zapojených obcích 

 

[Zdroj: Vlastní zpracování] 

Tabulka 6 Ceny za zásahy v jednotlivých obcích 

Obec ceny za zásahy (Kč) 

  Chotovice 231.818 

  Kamenický Šenov 1.672.810 

  Krompach 702.774 

  Kunratice u Cvikova 162.444 

  Mařenice 491.155 

  Nový Oldřichov 1.151.523 

  Okrouhlá 844.151 

  Polevsko 329.503 

  Prysk 686.279 

  Radvanec 407.645 

  Skalice u České Lípy 1.110.787 

  Sloup v Čechách 1.507.683 

  Slunečná 116.851 

  Svojkov 1.426.614 

  Svor 613.377 

  [Zdroj: Vlastní zpracování] 

Celková cena navržených zásahů dle ceníkových cen:   11.455.414,- Kč bez DPH 
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Graf 2 Rozdělení celkové ceny za zásahy v zapojených obcích 

 

[Zdroj: Vlastní zpracování] 
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Příklad podrobně rozpracované tabulky je názorně zobrazen v tabulce č. 7, kde jsou znázorněny zásahy v obci Prysk, a která tvořila spolu s ostatními 

tabulkami přílohu výzvy k podání nabídek.  

Tabulka 7 Obec Prysk - zásahy 
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Dolní Prysk Alej u hřbitova 1 Tilia cordata lípa malolistá 6 6,0 2,0 2 2 a 1 1 1   Řez výchovný 3 2 URS 184 85-2313 649 

Dolní Prysk Alej u hřbitova 2 Tilia cordata lípa malolistá 6 6,0 2,0 2 2 a 1 1 1   Řez výchovný 3 2 URS 184 85-2313 649 

Dolní Prysk Alej u hřbitova 3 Tilia cordata lípa malolistá 6 6,0 2,0 2 2 a 1 1 1   Řez výchovný 3 2 URS 184 85-2313 649 

Dolní Prysk Alej u hřbitova 4 Tilia cordata lípa malolistá 6 6,0 2,0 2 2 a 1 1 1   Řez výchovný 3 2 URS 184 85-2313 649 

Dolní Prysk Alej u hřbitova 5 Tilia cordata lípa malolistá 6 6,0 2,0 1 2 a 1 1 1   Řez výchovný 3 2 URS 184 85-2313 649 

Dolní Prysk Alej u hřbitova 6 Tilia cordata lípa malolistá 6 6,0 2,0 1 2 a 1 1 1   Řez výchovný 3 2 URS 184 85-2313 649 

Dolní Prysk Alej u hřbitova 7 Tilia cordata lípa malolistá 6 6,0 2,0 1 2 a 1 1 1   Řez výchovný 3 2 URS 184 85-2313 649 

Dolní Prysk Alej u hřbitova 8 Tilia cordata lípa malolistá 6 6,0 2,0 1 2 a 1 1 1   Řez výchovný 3 2 URS 184 85-2313 649 

Dolní Prysk Alej u hřbitova 9 Tilia cordata lípa malolistá 6 6,0 2,0 1 2 a 1 1 1   Řez výchovný 3 2 URS 184 85-2313 649 

Horní Prysk 
Altán - zažít 
vrcholy 

1 
Fraxinus 
excelsior 

jasan ztepilý 68 20,0 8,0 17 4 a 1 2 2   

Řez bezpečnostní 5 2 URS 184 85-2123 5610 

Lokální redukce 
směrem k překážce 

5 2 

Redukce ve směru k 

nadzemnímu vedení 

URS 184 85-2123 

5610 

Horní Prysk 
Altán - zažít 
vrcholy 

2 Malus  sp. jabloň 2 2,0 1,0 1 1 a 1 1 1   Řez výchovný 3 2 URS 184 85-2311 174 

Horní Prysk 
Altán - zažít 

vrcholy 
3 Malus  sp. jabloň 2 2,0 1,0 1 1 a 1 1 1   Řez výchovný 3 2 URS 184 85-2311 174 

Horní Prysk 
Altán - zažít 
vrcholy 

4 Malus  sp. jabloň 2 2,0 1,0 1 1 a 1 1 1   Řez výchovný 3 2 URS 184 85-2311 174 
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Horní Prysk 
Altán - zažít 

vrcholy 
5 Pyrus  sp. hrušeň 1 2,0 1,0 1 1 a 1 1 1   Řez výchovný 3 3 URS 184 85-2311 174 

Horní Prysk 
Altán - zažít 

vrcholy 
6 Alnus glutinosa olše lepkavá 20 12,0 8,0 3 3 a 1 2 2             

Horní Prysk 
Altán - zažít 

vrcholy 
7 Alnus glutinosa olše lepkavá 13 6,0 1,0 3 3 c 1 2 3 

Rozvolnění 

skupiny. 
Kácení stromů volné   2 URS 112 15-1111 221 

Horní Prysk 
Altán - zažít 

vrcholy 
8 Alnus glutinosa olše lepkavá 11 8,0 1,0 5 3 a 1 1 1 

Ponechat jen 

jeden kmen. 
Řez zdravotní 5 1 

Ponechat jen jeden 

kmen. 
URS 184 85-2212 

2010 

Horní Prysk 
Altán - zažít 
vrcholy 

9 Alnus glutinosa olše lepkavá 42 23,0 0,0 6 4 a 1 2 2 

Infekce báze 

kmene - jeden 

kmen odřízlý. . 

Odstranění výmladků 1 1 URS 111 21-1121 140 

Horní Prysk 
Altán - zažít 

vrcholy 
10 Salix alba vrba bílá 41 17,0 3,0 6 4 c 2 4 4 

Infekce báze 
kmene. 

Nakloněný kmen. 

Postupné kácení s 
volnou dopadovou 

plochou 

  2 URS 112 15-1315 5960 

Horní Prysk 
Altán - zažít 

vrcholy 
11 Betula pendula bříza bělokorá 13 15,0 8,0 3 3 a 1 1 2 Poškození kmene.           

Horní Prysk 
Altán - zažít 

vrcholy 
12 Alnus glutinosa olše lepkavá 33 20,0 3,0 5 3 a 1 1 1   Odstranění výmladků 1 1 URS 111 21-1121 140 

Horní Prysk 
Altán - zažít 

vrcholy 
13 

Fraxinus 

excelsior 
jasan ztepilý 27 17,0 9,0 4 3 a 1 1 1 Poškození kmene. Řez zdravotní 10 2 URS 184 85-2213 3010 

Horní Prysk 

Autobusová 

zastávka - Horní 
Prysk - koloniál 

1 Alnus glutinosa olše lepkavá 53 12,0 2,0 6 4 a 1 2 2   

Řez bezpečnostní 5 2 URS 184 85-2113 1920 

Lokální redukce 

směrem k překážce 
5 2 

Redukce ve směru 

objektu. 

URS 184 85-2113 

1920 

Lokální redukce z 

důvodu stabilizace 
5 2 

Odlehčení nestabilních 
větví. 

URS 184 85-2113 

1920 
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Horní Prysk 
Autobusová 
zastávka - Horní 

Prysk - koloniál 

2 Alnus glutinosa olše lepkavá 59 18,0 2,0 8 4 a 1 2 2   Řez bezpečnostní 10 3 URS 184 85-2115 2600 

Horní Prysk 
Autobusová 
zastávka - Horní 

Prysk - koloniál 

3 
Fraxinus 

excelsior 
jasan ztepilý 71 26,0 5,0 11 4 a 1 3 3 

Podemleté 

kořeny. 

Řez bezpečnostní 5 2 URS 184 85-2121 5010 

Redukce obvodová 5 2 
10 procent. 

URS 184 85-2421 
9340 

Horní Prysk 

Autobusová 

zastávka - Horní 
Prysk - koloniál 

4 
Fraxinus 

excelsior 
jasan ztepilý 81 17,0 6,0 12 4 a 2 3 3 

Podemleté 

kořeny. Trhlina 
kmene. 

Řez bezpečnostní 10 2 URS 184 85-2117 3510 

Dolní Prysk 

Autobusová 

zastávka - 

prodejna 

1 
Fagus sylvatica f. 
purpurea 

buk lesní f. 
purpurea 

8 5,0 2,0 3 2 a 1 1 1   

Odstranění/oprava 

kotvení mladého 
stromu 

  1 URS 184 80-1121 60 

Řez výchovný 5 2 URS 184 85-2312 339 

Dolní Prysk 
Autobusová 

zastávka – prod. 
2 

Padus avium 

‘Watereri’ 

střemcha obecná 

‘Watereri’ 
19 8,0 2,0 6 3 a 1 2 2 

Tlaková vidlice 

vyvíjející se. 
Řez zdravotní 5 1 URS 184 85-2212 2010 

Dolní Prysk 
Autobusová 
zastávka - 

prodejna 

3 
Padus avium 

‘Watereri’ 

střemcha obecná 

‘Watereri’ 
15 6,0 2,0 5 3 a 1 1 1   Řez zdravotní 5 1 URS 184 85-2212 2010 

Dolní Prysk 

Autobusová 

zastávka - 
prodejna 

4 Betula pendula bříza bělokorá 41 23,0 0,0 8 4 a 1 2 2             

Dolní Prysk Cesta k potoku 1 Alnus glutinosa olše lepkavá 64 13,0 0,0 15 4 a 1 1 1             

Dolní Prysk Cesta k potoku 2 Alnus glutinosa olše lepkavá 66 16,0 1,0 16 4 b 3 3 3 

Jeden kmen 
poškozen 

bleskem.  

Tlaková vidlice v 
koruně. Odstranit 

infikovaný kmen. 

Řez bezpečnostní 10 1 
Odstranit infikovaný 

kmen. 

URS 184 85-2119 

4520 

Lokální redukce z 

důvodu stabilizace 
10 1 

Potlačit jednu z větví 

tlakového větvení. 

URS 184 85-2119 

4520 

Dolní Prysk Cesta k potoku 3 Alnus glutinosa olše lepkavá 57 18,0 3,0 10 4 a 1 1 1   Řez bezpečnostní 10 3 URS 184 85-2117 3510 

Dolní Prysk Cesta k potoku 4 Alnus glutinosa olše lepkavá 51 18,0 3,0 12 4 a 1 2 2   Řez bezpečnostní 10 3 URS 184 85-2118 4010 
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Dolní Prysk Cesta k potoku 5 Alnus glutinosa olše lepkavá 28 13,0 10,0 4 3 c 2 2 2 
Rozvolnění 
skupiny. 

Kácení stromů volné   2 URS 112 15-1113 962 

Dolní Prysk Cesta k potoku 6 Alnus glutinosa olše lepkavá 65 17,0 4,0 16 4 a 1 2 2   Řez bezpečnostní 10 3 URS 184 85-2121 5010 

Dolní Prysk Cesta k potoku 7 Alnus glutinosa olše lepkavá 55 18,0 4,0 10 4 a 1 2 2   Řez bezpečnostní 10 3 URS 184 85-2117 3510 

Dolní Prysk Cesta k potoku 8 Alnus glutinosa olše lepkavá 54 17,0 0,0 7 4 a 1 2 2   Řez bezpečnostní 10 3 URS 184 85-2114 2080 

Horní Prysk 
Cesta na střední 
vrch 

1 
Fraxinus 
excelsior 

jasan ztepilý 68 21,0 4,0 12 4 a 2 2 2   

Lokální redukce 
směrem k překážce 

5 2 

Redukce ve směru k 

nadzemnímu vedení. 

URS 184 85-2119 

4520 

Řez bezpečnostní 5 2 URS 184 85-2119 4520 

Dolní Prysk Fotbalové hřiště 1 
Populus x 
canadensis 

topol kanadský 60 20,0 9,0 10 4 c 2 3 3 Infekce kmene. Kácení stromů volné   2 URS 112 15-1118 7320 

Dolní Prysk Fotbalové hřiště 2 
Populus x 

canadensis 
topol kanadský 62 22,0 3,0 12 4 a 2 2 2   Řez bezpečnostní 10 2 URS 184 85-2119 4520 

Dolní Prysk Fotbalové hřiště 3 
Populus x 

canadensis 
topol kanadský 55 26,0 5,0 8 4 a 2 2 2   Řez bezpečnostní 10 2 URS 184 85-2117 3510 

Dolní Prysk Fotbalové hřiště 4 
Populus x 

canadensis 
topol kanadský 42 23,0 6,0 8 3 c 2 2 2 

Rozvolnění 

skupiny. 
Kácení stromů volné   2 URS 112 15-1115 3170 

Dolní Prysk Fotbalové hřiště 5 
Populus x 

canadensis 
topol kanadský 73 25,0 6,0 15 4 b 2 3 3 Poškození kmene. Kácení stromů volné   3 URS 112 15-1120 11800 

Dolní Prysk Fotbalové hřiště 8 
Populus x 

canadensis 
topol kanadský 61 25,0 5,0 11 4 b 2 2 3 

Zřejmě poškození 

bleskem. 
Kácení stromů volné   3 URS 112 15-1118 7320 

Dolní Prysk Fotbalové hřiště 9 
Populus x 

canadensis 
topol kanadský 46 22,0 9,0 6 4 a 2 2 2   Řez bezpečnostní 10 3 URS 184 85-2115 2600 

Dolní Prysk Fotbalové hřiště 10 
Populus x 

canadensis 
topol kanadský 41 22,0 7,0 5 4 b 2 2 2 

Rozvolnění 

skupiny. 
Kácení stromů volné   3 URS 112 15-1115 3170 

Dolní Prysk Fotbalové hřiště 12 
Populus x 
canadensis 

topol kanadský 70 25,0 6,0 15 4 a 2 2 2   

Řez bezpečnostní 10 3 URS 184 85-2124 6080 

Lokální redukce z 

důvodu stabilizace 
10 3 

Odlehčení nestabilních 
větví. 

URS 184 85-2124 

6080 

Dolní Prysk Fotbalové hřiště 14 
Populus x 

canadensis 
topol kanadský 45 22,0 6,0 8 4 c 3 2 2 Suchý vrchol. Kácení stromů volné   2 URS 112 15-1116 4610 
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Dolní Prysk Fotbalové hřiště 15 
Populus x 
canadensis 

topol kanadský 51 21,0 6,0 9 4 b 2 2 2 
Rozvolnění 
skupiny. 

Kácení stromů volné   3 URS 112 15-1117 6780 

Dolní Prysk Fotbalové hřiště 16 
Populus x 

canadensis 
topol kanadský 64 21,0 6,0 13 4 a 2 2 2   Řez bezpečnostní 10 3 URS 184 85-2121 5010 

Dolní Prysk Fotbalové hřiště 17 
Populus x 

canadensis 
topol kanadský 64 23,0 5,0 12 4 a 2 2 2   Řez bezpečnostní 10 3 URS 184 85-2121 5010 

Dolní Prysk Fotbalové hřiště 18 
Populus x 

canadensis 
topol kanadský 57 20,0 5,0 11 4 a 2 2 2   Řez bezpečnostní 10 3 URS 184 85-2118 4010 

Dolní Prysk Fotbalové hřiště 19 
Populus x 

canadensis 
topol kanadský 59 20,0 5,0 10 4 a 2 2 2   Řez bezpečnostní 10 3 URS 184 85-2117 3510 

Dolní Prysk Fotbalové hřiště 20 
Populus x 

canadensis 
topol kanadský 65 23,0 4,0 12 4 a 3 2 2   Řez bezpečnostní 10 3 URS 184 85-2121 5010 

Dolní Prysk Fotbalové hřiště 21 
Populus x 

canadensis 
topol kanadský 81 23,0 8,0 16 4 b 2 2 2   Řez bezpečnostní 10 3 URS 184 85-2124 6080 

Dolní Prysk Fotbalové hřiště 25 
Populus x 

canadensis 
topol kanadský 57 20,0 3,0 7 4 b 1 3 3 

Infekce báze 

kmene. 
Kácení stromů volné   3 URS 112 15-1117 6780 

Dolní Prysk Fotbalové hřiště 26 
Populus x 

canadensis 
topol kanadský 88 26,0 5,0 19 4 a 2 2 2   Řez bezpečnostní 5 3 URS 184 85-2128 7950 

Dolní Prysk Fotbalové hřiště 27 
Acer 

pseudoplatanus 
javor horský 2 3,0 2,0 1 1 b 5 1 2 Zcela odumřelý. Kácení stromů volné   1 URS 112 15-1111 221 

Dolní Prysk Fotbalové hřiště 28 
Acer 

pseudoplatanus 
javor horský 2 3,0 2,0 1 1 a 2 1 1   Řez výchovný 3 2 URS 184 85-2311 174 

Dolní Prysk Fotbalové hřiště 29 
Acer 

pseudoplatanus 
javor horský 2 3,0 2,0 1 1 a 1 1 1   Řez výchovný 3 2 URS 184 85-2311 174 

Dolní Prysk Fotbalové hřiště 30 
Acer 

pseudoplatanus 
javor horský 2 2,0 1,0 1 1 a 2 1 1   Řez výchovný 3 2 URS 184 85-2311 174 

Dolní Prysk Fotbalové hřiště 31 
Acer 

pseudoplatanus 
javor horský 3 3,0 2,0 1 1 a 2 1 1   Řez výchovný 3 2 URS 184 85-2311 174 

Dolní Prysk Fotbalové hřiště 34 Acer platanoides javor mléčný 17 8,0 1,0 7 3 a 1 1 1   Řez zdravotní 5 1 URS 184 85-2212 2010 

Dolní Prysk Fotbalové hřiště 35 Acer platanoides javor mléčný 4 3,0 2,0 1 1 a 1 1 1   Řez výchovný 3 2 URS 184 85-2311 174 

Dolní Prysk Fotbalové hřiště 36 Acer platanoides javor mléčný 3 3,0 1,0 1 1 a 1 1 1   Řez výchovný 3 2 URS 184 85-2311 174 

Dolní Prysk Fotbalové hřiště 37 Acer platanoides javor mléčný 4 3,0 2,0 1 1 a 1 1 1   Řez výchovný 3 2 URS 184 85-2311 174 
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Dolní Prysk Fotbalové hřiště 38 Acer platanoides javor mléčný 4 4,0 2,0 1 1 a 1 1 1   Řez výchovný 3 2 URS 184 85-2312 339 

Dolní Prysk Fotbalové hřiště 39 Acer platanoides javor mléčný 4 3,0 2,0 1 1 a 1 1 1   Řez výchovný 3 2 URS 184 85-2311 174 

Dolní Prysk Fotbalové hřiště 40 Acer platanoides javor mléčný 5 4,0 2,0 1 1 a 1 1 1   Řez výchovný 3 2 URS 184 85-2312 339 

Dolní Prysk Fotbalové hřiště 41 Acer platanoides javor mléčný 3 3,0 2,0 1 1 a 2 1 2   Řez výchovný 3 2 URS 184 85-2311 174 

Dolní Prysk Fotbalové hřiště 42 Acer platanoides javor mléčný 3 3,0 2,0 1 1 a 2 1 1   Řez výchovný 3 2 URS 184 85-2311 174 

Dolní Prysk Fotbalové hřiště 44 Acer platanoides javor mléčný 3 3,0 2,0 1 1 a 3 1 2   Řez výchovný 3 2 URS 184 85-2311 174 

Dolní Prysk Fotbalové hřiště 47 Acer platanoides javor mléčný 4 4,0 2,0 1 1 a 2 1 1   Řez výchovný 3 2 URS 184 85-2312 339 

Dolní Prysk Fotbalové hřiště 48 Prunus domestica slivoň domácí 31 3,0 2,0 4 4 b 2 2 3             

Dolní Prysk Fotbalové hřiště 49 Acer platanoides javor mléčný 4 4,0 2,0 1 1 a 1 1 1   Řez výchovný 3 2 URS 184 85-2312 339 

Dolní Prysk Fotbalové hřiště 50 Acer platanoides javor mléčný 3 3,0 2,0 1 1 a 2 1 1   Řez výchovný 3 2 URS 184 85-2311 174 

Dolní Prysk Fotbalové hřiště 51 Acer platanoides javor mléčný 2 3,0 2,0 1 1 a 2 1 1   Řez výchovný 3 2 URS 184 85-2311 174 

Dolní Prysk Fotbalové hřiště 52 Acer platanoides javor mléčný 4 4,0 2,0 1 1 a 1 1 1   Řez výchovný 3 2 URS 184 85-2312 339 

Dolní Prysk Fotbalové hřiště 53 Salix alba vrba bílá 26 9,0 2,0 5 3 a 1 2 2 
Tlaková vidlice 

vyvíjející se. 

Lokální redukce z 

důvodu stabilizace 
5 1 

Potlačit jednu z větví 

tlakového větvení. 
URS 184 85-2112 

1280 

Dolní Prysk Fotbalové hřiště 58 Salix alba vrba bílá 29 9,0 2,0 9 3 a 1 2 2 

Infekce báze 

kmene po 

odřízlém kmeni. 
Sledovat! 

          

Dolní Prysk Fotbalové hřiště 62 Acer platanoides javor mléčný 1 2,0 1,0 1 1 a 1 1 1   Řez výchovný 3 2 URS 184 85-2311 174 

Dolní Prysk Fotbalové hřiště 63 Acer platanoides javor mléčný 1 2,0 1,0 1 1 a 2 1 1   Řez výchovný 3 2 URS 184 85-2311 174 

Dolní Prysk Fotbalové hřiště 66 Acer platanoides javor mléčný 2 3,0 2,0 1 1 a 2 1 1   Řez výchovný 3 2 URS 184 85-2311 174 

Dolní Prysk Fotbalové hřiště 67 
Acer 

pseudoplatanus 
javor horský 2 3,0 2,0 1 1 a 2 1 1   

Řez výchovný 3 2 URS 184 85-2311 174 

Odstranění/oprava 

kotvení mladého 
stromu 

  1 URS 184 80-1121 60 

Dolní Prysk Fotbalové hřiště 68 Acer platanoides javor mléčný 1 3,0 2,0 1 1 a 2 1 1   Řez výchovný 3 2 URS 184 85-2311 174 
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Dolní Prysk Fotbalové hřiště 69 
Acer 
pseudoplatanus 

javor horský 1 3,0 2,0 1 1 a 2 1 1   Řez výchovný 3 2 URS 184 85-2311 174 

Dolní Prysk Fotbalové hřiště 70 Acer platanoides javor mléčný 2 3,0 2,0 1 1 a 1 1 1   Řez výchovný 3 2 URS 184 85-2311 174 

Dolní Prysk Fotbalové hřiště 72 Acer platanoides javor mléčný 1 3,0 2,0 1 1 a 2 1 1   Řez výchovný 3 2 URS 184 85-2311 174 

Dolní Prysk Fotbalové hřiště 74 Acer platanoides javor mléčný 1 2,0 2,0 1 1 a 2 1 2   

Řez výchovný 3 2 URS 184 85-2311 174 

Odstranění/oprava 

kotvení mladého 

stromu 

  1 URS 184 80-1121 60 

Dolní Prysk Fotbalové hřiště 75 Betula pendula bříza bělokorá 43 17,0 1,0 8 4 c 1 3 3 
Infekce báze 

kmene. 
Kácení stromů volné   2 URS 112 15-1115 3170 

Dolní Prysk Fotbalové hřiště 76 
Fraxinus 

excelsior 
jasan ztepilý 16 7,0 1,0 4 3 a 1 1 1 

Tlaková vidlice 

vyvíjející se. 
Řez zdravotní 5 1 URS 184 85-2211 1010 

Dolní Prysk Fotbalové hřiště 77 
Fraxinus 

excelsior 
jasan ztepilý 24 9,0 1,0 6 3 a 1 1 1   Řez zdravotní 10 3 URS 184 85-2212 2010 

Dolní Prysk Fotbalové hřiště 78 Salix caprea vrba jíva 38 14,0 2,0 15 4 c 2 3 3 
8 kmenů - 
infikovaných. 

Postupné kácení s 

volnou dopadovou 

plochou 

  2 URS 112 15-1315 5960 

Dolní Prysk Fotbalové hřiště 79 Betula pendula bříza bělokorá 32 17,0 6,0 4 3 a 1 2 2 Nakloněný kmen.           

Dolní Prysk Fotbalové hřiště 80 Salix  sp. vrba 26 13,0 4,0 5 4 c 2 3 3 Infekce kmene. Kácení stromů volné   2 URS 112 15-1113 962 

Dolní Prysk Fotbalové hřiště 81 Betula pendula bříza bělokorá 35 18,0 4,0 9 4 a 2 2 2             

Dolní Prysk Fotbalové hřiště 82 Salix caprea vrba jíva 45 14,0 4,0 10 4 c 2 3 3 Defektní větvení. 

Postupné kácení s 

volnou dopadovou 

plochou 

  2 URS 112 15-1316 8450 

Dolní Prysk Fotbalové hřiště 83 Salix caprea vrba jíva 36 8,0 2,0 9 4 a 2 2 2   Řez bezpečnostní 10 3 URS 184 85-2113 1920 

Dolní Prysk Fotbalové hřiště 85 Malus  sp. jabloň 17 4,0 2,0 6 4 a 1 1 2             

Dolní Prysk Fotbalové hřiště 86 Betula pendula bříza bělokorá 38 19,0 1,0 9 4 a 1 2 2   
Úprava průjezdného 
či průchozího profilu 

5 3 URS 184 80-5116 1555 

Dolní Prysk Fotbalové hřiště 87 Malus  sp. jabloň 9 4,0 1,0 4 3 a 1 1 1             

Dolní Prysk Fotbalové hřiště 88 Betula pendula bříza bělokorá 40 17,0 2,0 8 4 a 1 1 1             
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Dolní Prysk Fotbalové hřiště 89 Quercus petraea dub zimní 18 10,0 2,0 4 3 a 1 1 1   Řez zdravotní 10 2 URS 184 85-2212 2010 

Dolní Prysk Fotbalové hřiště 90 Salix alba vrba bílá 17 9,0 2,0 6 3 a 1 2 2 
Tlaková vidlice 

od báze. 

Lokální redukce z 

důvodu stabilizace 
5 1 

Potlačit jednu z větví 

tlakového větvení. 
URS 184 85-2112 

1280 

Dolní Prysk Fotbalové hřiště 91 Betula pendula bříza bělokorá 45 16,0 1,0 8 4 a 1 2 2             

Dolní Prysk Fotbalové hřiště 92 Betula pendula bříza bělokorá 13 9,0 1,0 4 4 b 1 2 2 
Tlaková vidlice 
od báze. 

Kácení stromů volné   3 URS 112 15-1111 221 

Dolní Prysk Fotbalové hřiště 93 Betula pendula bříza bělokorá 17 11,0 1,0 4 3 c 1 2 2 

Tlaková vidlice 

vyvíjející se. 
Rozvolnění 

skupiny. 

Kácení stromů volné   2 URS 112 15-1112 310 

Dolní Prysk Fotbalové hřiště 94 Betula pendula bříza bělokorá 16 10,0 2,0 4 3 a 1 1 1             

Dolní Prysk Hřbitov 1 Tilia cordata lípa malolistá 45 5,0 3,0 2 4 b 1 1 3 Sesazený strom. Řez na hlavu 1 2 URS 184 80-5111 1965 

Dolní Prysk Hřbitov 2 Tilia cordata lípa malolistá 43 4,0 3,0 2 4 a 1 1 3 Sesazený strom. Řez na hlavu 1 2 URS 184 80-5111 1965 

Dolní Prysk Hřbitov 3 Tilia cordata lípa malolistá 53 6,0 4,0 2 4 b 1 1 3 Sesazený strom. Řez na hlavu 1 2 URS 184 80-5111 1965 

Dolní Prysk Hřbitov 4 Tilia platyphyllos lípa velkolistá 19 4,0 3,0 1 3 a 1 1 3 Sesazený strom. Řez na hlavu 1 2 URS 184 80-5111 1965 

Dolní Prysk Hřbitov 5 Tilia cordata lípa malolistá 32 6,0 4,0 2 4 a 1 1 3 Sesazený strom. Řez na hlavu 1 2 URS 184 80-5111 1965 

Dolní Prysk Hřbitov 6 Tilia cordata lípa malolistá 31 5,0 4,0 2 4 a 1 1 3 Sesazený strom. Řez na hlavu 1 2 URS 184 80-5111 1965 

Dolní Prysk Hřbitov 7 Tilia cordata lípa malolistá 41 4,0 3,0 2 4 a 1 1 3 Sesazený strom. Řez na hlavu 1 2 URS 184 80-5111 1965 

Dolní Prysk Hřbitov 8 Tilia cordata lípa malolistá 33 4,0 3,0 1 4 b 1 1 3 Sesazený strom. Řez na hlavu 1 2 URS 184 80-5111 1965 

Dolní Prysk Hřbitov 9 Tilia cordata lípa malolistá 50 5,0 3,0 2 4 a 1 1 3 Sesazený strom. Řez na hlavu 1 2 URS 184 80-5111 1965 

Dolní Prysk Hřbitov 11 Tilia cordata lípa malolistá 33 6,0 4,0 2 4 a 1 1 3 Sesazený strom. Řez na hlavu 1 2 URS 184 80-5111 1965 

Dolní Prysk Hřbitov 12 Tilia cordata lípa malolistá 44 6,0 4,0 2 4 b 1 2 3 Sesazený strom. Řez na hlavu 1 2 URS 184 80-5111 1965 

Dolní Prysk Hřbitov 13 Tilia cordata lípa malolistá 36 5,0 3,0 2 4 a 1 1 3 Sesazený strom. Řez na hlavu 1 2 URS 184 80-5111 1965 

Dolní Prysk Hřbitov 14 Tilia cordata lípa malolistá 45 5,0 3,0 2 4 b 1 1 3 Sesazený strom. Řez na hlavu 1 2 URS 184 80-5111 1965 

Dolní Prysk Hřbitov 15 Tilia cordata lípa malolistá 43 5,0 2,0 2 4 a 1 1 3 Sesazený strom. Řez na hlavu 1 2 URS 184 80-5111 1965 
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Dolní Prysk Hřbitov 16 Tilia cordata lípa malolistá 48 4,0 3,0 2 4 b 1 2 4 
Sesazený strom. 

 Infekce kmene. 
Řez na hlavu 1 2 URS 184 80-5111 1965 

Dolní Prysk Hřbitov 17 Tilia cordata lípa malolistá 44 5,0 3,0 3 4 b 1 2 3 Sesazený strom. Řez na hlavu 1 2 URS 184 80-5111 1965 

Dolní Prysk Hřbitov 18 Tilia cordata lípa malolistá 39 5,0 2,0 2 4 a 1 1 3 Sesazený strom. Řez na hlavu 1 2 URS 184 80-5111 1965 

Dolní Prysk Hřbitov 19 Tilia cordata lípa malolistá 32 5,0 3,0 1 4 b 1 1 3 Sesazený strom. Řez na hlavu 1 2 URS 184 80-5111 1965 

Dolní Prysk Hřbitov 20 Tilia cordata lípa malolistá 45 5,0 3,0 4 4 b 1 2 4 Sesazený strom. Řez na hlavu 1 2 URS 184 80-5111 1965 

Dolní Prysk Hřbitov 21 Tilia cordata lípa malolistá 39 6,0 4,0 1 4 a 1 1 3   Řez na hlavu 1 2 URS 184 80-5111 1965 

Dolní Prysk Hřbitov 22 
Chamaecyparis 
pisifera 

‘Plumosa’ 

cypřišek 
hrachonosný 

‘Plumosa’ 

23 20,0 2,0 5 4 a 1 2 2 
Tlaková vidlice 
od báze vyvíjející 

se. 

          

Dolní Prysk Hřbitov 23 Pinus sylvestris borovice lesní 19 5,0 1,0 5 3 a 1 1 1 
Upřednostnit 

jeden vrchol. 

Lokální redukce z 

důvodu stabilizace 
5 1 URS 184 85-2111 640 

Dolní Prysk Hřbitov 24 
Thuja 
occidentalis 

túje západní 22 13,0 2,0 3 4 b 1 3 3 

Infekce báze 

kmene. 

Sledovat. 

          

Dolní Prysk Hřbitov 25 
Chamaecyparis 
pisifera 

‘Plumosa’ 

cypřišek 
hrachonosný 

‘Plumosa’ 

39 24,0 2,0 3 4 a 1 2 2             

Dolní Prysk Hřbitov 26 
Chamaecyparis 
pisifera 

‘Plumosa’ 

cypřišek 
hrachonosný 

‘Plumosa’ 

57 23,0 2,0 4 4 a 1 2 2 
Sledovat. 

Tlaková vidlice. 
          

Dolní Prysk Hřbitov 27 Pinus sylvestris borovice lesní 30 12,0 2,0 5 3 a 1 1 1             

Dolní Prysk Hřbitov 28 

Chamaecyparis 

pisifera 

‘Plumosa’ 

cypřišek 

hrachonosný 

‘Plumosa’ 

36 20,0 2,0 4 4 a 1 1 1             

Dolní Prysk Hřbitov 29 

Chamaecyparis 

pisifera 

‘Plumosa’ 

cypřišek 

hrachonosný 

‘Plumosa’ 

37 21,0 2,0 4 4 a 1 1 1             

Dolní Prysk Hřbitov 30 
Thuja 
occidentalis 

túje západní 22 9,0 1,0 2 3 a 1 2 2 
Vyvíjející se 
tlakové vidlice. 
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Horní Prysk 
Hřbitov a okolí 
kostela 

12 Tilia cordata lípa malolistá 4 4,0 2,0 2 1 a 2 1 1   Řez výchovný 3 2 URS 184 85-2312 339 

Horní Prysk 
Hřbitov a okolí 
kostela 

13 Tilia cordata lípa malolistá 4 3,0 2,0 1 1 a 1 1 1   Řez na hlavu 1 2 URS 184 80-5111 1965 

Horní Prysk 
Hřbitov a okolí 
kostela 

14 Tilia cordata lípa malolistá 4 3,0 2,0 1 1 a 1 1 1   Řez na hlavu 1 2 URS 184 80-5111 1965 

Horní Prysk 
Hřbitov a okolí 

kostela 
15 Tilia cordata lípa malolistá 4 3,0 2,0 1 1 a 2 1 1   Řez na hlavu 1 2 URS 184 80-5111 1965 

Horní Prysk 
Hřbitov a okolí 
kostela 

16 Tilia cordata lípa malolistá 4 3,0 2,0 1 1 a 2 1 1   Řez na hlavu 1 2 URS 184 80-5111 1965 

Horní Prysk 
Hřbitov a okolí 

kostela 
17 Tilia cordata lípa malolistá 4 3,0 2,0 1 1 a 1 1 1   Řez na hlavu 1 2 URS 184 80-5111 1965 

Horní Prysk 
Hřbitov a okolí 
kostela 

18 Tilia cordata lípa malolistá 4 3,0 2,0 1 1 a 1 1 1   Řez na hlavu 1 2 URS 184 80-5111 1965 

Horní Prysk 
Hřbitov a okolí 

kostela 
19 Tilia cordata lípa malolistá 4 3,0 2,0 1 1 a 1 1 1   Řez na hlavu 1 2 URS 184 80-5111 1965 

Horní Prysk 
Hřbitov a okolí 
kostela 

20 Tilia cordata lípa malolistá 4 3,0 2,0 1 1 a 2 1 1   Řez na hlavu 1 2 URS 184 80-5111 1965 

Horní Prysk 
Hřbitov a okolí 

kostela 
21 Tilia cordata lípa malolistá 4 3,0 2,0 1 1 a 1 1 1   Řez na hlavu 1 2 URS 184 80-5111 1965 

Horní Prysk 
Hřbitov a okolí 
kostela 

22 Tilia cordata lípa malolistá 4 3,0 2,0 1 1 a 1 1 1   Řez na hlavu 1 2 URS 184 80-5111 1965 

Horní Prysk 
Koupaliště a 

kurty 
1 Betula pendula bříza bělokorá 58 22,0 1,0 18 4 a 1 2 2 Nakloněný kmen. Řez bezpečnostní 10 3 URS 184 85-2125 6550 

Horní Prysk 
Koupaliště a 
kurty 

3 Tilia x vulgaris lípa obecná 5 3,0 1,0 1 1 a 1 1 1   Řez výchovný 3 2 URS 184 85-2311 174 

Horní Prysk 
Koupaliště a 

kurty 
4 

Fraxinus 

excelsior 
jasan ztepilý 99 18,0 4,0 20 4 a 2 2 2   Řez bezpečnostní 10 1 URS 184 85-2124 6080 

Horní Prysk 
Koupaliště a 
kurty 

5 Cerasus avium třešeň ptačí 36 6,0 3,0 4 4 c 2 4 4 Infekce kmene. Kácení stromů volné   1 URS 112 15-1114 1830 

Horní Prysk 
Koupaliště a 

kurty 
6 Pyrus communis hrušeň obecná 35 9,0 4,0 4 4 b 2 3 3 Infekce větví. Řez bezpečnostní 5 2 URS 184 85-2112 1280 

Horní Prysk 
Koupaliště a 
kurty 

7 
Fraxinus 
excelsior 

jasan ztepilý 47 19,0 2,0 11 4 b 1 2 2   Řez zdravotní 10 2 URS 184 85-2217 5020 
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Horní Prysk Lípy u křížku 2 Tilia cordata lípa malolistá 66 24,0 2,0 10 4 a 1 3 3 
Sekundární 
koruna. 

Řez bezpečnostní 5 1 URS 184 85-2119 4520 

Redukce obvodová 5 1 
20 procent. 

URS 184 85-2419 
8400 

Lokální redukce z 

důvodu stabilizace 
5 1 

Symetrizovat. 

URS 184 85-2119 
4520 

Horní Prysk Lípy u křížku 3 Tilia cordata lípa malolistá 111 26,0 2,0 15 5 a 1 4 4 

Defektní větvení. 

Kovove obruče - 

vyměnit za 
podkladnicovou 

vazbu. 

Instalace dynamické 
vazby v horní úrovni 

10 1 
Tři lana. 

odborný odhad 
3500 

Instalace statické 

vazby v dolní úrovni 
10 1 odborný odhad 5500 

Řez bezpečnostní 5 1 URS 184 85-2125 6550 

Redukce obvodová 5 1 
20 procent. 

URS 184 85-2425 
12100 

Specializovaný 

průzkum stromu 

detailní s využitím 
lezecké techniky 

  1 odborný odhad 1500 

Horní Prysk 
Modřín u cesty - 

Ortovi 
1 Larix decidua modřín opadavý 48 6,0 3,0 10 4 a 1 2 2 

Poškození 

kořenů. 

Lokální redukce 

směrem k překážce 
10 1 

Redukce ve směru k 

nadzemnímu vedení. 
URS 184 85-2113 

1920 

Horní Prysk 

Okolí autobusové 

zastávky Horní 

Prysk-otočka 

1 Tilia cordata lípa malolistá 98 26,0 7,0 6 4 a 1 2 3 
Velké řezné rány. 
Infekce kmene. 

Řez bezpečnostní 5 3 URS 184 85-2116 3110 

Redukce obvodová 5 3 
10 procent. 

URS 184 85-2416 
5800 

Horní Prysk 

Okolí autobusové 

zastávky Horní 
Prysk-otočka 

2 Ptelea trifoliata křídlatec trojlistý 15 4,0 2,0 6 4 a 1 1 2   
Lokální redukce 

směrem k překážce 
5 1 

Redukce ve směru 

objektu. 
URS 184 85-2111 

640 

Horní Prysk 

Okolí autobusové 

zastávky Horní 

Prysk-otočka 

3 Betula pendula bříza bělokorá 36 15,0 2,0 7 4 a 1 2 2   
Úprava průjezdného 
či průchozího profilu 

10 3 URS 184 80-5114 1040 

Horní Prysk 

Okolí autobusové 

zastávky Horní 
Prysk-otočka 

4 Betula pendula bříza bělokorá 26 14,0 1,0 4 4 a 1 2 2 Zaškrcená báze.           
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Horní Prysk 
Okolí autobusové 
zastávky Horní 

Prysk-otočka 

5 Betula pendula bříza bělokorá 37 15,0 1,0 7 4 a 1 2 2 Nakloněný kmen. 
Úprava průjezdného 

či průchozího profilu 
10 3 URS 184 80-5114 1040 

Horní Prysk 

Okolí autobusové 

zastávky Horní 

Prysk-otočka 

6 
Fraxinus 
excelsior 

jasan ztepilý 125 19,0 4,0 17 5 a 1 2 2   

Řez bezpečnostní 5 3 URS 184 85-2122 5150 

Lokální redukce z 

důvodu stabilizace 
5 3 

Odlehčení nestabilních 
větví. 

URS 184 85-2122 

5150 

Horní Prysk 
Okolí autobusové 
zastávky Horní 

Prysk-otočka 

7 Tilia platyphyllos lípa velkolistá 81 23,0 4,0 11 5 a 1 3 3 

V koruně již 
instalována 

bezpečnostní 

vazba - statická, 
ocelové lano v 

horní polovině 

koruny 

(odstraněny 

původní obruče). 

Horní dynamická 
vazba se jeví 

napnutá. 

Řez bezpečnostní 5 3 URS 184 85-2119 4520 

Lokální redukce 

směrem k překážce 
5 2 

Redukce ve směru k 

nadzemnímu vedení. 
URS 184 85-2119 

4520 

Lokální redukce z 

důvodu stabilizace 
5 2 

Odlehčení nestabilních 
větví. 

URS 184 85-2119 

4520 

Detailní revize již 
instalované vazby s 

využitím lezecké 

techniky 

5 2 odborný odhad 1300 

Horní Prysk 
Okolí autobusové 
zastávky Horní 

Prysk-otočka 

8 
Fraxinus 

excelsior 
jasan ztepilý   10,0 2,0 6 3 a 1 1 1   Řez zdravotní 10 2 URS 184 85-2213 3010 

Horní Prysk 
Okolí autobusové 
zastávky Horní 

Prysk-otočka 

9 
Fraxinus 

excelsior 
jasan ztepilý 47 18,0 2,0 8 4 a 1 2 2 

Infekce báze 

kmene. 
Řez zdravotní 10 3 URS 184 85-2215 3840 

Horní Prysk 

Okolí autobusové 

zastávky Horní 

Prysk-otočka 

10 
Fraxinus 

excelsior 
jasan ztepilý 42 20,0 6,0 7 4 a 1 1 1   Řez zdravotní 10 3 URS 184 85-2215 3840 

Horní Prysk 

Okolí autobusové 

zastávky Horní 

Prysk-otočka 

11 
Fraxinus 
excelsior 

jasan ztepilý 33 21,0 10,0 7 3 c 2 2 2 

Infekce báze 

kmene. 
Rozvolnění 

skupiny. 

Postupné kácení s 

volnou dopadovou 

plochou 

  2 URS 112 15-1314 3700 
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Horní Prysk 
Okolí autobusové 
zastávky Horní 

Prysk-otočka 

12 
Fraxinus 

excelsior 
jasan ztepilý 32 16,0 2,0 7 3 a 1 2 2   Řez zdravotní 10 1 URS 184 85-2214 3080 

Horní Prysk 
Okolí autobusové 
zastávky Horní 

Prysk-otočka 

13 
Fraxinus 

excelsior 
jasan ztepilý 21 17,0 4,0 7 3 a 2 2 2 

Tlaková vidlice 

od báze. 
Řez zdravotní 5 1 

Potlačit jednu z větví 
tlakového větvení. 

URS 184 85-2214 

3080 

Horní Prysk 

Okolí autobusové 

zastávky Horní 
Prysk-otočka 

14 
Populus x 

canadensis 
topol kanadský 67 20,0 2,0 15 4 a 1 2 2   

Řez bezpečnostní 10 2 URS 184 85-2122 5150 

Lokální redukce z 

důvodu stabilizace 
10 2 

Odlehčení nestabilních 

větví. 
URS 184 85-2122 

5150 

Horní Prysk 

Okolí autobusové 

zastávky Horní 

Prysk-otočka 

15 Cerasus avium třešeň ptačí 38 12,0 2,0 7 4 c 1 4 4 
Infekce báze 
kmene. 

Kácení stromů volné   2 URS 112 15-1115 3170 

Horní Prysk 

Okolí autobusové 

zastávky Horní 

Prysk-otočka 

16 
Populus x 
canadensis 

topol kanadský 68 26,0 3,0 14 4 a 1 2 2   

Lokální redukce z 
důvodu stabilizace 

10 2 

Odlehčení nestabilních 

větví. 

URS 184 85-2124 

6080 

Řez bezpečnostní 10 2 URS 184 85-2124 6080 

Horní Prysk Okolí garáží 1 Salix caprea vrba jíva 25 7,0 2,0 7 4 a 1 2 2 Infekce kmene. 
Úprava průjezdného 
či průchozího profilu 

5 2 URS 184 80-5112 640 

Horní Prysk Okolí garáží 3 Betula pendula bříza bělokorá 51 21,0 2,0 15 4 a 1 3 3 

Tlaková vidlice v 
kosterním 

větvení. Infekce 

báze kmene. 

Řez bezpečnostní 10 1 URS 184 85-2122 5150 

Instalace dynamické 

vazby v horní úrovni 
10 1 

Jedno lano. 

odborný odhad 
3500 

Lokální redukce z 

důvodu stabilizace 
10 1 

Odlehčení nestabilních 

větví. 
URS 184 85-2122 

5150 

Horní Prysk Okolí garáží 4 Betula pendula bříza bělokorá 35 20,0 3,0 6 4 a 1 2 2   Řez bezpečnostní 10 2 URS 184 85-2115 2600 

Horní Prysk Okolí garáží 5 Picea abies smrk ztepilý 24 11,0 1,0 6 3 a 2 1 1             

Horní Prysk Okolí garáží 6 Picea abies smrk ztepilý 44 22,0 2,0 7 4 a 1 1 1             
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Horní Prysk Okolí garáží 7 Picea abies smrk ztepilý 21 12,0 1,0 5 3 c 2 2 2 

Podezření na 
infekci kořenů. 

Rozvolnění 

skupiny. 

Postupné kácení s 

volnou dopadovou 
plochou 

  2 URS 112 15-1312 1650 

Horní Prysk Okolí garáží 8 Picea abies smrk ztepilý 31 18,0 2,0 5 4 a 1 1 1             

Horní Prysk Okolí garáží 9 Picea abies smrk ztepilý 38 17,0 2,0 7 4 a 1 2 2             

Horní Prysk Okolí garáží 10 Pinus sylvestris borovice lesní 25 16,0 3,0 5 3 c 2 2 2 
Rozvolnění 

skupiny. 

Postupné kácení s 
volnou dopadovou 

plochou 

  2 URS 112 15-1313 2150 

Horní Prysk Okolí garáží 11 Picea abies smrk ztepilý 24 16,0 1,0 4 3 a 1 1 1             

Horní Prysk Okolí garáží 12 Picea abies smrk ztepilý 24 11,0 1,0 5 3 a 1 1 1   
Úprava průjezdného 

či průchozího profilu 
5 2 URS 184 80-5112 640 

Horní Prysk Okolí garáží 13 Pinus sylvestris borovice lesní 33 19,0 3,0 6 3 a 1 2 2 
Asymetrická 

koruna. 

Úprava průjezdného 

či průchozího profilu 
5 3 URS 184 80-5114 1040 

Horní Prysk Okolí garáží 14 Betula pendula bříza bělokorá 35 20,0 2,0 4 4 a 1 1 2   
Úprava průjezdného 

či průchozího profilu 
5 1 URS 184 80-5113 960 

Horní Prysk Okolí garáží 15 Larix decidua modřín opadavý 44 21,0 2,0 6 4 a 1 2 2 

Nakloněný kmen. 

Asymetrická 
koruna. 

Úprava průjezdného 

či průchozího profilu 
5 1 URS 184 80-5115 1300 

Horní Prysk Okolí garáží 16 Betula pendula bříza bělokorá 34 16,0 2,0 8 4 a 2 2 2   
Úprava průjezdného 

či průchozího profilu 
10 3 URS 184 80-5115 1300 

Horní Prysk 

Parčík u 
autobusové 

zastávky Horní 

Prysk - koloniál 

2 Salix alba vrba bílá 29 10,0 2,0 10 3 a 1 3 3 Nakloněný kmen. 
Lokální redukce z 

důvodu stabilizace 
5 2 

Odlehčit větve nad 
komunikací či 

chodníkem. 

URS 184 85-2114 

2080 

Horní Prysk 

Parčík u 

autobusové 

zastávky Horní 
Prysk - koloniál 

3 Pinus sylvestris borovice lesní 38 19,0 4,0 8 4 a 1 1 1   Řez bezpečnostní 10 3 URS 184 85-2116 3110 
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Horní Prysk 

Parčík u 

autobusové 

zastávky Horní 
Prysk - koloniál 

5 
Fraxinus 

excelsior 
jasan ztepilý 125 20,0 2,0 18 5 b 2 3 3 

Poškození 

kořenů. 

Redukce obvodová 5 1 
10 procent. 

URS 184 85-2424 
11300 

Řez bezpečnostní 5 1 URS 184 85-2124 6080 

Lokální redukce z 
důvodu stabilizace 

5 1 

Odlehčení nestabilních 

větví. 

URS 184 85-2124 

6080 

Horní Prysk 

Parčík u 
autobusové 

zastávky Horní 

Prysk - koloniál 

6 Larix decidua modřín opadavý 44 20,0 2,0 8 4 a 1 2 2 Nakloněný kmen. Řez bezpečnostní 10 3 URS 184 85-2116 3110 

Horní Prysk 

Parčík u 

autobusové 

zastávky Horní 

Prysk - koloniál 

12 Picea abies smrk ztepilý 44 14,0 1,0 9 4 c 2 4 4 
Poškození 
kořenů. Podezření 

na infekci kořenů. 

Postupné kácení s 
volnou dopadovou 

plochou 

  2 URS 112 15-1316 8450 

Horní Prysk 

Parčík u 

autobusové 

zastávky Horní 
Prysk - koloniál 

13 Picea pungens smrk pichlavý 29 12,0 0,0 5 3 a 1 1 1             

Horní Prysk 
Plocha u 

sportoviště 
1 Betula pendula bříza bělokorá 35 15,0 2,0 8 4 b 1 3 3 

Tlaková vidlice 

od báze. 
Kácení stromů volné   3 URS 112 15-1114 1830 

Horní Prysk 
Plocha u 
sportoviště 

2 
Robinia 
pseudoacacia 

trnovník bílý 31 13,0 5,0 6 3 b 1 2 3 
Odlomená 
kosterní větev. 

Kácení stromů volné   3 URS 112 15-1114 1830 

Horní Prysk 
Plocha u 

sportoviště 
3 Tilia cordata lípa malolistá 88 26,0 2,0 11 4 a 1 3 3 Dutina ve kmeni. 

Redukce obvodová 5 2 
10 procent. 

URS 184 85-2421 
9340 

Řez bezpečnostní 5 2 URS 184 85-2121 5010 

Instalace dynamické 

vazby v horní úrovni 
10 2 

Jedno lano. 

odborný odhad 
3500 

Lokální redukce z 
důvodu stabilizace 

5 2 

Odlehčení nestabilních 

větví. 

URS 184 85-2121 

5010 

Horní Prysk 
Plocha u 
sportoviště 

4 
Fraxinus 
excelsior 

jasan ztepilý 52 21,0 2,0 6 4 a 1 2 2   Řez bezpečnostní 10 3 URS 184 85-2115 2600 
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Horní Prysk 
Plocha u 
sportoviště 

5 
Fraxinus 
excelsior 

jasan ztepilý 51 25,0 11,0 10 4 a 1 2 2   Řez bezpečnostní 10 3 URS 184 85-2119 4520 

Horní Prysk 
Plocha u 

sportoviště 
6 

Aesculus 

hippocastanum 
jírovec maďal 66 18,0 2,0 10 4 a 1 2 2   Řez zdravotní 10 2 URS 184 85-2217 5020 

Horní Prysk 
Plocha u 
sportoviště 

7 
Aesculus 
hippocastanum 

jírovec maďal 53 15,0 2,0 7 4 a 1 2 2   Řez zdravotní 10 2 URS 184 85-2214 3080 

Horní Prysk 
Plocha u 

sportoviště 
8 

Aesculus 

hippocastanum 
jírovec maďal 56 13,0 2,0 6 4 a 1 2 2 Defektní větvení. 

Řez zdravotní 10 2 URS 184 85-2213 3010 

Lokální redukce z 

důvodu stabilizace 
5 2 

Odlehčení nestabilních 
větví. 

URS 184 85-2113 

1920 

Horní Prysk 
Plocha u 

sportoviště 
9 

Aesculus 

hippocastanum 
jírovec maďal 50 10,0 3,0 6 4 b 2 3 3 Defektní větvení. 

Řez bezpečnostní 5 1 URS 184 85-2113 1920 

Lokální redukce z 
důvodu stabilizace 

5 1 

Odlehčení nestabilních 

větví. 

URS 184 85-2113 

1920 

Horní Prysk 
Plocha u 

sportoviště 
10 

Aesculus 

hippocastanum 
jírovec maďal 37 10,0 2,0 6 3 a 1 3 3 

Sekundární 

koruna. 

Lokální redukce z 

důvodu stabilizace 
5 1 

Odlehčení nestabilních 

větví. Potlačit jednu z 

větví tlakového větvení. 
URS 184 85-2113 

1920 

Horní Prysk 
Plocha u 

sportoviště 
11 Betula pendula bříza bělokorá 33 15,0 4,0 4 4 a 1 1 1             

Horní Prysk 
Plocha u 
sportoviště 

12 Betula pendula bříza bělokorá 23 13,0 3,0 4 3 c 2 3 3 

Infekce báze 
kmene. 

Nakloněný kmen. 

Rozvolnění 
skupiny. 

Kácení stromů volné   2 URS 112 15-1113 962 

Horní Prysk 
Plocha u 

sportoviště 
13 

Robinia 

pseudoacacia 
trnovník bílý 57 21,0 3,0 4 4 a 2 3 3 Defektní větvení. 

Řez bezpečnostní 5 1 URS 184 85-2113 1920 

Redukce obvodová 5 1 
20 procent. 

URS 184 85-2413 
3910 

Dolní Prysk 
Prostranství před 

ZŠ a MŠ 
4 

Acer 

pseudoplatanus 
javor horský 64 14,0 3,0 9 4 a 1 2 2 

Potlačit slabší 

větev vyvíjející se 
tlakové vidlice. 

Lokální redukce z 

důvodu stabilizace 
5 2 

Potlačit jednu z větví 

tlakového větvení. 
URS 184 85-2115 

2600 

Dolní Prysk 
Prostranství před 

ZŠ a MŠ 
5 Tilia cordata lípa malolistá 6 6,0 2,0 2 1 a 1 1 1   Řez výchovný 3 2 URS 184 85-2313 649 
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Dolní Prysk 
Prostranství před 
ZŠ a MŠ 

6 Carpinus betulus habr obecný 3 3,0 0,0 1 1 a 1 1 1             

Dolní Prysk Sad za ZŠ a MŠ 1 Alnus glutinosa olše lepkavá 44 10,0 2,0 8 4 a 1 1 1             

Dolní Prysk Sad za ZŠ a MŠ 2 Alnus glutinosa olše lepkavá 38 11,0 2,0 8 4 a 1 1 1 Poškození kmene.           

Dolní Prysk Sad za ZŠ a MŠ 3 Betula pendula bříza bělokorá 31 20,0 4,0 4 4 a 1 1 1             

Dolní Prysk Sad za ZŠ a MŠ 4 Betula pendula bříza bělokorá 30 22,0 6,0 3 4 a 1 2 2             

Dolní Prysk Sad za ZŠ a MŠ 5 Betula pendula bříza bělokorá 35 20,0 3,0 5 4 a 1 2 2             

Dolní Prysk Sad za ZŠ a MŠ 6 Betula pendula bříza bělokorá 38 20,0 4,0 4 4 a 2 2 2             

Dolní Prysk Sad za ZŠ a MŠ 7 Betula pendula bříza bělokorá 19 16,0 6,0 2 3 c 2 2 2 
Rozvolnění 

skupiny. 
Kácení stromů volné   2 URS 112 15-1112 310 

Dolní Prysk Sad za ZŠ a MŠ 8 Betula pendula bříza bělokorá 19 16,0 3,0 3 3 b 2 2 2 
Infekce báze 

kmene. 
Kácení stromů volné   3 URS 112 15-1112 310 

Dolní Prysk Sad za ZŠ a MŠ 9 Alnus glutinosa olše lepkavá 35 17,0 2,0 8 3 b 1 2 2 
Roste těsně u 

plotu. 
          

Dolní Prysk Sad za ZŠ a MŠ 10 Betula pendula bříza bělokorá 31 23,0 2,0 5 4 a 1 2 2             

Dolní Prysk Sad za ZŠ a MŠ 11 Betula pendula bříza bělokorá 23 20,0 9,0 4 3 c 2 1 1 
Rozvolnění 
skupiny. 

Kácení stromů volné   2 URS 112 15-1113 962 

Dolní Prysk Sad za ZŠ a MŠ 12 Betula pendula bříza bělokorá 18 21,0 2,0 3 3 b 2 1 1 
Rozvolnění 

skupiny. 
Kácení stromů volné   3 URS 112 15-1112 310 

Dolní Prysk Sad za ZŠ a MŠ 13 Alnus glutinosa olše lepkavá 25 18,0 9,0 4 3 a 1 2 2             

Dolní Prysk Sad za ZŠ a MŠ 14 Betula pendula bříza bělokorá 25 24,0 12,0 7 3 a 1 1 1             

Dolní Prysk Sad za ZŠ a MŠ 15 Betula pendula bříza bělokorá 40 24,0 3,0 10 4 a 1 2 2 Nakloněný kmen.           

Dolní Prysk Sad za ZŠ a MŠ 16 Betula pendula bříza bělokorá 58 24,0 4,0 14 4 a 2 2 2 Nakloněný kmen.           

Dolní Prysk Sad za ZŠ a MŠ 18 Betula pendula bříza bělokorá 34 21,0 5,0 8 4 a 1 1 1             

Dolní Prysk Sad za ZŠ a MŠ 19 Betula pendula bříza bělokorá 4 22,0 4,0 9 4 a 1 1 1             

Dolní Prysk Sad za ZŠ a MŠ 20 Betula pendula bříza bělokorá 42 23,0 2,0 7 4 a 1 2 2 
Infekce báze 
kmene. 

          

Dolní Prysk Sad za ZŠ a MŠ 21 Betula pendula bříza bělokorá 42 24,0 2,0 7 4 a 1 1 1             
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Dolní Prysk 

Stromy podél 
silnice (od 

penzionu Albena 

až k ZŠ a MŠ 
Prysk) 

1 
Fraxinus 
excelsior 

jasan ztepilý 72 19,0 7,0 11 4 a 2 2 2 Zarostlý plot. Řez bezpečnostní 5 1 URS 184 85-2117 3510 

Dolní Prysk 

Stromy podél 

silnice (od penzi. 
Albena až k ZŠ, 

MŠ Prysk) 

2 Alnus glutinosa olše lepkavá 64 16,0 2,0 6 4 a 1 2 2   

Úprava průjezdného 

či průchozího profilu 
5 1 URS 184 80-5114 1040 

Řez bezpečnostní 10 3 URS 184 85-2114 2080 

Dolní Prysk 

Stromy podél 
silnice (od penzi. 

Albena až k ZŠ, 

MŠ Prysk) 

3 Tilia cordata lípa malolistá 57 15,0 3,0 11 4 a 1 3 3 
Defektní větvení. 

Trhlina kmene. 

Úprava průjezdného 
či průchozího profilu 

5 1 URS 184 80-5116 1555 

Redukce obvodová 5 1 
10 procent. 

URS 184 85-2416 
5800 

Instalace dynamické 

vazby v horní úrovni 
10 1 

Jedno lano. 

odborný odhad 
3500 

Dolní Prysk 

Stromy podél 

silnice (od penzi. 
Albena až k ZŠ, 

MŠ Prysk) 

4 Alnus glutinosa olše lepkavá 52 15,0 3,0 7 4 a 1 2 2 
Infekce kmene. 
 Sledovat. 

Úprava průjezdného 
či průchozího profilu 

5 2 URS 184 80-5114 1040 

Dolní Prysk 

Stromy podél 

silnice (od penzi. 

Albena až k ZŠ, 
MŠ Prysk) 

5 Tilia x vulgaris lípa obecná 113 23,0 1,0 12 5 a 1 2 2   

Řez bezpečnostní 5 2 URS 184 85-2121 5010 

Úprava průjezdného 

či průchozího profilu 
5 2 URS 184 80-5121 2505 

Dolní Prysk 

Stromy podél 

silnice (od penzi. 
Albena až k ZŠ, 

MŠ Prysk) 

6 Tilia cordata lípa malolistá 54 18,0 1,0 7 4 a 1 2 2 Infekce kmene. 

Řez zdravotní 10 3 URS 184 85-2215 3840 

Úprava průjezdného 
či průchozího profilu 

5 3 URS 184 80-5115 1300 

Dolní Prysk 

Stromy podél 
silnice (od penzi. 

Albena až k ZŠ, 

MŠ Prysk) 

8 Tilia cordata lípa malolistá 25 11,0 2,0 5 3 a 1 1 1   

Řez zdravotní 10 2 URS 184 85-2212 2010 

Lokální redukce 

směrem k překážce 
5 2 

Redukce ve směru 

objektu. 
URS 184 85-2112 

1280 
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Dolní Prysk 

Stromy podél 

silnice (od penzi. 
Albena až k ZŠ, 

MŠ Prysk) 

11 Picea abies smrk ztepilý 27 13,0 2,0 4 3 a 1 2 2 

Předpoklad 
infekce báze - 

sledovat. 

Poškození 
kořenů. 

          

Dolní Prysk 

Stromy podél 

silnice (od penzi. 
Albena až k ZŠ, 

MŠ Prysk) 

13 Picea abies smrk ztepilý 49 17,0 2,0 8 4 a 1 3 3 
Poškození 
kořenů. 

          

Dolní Prysk 

Stromy podél 

silnice (od penzi. 
Albena až k ZŠ, 

MŠ Prysk) 

15 Alnus glutinosa olše lepkavá 72 19,0 3,0 12 4 b 1 3 3 Infekce kmene. 

Postupné kácení s 

volnou dopadovou 

plochou 

  3 URS 112 15-1319 18900 

Dolní Prysk 

Stromy podél 
silnice (od penzi. 

Albena až k ZŠ, 

MŠ Prysk) 

16 Malus  sp. jabloň 21 4,0 2,0 5 4 b 1 2 3 
Roste těsně u 

plotu. 
          

Dolní Prysk 

Stromy podél 

silnice (od penzi. 

Albena až k ZŠ, 
MŠ Prysk) 

17 Malus  sp. jabloň 31 5,0 2,0 9 4 b 2 3 3 
Infekce báze 

kmene. 

Řez bezpečnostní 5 2 URS 184 85-2112 1280 

Úprava průjezdného 

či průchozího profilu 
5 2 URS 184 80-5112 640 

Dolní Prysk U Preciosy 1 Acer platanoides javor mléčný 2 3,0 2,0 1 1 a 1 1 1   Řez výchovný 3 2 URS 184 85-2311 174 

Dolní Prysk U Preciosy 2 Acer platanoides javor mléčný 2 3,0 2,0 1 1 a 1 1 1   Řez výchovný 3 2 URS 184 85-2311 174 

Dolní Prysk U Preciosy 3 Acer platanoides javor mléčný 2 3,0 2,0 1 1 a 1 1 1   Řez výchovný 3 2 URS 184 85-2311 174 

Dolní Prysk U Preciosy 4 Alnus glutinosa olše lepkavá 51 16,0 2,0 10 4 a 1 2 2 Nakloněný kmen.           

Dolní Prysk U Preciosy 5 Alnus glutinosa olše lepkavá 32 16,0 2,0 6 4 a 1 3 3 
Tlaková vidlice 

od báze. 

Instalace dynamické 

vazby v horní úrovni 
10 2 

Jedno lano. 

odborný odhad 
3500 

Dolní Prysk 

Veřejné 

prostranství u 

penzionu Koruna 

3 Betula pendula bříza bělokorá 53 18,0 3,0 11 4 c 2 4 4 
Infekce kmene. 

Nakloněný kmen. 
Kácení stromů volné   1 URS 112 15-1117 6780 

Dolní Prysk 
Veřejné prostr. u 

penzionu Koruna 
4 Abies alba jedle bělokorá 36 16,0 2,0 9 4 a 1 1 1   

Lokální redukce 

směrem k překážce 
5 1 

Redukce ve směru k 

nadzemnímu vedení. 
URS 184 85-2115 

2600 
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Dolní Prysk 
Veřejné prostr. u 
penzionu Koruna 

9 Betula pendula bříza bělokorá 48 13,0 2,0 9 4 a 1 2 2   Řez zdravotní 10 3 URS 184 85-2214 3080 

Dolní Prysk 
Veřejné prostr. u 
penzionu Koruna 

10 Salix alba vrba bílá 52 11,0 2,0 10 4 a 1 3 3   

Lokální redukce z 

důvodu stabilizace 
5 2 

Odlehčení nestabilních 

větví. 
URS 184 85-2114 

2080 

Řez bezpečnostní 10 2 URS 184 85-2114 2080 

Dolní Prysk 
Veřejné 
prostranství u 

penzionu Koruna 

11 Salix alba vrba bílá 55 10,0 2,0 11 4 a 1 3 3 Nalomená větev. 

Řez bezpečnostní 5 1 URS 184 85-2114 2080 

Redukce obvodová 5 1 
20 procent. 

URS 184 85-2414 
4010 

Lokální redukce z 

důvodu stabilizace 
5 1 

Odlehčení nestabilních 
větví. 

URS 184 85-2114 

2080 

Dolní Prysk ZŠ a MŠ Prysk 1 
Fraxinus 

excelsior 
jasan ztepilý 86 20,0 4,0 16 4 a 2 2 2   

Lokální redukce z 

důvodu stabilizace 
5 1 

Odlehčení nestabilních 
větví. 

URS 184 85-2122 

5150 

Řez bezpečnostní 5 1 URS 184 85-2122 5150 

Dolní Prysk ZŠ a MŠ Prysk 2 
Fraxinus 

excelsior 
jasan ztepilý 61 22,0 3,0 9 4 a 1 2 2   Řez bezpečnostní 5 3 URS 184 85-2117 3510 

Dolní Prysk ZŠ a MŠ Prysk 3 Larix decidua modřín opadavý 37 18,0 2,0 5 3 a 1 1 1             

Dolní Prysk ZŠ a MŠ Prysk 4 Picea abies smrk ztepilý 25 10,0 0,0 4 3 a 1 1 1             

[Zdroj: SAFE TREES s.r.o., portál Stromypodkontrolou] 
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V rámci této práce byla srovnávána výchozí projekční kompletní cena všech 

arboristických prací navržených v celém území Svazku obcí Novoborska, respektive obcích, 

které se projektu zúčastnily. Výchozí cenou tedy bylo 11.455.414,- Kč bez DPH uvedená 

v projektové přípravě zpracované firmou SAFE TREES. Tato cena prací byla srovnávána 

s jednotlivými nabídkovými cenami firem v rámci transparentního výběrového řízení 

vyhlášeného dne 20. 2. 2015.  

Výběrového řízení se zúčastnilo celkem šest firem: 

Nabídka - pořadové 

číslo 
Obchodní firma Celková nabídková cena 

1 

Obchodní firma: Václav Šafránek 

Sídlo: Tyršova 44,407 21 Česká Kamenice 

IČ: 68986921 
8.047.640,- Kč 

2 

Obchodní firma: Patrik Nestarec, DiS. 

Sídlo: Koláčkova 1837/1, Libeň (Praha 8), 182 

00 Praha 

IČ: 75853311 

8.594.950,- Kč 

3 

Obchodní firma: ALPEN Varnsdorf – Mgr. 

Stanislav Feigl 

Sídlo: Karoliny Světlé 3014, 407 47 Varnsdorf 

IČ: 15658333 

8.768.010,- Kč 

4 

Obchodní firma: Zelená radost – Jan Šilar DiS 

Sídlo: Zelená radost, Přívrat 13, 560 02 Česká 

Třebová 
11.390.925,- Kč 

5 

Obchodní firma: René Soukup 

Sídlo: Prácheň 119, Kamenický Šenov, PSČ 

471 14 

IČ: 67854044 

11.455.428,- Kč 

6 

Obchodní firma: Treewalker, s.r.o. 

Sídlo: Bystrá nad Jizerou 1, Semily 513 01 

IČ: 27499511 
11.448.668,- Kč 

[Zdroj: Vlastní zpracování] 

Nabídky byly vyhodnoceny v tomto pořadí podle jediného hodnotícího kritéria a to výše 

nabídkové ceny. 

Jako nejvhodnější nabídka je vybrána nabídka vyhodnocená jako nabídka s nejnižší 

nabídkovou cenou uchazeče Václav Šafránek poř. č. 1, sídlem Tyršova 44,407 21 Česká 

Kamenice, IČ: 68986921. 

 

Nabídka č.  Název firmy Celková nab.cena (Kč bez DPH) % z projekční ceny 

1 Václav Šafránek 8.047.640,- 70,25 % 

2 Patrik Nestarec, DiS 8.594.950,-  75 % 

3 ALPEN Varnsdorf Mgr.S.Feigl 8.768.010,- 76,54 % 

4 Zelená radost – Jan Šilar DiS 11.390.925,- 99,50 % 

5 René Soukup 11.455.428,-  100,01 % 

6 Treewalker, s.r.o. 11.448.668,- 99,94 % 
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6. DISKUZE 

Diplomová práce mapuje situaci v oblasti reálných cen v rámci veřejných zakázek 

týkajících se péče o zeleň v obcích a městech. Jako srovnávací prostředek a území zájmu byla 

zvolena katastrální území obcí a měst Svazku obcí Novoborska zapojených do projektu 

„Regenerace zeleně Svazku obcí Novoborska“. Kolařík (2005) uvádí, že kritéria hodnocení 

hodnoty prací, či vyčíslování hodnoty samotného stromu a zásahů s ním spojených jsou velmi 

rozmanitá a obtížně uchopitelná. Na jedné straně stojí ceník Plochy a úpravy území 823-1, 

vydaného ÚRS Praha, který obsahuje ceny podle praktických zkušeností z výběrových řízení 

značně nadsazené, a oproti tomu stojí reálné cenové nabídky firem v transparentních 

výběrových řízeních.  Právě analýza rozdílů projekčních, ceníkových a reálných tržních 

(vysoutěžených) cen arboristických prací byla předmětem této diplomové práce. Původní 

hypotéza, že ceníkové a projekční ceny jsou vždy značně nadsazeny oproti skutečným, 

reálným tržním cenám, se v této práci potvrdila. Z důvodu velkého množství dat 

v jednotlivých nabídkách byly hodnoceny a srovnávány pouze celkové konečné částky.  

V rámci projektu Svazku obcí Novoborska s názvem „Společná řešení pro původní péči 

o krajinu“ byl ve spolupráci s německým partnerem z obce Lohsa firmou SAFE TREES s.r.o. 

proveden dendrologický průzkum stromů včetně komplexních návrhů provedení potřebných 

opatření. V navazujícím připravovaném přeshraničním projektu budou tato navržená opatření 

realizována společně s dalšími kroky, které by měly vést k návratu původní tváře českého 

pohraničí. Cílem práce bylo srovnání ceníkových cen jednotlivých opatření v rámci projektu 

se skutečně vysoutěženými cenami v rámci transparentního výběrového řízení 

s předpokladem podstatně nižší konečné ceny díla nabídnuté vítěznou firmou. 

Výsledky této diplomové práce potvrdily původní předpoklady. Všech šest firem, které 

se do výběrového řízení zapojily a zaslaly své nabídky, se většinou pohybovaly poměrně 

hluboko pod původním cenovým odhadem projektu, nebo se projekčním cenám blížily, či je 

v jednom případě vyrovnaly. Tento výsledek plně koresponduje se zkušenostmi z předchozích 

menších zakázek týkajících se údržby veřejné zeleně na území obcí a měst Svazku obcí 

Novoborska. Stav, kdy ceníkové ceny i v kombinaci se sofistikovaným zapojením 

nabídkových cen firem, které používá například firma SAFE TREES, zcela nekorespondují 

s výší cen ve výběrových řízeních je podle mého názoru způsoben více faktory. Kolařík 

(2005) uvádí, že strom se může stát předmětem společenských vztahů a to i se zapojením 

vztahů právních jako samostatná věc nebo jako součást pozemku, na kterém roste. Majetková 
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hodnota stromu se uplatňuje především v případech koupě a prodeje věcí, ale jinak stojí 

dřeviny na veřejných prostranstvích většinou na okraji zájmu veřejnosti i místních samospráv. 

Z tohoto malého zájmu vyplývá i nedostatečný důraz na dodržování kvality a odbornosti 

zásahů na veřejné zeleni. Motl (2013) uvádí, že na údržbě a ošetřování stromů se v české 

republice specializují arboristické firmy, které své služby poskytují obcím i městům.  

Velkým problémem jsou podnikatelé, kteří provádějí ořez stromů, ale zcela postrádají 

jakoukoliv odbornost. Tomu odpovídá i jejich celkově špatná péče o stromy za nízké ceny 

příznivé pro zákazníka. Tvoří tak vlastně neadekvátní konkurenci. Prvotním zájmem je téměř 

vždy provést pouze nejnutnější zásahy ohrožující bezpečnost osob, či poškození majetku za 

co nejnižší cenu bez ohledu na dopad pro dřevinu samotnou. Tomuto faktu odpovídá 

i nastavení samotných výběrových řízení, kdy je v naprosté převaze jako jediné hodnotící 

kritérium nastavena nabídková cena. Do výběrových řízení nebývá začleněn požadavek na 

odbornost firem, certifikaci ani nutnost doložení realizace zakázek podobného rozsahu 

a charakteru jako je chystaná zakázka. Tomuto faktu bohužel doposud nahrávala i stávající 

podoba zákona č. 137/2006 O veřejných zakázkách.  

Obce a města často stály před rizikem posuzování objektivnosti nastavených 

hodnotících kritérií Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚHOS). Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže (ÚOHS) byl zřízen s účinností od 11. října 1996 zákonem č. 273/1996 

Sb., kterým byla stanovena jeho působnost jako ústředního orgánu státní správy České 

republiky. Úřad vytváří podmínky pro podporu a ochranu hospodářské soutěže, vykonává 

dohled při zadávání veřejných zakázek a vykonává další působnosti stanovené zvláštními 

zákony. Firmy, které neuspěly ve výběrových řízeních, často výsledky řízení právě u ÚHOS 

napadaly a tím byla ohrožena samotná realizace zakázky a případné poskytnutí dotačních 

prostředků. Obce pak po těchto nepříjemných zkušenostech raději pro jistotu volily jako 

jediný a nezpochybnitelný ukazatel pro hodnocení výši nabídkové ceny. Tímto opatřením sice 

bylo prakticky znemožněno napadení hodnocení veřejné zakázky, ale ve velkém množství 

veřejných zakázek pak vítězily firmy bez jakýchkoliv odborných znalostí, potřebné techniky 

a odpovídajícího zázemí. Tomuto faktu pak odpovídalo i provedení projektovaných prací na 

veřejné zeleni.  

Obecný trend působení velkého množství neodborných a nekvalifikovaných firem 

v oblasti péče o zeleň potvrdil i předchozí realizovaný projekt Svazku obcí Novoborska 

„Společná řešení pro původní péči o krajinu“. Naprostá většina prací na dřevinách, provedená 

v minulých letech v městech Kamenický Šenov, Cvikov či Česká Lípa byla v rámci nového 
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projektu při inventarizaci a posuzování stavu dřevin, včetně doporučených zásahů, 

vyhodnocena jako naprosto nevyhovující s nutností okamžité revize a opravy. I to svědčí 

o obecném faktu, že v péči o veřejnou zeleň se na odbornost provedených prací neklade 

takový důraz jako například u prací stavebních. Tento trend potvrdilo i výběrové řízení 

projektu „Regenerace zeleně Svazku obcí Novoborska“, kde nejnižší nabídky hluboko pod 

projekčními cenami podávaly menší nebo úplně malé firmy s nedostatečným zázemím 

a odborností pracovníků.  

Vítězná firma je typickým příkladem současné situace nejen v našem regionu. Práce zde 

vykonávají stromolezci se zkušenostmi s lezeckými technikami a samotným řezem, bez 

jakýchkoliv arboristických znalostí a vědomostí. Tomu bohužel odpovídají i výše 

nabídkových cen a především provedení a úroveň realizace jejich zakázek. I u projektu 

Svazku obcí Novoborska, jehož výběrové řízení je předmětem této diplomové práce se 

nabídková cena této firmy pohybuje o více jak třetinu pod nabídkou akreditované a praxí 

ověřené arboristické firmy. Stávající legislativa bohužel nenabízí jinou možnost eliminace 

tohoto neblahého trendu, než je zrušení veřejné zakázky a vyhlášení nového řízení, což je 

leckdy s ohledem na termíny vyhlášených dotačních titulů nemožné.   

Reference podložené konkrétními zkušenostmi z předchozích realizovaných zakázek, 

není většinou možno použít jako objektivní a hlavně nenapadnutelné hodnotící kritérium. Ani 

odborný dozor na provádění prací v rámci veřejné zakázky nemusí být v těchto případech 

zárukou odstranění všech neblahých důsledků, způsobených neodborností firmy. 

Jistým příslibem do budoucna je novela zákona O veřejných zakázkách, která by po 

jejím schválení měla nabízet prostředky k odstranění těchto pro obce a zeleň nepříznivých 

skutečností. 

Dalším faktorem, který v posuzovaném výběrovém řízení sehrál s ohledem na jeho 

výsledky zásadní roli, byla znalost místního prostředí a konkrétních lokalit v oblasti Svazku 

obcí Novoborska. V popředí hodnocení se v naprosté většině objevovaly firmy z blízkého 

okolí, které mohly využít své zkušenosti z předchozích zakázek v oblasti. I přesto, že Výzva 

k podání nabídek obsahovala podrobné lokalizace a rozpis prací na jednotlivých dřevinách se 

i přesto s největší pravděpodobností projevila nemožnost obsáhnout a detailně posoudit 

náklady na provedení jednotlivých prací. To se zřejmě projevilo v navýšení cen o jakési 

rezervy pro případ neočekávaných skutečností, což místní firmy evidentně nečinily. 

Tato diplomová práce podle mého názoru potvrdila, že se za stávající legislativní 

situace a při současných možnostech výběrových řízení budou vysoutěžené ceny, získané při 
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transparentních výběrových řízení, v oblasti péče o veřejnou zeleň vždy pohybovat minimálně 

o třetinu pod stanovenými projekčními a ceníkovými cenami. Změna ovšem může nastat při 

schválení novely zákona o veřejných zakázkách s možností zapojení nových hodnotících 

kritérií. Požadavky na odbornost, akreditaci, využití referencí z předchozích zakázek, či 

doložení zkušeností odpovídajících náročnosti dané zakázky se mohou velmi zásadně projevit 

na cenách zúčastněných firem. Ty se pak vzhledem k rapidně zvýšeným nárokům budou jistě 

přibližovat cenám projekčním a ceníkovým. Tento fakt, doufejme, povede ke zvýšení kvality 

péče o veřejnou zeleň a k eliminaci nežádoucích jevů v této oblasti. 
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7. ZÁVĚR 

Ve výsledcích mé diplomové práce jsou shrnuty údaje a skutečnosti získané v rámci 

přípravných prací projektu Regenerace zeleně Svazku obcí Novoborska.  

Projekční a ceníkové ceny navržené pro realizaci v rámci projektu byly srovnány 

s nabídkovými cenami šesti firem, které se zúčastnily transparentního výběrového řízení, čímž 

byl splněn cíl této diplomové práce.  

Získané údaje potvrdily původní předpoklad, že nabídkové ceny budou ve většině 

případů podstatně (zhruba o třetinu) nižší než projekční a ceníkové ceny a to rovnoměrně 

u všech jednotlivých oceňovaných položek doručených nabídek. 

Výsledky potvrdily obecně platný trend nižších konečných cen a vítězství menších 

regionálních firem u veřejných zakázek na údržbu veřejné zeleně nejen na území Svazku obcí 

Novoborska.  

Získané údaje mají význam především pro obce a města připravující zakázky 

financované z dotačních prostředků. Při celkových nákladech je díky výsledkům práce možno 

počítat se snížením konečné ceny plánovaných prací, což může zpřesnit kalkulaci projektu 

i nastavení vlastních podílů obcí a měst potřebných k realizaci zakázky. Tato skutečnost je 

klíčová především pro schvalování obecních a městských rozpočtů.  

Z výsledků práce vyplývá, že by situaci a výše uvedené trendy v oblasti péče o veřejnou 

zeleň mohl zásadně změnit nový zákon o veřejných zakázkách, který by v konečném 

důsledku mohl přinést srovnání ceníkových a projekčních cen s cenami vysoutěženými 

v rámci transparentních výběrových řízení. 
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Příloha  2 Výzva k podání nabídky v rámci zjednodušeného podlimitního řízení 

 

Svazek obcí Novoborska 

náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor  IČO: 68955057  

        

Výzva k podání nabídky 

v rámci zjednodušeného podlimitního řízení 

 

 

I. Úvod 

 

Zadavatel Svazek obcí Novoborska Vás tímto jakožto zájemce vyzývá k podání nabídky v rámci 

zjednodušeného podlimitního řízení dle § 25 a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 

znění (dále jen „ZVZ“) za účelem realizace veřejné zakázky: „Regenerace zeleně Svazku obcí Novoborska – 

provedení opatření“. 

 

Tato veřejná zakázka je spolufinancována ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci projektu „Regenerace 

zeleně Svazku obcí Novoborska“ Programu Cíl 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 20014 - 2020 

mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko, 2.2 - Prioritní osa 2 -   Zachování a ochrana životního 

prostředí a podpora účinného využívání zdrojů. 2.2.3 - Investiční priorita 6 d) - Ochrana a obnova biologické 

rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických 

infrastruktur. 

 

II. Podmínky výzvy k podání nabídky 

 

1. Základní údaje o zadavateli, zástupce zadavatele 

1.1. Označení veřejného zadavatele: Svazek obcí Novoborska 

 Sídlo zadavatele: nám. Míru čp. 1, 471 01 Nový Bor 

 Zastoupený: Janem Svitákem – předsedou svazku 

Právní forma: svazek obcí 

IČO: 68955057 

           Profil zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz 

2.  Název a popis předmětu veřejné zakázky 

Název veřejné zakázky: „Regenerace zeleně Svazku obcí Novoborska – provedení opatření“. 

 

Stručný popis předmětu veřejné zakázky: V rámci realizace veřejné zakázky s názvem „Regenerace zeleně 

Svazku obcí Novoborska – provedení opatření“ (dále jen „původní VZ“), jejímž předmětem je realizace 
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opatření v rámci údržby zeleně obcí Svazku obcí Novoborska dojde k provedení prací specifikovaných 

v projektové dokumentaci – návrhu nutných opatření, který je přílohou této výzvy. 
 

Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení prací specifikovaných v projektové dokumentaci – 

návrhu nutných opatření péče o zeleň v obcích svazku, vypracované firmou SAFE TREES s.r.o. v lednu 2015 

a v soupisu prací, které tvoří přílohu č. 1 Zadávací dokumentace. 

 Předmětem veřejné zakázky jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v těchto dokumentech 

obsaženy, ale o kterých uchazeč věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou 

k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a dále, které jsou s řádným provedením díla nutně 

spojeny a vyplývají ze standardní praxe realizace děl analogického charakteru. 

 Při provádění díla bude zhotovitel (vybraný uchazeč) povinen respektovat zhotovitele původní VZ, 

případně jeho subdodavatele a řídit se jeho pokyny. Zhotovitel původní VZ bude vůči vybranému uchazeči -

zhotoviteli vystupovat v pozici generálního dodavatele stavby. Veřejnou zakázku bude zhotovitel (vybraný 

uchazeč) realizovat tak, aby nebránil stávajícímu zhotoviteli původní VZ pokračovat v realizaci původní VZ. 

Druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce 

Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV: 77300000-3 - zahradnické služby 

 

3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 11.400.414,- Kč bez DPH 

4. Lhůta a místo pro podání nabídky 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 9. 3. 2015 v 10:00 hodin. 

Místo pro podání nabídek: Nabídky lze podávat doporučeně poštou na adresu zadavatele Svazek obcí 

Novoborska, nám. Míru 1, 471 01 Nový Bor nebo předat osobně v úřední době (tj. v pondělí a ve středu od 

8:00 hod. do 11:30 hod a od 12:30 do 17:00 hod.) na podatelně MÚ Nový Bor na téže adrese. 

V případě doručení nabídky poštou (kurýrní službou) je za okamžik doručení považováno převzetí nabídky 

zadavatelem. 

5. Hodnotící kritérie 

V souladu s § 38 odst. 4 písm. f) ZVZ jsou hodnotící kritéria uvedena v zadávací dokumentaci. 

 

6.  Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 

V souladu s § 38 odst. 4 písm. e) ZVZ jsou požadavky na kvalifikaci uvedeny v zadávací dokumentaci. 

 

7. Jazyk, ve kterém může být nabídka podána 

Zadavatel požaduje, aby nabídky byly podány pouze v českém jazyce. 

 

8.  Podmínky přístupu k zadávací dokumentaci 

Zadavatel v souladu s § 48 ZVZ zveřejní zadávací dokumentaci včetně všech příloh na profilu zadavatele. 

V Novém Boru dne 20. 2. 2015 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/uverejneni-zakazky#/cpv/77300000-3
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Příloha  3 Zadávací dokumentace 

 

Svazek obcí Novoborska 

náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor  IČO: 68955057  

 

               Nový Bor, 20.2.201 

Veřejná zakázka 

„Regenerace zeleně Svazku obcí Novoborska – provedení opatření“ 
 

 zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení  

dle § 21 odst. 1 písm. f) ve znění § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen 

„ZVZ“) 

Tato veřejná zakázka bude spolufinancována ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci projektu 

„Regenerace zeleně Svazku obcí Novoborska“ Program spolupráce  Česká republika -� Svobodný stát Sasko 

2014�2020" v rámci cíle  �Evropská územní spolupráce, 2.2 - Prioritní osa 2 -   Zachování a ochrana životního 

prostředí a podpora účinného využívání zdrojů. 2.2.3 - Investiční priorita 6 d) - Ochrana a obnova biologické 

rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických 

infrastruktur. 

Zadavatel vydává dle § 44 a násl. ZVZ v rámci výše uvedené veřejné zakázky 

tuto zadávací dokumentaci: 

Zadavatel současně upozorňuje uchazeče na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem 

požadavků zadavatele a nikoliv souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem, 

na které zadávací dokumentace odkazuje, neboť jsou obecně známé. Uchazeč se tak musí při zpracování 

své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními 

příslušných obecně závazných právních norem, zejména ZVZ. 

Obsah zadávací dokumentace na stavební práce dle § 44 odst. 3 písm. a) až j) a § 44 odst. 4 písm. a) a b) ZVZ: 

1. Základní údaje o zadavateli, zástupce zadavatele 

2. Bližší vymezení předmětu plnění veřejné zakázky 

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky 

4. Termín konání prohlídky místa plnění 

5. Obchodní a platební podmínky 

6. Technické podmínky 

7. Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
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8. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 

9. Podmínky, za nichž je možno překročit nabídkovou cenu 

10. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií 

11. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace podle § 62 ZVZ 

12. Požadavek zadavatele na identifikaci subdodavatelů a jejich omezení ve smyslu § 44 ZVZ 

13. Lhůta a místo pro podání nabídek 

14. Termín a místo otevírání obálek s nabídkami 

15. Zadávací lhůta 

16. Doručování prostřednictvím profilu zadavatele 

17. Závěrečné pokyny, doporučení a upozornění zadavatele 

 

1. Základní údaje o zadavateli, zástupce zadavatele, dodatečné informace k ZD 

1.1. Označení veřejného zadavatele:  Svazek obcí Novoborska 

 Sídlo zadavatele: nám. Míru čp. 1, 471 01 Nový Bor 

 Zastoupený: Janem Svitákem – předsedou svazku 

Právní forma: svazek obcí 

IČO: 68955057 

           Profil zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz 

1.2. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám: 

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Dle   

§ 49 odst. 1 ZVZ musí být písemná žádost doručena zadavateli nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím 

lhůty pro podání nabídek, a to buď písemně, nebo v elektronické podobě na adresu zástupce zadavatele uvedenou 

v bodu 1. 2. této zadávací dokumentace (dále též „ZD“). 

V dotazu musí být specifikována osoba tazatele s uvedením její obchodní firmy, sídla a IČO u právnické osoby, 

resp. jména, příjmení, data narození, bydliště, IČO a sídla u fyzické osoby. 

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám, včetně přesného znění požadavku, odešle zadavatel všem 

dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace 

poskytnuta a současně ji uveřejní na profilu zadavatele. 

Zadavatel v souladu s § 149 odst. 4 ZVZ požaduje, aby jakékoliv datové zprávy zasílané zadavateli, resp. 

zástupci zadavatele elektronickými prostředky byly opatřeny uznávaným elektronickým podpisem či uznávanou 

elektronickou značkou. 

 

2. Bližší vymezení předmětu plnění veřejné zakázky 

2.1.  Stručný popis předmětu veřejné zakázky: V rámci realizace veřejné zakázky s názvem „Regenerace 

zeleně Svazku obcí Novoborska – provedení opatření“ (dále jen „původní VZ“), jejímž předmětem je realizace 

opatření v rámci údržby zeleně obcí Svazku obcí Novoborska dojde k provedení prací specifikovaných 

v projektové dokumentaci – návrhu nutných opatření, který je přílohou této výzvy. 
 



 

129 

 

Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení prací specifikovaných v projektové dokumentaci – návrhu 

nutných opatření péče o zeleň v obcích svazku, vypracované firmou SAFE TREES s.r.o. v lednu 2015 

a v soupisu prací, které tvoří přílohu č. 1 Zadávací dokumentace. 

Předmětem veřejné zakázky jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v těchto dokumentech obsaženy, 

ale o kterých uchazeč věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému 

a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a dále, které jsou s řádným provedením díla nutně spojeny 

a vyplývají ze standardní praxe realizace děl analogického charakteru. 

Při provádění díla bude zhotovitel (vybraný uchazeč) povinen respektovat zhotovitele původní VZ, případně 

jeho subdodavatele a řídit se jeho pokyny. Zhotovitel původní VZ bude vůči vybranému uchazeči -zhotoviteli 

vystupovat v pozici generálního dodavatele stavby. Veřejnou zakázku bude zhotovitel (vybraný uchazeč) 

realizovat tak, aby nebránil stávajícímu zhotoviteli původní VZ pokračovat v realizaci původní VZ. 

2.2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 11.400.414,- Kč bez DPH  

2.3. Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na zahradnické služby 

2.4. Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV: 77300000-3 - zahradnické služby 

 

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky 

3.1.      Termín předání a převzetí pracoviště: do 24 hodin od účinnosti smlouvy o dílo  

            Termín zahájení plnění:             ihned po předání a převzetí pracoviště 

Uchazeč v nabídce předloží časový harmonogram realizace díla, který bude zpracován po kalendářních dnech 

a bude respektovat výše uvedené dílčí termíny realizace díla, které budou pro zhotovitele (vybraného uchazeče) 

závazné. 

3.2.      Místo plnění veřejné zakázky:  Katastrální území zúčastněných obcí Svazku obcí 

Novoborska,  viz soupis parcelních čísel pozemků u jednotlivých požadovaných opatření, které jsou obsaženy 

v příloze této dokumentace. 

 

4. Termín konání prohlídky místa plnění 

S ohledem na předmět zakázky zadavatel prohlídku místa plnění veřejné zakázky neorganizuje. 

 

5. Obchodní a platební podmínky  

5.1. Uchazeč je povinen respektovat obchodní a platební podmínky uvedené ve Vzorové smlouvě o dílo, která 

tvoří přílohu č. 3 této ZD.  

5.2. Veškeré obchodní a platební podmínky jsou zadavatelem stanoveny jako minimální a uchazeči tak mohou 

ve svém návrhu smlouvy nabídnout zadavateli obchodní a platební podmínky výhodnější. 

 

5.3. Pokud uchazeč nebude respektovat shora uvedené obchodní a platební podmínky a do svého návrhu 

smlouvy zařadí obchodní a platební podmínky méně výhodné (např. nedodrží stanovené minimální, popř. 

maximální hodnoty), popř. některou z obchodních či platebních podmínek do svého návrhu smlouvy vůbec 

neuvede nebo doplní shora uvedené obchodní a platební podmínky o ustanovení jakkoliv zhoršující postavení 

zadavatele, posoudí toto jednání zadavatel jako nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení 

příslušného uchazeče ze zadávacího řízení. 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/uverejneni-zakazky#/cpv/77300000-3
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6. Technické podmínky 

6.1. Technické podmínky plnění předmětu veřejné zakázky jsou vymezeny obecně platnými zákony, 

vyhláškami, normami a předpisy. 

 

7. Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr tvoří přílohu č. 1 této ZD. Soupis prací obsahuje také soupis 

vedlejších a ostatních nákladů nezbytně nutných pro realizaci díla. 

7.1.  Varianty nabídek: zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

7.2. Rozdělení předmětu veřejné zakázky: zadavatel nestanovuje žádné podmínky pro rozdělení předmětu 

veřejné zakázky na části. 

7.3.  Opční právo: zadavatel si nevyhrazuje opční právo. 

 

8. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny  

Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní splnění veřejné zakázky v souladu se zadávací 

dokumentací, a to absolutní částkou v českých korunách (Kč). Nabídková cena bude stanovena součtem 

oceněných položek uvedených v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří 

přílohu č. 1 této ZD a který bude součástí nabídky uchazeče.  

Celkovou nabídkovou cenu v členění: celková cena bez DPH, DPH a celková cena s DPH uvede uchazeč 

v krycím listě nabídky a v Návrhu smlouvy o dílo.  

Celková cena uvedená v nabídce bude považována za definitivní a nepřekročitelnou. V případě uzavření 

smlouvy bude nabídková cena stanovena jako cena nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla.  

 

9.  Podmínky, za nichž je možno překročit nabídkovou cenu 

9.1. Zadavatel ve vztahu k požadovanému  plnění předmětu veřejné zakázky uvedenému v podmínkách 

zadávacího řízení nepřipouští překročení nabídkové ceny. Jakékoliv více náklady oproti předložené 

nabídkové ceně jsou nepřípustné. Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazby 

DPH a dále pak v souvislosti s případnými méněpracemi a dodatečnými stavebními pracemi, nebo 

dodatečnými změnami stavebních prací (dále jen „vícepráce“). Všechny vícepráce lze realizovat jen po 

předchozím obligatorním postupu zhotovitele dle § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění (dále jen „OZ“). Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být nabídková cena měněna. 

9.2. Pokud zhotovitel nedodrží postup dle § 2594 OZ, tj. při realizaci díla bez zbytečného odkladu 

neupozorní objednatele na nevhodnou povahu pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, nebo 

zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava 

nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, přičemž tyto překážky znemožňují provedení díla 

dohodnutým způsobem a nesplní vůči objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak objednatel 

není povinen uhradit zhotoviteli provedené vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení. 
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10.    Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií 

10.1. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle § 78 odst. 1 písm. b) ZVZ -  nejnižší 

nabídková cena včetně DPH (Zadavatel není plátcem daně z přidané hodnoty).  

10.2. Nabídky budou hodnoceny podle výše nabídkové ceny včetně daně z přidané hodnoty a zadavatel 

rozhodne dle § 81 odst. 1 písm. b) ZVZ o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka byla 

vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou včetně DPH.  

 

11.      Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 

11.1. Každá podaná nabídka uchazeče bude mít níže stanovenou strukturu. Nabídka uchazeče musí obsahovat 

návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.  

Jednotlivé listy nabídky nesmí obsahovat překlepy, přepisy, škrty či jiné úpravy, nabídka bude 

zpracována  v českém jazyce a na bílém papíru formátu A4. Nabídka bude mít jednotlivě očíslované 

strany zabezpečené proti manipulaci, tj. provázané šňůrkou s přelepením volných konců a opatřené na 

přelepu razítkem a podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče. Pokud nabídka bude 

obsahovat přílohy (fotografie, grafy, novinové články a další materiály), pak tyto přílohy budou 

neoddělitelně zařazeny až na konci za vlastní nabídkou uchazeče, jednotlivé přílohy budou postupně 

číslovány a jednotlivé stránky příloh budou rovněž očíslovány v návaznosti na číselnou řadu vlastní 

nabídky. Nabídka bude uložena pouze v jedné uzavřené a zapečetěné obálce označené nápisem:                                                                      

„ NEOTEVÍRAT – Nabídka VZ – „Regenerace zeleně Svazku obcí Novoborska – provedení opatření“ 
 

Na obálce bude dále uvedena adresa dodavatele, na níž je možné zaslat oznámení dle § 71 odst. 5 nebo 6 

ZVZ. 

11.2. Požadavky na způsob prokázání kvalifikace v rámci nabídky dle § 62 odst. 3 ZVZ: 

Dle § 62 odst. 3 ZVZ se ve zjednodušeném podlimitním řízení prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů 

předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady 

požadované zadavatelem splňuje. Dodavatel tedy doloží ve své nabídce toliko čestné prohlášení o splnění 

výše uvedených základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů a čestné prohlášení o své 

ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních 

předpokladů a o ekonomické a finanční způsobilosti tvoří přílohu této ZD. 
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12.    Lhůta a místo pro podání nabídek 

12.1.  Lhůta pro podání nabídek končí dne 9. 3. 2015 v 10:00 hodin. 

12.2.  Místo pro podání nabídek: Nabídky lze podávat doporučeně poštou (kurýrní službou)  na adresu 

zadavatele Svazek obcí Novoborska, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor nebo předat osobně v úřední době (tj. 

v pondělí a ve středu od 8:00 hod. do 11:30 hod a od 12:30 do 17:00 hod.) na podatelně městského úřadu na 

téže adrese. 

V případě doručení nabídky poštou (kurýrní službou) je za okamžik doručení považováno převzetí nabídky 

zadavatelem. 

 

13.    Termín a místo otevírání obálek s nabídkami 

13.1. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 9. 3. 2015 od 10:10 hodin v zasedací místnosti obecního 

úřadu na adrese sídla zadavatele – Svazek obcí Novoborska, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor. 

13.2. Otevírání obálek mají právo se účastnit osoby oprávněné jednat za uchazeče, jejichž nabídky byly 

zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek nebo max. 1 zástupce, který se prokáže zmocněním 

jednat za tohoto uchazeče. 

 

14.   Zadávací lhůta 

Zadávací lhůta: 3 měsíce ode dne skončení lhůty pro podání nabídek. 

 

15.  Doručování prostřednictvím profilu zadavatele 

Zadavatel si vyhrazuje, že v zákonných lhůtách na profilu zadavatele uveřejní v souladu s § 81 odst. 4 ZVZ 

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a dále uveřejní v souladu s § 60 odst. 2 ZVZ nebo § 76 odst. 6 ZVZ 

též Oznámení o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. 

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a oznámení o vyloučení ze zadávacího řízení se považují za doručené 

všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele uvedeném v bodu 1. 1. této ZD. 

 

16.     Závěrečné pokyny, doporučení a upozornění zadavatele 

Zadavatel si je plně vědom toho, že dle § 44 odst. 1 ZVZ za správnost a úplnost zadávacích podmínek odpovídá 

zadavatel. Současně však v zájmu předejití následných požadavků vybraného dodavatele po uzavření smlouvy 

na tzv. vícepráce zadavatel žádá uchazeče, aby poté, co si prostudují zadávací dokumentaci vč. jejích příloh, 

vznášeli u zadavatele v rámci práva na poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám dle § 49 

ZVZ neprodleně dotazy a připomínky k zadávacím podmínkám, jejichž nedílnou součástí jsou zadávací 

dokumentace, projektová dokumentace pro provádění stavby a soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr. V případě, že se vyskytne rozpor mezi soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr a projektovou dokumentací, pak jsou pro zpracování nabídkové ceny rozhodující informace 

a údaje vyplývající ze soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
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V případě zjištění jakýchkoliv nejasností či údajových nesrovnalostí v zadávacích podmínkách včetně 

připomínek k technickému řešení a technologickým postupům, nechť své dotazy a připomínky uchazeči sdělí 

zadavateli i po lhůtě pro podání žádosti dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Tímto opatřením 

zadavatel sleduje jednak možnost případné nesrovnalosti zjištěné v zadávacích podmínkách ještě před uplynutím 

lhůty pro podání nabídek v souladu s dikcí § 6 ZVZ opravit, doplnit či jinak upravit, aby tyto dokumenty byly 

obsahově vzájemně v souladu. Zadavatel dále upozorňuje budoucího zhotovitele díla, že tzv. vícepráce mohou 

být uplatněny pouze v případech dle § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ po předchozím postupu zhotovitele dle bodu 11. 

této ZD.   

 

 

 

 __________________             

      Svazek obcí Novoborska 

        Jan Sviták, předseda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


