
Ť 
VYSOKÉ UCENI TECHNICKE V BRNE 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

FAKULTA STAVEBNÍ 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 

ÚSTAV ŽELEZNIČNÍCH KONSTRUKCÍ A STAVEB 
INSTITUTE OF RAILWAY STRUCTURES AND CONSTRUCTIONS 

VÝLUKY KOLEJÍ NA ŽELEZNIČNÍCH DRAHÁCH 
RAILWAY TRACKS POSSESSIONS 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

AUTOR PRÁCE Zuzana Gelová 
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE Ing. RICHARD SVOBODA, Ph.D. 
SUPERVISOR 

BRNO 2020 



VYSOKÉ UČENI TECHNICKÉ V BRNE 
FAKULTA STAVEBNÍ 

Studijní program B3607 Stavební inženýrství 

Typ studijního programu Bakalářský studijní program s prezenční formou studia 

Studijní obor 3647R013 Konstrukce a dopravní stavby 

Pracoviště Ustav železničních konstrukcí a staveb 

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Zuzana Gelová 

Výluky kolejí na železničních drahách 

Ing. Richard Svoboda, Ph.D. 

30. 11. 2019 

22. 5. 2020 

V Brně dne 30. 11. 2019 

Student 

Název 

Vedoucí práce 

Datum zadání 

Datum odevzdání 

doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. 
Vedoucí ústavu 

prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc. 
Děkan Fakulty stavební VUT 



PODKLADY A LITERATURA 

Předpisy SZDC, zejména D7/2 Organizace výlukových činností 
Výlukové harmonogramy 
Výlukové rozkazy 
Metodika pro určování ceny výluk 

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ 

Pro vybranou výluku spočítejte náklady na výluku podle sestavené metodiky. Do výpočtu 
zahrňte všechny relevantní vstupní informace. Navrhněte alternativní možnost provedení 
výluky s porovnáním nákladů. 

STRUKTURA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

V S K P vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury: 
1. Textová část závěrečné práce zpracovaná podle platné Směrnice V U T "Úprava, 
odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, 
odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací na FAST VUT" (povinná součást závěrečné 
práce). 
2. Přílohy textové části závěrečné práce zpracované podle platné Směrnice V U T "Úprava, 
odevzdávání, a zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, 
odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací na FAST V U T " (nepovinná součást 
závěrečné práce v případě, že přílohy nejsou součástí textové části závěrečné práce, ale 
textovou část doplňují). 

Ing. Richard Svoboda, Ph.D. 
Vedoucí bakalářské práce 



ABSTRAKT: 

Bakalářská práce se zabývá analýzou a stanovením nákladů na konkrétní proběhlou 

výluku podle nové metodiky. Práce se zabývá podrobným vyčíslením nákladů na 

náhradní dopravu, rozborem vlivů výluky na okolní prostředí a rozborem dalších faktorů. 

V první kapitole je popsána oblast železniční dopravy, zejména pojmy a zákony týkající 

se výluk na železničních tratích. Druhá kapitola popisuje současný stav, seznámíme se 

s předpisy a postupy pro provádění výluk dle SZDC. V třetí kapitole jsou představeny cíle 

mé bakalářské práce. Ve čtvrté kapitole je popsán princip fungování nové metodiky. Pátá 

kapitola se skládá z výpočtů a vyčíslení všech alternativ námi stanovené výluky. Na závěr 

jsou vyhodnoceny výsledky jednotlivých nákladů pro všechny varianty námi zvolené 

výluky. Shrnuté poznatky jsou použity pro určení lepší varianty výluky. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Výluka na železničních tratích, SZDC, analýza výluky, náklady na výluku 

ABSTRACT: 

The Bachelor thesis deals with the costs quantification analysis of a particular track 

possession according to the New methodology. This thesis focuses to quantify costs of 

replacement transport, to analyse the influence of the track possession to surroundings 

and to analyse other factors. The first chapter describes the area of railway transport, in 

particular the concepts and laws concerning to railway track possessions. The second 

chapter describes the current situation, we learn about the regulations and procedures for 

the implementation of track possession according to SZDC. The third chapter consists of 

goals of my thesis. The fourth chapter describes the principle of functioning of the New 

methodology. The fifth chapter consists of calculations and quantification of all 

alternatives of our track possession. The last chapter evaluates the cost results of all 

alternatives of our track possession. Summarized findings are used to define a better 

alternative of possession. 
KEYWORDS: 
Railways track possessions, SZDC, analysis of the track possession, possession costs 
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ÚVOD 

Již od zavedení první kolejové dopravy bylo dbáno na bezpečnost a plynulost 
dopravy. Avšak pro dosažení tohoto komfortu byly vždy nutné opravy a udržovací 
práce. Pravidelné udržovací práce prodlužují životnost koleje a zabraňují 
rozsáhlejším vadám, čímž snižují náklady na velké rekonstrukce a zamezují tím 
delším výlukám pro celou rekonstruovanou trať. Tyto zásahy do železniční trati 
jsou vždy řízeny tak, aby došlo k minimálnímu omezení provozu železniční 
dopravy. Ovšem ve většině případů dochází k nutnosti zavedení výluky, tedy 
omezení provozování dráhy nebo omezení provozování drážní dopravy. 

Náklady na výluku se liší podle vstupních parametrů. Podle doby trvání výluk, 
množství prováděných prací a použité mechanizace. Spolu s tím souvisí i množství 
materiálu, schopnost pracovníků a dozoru efektivně řídit a organizovat jednotlivé 
dílčí úkony. Velký vliv mají i nepředvídatelné události jako jsou havárie strojů, 
úrazy při nedodržení bezpečnosti práce či vlivy od přírodních činitelů jako jsou 
sesuvy půdy, nadměrné srážky a extrémní teploty. I přes všechna tato kritéria je 
každá výluka považována za nákladnou a velmi silně se tyto náklady promítají do 
ekonomiky železnice. 
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1. Oblast železniční dopravy 

V první kapitole se seznámíme s platnou legislativou vymezující provoz dráhy 
a železniční dopravy na území ČR a E U . Legislativa v drážní dopravě je 
charakterizována pomocí zákonů a právních předpisů. Níže vybrané předpisy jsou 
potřebné pro pochopení problematiky výluk a provozu drážní dopravy. 

l.l.Legislativa v drážní dopravě 

Hlavním legislativním dokumentem popisujícím železniční dopravuje zákon 
o drahách1. Kvůli všeobecnému rozsahu působnosti je zákon upraven vyhláškami, 
nařízeními a předpisy, které ho zpřesňují a podrobněji doplňují. Dále uvedené 
dokumenty, budou vybrány tak, aby se úzce týkaly tématu mé bakalářské práce a 
tím pomohly ujasnit problematiku výlukové činnosti. 

1.1.1. Zákon č. 367/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., 
o dráhách 

Je hlavním dokumentem definujícím oblast železniční dopravy. Definuje 
jednotlivé pojmy drážní dopravy a dělí j i na jednotlivé kategorie. Upravuje 
výkon státní správy a státního dozoru ve věcech drážní dopravy. Stanovuje 
podmínky pro stavbu a provoz dráhy a její údržbu. [ 1 ] 

1.1.2. Zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy 

Jedná se o zákon upravující činnost a zřízení akciové společnosti České 
dráhy (dále jako ČD) a státní organizace Správa železniční dopravní cesty (dále 
jako SZDC), jako právních nástupců státní organizace České dráhy. [ 2 ] 

1.1.3. VYHLÁŠKA 116/2017 Sb. o nákladech a úsporách přímo 
souvisejících se zabezpečováním náhradní dopravy za 
přerušenou veřejnou osobní drážní dopravu 

„Tato vyhláška stanoví náklady přímo související se zabezpečováním 
náhradní dopravy za přerušenou veřejnou osobní drážní dopravu, úspory 
související s přerušením drážní dopravy a způsob jejich určení." [ 3 ] 
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2. Předpis SZDC D7/2 Organizování výlukových činností 

Jedná se o vnitřní předpis SŽDC, stanovující pravidla pro plánování, 
projednání, přípravu a realizaci výluk provedených na drahách provozovaných 
SZDC. Předpis zajišťuje snížení nepříznivých ekonomických a provozních dopadů, 
způsobených omezením provozuschopnosti dráhy. [ 4 ] 

2.1. Terminologie výlukové činnosti 

Níže vybrané pojmy jsou důležité pro lepší srozumitelnost a pochopení 
výlukové činnosti, kterou se bakalářská práce zabývá. 

Výluka je úprava způsobu dopravního a provozního použití zařízení dopravní 
cesty, vyžadující přijetí zvláštních technologických a technických opatření, při které 
dochází k omezení provozování dráhy a případně i k omezení provozování drážní 
dopravy. 

Zařízení dopravní cesty je společný název pro železniční spodek, železniční 
svršek, železniční přejezdy, sdělovací zařízení, zabezpečovací zařízení (dále jen 
„ZZ"), elektrická zařízení, stavby a pevná zařízení nutná k ochraně proti 
nepříznivým vlivům dráhy, pevná zařízení pro měření, údržbu a opravu dráhy, 
budovy a zařízení určené k organizování a řízení drážní dopravy a k uspokojování 
přepravních potřeb veřejnosti ve správě SZDC (např. nástupiště, podchody atd.), 
včetně inženýrských sítí nutných k jejich provozování. 

Dopravní program je souhrn všech jízdních cest a všech možností odstavení 
železničních kolejových vozidel, které je možno v příslušné dopravně nebo úseku 
trati uskutečnit prostřednictvím konkrétního zabezpečovacího zařízení v souladu s 
dokumentací pro obsluhu zabezpečovacího zařízení. 

2.2. Rozdělení výluk a zásady výluk 

Předpokládaná výluka je výluka naplánovaná v rámci minimálně týdenního plánu 
výluk, pro kterou je zpracován výlukový rozkaz (dále jen „VR"), kterým je 
zmocněna a dále dle něho konána. V rámci SZDC se výluky plánují v plánech výluk 
dlouhodobých, ročních, 
střednědobých, střednědobých upřesněných, měsíčních a týdenních. 

Nepředpokládaná výluka je výluka nezařazená do týdenního plánu výluk, není 
na ni vydáno zmocnění ani zpracován VR. 

Denní výluka je pro potřeby plánování výluk a tvorby V R v informačním systému 
„Centrální systém výluk" (dále jen „IS CSV") výluka konaná pouze v jednom 
kalendářním dni. 
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Noční výluka j e pro potřeby plánování výluk a tvorby V R v IS C S V výluka konaná 
v noční době přes 0:00 hodin (kdykoliv v časové poloze od 18:00 hodin do 06:00 
hodin). 

Nepřetržitá výluka je pro potřeby plánování výluk a tvorby V R v IS CSV výluka, 
konaná v nepřetržitém režimu přesahující parametry noční výluky. 

Operativní výluka je předpokládaná denní nebo noční výluka konaná v předem 
určeném časovém rozmezí, počtu a době konání výluk, stanovených VR, přičemž 
její začátek a konec je určován provozním dispečerem Centrálního dispečerského 
pracoviště (dále jen „CDP") v závislosti na aktuální provozní situaci. 

Výluky jsou rozděleny převážně z časového hlediska. To je velmi důležité, pokud 
se jedná o jednokolejnou trať. V případě více kolejných tratí, staničního záhlaví, 
trakčního vedení či zabezpečovacího zařízení se výluky řídí podle zpracovaného 
výlukového rozkazu. 

2.3.Příprava a plánování výluk 

Nezbytným dokumentem pro uskutečnění výluky je zpracování projektové 
dokumentace, jejímž zadavatelem je SZDC. Ta by se měla řídit platným 
předpisem, tj. dokumenty vnitropodnikové legislativy SZDC, které navazují na 
platnou legislativu ČR a EU, definované v předpisu SZDC NI (dále jen „DAP"). 
Na základě projektové dokumentace uzavírá SZDC smlouvu o dílo, která 
vyžaduje výlukovou činnost. Ve smlouvě musí být pro zhotovitele uvedena 
závaznost dodržení toho předpisu. Případné požadavky zhotovitele na odchylku 
od projektové dokumentace týkajících se výluk musí být vždy projednány i 
s Odborem operativního řízení a výluk (dále jen „011"). 

Dalším krokem je podání žádosti o výluku. Žadatelem o výluku mohou být 
jednotlivé odborné správy (dále j en „OR"), Technická ústředna dopraví cesty (dále 
jen „TUDC"), Stavební správy (dále jen „SS"), cizí právní subjekt (dále jen „CPS"). 
Po posouzení hlavního zpracovatele, na jaký druh V R se výluka může realizovat, 
je objednavatelem zpracován a schválen v IS CSV požadavek o výluku. Zamítne-li 
objednavatel žádost na výluku, musí neprodleně tuto skutečnost oznámit žadateli o 
výluku a projednat s ním náhradní termín nebo nové podmínky výluky. 

Důležitým krokem v plánování je tzv. koordinace výluk. Již výše bylo 
zmíněno že se provádí dlouhodobé plánování, roční a střednědobé plánování výluk. 
Koordinace výluk má za úkol minimalizovat vlivy výluk na provozování drážní 
dopravy. Jednotlivé požadavky na výluku jsou schvalovatelem koordinovány se 
zohledněním následujících pravidel. 
- zamezit dvojímu dopravnímu opatření u vlaků osobní dopravy (dvakrát v trase 
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- náhrada ND, N D a odklon, odklon a odřeknutí v části trasy apod.), omezit 
souběh 

- výluk s N D dojedná stanice, výjimky jsou možné jen po projednání s 
dopravcem; 

- omezit konání výluk v době zvýšené poptávky po přepravě (v osobní dopravě 
při začátku a konci prázdnin či prodloužených víkendech, u nákladní dopravy 
při zvýšené nakládce v daném období a lokalitě, je-li tato skutečnost známa); 

- zajistit průjezdnost případné odklonové trasy; 
- konat výluky dle rozkazů o výluce B, C, D (dále jen „ROV B" , „ROV C" 

a „ROV D") v čase, kdy není potřeba opatření dopravců; 
- organizovat výluky na vícekolejných tratích tak, aby nebyly souběžně konány 

výluky 
- se značným dopadem na plnění jízdního řádu (dále jen „JR"); 
- provádět kontrolu dodržování střednědobého a ročního plánu; 
- upozornit objednavatele na výluky, které vyžadují projednání s Úřadem a 

nemají 
- vydané platné rozhodnutí o omezení provozování dráhy; 
- kontrolovat shodnost údajů uvedených v plánech výluk a ve VR; 
- ověřit uzavření smluvního vztahu u výluk pro CPS před vydáním zmocnění. 

Za koordinaci výluk a prací jednotlivých schvalovatelů je odpovědný hlavní 
schvalovatel. Následná koordinace se odvíjí od určeného plánu výluky. Podrobný 
plán výluky je určen na výlukových poradách. Podle časového období plánu výluky 
rozeznáváme porady pro roční plánování a střednědobé plánování. 

2.4. Plán výluk 

2.4.1. Roční plán výluk 

Výlukové porady k ročnímu plánování mají za cíl projednat a odsouhlasit 
návrh časového harmonogramu k vydání ročního plánu výluk a seznámit se 
s dlouhodobými požadavky na výluku. Jelikož je roční plán obsažen na celý 
jeden kalendářní rok, je potřeba porady konat v roční předstihu před danou 
výlukou. Za zpracování aktuální verze časového harmonogramu pro následující 
rok, včetně projednání s dotčenými OS SZDC a zveřejnění do 28. února běžného 
roku, zodpovídá ředitel 011. Roční plán výluk (dále jen „RPV") obsahuje 
všechny nepřetržité výluky delší než 24 hodin a všechny s nimi související denní 
výluky mající vliv na provozováni drážní dopravy. Dále výluky delší než 6 hodin 
konané více než 5 dní bezprostředně po sobě a výluky, u nichž se předpokládá 
zastavení provozu závislé trakce, popř. úplné zastavení provozu. 
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2.4.2. Střednědobý plán výluk 

Termín konání porad platí dle tabulky termínů konání výlukových porad 
ke střednědobému plánování, jejíž aktuální verze je zveřejněna na stránkách 
011 a na Portále. Za zřízení aktuální verze tabulky a za projednání s dotčenými 
OS SZDC a zveřejnění do 15. prosince, zodpovídá ředitel 011. Střednědobý 
plán výluk je plán všech výluk na období kalendářního měsíce s tříměsíčním 
předstihem. Při sestavě se vychází ze schváleného RPV, upraveného na základě 
aktuálních požadavků. 

2.4.3. Střednědobý upřesněný plán výluk 

Střednědobý upřesněný plán výluk je plán všech výluk na období 
kalendářního měsíce s dvouměsíčním předstihem. Vychází ze střednědobého 
plánu výluk, tudíž jeho zpracování, projednání, schválení a zveřejnění probíhá 
stejným způsobem. Je však doplněn o případné dílčí změny již zařazených 
výluk a o nově vzniklé požadavky na výluky. 

2.4.4. Měsíční plán výluk 

Měsíční plán výluk je plán všech výluk na období kalendářního měsíce s 
měsíčním předstihem. Vychází ze střednědobého upřesněného plánu výluk. 
Doplnit lze pouze o výluky nezbytně nutné na odstranění nevyhovujícího stavu 
zařízení dopravní cesty, který by mohl ohrozit bezpečnost provozování dráhy 
a drážní dopravy, a v odůvodněných případech požadavky na výluky vzniklé v 
průběhu realizace investičních akcí. 

2.4.5. Týdenní plán výluk 

Týdenní plán výluk je plán všech výluk na období následujícího 
kalendářního týdne. Vychází z uzavřeného měsíčního plánu výluk. Doplnit 
nové požadavky na výluky lze pouze o výluky pro odstranění náhle vzniklého 
nežádoucího stavu zařízení dopravní cesty, který by mohl ohrozit bezpečnost 
provozování dráhy a drážní dopravy. Plány výluk sestavují schvalovatelé pro 
přidělená výluková ramena. Uzavřené týdenní plány výluk na následující 
období postoupí schvalovatel nejpozději ve středu běžného týdne do 12:00 
hodin určenému zaměstnanci 011 a ten je zveřejní na Portále. 

2.5. Zmocnění 

Důležitým dokumentem, potřebným k vydání povolení konání 
předpokládaných výluk je zmocnění. Vychází z uzavřeného týdenního plánu 
výluk. Zmocnění je vypracováno schvalovatelem v přiděleném obvodu v IS 
CSV a vydáváno ředitelem 011. Musí obsahovat následující údaje: 

- kontakt na zpracovatele (schvalovatelé, který jej zpracoval); 
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- rozdělovník (adresář); 
- datum a čas konání výluky; 
- rozsah a místo konání výluky; 
- číslo V R včetně příslušné etapy; 
- účel výluky (uvedení hlavní pracovní činnosti); 
- jméno a příjmení OZOV; 
- zmocnění příslušného ředitele OR, který výluku objednal, k provedení výluky; 
- podpis ředitele 011. 

2.6. Výlukové rozkazy 

Konečným krokem v procesu plánování a schválení výluky je podání 
žádosti o VR. V R je dokument vypracovaný v IS CSV na základě žádosti o 
výluku schválené na výlukové poradě na úrovni OR. Určuje podmínky pro 
vyloučení příslušného zařízení dopravní cesty a v případě potřeby obsahuje 
konkrétní opatření k provedení předpokládané výluky. Hlavním zpracovatelem 
žádosti o V R je objednavatel, následně žádost schvaluje a podepisuje náměstek 
OR/UPI. Žádost o R O V v IS CSV objednavatel uzavře hlavnímu zpracovateli 
V R nejpozději 65 dní před prvním plánovaným dnem konání výluky. 

2.6.1. Druhy výlukových rozkazů 

V R se dělí do skupin podle použitelnosti a podle druhu a rozsahu zařízení 
dopravní cesty, jehož výluku nařizují. [ 4 ] 

Rozkaz o výluce A (ROV A) 

Je zjednodušený výlukový rozkaz pro výluku kolejí (vyjma TV), výhybek a 
ostatních zařízení dráhy (nástupiště, podchody apod.) v obvodu dopravny, která 
nevyžaduje přijetí rozsáhlých provozních opatření a opatření dopravců. R O V A 
platí vždy jen po dobu platnosti jednoho JR a jeho platnost nelze prodloužit. 

Rozkaz o výluce B (ROV B) 

Je zjednodušený výlukový rozkaz pro výluku kolejí a napětí TV, která 
nevyžaduje přijetí rozsáhlých provozních opatření a opatření dopravců. R O V B 
má trvalou platnost. 

Rozkaz o výluce C (ROV C) 

Je zjednodušený výlukový rozkaz pro výluku, při níž dojde ke změně 
závislostí zabezpečovacího zařízení, popř. k vypnutí sdělovacích zařízení, z 
důvodu vypnutí hlavního a současně náhradního napájení, která nevyžaduje přijetí 
rozsáhlých provozních opatření a opatření dopravců. ROV C má trvalou platnost. 
Výluka dle ROV C může být konaná maximálně v délce, po kterou je zabezpečovací nebo 
sdělovací zařízení napájeno nouzovým napájením. 
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Rozkaz o výluce D (ROV D) 

Je zjednodušený výlukový rozkaz pro výluku Evropského vlakového 
zabezpečovacího zařízení (dále jen „ETCS"), která nevyžaduje přijetí rozsáhlých 
provozních opatření a opatření dopravců. R O V D má trvalou platnost. 
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3. Cíle práce 

Cílem mé bakalářské práce je popsat Novou metodiku ocenění za výlukovou 
jednotku, následně podle ní provést výpočet na konkrétní výluce. Pro vybranou 
výluku zvolím několik variant ve formě denní, noční a víkendové výluky. Poté 
provedu shrnutí a porovnání jednotlivých výsledků a zjistím, které dílčí náklady 
mají největší vliv na celkovou cenu výluky. Dalším cílem mé práce je porovnání 
nákladů na denní a noční výluky s cílem zjistit, jestli je konání nočních výluk 
z pohledu ceny výluky výhodnější, něž konání denních výluk. Závěrem mé práce 
by mělo být určení nej lepší varianty pro konání výluk. 

Mnou zvolená výluka probíhala mezi Horkou u Staré Paky a Starou Pákou. 
Pro tuto trasu se pokusím vypočítat náklady na denní, noční a víkendovou výluku. 
Po vzoru Nové metodiky určím jednotlivé faktory ovlivňující cenu, mezi které 
patří: cena za N A D , zpoždění vlaků, cena za rušení okolí, volené časové rozmezí 
a další vstupní faktory. Dané faktory budu mezi sebou porovnávat a tím zjistím, 
které z nich máji největší finanční dopad na výluku. Na závěr shrnu jednotlivé 
náklady a porovnám mezi sebou celkovou cenu výluk pro všechny alternativy. 
Z porovnání odvodím nej vhodnější dobu provádění výluk. 
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4. Nová metodika ocenění za výlukovou jednotku na 
v 

železničních tratích ve správě SZDC 

Nová metodika [ 8 ] byla sestavena s cílem nalézt minimální náklady na 
výluku a zároveň vytvořit mezistátní systém s jednotnými kritérii pro umožnění 
objektivního výpočtu daných nákladů. Nová metodika využívá pro ukázku 
neefektivnosti a nehospodárnosti graf z ÔBB [ 5 ] (obr. č.l). Na grafu je zřetelně 
vidět, že i když s prodlužující se délkou výluky klesnou náklady na práci, tak 
celkové náklady neklesnou, naopak se poměrně dost zvýší. Jsou do nich totiž 
promítnuty i provozní náklady, tudíž náklady na odklony vlaků a náhradní 
dopravu. Cílem porovnání je nalézt minimální náklady ze součtu nákladů na práci 
a provozních nákladů. 

Určení optimální délky trvání výlukv dle OBB 
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o 

- Náklady na práci 

2 3 4 

Délka vý luky [h] 

-Provozní náklady —•—Celkové náklady 

Obr. č.l Závislosti nákladů na výluku 

Výluková jednotka 

Výluková jednotka je základní a nej důležitější prvek ve výpočtu ceny za 
výluku. Slouží pro porovnání kritérií z časového hlediska výluky, respektive 
vyvíjí tlak na její zkrácení a zrychlení průběhu prací. Výluková jednotka by měla 
umožňovat počítat náklady na realizaci výluky. Nejvhodnější jednotka je 1 hodina, 
jelikož je použitelná pro kratší denní výluky a zároveň umožňuje započítání rychle 
se měnících nákladů. Pro výluky delší lze výlukovou jednotku přepočítat na 
náklady průměrné najeden den. Jedná se tedy o násobnou jednotku 1 den. Obě 
jednotky jsou definované předpisem D7/2. 

4.1. Cena výluky 

Cena výluky je ovlivněna mnoha složkami. V následující kapitole je výpočet 
rozebrán a jednotlivé náklady jsou rozepsány a vysvětleny. Celková cena za 
výluku se stanoví z dílčích vlivů podle vztahu: 
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CCV= PV+ZV+RV+ZrV+ ND+Z+SR+RO+RP+PTS [Kč] 

c c v - celková cena výluky [Kč] 
PV - cena přípravy výluky [Kč] 
z v - cena zajištění výluky [Kč] 
R V - cena realizace výluky [Kč] 
ZrV - ztráty za zrušené vlaky [Kč] 
ND - cena náhradní dopravy [Kč] 
Z cena zpoždění [Kč] 
SR - cena snížení rychlosti vlivem prací [Kč] 
RO - cena rušení okolí [Kč] 
RP - cena rušení práce na dopravní cestě [Kč] 
PTS - cena za překážky třetím stranám [Kč] 

Cena přípravy výluky PV 

Jak již bylo podrobně popsáno, příprava a plánování výlukové činnosti je 
velmi složitý a zdlouhavý proces. S plánováním se musí začít 3 měsíce před 
výlukou a podílí se na ní nemalý počet zaměstnanců. Výpočet ceny nutné 
k přípravě konkrétní výluky lze vyjádřit následujícím vztahem. 

PV - cena přípravy výluky [Kč] 

n - počet zainteresovaných součástí (ST, SEE, SSZT atd.) [-] 

p z , i - počet zaměstnanců i-té součásti [-] 

ti - časová náročnost i-té činnosti [hod] 

Ci - cena i-té činnosti za hodinu [Kč.h"1] 

Cena zajištění výluky Z V 

Do ceny zajištění výluky jsou zahrnuty osazení návěstidel, manipulace 
s traťovým vedením, informování zaměstnanců a zákazníků drážní dopravy. S tím 
je spojené vydání výlukového jízdního řádu, označení zastávek náhradní dopravy. 
Všechny tyto kroky musí proběhnout před zahájením výluky a jsou potřebné pro 
bezproblémové zahájení výluky. 

Z V - cena zajištění výluky [Kč] 
n - počet zainteresovaných součástí (ST, SEE, SSZT atd.) [-] 
pz,i - počet zaměstnanců i-té součásti [-] 
ti - časová náročnost i-té činnosti [hod] 
Ci - cena i-té činnosti za hodinu [Kč.h"1] 
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s - počet typů strojů [-] 
ps,i - počet strojů i-tého typu [-] 
h; - počet měrných jednotek práce i-tého stroje [hod], [km] 
cs,i - cena i-tého stroje za měrnou jednotku [Kč.h"1] [Kč.km"1] 

Cena realizace výluky RV 

V průběhu výluky jsou potřeba zaměstnanci pro zajištění dozoru a řízení 
prací, provoz techniky a provádění jednotlivých úkonů. Toto vše se spočítá 
vztahem: 

R V = Y.nj=1Vz,ikCi+Y,)=1Vs,ihics,i 

Z V - cena zajištění výluky [Kč] 
n - počet zainteresovaných součástí [-] 
p z , i - počet zaměstnanců i-té součásti [-] 
ti - časová náročnost i-té činnosti [hod] 
Ci - cena i-té činnosti za hodinu [Kč.h"1] 
s - počet typů strojů [-] 
p s , i - počet strojů i-tého typu [-] 
h; - počet měrných jednotek práce i-tého stroje [hod] 
c s , i - cena i-tého stroje za měrnou jednotku [Kč.h - 1] 

Ztráty za zrušené vlaky ZrV 

Výpočet poplatků za použití dopravní cesty stanovuje pro období platnosti 
jízdního řádu Prohlášení o dráze [ 6 ] . Zásadní je hmotnost vlaku a délka trasy, 
v tomto případě délka vyloučeného úseku. Ušlé tržby z poplatku za využití 
dopravní cesty jsou nákladem pro správce trati, ale úsporou pro dopravce, který 
tento poplatek neuhradí. Dopravce je tedy nucen použít odklonovou trasu za 
kterou však zaplatí vyšší poplatek správci trasy. Obě položky se víceméně 
vzájemně vyruší. 

ZrV = L Y.^Pv.iSi.i + L S ; = 1 P v , ŕ m ŕ 5 2 , ŕ 

ZrV - ztráta za zrušené vlaky [Kč] 
k - počet kategorií vlaků [-] 
L - délka úseku výluky [km] 
p v , i - počet vlaků i-té kategorie [-] 
Sij - cena za použití dráhy j -té kategorie vztažena na vlkm [Kč] 4  

M ; - hmotnost i-tého vlaku [t] 
S2j- cena za použití dráhy j-té kategorie vztažena na 1000 hrtkm [Kč] 4 

21 



Cena náhradní dopravy ND 

Náhradní autobusová doprava (dále jen „NAD") tvoří výrazné náklady a 
snižuje kapacitu komunikací. Náklady jsou dány délkou trati a sazbou za kilometr. 
Sazba za kilometr se mění podle času a místa N A D . Dále je potřeba započítat 
hnací vozidla nezávislé trakce při napěťových výlukách. 

ND = NAD + LNT, NAD = paLNADcNAD, LNT= j}j=1 p m / i u c u 

ND - cena náhradní dopravy [Kč] 
N A D - cena náhradní autobusové dopravy [Kč] 
L N T - cena za lokomotivy nezávislé trakce [Kč] 
P a - počet autobusů [-] 
LNAD - délka úseku náhradní autobusové dopravy [km] 
CNAD - cena náhradní autobusové dopravy za kilometr 
[Kč.km"1] 
1 - počet typů lokomotiv [-] 
PLNT - počet lokomotiv nezávislé trakce i-tého typu [-] 
hi,i - počet hodin jízdy lokomotiv i-tého typu [hod] 
ci,i - cena za hodinu jízdy lokomotivy i-tého typu [Kč.h"1] 

Cena zpoždění Z 

Cena cestovního času se odvíjí od účelu cesty cestujících ve zpožděném vlaku. 
Podle druhu cesty se dělí na obchodní cesty, jízdu do zaměstnání, soukromé jízdy 
a rekreační jízdy. V některých případech je možné cenu alespoň částečně 
odhadnout, ale v našem případě použijeme průměrnou cenu. Průměrná cena 
cestovního času cestujících v ČR j e 272 Kč/h, průměrná cena zpoždění zboží v ČR 
je 95,8 Kč/h (ceny pro rok 2014) Ta se odvíjí od druhu cesty, nicméně my 
nejsme schopni účel cesty určit, proto počítáme s průměrnou hodnotou. Čas 
cestujících je možné přepočítat na minutu zpoždění, která tak vychází na 4,533 
Kč za minutu. 

Z — Zos + Zn, Zos — Yii=iPc,i ZCcč,i> Zn — ľľlZCcn 

Z - cena zpoždění vlaku [Kč] 
Zos - cena zpoždění osobní dopravy [Kč] 
Z n - cena zpoždění nákladní dopravy [Kč] 
u - počet účelů [-] 
Pci - počet cestujících i-tého účelu jízdy [-] 
z - délka zpoždění [min] 
CCČ,Í - cena cestovního času i-tého účelu jízdy [Kč.min"1] 
m - hmotnost vlaků [t] 
z - délka zpoždění [min] 
Cen - cena cestovního času nákladu [Kč.min"1] 
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Cena snížení rychlosti vlivem prací SR 

Snížení rychlosti vlaků při probíhající výluce je potřeba při práci na 
souběžné koleji z důvodu bezpečnosti pracovníků. Snižování rychlosti má za 
následek zpoždění a zvýšenou energetickou náročnost od brzdění a následného 
rozjezdu vlaku. Většinou je rychlost omezena i po ukončení výluky, a to kvůli 
dokončovacím pracím, technickým požadavkům na konstrukce, které byly 
upraveny. Výpočet nákladů vzniklých sníženou rychlostí vlivem prací se projeví 
jako zvýšené náklady na spotřebu energie SR. 

St — Cje,zv(.Pje,zv Pje,pv) 

SR - cena snížení rychlosti vlivem prací [Kč] 
Cje - cena za jednotku energie [Kč] 
Pje.zv - počet jednotek energie spotřebovaných navíc za výluky [kWh] 
Pje,pv - počet jednotek energie spotřebovaných navíc po výluce [kWh] 

Cena rušení okolí RO 

Pro hodnocení rušení hlukem je vhodná metodika s názvem TB0100MD020 
- Metodika kvantifikace externalit z dopravy [ 9 ] . Rušení hlukem je rozděleno na 
„obtěžování hlukem" a v případě prací v nočních hodinách „rušení spánku". 
Obtěžování hlukem je definováno hladinou akustického tlaku 32 dB. Tato hodnota 
je však ve většině případů překročena již při běžném provozu, proto se porovnává 
rozdíl běžně dosahované hladiny hluku s hladinou hluku při výluce. V případě 
N A D se obtěžování hlukem projevuje i mimo vyloučený sektor dráhy. Metodika 
stanovuje přepočet rizik spojených shlukem na náklady v Kč (viz obr. č.2). 
K hodnocení nákladů od účinků hluku tedy potřebujeme znát počet osob 
zasažených hlukem a hladinu hluku, která na příslušné osoby působí. Výpočet 
nákladů od obtěžování okolí hlukem se spočítá podle následujícího vztahu. 

" — 2 j i=íPoh,i ^o,i^h,i Pors^rs^rs 

H - cena rušení hlukem 
Uh - počet úrovní hluku 
p0h,i - počet osob obtěžovaných hlukem i-té úrovně 
Ch,i - cena za obtěžování hlukem i-té úrovně za osobu a hodinu 
t0,i - délka obtěžování hlukem i-té úrovně 
p0rs - počet osob rušených silně ve spánku 
trs - délka silného rušení spánku 
c r s - cena za silné rušení spánku za ekonomicky aktivní osobu a hodinu 
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z d r a v o t n í ú č i n e k j e d n o t k a h o d n o t a 

o b t ě ž o v á n í h l u k e m 

l e i k ŕ 

Kč za osobu a rok 

9 6 0 

o b t ě ž o v á n í h l u k e m s t ř e d n í Kč za osobu a rok 1 9 2 0 o b t ě ž o v á n í h l u k e m 

s i l n é 

Kč za osobu a rok 

3 2 0 0 

r u š e n i ' s p á n k u s i l n é Kč za ekonomicky aktivní osobu a rok 1 5 1 5 0 

r i z iko i n f a r k t u m y o k a r d u Kč za případ 9 7 3 6 0 0 

p r a v d ě p o d o b n o s t h y p e r t e n z e Kč za případ a rok 3 0 8 0 0 

Obr. 1.2 Hodnoty účinků hluku na osobu 

Cena rušení práce na dopravní cestě RP 

V případě práce na vícekolejných tratích může být práce narušována 
provozem na sousední koleji. Z důvodu bezpečnosti je potřeba snížit rychlost 
projíždějících vozidel na sousední souběžné koleji neboje nutné práci přerušit 
z důvodu rušení od průjezdu vlaku. Výluka je omezena převážně časem, proto je 
vyvíjen tlak na nepřerušování prací a nasazení kontinuálních strojních linek jež 
zajištují menší pohyb pracovníků na vyloučené koleji a dochází tak ke zrychlení 
práce. 

Cena za překážky třetím stranám PTS 

Přestože je jejich vliv na cenu výluky zřejmý, nejde přesně stanovit náklady 
s nimi spojené. V případě, že by se to v konkrétní výluce podařilo, je možné 
dosadit hodnoty do výpočtu ceny. 

4.2. Vlivy na průběh výluky 

Na celkové náklady výluky má vliv spousta parametrů. Na některých 
úsecích má však větší vliv rozdílnost směrových a výškových poměrů trati než 
daná měnné parametry. 

4.2.1. Vliv počtu kolejí 

Počet kolejí má výrazný vliv na výslednou cenu. V případě jednokolejné 
trati dochází k odřeknutí vlaků osobní dopravy, nákladní vlaky jsou vedeny po 
odklonových trasách nebo musejí čekat na ukončení výluky, což vede ke 
zpoždění. U dvou a vícekolejných tratí je možnost práce na jedné koleji, tudíž 
není vždy nutnost úplné výluky tratě. Ovšem ne vždy se podaří provézt vlaky 
po souběžné koleji a je potřeba zavést N A D . Samotné práce v koleji ovlivňují 
souběžnou kolej. Je potřeba snížit rychlost sousedních vlaků, což způsobuje 
zpoždění, popřípadě přerušit práce při průjezdu vlaku na sousední koleji. 
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4.2.2. Vliv kategorie tratě 

Každá kategorie tratě má odlišný charakter jako intenzitu dopravy, 
kapacitu tratě, skladbu vozidel. Pro každou kategorii je v prohlášení o dráze 
zaveden jiný poplatek za používání dopravní cesty, což se projeví ve ztrátách 
tržeb. 

4.2.3. Vliv trakce 

Vliv elektrické trakce se projevuje buď spolu s výlukou koleje anebo 
pouze výlukou trakčního vedení. V obou případech dojde k nárůstu nákladů na 
zaměstnance správy energetiky a elektrotechniky (dále jen „SSE"). V případě 
výluky koleje s trakčním vedením se zvedne cena o náklady na N A D a 
zpoždění nebo za jízdu po odklonové trase. Při výluce pouze trakčního vedení 
se zvednou náklady na zajištění hnacích vozidel motorové trakce, tedy 
v podstatě náklady na ND. Zvýší se zpoždění vlaků z důvodu přivěšování a 
odvěšování lokomotivy nezávislé trakce a z důvodu pomalejšího rozjezdu a 
nižší rychlosti. Lokomotivy nezávislé trakce pravděpodobně zvýší hluk, což se 
projeví v nákladech na rušení okolí hlukem. 

4.2.4. Vliv zabezpečovacího zařízení 

V zásadě má minimální vliv na přípravu a průběh výluky. Je jedno, jestli 
je trať vybavena elektromagnetickým traťovým zabezpečovacím zařízením 
(dále jen „ZZ"), elektrickým traťovým zabezpečovacím zařízením neboje bez 
zabezpečovacího zařízení. Vždy musí zaměstnanci dodržovat předpisy SZDC 
D7/2 [ 4 ] a SZDC D l [ 7 ] . V případě dvou a vícekolejných tratí lze při použití ZZ 
na propustnost úseku ovlivnit délku zpoždění vlaku. Při použití Autobloku 
může v mezistaničním úseku jet několik vlaků za sebou. To vede 
k efektivnějšímu řízení dopravy a omezování zpoždění od čekání vlaků ve 
stanici. 

4.2.5. Vliv denní doby 

Denní doba, v kterou bude výluka probíhat je zásadní. Podle denní doby 
se liší potřeby pro provedení práce. 

Práce v noci 
Při práci v noci je na tratích regionálních a celostátních velice nízká 

intenzita dopravy, běžně není provozovaný žádný vlak osobní ani nákladní 
dopravy. V případě tratí evropského systému (koridorové) jsou vlaky 
vedeny i v nočních hodinách, ale i při porovnání s denními hodinami je 
jich znatelně méně. Hlavní tratě jsou většinou dvoukolejné, tudíž lze práce 
provést po sousední koleji a dochází tedy pouze ke zpoždění. V nočních 
hodinách se naopak zvyšuje intenzita nákladní dopravy. Proti práci v noci 
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stojí zvýšené nároky na mzdy. Dle zákoníku práce se jedná o prirážku 20 % 
ze mzdy. Aby se snížily náklady na mzdy, pracují pracovníci část směny 
ve dne a část v noci, tím dochází k narušení biorytmu. Takový 
zaměstnanec je unavený, má nižší výkonost a vyšší chybovost. To se 
projeví na kvalitě a rychlosti provedení práce. Zároveň jsou vyšší nároky 
na zajištění bezpečnosti práce, a to zajištění dostatečného osvětlení 
pracoviště a vybavení pracovníků světly. Některé práce jsou v těchto 
podmínkách velmi náročné a neproveditelné. Práce na železniční 
infrastruktuře mnohdy vyzařují vyšší hluk. V noci jsou jakékoliv zdroje 
hluku vnímány výrazněji než ve dne. To se projeví vyššími náklady na 
hluk. 

Práce o víkendu 
Práce v tuto časovou dobu je velmi výhodná, nepřináší zvýšené 

nároky na práci jako práce v noci. V nepracovní ch dnech ubývá vlaků i 
cestujících. Účely cesty veřejnosti jsou převážně rekreační. Provozovány 
jsou jen některé vlaky nákladní dopravy, tudíž klesají náklady na N A D a 
zpoždění. Zvyšují se ale i náklady na mzdy. Příplatek v případě práce ve 
dnech volna činní 25 % z běžné mzdy. 
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5. Analýza a výpočet nákladů na výlukovou činnost a 
porovnání výsledků 

Jednotlivé náležitosti ovlivňující cenu výluky a postupy výpočtů nákladů, 
byly popsány v předchozích kapitolách, proto zde rozvedu pouze přímé vstupní 
údaje, které souvisí s konkrétní výlukou. 

Pro analýzu byla vybrána výluka mezi Horkou u Staré Paky a Starou Pákou. 
Jedná se o plánovanou denní výluku konanou 15.4. a 16.4.2020 vždy od 8:30 do 
16:30. Důvodem výluky je propracování železničního svršku. V rámci výluky 
dojde ke kolejové výluce traťové koleje Horka u Staré Paky - Stará Paka a záhlaví 
a zhlaví směr Stará Paka v dopravně Horka u Staré Paky. Následkem toho dojde 
k odřeknutí vlaků osobní dopravy a jejich nahrazení N A D . Nejprve jsem spočítala 
náklady na denní výluku a následně jsem vytvořila alternativy ve formě noční a 
víkendové výluky. Veškeré vstupní údaje z R O V zůstaly stejné, jen se změnil čas 
a datum konání výluk. 

Podklady pro výpočet: 
o R O V č. 53073 
o Nákresný jízdní řád, List 508 
o Týdenní a měsíční plán pro rok 2020, pro 16. týden 
o Informační dopravní systém (dále jen „IDOS") [ 1 0 ] 

5.1. Denní výluka Horka u Staré Paky-Stará Paka 

Výluka se konala 15.4.-16.4.2020 v pevně stanoveném čase od 8:30 do 
16:30. Jedná se výlukové rameno 508. Vyloučený traťový úsek je jednokolejný 
a měří necelých 8 km. Na trati je provozována osobní doprava, pravidelná 
nákladní doprava zde vůbec neprobíhá. 

Příprava výlukové činnosti PV, Cena zajištění výlukové činnosti ZV, 
Realizace výlukové činnosti RV 

První tři složky z celkové ceny výluky jsou P V, ZV, RV. Jelikož denní výluka 
i její alternativy j sou totožné, tak i postup plánování i základní faktory, které cenu 
ovlivňují jsou shodné. Tudíž i výsledná cena pro PV, ZV, R V zůstává stejná, a to 
jak u denní, noční i víkendové výluky. Na Obr. č. 3,4, 5 jsou shrnuty jednotlivé 
činnosti spojené s přípravou a plánováním výluky a jejich výsledná cena. Náklady 
všech tří složek j sou 13 231,00 Kč, což je 1,16 % z CCV. 
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PV příprava vý lukové činosti 

Provádí 
Časová 

náročnost 

počet 

zaměstnanců 
[Kč/h] Celkem 

Návrh na vypracování "Rozkazu o výluce" SEE 1 1 339 339,00 KČ 

Návrh na vypracování "Rozkazu o výluce" ST 1 1 375 375,00 KČ 

Návrh na vypracování "Rozkazu o výluce" SSZT 1 1 339 339,00 Kč 

Koordinace výluky jednotl ivých správ OPI 2 1 500 1 000,00 KČ 

Odeslánížádost í o ROV OPI 0,5 1 500 250,00 Kč 

Odeslání žádosti technoogům OPI 0,5 1 500 250,00 KČ 

Posouzení doby konání výluky Ta:hno 3g 0,5 1 500 250,00 Kč 

Zpracování, vydání a distribuce ROV ÚŘP (Hl. zpracovatel ROV) 3,5 1 550 1 925,00 KČ 

Zpracování, vydan ia distribuce ROV zab. zař. ÚŘP {systémový specialista) 7 1 0,00 Kč 

Ce lkem 4728 ,00 Kč 

Obr. č. 3 PV denní výluka 

ZV Cena zajištění výlukové činnosti 

Poznámka Provádí 
Počet 
hodin 

počet 
zaměstnanců 

[Kč/h] Nástroj počet 
Měrná 

jednotka 
Kč/MJ Celkem 

Osazení zastávek náhradní dopravy OZOV 1 1 
služební 

automobil 
45 km 12 540,00 Kč 

Zahájení (přerušení, ukončení) výluky OZOV 2 1 0,00 Kč 
Osazení přenosných návěstidel 

zakazující jízdu 
i pri ukončení ST 2 1 375 SHVMUV 2 sh 1000 4 750,00 Kč 

Vystavení návěstidel pro elektrický 
provoz 

i pri ukončení SEE 0 1 339 MVTV 0 sh 1350 0,00 Kč 

Zkratování i při ukončení SEE 0 1 339 0,00 Kč 

Vypnutí PZSve vyloučené koleji SSZT 2 1 339 
služební 

automobi 
4S km 12 1 218,00 Kč 

Celkem G 508,00 Kč 

Obr. č. 4 ZV denní výluka 

RV realizace výlukové činnosti 

Provádí 
Počet 
hodin 

počet 
zaměstnanců 

[Kč/h] Nástroj počet 
Měrná 

jednotka 
Kč/MJ Celkem 

Dohled na zhájení (přerušení, 

ukončení) výluky 
Dispečer/Výpravčí 1,5 1 430 645,00 Kč 

Hlášení pro cestující Operátor železniční dopravy 1 1 340 340,00 Kč 
Informování cestujících a 

zaměstnanci 
Pohotovostní výpravčí 1 1 430 430,00 Kč 

Traťmistr 1 1 300 
Služební 

automobil 
20 km 12 540,00 Kč 

Celkem 1 955,00 Kč 

Obr. č. 5 RV denní výluka 

Ztráta za zrušené vlaky ZrV 

Dle ROV byly veškeré vlaky na trase zrušeny a následně nahrazeny N A D . 
Jedná se o osobní vlaky, které budou zrušeny ze stanice Stará Paka do stanice 
Horka u Staré Paky a zpět. V tomto případě j e délka vyloučeného úseku 8 km. Na 
trati však jezdí i rychlíky z Pardubic do Liberce, ryto vlaky tedy projíždějí přes 
stanici Horka u Staré Paky. U těchto rychlíků dojde ke zrušení v úseku ze Staré 
Paky do Dvora Králové nad Labem a zpět. Délka projížděného úseku se v tomto 
případě rovná 31 km. V R O V byl popsán druh vlaku i přidružených vozů, proto 
bylo snadné určit jejich hmotnost a kapacitu. Koeficienty SI jsem určila podle 
hmotnosti jednotlivých vlaků a S2 podle toho, zda se jednalo o vybavené či 
nevybavené hnací vozidlo. Základní cena Zje cena zajeden vlakový kilometr. 
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Tato cena je shodná pro všechny vlaky pro období platnosti „Prohlášení o dráze" a 
činí 21,50 Kč/vlkm. Produktový faktor P je činitel, který zohledňuje segmentaci 
trhu na služby s rozdílnou úrovní cen. Jelikož se na trati provozuje pouze osobní 
doprava, tak hodnota činitele P je rovna 1,0. Dle R O V bylo potřeba zavést 
soupravový vlak S V 10211 a to pro soupravu pro vlak 5469. Tato hodnota se ve 
výpočtu projeví jako záporná. Nebude se jednat o ztráty, ale projeví se jako platba 
za vlak navíc. Ceny jsem rozpočítala pro jednotlivé vlaky, pro každou hodinu 
výluky a celkově zajeden den. Hodnoty jsou pro oba dny stejné. Výsledná cena 
za oba dny činní 2 288,66 Kč, což je pouhých 0,40 % z celkových nákladů. 

ZrV Ztráta za zrušené vlaky 
15.4. a 16.4. 

čas vlaky hmotnost délka jízdy 
koeficient 

SI 
koeficient 

S2 

základní 
cena Z 

[Kč/vlkm] 

koeficient 
K 

produktový 
faktor P 

Celkem čas[h| 
Cena na 
hodinu 

Hor. Stará 11:10 20 8 0,42 0,95 21,5 0,71 1 48,73 Kč 8-9 -28,14 Kč 
St.P. P. 15:10 20 8 0,42 0,95 21,5 0,71 1 48,73 Kč 9-10 265,24 Kč 
Stará Hor. 8:30 5469 20 8 0,42 0,95 21,5 0,71 1 48,73 Kč 10-11 265,24 Kč 

P St.p. 12:40 5473 20 8 0,42 0,95 21,5 0,71 1 48,73 Kč 11-12 313,96 Kč 
16:32 5477 20 8 0,42 0,95 21,5 0,71 1 48,73 Kč 12-13 313,96 Kč 

Stará Dvůr 9:25 1365 110 31 0,59 0,95 21,5 0,71 1 265,24 Kč 13-14 265,24 Kč 
P Kr.n L. 11:25 1367 110 31 0,59 0,95 21,5 0,71 1 265,24 Kč 14-15 265,24 Kč 

13:25 1369 110 31 0,59 0,95 21,5 0,71 1 265,24 Kč 15-16 313,96 Kč 
15:25 1371 110 31 0,59 0,95 21,5 0,71 1 265,24 Kč 16-17 313,96 Kč 

Dvůr 
Kr.n L. 

Stará 
P. 

10:20 
12:20 

1372 
1370 

110 
110 

31 
31 

0,59 
0,59 

0,95 
0,95 

21,5 
21,5 

0,71 
0,71 

1 
1 

265,24 Kč 
265,24 Kč 

Celkem/ 
den 

2 288,66 Kč 

14:20 1368 110 31 0,59 0,95 21,5 0,71 1 265,24 Kč 
16:20 1366 110 31 0,59 0,95 21,5 0,71 1 265,24 Kč 

Celkem/den 2 365,53 Kč 
Sv-soupravový vlak 

8:00| SV10211 20 8| 0,42 0,951 21,S| 1,121 l | -76,86 Kč | 

Cena za vlak -76,86 Kč 

Celkem 2 288,66 Kč 

Obr. č. 6 ZrV denní výluka 

Náhradní doprava ND 

Došlo k zajištění N A D u všech zrušených vlaků. Vzhledem k aktuální situaci 
a vyhlášení krizového stavu nebylo možné vyjet na místo výluky a určit přesný 
počet cestujících a náhradních autobusů. Navíc by zjištěné údaje nebyly 
dostatečně relevantní, jelikož cestovalo minimum lidí a některé vlaky byly 
zrušeny. Z toho důvodu byl počet cestujících počítán na maximální možnou 
kapacitu. Dle druhu vlaku byla určena maximální kapacita vlaku a pro tento počet 
cestujících byl zvolen počet autobusů. Maximální kapacita, tedy kapacita sedících 
cestujících v soupravě nemusí vždy odpovídat realitě. V některých případech 
nedojde k naplnění maximální kapacity, ale někdy naopak dochází k překročení 
kapacity a nekomfortu cestujících. Těmito hodnotami se normálně zabývají 
technologové, kteří ve výpočtu zohledňují danou trasu, období i den ve kterém se 
výluka koná. Konkrétní ceny N A D za km je velmi těžké zjistit, jelikož bývají 
předmětem výběrového řízení. Proto jsem porovnala ceny jednotlivých dopravců, 
kteří zajištují veřejnou dopravu a ze získaných cen jsem stanovila průměrnou 
hodnotu. Tyto ceny se pohybovaly od 32 Kč do 38 Kč, naši cenu jsem 
zprůměrovala na 35 Kč za kilometr. Délky trasy N A D z Horky u Staré Paky do 
Staré Paky a zpět je 11,5 km, tuto hodnotu jsem nalezla v mapě. Ze Staré Paky do 
Dvora Králové nad Labem a zpět je délka 37,1 km. Ceny jsou spočítány pro 
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jednotlivé vlaky, pro každou hodinu výluky a celkově zajeden den. Hodnoty jsou 
pro oba dny stejné. Výsledná cena pro oba dny činní 87 129,00 Kč, což je 7,67 % 
z celkových nákladů. Tato položka má spolu se zpožděním největší vliv na 
celkovou cenu nákladů na výluku. 

ND Cena náhradní dopravy 

15.4. a 16.4. 

čas vlaky kapacita 
kapacita 

autobusů 

cena NAD na 

km 

počet 

autu busů 

délka useku 

NAD 
celkem/den čas[h] 

cena na 

hodinu 

11:10 55 55 35 1,0 11,5 402,50 Kč 8-9 402,50 Kč 

15:10 5472 55 55 J 5 1,0 11,5 402,50 Kč 9-10 5 194,00 Kč 

8:30 5469 55 55 J 5 1,0 11,5 402,50 Kč 10-11 5 194,00 Kč 

12:40 5473 55 55 35 1,0 11,5 402,50 Kč 11-12 5 596,50 Kč 

16:32 5477 55 55 35 1,0 11,5 402,50 Kč 12-13 5 596,50 Kč 

9:25 1365 199 55 35 4,0 37,1 5 194,00 Kč 13-14 5 194,00 Kč 

11:25 1367 199 55 35 4,0 37,1 5 194,00 Kč 14-15 5 194,00 Kč 

13:25 1369 199 55 35 4,0 37,1 5 194,00 Kč 15-16 5 596,50 Kč 

15:25 1371 199 55 J 5 4,0 37,1 5 194,00 Kč 16-17 5 596,50 Kč 

10:20 1372 199 55 J 5 4,0 37,1 5 194,00 Kč Celkem/den 43 564,50 Kč 

12:20 1370 199 55 35 4,0 37,1 5 194,00 Kč 

14:20 1368 199 55 35 4,0 37,1 5 194,00 Kč 

16:20 1366 199 55 35 4,0 37,1 5 194,00 Kč 

Celkem BUS /den 43564 ,50Kč 
Obr. č. 7 NAD denní výluka 

Cena zpoždění Z 

Z důvodu nahrazení vlaků N A D dochází k časovým prodlevám při 
přestupování z vlaků do N A D a zpět. V případě rychlíků není vlak nahrazen v celé 
trase a je potřeba dvakrát měnit dopravní prostředek. U osobních vlaků náhradní 
autobus vykoná jednu mezizastávku. Mimo dobu výluky vlaky z Horky u staré 
Paky do Staré Paky končí ve stanici Stará Paka. Pro cestující, kteří tedy budou 
pokračovat ze Staré Paky dál, je část zpoždění odstraněna přestupem z vlaku na 
další vlak. Z tohoto důvodu byla stanovena doba zpoždění na 10 minut. Průměrná 
cena cestovního času cestujících v ČR je 272 Kč/h. Tato cena byla přepočítaná na 
minutu. Za jednu minutu je cena cestovního času cestujících v ČR 4,533 Kč. Počet 
cestujících odpovídá maximální kapacitě vlaku. Cena j e vypočítána pro jednotlivé 
hodiny konané výluky a za jeden den výluky. Ceny za oba dny jsou shodné. 
Celková cena za oba dny činní 174 261,34 Kč, což je 15,34 % z celkových 
nákladů. 
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Z C e n a z p o ž d ě n í 

c e n a c e s t o v n í h o č a s u c e s t u j í c í h o 2 7 2 K č /h 

4 , 5 3 3 K č / m i n 

z p o ž d ě n í 

[min] 
p o č e t c e s t u j í c í c h 

c e l k e m n a 

h o d i n u 
ča s [h ] 

1 0 1 1 0 4 9 8 6 , 6 7 Kč 8-9 

1 0 1 9 9 9 0 2 1 , 3 3 Kč 9 - 1 0 

1 0 1 9 9 9 0 2 1 , 3 3 Kč 1 0 - 1 1 

1 0 2 5 4 1 1 5 1 4 , 6 7 Kč 1 1 - 1 2 

1 0 2 5 4 1 1 5 1 4 , 6 7 Kč 1 2 - 1 3 

1 0 1 9 9 9 0 2 1 , 3 3 Kč 1 3 - 1 4 

1 0 1 9 9 9 0 2 1 , 3 3 Kč 1 4 - 1 5 

1 0 2 5 4 1 1 5 1 4 , 6 7 Kč 1 5 - 1 6 

1 0 2 54 1 1 5 1 4 , 6 7 Kč 1 6 - 1 7 

C e l k e m / d e n 8 7 1 3 0 , 6 7 Kč 

Obr. 1.8 Z denní výluka 

Cena snížení rychlosti vlivem prací SR 

Jelikož výluka proběhla na jednokolejné trati, která byla po celou dobu 
nesjízdná, nedojde k ovlivnění ceny od snížení rychlosti vlivem prací během 
výluky. Na trati bude provedeno podbíj ení, což bude mít vliv na omezení rychlosti 
po výluce. Konsolidační dobu jsem stanovila podle řádu koleje na 15 dní, a to od 
ukončení výluky od 16:30 16.4. do 16:30 1.5. Na úseku nemuselo dojít k podbití 
v celé délce, ale pouze v části. To by vedlo na snížení rychlosti na kratší délce. 
V R O V však nebyla popsána délka podbíj ení, proto jsem uvažovala podbíj ení 
v celém úseku. Normálně se SR vypočte pomocí cen za jednotku energie a počtem 
jednotek energie spotřebovaných navíc po výluce. Nejsem však schopna tyto 
údaje nijak získat, tudíž byla cena SR přepočítaná na zpoždění vlaků. To vznikne 
vlivem konsolidace, při které je vlak nucen snížit rychlost. U rychlíků dojde ke 
zpoždění 3 minuty, jelikož vlaky jedou přímo a nedochází ke zpoždění od 
zastavování ve stanicích. U osobních vlaků proběhne jedna mezizastávka, ale vlak 
pak následně končí jízdu ve stanici Stará Paka, tudíž dojde k vyrovnání zpoždění. 
Reálně se tedy zpoždění dotknejen cestujících vystupujících ve stanici StaráPaka. 
U všech vlaků v době konsolidace jsem tedy zvolila zpoždění 3 minuty. Počet 
cestujících po dobu snížení rychlosti byl získán zpětným dohledáním konaných 
jízd vlaků. Ceny jsou spočítány pro jednotlivé dny a celkově pro konanou výluku. 
Konečná cena je 856 392,00 Kč, což je 75,41 % z celkové ceny. Výsledná cena 
tvoří přes polovinu z C C V . Je to jasným důkazem, že snížení rychlosti má velký 
dopad na finální cenu, a přitom je tato skutečnost často podceňována a přehlížena. 
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SR c ena sn í žen í r y ch l o s t i v l i v e m prac í 

d o b a kon so l i d a ce 15 dn í 

řád ko le je 6 

c e n a c e s t o vn í h o času c e s t u j í c í ho 272 Kč/h 

4 ,533 K č /m i n 

d a t u m 

poče t ces tu j í c í ch p o č e t 

ces tu j í c í ch 

[den] 

z po žděn í [min] 

Cena za 

ces tu j ícíc ho 

[K č /m i ř ] 

Cena c e l k e m d a t u m 
Dv .K r i L -S t . P 

St .P-

Dv.KnL. 

p o č e t 

ces tu j í c í ch 

[den] 

z po žděn í [min] 

Cena za 

ces tu j ícíc ho 

[K č /m i ř ] 

Cena c e l k e m 

16.4. 7 0 7 652 1359 3 4 , 533 Kč 18 4 82 , 4 0 Kč 

17 .4 . 2 0 6 6 2 0 6 6 4 1 3 2 3 4 , 533 Kč 56 195 ,20 Kč 

18.4. 2 0 1 1 2 0 1 1 4 0 2 2 3 4 , 533 Kč 54 6 99 , 2 0 Kč 

19.4. 2 0 1 1 2 0 1 1 4 0 2 2 3 4 , 533 Kč 54 6 99 , 2 0 Kč 

20.4 . 2 0 6 6 2 0 6 6 4 1 3 2 3 4 , 533 Kč 56 195 ,20 Kč 

21.4 . 2 0 6 6 2066 4 1 3 2 3 4 , 533 Kč 56 195 ,20 Kč 

22.4 . 2 0 6 6 2 0 6 6 4 1 3 2 3 4 , 533 Kč 56 195 ,20 Kč 

23.4 . 2 0 6 6 2 0 6 6 4 1 3 2 3 4 , 533 Kč 56 195 ,20 Kč 

24.4 . 2 0 6 6 2 0 6 6 4 1 3 2 3 4 , 533 Kč 56 195 ,20 Kč 

25.4 . 2 1 2 1 2121 4 2 4 2 3 4 , 533 Kč 57 6 91 , 2 0 Kč 

26.4 . 2 1 2 1 2121 4 2 4 2 3 4 , 533 Kč 57 6 91 , 2 0 Kč 

27 .4 . 2 1 7 6 2176 4 3 5 2 3 4 , 533 Kč 59 187 ,20 Kč 

28.4 . 2 1 7 6 2176 4 3 5 2 3 4 , 533 Kč 59 187 ,20 Kč 

29.4 . 2 1 7 6 2176 4 3 5 2 3 4 , 533 Kč 59 187 ,20 Kč 

30.4 . 2 1 7 6 2176 4 3 5 2 3 4 , 533 Kč 59 187 ,20 Kč 

1.5. 1414 1469 2 8 8 3 3 4 , 533 Kč 39 208 ,80 Kč 

C e l k e m / z a v ý l u k u 8 5 6 392 ,00 Kč 

Obr. č. 9 SR denní výluka 

Cena rušení okolí RO 

Hladina hluku od konaných prací na trati byla stanovena 110 dB. Předpokládá 
se, že strojní linky či stroje konající práci se budou posouvat, a tudíž nezůstanou 
celý den na jednom místě. Proto jsem zvolila, že 50 m od trati na každou stranu 
bude tzv. pásmo hluku. V tomto pásmu se nacházejí osoby přímo rušené hlukem 
od prováděných prací. I přesto, že se trať ve většině případech nachází v polích a 
neobydlených oblastech předpokládám, že v oblasti stroje bude ovlivněno 5 
domácností, na každou domácnost 4 členové, dohromady vždy 20 osob. 
Přepočtem z tabulky na obrázku č.2 je cena za jednu hodinu expozice hlukem při 
silném obtěžování na jednu osobu 0,37 Kč. Hodnoty jsou ve srovnání s jinými 
náklady na výluku naprosto zanedbatelné. Na jednu hodinu vychází cena na 7,40 
Kč a zajeden den výluky na 66,60 Kč. Oba dny jsou stejné a celková cena rušení 
okolí vychází na 133,20 Kč, to ztvárňuje pouze 0,01 % z celkových nákladů. 
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R O C e n a rušen í oko l í 

ča s [h ] 

p o č e t o s o b 

r u š e n ý c h 

h l u k e m 

H l a d i n a 

h l u k u 

ú r o v e ň 

h l u k u 

c e n a za h l u k 

d a n é ú r o v n ě 
c e l k e m / h o d i n a 

8-9 2 0 1 1 0 s t ř e d n í 0 , 3 7 7 , 4 0 Kč 

9 - 1 0 2 0 1 1 0 s t ř e d n í 0 , 3 7 7 , 4 0 K č 

1 0 - 1 1 2 0 1 1 0 s t ř e d n í 0 , 3 7 7 , 4 0 K č 

1 1 - 1 2 2 0 1 1 0 s t ř e d n í 0 , 3 7 7 , 4 0 KČ 

1 2 - 1 3 2 0 1 1 0 s t ř e d n í 0 , 3 7 7 , 4 0 K č 

1 3 - 1 4 2 0 1 1 0 s t ř e d n í 0 , 3 7 7 , 4 0 K č 

1 4 - 1 5 2 0 1 1 0 s t ř e d n í 0 , 3 7 7 , 4 0 K č 

1 5 - 1 6 2 0 1 1 0 s t ř e d n í 0 , 3 7 7 , 4 0 K č 

1 6 - 1 7 2 0 1 1 0 s t ř e d n í 0 , 3 7 7 , 4 0 KČ 

c e l k e m / d e n 6 6 , 6 0 Kč 

Obr. č. 10 RO denní výluka 

Cena rušení práce na dopravní cestě RP 

Jelikož se jedná o jednokolejnou trať nedochází k ovlivňování práce provozem 
na sousedních kolejích. Proto je cena rušení práce na dopravní cestě rovna 0,00 
Kč. 

Cena za překážky třetím stranám PTS 

V průběhu výluky není předpoklad většího zpoždění, proto ani není počítáno 
s odškodněním cestujících či zajišťováním náhradního občerstvení. Taktéž na trati 
není provozována nákladní doprava a nevzniknou sankce. Cena za překážky 
třetím stranám tedy vychází 0,00 Kč. 

Celková cena výluky CCV 

Po součtu jednotlivých cen, vyšly celkové náklady na denní výluku 
1 135 683,86 Kč. Jak je zřetelné z Obr. č. 11, největší položku tvoří N A D a Z, 
v našem případě i SR, které je též přepočítáno na zpoždění. Součet těchto tří 
položek zaujímá 98,42 % z C C V . 

PV c e n a p ř í p r a v y v ý l u k y [Kč] 

ZV c e n a za j i š t ěn í v ý l u k y [Kč] 

RV c e n a r ea l i z a ce v ý l u k y [Kč] 

Z rV z t r á t y za z r u š e n é v l a k y [Kč] 

N D c e n a n á h r a d n í d o p r a v y [Kč] 

Z c e n a z p o ž d ě n í [Kč] 

SR c e n a sn í ž en í r y c h l o s t i v l i v e m p rac í [Kč] 

R O c e n a r u š en í o k o l í [Kč] 

RP c e n a r u š en í p r á c e na d o p r a v n í c e s t ě [Kč] 

PTS c e n a za p ř e k á ž k y t ř e t í m s t r a n á m [Kč] 

C e l k o v ě za 

k o n á n í v ý l u k y 
15 .4 . 16 .4 . p r o c e n t u á l n ě 

PV c e n a p ř í p r a v y v ý l u k y [Kč] 

ZV c e n a za j i š t ěn í v ý l u k y [Kč] 

RV c e n a r ea l i z a ce v ý l u k y [Kč] 

Z rV z t r á t y za z r u š e n é v l a k y [Kč] 

N D c e n a n á h r a d n í d o p r a v y [Kč] 

Z c e n a z p o ž d ě n í [Kč] 

SR c e n a sn í ž en í r y c h l o s t i v l i v e m p rac í [Kč] 

R O c e n a r u š en í o k o l í [Kč] 

RP c e n a r u š en í p r á c e na d o p r a v n í c e s t ě [Kč] 

PTS c e n a za p ř e k á ž k y t ř e t í m s t r a n á m [Kč] 

4 7 2 8 , 0 0 Kč - - 0 , 42% PV c e n a p ř í p r a v y v ý l u k y [Kč] 

ZV c e n a za j i š t ěn í v ý l u k y [Kč] 

RV c e n a r ea l i z a ce v ý l u k y [Kč] 

Z rV z t r á t y za z r u š e n é v l a k y [Kč] 

N D c e n a n á h r a d n í d o p r a v y [Kč] 

Z c e n a z p o ž d ě n í [Kč] 

SR c e n a sn í ž en í r y c h l o s t i v l i v e m p rac í [Kč] 

R O c e n a r u š en í o k o l í [Kč] 

RP c e n a r u š en í p r á c e na d o p r a v n í c e s t ě [Kč] 

PTS c e n a za p ř e k á ž k y t ř e t í m s t r a n á m [Kč] 

6 5 0 8 , 0 0 Kč - - 0 ,57% 

PV c e n a p ř í p r a v y v ý l u k y [Kč] 

ZV c e n a za j i š t ěn í v ý l u k y [Kč] 

RV c e n a r ea l i z a ce v ý l u k y [Kč] 

Z rV z t r á t y za z r u š e n é v l a k y [Kč] 

N D c e n a n á h r a d n í d o p r a v y [Kč] 

Z c e n a z p o ž d ě n í [Kč] 

SR c e n a sn í ž en í r y c h l o s t i v l i v e m p rac í [Kč] 

R O c e n a r u š en í o k o l í [Kč] 

RP c e n a r u š en í p r á c e na d o p r a v n í c e s t ě [Kč] 

PTS c e n a za p ř e k á ž k y t ř e t í m s t r a n á m [Kč] 

1 9 5 5 , 0 0 Kč - - 0 ,17% 

PV c e n a p ř í p r a v y v ý l u k y [Kč] 

ZV c e n a za j i š t ěn í v ý l u k y [Kč] 

RV c e n a r ea l i z a ce v ý l u k y [Kč] 

Z rV z t r á t y za z r u š e n é v l a k y [Kč] 

N D c e n a n á h r a d n í d o p r a v y [Kč] 

Z c e n a z p o ž d ě n í [Kč] 

SR c e n a sn í ž en í r y c h l o s t i v l i v e m p rac í [Kč] 

R O c e n a r u š en í o k o l í [Kč] 

RP c e n a r u š en í p r á c e na d o p r a v n í c e s t ě [Kč] 

PTS c e n a za p ř e k á ž k y t ř e t í m s t r a n á m [Kč] 

- 1 2 8 8 , 6 6 KČ 2 2 8 8 , 6 6 Kč 0 , 40% 

PV c e n a p ř í p r a v y v ý l u k y [Kč] 

ZV c e n a za j i š t ěn í v ý l u k y [Kč] 

RV c e n a r ea l i z a ce v ý l u k y [Kč] 

Z rV z t r á t y za z r u š e n é v l a k y [Kč] 

N D c e n a n á h r a d n í d o p r a v y [Kč] 

Z c e n a z p o ž d ě n í [Kč] 

SR c e n a sn í ž en í r y c h l o s t i v l i v e m p rac í [Kč] 

R O c e n a r u š en í o k o l í [Kč] 

RP c e n a r u š en í p r á c e na d o p r a v n í c e s t ě [Kč] 

PTS c e n a za p ř e k á ž k y t ř e t í m s t r a n á m [Kč] 

- 4 3 5 6 4 , 5 0 Kč 43 5 6 4 , 5 0 Kč 7 , 67% 

PV c e n a p ř í p r a v y v ý l u k y [Kč] 

ZV c e n a za j i š t ěn í v ý l u k y [Kč] 

RV c e n a r ea l i z a ce v ý l u k y [Kč] 

Z rV z t r á t y za z r u š e n é v l a k y [Kč] 

N D c e n a n á h r a d n í d o p r a v y [Kč] 

Z c e n a z p o ž d ě n í [Kč] 

SR c e n a sn í ž en í r y c h l o s t i v l i v e m p rac í [Kč] 

R O c e n a r u š en í o k o l í [Kč] 

RP c e n a r u š en í p r á c e na d o p r a v n í c e s t ě [Kč] 

PTS c e n a za p ř e k á ž k y t ř e t í m s t r a n á m [Kč] 

- 87 1 3 0 , 6 7 KČ 8 7 1 3 0 , 6 7 KČ 15 , 34% 

PV c e n a p ř í p r a v y v ý l u k y [Kč] 

ZV c e n a za j i š t ěn í v ý l u k y [Kč] 

RV c e n a r ea l i z a ce v ý l u k y [Kč] 

Z rV z t r á t y za z r u š e n é v l a k y [Kč] 

N D c e n a n á h r a d n í d o p r a v y [Kč] 

Z c e n a z p o ž d ě n í [Kč] 

SR c e n a sn í ž en í r y c h l o s t i v l i v e m p rac í [Kč] 

R O c e n a r u š en í o k o l í [Kč] 

RP c e n a r u š en í p r á c e na d o p r a v n í c e s t ě [Kč] 

PTS c e n a za p ř e k á ž k y t ř e t í m s t r a n á m [Kč] 

8 5 6 3 9 2 , 0 0 Kč - - 7 5 , 4 1 % 

PV c e n a p ř í p r a v y v ý l u k y [Kč] 

ZV c e n a za j i š t ěn í v ý l u k y [Kč] 

RV c e n a r ea l i z a ce v ý l u k y [Kč] 

Z rV z t r á t y za z r u š e n é v l a k y [Kč] 

N D c e n a n á h r a d n í d o p r a v y [Kč] 

Z c e n a z p o ž d ě n í [Kč] 

SR c e n a sn í ž en í r y c h l o s t i v l i v e m p rac í [Kč] 

R O c e n a r u š en í o k o l í [Kč] 

RP c e n a r u š en í p r á c e na d o p r a v n í c e s t ě [Kč] 

PTS c e n a za p ř e k á ž k y t ř e t í m s t r a n á m [Kč] 

- 6 6 , 6 0 Kč 6 6 , 6 0 Kč 0 , 0 1 % 

PV c e n a p ř í p r a v y v ý l u k y [Kč] 

ZV c e n a za j i š t ěn í v ý l u k y [Kč] 

RV c e n a r ea l i z a ce v ý l u k y [Kč] 

Z rV z t r á t y za z r u š e n é v l a k y [Kč] 

N D c e n a n á h r a d n í d o p r a v y [Kč] 

Z c e n a z p o ž d ě n í [Kč] 

SR c e n a sn í ž en í r y c h l o s t i v l i v e m p rac í [Kč] 

R O c e n a r u š en í o k o l í [Kč] 

RP c e n a r u š en í p r á c e na d o p r a v n í c e s t ě [Kč] 

PTS c e n a za p ř e k á ž k y t ř e t í m s t r a n á m [Kč] 

- 0 , 00 KČ 0 , 00 KČ 0 , 00% 

PV c e n a p ř í p r a v y v ý l u k y [Kč] 

ZV c e n a za j i š t ěn í v ý l u k y [Kč] 

RV c e n a r ea l i z a ce v ý l u k y [Kč] 

Z rV z t r á t y za z r u š e n é v l a k y [Kč] 

N D c e n a n á h r a d n í d o p r a v y [Kč] 

Z c e n a z p o ž d ě n í [Kč] 

SR c e n a sn í ž en í r y c h l o s t i v l i v e m p rac í [Kč] 

R O c e n a r u š en í o k o l í [Kč] 

RP c e n a r u š en í p r á c e na d o p r a v n í c e s t ě [Kč] 

PTS c e n a za p ř e k á ž k y t ř e t í m s t r a n á m [Kč] - 0 ,00 Kť 0 , 00 Kč 0 , 00% 

M e z i s o u č e t 8 6 9 5 8 3 , 0 0 Kč 133 0 5 0 , 4 3 Kč 1 3 3 0 5 0 , 4 3 Kč 

1 0 0 % C e l k o v á c e n a v ý l u k y 1 1 35 6 8 3 , 8 6 KČ 1 0 0 % 

Obr. č. 11 CCV denní výluka 
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5.2. Noční výluka Horka u Staré Paky-Stará Paka 

Z denní výluky jsem vytvořila alternativní výpočet noční výluky. Tu jsem 
umístila ve dnech 15.4. a 16.4. 2020 vždy od 20:30 do 4:30. Dny konání i doba 
trvání výluky zůstaly stejné, změnila j sem pouze čas zahájení a ukončení výluky. 

Příprava výlukové činnosti P V, Cena zajištění výlukové činnosti Z V, 
Realizace výlukové činnosti RV 

Výsledná cena pro PV, Z V, R V zůstává stejná j ako u denní výluky, a to z důvodu 
zachování parametrů a nároků na výluku. Podrobný rozpis činností a cen spojených 
s PV, Z V a R V je rozepsán na Obr. č. 3, 4, 5. Náklady všech tří složek jsou 
13 231,00 Kč, což j e 1,42 % z C C V . 

Ztráta za zrušené vlaky ZrV 

Z důvodu konání výluky v noci došlo k výraznému snížení intenzity dopravy. 
Z původních 13 vlaků došlo ke zrušení pouhých 2. Navíc první zrušený vlak jel až 
o více jak hodinu po zahájení výluky, tak nevznikla potřeba soupravového vlaku. 
Jaké vlaky bylo potřeba zrušit jsem vyhledala v IDOS systému, zadáním zpětného 
data a času. Takto jsem získala reálné informace o provozu na trati. Veškeré vstupní 
informace jako je délka jízdy, koeficienty SI a S2, základní cena Z a další zůstaly 
stejné jako u denní výluky. Ceny byly spočítány pro jednotlivé vlaky, hodiny a za 
celý den. Cena za 15.4. a 16.4. je stejná. Pro oba dny vyšly náklady ve výši 1 060,95 
Kč. To je 0,11 % z CCV. Oproti denní výluce se ZrV snížila o 0,29 %. 

ZrV Ztráta za zrušené vlaky 
15.4. a 16.4, 

čas vlaky hmotnost délka jízdy 
koeficient 

SI 

koeficient 

S2 

základní 

cena Z 

[Kč/vlkm] 

koeficient 

K 

produ ktový 

faktor P 
Celkem čas[h] 

Cena na 

hodinu 

Dv.Kr Stará 

n L. Paka 
21:56 1360 110 31 0,59 0,95 21,5 0,71 1 265,24 Kč 

20- 21 
21- 22 

22- 23 

23- 24 

0- 1 

1- 2 
2 3 

3- 4 
4- 5 

0,00 Kč 

530,47 Kč 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

Stará Dv.Kr 

Paka n L. 
21:26 1377 110 31 0,59 0,95 21,5 0,71 1 265,24 KČ 

20- 21 
21- 22 

22- 23 

23- 24 

0- 1 

1- 2 
2 3 

3- 4 
4- 5 

0,00 Kč 

530,47 Kč 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

Celkem/den 530,47 Kt 

20- 21 
21- 22 

22- 23 

23- 24 

0- 1 

1- 2 
2 3 

3- 4 
4- 5 

0,00 Kč 

530,47 Kč 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

Celkem/ 
d e n 530,47 Kč 

Obr. č. 12 ZrV noční výluka 

Náhradní doprava ND 

Opět byla zajištěna N A D u všech zrušených vlaků. Tentokrát se jednalo pouze 
o dopravu mezi stanicemi Dvůr Králové nad Labem a Stará Paka a zpět. Délka 
úseku N A D je 37,1 km. Právě u nočních vlaků je velká pravděpodobnost, že 
nedojde k naplnění maximální kapacity vlaku a dojde ke snížení počtu autobusů, 
což by vedlo k výraznému snížení celkových nákladů. Opět jsem vzhledem ke 
krizové situaci nebyla schopna zjistit skutečný počet cestujících, z tohoto důvodu 
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byla N A D počítána s maximální kapacitou. Jak již bylo napsáno u denní výluky, 
cena za N A D patří mezi složky, které nejvíce ovlivňují CCV. U denní výluky 
tvořily 7,67 % celkových nákladů. U noční výluky je to pouhých 2,72 %. Celková 
cena za oba dny činní 20 776,00 Kč. Náklady na N A D se tedy snížily o 66 353,00 
Kč oproti nákladů N A D při denní výluce. 

ND Cena náhradn í dopravy 

15.4. a 16.4. 

čas vlaky kapacita 
kapacita 

autobusů 

cena NAD na 

km 

počet 

autobusů 

délka úseku 

NAD 
ce lkem/den čas[h] 

cena na 

hodinu 

21:56 1360 199 55 35 4,0 37,1 5 194,00 Kč 20- 21 

21- 22 

22 23 

23-24 

0- 1 

1- 2 

2- 3 

3- 4 

4- 5 

0,00 Kč 

10 388,00 Kč 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

21:26 1377 199 55 35 4,0 37,1 5 194,00 Kč 

20- 21 

21- 22 

22 23 

23-24 

0- 1 

1- 2 

2- 3 

3- 4 

4- 5 

0,00 Kč 

10 388,00 Kč 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

Celkem BUS /den 12 600,00 Kč 

20- 21 

21- 22 

22 23 

23-24 

0- 1 

1- 2 

2- 3 

3- 4 

4- 5 

0,00 Kč 

10 388,00 Kč 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

Ce lkem/den 10 388,00 Kč 
Obr. č. 13 NAD noční výluka 

Cena zpoždění Z 

Je potřeba dvakrát měnit dopravní prostředek. Zpoždění jsem opět volila na 10 
min. Počet cestujících je maximální počet cestujících. Cena cestovního času 
cestujícího zůstává nezměněna. Výpočet a výsledky obou dnů výluky j sou shodné. 
Celková cena zpoždění pro oba dny vyšla 36 085,33 Kč, což činní 3,89 % z C C V . 
I zpoždění patří k položkám, které nejvíce ovlivňují CCV, a tak i zde došlo 
k radikálnímu snížení nákladů a to o 128 202,66 Kč. Pokud bych byla schopna 
zjistit skutečný počet cestujících, reálně by se tím cena ještě více snížila. 

Z C e n a z p o ž d ě n í 

c e n a c e s t o v n í h o č a s u c e s t u j í c í h o 2 7 2 K č / h 

4 , 5 3 3 K č / m i n 

z p o ž d ě n í 

[ m i n ] 
p o č e t c e s t u j í c í c h č a s [ h ] c e n a n a h o d i n u 

1 0 0 2 0 - 2 1 0 , 0 0 Kč 

1 0 3 9 8 2 1 - 2 2 18 0 4 2 , 6 7 K č 

1 0 0 2 2 - 2 3 0 , 0 0 K č 

1 0 0 2 3 - 2 4 0 , 0 0 KČ 

1 0 0 0 - 1 0 , 0 0 K č 

1 0 0 1-2 0 , 0 0 KČ 

1 0 0 2 -3 0 , 0 0 KČ 

1 0 0 3 - 4 0 , 0 0 KČ 

1 0 0 4 - 5 0 , 0 0 KČ 

C e l k e m / d e n 18 0 4 2 , 6 7 KČ 

Obr. č. 14 Z noční výluka 
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Cena snížení rychlosti vlivem prací SR 

Cenu SR jsem byla opět nucena počítat jako zpoždění, vlivem snížení rychlosti 
po dobu konsolidace. Zpětně jsem přes IDOS vyhledala uskutečněné jízdy vlaků, 
a to v období od 4:30 17.4. do 4:30 2.5. Celková cena vyšla na 856 392,00 Kč. 
Tato cena je naprosto shodná s cenou SR denní výluky. Důvodem je, že snížení 
rychlosti probíhá ve stejných dnech a liší se pouze hodnotami prvního a 
posledního dne. Rozdíl je však v procentuálním zastoupení v CCV. U denní 
výluky cena SR tvoří 75,41 % a u noční až 92,30 %. I přes vysoké procentuální 
zastoupení, vychází noční výluka stále lépe. Poklesem ceny za Z a N A D , se snížila 
C C V a jelikož cena za SR zůstala stejná, tak došlo ke zvýšení procentuálního 
vyjádření. 

SR c e n a s n í ž e n í r y c h l o s t i v l i v e m p r a c í 

d o b a k o s o l i d a c e 

ř á d k o l e j e 

c e n a c e s t o v n í h o č a s u c e s t u j í c í h o 

15 d n í 

6 

2 7 2 K č / h 

4 , 5 3 3 K č / m i n 

d a t u m 

p o č e t c e s t u j í c í c h p o č e t 

c e s t u j í c í c h 

[den] 

z p o ž d ě n í 

[m in] 

C e n a za 

c e s t u j í c í c h o 

[ K č / m i n ] 

C e n a c e l k e m d a t u m 
Dv . KnL . - S t . P 

S t . P 

D v . K n L . 

p o č e t 

c e s t u j í c í c h 

[den] 

z p o ž d ě n í 

[m in] 

C e n a za 

c e s t u j í c í c h o 

[ K č / m i n ] 

C e n a c e l k e m 

17 .4 . 2 0 6 6 2 0 6 6 4 1 3 2 3 4 , 5 3 3 Kč 5 6 1 9 5 , 2 0 Kč 

1 8 . 4 . 2 0 1 1 2 0 1 1 4 0 2 2 3 4 , 5 3 3 Kč 5 4 6 9 9 , 2 0 Kč 

1 9 . 4 . 2 0 1 1 2 0 1 1 4 0 2 2 3 4 , 5 3 3 Kč 5 4 6 9 9 , 2 0 Kč 

20 . 4 . 2 0 6 6 2 0 6 6 4 1 3 2 3 4 , 5 3 3 Kč 5 6 1 9 5 , 2 0 Kč 

2 1 . 4 . 2 0 6 6 2 0 6 6 4 1 3 2 3 4 , 5 3 3 KČ 5 6 1 9 5 , 2 0 KČ 

2 2 . 4 . 2 0 6 6 2 0 6 6 4 1 3 2 3 4 , 5 3 3 KČ 5 6 1 9 5 , 2 0 KČ 

2 3 . 4 . 2 0 6 6 2 0 6 6 4 1 3 2 3 4 , 5 3 3 Kč 5 6 1 9 5 , 2 0 Kč 

24 . 4 . 2 0 6 6 2 0 6 6 4 1 3 2 3 4 , 5 3 3 Kč 5 6 1 9 5 , 2 0 Kč 

2 5 . 4 . 2 1 2 1 2 1 2 1 4 2 4 2 3 4 , 5 3 3 Kč 57 6 9 1 , 2 0 Kč 

2G .4 . 2 1 2 1 2 1 2 1 4 2 4 2 3 4 , 5 3 3 Kč 57 6 9 1 , 2 0 Kč 

2 7 . 4 . 2 1 7 6 2 1 7 6 4 3 5 2 3 4 , 5 3 3 Kč 5 9 1 8 7 , 2 0 Kč 

2 8 . 4 . 2 1 7 6 2 1 7 6 4 3 5 2 3 4 , 5 3 3 KČ 5 9 1 8 7 , 2 0 KČ 

2 9 . 4 . 2 1 7 6 2 1 7 6 4 3 5 2 3 4 , 5 3 3 KČ 59 1 8 7 , 2 0 KČ 

3 0 . 4 . 2 1 7 6 2 1 7 6 4 3 5 2 3 4 , 5 3 3 Kč 59 1 8 7 , 2 0 Kč 

1.5. 2 1 2 1 2 1 2 1 4 2 4 2 3 4 , 5 3 3 Kč 57 6 9 1 , 2 0 Kč 

2 .5 . 0 0 0 3 4 , 5 3 3 Kč 0 , 0 0 Kč 

C e l k e m / z a v ý l u k u 8 5 6 3 9 2 , 0 0 Kč 

Obr. č. 15 SR noční výluka 

Cena rušení okolí RO 

Při pracích v nočních hodinách jsem k obtěžování hlukem připočítala i rušení při 
spánku. Přepočet na jednu hodinu expozice hlukem při rušení ve spánku na jednu 
osobu činní 1,73 Kč. Sazba za expozici hlukem při silném obtěžování zůstává neměnná, 
tedy 0,37 Kč. Přepočet byl proveden z tabulky na obrázku č.2. Hluk působí na osoby 
v takzvaném pásmu hluku. V případě rušení při spánku se započítávají pouze 
ekonomicky aktivní osoby. Bereme tedy, že z čtyřčlenné domácnosti j sou ekonomicky 
činní pouze dva členové, tedy vždy 10 osob rušených ve spánku. V České republice je 
noční klid definován od 22:00 do 6:00. Rušení spánku bylo připočítáno až od 22 
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hodiny do konce výluky v 4:30. Oba dny výluky jsou stejné. Spočítala jsem cenu pro 
jednotlivé hodiny a cenu zajeden den. Celková cena za oba dny činní 375,40 Kč. 
Celková částka RO tvoří pouhých 0,04 % z CCV. Jedním z hlavních argumentu, proč 
neprovádět noční výluky je rušení okolí. Jak je ale z výpočtu patrné, výsledná cena 
vyšla na pouhých 375,40 Kč. Tato částka je při porovnaní s ostatními náklady naprosto 
zanedbatelná a vyvrací argumenty proti konání výluk v nočních hodinách. 

R O C e n a ru šen í o k o l í 

čas[h] 

poče t o s ob 

r u š ený ch 

h l u k e m 

H lad ina 

h l u ku 

ú r o v e ň 

h luku 

c ena za h luk 

d ané 

ú rovně 

c e l k e m 

o b t ě ž o v á n í / 

h od i n a 

c e n a za 

rušen í v e 

s p ánku 

p o č e t o s o b 

e k o n o m i c k y 

č i nný ch 

C e l k e m rušen í 

s p án ku / hod i na 

2 0 - 21 2 0 110 s t r edn í 0,37 7,40 Kč 1,73 10 0 ,00 Kč 

21 -22 2 0 110 s t ř edn í 0,37 7,40 Kč 1,73 10 0 ,00 Kč 

22-2.3 2 0 110 s t ř edn í 0,37 7,40 Kč 1,73 10 17 ,30 Kč 

2.3-24 2 0 110 s t ř edn í 0,37 7,40 Kč 1,73 10 17 ,30 Kč 

0-1 2 0 110 s t ř edn í 0,37 7,40 Kč 1,73 10 17 ,30 Kč 

1-2 2 0 110 s t ř edn í 0,37 7,40 Kč 1,73 10 17 ,30 Kč 

2-3 2 0 110 s t ř edn í 0,37 7,40 Kč 1,73 10 17 ,30 Kč 

3-4 2 0 110 s t ř edn í 0,37 7,40 Kč 1,73 10 17 ,30 Kč 

4-5 2 0 110 s t ř edn í 0,37 7,40 Kč 1,73 10 17 ,30 Kč 

C e l k e m / d e n 66 ,60 Kč C e l k e m / d e n 121 ,10 Kč 

C e l k e m / d e n 187 ,70 Kč 

Obr. č. 16 RO noční výluka 

Celková cena výluky CCV 

Nejvýrazněj ší položkou j sou opět náklady na N A D , Z a SR které bylo počítáno 
jako zpoždění. Uskutečněním výluky v nočních hodinách došlo k celkovému 
snížení C C V z původních 1 135 683,86 Kč na 927 880,68 Kč. Díky tomu došlo 
ke snížení ceny o 207 803,18 Kč. 

Ce lkově za 

konán í v ý l uky 
15.4. 16.4. p ro cen tuá l ně 

PV cena př ípravy vý luky [Kč] 4 728 ,00 Kč - - 0,51% 

ZV cena zaj iš těn í vý luky [Kč] 6 508 ,00 Kč - - 0,70% 

RV cena real izace vý luky [Kč] 1 9 5 5 , 0 0 Kč - - 0,21% 

ZrV ztráty za z rušené v laky [Kč] - 530 ,47 Kč 530,47 Kč 0,11% 

ND cena náhradn í dop ravy [Kč] - 10 388 ,00 Kč 10 388,00 Kč 2,72% 

Z cena zpožděn í [Kč] 18 042 ,67 Kc 18 042 ,67 Kč 3,89% 

SR cena sn ížení rych lost i v l i v em prací [Kč] 856 392 ,00 Kč - - 92,30% 

RO cena rušení oko l í [Kč] - 187,70 Kč 187,70 Kč 0,04% 

RP cena rušení práce na dopravn í ces tě [Kč) - 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 

PTS cena za překážky t ř e t ím s t r anám [Kč] - 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 

Mez i souče t 869 583 ,00 Kč 29 148,84 Kč 29 148,84 Kč 

Ce l k em za vý luku 927 880 ,68 Kč 100% 

Obr. č. 17 CCV noční výluka 
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5.3. Víkendová výluka Horka u Staré Paky-Stará Paka 

Poslední alternativou k denní výluce je víkendová výluka. Tu jsem 
umístila na sobotu 18.4. a neděli 19.4.2020. Výluka začíná v 8:30 a končí 
v 16:30. Pracovní doba činní 8 hodin. 

Příprava výlukové činnosti PV, Cena zajištění výlukové činnosti Z V, 
Realizace výlukové činnosti RV 

Celkové náklady na PV, Z V a R V se nemění a zůstávají stejné jako 
v případě denní a noční výluky. Viz Obr č. 3, 4, 5. Celková cena je 13 231,00 
Kč, což j e 2,63 % z C C V . 

Ztráta za zrušené vlaky ZrV 

V případě víkendové výluky došlo ke snížení intenzity dopravy pouze o 
jeden vlak. Navíc nebyl použit soupravový vlak. Výsledná cena vyšla 2 316,80 
Kč. Z hlediska snížení nákladů ZrV nemá v tomto případě víkendová výluka 
moc velký vliv. Sice dochází ke snížení počtu vlaků, ale rozdílný počet se od 
počtu vlaků přes týden příliš neliší. 

ZrV Cena za použití dráhy jizdou vlaku 
18,4. a 19.4, 

čas vlaky hmotnost délka jízdy 
koeficient 

SI 

koeficient 

S2 

základní 

cena Z 

[Kč/vlkm] 

koeficient 

K 

produktový 

faktor P 
Celkem čas[h| 

Cena na 

hodinu 

Dv.Kr Stará 9:56 1372 110 31 0,59 0,95 21,5 0,71 1 265,24 Kč 8-9 0,00 Kč 

n L. Paka 11:56 1370 110 31 0,59 0,95 21,5 0,71 1 265,24 Kč 9-10 579,20 Kč 
13:56 1368 110 31 0,59 0,95 21,5 0,71 1 265,24 Kč 10-11 48,73 Kč 

15:56 1366 110 ä l 0,59 0,9 3 21,3 0,71 1 265,24 Kč 11-12 530,47 Kč 

Stará Dv.Kr 9:56 1363 110 31 0,59 0,95 21,3 0,71 1 265,24 KČ 12-13 0,00 Kč 

Paka n L. 11 26 1367 110 31 0,59 0,95 21,5 0,71 1 265,24 Kč 13-14 579,20 Kč 

13 26 1369 110 31 0,59 0,95 21,5 0,71 1 265,24 Kč 14-15 48,73 Kč 

15 26 1371 110 31 0,59 0,95 21,5 0,71 1 265,24 Kŕ 15-16 530,47 Kč 
Stará Horkí 10 30 5471 20 8 0,42 0,95 21,5 0,71 1 48,73 Kč 16-17 0,00 Kč 

Paka u St. 14 33 5475 20 8 0,42 0,95 21,5 0,71 1 48,73 Kč Celkem/ 
2 316,80 Kč 

Horka Stará 9:11 5466 20 8 0,42 0,95 21,5 0,71 1 48,73 Kč den 
2 316,80 Kč 

u St. Paka 13:11 5470 20 8 0,42 0,95 21,5 0,71 1 48,73 Kč 

Celkem/den 2 316,80 Kč 

Obr. č. 18 Zrv víkendová výluka 

Náhradní doprava ND 

Vzhledem k podobnému počtu zrušených vlaků, vyšla i cena za N A D obdobně 
s denní výlukou. Nahradily se veškeré zrušené vlaky a vstupní hodnoty zůstaly 
nezměněny. Díky scházejícímu reálnému počtu cestujících bylo počítáno 
s maximální kapacitou. Ovšem i zde by bylo možné předpokládat úbytek 
cestujících a tím i snížení počtu autobusů. Cena N A D za oba dny je identická. 
Cena najeden den vychází na 43 162,00 Kč. Dohromady náklady vyšly na 86 324, 
00 Kč, tedy 7,63 % celkových nákladů. Vůči denní výluce došlo k úspoře pouhých 
805,00 Kč. 
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ND Cena náhradní dopravy 

13.4, a 19.4. 

čas vlaky kapacita 
kapacita 

autobusů 

cena NAD na 

km 

počet 

autobusů 

délka Ĺiseku 

NAD 
celkem/den čas[h] 

cena na 

hodinu 

9:56 1372 199 55 35 4,0 37,1 5 194,00 KČ 8-9 0,00 Kč 
11:56 1370 199 55 35 4,0 37,1 5 194,00 KČ 9-10 10 790,50 KČ 

13:56 136S 199 55 35 4,0 37,1 5 194,00 KČ 10-11 402,50 KČ 

15:56 1366 199 55 35 4,C 37,1 5 194,00 KČ 11-12 10 388,00 KČ 

9:56 1365 199 55 35 4.Ľ 37,1 5 194,00 Kč 12-13 0,00 Kč 
11:26 1367 199 55 35 4,0 37,1 5 194,00 Kč 13-14 10 790,50 Kč 

13:26 1369 199 55 35 4,0 37,1 5 194,00 Kč 14-15 402,50 Kč 

15:26 1371 199 55 35 4,0 37,1 5 194,00 Kč 15-16 10 388,00 Kč 
10:30 5471 55 55 35 1,0 11,5 402,50 KČ 16-17 0,00 KČ 

14:33 5475 55 55 35 1,0 11,5 402,50 KČ Celkem/den 43 162,00 KČ 

3:11 5466 55 55 35 1,0 11,5 402,50 KČ 

13:11 5470 55 55 35 1,0 11,5 402,50 Kč 

Celkem BUS /den 43 162,00 Kč 

Obr. č. 19 NAD víkendová výluka 

Cena zpoždění Z 

Veškeré vstupní hodnoty zůstávají stejné. Mění se počet cestujících, ten se 
odvíjí od maximální kapacity vlaků. Cena za oba dny je stejná. Náklady jsou 
rozpočítány na jednotlivé hodiny a za jeden den. Celková cena Z za oba dny je 
164 288,00 Kč. Celková cena Z tvoří 14,52 % z CCV. Oproti denní výluce vznikla 
úspora 9 973,33 Kč. 

Z C e n a z p o ž d ě n í 

cena ces tovn ího času cestu j íc ího 2 7 2 Kč/h 

4 , 5 3 3 Kč /min 

zpožděn í 

[min] 
poče t cestu j íc ích c e l k em/hod i n a čas[h] 

1 0 0 0 , 0 0 Kč 8 - 9 

1 0 4 5 3 2 0 5 3 6 , 0 0 KČ 9 - 1 0 

1 0 5 5 2 4 9 3 , 3 3 KČ 1 0 - 1 1 

1 0 3 9 8 1 8 0 4 2 , 6 7 KČ 1 1 - 1 2 

1 0 0 0 , 0 0 KČ 1 2 - 1 3 

1 0 4 5 3 2 0 5 3 6 , 0 0 KČ 1 3 - 1 4 

1 0 5 5 2 4 9 3 , 3 3 KČ 1 4 - 1 5 

1 0 3 9 8 1 8 0 4 2 , 6 7 KČ 1 5 - 1 6 

1 0 0 0 , 0 0 KČ 1 6 - 1 7 

C e l k e m / d e n 8 2 1 4 4 , 0 0 K č 

Obr. č. 20 Z víkendová výluka 

Cena snížení rychlosti vlivem prací SR 

Cena SR je opět přepočítána na zpoždění. Doba konsolidace na trati probíhá 
od 16:30 19.4. do 16:30 4.5. Po tuto dobu došlo ke snížení rychlosti a zpoždění 
každého vlaku 3 minuty. Vlaky, u kterých došlo ke zpoždění jsem vyhledala 
v IDOS. Následně podle druhu vlaku jsem určila počet cestujících. Celková cena 
SR za výluky činní 862 661,60 Kč, cena tvoří 76,26 % z C C V . Cena SR je vyšší 
o 6 269,60 Kč oproti ceně SR u denní výluky. 
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SR cena sn ížen í rychlost i v l i v e m prací 

d o b a k o n s o l i d a c e 15 d n í 

rád k o l e j e 6 

c e n a c e s t o v n í h o č a s u c e s t u j í c í h o 272 K č / h 

4,533 K č / m i n 

d a t u m 

p o č e t c e s t u j í c í c h p o č e t 

c e s t u j í c í c h 

[ d en ] 

i p o i d ě n í [m i n ] 

C e n a z a 

c e s t u j í c í c h o 

[ K č / m i ř ] 

C e n a c e l k e m d a t u m 
D v . K n L . - S t . P S t . P - D v . K n L . 

p o č e t 

c e s t u j í c í c h 

[ d en ] 

i p o i d ě n í [m i n ] 

C e n a z a 

c e s t u j í c í c h o 

[ K č / m i ř ] 

C e n a c e l k e m 

19.4. 508 652 1160 3 4 ,533 K č 15 776,00 Kč 

20.4. 2066 2066 4132 3 4,533 K č 56 195,20 Kč 

2 1 4 . 2066 2056 4132 3 4,533 K č 5 6 1 9 5 , 2 0 Kč 

22.4. 2066 2056 4132 3 4,533 K č 5 6 1 9 5 , 2 0 Kč 

23.4. 2066 2066 4132 3 4,533 K č 5 6 1 9 5 , 2 0 Kč 

24.4. 2066 2066 4132 3 4,533 K č 5 6 1 9 5 , 2 0 Kč 

25.4. 2121 2121 4242 3 4,533 K č 57 691,20 Kč 

26.4. 2121 2121 4242 3 4,533 K č 57 691,20 Kč 

27.4. 2176 2176 4352 3 4,533 K č 59 187,20 Kč 

28.4. 2176 2176 4352 3 4,533 K č 59 187,20 Kč 

29.4. 2176 2176 4352 3 4,533 K č 59 187,20 Kč 

30.4. 2176 2176 4352 3 4,533 K č 59 187,20 Kč 

1.5. 2121 2121 4242 3 4,533 K č 57 691,20 Kč 

2.5. 2121 2121 4242 3 4,533 K č 57 691,20 Kč 

3.5. 2121 2121 4242 3 4,533 K č 57 691,20 Kč 

4.5. 1469 1524 2993 3 4,533 K č 4 0 704,80 Kč 

C e l k e m / z a v ý l u k u 8 6 2 6 6 1 , 6 0 Kč 

Obr. č. 21 SR víkendová výluka 

Cena rušení okolí RO 

Cena za rušení okolí bude shodná s cenou při denní výluce. Opět je podle 
pásma hluku zvolen počet osob rušených hlukem. Jelikož výluka probíhá od 8:30 
do 16:30, tak se počítá pouze s rušením hlukem, nikoli rušením ve spánku. Sazba 
za expozici hlukem při silném obtěžování zůstává neměnná, tedy 0,37 Kč. Cena 
zajeden den je 66,60 Kč. Za oba dny 133,20 Kč. 

R O C e n a r u š e n í o k o l í 

čas[h] 

p o č e t o s o b 

r u š e n ý c h 

h l u k e m 

H l ad i n a 

h l u k u 

ú r o v e ň 

h l u k u 

c e n a za h luk 

d a n é 

ú r o v n ě 

c e l k e m / h o d i n a 

8-9 2 0 110 s t ř edn í 0 ,37 7 ,40 Kč 

9 - 1 0 2 0 110 s t ř edn í 0 ,37 7 ,40 Kč 

1 0 - 1 1 2 0 110 s t ř e d n í 0 ,37 7 ,40 Kč 

11 - 12 2 0 110 s t ř edn í 0 ,37 7 ,40 Kč 

1 2 - 13 2 0 110 s t ř e d n í 0 ,37 7 ,40 KČ 

1 3 - 1 4 2 0 110 s t ř edn í 0 ,37 7 ,40 KČ 

14 - 15 2 0 110 s t ř e d n í 0 ,37 7 ,40 KČ 

1 5 - 1 6 2 0 110 s t ř edn í 0 ,37 7 ,40 KČ 

16 - 17 2 0 110 s t ř edn í 0 ,37 7 ,40 KČ 

c e l k e m / d e n 6 6 , 6 0 Kč 
Obr. č. 22 RO víkendová výluka 
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Celková cena výluky CCV 

Celkový součet všech vstupních parametru činní 1 131 231,40 Kč. Při 
porovnaní s C C V denní výluky došlo ke snížení ceny o pouhé 4 452,46 Kč. 

PV cena p ř íp ravy vý luky [Kč] 

ZV cena zaj iš těn í vý luky [Kč] 

RV c e n a rea l i zace vý luky [Kč] 

ZrV zt ráty za z rušené v laky [Kč] 

ND cena náh radn í dop r a vy [Kč] 

Z cena zpožděn í [Kč] 

SR cena sn ížen í rych los t i v l i v em prac í [Kč] 

RO cena rušení oko l í [Kč] 

RP cena rušení p ráce na dop ravn í ces tě [Kč] 

Ce l kově za konán í 

vý luky 
18.4. 19.4. p r o c en t u á l n ě 

PV cena p ř íp ravy vý luky [Kč] 

ZV cena zaj iš těn í vý luky [Kč] 

RV c e n a rea l i zace vý luky [Kč] 

ZrV zt ráty za z rušené v laky [Kč] 

ND cena náh radn í dop r a vy [Kč] 

Z cena zpožděn í [Kč] 

SR cena sn ížen í rych los t i v l i v em prac í [Kč] 

RO cena rušení oko l í [Kč] 

RP cena rušení p ráce na dop ravn í ces tě [Kč] 

4 7 28 , 0 0 KČ - - 0,42% PV cena p ř íp ravy vý luky [Kč] 

ZV cena zaj iš těn í vý luky [Kč] 

RV c e n a rea l i zace vý luky [Kč] 

ZrV zt ráty za z rušené v laky [Kč] 

ND cena náh radn í dop r a vy [Kč] 

Z cena zpožděn í [Kč] 

SR cena sn ížen í rych los t i v l i v em prac í [Kč] 

RO cena rušení oko l í [Kč] 

RP cena rušení p ráce na dop ravn í ces tě [Kč] 

6 5 08 , 0 0 KČ - - 0,58% 

PV cena p ř íp ravy vý luky [Kč] 

ZV cena zaj iš těn í vý luky [Kč] 

RV c e n a rea l i zace vý luky [Kč] 

ZrV zt ráty za z rušené v laky [Kč] 

ND cena náh radn í dop r a vy [Kč] 

Z cena zpožděn í [Kč] 

SR cena sn ížen í rych los t i v l i v em prac í [Kč] 

RO cena rušení oko l í [Kč] 

RP cena rušení p ráce na dop ravn í ces tě [Kč] 

1 9 55 , 0 0 Kč - - 0,17% 

PV cena p ř íp ravy vý luky [Kč] 

ZV cena zaj iš těn í vý luky [Kč] 

RV c e n a rea l i zace vý luky [Kč] 

ZrV zt ráty za z rušené v laky [Kč] 

ND cena náh radn í dop r a vy [Kč] 

Z cena zpožděn í [Kč] 

SR cena sn ížen í rych los t i v l i v em prac í [Kč] 

RO cena rušení oko l í [Kč] 

RP cena rušení p ráce na dop ravn í ces tě [Kč] 

- 2 316 ,80 Kč 2 316 ,80 Kč 0 ,41% 

PV cena p ř íp ravy vý luky [Kč] 

ZV cena zaj iš těn í vý luky [Kč] 

RV c e n a rea l i zace vý luky [Kč] 

ZrV zt ráty za z rušené v laky [Kč] 

ND cena náh radn í dop r a vy [Kč] 

Z cena zpožděn í [Kč] 

SR cena sn ížen í rych los t i v l i v em prac í [Kč] 

RO cena rušení oko l í [Kč] 

RP cena rušení p ráce na dop ravn í ces tě [Kč] 

- 4 3 162 ,00 Kč 4 3 162 ,00 Kč 7,63% 

PV cena p ř íp ravy vý luky [Kč] 

ZV cena zaj iš těn í vý luky [Kč] 

RV c e n a rea l i zace vý luky [Kč] 

ZrV zt ráty za z rušené v laky [Kč] 

ND cena náh radn í dop r a vy [Kč] 

Z cena zpožděn í [Kč] 

SR cena sn ížen í rych los t i v l i v em prac í [Kč] 

RO cena rušení oko l í [Kč] 

RP cena rušení p ráce na dop ravn í ces tě [Kč] 

- 82 144 ,00 KČ 82 144 ,00 KČ 14,52% 

PV cena p ř íp ravy vý luky [Kč] 

ZV cena zaj iš těn í vý luky [Kč] 

RV c e n a rea l i zace vý luky [Kč] 

ZrV zt ráty za z rušené v laky [Kč] 

ND cena náh radn í dop r a vy [Kč] 

Z cena zpožděn í [Kč] 

SR cena sn ížen í rych los t i v l i v em prac í [Kč] 

RO cena rušení oko l í [Kč] 

RP cena rušení p ráce na dop ravn í ces tě [Kč] 

862 661 ,60 Kč - - 76 ,26% 

PV cena p ř íp ravy vý luky [Kč] 

ZV cena zaj iš těn í vý luky [Kč] 

RV c e n a rea l i zace vý luky [Kč] 

ZrV zt ráty za z rušené v laky [Kč] 

ND cena náh radn í dop r a vy [Kč] 

Z cena zpožděn í [Kč] 

SR cena sn ížen í rych los t i v l i v em prac í [Kč] 

RO cena rušení oko l í [Kč] 

RP cena rušení p ráce na dop ravn í ces tě [Kč] 

- 66 ,60 KČ 66 ,60 KČ 0 ,01% 

PV cena p ř íp ravy vý luky [Kč] 

ZV cena zaj iš těn í vý luky [Kč] 

RV c e n a rea l i zace vý luky [Kč] 

ZrV zt ráty za z rušené v laky [Kč] 

ND cena náh radn í dop r a vy [Kč] 

Z cena zpožděn í [Kč] 

SR cena sn ížen í rych los t i v l i v em prac í [Kč] 

RO cena rušení oko l í [Kč] 

RP cena rušení p ráce na dop ravn í ces tě [Kč] - 0,00 Kč 0 ,00 Kč 0,00% 

PTS cena za překážky t ř e t ím s t r a nám [Kč] - 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00% 

M e z i s o u č e t 875 852 ,60 Kč 127 689 ,40 Kč 127 689 ,40 Kč 

100,00% C e l k e m za v ý l u ku 1 1 3 1 2 3 1 , 4 0 Kč 100,00% 

Obr. č. 23 CCV víkendová výluka 
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5.4. Porovnání CCV jednotlivých výluk 

Při porovnání celkové ceny jednotlivých variant výluky, vyšla nepopiratelně 
nejlépe noční výluka. C C V je oproti původní denní výluce nižší o 207 803,17 Kč. 
Jako druhá vyšla víkendová výluka, celková cena u ní klesla o 4 452,46 Kč. A 
nejhůře skončila denní výluka s C C V 1 135 683,86 Kč. Ze získaných výpočtů je 
patrné, že nej výraznější m nákladem je náhradní doprava a zpoždění, oproti tomu 
poplatky za použití dopravní cesty (ZrV) a rušení okolí hlukem mají téměř nulový 
dopad na finální cenu. Cena snížení rychlosti vlivem prací vyšla též velká. 
Bohužel j i jako zvýšenou energetickou náročnost nejsem schopna dopočítat. 
Jelikož byla spočítána jako zpoždění, tak se odvíjela od prováděných pracích při 
výluce a následné konsolidační době. Takto započítané zpoždění by ovšem stejně 
vzniklo i při výpočtu pomocí energetické náročnosti, a navíc by k ceně přibyla i 
cena energií. 

denn í vý luka noční vý luka v í kendová vý luka 

PV 4 728,00 Kč 4 728,00 Kč 4 728,00 Kč 
zv 6 508,00 KČ 6 508,00 Kč 6 508,00 KČ 
RV 1 955,00 Kč 1 955,00 Kč 1 955,00 Kč 
ZrV 4 577,32 KČ 1 060,95 KČ 4 633,60 KČ 
ND 87 129,00 Kč 20 776,00 Kč 86 324,00 Kč 
Z 174 261,34 KČ 36 085,34 KČ 164 288,00 KČ 
SR 856 392,00 Kč 856 392,00 Kč 862 661,60 Kč 
RO 133,20 KČ 375,40 KČ 133,20 KČ 
RP 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 

PTS 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

C C V 1 1 3 5 6 8 3 , 8 6 Kč 9 2 7 8 8 0 , 6 9 Kč 1 131 2 3 1 , 4 0 KČ 

Obr. č. 24 CCV jednotlivých výluk 
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5.5. Porovnání cen za výlukovou jednotku 

Dalším způsobem určení vhodného času konání výluky je výpočet výlukové 
jednotky. Jednotlivé náklady byly upořádány do tabulky podle hodin a následně 
sečteny. Tím jsem zjistila cenu výlukové jednotky za 1 hodinu výluky. Výlukovou 
jednotku jsem spočítala jako součet proměnných nákladů za jednotlivé hodiny 
výluky. Nezapočítávají se neměnné náklady jako PV, Z V, R V a náklady spojené 
s dobou po ukončení výluky, jako je snížení rychlosti. Následně jsem provedla 
mezi součet, jehož výsledkem je celková cena za celou denní výluku. 

Denní výluka 
Jednotlivá hodinová náklady- dennívýluka 
15.4. 

čas Příprava Zajištění Realizace Zrušené vlaky ND Zpoždění 
Snížení 

rychlosti 
Hluk Celkem/h Mezisoučet 

8-9 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -28,14 Kč 402,50 Kč 4 986,67 Kč 0,00 KC 7,40 Kč 5 368,43 Kč 5 368,43 Kč 

9-10 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 265,24 KČ 5 194,00 KČ 9 021,33 KČ 0,00 KČ 7/40 KČ 14 487,97 KČ 19 856,40 KČ 

10-11 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 265,24 KČ 5 194,00 KČ 9 021,33 KČ 0,00 KČ 7/40 KČ 14 487,97 KČ 34 344,37 KČ 

11-12 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 313,96 KČ 5 596,50 Kč 11 514,67 KČ 0,00 KČ 7/40 KČ 17 432,53 KČ 51 776,90 KČ 

12-13 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 313,96 KČ 5 596,50 Kč 11 514,67 KČ 0,00 KČ 7/40 KČ 17 432,53 KČ 69 209,43 KČ 

13-14 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 265,24 KČ 5 194,00 KČ 9 021,33 KČ 0,00 KČ 7/40 KČ 14 487,97 KČ 83 697,40 KČ 

14-15 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 265,24 KČ 5 194,00 KČ 9 021,33 KČ 0,00 KČ 7/40 KČ 14 487,97 KČ 98 185,37 KČ 
15-16 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 313,96 KČ 5 596,50 Kč 11 514,67 KČ 0,00 KČ 7/40 KČ 17 432,53 KČ 115 617,90 Kč 

16-17 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 313,96 KČ 5 596,50 Kč 11 514,67 KČ 0,00 KČ 7,40 KČ 17 432,53 KČ 133 050,43 KČ 

16.4. 

čas Příprava Zjištěn Realizace Zrušená vlaky ND Zpoždění 
Snížení 

rychlosti 
Hluk Celkem/h Mezisoučet 

8-9 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 Kč -28,14 KČ 402,50 KČ 4 986,67 KČ 0,00 KČ 7,40 KČ 5 368,43 KČ 5 368,43 KČ 
9-10 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 265,24 KČ 5 194,00 KČ 9 021,33 KČ 0,00 KČ 7/40 KČ 14 487,97 KČ 19 856,40 KČ 
10-11 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 265,24 KČ 5 194,00 KČ 9 021,33 KČ 0,00 KČ 7/40 KČ 14 487,97 KČ 34 344,37 KČ 
11-12 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 313,96 KČ 5 596,50 Kč 11 514,67 KČ 0,00 KČ 7/40 KČ 17 432,53 KČ 51 776,90 KČ 
12-13 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 313,96 KČ 5 596,50 Kč 11 514,67 KČ 0,00 KČ 7/40 KČ 17 432,53 KČ 69 209,43 KČ 
13-14 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 265,24 KČ 5 194,00 KČ 9 021,33 KČ 0,00 KČ 7/40 KČ 14 487,97 KČ 83 697,40 KČ 
14-15 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 265,24 KČ 5 194,00 KČ 9 021,33 KČ 0,00 KČ 7/40 KČ 14 487,97 KČ 98 185,37 KČ 
15-16 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 313,96 Kč 5 596,50 Kč 11 514,67 Kč 0,00 Kč 7/40 Kč 17 432,53 Kč 115 617,90 Kč 
15-17 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 313,96 KČ 5 596,50 Kč 11 514,67 KČ 0,00 KČ 7,40 KČ 17 432,53 KČ 133 050,43 KČ 

Obr. č. 25 jednotlivé hodinové náklady denní výluka 
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Noční výluka 

Jednotlivé hodinové náklady- nočnívýluka 
15.4. 

čas Příprava Zajištěn Realizace Zrušené vlaky ND Zpoždění 
Snížení 

rychlosti 
Hluk Cel ke m/h Mezisoučet 

20-21 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 7,40 Kč 7,40 Kč 7,40 Kč 

21-22 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ = 3C,i7 K: 10 388,00 KČ 18 042,67 KČ 0,00 KČ 7,40 KČ 28 968,54 KČ 28 375,94 KČ 

22-23 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 KČ 24,70 Kč 24,70 Kč 29 000,64 Kč 

23-24 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 24,70 KČ 24,70 KČ 29 025,34 KČ 

0-1 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 24,70 KČ 24,70 KČ 29 050,04 KČ 

1-2 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 24,70 KČ 24,70 KČ 29 074,74 KČ 

2-3 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 24,70 KČ 24,70 KČ 29 099,44 KČ 

3-4 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 24,70 KČ 24,70 KČ 29 124,14 KČ 

4-5 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 24,70 KČ 24,70 KČ 29 148,84 KČ 

16.4. 

čas Příprava Zajištěn Realizace Zrušené vlaky ND Zpoždění 
Wže r í 

rychlosti 
Hluk Cel ke m/h Mezisoučet 

20-21 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 KČ 0,00 Kč 7,40 Kč 7,40 Kč 7,40 Kč 
21-22 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 530,47 KČ 10 388,00 KČ 18 042,67 KČ 0,00 KČ 7,40 KČ 28 968,54 KČ 28 375,94 KČ 
22-23 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 KČ 24,70 Kč 24,70 Kč 29 000,64 Kč 
23-24 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 24,70 KČ 24,70 KČ 29 025,34 KČ 
0-1 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 Kč 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 24,70 KČ 24,70 KČ 29 050,04 KČ 
1-2 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 24,70 KČ 24,70 KČ 29 074,74 KČ 
2-3 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 24,70 KČ 24,70 KČ 29 099,44 KČ 
3-4 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 24,70 KČ 24,70 KČ 29 124,14 KČ 

4-5 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 24,70 KČ 24,70 KČ 29 148,84 KČ 

Obr. č. 26 jednotlivé hodinové náklady noční výluka 

Víkendová výluka 

Jednotlivé hodinové náklady- víkendová výluka 
15.4. 

čas Příprava Zs ištan Realizace Zrušené vlaky ND Zpoždění 
Snížení 

rychlosti 
Hluk Cel ke m/h Mezisoučet 

8- 9 
9- 10 
10- 11 
11- 12 
12- 13 
13- 14 
14- 15 
15- 16 
16- 17 

0,00 KČ 
0,00 KČ 
0,00 KČ 
0,00 KČ 
0,00 Kč 
0,00 KČ 
0,00 KČ 
0,00 Kč 
0,00 KČ 

0,00 KČ 

0,00 KČ 

0,00 KČ 

0,00 KČ 

0,00 Kč 
0,00 KČ 

0,00 KČ 

0,00 Kč 
0,00 KČ 

0,00 Kč 
0,00 KČ 

0,00 KČ 
0,00 KČ 
0,00 Kŕ 
0,00 KČ 
0,00 KČ 
0,00 Kč 
0,00 KČ 

0,00 Kč 
579,20 KČ 
48,73 KČ 

530,47 KČ 
0,00 Kč 

579,20 KČ 
48,73 KČ 
HZ.Ll Kč 

0,00 KČ 

0,00 KČ 
10 790,50 KČ 

402,50 KČ 
10 388,00 KČ 

0,00 Kč 
10 790,50 KČ 

402,50 KČ 
10 388,00 Kč 

0,00 KČ 

0,00 KČ 
20 536,00 KČ 

2 433,33 KČ 
18 042,67 KČ 

0,00 Kč 
20 536,00 KČ 

2 493,33 KČ 
18 042,67 Kč 

0,00 KČ 

0,00 Kč 
0,00 KČ 

0,00 KČ 
0,00 KČ 

0,00 Kŕ 
0,00 KČ 
0,00 KČ 
0,00 Kč 
0,00 KČ 

7,40 KČ 
7,40 KČ 
7,40 KČ 
7,40 KČ 
7,40 Kč 
7,40 KČ 
7,40 KČ 
7,40 Kč 
7,40 KČ 

7,40 Kč 
31913,10 KČ 
2 951,96 KČ 

28 968,54 KČ 
7,40 Kč 

31913,10 KČ 
2 951,96 KČ 

28 968,54 Kč 
7,40 KČ 

7,40 KČ 
31 920,50 KČ 
34 872,46 KČ 
63 841,00 KČ 
63 848,40 Kč 
95 761,50 KČ 
98 713,46 KČ 

127 682,00 Kč 
127 689,40 KČ 

16.4. 

čas Příprava ZsiŠtě1! Realizace Zrušené vlaky ND Zpoždění 
Snížení 

rychlosti 
Hluk Cel ke m/h Mezisoučet 

8- 9 
9- 10 
10- 11 
11- 12 
12- 13 
13- 14 
14- 15 
15- 16 

16- 17 

0,00 Kč 
0,00 KČ 
0,00 KČ 
0,00 Kč 
0,00 KČ 
0,00 KČ 
0,00 KČ 
0,00 KČ 
0,00 KČ 

0,00 Kč 
0,00 KČ 

0,00 KČ 

0,00 Kč 
0,00 KČ 

0,00 KČ 

0,00 KČ 

0,00 KČ 

0,00 KČ 

0,00 Kč 
0,00 KČ 
0,00 KČ 
0,00 Kč 
0,00 KČ 
0,00 KČ 
0,00 KČ 

0,00 KČ 

0,00 KČ 

0,00 Kč 
579,20 KČ 
48,73 KČ 

530,47 Kč 
0,00 KČ 

579,20 KČ 
4£,73 KČ 

530,47 KČ 
0,00 KČ 

0,00 Kč 
10 790,50 KČ 

402,50 KČ 
10 388,00 Kč 

0,00 KČ 
10 790,50 KČ 

402,50 KČ 
10 388,00 KČ 

0,00 KČ 

0,00 Kč 
20 536,00 KČ 

2 493,33 KČ 
18 042,67 Kč 

0,00 KČ 
20 536,00 KČ 

2 493,33 KČ 
18 042,67 KČ 

0,00 KČ 

a,oo KČ 

0,00 KČ 
0,00 KČ 
0,00 Kč 
0,00 KČ 
0,00 KČ 
0,00 Kŕ 
0,00 KČ 

0,00 KČ 

7,40 Kč 
7,40 KČ 
7,40 KČ 
7/40 Kč 
7/40 KČ 
7/40 KČ 
7,40 KČ 
7/40 KČ 
7,40 KČ 

7,40 Kč 
31913,10 KČ 
2 951,96 KČ 

28 968,54 Kč 
7,40 KČ 

31913,10 KČ 
2 951,96 KČ 

28 968,54 KČ 
7,40 KČ 

7,40 Kč 
31 920,50 KČ 
34 872,46 KČ 
63 841,00 Kč 
63 848,40 KČ 
95 761,50 KČ 
98 713,46 KČ 

127 682,00 KČ 
127 689,40 KČ 

Obr. č. 27 jednotlivé hodinové náklady víkendová výluka 

Jak je z výsledku patrné, nejlépe vycházejí noční hodiny, tedy hodiny 
s nej nižší intenzitou provozu, hned po té dopolední hodiny o víkendu a následně 
denní hodiny. Výsledky jsou ovlivněny použitím maximálního počtu cestujících 
a nejsou proto stoprocentně relevantní. Domnívám se však, že použitím reálného 
počtu cestujících by celkové náklady vyšly ještě nižší. Především u noční výluky, 
kdy je velice nepravděpodobné naplnění celkové kapacity vlaku. Stejně tak u 
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víkendové výluky, kde by rozdíl nebyl tak závratný jako u noční výluky, ale 
došlo by též ke snížení ceny. 
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ZÁVĚR 

Poměrně přesně se podařilo vyčíslit náklady na organizační přípravu a 
realizaci výluky. Jelikož se v našem případě jednalo o dvoudenní výluku na 
jednokolejné trati vyšly tyto náklady poměrně malé, avšak v případě výluk na 
tratích s vyšší intenzitou a vyšší kategorií dráhy se mohou mnohonásobně zvýšit. 

Ze shrnutí je patrné, že nej výraznějšími náklady jsou náklady na náhradní 
dopravu a zpoždění. Ty jdou ovlivnit zvolením vhodné doby konání výluky, a to 
tehdy, kdy je nej nižší intenzita provozu. Nej vhodnější variantou j sou noční výluky. 
Při noční výluce dochází k výraznému snížení nákladů N A D a zanedbatelnému 
nárůstu nákladů za rušení okolí hlukem. Hluk v noci je velice přísně sledován a je 
hlavním důvodem k zamítnutí výluk v nočních hodinách. Náklady spojené 
s rušením okolí hlukem se sice nedají v současné době přesně vyčíslit, ale i přesto 
námi vypočítané ceny by měly vést k zamyšlení, zda argumenty proti nočním 
výlukám mají smysl. V některých zemích jsou noční výluky naprosto běžné. Hluk 
spojený s nutnými výlukami konanými jednou či dvakrát ročně se dá vydržet, 
když díky tomu nevznikne zpoždění při cestě do zaměstnání či školy a neovlivní 
se tím komfort jízdy. Právě zde vzniká jistý prostor k diskusi, zda jsou vypočítané 
ceny autentické a zda by byl výsledek stejně příznivý u větších a složitěj ších výluk. 
Pokud vyjdeme z výsledků této práce, mělo by u větších výluk dojít k ještě 
většímu snížení nákladů. 

Z výsledků plynoucích z práce je doporučeno volit výluky v nočních 
hodinách, kvůli snížené intenzitě provozu. Druhou nejlepší variantou jsou 
víkendové výluky, pokud ani to není možné, měla by se výluka uskutečňovat 
v části dne s nej menším provozem na trati. To však neplatí u všech tratí, některé 
jsou významnými dopravními trasami i o víkendech. Jedná se především o vlaky 
využívané turisty. Především vlaky v rekreačních oblastech, případně vlaky 
jedoucí do velkých měst. Intenzita dopravy se také mění o prodloužených 
víkendech či prázdninách. 

46 



SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

[I] Zákon č. 367/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách 

[2] Zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy 

[3] VYHLÁŠKA 116/2017 Sb., o nákladech a úsporách přímo souvisejících se 
zabezpečováním náhradní dopravy za přerušenou veřejnou osobní drážní dopravu 

[4] SZDC D7/2, Organizování výlukových činností. In: Praha: SZDC, ve znění 
změny č.l platné od 13.12. 2015 

[5] Österreichische Bundesbahnen, Baustellenlogistik Sperrpausenoptimierung, Graz 
University of Technology, 2008 

[6] Prohlášení o dráze 2020, ceny za použití dráhy, Postup a vzorce převzaty z: 
https://provoz.szdc.cz/Portal/View Article.aspx?oid=1686323 

[7] SZDC D l , Dopravní a návestní předpisy, ve znění změny č. 1, č.2, č.3 platné od 
1.5. 2015 

[8] Návrh a ověření nové metodiky ocenění za výlukovou jednotku na železničních 
tratích ve správě SZDC, Vysoké učení technické v Brně, 2016 

[9] TB0100MD020 - Metodika kvantifikace externalit z dopravy, Praha, Universita 
Karlova, Prosinec 2013 

[10] IDOS, dostupné z: https://idos.idnes.cz/vlaky/spojeni/ 

[II] ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC, Metodika pro hodnocení ekonomické 
efektivnosti a ex-post posuzování nákladů a výnosů, projektů železniční 
infrastruktury, pozemních komunikací a dopravně významných vodních cest 

4 7 

https://provoz.szdc.cz/Portal/View
https://idos.idnes.cz/vlaky/spojeni/


SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK 

CDP 
CPS 
ČD 
ČR 
DAP 
Dodavatel 

Dopravce 
Dopravna 
EU 
ETCS 
hrtkm 
IDOS 
IDS 
IS CSV 
J Ř 

NAD 
ND 
Nová metodika 
Objednavatel 

OV 
OOŘP 
OŘ 
OS 
OZOV 
O l l 
PD 
Portál 

ROV 
ROV A 
výluky v 
ROV B 

ROV C 

RPV 
ŘSDC 

Centrální dispečerské pracoviště 
Cizí právní subjekt (právnická nebo fyzická osoba) 
České dráhy, a.s. 
Česká republika 
Dokumenty a předpisy 
Smluvní partner provozovatele dráhy provádějící pracovní 
činnosti dle smluvních podmínek 
Provozovatel drážní dopravy 
Místo na dráze, které slouží k řízení jízdy vlaků 
Evropská unie 
Evropské vlakové zabezpečovací zařízení 
Hrubý tunový kilometr 
Informační dopravní systém 
Integrovaný dopravní systém 
Informační systém - Centrální systém výluk 
Jízdní řád 
Náhradní autobusová doprava 
Náhradní doprava 
Nová metodika ocenění za výlukovou jednotku 
Zaměstnanec SZDC SDC provádějící příjem, koordinaci a 
zařazení požadavků do sestav + požadavků ke schválení 
Organizace výstavby 
Odbor operativního řízení provozu SZDC 
Oblastní ředitelství 
Organizační složka 
Odpovědný zástupce objednavatele výluky 
Odbor operativního řízení a výluk 
Projektová dokumentace 
Portál provozovatele dráhy, softwarová aplikace vytvořená 
pro potřeby zaměstnanců, partnerů a zákazníků provozovatele 
dráhy, společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace 
Rozkaz o výluce 
Rozkaz o výluce, který je zjednodušenou formou V R pro 
ŽST 
Rozkaz o výluce pro vícekolejné úseky tratí a ŽST na tyto 
úseky navazující 
Rozkaz o výluce pro změnu závislostí zabezpečovacího 
zařízení z důvodu vypnutí napájení a napájení sdělovacích 
zařízení (6 kV) 
Roční plán výluk 
Ředitel SDC 

48 



SDC Správa dopravní cesty 
Schvalovatel Zaměstnanec SŽDC OOŘP/OV zabývající se schvalováním a 

tvorbou plánů výluk v přiděleném obvodu 
SS Stavební správa 
SSE Správce energetiky a elektrotechniky 
SŽDC Správa železniční dopravní cesty, od 1. ledna 2020 j ako Správa 

železnic SZ 
SŽDC D 1 Předpis SŽDC D 1 - Dopravní a návestní předpis 
SŽDC D7/2 Předpis SŽDC (ČD) D7/2 - Organizování výlukových činností 
TÚDC Technická ústředna dopraví cesty 
TV Trakční vedení 
ÚPI Územně plánovací informace 
vlkm Vlakový kilometr 
VR Výlukový rozkaz bez rozlišení typu rozkazu 
ŽST Železniční stanice 
Z Z Zabezpečovací zařízení 

49 



SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrázek č. 1 Závislosti nákladů na výluku dle ÓBB 19 
Obrázek č. 2 Hodnoty účinků hluku na osobu 24 
Obrázek č. 3 P V denní výluka 28 
Obrázek č. 4 Z V denní výluka 28 
Obrázek č. 5 R V denní výluka 28 
Obrázek č. 6 ZrV denní výluka 29 
Obrázek č. 7 N A D denní výluka 30 
Obrázek č. 8 Z denní výluka 31 
Obrázek č. 9 SR denní výluka 32 
Obrázek č. 10 RO denní výluka 33 
Obrázek č. 11 C C V denní výluka 33 
Obrázek č. 12 ZrV noční výluka 34 
Obrázek č. 13 N A D noční výluky 35 
Obrázek č. 14 Z noční výluka 35 
Obrázek č. 15 SR noční výluka 36 
Obrázek č. 16 RO noční výluka 37 
Obrázek č. 17 C C V noční výluka 37 
Obrázek č. 18 ZrV víkendová výluka 38 
Obrázek č. 19 N A D víkendová výluka 39 
Obrázek č. 20 Z víkendová výluka 39 
Obrázek č. 21 SR víkendová výluka 40 
Obrázek č. 22 RO víkendová výluka 40 
Obrázek č. 23 C C V víkendová výluka 41 
Obrázek č. 24 C C V jednotlivých výluk 42 
Obrázek č. 25 jednotlivé hodinové náklady denní výluka 43 
Obrázek č. 26 jednotlivé hodinové náklady noční výluka 44 
Obrázek č. 27 jednotlivé hodinové náklady víkendová výluka 44 

50 



SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1 Rozkaz o výluce 53073 
Příloha č. 2 Výřez z nákresného jízdního řádu - List 508 

51 


