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Abstrakt 

Diplomová práce si klade za cíl analyzovat efektivnost investičního projektu výstavby 
horského apartmánového domu. 

Podkladem pro posouzení hodnocené investice vybranými metodami je návrh 
konkrétního investičního projektu. 

V závěru jsou výsledky metod zhodnoceny. Autorka přidává i vlastní návrh řešení a 
doporučení. 

Abstract 

The objective of the diploma thesis is to analyze the effectiveness of the investment 
project for the construction of the ski resort apartment house. 

The design of a particular investment project serves as the basis for the evaluation of 
the rated investments by using the selected methods. 

As a conclusion, the results of the methods are evaluated. The author also adds her 
own suggestion and recommendation. 
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1 ÚVOD 

Rekreace je nedílnou součástí života lidí. Ale k dobrému podávání pracovních výsledků 
je doporučováno si po námaze odpočinout. V České republice je mnoho lidí, kteří 
odjíždějí na dovolenou do „teplých krajů", naleznou se však i tací, kteří dávají přednost 
naší zemi. Dobrým místem pro ně mohou být hory. Ty nabízejí čerstvý vzduch, 
nedotčenou přírodu a především ticho, které lidé, pracující ve městech, ocení. 

V současné době je v České republice k prodeji množství horských apartmánů. 
Vlastník takového apartmánu má možnost celoroční rekreace bez nutnosti včasné 
rezervace místa. Bohužel, cena takového apartmánu často odpovídá i ceně za byt 
v centru krajského města. Například Beskydy: 2+kk - 2,5 mil. Kč (apartmány Razula, 
Velké Karlovice), Krkonoše: 2+kk - 3 mil. Kč (apartmány Cihlářka, Černý Důl), Orlické 
hory: 2+kk - 2,7 mil. Kč (apartmány Pod Zakletým, Říčky v Orlických horách). 

Pohled na nabídky developerů těchto projektů potvrzuje, že taková investice zájemce 
v současné době příliš neláká. Pokud si spočítají, kolik je stojí rekreace v pronajatém 
ubytovacím zařízení, koupě apartmánu se jeví jako velmi neekonomická. Snad jen 
pokud plánují v době své nepřítomnosti takový apartmán pronajímat, mohou zisky 
z pronájmu v dlouhodobějším horizontu investici pokrýt. Alternativou k prodeji 
apartmánů tedy může být jejich pronájem. 

Podnětem pro vypracování této diplomové práce se stala žádost o pomoc 
s podnikáním mého známého. Vlastní fungující penzion v Orlických horách, který 
zamýšlí prodat a namísto penzionu provozovat ubytovací zařízení, ve kterém by 
pronajímal turistům apartmány. Protože je investice do výstavby nového objektu 
důležitým rozhodnutím, předpokladem úspěšného podnikání je dobrý podnikatelský 
plán. 

Diplomová práce se bude zabývat návrhem a posouzením investičního projektu 
výstavby horského apartmánového domu. Cílem práce bude posouzení finanční 
výhodnosti investičního projektu, a následné rozhodnutí, zda je ekonomicky výhodné 
projekt za těchto podmínek realizovat. 

Teoretická část soustředí informace z literatury, legislativy, internetu a praktických 
poznatků. Ty budou sloužit jako podklady pro praktickou část. 

První kapitola teoretické části se bude zabývat investičním projektem. Druhá bude 
věnována plánování a struktuře podnikatelského plánu. Třetí kapitola popíše, jaké jsou 
možné způsoby financování investice, ve čtvrté již budou zmíněny některé metody 
hodnocení efektivnosti investičního projektu. Poslední kapitola teoretické práce nastíní 
některé aspekty cestovního ruchu, typy ubytovacích zařízení, a jaké požadavky jsou na 
ně kladeny. 

Praktická část nejprve přiblíží plán investora, který se zajímá o pronájem horských 
apartmánů. Jednotlivé body plánu volně vyjdou ze struktury podnikatelského plánu a 
studie proveditelnosti, které budou v teoretické části popsané. Nejdůležitější částí 
plánu investora v této práci bude poté samotný finanční plán. Ten má sloužit jako 
podklad pro posouzení efektivnosti hodnocené investice. 

V závěru budou výsledky metod zhodnoceny. Autorka přidá i vlastní návrh řešení a 
doporučení. 
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2 INVESTIČNÍ PROJEKT 

Investice představuje prostředky, kterých se dobrovolně vzdáme v očekávání, že nám 
v budoucnu přinesou efekt. (Tillmann, 1997, s. 28) 

Aby se mohl podnik efektivně a dlouhodobě rozvíjet, vytváří projekt pro rozvoj investic. 
Nejprve si investoři položí základní otázky: 

• kolik investovat? 

• do čeho investovat? 

• kdy investovat? 

• kde investovat? 

• jak investovat? 

Investoři rozhodují o tom, jak se bude projekt do budoucna vyvíjet, zda je vůbec 
vhodný a jaká se předpokládá jeho efektivnost. 

V průběhu životnosti projektu se očekává, že vložená investice přinese zisk, rozšíří 
nabídku produktů, zajistí pro pracovníky lepší mzdové a sociální podmínky a 
v neposlední řadě se také očekává i nárůst přidané hodnoty jako celku. (Polách, 
Drábek, Měrková, Polách, 2012, s. 18) 

Kolik investovat? 
ZDROJE 

Do čeho investovat? r 
TRH L 

Jak investovat? r 

STRATEGIE 
L 

1 
< F 

INVESTICE 
(základní otázky) 

1 Kde investovat? 
J FAKTORY 

1 Kdy investovat? 
J CAS 

Obr. 2.1 - Základní otázky investice (Polách, Drábek, Měrková, Polách, 2012, s. 19) 

Tyto i další cíle mohou být vzájemně konfliktní, což investor musí ošetřit už 
v předinvestiční fázi. Investor by neměl zapomenout, že kromě budoucích přínosů jsou 
s investicí spojené i fixní náklady. Pokud s touto skutečností nepočítá při plánování 
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investice, místo zisku by přišla ztráta, která by mohla vést až k bankrotu investora. 
(Polách, Drábek, Měrková, Polách, 2012, s. 18) 

2.1 Investiční prostor 

Pokud se rozhodneme investovat, musíme sledovat především tyto atributy, které 
společně tvoří základní investiční prostor: 

výnos 

stupeň likvidity riziko 

Obr. 2.2 - Základní investiční prostor (Korytárová, 2006, s. 13) 

• výnos (tj. všechny příjmy plynoucí z investice), 

• stupeň likvidity (tj. schopnost přeměny investice na peněžní jednotku), 

• riziko (tj. odchylka skutečných výnosů investice od očekávaných). 

Všechny atributy mají určitou hodnotu v čase. 

V reálném investičním projektu není možné dosáhnout maxima ve všech těchto 
atributech, avšak projekt může mít „nejvýhodnější poměr výnosů, rizika a likvidity". 
(Korytárová, 2006, s. 13) 

2.2 Investiční projekty z hlediska rozvoje podniku 

K rozvoji podniku se podle Fotra a Součka vytvářejí tyto projekty: 

• rozvojové, orientované na expanzi - podnik chce na trh proniknout s novým 
výrobkem nebo službou, aby zvýšil objem své produkce, které by vedlo 
k navýšení tržeb, 

• obnovovací - podnik využívá takové výrobní zařízení, kterému se blíží konec 
životnosti. Pro podnik je provoz takového zařízení nákladnější a je tedy potřeba 
hledat zařízení nové, méně nákladné na provoz, 

• mandatorní (regulatorní) - podnik v tomto projektu neřeší ekonomickou 
problematiku, ale problematiku legislativní, tj. dosažení zákonů, předpisů a 
nařízení, řešících otázku podnikatelských činností. Chce například, aby byl jeho 
současný stav v souladu s platnými normami (hygienické normy, bezpečnost 
práce, ...). (Fotr, Souček, 2011, s. 17) 
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2.3 Investiční projekty z hlediska věcné náplně projektu 

Fotr a Souček rozlišují projekty podle věcné náplně jako projekty: 

• zavedení nových výrobků, resp. technologií - tj. produkty a technologie, které 
už na trhu jsou, ale podnik sám by je zavedl jako svoji novinku, 

• výzkumu a vývoje nových výrobků a technologií - pro podniky se jedná o 
rizikový a nesnadno hodnotitelný projekt, který může být vytvořen i 
s navazujícím projektem, 

• inovace informačních systémů, resp. zavedení informačních technologií - jejich 
přínos lze obtížně kvantifikovat, a tedy se jedná (stejně jako v předchozím 
případě) o nesnadno ekonomicky hodnotitelný projekt, 

• zvýšení bezpečnosti provozu a bezpečnosti práce - opět nesnadné ekonomické 
hodnocení projektu. Tyto projekty jsou obvykle mandatorní, 

• snížení negativního vlivu na životní prostředí - opět nesnadné ekonomické 
hodnocení projektu, 

• infrastrukturní projekty - součásti větších projektů. (Fotr, Souček, 2011, s. 17) 

2.4 Forma realizace projektů 

Podle Fotra a Součka jsou formy realizace výstavby: 

• investiční výstavby - projekty, které se vytvářejí v existujícím podniku, nebo 
jako Green Field (= na zelené louce). Jedná se o „rozšíření výrobní kapacity, 
zavedení nových výrobků a technologií, rozšíření kapacity obslužných 
(podpůrných činností)". Hodnocení Green Field projektů je snadnější než 
projektů v podnicích již existujících. 

• akvizice - jedná se o nákup části nebo celého již existujícího podniku za 
účelem doplnění, nebo rozšíření podnikatelské činnosti kupujícího. (Fotr, 
Souček, 2011, s. 18) 

2.5 Fáze života projektu 

Od vyslovení prvního nápadu projektu po jeho likvidaci projekt prochází těmito fázemi: 

• předinvestiční (předprojektová příprava), 

• investiční (projektová příprava a realizace výstavby), 

• provozní (operační), 

• ukončení provozu a likvidace. (Fotr, Souček, 2011, s. 23) 

2.5.1 Předinvestiční fáze 
Na vypracování předinvestiční fáze by měl být kladený největší důraz, protože se v ní 
zpracovávají analýzy, které slouží jako podklad pro rozhodování v následujících fázích. 
Přestože je zpracování analýz nákladnější, měla by se tato vyšší částka vrátit v podobě 
dobře rozmyšleného projektu. Již před zahájením samotné investice by analýzy měly 
odhalit špatný projekt. 
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Předinvestiční fáze se skládá ze tří částí. Nejprve se 

• identifikují podnikatelské příležitosti, poté se 

• předběžně vybírají projekty a provádí se analýza variant projektů, nakonec se 

• projekty hodnotí a vybírají se, které se zamítnou, a které se budou realizovat. 

(Fotr, Souček, 2011, s. 26) 

Předkládaná diplomová práce se z velké části pohybuje právě v předinvestiční fázi 
projektu. 

2.5.2 Investiční fáze 

Tato fáze se dělí na dvě etapy: 

• projekční etapa, 

• realizační etapa (etapa výstavby). 

Zhotoví se projektová dokumentace, kterou může investor ještě hodnotit, protože 
dosud není výdaj na případnou změnu tak vysoký. Teprve v době realizace projektu 
(výstavby) už by byly změny stavby mnohem nákladnější. Na konci realizační etapy 
probíhá kolaudační řízení, kontrola provedeného díla, předání stavby a případné 
zaškolení osob, které budou dílo užívat. (Fotr, Souček, 2011, s. 33) 

2.5.3 Provozní fáze 

Počátek provozní fáze je v době zkušebního provozu, kdy se postupně dílo uvede do 
běžného chodu. Během provozní fáze probíhá nejen provoz, ale i opravy a údržby, 
které mohou prodloužit životnost díla. (Fotr, Souček, 2011, s. 37) 

2.5.4 Ukončení provozu a likvidace 

Dosluhující majetek s sebou rovněž přináší na jedné straně výdaje spojené s likvidací 
majetku a s následnou sanací zbylého prostoru, na straně druhé příjmy z prodeje 
nepotřebných zásob a částí, které lze ještě využít. Rozdíl těchto příjmů a výdajů je tzv. 
likvidační hodnotou projektu. Pokud je tato hodnota kladná, zlepšuje čistou současnou 
hodnotu projektu a vnitřní výnosové procento (více o těchto ukazatelích v 5. kapitole 
této práce). Likvidační hodnota projektu bývá často z pohledu investora až příliš 
optimistická. (Fotr, Souček, 2011, s. 38) 
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3 PLÁNOVÁNÍ 

V této kapitole je nejprve popsaný proces plánování. Následně se zabývá tím, co to je 
podnikatelský plán a jakých oblastí se týká. 

3.1 Proces plánování 

Abychom si ujasnili, jakým směrem se bude naše investice ubírat, sestavíme přehled 
bodů, kterých chceme dosáhnout, a které jsou z našeho pohledu nezbytné a užitečné. 

Soustava těchto bodů dává dohromady plán, proces sestavování těchto bodů 
nazýváme plánování. 

Koráb, Peterka a Režňáková rozlišují tři stupně plánovacích procesů: 

1. porozumění, kde jsme 

2. rozhodnutí, kam chceme jít 

3. plánování, jak se tam dostaneme 

V prvním stupni si ujasníme naši pozici na trhu. Uděláme si představu o tom, jaká je 
naše konkurence, zda můžeme s naším nabízeným produktem konkurovat, či být 
jedineční, pokud přicházíme na trh s něčím novým. 

Stanovíme si také, jací budou naši zákazníci, nebo čím si získáme na svoji stranu 
zákazníky nerozhodnuté. 

Nesmíme zapomenout také na vnitřní prostředí firmy, jaké zaměstnance máme, čím 
jsou pro nás nepostradatelní či zbyteční, jací jsme my sami ve vztahu k naší firmě. 
Máme vůbec dostatek finančních prostředků na rozvoj firmy? 

Nezbytnou součástí je i pohled na trh jako celek, jakou máme na trhu pozici, zda je trh 
stabilní, nebo se mění a jak ho ovlivňují změny z jiných odvětví. (Koráb, Peterka, 
Režňáková, 2008, s. 9) 

Druhý stupeň nás přiměje k rozhodnutí, kam chceme jít. Jaké jsou naše cíle 
v podnikání a zda se mohou nějak lišit s těmi, které máme mimo profesní život. „Cíle 
musí být specifikovatelné, měřitelné, dosažitelné reálně i ve stanoveném čase." Jsou to 
tzv. S M A R T kritéria, z angl. specific, measurable, achievable, realistic, timetable, tedy 
specifická, měřitelná, dosažitelná, realistická a včasně a časově vymezená. (Koráb, 
Peterka, Režňáková, 2008, s. 10) 

Třetí stupeň pomůže stanovit, jak se k cílům dostaneme. K tomu se využívá strategie, 
ve které se stanoví, jak spolu budou pracovat oblasti marketingu, operací, lidí a financí. 
Další fází je marketingový plán, především marketingový mix (4P - product, price, 
promotion, pláce) a možnosti orientace na potenciální zákazníky. Závěrem je sestaven 
rozpočet pro stanovení výše potřebných finančních zdrojů. (Koráb, Peterka, 
Režňáková, 2008, s. 10) 
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3.2 Podnikatelský plán 

Na konci každého rozhodování o podnikání by měl být vytvořený podnikatelský plán. 

Koráb, Peterka a Režňáková tento plán definují jinými slovy jako dokument, který 
majitelům firmy nebo externím investorům pomáhá plánovat výdaje. Zpracovává ho 
sám podnikatel a konkretizuje v něm veškeré vnitřní i vnější vlivy. Autoři také nabízejí 
jednu z možných osnov podnikatelského plánu: 

• Titulní strana 

• Exekutivní souhrn 

• Popis podniku 

• Externí prostředí - trh 

• Marketingový plán 

• Operační plán 

• Personální zdroje 

• Finanční plán 

• Hodnocení rizik 

• Přílohy 

Vždy ale obsah i rozsah podnikatelského plánu závisí na konkrétním směru podnikání. 
(Koráb, Peterka, Režňáková, 2008, s. 73) 

3.2.1 Titulní strana 

Bývá nedílnou součástí každého podnikatelského záměru, pokud podnikatel hodlá svůj 
záměr předvést veřejně (konzultace, žádost o poskytnutí finančního příspěvku, ...). 

V základní formě postačí název dokumentu, případně podtitul, jméno autora (autorů) a 
datum vzniku záměru. Součástí titulních listů je obsah dokumentace a seznam příloh, 
popřípadě také krátký úvod. (Koráb, Peterka, Režňáková, 2008, s. 74) 

3.2.2 Exekutivní souhrn 

V krátkosti poskytuje ty nejpodstatnější informace o záměru a o cílech (ve výhledu 6 až 
9 měsíců nebo 3 až 5 let) podnikatele. Měl by být stručným, ale výstižným shrnutím 
celého podnikatelského plánu, proto se zpracovává až na konci podnikatelského plánu. 

Zkušení investoři očekávají, že exekutivní souhrn v podnikatelském plánu naleznou. 
Proto by měl být psaný tak, aby vzbudil zájem investora o daný produkt. 
Samozřejmostí je vysoká kvalita zpracování. (Koráb, Peterka, Režňáková, 2008, s. 75) 

3.2.3 Popis podniku 

Objasňuje formu, odvětví a případně i vizi podnikání. 

Detailně se popíší produkty a služby, kterých se záměr týká. Popis by měl být pojatý 
tak, aby přesvědčil o vhodnosti produktu na trhu. Zároveň informuje o postupu výroby a 
prodeje včetně způsobu vedení účetnictví, pojištění a platbě či neplatbě DPH. 
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Objasňuje a zdůvodňuje také strukturu podnikání a podnikové struktury (místo výroby, 
prodeje). Včetně kontaktních údajů provozovny a sídla firmy. 

Podnikatel by měl mít dopředu ujasněné i scénáře vývoje (nejlepší a nejhorší). 
Vyvaruje se tak ukvapených reakcí, pokud k takové situaci dojde. 

Vše se popisuje reálně, není namístě přehnané sebevědomí, ale ani přehnaná 
sebekritika. (Koráb, Peterka, Režňáková, 2008, s. 77) 

3.2.4 Externí prostředí - trh 

V této kapitole se charakterizují příležitosti a hrozby trhu, na který zamýšlí podnikatel 
se svým záměrem vstoupit. Investor by měl získat odpovědi na následující otázky: 

Jaká je konkurence a jací jsou potenciální zákazníci? 

Jací subdodavatelé se na záměru podílejí? 

Jaký je trend v oboru a jaká je poptávka? 

V jakém stavu je politická situace, legislativa, popřípadě i přírodní podmínky? 

Jakých zdrojů bude podnikatel v průběhu využívat? 

(Koráb, Peterka, Režňáková, 2008, s. 80) 

3.2.5 Marketingový plán 

Marketingový plán popisuje strategii podniku - jak se zamýšlí podnikatel na trhu 
prosadit - a to nejen v blízké budoucnosti. Jak bude výrobek distribuovat, oceňovat, 
propagovat a rozvíjet. 

Podnikatel využívá při jeho sestavení marketingový mix (produkt, cena, propagace, 
distribuce), či SWOT analýzu (silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby). Nikdy 
nesmíme zapomenout na to, jak se projeví zvolené strategie v nákladech. (Koráb, 
Peterka, Režňáková, 2008, s. 82) 

3.2.6 Operační plán 

Zpracovává realizaci podnikatelského plánu (a popisu vlastní výroby) do jednotlivých 
etap a kroků v čase. 

Jednotlivými kroky se rozumí počátek podnikání, doba pořízení nástrojů a vybavení, 
termín uzavření dohod s odběrateli a dodavateli, počátek splácení úvěru. 

Buď může mít jednoduchou podobu tabulky, která shromažďuje jednotlivé milníky a 
fáze realizace záměru, nebo může podnikatel k jeho sestavení využít metody typu 
Ganttovy diagramy, síťový graf nebo metodu kritické cesty. Pro sestavení lze využít 
softwarové produkty. (Koráb, Peterka, Režňáková, 2008, s. 85) 

3.2.7 Personální zdroje 

Pokud podnikatel svůj záměr realizuje sám (například jako živnostník), postačí v této 
kapitole pouze údaje o vlastníkovi firmy, jeho kvalifikaci a zkušenostech. 

Zahrnuje-li záměr více pracovníků, je nutné definovat požadavky na jednotlivé profese 
- kvalifikace, kontrola, přijímání pracovníků, mzdy a benefity, či potřebný počet osob 
na určité pozici. (Koráb, Peterka, Režňáková, 2008, s. 87) 
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3.2.8 Finanční plán 

Finanční plán zakončuje podnikatelský plán. Sestavuje se ve fázi, kdy jsou známé 
všechny peněžní vstupy a výstupy do produktu. Pomocí finančního plánu může 
investor zhodnotit, zda je jeho investice výhodná či nikoliv. 

Sestavení finančního plánu spočívá v návrhu a porovnání variant možného řešení 
investičního záměru. 

Měl by být vypracovaný pro výhled minimálně tří let. 

Na jeho základě bychom měli stanovit potřebný základní kapitál a jeho možnosti 
získání, a dále pomocí finančního plánu stanovíme výnosy a náklady. (Koráb, Peterka, 
Režňáková, 2008, s. 127) 

3.2.9 Hodnocení rizik 

Podnikatelský plán vždy nese i určitou nejistotu. Jako prevence slouží analýza rizik. 
Jednotlivé scénáře a strategie by měly být co nejpřesnější, aby jim bylo možné co 
nejefektivněji čelit. 

K jejich identifikaci jsou potřeba především znalosti a zkušenosti z podnikání. Výhodou 
jsou i znalosti matematické statistiky, ekonomie, mikroekonomie a finančního 
managementu. 

Obvyklá rizika podniku mají možnou následující strukturu: 

Majetková rizika 

• majetkové krádeže, 

• obchodní podvody, 

• přírodní katastrofy, 

• požár. 

Zákaznická rizika 

• dlouhodobé závazky (záruky, podpora), 

• odpovědnost za škody, 

• nedobytné pohledávky. 

Personální rizika 

• nepoctivost zaměstnanců, 

• ztráta klíčových pracovníků - manažerů, 

• konkurence dřívějších pracovníků. 

Kumulace těchto rizik by mohla vést až k bankrotu podniku. (Koráb, Peterka, 
Režňáková, 2008, s. 89) 
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3.2.10 Přílohy 

Přílohy doplňují podnikatelský plán o další informace, které jsou v plánu pouze 
zmíněné. (Koráb, Peterka, Režňáková, 2008, s. 38) 

3.3 Studie proveditelnosti 

Jinou formou podnikatelského plánu je studie proveditelnosti (anglicky Feasibility 
Study). 

I ta je základním nástrojem investora v době jeho rozhodování. Jejím cílem také je 
obsáhnout všechny informace, které jsou potřebné pro rozhodnutí, zda projekt bude 
realizován či nikoliv. Studie proveditelnosti by měla poskytnout podklady pro investiční 
záměr. 

Nemá přesně danou strukturu, ale existuje například manuál zpracovaný společností 
United National Industrial Development Organisation (UNIDO). 

Studii proveditelnosti by mělo zpracovat co nejširší spektrum odborníků v různých 
oblastech, které se řešeného projektu týkají. (Korytárová, 2006, s. 94-95) 

3.3.1 Obsah studie proveditelnosti 

Doc. Korytárová ve své studijní opoře k předmětu Ekonomika investic uvádí základní 
obsah studie proveditelnosti: 

1. Přehled výsledků podle jednotlivých kapitol (Executive summary) 

2. Současný stav a chronologický vývoj projektu (Project background and history) 

3. Analýza trhu a kapacita závodu (Market and plant capacity) 

4. Dodávky surovin a materiálů nezbytných pro aktivity související s projektem 
(Materials and inputs) 

5. Umístění stavby a její dopady na životní prostřední (Location and site) 

6. Technické řešení projektu (Project engineering) 

7. Organizační a režijní náklady výstavby a provozu (Plant organisation and 
operating costs) 

8. Lidské zdroje (Manpower) 

9. Časový plán realizace projektu (Implementation scheduling) 

10. Finanční a ekonomická analýza (Financial and Economic Analysis) 

11. Závěrečné hodnocení projektu (Korytárová, 2006, s. 95) 
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4 FINANCOVÁNÍ 

Všechny finanční potřeby (založení, chod a rozvoj) investice jsou financované ze 
zdrojů. 

V zásadě platí, že majetek spotřebovaný v dlouhodobém výhledu musí být financovaný 
dlouhodobými zdroji, naopak krátkodobá investice může být financována zdroji 
krátkodobými. (Koráb, Peterka, Režňáková, 2008, s. 183) 

Pro financování zakázky je možné zdroje rozdělit na interní (pokud je investorem již 
existující firma) nebo externí (pokud je investorem firma nová). 

Dále rozlišujeme zdroje na cizí, zapůjčené investorovi, kdy poskytovatel předpokládá 
jejich navrácení. (Fotr, Souček, 2011, s. 49) Opakem jsou vlastní zdroje, tj. zdroje, 
které může investor využít bez cizí pomoci. Je to například základní kapitál nebo 
nerozdělený zisk z minulých let. (Fotr, Souček, 2011, s. 47) 

4.1 Externí zdroje financování 

Začínající firma hledá zdroje pro své podnikání u různých poskytovatelů. Získat je 
možné dlouhodobé úvěry, krátkodobé úvěry, leasing nebo dotace. (Fotr, Souček, 2011, 
s. 46) 

4.1.1 Dlouhodobé úvěry 

Banky je poskytují například ve formě investičního nebo hypotečního úvěru. 

Investiční úvěr 

Je splatný až několik desítek let, banky jej poskytují na nákup nebo renovaci 
dlouhodobého aktiva. Není vhodný pro krátkodobé financování cash flow. 

Žadatel nemusí být klientem úvěru poskytující banky (věřitel), přesto je výhodnější o 
investiční úvěr žádat u banky, která žadateli účet již vede. Odměnou totiž může být 
nižší úroková míra. Banka má žadatelovy dokumenty jednoduše dostupné a dokáže 
snáze stanovit bonitu (tj. důvěryhodnost) firmy. Dalším podkladem pro poskytnutí 
investičního úvěru je například investiční záměr, projektová dokumentace nebo studie 
proveditelnosti. (Podnikatelské úvěry, 2013, online) 

Je požadováno ručení dlouhodobým majetkem, někdy i třetí osobou. (Koráb, Peterka, 
Režňáková, 2008, s. 184) 

Cena za vyřízení úvěru bývá procentem z poskytnuté částky, přičemž banka určí také 
její maximální hodnotu. (Podnikatelské úvěry, 2013, online) 

Hypoteční úvěr 

V tomto případě žadatel ručí nemovitým majetkem. (Koráb, Peterka, Režňáková, 2008, 
s. 184) Nemovitost musí být pojištěná a její hodnotu pro ručení stanoví odhadce 
nemovitosti. Vlastnictví bývá doloženo výpisem z katastru nemovitostí. Ručení 
nemovitým majetkem přináší výhodnější úrokové sazby, které mohou být při nákupu, 
výstavbě, rekonstrukci nebo přestavbě nemovitosti. 
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Stejně jako u investičního úvěru je poplatek za zpracování a vyhodnocení žádosti o 
úvěr stanovený procentem z výše úvěru a je také omezený minimální a maximální 
částkou. Další poplatek je za vedení účtu, který se platí měsíčně. (Podnikatelské úvěry, 
2013, online) 

4.1.2 Krátkodobé úvěry 

Krátkodobé úvěry slouží k financování provozního kapitálu (zásob, pohledávek a 
provozních nákladů). Používají se pouze dočasně do té doby, než se vyřídí 
dlouhodobý úvěr. Podkladem pro poskytnutí krátkodobého úvěru postačí výhled cash 
flow pro jeden rok, aby žadatel doložil schopnost zaplacení úvěru a úroky. Ztrátová 
firma bude mít se získáním úvěru problém. (Koráb, Peterka, Režňáková, 2008, s. 184) 

4.1.3 Leasing 

Při leasingu je majetek užívaný bez vynaložení vlastních finančních zdrojů. Poplatky za 
užívání majetku jsou daňově uznatelným nákladem. Leasingová společnost je 
majitelem majetku, podnik má věc v nájmu. (Koráb, Peterka, Režňáková, 2008, s. 186) 

Rozlišujeme tři typy leasingu: finanční, operativní a zpětný. Pořízená věc může být jak 
nová, tak použitá. Výše úrokové sazby závisí na hodnotě majetku nebo rizikovosti. Dvě 
leasingové společnosti mohou nabídnout na stejnou věc odlišnou úrokovou sazbu. 
(Leasing, 2013, online) 

Finanční leasing 

Nájemce se po splacení měsíčního paušálu a následném ukončení leasingové 
smlouvy stává majitelem splacené věci. Než je věc splacená, jejím majitelem je 
leasingová společnost. Měsíční paušál se skládá z odměny leasingové společnosti, z 
pořizovací ceny majetku a pojištění majetku. Dále nájemce hradí údržbu, pohonné 
hmoty, povinné ručení nebo dálniční známku. (Leasing, 2013, online) 

Operativní leasing 

V tomto případě údržbu a provoz pronajímané věci nehradí nájemce, ale pronajímatel. 
Po splacení leasingu se však nájemce majitelem pronajímané věci nestane. Může ale 
s poskytovatelem leasingu uzavřít smlouvu na pronájem znovu. Stejně jako u 
finančního leasingu jsou splátky daňově uznatelným nákladem. Nájemce neplatí 
akontaci. (Leasing, 2013, online) 

Zpětný leasing 

Majitel věci nabídne leasingové společnosti její vlastnictví, leasingová společnost se po 
uzavření smlouvy stane majitelem věci a původní majitel, nynější nájemce, platí 
leasingové splátky. (Leasing, 2013, online) 

4.1.4 Dotace a granty 

Jedná se o bezúročné poskytnutí prostředků, které se při dodržení podmínek nemusí 
vracet. 

Dotace se poskytují na pokrytí osmdesáti a více procent nákladů na investiční projekt. 
Prvním typem jsou dotace, které stát poskytuje například na podporu v sociálním 
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zabezpečení a není nutné o ně žádat. Druhým typem jsou dotace ze státních fondů, o 
něž je nutné žádat. 

Granty mají přesnější účel použití, než dotace. 

(Co jsou to granty a dotace?, 2013, online) 

4.2 Interní zdroje financování 

Zdroje, které firma vytvoří sama v rámci své podnikatelské činnosti, jsou nerozdělený 
zisk minulých let, fondy ze zisku a odpisy (Koráb, Peterka, Režňáková, 2008, s. 184) 

4.2.1 Nerozdělený zisk minulých let 

Projekty s vyšším rizikem, které je obtížnější financovat externími zdroji, je možné krýt 
nerozděleným ziskem. Oproti úvěru nebo obligaci je nerozdělený zisk málo stabilním 
zdrojem, protože zisku, který předpokládáme, nemusí být dosaženo. 

„Nerozdělený zisk je ta část zisku po zdanění, která nebyla rozdělena na výplatu 
dividend, tantiém nebo na tvorbu fondů." 

Postup tvorby nerozděleného zisku je přehledně popsaný v následující tabulce: 

Tab. 4.1 - Postup tvorby nerozděleného zisku (Korytárová, 2006, s. 111) 
zisk běžného období 
-daň z příjmu 
=zisk po zdanění 
-splátky úvěrů 
-příděl do rezervního fondu 
-příděly do ostatních fondů 
-úhrada tantiém 
-výplata dividend 
+/-časová rozlišení nákladů 
=nerozdělený zisk běžného roku 
+nerozdělený zisk minulých let (počátkem roku) 
=nerozdělený zisk koncem roku 

4.2.2 Odpisy 

Odpisy v projektu jsou nákladovou položkou, snižují tedy zisk a tím také výši daně 
z příjmu. Přestože jsou nákladem, nejsou výdajem a lze je tak využít na „obnovu 
dlouhodobého majetku, krytí nárůstu pohledávek, splátky úvěrů..." (Korytárová, 2006, 
s. 111) 

Odpisováním se pořizovací cena majetku rozloží do více let. Počet let závisí na 
charakteru odpisovaného majetku. Příloha č. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmu dělí hmotné majetky do jednotlivých odpisových skupin, kterým jsou v § 30 
tohoto zákona přiděleny doby odpisování jednotlivého majetku. 
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Tab. 4.2 - Doby odpisování dle odpisové skupiny § 30 zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmu 

Odpisová skupina Doba odpisování 
1 3 roky 
2 5 let 
3 10 let 
4 20 let 
5 30 let 
6 50 let 

Odpisy rozlišuje tento zákon na rovnoměrné a zrychlené. 

Z těchto údajů lze dosazením do vzorců vypočítat výše odpisů pro jednotlivé roky. 

Vztah pro výpočet rovnoměrného odpisu: 
vc 

Od = x s 

100 (4.1) 

kde Od ... roční výše odpisu 

VC ... vstupní cena 
s ... roční odpisová sazba dle § 31 zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmu (Korytárová, 2006, s. 113) 

Vztahy pro výpočet zrychleného odpisu: 

pro první rok odpisování 
VC 

Od±= — 
ki (4.2) 
kde k ... odpisový koeficient dle § 32 zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmu 

pro další roky odpisování 
2 X ZC 

°d2-» = k n - ( n - 1 ) (4.3) 

kde ZC ... zůstatková cena 
n ... pořadový rok odpisování (Korytárová, 2006, s. 114) 
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5 EFEKTIVNOST INVESTIČNÍHO PROJEKTU 

Následující kapitola popisuje, jaké metody pomohou investorům při volbě vhodného 
projektu. 

Jsou to tyto základní metody: 

• doba návratnosti, 

• čistá současná hodnota, 

• vnitřní výnosové procento, 

• index rentability, 

• rentabilita investice, 

• bod zvratu. 

5.1 Doba návratnosti 

Představuje dobu, za kterou se nám tato investice vrátí v podobě výnosů. Metoda je 
velmi jednoduchá a tedy i oblíbená. (Koráb, Peterka, Režňáková, 2008, s. 177) 

Vztah pro projekty s konstantními výnosy: 

Vztah pro projekty s proměnlivou výší ročních výnosů: 

DJY = počet let spodní hranice intervalu 
(R kumulované horní hranice intervalu — 1C) 

roční R spodní hranice intervalu 

(5.2) 

kde DN ... doba návratnosti 

IC ... investiční náklady 

R ... roční výnosy (Korytárová, 2006, s. 44) 

Pokud se výpočet doby návratnosti použije pro projekty, které trvají déle než jeden rok, 
musí se jednotlivé peněžní toky diskontovat. Principem je kumulace diskontovaných 
výnosů až do okamžiku, kdy se jejich výše rovná výši investičních nákladů. 

Doba návratnosti je vhodná pro projekty, u kterých máme jistotu návratnosti vložené 
investice. Neměla by však být brána jako rozhodující ukazatel, protože informuje o 
stavu projektu pouze do dosažení doby návratnosti. Často jsou totiž příjmy vyšší až po 
jejím dosažení, a to v posledních letech předpokládané životnosti projektu. 
(Korytárová, 2006, s. 45) 
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5.2 Čistá současná hodnota 

Rozdílem mezi diskontovanými příjmy a investicí vloženou do projektu získáme čistou 
současnou hodnotu (anglicky Net Present Value, tj. NPV). Ta představuje výnos 
z realizace projektu. Projekt přijímáme pouze, pokud je čistá současná hodnota 
nezáporná, tj. NPV > 0. 

Koráb, Peterka a Režňáková ve své knize Podnikatelský plán popisují hodnocení 
projektu z hlediska čisté současné hodnoty takto: „S růstem požadované míry 
výnosnosti klesá a blíží se k nule. Pokud se míra požadované výnosnosti zvyšuje 
úměrně riziku projekt, může být projekt s vyšší mírou rizika (možnou odchylkou od 
předpokladů) zamítnutý i při stejném peněžním toku jako projekt s nižším rizikem." 
(Koráb, Peterka, Režňáková, 2008, s. 175) 

Čistá současná hodnota je závislá na požadované míře výnosnosti a na plánu 
peněžních toků. Počítá se podle vztahu: 

NPV = PV-1C (5.3) 

kde NPV.. .čistá současná hodnota v Kč 

kde PV... současná hodnota v Kč 

R,... výnosy v jednotlivých letech v Kč 

/... počet let od 1 do n 

r... diskontní sazba (časová hodnota peněz) v %/100 podle 
Korytárové, jinak také požadovaná výnosnost investičního projektu podle Korába, 
Peterky a Režňákové (Korytárová, 2006, s. 33) (Koráb, Peterka, Režňáková, 2008, s. 
175) 

5.3 Vnitřní výnosové procento 

Z anglického Internal Rate of Return (IRR) představuje výši procent, které projekt 
vynáší. Matematicky lze IRR popsat tak, že „hledáme IRR rovno takové diskontní 
sazbě, která má NPV= 0". (Fotr, Souček, 2011, s. 80) 

PV... současná hodnota v Kč 

IC ... investiční náklad v Kč 

současná hodnota má následující vztah: 

(5.4) 

(5.5) 

kde NPV ...čistá současná hodnota v Kč 

R,... výnosy v jednotlivých letech v Kč 

IC ... investiční náklad v Kč 
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/... počet let od 1 do n 

r... diskontní sazba (časová hodnota peněz) v %/100 podle 
Korytárové, jinak také požadovaná výnosnost investičního projektu podle Korába, 
Peterky a Režňákové (Korytárová, 2011, s. 38) (Koráb, Peterka, Režňáková, 2008, s. 
175) 

Přijatelný projekt má IRR > diskontní sazbě projektu. 

Pokud projekt probíhá ve třech letech (investice v prvním roce, peněžní toky ve druhém 
a ve třetím roce), lze IRR vypočítat jako kvadratickou rovnici. 

Pro více než tři roky je už výpočet složitější a řeší se nejčastěji metodou lineární 
interpolace a to buď graficky, nebo početně. 

• graficky - vypočítají se NPV pro více diskontních sazeb a výsledky se poté 
zakreslí do grafu. Na horizontální ose je diskontní sazba, na vertikální ose je 
NPV. V místě, kde křivka protne horizontální osu (kde je NPV = 0), se dostane 
odhad hodnoty IRR. 

• početně 

1. odhad hodnoty IRR (r) projektu 

2. výpočet NPV pro toto IRR (r) 

3. porovnání s rozhodovacími kritérii 

NPV = 0 ... odhad správný 

NPV > 0 ... odhad nízký (n) 

NPV<0 ... odhad vysoký (r2) 

4. postup bude opakován, dokud nebude dosaženo kladné hodnoty NPV a 
záporné hodnoty NPV 

5. dosazení do interpolačního vzorce stanoví skutečnou hodnotu IRR 

NPV + 

kde r1 ... odhadované IRR pro kladnou NPV 

r2 ... odhadované IRR pro zápornou NPV (Korytárová, 2011, s. 38) 

Výhodou metody IRR je, že není potřebné znát přesnou hodnotu diskontní sazby, stačí 
mít pouze odhad, v jakém rozmezí se má diskontní sazba pohybovat. Po výpočtu IRR 
lze pouze porovnat IRR s odhadem diskontní sazby a určit, zda je projekt přijatelný, či 
nikoliv. 

Nevýhodou této metody je, že pokud má projekt v průběhu svého životního období 
náhle zápornou hodnotu NPV (například z důvodu nákupu nového majetku), má 
rovnice IRR tolik řešení, kolikrát se v průběhu života projektu změnilo znaménko cash 
flow. (Fotr, Souček, 2011, s. 82) 
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5.4 Index rentability 

Rentabilita, jinak také výnosnost nebo ziskovost, je jedním z poměrových ukazatelů 
efektivnosti projektu. Poměřuje se potřebná současná hodnota a investiční náklad. 
Jinak také: 

_ PV 
I R  = 1Č (5.7) 

kde IR ... index rentability v Kč/Kč 

PV... současná hodnota v Kč 

IC ... investiční náklad v Kč (Korytárová, 2006, s. 35) 

Pokud je IR > 1, je projekt přijatelný. 

Čím vyšší index rentability, tím vyšší zhodnocení investovaného kapitálu 

Výpočet IR je vhodný, pokud má investor omezené zdroje financování projektu a volí 
mezi více projekty s kladnou NPV. (Koráb, Peterka, Režňáková, 2008, s. 176) 

5.5 Rentabilita investice 

Rentabilita neboli ziskovost. 

Z anglického Return On Investment. 

Rentabilita investice udává, kolik procent nám ročně přináší jedna investovaná koruna. 

zisk 

s o í = _ x 1 0 0 % (5.8) 

kde ROI... rentabilita investice v % 

zisk ... zisk po zdanění v Kč 

IC ... investiční náklad v Kč 

Pokud se porovnává více projektů, nejvhodnější z pohledu rentability investice je 
projekt s nejvyššími procenty. 

Zároveň by nejvhodnější projekt měl být ten, který má rentabilitu investice vyšší než je 
úroková míra. 

Jak píší Polách, Drábek, Měrková a Polách (2012): „ziskovost investičního projektu by 
měla být minimálně tak vysoká, jako je nynější výnosnost podniku jako celku; 
samozřejmě pokud projektem nejsou sledovány jiné cíle podniku (návaznost projektů, 
postupné investování a pod."). (Polách, Drábek, Měrková, Polách, 2012, s. 74) 
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5.6 Bod zvratu 

Jedná se o stav, kdy se výnosy rovnají celkovým nákladům: 

BOD ZVRATU 

produkce, Q 

Graf 5.1 - Bod zvratu (Bod zvratu, 2013, online) 

Bod zvratu poté slouží k tomu, abychom dokázali odhadnout přijatelnost rizika poklesu 
výroby zboží pro prodej. (Tillmann, 1997, s. 43) 

Promítnutím celkových nákladů a výnosů do vodorovné osy (produkce) a svislé osy 
(zisk) vidíme, že s rostoucí produkcí rostou i zisky. 

T = C N 

p xQ=FN + nvxQ 

FN 
Q = (p-O 

kde T... tržby 

CN ... celkové náklady 

p ... jednotková cena 

Q ... množství produkce 

FN ... fixní náklady 

nv... jednotkové variabilní náklady (Bod zvratu, 2013, online) 

(5.9) 

(5.10) 

(5.11) 
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6 CESTOVNÍ RUCH, UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ 

Investiční projekt v předkládané diplomové práci se pohybuje v odvětví cestovního 
ruchu. Konkrétně jde o pronájem apartmánů v horské rekreační oblasti. V této kapitole 
jsou uvedena specifika podnikání v cestovním ruchu, jaké jsou požadavky na 
ubytování v apartmánu a jak jsou klasifikována ubytovací zařízení v České republice. 

6.1 Specifika podnikání v cestovním ruchu 

Podle nařízení vlády č. 140/2000 Sb. je podnikání v oboru ubytovací služby živností 
ohlašovací volnou. 

K tomu doplňuje nařízení vlády č. 469/2000 Sb. činnosti, které mohou a které nemohou 
být zákazníkům nabízené. 

Podnikatel může poskytovat ubytování ve stavbách pro individuální rekreaci a 
v rodinném, či bytovém domě. Pokud má takové ubytovací zařízení kapacitu 
maximálně 10 lůžek, může být k ubytování nabízena i snídaně. Naopak výroba a 
prodej pokrmů a nápojů v zařízeních nad 10 lůžek není povoleno (taková činnost 
vyžaduje živnostenské oprávnění na hostinskou činnost). 

V ostatních ubytovacích zařízeních (definované § 43 vyhlášky 268/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích na výstavbu) není možné pokrmy vyrábět a 
prodávat. Takovými zařízeními jsou například kempy, či ubytovny. 

Kromě pronájmu prostor k ubytování není v rámci této živnosti dovolené poskytovat 
pronájem jiných prostor, nemovitostí, bytů a nebytových prostor. (Kysilková, Holasová, 
Doležal, 2006) 

6.2 Požadavky na ubytování v apartmánu 

§ 43 vyhlášky 268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavby vymezuje 
požadavky na stavby ubytovacích zařízení. 

Některé typologické požadavky: 

• minimální světlá výška místností je 2 600 mm, 

• minimální šířka společné komunikace je 1 500 mm, 

• minimální šířka jednoho ramene schodiště je 1 100 mm, 

• maximálně 30 % plochy pokoje pro hosta může být pod šikmou částí střechy. 
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6.3 Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení 

Klasifikace slouží pro zatřídění ubytovacích zařízení do jednotlivých tříd. Za cíl si klade 
zlepšení orientace spotřebitelů (hostů) a zprostředkovatelů (cestovních kanceláří a 
agentur), zkvalitnění služeb a zvýšení transparentnosti trhu s ubytováním. 

Oficiální jednotnou klasifikaci ubytovacích zařízení České republiky sestavila Asociace 
hotelů a restaurací České republiky na základě Usnesení vlády ze dne 17. 7. 1999 
č. 717 a za podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR a České centrály cestovního 
ruchu CzechTourism. Toto roztřídění platí pro období let 2013 - 2015. 

Tato jednotná klasifikace je součástí evropského systému Hotelstars Union, který 
zaručuje stejné parametry kvality ubytovacích služeb. Kromě klasifikace v České 
republice sjednocuje i klasifikace v Německu, Rakousku, Maďarsku, Švýcarsku, 
Švédsku, Nizozemí, Lucembursku, Litvě, Lotyšsku, Estonsku a Maltě. 

Klasifikace je pro jednotlivé provozovatele pouze doporučující a uvádí minimální 
požadavky. 

Certifikát opravňující k užívání klasifikace je obnovován jednou za tři roky. (Asociace 
hotelů a restaurací České republiky, 2013) 

6.3.1 Kategorie ubytovacích zařízení 

• hotel 

ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, 

člení se do pěti hvězdiček, 

• hotel garni - pro omezený rozsah stravování (nejméně snídaně), 
člení se do čtyř hvězdiček, 

• motel 

ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, 

zejména pro motoristy, 

člení se do čtyř hvězdiček, 

požadavek na možnost parkování motorových vozidel, 

• penzion 

s nejméně 5 a maximálně 20 pokoji pro hosty, 

člení se do čtyř hvězdiček, 

- absence restaurace, 

nabízí alespoň místnost pro stravování, která může sloužit hostům 
k dennímu odpočinku, 

• botel 

umístěné v trvale zakotvené osobní lodi, 

člení se do čtyř hvězdiček, 

neumožňuje umístit do kajuty příležitostné lůžko, 

ostatní požadavky a kritéria se řídí podle hotelů příslušných hvězdiček, 

30 



• specifická hotelová zařízení 

• lázeňský/spa hotel 

hotel v místě se statusem lázeňského města (dle lázeňského 
zákona), 

• lázeňský hotel garni 

hotel garni v místě se statusem lázeňského města (dle lázeňského 
zákona), 

• resort/golf resort 

uzavřený soubor objektů (tří až pěti hvězdičkový), 

golf resort musí být vybavený normovaným hřištěm o devíti jamkách 
dle parametrů České golfové federace, 

• depandace 

- slouží jako vedlejší budova pro poskytnutí služeb ubytovaným podle 
příslušné kategorie, 

- od hlavního ubytovacího zařízení je vzdálená maximálně 500 m, 

• ostatní ubytovací zařízení 

• kemp (tábořiště), 

• chatová osada, 

• turistická ubytovna. 

- řídí se „Doporučením upravujícím základní ukazatele pro poskytování 
ubytovacích služeb v rámci ubytování v soukromí, v kempech a 
chatových osadách a turistických ubytovnách". 

Apartmánové ubytování je specifickým typem ubytování, kdy je místnost pro spaní 
oddělená od místnosti se sedací soupravou a kuchyňským koutem. 

Jiným typem ubytování je například studio, kdy je prostor pro spaní a kuchyňský kout 
ve společné místnosti. (Asociace hotelů a restaurací České republiky, 2013) 

6.3.2 Třídy ubytovacích zařízení 

* Tourist 

** Economy 

Standard 

First Class 

***** Luxury 

Hotel garni, pension, motel, botel a depandace mohou mít maximálně čtyři hvězdičky. 
(Asociace hotelů a restaurací České republiky, 2013) 
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7 PŘÍPADOVÁ STUDIE KONKRÉTNÍHO PROJEKTU 

V následujících kapitolách bude představený plán investora. Jednotlivé kapitoly volně 
vycházejí ze struktur podnikatelských plánů, které byly představeny v teoretické části 
této práce. Cílem praktické části je návrh investičního projektu a posouzení jeho 
ekonomických a finančních aspektů. 

7.1 Investor 

Investorem je fyzická osoba, která vlastní živnostenské oprávnění pro hostinskou a 
ubytovací činnost. Má 30 let praxe v oboru pohostinství. Trvalé žije v Rokytnici 
v Orlických horách. Účetnictví vede podnikateli externí účetní. 

Investor má s podobným provozem zkušenosti ze současného podnikání. Je 
provozovatelem penzionu v Orlických horách. Penzion však vyžaduje vysoké náklady 
na provoz a není pro turisty strategicky umístěný. Objekt ale může sloužit i pro trvalé 
bydlení. Investor se proto rozhodl penzion prodat a výnosem z tohoto prodeje z části 
novou investici financovat. Kromě příjmu z provozu penzionu má i příjem z jiné 
podnikatelské činnosti. 

7.2 Záměr investora 

Záměrem investora je výstavba apartmánového domu v obci Říčky v Orlických horách. 
Z investičního pohledu se jedná o tzv. Green Field projekt (= na zelené louce). 

Apartmánový dům by sloužil pro celoroční ubytování turistů, kteří si v posledních letech 
Říčky velmi oblíbili. Největší příjem by měl investor v zimní sezóně, nezanedbatelným 
obdobím je také období letních prázdnin. 

Hlavní výhodou takového ubytování je, že ubytovaný má v apartmánu soukromí a 
nesdílí prostory pro hygienu nebo vaření s cizími ubytovanými. Každý apartmán má 
vlastní sociální zařízení a vlastní kuchyňku. 

Ze zkušeností cestovních agentur roste poptávka po možnosti vlastního vaření na 
dovolené. Lidé si raději dováží vlastní potraviny, protože restauratéři se stále velmi 
málo přizpůsobují zákazníkům, kteří mají problém s omezeným jídelníčkem 
(bezlepková dieta, Crohnova choroba, diabetes, vegetariánství). A také proto, že 
ubytovaní mnohdy preferují levnější vaření před stravováním se v restauracích. Tito 
lidé by mohli být hlavní cílovou skupinou v tomto typu ubytovacího zařízení. 

Samozřejmostí je úklid společných prostor ve veřejných částech interiéru i exteriéru 
zaměstnancem provozovatele. 

Pronájem apartmánu je pro zákazníka výhodnější v tom, že nemusí celý rok platit za 
nemovitost, kterou využívá pouze několik dní v roce. 

Apartmánové ubytování není v lokalitě příliš rozšířené. Nejčastěji je ubytování 
poskytované v penzionech (vlastní sociální zařízení, společná jídelna s polopenzí nebo 
veřejná kuchyň pro všechny ubytované), nebo v chalupách (objekt k pronájmu velké 
skupině, kde ubytovaní sdílejí veškeré zařízení společně). V menším množství se zde 
vyskytují i horské chaty (využívané například školami v rámci lyžařských výcviků), nebo 
hotely (nadstandardní ubytování doplněné například wellness službami). Pokud 
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ubytovací zařízení pobyt v apartmánu umožňuje, bývá apartmán pouze jako součást 
penzionu. 

Každé ubytovací zařízení v obci nese své jméno, většinou podle umístění v lokalitě 
(pod Zakletým, u Sv. Josefa), podle provozovatele (Macháček, Michal, u Šenkýřů), 
nebo podle historických a bájných postav z oblasti (Konšel, Rampušák). 

Pozemek pro výstavbu se nachází při úpatí Pustého kopce (tzv. Pusťáku). Pro 
orientaci hostů dostane ubytovací zařízení název Apartmány u Pusťáku. 

7.3 Výběr lokality 

Orlické hory jsou rozvíjející se oblastí v severovýchodních Čechách, převážně 
v Královéhradeckém kraji, částečně také v Pardubickém kraji. 

V zimním období turisté navštěvují Orlické hory a Podorlicko především pro rozmanité 
zimní sporty. Hory a podhůří nabízejí pestré možnosti s různými náročnostmi pro 
sjezdové lyžování, snowboarding nebo snowkiting. K dispozici jsou i bílé stopy pro 
běžkaře. 

Pro zájemce jsou tu ski areály Říčky, Deštné, České Petrovice, Čenkovice a Peklák. 

Celodenní permanentky jsou cenově příznivější než v nejvyhledávanějších Krkonoších, 
přesto je úroveň ski areálů velmi vysoká. 

Letní dovolenou mohou návštěvníci trávit aktivně chůzí na túry nebo jízdou po 
cyklostezkách, či po vodě. Dnes je zde téměř samozřejmostí možnost relaxování 
v bazénech nebo při masážích. Rozvíjí se zde také mnoho adrenalinových sportů. Pro 
zájemce o poznání oblast nabízí: 

• zámky v Častolovicích, Opočně, Rychnově nad Kněžnou, Doudlebách nad 
Orlicí, Kostelci nad Orlicí, 

• hrady v Potštejne a Liticích nad Orlicí, 

• muzea v Rokytnici v Orlických horách (ptactvo Orlických hor) a ve Vamberku 
(krajka), 

• kostel v Neratově, Kunštátská kaple, 

• pátraní po stopách slavných osobností a rodáků - Karel Poláček, Alois Jirásek 
(spisovatelé), František Vladislav Hek (národní buditel), František Martin Pelcl 
(vlastenec, buditel a spisovatel), Antonín Hudeček, František Kupka (malíři), 
Alois Jirásek, Jiří Šlitr (hudebník), Roman Šebrle (atlet), Jan Kopecký 
(automobilový závodník). 
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V oblasti se rozkládá Chráněná krajinná oblast Orlické hory, která se vyznačuje 
specifickými pravidly pro výstavbu. 
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Obr. 7.1 - Lokalita na mapě [mapy.qooqle.coml 

i Hustopeče 

B a i ^ \ ^ Hodonín 

Říčky v Orlických horách si investor vybral proto, že se v poslední době pozvolna 
rozšiřují a jsou častým cílem turistů. 

Vybraný pozemek se nachází v okrajové části obce, má výbornou dostupnost autem i 
autobusem. Od blízké autobusové zastávky (3 minuty chůzí) je možné zdarma 
skibusem dojet až do Ski Centra Říčky v Orlických horách. Silnice k pozemku je v zimě 
udržovaná. 

Jezdí zde také pětkrát denně linkové autobusy do Rokytnice v Orlických horách, odkud 
je možné vlakem či autobusem pokračovat do hlavních železničních uzlů Týniště nad 
Orlicí, Žamberk nebo Hradec Králové, ne hlavních autobusových uzlů Rychnov nad 
Kněžnou nebo Žamberk (údaje dle www.idos.cz ke dni 7. srpna 2013). 

Od Brna jsou Říčky vzdálené (podle maps.qooqle.com) 140 km, od Prahy 172 km. 

Do pěti minut chůzí od pozemku je hospoda, kde se mohou ubytovaní v apartmánech 
stravovat. Téměř naproti hospodě je prodejna potravin, která má podle majitele 
prodejny otevřeno od pondělí do soboty. 

Do obce bude investor dojíždět ze svého bydliště v Rokytnici v Orlických horách, které 
je vzdálené 7,5 km od místa vybudování apartmánového domu. 
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7.4 Analýza konkurence 

Podle webových stránek obce Říčky v Orlických horách www.obecricky.cz se v obci 
nachází 17 ubytovacích zařízení. Vlastní vaření v samostatném apartmánu nabízí 
pouze tři ubytovací zařízení (v tabulce jsou pro zachování anonymity označeni pouze 
jako A, B, C). Dále se v lokalitě nachází množství chalup, které poskytují tzv. ubytování 
v soukromí, tedy pronájem celého objektu pro velkou skupinu osob. 

Přímí konkurenti jsou v následující tabulce: 

Tab. 7.1 - Tabulka konkurence v lokalitě [autorka dle ceníku provozovatelů] 

Název Cena za lůžko 
v hlavní sezóně 

Skladba 
ceny Poznámky 

A 385 Kč apartmán 
B 358 Kč apartmán bez energie 

C 2 7 0 - 3 1 0 Kč apartmán 
bez vytápění a elektrické 
energie, v blízkosti 
navrhovaného objektu 

Nejbližší konkurent (z hlediska umístění v obci) - C, nabízí ubytování pro větší skupiny 
osob (apartmány pro 13, 9 a 4 osoby). Ceny za ubytování má stanovené pouze za 
pobyt, palivo do krbových kamen, které má každý apartmán vlastní, si každý host platí 
dodatečně. Zároveň cena za ubytování nezahrnuje elektrickou energii a konečný úklid, 
který každý ubytovaný provede sám a apartmán předá uklizený. 

7.5 SWOT analýza projektu 

Silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby projektu jsou přehledně shromážděné 
v následující tabulce: 

Tab. 7.2 - SWOT analýza projektu, vnitřní analýza [autorka] 

VNITRNÍ A N A L Ý Z A 

Silné stránky Slabé stránky 
Zkušenosti investora 
Znalost lokality 
Klidné prostředí 
Tradiční horský ráz lokality 
Zastávka linkového autobusu, dostupnost 
i v zimních měsících 
Zastávka skibusu 
Nový nábytek a vybavení 
Oddělené kuchyňské kouty od obytného 
prostoru 

Investor je soukromá osoba 
Konkurence 
Nové ubytovací zařízení 
Nedostatek vlastních zdrojů 
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Tab. 7.3 - SWOT analýza projektu, vnější analýza [autorka] 

VNEJSI ANALÝZA 
Příležitosti Hrozby 

Dynamicky se rozvíjející turistická oblast 
Zájem o pobyt na horách v zimě i v létě 
Nedostatek apartmánového ubytování 
Nabídka ubytování prostřednictvím 
zprostředkovatelského serveru 

Neschopnost splácet úvěr 
Sezónnost 
Odliv turistů do zahraničí 
Legislativní změny 

7.5.1 Silné stránky 

Zkušenosti investora 

Investor má s provozem ubytovacího zařízení dlouholeté zkušenosti, dosud provozuje 
v Orlických horách penzion. 

Znalost lokality 

Investor v lokalitě žije od dětství, může ubytovaným poskytnout informace o lokalitě a 
doporučit zajímavá turistická místa. Orientuje se také v konkurenčním prostředí. 

Klidné prostředí 

Ubytovaní mohou ocenit umístění v klidné části při výjezdu z obce. 

Tradiční horský ráz lokality 

Obec Říčky leží v Chráněné krajinné oblasti Orlické hory, která má přísná pravidla na 
výstavbu. Novostavby i přestavby musí vzhledově i materiálově odpovídat tradičnímu 
způsobu výstavby. V lokalitě je mnoho původních zděných objektů i tradičních 
roubených, které jsou pro Orlické hory typické. 

Obr. 7.2 - Historická fotografie obce, nedatovaná [rickyvorlickychhorach.qalerie.czl 
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Stavby jsou zde většinou obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou, přízemní 
s obytným podkrovím. 

Zastávka linkového autobusu, dostupnost i v zimních měsících 

Pro zákazníky, kteří nemají možnost se do Říček dopravit vlastním autem, bude jistě 
příjemným zjištěním, že mají možnost využít linkového autobusu se zastávkou tři 
minuty chůzí od apartmánů. Objekt je automobilem i autobusem bez problému 
dostupný i v zimních měsících, podmínkou je mít na vozidle zimní výbavu. 

Zastávka skibusu 

Zastávka linkového autobusu funguje i pro místní skibus. Protože je tato zastávka první 
na trase do skicentra, mají nastupující jisté, že se v autobuse posadí a nemusí se tak 
tísnit s nastupujícími na dalších stanicích. Skibus jezdí dle jízdního řádu cca 15 minut a 
od sezóny 2013/2014 bezplatně. 

Nový nábytek a vybavení 

Investor trvá na tom, aby nábytek a vybavení bylo nové. Jiní pronajímatelé často svá 
ubytovací zařízení vybavují bazarovým nábytkem, který bývá opotřebovaný a 
nevzhledný. Prostředí, ve kterém ubytovaní tráví čas, by mělo působit příjemným a 
čistým dojmem. Věřím, že vyšší počáteční investice do nového nábytku a vybavení se 
investorovi vrátí vyšším zájmem zákazníků. Nábytek a vybavení nebudou kopií 
interiérů starých horských chalup. Většina nábytku bude nakoupena v nábytkovém 
řetězci IKEA, který je variabilní a moderní. 

Oddělené kuchyňské kouty od spacího prostoru 

Hosté ubytovacích zařízení, ve kterých si mohou sami vařit, vidí často velkou nevýhodu 
(viz anketa v kapitole 8.2.1) v přítomnosti kuchyňského koutu v místnosti, kde poté spí. 
Dispoziční řešení tohoto projektu nabízí všechny apartmány s odděleným kuchyňským 
koutem od ložnic (viz kapitola 8.2.2.2). 

7.5.2 Slabé stránky 

Investor je soukromá osoba 

Investor je živnostníkem, nemá k sobě žádného společníka. Dosud podnikal sám a 
rozhodl se i sám požádat o úvěr. Uvědomuje si však, že jako jediná splácející osoba 
nese podstatně větší riziko schopnosti úvěr splácet. Je také sám na propagační 
činnost, která by ho mohla odvádět od jiných aktivit. 

Konkurence 

Tento bod je podrobně popsaný v kapitole 7.4 Analýza konkurence. 

Nové ubytovací zařízení 

Jako nová provozovna si své místo na trhu může hledat pomaleji. V prvních letech by 
mohl být zájem malý, investor si musí nejprve klientelu vybudovat. 
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Nedostatek vlastních zdrojů 

Investor předpokládá, že je projekt schopný zvláštních zdrojů financovat pouze 
částkou 2 500 000 Kč. A to pouze výnosem z prodeje penzionu, který dosud vlastní. 
Částku odhaduje podle ceny za prodej podobného objektu v této lokalitě. Investiční 
náklady jeho záměru jsou odhadované na cca 5 500 000 Kč (přesněji v kapitole 8 
Investiční náklady). 

7.5.3 Příležitosti 

Dynamicky se rozvíjející turistická oblast 

Tento bod je podrobně popsaný v kapitole 7.3 Výběr lokality. 

Zájem o pobyt na horách v zimě i v létě 

Tento bod je podrobně popsaný v kapitole 7.2 Záměr investora. 

Nedostatek apartmánového ubytování 

Investor vidí v provozování apartmánového domu velkou příležitost. V lokalitě jsou 
pouze tři jiní ubytovatelé, kteří poskytují ubytování v apartmánu. Pouze jeden z nich 
provozuje apartmány v celém objektu. 

Tento bod je podrobně popsaný v kapitole 7.4 Analýza konkurence. 

Nabídka ubytování prostřednictvím zprostředkovatelského serveru 

Aby investor mohl informovat zákazníky o svém apartmánovém domě, a tím si zajistit 
poptávku, počítá s propagací formou facebookového profilu, který je zdarma. Tento 
způsob propagace je díky možnosti sdílení nabídky mezi uživateli velmi rozšířený, 
bohužel ne všichni zájemci mají profil na Facebooku a nemohou tedy investorovu 
nabídku vidět. 

Proto si vybral k propagaci ještě veřejně přístupný server e-chalupy.cz, který je 
největším a nej navštěvovanějším serverem s pronajímanými chatami a chalupami. 
Vybral si možnost přednostního řazení nabídky. 

7.5.4 Hrozby 

Neschopnost splácet úvěr 

Obsazenost apartmánů je velmi závislá na finanční situaci zákazníků a také na počasí. 

V zimní sezóně je velmi důležitý dostatek sněhu, pokud budou vysoké teploty a tedy 
obleva, lidé o pobyt v horách zájem mít nebudou. 

Stejně tak v letní sezóně (červenec, srpen) je velmi důležité, aby nebylo mnoho 
deštivých dnů. Lidé by si pravděpodobně vybrali k dovolené jinou destinaci. 
Nejvýnosnější je období mezi Vánocemi a Novým rokem. Pokud by se ekonomická 
situace potenciálních zájemců zhoršovala, zůstali by v tomto období raději doma. 

Všechny tyto nepříznivé situace snižují zisk investora, a tím i jeho schopnost splácet 
úvěr, který splácí sám 
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Sezónnost 

Jak už bylo zmíněno v předchozím bodě, ubytovací zařízení není výnosné po celý rok. 
Zájem o ubytování bývá v této lokalitě v měsících: 

• leden 

do první lednové neděle, kdy ještě zůstávají ubytovaní po 
novoročních pobytech, 

v průběhu měsíce je zájem o zimní pobyty pouze během víkendů, 

poslední lednový víkend přijíždějí první zájemci o pobyty v jarních 
prázdninách základních a středních škol, 

• únor 

během jarních prázdnin se prudce zvyšuje zájem o pobyty, mnoho 
provozovatelů umožňuje ubytování pouze v týdenních turnusech, 

• březen 

- ještě v první polovině měsíce jsou jarní prázdniny, takže dále 
pokračuje zájem o pobyt (nadále trvá požadavek na týdenní turnusy 
ze strany provozovatelů), 

lyžařská střediska ukončují provoz o Velikonocích, záleží na termínu, 
kdy Velikonoce jsou. Pokud je sněhu dostatek, není důvod sezónu 
ukončit předčasně, 

• duben 

zájem se prudce snižuje. Pokud ubytovaní projeví zájem, zůstávají 
pouze na víkend, 

• květen 

v tomto měsíci bývají ubytovací zařízení téměř prázdná, zájem o 
ubytování pravděpodobně je o Státních svátcích 1. a 8. května, 

• červen 

květen i červen je vhodným obdobím pro případné opravy a údržby 
objektů, zájem o ubytování opět začíná až v posledním víkendu, kdy 
začínají přijíždět hosté na prázdninový pobyt, 

• červenec, srpen 

během letních prázdnin přijíždí do hor velké množství turistů, kteří 
dávají přednost aktivní dovolené před pobytem u moře, 

• září, říjen, listopad 

s počátkem školního roku se zájem o ubytování opět snižuje, pouze 
během svátků 28. září, 28. října a 17. listopadu spíše mají turisté o 
ubytování zájem, 

• prosinec 

přestože v prosinci jsou již zimní střediska otevřená, jezdí se za 
vedlejší ceny, a o ubytování není velký zájem, 
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před Vánocemi začínají přijíždět lidé, kteří chtějí svátky strávit mimo 
domov v jiném prostředí (často zůstávají až do konce roku). Právě 
tato část roku bývá nejvýnosnější. 

Odliv turistů do zahraničí 

V současné době se zvyšuje zájem Českých turistů o pobyt v zahraničí - v lyžařských 
střediscích v zimě a v přímořských letoviscích v létě. Důvodem bývá stálost počasí a 
přírodních podmínek. 

Legislativní změny 

Během psaní této práce jsem narazila na několik plánovaných legislativních změn, se 
kterými je investiční projekt úzce spojený. Je to například plánovaný nárůst sazby daně 
z příjmu fyzické osoby z 15 % na 19 %. Dále je to například změna sazby za sociální a 
zdravotní pojištění. Tato práce počítá se současně platnými hodnotami, proto jsou 
změny sazeb velkou hrozbou, mohou ovlivnit výpočty a tedy i zkreslit výsledné 
posouzení projektu. 

7.6 Cíle projektu 

Investor si vytyčil následující cíle projektu: 

7.6.1 Krátkodobé cíle 

V období do jednoho roku: 

• vypracování projektové dokumentace, 

• získání stavebního povolení. 

7.6.2 Střednědobé cíle 

V období do dvou let: 

• zahájení propagace, 

• výběr dodavatele stavby a zahájení výstavby, 

• dokončení stavby, 

• nákup nábytku a vybavení, zařízení interiéru a úprava exteriéru, 

• přivítání prvních zákazníků. 

7.6.3 Dlouhodobé cíle 

V období delším než dva roky: 

• pevné místo na trhu, 

• kvalitní služby, 

• pružné přizpůsobení se požadavkům zákazníků, 

• splátka úvěru do 20 let, 
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• obsazenost 100 % v období vánočních svátků, 

• obsazenost 90 % v zimním období, 

• obsazenost 75 % v letním období, 

• rozdělení ceny za pobyt na pevnou složku za ubytování a pohyblivou složku dle 
skutečné spotřeby vody, elektrické energie, topení, použití pračky a vysavače. 

7.7 Pracovní příležitost 

Provoz domu by zajišťoval částečně investor, ale pomoc s provozem plánuje nabídnout 
někomu z místních obyvatel. V obci se lidé dlouhodobě trápí vysokou nezaměstnaností 
a toto by mohla být vítaná možnost přivýdělku. Tato osoba, zaměstnaná na částečný 
úvazek, převezme apartmán od odjíždějících hostů, následně provede úklid, aby bylo 
ubytování připravené pro příjezd nových hostů. Ti od zaměstnance převezmou klíče. 
Pokud by v době příjezdu nebyl zaměstnanec přítomen, byl by schopný přijít ze svého 
bydliště do pěti minut. Po předchozí domluvě může do domu přijet také sám investor. 
Tento model je běžný například v alpských zimních rekreačních objektech, kde také 
provozovatel nebydlí přímo v pronajímaném objektu. 

7.8 Rizika projektu 

Protože je investiční projekt založený pouze na odhadu situace, do hodnocení projektu 
vstupují rizika spojená s nepřesnou vizí situace. 

Mezi nejvýznamnější rizika patří: 

• růst cen vstupů (elektrická energie, vodné, stočné, palivo, úklidové prostředky), 

• snížení poptávky (posílení konkurence, zhoršené finanční možnosti zákazníků), 

• zvýšení daní a odvodů (daň z příjmu, daň z nemovitosti, silniční daň, sazba 
sociálního a zdravotního pojištění), 

• nepříznivé počasí (deštivé léto, zima bez sněhu), 

• lidský faktor (poškození vybavení, či celého objektu). 

7.9 Finanční plán 

Finanční plán je podrobně popsaný v následujících kapitolách 8 Investiční náklady, 9 
Tržby a 10 Náklady. Je sestavený pro posouzení investičního záměru pro horizont 
dvaceti let, což je předpokládaná ekonomická životnost projektu v této podobě. 

7.10 Časový plán realizace projektu 

2014 hodnocení investičního projektu 

2014 vypracování projektové dokumentace, získání stavebního povolení 

2014 výběr dodavatele stavby 

leden 2015 zahájení fyzické realizace projektu 
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2015 provedení stavby 

říjen 2015 (nejpozději) uzavření pracovní smlouvy se zaměstnancem 

přihlášení zaměstnance na zdravotní pojišťovnu a O S S Z 

listopad 2015 (nejpozději) nákup nábytku a vybavení 

prosinec 2015 (nejpozději) zařízení interiéru a úprava exteriéru 

závěrečná kontrola před uvedením objektu do provozu 

2. 1. 2016 zahájení provozu apartmánového domu 
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8 INVESTIČNÍ NÁKLADY 

Tato kapitola popisuje, s jakými náklady je spojený investiční projekt. V závěru je 
nastíněný způsob financování této investice. 

8.1 Pozemek 

V začátcích psaní předkládané diplomové práce (únor 2013) byl v požadované lokalitě 
k prodeji nabízen pouze jeden pozemek s inženýrskými sítěmi (voda, kanalizace, 
elektřina). Po domluvě s realitním makléřem je tento konkrétní pozemek uvažovaný 
jako pozemek pro výstavbu horských apartmánů. 

Z inzerátu na serveru www.sreality.cz (poslední aktualizace ke dni 11. ledna 2013) lze 
pro potřeby stanovení nákladů vyčíst tyto údaje: 

Plocha pozemku: 1 548 m 2 

Cena za m 2 : 556,30 Kč bez DPH 

Cena pozemku: 861 100 Kč bez DPH 

(cena je včetně právního servisu a služeb realitní kanceláře). 

8.2 Stavba 

Stavbu domu v chráněné oblasti omezují regulativy, které jsou pochopitelné pro 
dodržení tradičního rázu krajiny. Exteriér domu je navržený v klasickém podorlickém 
stylu. 

8.2.1 Anketa před samotným návrhem 

Před samotným rozvržením dispozičního řešení bylo potřebné si ujasnit vybavení 
jednotlivých apartmánů pro co největší pokrytí požadavků potenciálních zákazníků. 
V malé anketě bylo prostřednictvím internetu dotazováno 100 osob, které autorka 
sama oslovila. 

Otázky: 

• vadí mi spaní v jedné místnosti s více než jednou osobou? 

• vadí mi spaní na rozkládací pohovce? 

• vadí mi spaní v místnosti s kuchyňským koutem? 

• vadí mi toaleta v koupelně? 

• kolik jsem ochotná/ochotný za jednu osobu za noc v horském apartmánu 
maximálně zaplatit? 

• s kým jezdím na dovolené? 
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Ze vzorku 100 lidí jsem obdržela například tyto odpovědi: 

• 79 % dotazovaných nevadí, když sdílí pokoj s další osobou, 

• 57 % dotazovaných nevadí, když spí na rozkládací pohovce, 

• 61 % dotazovaných vadí spaní v místnosti s kuchyňským koutem, 

• 76 % dotazovaných nevadí toaleta v koupelně, 

• 60 % dotazovaných by za jednu noc v apartmánu zaplatilo do 400 Kč, 

• 97 % dotazovaných jezdí na dovolené s rodinou. 

Za pomoci výsledků ankety byla vypracována studie domu. 

8.2.2 Studie objektu 

Jedná se o dvoupodlažní dům (přízemí a obytné podkroví) se sedlovou střechou. 

Konstrukční a materiálové řešení 

Obr. 8.1 - Vizualizace domu [autorka] 

Nosná konstrukce bude zděná z děrovaných cihel tloušťky 300 mm a z vnější strany 
zateplená polystyrenem o tloušťce 200 mm. Na střešní krytinu bude použita pálená 
taška. Sokl bude obložený kamenem z místních zdrojů. Štíty budou vertikálně 
obložené dřevěným obkladem v odstínu tmavě hnědá, aby byl zachovaný tradiční 
podorlický styl. Okna a dveře budou dřevěné. S ohledem na velké množství sněhu 
nebudou na dům osazena střešní okna. Místo nich budou po obou stranách střešní 
roviny vyzděné průběžné vikýře s okny. Ty umožní v podkroví zvýšit světlou výšku 
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místností a zajistí denní světlo v místnostech i v době, kdy by byla střešní okna pod 
sněhem. 

Dispoziční řešení 

Pro orientační propočet nákladů na výstavbu jsou zde nastíněné vnější rozměry 
objektu: 

Obr. 8.2 - Půdorysné rozměry [autorka] 
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Každý apartmán nabízí tyto prostory: 

- koupelna, 

kuchyň (nádobí k vaření a podávání pokrmů, mikrovlnná trouba, lednice, 
sporák, dřez, rychlovarná konvice), 

- jídelní kout, 

šatní skříně, 

sušárna, prádelna, prostor pro uložení sportovního vybavení. 

První, menší apartmán, umožňuje ubytování dvou osob na pevné posteli a jedné osoby 
na jednolůžku. Druhý apartmán nabízí spaní pro čtyři osoby na pevných postelích a pro 
další dvě osoby na rozkládací pohovce. Dále jsou zde úložné prostory pro zimní 
vybavení a technická místnost, ve které je prádelna, ohřívač vody a elektrokotel. Po 
schodišti se přijde do podkroví, ve kterém jsou dva apartmány. První poskytuje spaní 
pro čtyři osoby na pevném lůžku. Druhý apartmán je totožný s velkým přízemním, tj. 
lze v něm ubytovat čtyři osoby na pevných postelích a dvě osoby na rozkládací 
pohovce. Každý apartmán má vlastní sociální zařízení a vlastní kuchyň, obojí dveřmi 
oddělené od obytné místnosti. 

V podkroví je úklidová komora se skladem ložního prádla a úklidových prostředků a 
malé zázemí pro provozovatele (investora). 
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Investor každý apartmán pro přehlednost pojmenoval jmény postav z obcí Kačenčiny 
pohádkové říše1, které jsou i Říčky součástí. Jsou to Víla Julínka (Rokytnice 
v Orlických horách) 2, Hejkal (Kounov) 3, Ledříček (Bartošovice v Orlických horách) 4 a 
Vodník (Dobré)5. 

Obr. 8.4 - Pohádkové bytosti Orlických hor [www.orlickehory.eu1 

1 Kačenčina pohádková říše je projekt Dobrovolného svazu obcí Regionu Orlické hory. 
Společně se podílejí na propagaci lokality pohádkovou formou. Obce v pohádkové říši mají své 
symboly v podobě pohádkových postav z bájí a legend Orlických hor. 
2 Víla Julínka - patronka bylinkám a kořenářek, která žije vJulinčině údolí, mezi Rokytnicí a 
Říčkami. 
3 Hejkal - trochu popleta, ale jinak velký dobrák, který žije v údolí obce Kounov. 
4 Ledříček - Josef Ledr, zvaný Ledříček (mladší z rodu, aby se odlišil od jeho otce). Bohatým 
bral a chudým dával, avšak na rozdíl od Jánošíka byl Ledr historicky doloženu osobou. 
5 Vodník - škodolibý obyvatel rybníka pod Dobrým, který byl zadobre jen s mlynáři, pilaři, voraři 
a rybáři, [www.orlickehory.eu1 
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Apartmány k pronájmu jsou následující: 

Tab. 8.1 - Přehled apartmánů k pronájmu [autorka] 

Název Počet 
osob 

Z toho na 
pevné 
posteli 

Z toho na 
rozkládací 
pohovce 

Apartmán 1 - Víla Julínka 3 3 0 
Apartmán 2 - Hejkal 6 4 2 
Apartmán 3 - Ledříček 4 4 0 
Apartmán 4 - Vodník 6 4 2 
Počet ubytovaných celkem 19 15 4 

Celkem je zde možné ubytovat 15 osob na pevné posteli a 4 osoby na rozkládací 
pohovce. Cena ubytování za osoby spící na rozkládací pohovce je předpokládána 
nižší, než za osoby spící na pevné posteli (s ohledem na velikost spací plochy). 

Obr. 8.5 - Vizualizace 1N P [autorka] 
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Obr. 8.6 - Vizualizace 2NP [autorka] 

Obr. 8.7 - Vizualizace, apartmán 1 - Víla Julínka [autorka] 
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Obr. 8.8 - Vizualizace, apartmán 2 - Hejkal [autorka] 

Obr. 8.9 - Vizualizace, apartmán 3 - Ledříček [autorka] 
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Obr. 8.10 - Vizualizace, apartmán 4 - Vodník [autorka] 

Studie a vizualizace jsou vytvořené autorkou této práce ve studentské verzi grafického 
programu ArchiCad. 

8.2.3 Honorář za projektovou dokumentaci 

Poptávkou u projekční kanceláře, která působí v lokalitě výstavby, by cena za 
vyhotovení projektové dokumentace, včetně úředních poplatků a autorského dozoru, 
byla 

140 000 Kč bez DPH. 

8.2.4 Náklady stavebníka na zhotovení stavby 

Rozpočtové náklady jsou součtem základních rozpočtových nákladů, vedlejších 
rozpočtových nákladů a nákladů na kompletační a inženýrskou činnost, (dle Novákové, 
Waldhanse a Nového, 2009) 

Skutečná cena stavby však závisí na nabídce dodavatele stavby. Pro účely 
investorského plánu jsou ceny určeny dle sazebníků. 

Základní rozpočtové náklady 

Pro odhad nákladů na stavbu jsem použila Rozpočtový ukazatel stavebního objektu 
(RUSO). Jeho hodnota bude vstupním údajem pro základní rozpočtové náklady (ZRN). 
(Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013, online) 
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Pro výpočet R U S O je potřebné znát velikost obestavěného prostoru stavby (dle ČSN 
73 4055 Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních objektů) a cenový 
ukazatel, který lze určit podle J K S O objektu a konstrukčně materiálové charakteristiky. 

JKSO: 

801.7 Budovy pro společné ubytování a rekreaci 

konstrukčně materiálová charakteristika: 

1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků 

cenový ukazatel: 

5 495 Kč/m 3 

obestavěný prostor stavby (OP)6 

669,86 m 3 

výpočet7 

5 495 x 669,86 = 3 680 881 Kč 

Základní rozpočtové náklady činí 3 680 881 Kč. 

Vedlejší rozpočtové náklady 

V R N lze je stanovit jako 5 % z hodnoty ZRN (dle Novákové, Waldhanse a Nového, 
2009) 

0,05 x 3 680 881 = 184 044 Kč 

Vedlejší rozpočtové náklady činí 184 044 Kč. 

Kompletační a inženýrská činnost 

KC lze je stanovit jako 2 % ze součtu ZRN a V R N (dle Novákové, Waldhanse a 
Nového, 2009) 

0,02 x (3 680 881 + 184 044) = 77 298 Kč 

Náklady na kompletační a inženýrskou činnost činí 77 298 Kč. 

6 0P=0z + 0s + 0v+0t[m3] (8.1) 

kde: Oz. . . obestavěný prostor základů 

Os... obesta věný prostor spodní sta vby 

Ov... obestavěný prostor vrchní stavby 

Ot... obestavěný prostor střechy (výpočet dle ČSN 73 4055) 

7 RUSO = RU x OP [Kč] (dle ÚRS Praha, a.s.) (8.2) 
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Celkové náklady na zhotovení stavby jsou poté součtem ZRN, VRN a KC 

3 680 881 + 184 044 + 77 298 = 3 942 223 Kč bez DPH. 

Náklady na přípojky stavby 

Prodejce odhadl cenu přípojek na 

150 000 Kč bez DPH. 

Celková cena stavby je poté 

140 000 + 3 942 223 + 150 000 = 4 232 223 Kč bez DPH. 

8.3 Daňová povinnost 

Zákon č. 338/1992 Sb. ukládá majiteli pozemků a staveb povinnost zaplatit daň 
z nemovitostí. 

8.3.1 Daň z pozemků 

§ 2-6 zákona: 

celková výměra pozemku snížená o zastavěnou plochu stavby 

1 548 m 2 - ( 8 x 12) = 1 452 m 2 

sazba daně z pozemku (zastavěná plocha a nádvoří) 

0,2 Kč /1 m 2 

koeficient podle velikosti obce (obec do 1 000 obyvatel) 

1,0 

místní koeficient (§ 12) 

2,0 

výpočet 

1 452 x 0,2 x 1,0 x 2,0 = 581 Kč 

8.3.2 Daň ze staveb 

§ 7-11 zákona: 

zastavěná plocha stavby 

8 x 12 = 96 m 2 

sazba daně ze staveb (stavba užívaná pro podnikatelskou činnost - ostatní 
podnikatelská činnost) 

10 Kč/m 2 

počet dalších NP, které zabírají více než 2/3 plochy 1NP 

1 
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sazba za každé další NP 

0,75 Kč 

koeficient podle velikosti obce (obec do 1 000 obyvatel) 

1,0 

místní koeficient (§ 12) 

2,0 

výpočet 

(10 + 0,75) x 1,0= 10,75 Kč/m 2 

96 x 10,75x2,0 = 2064 Kč 

Výsledná daňová povinnost (roční) 

581 + 2 064 = 2 645 Kč 

8.4 Vybavení interiéru a exteriéru 

Vybavením interiéru je myšlen základní nábytek, ložní prádlo a úklidové potřeby. Velká 
část vybavení se nakoupí v obchodním domě IKEA. Kromě nábytku bude zakoupena 
pračka, myčka a vysavač, vše bude k dispozici také hostům bez navýšení ceny za 
ubytování. 

V exteriéru se prozatím počítá s vybudováním malého dětského pískoviště. Pokud 
hosté projeví zájem, je investor ochotný (po zhodnocení své finanční situace) pro letní 
sezóny nechat na pozemku zbudovat také altán a vybavit jej zahradním nábytkem. 

Celkové náklady na vybavení jsou předpokládány ve výši 

219 950 Kč vč. DPH, tj. 173 761 Kč bez DPH. 

Seznam položek k zakoupení je v příloze této práce. 

8.5 Ostatní investice 

Z cenových nabídek, které investor obdržel, byly nejvýhodnější tyto částky: 

kotel na vytápění SPAW-MET KMTMODEL A 25 kW 

32 943 Kč bez DPH 

routerpro internet + připojení (OK-NET) 

2 015 Kč bez DPH 
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letáčky, vizitky, cedule (Ceník tisku CZ) 

1 991 + 2 062 + 269 = 4 321 Kč bez DPH 

8.6 Investice celkem 

Tab. 8.2 - Souhrn investičních nákladů [autorka] 

Cena bez DPH 
Pozemek 861 100 Kč 
Výstavba 

projektová dokumentace 140 000 Kč 
- stavba 3 942 223 Kč 

přípojky 150 000 Kč 
Daň ze stavby 2 064 Kč 
Daň z pozemku 581 Kč 
Vybavení 173 761 Kč 
Kotel na peletky 32 943 Kč 
Wifi router 2 015 Kč 
Propagace 4 321 Kč 
Investiční náklady celkem 5 309 007 Kč 

8.7 Financování investice 

Po vyčíslení celkových investičních nákladů je v této kapitole popsaný způsob 
financování investorského projektu. 

8.7.1 Vlastní zdroje 

Investor předpokládá, že výstavbu apartmánového domu zahájí pouze v případě, že 
prodá nemovitost ve svém výlučném vlastnictví. Předpokládaná hodnota zisku 
z prodeje této nemovitosti by neměla klesnout pod 

2 500 000 Kč. 

Tato částka je stanovená s ohledem na podobné objekty, které se v této lokalitě v 
nedávné době prodávaly (zdroj: sreality.cz, mmreality.cz). 

8.7.2 Cizí zdroje 

Zbytek investice by měl pokrýt úvěr ve výši 

2 809 007 Kč. 

Tato částka představuje investiční náklad financovaný cizím zdrojem bez DPH. 
Investor plánuje požádat dodavatele o umožnění odkladu fakturace, kdy by zbytek 
částky doplatil poté, co mu stát přeplatek vrátí. 
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Hypoteční úvěr 

Ve spolupráci s finančním poradcem byl vybrán optimální způsob financování. 

Investor by požádal o úvěr ve výši 2 809 007 Kč. S ohledem na bonitu klienta nabízí 
finanční poradce následující varianty: 

Tab. 8.3 - Nabízené formy úvěru (Reiffeisen Bank) 

Délka splácení 20 let 15 let 10 let 5 let 
Měsíční anuitní splátka 16 421,32 Kč 20 205,48 Kč 27 895,69 Kč 51 214,03 Kč 
Úroková sazba p.a. 3,59 % 

Investor si vybral splácení úvěru po dobu dvaceti let. Na konci bude splaceno (včetně 
úroků) 

3 941 116,21 Kč 

Investor má v současné době příjem navíc i z jiné podnikatelské činnosti. Po vypočtení 
čistého příjmu bude zřejmé, zda je v možnostech investora úvěr splatit. 

Součástí poskytnutého úvěru je i pojištění nemovitosti. 

Jiné možnosti financování 

V době psaní této práce ještě nebyly veřejně známé dotace pro rok 2016, které by byly 
pro tento investorský záměr vhodné. Proto s nimi investor ve svém plánu nepočítá. 
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9 TRŽBY 

Výše tržeb z pronájmu apartmánů je proměnlivá podle období v průběhu roku. Tato 
období jsou popsaná v této kapitole. S ohledem na jednotlivá období jsou potom 
stanoveny i ceny za pronájem jednotlivých apartmánů. Nedílnou součástí ceny za 
ubytování jsou i poplatky obci z ubytovací kapacity a poplatek za lázeňský nebo 
rekreační pobyt. 

9.1 Vymezení období 

Průzkumem ceníků ostatních ubytovatelů v okolí byla zvolena čtyři cenová období 
v roce, která se liší svoji atraktivitou termínu v dané lokalitě. Vycházejí ze zvyklostí a ze 
zájmu zákazníků o tyto termíny. 

9.1.1 Vánoce a Silvestr 

„Vánoce a Silvestr" je období, ve kterém se předpokládá největší zájem turistů. Pokud 
je ubytovací zařízení oblíbené, bývá termín zamluvený i s ročním předstihem. Začátek 
termínu je stanovený na den před Štědrým dnem, konec termínu je proměnlivý 
s ohledem na konec vánočních svátků (obvykle to bývá 2. ledna následujícího roku). 
Cena za pobyt v těchto dnech bývá v některých ubytovnách i dvojnásobná oproti dnům 
v klasické zimní sezóně. 

Toto období trvá celkem 

Tab. 9.1 - Počet dnů sezóny Vánoce a Silvestr [autorka] 

rok 2016 12 dní 
rok 2017 11 dní 
rok 2018 11 dní 

9.1.2 Zimní sezóna 

Zimní sezóna bývá pro poskytovatele horského ubytovacího zařízení v tomto období 
nejdelším stabilním zdrojem příjmů z celého roku. Zájem turistů, a tedy skutečná délka 
období, závisí především na počasí. Může sněžit mnohem dříve (nebo i později), než je 
předpokládaný začátek sezóny. Stejné je to i s koncem sezóny. Před Vánocemi 
nebývá o zimní ubytování takový zájem, jako například během jarních prázdnin, které 
začínají v únoru. 

Pro tento výpočet je začátek sezóny zvolený 3. ledna a konec přibližně o Velikonocích. 

V následujících letech je tedy předpokládaná délka sezóny 

Tab. 9.2 - Počet dnů zimní sezóny [autorka] 

rok 2016 90 dní 
rok 2017 105 dní 
rok 2018 105 dní 
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9.1.3 Letní sezóna 

Během letních prázdnin se celé odvětví cestovního ruchu pomalu připravuje na 
nadcházející sezónu, přesto i toto období láká turisty na čerstvý vzduch, čistou přírodu, 
odpočinek a úkryt před horkým sluncem v nížinách. I v Říčkách a nejbližším okolí je 
možné hojně využívat služeb místních provozovatelů. 

Toto období trvá po dobu letních prázdnin základních a středních škol, tedy od prvního 
víkendu po předání závěrečného vysvědčení do posledního prázdninového víkendu. 

Celkem se pro výpočet předpokládá počet dní, které jsou uvedené v tabulce níže 

Tab. 9.3 - Počet dnů letní sezóny [autorka] 

rok 2016 65 dní 
rok 2017 65 dní 
rok 2018 65 dní 

9.1.4 Vedlejší sezóna 

Toto období začíná dnem odjezdu posledních hostů zimní sezóny, předpokládá se, že 
to bude první úterý po Velikonočním pondělí, je přerušeno letní sezónou a pokračuje 
začátkem školního roku. Konec sezóny by byl 22. prosince, nebo v sobotu před 
Štědrým dnem. 

Celkem se pro výpočet předpokládá 

Tab. 9.4 - Počet dnů vedlejší sezóny [autorka] 

rok 2016 198 dní 
rok 2017 184 dní 
rok 2018 184 dní 

9.2 Cena za pobyt 

Před stanovením ceny za lůžko byl proveden průzkum cen u okolních konkurentů. 
Apartmánové ubytování nabízí v podobné lokalitě pouze tři provozovatelé. 

Protože ne vždy je apartmán plně obsazený, rozhodl se investor požadovat vždy 
zaplacení za celý apartmán, ne za každé lůžko zvlášť. Takto mívají ceny stanovená i 
jiná ubytovací zařízení. 
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Investor se, s ohledem na konkurenční ceny za pobyt, rozhodl pro následující ceník: 

Tab. 9.5 - Ceny za den pronájmu jednotlivých apartmánů [autorka] 

Zimní 
sezóna 

Vánoce a 
Silvestr 

Letní 
sezóna 

Vedlejší 
sezóna 

Apartmán 1 - Víla Julínka 1 000 Kč 1 757 Kč 870 Kč 739 Kč 
Apartmán 2 - Hejkal 2 000 Kč 3 513 Kč 1 739 Kč 1 478 Kč 
Apartmán 3 - Ledříček 1 391 Kč 2 435 Kč 1 217 Kč 1 000 Kč 
Apartmán 4 - Vodník 2 000 Kč 3 513 Kč 1 739 Kč 1 478 Kč 
Denní tržby celkem 6 391 Kč 11 217 Kč 5 565 Kč 4 696 Kč 

Tato cena nezahrnuje poplatky obci a je bez DPH. 

Následující tabulka porovnává cenu v navrhovaném objektu s cenami v konkurenčních 
objektech. Pokud je v ceníku stanovená cena za celý apartmán, je cenou za lůžko 
podíl 

cena za apartmán 
počet Ivúek v apartmánu (g.-|) 

Tab. 9.6 - Srovnání ceny za lůžko s konkurencí [autorka dle ceníku provozovatelů] 

Název Cena za lůžko 
v hlavní sezóně Poznámky Cena v ceníku 

A 385 Kč konečná cena za lůžko 
B 358 Kč bez energie za každý apartmán 

C 2 7 0 - 3 1 0 Kč bez vytápění a 
energie za každý apartmán 

Apartmány u Pusťáku 380 - 400 Kč konečná cena za každý apartmán 

Ceny jsou včetně DPH a nezahrnují poplatky obci. 

Cena přibližně odpovídá cenám konkurenčních objektů. 

Zákazníci vždy předem obdrží emailem nebo poštou Smlouvu o ubytování dle § 754 
zákona č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník), ve znění pozdějších předpisů. Ve smlouvě 
jsou kontaktní údaje o ubytovateli. Smlouva sjednává termín nástupu a termín 
ukončení, upřesňuje částku k zaplacení (případně zálohu, doplatek a výši rekreačních 
poplatků) a způsob platby. Dále je ubytovaný seznámen se svými právy a povinnostmi. 
Smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech, které obě strany opatří svými podpisy. 
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9.3 Poplatky obci 

Zákon č. 565/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů umožňuje obcím vybírat 
prostřednictvím ubytovatelů poplatek z ubytovací kapacity a poplatek za lázeňský nebo 
rekreační pobyt. O jejich výši je ubytovaná osoba předem informovaná. 

9.3.1 Poplatek z ubytovací kapacity 

Podle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2011 obce Říčky v Orlických horách platí 
poplatek z ubytovací kapacity ubytovatel, který poskytuje za úplatu přechodné 
ubytování. 

Za každý využitý den a lůžko je stanovená částka 4 Kč. Přechodně ubytovaní žáci a 
studenti tento poplatek neplatí. 

9.3.2 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 

Obec Říčky v Orlických horách vydala také Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011, 
která ukládá ubytovateli rovněž povinnost zaplatit za každého ubytovaného, který 
v obci pobývá za účelem léčení nebo rekreace. 

Za každý započatý den je pro osobu stanovený poplatek ve výši 10 Kč. Za den 
příchodu se neplatí. Tento poplatek neplatí například osoby mladší 18 let a starší 70 
let. 

9.4 Souhrn celkových výnosů 

Zde je nastíněný výpočet pro první rok provozu objektu, tj. rok 2016. 

Tab. 9.7 - Tržby za pobyt v roce 2016 [autorka] 

Zimní sezóna Vánoce a 
Silvestr 

Letní 
sezóna 

Vedlejší 
sezóna 

Denní tržby 6 391 Kč 11 217 Kč 5 565 Kč 4 696 Kč 
Počet dnů 
v jednotlivé 
sezóně v roce 
2016 

90 12 65 198 

Tržby 
v jednotlivé 
sezóně v roce 
2016 (denní 
tržby *počet 
dnů v roce) 

575 217 Kč 134 609 Kč 361 739 Kč 929 739 Kč 

Tržby v roce 
2016 celkem 2 001 304 Kč 
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Tab. 9.8 - Poplatky obci v roce 2016 [autorka] 

Poplatek z ubytovací 
kapacity 

Poplatek za rekreační 
nebo lázeňský pobyt 

Denní výše poplatku 4 Kč 10 Kč 
Počet osob v apartmánech 19 19 
Počet dnů v roce 2016 365 365 
Výše jednotlivých poplatků 
v roce 2016 (denní výše 
poplatků * počet osob 
v apartmánu * počet dnů 
v roce) 

27 740 Kč 69 350 Kč 

Výše poplatků v roce 2016 97 OS )0 Kč 

Celkem jsou v plně obsazeném objektu tržby za rok 2016 

2 001 304 + 97 090 = 2 098 394 Kč. 
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10 NÁKLADY 

Zde jsou vyčíslené jednotlivé náklady na: 

• provoz domu (energie na vytápění a elektrická energie, vodné a stočné), 

• poplatky obci (z ubytovací kapacity, za lázeňský nebo rekreační pobyt, za svoz 
komunálního odpadu), 

• náklady na zaměstnance, 

• pojištění osob samostatně výdělečně činných, 

• administrativu, 

• provoz soukromého vozidla v podnikání, 

• ostatní náklady (internet, telefon, úklidové a prací prostředky, propagace), 

• odpisy, 

• daňovou povinnost (daň z nemovitosti, silniční daň, daň z příjmu), 

• úroky z úvěru. 

10.1 Provoz domu 

Největší položkou v souhrnu nákladů zaujímá samotný provoz domu. V práci jsou 
vypočítané pouze náklady v takové variantě, kdy je dům maximálně obsazený, a tedy 
náklady jsou nejvyšší. 

10.1.1 Energie 

Náklady na energie investor předpokládá s ohledem na obsazenost objektu. Každý 
apartmán je možné regulovaně vytápět, takže neobsazený apartmán nebude vytápěný, 
topení se spustí dopoledne v den příjezdu hostů. Případný zisk vlivem snížení ceny 
energií může investor využít například na modernizaci objektu. 

Vytápění 

Pro orientační výpočet roční spotřeby tepla byla použita zjednodušená aplikace Online 
kalkulačky úspor a dotací Zelená úsporám z webu tzb-info.cz. 

Výpočty součinitelů prostupu tepla jsou součástí přílohy této práce. Slouží jako vstupní 
údaje pro zjednodušený výpočet roční potřeby energie na vytápění. 
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Tab. 10.1 - Vstupní údaje pro zjednodušený výpočet [autorka za pomoci Online kalkulačky 
úspora dotací Zelená úsporám, tzb-info.cz] 

Konstrukce Součinitel prostupu 
tepla UlW/irrKl Plocha A [m2] 

Vnější stěna 0,1075 180,719 
Podlaha na terénu 0,1536 96,000 
Střecha 0,1460 112,860 
Okna 0,7 26,625 
Dveře 1,1 2,450 

Tab. 10.2 - Charakteristika objektu [autorka za pomoci Online kalkulačky úspor a dotací Zelená 
úsporám, tzb-info.cz] 

Lokalita Říčky v Orlických horách 
Převažující vnitřní teplota v otopném období 21 °C 
Objem budovy 669,86 m 3 

Celková podlahová plocha všech podlaží 
budovy vymezená vnitřním lícem obvodových 
stěn (bez nevytápěných prostor) 

192 m 2 

Tab. 10.3 - Výstupy z Online kalkulačky úspor a dotací Zelená úsporám [autorka za pomoci 
Online kalkulačky úspor a dotací Zelená úsporám, tzb-info.cz] 

Roční potřeba energie na vytápění 54,4 kWh/m 2 

Tepelná ztráta objektu 5,89 kW 

Následující hodnoty jsou výstupem z kalkulačky Potřeba tepla pro vytápění a ohřev 
teplé vody z webu tzb-info.cz: 

Celková vypočtená roční potřeba energie na vytápění a ohřev teplé vody je 

79,4 GJ/rok, 

což odpovídá 22,1 MWh/rok. 

Podle kalkulačky Porovnání nákladů na vytápění podle druhu paliva (tzb-info.cz) 
odpovídá tato potřeba množství 5 204 kg peletek za rok. 

Při 5,2 Kč/kg peletek jsou vypočtené roční náklady na vytápění peletkami 

5,2 Kč/kg x 5 204 kg = 27 061 Kč vč. DPH, tj. 22 364 Kč bez DPH 

Denní náklady na vytápění jsou 

22 364 / 365 = 61 Kč 
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Investor předpokládá (s ohledem na horskou lokalitu) délku topné sezóny v roce 2016 
ve všech sezónách, kromě letní sezóny (pro zjednodušení) 

184 dnů. 

Spotřeba elektrické energie 

Výpočet spotřeby elektrické energie počítá s těmito spotřebiči: 

Tab. 10.4 - Celková spotřeba elektrických spotřebičů [autorka za pomoci údajů k jednotlivým 
spotřebičům] 

Spotřebič Příkon [W\ 

Počet 
hodin 
denně 
v provozu 

Počet 
spotřebičů 
v domě 

Spotřeba 
[kWh] 

Lednice 30 24 4 1 051 
Mikrovlnná trouba 1 200 0,5 4 876 
Notebook 40 2 6 175 
Sporák 2 200 1 4 3 2 1 2 
Myčka 2 100 1 2 1 533 
Pračka 800 1 1 292 
Vysavač 1 800 2 1 1 314 
Rychlovarná konvice 2 000 0,5 4 1 460 
Světlo 20 4 20 584 
Celková spotřeba [kWh] 10 497 

Elektrická energie v této lokalitě stojí 3,83 Kč/kWh. 

Při ročním příkonu spotřebičů 10 497 kWh jsou roční náklady na elektrickou energii při 
plně obsazeném ubytovacím zařízení 

3,83 x 10 497 = 40 254 Kč bez DPH. 

10.1.2 Vodné, stočné 
Podle průměrné spotřeby vody odpovídá pro plně obsazené ubytovací zařízení (tj. 19 
osob) roční spotřeba vody údajům v následující tabulce: 

Tab. 10.5 - Spotřeba vody za rok [autorka za pomoci kalkulačky spotřeby vody z webu 
penize.cz] 

Položka Spotřeba [l\ 
Spotřeba vody v kuchyni 642 
Spotřeba vody v koupelně 17 108 
Spotřeba vody za rok 923 000 

V roce 2013 byla v obci sazba vodného 20 Kč/m 3 vč. DPH a stočného 21 Kč/m 3 vč. 
DPH. 
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Z toho vyplývá, že odhadované roční náklady na vodné a stočné jsou 

(923 x 20) + (923 x 21) = 37 843 Kč vč. DPH, tj. 31 275 Kč bez DPH. 

10.2 Poplatky obci 

Zákon č. 565/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, umožňuje obcím vybírat 
prostřednictvím ubytovatelů poplatek z ubytovací kapacity a poplatek za lázeňský nebo 
rekreační pobyt. O jejich výši je ubytovaná osoba předem informována. 

10.2.1 Poplatek z ubytovací kapacity 

Obec požaduje za každý využitý den a lůžko 

4 Kč 

Předpokládaná výše poplatku z ubytovací kapacity je při plné obsazenosti za rok 2016 

27 740 Kč. 

Viz také kapitola 9.3.1 Poplatek z ubytovací kapacity. 

10.2.2 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 

Za každý den pobytu platí ubytovaní obci 

10 Kč (neplatí osoby mladší 18 let a starší 70 let) 

Předpokládaná výše poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt je při plné obsazenosti 
za rok 2016 

69 350 Kč. 

Viz také kapitola 9.3.2 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt. 

Oba výpočty jsou shrnuté v tabulce 9.8 - Poplatky obci v roce 2016. 

V této práci se uvažuje, že poplatek bude vybraný za každého ubytovaného, bez 
ohledu na jeho věk nebo status (dítě, student). Poplatky nejsou příjmem investora, ale 
jsou obratem odevzdávané obci, a proto v tomto výpočtu nezáleží na jejich výši. 

10.2.3 Poplatek za svoz komunálního odpadu 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2011 o místních poplatcích určuje roční sazbu za odvoz 
komunálního odpadu 

500 Kč. 

10.3 Náklady na zaměstnance 

Investor přijme na poloviční úvazek jednoho zaměstnance, který se bude starat o 
provoz objektu. 
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10.3.1 Hrubá mzda zaměstnanci 

Zaměstnanec zajistí předání a převzetí apartmánů, úklid pronajímaných prostor, úklid 
společných prostor uvnitř i vně objektu, včetně odklízení sněhu. Také bude 
zaměstnanec doplňovat peletky do podavače. 

Předpokládaný počet odpracovaných hodin za týden se skládá z 

úklidu vnitřních a vnějších prostor, nákupu 10,5 h/týdně, 

úklidu sněhu 3,5 h/týdně (v topné sezóně), 

úklidu apartmánů 8 h/týdně, 

doplnění peletek 0,25 h/týdně (v topné sezóně). 

Hrubá mzda je investorem stanovená na 

58 273 Kč / rok. 

10.3.2 Pojištění za zaměstnance 

V době psaní této práce ještě nebylo možné s jistotou použít sazby odvodu pojistného 
na sociální zabezpečení a všeobecné zdravotní pojištění pro roky 2016 a výše. 
Z tohoto důvodu jsou použité sazby v hodnotách platných pro rok psaní této práce, 
tedy rok 2013. Tento způsob výpočtu byl konzultovaný s vyučující předmětu Účetnictví. 

Odvod pojistného na sociální zabezpečení 

Zákon č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti ukládá zaměstnavateli povinnost odvést 

25 % z vyměřovacího základu, tj. ze mzdy za celý rok. 

Odvod pojistného na všeobecné zdravotní pojištění 

Zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění ukládá 
zaměstnavateli povinnost odvést 

9 % z vyměřovacího základu, tj. ze mzdy za celý rok. 

Předpokládaný roční odvod pojistného na sociální zabezpečení a na všeobecné 
zdravotní pojištění je 

58 273x0 ,34 = 19 813 Kč. 

10.4 Pojistné osob samostatně výdělečně činných 

V době psaní této práce ještě nebyly známé ani platné sazby a výše záloh pro pojistné 
osob samostatně výdělečně činných (dále jen OSVČ) pro rok 2016, proto budou 
v tomto výpočtu použity hodnoty platné v době psaní této práce, tedy pro rok 2013. 
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10.4.1 Zdravotní pojištění 

Vyměřovací základ je tvořen z dosaženého zisku za předchozí rok. Ten pro rok 2016 
ještě není známý, proto bude první rok zaplacená pouze minimální záloha, která bude 
následující rok doplacena. 

Zdravotní pojištění za rok činí (dle zákona č. 592/1992 Sb. o pojistném na veřejné 
zdravotní pojištění) 13,5 % z vyměřovacího základu, který činí 50 % ze zisku. 

Minimální roční výše zálohy (hodnota pro rok 2013 použitá v roce 2016) 

20 976 Kč 

10.4.2 Sociální pojištění 

OSVČ odvádí z ročního vyměřovacího základu (dle zákona č. 589/1992 Sb. o 
pojistném na sociální zabezpečení) 29,2 %. Dobrovolně může odvádět i pojištění 
nemocenské, které činí 1,4 % z vyměřovacího základu. To se investor rozhodl neplatit. 

Minimální roční výše zálohy (hodnota pro rok 2013 použitá v roce 2016) 

22 680 Kč 

10.5 Administrativa 

10.5.1 Vedení účetnictví 

Účetnictví bude vedeno v rámci ostatních podnikatelských aktivit investora. 

10.5.2 Kancelárske potřeby 

Roční náklady na kancelářské potřeby investor ze zkušeností odhadl na 

10 000 Kč vč. DPH, tj. 8 264 Kč bez DPH. 

10.6 Provoz soukromého vozidla v podnikání 

Investor předpokládá, že přestože se v obci Říčky nachází obchod se 
základními potravinami (v neděli otevřený není), bude potřebné nárazově dojíždět pro 
další zboží alespoň do blízkého města Rokytnice v Orlických horách, kde se nachází 
nejen obchod s potravinami, ale také s drogistickým zbožím, elektrospotřebiči a 
podobně. 

Tyto nákupy zabezpečí zaměstnanec, kterému budou na základě smlouvy o pronájmu 
propláceny pohonné hmoty a amortizace. Předpokládá se, že tyto cesty budou 
maximálně třikrát týdně. 

Investor předpokládá, že sám bude jezdit alespoň dvakrát týdně dům kontrolovat. 

Pohonné hmoty a amortizace se zahrnou do provozních nákladů. Tyto provozní 
náklady závisí na obsazenosti lůžek, a tedy nutnosti zboží nakoupit. 
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10.6.1 Pohonné hmoty 

Ke dni 16. srpna 2013 byla cena nafty 35,81 Kč/l (dle hodnot serveru 
www.ceskybenzin.cz). 

Délka zpáteční cesty od pozemku v obci Říčky na náměstí v Rokytnici v Orlických 
horách je podle maps.qooqle.com 15 km. 

Spotřeba soukromého vozidla podle technického průkazu je 5,0 1/100 km (tato hodnota 
je předpokládána i u vozidla, které vlastní zaměstnanec). 

Při plně obsazeném domě jsou roční náklady na pohonné hmoty: 

ročnínáklady napohonné hmoty 
cena za 1 litr nafty , „ „ 

= -̂̂ j X ujeta vzdálenost X spotreba X počet jízd týdne 

x počet týdnu v roce 

(10.4) 

35,81 / 100 x 15 x 5,0 x 5 x 52 (týdnů v roce) = 6 983 Kč vč. DPH, tj. 
5 771 Kč bez DPH. 

10.6.2 Náhrada za opotřebení soukromého vozidla 

Pro rok 2013 podle § 157 odst. 4 zákoníku práce je sazba základní náhrady za jeden 
kilometr u osobních silničních motorových vozidel stanovená na 3,60 Kč. 

Pro rok 2016 ke dni 16. srpna 2013 nebyla sazba známa. 

Náhrada za opotřebení soukromého vozidla je při plně obsazeném domě za rok 

náhrada za opotřebení vozidla = 
sazba základnínáhrady za lkmx ujetá vzdálenost x počet jízd týdně x 
počet týdnů v roce 

(10.5) 

3,6 x 1 5 x 5 x 5 2 = 14040 Kč. 

10.7 Ostatní náklady 

10.7.1 Internet 

Nejnižší nabízená cena za bezdrátový internet je 212,40 Kč bez DPH za každý měsíc 
(dle ceníku OK NET), tj. 

212,40 x 12 = 2 549 Kč bez DPH/rok. 

10.7.2 Telefon 

Předpokládaná měsíční platba za mobilní telefon je 413,25 Kč bez DPH, tj. 

413,25 x 12 = 4 959 Kč bez DPH/rok. 
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10.7.3 Úklidové a prací prostředky 

Investor ze zkušeností z dosavadního podnikání odhadl roční náklady na úklidové a 
prací prostředky v celkové výši 

1 028 Kč bez DPH. 

10.7.4 Propagace 

Investor si k propagaci vybral server e-chalupy.cz. 

Poplatek za „profi balíček + přednostní řazení" je 136 Kč/měsíc bez DPH. Roční platba 
je tedy 

136x 12 = 1 626 Kč bez DPH. 

10.8 Odpisy 
Odpisování bylo zvoleno zrychlené. Podle přílohy 1, zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmu je odpisovaný majetek (se vstupní cenou vyšší než 40 000 Kč) zatříděný do 
odpisových skupin: 

Tab. 10.6 - Majetek k odpisování [autorka] 

Majetek Pořizovací 
cena bez DPH 

Odpisová 
skupina 

Délka 
odpisování 

Stavba 4 232 223 Kč 5. 30 let 
Vnitřní a vnější vybavení 173 761 Kč 2. 5 let 

Tab. 10.7 - Odpis stavby [autorka] 

Rok Pořizovací cena Koeficient Odpis Zůstatková cena 
2016 4 232 233 30 141 074 4 091 149 
2017 31 272 743 3 818 406 
2018 31 263 338 3 555 068 

Tab. 10.8 - Odpis vnitřního a vnějšího vybavení [autorka] 

Rok Pořizovací cena Koeficient Odpis Zůstatková cena 
2016 173 761 5 34 752 139 008 
2017 6 55 603 83 405 
2018 6 41 703 41 703 
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Celkem je tedy výše odpisů v prvních třech letech životnosti projektu: 

Tab. 10.9 - První tři roky odpisování [autorka] 

Rok Odpisy celkem 
2016 175 826 
2017 328 347 
2018 305 041 

Odpisy ve všech letech jsou součástí přílohy této práce. 

10.9 Daňová povinnost 

10.9.1 Daň z nemovitosti 

Výpočet daně z nemovitosti byl provedený v kapitolách 7.3.1 Daň z pozemků a 7.3.2 
Daň ze staveb této práce. Předpokládaná výše daně z nemovitosti je součtem obou 
dílčích daní, tedy 

daň z pozemků 581 Kč, 

daň ze staveb 2 064 Kč, 

celkem tedy 2 645 Kč. 

10.9.2 Silniční daň 

Podle zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, je investor povinen platit za soukromé 
vozidlo využívané k podnikatelským účelům silniční daň. Její výše je odvislá od druhu 
vozidla - osobní automobil nebo ostatní vozidla (jednostopá, nákladní) a na objemu 
motoru v cm 3 . 

Investor i zaměstnanec vlastní osobní automobily o objemu motoru 1 900 cm 3 . 

Silniční daň pro rok 2013 je 3 000 Kč 

Stejnou výši této daně předpokládá investor i za osobní auto zaměstnance. 

Pro obě osobní auta je celková výše silniční daně 

2 x 3 000 = 6 000 Kč. 

10.9.3 Daň z příjmu 

Sazba daně z příjmu fyzických osob podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu 
byla v roce 2013 

15% 

z rozdílu výnosů a nákladů (provozních nákladů, odpisů a úroků z úvěru). 

Změna sazby daně z příjmu není ve výpočtu uvažována. 
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10.10 Úroky z úvěru 

Investor se rozhodl pro splácení úvěru po dobu následujících 20 let. 

Součástí splátky je podle finančního poradce i pojištění objektu. 

Tab. 10.10 - Přehled splátek úvěru (Reiffeisen Bank) 

Úroková sazba p.a. 3,59 % 
Měsíční anuitní splátka 16 421,32 Kč 
Roční anuitní splátka 197 055,84 Kč 

Tab. 10.11 - Splátkový kalendář úvěru pro rok 2016 [autorka] 

Měsíc Splátka U rok Umor Uvěr 
Leden 16 421,32 8 403,61 8 017,70 2 800 989,30 
Unor 16 421,32 8 379,63 8 041,69 2 792 947,60 
Březen 16 421,32 8 355,57 8 065,75 2 784 881,85 
Duben 16 421,32 8 331,44 8 089,88 2 776 791,98 
Květen 16 421,32 8 307,24 8 114,08 2 768 677,89 
Červen 16 421,32 8 282,96 8 138,36 2 760 539,54 
Červenec 16 421,32 8 258,61 8 162,70 2 752 376,83 
Srpen 16 421,32 8 234,19 8 187,12 2 744 189,71 
Září 16 421,32 8 209,70 8 211,62 2 735 978,09 
Říjen 16 421,32 8 185,13 8 236,18 2 727 741,91 
Listopad 16 421,32 8 160,49 8 260,82 2 719 481,09 
Prosinec 16 421,32 8 135,78 8 285,54 2 711 195,55 
Celkem 2016 197 055,84 99 244,35 

10.11 Souhrn provozních nákladů 

Tab. 10.12 - Fixní náklady v roce 2016 [autorka] 

Položka Roční náklady 
Poplatek za svoz komunálního odpadu 500 Kč 
Sociální pojištění OSVČ - záloha 22 680 Kč 
Zdravotní pojištění OSVČ - záloha 20 976 Kč 
Propagace 1 626 Kč 
Daň z nemovitosti 2 645 Kč 
Silniční daň 6 000 Kč 
Celkem 54 427 Kč 
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Tab. 10.13 - Průměrné denní variabilní náklady v roce 2016 [autorka] 

Položka Roční náklady Průměrné 
denní náklady 

Vytápění 22 364 Kč 61 Kč 
Elektrická energie 40 254 Kč 110 Kč 
Vodné, stočné 31 275 Kč 86 Kč 
Hrubá mzda zaměstnanci 58 273 Kč 160 Kč 
Soc. a zdrav. poj. zaměstnance 19 813 Kč 54 Kč 
Kancelářské potřeby 8 264 Kč 23 Kč 
Pohonné hmoty 5 771 Kč 16 Kč 
Opotřebení soukromého vozidla 14 040 Kč 38 Kč 
Internet 2 549 Kč 7 Kč 
Telefon 4 959 Kč 14 Kč 
Úklidové a prací prostředky 1 028 Kč 3 Kč 
Celkem 186 227 Kč 510 Kč 

Tab. 10.14 - Poplatky za ubytované [autorka] 

Poplatek Denní sazba Kapacita Celkem 
Poplatek z ubytovací 
kapacity 4 Kč 19 76 Kč 

Popi. za lázeňský nebo 
rekreační pobyt 10 Kč 19 190 Kč 

Celkem za den 266 Kč 

Tab. 10.15 - Odpisy v roce 2016 [autorka] 

Položka Částka 
Odpis stavby 141 074 Kč 
Odpis vybavení 34 752 Kč 
Celkem 119 397 Kč 

Tab. 10.16 - Ostatní náklady v roce 2016 [autorka] 

Položka Částka 
U rok 99 244 Kč 
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11 VSTUPY PRO HODNOCENÍ INVESTIČNÍHO PROJEKTU 

Před samotnou analýzou projektu jsou vstupní údaje pro přehlednost tabelovány. 

11.1 Specifikace variant 

Byly vytvořeny čtyři varianty výpočtů podle scénářů, které by mohly během životnosti 
projektu nastat. 

11.1.1 Stoprocentní varianta 

Tato varianta odráží ideální (ač nepravděpodobnou) variantu stoprocentní obsazenosti 
všech lůžek ve všech sezónách. Té však s jistotou není možné dosáhnout, protože 
například během školního roku turisté o dlouhodobé pobyty zájem nejeví. Stoprocentní 
varianta by měla přinést údaj o maximálním možném zisku, kterého může investor 
dosáhnout ve zvoleném období. V porovnání výpočtů má funkci etalonu. 

11.1.2 Optimistická varianta 

Obecně má na vysokou obsazenost vliv především počasí. Pokud není v zimě sníh a 
v létě je hodně deštivých dnů, lidé nemají o turistické pobyty zájem. Z tohoto důvodu je 
optimistická varianta vytvořená s ohledem na dobré sněhové podmínky v zimních 
měsících a na malé množství deštivých dnů v letních měsících. Čísla jsou vysledována 
za posledních 7 let, kdy autorka Říčky v Orlických horách v průběhu celého roku často 
navštěvuje. Odpovídají příznivějším délkám lyžařské sezóny a slunečným dnům 
v letním období. 

V období Vánoc a Silvestru bývá o pobyt na horách velký zájem, je zde však 
ponechaná rezerva na případné pozdní odřeknutí zájemců a již následné neobsazení 
míst. 

Následující hodnoty jsou stanovené odhadem zájmu o jednotlivé dny v roce 
s přihlédnutím k předchozím letům. 

Hodnoty nejsou příliš vysoké, protože investor nepočítá s velkým zájmem. Nabízí 
specifický způsob ubytování, který v oblasti není tak běžný. 
Predikce pro jednotlivé dny v roce jsou váženým průměrem přepočítány do sezón. 
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Optimistická varianta tedy počítá s obsazeností: 

Tab. 11 .1 - Předpokládaná obsazenost v optimistické variantě [autorka] 

2016 2017 2018 2019-2035 
Zimní sezóna 59% 62% 62% 65% 
Vánoce a Silvestr 90% 91 % 92% 93% 
Letní sezóna 65% 65% 70% 70% 
Vedlejší sezóna 16% 17% 17% 17% 

11.1.3 Pesimistická varianta 

Pesimistická varianta popisuje stav, kdy je velmi málo sněhu během zimní sezóny a 
v období od Vánoc do Silvestru. A naopak v letní sezóně je vysoký počet deštivých 
dnů. Tak, jako tomu bylo v lokalitě během nepříznivých dnů v předchozích letech. 

Obsazenost v pesimistické variantě je poté: 

Tab. 11.2 - Předpokládaná obsazenost v pesimistické variantě [autorka] 

2016 2017 2018 2019-2035 
Zimní sezóna 31 % 35% 37% 41 % 
Vánoce a Silvestr 75% 76% 77% 78% 
Letní sezóna 25% 30% 30% 35% 
Vedlejší sezóna 7% 8% 9% 9% 

11.1.4 Realistická varianta 

Optimistická varianta odráží skutečnost, jakou by si investor přál, aby nastala. Naopak 
pesimistická varianta popisuje stav, který by nastal za velmi nepříznivých podmínek, a 
který by si investor přál, aby v žádném případě nenastal. 

Pro zobrazení stavu, který je uprostřed obou variant, a který by reálně nastat mohl (s 
ohledem na jakékoliv náhlé změny počasí), je zde vyjádřená poslední varianta. 

Obsazenost v realistické variantě je stanovená jako průměr optimistické a pesimistické 
varianty: 

Tab. 11.3 - Předpokládaná obsazenost v realistické variantě [autorka] 

2016 2017 2018 2019-2035 
Zimní sezóna 41 % 48% 50% 53% 
Vánoce a Silvestr 83% 84% 85% 86% 
Letní sezóna 45% 48% 50% 53% 
Vedlejší sezóna 12% 12% 13% 13% 
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11.2 Tržby v jednotlivých variantách 

V této kapitole jsou popsané způsoby výpočtu tržeb v jednotlivých variantách pro rok 
2016 (první rok života projektu). Obdobně jsou spočtené i následující roky. 

Vstupní hodnoty plynou z tabulek 

• 9.1 - 9.4 (počet dnů v jednotlivé sezóně), 

• 9.5 Ceny za pronájem jednotlivých apartmánů, 

• 11.1 - 11.4 (předpokládaná obsazenost ve všech variantách), 

a z kapitol 

• 9.3.1 Poplatek z ubytovací kapacity (tj. 4 Kč/os/den), 

• 9.3.2 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt (tj. 10 Kč/os/den). 

Pro výpočet tržeb je použitý vztah: 

tržby — suma cen za pronájem všech apartmánů.za den X obsazenost 
X počet dní v sezóně 

(11.1) 

Pro výpočet poplatků za ubytované je použitý vztah: 

poplatky za ubytované 
= (součet denníchpoplatku za osobu) x kapacita objektu 
X obsazenost X počet dní v sezóně 

(11.2) 

V jednotlivých variantách jsou potom tržby následující: 

Tab. 11.4 - Tržby ve stoprocentní variantě pro rok 2016 [autorka] 

Zimní 
sezóna 

Vánoce + 
Silvestr 

Letní 
sezóna 

Vedlejší 
sezóna Celkem 

Obsazenost 1 0 0 % 1 0 0 % 100 % 100 % 
Počet dní 90 12 65 198 
Tržby 575 217 134 608 361 739 929 739 2 001 304 Kč 
Poplatky za ubytované 23 940 3 192 17 290 52 668 97 090 Kč 
Celkem 2 098 394 Kč 
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Tab. 11.5 - Tržby v optimistické variantě pro rok 2016 [autorka] 

Zimní 
sezóna 

Vánoce + 
Silvestr 

Letní 
sezóna 

Vedlejší 
sezóna Celkem 

Obsazenost 5 9 % 9 0 % 6 5 % 1 6 % 
Počet dní 90 12 65 198 
Tržby 337 235 121 148 235 130 150 037 843 551 Kč 
Poplatky za ubytované 14 035 2 873 11 239 8 499 36 646 Kč 
Celkem 880 197 Kč 

Tab. 11.6 - Tržby v pesimistické variantě pro rok 2016 [autorka] 

Zimní 
sezóna 

Vánoce + 
Silvestr 

Letní 
sezóna 

Vedlejší 
sezóna Celkem 

Obsazenost 31 % 7 5 % 2 5 % 7 % 
Počet dní 90 12 65 198 
Tržby 179 727 100 957 90 435 66 508 437 627 Kč 
Poplatky za ubytované 7 480 2 394 4 323 3 768 17 964 Kč 
Celkem 455 591 Kč 

Tab. 11.7 - Tržby v realistické variantě pro rok 2016 [autorka] 

Zimní 
sezóna 

Vánoce + 
Silvestr 

Letní 
sezóna 

Vedlejší 
sezóna Celkem 

Obsazenost 41 % 8 3 % 4 5 % 1 2 % 
Počet dní 90 12 65 198 
Tržby 235 839 111 725 162 783 111 569 621 916 Kč 
Poplatky za ubytované 9 8 1 5 2 649 7 781 6 320 26 565 Kč 
Celkem 648 481 Kč 

11.3 Náklady v jednotlivých variantách 

Obdobným způsobem jsou sestavené i tabulky pro výpočet nákladů. Vstupními 
hodnotami jsou výstupy pro rok 2016 z těchto tabulek: 

• 10.12 Fixní náklady 

• 10.13 Průměrné denní variabilní náklady 

• 10.14 Poplatky za ubytované 

• 10.15 Odpisy 

• 10.16 Ostatní náklady 
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Pro výpočet variabilních nákladů je použitý vztah: 

variabilní náklady = denní variabilní náklady x obsazenost x počet dní v sezóně 

(11.3) 

Pro výpočet nákladů na vytápění je použitý vztah: 

náklady na vytápění = dennínákladyna vytápění X obsazenost X počet dní v sezóně 

(11.4) 

Ve vedlejší sezóně je uvažováno 81 topných dní, naopak v letní sezóně není vytápění 
uvažováno vůbec. 

Poplatky za ubytované osoby odpovídají hodnotám v tabulkách 11.4 - 11.7. 

Tab. 11.8 - Náklady ve stoprocentní variantě pro rok 2016 [autorka] 

Zimní 
sezóna 

Vánoce + 
Silvestr 

Letní 
sezóna 

Vedlejší 
sezóna Celkem 

Obsazenost 1 0 0 % 1 0 0 % 100 % 100 % 
Počet dní 90 12 65 198 
Fixní náklady 54 427 Kč 
Variabilní náklady 45 919 6 123 33 164 101 022 186 227 Kč 
Náklady na vytápění 5 490 732 0 4 941 11 163 Kč 
Poplatky za ubytované 23 940 3 192 17 290 52 668 97 090 Kč 
Celkem 348 907 Kč 

Tab. 11.9 - Náklady v optimistické variantě pro rok 2016 [autorka] 

Zimní 
sezóna 

Vánoce + 
Silvestr 

Letní 
sezóna 

Vedlejší 
sezóna Celkem 

Obsazenost 5 9 % 9 0 % 6 5 % 1 6 % 
Počet dní 90 12 65 198 
Fixní náklady 54 427 Kč 
Variabilní náklady 26 921 5510 21 556 16 302 70 290 Kč 
Náklady na vytápění 14 035 659 0 797 4 675 Kč 
Poplatky za ubytované 14 035 2 873 11 239 8 499 36 646 Kč 
Celkem 166 038 Kč 
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Tab. 11.10 - Náklady v pesimistické variantě pro rok 2016 [autorka] 

Zimní 
sezóna 

Vánoce + 
Silvestr 

Letní 
sezóna 

Vedlejší 
sezóna Celkem 

Obsazenost 31 % 7 5 % 2 5 % 7 % 
Počet dní 90 12 65 198 
Fixní náklady 54 427 Kč 
Variabilní náklady 14 347 4 592 8 291 7 227 34 457 Kč 
Náklady na vytápění 1 715 549 0 353 2 618 Kč 
Poplatky za ubytované 7 480 2 394 4 323 3 768 17 964 Kč 
Celkem 109 466 Kč 

Tab. 11.11 - Náklady v realistické variantě pro rok 2016 [autorka] 

Zimní 
sezóna 

Vánoce + 
Silvestr 

Letní 
sezóna 

Vedlejší 
sezóna Celkem 

Obsazenost 41 % 8 3 % 4 5 % 1 2 % 
Počet dní 90 12 65 198 
Fixní náklady 54 427 Kč 
Variabilní náklady 18 827 5 082 14 924 12 123 50 955 Kč 
Náklady na vytápění 2 251 608 0 593 3 451 Kč 
Poplatky za ubytované 9 8 1 5 2 649 7 781 6 320 26 565 Kč 
Celkem 135 399 Kč 

11.4 Výkaz zisku a ztráty 

Kapitoly 11.2 Tržby v jednotlivých variantách a 11.3 Náklady v jednotlivých variantách 
shromažďují vstupy pro sestavení výkazů zisku a ztráty. 

V příloze této práce jsou uvedeny tabulky pro 20 let splácení úvěru, zde jsou pro 
nedostatek místa pouze první tři roky realizace projektu 2016 - 2018 a poslední dva 
roky splácení úvěru 2034 - 2035. 

Tab. 11.12 - Výkaz zisku a ztráty pro stoprocentní variantu [autorka] 

Rok provozu 2016 2017 2018 2034 2035 
Výnosy celkem 2 098 394 2 117 307 2 117 307 2 110 525 2 110 525 
Provozní náklady 348 957 620 936 535 105 599 372 602 189 
Odpisy 175 826 328 347 305 041 112 859 103 454 
Úroky z úvěru 99 244 95 675 91 975 10 585 3 779 
Náklady celkem 624 027 1 044 957 932 121 722 816 709 423 
Zisk před zdaněním 1 474 367 1 072 350 1 185 187 1 387 709 1 401 102 
Daň z příjmu (15 %) 221 155 160 853 177 778 208 156 210 165 
Zisk po zdanění 1 253 212 911 498 1 007 409 1 179 552 1 190 937 
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Tab. 11.13- Výkaz zisku a ztráty pro optimistickou variantu [autorka] 

Rok provozu 2016 2017 2018 2034 2035 
Výnosy celkem 880197 942 735 969 587 999 783 999 783 
Provozní náklady 166 059 224 294 196 915 265 439 268 256 
Odpisy 175 826 328 347 305 041 112 859 103 454 
Úroky z úvěru 99 244 95 675 91 975 10 585 3 779 
Náklady celkem 441 130 648 315 593 931 388 883 375 489 
Zisk před zdaněním 439 067 294 420 375 656 610 900 624 294 
Daň z příjmu (15 %) 65 860 44 163 56 348 91 635 93 644 
Zisk po zdanění 373 207 250 257 319 308 519 265 530 650 

Tab. 11.14- Výkaz zisku a ztráty pro pesimistickou variantu [autorka] 

Rok provozu 2016 2017 2018 2034 2035 
Výnosy celkem 455 591 527 525 555 419 599 069 599 069 
Provozní náklady 109 478 119217 123 051 151 315 154 055 
Odpisy 175 826 328 347 305 041 112 859 103 454 
Úroky z úvěru 99 244 95 675 91 975 10 585 3 779 
Náklady celkem 384 548 543 238 520 067 274 759 261 288 
Zisk před zdaněním 71 043 -15 714 35 352 324 310 337 780 
Daň z příjmu (15 %) 10 656 0 5 303 48 646 50 667 
Zisk po zdanění 60 386 -15 714 30 049 275 663 287 113 

Tab. 11.15- Výkaz zisku a ztráty pro realistickou variantu [autorka] 

Rok provozu 2016 2017 2018 2034 2035 
Výnosy celkem 648 481 733 122 765 075 787 147 787 147 
Provozní náklady 135414 153 483 140 233 204 997 207 814 
Odpisy 175 826 328 347 305 041 112 859 103 454 
Úroky z úvěru 99 244 95 675 91 975 10 585 3 779 
Náklady celkem 410 485 577 504 537 248 328 441 315 047 
Zisk před zdaněním 237 996 155 618 227 827 458 706 472 099 
Daň z příjmu (15 %) 35 699 23 343 34 174 68 806 70 815 
Zisk po zdanění 202 297 132 275 193 653 389 900 401 284 

Výkaz zisku a ztráty slouží jako podklad pro výpočet ekonomických ukazatelů. 
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11.5 Obecné shrnutí projektu před analýzou efektívnosti 

Před samotnou analýzou efektivnosti projektu jsou v této kapitole shrnuty obecné 
předpoklady pro realizaci projektu: 

• tržby plynou z pronájmu apartmánů, jejich výše se mění s obsazeností objektu, 

• variabilní náklady jsou stanovené ročně s ohledem na obsazenost objektu; 
náklady na vodné, stočné a elektrickou energii jsou uvažovány dle obsazenosti, 
náklady na vytápění jsou uvažovány podle topné sezóny a rovněž dle 
obsazenosti, růst cen není uvažován, 

• na fixní náklady nemá obsazenost vliv, je vždy uvažována jako stoprocentní, 
růst cen není uvažován, 

• investiční náklady stavby jsou stanovené odhadem pomocí rozpočtového 
ukazatele, pozemek ocenila realitní kancelář, 

• ve výpočtech je uvažována neutrální inflace, protože vlivem inflace by rostly 
náklady, což by se promítlo do cen za ubytování, takže by rostly i tržby, 

• poplatky obci jsou uvažovány za každého ubytovaného (bez ohledu na jeho 

věk), 

• splácení úvěru se předpokládá po dobu dvaceti let, 

• veškeré ceny jsou bez DPH, 

• ve 2. roce provozu vykazuje pesimistická varianta ztrátu, 
• investor předpokládá, že v průběhu roku 2014 mu bude vypracována projektová 

dokumentace a získá stavební povolení, 

• investičním rokem bude rok 2015, provoz apartmánů bude zahájen v roce 2016, 

• efektivnost projektu bude analyzována v časovém horizontu dvaceti let, což je 
jeho předpokládaná ekonomická životnost, 

• po splacení úvěru předpokládá investor modernizaci objektu. 
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12 HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO PROJEKTU 

Následující výpočty by měly investorovi pomoci se rozhodnout, zda projekt zahájit, 
nebo jeho realizaci odmítnout. Pro výpočet byl použitý program Microsoft Office Excel. 
Pro přehlednost jsou výpočty prováděny v tabulkách. Protože jsou výpočty provedeny 
ve výhledu 20 let, není možné (s ohledem na šířku strany) vložit celé tabulky. V práci 
jsou tabulky zkrácené, v přílohách jsou potom k nahlédnutí tabulky kompletní. 

Metody jsou použité pro výpočet v 

• stoprocentní variantě, 

• optimistické variantě, 

• pesimistické variantě, 

• realistické variantě. 

12.1 Diskontní sazba 

Pro výpočet byla zvolena míra výnosu 

6%. 

Je těžké odhadnout situaci na trhu, protože je zde velké riziko v podobě špatného 
počasí, od kterého se odvíjí nízká obsazenost. Zvolená hodnota diskontní sazby je 
spíše přáním investora, jaký výnos by uvítal. Diskontní sazba je s výhodou vyšší, než 
je úroková sazba u bankovního úvěru (3,59 %). 

12.2 Čistá současná hodnota (NPV) 

Vstupní hodnoty do výpočtu čisté současné hodnoty jsou: 

• cash flow projektu, 

• odpisy, 

• diskontní faktor, 

• sazba daně z příjmu. 

Čistá současná hodnota odpovídá kumulovaným diskontovaným čistým tokům (součet 
čistých toků za minulé roky a příslušného roku) pro jednotlivé varianty po dobu 
splácení úvěru. 

Hodnoty v tabulkách jsou výstupy z kapitol 11.2 Tržby v jednotlivých variantách, 11.3 
Náklady v jednotlivých variantách a 11.4 Výkaz zisku a ztráty. 

V příloze této práce jsou uvedeny tabulky pro 20 let splácení úvěru, zde jsou pro 
nedostatek místa pouze investiční rok 2015, první tři roky realizace projektu 2016 -
2018 a poslední dva roky splácení úvěru 2034 - 2035. 
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Tab. 12.1 - Výpočet NPV pro stoprocentní variantu [autorka] 

Rok provozu 2015 2016 2017 2018 2034 2035 
Příjmy celkem 2 098 394 2 117 307 2 117 307 2 110 525 2 110 525 
Investiční náklady 5 309 007 
Náklady bez 
odpisů 448 201 716 610 627 080 609 957 605 968 

Daň z příjmu dle 
výkazu zisku a 
ztráty 

221 155 160 853 177 778 208 156 210 165 

Výdaje celkem 5 309 007 669 356 877 463 804 858 818 113 816 134 
Čisté toky -5 309 007 1 429 038 1 239 844 1 312 450 1 292 412 1 294 391 
Kumulované čisté 
toky -5 309 007 -3 879 969 -2 640 125 -1 327 675 19 239 249 20 533 640 

Dis kontová n é čisté 
toky -5 309 007 1 348 149 1 103 457 1 101 958 427 159 403 597 

Kumulované 
dis kontová n é čisté 
toky 

-5 309 007 -3 960 858 -2 857 401 -1 755 443 9152 186 9 555 783 

Diskontní sazba 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
Diskontní faktor 1,000 0,943 0,890 0,840 0,331 0,312 

Tab. 12.2 - Výpočet NPV pro optimistickou variantu [autorka] 

Rok provozu 2015 2016 2017 2018 2034 2035 
Příjmy celkem 880 197 942 735 969 587 999 783 999 783 
Investiční náklady 5 309 007 
Náklady bez 
odpisů 265 303 319 968 288 890 276 023 272 035 

Daň z příjmu dle 
výkazu zisku a 
ztráty 

65 860 44 163 56 348 91 635 93 644 

Výdaje celkem 5 309 007 331 164 364 131 345 238 367 658 365 679 
Čisté toky -5 309 007 549 033 578 603 624 348 632 124 634 104 
Kumulované čisté 
toky -5 309 007 -4 759 974 -4 181 370 -3 557 022 6 412 009 7 046 112 

Dis kontová n é čisté 
toky -5 309 007 517 956 514 955 524 215 208 925 197 717 

Kumulované 
dis kontová n é čisté 
toky 

-5 309 007 -4 791 051 -4 276 096 -3 751 881 1 531 684 1 729 401 

Diskontní sazba 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
Diskontní faktor 1,000 1,060 1,124 1,191 3,026 3,207 
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Tab. 12.3 - Výpočet NPV pro pesimistickou variantu [autorka] 

Rok provozu 2015 2016 2017 2018 2034 2035 
Příjmy celkem 455 591 527 525 555 419 599 069 599 069 
Investiční náklady 5 309 007 
Náklady bez 
odpisů 208 722 214 892 215 026 161 900 157 834 

Daň z příjmu dle 
výkazu zisku a 
ztráty 

10 656 0 5 303 48 646 50 667 

Výdaje celkem 5 309 007 219 378 214 892 220 329 210 546 208 501 
Čisté toky -5 309 007 236 213 312 633 335 090 388 522 390 568 
Kumulované čisté 
toky -5 309 007 -5 072 795 -4 760 162 -4 425 072 1 591 305 1 981 873 

Diskontované čisté 
toky -5 309 007 222 842 278 242 281 348 128 412 121 781 

Kumulované 
diskontované čisté 
toky 

-5 309 007 -5 086165 -4 807 923 -4 526 575 -1 344 385 -1 222 604 

Diskontní sazba 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
Diskontní faktor 1,000 1,060 1,124 1,191 3,026 3,207 

Tab. 12.4 - Výpočet NPV pro realistickou variantu [autorka] 

Rok provozu 2015 2016 2017 2018 2034 2035 
Příjmy celkem 648 481 733 122 765 075 787 147 787 147 
Investiční náklady 5 309 007 
Náklady bez 
odpisů 234 658 249 157 232 207 215 582 211 593 

Daň z příjmu dle 
výkazu zisku a 
ztráty 

35 699 23 343 34 174 68 806 70 815 

Výdaje celkem 5 309 007 270 358 272 500 266 381 284 387 282 408 
Čisté toky -5 309 007 378 123 460 622 498 694 502 759 504 739 
Kumulované čisté 
toky -5 309 007 -4 930 884 -4 470 262 -3 971 568 3 951 847 4 456 586 

Diskontované čisté 
toky -5 309 007 356 720 409 952 418 713 166 168 157 380 

Kumulované 
diskontované čisté 
toky 

-5 309 007 -4 952 287 -4 542 336 -4 123 623 79 735 237 115 

Diskontní sazba 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
Diskontní faktor 1,000 1,060 1,124 1,191 3,026 3,207 
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NPV je vypočítaná podle vztahu 5.3: 

NPV = PV-1C 

Současná hodnota v tab. 12.5 plyne z tab. 12.1 - 12.4, 

resp.: 

současná hodnota = diskontovaní čisté toky v letech 2016 aí 2035 (12.1) 

Tab. 12.5 - Přehled hodnot NPV [autorka] 

Varianta Stoprocentní Optimistická Pesimistická Realistická 
Současná 
hodnota = PV 14 864 790 7 038 408 4 086 403 5 546 122 

Investice = IC 5 309 007 5 309 007 5 309 007 5 309 007 
NPV 9 555 783 1 729 401 -1 222 604 237 115 

čstásoučasná hodnota = kumulovaný diskontovaný čistý tok v roce 2035 /-\2 

Graf 12.1 znázorňuje hodnoty NPV ve všech variantách. Červená vodorovná linie 
představuje hraniční hodnotu oblastí, ve kterých je investice přijatelná (kladná hodnota 
NPV) nebo nepřijatelná (záporná hodnota NPV). 

Čistá současná hodnota 
12 000 000 Kč 

10 000 000 Kč 
9 555 783 Kč 

8 000 000 Kč 

6 000 000 Kč 

4 000 000 Kč 

2 000 000 Kč 
1 729 401 Kč 

-1 222 604 Kč 237 115 Kč 

-2 000 000 Kč 
stoprocentní opt imist ická pe^m^^Rcá 

varianta var ianta varianta 
realistická 
varianta 

Graf 12.1 - Graf čisté současné hodnoty [autorka] 
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Podle očekávání by se měla (s ohledem na cash flow projektu) zamítnout varianta 
pesimistická, která má zápornou hodnotu NPV. Ostatní varianty naopak hodnotu 
podnikání zvyšují (včetně realistické varianty, která je lehce nad hranicí přijatelné 
oblasti). 

Avšak není předem jisté, jaká bude skutečná obsazenost objektu. Jisté je, že 
obsazenost, která je nižší, než realistická hodnota, a tedy přibližuje NPV k nule, může 
investora velmi znepokojit. Zde se ukazuje, jak výdělečně nejisté je provozovat takové 
ubytovací zařízení. 

12.3 Diskontovaná doba návratnosti (DN) 

Jako doplňková metoda k NPV je použita diskontovaná doba návratnosti. Vstupní 
hodnoty u jednotlivých variant jsou výstupy z tabulek pro výpočet NPV (tab. 12.1 -
12.5). Čisté peněžní příjmy jsou kumulované v každém roce předpokládané životnosti 
projektu. 

Doba návratnosti představuje dobu, za kterou se nám vložená investice vrátí ve formě 
výnosů. 

Investice: 5 309 007 Kč 

Tab. 12.6 - Kumulované čisté peněžní příjmy pro výpočet diskontované doby návratnosti 
[autorka] 

Varianta Stoprocentní Optimistická Pesimistická Realistická Rok 
2016 1 348 149 517 956 222 842 356 720 1 
2017 2 451 606 1 032 911 501 084 766 672 2 
2018 3 553 564 1 557 126 782 432 1 185 385 3 
2019 4 591 991 2 075 236 1 095 153 1 610413 4 
2020 5 557 697 2 541 752 1 376 683 1 981 044 5 
2021 6 450 939 2 959 008 1 624 161 2 312 001 6 
2022 7 308 858 3 384 031 1 877 121 2 648 447 7 
2023 8 107 926 3 764 057 2 104 375 2 949 209 8 
2024 8 862 898 4 119 776 2 317 240 3 230 964 9 
2025 9 576 046 4 463 156 2 522 212 3 502 627 10 
2026 10 251 977 4 791 471 2 719 351 3 762 689 11 
2027 10 889 472 5100 780 2 905 588 4 007 729 12 
2028 11 491 425 5 393174 3 082 052 4 239 467 13 
2029 12 059 748 5 669 449 3 249 254 4 458 524 14 
2030 12 596 404 5 930 590 3 407 748 4 665 686 15 
2031 13 103 209 6 177 476 3 558 043 4 861 647 16 
2032 13 581 880 6 410 940 3 700 620 5 047 069 17 
2033 14 034 034 6 631 766 3 836 211 5 222 574 18 
2034 14 461 193 6 840 692 3 964 622 5 388 742 19 
2035 14 864 790 7 038 408 4 086 403 5 546 122 20 
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Protože nejsou příjmy během roku rovnoměrné, nelze určit dobu návratnosti 
s přesností na den. Diskontované doby návratnosti jsou v rozmezí dvou let následovně: 

Tab. 12.7 - Diskontované doby návratnosti [autorka] 

Varianta Stoprocentní Optimistická Pesimistická Realistická 
Roční interval 2019 -2020 2027 - 2028 >2020 2033 - 2034 
DN 4 - 5 let 12-13 let > 20 let 18-19 let 

Diskontované doba návratnosti je graficky znázorněná na obr. 12.2. Červená linie 
představuje ekonomickou životnost projektu (20 let), která by v případě přijatelné 
investice neměla být překročena. 

Doba návratnosti 
>20 

20 

15 

10 

4 -5 

stoprocentní 
varianta 

12-13 

optimistická 
varianta 

pesimistická 
varianta 

18-19 

realistická 
varianta 

Graf 12.2 - Graf diskontované doby návratnosti [autorka] 

I v tomto případě nevyhoví pesimistická varianta. Také se potvrzuje předešlá 
skutečnost, daná čistou současnou hodnotou. Realistická varianta má sice 
diskontovanou dobu návratnosti v oblasti vyhovující, ale je těsně pod hranicí přijetí. 
Tento ukazatel přináší další pomyslné varování pro investora, že projekt nemá příliš 
velkou šanci na úspěch. Musel by během prvních 20 let získat větší obsazenost a jistě 
také navýšit cenu za pronájem apartmánů (s ohledem na zlepšující se pozici na trhu). 

12.4 Vnitřní výnosové procento (IRR) 

Peněžní toky jsou ve všech variantách od prvního roku životnosti projektu pouze 
kladné (znaménka se nemění). Tím je splněná podmínka a je možné posuzovat projekt 
i metodou IRR. 
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Přestože metodika nabízí nejen početní (iterační metodou), ale i grafické (odhadem 
hodnoty), pro snadnější nalezení hodnoty v procentech, která odpovídá NPV = 0, byla 
použita funkce Hledání řešení programu Microsoft Office Excel. V tabulce jsou poté 
hodnoty zaokrouhleny na dvě desetinná místa. 

Tab. 12.8 - Výpočet IRR [autorka] 

Varianta Stoprocentní Optimistická Pesimistická Realistická 
Vnitřní 
výnosové 
procento = 
IRR 

24,38 % 9,71 % 3,11 % 6,53 % 

Diskontní sazba 6 % 6 % 6 % 6 % 

Obr. 12.3 představuje hodnoty vnitřního výnosového procenta hodnoceného projektu. 
Červeně je vyznačená hodnota diskontní sazby (6 %). 

Vnitřní výnosové procento 
30% 

25% 
24,38% 
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5% 

0% 
stoprocentní optimistická 

varianta varianta 
pesimistická 

varianta 
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varianta 

Graf 12.3 - Graf vnitřního výnosového procenta [autorka] 

Projekt je přijatelný, pokud hodnota IRR převyšuje hodnotu diskontní sazby. Pokud by 
byla obsazenost objektu ještě v hodnotách realistické varianty, lze projekt přijmout, ale 
to je již s rizikem. Pro navýšení hodnoty IRR jsou opatření navržená v předchozí 
kapitole. 

12.5 Index rentability (IR) 

Současná hodnota je součtem diskontovaných čistých toků hotovosti vletech 2016-
2035. Index rentability je potom podílem současné hodnoty a investice. 
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Index rentability je počítaný podle vztahu 5.7: 

PV 
, s = 7 ľ 

Tab. 12.9 - Výpočet IR [autorka] 

Varianta Stoprocentní Optimistická Pesimistická Realistická 
Současná 
hodnota = PV 14 864 790 7 038 408 4 086 403 5 546 122 

Investice = IC 5 309 007 5 309 007 5 309 007 5 309 007 
Index 
rentability = IR 2,80 1,33 0,77 1,04 

Index rentability informuje o tom, jaký objem peněz představuje jedna investovaná 
peněžní jednotka. Aby byla investice efektivní, měla by jedna investovaná koruna 
přinést více než jednu korunu. Na obr. 12.4 je tato přinesená jedna koruna vyznačená 
červenou linií. 
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Graf 12.4- Graf indexu rentability [autorka] 

Při pesimistické variantě obsazenosti přináší jedna investovaná koruna 0,77 Kč 
(během 20 let splácení úvěru). Tato varianta se opět jeví ekonomicky velmi 
nevýhodnou. V realistické variantě přináší jedna investovaná koruna pouze 1,04 Kč! 

Z tohoto pohledu je realistická varianta hraniční variantou pro přijetí investice. 
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12.6 Přehled hodnocení stanovených ukazatelů 

Následující tabulka je přehledem jednotlivých hodnotících ukazatelů z předchozích 
kapitol. Vykřičník (!) značí, že podmínka je splněná s minimální rezervou. 

Tab. 12.10 - Přehled hodnocení ukazatelů [autorka] 

Ukazatel Vyhovující 
varianta 

Nevyhovující 
varianta 

Čistá současná hodnota = NPV 
stoprocentní 
optimistická 
realistická 

pesimistická 

Dis kontová n á doba návratnosti = D N 
stoprocentní 
optimistická 
realistická ! 

pesimistická 

Vnitřní výnosové procento = IRR 
stoprocentní 
optimistická 
realistická ! 

pesimistická 

Index rentability = IR 
stoprocentní 
optimistická 
realistická ! 

pesimistická 

12.7 Shrnutí 

Závěrečné shrnutí všech zjištěných informací, které z této práce plynou: 

• odvětví podnikání není stabilní - především s ohledem na nepříznivé počasí, 
které snižuje zájem zákazníků, 

• podle ukazatele čisté současné hodnoty je investice přijatelná ve všech 
variantách, vyjma pesimistické, 

• diskontovaná doba návratnosti, vnitřní výnosové procento i index rentability 
vyhovují v realistické variantě pouze s minimální rezervou, 

• investice by mohla být finančně výhodná při obsazenosti odpovídající 
hodnotám, které jsou vyšší než v realistické variantě, 

• hodnotící metody potvrzují, že obsazenost přibližující se hodnotám v 
pesimistické variantě by investorovi mohla přinést velké finanční problémy, 

• při dosažení nižších nákladů na výstavbu by mohla mít investice větší šanci na 
přijetí (skutečné náklady na výstavbu objektu nemusí být totožné s rozpočtovým 
ukazatelem stavebního objektu, cena závisí na nabídce dodavatele), 

• pro investora není výhodné žádat o úvěr sám, protože je velmi málo bonitní, 

• v lokalitě jsou pouze tři konkurenti, což dává příležitost si klientelu vybudovat, 

• nabízené služby jsou nadstandardní oproti službám, které nabízí konkurence. 

Za takovýchto podmínek se investice jeví spíše riziková. 
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13 ZÁVĚR 

Cílem mé diplomové práce bylo posouzení finanční výhodnosti investičního projektu. 

Metodami hodnocení investičních projektů jsem analyzovala záměr investora na 
výstavbu apartmánového domu a následně rozhodla, zda je investice v této lokalitě za 
těchto podmínek efektivní. 

Motivací pro tuto práci byla pomoc soukromému investorovi rozhodnout o jeho budoucí 
podnikatelské aktivitě a upozornit ho na možná úskalí při případné realizaci projektu. 

Diplomová práce je rozdělena na tři části - teoretickou, praktickou a závěr. 

V teoretické práci je na základě literární rešerše nastíněna problematika investování, 
plánování, financování a posouzení investičního projektu. Poslední kapitola teoretické 
práce je věnována cestovnímu ruchu a jeho členění, a požadavkům na ubytovací 
zařízení. 

V praktické části jsem dle struktur podnikatelského plánu a studie proveditelnosti 
vypracovala plán investice, který identifikuje investora a jeho záměr. Analyzovala jsem 
nejbližší konkurenci, která nabízí obdobný pronájem apartmánů, definovala jsem silné 
a slabé stránky, příležitosti a hrozby projektu pomocí SWOT analýzy, objasnila jsem 
cíle projektu a vytvořila časový plán realizace projektu. 

S investorem jsme vybrali pozemek v řešené lokalitě, jehož cena (včetně právního 
servisu a služeb realitní kanceláře) patří do investičních nákladů projektu. 

Vytvořila jsem konkrétní návrh realizace záměru investora. Vypracovala jsem 
zjednodušenou studii objektu, na základě jeho vnějších rozměrů jsem stanovila 
náklady na výstavbu, které spolu s cenou za pozemek určují výši investičních nákladů. 
Dispoziční řešení objektu je navržené za pomoci ankety, kterou jsem provedla mezi 
zákazníky těchto ubytovacích zařízení. 

Dalšími složkami investičních nákladů je nábytek a vybavení apartmánů a společných 
prostor, náklady na propagaci a daňová povinnost. 

Investice je financována z části z vlastních zdrojů investora (finance utržené z prodeje 
penzionu, který investor provozuje v současné době) a z části z cizích zdrojů ve formě 
bankovního úvěru. Zde se ukazuje, že investor by měl problém úvěr získat, vzhledem 
k jeho měsíčním příjmům. 

Tržby plynou z pronájmu apartmánů a jsou závislé především na příznivém počasí. 
Dlouhodobý déšť v letních měsících, nebo nedostatek sněhu v zimních způsobí, že 
zákazník o pobyt nebude mít zájem. S ohledem na tuto skutečnost není lehké výši 
tržeb stanovit. Kapitola definuje čtyři varianty procentní obsazenosti (stoprocentní, 
optimistickou, pesimistickou a realistickou), které jsou v závěru analyzovány. Hodnoty 
tržeb v jednotlivých variantách jsou procentuálními poměry ze stoprocentní varianty. 
Ceny za apartmán jsou v průběhu roku rozdílné. Největší obsazenost, a proto i 
nejvyšší cena, je stanovena za pronájem v období mezi Vánoci a Silvestrem. 
Významným obdobím je pro ubytovatele v horské oblasti zimní sezóna, která odráží 
časové rozdělení cen u provozovatelů lyžařských středisek. Investor určil začátek zimní 
sezóny po odjezdu ubytovaných ze silvestrovského pobytu, konec sezóny bývá před 
velikonočními svátky. Lokalita poskytuje mnoho turistických míst i během letních 
prázdnin, proto je i toto období (letní sezóna) významné. Mimo tyto sezóny je cena za 
pronájem apartmánů nejnižší (vedlejší sezóna). Investor zde také předpokládá nejnižší 
obsazenost. Rozdělení odpovídá ceníkům ostatních provozovatelů v lokalitě. 
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Provozní náklady jsou vypočítané dle zákonných povinností, ceníků, webových 
kalkulátorů a zkušeností investora i autorky této práce. V diplomové práci jsou 
nastíněny náklady i tržby při plně obsazeném objektu. Další varianty procentní 
obsazenosti (optimistická, pesimistická a realistická) jsou, stejně jako tržby, 
procentuálním poměrem ze stoprocentní varianty. Výjimkou jsou náklady na vytápění, 
které nejsou uvažovány po celý rok, ale pouze v otopných dnech, které plynou ze 
zkušeností investora z této lokality. Opět jsou vyjádřené ve variantách obsazenosti. 
Fixní náklady (uvažuji je jako poplatek obci za odpad, platba za propagaci, daň 
z nemovitosti a silniční daň) projektu jsou uvažované vždy jako stoprocentní varianta. 

Posledním údajem před samotným posouzením je stanovení diskontní sazby, která 
představuje procentuální výši výnosu, jakou by investor přivítal. 

Další kapitola shrnuje všechny výpočty do výkazů zisku a ztráty, které jsou podkladem 
pro výpočet ekonomických ukazatelů. Hodnotící období je stanovené délkou 
předpokládané ekonomické životnosti projektu. 

Hodnocení investičního projektu je provedeno metodami čisté současné hodnoty, 
diskontované doby návratnosti, vnitřního výnosového procenta a indexu rentability. 

Investice je přijatelná při optimistické variantě obsazenosti. Stoprocentní varianta má 
ve výpočtech funkci etalonu, ke kterému jsou ostatní výpočty vztažené. 

Metodou čisté současné hodnoty je projekt přijatelný také v realistické variantě, ale její 
hodnota je lehce nad hranicí. V pesimistické variantě je hodnota NPV hluboko pod 
hraniční hodnotou, a tedy projekt je v této variantě naprosto nepřijatelný. 

Posouzením metodou diskontované doby návratnosti lze opět přijmout realistickou 
variantu obsazenosti pouze s velkým rizikem. Její hodnota je totiž těsně pod hranicí 
přijetí. V pesimistické variantě je diskontované doba návratnosti delší než ekonomická 
životnost projektu. Pokud by dlouhodobě obsazenost dosahovala hodnot realistické 
varianty, nebyl by projekt životaschopný. 

Metodou vnitřního výnosového procenta i indexu rentability se opět realistická varianta 
ukazuje jako hraniční pro přijetí projektu. Její hodnoty jsou těsně nad požadovanou 
hranicí. V této chvíli se investice ukazuje ekonomicky efektivní pouze za předpokladu, 
že bude obsazenost nad hodnotami realistické varianty. 

S ohledem na tyto metody posouzení se investice jeví riziková. Znovu připomínám, 
že obsazenost, která určuje výši příjmů z pronájmu, je závislá především na přírodních 
podmínkách. Protože jsou přijatelné hodnoty pouze při obsazenosti odpovídající 
realistické variantě (nebo vyšší), za těchto podmínek investici do výstavby objektu 
nedoporučuji. Investice je riziková s ohledem na sezónnost trhu. Investice do stavby 
převyšuje příjmy z něho plynoucí. 

Investorovi navrhuji pokusit se vyjednat u dodavatele stavby nižší cenu za výstavbu, 
která by podstatně snížila výši úvěru. Také by měl znovu podrobně prozkoumat 
nabídku pozemků k výstavbě, řešený pozemek se mi jeví zbytečně velký. Bylo by 
výhodné investovat do mnohem menšího pozemku za nižší cenu v obdobně atraktivní 
lokalitě. 

Jedním z nejvyšších nákladů jsou výdaje za energie, vodné a stočné. Výše nákladů je 
v projektu pouze odhadem, pokud by byla cena za pronájem složená z pevné složky za 
ubytování a pohyblivé složky, jejíž výše je odvislá od spotřebované energie, vodného a 
stočného, je možné tržby lépe přizpůsobit nákladům na tyto položky a investice by 
mohla být přijatelnější. 
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Je nasnadě také zvážit, zda by nebylo pro investora výhodnější se o provoz objektu 
postarat sám a neplatit zaměstnance. Jeho druhý příjem plyne z práce realizované v 
místě bydliště, takže není vázaný na nutnost každodenního dojíždění do místa práce. 
V objektu by si mohl zřídit vlastní bytovou jednotku. Údržba a provoz ubytovacího 
zařízení by pro něho nebyla tak časově náročná. Předání apartmánu by provedl vždy 
pouze v čase svého volna. 

Další možností je se záměrem počkat do doby, než budou otevřené nové dotační 
programy pro toto odvětví. Poté by mohl o příspěvek na realizaci požádat. 

Doporučuji tedy investorovi zvážit mé návrhy řešení a tomu přizpůsobit i nový finanční 
plán. 

Cíl práce (analýza záměru investora a rozhodnutí o efektivnosti projektu) byl splněný. 

V Brně dne 12. 1.2014 

Jana Votroubková 
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°C stupeň Celsia 
atd. a tak dále 
Bc. bakalář 
C F cash flow (česky peněžní tok) 
cm 3 kubický centimetr (jednotka objemu motoru vozidla) 
č. číslo 
ČSN Česká technická norma 
d tloušťka materiálu 
DN doba návratnosti 
doc. docent 
DPH daň z přidané hodnoty 
E P S pěnový polystyren 
IC investiční náklady 
Ing. inženýr 
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kWh kilowatthodina 
X součinitel tepelné vodivosti 
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m 2 čtverečný metr 
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NP nadzemní podlaží 
NPV čistá současná hodnota 
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O S S Z okresní správa sociálního zabezpečení 
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s. strana 
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tzv. takzvaně, takzvaný 
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zkr. zkratka, zkráceně 
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