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ABSTRAKT  

Tato diplomová práce se zabývá analýzou opatření plánu společných zařízení 

realizovaných v rámci komplexních pozemkových úprav v okrese Praha-východ 

ležícím ve Středočeském kraji. V úvodu této práce jsou rozebírány pozemkové úpravy 

od myšlenky až po samotný proces a je nastíněna problematika české krajiny, se kterou 

se musí pozemkové úpravy vypořádat. Ve praktické části je zaměřena na pět 

vybraných katastrálních území pobočky Pozemkového úřadu Nymburk, ve kterých již 

byly ukončeny komplexní pozemkové úpravy a proběhla zde realizace alespoň 

jednoho navrženého prvku z plánu společných zařízení. Jedná se o katastrální území 

Brázdim, Škvorec, Konojedy, Sibřina a Zeleneč. Analýza realizovaných opatření 

v rámci těchto vybraných území byla prováděna na základě srovnání současného 

zjištěného stavu s plánovací dokumentací pomocí terénního šetření. Celkem bylo 

realizováno 22,40 % navrhovaných prvků. Nejvíce byla realizována opatření ke 

zpřístupnění pozemků.  
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ABSTRACT  

This diploma thesis deals with the analysis of the measures of the plan of common 

facilities implemented as part of complex land improvements in the Praha-východ 

district located in the Central Bohemian Region. In the introduction of this work, land 

management is discussed from the idea to the process itself, and the issues of the Czech 

landscape that land management must deal with are outlined. In the practical part, it is 

focused on five selected cadastral territories of the Nymburk branch of the Land 

Office, in which complex land improvements have already been completed and at least 

one proposed element from the plan of common facilities has been implemented. 

These are the cadastral territories of Brázdim, Škvorec, Konojedy, Sibřina and 

Zeleneč. The analysis of the implemented measures within these selected territories 

was carried out on the basis of a comparison of the current identified state with the 

planning documentation using a field survey. In total, 22,40 % of the proposed 

elements were implemented. Measures to make land more accessible were 

implemented the most. 
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1. Úvod 

Pozemkové úpravy jsou jedním z důležitých prostředků, díky kterým lze alespoň 

zmírnit problémy, které v dnešní době vznikají v krajině. Ať už se jedná o problémy 

spjaty s nevyhnutelnou klimatickou změnou, tak s problémy spjatými s 

antropogenními vlivy v minulosti.  

Člověk začal přetvářet krajinu v období neolitu v 5. století před naším letopočtem. 

Tato akce byla způsobena především tím, že lidé nebyli již jen lovci, ale také zemědělci 

a okolní krajinu si potřebovali přetvořit ke svým účelům. Největší změny v krajině 

ovšem začaly během středověku, kde docházelo k odlesnění osídlených oblastí, což 

mělo za následek výraznou změnu v krajinném rázu (Sklenička, 2003). Další velké 

změny se děly v období průmyslové revoluce, kdy docházelo ke zvětšování měst, ale 

hlavně probíhala výstavba železnic, nových komunikací a ve velkém začala těžba 

surovin. Velkou proměnou prošly i lesy, kde ty smíšené byly nahrazovány 

monokulturami v podobě lesů smrkových, tak jak je do velké části známe ještě dnes 

(Sklenička, 2003). Poslední razantní změnou procházela krajina v průběhu druhé 

poloviny 20.století v rámci kolektivizace. V procesu kolektivizace se zcelovaly 

pozemky, rozorávaly meze, zanikaly polní cesty a byla prováděna plošná meliorace. 

Všechny tyto činnosti měly za následek narušení protierozních prvků a došlo tak 

k poškození půdy, která byla více náchylná na vlivy eroze, nebyla schopna zadržet 

vodu. Ve 20. letech také docházelo k narovnávání vodních toků, což umocňuje záplavy 

a byl tak zapříčiněn i nedostatek vody v krajině. V posledních letech se také rozšiřuje 

dopravní infrastruktura, což má vliv na průchodnost a fragmentaci krajiny (Iordachi a 

Bauerkämper, 2014) (Sklenička, 2003). Všechny problémy zapříčiněné změnami 

způsobenými v minulosti jsou teď ještě umocněny klimatickou změnou, která se 

nejvíce projevuje extrémním počasím – suchem či povodněmi, které přicházejí v čím 

dál menších intervalech a ve větší intenzitě.  

Všechny výše zmíněné důsledky, se kterými se musí česká krajina vypořádávat, je 

možné zlepšit. Jedním z účinných nástrojů, jak negativní vlivy usměrnit a přetvořit 

krajinu k lepšímu, jsou pozemkové úpravy. Pozemkové úpravy se zabývají krajinným 

prostorem, ten se snaží přetvářet tak, aby zamezoval negativním vlivům a zároveň 

vyhovoval lidem a lidské činnosti. Vedle toho pozemkové úpravy řeší i vlastnické 

vztahy a optimalizují je tak, aby bylo možné co nejracionálnější obhospodařování 

pozemků. Jedním z výsledků pozemkových úprav je tak zvaný plán společných 

zařízení, který je tvořen návrhy opatření ke zpřístupnění pozemků, návrhy opatření 

k ochraně půdního fondu, opatření vodohospodářských a opatření ke tvorbě a ochraně 

životního prostředí, tak aby byly řešeny všechny negativní jevy a problémy na daném 

území.  

Tato diplomová práce se zabývá tématem pozemkových úprav jako takových a blíže 

se zaměřuje na realizované prvky plánu společných zařízení ve vybraných 

katastrálních území s ukončenými komplexními pozemkovými úpravami v okrese 

Praha – východ ve Středočeském kraji. 
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2. Cíle práce 

Cílem této diplomové práce je vytvořit studii, která zhodnotí stávající stav opatření 

plánu společných zařízení realizovaných na základě projektové dokumentace 

vypracované při procesu komplexní pozemkové úpravy v daném katastrálním území. 

Dále je pak cílem kritické zhodnocení v souladu s novými principy pozemkových 

úprav. 

Dílčími cíli jsou:  

• hodnocení, do jaké míry jsou jednotlivá opatření v krajině realizována oproti 

projektové dokumentaci, 

• hodnocení realizace jednotlivých opatření, tj. zda byly zrealizovány dle 

dokumentace nebo došlo při realizaci ke změně, 

• hodnocení realizace jednotlivých opatření z hlediska technických parametrů v 

projektové dokumentaci, např.: parametry vozovky, dodržená krajnice, příkop; 

spon výsadby; parametry protierozních opatření apod., 

• hodnocení stavu realizovaných opatření, tj. zda plní svoji funkci, 

• detailnější hodnocení výsadeb, tj. jejich stav, okusy od zvěře, chybějící část 

výsadby apod. 
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3. Literární rešerše 

3.1. Vymezení pojmu pozemkové úpravy  

Úvodem je třeba říct, že nelze složité věci vysvětlit jednoduše, a tak je tomu i 

s pozemkovými úpravami (SPÚ, 2011). Pozemkové úpravy jsou jistou formou 

krajinného plánování, která slouží k ochraně krajiny a k zabezpečení racionálního 

využívání krajiny, a to za pomocí právních, biotechnických a organizačních opatření 

(Sklenička, 2003). Jsou jednou z nejúčinnějších forem krajinného plánování, kterou 

lze charakterizovat jako cílevědomou lidskou činnost, která má za úkol zpracovat a 

vytvořit nové rozmístění pozemků v rámci daného katastrálního území (SPÚ, 2011). 

Právě pozemky a jejich vlastnické vztahy jsou složitostí, kterou pozemkové úpravy 

řeší (Sklenička, 2003). Tyto vztahy jsou častou překážkou v realizaci opatření, která 

mají sloužit ve prospěch veřejnosti. Tento problém se týká především lesních a polních 

cest, protipovodňových a protierozních opatření, ale také výsadby nové krajinné 

zeleně (Vlasák a Bartošková, 2007).  

Pozemkové úpravy jsou samozřejmě definovány i v české legislativě, a to speciálně 

v platném zákoně č. 139/2002 Sb. (Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových 

úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a 

jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů). Definice je k nalezení 

v § 2 a zní takto: „Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně 

uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití 

pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální 

hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech původní pozemky zanikají a 

zároveň se vytvářejí pozemky nové, k nimž se uspořádávají vlastnická práva a s nimi 

související věcná břemena v rozsahu rozhodnutí podle § 11 odst. 8. Současně je cílem 

pozemkových úprav zajištění podmínek pro zlepšení kvality života ve venkovských 

oblastech včetně napomáhání diverzifikace hospodářské činnosti a zlepšování 

konkurenceschopnosti zemědělství, zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění 

půdního fondu, lesní hospodářství a vodní hospodářství zejména v oblasti snižování 

nepříznivých účinků povodní a sucha, řešení odtokových poměrů v krajině a zvýšení 

ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu 

katastrálního operátu a jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.“  

3.2. Cíle a formy pozemkových úprav 

Mezi dva hlavní cíle pozemkových úprav Sklenička (2003) řadí vytvoření územních a 

prostorových předpokladů pro zpřístupnění, racionální využívání a ochranu 

zemědělského půdního fondu za pomocí vytváření územních předpokladů. Na to je 

navázána důležitost úpravy vlastnických vztahů. Druhým z hlavních cílů je ochrana a 

obnova krajiny a přírodních zdrojů za pomocí nástrojů dotvářejí ucelený polyfunkční 

systém krajiny nebo jej navrhují. Cíle pozemkových úprav si stanovuje i ministerstvo 

zemědělství a cíle jsou stanoveny i v zákoně č. 139/2002 Sb.  

Ministerstvo zemědělství (2016) má stanoveny následující cíle, které korespondují 

s cíli zmiňovanými Skleničkou (2003). Jedná se o cíle (MZe, 2016):  
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- „Obnovení osobního vztahu lidí k zemědělské půdě a krajině s důrazem na 

zvýšení kvality života na venkově 

- Zpřístupnění pozemků jejich vlastníkům a celkové zvýšení prostupnosti krajiny 

- Vytvoření podmínek pro racionální hospodaření na zemědělských pozemcích 

- Důsledná ochrana zemědělské půdy 

- Ochrana kvality vod, zvýšení její retence v krajině a minimalizace 

povodňových škod 

- Obnovení struktury krajiny, zvýšení její biodiverzity a celkové ekologické 

stability“ 

Ve zákoně č. 139/2002 Sb. jsou pak představeny 3 klíčové cíle pozemkových úprav, 

které jsou též v souladu jak s vyjádřením Skleničky (2003), tak s vyjádřením 

Ministerstva zemědělství (2016) 

- „prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a 

zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic 

tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V 

těchto souvislostech původní pozemky zanikají a zároveň se vytvářejí pozemky 

nové, k nimž se uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná 

břemena v rozsahu rozhodnutí podle § 11 odst. 8.“ 

- zajištění podmínek pro zlepšení kvality života ve venkovských oblastech včetně 

napomáhání diverzifikace hospodářské činnosti a zlepšování 

konkurenceschopnosti zemědělství, 

- zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, lesní 

hospodářství a vodní hospodářství zejména v oblasti snižování nepříznivých 

účinků povodní a sucha, řešení odtokových poměrů v krajině a zvýšení 

ekologické stability krajiny.“ 

Díky pozemkovým úpravám je dosaženo vyhovujícího a účelného uspořádání 

pozemků, dochází ke scelování drobných pozemků jednotlivých vlastníků a tím 

pomáhá zabraňovat dalšímu zvýšení počtu bloků zemědělské půdy (Kyselka, 

Hurníková, Rozmanová, 2010). 

Co se týče formy pozemkových úprav, tak dle zákona č. 139/2002 Sb. jsou určeny tyto 

formy: „Pozemkové úpravy se provádějí formou komplexních a jednoduchých 

pozemkových úprav. Součástí komplexních pozemkových úprav je vždy plán 

společných zařízení (§ 9 odst. 8). Pokud se pozemkové úpravy týkají jen části 

katastrálního území, provádějí se formou jednoduchých pozemkových úprav. V 

případě jednoduchých pozemkových úprav lze upustit od zpracování plánu společných 

zařízení.“ Pozemkové úpravy tedy dělíme na komplexní pozemkové úpravy a 

jednoduché pozemkové úpravy.  Komplexní pozemkové úpravy řeší vždy určité území 

jako jeden celek, zpravidla tímto celkem bývá jedno katastrální území. Naopak 

jednoduchými pozemkovými úpravami lze řešit jen určitou část katastrálního území. 

Jednoduché pozemkové úpravy mohou být provedeny i bez výměny nebo přechodu 

vlastnických práv, za účelem umístění a realizace společných zařízení na pozemcích 

státu nebo obce. Součástí těchto jednoduchých pozemkových úprav musí být vždy plán 

společných zařízení, o kterém rozhoduje pozemkový úřad (zákon č.139/2002 Sb.). 
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3.3. Historie pozemkových úprav v České republice 

Pozemkové úpravy v různých podobách byly prováděny již v době kolonizace, která 

probíhala ve 12. až 14.století (Vlasák, Bartošová, 2007). Již v minulosti pozemkové 

úpravy obnášely především nejrůznější technické úpravy, které měly napomoci 

vytvořit optimální půdní celky, které přispějí k produktivitě v zemědělství, sjednotí 

hranice a poslouží jako ochrana před povodněmi. Ačkoli kořeny pozemkových úprav 

jsou datovány k již zmiňovanému období Velké kolonizace ve 12. až 14.století, tak 

k pozemkovým úpravám v pravém slova smyslu, tak jak je známe dnes, docházelo až 

od poloviny 19.století především na Moravě. Docházelo k úpravám, které vedly 

především k efektivnějšímu hospodaření. V letech 1856–1858 docházelo k prvnímu 

dobrovolnému scelování pozemků za účelem znovu zvýšení hospodářské úrovně. Ta 

byla v úpadku kvůli zrušení roboty v roce 1848, což vedlo ke zvětšení roztříštěnosti 

zemědělských pozemků a následně ke snižování hospodářských výsledků (Maršíková, 

Maršík, 2007). Ačkoli došlo k rozdělení větších půdních celků na menší a jejich 

rozdání mezi poddané, dlouho netrvalo a začátkem druhé poloviny 19.století došlo 

k nepovinnému scelování pozemků, které mělo odstranit problémy vzniklé 

v předešlých letech. Tento tah změnil rozptýlenost pozemků o celých 85 % a měl za 

následek přijetí zákona o scelování pozemků (Vlasák, Bartošková, 2007). Zásahy do 

půdního fondu v tomto období se vyznačovaly především rozšířením zemědělské 

plochy, a to hlavně orné půdy, na úkor lesních ploch. Ještě v první polovině 19.století 

se plocha orné půdy v Čechách zvětšila o zhruba 300 tis. ha (Jeleneč, 1985). 

Po vzniku Československé republiky proběhla také první pozemková reforma, která 

byla zaměřená na rozlehlé soukromé pozemky šlechty. Společně s pozemkovou 

reformou byl přijat záborový zákon, který nařizoval zábor těch pozemků, které měly 

větší rozlohu než 150 ha zemědělské půdy a 250 ha veškeré půdy a přídělový zákon, 

který určuje, jak odebrané pozemky přidělovat uchazečům. Tato reforma se ukázala 

jako neúspěšná. Druhá pozemková reforma proběhla po II. světové válce a největší 

vliv na ni měly dekrety prezidenta republiky, které umožňovaly zkonfiskovat 

Němcům, Maďarům a kolaborantům movitý i nemovitý majetek určený k zemědělství 

a rozčlenit jej mezi uchazeče o zemědělství (Vlasák, Bartošková, 2007). 

Velké změny v pozemkových úpravách a v zemědělství probíhaly v období 

socializace, a to v letech 1950 až 1980. Vzhledem k tomu, že za socializace bylo 

hlavním cílem zvýšení zemědělské výroby, docházelo ke scelování drobných pozemků 

do velkých, lehčeji obhospodařovaných, půdních bloků. To zahrnovalo odstraňování 

různých prvků z krajiny jako jsou remízky, aleje, meze a vedlo také k vysušování 

mokřadů. Ve velkém docházelo také k napřimování vodních toků a k odstraňování niv 

za účelem zvětšení prostoru právě pro zemědělskou půdu. Tyto zásahy sice vedly 

k rozšíření zemědělského hospodářství, ale měly na následek snížení schopnosti 

zadržování vody v krajině (Kaulich, 2004). Ovšem snížení schopnosti zadržování 

vody v krajině nebyl jediný problém, který kvůli zásahům vznikl. Dalším zásadním 

problémem byl nárůst eroze, ztráta zeleně, a především velké narušení ekologické 

rovnováhy krajiny. Následky tohoto počínání pociťujeme dodnes (MZe, 2011). 

Změnu v tomto trendu zacházení s pozemky přinesl až zákon České národní rady č. 

284/1991 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, na jehož základě 
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byly ustanoveny okresní pozemkové úřady a ústřední pozemkový úřad, kterým bylo 

ministerstvo. Základem toho zákona bylo respektování principu vlastnictví, který byl 

do této doby opomíjen. Od této chvíle byly pozemkové úpravy chápány jako důležitý 

prostředek k vytvoření podmínek k logickému uspořádání vlastnických vztahů, ale 

s ohledem na potřeby krajiny a hospodářství (Hartvigsen, 2014). Tento zákon byl pak 

v roce 2002 nahrazen zákonem č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a 

pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, který je v platnosti dodnes. 

K němu pak byla vydána vyhláška ministerstva zemědělství č. 13/2014 Sb., o postupu 

při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav. Dále 

pak byl v roce 2013 vydán zákon č. 280/2013 Sb., o Státním pozemkovém úřadu, 

v platném znění. Státní pozemkový úřad byl utvořen spojením Pozemkového fondu 

České republiky, Pozemkového úřadu České republiky a Ústředního pozemkového 

úřadu. V neposlední řadě byl vydán předpis, který je využíván při procesu tvorby 

pozemkových úprav, a to Metodický návod k provádění pozemkových úprav 

(AGROBase, 2020). Dalším důležitým dokumentem pro pozemkové úpravy se stal 

vydaný Technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách, 

který zajišťuje kompaktní a celistvou podobu návrhu pozemkových úprav (SPÚ, 

2019). 

Pozemkové úpravy, tak jak je známe dnes, se takto provádí již od roku 1993. Lokální 

problémy se řeší nejprve pomocí jednoduchých pozemkových úprav, a to nejčastěji 

z důvodů racionálního využití pozemků a potřeb katastrálních úřadů přepracovat 

příděly. V současné době se nejvíce využívají komplexní pozemkové úpravy. Na těch 

územích, kde je třeba řešit příděly, se spolu s komplexními pozemkovými úpravami 

zpracovává i rekonstrukce přídělů. Tento nový postup nahradil postup z minulosti, kdy 

se daný problém řešil nejprve jednoduchými pozemkovými úpravami a následně 

komplexními pozemkovými úpravami. Hlavní výhodou tohoto nového postupu je, že 

jej zpracovává pouze jeden zpracovatel, zatímco dříve muselo být po první částí 

vyhlášeno další výběrové řízení (Mazín, 2014). 

3.4. Současný stav pozemkových úprav v České republice 

Česká republika je rozčleněna na celkem 13076 katastrálních území (dále jen k.ú.), 

z tohoto počtu je potřeba provést pozemkové úpravy na 12080 územích. Pouze na 

zhruba 1000 katastrálních území není třeba pozemkových úprav, převážně se jedná o 

katastry velkých měst či horských oblastí. V současnosti jsou pozemkové úpravy buď 

rozpracované nebo již dokončené na 4156 katastrálních území (SPÚ, 2021). 

Do roku 2019 byly dokončeny komplexní pozemkové úpravy (dále jen KoPÚ) na 

celkem 796 katastrálních území o celkové výměře 360063 ha, zahájeny KoPÚ byly na 

1272 katastrálních území o celkové výměře 564905 ha a rozpracovány byly KoPÚ na 

celkem 1065 katastrálních území o celkové rozloze 532500 ha. Co se týče 

jednoduchých pozemkových úprav (dále jen JPÚ), tak do roku 2020 byly JPÚ 

dokončeny na 76 katastrálních území o celkové výměře 7024 ha, zahájeny JPÚ byly 

na 60 katastrálních území o celkové výměře 7886 ha a rozpracovány JPÚ byly také na 

60 katastrálních území o celkové rozloze 7886 ha. V období 2016-2020 se pozemkové 

úpravy dle vydané koncepce zaměřovaly na problematiku sucha, degradace půdy a na 

problematiku povodní, které bývají způsobovány častějšími přívalovými dešti. Mezi 
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další cíle tohoto období patří zlepšení retence vody v krajině, vylepšení protierozních 

opatření a vodohospodářských zařízení (SPÚ, 2016).  

V současnosti se pozemkové úpravy řídí koncepcí, která byla zpracována pro období 

2021-2025. Do roku 2025 by měly být zahájeny KoPÚ na 754 katastrálních území 

s celkovou výměrou 330700 ha, mělo by být rozpracováno KoPÚ na 750 katastrálních 

území o celkové rozloze 375000 ha s tím, že každý rok se bude rozpracovávat 150 

KoPÚ. Do roku 2025 se počítá s tím, že budou dokončeny KoPÚ na 968 katastrálních 

území, celková výměra by měla být 466570 ha. V současném období 2021-2025 si 

pozemkové úpravy dle nové koncepce kladou za cíl především zaměřit se více na 

aktivity napomáhající krajině adaptovat se lépe na klimatické podmínky předvídané 

na druhou polovinu 21.století. Počítá se s přednostním řešením pozemkových úprav 

v územích ohrožených dopady změn klimatu, tudíž na území s problémem sucha, 

povodní, vodní a větrnou erozí a na nezalesněné oblasti s vysokým rizikem 

urychleného odtoku vody. Dalším cílem je přispět ke změnám prostorově-funkčních 

vztahů krajiny, které umožní lépe se vyrovnávat s klimatickými a hydrologickými 

extrémy. Důležité je zohlednit i území s jinými potřebami a reagovat podle aktuálních 

potřeb, posílit realizace navržených opatření v krajině, především opatření vedoucí 

k zadržování vody v krajině. Mezi poslední cíle, které si klade tato koncepce, patří 

řešení systémů zemědělského odvodnění a podpora zpracování Studií odtokových 

poměrů, které budou podkladem pro zpracování návrhů plánů společných zařízení a 

budou napomáhat řešení pro zvyšování retence vody v krajině, ochraně před 

povodněmi a případnou erozí (SPÚ, 2021).  

3.5. Pozemkové úpravy v zahraničí  

Výklad pojmu pozemkové úpravy je ve většině zemí Evropy podobný jako u nás. 

V evropském kontextu znamená komplexní přerozdělovací postup venkovských 

oblastí, které jsou tvořeny roztříštěnými zemědělskými a lesními podniky a jejich 

částmi. Cíle postupu pozemkových úprav a jejich právní kořeny se v jednotlivých 

evropských zemích liší, dá se však určit obecný jednotný cíl, kterým je zlepšení a 

podpora využívání území (Vitikainen, 2004). Co se týče financování pozemkových 

úprav, tak v České republice jsou pozemkové úpravy zcela hrazeny ze státního 

rozpočtu. V zahraničí si v určitých případech hradí pozemkové úpravy částečně sami 

žadatelé. Vědí, že ekonomický přínos je pro ně tak patrný, že se jim vyplatí tyto 

náklady hradit (Sklenička, 2003). 

Největší zásah do uspořádání území a do krajinného rázu v Evropě probíhal od konce 

11.století, kdy skončilo stěhování národů a populace v Evropě velmi vzrostla. Velké 

zásahy do krajinného rázu způsobilo především odlesňování území, na kterém pak 

vznikaly sítě osad (Němčenko, 1967). V minulosti se nebral příliš ohled na životní 

prostředí a na to, jaký dopad bude mít tak velký zásah do krajinného rázu. Postupem 

času se však smýšlení o pozemkových úpravách změnilo a z Evropské unie přišel 

impuls týkající se politiky soudržnosti. V té byly pozemkové úpravy stanoveny jako 

nepostradatelné opatření pro integrovaný rozvoj venkova. Již ze Společné zemědělské 

politiky EU vyplývá, že zlepšení venkovských oblastí má přednost před 

bezprostředním převodem pozemků na zemědělce či vlastníky (Thomas, 2006). 
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Od roku 1990 se pozemkové úpravy uskutečnily v různých formách ve více jak třech 

čtvrtinách z 25 zemí střední a východní Evropy. Dnes z těchto 25 zemí jen 6 zemí 

pokračuje s programy národních pozemkových úprav, jedná se o Českou republiku, 

Slovensko, Polsko, Německo, Slovinsko a Litvu (Hartvigsen, 2014). 

V severní části Evropy, ve které se nachází země jako Finsko, Švédsko nebo třeba 

Dánsko, jsou pozemkové úpravy chápány spíše jako programy rozvoje venkova a cíle 

jsou především v menším měřítku. Mezi hlavní cíle řadíme, stejně jako ve spoustě 

jiných zemích, zcelování roztříštěných pozemků, které vznikaly dělením majetku 

(Vitikainen, 2004). 

Švédsko mělo jeden typický znak, půda zde byla rozdělena do mnoha úzkých pozemků 

a každá farma tak vlastnila hned několik těchto úzkých zemědělských pozemků. To do 

značné míry ovlivňovalo průběh zemědělských prací na těchto pozemcích, z tohoto 

rozdělení se stala překážka v rozvoji zemědělství a produkci potravin. V roce 1757 byl 

vydán nový zákon o pozemkových úpravách, který měl napomoci tyto problémy 

vyřešit. Do roku 1922 byly pozemkové úpravy provedeny na zhruba 20 milionech ha, 

včetně zemědělské a lesnické půdy. V souvislosti s pozemkovými úpravami byla 

vystavěna i infrastruktura v podobě pozemních komunikací a dalších opatření 

infrastruktury, ale oficiálně tyto stavby do pozemkových úprav zahrnuty nebyly. 

S rostoucí populací se vyskytl problém nedostatečného množství zemědělské půdy. To 

je spojeno i s faktem, že se na švédském území nachází velké množství zalesněných 

oblastí, které tehdy tvořily 55% celkové rozlohy země (Švehla a Vaňous, 1995). 

K největším změnám v uspořádání švédské krajiny došlo při poslední reformě, která 

měla za následek slučování pozemků a jednotlivých farmářů do velkých celků. 

Docházelo také ke změně sídelní struktury, zanikla spousta vesnic a farmy se 

přesunuly do volné krajiny uprostřed polí. Některé tyto farmy zde nalezneme dodnes 

a krajina Švédska je díky tomu označována za krajinu rozptýlených farem (Burian, 

2011). 

Pozemkové úpravy ve Finsku lze rozdělit do tří kategorií, těmi jsou pozemkové úpravy 

orné půdy, lesní pozemkové úpravy a projekty pozemkových úprav. V současnosti je 

největší důraz kladen na pozemkové úpravy orné půdy. Orná půda zde byla rozčleněna 

na malé pozemky a farmy tak měly půdu značně rozčleněnou, což není pro zemědělství 

nejlepší. Postupem času však docházelo díky pozemkovým úpravám orné půdy ke 

shromáždění rozptýlených oblastí a začaly se využívat moderní technologie. To vše 

vedlo ke zlepšení a rozvoji zemědělských podniků na daném území. Zemědělské 

prostředky často přejížděly přes dálnice a železnice, a právě pozemkové úpravy za 

pomoci výstavby nové dopravní infrastruktury napomohly lepšímu přístupu k orné 

půdě. V ostatních severských zemích jako je Dánsko, Estonsko či Nizozemí  byly 

nástroje pozemkových úprav používány zhruba od roku 1920, kdy byl přijat první 

moderní zákon o pozemkových úpravách (FAO, 2015).  

Země východní Evropy mají velmi malé zkušenosti s pozemkovými úpravami a 

pozemkovou bankou, některé země nemají dokonce vůbec žádnou zkušenost 

s pozemkovými úpravami. Například v Bělorusku nemohly být zavedeny pozemkové 

úpravy a pozemkové banky především z důvodu neexistence soukromého vlastnictví 

zemědělské půdy. Výjimkou byly pouze malé pozemky kolem vesnic. Co se týče 
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Ruska a jeho přístupu k pozemkovým úpravám, tak ani tato země nemá příliš 

zkušeností s pozemkovými úpravami. Tento fakt je dán především tím, že dlouhá léta 

neexistovalo soukromé vlastnictví, všechna půda byla v držení státu a tato situace se 

začala měnit až později. V roce 1917 bylo zrušeno soukromé vlastnictví půdy a 

veškeré pozemky připadly státu. Od roku 1929 probíhal kolektivizační program, jehož 

důsledkem bylo úplné zrušení individuální zemědělství a díky tomuto programu došlo 

ke vzniku monopolních, kolektivních a státních hospodářství (Easterly a Fischer, 

1995). Po zrušení státního pozemkového monopolu byly využity dvě hlavní formy 

vlastnictví zemědělské půdy, a to soukromé zemědělství a půda pro veřejné využívání. 

Pozemky mohly být následně převedeny do soukromého majetku občanů pro osobní 

potřebu, zemědělství, zahradnictví a chov zvířat. Na těchto půdách bylo nově možno i 

stavět a udržovat obytné domy, vesnické domy a garáže. Byla zajištěna nezávislá 

produkce majitelů pozemků, vlastníků půdy i nájemníků a jakýkoliv zásah do jejich 

činnosti ze strany státu a jejich orgánů byl zakázán. V roce 2001 byl přijat nový 

pozemkový zákoník a zákon trhu se zemědělskou půdou byl představen o dva roky 

později v roce 2003. Státní katastr nemovitostí byl zaveden až v roce 2009 (Sagaydak 

a kol., 2014). 

Poslední zemí východní Evropy, která také nemá přílišné zkušenosti s pozemkovými 

úpravami a jejími nástroji je Ukrajina. Zde neexistuje žádná politika určena státem, 

která by se jakkoliv týkala pozemkových úprav. Zde existují tři přírodní neboli 

evoluční způsoby pozemkových úprav. Jedná se o pronájem pozemků ze strany 

středních podniků zemědělců, pronájem pozemků velkých farmářských podniků a 

rozšíření malých, soukromých, venkovských farem díky pozemkovým podílům jejich 

členů (Shmidt, 2006). Až v roce 2007 došlo ke změně v systému registrací, hypoték a 

hypotéčních kreditování urychlující proces konsolidace půdního fondu a tvorbu 

civilizovaných pozemkových vztahů.  

V jižní Evropě, do které především řadíme Španělsko a Portugalsko, je největším 

problémem nadměrná roztříštěnost půdní držby, která je do určité míry ovlivněna 

zákony dědičnosti a Napoleonským řádem, kde byly pozemky děleny do malých 

rozptýlených jednotek (Smith, 1959). Tyto země využívají pozemkové úpravy v jejich 

tradiční formě.  

Hlavní cíle pozemkových úprav ve Španělsku jsou dány historickými událostmi. 

V severní části země docházelo ke snižování počtu zemědělských podniků a docházelo 

ke vzniku tzv. „minifundios“, což jsou drobné farmy fungující v rámci modelu 

drobného zemědělství. Ty byly na základě nových norem v 50. letech měněny a 

docházelo ke vzniku velkých zemědělských podniků „latifundios“, které měly větší 

výhody v socio-ekonomickém rozvoji (Lopez a kol., 1992). 

V zemích jižní Evropy, jak již bylo řečeno, byl největší důvod pro provádění 

pozemkových úprav velké roztříštění pozemků a režimy, které vládly v těchto zemích 

před 2.světovou válkou, měly velký vliv na těchto reformách. Zlom přišel až se 

vstupem států do Evropského společenství. V roce 1988 začaly společné scelovací 

práce v severozápadní části Španělska. V této oblasti žije většina tamního obyvatelstva 

na venkově a zemědělské podniky zde byly velmi roztříštěny. V Galicii, jak se tato 

severozápadní část Španělska nazývá, je struktura držby půdy definována existencí 
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malých podniků a pozemků v průměru 4,7 ha (Crecente a kol, 2002). Na tomto území 

se staly pozemkové úpravy hlavním plánovacím nástrojem. Začaly řešit problémy 

venkovských oblastí potýkajících se s odvodňováním území, ale také s nedostatečnou 

infrastrukturou. Docházelo tím ke zlepšování zemědělské struktury a vedlo také ke 

snížení počtu pozemků na hospodaření (Miranda a kol. 2006). Dva roky od vstupu 

Španělska do Evropské unie byly pozemkové úpravy aplikovány na 5568000 ha půdy, 

což je cca 28% orné půdy v zemi (Bullard, 2007). Dnes je ve vesnických oblastech 

vystavována nová infrastruktura, která zde tolik chyběla. Jsou vystavovány pozemní 

komunikace, ale také objemné nádrže pro ukládání vody, která napomáhá 

k zavlažování oblastí trpících suchem (Crecente a kol, 2002). 

Portugalsko mělo se svou půdou podobné problémy jako již zmiňované Španělsko. 

Obzvláště v severozápadní části Portugalska byly pozemky značně roztříštěné a bylo 

zde velké množství neseskupených pozemků a farem. Tento fakt ovlivnila především 

topografie a demografický tlak na půdní fond. Situace se zde začala lepšit, když 

skupina místních farmářů společně s místním pozemkovým úřadem začali pracovat na 

zlepšení a došlo k zavádění projektů pozemkových úprav o rozloze 300 ha. Došlo 

ke sčítání pozemků, výstavbě nové infrastruktury v podobě pozemních komunikací a 

mostů. Také byly zřízeny systémy pro zavlažování a odvodňování (Huylenbroeck a 

kol. 1996).  

Co se týče západní Evropy, tak zde jsou pozemkové úpravy většinou součástí širšího 

regionálního programu rozvoje venkovských oblastí, které vedou ke zlepšení 

v zemědělství, infrastruktuře, občanské vybavenosti, v ochraně přírodních zdrojů, ale 

také ke zlepšení v daňové politice či bydlení (Huang a kol., 2011). V západní Evropě 

obecně platí, že pozemkové úpravy jsou chápány jako nástroj, kterým je docíleno 

efektivnějšího uspořádání pozemků, který by měl vést k zúrodnění půdního fondu, 

vytvářet infrastrukturu a napomáhat k rozvoji regionů. Dále by měly pozemkové 

úpravy zlepšit produkci a pracovní podmínky v zemědělství a v lesnictví (Thomas, 

2006). 

V některých zemích jako je například Nizozemí nebo Francie se pomocí pozemkových 

úprav řeší problémy vyvlastnění  související s realizací záměrů veřejné infrastruktury 

jako je například výstavba rychlostních silnic, železnic nebo také ochrana před 

povodněmi. V těchto případech nejsou pozemkové úpravy zaměřeny na zlepšení 

zemědělských poměrů, ale na obranu situace v zemědělství (Thomas, 2007). 

Co se týče zemí střední Evropy, změny v pozemkových úpravách přišly až po pádu 

komunistického a socialistického režimu, kde došlo ke transformaci centrálně 

plánované ekonomiky do systému tržního hospodářství. Jedním ze zásadních 

problémů zemí střední Evropy byl fakt, že půda zde byla velmi roztříštěna. 

Fragmentaci půdy ovlivňovalo většinou odvětví zemědělství, jelikož v těchto dobách 

byla distribuce státní zemědělské půdy řízena zásadami spravedlnosti bez ohledu na 

dopady řízení farem. Dalším problémem se stalo i opouštění půdy z různých důvodů, 

mezi které patřilo především odstup tradičních zemědělců, odchod do důchodu starších 

generací a migrace mladé generace do měst. Hlavní důvody k opuštění vesnických 

oblastí byla především kvalita půdy a sociální podmínky (Jagt a kol., 2007). 
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V Polsku byl v roce 1923 schválen první zákon, který ustanovil postupy pozemkových 

úprav. Do roku 1939 byly pozemkové úpravy uplatňovány na zhruba 5,4 milionech ha 

(Kozlowski a Zadura, 2007). Co se týče vlastnictví, tak v Polsku jsou tři čtvrtiny 

zemědělské půdy v soukromém držení. V rozmezí let 1945 až 1998 byly pozemkové 

úpravy realizovány na zhruba 10 milionech hektarů půdy, což je více jak polovina 

celkové zemědělské půdy (FAO, 2015). Docházelo především ke scelování pozemků 

tak, aby půda nebyla nadále roztříštěná. Pozemkové úpravy byly aplikovány 

v komplexním přístupu, což obnášelo rozsáhlé projekty, které se dotýkaly například 

zemědělství. V rámci těchto projektů byly vybudovány zavlažovací systémy, 

docházelo k rekultivacím a často také ke konsolidaci kolektivní a státní farmy na úkor 

malých soukromých farem. Současně ovšem docházelo kvůli pozemkovým úpravám 

ke ztrátě biodiverzity a k degradaci půdy, jelikož socialistický režim v té době 

nevnímal potřeby krajiny, ale spíše své vlastní potřeby týkající se dobré produkce 

v zemědělství. V dnešní době činí zemědělská plocha v Polsku cca 16 milionů hektarů 

a většina je využívána rodinnými farmami, které zde mají jistou tradici. Po vstupu do 

Evropské unie byly pozemkové úpravy podpořeny až ve výši 80 % celkových 

způsobilých nákladů v rámci Sektorového operačního programu „Restrukturalizace a 

modernizace potravinářského sektoru a rozvoje venkova v letech 2004-2006“. 

V dnešní době se pozemkové úpravy provádějí především s požadavkem místních 

farmářů dobrovolně. To znamená, že pokud je návrh na pozemkové úpravy, tak vzejde 

od většiny zemědělců vlastnících farmy, které se nacházejí v dotčeném území, nebo 

vlastníků, jejichž pozemky přesahují 50% území v rámci projektu (Zadura a kol., 

2008). 

Německo má, na rozdíl od jiných zemí, s pozemkovými úpravami velké zkušenosti. 

Pozemkové úpravy zde probíhají v různých formách už více jak sto let a docházelo 

zde především ke scelování pozemků (Vatikainen, 2004). Dnes se na území Německa 

provádějí pozemkové úpravy na základě zákona o pozemkových úpravách. Tento 

zákon také obsahuje vícerozměrný rozvoj venkova, který může být také využit pro 

zlepšení infrastruktury a posílení ochrany přírody a krajiny. Celostátní problematika 

pozemkových úprav je pak upravována rámcovým zákonem a každá spolková země si 

vytváří své vlastní postupy v rámci pozemkových úprav. Německo má celkem šestnáct 

spolkových zemí a například spolková země Bavorsko má velké zkušenosti 

s pozemkovými úpravami a také jim věnuje největší pozornost. Tento fakt je dán 

především tím, že se jedná o největší spolkovou zemi. Pozemkové úpravy a s tím spjaté 

krajinné plánování jsou zde chápány na nástroje pro ochranu přírody a krajiny. 

Jednotlivé návrhy na úpravy jsou znázorněny v krajinném plánu a lze je plně realizovat 

v rámci procesu pozemkových úprav. V této zemi je také povinnost vypracovávat tzv. 

doprovodný plán péče o krajinu ke každému plánu technické infrastruktury a tento 

plán musí mít i jakákoli investiční výstavba. Jsou zde uplatňovány i komplexní 

pozemkové úpravy, které se zaměřují na rozvoj venkova spojený se zlepšením 

zemědělství, výroby, zlepšením pracovních podmínek, a to jak v zemědělství, tak i 

v lesnictví. Dále je cílem pozměnění krajiny, jejíž působnost vede k rozvoji 

všeobecného veřejného majetku. V Německu často dochází k dobrovolným výměnám 

pozemků nebo ke zrychleným pozemkovým úpravám, a to vždy na základě souhlasu 

a dohody vlastníků pozemků zapojených do těchto plánovaných aktivit. V těchto 

případech plní stát pouze roli prostředníka. Stát zasahuje do pozemkových úprav 



12 

 

v momentě, kdy není získaný dostatečný souhlas všech vlastníků pozemků a účastníků 

při zahajování procesu pozemkových úprav a to především, když se jedná o úpravy 

vedoucí k rozvoji dopravní a komunikační infrastruktury. V těchto případech zasahuje 

stát a vlastníci pozemků zde zastupují veřejný zájem. Mezi hlavní takto řešené úpravy 

patří vodní hospodářství, ochrana přírody a plánování dopravní struktury. 

V budoucnosti by se měla tato povinná metody rozšířit ve většině evropských zemí i 

na výstavbu silnic, ochranu před povodněmi, rozšiřování prostoru letiště nebo i na 

budování vodních děl (Thomas, 2004).  

Sousední Rakousko vnímá pozemkové úpravy velmi podobně jako Německo, 

vycházejí z právních předpisů a historie jejich legislativy sahá až do roku 1970 stejně 

jako v Německu, Norsko, Švédsku a v Belgii (Vitikainen, 2004). Pozemkové úpravy 

jsou zde řízeny na základě rámcového zákona a v návaznosti na něj si jednotlivé 

spolkové země stanovují své vlastní legislativy. Průběh pozemkových úprav je zde 

srovnatelný jako v okolních zemích, tudíž začátek je závislý na souhlasu vlastníků 

dotčených pozemků a aby se mohl proces pozemkových úprav vůbec zahájit je 

zapotřebí získat souhlas minimálně poloviny vlastníků (Švehla a Vaňous, 1995). 

3.6. Aktuální problémy české krajiny  

Česká republika spolu s dalšími zeměmi nejen v Evropě poslední léta čelí viditelným 

problémům ovlivňujících krajinu. Jedná se především o problémy klimatické změny, 

extrémního počasí, snížení biodiverzity, fragmentace krajiny, eroze a acidifikace půdy.  

Mezi jedno z velkých témat patří změna klimatu, což je nepopiratelný fakt, který 

postupuje velmi razantně. Průměrná roční teplota stoupla oproti době před 

průmyslovou revolucí o celý 1°C. Se zvýšením teploty se pojí i mnoho dalších 

problémů. Kvůli zvýšené teplotě jsou ovlivněny ledovce, oceány, atmosféra i biosféra 

a také půda (Schulev-Steindl a kol., 2022). S klimatickými změnami je spojený i další 

problém, a to časté extrémní počasí. Klimatické změny to není jen zvýšená teplota, ale 

také úbytek vody v krajině. Oba tyto jevy mají negativní vliv na zemědělskou 

produkci, a to jak na rostlinnou, tak i masnou. Zemědělská produkce z velké části 

přispívá k tvorbě skleníkových plynů, které urychlují zvyšování teploty na planetě 

(Agovino a kol., 2019). 

Extrémní počasí je problém spojený s klimatickými změnami. Vyznačuje se 

dlouhodobými suchy, vydatnými srážkami, přívalovými povodněmi, extrémně 

vysokými teplotami spojenými s požáry vegetace, bouřemi, ale i silnými mrazy. 

V České republice je charakter krajiny určován antropogenními vlivy, které spolu 

s klimatickou změnou májí za následek výše zmiňované projevy extrémního počasí 

(MŽP, 2020). Dalším problémem je fragmentace krajiny. Fragmentace krajiny 

v České republice představuje velký problém, který se vyznačuje přeměnou dříve 

souvislých ploch na mozaiku ploch menších, které jsou často vzájemně izolované a 

pozměněné. Tento fakt představuje čím dál větší problém pro řadu živočišných druhů 

(AOPK, 2024). 

Poslední velké téma spjaté s aktuálními problémy české krajiny, je problém eroze. 

Eroze je proces, během kterého dochází k narušování půdního povrchu vlivem 

působení živlů jako je voda, led, vítr a další činitelé (Dufková, 2007). V poslední době 
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velmi silně přispívají antropogenní vlivy jako je odlesňování pozemků, intenzivní 

využívání krajiny, intenzivní zemědělství, přetváření poměrů v krajině a mnoho 

dalších (Sklenička, 2003).  

V České republice je erozí ohroženo více jak 69% veškeré půdy (VÚMOP, ©2020). 

Eroze má hned několik negativních důsledků jako je zhoršení fyzikálně-chemických 

vlastností půdy, zmenšení půdního profilu, snížení obsahu humusu a živin obsažených 

v půdě, odnos ornice, poškození plodin a další. Je tedy způsobena změna vlastností 

půdy a ty vedou ke snížení úrodnosti půdy (SPÚ, 2011). Eroze má negativní vliv i na 

vodu vyskytující se v blízkosti zasažených území, jelikož odnesené půdní částice 

znečišťují vodní zdroje jak samotnými částicemi, tak chemickými látkami vázanými 

v odnesené půdě. Poté se zanášejí vodní nádrže, zhoršuje se kvalita prostředí vodních 

organismů a zvyšují se náklady na čištění těchto vodních zdrojů (Dufková, 2007). 

Dufková ve své práci Krajinné inženýrství rozděluje několik druhů eroze podle 

jednotlivých činitelů. Dělí ji na vodní neboli fluviální, větrnou neboli eolickou, 

ledovcovou neboli glaciální, sněhovou neboli nivalání, zemní, antropogenní a 

biologickou. Mezi nejčastější eroze u nás patří eroze vodní a větrná (Dufková, 2007). 

Vodní eroze vzniká při dopadání dešťových kapek, které svojí kinetickou energií 

narušují půdu a uvolňují tím půdní částice. Mechanická síla stékající vody po povrchu 

způsobuje také vodní erozi a odnos půdy. Jedním z důležitých faktorů je schopnost 

vsakování vody do půdy. V případě, že intenzita deště je větší než vsakovací schopnost 

půdy, dochází k povrchovému odtoku a časem se stékající voda soustřeďuje do 

určitých rýh. Rychlost a síla povrchového odtoku se dá snížit rozptýlením daného toku 

po ploše anebo zmenšení sklonů povrchu. Při menší rychlosti a síle má půdní částice 

schopnost se usazovat (Dufková, 2007). 

Větrná eroze je jev, při němž vítr svou mechanickou silou působí na půdní povrch, 

narušuje jej a uvolňuje tak jednotlivé půdní částice, kterou jsou pak přenášeny do 

různých vzdáleností. U větrné eroze jsou rozlišovány tři formy, a to suspenze 

(prachová bouře), pohyb skokem, sunutí po povrchu půdy. Eroze je ovlivněna 

větrnými silami, které mají určitou rychlost proudění, dobu trvání a četnost výskytu. 

Důležitou roli hraje i teplota vzduchu, srážky a vlastnosti půdy. Větrnou erozí je 

v České republice ohroženo 10 % půd a jedná se hlavně o území jižní Moravy a Polabí 

(Janeček, 2012). 

V roce 2020 byla vydána ministerstvem životního prostředí Koncepce 

environmentální bezpečností 2021-2030 s výhledem do roku 2050 (MŽP, 2020). 

Environmentální bezpečnost definuje dle práce Environmental Security: Approaches 

and Issues od Floyda a Matthewa životní prostředí jako zdroj hrozeb, které ohrožují 

lidskou populaci. Ekologická bezpečnost se naopak zaměřuje jen na ochranu životního 

prostředí, které je ohrožováno lidskou populací a jejími aktivitami (Floyd, Matthew, 

2013).  

Co se týče environmentální bezpečnost, tak pod tu se řadí jak již zmiňovaná ekologická 

bezpečnost, tak i společenská bezpečnost, environmentální násilí, národní a lidská 

bezpečnost. Martinovský ve své knize Environmentální bezpečnost v České republice 

uvádí, že environmentální bezpečnost a ekologická bezpečnost zahrnují z velké 
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většiny případů tutéž agendu a v České republice jsou tyto termíny často brány jako 

totožné (Martinovský,2016).  

Státní pozemkový úřad v roce 2021 představil nové principy v Koncepci 

pozemkových úprav na období 2021-2025. Tyto principy reagují na přicházející 

klimatické změny. Pozemkové úpravy si kladou za cíl dimenzování prvků na 

klimatické podmínky po roce 2050, především tedy upřednostnění akumulace před 

retencí, vytváření polyfunkčních zařízení vhodných pro retenci a zároveň také 

akumulaci, upřednostnění zahájení pozemkových úprav v katastrálních územích 

ohrožených suchem. V Plánu společných zařízení se počítá s navrhováním zdrojů 

závlahové vody a řešení samotných závlahových systémů (MŽP, 2020).  

3.7. Proces pozemkových úprav  

3.7.1. Účastníci pozemkových úprav  

Kdo je účastníkem pozemkových úprav nalezneme v § 5 zákona č. 139/2002 Sb. o 

pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ten vymezuje účastníky celého 

procesu. Těmi jsou vlastníci pozemků, stavebník a obec dotčená danou pozemkovou 

úpravou.  

Vlastník pozemku je definován zákonem č. 139/2002 Sb. a je definován takto: 

„vlastníci pozemků, které jsou dotčeny řešením v pozemkových úpravách a fyzické a 

právnické osoby, jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům mohou být 

řešením pozemkových úprav přímo dotčena“. 

Obec se stává účastníkem pozemkových úprav tehdy, když pozemky v rámci jejího 

katastrálního území jsou zahrnuty do obvodu řešených pozemkových úprav. Obec 

může být též v roli vlastníka pozemků, a proto je obec zahrnuta do řízení i jako 

vlastník, a ne pouze jako obec dotčená pozemkovými úpravami (Vlasák a Bartošková, 

2007). 

Stavebník se stává účastníkem pozemkových úprav v momentě, kdy je pozemková 

úprava zahájena v důsledku stavební činnosti. Mezi stavební činnosti řadíme například 

výstavbu průmyslového areálu, výstavbu dálnice či výstavbu železničního koridoru. 

V těchto případech se před začátkem procesu pozemkových úprav musí vypracovávat 

studie, která hodnotí vliv dané výstavby a následný provoz stavby na pozemkové 

úpravy. Součástí studie je i informace, jakou částí by se měl daný stavebník finančně 

podílet na pozemkové úpravě (Vlasák a Bartošková, 2007). 

3.7.2. Podklady pozemkových úprav  

Přehled podkladů využívaných při procesu pozemkových úprav nalezneme ve 

vyhlášce č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech 

návrhu pozemkových úprav. Podkladů je hned několik a můžeme je snadno rozdělit 

do několika skupin, a to na geodetické, majetkové, oborové podklady, grafické 

podklady, dokumentace pro řešené území, specifické podklady, metodické podklady a 

ostatní písemné podklady (Vlasák a Bartošková, 2007). Významným podkladem pro 

samotný návrh úprav je polohopisné a výškopisné zaměření skutečného stavu terénu. 

Dalšími důležitými podklady jsou územně plánovací dokumentace a podklady katastru 

nemovitostí. Podstatná je i mapa BPEJ a historické mapy.  
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Když se blíže podíváme na geodetické a majetkoprávní podklady, tak hlavním zdrojem 

těchto podkladů je katastr nemovitostí. Ve katastru nemovitostí nalezneme soupis a 

popis nemovitostí včetně jejich geometrického a polohového určení a také vlastnické 

vztahy k určitým nemovitostem. Katastr je pak rozčleněn na katastrální území a 

katastrální operáty, kde katastrální operát tvoří dva soubory, a to soubor geodetických 

informací a soubor popisných informací. Soubor geodetických informací (SGI) je 

grafická část, která obsahuje katastrální mapu. Soubor popisných informací (SPI) 

obsahuje údaje o katastrálním území, parcelách, budovách, vlastnících a právech 

vlastníků k nemovitostem (Skřivanová a Drahoňovská, 2011). Existují také operáty 

bývalých pozemkových úprav, což jsou například operáty pozemkového katastru, 

operáty scelovacího řízení, přídělového řízení nebo také evidence nemovitostí. Tyto 

operáty patří mezi významné podklady, které se využívají k dohledání geometrického 

a polohového určení pozemků zahrnutých v katastrálních mapách (Podhrázská a Kol., 

2006). 

Mezi grafické podklady řadíme katastrální mapy, mapy středních a velkých měřítek, 

historické mapy a ostatní grafické podklady. Katastrální mapa se využívá v průběhu 

zpracování pozemkových úprav. Katastrální mapa má technický podklad z map 

bývalého pozemkového katastru a to proto, že v současné katastrální mapě nejsou 

zahrnuty vlastnické vztahy k pozemkům, zatímco v těch bývalých mapách jsou 

(Dumbrovský a kol., 2010). Co se týče map středních měřítek, tak sem jsou řazeny 

Základní mapa s měřítkem 1:10000 a Základní mapa s měřítkem 1:25000.  Tyto mapy 

jsou využívány jako podkladové a přehledové mapy, které pomáhají zobrazením 

rovinné a zeměpisné sítě (Podhrázská a kol., 2006). Při procesu pozemkových úprav 

jsou používány mapy velkých měřítek Státní mapa v měřítku 1:5000 odvozená (SMO 

5) a Státní mapa v měřítku 1:5000 (SM5). Ty se od sebe liší tím, že mapa SM5 je 

v digitální formě, což mapa SMO 5 není. Využívaný je i digitální geografický model 

České republiky, který se označuje ZABAGED. Ten vznikl za pomocí vektorizace 

Základní mapy v měřítku 1:10000. Jedná se o základní bázi geografických dat, která 

obsahuje vektorová data ve formátu 3D s popisnými informacemi ve formátu atributů. 

Objekty jsou zde rozděleny do 8 skupin podle druhu a mezi ty hlavní patří například 

skupina vodstvo, sídla, uzemní jednotky nebo komunikace (Vlasák a Bartošková, 

2007). 

Historické mapy jsou využívány v procesu pozemkových úprav hlavně k navrhování 

cestní sítě a také jednotlivých prvků ÚSES. Z těchto podkladů je velmi dobře 

identifikovatelné původní rozložení a využití jednotlivých pozemků, cestních sítí, pásů 

zeleně a jiných prvků v krajině. Ke sledování změn kultur v jednotlivých období slouží 

mapy Pozemkové katastru z období 1927–1955, ty jsou odvozeny ze Stabilního 

katastru (Sklenička, 2003). Z historických map jsou používány Císařské otisky z první 

poloviny 19.století, v těch jsou zobrazeny jednotlivé druhy pozemků a jejich parcelní 

čísla, jsou zde vyobrazeny i budovy a komunikace (Vlasák a Bartošková, 2007). Poté 

jsou používány mapy III. Vojenského mapování, které vznikaly ve druhé polovině 

19.století. Tato mapa obsahuje barevně rozdělené jednotlivé pozemky a území je 

děleno zeměpisnou sítí poledníků a rovnoběžek (Dumbrovský a kol., 2010). 

Mezi používané podklady patří i podklady oborové, které jsou zaměřeny na konkrétní 

oblast a obor. Využívají se především v územně plánovacích dokumentaci, a to hlavně 
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v návrhu územního plánu při vymezování veřejně prospěšných staveb a veřejně 

prospěšných opatření. A tyto dokumenty by měly být vzaty v úvahu především pří 

návrhu společných zařízení. (Kyselka a Kol., 2010). Při určení využívání půdy jsou 

důležité pedologické, geografické podklady, systém BPEJ, vodohospodářské mapy, 

klimatické mapy nebo také generel územního systému ekologické stability (Vlasák a 

Bartošková, 2007). 

3.7.3. Průběh pozemkových úprav  

Proces pozemkových úprav se řídí zákonem č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách 

a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických 

vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. Dále se 

řídí podle prováděcí vyhlášky č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových 

úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav. S prováděním pozemkových úprav 

pak také souvisí řada dalších předpisů, jako je například zákon č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů nebo také zákon č. 256/2013 Sb., o katastru 

nemovitostí.  

Burian (2011) ve své knize Pozemkové úpravy v České republice rozděluje tvorbu 

pozemkových úprav do tří etap, a to na přípravné práce, projekční práce a realizační 

práce: 

- Přípravné práce obsahují analýzu a rozbor současného stavu daného území, ke 

kterému je připojeno polohové bodové pole. Dále sem patří zjištění zájmového 

území pomocí zaměření, vytyčení obvodu upraveného území a zpracování 

soupisu nároků vlastníků.  

- Projekční práce obsahují nový návrh uspořádání pozemků a tvorbu plánu 

společných zařízení pro dané území.  

- Realizační práce pak obsahují bodové vyznačení a stabilizaci navržených 

pozemků. Poté pak zhotovení podkladů pro obnovu katastrálního operátu.  

Zahájení řízení pozemkových úprav  

Státní pozemkový úřad určil tři možné varianty, jak je možné, aby bylo zahájeno řízení 

o pozemkových úpravách. První možností, jak je možné začít řízení o pozemkových 

úpravách je ta, že o ni zažádají vlastníci pozemků, kteří vlastní více než jednu polovinu 

výměry zemědělské půdy ve vybraném katastrálním území. Tito vlastníci musí podat 

žádost na Státní pozemkový úřad (Homoláčková & Groušlová, 2022)..  

Dalším možným způsobem je zahájení řízení v důsledku stavební činnosti. Toto řízení 

bývá zahájeno z důvodu plánované výstavby dálnic, silnic, obchvatů a dalších. 

V tomto případě je kladen důraz na naléhavost a důležitost stavby, v neposlední řadě 

je kladen důraz také na finanční náročnost. Žádost se opět podává na Státní pozemkový 

úřad a stavebník se poté společně se Státním pozemkovým úřadem domluví na rozsahu 

území a na podílu zainteresovaného stavebníka na nákladech spjatých se realizací 

pozemkových úprav na určeném území. Další důvody pro zahájení řízení určuje sám 

Státní pozemkový úřad podle usouzené nutnosti. Nejčastějším důvodem zahájení 

řízení bývá vyřešení protierozních opatření a protipožárních opatření (Homoláčková 

& Groušlová, 2022).  
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Úvodní jednání  

Úvodní jednání je svoláváno za pomocí oznámení veřejnou vyhláškou a účastníkům 

řízení, kteří jsou již známí, se oznámení doručuje ve formě dopisu do vlastních rukou. 

V pozvánce na úvodní jednání je zvykem vysvětlit, o jaké pozemkové úpravy se jedná, 

co je jejich cílem a jaký mají smysl. Pozvánku obdrží vždy starosta dotčené obce, 

zástupce příslušného pozemkového úřadu, vlastníci dotčených pozemků, nájemníci 

dotčené půdy a zhotovitel pozemkových úprav. Na tomto jednání se volí sbor zástupců, 

ve kterém je automaticky starosta obce, zástupce obce nebo zástupce příslušného 

pozemkového úřadu a zbytek se volí z vlastníků dotčených pozemků. Do sboru bývá 

zvoleno mezi 5 až 15 členy, s tím že vždy musí být lichý počet zástupců ve sboru a 

počet zástupců se odvíjí od počtu vlastníků pozemků. Sbor bývá volen především 

proto, aby posoudil daný návrh a odsouhlasil navržený plán společných zařízení a poté 

se zúčastnil realizace odsouhlasených prvků plánu společných zařízení (Vlasák a 

Bartošková, 2007). 

Z úvodního jednání je veden zápis, který je následně uveřejněn na úřední desce 

příslušného Státního pozemkového úřadu a na webových stránkách ministerstva 

zemědělství a také na úřední desce dotčeného městského nebo obecního úřadu po dobu 

15 dnů. Vlastníci pozemků obdrží zápis z úvodního jednání s přiloženým soupisem 

nároků (SPÚ, 2022). 

Podrobný průzkum terénu a podrobné zaměření polohopisu a výškopisu  

Terénní průzkum je zaměřen na celé řešené území pozemkových úprav. Je zjišťován 

stav zemědělské výroby, cestní sítě a také ochrana krajiny, půdy a vod. Zjišťován je 

především způsob obdělávání zemědělské půdy na daném území, jak je území zatíženo 

degradací půdy nebo také dopravní využití stávající cestní sítě. Z těchto poznatků je 

vytvořen závěr v podobě dokumentu nazvaného Rozbor současného stavu.  

Poté následuje podrobné zaměření polohopisu a výškopisu na území pozemkových 

úprav. Při zaměřování polohopisu je nejprve proveden průzkum terénu, poté jsou 

vyhledávány identické body pro následující transformaci mapových podkladů. Body 

polohopisu se svými souřadnicemi jsou udávány v systému Jednotné trigonometrické 

sítě katastrální a jsou určovány s přesností, kde je střední souřadnicová chyba mxy= 

0,14 m. Může se stát, že druhy využití pozemků zjištěné při šetření nebudou 

korespondovat se stavem uvedeným v katastru nemovitostí. Výsledek zaměření 

polohopisu je pak velmi významný podklad pro návrh nového uspořádání pozemků 

(Podhrázská, 2006).  

Při těchto průzkumech se nejčastěji zjišťuje hranice katastrálního území, jednotlivé 

druhy pozemků zastoupené na daném území a také obvody staveb a budov. Součástí 

průzkumu je i zjištění objektů, které jsou potřebné pro pozemkové úprav. Jedná se 

především o propustky, drenážní šachty a hospodářské sjezdy.  

Výstupem z tohoto šetření je mapa podrobného měření s měřítkem 1:2000 doplněna o 

technickou zprávu s protokoly o výpočtech a seznam souřadnic (Vlasák a Bartošková, 

2007). 

 



18 

 

Soupis nároků vlastníků  

Nárok vlastníka je důležitý faktor ovlivňující návrh nového uspořádání pozemků. Na 

základě nároků vlastníků je posuzována vzdálenost prvotních a nově navržených 

pozemků, také se posuzována přiměřenost kvality a výměry. Oceňování kvality půdy 

dochází za pomoci kódů BPEJ – bonitně půdně ekologická jednotka. Zde se řeší 

především nesrovnalosti mezi skutečným stavem pozemků a katastrem nemovitostí 

(SPÚ, 2022). 

Návrh nového uspořádání pozemků 

Návrh nového uspořádání pozemků je jedna z nejzásadnějších částí celých 

pozemkových úprav. Tento návrh pozemky rozděluje, slučuje, přizpůsobuje tvar 

terénu a zaměřuje se na splnění požadavků vlastníků z pohledu obdělávání půdy 

(Vlasák a Bartošková, 2007). 

Rozhodnutí o pozemkových úpravách  

Pozemkový úřad vydává hned dvě rozhodnutí. V prvním rozhodnutí schvaluje návrh 

pozemkových úprav. Až první rozhodnutí nabude právní moci, tak pozemkový úřad 

vydává druhé rozhodnutí, a to o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Toto 

rozhodnutí má tři přílohy, jedná se věcná břemena, doplatky a nabývání.  

Po vydáních rozhodnutí následuje realizace schválených pozemkových úprav. 

Jednotlivé obce si sami určují priority pro realizaci jednotlivých částí Plánů 

společných zařízení. Realizace prvků plánu společných zařízení je možná pouze na 

pozemcích ve vlastnictví státu, příslušné obce či města (SPÚ, 2019). 

3.8. Plán společných zařízení  

Plán společných zařízení (PSZ) je soubor prostorově a funkčně provázaných opatření, 

které slouží k zajištění základních cílů vytyčených v rámci pozemkových úprav 

(Sklenička, 2003). 

V minulosti býval plán společných zařízení nazýván také jako krajinný plán, 

polyfunkční kostra nebo také general. Tento plán slouží k odhalování problémů 

v krajině a následně se snaží objevené problémy odstranit (Vlasák a Bartošková, 

2007). Bez plánu společných zařízení není možné vytvořit nové vlastnické poměry 

v řešeném území (Sklenička, 2003). Dle ust. §9 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb., návrhu 

nového uspořádání pozemků vlastníků předchází zpracování plánu společných 

zařízení, kterými jsou zejména (Zákon č. 139/2002 Sb.):  

„a) opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků jako polní nebo lesní cesty, mostky, 

propustky, brody, železniční přejezdy a podobně, 

b) protierozní opatření pro ochranu půdního fondu jako protierozní meze, průlehy, 

zasakovací pásy, záchytné příkopy, terasy, větrolamy, zatravnění, zalesnění a 

podobně, 

c) vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod, 

ochraně území před záplavami, suchem a k zadržení vody v krajině včetně podzemních 
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vod jako vodní nádrže, rybníky, úpravy koryt vodních toků, odvodnění, ochranné 

hráze, poldry a podobně, 

d) opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, podpoře biodiverzity a zvýšení 

ekologické stability prostřednictvím územního systému ekologické stability, založení, 

doplnění nebo obnovy trvalé vegetace, terénních úprav a podobně. 

V případě společných zařízení technického charakteru jde o nové stavby nebo o 

rekonstrukce, popřípadě modernizace staveb stávajících.“ 

Opatření určená v plánu společných zařízení by na sebe měla navazovat, měla by se 

prolínat a navzájem se doplňovat. Důležitým aspektem v tvorbě jednotlivých 

opatřeních je jejich polyfunkčnost. To znamená, že společná zařízení by měla plnit 

vzájemné vazby a jednotlivé prvky by měly mít kupříkladu jak funkci protierozní, tak 

i funkci vodohospodářskou a estetickou (Dufková, 2007). 

Cílem všech opatření je snaha o zpomalení různých degradačních procesů na 

zemědělské půdě, ochrana proti erozím, především tedy vodní a větrné, ale také 

zúrodnění půdního fondu. Hlavní prioritou je ochrana půdy, vody a krajiny, všechny 

ostatní požadavky na jednotlivé pozemky lze řešit až sekundárně. Opatření mají za 

úkol zajistit ekologickou rovnováhu přírodního prostředí, zahrnují řešení ÚSES 

(územní systém ekologické stability) na úrovni plánu, řešení tvorby a ochrany 

krajinného rázu a podporují biodiverzitu území. Řeší také zemědělský dopravní 

systém, který obnáší zpřístupnění pozemkových tratí i jednotlivých pozemků a zvyšují 

prostupnost krajiny. Opatření mají také za úkol zlepšení vodního režimu území, zlepšit 

jakost povrchových i podzemních vod a upravit vodohospodářské poměry, a to včetně 

povodňové ochrany a ochrany vodních zdrojů. V neposlední řadě pak mají opatření za 

úkol udržet estetické hodnoty území a obnovit tradiční a kulturní hodnoty daného místa 

(Dumbrovský, Mezera a kol., 2000). 

3.8.1. Návrh plánu společných zařízení  

Při návrhu plánu společných zařízení jsou důležité informace od vlastníků pozemků, 

pamětníků a celkově od lidí, kteří mají s příslušných úřadem zkušenosti. Tyto 

informace by měly být brány v potaz a při návrhu společných zařízení by se mělo 

vycházet nejen z metodických příruček, ale i z teoretických (Sklenička, 2003).  

Je důležité zohlednit přírodní podmínky a veškeré krajinotvorné, ekologické, 

půdoochranné a jiné aspekty, tak aby byla navržena polyfunkční opatření. Díky 

zohlednění všech zmíněných aspektů není možné vždy akceptovat všechna přání a 

návrhy samotných vlastníků pozemků (Dumbrovský, Mezera a kol., 2000). 

Návrh plánu společných zařízení je tvořen za pomocí čtyř základních kroků, kterými 

jsou (Sklenička, 2003):  

1. Stanovení obvodu pozemkových úprav 

2. Plošná zonace území  

3. Návrh delimitace kultur 

4. Vymezení a návrh společných zařízení  
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Plošná zonace území řeší plochy vyloučené z pozemkových úprav. Jedná se o plochy 

nesměnitelné, pásma hygienické ochrany, zvláště chráněná území, plochy zájmu 

ochrany přírody, meliorační zařízení v podobě odvodnění či závlah, dopravní 

obslužnost, biogeografickou diferenciaci a další. Návrh delimitace kultur pak 

napomáhá prostorové a funkční optimalizaci pozemků sloužících k pěstování 

jednotlivých kultur. Co se týče vymezení a samotného návrhu společných zařízení, tak 

sem řadíme především polní cesty, skladební prvky územního systému ekologické 

stability, protierozní opatření, vodohospodářská opatření a další krajinotvorné prvky 

(Sklenička, 2003). 

3.8.2. Zpracování plánu společných zařízení  

Plán společných zařízení se zpracovává podle vyhlášky č. 13/2014 Sb., o postupu při 

provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav § 15 a musí 

obsahovat přehled všech společných zařízení včetně změn druhů pozemků. Jak již bylo 

výše zmíněno, Sklenička (2003) rozřazuje zpracování plánu společných zařízení do 

čtyř fází, a to stanovení obvodu pozemkových úprav, plošná zonace území, návrh 

delimitace kultur a vymezení a návrh společných zařízení.  

Při vymezování obvodu pozemkové úpravy je důležité brát v potaz přírodní, erozní, 

dopravní, půdní a ekologické vazby v okolí a zařadit je do řešeného území pozemkové 

úpravy. Stanovení obvodu pozemkové úpravy se prodiskutovává společně s vlastníky 

pozemků, orgány státní správy, sborem zástupců, správci komunikací a dalšími 

dotčenými institucemi (Vlasák a Bartošková, 2007). Poté, co se vymezí obvod 

pozemkové úpravy, tak přichází na řadu plošná zonace, během které se odstraňují 

pozemky z okruhu pozemkové úpravy. Jedná se o pozemky, kudy vede pásmo 

hygienické ochrany, zvláště chráněná území, nesměňované plochy a další (Vlasák 

Vlasák a Bartošková, 2007). 

Do plošné zonace území se řadí i plochy se sníženým produkčním potenciálem. Do 

těchto ploch patří pozemky s požadavkem na odvodnění či plochy zamokřené, 

balvanité a kontaminované. Součástí zonace je i posouzení současného stavu polních 

cest a dopravní obslužnost zasažených pozemků. Během zonace se také označují 

pozemky, které jsou ohroženy erozí, hrozí na nich degradace půdy (Vlasák a 

Bartošková, 2007). 

Dále následuje návrh delimitace kultur, což je jinak řečeno návrh změn druhů 

pozemků. V této části je velmi důležité brát v potaz zákonitosti spjaté s erozí, 

ekologickou stabilitou, sklonitost a svažitost terénu a estetiku přírody a krajiny (Vlasák 

a Bartošková, 2007). 

V poslední fázi se vymezují a navrhují společná zařízení. Dle zákona č. 139/2002 Sb. 

o pozemkových úpravách se zpracování návrhu společných zařízení dá rozdělit do čtyř 

skupin, a to na (Zákon č. 139/2002 Sb.):  

„a) opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků jako polní nebo lesní cesty, mostky, 

propustky, brody, železniční přejezdy a podobně, 
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b) protierozní opatření pro ochranu půdního fondu jako protierozní meze, průlehy, 

zasakovací pásy, záchytné příkopy, terasy, větrolamy, zatravnění, zalesnění a 

podobně, 

c) vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod, 

ochraně území před záplavami, suchem a k zadržení vody v krajině včetně podzemních 

vod jako vodní nádrže, rybníky, úpravy koryt vodních toků, odvodnění, ochranné 

hráze, poldry a podobně, 

d) opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, podpoře biodiverzity a zvýšení 

ekologické stability prostřednictvím územního systému ekologické stability, založení, 

doplnění nebo obnovy trvalé vegetace, terénních úprav a podobně. 

V případě společných zařízení technického charakteru jde o nové stavby nebo o 

rekonstrukce, popřípadě modernizace staveb stávajících.“  

3.8.3. Schválení a realizace plánu společných zařízení 

Plán společných zařízení je vždy projednávám sborem zástupců vlastníků pozemků a 

schvaluje se zastupitelstvo obce na veřejném zasedání. Po schválení návrhu přecházejí 

prvky společných zařízení do vlastnictví obce anebo mohou také přejít do vlastnictví 

jiných osob, pokud daná zařízení slouží veřejnému zájmu (Hladík, Pivcová, 2005).  

Ve velmi ojedinělých případech lze ponechat prvky v soukromém vlastnictví 

jednotlivce nebo právnické osoby, ovšem daná osoba musí být ochotna hradit náklady 

na následující péči a důležitou údržbu. Příkladem je například nová výsadba zeleně, 

kde se doporučuje následná péče nejméně 5-8 let (Vlasák et. al., 2007). 

Pro návrh plánu společných zařízení se přednostně z důvodu zjednodušení procesu 

využívají státní a obecní pozemky. V případech, kdy tyto pozemky nemají adekvátní 

výměru, podílí se na potřebně výměře všichni vlastníci poměrných dílem výměr svých 

pozemků (Hladík, Pivcová, 2005). 

Plán společných zařízení se realizuje po schválení návrhu pozemkových úprav a po 

zapsání do katastru nemovitostí. V momentě, kdy souhlasí dotčení vlastníci alespoň 

s jedním společným zařízením, tak se může provést realizace prvků plánů společných 

zařízení před jeho zápisem do katastru nemovitostí (Vlasák, Bartošková, 2007). 

Po schválení návrhu pozemkových úprav jsou stanoveny priority realizací společných 

zařízení. SPÚ eviduje požadavky a priority realizací společných zařízení, kde před 

realizací vždy posuzují aktuálnost navrhovaného opatření či již nebylo opatření 

realizováno (SPÚ, 2020). 

Formální podobu a náležitosti návrhu pozemkových úprav jsou stanoveny v příloze 

č.1 k vyhlášce č. 13/2014 Sb., která zrušila předešlou vyhlášku č. 122/2007 Sb., kterou 

se měnila vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a 

náležitostech návrhu pozemkových úprav.  

3.8.4. Opatření sloužící k zajištění přístupu na pozemky  

Česká technická norma 73 6109 definuje přístup na pozemky takto: „účelové pozemní 

komunikace, které slouží zejména zemědělské dopravě a mohou plnit i jiné dopravní 
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funkce.“ Hlavním cílem účelových pozemních komunikací je zajistit přístupnost na 

pozemky, zajistit prostupnost krajiny a umožnit racionální hospodaření na pozemcích. 

Je však nutné respektovat zásady napojení cestní sítě na komunikace vyšší třídy. Mezi 

opatření sloužící k zajištění přístupu na pozemky patří: polní cesty, lesní cesty, mostky, 

propustky a jiné (SPÚ, 2020). 

Dle Skleničky (2003) opatření umožňují zpřístupnění všech pozemků v ObPÚ, 

zajišťují prostupnost krajiny, rozvoj cestovního ruchu a efektivní obhospodařování. Je 

důležité vycházet při návrhu cestní sítě v PSZ z historických podkladů, nicméně jejich 

význam nesmí být přeceňován. Historické polní cesty vznikaly logickým vývojem 

vlastnických vztahů v zemědělské krajině. Nově navržená cestní síť nebývá obvykle 

tak hustá jako historická.  

Pozemkové úpravy řeší převážně venkovskou krajinu, proto se nejčastěji využívají 

pojmy: místní a účelová komunikace, polní a lesní cesta. Dle zákona č. 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích, se pojmem místní komunikace rozumí „veřejně přístupná 

pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce.“ Místní 

komunikace se dle dopravního významu a dalších parametrů rozdělují do čtyř tříd, a 

to komunikace I.- IV. třídy. Účelová komunikace je stejným zákonem vymezena jako 

„komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků… 

nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků.“ Polní cesty jsou pak 

definovány jako účelové komunikace, které slouží k dopravní dostupnosti přilehlých 

pozemků a její parametry nalezneme v ČSN 73 6109. ČSN 73 6109 (2013) dělí polní 

cesty dle významu na:  

- Hlavní polní cesty (dále HPC) 

- Vedlejší polní cesty (dále VPC) 

- Doplňkové polní cesty (dále DPC)  

Hlavní polní cesty tvoří páteř cestní sítě a mohou být napojeny na silnice II.- III. třídy. 

Většinou jsou navrhovány jako jednopruhové s výhybnami, ale mohou být i 

dvoupruhové, jsou zpevněné, odvodněné a celoročně sjízdné. Zpevněný kryt polních 

cest může být stmelený (asfaltový nebo cementobetonový povrch, kolejová úprava) či 

nestmelený (štěrkový povrch). Návrhová rychlost je 30 km/h (ČSN 73 6109; SPÚ, 

2011) . 

Vedlejší polní cesty jsou napojené na hlavní polní cesty, popřípadě na silnice II.-III. 

třídy. Cesty jsou navrhovány jako jednopruhové, zpravidla nezpevněné (zemní, 

zatravněné). V případě půdy náchylné na podmáčení je vhodné část cesty postavit 

zpevněnou. Návrhová rychlost je 20 km/h (ČSN 73 6109; SPÚ, 2011). 

Doplňkové polní cesty jsou nejčastěji napojovány na vedlejší polní cesty a hlavní 

polní cesty, kde zabezpečují propojení pozemků, které mají jednoho vlastníka a 

umožňují vstup na tyto pozemky. Tento typ cest může vytvářet hranice mezi pozemky 

různých vlastníků. Doplňkové polní cesty se navrhují jako jednoproudové s nejčastěji 

nezpevněným povrchem, popřípadě s možným zatravněním (ČSN 73 6109, 2013). 



23 

 

3.8.5. Opatření pro ochranu zemědělského půdního fondu 

Půda je jeden z nejdůležitějších přírodních zdrojů, možná i nejvýznamnější. Ochrana 

půdy je proto velice důležitá.  Nehospodárné nakládání s půdním fondem ovšem vede 

k nenahraditelným ztrátám. Kvůli erozi může být odplavena půda, která se neobnoví 

ani za tisíc let (Hadač, 1982). 

Území České republiky je nejčastěji ohroženo vodní a větrnou erozí. Erozí 

odplavovaná půda následně ničí komunikace, půda se hromadí v příkopech a omezuje 

jejich funkčnost. Dále eroze vede k zanášení vodních toků, což dále může vést k 

eutrofizaci vod (Vlasák a Bartošková, 2007). 

Vodní erozí je v České republice ohroženo více jak 50% zemědělské půdy. To je 

zapříčiněno především z důvodu kolektivizace, která proběhla v druhé polovině 20. 

století. Ta měla za následek rušení protierozních opatření a růst ploch orné půdy, čímž 

byla snížena retenční schopnost krajiny. Dalším nebezpečím v erozí ohrožených 

oblastech je nesprávný způsob hospodaření a nedostatečné protierozní opatření 

(Boardman a Poesen, 2006). 

K určení ztráty půdy slouží rovnice USLE (univerzální rovnice ztráty půdy), která je 

využívána již od roku 1978. Pomáhá hodnotit ohrožení pozemků vodní erozí. Rovnice 

pak vyjadřuje průměrnou ztrátu půdy, která je zapříčiněná srážkami v tunách na hektar 

za jeden rok. Janeček (2012) popisuje rovnici takto: G = R*K*L*S*C*P, kde G je 

průměrná dlouhodobá ztráta půdy, R je faktor erozní účinnosti deště, K je faktor 

erodovatelnosti půdy, L je faktor délky svahu, S je faktor sklonitosti svahu, C je faktor 

ochranného vlivu vegetace, P je faktor účinnosti protierozních opatření.  

Opatření proti vodní erozi lze rozdělit do tří skupin na opatření agrotechnická, 

technická a organizační (SPÚ, 2020). 

Agrotechnická opatření jsou zaměřená na zvýšení vsakovací schopnosti půdy, a 

snaží se co nejvíce snížit erodovatelnost půdy. V období přívalových dešťů také chrání 

půdní povrch. Problém mohou dělat  především širokořádkové plodiny, které svou 

velikostí a zapojením neuspokojivě kryjí půdu (Dumbrovský a kol., 2010). Do 

agrotechnických opatření jsou řazeny (Vlasák a Bartošková, 2007; ČSN 75 4500, 

1996) :  

- Protierozní agrotechnologie – Tato technologie obdělává půdu pomocí strojů 

a techniky šetrným způsobem. Technika obdělává půdu po směru vrstevnice.   

- Mulčování – Tato technologie snižuje působení eroze a omezuje výpary z 

povrchu půdy. Mulčování je hojně využíváno u vinic, u sadů s použitím sena, 

drcených větví aj.  

- Hrázkování a důlkování – Je vytvořeno z důvodu snížení rychlosti 

povrchového odtoku. Při hrázkování a důlkování vznikají ochranné hrázky a 

důlky v meziřádcích širokořádkových plodin, čímž snižují rychlost odtokové 

vody.  

- Výsev do ochranné plodiny, strniště, mulče nebo posklizňových zbytků – 

Při zanechání posklizňových zbytků na pozemku nebo pokrytí pozemku 

mulčovacím materiálem se zamezuje erozi a chrání povrch půdy. Ochranná 

plodina je využita z důvodu dřívější účinnosti než u plodiny hlavní.  
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- Zatravnění meziřadí – používá se u trvalých kultur. Zatravnění je 

nahrazováno výsevem plodiny, která má vysoký protierozní účinek. 

Biotechnická opatření dokáží zřetelně omezit povrchový odtok a s tím vzatou erozi. 

Biotechnická opatření rozdělují pozemky ohrožené erozí. Tato opatření se nenavrhují 

jednotlivě, ale naopak v návaznosti na sebe v provázaný systém. Systém 

biotechnických opatření je vhodně doplněn organizačními a agrotechnickými 

opatřeními (Kadlec, 2014). Do biotechnických opatření jsou zahrnovány (Kadlec, 

2014):  

- Protierozní příkop – Je prvek vystavěn za účelem přerušení svažitého terénu. 

Nejen že odvádí vodu z pozemků, ale ochraňuje i intravilán obce před povodní. 

Příkopy se navrhují s hloubkou okolo 0,6 až 1,2 metrů a šířkou dna 0,3 až 0,6 

metru. Sklon příkopu je 1:2. Protierozní příkopy jsou děleny podle funkce na 

odvodné a retenční.  

- Protierozní průlehy – Průlehy jsou podobný prvek jako příkop, rozdíl spočívá 

v tom, že průlehy jsou mělčí a mají nižší sklon svahů. Protierozní průlehy jsou 

děleny podle funkce na odvodné a retenční.  

- Protierozní meze – meze jsou navrhované jako nízké hrázky s okolní vegetací. 

Meze jsou propojeny s příkopy nebo s průlehy a nad mezí je zasakovací pás. 

Protierozní mez má nejen protierozní funkci, ale také krajinotvornou.  

- Terénní urovnávky – Mají za úkol zničení nežádoucích mělkých údolnic a 

dalších nerovností terénu, které mají nežádoucí vliv na směrování povrchového 

odtoku.  

- Terasy – Pomocí teras dochází ke zmírnění sklonu pozemku. Pozemky jsou 

rozděleny na určité úseky. Terasy nejen omezují erozi, ale také umožňují 

hospodářům efektivnější využití zemědělské techniky.  

- Zatravnění údolnice – Jedná se o zpevněné místo, ve kterém se soustředí 

povrchový odtok a následně vzniká erozní rýha. Údolnice jsou zpevněná díky 

vegetaci.  

- Ochranné nádrže –Slouží k záchytu, retenci a odvodu povrchového odtoku z 

ohrožených ploch. Ochranné nádrže ochraňují i území obce a zachycuje i půdní 

části odnášené erozí. Ochranná nádrž je poslední protierozní prvek v území a 

dělí se na protierozní nádrže, suché nádrže a poldry. 

Organizační opatření chrání před vodní i větrnou erozí a jedná se o nejméně finančně 

náročná opatření. Do organizačních opatření jsou řazeny (Dumbrovský a kol, 2010; 

SPÚ, 2020; Vlasák a Bartošková, 2007):  

- Protierozní postupy a rozmísťování plodin – z pozemků se sklonem vyšším 

než 3° jsou vyřazeny plodiny s nízkým protierozním účinkem. Těmito 

plodinami jsou nejčastěji širokořádkové plodiny (např. kukuřice a cukrová 

řepa).  

- Pásové střídání plodin – pokud je na sklonitém pozemku vysázena plodina s 

malým protierozním účinkem, je žádoucí střídat pásy plodin erozně rizikové a 

plodin s velkým protierozním účinkem (napři. pícniny a obiloviny). Pásy je 

doporučeno vysazovat ve směru vrstevnice.  
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- Delimitace kultur – je zaměřená na plochy erozí nejvíce ohrožena a navrhuje 

tyto plochy zalesnit a zatravnit.  

- Tvar a velikost pozemků – delší strana pozemků by měla být rovnoběžně s 

vrstevnicí a v tomhle směru by měl být pozemek obděláván. Tvar pozemků by 

se měl přizpůsobit co nejsnadnějšímu obdělávání. 

Větrnou erozí je ohroženo více jak 25% půdy v České republice. Během větrné eroze 

dochází k narušení povrchu půdy a následně k odnosu narušené půdy na různou 

vzdálenost (Toy, 2002). Mezi nejohroženější území patří jižní Morava, severozápadní 

Čechy a část Polabí. Pro hodnocení ohrožení pozemků větrnou erozí existuje rovnice 

MEO (míra erozního ohrožení), kterou Janeček (2012) popisuje takto: MEO = V/S * 

100, kde V je maximální přízemní rychlost větru (m/s) a kde S je stupeň suchosti 

území.  

Opatření proti větrné erozi jsou rozdělena stejně jako je to u eroze vodní, a to na 

agrotechnická, biotechnická a organizační (Janeček, 2012). 

Agrotechnická opatření minimalizují dobu, kdy je půda ohrožena větrnou erozí, když 

je bez vegetace. Jsou sem řazena tato opatření (Vlasák a Bartošková, 2007):  

- Zabezpečení vlhkosti půdy – do půdy se přidá organický materiál s vyšším 

obsah jílu. Touto činnosti se zvýší vlhkost půdy, což zabraňuje větrné erozi 

odnosu půdních částí.  

- Protierozní agrotechnologie – pomocí techniky se zlepší vlastnosti 

obdělávané půdy.  

- Výsev do ochranné plodiny, mulče a strniště – ponechání strniště na 

pozemku má pozitivní vliv na půdu, jelikož omezuje působení větrné eroze a 

popřípadě mohou být využity i ochranné plodiny. 

Biotechnická opatření se snaží za pomocí překážek snížit rychlost větru a bránit tak 

následnému negativnímu působení na větrů na půdu. Překážky pak mohou být umělé 

či tvořené vegetací. Do biotechnických opatření jsou řazeny větrolamy, díky kterým 

dochází ke snížení rychlosti proudění větru na návětrné straně a též snižují rychlost 

turbulentního proudění ve spodních vrstvách. Větrolamy jsou nejúčinnější opatření, 

které snižuje účinnost eroze. Návrh větrolamů musí brát v potaz průzkum okolí a 

vlastnosti terénu v řešeném území a rychlost proudění vzduchu. Na základě těchto 

parametrů jsou následně určeny dřeviny, které budou pro území nejlepší (Němec, 

Vráblíková a Pražáková, 2011). 

Větrolamy jsou rozděleny na tři základní typy (JANEČEK, 2012):  

- Neproudové – jsou tvořeny z keřového patra a z více řad stromů, což vytváří 

uzavřenou stěnu.  

- Poloproudové – jsou tvořeny keřovým patrem, které jsou méně vyvinuté než 

neproudové větrolamy. Poloproudové větrolamy jsou tvořeny jednou nebo 

dvěma řadami stromů. Tento typ je nejvýhodnější, jelikož vzdušné proudění 

odtéká přes větrolam a také prochází skrz porost.  

- Proudové – jsou tvořeny bez keřového patra a jednou nebo dvěma řadami 

stromů. Z důvodu, že není keřové patro narůstá rychlost větru v kmenovém 

prostoru. 
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Organizační opatření stejně jako u vodní erozi navrhují změny druhů pozemků a 

protierozní rozmístění plodin. Do organizačních opatření jsou řazeny (Janeček, 2012):  

Tvar a velikost pozemku – tvar a velikost pozemku je navrhován s ohledem na 

podmínky dané lokality. Delší strana pozemku by měla být navrhována ve směru 

vrstevnic s největší velikostí do 50 ha.  

Protierozní rozmístění plodin – na pozemcích, které jsou více ohroženy větrnou erozí 

se doporučuje vysazovat plodiny s vysokým protierozním účinkem (např. kukuřice a 

slunečnice). Naopak na pozemcích s rovinným terénem je doporučeno vysazovat 

plodiny s nízkým protierozním účinkem (např. okopaniny).  

Pásové střídání plodin – na sklonitém pozemku, osetém plodinou s malým 

protierozním účinkem, je žádoucí střídat pásy plodin erozně rizikové a plodiny s 

velkým protierozním účinkem.  

Ochranné zatravnění a zalesnění – území určené k ochraně ostatních pozemků, na 

kterém je vysázen vegetační kryt. 

3.8.6. Vodohospodářská opatření  

Vodohospodářská zařízení, pokud jsou dobře navržena, vedou ke zadržení vody 

v krajině, omezení odtoku po povrchu půdy a snižují erozi, ke zkvalitnění povrchových 

vod, ale také vod ve studních. V rámci pozemkových úprav jsou navrhovány úpravy 

či revitalizace drobných toků, mokřady, tůně, malé vodní nádrže, suché nádrže a 

poldry (SPÚ, 2011). 

Do vodohospodářských opatření jsou řazena (Dumbrovský a kol, 2010):  

- Opatření sloužící k odvádění povrchových vod z území – do těchto opatření 

řadíme: ochranné nádrže, příkopy, průlehy, odvodňovací kanály a odvodňovací 

příkopy. Tyto prvky jsou zaměřeny na bezpečné zachycení a následující 

přepravu povrchové vody do vodního recipientu. 

- Opatření sloužící ke zlepšení vodního poměru – pomocí těchto opatření 

dochází ke zlepšení retenční schopnosti krajiny, vymezení povrchového 

odtoku a odvodnění zamokřeného území. Do těchto opatření jsou také řazeny 

revitalizace vodních toků a výstavba malých vodních nádrží v krajině.  

- Opatření sloužící k ochraně před povodní – území lze ochránit před povodní 

pomoci těchto opatření: zvýšení kapacity toku, vybudování ochranné nádrže, 

hráze a retenční nádrže. Do těchto opatření je také zařazeno opatření sloužící k 

zachycení přívalových srážek nebo tání sněhu.  

- Opatření sloužící k ochraně podzemních a povrchových vod – do těchto 

opatření jsou řazeny prvky PEO, kterými například jsou protierozní osevní 

postupy, svodné prvky a další 

Jako první se v rámci návrhu vodohospodářských opatření posuzuje současný stav a 

provázanost existujících prvků, kterými jsou například sítě svodných kanálů, příkopy 

a podobně. Po posouzení stavu jsou navrhovány nové prvky nebo jsou navrženy prvky 

na opravu. Vodohospodářské prvky mají v prvé řadě plnit funkci vodohospodářskou, 

ale měly by také plnit funkci protierozní či krajinotvornou (Vlasák a Bartošková, 

2007). 
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3.8.7. Opatření sloužící k ochraně a tvorbě životního prostředí  

Opatření sloužící k ochraně a tvorbě životního prostředí jsou realizována pomocí 

územního systému ekologické stability, který je definován zákonem č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny takto: „vzájemně propojený soubor přirozených i 

pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.“ 

ÚSES jsou součástí evropské ekologické sítě EECONET (European Ecological 

Network), jenž má stejný význam jako samotné ÚSES v České republice, pouze 

působnost je po celé Evropě (Dufková, 2007; Sklenička, 2003). 

Součástí opatření sloužících k ochraně a tvorbě životního prostranství jsou již 

zmiňované prvky ÚSES. Díky nim dochází ke zlepšení stavu narušených či 

poškozených ekosystémů a dochází k posílení ekologické stability na daném území. 

Důležitým kritériem navrhovaných prvků je jejich polyfunkčnost. Opatření k tvorbě a 

ochraně životního prostředí mají především ekostabilizační funkci, ale také 

vodohospodářskou, protierozní a krajinotvornou funkci (Podhrázská a kol., 2006). 

Sklenička ve své práci Základy krajinného plánování (2003) dělí ÚSES podle 

převažující funkce na:  

- Biocentra 

- Biokoridory 

- Interakční prvky (dále jen IP)  

- Ochranné zóny – buffer zones  

Biocentra, jinak také centra biotické diverzity, zabezpečují svým tvarem a velikostí 

dlouhodobou až trvalou existenci pro dané místo přirozených druhů a společenstev. 

Plní funkci krajinotvornou i vodohospodářskou, protierozní a také zajišťují retenci 

vody v krajině (Sklenička, 2003). 

Biocentra se dají dělit vícero způsoby, a to podle (Maděra a Zimová, 2005):  

- Podle úrovně na – lokální, regionální a nadregionální  

- Podle funkčnosti na – existující, částečně existující a chybějící  

- Podle vzniku a vývoje na – přírodní a antropogenně podmíněná  

- Podle reprezentativnosti na – reprezentativní a unikátní  

- Podle biogeografické polohy na – centrální a kontaktní  

- Podle geografické vazby na – konektivní a izolovaná  

- Podle typu formace na – lesní, křovinná, mokřadní, travinná a další 

Biokoridory, biotické koridory, na rozdíl od biocentra neposkytují místo k 

dlouhodobé či trvalé existenci, ale umožňují migraci mezi jednotlivými biocentry a 

vytvářejí tak propojenou síť biocenter, která zabraňuje izolaci jednotlivých populací. 

U migrujících druhů slouží biokoridory pro orientaci v terénu. Zároveň biokoridory 

pozitivně působí na ekologicky labilní části krajiny, zvyšují tedy ekologickou stabilitu 

a zvyšují prostupnost krajiny (Sklenička, 2003). Podle Maděry Zimové (2005) se dají 

biokoridory rozdělovat stejně jako biocentra.  
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Interakční prvky jsou krajinný segment malého rozsahu, který pozitivně ovlivňuje 

okolní krajinu s menší ekologickou stabilitou. Současně s tím i umožňuje žít některým 

druhům organismů, kterými jsou například: obojživelníci, hmyz, rostliny a další. 

Oproti biocentru a biokoridoru nemusí být interakční prvek spojen s dalšími prvky 

ÚSES (Maděra a Zimová, 2005). Mezi nejčastější interakční prvky patří meze, louky, 

pastviny, mokřady nebo také doprovodná zeleň u cest a vodních toků (Sklenička, 

2003). 

Ochranné zóny neboli buffer zones jsou součástí biocenter a biokoridorů a omezují 

průnik negativních antropogenních vlivů. Ochranné zóny si lze představit jako 

záchytné příkopy, které sbírají splachy s chemikáliemi z polí, nebo jako pásmo, kde je 

zakázaná chemická aplikace pomocí letadel (Sklenička, 2003). 

3.9. Nové principy pozemkových úprav  

Pozemkové úpravy musí neustále reagovat na změny a problémy, které se očividně 

dějí na území České republiky, ale i jinde ve světě. Musíme čelit především 

problémům jako je klimatická změna, extrémní počasí, eroze, fragmentace krajiny, 

snížení biodiverzity, ale také acidifikace půdy (Martinovský, 2016; Sklenička, 2014). 

Pozemkové úpravy se v posledních zhruba třech desetiletích orientovaly především na 

problematiku vody a s tím spojenou ochranou proti erozi půdy. Dále se také 

v posledních dvou desetiletích zaměřují na řešení protipovodňové ochrany území.  

Novou výzvou v pozemkových úpravách je také boj proti suchu. Problematika sucha 

zasáhla Českou republiku nejvíce v roce 2015, kdy se krajina potýkala s extrémním 

suchem. Dalším alarmem jsou i předpovědi dopadů klimatické změny. V celkovém 

měřítku je nutné navrhnout řešení, která budou dostatečně účinná v klimatických 

podmínkách, které jsou předpovídány pro druhou polovinu 21.století (Sklenička, 

2020). 

Jsou vytyčeny dva obecné cíle pro pozemkové úpravy. Prvním je upravit postup 

v pozemkových úpravách v zájmu adaptace krajiny na klimatické podmínky 

projektované pro období 2050+. Druhým cílem je významně přispět ke změnám 

prostorově-funkčních vztahů krajiny, které umožní lépe se vyrovnávat s klimatickými 

a hydrologickými extrémy – suchem, povodněmi a současně zamezit zrychlené erozi 

půdy.  

Dále bylo stanoveno 7 nových principů pozemkových úprav (Sklenička, 2020):  

1. Veškerá opatření v rámci pozemkových úprav navrhovat a dimenzovat na 

klimatické podmínky projektované pro období 2050+ s cílem maximálně 

v krajině využít vodu z přívalových srážek. 

2. Oproti předchozím obdobím, kdy byla prioritou retence vody, bude pro 

následující období prioritou akumulace vody a její další efektivní využití 

v krajině.  

3. Součástí řešení pozemkových úprav bude i návrh a realizace závlah s ohledem 

na potřeby a požadavky hospodařících subjektů, respektive vlastníků půdy.  

4. Součástí řešení pozemkových úprav bude i návrh zabezpečení zdroje 

závlahové vody. 
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5. Pozemkové úpravy v daném katastru budou řešeny v kontextu dalšího území 

s ohledem na zdroje vody, jakož i celé vodohospodářské řešení (úroveň 

povodí). V řadě případů bude vhodné řešit pozemkové úpravy v několika na 

sebe navazujících katastrech najednou.  

6. Opatření realizovaná v pozemkových úpravách v rámci plánu společných 

zařízení budou vytvářet komplexní a vzájemně propojený systém převážně 

polyfunkčních prvků, využívající synergii při ochraně krajiny před suchem, 

povodněmi a erozí.  

7. Při zahájení a následném provádění pozemkových úprav budou mít prioritu 

katastry z oblastní postižených suchem.  

3.10. Financování pozemkových úprav  

Pozemkové úpravy jsou hrazeny ze státního rozpočtu, finanční účast vlastníků je tedy 

nulová (Vejchodská, 2022). Ovšem v minulosti byly finance vyčleněny na jiné účely 

než v dnešní době. V 90. letech 20. století byly veškeré prostředky, kterými disponoval 

pozemkový úřad použity na restituce (Zeman, 2015) Tento fakt se změnil až od konce 

90. let, kdy byly finance investovány již jen do samotných pozemkových úprav. I 

v minulosti byly však pozemkové úpravy hrazeny pouze ze státního rozpočtu, 

nebývala však vyčleněna taková částka, aby byl umožněn celý průběh pozemkových 

úprav. Roku 2003 se počítalo s 700 miliony Kč, což nebylo dostačující. Tato částka se 

měla v dalších letech navyšovat na částku 2 miliard Kč, ovšem zprvu se částka 

nezvyšovala, ba naopak snižovala, a situace došla až do stádia, kdy v roce 2005 nebylo 

počítáno s žádnými financemi pro pozemkové úpravy. Pozemkové úpravy, a 

především komplexní pozemkové úpravy, jsou velmi náročné a alokované finance 

nebyly dostačující na jejich realizaci. Od roku 2002 byly finanční zdroje doplněny o 

finance z evropských zdrojů, což pozitivně ovlivnilo další realizace pozemkových 

úprav. Finanční prostředky, které jsou vyčleněny pro Státní pozemkový úřad jsou 

především určeny k pořizování návrhů pozemkových úprav. V současné době je 

možná finanční podpora pozemkových úprav i ze strany účastníků, fyzických i 

právnických osob. Mezi hlavní investory patří například Ředitelství silnic a dálnic a 

nejvýznamnější finanční zdroje plynou z fondů Ministerstva zemědělství, 

Pozemkového fondu ČR, fondy Ministerstva životního prostředí, ale také 

z Evropských fondů (Vlasák a Bartošková, 2007). Ani to však nestačí na realizaci 

všech potřebných společných zařízení. Tento fakt vede z nucenému výběru prioritních 

společných zařízeních, které většinou bývají zpřístupnění pozemků, vodohospodářská 

opatření a další prvky, které nesnesou odklad (Vlasák a Bartošková, 2007). 

Nyní se nacházíme uprostřed období, pro které byla alokována částka zhruba 3 

miliardy Kč. Tyto prostředky budou rozloženy do regionů podle stávajícího 

personálního zajištění v krajích a se zřetelem na zachování kontinuity provádění 

pozemkových úprav v jednotlivých regionech. V tomto období se předpokládá i 

s investicemi v podobě realizací opatření plánu společných zařízení (PSZ) ve výši až 

10 miliard Kč. Tyto prostředky jsou rozděleny s ohledem na rozsah a rozložení území 

ohroženého erozemi, suchem, povodněmi ale také s ohledem na současnou personální 

kapacitu státního pozemkového úřadu (SPÚ, 2021). 
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4. Charakteristika zájmového území 

4.1. Okres Praha – východ 

Všechna zkoumaná místa se nachází v okrese Praha – východ (obr. 1), který sousedí 

na severu s okresem Mladá Boleslav a Mělník, na východě sousedí s Nymburskem, 

Kolínskem, Kutnohorskem, na jihu s Benešovskem a na západě s hlavním městem 

Prahou a Praha – Západ. Rozloha okresu Praha – Východ činí 755 km2, což je 6.9 % 

z rozlohy Středočeského kraje. Okres má charakteristickou podobu, tvoří část kruhu 

okolo hlavního města Prahy, má protáhlý tvar ve směru sever-jih (CZSO, 2023). 

 

 

 

 

 

 

 

Od roku 2003 se okres dělí na dva správní 

obvody obcí s rozšířenou působností 

(obr. 2). Jedním správním obvodem je 

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a 

druhým jsou Říčany. Dále se člení na 7 

správních obvodů obcí s pověřeným 

obecním úřadem, jedná se o tyto obce: 

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, 

Říčany, Čelákovice, Kamenice, Kostelec 

nad Černými Lesy, Odolena Voda a 

Úvaly. V současné době se v okrese 

nachází 110 obcí. Z celkového počtu má 

statut města 8 obcí, kterými jsou: Brandýs 

nad Labem-Stará Boleslav, Říčany, 

Čelákovice, Úvaly, Odolena Voda, 

Kostelec nad Černými lesy, Mnichovice, 

Klecany a 4 byly stanoveny městysem: 

Nehvizdy, Škvorec, Lázně Toušeň, Zápy 

(CZSO, 2023). 

Severní část okresu leží na Brandýské 

plošině a její reliéf je převážně nižšího 

charakteru s nejnižší nadmořskou výškou 166 m v oblasti Labe. Jižní část okresu je již 

členitější, nejedná se pouze o nížinu, jelikož tato část je tvořena výběžky Středočeské 

pahorkatiny, která je součástí Českého masivu, nejvyšší bod zde dosahuje 545 m nad 

mořem a jedná se o vrch Pecný. Na území okresu se nachází pouze maloplošná 

Obrázek 1- Okres Praha – Východ, Středočeský kraj (Wikipedia,2009) 

Obrázek 2- Okres Praha – Východ (CZSO,2016)
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chráněná území, a to dvě národní přírodní rezervace, 13 přírodních památek a 4 

přírodní rezervace. První národní přírodní rezervací jsou Voděradské bučiny, jedná se 

o rozsáhlý lesní komplex na pravém břehu Jevanského potoka. Hlavním předmětem 

ochrany jsou zde vzácné bukové porosty. Druhou národní přírodní rezervací je 

Větrušická rokle, která je známá svými skalnatými srázy na pravém břehu Vltavy. Na 

území se nenachází ani jeden národní park ani chráněná krajinná oblast.  

Co se týče ostatních památek, tak se v okresu nenachází památky, jež by měly 

celostátní význam. Ale i přesto se zde nachází hned několik zajímavých kulturních i 

historických památek. Největší historický význam má souměstí v Brandýse nad 

Labem – Staré Boleslavi. Na tomto souměstí se nachází hned 4 kulturní památky 

okresu. V řadě obcí se nacházejí menší či větší zámecká sídla nebo také hradní objekty. 

Mezi nejznámější se řadí zřícenina hradu Jenštejn nebo zámecké sídlo Panenské 

Břežany či zámek Měšice.  

V okrese se nachází i jedno z nejvýznamnějších nalezišť celých Čech, sídliště Homo 

erectus, člověka vzpřímeného, staré cca 700 000 let na Zlatém kopci u Přezletic.  

Co se týče dopravní infrastruktury, tak okresem prochází hned několik významných 

silničních tahů, které propojuji hlavní město Prahu se zbytkem republiky. Jedná se 

především o dálnici D1, D8 a D11. Mezi významné tahy patří i silnice I. třídy I/2, I/3, 

I/9, I/12. Za zmínku stojí i důležité dálkové železniční tahy vedoucí přes hlavní město 

Prahu, jedná se o tranzitní koridory I., III., IV., které propojují Českou republiku se 

zahraničními státy.  

Co je důležité, tak na území okresu probíhá od poloviny 90.let proces suburbanizace, 

což znamená, že zde probíhá masivní výstavba nových především rodinných domků. 

Tento proces je zapříčiněn především polohou okresu. Jelikož se jedná o okres 

v přímém sousedství s hlavní městem, tak dochází ke stěhování ekonomicky silného 

obyvatelstva do zázemí metropole s cílem zlepšit svou kvalitu bydlení. V důsledku 

suburbanizačního procesu dochází v obou okresech ke zvýšení migrace obyvatelstva 

(CZSO, 2023). 

Co se týče druhů pozemků v okrese Praha – Východ, tak 63,2 % zde zabírá zemědělská 

půda, z toho 52 % činí orná půda. Nenachází se zde žádné chmelnice ani vinice. 

Zahrady zabírají 5,9 % a ovocné sady pouze 0,8 %. Trvalý travní porost činí 4,6 %, 

nezemědělské půdy tvoří 36,8 %, lesní pozemky tvoří 22,5 % a vodní plochy se 

rozkládají na 1,6 %. Zastavěná plocha tvoří 3 % a ostatní plocha 9,7 %. Koeficient 

ekologické stability byl vypočten na 0,55 (ČSÚ, 2018). 

4.2. Katastrální území Brázdim 

Obec Brázdim se nachází v okrese Praha – Východ ve Středočeském kraji, nachází se 

18 kilometrů severovýchodně od centra hlavního města Prahy a 6 kilometrů od města 

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav (obr. 3). Podle dostupných informací z roku 2023 

žije v Brázdimi 706 obyvatel. Obec se skládá ze dvou sídelních jednotek, jednou je 

Brázdim, tato sídelní jednotka vznikla díky srůstu dvou částí Nový Brázdim a Starý 

Brázdim. Druhou sídelní jednotkou je Veliký Brázdim, který se nachází od Brázdimi 

necelý kilometr směrem na severovýchod.  
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Obrázek 3- Katastrální území Brázdim (Dokoupilová,2024, Zdroj dat: ČÚZK, SPÚ, vytvořeno v ArcGIS Pro) 

Zástavba obce je roztroušena po katastrálním území, největší zastavěná část obce je 

srostlá ze dvou uvedených částí z části Nový Brázdim a z části Starý Brázdim. 

Poslední zastavěné území se nazývá Veliký Brázdim a nachází se na severovýchodě 

katastrálního území. Katastrálním územím prochází silnice III. třídy. Do obce vede 

také silnice II/101 v úseku Úvaly – Brandýs nad Labem – Stará Boleslav – Neratovice 

a také silnice II/610 Praha – Kbely – Brandýs nad Labem – Stará Boleslav – Benátky 

nad Jizerou – Mladá Boleslav. Územím neprochází železnice. Co se týče terénu obce, 

většina území je rovinatá a na většině území se nachází orná půda. Na části území se 

nachází i travní porosty, menší lesní pozemky a zahrady (tab. 1). Územím prochází 

Poleradský potok a v zastavěném území se nachází čtyři menší umělé nádrže.  

Na území se nachází jedno chráněné území, přírodní památka, která se nazývá 

Kuchyňka. Jedná se o území okolo vrchu, který činí 242 metrů nad mořem. Území se 

skládá ze zalesněného vrchu, několika lomů a úbočí, nalezneme zde i lesní remízky a 

luka. Rozloha činí 3,87 ha a ochranné pásmo této památky činí 5,61 ha. Přestože 

samotný vrch tohoto území je pouze 242 metrů vysoký, jedná se o místní dominantu, 

která převažuje okolní zemědělskou půdu.  

 

Tabulka 1- Zastoupení druhů pozemků v k.ú. Brázdim (Zdroj: ČÚZK) 
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4.3. Katastrální území Konojedy 

Obec Konojedy leží ve Středočeském kraji v okrese Praha – Východ zhruba 37 km 

jihovýchodně od centra hlavního města Prahy a asi 5 km jižně od Kostelce nad 

Černými lesy (obr. 4). Rozloha katastrálního území činí 513 ha. K 1.1.2023 zde žilo 

podle Českého statistického úřadu 276 obyvatel. Součástí obce je i osamocená část 

Klíče, která se nachází zhruba 1 kilometr od obce Konojedy.  

 

Co se týče 

zástavby obce, ta 

je celistvá a 

rozrůstá se podél 

hlavní silnice, 

která prochází 

územím od 

severu na jih. 

V jižní části na 

samé hranici 

katastrálního 

území se 

rozkládá další, 

mnohem menší 

zástavba, jedná 

se o osamocené 

území Klíče 

patřící ke 

Konojedům. 

Územím prochází silnice II/108 Český Brod – Kostelec nad Černými lesy – Konojedy 

– Stříbrná Skalice. I na tomto území převládá orná půda (tab. 2), ovšem i přes to se 

jedná o přírodně hodnotné území, ve kterém nalezneme rozptýlenou krajinnou zeleň, 

lesní porosty, remízky, rybníky a drobné vodní toky. Krajina má vysokou hodnotu 

krajinného rázu. Územím prochází nadregionální biokoridor K 65 Voděradské bučiny.  

Jsou zde vymezena i dvě lokální biocentra KO 01 a KO 02, prochází tudy i lokální 

biokoridory. Značná část území leží v ochranné zóně nadregionálního biokoridoru. 

(Územní plán Konojedy, 2016) 

 

  

 

 

 

 

Tabulka 2 - Zastoupení druhů pozemků v k.ú. Konojedy (Zdroj: ČÚZK) 

 

Obrázek 4-Katastrální území Konojedy (Dokoupilová,2024, Zdroj dat: ČÚZK, SPÚ, 

vytvořeno v ArcGIS Pro) 
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4.4. Katastrální území Škvorec 

Škvorec je městys ležící v okrese Praha – Východ ve Středočeském kraji. Nachází se 

zhruba 22 kilometrů východně od centra hlavního města Prahy, přibližně 10 kilometrů 

západně od Českého Brodu a cca 16 kilometrů jižně od města Brandýs nad Labem – 

Stará Boleslav (obr. 5). Ke Škvorci patří i vesnice Třebohostice ležící v jeho 

katastrálním území. Dle dostupných informací ze Českého statistického úřadu zde 

k 1.1.2023 žilo 2 200 obyvatel. 

 

Obrázek 5- Katastrální území Škvorec (Dokoupilová,2024, Zdroj dat: ČÚZK, SPÚ, vytvořeno v ArcGIS Pro) 

Zástavba obce se rozprostírá kolem dvou hlavních cest vedoucích přes území. 

Zástavba je rozdělena na zástavbu městyse Škvorec a zástavbu vesnice Třebohostice. 

Přes území vede silnice druhé třídy II/101 Jesenice – Říčany – Škvorec – Úvaly – 

Brandýs nad Labem. Největší území zabírá opět orná půda, nachází se zde i velké 

množství zahrad (tab. 3). Co se týče terénu, tak ten je spíše rovinatý, nejvyšší bod leží 

ve výšce 391 metrů nad mořem a nazývá se Na Plachtě. V těsné blízkosti se nachází i 

přírodní památka Lom na Plachtě.  Územím protéká Škvorecký potok a další menší 

vodní toky a nachází se zde i několik vodních ploch. 

   

 

 

 

 

 

 

Tabulka 3 - Zastoupení druhů pozemků v k.ú. Škvorec (Zdroj: ČÚZK) 
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4.5. Katastrální území Sibřina 

Obec Sibřina se nachází v okrese Praha – Východ ve Středočeském kraji. Rozkládá se 

zhruba devatenáct kilometrů východně od centra Prahy a sedmnáct kilometrů jižně od 

města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav (obr. 6). Dle dostupných informací ze 

Českého statistického úřadu zde k 1.1.2023 žilo 1 100 obyvatel.  

 

Obrázek 6 - Katastrální území Sibřina (Dokoupilová,2024, Zdroj dat: ČÚZK, SPÚ, vytvořeno v ArcGIS Pro) 

Obec má dvě části, a to část Sibřina a část Stupice. Zástavba obce je zcelena a rozkládá 

se podél hlavních tahů. Obcí prochází pouze silnice III.třídy. Největší zastoupení má 

na území orná půda (tab. 4). Na území se nenachází žádné lesní plochy. Územím 

protéká Sibřinský potok, který je napojen i na vodní nádrž, ta je součástí zastavěného 

území. Nejvyšší bod katastrálního území je kopec Na Skalce, který ční 302 metrů nad 

mořem.  

 

 Tabulka 4 - Zastoupení druhů pozemků v k.ú. Sibřina (Zdroj: ČÚZK) 
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4.6. Katastrální území Zeleneč 

Obec Zeleneč se rozkládá v okrese Praha – Východ ve Středočeském kraji v těsné 

blízkosti severovýchodní hranice hlavního města Prahy (obr. 7). Součástí obce je i 

vesnice Mstětice. Co se týče obyvatel, tak se jedná o rychle rostoucí obec, která 

k 1.1.2023 dle Českého statistického úřadů čítá 3 200 obyvatel.  

 

Obrázek 7 - Katastrální území Zeleneč (Dokoupilová,2024, Zdroj dat: ČÚZK, SPÚ, vytvořeno v ArcGIS Pro) 

Zástavba obce se rozkládá podél železniční tratě a hlavního komunikace na území. 

Obcí prochází komunikace II.třídy v úseku Říčany- Brandýs nad Labem. Územím 

vede také železnice, obec Zeleneč leží na železniční trati 231 Praha – Čelákovice – 

Lysá nad Labem – Nymburk – Kolín. Nejvíce plochy z katastrálního území opět zabírá 

orná půda. Územím protéká Zelenečský, Svémyslický a Čelákovický potok. Na území 

se nenachází žádný lesní pozemek (tab. 5).  

 

 Tabulka 5 - Zastoupení druhů pozemků v k.ú. Zeleneč (Zdroj: ČÚZK) 
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5. Metodika 

5.1. Volba řešených území  

Pro tuto diplomovou práci bylo vybráno pět katastrálních území v okrese Praha – 

východ ve Středočeském kraji. Zvolená katastrální území musela splňovat především 

tyto tři podmínky: ukončená KoPÚ, realizace navržených opatření PSZ, kompletní 

vypracovaná projektová dokumentace.  

Na základě těchto podmínek byla vybrána katastrální území Brázdim, Konojedy, 

Škvorec, Sibřina a Zeleneč, která mi byla i doporučena paní Ing. Vendulou Marešovou 

ze Státního pozemkového úřadu z pobočky Nymburk. 

Tento okres byl vybrán především proto, že je mi tato lokalita známá, což je znatelnou 

výhodou při řešení této práce.  

5.2. Podklady a výstupy 

Projektová a další dokumentace byla poskytnuta Státním pozemkovým úřadem, 

pobočkou Nymburk. Mezi poskytnuté podklady potřebné pro tuto práci patří:  

- projektové dokumentace opatření PSZ pro daná katastrální území 

- průvodní zprávy 

- technické zprávy 

- situace  

- mapové podklady 

- podélné a příčné řezy prvků PSZ 

Dále byly pro tuto práci použity informace dostupné z mapového portálu Geoportál 

SPÚ a pro tvorbu doplňkových mapových výstupů byly použity vrstvy ve formátu .shp 

ze serveru Českého úřadu zeměměřického a katastrální. Tato data jsou konkrétně 

dostupná na URL adrese tohoto úřadu, a to na:  https://services.cuzk.cz/shp/ku/epsg-

5514/.  

Mapové výstupy použité v této práci jsou vytvořeny v programu ArcGIS Pro.  

Tabulky, které jsou součástí této práce byly vytvořeny v Microsoft Excel a Microsoft 

Word. Fotodokumentace použita v kapitole Výsledky byla pořízena autorkou této 

práce.  

5.3. Terénní průzkum a rozbor realizovaných prvků PSZ 

Po důkladném prostudování návrhů plánů společných zařízení řešených katastrálních 

území byl proveden terénní průzkum, který probíhal v létě roku 2023, následně na 

podzim 2023 a dále také v úvodu roku 2024. Terénní průzkum probíhal tak, že byly 

kontrolovány realizace navržených prvků PSZ za pomoci mapových podkladů a 

příslušné dokumentace. Pokud prvek byl realizován, byl kontrolován jeho stav a 

funkčnost. Byla zkoumána opatření ke zpřístupnění pozemků, opatření pro ochranu 

půdního fondu, vodohospodářské opatření a také opatření k ochraně a tvorbě životního 

prostředí. V rámci terénního průzkumu byla pořízena fotodokumentace jednotlivých 

realizovaných prvků PSZ.  

https://services.cuzk.cz/shp/ku/epsg-5514/
https://services.cuzk.cz/shp/ku/epsg-5514/
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6. Současný stav řešené problematiky 

6.1. Okres Praha – východ  

V okrese Praha – východ se nachází 162 katastrálních území s celkovou rozlohou 

766,4 km2. Co se týče pozemkových úprav v okrese Praha –východ, tak byly zahájeny, 

probíhají nebo již jsou ukončeny pouze ve 33 katastrálních území. V současné době je 

evidováno 10 komplexních pozemkových úprav k zahájení, 5 zahájených 

komplexních pozemkových úprav, 30 ukončených komplexních pozemkových úprav 

a 3 katastrální území evidují ukončené jednoduché pozemkové úpravy (tab.6).   

  

Tabulka 6 - Stav pozemkových úprav v okrese Praha – východ (zdroj: eagri.cz) 

Níže je znázorněn přehledný seznam katastrálních území v okrese Praha – východ 

rozdělený dle druhu a stavu pozemkových úprav (obr. 8).  

Jednoduché pozemkové úpravy připraveny k zahájení či zahájené v tomto okrese 

v současné době nejsou.  

Jednoduché pozemkové úpravy ukončené: Brnky, Sedlec u Líbeznic, Záryby. 

Komplexní pozemkové úpravy přepraveny k zahájení: Zlatá, Kozovary, Ondřejov 

u Prahy, Třemblat, Turkovice u Ondřejova, Vyšehořovice, Borek nad Labem, Prusice, 

Nučice, Výžerky. 

Komplexní pozemkové úpravy zahájené: Bášť, Bořanovice, Kuří u Říčan, Křenice 

u Prahy, Třebohostice u Škvorce. 
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Komplexní pozemkové úpravy ukončené: Brázdim, Čenkov, Dobročovice, 

Dobřejovice, Dřevčice u Brandýsa nad Labem, Herink, Květnice, Líbeznice, 

Modletice u Dobřejovic, Mratín, Sibřina, Sluhy, Stupice, Škvorec, Zeleneč, Nové Ves 

u Prahy, Křížkový Újezdec, Malešín, Ostrov u Brandýsa nad Labem, Polerady u Prahy, 

Popovice u Brandýsa nad Labem, Svémyslice, Zápy, Štíhlice, Dřísy, Lhota u Dřís, 

Stránka u Brandýsa nad Labem, Sluštice, Konojedy, Svatbín.  

6.2. Komplexní pozemková úprava Brázdim  

Základní informace o KoPÚ Brázdim jsou uvedeny v tabulce č.7. 

Název pozemkových úprav Brázdim 

Důvod zahájení PÚ Hlavní impulz od obce 

Výměra obvodů PÚ v ha  339 

Datum zahájení KoPÚ 1.6.2010 

Datum ukončení KoPÚ 11.9.2013 

Projekční firma LANDINFO, spol. s.r.o. Na 

Pískách 532, 253 01 Hostivice 

Počet vlastnických parcel Před zahájením PÚ 731 

Počet vlastnických parcel po ukončení PÚ 344 
Tabulka 7 - Základní informace o KoPÚ Brázdim (zdroj: eagri.cz) 

Obrázek 8 - Stav pozemkových úprav v okrese Praha – východ (zdroj: eagri.cz) 
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6.2.1. Opatření sloužící k zajištění přístupu na pozemky  

Návrh opatření sloužící k zajištění přístupu na pozemky počítá se zachováním 18 

stávajících polních cest, z čehož 4 se nachází v nevyhovujícím vztahu a jsou navrženy 

k rekonstrukci. V rámci plánu společných zařízení byly navrženy další 2 polní cesty 

(tab. 8). U všech cest musí být zajištěno jejich odvodnění. Zeleň u polních cest 

vzhledem k nedostatku použitelné půdy je navrhována pouze v místech, kde plní i 

funkci protierozní. 

 

Tabulka 8 - Opatření ke zpřístupnění pozemků k.ú. Brázdim (SPÚ Nymburk) 

6.2.2. Opatření pro ochranu zemědělského půdního fondu  

V zájmovém území byly navrženy 3 prvky na ochranu zemědělského půdního fondu. 

Jedním z navržených prvků je na základě protierozní studie záchytný příkop PR 1, 

který je navržen podél nově navržené cesty VPCN 1. Dalším navrženým prvkem je 

větrolam IP 1, který je navržen podél cesty HPCS 5. Posledním navrženým prvkem je 

průleh s pěti přehrážkami. 

6.2.3. Vodohospodářská opatření  

V zájmovém území nebyla navržena vodohospodářská opatření. 

6.2.4. Opatření sloužící k ochraně a tvorbě životního prostředí  

Návrh počítá se zachováním 1 stávajícího lokálního biocentra LBC 2, se 4 stávajícími 

lokálními biokoridory LBK 1, LBK 2, LBK 3, LBK 4 a také se 3 interakčními prvky 

(IPs, IP3s, IP4s). Nově jsou vymezeny dvě lokální biocentra a jeden interakční prvek. 
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Nově navržené LBC 1 je vymezeno na orné půdě, v místě, kde se momentálně 

nenachází žádná zeleň, LBC 3 je vymezeno v těsné blízkosti Přírodní památky 

Kuchyňka a IPn 1 je vymezen kolem stávající polní cesty HPCS 5 a je zároveň navržen 

i jako protierozní ochrana. Všechna opatření byla navržena tak, aby zajistila plnou 

funkčnost územního systému ekologické stability.  

6.3. Komplexní pozemková úprava Konojedy  

Základní informace o KoPÚ Konojedy jsou uvedeny v tabulce č. 9. 

Název pozemkových úprav Konojedy  

Důvod zahájení PÚ Žádost vlastníků nadpoloviční 

výměry ZP 

Výměra obvodů PÚ v ha  339 

Datum zahájení KoPÚ 26.11.2010 

Datum ukončení KoPÚ 20.11.2015 

Projekční firma 360 DEGREES CONSTRUCT 

s.r.o. AGROPLAN, spol. s.r.o. 

Jeremenkova 411/9 147 00 Praha 

4 (23.6.2010) 

Počet vlastnických parcel Před zahájením PÚ 590 

Počet vlastnických parcel po ukončení PÚ 362 
Tabulka 9 - Základní informace o KoPÚ Konojedy (zdroj: eagri.cz) 

6.3.1. Opatření sloužící k zajištění přístupu na pozemky  

Návrh cestní sítě v k.ú. Konojedy vychází z podrobného polohopisného a 

výškopisného zaměření a rozboru současného stavu, kdy byly respektovány stávající 

nebo v minulosti používané dopravní trasy. Současná dopravní síť byla tedy převážně 

doplněna návrhem polních cest používaných již v historii. 

V současné době se v zájmovém území nacházejí 4 hlavní polní cesty a z toho 2 hlavní 

polní cesty jsou navrženy k rekonstrukci. Nachází se zde také 3 stávající vedlejší polní 

cesty, z toho 2 jsou navrženy k rekonstrukci. Dále je navrženo 5 nových vedlejších 

polních cest. Na území se nachází 4 stávající doplňkové cesty, z toho 1 je navržena 

k rekonstrukci a je navrženo 8 nových doplňkových cest (tab. 10). U všech cest musí 

být zajištěno jejich odvodnění. Zeleň u polních cest vzhledem k nedostatku použitelné 

půdy je navrhována pouze v místech, kde plní i funkci protierozní. 
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Tabulka 10 - Opatření ke zpřístupnění pozemků k.ú. Konojedy (SPÚ Nymburk) 

6.3.2. Opatření pro ochranu zemědělského půdního fondu  

Posouzení ohrožení půdy vodní a větrnou erozí bylo provedeno v části průzkum a 

analýza současného stavu, na jehož základě bylo zjištěno, že některé půdní celky v k.ú. 

Konojedy jsou ohroženy vodní erozí. Větrná eroze v zájmovém území nebyla zjištěna.  

Pro pozemky, které jsou vymezeny jako ohrožené byly navrženy nové protierozní 

osevní postupy zahrnující organizační a agrotechnická opatření. Technická řešení 

protierozní ochrany byla navržena jen jako polyfunkční opatření tedy opatření plnící 

vícero funkcí – zpřístupnění pozemků, nebo ochranu a tvorbu životního prostředí.  
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Protierozní osevní postupy jsou rozděleny na 5 pěstebních obdobích:  

1. období podmítky a hrubé brázdy  

2. období od přípravy pozemku k setí do jednoho měsíce po zasetí nebo sázení 

3. období po dobu druhého měsíce od jarního nebo letního setí či sázení, u 

ozimů do 30.4.  

4. období od konce 3. období do sklizně  

5. období strniště  

První navrhovaný osevní postup je mírnějšího charakteru, kdy se nepředpokládá žádná 

speciální agrotechnika. Výsev obilnin a sázení brambor (brambory mohou být 

nahrazeny i cukrovkou) se uvažuje provádět vždy do zorané půdy. Sláma se v období 

strniště na pozemku neponechává. Průměrná roční hodnota C u tohoto osevního 

postupu je 0,165. 

Druhý navrhovaný protierozní osevní postup je přísnějšího charakteru, kdy se 

předpokládá použití speciální agrotechniky umožňující setí do strniště. Sláma se v 

pátém pěstebním období na pozemku ponechává a pouze po jetelu se půda opět zorní. 

Průměrná roční hodnota C daného osevního postupu je 0,073. 

V rámci plánu společných zařízení bylo navrženo 9 nových opatření, a to PEO 1 – 

PEO 9.  

6.3.3. Vodohospodářská opatření  

Stávající vodohospodářská zařízení jsou ve většině případů v dobrém technickém 

stavu a správci těchto zařízení nestanovili žádné požadavky nebo podmínky ve směru 

k pozemkové úpravě. Stávající vodohospodářská zařízení se na území nachází hned 

několik. Jedná se o Konojedské potok 1, Konojedský rybník, Konojedský potok 2, 

Konojedská tůň, Meliorované pozemky.  

Nově je navržen odvodňovací příkop OP1, který bude sloužit ke zlepšení vodních 

poměrů.  

6.3.4. Opatření sloužící k ochraně a tvorbě životního prostředí  

V rozboru současného stavu bylo území Konojed posouzeno jako intenzivně 

využívaná krajina s oslabenými autoregulačními mechanismy, značně ekologicky 

labilní. Proto pro zvýšení ekologické stability je velmi důležitá důsledná péče o 

stávající stabilizující prvky, jejich rozšiřování a doplnění navržených ekologických 

prvku dle ÚSES. 

Na území jsou navrhovány dva lokální biokoridory, a to LBK 11/13-31-19 U klíčů a 

LBK 10/13-31-14 Konojedský potok.  

V plánu společných zařízení byl vymezen jeden nový interakční prvek, který se 

nachází v blízkosti navrhované polní cesty C7. Tato zeleň je v současnosti dominantou 

oblasti, která ekologicky významně působí na okolní zemědělsky obhospodařované 

pozemky. Z tohoto důvodu je tato zeleň navrhována, aby byla vedena jako interakční 

prvek.  
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Liniová zeleň byla navržena vzhledem k nedostatku půdy jen u polních cest C7 a C13. 

Výsadbu se doporučuje provést stejně jako v případě biokoridorů z autochtonních 

dřevin. Náklady na výsadby byly započítány již do ceny komunikací. 

6.4. Komplexní pozemková úprava Škvorec 

Základní informace o KoPÚ Škvorec jsou zobrazeny v tabulce č. 11. 

Název pozemkových úprav Škvorec  

Důvod zahájení PÚ Ostatní důvody výše neuvedené 

– Silniční okruh Úvaly 

Výměra obvodů PÚ v ha  618 

Datum zahájení KoPÚ 19.5.2009 

Datum ukončení KoPÚ 5.3.2014 

Projekční firma GEODETICKÉ SDRUŽENÍ 

s.r.o. Pod Anenskou 245 261 01 

Příbram  

Počet vlastnických parcel před zahájením PÚ 1057 

Počet vlastnických parcel po ukončení PÚ 1030 
Tabulka 11 - Základní informace o KoPÚ Škvorec (zdroj: eagri.cz) 

6.4.1. Opatření sloužící k zajištění přístupu na pozemky  

V rámci plánu společných zařízení se počítá se stávajícími polními cestami, která mají 

charakter hlavních nebo vedlejších cest a jsou uvedeny pro návaznost dopravního 

systému. Jsou to cesty CS1, CS2, CS3, CS4 (tab. 12). V rámci plánu společných 

zařízení bylo navrženo několik hlavních polních cest, jedná se o cesty HPC 1, HPC 2, 

HPC 3, HPC 4, HPC 5, HPC 6. Jako vedlejší polní cesty jsou navrženy cesty VPC 1, 

VPC 2, VPC 3, VPC 4, VPC 5, VPC 6, VPC 7, VPC 8, VPC 9, VPC 10, VPC 

11.Doplňkové polní cesty jsou navrženy cesty DPC 1, DPC 2, DPC 3, DPC 4, DPC 5 

(tab. 13). 

 
Tabulka 12 - Stávající polní cesty v k.ú. Škvorec (SPÚ Nymburk) 
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Tabulka 13 - Navržené polní cesty v k.ú. Škvorec (SPÚ Nymburk) 

6.4.2. Opatření pro ochranu zemědělského půdního fondu  

V zájmovém území se zemědělská výroba orientuje na pěstování obilovin. Při 

pěstování okopanin byla překročena průměrná dlouhodobá ztráta půdy u profilů P2, 

P3, P13 (spodní hranice), P14 (spodní hranice), P19 (spodní hranice). 

V rámci plánu společných zařízení je navrženo uplatnění agrotechnických opatření, 

zejména nezařazování širokořádkových plodin, uplatnění protierozní vrstevnicové 

agrotechnologie (směr orby setí, kultivační a sklizňové operace), která je nenáročným 

vstupem do zemědělské výroby s výrazným půdoochranným účinkem u pozemků 

mírně až středně sklonitých poloh. Jako další agrotechnická opatření protierozní 

ochrany půd doporučujeme dodržovat osevní postupy se zařazením plodin zlepšujících 

půdní úrodnost a snižujících smyv půdy (vojtěška, jetelotravní směsi, podsevy). 

6.4.3. Vodohospodářská opatření  

V řešeném území se vyskytují menší rybníčky a Škvorecký a Přišimašský potok. Oba 

toky si zachovávají přirozený charakter, který je předmětem zájmu tohoto generelu, 

ostatní vodoteče jsou využity k melioračním účelům. Na větší části zájmového území 

jsou provedeny hydromeliorace / odvodnění. 

V zájmovém území nebyla navržena vodohospodářská opatření. 

6.4.4. Opatření sloužící k ochraně a tvorbě životního prostředí  

Jedná se o nadprůměrně využívanou krajinu s narušením přírodních struktur, 

ekologické funkce jsou trvale nahrazovány lidskými zásahy. Na území se nachází hned 

několik prvků sloužících k ochraně a tvorbě životního prostředí. 

V obvodu KoPÚ se nachází stávající lokální biocentra, a to LBC 36, LBC 37, LBC 45, 

LBC 57, dále je navrženo jedno nové lokální biocentrum LBC 35.  

Dále se v obvodu KoPÚ nachází 3 stávající lokální biokoridory, a to LBK 19, LBK 22, 

LBK 30, dále jsou navrženy 2 nové lokální biokoridory, a to část LBK 20, LBK 36. 
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V řešeném území se nachází významné krajinné prvky (VKP): 

6 Pás neplodné půdy se zelení z náletů (u skládky hnojiv, Hadovka) 

26 Břehové porosty Škvoreckého potoka včetně porostů okolních strání, lesních a 

vodních pozemků 

27 Polní cesty s porostem (Donát – Škvorec, Donát – Hostín, Donát – Přišimasy, 

Donát – Hradešín, Donát – VKP 29) 

28 Polní rybníček včetně odtoku a břehové porosty (zároveň VKP ze zákona) 

29 Skupina lip kolem barokní sochy (Donát, pozemek je součástí VKP č. 27) 

30 Skupina lip u silnice na Přišimasy 

Stávající funkční prvky jsou doplněny navrženými VKP 20, 24, 25. 

 

6.5. Komplexní pozemková úprava Sibřina  

Základní informace o KoPÚ Sibřina jsou zobrazeny v tabulce č. 14. 

Název pozemkových úprav Sibřina  

Důvod zahájení PÚ Ostatní důvody výše neuvedené 

– Silniční okruh Úvaly 

Výměra obvodů PÚ v ha  618 

Datum zahájení KoPÚ 16.10.2008 

Datum ukončení KoPÚ 27.4.2012 

Projekční firma LANDINFO, spol. s r.o. Na 

Pískách 532 

253 01 Hostivice 

Počet vlastnických parcel před zahájením PÚ 203 

Počet vlastnických parcel po ukončení PÚ 144 
Tabulka 14 - Základní informace KoPÚ Sibřina (zdroj: eagri.cz) 

6.5.1. Opatření sloužící k zajištění přístupu na pozemky  

Stávající cestní síť je plánováno zachovat v plném rozsahu s tím, že ve většině případů 

bude nutná jejich rekonstrukce. Uvažovány jsou případy vycházející z aktuálního i 

potenciálního stavu (předpokládaný stav řešení cestní sítě vycházející z historických 

polních cest) cestní sítě. Zváženy byly nejen cesty sloužící k zemědělské výrobě, ale 

též k rekreačním účelům či k zajištění obslužnosti soukromých a veřejných objektů. 

V rámci plánu společných zařízení se počítá s doplněním sítě polních cest s ohledem 

na návrh nových pozemků a na trasu silničního okruhu kolem Prahy. 

V obvodu KoPÚ je navrženo a označeno šest stávajících polních cest jako hlavních – 

HPC 1 (po úpravě katastrální hranice bodě celá v k.ú. Stupice), HPC 3, HPC 5, HPC 6, 

HPC 7, HPC 8, HPC 11, jedna vedlejších polní cesta VPC 3, dvě doplňkové DPC 1, 

DPC 2, (číslování polních cest je převzato ze studie pozemkových úprav vypracované 

jako podklad pro výstavbu přeložky silnice I/12 R1 silniční okruh – Úvaly) (tab. 15). 
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Tabulka 15 - Cestní síť KoPÚ Sibřina (SPÚ Nymburk) 

6.5.2. Opatření pro ochranu zemědělského půdního fondu  

Vypočtený roční smyv z pozemků byl porovnán s limitní hodnotou smyvu pro danou 

oblast a vyskytující se půdní typy. Posouzené erozní ohrožení, nebylo v žádné 

z vymezených odtokových drah překročeno.  

Žádná opatření nejsou navrhována. 

6.5.3. Vodohospodářská opatření  

Pozemky v katastrálním území Sibřina jsou odvodněny cca ze 75 %. V zájmovém 

území se nachází čistička odpadních vod a vodní pásma hygienické ochrany PHO pro 

obec Sibřina. Řešeným územím také protéká vodoteč Kolem vodoteče byl navržen 

biokoridor s oboustrannou šíří 20 m s umístěním břehových porostů a zeleně. Toto 

řešení zabrání půdní erozi a zanášení vodoteče. 
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6.5.4. Opatření sloužící k ochraně a tvorbě životního prostředí  

Řešené území lze hodnotit z hlediska narušení ekologických vazeb a celého systému 

ekologické stability jako krajinu značně postiženou intenzifikačními faktory, 

především zemědělskou činností. 

Všechny významné krajinné prvky budou zachovány v plánu společných zařízení 

v plném rozsahu. Na území se nachází stávající lokální biocentrum LBC 9 a stávající 

lokální biokoridor LBK 10. Dále jsou navrženy 2 lokální biocentra a jeden lokální 

biokoridor (tab. 16). 

 

Tabulka 16 - Prvky ÚSES k.ú. Sibřina (SPÚ Nymburk) 

6.6. Komplexní pozemková úprava Zeleneč 

Základní informace o KoPÚ Zeleneč jsou znázorněny v tabulce č. 17.  

Název pozemkových úprav Zeleneč  

Důvod zahájení PÚ Hlavní impulz od obce 

Ostatní důvody výše neuvedené – úzká 

návaznost na provedené KP 

Výměra obvodů PÚ v ha  643 

Datum zahájení KoPÚ 1.10.2003 

Datum ukončení KoPÚ 24.8.2006 

Projekční firma LANDINFO, spol. s.r.o. Na Pískách 532 

253 01 Hostivice 

Počet vlastnických parcel před 

zahájením PÚ 

680 

Počet vlastnických parcel po 

ukončení PÚ 

340 

Tabulka 17 - Základní informace KoPÚ Zeleneč (zdroj: eagri.cz) 
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6.6.1. Opatření sloužící k zajištění přístupu na pozemky  

Část původní sítě polních cest byla z důvodu zcelování zemědělských pozemků pro 

potřebu socialistické zemědělské výroby rozorána a ta zbývající nevyhovuje dnešnímu 

způsobu hospodaření – slouží pouze velkovýrobnímu hospodaření a některé 

pozemkové parcely jednotlivých vlastníků nejsou přístupné. Proto bylo navrženo v 

rámci plánu společných zařízení novou síť polních cest. Navržené i stávající polní 

cesty v jednotlivých blocích zemědělské půdy ústí převážně na místní komunikace 

nebo na silnici III. třídy.  

V řešeném území se nachází 3 stávající hlavní polní cesty, všechny byly zhodnoceny 

jako nevyhovující a je navrhována jejich rekonstrukce. Jedná se o cesty HCZS 1, 

HCZS 2 a HCZS 3. Zcela nová hlavní polní cesta není navrhována. Dále se na území 

nachází 9 vedlejších polních cest, z toho 8 z nich je navrženo k rekonstrukci. Jsou 

navrženy i 4 nové vedlejší polní cesty, jedná se o cesty VCN 1, VCN 2, VCN 3 a 

VCN 4 (tab. 18). 
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Tabulka 18 - Cestní síť KoPÚ Zeleneč (SPÚ Nymburk) 
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6.6.2. Opatření pro ochranu zemědělského půdního fondu  

V katastru se vyskytují hluboké půdy, které mají zvýšený limit přípustného smyvu. 

Ten není v žádné z odtokových linií překročen. Zemědělské půdy v obvodu komplexní 

pozemkové úpravy nejsou ohroženy erozními smyvy, proto není potřeba realizovat 

žádná protierozní opatření. V rámci ochrany vodních toků se navrhují ochranné pásy 

podél vodotečí v šíři 10–20 m. 

6.6.3. Vodohospodářská opatření  

Část zemědělsky využívaných pozemků ve východní části řešeného území je 

odvodněna systematickou trubní drenáží různého stáří z let 1972–1990. Otevřené 

meliorační příkopy jsou v některých úsecích zarostlé a potřebují pravidelnou údržbu, 

aby mohly sloužit svému účelu – tím je odvádění přebytečné vody do recipientu.  

V řešeném území nejsou navrženy zátopové území.  

V zájmovém území se nacházejí vodní zdroje pro obec Zeleneč.  

V severní části obce je situována vodní nádrž o ploše cca 4500 m2 a druhá malá 

s plochou cca 440 m2. V jižní části katastru jsou situovány dvě zamokřené plochy o 

výměře cca 2 500 m2 a 1300 m2. 

6.6.4. Opatření sloužící k ochraně a tvorbě životního prostředí  

V řešeném území bylo navrženo několik nových opatření k ochraně a tvorbě životního 

prostředí. Ze stávajících prvků zde jsou pouze interakční prvky IP 1. IP 2, IP 3, IP 4, 

IP 5, IP 6.  

Nově navržena byla 3 lokální biocentra, a to LBC 1, LBC 16, LBC 18. Všechna lokální 

biocentra jsou navrhována na území, kde jsou již dřeviny a další zeleň. Tyto porosty 

jsou navrhovány upravit a následně doplnit další výsadbou.  

Dále bylo navrženo 5 lokálních biokoridorů, a to LBK 12, LBK 21, LBK 22, LBK 23, 

LBK 24.  

Byly navrženy i 2 nové interakční prvky IPN 1 a IPN 2. V případě IPN 1 se jedná o 

doplňující výsadbu již stávajících dřevin v těsné blízkosti lokálního biocentra LBC 1. 

IPN 2 je zcela nově navržen, jedná se o výsadbu doprovodné zeleně (tab. 19).  
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Tabulka 19 - Prvky ÚSES KoPÚ Zeleneč (SPÚ Nymburk) 
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7. Výsledky 

7.1. Okres Praha – východ  

V okrese Praha – východ se nachází celkem 161 katastrálních území. Z těchto 161 

katastrálních území bylo doposud dotčeno komplexními pozemkovými úpravami 

pouze 45 katastrálních území, což je v procentuální vyjádření 28 %. Komplexní 

pozemkové úpravy v okrese Praha – východ byly doposud ukončeny ve třiceti 

katastrálních území, v pěti byly zahájeny a v deseti jsou připraveny k zahájení (obr. 9). 

 

Obrázek 9 - KoPÚ v okrese Praha – východ (zdroj: eagri.cz) 

7.2. Realizace prvků PSZ v katastrálním území Brázdim  

7.2.1. Realizace opatření sloužící k zajištění přístupu na pozemky 

V rámci opatření ke zpřístupnění pozemků byly nově navrženy 2 polní cesty a ze 

stávajících cest byly 4 navrženy k rekonstrukci.  Na základě terénního průzkumu bylo 

zjištěno, že doposud byla provedena pouze rekonstrukce 3 stávajících cest. 

HPCS 5 je hlavní polní cesta, jež prošla rekonstrukcí (obr. 10, obr. 11).Cesta je vedena 

v extravilánu obce Brázdim. Začátek úseku je na kraji silnice III/0101 na konci obce 

Brázdim ve směru na Veleň a konec úseku na hranici katastrálního území Brázdim a 

Podolanka.  Celková délka trasy je 1029 m na pozemku 998, k.ú. Brázdim. Polní cesta 

je jednopruhová s šířkou jízdního pruhu 4 m s oboustrannou krajnicí šířky 0,5 m. Na 

trase se nacházejí dvě výhybny po cca 400 m. Význam polní cesty je ve zkvalitnění 

přístupu na jednotlivé pozemky. Cesta je navržena z mechanicky zpevněného 

kameniva s asfaltovým kobercem. Odvodnění je řešeno příčným sklonem 2,5 % do 

terénu, resp. přes krajnici do vsakovacího a drenážního bloku pod cestou. Cesta se 

nachází v dobrém stavu a její zpracování souhlasí s návrhem.  

45

116

Katastrální území 
dotčená KoPÚ v okrese 
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VPC 8 je vedlejší polní cesta navržena k rekonstrukci (obr. 13, obr. 12). Cesta vede 

od hranice intravilánu obce Starý Brázdim až k hranici katastrálního území Brázdim – 

Sluhy. Podél cesty směrem od intravilánu obce vede lokální biocentrum LBC 2, na 

které je dále napojen lokální biokoridor LBK 3. Délka cesty činí 947 metrů, šířka 

jízdního pruhu je vyměřena na 4 m a povrch cesty je zatravněn po celé délce. Cesta je 

v dobrém stavu a odpovídá technické zprávě. 

 

 

 

 

 

       Obrázek 13 - Polní cesta VPC 8 Brázdim  

– směr biocentrum (Dokoupilová,2023) 

HPCS 6 je stávající polní cesta, která byla navržena k rekonstrukci (obr. 14). Její trasa 

vede z jižní části obce Brázdim. Počátek řešené cesty je v km 0,000, kde se napojuje 

na místní komunikaci. Odtud vede jižním směrem a je ukončena v km 0,47126. Cesta 

je situována na pozemku p.č. 1010. Jedná se o jednopruhovou polní cestu kategorie 

P5,0/30. Vozovka cesty je navržena netuhá s jednostranným příčným sklonem 3,0 %. 

Odvodnění cesty je řešeno příčným sklonem vozovky volně do okolního terénu. Délka 

cesty činí 472,126 m. Vzhledem k délce cesty a nedostatečné šířce cestního pozemku 

nejsou navrženy žádné výhybny. V trase cesty byly vykáceny 3 stromy a odstraněn 

drobný porost. Doprovodná zeleň nebyla navržena. Cesta prošla rekonstrukcí a 

nachází se nyní v dobrém technickém stavu. 

Obrázek 10 - Polní cesta HPCS 5 

Brázdim – pohled do intravilánu 

(Dokoupilová,2023) 

Obrázek 11 - Polní cesta HPCS 

5 Brázdim a doprovodná zeleň 

(Dokoupilová,2023) 

Obrázek 12 - Polní cesta VPC 8 Brázdim – směr 

intravilán (Dokoupilová, 2023) 
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Obrázek 14 - Polní cesta HPCS 6 Brázdim (Dokoupilová,2023) 

7.2.2. Realizace opatření pro ochranu zemědělského půdního fondu  

Na základě terénního průzkumu bylo zjištěno, že doposud byl realizován pouze jeden 

prvek. Jedná se o větrolam označený jako interakční prvek IP 1 podél cesty HPCS 5 a 

bude dále rozebrán v kapitole 7.2.4. Realizace opatření k ochraně a tvorbě životního 

prostředí. 

7.2.3. Realizace vodohospodářských opatření  

V řešeném území nebyla navržena a realizována žádná vodohospodářská opatření. 

7.2.4. Realizace opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí  

V rámci KoPÚ bylo navrženo 5 nových opatření k ochraně a tvorbě životního 

prostředí. Bylo navrženo jedno zcela nové lokální biocentrum, dvě další navržená 

biocentra byly doplňkem stávajícího biocentra. Dále byl navržen jeden lokální 

biokoridor a jeden nový interakční prvek.  

Na základě terénního průzkumu bylo zjištěno, že z navržených prvků byly 

zrealizovány dva, a to lokální biocentrum LBC 3 a interakční prvek IP 1. 

LBC 3 je navržené lokální biocentrum, které se nachází v extravilánu obce, cca 600 m 

jihovýchodně od středu obce. Pozemek pro založení biocentra má tvar čtyřúhelníku o 

rozměrech cca 140x50m, pozemek má celkovou výměru 0,7774 ha. Lokalita leží mimo 

zastavitelné území. Nadmořská výška řešeného území je cca 235-240 m n.m. Téměř 

celý řešený pozemek spadá do ochranného pásma Přírodní památky Kuchyňka. 

V řešeném pásmu byla naplánována výsadba autochtonních druhů dřevin, pozemek je 

veden jako lesní pozemek, proto také byl dle návrhu celoplošně osázen dřevinami. 

Mezi vysázené druhy patří dub, lípa, habr, třešeň, jilm, hloh, růže, zob, trnka či svída. 

Dřeviny jsou vysázeny v řadách ve vzdálenosti 2 m, vzdálenost sazenic v řadě je 

1,5 m. 

Na základě terénního průzkumu bylo zjištěno, že realizace tohoto biocentra proběhla 

a odpovídá dostupné technické zprávě. Stromy a keře jsou vysázeny v řadách a 

s dostatečnými rozestupy, biocentrum má i skladbu podle technické zprávy, ale je 

vidět, že některé sazenice se neujaly a zanikly. V založeném biocentru tak vznikla holá 
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místa. Zůstalo i oplocení vysázeného biocentra po celé jeho délce, jen místy je ohnuto 

pletivo díky místním návštěvníkům (obr. 15, obr. 16). 

 

 

 

 

 

 

 

IP 1 je navržený interakční prvek, který vede podél polní cesty HPCS 5 (obr.17, obr. 

18). Jedná se o větrolam určený k předělení a ochraně rozsáhlých půdních bloků „Pod 

Zlatým kopcem“, „U travní cesty“ a „V Bosně“. Větrolam je vymezen v katastrech 

Brázdim a Podolanka, na pozemcích ve vlastnictví obcí Brázdim a Podolanka. Jedná 

se o tyto pozemky: k.ú. Brázdim p.p.č. KN 999, k.ú. Podolanka p.p.č. KN 286. V trase 

IP převládá STG 2 BD 3 lipové bukové doubravy. V prvé řadě byl vymezený pás 

zatravněn, poté byly vysázeny solitérní alejové stromy a následně byly vysázeny 

odrostky okrasných dřevin. Byly vysázeny především duby, habry, jeřáby, javory a 

z keřů jsou to dříny, hlohy, lísky, jeřáby, růže. V páse jsou vytyčena holá místa, aby 

umožnila průjezd technice na okolní pole (obr. 19). Na terénním průzkumu bylo 

zjištěno, že větrolam je již založen a nachází se v dobrém stavu (obr. 20). Jeho 

realizace odpovídá parametrům uvedených v technické zprávě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 18 - IP 1 Brázdim – začátek 

větrolamu (Dokoupilová, 2024) 

Obrázek 17 - IP 1 Brázdim 

(Dokoupilová, 2024) 

Obrázek 19 - IP 1 Brázdim – hospodářský průjezd 

(Dokoupilová,2024) 

Obrázek 20 - IP 1 Brázdim – vyšší dřeviny na konci 

větrolamu (Dokoupilová, 2024) 

Obrázek 15 - Lokální biocentrum LBC 3 Brázdim 

(Dokoupilová, 2024) 

Obrázek 16- LBC 3 

(Dokoupilová, 2024) 
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7.2.5. Vyhodnocení realizace navržených prvků PSZ v KoPÚ Brázdim 

V Plánu společných zařízení v rámci KoPÚ Brázdim bylo navrženo 14 prvků (tab.20). 

Bylo navrženo 6 opatření ke zpřístupnění pozemků, 3 opatření na ochranu 

zemědělského půdního fondu a 5 opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a 

žádné vodohospodářské opatření. Celkově bylo doposud realizováno 6 z navržených 

14 opatření (tab.21) Všechny realizované prvky jsou zobrazeny v přehledné mapě 

(Příloha 1). 

KoPÚ Brázdim Počet prvků % 

Navrhované prvky 

(rekonstrukce + nové) 
14 100 

Realizované prvky 6 42,9 

Tabulka 20 - Navržené a realizované prvky KoPÚ Brázdim (Dokoupilová,2024) 

Opatření 
Navržené prvky 

k rekonstrukci 

Navržené 

prvky nové 

Realizované prvky 

rekonstrukce/nové 

Zpřístupnění 

pozemků 
4 4 3/0 

Protierozní 0 3 0/1 

Vodohospodářská 0 0 0/0 

ÚSES 0 3 0/2 

Tabulka 21 - Detail navržení a realizace prvků Brázdim (Dokoupilová,2024) 

7.3. Realizace prvků PSZ v katastrálním území Konojedy 

7.3.1. Realizace opatření sloužící k zajištění přístupu na pozemky 

V rámci opatření ke zpřístupnění pozemků bylo nově navrženo 14 polních cest, z toho 

ani jedna hlavní polní cesta, 5 vedlejších polních cest a 9 polních cest doplňkových.  

Na základě terénní průzkumu bylo zjištěno, že z těchto čtrnácti navržených polních 

cest byly realizovány pouze 3 polní cesty, a to cesty doplňkové C11, C16 a C22.  

Doplňková polní cesta C11 – (P4/30) Jde o navrhovanou polní cestu, která má 

zpřístupňovat zemědělské pozemky v oblasti nedaleko jižní katastrální hranice 

Konojed (obr. 23). Nachází se na pozemku p.č. 1245 a její délka činí 303,7 m. Cesta 

je ve vlastnictví obce. Jedná se o doplňkovou polní cestu, která navazuje na vedlejší 

polní cestu C10, má kolejovou úpravu z dlažebních dílů kategorie 4/30 (obr.21, 

obr.22). Pojezdovou část tvoří betonové dlažební dílce 1000x300x120 mm. Vzhledem 

k charakteru příčného uspořádání trasy a nedostatečného šířkového profilu pozemku, 

který neumožňuje odvedení povrchové vody otevřeným příkopem, je povrchová voda 



58 

 

volně vsakována do okolního terénu. Liniová vegetace v případě této cesty nebyla 

navržena. Cesta byla zrealizována podle návrhu a je v dobrém technické stavu. 

 

 

 

 

 

 

      Obrázek 23 - Polní cesta C11 Konojedy, začátek cesty  

(Dokoupilová, 2023) 

 

Doplňková polní cesta C16 – (P3,5/30) Trasa cesty vede v oblasti s názvem 

V koroužním nejprve podél stávající meze a následně již podél zahrad na okraji 

zastavěného území.  Nachází se na pozemku p.č. 1193 a dalšími dotčenými pozemky 

jsou p.č. 1171, 1184, 1216 a 267. Délka této polní cesty je 470,2 m.  

Část polní cesty, která je napojena na stávající polní cestu je navržena s obrusnou 

vrstvou z ACO 11. Zbytek cesty, její pojezdová část, je tvořena betonovými 

dlažebními dílci 1000x330x120 mm.  

Povrchová voda je odváděna z komunikace příčným a podélným spádem komunikace 

a je volně vsakována do okolního terénu. Pro odvedení vody z konstrukčních vrstev 

komunikace jsou navrženy podélné flexibilní odvodňovací drény DN 100 mm. 

Podélné drény jsou vyvedeny do volného okolního terénu, kde voda má možnost 

dalšího odtoku nebo přirozeného vsaku. Cesta byla zrealizována tak, jak bylo navrženo 

a je v dobrém stavu (obr.24, obr. 25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 25 - Polní cesta C16 Konojedy 

        se zelení a mobiliářem (Dokoupilová,2023) 

Obrázek 21 - C11 

Konojedy – pohled z 

hlavní komunikace 

(Dokoupilová, 2023) 

Obrázek 22 - C11 

Konojedy – detail 

(Dokoupilová, 2023) 

Obrázek 24 - Polní cesta C16 Konojedy – začátek cesty 

(Dokoupilová,2023) 
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Doplňková polní cesta C22 – (P3,5/30) Tato nově navržená polní cesta vede podél 

Konojedské tůně a potoka v oblasti s místním názvem Záduška (obr. 26, obr. 27). 

Nachází se na pozemku p.č. 1033 a má navrhovanou délku 482 m. Jedná se 

komunikaci využívanou k přístupu na obhospodařované pozemky v jejím 

bezprostředním okolí. Polní cesta vede souběžně s tokem Konojedského potoka. V 

místech polní cesty se nachází náletový porost. V krajích polní cesty se místy nachází 

vzrostlé stromy. Projektovaná polní cesta je navržena jako doplňková s kolejovou 

úpravou z dlažebních dílů 1000x330x120 mm. Cesta PC 22 navazuje na stávající polní 

cesty s asfaltovým povrchem. Napojení je provedeno v bezprašné asfaltové úpravě. 

Povrchová voda je vsakována do okolního terénu. Cesta byla zrealizována tak, jak bylo 

navrženo a je v dobrém stavu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.2. Realizace opatření pro ochranu zemědělského půdního fondu  

Byla zrealizována 2 z navrhovaných opatření k ochraně půdy, a to PEO 6 a PEO 8.  

Navrhované PEO 6 je navrhována o rozloze 3,7 ha a nachází se severovýchodně od 

obce Konojedy, kdy částečně lemuje vedení biokoridoru 10/13-31-14 v lokalitě 

U kříže. Skutečnost, že zdejší ornou půdu ohrožuje eroze potvrzují i menší remízky, 

které se zde nacházejí a mají zabraňovat smyvu. Protierozní ochrana půdy č. 6 je navíc 

vedena v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost. Z tohoto důvodu plán 

společných zařízení navrhuje tuto plochu znovu zatravnit. Po realizaci se sníží ztráta 

půdy na hodnotu 2,75 t.ha-1.rok-1. K zatravnění došlo podle návrhu (obr. 28). 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 28 - PEO 6 Konojedy – zatravnění území (Dokoupilová,2023) 

Obrázek 26 - Polní cesta C22 Konojedy 

– detail (Dokoupilová, 2023) 
Obrázek 27 - Polní cesta C22 Konojedy (Dokoupilová, 2023) 
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Navrhované PEO 8 je navrhována o rozloze 2,7 ha a nachází se stejně jako předešlá 

ohrožená plocha ve Štěpánově nedaleko navrhované doplňkové polní cesty C3. Orná 

půda nacházející se v lokalitě je ohrožena především v důsledku vysokého sklonu 

svahu, který místy přesáhuje i hodnotu 20 %. V místě proto byly navrženy dvě možné 

varianty snižující smyv na přípustnou míru. Zrealizována byla varianta zatravnění, 

tudíž ohrožená plocha byla převedena na trvalý travní porost (obr. 29). 

 

Obrázek 29 - PEO 8 Konojedy – zatravnění území (Dokoupilová, 2023) 

7.3.3. Realizace vodohospodářských opatření  

Nebyla realizována žádná vodohospodářská opatření. 

7.3.4. Realizace opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí  

V rámci plánu společných zařízení byla navržena 2 opatření k zajištění plné funkce 

ÚSES. Dosud bylo realizováno jedno, a to LBK 11/13-31-19. 

V rámci navržených opatření byl vybudován lokální biokoridor LBK 11/13-31-19 

s názvem U klíčů (obr. 30, obr. 31, obr.32). Minimální šířka biokoridoru byla 

stanovena na 15 m. Biokoridor má vést za výstavbou v lokalitě Ke klíčům, podél 

stávající polní cesty C14 a dále má odbočovat k lokálnímu biocentru LBC 5/13-31-19, 

které se nachází již mimo obvod pozemkových úprav. V cílovém společenstvu by měly 

být doubravy s habrem a bukem. V menší míře můžou být rovněž zastoupeny i javory 

a lípy. Borovice lesní a bříza bělokorá by měly tvořit pouze jednotlivou příměs. 

Keřový lem lesních biokoridorů v polní krajině může tvořit trnka obecná, hlohy, vrba 

jíva, růže šípková, řešetlák počistivý a líska obecná. 

V současné době není biokoridor zrealizován v plném rozsahu, chybí odbočka ke výše 

zmiňovanému lokálnímu biocentru. Biokoridor lze tedy označit za částečně funkční.  

 

 

 

 

 
Obrázek 30 - LBK 11/13-31-19 Konojedy – část 

koridoru vedoucí podél komunikace (Dokoupilová, 

2023) 

Obrázek 31 - LBK 11/13-31-19 Konojedy, pohled na 

koridor z polní cesty (Dokoupilová, 2023) 
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Obrázek 32 - LBK 11/13-31-19 Konojedy (Dokoupilová, 2023) 

7.3.5. Vyhodnocení realizace navržených prvků PSZ v KoPÚ Konojedy 

V Plánu společných zařízení v rámci komplexní pozemkové úpravy Konojedy bylo 

navrženo celkem 34 nových prvků (tab. 22). Bylo navrženo celkem 14 polních cest, 

z toho 5 polních cest vedlejších a 9 polních cest doplňkových. Ze stávajících cest bylo 

navrženo k rekonstrukci 5 polních cest. Opatření pro ochranu půdního fondu bylo 

navrženo 9, a to PEO 1-9. Bylo navrženo 1 vodohospodářské zařízení, a to v podobě 

odvodňovacího příkopu OP1 a v neposlední řadě byla navržena i opatření k ochraně a 

tvorbě životního prostředí. Byly navrženy 2 lokální biokoridory, 1 interakční prvek a 

2x liniová zeleň u cest C7 a C13 (tab.23). 

Realizováno na celém území bylo 6 prvků, což odpovídá 22,2 % z celkového počtu 

34 nově navržených prvků.  Všechny realizované prvky jsou zobrazeny v přehledné 

mapě (Příloha 2). 

KoPÚ Konojedy Počet prvků % 

Navrhované prvky 34 100 

Realizované prvky 6 17,6 

Tabulka 22 -  Navržené a realizované prvky KoPÚ Konojedy (Dokoupilová,2024) 

 

Opatření 
Navržené prvky 

k rekonstrukci 

Navržené 

prvky nové 

Realizované prvky 

rekonstrukce/nové 

Zpřístupnění 

pozemků 
5 14 0/3 

Protierozní 0 9 0/2 

Vodohospodářská 0 1 0/0 

ÚSES 0 5 0/1 
Tabulka 23 - Detail navržení a realizace prvků Konojedy (Dokoupilová, 2023) 
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7.4. Realizace prvků PSZ v katastrálním území Škvorec  

7.4.1. Realizace opatření sloužící k zajištění přístupu na pozemky 

V rámci opatření ke zpřístupnění pozemků bylo nově navrženo 22 polních cest. Na 

základě terénní průzkumu bylo zjištěno, že ze 6 navržených hlavních polních cest byly 

zrealizovány 4. Ze 11 navržených vedlejších polních cest byla doposud zrealizována 

1 a doplňková cesta nebyla doposud vybudována žádná. 3 stávající cesty prošly 

rekonstrukcí.  

HPC 3 – Navržená hlavní polní cesta kategorie 5/30 se nachází severozápadně od 

hranice intravilánu obce Škvorec a její délka je vyměřena na 417 m. Navržená cesta se 

napojuje na silnici Třebohostice – Škvorec. Povrch je zpevněný a po obou stranách je 

vysázena doprovodná zeleň v délce 318 m. Cesta je v dobrém technickém stavu a 

odpovídá navrhovaných parametrů(obr.33).  

 

 

 

 

 

 

 

 

HPC 4 – Hlavní polní cesta stávající je navržená k rekonstrukci. Nachází se 

severovýchodně od intravilánu v lokalitě Okrajek, Od lávky k Úvalům, Křemín a její 

délka činí 1834 m. Její kategorie je 4/30 a jedná se o polní cestu, která zpřístupňuje 

ornou půdu v této části území. Povrch je navržen zpevněný, štěrkový a odvodnění 

cesty je plánováno příčným sklonem cesty. Ozelenění cesty není uvažováno, z jedné 

strany cesta lemuje lokální biocentrum LBC 27. Cesta je po celé své trase po 

rekonstrukci v dobrém stavu, vozovku je bez nějakých razantních výmolů. 

Doprovodná zeleň nebyla navržena, ale podél cesty se nachází na některých místech 

nálet dřevin, nejedná se o plánovanou výsadbu(obr.34).  

 

Obrázek 34 - Polní cesta HPC 4 Škvorec (Dokoupilová, 2023) 

Obrázek 33 - Polní cesta HPC 3 Škvorec (Dokoupilová, 2024) 
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HPC 5 – Hlavní polní cesta stávající je navržena k rekonstrukci a nachází se východně 

od spojnice s cestami HPC 4 a HPC 6. Trasa cesty je vedena mezi oblastmi Od lávky 

k Úvalům a Křemín, zpřístupňuje pozemky s ornou půdou a její délka činí 580 m. 

Kategorie cesta je vedena jako 4/30 a povrch cesty je štěrkový zpevněný, přesně podle 

technické zprávy. Odvodnění cesty je řešena příčným sklonem cesty. Ozelenění cesty 

není navrhováno, cesta vede podél hranice lokálního biocentra LBC 27. I přes 

nenavržené ozelenění se kolem cesty na určitých místech nachází vzrostlé stromy (obr. 

35, obr. 36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HPC 6 – Hlavní polní cesta stávající je navržena k rekonstrukci a nachází se jižně 

v oblasti Od lávky k Úvalům, její délka činí 763 m. Trasa cesty propojuje východní 

okraj intravilánu obce se spojnicí cest HPC 4 a HPC 5 a napomáhá zpřístupnit 

pozemky orné půdy v této lokalitě. Povrch cesty je navržen štěrkový a odvodnění cesty 

zajišťuje její příčný sklon. Cesta je vedena lokálním biokoridorem LBK 19. Na základě 

terénního průzkumu bylo zjištěno, že je cesta po rekonstrukci v celé své délce a 

odpovídá návrhu v technické zprávě (obr. 37).  

 

 

Obrázek 37 - Polní cesta HPC 6 Škvorec s doprovodnou zelení (Dokoupilová, 2023) 

 

 

Obrázek 35 -Polní cesta 

HPC 5 Škvorec 

(Dokoupilová, 2023) 

Obrázek 36- Polní cesta HPC 5 Škvorec s okolní zelení (Dokoupilová,2023 
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VPC 7 – Vedlejší polní cesta je nově navržená cesta, která se nachází na severozápadě 

od intravilánu obce a je vyměřena na 749 m. Slouží ke zpřístupnění pozemků orné 

půdy a také jako manipulační plocha. Povrch cesty je navržen štěrkový zpevněný a 

odvodnění je řešeno za pomocí příčného sklonu vozovky. S ozeleněním návrh počítá 

na severovýchodě v délce 231 m. Cesta je v dobrém stavu, jen na některých úsecích je 

střed vozovky, který není tolik zatížen prorostlý trávou. Zeleň kolem cesty byla 

vysázena a nachází se též v dobrém stavu, je pravidelně prořezávána, a tak nezasahuje 

do vozovky a nenarušuje plynulý provoz (obr. 38).  

 

Obrázek 38 - Polní cesta VPC 7 Škvorec (Dokoupilová, 2023) 

7.4.2. Realizace opatření pro ochranu zemědělského půdního fondu  

V rámci opatření pro ochranu půdního fondu bylo navrženo uplatnění agrotechnických 

opatření, zejména nezařazování širokořádkových plodin, uplatnění protierozní 

vrstevnicové agrotechnologie (směr orby setí, kultivační a sklizňové operace), která je 

nenáročným vstupem do zemědělské výroby s výrazným půdoochranným účinkem u 

pozemků mírně až středně sklonitých poloh. Jako další agrotechnická opatření 

protierozní ochrany půd doporučujeme dodržovat osevní postupy se zařazením plodin 

zlepšujících půdní úrodnost a snižujících smyv půdy (vojtěška, jetelotravní směsi, 

podsevy). Zemědělci v zájmovém územím tato doporučení dodržují.  

7.4.3. Realizace vodohospodářských opatření  

V zájmovém území nebyla navržena vodohospodářská opatření. 

7.4.4. Realizace opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí  

Na základě terénního průzkumu bylo zjištěno, že doposud nebyl realizován ani jeden 

nově navržený prvek. 

7.4.5. Vyhodnocení realizace navržených prvků PSZ v KoPÚ Škvorec  

V Plánu společných zařízení v rámci komplexní pozemkové úpravy Škvorec bylo 

navrženo celkem 37 nových prvků. Bylo navrženo celkem 22 nových polních cest a 4 

k rekonstrukci. Opatření pro ochranu půdního fondu byla navržena 5. 

Z vodohospodářských zařízení nebylo navrhnuto žádné a co se týče opatření k tvorbě 

a ochraně životního prostředí, tak bylo navrhnuto 6 nových prvků (tab. 25). 
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Realizováno na celém území bylo 10 prvků, což odpovídá 27 % z celkového počtu 37 

nově navržených prvků (tab.24). Všechny realizované prvky jsou zobrazeny 

v přehledné mapě (Příloha 3). 

KoPÚ Škvorec Počet prvků % 

Navrhované prvky 37 100 

Realizované prvky 10 27,0 
Tabulka 24 - Navržené a realizované prvky KoPÚ Škvorec (Dokoupilová, 2024) 

Opatření 
Navržené prvky 

k rekonstrukci 

Navržené 

prvky nové 

Realizované prvky 

rekonstrukce/nové 

Zpřístupnění 

pozemků 
4 22 3/2 

Protierozní 0 5 0/5 

Vodohospodářská 0 0 0/0 

ÚSES 0 6 0/0 
Tabulka 25 - Detail navržení a realizace prvků Škvorec (Dokoupilová,2024) 

7.5. Realizace prvků PSZ v katastrálním území Sibřina 

7.5.1. Realizace opatření sloužící k zajištění přístupu na pozemky 

V rámci opatření ke zpřístupnění pozemků bylo navrženo 9 cest k rekonstrukci, z toho 

6 hlavních polních cest, 1 vedlejší polní cesta a 2 polní cesty doplňkové.  

Na základě terénní průzkumu bylo zjištěno, že rekonstrukcí doposud prošlo 5 z 9 

navržených cest k rekonstrukci.  

HCP 5 je stávající polní cesta vedoucí k lokálnímu biocentru LBC 6 a napojuje se na 

stávající polní cestu HPC 7 v lokalitě Na Skalce. Cesta je se zpevněným povrchem, 

místy v dobrém stavu, ale na většině míst je již povrch ve špatném stavu. Je 

navrhována rekonstrukce rozježděného povrchu. Cesta se řadí do kategorie P4,5/30 a 

její délka činí 650 metrů, ovšem v KoPÚ je jen 14 m. Šířka jízdního pruhu je 3,5 m a 

je navrhováno doprovodné ozelenění.  

Terénní průzkum ukázal, že povrch cesty je sice zpevněný, ale místy je již dost 

popraskaný, na některým místech dokonce prorostlý trávou. Kolem cesty byla 

vysázena nová zeleň, aby doplnila již stávají výsadbu (obr. 39, obr. 40., obr. 41). 
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        Obrázek 41 - Polní cesta HPC 5  

Sibřina (Dokoupilová,2024) 

HPC 11 je stávající polní cesta, která vede ze silnice III/0126 ze severního okraje 

intravilánu obce Sibřina, podél jeho západní strany a ústí na jihozápadní straně 

intravilánu na silnici III/33313. Cesta je kategorie P7/30, délka 660 m a jízdní pruh je 

navržen 5 m široký. Bylo navrženo zpevnění této cesty a navržen povrch z mechanicky 

zpevněného kameniva s asfaltovým nástřikem. Dále bylo navrženo ozelenění podél 

cesty.  

Z terénního průzkumu vyplývá, že cesta nebyla upravena dle návrhu, nejedná se o 

povrch z mechanicky upraveného kameniva s asfaltovým nástřikem, cesta je nyní 

zatravněna. I přesto, že má cesta jiný povrch než v návrhu, nachází se v dobrém stavu. 

Podél cesty byly vysázeny na podzim roku 2023 nové stromy, a to především dub 

zimní a jeřáb obecná. Je vidno, že cesta je pravidelně upravována a nově vysázené 

stromy jsou v dobrém stavu (obr. 42, obr. 43, obr. 44). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 39 - Polní cesta HPC 5 

Sibřina – původní zeleň 

(Dokoupilová, 2024) 

Obrázek 40 - Polní cesta HPC 5 

Sibřina – nová zeleň 

(Dokoupilová,2024) 

Obrázek 42 - Polní cesta HPC 

11 Sibřina (Dokoupilová, 

2024) 

Obrázek 43 - Nová výsadba u 

HPC 5 Sibřina (Dokoupilová, 

2024) 

Obrázek 44- Nová výsadba u 

HPC 5 Sibřina (Dokoupilová, 

2024) 
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DPC 1 je stávající doplňkové polní cesta, která vede ze severního okraje intravilánu 

obce a je odbočkou ze stávající hlavní polní cesty HPC 11. Cesta vede skrz pozemky 

orné půdy k lokálnímu biocentru LBC 9 a její délka činí 370 m. Cesta je kategorie 

P3,5/30 a nejsou navrženy ani krajnice ani odvodnění cesty. Cesta je zpevněna a 

zatravněna přesně tak, jak bylo navrženo (obr. 45, obr. 46). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VPCS 4 je stávající polní cesta, která byla navržena k celkové rekonstrukci. Cesta 

vede jihozápadním směrem od intravilánu obce, je napojena na hlavní polní cestu 

HPC 1 a vede mezi pozemky orné půdy v blízkosti Sibřinského potoka, který ve své 

trase jednou překračuje. Kolem Sibřinského potoka je vymezen lokální biokoridor 

LBK 10, kolem kterého cesta velkou část své trasy vede.  Konec cesty se nachází cca 

v km 1,222 v místě sjezdu z komunikace III/0127. Polní cesta je jednopruhová 

kategorie P3,5/30. Vozovka je vyhotovena z penetračního makadamu, pouze 

posledních 20 m při sjezdu ze silnice III/0127 je kryt vozovky z asfaltobetonu. 

Odvodnění cesty je provedeno do okolního terénu, příkopy ani drenáž nebyly 

navrženy. V km 0,53359 se nachází trubní propustek DN 800 s betonovými čely 

(obr.47 – obr. 50). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 45 - Polní cesta DPC1 

Sibřina (Dokoupilová, 2024) 

 

Obrázek 46 - DPC 1 Sibřina – směr 

biocentrum (Dokoupilová,2024) 

Obrázek 50 - Polní cesta 

VPCS 4 Sibřina – začátek 

(Dokoupilová,2024) 

Obrázek 47 - Doprovodná 

zeleň cesty VPCS 4 Sibřina 

(Dokoupilová,2024) 

Obrázek 48 - Propustek na 

cestě VPCS 4 Sibřina 

(Dokoupilová,2024) 

Obrázek 49 - Doprovodná 

zeleň v 2.části VPCS 4 

Sibřina (Dokoupilová, 

2024) 
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V VPC 3 je stávající vedlejší polní cesta navržena k rekonstrukci. Vede z intravilánu 

obce směrem na jih přímo podél katastrální hranice s katastrálním územím Květnice a 

Sluštice. Cesta byla navržena k rekonstrukci kvůli zarostlým břehům náletem dřevin. 

Jedná se o cestu zpevněnou, u které došlo ke zrušení spůlné parcely a její délka 400 

metrů byla prodloužena o 550 metrů. Cesta je kategorie P6/30, šířka jízdního pruhu 

činí 5 m, krajnice oboustranná 0,5 m. Po pravé i levé straně byla navržena i 

zrealizována výsadba doprovodné zeleně. Ta stávající zeleň prošla prořezávkou a 

probírkou (obr.51, obr. 52). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.2. Realizace opatření pro ochranu zemědělského půdního fondu  

V zájmovém území nebyla navržena žádná opatření pro ochranu zemědělského 

půdního fondů. 

7.5.3. Realizace vodohospodářských opatření  

Řešeným územím protéká vodoteč Sibřinský- Stupický potok. Kolem tohoto vodoteče 

byl navržen biokoridor LBK 10 s oboustrannou šířkou 20 m s umístěním břehových 

porostů a zeleně. Tyto porosty a zeleň ovšem nejsou nikterak udržovány a zanáší 

koryto potoka (obr. 53, obr. 54, obr. 55). 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 52 - Polní cesta VPC 3 

Sibřina – nová výsadba 

(Dokoupilová,2024) 

Obrázek 51 - Polní cesta VPC 3 

Sibřina (Dokoupilová,2024) 
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Obrázek 55 - LBK 10 kolem  

Sibřinského potok  

(Dokoupilová,2024) 

7.5.4. Realizace opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí  

V rámci opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí byly navrženy 2 nové prvky, 

a to lokální biokoridor 3 – Sibřinský potok, Za alejí a lokální biocentrum 6 – Za alejí. 

Oba nově navržené prvky byly zrealizovány.  

LBC 6 je nově navržené lokální biocentrum o rozloze 3 ha. Jedná se o extenzivní 

ovocné sady, louky a porosty mimolesní zeleně, z části přirozený vývoj zásluhou 

vyčlenění území pro spojové účely. V současné době vede kolem biocentra polní cesta 

HPC 7, HPC 5 a z HPC 7 do tohoto biocentra vede doplňková polní cesta DPC 3. 

V biocentru se nachází velké množství starých a již uschlých stromů, které jsou ale 

doplněny novými ovocnými stromy či keři (obr. 56-59).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 54 - Propustek 

na cestě HPC 5 a 

biokoridor LBK 10 

(Dokoupilová,2024) 

Obrázek 56 - LBC 6 

Sibřina – pohled z dálky 

(Dokoupilová,2024) 

Obrázek 57 - LBC 6 

Sibřina 

(Dokoupilová,2024) 

Obrázek 59 - LBC 6 

Sibřina 

(Dokoupilová,2024) 

Obrázek 58 - LBC 6 

Sibřina 

(Dokoupilová,2024) 

Obrázek 53 - Sibřinský 

potok 

(Dokoupilová,2024) 
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LBK 3 je navržený lokální biokoridor, který vede severně od intravilánu obce a spojuje 

hlavní polní cestu HPC 6, přechází přes komunikaci III/33313 a pokračuje dále 

k lokálnímu biocentru LBC 6. Vede mezi pozemky orné půdy a je tvořen náletovými 

dřevinami a ovocnými stromy. Jedná se o linii dřevin stávajících, která je dle plánu 

doplněna o novou výsadbu, tak aby byl biokoridor plně funkční (obr. 60, obr. 61). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.5. Vyhodnocení realizace navržených prvků PSZ v KoPÚ Sibřina  

V Plánu společných zařízení v rámci komplexní pozemkové úpravy Sibřina bylo 

navrženo celkem 14 prvků. Z opatření k zpřístupnění pozemků bylo navrženo 

10 polních cest k rekonstrukci a nebyla navržena žádná nová. Z protierozních opatření 

nebylo navrženo žádné a z vodohospodářských bylo přijato 1 opatření.  Co se týče 

opatření k tvorbě a ochraně životního prostředí, tak zde byly navrženy 3 nové prvky 

(tab. 27). Realizováno na celém území bylo 8 prvků, což odpovídá 57,1 % z celkového 

počtu 12 navržených prvků (tab. 26). Všechny realizované prvky jsou zobrazeny 

v přehledné mapě (Příloha 4). 

KoPÚ Sibřina Počet prvků % 

Navrhované prvky 14 100 

Realizované prvky 8 57,1 
Tabulka 26 - Navržené a realizované prvky KoPÚ Sibřina (Dokoupilová,2024) 

Opatření 
Navržené prvky 

k rekonstrukci 

Navržené 

prvky nové 

Realizované prvky 

rekonstrukce/nové 

Zpřístupnění 

pozemků 
10 0 5/0 

Protierozní 0 0 0/0 

Vodohospodářská 0 1 0/1 

ÚSES 0 3 0/2 
Tabulka 27 - Detail navržení a realizace prvků Sibřina (Dokoupilová,2024) 

Obrázek 60 - LBK 3 Sibřina – nová výsadba 

(Dokoupilová,2024) 
Obrázek 61 - LBK 3 Sibřina – stávající zeleň (Dokoupilová,2024) 
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7.6. Realizace prvků PSZ v katastrálním území Zeleneč 

7.6.1. Realizace opatření sloužící k zajištění přístupu na pozemky 

Při terénním průzkumu bylo zjištěno, že doposud bylo zrekonstruováno 5 polních cest 

a 1 polní cesta byla doposud zrekonstruována pouze z části. Z nově navržených 

polních cest bylo doposud zrealizována pouze 1.  

HCZS 1 je hlavní cesta zpevněná stávající navržena k rekonstrukci. Vede ze silnice 

Zeleneč – Svémyslice směrem na sever a končí na křižovatce s polní cestou HCZS 2. 

Jejím pokračováním je vedlejší cesta směřující ke katastrálnímu území Ostrov. Bylo 

třeba provést rekonstrukci této cesty, jelikož její povrch byl značně rozježděný, nový 

povrch je z mechanicky zpevněného kameniva krytý asfaltovým kobercem. Kategorie 

cesty je P4,5/30 a délka cesty činí 1000 m. Podél cesty je vysázena doprovodná zeleň 

(obr. 62, obr. 63, obr. 64).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HCZS 2 je stávající polní cesta, která je napojena na cestu HCZS 1 a pokračuje 

směrem na východ až na hranici s katastrálním územím Mstětice a odtud pokračuje 

jako cesta HCZS 3 až do zastavěného území Mstětice. Cesta je po rekonstrukci ze 

zpevněného kameniva a kryta asfaltovým kobercem. Kategorie cesty je P4/30, šířka 

jízdního pruhu je 4 m a délka cesty činí 870 m. Po jedné straně cesty je vysázena 

doprovodná zeleň (obr. 65). 

 

Obrázek 65 - Polní cesta HCZS 2 Zeleneč (Dokoupilová,2024) 

Obrázek 64 – Polní cesta 

HCZS 1 Zeleneč 

(Dokoupilová, 2024) 

Obrázek 62 - HCZS 1- 

doprovodná zeleň 

(Dokoupilová,2024) 

Obrázek 63 - Rozcestí HCZS 1 a VCS 6 Sibřina 

(Dokoupilová,2024) 
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HCZS 3 je stávající polní cesta, která je pokračováním cesty HCZS 2 a vede směrem 

na východ až do zastavěného území Mstětice. Stejně jako u cest HCZS 2 i tato cesta 

je zpevněná a kryta asfaltovým kobercem a doplněna a doprovodnou zeleň (obr. 66). 

 

Obrázek 66 - Polní cesty HCZS 3 Zeleneč (Dokoupilová,2024) 

VCS 1 je stávající vedlejší polní cesta vedoucí ze severní části intravilánu směrem na 

severovýchod podél potoka zarostlého převážně keřovými dřevinami. Cesta je 

kategorie P3,5/30 a její délka činí 1200 m. Rekonstrukce počítá s úpravou celé délky 

cesty, která je místy velmi rozježděná. Cesta je navrhována zpevněná a zatravněná. Na 

terénním průzkumu bylo zjištěno, že cesta je zrekonstruována pouze z části.  

Část vedoucí od intravilánu obce k biokoridoru BK22 je již opravena, zpevněna, 

zatravněna a podél cesty z obou stran je vysázena doprovodná zeleň (obr. 67, obr. 68). 

 

 

 

 

 

 

 

VCS 6 je stávající vedlejší polní cesta, která je pokračováním cesty vedoucí 

z katastrálního území Svémyslice. Dříve byla cesta neprůjezdná, částečně zoraná a pod 

náletem křovin. Po rekonstrukci je z mechanicky zpevněného kameniva potažena 

asfaltovým kobercem. Kolem cesty je vysázena doprovodná zeleň (obr. 69, obr. 70). 

 

 

 

Obrázek 67 - Polní cesta VCS 1 Zeleneč – upravená část 

(Dokoupilová,2024) 

Obrázek 68 - VCS 1 Zeleneč (Dokoupilová,2024) 
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VCS 9 je stávající vedlejší polní cesta, které je přímým pokračováním polní cesty 

HCZS 1 od křižovatky s cestou HCZS 2 směrem na sever. Končí u katastrálního území 

Ostrov. Její délka činí 920 m a po rekonstrukci je tvořena z mechanicky zpevněného 

kameniva s asfaltovým postřikem. Podél cesty byla z obou stran vysázena doprovodná 

zeleň (obr. 71). 

 

Obrázek 71 - Polní cesta VCS 9 Zeleneč s doprovodnou zelení (Dokoupilová, 2024) 

 

VCN 1 je nově navržená vedlejší polní cesta, která se napojuje na stávající vedlejší 

polní cestu VCS 8 a na druhé straně své cesty kříží stávající vedlejší polní cestu VCS 6. 

Délka cesty činí 522 m, šířka vozovky jsou 3 m a kategorie cesty je P3/30. Cesta je 

vyhotovena z mechanicky zpevněného kameniva a podél cesty je doprovodná zeleň. 

Kolem cesty vede lokální biokoridor BK 21 (obr. 72, obr. 73, obr. 74). 

 

Obrázek 69 - Polní cesta VCS 6 

Zeleneč (Dokoupilová,2024) 

Obrázek 70 - Doprovodná zeleň cesty 

VCS 6 Zeleneč (Dokoupilová,2024) 
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7.6.2. Realizace opatření pro ochranu zemědělského půdního fondu  

V zájmovém území nebyla navržena a realizována žádná opatření pro ochranu půdního 

fondu.  

7.6.3. Realizace vodohospodářských opatření  

V zájmovém území nebyla navržena a realizována žádná nové vodohospodářská 

opatření.  

7.6.4. Realizace opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí  

V rámci opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí bylo navrženo 10 nových 

prvků a z terénního průzkumu bylo zjištěno, že zrealizováno bylo 6 z nich. Byly 

zrealizovány 3 biokoridory a 3 biocentra. 

BK 21 je nově navržený lokální biokoridor, který vede mezi pozemky orné půdy, poté 

podél nové vedlejší polní cesty VCN 1 a následně zabočuje a kříží cestu HCZS 1, poté 

cestu VCS 1 a vede až k lokálnímu biocentru BC 16. Byly založeny nové listnaté 

porosty po celé délce navrženého biokoridoru (obr. 75, obr. 76, obr. 77). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 72 - Polní cesta VCN 1 

Zeleneč (Dokoupilová, 2023) 

Obrázek 73 - Doprovodná zeleň cesty VCN 1 

Zeleneč (Dokoupilová,2024) 
Obrázek 74 - Polní cesta VCN 

1 Zeleneč – směr intravilán 

(Dokoupilová,2024) 

Obrázek 76 - Lokální 

biokoridor BK 21 Zeleneč 

(Dokoupilová,2023) 

Obrázek 75 - BK 21 

Zeleneč podél cesty 

VCN 1 

(Dokoupilová,2024) 

Obrázek 77 - BK 21 Zeleneč (Dokoupilová,2024) 



75 

 

BC 16 je nově navržené lokální biocentrum o plánované rozloze 4 ha. Nachází se na 

samém okraji intravilánu obce. Vede do něj navržený lokální biokoridor BK 21. Na 

území se nachází extenzivní louky a dala se spontánními porosty keřů a rozptýlené 

zeleně, která byla doplněna o výsadbu nových dřevin s ohledem na přirozenou 

skladbu. Biocentrem prochází Zelenečský potok, kolem kterého je dále navrhován 

lokální biokoridor BK 22. Biocentrum je plně funkční (obr. 78, obr. 79). 

 

 

 

 

 

 

 

BK 22 je lokální biokoridor vymezený kolem Zelenečského potoka. Jedná se o 

spojnici mezi lokálním biocentrum BC 16 a BC 18. Vede mezi pozemky orné půdy. 

Kolem Zelenečského potoka se nachází břehové porosty s mokřadními prvky, dále 

pokračuje strouha s málo vyvinutými porosty keřů spolu se spontánními bylinnými 

porosty. Návrh počítá s obnovením charakteru toku po celé délce a navržením výsadby 

nových dřevin. Klade si za cíl podporovat travní porosty. Na základě terénního 

průzkumu bylo zjištěno, že zatím došlo jen na některých místech k prořezávce a 

probírce starých dřevin a k pokusu o vyčištění okolí toku (obr. 80, obr. 81). 

 

 

 

 

 

 

 

Biokoridor dále pokračuje mezi pozemky orné půdy, je kolem něj v návrhu vymezena 

vedlejší polní cesta, která ovšem dosud nebyla zrealizována. Biokoridor je funkční 

v celé své délce, která činí cca 1200 m (obr. 82). 

Obrázek 78 - Lokální biocentrum BC 16 Zeleneč 

(Dokoupilová,2024) 

Obrázek 79 - Lokální biocentrum BC 16 Zeleneč 

(Dokoupilová,2024) 

Obrázek 80 - Lokální biokoridor BK 22 Zeleneč 

(Dokoupilová,2024) 
Obrázek 81 - Zelenečský potok v BK 22 Zeleneč 

(Dokoupilová,2024) 
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Obrázek 82 - BK 22 Zeleneč – pohled z dálky (Dokoupilová,2024) 

BC 18 je lokální biocentrum, které se nachází kolem Zelenečského potoka a vede 

k němu lokální biokoridor BK 22. Navrženým biocentrem vede hlavní polní cesta 

HCZS 2. Rozloha biocentra je vyměřena na 4 ha.  

Co se týče porostu v biocentru, tak je z části spontánní, z části založení lesního 

charakteru. Podél potoka se nachází místy mokřadní prvky. Založené prvky mají místy 

nevhodnou skladbu a to smrk. Bylo navrženo doplnění stávající porostu podle 

prostorových parametrů a mělo dojít k úpravě stávající dřevinné skladby. Na základě 

terénního průzkumu bylo však zjištěno, že doposud proběhla pouze prořezávka a 

probírka stávajícího porostů na některým místech, ale k výsadbě nových dřevin zatím 

nedošlo (obr. 83, obr.84).  

 

 

 

 

 

 

 

BC 1 je navržené nové lokální biocentrum, které se nachází na jižní straně území pod 

intravilánem obce. Nachází se mezi mezí na terénním stupni v polích a tokem 

Jírenského potoka. Na severním okraji BC 1 je stávající porost trnovníků. Výchozím 

prvkem při zakládání biocentra byl porost mimolesní vysoké zeleně na mezi. 

Biocentrum je již plně funkční (obr. 85). 

Obrázek 83 - Lokální biocentrum BC 18 Zeleneč 

(Dokoupilová, 2024) 
Obrázek 84 - Zelenečský potok v BC 18 

(Dokoupilová,2024) 
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Obrázek 85 - Lokální biocentrum BC 1 Zeleneč (Dokoupilová, 2023) 

BK 24 je nově navržený lokální biokoridor vedoucí podél západní strany intravilánu 

obce, a to směrem z Horních Počernic až k severní hranici intravilánu obce Zeleneč. 

V rámci biokoridoru byly vysázený listnaté stromy, a to po celé délce biokoridoru, 

doplněny o bylinné patro. Biokoridorem vede místní cyklostezka (obr. 86, obr. 87).  

 

 

 

 

 

 

 

7.3.5. Vyhodnocení realizace navržených prvků PSZ v KoPÚ Zeleneč  

V Plánu společných zařízení v rámci komplexní pozemkové úpravy Zeleneč bylo 

navrženo celkem 25 prvků. Z opatření k zpřístupnění pozemků bylo navrženo 11 

polních cest k rekonstrukci a 4 nové cesty k výstavbě. Z protierozních opatření nebylo 

navrženo žádné a z vodohospodářských opatření rovněž.  Co se týče opatření k tvorbě 

a ochraně životního prostředí, tak zde bylo navrženo 10 nových prvků (tab. 29). 

Realizováno na celém území bylo 13 prvků, což odpovídá 54,2 % z celkového počtu 

24 navržených prvků (tab. 28). Všechny realizované prvky jsou zobrazeny v přehledné 

mapě (Příloha 5). 

KoPÚ Zeleneč Počet prvků % 

Navrhované prvky 25 100 

Realizované prvky 13 52,0 
Tabulka 28 - Navržené a realizované prvky KoPÚ Zeleneč (Dokoupilová,2024) 

 

 

Obrázek 86 - Lokální biokoridor BK 24 Zeleneč 

(Dokoupilová,2023) 

Obrázek 87 - BK 24 vede kolem cyklostezky Zeleneč 

(Dokoupilová,2023) 
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Opatření 
Navržené prvky 

k rekonstrukci 

Navržené 

prvky nové 

Realizované prvky 

rekonstrukce/nové 

Zpřístupnění 

pozemků 
11 4 7/0 

Protierozní 0 0 0/0 

Vodohospodářská 0 0 0/0 

ÚSES 0 10 0/6 
Tabulka 29 - Detail navržení a realizace prvků Zeleneč (Dokoupilová,2024) 

7.7. Souhrnné hodnocení prvků PSZ řešených KoPÚ  

V této práci bylo řešeno pět katastrálních území z okresu Praha – východ. V těchto 

pěti katastrálních území, které byly sledovány, bylo navrženo celkem 192 prvků Plánů 

společných zařízení a z těchto navržených prvků jich bylo doposud realizováno 43. 

Katastrální území Konojedy má v rámci KoPÚ navrženo 53 prvků PSZ, což je nejvíce 

navržených prvků z pěti zkoumaných katastrálních území. Naopak nejméně 

navržených prvků PSZ bylo navrženo v katastrálním území Sibřina, kde jich bylo 

doposud navrženo pouze 16. Pro lepší přehlednost navrhovaných prvků v rámci 

jednotlivých katastrálních území byl vytvořen následující graf, na kterém je 

znázorněno porovnání jednotlivých návrhů (obr.88).  

 

Obrázek 88 - Porovnání navrhovaných a realizovaných prvků ve sledovaných k.ú. (Dokoupilová, 2024) 

Co se týče realizovaných prvků, tak z obrázku výše je patrno, že nejvíce realizovaných 

prvků PSZ v rámci KoPÚ se nachází v katastrálním území Zeleneč. V k.ú. Zeleneč 

bylo doposud realizováno 13 prvků PSZ. Katastrálním území s druhým největším 

počtem realizovaných prvků je Škvorec, která má realizovaných 10 prvků. Katastrální 

území Sibřina má 8 realizovaných prvků PSZ. Katastrální území Konojedy a Brázdim 

pak mají shodný počet realizovaných prvků a to 6.  
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7.7.1. Opatření sloužící k zajištění přístupu na pozemky  

Nejvíce navrhovaných prvků ve většině sledovaných katastrálních území je právě 

v kategorii opatření ke zpřístupnění pozemků. V rámci sledovaných katastrálních 

území bylo navrženo 100 opatření. Do tohoto počtu se řadí cesty stávající, cesty 

stávající navržené k rekonstrukci a cesty nově navržené.  Stávajících cest, které nebyly 

navrženy k rekonstrukci, jelikož jejich stav byl vyhodnocen jako dobrý se nachází 

v řešených území 22. Cest navržených k rekonstrukci bylo vymezeno 34 v rámci všech 

řešených území. Nejvíce je navržených cest zcela nových, těchto cest bylo navrženo 

44 v rámci všech katastrálních území.  

V rámci všech řešených katastrálních území byla zrealizována rekonstrukce u těchto 

cest: 

• Brázdim: HPCS 5, HPCS 6, VPC 8 

• Konojedy: žádné 

• Škvorec: HPC 4, HPC 5, HPC 6 

• Sibřina: HPC 5, HPC 11, DPC 1, VPC 4, VPC 3 

• Zeleneč: HCZS 1, HCZS 2, HCZS 3, VCS 1, VCS 6, VCS 9 

Cesty nově navržené byly realizovány v řešených katastrálních území tyto:  

• Brázdim: žádné 

• Konojedy: C 11, C 16, C 22 

• Škvorec: HPC 3, VPC 7 

• Sibřina: žádné 

• Zeleneč: VCN 1 

Pro lepší orientaci byly vytvořeny i grafy níže, které znázorňují opatření ke 

zpřístupnění pozemků. Na prvním grafu může vidět znázornění nově navržených 

opatření ke zpřístupnění pozemků. Z tohoto grafu vyplývá, že nejvíce nově 

navržených cest bylo v rámci KoPÚ Konojedy a Škvorec a žádná nová opatření nebyla 

navrhnuta v rámci KoPÚ Sibřina (obr. 89). 

 

Obrázek 89 - Nově navržené prvky opatření ke zpřístupnění pozemků (Dokoupilová, 2024) 
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Druhý graf znázorňuje, jak si jednotlivá katastrální území vedou, co se týče realizace 

rekonstrukce cest stávajících, které byly vyhodnoceny jako nevyhovující. Když se na 

tento graf zaměříme, tak je vidět, že nejvíce nevyhovujících cest se nachází 

v katastrálních území Sibřina a Zeleneč. Naopak nejvíce stávajících cest, které 

nevyžadují rekonstrukci, tudíž je jejich stav považován za uspokojivý, se nachází 

v obci Brázdim, kde jich je 14. Nejméně polních cest se nachází v katastrálním území 

Škvorec, zde mají jednu stávající cestu v dobrém stavu a 3 ze 4 navrhovaných cest 

k rekonstrukci, již zmiňovanou rekonstrukcí prošlo. Dále je vidět, že v obci Konojedy 

bylo navrženo 5 stávajících cest k rekonstrukci, ovšem rekonstrukcí zatím žádná 

neprošla (obr. 90). 

 

Obrázek 90 - Stávající prvky opatření ke zpřístupnění pozemků (Dokoupilová, 2024) 

7.7.2. Opatření pro ochranu zemědělského půdního fondu  

Opatření pro ochranu zemědělského půdního fondu neboli také protierozní opatření 

nejsou navrhována v takovém počtu jako například výše zmíněná opatření k zajištění 

přístupu na pozemky. Dvě katastrální území z řešených pěti katastrálních území se 

nepotýkají s problémy způsobenými erozí, proto zde nejsou a ani nebyla navržena 

opatření pro ochranu zemědělského půdního fondu. Nejvíce prvků bylo navrženo 

v rámci KoPÚ Konojedy, kde jich bylo navrženo 9. V katastrálním území Brázdim 

byly navrženy 3 nové prvky a v katastrálním území Škvorec bylo navrženo 5 nových 

prvků. Ani v jednom z řešených katastrálních území nejsou žádné stávající prvky, 

tudíž ani žádné prvky k rekonstrukci. Celkově bylo navrženo 17 opatření a z nich bylo 

doposud realizováno 8 opatření.  

V rámci katastrálních území byla zrealizována tato opatření:  

• Brázdim: IP 1  

• Konojedy: PEO 6, PEO 8 

• Škvorec: P2, P3, P13, P14, P19 
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Pro lepší orientaci byl vytvořen graf porovnání navrhovaných a realizovaných 

protierozních opatření ve všech řešených katastrálních území (obr. 91). 

 

Obrázek 91 - Porovnání navrhovaných a realizovaných protierozních opatření ve sledovaných k.ú. (Dokoupilová, 

2024) 

7.7.3. Vodohospodářská opatření  

Ani vodohospodářská opatření nebyla navržena ve všech řešených katastrálních 

území. Mezi katastrální území, která nemají stávající ani navrhovaná vodohospodářská 

opatření patří Brázdim a Škvorec. V katastrálním území Konojedy byl nově navržen 1 

prvek vodohospodářského opatření. V katastrálním území Sibřina bylo v rámci KoPÚ 

navrženo 1 nové protipovodňové opatření (obr. 92). 

 

Obrázek 92 - Porovnání navrhovaných a realizovaných vodohospodářských opatření ve sledovaných k.ú. 

(Dokoupilová) 
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7.7.4. Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí  

Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí byla navržena ve všech pěti 

katastrálních území. Dohromady bylo navrženo 64 prvků na ochranu a tvorbu 

životního prostředí. Z těchto 64 prvků je 37 již stávajících bez potřeby rekonstrukce či 

nějakého zásahu. Z nově navržených bylo doposud zrealizováno 11 prvků. Nejvíce 

prvků bylo navrženo v rámci KoPÚ Škvorec, a to 19 prvků. V rámci KoPÚ Konojedy 

bylo navrženo 13 prvků, KoPÚ Brázdim 11 prvků, KoPÚ Zeleneč 16 prvků a KoPÚ 

Sibřina 4 prvky. Nejvíce zrealizovaných nových prvků se nachází v katastrální území 

Zeleneč a nejméně v katastrálním území Škvorec. Katastrální území Brázdim a Sibřina 

mají shodně 2 zrealizované nové prvky a katastrální území Konojedy má doposud 

zrealizován jeden nový prvek (obr. 93). 

 

Obrázek 93 - Porovnání navrhovaných a realizovaných opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí ve 

sledovaných k.ú. (Dokoupilová, 2024) 
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8. Diskuse 

Pozemkové úpravy hrají klíčovou roli ve funkčnosti a uspořádání pozemků napříč 

celou Evropou. Každá část Evropy však vnímá pozemkové úpravy rozdílně. Rozdíl 

spočívá především v tom, že v západní Evropě jsou pozemkové úpravy brány jako 

nástroj pro vytváření příznivých podmínek pro ochranu přírody, ale také pro ochranu 

zemědělství a lesnictví. Naopak ve východní Evropě mají pozemkové úpravy kratší 

historii a hledají východisko ze špatné situace, která vznikla díky minulému režimu, 

který likvidoval krajinotvorné a protierozní prvky jakou jsou například remízky. Země 

takzvaného bývalého východního bloku musí tedy pomocí pozemkových úprav řešit 

obnovu protierozních opatření, remízků a dalších krajinotvorných prvků (Thomas, 

2006). Rozdíly ve vnímání pozemkových úprav nalezneme i v zemích, které patří do 

stejné části Evropy. Příkladem může být rozdíl mezi Polskem a Českou republikou. 

Mezitím co v Polsku se pozemkové úpravy provádí i v horských oblastech, kde mají 

pozemkové úpravy za cíl především budování a rozvoj cestních sítí a protierozních 

opatření, tak v České republice je tomu jinak. Česká republika má horské oblasti 

z pozemkových úprav vyřazeny a není zde třeba pozemkové úpravy provádět 

(SPÚ,2021). Převládá názor, že opodstatněnost pozemkových úprav je spíše 

v zemědělských oblastech, a proto není zapotřebí se zabývat horskými oblastmi (Janus 

et al., 2017) 

Co se týče pozemkových úprav v České republice, zde jsou nezbytným nástrojem 

převážně k ujasnění nesrovnalostí ohledně majetkoprávních vztahů, které vznikly 

v důsledku ekonomického a společenského vývoje od 2. světové války. K velkému 

narušení české krajiny došlo v dobách kolektivizace, jejíž následky jsou patrné dodnes. 

V této době převažovala intenzivní zemědělská výroba, ke které bylo třeba scelování 

půdních bloků a zjednodušování krajiny. Tyto kroky však vedly mimo jiné ke ztrátě 

biodiverzity. Díky pozemkovým úpravám je možné tyto chyby z minulosti postupně 

napravovat tak, aby krajina byla opět rozmanitá a nebyla náchylná na stupňující se 

problémy, které jsou v poslední době způsobeny i díky změnám klimatu, zvyšování 

sucha a podobně. Koncepce pozemkových úprav pro rok 2021–2025 sice určila jako 

prioritu budování vodohospodářských a protierozních opatření, to však zpravidla obce 

upozaďují a chtějí spíše budovat polní cesty (SPÚ, 2021). Dříve si priority určovaly 

samy obce, dnes jsou priority provádění určovány Státním pozemkovým úřadem. Tím 

by mělo dojít k tomu, že budou prioritou opatření určovány podle vydané koncepce. 

Ze srovnání jednotlivých plánů společných zařízení řešených katastrálních území 

s novými principy pozemkových úprav vycházejících z Koncepce pozemkových 

úprav pro období 2021-2025 vyplývá následující. Pokud byla v rámci řešených 

katastrálních území protierozní a vodohospodářská opatření navrhována, pak byla 

jejich realizace z velké části přesunuta do pozadí. V katastrálních územích Sibřina a 

Zeleneč nebyla navržena vůbec žádná protierozní opatření. V katastrálních územích 

Brázdim, Konojedy a Škvorec byla protierozní opatření sice navržena, avšak 

zrealizována byla jen z malé části. Co se týče vodohospodářských opatření, tak 

v katastrálních území Brázdim, Škvorec a Zeleneč nebyla navržena žádná opatření a 

v katastrálním území Konojedy byla navržena některá opatření, která však nebyla 

doposud zrealizována. Jediné území, které má nějaká vodohospodářská opatření je 
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katastrální území Sibřina.  Důvodem však může být i skutečnost, že již nejsou potřeba, 

to však nebylo předmětem této práce. Všechna tato opatření by však významně snížila 

erozi, dopady sucha i povodní, proto je důležité tyto prvky budovat a také udržovat 

(SPÚ, 2021). Po prozkoumání dokumentací a provedení terénního šetření bylo 

zjištěno, že u žádného z katastrálních území jejich plány společných zařízení příliš 

nekorespondují s doporučeními Koncepce vydané pro období 2021-2025, především 

pak s opatřeními, kterým je dnes dáván velký význam. Hlavním důvodem je fakt, že 

dokumentace všech sledovaných území byly navrhovány před vydáním této koncepce. 

Pro přehlednost byly vytvořeny grafy, které jsou zobrazeny níže. Je na nich na první 

pohled patrný trend, kdy se ve sledovaných katastrálních území, stejně jako v České 

republice, realizují v prvé řadě polní cesty, kterých bylo navrženo i zrealizováno 

nejvíce (obr.94). Následují opatření sloužící k tvorbě a ochraně životního prostředí. I 

zbývající protierozní a vodohospodářská opatření odpovídají trendu České republiky 

(obr.95). 

 

Obrázek 94 - Počet realizací společných zařízení 2016-2020 v rámci celé ČR (Dokoupilová,2024) 

 

Obrázek 95 - Počet realizací společných zařízení v rámci sledovaných zařízení (Dokoupilová, 2024) 

Sledováním prvků plánů společných zařízení v okrese Praha – východ se zabývala i 

diplomová práce z roku 2011 (Pokorná, 2011). Tato práce řešila jiná katastrální území 

než tato práce, pouze jedno katastrální území bylo stejné, a to katastrální území 
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Zeleneč. Po srovnání je patrné, že toto katastrální území prošlo od roku 2011 několika 

změnami. Pokorná (2011) ve své práci uvádí, že v řešeném období byly zrealizovány 

pouze 4 polní cesty. V rámci terénního šetření, které proběhlo v rámci této diplomové 

práce v létě 2023 a následně i v březnu roku 2024 bylo zjištěno, že nyní je na 

katastrálním území Zeleneč zrealizováno 16 polních cest, z toho 6 je po rekonstrukci 

a 1 zcela nová. Také bylo zrealizováno 6 opatření na ochranu a tvorbu životního 

prostředí. Po srovnání těchto dvou prací je dále vidno, že trend navrhování je stále 

stejný. Pokorná (2011) má ve své práci nejvíce navržených opatření ke zpřístupnění 

pozemků, což vyšlo i ve výsledcích této práce. Výsledky těchto prací jsou i v souladu 

s výše uvedeným trendem České republiky. 

Dále při porovnávání výsledků této práce s výsledky diplomových prací sousedního 

okresu Praha – západ a Kladno (Ředina, 2017) a také s diplomovou prací stejného 

okresu Praha – západ a Kladno (Kyptová, 2016) bylo zjištěno, že ve všech 

porovnávaných pracích jsou nejčastěji řešeny návrhy opatření ke zpřístupnění 

pozemků. Při porovnávání výsledků bylo zjištěno, že jich je i nejvíce zrealizováno. 

Naopak nejméně je ve všech výsledcích navržených vodohospodářských a 

protierozních opatření. V práci Pokorné (2011), Řediny (2017) i Kyptové (2016) je 

vodohospodářských a protierozních opatření navrženo minimum a většinou jsou i 

hodně zřídka zrealizována. Na základě výsledků této předkládané práce je ovšem 

zřejmé, že se situace s navrhováním a realizací těchto opatření nikterak nezlepšila, 

ačkoliv jsou v současné době prioritizovány. Důvodem je již zmiňované zpracování 

dokumentů před vydáním koncepce pro aktuální období.  

Můžeme tedy z předkládané práce i z porovnávaných prací vyvodit, že nejvíce se 

realizovala a stále realizují opatření ke zpřístupnění pozemků, tedy polní cesty. Mazín 

(2014) uvádí, že polní cesty jsou nejčastěji realizovány z důvodu chybějící cestní sítě 

v krajině. Také je vnímán fakt, že polní cesty jsou často realizovány jako polyfunkční. 

Součástí polních cest je obvykle doprovodná zeleň, která napomáhá utvářet krajinný 

ráz. Také jsou součástí protierozní a vodohospodářská opatření v podobě například 

propustku, příkopu (Dumbrovský, 2004). Do budoucna ovšem můžeme očekávat 

prioritizování protierozních a vodohospodářských opatření.  

Je důležité si uvědomit, že pozemkové úpravy jsou náročné z mnoha hledisek, ať už 

z hlediska časového, kapacitního, ale také hlavně finančního. Nejvíce finančně, ale i 

kapacitně je náročná realizace prvků plánu společných zařízení. Bohužel bez těchto 

prvků by pozemkové úpravy nezastávaly takové funkce, jak je žádoucí. Prvky plánu 

společných zařízení totiž ochraňují území před erozí, suchem či povodněmi, posilují 

ekologickou stabilitu, napomáhají zpřístupnit pozemky atd. Názor, že pozemkové 

úpravy jsou finančně náročné, ale jsou potřebné sdílí odborníci Sklenička (2003), 

Vlasák a Bartošková (2007). Například v roce 2021 alokoval pozemkový úřad na 

potřeby realizace pozemkových úprav 3 miliardy Kč, což bylo doposud nejvíce, co 

kdy pozemkový úřad vynaložil. Pro porovnání v roce 2020 byla vyčleněna částka 1,5 

miliardy Kč (SPÚ, ©2023). I přes navyšování finančních prostředků nelze realizovat 

všechny navržené prvky, jak z důvodu finančního, tak ale i z důvodů kapacity lidských 

zdrojů. Proto je vždy žádoucí si určit prvek, který bude na daném území prioritně 

zrealizován (Kaulich, 2013). Jak již bylo zmíněno, zákon č. 481/2020 Sb. stanovuje, 

že prioritu realizací určuje pozemkový úřad. Dříve udávaly priority samy obce, které 
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právě nejvíce chtěli budovat již několikrát zmiňované polní cesty. Teď by se však 

situace, i díky Koncepci (SPÚ, 2021) měla měnit.  

I z výsledků této práce je patrné, že budování opatření na ochranu zemědělského 

půdního fondu i vodohospodářská opatření nebyla jasnou prioritou ani pro jedno 

z řešených katastrálních území(obr.96-100). Tento fakt by se měl změnit díky určování 

priorit Státním pozemkovým úřadem, nikoliv obcemi, jak již bylo rozebíráno výše. 

 

Obrázek 96 - KoPÚ Brázdim (Dokoupilová, 2024) 

 

Obrázek 97 - KoPÚ Konojedy (Dokoupilová, 2024) 

 

Obrázek 98 - KoPÚ Škvorec (Dokoupilová, 2024) 
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Obrázek 99 - KoPÚ Sibřina (Dokoupilová, 2024) 

 

Obrázek 100 - KoPÚ Zeleneč (Dokoupilová, 2024) 
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9. Závěr a přínos práce 

Předkládaná diplomová práce se zabývá krajinou a jedním z nejdůležitějších nástrojů 

krajinného plánování, který se u nás v České republice využívá. Tím nástrojem jsou 

pozemkové úpravy. Detailně se tato práce zabývá navrhovanými a realizovanými 

úpravami v rámci komplexních pozemkových úprav, a to v pěti zvolených 

katastrálních územích v okrese Praha – východ ve Středočeském kraji. Jmenovitě bylo 

řešeno katastrální území Brázdim, katastrální území Konojedy, katastrální území 

Škvorec, katastrální území Sibřina a katastrální území Zeleneč.  

Pozemkové úpravy osobně vnímám jako nástroj, který navrací krajině její sílu a 

schopnosti, které měla před tím, než byla narušena. Krajina byla narušena především 

tím, že byly zničeny krajinotvorné prvky necitlivými zásahy minulých století. 

Z posledních dob byla pro krajinu nejhorší doba kolektivizace, kdy bylo hlavní 

zemědělství i na úkor zeslabení schopností krajiny. Byly zcelovány půdní bloky, 

rušeny remízky a jiné krajinotvorné prvky, rušeny některé polní cesty a všechny tyto 

činy měly za následek, že krajina přišla o svou schopnost bránit se erozi a mizela i její 

biodiverzita. Právě pozemkové úpravy napomáhají napravit tyto chyby z minulosti. 

Dle mého názoru ale v dnešní době ještě není plně využit potenciál, který pozemkové 

úpravy mají. Jedná se především o navržené prvky, které nebyly doposud realizovány 

a nejsou realizovány (a ani navrhovány) právě ty prvky, kterým je přikládána 

v posledních letech priorita.  

Ve vybraných katastrálních území byla navrhována a realizována především opatření 

sloužící ke zpřístupnění pozemků a ke tvorbě a ochraně životního prostředí. V daleko 

menší míře byly navrhovány a realizována prvky sloužící jako vodohospodářská 

opatření a opatření k ochraně zemědělského půdního fondu, což by se mělo v dalších 

letech měnit v souvislosti s určenými prioritami v rámci Koncepce pro období 2021-

2025. Vybudované či zrekonstruované polní cesty jsou ve většině případů 

polyfunkční. Slouží nejen jako prvek prostupnosti krajiny, ale díky navržení 

doprovodné zeleně se jedná i o krajinotvorný prvek, v některých případech 

napomáhají polní cesty i s bojem proti erozi. Všechna navržená a realizovaná opatření 

k tvorbě a ochraně životního prostředí napomáhají především k rozšíření biodiverzity, 

mohou však napomoci i k akumulaci a retenci vody v krajině nebo také mohou 

zrealizované prvky posloužit k rekreaci obyvatel.  

Výsledky diplomové práce mohou být podkladem pro příslušný pozemkový úřad a 

mohou být využity pro další realizaci prvků plánu společných zařízení a mohou 

posloužit i jako zpětná vazba již realizovaných KoPÚ. Dalším možným přínosem této 

práce může být využití jako podklad pro příslušné obce ohledně následné péče o již 

zrealizované prvky, které byly identifikovány právě v této diplomové práci.  
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