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Abstrakt 

ŠEVČÍK, Michal. CUA analýza projektu Studium k výkonu specializovaných činností. 

Brno. Bakalářská práce. Mendelova univerzita v Brně. Vedoucí práce Ing. Michal 

Petrůj, Ph.D. 

Tato práce se zabývá CUA analýzou neinvestičního projektu Inovace ICTK, 

zaměřeného na vzdělávání v oblasti ICT koordinace na školách, financovaného 

prostřednictvím Evropského sociálního fondu a realizovaného v letech 2011-2014. 

Práce je členěna na dvě části, a to na literární rešerši a vlastní práci, které jsou doplněny 

o přehled základních metodických východisek nákladově užitkové analýzy a možnosti 

aplikace metody CUA při analýze veřejných projektů. V literární rešerši je 

charakterizován význam a funkce regionální politiky a jejích nástrojů, s důrazem na 

uvedení stěžejních strategických a programových dokumentů regionální politiky České 

republiky a politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie. Rešerší část poté 

završuje obsahová a komparativní analýza dokumentů Národní strategický referenční 

rámec 2007-2013 a Dohoda o partnerství 2014-2020. Vlastní práce je uvedena popisem 

základních informací týkajících se projektu Inovace ICTK a shrnutím konečného stavu 

jeho realizace. V rámci CUA analýzy jsou s pomocí technik dotazování a rozhovorů 

analyzovány názory a postoje dvou zainteresovaných stran projektu – jeho účastníků a 

realizátorů, tedy projektového týmu, z nichž je poté vyhodnocena užitečnost 

vzdělávacích aktivit a účelnost vynaložených nákladů projektu. V závěru práce jsou 

uvedena doporučení, adresovaná projektovému týmu za účelem možné maximalizace 

uspokojení obou zainteresovaných stran, při realizaci podobně zaměřeného projektu 

v budoucnu.  

Klí čová slova: nákladově užitková analýza, metoda CUA, Evropská unie, Národní 

strategický referenční rámec, Dohoda o partnerství, regionální politika, politika 

hospodářské a sociální soudržnosti, Evropské strukturální a investiční fondy, 

neinvestiční projekt, informační a komunikační technologie 

 

 

 



 

 

Abstract 

ŠEVČÍK, Michal. CUA analysis of the project Study to perform specialized activities. 

Brno, 2015. Bachelor thesis. Mendel University in Brno. Supervisor Ing. Michal Petrůj, 

Ph.D. 

 
This work deals with the CUA analysis of non-investment project Inovace ICTK, 

focused on education of ICT coordinators in schools and funded by the European Social 

Fund and implemented in years 2011-2014. The work is divided into two parts, a 

literature search part and custom work part, which are complemented by an overview of 

basic methodological basis of cost utility analysis and options of application CUA in the 

analysis of public projects. In literature search part is characterized the importance and 

functions of regional policy and its instruments, with an emphasis on introducing 

strategic and program documents of regional policy of the Czech Republic and the 

Cohesion Policy of the European Union. Literature search part is completed by forming 

the content and comparative analysis of documents National Strategic Reference 

Framework 2007-2013 and the Partnership Agreement 2014-2020. Custom work part 

starts with description of basic information regarding the project Inovace ICTK and 

summary of the final status of its implementation. For CUA analysis are used 

techniques of direct and indirect interviewing to obtain the views and attitudes of two 

key groups of the project - its participants and implementers (project team) from which 

is then assessed the usefulness of educational activities and cost-effectiveness of the 

project. In conclusion, recommendations are addressed to the project team in order to 

maximize satisfaction of two key groups in the implementation of similarly focused 

project in the future. 

Keywords: cost utility analysis, CUA method, European Union, National Strategic 

Reference Framework 2007-2013, Partnership Agreement 2014-2020, regional policy, 

cohesion policy, European Structural and Investment Funds, noninvestment project, 

Information and Communication Technologies
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1. ÚVOD 

Rok 2004 představoval významný milník v procesu rozšiřování evropské integrace ve 

střední a východní Evropě. K dosavadní platformě Evropské unie, která zahrnovala 15 

členských států, se oficiálně připojilo dalších 10 států, převážně bývalých zemí 

východního bloku, ucházejících se o členství v EU od druhé poloviny 90. let. Mezi tyto 

státy patřila i Česká republika, která v rámci nabytí platnosti smlouvy o přistoupení dne 

1. května 2004, právoplatně získala své členství v Evropské unii.  Česká republika po 

vstupu nabyla právo využívat finančních prostředků EU, určených k zajišťování domácí 

regionální politiky, které měla možnost čerpat ze strukturálních fondů, v rámci již 

probíhajícího programového období 2000-2006. Jak ovšem uvádějí König, Lacina a 

Přenosil (2007), čerpání výše zmíněných prostředků bylo ovlivněno zpožděním ze 

strany vlády, která nedokázala včas zajistit administrativní zázemí pro podávání, 

hodnocení a výběr rozvojových projektů. Autoři dále uvádějí, že i přes tento uvedený 

fakt, se nenaplnily následné obavy z nedostatečného množství podaných projektů, 

jelikož předkladatelé podali projektové žádosti, vyžadující spolufinancování ze 

strukturálních fondů v celkové částce, která více než dvaapůlkrát překračovala objem 

prostředků určených pro Českou republiku v daném programovém období (tamtéž).  

Navazující období 2007-2013 přineslo administrativní opatření, týkající se nastavení 

cílů regionální politiky. Problematice se věnuje např. Wokoun (2008), který mezi 

významné změny řadí zejména zrušení iniciativ společenství, dále pak přejmenování 

bývalé iniciativy INTERREG III a její transformaci na jeden z cílů „Evropská územní 

spolupráce“, který společně s dalšími dvěma cíli „Konvergence“ a „Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost“ upřesňoval systém územních rozvojových aktivit 

v období 2007-2013.  

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) je jedním z tematicky 

zaměřených operačních programů, který byl zakomponován do Národního rozvojového 

plánu ČR pro léta 2007-2013. Tento program slouží k alokaci finančních prostředků 

v podobě rozvojových projektů, za účelem zkvalitňování vzdělávacích služeb, 

zvyšování flexibility a uplatnitelnosti absolventů vzdělávacích institucí na trhu práce a 

v neposlední řadě také k posilování role výzkumu a vývoje v České republice. V rámci 

této práce je zpracována nákladově užitková analýza projektu, nesoucího název 
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„Studium k výkonu specializovaných činností: Koordinace v oblasti informačních a 

komunikačních technologií“, jenž probíhal v letech 2011-2014 na půdě Mendelovy 

univerzity v Brně, která byla také žadatelem i realizátorem a která v minulosti úspěšně 

realizovala již několik projektů, financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost. Cílem bylo společně s partnerem projektu, Technickou 

univerzitou v Liberci, navrhnout a realizovat vzdělávací kurz, jenž povede k lepší 

vybavenosti odbornými kompetencemi účastníků kurzu, tedy absolventů magisterských 

učitelských i neučitelských oborů. Analýza projektu bude zpracována na základě dat 

získaných dotazníkovým šetřením a rozhovorů s vybranými klíčovými osobami 

projektu, za účelem vyhodnocení přínosů realizovaného projektu, na základě autorem 

zvolených kritérií.  

Při výběru vhodného projektu pro aplikaci metody CUA, autor vycházel zaprvé  

z podmínky dostupnosti samotných údajů potřebných pro zpracování nákladově 

užitkové analýzy, jako jsou projektová dokumentace, monitorovací zprávy a rozpočet 

projektu, které mnohdy nebývají veřejně přístupné (v případě projektů realizovaných 

soukromým sektorem) či je administrativní proces spojený s jejich poskytováním 

zdlouhavý a ve výsledku ani není autorovi umožněno nakládat s údaji dle vlastního 

uvážení (tento problém se naopak objevuje u projektů realizovaných veřejným 

sektorem). Další podmínkou, pro vytvoření CUA analýzy, je ochota zainteresovaných 

osob projektu ke spolupráci s autorem, při poskytování informací o jimi dosaženém 

subjektivním uspokojení plynoucím z realizace projektu. Výše uvedený projekt obě 

autorem vymezené podmínky pro sestavení CUA analýzy splňuje a lze jej tedy označit 

za relevantní vzhledem k cíli a obsahu této práce.  
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2. CÍL PRÁCE 

Autor si klade jako hlavní cíl práce „formulovat vlastní doporučení adresovaná 

realizátorům projektu, pro možnost maximalizace jimi a beneficienty dosaženého 

uspokojení, plynoucího z realizace budoucích projektů podobného zaměření.“    

Doporučení budou formulována na základě autorem provedené CUA analýzy projektu, 

která pokrývá část vlastní práce. Princip metody CUA spočívá v ohodnocení aktivit 

projektu bodovou stupnicí, vyjadřující subjektivní užitečnost těchto aktivit, ve vztahu 

k zainteresovaným stranám a následném porovnání souhrnné užitečnosti 

s vynaloženými náklady projektu. Pro účely práce je možné technikou dotazování a 

rozhovorů zjistit projektem generovanou užitečnost dvěma významným 

zainteresovaným stranám projektu a to sice samotným účastníkům a realizačnímu týmu, 

kteří budou na základě výše zmíněných technik osloveni. Využití dvojího typu dat, 

napomáhá zvýraznit potenciální odlišnosti v postojích obou zainteresovaných stran, 

vůči jednotlivým projektovým aktivitám a výsledky analýzy, zohledňující užitky 

rozdílných segmentů s jinými zájmy, mohou sloužit jako vhodný podklad pro 

manažerské rozhodování. Tím je myšleno například opětovné zařazení oboustranně 

užitečných aktivit, do podobně zaměřených projektů, realizovaných v budoucnu. 

V případě, že je dotazovacími technikami prokázána nízká, relativní užitečnost 

libovolné aktivity, lze se v rámci týmu ex post zamyslet nad nutností vynaložení 

finančních prostředků k její realizaci a zvážit tak možné přínosy plynoucí 

z upřednostnění jiné alternativní aktivity. Úvahy tohoto typu podporují osvojení 

holistického náhledu a systémového myšlení, což následně může přispět ke zdokonalení 

manažerských kompetencí realizačního týmu, které daní jednotlivci využijí i v případě 

zániku týmu, například na jiných pracovních pozicích.  

Rozšiřující cíl práce navazuje na charakteristiku dokumentů „Národní strategický 

referenční rámec 2007-2013“ (NSRR) a „Dohoda o partnerství 2014-2020“ (DOP), 

uvedených v rešeršní části práce. V rámci tohoto cíle autor srovnává hodnocený projekt, 

který byl realizován v období platnosti NSRR, v kontextu současné DOP a uvádí, zda 

by jej bylo možné realizovat beze změny v koncepci či do jaké míry by bylo nutno 

koncepci projektu změnit, aby lépe odpovídala současnému nastavení cílů regionální 

politiky a operačních programů. Na základě výsledků tohoto srovnání, budou členové 

realizačního týmu informováni o změnách v koncepci regionální politiky a náplni 
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operačních programů, které vyplývají z chronologického posunu programových období. 

Toto srovnání bylo autorem zvoleno jako návrh i ukázka obecného metodického a 

edukačního nástroje pro projektové týmy, které se díky aplikaci jimi realizovaných 

projektů do nových situací a období s rozdílnými podmínkami, učí kriticky a 

konstruktivně myslet v rámci přípravy a řízení projektů financovaných nejen 

z evropských fondů.  
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3. METODICKÝ POSTUP PRÁCE 

Kapitola se věnuje rozboru základních metodologických principů nákladově užitkových 

analýz. V první podkapitole jsou uvedeny specifika a postup metody CUA (cost utility 

analysis). Dále je uveden způsob vyhodnocení výstupů techniky dotazování, využité 

autorem při zpracování CUA analýzy. Popis metodologie doprovází úvod do 

problematiky využívání metody CUA v oblasti evaluace veřejně výdajových projektů 

na území USA, kde došlo k jejich historicky prvním aplikacím. Na závěr kapitoly se 

autor blíže věnuje problematice využívání nákladově užitkových analýz v projektech 

Evropské unie.    

3.1. Nákladově užitková analýza 

3.1.1. Definice a metody nákladově užitkové analýzy 

Jak uvádí Ochrana (2005), pojem nákladově užitkové analýzy není teoreticky 

jednoznačně vymezen. Pro potřeby své publikace však Ochrana vymezuje nákladově 

užitkovou analýzu jako druh ekonomické analýzy, kdy zkoumáme vztah nákladů a 

užitku hodnocených ekonomických aktivit, kterými mohou být programy, projekty či 

sociální služby. Schematicky lze tuto analýzu a její východiska znázornit následujícím 

obrázkem: 

 

Obrázek 1 - Vzájemný vztah ekonomické a nákladově užitkové analýzy 

Zdroj: Ochrana (2005), upraveno autorem 

Z uvedeného obrázku vyplývá vztah nadřazeného pojmu ekonomické analýzy vůči 

nákladově užitkové analýze, která se pak dále v rámci členění rozpadá na čtyři druhy 

konkrétních metod: CMA (analýza minimalizace nákladů), CEA (analýza efektivnosti 

CMA,CBA,
CEA,CUA

Nákladově 
užitková 
analýza

Ekonomická 
analýza
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nákladů), CBA (analýza nákladů a přínosů), a CUA (analýza užitečnosti nákladů). Pro 

účely této práce bude podrobněji rozebrána pouze metoda CUA. Pro metodologickou 

úplnost autor práce v následujících třech odstavcích uvádí stručnou charakteristiku 

zbývajících metod CMA, CEA a CBA. 

Metoda CMA  

Metodu CMA lze podle Ochrany (2005) popsat, jako prostou minimalizaci 

vynaložených nákladů (v jejich současných hodnotách) na vstupu u realizované aktivity. 

Dále uvádí (2004), že tuto metodu je možné aplikovat pouze tehdy, jestliže 

předpokládáme, že výstupy všech uvažovaných variant projektu jsou srovnatelné a 

(přibližně) shodné a za předpokladu, že není třeba brát v potaz váhu jednotlivých 

užitných vlastností. Při využívání metody CMA ve veřejném sektoru by mělo být 

zajištěno, aby srovnávané projektové varianty splňovaly minimální standard kvality 

služby. Pokud je aplikována metoda CMA a zmíněné předpoklady nejsou brány na 

zřetel, výsledky mohou být zavádějící. 

Metoda CEA 

Ochrana (2004) charakterizuje CEA jako analytickou metodu, sledující nákladovou 

efektivnost jednotlivých variant realizované aktivity. Konkrétní hodnotu nákladové 

efektivnosti pro uvažovanou projektovou variantu vyjadřuje poměrový ukazatel, který 

je konstruován jako současná hodnota nákladů, dělená naturálním výstupem projektu.  

Tato metoda tedy hodnotitelům projektu odpovídá na otázku, výběrem které varianty 

lze nejlevněji dosáhnout vytyčeného cíle. Podobnost s CMA lze u této metody spatřit 

zejména v kritériu, zohledňujícím minimalizaci nákladů, ovšem u metody CMA jsou 

náklady sledovány v absolutním, nikoliv relativním hledisku, jako je tomu u metody 

CEA. 

Metoda CBA 

Sieber (2004) konstatuje, že metoda CBA je využívána za účelem ex ante  ohodnocení 

užitků a nákladů projektu jeho účastníky. Dopady realizovaných aktivit jednotlivých 

variant projektu jsou kvantifikovány a přepočteny na peněžní částky, diskontovány a 

následně zakomponovány do stanovení ukazatelů, na jejichž základě lze zjistit, která ze 

zvažovaných variant, bude ve výsledku největším přínosem pro účastníky projektu.         
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Uvedené charakteristiky metod CMA, CEA a CBA shrnuje následující tabulka: 

Tabulka 1 - Srovnávací tabulka metod CMA, CEA a CBA 

Metoda Předpoklady Základní princip Využití 

CMA 

Shodnost 

výstupů nebo 

výsledků 

Poměřování celkových nákladů 

projektu 

Činnosti s přesně 

definovaným 

předmětem zakázky 

CEA 

Srovnatelnost 

toku výstupů 

(lze definovat 

ve stejných 

jednotkách) 

Náklady na jednotku výstupu, 

resp. podíl výstupu na jednotku 

nákladů, zohledňuje pouze 

kvantitativní rozměr 

Školství, dopravní 

infrastruktura 

CBA 

Možnost 

peněžního 

ocenění 

jednotlivých 

nákladů a 

výnosů 

Přiřazení vah jednotlivým 

nákladům a výnosům, formou 

jejich peněžního ocenění, 

zohlednění časového aspektu, 

zahrnutí všech dotčených 

skupin do hodnocení 

Technická, komunální 

a dopravní 

infrastruktura, 

cestovní ruch, 

rozvojové záměry, 

průmyslové záměry 

Zdroj: Neznámý autor, (rok neuveden), upraveno autorem 

3.1.2. Metoda CUA a její postup při evaluaci veřejně výdajových projektů 

Metoda nákladově užitkové analýzy, kterou autor v této práci využívá k evaluaci 

vybraného projektu, nese označení CUA (cost utility analysis v anglickém překladu 

znamená „analýza užitečnosti nákladů“). Dle Ochrany (2005) tato metoda nachází 

široké uplatnění v rámci hodnocení programů a veřejných projektů, z pohledu ex ante i 

ex post. Je vhodné ji využít tam, kde realizace projektu přináší množství výstupů, jež při 

hodnocení pojímáme jako jednotlivé dílčí vlastnosti tvořící celkovou užitnost projektu. 

Ochrana dále poznamenává (2004), že hlavním východiskem metody CUA je 

mikroekonomická teorie blahobytu, která v souladu s konceptem „homo oeconomicus“ 

zavádí do hodnocení racionálního jednání lidských osob pojem užitek. Ten je možné 

charakterizovat jako subjektivně pociťované uspokojení z realizované varianty veřejně 

výdajového projektu, pociťované jednotlivcem. Užitek z jednotlivých variant 

připadajících v úvahu při realizaci, u tohoto druhu analýzy není možné přesně vyčíslit 

v peněžních jednotkách (kardinální stanovení užitku), ale pouze seřadit na základě 

součtu dílčích vážených užitečností daných variant (ordinální stanovení užitku). 
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K tomuto účelu se používá metoda, která nese označení Rating Scale (RS). Měření 

užitku je též možné provádět například pomocí metod Standard Gamble či Time Trade-

Off (Nord, Daniels a Kamlet, 2009), ovšem autor této práce blíže popisuje pouze 

metodu RS, kterou využívá v části vlastní práce.  

Metoda se skládá z několika kroků: 

1. Výběr kritérií a přiřazení jejich vah 

2. Vytvoření hodnotící stupnice 

3. Stanovení dílčí vážené užitnosti 

4. Výpočet celkové vážené užitnosti 

5. Seřazení projektových variant do pořadí podle jejich užitnosti 

Zdroj: Ochrana (2004), upraveno autorem 

Prvním krokem metody RS je výběr hodnotících kritérií.  Tato kritéria představují 

sledované aktivity či výstupy, realizované prostřednictvím projektu, u nichž hodnotitel 

zjišťuje jejich užitečnost ve vztahu k zainteresovaným stranám. Při zjišťování 

uspokojení z projektu, který se zabývá malováním interiéru,  může být jako kritérium 

stanoveno např. uspokojení z tónů použitých barev, spokojenost s následnými 

úklidovými pracemi atd.  

Přiřazení vah vybraným kritériím probíhá (ideálně) na základě rozhodnutí expertního 

týmu. Ten obvykle sestává z osob, zainteresovaných na přípravě či realizaci projektu, u 

nichž se předpokládá způsobilost k odhadu pořadí důležitosti jednotlivých kritérií, ve 

vztahu k nimž bude sledováno uspokojení beneficientů. Expertní tým zpravidla 

stanovuje váhy na základě shody jeho jednotlivých členů či většinového hlasování. 

Váhy se určují odhadem relativní významnosti jednotlivého kritéria v rámci projektu 

vůči ostatním kritériím, za pomoci procentuálního ohodnocení či desetinných čísel. Za 

účelem znázornění metody RS jsou v tomto oddílu modelově stanoveny kritéria x1 až x5 

a jejich váhy, činící součet rovný jedné. 

Tabulka 2 - Kritéria CUA analýzy a jejich příslušné váhy 

Kritéria hodnocení projektu Váha kritéria p ři hodnocení 

X1 0,2 

X2 0,4 
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X3 0,1 

X4 0,15 

X5 0,15 

Zdroj: Zpracováno autorem 

Následuje tvorba hodnotící stupnice, která odráží pocit uspokojení beneficientů 

projektu z  kritérií určených v minulém kroku. Analýza vychází z předpokladu, že 

užitečnost realizovaných aktivit, se v jednotlivých projektových variantách liší. 

Stupnice se skládá ze  škály v intervalu 1 až 5, (lze použít i jiné intervaly, např. 0-10) 

kde 1 označuje nejméně uspokojivý stav a 5 nejvíce uspokojivý stav. (Ochrana, 2004) 

Pro objektivnější hodnocení je vhodné škálu doplnit slovním komentářem. Modelová 

stupnice má tuto podobu: 

Tabulka 3 - Znázornění hodnotící stupnice a slovních komentářů popisujících bodové ohodnocení 

Hodnocení (body) Slovní komentář 

1 Realizace mi přinese velmi nízké uspokojení 

2 Realizace mi přinese nízké uspokojení 

3 Realizace mi přinese střední uspokojení 

4 Realizace mi přinese vysoké uspokojení 

5 Realizace mi přinese velmi vysoké uspokojení 

Zdroj: Zpracováno autorem 

Na základě provedeného bodového hodnocení zainteresovanými stranami lze obdržet 

tabulku znázorňující hodnocení kritérií x1 až x5 pro tři zvažované varianty projektu A, B 

a C. 

Tabulka 4 - Tabulka sloužící k výpočtu dílčích vážených užitečností 

Kritéria hodnocení 

projektu 

Váha kritéria 

při hodnocení 

Projekt A 

(body) 

Projekt B 

(body) 

Projekt C 

(body) 

X1 0,2 3 1 3 

X2 0,4 4 2 2 

X3 0,1 1 5 1 

X4 0,15 4 4 5 

X5 0,15 2 2 4 

Zdroj: Zpracováno autorem 
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Dílčí vážené užitečnosti (DVU) určíme vynásobením váhy kritéria a jeho bodového 

hodnocení uvedeného u jednotlivých variant projektu. Tento krok vztahuje expertně 

stanovené váhy indikující relativní významnost jednotlivých aktivit projektu k  

hodnocení užitečnosti těchto aktivit beneficienty, za pomocí bodové stupnice uvedené 

v kroku 2.   

Pro kritérium x1 tedy platí:   0,2 ∗ 3	 = 	0,6	(
�����	�)  

 0,2 ∗ 1	 = 	0,2	(
�����	�)  

  0,2 ∗ 3	 = 	0,6	(
�����	�) 

Tabulka 5 - DVÚ jednotlivých variant projektu 

Kritéria hodnocení 

projektu 

Váha kritéria 

při hodnocení 

DVU 

projektu A 

DVU 

projektu B 

DVU 

projektu C 

X1 0,2 0,6 0,2 0,6 

X2 0,4 1,6 0,8 0,8 

X3 0,1 0,1 0,5 0,1 

X4 0,15 0,6 0,6 0,75 

X5 0,15 0,3 0,3 0,6 

Zdroj: Zpracováno autorem 

Následnou sumarizací jednotlivých dílčích vážených užitečností projektových variant 

A, B a C získáme jejich celkové vážené užitečnosti. 

Tabulka 6 - Celková vážená užitečnost jednotlivých variant projektu 

Kritéria hodnocení 

projektu 

Váha kritéria 

při hodnocení 

DVU 

projektu A 

DVU 

projektu B 

DVU 

projektu C 

X1 0,2 0,6 0,2 0,6 

X2 0,4 1,6 0,8 0,8 

X3 0,1 0,1 0,5 0,1 

X4 0,15 0,6 0,6 0,75 

X5 0,15 0,3 0,3 0,6 

Součet 1 3,2 2,4 2,85 

Zdroj: Zpracováno autorem 
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Posledním krokem CUA analýzy je seřazení projektových variant dle jejich celkové 

vážené užitnosti. Největší míru uspokojení přináší varianta A, poté varianta C a 

nakonec varianta B. 

Ačkoliv metoda CUA zdánlivě nabízí možnost komplexního a snadně proveditelného 

hodnocení veřejně výdajových projektů, ve skutečnosti se potýká s omezeními, která 

mohou nepříznivě ovlivnit výsledek celé analýzy. Nespornou výhodou metody CUA je 

fakt, že zohledňuje kvalitativní stránku výsledných efektů projektu za pomocí váhového 

ohodnocení jednotlivých aktivit a de facto tak do výsledku analýzy „přenáší“ preference 

beneficientů i navzdory stanovení určitých zjednodušení a odhadů. Jako závažný 

nedostatek této metody lze ovšem uvést všeobecnou problematiku měření užitku. Při 

vyhodnocování veřejných projektů za pomocí CUA je velmi obtížné určit, který užitek 

je ten správný a žádoucí ve vztahu k ostatním alternativám (jiným užitkům). 

Nezachycení některých významných užitků projektu do analýzy může při hodnocení ex 

post vyvolat klamný dojem o kvalitě (úrovni uspokojení) realizované varianty projektu 

(Neznámý autor, rok neuveden). Autor této práce k tomuto pouze dodává, že na základě 

omezených informací nemusejí být disponibilní zdroje veřejnoprávní organizace 

vynakládány společensky efektivním způsobem. 

3.1.3. Vyhodnocení první části dotazníků v CUA analýze projektu  

Dotazník (příloha 3) sloužící k ohodnocení užitku plynoucího účastníkům projektu ze 

znalostí, nabytých realizací vzdělávacích aktivit, je mimo úvodní oslovení a závěrečné 

poděkování věnované jeho respondentům, neformálně rozčleněn do tří částí. První část 

(otázky 1-12) se věnuje zjišťování, v jaké míře byly u respondentů rozvinuty vybrané 

znalosti a dovednosti spojené s výkonem profese ICT koordinátora před projektem a 

k jakému kvalitativnímu posunu v této míře došlo dle jejich názoru po realizaci 

projektu. Autor práce tímto krokem zkoumá, zda vzdělávací aktivity projektu mají 

pozitivní vliv na rozvoj těchto znalostí a dovedností, přesněji o kolik užitkových bodů 

vůči stavu před realizací těchto aktivit1. 

                                                           
1  Jinak řečeno, autor v tomto případě vychází z následujících předpokladů:  

1) užitek účastníků projektu je závislý právě na úrovni zlepšení daných kompetencí vůči stavu před 
realizací  

2) zlepšení uvedených kompetencí účastníků je způsobeno pouze vlivem vzdělávacích aktivit 
projektu  



 

20 

 

Úroveň jednotlivých znalostí a dovedností2 před a po realizaci projektu mohou 

respondenti ohodnotit za pomocí hodnotící stupnice (metoda RS), která se skládá z pěti 

kvalitativních úrovní znalostí, nabízejících se respondentům k označení (tabulka 7)3. 

Pro účely kvantifikace výsledného užitku je potřeba nahradit respondentovo slovní 

vyjádření úrovně daných znalostí numerickými ekvivalenty. Autorem byl zvolen postup 

uvedený v tabulce 7.  

Tabulka 7 - Bodové hodnocení úrovně kompetencí 

Hodnocení 

(užitkové body) 

Úroveň znalostí (dovedností) 

Před realizací Po realizaci 

1 Velmi špatná Velmi špatná 

2 Spíše špatná Spíše špatná 

3 Střední Střední 

4 Spíše dobrá Spíše dobrá 

5 Velmi dobrá Velmi dobrá 

Zdroj: Zpracováno autorem 

Bodové hodnocení autor zjišťuje podle postupu uvedeného v podkapitole 3.1.2., rozdíl 

oproti tomuto postupu lze spatřit pouze v absenci vážení jednotlivých užitečností. 

Minimální a maximální možná hodnota celkových bodů u účastníka je v případě této 

analýzy dána rozmezím 12-60 bodů u každé sledované varianty (tedy před i po realizaci 

projektu). Příklad obou extrémních možností je pro ilustraci uveden v následující 

tabulce: 

Tabulka 8 - Výpočet bodového hodnocení účastníka projektu při velmi špatné úrovni všech znalostí před 
realizací projektu a velmi dobré úrovni znalostí po realizaci projektu 

Úroveň 

znalostí 

(dovedností) 

Užitkové body před 

realizací (přidělen 1 

bod) 

Užitkové body po 

realizaci 

(přiděleno 5 bodů) 

1) 1 5 

2) 1 5 

3) 1 5 

                                                           
2 Tyto znalosti a dovednosti autor zvolil jako kritéria CUA analýzy ze strany účastníků projektu. 
Zdůvodnění výběru těchto kritérií je uvedeno v podkapitole 5.4.1., zařazené do vlastní části práce. 
3 Je vhodné dodat, že hodnocení respondentů v rámci této stupnice má silný kvalitativní charakter. 
Z výsledků takto zaměřených otázek tedy nelze např. usuzovat, že odpověď „střední“ znamená pro 
všechny respondenty dotazníku totožnou míru znalostí či schopností.    
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4) 1 5 

5) 1 5 

6) 1 5 

7) 1 5 

8) 1 5 

9) 1 5 

10) 1 5 

11) 1 5 

12) 1 5 

Součet 12 60 

Zdroj: Zpracováno autorem 

Užitečnost dosaženou vzdělávacími aktivitami může autor zjišťovat ze dvou pohledů:  

Součet užitkových bodů za všechny respondenty v obou sledovaných obdobích (před i 

po realizaci projektu) a jejich následný rozdíl, vypovídá o souhrnné změně užitku, která 

se dostavila vlivem realizace projektu4.  

Pro celkový minimální a maximální možný součet užitkových bodů za všechny 

respondenty platí: 

��č��	����������ů × ��č��	����é��í	 × 	��č��	�ž�����ý�ℎ	!��ů		 

Autora práce zajímá také součet užitkových bodů u jednotlivých kritérií  analýzy 

v obou sledovaných obdobích a jejich rozdíl, aby tak mohl následně zkoumat 

kvalitativní změny u jednotlivých znalostí, které se dostavily vlivem vzdělávání.  

Při stanovování minimálního a maximálního součtu užitkových bodů u jednotlivých 

kritérií analýzy je autorem postupováno podle vztahu: 

��č��	����������ů × ��č��	�ž�����ý�ℎ	!��ů 

                                                           
4 Celkové bodové hodnocení po agregaci, vznikající součtem jednotlivých bodových hodnocení u všech 

respondentů, bude v konečném důsledku vyšší (či minimálně stejné) po realizaci projektu, jelikož autor 

nepředpokládá, že by respondenti pociťovali zhoršení ve svých schopnostech a dovednostech po 

uskutečnění vzdělávacích aktivit. 
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Druhá a třetí část dotazníku (otázky13-19) se zaměřovaly na ohodnocení dílčích 

výstupů projektu a na uvedení základních charakteristik respondentů, tzn. pohlaví a 

věku a jsou hodnoceny bez použití metody RS. 

3.1.4. Historie využívání nákladově užitkových analýz k evaluaci veřejně 

výdajových projektů 

Využívání QALY při analýze CUA 

Ochrana (2005) usuzuje, že vznik metody CUA, datovaný do druhé poloviny 20. století, 

byl spojen s ekonomickou analýzou výdajových programů, zaměřených na oblast 

veřejného zdravotnictví. V souvislosti se způsobem vyjádření užitečnosti jednotlivých 

zdravotních programů a následným srovnáním programových variant byl v USA 

vyvinut koncept QALY (quality adjusted life year). Kaplan (1995) uvádí, že tento 

koncept se poprvé v odborné literatuře objevil před více než čtyřiceti lety, v roce 1970, 

kdy jej uvedli autoři Fanshel a Bush5. Phillips a Thomson (2009) popisují, že QALY 

funguje na principu ukazatele, jenž agreguje spokojenost beneficientů zdravotních 

programů (či projektů) ve dvou dimenzích. První dimenzí, označovanou jako 

kvantitativní, je délka života, tzn. kolik dožitých let navíc ve zdravotním stavu x zajistí 

pacientovi léčba v rámci programu. Druhá dimenze, analogicky nazývaná kvalitativní, 

zahrnuje informace o zdravotním stavu x, ve kterém osoba prožije zmíněné „roky 

navíc“. Ten je ohodnocen na stupnici 0-1, kde 0 odpovídá stavu smrti a 1 stavu 

nejlepšího možného zdraví. Některé stavy mohou nabýt i záporných hodnot, jelikož jsou 

považovány za horší než smrt.  

Zdravotní stav je zjišťován za pomocí nástroje EQ-5D, který formou hodnotící stupnice 

mapuje pět kritérií, popisujících kvalitu pacientova života (viz obrázek 2). V rámci 

jednotlivých kritérií poté pacient za pomocí tří stupňového ukazatele (1 – bez problému, 

2 – mírný problém, 3 – závažný problém) hodnotí, v jaké kvalitě života vzhledem 

k danému kritériu žije. Kombinace těchto dílčích kvalit života u pěti kritérií, je poté 

hodnotiteli přepočtena na sumarizovaný zdravotní stav, pohybující se na intervalu 0-1. 

QALY je pro individuální osobu stanoven za pomocí vztahu: 

"�#$ = ��%����%����í	��&��'�	(��č��	)��) × ��%)��%����í	��&��'�	(0,1) 

                                                           
5Dostupné z: http://www.eurohex.eu/bibliography/pdf/0990244687/Fanshel_1970_OR.pdf 
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Ochrana (2005) uvádí, že je následně možné QALY, jakožto generovanou užitečnost 

porovnat s náklady zdravotního programu. Pro tento účel je stanoven následující vztah: 

Rovnice 1 -Vyjádření nákladové efektivnosti ukazatele QALY 

 

"�#$

�
 

Zdroj: Ochrana (2005), upraveno autorem  

Existuje-li více zdravotních programů, lze za pomoci výše zmíněného vztahu zjistit, 

který z nich přináší v porovnání s náklady větší množství jednotek QALY, tedy který je 

z hlediska vynaložených nákladů efektivnější. Lze konstatovat, že v tomto případě 

vystupuje metoda CUA, jako specifický případ metody CEA.  

 

Obrázek 2 - Hodnocení zdravotních stavů podle EQ-5D 

Zdroj: Phillips a Thomson (2009) 

Na závěr je vhodné říci, že CUA analýza za pomocí konceptu QALY sice poskytuje 

mnoho užitečných informací ohledně lékařských procedur a opatření a jejich přínosu 

pacientům, ovšem stinnou stránkou tohoto konceptu představuje fakt, že na základě 

výsledků lze jen těžko stavět všeobecně platné standardy a doporučení.  V praxi koncept 

QALY naráží na některé metodologické problémy. Jedná se například o fakt, že 

pacientova kvalita života nutně nemusí být zajištěna pouze výstupy daného programu, 

ale vzniká jako součin velkého množství externích faktorů, působících na pacientovu 
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fyzickou i psychickou kondici. Mezi tyto faktory se řadí například preventivní léčebná 

opatření, jejichž účinek se někdy nemusí objevit po mnoho let, a lze je tedy 

kvantifikovat pomocí QALY jen s velkými obtížemi, jestli vůbec.  

Předmětem kritiky ze strany odborníků, kteří se zabývají evaluacemi zdravotních 

programů, je také nedostatečné váhové ohodnocení zdravotních stavů spojených 

s psychickými chorobami a chybějící možnost zachycení dopadu nemoci na nejbližší 

okolí pacienta, například pečovatele a členy rodiny, jejichž názory by podle těchto 

odborníků měly být taktéž součástí analýzy (Phillips a Thomson, 2009). Norští autoři 

Nord, Daniels a Kamlet (2009) jako výrazný problém uvádějí metodický požadavek 

spočívající ve stanovení budoucího očekávaného užitku zdravotních opatření, před 

jejich samotnou realizací. To nutí pacienty předem odhadovat užitek těchto opatření 

ještě před tím, než vůbec dojde k jeho čerpání. V návaznosti na možný posun ve 

vnímání užitečnosti „před realizací“ a „po realizaci“, autoři navrhují, aby hodnota 

QALY byla zjišťována ex post u osob, které mají praktickou zkušenost se zdravotními 

stavy, jež jsou předmětem evaluace.  

Představení konceptu QALY v tomto oddílu práce, je ukázkou všeobecně platného 

principu, na jehož základě metoda CUA v praxi operuje. Soukupová (2013) uvádí, že 

metodu CUA lze využít i v jiných případech, než jen při hodnocení programů a projektů 

v oblasti zdravotnictví, za pomocí konceptu QALY. Kvantifikaci užitku je v těchto 

případech nutno řešit na základě dvou možností:  

1. exaktním měřením technických parametrů, jako je např. spotřeba (km/h) či výkon 

(kW), které je využíváno u hodnocení technologických systémů 

2. expertním vyjádřením s pomocí bodového hodnocení, kdy tým expertů hodnotí 

program či projekt na základě kvalitativních charakteristik, kvantifikovaných za 

pomocí stupnic a škál  

3.1.5. Význam nákladově užitkových metod pro hodnocení projektů EU 

Kula (2011) uvádí, že v rámci Evropské unie existuje mnoho různých metod pro 

evaluaci projektů. Ty bývají často uplatňovány orgány místních samospráv, které je 

upravují pro své specifické účely. Podmínkou je však soulad těchto metod s obecnou 

metodologií, stanovenou Evropskou komisí. Marek a Kantor (2007) tvrdí, že nejběžněji 

využívaná metoda pro evaluaci projektů EU, je analýza CBA. Vyžadována je u velkých 
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investičních projektů 6, spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti 

a v minulosti byla využita i u projektů, financovaných prostřednictvím fondu ISPA, 

jehož finanční prostředky ČR využívala před vstupem do EU. Halámek, Konečná a 

Švec (2010) ve své publikaci píší, že kompletní CBA analýza v případě evaluace 

evropských projektů většinou zahrnuje finanční a socioekonomickou (někdy uváděnou 

pouze jako ekonomickou) analýzu.  

Předmětem finanční analýzy je zachycení veškerých finančních toků, které jsou spojeny 

s realizací projektu a plynou jeho nositeli. Ve veřejném sektoru je finanční analýza 

konstruována zejména za účelem posouzení udržitelnosti daného projektu.  

Socioekonomická analýza posuzuje přínos vzhledem ke  zlepšení blahobytu cílových 

skupin projektu v důsledku jeho realizace a rozšiřuje tak výsledky finanční analýzy, 

která se zaměřuje pouze na nositele projektu.  

Následující tabulka demonstruje příklady operačních programů, platných v období 

2007-2013 a uvádí finanční limity pro vypracování finanční (FA) a socioekonomické 

analýzy (SA), u projektů do nich zařazených: 

Tabulka 9 - Limity pro povinné vypracování FA a SA u projektů, náležících do jednotlivých OP 

Název programu 
Finanční limit pro 

vypracování FA 

Finanční limit pro 

vypracování SA 

ROP Severozápad >5 mil. Kč >90 mil. Kč 

ROP Střední Čechy Vždy ≥100 mil. Kč 

ROP Jihozápad >1 mil. Kč >30 mil. Kč 

ROP Moravskoslezsko >10 mil. Kč > 10 mil. Kč 

OP Přeshraniční 

spolupráce ČR - Sasko 

Nepožadováno, pouze 

komentář o hodnocení 

udržitelnosti 

Pouze slovní hodnocení 

efektivnosti 

OP Životní prostředí Vždy >25 mil. EUR 

OP Doprava 
V souladu s dokumentem 

„Guide to Cost benefit 
>10 mil. Kč 

                                                           
6 Velké investiční projekty jsou definovány podle článku 100, nařízení Evropského parlamentu a Rady 
číslo 1303/2013 jako „investiční operace, zahrnující činnosti, aktivity či služby, jejichž účelem je splnění 
přesně stanoveného úkonu ekonomické a technické povahy, který má jasně dané cíle a jehož celkové 
způsobilé náklady přesahují 50 mil. EUR.“    
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analysis of investment 

projects“ 

OP Lidské zdroje a 

zaměstnanost 

Odevzdává se pouze 

žádost v aplikaci Benefit 

Odevzdává se pouze 

žádost v aplikaci Benefit 

Zdroj: Halámek, Konečná a Švec (2010), upraveno autorem 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že u všech zmíněných operačních programů je 

kompletní CBA řídícími orgány vyžadována i při evaluaci projektů s rozpočtem nižším, 

než 50 mil. EUR. Halámek, Konečná a Švec (2010) navíc upozorňují na fakt, že 

tematicky zaměřené operační programy, které jsou financovány z Evropského 

sociálního fondu (OP LZZ) a slouží k zajišťování neinvestičních projektů, CBA analýzu 

nevyužívají. Je tomu tak patrně z toho důvodu, že projekty zaměřené na rozvoj lidských 

zdrojů přinášejí beneficientům užitky, jejichž kvantifikace do podoby peněžních toků je 

značně problematická.   

V současném programovém období, je dle dokumentu „Guide to Cost-benefit Analysis 

of Investment Projects“ (Evropská komise, 2014) podpora kvalitních projektů jedním z 

možných způsobů, jak naplnit cíle strategie „Evropa 2020“ 7. Metoda CBA, využívaná 

za účelem hodnocení efektivnosti rozvojových projektů politiky hospodářské a sociální 

soudržnosti EU, je v tomto ohledu považována za vhodný nástroj, jelikož nabízí 

možnost vyčíslení společenského blahobytu plynoucího z realizace jednotlivých 

projektů a vytváří tak prostor k aplikaci strategického rozhodování o alokaci zdrojů na 

místní úrovni.      

 

 

 

 

                                                           
7 Pěti hlavními cíli desetileté růstové strategie „Evropa 2020“ jsou zaměstnanost, výzkum a vývoj, změna 
klimatu a udržitelné zdroje energie, vzdělávání a boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Klíčovým 
mechanismem, přispívajícím k naplňování těchto cílů, je právě efektivní alokace zdrojů kohezní politiky, 
v podobě rozvojových projektů.   
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4. LITERÁRNÍ REŠERŠE 

Za účelem bližšího nástinu prostředí, v němž vznikají regionální rozvojové projekty, 

autor v této kapitole nejprve představuje dějinný vývoj a předmět regionální politiky, 

jakožto legalizovaný soubor netržních opatření, využívaný státními autoritami za 

účelem usměrňování regionálních problémů. V  dalších oddílech jsou podrobněji 

rozebrány principy fungování tuzemské i unijní regionální politiky (politiky 

hospodářské a sociální soudržnosti EU), společně s představením fondů a operačních 

programů, za účelem nastínění jejich významu pro politiku hospodářské a sociální 

soudržnosti. Jednou ze stěžejních částí rešeršní části je závěrečná podkapitola, 

rozebírající strategické dokumenty regionální politiky dvou programových období, 

konkrétně „Národní strategický referenční rámec“, platný v letech 2007-2013 a 

„Dohodu o partnerství“, platnou pro současné programové období 2014-2020. Tyto 

dokumenty jsou v příslušné podkapitole představeny co do jejich struktury a následně je 

autorem práce provedena jejich vzájemná komparativní analýza, na kterou ve vlastní 

části navazuje rozšiřující cíl práce.  

4.1. Regionální politika 

4.1.1. Definice a náplň regionální politiky 

Wokoun (2008) uvádí, že ačkoliv byly významné regionální disparity v minulosti 

vnímány jako negativní jev, ovlivňující socioekonomické podmínky v postižených 

oblastech, neexistovala jednotná a institucionalizovaná snaha o jejich nápravu. V 

dobách před vypuknutím Velké hospodářské krize (1929-1939), se objevovaly názory8, 

že regionální diferenciace ekonomického vývoje závisejí na podmínkách národní 

ekonomiky, v jejímž rámci tyto diferenciace vystupují jako dočasný problém, do 

kterého nemá smysl zasahovat. Počátky intervencionisticky zaměřených vládních 

opatření prováděných za účelem snižování regionálních disparit, se poté datují do 

období třicátých let dvacátého století, kdy dopady hospodářské krize zasáhly 

průmyslové regiony Velké Británie a zapříčinily útlum jejich ekonomické aktivity. 

Zhoršující se situace, která se projevovala rostoucí nezaměstnaností v krizí postižených 

regionech, vedla ve Velké Británii roku 1934 k přijetí prvního legislativního dokumentu 

                                                           
8 Tyto názory byly zastávány příznivci neoklasické ekonomie, jejíž postuláty se v době před velkou 
hospodářskou krizí výrazně promítaly do tvorby hospodářské politiky států Evropy i USA.   
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– „Zákona o speciálních územích“ v němž byly vymezeny problémové regiony, 

definovány způsoby pomoci spočívající ve zlepšení infrastruktury a také stanovena 

opatření pro alokaci finančních prostředků. Od doby vytvoření tohoto dokumentu byl 

nový druh státních zásahů, zaměřený na koncentrovanou podporu upadajících či 

strukturálně postižených regionů, ve Velké Británii hojně využíván. Ve většině 

evropských zemí, se podobné snahy o vyrovnávání regionálních disparit začaly 

uplatňovat až v šedesátých letech dvacátého století.  

Ačkoliv existuje velké množství neformálních definic regionální politiky, pro účely této 

práce lze využít konkrétně tu, kterou uvádí Wokoun (2008, str. 29): 

 „Regionální politika představuje všechny veřejné intervence, které vedou ke zlepšení 

geografického rozdělení ekonomických aktivit, respektive které se pokouší napravit 

prostorové důsledky volné tržní ekonomiky, pro dosažení dvou vzájemně závislých cílů: 

ekonomického růstu a zlepšení sociálního rozdělení ekonomických efektů“ . 

Autor práce na tomto místě dodává, že uvedená definice představuje regionální politiku 

jako součást hospodářské politiky státu, která vychází ze základní ideje o růstu 

blahobytu občanů, v důsledku redistribuce národního důchodu. Tato koncepce je ovšem 

v případě regionální politiky zaměřené na region, jakožto na geograficky vymezený 

celek národního hospodářství, navíc doplněna o prostorovou dimenzi, prostřednictvím 

které je ekonomické i sociální chování tržních subjektů zasazeno do „reálné mapy“.   

Motivy pro implementaci regionální politiky 

Podle Kadeřábkové, Matese a Wokouna (2004) lze důvody existence regionální politiky 

obecně shrnout do čtyř kategorií: 

1. ekonomické motivy 

2. ekologické motivy 

3. sociální motivy 

4. politické motivy 

Jako obvyklý ekonomický motiv lze uvést požadavek na plné využívání výrobních 

faktorů v rámci regionů. Vlivem útlumu ekonomické aktivity v postižených oblastech 

dochází k nárůstu nedobrovolně nezaměstnaných osob, což se poté promítá ve snížení 

hrubého domácího produktu státu a v nutnosti navýšení vládních výdajů na podporu 
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těchto nezaměstnaných. Zvyšováním nabídky pracovních míst v regionech, jejichž 

ekonomická struktura citlivě reaguje na změnu hospodářských cyklů, lze předejít 

trvalému zaostávání těchto regionů. Dalším motivem pro vykonávání regionální politiky 

je podpora optimálního rozmístění firem za účelem minimalizace negativních externích 

efektů, které podnikatelský subjekt může svou činností vytvářet (např. znečišťování 

ovzduší vlivem výroby v urbanizovaných oblastech). V tomto případě regionální 

politika nabízí řešení prostřednictvím snahy o dosažení kompromisu mezi veřejnými 

požadavky na kvalitní životní prostředí a ekonomickými zájmy firem. Uvést lze také 

důraz na aplikaci regionálních opatření, zamezujících zvyšování cenové hladiny, 

například důsledkem rostoucích mezd v regionu, které neodrážejí reálnou produktivitu 

práce9. Ačkoliv jsou tato opatření orientovaná na stabilizaci a podporu agregátní 

nabídky, při jejich realizaci se využívají nástroje, které jsou v konečném důsledku 

zacíleny na změnu chování tržních subjektů (dotace či slevy pro podporované regiony, 

regionálně diferencovaná úvěrová omezení).    

Ekologické motivy regionální politiky začaly být zdůrazňovány v sedmdesátých letech 

dvacátého století, kdy došlo ke globálnímu nárůstu hnutí (např. Římský klub), 

zdůrazňujících environmentální neudržitelnost ekonomického růstu, založeného na 

masivní průmyslové výrobě. Ekologická opatření mají svůj význam nejen v rozvinutých 

regionech, kde s růstem životní úrovně roste poptávka po kvalitě životního prostředí, ale 

také v regionech zaostávajících, ve kterých dochází k plošné degradaci ekosystémů a 

zhoršování ovzduší v důsledku zastaralých či nešetrných produkčních technologií (např. 

Moravskoslezský kraj) 

Z kategorie sociálních motivů lze uvést snahu o docílení plné zaměstnanosti. V první 

polovině dvacátého století vedla právě tato snaha ke vzniku historicky prvních 

regionálně podpůrných opatření (viz historie regionální politiky) a lze konstatovat, že 

jejich význam přetrvává i v současnosti. Argument sociální spravedlnosti se do 

regionální politiky dále přenáší prostřednictvím požadavku na zmírnění nadměrné 

příjmové diferenciace mezi regiony.  

Samotná politická argumentace ve většině případů nemůže opodstatnit zavádění 

regionálních intervenčních opatření, ačkoliv je například prokázáno, že výše zmíněná 

                                                           
9 Mezi tato opatření Kadeřábková, Mates a Wokoun (2004) řadí například dotace nebo slevy z úroků 
podporovaným regionům či regionálně diferencovaná úvěrová omezení.  
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nerovnovážná regionální distribuce důchodů s sebou nese jisté sociálněpolitické dopady 

(např. vznik sociálních nepokojů či vzestup drobné kriminality v oblastech s více či 

extrémně rozdílnými úrovněmi příjmů tamního obyvatelstva). Náprava a prevence 

dopadů, vyplývajících z nerovného rozdělení příjmů bývá často slibována 

prostřednictvím volebních programů jednotlivých politických stran, kandidujících 

v celostátních či krajských volbách. V širším pojetí problematiky autor této práce 

poznamenává, že selektivní politická opatření zacílená na řešení regionálních disparit, 

se nemusejí týkat pouze distribuce důchodů, ale také například snahy o začleňování 

národnostních menšin či politického nátlaku na prolomení těžebních limitů. 

Aplikace regionální politiky ve smíšených ekonomikách   

Na základě uvedené definice regionální politiky, která přikládá veřejnému sektoru 

významnou roli při prevenci či napravování tržních selhání plynoucích z prostorového 

rozmístění výrobních faktorů, lze podle Pekové (2011) veřejné intervence kategorizovat 

jako pět druhů netržních činností státu a to sice činnosti legislativní, alokační, 

redistribuční, regulační a stabilizační. Prostřednictvím těchto veřejně financovaných 

činností jsou ve smíšených ekonomikách realizovány státní zásahy do volné 

hospodářské soutěže. Praktickou ukázku role regionální politiky ve smíšené ekonomice 

lze ilustrovat pomocí následující tabulky, jejíž struktura odpovídá  uvedeným druhům 

netržních činností státu, z kterých následovně vycházejí jednotlivé příklady regionálně 

zaměřených opatření: 

Tabulka 10 - Příklady regionálně zaměřených opatření v kontextu netržních činností státu 

Netržní 

činnost státu10 
Příklad regionálně zaměřených opatření 

Legislativní 
Vyhlášky obecních samospráv (vyhláška o svozu odpadu, vyhláška 

o zákazu podomního prodeje) 

Alokační 

Vynakládání veřejných prostředků na investice spojené 

s výstavbou budov a zařízení, podporujících růst regionu (nákup 

vozů pro krajské dopravní podniky) 

Redistribuční Podpora sociálně a ekonomicky vyloučených skupin obyvatelstva 

                                                           
10 Některá z uvedených opatření lze zahrnout pod více typů netržních činností (např. schválení nového 
rozpočtového určení daní zákonodárným sborem ČR, se dotýká jak legislativní, tak redistribuční 
činnosti). 
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v marginálních regionech (rekvalifikace, dávky v hmotné nouzi) 

Regulační 
Stanovení maximálních cen na úrovni obce či kraje (u taxislužby či 

pohřebnictví) 

Stabilizační 
Na regionální a místní úrovni jsou stabilizační opatření závislá na 

celostátní hospodářské politice 

Zdroj: Peková (2011), upraveno autorem 

Pro úplnost je nutné dodat, že ačkoliv uvedená definice regionální politiky automaticky 

počítá se státními zásahy do hospodářských procesů, podle Matouškové (2000) existuje 

názorový rozpor, zdali státní aktivity zaměřené na vyrovnávání regionálních disparit 

přináší kýžený efekt. 

Regionální politika akcentující volné působení tržních sil  

Zastánci tohoto myšlenkového proudu11 argumentují, že volné působení tržních sil 

dokáže za pomocí cenových informací podpořit prostorový pohyb práce a kapitálu. 

Působením těchto sil se regionální disparity v dlouhém období vyrovnají. V tomto 

duchu dále očekávají, že pohyb kapitálu bude směřovat do méně rozvinutých či 

dokonce postižených regionů, ve kterých převládají relativně nižší ceny práce a půdy. 

Pracovní síla se naopak bude snažit koncentrovat do regionů, ve kterých je po ní 

poptávka a ve kterých tedy existuje příležitost pro vyšší platové ohodnocení 

zaměstnanců.  

Negativním rysem státních zásahů je podle zastánců volného trhu deformace cen, 

způsobená intervenčními opatřeními, která údajně vedou k narušení konkurenčního 

prostředí mezi regiony. Dále tvrdí, že prostřednictvím intervencí dochází také k 

nerespektování podmínek pro individuální rozhodování jednotlivců. Toto tvrzení 

vyplývá z argumentu, že stát nemá sebemenší právo zasahovat do procesů v regionech 

s nižší relativní socioekonomickou úrovní, pokud v těchto regionech existují jiné, 

                                                           
11 Ačkoliv například neoklasická ekonomická škola, navazující na myšlenky Adama Smithe a Davida 
Ricarda nepředpokládala existenci regionálních disparit, přesto její čelní představitel Alfred Marshall 
přispěl k ekonomické problematice regionů definicí konceptu vnějších úspor, který později autor Alfred 
Weber zahrnul do tvorby lokalizační teorie. Současným zastáncem myšlenek, vycházejících 
z neoklasických a neoliberálních směrů je nositel Nobelovy ceny za ekonomii – Paul Krugman, který je 
jedním z představitelů Nové ekonomické geografie (Blažek a Uhlíř, 2002). 
Mezi politické zastánce radikálního laissez-faire kapitalismu, odmítajícího zásahy státu do tržní 
ekonomiky, pak můžeme zařadit například českého ekonoma, pedagoga a politika Petra Macha a jeho 
Stranu svobodných občanů. 
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převážně neekonomické užitky12 plynoucí jejich obyvatelům (např. nenarušené životní 

prostředí či dostupnost rodinných vazeb). Jako protiargument vůči tomuto 

normativnímu, liberálnímu přístupu lze poznamenat, že zvolené státní orgány ve 

skutečnosti mají legislativně dané právo do regionální problematiky zasahovat. Častým 

faktorem, který v tomto případě může ovlivnit rozhodování o koncepci regionální 

politiky v neprospěch občanů, je lobbing zájmových skupin. Lze tedy dodat, že kritici 

státních intervencí zcela neberou v potaz skutečnosti, vyplývající z reálných politických 

procesů a své argumenty víceméně staví na předpokladu dokonale konkurenčních trhů, 

nepočítajíc s omezenými informacemi ohledně kvality života v jednotlivých regionech 

či s mnohdy vysokými transakčními náklady, spojenými se stěhováním občanů.  

Příklad uplatňování regionální politiky, inspirované přístupy akcentujícími volné 

působení trhu (neoliberalismus), uvádí ve své publikaci Blažek a Uhlíř (2002). V tomto 

případě se jedná o tzv. deregulační opatření, která mají za cíl oživení starých center 

průmyslových aglomerací. V těchto lokalitách je na určitou dobu (nejčastěji deset let) 

sníženo administrativní i ekonomické zatížení tamních firem (zkrácení územního a 

stavebního řízení při výstavbě či osvobození od některých daní), za účelem rychlého 

obnovení technické infrastruktury. Ačkoliv tato opatření nesporně přispívají 

k revitalizaci zastaralých podnikatelských zón, čemuž nasvědčuje i jejich rozšíření 

z Británie do dalších států Evropy i do USA, celkový přínos deregulačních opatření je 

ve skutečnosti menší, než se očekávalo, či alespoň nejednoznačný. V takto 

deregulovaných oblastech totiž často docházelo k masové výstavbě obchodních center a 

kancelářských prostor, která způsobila radikální změnu struktury pracovního trhu 

v těchto oblastech, dříve zaměřených na průmyslovou výrobu.13 

 

 

                                                           
12 Vhodným nástrojem, který lze použít k evaluaci těchto užitků na regionální či místní úrovni může být 
právě některá z nákladově užitkových metod (nejlépe CBA či CUA), zmíněná v předešlé části práce.  
13 Příklad úspěšných deregulačních opatření lze interpretovat na tvorbě speciálních zón, určených 
k rychlému rozvoji podnikatelského prostředí, v příslušných 22 oblastech (jmenovitě např. Tayside, 
Clydebank, Tyneside, Swansea, Corby, north-west Kent), v osmdesátých až devadesátých letech na území 
Velké Británie. Osvobození investorů od placení daně z příjmu či pozemkové daně, zde mělo za důsledek 
masivní rozvoj pracovních příležitostí (11 637 míst dohromady). Při aplikaci deregulačních opatření na 
území USA (oblasti Kalifornie, Floridy, New Jersey, New Yorku, Pensylvánie či Virgínie) ve stejném 
období, se celkové efekty těchto opatření jevily spíše negativně. Zde uplatňované obchodní pobídky a 
dotace na tvorbu kapitálu a podporu pracovních míst, vyústily pouze ve snížení míry zaměstnanosti a 
zvýšení ukazatelů chudoby, oproti oblastem mimo deregulované zóny (Sissons a Brown, 2011). 
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Regionální politika akcentující státní zásahy          

Na opačném konci názorového spektra stojí zastánci intervencionistických opatření 

státu, kteří tvrdí, že tržní mechanismus vždy nevede k optimálnímu řešení regionálních 

disparit, zpochybňují jeho samoregulační schopnost a domnívají se, že na základě 

neregulovaného působení trh naopak tenduje k prohlubování socioekonomických 

rozdílů jednotlivých regionů.  

Zastánci státních zásahů14 vycházejí z předpokladu, že investoři svůj kapitál soustřeďují 

v technicky vyspělých regionech, na základě snahy realizovat aglomerační úspory a 

úspory z rozsahu, nikoliv že kapitál soustřeďují do regionů s nižšími cenami práce a 

půdy. Nutnost účasti státu při řešení regionálních disparit zastánci intervencí odvozují 

také z nemožnosti řídit rozvoj pouze na základě ekonomické efektivnosti a výkonnosti. 

V tomto ohledu považují za stejně důležitá i hlediska sociální, jejichž narušením lze 

rozkolísat politickou stabilitu, což se v konečném důsledku může negativně projevit v 

neplynulém ekonomickém rozvoji regionů.  

Specifický názor poté zastávají přívrženci státních zásahů, kteří ovšem zároveň 

zpochybňují nutnost zavádění regionální politiky, jakožto samostatné aktivity. Dle 

jejich tvrzení není na místě vytvářet zcela nový byrokratický aparát určený ke 

koordinaci rozvoje v zaostalých regionech. Pro efektivní vykonávání státních aktivit 

zaměřených na vyrovnávání disparit, stačí stávající regionální problémy vhodně začlenit 

do agendy odvětvových politik a politiky sociální (Matoušková, 2000). 

Blažek a Uhlíř (2002) jako příklad intervencionistických nástrojů regionální politiky 

uvádějí restriktivní administrativní opatření, v podobě zákazů expanze firem či aplikace 

zvláštního zdanění vstupů a produkce v  městských aglomeracích. Tato opatření byla 

zaváděna v druhé polovině dvacátého století, na území velkých průmyslových měst 

typu Londýna a Paříže, za účelem omezování excesivního růstu, ke kterému v těchto 

městech docházelo. Důvodem pro využívání těchto restrikcí byla snaha o snížení 

přetíženosti infrastruktury velkoměst a omezení ekologických problémů vyplývajících 

z vysoké koncentrace průmyslu a dopravy. Dále se očekávalo, že restriktivní opatření 

                                                           
14 Tito zastánci tradičně vycházejí z keynesiánské ekonomie či z mnohem radikálnější tvorby – marxismu. 
Jako příklad zastánců státních zásahů lze uvést např. marxistického geografa Davida Harveyho. Výjimku 
zde tvoří ekonom Douglas C. North, jehož teorie exportní základny je sice zahrnována do teorií 
regionálního rozvoje ovlivněných keynesiánskou ekonomií, sám North je však zařazován spíše mezi 
institucionální ekonomy (Blažek a Uhlíř, 2002). 
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v městských aglomeracích přispějí k ochotě firem přestěhovat své podnikatelské 

aktivity do zaostávajících regionů země, kde byla hospodářská expanze státem naopak 

podporována. Tomuto intervencionistickému přístupu byly v praxi vytýkány zejména 

demotivující důsledky působící na tržní subjekty, tedy jednostranné spoléhání na pomoc 

ze strany centrálních státních orgánů – z vně regionu.  

4.1.2. Regionální politika ČR 

Kadeřábková, Mates a Wokoun (2004) uvádějí, že regionální politika začala být na 

území České republiky frekventovaně využívána až od druhé poloviny devadesátých let. 

Do té doby se vlády České republiky zabývaly spíše problémy spojenými 

s transformačními procesy, jejichž makroekonomická podstata se dotýkala plošně 

celého území státu. Důvodem pro odkládanou aplikaci státní regionální politiky byl také 

fakt, že v první polovině devadesátých let se až na výjimky neobjevovaly významnější 

socioekonomické regionální disparity, které by si vyžadovaly státní zásahy15.  

Matoušková (2000) k této problematice dodává, že v roce 1992 bylo tehdejší vládou 

přijato usnesení k zásadám regionální hospodářské politiky. Tímto usnesením byla 

pouze stanovena podpora malého a středního podnikání v hospodářsky problémových 

regionech, tudíž se nejednalo o koordinovanou regionální politiku, spočívající ve 

sladění činností odvětvových ministerstev, jejichž rozvojové programy mají silné 

regionální dopady. Postránecký (2010) potvrzuje, že existence státních opatření, 

zaměřených na podporu regionálního rozvoje se po roce 1989 omezovala na 

jednorázové, časově omezené intervenční aktivity, jejichž význam spočíval ve snižování 

nadprůměrné nezaměstnanosti v dotčených oblastech státu. Příkladem takovýchto 

aktivit může být například usnesení vlády č. 148/1994, o opatřeních k řešení situace 

v okresech s nejvyšší nezaměstnaností. 

Podpora regionálního rozvoje v ČR 

V polovině devadesátých let, začaly postupně (v některých příhraničních regionech i 

rapidně) narůstat meziregionální rozdíly v socioekonomické úrovni (například růst 

nezaměstnanosti ve vybraných krajích, uvedený v grafu 1. Tento fakt, společně 

s přípravami na vstup ČR do Evropské unie16 vedl 8. dubna 1998 k přijetí Zásad 

                                                           
15 Na tom měl významný podíl bývalý socialistický režim, který se v duchu své ideologie snažil o 
udržování maximální homogenity regionů.  
16 První hodnocení předpokladů pro vstup ČR do EU ze strany Evropské komise v roce 1997 kriticky 
hodnotilo neexistenci regionální politiky v ČR. Vzhledem ke stupni rozvinutosti regionální politiky ve 
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regionální politiky ČR českou vládou. V roce 2000 byl českou vládou přijat zákon č. 

248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. Ten se stal historicky první právní 

normou, která definovala pojem „regionální rozvoj“ a jeho podporu, spočívající mimo 

jiné i ve využívání finančních prostředků, poskytovaných strukturálními fondy EU. Na 

základě § 5 tohoto zákona, byla jako základní strategický dokument regionální politiky 

ČR určena Strategie regionálního rozvoje České republiky (dále jen SRR ČR), 

připravená Ministerstvem pro místní rozvoj a následně schválená vládou. SRR ČR 

nastavuje základní rámec pro uplatňování tuzemské regionální politiky, definuje státem 

podporované regiony a specifikuje rozvojové cíle, jejichž naplňování je zajišťováno 

Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, ve spolupráci s příslušnými ústředními správními 

orgány. Prostřednictvím SRR ČR jsou také cíle tuzemské regionální politiky současně 

uváděny v soulad s prioritami politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU17.   

Graf 1 – Graf vývoje nezaměstnanosti na území vybraných krajů v letech 1994-2000 

 

Zdroj: Míra registrované nezaměstnanosti v ČR podle krajů, Český statistický úřad, upraveno autorem 

Postránecký (2010) uvádí, že v gesci Ministerstva pro místní rozvoj je i příprava a 

realizace státních programů podpory regionálního rozvoje, jakožto základních 

programových instrumentů sloužících k aplikaci rozvojových opatření na území nejvíce 

problematických regionů ČR. Jako příklad lze například uvést program „Podpora 

rozvoje regionů, který v roce 2014 zahrnoval dva podprogramy. První z nich nesl název 

                                                                                                                                                                          

všech členských státech EU, byla její doslovná neexistence v ČR překážkou úspěšného přístupového 
procesu. (Postránecký, 2010) 
17 SRR ČR je vždy platná 7 let, tedy po dobu trvání souběžného programového období hospodářské a 
sociální politiky soudržnosti EU. 
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„Podpora obnovy a rozvoje venkova“, prostřednictvím jehož jednotlivých dotačních 

titulů (viz tabulka 11) byla venkovským obcím udělována finanční podpora na rozvoj 

aktivit, přinášejících zkvalitnění socioekonomického prostředí v souladu s místními 

tradicemi obcí. Druhý z podprogramů – „Podpora rozvoje pracovních příležitostí na 

území Ústeckého a Moravskoslezského kraje“ byl specificky zaměřen na tvorbu 

podmínek pro nová pracovní místa a snížení nezaměstnanosti v těchto dvou krajích 

(Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2015). 

Tabulka 11 - Dotační tituly programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2014 

Název dotačního titulu Podporované aktivity 

Podpora vítězů soutěže 

Vesnice roku 

Obnova venkovské zástavby, veřejného prostranství, 

veřejné zeleně, komunikací, stezek, osvětlení a dále 

příprava propagace spojené s umístěním obce v soutěži 

Vesnice roku 

Podpora zapojení dětí 

a mládeže do 

komunitního života v 

obci 

Obnova škol, předškolních a kulturních zařízení, úprava 

veřejných prostranství, veřejné zeleně, rekonstrukce či 

vybudování volnočasových areálů (hřiště, klubovny) 

Podpora spolupráce 

obcí na obnově a 

rozvoji venkova 

Prezentace úspěšných projektů, výměna zkušeností při 

přípravě projektů, podpora spolupráce a vzdělávání 

zástupců obcí 

Podpora obnovy 

drobných sakrálních 

staveb v obci 

Obnova kaplí, kapliček, soch, božích muk, křížů a úprava 

prostranství v okolí sakrálních staveb 

Zdroj: Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 

2015), upraveno autorem    

Wokoun (2008) dále uvádí, že programové dokumenty regionální politiky nejsou 

sestavovány pouze na úrovni státní správy (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR), ale také 

na úrovni krajské. V rámci samostatné působnosti kraje zpracovávají a realizují 

program rozvoje kraje, jehož náplní je dle § 9, zákona č. 248/2000 Sb. analýza 

hospodářského a sociálního rozvoje územního obvodu kraje (včetně analýzy SWOT), 

hlavní směry rozvoje kraje. Dále je jeho součástí také vymezení jednotlivých regionů, 

které je vhodné podporovat za účelem vyváženého rozvoje kraje a návrh konkrétních 

opatření vztahujících se k jeho naplňování. V neposlední řadě program rozvoje kraje 
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obsahuje také priority v rozvoji občanské vybavenosti, infrastruktury, životního 

prostředí, sociální politiky, vzdělávání a ostatních oblastí náležících do samostatné 

působnosti kraje.  

4.1.3. Politika hospodářské a sociální soudržnosti EU 

König, Lacina a Přenosil (2007) uvádějí, že se zájem o komplexní a 

institucionalizované řešení regionálních disparit mezi členy evropského integračního 

procesu objevil až v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století, kdy do Evropského 

společenství poprvé vstoupily země, jejichž ekonomická výkonnost nedosahovala 

úrovně států „zakladatelské šestky“. Obavy, že nové členské země, kvůli jejich 

nedostatečné dopravní infrastruktuře nebudou schopny s nízkými náklady dopravit své 

výrobky18 na trhy ostatních členských států a že vlivem jednotného evropského trhu 

zaniknou v těchto zemích některá nekonkurenceschopná odvětví (což ohrozí 

zaměstnanost), vedly k samostatnému vyčlenění politiky hospodářské a sociální 

soudržnosti (nazývané také jako regionální a strukturální či kohezní politika), v rámci 

Jednotného evropského paktu z roku 1986. 

Strukturální a regionální politika EU  

Strukturální politiku lze volně specifikovat jako spolupráci členských států EU, na poli 

odstraňování negativních efektů, způsobených strukturálními změnami sociálně 

ekonomické sféry. Pojem strukturální změna značí proces, při kterém vlivem tržních sil 

dochází k přesunu výrobních faktorů mezi jednotlivými odvětvími, za účelem 

efektivnějšího fungování ekonomiky jako celku. Z makroekonomického hlediska je 

přesun výrobních faktorů mezi odvětvími zcela žádoucí, ovšem z pohledu 

mikroekonomického skrývá náklady v podobě propuštěných zaměstnanců či ztrát 

příjmů ve formě mezd. Lze tedy shrnout, že cíl této politiky spočívá v rozložení nákladů 

souvisejících se strukturálními změnami, mezi všechny členské státy EU. Cíl 

strukturální politiky lze také spatřit ve společné unijní podpoře progresivních odvětví, 

skýtajících budoucí růstový potenciál, jejichž finanční podpora je na úrovni 

jednotlivých členských států EU velmi náročná (např. transevropská dopravní síť).    

                                                           
18 Autoři uvádějí, že tyto země mohou mít v produkci jistých komodit komparativní výhody (např. 
Španělsko vůči Německu v produkci subtropického), které tak kvůli nemožnosti efektivní přepravy na 
ostatní trhy budou zcela nevyužity (König, Lacina a Přenosil, 2007). 
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Předmětem regionální politiky je odstraňování regionálních rozdílů mezi jednotlivými 

členskými státy EU, způsobených fungováním tržního mechanismu, odlišným 

historickým vývojem anebo geografickou či klimatickou polohou těchto států. Fiala a 

Pitrová (2009) uvádějí, že vyrovnávání regionálních disparit je prováděno za účelem 

plynulého fungování jednotného evropského trhu a regionální politika je tudíž v rámci 

EU naplňována prostřednictvím kompenzace dopadů společného unijního trhu na 

ekonomicky slabší země a regiony. Jeníček (2010) prohlubování meziregionálních 

disparit v posledních letech mimo jiné připisuje rozšíření členské základny EU o státy 

bývalého východního bloku, které se k integračnímu procesu připojily v programových 

obdobích 2004-2006 a 2007-2013. Své tvrzení Jeníček opírá o fakt, že šestnáct nejméně 

rozvinutých regionů (podle ukazatele HDP/obyvatel) pochází z Rumunska, Bulharska a 

Polska (viz tabulka 12) a dodává, že regionální zaostalost není problémem pouze těchto 

zemí, ale souhrnně se vyskytuje u valné většiny nově přistoupivších členů. 

Tabulka 12 - Regiony NUTS II s nejnižším HDP 

Region NUTS II Stát Průměr HDP v EU = 100 

Swietokrzyskie Polsko 40 

Warmiňsko-Mazurskie Polsko 40 

Podlaskie Polsko 38 

Centru Rumunsko 38 

Podkarpackie Polsko 36 

Nord-Vest Rumunsko 36 

Lubelskie Polsko 35 

Sud-Est Rumunsko 33 

Sud-Muntenia Rumunsko 32 

Severoiztochen Bulharsko 32 

Yugoiztochen Bulharsko 31 

Sud-Vest Oltenia Rumunsko 30 

Yuzhen tzentralen Bulharsko 28 

Severen tsentralen Bulharsko 27 

Severozapaden Bulharsko 25 

Nord-Est Rumunsko 23 

Zdroj: Jeníček a kol. (2010), upraveno autorem 
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Autor považuje za vhodné dodat, že ačkoliv v předchozích odstavcích byly regionální i 

strukturální politika EU popsány jako vzájemně nezávislé entity, ve skutečnosti není 

možné tyto dvě politiky chápat odděleně. Obě dohromady totiž tvoří již zmíněnou 

politiku hospodářské a sociální soudržnosti (dále pod zkratkou PHSS), při jejíž realizaci 

dochází k aplikaci jednoho ze základních principů evropského integračního procesu, 

tedy principu solidarity. Tím se rozumí přispívání finančních prostředků silnějších 

členských států na rozvoj států chudších, za účelem zvýšení životní úrovně všech 

obyvatel v EU (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2015). Jako hlavní redistribuční nástroje 

slouží fondy politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU.  

4.1.4. Fondy politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU a jejich funkce 

Beranová (rok neuveden) ve své práci zdůrazňuje klíčovou roli strukturálních fondů a 

Fondu soudržnosti19, při realizaci PHSS. V následujících odstavcích budou tyto nástroje 

a jejich funkce blíže popsány.  

Evropský fond pro regionální rozvoj 

Cihelková a kol. (2007) spojuje rok 1975, jakožto klíčový moment v procesu formování 

PHSS, se vznikem Evropského fondu pro regionální rozvoj (European Regional 

Development Fund – ERDF). Jak dále uvádějí König, Lacina a Přenosil (2007), ERDF 

byl k roku 2007 největší evropský fond, z hlediska alokovaných prostředků. Jeho náplní 

je posilování ekonomického potenciálu regionů zaostávajících či regionů se 

strukturálními potížemi, pomocí investičních projektů zaměřených na výstavbu silnic a 

železnic, obnovu areálů, rekonstrukci památek či zavádění elektronických služeb 

veřejné správy (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2015).        

Evropský sociální fond 

Založený jako první ze strukturálních fondů EU v roce 1957, Evropský sociální fond se 

od počátku soustřeďuje na alokaci neinvestičních projektů. Hlavním záměrem 

Evropského sociálního fondu (European Social Fund – ESF) je podpora zaměstnanosti a 

rozvoje lidských zdrojů, prostřednictvím projektů určených k rekvalifikaci 

nezaměstnaných, podpoře a začleňování osob se zdravotním postižením či etnických 

                                                           
19 Je vhodné poznamenat, že v  období 2014-2020 došlo k vytvoření souhrnného označení pro tyto 
zmíněné fondy, nesoucího název „Evropské strukturální a investiční fondy“ (ESIF).   
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menšin. Předmětem financování z ESF byl i projekt, jehož CUA analýza tvoří vlastní 

část této bakalářské práce.  

Evropský zemědělský fond pro podporu venkova 

König (2009) uvádějí, že Evropský zemědělský fond pro podporu venkova (European 

Agricultural Fund for Rural Development – EAFRD) byl společně s Evropským 

zemědělským záručním fondem (jehož prostřednictvím jsou financována tržní opatření 

Společné zemědělské politiky EU) v roce 2007 vytvořen za účelem nahrazení 

Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu, zřízeného v roce 1962 a 

plnícího řadu podpůrných opatření na rozvoj venkova. Ačkoliv byl EAFRD 

v programovém období 2007-2013 pouze součástí Společné zemědělské politiky EU, 

v současném programovém období spadá také pod evropské strukturální a investiční 

fondy. Stejně jako v minulém období, je tento fond orientován na podporu rozvoje 

venkova, zvyšování konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví či zlepšení kvality 

života ve vesnických oblastech (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2015).   

Evropský námořní a rybářský fond 

Dalším evropským strukturálním a investičním fondem, který byl konkrétně vytvořen 

pro účely programového období 2014-2020, je Evropský námořní a rybářský fond 

(European Maritime and Fisheries Fund – EMFF). EMFF je současně nástrojem 

společné rybářské politiky EU. Jeho prostřednictvím jsou financovány projekty 

podporující tvorbu pracovních míst v pobřežních oblastech, diverzifikaci ekonomiky 

pobřežních komunit a dále usnadňující přechod na udržitelný rybolov (Evropská 

komise, 2015).   

Fond soudržnosti 

Fond soudržnosti čili Kohezní fond (Cohesion Fund – CF), se po podepsání 

Maastrichtské smlouvy v roce 1993 stal hlavním nástrojem solidarity projevené 

hospodářsky slabším kandidátským zemím. Cílem Kohezního fondu je podpora těchto 

zemí při plnění maastrichtských kritérií, nutných pro vstup do hospodářské a měnové 

unie. Prostřednictvím tohoto fondu jsou financovány investiční projekty spojené 

s výstavbou dopravní infrastruktury většího rozsahu (dálnice, silnice první třídy, 

železnice, vodní doprava) a s ochranou životního prostředí.  (EurActiv.cz, 2015) 
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Strategické a programové dokumenty politiky hospodářské a sociální soudržnosti  

Marek a Kantor (2007) píší, že zapojení ČR do čerpání finančních prostředků PHSS 

v roce 2004, bylo podmíněno vytvořením strategických a programových dokumentů, 

nutných pro legislativní a institucionální zabezpečení této politiky v ČR. Jak již bylo 

nastíněno v předchozím pododdílů pojednávajícím o tuzemské regionální politice, 

základním dokumentem pro konsolidaci cílů tuzemské a unijní regionální politiky je 

Strategie regionálního rozvoje České republiky. Rozvojové aktivity navržené 

prostřednictvím SRR ČR, jsou podle tvrzení Wokouna (2008) realizovány na místní, 

regionální či resortní úrovni, buď v rámci státních programů podpory regionálního 

rozvoje (viz předchozí pododdíl) nebo pomocí operačních programů EU, s využitím 

prostředků evropských strukturálních a investičních fondů.  

Všeobecné zásady a priority čerpání prostředků PHSS, platné pro všechny členské státy 

EU, obsahuje dokument s názvem Strategické obecné zásady Společenství (Community 

Strategic Guidelines, dále jen SOZS), který schvaluje Evropský parlament. SOZS se 

vždy vztahují k jednotlivému programovému období EU a doporučují, jakým způsobem 

by regiony měly co nejefektivněji alokovat jim přidělenou finanční částku ze 

strukturálních a investičních fondů. V návaznosti na SOZS jsou poté členskými státy (v 

tomto případě Českou republikou) vypracovány základní programové dokumenty 

PHSS, sloužící k přímé komunikaci s EU. Tyto dokumenty, připravované Řídícím a 

koordinačním výborem ČR20, definují pro jednotlivé programové období rozvojové cíle 

a priority, které budou na území ČR naplňovány prostřednictvím finančních prostředků 

evropských strukturálních a investičních fondů (Marek a Kantor, 2007 a Jeníček, 2010). 

Základními programovými dokumenty PHSS byly v programovém období 2007-2013 

Národní rozvojový plán (NRP) a Národní strategický referenční rámec (NSRR). NRP 

sloužil k bližšímu rozpracování strategie ČR v rámci čerpání podpory ze strukturálních 

fondů a Fondu soudržnosti. V jeho jednotlivých částech byl analyticky rozepsán 

tehdejší stav socioekonomické úrovně rozvoje státu a formulován seznam cílů PHSS 

v následujících letech. NRP obsahoval globální cíl, specifické cíle a návrh operačních 

programů, které tyto zmíněné cíle měly prakticky naplnit (Strukturální fondy, 2015). Na 

základě vládou schváleného NRP poté vznikl NSRR, na jehož základě (a po jeho přijetí 

                                                           
20 Řídící a koordinační výbor se skládá ze zástupců orgánů státní správy, regionů soudržnosti ČR, 
hospodářských komor a dalších subjektů. (Jeníček, 2010) 
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Evropskou komisí) ČR vyjednávala konkrétní podobu jednotlivých operačních 

programů. NSRR tedy byl kompromisní strategií mezi evropskými prioritními oblastmi 

financování PHSS, uvedenými v SOZS a českými prioritami PHSS, formulovanými 

v NRP. Struktura NSRR je blíže nastíněna v následujícím oddílu práce, zabývajícím se 

komparativní analýzou NSRR a Dohody o partnerství (DOP), která v období 2014-2020 

plně nahradila NRP a NSRR, v oblasti základních programových dokumentů PHSS.  

Funkci základního programového nástroje, jehož prostřednictvím jsou na území 

členského státu čerpány finanční prostředky evropských fondů, plní operační programy 

(OP). OP se řadí k nejvýznamnějším dokumentům z pohledu žadatelů a realizátorů 

rozvojových projektů. Operační programy specifikují konkrétní cíle regionální politiky 

a uvádějí jednotlivé intervenční oblasti, které jsou průsečíkem národní a unijní 

regionální politiky21 daného programového období. Dle zaměření cílů jednotlivých OP, 

se rozlišují tematické a regionální operační programy. Tematické OP jsou určeny k 

financování projektů zaměřených na určitý sektor či resort členského státu (např. 

doprava, podnikání, zaměstnanost), regionální OP naproti tomu slouží k alokaci 

finančních prostředků v regionech NUTS. Podrobný seznam OP, platných 

v programovém období 2007-2013 a 2014-2020, je uveden při popisu NSRR a DOP, 

v následujícím oddílu této práce (Marek a Kantor, 2007).  

Projekty EU 

Projekt lze podle Doležala, Máchala a Lacka (2012) definovat jako jedinečný proces 

změny z počátečního stavu na stav cílový (viz obrázek 3). V případě tvorby projektů 

sloužících k naplňování cílů PHSS, musí být daný projekt, jenž se uchází o podporu 

z evropských investičních a strukturálních fondů, realizován pod záštitou některého 

z platných operačních programů. Jak již bylo řečeno v předchozím odstavci, každý 

z programů má určité cíle, z kterých vyplývá zaměření programu na určitou oblast. 

V případě projektu PHSS je tedy nutností, aby daný projekt přispíval k naplňování 

globálních i strategických cílů, priorit a oblastí podpory22 odpovídajícího OP.  

                                                           
21 OP jsou taktéž schvalovány Evropskou komisí (Strukturální fondy, 2015). 
22 OP se dále dělí na prioritní osy , což jsou základní oblasti rozvoje, skládající se ze skupiny 
komplementárních a spolu souvisejících operací, vykonávaných za určitým cílem a dále na oblasti 
podpory, které specifikují konkrétní aktivity a činnosti, jež budou předmětem financování z fondů EU 
(Strukturální fondy, 2015). 
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Marek a Kantor (2007) rozlišují dva druhy projektů, a to sice investiční a neinvestiční. 

Investiční (neboli tvrdé projekty) slouží k pořizování investičních aktiv, která poté 

přispívají k naplňování cílů projektu. Příkladem může být investice do výstavby nové 

policejní stanice v oblastech se zvýšenou kriminalitou. Smyslem těchto projektů tedy 

není pouze samotná fyzická realizace daného výstupu (výstavba stanice), ale také rozvoj 

daného regionu či města vlivem působení externích efektů (snížení kriminality vlivem 

fungování stanice). Neinvestiční projekty (tzv. měkké projekty) se zaměřují na realizaci 

a inovaci vzdělávacích či sociálních aktivit (rekvalifikační kurzy, inovativní formy 

výuky na všech stupních vzdělávání) a zpřístupňování vzdělání a pracovního uplatnění 

osobám, kterým toto bylo znemožněno.  

Ke kontrole realizace a cílového stavu projektu poté slouží monitorovací indikátory, 

vztahující se k naplňování aktivit a výstupů, ke kterým se zaručil žadatel o finanční 

podporu projektu. Plnění monitorovacích indikátorů se vykazuje v průběžných a 

závěrečných monitorovacích zprávách (Strukturální fondy, 2015). 

 

 

 

Zdroj: Doležal, Macek a Máchal (2012), upraveno autorem  
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4.2. Obsahová analýza a komparace NSRR 2007-2013 a DOP 2014-

2020 

V této podkapitole jsou oba zmíněné strategické dokumenty PHSS popsány a 

rozčleněny dle společných obsahových částí.  Na tomto místě je vhodné poznamenat, že 

autorem níže uvedené dělení strategických dokumentů na jednotlivé části je čistě 

teoretické a bylo využito pouze v této práci, za účelem lepšího zachycení společných 

témat a kapitol obou dokumentů. Specifické části obou dokumentů nejsou kvůli jejich 

značnému rozsahu v tomto popisu a navazující analýze zmíněny. 

4.2.1. NSRR 2007-2013 

Úvod dokumentu 

V případě NSRR 2007-2013 byla úvodní část věnována praktickým okolnostem vzniku 

tohoto dokumentu. V úvodu se tedy zdůrazňovala role Řídícího a koordinačního výboru 

(dále jen ŘKV) a jeho členů23, jehož prostřednictvím byly do procesu přípravy na 

čerpání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti zahrnuti všichni relevantní partneři24.  

Charakteristika socioekonomického a environmentálního prostředí a shrnutí stavu 

regionálního rozvoje v ČR 

V této části dokumentu byl nejprve nastíněn stručný vývoj politických, ekonomických a 

sociálních změn v ČR po roce 1989, jejichž vyvrcholením byl vstup do EU v roce 2004. 

Navazovala socioekonomická analýza ČR, pojednávající o podnikatelském prostředí, 

výzkumných a vývojových kapacitách, demografickém vývoji a zdravotním stavu 

obyvatelstva, úrovni vzdělávání (i podmínek pro budování informační společnosti), 

situaci na trhu práce a dostupnosti dopravních spojů a infrastruktury. Obsahem 

socioekonomické analýzy byl také stav životního prostředí ČR, dále faktory přispívající 

k jeho degradaci a výčet možných environmentálních rizik25. Poslední částí 

                                                           
23 Členskou základnu zahrnovali zástupci věcně příslušných rezortů, územní samosprávy, hospodářských 
a sociálních partnerů, vzdělávacích institucí a neziskového sektoru (Ministerstvo pro místní rozvoj, 
2007). 
24 V úvodní části byl také uveden odkaz na veřejně projednané dokumenty NRP a NSRR, nacházející se 
na internetových stránkách www.strukturalni-fondy.cz (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2007). 
25 Část analýzy tvořil také odstavec, věnující se postoji ČR k plnění Kjótského závazku (úmluva o 
snižování emisí skleníkových plynů v rozvinutých zemích). Monitoring emisí prokázal, že ČR plní 
závazek s dostatečnou rezervou (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2007). 
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socioekonomické analýzy byla role cestovního ruchu v ČR a rozbor stavu reformy 

veřejné správy i její kvality26.  

Stavu regionálního rozvoje v ČR byly věnovány informace z oblasti sídelní struktury a 

urbánní problematiky, následoval popis venkovských oblastí typických pro ČR včetně 

uvedení jejich rozvojového potenciálu. Pojednání o regionálním rozvoji uzavíralo 

shrnutí hlavních regionálních disparit27, vyskytujících se na území ČR, jejich příčin a 

klasifikace regionů soudržnosti ČR, podle stupně socioekonomické úrovně rozvoje. 

Celou tuto část poté uzavírala SWOT analýza, která shrnovala obsah výše uvedených 

charakteristik a zařazovala je do jednotlivých kategorií (silné stránky, slabé stránky, 

příležitosti a hrozby).  

Návaznost na minulé programové období 

V této části se dále uvádělo, že kvůli krátkému trvání programového období 2004-2006, 

které bylo navíc prvním obdobím, jehož se ČR zúčastnila jako plnohodnotný člen EU, 

nebylo možné souhrnně vyhodnotit dopady operačních programů tohoto období. 

Uveden byl pouze fakt, že k 31. lednu 2007 ČR vyčerpala veškerou alokaci ze 

strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na rok 2004, čímž beze zbytku naplnila 

pravidlo n+2. 

Pro programové období 2007-2013 tedy byly na základě evaluace střednědobého 

pokroku a jednotlivých studií stanoveny opatření, která: 

• povedou k přehledné struktuře programových dokumentů, v níž se budou 

žadatelé snadno orientovat 

• zjednoduší administrativní procesy  

• zajistí dostatečnou administrativní kapacitu, včetně kvalifikace odborných 

pracovníků 

Významný problém, který se objevoval při naplňování cílů politiky soudržnosti 

v období 2004-2006, byly nedostatky v řízení na úrovni veřejné správy. Na základě 

                                                           
26 V tomto ohledu nebyla ČR hodnocena příliš pozitivně – v hodnocení kvality veřejných institucí 
zahrnovala jedno z posledních míst v EU-25 a to i přes tehdejší rozvoj inovativních přístupů veřejné 
správy, usilujících o co největší zjednodušení administrativních procesů pro klienty veřejných služeb – 
např. eGovernmentu (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2007). 
27

 Za hlavní disparity ČR byly v dokumentu označeny regionální rozdíly v ekonomické struktuře a její 
diverzitě, lišící se kvalita lidských zdrojů a místní samosprávy, přetrvávající neuspokojivý stav životního 
prostředí a rozdílná geografická poloha regionů v rámci ČR i EU (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2007).   
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tohoto faktu byly v období 2007-2013 organizační problémy na úrovni veřejné správy 

odstraňovány pomocí technické pomoci28. 

Cíle strategie  

V části věnované východiskům pro jednotlivé cíle a samotnému popisu těchto cílů, byly 

uvedeny unijní zásady, vedoucí k co nejefektivnějšímu uplatňování politiky soudržnosti, 

se zaměřením na financování jednotlivých hnacích odvětví ekonomiky a klíčových 

služeb veřejné povahy. Zdůrazněn byl vliv konkurenceschopnosti, jakožto předpoklad 

udržitelného ekonomického, sociálního a environmentálního růstu, který slouží 

k postupnému zmenšování rozdílů v životní úrovni mezi státy EU. Globální cíl pro ČR 

na období 2007-2013, který je na tomto místě NSRR uveden a jehož podkladem je NRP 

2007-2013, zněl: 

Globálním cílem je přeměna socioekonomického prostředí ČR v souladu s principy 

udržitelného rozvoje tak, aby ČR byla přitažlivým místem pro realizaci investic, práci a 

život obyvatel. Prostřednictvím trvalého posilování konkurenceschopnosti bude 

dosahováno udržitelného růstu s cílem dosáhnout hospodářské úrovně EU-25. ČR bude 

usilovat o růst zaměstnanosti a o vyvážený a harmonický rozvoj regionů, který povede 

ke zvyšování úrovně kvality života obyvatelstva. 

Globální cíl byl dále rozpracován do čtyř dílčích strategických cílů, které specifikovaly 

dosahování záměru globálního cíle v oblasti ekonomické, sociální i environmentální, to 

vše za podpory regionálního a místního potenciálu obyvatel. Tyto cíle byly 

implementovány prostřednictvím jednotlivých OP, schválených pro období 2007-2013 a 

jejich prioritních os. 

Strategické cíle byly následující: 

1) Konkurenceschopná česká ekonomika 

2) Otevřená, flexibilní a soudržná společnost 

3) Atraktivní prostředí 

4) Vyvážený rozvoj území 

                                                           
28 OP Technická pomoc v období 2007-2013 sloužil jako programový nástroj zajišťující aktivity 
podporující efektivitu řízení NSRR, jeho kontrolu a evaluaci.  V souhrnu lze říci, že tento program 
financoval vzdělávání zaměstnanců veřejné správy, podílejících se implementační struktuře NSRR a OP 
(Ministerstvo pro místní rozvoj, 2007). 
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Horizontální témata, tedy průřezové oblasti PHSS, které se vždy prolínají strategií na 

příslušné programové období a odrážející se tedy i v prioritách NSRR, byly v období 

2007-2013 „rovné příležitosti“ a „udržitelný rozvoj“. 

Operační programy 

V návaznosti na cíle PHSS 2007-2013 (Konvergence, Regionální konkurenceschopnost 

a zaměstnanost a Evropská územní spolupráce, viz tabulka 13), které byly v tomto 

období Evropskou unií stanoveny, jako rámec pro čerpání prostředků ze strukturálních 

fondů a Fondu soudržnosti, byly následně v dokumentu stanoveny a schváleny OP, 

uvedené na obrázku 4 (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2007). 

Tabulka 13 - Přehled cílů PHSS 2007-2013 a jejich finančních nástrojů 

Cíle PHSS 2007-2013 Příslušné finanční nástroje 

Konvergence CF, ERDF, ESF 

Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost ERDF, ESF 

Evropská územní spolupráce29 ERDF 

Zdroj: Wokoun (2008), upraveno autorem 

 

Obrázek 4 - Operační programy ČR období 2007-2013 a jejich začlenění pod jednotlivé cíle PHSS 

Zdroj: Marek a Kantor (2007), upraveno autorem 
                                                           
29 Tento cíl nahrazoval v období 2007-2013 iniciativu Evropského společenství Interreg III, vytvořenou 
v období 2000-2006. OP přeshraniční spolupráce, se svým zaměřením dotýkaly území hraničních regionů 
NUTS II dvou států, pro ČR tedy existovaly tyto OP: ČR-Bavorsko, ČR-Sasko, ČR-Polsko, ČR-
Slovensko, ČR-Rakousko (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2007).   
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4.2.2. DOP 2014-2020 

Úvod dokumentu 

Tento strategický dokument je členským státem připraven za účelem stanovení priorit 

čerpání prostředků z ESIF, které slouží k naplňování strategie Evropa 2020. Úvodní část 

upozorňuje na nové pojmosloví PHSS, které zavádí termín Evropské strukturální a 

investiční fondy a dále rozvádí význam Dohody o partnerství, jakožto zastřešujícího 

dokumentu pro jednotlivé OP programového období 2014-2020 v ČR, které spadají pod 

cíle Investice pro růst a zaměstnanost a Evropská územní spolupráce, tvořící základní 

rámec stanovený EU, pro naplňování PHSS. Uveden je též fakt, že DOP byla 

vypracována se zapojením regionálních a dalších partnerů (sociální a hospodářští 

partneři, akademická sféra, nezisková a podnikatelská sféra). O podstatě Dohody, 

jakožto o strategickém dokumentu, založeném na důsledné analýze socioekonomické 

situace a potřeb ČR, pojednává závěrečný odstavec úvodní části. 

Charakteristika socioekonomického a environmentálního prostředí a shrnutí stavu 

regionálního rozvoje v ČR 

Tato část je uvedena stručnou analýzou makroekonomické situace ČR, na kterou dále 

navazuje analýza disparit, rozvojových potřeb a růstového potenciálu30, zahrnující 

oblasti konkurenceschopnosti české ekonomiky, rozvoje infrastruktury, reformy veřejné 

správy, sociálního začleňování, boje s chudobou a systému péče o zdraví a stavu 

životního prostředí31. U každé z těchto výše zmíněných oblasti jsou uvedeny a blíže 

rozpracovány podoblasti (pilíře), které shrnují charakteristiku a hlavní potřeby rozvoje 

na území ČR. Popis dále tvoří zkušenosti z období 2007-2013, tvořící ucelený přehled 

dosažených cílů v jednotlivých podoblastech. 

 

 

 

                                                           
30 Jako východisko pro tuto analýzu byly využity Národní rozvojové priority 2014-2020, které sloužily 
jako základ programovacího procesu ČR daného období. Jmenovitě se jedná o: Zvýšení 
konkurenceschopnosti ekonomiky, Rozvoj páteřní infrastruktury, Zvyšování kvality a efektivity veřejné 
správy, Podporu sociálního začleňování, boje s chudobou a systému péče o zdraví a Integrovaný rozvoj 
území (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2014). 
31 Těchto pět uvedených oblastí EU podporuje v rámci strategie Evropa 2020. 
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Návaznost na minulé programové období 

V této části Dohody jsou uvedeny systémové zkušenosti z programového období 2007-

2013, zejména v oblasti nastavení implementačního systému, veřejných zakázek32, 

projektů ve vzdělávání, řídích a kontrolních systémů a finančních nástrojů. U každé 

z oblastí jsou zhodnoceny faktory, ovlivňující jejich vývoj v programovém období 

2007-2013 a uvedena ponaučení z nich plynoucí pro období 2014-2020.  

Cíle strategie 

Financování PHSS ČR v programovém období 2014-2020 je definováno 

prostřednictvím dvou strategických cílů, k jejichž dosažení musí směřovat veškeré 

aktivity financované z ESIF. 

Strategické cíle jsou následující: 

1) Vytvoření kvalitního podnikatelského prostředí, které podpoří 

konkurenceschopnost ČR na evropském i globálním trhu, povede k zakládání 

nových podniků, zvýší inovační schopnost stávajících podniků a posílí 

atraktivitu ČR pro domácí a zahraniční investory. 

2) Zajištění inkluzívní společnosti vytvářející podmínky pro plnohodnotné 

uplatnění všech skupin obyvatelstva, zvýšení zaměstnanosti s důrazem na 

snížení počtu vyloučených skupin obyvatel a podpora kvalitních podmínek pro 

život obyvatel.  

Strategické cíle a hlavní priority ČR33, které odpovídají potřebám na národní i 

regionální úrovni, se dále promítají do jednotlivých jedenácti tematických cílů (TC), 

vytvořených Evropskou unií pro období 2014-2020 (příloha 1). 

                                                           
32 Hospodářská krize, která se objevila v průběhu programového období 2007-2013 se mimo jiné také 
projevila právě v oblasti veřejných zakázek. Kvůli zvýšenému konkurenčnímu boji mezi uchazeči a 
omezování vládních investic, se významně snížil počet veřejných zakázek, což mělo neblahý dopad na 
realizaci OP, zejména v případě finančně objemných projektů (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2014).  
33 Hlavní priority vyplývající ze strategických cílů jsou:  

• Účinné a efektivní služby zaměstnanosti, které přispějí ke zvýšení zaměstnanosti zejména 
ohrožených skupin 

• Kvalitní vzdělávací systém (celoživotní učení) produkující kvalifikovanou a adaptabilní pracovní 
sílu 

• Výzkumný a inovační systém založený na kvalitním výzkumu propojeném s aplikační sférou a 
směřujícím ke komerčně využitelným výsledkům 

• Podniky využívající výsledků VaV, konkurenceschopné na globálním trhu a přispívající k 
nízkouhlíkovému hospodářství 
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Horizontální principy v programovém období 2014-2020 jsou zaměřeny na podporu 

rovnosti mezi muži a ženami, nediskriminaci a na udržitelný rozvoj.   

Operační programy 

Pro období 2014-2020 je v ČR stanoveno 10 programů (tabulka 14). V příslušné části 

Dohody je ke každému programu uveden jeho stručný popis, seznam prioritních os, 

příslušný finanční nástroj a příspěvek programu k naplnění tematických cílů 

(Ministerstvo pro místní rozvoj, 2014).       

Tabulka 14 - Operační programy ČR 2014-2020 

Název programu TC 
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost TC 1, TC 2, TC 3, TC 4 a TC 7 

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání TC 1, TC 9 a TC 10 

OP Životní prostředí TC 4, TC 5 a TC 6 

OP Doprava TC 7 

Integrovaný regionální OP34 
TC 2, TC 4, TC 5, TC 6, TC 7, 

TC 9, TC 10 a TC 11 

OP Technická pomoc Jsou pro tento OP nerelevantní 

OP Zaměstnanost TC 8, TC 9 a TC 11 

OP Praha – pól růstu ČR35 TC 1, TC 4, TC 8, TC 9 a TC 10 

Program rozvoje venkova 
TC 1, TC 3, TC 4, TC 5, TC 6, 

TC 8, TC 9 a TC 10 

Operační program rybářství TC 3 a TC 6 
Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj (2014) 

 

                                                                                                                                                                          

• Udržitelná infrastruktura umožňující konkurenceschopnost ekonomiky a odpovídající obslužnost 
území 

• Transparentní a efektivní veřejná správa s nízkou mírou administrativní a regulační zátěže 
•  Sociální systém začleňující sociálně vyloučené skupiny a působící preventivně proti chudobě 
•  Ochrana životního prostředí a krajiny, přizpůsobení se změně klimatu a řešení rizik 

(Ministerstvo pro místní rozvoj, 2014)  
 
34 Tento programový instrument svým zaměřením navazuje na sedm regionálních OP a částečně také na 
Integrovaný operační program z období 2007-2013. „Prioritou IROPu je umožnění vyváženého rozvoje 
území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného 
rozvoje v obcích, městech a regionech“ (Strukturální fondy, 2015). 
35 OP Praha – pól růstu navazuje na operační programy Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost, 
fungující v období 2007-2013. Tento OP tak v období 2014-2020 podpoří výzkum, technologický rozvoj 
a inovace, energetické úspory, udržitelnou mobilitu, sociální začleňování, boj proti chudobě a také 
vzdělávání (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2014).   



 

51 

 

4.2.3. Komparace NSRR 2007-2013 a DOP 2014-2020 

Na základě výše uvedených rozborů strategických dokumentů NSRR 2007-2013 a DOP 

2014-2020 jsou v tabulce 15 autorem uvedeny obsahové i koncepční odlišnosti mezi 

těmito dvěma dokumenty.  

Tabulka 15 - Obsahové rozdíly v jednotlivých částech strategických dokumentů NSRR 2007-2013 a DOP 
2014-2020 

Část NSRR 2007-2013 DOP 2014-2020 

Úvod 

Úvod slouží k popisu zapojení 

ŘKV a partnerů do tvorby 

tohoto dokumentu. Není 

zmíněn účel vzniku tohoto 

dokumentu ani informace 

ohledně fondů PHSS. 

Oproti NSRR je DOP 

v úvodní části představena 

blíže, z hlediska svého účelu. 

Cíle EU pro toto období, jsou 

uvedeny stručně v této části, 

součást úvodu tvoří stručný 

nástin ESIF. Zdůrazněn je 

také přínos PHSS k realizaci 

strategie Evropa 2020. 

Charakteristika 

socioekonomického 

a 

environmentálního 

prostředí a shrnutí 

stavu regionálního 

rozvoje v ČR 

 

Uvedena je pozice ČR v EU, 

národohospodářský vývoj ČR, 

socioekonomická analýza a 

stav regionálního rozvoje 

v ČR, včetně uvedení hlavních 

disparit a klasifikace 

postižených regionů. Část 

završuje SWOT analýza. 

Národohospodářský vývoj je 

též popsán, ovšem oproti 

NSRR je dohromady uvedena 

socioekonomická analýza, 

stav regionálního rozvoje, 

územní rozdíly i zkušenosti 

z minulého období, vztahující 

se k jednotlivým oblastem 

rozvoje v ČR. SWOT analýza 

není součástí. 

Návaznost na 

minulé programové 

období 

 

Zhodnoceno čerpání 

prostředků v období 2004-

2006. Kvůli krátkému setrvání 

ČR v EU není k dispozici 

velké množství informací. 

V období 2007-2013 jsou 

navrhovány změny v čerpání 

Návaznost na předešlé období 

již byla uvedena i v minulé 

kapitole (zkušenosti). V této 

části jsou uvedeny jednotlivé 

oblasti, ve kterých došlo 

k získání cenných informací, 

sloužících pro lepší využívání 
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fondů a v organizaci 

administrativy. 

zdrojů PHSS v období 2014-

2020. 

Cíle strategie 

 

Globální cíl, čtyři strategické 

cíle a dvě horizontální priority. 

Pro toto období PHSS byla 

klíčová konkurenceschopnost 

států a regionů EU. 

Globální cíl není, součástí 

jsou pouze dva strategické 

cíle ČR a 11 taktických cílů 

stanovených EU. Témata 

horizontálních priorit 

zůstávají téměř totožná 

s minulým obdobím. Klíčová 

je vazba cílů na realizaci 

strategie 2020. 

Operační programy 

24 OP je rozděleno pod 

jednotlivé cíle PHSS 2007-

2013. Uvedeny jsou globální 

cíle jednotlivých OP, dále 

řídící a koordinační orgány. 

Uvedeno je 10 OP včetně 

jejich prioritních os a 

příspěvku k naplnění 

tematických cílů PHSS 2014-

2020. Řídící a koordinační OP 

jsou uvedeny v jedné 

z následujících částí DOP 

(která nebyla předmětem této 

analýzy) 

Zdroj: Zpracováno autorem 

Autorovo hodnocení strategických dokumentů 

Dle mínění autora této práce, poskytuje dokument DOP obsahově provázanější a 

komplexnější celek, než dokument NSRR, jehož silnou stránkou je spíše přehlednost 

kapitol a jednoduchá struktura. Přestože je rozsah dokumentu DOP dvojnásobný oproti 

NSRR, veškerý obsah textu se věcně dotýká realizace PHSS. Rozsah DOP je široký 

zejména kvůli bližšímu rozvedení některých důležitých oblastí implementace, které 

byly v NSRR pouze stručně uvedeny. S obdobím 2014-2020 se pojí také pojmosloví, 

zdůrazňující vznik nových instrumentů PHSS (např. ITI – integrované územní 

investice). Autorem vítanou změnou ve struktuře DOP je důraz kladený na popis 

systémových zkušeností z minulých období, který je uveden jak u jednotlivých oblastí 

rozvoje ČR, tak i v rámci samostatné části, pojednávající o návaznosti na minulé 
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programové období. Naproti tomu v NSRR byly zkušenostem z období 2004-2006 

věnovány pouhé dvě strany. 
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5. VLASTNÍ PRÁCE 

V této kapitole je provedena CUA analýza projektu Inovace ICTK, která je hlavním 

východiskem pro naplnění cíle práce, tedy formulaci doporučení pro realizátory tohoto 

projektu. V počátku této kapitoly jsou uvedeny základní reálie vzdělávacího projektu 

Inovace ICTK, doplněné o skutečné a cílové hodnoty monitorovacích indikátorů, které 

shrnují stav projektu po jeho realizaci. Tyto informace jsou zmíněny z toho důvodu, že 

autor práce při samotné CUA analýze vytváří dílčí kritéria užitečnosti projektu na 

základě uskutečněných vzdělávacích aktivit a výstupů projektu. V podkapitole 

věnované rozšiřujícímu cíli práce autor využívá popisu a komparace strategických 

dokumentů z předchozí kapitoly k teoretickému zasazení analyzovaného projektu do 

implementační struktury PHSS období 2014-2020 a na základě tohoto navrhuje, pod 

záštitou jakého cíle (případně prioritní osy), by mohlo v období 2014-2020 dojít 

k realizaci tohoto projektu. Poslední podkapitoly se věnují bližší charakteristice obou 

zainteresovaných skupin projektu, popisu a vysvětlení autorem zvolených kritérií 

analýzy a konkrétnímu vyhodnocení CUA analýzy, přičemž jsou shrnuty výsledky 

dotazníkového řízení, na jejichž základě autor kvantitativně stanovuje celkovou 

užitečnost plynoucí z projektu jeho účastníkům. Dále jsou uvedeny i výsledky 

strukturovaných rozhovorů s realizátory projektu.  

5.1. Projekt Inovace ICTK 

5.1.1. Začlenění projektu do OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2007-2013 

Projekt Inovace ICTK byl realizován pod záštitou operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (OP VK), z něhož také plynuly peněžní prostředky na financování 

projektu. OP VK slouží jako víceletý vzdělávací program v gesci Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR, v jehož rámci bylo36 možné v programovém období 2007-

2013 čerpat finanční prostředky poskytované Evropským sociálním fondem. Globální 

cíl a strategické cíle OP VK jsou uvedeny v příloze 2.   

 

 

                                                           
36 Ačkoliv programové období 2007-2013 již v době psaní této práce skončilo, dle pravidla n+2 lze 
v rámci operačních programů platných pro toto období čerpat finanční prostředky na rozvojové projekty 
až do konce roku 2015 (Strukturální fondy, 2015). 
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5.1.2. Základní informace o projektu 

Prostřednictvím této podkapitoly jsou autorem uvedeny základní informace o projektu 

Vzdělávání ICTK. Autor se domnívá, že vzhledem k povaze CUA analýzy, není nutné 

strukturu projektu dopodrobna rozebírat – níže umístěné odstavce tedy představují 

souhrn nejdůležitějších informací a postřehů. Na tomto místě je také vhodné dodat, že 

veškeré níže uvedené informace v této podkapitole vyplývají z projektové žádosti a 

popisu vzdělávacího programu37. 

Tabulka 16 - Souhrnné informace o projektu 

Název projektu 
Inovace studia k výkonu specializovaných činností - 

koordinace v oblasti ICT 

Zkrácený název projektu Inovace ICTK 

Číslo a název OP CZ.1.07 – OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Číslo a název prioritní osy 7.1 – Počáteční vzdělávání 

Číslo a název oblasti podpory 
7.1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských 

zařízení 

Předpokládaná doba trvání 

projektu 
1. 1. 2011 – 31. 10. 2013 (34 měsíců) 

Žadatel projektu Mendelova univerzita v Brně 

Partner projektu Technická univerzita v Liberci 

Celkový rozpočet projektu 4 705 417,56 Kč 

Podíl žadatele na celkových 

nákladech projektu 

3 433 727,63 Kč 

(72,97% z celkové částky) 

Podíl partnera na celkových 

nákladech projektu 

1 271 689,93 Kč 

(27,03% z celkové částky) 

Zdroj: Projektová žádost projektu Inovace ICTK, upraveno autorem 

Rozpočet projektu, rozčleněný na jednotlivé kapitoly je uveden v přílohách (příloha 6). 

 

 

                                                           
37 Dokument „Popis vzdělávacího programu“ uvádí cíle projektu, související se vzděláváním účastníků a 
zároveň přispívající k naplňování oblasti podpory 7.1.3. Další vzdělávání pracovníků škol a školských. 
V tomto dokumentu je též uveden právě seznam vyučovaných předmětů a jejich lektorů (kteří nebyli 
zmíněni). 
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Cíl a cílové skupiny projektu  

Hlavním cílem projektu je38 inovace vzdělávání koordinátorů informačních a 

komunikačních technologií a následná realizace tohoto vzdělávání. Vzdělání je určeno 

pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů a absolventy 

magisterských studijních neučitelských oborů doplněných o pedagogické minimum 

DPS. Vstupním požadavkem je dvouletá pedagogická praxe a ICT kompetence na 

úrovni pokročilého využití počítače, v rámci vlastní odbornosti ve výuce. Projekt svou 

realizací přispěje k naplňování horizontálních priorit, tzn. k podpoře udržitelného 

rozvoje a rovných příležitostí. Jako hlavní přínos projektu lze uvést zvýšení potřebné 

kvalifikace cílové skupiny projektu. Díky zkušenostem lektorského týmu a značné 

inovativnosti využitých postupů práce, si účastníci rozšíří svoje ICT znalosti. Doplňkem 

jsou i exkurze, prostřednictvím kterých se účastníci studia seznámí s novinkami 

v oboru.  

Výstupy projektu 

V rámci projektu vzniknou a budou ověřeny nástroje vedoucí k rozvoji kombinovaného 

vzdělávání, a to včetně nejmodernějších forem výuky (videokonference a webináře). 

Jako výstupy projektu vzniknou e-learningové opory, materiály pro elektronickou 

knihovnu odborných materiálů, určených pro ICT koordinátory a také elektronické testy 

pro sebehodnocení. Dále bude vytvořeno prostředí pro elektronickou komunikaci 

s tutorem a pro získávání zpětné vazby. Všechny tyto výstupy projektu budou následně 

využity při samotném vzdělávání ICT koordinátorů. Účastníci studia si vyzkouší nové 

metody práce, tak aby je v praxi mohli sami uplatňovat. Některé přednášky a semináře 

budou realizovány prostřednictvím videokonference, při jejichž vedení bude možné 

využít odborníků z praxe, kteří by pro svou vytíženost nebyli schopni realizovat 

přednášení vybraných kapitol na několika místech. Konference a webináře budou 

nahrávány a mohou být využity pro další výuku. Při užití těchto nových způsobů výuky 

dojde k úspoře nákladů na cestování do místa studia.  

 

                                                           
38 Následující odstavce jsou i navzdory již uskutečněné realizaci projektu popsány v přítomném a 
budoucím čase tak, jako je tomu v projektové dokumentaci. Toto opatření autor zvolil za účelem odlišení 
popisu základních informací o projektu a následného shrnutí konečného stavu projektu, které je uvedeno 
v čase minulém.  
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Vzdělávací cíl a plán 

Hlavním smyslem studia je prohloubit a rozšířit kompetence absolventa k metodickému 

vedení ostatních učitelů školy v oblasti účelného využití ICT ve vzdělávacím procesu, 

tvorby ICT plánu a kvalifikovaného plánování a řízení naplnění standardů ICT služeb. 

Širším hlavním cílem kurzu je vybavení absolventa potřebnými znalostmi, 

organizačními a řídícími dovednostmi, resp. didaktickými metodami k tomu, aby byl 

učitel-metodik ICT schopen ve své škole, případně v okolních školách kvalifikovaně: 

• metodicky pomáhat kolegům v integraci ICT do výuky většiny předmětů 

• doporučovat a koordinovat další ICT vzdělávání pedagogických pracovníků 

• koordinovat užití ICT ve vzdělávání 

• koordinovat nákupy softwaru 

• zpracovávat a realizovat v souladu se školním vzdělávacím programem ICT plán 

školy 

• koordinovat provoz informačního systému školy  

Tabulka 17 - Vzdělávací plán a hodinová dotace jednotlivých předmětů studijního kurzu 

Seme
str 

Předmět 
Přímá 
výuka 
(hod.) 

E-learning 
(hod.) 

Konzultace 
(hod.) 

Exkurze 
(hod.) 

1 
Funkce ICT koordinátora na 

škole, legislativa 
1 2     

1 
Využití počítače ve 

vzdělávacím procesu 
(společná část) 

3 1     

1 
Využití počítače ve 

vzdělávacím procesu (1. 
předmět) 

9 6     

1 Tvorba ICT plánu školy 4 4     

1 
Informační systém školy a 

webová prezentace 
8 8     

1 Příprava projektů 5 8     
1 Příprava žákovských projektů 5 5     

1 
Využití počítače ve 

vzdělávacím procesu (2. 
předmět) 

9 6     

Celkem 1. semestr 44 40 0 0 
2 Aktuální zdroje informací 2 2     

2 
Využití počítače ve 

vzdělávacím procesu (3. 
předmět) 

9 6     
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2 
ICT v edukačním procesu, 
moderní didaktické teorie 

8 8   
  
 

2 Počítačové sítě ve školách 8 8   2 
2 Autorské právo 3 3     

2 
Bezpečnost na Internetu, 

netiketa 
4 4     

2 
Užití ICT ve speciální 

pedagogice 
3 3     

2 
Hygiena, ergonomie a 
bezpečnost práce s ICT 

3 3     

2 Angličtina pro ICT 5       
Celkem 2. semestr 45 37 0 2 

3 Moderní technologie 1. okruh 3 3     
3 Moderní technologie 2. okruh 3 3     

3 
Tvorba moderních 

didaktických pomůcek 
6 4   2 

3 Aktuální zdroje informací 2 2     

3 
Počítač a volný čas dětí a 

mládeže 
5 3     

3 Závěrečná práce 2 4 40   
Celkem za 3. semestr 21 19 40 2 

  Zkoušky (5 hodin) 
Celkem za studium 110 96 40 4 

Zdroj: Popis vzdělávacího programu projektu Inovace ICTK, upraveno autorem 

5.1.3. Shrnutí konečného stavu projektu  

Dle závěrečné monitorovací zprávy projektu Inovace ICTK proběhla samotná realizace 

tohoto projektu v souladu s harmonogramem39 klíčových aktivit (viz obrázek 5). 

V rámci projektu došlo ke kompletaci 34 elektronických distančních materiálů 

zaměřených na výuku ICT a následně k jejich otestování v rámci čtyř pilotních běhů 

třísemestrální výuky realizované jak u řešitele v Brně, tak u partnera v Liberci, které se 

od dubna 2011 do ledna 2014 zúčastnilo celkem 240 osob. Materiály byly na základě 

zkušeností, získaných při pilotních bězích studia upraveny a uloženy ve veřejném a 

dosud aktivním webovém uložišti, které sloužilo jako samostatný výstup projektu. Celé 

studium bylo na základě úspěšné realizace akreditováno a je dále nabízeno, čímž 

splňuje podmínky udržitelnosti projektu.  

 

                                                           
39 O podstatné změně termínu realizace projektu (změna ukončení realizace přesunuta až na 31. 1. 2014) 
pojednává šestá monitorovací zpráva. 
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Obrázek 5 - Harmonogram realizace klíčových aktivit projektu Inovace ICVK 

Zdroj: Závěrečná monitorovací zpráva projektu Inovace ICTK 

Monitorovací indikátory  

Řešitel a partner se realizací projektů zavázali naplnit níže uvedené monitorovací 

indikátory, uvedené v projektové dokumentaci40. Dosažené hodnoty jednotlivých 

indikátorů jsou převzaty ze závěrečné monitorovací zprávy projektu. 

Tabulka 18 - Monitorovací indikátor 06.43.13 

Název indikátoru 
Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 

s komponentou ICT 

Měrná jednotka produkt 

Cílová hodnota 1,00 

Dosažená hodnota 1,00 

Zdroj: Závěrečná monitorovací zpráva projektu Inovace ICTK 

Tento indikátor má vztah k vytvoření celistvého programu vzdělávání ICT 

koordinátorů, který je doplněn o elektronické studijní materiály. Na základě úspěšného 

                                                           
40 V tomto popisu nedojde ke kompletnímu výčtu všech monitorovacích indikátorů projektu. Budou 
uvedeny pouze ty, které se přímo vztahují k autorem provedené CUA analýze. 
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naplnění tohoto monitorovacího indikátoru byl studijní program po realizaci projektu 

předložen k akreditaci a v současné době se ho lze opět zúčastnit.  

Tabulka 19 - Monitorovací indikátor 07.41.20 

Název indikátoru Počet podpořených osob – poskytované služeb 

Měrná jednotka Počet osob 

Cílová hodnota 30,00 

Dosažená hodnota 31,00 

Zdroj: Závěrečná monitorovací zpráva projektu Inovace ICTK 

Monitorovací indikátor byl zacílen na podporu lektorů projektu. 

Tabulka 20 - Monitorovací indikátor 07.46.01 

Název indikátoru Počet úspěšně podpořených osob – muži 

Měrná jednotka Počet osob 

Cílová hodnota 100,00 

Dosažená hodnota 101,00 

Zdroj: Závěrečná monitorovací zpráva projektu Inovace ICTK 

Tabulka 21 - Monitorovací indikátor 07.46.02 

Název indikátoru Počet úspěšně podpořených osob – ženy 

Měrná jednotka Počet osob 

Cílová hodnota 100,00 

Dosažená hodnota 85,00 

Zdroj: Závěrečná monitorovací zpráva projektu Inovace ICTK 

Ke dvěma výše uvedeným monitorovacím indikátorům lze dodat, že jejich naplnění se 

vztahovalo k podpoře zúčastněných mužů a žen, kteří odevzdali a obhájili 

vypracovanou závěrečnou práci a úspěšně složili závěrečnou zkoušku. U 

monitorovacího indikátoru 07.46.02 lze upozornit na nenaplnění jeho cílové hodnoty41. 

 

                                                           
41 Monitorovací indikátory musejí být při realizaci projektů naplněny minimálně z 90 %. Úspěšně 
podpoření muži a ženy se dohromady považují za jeden monitorovací indikátor, jehož cílová hodnota činí 
v případě projektu 200 osob. 90% z tohoto počtu činí 180 osob, tudíž monitorovací indikátor byl 
hodnotou 186 proškolených osob úspěšně naplněn.  
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5.2. Rozšiřující cíl práce: Realizace projektu Inovace ICTK v  

programovém období 2014-2020 

Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole při popisu struktury strategických dokumentů 

PHSS Evropské unie, každé programové období PHSS, zahrnuje alespoň dílčí změny 

v koncepci, oproti období předchozímu. Při úvaze nad realizací identického projektu 

(Inovace ICTK) v současném programovém období, je třeba tyto případné změny blíže 

analyzovat a následně zohlednit při tvorbě aktualizované struktury projektu. Autor práce 

vychází z faktu, že projekt byl v období 2007-2013 zařazen do oblasti podpory „Další 

vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení“ OP VK a formuluje tak předpoklad, 

že v období 2014-2020 je při zařazování projektu třeba postupovat podobným 

způsobem – tedy vyhledat programový instrument, jehož priority jsou zaměřeny na 

podporu dalšího vzdělávání.  

Pro úspěšné schválení projektové žádosti a následnou realizaci projektu Inovace ICTK 

v programovém období 2014-2020, vyplývá z dokumentu DOP 2014-2020 mimo jiné 

následující: 

Již z úvodu dokumentu je patrné, že se PHSS v období 2014-2020 zaměřuje na 

naplňování strategie Evropa 2020, přičemž jedním z cílů této strategie je právě oblast 

vzdělávání.  

Národní rozvojová priorita ČR „Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky“ v sobě 

zahrnuje požadavek na rozvoj vzdělávání. 

Zkušenosti z období 2007-2013 nasvědčují, že je v současném období nutné podpořit 

zvýšení účasti dospělých v dalším vzdělávání (DV), konkrétně se zaměřením na rozvoj 

klíčových a odborných kompetencí. Nutností je však klást větší důraz na kariérové 

poradenství, bez něhož nejsou přínosy DV pro cílové skupiny zcela dostatečné. Těmto 

skupinám taktéž chybí orientace v nabídce dalšího vzdělávání. 

V souvislosti s nedostatečnou kvalitou počátečního vzdělávání je uveden fakt, že 

digitální vzdělávací zdroje a software pro individualizaci výuky jsou využívány 

neefektivně, což je dáno mimo jiné nízkými kompetencemi učitelů na ZŠ a SŠ.  
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V části dokumentu, věnované ICT infrastruktuře ČR, je zdůrazněna potřeba digitální 

gramotnosti obyvatelstva a její význam při uplatnění na trhu práce i v boji proti 

sociálnímu vyloučení. 

Dvě z hlavních strategických priorit pro ČR v období 2014-2020 jsou zaměřeny na 

„Kvalitní vzdělávací systém (celoživotní učení) produkující kvalifikovanou a 

adaptabilní pracovní sílu“ a „Účinné a efektivní služby zaměstnanosti, které přispějí ke 

zvýšení zaměstnanosti zejména ohrožených skupin“ v jejímž rámci je podpora ESIF 

zaměřena na řešení hlavních problémů týkajících se oblasti vzdělávání (další 

vzdělávání) a zaměstnanosti (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2014).  

Jak vyplývá z výše uvedených odstavců, ČR (prostřednictvím strategických priorit) i 

orgány EU (prostřednictvím zaměření TC) v  období 2014-2020 vyvíjí snahu o 

implementaci dalšího vzdělávání osob, do programových dokumentů PHSS. Z hlediska 

realizace projektu Inovace ICTK je pozitivní především fakt, že tento projekt je zacílen 

na podporu vzdělávání, digitální gramotnosti, sociálního začleňování i zaměstnanosti, 

což z něj činí všestranný nástroj, přispívající k naplňování cílů strategie Evropa 2020.  

Autor se domnívá, že nejvhodnějším programovým instrumentem, pod jehož záštitou by 

mohl být projekt Inovace ICTK v období 2014-2020 uskutečněn, je OP 

Zaměstnanost42 (OP Z), který slouží jako alternativa OP Lidské zdroje a zaměstnanost, 

fungujícího v období 2007-2013 a jehož řídicím subjektem je opět Ministerstvo práce a 

sociálních věcí ČR. V rámci pěti prioritních os (PO) OP Z je pro realizaci projektu 

Inovace ICTK vhodná zejména PO 1 – Podpora zaměstnanosti a adaptability 

pracovní síly43, přispívající k naplnění TC 8 – Podpora zaměstnanosti a podpora 

mobility pracovních sil. Financování projektu by jako v minulém období probíhalo 

prostřednictvím ESF. 

V dokumentaci OP Z, vytvořené Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR je 

k problematice DV uvedeno, že tato oblast je v období 2014-2020 zajišťována pomocí 

intervencí OP Z, ale také intervencí OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) – 

konkrétně v rámci PO 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu 

                                                           
42OP Z byl 6. května 2015 schválen Evropskou komisí. Od tohoto data je možné spustit proces 
vyhlašování výzev pro předkládání rozvojových projektů (Evropský sociální fond v ČR, 2015). 
43Jako důkaz možné realizace projektů zaměřených na oblast DV, lze uvést výňatek ze seznamu výzev na 
rok 2015, platných pro OP Z. Zde je zmíněna výzva č. 03_15_020, která je zahrnuta do PO 1 a nese název 
Rozvoj dalšího profesního vzdělávání. Celková finanční alokace této výzvy činí 1 986 000 000 Kč 
(Evropský sociální fond v ČR, 2015).   
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a sekundárnímu vzdělávání, přispívající k naplnění TC 10 – Investice do vzdělání, 

dovedností a celoživotního učení. V oblasti dalšího vzdělávání jsou v dokumentaci 

vymezeny možnosti efektivní spolupráce Ministerstva práce a sociálních věcí a 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (které je řídicím subjektem OP VVV) 

v oblastech strategické podpory DV, regionální dimenze, identifikace potřeb trhu práce, 

poradenství, kvality DV a podpory jeho nabídky i poptávky. Klíčovým sdělením je zde 

však následující: „Podpora dalšího vzdělávání s přímou vazbou na trh práce bude 

předmětem intervencí realizovaných v rámci jednoho operačního programu – OP Z, 

aby bylo dosaženo co největšího komplementárního efektu.“ Pro ucelenou koordinaci 

intervencí je vytvořena společná pracovní skupina sestávající z členů obou ministerstev, 

zodpovídající za celou oblast DV a podílející se na přípravě výzev pro projekty 

(Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2015).  

Na základě uvedených údajů (poznámka pod čarou 43 a text psaný kurzívou 

v předchozím odstavci) by autor projekt Inovace ICTK v období 2014-2020 doporučil 

realizovat pod záštitou PO 1, náležící do OP Z.  

5.3. Aplikace metody CUA při zjišťování dosaženého užitku 

Jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, v rámci autorovy CUA analýzy je užitek 

generovaný projektem zjišťován vzhledem ke dvěma zainteresovaným stranám – jeho 

účastníkům a realizátorům. 

5.3.1. Účastníci projektu 

Představení skupiny a sběru dat  

Hlavní zainteresovanou skupinou, na kterou se v této práci zaměřuje autorova CUA 

analýza, jsou účastníci vzdělávacího projektu Inovace ICTK. Autor jako nástroj 

zjišťování užitku této skupiny využil kladení otázek pomocí webového dotazníku, jehož 

vzor se nachází v přílohách (příloha 3). Dotazník byl následně za pomocí dr. 

Kominácké – hlavní manažerky projektu, rozeslán na e-mailové adresy všech účastníků 

vzdělávání, tedy celkem 240 osobám. Dotazování se zaměřovalo i na účastníky, kteří 
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byli projektem podpořeni, ale z jakýchkoliv důvodů vzdělávací proces úspěšně 

nedokončili 44. 

Kritéria CUA analýzy 

V návaznosti na hlavní cíl projektu (uvedený v podkapitole 5.1.2.), je autorem 

zvoleným a zároveň zastřešujícím kritériem této části CUA analýzy, celková, realizací 

projektu nabytá úroveň odborných kompetencí45 účastníků projektu, následně 

využitelných při výkonu funkce ICT koordinátora ve školních zařízeních (tabulka 22). 

Tabulka 22 - Odborné kompetence účastníků projektu 

Okruh Kompetence 

Kompetence k učení 

Role, výhody a meze využití ICT v edukačním procesu, 

moderní didaktické metody 

Využití počítače ve vzdělávacím procesu (nad rámec 

vlastní odbornosti účastníka)46 

Organizace vedení školních žákovských a studentských 

projektů 

Vyhledávání a hodnocení výukových a informačních 

zdrojů na internetu 

Užití metod distančního a kombinovaného vzdělávání 

podporovaného ICT 

Kompetence k řízení 

Zpracování a realizace ICT plánu školy 

Zpracování a bezpečnostní politika školy (pravidla 

bezpečnosti, provozní a SW řád školy) 

Organizace zapojení školy do regionálních (národních 

projektů) 

                                                           
44 Jedná se o všechny účastníky z celkového počtu 240 osob, kteří nebyli zařazeni do monitorovacího 
indikátoru 07.46.01 či 07.46.02. (tabulka 20 a tabulka 21). Celkově tak vzdělávání v rámci projektu 
nedokončilo 54 účastníků.   
45 O odborných kompetencích se podrobněji píše v projektovém dokumentu „Popis vzdělávacího 
programu“. Ve zjednodušené formě tyto uvedené kompetence zahrnují mix znalostí, schopností a 
dovedností, nabytých účastníky kurzu, za pomocí jednotlivých předmětů studia. Výraz „odborné 
kompetence“ je tedy spíše honosnějším označením, zahrnujícím výstupní úroveň znalosti účastníků 
tohoto vzdělávání.  
46 Dotazování na úroveň této kompetence není do CUA analýzy zahrnuto. Důvodem je fakt, že tuto 
odbornou kompetenci v projektu měly rozvíjet povinně volitelné předměty „Využití počítače ve 
vzdělávacím procesu“ 1, 2 a 3, přičemž každý z účastníků si v rámci volitelných modulů tohoto předmětu 
mohl zvolit zcela individuální náplň (např. zaměření na využití počítače při výuce matematiky pro 1. 
stupeň ZŠ či využití počítače při výuce ekonomických předmětů na SŠ).  
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Organizace a metodická pomoc při provozu školního 

vzdělávacího a organizačního informačního systému 

Kompetence ke správě 

ICT ve škole 

Základní orientace v nových trendech vývoje ICT pro 

vzdělávání 

Základní orientace v právních předpisech souvisejících 

s ICT 

Znalost principů a možností počítačových sítí 

Znalost principů a možností moderních prezentačních 

technologií 

Zdroj: Popis vzdělávacího programu projektu Inovace ICTK, upraveno autorem 

Autor práce při vyhodnocování užitku účastníků projektu vzhledem k uvedeným 

kompetencím vycházel z faktu, že v projektovém dokumentu „Popis vzdělávacího 

programu“ jsou právě tyto kompetence i jejich okruhy stanoveny jako podoblasti 

vzdělávacího cíle studia. Pro účely sestavení dotazníku bylo nutné uvedené kompetence 

přeformulovat do podoby otázek pro respondenty tak, jak uvádí tabulka 23. Autor se při 

tom snažil o co největší zachování smyslu a náplně daných kompetencí. 

Tabulka 23 - Formulace kompetencí do podoby otázek 

Kompetence účastníků 

projektu 
Číslo a znění otázky v dotazníku 

1) Role, výhody a meze využití 

ICT v edukačním procesu, 

moderní didaktické metody 

1) Znalost výhod a mezí využití ICT ve 

vzdělávacím procesu a orientace v moderních 

vyučovacích metodách, využívajících ICT. 

2) Organizace vedení školních 

žákovských a studentských 

projektů 

2) Schopnost organizovaného vedení 

žákovských a studentských projektů za 

podpory nástrojů ICT 

3) Vyhledávání a hodnocení 

výukových a informačních zdrojů 

na internetu 

3) Schopnost vyhledávání a hodnocení 

výukových a informačních zdrojů na internetu 

4) Užití metod distančního a 

kombinovaného vzdělávání 

podporovaného ICT 

4) Znalost smyslu a užití metod distančního a 

kombinovaného vzdělávání podporovaného 

ICT (e-learningové opory) 

5) Zpracování a realizace ICT 5) Znalost spojená se zpracováním a realizací 
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plánu školy ICT plánu školy 

6) Zpracování a bezpečnostní 

politika školy (pravidla 

bezpečnosti, provozní a SW řád 

školy) 

6) Znalost zpracování a realizace bezpečnostní 

politiky školy (pravidla bezpečnosti, provozní 

a SW řád školy) 

7) Organizace zapojení školy do 

regionálních (národních projektů) 

7) Schopnost organizovat zapojení školy do 

regionálních (národních) projektů 

8) Organizace a metodická 

pomoc při provozu školního 

vzdělávacího a organizačního 

informačního systému 

8) Znalost provozu školního vzdělávacího a 

organizačního informačního systému 

9) Základní orientace v nových 

trendech vývoje ICT pro 

vzdělávání 

9) Orientace v nových trendech vývoje ICT 

pro vzdělávání 

10) Základní orientace v právních 

předpisech souvisejících s ICT 

10) Orientace v právních předpisech 

souvisejících s ICT 

11) Znalost principů a možností 

počítačových sítí 

11) Znalost principů a možností počítačových 

sítí 

12) Znalost principů a možností 

moderních prezentačních 

technologií 

12) Znalost principů a možností moderních 

prezentačních technologií 

Zdroj: Zpracováno autorem 

Na závěr této podkapitoly je vhodné podotknout, že vyhodnocování otázek v první části 

dotazníku, jejichž prostřednictvím autor zjišťuje míru užitku před a po projektu právě 

vzhledem k výše uvedeným dvanácti kompetencím, probíhá podle postupu, zmíněného 

v podkapitole 3.1.3. 

5.3.2. Realizátoři projektu 

Představení skupiny a sběru dat 

Tato projektová skupina je složena ze zástupců realizátorů (konkrétně pracovníků 

Mendelovy univerzity v Brně), kteří byli ochotni poskytnout autorovi práce 

strukturovaný rozhovor, jehož vzor je uveden v přílohách práce (příloha 4). Jelikož se 

jedná o osoby působící v rámci projektu na manažerských a lektorských postech, pro 
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účely CUA analýzy je tak možné využít jejich názory na realizaci i administrativu 

projektu. Do zkoumaného vzorku osob byli zahrnuti tito muži a ženy: 

Tabulka 24 - Seznam respondentů rozhovoru 

Jméno Pozice v projektu 

Mgr. Jitka Kominácká, PhD. Hlavní manažerka 

Doc. Ing. Jiří Rybička, PhD. Odborný manažer, metodik projektu, lektor 

Ing. Barbora Šiklová Finanční manažerka 

Ing. Ludmila Brestičová Technický manažer, lektor 

Zdroj: Zpracováno autorem 

Uskutečněné rozhovory s těmito osobami autorovi práce dopomohly k pochopení 

chronologické organizace projektu, k uvědomění specifických problémů objevujících se 

při jeho realizaci a širších souvislostí, jejichž synergie vedla ke konečné podobě 

vzdělávacích aktivit.  

Kritéria CUA analýzy 

Hlavním kritériem, které autor prostřednictvím rozhovorů s realizátory zkoumá, je 

zejména přiměřenost výše celkových nákladů projektu , vzhledem k jeho provedení a 

kvalitě. Hodnocení tohoto kritéria je důležité z pohledu nositele i partnera projektu, 

kteří do projektu vložili své finanční prostředky47.      

Princip vyhodnocení rozhovorů 

Celkem se rozhovoru zúčastnily 4 osoby (viz tabulka 24). Hodnocení rozhovorů spočívá 

zejména ve znázornění jednotlivých odpovědí na osm položených otázek. Součástí 

některých odpovědí byl také komentář respondentů ke skutečnostem projektu, který 

rozšiřuje možnosti autorovy evaluace a umožňuje mu tak uvést dílčí doporučení, pro 

další realizaci podobných projektů. K tomuto účelu jsou komentáře autorem využity 

v části, věnované výsledku analýzy.     

   

                                                           
47 I když se jednalo o veřejný projekt financovaný z ESF, při přípravě projektů financovaných z ESIF 
existuje vždy riziko, že v případě neúčelného financování či závažného nenaplnění monitorovacích 
indikátorů, nebude část nákladů realizátorům proplacena. 
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5.4. CUA analýza projektu Inovace ICTK 

5.4.1. Vyhodnocení dotazníků 

Dotazník řádně vyplnilo a odevzdalo 69 z 240 oslovených, což činí necelou třetinu 

účastníků vzdělávacího projektu. Struktura respondentů dle pohlaví (graf 2) vcelku 

vypovídá o rovném zastoupení mužů a žen v projektu, které bylo v projektové 

dokumentaci stanoveno, jako jeden z příspěvků projektu k naplňování horizontálních 

priorit období 2007-2013.  

Graf 2 - Struktura respondentů dle pohlaví 

 

Zdroj: Zpracováno autorem 

Věková struktura respondentů (graf 3) svědčí o značné různorodosti věku respondentů. 

Vzhledem k faktu, že kurz byl zaměřen na vzdělávání ICT koordinátorů, tzn. osob 

pracujících s moderní výpočetní technikou, bylo možné očekávat, že podíl osob starších 

59 let bude ve vzorku velmi nízký. Z toho však nelze vyvozovat závěr, že podíl osob 

starších 59 let je takto nízký i u ICT koordinátorů, kteří nebyli zahrnuti do tohoto 

projektu. Dle autorova názoru je spíše pravděpodobné, že s rostoucím věkem nad 59 let 

klesá angažovanost osob v aktivitách, týkajících se rozvoje jejich profesních znalostí, 

jelikož těmto osobám zbývá již pouze několik let pracovního nasazení. V konečném 

důsledku by ani zapojení většího množství osob ve věku více než 59 let do projektu 

nebylo zcela žádoucí, vzhledem k účelnosti vynaložených nákladů projektu. 
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Graf 3 - Struktura respondentů dle věku 

 

Zdroj: Zpracováno autorem 

Graf 4 znázorňuje počet hodin, který respondenti denně v zaměstnání věnují práci na 

počítači. Lze pouze upozornit na to, že celkem 52 % respondentů uvedlo v dotazníku 

denní dobu práce na počítači delší, než 4 hodiny, což je polovina standardní pracovní 

doby. Za předpokladu, že uvedení účastníci stále pracují jako ICT koordinátoři na 

základních a středních (nedošlo u nich tedy ke změně povolání), lze z výsledků vyvodit 

fakt, že tato profese je vzhledem k době strávené prací na počítači vcelku náročná. 

V tomto směru bylo dle autora velmi vhodné zařadit do vzdělávacího plánu předmět 

Hygiena, ergonomie, bezpečnost ICT (uvedený v tabulce 17), který se zaměřoval na 

fyziologickou interakci člověka a počítače a na předcházení škodlivých vlivů 

počítačových systémů na lidský organismus. 

Graf 4 - Hodiny strávené prací na počítači v zaměstnání 

 

Zdroj: Zpracováno autorem 
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Vyhodnocení užitečnosti projektu ve vztahu k účastníkům projektu  

Jako podklad pro CUA analýzu, jejímž hlavním cílem je porovnat užitek plynoucí 

respondentům z míry odborných kompetencí před a po realizaci projektu, slouží bodové 

hodnocení 69 účastníků projektu (viz příloha 5). Při konstrukci této tabulky bylo 

využito evaluačního postupu, uvedeného v podkapitole 3.1.3. 

Minimální a maximální součet užitkových bodů za všechny respondenty v obou 

sledovaných obdobích (před i po realizaci projektu) bude na základě vztahu uvedeného 

v podkapitole 3.1.3. následující: 

69 × 12 × 1 = +,+	(minimální	možný	součet	užitkových	bodů) 

69 × 12 × 5 = ABAC	(maximální	možný	součet	užitkových	bodů) 

Počet respondentů i počet kritérií je v tomto případě konstantou, protože všech 69 

respondentů vždy v dotazníku odpovědělo na 12 otázek, představujících 12 kritérií a 

počet užitkových bodů může nabývat hodnot 1-5. 

Při stanovování minimálního a maximálního součtu užitkových bodů u jednotlivých 

kritérií analýzy , je autorem opět využit vztah uvedený v podkapitole 3.1.3.: 

69 × 1 = FG	(minimální	možný	součet	užitkových	bodů	za	kritérium) 

69 × 5 = KAL	(maximální	možný	součet	užitkových	bodů	za	kritérium) 

Výpočet probíhá analogicky jako u předchozího vztahu, součástí součinu zde ovšem 

není počet kritérií, jelikož autor zkoumá celkový užitek plynoucí z jednoho kritéria.  

Z výsledků uvedených v příloze 5 vyplývá, že vlivem realizace vzdělávacích aktivit se 

užitek účastníků projektu zvýšil z 2578 na 3338 užitkových bodů, což činí rozdíl 760 

užitkových bodů. Procentuálně vyjádřeno se tak jedná o 29,4 procentní kladnou změnu 

v celkové úrovni užitku ze zkoumaných znalostí a dovedností oproti stavu před 

projektem. Vztahuje-li autor obě hodnoty celkového váženého užitku k potenciální 

minimální a maximální hodnotě této charakteristiky uvedené výše, lze zhodnotit, že 

dosažený užitek před realizací projektu se nacházel zhruba za polovinou maximální 

možné hodnoty, což svědčí o nadprůměrné míře znalostí a schopností v oblasti ICT 

koordinace. Užitek po realizaci projektu se oproti předchozí variantě více blíží 
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maximální hodnotě, ovšem v souhrnu nelze říci, že by realizace zajistila u všech 

sledovaných účastníků maximální možné zlepšení v jejich kompetencích.  

Důležité je uvést fakt, že někteří respondenti se projektu zúčastnili s již maximální 

hodnotou užitku, pociťovanou vzhledem k některým zkoumaným kompetencím 

potřebným pro výkon své profese. Respondent číslo 53, uvedený v příloze 5, se projektu 

dokonce zúčastnil i s maximální možnou hodnotou všech zkoumaných kompetencí. Je 

nutno podotknout, že všem zájemcům o vzdělávání v projektu byl předem zaslán přesný 

harmonogram studia, s uvedením vyučovaných předmětů a jejich lektorů, tudíž 

možnost, že by se respondenti zúčastnili vzdělávání, aniž by znali jeho obsah a 

zaměření, zde není příliš pravděpodobná.  Z toho lze tedy vyvodit možnou skutečnost, 

že tito účastníci byli motivováni k účasti v projektu i jinými důvody, než-li pouze 

samotnými vzdělávacími aktivitami, například kvůli sdílení zkušeností s ostatními ICT 

koordinátory, kvůli konzultaci specifických problémů s odborníky či kvůli lákavé 

nabídce odborných exkurzí v rámci projektu. Otázkou ovšem zůstává, zda v případě 

těchto erudovaných účastníků došlo k účelnému vynakládání finančních prostředků 

projektu. 

Tabulka 25 – Součet užitkových bodů za jednotlivá kritéria CUA analýzy 

Součet užitkových bodů za jednotlivá kritéria před 
realizací projektu (užitkové body) 

Kritérium č. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

226 218 246 207 190 203 192 229 226 192 204 245 

Součet užitkových bodů za jednotlivá kritéria po realizaci 
projektu (užitkové body) 

Kritérium č. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

293 276 299 281 278 268 250 277 294 273 253 296 
Zdroj: Zpracováno autorem 

Z tabulky 25 pro výsledek analýzy vyplývá následující: 

Před realizací projektu byla zaznamenána celkově nejnižší míra znalostí a tedy i užitku 

u kompetence č. 5 – Znalost spojená se zpracováním a realizací ICT plánu školy, která 

byla souhrnně ohodnocena celkem 190 užitkovými body. Naproti tomu nejvyšší míra 

užitku byla pociťována vzhledem ke kompetenci č. 3 – schopnost vyhledávání a 

hodnocení výukových a informačních zdrojů na internetu, kde hodnota dosáhla 246 
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užitkových bodů. Vzhledem k minimálně dvouleté pedagogické praxi a pokročilé 

znalosti v oblasti ICT není překvapivé, že právě tato kompetence byla u vybraných 

účastníků již před realizací vzdělávání poměrně rozvinuta.  

Po realizaci vzdělávacího projektu byla nejmenší úroveň užitku zaznamenána u 

kompetence č. 7 -  schopnost organizovat zapojení školy do regionálních (národních) 

projektů, která zaprvé nebyla vzhledem k ostatním zkoumaným kompetencím rozvinuta 

příliš dobře už před projektem (pouhých 192 bodů) a ani nedošlo vlivem vzdělávání 

k jejímu výraznému zlepšení. Kompetence č. 7 tak obdržela hodnocení 250 užitkových 

bodů. Dle autorova názoru je škoda, že tato kompetence zůstala i po realizaci projektu 

relativně málo zlepšená, jelikož znalost postupů projektového řízení u školních 

zaměstnanců, by do budoucna mohla přinést pokroky při implementaci nových 

poznatků a technologií do vzdělávacího procesu na ZŠ i SŠ.  Nejvyšší míra užitku 

vzhledem k nabytým schopnostem a znalostem byla po projektu zaznamenána opět u 

kompetence č. 3, ohodnocené celkem 299 užitkovými body. Důvod vysoké úrovně 

užitku, naměřené po projektu je hlavně fakt, že tato oblast kompetencí byla u vybraných 

účastníků poměrně dobře rozvinuta již před realizací vzdělávání. 

Realizací projektu byla nejvíce zlepšena kompetence č. 5 – Znalost spojená se 

zpracováním a realizací ICT plánu školy a v celkovém důsledku tedy u úrovně této 

kompetence došlo ke zvětšení užitku o 88 užitkových bodů. Důvodem pro toto 

podstatné zvýšení užitku je zřejmě fakt, že problematika tvorby ICT plánu byla 

vyučována ve více předmětech studia a byl tedy kladen větší důraz na rozvoj 

kompetence č. 5. Zcela nejmenší relativní nárůst užitku vlivem realizace vzdělávání byl 

zaznamenán u kompetence č. 8 – Znalost provozu školního vzdělávacího a 

organizačního informačního systému a to o pouhých 48 užitkových bodů. Rozvíjení 

kompetence č. 8 byl v rámci výuky primárně věnován pouze jeden vyučovací předmět 

(Informační systém školy a webová prezentace), jelikož ICT koordinátoři na školách 

nevystupují jako správci počítačové sítě ani jako správci školního informačního 

systému. Znalosti v této oblasti byly tedy u účastníků vzdělávání rozvíjeny pouze 

v obecné míře, což může být důvod nízké míry zlepšení této kompetence.  
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Vyhodnocení otázek ve druhé části dotazníku 

Graf 5 - Odpovědi na otázku č. 13 

 

Zdroj: Zpracováno autorem 

V návaznosti na hlavní cíl projektu, jehož součástí je požadavek na schopnost 

absolventů, předávat znalosti a dovednosti získané vzděláváním dalším vyučujícím, byl 

autorem prostřednictvím dotazníku zkoumán výsledek projektu i po této stránce. Dle 

struktury odpovědí (graf 5) na tento dotaz lze podotknout, že drtivá většina respondentů 

dokáže metodicky pomoci ostatním kantorům při obohacování výuky o prvky 

interaktivního vzdělávání.  

Graf 6 - Odpovědi na otázku č. 14 

 

Zdroj: Zpracováno autorem 
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V projektu sehrály důležitou roli také e-learningové metody, které sloužily jako 

distanční studijní materiály pro jeho účastníky. Dle grafu 6 lze vypozorovat relativně 

vysokou spokojenost s využitím e-learningových opor, kladně je hodnotí 92 % 

respondentů. Na oblast distančního vzdělávání se autor zaměřil již při zjišťování míry 

užitku plynoucím účastníkům ze znalostí před a po realizaci projektu. Konkrétně 

kompetence 4 – Znalost smyslu a užití metod distančního a kombinovaného vzdělávání 

podporovaného ICT (e-learningové opory) byla z hodnoty 207 užitkových bodů před 

realizací projektu, zvýšena na 281 užitkových bodů (maximální možná hodnota je 345 

užitkových bodů). 

Graf 7 - Odpovědi na otázku č. 15 

 

Zdroj: Zpracováno autorem 

Výsledky odpovědí na otázku č. 15 (graf 7), nejsou z pohledu zavádění e-learningových 

metod výuky na ZŠ a SŠ příliš lichotivé. Podle autorova mínění by tvorba těchto 

pomůcek mohla dopomoci k větší interaktivně domácí přípravy žáků a pomocí výsledků 

interaktivních testů by také bylo možné průběžně sledovat úspěšnost těchto žáků 

v okruzích probírané látky či jednotlivých předmětech. E-learning se bohužel dle 

tvrzení respondentů využívá jen na pracovištích u méně než poloviny respondentů. Dle 

autorova mínění může být důvodem fakt, že různé školy kladou jiné nároky na domácí 

přípravu žáků, tudíž pro některé školy (konkrétně jejich ICT koordinátory) by nemělo 

smysl E-learning připravovat. Na úrovni SŠ a ZŠ také převládá odlišný styl výuky 

(prezenční, každodenní) oproti vysokým školám, v jejichž prostředí jsou E-learningové 

nástroje hojně využívány.   
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Graf 8 - Odpovědi na otázku č. 16 

 

Zdroj: Zpracováno autorem 

Z grafu 8 lze vyčíst, že 29 % respondentů bylo s projektem natolik spokojeno, že by se 

jej s chutí znovu zúčastnilo. Největší část – 41 % respondentů by se jej spíše zúčastnila, 

17% dotazovaných na tuto otázku neumí odpovědět. U respondentů, kteří by se projektu 

spíše nebo určitě znovu nezúčastnili (13 %), může být důvodem pro jejich stanovisko 

zejména nespokojenost s probíraným učivem, náročnost studia48 či naopak fakt, že jim 

studium nepřineslo žádné nové poznatky.       

5.4.2. Vyhodnocení rozhovorů 

Graf 9 - Odpovědi na otázku č. 1 

 

Zdroj: Zpracováno autorem 

                                                           
48 Náročnost studia byla podle závěrečné monitorovací zprávy projektu důvodem, proč vysoký počet 
účastníků vzdělávání úspěšně nezakončilo. Tito účastníci (celkem 54) tak nebyli zařazeni do 
monitorovacího indikátoru úspěšně podpořených osob. 
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Všechny čtyři dotazované osoby se dle grafu 9 jednoznačně shodly na faktu, že projekt 

splnil svůj formální cíl „Inovace vzdělávání koordinátorů informačních a 

komunikačních technologií a jeho následná realizace“. 

Graf 10 - Odpovědi na otázku č. 2 

 

Zdroj: Zpracováno autorem 

Tento dotaz se zaměřoval na ověření skutečnosti, zda realizací projektu skutečně došlo 

k podpoře rovných příležitostí, ke které se realizátoři zavázali v projektové 

dokumentaci. Všechny čtyři dotazované osoby uvedly odlišnou odpověď a to sice 

„určitě ano“, „spíše ano“ „nevím“ a „spíše ne“. 

Graf 11 - Odpovědi na otázku č. 3 

 

Zdroj: Zpracováno autorem 

Tato otázka byla svým zaměřením podobná otázce předchozí – zaměřovala se na 

horizontální prioritu podpory udržitelného rozvoje, ke které měla realizace vzdělávacího 
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projektu směřovat. Odpovědi tentokrát byly pouze dvojí, dvě osoby vypověděly, že 

projekt určitě přispěl k podpoře udržitelného rozvoje. Další dvě osoby odpověděly, že 

projekt k podpoře udržitelného rozvoje směřoval pouze spíše.  

Graf 12 - Odpovědi na otázku č. 4 

 

Zdroj: Zpracováno autorem 

Tento dotaz byl hlavním kritériem CUA analýzy vzhledem k cílové skupině realizátorů 

projektu. Z grafu 12 vyplývá jednoznačná shoda tří ze čtyř dotazovaných, že náklady 

projektu (4 705 417,56 Kč) byly vynaloženy účelně a efektivně, vzhledem k počtu 

proškolených účastníků i k rozsahu výstupů a jejich kvalitě. Jedna osoba si tuto 

skutečnost nedovolila odhadovat, vzhledem k její pozici v projektu. 

Graf 13 - Odpovědi na otázku č. 5 

 

Zdroj: Zpracováno autorem 
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Dvě ze čtyř odpovědí na otázku č. 5, která se zaměřovala na zjišťování účelnosti 

vynaložených nákladů projektu vzhledem k oblasti podpory 7.1.3. – Další vzdělávání 

pracovníků škol a školských zařízení nasvědčovaly tomu, že projekt Inovace ICTK byl 

nejvhodnějším způsobem, jak náklady využít v oblasti vzdělávání pracovníků škol a 

školských zařízení. Jedna osoba prohlásila, že náklady by vzhledem k této oblasti 

podpory bylo možné využít také určitě jinak. Odpověď „nevím“ uvedla jedna osoba. 

Graf 14 - Odpovědi na otázku č. 6 

 

Zdroj: Zpracováno autorem 

Odbornost lektorů vzhledem k naplnění cíle projektu byla třemi respondenty hodnocena 

jako dostačující. Jedna osoba vzhledem ke své pozici v projektu odpověď na tuto 

skutečnost neformulovala. 

Graf 15 - Odpovědi na otázku č. 7 

 

Zdroj: Zpracováno autorem 
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Úroveň publicity projektu byla důležitá pro oslovení co nejvyššího počtu účastníků 

vzdělávání. Tři ze čtyř osob se domnívají, že publicita projektu se při realizaci projektu 

ošetřila dostačujícím způsobem. Jedna osoba poté tvrdí, že publicita byla zajištěna spíše 

dostatečně. 

Graf 16 - Odpovědi na otázku č. 8 

 

Zdroj: Zpracováno autorem 

Ačkoliv v průběhu projektu došlo z pohledu jeho řádné realizace k množství 

nepodstatných i podstatných změn49. Všechny osoby se shodly na tom, že při realizaci 

byla přítomna změna, která výrazně ovlivnila průběh projektu50.  

5.4.3. Výsledek CUA analýzy 

Účastníci projektu 

CUA analýza, aplikovaná na vzorku účastníků projektu prokázala zvýšení celkového 

užitku z  hodnoty 2580 užitkových bodů před realizací projektu, na 3340 užitkových 

bodů po absolvování vzdělávání v rámci projektu. Vzhledem k maximální možné 

hodnotě užitku – 4140 užitkových bodů, které účastníci projektu mohli souhrnně 

dosáhnout, se užitek změnil o 18,36 %, což lze dokumentovat jako průměrné zlepšení o 

necelou jednu úroveň každé kompetence jednotlivého účastníka. Hodnota průměru však 

v tomto případě není příliš směrodatná, jelikož projektu se zúčastnily osoby, jež uvedly 

                                                           
49 Členění na podstatné a nepodstatné změny vyplývá z jednotlivých monitorovacích zpráv projektu, ve 
kterých tyto změny byly uvedeny. Jedinou evidovanou podstatnou změnou byl posun v termínu ukončení 
projektu (viz poznámka pod čarou 39). Nepodstatné změny projektu zahrnovaly např. navyšování 
některých položek rozpočtu o určitou finanční částku či záměnu termínu realizace dvou vzdělávacích 
aktivit. 
50 O této změně je pojednáno ve výsledku analýzy. 
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velmi dobrou, tedy maximální možnou úroveň kompetencí již před počátkem 

vzdělávání v projektu, tudíž u nich vlivem vzdělávacích aktivit nemohlo dojít k dalšímu 

zlepšení. Hodnota průměru tedy v tomto případě slouží jako hrubý náčrt úspěšnosti 

projektu, který ovšem postrádá při analýze jediného vzdělávacího projektu větší 

význam. Širší pole působnosti by se v tomto smyslu autorovi práce otevřelo v případě 

další realizace vzdělávacího projektu, s podobně (či dokonce stejně) definovanými 

vzdělávacími aktivitami, který by tak mohl sloužit ke vzájemnému porovnání výstupů 

za pomocí statistických charakteristik úrovně i variability.       

Vyhodnocení míry užitku účastníků projektu z pohledu jednotlivých kompetencí 

přineslo zjištění, že již před projektem existovala poměrně různorodá struktura znalostí 

v oblasti jednotlivých kompetencí. Extrémní hodnoty (tedy minimální a maximální 

počet i rozdíl užitkových bodů před a po realizaci projektu) jsou uvedeny v předchozí 

kapitole (viz podkapitola 5.4.1.), zde lze pouze předeslat, že na základě evidovaných 

změn v součtu užitečností jednotlivých kompetencí před a po realizaci projektu budou 

autorem v závěru práce uvedena některá doporučení projektovému týmu.  

Realizátoři projektu 

Z pohledu vybraných zástupců skupiny realizátorů projekt úspěšně směřoval ke svému 

cíli a v konečném důsledku jej naplnil, o čemž svědčí i uvedené monitorovací 

indikátory projektu. Hlavní kritérium analýzy  ze strany realizátorů – opodstatněnost 

celkových nákladů projektu (4 705 417,56 Kč), bylo dle tří ze čtyř dotazovaných osob 

zcela splněno. Jedna osoba uvedla svůj názor, že by si při příští realizaci podobného 

projektu dokázala představit vynaložení většího množství finančních prostředků na 

zapojení dodatečných lektorů do výukového procesu. Dva ze čtyř dotazovaných se také 

shodli, že vzhledem k cíli oblasti podpory 7.1.3. – Další vzdělávání pracovníků škol a 

školských zařízení, nebylo možné náklady projektu vynaložit jiným efektivním 

způsobem. Jedna osoba odpověděla, že bylo jistě možné částku věnovanou nákladům na 

projekt investovat na nespočetné množství jiných aktivit, které by další vzdělávání 

pracovníků škol podpořily, ovšem otázkou je, zda by podobné aktivity přinesly 

srovnatelné výstupy a výsledky jako projekt Inovace ICTK.   

Vzhledem k naplňování horizontálních priorit „Podpora rovných příležitostí“ a 

„Podpora udržitelného rozvoje“, stanovených Evropskou unií na programové období 

2007-2013, projekt svou realizací dle členů projektového týmu přispěl úspěšnou 
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podporou 45,6 % žen z celkového počtu úspěšně podpořených osob. Zde se ovšem 

nabízí otázka, zda požadavek na uplatňování rovnoprávnosti mužů a žen, zavazující 

realizátory projektu k proškolení určitého minimálního počtu osob obou pohlaví, odráží 

skutečné potřeby trhu práce a zda také odpovídá přirozené dělbě práce mezi oběma 

pohlavími. Tento problém se však netýká pouze monitorovacích indikátorů projektu, ale 

také celého konceptu povinných pohlavních kvót v zaměstnání, který Evropská komise 

vytvořila. V případě projektu Inovace ICTK se objevil problém v monitorovacím 

indikátoru „počet úspěšně podpořených žen“, výslednou realizací naplněném pouze 

z 85%. Celkový počet žen účastnících se projektu byl již od začátku nižší než počet 

mužů a situaci nepřispěl ani fakt, že vzdělávání nakonec kvůli přerušení nedokončilo 26 

žen ze 111 zúčastněných. Zamyšlení nad problematikou rovného zastoupení mužů a žen 

i nad výše zmíněným problémem projektu vede autora práce k otázce, zda nehrozí, že 

by při příští realizaci podobného projektu mohlo dojít k finanční penalizaci realizátorů 

pouze z toho důvodu, že vzdělávání (či jinou aktivitu) zcela neplánovaně přeruší velký 

počet osob určitého pohlaví, jako tomu bylo v tomto případě.  

Zcela pozitivní skutečností pro podporu rovných příležitostí bylo zapojení předmětu 

„Užití ICT ve speciální pedagogice“ do vzdělávacího plánu. Díky tomuto předmětu se 

účastníci dozvěděli o možnostech, jak zapojit hendikepovanou mládež do běžného 

života pomocí komunikace na počítači. Přenositelnost těchto znalostí do praxe je zčásti 

zajištěna také přítomností účastníka projektu, pracujícího na pozici ICT koordinátora 

v Jedličkově ústavu.    

Druhá horizontální priorita „Podpora udržitelného rozvoje“ byla do projektu 

implementována pomocí výuky, často zaměřené na řešení ekologických aspektů a také 

díky vyučování metod kladoucích důraz na udržitelnost, např. ekologický výlet se 

studenty za podpory technologií GPS. U tohoto jinak zcela ušlechtilého záměru lze 

ovšem spatřovat praktický problém v tom, že školy nemusí moderními technologiemi 

typu GPS disponovat. K zajištění potřebného vybavení pro školy je například možné 

využít projektů, financovaných ESF. Zde se tedy projevuje naléhavá potřeba znalosti 

projektového řízení, které bylo do vzdělávání implementováno pomocí předmětu 

„Příprava projektů“ a definováno jako jedna z klíčových kompetencí k řízení, v Popisu 

vzdělávacího programu (tabulka 22). Z CUA analýzy bohužel vyplývá, že tato 

kompetence byla i navzdory realizaci projektu vůči ostatním kompetencím na nejnižší 

úrovni (viz tabulka 25). 
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Publicita projektu byla třemi ze čtyř respondentů hodnocena jako zcela dostačující, což 

potvrzuje i závěrečná monitorovací zpráva projektu, z níž vyplývá, že použity byly 

všechny možné nástroje propagace (propagační předměty, tiskové zprávy, internetové 

stránky, letáky, plakáty i informační akce). Respondent, uvádějící na otázku 

dostatečnosti propagace odpověď „spíše ano“, své stanovisko rozšířil o formulaci 

problému, spočívajícího v nekvalitní komunikaci mezi projektovým týmem a řediteli 

škol, kteří informace o nabídce DV šíří mezi kolektiv učitelů a pracovníků. Školy 

přitom v případě tohoto projektu na vzdělávání svých kantorů nevydávaly žádné 

finanční prostředky. Autor si na tomto místě klade otázku, zda by v případě přímého a 

zcela dobrovolného financování DV školami, vůbec bylo možné, aby projekt Inovace 

ICTK (a jiné) vznikl.  

Na otázku č. 8 (graf 16), zaměřenou na zjišťování významných událostí, které zasáhly 

do realizace projektu, všechny čtyři dotazované osoby odpověděly, že takovouto 

událostí byl moment na začátku projektu, kdy se partner (Technická univerzita 

v Liberci) potýkal s nedostatkem účastníků vzdělávání. Na základě toho bylo nutné 

zřídit dočasnou výuku v Ostravě, kde existoval velký počet zájemců o studium. Do 

Ostravy poté dojížděli vyučovat jak lektoři z Liberce, tak i z Brna. Konkrétní návrh 

opatření pro předejití podobné situace v budoucnu autor uvádí v závěru práce.  
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6. DISKUZE 

Autor za účelem evaluace tohoto projektu využil metodu CUA, která je vhodná 

k bodovému ohodnocení užitku zainteresovaných osob plynoucího z realizace projektu, 

aniž by bylo nutné tento užitek převádět na peněžní toky. Metoda CUA byla zvolena 

převážně z důvodu, že neinvestiční projekty zaměřené na rozvoj lidských zdrojů 

poskytují užitky zejména v nekvantifikovatelném spektru, což je konkrétně i případ 

projektu Inovace ICTK, který se zaměřoval na vzdělávání ICT koordinátorů.  

Autorovo pojetí CUA analýzy v této práci spočívalo v přijetí určitých omezujících 

předpokladů, které se promítly do výsledku analýzy. Jedná se zejména o vztažení 

užitečnosti projektu k míře nabytých znalostí (rozvinutost odborných kompetencí) 

účastníků vzdělávacích aktivit. Autor předpokládá, že zvýšení stupně znalostí přináší 

účastníkům uspokojení ať už v oblasti osobního růstu či například ve zvýšení jejich 

hodnoty pro zaměstnavatele. Výsledky analýzy tedy na jedné straně vypovídají o 

účelnosti vynaložených nákladů ze zastřešujícího programu OP VK vzhledem k jeho 

zaměření a cíli, na druhé straně však analýza opomíjí další rozměr, kterým mohl být 

např. užitek účastníků z navázání nových profesních kontaktů či ze vzájemného sdílení 

zkušeností a rad, týkajících se vyučované problematiky.  

Poměrně významný metodologicky problém při vyhodnocování celkového užitku 

účastníků představuje také fakt, že účastníci nebyli dotazováni, jestli vzdělávání 

ukončili řádným způsobem (obdrželi osvědčení) či zda byli nuceni v průběhu projektu 

vzdělávání ukončit. Tato skutečnost dle autorova mínění zasahuje do výsledné bilance 

užitků a i přesto, že u osob, které vzdělávání úspěšně nedokončily, ale zúčastnily se 

výuky předmětů, lze očekávat nárůst užitku ze znalostí a schopností spojených 

s výkonem ICT koordinátora, celkový užitek těchto osob z projektu bude 

pravděpodobně menší než u jejich kolegů, kteří vzdělávání zakončili úspěšně. Autor 

práce dotazování na tuto skutečnost z práce vypustil z důvodu poměrně značného 

zásahu do soukromí respondentů, který by ve výsledku mohl způsobit nižší návratnost 

dotazníku.  

Dalším problémem zabraňujícím zevšeobecnění výsledků analýzy na všechny účastníky 

projektu je fakt, že webový dotazník vyplnilo celkem pouze 28,7 % účastníků. Je tedy 

otázkou, do jaké míry lze uvedené odpovědi považovat za reprezentativní i pro zbylých 

71,3 % účastníků, kteří se šetření nezúčastnili.     
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7. ZÁVĚR 

V této práci byla s využitím metody CUA zpracována nákladově užitková analýza 

rozvojového projektu „Inovace ICTK“, jenž byl realizován v letech 2011-2014 na půdě 

Mendelovy univerzity v Brně a Technické univerzity v Liberci a který byl zacílen na 

další odborné vzdělávání osob, konkrétně výuku absolventů magisterských učitelských i 

neučitelských oborů, zaměstnaných v základním a středním školství, na pozici ICT 

koordinátora.  

Výstupem projektu Inovace ICTK byla akreditace Studia k výkonu specializovaných 

činností – koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií, platná pět 

let, kterou získal jak nositel, tak i partner projektu. Rozdílem oproti realizaci studia 

placeného z ESF je ovšem fakt, že v současné době je studium zpoplatněno částkou 

15 000 Kč za osobu51. Nutnost vynaložení těchto soukromých nákladů má za důsledek 

situaci, kdy o projekt není hromadný zájem. Značnou omezující podmínkou je pro 

realizaci dalšího ročníku tohoto vzdělávání také požadavek na minimální počet 

zúčastněných, rovný 20 osobám.  

Jediný výstup projektu, který je využíván i v současné době, představuje webové 

uložiště materiálů, které vzniklo za účelem úschovy studijních materiálů a závěrečných 

prací úspěšných absolventů vzdělávání.  

Na základě informací od dotazovaných realizátorů projektu se autor práce dozvěděl, že 

je plánováno v nejbližší době opět realizovat projekt, zaměřený na výuku ICT 

koordinátorů. Pro tyto účely si autor práce dovoluje poukázat na zjištění plynoucí 

z kapitoly, věnované rozšiřujícímu cíli práce a to sice že v současném programovém 

období se pro realizaci projektu, podporujícího DV osob jednoznačně nabízí OP 

Zaměstnanost a jeho PO 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a 

sekundárnímu vzdělávání.  

 

 

 

                                                           
51 Partner projektu – Technická univerzita v Liberci toto vzdělávání v současné době nabízí za cenu 
21 000 Kč na jednoho účastníka.  
(dostupné z: https://odv.fp.tul.cz/images/stories/dvpp_programy_2015/KICT_2015.pdf) 
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Na závěr práce autor v souladu s jejím cílem uvádí doporučení, která tímto věnuje 

realizátorům projektu, za účelem maximálního zvýšení užitečnosti vyučovaných aktivit 

i maximální účelnosti vynaložení finančních prostředků, při realizaci budoucích 

projektů, zaměřených na vzdělávání ICT koordinátorů: 

• Po realizaci vzdělávání byla nejméně rozvinuta kompetence č. 7 – schopnost 

organizovat zapojení školy do regionálních (národních) projektů, která se ovšem 

autorovi práce jeví jako velmi důležitá, vzhledem k možnostem využití 

rozvojových projektů EU, jejichž prostřednictvím mohou být školy vybaveny 

moderními technologiemi typu interaktivních tabulí, GPS či programového 

vybavení. Při další realizaci podobného projektu by tedy dle autora měla být 

zaměřena pozornost na výuku projektového řízení, doplněného o praktické 

ukázky i rady či cvičnou tvorbu projektového záměru.    

• Z výsledků CUA analýzy dále vyplynul fakt, že kompetence č. 3 – schopnost 

vyhledávání a hodnocení výukových a informačních zdrojů na internetu a 

kompetence č. 12 – znalost principů a možností moderních prezentačních 

technologií byly u účastníků vůči ostatním kompetencím značně rozvinuty již 

před realizací projektu a vzděláváním tak nedošlo k jejich podstatnému zlepšení. 

Je tedy na zvážení projektového týmu, zda při další realizaci podobného 

projektu, rozvíjení těchto dvou kompetencí není lepší upozadit ve prospěch 

tříbení jiných znalostí a dovedností.52 

• Z hlediska publicity projektu je dle autora vhodné, aby v budoucnu byl kladen 

větší důraz na přímou i nepřímou propagaci projektu ve školách. Z nepřímých 

nástrojů lze využít například informační letáky, popisující cíl a obsah 

vzdělávání, které by mohly být distribuovány ve školských zařízeních. Jako 

vhodná, se dle autora také jeví hromadná beseda s řediteli škol, na které by 

zástupci projektového týmu představovali obsah projektu, s cílem zaujmout 

potenciální účastníky a vysvětlit, co vzdělávání ICT koordinátorů může škole 

přinést.   

• Vzhledem k problémům s nízkým počtem účastníků u partnera v Liberci se 

autor domnívá, že realizaci tohoto projektu mohl předcházet důkladný výzkum, 

zaměřený na zjišťování zájmu osob o vzdělávání ICT koordinátorů, provedený 

                                                           
52 Autor si je vědom faktu, že studium je akreditováno, tudíž není možné významně zasahovat do jeho 
obsahu. Akreditace je však od ukončení projektu platná na pět let, tudíž po vypršení akreditace bude 
možné obsah studia inovovat.  
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na úrovni ZŠ a SŠ v krajských městech. Na základě výsledků výzkumu by bylo 

možné stanovit, v jaké oblasti existuje dostatečná poptávka po tomto typu 

vzdělávání a poté by bylo možné vhodně umístit vzdělávací centra do některého 

z těchto krajských měst, kde existuje kvalitní dopravní spojení pro dojížďku 

lektorů i účastníků. Tímto krokem by tak došlo ke snaze o eliminaci rizika, 

plynoucího z neznalosti zájmu osob o výuku v jednotlivých regionech. 

Vzhledem k faktu, že pro účely realizace projektu nejsou primárně potřeba 

specializované prostory či zařízení (nezahrnujeme-li počítače a pomůcky typu 

interaktivních tabulí, které jsou však dnes ve větších městech dostupné) a že část 

výuky může probíhat distančně díky E-learningu, lze využít možnosti pronájmu 

prostor pro výuku v geograficky optimálnějších lokalitách.   

• V neposlední řadě by autor doporučil při naskytnuvší příležitosti projekt na téma 

vzdělávání ICT koordinátorů opět realizovat, jelikož na základě odpovědí v 

grafu 8 by se jen ze zkoumaného vzorku 69 účastníků, 48 účastníků určitě, či 

spíše znovu zúčastnilo.   
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Příloha 1 - Popis tematických cílů PHSS v období 2014-2020, jejich cílů 

a finančních nástrojů 

TC Hlavní očekávané výsledky cíle 

Příslušné 

finanční 

nástroje 

TC 

1 

• Zvýšená kvalita výzkumu a jeho větší orientace na přínosy pro 

praxi a pro společnost včetně zvýšení mezinárodní otevřenosti 

veřejného výzkumu 

• Zvýšené přínosy výzkumu a vývoje pro konkurenceschopnost 

• Zvýšení počtu firem schopných mezinárodní technologické 

konkurence v oboru svého podnikání 

ERDF, 

EAFRD 

TC 

2 

• Zlepšený přístup, využití a kvalita ICT technologií 

• Posílená elektronizace veřejné správy 

• Zvýšená bezpečnost informačních systémů veřejné zprávy 

ERDF 

TC 

3 

• Zvýšení počtu nových firem, zejména ve znalostně 

intenzivních oblastech 

• Spolupráce při zavádění inovací mezi subjekty působícími ve 

výzkumu a vývoji, nevládními odbornými organizacemi a 

dalšími subjekty, s podnikateli v zemědělství, potravinářství a 

lesnictví i mezi podnikateli navzájem, a to formou podpory 

vývoje nových produktů, procesů a technologií a jejich využití 

v praxi 

• Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských, 

potravinářských a lesnických podniků, a to prostřednictvím 

podpory zlepšení dílčích faktorů ovlivňujících 

konkurenceschopnost 

• Zastavení nepříznivého vývoje věkové struktury pracovníků 

v zemědělství podporou zahájení činnosti mladých zemědělců 

ERDF, 

EMFF, 

EAFRD 

TC 

4 
• Posun směrem k nízkouhlíkovému hospodářství 

ERDF, 

CF, 

EAFRD 

TC • Zlepšená prevence a snížená ekologická rizika ERDF, 
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5 • Zvýšená připravenost a odolnost území z pohledu 

přizpůsobení se změně klimatu a předcházení řešení rizik 

CF, 

EAFRD 

TC 

6 

• Zvýšená efektivita ochrany životního prostředí a efektivní 

využívání zdrojů 

ERDF, 

CF, 

EMFF, 

EAFRD 

TC 

7 

• Rozšířená a zkvalitněná infrastruktura mimo TEN-T a rozvoj 

udržitelné dopravy 

• Rozšířená a zkvalitněná dopravní infrastruktura TEN-T a 

podpořený rozvoj udržitelné dopravy 

ERDF, 

CF 

TC 

8 

• Zvýšení zaměstnanosti obtížně zaměstnatelných skupin osob 

prostřednictvím vyšší účinnosti veřejných služeb 

zaměstnanosti 

• Vyšší adaptabilita zaměstnanců a lepší uplatnitelnost uchazečů 

o zaměstnání díky vyššímu souladu znalostí a dovedností 

pracovní síly s požadavky trhu práce 

• Lepší podmínky pro soulad soukromého a pracovního života a 

rovného postavení žen na trhu práce 

• Zvýšená spolupráce klíčových aktérů na trhu práce, realizace 

synergických opatření zvyšujících zaměstnanost 

• Zvýšení podílu zemědělských podniků, které diverzifikovaly 

svoji činnost 

• Vytvoření pracovních míst ve venkovských oblastech 

podporou diverzifikace činností zemědělských podniků 

ERDF, 

ESF, 

EAFRD 

TC 

9 

• Zvýšená uplatnitelnost a zaměstnanost osob sociálně 

vyloučených (ohrožených sociálním vyloučením) na trhu 

• Snížení počtu vyloučených lokalit a podílu obyvatel v nich 

žijících 

• Zlepšená dostupnost sociálního bydlení 

• Lepší dostupnost a nastavení sociálních služeb pro cílové 

skupiny a lepší podmínky a rozvinutý systém sociálního 

podnikání 

• Přijatá opatření ke zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva 

ESF, 

ERDF, 

EAFRD 



 

101 

 

• Posílený místní rozvoj ve venkovských oblastech se zapojením 

místních komunit 

• Ověření a případní realizace pilotních sociálních podniků v 

zemědělství 

TC 

10 

• Zajištění dostatečné kapacity cenově dostupných zařízení péče 

o děti, zvláště do 3 let, včetně dostatečné kapacity kvalitního 

předškolního vzdělávání 

• Zajištění moderních prostor a vybavení škol (všech úrovní) a 

vzdělávacích organizací umožňující rovný přístup ke 

kvalitnímu vzdělání 

• Zvýšená kvalita počátečního vzdělávání s dopadem na vyšší 

uplatnitelnost na trhu práce 

• Rozvoj inkluzívního vzdělávání a individuálního přístupu 

• Zvýšená uplatnitelnost absolventů škol na trhu práce 

• Zvýšení kvality vysokých škol, které povede také ke zlepšení 

jejich hodnocení v mezinárodních žebříčcích 

• Zvýšení kvalifikace pracovníků v zemědělství, lesnictví a 

potravinářství 

• Zajištění dostupnosti odborných informací zejména 

v oblastech účinného využívání přírodních zdrojů, 

přizpůsobování se změně klimatu a zmírňování této změny, 

zajištění potravinové bezpečnosti a zvyšování produktivity a 

zvýšení vzdělání zemědělských pracovníků v těchto oblastech 

ESF, 

ERDF, 

EAFRD 

TC 

11 

• Zvýšená efektivita, odbornost, účinnost a transparentnost 

veřejné správy 

 

ERDF, 

ESF 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj (2014), upraveno autorem 
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Příloha 2 - Cíle OP VK 2007-2013 

Globální cíl je v rámci programu následně rozpracován do navazujících strategických 

cílů, které jej rozkládají na dílčí oblasti (Operační program Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost, 2015). 

• Globální cíl – Rozvoj vzdělanosti společnosti za účelem posílení 

konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, 

terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému 

celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. 

o Strategický cíl 1 – Rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s 

důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů pro zvýšení jejich 

uplatnitelnosti na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání. 

o Strategický cíl 2 – Inovace v oblasti terciárního vzdělávání směrem k 

propojení s výzkumnou a vývojovou činností, větší flexibilitě a kreativitě 

absolventů uplatnitelných ve znalostní ekonomice, k zatraktivnění 

podmínek pro výzkum a vývoj a k vytvoření komplexních a efektivních 

nástrojů, které by podporovaly inovační proces jako celek. 

o Strategický cíl 3 – Posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako 

základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky a udržitelného 

rozvoje ČR prostřednictvím podpory dalšího vzdělávání jak na straně 

nabídky, tak poptávky. 

o Strategický cíl 4 – Vytvoření moderního, kvalitního a efektivního 

systému celoživotního učení prostřednictvím rozvoje systému 

počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání včetně propojení těchto 

jednotlivých částí v systému celoživotního učení.  

Zdroj: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (2015)    
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Příloha 3 – Dotazník pro zjišťování užitku účastníků projektu 

1. část 

U níže uvedených kompetencí potřebných pro výkon funkce síťového koordinátora, prosím uveďte, na 
jaké úrovni byly u Vás tyto kompetence rozvinuty v době před realizací vzdělávacího projektu, a poté se 
prosím pokuste tuto úroveň srovnat s kvalitativním posunem ve Vašich kompetencích, který jste 
pociťoval/a po realizaci vzdělávacího projektu.  

U následujících otázek prosím označte jednu odpověď na stupnici "před realizací projektu" a druhou 
odpověď prosím zaznačte na stupnici "po realizaci projektu". 

1) Znalost výhod a mezí využití ICT ve vzdělávacím procesu a orientace v moderních vyučovacích 
metodách, využívajících ICT. 

 velmi 
špatná 

spíše 
špatná 

střední 
spíše 
dobrá 

velmi 
dobrá 

před realizací projektu      
po realizaci projektu      

 

2) Schopnost organizovaného vedení žákovských a studentských projektů za podpory nástrojů ICT. 

 velmi 
špatná 

spíše 
špatná 

střední 
spíše 
dobrá 

velmi 
dobrá 

před realizací projektu      
po realizaci projektu      

 

3) Schopnost vyhledávání a hodnocení výukových a informačních zdrojů na internetu 

 velmi 
špatná 

spíše 
špatná 

střední 
spíše 
dobrá 

velmi 
dobrá 

před realizací projektu      
po realizaci projektu      

 

4) Znalost smyslu a užití metod distančního a kombinovaného vzdělávání podporovaného ICT (e-
learningové opory). 

 velmi 
špatná 

spíše 
špatná 

střední 
spíše 
dobrá 

velmi 
dobrá 

před realizací projektu      
po realizaci projektu      

 

5) Znalost spojená se zpracováním a realizací ICT plánu školy. 

 velmi 
špatná 

spíše 
špatná 

střední 
spíše 
dobrá 

velmi 
dobrá 

před realizací projektu      
po realizaci projektu      
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6) Znalost zpracování a realizace bezpečnostní politiky školy (pravidla bezpečnosti, provozní a SW 
řád školy). 

 velmi 
špatná 

spíše 
špatná 

střední 
spíše 
dobrá 

velmi 
dobrá 

před realizací projektu      
po realizaci projektu      

 

7) Schopnost organizovat zapojení školy do regionálních (národních) projektů. 

 velmi 
špatná 

spíše 
špatná 

střední 
spíše 
dobrá 

velmi 
dobrá 

před realizací projektu      
po realizaci projektu      

 

8) Znalost provozu školního vzdělávacího a organizačního informačního systému. 

 velmi 
špatná 

spíše 
špatná 

střední 
spíše 
dobrá 

velmi 
dobrá 

před realizací projektu      
po realizaci projektu      

 

9) Orientace v nových trendech vývoje ICT pro vzdělávání. 

 velmi 
špatná 

spíše 
špatná 

střední 
spíše 
dobrá 

velmi 
dobrá 

před realizací projektu      
po realizaci projektu      

 

10) Orientace v právních předpisech souvisejících s ICT. 

 velmi 
špatná 

spíše 
špatná 

střední 
spíše 
dobrá 

velmi 
dobrá 

před realizací projektu      
po realizaci projektu      

 

11) Znalost principů a možností počítačových sítí. 

 velmi 
špatná 

spíše 
špatná 

střední 
spíše 
dobrá 

velmi 
dobrá 

před realizací projektu      
po realizaci projektu      

 

12) Znalost principů a možností moderních prezentačních technologií. 

 velmi 
špatná 

spíše 
špatná 

střední 
spíše 
dobrá 

velmi 
dobrá 

před realizací projektu      
po realizaci projektu      
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2. část 

U každé otázky prosím označte pouze jednu odpověď. 

13) Dokážete po absolvování vzdělávacího projektu pomoci ostatním vyučujícím při zavádění 
metod ICT do výuky školních předmětů? 

Určitě ano Spíše ano Nevím Spíše ne Určitě ne 

14) Vyhovovalo Vám zapojení e-learningových metod do výuky v rámci projektu? 

Velmi vyhovovalo Spíše vyhovovalo Nevím 

Spíše nevyhovovalo Velmi nevyhovovalo 

15) Využíváte na Vašem pracovišti e-learningové metody jako podporu vyučovaných předmětů? 

Ano  Ne 

16) Zúčastnil/a byste se podobně zaměřeného projektu i v budoucnu? 

Určitě ano Spíše ano Nevím Spíše ne Určitě ne 

 

3. část 

U každé otázky prosím označte pouze jednu odpověď. 

17) Jaké je Vaše pohlaví? 

Muž  Žena 

18) Jaký je Váš věk? 

do 30 let 30-39 let 40-49 let 50-59 let nad 59 let 

19) Kolik hodin denně v zaměstnání strávíte prací na počítači? 

méně než 1 hodinu  1-2 hodiny  2-3 hodiny 3-4 hodiny 

 4-5 hodin  více než 5 hodin 

 

Děkuji za vyplnění, přeji Vám pěkný den! 
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Příloha 4 - Strukturovaný rozhovor sloužící k evaluaci projektu 

„Vzd ělávání ICTK“ 

1) Došlo dle Vás realizací aktivit k naplnění cíle projektu „Inovace vzdělávání koordinátorů informačních a 
komunikačních technologií a jeho následná realizace”? 

Určitě ano 

Spíše ano 

Nevím 

Spíše ne 

Určitě ne 

 

Vaše komentáře: 

 

2) Došlo dle Vás vlivem realizace projektu k podpoře rovných příležitostí?  

Určitě ano 

Spíše ano 

Nevím 

Spíše ne 

Určitě ne 

 

Vaše komentáře: 

 

3) Došlo dle Vás vlivem realizace projektu k podpoře udržitelného rozvoje? 

Určitě ano 

Spíše ano 

Nevím 

Spíše ne 

Určitě ne 

 

Vaše komentáře: 
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4) Považujete výši celkových nákladů projektu jako relevantní, vzhledem k rozsahu a kvalit ě projektu?  
(vytvoření 34 distančních materiálů a jejich pilotní ověření pro 240 účastníků, nově akreditované studium a webové 
uložiště, celkové náklady projektu: 4 705 417,56 Kč) 

Určitě ano 

Spíše ano 

Nevím 

Spíše ne 

Určitě ne 

 

Vaše komentáře: 

 

5) Bylo dle Vás možné využít tyto peníze jiným vhodným způsobem k naplnění cíle oblasti podpory „Další 
vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení“? 

Určitě ano 

Spíše ano 

Nevím 

Spíše ne 

Určitě ne 

 

Vaše komentáře: 

 

6) Byla odbornost lektorů dostačující vzhledem k naplnění vytyčeného cíle projektu? 

Určitě ano 

Spíše ano 

Nevím 

Spíše ne 

Určitě ne 

 

Vaše komentáře: 
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7) Došlo dle Vás k dostatečnému zajištění publicity projektu? 

Určitě ano 

Spíše ano 

Nevím 

Spíše ne 

Určitě ne 

 

Vaše komentáře: 

 

8) Objevila se v průběhu projektu nějaká událost, která významně ovlivnila jeho průběh vzhledem 
k původnímu plánu? 

Ano (která?) 

Ne 

Vaše komentáře 

 

Příloha 5 – Bodové ohodnocení uspokojení plynoucího účastníkům 

projektu vzhledem ke kritériím CUA analýzy 

 

Číslo 
účastníka 

Bodové ohodnocení míry jednotlivých 
kritérií p řed realizací projektu (užitkové 

body) 

Bodové ohodnocení míry jednotlivých 
kritérií po realizaci projektu (užitkové 

body) 
Kritérium č. Kritérium č. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 3 3 3 3 2 2 1 2 1 1 1 1 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 

2 5 5 5 5 3 3 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 3 5 4 4 4 5 5 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 1 4 3 2 1 1 4 3 3 2 1 4 4 5 4 3 1 2 5 4 5 3 3 5 

5 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 

6 4 3 3 4 5 5 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 

7 4 4 5 3 3 4 5 3 4 3 3 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 5 

8 4 4 5 5 4 4 2 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 3 4 5 4 5 5 

9 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 4 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 

10 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 

11 4 4 3 3 1 3 4 5 3 3 2 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 

12 2 1 4 2 1 3 1 3 2 1 4 3 4 3 5 4 3 4 1 3 4 3 4 4 

13 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 

14 3 3 4 3 1 2 1 3 3 1 2 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 
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15 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

16 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 

17 3 2 3 3 2 3 1 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 

18 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 2 4 

19 3 3 4 4 3 4 2 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 

20 3 5 3 2 2 2 1 5 3 2 1 4 5 5 5 3 4 4 3 5 4 5 3 5 

21 3 3 3 2 1 2 1 3 3 3 5 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 

22 3 4 3 3 2 3 2 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 

23 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 5 4 4 3 3 4 4 3 4 

24 3 2 3 3 1 2 2 2 2 1 2 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 

25 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 

26 2 2 4 3 3 3 4 4 2 4 4 4 3 2 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 

27 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 1 3 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 3 4 

28 3 3 3 2 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 

29 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

30 5 5 5 4 5 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 

31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 

32 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 

33 3 3 4 3 2 3 2 2 3 2 3 4 5 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 5 

34 5 5 4 4 4 3 4 5 4 2 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 

35 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 

36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 

37 2 2 3 1 2 2 4 1 2 2 1 2 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 

38 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 4 

39 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 

40 2 1 3 2 1 3 1 2 3 2 3 3 3 4 4 5 3 4 3 4 4 4 4 4 

41 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 5 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 4 

42 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 

43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

44 3 2 4 3 1 3 2 3 4 2 1 3 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 3 5 

45 5 4 5 3 4 4 4 3 4 3 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 

46 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 2 4 

47 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 

48 3 2 4 4 3 3 2 3 4 2 2 4 4 4 5 4 4 3 3 4 5 4 4 5 

49 3 4 5 5 2 3 4 5 4 2 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 

50 2 2 2 1 2 2 1 3 3 2 1 2 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 

51 4 3 3 3 4 3 4 5 4 3 3 3 4 5 4 4 5 3 4 5 4 4 3 4 

52 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 

53 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

54 3 3 4 2 3 5 2 4 3 2 2 4 5 5 5 4 5 5 3 4 5 3 4 5 

55 3 4 2 1 3 3 4 3 2 2 1 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 2 4 

56 3 2 5 3 3 2 4 4 4 3 5 4 4 4 5 4 3 4 4 4 5 4 5 5 

57 3 2 5 4 2 2 1 3 3 3 2 4 4 4 5 5 5 3 3 4 5 4 2 5 

58 4 4 4 4 4 3 3 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 
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59 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

60 3 2 3 2 4 2 4 4 3 2 4 5 4 3 4 4 4 3 4 5 4 3 4 5 

61 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 

62 4 4 5 3 4 3 2 3 4 3 3 4 5 4 5 4 5 4 3 3 5 5 3 5 

63 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 1 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 2 3 

64 2 1 3 2 2 2 2 2 3 2 1 2 4 3 4 4 5 5 4 4 5 4 2 4 

65 4 3 4 3 4 2 3 3 3 4 3 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 3 5 

66 3 4 3 3 2 3 2 3 3 2 2 4 3 4 4 3 2 3 2 3 3 2 2 4 

67 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 4 3 4 4 4 4 3 3 5 4 3 4 

68 2 3 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 

69 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 3 3 

Součet 
užitkových 

bodů 
2578 3338 

Zdroj: Zpracováno autorem 

Příloha 6 – Rozpočet projektu Inovace ICTK  

Kód Název nákladu Náklad celkem (Kč) % 

01 Osobní náklady 3 503 642,00 74,46 

02 Služební cesty zahraniční 0,00 0,00 

03 Zařízení 0,00 0,00 

04 Místní kancelář 0,00 0,00 

05 Nákup služeb 434 000,00 9,22 

06 Stavební úpravy 0,00 0,00 

07 Přímá podpora 0,00 0,00 

08 Náklady vyplývající přímo ze smlouvy/rozhodnutí 50 000,00 1,06 

09 Přímé způsobilé výdaje celkem 3 987 642,00 84,75 

10 Nepřímé výdaje 717 775,56 18,00 

11 Celkové způsobilé výdaje 4 705 417,56 100,00 

12 Celkové nezpůsobilé výdaje 0,00 0,00 

13 Celkové výdaje projektu 4 705 417,56 100,00 

14 Příjmy projektu celkem 0,00 0,00 

15 Zdroje připadající na nezpůsobilé výdaje 0,00 0,00 

16 Křížové financování 0,00 0,00 

 

 


