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Abstrakt: 

Tato práce se zabývá analýzou již zrealizovaných opatření, které byly realizovány 

v rámci komplexních pozemkových úprav ve vybraných katastrálních území v okrese 

Nymburk. První část práce obsahuje literární rešerši na téma pozemkových úprav. 

Druhá část obsahuje zhodnocení daných opatření, které proběhlo na základě 

terénního šetření. Celá práce je doplněna o mapové výstupy zpracované v ArcMap a 

fotografiemi z terénního šetření.  

 

Klíčová slova: pozemek, vodohospodářská opatření, eroze, cestní síť, plán 

společných zařízení, úřad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract: 

This thesis deals with the analysis of already implemented measures that were 

affected by the territory within the framework of complex land improvements in 

selected cadastral territories in the Nymburk district. The first part of the thesis 

contains a literature research on the subject of land improvements. The second part 

contains an evaluation of the given measures, which took place on the basis of a field 

investigation. The entire thesis is supplemented by map outputs processed in ArcMap 

and photographs from the field investigation. 

Keywords: land, water management measures, erosion, road network, plan of 

common facilities, office 
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1 Úvod 

Půda a pozemky jsou přírodním bohatstvím obhospodařované, kultivované, ale 

i devastované člověkem. V průběhu věků docházelo a dochází ke změně vlastníků, 

k pozemkovým změnám, úpravám, které více či méně zasáhly do půdního fondu. 

Vzhledem k tomu že v minulosti proběhla kolektivizace a pozemky byly nevhodně 

využívané, bylo za potřebí zavést pozemkové úpravy, které mají za účel prostorově 

a funkčně uspořádat pozemky, ty se scelují nebo dělí a původní pozemky tak 

zanikají. Pozemkovými úpravami se také vyrovnávají hranice pozemků, budují se 

přístupy k nedostupným pozemkům a navrací se ekologická stabilita krajiny. Je 

postupováno tak, aby nebyl krajinný ráz dále narušován, ba naopak, aby jen zásahy 

krajinnému rázu přispívaly (Váchal, Pártlová 2005).  

Pozemkové úpravy jsou unikátním nástrojem pro komplexní řešení strukturálních 

problémů ve venkovské krajině. Spočívají mimo jiné ve výstavbě nových cest, 

úpravě vodohospodářských vztahů a rozvoji krajiny. Realizace pozemkových úprav 

znamená aktualizaci popisných a grafických údajů v katastru nemovitostí. 
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2 Literární rešerše 

2.1 Historie 

Postupným osidlováním, vznikem nových osad a později měst docházelo k vymezení 

pozemků, které byly v krajině viditelné, ať už se jednalo o lesní záseky, meze, nebo 

další přírodní úpravy.  

Nejstarší písemné záznamy o pozemkových úpravách na území České republiky 

pochází z doby Velké kolonizace ve 12. – 14. století. V této době bylo zavedeno 

tzv. německé nebo také zákupní právo, které spočívalo v písemně uzavřeném, 

dědičném a nevypověditelném nájmu pozemků (Vlasák, Bartošková 2007). 

V této době bylo založeno několik vesnic a místní majitelé rozdělovali pozemky 

tzv. lokátorům, kteří byli pověřeni od majitele půdy k založení vesnic či měst. Proto 

museli lokátoři najít dostatečný počet zájemců o pozemky a vybrat vhodná místa pro 

umístění budov, polí, pastvin a lesů na základě topografických podmínek, vlastností 

půdy a hydrologické sítě. Lokátoři tak byli prvními krajinnými inženýry. Vznikaly 

typické vesnice jako jsou třeba silniční, návesní, krátké řadové a lánové vsi, nebo 

dvorcové zástavby, z nichž se některé dochovaly dodnes (Toman 1995). 

Další etapou s novými postupy pozemkových úprav nastalo v 18. století, kdy se 

začalo se sepisováním půdy poddaných i panské půdy. V Čechách byla zavedena 

Raabizace, což byla reforma, kdy docházelo k privatizaci církevních, státních 

a šlechtických velkostatků. V Čechách bylo rozparcelováno 148 panství a 69 panství 

na Moravě (Vlasák, Bartošková 2007). 

V polovině 19. století se poddaní stali vlastníky půdy a začali na ní hospodařit podle 

svého. Půdu také vlastnící dědili a dělili pro své potomky. Toto dělení mělo za 

následek, že vznikaly plochy s roztříštěnými pozemky, vznikaly pozemky 

nevhodných tvarů (řemenové, klínové a nepřístupné pozemky apod.), průměrný 

počet parcel na jednoho zemědělce byl asi 29–60, každý takový pozemek byl 

velikosti přibližně jednoho jitra, což bylo 0,2 - 0,6 ha. Kvůli těmto nedostatkům 

začali zemědělci hledat řešení, začaly probíhat jednotlivé směny mezi vlastníky 

(Vlasák, Bartošková 2007). 

Dalším typem úprav byla arondace, neboli zaokrouhlování hranic, což bylo 

zarovnání různě nepravidelných hranic. Tyto úpravy ale nevedly k celkovému 
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zlepšení hospodářských podmínek v území, vedly až k scelování pozemků (Mazín 

2014). 

Následovalo první dobrovolné scelování, to probíhalo ve dvou etapách, kdy v letech 

1856 až 1858 byla scelována orná půda a v roce 1860 louky a pastviny. Nové 

pozemky byly přidělovány losem. Bylo využito i finančního vyrovnání rozdílu mezi 

původními a nově navrženými pozemky. Při těchto dobrovolných scelování byly 

navrženy nové cesty, všechny pozemky byly veřejně přístupné. Na těchto pracích se 

podíleli sami vlastníci svépomocí. Pozemek každého vlastníka se zvětšil o 0,45 

hektaru (Vlasák, Bartošková 2007). 

Další dobrovolné scelování se uskutečnilo v 16 obcích na Moravě v letech 1860–

1883, v Čechách se do roku 1939 se podařilo scelit pouze dvě obce (Vlasák, 

Bartošková 2007). 

Jelikož se zkušenosti s dobrovolným scelováním osvědčily, staly se inspirací pro 

vydání rámcového scelovacího zákona č. 92 z roku 1883 a zemských scelovacích 

zákonů pro Moravu (zákon č. 30 z roku 1884) a Slezsko (zákon č. 12 z roku 1887). 

Po přijetí těchto zákonů nastala doba úředních scelování, ty se prováděly na Moravě 

a ve Slezsku od roku 1883 až 1948, v Čechách nebyl zákon zemským sněmem přijat, 

proto v Čechách zůstala až do roku 1939 pouze možnost dobrovolného scelování 

(Mazín 2014). 

Mezi roky 1918–1939 se pozemkové úpravy nazývaly také agregátní operace, 

kterými mimo scelování a zpřístupnění pozemků se řešilo celé území z hlediska 

odvodnění, závlah, delimitace kultur a vyrovnání hranic. Tato forma je nejvíce 

podobná dnešním komplexním pozemkovým úpravám. V době protektorátu Čechy 

a Morava byla účinnost moravského zemského zákona rozšířena i na Čechy (Váchal 

et al. 2011). 

V letech 1948–1989 byly v rámci restitucí zabaveny – znárodněny zemědělské 

a další pozemky, které byly převedeny na stát. Po roce 1990 došlo k navrácení – 

restitucím těchto pozemků původním majitelům, ti ale nemohly na těchto pozemcích 

hospodařit, protože tyto pozemky využívali jiní (Váchal et al. 2011). 

V roce 1991, krátce po změně režimu byly v České republice zřízeny pozemkové 

úřady. V tomto roce došlo k zavedení pozemkových úprav, jejichž hlavním účelem 

bylo navrácení původním majitelům jejich zemědělských a lesních pozemků, které 
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jim byli za předchozího režimu odebrány. S tímto navrácením souvisel další účel, 

a to umožnění hospodaření původních majitelů na navrácených pozemcích (Váchal, 

Pártlová 2005). 

Vrácením pozemků však proces restitucí nekončil. Vlastníkům bylo sice umožněno 

volně nakládat se svými pozemky, což u nepřístupných nebo složených pozemků do 

velkých bloků nebylo možné. Pozemky byly v minulém režimu rozděleny tak, že 

byly často nepřístupné v důsledku vzniku velkých půdních bloků spojených s cestami 

ve špatném stavu, nebo cestami, které vedly přes cizí pozemek. Řešení byly 

pozemkové úpravy, ale jejich vlastní realizace však nešla na celém území státu 

v krátké době provést (Maršíková, Maršík 2006). 

Proto pro majitele, kteří chtěli na pozemcích hospodařit, bylo nalezeno dočasné 

řešení v podobě tzv. „provizorního užívání“. Vlastník dostal do užívání pouze jiné 

pozemky místo svých nepřístupných, které měly stejnou hodnotu, ale byly stále 

v držení jiného vlastníka, který neměl v úmyslu hospodařit (to znamenalo, že 

hospodář nevlastnil pozemky, pouze je využíval k hospodářským účelům, vlastnictví 

v tuto chvíli nebylo řešeno). Bylo zahájeno tisíce správních řízení formou 

„jednoduchých pozemkových úprav“. Tento přístup uspokojil většinu vlastníků 

hodlajících na pozemcích hospodařit v rámci dočasného užívání (Vlasák, Bartošková 

2007). 

V dnešní době je již situace překonána a stav využití pozemků je setrvalý.  

 

2.2 Legislativa 

Stěžejním dokumentem v pozemkových úpravách je zákon č. 139/2002 Sb., 

o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb. 

o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění 

pozdějších předpisů, tento zákon byl v roce 2020 novelizován a to zákonem 

č. 481/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách 

a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických 

vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve 

znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 

Novelizace proběhla z důvodu, že zákon o pozemkových úpravách v dosavadní 

podobě podle zákonodárců neodpovídal aktuálním potřebám, a to zejména z hlediska 
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řešení dopadů klimatických změn a byl hodnocen jako nevyhovující. V novelizaci 

zákona se tak proto neřeší jen navrácení ekologické stability krajiny, zmírnění 

dopadů eroze a nově uspořádávání pozemků, ale řeší se už i dopady klimatických 

změn v krajině., jako např. řešení extrémních podmínek v krajině, jako je mimo jiné 

sucho, lokální povodně nebo eroze půdy (Glogar 2020). 

 

Zákon č. 139/2002 je rozdělen do sedmi částí: 

• Část první – Obecná ustanovení (§ 1 - § 5):  

• Část druhá – Řízení o pozemkových úpravách a náklady na pozemkové 

úpravy (§ 6 - § 17) 

• Část třetí – Odborná způsobilost k projektování pozemkových úprav (§ 18) 

• Část čtvrtá – Působnost Státního pozemkového úřadu v oblasti pozemkových 

úprav (§ 19 - § 20) 

• Část pátá – Změna zákona č. 229/1991 Sb. (§ 23) 

• Část šestá – Ustanovení přechodná a závěrečná (§ 24 - § 28) 

• Část sedmá – Účinnost (§ 29) 

 

Zákon č. 481/2020 pak dělí do pěti částí: 

• Část první – Změna zákona o pozemkových úpravách a pozemkových 

úřadech 

• Část druhá – Změna katastrálního zákona 

• Část třetí – Změna zákona o Státním pozemkovém úřadu a o změně 

některých souvisejících zákonů 

• Část čtvrtá – Změna zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku 

• Část pátá – Účinnost 

 

Dalším dokumenty, ze kterých se vychází při provádění pozemkových úprav jsou 

vyhlášky, a to konkrétně vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění 

pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav. Tato vyhláška 

upravuje náležitosti návrhu pozemkových úprav, pravidla postupu při provádění 
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pozemkových úprav a obsah formuláře pro podání žádosti o udělení úředního 

oprávnění k projektování pozemkových úprav. Vyhláška byla tak jako zákon v roce 

2021 novelizována a to vyhláškou č. 452/2021 Sb. kterou se mění vyhláška 

č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu 

pozemkových úprav. V novelizaci vyhlášky se upravuje postup činností prováděných 

jak zpracovatelem návrhu pozemkových úprav, kterým je zpravidla externí subjekt, 

tak i postup provádění jednotlivých etap řízení o pozemkových úpravách vedených 

správním orgánem, kterým je pobočka krajského pozemkového úřadu. 

Při řešení pozemkových úprav se vychází také z Metodického pokyny pro provádění 

pozemkových úprav aktualizovaný 1.7.2022 a Technického standardu dokumentace 

plánu společných zařízení v pozemkových úpravách aktualizovaný 10.10.2022.  

Státní pozemkový úřad také vydal už druhou Koncepci pozemkových úprav na 

období let 2021–2025. Tato koncepce obsahuje zejména řešení a návrhy opatření na 

budoucí klimatické podmínky, vodní režim v krajině, řešení pozemkových úprav 

v několika na sebe navazujících katastrálních územích současně, vytváření systému 

polyfunkčních prvků, využívajících synergii při ochraně krajiny před suchem, 

povodněmi a erozí a řešení lokalit v oblastech postižených suchem. 

 

2.3 Důvody k pozemkovým úpravám 

Hlavními důvody k zahájení pozemkových úprav jsou: 

• Obnova katastrálního operátu  

• Žádost vlastníků nadpoloviční výměry 

• Investiční záměr velkého rozsahu 

• Vyjasnění a uspořádání vlastnických vztahů 

• Nevhodné tvary pozemků 

• Zpřístupnění pozemků a krajiny 

• Nízká ekologická stabilita a škody na životním prostředí 

• Protipovodňová ochrana 

• Protierozní ochrana 

• Návaznost na sousední k.ú. 



16 

Jak už bylo výše zmíněno, tak jedním z hlavních důvodů je např. obnova 

katastrálního operátu, vyjasnění vlastnických vztahů a vznik nové katastrální mapy. 

Vždy záleží na katastrálním úřadu, které katastrální území vybere a zahájí zde 

pozemkové úpravy (Koukalová 2011). 

Pro rozhodování, ve kterém území se zahájí pozemkové úpravy (dále PÚ) rozhodují 

určité požadavky, a to množství nashromážděných podkladů, týkající se: 

• Vlastnických a nájemních vztahů  

• Situace v zemědělství  

• Stavu ohrožení půd erozí 

• Povodňových událostí 

• Absence přírodních prvků v krajině  

• a dalších 

Důležité je také zájem vlastníků, nájemců půdy a obce o zahájení pozemkových 

úprav. Pokud mají o pozemkové úpravy zájem vlastnící nadpoloviční výměry 

zemědělské půdy v katastrálním území, musí pozemkový úřad pozemkové úpravy 

vždy zahájit (Toman 1995). 

Dalším důvodem, kdy se zahajují pozemkové úpravy je při výstavbě dálniční 

a železniční sítě nebo výstavbě průmyslových zón. Důvodem je zmírnění negativních 

dopadů vlivem výstavby na zemědělství, životní prostředí a krajinný ráz dotčeného 

území (Vitikainen 2014). 

 

2.4 Význam a účel pozemkových úprav 

Význam PÚ je velmi široký, ať už se jedná o význam pro vlastníky a nájemce půdy, 

zemědělské subjekty, pro obec nebo pro orgány státní správy. 

Pozemkové úpravy mají za účel: 

• Prostorově a funkčně uspořádávat pozemky 

• Scelovat nebo dělit pozemky 

• Zabezpečit přístupnost a využití pozemků 

• Vyrovnávat hranice pozemků 

• Vytvořit podmínky pro racionální hospodaření 

• Uspořádávat vlastnická práva 
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• Zajistit podmínky pro zlepšení životního prostředí 

• Ochranu zemědělského půdního fondu 

• Ochranu vodního hospodářství 

• Zvýšit ekologickou stabilitu krajiny 

V rámci pozemkových úprav dochází k vypořádání práv vlastníků a souvisejících 

věcných břemen. Současně jsou realizovány podmínky pro zlepšení životního 

prostředí, ochranu a zemědělského půdního fondu, hospodaření s vodou a zlepšení 

ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží k obnově 

katastrálního operátu i k nezbytnému podkladu pro územní plánování. (Kaulich 

2013). 

 

2.5 Formy pozemkových úprav 

2.5.1 Komplexní pozemkové úpravy 

Komplexními pozemkovými úpravami (dále KPÚ) se řeší komplexně rozsáhlé 

území, většinou jedno katastrální území, v jeho nezastavěné části – extravilánu, ale 

mohou zasahovat i do sousedních území (Koukalová 2011). 

Při zpracování KPÚ se vychází z platných územních plánů, případně se vychází 

i z připravovaných změn územního plánu. Při navrhování opatření se respektují 

stávající liniové stavby včetně jejich ochranných pásem, respektují se napři. pásma 

inženýrských sítí (Koukalová 2011). 

KPÚ se upravuje ucelená řada aspektů, včetně majetkoprávních, krajinotvorných 

a ekologických. Jedná se o zákonem preferovanou formu, neboť umožňuje ucelené 

prostorové a funkční uspořádání pozemků nejen s ohledem na hospodářské potřeby, 

nýbrž i na potřeby přírody a krajiny (Vitikainen 2014). 

Při KPÚ dochází k reorganizaci cestní sítě, vytváří se nový systém protierozní 

ochrany a přírodní rovnováhy, vznikají tak nové půdní bloky. Nové půdní bloky 

musí být dopravně přístupné, erozně chráněné a ekologicky únosné. Při rozdělování 

půdních bloků na jednotlivé pozemky musí být brán zřetel na tvar pozemku. Mezi 

nevhodné tvary patří např. nepravidelné mnohoúhelníky s ostrými úhly, nebo dlouhé 

a úzké pozemky, naopak ideálním tvarem je obdélník (Mezera et al. 1993). 
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Jak už bylo v předešlé kapitole zmíněno, výsledkem KPÚ je obnovený katastrální 

operát, vyřešené vlastnické vztahy a nové uspořádání pozemků 

 

2.5.2 Jednoduché pozemkové úpravy 

Jednoduché pozemkové úpravy se využívají, pokud se úpravy týkají jen části 

katastrálního území, při urychlení umístění a realizace opatření reagující na aktuální 

potřeby, nebo v případech, že se má urychlit tvorba podmínek pro obhospodařování 

konkrétních pozemků. Tato forma PÚ se hodně využívala při navrácení půdy během 

restitucí (Janeček 1994). 

Jednoduché pozemkové úpravy mohou zahrnovat např.: 

• vytvoření přístupových cest 

• scelení menšího počtu pozemků 

• realizace lokálního protierozního opatření 

• realizace lokálního protipovodňového opatření 

Pro jednoduché pozemkové úpravy není nutné, na rozdíl od komplexních 

zpracovávat plán společných zařízení. 

 

2.6 Plán společných zařízení 

K uvedeným účelům se při pozemkových úpravách využívají: 

• Vodohospodářská opatření 

• Protierozní opatření 

• Opatření ke zpřístupnění pozemků 

• Opatření k ochraně životního prostředí 

Tyto prvky dohromady tvoří tzv. společná zařízení. 

 

Pro tvorbu pozemkových úprav jsou za potřebí společná zařízení, která představují 

soubor opatření, která mají zabezpečit naplnění jednoho z hlavních cílů KPÚ 

stanovených v § 2 zákona č. 139/2002 Sb. O pozemkových úpravách a pozemkových 

úřadech, tj., že „PÚ se vytvářejí podmínky k racionálnímu hospodaření 

a k zabezpečení ochrany přírodních zdrojů“.  
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Plán společných zařízení (dále PSZ) je zpracován dle § 15 (Zpracování plánu 

společných zařízení) a vyhlášky č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění 

pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav. 

Vychází se z posouzení stavu rozhodujících orgánů státní správy, podrobného 

průzkumu území s ohledem na skutečný stav a posouzení stanovisek dotčených 

organizací. Navazuje na již připravenou rozbor současného stavu (Podhrázská 2006). 

Plán společných zařízení zahrnuje stávající a navrhované prvky KPÚ nebo jiných 

projektů, které je nutné respektovat při přidělování pozemků v rámci vlastních 

pozemkových úprav. Po schválení návrhu KPÚ se záměr stává závazným podkladem 

pro zpracovatele územních plánů a dalším zpracovatelům územní plánovací 

dokumentace (Dumbrovský 2004). 

Společná zařízení mají tedy polyfunkční charakter a k jejich vytvoření se využívají 

pozemky ve vlastnictví státu a obce. Nelze-li pro společná zařízení využít pouze 

pozemky ve vlastnictví státu nebo obce, podílejí se i ostatní vlastníci pozemků na 

vyčlenění potřebné plochy v poměru k celkové výměře jejich směňovaných 

pozemků. Společná zařízení realizovaná v rámci KPÚ budou primárně ve vlastnictví 

města (Filip, Podhrázská 2010). 

Při návrhu je nutné v prvé řadě respektovat základní krajinotvorné, ekologické, 

půdoochranné či jiné ekologické aspekty před přáním vlastníků, které by odporovaly 

ekologickým a funkčním zásadám (Filip, Podhrázská 2010). 

 

2.6.1 Opatření ke zpřístupnění pozemků 

Páteří KPÚ je síť zemědělských komunikací, které mají polyfunkční charakter. Plní 

své základní funkce jako je zajištění přístupnosti pozemků, ale uspokojuje i další 

potřeby obyvatel venkova. Kromě funkce dopravní má i funkci krajinotvornou, a to 

jako doprovázené ozelenění cest (Toman 1995). 

Při navrhování nových polních cest, se jako inspirace používají dřívější historické 

mapy, na kterých jsou vyznačeny původní cesty. Při stanovení šířkových parametrů 

komunikace je při návrhu rekonstrukce uvažována současná šířka komunikace, 

frekvence užívání komunikace a její ekonomická racionalita. Účelem stanovení šířky 

a zaměření komunikace je vytvoření parcely, na které může probíhat jakákoliv 

rekonstrukce komunikace (Vlasák, Bartošková 2007). 
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Důležité při navrhování nových cest jsou i doprovodné prvky, jako jsou příkopy, 

výhybny, propustky, sjezdy nebo doprovodná zeleň. 

Nově navržené polní cesty patří do kategorie účelových komunikací, polní cesty se 

pak dělí na hlavní polní cesty, vedlejší polní cesty a v již neplatné technické normě 

byla i kategorie doplňkových polních cest. Tyto cesty navazují na místní 

komunikace, komunikace III. třídy a výjimečně na silnice II. třídy (Doležal et al. 

2010). 

 

Při návrhu nových cest se dodržuje několik důležitých parametrů: 

• Směrový a výšková návrh trasy 

• Napojení na stávající dopravní síť 

• Příčné uspořádání a konstrukce v závislosti na návrhové kategorii 

• Přeložky a ochrana inženýrských sítí 

• Odvodnění a úprava doprovodnou zelení 

 

Parametry polních cest dle technické normy ČSN 73 6109 Projektování polních 

cest z roku 2013: 

Hlavní polní cesty: 

• Napojují se na komunikace vyšších tříd 

• Jednopruhové s výhybnami, případně dvoupruhé  

• Vždy zpevněné s odvodněním 

• U jednopruhových cest je doporučená šířka koruny 4 m, kdy 3 – 3,5 m 

je šířka vozovky a 0,25 – 0,5 m šířka krajnice  

• U dvoupruhých cest je doporučená šířka koruny 6 m, kdy 5 m je šířka 

vozovky, 0,5 m šířka krajnice 

• Návrhová rychlost se stanovuje na 30 km/h 

 

Vedlejší polní cesty: 

• Napojují se na hlavní polní cesty nebo komunikace III. Třídy 

• Navrhují se jednopruhové  
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• Doporučená šířka koruny cesty je 3,5 nebo 4 m 

• Zpevněné i nezpevněné, případně s kolejovou úpravou 

• Výhybna pouze doporučené 

• Návrhová rychlost 20 km/h 

 

Předchozí norma ČSN 73 6109 (05/2004 - 02/2013) zahrnovala ještě kategorii 

doplňkových cest, které měly tyto parametry: 

 Doplňkové polní cesty 

• Zajišťují propojení jednotlivých půdních celků, zejména jednoho 

vlastníka  

• Navrhují se jednopruhové 

• Doporučená šířka koruny cesty je 3 nebo 3,5 m, bez krajnic 

• Nezpevněné 

• Jsou určené pouze pro sezónní provoz 

• Návrhová rychlost 30 km/h 

 

2.6.2 Protierozní opatření 

Dle studie erozní jevy nejčastěji postihují pozemky o velikosti 20–50 ha a délce 

svahu 500–750 m. Jako významné prediktory opakovaných erozí byly potvrzeny 

velikost pozemku a orientace pozemku (Sklenička et al. 2022). 

 

2.6.2.1 Vodní eroze 

Narůstající počet ploch orné půdy, ke kterému často docházelo v dřívějších dobách, 

měl za následek zvyšující riziko eroze půdy. Jedním z faktorů eroze jsou srážky, 

jejich množství a intenzita. 

Dešťové kapky dopadající na nechráněné povrchy půdy využívají svou kinetickou 

energii k rozbití půdních agregátů a uvolnění půdních částic. Pokud je intenzita 

a množství srážek větší než absorpční schopnost půdy, dojde k vyplnění 

mikroakumulačního prostoru a povrchového odtoku na povrchu půdy (Kvítek, Tippl 

2005). 
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Eroze je dále podporována sníženou infiltrací povrchové vody, z důvodu neustálého 

zhutňování půdního podloží těžkou zemědělskou technikou (Sklenicka et al. 2019). 

Vzhledem k tomu, že půdní eroze odstraňuje půdní částice a zbytky hnojiv 

a pesticidů, úrodnost půdy klesá. Unášené částice mohou kontaminovat povrchovou 

vodu a zanášet také rybníky (Sklenicka et al. 2019). 

Kvantitativní vliv hlavních ovlivňujících faktorů na erozi půdy způsobenou 

vydatnými srážkami vyjadřuje tzv. univerzální rovnice pro výpočet průměrné 

dlouhodobé ztráty půdy z pozemků erozí. (Wischmeier, Smith 1978).  

G=R ∙ K ∙ L ∙ S ∙ C ∙ P 

G – průměrná dlouhodobá ztráta půdy (t/ha∙rok) 

R – faktor erozní účinnosti deště (MJ/ha∙cm∙h∙rok) 

K – faktor náchylnosti půdy k erozi (t∙h/MJ∙cm) 

L – faktor délky svahu (m) 

S – faktor sklonu svahu (%) 

C – faktor ochranného vlivu vegetace (bezrozměrný) 

P – faktor účinnosti protierozních opatření (bezrozměrný) 

Gp – přípustná průměrná roční ztráta půdy (t/ha.rok) 

 

Pokud hodnota dlouhodobého průměrného smyvu půdy nepřekročí hodnotu 

dlouhodobé přípustné ztráty půdy (Gp ≥ G), nedochází na dané lokalitě k zrychlené 

erozi, lokalita není ohrožena vodní erozí a jsou zachovány funkce půdy a její 

úrodnost (Wischmeier, Smith 1978). 

 

Pokud však hodnoty dlouhodobého průměrného smyvu půdy překročí hodnoty 

dlouhodobé přípustné ztráty půdy (Gp < G), dochází vlivem vodní eroze k nadlimitní 

ztrátě půdy a tím i ke ztrátě funkcí půdy a snižování její úrodnosti. Rozdíl mezi 

dlouhodobým průměrným smyvem a dlouhodobou přípustnou ztrátou půdy současně 

vyjadřuje i míru erozní ohroženosti dané lokality (Wischmeier, Smith 1978). 
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Protierozní opatření u vodní eroze se dělí do tří skupin a to organizační, 

agrotechnická a biotechnická (Kvítek, Tippl 2005). 

 

Organizační opatření  

• Tvary, velikost a orientace pozemku 

Pozemky se navrhují kratší stranou ve směru spádu a delší stranou ve směru 

vrstevnic. Přitom délka pozemku, ve směru odtoku by pokud možno neměla 

přesáhnout maximální přípustnou délku vypočítanou např. dle univerzální 

rovnice ztráty půdy (Nerušil et al. 2015). 

• Vhodné umístění pěstovaných plodin, včetně ochranného zatravnění 

Na svažitých pozemcích by neměly být vysázeny plodiny s nízkým 

protierozním účinkem (plodiny širokořádkové – brambory, kukuřice, řepa), ty 

by neměly být pěstovány na pozemcích se sklonem větším než 3°. Na těchto 

pozemcích by měly sázet plodiny úzkořádkové (obilniny, řepka, len) (Janeček 

1992). 

Proti vodní erozi se dá předcházet i zakládáním travních pásů. Trvalé travní 

porosty zvyšují drsnost povrchu, přispívají k zachycení smyté zeminy 

a zpomalení rychlosti povrchového odtoku (Janeček et al. 2012). 

• Pásové střídání plodin 

Na sklonitých pozemcích, kde se pěstují plodiny, je za potřebí na pozemek 

vložit pásy s plodinami s vysokou protierozní ochranou (travní porosty, 

vojtěška, obilovina). Šířka pásu se volí 20 až 30 m (Kender 2000). 

Směr výsadeb řad v trvalých kulturách (vinice, chmelnice, ovocné sady) je 

orientovaný tak, že odtok z pozemku by měl být směřován k okraji pozemku 

(Podhrázská, Dufková 2005). 

 

Agrotechnická opatření 

• Protierozní agrotechnologie 

Používání strojů a nářadí, které podporují hrudkování a příznivou strukturu 

půdy. Nejideálnějším protierozním opatřením je obdělávání ve směru 
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vrstevnic. Toto obdělávání není bohužel vždy možné, protože je rozhodující 

tvar pozemku (Kvítek, Tippl 2005).  

• Výsev do ochranné plodiny, mulče, strniště, posklizňových zbytků 

Na pozemcích se se nechávají posklizňové zbytky, strniště, nebo se na 

pozemek naváží mulčovací materiál (seno, sláma, kůra, větve), popř. se před 

výsevem hlavní plodiny vyseje ochranná plodina, která v krátké době 

poskytne protierozní ochranu a zpomaluje povrchový odtok (Kvítek, Tippl 

2005). 

• Hrázkování a důlkování 

Malé důlky a hrázky se vytvoří v meziřadí u širokořádkových plodin, tyto 

důlky a hrázky zpomalují povrchový odtok. 

• Zatravněné meziřadí a krátkodobé porosty v meziřadí 

Meziřadí u trvalých kultur (vinice, chmelnice, ovocné sady) se zatravňují, 

nebo se zde vysévá plodina s vysokým ochranným účinky (vojtěška, 

obilovina). Nevýhodou tohoto opatření je zvýšená potřeba vody a živin pro 

půdu a údržba (Podhrázská, Dufková 2005). 

• Mulčování 

Mulčování se doporučuje ve vinicích a sadech, na mulčování se používá seno, 

sláma, drcené větve. Kůra, zbytky předplodin, nebo jiné organické hmoty. 

Mulč kromě snížení eroze snižuje také výpar vody z půdy (Podhrázská, 

Dufková 2005). 

 

Biotechnická opatření 

• Tato opatření mají charakter biologický, stavební nebo kombinovaný. Téměř 

vždy se jedná o výsadbu travního porostu doplněného stromy. Další opatření 

může být v podobě terénních úprav, nebo stavebního prvku jako jsou 

protierozní meze, protierozní příkopy, terasy, zasakovací pásy, zatravněné 

údolnice, protierozní průlehy, protierozní nádrže apod. (Vašinová et al. 

2012). 
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2.6.2.2 Větrná eroze 

Větrná eroze je přirozený jev, kdy vítr působí na povrch půdy a svou silou narušuje 

půdu a uvolňuje částice půdy, které se pak pohybují a transportují částice půdy na 

různé vzdálenosti, kde se po zpomalení ukládají. Vítr jednak odnáší jemné půdní 

částice, hnojiva a semena, jednak nárazy odlétávajících půdních částic poškozují 

sazenice pěstovaných plodin (Chepil, Woodruff 1963). 

Jako je tomu u vodní eroze, tak i opatření proti větrné erozi se dělí na organizační, 

technické a agrotechnické. 

 

Organizační opatření 

• Tvar a velikost pozemku 

Nejdůležitější je pozemky situovat delší stranou kolmo k převládajícímu 

směru větru a jejich šířku volit tak, aby umožňovala založení dostatečného 

počtu pásů při pásovém střídání plodin s dostatečnou šířkou. Rozhodující je 

pak způsob hospodaření a existence trvalých větrných bariér (ochranné lesní 

pásy, aleje, stromořadí, budovy, terénní překážky). 

• Výběr pěstovaných plodin a delimitace druhů pozemků 

Nejúčinnějším opatřením proti větrné erozi jsou trvalé travní porosty, tyto 

porosty zároveň udržují vlhkost půdy. Proto se na půdách nejvíce ohrožených 

větrnou erozí doporučuje zatravnění, nebo zalesnění některých pozemků. 

U některých náchylných plodin jako je např. kukuřice, slunečnice, okopaniny 

nebo mák se neodporučuje výsadba na půdy bez ochranného účinku 

meziplodin a krycích plodin. U sadu a vinic se doporučuje zase zatravnění 

meziřad (Novotný et al. 2017). Co se týká tvaru pozemku je nejvhodnější 

obdélník s delší stranou kolmou na směr převládajícího větru (Pasák et al. 

1984). 

• Pásové střídání plodin 

Pro snížení rychlosti větru lze pozemky rozdělit do pásů a vysadit plodiny 

s různou odolností proti větrné erozi. V oblastech s vysokou intenzitou větrné 

eroze se střídají pásy obdělávané půdy s pásy trvalých trav. Šířka pásů se 

obvykle navrhuje od 40 až 50 m do 100 až 200 m. 
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Technická opatření  

• Ochranné lesní pásy, větrolamy 

Jedním z nejúčinnějších opatření proti větrné erozi jsou trvalé lesní 

větrolamy. Jejich funkce spočívá ve zpomalení rychlosti větru v určité 

vzdálenosti před a za větrolamem. Větrolamy se dělí na tři základní typy 

a to prodouvavý, který je tvořen jednou nebo dvěma řadami stromů, bez 

keřového patra, zde je protierozní efekt nízký. Další typ je neprodouvavý, 

kde je porost tvořen z více řad stromů a keřového patra zastoupeného na obou 

stranách větrolamu. Posledním a nejvhodnějším typem je větrolam 

poloproudový, který je tvořen z jedné nebo dvou řad stromů a keřového 

patra (Pasák et al. 1984). 

• Umělé zábrany 

Další možností protierozní ochrany před větrnou erozí jsou umělé dočasné 

zábrany. V těchto případech se používají např. přenosné ploty z odpadových 

prken, odpadních hliníkových fólií, rákosu apod. (Janeček et al. 2012). 

 

Agrotechnická opatření 

• Úprava struktury půdy 

Pokud se zlepší struktura půdy, zlepší se tak i fyzikální vlastnosti lehkých 

půd. Aby došlo k takovému zlepšení, je potřeba aby docházelo ke zvyšování 

obsahu půdních agregátů odolávající půdě, ty jsou větší než 0,8 mm. Docílí se 

toho tím, že se do půdy dostane více organické hmoty. Tato organická hmota 

se do půdy dostane po pěstování jetelovin a trav, ponecháním posklizňových 

zbytků, pravidelnými hnojem organickými hnojivy nebo zeleným hnojením 

(Janeček a kol. 2012). 

• Zlepšení vlhkostního režimu lehkých půd 

Ke zlepšování vlhkostního režimu půd může docházet pomocí závlah, nebo 

regulačními drenážemi. Vlhkost půdy lze také zvýšit ochranným 

obděláváním, jako je např. přímý výsev do ochranné plodiny, mulčování, 

nebo využívání meziplodin (Novotný a kol. 2017). 

• Ochranné obdělávání půdy 

Ochranné obdělávání půdy spočívá ve zkracování období bez porostu, toho se 

docílí použitím vhodných technologií. Může tomu být např. že se využijí 



27 

rostlinné zbytky předplodin a meziplodin, nebo přímé setí do strniště 

(Janeček a kol. 2012). 

 

2.6.3 Vodohospodářská opatření 

Vodohospodářská opatření zahrnují opatření ke zlepšení vodních poměrů, kdy 

účelem tohoto opatření je zvýšení zadržovací schopnosti půdního profilu, zpomalení 

povrchového odtoku, zlepšení vlastností zamokřených půd, zvýšení vodnosti toků 

a návrh malých nádrží (Krása et al. 2019). 

Dalším typem vodohospodářských opatření jsou k odvádění povrchových vod 

z území. Účelem tohoto opatření je navrhnout zařízení pro odvodnění povrchu 

pozemku nebo cest. Mezi tato opatření patří např. příkopy, rigoly, svodné průlehy 

(Homoláčová, Groušlová 2022). 

V neposlední řadě do této skupiny patří opatření k ochraně před povodněmi. Tato 

opatření zahrnují budování ochranných hrází, zvyšování kapacity toků, revitalizace 

vodních toků nebo budování malých nádrží a suchých poldrů (Homoláčová, 

Groušlová 2022). 

 

2.6.4 Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí 

Tato opatření tvoří hlavně prvky územního systému ekologické stability (dále jen 

ÚSES). 

2.6.4.1 Ekologická stabilita 

Ekologická stabilita má velký význam z hlediska únosnosti prostředí. Aby krajina 

ustála velké či malé změny (stres, zátěž apod.), musí dosáhnout určité úrovně 

ekologické stability. Ekologickou stabilitu území lze přímo považovat za jeden 

z klíčových principů udržitelnosti (Kocián, Kovář 2011). 

Ke zvýšení ekologické stability krajiny přispívá především co nejméně zásahů do 

krajiny, pak takové zásahy, které budou ekologickou stabilitu jen zvyšovat, jedná se 

např. o obnovu a dosadbu stromů v alejích u cest, nebo ošetření stávajících porostů. 

Pro vyjádření úrovně ekologické stability určitého regionu bylo vytvořeno mnoho 

nástrojů, z nichž převážná část vychází z výpočtu koeficientu KES. Nejjednodušším 

způsobem, jak určit tento koeficient je dle Míchala z roku 1982, koeficient 
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ekologické stability (KES) je poměr rozlohy ploch relativně ekologicky stabilních 

(S) k rozloze ploch relativně nestabilním (L) KES = S / L. Vypočítané číslo 

představuje číselnou hodnotu, na základě, které lze krajinu klasifikovat do určité 

úrovně ekologické stability (Reháčková, Pauditšová 2007). Interval ekologické 

stability krajiny je pak obvykle rozdělen do 3 až 5 úrovní: 

• Velmi nízká ekologická stabilita  

o Území s maximálním narušením přírodních struktur, základní 

ekologické funkce musí být intenzivně a trvale nahrazovány 

technickými zásahy. 

•  Nízká ekologická stabilita 

o Území nadprůměrně využívané, se zřetelným narušením přírodních 

struktur, základní ekologické funkce musí být soustavně nahrazovány 

technickými zásahy. 

• Střední ekologická stabilita 

o Území intenzívně využívané, zejména zemědělskou velkovýrobou, 

oslabení autoregulačních pochodů v ekosystémech způsobuje jejich 

značnou ekologickou labilitu. 

• Vysoká ekologická stabilita 

o Vcelku vyvážená krajina, v níž jsou technické objekty relativně 

v souladu s dochovanými přírodními strukturami, důsledkem je i nižší 

potřeba energo-materiálových vkladů. 

• Velmi vysoká ekologická stabilita. 

o Přírodní a přírodě blízká krajina s výraznou převahou ekologicky 

stabilních struktur a nízkou intenzitou využívání krajiny člověkem 

Čím vyšší je hodnota KES, tím větší je potenciál ekologické stability území. Ani 

vysoká hodnota KES však nezaručuje vysoký stupeň stability území – pouze ukazuje 

na podmínky vhodné pro jeho vznik (Chromčák et al. 2021). 

 

2.6.4.2 Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

Územní systém ekologické stability je nenahraditelným nástrojem ochrany krajiny, 

který může udržovat a posilovat její ekologickou stabilitu pro udržitelné využívání. 

Jde o propojený systém velkých a malých ploch, kterým dominují přírodní a přírodě 
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blízké biotopy. Ochrana ÚSES je zákonnou povinností všech vlastníků a uživatelů 

pozemků a její vytvoření je ve veřejném zájmu vlastníků pozemků, obcí a státu 

(Kosejk et al. 2009). 

 

Členění ÚSES dle biogeografického významu: 

• Lokální 

• Regionální 

• Nadregionální 

 

Skladebné části ÚSES: 

• Biocentra 

Biocentra jsou oblasti různé velikosti v krajině (např. sestávající z ekologicky 

cenných lesů, rybníků, luk, mokřadů, bažin, rybníků, mezí, ploch), které jsou 

svým stavem a velikostí schopny zachovat přírodní nebo upravený, ale 

přírodě blízký ekosystém (Sklenička 2003). 

• Biokoridory 

Biokoridory jsou oblasti liniového tvaru (vodní toky, břehové porosty, 

hřebeny hor či vrchů, pásy lesa, stromořadí a aleje, pásy trvalého travního 

porostu), která umožňují části organismů migraci mezi biocentry (Sklenička 

2003). 

• Interakční prvky 

Tyto prvky jsou menšího rozměru, a mohou mít i liniový charakter. 

Interakční prvky slouží jako potravní základny, úkryty, místa pro 

rozmnožování a orientační stanoviště. Pomáhají vytvářet bohatší 

a rozmanitější sítě potravních vazeb napříč kulturní krajinou (Kocián, Kovář, 

2011). 

 

2.7 Následná péče o opatření 

Následná péče je za potřebí hlavně u nově vysázené zeleně. Tato péče je důležitá 

nejvíce na začátku, než se daný jedinec takzvaně uchytí. Nejprve je nutné zvolit 

vhodnou dřevinu, ta se určí dle místních podmínek (přihlíží se např. k nadmořské 
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výšce a klimatickým podmínkám daného území). Proto aby se daná dřevina dobře 

uchytila, je důležité najít vhodné místo pro výsadbu. Takové místo představuje 

předem připravený a odplevelený dostačený prostor. Po zasazení stromu následuje 

péče, tato péče by měla trvat alespoň 5 let od vysazení. Kontrola by měla probíhat 

každý rok alespoň dvakrát ročně (Kohel, Placková 2016). 

Péče zahrnuje ukotvení stromů ke kůlům a jejich uvázání, které se každým rokem 

kontrolují, aby úvaz náhodou dřevinu neomezoval v růstu. Dále se chrání dřeviny 

před mechanickým poškození, slunečním svitem nebo okusem zvěří. Ochrana proti 

těmto vlivům se provádí v různých podobách, mohou to být plastové chrániče 

kmenů, rákosové nebo bambusové rohože, kterými se obalují kmeny stromu, nebo 

oplocení chránícími pletivy (Málek et al. 2012). 

V neposlední řadě se dává pozor, aby zeleň měla dostatek závlahy. Nejčastějším 

typem závlahy u veřejné zeleně jsou zavlažovací vaky, které jsou umístěné okolo 

kmene stromu. Dalším možným řešení závlahy je pomocí drenážních trubek, ty jsou 

zavedeny až ke kořenům.  

V průběhu růstu dřeviny, může docházet k výchovným prořezávkám a hnojení.  

Veškerou péči o veřejnou zeleň má ve správě vlastník pozemku, na kterém se daná 

zeleň nachází, v případě pozemkových úprav je zeleň vysazována na obecních 

pozemcích (Rousek, Hašková 2017). 

Co se týká polních cest a jejich následné údržby, je zde zákon č. 13/1997 Sb., 

o pozemních komunikacích, který neukládá vlastníkům účelových komunikací 

udržovací povinnosti. Vlastník účelové komunikace však může ručit za případnou 

škodu způsobenou špatným stavem komunikace, jedná se o soukromou odpovědnost 

za škodu podle systému občanského zákoníku. Avšak se doporučuje, pokud jsou 

polní cesty ve vlastnictví obce, aby je obec udržovala ve stavu způsobilém 

k obecnému užívání obvyklým způsobem. 

 

2.8 Obvod pozemkové úpravy 

V zákoně č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách dle §3 je obvod pozemkových 

úprav definován jako území dotčené pozemkovými úpravami, které je tvořeno 

jedním nebo více celky v jednom katastrálním území 
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Při stanovení obvodu pozemkových úprav (dále ObPÚ) se nejčastěji hranice obvodu 

rozdělí na vnitřní a vnější. Vnitřní hranice ObPÚ vede zpravidla po hranici 

intravilánu a extravilánu, vnější hranice vede po hranici katastrálního území případně 

může zahrnovat i sousední katastrální území, pokud jsou předmětem pozemkových 

úprav (Sklenička 2003). 

 

Předmětem pozemkových úprav jsou: 

• Pozemky řešené podle § 2 zákona o pozemkových úpravách 

Zahrnují pozemky, kterých se bude týkat směňování, nebo scelování. Jedná 

se převážně o ornou půdu a trvalý travní porost. 

 

• Pozemky neřešené podle § 2 zákona o pozemkových úpravách 

Zahrnují pozemky, u kterých je potřeba obnovit katastrální mapu, ale 

nevyžadují řešení ve smyslu zákona. Tyto pozemky jsou znovu nově 

zaměřeny. Zahrnují pozemky zastavěné a oplocené pozemky mimo 

intravilán, komunikace, vodní toky a nádrže, hřbitovy, zahrady a ovocné 

sady.  

 

ObPÚ by měl zahrnovat všechna problematická místa, do těchto míst nebývají 

zahrnovány lesní pozemky, proto je často vnější hranice ObPÚ vedena po hranici 

lesa. U těchto lesních pozemků je poměrně složité určit jejich cenu, a proto nebývají 

předmětem PÚ, jsou tak zahrnuty do neřešených pozemků (Vlasák, Bartošková 

2007). 

 

2.9 Financování pozemkových úprav 

Náklady na pozemkové úpravy hradí stát. Vlastní finanční proces pozemkových 

úprav je ekonomicky náročný a prostředky každoročně vyčleňované ze státního 

rozpočtu mohou pokrýt pouze část potřeb a požadavků. V důsledku toho jsou 

postupy pozemkových úprav také dotovány z fondů EU (Kaulich 2013). 

Z evropských fondů se jedná o finanční podpory z Programu rozvoje venkova, 

ze kterého se financují PÚ do konce roku 2023. Dále z Operačního programu Životní 
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prostředí a nově byla schválena podpora z Národního plánu obnovy. Tento plán 

vznikl v reakci na krizi způsobenou pandemií COVID-19 a na její ekonomické 

dopady (Kopecká, Kazdová 2022). 

Dalšími zdroji financí jsou zejména rozpočty Státního pozemkového úřadu 

a Ředitelství silnic a dálnic, které částečně financují pozemkové úpravy vyplývající 

ze stavební činnosti této organizace z pohledu stavebníka (SPÚ 2023). 

Státní prostředky slouží především k nákupu návrhů pozemkových úprav, zatímco 

evropské prostředky slouží především k realizaci společných zařízení na základě 

schválených návrhů pozemkových úprav (Váchal et al. 2011). 

 

Náklady, které hradí stát zahrnují: 

• Náklady na přípravu zahájení pozemkových úprav včetně potřebných 

vodohospodářských studií 

• Náklady na identifikaci parcel 

• Náklady na místní šetření 

• Náklady na zaměření skutečného stavu 

• Náklady na vypracování návrhu 

• Náklady na vytyčení pozemků 

• Náklady na vyhotovení geometrických plánů 

• Náklady na vyhotovení záznamů podrobného měření změn, popřípadě 

nového souboru geodetických informací 

• Náklady na peněžité náhrady poskytované pozemkovým úřadem podle 

zákona 

• Náklady na zřízení věcných břemen a realizaci společných zařízení 

 

Pokud jsou pozemkové úpravy vyvolány investičními záměry, jako jsou výstavby 

dálnic, rychlostních komunikací, železničních koridorů a průmyslových zón, tak 

návrh na zahájení PÚ podává investor. Investor se také podílí na hrazení nákladů 

spojených s PÚ (Váchal et al. 2011). 
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2.10 Pozemkové úpravy v zahraničí – Evropa 

V dnešní době je fragmentace půdy velkým problémem v mnoha zemích po celém 

světě. Může bránit racionálnímu zemědělskému rozvoji a udržitelnému rozvoji 

venkova. Pozemkové úpravy jsou v současnosti při řešení fragmentace, 

implementován ve většině zemí EU i v mnoha dalších částech světa (Demetriou 

2014). 

Každá země, se k pozemkovým úpravám staví podle svého, vychází se především 

vždy z historie a současného stavu dané lokality. V zemích západní Evropy mají 

pozemkové úpravy poměrně dlouhou tradici, za to v zemích střední a východní 

Evropy mají zatím krátkou tradici (Thomas 2006). 

Co se týká západních zemí je postup pozemkových úprav brán jako prostředek ke 

zlepšení výroby a pracovních podmínek v zemědělství a lesnictví, a k podpoře 

všeobecného využívání půdy a rozvoje venkovských oblastí. Např. v Německu je 

postup PÚ omezen pouze na vesnickou oblast, provádějí se komplexní opatření na 

obnovu vesnice (Van Dijk 2004). 

V některých zemích (např. v Belgii, Francii, Německu, Nizozemsku) se pozemkové 

úpravy používají k řešení problémů s vyvlastněním v souvislosti se záměry veřejné 

infrastruktury (výstavba dálnic, železnic, protipovodňová ochrana, rozšiřování letišť 

atd.). V Albánii k pozemkovým úpravám přistupují jako k tržním transakcím. Za to 

v Arménii, Gruzii a Bulharsku pozemkové úpravy spočívají v dobrovolné výměně 

pozemků (Thomas 2006). 

Přístup k pozemkovým úpravám je na Slovenku podobné jako v České republice. 

Poptávka po řešení určitých problémů (např. fragmentace půdy, fragmentace 

vlastnictví) je na Slovensku vyšší. Komplexní pozemkové úpravy byly na Slovensku 

zahájeny dříve než v České republice (Muchová et al. 2017). 

Účelem pozemkových úprav na Slovensku dle zákona o pozemkových úpravách je 

racionální prostorové uspořádání pozemkového vlastnictví v určitém území 

a ostatního nemovitého zemědělského a lesního majetku s ním spojeného. PÚ jsou 

vykonávané ve veřejném zájmu v souladu s požadavky a podmínkami ochrany 

životního prostředí a tvorby územního systému ekologické stability, funkcemi 

zemědělské výroby a provozně-ekonomickými hledisky moderního zemědělství 

a lesního hospodářství a podpory rozvoje venkova (Muchová et al. 2015). 
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Dokončené a v terénu realizované pozemkové úpravy zajistí zpřístupnění všech 

pozemků a současně i podmínky pro zlepšení životního prostředí, zvýšení ekologické 

stability krajiny a obnovu obrazu slovenského venkova (Vanek 2005). 
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3 Charakteristika zájmového území 

Pro tuto práci jsem zvolila 7 katastrálních území v okrese Nymburk ve Středočeském 

kraji, kde byly dle Ministerstva zemědělství ukončené pozemkové úpravy. Ve všech 

územích převládá orná půda nad ostatními typy půd. 

Důvodů pro zvolení území je více. Nedůležitějším důvod představuje dostupnost 

okresu, ve kterém jsem prováděla terénní pozorování. Zcela jsem se vyhnula 

průjezdům Prahy s vysokou intenzitou dopravy. Dalším důvodem je přehlednost 

krajiny a vstřícnost nymburského státního pozemkového úřadu. Neposlední důvod 

jsou moje výlety v dětství do okolí Kněžiček na dobrodružné výpravy za roháčem 

obecným, kterého jsem ke konci prázdnin nalézala v hojném počtu. 

 

3.1 Okres Nymburk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okres Nymburk se nachází ve východní části Středočeského kraje v Polabské nížině. 

Na severu sousedí s okresem Mladá Boleslav a Jičín, na východě s okresem Hradec 

Králové, na západě s Praha – východ a na jihu s okresem Kolín. Sousedící okresy 

jsou znázorněny na obrázku 1. 

Obrázek 1: Sousední okresy s okresem Nymburk (vytvořila Fialová 2023) 
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S rozlohou 850 km2 se okres řadí na šesté místo ve středních Čechách a zabírá 7,8 % 

z jeho rozlohy. Zemědělská půda představuje 69,4 % rozlohy kraje, lesní půda 

17,5 % (ČSÚ 2022).  

V okrese Nymburk žije 97,3 tis. obyvatel (7,3 % obyvatel kraje) a hustotou zalidnění 

114,5 obyvatel na km2 (ČSÚ 2022). 

Krajina Nymburska je převážně rovinatá, je málo zalesněná a intenzivně zemědělsky 

užívaná. Většina okresu leží v nížině pod 200 m.n.m., pouze na severovýchodě 

okresu, konkrétně u Chroustova mírně převyšuje 290 m.n.m.. Nachází se zde 

i nejvyšší bod okresu – vrch Na Kostelíku (299 m n. m.). Nejnižší bod je při odtoku 

Labe z okresu (173 m n.m.) (Zaniklé krajiny 2022). 

Národními přírodními památkami jsou Hrabanovská černava vzniklá zazemňováním 

slepých ramen a meandrů Labe, Dlouhopolsko, Kopičácký rybník a Slatinná louka 

u Velenky. V okrese se nachází tři národní přírodní rezervace – Libický luh s lužními 

lesy, Čtvrtě s flórou a faunou charakteristickou pro polabské pahorkatinné lesy 

a Kněžičky s žehuňskou oborou jako významným biocentrem (Zaniklé krajiny 2022). 
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3.2 Zájmová území 

Zájmovými územími jsou k.ú. Bobnice, Dubečno, Dvory u Nymburka, Kněžice 

u Městce Králové, Netřebice u Nymburka, Osek a Sovenice. Rozmístění jednotlivých 

území a Nymburku je znázorněno na obrázku 2. 

 

 

Klima ve vybraných územích 

Všechna vybraná území spadají do třetího klimatického regionu, což je teplý a mírně 

vlhký region (VÚMOP 2022). 

 

Typy půd ve vybraných územích  

Ve vybraných lokalitách jsou převládajícím půdním typem černozemě a černice, 

rendziny, pararendziny a regozemě (VÚMOP 2022). 

Jedná se jak o půdy s velmi nízkou rychlostí infiltrace i při úplném nasycení, 

zahrnující především jíly s vysokou bobtnavostí, půdy s trvale vysokou hladinou 

podzemní vody, půdy s vrstvou jílu na povrchu nebo těsně pod ním a mělké půdy 

nad téměř nepropustným podložím. Tak se může jednat i o půdy s nízkou rychlostí 

Obrázek 2: Zobrazení zájmových území v okrese Nymburk (vytvořila Fialová 2023) 
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infiltrace i při úplném nasycení, zahrnující převážně půdy s málo propustnou vrstvou 

v půdním profilu a půdy jílovitohlinité až jílovité (VÚMOP 2022). 

V některých územích se najdou půdy se střední rychlostí infiltrace i při úplném 

nasycení, zahrnující převážně půdy středně hluboké až hluboké, středně až dobře 

odvodněné, hlinitopísčité až jílovitohlinité. Ale najdou se i půdy s vysokou rychlostí 

infiltrace i při úplném nasycení, zahrnující převážně hluboké, dobře až nadměrně 

odvodněné písky nebo štěrky (VÚMOP 2022). 
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3.2.1 Bobnice 

V k.ú. Bobnice se nachází stejnojmenná obec a vesnice Kovansko. Obec Bobnice 

leží asi 2 km severně od Nymburka. Rozloha celého území je740 ha, z toho 633 ha je 

orná půda (ČÚZK 2023a). Územím protékají potok Klobuš, Chlebka a Bobnička. 

Územím vede železniční trať 061 Nymburk – Kopidlno – Jičín, na území se nachází 

jedna železniční stanice Jíkev. Dále územím vede pět silnic III. třídy (silnice 

č. 32924, 27517, 32926, 33017, 33014). Přehled silnic, železnice a vodních toků je 

na obrázku č. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: Zobrazení silnic, železniční tratě a vodních toků 

(vytvořila Fialová 2023) 
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Co se týká erozní ohroženosti, tak je území ohroženo hlavně větrnou erozí, a to 

převážně směrem od obce na sever. Vodní erozí není území ohroženo. Erozní 

ohroženost je vidět na zobrazena na obrázku 4. 

 

 

Obrázek 4: Erozní ohroženost k.ú. Bobnice (https://mapy.vumop.cz/ upravila Fialová 2023) 

 

 

 

 

 

 

https://mapy.vumop.cz/
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3.2.2 Dubečno 

V k.ú. Dubečno se nachází vesnice Dubečno, asi 2 km severně od obce Kněžice, jejíž 

je součástí. Dubečno leží cca 30 km severozápadně od Nymburka. Rozloha celého 

území je cca 385 ha, z toho 349 ha je orná půda (ČÚZK 2023b).  

V území se nachází dva potoky, a to Smíchovský a Dubečský. Územím veden jedna 

silnice II. třídy (silnice č. 328) a jedna silnice III. třídy (silnice č. 32827). Zobrazení 

silnic a vodních toků v území je na obrázku 5. 

 

 

Obrázek 5: Zobrazení silnic a vodních toků (vytvořila Fialová 2023) 
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Větrnou erozí je ohroženo západní část území, směrem od obce, kde se nachází půdy 

náchylné k větrné erozi. Vodní erozí jsou ohroženy dvě místa u severní hranice 

území. Erozní ohroženost je zobrazena na obrázku 6. 

 

 

Obrázek 6: Erozní ohroženost k.ú. Dubečno (https://mapy.vumop.cz/ upravila Fialová 2023) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mapy.vumop.cz/
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3.2.3 Dvory u Nymburka 

V k.ú. Dvory u Nymburka se nachází obec Dvory, jejíž součástí je vesnice Veleliby, 

která se od obce nachází cca 2 km východně. Obec Dvory leží asi 5 km 

severozápadně od Nymburka. Rozloha celého území je cca 680 ha, z toho 548 ha je 

orná půda (ČÚZK 2023c). Dvory protéká potok Liduška. Mezi Dvory a Veleliby se 

nachází jeden Rybník u Velelib, tůň Dvory a fotovoltaická elektrárna.  

Územím vedou dvě železniční tratě a to trať č. 061 do Nymburk – Kopidlno – Jičín 

a trať č. 071 Nymburk – Mladá Boleslav. Na území se nachází jedna železniční 

stanice, a to u vesnice Veleliby. Dále územím vedou tři silnice III. třídy, a to 

konkrétně silnice č. 3323, silnice č. 32926 a silnice č. 3324. 

Zobrazení silnic, železniční tratě a vodních toků je na obrázku č. 7. 

 

 

Obrázek 7: Zobrazení silnic, železniční tratě a vodních toků (vytvořila Fialová 2023) 
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Celé západní část území je ohrožena větrnou erozí, nejsilněji ohrožené půdy jsou pak 

v severní části území. Naopak vodní erozí není ohroženo území vůbec. Erozní 

ohroženost je zobrazena na obrázku 8. 

 

 

Obrázek 8: Erozní ohroženost k.ú. Dvory u Nymburka (https://mapy.vumop.cz/ upravila Fialová 

2023) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mapy.vumop.cz/
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3.2.4 Kněžice u Městce Králové 

V k.ú. Kněžice u Městce Králové se nachází obec Kněžice, součástí obce je vesnice 

Osek, která se od Kněžic nachází cca 3 km severovýchodně. Součástí je i vesnice 

Dubečno, která leží cca 2,5 km severně od Kněžic. Samotná obec Kněžice se nachází 

asi 27 km severovýchodně od Nymburka. Rozloha celého území je cca 1 106 ha, 

z toho je asi 771 ha orná půda (ČÚZK 2023d). Ve východní části území se nachází 

Evropsky významná lokalita EVL Žlunice – Skochovice. Územím Kněžice protéká 

Záhornický potok, potok V prutech a Beňovický potok. Východně kousek od obce se 

nachází Osecký rybník. Územím vede jedna silnice II. třídy č. 328 a jedna silnice 

III. třídy č. 32419. Zobrazení silnic a vodních toků je na obrázku 9. 

 

 

Obrázek 9: Zobrazení silnic s vodních toků (vytvořila Fialová 2023) 
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Co se týče erozní ohroženosti, je na území několik míst náchylných k větrné erozi. 

Vodní erozí jsou v území mírně ohrožena dvě místa v jižní části. Erozní ohroženost 

je vyobrazena na obrázku 10. 

 

 

Obrázek 10: Erozní ohroženost k.ú. Kněžice u Městce Králové (https://mapy.vumop.cz/ upravila 

Fialová 2023) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mapy.vumop.cz/


47 

3.2.5 Netřebice u Nymburka 

V k.ú. Netřebice se nachází stejnojmenná obec (Netřebice). Obec se nachází asi 8 km 

východně od Nymburka. Rozloha celého území je cca 560 ha, z toho je cca 475 ha 

orná půda (ČÚZK 2023e). Územím protéká Velenický a Zádušní potok. Územím 

vedou dvě silnice II. třídy (silnice č. 329 a 330) a jedna silnice III. třídy č. 32922. 

Přehled silnic a vodních toků v území je na obrázku 11. 

 

 

Obrázek 11: Zobrazení silnic a vodních toků (vytvořila Fialová 2023) 
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Co se týká větrné eroze, jsou půdy v jižní části území mírně ohroženy. Naopak vodní 

erozí není území vůbec ohroženo. Erozní ohroženost je znázorněna na obrázku 12. 

 

 

Obrázek 12: Erozní ohroženost k.ú. Netřebice u Nymburka (https://mapy.vumop.cz/ upravila Fialová 

2023) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mapy.vumop.cz/
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3.2.6 Osek 

V k.ú. Osek se nachází vesnice Osek, která je, tak jako vesnice Dubečno, součástí 

obce Kněžice. Od Nymburka je Osek vzdálený cca 30 km severovýchodním směrem. 

Rozloha celého k.ú. je 468 ha, toho je 215 ha lesní půda a 206 ha orná půda (ČÚZK 

2023f). To je jediné z vybraných území, kde lesní půda převyšuje nad ornou. 

Ve východní části území se nachází Evropsky významná lokalita EVL Žlunice – 

Skochovice. Na území Oseku se nachází již zmíněný nejvyšší bod okresu Na 

Kostelíku (299 m.n.m.). Z vodních toků zde protéká Záhornický potok. Územím 

vede jedna silnice III. třídy (silnice č. 32831). Přehled silnic a vodních toků v území 

je na obrázku 13. 

 

Obrázek 13: Zobrazení silnic a vodních toků (vytvořila Fialová 2023) 
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Co se týká erozní ohroženosti, najdou se v území místa mírně ohrožená větrnou 

erozí. Vodní erozí není ohrožena žádná část území. Erozní ohroženost je znázorněná 

na obrázku 14. 

 

Obrázek 14: Erozní ohroženost k.ú. Osek (https://mapy.vumop.cz/ upravila Fialová 2023) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mapy.vumop.cz/
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3.2.7 Sovenice 

V k.ú. Sovenice se nachází stejnojmenná vesnice, ta je součástí obce Křinec. 

Sovenice leží cca 3 km severozápadně od obce Křinec a cca 15 km severovýchodně 

od Nymburka. Rozloha celého území je 466 ha, z toho 413 ha je orná půda (ČÚZK 

2023g). Územím protéká Křinecká Blatnice a potok Rojdánka. Co se týká silnic, tak 

územím vede jedna silnice II. třídy (silnice č. 275) a jedna silnice III. třídy (silnice 

č. 27521). Přehled silnic a vodních toků v území je na obrázku 15. 

 

Obrázek 15: Zobrazení silnic a vodních toků (vytvořila Fialová 2023) 
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Z erozní ohroženosti je území ohroženo až silně ohroženo větrnou erozí. Vodní erozí 

jsou mírně ohrožena dvě místa. Erozní ohroženost je znázorněná na obrázku 16. 

 

 

Obrázek 16: Erozní ohroženost k.ú. Sovenice (https://mapy.vumop.cz/ upravila Fialová 2023) 

  

https://mapy.vumop.cz/


53 

4 Metodika 

Pro tuto práci byly použity podklady poskytnuté Státním pozemkovým úřadem na 

pobočce Nymburk. Dále byly použity z důvodů aktuálnosti územní plány obcí 

Dubečno, Kněžice u Městce Králové a Netřebice u Nymburka. V těchto územních 

plánech byla ověřena funkčnost biokoridorů a biocenter. 

Dle výše zmíněných podkladů bylo vytvořeno mapové zakreslení v aplikaci ArcMap, 

ve kterém byla vyznačená navržená opatření. 

Dále byl dle terénního průzkumu vyhodnocen stav zrealizovaných opatření. U těchto 

opatření, která již byla vybudována, byla zhodnocena jejich funkce a jestli jsou 

v souladu s technickou dokumentací.  

Pro zpracování mapových výstupů z ArcMap byly použity podkladové vrstvy 

z ČÚZK. 
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5 Současný stav řešené problematiky 

5.1 Bobnice 

V k.ú. Bobnice byly provedeny komplexní pozemkové úpravy v letech 1999–2007. 

Důvodem k zahájení PÚ byl zájem občanů obce (Ministerstvo zemědělství, 2009-

2023). Podkladem k pozemkovým úpravám je technická zpráva, kterou zpracoval 

GEOPROGRES, spol. s r.o. v roce 2001. Z této zprávy byly čerpány informace, které 

jsou použity v této kapitole. 

V rámci plánu společných zařízení (dále PSZ) bylo celkem navrženo 28 opatření. 

Byla navržena opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků, protierozní opatření pro 

ochranu zemědělského půdního fondu (dále ZPF) a opatření k ochraně a tvorbě 

životního prostředí. Přehled navržených opatření je zobrazen v příloze 1.  

 

5.1.1 Opatření ke zpřístupnění pozemků 

Při navrhování opatření ke zpřístupnění pozemků byly využity stávající cesty (C1, 

C2, C7, C8, C9, C10), částečně existující cesty (C3, C4) a úplně nové cesty (C6, 

C11). Při rekonstrukcích stávajících a výstavbě nových je jako materiál na povrch 

cest navržený vsypný makadam u zpevněných cest, u nezpevněných je navrženo 

zatravnění. Odvodnění je řešeno u každé cesty individuálně, jsou navrženy příkopy, 

rigoly, trativody nebo odvodnění pomocí vsaku do terénu. Parametry jednotlivých 

cest jsou uvedeny v příloze 2, žlutě jsou vyznačena zrealizovaná opatření, která jsou 

dále popsána v kapitole 6 Výsledky – zhodnocení zrealizovaných opatření. 

 

5.1.2 Vodohospodářská opatření 

V rámci návrhu PSZ nebyla navržena žádná vodohospodářská opatření. 

 

5.1.3 Protierozní opatření pro ochranu ZPF 

Při navrhování protierozních opatření pro ochranu ZPF byl navržen poloprodouvavý 

větrolam u cesty C2. Větrolam je navržen 900 m dlouhý a byl by tvořen dvěma 

řadami stromů s keřovým patrem. 
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5.1.4 Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí 

V rámci opatření k ochraně a tvorbě ŽP byly při navrhování využity stávající lokální 

biocentra (1BC11, 1BC12, 1BC15), lokální biokoridory (1BK4, 1BK5) a interakční 

prvky (IP 18, IP 20, IP 22, IP 23, IP 25). Byla navržena také nová opatření v podobě 

interakčních prvků (IP 19, IP 21, IP 24, IP 26). 

 
Navrženo Navržené parametry 

Opatření k ochraně  

a tvorbě životního 

prostředí 

Lokální 

biocentrum 

1BC11 

- Pobřežní porost podél toku Chlebka 

- Rozloha: 3,2 ha 

- Dosadba keřů a stromů 

  Lokální 

biocentrum 

1BC12 

- Lesní porost 

- Rozloha: 3,8 ha 

- Dosadba keřů a stromů 

  Lokální 

biocentrum 

1BC15 

- Porost podél toku Klobuše 

- Rozloha: 3 ha 

- Dosadba keřů a stromů 

  Lokální 

biokoridor 

1BK4 

- Porost podél toku Klobuše 

- Rozloha: 2,4 ha 

- Délka v k.ú.: 1 290 m 

- Dosadba keřů a stromů 

  Lokální 

biokoridor 

1BK5 

- Porost podél toku Chlebka 

- Rozloha: 3,8 ha 

- Délka v k.ú.: 1 800 m 

- Dosadba keřů a stromů 

  Interakční prvek 

č. 18 

- Mez 

- Rozloha: 0,3 ha 

- Dosadba keřů a stromů 

  Interakční prvek 

č. 19 

- Doprovodná zeleň podél C3 

- Jednostranná výsadba stromů 

  Interakční prvek 

č. 20 

- Doprovodná zeleň podél toku Klobuška / 

částečně větrolam 

- Rozloha: 0,8 ha 

- Délka: 190 m 

- Rozšíření parcely a dosadba keřů a stromů 

  Interakční prvek 

č. 21 

- Doprovodná zeleň podél C10 

- Délka: 275 m 

- Výsadba keřů a stromů 

  Interakční prvek 

č. 22 

- Lesík uprostřed polí 

- Dosadba odolných stromů 

  Interakční prvek 

č. 23 

- Mez 

- Dosadba odolných stromů 

  Interakční prvek 

č. 24 

- Doprovodná zeleň 

- Oboustranná výsadba stromů podél C4 

  Interakční prvek 

č. 25 

- Doprovodná zeleň 

- Výsadba stromů podél C7 

  Interakční prvek 

č. 26 

- Doprovodná zeleň 

- Výsadba stromů podél C9 

  Interakční prvek 

č. 27 

- Nepovolená skládka 

- Rekultivace a výsadba stromů 
Tabulka 1: Navržené parametry opatření k ochraně a tvorbě ŽP, žlutě jsou vyznačeny zrealizovaná 

opatření 
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U stávajících prvků se navrhuje rozšiřování, dosadba stromů a keřů. Nové interakční 

prvky převážně spočívají ve výsadbě doprovodné zeleně podél cest. Přehled 

navržených opatření je zobrazen v tabulce 1, žlutě jsou vyznačena zrealizovaná 

opatření, která jsou dále popsána v kapitole 6 Výsledky – zhodnocení zrealizovaných 

opatření. 
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5.2 Dubečno 

V k.ú. Dubečno byly provedeny komplexní pozemkové úpravy v letech 1995–2000. 

Důvodem k zahájení PÚ byl zájem občanů obce, potřeba realizace protipovodňových 

a protierozních opatření (Ministerstvo zemědělství, 2009-2023). Podkladem 

k pozemkovým úpravám je technická zpráva, kterou zpracovala Geodetická 

a projekční kancelář v roce 1996. Z této zprávy byly čerpány informace, které jsou 

použity v této kapitole. 

V rámci PSZ bylo navrženo 33 opatření. Navržena byla opatření ke zpřístupnění 

pozemků včetně příkopů, vodohospodářská opatření, opatření pro ochranu ZPF 

a opatření k ochraně a tvorbě ŽP. Celkem bylo navrženo 33 opatření. Přehled 

navržených opatření je v příloze 3. 

 

5.2.1 Opatření ke zpřístupnění pozemků 

U opatření k zpřístupnění pozemků by měly být využity 4 stávající cesty (C1, C2, 

C3, C4), které by byly zrekonstruovány. Dvě cesty jsou nově navržené (C5, C6 – 

C12). Byly také navrženy tři cestní příkopy (u cest C1, C2, C4). Jako zpevnění cest 

byl navržen štěrkopísek, štěrkodrť, penetrační makadam nebo asfalt. Odvedení 

soustředěných povrchových vod je navrženo cestními příkopy s napojením na 

zatrubněné kanály nebo vyústěním do otevřených vodotečí. Parametry navržených 

cest jsou vypsány v příloze 4, žlutě jsou vyznačena zrealizovaná opatření, která jsou 

dále popsána v kapitole 6 Výsledky – zhodnocení zrealizovaných opatření. 

 

5.2.2 Vodohospodářská opatření 

V rámci vodohospodářských opatření byla navržena rekonstrukce bezpečnostního 

přelivu nádrže na Smíchovském potoce nad i pod propustkem a odbahnění. U nádrže 

v obci je také navrženo odbahnění. Další v návrhu je výstavba suché retenční nádrže 

v bývalém hliníku a podchycení soustředěných povrchových vod nad cestou C2. 

Jako poslední je navržena obnova (vyčištění) otevřeného odpadu od remízku k obci. 

Navržená opatření jsou vypsaná v tabulce 2, žlutě jsou vyznačena zrealizovaná 

opatření, která jsou dále popsána v kapitole 6 Výsledky – zhodnocení zrealizovaných 

opatření. 
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Navrženo Navržené 

parametry 

Vodohospodářská 

opatření 

Rekonstrukce bezpečnostního přelivu 

nádrže na Smíchovském potoce nad 

propustkem, kamenný pohoz + odbahnění 

- Rekonstrukce 

- Odbahnění (cca 1 

300 - 1 500 m3) 

  Rekonstrukce bezpečnostního přelivu 

nádrže na Smíchovském potoce pod 

propustkem + odbahnění 

- Rekonstrukce 

- Odbahnění (cca 2 

000 m3) 

  Suchá retenční nádrž (poldr) v bývalém 

hliníku 

- Rozloha: 0,3 ha 

- Objem: 5 000 m3 

- Navržené 

biocentrum 

  Podchycení soustředěných povrchových 

vod nad cestou C2 

- Napojení cestního 

příkopu na potrubí  

  Obnova (vyčištění) otevřeného odpadu od 

remízku k obci 

- Vyčištění 400 m 

  Odbahnění nádrže v obci - Odbahnění (500 

m3) 

- Oprava hradícího 

stavidla 

- Rekonstrukce 

opěrných zdí 
Tabulka 2: Parametry vodohospodářských opatření, žlutě jsou označena zrealizovaná opatření 

 

5.2.3 Protierozní opatření pro ochranu ZPF 

V rámci protierozních opatření pro ochranu ZPF byla navržena obnova (vyčištění) 

otevřeného odpadu od remízku k obci, toto opatření je zahrnuto ve 

vodohospodářských opatření. Dále bylo navrženo organizační opatření – rozdělení 

jižních svahů příčnou cestou a rozdělení jihozápadních svahů hranicemi nově 

scelených pozemků. 

 

5.2.4 Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí 

U opatření k ochraně a tvorbě ŽP bylo využito jedno stávající biocentrum (B1), ve 

kterém je za potřebí zahustit keřové patro. Poté byla navržena dvě nová biocentra 

(B2, B3), která je nutno vymezit a zatravnit. Biokoridorů bylo navrženo pět, jeden 

(K1) je za potřebí vymezit a další čtyři (K12, K23, K3, K2) je nutné upravit. U K12 

byla navržena dosadba keřů a stromů podél C1, u K23, K3 a K2 bylo navrženo 

rozšíření zatravnění na 20 m, podél Smíchovského potoka. 

Interakčních prvků bylo navrženo šest, z toho pět (IP 1, IP2, IP 3, IP4, IP6) jich bylo 

navrženo jako doprovodná zeleň podél cest. Poslední interakční prvek je navržen 
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jako remízek (IP 5). Navržené prvky jsou shrnuty v tabulce 3, žlutě jsou vyznačena 

zrealizovaná opatření, která jsou dále popsána v kapitole 6 Výsledky – zhodnocení 

zrealizovaných opatření. 

 

 
Navrženo Navržené parametry 

Opatření  

k ochraně a tvorbě  

životního prostředí 

Biocentrum B 1 - Zahuštění keřového patra 

  Biocentrum B 2 - Zatravnění 

  Biocentrum B 3 - Zatravnění plochy 3 ha 

  Biokoridor K 1 - Propojení B1 s remízkem v k.ú. 

Chroustov 

- Délka: 650 m 

- Šířka: 20 m 

- Výsadba stromů a keřů 

  Biokoridor K 12 - Propojení B1 s obcí 

- Délka: 1 000 m 

- Dosadba stromů a keřů 

  Biokoridor K 23 - Smíchovský potok, propojení B2 a B3 

- Délka: 700 m 

- Zatravnění 

  Biokoridor K 3 → 

K23 

- Smíchovský potok 

- Délka: 800 m 

- Zatravnění 

  Biokoridor K 2 - Smíchovský potok 

- Délka: 650 m 

- Zatravnění 

  Interakční prvek IP 1 - Doprovodný porost podél C1 

- Délka: 350 m 

  Interakční prvek IP 2 - Doprovodný porost podél C2 

- Délka: 880 m 

  Interakční prvek IP 3 - Doprovodný porost podél C3 

- Délka: 1 790 m 

  Interakční prvek IP 4 - Doprovodný porost podél C4 

- Délka: 700 m 

  Interakční prvek IP 5 - Remízek  

- Rozloha: 0,45 ha 

  Interakční prvek IP 6 - Doprovodný porost podél silnice 

Dubečno – Nová Ves 

- Délka: 650 m 
Tabulka 3: Parametry opatření k ochraně a tvorbě ŽP, žlutě jsou označena zrealizovaná opatření 
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5.3 Dvory u Nymburka 

V k.ú. Dvory u Nymburka byly provedeny komplexní pozemkové úpravy v letech 

2008–2015. Důvod k zahájení PÚ byl na základě žádosti vlastníků nadpoloviční 

výměry zemědělské půdy (Ministerstvo zemědělství, 2009-2023). Podkladem 

k pozemkovým úpravám je technická zpráva, kterou zpracoval HYDROPROJEKT 

CZ a.s. v roce 2010. Z této zprávy byly čerpány informace, které jsou použity v této 

kapitole. 

V rámci PSZ bylo celkem navrženo 22 opatření. Navržena byla opatření ke 

zpřístupnění pozemků, protierozní opatření pro ochranu ZPF a opatření k ochraně 

a tvorbě ŽP. Přehled navržených opatření je v příloze 5. 

 

5.3.1 Opatření ke zpřístupnění pozemků 

Při navrhování opatření ke zpřístupnění pozemků bylo využito několika stávajících 

cest (C1, C3, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C18, C20) u kterých byla za potřebu 

provést rekonstrukce. Také bylo navrženo deset nových cest (C2, C4, C5, C6, C13, 

C14, C15, C16, C17, C19). U všech stávajících i nově navržených cest bylo 

navrženo zpevnění pomocí asfaltu nebo vsypného makadamu. Navržené parametry 

cest jsou v příloze 6, žlutě jsou vyznačena zrealizovaná opatření, která jsou dále 

popsána v kapitole 6 Výsledky – zhodnocení zrealizovaných opatření. 

 

5.3.2 Vodohospodářská opatření 

V rámci PSZ nejsou v území navržena žádná vodohospodářská opatření. 

 

5.3.3 Protierozní opatření pro ochranu ZPF 

Protierozní opatření pro ochranu ZPF zahrnují organizační a agrotechnická opatření. 

Organizační spočívají ve vhodném protierozním rozmisťování plodin, pásovém 

střídání plodin, delimitaci kultur, rozhodující je také tvar a velikost pozemků.  

Agrotechnická opatření spočívají ve vhodném zpracování a přípravě půdy, 

omezování doby, na nezbytně nutnou, kdy jsou pozemky bez vegetačního pokryvu, 

dále na setí, sklizni a nakládání s posklizňovými zbytky. 
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5.3.4 Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí 

Pro opatření k ochraně a tvorbě ŽP se využilo již vymezených prvků ÚSES a to 

konkrétně lokální biokoridor II BK 3 a lokální biocentrum II BC 9. Tyto prvky jsou 

nefunkční, nebo částečně funkční. Proto se navrhuje jejich rozšíření, které spočívá ve 

výsadbě stromů a keřů V rámci opatření k ochraně a tvorbě ŽP jsou navrženy 

i liniové prvky v podobě doprovodné zeleně podél cest C1 a C18. Navržené 

parametry prvků viz tabulka 4, žlutě jsou vyznačena zrealizovaná opatření, která jsou 

dále popsána v kapitole 6 Výsledky – zhodnocení zrealizovaných opatření. 

 

 
Navrženo Navržené parametry 

Opatření 

k ochraně a tvorbě 

životního prostředí 

Lokální biokoridor II BK 3 - Spojuje lokální biocentra 

- Porost podél toku Liduška a pás 

porostu na orné půdě 

- Šířka: min. 15 m 

- Rozloha: 4,85 ha 

  Lokální biocentrum II BC 9 - Remízek v okolí nádrže až k toku 

Lidušky 

- Rozloha: 3,0 ha 

  Interakční prvek podél C1 - Doprovodná zeleň podél cesty 

- Rozloha: cca 0,2 ha 

  Interakční prvek podél C18 - Doprovodná zeleň podél cesty 

- Rozloha: cca 0,3 ha 
Tabulka 4: Parametry opatření k ochraně a tvorbě ŽP 
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5.4 Kněžice u Městce Králové 

V k.ú. Kněžice u Městce Králové byly provedeny komplexní pozemkové úpravy 

v letech 2006–2012. Důvodem k zahájení PÚ byl zájem občanů obce, zájem 

vlastníků nadpoloviční výměry zemědělské půdy a navázání na KPÚ Dubečno 

(Ministerstvo zemědělství, 2009-2023). Podkladem k pozemkovým úpravám je 

technická zpráva, kterou zpracoval Gepard s.r.o. v roce 2010. Z této zprávy byly 

čerpány informace, které jsou použity v této kapitole. 

V rámci PSZ bylo navrženo 43 opatření. Byla navržena opatření sloužící ke 

zpřístupnění pozemků, vodohospodářská opatření a opatření k ochraně a tvorbě 

životního prostředí. Přehled navržených opatření je v příloze 7. 

 

5.4.1 Opatření ke zpřístupnění pozemků 

Ke zpřístupnění pozemků byla využita stávající cestní síť, u které je navržena 

rekonstrukce cest a také jsou navrženy nové cesty. Odvodnění cest je navrženo 

příkopy a drenáží. Katastrální hranice je v návrhu vedena ve dvou částech jinak, než 

je tomu skutečně, proto navržení opatření v těchto místech (cesta VPC14 na západě 

území, na východě cesta VPC17 a interakční prvek IP12) nebudou nikdy realizována 

v rámci pozemkových úprav k.ú. Kněžice. Navržené parametry cest jsou popsány 

v příloze 8, žlutě jsou vyznačena zrealizovaná opatření, která jsou dále popsána 

v kapitole 6 Výsledky – zhodnocení zrealizovaných opatření. 

 

5.4.2 Vodohospodářská opatření 

V rámci vodohospodářských opatření byly navrženy revitalizace Záhornického, 

Krčebnického a Beňovického potoka. Na Beňovickém potoce je ještě navrženo 

vybudovat retenční nádrž. V lokálním biocentru (LBC B6) je navrženo vybudování 

tůní. Parametry navržených opatření jsou uvedeny v tabulce 5. 
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Navrženo Navržené parametry 

Vodohospodářská 

opatření 

Poldr na Beňovickém potoce - Retenční prostor: 20 000 m3 

  Revitalizace Záhornického potoka  - Celou trasu koryta od silnice 

na Hlušice až ke katastrální 

hranici se Záhornicemi 

revitalizovat  

- Stávající technicky upravený 

tok upravit k původnímu 

přírodně blízkému stavu 

  Revitalizace Krčebnického potoka - Zatrubněnou část potoka 

otevřít a stávající technicky 

upravený tok upravit k 

původnímu přírodně blízkému 

stavu 

- Rozvolnit vodní tok při 

vtoku do Záhornického 

potoka. 

  Revitalizace Beňovického potoka - Zatrubněnou část potoka 

otevřít 

- Stávající technicky upravený 

tok upravit k původnímu 

přírodně blízkému stavu. 

  Vodní tůně v rámci LBC B6 (potok 

Za Ohradou) 

- Výsadba stromů a zeleně 

- Doplnění ostrovů keři podél 

toku 

- Stávající technicky upravený 

tok upravit k původnímu 

přírodně blízkému stavu  

- Rozvolnit vodní tok při 

vtoku do Záhornického 

potoka.  
Tabulka 5: Parametry vodohospodářských opatření 

 

5.4.3 Protierozní opatření pro ochranu ZPF 

V území nejsou navržena žádná protierozní opatření. 

 

5.4.4 Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí 

Pro navržení opatření k ochraně a tvorbě ŽP byly využity funkční i nefunkční prvky 

ÚSES. Tyto prvky je navrženo poupravit a revitalizovat, což spočívá mimo jiné ve 

výsadbě nových stromů a keřů. Jednotlivá opatření jsou popsána v tabulce 6, žlutě 

jsou vyznačena zrealizovaná opatření, která jsou dále popsána v kapitole 6 Výsledky 

– zhodnocení zrealizovaných opatření. 
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Navrženo Navržené parametry 

Opatření  

k ochraně a tvorbě  

životního prostředí 

LBC B4 - Rozloha: 9,06 ha 

- Osecký rybník 

- Podpora vývoje plnohodnotného litorálního pásma  

- Založení lučních pozemků při severní hranici rybníka 

  LBC B6 - Rozloha: 3 ha 

- Remíz se smíšeným porostem stromů a mokřadními 

společenstvy 

- Vybudování mělkých vodních ploch  

- Doplnění luční přechodové zóny  

  LBK K4 - Rozloha: 8,8 ha 

- Šířka: cca 20 m 

- Břehové porosty Záhornického potoka 

- Revitalizace vodního toku.  

- Doprovodný břehový porost  

- Výsadba stromů a založení zeleně 

  LBK K45 - Rozloha: 8,8 ha 

- Šířka: min 15 m 

- Okolí Beňovického potoka 

- Revitalizace vodního toku 

- Doprovodný břehový porost  

- Výsadba stromů  

- Založení rozsáhlého lučního pozemku 3,6 ha s 

podporou litorálního pásma kolem vodní plochy. 

  LBK K56 - Rozloha: 3 ha 

- Šířka: min 20 m 

- Okolí Záhornického potoka a jeho přítoku 

Beňovického potoka 

- Revitalizace vodního toku 

- Doprovodný břehový porost 

- Výsadba stromů a založení zeleně 

  LBK K6 - Rozloha: 2,04 ha 

- Šířka: cca 20 m 

- Okolí Záhornického potoka 

- Revitalizace vodního toku.  

- Doprovodný břehový porost 

- Výsadba stromů a založení zeleně 

  IP1 - Doprovodný břehový porost Krčebnického potoka 

  IP 2 - Výsadba skupiny dlouhověkých stromů 

  IP 3 - Dosadba dlouhověkých stromů a keřů 

  IP 4 - Výsadba dlouhověkých stromů formou solitérů 

  IP 5 - Dosadba liniové zeleně 

  IP 6 - Výsadba liniové zeleně 

  IP 7 - Vytvoření břehového porostu toku V Prutech  

  IP 8 - Výsadba skupiny dlouhověkých stromů 

  IP 9 - Výsadba skupiny dlouhověkých stromů 

  IP 10 - Výsadba skupiny dlouhověkých stromů 

  IP 11 - Dosadba stromů a keřů 

  IP 12 - Revitalizace koryta Záhornického potoka 

- Podpora vytvoření břehového porostu vodoteče 
Tabulka 6: Parametry opatření k ochraně a tvorbě ŽP, žlutě jsou označena zrealizovaná opatření 
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5.5 Netřebice u Nymburka 

V k.ú. Netřebice u Nymburka byly provedeny komplexní pozemkové úpravy v letech 

1997–2003. Důvodem k zahájení PÚ byl zájem občanů obce a zájem vlastníků 

nadpoloviční výměry zemědělské půdy (Ministerstvo zemědělství, 2009-2023). 

Podkladem k pozemkovým úpravám je technická zpráva, kterou zpracoval 

HYDROPROJEKT CZ a.s. v roce 1997. Z této zprávy byly čerpány informace, které 

jsou použity v této kapitole. 

V rámci PSZ bylo celkem navrženo 26 opatření. Tato opatření zahrnují opatření 

sloužící ke zpřístupnění pozemků, vodohospodářská opatření a opatření k ochraně 

a tvorbě ŽP. Zobrazení navržených opatření je vyobrazeno v příloze 9. 

 

5.5.1 Opatření ke zpřístupnění pozemků 

K opatření ke zpřístupnění pozemků bylo využito stávajících (C1, C4, C5, C7, C10, 

C11, C17 a C18) zpevněných i nezpevněných cest, u těchto cest byla navržena 

rekonstrukce. Navrženy byly také nové cesty (C2, C3, C6, C8, C9, C12, C13, C14. 

C15, C16, C19) navazující na stávající. Odvodnění cest je navrženo rigoly a příkopy. 

Celková šířka pruhů u cest bez doprovodné zeleně je navržena 6–8 m, u cest 

s doprovodnou zelení 8–10 m. Přehled navržených cest je v příloze 10, žlutě jsou 

vyznačena zrealizovaná opatření, která jsou dále popsána v kapitole 6 Výsledky – 

zhodnocení zrealizovaných opatření. 

 

5.5.2 Vodohospodářská opatření 

V rámci vodohospodářských opatření bylo navrženo obnovení bývalých otevřených 

příkopů – v Úžlabech (V1) a U váhy (V2). V1 bude odvádět srážkové vody. V2 

povede podél cesty C1 a bude zaústěn do toku Blatnice, součástí toku je navržený 

i propustek pod silnicí Netřebice – Kouty. Přehled navržených opatření je v tabulce 

7.  
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Navrženo Navržené parametry 

Vodohospodářská opatření Obnovení bývalého příkopu  

v Úžlabech V1 

- Obnovení bývalého 

otevřeného příkopu 

- Rozloha: 1 250 m2 

  Obnovení bývalého příkopu  

U váhy V2 

- Obnovení bývalého 

– otevřeného příkopu 

- Rozloha: 2 50 m2 

Tabulka 7: Přehled vodohospodářských opatření 

 

5.5.3 Protierozní opatření pro ochranu ZPF 

Protierozní opatření pro ochranu ZPF nebyla v tomto území navržena. 

 

5.5.4 Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí 

Pro opatření k ochraně a tvorbě ŽP jsou v návrhu využity stávající prvky ÚSES – 

biokoridory, biocentra a interakční prvky. U těchto prvků je navržena nová výsadba 

stromů a keřů. Biokoridory jsou tvořeny otevřenými koryty s doprovodnou zelení. 

Co se týká biocenter, ta jsou nefunkční a nevymezená, proto je navrženo jejich 

vymezení, zatravněním a poté výsadba stromů a keřů. Pouze 2BC1 je částečně 

tvořeno lesními pozemky. Parametry navržených opatření jsou uvedeny v tabulce 8, 

žlutě jsou vyznačena zrealizovaná opatření, která jsou dále popsána v kapitole 6 

Výsledky – zhodnocení zrealizovaných opatření. 

 

 
Navrženo Navržené parametry 

Opatření  

k ochraně a tvorbě  

životního prostředí 

Biocentrum 2BC1 - Rozšíření dřevin 

- Rozloha: 3 ha 

  Biocentrum 2BC2 - Zatravnění + výsadba dřevin  

- Rozloha: 3 ha 

  Biocentrum 2BC3 - Zatravnění + výsadba dřevin 

- Rozloha: 3 ha 

  Lokální biokoridor 2BK1 - Výsadba dřevin 

- Rozloha: 4,88 ha 

  Lokální biokoridor 2BK2 - Výsadba dřevin 

- Rozloha: 1,58 ha 
Tabulka 8: Parametry opatření k ochraně a tvorbě ŽP 
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5.6 Osek 

V k.ú. Osek byly provedeny komplexní pozemkové úpravy v letech 2011–2014. 

Důvodem k zahájení PÚ byl zájem občanů obce a zájem vlastníků nadpoloviční 

výměry zemědělské půdy (Ministerstvo zemědělství, 2009-2023). Podkladem 

k pozemkovým úpravám je technická zpráva, kterou zpracovala Projekce - Ing. 

Jindřich Jíra v roce 2013. Z této zprávy byly čerpány informace, které jsou použity 

v této kapitole. 

V rámci PSZ bylo navrženo celkem 24 opatření. Tato opatření zahrnují opatření 

sloužící ke zpřístupnění pozemků, protierozní opatření pro ochranu ZPF a opatření 

k ochraně a tvorbě životního prostředí. Přehled opatření je zobrazen v příloze 11. 

 

5.6.1 Opatření ke zpřístupnění pozemků 

U opatření ke zpřístupnění pozemků byly naplánovány rekonstrukce stávajících cest 

(HPC1, VPC1, VPC3, VPC5, VPC6, DPC1, DPC2, DPC3 DPC8, DPC 9), 

a vybudování i nových cest (VPC2, VPC4, DPC4, DPC5, DPC6, DPC7). Odvodnění 

cest je navrženo pomocí příkopů a drenáží. Na cestách je vybudováno několik 

propustků, sjezdů a výhyben. Parametry cest jsou uvedeny v příloze 12, žlutě jsou 

vyznačena zrealizovaná opatření, která jsou dále popsána v kapitole 6 Výsledky – 

zhodnocení zrealizovaných opatření. 

 

5.6.2 Vodohospodářská opatření 

V daném území nejsou navržena žádná vodohospodářská opatření. 

 

5.6.3 Protierozní opatření pro ochranu ZPF 

Bylo navrženo opatření na ochranu ZPF a to jako vhodný protierozní osevní postup, 

odvodňovací průleh a protierozní zatravnění na 1,44 ha.  

 

 

 



68 

5.6.4 Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí 

U opatření k ochraně a tvorbě ŽP bylo navrženo 5 interakčních prvků (IP2, IP3, IP4, 

IP5 a IP6), a to v podobě ozelenění polních cest viz tabulka 9, žlutě jsou vyznačena 

zrealizovaná opatření, která jsou dále popsána v kapitole 6 Výsledky – zhodnocení 

zrealizovaných opatření. 

 

  Navrženo Navržené parametry 

Opatření k ochraně 

a tvorbě životního prostředí 

IP 2 Ozelenění u cesty VPC 2 

  IP 3  Ozelenění u cesty VPC 3 

  IP 4 Navržené ozelenění NOP1 

  IP 5  Ozelenění u cesty HPC 1 

  IP 6  Ozelenění bývalé skládky vedle cesty VPC 1 

Tabulka 9: Přehled navrženého opatření k ochraně a tvorbě ŽP, žlutě jsou označena zrealizovaná 

opatření 
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5.7 Sovenice 

V k.ú. Sovenice byly provedeny komplexní pozemkové úpravy v letech 2004–2007. 

Důvodem k zahájení PÚ byl zájem vlastníků nadpoloviční výměry zemědělské půdy, 

potřeba zpřístupnit pozemky a potřeba realizace protipovodňových opatření 

(Ministerstvo zemědělství, 2009-2023). Podkladem k pozemkovým úpravám je 

technická zpráva, kterou zpracoval HYDROPROJEKT CZ a.s. v roce 2004. Z této 

zprávy byly čerpány informace, které jsou použity v této kapitole. 

V rámci PSZ bylo navrženo celkem 32 opatření. Byla navržena opatření sloužící ke 

zpřístupnění pozemků, vodohospodářská opatření a opatření k ochraně a tvorbě 

životního prostředí. Zobrazení navržených opatření je v příloze 13. 

 

5.7.1 Opatření ke zpřístupnění pozemků 

Z opatření ke zpřístupnění pozemků bylo navrženo 19 polních cest. Podle návrhu se 

jedná jedině o zpevněné asfaltem. Odvodnění bylo specifikováno jen u tří cest (C2, 

C8 a C11) a to v podobě cestního příkopu. Parametry navržených cest jsou uvedeny 

v příloze 14, žlutě jsou vyznačena zrealizovaná opatření, která jsou dále popsána 

v kapitole 6 Výsledky – zhodnocení zrealizovaných opatření. 

 

5.7.2 Vodohospodářská opatření 

Vodohospodářská opatření zahrnují tři navržená opatření, a to v podobě obtokového 

kanálu (P1), revitalizace trubního kanálu (P2) a výstavby jedno poldru 

(Na Rojdánce). Přehled navržených opatření je v tabulce 10, žlutě jsou vyznačena 

zrealizovaná opatření, která jsou dále popsána v kapitole 6 Výsledky – zhodnocení 

zrealizovaných opatření. 

 

 
Navrženo Navržené parametry 

Vodohospodářská 

opatření 

P1 – obtokový kanál - Propojení koryta Rojdánky a stávajícího 

melioračního kanálu 

  Poldr na Rojdánce - Rozloha: 0,25 ha  
P2 – revitalizace 

trubního kanálu 

- Trubní kanál bude nahrazen otevřeným 

korytem 

Tabulka 10: Přehled vodohospodářských opatření 
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5.7.3 Protierozní opatření pro ochranu ZPF 

Protierozní opatření nebyla v území navržena. 

 

5.7.4 Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí 

Z opatření na ochranu a tvorbu ŽP bylo navrženo deset opatření, a to v podobě tři 

biokoridorů, ty jsou trasovány podél Seletického potoka (BK P), podél Křinecké 

Blatnice (BK 16) a jeden biokoridor vedený podél melioračního kanálu (BK 20). 

Dále byly navrženy dvě biocentra, ale ta jsou navržena mimo řešené území (BC11, 

BC12). Jako poslední bylo navrženo pět opatření v podobě ozelenění, u kterých je 

navrženo rozšíření (ŽP1, ŽP2, ŽP3, ŽP 4 a ŽP5). Parametry opatření jsou uvedeny 

v tabulce 11, žlutě jsou vyznačena zrealizovaná opatření, která jsou dále popsána 

v kapitole 6 Výsledky – zhodnocení zrealizovaných opatření. 

 

 
Navrženo Navržené parametry 

Opatření k ochraně  

a tvorbě životního prostředí 

ŽP 1 - Ozelenění podél cest C13 a C15 

  ŽP 2 - Propojení dvou lokalit – zeleň 

  ŽP 3 - Osázení svahu a bývalé černé skládky 

  ŽP 4 - Zarovnání hranice remízku u cesty C8 

  ŽP 5 - Rozšíření stávajícího remízku u 

soutoku Křinecké Blatnice a 

melioračního kanálu 

  BC 11 - Mimo řešené území 

  BC 12 - Mimo řešené území 

- Navrženo na ploše stávajících sadů 

  BK P - Trasován podél Seletického potoka 

- Šířka: 15 m 

  BK 16 - Trasován podél Křenické Blatnice 

- Šířka: 15 m 

  BK 20 - Trasován podél melioračního kanálu 

- Šířka: 15 m 
Tabulka 11: Parametry opatření k ochraně a tvorbě ŽP, žlutě jsou označena zrealizovaná opatření   
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6 Výsledky – zhodnocení zrealizovaných opatření 

Hodnocení zrealizovaných opatření proběhlo na základě terénního šetření, které 

proběhlo v únoru 2023.  

 

6.1.1 Bobnice 

Z 28 navržených opatření byla zrealizována čtyři a jedno částečně. 

V rámci opatření ke zpřístupnění pozemků byly zrealizovány dvě hlavní polní cesty 

(C1, C2), obě cesty odpovídají navrženým parametrům. Cesta C1 (viz obrázek 17) je 

zpevněná s asfaltovým povrchem, krajnici v některých místech nelze rozeznat, cesta 

je místy popraskaná (viz příloha 15 a 16). Podél cesty jsou vysázené stromy, které už 

není potřeba chránit proti okusu. 

Napojení cest C1 a C2 nebylo zrealizováno dle PSZ, v rámci výstavby cesty C1 

nebyla vybudována výhybna na C2. Napojení je v současné době řešeno zatravněnou 

plochou (viz příloha 17), která navazuje na cestu C2. 

Cesta C2 (viz obrázek 18) je nezpevněná travnatá cesta. Podél této cesty byl 

zrealizován poloprodouvavý větrolam, tvořený dvěma řadami stromů a keři. Stromy 

jsou už dost vzrostlé, ale plastová ochrana proti okusu, některým jedincům stále 

zůstala, i když zřejmě už nemá žádný účel. 

 

 

 

 

Obrázek 17: Zpevněná cesta C1 s doprovodným 

porostem 
Obrázek 18: Nezpevněná cesta C2 s 

větrolamem 
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Částečně byl zrealizován interakční prvek č. 27 (viz obrázek 19), kde byla navržena 

rekultivace skládky a výsadba dřevin. Na místě skládky je zatravněná plocha, ale 

nové dřeviny se zde nenacházejí. Pár původních stromů a keřůse nachází podél 

silnice. 

 

V k.ú. Bobnice nemají občané ani hospodařící zemědělci o další opatření k ochraně 

a tvorbě ŽP zájem. 

 

V k.ú. Bobnice bylo zrealizováno 11 % z navržených opatření a 3 % částečně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 19: Interakční prvek č. 27, zatravněná plocha mezi 

silnicí a železniční tratí 
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6.1.2 Dubečno 

Z 33 navržených opatření bylo zrealizováno 19 opatření.  

Cesty C1, C2, C3, C4, C5 a C6 – C12 jsou zpevněné s asfaltovým povrchem. 

 

 

 

Cesta C1 (viz obrázek 20) je v dobrém stavu, krajnice není zřetelná, místy je asfalt 

popraskaný. Odvod srážkových vod zajišťuje cestní příkop podél cesty, ten je čistý a 

nezanesený. Doprovodná zeleň neboli interakční prvek IP1 je v podobě vzrostlých 

stromů, které už není potřeba chránit proti okusu. Tato zeleň se nachází převážně 

v části blíže k vesnici, v druhé části je cesta bez zeleně (viz příloha 18). 

Cesta C2 (viz obrázek 21) je v dobrém stavu, krajnice není zřetelná. Na cestě se 

nachází jedna výhybna a jeden propustek. Doprovodná zeleň (IP2) je vzrostlá, bez 

nutnosti ochrany proti okusu. Cestní příkop je veden podél celé cesty, místy je více 

zarostlý. 

 

 

 

Obrázek 20: Cesta C1, cestní příkop a 

doprovodný porost 
Obrázek 21: Cesta C2 a doprovodná zeleň 
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Obrázek 22: Cesta C3  

Cesta C3 (viz obrázek 22) je v dobrém stavu, krajnice je nezřetelná. Podél části cesty 

je doprovodná zeleň (IP3), která už je vzrostlá a nepotřebuje ochranu proti okusu. 

Cesta je v druhé části bez doprovodné zeleně, kde by také mohl nějaký strom přece 

jenom růst, krajina tak působí monotónně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cesta C4 (viz obrázek 23 a 24) je ze všech cest v území v nejhorším stavu, hlavně 

tedy v první části blíže k vesnici, tam se na cestě nachází několik hlubších prasklin, 

v jedné části blíže k rybníku jsou i v cestě vyježděné „koleje“. Doprovodná zeleň 

(IP4) je pouze v první části blíže k vesnici, tuto již vzrostlou zeleň, není potřeba 

chránit proti okusu. Druhá část cesty, směrem od vesnice, je v dobrém stavu, krajnice 

není sice zřetelná, ale cesta vypadá dobře. Jediné, co v této části cesty postrádám, je 

jakákoliv doprovodná zeleň. V technické dokumentaci je navržený cestní příkop, ten 

ovšem zrealizován nebyl, místo něj byla zrealizovaná podélná drenáž. 

Obrázek 23: Cesta C4, část blíže 

k vesnici 
Obrázek 24: Cesta C4, část dále od 

vesnice 
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Obrázek 25: Cesta C5  

Cesta C5 (viz obrázek 25) je v dobrém stavu, krajnice není zřetelná. Cesta je cesta 

bez jakékoliv doprovodné zeleně, proto působí stroze.  

Uskupení cest C6 – C12 (viz obrázek 26 a 27) je v dobrém stavu, podél jedné z cest 

vede cestní příkop, který není zanesený. Vzhledem k tomu že jsou cesty v blízkosti 

zemědělského areálu, jsou cesty znečištěné, proto se jejich stav nedal úplně přesně 

zhodnotit. 

 

 

Obrázek 26: Uskupení cest C6-C12 Obrázek 27: Uskupení cest C6-C12 
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Obrázek 28: Zobrazení biocentra, poldru a biokoridoru (https://ags.cuzk.cz/geoprohlizec/ upravila 

Fialová, 2023) 

Z vodohospodářských opatření byla zrealizována čtyři opatření, která zahrnovala – 

rekonstrukci bezpečnostního přelivu nádrže na Smíchovském potoce nad 

propustkem, vybudování poldru (viz obrázek 28) v bývalém hliníku. Poldr je funkční 

a okolo nádrže jsou vysázeny keře, které není potřeba chránit proti okusu. Dále bylo 

zrealizováno podchycení soustředěných povrchových vod nad cestou C2 a vyčištění 

otevřeného odpadu od remízku k obci. 

Z opatření na ochranu a tvorbu ŽP bylo zrealizováno jedno biocentrum (B1) 

(viz obrázek 28). Dále byl zrealizován biokoridor (K 1) (viz obrázek 28) a pět 

interakčních prvků (IP1, IP2, IP3, IP5, IP6), z toho jsou čtyři v podobě 

doprovodných porostů podél cest a jeden remízek. Ochrana proti okusu, nemá 

v tomto území smysl, všechna zeleň je už velmi vzrostlá.  

 

V k.ú. Dubečno bylo zrealizováno 66 % z navržených opatření. 

 

 

 

 

Biocentrum B1 

Biokoridor K1 

Poldr 

https://ags.cuzk.cz/geoprohlizec/
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6.1.3 Dvory u Nymburka 

Z 24 navržených opatření byla zrealizována tři.  

 

 

 

 

U opatření ke zpřístupnění pozemků byla zrealizována pouze jedna hlavní polní cesta 

C1 (viz obrázek 29), tato cesta je udržovaná, neponičená a krajnice je zřetelná. Podél 

cesty jsou vysázeny slivoně Stanley (interakční prvek podél C1), které jsou 

ochráněny proti okusu plastovými ochranami, opora stromů je zajištěna kůly, stromy 

jsou upevněny ke kůlům zavětrovacími úvazy (viz příloha 19), všechny stromky jsou 

opatřeny zavlažovacími vaky. U mladších jedinců je podpora kmene jedním kůlem, 

i tyto stromky jsou také opatřeny zavlažovacími vaky a celý stromek s kůlem 

i vakem je chráněn pletivem.  

Další opatření, která byla zrealizována je biokoridor II BK 3 (viz obrázek 30), tento 

biokoridor je funkční, protékají potok Liduška je čistý a nezanesený, i okolí potoka je 

v dobrém a krajinářky půvabném stavu, stromy, keře a zatravnění jsou ve vzrostlém 

stavu, proto nejsou nijak chráněny proti okusu. 

 

V k.ú. Dvory u Nymburka bylo zrealizováno 12 % z navržených opatření. 

 

Obrázek 29: Cesta C1 s vysázenou doprovodnou zelení Obrázek 30: Biokoridor II BK 3 s 

protékajícím potokem Liduškou 
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6.1.4 Kněžice u Městce Králové 

Ze 43 navržených opatření zrealizováno 13 opatření a 3 částečně.  

Z opatření ke zpřístupnění pozemků bylo zrealizováno 11 polních cest (HPC1, HPC2 

HPC4, HPC5, HPC6, HPC7, VPC1, VPC2, VPC3, VPC4 a VPC5). 

 

Cesta HPC1 (viz obrázek 31) je zpevněná asfaltobetonem, cesta je neponičená, čistá, 

krajnice je nezřetelná. Na cestě se nachází několik výhyben. Podél celé cesty jsou 

vysázeny jabloně. Tyto stromky jsou opatřeny, plastovými ochranami, zavlažovacími 

vaky, opěrnými kůly a pletivem proti okusu. 

Cesta HPC2 (viz obrázek 32) je vedena podél zemědělského areálu, v této části je 

cesta znečištěná, v tomto úseku je krajnice rozježděná od zemědělské techniky. Za 

areálem je cesta už čistá, neponičená, dále už je krajnice spíše nerozeznatelná. Podél 

celé cesty vede cestní příkop, který plní svoji funkci a není zanesený. Na cestě je 

několik nových funkčních propustků a výhyben. Podél cesty jsou vysázeny stromy, 

které jsou opatřeny bambusovými rohožemi, kmeny jsou uvázány zavětrovacími 

úvazy ke kůlům, a vše je opatřeno ještě pletivem. Některé jednotlivé stromy byly 

opatřeny plastovými ochranami proti okusu a kmeny byly uvázány zavětrovacími 

úvazy ke kůlům. 

Obrázek 31: Cesta HPC1 s vysázenými 

doprovodnými stromy 
Obrázek 32: Cesta HPC2 s doprovodnou zelení 

a příkopem 
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Obrázek 33: Cesta HPC5 s ukončenou cestou HPC4 

Cesta HPC4 a HPC5 (viz obrázek 33), které na sebe navazují jsou zpevněné kolejové 

cesty. Cesty jsou neponičené a vypadají celkem nové. Cesta HPC4 v místě navázání 

na cestu HPC5 je ukončená odbočkou zpevněnou panely použité na koleje a cesta 

dále nepokračuje. Podél cesty HPC4 a dále pak HPC5 jsou vysázeny stromy, které 

jsou opatřeny opěrnými kůly a pletivem proti okusu.  

 

Cesta HPC6 (viz obrázek č. 34 a 35) navazuje na cestu HPC5, cesta je zpevněná 

asfaltobetonem. Cesta je neponičená, krajnice není zřetelná. Podél cesty je veden 

cestní příkop, který je v některých úsecích příliš zarostlý a nemusí tak plnit svůj účel. 

Na cestě se nachází několik výhyben. Doprovodná zeleň je vysázena ve dvou 

úsecích, první je od cesty HPC5 směrem k silnici č. 328, tam jsou stromky vysázeny 

za cestním příkopem. Tyto stromky jsou opatřeny plastovými ochranami, opěrnými 

kůly a pletivy proti okusu. Druhá část je vysázena za Záhornickým potokem směrem 

k silnici č. 32419. V této části jsou vzrostlejší jedinci opatřeni pouze plastovými 

ochranami proti okusu. Mladší stromky jsou opatřeny plastovými ochranami, 

pletivem a opěrnými kůly. 

Obrázek 34: Cesta HPC6 s cestním příkopem Obrázek 35: Cesta HPC6 s doprovodnou zelení 
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Podél cesty HPC6 je částečně realizováno biocentrum LBC B6 (viz obrázek 36), 

v současné době je zde vybudována tůň (viz obrázek 37), která se nachází na západní 

straně od cesty HPC6, na východní straně od cesty se nachází zatím druhá část 

biocentra, která je tvořena stávajícími dřevinami.  

Další cesta HPC7 (viz obrázek 38) je v dobrém stavu, neponičená s nezřetelnou 

krajnicí. Podél cesty vede cestní příkop, ten je z každé strany zarostlý keři. Dále je 

podél cesty vysázeno několik stromků, ty jsou jako v případě HPC6 opatřeny buď 

jenom plastovými ochranami, nebo mladší jedinci i opěrnými kůly a pletivem.  

První vedlejší cesta VPC1 (viz obrázek 39) se nachází severně od obce. Cesta je 

v dobrém stavu, není poničená, krajnice není zřetelná. Na cestě se nachází výhybny. 

Podél celé cesty, jsou vysázeny stromy, které jsou chráněny plastovými ochranami, 

a pletivem proti okusu, dále jsou stromky opatřeny zavlažovacími vaky 

a podpěrnými kůly.  

 

 

 

Obrázek 36: Biocentrum LBC B6 podél cesty HPC6 Obrázek 37: Tůň v rámci LBC B6 vedle HPC6 

Obrázek 38: Cesta HPC7 s doprovodnou zelení Obrázek 39: Cesta VPC1 s doprovodnou zelení 
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Další vedlejší cesta VPC2 (viz obrázek 40) je zpevněná kolejová cesta, cesta je 

v dobrém stavu, krajnice je zarostlá trávou. V zatáčkách je cesta zpevněna 

asfaltobetonem místo kolejí. Podél cesty je vymezený biokoridor LBK K45, mladé 

stromky v tomto biokoridoru jsou opatřeny opěrnými kůly a celý biokoridor je 

oplocen. Dále se podél cesty nachází biocentrum LBC B4 (viz příloha 20) 

s biokoridorem LBK K4. Biocentrum i biokoridor jsou funkční. Biocentrum je 

tvořeno Oseckým rybníkem a jižním břehem rybníka s lesním společenstvem. 

Biokoridor je funkční, vede podél Záhornického potoka. 

Cesta VPC3 (viz obrázek 41) je zpevněná štěrkem a je v dobrém stavu, krajnice je 

nezřetelná. Podél cesty je vymezen biokoridor LBK K45 jako je tomu u cesty VPC2, 

stromky v biokoridoru jsou opatřeny kůly a celý biokoridor je oplocen. Tento 

biokoridor ještě pokračuje podél Beňovického potoka, kde jsou stromky také 

oploceny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 40: Cesta VPC2 s oploceným 

biokoridorem LBK 45 podél cesty 
Obrázek 41: Cesta VPC3 s oploceným biokoridorem 

LBK K45 podél cesty 
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Cesta VPC4 (viz obrázek 42) je zpevněna štěrkem s menšími prasklinami, krajnice je 

místy zřetelná. Na cestě se nachází několik menších výhyben. V napojení na cestu 

HPC4 se nachází nový propustek. Podél cesty chybí doprovodná zeleň, která by tu 

dle technické dokumentace měla být. 

 

Obrázek 43: Cesta VPC5 s podélnou zelení 

Poslední cesta VPC5 (viz obrázek 43) je také zpevněná štěrkem, vypadá lépe než 

cesta VPC4. Na této cestě se nenachází žádné praskliny, krajnice je nezřetelná. Podél 

cesty jsou vysázeny stromky, které jsou chráněny proti okusu zvěří pletivovými 

plůtky a mladší jedinci mají u sebe i opěrné kůly. Závlaha je řešena drenáží 

(viz příloha 21).  

 

V k.ú. Kněžice u Městce Králové bylo zrealizováno 27 % z navržených opatření 

a 6 % částečně. 

 

 

 

Obrázek 42: Cesta VPC4 
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6.1.5 Netřebice u Nymburka 

Z celkového počtu 26 opatření bylo zrealizováno 10 opatření. 

Z opatření ke zpřístupnění pozemků byly zrealizovány 4 cesty s asfaltobetonovým 

povrchem (Cesty C4, C5, C17, C18). Všechny cesty odpovídají navrhovaným 

parametrům. 

Cesta C4 (viz obrázek 44) je udržovaná, krajnice je rozeznatelná, stromy podél cesty 

jsou udržované, prořezané a mladé stromky jsou chráněny buď plastovými 

ochranami, nebo oplocením stromků a podpěrnými kůly. 

Cesta C5 (viz obrázek 45) navazuje na C4, tato cesta je také udržovaná, částečně 

chybí nějaká doprovodná zeleň, přece jenom je úsek cesty docela dlouhý.  

 

 

Cesty C17 a C18 (viz obrázek 46 a 47) jsou v dobrém stavu, krajnice je zřetelná 

pouze u cesty C18. Podél cest jsou vysázeny stromky, stromky podél cesty C17 jsou 

doplněny o podpěrné kůly a oplocení. Stromky podél cesty C18 jsou už vzrostlé 

a nepotřebují ochranu proti okusu.  

Obrázek 44: Cesta C4 s doprovodnou zelení Obrázek 45: Cesta C5 

Obrázek 46: Cesta C17 Obrázek 47: Cesta 18 



84 

 

 

 

 

 

 

Z opatření k ochraně a tvorbě ŽP byla zrealizována všechna navržená opatření, a to 

biocentra (biocentra 2BC1, 2BC2, 2BC3). Biocentrum 2BC1 (viz obrázek 48) bylo 

okolo vody trochu znečištěno a rovněž samotný Velenický potok byl zčásti zanesen. 

Biocentrum 2BC2 (viz obrázek 50) je funkční, vedeno podél silnice. Biocentrum 

2BC3 (viz obrázek 49) je tvořeno zatravněnou plochou s keři a mladými stromky 

uspořádány pospolu v hloučcích. Nalezla jsem i zbytek smotaného oplocení, zřejmě 

tím bylo oploceno některý z hloučků mladých stromů a keřů. Jiná ochranná opatření 

jsem zde nenašla. 

 

V k.ú. Netřebice u Nymburka bylo zrealizováno 41 % z navržených opatření. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 48: Biocentrum 2BC1 s Velenickým 

potokem 
Obrázek 49: Biocentrum 2BC3 

Obrázek 50: Pohled na biocentrum 2BC2 z cesty C4 
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6.1.6 Osek 

Z 24 opatření bylo zrealizováno 5 opatření. 

U opatření ke zpřístupnění pozemků byly naplánovány i rekonstrukce stávajících 

cest, zrealizovaná rekonstrukce proběhla jen u jedné.  

 

 

 

 

 

Cesta HPC1 (viz obrázek 51) je napojena na cestu HPC2, která je uváděna v KoPÚ 

Kněžice u Městce Králové. Cesta je zpevněna asfaltobetonem, ve velmi pěkném 

stavu, krajnice je zřetelná, odvodnění je dle technické dokumentace. Na cestě se 

nachází několik výhyben a propustků. Odvodnění je řešeno cestními příkopy a 

podélnou drenáží, příkopy jsou nezanesené a funkční.  

Podél cesty je vysázen interakční prvek IP5 (viz obrázek 51, příloha 22), tento prvek 

tvoří zatravněná plocha s vysázenými stromky. Celý tento prvek je oplocený a 

stromky jsou opatřeny proti okusu plastovými ochranami. 

 

 

 

 

 

 

Cesta VPC2 (viz obrázek 52) je v dobrém stavu, je zpevněná penetračním 

makadamem, krajnice je v místech zřetelná, na cestě je vybudováno několik 

výhyben. Podél cesty jsou vysázeny stromy (IP2), které jsou opatřeny opěrnými 

kůly, ke kterým jsou kmeny uvázány zavětrovacími úvazy.  

 

V k.ú. Netřebice u Nymburka bylo zrealizováno 21 % z navržených opatření. 

Obrázek 51: Cesta HPC1/HPC2 s interakčním prvkem IP5 

Obrázek 52: Cesta VPC2 s vysázenými stromy podél cesty IP2 
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6.1.7 Sovenice 

Z 32 opatření bylo údajně zrealizováno 14 opatření. Z terénního průzkumu jsem 

zjistila, že bylo zrealizováno 12 opatření. 

Z opatření ke zpřístupnění pozemků bylo zrealizováno 9 cest (C8, C9, C10, C11, 

C13, C14, C15 a C17)., údajně měly být zrealizovány i cesty C1 a C2.  

 

Obrázek 53: Cesta C2 

Cesty C1 a C2 by měly být dle technické dokumentace zpevněné a dle úředníku 

z pozemkového úřadu i zrealizované, nicméně cestu C1 jsem v terénu vůbec nenašla. 

Cestu C2 (viz obrázek 53) ano, ale nejedná se o zpevněnou cestu, jedná se 

o vyježděnou polní cestu, která neodpovídá technické dokumentaci. Dále se podél 

cesty nacházel obtokový kanál, těžko dohledatelný, protože byl hustě zarostlý keři. 
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Obrázek 54: Cesta C8 s doprovodnou zelení 

 

Cesta C8 (viz obrázek 54) je zpevněná asfaltem, krajnice je místy zřetelná, cesta 

u krajnic je místy popraskaná. Na cestě se nachází několik výhyben. Podél cesty jsou 

stávající stromy, doplněny o nové jedince, ti jsou opatřeny proti okusu pletivem.  

Cesta C9 (viz obrázek 55) je zpevněná asfaltová cesta, která je místy popraskaná. 

Podél cesty se nachází několik solitérních stromů, které jsou už dost vzrostlé 

a nepotřebují ochranu proti okusu. Na této cestě se nenachází žádná výhybna. 

Cesta C10 (viz obrázek 56) je zpevněná kolejová cesta, která je dobrém stavu. 

Jednotlivé panely, nejsou nijak poničené. Podél cesty jsou vzrostlé stromy s keři, 

které už nepotřebují ochranu proti okusu. 

 

 

 

 

Obrázek 55: Cesta C9 Obrázek 56: Cesta C10 
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Cesta C11 (viz obrázek 57) je zpevněná asfaltová cesta, krajnice není zřetelná. Cesta 

není nikde poničena. Podél cesty jsou vysázeny po úsecích stromy a keře (viz příloha 

23), které není za potřebí už chránit proti okusu. V druhé části cesty se nenachází 

žádná doprovodná zeleň. 

Cesta C13 (viz obrázek 58) je zpevněná kolejová cesta, která je v dobrém stavu, není 

nikde poničená. Podél cesty se nachází vysázené stromy (ŽP 1), které není potřeba 

chránit proti okusu. Chráněny jsou solitérně vysázeny stromy, která jsou opatřeny 

pletivem proti okusu.  

 

Cesta C14 (viz obrázek 59) je zpevněná kolejová cesta, cesta je v dobrém stavu a 

nikde není poničená. V první části cesty, blíže k silnici č. 275 se nachází podél cesty 

hustý keřový doprovod, který není nijak chráněný proti okusu. V druhé části cesty 

jsou podél cesty vysázené stromy, které mají kmeny chráněny pletivem proti okusu. 

Cesta C15 (viz obrázek 60) je zpevněná asfaltobetonová cesta, stav cesty je velmi 

dobrý, nikde není poničená a krajnice není zřetelná. Podél cesty jsou vysázeny 

stromy (ŽP 1), které jsou opatřeny pletivem proti okusu.  

Obrázek 57: Cesta C11, část bez doprovodné zeleně Obrázek 58: Cesta C13 s vysázenými stromy 

podél cesty (ŽP1) 

Obrázek 59: Druhá část cesty C14 s 

doprovodnými stromy 
Obrázek 60: Cesta C15 s doprovodnými stromy 

ŽP1 
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Poslední cesta C17 (viz obrázek 61) je zpevněná asfaltová cesta, která je v dobrém 

stavu, nikde není poničená, krajnice není zřetelná. Na cestě se nachází několik 

výhyben. Doprovodná zeleň je v podobě stávajícího remízku, nově vysázená zeleň se 

zde nenachází.  

Z vodohospodářských opatření byla zrealizovaná suchá retenční nádrž (viz obrázek 

62) mezi silnicí č. 275 a polní cestou C14. Dále byl vybudován obtokový kanál 

Rojdánky P1 (viz obrázek 63), který je veden od křížení silnic č. 275 a silnice 

č. 2750 přes pole až podél cesty C2. V době terénního šetření byl kanál v místě 

napojení silnic úplně prázdný, voda se nacházela až u cesty C2. 

Z opatření k ochraně a tvorbě ŽP bylo zrealizováno ŽP 1, jak bylo výše zmíněno 

jedná se o ozelenění cest C13 a C15. 

Dále byl zrealizován prvek ŽP 2, který tvoří 

remízek (viz obrázek 64) severozápadně od 

obce. 

 

V k.ú. Sovenice bylo zrealizováno 

47 % z navržených opatření. 

Obrázek 61: Cesta C17 a remízek Obrázek 62: Suchá retenční nádrž 

Obrázek 63: Obtokový kanál P1 

Remízek 

Obrázek 64: Remízek ŽP2 

(https://ags.cuzk.cz/geoprohlizec/ upravila 

Fialová, 2023) 

https://ags.cuzk.cz/geoprohlizec/
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7 Diskuze 

Jednou z nejdůležitější částí mé práce bylo terénní pozorování celkem sedmi 

katastrálních území v okrese Nymburk. Z terénního šetření je patrné, že více jak 

polovina navržených opatření nebyla zrealizována.  

Důvodů, proč nebyla opatření dále realizována je hned několik. Může to být nezájem 

obce – obec už dále o opatření nemá zájem. Dále finance na realizaci opatření, jedna 

úprava může stát až 100 a více milionů Kč. S tímto důvodem se pojí další důvod, a to 

preference v dotačních titulech. Některá opatření nezískají potřebný počet bodů, aby 

se na úpravy získaly potřebné dotace. Dotační podmínky se neustále mění, takže 

pozemkovou úpravu na ně nelze přizpůsobit. 

Dá se říci, že jeden z důvodů, proč nejsou opatření realizována, může být i délka 

doby realizace, což je dlouhodobá záležitost, zatěžující zejména malé obce a jejich 

zastupitelstva. Pozemková úprava vytvoří nové pozemky pro opatření v rámci 

přerozdělování pozemků, ale samotná realizace může probíhat v případě potřeby 

okamžitě, nebo až za několik desítek roků.  

Vzhledem ke třicetiletému financování pozemkových úprav ze státního rozpočtu by 

bylo vhodné v tomto trendu pokračovat a udržet provedení 150 pozemkových úprav 

za rok. S tím ovšem souvisí zajištění dostatečných finančních prostředků (Kopecká, 

Kazdová, 2022). 

Z pohledu erozní ohroženosti, mohu prohlásit na základě terénního pozorování, že 

realizované úpravy napomohly k ochraně proti vodní i větrné erozi. Přestože chápu, 

že některá navržená opatření není nutné hned zrealizovat, zaráží mě to u území, která 

jsou stále dost ohrožena větrnou erozí, a to v případech obcí Bobnice, Dvory 

a Sovenice. Hlavně mě to překvapuje u Bobnic a Sovenic, které mají dle MZe 

a zápisu v katastru nemovitostí ukončené komplexní pozemkové úpravy k roku 2007. 

Přitom v k.ú. Bobnice nejsou zrealizovaná další opatření k ochraně a tvorbě ŽP 

z důvodu nezájmu občanů a nezájmu hospodařících zemědělců. 

Navíc SPÚ vydal již druhou Koncepci pozemkových úprav na období let 2021–2025, 

právě v této koncepci se klade důraz zejména na oblasti prevence dopadů 

klimatických změn. Myslím si, že změny klimatu mohou souviset právě také s erozní 

ohrožeností území. Proto bych pochopila, kdyby se u výše zmíněných území do 

konce roku 2025 zrealizovala nějaká další protierozní opatření, nebo taková opatření, 
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která by mimo svůj účel splňovala i ochranu před erozí. Právě kvůli této koncepci by 

se měli zamyslet občané Bobnic, zda by nebylo vhodné zrealizovat opatření v severní 

části území. 

Za alarmující považuji skutečnost, že opatření jsou navržena komplexně v rámci 

většího územního celku, ale realizace je pak řešena nekoordinovaně. Čímž dochází 

k roztříštěnosti opatření v krajině. Tato roztříštěnost pak nedokáže dostatečně 

odolávat klimatickým jevům a opatření se tak stávají neefektivní. Z důvodu 

neefektivnosti opatření by se dalo zvážit přehodnocení původních návrhů opatření 

navržených před 15 a více lety. Částečně by tento stav měla řešit vydaná Koncepce 

pozemkových úprav na období let 2021–2025, kde jeden z účelů je řešení 

pozemkových úprav v několika na sebe navazujících katastrálních území současně. 

Ale otázkou zůstává, jak budou realizace v praxi probíhat, protože tato koncepce 

není právně závazná a ani nevymahatelná, ale pouze doporučující. 

Navíc postrádám zhodnocení dopadů vlivů na krajinu zrealizovaných opatření 

a jejich celkovou evaluační analýzu s dostatečnou publicitou. Což by potom mělo 

pozitivní dopad na ty obce, které váhají nebo odsouvají realizaci již navržených 

opatření.  

Navrhovala bych zavést systém kategorizace navržených opatření podle závažnosti 

dopadů klimatických vlivů na danou oblast. Jednotlivé pobočky SPÚ, by měly 

dohled nad plněním realizací těchto přednostních opatření. Zároveň by 

v pravidelných časových intervalech (např. jedenkrát za dva roky) vybízely obecní 

úřady k uskutečnění realizace přijatých opatření a požadovaly řádné zdůvodnění, 

pokud k této realizaci ještě nedošlo. V souvislosti s celoevropským přijatým 

opatřením tzv. Zelené dohody pro Evropu (European Green Deal) a jeho časovým 

rámcem do roku 2030 navrhuji, aby vládním usnesením byly rovněž časově 

vymezeny a přijaty nejzazší termíny realizací těchto opatření, na která mají 

nejzávažnější dopad klimatické vlivy. Když jedním z dílčích opatření Zelené dohody 

pro Evropu je vysázet 3 miliardy stromů do roku 2030, proč by nemohla být podobně 

časově vymezena realizace nejdůležitějších přijatých opatření v rámci pozemkových 

úprav. 
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8 Závěr 

Účelem této práce bylo zhodnotit funkčnost již zrealizovaných opatření v rámci 

komplexních pozemkových úprav. Z výsledků je patrné, že více jak polovina 

navržených opatření nebyla zrealizována, a to zejména z nedostatku finančních 

prostředků na realizaci. Je jasné, že všechna opatření nelze stihnout realizovat v době 

ukončení, nebo přesněji po dokončení scelovacího procesu a zapsáním do katastru 

nemovitostí. Realizace navržených opatření je časově neomezena a opatření mohou 

být dokončena třeba až za 100 let. 

Z terénního šetření je patrné, že většina zrealizovaných opatření je v souladu 

s technickými parametry dle technických dokumentací. Z erozní ohroženosti je 

zřejmé, že skoro všechna území, jsou v souladu s Koncepcí pozemkových úprav na 

období let 2021–2025 až na Bobnice, Dvory u Nymburka a Sovenice. Tato tři území 

jsou stále větrnou erozí ohrožena. Zde by bylo vhodné zrealizovat nějaká opatření, 

která by erozi zmírnila. 

Naopak, nejvíce zrealizovaných opatření, a to více jak polovina z navržených 

opatření je v k.ú. Dubečno. V tomto území byly zrealizovány všechny naplánované 

cesty, ty jsou ve většině případů v dobrém stavu až na cestu C4, na které se podepsal 

čas a opotřebení. 

Z hodnocených opatření bych chtěla vyzdvihnout péči o nově vysázenou zeleň, kdy 

mladá zeleň měla ve všech případech ochranu proti okusu zvěří. 

Celkově zrealizovaná opatření hodnotím kladně. Nad čím bych se ale pozastavila, je 

jejich počet. Vzhledem ke Koncepci pozemkových úprav na období let 2021–2025 

by bylo vhodné, ba přímo žádoucí, a to i kvůli zvyšujícímu se počtu negativních 

dopadů klimatických vlivů, zvýšit počet realizace navržených opatření. A to 

především v územích, která jsou ohrožena, ať už erozemi, špatnými vodními režimy 

v krajině anebo suchem.  

Nicméně pozemkové úpravy jako takové jsou určitě velkým přínosem pro krajinu, ať 

už jejím zprostupněním nebo určením hranic pozemků tak, aby se vytvořily vhodné 

podmínky pro hospodaření vlastníků zemědělské půdy. Dále se jedná o obnovení 

katastrálního operátu nebo ochranu přírodních podmínek krajiny. 

Pro efektivnější hodnocení by bylo žádoucí zavést výše zmíněný systém kategorizace 

opatření a s tím spojenou kontrolu zrealizovaných opatření. 
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Během terénního šetření jsem získala zkušenosti s orientací v technických 

dokumentacích a orientaci v terénu spojenou s kontrolou zrealizovaných opatření, 

což považuji za největší přínos při zpracování této práce. Mohla jsem si ověřit 

teoretické znalosti ze studia v praktickém použití a mohu konstatovat, že jsem byla 

překvapena tak nízkým počtem zrealizovaných opatření oproti navrženým a délkou 

celého procesu realizace. Nicméně studium mi přineslo dostatečný vhled do 

provádění pozemkových úprav.  
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Příloha 1: Navržená a zrealizovaná opatření v k.ú. Bobnice (vytvořila Fialová) 



 

 

 
Navrženo Navržené parametry 

Opatření sloužící  

ke zpřístupnění pozemků 

Cesta C1 - Hlavní PC 

- Délka: 760 m  

- Zpevněná (asfaltový povrch) 

- P 5,0/30  

- Doprovodná zeleň: ano 

- Odvodnění: trativody, podélné i příčné 

  Cesta C2 - Hlavní PC 

- Délka: 930 m  

- Nezpevněná (zatravněná) 

- P 4,0/30  

- Doprovodná zeleň: ano, větrolam 

- Odvodnění: podélné příkopy nebo rigoly 

vsakem 

  Cesta C3 - Vedlejší PC 

- Délka: cca 1 000 m 

- Nezpevněná (zatravněná) 

- P 4,0/30 

- Doprovodná zeleň: ano 

- Odvodnění: podélný příkop s příčnými 

trativody 

  Cesta C4 - Vedlejší PC 

- Délka: cca 2 100 m 

- Nezpevněná (zatravněná) 

- P 4,0/30 

- Doprovodná zeleň: ano 

- Odvodnění: podélný rigol 

  Cesta C5 - Ostatní PC 

- Délka: cca 1 400 m 

- Nezpevněná (zatravněná) 

- Šířka jízdního pruhu - 3 m 

- Doprovodná zeleň: ne 

- Odvodnění: příkop 

  Cesta C6 - Ostatní PC 

- Délka: cca 415 m 

- Nezpevněná (zatravněná) 

- Šířka jízdního pruhu - 3 m 

- Doprovodná zeleň: ne 

- Odvodnění: podélný rigol nebo příkop 

  Cesta C7 - Vedlejší PC 

- Délka: cca 1 390 m 

- Zpevněná (s minerálním povrchem) 

- P 4,0/30 

- Doprovodná zeleň: ano 

- Odvodnění: podélný příkop s příčnými 

trativody 

  Cesta C8 - Vedlejší PC 

- Délka: cca 750 m 

- Nezpevněná (zatravněná) 

- P 4,0/30 

- Doprovodná zeleň: ne 

- Odvodnění: rigol 



 

 

  Cesta C9 - Vedlejší PC 

- Délka: cca 690 m 

- Nezpevněná (zatravněná) 

- P 4,0/30 

- Doprovodná zeleň: ano 

- Odvodnění: rigol 

  Cesta C10 - Ostatní PC 

- Délka: cca 420 m 

- Nezpevněná (zatravněná) 

- Šířka jízdního pruhu - 3 m 

- Doprovodná zeleň: ano 

- Odvodnění: vsak na okolní terén 

  Cesta C11 - Ostatní PC 

- Délka: cca 350 m 

- Nezpevněná (zatravněná) 

- Šířka jízdního pruhu - 3 m 

- Doprovodná zeleň: ne 

- Odvodnění: vsak na okolní terén 
Příloha 2: Navržené parametry cest v k.ú. Bobnice, žlutě jsou vyznačeny zrealizované cesty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 3: Navržená a zrealizovaná opatření v k.ú. Dubečno (vytvořila Fialová 2023) 



 

 

 
Navrženo Navržené parametry 

Opatření sloužící  

ke zpřístupnění pozemků 

Cesta C1  -Hlavní PC, jednopruhová 

- Délka: 750 m  

- Zpevněná (asfaltový povrch) 

- Šířka: 4 m, krajnice 2 x 0,5 m 

- Doprovodná zeleň: ano 

  Cesta C2  - Hlavní PC, jednopruhová 

- Délka: 980 m  

- Zpevněná 

- Šířka: 3,5, krajnice 2 x 0,5 m 

- Doprovodná zeleň: ano 

  Cesta C3 - Hlavní PC, jednopruhová 

- Délka: 1 790 m  

- Zpevněná (asfaltový povrch) 

- Šířka: 4,5 m, krajnice 2 x 0,5 m 

- Doprovodná zeleň: ano 

  Cesta C4 - Hlavní PC, jednopruhová 

- Délka: 900 m  

- Zpevněná (asfaltový povrch) 

- Šířka: 3,5 - 4,0 m, krajnice 2 x 0,5 m 

- Doprovodná zeleň: ano 

  Cesta C5  - Vedlejší PC, jednopruhová 

- Délka: 500 m  

- Zpevněná (asfaltový povrch) 

- Šířka: 4,0 m, krajnice 2 x 0,5 m 

- Doprovodná zeleň: ano 

  Cesta C6 – C12 - Vedlejší PC, jednopruhová 

- Zpevněná (asfaltový povrch) 

- Šířka: 4,0 m, krajnice 2 x 0,5 m 

- Doprovodná zeleň: ano 
Příloha 4: Navržené parametry cest v k.ú. Dubečno, žlutě jsou vyznačeny zrealizované cesty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Příloha 5: Navržená a zrealizovaná opatření v k.ú. Dvory u Nymburka (vytvořila Fialová 2023) 



 

 

 
Navrženo Navržené parametry 

Opatření sloužící  

ke zpřístupnění pozemků 

Cesta C 1 - Hlavní PC 

- Délka: 855 m  

- Zpevněná (asfalt) 

- P 5,00/30  

  Cesta C 2 - Vedlejší PC 

- Délka: 1 270 m 

- Zpevněná (vsypný makadam) 

- P 4,0/30 

  Cesta C 3 - Vedlejší PC 

- Délka: 740 m 

- Zpevněná (vsypný makadam) 

- P 4,0/30 

  Cesta C 4 - Doplňková PC 

- Délka: 535 m 

- Zpevněná (vsypný makadam) 

- P 4,0/30 

  Cesta C 5 - Doplňková PC 

- Délka: 525 m 

- Zpevněná (vsypný makadam) 

- P 4,0/30 

  Cesta C 6 - Doplňková PC 

- Délka: 325 m 

- Zpevněná (vsypný makadam) 

- P 4,0/30 

  Cesta C 7 - Vedlejší PC 

- Délka: 870 m 

- Zpevněná (asfalt) 

- P 4,0/30 

  Cesta C 8 - Vedlejší PC 

- Délka: 535 m 

- Zpevněná (vsypný makadam) 

- P 4,0/30 

  Cesta C 9 - Vedlejší PC 

- Délka: 1 085 m 

- Zpevněná (vsypný makadam) 

- P 4,0/30 

  Cesta C 10 - Vedlejší PC 

- Délka: 585 m 

- Zpevněná (vsypný makadam) 

- P 4,0/30 

  Cesta C 11 - Doplňková PC 

- Délka: 1 335 m 

- Zpevněná (vsypný makadam) 

- P 4,0/30 

  Cesta C 12 - Vedlejší PC 

- Délka: 445 m 

- Zpevněná (vsypný makadam) 

- P 4,0/30 

  Cesta C 13 - Vedlejší PC 

- Délka: 700 m 

- Zpevněná (vsypný makadam) 

- P 4,0/30 



 

 

  Cesta C 14 - Vedlejší PC 

- Délka: 210 m 

- Zpevněná (vsypný makadam) 

- P 4,0/30 

  Cesta C 15 - Hlavní PC 

- Délka: 315 m 

- Zpevněná (vsypný makadam) 

- P 4,0/30 

  Cesta C 16  - Vedlejší PC 

- Délka: 110 m 

- Zpevněná (vsypný makadam) 

- P 4,0/30 

  Cesta C 17 - Vedlejší PC 

- Délka: 85 m 

- Zpevněná (vsypný makadam) 

- P 4,0/30 

  Cesta C 18 - Vedlejší PC 

- Délka: 640 m 

- Zpevněná (vsypný makadam) 

- P 4,0/30 

  Cesta C 19 - Vedlejší PC 

- Délka: 665 m 

- Zpevněná (asfalt) 

- P 6,0/30 

  Cesta C 20 - Vedlejší PC 

- Délka: 1 220 m 

- Zpevněná (vsypný makadam) 

- P 4,0/30 

Příloha 6: Navržené parametry cest v k.ú. Dvory u Nymburka, žlutě jsou vyznačeny zrealizované 

cesty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Příloha 7: Navržená a zrealizovaná opatření v k.ú. Kněžice u Městce Králové (vytvořila Fialová 2023) 



 

 

 
Navrženo Navržené parametry 

Opatření sloužící 

ke zpřístupnění pozemků 

Cesta HPC1 - Zpevněná (asfaltobeton) 

- Délka: 2 393 m 

- P 5,0/30 + P 4,5/30  

- Doprovodná zeleň: ano 

- Odvodnění: příkop 

  Cesta HPC2 - Zpevněná (asfaltobeton) 

- Délka: 1 095 m 

- P 5,0/30  

- Doprovodná zeleň: ano 

- Odvodnění: příkop 

  Cesta HPC3 - Zpevněná 

- Délka: 1 682 m 

- P 4,5/30  

- Doprovodná zeleň: ano 

- Odvodnění: příkop 

  Cesta HPC4 - Zpevněná (kolejová) 

- Délka: 1 600 m 

- P 4,5/30  

- Doprovodná zeleň: ne 

- Odvodnění: příkop 

  Cesta HPC5 - Zpevněná (kolejová) 

- Délka: 1 313 m 

- P 4,5/30  

- Doprovodná zeleň: ano 

- Odvodnění: příkop 

  Cesta HPC6 - Zpevněná (asfaltobeton) 

- Délka: 1 605 m 

- P 4,5/30  

- Doprovodná zeleň: ano 

- Odvodnění: příkop 

  Cesta HPC7 - Zpevněná (asfaltobeton) 

- Délka: 788 m 

- P 4,5/30 

- Doprovodná zeleň: ano 

- Odvodnění: příkop 

  Cesta HPC8 - Zpevněná 

- Délka: 285 m 

- P 4,0/30  

- Doprovodná zeleň: ano 

- Odvodnění: příkop 

  Cesta HPC9 - Zpevněná 

- Délka: 1 360 m 

- P 4,5/30  

- Doprovodná zeleň: ano 

- Odvodnění: příkop 

  Cesta VPC1 - Zpevněná (asfaltobeton) 

- Délka: 440 m 

- P 4,0/30  

- Doprovodná zeleň: ano 

- Odvodnění: příkop 



 

 

  Cesta VPC2 - Zpevněná (kolejová) 

- Délka: 945 m 

- P 4,0/30  

- Doprovodná zeleň: ne 

- Odvodnění: příkop, drenáž 

  Cesta VPC3 - Zpevněná (štěrk) 

- Délka: 1 425 m 

- P 4,0/30  

- Doprovodná zeleň: ano 

- Odvodnění: příkop, drenáž 

  Cesta VPC4 - Zpevněná (štěrk) 

- Délka: 500 m 

- P 4,0/30  

- Doprovodná zeleň: ano 

- Odvodnění: příkop, drenáž 

  Cesta VPC5 - Zpevněná (štěrk) 

- Délka: 570 m 

- P 4,0/30  

- Doprovodná zeleň: ano 

- Odvodnění: příkop, drenáž 

  Cesta VPC6 - Délka: 670 m 

- P 4,0/30  

- Doprovodná zeleň: ano 

- Odvodnění: příkop, drenáž 

  Cesta VPC7 - Délka: 995 m 

- P 4,0/30  

- Doprovodná zeleň: ne 

- Odvodnění: příkop, drenáž 

  Cesta VPC8 - Délka: 500 m 

- P 4,0/30  

- Doprovodná zeleň: ne 

- Odvodnění: příkop, drenáž 

  Cesta VPC9 - Délka: 1 460 m 

- P 4,0/30  

- Doprovodná zeleň: ne 

- Odvodnění: příkop, drenáž 

  Cesta VPC10 - Délka: 472 m 

- P 4,0/30  

- Doprovodná zeleň: ano 

- Odvodnění: příkop, drenáž 

  Cesta VPC12 - Délka: 536 m 

- P 4,0/30  

- Doprovodná zeleň: ne 

- Odvodnění: příkop, drenáž 

  Cesta VPC13 - Délka: 1 245 m 

- P 4,0/30  

- Doprovodná zeleň: ne 

- Odvodnění: příkop, drenáž 

  Cesta VPC14 - Délka: 410 m 

- P 4,0/30  

- Doprovodná zeleň: ne 

- Odvodnění: příkop, drenáž 



 

 

  Cesta VPC15 - Délka: 655 m 

- P 4,0/30  

- Doprovodná zeleň: ne 

- Odvodnění: příkop, drenáž 

  Cesta VPC16 - Délka: 210 m 

- P 4,0/30  

- Doprovodná zeleň: ne 

- Odvodnění: příkop, drenáž 

  Cesta VPC17 - Délka: 1 000 m 

- P 4,0/30  

- Doprovodná zeleň: ne 

- Odvodnění: příkop, drenáž 
Příloha 8: Navržené parametry cest v k.ú. Kněžice u Městce Králové, žlutě jsou vyznačeny 

zrealizované cesty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Příloha 9: Navržená a zrealizovaná opatření v k.ú. Netřebice u Nymburka (vytvořila Fialová 2023) 



 

 

 
Navrženo Navržené parametry 

Opatření sloužící  

ke zpřístupnění pozemků 

Cesta C 1  

(Rekonstrukce stávající) 

- Hlavní PC 

- P 4,0/30 

- Zpevněná 

- Délka: 1 100 m  

- Doprovodná zeleň: ano 

  Cesta C 2 - Vedlejší PC 

- P 4,5/30 

- Zpevněná 

- Délka: 450 m  

- Doprovodná zeleň: ne 

  Cesta C 3 - Vedlejší PC 

- P 4,5/30 

- Zpevněná 

- Délka: 950 m  

- Doprovodná zeleň: ne 

  Cesta C 4  

(Rekonstrukce stávající) 

- Hlavní PC 

- P 4,0/30 

- Zpevněná 

- Délka: 790 m  

- Doprovodná zeleň: stávající 

  Cesta C4 - Vedlejší PC 

- P 4,5/30 

- Zpevněná 

- Délka: 700 m  

- Doprovodná zeleň: ne 

  Cesta C 5  

(Rekonstrukce stávající) 

- Hlavní PC 

- P 4,0/30 

- Zpevněná 

- Délka: 360 m  

- Doprovodná zeleň: ano 150 m 

  Cesta C 6  - Vedlejší PC 

- P 4,5/30 

- Částečně zpevněná  

- Délka: 290 m  

- Doprovodná zeleň: ano 

  Cesta C 7 

(Rekonstrukce stávající) 

- Hlavní PC 

- P 4,0/30 

- Zpevněná 

- Délka: 90 m  

- Doprovodná zeleň: ne 

  Cesta C 8  - Vedlejší PC 

- P 4,5/30 

- Zpevněná 

- Délka: 450 m  

- Doprovodná zeleň: ne 

  Cesta C 9  - Zanikla v návrhu 

  Cesta C10 

(Rekonstrukce stávající) 

- Hlavní PC 

- P 4,0/30 

- Zpevněná 

- Délka: 1 300 m  

- Doprovodná zeleň: stávající 



 

 

  Cesta C11 

(Rekonstrukce stávající) 

- Hlavní PC 

- P 4,0/30 

- Zpevněná 

- Délka: 380 m  

- Doprovodná zeleň: stávající 

  Cesta C12 - Vedlejší PC 

- P 4,5/30 

- Zpevněná 

- Délka: 800 m  

- Doprovodná zeleň: ne 

  Cesta C13 - Vedlejší PC 

- P 4,5/30 

- Zpevněná 

- Délka: 790 m  

- Doprovodná zeleň: ne 

  Cesta C14 - Vedlejší PC 

- P 4,5/30 

- Zpevněná 

- Délka: 140 m  

- Doprovodná zeleň: ne 

  Cesta C15 - Vedlejší PC 

- P 4,5/30 

- Zpevněná 

- Délka: 640 m  

- Doprovodná zeleň: ne 

  Cesta C16 - Vedlejší PC 

- P 4,5/30 

- Nezpevněná 

- Délka: 570 m  

- Doprovodná zeleň: ne 

  Cesta C17 

(Rekonstrukce stávající) 

- Hlavní PC 

- P 4,0/30 

- Zpevněná 

- Délka: 1 130 m  

- Doprovodná zeleň: stávající 

  Cesta C18 

(Rekonstrukce stávající) 

- Hlavní PC 

- P 4,0/30 

- Zpevněná 

- Délka: 420 m  

- Doprovodná zeleň: ne 

  Cesta C18 - Vedlejší PC 

- P 4,5/30 

- Zpevněná 

- Délka: 870 m  

- Doprovodná zeleň: ne 

  Cesta C19 - Vedlejší PC 

- P 4,5/30 

- Nezpevněná 

- Délka: 230 m  

- Doprovodná zeleň: ne 
Příloha 10: Navržené parametry cest v k.ú. Netřebice u Nymburka, žlutě jsou vyznačeny zrealizované 

cesty 



 

 

 

 

 

Příloha 11: Navržená a zrealizovaná opatření v k.ú. Osek (vytvořila Fialová 2023) 

 

 



 

 

 
Navrženo Navržené parametry 

Opatření sloužící  

ke zpřístupnění pozemků 

Cesta HPC 1  

- rekonstrukce 

- Hlavní PC 

- Zpevněná (asfalt) 

- Délka: 1 480 m 

- P 5,0/30 

- Doprovodná zeleň: ano 

- Odvodnění: příkop, drenáž 

  Cesta HPC 2 - Kněžice  Uváděna v Kněžicích 

  Cesta VPC 1 - Zpevněná (penetrační makadam) 

- Délka: 980 m 

- P 4,5/30 

- Doprovodná zeleň: ano 

- Odvodnění: drenáž 

  Cesta VPC 2  - Zpevněná (penetrační makadam) 

- Délka: 473 m 

- P 4,5/30 

- Doprovodná zeleň: ano 

- Odvodnění: drenáž, příkop 

  Cesta VPC 3 - Zpevněná (mechanicky zpevněné 

kamenivo) 

- Délka: 856 m 

- P 4,0/30 

- Doprovodná zeleň: ano 

- Odvodnění: drenáž 

  Cesta VPC 4 - Zpevněná (mechanicky zpevněné 

kamenivo) 

- Délka: 469 m 

- P 4,0/30 

- Doprovodná zeleň: ne 

- Odvodnění: drenáž 

  Cesta VPC 5 - Zpevněná (penetrační makadam) 

- Délka: 540 m 

- P 4,0/30 

- Doprovodná zeleň: ne 

- Odvodnění: drenáž 

  Cesta VPC 6 - Zpevněná (mechanicky zpevněné 

kamenivo) 

- Délka: 886 m 

- P 4,0/30 

- Doprovodná zeleň: ne 

- Odvodnění: drenáž 

  Cesta DPC 1 - Zpevněná (travnatá) 

- Délka: 370 m 

  Cesta DPC 2 - Nezpevněná (travnatá) 

- Délka: 389 m 

  Cesta DPC 3 - Nezpevněná (travnatá) 

- Délka: 148 m 

  Cesta DPC 4 - Nezpevněná (travnatá) 

- Délka: 950 m 

  Cesta DPC 5 - Nezpevněná (travnatá) 

- Délka: 815 m 



 

 

  Cesta DPC 6 - Nezpevněná (travnatá) 

- Délka: 527 m 

  Cesta DPC 7 - Nezpevněná (travnatá) 

- Délka: 183 m 

  Cesta DPC 8 - Nezpevněná (travnatá) 

- Délka: 388 m 

  Cesta DPC 9 - Nezpevněná (travnatá) 

- Délka: 304 m 
Příloha 12: Navržené parametry cest v k.ú. Osek, žlutě jsou vyznačeny zrealizované cesty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Příloha 13: Navržená a zrealizovaná opatření v k.ú. Sovenice (vytvořila Fialová 2023) 

 



 

 

 
Navrženo Parametry 

Opatření sloužící 

ke zpřístupnění pozemků 

Cesta C1 - Zpevněná 

- P 4,0/30 

- Délka: 250 m 

- Doprovodná zeleň 

  Cesta C2 - Zpevněná 

- P 4,0/30 

- P 5,0/30 

- Délka: 1 150 m 

- Doprovodná zeleň: stávající + dosadba 

- Odvodnění: příkop 

  Cesta C3 - Zpevněná 

- P 4,0/30 

- Délka: 600 m 

  Cesta C4 - Zpevněná 

- P 4,0/30 

- Délka: 900 m 

- Doprovodná zeleň: výsadba solitérních 

dřevin 

  Cesta C5 - Zpevněná 

- P 5,0/30 

- Délka: 450 m 

- Doprovodná zeleň: dosadba 

- Odvodnění: příkop 

  Cesta C6 - Zpevněná 

- P 4,0/30 

- Délka: 800 m 

- Doprovodná zeleň: ano 

  Cesta C7 - Zpevněná 

- P 4,0/30 

- Délka: 600 m 

- Doprovodná zeleň: výsadba solitérních 

dřevin 

  Cesta C8 - Zpevněná 

- P 4,0/30 

- Délka: 950 m 

- Doprovodná zeleň: ano 

- Odvodnění: příkop 

  Cesta C9 - Zpevněná 

- P 4,0/30 

- Délka: 1 150 m 

- Doprovodná zeleň: výsadba solitérních 

dřevin 

  Cesta C10 - Zpevněná 

- P 4,0/30 

- Délka: 1 110 m 

- Doprovodná zeleň: ano 

  Cesta C11 - Zpevněná 

- P 4,0/30 

- Délka: 873 m 

- Doprovodná zeleň: ano 

- Odvodnění: příkop 



 

 

  Cesta C12 - Zpevněná 

- P 4,0/30 

- Délka: 400 m 

- Doprovodná zeleň: výsadba solitérních 

dřevin 

  Cesta C13 - Zpevněná 

- P 4,0/30 

- Délka: 1 800 m 

- Doprovodná zeleň: dosadba 

  Cesta C14  - Zpevněná 

- P 5,0/30 

- Délka: 250 m 

- Doprovodná zeleň: dosadba 

  Cesta C15 - Zpevněná 

- P 4,0/30 

- Délka: 1 394 m 

- Doprovodná zeleň: ano 

  Cesta C16 - Zpevněná 

- P 4,0/30 

- Délka: 500 m 

  Cesta C17 - Zpevněná 

- P 4,0/30 

- Délka: 650 m 

- Doprovodná zeleň: ano 

  Cesta C18 - Zpevněná 

- P 4,0/30 

- Délka: 1 450 m 

- Doprovodná zeleň: výsadba solitérních 

dřevin 

  Cesta C19 - Zpevněná 

- P 4,0/30 

- Délka: 400 m 
Příloha 14: Navržené parametry cest v k.ú. Sovenice, žlutě jsou vyznačeny zrealizované cesty 
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