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Abstrakt 

Tato práce se zabývá ekonomickým hodnocením investičního projektu 

v dřevozpracujícím podniku. Jedná se o ekonomické zhodnocení plánovaného pořízení 

automatizované třídící linky vyrobených listů dýh do výrobního provozu ALFA Plywood 

v Solnici. Součástí této práce je namodelování budoucího stavu, který zahrnuje stanovení 

množství vytříděných dýh, vyrobených překližek a stanovení přírůstku tržeb po zavedení 

třídící linky. Na základě těchto informací byly zhodnoceny tři scénáře investičního 

záměru pomocí statických a dynamických metod. Po zavedení linky se vytřídí 

několikanásobně vyšší množství kvalitnějších krycích dýh a tím se zvýší i množství 

vyrobených překližek vyšších kvalit. Investování do třídící linky se ukázalo jako efektivní 

vynaložení finančních prostředků. 

Klíčová slova: ekonomická efektivnost, investice, rozhodování, dřevozpracující průmysl 

 

Abstract 

This study is concerned with economic evaluation of investment project in the 

wood-processing company. It includes an economic evaluation of the planned acquisition 

of an automated sorting line for produced veneer sheets for the ALFA Plywood factory 

in Solnice. Part of this study is to model the future state including calculation of quantity 

of sorted veneers, quantity of produced plywood and calculation of the increase in sales 

after the installation of the sorting line. Based on this information, three scenarios of the 

investment plan were evaluated using static and dynamic methods. After the installation 

of the line there will be several times higher quantity of higher quality covering veneers 

sorted, which will increase the quantity of produced plywood in better quality. Investing 

in a sorting line has proven to be an efficient expense of funds. 

Keywords: economic efficiency, investment, decision making, wood-processing industry 
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1 Úvod 

V dnešní době moderních technologií, kdy se Česká republika pomalu připravuje 

na 4. průmyslovou revoluci, ve které budou výrobní provozy ve zpracovatelském 

průmyslu nazývány „inteligentní továrny“, je z pohledu firmy důležité inovovat svá 

strojní zařízení. V případě, že firmy nebudou následovat tuto novou filozofii používání 

nových technologií, může dojít ke snížení konkurenceschopnosti (MPO, 2017). Moderní 

technologie nemají rozvojový význam pouze pro firmy, ale také pro stát, kdy se tyto 

technologie stávají nedílnou součástí mezinárodního rozvoje (Hlávka, 2009). 

Dřevozpracující průmysl by měl jít stejnou cestou a investovat do nového 

strojního vybavení, aby získal konkurenční výhodu a dokázal zefektivnit výrobní systém. 

Dřevo se v současné době těší veliké oblibě a tím může vzniknout vyšší poptávka po 

tomto materiálu. V situaci, kdy klimatické podmínky a kalamitní situace v českých lesích 

zapříčinily výrazné zvýšení vytěžené suroviny, vzniká prostor pro zefektivnění výroby 

a zvyšování výrobní kapacity a tím pádem i pro pokrytí zmiňované poptávky (MPO, 

2018). 

Člověk jako pracovní síla bývá ve výrobě postupně nahrazován stroji opatřenými 

umělou inteligencí. Současný vývoj nových technologií zapříčinil i pokles cen za strojní 

zařízení, zejména u průmyslových snímačů, které vyhodnocující např. vady produktů, 

kvalitu výrobků apod. Investice do těchto průmyslových snímačů rostou. V roce 2018 

bylo celkem investováno přibližně 3 mld. dolarů na celém světě (Zavoral, 2019).  

Z těchto poznatků však vyplývá otázka, zda je efektivní vložit do určitého 

strojního zařízení finanční prostředky v daném dřevozpracujícím provozu. 

K zodpovězení této otázky slouží oblast investičního rozhodování a s tím související 

metody hodnocení investic. 
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2 Cíl práce 

Cílem diplomové práce je provést ekonomické hodnocení investičního projektu, 

které se týká plánovaného zavedení automatické třídící linky vyrobených listů dýh do 

výrobního provozu ALFA Plywood v Solnici. Budou zohledněny konkrétní podmínky 

uvedení do provozu a související prostředí České republiky. Dalším cílem je variantní 

ekonomické hodnocení automatické třídící a v případě kladného výsledku rovněž časový 

harmonogram zavedení třídící linky do provozu. V závěru budou z výsledků formulována 

doporučení využitelné pro praxi. 
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3 Rozbor problematiky 
3.1 Investice 

Na pojem investice lze pohlížet ze dvou hledisek, a to z hlediska 

makroekonomického a mikroekonomického neboli podnikového. V případě 

makroekonomického pohledu je investice chápána jako odložení současné hodnoty, 

u které subjekt očekává zvýšení hodnoty v budoucnu. Investice ekonomických subjektů 

promítající se ve financování jsou peněžní výdaje, které jsou podnikem vynakládány za 

účelem přeměny na peněžní příjmy za delší časový interval (Valach, 2001). 

Podle Žáka (2002) jsou investice výdaje, které slouží k zajištění důchodů 

v budoucnu. Na otázku: „Proč lidé/podniky investují?“ odpovídají Reilly et al. (2012) 

tím, že jejich cílem je utržit zisk z úspor v důsledku jejich odložené spotřeby. Investice 

slouží jako prostředek pro oživení hospodaření a také k dlouhodobému trvalému 

hospodářskému růstu (Heertje, 1983). 

V ekonomice ovlivňují investice hrubý domácí produkt či spotřebu. Tento vliv je 

realizován zejména důchodovým účinkem, který působí ve fázi uskutečňování investice, 

a také kapacitním účinkem, který bude znatelný až po dokončení výstavby (Valach, 

2001). Důchodový účinek spočívá ve zvyšování příjmů obyvatelstva resp. zaměstnanců, 

kteří spotřebovávají své důchody na nákup výrobků či služeb, po kterých se zákonitě při 

zvyšujících se důchodech zvýší poptávka. Tím, že podnik si pořídí investiční majetek, 

který obnoví nebo zvýší výrobní kapacitu, vznikne efekt označující se jako kapacitní 

účinek (Polách, 2012). 

Polách (2012) uvádí ještě tzv. nákladový účinek. Nákladová nebo také substituční 

funkce popisuje možnost náhrady výrobních faktorů jiným výrobním faktorem, který 

může vést ke zefektivnění výroby a tím i k nižším nákladům. Předmětem náhrady může 

být např. materiál, energie, práce nebo jiné prvky vedoucí ke snížení nákladů (Polách, 

2012). 

Investice podniku, které mohou být brány jako jednorázové zdroje pro získání 

peněžních příjmů v budoucnu (Kislingerová, 2010), jsou rozděleny do třech základních 

skupin. Do první skupiny se řadí hmotné investice. Jsou to výdaje vynaložené na tvorbu 

hmotného investičního majetku a rozlišené podle formy vytváření nových aktiv. Jedná se 

o rozvojové neboli rozšiřovací investice, obnovovací investice a mandatorní investice. 

V druhé skupině se nachází investice do nehmotného majetku zahrnující výdaje na 

výzkum a vývoj, nákup know-how aj. Třetí skupina obsahuje finanční investice jako 
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např. nákup cenných papírů, obligací a jiného finančního majetku (Synek & Kislingerová, 

2010). 

Co se týká rozdělení investic, tak existují různá hlediska, jak o tom uvažovat. Lze 

je rozdělit podle směru investování. Investice mohou putovat buď do sektoru, kde probíhá 

výrobní proces, jehož výstupem jsou výrobky nebo služby anebo do části, která má za 

úkol uspokojovat potřeby bez cíle dosažení zisku a jako hlavní zdroj financování zde bývá 

ve většině případů státní rozpočet. Další členění je podle toho, zda se rozsah původního 

majetku zvýší (rozvojové) nebo ne (obnovovací). Členění podle aktivity a pasivity se 

označuje jako vnitřní složení. Aktivní investice souvisí se strojní částí podniku a zvyšují 

tím efektivnost výroby. Pasivní jsou investice, které umožňují realizovat výrobu 

v podmínkách, kde výrobu ovlivňují vnější vlivy. Jsou to např. stavby, výrobní haly apod. 

Poslední rozdělení investic je podle místa investování-investice směrované do 

soukromého sektoru, státního sektoru apod. (Polách, 2012). 

3.2 Investiční rozhodování 

Investiční rozhodování nebo také kapitálové plánování, jak se používá v praxi 

finančního řízení (Valach, 2001), se řadí mezi nejdůležitější oblasti manažerského 

rozhodování (Synek & Kislingerová, 2010). Rozhodování o investicích řeší tři otázky: 

Kolik, kdy a do čeho investovat (Žák, 2002). 

Při posuzování vhodnosti investičního projektu je důležité zvažovat kritéria, která 

mohou ovlivnit konečný výsledek investičního rozhodování. Jedná se o výnosnost, riziko 

a čas (Kislingerová, 2010). Synek & Kislingerová (2010) uvádí čas jako dobu splacení, 

tedy dobu, kdy budou kapitálové výdaje z investice zpět ve formě peněžních příjmů. 

Obsah kapitálového plánování má velmi rozmanitou strukturu. Zahrnuje např. 

metody vyhledávání a hodnocení projektů, stanovení pravomocí investičního 

rozhodování aj. (Valach, 2001). Pokud se chce podnik rozšiřovat nebo rozvíjet a tím se 

stát konkurenceschopnější, tak musí investiční činnost plánovat. Investiční plány jsou 

charakterizovány investičními projekty (Synek & Kislingerová, 2010). 

3.3 Investiční projekty 

Obecně lze projekty definovat jako komplexní jednorázové procesy jejichž cílem 

je vyřešení vzniklého problému či dosažení stanoveného cíle. Projekty jsou omezovány 

rozpočtem a jsou vytvářeny z důvodu uspokojení potřeb koncových zákazníků 

(Wilkinson et al., 2019). 
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Investiční projekty obsahují soubor technických a ekonomických charakteristik, 

který předkládá podklady pro přípravu, realizaci a efektivní užívání investice (Valach, 

2001).  Firma vytváří investiční projekty z několika důvodů. Tyto projekty pomáhají 

firmě splnit své podnikatelské cíle, a zároveň jsou schopny identifikovat cesty a faktory 

k jeho dosažení. Mohou také představovat nástroje pro řízení realizace investice v případě 

řízení podniku. Pokud financování investice není prováděno pomocí vlastních zdrojů, 

může být projekt použit jako podnikatelský plán pro zajištění úvěru aj. Po úspěšné 

realizaci projektu lze získat i dobré postavení na trhu díky zvýšení tržní hodnoty (Polách, 

2012). 

3.3.1 Členění investičních projektů 

V kapitole 3.1 bylo zmíněno obecné rozdělení investic, ovšem klasifikace 

investičních projektů podle jiných autorů ukazuje poněkud širší pohled na tuto 

problematiku a některá rozdělení projektů nejsou shodná s rozdělením investic. Fotr & 

Souček (2011) třídí investiční projekty do těchto základních hledisek: vztah k rozvoji 

podniku, věcná náplň projektů, míra jejich závislosti na sobě, forma realizace, velikost 

a charakter peněžních toků související s projektem. Valach (2001) hovoří i o rozdělení 

podle kapitálových výdajů a podle charakteru přínosu pro podnik. 

V případě rozdělení podle vztahu k rozvoji podniku je možné rozdělit projekty na 

rozvojové, obnovovací a mandatorní. První dva typy jsou popsány výše v kapitole 3.1. 

Třetí druh projektu z této klasifikace nemá za cíl měnit dopad na firmu z ekonomického 

pohledu, nýbrž chce dosáhnout funkčnosti firmy tak, aby byly dodrženy existující zákony, 

předpisy či nařízení. Typickým příkladem jsou například zajištění bezpečnosti 

pracovníků či ochrany životního prostředí. Z hlediska věcné náplně projektů je možné je 

rozčlenit na: zavádění nových technologií, výzkum a vývoj technologií, inovace 

informačních systémů, zvýšení bezpečnosti práce, snížení dopadů na životní prostředí 

nebo projekty zaměřující se na infrastrukturu podniku. Projekty rozdělené podle míry 

závislosti mohou být vzájemně se vylučující projekty, plně závislé, komplementární 

projekty, ekonomicky a statisticky závislé projekty. Komplementární projekty jsou ty, na 

které mohou navazovat další projekty. U ekonomicky závislých projektů je možné, že 

v případě realizace se může vyskytnout substituční efekt např. produktů. Tím pádem 

nemusí růst příjmy. U statisticky závislých projektů existují vztahy mezi dvěma projekty, 

kde u obou mohou růst výnosy, nebo mohou růst výnosy jen u jednoho a u druhé budou 

naopak klesat (Fotr & Souček, 2011). 



15 
 

Projekty podle charakteru peněžních toků lze rozdělit do dvou oblastí: se 

standartními (konvenčními) peněžními toky a s nestandardními peněžními toky. 

V prvním případě se jedná o změnu peněžního toku ze záporného čísla na číslo kladné 

během životnosti investice. Nejdříve jsou větší kapitálové výdaje na začátku a pak jsou 

jen peněžní příjmy. V druhém případě se znaménko u peněžních toků dokáže proměnit 

vícekrát za dobu života projektu. Rozdělení dle formy realizace se dělí na investiční 

výstavby (rozšíření výrobní kapacity) a akvizice (koupě existujícího provozu) (Fotr & 

Souček, 2011). 

Projekty rozdělené podle charakteru přínosu pro podnik mají určité cíle. Mohou 

mít za cíl snížení nákladovosti, mohou zvýšit tržby z pohledu rozšíření kapacity nebo 

výrobou nových výrobků anebo mohou snížit riziko podnikání (Valach, 2001). 

Synek (2011) uvádí klasifikaci investičních projektů pro naše podmínky 

následovně: 

- Náhrada zařízení 

- Výměna zařízení za účelem snížení nákladů 

- Expanze dosavadního výrobku a rozšíření 

- Vývoj, výroba a prodej nového výrobku a expanze na nové trhy 

- Investiční projekty v oblasti bezpečnosti práce, ekologie aj. 

- Výzkum a rozvoj 

- Dlouhodobé smlouvy 

- Ostatní investiční projekty 

3.3.2 Struktura investičních projektů 

Investiční projekty jsou strukturovány do čtyř po sobě jdoucích fází. Nejprve se 

provádí předinvestiční příprava, poté přichází na řadu projektování a kontraktace, pak 

dochází k vlastní výstavbě a v poslední fázi k samotnému provozování investice 

s možnou likvidací na konci životnosti projektu (Valach, 2001). 

Předinvestiční příprava investic je fáze, ve které lze nalézt výchozí bod pro 

úspěšnou realizaci investičních projektů a následný provoz investičního majetku, až do 

doby ukončení jeho životnosti. Hlavním úkolem této fáze je identifikace investičních 

příležitostí a jejich různé varianty, z nichž se bude vybírat ta nejvhodnější na základě 

předem určených parametrů a metod hodnocení jednotlivých variant (Polách, 2012). 

Předinvestiční fáze se skládá ze tří částí: vyjasnění investičních příležitostí, předběžné 
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technicko-ekonomické studie a prováděcí technicko-ekonomické studie. Nejen, že tato 

předinvestiční příprava projektů patří mezi ty nejdůležitější, ale také ji lze charakterizovat 

jako nejnáročnější fázi, jelikož firemní oddělení jako např. ekonomové, technici atd. 

spolupracují na sestavení předinvestiční přípravy, takže rozmanitost kvalifikací 

pracovníků je velmi rozsáhlá (Valach, 2001). 

Vyjasnění podnikatelských příležitostí vyplývá z provádění neustálých analýz 

vnitřního a vnějšího prostředí podniku, především z analýzy trhu, výrobků, technologií, 

zdrojů surovin aj. Ovšem analýzy nemusí vycházet jen z interních zdrojů. Je možné 

využít výsledky studií z externích zdrojů jako např. ze studií hodnotících dopady rozvoje 

techniky, rozvojových plánů, marketingových studií aj. Dobrým způsobem pro 

vyhodnocení a shrnutí dostupných analýz může být studie příležitostí (ang. opportunity 

studies). Tato studie dává dohromady dostupné analýzy a předkládá je ve formě, aby se 

daly stručně vyhodnotit efekty a šance na úspěch jednotlivých příležitostí. V náročnosti 

a spotřebě finančních prostředků by tato fáze neměla být výrazná (Fotr & Souček, 2011). 

Pokud jsou investiční projekty rozsáhlé a nákladné, měla by následovat část 

zpracování předběžné technicko-ekonomické studie (ang. pre-feasibility study). Tato část 

má za cíl zjistit, zda je podnikatelská příležitost tak atraktivní, že zaujme investora a lze 

na základě této studie rozhodnout, zda bude projekt realizován či zamítnut. Dále 

umožňuje identifikovat u jakých částí technicko-ekonomické studie je třeba zpracovat 

detailní analýzu. Rozdíl mezi předběžnou a prováděcí studií spočívá pouze v míře 

zpracování (Valach, 2001). 

Konkrétní formulace požadavků z různých odvětví, jako jsou např. technické, 

finanční, ekonomické aj., zabezpečuje technicko-ekonomická studie (ang. feasibility 

study). Měly by zde být uvedeny potřebné údaje pro finančně ekonomické zhodnocení 

jednotlivých variant projektu. V průběhu vypracovávání studie je dobré myslet na 

možnost opakované optimalizace se zpětnými vazbami. Tento proces se považuje za 

základní přístup, který spočívá v možnosti změnit původní rozhodnutí např. o volbě 

velikosti podniku kvůli následnému rozhodnutí o jeho umístění. V této části by měla být 

zahrnuta základní rizika a hodnocení jejich dopadů na projekt. Prováděcí studie má za cíl 

vybrat nejvhodnější variantu, vytvořit časový plán realizace a shrnout kolik bude potřeba 

vynaložit finančních prostředků na určitý projekt (Fotr & Souček, 2011). 
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Sieber (2005) popisuje proces investičního rozhodování ve veřejně 

prospěšných projektech takto: 

- Idea projektu 

- Stručná charakteristika projektu – opportunity study 

- První selekce projektů 

- Předběžné ekonomické hodnocení projektů 

- Seřazení projektů podle efektivnosti a podle dostupnosti finančních zdrojů 

- Druhá selekce projektů 

- Dopracování projektu a hodnocení preciznější formou 

- Optimalizace řešení projektu z hlediska efektivity i bodovaných aktivit 

- Zpracování finálních studií pro své rozhodnutí a pro účel dohody 
s poskytovateli dotace, investory, bankami apod. 

Struktura technicko-ekonomické studie by měla podle Behrense & Hawranka 

(1991) začínat stručným nastíněním údajů o projektu jako je cíl projektu, základní 

strategie, lokalizace tržní mezery apod. Dalšími částmi této studie Behrense & Hawranka 

(1991) jsou: 

- Analýza trhu a marketingová koncepce 

- Materiální vstupy 

- Lokalizace a prostředí 

- Technická a technologická část 

- Organizační část 

- Lidské zdroje 

- Harmonogram realizace projektu 

- Finanční analýza a ekonomické zhodnocení investice 

3.4 Zdroje financování 

Při investičním rozhodování je důležitou otázkou, z jakých zdrojů bude projekt 

financován. Zdroje financování slouží buď pro obnovu majetku, nebo k jeho rozmnožení 

(Kalouda, 2011). Dělí se na zdroje vlastní a zdroje cizí. Mezi nejdůležitější vlastní zdroje 

patří odpisy a nerozdělený zisk. Cizí zdroj představuje dluh, který je potřeba v předem 

stanovené době splatit a lze jej rozdělit na krátkodobý a dlouhodobý (Synek & 

Kislingerová, 2010). 

Vlastní nebo interní zdroje financování jsou takové zdroje, které souvisí 

s činnostmi podniku jako výroba nebo obchod. Někdy se také nazývá samofinancování 
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(ang. core business). Při srovnání s externími zdroji tvoří větší část z celkového 

financování zdroje vlastní. Hlavními interními zdroji jsou odpisy investičního hmotného 

a nehmotného majetku a nerozdělený zisk. Do interních zdrojů se kromě výše 

zmiňovaných zahrnují i rezervní fondy nebo tržby z prodeje investičního majetku. Hlavní 

výhodou oproti cizím zdrojům je, že nezvyšují zadlužení podniku (Kalouda, 2011). 

Cizí zdroje mohou být definovány z více pohledů. Zaprvé jako finanční 

prostředky, které si podnik vypůjčil a do předem stanoveném termínu je musí vrátit. 

Zadruhé jako nahrazení chybějících vlastních zdrojů, které je doplněno nákladem za 

vypůjčení nebo nahrazení (Fotr & Souček, 2011). 

Jak už bylo zmíněno výše, cizí zdroje se dají rozdělit podle doby splacení dluhu, 

a to na krátkodobé a dlouhodobé. Krátkodobé disponují v porovnání s dlouhodobými 

zdroji nižší cenou, ale lze je použít na financování dlouhodobého majetku, i když se toto 

použití považuje za riskantní. Pod krátkodobými zdroji jsou zahrnuty závazky vůči 

dodavatelům, zaměstnancům, akcionářům atd. a bankovní úvěry s dobou splatnosti do 

jednoho roku (Martinovičová et al., 2014). 

Pokud podniku nestačí interní zdroje k financování dlouhodobých aktiv, tak může 

použít dlouhodobé cizí zdroje, kterými jsou dlouhodobé úvěry, leasing, emise akcií, 

rizikový kapitál nebo dotace (Nývltová & Marinič, 2010). 

Financování investičních projektů je v moderní ekonomii charakterizováno třemi 

základními trendy. Prvním trendem je fakt, že ve většině zemí rozhodují interní zdroje 

financování. Další trend považuje odpisy za jeden z nejdůležitějších interních zdrojů. 

Posledním trendem je využívání bankovních úvěrů jako zdroj financování (Valach, 

2001). 

Při porovnání financování projektů s korporátním financováním vzniká výhoda 

pro první typ financování, a to snížení rizika jiných činností podniku, když se projekt 

stane neúspěšným (Fotr & Souček, 2011). 

3.5 Peněžní toky 

Pro samotné zhodnocení efektivnosti investice je potřeba charakterizovat peněžní 

toky plynoucí z investic. Skutečným pohybem peněžních prostředků (peníze na pokladně, 

na účtu apod.) či ekvivalentů (např. likvidní obchodovatelné cenné papíry) je definován 

peněžní tok (ang. cash flow), kde figurují příjmy a výdaje jako hotovostní toky. Peněžní 

tok je možné chápat z hlediska podniku nebo z pohledu investora. Podnik vnímá „cash 
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flow“ jako volně dostupnou zásobu peněz, ale investor ho vidí jako možný výnos, který 

může získat z investování do investičního majetku (Kislingerová, 2010). 

Pro zhodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů jsou peněžní toky 

plynoucí z investice velmi důležité, jelikož některé metody hodnocení s nimi počítají. 

Peněžní tok z investičních projektů zahrnuje veškeré kapitálové výdaje a peněžní příjmy, 

které po dobu životnosti investice (od doby pořízení, přes provoz až po likvidaci) vytváří 

(Valach, 2001). 

Stanovení peněžních toků z investice bývá většinou nejobtížnější úkol, kvůli 

účasti více subjektů firmy při zpracování. Objeví-li se chyba při stanovení peněžních 

toků, může to ovlivnit závěrečné rozhodnutí o realizaci či zamítnutí projektu. Tyto chyby 

nejčastěji vychází buď z volby, co má být do peněžního toku zahrnuto a co ne nebo 

z oceňování jeho jednotlivých složek (Fotr & Souček, 2011). 

3.5.1 Kapitálové výdaje 

Pod kapitálovými výdaji lze chápat rozsáhlé peněžní výdaje související 

s investičním projektem. Je u nich očekávána přeměna na peněžní příjmy v budoucnu.  

Důležité je upozornit na to, že při vzniku těchto výdajů, které mají časový horizont větší 

jak jeden rok, je nutné zohlednit časovou hodnotu peněz. Kapitálové výdaje obsahují 

výdaje na pořízení investičního aktiva a výdaje na trvalý přírůstek oběžného aktiva. Dále 

je možné tyto výdaje upravit o příjmy z prodeje majetku, který bude investičním 

majetkem nahrazen, a s ním spojené daňové efekty v případě, že firma dosáhne z prodeje 

nějakého zisku (Valach, 2001). Kapitálové výdaje lze vypočítat podle vzorce, který uvádí 

Valach (2001): 

𝐾 =  𝐼 +  𝑂 –  𝑃 ±  𝐷  [𝐾č] ,    (3.1) 

kde: K – kapitálový výdaj 

I – výdaj na pořízení m investičního majetku 

O – výdaj na trvalý přírůstek čistého pracovního kapitálu 

P – čistý příjem z prodeje stávajícího majetku 

D – daňové efekty z onoho prodeje 

 V první skupině výdajů jsou výdaje na stavební a strojní části investice. Patří sem 

i výdaje na zaškolení pracovníků, kteří budou se zařízením pracovat nebo ho obsluhovat. 

Další možné výdaje mohou být na výzkum a vývoj, ovšem pouze v případě, že souvisí 

s investičním projektem. V těchto výdajích se mohou objevit úroky z úvěru, který mohl 
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být případných zdrojem financování, ale i kurzovní rozdíly a clo. Výdaje související 

s přírůstkem oběžného majetku, tj. zásob, nedokončené výroby aj., se zahrnují v případě 

zvýšení produkce díky zavedení nové investice. Pro přesnější hodnocení investice se 

používá tzv.  zvýšení čistého pracovního kapitálu, což je snížení přírůstku oběžných aktiv 

o přírůstek krátkodobých pasiv (Valach, 2001). 

3.5.2 Očekávané příjmy 

Oproti výše zmiňovaným kapitálovým výdajům, které se dají s velkou přesností 

číselně vyhodnotit, je predikce peněžních příjmů kritickým bodem v rámci investičního 

rozhodování. Identifikaci peněžních příjmů ztěžuje faktor času, změny podmínek na trhu 

či inflace. Nejvíce proměnlivým se zde stává objem tržeb. Pokud jsou odhadnuty správně, 

je možné vyhodnocení investičního projektu. Složení těchto příjmů se stává ze zisku po 

zdanění, roční odpisy, změny oběžného aktiva a případně příjem z prodeje investičního 

majetku po skončení jeho životnosti. (Polách, 2012). 

V literatuře autoři uvádí ještě jednu část: úroky z úvěru, které snižují čistý zisk. 

Pokud jsou budoucí peněžní příjmy upravovány na současnou hodnotu, tak diskontní 

míra, která tuto úpravu provádí, zahrnuje v sobě náklady za vypůjčení zdrojů financování. 

Tudíž by úroky z úvěru snížili zisk dvakrát (Synek, 2011). 

3.5.3 Oportunitní výnosy 

Při investičním rozhodování, kde mohou vzniknout dvě a více investičních 

variant, je možné narazit na položku oportunitní náklady. Tyto náklady představují ušlý 

užitek z varianty, kterou jsme při rozhodování o investici nezvolili (Čižinská, 2018). 

Opakem oportunitních nákladů jsou oportunitní výnosy. Jsou to náklady, kterým se 

podnik může vyhnout tím, že nerealizuje určitou variantu (Šoljaková, 2009). Pro 

manažerské či investiční rozhodování je zohledňování oportunitních nákladů či výnosů 

důležitou pomůckou (Čižinská, 2018). Pomocí nich je možné rozhodovat o budoucí 

výrobní kapacitě či ovlivňovat jednání pracovníků pomocí kalkulačního nájemného či 

kalkulačních úroků. Původ v oportunitních nákladech mají např. dynamické metody 

hodnocení investice (Král, 2018). 

3.6 Časová hodnota peněz 

Skutečnost, že koruna nebo jiná měna má dnes větší hodnotu než zítra, je 

definována pod pojmem časová hodnota peněz (Kislingerová, 2010). Faktor času působí 

na peněžní hodnotu z několika příčin. První příčinou je inflace, která obecně navyšuje 
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cenovou hladinu a tím znehodnocuje kupní sílu peněz. Dalším je nejistota peněz ve 

vzdalující se budoucnosti a posledním důvodem jsou náklady alternativních příležitostí 

což souvisí s výnosy z investiční varianty, která nebyla přijata (Higgins & Reimers, 

1995). 

Aby měli peněžní toky vztahující se k datům v budoucnosti definovanou 

současnou hodnotu, využívají se k tomu principy úrokování, ale hlavně diskontování 

(Higgins & Reimers, 1995). Rozdíl mezi těmito metodami je takový, že při úročení se 

vypočítá budoucí hodnota ze současné hodnoty, ale u diskontování je proces opačný, tedy 

výpočet současné hodnoty z hodnoty budoucí (Kislingerová, 2010).  

Přepočet současné hodnoty peněžních toků se využívá ke zhodnocení 

dlouhodobějších investičních projektů trvajících více jak jeden rok skrze dynamické 

metody hodnocení efektivnosti investic (čistá současná hodnota, vnitřní výnosové 

procento, index výnosnosti) (Fotr & Souček, 2011). 

3.7 Metody hodnocení investic 

Výsledkem posouzení, zda investiční projekt je vhodný pro realizaci či nikoliv 

jsou rozhodnutí, která se diferencují na věcnou a finanční náplň projektu. U prvního 

případu se jedná o investiční rozhodnutí, která určí, do jakého investičního majetku firma 

zainvestuje. Z čehož vyplývá, že mají velmi úzkou návaznost na sebe (Polách, 2012). 

Dalším důležitým výsledkem při hodnocení efektivnosti investice je míra přispívání 

ke zvyšování tržní hodnoty z pohledu vlastníka. Metody hodnocení investic jsou 

nejlepším nástrojem k dosažení těchto zmiňovaných výsledků (Valach, 2001).  

Z definovaných cílů tedy lze vyvodit konkrétní kritéria, podle kterých bude 

investice hodnocena. Kritéria mohou být např. nákladová nebo zisková. Už z názvu je 

patrné, že nákladové kritérium má za cíl snížit výrobní náklady v procesu a ziskové 

kritérium znamená, že nová investice by měla zvyšovat zisk. Ovšem efekt u těchto kritérií 

není výrazný v celém rozsahu podniku. Oproti nákladovému kritériu postihuje to ziskové 

efektivnost komplexně (Synek, 2011). 

Jednotlivé metody mají svůj specifický charakter a podle něj se dají rozdělit do 

dvou oblastí. První skupina nezohledňuje faktor času a je na výpočet jednodušší. Druhá 

skupina faktor času zohledňuje a pro výpočet se využívá diskontování – tedy přepočet 

budoucích příjmů na jejich čistou současnou hodnotu. Investici lze hodnotit buď 

statickými, nebo dynamickými metodami (Kislingerová, 2010).   
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3.7.1 Statické metody 

Metody, které neberou v úvahu faktor času, se nazývají statické. Využívají se na 

posuzování vhodnosti investičního majetku, který byl pořízen jednorázově a životnost 

tohoto majetku je malá (max. do dvou let) (Valach, 2001). Ale statické metody umožňují 

firmě rychle posoudit také investice dlouhodobějšího charakteru. Pokud ze statických 

metod vyplyne, že investice není vhodná k realizaci, tak výstup z dynamických metod 

nebude jiný. V opačném případě je vhodné zhodnotit investici pomocí dynamických 

metod (Kalouda, 2011). 

Mezi nejpoužívanější metody z této skupiny patří metoda výnosnosti investice 

a doba návratnosti či splacení (Fotr & Souček, 2011; Valach, 2001; Synek, 2011). 

Dalšími možnými metodami mohou být metody porovnání nákladů nebo porovnání zisku 

(Valach, 2001; Polách, 2012). 

3.7.1.1 Metoda výnosnosti investice 

Vychází z ukazatelů, které měří rentabilitu neboli výnosnost pomocí 

jednoduchého poměřování utrženého zisku investice s vloženými prostředky (Fotr & 

Souček, 2011). Tato metoda počítá konkrétně s průměrným ročním ziskem a investičními 

náklady a vyjadřuje se v procentech. Jejím nedostatkem není jen zohlednění faktoru času, 

ale také fakt, že počítá pouze s čistým ziskem po zdanění. Tudíž neuvažuje s odpisy jako 

s potenciálním finančním zdrojem (Synek, 2011).  

3.7.1.2 Doba splacení 

Tato metoda se řadí mezi tradiční a nejoblíbenější a v praxi se využívá nejčastěji 

v rámci statických metod (Petřík, 2009). Výstupem metody doby návratnosti 

(ang. payback period) je, za jak dlouho bude hodnota výdajů na investici vrácena 

ve formě peněžních příjmů (Kislingerová, 2010; Synek, 2011). Výpočet doby splacení či 

návratnosti při zjednodušené formulaci je převrácená hodnota metody výnosnosti s tím 

rozdílem, že ve jmenovateli jsou uvažovány peněžní toky, tedy zisk po zdanění s odpisy 

(Kalouda, 2011). Pro zjištění, za jak dlouho se investice vrátí, je možné využít 

kumulativních peněžních toků, které se v každém roce sčítají. Jakmile hodnota 

kumulativních peněžních toků dosáhne hodnoty kapitálových výdajů, tak v tom roce, kdy 

této rovnosti bylo dosaženo se investice splatí (Valach, 2001). Přednosti a nedostatky této 

metody jsou podobné jako u výše zmiňované s tím, že doba splacení nebere v úvahu 

rozdílné příjmy v průběhu této doby a příjmy po splacení investice (Fotr & Souček, 2011). 
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3.7.2 Dynamické metody 

Jelikož investiční projekty jsou záležitostí dlouhodobou a fakt, že hodnota peněz 

se rok od roku liší, tak pro přesnější zhodnocení efektivnosti investičního záměru jsou 

dynamické metody nejvhodnější (Polách, 2012). Zástupci této skupiny jsou metody čisté 

současné hodnoty, indexu rentability a vnitřního výnosového procenta (Synek, 2011). 

3.7.2.1 Čistá současná hodnota 

Pro ekonomické zhodnocení proveditelnosti investice je metoda čisté současné 

hodnoty tou správnou volbou, protože umožňuje zachytit důležitá kritéria jako je faktor 

času a rizika (Kislingerová, 2010). Princip této metody závisí na budoucích peněžních 

příjmech, které jsou diskontovány na současnou hodnotu a kapitálových výdajích 

investice. Pokud realizace kapitálových výdajů přesahuje dobu přes jeden rok, je možné 

tyto výdaje také diskontovat na současnou hodnotu (Valach, 2001). Samotný výpočet 

čisté současné hodnoty lze brát jako součet diskontovaných ročních peněžních toků 

během životnosti investice. Základním pravidlem pro přijetí investice při použití metody 

čisté současné hodnoty, musí výsledek nabývat kladných hodnot (Petřík, 2009). 

V názvu metody, které se v anglickém jazyce nazývá „net present value“, se 

objevuje slovo „čistá“ a důvod popisuje Smeur (2017), který tvrdí, že by veškeré budoucí 

příjmy v následujících letech po pořízení investice měly být očištěny o roční odpisy, 

případně jiné náklady, které by neexistovaly, kdyby firma neinvestovala. 

V porovnání se statickými metodami je jasnou výhodou této metody zohlednění 

faktoru času. Pozitivním charakterem metody NPV je univerzálnost, jednoduchost a jasné 

vyjádření výsledku (Petřík, 2009). Na druhou stranu slabým článkem se může jevit 

absence relativního pohledu při porovnávání investičních variant. Vývoj úrokové míry je 

možné také považovat za slabinu, protože se dá hůře předpokládat v proměnlivém 

prostředí (Kislingerová, 2010). 

3.7.2.2 Vnitřní výnosové procento 

Výše zmiňovaný relativní pohled umožňuje metoda vnitřního výnosového 

procenta (Kislingerová, 2010).  Princip vnitřní míry výnosu či návratnosti, jak je možné 

tuto metodu nazývat, je v nalezení takové úrokové či diskontní míry u které se budou 

diskontované peněžní toky vzniklé v průběhu života investice rovnat investičním 

nákladům případně jejich současné hodnotě (Valach, 2001). Vnitřní výnosové procento 

pracuje i s čistou současnou hodnotou. V jiné formulaci zmiňovaného principu lze 
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vyvodit, že se jedná o úrokovou míru, která definuje čistou současnou hodnotu jako nula 

(Polách, 2012). 

Hledání diskontní míry lze provádět iterační metodou, tedy volit opakovaně jinou 

hodnotu, dokud se nedojde ke správnému výsledku. Konečná vnitřní míra výnosu se poté 

porovnává s průměrnou mírou kapitálových nákladů podniku (WACC) (Kislingerová, 

2010). Pokud je vnitřní výnosové procento vyšší, lze investici pokládat za efektivní a čím 

větší je rozdíl, tím je daná investice výhodnější (Synek, 2011).  

Výhodou této metody je správné vyhodnocení efektivnosti investice, aniž by byla 

přesně stanovena diskontní sazba WACC. Pokud je výše diskontní sazby orientační 

a vnitřní výnosové procento je značně vyšší, tak lze investici přijmout. Problém však 

vzniká při vyhodnocování v případě, kdy peněžní toky z projektu změní své znaménko 

v průběhu života projektu. To pak může znamenat, že vnitřní výnosové procento bude 

nabývat víc hodnot (Fotr & Souček, 2011). 

3.7.2.3 Index rentability 

Další metodou, která rovněž zohledňuje časovou hodnotu peněz, je index 

rentability, nebo se jí také říká index ziskovosti (Polách, 2012; Kislingerová, 2010). I tato 

metoda umožňuje relativní pohled na investiční rozhodování, protože umožňuje hodnotit 

více variant projektu a hodnoty se dají porovnat. Výpočet tohoto indexu vychází z poměru 

mezi očekávanými peněžními toky diskontované na současnou hodnotu a výdaji při 

pořízení investičního majetku. Index rentability charakterizuje množství budoucích 

příjmů v současné hodnotě na jednotku investičních nákladů (Petřík, 2009).  

Index rentability má velmi úzkou návaznost s metodou čisté současné hodnoty. 

Pokud čistá současná hodnota projektu je kladná, index rentability přesahuje hodnotu 

jedna, a tedy lze vyhodnotit projekt za přijatelný. V opačném případě nebude index 

rentability dosahovat hodnoty jedna a tím pádem bude projekt označen jako nevhodný 

(Fotr & Souček, 2011). 

3.8 Riziko 

V rámci problematiky investičního rozhodování existuje další, neméně důležitý 

parametr jako je čas, a tím je riziko. Pod pojmem riziko se skrývá spoustu definic, které 

jsou v rámci ekonomiky uplatňovány. Norma ČSN ISO 31000 Management rizik definuje 

riziko jako „účinek nejistoty na dosažení cílů“. Z pohledu podnikání je možné chápat 

riziko jako možnost, že „s určitou pravděpodobností dojde k události, jež se liší od 
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předpokládaného stavu“ (Smejkal & Rais, 2009). Tomuto parametru se věnuje oblast 

definovaná jako management rizik. Jedná se o „koordinovanou činnost k vedení a řízení 

organizace s ohledem na rizika“ (Korecký & Trkovský, 2011). 

V souvislosti s investičními aktivitami existují tři kritéria, které se při 

rozhodování zohledňují a těmi jsou: výnosnost, riziko a likvidita. Výnosnost znázorňuje, 

do jaké míry je investice zisková. Likviditou se míní rychlost, za kterou se výdaje 

vynaložené na pořízení investičního majetku vrátí ve formě výnosů (Smejkal a Rais). 

Riziko bylo popsáno už výše. Tato tři kritéria jsou uváděna v magickém trojúhelníku 

investora na obrázku 3.1. 

 

Obrázek 3.1: Magický trojúhelník investora (Tomek, 2019) 

Důvod, proč jsou tato kritéria spojována pomocí trojúhelníku je jejich vzájemný 

vliv. Pokud se jedno kritérium zlepší, může se zhoršit druhé kritérium (Smejkal & Rais, 

2009). Např.: Pokud chce investor dosáhnout vyšších zisků musí počítat s tím, že 

výnosnější varianta může s sebou nést větší riziko. Proto je důležité hledat kompromis 

mezi nerozvážností a přehnanou opatrností při investičním rozhodování (Edwards et al., 

2019). 

3.9 Příklady konkrétních případů hodnocení investice 

Hodnocením investičního záměru se zabývalo mnoho prací, avšak každá práce 

hodnotila projekt s různým předmětem hodnocení investice s rozdílnými parametry či 

cíli. Kusáková (2008) hodnotila efektivnost stroje pro sklízení obilí, který zajišťoval 



26 
 

rychlejší sklizeň a firma ho po 5 letech životnosti chtěla prodat. Tuto investici hodnotila 

pouze pomocí dynamických metod a záměr se ukázal jako efektivní.  

V rámci dřevařském průmyslu řešil svou disertační práci Štěpánek (2014) kde 

identifikoval a kvantifikoval ukazatele, které pomáhají nábytkářským podnikům 

charakterizovat znaky znázorňující úspěšnosti podnikání v oboru.  Problematiku 

investičního rozhodování v nábytkářském oboru řešil ve své práci Najbrt (2017) kde 

vyhodnocoval možnosti financování investičních projektů v daném oboru. 

Jurečková (2009) ve své práci zjišťovala, zda se pro firmu, jejíž hlavní činností je 

obrábění a tváření kovových dílů pro automobilový průmysl, vyplatí pořizovat vertikální 

obráběcí centrum a zda je výhodnější financovat projekt pomocí úvěru, nebo finančního 

leasingu. Investice byla vyhodnocena jako efektivní a kvůli vysoké poptávce po 

produktech se rozhodla pro finanční leasing. 

Barták (2019) a Glückseligová (2012) využili známých metod, aby vyhodnotili 

svůj investiční záměr. První zmiňovaný si vybral za svůj předmět investice tři zařízení na 

renovaci parket, které jsou pro podnik výhodné a výnosné.  

Poslední prací, která bude zde zmíněna je od Vencla (2018), který vyhodnocuje, 

zda koupě vysokorychlostní ohýbací buňky je výhodná pomocí simulace negativního 

a pozitivního scénáře. Oba scénáře jsou hodnoceny pomocí statických i dynamických 

metod, ale jedině v případě negativního scénáře metoda čisté současné hodnoty tvrdí, že 

za definovaných podmínek není projekt ziskový. Pozitivní scénář ukázal efektivnost této 

koupě. 
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4 Charakteristika společnosti Wotan Forest 

Společnost Wotan Forest a.s. je akciová společnost zabývající se činnostmi jak 

v dřevozpracujícím průmyslu, tak i v lesním hospodářství, konkrétně ve školkařské 

výrobě. Její počátky sahají až do roku 2003, kdy firma vznikla spojením několika firem 

a postupem času se dále rozšiřovala do jiných oblastí trhu. Podle serveru Justice.cz (2020) 

společnost Wotan Forest vznikla dne 26.3.2003, kdy zároveň byla zapsána do obchodního 

rejstříku. Důležitým milníkem, který umožnil společnosti dále růst, bylo členství 

v koncernu Agrofert, která odkoupila akcie firmy v roce 2011. Díky fúzi s firmou Alfa 

Plywood Solnice a.s. v roce 2013 mohla společnost rozšířit své portfolio o výrobu 

kvalitních překližek a dýh. V roce 2015 následoval vstup na trh s obalovým materiálem 

a paletami, což umožnila koupě firmy Jilos Horka, s.r.o. disponující stabilní pozicí na 

českém trhu (Wotan Forest, 2020).  

 

Obrázek 4.1: Hlavní činnosti společnosti Wotan Forest a.s. (Wotan Forest, 2020). 

V současnosti je společnost tvořena těmito divizemi: divize plošných materiálů, 

divize obalů a dřevařské výroby, divize lesních školek a oblast služeb. Ilustrované 

rozdělení činností společnosti Wotan Forest je znázorněno na obrázku 4.1. V rámci divize 

obalů a dřevařské výroby má společnost celkem 6 pilařských provozů, kde je realizována 

výroba dětských hřišť a jejich doplňků, výroba palet a obalů ze dřeva, dále také výroba 

obkladových a podlahových palubek, terasových či hoblovaných prken, ale i výroba 

stavebního či truhlářského řeziva. Díky divizi lesních školek patří firma mezi největší 

společnosti v oboru pěstování lesních a okrasných dřevin, která má celkem 19 středisek 

po celé České republice.  Firma ročně vypěstuje okolo 25 mil. kusů sazenic 
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a obhospodařuje celkem 15 lesních školek o celkové ploše 506 ha. Oblast služeb spočívá 

v obhospodařování a poskytování pěstebních prací v soukromých lesích. Součástí těchto 

služeb je i odborná správa lesů. Poslední divize se zabývá výrobou plošných materiálů ze 

dřeva, kterými jsou překližky a protitahové dýhy (Wotan Forest, 2017). 

 

Obrázek 4.2: Vývoj tržeb v letech 2012-2016 (v mil. Kč) (Wotan Forest, 2017) 

Na obrázku 4.2 je znázorněn vývoj tržeb celé společnosti v letech 2012 až 2016. 

Díky poklesu cen suroviny a stabilní poptávce po výrobcích v druhé polovině roku 2016 

vznikly pro divizi palet a obalů příznivé podmínky k podnikání. Divize plošných 

materiálu měla silnou konkurenci z Brazílie a Ruska, odkud byly na trh uváděny poměrné 

levné výrobky (Wotan Forest, 2017). 

Tabulka 4.1: Rozpis tržeb společnosti z prodeje zboží, výrobků a služeb (v tis. Kč) (Wotan Forest, 2017) 

  2016 2015 
  Tuzemské Zahraniční Tuzemské Zahraniční 
Divize palet a obalů 410 595 211 497 391 776 254 178 
Divize plošných 
materiálů 68 311 184 659 102 052 130 459 
Divize školek 137 267 511 148 174 153 
Divize dřevařská a 
služeb 545 333 88 785 749 325 99 130 
Ostatní 43 910 1 809 61 634 276 
Tržby celkem 1 205 416 487 261 1 452 961 484 196 

V tabulce 4.1 je uveden rozpis tržeb společnosti z prodeje zboží, výrobků a služeb. 

Divize plošných materiálů se podle údajů v tabulce jako jediná zaměřuje hlavně na 

zahraniční trh. V současnosti jde přibližně 80 % z celkové produkce právě do zahraničí. 
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4.1 Divize plošných materiálů 

Výrobní závod divize plošných materiálů ALFA Plywood v Solnici patřící 

společnosti Wotan Forest, a.s., se datuje až do roku 1883. Tento závod sloužil původně 

jako mechanická tkalcovna. Později, v roce 1910 se závod proměnil na pilu 

zpracovávající kulatinu. V roce 1922 začal závod vyrábět dýhy, překližky, dveřovky 

a laťovky. Laťovky nosily ochrannou známku a byly exportovány do mnoha zemí 

Evropy. V roce 1945 byl výrobní závod znárodněn a roku 1993 vrácen zpět do 

soukromého vlastnictví (Wotan Forest, 2020). 

4.1.1 Investiční aktivity divize 

Po roce 2015 divize investovala do obnovy hlavních technologických procesů 

loupání a sušení, což zapříčinilo zvýšení konkurenceschopnosti na trhu. Dalšími 

realizovanými investičními záměry, které pomohly zvýšit produktivitu za nižší 

energetické náročnosti, byly investice do zvýšení kapacity pařícího procesu kulatiny a do 

instalace nového energetického zdroje v Solnici (Wotan Forest, 2020). 

V následujících letech plánuje divize investovat do víceetážových lisů, které by 

měly zvýšit celkovou výrobní kapacitu závodu. Nové lisy s automatizovaným vkládáním 

nahradí staré lisy, do kterých se vkládají neslisované vrstvy dýh ručně. 

4.1.2 Produktové portfolio divize plošných materiálů 

Divize plošných materiálů má široký sortiment nabízených produktů. Tato divize 

vyrábí dva druhy překližovaných desek, které jsou vyráběny z lichého počtu loupaných 

dýh a jednotlivé vrstvy jsou skládány se střídavým směrem vláken. Prvním druhem je 

vodovzdorná překližka s obchodním názvem „ALFA technic“, která se používá do 

nosných a nenosných částí stavebních prvků a je možné je používat ve vlhkých či 

venkovních prostorách. Používá se také např. v zemědělství, ale využití nachází i při 

výrobě dřevěných obalů. Tyto překližky jsou vyráběny z jehličnatých dřevin a jsou 

dostupné především ve formátu 2500 x 1250 mm o tloušťce od 6 do 30 mm (Wotan 

Forest, 2020). 

Dalším parametrem, podle kterého lze vybrat překližku je kvalita. Společnost 

nabízí celkem 4 kvality: B/C, C+/C+, C+/C a C/C. B/C překližka je oboustranně 

broušená, C+/C+ je oboustranně tmelená a broušená, C+/C je jednostranně tmelená 

a oboustranně broušená a překližka kvality C/C není tmelená ani broušená. 
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Druhou variantou překližek vyráběných zmiňovanou divizí je překližka „ALFA 

joiner“, která se používá v truhlářské výrobě, konkrétně při výrobě hraček, hudebních 

nástrojů či výrobě nábytku. Tato překližovná deska je nabízená v kvalitách: A/B, A/C, 

B/B, C/C (Wotan Forest, 2020). 

Dalším vyráběným produktem v divizi je protitahová dýha nazývaná „ALFA 

floor“, která se využívá jako spodní vrstva při výrobě třívrstvých dřevěných podlah. 

Vyrábí se ze smrku o tloušťce 2 mm a kvality C (Wotan Forest, 2020). 

Společnost Wotan Forest a.s. se snaží využívat z nakoupené vstupní suroviny co 

nejvíce materiálu, a proto nabízí např. zbytkové válečky z kulatiny, které jsou vedlejším 

produktem procesu loupání. Zbytkové válečky je možné využít jako palisády, sloupky na 

ploty či k výrobě zahradních domků. Dalším vedlejším produktem výroby, které firma 

nabízí k prodeji je palivové dřevo, piliny, kůra či stružina (Wotan Forest, 2020).  

4.1.3 Současná technologie výroby 

Výrobní závod divize plošných materiálů společnosti Wotan Forest, a.s. v Solnici 

je rozvržen do několika výrobních uzlů, ve kterých probíhá přeměna vstupních prostředků 

na výstupní výrobky či polotovary. Firma dokáže ročně zpracovat přibližně 61 000 m3 

vstupní suroviny. Rozvržení jednotlivých oblastí je znázorněno na technologickém 

schématu celého závodu na obrázku 4.3. Mezi hlavními částmi výrobního závodu je sklad 

kulatiny, výrobní hala a sklad výrobků. 

 

Obrázek 4.3: Technologické schéma výrobního závodu divize plošných materiálů 

Sklad kulatiny je navržen na měsíční výrobní kapacitu závodu. Jelikož firma 

zpracovává hlavně jehličnaté dříví a vytváří zásoby na dobu jednoho měsíce, tak 
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nepoužívá žádné prostředky k ochraně dřeva. V případě, že by vznikla poptávka po 

produktech z listnatého dříví jako např. buková kulatina, musela by firma zavést nějaký 

způsob ochrany. Zpracovávaná vstupní surovina je dodávána v délkách 4 m, 5,3 m 

a 2,7 m. Přepravu na sklad zajišťuje kamionová doprava. Ze skladu kulatiny přechází 

vstupní surovina na manipulační linku, kde probíhá redukce kořenových náběhů, 

odkornění pomocí rotorového odkorňovače. Pomocí 3D měřícího rámu se realizuje 

přejímka. Následně kulatina projde rámem opatřeným detektorem kovu a poté je 

vydruhována do jednotlivých výřezů. Výřezy přechází do pařících jam, kde jsou 

plastifikovány, aby z nich mohly být vyrobeny listy dýh. Plastifikace probíhá v nepřímém 

kontaktu s vodou pomocí vodní páry. Po plastifikaci výřezů se přesouvají do výrobní haly 

k loupacímu stroji. Technologické schéma výrobní haly je znázorněno na obrázku 4.4. 

 

Obrázek 4.4: Technologické schéma výrobní haly 

Loupací stroj zpracovává dva rozměry výřezů. První skupina výřezů má délku 

135 cm a druhá skupina má délku 262 cm. Dvě velikosti výřezů se využívají kvůli 

střídavému směru vláken při skládání dýh. Stroj opticky snímá výřez před vstupem do 

loupacího stroje a dokáže vycentrovat výřez tak, aby byla zajištěna co největší výtěžnost 

s minimální vynaloženou energií. Za loupacím strojem prochází loupaná dýha měřícím 

rámem identifikující délku dýhy a případně nějaké vzniklé vady, které je možné pomocí 
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nůžek odstranit z celého naloupaného pásu. Po identifikaci těchto parametrů je dýha 

nastříhána na požadované rozměry a roztříděna pomocí stohovacího zařízení na 

protitahovou dýhu a dýhu určenou k výrobě překližek. 

Dýhy poté přechází do víceetážové válečkové sušárny. Sušárny, které byly 

společně s loupacím strojem modernizovány, byly prodlouženy o další sušící komory, 

díky kterým je zajištěn delší proces sušení a tím i lepší výstupní kvalita. Na konci procesu 

sušení je změřena vlhkost dýhy, aby bylo možné regulovat teploty v sušárně. Ze sušárny 

se dýhy manuálně třídí do kvalit B, C+ a C. Dýhy horší kvality prochází kontrolním 

procesem, kde se zjišťuje, zda je dýha vhodná k vyspravování či nikoliv. Poté jsou dýhy 

umístěny v meziskladu, kde je uskladněna protitahová dýha, ale také podélná a příčná 

dýha na překližky.  

Na závodě DPM Alfa jsou vyráběny loupané dýhy v příčném a podélném 

provedení, v tloušťkách 1,6 – 3,00 mm, ze kterých jsou následně vyráběny překližované 

desky různých kvalit s rozdílným počtem vrstev. Na výslednou kvalitu desky má hlavní 

vliv smrková podélná dýha o tloušťce 2 mm. která se používá i jako dýha krycí, tedy 

vrchní. Rozhodující pro kvalitativní zatřídění vyráběné desky je výběr krycího listu 

(dýhy). Tyto listy jsou tříděny dle jednotlivých kvalit a po jejich zalisování určují 

konečnou kvalitu vyráběné desky. 

K výrobě překližek se používá fenolformaldehydové lepidlo. Za válcovým 

nanášecím zařízením jsou dýhy skládány podle předem navrženém plánu výroby 

překližek. Po složení jsou navrstvené dýhy přemístěny k lisům. Firma má celkem 

tři víceetážové lisy. První lis je opatřen 26 etážemi a zbylé dva lisy jsou 15 etážové. 

Jakmile jsou dýhy slisovány do překližek, musí projít tloušťkovou egalizací, kterou 

zajišťuje širokopásová bruska. Obroušené překližky poté přechází na formátovací linku, 

kde se naformátují do jmenovitých rozměrů. Hotové překližky přechází do kontrolní 

místnosti, kde probíhá kontrola kvality. Zjišťuje se, zda během výroby nedošlo k nějaké 

technologické chybě jako např. vypadlé suky na povrchu překližky či špatně nalepené 

dýhy, případně zda by vadné kusy bylo možné vyspravit tmelem. Po kontrolní fázi jsou 

překližky přemístěny do skladu výrobků. 

4.1.4 Cíl investice 

Společnost Wotan Forest a.s. chce investovat do automatizovaného třídění 

podélných dýh, aby nahradila dosavadní manuální třídění realizované čtyřmi pracovníky. 
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Tato investice by měla eliminovat neefektivní využití času a zároveň zvýšit množství 

dýhových listů vyšší kvality. 

Předmětem investice do automatizovaného třídění je třídící linka s obchodním 

názvem „veneer grading line“ od společnosti Raute, která dle předem zadaných parametrů 

povolených vad dokáže pomocí scanneru společně se softwarových programem 

vyhodnotit jednotlivé listy dýh a určit jejich kvalitu na základě těchto parametrů. Třídící 

linka by měla zvýšit množství vytříděných dýh kvalit B a C+ na základě vytřídění většího 

množství podélných dýh oproti ručnímu třídění. Díky třídící lince bude snížen počet 

pracovníků zajišťující proces třídění ze čtyř na tři pracovníky. 

Hlavní předmětem procesu třídění bude smrková podélná dýha o tloušťce 2 mm, 

která bude použita jako krycí vrstva překližovaných desek. Její kvalita bude určovat 

kvalitu samotné překližky. Takže kvalitativní zatřídění krycích dýh je pro zhodnocení 

investice rozhodující. 

Pořizovací cena třídící linky činí 54 081 629 Kč. Z toho je cena pořízení stroje ve 

výši 46 310 976 Kč, cena za realizační služby a stavební úpravy činí 4 664 429. Celková 

kalkulace kapitálových výdajů na investici je znázorněna v tabulce 4.2.  

Tabulka 4.2: Kapitálové výdaje třídící linky (v Kč) 

Kapitálové výdaje  Kč  
Cena stroje 46 310 976 
Cena za realizaci a stavební úpravy 4 664 429 
Cena předplaceného servisu 2 173 824 
Cena náhradních dílů 932 400 
Pořizovací cena 54 081 629 

Co se týká ceny předplaceného servisu zaplaceného při koupi stroje, tak 

předplacený servis znamená balíček výhod, ve kterém jsou zahrnuty garance 

výhodnějších cen při nákupu náhradních dílů nebo služby jako např. nepřetržitá 

zákaznická linka v případě vzniku problému technického charakteru, který by zapříčinil 

zastavení celé výroby. Tento balíček je předplacen na dobu 2 roky. Po dvou letech 

v případě prodloužení platnosti tohoto balíčku bude tato částka zahrnuta do provozních 

nákladů. 

Výrobce uvádí, že třídící linka je schopna vytřídit dýhy s 95% přesností. Zbylých 

5 % udává jako chybovost třídící linky.  
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5 Metodika 

Veškerá výchozí data pro zhodnocení investice byla poskytnuta samotnou divizí 

plošných materiálů společnosti Wotan Forest a.s. (dále jen „DPM“), která vycházela ze 

svých analýz nasbíraných za rok 2019. Tyto údaje sloužily k zachycení výchozího stavu 

a také k odhadu stavu budoucího za daných podmínek. Pro zhodnocení efektivnosti 

zavedení třídící linky je nutné nejdříve identifikovat tržby ve stavu, kdy je proces 

kvalitativního třídění zajišťován manuálně, a poté zjistit očekávané zvýšené tržby 

plynoucí z provozování předmětu investice. Investice bude uvedena do provozu až od 

září 2020, a proto budou tržby tohoto roku vycházet z produkce krycích dýh za rok 2019, 

kdy bylo třídění zajišťováno ručně. Dále budou vycházet ze stavu, kdy třídící linka dokáže 

vytřídit celý roční objem krycích dýh. 

Od roku 2021 DPM předpokládá, že vzniknou změny ve struktuře prodaných 

překližek a že se bude ročně zvyšovat výrobní kapacita závodu. Proto budou v rámci 

hodnocení investice řešeny celkem tři scénáře/investiční varianty. První scénář bude 

hodnocen ve stavu, kdy za dobu životnosti investice se struktura prodeje překližek nebude 

měnit a zároveň nebude v tomto scénáři zahrnuto možné zvýšení výrobní kapacity. Druhý 

scénář bude hodnocen podobně jako první scénář, ale s rozdílem, že se změní struktura 

prodeje překližek. Ve třetím scénáři bude zahrnuta jak změna struktury prodeje překližek, 

tak zvýšení výrobní kapacity závodu, ale základ třetího scénáře bude totožný s těmi 

předchozími. 

5.1 1. scénář 

Ve výchozím stavu, dosáhla produkce podélných dýh za rok 2019 objemu 

10 800 m3. Z tohoto objemu bylo ručně vytříděno dvěma pracovníky 1 925 m3 podélných 

dýh za rok. Třídící linka by měla vytřídit celý objem podélných dýh. Ty, které nebyly 

dosud tříděny, tak jsou použity jako vnitřní podélné vrstvy překližek a zároveň jako krycí 

vrstva u překližek kvality C/C. Z celkové roční produkce dýh je známo ručně vytříděné 

množství krycích dýh kvality C+ a B. V roce 2019 bylo vytříděno 30 595 kusů krycích 

dýh kvality C+ a 17 311 kusů krycích dýh kvality B. Tabulka 5.1 znázorňuje ručně 

vytříděné množství dýh jednotlivých kvalit.  
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Tabulka 5.1: Ručně vytříděné množství krycích dýh v jednotlivých kvalitách 

Kvalita dýh m3 % ks 
C, vnitřní 1 626 84,45  260 094 
C+ 191 9,93  30 595 
B 108 5,62  17 311 
Celkem 1 925 100,00  308 000 

Z těchto údajů vyplývá možný potenciál třídící linky, která by mohla za 

optimálních podmínek vytřídit z objemu 10 800 m3 kvalitnější dýhy. Ty by byly použity 

jako krycí vrstva překližek kvality B/C, C+/C.  

Jelikož bude třídící linka uvedena do provozu až od září roku 2020, tak pro 

stanovení ročního vytříděného množství krycích dýh bude rok 2020 rozdělen na tři části. 

Množství krycích dýh vytříděných v první a druhé části roku 2020 bude vycházet 

z procentuálního podílu třídění v roce 2019, kdy bylo vytříděno pouze 47 906 kusů dýh 

C+ a B a množství krycích dýh ve třetí části bude vypočítáno na základě počtu 

vytříděných dýh vyšších kvalit po uvedení třídící linky do provozu. Následně se 

jednotlivé části roku 2020 sečtou a bude znám celkový počet kusů dýh v kvalitách C+ 

a B za rok 2020.  

V letech 2021 a 202 DPM očekává, že linka nevytřídí 100 % kvalitnějších dýh 

z množství, kterého je schopna dosáhnout. V roce 2021 je naplánovaný podíl třídění 

v 50 % z celkového vytříděného množství a v roce 2022 se podíl zvýší na 75 %. Od roku 

2023 se předpokládá, že linka dokáže vytřídit 100 %. 

Pro modelování budoucích tržeb, které přinese uvedení investice do provozu, 

bude použit procentuální model ze struktury prodeje překližovaných desek z roku 2019. 

DPM předpokládá, že poptávka po překližkách v jednotlivých tloušťkách a kvalitách 

bude stejná jako v roce 2019 a proto bude množství kvalitnějších překližek vycházet 

z této modelové struktury. Strukturu prodeje překližek v roce 2019 a procentuální podíly 

překližek v jednotlivých kvalitách znázorňuje tabulka 5.2. 
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Tabulka 5.2: Struktura prodeje překližek v roce 2019 

ALFA technic, 
formát 2500 x 1250 
mm 

C/C C+/C B/C 

Tloušťka (mm)/ 
počet vrstev 

ks % ks % ks % 

4/(3x) 32 851 5,43 - - - - 
6/(3x) 23 328 3,85 - - - - 
9/(5x) 272 763 45,07 3 403 11,12 17 008 98,25 
12/(5x) 94 966 15,69 5 734 18,74 - - 
15/(5x), (7x) 74 090 12,24 5 490 17,94 - - 
18/(7x) 85 931 14,20 11 770 38,47 303 1,75 
21/(7x), (9x) 8 636 1,43 752 2,46 - - 
24/(9x) 7 698 1,27 2 433 7,95 - - 
27/(11x) 213 0,04 198 0,65 - - 
30/(11x) 3 573 0,59 815 2,66 - - 
13/(5x) 1 186 0,20 - - - - 
Celkem 605 235 100,00 30 595 100,00 17 311 100,00 

Procentuální podíly tlouštěk překližek v kvalitách B/C a C+/C se aplikují na roční 

vyrobené množství krycích podélných dýh, které je třídící linka schopna vytřídit. Tuto 

operaci je možné v tomto případě provést, jelikož překližka o libovolné tloušťce má vždy 

pouze 1 krycí vrstvu dýhy kvality B nebo C+. Takže kvalita krycí dýhy určuje kvalitu 

překližky, což znamená, že počet kusů krycích dýh dané kvality představuje stejný počet 

kusů překližky dané kvality. 

Tržby z prodeje překližek jednotlivých tlouštěk a kvalit budou vypočítány 

součinem ceny za 1 ks překližky a počtem kusů vyrobených překližek dané tloušťky 

a kvality. Po sečtení tržeb z prodeje překližek podle tloušťky a kvality budou známy 

celkové tržby z prodeje překližek za rok. Tento výpočet bude aplikován na jednotlivé 

roky, ve kterých bude třídící linka již v provozu (2020-2034).  

Aby bylo možné porovnat roční tržby před zavedením třídící linky s tržbami po 

zavedení třídící linky, je nutné vycházet ze stejného množství dýh pro oba stavy. Zvýšení 

množství kvalitnějších krycích dýh totiž vychází z dosud nevytříděných dýh, které jsou 

pak klasifikovány do nejhorší kvality (kvalita C). Proto je nutné stanovit množství 

nevytříděných dýh, které jsou klasifikovány jako dýhy kvality C, aby porovnání tržeb 

vycházelo ze stejného objemu. Zmiňované množství dýh kvality C musí být zahrnuto do 

tržeb za rok 2019, aby bylo možné je porovnat s tržbami ze stejného množství dýh 
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v jednotlivých letech po zavedení linky. Úbytek dýh kvalit C se vyjádří z celkového 

množství kvalitnějších dýh vytříděné linkou, ze kterého se odečte množství ručně 

vytříděných dýh kvalit B a C+.  

Poté se vypočtené množství dýh kvalit C rozdělí podle modelové struktury 

vyrobených překližek kvality C/C pro jednotlivé tloušťky (tab. 5.2). Z této struktury se 

množství vyrobených překližek v dané tloušťce vynásobí cenou dané překližky, z čehož 

se získají tržby z vyrobených překližek kvality C/C za rok 2019. Pro celkové vyjádření 

tržeb za rok 2019 je nutné ještě přičíst tržby z vyrobených překližek kvalit B/C a C+/C. 

Tyto tržby byly vypočteny stejným postupem, jako u výpočtu tržeb z překližek kvality 

C/C.   

Roční přírůstky tržeb z investice v letech 2020-2034 budou vypočítány jako rozdíl 

mezi očekávanými tržbami z let po zavedení linky a tržbami, které neuvažují, že by byla 

linka do provozu zavedena. 

5.2 2. scénář 

Pro stanovení přírůstků tržeb ve 2. scénáři, ve kterém bude od roku 2021 zahrnuta 

změna struktury prodeje překližek kvality B/C, bude postup výpočtu množství 

vytříděných dýh po zavedení linky a postup výpočtu množství vyrobených překližek pro 

rok 2020 stejný. Změna bude ve výpočtu množství vyrobených překližek od roku 2021, 

která bude vycházet z jiné struktury prodeje překližek kvality B/C. Plánovanou strukturu 

prodeje od roku 2021 vyjádřenou v procentech znázorňuje tabulce 5.3. 

Tabulka 5.3: Plánovaná struktura prodeje překližek od roku 2021 

Tloušťka (mm)/ 
počet vrstev 

% 

9/(5x) 13,38 
12/(5x) 20,99 
15/(5x), (7x) 20,20 
18/(7x) 40,72 
21/(7x), (9x) 4,71 
Celkem 100,00 

Po zjištění jiné struktury prodeje překližek od roku 2021 bude postup vedoucí 

k dosažení přírůstků tržeb stejný.  



38 
 

5.3 3. scénář 

 V posledním scénáři bude ke změně struktury prodeje překližek kvality B/C 

doplněn faktor výrobní kapacity závodu. V roce 2021 DPM předpokládá zvýšení výrobní 

kapacity závodu o 20 % oproti roku 2020. V následujících letech bude výrobní kapacita 

každým rokem růst o 5 %. Rostoucí trend zvyšování kapacity se předpokládá do roku 

2027, kdy DPM dosáhne maximální možné výrobní kapacity. 

Pokud se bude uvažovat o předpokladu, že se zvýší do roku 2021 výrobní 

kapacita, musí se počítat i se zvýšením výrobní kapacity v případě, kdy bylo třídění 

prováděno ručně, aby bylo možné porovnávat stav za stejných podmínek, konkrétně při 

stejném vytříděném objemu. Je možné, že se zvyšováním výrobní kapacity při manuálním 

třídění vzrostou i osobní náklady, ale v tomto případě s nimi nebude uvažováno. 

5.4 Určení očekávaných peněžních příjmů z investice 

K určení očekávaných příjmů z investice bude použit postup uvedený Valachem 

(2001) a bude pro všechny scénáře stejný. Přírůstek tržeb se musí přepočítat na roční 

přírůstek zisku po zdanění, ze kterého bude možné získat budoucí peněžní příjmy 

z investice. Jelikož třídící linka nahradí jednoho pracovníka, musí se k přírůstku tržeb 

přičíst oportunitní výnosy, které představují náklady, kterým se díky realizaci investice 

DPM vyhne. V tomto případě se jedná o osobní náklady na jednoho pracovníka. Výše 

oportunitních výnosů je 400 000 Kč. Přírůstek tržeb společně s oportunitními výnosy se 

sníží o provozní náklady a o odpisy investičního majetku, z čehož vyjde přírůstek zisku 

před zdaněním. Od přírůstku zisku se odečte 19% daň z příjmů právnických osob, která 

vychází ze zákona č. 586/1992 Sb. – Zákon České národní rady o daních z příjmů. Z této 

operace se získá přírůstek zisku po zdanění. 

Provozní náklady třídící linky představují náklady za spotřebu energie, náklady 

na údržbu stroje a od třetího roku provozování bude vždy po dvou letech započítán 

i náklad za předplacený servis. Provozní náklady na údržbu činí 1 milion Kč. Náklady za 

energii je nutné nejprve spočítat. Instalovaný příkon třídící linky je 250 kW. Očekává se 

spotřeba vázaná na třísměnný provoz, která odpovídá 70 % z instalovaného příkonu. 

Linka nebude v provozu celý rok nýbrž 232 dní v roce. Roční spotřeba energie se vyjádří 

jako součin 70% příkonu a času (7,5 hodin za směnu x 3 směny za den x 232 dní v roce). 

Po vynásobení cenou za jednotku energie se získají roční provozní náklady za energie. 

Náklad za předplacený servis ve formě balíčku výhod činí 2 173 824 Kč. Po sečtení těchto 

tří nákladů budou známy celkové roční provozní náklady. 
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Podle zákona č. 586/1992 Sb. – Zákon České národní rady o daních z příjmů je 

třídící linka zařazena do 3. odpisové skupiny a doba odepisování byla zvolena na 15 let. 

DPM používá rovnoměrný způsob odpisování, a proto bude použit i pro odepisování 

třídící linky. Pro tento způsob odpisování činí roční odpisová sazba v prvním roce 5,5 % 

a v následujících letech bude použita sazba ve výši 6,75 %. Vzorec pro výpočet odpisů 

investičního majetku pro jednotlivé roky odpisování vypadá podle Synka (2011) takto: 

𝑂 =
௏஼∗ோைௌ

ଵ଴଴
  [𝐾č]     (5.1) 

Kde:  O – výše ročního odpisu 

 VC – pořizovací cena investičního majetku 

 ROS – roční odpisová sazba 

 Po získání přírůstku zisku v jednotlivých letech je možné vypočítat roční peněžní 

příjmy z investice podle vzorce, jehož formulaci prezentuje Valach (2001):  

𝑃 = 𝑍 + 𝐴 ± 𝑂 + 𝑃ெ  ± 𝐷  [𝐾č]    (5.2) 

Kde: P – celkový roční peněžní příjem z investice 

Z – roční přírůstek zisku po zdanění 

A – přírůstek ročních odpisů v důsledku investice 

O – je změna oběžného majetku 

PM – je čistý příjem z prodeje investičního majetku na konci životnosti  

D – jsou případné daňové efekty plynoucí z prodeje investičního majetku 

V případě výpočtu peněžních příjmů z třídící linky se nezmění výše oběžného 

majetku a nebude uvažován čistý příjem z prodeje investičního majetku na konci 

životnosti a tím pádem ani daňové efekty. Po identifikaci očekávaných peněžních příjmů 

v následujících letech je nutné pro zhodnocení efektivnosti investice určit ještě kapitálové 

výdaje. Kapitálové výdaje na pořízení třídící linky činí 54 081 629 Kč. 

5.5 Hodnocení efektivnosti investice 

Jakmile budou známy očekávané peněžní příjmy v jednotlivých letech, je možné 

přejít k samotnému hodnocení efektivnosti investice. Nejprve bude investice hodnocena 

pomocí statických metod, a to konkrétně pomocí metody průměrné výnosnosti investice 

a metody doby splacení. Pro stanovení průměrné výnosnosti bude použit vzorec, který 

Synek (2011) popisuje takto: 
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𝑅𝑂𝐼 =
௓ೝ

ூே
  [%]     (5.3) 

Kde: ROI – průměrná výnosnost investice 

Zr – průměrný roční zisk z investice po zdanění 

IN – náklady na investici (kapitálové výdaje)  

Metoda doby splacení uvažuje s investičními náklady a s přírůstkem zisku po 

zdanění a s odpisy. Hledá se taková doba splacení, kdy kapitálové výdaje se rovnají 

součtu zisku po zdanění a ročním odpisům. Doba splacení bude hledána pomocí 

kumulativních peněžních toků. Vzorec pro zjištění doby splacení investice, který uvádí 

Valach (2001) vypadá takto:  

𝐾 = ∑ (𝑍௡ + 𝑂௡)௔
௡ୀଵ      (5.4) 

Kde: K – kapitálové výdaje na investici 

 Zn – roční přírůstek zisku po zdanění v jednotlivých letech životnosti 

 On – roční odpisy investičního majetku v jednotlivých letech životnosti 

 n – jednotlivá léta životnosti 

a – doba návratnosti 

Dále bude investice hodnocena na základě dynamických metod. Budou použity 

metody: metoda čisté současné hodnoty, metoda vnitřního výnosového procenta a metoda 

index rentability. Pro stanovení čisté současné hodnoty bude použit vzorec podle Valacha 

(2001): 

Č𝑆𝐻 =
௉భ

(ଵା௜)
+

௉మ

(ଵା௜)మ
+

௉య

(ଵା௜)య
+ ⋯ +

௉೙

(ଵା௜)೙
− 𝐾  [𝐾č]  (5.5) 

Kde: ČSH – čistá současná hodnota 

P1,2,..,n – peněžní příjem z investice v jednotlivých letech životnosti 

i – podniková diskontní míra 

n – doba životnosti 

K – kapitálový výdaj 

Výše podnikové diskontní míry bude pro zhodnocení třídící linky uvažována 

hodnota 6 %. Doplňkovou metodou k metodě čisté současné hodnoty bude index 

rentability. Tento index bude vypočítán podle vzorce uvedeným Fotrem & Součkem 

(2011): 
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𝐼𝑅 =
ௌு௉

ூே
        (5.6) 

Kde: IR – index rentability 

SHP – současná hodnota příjmů 

IN – náklady na investici (kapitálové výdaje) 

V metodě vnitřního výnosového procenta bude hledána taková diskontní míra, 

aby se suma peněžních příjmů z investice rovnala kapitálovým výdajům. Tuto rovnost 

vyjadřuje vzorec, který Valach (2001) uvádí takto: 

௉భ

(ଵା௜)
+

௉మ

(ଵା௜)మ
+

௉య

(ଵା௜)య
+ ⋯ +

௉೙

(ଵା௜)೙
= 𝐾    (5.7) 

Kde: P1,2,..,n – peněžní příjem z investice v jednotlivých letech životnosti 

i – podniková diskontní míra 

n – doba životnosti 

K – kapitálový výdaj 

Jelikož se jedná o řešení rovnice n-tého stupně, kde n je doba životnosti, bude 

použit nástroj v tabulkovém editoru Microsoft Excel – řešitel. Účelovou funkcí bude 

součet diskontovaných peněžních příjmů, která se musí rovnat kapitálovým výdajům. 

Proměnnou modelu bude hledaná diskontní míra, která byla použita pro výpočet 

diskontovaných příjmů. 

V případě, že z výsledků metod hodnocení investice bude vyplývat efektivnosti 

třídící linky, bude vytvořen časový harmonogram projektu podle vstupních informací 

uvedených v tabulce 5.4. 
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Tabulka 5.4: Rozpis činností v případě přijetí investice 

Pořadové 
číslo  

Název činnosti 
Předpokládaná 

doba trvání 
(týdny)  

1 
Stavba protipožární příčky, 
protipožární výplně otvorů 

3  

2 Stavba podesty 2  

3 
Montáž přívodní kabeláže a 
internetového připojení 

1  

4 
Montáž konstrukčních prvků 
třídící linky mimo výrobní 
proces 

4  

5 
Demontáž původního 
dopravníku 

1  

6 Montáž třídící linky 1  

7 Zkušební provoz třídící linky 3  
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6 Výsledky a diskuze 

Po zavedení třídící linky bude množství vytříděných krycích dýh kvality B a C+ 

několikanásobně vyšší. Při stejném procentuálním poměru manuálního třídění se 

z celkového množství podélných dýh vytřídí 171 590 kusů krycí dýhy kvality C+ 

a 97 114 kusů krycí dýhy kvality B. Množství krycích dýh kvalit B, C+ a C vytříděné 

z celkového ročního objemu podélných dýh je uvedeno v tabulce 6.1. Takto vytříděné 

množství krycích dýh je roztříděno za optimálních podmínek.  

Tabulka 6.1: Množství podélných dýh kvalit B, C+ a C vytříděné linkou 

Kvalita dýh m3 % ks 
C, vnitřní 9 121 84,45  1 459 296 
C+ 1 072 9,93  171 590 
B 607 5,62  97 114 
Celkem 10 800 100,00  1 728 000 

Tabulka 6.2 znázorňuje množství vytříděných dýh kvalit B a C+ v roce 2020. 

V časovém období září–prosinec v roce 2020 bude linka schopna vytřídit 57 197 kusů 

dýh kvality C+ a 32 371 kusů dýh kvality B. V tomto období bude vytříděno větší 

množství kvalitnějších krycích dýh než v roce 2019, kdy bylo vytříděno celkem 

47 906 kusů. Celkem bude v roce 2020 vyrobeno 77 593 kusů dýh kvality C+ 

a 43 911 kusů dýh kvality B. Od roku 2021 dokáže třídící linka vytřídit celkem 

268 704 kusů kvalitnějších krycích dýh.  

Tabulka 6.2: Množství vytříděných krycích dýh kvality B a C+ v roce 2020 (v ks) 

Kvalita dýh  
Před linkou Po lince 

2020 
Celý rok 1/3 roku Celý rok 1/3 roku 

C+ 30 595 10 198 171 590 57 197 77 593 
B 17 311 5 770 97 114 32 371 43 911 
Celkem 47 906 15 968 268 704 89 568 121 504 

V roce 2021 a 2022 bylo uvažováno o sníženém výkonu třídící linky. Je to hlavně 

z důvodu nastavování parametrů, podle kterých třídící linka vyhodnocuje, do jaké 

kvalitativní skupiny bude zařazen konkrétní dýhový list. V roce 2021 se očekává, že 

výkon bude 50% a v roce 2022 bude výkon 75%. Od roku 2023 se předpokládá, že třídící 

linka pojede na plný výkon. 
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6.1 1. scénář 

Třídící linka vytřídí v roce 2021 při 50% výkonnosti celkem 134 352 kusů 

kvalitnějších dýh. V roce 2022 se výkonnost linky zvýší na 75 % a bude schopna vytřídit 

až 201 528 kusů dýh kvalit C+ a B. Od roku 2023 už bude linka třídit 100 % z celkového 

množství podélných dýh, kdy vytřídí 268 704 kusů dýh vyšší kvality. Takové množství 

krycích dýh bude od roku 2023 v 1. scénáři stejné. V tabulce 6.3 je uvedeno množství 

krycích dýh kvalit C+ a B v letech 2021 až 2023.  

Tabulka 6.3: Množství vytříděných krycích dýh kvality B a C+ v letech 2021 až 2023 v 1. scénáři (v ks) 

Kvalita dýh 2021 2022 2023 
kv. C+ 85 795 128 693 171 590 
kv. B 48 557 72 836 97 114 
Celkem 134 352 201 528 268 704 

V tabulce 6.4 je znázorněno, kolik kusů překližek kvality C+/C v jednotlivých 

tloušťkách se z výše uvedeného množství krycích dýh vyrobí v letech 2020 až 2023. 

Jelikož se na 1 kus překližky vyšší kvality použije 1 krycí dýha dané kvality, tak vytříděné 

množství dýh kvality C+ odpovídá celkovému množství vyrobených překližek kvality 

C+/C v daném roce. I když se v prvním scénáři neuvažuje o zvyšování výrobní kapacity, 

množství vyrobených překližek kvality C+/C v jednotlivých tloušťkách stoupá 

v důsledku postupného zvyšování výkonnosti třídící linky od roku 2021. 

Tabulka 6.4: Množství vyrobených překližek kvality C+/C v jednotlivých tloušťkách v letech 2020-2023 
v 1. scénáři (v ks) 

Tloušťka (mm)/ 
počet vrstev 

2020 2021 2022 2023 

9/(5x) 8 630 9 543 14 314 19 085 
12/(5x) 14 542 16 079 24 119 32 159 
15/(5x), (7x) 13 923 15 395 23 093 30 790 
18/(7x) 29 850 33 006 49 508 66 011 
21/(7x), (9x) 1 907 2 109 3 163 4 218 
24/(9x) 6 170 6 823 10 234 13 645 
27(11x) 502 555 833 1 110 
30/(11x) 2 067 2 285 3 428 4 571 
Celkem 77 591 85 795 128 692 171 589 

Stejný trend zvyšování výkonnosti třídící linky v letech 2021 až 2023 je vidět i na 

množství vyrobených překližek kvality B/C (tab. 6.5). Oproti roku 2020, kdy vyrobené 

množství překližek kvality B/C činí 43 911 kusů, se od roku 2023 toto množství zvýší na 
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dvojnásobek. Za předpokladu, že se struktura prodeje překližek od roku 2019 nezmění, 

tak největší podíl překližek v této kvalitě zastává tloušťka 9 mm. V roce 2023 se vyrobí 

až 95 414 kusů překližek kvality B/C o tloušťce 9 mm. 

Tabulka 6.5: Množství vyrobených překližek kvality B/C v jednotlivých tloušťkách v letech 2020-2023 v 
1. scénáři (v ks) 

Tloušťka (mm)/ 
počet vrstev 

2020 2021 2022 2023 

9/(5x) 43 142 47 707 71 561 95 414 
18/(7x) 769 850 1 275 1 700 
Celkem 43 911 48 557 72 836 97 114 

V případě prvního scénáře, kdy se uvažuje o stejné struktuře prodeje jako v roce 

2019 a neuvažuje se o zvyšování výrobní kapacity závodu, budou tržby v roce 2020 činit 

55 582 512 Kč. Ze stejného množství dýh, ze kterého byly tyto tržby vyčísleny, by 

v případě, že by investice nebyla realizována, vyšly tržby pro rok 2020 ve výši 

48 161 267 Kč. Z těchto údajů vyplývá přírůstek tržeb za rok 2020. Přírůstky tržeb 

v následujících letech jsou společně s rokem 2020 uvedeny v tabulce 6.6. V průběhu let 

2021 až 2023 se díky postupnému zvyšování výkonnosti třídící linky navyšoval i roční 

přírůstek tržeb. Od roku 2023 do konce životnosti investice budou roční přírůstky ve výši 

22 266 231 Kč. 

Tabulka 6.6: Přírůstky tržeb v letech 2020-2023 v 1. scénáři (v Kč) 

  2020 2021 2022 2023 
Tržby bez třídící linky 48 161 267 52 742 992 76 698 619 100 654 244 
Tržby s třídící linkou 55 582 512 61 460 366 92 190 664 122 920 475 
Přírůstek tržeb 7 421 245 8 717 374 15 492 045 22 266 231 

Množství vytříděných kusů dýh, množství vyrobených překližek a přírůstky tržeb 

pro jednotlivé roky životnosti projektu v prvním scénáři jsou uvedeny v příloze č. 2. 

Vypočtené tržby v letech 2020 až 2034 v případě, že by třídění bylo prováděno ručně jsou 

uvedeny v příloze č. 5.  

6.2 2. scénář 

Ve druhém scénáři je množství krycích dýh kvalit C+ a B totožné jako v případě 

prvního scénáře. Změna nastává v předpokládané struktuře prodeje překližek. Od roku 

2021 se s překližkami kvality B/C i tloušťky 9 a 18 mm začnou vyrábět i v tloušťkách 12, 

15 a 21 mm. Množství vyrobených překližek kvality B/C v jednotlivých tloušťkách 
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v letech 2021 až 2023 je uveden v tabulce 6.7. Nejvíce vyrobených překližek bude 

v tloušťce 18 mm, kde bude od roku 2023 vyrobeno až 39 548 kusů. 

Tabulka 6.7: Množství vyrobených překližek v letech 2021-2023 ve 2. scénáři (v ks) 

Tloušťka 
(mm)/ počet 
vrstev 

2021 2022 2023 

9 /(5x) 6 495 9 742 12 989 
12/(5x) 10 194 15 291 20 388 
15/(5x), (7x) 9 807 14 710 19 614 
18/(7x) 19 774 29 661 39 548 
21/(7x), (9x) 2 287 3 431 4 575 
Celkem 48 557 72 835 97 114 

Na základě zvýšení množství vyrobených překližek v daných tloušťkách se liší 

přírůstky tržeb od roku 2021 (tab. 6.8). Ve druhém scénáři jsou přírůstky tržeb 

následující: v roce 2021 činí 13 992 162 Kč, v roce 2022 činí 24 865 178 Kč a od roku 

2023 je roční přírůstek 35 738 572 Kč. V porovnání s prvním scénářem se díky výrobě 

překližek kvality B/C ve více tloušťkách a tím i vyšší ceně za tlustší překližky výrazně 

zvýšili roční přírůstky tržeb. V roce 2021 se přírůstek tržeb zvýšil přibližně 

o 5,3 milionů Kč a v roce 2023 se zvýšil přibližně o téměř 13,5 milionů Kč.  

Tabulka 6.8: Přírůstky tržeb v letech 2021-2022 ve 2. scénáři (v Kč) 

  2021 2022 2023 
Tržby bez třídící linky 55 665 401 79 621 028 103 576 653 
Tržby s třídící linkou 69 657 563 104 486 206 139 315 225 
Přírůstek tržeb 13 992 162 24 865 178 35 738 572 

Množství vytříděných kusů dýh, množství vyrobených překližek a přírůstky tržeb 

pro jednotlivé roky životnosti projektu ve druhém scénáři jsou uvedeny v příloze č. 3. 

Tržby v letech 2020-2034 v případě, kdy by nebyla třídící linka uvedena do provozu jsou 

pro druhý scénář uvedeny v příloze č. 6. 

6.3 3. scénář 

Ve třetím scénáři se v důsledku zvyšování výrobní kapacity závodu od roku 2021 

zvýšilo množství vytříděných kvalitnějších dýh o 20 % a v následujících letech do roku 

2027 rostlo množství vytříděných dýh každoročně o 5 %. Počet kusů vytříděných krycích 

dýh v průběhu let 2021-2027 je uveden v tabulce 6.9. V letech 2021-2022 je navíc 

zahrnuto postupné zvyšování výkonnosti třídící linky. V roce 2027 množství vytříděných 
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krycích dýh dosáhne hodnoty 275 936 kusů v kvalitě C+ a 156 171 kusů v kvalitě B. Tyto 

hodnoty zůstanou do konce životnosti investice neměnné. Oproti prvnímu scénáři zůstává 

množství vyrobených krycích dýh vyšší kvality v roce 2020 ve třetím scénáři stejné. 

Tabulka 6.9: Množství vytříděných dýh kvalit B a C+ v letech 2021-2027 ve 3. scénáři (v ks) 

Kvalita dýh 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
kv. C+ 102 954 162 153 227 013 238 364 250 282 262 796 275 936 
kv. B 116 537 91 773 128 482 134 906 141 651 148 734 156 171 
Celkem 219 491 253 926 355 495 373 270 391 933 411 530 432 107 

V tomto scénáři bylo uvažováno i se změnou struktury prodeje překližek, jak tomu 

bylo ve druhém scénáři. Množství vyrobených překližek v daných tloušťkách 

v jednotlivých letech životnosti je uvedeno v příloze č. 4, kde jsou zároveň uvedena 

množství vytříděných dýh a přírůstky tržeb v jednotlivých letech života investice ve 

třetím scénáři. Nejvíce překližovaných desek kvalit C+/C a B/C se ve třetím scénáři 

vyrobí v tloušťce 18 mm. Od roku 2027 bude DPM vyrábět 106 154 kusů překližky této 

tloušťky v kvalitě C+/C a 63 598 kusů v kvalitě B/C.  

Zvyšování výrobní kapacity se společně se změnou struktury prodeje promítlo 

i na přírůstcích tržeb plynoucích ze zavedení investice ve třetím scénáři. Postupné 

zvyšování přírůstků tržeb od roku 2021 až do roku 2027, kdy se zvyšování zastaví, je 

uvedeno v tabulce 6.10. Při konfrontaci přírůstku tržeb v roce 2023 ve třetím scénáři 

s přírůstkem tržeb v předchozích scénářích je vidět výrazný rozdíl. V důsledku zvýšení 

výrobní kapacity závodu se přírůstek tržeb ve třetím scénáři zvýšil na 41 764 442 Kč, což 

znamená zvýšení přibližně o 6 milionů korun v porovnání s druhým scénářem. Rozdíl 

mezi přírůstkem tržeb v prvním scénáři, kde je výrobní kapacita a struktura prodeje 

překližek neměnná a přírůstkem tržeb ve třetím scénáři činí 19 498 211 Kč v roce 2023. 

Od roku 2023 se bude rozdíl zvyšovat až do roku 2027. 

Tabulka 6.10: Přírůstky tržeb v letech 2021-2027 ve 3. scénáři (v Kč) 

Rok Přírůstek tržeb 
2021 23 222 839 
2022 26 888 825 
2023 41 764 442 
2024 42 999 357 
2025 44 294 990 
2026 45 654 094 
2027 47 083 421 
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Tržby jednotlivých v letech 2020-2034, které neuvažují zavedení třídící linky ve 

třetím. scénáři a slouží ke srovnání s tržbami uvažující zavedení linky, jsou uvedeny 

v příloze č. 7. 

6.4 Určení očekávaných peněžních příjmů z investice 

Pro výpočet peněžních příjmů byly nejprve určeny provozní náklady a odpisy 

v jednotlivých letech životnosti investice. Roční provozní náklady v letech, kdy náklad 

na předplacený servis ve formě balíčku výhod není započítán, činí 3 238 104 Kč. Náklady 

na spotřebu energie z toho činí 2 238 104 Kč. Od třetího roku bude v každém lichém roce 

zahrnut náklad na předplacený servis a v těchto letech činí celkové provozní náklady 

5 411 928 Kč. 

Ročních odpisy třídící linky, která bude odepisována 15 let, jsou v prvním roce ve 

výši 2 974 490 Kč. Ve zbylých 14 letech bude odepisována částka 3 650 510 Kč. Provozní 

náklady a roční odpisy jsou pro všechny scénáře stejné. Výpočty peněžních příjmů pro 

všechny scénáře a v jednotlivých letech životnosti investice jsou uvedeny v příloze č. 8. 

Ve výpočtech peněžních příjmů z investice nejsou zahrnuty příjmy z prodeje 

třídící linky. V této situaci totiž nelze určit, zda za 15 let bude třídící linka vhodná 

k prodeji či likvidaci. Možnou variantou by mohla být částečná modernizace ve smyslu 

aktualizace softwarového programu vyhodnocující kvalitu dýh nebo výměna nového 

snímacího zařízení. 

6.5 Hodnocení efektivnosti investice 

Nejvýhodnějším scénářem z pohledu metody výnosnosti investice se stává třetí 

scénář, který uvažuje od roku 2021 o zvyšování výrobní kapacity závodu a zároveň 

o změně struktury prodeje překližek. Při třetím scénáři je třídící linka rentabilní na 

49,63 %. V porovnání mezi těmito scénáři se jeví jako nejhorší první scénář, ve kterém 

zůstává výrobní kapacita a struktura prodeje překližek neměnná. Rentabilita v prvním 

scénáři činí pouze 18,67 %. Na druhou stranu, pokud je požadovaná míra zhodnocení 

investice nižší než 10 %, je možné i tento scénář brát jako přijatelný. Výnosnost investice 

všech scénářů je uvedena v tabulce 6.11. Ačkoliv je tato metoda vhodnější spíše pro 

krátkodobější projekty, ukazuje rychlým a jednoduchým výpočtem, že třídící linka je 

schopna přinést DPM zisk. Nicméně přijatelnost tohoto projektu je vhodné prověřit 

i dalšími metodami. 
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Tabulka 6.11: Výnosnost investice do třídící linky ve všech scénářích 

  1. scénář 2. scénář 3. scénář 
Výnosnost investice 18,67 % 36,27 % 49,63 % 

Doba splacení investice vyplývá z kumulativních nediskontovaných peněžních 

příjmů uvedených v tabulce 6.12. Při kapitálovém výdaji 54 081 629 Kč na pořízení 

třídící linky vznikly dva termíny, do kdy bude investice splacena. Pokud se reálná situace 

bude vyvíjet tak, že se nezvýší výrobní kapacita závodu a poptávka po kvalitnějších 

překližkách zůstane stejná jako v roce 2019, tak se investice do třídící linky vrátí ve formě 

získaných peněžních prostředků až v 6. roce jejího provozu. V případě, že vznikne 

poptávka po širším sortimentu nabízených tlouštěk překližek kvality B/C, je možné, že 

se třídící linka splatí již ve 4. roce provozování. Ve 4. roce dojde ke splacení investice 

i v situaci, kdy se společně se vzniklou poptávkou navýší výrobní kapacita závodu. 

Tabulka 6.12: Kumulativní peněžní příjmy v prvních 6 letech životnosti třídící linky pro všechny scénáře 
(v Kč) 

Rok 1. scénář 2. scénář 3. scénář 

1. 4 277 497 4 277 497 4 277 497 
2. 9 733 303 14 005 881 21 482 729 
3. 18 915 795 30 780 610 39 896 612 
4. 35 346 175 58 123 586 72 120 543 
5. 50 015 757 83 705 765 103 583 957 
6. 66 446 137 111 048 741 137 857 632 

Jedním z cílů DPM bylo, aby se investice vrátila do 5 až 6 let. Metoda doby 

splacení jasně ukazuje, že investice do třídící linky se vrátí do tohoto termínu ve formě 

peněžních prostředků. Tato metoda však nezhodnocuje příjmy v letech po době splacení 

linky, a proto je nutné zhodnotit tento investiční záměr i pomocí dynamických metod. 

Hlavní metodou zhodnocení třídící linky byla metoda čisté současné hodnoty. 

Jelikož čistá současná hodnota při podnikové diskontní míře 6 % je ve všech scénářích 

kladná, všechny scénáře zvyšují hodnotu podniku a tím pádem jsou pro DPM přijatelné. 

Při výběru nejvýhodnějšího scénáře je s výší čisté současné hodnoty 223 622 856 Kč opět 

nejvýhodnější třetí scénář. V něm se předpokládá změna struktury prodeje překližek 

kvality B/C a zároveň zvýšení výrobní kapacity závodu. V tomto scénáři se třídící linka 

zdá jako nejefektivnější. V tabulce 6.13 jsou znázorněny všechny použité dynamické 

metody hodnocení investice pro všechny scénáře. 
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Tabulka 6.13: Výsledky dynamických metod hodnocení investice ze všech scénářů 

  1. scénář 2. scénář 3. scénář 
Čistá současná hodnota (Kč) 72 159 698  159 153 219 223 622 856 
Index rentability 2,33 3,94 5,70 
Vnitřní výnosové procento 19,54 % 30,53 % 36,87 % 

Když čistá současná hodnota nabývá kladných hodnot, tak není nutné hodnotit 

investiční záměr pomocí indexu rentability. Na druhou stranu dokáže interpretovat 

výsledky z jiného úhlu pohledu, a proto byl použit i zde. Index rentability ukazuje, že 

v prvním scénáři přináší 2,33 Kč budoucích příjmů na 1 Kč nákladů na investici.  Ve 

druhém scénáři, na rozdíl od prvního, přináší investice o necelé 2 Kč na 1 Kč investičních 

nákladů více. Nejvíce by v případě realizace přinesl třetí scénář, kde index rentability činí 

5,70 Kč na 1 Kč investičních nákladů. 

Nejvyšší vnitřní výnosové procento je u třetího scénáře: 36,87 %. Takřka 

poloviční hodnotu vnitřního výnosového procenta má ve výši 19,54 % první scénář. 

Z pohledu této metody je opět nejefektivnější třetí scénář. Pokud budou zkonfrontovány 

tyto výsledky s podnikovou diskontní mírou, která činí 6 %, tak z toho vychází závěr, že 

všechny scénáře jsou pro DPM přijatelné. Ve všech případech je totiž předpokládaná 

výnosnost investice (vnitřního výnosové procento) vyšší než požadovaná míra výnosnosti 

(podniková diskontní míra).  

Podniková diskontní míra byla stanovena DPM na 6 %. Hlavním důvodem může 

být vlastní zdroj financování projektu, tudíž nejsou zde uvažovány náklady na cizí zdroje 

– úroky. Pokud by zde byl uvažován úrok, tak společně s mírou inflace a případnou 

rizikovou prémií je možné, že se výše diskontní míry bude pohybovat okolo 10-12 %. 

I v takovém případě by byla třídící linka efektivní. 

Výrobce třídící linky uvádí 5% chybovost v třídění krycích dýh. Toto omezení 

ovšem nebylo do výpočtů zahrnuto, protože třídící linka nebude umístěna na konci 

technologického procesu, nýbrž mezi procesy sušení dýh a nanášení lepidla na dýhy. 

Kontrola zatřídění dýh do správné kvality, bude probíhat nejen při nanášení lepidla na 

dýhy, ale také po tloušťkové egalizaci již slisované překližky. Tím bude 5% chybovost 

třídění eliminováno. 

Jelikož podle výsledků z metod hodnocení investice je třídící linka přijatelná, byl 

vytvořen časový harmonogram realizace třídící linky do výrobního provozu. Časový 

harmonogram tohoto investičního projektu je uveden v příloze č. 9.  
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7 Závěr 

Cílem této práce bylo provést ekonomické zhodnocení investičního projektu 

týkajícího se plánovaného zavedení automatické třídící linky vyrobených listů dýh do 

provozu ALFA Plywood v Solnici. Třídící linka má potenciál zvýšit množství 

vytříděných krycích dýh vyšších kvalit, které vede ke zvýšení množství vyrobených 

překližek vyšších kvalit a zároveň k vyšším tržbám v porovnání s manuálním tříděním. 

Tyto výsledky byly vypočítány ve třech různých scénářích, které se lišily strukturou 

prodeje překližek vyšších kvalit a výrobní kapacitou závodu.  

Třídící linka několikanásobně zvýšila podíl kvalitnějších krycích dýh. I přesto, že 

linka v prvních dvou letech nebude schopna vytřídit 100% množství podélných dýh, 

zvýšila množství kvalitnějších překližek a tím zvýšila tržby minimálně o několik milionů 

Kč. Výpočty uvažující o rozšíření nabízeného sortimentu kvalitnějších překližek 

a zvyšování výrobní kapacity závodu, zajistili DPM možnost získat ještě vyšší tržby 

v důsledku realizace investice. 

Ekonomické zhodnocení automatické třídící linky bylo provedeno pomocí 

statických i dynamických metod. Statické metody poskytly jasné a rychlé výsledky, 

týkající se výnosnosti třídící linky a doby, za kterou se třídící linka vrátí ve formě 

finančních prostředků. Při zhodnocení linky pomocí dynamických metod bylo možné 

určit, zda je investování do třídící linky efektivní v rámci časového horizontu 15 let.  

Zavedení třídící linky je podle statických metod výnosné a investiční náklady 

linky by se měly vrátit nejpozději v šestém roce provozu. Pokud vznikne poptávka po 

kvalitnějších překližkách ve více tloušťkách a zvýší se výrobní kapacita závodu, tak se 

investice vrátí už ve čtvrtém roce. Dynamické metody potvrdily efektivnost investičního 

záměru do třídící linky a zároveň prokázaly, že by třídící linka byla efektivní i při 

dvojnásobné požadované míře výnosnosti. 

Ze srovnání jednotlivých scénářů byl vyhodnocen třetí scénář jako nejvýhodnější. 

V případě, že se najdou zákazníci, kteří budou kupovat překližku kvality B/C ve více 

tloušťkách a bude se zvyšovat celková výrobní kapacita závodu, tak má třídící linka jasně 

daný potenciál zajistit DPM vyšší příjmy. Nicméně pokud bude poptávka po překližkách 

stejná a nezvýší se výrobní kapacita závodu, tak i přesto lze pořízení třídící linky 

doporučit. 



52 
 

Z těchto výsledků vyplývá, že investice do automatické třídící linky je efektivním 

využitím moderních technologií, které dokážou vyhodnocovat na základě předem 

stanovených parametrů kvalitu dýhy mnohem rychleji a efektivněji, než dokáže člověk. 

Díky lince je možné přetřídit veškerý objem. Z podélných dýh, které se dosud používaly 

jako vnitřní vrstvy překližek, lze získat větší množství dýh vyšší kvality. Tyto dýhy se 

poté mohou stát krycími dýhami a díky tomu dojde ke zvýšení podílu kvalitnějších 

překližek. 
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Příloha č. 1 - Ceník překližek společnosti Wotan Forest a.s. 

Překližka ALFA technic, formát 2500 x 1250 mm, s jehličnatou dýhou na povrchu, 
systém CE 2+ dle EN 636-3, vodovzdorné pro venkovní prostředí 

Tloušťka 
(mm) 

Počet vrstev - 
nebroušené 

Počet vrstev - 
broušené 

                           B/C                             C+/C                             C/C 
za m3 za m2 za ks za m3 za m2 za ks za m3 za m2 za ks 

4 3 3 - - - - - - 11 850,00 71,10 222,19 
6 3 3 15 125,00 90,75 283,59 13 750,00 82,50 257,81 11 850,00 71,10 222,19 
9 5 5 12 523,00 112,71 352,22 11 385,00 102,46 320,19 10 200,00 91,80 286,88 
12 5 5 11 534,00 138,40 432,50 10 485,00 125,82 393,19 9 500,00 114,00 356,25 
15 5 7 10 989,00 164,84 515,13 9 990,00 149,85 468,28 9 250,00 138,75 433,59 
18 7 7 10 923,00 196,62 614,44 9 930,00 178,75 558,59 9 250,00 166,50 520,31 
21 7 9 10 824,00 227,30 710,31 9 840,00 206,64 645,75 9 250,00 194,25 607,03 
24 9 9 10 863,00 260,70 814,69 9 875,00 237,00 740,63 9 250,00 222,00 693,75 
27          11 11 11 396,00 307,69 961,53 10 360,00 279,72 874,13 9 850,00 265,95 828,13 
30          11 11 11 352,00 340,56 1 064,25 10 320,00 309,60 967,50 9 850,00 295,50 923,44 
13 5 5 - - - - - - 10 200,00 91,80 286,88 

Ceník výrobků platný od 1.1.2019 
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Příloha č. 2 - Výpočet přírůstků tržeb po zavedení třídící linky v letech 2020-2034 v 1. scénáři 

Výpočet počtu kusů dýh kvality C+ a B v letech 2020-2034 
Kvalita dýh 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

kv. C+ 77 593 85 795 128 693 171 590 171 590 171 590 171 590 171 590 171 590 171 590 171 590 171 590 171 590 171 590 171 590 

kv. B 43 911 48 557 72 836 97 114 97 114 97 114 97 114 97 114 97 114 97 114 97 114 97 114 97 114 97 114 97 114 

Celkem 121 504 134 352 201 528 268 704 268 704 268 704 268 704 268 704 268 704 268 704 268 704 268 704 268 704 268 704 268 704 

 

Výpočet počtu kusů vyrobených překližek v letech 2020-2034  

ALFA technic, kvalita C+/C, formát 2500 x 1250 mm 

Tloušťka (mm)/ počet 
vrstev 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

4 (3x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 (3x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 (5x) 8 630 9 543 14 314 19 085 19 085 19 085 19 085 19 085 19 085 19 085 19 085 19 085 19 085 19 085 19 085 
12 (5x) 14 542 16 079 24 119 32 159 32 159 32 159 32 159 32 159 32 159 32 159 32 159 32 159 32 159 32 159 32 159 
15 (5x), (7x) 13 923 15 395 23 093 30 790 30 790 30 790 30 790 30 790 30 790 30 790 30 790 30 790 30 790 30 790 30 790 
18 (7x) 29 850 33 006 49 508 66 011 66 011 66 011 66 011 66 011 66 011 66 011 66 011 66 011 66 011 66 011 66 011 
21 (7x), (9x) 1 907 2 109 3 163 4 218 4 218 4 218 4 218 4 218 4 218 4 218 4 218 4 218 4 218 4 218 4 218 
24 (9x) 6 170 6 823 10 234 13 645 13 645 13 645 13 645 13 645 13 645 13 645 13 645 13 645 13 645 13 645 13 645 
27 (11x) 502 555 833 1 110 1 110 1 110 1 110 1 110 1 110 1 110 1 110 1 110 1 110 1 110 1 110 
30 (11x) 2 067 2 285 3 428 4 571 4 571 4 571 4 571 4 571 4 571 4 571 4 571 4 571 4 571 4 571 4 571 
13 (5x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Celkem 77 591 85 795 128 692 171 589 171 589 171 589 171 589 171 589 171 589 171 589 171 589 171 589 171 589 171 589 171 589 

 

ALFA technic, kvalita B/C, formát 2500 x 1250 mm 
Tloušťka (mm)/ počet 
vrstev 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

4 (3x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 (3x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 (5x) 43 142 47 707 71 561 95 414 95 414 95 414 95 414 95 414 95 414 95 414 95 414 95 414 95 414 95 414 95 414 

12 (5x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 (5x), (7x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 (7x) 769 850 1 275 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 

21 (7x), (9x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 (9x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 (11x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 (11x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 (5x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 43 911 48 557 72 836 97 114 97 114 97 114 97 114 97 114 97 114 97 114 97 114 97 114 97 114 97 114 97 114 
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Výpočet tržeb v letech 2020-2034 

ALFA technic, kvalita C+/C, formát 2500 x 1250 mm 
Tloušťka (mm)/ počet 
vrstev 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

4 (3x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 (3x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 (5x) 2 763 218 3 055 549 4 583 164 6 110 778 6 110 778 6 110 778 6 110 778 6 110 778 6 110 778 6 110 778 6 110 778 6 110 778 6 110 778 6 110 778 6 110 778 

12 (5x) 5 717 733 6 322 062 9 483 289 12 644 517 12 644 517 12 644 517 12 644 517 12 644 517 12 644 517 12 644 517 12 644 517 12 644 517 12 644 517 12 644 517 12 644 517 

15 (5x), (7x) 6 519 880 7 209 190 10 814 019 14 418 380 14 418 380 14 418 380 14 418 380 14 418 380 14 418 380 14 418 380 14 418 380 14 418 380 14 418 380 14 418 380 14 418 380 

18 (7x) 16 674 023 18 436 945 27 654 859 36 873 332 36 873 332 36 873 332 36 873 332 36 873 332 36 873 332 36 873 332 36 873 332 36 873 332 36 873 332 36 873 332 36 873 332 

21 (7x), (9x) 1 231 445 1 361 887 2 042 507 2 723 774 2 723 774 2 723 774 2 723 774 2 723 774 2 723 774 2 723 774 2 723 774 2 723 774 2 723 774 2 723 774 2 723 774 

24 (9x) 4 569 656 5 053 284 7 579 556 10 105 828 10 105 828 10 105 828 10 105 828 10 105 828 10 105 828 10 105 828 10 105 828 10 105 828 10 105 828 10 105 828 10 105 828 

27 (11x) 438 811 485 139 728 146 970 279 970 279 970 279 970 279 970 279 970 279 970 279 970 279 970 279 970 279 970 279 970 279 

30 (11x) 1 999 823 2 210 738 3 316 590 4 422 443 4 422 443 4 422 443 4 422 443 4 422 443 4 422 443 4 422 443 4 422 443 4 422 443 4 422 443 4 422 443 4 422 443 

13 (5x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 39 914 589 44 134 794 66 202 130 88 269 331 88 269 331 88 269 331 88 269 331 88 269 331 88 269 331 88 269 331 88 269 331 88 269 331 88 269 331 88 269 331 88 269 331 

 

ALFA technic, kvalita B/C, formát 2500 x 1250 mm 

Tloušťka (mm)/ počet 
vrstev 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

4 (3x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 (3x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 (5x) 15 195 421 16 803 300 25 205 126 33 606 600 33 606 600 33 606 600 33 606 600 33 606 600 33 606 600 33 606 600 33 606 600 33 606 600 33 606 600 33 606 600 33 606 600 

12 (5x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 (5x), (7x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 (7x) 472 502 522 272 783 408 1 044 544 1 044 544 1 044 544 1 044 544 1 044 544 1 044 544 1 044 544 1 044 544 1 044 544 1 044 544 1 044 544 1 044 544 

21 (7x), (9x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 (9x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 (11x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 (11x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 (5x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 15 667 923 17 325 572 25 988 534 34 651 144 34 651 144 34 651 144 34 651 144 34 651 144 34 651 144 34 651 144 34 651 144 34 651 144 34 651 144 34 651 144 34 651 144 

 
Stanovení přírůstků tržeb v letech 2020-2034 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Tržby před linkou 

Tržby po lince 
48 161 267 52 742 992 76 698 619 100 654 244 100 654 244 100 654 244 100 654 244 100 654 244 100 654 244 100 654 244 100 654 244 100 654 244 100 654 244 100 654 244 100 654 244 

55 582 512 61 460 366 92 190 664 122 920 475 122 920 475 122 920 475 122 920 475 122 920 475 122 920 475 122 920 475 122 920 475 122 920 475 122 920 475 122 920 475 122 920 475 

Přírůstek tržeb 7 421 245 8 717 374 15 492 045 22 266 231 22 266 231 22 266 231 22 266 231 22 266 231 22 266 231 22 266 231 22 266 231 22 266 231 22 266 231 22 266 231 22 266 231 
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Příloha č. 3 - Výpočet přírůstků tržeb po zavedení třídící linky v letech 2020-2034 ve 2. scénáři 

Výpočet počtu kusů dýh kvality C+ a B v letech 2020-2034 
Kvalita dýh 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

kv. C+ 77 593 85 795 128 693 171 590 171 590 171 590 171 590 171 590 171 590 171 590 171 590 171 590 171 590 171 590 171 590 

kv. B 43 911 48 557 72 836 97 114 97 114 97 114 97 114 97 114 97 114 97 114 97 114 97 114 97 114 97 114 97 114 

Celkem 121 504 134 352 201 528 268 704 268 704 268 704 268 704 268 704 268 704 268 704 268 704 268 704 268 704 268 704 268 704

 

Výpočet počtu kusů vyrobených překližek v letech 2020-2034 
ALFA technic, kvalita C+/C, formát 2500 x 1250 mm 

Tloušťka (mm)/ počet 
vrstev 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

4 (3x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 (3x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 (5x) 8 630 9 543 14 314 19 085 19 085 19 085 19 085 19 085 19 085 19 085 19 085 19 085 19 085 19 085 19 085 
12 (5x) 14 542 16 079 24 119 32 159 32 159 32 159 32 159 32 159 32 159 32 159 32 159 32 159 32 159 32 159 32 159 
15 (5x), (7x) 13 923 15 395 23 093 30 790 30 790 30 790 30 790 30 790 30 790 30 790 30 790 30 790 30 790 30 790 30 790 
18 (7x) 29 850 33 006 49 508 66 011 66 011 66 011 66 011 66 011 66 011 66 011 66 011 66 011 66 011 66 011 66 011 
21 (7x), (9x) 1 907 2 109 3 163 4 218 4 218 4 218 4 218 4 218 4 218 4 218 4 218 4 218 4 218 4 218 4 218 
24 (9x) 6 170 6 823 10 234 13 645 13 645 13 645 13 645 13 645 13 645 13 645 13 645 13 645 13 645 13 645 13 645 
27 (11x) 502 555 833 1 110 1 110 1 110 1 110 1 110 1 110 1 110 1 110 1 110 1 110 1 110 1 110 
30 (11x) 2 067 2 285 3 428 4 571 4 571 4 571 4 571 4 571 4 571 4 571 4 571 4 571 4 571 4 571 4 571 
13 (5x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Celkem 77 591 85 795 128 692 171 589 171 589 171 589 171 589 171 589 171 589 171 589 171 589 171 589 171 589 171 589 171 589

 

ALFA technic, kvalita B/C, formát 2500 x 1250 mm 
Tloušťka (mm)/ počet 
vrstev 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

4 (3x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 (3x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 (5x) 43142 6495 9742 12989 12989 12989 12989 12989 12989 12989 12989 12989 12989 12989 12989 

12 (5x) 0 10194 15291 20388 20388 20388 20388 20388 20388 20388 20388 20388 20388 20388 20388 

15 (5x), (7x) 0 9807 14710 19614 19614 19614 19614 19614 19614 19614 19614 19614 19614 19614 19614 

18 (7x) 769 19774 29661 39548 39548 39548 39548 39548 39548 39548 39548 39548 39548 39548 39548 

21 (7x), (9x) 0 2287 3431 4575 4575 4575 4575 4575 4575 4575 4575 4575 4575 4575 4575 

24 (9x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 (11x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 (11x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 (5x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 43911 48557 72835 97114 97114 97114 97114 97114 97114 97114 97114 97114 97114 97114 97114
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Výpočet tržeb v letech 2020-2034 

ALFA technic, kvalita C+/C, formát 2500 x 1250 mm 
Tloušťka (mm)/ počet 
vrstev 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

4 (3x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 (3x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 (5x) 2 763 218 3 055 549 4 583 164 6 110 778 6 110 778 6 110 778 6 110 778 6 110 778 6 110 778 6 110 778 6 110 778 6 110 778 6 110 778 6 110 778 6 110 778 

12 (5x) 5 717 733 6 322 062 9 483 289 12 644 517 12 644 517 12 644 517 12 644 517 12 644 517 12 644 517 12 644 517 12 644 517 12 644 517 12 644 517 12 644 517 12 644 517 

15 (5x), (7x) 6 519 880 7 209 190 10 814 019 14 418 380 14 418 380 14 418 380 14 418 380 14 418 380 14 418 380 14 418 380 14 418 380 14 418 380 14 418 380 14 418 380 14 418 380 

18 (7x) 16 674 023 18 436 945 27 654 859 36 873 332 36 873 332 36 873 332 36 873 332 36 873 332 36 873 332 36 873 332 36 873 332 36 873 332 36 873 332 36 873 332 36 873 332 

21 (7x), (9x) 1 231 445 1 361 887 2 042 507 2 723 774 2 723 774 2 723 774 2 723 774 2 723 774 2 723 774 2 723 774 2 723 774 2 723 774 2 723 774 2 723 774 2 723 774 

24 (9x) 4 569 656 5 053 284 7 579 556 10 105 828 10 105 828 10 105 828 10 105 828 10 105 828 10 105 828 10 105 828 10 105 828 10 105 828 10 105 828 10 105 828 10 105 828 

27 (11x) 438 811 485 139 728 146 970 279 970 279 970 279 970 279 970 279 970 279 970 279 970 279 970 279 970 279 970 279 970 279 

30 (11x) 1 999 823 2 210 738 3 316 590 4 422 443 4 422 443 4 422 443 4 422 443 4 422 443 4 422 443 4 422 443 4 422 443 4 422 443 4 422 443 4 422 443 4 422 443 

13 (5x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 39 914 589 44 134 794 66 202 131 88 269 330 88 269 330 88 269 330 88 269 330 88 269 330 88 269 330 88 269 330 88 269 330 88 269 330 88 269 330 88 269 330 88 269 330

 

ALFA technic, kvalita B/C, formát 2500 x 1250 mm 
Tloušťka (mm)/ počet 
vrstev 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

4 (3x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 (3x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 (5x) 15 195 421 2 287 661 3 431 315 4 574 969 4 574 969 4 574 969 4 574 969 4 574 969 4 574 969 4 574 969 4 574 969 4 574 969 4 574 969 4 574 969 4 574 969 

12 (5x) 0 4 408 905 6 613 358 8 817 810 8 817 810 8 817 810 8 817 810 8 817 810 8 817 810 8 817 810 8 817 810 8 817 810 8 817 810 8 817 810 8 817 810 

15 (5x), (7x) 0 5 051 831 7 577 489 10 103 662 10 103 662 10 103 662 10 103 662 10 103 662 10 103 662 10 103 662 10 103 662 10 103 662 10 103 662 10 103 662 10 103 662 

18 (7x) 472 502 12 149 887 18 224 831 24 299 774 24 299 774 24 299 774 24 299 774 24 299 774 24 299 774 24 299 774 24 299 774 24 299 774 24 299 774 24 299 774 24 299 774 

21 (7x), (9x) 0 1 624 485 2 437 082 3 249 680 3 249 680 3 249 680 3 249 680 3 249 680 3 249 680 3 249 680 3 249 680 3 249 680 3 249 680 3 249 680 3 249 680 

24 (9x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 (11x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 (11x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 (5x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 15 667 923 25 522 769 38 284 075 51 045 895 51 045 895 51 045 895 51 045 895 51 045 895 51 045 895 51 045 895 51 045 895 51 045 895 51 045 895 51 045 895 51 045 895

 

Stanovení přírůstků tržeb v letech 2020-2034 
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 
Tržby před linkou 

Tržby po lince 

48 161 267    55 665 401 79 621 028    103 576 653    103 576 653    103 576 653    103 576 653    103 576 653    103 576 653    103 576 653    103 576 653    103 576 653    103 576 653    103 576 653    103 576 653 

55 582 512   69 657 563    104 486 206    139 315 225    139 315 225    139 315 225    139 315 225    139 315 225    139 315 225    139 315 225    139 315 225    139 315 225    139 315 225    139 315 225    139 315 225 

Přírůstek tržeb 7 421 245 13 992 162 24 865 178 35 738 572 35 738 572 35 738 572 35 738 572 35 738 572 35 738 572 35 738 572 35 738 572 35 738 572 35 738 572 35 738 572 35 738 572 
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Příloha č. 4 - Výpočet přírůstků tržeb po zavedení třídící linky v letech 2020-2034 ve 3. scénáři 

Výpočet počtu kusů dýh kvality C+ a B v letech 2020-2034 
Kvalita dýh 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

kv. C+ 77 593 102 954 162 153 227 013 238 364 250 282 262 796 275 936 275 936 275 936 275 936 275 936 275 936 275 936 275 936 

kv. B 43 911 116 537 91 773 128 482 134 906 141 651 148 734 156 171 156 171 156 171 156 171 156 171 156 171 156 171 156 171 

Celkem 121 504 219 491 253 926 355 495 373 270 391 933 411 530 432 107 432 107 432 107 432 107 432 107 432 107 432 107 432 107 

 

Výpočet počtu kusů vyrobených překližek v letech 2020-
2034 ALFA technic, kvalita C+/C, formát 2500 x 1250 mm 

Tloušťka (mm)/ počet 
vrstev 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

4 (3x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (3x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 (5x) 8 630 11 451 18 036 25 250 26 513 27 838 29 230 30 692 30 692 30 692 30 692 30 692 30 692 30 692 30 692
12 (5x) 14 542 19 295 30 390 42 546 44 673 46 907 49 252 51 715 51 715 51 715 51 715 51 715 51 715 51 715 51 715
15 (5x), (7x) 13 923 18 474 29 097 40 735 42 772 44 911 47 156 49 514 49 514 49 514 49 514 49 514 49 514 49 514 49 514
18 (7x) 29 850 39 607 62 381 87 333 91 699 96 284 101 099 106 154 106 154 106 154 106 154 106 154 106 154 106 154 106 154
21 (7x), (9x) 1 907 2 531 3 986 5 580 5 859 6 152 6 459 6 782 6 782 6 782 6 782 6 782 6 782 6 782 6 782
24 (9x) 6 170 8 187 12 895 18 053 18 955 19 903 20 898 21 943 21 943 21 943 21 943 21 943 21 943 21 943 21 943
27 (11x) 502 666 1 049 1 469 1 543 1 620 1 701 1 786 1 786 1 786 1 786 1 786 1 786 1 786 1 786
30 (11x) 2 067 2 743 4 319 6 047 6 350 6 667 7 000 7 350 7 350 7 350 7 350 7 350 7 350 7 350 7 350
13 (5x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 77 591 102 954 162 153 227 013 238 364 250 282 262 795 275 936 275 936 275 936 275 936 275 936 275 936 275 936 275 936

 

ALFA technic, kvalita B/C, formát 2500 x 1250 mm 
Tloušťka (mm)/ počet 
vrstev 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

4 (3x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 (3x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 (5x) 43142 15587 12275 17185 18044 18946 19894 20888 20888 20888 20888 20888 20888 20888 20888

12 (5x) 0 24466 19267 26974 28323 29739 31226 32787 32787 32787 32787 32787 32787 32787 32787

15 (5x), (7x) 0 23537 18535 25949 27247 28609 30039 31541 31541 31541 31541 31541 31541 31541 31541

18 (7x) 769 47457 37373 52322 54938 57685 60569 63598 63598 63598 63598 63598 63598 63598 63598

21 (7x), (9x) 0 5490 4323 6052 6355 6673 7006 7357 7357 7357 7357 7357 7357 7357 7357

24 (9x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 (11x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 (11x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 (5x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Celkem 43911 116537 91773 128482 134907 141652 148734 156171 156171 156171 156171 156171 156171 156171 156171
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Výpočet tržeb v letech 2020-2034 

ALFA technic, kvalita C+/C, formát 2500 x 1250 mm 
Tloušťka (mm)/ počet 
vrstev 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

4 (3x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 (3x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 (5x) 2 763 218 3 666 467 5 774 902 8 084 734 8 489 131 8 913 380 9 359 081 9 827 195 9 827 195 9 827 195 9 827 195 9 827 195 9 827 195 9 827 195 9 827 195

12 (5x) 5 717 733 7 586 553 11 948 968 16 728 555 17 564 865 18 443 246 19 365 271 20 333 692 20 333 692 20 333 692 20 333 692 20 333 692 20 333 692 20 333 692 20 333 692

15 (5x), (7x) 6 519 880 8 651 028 13 625 580 19 075 437 20 029 326 21 030 979 22 082 271 23 186 478 23 186 478 23 186 478 23 186 478 23 186 478 23 186 478 23 186 478 23 186 478

18 (7x) 16 674 023 22 124 223 34 845 637 48 783 668 51 222 488 53 783 641 56 473 270 59 296 961 59 296 961 59 296 961 59 296 961 59 296 961 59 296 961 59 296 961 59 296 961

21 (7x), (9x) 1 231 445 1 634 393 2 573 960 3 603 285 3 783 449 3 972 654 4 170 899 4 379 477 4 379 477 4 379 477 4 379 477 4 379 477 4 379 477 4 379 477 4 379 477

24 (9x) 4 569 656 6 063 497 9 550 359 13 370 503 14 038 547 14 740 659 15 477 581 16 251 534 16 251 534 16 251 534 16 251 534 16 251 534 16 251 534 16 251 534 16 251 534

27 (11x) 438 811 582 167 916 957 1 284 090 1 348 775 1 416 083 1 486 887 1 561 187 1 561 187 1 561 187 1 561 187 1 561 187 1 561 187 1 561 187 1 561 187

30 (11x) 1 999 823 2 653 853 4 178 633 5 850 473 6 143 625 6 450 323 6 772 500 7 111 125 7 111 125 7 111 125 7 111 125 7 111 125 7 111 125 7 111 125 7 111 125

13 (5x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Celkem 39 914 589 52 962 181 83 414 996 116 780 745 122 620 206 128 750 965 135 187 760 141 947 649 141 947 649 141 947 649 141 947 649 141 947 649 141 947 649 141 947 649 141 947 649

 

ALFA technic, kvalita B/C, formát 2500 x 1250 mm 
Tloušťka (mm)/ počet 
vrstev 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

4 (3x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 (3x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 (5x) 15 195 421 5 490 034 4 323 485 6 052 879 6 355 435 6 673 136 7 007 040 7 357 145 7 357 145 7 357 145 7 357 145 7 357 145 7 357 145 7 357 145 7 357 145

12 (5x) 0 10 581 545 8 332 978 11 666 255 12 249 698 12 862 118 13 505 245 14 180 378 14 180 378 14 180 378 14 180 378 14 180 378 14 180 378 14 180 378 14 180 378

15 (5x), (7x) 0 12 124 497 9 547 842 13 366 979 14 035 611 14 737 211 15 473 840 16 247 558 16 247 558 16 247 558 16 247 558 16 247 558 16 247 558 16 247 558 16 247 558

18 (7x) 472 502 29 159 360 22 963 373 32 148 599 33 755 967 35 443 827 37 215 865 39 076 996 39 076 996 39 076 996 39 076 996 39 076 996 39 076 996 39 076 996 39 076 996

21 (7x), (9x) 0 3 899 616 3 070 681 4 298 811 4 514 036 4 739 915 4 976 449 5 225 769 5 225 769 5 225 769 5 225 769 5 225 769 5 225 769 5 225 769 5 225 769

24 (9x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 (11x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 (11x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 (5x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Celkem 15 667 923 61 255 052 48 238 359 67 533 523 70 910 747 74 456 207 78 178 439 82 087 846 82 087 846 82 087 846 82 087 846 82 087 846 82 087 846 82 087 846 82 087 846

 

Stanovení přírůstků tržeb v letech 2020-2034 
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 
Tržby před linkou 48 161 267 90 994 394 104 764 530 142 549 826 150 531 596 158 912 182 167 712 105 176 952 074 176 952 074 176 952 074 176 952 074 176 952 074 176 952 074 176 952 074 176 952 074

Tržby po lince 55 582 512 114 217 233 131 653 355 184 314 268 193 530 953 203 207 172 213 366 199 224 035 495 224 035 495 224 035 495 224 035 495 224 035 495 224 035 495 224 035 495 224 035 495 

Přírůstek tržeb 7 421 245 23 222 839 26 888 825 41 764 442 42 999 357 44 294 990 45 654 094 47 083 421 47 083 421 47 083 421 47 083 421 47 083 421 47 083 421 47 083 421 47 083 421
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Příloha č. 5 - Výpočet tržeb bez třídící linky v letech 2020-2034 v 1. scénáři 

Množství nevytříděných dýh, které jsou klasifikovány jako dýhy kvality C. Z těchto nevytříděných dýh zvládne třídící linka vytřídit kvalitnější dýhy 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 
Dýhy C kvality 73 598 86 446 153 622 220 798 220 798 220 798 220 798 220 798 220 798 220 798 220 798 220 798 220 798 220 798 220 798 

 

Tržby bez linky v letech 2020-2034 

ALFA technic, kvalita C/C, formát 2500 x 1250 mm 
Tloušťka (mm)/ počet 

vrstev 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

4 (3x) 887 944 1 042 952 1 853 416 2 663 880 2 663 880 2 663 880 2 663 880 2 663 880 2 663 880 2 663 880 2 663 880 2 663 880 2 663 880 2 663 880 2 663 880 

6 (3x) 629 573 739 478 1 314 116 1 888 754 1 888 754 1 888 754 1 888 754 1 888 754 1 888 754 1 888 754 1 888 754 1 888 754 1 888 754 1 888 754 1 888 754 

9 (5x) 9 515 821 11 176 998 19 862 489 28 547 981 28 547 981 28 547 981 28 547 981 28 547 981 28 547 981 28 547 981 28 547 981 28 547 981 28 547 981 28 547 981 28 547 981 

12 (5x) 4 113 806 4 831 953 8 586 798 12 341 642 12 341 642 12 341 642 12 341 642 12 341 642 12 341 642 12 341 642 12 341 642 12 341 642 12 341 642 12 341 642 12 341 642 

15 (5x), (7x) 3 905 984 4 587 851 8 153 008 11 718 164 11 718 164 11 718 164 11 718 164 11 718 164 11 718 164 11 718 164 11 718 164 11 718 164 11 718 164 11 718 164 11 718 164 

18 (7x) 5 437 742 6 387 009 11 350 265 16 313 522 16 313 522 16 313 522 16 313 522 16 313 522 16 313 522 16 313 522 16 313 522 16 313 522 16 313 522 16 313 522 16 313 522 

21 (7x), (9x) 638 871 750 399 1 333 523 1 916 647 1 916 647 1 916 647 1 916 647 1 916 647 1 916 647 1 916 647 1 916 647 1 916 647 1 916 647 1 916 647 1 916 647 

24 (9x) 648 444 761 643 1 353 506 1 945 368 1 945 368 1 945 368 1 945 368 1 945 368 1 945 368 1 945 368 1 945 368 1 945 368 1 945 368 1 945 368 1 945 368 

27 (11x) 24 379 28 635 50 887 73 139 73 139 73 139 73 139 73 139 73 139 73 139 73 139 73 139 73 139 73 139 73 139 

30 (11x) 400 983 470 982 836 976 1 202 970 1 202 970 1 202 970 1 202 970 1 202 970 1 202 970 1 202 970 1 202 970 1 202 970 1 202 970 1 202 970 1 202 970 

13 (5x) 42 227 49 598 88 141 126 683 126 683 126 683 126 683 126 683 126 683 126 683 126 683 126 683 126 683 126 683 126 683 

Celkem 26 245 774 30 827 498 54 783 125 78 738 750 78 738 750 78 738 750 78 738 750 78 738 750 78 738 750 78 738 750 78 738 750 78 738 750 78 738 750 78 738 750 78 738 750 

 

ALFA technic, kvalita C+/C, formát 2500 x 1250 mm 
Tloušťka (mm)/ počet 

vrstev 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

4 (3x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 (3x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 (5x) 1 089 598 1 089 598 1 089 598 1 089 598 1 089 598 1 089 598 1 089 598 1 089 598 1 089 598 1 089 598 1 089 598 1 089 598 1 089 598 1 089 598 1 089 598 

12 (5x) 2 254 537 2 254 537 2 254 537 2 254 537 2 254 537 2 254 537 2 254 537 2 254 537 2 254 537 2 254 537 2 254 537 2 254 537 2 254 537 2 254 537 2 254 537 

15 (5x), (7x) 2 570 864 2 570 864 2 570 864 2 570 864 2 570 864 2 570 864 2 570 864 2 570 864 2 570 864 2 570 864 2 570 864 2 570 864 2 570 864 2 570 864 2 570 864 

18 (7x) 6 574 648 6 574 648 6 574 648 6 574 648 6 574 648 6 574 648 6 574 648 6 574 648 6 574 648 6 574 648 6 574 648 6 574 648 6 574 648 6 574 648 6 574 648 

21 (7x), (9x) 485 604 485 604 485 604 485 604 485 604 485 604 485 604 485 604 485 604 485 604 485 604 485 604 485 604 485 604 485 604 

24 (9x) 1 801 941 1 801 941 1 801 941 1 801 941 1 801 941 1 801 941 1 801 941 1 801 941 1 801 941 1 801 941 1 801 941 1 801 941 1 801 941 1 801 941 1 801 941 

27 (11x) 173 077 173 077 173 077 173 077 173 077 173 077 173 077 173 077 173 077 173 077 173 077 173 077 173 077 173 077 173 077 

30 (11x) 788 513 788 513 788 513 788 513 788 513 788 513 788 513 788 513 788 513 788 513 788 513 788 513 788 513 788 513 788 513 

13 (5x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 15 738 782 15 738 782 15 738 782 15 738 782 15 738 782 15 738 782 15 738 782 15 738 782 15 738 782 15 738 782 15 738 782 15 738 782 15 738 782 15 738 782 15 738 782 
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ALFA technic, kvalita B/C, formát 2500 x 1250 mm 
Tloušťka (mm)/ počet 

vrstev 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

9 (5x) 5 990 537 5 990 537 5 990 537 5 990 537 5 990 537 5 990 537 5 990 537 5 990 537 5 990 537 5 990 537 5 990 537 5 990 537 5 990 537 5 990 537 5 990 537 

18 (7x) 186 175 186 175 186 175 186 175 186 175 186 175 186 175 186 175 186 175 186 175 186 175 186 175 186 175 186 175 186 175 

Celkem 6 176 712 6 176 712 6 176 712 6 176 712 6 176 712 6 176 712 6 176 712 6 176 712 6 176 712 6 176 712 6 176 712 6 176 712 6 176 712 6 176 712 6 176 712 
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Příloha č. 6 - Výpočet tržeb bez třídící linky v letech 2020-2034 ve 2. scénáři 

Množství nevytříděných dýh, které jsou klasifikovány jako dýhy kvality C. Z těchto nevytříděných dýh zvládne třídící linka vytřídit kvalitnější dýhy 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 
Dýhy C kvality 73 598 86 446 153 622 220 798 220 798 220 798 220 798 220 798 220 798 220 798 220 798 220 798 220 798 220 798 220 798 

 

Tržby bez linky v letech 2020-2034 

ALFA technic, kvalita C/C, formát 2500 x 1250 mm 
Tloušťka (mm)/ počet 
vrstev 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

4 (3x) 887 944 1 042 952 1 853 416 2 663 880 2 663 880 2 663 880 2 663 880 2 663 880 2 663 880 2 663 880 2 663 880 2 663 880 2 663 880 2 663 880 2 663 880 

6 (3x) 629 573 739 478 1 314 116 1 888 754 1 888 754 1 888 754 1 888 754 1 888 754 1 888 754 1 888 754 1 888 754 1 888 754 1 888 754 1 888 754 1 888 754 

9 (5x) 9 515 821 11 176 998 19 862 489 28 547 981 28 547 981 28 547 981 28 547 981 28 547 981 28 547 981 28 547 981 28 547 981 28 547 981 28 547 981 28 547 981 28 547 981 

12 (5x) 4 113 806 4 831 953 8 586 798 12 341 642 12 341 642 12 341 642 12 341 642 12 341 642 12 341 642 12 341 642 12 341 642 12 341 642 12 341 642 12 341 642 12 341 642

15 (5x), (7x) 3 905 984 4 587 851 8 153 008 11 718 164 11 718 164 11 718 164 11 718 164 11 718 164 11 718 164 11 718 164 11 718 164 11 718 164 11 718 164 11 718 164 11 718 164 

18 (7x) 5 437 742 6 387 009 11 350 265 16 313 522 16 313 522 16 313 522 16 313 522 16 313 522 16 313 522 16 313 522 16 313 522 16 313 522 16 313 522 16 313 522 16 313 522

21 (7x), (9x) 638 871 750 399 1 333 523 1 916 647 1 916 647 1 916 647 1 916 647 1 916 647 1 916 647 1 916 647 1 916 647 1 916 647 1 916 647 1 916 647 1 916 647 

24 (9x) 648 444 761 643 1 353 506 1 945 368 1 945 368 1 945 368 1 945 368 1 945 368 1 945 368 1 945 368 1 945 368 1 945 368 1 945 368 1 945 368 1 945 368

27 (11x) 24 379 28 635 50 887 73 139 73 139 73 139 73 139 73 139 73 139 73 139 73 139 73 139 73 139 73 139 73 139

30 (11x) 400 983 470 982 836 976 1 202 970 1 202 970 1 202 970 1 202 970 1 202 970 1 202 970 1 202 970 1 202 970 1 202 970 1 202 970 1 202 970 1 202 970

13 (5x) 42 227 49 598 88 141 126 683 126 683 126 683 126 683 126 683 126 683 126 683 126 683 126 683 126 683 126 683 126 683

Celkem 26 245 774 30 827 498 54 783 125 78 738 750 78 738 750 78 738 750 78 738 750 78 738 750 78 738 750 78 738 750 78 738 750 78 738 750 78 738 750 78 738 750 78 738 750

 

ALFA technic, kvalita C+/C, formát 2500 x 1250 mm 
Tloušťka (mm)/ počet 
vrstev 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

4 (3x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 (3x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 (5x) 1 089 598 1 089 598 1 089 598 1 089 598 1 089 598 1 089 598 1 089 598 1 089 598 1 089 598 1 089 598 1 089 598 1 089 598 1 089 598 1 089 598 1 089 598 

12 (5x) 2 254 537 2 254 537 2 254 537 2 254 537 2 254 537 2 254 537 2 254 537 2 254 537 2 254 537 2 254 537 2 254 537 2 254 537 2 254 537 2 254 537 2 254 537

15 (5x), (7x) 2 570 864 2 570 864 2 570 864 2 570 864 2 570 864 2 570 864 2 570 864 2 570 864 2 570 864 2 570 864 2 570 864 2 570 864 2 570 864 2 570 864 2 570 864 

18 (7x) 6 574 648 6 574 648 6 574 648 6 574 648 6 574 648 6 574 648 6 574 648 6 574 648 6 574 648 6 574 648 6 574 648 6 574 648 6 574 648 6 574 648 6 574 648

21 (7x), (9x) 485 604 485 604 485 604 485 604 485 604 485 604 485 604 485 604 485 604 485 604 485 604 485 604 485 604 485 604 485 604 

24 (9x) 1 801 941 1 801 941 1 801 941 1 801 941 1 801 941 1 801 941 1 801 941 1 801 941 1 801 941 1 801 941 1 801 941 1 801 941 1 801 941 1 801 941 1 801 941

27 (11x) 173 077 173 077 173 077 173 077 173 077 173 077 173 077 173 077 173 077 173 077 173 077 173 077 173 077 173 077 173 077

30 (11x) 788 513 788 513 788 513 788 513 788 513 788 513 788 513 788 513 788 513 788 513 788 513 788 513 788 513 788 513 788 513

13 (5x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Celkem 15 738 782 15 738 782 15 738 782 15 738 782 15 738 782 15 738 782 15 738 782 15 738 782 15 738 782 15 738 782 15 738 782 15 738 782 15 738 782 15 738 782 15 738 782
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ALFA technic, kvalita B/C, formát 2500 x 1250 mm 
Tloušťka (mm)/ počet 
vrstev 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

4 (3x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 (3x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 (5x) 5 990 537 815 532 815 532 815 532 815 532 815 532 815 532 815 532 815 532 815 532 815 532 815 532 815 532 815 532 815 532 

12 (5x) 0 1 571 843 1 571 843 1 571 843 1 571 843 1 571 843 1 571 843 1 571 843 1 571 843 1 571 843 1 571 843 1 571 843 1 571 843 1 571 843 1 571 843

15 (5x), (7x) 0 1 801 012 1 801 012 1 801 012 1 801 012 1 801 012 1 801 012 1 801 012 1 801 012 1 801 012 1 801 012 1 801 012 1 801 012 1 801 012 1 801 012 

18 (7x) 186 175 4 331 512 4 331 512 4 331 512 4 331 512 4 331 512 4 331 512 4 331 512 4 331 512 4 331 512 4 331 512 4 331 512 4 331 512 4 331 512 4 331 512

21 (7x), (9x) 0 579 222 579 222 579 222 579 222 579 222 579 222 579 222 579 222 579 222 579 222 579 222 579 222 579 222 579 222 

24 (9x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 (11x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 (11x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 (5x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Celkem 6 176 712 9 099 121 9 099 121 9 099 121 9 099 121 9 099 121 9 099 121 9 099 121 9 099 121 9 099 121 9 099 121 9 099 121 9 099 121 9 099 121 9 099 121
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Příloha č. 7 - Výpočet tržeb bez třídící linky v letech 2020-2034 ve 3. scénáři 

Množství nevytříděných dýh, které jsou klasifikovány jako dýhy kvality C. Z těchto nevytříděných dýh zvládne třídící linka vytřídit kvalitnější dýhy 
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Dýhy C kvality 73 598 171 585 206 020 307 589 325 364 344 027 363 624 384 201 384 201 384 201 384 201 384 201 384 201 384 201 384 201 

 

Tržby bez linky v letech 2020-2034 

ALFA technic, kvalita C/C, formát 2500 x 1250 mm 
Tloušťka (mm)/ počet 

vrstev 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

4 (3x) 887 944 2 070 135 2 485 586 3 710 994 3 925 445 4 150 610 4 387 044 4 635 301 4 635 301 4 635 301 4 635 301 4 635 301 4 635 301 4 635 301 4 635 301 

6 (3x) 629 573 1 467 776 1 762 340 2 631 184 2 783 235 2 942 882 3 110 519 3 286 539 3 286 539 3 286 539 3 286 539 3 286 539 3 286 539 3 286 539 3 286 539 

9 (5x) 9 515 821 22 185 008 26 637 266 39 769 585 42 067 796 44 480 820 47 014 606 49 675 100 49 675 100 49 675 100 49 675 100 49 675 100 49 675 100 49 675 100 49 675 100 

12 (5x) 4 113 806 9 590 851 11 515 617 17 192 879 18 186 424 19 229 604 20 324 991 21 475 155 21 475 155 21 475 155 21 475 155 21 475 155 21 475 155 21 475 155 21 475 155 

15 (5x), (7x) 3 905 984 9 106 338 10 933 868 16 324 325 17 267 678 18 258 158 19 298 207 20 390 267 20 390 267 20 390 267 20 390 267 20 390 267 20 390 267 20 390 267 20 390 267 

18 (7x) 5 437 742 12 677 450 15 221 659 22 726 021 24 039 316 25 418 220 26 866 132 28 386 451 28 386 451 28 386 451 28 386 451 28 386 451 28 386 451 28 386 451 28 386 451 

21 (7x), (9x) 638 871 1 489 452 1 788 366 2 670 041 2 824 337 2 986 342 3 156 455 3 335 075 3 335 075 3 335 075 3 335 075 3 335 075 3 335 075 3 335 075 3 335 075 

24 (9x) 648 444 1 511 771 1 815 165 2 710 051 2 866 660 3 031 093 3 203 755 3 385 051 3 385 051 3 385 051 3 385 051 3 385 051 3 385 051 3 385 051 3 385 051 

27 (11x) 24 379 56 838 68 244 101 889 107 777 113 959 120 450 127 267 127 267 127 267 127 267 127 267 127 267 127 267 127 267 

30 (11x) 400 983 934 843 1 122 455 1 675 831 1 772 675 1 874 356 1 981 126 2 093 235 2 093 235 2 093 235 2 093 235 2 093 235 2 093 235 2 093 235 2 093 235 

13 (5x) 42 227 98 447 118 204 176 479 186 678 197 385 208 629 220 435 220 435 220 435 220 435 220 435 220 435 220 435 220 435 

Celkem 26 245 774 61 188 909 73 468 770 109 689 279 116 028 021 122 683 429 129 671 914 137 009 876 137 009 876 137 009 876 137 009 876 137 009 876 137 009 876 137 009 876 137 009 876 

 

ALFA technic, kvalita C+/C, formát 2500 x 1250 mm 
Tloušťka (mm)/ počet 

vrstev 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

4 (3x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 (3x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 (5x) 1 089 598 1 307 518 1 372 894 1 441 538 1 513 615 1 589 296 1 668 761 1 752 199 1 752 199 1 752 199 1 752 199 1 752 199 1 752 199 1 752 199 1 752 199 

12 (5x) 2 254 537 2 705 445 2 840 717 2 982 753 3 131 890 3 288 485 3 452 909 3 625 554 3 625 554 3 625 554 3 625 554 3 625 554 3 625 554 3 625 554 3 625 554 

15 (5x), (7x) 2 570 864 3 085 037 3 239 289 3 401 253 3 571 316 3 749 882 3 937 376 4 134 244 4 134 244 4 134 244 4 134 244 4 134 244 4 134 244 4 134 244 4 134 244 

18 (7x) 6 574 648 7 889 578 8 284 057 8 698 260 9 133 173 9 589 832 10 069 323 10 572 789 10 572 789 10 572 789 10 572 789 10 572 789 10 572 789 10 572 789 10 572 789 

21 (7x), (9x) 485 604 582 725 611 861 642 454 674 577 708 306 743 721 780 907 780 907 780 907 780 907 780 907 780 907 780 907 780 907 

24 (9x) 1 801 941 2 162 329 2 270 445 2 383 967 2 503 166 2 628 324 2 759 740 2 897 727 2 897 727 2 897 727 2 897 727 2 897 727 2 897 727 2 897 727 2 897 727 

27 (11x) 173 077 207 692 218 077 228 981 240 430 252 451 265 074 278 327 278 327 278 327 278 327 278 327 278 327 278 327 278 327 

30 (11x) 788 513 946 215 993 526 1 043 202 1 095 362 1 150 130 1 207 637 1 268 019 1 268 019 1 268 019 1 268 019 1 268 019 1 268 019 1 268 019 1 268 019 

13 (5x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 15 738 782 18 886 539 19 830 866 20 822 408 21 863 529 22 956 706 24 104 541 25 309 766 25 309 766 25 309 766 25 309 766 25 309 766 25 309 766 25 309 766 25 309 766 
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ALFA technic, kvalita B/C, formát 2500 x 1250 mm 
Tloušťka (mm)/ počet 

vrstev 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

4 (3x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 (3x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 (5x) 5 990 537 978 638 1 027 570 1 078 949 1 132 896 1 189 541 1 249 018 1 311 469 1 311 469 1 311 469 1 311 469 1 311 469 1 311 469 1 311 469 1 311 469 

12 (5x) 0 1 886 212 1 980 523 2 079 549 2 183 526 2 292 702 2 407 338 2 527 704 2 527 704 2 527 704 2 527 704 2 527 704 2 527 704 2 527 704 2 527 704 

15 (5x), (7x) 0 2 161 214 2 269 275 2 382 739 2 501 876 2 626 969 2 758 318 2 896 234 2 896 234 2 896 234 2 896 234 2 896 234 2 896 234 2 896 234 2 896 234 

18 (7x) 186 175 5 197 815 5 457 706 5 730 591 6 017 121 6 317 977 6 633 875 6 965 569 6 965 569 6 965 569 6 965 569 6 965 569 6 965 569 6 965 569 6 965 569 

21 (7x), (9x) 0 695 067 729 820 766 311 804 627 844 858 887 101 931 456 931 456 931 456 931 456 931 456 931 456 931 456 931 456 

24 (9x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 (11x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 (11x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 (5x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 6 176 712 10 918 946 11 464 894 12 038 139 12 640 046 13 272 047 13 935 650 14 632 432 14 632 432 14 632 432 14 632 432 14 632 432 14 632 432 14 632 432 14 632 432 
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Příloha č. 8 - Výpočet peněžních příjmů v letech 2020-2034 ve všech scénářích 
 

1. scénář 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 6. rok 7. rok 8. rok 9. rok 10. rok 11. rok 12. rok 13. rok 14. rok 15. rok Celkem 
1. Přírůstek tržeb 7 421 245 8 717 374 15 492 045 22 266 231 22 266 231 22 266 231 22 266 231 22 266 231 22 266 231 22 266 231 22 266 231 22 266 231 22 266 231 22 266 231 22 266 231 298 825 436 
2. Oportunitní výnosy 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 6 000 000 
3. Přírůstek provozních nákladů 3 238 104 3238104 5411928 3238104 5411928 3238104 5411928 3238104 5411928 3238104 5411928 3238104 5411928 3238104 5411928 63 788 328 

4. Přírůstek odpisů 2974490 3650510 3650510 3650510 3650510 3650510 3650510 3650510 3650510 3650510 3650510 3650510 3650510 3650510 3650510 54 081 630 
5. Přírůstek zisku před a zdaněním 1 608 651 2 228 760 6 829 607 15 777 617 13 603 793 15 777 617 13 603 793 15 777 617 13 603 793 15 777 617 13 603 793 15 777 617 13 603 793 15 777 617 13 603 793 186 955 478 

6. Daň ze zisku (19 %) 305 644 423 464 1 297 625 2 997 747 2 584 721 2 997 747 2 584 721 2 997 747 2 584 721 2 997 747 2 584 721 2 997 747 2 584 721 2 997 747 2 584 721 35 521 541 
7. Přírůstek zisku po zdanění 1 303 007 1 805 296 5 531 982 12 779 870 11 019 072 12 779 870 11 019 072 12 779 870 11 019 072 12 779 870 11 019 072 12 779 870 11 019 072 12 779 870 11 019 072 151 433 937 

8. Přírůstek odpisů 2974490 3650510 3650510 3650510 3650510 3650510 3650510 3650510 3650510 3650510 3650510 3650510 3650510 3650510 3650510 54 081 630 

Celkový roční příjem z inv. 4 277 497 5 455 806 9 182 492 16 430 380 14 669 582 16 430 380 14 669 582 16 430 380 14 669 582 16 430 380 14 669 582 16 430 380 14 669 582 16 430 380 14 669 582 205 515 567 

Diskontované příjmy 4 035 375 4 855 648 7 709 797 13 014 400 10 961 965 11 582 769 9 756 110 10 308 624 8 682 903 9 174 638 7 727 753 8 165 395 6 877 673 7 267 173 6 121 104 126 241 327 

 

 

2. scénář 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 6. rok 7. rok 8. rok 9. rok 10. rok 11. rok 12. rok 13. rok 14. rok 15. rok Celkem 

1. Přírůstek tržeb 7 421 245 13 992 162 24 865 178 35 738 572 35 738 572 35 738 572 35 738 572 35 738 572 35 738 572 35 738 572 35 738 572 35 738 572 35 738 572 35 738 572 35 738 572 475 141 449 

2. Oportunitní výnosy 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 6 000 000 

3. Přírůstek provozních nákladů 3 238 104 3238104 5411928 3238104 5411928 3238104 5411928 3238104 5411928 3238104 5411928 3238104 5411928 3238104 5411928 63 788 328 

4. Přírůstek odpisů 2974490 3650510 3650510 3650510 3650510 3650510 3650510 3650510 3650510 3650510 3650510 3650510 3650510 3650510 3650510 54 081 630 

5. Přírůstek zisku před a zdaněním 1 608 651 7 503 548 16 202 740 29 249 958 27 076 134 29 249 958 27 076 134 29 249 958 27 076 134 29 249 958 27 076 134 29 249 958 27 076 134 29 249 958 27 076 134 363 271 491 

6. Daň ze zisku (19 %) 305 644 1 425 674 3 078 521 5 557 492 5 144 465 5 557 492 5 144 465 5 557 492 5 144 465 5 557 492 5 144 465 5 557 492 5 144 465 5 557 492 5 144 465 69 021 581 

7. Přírůstek zisku po zdanění 1 303 007 6 077 874 13 124 219 23 692 466 21 931 669 23 692 466 21 931 669 23 692 466 21 931 669 23 692 466 21 931 669 23 692 466 21 931 669 23 692 466 21 931 669 294 249 910 

8. Přírůstek odpisů 2974490 3650510 3650510 3650510 3650510 3650510 3650510 3650510 3650510 3650510 3650510 3650510 3650510 3650510 3650510 54 081 630 

Celkový roční příjem z inv. 4 277 497 9 728 384 16 774 729 27 342 976 25 582 179 27 342 976 25 582 179 27 342 976 25 582 179 27 342 976 25 582 179 27 342 976 25 582 179 27 342 976 25 582 179 348 331 540 

Diskontované příjmy 4 035 375 8 658 227 14 084 386 21 658 198 19 116 492 19 275 719 17 013 610 17 155 321 15 142 052 15 268 175 13 476 373 13 588 621 11 993 924 12 093 825 10 674 549 213 234 849 

 

 

3. scénář 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 6. rok 7. rok 8. rok 9. rok 10. rok 11. rok 12. rok 13. rok 14. rok 15. rok Celkem 

1. Přírůstek tržeb 7 421 245 23 222 839 26 888 825 41 764 442 42 999 357 44 294 990 45 654 094 47 083 421 47 083 421 47 083 421 47 083 421 47 083 421 47 083 421 47 083 421 47 083 421 608 913 160 

2. Oportunitní výnosy 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 6 000 000 

3. Přírůstek provozních nákladů 3 238 104 3238104 5411928 3238104 5411928 3238104 5411928 3238104 5411928 3238104 5411928 3238104 5411928 3238104 5411928 63 788 328 

4. Přírůstek odpisů 2974490 3650510 3650510 3650510 3650510 3650510 3650510 3650510 3650510 3650510 3650510 3650510 3650510 3650510 3650510 54 081 630 

5. Přírůstek zisku před a zdaněním 1 608 651 16 734 225 18 226 387 35 275 828 34 336 919 37 806 376 36 991 656 40 594 807 38 420 983 40 594 807 38 420 983 40 594 807 38 420 983 40 594 807 38 420 983 497 043 202 

6. Daň ze zisku (19 %) 305 644 3 179 503 3 463 014 6 702 407 6 524 015 7 183 211 7 028 415 7 713 013 7 299 987 7 713 013 7 299 987 7 713 013 7 299 987 7 713 013 7 299 987 94 438 209 

7. Přírůstek zisku po zdanění 1 303 007 13 554 722 14 763 373 28 573 421 27 812 904 30 623 165 29 963 241 32 881 794 31 120 996 32 881 794 31 120 996 32 881 794 31 120 996 32 881 794 31 120 996 402 604 993 

8. Přírůstek odpisů 2974490 3650510 3650510 3650510 3650510 3650510 3650510 3650510 3650510 3650510 3650510 3650510 3650510 3650510 3650510 54 081 630 

Celkový roční příjem z inv. 4 277 497 17 205 232 18 413 883 32 223 931 31 463 414 34 273 675 33 613 751 36 532 304 34 771 506 36 532 304 34 771 506 36 532 304 34 771 506 36 532 304 34 771 506 456 686 623 

Diskontované příjmy 4 035 375 15 312 595 15 460 651 25 524 372 23 511 293 24 161 588 22 355 064 22 920 819 20 581 201 20 399 448 18 317 196 18 155 436 16 302 239 16 158 273 14 508 935 277 704 485 
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Příloha č. 9 - Časový harmonogram realizace třídící linky 

 
Pořadové 

číslo 
Název činnosti

1. týden 2. týden 3. týden 4. týden 5. týden 6. týden 7. týden 8. týden 9. týden 10. týden 11. týden 12. týden 13. týden 14. týden 15. týden

1. - Stavební úpravy 2. - Montáž Raute 3. Odstávka výroby 4. Zkušební provoz

1 
Stavba protipožární přícky, protipožární

výplně otvorů

2 Stavba podesty

3 
Montáž přívodní kabeláže a

internetového připojení

4 
Montáž konstrukčních prvků třídící linky

mimo výrobní proces

5 Demontáž původního dopravníku

6 Montáž třídící linky

7 Zkušební provoz třídící linky

 

 

 


