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ABSTRAKT 

Předmětem bakalářské práce, Analýza nákladů obrátkového materiálu 
stavebního objektu, je provést analýzu nákladů se zaměřením na obrátkový 
materiál. Teoretická část se věnuje kalkulacím nákladů a popisuje jednotlivý 
obrátkový materiál. V praktické části jsou popsány faktory ovlivňující náklady 
na pronájem, montáž a demontáž bednění. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

obrátkový materiál, bednění, lešení, pažení, pronájem bednění, kalkulace ceny, 
cena, kalkulační vzorec 

ABSTRACT 

Goal of bachelor thesis, Cost analysis of revolving material, is to execute 
analysis of materials focused on revolving materials. Theoretical part includes 
calculation of costs and description of individual revolving materials. In 
practical part are described factors affecting cost of rent, construction and 
deconstruction of formwork. 
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revolving material, formwork, scaffolding, bulkhead, rent formwork, calculation 
price, price, calculation formula 
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1 ÚVOD 

Tématem bakalářské práce je Analýza nákladů obrátkového materiálu 
stavebního objektu. Cílem práce je provést analýzu nákladů ovlivňující cenu 
stavební práce a cenu za pronájem obrátkového materiálu, konkrétně bednění. 
Analýza představuje rozbor zkoumaného předmětu, jevu či situace na 
elementární části, které jsou později dále zkoumány. Podrobnější poznání 
jednotlivých jevů usnadní poznat daný jev jako celek. Znalost nákladů a 
kalkulace ceny je tedy nedílnou součástí znalostí každého rozpočtáře a zároveň 
základním nástrojem pro tvorbu cen. 

Teoretická část je zaměřena na vysvětlení základních pojmů z oblasti teorie 
nákladů a jejich kalkulace. Dále je zde detailně popsán a rozdělen obrátkový 
materiál, jedná se především o bednění, lešení a pažení. V práci lze také nalézt 
zmínku o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s jednotlivým obrátkovým 
materiálem. 

V praktické části je popsáno, jak firmy pronajímající bednění, postupují při 
stanovení výše ceny denního nájmu bednění. Část práce se věnuje také 
obrátkovosti jednotlivých prvků bednění, dále je provedeno porovnání 
získaných firemních cen za montáž a demontáž bednění s cenovou databází 
ÚRS. Vzniklé rozdíly jsou popsány a dále analyzovány. 

Tvorba předkládané práce spočívala především na působení v terénu, vedení 
rozhovorů s firmami zabývající se stavební činností a zkoumání poskytnutých 
interních záznamů firem. Při tvorbě bylo využito mých rétorických schopností, 
neodbytného přístupu, a především kontaktů z profesního života. 
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2 KALKULACE NÁKLADU 

Kalkulování je činnost, která nám umožňuje zjistit plánované náklady, skutečné 
náklady a ostatní složky ceny na kalkulační jednice. Kalkulační jednice je 
elementární jednotkou výkonu podobně jako je např. 1 kg, 1 ks, 1 h apod. Je to 
jednotka, pro kterou má smysl zjišťovat náklady. [2] 

„Kalkulace nám umožňuje plánovat a sledovat vývoj nákladů a jejich struktury, 
zisku, případně dalších složek cen na jednotlivé stavební výkony, porovnávat je 
podle skupin a druhu výrobků, podle podniků a oborů, a to i v mezinárodním 
měřítku v rozsahu potřebném pro podnikové řízení, dále poskytují podklady pro 
odhalování rezerv a určování cest zvyšování efektivnosti. " [1, s. 61] 

Kalkulace jsou jedním z nástrojů pro rozhodování, podkladem při oceňování, 
financování a jsou součástí daňového řízení. Slouží také jako podklad pro 
stanovení nabídkové ceny. Kalkulaci nákladů sestavuje investor i dodavatel 
předběžně i po dokončení stavebního díla. [1,2] 

Kalkulování představuje kontinuální činnost trvající od získání samotné zakázky 
až po její ukončení. Předběžná (plánová) kalkulace se zpracovává při 
získávání zakázky. Tato kalkulace vyjadřuje průměrně dopředu stanovené 
náklady na kalkulační jednotku nejčastěji ve formě nabídkového rozpočtu, který 
se předkládá objednavateli stavby. Předběžná kalkulace vychází z norem 
pracnosti a norem spotřeby materiálu. Operativní kalkulace se sestavuje 
v okamžiku realizace výkonu. Podkladem pro operativní kalkulaci jsou ověřené 
vnitropodnikové normy a ceny. Výsledná kalkulace se zpracuje po skončení 
zakázky. Zjišťují se jimi skutečné vlastní náklady vynaložené při realizaci 
výkonů stavební zakázky. [3] 

2.1 NÁKLADY 

„V ekonomické teorii jsou náklady vymezeny jako spotřeba výrobních faktorů 
oceněná penězi, která je vyvolána tvorbou podnikových výnosů. Mezi výrobní 
faktory patří půda (přírodní zdroje, jako např. suroviny), práce (činnost 
pracovní síly) a kapitál (např. stroje, budovy). " [4, s. 5] 
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2.2 CENOVÁ KALKULACE A NÁKLADOVĚ 
ORIENTOVANÁ TVORBA CEN 

„ Cenová kalkulace je výpočet ceny z vlastních nákladu, nebo z údajů získaných 
průzkumem trhu. Ve stavební výrobě se ceny obvykle kalkulují z vlastních 
nákladů a požadovaného zisku metodou úplných nákladů (absorpční). Cena pro 
prodej je cena vypočtená upravená koeficientem trhu na tržní cenovou úroveň " 
[26, s. 15]. 

„Nákladově orientovaná tvorba cen je taková cenová tvorba, při níž je 
základem kalkulace nákladů. Tvorba nákladové ceny je relativně jednoduchá, 
neboť ocenění nákladů je zpravidla jistější oproti poptávce. Cena je určena 
součtem nákladů a zisku. Hlavní pozornost při této metodě je nutné věnovat 
evidenci nákladů" [25, s. 12]. 

2.3 KALKULAČNÍ VZOREC 

Kalkulační vzorec využíváme při oceňování stavebních prací. Jeho užití nám 
zajistí, že do ceny budou zahrnuty všechny náklady. Ve stavební výrobě se 
v současné době používá obvykle tento kalkulační vzorec: 

Přímé náklady (PN) 

přímý materiál (H) 
přímé mzdy (M) 
přímé náklady na stroje (S) 
ostatní přímé náklady (OPN) 

Nepřímé náklady (NN) 

výrobní režie (RV) 
správní režie (RS) 

Náklady celkem 

- Zisk (Z) 

Vypočítaná cena je nákladová cena. [28] 

2.3.1 Obsah položek kalkulačního vzorce 

Přímý materiál zahrnuje náklady na materiál, jehož množství lze vykalkulovat 
přímo na kalkulační jedinci a zůstává součástí hotového díla. 

Přímé mzdy jsou mzdy pracovníků, kteří se přímo podílejí na výrobě a lze jejich 
výkony určit na kalkulační jedinci. Výši nákladů stanovíme pomocí výkonových 
norem, které stanoví množství potřebné práce v Nh. 
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Přímé náklady na stroje jsou náklady na jejich pořízení, montáž, provoz a 
demontáž. Doba práce stroje na kalkulovanou měrnou jednotku produkce 
nazývaná Sh. 

Ostatní přímé náklady jsou všechny druhy nákladů, které lze kalkulovat přímo 
na kalkulační jednici a nejsou zahrnuty v předcházejících. Jedná se především o 
sociální a zdravotní pojištění a odpisy souprav bednění, lešeňových souprav 
apod., pokud nejsou započteny v přímých nákladech na materiál. 

Výrobní režie zahrnují všechny druhy nákladů vznikající při realizaci výroby. 
Patří sem mzdy stavbyvedoucích nebo náklady na nakupované služby, které 
souvisí přímo s výrobou. 

Správní režie jsou spojené se správou a řízením podniku. Zahrnuje všechny 
druhy nákladů včetně mezd a sociálního a zdravotního pojištění správních 
pracovníků. 

Zisk se stanoví z celkového objemu požadovaného zisku a na jednotlivou 
kalkulační jednici se rozdělí za pomoci přirážek nebo také v absolutní hodnotě. 
Tradičně se zisk kalkuluje za pomocí předem stanovené přirážky ke zvolené 
základně. Základnou mohou být zpracovací náklady. [28] 

2.4 NORMOVÁNÍ POMOCNÉHO MATERIÁLU 

Pomocný materiál je takový materiál, který není přímo zabudován v konstrukci. 
Dělíme jej na jednorázově použitelný (mazací tuky, olej na nátěr formy při 
výrobě panelů apod.) a opakovaně použitelný pomocný materiál jako je bednění, 
lešení, pažení. 

Norma obratovosti Nd: 

_ JVp + d2 + d3 + ... + dn 

N d ~ n 

(1) 

N P norma plná 

SLZ dn doplňková spotřeba pro druhý až n-tý obrat 

n počet obrátek 

Norma obrátkovosti udává spotřebu nového materiálu, kterým při vícenásobném 
používání pomocného materiálu nahrazujeme neodstranitelný odpad a ztráty. 
[27] 
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3 OBRÁTKOVÝ MATERIÁL 

Obrátkovým materiálem se rozumí materiál, který není při realizaci stavebního 
díla přímo spotřebován. Jedná se o materiál sloužící jako pomocná konstrukce 
při výkonu určité technologické etapy projektu. Mezi obrátkový materiál patří 
například bednění, lešení, pažení nebo betonová svodidla. 

3.1 BEDNĚNÍ 

Bednění je dočasná nebo trvalá pomocná konstrukce, vytvářející formu pro 
uložení a zhutnění čerstvého betonu při výrobě betonových a železobetonových 
konstrukcí a prvků, nebo pro uložení a zhutnění hlíny při budování zdí hliněných 
staveb. Forma se skládá z bednícího pláště, vnitřních a vnějších výztuh. Poloha 
bednění je zabezpečována opěrným a podpěrným systémem. 

Bednící plášť je ta část bednění, která je v přímém kontaktu s čerstvým 
betonem. Vlastnosti pláště jsou rozhodující pro výslednou kvalitu povrchu 
betonové konstrukce. Zejména u pohledového betonu bývá kontaktní plocha 
pláště různými způsoby upravována. Protože na jeho plochy vyvozuje ukládaný 
čerstvý beton značné tlaky, je forma dále opatřena vnějšími výztuhami. Ty tvoří 
nejčastěji rošt navzájem kolmých nosníků. Výztuhy pak slouží jednak 
k přichycení prvků, ze kterých se skládá plášť a jednak k přenosu sil, které 
během betonování na plášť působí. Síly zachycené těmito výztuhami je nutné 
přenést do dalších pevných konstrukčních částí. U vodorovných konstrukcí 
k tomu slouží podpěrný systém, který přenese svislé zatížení do spodních 
provedených konstrukcí nebo do zeminy. U svislých konstrukcí se k zajištění 
tuhosti a svislosti používá opěrný systém. Budujeme jej použitím vzpěr nebo 
s opěrných trojúhelníkových rámů. Tyto opery pak ukotvíme do hotové 
konstrukce, aby bednění nebylo čerstvým betonem zdviženo či posunuto. 

3.1.1 Jednorázově užité 

Bednění, které ponecháváme zabudované v konstrukci se nazývá ztracené 
bednění. Nejčastěji tvoří povrchovou úpravu betonového prvku, může však být 
i nosným prvkem, popřípadě i zabezpečovat vodotěsnost betonu. Používá se 
zcela jistě tam, kde po vybetonování prvku již není možný přístup k odbednění. 
Odbedňované bednění na jednorázové použití se po zatvrdnutí betonu 
odstraňuje. Je vyráběno z laciných materiálů (recyklovaný papír, recyklovatelné 
plasty). 
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3.1.2 Opakovaně užité 

S bedněním pro opakované použití se u železobetonového monolitu setkáváme 
nejčastěji. U takovéhoto bednění uvažujeme tzv. životnost bednění. Životnost 
bednění bývá doba, po kterou je bednění schopno bezvadně plnit svou funkci. 
Skutečná životnost bude závislá na způsobu, jakým se s bedněním zachází při 
transportu, stavění, odbednění. Teoretická životnost vychází z předpokladu 
řádného zacházení s bedněním a je základem pro určení výše odpisové sazby. 
Odpisová sazba vyjadřuje roční procento opotřebení bednění. Příslušnými 
odpisy se zachycuje postupné snižování hodnoty majetku firmy vlastnící 
bednění. Snížení se promítne do nákladů firmy tak, že se nejprve určí 
procentuální podíl, který z hodnoty ročního odpisu připadá najeden kalendářní 
den. Tato procentuální sazba je základem k výpočtu denního nájmu za bednění. 

Mezi druhy opakovaně užitného bednění řadíme tradiční tesařské bednění, 
speciální bednění a systémové bednění. 

Pro tradiční tesařská bednění lze využít řeziva z měkkého stavebního dříví. Na 
plášť se používají nehoblovaná i hoblovaná prkna I. a III. jakostní třídy. Počet 
možných opakování výrazně ovlivní náklady na bednění. Opakované užití 
tohoto materiálu, zejména odbednění a očištění pláště z prken, je velmi pracné. 
V současné době se tesařské bednění provádí na větších stavbách pouze jako 
nezbytný doplněk bednící formy, pro jejíž zhotovení se zvolí vhodné systémové 
bednění. 

Pokud mluvíme o speciálním bednění, jedná se například o tunelové bednění, 
samo šplhací bednění, pojízdné bednění, posuvné bednění. Návrh betonové 
konstrukce musí být zpracováván společně s návrhy těchto speciálních bednění. 
Tato bednění jsou poměrně drahá, proto je zapotřebí vysokého počtu 
opakovaných užití, aby se uhradili náklady spojené s jejich pořízením. [5] 

Systémová bednění jsou tvořena souborem (systémem) továrně vyráběných 
prvků. Bednící formy odolávají větším tlakům, vyznačují se vysokou přesností 
a spojení jednotlivých dílců je málo pracné. Dodávají je různé firmy např. 
D O K A , PERI, U L M A , NOE, M E V A . Značnou výhodou je rychlost montáže a 
samotná vysoká obrátkovost materiálu, která zásadně ovlivní náklady na 
provedení. Předpokládaná obrátkovost systémových bednění je od 30 do 300 
obratů. Každý výrobce používá poněkud odlišné prvky systému a materiály. 
Nejčastěji se jedná o ocel a překližku. Materiály používané na systémové 
bednění by měly zaručovat několikanásobné použití. Výroba betonových 
konstrukcí je tzv. mokrý proces, při kterém je bednění vystaveno agresivnímu 
prostředí cementu z betonových směsí a také povětrnostním vlivům. [5, 13] 
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Stropní bednění 

Jedná se o čtyřprvkové bednění, které se používá na všechny druhy stropních 
konstrukcí, hladkých stropních deskách, stropů s zebrami, trámy a průvlaky. 
V současné době je čtyřprvkové stropní bednění nej používanější díky tomu, že 
jeho montáž nevyžaduje těžkou mechanizaci a je vhodné pro uzavřené a složitě 
členěné půdorysy. Systém tvoří dřevěné nosníky různých délek, odbedňovací 
plášť z několikavrstvé desky tl. 21 mm, ocelové podpěrné stojky do max. výšky 
5 m, dále vidlicové hlavy a opěrné trojnožky. Počet nosníků a stojek a jejich 
rozmístění udává výrobce a je přímo závislé na tloušťce desky. [12, s. 139] 

Stěnové bednění 

Jedná se o rámové bednění, u kterého byl nej větší důraz kladen na jednoduché 
obedňování a zkrácení doby bednění. Jednotlivé dílce různých velikostí se 
spojují typovým zámkem. Dílce lze používat v poloze nastojato i naležato. K 
dispozici jsou systémové díly pro připojení stěn, odbočné stěny a rohy. 
Stabilizace je zajištěna stabilizačními prvky. Maximální dovolený tlak čerstvého 
betonu až 80 kN/m 2 Pro zajištění bezpečné práce jsou k dispozici konzoly a 
lávky. Díky práškovému lakování jednotlivých panelů je usnadněno jejich 
čištění. [14] 

Sloupové bednění 

Sloupové bednění je doplňkem stěnového bednění, panely s šířkou 90 cm lze 
nasadit také ve stěnovém bednění. Je zde možnost vytvoření ostrých nebo 
zkosených hran za použití trojhranných lišt. Maximální dovolený tlak čerstvého 
betonu 100 kN/m 2. Speciální matice umožňují spojení panelů bednění jednou 
rukou. Betonářská plošina s možností plynulého přizpůsobení, žebříkový výstup 
pro zajištění bezpečného přístupu. [14] 

3.1.3 BOZP při provádění bednících a odbedňovacích prací 

Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém 
stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho 
montáži, demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací 
výrobce. Dále také s ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu 
fyzických osob. Podpěrné konstrukce bednění jako jsou stojky a rámové 
podpěry, musí mít dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, 
příčné i vodorovné rovině. Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány 
tak, aby je bylo možno při odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez 
nebezpečí. Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena 
statickým výpočtem. Před zahájením betonářských prací musí být bednění a jeho 

16 



části řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí 
hotové konstrukce bednění a její kontrole se provede písemný záznam. 
Zhotovitel zajišťuje kontrolu stavu podpěrné konstrukce bednění i v průběhu 
betonáže. Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, smí být 
zahájeno jen na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. Žebřík lze při 
odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m. Ohrožený prostor 
odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných osob. [16] 

3.2 LEŠENÍ 

Stavební lešení je pomocná a dočasná konstrukce, která slouží k bezpečnému 
provádění stavebních, montážních nebo jiných prací. Za lešení se tedy 
považujeme každou konstrukci sestavenou z lešeňových prvků nebo dílců. [6] 

3.2.1 Rozdělení lešení 

Lešení lze členit z několika hledisek. Podle účelu rozlišujeme lešení na pracovní 
a podpěrná. Pracovní lešení poskytuje bezpečné pracovní místo pro budování, 
údržbu, opravy nebo bourání staveb. Podpěrné lešení se buduje jako podpůrná 
konstrukce při provádění stavebních, montážních nebo jiných prací. [8] 

Podle uspořádání členíme lešení na řadová, prostorová, vysutá, věžová nebo 
sdružená. Podle tvaru konstrukčních součástí rozlišujeme lešení na trubkové 
(tyčové), dílcové (systémové) a kombinované. 

Tyčové lešení je sestavováno z jednotlivých standardizovaných ocelových 
trubek průměru 48,3 mm a tloušťky stěny 3,2 mm různých délek. Ke spojení 
trubek se využívá upínacích a nastavovacích prvků. Pracovní podlaha je 
zhotovena ze dřevěných fošen. Tyčová lešení jsou poměrně pracná, 
v současnosti se využívá spíše u menších staveb nebo tam, kde není možné 
využít systémové lešení. 

Dílcové lešení jinak také nazývané systémové. Systémová lešení jsou tvořena 
souborem (systémem) továrně vyráběných prvků. Základní části systémového 
lešení jsou tvořeny sloupky s integrovanými styčníky rozmístěnými 
v pravidelných modulových vzdálenostech. Výhodou je rychlá a bezpečná 
výstavba. [6] 
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3.2.2 BOZP při provádění lešenářských prací 

a) Stavební pracovní lešení - zajištění pracovníků ve výškách 

Práce ve výškách patří k nej rizikovějším činnostem v oblasti stavebnictví. 
Pracovníci musí být chráněni proti pádu z výšky, pádu do hloubky, propadnutí 
nebo sesutí při práci. Pro lešenářské práce je osobní zajištění nezbytné. 
„Příkladem takového jištění jsou prostředky osobního zajištění proti pádu, 
například bezpečnostní lana, bezpečnostní pásy, bezpečnostní postroje, 
samonavíjecí kladky, bezpečnostní brzdy, zachycovací postroje a podobně. 
Zajištění je provedení nezbytných úkonů ke snížení nebezpečí pádu, může být 
provedeno např. pracovnímpolohováním a zadržením" [8, s. 70]. Konstrukce 
lešení proto musí odpovídat bezpečnostním předpisům a nařízení norem. Ty v 
současné době představují z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti nej optimálnější 
řešení dané problematiky. [8] 

b) Základní požadavky při montáži a demontáži 

Pracovníci, kteří budou stavět lešení, musí být zdravotně způsobilí pro práce ve 
výškách, viz vyhláška č. 79/2013 Sb.. Musí být také vyškoleni v souladu s 
nařízením vlády č. 362/2005 Sb., příloha část VIL, odst. 7, zde je uveden i rozsah 
osvojených znalostí a dovedností. Dále musí mít k dispozici dokumentaci pro 
stavbu lešení v rozsahu, jež umožní smontovat konkrétní konstrukci lešení v 
konkrétních podmínkách tak, aby byla funkčně a staticky bezpečná, viz nařízení 
vlády č. 362/2005 Sb., příloha část VIL, odst. 1, 2 a 3. Požadavky na odborně 
způsobilou osobu, která je v nařízení zmiňována, nejsou v současné době v 
právních předpisech specifikovány. Je možno využít pracovníka, který 
absolvoval školení u Českomoravské komory lešenářů a má o své způsobilosti 
platné osvědčení, ale může to být i jiný specialista v dané oblasti - odpovědnost 
této volby zůstává na zaměstnavateli. Přetěžovat lešení je přísně zakázáno, a 
proto ho je možné založit pouze na terénu odpovídajícím zatížení vlastního 
lešení včetně budoucího provozu na něm. Lešení musí být pevné, stabilní, 
zavětrované a kotvené. Konstrukce lešení musí být navržena a provedena tak, 
aby tvořila prostorově tuhý celek, který je zajištěný proti lokálnímu i celkovému 
vybočení, překlopení či proti posunutí. Práce na lešení a s lešením se musí v 
případě silnějšího větru a bouřce přerušit. Zhotovení podlahy lešení musí být z 
nepoškozených schválených podlahových dílců a zajištěno proti posunutí. 
Žebříky se obvykle užívají pro výstupy na lešení, musí přesahovat podlahu 
lešení, na kterou se vystupuje, a to nejméně o 1,1 m. Mezi lícem objektu a 
podlahou lešení je maximální mezera 25 cm. V místech, kde je tato mezera větší, 
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musí být zřízeno zábradlí. Nej menší výška patra lešení nesmí být menší než 1,8 
m. Lešení může být používáno až po písemném předání a převzetí. [17] 

c) Základní požadavky na provedení ochranného zábradlí u pracovního 
lešení 

Minimální výška zábradlí je 1,1 m nad podlahou. Rozeznáváme dva druhy 
zábradlí, a to jednotyčové a dvoutyčové. Jednotyčové zábradlí se zhotovuje při 
výšce pracoviště 1,5 až 2,0 m nad okolím. Dvoutyčové zábradlí se zhotovuje od 
výšky 2,0 m nad okolím. Existují možnosti použití pouze jednotyčového 
zábradlí, které v tomto případě musí být doplněno sítí. Obě tyto zábradlí jsou se 
zarážkou u podlahy, kde je výška min. 0,15 m. [8] 

3.3 PAŽENÍ 

Pažení je ta část konstrukce pažené jámy, která je bezprostředně přilehlá k 
hornině. Spolu s dalšími konstrukčními prvky zajišťuje bezpečnost stěn jámy 
proti celkovému sesunutí, vypadávání menších objemů horniny a proti erozi 
horniny vlivem klimatických podmínek. U nepropustných pažení zabraňuje 
pronikání podzemní vody do prostoru výkopu. Pažení jámy uplatňuje svou 
schopnost především ve vodorovném směru, v některých případech i tvaru 
svislém. Návrh konstrukce pažení závisí na inženýrskogeologických a 
hydrogeologických poměrech, na půdorysných rozměrech stavební jámy a také 
na charakteru sousední zástavby. Základní konstrukční prvky konstrukce pažené 
jámy, je pažení, roznášecí prahy a podpěrné konstrukce. 

Roznášecí prahy jsou vodorovné nebo mírně skloněné nosníky, které jsou 
přilehlé k pažení. Tyto nosníky roznáší velké soustředné síly z podpor na větší 
plochu pažení. Vedle podstatné statické funkce plní též funkci ztužení celého 
konstrukčního systému pažené jámy a zajišťují vyrovnávání deformací dílčích 
částí pažící konstrukce. Roznášecí prahy se zhotovují do jedné nebo více 
výškových úrovní. 

Podpěrné konstrukce jsou prvky, kterými se realizují reakce horninových tlaků 
působících na pažení. [7, s. 9] 

3.3.1 Rozdělení pažení 

Z hlediska materiálu pažení rozlišujeme na ocelové, dřevěné nebo betonové. 
Podle propustnosti se pažení dělí na propustné a nepropustné. Z hlediska délky 
provozního působení rozeznáváme pažení na dočasné s předpokládanou funkcí 
maximálně 2 roky po realizaci stavby a trvalé, jehož stavební a statická funkce 
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trvá po celou dobu životnosti vlastní stavby. Podle zvolené mechanizace 
rozdělujeme pažení na pažení prováděná těžkou mechanizací za pomocí těžkých 
strojů (štětové stěny, zápory, velkoprůměrové piloty, ...) a pažení prováděná 
lehkou mechanizací s využitím menších strojů (např. trysková injektáž, 
mikrozápory, mikropiloty, ...). [7, s. 23] 

3.3.2 Druhy pažení 

Záporové pažení náleží mezi nejvíce používané metody zajištění dočasných 
svislých výkopů stavebních jam a hlubokých rýh. Je konstruováno buď jako 
dočasná nebo trvalá konstrukce. Záporové pažení tvoří válcované profily I, které 
jsou zaberaněny do zeminy max. po 2 m, dále z dřevěných fošen nebo 
železobetonových desek, které jsou vloženy do přírub ocelových nosníků. 
Stabilizační prvky jsou buď rozpěry, nebo kotvy. [7, s. 29] 

Mikrozáporové stěny se navrhují tam, kde není dostatek místa a prostoru pro 
klasické záporové pažení. Konstruují se jako trvalá konstrukce. Skládají se ze 
svislých ocelových profilů HEB, dále z vodorovných ocelových profilů typu 
UNION a kotevního systému sestávajícího z převázek a dočasných tyčových 
kotev. 

Príložné pažení vodorovné se používá při menších rozměrech a vytváří se již 
v předem vytvořených rýhách. Je tvořeno pažením (dřevěné fošny), převázky 
(dřevěné hranoly), rozpěrami (dřevěné kuláče, hranoly). 

Príložné pažení svislé je obdobné jako vodorovné. Užívá se pouze v mělkých 
rýhách a soudržných zeminách. Skládá se ze svislého pažení (dřevěné fošny), 
převázků (ocelové profily) kladených vodorovně a tyčových nebo šroubovacích 
ocelových rozpěr. [10] 

Pažící boxy jsou v současnosti efektivní náhradou pracného príložného pažení. 
Používají se do hloubky do 5 m a šířky 1,01 - 4,00 m. 

Pažící komory jsou podobně jako pažící boxy efektivní náhradou pracného 
príložného pažení. Používají se do hloubky do 6 m a šířky 1,01 - 4,00 m. [11] 

Štětové stěny se konstruují jako dočasná nebo trvalá konstrukce. Nejčastěji se 
používají k hloubení výkopu pod hladinou spodní vody. Jsou tvořeny ocelovými 
profily (Larsen, Union), které jsou zaváděny formou vibrování. Jednotlivé 
profily jsou spojovány v zámcích a tvoří tak souvislou stěnu. Výhodou štětových 
stěn z ocelových profiluje, že po vyjmutí ze zeminy je možné prvky použít pro 
obdobný účel. 
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Pilotové stěny jsou budovány jako dočasná nebo trvalá konstrukce. Navrhují se 
tam, kde štětové stěny nebo záporové pažení nevyhovují. Výhodou je 
vodotěsnost. Délka pilot není nijak konstrukčně omezena. 

Podzemní (milánské) stěny jsou liniové monolitické konstrukce trvalého 
zajištění svislých výkopů, stavebních jam a rýh. Jsou konstruovány jako trvalá 
konstrukce. Tvoří souvislou stěnu zabraňující průsaku vody pod vodním dílem 
a přítoku vody do stavební jámy. Tloušťka stěny j e 0,6 - 1,0 m. [9, 18] 

3.3.3 BOZP při provádění zemních a výkopových prací 

Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených 
objektech, kde probíhají současně i jiné činnosti musí být zakryty. Okraje, kde 
hrozí nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, jsou zajištěny zábranou. 
Zábranou se rozumí zábradlí jednotyčové nebo dvoutyčové, vysoké minimálně 
1,1 m, umístěné ve vzdálenosti minimálně 1,5 m od kraje výkopu. Přechody o 
šířce nejméně 1,5 m musí mít oboustranné dvoutyčové zábradlí se zarážkou. 
Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 
Povrch terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu 
stanovenou v projektové dokumentaci, ohrožený usmýknutím, nesmí být 
zatěžován zejména stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji 
nebo materiálem. Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby 
spolehlivě zachytilo tlak zeminy, zajišťovalo bezpečnost osob ve výkopu, 
zabránilo poklesu okolního terénu a sesouvání stěn výkopu a případně vyloučilo 
nebezpečí ohrožení stability staveb sousedících s výkopem. Svislé boční stěny 
ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce výkopu větší 
než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. Pro fyzické osoby 
pracující ve výkopech musí být umožněn bezpečný sestup a výstup pomocí 
žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 
1:5 musí být upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami 
nebo zarážkami. Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje 
pravidelnou odbornou kontrolu a nezbytnou údržbu zajišťující bezpečnost 
pracoviště. [19] 
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4 ANALÝZA NAKLADU OBRÁTKOVÉHO 
MATERIÁLU 

4.1 NÁKLADY NA PRONÁJEM BEDNĚNÍ 

Náklady na pronájem bednění se zvyšují se složitostí stavby, výškou a tloušťkou 
samotné betonové konstrukce. U svislých konstrukcí se výška a šířka 
konstrukce promítne v nákladech ve formě zvýšeného počtu spojovacích a 
ztužovacích prvků. U vodorovných konstrukcí pak nejvíce ovlivňuje náklady 
tloušťka stropní desky. Při zvětšení tloušťky stropní desky je nutné zvětšit 
hustotu sekundárních nosníků a hustotu podpěrných prvků (věže, stojky). 
Výpočet maximální přípustné vzdálenosti stojek je popsán y Příloha 1 -
Dimenzování stropního bednění. Cenu dokážou také výrazně ovlivnit i rétorické 
schopnosti manažera firmy poptávající pronájem bednění. Každý projekt je 
jedinečný, takže je nutné konkrétní možnosti řešit vždy individuálně. A to jak 
kvalitu betonu, pohledovost betonů, přítomnost jeřábů nebo opláštění bednící 
formy, aby zákazník dosáhnul požadovaného povrchu i jeho strukturu. 
Jednotlivé projekty se od sebe liší nejen použitými materiály a typem bednících 
systémů, ale i jejich obrátkovostí. U velké části projektů je totiž v dnešní době 
důležité, aby se bednění co nejvíce ,otáčelo' a bylo ho na stavbě co nejmenší 
množství. Například u složitějších stěn je nasazené bednění rozděleno do více 
záběrů tak, aby jedna sada bednění byla využitá pro všechny. Proto je kladen 
značný důraz na odborné znalosti pracovníků z technického oddělení firmy 
pronajímající bednění. V takovémto případě se nájem bednění stanovuje na 
sestavy. Tento nájem je oceněn vKč/m 2/den. Jakým způsobem se k tomuto 
kalkulačnímu jedni ci dopočítat je popsán v následujícím odstavci. 

Každá firma má technické oddělení, které používá k tvorbě výkresu skladby 
software navržen přesně na svoji typovou značku bednění. Firma U L M A 
používá software Grafsystem, firma PERI software PERI C A D a firma D O K A 
software Tipos8. Princip fungování jednotlivých softwarů je podobný. Každá z 
výše zmíněných firem má vytvořenou vlastní cenovou databázi. V takové 
databázi jsou uloženy řádově tisíce položek vlastněného systémového bednění. 
Všechny jednotlivé položky jsou ohodnoceny vlastní cenou. Samotná kalkulace 
se provádí ve výpočetních programech (Microsoft Excel). Výpočetní program si 
stáhne jednotlivé položky z databáze podle výkresu skladby vytvořeného na 
technickém oddělení. Firma pronajímající bednění stanovuje denní nájem 
procentuálně z vlastní ceny jednotlivých prvků bednění. Počet procent je různý 
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a je přímo závislý na rychlosti opotřebení obrátkového materiálu. V Tabulka 1 -
Procenta opotřebení jednotlivých prvků bednění jsou předběžně popsána 
procenta opotřebení bednění na zakázce. [20, 21, 22, 23, 24] 

Tabulka 1 - Procenta opotřebení jednotlivých prvků bednění 

Bednící prvek Materiál 
Hodnota 

opotřebení 
Í%1 

Počet obrátek 

Stropní stojky Ocel 2-3 až 50x 

Stěnové bednění ocel, dřevo 3-7 až 34x 

Sloupové bednění ocel, dřevo 3-5 až 34x 

Podpůrné věže Ocel 2-4 až 50x 

Dřevěná překližka Dřevo 9-14 až 1 lx 

Dřevěné nosníky dřevo 7-11 až 14x 

Závěsné lávky ocel, dřevo 3-5 až 34x 

Zdroj tabulky: vlastní práce 

Z tabulky vyplývá, že nejrychleji se opotřebovávají prvky z dřevěného 
materiálu. U kovových prvků bývá opotřebení minimální, takže procentuální 
sazba je nižší. V ceně denního nájmu jsou započítány i náklady na projekční 
činnost. V případě, že se jedná o složitou a technologicky náročnější výstavbu, 
jsou náklady na projekční činnost jsou preúčtovaný firmě poptávající bednění. 

Doprava materiálu v ceně není započítána. Cena za dopravu autem s vlekem 
200 m 2 stropního nebo 200 m 2 stěnového bednění se v současnosti na trhu 
pohybuje okolo 35 Kč/km. Při poškození nebo ztrátě vypůjčeného bednění musí 
odběratelská firma zaplatit výši škody podle vnitropodnikových norem firmy 
pronajímající bednění. [20, 21, 22, 23, 24] 

Aby bylo možné určit průměrnou cenu na trhu za denní pronájem, bylo osloveno 
několik stabilních firem, které si bednění pravidelně pronajímají. Ze získaných 
materiálů byl početně stanoven denní nájem na m 2 na zakázku. 

Tabulka 2 - Cena za pronájem bednění 

Stavba 
Doba 

výpůjčky 
[dny] 

Výměra 
bednění 

[m2] 

Cena za 
pronájem [Kč] Kč/den/m 2 

MOÚ Brno 56 232,5 151 052 11,6 

C T P A R K - PD 177 521,5 1 642 879 17,8 
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Polyfunkční dům 34 312,0 110 000 10,4 

Montážní hala G 57 162,0 134 816 14,6 

Montážní hala H 32 74,3 35 993 15,1 

Bytový dům 180 367,5 1 120 000 16,9 

Polyfunkční dům 137 172,2 325 561 13,8 

Šachta Erbenova 38 48,0 37 373 20,5 

PD Štípa 152 912,7 1 259 440 9,1 

Zdroj tabulky: vlastní práce 

Z tabulky jsem početně určil, že průměrná cena za pronájem bednění je 14,4 
Kč/m 2/den. Medián získaných hodnot je 14,6 Kč/m2/den. 

4.2 NÁKLADY NA MONTÁŽ A DEMONTÁŽ BEDNĚNÍ 

Výpočet nákladů na montáž a demontáž bednění klade značné nároky na 
odborné znalosti a zkušenosti rozpočtáře. Cena montáže bednících prací se 
udává v Kč/m 2. Cenu ovlivňuje například současná situace trhu, kladený důraz 
na rychlost výstavby, výběr systémového bednění, požadavky na přesnost, zda 
se jedná o pohledový nebo konstrukční beton. Po konstrukční stránce tyto 
náklady ovlivňuje geometrický tvar konstrukce, rozměr konstrukce (výška, 
šířka, tloušťka), množství prostupů, otvorů, ostění, rýh, kapes, dále také 
množství ztužovacích a podpěrných prvků. [20, 21, 22, 23, 24] 

Obsah cen ÚRS: 

V cenách jsou započítány náklady na: 

materiál v množství potřebném k dosažení tvaru konstrukcí, nátěr proti 
přilnavosti, stažení bednění, odbednění, případné přemístění, demontáž, 
očištění, roztřídění s uložením 

- bednění a odbednění zakreslených prostupů, ostění, otvorů, rýh, kapes 

- vzpěry pro stabilizaci bednění svislých konstrukcí 

podpěrnou konstrukci stropů 

Zdroj: [29] 

Ceny získané od firmy provádějící monolitické konstrukce neobsahují některé 
náklady. Jedná se o náklady na použité stroje a materiál. Aby bylo možné tyto 
ceny porovnávat, budou z cen ÚRS odečteny náklady na stroje a materiál. Tato 
cena je v následujících tabulkách uváděna jako srovnávaná cena. Jednotková 
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cena je cena vztahující se k jednotlivým položkám cenové databáze ÚRS. Tato 
cena obsahuje náklady na materiál, mzdy, stroje, režie, odvody, tarify a zisk. 

Jednotková cena - (H) + (M) + (S) + (OPN) + (R) + (Z) 

Srovnávaná cena - (M) + (OPN) + (R) + (Z) 

Firemní cena - (M) + (OPN) + (R) + (Z) 

cena za zřízení a odstranění bednění firmy 

4.2.1 Bednění základových konstrukcí (ZK) 

Následující tabulka obsahuje ceny za montáž a demontáž bednění základové 
konstrukce firmy provádějící monolitické konstrukce. V uvedených cenách jsou 
obsaženy mzdy, odvody, tarify, režie správní, režie výrobní a zisk. 

Tabulka 3 - Ceny za bednění základových konstrukcí firmy 
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Administrativní budova CORTEX 200 50 200 50 - -
Slovanské gymnázium Olomouc 150 40 150 40 - -
Nemocnice Uherské hradiště 140 30 140 30 140 30 
B D Komín 150 30 - - - -
M O U Brno - ozařovna 120 40 145 70 - -
B A L U O - Testovací bazén 150 40 - - - -
B A L U O - Testovací hala 150 40 150 40 150 40 
RD Jundrov 140 40 180 165 - -
B D Veslařská 150 40 150 40 150 40 
PD Brno 250 100 - - 250 100 
B D Prosek 150 40 150 40 - -
Nemocnice Třebíč 140 60 140 60 140 60 

Medián 150 40 150 40 150 40 
Aritmetický průměr 158 46 156 59 166 54 

Zdroj tabulky: vlastní práce 
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Z tabulky vyplývá, že vybrané firmy si účtují za montáž bednění základových 
desek v průměru 158 Kč/m 2, za demontáž pak 46 Kč/m 2. Za zřízení bednění 
základových pasů v průměru 156 Kč/m 2, za odstranění 59 Kč/m 2. Montáž 
bednění základových patek firma provádí v průměru za 166 Kč/m 2, odstranění 
bednění pak 54 Kč/m 2. 

Tabulka 4 - Ceny za bednění ZK dle cenové databáze ÚRS 

Kód 
položky Popis M J Jednotková 

cena [Kč] 
Srovnávaná 
cena [Kč] 

273351215 
Zřízení bednění stěn 
základových desek m 217,15 105,1 

273351216 
Odstranění bednění stěn 
základových desek m 54,27 54,3 

274351215 
Zřízení bednění stěn 
základových pasů 2 

m 
217,15 105,1 

274351216 
Odstranění bednění stěn 
základových pasů 2 

m 
54,27 54,3 

275351215 
Zřízení bednění stěn 
základových patek 2 

m 
217,15 105,1 

275351216 
Odstranění bednění stěn 
základových patek 2 

m 
54,27 54,3 

Zdroj tabulky: vlastní práce 

Tabulka 5 - Porovnání cen ÚRS za bednění ZK s firemními cenami 

Popis M J Cena 
ÚRS [Kč] 

Firemní 
cena [Kč] 

Rozdíl 
cen 

Zřízení bednění stěn základových 
desek 2 

m 105,1 157,5 50% 
Odstranění bednění stěn 
základových desek 2 

m 54,3 45,8 18% 
Zřízení bednění stěn základových 
pasů 2 

m 105,1 156,1 48% 
Odstranění bednění stěn 
základových pasů 2 

m 54,3 59,4 10% 
Zřízení bednění stěn základových 
patek 2 

m 105,1 166,0 58% 
Odstranění bednění stěn 
základových patek 2 

m 54,3 54,0 1 % 

Zdroj tabulky: vlastní práce 
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4.2.2 Bednění svislých konstrukcí (SK) 

Tabulka obsahuje ceny za zřízení a odstranění bednění stěn, sloupů a atik. 
V uvedených cenách jsou obsaženy náklady na mzdy, odvody, tarify, režie 
správní, režie výrobní a zisk. 

Tabulka 6 - Ceny za bednění svislých konstrukcí firmy 

Svislé konstrukce 
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Administrativní budova CORTEX 160 40 160 40 - -
Slovanské gymnázium Olomouc 150 40 150 40 - -
Nemocnice Uherské hradiště 140 30 140 30 - -
B D Komín 150 30 - - - -
M O U Brno - ozařovna - - 150 50 - -
B A L U O - Testovací bazén 150 40 150 40 150 40 
B A L U O - Testovací hala 190 40 160 50 - -
RD Jundrov 200 20 200 20 - -
B D Veslařská 150 40 150 40 - -
PD Brno - - 170 170 - -
B D Prosek 160 40 - - 150 40 
Nemocnice Třebíč 140 60 140 60 - -

Medián 150 40 150 40 150 40 
Aritmetický průměr 159 38 157 54 150 40 

Zdroj tabulky: vlastní práce 

Z tabulky vyplývá, že si firma za zřízení bednění sloupů účtuje v průměru 159 
Kč/m 2, za odstranění bednění sloupů 38 Kč/m 2. Cena za montáž bednění stěn se 
ve firmě pohybuje v průměru okolo 157 Kč/m 2, odbednění 54 Kč/m 2. Za zřízení 
bednění atiky si firma účtuje průměrně 150 Kč/m 2, za odstranění bednění 40 
Kč/m 2. 
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Tabulka 7 - Ceny za bednění SK dle cenové databáze ÚRS 

Kód položky Popis M J Jednotková 
cena [Kč] 

Srovnávaná 
cena [Kč] 

331351101 
Zřízení bednění sloupů 
čtyřuhelníkových do 4 m m 433,25 241,7 

331351102 
Odstranění bednění sloupů 
čtyřuhelníkových do 4 m m 63,67 63,7 

341351105 
Zřízení bednění 
oboustranného stěn nosných 2 

m 
374,56 172,4 

341351106 
Odstranění bednění 
oboustranného stěn nosných 2 

m 
132,47 106,9 

345351101 
Zřízení bednění zídek 
atikových 2 

m 
375,54 225,8 

345351102 
Odstranění bednění zídek 
atikových 2 

m 
84,49 84,5 

Zdroj tabulky: vlastní práce 

Tabulka 8 - Porovnání cen ÚRS za bednění SK s firemními cenami 

Popis M J Cena ÚRS 
[Kč] 

Firemní 
cena [Kč] 

Rozdíl 
cen 

Zřízení bednění sloupů do 4 m 2 
m 241,7 159,0 52% 

Odstranění bednění sloupů 4 m 2 
m 63,7 38,0 68% 

Zřízení bednění stěn nosných 2 
m 172,4 157,0 10% 

Odstranění bednění stěn nosných 2 
m 106,9 54,0 98% 

Zřízení bednění zídek atikových 2 
m 225,8 150,0 51 % 

Odstranění bednění zídek atikových 2 
m 84,5 40,0 111 % 

Zdroj tabulky: vlastní práce 
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4.2.3 Bednění vodorovných konstrukcí (VK) 

V uvedených cenách jsou obsaženy náklady na mzdy, odvody, tarify, režie 
správní, režie výrobní a zisk. 

Tabulka 9 - Ceny firmy za bednění vodorovných konstrukcí 

Vodorovné konstrukce 

B
ed

ně
ní

 s
tro

pn
í 

kc
e 

O
db

ed
ně

ní
 s

tro
pn

í 
kc

e 

B
ed

ně
ní

 p
rů

vl
ak

ů 

O
db

ed
ně

ní
 p

rů
vl

ak
ů 

Administrativní budova CORTEX 160 40 - -
Slovanské gymnázium Olomouc 150 40 150 40 
Nemocnice Uherské hradiště 140 30 140 30 
B D Komín 140 40 140 30 
M O U Brno - ozařovna 200 90 - -
B A L U O - Testovací bazén 160 50 - -
B A L U O - Testovací hala 150 40 150 40 
RD Jundrov 200 20 200 20 
B D Veslařská 150 40 - -
PD Brno 130 50 - -
B D Prosek 150 40 150 40 
Nemocnice Třebíč 140 60 140 60 

Medián 150 40 150 40 
Aritmetický průměr 156 45 153 37 

Zdroj tabulky: vlastní práce 

Vybraná firma si účtuje za montáž bednění stropní konstrukce v průměru 156 
Kč/m 2, za demontáž pak 45 Kč/m 2. Za zřízení bednění průvlaků si firma účtuje 
v průměru 153 Kč/m 2, za odstranění 37 Kč/m 2. 

29 



Tabulka 10 - Ceny za bednění VKdle cenové databáze ÚRS 

Kód 
položky Popis M J Jednotková 

cena [Kč] 
Srovnávaná 
cena [Kč] 

411351101 Zřízení bednění stropů deskových 2 
m 383,52 175,09 

411351102 
Odstranění bednění stropů 
deskových 2 

m 
117,44 91,84 

411354173 
Zřízení podpěrné konstrukce 
stropů do 4 m 2 

m 
180,98 139,16 

411354174 
Odstranění podpěrné konstrukce 
stropů do 4 m 2 

m 
39,86 39,86 

- Celkem zřízení bednění stropů 2 
m - 314,30 

- Celkem odstranění bednění stropů 2 
m - 91,80 

413351107 
Zřízení bednění nosníků bez 
podpěrné konstrukce m 408,32 228,79 

413351108 
Odstranění bednění nosníků bez 
podpěrné konstrukce 2 

m 
89,50 89,50 

413351213 
Zřízení podpěrné konstrukce 
nosníků do 4 m 2 

m 
364,73 302,85 

413351214 
Odstranění podpěrné konstrukce 
nosníků do 4 m 2 

m 
82,21 82,21 

- Celkem zřízení bednění nosníků 2 
m - 531,60 

Celkem odstranění bednění 
nosníků 2 

m 171,70 

Zdroj tabulky: vlastní práce 

Tabulka 11 - Porovnání cen ÚRS za bednění VKs firemními cenami 

Popis M J Cena ÚRS 
[Kč] 

Firemní 
cena [Kč] 

Rozdíl 
cen 

Zřízení bednění stropů 2 
m 314,3 155,8 102% 

Odstranění bednění stropů 2 
m 91,8 45,0 104% 

Zřízení bednění nosníků 2 
m 531,6 152,9 248 % 

Odstranění bednění nosníků 2 
m 171,7 37,1 362 % 

Zdroj tabulky: vlastní práce 
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4.2.4 Bednění konstrukce schodiště (SchK) 

V uvedených cenách jsou obsaženy mzdy, odvody, tarify, režie správní, režie 
výrobní a zisk. 

Tabulka 12 - Ceny za bednění konstrukce schodiště firmy 

Konstrukce schodiště 
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Administrativní budova CORTEX 450 50 450 50 
Slovanské gymnázium Olomouc 150 40 - -
Nemocnice Uherské hradiště 170 40 445 100 
B D Komín 170 40 - -
M O U Brno - ozařovna - - - -
B A L U O - Testovací bazén 450 150 - -
B A L U O - Testovací hala 450 150 450 150 
RD Jundrov 500 100 1800 400 
B D Veslařská 150 40 1200 200 
PD Brno 180 180 - -
B D Prosek - - - -
Nemocnice Třebíč - - - -
Medián 180 50 450 150 
Průměr 297 88 869 180 

Zdroj tabulky: vlastní práce 

Z tabulky vyplývá, že si firma za zřízení bednění podest a mezipodest účtuje 
v průměru 297 Kč/m 2, za odstranění bednění podest a mezipodest pak 88 Kč/m 2. 
Za zřízení bednění stupňů přímočarých si firma účtuje v průměru okolo 869 
Kč/m 2, odstranění za 180 Kč/m 2. Cena za zřízení bednění záleží na množství 
faktorů, které musí rozpočtář při oceňování prací zohlednit. Například při větší 
konstrukční výšce se značně zvyšuje pracnost. Také záleží, zda je nebo není 
schodišťové rameno vetknuté do boční stěny. 
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Tabulka 13 - Ceny za bednění SchK dle cenové databáze ÚRS 

Kód 
položky Popis M J Jednotková 

cena [Kč] 
Srovnávaná 
cena [Kč] 

Zřízení bednění podest schodišť 
431351121 do 4 m m 554,69 392,4 

Odstranění bednění podest 
431351122 schodišť do 4 m m 92,33 92,3 

Zřízení bednění stupňů 
434351141 přímočarých schodišť 2 

m 
332,41 237,7 

Odstranění bednění stupňů 
434351142 přímočarých schodišť 2 

m 64,77 64,8 

Zdroj tabulky: vlastní práce 

Tabulka 14 - Porovnání cen ÚRS za bednění SchK s firemními cenami 

Popis M J Cena ÚRS 
[Kč] 

Firemní 
cena [Kč] 

Rozdíl 
cen 

Zřízení bednění podest schodišť 
do 4 m 2 

m 392,4 296,7 32% 
Odstranění bednění podest 
schodišť do 4 m 2 

m 92,3 87,8 5% 
Zřízení bednění stupňů 
přímočarých schodišť 2 

m 237,7 869,0 266 % 
Odstranění bednění stupňů 
přímočarých schodišť 2 

m 64,8 180,0 178 % 

Zdroj tabulky: vlastní práce 

32 



5 VYHODNOCENÍ 

Denní nájem k pronájmu bednění se stanovuje podle procent opotřebení 
jednotlivých prvků bednění. Počet procent opotřebení je detailněji popsán 
v Tabulka 1 - Procenta opotřebení jednotlivých prvků bednění. Z tabulky 
vyplývá, že nejrychleji se opotřebovávají ty prvky bednění, u kterých převažuje 
dřevěný materiál. Nejrychleji tedy dřevěné překližky. Nejpomaleji se 
opotřebovávají ocelové prvky bednění tedy stojky. Počet procent opotřebení dle 
URS j e téměř stej ný. Pravděpodobně vychází ze stej ných doporučených hodnot, 
které udává výrobce. 

Ze získaných hodnot v Tabulka 2 - Cena za pronájem bednění byla stanovena 
průměrná cena na trhu za pronájem bednění. Cena za pronájem bednění se 
v současnosti na trhu pohybuje okolo 14,4 Kč/m 2/den. Bohužel tuto hodnotu 
denního nájmu nebylo možné porovnat s žádnou existující cenovou databází. 
Cenové databáze URS ani RTS neobsahují položku „Pronájem bednění". 

Cena za provádění bednících a odbedňovacích prací se udává v Kč/m 2. 
Faktory, které ovlivňují cenu za provádění těchto prací, jsou detailněji popsány 
v kapitole 4.2 Náklady na montáž a demontáž bednění. Ke zjištění průměrné 
ceny za zřízení a odstranění bednění jednotlivých konstrukcí byly využity ceny 
od dvou různých stavebních firem. Tyto firemní ceny neobsahovaly některé 
náklady. Aby bylo možné tyto hodnoty porovnávat, bylo nutné z cen cenové 
databáze URS odečíst náklady na stroje (S) a materiál (M). 

Z vlastních znalostí cen z cenových databází, by se dalo předpokládat, že ceny 
URS budou v průměru o 15 % vyšší, než je skutečná současná cena na trhu. Na 
základě analýzy jednotlivých položek bylo zjištěno, že rozdíl cen například u 
zřízení bednění základových a svislých konstrukcí je zapříčiněn jiným mzdovým 
ohodnocením zaměstnanců. Průměrná čistá mzda zaměstnanců ve firmách, 
kteří provádí samotné bednící a odbedňovací práce je okolo 160 Kč/hod. Práce 
jako čištění bednění, nakládka bendění na auto s vlekem nebo sanace výsledné 
betonové konstrukce provádí méně kvalifikovaní pracovníci ohodnoceni nižší 
mzdou. Z hlediska řízení nákladů firmy je toto efektivní způsob fungování firmy 
na trhu. Konkrétně v položkách zřízení bednění základových pasů, patek, desek, 
sloupů, stěn a atik jsou dělníci dle cenové databáze URS ohodnoceni mzdou 
okolo 110 Kč/hod, což je vzhledem k současné situaci na trhu hodně nízké 
ohodnocení. U zřízení a odstranění bednění stropní konstrukce je cena URS 
vzhledem k firemní ceně vyšší v průměru o 100 % u zřízení a odstranění bednění 
nosníků je vyšší o více jak 200 %. Při rozboru těchto položek byly objeveny 
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nesrovnalosti v části podepření bednění stropní konstrukce. Položky cenové 
databáze vychází z toho, že stropní deska je podepřena dřevěnými hranoly, a 
ne ocelovými stojkami užívanými u systémového bednění. To výrazně ovlivní 
náklady na provedení konstrukce, neboť montáž konstrukce z tradičního 
dřevěného bednění je odborně a časově mnohem náročnější. V poslední části 
jsou srovnávány ceny za montáž a demontáž schodišťové konstrukce. U položek 
týkajících se zřízení a odstranění bednění podest schodišť není rozdíl v cenách 
nijak vysoký. Co se týče bednění stupňů přímočarých, je firemní cena za zřízení 
vyšší o 266 %, u odstranění o 178 %. Tento vysoký rozdíl je opět způsoben 
nízkým ohodnocením pracovníků provádějících tyto konstrukce. Montáž 
bednění schodiště je jedna z nej pracnějších činností a klade důraz na odborné 
znalosti pracovníka. Dle vedení firem je optimální cena za zřízení a odstranění 
schodišťového stupně přímočarého optimálně okolo 1000 Kč, jinak se tyto 
práce stávají ztrátovými. 

Na závěr j e v Tabulka 15 - Porovnání cen za montáž a demontáž bednění 
konstrukcí uveden rozdíl cen URS s firemními cenami vzhledem k základnímu 
členění. Cena obsahuje jak zřízení, tak odstranění bednění. 

Tabulka 15 - Porovnání cen za montáž a demontáž bednění konstrukcí 

Popis M J Cena ÚRS 
[Kč] 

Firemní 
cena [Kč] 

Rozdíl 
cen 

Bednění základových konstrukcí m 478,2 638,9 34% 

Bednění svislých konstrukcí 2 
m 894,9 598,0 50% 

Bednění vodorovných konstrukcí 2 
m 1109,4 390,8 184% 

Bednění konstrukce schodiště 2 
m 787,2 1433,4 82% 

Zdroj tabulky: vlastní práce 

Rozdíl v cenách je také způsoben zastaralými normami spotřeby času a spotřeby 
materiálu. Podle informací získaných z firmy URS byly poslední stanovené 
normy firmy zpracovány v roce 1989. 
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6 ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo analyzovat náklady na stavební práce a náklady na 
pronájem obrátkového materiálu. Jako analyzovaný obrátkový materiál bylo 
vybráno systémové bednění. Jednotlivé náklady byly rozloženy na elementární 
části, u kterých byly identifikovány jednotlivé podstatné a nutné vlastnosti, 
poznána jejich podstata a zákonitosti. Práce spočívala především na působení 
v terénu ve formě sbírání dat, vedení rozhovorů s firmami a stáží na stavbách. 

Teoretická část je zaměřena na vysvětlení základních pojmů z oblasti teorie 
nákladů a jejich kalkulace. Aby bylo možné dané problematice porozumět a určit 
faktory ovlivňující jednotlivé náklady, byl detailně rozdělen a popsán obrátkový 
materiál. Konkrétně bednění, lešení a pažení. Je zde zmíněna i bezpečnost a 
ochrana zdraví při provádění prací s jednotlivým obrátkovým materiálem. 

V praktické části je uveden postup, při jakém firma stanovuje výši denního 
nájmu bednění. Část práce je zaměřena na zjišťování faktorů, které mohou tuto 
cenu nájmu ovlivnit. Získaná data a informace od firem jsou zpracovány do 
tabulek a s využitím aritmetického průměru byla stanovena průměrná cena za 
zřízení a odstranění bednění. Dále jsou tyto firemní ceny porovnávány s cenovou 
databází URS využívané v programu KROS. Výsledné rozdíly jsou vyjádřeny 
v procentech a dále analyzovány. 

Ze strany investorů je neustále nepřímo vyvíjen tlak nejen na výrobce 
systémového bednění, ale i na firmy provádějící samotnou montáž. Výsledkem 
je neustále zvyšující se obrátkovost materiálu, kompatibilita jednotlivých prvků, 
a především snižující se doba výstavby monolitické konstrukce. To klade značné 
nároky jak na organizační schopnosti technického dozoru, tak na kvalifikaci 
dělníků a řemeslníků. Při oceňování bednících a odbedňovacích prací podle 
současných položek databáze URS vzniká problém, jsou neúplné, nebo jsou 
zpracovány podle starých norem času a spotřeby materiálu. Jelikož dlouhodobě 
spolupracuji s firmami zabývajícími se výstavbou monolitických konstrukcí, 
chtěl bych se problematikou této stavební činnosti zabývat i nadále ve své 
diplomové práci a zpracovaný výzkum tak více rozšířit. 
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