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Souhrn 

Tato diplomová práce se zabývá projektovým řízením a řízením změny.  V teoretické 

části práce jsou rozebírány pojmy jako: změna, řízení změny, druhy změn a zároveň i důvody 

změny. Dále se zde objasňuje proč je dobré takové změny zavést a jaké modely slouží 

k samotné implementaci. Rovněž se věnuje etapám vývoje strategického myšlení v různých 

obdobích a zkoumá i rizika projektu a druhy rizik, které se mohou při implementaci změny 

objevit.   

V praktické části práce se naopak věnuje přerodu dvou společností, z kterých se díky 

vhodnému způsobu zavádění změn podařilo vytvořit z jedné společnosti, která ztrácela svůj 

význam, společnost novou, která se momentálně nachází ve fázi růstu.  V práci je porovnán 

Lewinův model a 8. kroků řízení změny podle Kottera s uskutečněnými událostmi ve 

společnostech. Dále je provedena SWOT analýza nově vzniklé společnosti.  

Klíčová slova: Projekt, projektový management, změna, řízení změny, rizika, řízení rizik. 
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Summary 
 

The diploma thesis deals with project management and change management. Terms 

like change, change management, categories of change and reasons for a change are discussed 

in the theoretical part. Reasons for change implementation and models used for such 

implementation are explained here later. Phases of strategic thinking development in different 

time periods are also described here. Project risks which are likely to appear during change 

implementation and their types are studied as well. Practical part of the thesis describes 

transformation of two companies. One of them, which was losing its value, was successfully 

transformed into a growing company thanks to suitable implementation of changes. Lewin`s 

model and 8 steps of change management by Kotter are compared with the implemented 

changes in the companies. SWOT analysis of the new company is performed. 

 

 

Keywords: Project, project management, change, change management, risks, risk 
management 
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1. Úvod 

,,Lidé to, co dělají, mění nikoli proto, že jim poskytneme výsledky analýzy, které změní 

jejich myšlení, ale spíše proto, že jim ukážeme pravdu, jež promění jejich cítění.“ (John P. 

Kotter, 2003)Srdce změny( Řízení změny str.34)  

Změna je součástí našeho každodenního života. Pokud se na chvíli zastavíme, zjistíme, že 

se kolem nás neustále něco mění. Jsou změny, které nás nechávají poněkud chladnými a 

nikterak nás nevykolejují z našich běžných standardů. Ovšem rovněž existují změny, které 

zasahují naše srdce, mění naše chování, ukazují nám jiný způsob myšlení, utváří nám vnímání 

situací a především ovlivňují náš život.  

Citát pana Kottera jsem si vybral do úvodu záměrně, protože právě taková věta, která je 

uvedena výše, dokáže dle mého názoru zasáhnout srdce a přinutit mozek přemýšlet jiným 

způsobem a změnit pohled na různé situace.  

Změny v organizacích bývají často doprovázeny mnohdy nepochopením, nejistotou, 

neochotou a vyžadují šikovnost a umění manažera, který dokáže své změny v organizaci či ve 

společnosti obhájit a hlavně nadchnout lidi kolem sebe a tím způsobit zájem o takovou 

změnu.   

Druhů změn je celá řada. Před rozhodnutím o změně by měl řídící článek znát dokonale 

projektové řízení, mít zanalyzované jednotlivé fáze a připravit proces změny co nejhladším 

způsobem. Zároveň je žádoucí připravit na změnu zaměstnance a vysvětlit upřímným 

způsobem, proč je taková změna potřebná a důležitá pro růst organizace. 

Společnosti by se v dnešním dravém tržním prostředí měly umět měnit, ať už se změna 

týká organizační struktury, změny fungování společnosti či změny kultury společnosti, 

protože ta společnost, která toto umění ovládá zvyšuje svoji šanci na přežití a dokáže pružně 

reagovat na měnící se vnímání lidí a zasáhnout tak větší množství zákazníků. 

Téma diplomové práce ,,Řízení změny“ jsem si zvolil, protože mne uvedená problematika 

inspiruje a je pro mne velmi využitelná v praxi.  
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1. Cíl práce a metodika 

Hlavním cílem této diplomové práce je analýza řízení změn v reálných společnostech z 

hlediska procesního řízení změny. Porovnání jednotlivých modelů řízení změny a následná 

aplikace těchto modelů na reálnou skutečnost.  

Dílčím cílem této práce je vytvoření pevných základů a tím je teoretická část, ve které je 

zpracována literární rešerše o kterou se opírá vlastní zpracování praktické části práce. Tato 

rešerše je zpracována pomocí poznatků, které byly získány především studiem odborné 

literatury a za pomocí osobního zájmu o danou problematiku.  

Pro naplnění cílů byly využity následující postupy: 

 Rozhovory s majiteli společností a zainteresovanými osobami v projektu ,,Y“ 

 Charakteristika společností 

 Porovnání Lewinova modelu se skutečností 

 Porovnání 8. kroků Kottera pro řízení změny se skutečností 

 Zpracování SWOT analýzy 

 Zhodnocení úspěšnosti transformační změny  
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3. Literární rešerše 

3.1. Projektové řízení a jeho užití 

V poslední době zaznamenalo podnikatelské prostředí značnou změnu v dynamice 

svého rozvoje. Ať už to bylo způsobeno tlakem mezinárodního tržního prostředí a novým 

hospodářsko-politickým uskupením nebo nutností zareagovat na silnější a vyspělejší taktiky 

či na nové potřeby trhu. Známé řídící struktury, které v odvětvích fungovaly po celá desetiletí, 

vykazovaly známky nedostatečnosti a byly postupně nahrazovány různými procesními 

modely a projektovým řízením. Ve většině hospodářských oblastech dále převažují tradiční 

formy řízení, dnes ovšem v kombinaci s projektovým managementem.  

Projektové řízení se používá v různých formách v celé škále podniků. Pro společnosti, 

které jsou projektově řízeny je typické, že jejich řízení probíhá formou procesů s omezenou 

dobou trvání a s dočasně přidělenými zdroji. 

Existují dva hlavní typy společností: 

• generující svoje výkony formou projektu 

• aplikující projektové řízení jako metodu řízení vnitřních operací 
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Obrázek 1 – Porovnání tradičního liniového řízení a projektového řízení 

Liniové řízení Projektové řízení 

- zajištění zdrojů 
- užítí zdrojů 

- Předvídatelnost 
- řízení v nejistotě 

- Uniformita 
- unikátnost 

- hospodaření s majetkem 
- kontrola čerpání nákladů 

- kontrola v absolutních 
měřítcích přijatelnosti 
výsledku 

- kontrola skutečného 
postupu vůči plánu 

- kvalita řízena na základě 
inspekce výstupu 

- řízení kvality 
prostřednictvím plánu a 
preventivních opatření 

- stabilní počet pracovníků 
- proměnný počet pracovníků 

- hlášení mimo podnikatelská 
uskupení - interní hlášení 

- úspěšnost měřena 
absolutních výkonem podle 
absolutních ukazatelů 

- úspěšnost hodnocena podle 
míry naplnění stanovených 
cílů 

Zdroj: Svozilová A., 2006 
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Obrázek 2 - Diagram procesu Řízení projektu a koordinace 

Zdroj: Svozilová 2011 

3.1.1.  Projekt 

 „Projekt je řízeným procesem, který má svůj začátek a konec a přesná pravidla 

řízení a regulace, jinak se jedná o sled úkolů, jejichž výsledek se nemusí v závěru 

snažení setkat s očekáváním. Stejně jako původní předpoklad objemu vstupu nemusí 

odpovídat získanému výstupu“.(Svozilová A., 2006) 

Projekt je nejdůležitějším prvkem projektového řízení. Definice projektu se může 

v konkrétních formulacích lišit od různých předních teoretiků. Uvedu alespoň dvě 

základní. První pochází od profesora Kerznera a druhá vychází z pramenů PMI. 

1. Projekt je souhrn aktivit a úkolů, který má: 

• určený cíl, který má být realizací splněn 

• stanoveno datum počátku a konce uskutečnění 

• určen rozpočet pro čerpání zdrojů, které jsou potřebné k realizaci samotné 

2. Projekt 



15 
 

• podle pramenů PMI je definován jako vynaložené úsilí na vytvoření 

ojedinělého produktu, služby nebo určitého výsledku 

 

3.2. Změna 

Charakterizovat změnu lze mnoha způsoby. Jednoduše se dá chápat změna jako 

odklon od stávajícího stavu, přijetí jiných vlastností, přeměna nebo úprava. Cílem takové 

změny je udržení efektivní, konkurenceschopné a životaschopné firmy či jiné organizace. 

Dosáhnout takového cíle znamená nepřetržitě analyzovat a reagovat na změny externích a 

interních faktorů. (Kubíčková L., Rais K., 2012) 

3.2.1. Druhy změn 

Přehlednou charakteristiku změn uvádí ve své knize M. Čakrt a popisuje ji výstižnými 

metaforami. 

Drobná – operativní změna vychází z mechanické metafory údržby a opravy. 

Tímto druhem malých a postupných změn – transakcí reagují manažeři na 

každodenní problémy a zajišťují relativně hladké fungování organizačního 

systému. Manažer vystupuje v roli tzv. transakčního vůdce.  

 

Rozvojová změna staví na existujících základech a vylepšuje existující stav, např. 

se zvyšuje výroba, zkracují se prostoje atd. Změna je popisována v pozitivních 

pojmech: růst, zlepšení, zkvalitnění apod. Její cíle jsou předem dohodnuty a 

výsledky předem známy. Manažeři řídící tuto změnu vystupují spíše jako rádci, 

trenéři. Jejich úkolem je “postavit organizaci na pevnější základy”, “rozvíjet 

(existující) přednosti”, “mobilizovat (existující) rezervy”, “stimulovat další růst”, 

něco “pěstovat” (co už je zaseto) atd. Konkrétními projevy takto pojímané změny 

může být např. program zvýšení výkonnosti prostřednictvím týmové práce, nebo 

jiný dílčí program organizačního rozvoje (např. program spojený s hledáním 

optimální velikosti podniku tzv. rightsizing).  
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Přechodová změna znamená přechod od jednoho stavu nebo fáze rozvoje k jiné. 

Organizace se tedy posouvá z jednoho známého stavu do jiného, rovněž relativně 

známého stavu, resp. stavu jehož kritické parametry jsou pod kontrolou. Změna je 

popisována výrazy jako: “vydat se po nové cestě”, “jít nejlepší cestou”, 

“trajektorie přechodu”, “opustit staré pořádky” atd. Manažeři řídící tuto změnu 

jsou viděni jako vůdci, průvodci a někdy i jako “předvoj”. Jejich úkolem je zajistit, 

aby všichni šli “správným směrem a tempem”, pečovat o to, že “všichni jsou na 

palubě” a hlídat odchylky od nastoupeného kurzu. Přechodová změna má 

charakter rozvojové změny zahrnující celý organizační systém. Jejím konkrétním 

příkladem může být realizace systému totálního řízení jakosti tzv. Total Quality 

Management (TQM), nebo aplikace procesně orientovaného nástroje Just-In-Time 

(JIT) určeného k úplné reorganizaci úkonů s cílem vyloučení aktivit 

nepřidávajících hodnotu a jejich sladění s poptávkou, ať již interní či externí atd.  

 

Transformační změna znamená zásadní přerod, přeměnu z jednoho typu 

existence na zcela jiný. Tato reinkarnace, kdy se organizace stane “něčím jiným”, 

je pochopitelně mnohem radikálnější a zásadnější než rozvoj, při němž jde 

především jen o zlepšení, vylepšení toho, co už tu je, ale co se neodděluje od svých 

“základů”, “kořenů”, “podstaty svého bytí”. Při transformační změně se 

rozcházíme s minulostí někdy v dobrém, někdy ve zlém, někdy s nostalgií nebo s 

ulehčením, ale rozcházíme, přestřihujeme pupeční šňůru, odpoutáme se a jdeme do 

neznáma. Změna je popisována výrazy jako: “prohlédnutí”, “osvícení”, “očistění”, 

“návrat k pravým či nejzákladnějším hodnotám”. Organizace procházející 

takovouto změnou může svůj stav charakterizovat jako “procitnutí”, “opuštění 

ulity či klece”, “odhození balastu”, ne-li “znovuzrození” a “vzkříšení ducha 

zakladatelů”. Organizátoři změn se “rozcházejí s minulostí” a věci se “dělají nově 

či znovu rodí”. Realizace takové změny vyžaduje obvykle silnou a charismatickou 

osobnost tzv. transformačního vůdce. Konkrétním příkladem takové změny může 

být např. privatizace státního sektoru, transformace hospodářství na tržní 

ekonomiku, nebo realizace konkrétního programu Reengineeringu v libovolné 

organizaci.  

V reálném životě organizace se střídají různé druhy změn. Jejich konkrétní podoba 

a frekvence výskytu záleží na celé řadě faktorů, které ovlivňují chování organizací. 

(Palán J.F. a kolektiv, 2002) 
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3.2.2. Hlavní faktory změn 

Již od poloviny 20. století můžeme vnímat několik faktorů, které různým způsobem 

působí na podnikatelské subjekty ve všech částech světa, kde je hospodářská vyspělost. Tento 

vliv okolností se za poslední půl století neustále zvyšuje a od 80. let minulého stolení lze 

pozorovat zásadní změny v síle působení.  

 

Faktory: 

• globalizace trhů 

• zintenzivnění konkurence 

• rychlost změn (faktor času) 

• vznik nových výrobků a odvětví jako výsledek inovací 

• změny v odbytu výrobků a služeb 

• vliv státu a nadnárodních celků na dynamiku trhu 

Pro popis podnikatelského prostředí a změn se začaly v sedmdesátých letech 

minulého století objevovat pojmy, které jsou převzaté ze zcela odlišných oblastí: 

• Diskontinuita 

• Turbulence 

• Chaos 

3.2.3. Řízení změn 

Předmět projektu vymezuje, co je cílem a výstupem projektu. V průběhu realizace 

projektu postupně přichází řada podnětů pro drobné či větší změny. Existuje několik 

variant reakcí na existenci změny v prostředí: 

 Ignorace – změna není vůbec brána v potaz 
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 Rozpoznání – změna začíná být rozpoznána, případná reakce je intuitivní 

 Přizpůsobení – reakce je pasivní a adaptační 

 Řízení – změny a reakce na ně jsou pod kontrolou 

 

Úspěch projektového managementu může zaručit  pouze kontrola nad procesem 

řízení požadavků změn. Speciálně u komplikovaných a vysokorizikových projektů 

může selhání špatného zavedení změn do již běžícího realizačního procesu způsobit 

fatální až likvidační důsledky. 
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Obrázek 3 - Proces řízení změn: 

 

Zdroj: Svozilová 2011 
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3.2.4. Důvody změny 

Pan Toman (2005) ve své knize uvádí: ,,Změny ve vědomí lidí se týkají především 

vytvoření nové atmosféry, povzbuzující k vyššímu zapojení a vyšším výkonům. Jestliže bylo ve 

stabilně fungujícím podniku minulosti získání podpory zaměstnanců možné, v měnící se 

organizaci je to nutné. Chceme-li změnit přístupy, musíme hledat i nové motivační nástroje, 

zejména v oblasti hodnocení a odměňování pracovníků. Exaktní systém, o kterém se 

domníváme, že je maximálně objektivní, se pro svoji těžkopádnost a zaměření na průměr 

stává brzdou rozvoje schopností a dovedností. Přichází čas i zde zásadně změnit přístup a 

začne se zcela vážně zabývat hodnocením subjektivním.“ 

Důvody pro změnu: 

 Odliv zákazníků 

 

 Problémy se získáním nových zákazníků 

 

 Růst nákladů 

 

 Problémy s odbytem 

 

 Zaostávání za konkurencí 

 

 Prodlužování nebo stagnace časových limitů 

 

 Všeobecná stagnace 

 

 Ztráta loajality zaměstnanců 

 

 Nedostatek peněz 
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Potřeba změn se obvykle neobjevuje ze dne na den.  Ke změně nás obvykle donutí 

skupina výše uvedených varovných signálů, které nám naznačují, že něco v naší 

organizaci není v pořádku a je potřeba reagovat. Do změn se většinou nikomu nechce. 

Zároveň platí, že čím je společnost či organizace větší tím je následná implementace 

změn těžší. (Toman, 2005)  
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3.2.5. Modely změny 

Změna ve společnosti může znamenat pouze příležitost, ale velmi často to bývá i 

hrozba případně ztráta. Nejvíce ze všeho nás při změně budou zajímat ty, které dokážeme 

naplánovat a uřídit, ovšem pro vybudování úspěšné firmy je potřeba umět pružně reagovat i 

na změny, které jsou způsobeny neočekávanou událostí (havárie, teroristický útok, přírodní 

katastrofa apod.) 

Obrázek 4 - Jednotlivé fáze procesu změny 

 

Zdroj: Smejkal, Rais 2010 
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3.3. Lewinův model  

Tento klasický model je vyučován téměř na všech manažerských školách. Před 

zahájením řízení změny bychom si měli dle Lewina odpovědět na následující otázky: 

 Jaký je vliv faktorů, které iniciují změny? Jak jsou intenzivní? Co způsobí? 

 Jak vypadá požadovaný stav, kterého chceme dostáhnout? 

 Kdo tento stav bude podporovat? Kdo jej bude bojkotovat? 

 Kde bude provedená takzvaná intervence/zásah? 

 Jak tuto intervenci provedeme? 

 Jak celý proces dopadl? 

Obrázek 5 - Lewinův model řízené změny 

 

Zdroj: Smejkal, Rais 2010 
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3.4. Osm kroků řízení změny podle Kottera 

Profesor John P. Kotter je autorem několika významných děl, z kterých jsem pro 
napsání této kapitoly čerpal. Konkrétně se jedná o knihy Srdce změny a Vedení procesu 
změny. Všechny tyto tituly mají jedno společné, a to pojednání o osmi krocích, které vedou 
k žádoucím a úspěšným výsledům v procesu organizační změny. (Kotter International, 2012) 

Autor John P. Kotter se ve svých knihách zabývá úspěšnou realizací projektu změny, 
především ale vytvářením správných podmínek před vlastní aplikací a vytvářením podmínek 
k úspěšnému přijetí a stabilizaci změny. Takové programy, které jsou efektivní, při svém 
zaměření na aplikaci změn, mají podle Kottera osm společných kroků. Prvním krokem je 
posílit pocit naléhavosti změn, druhý sestavení vůdčího týmu a formulace správné vize. Po 
druhém kroku následuje šíření a získávání stoupenců. Ve čtvrtém kroku se uvolňuje a 
podporuje prostor pro jednání, která mají za úkol vytváření příležitostí k rychlým úspěchům. 
Po správné aplikaci změn je třeba nepolevovat a upevnit dosažené změny. Jednotlivé kroky 
jsou podrobněji popsány v následující podkapitole. 

3.4.1. Budování pocitu naléhavosti 

Chce – li být kdokoliv z nás úspěšným v řízení a prosazování důležitých změn, neměl 

by první krok podceňovat. Naopak by měl šířit naléhavost v prosazení zásadní změny mezi 

významnými lidmi. Z psychologického hlediska víme, že lidé mají rádi a potřebují pocit 

bezpečí a teplých úkrytů, pokud se ovšem podaří navodit v lidech pocit naléhavosti, vyhání je 

to ze svých úkrytů a připravuje je to k akci. 

Schéma úspěšného procesu změny: 

 Vidět Pociťovat Měnit 

Lidé si často navozují pocit sebeklamání, díky jejich vlastní lenosti přesvědčí sami 

sebe, že je vše v pořádku a není potřeba nic měnit. Pokud jim ukážeme jen výsledky analýz a 

různé prezentace o problémech, nechá je to ve většině případů chladnými. Díky tomuto 

poznání je potřeba jim ukázat přesvědčivé situace, které jim umožní živě si představit 

problémy, které mohou nastat a odbourat tak jejich lenost a pocit uvolnění a sebeklamání. 

Prezentovat jim zkušenosti jiných lidí podnítí jejich emoce a vyvolá reakci. 

Vedoucí pracovníci, kteří jsou si vědomi důležitosti vytváření pocitu naléhavosti, jsou 

potom schopni určit, v jakém stavu se společnost nachází (Kotter International, 2012): 
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 Uspokojení – stav, kdy si lidé nejsou schopni uvědomit, že je potřeba začít 

něco měnit a říkají, že je vše v pořádku. Pocit uspokojení může nastat u 

společnosti, která je úspěšná na trhu nebo se nachází v krizové situaci. 

 Falešné naléhavosti – pramení ze zaneprázdněnosti. Při svém vysokém 

pracovním tempu jejich práce nepřináší úspěch v plnění jejich hlavního cíle. 

Tato falešná naléhavost vede k neproduktivní práci. 

 Opravdové naléhavosti – pracovníci jsou pozorně soustředění, aby každý den 

udělali významný pokrok. Pocit naléhavosti je poháněn vírou, že všude jinde je 

spousta příležitostí a rizik. Tento stav vzbuzuje v lidech odhodlání konat a 

vyhrávat. 

 Za řadu let společnosti nalezly vyzkoušené způsoby jak vytvořit v lidech 

opravdový pocit naléhavosti. Nejčastějším způsoby firem jsou tyto: 

 Jisté selhání – Neúspěšné změny málokdy vznikají tím, že, by proces změny byl 

špatně popsán, nebo by chyběly dostatečná fakta, která by proces podpořila. Většinou 

tento problém vzniká tím, že teoretická hlediska zasáhnou jen lidské myšlenky nikoliv 

srdce. 

 Jistý úspěch – Úspěšní a zkušení leadeři se snaží zasáhnout právě srdce. Mají zájem 

dozvědět se o nejhlubších hodnotách svých pracovníků a snaží se je propojit 

s hodnotami firmy. Své zaměstnance zapojují do procesu změny, především jejich 

smysly a drahocenné zkušenosti. Podávají lidem jednoduché informace, které v nich 

probouzejí představivost a touhu po změně. 

3.4.2. Sestavte vůdčí tým 

 Pokud bude první krok úspěšný a povede se navodit silný pocit naléhavosti a 

nutnosti změn, zaměstnanci se ve většině případů budou o změny sami od sebe zajímat a 

budou chtít být zapojeni do procesu. 

 Sebevíc úspěšný a zkušený leader nezvládne sám vytvářet správnou 

představu, poddávat informace ostatním zaměstnancům, předvídat a eliminovat všechny 

překážky, dosahovat krátkodobých vítězství a stát ve vedení a řízení desítek projektů a 

uplatňovat do organizační kultury nové přístupy. Z těchto důvodů je zřejmé, že jeden člověk 

není schopen sám při 24 hodinách denně zvládnout tolik úkolů, aby proces změny proběhl bez 

obtíží. Musí se tedy vytvořit tým lidí, který bude mít na starosti řízení změny. Tento tým musí 
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být složen z lidí, kteří mají obrovskou důvěru a sdílí společné cíle. (Kotter International, 

2012) 

 Jiný autor (Smith D., 2004) ve své knize popisuje, že je zapotřebí vytvořit 

minimálně dva týmy, při nejlepším tři. První tým musí mít takovou moc, aby dokázal vést a 

sponzorovat změnu, je to tzv. řídící tým. Druhý tým musí mít dostatek zdrojů pro plánování a 

implementaci změny, takový tým nazývá implementační nebo projektový. V nejlepším 

případě by měli být doplněny ještě třetím týmem. Jeho úloha má být podporující, pomáhat 

s efektivní komunikací a procesními úkoly. 

Charakteristika a vlastnosti řídícího týmu: 

• Silná pozice moci 

• Široké znalosti 

• Vysoká důvěryhodnost 

• Silné vůdcovství 

• Schopnost uvést dát změnám život 

Projektový tým: 

• Relevantní technické a odborné znalosti 

• Vysokou osobní důvěryhodnost 

• Silné vůdcovské schopnosti 

• Schopnost vést změnu a komunikační schopnosti 

• Nadšení a energii 

Podpůrný tým: 

• Potřebné dovednosti z oblasti řízení organizace a change managementu 

• Dovednosti z oblasti řízení lidských zdrojů 

• Důvěryhodnost 

• Energie 

3.4.3. Formulujte správnou vizi 

Třetí krok se zabývá vytvořením plánů a strategií, které jsou důležité pro následné 

fáze. Dobře promyšlená a naplánovaná představa, sloužím ke třem hlavním cílům. Správná 

vize zjednodušuje tisíce propracovaných rozhodnutí. Druhým cílem je motivace lidí a 
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stimulace lidí k akci. Třetím cílem je rychle a efektivně koordinovat činnosti různých lidí. 

Jasná, jednoduše a detailně propracovaná představa je účinnější, než jakékoliv nařízení 

managementu.  

Správná představa má podle Kottera šest základních hesel: 

Představitelná – podává přesný obrázek o tom, jak bude vypadat organizace 

Žádoucí – společníky, které mají svůj podíl v organizaci, vyzývá k dlouhodobému zájmu 

Proveditelná – představuje reálné cíle a cíle, kterých se dá dosáhnout 

Zaměřená – je zpracovaná jednoduše a jasně, pro snadnější rozhodování 

Flexibilní – umožňuje osobní iniciativu a možné reakce podle měnících se podmínek 

Sdělitelná – informace se dají snáze komunikovat a jednoduše vysvětlit 

3.4.4. Šiřte vizi změny a získávejte její stoupence 

 Klíčem k úspěchu je komunikace mezi odděleními organizace. Řídící ani projektový 

tým by si neměl nechávat informace pro sebe. Měl by je co nejasněji postupovat ostatním 

pracovníkům. Nejlépe pak způsobem, který je rychlý a snadný. Cílem je, aby zaměstnanci 

projektu porozuměli, našli si k němu kladný vztah a začali ho podporovat. Pokud by nastalo 

selhání v šíření plánu, znamenalo by to, že předchozí krok nebyl úspěšně proveden. 

V některých případech může být plán zaměstnancům předán srozumitelně a pochopitelně, 

ovšem pro jasnou představu není dostačující. Pak by týmy měli zvolit metodu, kdy ostatním 

pracovníkům podají informace prostřednictvím krátkých pravidelných sezení, kde by 

prezentovali společnosti s již úspěšně zavedenými změnami. (Kotter, 2003) 

 Na pravidelná sezení je třeba mít připravené možné otázky a odpovědi, na které se 

mohou posluchači zeptat. Podle autora Smithe (2004) jsou nejčastějšími otázkami: 

1. Co znamená tato změna pro mě? 

2. Změna bude trvalá? 

3. Jaký vliv bude mít změna na moji pozici? 

4. Co budu muset dělat jinak při své každodenní práci? 

5. Jak nejlépe to činit? 

6. Kdo změnu uskuteční? 
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7. Co se stane, když to neudělám? 

Autor se také zmiňuje o způsobech, jak se nejlépe vcítit do posluchačů, kterým projekt 

prezentujeme. Můžeme posluchače rozdělit do tří skupin: 

1. Oběti – tito zaměstnanci jsou negativně a přímo ovlivněny změnou 

2. Přeživší – zaměstnanců se tato změna dotkne velmi málo, vůbec nebo na ně bude mít 

pozitivní vliv 

3. Přihlížející – těchto zaměstnanců se změna přímo netýká, ovšem jim nebrání v šíření 

spekulací, jakožto pozorovatelů 

Komunikace by měla být volena ke každé skupině jiná. Se zaměstnanci, kterých se proces 

nejvíce dotýká, by se měly týmy scházet častěji a na změnu je postupně připravovat. Nejlepší 

způsob je scházet se „jeden na jednoho“. V té chvíli je důležité klást důraz na upřímnost, 

jasné vysvětlení důvodů, proč je taková změna potřeba, jak a proč to ovlivní jejich pozici. 

V neposlední řadě jim nabídnout časový a bezpečný prostor pro vyjádření a kladení otázek. 

Týmy by se měly vyvarovat nesouladu mezi slovy a činy. Pokud týmy začnou říkat jednou a 

potom dělat něco jiného, znamenalo by to ztrátu důvěryhodnosti a zažehnutí ohně napříč 

celou organizací. 

3.4.5. Uvolňujte prostor pro jednání a podporujte je 

Pokud se podaří napříč organizací dostatečně rozšířit vizi, hraje hlavní roli 

odstraňování bariér a umožňování lidem, aby ze sebe vydali ten nejlepší výkon.  Vnitřní 

struktury společnosti ovšem bývají velmi často v rozporu s vizí. Příkladem může být 

společnost, která se neustále snaží své náklady optimalizovat na nejmenší možnou míru. 

Zaměstnanci, kteří jsou zaměstnaní neustále iniciují nákladné postupy a programy, které brání 

naší vizi.  

Mimo vnitřní problematickou strukturu může činit problém i neefektivně fungující 

vedoucí. Tito manažeři mívají své zajeté postupy a velice neradi přechází na nový způsob 

řízení, nedělají to, co změna vyžaduje a tím zásadně ovlivňují i své podřízené. V tomto 

případě není ke změně vůle a nejlépe pomůže řešit uvedenou situaci upřímným dialogem, kde 

musíme takovému odpovědnému vedoucímu vysvětlit všechna ,,pro“ změny, tak aby to 

dokázal aplikovat na svůj způsob myšlení. 
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3.4.6. Vytvářejte příležitosti k rychlým úspěchům 

Pro vedoucí pracovníky, kteří mají pod svými křídly řízení a vedení dlouhodobých 

procesů změny, jsou nezbytná rychlá vítězství a úspěchy. Tyto úspěchy jsou velmi důležitou 

motivací pro všechny zúčastněné zaměstnance. Rychle dosažená vítězství mají čtyři 

významné funkce. (Kotter, 2003) 

• Vůdcům projektu změny poskytují pozitivní zpětnou vazbu, která potvrzuje jejich 

správné vize a strategie 

• Představuje určitou formu pochvaly, pro ty, kteří se podílí na dosažení plánů 

• Dosud nezúčastněné, dosažené úspěchy, lákají k připojení do procesu a posílení 

důvěry ve změny 

• Oslabují negativní postavení zaměstnanců, kteří o projektu pochybovali 

Rychlá vítězství jsou úspěšná, pokud jsou viditelná, jednoznačná a jasně spojená se 

snahou o změnu. Taková vítězství bývají výsledkem dlouhodobého plánování a značného 

úsilí. 

3.4.7. Nepolevujte 

Velkou nástrahou v tomto kroku je, že pocit naléhavosti upadá. Předchozí úspěchy, 

které jsem popsal v předchozím kroku, můžou mít za následek, že zaměstnanci získají pocit 

sebeuspokojení a falešný pocit ukončení projektu. Krok, který je nazvaný nepolevujte, je 

klíčový pro úspěšné trvání změn a pro její úplné začlenění do společnosti.  

 Pokud by byly všechny předchozí kroky provedeny skvěle a tento krok zanedbán, 

společnost by to uvedlo do nebezpečné situace. Ti, kteří s projektem nesouhlasili a do této 

chvíle vyčkávali, by se utvrdili v tom, že společnost není schopná dotáhnout své vize do 

konce a vše by se vrátilo do starých kolejí.  (Kotter, 2003) 

3.4.8. Upevněte dosažené změny 

Nové postupy, systémy v rámci provedené změny musí být hluboce zakořeněné do 

organizační kultury, aby jejich provedení bylo trvalé. Společenská změna je naplánovaná jako 

poslední fáze. Veškeré úspěchy, kterých speciálně vytvořené týmy dosáhli je nutné jasně a 

viditelně sdělit. Změny, kterých bylo dosaženo, je nutné ukázat v tom nejlepším světle. 

Ostatním pracovníkům dokázat, že nové je lepší než staré. Vlivem rozsáhlých změn může 
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společnost přijít o některé své zaměstnance a nahradit je novými, jejichž hodnoty odpovídají 

novým firemním hodnotám. (Kotter International, 2012) 

 3.5. Vývoj strategického myšlení 

Strategický přístup k podnikání lze zachytit v období počátků řemeslné výroby a 

obchodu. Starověký i středověký výrobce se snažil, aby se mu povedlo prodat více výrobků 

než jeho konkurující výrobce a za příznivější cenu. Vývoj působení faktorů na podnikatelské 

subjekty v období od konce druhé světové války až do současnosti uvádí přehled etap. Tento 

přehled etap ukazuje, jak se ve vyspělých zemích tento přístup měnil. Postup k další etapě byl 

vždy adekvátní reakcí na změny ve vnějším prostředí a hledáním nejvhodnějších cest, jak na 

ně zareagovat. Současně se změnami ve strategickém podnikovém myšlení se měnily 

strategické nástroje a s nimi terminologie používaná pro strategické jednání podniků. 

3.5.1. Etapa plánování (1945-1960) 

Toto období bylo spojeno s ukončením 2. Světové války a situace ve světě byla značně 

odlišná. V USA nebyla půda zničena válkou tak jako v Evropě či v Japonsku. 

 Tržní prostředí se vyznačovalo nenasyceností 

 Cílem byla postupná obnova jednotlivých ekonomik zničených válkou 

 Strategické myšlení bylo založeno na plánování finančních toků 

 Vznik rozpočetnictví (budgeting) – nástroj pro řízení a zpětnou kontrolu 

 Rozvoj výpočetní techniky a kvantitativních metod  

3.5.2. Etapa dlouhodobého plánování (1960-1973) 

Toto období se vyznačovalo značným hospodářským růstem. Stále více se využívala 

výpočetní technika k řešení jednotlivých situací. Vývoj byl ovšem přerušen ropnou krizí a 

následnou energetickou krizí v roce 1973. V této době se objevují myšlenky manažerských 

teoretiků Alfreda Chandlera, Igora Ansoffa, Kennetha Andrewse a Alfreda Sloana. 

 Nasycení poptávky, růst podniků, vznik nových trhů a nových odvětví 

 Využití prognostických modelů, modelů růstu, plánovacích modelů, rozkladů 

podnikových ukazatelů 
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 Rozvoj systémového přístupu a kybernetiky a jejich používání v podnikové 

praxi 

 Růst zájmu o podnikovou strategii 

 Vznik pojmu podnikatelská politika, plánovacích oddělní 

 Dlouhodobé plánování bylo podporováno poradenskými společnostmi 

především Boston Consulting Group (BCG, založeno v roce 1963)  

 Harvard Business School učí své frekventanty formulovat silné a slabé stránky 

a stavět je proti příležitostem a ohrožením  

 SWOT – analýza proniká do celého světa 

 

 

 

3.5.3. Etapa strategického plánování (1973-1980) 

Energetická krize svým dopadem zasáhla celosvětovou ekonomiku a ukázala, že svět 

se už nebude vyvíjet kontinuálně, ale diskontinuálně a že podniky se nyní budou pohybovat 

v prostředí, které je turbulentní a chaotické. 

 Období je ekonomicky a geopoliticky nestabilní 

 Podnikové řízení soustředěno na analýzy budoucích příležitostí a ohrožení 

 Zkoumání rizik v podnikatelském prostředí a rozbor vlastních silných a 

slabých stránek 

 Pozornost věnována krizovému řízení  

 Rozvoj procesu strategického plánování (porofoliové analýzy) 

 Rozvoj analytických metod  

3.5.4. Etapa strategického řízení I. (1980-1995) 

Zrychlení procesu globalizace a převaha nabídky nad poptávkou. Právě osmdesátá léta 

jsou datována jako vznik globalizace. Podniky na tuto situaci reagují zvýšením inovačních 

schopností, jejichž hlavním zdrojem jsou lidé. 
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 Nové pojmy: reenginering, konkurenční výhoda, klíčové kompetence 

 Japonské systémy zavádějí kroužky jakosti, štíhlá a hybná výroba, kanban, 

kaizen, just in time 

 Prouhlobení procesu koncentrace a internacionalizace podniků (aliance, joint 

venture, holding) 

 Vznik řízení času (time management) 

 Rozvoj výpočetní informační technologie, vznik manažerských informačních 

systémů 

 Pozornost zaměřena na hledání cest k dosažení konkurenční výhody podniku 

 M. Porter zaznamenal úspěch svým pozičním přístupem k dosažení 

konkurenční výhody 

 Názorová nejednotnost a vznik různých přístupů k podnikové strategii 

 Tři různé přístupy: 

a)Evoluční – Darwin (přežije ten druh, který je schopen dosáhnout změny) 

b) Procesní (uznával stejný vliv vnějšího prostřední na podniky jako 

evoluční ovšem strategii chápal jako kompromis mezi zájmy 

zainteresovaných skupin) 

c) Systémový (reagoval na rostoucí globalizaci a z ní vyplývající sociální, 

ekonomické, politické, geografické, kulturní a náboženské vlivy na 

podnikovou strategii) 
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3.5.5. Etapa ,,nového“ strategického řízení II. (1995-?) 

Typickým znakem je zvyšování míry konkurence. Objevují se zde nové názvy pro 

konkurenci jako například – hyper, meta apod.)Dále se zvyšují pozice na některých trzích a 

zároveň se vyklízí trhy, kde se nepovede dosáhnout přední pozice. V globálním prostředí si 

konkurují velcí soupeři. 

 Zvyšující se tlak na neustálé inovace ( Kieran: Inovuj, nebo nepřežiješ!) 

 Změny se dějí dle požadavků zákazníků,( Whiteley : Podnik řízený 

zákazníkem) 

 Strategie modrého oceánu, zásada 4 + 2, bezhiearchické struktury 

 Cílem podniků je dosažení silné tržní pozice (přední postavení na určitém trhu) 

 Schopnost rychlé reakce na změny 

 Využití kreativity a originality 

 Rozvoj teorie her a zároveň znalostního přístupu k dosahování konkurenční 

výhody  

 Změna strategického myšlení z industriálního na znalostní (Zuzák, 2011). 
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3.6. SWOT analýza 

Chce – li organizace zjistit svojí schopnost úspěšné adaptace v dnešní době plné změn, 

může využít známé SWOT analýzy. Může být známa i pod názvem analýza silných a slabých 

stránek, příležitostí a hrozeb. Její původní podoba se skládala z analýzy SW a analýzy OT. Při 

využití je doporučeno začít analýzou OT, analýzou zaměřenou na zjištění příležitostí a 

hrozeb. Pokud se jedná o příležitosti a hrozby, je myšleno vnější prostředí – makroprostředí 

(faktory politicko-právní, ekonomické, sociálně-kulturní, technologické), mikroprostředí 

(zákazníci, dodavatelé, odběratelé, konkurence, veřejnost). Po detailním provedení analýzy 

OT, pokračuje analýza SW, která je zaměřena na vnitřní prostředí organizace. 

Pomocí vnitropodnikových analýz a hodnotících systémů jsou určeny silné a slabé 

stránky. Jako hodnotící systém může být zvolena klasifikace hodnotících kritérií, buď podle 

nástrojů marketingové mixu 4P nebo podle jejich dílčích znaků. V další fázi je jednotlivým 

kritériím přisouzena váha od 1 do 5, potom následuje vyhodnocení pomocí škály. Nejvíce 

využívanou škálou je rozmezí -10 až +10. Ve výsledcích 0 znamená, že dané kritérium nepatří 

mezi slabé ani silné stránky. Tímto způsobem si organizace může dělat přehled o svých 

slabých a silných stránkách s doplněním příležitostí a hrozeb. 

Ačkoliv je SWOT analýza velmi oblíbenou, má i své zápory. Je považována za 

statickou a velmi subjektivní. V poslední době je stále častěji nahrazována variantou O-T 

analýzy (analýza strategických scénářů).(Jakubíková, 2008) 
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Obrázek 6 – SWOT analýza 

 

Zdroj: http://halek.info/www/prezentace/management-cviceni3/mngcv3-print.php?projection&l=03 
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3.7. Proces řízení rizik projektu 

Podle autorky Svozilové (2011) se v ideálním případě mohou všechna rozhodnutí 

světa vykonávat s naprostou jistotou, všechny informace jsou dobře dostupné a my se tak 

můžeme rozhodnout na základě jasných alternativ, které máme okamžitě k dispozici. V našem 

světě to takto ovšem nechodí – každé rozhodnutí manažera na kterékoli úrovni má většinou 

nějakou míru nejistoty.  

Proces řízení rizik: 

• Zmapování všech identifikovaných neurčitostí v projektu, zvážení jejich příčin a 

vztahů k elementům podléhajícím projektovému managementu 

• Identifikace událostí, které mohou spustit neplánované a obtížně řešitelné procesy 

• Kvantifikace potencionálních škod 

• Stanovení limit ohrožení 

• Definice strategie a naplánování opatření, které snižují pravděpodobnost ohrožení 

• Aktivizace systému monitorování a kontroly 

• Přidělování autorit k monitorování rizikových stavů 

3.7.1. Rizika projektu 

Ke správnému rozhodnutí můžeme dojít pouze ve chvíli, kdy máme dostatečné 

množství kvalitních informací, které má vhodně zvolený manažer projektu k dispozici. 

Obecně se dá říci, že čím více kvalitních informací máme, tím více snižujeme 

pravděpodobnost nejistoty v rozhodování a tím méně rizik. 

Rozhodujeme se za:  

• Jistoty (máme dostatek informací, které nás přesvědčují, že požadovaný výsledek 

nastane) 

• Nejistoty (nemáme dostatečné množství informací, abychom si mohli být jisti, jak 

daná situace dopadne) 

• Rizika (nemáme tolik informací, abychom si mohli být jisti výsledkem, ale jsme 

schopni s dostatečnou důvěrou odhadnout pravděpodobný výsledek) 
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3.7.2. Druhy rizik 

Každé riziko je nutné dobře strukturovat a to můžeme učinit například podle místa 

vzniku vzhledem k projektu, zdrojů rizika, předvídatelnosti a pravděpodobnosti jejich vzniku, 

závažnosti dopadu, stupně kontrolovatelnosti a odvratitelnosti. 

Dle kategorií můžeme rizika dělit: 

• Externí nepředvídatelná rizika  

• Externí předvídatelná rizika 

• Interní rizika netechnického charakteru 

• Interní rizika technického charakteru 

• Legislativní rizika 

Další třídění může být: 

• Podnikatelská rizika 

• Ostatní projektová rizika´ 
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Obrázek 7- Hledání rizikových faktorů projektu 

 

Zdroj: Svozilová 2011 

 

 

  



39 
 

4. Vlastní řešení 

4.1. Úvod do společnosti X a Y 

K sepsání mé diplomové práce byly vybrány dvě společnosti, které si nepřály být 

jmenovány. Pro účely této diplomové práce dostávají společnosti pracovní názvy společnost 

X a společnost Y. Procesní řízení se týká obou společností. Důvod proč jsou zkoumány právě 

dvě společnosti, je ten, že první společnost X umožnila vznik druhé společnosti Y. Společnost 

X byla založena za účelem své původně plánované podnikatelské činnosti, ovšem vlivem 

okolností se její aktivity postupně zaměřovaly jiným směrem. Postupně zanechávala svých 

původních aktivit, až těchto aktivit zanechala úplně. Procesem řízení změny vznikla 

samostatná společnost Y. Tato nově vzniklá společnost  Y převzala projekt, který měla pod 

svojí právní legitimitou společnost X a obchodní aktivity společnosti X postupem času 

zanikly. Tím, že obchodní aktivity společnosti X zanikly, došlo k jejímu prodeji v roce 2015. 

 

4.2. Společnost X 

Společnost vznikla v roce 2012 původně dohodou dvou, dnes již bývalých kolegů, kteří se 

rozhodli společně podnikat na trhu automobilového průmyslu. Mezi hlavní činnosti patřilo 

poradenství při výběru automobilu. Takové poradenství není v naší zemi dostatečně rozšířené 

a spousta lidí tuto činnost podceňuje a spíše dává na vlastní úsudek při nákupu automobilu. 

Velice často lidé argumentují nákupem nových vozů, kde se dá říci, že není co řešit, opak je 

však pravdou, díky zkušenostem v komunikaci s prodejci atd. je taková poradenská 

společnost schopna vyjednat mnohdy daleko lepší podmínky při nákupu automobilu a to jak 

ojetého tak nového, ať už s lepší výbavou vozu za stejnou cenu nebo nižší cenu vozu. 

 

  



40 
 

Společnost měla jako svojí hlavní pracovní náplň: 

• Poradenství při výběru automobilu 

• Fyzická kontrola vozu 

• Vyjednání slevy 

• Zprostředkování finančních služeb 

• Zprostředkování pojišťovnictví 

 

4.2.1. Obecný postup řešení zakázky společnosti X 

1. Seznámení se s požadavky klienta a zároveň závazná objednávka služeb 

2. Analýza trhu 

3. Předložení nabídky 

4. Odsouhlasení nabídek a vybrání konkrétních vozů k  prohlídce 

5. Jednání o ceně a případný nákup vozu 

6. Ukončení zakázky a poptávka po následných službách 
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4.2.2. Výhody a nevýhody plynoucí z poradenského procesu X 

Mezi výhody poradenské organizace se řadí: 

Výhody 

- Možnost neustálého rozšiřování klientů 

- Různorodost práce 

- Potěšení z dobře odvedené práce 

- Zisk z každého nového klienta 

- Získání stálých (dlouhodobých) klientů v návaznosti na jiné služby 

- Posilování značky společnosti 

Nevýhody 

- Osobní odpovědnost při nákupu vozu se skrytou vadou 

- Rychle se rozšiřující konkurenční prostředí,  

- Neplatící klienti, kteří nedokáží ocenit výhody poradenství 

Využívání těchto služeb pro klienta přináší níže uvedené výhody a nevýhody: 

Výhody 

- Získání lepší vyjednávací pozice při nákupu vozu 

- Ušetření na nákupní ceně vozu 

- Ochrana spotřebitele před nákupem zajíce v pytli  

- Nezávislé posouzení vozu 

- Následný servis spojený s nákupem vozu 

Nevýhody 

- Náklady na poradenský proces, které se ovšem vrací v nižší nákupní ceně  

- Časová náročnost kvalitního nákupu vozu 

 

4.3. Řízení společnosti X 

Během svého působení na trhu zažila společnost X několik otřesů, některé z nich byly 

lehčí a neotřásly fungováním společnosti, ovšem některé byly zásadní a zapříčinily vznik 

nové společnosti Y. 
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Financování rozjezdu podnikání bylo z velké části financováno úspory obou majitelů. 

Prvotní investice vyžadovalo samotné založení společnosti. Další investice byly vloženy do 

spuštění internetových stránek, letákové kampaně, marketingové kampaně, nákupu 

příslušenství. To sloužilo k realizaci podnikatelské činnosti a dalších provozních věcí, které 

měly zajištovat hladké fungování společnosti.  

Ovšem po krátké době oběma zainteresovaným docházela finanční hotovost vzhledem 

k tomu, že společnost negenerovala dostatečný zisk, aby byla schopna uživit oba majitele. 

Zároveň v této situaci začalo docházet k různým názorovým pohledům na fungování 

společnosti. Názorová různorodost zapříčinila vyplacení obchodního podílu jednoho 

z majitelů a odchod tohoto majitele ze společnosti X. V této situaci společnost dále fungovala, 

ovšem byla narušena organizační struktura společnosti a zároveň si podnikatelská činnost 

žádala stále stejné náklady, které teď ovšem neplatili dva majitelé, jak tomu bylo dříve, ale 

pouze jeden. Z tohoto důvodu se ve společnosti X pomalu začaly zastavovat aktivity, které 

byly spojeny s automobilovým průmyslem. Při této nepříznivé situaci se zbylý majitel 

rozhlížel po nových obchodních příležitostech, které by mohly tuto společnost zachránit. Po 

průzkumu trhu vycítil majitel příležitost ve vzdělávání, konkrétně ve vzdělávacím projektu 

,,Y“, který není na své vstupy tak náročný jako automobilový průmysl a nastartovala se fáze 

proměny společnosti. 

4.4. Charakteristika projektu „Y“ 

Projekt "Y" využívá díry na trhu v oblasti vzdělávání, které vznikají aktuálním vývojem 

financování vysokého školství a vývojem ekonomiky ČR spojenou s trendy na trhu práce. 

Projekt má jako hlavní cíl vytvořit komplexní služby v oblasti trhu s vědomostmi, a to od 

zajištění materiálů až po samotné doučování, respektive chce vytvořit komplexní platformu 

pro všechny vysokoškolské studenty, kteří tvoří potenciální kupní sílu. 

Prognózovaný finanční plán projektu nabízí zajímavou rentabilitu tržeb a zároveň nabízí 

částečné řešení společensko-ekonomického problému v podobě nedostatečného financování 

českého vysokého školství. 

Doučování si zakládá na kvalitních lektorech a přenosu jejich znalostí na studenty, což 

tvoří základ podnikání tohoto charakteru. 
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Projekt má několik produktů včetně variantního řešení, avšak jako základní "stavební 

kámen" se označuje zpravidla dvoudenní kurz, který má za cíl v co nejkratším časovém 

intervalu připravit studenta na potřebnou zkoušku v souladu s dobrými mravy. 

Doučování v rámci projektu ,,Y“ má být pro studenty příjemné nabývání znalostí. Tak se 

projekt nejen prezentuje, ale takových výsledků má i dosáhnout. Přirozeným způsobem zde 

putují znalosti směrem od lektorů k zákazníkům. Tento projekt chce být chtěným 

"pomocníkem" každého studenta na jeho cestě skrze celou vysokou školu. 

Vzhledem k cílové skupině (studenti ve věku zejména 19-26 let) jsou hlavním 

marketingovým komunikačním nástrojem webové stránky a aplikace, zejména pak facebook a 

další studentská media. 

4.5. Vize projektu 

Posláním projektu "Y" je uspokojení poptávky na trhu znalostí/vědomostí, a to zejména v 

rámci trhu vysokoškolských znalostí. 

Vysokoškolské vzdělávání je zajišťováno vysokými školami, a to na poli prakticky všech 

vědních disciplín od specialisty na úpravu zahradních ploch až po jaderné fyziky. Z tohoto lze 

usuzovat, že žádný další subjekt nemá na trhu s vysokoškolskými znalostmi možnost uspět, 

avšak opak je pravdou. Zásadní problém vyvstává na povrch v případě, že si uvědomíme 4 

základní aspekty demografického vývoje a potřeb trhu, kterými jsou: 

• demografický vývoj dosaženého vzdělání obyvatel ČR (historický vývoj) 

• potřeby ekonomiky ČR (trendy ve vývoji) 

• rozpočtová omezení českých vysokých škol (podmínky vývoje) 

• důsledky aktuálního vývoje 

4.5.1. Demografický vývoj dosaženého vzdělání obyvatel ČR 

Z obrázku č. 1 je patrné, že se skladba obyvatelstva ČR (ve smyslu dosaženého vzdělání) 

v čase liší. V roce 1950 bylo v obyvatelstvu vysokoškolsky vzdělaných pouze cca 1 % 

obyvatel, v roce 2011 bylo v ČR vysokoškolsky vzděláno již cca 12 % obyvatelstva ČR. 
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Obrázek 8- Obyvatelstvo podle dosaženého vzdělání (1950-2011) 

 

Zdroj: Souhrnná data o české republice (ČSÚ, online) 

Tyto změny nevycházejí ze základní myšlenky, že lidé v dnešní době studují vysoké školy 

raději než před 60 let, ale nejdůležitějším faktorem je stále se prohlubující specializace 

jednotlivých profesí. Tato nutné specializace vede v ekonomice k potřebě stále více odborně 

vybavené pracovní síle, čehož je dosaženo samozřejmě praxí, ale teoretický základ je nutné 

obstarat v rámci vysokoškolského vzdělávání. 

 

4.5.2. Potřeby ekonomiky ČR 

Vzhledem ke stále prohlubující se globalizaci a náročnosti jednotlivých pracovních pozic 

na nabyté teoretické znalosti před výkonem dané pracovní pozice je jasné, že pokud má být 

ČR v globální ekonomice konkurenceschopná, potřebuje kvalitně vzdělanou pracovní sílu. O 

potřebě této pracovní síly je možné najít mnoho článků, např: EurActiv. ČR má velký 

nedostatek vysokoškoláků (viz zdroje). 

Dle ČSÚ (ČR má velký nedostatek vysokoškoláků) bude snahou zvýšit procentuální 

zastoupení vysokoškolsky vzdělaných obyvatel ČR ve věku 30 až 34 let z 25,4 % na 40 %. 

4.5.3. Rozpočtová omezení VŠ v ČR 

Každá vysoká škola pracuje s rozpočtem, který je jí přidělený dle různých faktorů. Pokud 

se podíváme na vývoj rozpočtu, který je určený pro vysoké školy, pak lze z informací 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vyčíst (Rozpis rozpočtu vysokých škol na rok 
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2014), že nedochází k výrazným  meziročním změnám v rámci celkových i dílčích 

rozpočtovaných financí, které jsou určené pro vysoké školy. 

 

4.5.4. Důsledky aktuálního vývoje 

Z výše uvedených faktů je patrné, že pro konkurenceschopnost ekonomiky ČR je důležité, 

aby narůstalo procentuální zastoupení vysokoškolsky vzdělaných obyvatel ČR v populaci. 

Státní aparát si je tohoto faktu vědom, na vedení VŠ je vyvíjen neustálý tlak, aby 

vysokoškolským systémem prošlo co nejvíce obyvatel ČR, avšak nutné dodatečné finance na 

vzdělání studentů nejsou ze strany rozpočtových orgánu poskytnuty v dostatečné míře.  

Obrázek 9 - Popis problému 

 

Zdroj: Projekt Y 

Důsledkem je stav, kdy VŠ nemají dostatek personálu a ostatních zdrojů, a proto jsou 

dané VŠ tlačeny k nalezení krizových řešení, kterým je například výuka v lichých a sudých 

týdnech apod. Tímto řešení však trpí student, který se nedostane k cenným informacím, což 

pro studenta znamená vyšší pravděpodobnost neúspěchu při zkoušce, nižší pravděpodobnost 

nalezení kýžené pracovní pozice po dostudování atd. 

Pro projekt "Y" je nejdůležitějším důsledkem fakt, že vzniká poptávka vysokoškolských 

studentů po dodatečných znalostech, opakování znalostí z předmětů apod. Poptávka není ze 

100 % tvořena pouze výše uvedenými vlivy.  

Pro doplnění: jako základní kameny existence poptávky studentů po znalostech lze 

považovat: 

• společensko-ekonomický vývoj a trendy 

• nedostatečná intenzita studia konkrétního vysokoškoláka během semestru 

• nedostatečná příprava vysokoškoláků na daný test či zkoušku 

   

Navyšování VŠ 
vzdělaných obyv. ČR

Rigidní rozpočty VŠ
Nedostatek zdrojů 

pro vzdělávání
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4.6. Řešení ekonomicko-společenského problému 

Základním posláním projektu "Y" je participace v rámci zvyšování konkurenceschopnosti 

ČR v globální ekonomice, a to přes zprostředkovávání znalostí studentům VŠ, kteří poptávají 

doučování VŠ znalostí. Důraz je kladem na to, aby studenti učivo pochopili, respektive aby 

dosáhli co nejlepšího výsledku u zkoušky a zároveň své znalosti nabyly v příjemné atmosféře. 

4.6.1. Analýza portfolia 

Obecně lze za produkt projektu "Y" označit zprostředkování znalostí studentům VŠ, a to: 

• v krátkém časovém horizontu 

• komfortním způsobem 

• kvalitním a naučným způsobem 

• za přijatelné peníze 

Produkty, které projekt "Y" na trh dodává, lze rozdělit na dvě kategorie, a to: 

• Hlavní produkt (doučování ve formě kurzů) 

• Vedlejší produkty (materiály na předměty a další podpůrné činnosti atd.) 

Hlavní produkty lze charakterizovat takto: 

Znalosti lektora a jejich přenos (přenos jiným než kantorsky-direktivním způsobem) => 

efektivní přenos znalostí: 

• kurzy probíhají zpravidla jako dvoudenní doučování (celkem 8 hodin) => 

rychlý přenos znalostí 

• kurzy probíhají v klidných, hezkých a moderních učebnách => komfortní 

prostředí pro přenos znalostí 

• počet studentů bývá v rozmezí 3-20 => středně-velká skupina nabízející 

brainstorming a dostatečné proudění znalostí  

Co se délky kurzu týče, jsou kurzy pořádány ve dvou formách, a to: 

• klasické doučování 

• intenzivní jednodenní kurz 
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• intenzivní dvoudenní kurz 

Klasické doučování jsou celosemestrální kurzy (většinou jazykově zaměřené), které 

probíhají kontinuálně během celého semestru. Pod pojmem intenzivní dvoudenní kurz se 

naopak zpravidla (4+4 hodiny) z technicky zaměřených předmětů. Ovšem možností 

samotných kurzů je vícero (2+2 hodiny), (3+3 hodiny), (4+5 hodiny) dle náročnosti daného 

testu či zkoušky. 

Vedlejší produkty: 

Vedlejší produkty jsou chápány zejména jako produkty/aktivity, které jsou doplňkové, 

mají velmi nízkou nebo žádnou marži ze strany projektu "Y", ale studentům zlepšují 

pravděpodobnost úspěšného složení zkoušky (např. studijní materiály), zlepšují studentovu 

orientaci na škole a v rámci školní administrativy apod. 

 

Komplexnost produktové nabídky 

Cílem projektu "Y" je nabízet studentům komplexní řešení problematiky vzdělávání na 

VŠ, a to od tvorby materiálů až po pořádání daných kurzů.  

4.7. Klíčové faktory úspěchu 

Mezi klíčové faktory úspěchu patří: 

• kvalitní lektorská základna 

• úspěchy studentů u dílčích zkoušek 

• vhodně zvolená marketingová komunikace 

• zvládnutí administrativní náročnosti pořádání kurzů 

 

4.8. Trh & zákazník 

4.8.1. Trh 

Pokud bychom měli specifikovat trh, pak zde nelze přesně jednoznačně říci, jak velká 

koupěschopná poptávka po kurzech aktuálně je. Můžeme však vyjít například z počtu 
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studentů v ČR v daném roce. Je důležité si ale uvědomit, že každý student může využít 

projekt „Y“ více než 1x na více než 1 předmět během 1 roku. 

Z obrázku č. 9 je patrné, že pokud bychom měli trh vymezit zcela zeširoka a v jeho plné 

teoretické výši, pak před 2 lety by bylo teoreticky možné pracovat s 381,3 tisíci studenty v 

celé ČR (všimněme si i nárůstu z roku 2001 na rok 2013 o 178 tisíc studentů => relativní 

nárůst trhu o 87,3 % a jak bylo psáno v úvodu tohoto business plánu, trendem má být další 

navyšování stavů vysokoškolských studentů). 

Obrázek 10 - Vývoj počtu vysokoškolských studentů ČR 

 

Zdroj: Studenti a absolventi vysokých škol v ČR (ČSÚ, online) 

Výše uvedené vyčíslení trhu bylo spíše teoretické, jelikož jsou kurzy zaměřeny zejména 

na doučování technicky orientovaných předmětů (v nabídce jsou samozřejmě i jazykové 

kurzy atd.), pak lze celkový trh dle segmentu, na který projekt cílí, vymezit dle obrázku č. 4 

na: 

• společenské vědy, obchod, právo 

• přírodní vědy, matematika, informatika 

• technické vědy, výroba, stavebnictví 
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Obrázek 11 - Studenti VŠ dle oborů (2012): 

 

Zdroj: Studenti a absolventi vysokých škol v ČR (ČSÚ, online) 

Z výše uvedeného vyplývá, že maximální velikost trhu (za předpokladu výše uvedených 

zjednodušujících předpokladů) je pro projekt "Y" stanovena v potenciální výši 233 722 

studentů v roce 2012 po celé ČR. 

 

4.8.2. Zákazník 

Cílový segment (a tím pádem i cílový zákazníci) projektu "Y" je vcelku jasně vymezen. 

Zákazníkem je student VŠ, a proto lze za referenčního zákazníka označit: 

• muž nebo žena ve věku 20-26 let 

• platový 0-10 tis. měsíčně (brigády/parttime) 

• referenční zákazník preferuje časovou úsporu 

• referenční zákazník dochází do VŠ, a proto preferuje lokačně doučování na své 

VŠ 

• očekává za své peníze maximum znalostí 

• často není vybaven pevnými základy v dané látce => očekává rady 

 

4.9. Místo & konkurence 

V této části budou zanalyzováno místo podnikání, konkurence a cenová politika. 
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4.9.1. Místo 

Aktuální nabídka  kurzů je směřována studentům ČZU, VŠE, VŠCHT, ČVUT a proto se 

tyto kurzy konají v různých prostorech rozmístěným na více místech. 

4.9.2. Konkurence 

Pokud uvažujeme o konkurenci v dělení: 

• přímá konkurence 

• nepřímá konkurence 

pak žádná přímá (čili konkurence, která by poskytovala produkt stejného charakteru - 

doučování komplexního charakteru) konkurence není, samozřejmě pak záleží na tom, jakým 

způsobem si produkt vymezíme. 

 

V rámci konkurence zde nalezneme 4 segmenty: 

• Legální konkurence 

o Podniky jednoho člověka 

Aktuální/bývalý studenti, kteří během studia doučují/doučovali a později si založili 

právnickou osobu na daný předmět (nevyužívají žádné externí lektory). 

o Podniky více společníků 

Malé společnosti, které se věnují doučování několika předmětů (většinou lidé, kteří se 

věnují doučování ke své dosavadní práci), avšak se jedná o lidi, kteří nemají informace z 

daných škol => často velmi nefunkční modely (nesplňují požadavky studentů). 

o Znalostní servery 

Servery, které poskytují návody, jak dané problémy řešit online, avšak ne každý je 

schopný podle těchto návodů danou problematiku zvládnout. 

• Nelegální konkurence 
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Doučování, které provozují většinou aktuální studenti konkrétního předmětu, a to bez 

oprávnění podnikat, bez placení daní apod. Výhodou těchto lektorů je cena, nevýhodou bývá 

prostředí doučování a samozřejmě nelegálnost podnikání.  

Vzhledem k cílovému segmentu jsou pro projekt "Y" největším rizikem lektoři, kteří 

provozují své podnikání nelegálně, a pak také znalostní servery. 

4.9.3. Konkurenční výhoda 

Řešení projektu "Y" je pro trh zlomové, a to z pohledu komplexnosti služeb, které mohou 

trhu nabídnout. Samozřejmě se v rámci segmentu zákazníků bude odehrávat boj zejména v 

cenové rovině, avšak díky skupinovému doučování, které většina lektorů není schopna 

organizačně zvládnout, dochází k úsporám z rozsahu. 

Konkurenční výhodou projektu jsou (vůči tomu kterému segmentu konkurence) : 

• srovnatelná cena s nelegálně fungující konkurencí  

• úspora z rozsahu 

• komplexní sortiment kurzů 

• komfortní prostředí během kurzu 

• lokačně blízké doučování dané VŠ 

• tvorba materiálů pro studenty 

• analýzy z jednotlivých VŠ 

• funkční webové stránky a marketing 

 

4.9.4. Cenová politika 

Cenová politika je rozdělena na 2 části, a to podle charakteru produktu: 

 

Hlavní produkt 

Kurzy jsou primárně pořádány tak, aby cena za doučování vycházela na jednoho 

zákazníka na xxx Kč/hod. včetně DPH. 

Vedlejší produkty 
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Vedlejší produkty jsou buďto zcela zdarma a nebo budou za minimální poplatek. 

4.10. Marketing 

V této části se zmíníme o vstupu na trh a o marketingovém plánu. 

4.10.1. Vstup na trh 

Projekt "Y" byl již na trhu představený a spuštěn byl na konci roku 2013.  

4.10.2. Marketingový plán 

V rámci marketingu je využíváno/bude využíváno následujících marketingových nástrojů: 

• online propagace 

o webové stránky 

o FB stránky - postery  

o tištěné letáky 

o virální videa 

• POS materiály 

o učební pomůcky s logem "Y" (propisky, tabulky apod.) 

• tištěná média 

o školní magazíny 

Vzhledem k segmentu, na který se cílí, bude velmi důležité využívání online medií, dále 

pak rozdávání POS materiálů s logem "Y", které budou při doučování/psaní testů studentům 

sloužit s připomenutím, kdo jim pomohl znalosti nabýt. Další důležitou složkou je inzerce ve 

školních tištěných magazínech. 

V rámci online medií jsou velmi důležité postery, přičemž tvorba dvou druhů posterů: 

• business postery (postery, které budou v business duchu) 

• nápadité postery (tématické postery, které budou s důvtipem zvát studenty na 

kurzy) 

Důležité je zákazníka oslovit, přesvědčit ho, aby si produkt zkusil. Zákazník zjistí, že 

lektoři jsou kvalitní, prostředí je velmi hezké, cena přívětivá (navíc dostal pomůcky) a 

potřebné studijní materiály našel na webových stránkách. 
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 Obrázek 12 – Organigram společnosti Y 

 

 

V konceptu podniku je model s dvěma jednateli, a to: 

• Pan K 

• Pan D 

Kompetence různé, avšak v rámci interních procesů budou mít na starosti oba jednatelé: 

• finance podniku 

Zdroj: Vlastní 

V kompetenci pana K bude navíc: 

• lidské zdroje 

V kompetenci pana D bude navíc: 

• marketingové oddělení 

 

 

4.11. Business model 

4.11.1. Pracovní kapitál 

Principem funkčnosti projektu "Y" jsou ve své podstatě zejména úspory z rozsahu objemu 

produktů/služeb. 

Studenti platí za kurz buďto těsně před jeho zahájením a nebo v průběhu kurzu. Z podstaty 

produktu a oběhu cash-flow je patrné, že nevznikají téměř žádné pohledávky podniku, čili 

finanční rizika vznikající z pozdního zaplacení či nezaplacení pohledávek odběratelem jsou 

naprosto minimální. 
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4.11.2. Prognózy prodejů 

Prognózovat tržby takto na počátku businessu je velmi obtížné. Aktuální odhad je: 

Obrázek 13 - Prognóza tržeb 

Rok 
Počet 

studentů 
Tržby - Kč 

(1,2K/student) 

2014 120 144 000 
2015 240 288 000 
2016 380 456 000 
2017 500 600 000 
2018 600 720 000 
2019 680 816 000 
2020 740 888 000 
2021 780 936 000 
2022 800 960 000 

Zdroj: Projekt „Y“ 

 

 

4.12. Finanční plán 

V této části se budu věnovat finanční části business plánu, a to konkrétně počátečnímu 

kapitálu (resp. počáteční bilanci). 

4.12.1. Počáteční kapitál 

Vzhledem k charakteru produktu, businessu jako takovému a faktu, že již je 

zainvestováno do základní verze webových stránek a základních propagačních materiálů, 

může projekt existovat bez velkých investičních nákladů, avšak pak nelze očekávat business 

progres. 

Plánovaný výkaz zisků a ztrát vychází z prognózovaného plánu prodejů (viz kapitola 7.2). 

V plánu je počítáno s kurzy o 8 účastnících a dále jsou respektovány náklady: 

• nájemné za prostory kurzů 
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• plat lektora + kontroly 

• daň za lektora + kontrolu 

• náklady na marketing 

• pomocný personál 

• nájemné administrativní kanceláře 

Variabilní náklady se nacházejí po hrubou marži, tedy jimi jsou: 

• pronájem prostoru na kurzy 

• náklady na lektory + kontroly kurzů 

• srážková daň za lektory + kontroly kurzů 

• náklady na marketing (zatím velmi nízký odhad) 

• ostatní personální náklady 

Mezi fixní náklady patří: 

• nájemné za administrativní kancelář 

• platba za administrativní podporu 

• účetnictví 

• provoz webu 

V plánu je počítána návratnost tržeb, respektive % kolik z tržeb se vlastníkům vrátí v 

podobě zisku v ten který rok. 

Vzhledem k velké variabilitě marží jednotlivých kurzů (vzhledem k počtu účastníků), 

nebyl bod zvratu vůbec počítán. 

Fixní náklady projektu tvoří menší část nákladů, a proto není projekt náchylný na 

teoretické negativní účinky provozní páky. 

4.13. Časový plán 

Časový plán projektu: 

• zimní semestr 2014/2015 - otevřít kurzy pro VŠE, úprava stávajících 

webových stránek - splněno 

• letní semestr 2015 - otevřít kurzy pro VŠCHT, ČVUT, tvorba nových 

interaktivních webových stránek  
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• letní semestr 2015 - Akvizice lektorů, kteří se dlouhodobě doučováním živí 

• letní semestr 2015 - Odprodej poloviny obchodního podílu společnosti  

• Zimní semestr 2016 – Odprodej druhé poloviny obchodního podílu společnosti 

Projekt přešel v zimním semestru v roce 2016 na nového majitele a do současnosti stále 

funguje pod původním názvem.  

 

4.14. SWOT analýza 

• silné stránky (S) 

o komplexní řešení problematiky vědomostí 

o legální podnikání 

o vůle pomoci studentům 

o znalost prostředí 

o podnikatelé stále studenti, popřípadě nedávno dostudovali 

• slabé stránky (W) 

o komunikační šum mezi zainteresovanými 

• možnosti (O) 

o expanze na další školy i mimo Prahu 

o navázání spolupráce s kvalitními lidmi 

o tvorba zcela komplexního zastřešení vzdělávání na VŠ 

• hrozby (T) 

o lektoři podnikající nelegálně 

o vnímání komunitou studentů jako příliš obchodní podnik
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5. Závěr 

Společnosti jsou díky stále se zvyšujícímu tlaku konkurence neustále nuceny inovovat a 

měly by provádět efektivně změny tak, aby se dokázaly dobře vyrovnat s tržním prostředím.  

Cílem každé společnosti by mělo být zajistit si svoji budoucnost. Řádně vedená 

společnost by měla mít jasně formulovanou vizi, kam chce dojít a jakých cílů chce dosáhnout. 

K vizi je nezbytné dle mého názoru povědomí o projektovém řízení, protože jenom díky této 

znalosti lze odřídit náročné organizační struktury, kde je jasně formulováno, kdo má jakou 

roli a odpovědnost. Zároveň je nezbytné umět se správně rozhodnout za jistoty, nejistoty a 

rizika. Dobře řízená společnost, která má vhodným způsobem vymyšlenou svoji organizační 

strukturu, musí mít nadefinované jednotlivé procesy fungování, které zajišťují taktický postup 

společnosti vpřed. Nejdůležitější ze všeho je dle mého názoru vůle a schopnost umět 

namotivovat sebe sama i v době, kdy mají všichni ostatní tendence k ukončení činnosti. 

Úspěch není pro každého a jenom pár lidí na světě si ho doopravdy zaslouží, díky své píli a 

vnitřní motivaci, která je žene vpřed. 

Všechny kroky, které byly implementovány na základě jednotlivých procesů změny, 

byly relativně úspěšné a společnost, která vznikla má nyní dobře nastavené vnitřní fungování 

a zároveň je schopna vhodným způsobem komunikovat se svými zákazníky a soustředit se na 

proces budování silné značky.  

Hlavním přínosem této práce pro moji osobu je zisk teoretických základů, které mi 

pomáhají vhodným způsobem rozhodovat a řídit organizační a strategické procesy. 
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