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Ekonomická efektivnost zemědělské bioplynové stanice Agrikomp 

Bohemia s.r.o. 

--------------------------------------------------------------- 

Economic effeciency of agriculture biogas plant station Agrikomp 

Bohemia s.r.o. 

 

Souhrn 

Cílem této bakalářské práce je vyhodnotit ekonomickou efektivnost zemědělské 

bioplynové stanice Agrikomp Bohemia s.r.o. za období 2012-2014. V teoretické části 

je popsán proces investic, jejich klasifikace, peněţní toky z investičních projektů, cash 

flow, realizace projektu a jeho fáze, investiční rizika a jejich ochrana. Charakterizuje 

metody hodnocení efektivnosti investic, jako je doba návratnosti, čistá současná 

hodnota, vnitřní výnosové procento. Dále je zde zahrnuta problematika obnovitelných 

zdrojů, bioplynu a principy fugování bioplynové stanice. Předmětem vlastní práce je 

důvod investice anonymního podniku do bioplynové stanice. Vymezuje provoz 

podniku i bioplynové stanice, způsoby financování. Závěr práce se zabývá úspěšnosti 

popřípadě neúspěšností zmíněné investice a návrhem pro příslušná doporučení.  

 

Klíčová slova: investice, riziko, peněţní toky, obnovitelný zdroj energie, bioplynová 

stanice 

 

Summary 

The aim of this work is to evaluate the economic efficiency of agricultural biogas 

plant Agrikomp Bohemia sro for 2012-2014. The theoretical part describes the process 

of investment, their classification, cash flows from investment projects, cash flow of 

the project and its phases, the investment risk and protection. Characterized methods 

of assessing the effectiveness of investments such as payback period, net present 

value, internal rate of return. There is also included problems renewable biogas and 

principles pelleted biogas. The subject of their work is the reason for the anonymous 

investment company biogas plant. It defines operation of the business as well as 

biogas plants, methods of financing. Finally, the work deals with the success or failure 

rate of these investments and the proposal for recommendations. 

 

Keywords: investment, risk, pay of period, renewable energy source, biogas plant
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1 ÚVOD 

Současná energetická situace ve světě, včetně České republiky, se vyznačuje vysokou 

poptávkou po energiích a s tím souvisejícím silným nárůstem cen. Tento stav můţe 

být rozhodujícím momemtem pro investory, kteří chtějí na této situaci profitovat 

a vyuţít co nejvíce investičních pobídek při realizaci a provozování technologických 

zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Zemědělství je odvětvím, které 

má pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů největší moţnost a předpoklady. 

Jedním z těchto velmi perpektivních zdrojů je bioplyn.  

Termín bioplyn v posledních letech 20. století zcela zobecněl a stal se nejen běţně 

rozšířeným mezi technickou odbornou veřejností, nýbrţ i v laické veřejnosti. Dříve 

media vyvolávaly dojem, ţe bioplyn je páchnoucí plyn. Bioplyn je nicméně uţitečný 

a ekologicky čistý plyn vznikající v ţivých organismech resp. působením těchto 

organismů. 

Důleţitým mezníkem v produkci bioplynu v České republice bylo vydání zákona 

č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie o změně 

některých zákonů (zákon o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů). Další vývoj 

produkce energií z obnovitelných zdrojů popisuje Národní akční plán, modelovaný ve 

střednědobém horizontu do roku 2020, jehoţ povinnost zpracování má kaţdý členský 

stat EU. Česká republika svůj plán postavila na záměru do budoucna zvyšovat vyuţití 

OZE pro výrobu elektřiny, tepla a biopaliv v dopravě. Mezi lety 2010 a 2020 by se 

mělo jednat celkem o vice neţ zdvojnásobení mnoţství objemu energie z OZE na cca 

50 TWh (terawatthodina), resp. vice neţ 180 PJ (petajoul) za rok. Toto navýšení by 

vedlo ke splnění cca 13,5% hrubé konečné spotřeby energie v roce 2020 

z obnovitelných zdrojů. Cíl 13,5% zde není omezen jen na produkci elektřiny z OZE, 

ale nově i na teplo při jeho centralizované výrobě a distribuci ke konečným 

spotřebitelům a také jako motorové biopalivo v dopravě. Národní akční plán 

předpokládá navýšit uţití pevné biomasy a bioplynu pro výrobu elektřiny do roku 

2020 celkem o 4,2 TWh (o cca 2 TWh z pevné biomasy a o 2,2 TWh z bioplynu) 

a přitom současně zvýšit uţití těchto zdrojů obnovitelného původu pro výrobu tepla 

o cca 9 TWh (7,5 TWh z pevné biomasy a 1,5 TWh z bioplynu). Splnění cílů 

Národního akčního plánu bude v nadcházejících letech znamenat zvýšený nárůst 
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zapojení českého zemědělství do energetické produkce s vyuţitím aţ 1 mil. ha 

zemědělské půdy pro výrobu cíleně pěstované energetické biomasy. 

Venkov ve spojení s bioplynovou stanicí nabízí dostupné pozemky pro výstavbu 

a cenově výhodnou elektrickou a tepelenou energii. Výstavby bioplynových stanic 

přináší i nárůst pracovních mist, ať jiţ přímých nebo nepřímých. Vedle bioplynových 

stanic vyrůstjí nové stáje pro hospodářská zvířata nebo i chovy ryb, třídicí 

a hygienizační linky na zpracování odpadů, sklady s řízenou atmosférou, výrobny 

krmiv a potravin, pěstírny zeleniny, hub, květin či bylinek. Všechny tyto activity mají 

významný vliv pro region.  

Tuto problematiku jsem si vybrala, neboť pracuji v podniku, kde byla vybudována 

bioplynová stanice. V podniku mám na starosti  produkci potřebných vstupních 

surovin, a proto jsem zvolila toto téma bakalářské práce. Bioplynová stanice se stala 

pro podnik významnou výrobní jednotkou, zajišťující pravidelné příjmy. V teoretické 

části se budu zabývat investiční činností, hodnocením ekonomické efektivností 

a problematikou obnovitelných zdrojů. Ve vlastní práci se budu zabývat, zda byla 

investice pro podnik výhodná. 
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2 CÍL PRÁCE A METODIKA  

Cílem této bakalářské práce je vyhodnotit ekonomickou efektivnost zemědělské  

bioplynové stanice Agrikomp Bohemia s. r. o. za období let 2012 aţ 2014 včetně 

predikce cash flow do budoucnosti. Na základě vyhodnocení efektivnosti vymezit 

závěry, návrhy a doporučení pro další stabilizaci provozu bioplynové stanice.  

 

K naplnění tohoto cíle byly stanoveny tyto dílčí cíle: 

- vymezit teoretické přístupy ekonomické efektivnosti investic, 

- vymezit problematiku obnovitelných zdrojů energie, bioplynu a bioplynových 

stanic, 

- charakterizovat podnikatelský subjekt, 

- vymezit kapitálové výdaje a provozní náklady, provozní výnosy a stanovit 

cash flow investice 

- vyhodnotit investiční projekt a vyvodit další doporučení pro praxi. 

 

Pro zpracování této bakalářské práce byla pouţita metoda popisu, analýzy dokumentů, 

hodnocení výsledků činnosti. Literární rešerše byla zpracována na základě studie 

odborných publikací, příslušných zákonů, vyhlášek, vnitřní dokumentace podniku. 

Podkladové informace pro zpracování analytické části byly poskytnuty podnikem, 

jehoţ název podléhá dle poţadavku majitele utajení, neboť pro účely investičního 

rozhodování byla vyuţita citlivá finanční data. Ve veřejně dostupné verzi práce je tedy 

název podniku vymazán.  

Pro účely investičního rozhdování je vyuţit následující metodický postup:  

 

I) Vyčíslení kapitálových výdajů na výstavbu bioplynové stanice realizovaných v 

roce 2011 a peněţních příjmů let 2012 - 2014. Kapitálový výdaj je vypočten jako: 

K = I + O – P ± D 
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K - kapitálový výdaj, I - výdaj na pořízení dlouhodobého majetku, O - příjem na 

trvalý přírůstek čistého pracovního kapitálu, P - příjem z prodeje existujícího 

dlouhodobého majetku, D - daňové efekty 

Celkový roční příjem z investičního projektu je vypočten pomocí následujícího 

vztahu: P = Z + A ± O + PM ± D 

Z roční přírůstek zisku po zdanění, který investice přínáší (kromě úroků z ůvěru), 

A přírůstek ročních odpisů v důsledku investice, O přírůstek či úbytek čistého 

pracovního kapitálu v důsledku financování, PM příjem z prodeje dlouhodobého 

majetku koncem ţivotností, D daňový efekt z prodeje majetku koncem ţivotnosti. 

Ke kvantifikaci peněţních příjmů investice jsou vyuţity výkazy finančního a 

vnitropodnikového účetnicví Agrikomp Bohemia, s.r.o. 

 

II) Prognóza peněţních příjmů investice pro období let 2015 - 2027, k čemuţ jsou 

vyuţity jak podnikové interní informace, tak i veřejně dostupná makroekonomická 

data (například inflace ČNB). Kvantifikace jednotlivých poloţek peněţních příjmů 

vychází z předpokladů uvedených v tabulce č. 11 na straně 64. U většiny poloţek 

provozních nákladům pro účely prognózy vyuţita metoda procentního podílu na 

trţbách. 

 

III) Stanovení diskontní sazby pro předpočet nominální hodnoty peněţních toků 

investice na současnou hodnotu. Diskontní sazba je v souladu s teoretickými poznatky 

stanovena na úrovni váţeného průměru nákladů kapitálu (WACC), který se stanoví 

jako:  

WACC = nVKZ  * 
M

M

K

VK
+ nd * 

M

M

K

ÚCK
 

nVKZ jsou náklady vlastního kapitálu odpovídající příslušné míře zadluţení , nd jsou 

náklady dluhu očištěné o úrokový daňový štít (1 – t) , VKM je vlastní kapitál v trţním 

vyjádření, ÚCKM je úročený cizí kapitál v trţním vyjádření , KM je součet vlastního 

kapitálu a úročeného cizího kapitálu v trţním vyjádření 
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Náklady vlastního kapitálu jsou vypočteny pomocí modelu CAPM 

  dpRPZRPKTrn NfVKN    

nVKNjsou náklady vlastního kapitálu nezadluţené, rf je bezriziková výnosová míra, βN 

je koeficient beta nezadluţený, RPKT je riziková prémie vyspělého kapitálového 

trhu, RPZ je riziková prémie země, dp jsou další prémie 

  

Pro přepočet nákladů vlastního kapitálu na odpovídající míru zadluţení je vyuţita 

reagenční funkce ve tvaru  

  
















M

M

Z
N

VK

ÚCK
d11


 , a z toho vyjádřeno  
















M

M

NZ
VK

ÚCK
d11  

βN je β nezadluţeného podniku, βZ je β zadluţeného podniku, d je daňová sazba, 

ÚCKM je úročený cizí kapitál v trţním vyjádření, VKM je vlastní kapitál v trţním 

vyjádření 

 

IV) Aplikace metod investičního rozhodování. K zjištění ekonomické efektivnosti 

jsou pouţity nejprve metody statické, konkrétně: 

Prostá doba návratnosti vypočtená jako poměr kapitálového výdaje a průměrného 

ročního čistého zisku po zdanění  

Průměrná výnosnost projektu = 
 𝒁𝒏𝑵

𝒏=𝟏

𝑵∗𝑰𝒑
 

Vp= průměrná výnosnost investičního projektu, Zn= roční zisk z projektu po zdanění 

v jednotlivých letech ţivotnosti, Ip= průměrná roční hodnota dlouhodobého majetku 

v zůstatkové ceně, N= doba ţivotnosti, n= jednotlivá léta ţivotnosti. 
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Průměrné roční náklady = O + I * J + V – L/n 

R= roční průměrné náklady, O= roční odpisy, í = poţadovaná výnosnost/úrok (v 

%/100), J= kapitálový výdaj, V= ostatní roční provozní náklady bez odpisů, L= 

likvidační cena sníţená o likvidační náklady, n= doba ţivotnosti investice.  

 

Dále jsou vypočteny a interpretovány také následující metody dynamické:  

Čistá současná hodnota= -KV +
𝑪𝑭 𝟏

 𝟏+𝒓 
 + 

𝑪𝑭 𝟐

 𝟏+𝒓 𝟐
 + 

𝑪𝑭 𝟑

 𝟏+𝒓 𝟑 
 + ….. + 

𝑪𝑭 𝒕

 𝟏+𝒓 𝒕
 

NVP= čistá současná hodnota projektu, KV= kapitálový výdaj, CF1 ……CFt= cash 

flows generované projektem, r= diskontní sazba (náklady kapitálu). 

 

Vnitřní výnosové procento  
𝑪𝑭𝒕

 𝟏+𝒌 𝒕

𝒏
𝒕=𝟏  - KV = 0 

CF= očekávaná hodnota cash flow projektu, KV= kapitálový výdaj, i= diskontní 

sazba projektu, n= doba ţivotnosti investice, t= počet období 

Diskontovaná doba návratnosti, která nastává v okamţiku, kdy se součet 

diskontovaných peněţních příjmů vyrovná objemu kapitálových výdajů.  

V závěrečné části práce jsou navrţena doporučení, přičemţ pro nově dosaţené 

výsledky investice v důsledku realizace navrhovaných doporučení jsou znovu 

vypočteny nové výsledky jednotlivých statických a dynamických metod dle kroku 3 

a 4 a komparovány s původními výsledky.  

 

V) Interpretace vypočtených hodnot ukazatelů, která je provedena v souladu 

s aktuálními teoretickými poznatky obsaţenými v kapitole 3. 
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3 LITERÁRNÍ REŠERŢE 

3.1 Investice z makroekonomického hlediska 

„Kaţdý stát i kaţdá ekonomická jednotka musí – v rámci svých výrobních moţností – 

volit mezi výrobou spotřebních a investičních statků. Investiční statky jsou 

dlouhodobě pouţitelné statky, které jsou vyrobeny pro další pouţití  procesu výroby. 

Kdyţ ekonomika obětuje část výroby spotřebních statků ve prospěch investičních 

statků, můţe zpravidla růst rychleji a můţe nakonec získat větší mnoţství jak 

spotřebních, tak investičních statků. Proto se investice ve svém nejširším pojetí 

v ekonomické teorii často charakterizují jako ekonomická činnost, při níţ se subjekt 

(stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby s cílem zvýšení produkce 

statků v budoucnosti.“ (Valach, 2010, s.18) 

V makroekonomickém měřítku jsou investice úspory z hrubého domácího produktu. 

Hrubý domácí produkt měřený výdajovou metodou vyjadřuje vztah: 

HDP= spotřeba + veřejné výdaje + čistý vývoz + investice 

Investice mají dva důleţité účinky hrubého domácího produktu, které mají vliv na 

jeho vývoj.  

Důchodový účinek investic: vyvolává další výdaje a tím růst nominálního 

hrubého domácího produktu, který je několikanásobně vyšší, neţ původní 

investice.  

Kapacitní účinek investic: projeví se dokončením investice, rozšířením majetku, 

zvýšením výrobních kapacit – nabídky.  

„Investice slouţí řadu let, a proto jsou řadu let zdrojem přírůstků zisku podniku, ale 

i břemenem, které zatěţuje ekonomiku podniku především fixními náklady. 

Nesprávně zaměřená a neefektivní investice můţe přivést podnik i k úpadku. Bez 

investic se však ţádný podnik neobejde, zvláště pak podnik, který se chce rozvíjet 

a tak obstát v konkurenci.“ (Synek, 2010, s. 252) 
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Klasifikace investic 

Investice je moţno rozdělovat do skupin podle několika základních hledisek.  

Na úrovni podniku rozeznáváme tři základní skupiny investic: 

Kapitálové (hmotné, fyzické) – vytvářejí nebo rozšiřují výrobní kapacitu podniku. 

Jedná se o zavedení nových technologií, ekologické investice. Do hmotné 

investice bych zahrnula výstavbu bioplynové stanice, která je předmětem mé 

práce. 

Finanční investice – za účelem získání finančních výnosů – dividend, zisku, 

úroků. Příkladem je nákup různých druhů cenných papírů, uloţení hotovosti 

v bance, půjčky podnikatelským subjektům.  

Nehmotné (nemateriálové) investice – zahrnují nákup know-how, výdaje 

na vědu, výzkum, vzdělání (Polách, Drábek, Merková, Polách jr, 2012).  

Podle podnětu k investicím  

Interní investice – tato investice můţe nabývat několik podob a to potřeba úspor 

nákladů, obnovy nebo rozvoje z důvodu nedostatečné kapacity nebo potřeba 

umístění kapitálových zdrojů vytvořených v minulých obdobích, 

Externí investice – za účelem rozvoje, růstu, nové příleţitosti trhu, nabídky 

nových kontraktů, nových technologií nebo regulace slabých stránek – investice 

do ochrany ţivotního prostředí nebo bezpečnosti práce, které jsou legislativně 

vynucené (Scholleová, 2009). 

Další třídění 

Vztah k rozvoji podniku – rozlišujeme rozvojové, které zvyšují stávají schopnost 

podniku produkovat nebo prodávat výrobky, dále obnovovací, které představují 

náhradu zastaralých strojů a poslední regulatorní, které neposkytují ţádné přímé 

peněţní toky, ale musí být realizovány, aby mohl podnik fungovat.  

Věcná náplň projektů – lze dělit projekty na investiční, organizační změnu, 

enviromentální projekty tzv. nové okolí do kterých je potřeba investovat 

v návaznosti na vývoj legislativy v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví 

a ţivotního prostředí. (Kislingerová, 2010) 
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Míra závislosti – zahrnuje projekty vzájemně se vylučující, plně závislé, 

ekonomicky závislé, statisticky závislé a komplementární. 

Peněţní toky – jsou to projekty se standartními peněţními toky se záporným nebo 

s kladným v období provozu, a projekty s nestandartními peněţními toky, které 

střídají znaménka peněţního toku.  

Velikost projetků – závisí na výši kapitálových výdajů potřebných k realizaci 

projektů. Na základě toho lze rozlišovat velké projekty, projekty středního rozsahu 

a malé projekty (Fotr,Souček, 2011). 

 

3.2 Peněţní toky z investičních projektů 

Stanovení peněţních toků investičních projektů hraje při jejich hodnocení klíčovou 

úlohu. Vyplývá to především z toho, ţe peněţní toky projektů obsahují větší počet 

veličin a na jejich kvantifikaci se podílí více subjektů, firmy, která projekty připravují. 

Chybné stanovení peněţních toků můţe vést k špatným rozhodnutím o přijetí či 

zamítnutí těchto projektů. Peněţní tok projektu pro hodnocení jeho ekonomické 

efektivnosti tvoří veškeré příjmy a výdaje (Fotr, Souček, 2011). 

Podle Valacha (2010) kapitálové výdaje jsou očekávané peněţní výdaje, které 

vyvolávají peněţní příjmy po dobu delší neţ 1 rok. Obvykle se do kapitálových 

výdajů zahrnují, výdaje na pořízení dlouhodobého majetku, coţ představuje 

především výdaje na pozemek pro stavbu, výdaje na výzkum a rozvoj, výdaje na 

trvalý přírůstek oběţného majetku. Důleţité jsou následující principy kapitálového 

plánování: 

peněţní toky by měly vycházet z přírůstkových veličin – je to rozdíl mezi celkovými 

peněţními toky po investování a celkovými peněţními toky před investováním; 

odpisy fixního majetku jsou sice náklad, ale ne výdaj; 

peněţní toky by měly zobrazovat zdanění; 

do kalkulace peněţních toků by měly být zahrnuty i všechny nepřímé důsledky 

investování; 
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tzv. utopené náklady – náklady vynaloţené bez ohledu na to, zda byl projekt přijat či 

nikoliv a tyto náklady by neměly být zahrnuty do kapitálových výdajů; 

náklady příleţitosti – tyto náklady by mohly zdroje přinést pokud by v uvaţovaném 

projektu byly vyuţity jinak; 

v peněţních tocích je třeba zohlednit i míru inflace; 

úroky by neměly být v úvahu při stanovení peněţních příjmů z projektu – neměly by 

sniţovat očekávané peněţní příjmy. 

 

Kapitálové výdaje a peněţní příjm investice 

 

Kapitálový výdaj lez vyjádřit pomocí vzorce: K = I + O – P ± D 

K - kapitálový výdaj, I - výdaj na pořízení dlouhodobého majetku, O - příjem na 

trvalý přírůstek čistého pracovního kapitálu, P - příjem z prodeje existujícího 

dlouhodobého majetku, D - daňové efekty (Valach, 2010, s. 67). 

 

Peněţní příjmy lze vymezit obtíţněji neţ kapitálové výdaje. Jde o kritické místo 

z hlediska celého procesu kapitálového plánování a investičního rozhodování. Určení 

peněţních příjmů ovlivňuje řada faktorů, jako je vliv času a inflace. Všechny vlivy 

mohou zapříčinit odklonění peněţních příjmů a nebudou odpovídat skutečných 

peněţním příjmům. Za roční peněţní příjmy z investičního projektu během jeho doby 

ţivotnosti se povaţují: 

zisk po zdanění, který projekt přináší kaţdý rok, 

roční odpisy, 

změny oběţného majetku spojeného z investičním projektem (přírůstek sniţuje 

příjmy, úbytek je zvyšuje), 

příjem z prodeje dlouhodobého majetku koncem ţivotnosti, upravený o daň. 
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Celkový roční příjem z investičního projektu vyjádříme jako: P = Z + A ± O + PM ± D 

Z roční přírůstek zisku po zdanění, který investice přínáší (kromě úroků z ůvěru), 

A přírůstek ročních odpisů v důsledku investice, O přírůstek či úbytek čistého 

pracovního kapitálu v důsledku financování, PM příjem z prodeje dlouhodobého 

majetku koncem ţivotností, D daňový efekt z prodeje majetku koncem ţivotnosti. 

Správný odhad peněţních toků z investičního projektu vyţaduje komplexní 

posuzování z různých hledisek. Je třeba si uvědomit a kvantifikovat všechny 

potenciální dopady investic na podnik i jeho okolí (Nývltová, Marinič, 2010, str. 

74,75). 

Stanovení peněţních toků má zásadní význam, jelikoţ největší chyby pramení právě 

z nedostatků při určení těchto toků. Je třeba, aby si zpracovatelé peněţních toků jasně 

stanovili předpoklady, na kterých budou peněţní toky zaloţeny. Patří sem cenová 

úroveň, odhad kapitálových výdajů, velikost očekávaných projektů, způsob stanovení 

likvidační hodnoty projetku, ţivotnost projektu, odhady vývoje ekonomiky v podobě 

tempa růstu hrubého domácího produktu, předpokládaný vývoj techniky a technologie 

v oboru, kam projekt patří (Fotr, Souček, 2011). 

 

3.3 Realizace projektu 

Vlastní příprava a následná realizace investičních projektů je jednou ze základních 

podmínek úspěchu v oblasti rozvoje podniku. Je třeba ji věnovat pozornost. Celý 

investiční proces si můţeme rozdělit do čtyř fází, které si popíšeme v následující 

kapitole. 

 

3.3.1 Fáze projektu 

Kaţdá z těchno fází je důleţitá z hlediska úspěšnosti projektu. Fáze projektu jsou: 

předinvestiční (neboli předprojektová příprava); 

investiční (neboli projektová příprava a realizace výstavby); 

provozní (neboli operační); 

ukončení provozu a likvidace. 
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Předinvestiční fáze je období přípravných prací, ve kterém se projekt připravuje 

a rozhoduje se o jeho realizaci či zamítnutí. Tato fáze začíná zpracováním 

podnikatelského záměru nebo technicko-ekonomické studie proveditelnosti a končí 

podepsáním dodavatelské smlouvy (Slavík, 2014). 

Investiční fáze lze rozdělit na dvě etapy. První je etapa plánovací, která slouţí 

k detailnímu rozpracování projektu. Zde je je nutné zpracovat projektový plan, vyřešit 

všechny právní, finanční a organizační záleţitosti, vypsat výběrová řízení na získání 

technologie, zajistit marketingové činnosti, získat veškerá schválení a povolení 

k provozu. Realizační etapa následuje po první a týká se výstavby projektu. Spočívá 

tedy v úpravě pracovního prostředí, v montáţi výrobního zařízení, provedení 

garančních testů a ve výcviku potřebného personálu. V této fázi hraje významnou 

úlohu čas (Janišová, Křivánek, 2013). 

Provozní fáze začíná zkušebním provozem s realizací záběhového a plného provozu 

a plní funkce, pro které byla zřizována. Součástí je běţný provoz vybudované 

jednotky a samozřejmě i její řádná údrţba. Údrţba představuje velký náklad, ale můţe 

zajistit dlouhodobou ţivotnost projektu (Fotr,Souček,2011). 

Fáze ukončení projektu a likvidace představuje závěrečnou část ţivota projektu. Je 

spojena jak s příjmy likvidovaného majektu, tak i s náklady spojené s jeho likvidací. 

Náklady musíme brát v úvahu při hodnocení ekonomické výkonosti projektu. 

Likvidační fáze zahrnuje činnosti, jako je demontáţ zařízení a jeho likvidace 

(případně sešrovotání či prodej pouţitelných částí), sanace lokality. Rozdíl příjmů 

a výdajů z likvidace představuje tzv. likvidační hodnotu projektu, která je součástí 

peněţních toků projektu v posledním roce jeho ţivota (Fotr, Souček, 2005).  

 

3.3.2 Investiční riziko  

Neexistuje jedna obecně uznávaná definice. Riziko je pravděpodobnost jakéhokoliv 

výsledku, odlišného od výsledku očekávaného. Riziko je třeba hodnotit jednak 

z pozitivní stránky, kde je naděje vyššího zisku a také z negativní stránky, kde hrozí 

nebezpečí horších hospodářských výsledků. Ztráty mohou vzniknout prostřednictvím 

kombinace dvou faktorů – volatility finančních proměnných, ovlivňujících míru rizika 



21 

 

a dále angaţovanost k těmto zdrojům rizika. Subjekty podstupující riziko často 

nekontrolují volatilitu finančních proměnných. Neţádoucí událost je definována jako 

nepříznivá odchylka od ţádoucího výsledku, který se očekává. Subjekt doufá, ţe se 

nepříznivé okolnosti neobjeví a právě pravděpodobnost v naději, která se nenaplní, 

zákládá riziko (Smejkal, Rais, 2013).  

Podle Valacha (2010): Respektování rizika je nutným základním atributem správného 

rozhodování o investicích.  

Riziko lze klasifikovat z mnoha aspektů. Mezi základní způsoby třídění rizika patří 

podnikatelské a čisté riziko, kde existuje pouze nebezpečí vzniku nepříznivých 

situací. Čistá rizika se obvykle vztahují ke ztrátám a škodám na majetku organizace 

a jednotlivců, k poškození zdraví či ztrátám ţivota jednotlivců, vyvolaným přírodními 

jevy (povodně, poţáry), jednáním lidí (krádeţe, stávky). Riziko systematické, které je 

vyvoláno společnými faktory a zdroji jsou např. změny peněţní a rozpočtové politiky, 

změny daňového hospodářství. Systematické riziko je do značné míry ovlivněno 

trhem, můţeme jej označit jako riziko trţní. Riziko nesystematické je specifické pro 

jednotlivé firmy (riziko výbuchu v plynárnách). Zdrojem můţe být odchod klíčových 

pracovníků firmy, vstup nového konkurenta na trh. Dále to jsou rizika vnější 

a vnitřní. Pokud se riziko vztahuje k faktorům uvnitř firmy, hovoří se o vnitřním 

riziku a pokud se vztahuje k podnikatelskému okolí, ve kterém firma podniká, 

mluvíme o vnějších rizikách. Podle moţnosti ovlivňování se dělí rizika na 

ovlivnitelné a neovlivnitelné. Ovlivnitelné riziko se snaţí eliminovat vznik moţných 

nepříznivých situací (např. zvýšením kvalifikace pracovníků výzkumu a vývoje). 

U neovlivnitelného rizika nemáme moţnost působit na jeho příčiny (např. nepříznivá 

změna měnového kurzu, povodeň), ale můţeme přijmout opatření sniţující následky 

těchto rizik (např. formou pojištění, zajištění). Obě tato rizika souvisí s moţností 

manaţera působit na příčinu jejich vzniku. Můţeme zmínit ještě rizika primární 

a sekundární. Sekundární riziko je vyvoláno příjetím určitého opatření na sníţení 

primárního rizika. Příkladem sekundárního rizika můţe být riziko, kdy dojde 

k vytvoření společného podniku se zahraničním partnerem, kde působí odlišná 

podniková kultura, která můţe být přičinou neúspěchu. Poslední z výše uvedeného 

třídění je riziko ve fázi přípravy a realizaci projektu, představující všechny druhy 
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rizik, která ohroţují splnění termínu dokončení projektu, dodrţení rozpočtu a kvalitu 

projektu.  

Rizika lze členit podle jejich věcné náplně. Technicko-technologická rizika 

vyplývají přímo ze stavu a struktury dlouhodobého majetku, jeho opotřebení 

a spolehlivosti. Výrobní rizika mají charakter nedostatku různé podoby (surovin, 

materiálu, polotovarů apod.). Ekonomická (nákladová) rizika představují rizika 

spojená se změnami nákladových poloţek, například změna ceny jednotlivých vstupů. 

Trţní rizika souvisejí s postavením firmy na trhu. Investiční riziko souvisí 

s nevhodnou alokací finančních zdrojů do dlouhodobého hmotného a finančního 

majetku. Finanční riziko souvisí s dostupností bankovních úvěrů, změn úrokových 

sazeb, diskontní sazby. Sociálně-politická rizika jsou na jedné straně spojena se 

změnami makroekonomické, hospodářské politiky státu, na straně druhé se změnami 

mezinárodního ekonomického a politického okolí (Polách, Drábek, Merková, Polách 

jr. 2012).  

 

Ochrana proti rizikům 

V trţní ekonomice riziko dopadá převáţně na podnik, a proto je přirozené, ţe se 

podnik snaţí chránit proti riziku, provádí rizikovou politiku, řízení rizika. Riziková 

politika zahrnuje identifikaci rizika (přičiny, druh rizika), měření stupně rizika, 

kvantifikaci vlivu rizika na podnikatelskou činnost (vliv rizika na zisk) a ochranu proti 

rizikům.  

V rámci elimininace rizik existuje řada způsobů, které můţeme členit na: 

Volba právní formy podnikání – omezuje důsledky rizika podnikání jen na předem 

vymezenou část soukromého majetku podnikatele, 

Prosté omezování rizika – podnik si stanoví rizikové meze, tzn. hranice, kam aţ je 

ochoten jít (např. hranice moţného poklesu ceny).  

Rozloţení (diverzifikace) rizika – jeden z nejvýznamnějších způsobů redukce rizika, 

jde o rozloţení rizika na co největší základnu. Formy diverzifikace jsou: geografická 

diverzifikace – vyuţívání různých zemí pro lepší podmínky podnikání (např. levnější 
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pracovní síla), diverzifikace z hlediska dodavatelů, diverzifikace z hlediska 

odběratelů.  

Přesunutí (flexibilita) podnikání – schopnost podniku reagovat na změny bez 

velkých nákladů (např. univerzální výběr technologie). 

Dělení rizika – rozdělení rizika na několik účastníků podílejících se na společném 

projektu. 

Přesunutí (transfer) rizika – přesunutí rizika na jiné subjekty (např. dodavatele, 

odběratele, leasingovou organizaci). Na dodavatele se riziko přenáší v okamţiku, kdy 

se prosadí stálé ceny dodávaných surovin. 

Pojištění – zvláštní forma přenesení rizika na pojišťovnu za úplatu. 

Tvorba rezerv – podnik sniţuje riziko vytvořením záměrné rezervy (např. pojistné). 

Při hodnocení výše uvedených moţností sniţování rizik, nejde ve většině případů 

o minimalizaci rizika, ale o jeho sníţení na určitou ekonomickou míru (Polách, 

Drábek, Merková, Polách jr, 2012). 

 

3.4 Financování investičních projektů 

Financováním je myšleno opatřování finančních prostředků, za účelem jejich vyuţití 

při investování. Financování a investování jsou pro kaţdý subjekt nerozlučitelné. 

Plánovat rozsáhlé investice nelze, pokud nejsme schopni zajistit dostatečné 

financování a zároveň je zbytečné vyhledávat zdroje financování, pokud nemáme 

připravený kvalitní investiční projekt (Wöhe, 1995). 

Financování a kontrahování projektů představuje v kontextu jejich přípravy a realizace 

zásadní aspekt. Na základě podmínek financování a kontrahování projektů jsou určeny 

jako hlavní parametry doba realizace projektu, doba splácení případného úvěru resp. 

náklady financování projektu a podmínky realizace projektu. Těmto aspektům je 

nezbytné věnovat stejnou pozornost jako všem ostaním přípravným krokům, které 

jsou důleţité pro úspěšnou realizaci a řízení investičních projektů (Fotr, Souček, 

2011). 
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Podnik by se měl řídit bilančním pravidlem, kterým dosáhne dlouhodobé finanční 

rovnováhy a stability. Toto pravidlo říká, ţe je nezbytné slaďovat časový horizont 

majetkových částí s časovým horizontem zdrojů, ze kterých je financován. Platí, ţe 

dlouhodobý majetek financujeme z vlastních nebo dlouhodobých cizích zdrojů, 

krátkodobé sloţky majetku z odpovídajících krátkodobých zdrojů (Kislingerová, 

2001). 

 

3.4.1 Rozdělení finančních zdrojů 

Zdroje finančních prostředků projektu lze třídit podle více hledisek, z nichţ 

k nejvýznamnějším patří místo, odkud se tyto zdroje získávají. Podle místa se rozlišují 

na interní a externí zdroje financování. Interní zdroje přicházejí v úvahu tehdy, jestliţe 

projekt realizuje jiţ existující firma a představují je výsledky vlastní podnikatelské 

činnosti firmy. Tvoří je především: 

Odpisy – jde o postupné opotřebení hmotného i nehmotného majetku. V účetnictví 

jsou vedeny jako náklad, ve financích o odpisech mluvíme jako o zdrojích. Odpisy 

nepředstavují skutečný výdaj peněz, pouze účetně sniţují zisk a tím daňovou 

povinnost. 

Nerozdělený zisk – znamená zisk vytvořený běţnou činností podniku. Cenou 

nerozděleného zisku jsou náklady obětované příleţitosti, tzn. ušlý zisk. 

Dlouhodobé rezervy – jsou vytvářeny z nákladů na budoucí závazky, o kterých 

podnik ví (nebo předpokládá). Firma je potřebuje buď rozdělit do více období (oprava 

hmotného majetku) nebo se potřebuje zajistit proti určitým rizikům (např. rezervy na 

úhradu kurzových ztrát). Dlouhodobé rezervy jsou charakteristiké tím, ţe u nich 

známe účel pouţití, období a částka se odhadují. 

Výhodou samofinancování je, ţe se nezvyšuje počet akcionářů nebo věřitelů, sniţuje 

se finanční riziko vyššího zadluţení, umoţňuje financování investic s vyšším rizikem. 

Malá stabilita zisku patří mezi nevýhody (Černohorský, Teplý, 2011).   

Pro realizaci projektů nově vznikajícími firmami se pouţívají pouze externí zdroje 

financování. Mezi tyto zdroje financování projektů patří: 
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Původní vklady vlastníků a jejich zvyšování – u akciových společností mají podobu 

akciového kapitálu, 

Dlouhodobé bankovní úvěry, 

Dluhopisy (obligace), 

Krátkodobé bankovní úvěry – slouţí k financování části oběţných aktiv projektu, 

při nedostatku pohotových zdrojů 

Účasti, které představují vklady dalších subjektů – podílejících se na financování 

projektu (např. projekt bude realizovat nově vytvořený společný podnik), 

Subvence a dary – finanční prostředky poskytované ze státního rozpočtu nebo 

specializovaných fondů (např. fond na ochranu ţivotního prostředí), 

Rizikový kapitál – představuje kombinovaný zdroj financování a to navýšením 

základního kapitálu a dlouhodobého úvěru, coţ znamená vstup do rizikových projektů 

(Fotr, Souček, 2011). 

Dalším hlediskem je financování z vlastních zdrojů a financování z cizích zdrojů. 

Vlastními zdroji jsou volně pouţitelný zisk, odpisy hmotného a nehmotného majetku, 

prodej nepotřebného majetku v jeho trţí hodnotě, prodej akcíí. Cizími zdroji jsou 

prodej obligací, investiční úvěry od peněţních ústav, obchodní úvěry, stálá pasiva, 

koupě na splátky  a dlouhodobé směnky. Čím vyšší je podíl vlastních zdrojů, tím vyšší 

jsou úspory úrokových nákladů a větší nezávislost na cizích zdrojů. Vysoký podíl 

cizích zdrojů má negativní vliv na kapitálovou strukturu podniku. Cizí kapitál pomáhá 

zvětšovat zisk podniku, ale ohroţuje jeho hospodářskou stabilitu (Dolanský, Měkota, 

Němec, 1996). 

 

3.4.2 Náklady kapitálu 

Náklady kapitálu jsou náklady financování projektu. Faktory, které určují cenu 

kapitálu, závisí na vnějším ekonomickém prostředí. Náklady financování závisí na 

faktorech ekonomických (nabídka a poptávka po peněţních prostředcích a inflace 

v ekonomice, určující bezrizikovou sazbu), podmínkách na kapitálovém trhu (které 

představují moţné riziko podniku a prodejnost podnikových cenných papírů),  na 
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firemních podnikatelských a finančních rozhodnutích určujících podnikatelské 

a finanční riziko a na objemu financování potřebného k financování investic 

(Jindřichovská, 2001). 

Váţený průměr nákladů jednotlivých druhů kapitálu (tzv. WACC – viz dále) v rámci 

investičního rozhodování slouţí jako diskontní sazba (míra) pouţitá pro přepočet 

nominální hodnoty peněţních toků investice realizované v jednotlivých letech na 

jejich současnou hodnotu. Diskontní sazba tak zohledňuje skutečnost, ţe investor 

pouţil kapitál na daný projekt a tím se zbavil moţnosti kapitál investovat do jiné 

varianty (Kislingerová a kol., 2010).  

 

3.4.2.1 Náklady vlastního kapitálu a náklady dluhu 

Seth (2005) zkoumá řadu otázek souvisejících se stanovením diskontní sazby pro 

výpočet současné hodnoty projektu. Uvádí, ţe se často jako teorie, která vysvětluje 

náklady vlastního kapitálu, pouţívá model oceňování kapitálových aktiv (CAPM; 

capital asset pricing model).
1
 Model CAPM je dle Maříka a kol. (2011) rovněţ 

nejvíce pouţívaným modelem v tuzemské praxi stanovení hodnoty podniku. V rámci 

modelu CAPM stanovíme dle Maříkové a Maříka (2007) nezadluţené náklady 

vlastního kapitálu pomocí následujícího vztahu: 

  dpRPZRPKTrn NfVKN  
 

nVKN náklady vlastního kapitálu nezadluţené,  

rf bezriziková výnosová míra,  

βN koeficient beta nezadluţený,  

RPKT riziková prémie vyspělého kapitálového trhu 

RPZ riziková prémie země, dp další prémie. 

 

                                                 

1
 Volně přeloţeno autorem práce 
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 V důsledku existence finančního rizika (náklady finanční tísně) dochází s růstem 

zadluţení k nárůstu nákladů vlastního kapitálu. Proto pokud podnik vyuţívá kromě 

vlastního kapitálu rovněţ úročený dluh, je třeba stanovit náklady vlastního kapitálu 

jako zadluţené. K tomu se pouţívá reagenční funkce, v rámci které je nezadluţený 

beta koeficient přepočten na koeficient zadluţený:  

  
















M

M

Z
N

VK

ÚCK
d11


 , a z toho vyjádřeno  
















M

M

NZ
VK

ÚCK
d11  

kde 

βN β nezadluţeného podniku,  

βZ β zadluţeného podniku,  

d daňová sazba,  

ÚCKM úročený cizí kapitál v trţním vyjádření,  

VKM vlastní kapitál v trţním vyjádření. 

 

Dle Kilingerové a kol. (2010) a Valacha a kol. (2010) přináší zapojení úročeného 

cizího kapitálu do podnikového financování kromě nárůstu nákladů vlastního kapitálu 

rovněţ jisté výhody. Úročený cizí kapitál je zpravidla levnější neţ vlastní a navíc jsou 

úroky z dluhu daňově uznatelným nákladem. Vzniká tak tzv. úrokový daňový štít (1 – 

d). Za předpokladu, ţe je rentabilita aktiv vyšší, neţ úroková sazba dluhu, zvyšuje 

zapojení cizího kapitálu rentabilitu kapitálu vlastního (tzv. pozitivní působení finanční 

páky). Náklady cizího kapitálu vypočteme jako:  

Nd = i * (1 – d) 

i = úroková sazba dluhu (úročeného cizího kapitálu) 

d = sazba daně z příjmů 

 



28 

 

3.4.2.2 Diskontní sazba a průměrné náklady kapitálu  

Váţený průměr nákladů na kapitál (WACC) představuje váţený aritmetický průměr 

nákladů jednotlivých typů kapitálu, přičemţ jako váha jsou pouţity podíly 

jednotlivých druhů kapitálu na celkovém investovaném kapitálu v trţní hodnotě 

(Kislingerová a kol., 2010). WACC tedy lze stanovit dle následujcího vztahu:  

WACC = nVKZ  * 
M

M

K

VK
+ nd * 

M

M

K

ÚCK
 

nVKZ jsou náklady vlastního kapitálu odpovídající příslušné míře zadluţení ,  

nd jsou náklady dluhu očištěné o úrokový daňový štít (1 – t) ,  

VKM je vlastní kapitál v trţním vyjádření,  

ÚCKM je úročený cizí kapitál v trţním vyjádření , 

KM je součet vlastního kapitálu a úročeného cizího kapitálu v trţním vyjádření. 

 

3.5 Ekonomická efektivnost investic 

Podstatou hodnocení investic je porovnávání vynaloţeného kapitálu s výnosy, které 

investice přinese tj. hodnocení renatibility neboli návratnosti investice. Druhým 

faktorem je rizikovost investice, tj stupeň nebezpečí, ţe nebude dosaţeno 

očekávaných výnosů. Posledním faktorem je doba splácení nebo-li její likvidnost a je 

to doba, kdy se investice přemění zpět do peněţní formy. Ideální investice je taková, 

která má vysokou výnosnost, je bez rizika a co nejdříve se zaplatí. V praxi taková 

investice zpravidla neexistuje (Synek, 1999).  

Výnosnost, riziko a likvidita jsou tedy rozhodujícími factory, podle kterých 

porovnáváme investice. Kaţdý investor se při realizaci investice snaţí dosáhnout co 

nejvyššího výnosu s nejmenším rizikem a při nejvyšší moţné likviditě. Ve skutečnosti 

však maximalizovat výnos při minimálním riziku a maximální likviditě není moţné. 

Pro maximální výnos je obvykle nutné přijmout vyšší riziko a sníţit likviditu na 

minimum (Máče, 2006). 
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Průměrná výnosnost projektu Vp = 
 𝒁𝒏𝑵

𝒏=𝟏

𝑵∗𝑰𝒑
 

Metody hodnocení efektivnosti investic 

S ohledem na cíle investování, které vyplývají ze strategických cílů podniku, jsou 

následně volena kritéria, podle kterých se o investicích rozhoduje. Pro hodnocení 

investičních projektů existuje řada metod, které lez rozdělit na metody statické 

a dynamické.  

Statické metody, lze pouţít v případě, kdy faktor času nemá podstatný vliv na 

rozhodování o investicích. V praxi se pouţívá velmi málo, protoţe ji lze aplikovat na 

projekty s krátkou dobou ţivotnosti. Patří se například průměrná výnosnost, průměrné 

roční náklady a doba návratnosti. 

Dynamické metody se upřednostňují u investic s delší dobou pořízení investičního 

majetku a delší dobou ekonomické ţivotnosti. Přihlíţí se k faktoru času, coţ podstatně 

ovlivňuje úvahy o přijetí či nepřijetí a promítá se jak do vymezení peněţních příjmů 

z investice, tak i do vymezení kapitálových výdajů. Pokud nejsou časové dimenze 

vpřepočtech uvaţovány, dochází většinou k zásadnímu zkreslování pohledu na 

efektivnost a také k nesprávnému rozhodnutí (Vochozka, Mulač, 2012). 

 

Statické metody 

Průměrná výnosnost (rentabilita) povaţuje za ekonomický efekt zisk po zdanění, 

který projekt přináší. Protoţe jde o roční zisk, můţe být tato metoda aplikována i na 

projekty s různou dobou ţivotnosti, podobně jako průměrné roční náklady. 

V dosaţeném zisku se promítá nejen hospodárnost v provozních nákladech a rozsah 

projektu pomocí odpisů, event. i úroku, ale také objem realizované produkce, ceny 

produktů, coţ nákladové kritérium zabezpečit nemůţe.  

 

 

 

Zdroj: Valach (2006. s 139) 
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Vp= průměrná výnosnost investičního projektu, 

 Zn= roční zisk z projektu po zdanění v jednotlivých letech ţivotnosti,  

Ip= průměrná roční hodnota dlouhodobého majetku v zůstatkové ceně,  

N= doba ţivotnosti,  

n= jednotlivá léta ţivotnosti. 

 

Doba návratnosti je doba, potřebná pro úhradu celkových kapitálových výdajů 

projektu jeho čistými výnosy. Určení doby úhrady si můţeme ukázat na příkladu 

hypotetického investičního záměru. Investorovi je nabízena nemovitost, u níţ čistý 

výnos z nájemného po odpočtu nákladů na provoz, včetně oprav činí 1 milion Kč 

ročně. Poţadovaná cena je 10 milionů Kč. Prvotní pohled z hlediska prosté doby 

návratnosti, bez přihlédnutí k faktoru času, by vypovídal o době návratnosti 10 let. Za 

nevýhodu se povaţuje skutečnost, ţe metoda zcela ignoruje faktor času. Zpracování 

modelu financování, který by modeloval disponibilní cash flow získávané z výnosů 

nemovitosti po celou dobu její ţivotnosti, by bylo na místě. Diskontování cash flow 

by způsobilo získání současné hodnoty investice ( Smejkal, Rais, 2013). Výpočet 

doby návratnosti pomocí diskontovaného cash flow (tzv. Diskontovaná doba 

návratnosti) je tedy dynamickou metodou investičního rozhodování. 

 

Metoda průměrných ročních nákladů porovnává průměrné roční náklady 

u investičních variant, které mají stejný rozsah produkce a stejné ceny.  

 

 

Hrdý ( 2004, s. 16) 

R= roční průměrné náklady, 

O= roční odpisy, 

í = poţadovaná výnosnost/úrok (v %/100), 

Průměrné roční náklady = O + I * J + V – L/n 
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Čistá současná hodnota= -KV +
𝑪𝑭 𝟏

 𝟏+𝒓 
 + 

𝑪𝑭 𝟐

 𝟏+𝒓 𝟐
 + 

𝑪𝑭 𝟑

 𝟏+𝒓 𝟑 
 + ….. + 

𝑪𝑭 𝒕

 𝟏+𝒓 𝒕
 

J= kapitálový výdaj, 

V= ostatní roční provozní náklady bez odpisů, 

L= likvidační cena sníţená o likvidační náklady, 

n= doba ţivotnosti investice.  

 

Dynamické metody 

Čistá současná hodnota (Net present value – NPV) je nejčastěji pouţívanou 

metodou, kde se hodnota kaţdého hotovostního toku cash flow přepočítá na 

současnou hodnotu pomocí vhodné diskontní sazby. Sazba je daná tím, jaké jsou 

náklady kapitálu společnosti. Společnost se rozhodne pro realizaci projektu, jestliţe 

NPV je pozitivní. Výhodou metody je, ţe bere v úvahu časovou hodnotu peněz. 

Nevýhodou je citlivost na pouţívanou diskontní sazbu.   

 

 

Jindřichovská ( 2001, s. 63) 

Kde: 

NVP= čistá současná hodnota projektu, 

KV= kapitálový výdaj, 

CF1 ……CFt= cash flows generované projektem, 

r= diskontní sazba (náklady kapitálu). 

 

Vnitřní výnosové procento je metoda zaloţena na principu současné hodnoty. 

Spočívá v tom, ţe diskontní míra (WACC) není daná, ale hledáme takovou její 

hodnotu, při které očekávané výnosy z investic budou rovny současné hodnotě výdajů 

na investici. Jde vlastně o takovou úrokovou míru, při níţ čistá současná hodnota se 

rovná nule.  
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𝑪𝑭𝒕

 𝟏+𝒌 𝒕

𝒏
𝒕=𝟏  - KV = 0 

 

 

Synek ( 1995, s. 262) 

CF= očekávaná hodnota cash flow projektu 

KV= kapitálový výdaj 

i= diskontní sazba projektu 

n= doba ţivotnosti investice¨ 

t= počet období 

 

3.6 Obnovitelné zdroje energie 

Obnovitelné zdroje energie jsou přírodní energetické zdroje, které mají schopnost 

částečně nebo úplné obnovy.  

Dělení obnovitelných zdrojů: 

Vodní energie – podle mnoţství dnes existuje mnohem méně vodních strojů, neţ jich 

bylo v době rozkvětu v 18. století. Tehdy se v Evropě točilo asi 500 000 aţ 600 000 

vodních mlýnů, nejvíce ve Francii. Vodní kola nepoháněla jen mlýny, ale slouţila 

i jako pohon dalších pracovních a výrobních strojů (Quaschning, 2010).  

Větrná energie – v ČR je potenciál větru poměrně malý, ale existují konkrétní 

lokality, kde můţe větrná elektrárna pokrýt celoroční spotřebu elektřiny. V současné 

době se staví elektrárny stále větší (stoţár 80 aţ 100 m). Větrná elektrárna můţe 

krajině prospět, na její stoţár lze umístit například vysílače mobilních telefonů 

několika operátorů současně (Srdečný, Macholda, 2006). 

Sluneční energie – v posledních letech se rozšířila podpora fotovoltaických 

elektráren. K realizaci střešních fotovoltaických elektráren (FVE) na rodinných 

domcích lze přistupovat buď jako k podnikatelské činnosti, která generuje zisk, nebo 

jako k nástroji, který sniţuje náklady na pořízení elektřiny pro obyvatele dané 

nemovitosti. Jako nejlepší a nejlevnější alternativou se jeví moţnost vyuţívání 
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připojené distribuční soustavy jako dočasné nástroje „akumulace“ přebytečné 

elektřiny. Prakticky se jedná o to, ţe rodinný dům bude do distribuční soustavy 

dodávat přebytky elektřiny FVE během dne a z distribuční soustavy naopak elektřinu 

odebírat v době, kdy vlastní výroba bude niţší neţ aktuální spotřeba. Za určité 

sledované období se provede zápočet (předpokládá se jeden rok) a odběratel zaplatí 

rozdíl mezi odebranou a dodanou elektřinou. Pro tuto aplikace je potřeba 

implementovat metodiku známou pod názvem Net-Metering (NTM), jeden z modelů 

podpory malých obnovitelných zdrojů. Správná aplikace metody NTM by mohla 

pomoci dalšímu rozvoji střešních FVE v ČR  bez kritizované statní podpory, která se 

jiţ od roku 2014 neposkytuje. (JAROLÍMKOVÁ, HABRYCH, Energie 21, s. 33-35) 

Bioplyn a biomasa – biomasu lze vyuţít aniţ by to mělo nějaký významnější vliv na 

celkové mnoţství oxidu uhličitého v atmosféře. Technický pokrok jistě příznivě 

ovlivní i moţnosti vyuţívání tohoto zdroje energie, ale vyskytnou se téměř jistě 

omezení jiného druhu. Ochránci přírody protestují, kdykoliv se začne uvaţovat 

o rentabilnějším ekonomickém vyuţívání lesních porostů. Je tím ohroţována kvalita 

lesů (Bacher, 2003). 

 

3.6.1 Finanční podpora obnovitelných zdrojů 

Podpora obnovitelných zdrojů byl upraven v zákoně č. 180/2005 Sb., o podpoře 

výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Tento zákon byl zrušen a nově 

s účinností  k 1.1.2013 je tato problematika upravena v zákoně č. 165/2012 Sb., 

o podporovaných zdrojích energie. Rozvoj jednotlivých OZE bude regulován 

Národním akčním plánem pro OZE.  

Hlavním důvodem nového zákona byla nekompatibilita zákona č. 180/2005 Sb. 

(energetický zákon). Výkupní ceny pro elektřinu z obnovitelných zdrojů energie 

(OZE) ve výrobnách uvedených do provozu v roce 2014 jsou stanoveny v souladu s 

platným zněním zákona č. 165/2012 Sb., aby bylo dosaţeno patnáctileté doby 

návratnosti investic (Oficiální stránky www.oze.cz. [online]  

Výrobce elektřiny si můţe zvolit system výkupních cen nebo systém zelených bonusů. 

Tyto systémy nelze kombinovat. Systém výkupních cen funguje tak, ţe provozovatel 

http://www.oze.cz/
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soustavy vybere od výrobce veškerou vyrobenou elektřinu, ke které je výrobna 

připojena. Elektřinu obdrţí výrobce od provozovatele výkupní cenu (Kč/MWh), 

kterou kaţdoročně vydává Energetický regulační úřad (dále jen ERÚ). Pokud výrobce 

zvolí system zelených bonusů, můţe vyrobenou elektřinu prodat za trţní cenu 

jakémukoliv obchodníkovi s elektřinou v ČR a provozovatel soustavy vyplatí výrobci 

zelený bonus (Kára, Pastorek, 2010). 

 

3.6.2 Vznik bioplynu 

V poslední době se s výrazem biomasa setkáváme stále častěji. Obvykle ve spojení se 

slovy “ekologie” nebo “obnovitelné zdroje energie”. O biomase píší výrobci kotlů, 

kde se jedná o docela obyčejné dřevo, s kterým se topilo uţ v minulosti. Biomasa není 

nic nového, lidé s pěstováním biomasy zabývají uţ skoro 10 tisíc let. Novinkou je 

vyuţívání biomasy pro výrobu energie (Murtinger, Beranovský, 2006). 

Produkce biomasy pro energetické účely konkuruje dalším způsobům vyuţití biomasy 

(např.k potravinářským účelům, uplatnění mimoprodukční funkce biomasy). 

Zvyšování produkce biomasy vyţaduje rozšiřovat produkční plochy nebo zvyšovat 

intenzitu výroby biomasy.  

Získávání  energie z biomasy s obtíţemi konkuruje vyuţití klasických energetických 

zdrojů. Toto byly nesporné zápory vyuţití biomasy, ale na straně druhé dopady na 

ţivotní prostředí, zdroj energie má obnovitelný charakter, sniţuje se spotřeba 

dováţených energetických zdrojů, protoţe se jedná o tuzemský zdroj energie, zdroje 

biomasy nejsou lokálně omezeny, účelně se vyuţijí spalitelné odpady a v neposlední 

řadě biomasa přispívá k vytváření krajiny a péči o ni (Pastorek; Kára; Jevič, 2004). 

Bioplyn vzniká během vícestupňovho procesu, působením metanogenních 

acetotrofních a hydrogenotroních mikroorganizmů sloţený ze dvou plynných sloţek, 

metanu (CH4) a oxidu uhličitého (CO2). Průběh tohoto procesu ovlivňuje řada dalších 

procesních a materiálových parametrů, například sloţení material, vlhost, teplota 

prostředí, kyselost materiálu atd (Kára; Pastorek; Přibyl, 2007).  
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Bioplyn je metan s příměsmi dalších plynů. Organismy provádějící tento rozklad, jsou 

velmi citlivé na přítomnost kyslíku. Metan tak vzniká v baţinách a rýţových polích 

(bahenní plyn), ve skládkách odpadů.  

Velká mnoţství metanu vznikají na dnech oceánů, kde není k dispozici dostatek 

kyslíku k normálnímu biologickému rozkladu, a proto se tam uplatní anaerobní 

bakterie, které část organických látek přemění na metan. Anaerobní fermentance 

(digesce), při které metan vzniká, je poměrně sloţitý biologický proces a účástní se při 

něm mnoho různých typů bakterií. Anaerobní fermentace má čtyři základní fáze: 

1. Hydrolýza – velká část biomasy je tvořena vysokomolekulárními látkami 

(bílkoviny, škrob). V této fázi se proto uplatní hydrolytické bakterie, které svými 

enzymy rozloţí organické látky v biomase na jejich základní stavební kameny (cukry, 

mastné kyseliny). Nevadí zde vzdušný kyslík (Murtinger, Beranovský, 2006). 

2. Acidogeneze – v druhé fázi dochází k definitivnímu vytvoření anaerobního 

(bezkyslikatého) prostředí. Vznik CO2, H2 a CH3COOH umoţňuje metanogenním 

bakteriím tvorbu metanu a vznikají jednodušší organické látky, například alkoholy 

(Pastorek, Kára, Jevič, 2004). 

3. Acetogeneze – je tvorba kyseliny octové, vodíku a CO2 z produktů předchozích 

fází (Straka, 2006). 

4. Methanogeneze – je tvorba methanu z kyseliny octové acetotrofními 

methanogenními bakteriemi a z jednouhlíkatých substrátů, a tvorba methanu z  CO2  

a H2 hydrogenotrofními methanogenními bakteriemi (Straka, 2006). 

Všechny tyto fáze probíhají plynule, pokud je vytvořené stabilní prostředí. 

Rozhodující roli přitom hraje zásobení mikroorganismů ţivinami a stopovými prvky.  
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Schéma č. 1 Zjednodušené schéma anaerobní fermentace  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Kára, Pastorek, Přibyl, 2007, vlastní zpracování 

 

Výsledkem všech těchto postupných procesů je plyn obsahující látky uvedené 

v tabulce 1. 

Tabulka č. 1 Sloţení bioplynu  

Metan 40-75 % Kyslík 0 – 2 % 

Oxid uhličitý 25-55 % Vodík 0 – 1 % 

Vodní pára 0-10 % Čpavek 0 – 1 % 

Dusík 0-5 % Sulfan (H₂S) 0 – 1% 

Zdroj: Murtinger, Beranovský, 2006 
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uhličitý, vodík 

Acetogeneze Octotvorné 

bakterie 

Kyselina octová, oxid 

uhličitý, vodík 

Metanogeneze Metanové bakterie Metan, oxid uhličitý, voda 
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3.6.3 Vstupní materiály 

Stabilizovaný anaerobní process je dán optimálním působením mnoha faktorů, 

například obsah sušiny, sloţení materiálu na vstupu, číslo pH, teplota prostředí, limitní 

obsah inhibičních látek. Sloţení materiálu je třeba posuzovat podle poměru obsahu 

základních prvků, celkového obsahu uhlíku a dusíku, jejichţ optimální poměr je C:N 

= 25÷30:1. Obsah dalších prvků by měl být v poměru C:N:P:K = 600:20:6:1. 

Exkrementy hospodářských zvířat mají poměr C:N ‹ 10, rostlinný material má tento 

parametr v zeleném stavu optimální, čím je vyzrálejší, tím se poměr zvyšuje. 

Parametry jsou uvedeny v Tabulce č. 2 (Kolektiv autorů,2012).  

Bioplyn získáváme za určitých podmínek z kaţdého vlhkého organického materiálu, 

který se  nazývá biomasa. Biomasa je substance biologického původu, která zahrnuje 

rostlinnou biomasu (fytomasou) pěstovanou na půdě nebo ve vodě, za ţivočišnou 

biomasu si můţeme představit vedlejší organické produkty a organické odpady. 

(Pastorek, 2004). 

Tabulka č. 2 Poměr C:N pro vybrané materiály   

Druh materiálu Poměr C:N Listí 30÷60:1 

Stromová kůra 120:1 Dřevní štěpky 100÷150:1 

Piliny 500:1 Drůběţí trus 10:1 

Papír, karton 350÷1 000:1 Močůvka 2:1 

Kuchyňské 

odpady 20÷60:1 

Kejda skotu 10:1 

Odpad ze zeleniny 13:1 Obilná sláma 60÷100:1 

Čerstvá tráva 12÷25:1 Pokrutiny 9÷12:1 

Zahradní odpad 20÷60:1   

Zdroj: Kolektiv autorů, 2012, s. 41 
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Rozhodujícím faktorem pro volbu vhodné metody je především obsah sušiny 

v materiálu. Pro bioplynovou stanici je optimální obsah sušiny mezi 5 a 15 %. Proces 

by při obsahu organické sušiny meším neţ 5 % probíhal, ale zařízením by bylo nutné 

prohánět velké mnoţství vody. Horní přípustná hodnota při níţ lze substrát čerpat, 

mísit a promíchávat je 15 % organické sušiny. Naproti tomu pro kompostování leţí 

optimální obsah sušiny mezi 40 a 60 %. V zásadě mají odpady pocházející ze 

zemědělského chovu zvířat optimalní předpoklady jak pro anaerobní, tak pro aerobní 

zpracování, neboť vykazují vyrovnanou skladbu ţivin. V zemědělství se pro výrobu 

bioplynu uţivá jako substrát nejčastěji kejda a hnůj. (Shulz, Eder, 2004). 

Důleţité je, aby u surovin nebo materiálu určených ke zpracování v BPS byly 

zachovány poţadavky na kvalitu, která by měl být průběţně kontrolována. Základem 

pro zemědělské BPS by měly být zvířecí exkrementy a hlavním vstupem z hlediska 

výtěţnostti bioplynu by pak měly být cíleně pěstované plodiny. Zejména se osvědčilo 

pouţívání kukuřičné siláţe.  

V některých případech lez zpracování vstupů rozšířit i na biologicky rozloţitelné 

odpady, např. tříděné bioodpady z domácností. Jedná se o vstupy energeticky 

zajímavé a jsou často zdrojem příjmu za jejich zpracování. Dlouhodobé zajištění 

dostatečného mnoţství kvalitních vstupních surovin je klíčové pro ţivotaschopnost 

zařízení. Základním pravidlem je, ţe záměr BPS je nezbytné lokalizovat tam, kde je 

dostatek vhodných surovin. Ideální je stav, kdy zemědělec je zároveň provozovatelem 

zemědělské BPS a je schopen si zajistit věšinu nebo celé mnoţství vstupů z vlastních 

zdrojů tzn. kejdu + cíleně pěstované plodiny (Desatero bioplynových stanic). 
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Graf č. 1 Výnos bioplynu z jednotlivých druhů biomasy 

 

Zdroj: CZ Biom, Desatero bioplynových stanic, s 11., 2007 

 

3.6.4 Základní vlastnosti bioplynu 

Bioplyn je současně svým chemickým sloţením jednoduchým i komplikovaným 

systémem. Majoritní sloţení bioplynu je vţdy jednoduché v zastoupení sloţek 

v jednotkách objemových procent. Reaktorové bioplyny jsou prakticky tvořeny pouze 

binární směsí methanu a oxidu uhličitého v různých poměrech podle kvality substrátu 

(Straka, 2006). 
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3.6.4.1 Majoritní sloţky v bioplynech 

Majoritní sloţky bioplynu jsou u kvalitních plynů pouze dvě, a to methan a oxid 

uhličitý. Obsahy veškerých dalších plynů jsou vice neţ o jeden řád niţší, tedy jsou 

v úrovních nejvýše desetin procenta. Z biologických pochodů můţe také pocházet 

malé mnoţství dusíku elementárního, oxidu dusného a bioplyn můţe obsahovat 

I velmi vysoké obsahy sulfanu. Poměrné zastoupení obou hlavních sloţek bioplynu 

jsou značně proměnné podle reagujícího substrátu. (Straka,2006). Podle Kolektivu 

autorů (2012) metan obsahuje 50 aţ 75 % obj a oxid uhličitý 20 aţ 45 % obj. 

  

3.6.4.2 Minoritní sloţky v bioplynech 

Skladba minoritních komponentů bioplynu je velice pestrá. Chemické sloučeniny, 

které byly v bioplynech identifikovány a stanoveny v řádech stovek miligramu na m
3 
 

a menších,
 
se počítají na stovky v mnoha skupinách a typech derivátů (Straka, 2006). 

vodní pára H2O – 0 aţ 7 % obj. – nebezpečí kondenzace,  

sulfan H2S – 0,2 aţ 4,5 % obj. – korozivní účinky, jedovatý, 

kyslík O2 – jeho přítomnost zpravidla signalizuje poruchu vzduchotěsnosti zařízení,  

dusík N2 – z počáteční fáze zavzdušnění prostoru,  

vodík H2 – má energetickou hodnotu, nicméně svědčí o tom, ţe jednotlivé fáze 

procesu nejsou v rovnováze v důsledku přetíţení,  

stopové mnoţsví argonu vzdušného původu, 

stopové mnoţství amoniaku (NH3) nebo oxidu dusného (N2O), 

stopové mnoţství halogenuhlovodíků nebo jejich derivátů, vyskytujících se především 

ve skládkovém plynu, stopové mnoţství oxidu uhelnatého (CO) signalizuje loţiska s 

vysokou teplotou s moţností zahoření u suché fermentace především na skládkách, 

stopové mnoţství siloxanů (Kolektiv autorů, 2012). 
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3.6.5 Vyuţití bioplynu 

Energie ukrytá v bioplynu by měla být co nejintenzivnější, coţ se týká zejména 

schopnosti vyvíjet vysoké teploty a sílu. Přeměna na nízkoteplotní teplo z energie 

bioplynu je vlastně nevýhoda, neboť teplo lze vyrobit i slunečními kolektory nebo 

z odpadního tepla motorů (Schulz, 2004). 

Bioplyn po vyčištění obstahuje 95-98 % obj. metanu, a proto se pro něj uţívá název 

biometan. V takovém stavu je vhodný pro pohon plynových motorů stabilních 

 i mobilních zařízení jako alternativní palivo nebo take můţe být vtlačován do 

rozvodné sítě zemního plynu. Bioplyn se nejčastěji pouţívá ke spalování v kotlích 

nebo pro pohon kogeneračních jednotech. Ostatní způsoby vyuţití bioplynu jsou ve 

stadiu experimentů, výzkumných a vývojových prací (Kolektiv autorů, 2012). 

Spalování je jedním ze způsobů získat bioplyn. Nachází vyuţití zejména ve vaření, 

svícení, topení nebo provozu infračerveného zářice vyhřívajícího mláďata v chovu 

dobytka. Vaření na bioplynu se uplatnilo především v rozvojových zemích (Čína, 

Indie, Nepál).  

V praxi se nejvíce setkáváme s vyuţitím bioplynu v kogeneračních jednotkách. 

Celková účinnost přeměny energie z bioplynu na elektrickou a teplenou energiii 

dosahuje 80 aţ 90 %. Počítat lze přibliţně z 30 % energii bioplynu, která se 

transformuje na elektrickou energii, 60 % na energii tepelnou a zbytek jsou tepelné 

ztráty. Na výrobu 1kWh elektrické energie je potřeba spálit v kogenerační jednotce 

zhruba 0,6-0,7 m
3
 bioplynu s obsahem kolem 60 % metanu. Důleţitou podmínkou 

hospodárného provozu BPS je moţnost vyuţití tepla produkovaného kogenerační 

jednotkou. Teplo lze vyuţít k centrálnímu zásobovní teplem v obcích, ohřevu teplé 

uţitkové vody, vytápění stájí nebo sušení zemědělských produktů nebo dřeva (Muţík, 

Kára, 2009). 

Kombinovaná výroba elektřiny, tepla a zároveň chladu – tento systém se nazývá 

trigenerace a jedná se o spojení kogenerační jednotky s absorpční chladící jednotkou. 

Toto spojení je výhodné z pohledu provozu kogenerační jednotky, kdy je moţné najít 

i přes léto a vyrobený chlad lze pouţít nejčastěji pro klimatizaci budov ( Stupavský, 

2010). 
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Vyuţití bioplynu jako paliva pro automobily – tato technologie se vyuţívá zejména 

ve Švédsku, kde tyto procesy mají natolik zvládnuty, ţe vyčištěným bioplynem 

mohou být poháněny upravené autobusy. Bioplyn ve Švédsku je osvobozen od daně 

za motorová paliva a je proto zhruba o 45 % levnější neţ benzin. Státní a regionální 

subvence podporují nákup dopravních prostředků s bioplynovým pohonem, jsou 

poskytovány bonusy za odběr plynu na tankovacích stanicích. Ve Švédsku je 

problematika vyuţití bioplynu propracována jiţ deset let. Světovou novinkou je 

bioplynem poháněný motorový vlak pro 54 cestujících, spojující město Linköping 

s Västervikem. Do provozu byl uveden v září 2005. Technika úpravy bioplynu 

podléhá procesu označovanému “upgrading”, tj. tzn. zušlechťování nebo-li vyčištění 

na jakost běţně dodávaného zemního plynu. Obsah metanu se pohybuje v surovém 

bioplynu v rozmezí mezi 45 a 75 %. Pro dosaţení kvality paliva pro motorová vozidla 

musí být jeho podíl zvýšen na 97 %. Následně je plyn stlačen na 200 bar a odorizován, 

aby se jeho případné úniky daly snadno zjistit. Takto upravený bioplyn je zaváděn do 

rozvodného plynového potrubí nebo přímo jako palivo pro motory (Scheiber Ernst, 

2006). 

 

3.7 Novinky z oblasti bioplynových stanic 

V oblasti nakládání s rozloţitelnými a recyklovatelnými odpady byl konec roku 2014 

převratný. Podařilo se schválit změnu zákona o odpadech (č. 229/2014 Sb.) a příjmout 

Plán odpadového hospodářství pro období 2014-2024. Cílem těchto legislativních 

novinek je úplné zastavení skládkování směsného komunálního odpadu a jiných 

recyklovatelných odpadu od roku 2014. Při zpracování bioodpadů mohou kromě 

kompostáren sehrát významnou roli i komunální zemědělské bioplynové stanice. 

Nový plán odpadového hospodářství snad přispěje k ukončení bezhlavého 

skládkování a zaváţení údolí či vytváření nových kopců. Jako na zavolanou přišla 

novela zákona o podporovaných zdrojích energie. Součástí novely je obnovení 

provozní podpory bioplynových stanic, ovšem za předpokladu, ţe budou zpracovávat 

z více neţ 70% odpady nebo statková hnojiva a zajití vysoce efektivní vyuţití 

produkované energie. Tato legislativa vytváří dobrý základ pro vznik velmi 
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efektivních zařízení, jeţ budou vyuţívat vedlejší produkty a odpady k výrobě 

elektrické a tepelné energie, kterou převáţně vyuţijí přímo v místě. Odpady však 

nemusí a ani nebudou končit jen v nových zařízeních. Česká republika disponuje 

velkou kapacitou bioplynových stanic a kompostáren, které mohou téměř okamţitě 

rozloţitelně odpady přijmout. Potěšující v tomto případě budou i další přínosy, jako je 

častečná náhrada pouţívaných vstupních surovin či další rozvoj venkova s moţností 

vzniku nových pracovních míst a investičních příleţitostí. (Moravec, Energie 21, 

s. 20.) 

Sláma jako substrát pro bioplynové stanice zpracovávající hnůj, tato metoda se 

v Dánsku osvědčila. Zemědělské zbytky ve formě hnoje a slámy představují 

významný, nicméně dosud nepříliš vyuţívaný obnovitelný zdroj energie a cenné 

hnojivo. Zvyšující se chov dobytka a přísnější poţadavky resort ţivotního prostřed na 

nakládání s hnojem a kejdou souvisí s niţším výtěţkem metanu bioplynových stanic, 

které mají za hlavní vstupní surovinu hnůj. Dánská společsnost Kinetic Biofuel A/S 

předvedla patentovanou technologii předúpravy slámy, která umoţňuje bioplyovým 

stanicím, specializujícím se na zpracování hnoje, pouţívat slámu jako společný 

substrát  s vice neţ dvojnásobnou produkcí bioplynu.  

Dánští farmáři produkují velké mnoţství slámy (5,5 – 6 mil. tun/rok). Zhruba třetina je 

pouţita jako palivo, další třetina jako podestýlka dobytka a jako krmení a zbytek je 

v podstatě nevyuţitý. Cíle dánské vlády, 50% výroby bioplynu z hnoje můţe být 

dosaţeno pouţitím velkého mnoţství slámy tak, aby došlo ke zvýšení výtěţnosti 

metanu a k zajištění ekonomiky bioplynové stanice. Technologické řešení, navrţené 

společnosti Kinetic Biofuel, nabízí mechanický postup – lis na brikety, skládající se 

z dopravního pásu na balíky slámy, trhače, lapače. Slámové brikety mají mnohem 

vyšší objemovou hustotu (550kg/m
3
) neţ balík slámy (150kg/m

3
). Ukázalo se, ţe 

výtěţnost plynu u slámových briket je aţ o 19% vyšší, neţ u natrhané či macerované 

slámy. Vylouhováním slámových briket získáme o 10 aţ 20% bioplynové výtěţnosti 

vice a výsledný digestát je kvalitnějším hnojivem s lepšími vlastnostmi. (Sherrard, 

Biom, cz)  
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4 VLASTNÍ PRÁCE 

Čtvrtá kapitola se věnuje konkrétnímu projektu, kterou je stavba bioplynové stanice 

Agrikomp Bohemia s.r.o. 

4.1 Charakteristika podniku 

Společnost Agrikomp Bohemia s.r.o. vznikla 24. listopadu 1993. Nachází se 

v Královéhradeckém kraji, kde si za dobu své existence svými výsledky, kvalitou, 

rozsahem výroby a sluţeb získala významné postavení v okolí.  

Hlavní podnikatelská činnost: 

Rostlinná výroba – jejím hlavním úkolem je zabezpečení krmivové základy pro chov 

skotu a chov prasat. Firma v současnosti obhospodařuje celkem 1920 ha zemědělské 

půdy, z čehoţ je 1442 ha orné půdy. Zbytek zaujímají trvalé travní porosty. Na orné 

půdě firma pěstuje pšenici ozimou, ječmen ozimy, ječmen jarní, řepku olejnou, 

obilniny na GPS, vojtěšku, kukuřici, oves, intenzivní travní směsi a v menší míře 

brambory.  

Ţivočišná výroba – na úseku chovu skotu firma chová české strakaté plemeno 

s uţitkovostí kolem 18,4 l/ks/den. Průměrné stavy krav v základním stádu se pohybují 

kolem 535 ks a ročně vyprodukovaného syrového mléka je přes 3 500 000 l. Kromě 

produkce mléka je druhou komoditou hovězí maso. Konkrétně výroba jatečných býků 

vykrmovaných do váhy kolem 700 kg ţivé hmotnosti. Okrajově se firma zabývá 

prodejem plemenných jalovic. Na úseku chovu prasat se průměrné stavy prasnic 

pohybují kolem 380 ks při uţitkovosti přes 26 selat na prasnici. Roční produkce 

přesahuje 1 000 000 kg ţivé hmotnosti vepřového. Chov prasat je realizován na pěti 

farmách.  

Od prosince roku 2011 Agrikomp Bohemia rozšířil své portfolio o výrobu elektrické 

energie a tepla z bioplynu.  

Dalšími činnostmi je silniční a motorová doprava, výroba krmiv, řeznictví 

a uzenářství, provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy, ošetřování rostlin, 

rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivými organismům přípravky na 

ochranu rostlin.  
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Graf č. 2 Rostlinná produkce krmných plodin 

 

Zdroj: Vlastní zpracování z výročních zpráv 2012, 2013, 2014 

 

Travní senáţ z roku 2014 dosahuje nejlepších výnosů, je to téměr o 75% více neţ  

v roce 2013. Podepsala se zde zvýšená péče o obnovu lučních porostů, rozumné 

hnojení a dále realizace oprav odvodňovacích zařízení. Sklizeň vojtěšky se pohybuje 

ve sledovaných obdobích na stejné úrovni. Vojtěšková senáţ zajišťuje podniku dotaci 

dusíkatých látek pro vysokoprodukční dojnice. Pro minimalizace ztrát je vojtěška 

uskladňována do vaků. Siláţ ţita byla v roce 2012 zařazena mezi krmiva a produkce 

předčila očekávání. V roce 2014 se podařilo produkci hmoty navýšit i přes menší 

plochu neţ v roce 2013. Celá produkce byla téméř  pouţita pro bioplynovou stanici. 

Kukuřice z roku 2012byla sklizena na 313 ha při celkové produkci 12 460 tun, coţ 

bylo o 1 822 tun více neţ v roce 2011. Pro bioplynovou stanici bylo vyuţito 4 711 tun 

kukuřičné siláţe. V roce 2013 bylo kukuřice uskladněno 11 326 tun, coţ je o 1 134 tun 

méně. Příčinnou jsou škody při dozrávání, kdy berou prasata útokem celé hektary. 

Rok 2014 byla kukuřice oseta na 369 ha a její produkce byla vyšší o 1077 tun více neţ 

v předcházejícím roce. Produkce se očekávala vyšší, ale nepříznivým počasím jakými 

byly kroupy, lze kvalitu hodnotit jako nadprůměrnou. Poslední krmnou plodinou je 
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oves pouţitý jako krycí plodina pro obnovu travních porostů. Oves je zařazen jako 

krmná plodina od roku 2013. Podnik zařadil v roce svazenku vratičolistou jako 

meziplodinu. Důvodem je obohacení půdy o organickou hmotu a také její 

provzdušnění a zvětšení kapilarity pro účinnější vsakování dešťové vody.  

Společnost v roce 2012 hospodařila na výměře 1928 ha z toho 488 ha byly trvalé 

porosity. V roce 2013 hospodařila o výměře 1921 ha, v roce 2014 o výměře 1916 ha, 

výměra trvalých porostů zůstala stejná jak v roce 2012. 

 

Graf č. 3 Ţivočišná výroba 

 

Zdroj: Vlastní zpracování z výročních zpráv 2012, 2013, 2014  

 

Ţivočišná výroba zajišťuje pravidelné financování podniku a tvoří rozhodující trţby. 

Pravidelným příjmem jsou trţby za mléko. Za rok 2012 bylo do mlékárny dodáno 

3 659 416 l mléka, za cenu 7,71 Kč/l. Za rok 2013 dodávka mléka byla 3.799 014 

l mléka (8,53 Kč/l), došlo tedy k nárůstu trţeb o 4.182 326,-Kč. Rok 2014 byl 

pozitivní, co se týče jak nárůstu dodávky o 2,7% (3.902 621 l mléka), tak nárůstu 

trţeb. Průměrná cena byla 9,42Kč/l. Výkrm býků je další důleţitou poloţkou. V roce 

2012 realizovaný počet býků byl 256 kusů v průměrné ceně 47,98 Kč/kg ţivé 

hmotnosti. V roce 2013 nepokračoval pozitivní cenový trend z předchozího roku, cena 

klesla na 45,60 Kč/kg. Trţeb bylo přesto dosaţeno o 4,8 % vice neţ v roce 2012. 
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Důvodem byl zvýšený počet kusů, tedy 288 kusů. V roce 2014 došlo k navýšení ceny 

na 46,92 Kč/kg ţivé hmotnosti. Realizováno bylo 222 ks a trţby tedy nedosáhly 

hodnoty jako v roce 2013. Cena hovězího v roce 2012 mírně klesla na 47 Kč/kg ţivé 

hmotnosti. Prodáno nebo zrealizováno bylo 174 kusů krav. Z odchovu jalovic bylo 

prodáno 10 kusů březích jalovic a 32 kusů jatečných jalovic, z toho 30 kusů bylo 

zpracováno ve výrobně uzenin, kterou firma provozuje. Cena v roce 2013 se 

nezměnila, prodáno nebo zrealizováno přes výrobnu bylo 165 kusů krav. Jatečných 

jalovic bylo prodáno 48 kusů, kromě jedné byly všechny zpracovány výrobnou 

uzenin. V roce 2014 se cena pohybovala mezi 49-50 Kč/kg, kdy cena nezaznamenala 

ţádný pokles. Zrealizování nebo prodáno bylo 152 kusů krav, trţby oproti roku 2013 

vzrostly. Všechny jatečné jalovice byly zprácovány v počtu 27 kusů. 

Nejvýznamnějším odvětvím měřeným objemem trţeb je chov prasat. Celkem bylo za 

rok 2012 odchováno 11.182 kusů, prodáno 10.273 kusů prasat. Průměrná realizační 

cena byla 33,92 Kč/kg ţ.hm. Za rok 2013 bylo odchováno 12.223 kusů prasat. Trţby 

výrazně stouply, prodáno bylo 11.063 kusů prasat za cenu 34,31 Kč/kg ţ.hm. Nejvyšší 

ceny bylo dosaţeno v září, kdy se pohybovala okolo 38,51 Kč/kg ţ.hm. Září roku 

2014 se stalo obdobím prudkého poklesu ceny. Celkem bylo odchováno 13.484 kusů, 

prodáno bylo 12.259 kusů, realizační cena se pohybovala okolo 33,66 Kč/kg ţ.hm, tzn 

pokles o 0,70 Kč/kg ţ.hm.  

 

4.2 Charakteristika investice do bioplynové stanice Agrikomp 

Bohemia 

Zemědělská bioplynová stanice vyuţívá zemědělské suroviny (zejména hnůj a zbytky 

krmiv) a v kombinaci s cíleně pěstovanými rostlinami (zejména travní senáţ, 

kukuřičná siláţ a ţito) řízenou anaerobní fermentaci produkuje bioplyn. Bioplyn je 

následně spalován v kogenerační jednotce, čímţ je vyráběna elektrická a tepelná 

energie pro další vyuţití. Elektrická energie je dodávána do veřejné rozvodné sítě. 

Tepelná energie je částečně vyuţita k temperování vlastního fermentačního procesu 

a částečně k vytápění areálu společnosti. Vedlejším produktem biplynové stanice je 

stabilizovaný material (digestát), který lze výhodně pouţít jako hnojivo.  
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Další nefinanční (respektive nepřímé finanční) přínosy bioplynové stanice spočívají 

ve sníţení zápachu z hnoje a dalších surovin pouţívaných v bioplynové stanici 

k výrobě bioplynu, který v původním zemědělském provozu vznikal zejména 

z manipulace s hnojem během jeho likvidace na okolní polnosti a louky.  

 

4.3 Technické a technologické řešení bioplynové stanice 

Konstrukce zemědělské bioplynové stanice je tvořena klasickou osvědčenou sestavou 

německé technologie společnosti GmbH, s přihlédnutím na současné trendy, 

zkušenosti a vývoj. Technologie je navrţena takovým způsobem, aby byla vyhovující 

i při případném budoucím rozříšení výkonu. Stanice navazuje na areál farmy. Pro 

realizaci projektu společnost Agrikomp zajistila pozemky, které podle předběţné 

zastavovací studie dostačují i s rezervou pro umístění dalších technologií.  

Tabulka č. 3: Technologické prvky bioplynové stanice – původní plán 

Technologie bioplynové stanice 

prvek 

velikost 

m³ průměr výška počet 

Vstupní jímka 58 5 3 1 

Fermentor 2 280 22 6 1 

Dofermentor 2 280 22 6 1 

Uskladňovací nádrţ digestátu brutto 8 920       

Velikost vkladače pevé fytomasy 50     1 

Objem plynojemu nad fermentory 1 558     1 

Objem plynojemu nad dofermentorem 1 558     1 

Instalovaný elektrický výkon KGJ 530 kW     2 

Zdroj: Studie proveditelnosti, 2011 

Poznámka: Elektrický výkon se o rok později zvýšil o třetí motor při výkonu 250 kW. 

Výkon bioplynové stanice je aktuálně 750 kW.  
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Fermentory jsou zateplené extrudovaným polystyrenem a vytápěné odpadním teplem 

z kogenerační jednotek. Pro zvýšení výtěţnosti bioplynu je nutno substrát (digestát) 

zahřát na tzv. mezofilní teplotu prostředí. Mezofilní anaerobní fermentace bude 

probíhat při teplotě 43 °C.  Strop nádrţi je tvořen dřevěnou konstrukcí stropu sloţenou 

z trámů a desek a elatickým gumotextilovým plynojeme, který je tvořen membránou 

Biolene. Tato membrána se vyznačuje vysokou stabilitou proti UV záření a proti 

ozonu a dál nízkou propustnosti metanu. Dřevěný strop rozděluje fermentor na dvě 

části, kdy v jedné je umístěna fermentující hmota a v druhé zase vytvořený bioplyn.   

Tekuté substráty budou do fermentoru dopravovány čerpadly, pevný substrát (tzn. 

kukuřice, senáţe, GPS siláţe) pomocí vkládacího masivního zařízení. Suroviny do 

bioplynové stanice jsou dvojího druhu podle obsahu sušiny. Surovina s nízkým 

obsahem sušiny je do fermentoru dávkována z přípravné vstupní jímky, která má 

objem cca 58 m
3
. Vstupní jímka je betonová o průměru 5 m a výšce 3 m a je vybavena 

odstředivým čerpadlem. Materiál s vyšším obsahem sušiny – fytomasa je dávkována 

ze zařízení s objemem 50 m
3
. Tento dávkovač můţe být vybaven váhou a řídícím 

článkem pro dávkování obsahu podle nastavených parametrů. Materiál je v dávkovači 

rozdruţován vertikálními míchači. Surovina je do tohoto dávkovače nakládána 

teleskopickým kolovým manipulátorem, případně traktorem s čelním nakladačem a to 

ze siláţních ţlabů. Materiál je do fermetoru podáván z dávkovacího zařízení 

šnekovým dopravníkem. Vstupní suroviny vchází do fermentorů s objemem 1 x 2280 

m
3
 a následně do dofermentoru s objemem 1 x 2280 m

3
. V tomto vertikálním 

kruhovém fermentoru probíhá celý process mezofilní anaerobní fermentace při teplotě 

cca 43°C, přičemţ materiál je po 36 dnech čerpán do dofermentáční nádrţe.  

Fermentor je nejdůleţitější část bioplynové stanice a na jeho funci výrazně závisí 

efektivita tvorby bioplynu. Je vybaven montáţními otvory, prostupy na čerpání, 

dávkování suroviny a na čerpání do dalších fází postupu suroviny. To je následné 

uskladnění fugato – vyhnilé suroviny. Fermentory i uskladňovací nádrţ jsou částečně 

zapuštěné do země.  
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4.4 Kapitálové výdaje na výstavbu projektu bioplynové stanice  

Celkové kapitálové výdaje na zahájení provozu bioplynové stanice tvoří investiční 

výdaje na pořízení a výstavbu bioplynové stanice v celkové výši 52 300 tis. Kč bez 

DPH. Jsou tvořeny jednak stavebními náklady a jednak náklady na technologickou 

část (viz tabulka 4). 

    Tabulka č. 4 Kapitálové výdaje bioplynové stanice (rok 2011)    

Zdroj: Poloţkový rozpočet stavby 

Celkové kapitálové výdaje tvoří dílčí projekty stavební a technoogické části, přičemţ 

stavební část tvoří 11,5 % celkových nákladů a část technologická 88,5 %. Finančně 

nejnáročnější částí stavby je příslušenství jímek a samotná kogenerační jednotka. 

Z prací jsou nejdraţší práce zemní, výkopy, zásyby a polštáře (Tabulka č. 5).  

Tabulka č. 5 Kapitálové výdaje na výstavbu bioplynové stanice 

Poloţka 
v Kč bez 

DPH 
DPH 20 % v Kč celkem v % 

Zemní práce, výkopy, 

zásypy, polštáře 
2 115 915 423 183 2 539 098 4,0% 

Strojovna KJ 1 323 717 264 743 1 588 460 2,5% 

Zpevnění pochy, 

komunikace  
1 396 569 279 314 1 675 883 2,7% 

Mezišachta - malá 346 652 69 330 415 982 0,7% 

Základy pod dávkovací 

zařízení 
115 797 23 159 138 956 0,2% 

Kondenzační a čerpací 39 051 7 810 46 861 0,1% 

Název objektu 
Pořizovací 

cena bez DPH 
DPH 20 % 

Pořizovací cena 

celkem 
V % 

Stavební část 6 027 152 1 205 430 7 232 582 11,5 

Technologická část 46 272 848 9 254 570 55 527 418 88,5 

Celkem 52 300 000 10 460 000 62 760 000 100 
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Poloţka 
v Kč bez 

DPH 
DPH 20 % v Kč celkem v % 

šachta 

Šachta pro horizontální 

pádlové míchadlo 
85 831 17 166 102 997 0,2% 

Příjmový box 603 621 120 724 724 345 1,2% 

Kogenerační jednotky 11 000 000 2 200 000 13 200 000 21,0% 

Elektroinstalace 2 000 000 400 000 2 400 000 3,8% 

Příslušenství jímek 18 669 176 3 733 835 22 403 011 35,7% 

Fermentor 3 050 362 610 072 3 660 434 5,8% 

Dofermentor  3 056 652 611 330 3 667 982 5,8% 

Skladovací jímka 5 300 420 1 060 084 6 360 504 10,1% 

Vstupní jímka 503 928 100 786 604 713 1,0% 

Trafostanice, přípojka 

VN 
2 692 312 538 462 3 230 774 5,1% 

Celkem 52 300 000 10 460 000 62 760 000 100,0% 

Zdroj: Poloţkový rozpočet stavby 

 

Bioplynová stanice byla předána do zkušebního provozu 21.11.2011. Tento den byl 

shodný se dnem, který byl stanoven ve smlouvě o dílo. Lze tak tvrdit, ţe stavební 

firma dodrţela podmínky smlouvy a včas dokončila realizaci stavby. Po předání 

bioplynové stanice do zkušebního provozu musela společnost Agrikomp kontaktovat 

ještě příslušné úřady, které provedly místní šetření a povolily zahájení zkušební 

výroby. Během následujícího měsíce bioplynová stanice získala také licenci od 

energetického regulačního úřadu a podepsala smlouvu s ČEZ Distribucí o připojení 

výrobny k distribuční soustavě. Zákonem stanovená cena dodávané elektrické energie 

je 4,12 Kč/Kwh. Tato cena je garantovaná pro dalších 20 let. Druhou moţností, kterou 

společnost můţe vyuţít, je systém zelených bonusů. Zelený bonus se vyplácí za 

veškerou vyrobenou a účelně spotřebovanou elektřinu, která byla naměřena 
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stanoveným měřidlem s výjimkou technologické vlastní spotřeby. Pokud se výrobce 

rozhodne vyuţít podporu formou zelených bonusů, musí si sám nalézt svého 

odběratele energie a s ním si sjednat cenu. Část elektřiny pak můţe vyuţít take pro 

svou spotřebu. V tomto případě je tedy oproti výkupní ceně s prodejem spojeno vyšší 

riziko. Společnost Agrikomp Bohemia s.r.o. vyuţívala systému výkupních cen pouze 

v roce 2012. Od roku 2013 pak začala vyrobenou elektrickou energii dodávat 

odběrateli, společnosti Lumius, spol. s r.o. 

Realizace trţeb z prodeje elektrické energie tedy od roku 2013 probíhá v rámci 

systému zelených bonusů 

 

4.5 Kvantifikace pěţních toků z provozu bioplynové stanice pro 

období 2012 - 2020  

4.5.1 Trţby v letech 2012 – 2014 a plán pro následující období  

Bioplynová stanice začala dodávat první kilowaty elektrické energie 22. prosince 

2011. V průběhu zkušebního provozu pak došlo k natápění fermentačních nádrţí. Po 

dokončení tohoto natápění mohla být bioplynová stanice dne 22.1.2012 uvedena do 

plného provozu. K rychlému uvedení do provozu pomohlo bioplynové stanici také 

příznivé počasí na přelomu roku a dobrá spolupráce s firmou, od které se do 

bioplynové stanice vozilo kaţdý den 30 m³ biologicky aktivního teplého digestátu 

a dostatečné mnoţství kvalitní vepřové kejdy z vlastních chovů společnosti. 

Bioplynová stanice pak mimo vepřovou kejdu zpracovává ještě hovězí hnůj, travní 

senáţ, siláţ z GPS obilovin a kukuřičnou siláţ. Bioplynová stanice je pak navrţena 

tak, aby zpracovávala vysoký podíl hnoje a travní senáţe s minimálním podílem 

kukuřičné siláţe. Díky tomu dochází k podpoře ţivočišné výroby.  

V prvním čtvrtletí roku 2012 společnost ještě dodělávala asfaltové plochy okolo 

bioplynové stanice, její fasádu a drobné úpravy a reklamace, které vyplynuly 

z provozu bioplynové stanice. Poté začala generovat první výnosy. Ve druhém 

a třetím čtvrtletí 2012 běţela produkce bioplynové stanice pouze na dva motory, čímţ 

se sniţoval její výkon. V září 2012 ale společnost přešla na výrobu se třemi motory. 
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Díky tomu se zvýšil výkon stanice na 750 kW. Začala se take vyuţívat část odpadního 

tepla k vlastnímu vytápění (viz níţe). Z níţe uvedeného grafu (Graf č. 4) je navýšení 

kapacity v září 2012 jasné patrné. Ještě v srpnu činila hrubá výroba 362 tisíc kW, 

v dalším měsíci se zvýšila na 457 tisíc kW. Poměrně s růstem objemu produkce rostly 

take realizovaé výnosy bioplynové stanice, jak znázorňuje následující Graf č. 4. 

 

Graf č. 4 Výnosy bioplynové stanice za rok 2012 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Interní materiály společnosti 

Bioplynová stanice vyrobila v roce 2012 celkem 2 204 tisíc m³ bioplynu, který byl 

v procesu kogenerace přeměněn na více neţ 4 707 MWh elektrické energie. Celkem 

93,39 % této energie bylo prodáno, zbytek energie byl vyuţit ve výrobě bioplynu. 

Roční trţby činily 18 157 tisíc korun. Veškeré dodávky byly fakturovány společnosti 

ČEZ Distribuce a.s. za výkupní cenu 4,12 Kč/kW.  

Bioplynová stanice v roce 2012 zpracovala celkem 4 710 tun kukuřičné siláţe, 543 tun 

senáţe, 2355 tun siláţe ovsa a ţita, 62 tun odpadu z posklizňové linky, 82 tun 

skrývky, 6 032 tun hnoje a 5 142 tun kejdy. Společnost Agrikomp také začala 

vyuţívat odpadní teplo bioplynové stanice I na vytápění provozních prostor kravína, 

dojírny, dílen a šaten. Díky tomu jí vznikla úspora v zimních měsících přibliţně 50 

tisíc měsíčně.  
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Tabulka č. 6 Údaje o výrobě a fakturaci bioplynové stanice za rok 2012 

Rok  Rok 2012, celkem 

Maximální výroba (v kW) 5 041 065 

Brutto výroba (v kW) 4 706 925 

Vyuţití času 93,37% 

Vlastní technologická spotřeba (v kW) 181 396 

Podíl vlastní spotřeby na brutto výrobě 3,85% 

Dodávka (v kW) 4 407 236 

Podíl dodávek na brutto výrobě 93,63% 

Fakturační cena (v Kč/kW) 4,12 

Výnosy z prodeje elektrické energie celkem (v Kč) 18 157 812 

Zdroj: Interní zdroje společnosti 

 

V roce 2013 fungovala bioplynová stanice bez větších problémů, její objem trţeb byl 

na maximu jejích technologických moţností. V tomto roce také došlo na napojení 

celého areálu společnosti na napájení vlastní energií z bioplynové stanice. V roce 

2013 se jiţ výnosy z výroby ustálí a v ţádném sledovaném období neklesnou pod 

hodnotu 2 milionů. V průměru společnost dosahuje měsíční výnosy ve výši 2 147 tisíc 

korun. Nejhorším měsícem pak byl únor, kdy společnost vykázala výnosy ve výši 

2 015 tisíc Kč. Naopak nejlepším měsícem byl květen, který dosahoval výnosů 

v hodnotě 2 233 tisíc Kč. V tomto roce společnost také začne elektrickou energii 

prodávat prostřednictvím zelených bonusů.  

Celkové trţby jsou pak součtem třech poloţek, jedná se o trţby za zelený bonus, 

o trţby za dodávky do vlastních provozů a o trţby silové energie obchodníkovi za 

sjednanou trţní výkupní cenu. Zelený bonus byl pro tento rok stanoven na úrovni 

3 007 Kč/MWH a cena silové energie byla na úrovni 1 165 Kč/MWh. Z lokální 

spotřeby ve vlastních provozech pak společnost platí takzvané regulované platby za 

vyrobenou a spotřebovanou energii.  
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Graf č. 5 Výnosy bioplynové stanice za rok 2013 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Interní materiály společnosti 

 

Bioplynová stanice v roce 2013 vyrobila celkem 6 465,9 MWh elektrické energie. Její 

vlastní spotřeba do technologického procesu činila 5,74 %. Výroba bioplynu pak 

dosahovala 2 827 tisíc m³. Společnost Agrikomp Bohemia s.r.o. vykazovala v roce 

2013 výnosy z bioplynové stanice ve výši 25 764 tisíc korun. Celkové vyuţití 

bioplynové stanice se oproti roku 2012 výrazně zlepšilo, jeho vyuţití vzrostlo na 

hodnotu 92,77 procent. Celkové výnosy bioplynové stanice ovšem mohly být ještě 

vyšší. Bohuţel vlivem legislativních změn přišla společnost Agrikomp o část trţeb. 

Od měsíce srpna totiţ musela začít provádět výpočet vyčíslující podíl energie 

vyrobený z neobnovitelných zdrojů. Toto očištění v roce 2013 činilo přibliţně 2 %, 

v dalších letech to bude více, neboť hodnota roku 2013 je vypočtena pouze pro měsíce 

srpen – prosinec v poměru k celkovým ročním trţbám. Došlo také k navýšení počtu 

povinných administrativních činností, které společnosti zvyšují náklady. V roce 2013 

pak bioplynová stanice spotřebovala celkem 7 947 tun kukuřičné siláţe, 1 908 tun 

senáţe, 2 504 tun siláţe ovsa a ţita, 62 tun odpadu z posklizňové linky, 160 tun 

skrývky, 5 254 tun hnoje a 10 370 tun kejdy.  
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Tabulka č. 7 Údaje o výrobě a fakturaci bioplynové stanice za rok 2013 

 

Rok 2013, celkem 

Maximální výroba (v kW) 6 570 000 

Brutto výroba (v kW) 6 465 863 

Vyuţití času 98,41% 

Vlastní technologická spotřeba (v kW) 370 863 

Podíl vlastní technologické spotřeby na brutto výrobě 5,74% 

Vlastní spotřeba v ostatních provozech (v kW) 374 954 

Podíl vlastní spotřeby ve středisku na brutto výrobě 5,80% 

Dodávky odběrateli (firma Lumius) (v kW) 5 720 046 

Podíl dodávek odběrateli na brutto výrobě 88,47% 

 
 

Výnosy z prodeje - zelený bonus 
 

Výroba brutto mínus technologická spotřeba (v kW) 6 095 000 

Očištění o výrobu z neobnovitelných zdrojů 2,01% 

Zelený bonus (v kW) 5 972 567 

Zelený bonus v Kč (kW krát 3,06112 Kč/kW) 18 282 759 

 
 

Výnosy z prodeje silové elektřiny 
 

Fakturační cena (Kč/kW) 1,165 

Trţní část fakturace v Kč celkem 

(dodávka odběrateli * fakturační cena) 
6 663 854 

 
 

plus Přefakturace do ostatních provozů v Kč 

(vlastní spotřeba v ostatních provozech * 2,605 Kč/kW) 
976 658 

mínus Platba ČEZ (v Kč)  159 057 

Výnosy z prodeje elektrické energie celkem (v Kč) 25 764 213 

Zdroj: Interní zdroje společnosti 
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Posledním analyzovaným rokem je rok 2014. Celkové trţby jsou opět součtem třech 

poloţek, jedná se o trţby ze zeleného bonusu, prodeje silové elektřiny a přefakturace 

energie do ostatních provozů společnosti Agrikomp. Současně bioplynová stanice 

vytváří významné úspory pomocí vyuţití odpadního tepla. V tomto roce došlo 

k rozšíření vyuţití odpadního tepla i u dosoušení komodit teplým vzduchem 

a o myčku strojů. V tomto roce činil zelený bonus celkem 3 270 Kč/MWh. Došlo tak 

k nárůstu ceny o 263 korun. Naproti tomu cena silové energie klesla o 200 Kč na 

hodnotu 965 Kč/MWh. Bioplynová stanice opět musela platit regulované platby za 

spotřebu energie ve vlastních provozech. Vlastní spotřeba do technologického procesu 

pak činila 5,65 %.  

Tento rok byl oproti roku 2013 velmi proměnlivý. V únoru došlo k prudkému poklesu 

trţeb, kdy se výnosy sníţily na hodnotu 1 827 tisíc Kč. Tento pokles způsobily 

odstávky výroby z důvodu opravy zařízení. V dalších měsících se vývoj výnosů 

zlepšoval. Nejlepších výsledků dosáhla bioplynová stanice v květnu a v srpnu, kdy se 

výnosy vyšplhaly na hodnotu 2 140 tisíc korun. V září ale došlo opět k významnému 

propadu trţeb. Tento propad sice nebyl tak velký, jako tomu bylo v únoru, ale i přesto 

je z grafu č. 6 na první pohled patrný. Trţby v září totiţ činily 1 974 tisíc korun. 

Průměrné roční výnosy byly ve výši 2 033 tisíc korun. Tyto hodnoty jsou oproti roku 

2013 výrazně horší. Opět zde lze uvést, ţe trţby společnosti ovlivnily legislativní 

změny, které nařizují odečíst podíl energie vyrobený z neobnovitelných zdrojů.  

Graf č. 6  Výnosy bioplynové stanice za rok 2014 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Interní materiály společnosti 
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V roce 2014 dosahovala společnost Agrikomp Bohemia s.r.o. v bioplynové stanici 

hrubou výrobu ve výši 6 260 tisíc kilowatů. Celkové výnosy v tomto roce pak činily 

24 405 tisíc korun. Oproti předchozímu roku se výnosy sníţily o 1 359 tisíc Kč. 

V procentuálním vyjádření se jedná o pokles ve výši 5,27 procent. Dále došlo také ke 

sníţení celkového vyuţití bioplynové stanice, které činí v roce 2014 celkem 89,9 

procent. Bioplynová stanice v tomto roce zpracovala celkem 6 356 tun kukuřičné 

siláţe, 3 096 tun senáţe, 4 231 tun siláţe ovsa a ţita, 70 tun odpadu z posklizňové 

linky, 266 tun skrývky, 2 566 tun hnoje a 13 634 tun kejdy.  

 

Tabulka č. 8 Údaje o výrobě a fakturaci bioplynové stanice za rok 2014 

Rok 2014 Celkem 

Maximální výroba (v kW) 6 570 000 

Brutto výroba (v kW) 6 260 132 

Vyuţití času 95,28% 

Vlastní technologická spotřeba (v kW) 353 707 

Podíl vlastní technologické spotřeby na brutto výrobě 5,47% 

Vlastní spotřeba v ostatních provozech (v kW) 402 376 

Podíl vlastní spotřeby ve středisku na brutto výrobě 6,22% 

Dodávky odběrateli (firma Lumius) (v kW) 5 504 049 

Podíl dodávek odběrateli na brutto výrobě 85,12% 

  Výnosy z prodeje - zelený bonus 

 Výroba brutto mínus technologická spotřeba (v kW) 5 906 425 

Očištění o výrobu z neobnovitelných zdrojů 4,79% 

Zelený bonus (v kW) 5 623 681 

Zelený bonus v Kč (kW krát 3,27 Kč/kW) 18 389 437 

  Výnosy z prodeje silové elektřiny 

 Dodávka odběrateli (brutto výroba mínus vlastní spotřeba 

technologická a středisková) 5 504 049 
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Rok 2014 Celkem 

Fakturační cena (Kč/kW) 0,9645 

Trţní část fakturace v Kč celkem 5 308 513 

  Přefakturace do ostatních provozů  

(vlastní spotřeba v ostatních provozech* 2,3366 Kč/kW) 940 206 

Platba ČEZ 232 954 

Fakturace celkem 24 405 202 

Zdroj: Interní zdroje společnosti 

 

Vyuţití bioplynové stanice se ve sledovaných letech pohybuje na úrovni 87,43 % - 

92,77 % a je tedy poměrně vysoké. Pro účely prognózy trţeb na roky 2015 

a následujících tedy vyjdeme z předpokladu, ţe objem produkce bude i v dalších 

letech přibliţně na úrovni roku 2014 (vyuţití času, tedy podíl brutto výroby na 

výrobní kapacitě přibliţně 95,28 %).  

Výpočet celkových trţeb je poměrně komplikovaný, neboť jejich výše závisí na 

vývoji fakturační ceny za prodej silové elektřiny odběrateli a rovněţ i na přefakturační 

ceně, která je účtována ostatním provozům. Konzervativně tedy budeme předpokládat, 

ţe objem ročních trţeb v období finančního plánu (doba ekonomické ţivotnosti 

investice) bude činit 24 000 000 Kč.  Jedenkrát za čtyři roky je prováděna generální 

oprava, v důsledku které předpokládáme jistý výpadek v trţbách, přibliţně ve výši 

3 %.  

Kromě trţeb za produkci elektrické energie je dále třeba v rámci provozních výnosů 

zohlednit také dosaţenou úsporu za vytápění objektů Agrikomp Bohemia. Díky teplu 

produkovanému bioplynovou stanicí bylo v roce 2012 ušetřeno na vytápění přibliţně 

600 000 Kč. Obdobné výsledky byly zaznamenány i v dalších letech. Pro účely 

prognózy tedy vycházíme z hodnoty prokazatelně ušetřené v roce 2012, kterou 

v dalších letech navyšujeme o meziroční inflaci na úrovni cílové inflace ČNB ve výši 

2 %.  
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Kromě úspory za teplo dále do provozních výnosů vstupuje úspora za průmyslová 

hnojiva, neboť vedlejším produktem bioplynové stanice je stabilizovaný material 

(digestát) s výbornými hnojícími vlastnostmi. Hnojení tímto digestátem na jedné 

straně přináší úspory za průmyslová hnojiva, na druhé straně je však samozřejmě 

spojeno s náklady na manipulaci, které jsou proto započteny do ročních provozních 

nákladů (viz dále). Pro účely prognózy rovněţ předpokládáme meziroční nárůst těchto 

oportunitních výnosů o inflaci. 

Tabulka č. 9 Provozní výnosy bioplynové stanice v letech 2012 – 2014 

Kalendářní rok 2012 2013 2014 2015 a dále 

Trţby za elektrickou energii 18 157 812 25 764 213 24 405 202 24 000 000 

Úspora nákladů na topení 600 000 612 000 624 240 růst o inflaci 

2 % 
Úspora nákladů na hnojivo 874 850 874 850 874 850 

Výnosy celkem 19 632 662 27 251 063 25 904 292  

Poznámka: Tržby za elektrickou energii vždy jedenkrát za čtyři roky jednorázově 

klesnou o 3 % v důsledku provádění prací v souvislosti s generální opravou. Poprvé 

oprava proběhla v roce 2014, další je tedy plánována na rok 2018 

 

4.5.2 Provozní náklady bioplynové stanice v letech 2012 – 2014 a plán pro 

následující období  

Roční provozní náklady bioplynové stanice (viz následující tabulka č. 10) tvoří 

především náklady na výrobu surovin. Obdobně významným nákladem je pak odpis 

bioplynové stanice, který je samozřejmě prognózován po celou dobu ekonomické 

ţivotnosti projektu. Spotřeba elektrické energie není do provozních nákladů 

započtena, neboť o tuto poloţku byly očištěny provozní výnosy (trţby za elektrickou 

energii). Jak bylo řečeno v kapitole 4.2, materiálové vstupy (kukuřičnou siláţ, kejdu, 

travní senáţ, ţito a další) dodává sama společnost Agrikomp Bohemia, čímţ je 

zajištěna relativní stabilita této nákladové poloţky. Podíl nákladů na výrobu surovin 

na trţbách činí přibliţně 28 %. Tato sazba je vyuţita i v rámci prognózy nákladů na 

výrobu surovin do budoucna. Pokud by společnost tuto zemědělskou produkci do 

bioplynové stanice nedodávala, mohla by ji samozřejmě prodávat. Poté by cena byla 
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oproti nákladovému ocenění vyšší o realizovaný zisk. Předpokládáme, ţe tento zisk by 

v průměru činil přibliţně 20 % z nákladových cen (jedná se o průměrnou hodnotu na 

úrovni konzervativního odhadu). Mzdové náklady zahrnují superhrubou mzdu 

pracovníků bioplynové stanice (přepočtený počet plných pracovních úvazků 

zaměstnanců stanice činí 1,3). Další nákladovou poloţkou je údrţba, výměna oleje 

a provozní olej. Do této částky jsou rovněţ akruálně rozpočteny náklady na generální 

opravu, která je prováděna jedenkrát za čtyři roky.  

Kromě odpisů bioplynové stanice patří do provozních nákladů rovněţ část odpisů 

čelního nakladače a traktorové transportní soustavy (traktor s velkoobjemovým 

přívěsem a přepravní cisternou), které jsou v majetku Agrikomp Bohemia a jsou 

částečně vyuţívány pro bioplynovou stanici. Odhadovaný podíl vyuţití biplynovou 

stanicí z celkového provozu je v případě čelního nakladače 50 % a v případě 

traktorové soustavy 30 %. V souvislosti s realizací oportunitních výnosů v důsledku 

úspory náklady za hnojivo vznikají náklady na manipulaci s digestátem, jejichţ podíl 

na výnosech činí přibliţně 30 %. Poslední nákladovou poloţkou je pak podíl na 

reţijních nákladech společnosti, který je odhadován na úrovni 25 % z celkových 

reţijních nákladů společnosti Agrikomp Bohemia s.r.o. Celkové roční provozní 

náklady znázorňuje následující Tabulka č. 10.  

Tabulka č. 10 Roční provozní náklady v letech 2012 – 2014  

Kalendářní rok 2012 2013 2014 

Náklady na výrobu surovin  4 973 400 7 001 450 6 839 331 

Ušlý zisk z prodeje surovin 994 680 1 400 290 1 367 866 

Mzdový náklad na provoz 326 903 420 000 449 550 

Údrţba, výměna oleje a provozní olej 450 000 600 000 1 056 500 

Náklady na manipulaci s digestátem 262 455 262 455 262 455 

Odpis traktoru a čelního nakladače 532 000 532 000 532 000 

Odpis bioplynové stanice 3 486 667 3 486 667 3 486 667 

Podíl na reţijních nákladech společnosti 90 000 95 000 100 000 

Provozní náklady celkem 11 116 105 13 797 861 14 094 369 

 Zdroj: Interní zdroje společnosti 
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Tabulka č. 11 vysvětluje, jakým způsobem jsou prognózovány roční provozní náklady 

v jednotlivých poloţkách pro celé období ţivotnosti projektu. Náklady na výrobu 

surovin (včetné ušlého zisku z prodeje surovin) a náklady na namipulaci s digestátem 

jsou plánovány metodou procentního podílu na trţbách příslušné kategorie. Mzdové 

náklady jsou plánovány s předpokladem meziročního růstu o 2,5 %, který odpovídá 

meziročnímu růstu mezd v Agrikomp Bohemia s.r.o. (po očištění o vliv meziroční 

změny počtu zaměstnanců). Náklady na údrţbu, výměnu oleje a provozní olej 

obsahuje rovněţ akruálně rozpočtené náklady a generální opravu (probíhá 1 x za čtyři 

roky). Konzervativně předpokládáme meziroční nárůst těchto nákladů o 20 %, neboť 

společné s nárůstem doby pouţívání bioplynové stanice pravděpodobně porostou 

i nároky na její údrţbu. Navíc předpokládáme i určitý nárůst cen vstupů (olejů).  

 

Tabulka č. 11: Způsob prognózy jednotlivých poloţek provozních nákladů stanice 

Kalendářní rok 2015 a následující 

Náklady na výrobu surovin  28 % z trţeb za elektrickou energii 

Ušlý zisk z prodeje surovin 20 % z nákladové ceny surovin 

Mzdový náklad na provoz 

Meziroční růst 2,5 % (zohledňuje růst mezd 

v Agrikomp Bohemia s.r.o. bez vlivu 

meziročních změn počtu zaměstnanců 

Údrţba, výměna oleje a provozní 

olej Meziroční nárůst o 20 % 

Náklady na manipulaci 

s digestátem 

30 % z uspořených nákladů za průmyslová 

hnojiva 

Odpis traktoru a čelního nakladače Dle odpisového plánu Agrikomp 

Odpis bioplynové stanice 
Vstupní cena / doba ekonomické ţivotnosti (15 

let) 

Podíl na reţijních nákladech 

společnosti 

25 % z plánovaných reţijních nákladů 

společnosti 
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4.5.3 Provozní cash flow v letech 2012 – 2014 a plán pro následující období  

Ekonomická ţivotnost projektu bioplynové stanice Agrikomp Bohemia je 15 let. 

Na tuto dobu je zajištěn odbyt vyrobené elektrické energie (odprodej do veřejné sítě) 

a po tuto dobu jsou rovněţ plánovány odpisy bioplynové stanice. Celkové cash flow 

projektu je vypočteno na základě výše zdůvodněné prognózy provozních výnosů 

a nákladů jako součet provozního výsledku hospodaření a odpisů. Daň z příjmů 

předpokládáme ve výši 19 %. Detailní poloţkové cash flow po dobu ekonomické 

ţivotnosti je uvedeno v příloze č. 1 této práce. Celkové cash flow realizované 

bioplynovou stanicí po dobu její ekonomické ţivotnosti znázorňuje následující Graf č. 

7. 

Graf č. 7: Cash flow bioplynové stanice (rok 2011 – 2027) v tis. Kč 

 

 

4.6 Financování projektu bioplynové stanice a náklady kapitálu 

Projekt je financován výhradně z vlastních zdrojů společnosti. Náklady vlastního 

kapitálu byly stanoveny s vyuţitím modelu CAPM, který je detailně popsán v kaitole 

3.4.2.1 této bakalářské práce. V souladu s postupem, který pouţívá Maříková a Mařík 

(2007) a Mařík a kol. (2011) jsou nezadluţené náklady vlastního kapitálu společnosti 

Agrikomp Bohemia s.r.o. pro účely vyhodnocení efektivnosti investice do bioplynové 
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stanice stanoveny na základě údajů profesora Damodarana pro Evropu a odvětví 

Farming/Agriculture (http://www.damodaran.com). 

Z uvedeného zdroje byly zjištěny následujících hodnoty vstupních parametrů modelu: 

- Beta nezadluţená: 0,41 (odvětví Farming/Agriculture) 

- Riziková prémie akciového trhu (Total equity risk premium) České republiky 

stanovená pomocí ratingu země: 6,8 % 

Bezriziková výnonost byla stanovena na základě výnosu do splatnosti dlouhodobých 

statních dluhopisů České republiky, který se momentálně pohybuje na úrovni 

maximálně 2 % (viz například dlouhodobý dluhopis ISIN CZ0001002059 v příloze č. 

2 této bakalářské práce).  

Dále byla s ohledem na malou velikost společnosti Agrikomp Bohemia s.r.o. 

a nelikviditu obchodních podílů k nákladům vlastního kapitálu připočtena prémie 

3,5 %. Náklady vlastního kapitálu Agrikomp Bohemia celkem činí 8,288 %. 

  

4.7 Vyhodnocení efektivnosti investice  

4.7.1 Statické metody investičního rozhodování  

Pro vyhodnocení ekonomické efektivnosti invsetice byly nejprve aplikovány statické 

metody hodnocení. Průměrná výnosnost (rentabilita) byla vypočtena jako podíl 

celkového zisku po zdanění (sazbu daně z příjmů předpokládáme ve výši 19 %) 

a součinu doby ţivotnosti a průměrné zůstatkové hodnoty investice. Vycházíme 

z předpokladu, ţe průměrná zůstatková cena můţe být aproximována ve výši jedné 

poloviny kapitálového výdaje (neboť na počátku ţivotnosti je zůstatková cena 

investice ve výši kapitálového výdaje a na konci ţivotnosti je pak nulová, přičemţ 

průměr těchto hodnot je roven právě zmiňované polovině kapitálového výdaje). 

Průměrná výnosnost činí 28,031 %, přičemţ celkový zisk projektu je 109 949 916 

Kč, doba ţivotnosti 15 let a průměrná zůstatková cena 52 300 000 Kč/2. Výslednou 

hodnotu 28,031 % lze interpretovat jako průměrnou roční ziskovost (rentabilitu) 

kapitálu investovaného do projektu.  

http://www.damodaran.com/
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Prostá doba návratnosti byla vypočtena jako podíl kapitálového výdaje (52 300 000 

Kč) a průměrného ročního zisku po zdanění, který za předpokladu sazby daně 

z příjmů 19 % činí 6 871 870 Kč. Takto vypočtená doba návratnosti dosahuje hodnoty 

7,61 let, tedy přepočteno na dny 7 let a 223 dnů.  

Půměrné roční náklady vyjadřují, jakými náklady je investice v průměru zatíţena po 

celou dobu ţivotnosti. Roční odpisy jsou po celou dobu ţivotnosti stejné a tvoří je 

součet odpisů traktoru a čelního nakladače a samozřejmě odpisů bioplynové stanice v 

celkové výši 4 018 667 Kč. Ostatní roční provozní náklady bez odpisů zahrnují 

náklady na výrobu surovin, mzdové náklady, údrţbu, výměnu oleje, náklady na 

provozní olej, na manipulaci s digestátem, podnikové reţie a také ušlý zisk z prodeje 

surovin. Výše těchto nákladů se kaţdý rok liší a s délkou provozu bioplynové stanice 

narůstají (například v prvním roce ţivotnosti činí 7 097 438 Kč a v 15. roce ţivotnosti 

pak 20 463 348 Kč). Detailní vývoj ročních provozních nákladů bez odpisů, které byly 

vypočteny pro pouţití v této metodě investičního rozhodování, je znázorněn v příloze 

č. 3 této práce. Průměrná výše těchto nákladů vypočtená jako aritmetický průměr 

jejich ročních hodnot činí 12 814 749 Kč. Poslední poloţkou průměrných ročních 

nákladů je součin kapitálového výdaje a poţadované výnosnosti (diskontní sazby). 

Tato poloţka má vyjadřovat roční náklady investovaného kapitálu, tedy v zásadě 

oportunitní náklady ušlé příleţitosti vyplývající ze skutečnosti, ţe byl kapitál 

investován do bioplynové stanice a nikoliv do jiné alternativní investice. Celkové 

průměrné roční náklady činí 21 168 040 Kč. 

 

4.7.2 Dynamické metody investičního rozhodování 

Čistá současná hodnota (ČSH) za předpokladu diskontní sazby 8,288 % činí 

48 860 586 Kč. Tabulka č. 12 obsahuje výpočet čisté současné hodnoty investice 

Agrikomp Bohemia s.r.o. do bioplynové stanice za předpokladu různých diskontních 

sazeb. Teprve pro diskontní sazbu 25 % je čistá současná hodnota záporná. Vnitřní 

výnosové procento investice se tedy nachází někde mezi 20 % a 25 %.  
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Tabulka č. 12: Čistá současná hodnota investice do bioplynové stanice 

Rok 

 

Cash flow 

investice 

Diskontované cash flow pro diskontní sazbu ve výši 

8,288% 10% 15% 20% 25% 

2011 -52 300 000 -52 300 000 -52 300 000 -52 300 000 -52 300 000 -52 300 000 

2012 10 917 079 10 081 522 9 924 617 9 493 112 9 097 566 8 733 663 

2013 14 915 760 12 719 930 12 327 075 11 278 458 10 358 167 9 546 087 

2014 13 584 704 10 698 162 10 206 389 8 932 163 7 861 519 6 955 369 

2015 13 205 022 9 603 241 9 019 208 7 550 014 6 368 163 5 408 777 

2016 13 009 090 8 736 656 8 077 621 6 467 817 5 228 061 4 262 818 

2017 12 772 222 7 921 081 7 209 587 5 521 784 4 277 391 3 348 161 

2018 12 099 131 6 929 340 6 208 767 4 548 511 3 376 645 2 537 372 

2019 12 141 187 6 421 234 5 663 953 3 968 976 2 823 652 2 036 953 

2020 11 725 334 5 726 671 4 972 686 3 333 072 2 272 448 1 573 748 

2021 11 224 453 5 062 463 4 327 513 2 774 513 1 812 812 1 205 217 

2022 10 234 435 4 262 655 3 587 107 2 199 822 1 377 432 879 131 

2023 9 896 068 3 806 262 3 153 192 1 849 646 1 109 910 680 053 

2024 9 023 593 3 205 053 2 613 813 1 466 586 843 380 496 077 

2025 7 974 651 2 615 695 2 099 975 1 127 047 621 118 350 729 

2026 6 326 844 1 916 382 1 514 596 777 534 410 647 222 606 

2027 5 199 013 1 454 238 1 131 457 555 591 281 204 146 339 

ČSH 48 860 586 39 737 557 19 544 647 5 820 115 -3 916 900 

 

Vnitřní výnosové procento činí 22,79 % (viz graf č. 8). Tato hodnota představuje 

skutečnou roční procentní výnosnost investice. Vyjdeme-li z předpokladu, ţe 

poţadovaná roční výnosnost odpovídá úrovni nákladů kapitálu 8,288 %, tak je patrné, 

ţe výnosnost innvestice výrazně převyšuje minimální poţadavek vlastníka.   
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Graf č. 8: Vývoj čisté současné hodnoty investice v závislosti na růstu diskotnní sazby a 

kvantifikace vnitřního výnosového procenta 

 

 

Diskontovaná doba návratnosti projektu při diskontní sazbě 8,288 % nastává na 

počátku 6. roku ţivotnosti, neboť na konci 5. roku jiţ kumulované příjmy v současné 

hodnotě po odpočtu kapitálových výdajů činí -460 488 Kč a na konci 6. roku pak jiţ 

+7 460 953 Kč (viz Tabulka č. 13). Za předpokladu, ţe je generování ročního 

diskontovaného cash flow v šestém roce (7 921 081 Kč) rovnoměrně rozloţeno do 

jednotlivých měsíců roku, pak bude chybějících 460 488 Kč kapitálových výdajů 

uhrazeno 23. den měsíce ledna, neboť 460 488 : (7 460 593/365) = 22,52 dnů.  

 

Tabulka č. 13: Podklady pro výpočet doby návratnosti investice do bioplynové stanice 

Kalendářní 

rok 

Diskontované cash flow 

pro diskontní sazbu 8,288% 

Diskontované cash flow 

kumulovaně 

2011 -52 300 000 -52 300 000 

2012 10 081 522 -42 218 478 

2013 12 719 930 -29 498 548 

2014 10 698 162 -18 800 385 
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Kalendářní 

rok 

Diskontované cash flow 

pro diskontní sazbu 8,288% 

Diskontované cash flow 

kumulovaně 

2015 9 603 241 -9 197 145 

2016 8 736 656 -460 488 

2017 7 921 081 7 460 593 

2018 6 929 340 14 389 933 

2019 6 421 234 20 811 167 

2020 5 726 671 26 537 838 

2021 5 062 463 31 600 301 

2022 4 262 655 35 862 956 

2023 3 806 262 39 669 218 

2024 3 205 053 42 874 271 

2025 2 615 695 45 489 965 

2026 1 916 382 47 406 348 

2027 1 454 238 48 860 586 
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5 Závěr a doporučení 

Z provedené analýzy vyplynulo, ţe investice do projektu bioplynové stanice je pro 

společnost Agrikomp Bohemia velmi výhodná. Biplynové stanice je součástí 

zemědělské farmy, takţe k produkci bioplynu vyuţívá zemědělské suroviny (hnůj 

a zbytky krmiv), které společnost Agrikomp Bohemia dříve pracně likvidovala (viz 

dále). Tyto zemědělské suroviny jsou vyuţity v kombinaci s cíleně pěstovanými 

rostlinami (zejména kukuřičná siláţ, travní senáţ a ţito), které jsou vlastní produkcí 

Agrikomp Bohemia. Ceny vstupů tudíţ nejsou závislé na trţních výkyvech a do 

značné míry jsou pod kontrolou investora. 

Bioplynová stanice produkuje elektrickou energii, která je dodávána do veřejné sítě. 

S ohledem na legislativní úpravu je na značnou část doby ţivotnosti bioplynové 

stanice garantován jak samotný výkup (odbyt), tak i výkupní ceny. Tato skutečnost 

v kombinaci s relativní stabilitou nákladů na vstupní suroviny má za následek výrazné 

sníţení rizikovosti peněţních toků bioplynové stanice, která tak přináší významně 

kladný příspěvek k tvorbě hodnoty celé společnost Agrikomp Bohemia.  

Společně s produkcí elektrické energie dochází při provozu bioplynové stanice rovněţ 

k produkci tepla. Produkované teplo je částečně vyuţito k temperování samotného 

fermentačního procesu (cca 30 %) a částečně (cca 10 %) je vyuţito k vytápění areálu 

společnosti. Dosaţená úspora za vytápění je tedy dalším přínosem projektu.  

Vedlejším produktem bioplynové stanice je stabilizovaný materiál (digestát), který lze 

výhodně pouţít jako hnojivo. Úspora nákladů za průmyslová hnojiva je proto třetí 

kategorií příjmů biplynové stanice. Nutno podotknout, ţe stejně jako v případě úspory 

nákladů na vytápění, představuje i úspora nákladů na průmyslová hnojiva oportunitní, 

nikoliv skutečný příjem projektu. Z hlediska investičního rozhodování je však 

samozřejmě i tento příjem nutno zahrnout do kalkulace.  

Kromě přímých finančních přínosů má projekt rovněţ řadu přínosů nefinančních, 

přičemţ mezi nejvýznamnější patří pozitivní dopad na ţivotní prostředí. Statková 

hnojiva (prasečí kejda) navíc musela být dříve společností Agrikomp Bohemia 

likvidována rozvozem na okolní polnosti a louky. Zápach vznikající při této 
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manipulaci samozřejmě obtěţoval obyvatele přilehlé obce a jeho odstranění je tudíţ 

dalším, nefinančním přínosem projektu.  

Rozhodnutí společnosti Agrikomp Bohemia o investici do projektu bioplynové stanice 

v prosinci 2011 byla ekonomicky zcela správným rozhodnutím. V kapitole 4.7.2 bylo 

prokázáno, ţe čistá současná hodnota investice je kladná a činí 48 860 586 Kč. V 

tabulce 12 byla vypočtena čistá současná hodnota pro různé úrovně diskontní sazby. Z 

výsledků vyplývá, ţe vnitřní výnosové procento investice se pohybuje mezi 20 a 25 

%, neboť pro diskontní sazbu 20 % je čistá současná hodnota kladná a pro diskontní 

sazbu 25 % jiţ záporná. Přesná výše vntřního výnosového procenta je vypočtena na 

straně 69 a činí 22,79 %. Poţadovaná výnosnost investice na úrovni WACC projektu 

přitom činí pouze 8,288 %. Diskontovaná doba návratnosti je 5 let a 22,52 dnů (viz 

str. 70). Nediskontovaná prostá doba návratnosti přitom dle kapitoly 4.7.1 činí 7 let 

223 dnů. Průměrné roční náklady na provoz bioplynové stanice jsou 21 168 040 Kč 

a průměrná rentabilita (resp. průměrná výnosnost) činí 28,031 %.  

Pro zvýšení efektivnosti investice navrhuji změnu kapitálové struktury. Celý projekt 

byl financován čistě z vlastních zdrojů společnosti, přičemţ nezadluţené náklady 

vlastního kapitálu byly metodou CAPM odhadnuty na 8,288 %. Společnost Agrikomp 

Bohemia s.r.o. se tak plně vyhla finančnímu riziku, které by při výkyvu cash flow 

negativně ovlivnilo schopnost splácet úroky z cizího kapitálu a samozřejmě i splátky 

dluhu. Na druhou stranu se však vzdává přírůstku rentability vlastního kapitálu, ke 

kterému by došlo v důsledku pozitivního působení finanční páky (viz kapitola xxx). S 

ohledem na relativní stabilitu cash flow v průběhu ţivotnosti projektu doporučuji 

společnosti Agrikomp Bohemia s.r.o. zapojení úvěrového financování. Pro 

kvantifikaci potencionálního zvýšení efektivnosti investice v důsledku vyuţití 

úročených cizích zdrojů k jejímu financování lze vycházet z následujících 

předpokladů:  

 Provozní cash flow bioplynové stanice po celé období ţivotnosti dosahuje hodnoty 

převyšující odpisy. To znamená, ţe pokud by k financování investice do 

bioplynové stanice byl v plné výši vyuţit bankovní úvěr s rovnoměrným splácením 

po dobu ekonomické ţivotnosti, poskytovalo by provozní cash flow dostatečné 

krytí výdajů souvisejících s úvěrem. S ohledem na moţné výkyvy cash flow by 
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případné úvěrové financování bylo vyuţito v rozsahu 50 % kapitálových výdajů, 

tedy celkem 26 150 000 Kč.  

 Podnikatelský účet společnosti Agrikomp Bohemia s.r.o. je jiţ od roku 2010 veden 

u Komerční banky, a.s., která byla také v historii společnosti jediným 

poskytovatelem úvěrového financování. Na základě osobní konzultace s firemním 

bankéřem lze předpokládat, ţe by v případě úvěrového financování bioplynové 

stanice v objemu 26 150 000 Kč (odpovídá 50 % kapitálového výdaje) byl při 

splatnosti 15 let poskytnut bankovní úvěr úročený úrokovou sazbou 4 % p.a. 

Náklady cizího kapitálu je nutno ještě očistit o úrokový daňový štít, přičemţ za 

předpokladu sazby daně z příjmů 19 % jsou náklady dluhu 4 % * (1 – 19 %) = 

3,24 %. 

 V důsledku nárůstu nákladů finanční tísně je nutno při zapojení úvěrového 

fianncování pracovat s předpokladem nárůstu nákladů vlastního kapitálu. Pro 

přepočet nezadluţených nákladů vlastního kapitálu na náklady odpovídající 50% 

míře zadluţení vyuţijeme reagenční funkci popsanou v kapitole 3.4.2.1. Hodnota 

nezadluţeného beta koeficientu je 0,41, sazba daně z příjmů je 19 % a objem 

úročeného cizího kapitálu odpovídá (stejně jako objem vlastního kapitálu) polovině 

kapitálového výdaje, tedy 52 300 000/2 = 26 150 000 Kč. Beta koeficient 

odpovídající uvedené míře zadluţení činí 0,7421 a je vypočten následujícím 

způsobem: 0,41 + (1 + (1-19%) * 26 150 000/26 150 000). Náklady vlastního 

kapitálu zadluţené jsou pak součtem bezrizikové výnosnosti (2 %), součinu 

zadluţeného beta koeficientu a rizikové prémie (0,7421 * 6,8 %) a prémie za malou 

velikost a nízkou likviditu společnosti (3,5 %). Náklady vlastního kapitálu 

zadluţené tedy činí 10,546 %. 

Diskontní sazba investice (odpovídá úrovni WACC) se tedy v důsledku zapojení 

úročeného cizího kapitálu sníţí o 1,395 % (z hodnoty 8,288 % na hodnotu 6,893 %). 

Diskontní sazba je přitom vypočtena jako váţený průměr zadluţených nákladů 

vlastního kapitálu a nákladů dluhu očištěných o hodnotu úrokového daňového štítu 

(daň z příjmů předpokládáme na úrovni 19 %), tedy: 

WACC = r = 
26 150 000

52 300 000
∗  3,24 % +  

26 150 000

52 300 000
∗  10,546 = 6,893 % 
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Pokud by společnost vyuţila k financování investice do bioplynové stanice z 50 % 

bankovní úvěr, jehoţ náklady činí 4 % p.a. (dle nabídky Komerční banky), pak by 

v důsledku poklesu diskontní sazby došlo ke zlepšení čisté současné hodnoty investice 

o 8 546 226 Kč a diskontované doby návratnosti o 81 dnů. V důsledku poklesu ročních 

nákladů kapitálu (součin diskontní sazby a kapitálového výdaje) by také došlo ke 

zlepšení průměrných ročních nákladů o 729 512 Kč. Výsledky ostatních metod by 

zůstaly nezměněny. Výsledky shrnuje Tabulka č. 14 .  

 

Tabulka č. 14: Výsledky hodnocení efektivnosti investic a zlepšení po realizaci 

navrhované změny v oblasti financování kapitálového výdaje (vyuţití 50 % cizího 

kapitálu) 

 

Původní způsob 

financování 

Po změně 

financování 
Zlepšení o: 

Diskontní sazba 8,288% 6,893% 1,395% 

STATICKÉ METODY 

Průměrná výnosnost 28,031% 28,031% 0% 

Průměrné roční náklady 21 168 040 Kč 20 438 529 Kč 729 512 Kč 

Prostá doba návratnosti 7 let a 223 dnů 7 let a 223 dnů 0 dnů 

DYNAMICKÉ METODY 

Diskontovaná oba návratnosti 5 let a 21 dnů 4 roky a 305 dnů 81 dnů 

Čistá současná hodnota 48 860 586 Kč 57 406 812 Kč 8 546 226 Kč 

Vnitřní výnosové procento 22,79% 22,79% 0% 
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Příloha č. 1: Detailní cash flow bioplynové stanice pro období let 2012-2027 

Kalendářní rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Trţby za elektrickou 

energii 
  18 157 812 25 764 213 24 405 202 24 000 000 24 000 000 24 000 000 23 280 000 24 000 000 

Úspora nákladů na 
topení 

  600 000 612 000 624 240 636 725 649 459 662 448 675 697 689 211 

Úspora nákladů na 

hnojivo 
  874 850 874 850 874 850 892 347 910 194 928 398 946 966 965 905 

Výnosy celkem   19 632 662 27 251 063 25 904 292 25 529 072 25 559 653 25 590 846 24 902 663 25 655 116 

                    

Náklady na výrobu 

surovin  
  4 973 400 7 001 450 6 839 331 6 725 777 6 725 777 6 725 777 6 524 004 6 725 777 

Ušlý zisk z prodeje 
surovin 

  994 680 1 400 290 1 367 866 1 345 155 1 345 155 1 345 155 1 304 801 1 345 155 

Mzdový náklad na 

provoz 
  326902,5 420000 449550 460 789 472 308 484 116 496 219 508 625 

Údrţba, výměna oleje 
a provozní olej 

  450 000 600 000 1056500 1 267 800 1 521 360 1 825 632 2 190 758 2 628 910 

Náklady na manipulaci 

s digestátem 
  262 455 262 455 262 455 267 704 273 058 278 519 284 090 289 772 

Odpis traktoru a 
čelního nakladače 

  532 000 532 000 532 000 532 000 532 000 532 000 532 000 532 000 

Odpis bioplynové 

stanice 
  3 486 667 3 486 667 3 486 667 3 486 667 3 486 667 3 486 667 3 486 667 3 486 667 

Podíl na reţijních 
nákladech společnosti 

  90 000 95 000 100 000 102 000 104 040 106 121 108 243 110 408 

Provozní náklady 

celkem 
  11 116 105 13 797 861 14 094 369 14 187 892 14 460 366 14 783 988 14 926 782 15 627 314 

                    

Provozní výsledek 
hospodaření 

  8 516 558 13 453 201 11 809 922 11 341 180 11 099 287 10 806 859 9 975 881 10 027 803 

Daň z příjmů   1 618 146 2 556 108 2 243 885 2 154 824 2 108 865 2 053 303 1 895 417 1 905 283 

Výsledek hospodaření 

po zdanění 
  6 898 412 10 897 093 9 566 037 9 186 355 8 990 423 8 753 555 8 080 464 8 122 520 

 + Odpisy   4 018 667 4 018 667 4 018 667 4 018 667 4 018 667 4 018 667 4 018 667 4 018 667 

Peněţní příjmy 

celkem 
  10 917 079 14 915 760 13 584 704 13 205 022 13 009 090 12 772 222 12 099 131 12 141 187 

Kapitálový výdaj 

celkem 
52 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cash flow -52 300 000 10 917 079 14 915 760 13 584 704 13 205 022 13 009 090 12 772 222 12 099 131 12 141 187 

 

Kalendářní rok 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Trţby za elektrickou 

energii 24 000 000 24 000 000 23 280 000 24 000 000 24 000 000 24 000 000 23 280 000 24 000 000 

Úspora nákladů na 

topení 702 996 717 056 731 397 746 025 760 945 776 164 791 687 807 521 

Úspora nákladů na 

hnojivo 985 223 1 004 928 1 025 026 1 045 527 1 066 437 1 087 766 1 109 521 1 131 712 

Výnosy celkem 25 688 219 25 721 983 25 036 423 25 791 551 25 827 382 25 863 930 25 181 209 25 939 233 

                  

Náklady na výrobu 
surovin  6 725 777 6 725 777 6 524 004 6 725 777 6 725 777 6 725 777 6 524 004 6 725 777 

Ušlý zisk z prodeje 

surovin 
1 345 155 1 345 155 1 304 801 1 345 155 1 345 155 1 345 155 1 304 801 1 345 155 

Mzdový náklad na 
provoz 521 340 534 374 547 733 561 426 575 462 589 849 604 595 619 710 

Údrţba, výměna oleje a 

provozní olej 3 154 692 3 785 631 4 542 757 5 451 308 6 541 570 7 849 883 9 419 860 11 303 832 

Náklady na manipulaci 
s digestátem 295 567 301 478 307 508 313 658 319 931 326 330 332 856 339 514 

Odpis traktoru a čelního 

nakladače 532 000 532 000 532 000 532 000 532 000 532 000 532 000 532 000 

Odpis bioplynové 

stanice 3 486 667 3 486 667 3 486 667 3 486 667 3 486 667 3 486 667 3 486 667 3 486 667 

Podíl na reţijních 112 616 114 869 117 166 119 509 121 899 124 337 126 824 129 361 
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Kalendářní rok 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

nákladech společnosti 

Provozní náklady 

celkem 16 173 815 16 825 950 17 362 635 18 535 501 19 648 462 20 979 999 22 331 607 24 482 015 

                  

Provozní výsledek 

hospodaření 
9 514 404 8 896 033 7 673 788 7 256 050 6 178 921 4 883 931 2 849 602 1 457 217 

Daň z příjmů 1 807 737 1 690 246 1 458 020 1 378 650 1 173 995 927 947 541 424 276 871 

Výsledek hospodaření 

po zdanění 
7 706 667 7 205 786 6 215 768 5 877 401 5 004 926 3 955 984 2 308 177 1 180 346 

 + Odpisy 4 018 667 4 018 667 4 018 667 4 018 667 4 018 667 4 018 667 4 018 667 4 018 667 

Peněţní příjmy 

celkem 
11 725 334 11 224 453 10 234 435 9 896 068 9 023 593 7 974 651 6 326 844 5 199 013 

Kapitálový výdaj 

celkem 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Cash flow 11 725 334 11 224 453 10 234 435 9 896 068 9 023 593 7 974 651 6 326 844 5 199 013 
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Příloha č. 2: Výnos do splatnosti státních dluhopisů ČR 
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Příloha č. 3: Podklady pro výpočet průměrných ročních nákladů na provoz 

bioplynové stanice 

 

Kalendářní rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Náklady na výrobu 
surovin  4 973 400 7 001 450 6 839 331 6 725 777 6 725 777 6 725 777 6 524 004 6 725 777 

Ušlý zisk z prodeje 

surovin 994 680 1 400 290 1 367 866 1 345 155 1 345 155 1 345 155 1 304 801 1 345 155 

Mzdový náklad na 
provoz 326 903 420000 449550 460 789 472 308 484 116 496 219 508 625 

Údrţba, výměna 

oleje a provozní olej 450 000 600 000 1056500 1 267 800 1 521 360 1 825 632 2 190 758 2 628 910 

Náklady na 
manipulaci 

s digestátem 262 455 262 455 262 455 267 704 273 058 278 519 284 090 289 772 

Odpis traktoru a 
čelního nakladače 532 000 532 000 532 000 532 000 532 000 532 000 532 000 532 000 

Odpis bioplynové 

stanice 3 486 667 3 486 667 3 486 667 3 486 667 3 486 667 3 486 667 3 486 667 3 486 667 

Podíl na reţijních 
nákladech 

společnosti 90 000 95 000 100 000 102 000 104 040 106 121 108 243 110 408 

Provozní náklady 

celkem 11 116 105 13 797 861 14 094 369 14 187 892 14 460 366 14 783 988 14 926 782 15 627 314 

Celkové roční 

náklady na provoz 

kromě odpisů 7 097 438 9 779 194 10 075 702 10 169 225 10 441 699 10 765 321 10 908 115 11 608 647 

 

 

Kalendářní rok 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Náklady na výrobu 
surovin  6 725 777 6 725 777 6 524 004 6 725 777 6 725 777 6 725 777 6 524 004 6 725 777 

Ušlý zisk z prodeje 

surovin 1 345 155 1 345 155 1 304 801 1 345 155 1 345 155 1 345 155 1 304 801 1 345 155 

Mzdový náklad na 
provoz 521 340 534 374 547 733 561 426 575 462 589 849 604 595 619 710 

Údrţba, výměna 

oleje a provozní 
olej 3 154 692 3 785 631 4 542 757 5 451 308 6 541 570 7 849 883 9 419 860 11 303 832 

Náklady na 

manipulaci 
s digestátem 295 567 301 478 307 508 313 658 319 931 326 330 332 856 339 514 

Odpis traktoru a 

čelního nakladače 532 000 532 000 532 000 532 000 532 000 532 000 532 000 532 000 

Odpis bioplynové 
stanice 3 486 667 3 486 667 3 486 667 3 486 667 3 486 667 3 486 667 3 486 667 3 486 667 

Podíl na reţijních 

nákladech 

společnosti 112 616 114 869 117 166 119 509 121 899 124 337 126 824 129 361 

Provozní náklady 

celkem 16 173 815 16 825 950 17 362 635 18 535 501 19 648 462 20 979 999 22 331 607 24 482 015 

Celkové roční 

náklady na provoz 

kromě odpisů 12 155 148 12 807 283 13 343 968 14 516 834 15 629 795 16 961 332 18 312 940 20 463 348 

Průměrné celkové 

roční náklady na 
provoz kromě 

odpisů za období 

let 2012 - 2027 

12 814 749 

 


