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1 Úvod 

I přes velkou rozšířenost podvědomí o možnosti čerpání dotací a tím i snížení výdajů na 

nákladnou investici, nežádá o dotace takové množství podniků, jak by se dalo čekat. 

Velká část neumí využít dané příležitosti a sestavit vhodný projekt, či nevědí, co všechno 

taková žádost o dotaci obnáší a raději se do projektu nepustí. V tomto ohledu jim mohou 

napomoci specializované agentury, které jim projekt zpracují. Pro mnohé je to zase příliš 

zdlouhavý a náročný proces, kterým nechtějí procházet. Je pro ně snadnější přijmout ve-

řejnou zakázku či zafinancovat projekt z vlastních zdrojů, nebo jiným způsobem. 

Tato práce se zabývá podnikem, který je ochotný se otevřít možnosti financování pomocí 

dotací. Měla by prokázat, že čerpání dotací je výhodné u jakéhokoliv projektu, pokud se 

dobře vymyslí. I přesto že musí příjemce splnit velkou řadu podmínek, aby dotaci dostal 

a poté o ni nepřišel, je to stále velice výhodný a spolehlivý zdroj financování. Důkazem 

je velká řada podniků, které dotačního systému Evropské unie a České republiky využí-

vají.  

I řídící orgány dotačních fondů se snaží situaci a proces žadatelům co nejvíce ulehčit. Od 

nového dotačního období 2014 – 2020 zavedly elektronické žádosti, které se odevzdávají 

přes internet, kde je může žadatel vyplnit a přidat k nim potřebné přílohy. 

V první části práce je rozebrána obecná dotační politika a zobrazení dotací v účetnictví. 

Účetnictví je nedílnou součástí při čerpání dotace, především kvůli úschově účetních do-

kladů, výsledku hospodaření (daňovém základu) a nutnosti doložit veškeré skutečnosti o 

dotaci (dodávky, zaplacené závazky, atd.). 

Následuje rozpracování Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurence-

schopnost a konkrétního projektu, na který je dotace čerpána. Budou zde rozebrány jed-

notlivé podmínky pro čerpání dotace, podoba žádosti o dotaci a způsob určení výše do-

tace.  

V praktické části se práce zaměřuje na podnik DOPLA PAP a. s. Bude zde popsána hlavní 

činnost podniku a projekt, který se chystá realizovat. Dále budou u daného projektu vy-

počteny ukazatele ekonomické efektivnosti, které jsou následně zhodnoceny. V nepo-

slední řadě zde bude uvedena analýza účetnictví, především promítnutí samotné dotace a 

dodržení podmínek spojených s účetnictvím podniku.  
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2 Dotační politika Evropské unie a České republiky 

2.1 Formy financování spojené s dotacemi 

2.1.1 Projektové financování 

Slouží především ke krytí finančně náročných a rozsáhlých investic. Na projekt podnik 

vynakládá jen minimální náklady a tento způsob financování vychází hlavně z očekáva-

ného profitu projektu. 

Hlavní částí je sestrojení přesného investičního projektu, nutná je podrobná dokumentace, 

která obsahuje informace o financích, technické a ekonomické údaje. Dále je nutné, aby 

podnik rozlišil běžnou aktivitu podniku a daný finanční projekt. Toho se docílí pomocí 

„speciální projektové firmy (SPV)“ (Valach, 2010). Hlavní úlohou SPV je zpracování 

projektu, práce spojené s přípravou a následnou realizací, popřípadě i samotný provoz 

projektu. Poskytovatelé finančních prostředků nemají vždy možnost nějakým způsobem 

postihnout realizátory projektu, pokud nebude úspěšný. K jejich ochraně dochází za po-

moci různých záruk, ať už při realizaci nebo provozu projektu např. „kompletační záruka 

(záruka za zpoždění)“. [6] 

2.1.2 Státní finanční podpora podnikových investic 

V každé zemi je podpora od státu jiná. Velké rozdíly panují hlavně mezi státy západní 

Evropy a východní a střední Evropy, které jsou dány rozlišnou politickou historií.  

V České republice se pro období 2015-2016 předpokládá vynaložení 54,5 mld. Kč na 

národní dotační tituly. Největší část připadá na státní podporu v zemědělství, která činí 

17,5 mld. Kč. Naopak nejméně prostředků bude poskytnuto ve zdravotnictví, podpora 

tvoří jen 0,2 mld. Kč. [10] 

Důvodem státní podpory podniků je dlouhodobý růst ekonomiky a vliv na dynamiku vý-

voje ekonomiky v zemi. Může se jednat o pomoc regionům či oborům podnikání, které 

nejsou dostatečně rozvinuté. Některé investice mohou být pro podnik nevýhodné, či ne-

přinášející dostatečné výnosy, na druhou stranu jsou ale pro stát efektivní, a proto nabízí 

jejich podporu. Jde o externality, které nepřinášejí stejné přínosy či náklady soukromým 

subjektům a veřejnosti. 

Dalším důvodem podpory je vliv na stabilitu měny státu a obchodní a platební bilanci, 

jde především o podporu podniků, které obchodují se zahraničím. Dále stát nabízí fi-
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nanční prostředky malým či středním firmám, které se hůře prosazují v konkurenci vel-

kých podniků, nemají tak snadný přístup k úvěrům a pro banky jsou rizikovější z pohledu 

ručení, mají špatný přístup na kapitálový trh. 

Při finanční podpoře neomezuje stát jen jeho rozpočet, ale i zákony (např. zákon č. 59 o 

veřejné podpoře), nesmí narušovat hospodářskou soutěž a měnit podmínky tržního pro-

středí. Stát se musí řídit svými právními úpravami a stanovami EU, dodržení podmínek 

poté kontroluje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. 

Na základě pravidel EU a České republiky jsou podpory děleny následovně: 

1. Regionální podpory poskytované například při vysoké nezaměstnanosti, či nízké 

životní úrovni v dané oblasti. 

2. Horizontální podpory jsou poskytovány napříč všemi obory podnikání, např. pro 

malé podniky, podniky zabývající se výzkumem a vývojem. 

3. Sektorový typ podpor, který je zaměřen na určité obory podnikání, např. automo-

bilový průmysl, stavba lodí atd. 

Důležitým faktorem státních finančních podpor je selektivita, což lze chápat jako schop-

nost poskytovat podpory a volně o nich rozhodovat. 6 

Forem uskutečňování podpor existuje několik, ale základní rozdělení je na investiční pod-

pory přímé a nepřímé.  

Investiční podpory přímé 

Zpravidla u nich bývá znám účel a vyčíslují se buď absolutní částkou, nebo procentem 

z pořizovací ceny. Dle Českých účetních standardů se pořizovací cena sníží o investiční 

dotaci a v této ceně je dlouhodobý majetek zařazen do užívání a odepisován. 

Firma musí podat žádost příslušnému orgánu, kde uvádí rozpočet projektu, důvod jeho 

realizace, časové rozložení a další informace.  

Investiční dotace doprovází, ale i mnoho problémů. Nejzásadnějšími jsou možnost zneu-

žití dotace, plýtvání peněžními prostředky, neefektivnost projektu, korupce atd. Proti 

těmto negativním jevům státy přijímají opatření jako je zkoumání účelovosti, přísné kon-

troly v průběhu realizace, či opatřením odebrání dotace za porušení pravidel. 

Nejvíce tyto dotace využívají malé a střední podniky v oborech zemědělství, městská hro-

madná doprava, železniční doprava atd. 
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Investiční podpory nepřímé 

Ulehčují podniku při investici, snižují finanční riziko a redukují výdaje. Řadí se sem da-

ňové prázdniny, cla, státní záruky za dlouhodobé úvěry, slevy na daních a další daňové 

úlevy. 6  

2.2 Pojem dotace 

Pod pojmem dotace se rozumí poskytnutý nenávratný finanční prostředek na konkrétní 

projekt.  

Projektem v kontextu fondů EU se rozumí konkrétní ucelený podrobně rozpracovaný pro-

jektový záměr, který je součástí projektové žádosti. Projekt v sobě zahrnuje soubor aktivit 

směřujících k dosažení předem stanoveného a jasně definovaného cíle a je limitován ur-

čitým časem a rozpočtem.  

Obecná osnova projektu:  

1. Název projektu;  

2. Cíle projektu;  

3. Žadatel a partneři projektu;  

4. Místo a doba realizace projektu;  

5. Dopad realizace projektu na okolí;  

6. SWOT analýza;  

7. Technické řešení projektu (konkrétní aktivity);  

8. Ekonomická charakteristika projektu;  

9. Charakteristika žadatele;  

10. Lidské zdroje (vlastníci, zaměstnanci a management);  

11. Realizační plán - časový harmonogram;  

12. Výstupy projektu a jejich udržitelnost. 10 

2.3 Evropské fondy 

Evropská unie nabízí finanční podporu v rámci různých fondů, které jsou hlavním nástro-

jem realizace evropské politiky a sociální soudržnosti. Plynou z nich finanční prostředky, 

které snižují rozdíly mezi jednotlivými členskými zeměmi a jejich regiony. 

2.3.1 Strukturální a investiční fondy 

Evropský fond pro regionální rozvoj 

V rámci tohoto fondu jsou podporovány investiční projekty (výstavba silnic a železnic, 
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výsadba regenerační zeleně, rekonstrukce kulturních památek atd.). Hlavním cílem je 

podpora hospodářství a jeho modernizace. 

Evropský sociální fond 

Financuje neinvestiční projekty (tvorba inovativních vzdělávacích programů pro zaměst-

nance, rekvalifikace nezaměstnaných apod.). Cíl podpory se týká oblasti zaměstnanosti a 

rozvoje lidských zdrojů. 

Fond soudržnosti 

Neboli Kohezní fond, který má podporovat především chudší státy a jejich rozvoj. Pod-

porovány jsou opět investiční projekty, především zaměřené na dopravní infrastrukturu 

velkého rozsahu, ochranu životního prostředí apod. 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 

Součástí společné zemědělské politiky Evropské unie, měl by vést především ke zlepšení 

životního prostředí, kvality života ve venkovských oblastech a zlepšení konkurence-

schopnosti oborů lesnictví a zemědělství. 

Evropský námořní rybářský fond 

Finanční podpora tohoto fondu by měla vést ke zlepšení a zmodernizování aktivit v rámci 

mořského i vnitrozemního rybolovu, k modernizaci plavidel, zlepšování akvakultury 

apod. 10 

2.3.2 Ostatní fondy 

Fond solidarity 

Z tohoto fondu lez čerpat peněžní prostředky při zasažení velkou přírodní katastrofou. 

Členský stát musí mít škodu vyšší než 0,6 % jeho HDP, aby mohl žádat o pomoc. 

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci 

Podporuje projekty v zájmu pracovníků propuštěných z důvodu globalizace. 10 

2.4 Operační programy v rámci EU 

V souladu s rozpočtovým rámcem Evropské unie je určeno sedmileté programové období 

a to od roku 2014 do roku 2020. Z Evropských strukturálních a investičních fondů bylo 

pro Českou republiku vyčleněno 24 miliard Eur, které byly rozděleny do následujících 

programů:  

 Operační program (dále OP) Doprava, z Evropských fondů poskytnuto 4,7 mld. € 

 Integrovaný regionální OP, z Evropských fondů poskytnuto 4,6 mld. € 
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 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, z Evropských fondů poskyt-

nuto 4,3 mld. € 

 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, z Evropských fondů poskytnuto 2,8 mld. € 

 OP Životní prostředí, z Evropských fondů poskytnuto 2,6 mld. € 

 Program rozvoje venkova, z Evropských fondů poskytnuto 2,3 mld. € 

 OP Zaměstnanost, z Evropských fondů poskytnuto 2,1 mld. € 

 OP Technická pomoc, z Evropských fondů poskytnuto 0,22 mld. € 

 Operační program rybářství, z Evropských fondů poskytnuto 0,03 mld. € 10 

2.4.1 Jak získat dotaci 

Na stránkách Evropských strukturálních a investičních fondů lze najít jakýsi stručný ná-

vod, jak získat dotaci. Zahrnuje v sobě těchto 10 kroků, které jsou pro potencionální pří-

jemce dotace důležité. 

1. Vytvoření projektového záměru 

2. Vyhledání odpovídajícího projektu a jeho konkrétní oblasti pro podporu záměru 

3. Podání žádosti 

4. Posouzení žádosti o podporu 

5. Realizace projektu 

6. Žádost o platbu 

7. Vyhodnocení a vyúčtování 

8. Kontrola na místě 

9. Publicita projektu 

10. Udržitelnost projektu 10  

2.4.2 Principy úspěšného projektu 

V souvislosti s těmito kroky, by si měl investor určit, zda splňuje hlavní principy úspěš-

ného projektu a odpovědět si na otázky: 

 Při psaní projektu 

o Je vybraný program ten pravý? Spadá záměr pod zvolenou prioritní osu a 

oblast podpory? 

o Je podnik oprávněným žadatelem? 

o Zná veškeré podmínky dotace a dokáže je splnit? 

o Má určené všechny cíle a aktivity k jejich splnění? 

o Jsou naplánovány všechny aktivity a jejich časový harmonogram? 
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o Navrhl reálný rozpočet podle jednotlivých etap projektu? 

o Je schopen zajistit financování projektu před přijetím platby? 

o Zná příležitosti i rizika svého projektu? 

o Je projekt napsán v souladu s metodikou a danými pravidly? 

 Při realizaci projektu 

o Daří se podniku plnit stanovené cíle projektu? Podává pravidelně infor-

mace řídícímu orgánu? 

o Vede výběrová řízení podle zákona? 

o Uschovává všechny dokumenty správným způsobem? 

o Podal  žádost o platbu? Má jak podložit své výdaje? Disponuje potřebnými 

doklady? 

o Publikuje informace o finanční podpoře? 

o Je projekt životaschopný? Plní své cíle? Informuje podnik řídící orgán o 

udržitelnosti projektu? 10 

2.4.3 Předběžné podmínky 

Jde o podmínky, které jsou stanoveny v obecném nařízení EU z roku 2013, při jejich 

nesplnění může dojít k nespuštění či pozastavení plateb pro danou část projektu. Jsou tedy 

klíčovým předpokladem pro čerpání peněžních prostředků z Evropských fondů. 

Předběžné podmínky lze rozdělit na obecné, které platí pro všechny operační programy, 

a na tematické, které jsou definovány uvnitř jednotlivých operačních programů. 

Do obecných předběžných podmínek patří: 

 Nediskriminace; 

 Rovné podmínky; 

 Poskytnutí zaměstnání zdravotně postiženým; 

 Veřejné zakázky; 

 Veřejná podpora; 

 Posuzování vlivů na životní prostředí. 10  

2.5 Operační programy České republiky 

Pro programové období 2014 – 2020 vláda ČR vymezila tyto programy: 

 Operační systém Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – řídí Minister-

stvo průmyslu a obchodu 
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 Operační systém Výzkumu, vývoje a vzdělávání – řídí Ministerstvo školství, mlá-

deže a tělovýchovy 

 Operační systém Zaměstnanost – řídí Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 Operační systém Doprava – řídí Ministerstvo dopravy 

 Operační systém Životní prostředí – řízený Ministerstvem životního prostředí 

 Integrovaný regionální operační program – řídí Ministerstvo pro místní rozvoj 

 Operační program Praha – pól růstu ČR – řídí Magistrát hlavního města Prahy 

 Operační program Technická pomoc – řídí Ministerstvo pro místní rozvoj 

 Operační program Rybářství 2014 – 2020 – řídí Ministerstvo zemědělství 

 Program rozvoje venkova – řídí Ministerstvo zemědělství 10 

Příprava programů probíhá v kompetenci příslušných resortů a jsou projednávány s regi-

onálními, lokálními, hospodářskými i sociálními partnery a též se zástupci neziskového 

sektoru. Usnesení vlády č. 650 ze dne 31. srpna 2011 pověřilo koordinací přípravy pro-

gramových dokumentů na úrovni ČR i EU Ministerstvo pro místní rozvoj. 10 

2.5.1 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

Vzhledem k tomu, že práce je zaměřena na podnikatelský sektor, je zde přiblížen nejvíce 

využívaný operační program v rámci Evropských fondů, ze kterého čerpají dotace hlavně 

soukromé ziskové organizace a podnikatelé.  

Novým programem na podporu podnikání je Operační program Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost. Tento operační systém nahrazuje operační systém Podnikání a ino-

vace, který běžel v předchozím programovém období 2007 – 2013. Oproti předchozímu 

programu, který byl zaměřen především na výstavbu inovační infrastruktury, směřuje 

tento program své výdaje spíše na využití vzniklé infrastruktury v minulém období. Ji-

nými slovy by měl podpořit rozvoj již vytvořené infrastruktury, efektivní využití výsledků 

výzkumu a vývoje a vést k posílení role finančních nástrojů. 9  

Hlavní oblasti podpory: 

1. Prioritní osa: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovaci 

2. Prioritní osa: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních pod-

niků 

3. Prioritní osa: Účinné nakládání s energií, podpora zavádění nových technologií 

v oblasti nakládání energií a druhotných surovin, rozvoj energetické infrastruk-

tury a obnovitelných zdrojů energie 
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4. Prioritní osa: Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informač-

ních a komunikačních technologií 

5. Prioritní osa: Technická pomoc 

Peněžní prostředky (dále PP) jsou příjemcům poskytovány ex-ante (formou záloh, které 

pak příjemce na konci daného období vyúčtuje), ex-post (příjemci jsou poskytovány pro-

středky na základě výdajů, které příjemce již zaplatil ze svého) nebo kombinovanou for-

mou (proplácení uhrazených i neuhrazených nákladů při splnění určitých podmínek). O 

způsobu jakým budou PP poskytovány, rozhoduje Řídící orgán operačního programu, na 

základě charakteru OP a typu příjemce. 10  

2.5.2 Způsobilost výdajů 

Způsobilé/nezpůsobilé výdaje lze také označit jako uznatelné/neuznatelné náklady. Jedná 

se o takové náklady, které souvisí s projektem a jsou zahrnuty v rozpočtu projektu. Souč-

tem uznatelných a neuznatelných nákladů se získá celková cena projektu. Uznatelné ná-

klady jsou takové náklady, které jsou hrazeny z veřejných financí. Naopak neuznatelné 

náklady musí financovat samotný investor bez nároku na podporu. Nařízení Rady (ES) č. 

1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evrop-

ském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a nařízení Komise č.1828/2006 upravuje po-

dobu způsobilých výdajů. Nejčastěji pro žadatele platí pravidla, která určil řídící orgán 

operačního programu, která však z těchto dokumentů vycházejí. Podoba uznatelných ná-

kladů se v operačních programech liší a jejich přesnou podobu lze nalézt v příručkách pro 

žadatele. 

Způsobilé výdaje musí obecně splnit tyto podmínky: 

 Souvisí s cílem operačního programu a jeho prioritní osou 

 Doloženy průkaznými účetními doklady 

 Prokazatelně zaplaceny konečným příjemce v plné výši, kromě výdajů v naturá-

liích, odpisů a režijních nákladů 

 Vynakládány po dobu realizace projektu a po počátečním datu způsobilosti výdajů 

uhrazeny. 3  
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3 Dotace z pohledu účetnictví 

V účetnictví lze dotaci chápat jako bezúplatné plnění poskytované přímo či zprostředko-

vaně ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv, Národního fondu, ze státních fondů, 

z rozpočtů územních samosprávných celků na stanovený účel podle zvláštních předpisů. 

Dotaci lze získat i ze zahraničí, z prostředků Evropského společenství nebo z veřejných 

rozpočtů cizího státu či jako granty. Dotací je i prominutí části poplatků, pokud to předpis 

povoluje. 1  

Dále lze za dotaci považovat příspěvek na zaplacení úroků, které nejsou promítnuty v po-

řizovací ceně dlouhodobého majetku, či peněžní prostředky od úřadu práce poskytované 

za účelem snížení mzdových nákladů, kdy musí podnik a úřad práce uzavřít smlouvu o 

vytvoření pracovních míst. 5  

Při účtování dotací se musí respektovat stanovené zásady a principy.  Právně upravuje 

účtování dotací především zákon o účetnictví a účetní standardy. Poskytování dotací je 

právně upraveno v zákoně č. 128/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozděj-

ších předpisů, a zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů. Zahraniční dotace se řídí směrnicemi a příručkami dané 

země či příslušníků orgánů EU, které mohou být upraveny ještě certifikovaným tuzem-

ským řídícím orgánem. 2  

Každý příjemce dotace je povinen účtovat o těchto finančních prostředcích samostatně 

s jednoznačnou vazbou k danému projektu, k čemuž může sloužit analytická evidence. 

Dále je povinen schraňovat doklady, kterými pak prokazuje výdaje v rámci dotačního 

programu. Tyto doklady musí být správně označeny a uloženy tak, aby nedošlo k záměně 

s jinými dokumenty. 5  

Okamžik účtování o dotacích 

O přijatých dotacích podnik účtuje až v okamžiku, kdy jsou převedeny na bankovní účet, 

nebo při nezpochybnitelném schválení dotace, což může dokládat například dokument o 

schválení platby dotace.  

V případech, kdy podnik musí splnit určité podmínky pro přidělení dotace, či se schválení 

dotace potvrzuje Rozhodnutím, účtuje o přijetí dotace v okamžiku splnění podmínek a 

vydání Rozhodnutí. 
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Při získávání dotace vzniknou podniku určité náklady, např.: rozpočty, posudky atd., o 

kterých se účtuje jako o provozních nákladech v roce, kdy byly vynaloženy. 

Při nesplnění podmínek čerpání dotace, musí podnik dotaci vrátit. O této události se 

účtuje do nákladů v účetním období, ve kterém bylo pravomocně rozhodnuto o vrácení 

dotace. Je-li ke dni účetní závěrky již nezpochybnitelné, že bude vydáno takovéto roz-

hodnutí, musí účetní jednotka vytvořit rezervu v dané výši na vrub nákladů. 5] 

3.1 Dělení dotací 

3.1.1 Dotace na úhradu nákladů (provozní dotace) 

Dotace poskytovaná za účelem snížit podniku výdaje na určitou činnost, kterou by za 

normálních podmínek nerealizoval. 1 

Tabulka 1 - Obecné účtování dotací na úhradu nákladů 

Účetní případ Má dáti Dal 

Náklady na činnost, které budou později pokryty dotací 5xx Různé účty 

Nezpochybnitelný nárok na dotaci 378 346, 347 

Přijetí dotace 221 378 

Čerpání dotace 346, 347 648, 668 

Zdroj: Chalupa (2013), upraveno autorkou 

 

3.1.2 Dotace na pořízení dlouhodobého majetku (investiční dotace) 

Jedná se o dotace, které jsou poskytovány na pořízení dlouhodobého majetku, úhradu 

úroků zahrnutých do ceny majetku či technické zhodnocení majetku, ve výši určitého 

procenta či celé částky pořizovací ceny a to do data zařazení do užívání. Při krytí 100 % 

ceny se zachycuje majetek na podrozvahových účtech. Nejčastěji jsou tyto dotace využí-

vány v zemědělství. 1  



14 
 

Tabulka 2 - Obecné účtování investičních dotací 

Účetní případ Má dáti Dal 

Nezpochybnitelný nárok na dotaci 378 346, 347 

Přijetí dotace 221 378 

Pořízení DM 04x 321 

Čerpání dotace 346, 347 04x 

Převzetí DM do užívání 04x 02x 

Odpis DM 551 08x 

Zdroj: Chalupa (2013), upraveno autorkou 

Při čerpání investiční dotace se musí snížit pořizovací cena majetku a účtuje se se sníže-

nou pořizovací cenou. Tato povinnost vyplývá z Vyhlášky č. 500/ 2002 Sb.1 

  

                                                           
1 „(5) Ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení se sníží o dotaci na pořízení majetku a o 

dotaci na úhradu úroků zahrnovaných do ocenění majetku, s výjimkou povolenek na emise a preferenčních limitů bezúplatně naby-

tých prvním provozovatelem nebo držitelem. Za dotaci se považují bezúplatná plnění, která se poskytují přímo nebo zprostředkovaně 

podle zvláštních právních předpisů ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv, Národního fondu, ze státních fondů, z rozpočtů 
územních samosprávných celků na stanovený účel. Za dotaci se rovněž považují bezúplatná plnění na stanovený účel ze zahraničí z 

prostředků Evropské unie nebo z veřejných rozpočtů cizího státu a granty poskytnuté podle zvláštního právního předpisu. Dotací se 

rovněž rozumí prominutí části poplatků, pokud to právní předpis umožňuje a příslušný orgán stanovil prominutou část poplatků za 
dotaci.“ (Vyhláška č. 500/ 2002 Sb.) 
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4 Finanční analýza 

U projektů se provádí ekonomická a finanční analýza. Ekonomická analýza je zaměřena 

na celospolečenské dopady, na plnění cílů projektu, odpovídá na otázky typu, jaký vliv 

bude mít projekt na životní prostředí. Finanční analýza je založena na zpracování přímých 

nákladů a výnosů, neboli příjmů a výdajů v provozní a investiční fázi projektu. Cílem této 

analýzy je zjistit, zda se projekt vyplatí a zda bude životaschopný. Analýza v sobě zahr-

nuje informace o peněžních tocích, cenách a všech fázích projektu. Důležitá je kvalitní 

příprava vstupních dat. 

Nejdříve se určí veškeré peněžní toky spojené s projektem, jedná se o výdaje (peněžní 

prostředky vynaložené na nákup zařízení, vybavení a služeb) a příjmy (tržby z činnosti 

vázané k projektu). Na základě příjmů a výdajů projektu se sestaví plán peněžních toků 

za všechna období projektu. Dále se vypočítá cash flow, jako rozdíl plánovaných příjmů 

a výdajů, která se používá při přípravě projektu. Druhou možností výpočtu je rozdíl mezi 

stavem financí na začátku a na konci období, která se používá již při samotném řízení 

projektu.  

Příjmy a výdaje projektu mohou mít dvě základní formy, fixní forma, která se nemění 

s objemem produkce, nebo variabilní forma, která se mění s objemem produkce. 3 

4.1 Cash flow 

Celkem existují 4 fáze projektu: předinvestiční, investiční, provozní a likvidační. Předin-

vestiční finanční toky jsou nejčastěji jen výdaje a jedná se o toky, které byly uskutečněny 

před započetím projektu. Tyto výdaje často nese samotný investor, ovšem u projektů fi-

nancovaných ze strukturálních fondů EU je možné část těchto výdajů zahrnout do hod-

noty projektu. Obvykle se jedná o výdaje na studie a přípravné práce, které slouží k vy-

hodnocení projektu a jeho výhodnosti realizace. Investiční fáze zahrnuje většinou výdaje, 

které jsou vynaloženy na výstavbu, pořízení zařízení, moderních zařízení a na zaškolení 

personálu apod. V provozním období projektu se již promítají příjmy z projektu, je ale 

nutné počítat s postupným růstem příjmů do plánované hodnoty. Posledními finančními 

toky, které s projektem souvisí, mohou být významné finanční prostředky spojené s li-

kvidací následků projektu, které se řadí do poslední likvidační fáze. 3  

  



16 
 

5 Hodnocení investic 

5.1 Pojmy 

Investice 

Z makroekonomického hlediska se jedná o užití dnešních úspor, což znamená, že investor 

obětuje část současné spotřeby, aby v budoucnu dosáhl vyšší spotřeby. Podnik hledí na 

investice jako na „peněžní výdaje, u nichž se očekává jejich přeměna na budoucí peněžní 

příjmy během delšího časového úseku.“ (Valach, 2010). Za delší časový úsek se většinou 

rozumí jeden rok, teorie však nedělí výdaje na kapitálové a běžné, protože všechny jsou 

vynakládány za účelem dosažení budoucích výnosů. 4  

Hrubé investice jsou definovány jako přírůstek statků, pořízených z investice za určitou 

dobu. Patří sem hmotný a nehmotný majetek a zásoby. 

Při kapitálovém plánování se investor rozhoduje, zda investici uskuteční či nikoliv. Při 

rozhodování si nejdříve určí dlouhodobé cíle s ohledem na investiční strategii, poté hledá 

nové investiční možnosti, tvoří investiční rozpočty, hodnotí efektivnost investic a na ko-

nec vybere nejlepší investiční projekt, který zkontroluje a zhodnotí. 4 

Investiční strategií se rozumí různé způsoby, jak dosáhnout cílů, které jsou z hlediska 

investic vytyčeny. „Vychází z očekávaných výnosů, rizika a důsledků investic na likvi-

ditu.“ (Valach, 2010) 

Investiční projekt 

Marek (2009) dělí investiční projekty za prvé podle dopadu do plnění dlouhodobých stra-

tegických cílů. Zde hraje největší roli velikost celkového objemu vynaložených peněž-

ních prostředků. Čili investici do dlouhodobého majetku, který slouží k zabezpečení 

hlavní činnosti podniku, bude věnována vyšší pozornost a propracovanější plánování. Je-

jím řízením se budou zabývat především vyšší stupně řízení. Naopak u investic kapitálově 

méně náročných je rozhodování decentralizováno na nižší stupně řízení. Změny inves-

tiční strategie v některých případech projednává valná hromada. 

Za druhé podle účelu, kterého je dosaženo jejich prostřednictvím. Zde se dělí investice na 

ty, které slouží pouze k obnovení dosavadního stavu majetku, či které vedou ke zvýšení 

či rozšíření výroby nebo nabídky služeb. 

Za třetí podle stupně závislosti. Jedná se o projekty vzájemně závislé a vzájemně nezá-

vislé. Vzájemně nezávislé jsou takové projekty, kdy realizace jednoho neohrozí realizaci 
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druhého. Vzájemně závislé projekty mohou být: vzájemně se vylučující projekty, vzá-

jemně podmíněné projekty, komplementární projekty a substituční projekty. 4 

5.2 Jednotlivá kritéria hodnocení 

Jak uvádí například Marek v knize Studijní průvodce financemi podniku, je možné krité-

ria hodnocení dělit podle efektu investice na nákladová, zisková a peněžní. 

Nákladová kritéria 

Tato kritéria hodnotí hlavně projekty, které se navzájem vylučují. Například zda se pořídí 

stroj A nebo B, liší se jen v drobnostech, ale hlavní účel mají stejný. Navíc nenabízí do-

statečné informace o efektivnosti investice. I u těchto kritérií je nutné řešit problém reál-

ného ohodnocení investičního projektu a určení úrokové míry, pokud jsou založena na ča-

sové hodnotě peněz. To platí i pro zisková kritéria. 

Do propočtů tohoto kritéria je důležité zahrnout jak provozní tak i investiční náklady. 

Pokud by se zahrnuly například jen provozní náklady, došlo by ke zkreslení výpočtů a 

především k chybnému rozhodnutí. To, že jsou provozní náklady u jedné investice vyšší 

než u druhé, nutně neznamená, že je méně výhodná. Daný projekt může mít mnohoná-

sobně nižší investiční náklady a poté by investor zvolil variantu jedna. 

Zisková kritéria 

V hodnocení vycházejí z výsledku hospodaření. Lze je použít i pro rozhodování o reali-

zaci projektu. Nevýhodou je, že ze zisku lze těžko měřit a hodnotit efekt jeho činnosti. 

Peněžní kritéria 

Peněžní kritéria, která hodnotí očekávané investiční peněžní toky. Řadí se sem čistá sou-

časná hodnota, vnitřní výnosové procento, prostá a diskontovaná doba návratnosti. 

Užití těchto kritérií sebou nese dva metodické problémy. Prvním problémem je reálné 

ohodnocení a specifikace investičních peněžních toků, které jsou dány rozdílem mezi in-

vestičním peněžním příjmem a výdajem.  Existují dvě možnosti jak postupovat, sestavení 

reálného finančního plánu jako přehledu o peněžních tocích, nebo vyčíslení pomocí výčtu 

jednotlivých peněžních toků. Tato metoda je však velice nepřesná, během výčtu je riziko 

zapomenutí na některé důležité položky. Druhým problémem může být vhodné určení 

úrokové míry, kterou se diskontují peněžní toky. Tento problém se vyskytuje především 

u kritérií, která jsou založena i na časové hodnotě peněz. Úroková míra vyjadřuje výnos, 

jakého chce investor dosáhnout a při kterém bude ochoten investici realizovat. Při inves-

tici podnikatel nejen vloží své peněžní prostředky do nějakého projektu, ale zároveň ztratí 
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možnost mít z těchto prostředků zisk, například ve formě úroků na bankovním účtu. Tato 

ztráta možných výnosů se označuje jako náklady obětované příležitosti. Dalším způso-

bem určení požadovaného výnosu je vážený průměr kapitálových nákladů. Ten udává 

minimální požadovanou výnosnost podniku jako celku. Výnosnost celého podniku se ne-

musí shodovat s požadovanou výnosností dané investice. Vliv na výši výnosnosti má pře-

devším riziko, pokud je riziko podniku vyšší upravuje se výpočet o rizikovou srážku, 

v opačném případě o rizikovou přirážku. 4 

Peněžní toky se nejčastěji dělí na konvenční a nekonvenční. 

Konvenční peněžní toky, jsou takové toky, kdy výdaje nepřetržitě převyšují příjmy od 

začátku investice až po určitou dobu a poté jsou už vyšší jen příjmy. 

Nekonvenční peněžní toky jsou opakem konvenčních peněžních toků. Neplatí zde před-

poklad, že investiční výdaje převyšují investiční příjmy, může tedy nastat situace, že se 

výše příjmů a výdajů bude střídat. 4 

Valach dělí metody hodnocení podle toho, zda přihlížejí na faktor času: 

Statické metody 

Nepřihlíží k faktoru času, což znamená, že čas podstatně neovlivňuje rozhodnutí o inves-

tici. Jde především o investice s krátkou dobou živostnosti a jednorázové fixní investice 

(např. do majetku). Podstatnou roli při této metodě hraje i hodnota diskontní sazby, při 

nižší míře, klesá i váha faktoru času. 

Dynamické metody 

Berou ohled na faktor času, jde většinou o projekty s delší dobou životnosti a na pořízení 

dlouhodobého majetku.  Faktor času má zde velký vliv na rozhodování, a pokud není 

zahrnut do výpočtů, může dojít ke špatnému rozhodnutí. [6] 

5.3 Průměrná výnosnost 

Metoda vychází ze zisku, který z investice plyne. Nejčastěji se jedná o „průměrný roční 

zisk po zdanění“(Valach, 2010). Díky tomu lze metodu použít i u investic s různou dobou 

životnosti. Ve srovnání s metodou průměrných nákladů má tato metoda výhodu v tom, že 

zisk v sobě zahrnuje úsporu nákladů, ale i celkový objem produkce plynoucí z investič-

ního projektu. 
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Výpočet: 

                                                           𝑉𝑝 =
∑ 𝑍𝑛

𝑁
𝑛=1

𝑁 ∗ 𝐼𝑝
                                                       (1)   

Vp = průměrná výnosnost projektu 

Zn = roční zisk z investice po zdanění v jednotlivých letech 

Ip = průměrná roční hodnota dlouhodobého majetku v zůstatkové ceně 

N = doba životnosti 

n = jednotlivé roky [6  

Při rozhodování o realizaci investice si investor vybere tu, která bude mít průměrnou vý-

nosnost vyšší. Výsledek hospodaření má však omezenou vypovídací schopnost pro 

přesné měření činnosti podniku. 4  

5.4 Doba návratnosti 

Vyjadřuje dobu, za kterou projekt sám sebe splatí (ze svých příjmů). Nejčastěji se počítá 

se zdaněným ziskem a odpisy. Investice je vhodnější, pokud je doba návratnosti kratší. 

Předem se určuje kriteriální doba návratnosti, která se porovnává s výpočtem, ten by měl 

být menší než investorem stanovená doba. Kvůli problematice při určování kriteriální 

doby návratnosti a nedostatečné objektivitě, může dojít ke zkreslení rozhodnutí. 6 

Výpočet pokud z investice plynou různé příjmy: 

                                                                   𝐼 =  ∑ 𝑃𝑛                                                         (2) 

𝑎

𝑛=1

 

I = pořizovací cena 

n = jednotlivé roky 

a = doba živostnosti 

Pn = roční peněžní příjmy 6  

Na základě tohoto ukazatele se preferují především investice s nejkratší prostou dobou 

návratnosti. U tohoto kritéria se však vyskytuje několik problémů. Prvním je, že prostá 

doba návratnosti v sobě nezahrnuje časový faktor, což znamená, že příjmy dosažené poz-

ději nejsou tak významné jako příjmy, kterých bylo dosaženo dříve. Jako další problém 

se jeví peněžní toky, kdy ukazatel nebere v úvahu příjmy, které vzniknou až po zaplacení 

investice, může se jednat i o vysoké příjmy. Posledním nedostatkem je, že toto kritérium 

nelze použít u investic s nekonvenčními peněžními toky. Na základě těchto nedostatků, 
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se může investice podle doby návratnosti zdát vhodná, ale je třeba si vypočítat i jiné uka-

zatele, aby se ukázalo, co se vyplatí více, především u investic, kdy prostá doba návrat-

nosti vyjde stejně. 4  

Pro zohlednění času, lze počítat diskontovanou dobu návratnosti. 

Diskontovaná doba návratnosti: 

                                         ∑
Č𝐼𝑃𝑘

(1 + 𝑖)𝑘

𝐷𝐷𝑁

𝑘=0

= ∑
Č𝐼𝑉𝑘

(1 + 𝑖)𝑘

𝑚𝑖

𝑘=0

                                                     (3) 

DDN = diskontovaná doba návratnosti 

mi = konec mi-tého období, tj. posledního období, v němž poslední investiční peněžní 

výdaje převyšují investiční peněžní příjmy 

ČIPk = čistý investiční peněžní příjem na konci k-tého období 

ČIVk = čistý investiční peněžní výdaj na konci k-tého období 

i = diskontní sazba 

Stejně jako u prosté doby návratnosti si na základě tohoto kritéria investor vybere inves-

tici, která má kratší dobu návratnosti. Diskontovaná doba návratnosti v sobě zahrnuje fak-

tor času na rozdíl od prosté doby návratnosti. Zbylé dva problémy zde však zůstávají, 

těmi jsou možnost použít kritérium pouze u konvenčních peněžních toků a neuvážení 

možných příjmů po době návratnosti investice. 4  

5.5 Čistá současná hodnota 

Valach ji definuje jako rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z investičního pro-

jektu a kapitálovým výdajem. 

                                                      Č𝑆𝐻 =  ∑
𝐼𝑃

(1 + 𝑖)𝑘

𝑛

𝑘=

− 𝐼𝑉                                                (4) 

Tyto výpočty platí, pokud byl kapitálový výdaj pouze jednorázový na začátku investice. 

V případě, že kapitálový výdaj je vynakládán průběžně, musí se upravit (diskontovat). [6] 

           Č𝑆𝐻 = 𝑆𝐻𝑃 − 𝑆𝐻𝑉 =  ∑
𝐼𝑃𝑘

(1 + 𝑖)𝑘

𝑛

𝑘=0

− ∑
𝐼𝑉𝑘

(1 + 𝑖)𝑘

𝑛

𝑘=0

= ∑
𝐼𝑃𝑇𝑘

(1 + 𝑖)𝑘

𝑛

𝑘=0

               (5) 

ČSH = čistá současná hodnota 

SHP = současná hodnota investičních peněžních příjmů 



21 
 

SHV = současná hodnota investičních peněžních výdajů 

n = doba existence investice, tj. celková doba pořizování a životnosti, popř. i likvidace 

IPk = investiční peněžní příjmy v k-tém roce existence investice 

IVk = investiční peněžní výdaje v k-tém roce existence investice 

i = zvažovaná úroková míra 

Je-li současná hodnota příjmů vyšší než současná hodnota výdajů, znamená to, že čistá 

současná hodnota je kladná a investici je výhodné realizovat. Pokud čistá současná hod-

nota vychází záporně, investice se nevyplatí a je vhodné volit spíše alternativní investici. 

V případě nulové čisté současné hodnoty, při vyloučení ostatních faktorů je pouze na in-

vestorovi, zda investici uskuteční.  

ČSH > 0 => SHP > SHV => upřednostnění realizace analyzované investice 

ČSH = 0 => SHP = SHV => je stejně výhodné investici realizovat, tak i investici nerea-

lizovat 

ČSH < 0 => SHP < SHV => upřednostnění alternativní investice 4  

5.6 Index čisté současné hodnoty 

Počítá se podobně jako Čistá současná hodnota, až na to, že nejde o rozdíl, ale o podíl 

mezi současnými hodnotami příjmů a výdajů. 

                                          𝐼Č𝑆𝐻 =  
𝑆𝐻𝑃

𝑆𝐻𝑉
=  

∑
𝐼𝑃𝑘

(1 + 𝑖)𝑘
𝑛
𝑘=0

∑
𝐼𝑉𝑘

(1 + 𝑖)𝑘
𝑛
𝑘=0

                                                  (6) 

IČSH = index čisté současné hodnoty 

Tento index poté Marek (2009) interpretuje takto: 

IČSH > 1 => SHP > SHV => upřednostnění realizace analyzované investice 

IČSH = 1 => SHP = SHV => stejně výhodné jak investici realizovat, tak i investici nere-

alizovat 

IČSH < 1 => SHP < SHV => upřednostnění alternativní investice 

Je-li index ziskovosti větší než jedna, investice se vyplatí a měla by být uskutečněna. Při 

opačném jevu, tedy že index ziskovosti je menší než jedna, investice výhodná není. Při 

rozhodování mezi dvěma vzájemně se vylučujícími investicemi, si investor vybere inves-

tici s vyšším indexem ČSH. 
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Čistá současná hodnota a index čisté současné hodnoty, i přes to, že jsou si velice po-

dobné, nemusí pokaždé upřednostnit stejnou investici. Což je dáno tím, že na každou 

investici byly vynaloženy jiné kapitálové výdaje. Pro vzájemné porovnávání investic 

musí být výdaje převedeny na stejnou hodnotu. 4  

5.7 Vnitřní výnosové procento 

Vnitřní výnosové procento lze chápat jako určitou úrokovou míru, kdy se současná hod-

nota výdajů rovná čisté současné hodnotě příjmů z investice. 

                                                   ∑
𝑃𝑛

(1 + 𝑖)𝑛

𝑁

𝑛=1

= 𝐾                                                         (7) 

Pn = peněžní příjmy v jednotlivých letech životnosti projektu 

K = kapitálový výdaj 

n = jednotlivá léta životnosti projektu 

N = doba životnosti projektu 

i = hledaný úrokový koeficient 6  

V případě rozložení výdaje na delší dobu (více let) je nutné ho též diskontovat: 

                                           ∑ 𝑃𝑛

𝑁

𝑛=1

1

(1 + 𝑖)𝑛
= ∑ 𝐾𝑡

1

(1 + 𝑖)𝑡

𝑇

𝑡=0

                                      (8) 

T = celková doba investování 

t = jednotlivá léta investování 6  

Omezení při výpočtech vnitřního výnosového procenta 

VVP má spoustu nedostatků, v některých případech ho nelze vůbec použít. První situací 

je, pokud se jedná o nekonvenční peněžní toky. Poté, když jde o investice s konvenčními 

toky, ale mají odlišný počáteční výdaj, nebo se liší ve zvažované úrokové míře, či 

v době existence. Posledním problémem je odlišnost peněžních toků z pohledu načaso-

vání. 4   
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6 Metodika 

Cílem je zachycení složitosti procesu čerpání dotace, zhodnocení efektivnosti investice a 

dopadu do účetnictví. Analýza bude provedena u podniku DOPLA PAP a. s., který žádal 

o dotaci v prosinci 2015 a očekává její přijetí v roce 2016. 

6.1 Sběr informací 

Podrobná analýza Operačního projektu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. 

Popis podmínek pro splnění dotačních požadavků. Seznámení s podnikem, určení jeho 

hlavní činnosti. Uvedení důvodů žádosti o dotaci a popis projektu Inovace plastových 

obalů. 

6.2 Určení diskontní sazby 

Diskontní sazba je taková sazba, pomocí které se sníží budoucí příjmy či výdaje pro zís-

kání jejich současné hodnoty. Lze ji určit několika způsoby. Prvním a nejjednodušším 

způsobem je stanovit diskontní sazbu rovnu úrokové míře, pokud investor hradí celou 

investici z úvěru. Pokud investici platí pouze z vlastních zdrojů, diskontní sazba je rovna 

rentabilitě vlastního kapitálu. Jedná-li se o investici s kombinovanou formou úhrady, je 

nutné použít kombinovaný výpočet pro diskontní sazbu. Při určování diskontní sazby je 

klasický vzorec upraven, Poměr vlastního a cizího kapitálu je snížen o poměr dotace. 

Úroky z dluhu jsou v prvním roce odečteny od příjmů. 

6.3 Konkretizace kapitálových výdajů 

V této části jsou vyčísleny výdaje spojené s investicí. Jedná se o způsobilé výdaje, které 

se váží přímo k projektu a jeho prioritním osám. Jsou hrazeny z části konečným příjem-

cem dotace a z části je možné je financovat z veřejných fondů. Také musí být doloženy 

průkaznými účetními doklady a zahrnuty v rozpočtu projektu. Způsobilé výdaje lze roz-

dělit na investiční a neinvestiční. Investiční výdaje jsou výdaje, které jsou přímo vynalo-

ženy na pořízení investice např. na nákup stroje. Tyto výdaje se pak dále dělí na investiční 

na hmotný majetek a investiční na nehmotný majetek. Neinvestiční výdaje jsou výdaje, 

které  neslouží k přímému pořízení majetku, jedná se především o služby např. náklady 

na reklamu. Nezpůsobilé výdaje lze chápat jako výdaje, které sice s projektem souvisí, 

ale nejsou hrazeny z veřejných fondů. Vždy je musí uhradit konečný příjemce dotace a 

nedostane na ně žádný příspěvek.  

Zjednodušeně: na způsobilé výdaje lze žádat dotaci, na nezpůsobilé nelze. V rozpočtu 

projektu ovšem musí být uvedeny všechny výdaje s projektem spojené, tedy i nezpůsobilé 
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výdaje. Pro každý operační program je určena jiná podoba způsobilých výdajů, která je 

přesně vymezena v příloze Příručky pro příjemce daného operačního programu.  

6.4 Určení očekávaných výnosů a nákladů 

Zde se bude jednat hlavně o určení budoucích výnosů z investice. V tomto případě jsou 

dány součinem očekávaného objemu výroby a cenou za jeden výrobek.  

Objem výroby je určen dle velikosti poptávky, podnik má již předběžně domluvené za-

kázky a dále se vychází z aktuálního stavu poptávky po tomto sortimentu, která prozatím 

není dostatečně uspokojena. 

Cena za jeden výrobek je odvozena z průzkumu trhu, tak aby byl výrobek cenově přija-

telný a byla po něm dostatečně velká poptávka. Zároveň není ale příliš nízká, aby podnik 

dosahoval výnosů přiměřených k provozním nákladům a docílil tak zisku. 

Dále se určí náklady, které jsou spojené s výrobou nového produktu. Jedná se o spotře-

bovaný materiál, který se určí podle vnitropodnikových norem. Dále sem patří spotřeba 

energie, která je odvozena z předešlých let a ponížena o očekávanou úsporu. V nepo-

slední řadě sem patří i údržba či případné opravy stroje. 

6.5 Použití daných metod pro hodnocení efektivnosti investice 

Nakonec bude hodnocena efektivnost investice za pomoci vybraných metod uvedených 

v kapitole 5. Hodnocení investic. Dojde k výpočtu indexu výnosnosti, doby návratnosti, 

čisté současné hodnoty a vnitřního výnosového procenta. Na základě výsledků se určí, 

zda se investice vyplatí a za jakých podmínek. Na závěr dojde k podrobnějšímu zhodno-

cení výsledků a srovnání s výpočty, které provedla firma před uzavřením konečných 

smluv s dodavateli. 

6.6 Pohled z účetnictví 

V rámci tohoto bodu bude provedena podrobnější analýza vedení účetnictví, především 

jaký dopad mají dotace na účetnictví a kde se nejvíce projeví.  Dále bude uvedeno, jakým 

způsobem podnik o dotacích účtuje a jakým způsobem je nutné evidovat účetní doklady 

související s dotací. 
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7 Charakteristika podniku DOPLA PAP, a. s. 

Podnik DOPLA PAP a. s. se zabývá výrobou potravinářských obalů z polystyrenu, ke-

límkového kartonu, polypropylenu, máčené buničiny a papíru. V současné době podnik 

vyrábí velkou škálu obalů od plastových kelímků, přes plastové misky, až po obaly na 

pizzu. Patří mezi přední české a významné evropské výrobce těchto produktů, většina jich 

je vyvážena za hranice České republiky, cca 77 % tržeb tvoří export. 

7.1 Stručná historie podniku DOPLA PAP, a. s. 

Jeho počátek je spojen se závodem Solo Sušice, který založil Vojtěch Sheinost. Vyráběly 

se zde sirky. Po první světové válce však došlo k zavírání sirkáren a byl zavřen i závod 

Solo Sušice. Místo něho zde v roce 1933 vznikl jiný průmyslový podnik a byla v něm 

zahájena pokusná výroba konických papírových obalů. Závod dostal označení PAP, od-

vozené od papíru a papírenské výroby, které mu zůstalo dodnes. Přečkal období války i 

znárodnění a v roce 1957 dospěl k technické revoluci. Přešel totiž k automatické výrobě 

a vyrobil svůj vlastní automat. V roce 1990 se závod osamostatnil a rozšířil sortiment 

svých výrobků. Významný den pro podnik bylo 9. 12. 1999, kdy italská firma  

GIO´STYLE MONOUSO S. p. A. získala majoritní podíl společnosti DOPLA PAP a. s. 

Od tohoto okamžiku došlo ke značnému rozšíření sortimentu o obaly na jednorázové po-

užití a k modernizaci závodu. Od roku 2005 zaznamenal podnik znovunabytou finanční 

stabilitu a meziroční nárůst tržeb. Podnik se v současné době zabývá také hodně výzku-

mem a vývojem ve svém oboru.  
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8 Inovace – inovační projekt – I. výzva 

Podnik podal žádost o dotaci v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro kon-

kurenceschopnost. Jeho projekt zapadá do prioritní osy 01.1 Rozvoj výzkumu a vývoje 

pro inovaci, v jejímž rámci patří do Investiční priority 01.1.02 Podpora podnikových in-

vestic do inovací a výzkumu a vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky 

výzkumu a vývoje a vysokoškolským vzděláváním, zejména prostřednictvím vývoje pro-

duktů a služeb, přenosu technologií, sociálních inovací, ekologických inovací, aplikací 

veřejných služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů a otevřených inovací pro-

střednictvím inteligentní specializace a podpory technického a aplikovaného výzkumu, 

pilotních linek, opatření k včasnému ověřování produktů, schopností vyspělé výroby a 

prvovýroby, zejména v oblasti klíčových podpůrných technologií a šíření technologií pro 

všeobecné použití. Podat žádost o podporu k této výzvě (číslo 01_15_014) bylo možné 

od 1. 12. 2015 a uzavření žádostí proběhne 30. 4. 2016. 

Jedná se o průběžnou výzvu, což znamená, že je určen první den, od kdy jsou přijímány 

žádosti. Poté lze podávat žádosti v průběhu programovacího období až do dne uzavření 

přijímání žádostí. Žadatelé jsou průběžně informováni o alokaci připadající na výzvu. 

Pro tuto výzvu je alokováno prostředků v celkové hodnotě 4 mld. Kč. Pokud o žádost 

požádají kvalitní projekty a bude tím překročena daná částka, může ji řídící orgán navýšit, 

avšak maximálně do 12 mld. Kč. Řídícím orgánem pro program Inovace je Ministerstvo 

průmyslu a obchodu. 

8.1 Náležitosti žádosti o poskytnutí podpory, způsob jejího předložení a 

vyřízení 

Žádost o podporu se podává pomocí portálu IS14+ aplikace MS2014+, jedná se tedy 

o elektronickou žádost, která má podnikatelům ulehčit celkovou administrativní nároč-

nost při žádání o dotaci. Veškeré náležitosti žádosti jsou uvedeny v informačním systému 

IS14+, opět pro ulehčení práce. Povinné součásti dotace však najdeme i v příloze č. 17 

programu Inovace. 

Nejdříve musí podnik podat předběžnou žádost o dotaci, ke které musí přiložit rozvahu a 

výkaz zisků a ztrát za poslední dvě uzavřená účetní období včetně Přílohy, dále musí 

obsahovat zprávu o finančním zdraví podniku. 
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Poté podnik podává plnou žádost, ve které uvádí podnikatelský záměr sestavený podle 

povinné osnovy (příloha č. 13 programu Inovace), důkaz o ukončeném výzkumu, doku-

menty, které potvrzují tvrzení v podnikatelském záměru (například smlouvy s dodavateli, 

různé certifikáty apod.). 

Žádost podniku DOPLA PAP a. s. obsahuje informace o žadateli, o projektu, o daném 

programu, ze kterého bude čerpat dotace, základní rozpočet, zdroje financování a finanční 

plán, kategorie intervencí, indikátory, informace o veřejných zakázkách a horizontálních 

principech a nakonec čestná prohlášení. K žádosti jsou přiloženy finanční výkazy, podni-

katelský záměr, Prohlášení dle § 14 (3) e) zákona č. 218/2000 Sb., Prohlášení k definici 

malého a středního podniku, Prohlášení k podpoře de minimis, Finanční výkazy 2014, 

Formulář finančního zdraví, Plná moc, Certifikace SGS, Smlouva VaV ISAP, smlouvy 

s dodavateli a odběrateli, technické výkresy, předběžná i vítězná nabídka, zpráva ze za-

sedání valné hromady a zpráva o zkouškách. 

Výběr příjemce dotací probíhá na základě výběrových kritérií, která jsou uvedena v pří-

loze č. 4 dokumentu Výzva I. program Inovace. Nejdříve se hodnotí binární kritéria, jsou 

to takzvaná vylučovací kritéria. Pokud podnik některé z těchto kritérií nesplní, je auto-

maticky vyřazen z potencionálních příjemců. Patří sem náplň projektu v souladu s pro-

gramem, dosažení daného stupně inovace (v případě podniku DOPLA PAP a. s. se jedná 

o 6. stupeň inovačního řádu podle Valenty), vazba projektu na výzkum a vývoj, dodržení 

zásad rovných příležitostí a pozitivní či neutrální dopad na životní prostředí. Další kritéria 

jsou založena na systému bodování, maximální počet bodů je 100. Pro získání dotace 

musí žadatel získat alespoň 60 bodů. Bodovací kritéria jsou rozdělena do kategorií B-E. 

Jedná se o připravenost žadatele (jaké má zkušenosti, propracovanost projektu), potřeb-

nost projektu, hospodárnost rozpočtu a specifická kritéria, jako je například uskutečnění 

projektu v hospodářsky problémovém regionu. 

Ke každé schválené plné žádosti musí být přiloženy dva posudky interních hodnotitelů, 

popřípadě třetí posudek vypracovaný interním arbitrem. Poté je výběrové komisi předlo-

žen seznam doporučených a nedoporučených projektů, ta jej buď schválí či pošle 

k opravě. Na základě závěru výběrové komise rozhodne o poskytnutí dotace řídící orgán 

OP PIK, tj. poskytovatel dotace. 



28 
 

V případě schválení dotace podepisuje žadatel závazné podmínky, ke kterým musí přilo-

žit výpis z katastru nemovitostí či smlouvu o pronájmu nemovitosti, kde dojde k realizaci 

projektu. 

Příjemce dotace je povinen vyhlásit výběrové řízení na dodavatele, které se řídí zákonem 

č. 137/2006 Sb., pokud se jím neřídí, příjemce postupuje dle Pravidel pro výběr dodava-

tele. Před vyhlášením výběrového řízení musí příjemce zaslat související dokumentaci 

poskytovateli dotace. 

Po realizaci projektu podává podnik žádost o platbu, ke které přiloží skutečný rozpočet 

projektu a potvrzení o zaplacení veškerých závazků z projektu vzniklých. 

8.2 Forma a výše podpory 

Podpora v rámci tohoto programu je poskytována ve formě dotace v souladu s „Pravidly 

spolufinancování Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 

2014 – 2020“. Dotace bude vyplácena ex-post, tedy až po předložení dokladů v žádosti o 

platbu. Příjemce musí plně předfinancovat veškeré výdaje s projektem spojené. 

Výše podpory se určuje jako procento ze způsobilých výdajů projektu dle Regionální 

mapy intenzity veřejné podpory pro regiony ČR na období 2014 – 2020. V případě pod-

niku DOPLA PAP a. s. se bude jednat o částku ve výši 25 % ze způsobilých výdajů, 

protože se již řadí mezi velké podniky. Pro střední a malé podniky je procento vyšší. 

Maximální a minimální výše dotace 

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 

100 mil. Kč, u hospodářsky problémových regionů je maximální výše posunuta 

na 200 mil. Kč. 

8.3 Specifické podmínky programu 

 Projekt musí být realizován na území České republiky mimo hlavního města 

Prahy a příjemce musí doložit vlastnické právo k nemovitým věcem či pozem-

kům, kde dojde k uskutečnění projektu. 

 Projekt nesmí podporovat aktivity spojené s vývozní činností, či distribucí v za-

hraničí. 

 V projektu musí být uvedeny všechny povinné části. 

 Samotný projekt není zahájen před podáním žádosti. 
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 Projekt musí dodržovat horizontální principy (rovné příležitosti pro muže a ženy, 

udržitelný rozvoj). 

 Musí být v souladu cíle projektu a cíle programu.  

 Finanční zdraví podniku nesmí dle ekonomického hodnocení klesnout pod 5 

bodů. 

 Vzhledem k tomu, že podnik DOPLA PAP a. s. překročí hranici 5 mil. Kč způso-

bilých výdajů, musí provést Finanční analýzu investice. 

 Podporovány jsou pouze projekty, jejichž výstupy se projeví ve vymezených od-

větvích. 

 V příloze jsou vymezeny i projekty, které v tomto programu podporovány nejsou. 

 Pouze na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude dotace podniku poskyt-

nuta. 

 Příjemce je povinen vést oddělenou evidenci a dokumentaci o způsobilých výda-

jích projektu, kterou je povinen uchovat po dobu 10 let od ukončení projektu a 

zároveň minimálně 3 roky po uzavření OP PIK.  

 V rámci programu může každý podnik předložit maximálně 4 žádosti. 

 Investice musí být ve vlastnictví příjemce alespoň dalších 5 let po dni ukončení 

projektu. 

 Dále musí příjemce dbát o to, aby byl dlouhodobý hmotný či nehmotný majetek 

zachován alespoň 5 let po ukončení projektu a zároveň jej musí po tuto dobu uží-

vat. 

8.4 Inovace výroby plastových obalů ve společnosti DOPLA PAP a. s. 

Základní popis projektu 

Inovace výroby plastových obalů spočívá ve změně koncepční konstrukce obrácených 

nástrojů tepelně tvarovací linky, která poté umožní zavedení nového technologického po-

stupu a rozšíření spotřeby materiálu z polystyrenu na polypropylen. Díky tomu se otevřou 

nové trhy ve střední Evropě. Což je pro podnik příležitost, neboť v současné době dochází 

k přesycení trhu a zákazníci se začínají poptávat po jiných, kvalitnějších výrobcích. 

Tato inovace by měla přinést změny především ve kvalitě výrobků a užitečnosti pro spo-

třebitele, protože misku na jednorázové použití z polypropylenu nyní nově lze použít na 

ohřev v mikrovlnné troubě. Výhodou je zpracovávání větší škály materiálů jako je např. 

R-PET materiál, který se vyrábí recyklací PET odpadu. Zároveň by tato technologie měla 
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být šetrnější k životnímu prostředí. Inovace by měla také vést k rozšíření výrobkového 

portfolia, otevření nových trhů (především Německo), zvýšení kapacity/výkonu (předpo-

klad cca o 130%) a energetické úspoře (přibližně 10%). 

Celková inovace se skládá z produktové inovace a procesní inovace. Hlavním smyslem 

produktové inovace je zavedení nového technologického postupu na základě změny kon-

cepční konstrukce obrácených nástrojů. Kdežto procesní inovace spočívá v zajištění au-

tomatického sběru informací o výrobě, pomocí datových kabelů. 

Na základě projektu bude pořízená nová výrobní technologie, která s sebou přináší mo-

dernizaci, rychlejší výkonnost a komplexní automatizaci. Jedná se o linku, která se skládá 

z několika zařízení a to z tepelně automatického tvarovacího stroje, balícího systému, do-

pravníku výrobků, vzduchotechniky a přívodu datových kabelů. 

Tepelně automatický tvarovací stroj je kompaktní technologie, která vyrábí jednorá-

zové plastové misky z polystyrenu a polypropylenu, včetně 3 samostatných vyměnitel-

ných nástrojů. 

Balící systém slouží k automatickému značení obalů, obsahuje také tiskárnu štítků. 

Vzduchotechnika je nezbytná pro chod stroje, zajišťuje především odsávání technických 

emisí. 

Projektové cíle 

Hlavním cílem tohoto projektu je zavedení vědeckovýzkumných výsledků v praxi a jejich 

promítnutí v rámci inovace výroby plastových obalů, která je zaměřená hlavně na změnu 

koncepční konstrukce obrácených nástrojů tepelně tvarovací linky. 

Dalším neméně důležitým cílem je zavedení automatického sběru údajů za pomoci dato-

vých kabelů, v širším slova smyslu se jedná o automatizaci výrobních procesů. 

Mezi dílčí projektové cíle podnik zařadil cíl zpracování žádosti o dotace, výběr dodava-

tele, investiční fáze projektu (pořízení technologie), zapojení technologie do výrobního 

procesu, časový termín, zajištění publicity a získání nových zákazníků. 

V rámci zpracování žádosti o dotaci byla podána v červnu 2015 předběžná žádost o do-

taci, která byla schválena 2. 10. 2015, na základě čehož byla pak podána plná žádost o 

podporu. 
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Podle pravidel OP PIK musel podnik vybrat vhodné dodavatele ve výběrovém řízení, 

se kterými poté uzavřel smlouvu. Podnik vybral různé dodavatele na tvarovací stroj, vy-

měnitelné nástroje do stroje a datové kabely. 

Investiční fází projektu došlo k fyzickému dodání stroje a jeho zapojení do výroby. Pro-

zatím funguje stroj ve zkušebním provozu a probíhá zaškolování zaměstnanců. V další 

fázi, po úspěšném zaškolení pracovníků a otestování technologie, se stroj zapojí do pl-

ného provozu (sériová výroba). 

Časový termín v tomto smyslu znamená, do kdy je předpoklad ukončení projektu. Da-

tum této skutečnosti je určené na 30. 6. 2016. Stroj bude zapojen do sériové výroby a 

bude moci již proběhnout průzkum prodeje nových výrobků. 

Na základě podmínek OP PIK je podnik povinen zajistit publicitu projektu, která bude 

zajištěna billboardem či pamětní deskou a stručným popisem na internetových stránkách 

podniku. 

Posledním cílem je získání nových zákazníků, kdy si podnik určil, že naváže spolupráci 

s  minimálně 5 novými zákazníky. 

Mezi další cíle se řadí zvýšení konkurence schopnosti, produktivity a přidané hodnoty, 

rozšíření sortimentu a tím i zvýšení kapacity výroby, úspora nákladů na výrobek (zkrácení 

výrobního času, úspora energie,…) a předpokládaný podíl projektu na obratu společnosti 

přibližně 10 %. 

Indikátory k naplnění  

Jedná se o výstupy, které mají z projektu vzejít. V rámci tohoto projektu jsou určené dva 

indikátory a tím je vývoj produktu a procesu. 

V prvním indikátoru, produktová inovace, jde především o výrobu misky na jednorázové 

použití. Miska bude nově vyráběna z polypropylenu a bude ji možné použít na ohřev 

v mikrovlnné troubě. Budou se vyrábět tři druhy misek podle jejich objemu. Indikátor 

musí být naplněn do 30. června 2016 a budou muset být doloženy technické parametry 

zkušebním provozem a uvedení výrobku na trh statistikou prodeje. 

Druhý indikátor je procesní inovace, která by měla zajistit nové tvarování produktů a 

jejich automatické řazení do balící linky. Poté také sloučení tvarování a sesekávání vý-

robků do jednoho procesu, což by mělo zajistit vyšší kvalitu. V neposlední řadě by mělo 

dojít k připojení na datové rozhrání, čímž se sníží ztrátovost a zrychlí proces. I tohoto 
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výstupu musí být dosaženo do 30. 6 2016, kdy bude doloženo zkušebním protokolem a 

předávacím protokolem splnění předem určených parametrů, kterými je kapacita provozu 

minimálně 4 tuny a energetická úspora alespoň 10 %. 
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9 Hodnocení efektivnosti investic 

9.1 Výše nákladů vynaložených na vývoj 

Přibližně rok před podáním žádosti o dotaci, začala firma DOPLA PAP a. s. spolupraco-

vat s firmou WM WRAPPING MACHINERY SA, která jí měla napomoct s vývojem 

výroby produktů vyráběných z polypropylenu, po kterém vysoce vzrostla poptávka. 

Firmy spolu uzavřely smlouvu a společně vyvinuly technologii na výrobu misek dle ur-

čených požadavků. Na tento výzkum a vývoj firma DOPLA PAP a. s. vynaložila 

1 250 tis. Kč vlastních zdrojů. Tento vývoj vedl k projektu Inovace výroby plastových 

obalů ve společnosti DOPLA PAP a. s., který je spolufinancován Evropskou unií. 

9.2 Plánovaná výše nákladů na projekt 

Zde je provedena podrobná analýza plánovaných výdajů spojených s projektem, dle na-

bídek dodavatelů a průzkumu trhu. Ceny jsou později upřesněny podle uzavřených smluv. 

Tabulka 3 - Plánované výdaje na projekt 

Položka Počet 
Cena celkem bez 

DPH (Kč) 

Způsob určení 

ceny 

Technologie:    

Tepelně tvarovací linka 1 14 000 000 Vítězná nabídka 

Nástroje 3 6 000 000 Vítězná nabídka 

Balička 1 4 200 000 Vítězná nabídka 

Vzduchotechnika 1 400 000 Průzkum trhu 

Systém značení balení 1 300 000 Průzkum trhu 

Dopravník výrobků 1 350 000 Průzkum trhu 

Tiskárna štítků 1 285 000 Průzkum trhu 

Přívodní datový kabel 1 450 000 Průzkum trhu 

Celkem investiční výdaje  25 985 000  

Povinná publicita:    

Billboard/pamětní deska 1 15 000 Průzkum trhu 

Celkem neinvestiční výdaje  15 000  

Celkem způsobilé výdaje  26 000 000  

Celkem nezpůsobilé výdaje (DPH)  5 460 000  

Výdaje celkem (způsobilé s DPH)  31 460 000  

Dotace (25%)  6 500 000  

Zdroj: Podnikatelský záměr_DOPLA PAP a. s., upraveno autorkou 
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V rámci tohoto projektu nebyly uskutečněny jiné investiční výdaje než hmotné a to na 

technologie. Dále nedošlo ani k jiným nezpůsobilým výdajů, kromě výdajů vzniklých 

z povinnosti k DPH. Neinvestičním výdajem byl pouze náklad na povinnou publicitu. 

Ze způsobilých výdajů lze vypočítat předpokládanou výši dotačního příspěvku, který 

bude poskytnut ve výši 25% ze způsobilých výdajů. Plánovaná výše dotace činí tedy 

6,5 mil. Kč. 

9.3 Očekávaný objem výroby a tržeb 

Na základě projektu by měla být výroba nových misek z polypropylenu zahájena do 

30. 6. 2016. Předpokládaný objem výroby a provozní výnosy v jednotlivých letech při 

předpokládané ceně 0,50 Kč/ks jsou uvedeny v následující tabulce. Cena je stanovena 

podle ceny obvyklé na trhu.  

Počet vyrobených kusů je odvozen z aktuální poptávky po výrobku a již předběžně do-

hodnutých obchodů. 

Tabulka 4 - Očekávané příjmy 

Rok 
Počet vyrobených kusů 

(ks) 

Provozní výnosy  

(Kč) 

2016 100 000 50 000 000 

2017 110 000 55 000 000 

2018 120 000 60 000 000 

2019 130 000 65 000 000 

2020 150 000 75 000 000 

2021 150 000 75 000 000 

2022 150 000 75 000 000 

2023 150 000 75 000 000 

2024 150 000 75 000 000 

2025 150 000 75 000 000 

Celkem 1 360 000 680 0000 000 

Zdroj: Podnikatelský záměr_DOPLA PAP a. s., upraveno autorkou 
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9.4 Podrobný přehled očekávaných nákladů spojených s projektem 

Do provozních nákladů jsou započítány provozní náklady na energie, spotřebovaný ma-

teriál, ale i předpokládané náklady na údržbu a opravy, či náklady na služby. Ve finanč-

ních nákladech pro návratnost investice jsou zahrnuty placené úroky na úvěr, který si 

firma na projekt vzala a ostatní finanční náklady, které s projektem souvisí. 

Tabulka 5 - Očekávané budoucí náklady 

Rok Provozní náklady 

Finanční náklady 

pro návratnost in-

vestice 

Celkové náklady 

2016 47 736 000,00 950 000,00 48 686 000 

2017 51 729 000,00 889 000,00 52 618 000,00 

2018 55 699 000,00 828 000,00 56 527 000,00 

2019 59 687 000,00 767 000,00 60 454 000,00 

2020 67 627 000,00 749 000,00 68 376 000,00 

2021 67 707 000,00 697 000,00 68 404 000,00 

2022 67 757 000,00 645 000,00 68 402 000,00 

2023 67 807 000,00 645 000,00 68 452 000,00 

2024 67 857 000,00 645 000,00 68 502 000,00 

2025 67 907 000,00 645 000,00 68 552 000,00 

Celkem 621 513 000,00 7 460 000,00 628 973 000,00 

Zdroj: Podnikatelský záměr_DOPLA PAP a. s., upraveno autorkou 

9.5 Hodnocení ekonomické efektivnosti specializovanou firmou 

V následujících dvou tabulkách jsou uvedeny výpočty, které provedla pro podnik speci-

alizovaná firma. V první tabulce se jedná o výpočet metod hodnocení investic v případě, 

že by podnik dotaci nečerpal. Druhá tabulka ukazuje situaci při čerpání dotace. 

Tabulka 6 - Návratnost investice 

Název Hodnota 
Doporučená 

hodnota 
Status 

Čistá současná hod-

nota 
14 313 712,79 > 0 vyhovující 

Doba návratnosti 6,88 ≥ 1 vyhovující 

Index rentability 0,55 > 0  

Vnitřní výnosové 

procento 
13,33% ≤ 15,00 vyhovující 

Zdroj: Podnikatelský záměr_DOPLA PAP a. s., upraveno autorkou 
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Tabulka 7 - Návratnost vloženého kapitálu 

Název Hodnota 
Doporučená 

hodnota 
Status 

Čistá současná hod-

nota 
20 563 712,79 > 0 vyhovující 

Doba návratnosti 5,65   

Index rentability 1,05   

Vnitřní výnosové 

procento 
19,95% > 8,00% vyhovující 

Zdroj: Podnikatelský záměr_DOPLA PAP a. s., upraveno autorkou 

Zde čistá současná hodnota představuje rozdíl mezi budoucími peněžními toky plynou-

cími z investice a peněžními toky vynaloženými na projekt, které byly v tomto případě  

vynaloženy v nultém roce. Aby byl projekt přijatelný, musí být ČSH kladná, což vypočí-

tané hodnoty splňují. 

Doba návratnosti vyjadřuje, za jak dlouho projekt zaplatí sám sebe, tedy za jak dlouho se 

podniku vrátí vložené prostředky. Tato doba by měla být kratší než doba životnosti, podle 

předpokladu je životnost projektu minimálně 10 let. I toto kritérium splňuje podmínky 

uskutečnitelného projektu. 

Index rentability by měl být vždy vyšší než 0, podle tohoto ukazatele je investice také 

přijatelná. 

Poslední ukazatel vnitřní výnosové procento říká, jaká může být maximální diskontní sa-

zba, aby projekt zaplatil alespoň sám sebe, jinak řečeno udává diskontní sazbu, při které 

se čistá současná hodnota rovná 0. Vnitřní výnosové procento musí být nižní než určená 

diskontní sazba, aby se projekt vyplatil. Zde jsou doporučené hodnoty zvoleny firmou 

podle jimi určené diskontní sazby. 

Dle všech skutečností se podniku uskutečnění investice vyplatí. 

9.6 Skutečné výdaje na projekt a výše dotace 

V následující tabulce jsou propočteny výdaje, které by měly odpovídat skutečnosti. 

Částky jsou odvozeny z uzavřených smluv a cena se může měnit pouze na základě změny 

měnového kurzu. Nejistá je částka dotace, která bude vyplacena až po zaplacení všech 

závazků plynoucích z projektu. Lze předpokládat spíše se snížením částky, ale je možné 

i zvýšení, pokud se navýší v průběhu projektu způsobilé výdaje. 
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Tabulka 8 - Skutečné výdaje na projekt 

Položka Počet 
Cena celkem  

v Eurech 
Cena celkem v Kč 

Tepelně tvarovací linka 1 507 800,00 13 743 607,00 

Nástroje 3 177 000,00 4 790 505,00 

Balička 1 91 500,00 2 476 447,50 

Vzduchotechnika 1 - 400 000,00 

Systém značení balení 1 - 300 000,00 

Dopravník výrobků 1 - 350 000,00 

Tiskárna štítků 1 - 285 000,00 

Přívodní datový kabel 1 - 450 000,00 

Celkem investiční výdaje   22 795 559,50 

Billboard/pamětní deska - - 15 000,00 

Celkem neinvestiční výdaje   15 000,00 

Celkem způsobilé výdaje   22 810 559,50 

Celkem nezpůsobilé výdaje 

(DPH) 
  4 790 217,50 

Výdaje celkem (způsobilé 

s DPH) 
  27 600 777,00 

Dotace (25%)   5 702 559,50 

Zdroj: Vypracováno autorkou bakalářské práce 

Při přepočtu ceny z Eura na České koruny je použit aktuální kurz České národní banky 

k 24. 3. 2016, který je ve výši 27,065 Kč za 1 Euro. 

Ceny v Eurech jsou ceny, které jsou uvedené ve smlouvách s dodavateli. Dodavatelem 

tepelně tvarovací linky je firma WM WRAPPING MACHINERY SA, která má sídlo ve 

Švýcarsku. Příslušné nástroje k tepelně tvarovací lince dodá firma TERMOSTAMPI SRL 

a baličku si firma DOPLA PAP a. s. pořídí od firmy IMANPACK PACKAGING ECO 

SOLUTIONS SPA. Zbylé dvě dodávající firmy mají sídlo v Itálii. Tito dodavatelé byli 

vybráni na základě konání veřejné zakázky a výběru nejlepší nabídky.   

Výše dotace činí 25% z celkových způsobilých výdajů, tedy částku 5 702 559,50 Kč. 
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9.7 Určení diskontní sazby 

Vzhledem k tomu, že podnik financoval část investice z vlastních zdrojů a část z úvěru, 

musí se diskontní sazba zjistit kombinovaným výpočtem. Nejdříve se určí, jakým pomě-

rem se na investici podílel vlastní kapitál a jakým poměrem cizí kapitál. Poté se vypočítá 

úroková sazba na cizí kapitál, která je rovna úrokové míře snížené o daň.  

𝑖𝑐𝑘 = 0,0365 ∗ (1 − 0,19) =  0,029565 

Následně se vypočítají náklady na vlastní kapitál. Zde je více možností, jak je vypočítat. 

V tomto případě je použita míra z výpočtů Ministerstva průmyslu a obchodu, která pro 

podnik v odvětví jeho hlavní činnosti činí 21,07 %. 

Jednotlivé sazby se vynásobí podílem daného kapitálu na investici. V tomto případě podíl 

cizího kapitálu, tedy dluhu, tvoří 80 % investice a vlastní kapitál zbylých 20%. 

𝑖 = 0,2 ∗ 21,07 + 0,8 ∗0,029565 = 0,065792 

Celková diskontní sazba je 6,5792 %. 

Vzhledem k tomu, že si podnik půjčil prostředky i na podíl, který je financován zpětně 

dotací, musí se o něj diskontní sazba ponížit. Podíl cizího kapitálu bude tvořit jen 55 % 

investice. Ze zbylých 25 % ale musí zaplatit úroky z již vypůjčených peněz. Tento úrok 

odečteme od příjmů v prvním roce, úrok je ve výši 208 146,36 Kč. 

𝑖 = 02 ∗ 21,07 + 0,55 ∗ 0,029565 = 0,05401  

Diskontní sazba pro výpočty při čerpání dotace činí 5,401 %. 

9.8 Vlastní hodnocení ekonomické efektivnosti 

V následujících tabulkách jsou uvedeny výsledky několika ukazatelů pro hodnocení efek-

tivnosti investice. Výpočty jsou provedeny u investice bez čerpání dotace a poté u inves-

tice financované částečně dotací. 

Podnik předpokládá, že investice bude mít dobu životnosti minimálně 10 let, po tuto dobu 

také počítá s jejím užíváním a z toho plynoucími výnosy. 

Pro výpočty byla užita diskontní sazba 6,5792 % a 5,401 %, které byly vypočteny v ka-

pitole 9.7. Příjem z investice je rozdíl mezi očekávanými výnosy a provozními náklady 

očištěný o daň z příjmů. Daň byla vypočtena jako 19 % z EBITU, který je tvořen provoz-

ními výnosy sníženými o provozní náklady a odpisy. Příjmy u výpočtu při čerpání dotace 

v 1. roce jsou sníženy o úrok z dluhu 208 146,36 Kč. 
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Tabulka 9 - Efektivnost investice bez dotace 

Ukazatel Hodnota  
Doporučená 

hodnota 

Průměrná výnos-

nost projektu 
22,67%  

Doba návratnosti 

(počet let) 
5,38 

 < 10 Diskontovaná doba 

návratnosti (počet 

let) 

 6,17     

ČSH (Kč)        12 497 140,87     > 0 

Index ČSH 1,65 > 1 

VVP 15,47% > 6,5792 % 

Zdroj: Vypracováno autorkou bakalářské práce 

Tabulka 10 - Efektivnost investice s dotací 

Ukazatel Hodnota  
Doporučená 

hodnota 

Průměrná výnos-

nost projektu 
29,47%  

Doba návratnosti 

(počet let) 
4,56 

 < 10 Diskontovaná doba 

návratnosti (počet 

let) 

4,9802 

ČSH (Kč)            18 655 064,68     > 0 

Index ČSH 2,23 > 1 

VVP 21,43% > 5,8401 % 

Zdroj: Vypracováno autorkou bakalářské práce 

Průměrná výnosnost projektu udává, kolik podniku průměrně vynese jedna vložená ko-

runa kapitálu. V případě, že podnik dotaci čerpat nebude, 1 Kč vloženého kapitálu mu 

přinese 0,22 Kč zisku, při čerpání dotace z 1 Kč vloženého kapitálu získá 0,29 Kč. Zvo-

líme tedy tu variantu, která má průměrnou výnosnost vyšší. 
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Doba návratnosti musí být nižší než životnost investice, jinak by se podniku nevyplatila. 

Tato podmínka je dodržena v obou případech. Pro podnik je výhodnější kratší doba ná-

vratnosti, znamená to, že vložené prostředky se vrátí rychleji. To samé platí pro diskon-

tovanou dobu návratnosti, ta je pouze přepočtena na současné hodnoty a je o něco přes-

nější než prostá doba návratnosti. 

Co se týče čisté současné hodnoty, ta musí být větší než 0, aby se investice vyplatila. 

Říká, zda investice zaplatí za dobu životnosti samu sebe, úroky z dluhu a podíly společ-

níkům. V obou situacích vyšla hodnota kladná, pro podnik je výhodnější zvolit variantu 

s vyšší hodnotou. 

U indexu čisté současné hodnoty se doporučená hodnota v tomto případě řídí literaturou. 

Oba indexy vyšly větší než jedna, takže je výhodné investice uskutečnit. Podnik se opět 

rozhoduje mezi variantami podle toho, která má index vyšší. 

Vnitřní výnosové procento je taková diskontní sazba, při které se čistá současná hodnota 

rovná 0, neboli příjmy se rovnají výdajům. Toto procento by mělo být vyšší než určená 

diskontní sazba v tomto případě 6,5792 % nebo 5,8401 %. Toto kritérium splňují obě 

varianty, jsou tedy obě výhodné. 

Dle výsledků výpočtů lze jednoznačně říci, že se investice podniku vyplatí, ať už na ni 

dotaci čerpat bude, či ne. 
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10 Účetní pohled 

V případě investiční dotace má její čerpání z pohledu účetnictví největší dopad na výši 

odpisů a tedy i na konečnou výši výsledku hospodaření, potažmo daňový základ. Jak je 

uvedeno v kapitole 4.1.2 Dotace na pořízení dlouhodobého majetku, čerpá-li podnik in-

vestiční dotaci, musí o ni snížit cenu dlouhodobého majetku. To se projeví v nákladech 

v podobě odpisů, které se sníží. Snížením nákladů dojde k navýšení výsledku hospoda-

ření (základu daně) a tím i k navýšení samotné daně z příjmů. V takovém případě, že by 

se podnik rozhodl dotaci nečerpat, může nastat situace, že ušetří na dani z příjmů, ale 

zaplatí mnohem více například na úrocích z půjčených prostředků, které by na pořízení 

investice potřeboval. Nebo by mohly vynaložené prostředky podniku chybět jinde napří-

klad při splácení závazků a podobně. 

O kolik by klesly odpisy, se nejlépe ukáže na tepelně tvarovací lince, jejíž pořizovací cena 

tvoří největší podíl na celkových výdajích na investici. Změna ceny linky má tak i největší 

dopad na základ daně. 

V tabulkách číslo 11 a 12 jsou uvedeny daňové odpisy tepelně tvarovací linky při před-

pokladu, že je odepisována rovnoměrně. Linka patří dle zákona o dani z příjmů do druhé 

odpisové skupiny, je tedy odepisována po dobu pěti let. Sazby 2. odpisové skupiny jsou 

pro 1. rok odpisování 20% a pro další roky odpisování 40%. V zákoně o dani z příjmů je 

uvedena i sazba pro zvýšenou pořizovací cenu technickým zhodnocením, které se ale u 

tepelně tvarovací linky nepředpokládá. 

Účetní odpisy byly vypočítány podle doby životnosti, která je 10 let. V roce 2016 je roční 

odpis pouze poloviční, protože byl pořízen v polovině roku. K úplnému odepsání linky 

dojde až v roce 2026, kdy bude roční odpis opět v poloviční výši. V ostatní letech je roční 

odpis roven pořizovací ceně vydělené počtem let životnosti. 

V případě odpisů s dotací byla pořizovací cena vypočtena podle podílu, jakým se cena 

tepelně tvarovací linky podílela na celkových výdajích. 

𝑃𝐶 𝑠 𝑑𝑜𝑡𝑎𝑐í =
13 743607

22 795 559,50
∗ (22 795 559,5 − 5 702 639,88) = 10 305 444,35  
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Tabulka 11 - Odpisy a odložená daňová povinnost bez dotace 

Rok Účetní odpisy Daňové odpisy Odložená daň 
Odložená da-

ňová povinnost 

2016 687 180,35 1 511 796,77 156 677,12 závazek 

2017 1 374 360,70 3 057 952,56 319 882,45 závazek 

2018 1 374 360,70 3 057 952,56 319 882,45 závazek 

2019 1 374 360,70 3 057 952,56 319 882,45 závazek 

2020 1 374 360,70 3 057 952,56 319 882,45 závazek 

2021 1 374 360,70 - -  261 128,53 pohledávka 

2022 1 374 360,70 - - 261 128,53 pohledávka 

2023 1 374 360,70 - - 261 128,53 pohledávka 

2024 1 374 360,70 - - 261 128,53 pohledávka 

2025 1 374 360,70 - - 261 128,53 pohledávka 

2026 687 180,35 - - 130 564,27 pohledávka 

Celkem 13 743 607,00 13 743 607,00 0  

Zdroj: Vypracováno autorkou bakalářské práce 

Tabulka 12 - Odpisy a odložená daňová povinnost s dotací 

Rok Účetní odpisy Daňové odpisy Odložená daň 
Odložená da-

ňová povinnost 

2016 515 272,22 1 133 598,88 11 748,21 závazek 

2017 1 030 544,43 2 292 961,37 345 593,08 závazek 

2018 1 030 544,43 2 292 961,37 239 859,22 závazek 

2019 1 030 544,43 2 292 961,37 239 859,22 závazek 

2020 1 030 544,43 2 292 961,37 239 859,22 závazek 

2021 1 030 544,43 - - 195 803,44 pohledávka 

2022 1 030 544,43 - - 195 803,44 pohledávka 

2023 1 030 544,43 - - 195 803,44 pohledávka 

2024 1 030 544,43 - - 195 803,44 pohledávka 

2025 1 030 544,43 - - 195 803,44 pohledávka 

2026 515 272,22 - - 97 901,72 pohledávka 

Celkem 10 305 444,35 10 305 444,35 0  

Zdroj: Vypracováno autorkou bakalářské práce 

Z tabulek vyplývá, že v prvním roce se při čerpání dotace sníží základ daně o pouhý 

1 133 599 Kč. Pokud však dotaci nevyužije, daňový výsledek hospodaření podniku se 
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sníží o 1 511 797 Kč, což je o 378 198 Kč více, než při čerpání dotace. Pokud by podnik 

vykazoval daňově uznatelné výnosy v hodnotě 50 mil. Kč, ostatní daňově uznatelné ná-

klady by činily 46 mil. Kč a poté by se odečetl odpis tepelně tvarovací linky, s dotací by 

zaplatil podnik na dani z příjmů o 71 858 Kč více. V dalších letech je rozdíl ještě znatel-

nější, kvůli vyšší odpisové sazbě. Od druhého roku odpisování by rozdíl mezi odpisem 

s dotací a bez dotace činil 764 992 Kč. Bude-li se v následujících letech předpokládat 

stejná výše výnosů i nákladů, jen se změní výše odpisů, rozdíl povinnosti k dani z příjmů 

činí 145 348 Kč každý rok. Celkový rozdíl mezi odpisy s dotací a bez dotace, tedy mezi 

pořizovacími cenami, je  3 438 163 Kč a celkový rozdíl na zaplacených daní z příjmů 

tvoří částku 581 393 Kč. Pro výpočet daně byla použita aktuální sazba 19 %. 

Dále lze z tabulek vyčíst, že v letech 2016 až 2020 podnik teoreticky ušetří na dani, díky 

rozdílu mezi daňovými a účetními odpisy. Jedná se o takzvané odložení daňové povin-

nosti na později, podniku tak vzniká odložený daňový závazek. V letech 2021 až 2026 

podniku vzniká naopak odložená daňová pohledávka, kdy účetní odpisy převyšují ty da-

ňové. Na konci odepisování tepelně tvarovací linky se odložené daňové závazky vyrov-

nají s odloženými daňovými pohledávkami. V případě odložené daňové povinnost dotace 

ovlivňuje její výši tím, že snižuje pořizovací cenu a tím i odpisy, jak účetní tak i daňové. 

Odložená daň, která vychází z rozdílu mezi daňovými a účetními odpisy, musí být tedy 

také logicky nižší. 

10.1 Účtování 

V následující tabulce je uvedeno, jak by se účtovalo o konkrétních účetních případech 

souvisejících s realizací projektu a čerpání dotace. 

Tabulka 13 - Zaúčtování investiční dotace 

Zdroj: Vypracováno autorkou bakalářské práce 

Doklad Účetní případ Částka MD D                     

FAP Pořízení stroje 22 795 559,50 042 321 

VBÚ a VÚÚ Přijetí úvěru 18 248 447,60 221 461 

VÚD Nezpochybnitelný nárok na dotaci 5 702 636,88 378 347 

Příjemka Převzetí strojů do užívání 22 795 559,50 022 042 

Výpisy z BÚ Zaplacení faktur 22 795 559,50 321 221 

Výpis z BÚ Přijetí dotace 5 702 636,88 221 378 

Výpis z BÚ Úhrada úroku z úvěru 55 505,70 562 221 

VÚD Čerpání dotace 5 702 636,88 022 347 

VÚD Odpisy DHM (účetní, roční) 1 709 292,26 551 082 
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Přesné termíny uskutečnění účetních případů nejsou uvedeny, protože ještě nebyla schvá-

lena plná žádost o dotaci a projekt je teprve ve fázi realizace, takže ani všechny termíny 

nejsou známy. 

Veškeré účty spojené s účtování o dotaci musí být stejně analyticky rozlišené. U všech 

bude například použita koncovka xxx.516, kde číslo 5 bude označovat, že se jedná o účty 

související s dotacemi a číslo 16, že jde o dotaci z roku 2016. Tato evidence je nutná pro 

snadné ověření při kontrole dodržení dotačních podmínek a také pro lepší orientaci. 

Kvůli průběžným či následným kontrolám od řídícího orgánu dotačního programu je pod-

nik povinen vést samostatnou evidenci dokladů souvisejících s dotovaným projektem. 

Jedná se o veškeré dokumenty, jako jsou podepsané smlouvy s dodavateli, s odběrateli, o 

čerpání úvěru, výpisy z účtů (informace o zaplacení závazků), žádosti o dotaci, podepsané 

podmínky čerpání dotace, žádost o platbu, doklad o převzetí majetku do užívání a jeho 

vlastnictví apod. 
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11 Shrnutí výsledků 

V tabulce jsou uvedeny výsledky vypočítané specializovanou firmou uvedené v Podni-

katelském záměru podniku DOPLA PAP a. s., které byly vypočítány s diskontní sazbou 

4 %. Tato sazba je dána metodikou Evropských fondů. Dále jsou zde výsledky z vlastních 

výpočtů, které jsou vypočítány pomocí diskontní sazby 6,5792 % pro investici bez dotací 

a 5,8401 % u investice s dotací. Tyto diskontní sazby jsou vypočítány pomocí klasického 

vzorce, který byl v případě čerpání dotace upraven o podíl dotace na investici. 

Tabulka 14 - Hodnocení efektivnosti investice 

Ukazatel 

4 % 6,5792 % 5,8401 % 

Bez dotace S dotací Bez dotace S dotací 

ČSH 14 313 712,79 20 563 712,79 12 497 140,87 18 655 064,68 

Doba návratnosti 6,88 5,65 5,38 4,56 

Vnitřní výnosové 

procento 
13,33% 19,95% 15,47% 21,43% 

Zdroj: výpočty z Podnikatelského záměru podniku Dopla pap a. s., vlastní výpočty 

Při porovnání čistých současných hodnot jednoznačně vychází, že varianta s dotací je pro 

podnik výhodnější. Ovšem podniku by se investice vyplatila i bez poskytnuté dotace, 

protože v obou případech, jak s dotací i bez dotace, vychází čistá současná hodnota větší 

než 0. Což znamená, že investice zaplatí sama sebe, úroky z úvěru, podíly společníkům a 

podniku přinese ještě navíc zisk, který může dále investovat. V případě čerpání dotace je 

tento zisk vyšší. Při výpočtu se 4% diskontní sazbou, vycházejí pro podnik lepší částky, 

lze ale diskutovat nad tím, zda jsou opravdu přesné. Jedná se o univerzální určenou dis-

kontní sazbu, podle které investici hodnotí především poskytovatel dotace. Pro podnik 

má tedy větší vypovídací schopnost diskontní sazba určená dle průměrných nákladů na 

kapitál. Jak si lze v tabulce všimnout mezi výsledky vycházejících z různých sazeb není 

příliš markantní rozdíl. To je dáno také tím, že mezi sazbami je rozdíl maximálně 2 %, 

které poté způsobily rozdíl cca 2 mil. Kč ve výsledku Čisté současné hodnoty. Pro podnik 

to znamená, že investice se vyplatí i při daných podmínkách, za jakých si půjčuje peníze 

a kolik ho stojí vlastní kapitál. 
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Vzhledem k tomu, že podnik počítá s dobou životnosti projektu minimálně 10 let, doba 

návratnosti projektu, tedy za jak dlouho projekt zaplatí sám sebe, by měla být kratší. Toto 

kritérium opět splňují všechny výsledky. Pro podnik je nejvýhodnější ta nejkratší doba 

návratnosti. Podle tabulky lze opět určit, že se více vyplatí varianta s dotací. Výdaje na 

projekt se podniku při čerpání dotace vrátí o rok rychleji, než když dotaci nečerpá. Rozdíl 

mezi dobami návratnosti počítanými firmou a vlastními je dán především snížením vý-

dajů na projekt. Toto snížení je způsobeno změnou cen jednotlivých položek rozpočtu, 

které byly při vlastních výpočtech udány již podle podepsaných smluv. Vzhledem k tomu, 

že smlouvy byly uzavřeny se zahraničními firmami, byly ceny přepočítány aktuálním 

kurzem České národní banky. Jednalo se o kurz Eura ku České koruně. 

Vnitřní výnosové procento, je takové procento, kdy se příjmy rovnají výdajům. Udává 

maximální možnou diskontní sazbu, při které nebude investice pro podnik ztrátová. I toto 

kritérium je splněno ve všech případech. Nejlépe vychází varianta s dotací, která je rovna 

v případě vlastních výpočtů necelým 21,5 %. Tato sazba je o něco vyšší než společníky 

očekávaná výnosnost. Což znamená, že pokud by byl projekt financován jen z vlastních 

zdrojů a z dotace, pořád by vycházela Čistá současná hodnota kladná a z tohoto pohledu 

by byla investice stále výhodná. Rozdíl mezi výsledky vlastních výpočtů a firmy je opět 

dán rozdílem ve výši výdajů.  

Před samotným uskutečněním projektu, došlo k nutnému výzkumu a vývoji stroje s part-

nerskou firmou. Tento vývoj vedl k tomu, že firmy našly takovou variantu stroje a jeho 

dalšího příslušenství, tak že je pro výrobu co nejvíce produktivní a samotný proces je 

efektivní. Na tento vývoj bylo vynaloženo přibližně 1,25 mil. Kč. Dle výsledků, lze říci, 

že pokud by se do výpočtů zařadil i tento výdaj, byla by celková investice pro podnik 

stále výhodná. 

Mezi další výdaje, které zde do výpočtu zařazeny nebyly, protože není známa jejich výše, 

by se  zařadily poplatky specializované firmě za zpracování podnikatelského záměr. Dle 

cen na trhu, by se jednalo přibližně o částku 15 000 Kč, která v poměru s celkovými vý-

daji je zanedbatelná. Její zařazení mezi výdaje, by tedy výsledky příliš neovlivnilo a vý-

hodnost investice by zůstala téměř totožná. 

Jak je uvedeno v části z účetního pohledu, čerpání investiční dotace snižuje odpisy a zvy-

šuje tedy daň z příjmů. To by se mohlo zdát jako velký nedostatek, ale vzhledem k tomu, 



47 
 

že při výpočtech je daň z příjmů zohledněna a stále vycházejí pro podnik výhodněji s do-

tací, je v tomto případě zanedbatelnou nevýhodou. 

Jedinou velkou nevýhodou je administrativní náročnost. Ať už se jedná o povinnou evi-

denci dokladů a listin oddělených od zbylé dokumentace či o vyhledávání potřebných 

informací k čerpání dotace a plnění administrativních podmínek programu. Tuto nevý-

hodu ale lze odstranit. Týká se především podniků, které čerpají dotaci poprvé a ještě 

přesně neví, jak se orientovat v metodice fondů. Naučí-li se pracovat se stránkami Struk-

turálních fondů Evropské unie, najdou tam vše potřebné. Častějším žádáním o dotaci zís-

kají cenné zkušenosti a čerpání dotace pro ně nebude problémem. Podnikům žádajícím o 

dotaci mohou pomoci specializované firmy. Podnik nevynaloží na zpracování potřebných 

dokumentů nijak velkou část svých prostředků, a jak je uvedeno výše, cena za tuto službu 

nemá příliš velký vliv ani na celkovou efektivnost investice.  

Důležité je počítat s možností čerpat dotace do budoucna a zahrnout je do plánů podniku. 

Programy na podporu jsou vypisovány neustále a často se do nich lze přihlásit během 

delšího období. Poté podniku stačí vymyslet dobrý projekt a napasovat ho do vybraného 

operačního programu, popřípadě najít jiný vhodnější program. 

Celkově je dotace pro podnik výhodným zdrojem financování, nabízí podnikům nové 

možnosti a získání vzácných zkušeností. 
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12 Závěr 

Cílem této práce bylo posoudit výhodnost čerpání dotace a její dopad v účetnictví a fi-

nančním řízení podniku.  

Došlo zde k analýze procesu žádosti a čerpání dotace. Vzhledem k zaměření práce a vel-

kému rozsahu možností dotačních titulů je zde popsán jeden operační program a to Pod-

nikání a inovace pro konkurenceschopnost, konkrétně I. výzva Inovace. Z analýzy lze 

říci, že proces není příliš náročný, mnohé věci ulehčil nový systém podávání žádostí přes 

elektronický program. Tento program žadatele v podstatě navede, co a jak má udělat, poté 

už stačí jen čekat. Některé další podmínky jsou administrativně náročnější, ale nejedná 

se o povinnosti, které by nebyl podnik schopný splnit. 

Co se týče finančního řízení, je zde proces náročnější, je potřené vypočítat ukazatele efek-

tivnosti investice. Pokud firma nemá odborníka mezi svými zaměstnanci, může si na zpra-

cování výpočtů najmout specializovanou firmu. Podobně postupoval i analyzovaný pod-

nik. V práci jsou uvedeny různé hodnoty pro stejné metody, počítané pokaždé trochu ji-

ným způsobem a s jinými čísly. Při porovnání hodnot, které vyšly specializované firmě a 

ve vlastních výpočtech, se ukázalo, že rozdíl není příliš markantní. Přesto zde rozdíl je, 

tento rozdíl je dán především snížením celkových investičních výdajů, ke kterému došlo 

po přepočtení skutečně smluvených cen pomocí aktuálního měnového kurzu. V obou pří-

padech se ukázalo, že investice je pro podnik výhodná a lepší variantou je financovat 

investici za přispění dotace. Jedním z ukazatelů je doba návratnosti, která je poloviční 

než doba životnosti. Velice dobrého výsledku dosahuje i čistá současná hodnota, která 

vyšla 18 655 064,68 Kč. V neposlední řadě došlo i k výpočtu vnitřního výnosového pro-

centa, které nabývá hodnoty 21,43 %, což je přibližně třikrát více než daná diskontní míra. 

Pokud jde o dopad dotace do účetnictví, největší vliv má na administrativní náročnost, 

kdy podnik musí vést samostatnou evidenci veškerých dokladů s projektem souvisejících. 

Dotace se zobrazí také v nákladech a to v podobě odpisů, zde se dotace projeví pro podnik 

negativně, protože zvyšuje povinnost k dani z příjmů. Tato nevýhoda však nepřebije 

ostatní výhody, které z dotace plynou. 

Celkově je dotace pro podniky výhodná, nabízí jim relativně levný zdroj financování, 

mnohdy i jedinou možnost jak projekt zrealizovat.  
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13 Summary 

This bachelor thesis is dedicated to drawing subsidies, their impact on the accounting and 

to the financial management of an establishment. It deals with subsidy policy, accounting 

for grants and investment evaluation methods.  

This work captures process and conditions of drawing subsidies, intention of particular 

company and subsidy project. The practical part compares calculations and evaluates fi-

nancial decision of the company. The used methods of investment evaluation are the pay-

back period for investment, Net Present Value, Internal Rate of Return and Average Per-

centage Return. The next part shows the impact of subsidy on accounting. It describes a 

way of accounting, purchase price variance and depreciation statement. 

In the company DOPLA PAP a. s. the project achieves excellent results in all methods of 

investment evaluation, for example Net Present Value is almost 20 mil. CZK. From the 

perspective of the financial management the drawing of subsidy is definitely advanta-

geous. One of the disadvantage is a complicated administration and the search for ade-

quate conditions and obligations. 

13.1 Key words 

Subsidies 

Drawing subsidies 

Investment 

Calculation 

Financial management  
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