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Přílohy 

I. Matice logického rámce (LRM) 

  

Popis projektu 
Objektivn ě 

ověřitelné ukazatele 
(indikátory) 

Zdroje ověření 
ukazatelů Předpoklady a rizika 

Účel 
projektu  

Snížit zdravotní komplikace 
obyvatel v oblasti Paso Real 

snížení o 20-30 % 
dotazník a rozhovory 
na začátku, během  

a po projektu 
  

Cíl 
projektu  

Obyvatelé Paso Real vzděláni; 
prototyp vodního filtru sestaven 

70 lidí bude školeno 
po dobu 7 hodin; 2 

kusy prototypu 
vodního filtru  

prezenční listina; 
vizuální kontrola 

Místní lidé vyškoleni, 
snahou je pomoci jim 
porozumět kontext celé 
problematiky a vyvarování 
se rizikového chování. 
Obyvatelé musí pochopit, 
proč je pro ně toto 
porozumění důležité. 
Zároveň musí být 
dostatečně motivováni, 
aby se projektu chtěli 
účastnit. Zejména pak 
praktické části, ve které 
budou sestrojovat vodní 
filtr. 

Výstupy 
Osvětový vzdělávací modul 
připraven; prototyp vodního 

filtru představen  

materiály pro 
teoretickou část 

(prezentace, vizuální 
pomůcky, ad.); 2 

kusy vodních filtrů 
zkonstruovány 

fotodokumentace; 
vizuální kontrola; 

monitoring 

Výuka musí být dostatečně 
atraktivní, aby lidé udrželi 
pozornost a zároveň si také 
odnesli důležité informace. 

Aktivity 

1) zajištění místního 
projektového manažera  
2)výběr lokality pro teoretickou 
část            
3) informovat komunitu  
o projektu                                            
4) zajištění expertů pro 
realizaci obou částí projektu                                                         
5) zajištění logistiky a služeb                                           
6) zajištění materiálů pro 
konstrukci filtrů                                                  
7) konstrukce prototypu                                              
8) konstrukce filtrů komunitou                                         
9) instalace a užívání filtrů          
10) provedení hloubkové 
analýzy pro zmapování 
současného stavu řeky                                  
11) implementace 
nejvhodnějšího řešení skrze 
metodu akčního výzkumu 

1) lokální projektový 
manažer                    
2) vzdělaní odborníci                            
3) komunita v Pasu 
Real                                 

Celkové výdaje: 
$5903  
Celkové 
výdaje+neočekávané 
náklady: $6486 

Bude vybrán lokální 
projektový manažer; 
Budou zajištěny prostory 
pro výuku i praktickou 
část; odborníci budou 
vybráni; materiál pro 
praktickou část výroby 
filtr ů bude zajištěn; 
komunita bude 
zainteresována do 
praktické i teoretické části 
projektu 

Místní lidé situaci vnímají 
jako problém 



 

II. Ak ční plán projektu 

 

 



 
 

III. Dotazník 

Odborné studentské stáže v rozvojových zemích na FRRMS 

Dobrý den, 

rozhodla jsem se Vás oslovit jakožto uchazeče a absolventy odborných stáží v 

rozvojových zemích, konaných Fakultou regionálního rozvoje a mezinárodních studií. 

Ve své závěrečné práci se zabývám možnostmi inovací těchto stáží, které by následně 

mohly přinést efektivnější výstupy. Vaše zpětná vazba je pro mne velmi důležitá, a 

proto prosím věnujete pár minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. 

Předem za Vaši ochotu děkuji. 

1. Byl/a jste či stále jste studentem FRRMS? 

• Ano 

• Ne 

2. Jaký je/byl obor Vašeho studia? 

• Mezinárodní teritoriální studia 

• Regionální rozvoj 

3. V jakém roce jste absolvoval/a odbornou stáž v rozvojové zemi? 

• 2011 

• 2012 

• 2013 

• 2014 

• 2015 

• 2016 

• Stáž jsem neabsolvoval/a 

4. V jakém ročníku studia jste absolvoval/a odbornou stáž? 

• 1. ročník bakalářského studia 

• 2. ročník bakalářského studia 

• 3. ročník bakalářského studia 



 
 

• 3. a další ročník bakalářského studia (v případě prodlužování studia) 

• 1. ročník magisterského studia 

• 2. ročník magisterského studia 

• 3. a další ročník magisterského studia (v případě prodlužování studia) 

5. Kolikrát jste stáž absolvoval/a? 

• Jednou 

• Vícekrát 

6. Pokud jste absolvoval/a více stáží, navazoval/a jste během ní na svůj první 

projekt? 

• Ano 

• Ne 

• Stáž jsem absolvoval/a pouze jednou 

7. Kde jste čerpali inspiraci pro vytvoření návrhu vlastního rozvojového projektu? 

Vyberte prosím 3 podle Vás nejdůležitější, z uvedených možností. 

• Internet 

• Knihy, odborné publikace 

• Spolužáci, kteří stáž již absolvovali 

• Závěrečné práce (BP, DP) 

• Návštěva obhajob, písemně zpracované projekty z minulých stáží 

• Kamarádi, známí 

• Učitelé, kteří se stáží účastní 

• Z informací získaných v rámci studijních předmětů 

• Odborná veřejnost (např. pracovníci neziskových organizací.) 

• Jiné, jaké? 

8. Rozvíjeli jste a navazovali na již zpracovaný a předložený projekt, který byl 

vypracován v rámci některého z libovolných předchozích výjezdů? 

• Ano 

• Ne 



 
 

9. Pokud byste měli možnost (hypoteticky) vyjet na další stáž, ocenili byste 

příležitost navázat na již zpracované podklady k určitému projektu a v rámci Vaší 

stáže pokračovat v rozvoji tohoto původního projektu? 

• Ano 

• Ne 

 

10. Pokud jste schopen/schopna, napište prosím odůvodnění předchozí odpovědi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. Fotodokumentace 

IV a) Skládka El Basurero Municipal

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

a) Skládka El Basurero Municipal 

      

Zdroj: Archiv autorky

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

droj: Archiv autorky 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Archiv autorky
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IVb) Okolí znečištěné řeky Río Grande v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

řeky Río Grande v oblasti Paso Real 

Zdroj: Archiv autorky
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