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Projektové řízení ve společnosti RIA.com 

 
 
Abstrakt 
 

Diplomová práce se věnuje popisu metodik řízení projektů, používaných pro vývoj 

softwaru. Je zde vysvětlen Vodopádový model vývoje softwaru, principy Agile a vybrané 

agilní metodiky Kanban, Lean Software Development, Extrémní programování a Scrum.    

Cílem je vypracování návrhu zavádění agilního řízení ve společnosti RIA.com. 

Na základě studia odborné literatury tým AUTO.RIA zvolil Scrum jako metodiku, 

vhodnou pro vývoj. Z tohoto důvodu byla v teoretické části práce Scrumu věnována větší 

pozornost. Podrobně jsou popsány jednotlivé praktiky, schůzky a role, které by měl tým 

dodržovat pro úspěšnou aplikaci Scrumu. 

V praktické části práce je charakterizována vybraná společnost RIA.com, je popsán 

současný stav a nástroje řízení projektů, jsou zjištěny problémy projektového týmu 

AUTO.RIA při vývoji softwaru. 

Součástí práce je vypracování konkrétních návrhů na zavádění Scrumu do 

vývojového týmu AUTO.RIA. Dále je provedena analýza software pro podporu agilního 

řízení, identifikace a řízení rizik. K získání potřebných dat jsou použity vlastní pozorování, 

rozhovory s manažery a zaměstnanci, dotazníkové šetření.  

Vlastní návrhy a doporučení jsou prezentovány vedení společnosti RIA.com. 

 

Klíčová slova: Projektové řízení; Softwarové projekty; Vodopádový model; Agilní řízení 

projektů; Agilní metodiky; SCRUM; Scrum master; Projektový tým; Scrum board; Trello. 
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Project Management in the RIA.com company 

 
 
Abstract 
 

The thesis is devoted to the description of project management methodologies used 

for software development. It describes the Waterfall model of software development, 

principles of Agile and selected agile methodologies Kanban, Lean Software Development, 

Extreme Programming and Scrum. 

The aim is to develop a proposal for the introduction of agile management in 

RIA.com. 

Based on the study of literature, the AUTO.RIA team chose Scrum as a 

methodology suitable for development. For this reason, Scrum was given more attention in 

the theoretical part of the thesis. Individual practices, meetings and roles that a team should 

follow for a successful Scrum application are described in detail. 

In the practical part of the thesis, the selected company RIA.com is characterized, 

the current status and tools of the project management are described, problems of the 

AUTO.RIA project team during software development are identified. 

Part of the work is to elaborate specific proposals for introducing Scrum into the 

AUTO.RIA development team. Furthermore, analysis of software to support agile 

management, identification and risk management is performed. To obtain necessary data 

are used own observations, interviews with managers and employees, questionnaire 

survey. 

Own suggestions and recommendations are presented to RIA.com management. 

 
Keywords: Project management; Software projects; Waterfall model; Agile project 

management; Agile methodologies; SCRUM; Scrum master; Project team; Scrum board; 

Trello. 
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1 Úvod 

Diplomová práce je zaměřena na prostředí softwarového inženýrství, které je kvůli 

rychlému vývoji technologii velice turbulentní. Softwarové projekty jsou dynamické, s 

nejasnými požadavky, mají specifické podmínky, vyžadují včasnou reakci na změny a 

neustálou inovaci. Pro řízení těchto specifických projektů se vytvářejí speciální metody a 

přístupy. Diplomová práce popisuje Vodopádový model vývoje softwaru, principy Agile a 

vybrané agilní metodiky Kanban, Lean Software Development, Extrémní programování a 

Scrum.   

Cílem diplomové práce je vypracování návrhu zavádění agilního řízení do 

vývojového týmu AUTO.RIA. V společnosti RIA.com se jedná o první projekt, který bude 

takto řízen. 

Na základě studia odborné literatury tým AUTO.RIA zvolil Scrum jako metodiku, 

vhodnou pro vývoj. Důvodem bylo to, že Scrum umožňuje lépe organizovat práce v týmu, 

rychlé reagovat na změny, dodávat zákazníkovi hodnotu v pravidelných iteracích, sledovat 

chod práce na projektu do detailů. Z tohoto důvodu v teoretické části práce byla Scrumu 

věnována větší pozornost. Podrobně jsou popsány jednotlivé praktiky, schůzky a rolí, které 

by měl tým dodržovat pro úspěšnou aplikaci Scrumu. Poté se práce zaměřuje na srovnání 

Agilního a Vodopádového přístupu k řízení projektů, určení jejich výhod a nevýhod. Proto 

jsou popsány základní charakteristiky projektového řízení, životní cyklus, mezinárodní 

standardy a vodopádový model projektového řízení. 

V praktické části práce je charakterizována vybraná společnost RIA.com, její 

organizační struktura a portfolio projektů, je popsán současný stav a nástroje projektového 

řízení, jsou zjištěny problémy týmu AUTO.RIA při vývoje softwaru.  

Součástí práce je vypracování konkrétních návrhů na zavádění Scrumu do 

vývojového týmu AUTO.RIA. K získání potřebných dat jsou použity vlastní pozorování, 

rozhovory s manažery a zaměstnanci, dotazníkové šetření. Dále je provedena analýza 

softwaru pro podporu agilního řízení, identifikace a řízení rizik.  
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2 Cíl práce a metodika 

2.1 Cíl práce 

Cílem diplomové práce je vypracování návrhu zavádění agilního řízení projektů ve 

společnosti RIA.com. 

Teoretická část obsahuje popis a rozbor vybraných agilních metodik se zaměření na 

metodiku Scrum. V praktické části jsou využity získané znalosti z teoretické části a 

znalosti aktuálního stavu projektového řízení ve společnosti RIA.com. Na základě těchto 

informací jsou vypracovány vlastní návrhy na implementace Scrumu do týmu AUTO.RIA. 

2.2 Metodika 

Literární rešerše bude zaměřena na rozbor teorie projektového řízení v tradičním 

pojetí a pojetí agilním. Po nastudování odborné literatury bude proveden sběr dat a 

poznatků o projektovém řízení ve společnosti RIA.com. Na základě zjištěných dat bude 

provedena analýza současného stavu a identifikace slabých míst.  

V praktické části budou zjištěny a ověřeny konkrétní typy problémů, které vznikají 

při vývoji portálu auto.ria.com a které by bylo možné vyřešit právě zavedením agilního 

řízení. K získání potřebných dat budou použity vlastní pozorování, rozhovory s manažery a 

zaměstnanci, dotazníkové šetření. Na základě rozboru budou vypracovány vlastní návrhy 

na zlepšení stavu se zavedením Scrumu. Součástí doporučení budou také návrhy na řízení 

rizik při agilním řízení projektů. Výsledky práce budou průběžně diskutovány a 

prezentovány vedení společnosti RIA.com. 

Harmonogram zpracování:  

1. Nastudování odborné literatury a sběr dat (březen-květen 2018) 

2. Analýza současného stavu ve společnosti RIA.com (září-říjen 2018) 

3. Vypracování případové studie (říjen-prosinec 2018) 

4. Tvorba vlastních návrhů (únor-květen 2019) 

5. Diskuse a ověřování vlastních návrhů v praxi (říjen-prosinec 2019) 

6. Sepsání a kompletace literární a praktické části práce (leden-březen 2020) 
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3 Teoretická východiska 

3.1 Základy projektového řízení 

Podle profesora H.Kerznera, projektové řízení je souhrn aktivit, spočívající v 

plánování, organizování, řízení a kontrole zdrojů společnosti s relativně krátkodobým 

cílem, který byl stanoven pro realizaci specifických cílů a záměrů. [11] 

Podle vyjádření J. Doležala, projektové řízení dnes nepředstavuje soupis norem, 

nařízení či směrnic, ale spíše všeobecná doporučení a nejvhodnější postupy. Moderní 

principy projektového řízení jsou systémový přístup, strukturování problému, přiměřené 

prostředky, týmová práce, aplikace zásad trvalého zlepšování, integrace. [6] 

Projekt je předmětem projektového řízení. Podle H.Kerznera může být za projekt 

považován jakýkoliv soubor aktivit či úkolů, který: 

 má konkrétní cíl, jehož naplnění by mělo být dosaženo v rámci určitých 

specifikací; 

 má vymezená data zahájení a ukončení; 

 má své limity financování; 

 čerpá lidské a nelidské zdroje (např. lidé, vybavení); 

 a prochází přes řadu funkčních linií. [11] 

PMI klade důraz především na dočasnost a unikátnost a definuje takto: „Projekt je 

dočasná snaha o vytvoření unikátního produktu, služby nebo jiného výsledku. Dočasná 

povaha je vyjádřena definovaným začátkem a koncem. Koncem se rozumí dosažení 

projektových cílů nebo skutečnost, kdy dojde k ukončení projektu, protože cíle nebudou či 

nemohou být naplněny, anebo také když zanikne účel projektu.“ [18] 

Podle definice standardu IPMA® ICB v3.1: „Projekt je jedinečný časově, nákladově 

a zdrojově omezený proces realizovaný za účelem vytvoření definovaných výstupů (rozsah 

naplnění projektových cílů) v požadované kvalitě a v souladu s platnými standardy a 

odsouhlasenými požadavky.“ [6] 

Správně definovaný cíl projektu je jedním z klíčových faktorů jeho úspěchu. Metoda 

SMART je jedním z nejpopulárnějších a nejefektivnějších nástrojů pro tvorbu realistických 

a dosažitelných cílů. Podle SMART cíl by měl splňovat následující charakteristiky: 

S (Specific) - cíl musí být definován přesně; 

M (Measurable) - splnění cíle musí být možné změřit; 
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A (Accepted) - cíl musí být akceptovaný odpovědnou osobou; 

R (Realistic) - cíl musí být reálný; 

T (Time Specific) - cíl musí mít daný termín. 

Z definice projektu vyplývá, že jeho úspěch je měřen třemi parametry, tedy čas 

(schedule – dodržení harmonogramu), náklady/zdroje (cost – dodržení rozpočtu), rozsah 

(scope – dodržení kvality výstupů). Projektový trojimperativ graficky znázorňuje tato 

omezení. Na vrcholech trojimperativu jsou parametry projektu, a uvnitř leží jeho 

specifický cíl. 

Obrázek 1. Projektový trojimperativ 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle [3] 

Pro úspěšné dokončení projektu platí, že dynamický systém “čas-náklady-rozsah” 

musí být udržován v rovnováze. Lze projekt považovat za úspěšný, pokud: 

 je projekt funkční; 

 je výstupní produkt projektu na trhu včas; 

 je výstupní produkt v plánované jakosti a ceně; 

 jsou splněny požadavky a uspokojena očekávání všech zainteresovaných stran; 

 je dosahována předpokládaná návratnost vložených prostředků. [6] 

Udržení projektového trojimperativu v rovnováze je největším uměním projektového 

manažera. V praxi se jedná o řešení optimalizačního problému s ohledem na význam 

jednotlivých parametrů projektu pro zákazníka. Nicméně, zákazník vždycky chce získat 

požadovaný výsledek v nejlepší možné kvalitě, v co nejkratším čase a za nejnižší náklady. 

Proto projektový manažer, jako osoba zodpovědná za dosažení projektových cílů, musí 
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dohodnout se zákazníkem nejdůležitější parametr v tomto trojúhelníku. Pokud je 

nejdůležitějším parametrem čas, musí se vhodně upravit původní rozsah a/nebo náklady 

tak, aby byl dodržen harmonogram a zároveň naplněny požadavky zákazníka. 

Každý projekt má konkrétní datum zahájení a datum ukončení. Mezi těmito dvěma 

daty projekt prochází životním cyklem. Podle PMBOK je životní cyklus projektu 

souborem obecně následných fázi projektu, jejichž názvy a počet jsou určeny potřebami 

kontroly organizace, která je v projektu angažována. [18] 

Podle definice J. Doležala životní cyklus projektu má tři základní fáze. 

Předprojektová fáze – má za účel prozkoumat příležitost pro projekt a posoudit 

proveditelnost daného záměru. Tato fáze má obecně dát odpověď na strategické otázky 

projektu – odkud projekt směřuje, kam chce dojít, jakou cestu je vhodné zvolit a zda má 

smysl projekt vůbec realizovat. Vstupy jsou situace v podniku, předpokládaný vývoj trhu 

apod. Výstupem je finální rozhodnutí o zahájení projektu. [6] 

Projektová fáze – je nejobsáhlejší a zaměřuje se na vlastní řízení projektu. Obvykle 

je rozdělena na etapy Zahájení, Realizace a Ukončení projektu. 

Obrázek 2. Projektová fáze životního cyklu projektu 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle [29] 

1. zahájení projektu – v souladu s předchozími událostmi dochází k definování a 

ověření cíle projektu, jmenování projektového týmu, upřesnění požadovaných 

výstupů; 

2. realizace projektu – projektový tým definuje rozsah projektu (např. formou WBS), 

vytváří projektový plán, identifikuje činnosti k realizaci a vytvoří harmonogram, 

monitoruje průběh projektu a porovnává s plánem, provádí korekční opatření v 

případě odchylek; 
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3. ukončení projektu – dochází k předání výstupů, podpisu akceptačních protokolů, 

fakturaci. Zpracovává se závěrečná zpráva o projektu, která obsahuje souhrn 

zkušeností z realizace, doporučení, rady a tipy do dalších projektů. [6] 

Po akceptaci se výstup projektu dostává do provozu, který již obvykle není součástí 

projektu.  

Poprojektová fáze – v této fázi dochází k analyzování průběhu projektu, určených 

dobrých i špatných zkušeností, vyhodnocení naplnění cílů projektu. [6] 

Fáze životního cyklu projektu nejsou fixní a závisí na typu konkrétního projektu a 

jeho složitosti. Každopádně tyto fáze se oddělují určitými cíli, průběžnými výstupy a jejich 

význam umožňuje lépe kontrolovat průběh, sledovat hlavní ukazatele a finanční rizika 

projektu. 

Mezi hlavní světové standardy projektového řízení patří PMI, IPMA, PRINCE2.  

Standard PMI a jeho základní dokument PMBOK Guide je považován za nejstarší a 

nejobecnější standard projektového řízení. PMBOK popisuje 47 logicky seskupených 

procesů projektového řízení, který jsou zařazeny do 5 procesních skupin: přípravné 

procesy, procesy pro plánování, proces realizace, dozorčí a kontrolní proces, ukončovací 

procesy. Popis každé skupiny je velice podrobný, včetně doporučených nástrojů a technik, 

vstupů a výstupů každého procesu (zejména dokumentace), role projektového manažera a 

organizační struktury. Celkový PM je velice formalizován, důraz je kladen na kvalitu 

plánování a vedení podrobné projektové dokumentace. Mezi základní dokumenty projektu 

PMI řadí Základní listinu projektu (Project Charter – formální vymezení projektu: vize, 

cíle, příležitosti, rizika, zdroje), Rozsah a oblast projektu (Project Scope Statement 

(Logický rámec, WBS) – vymezuje stav, kterého má být dosaženo), Plán řízení projektu 

(Project Management Plan (Harmonogram) – uvádí, jak bude práce prováděna). [18]  

IPMA (International Project Management Association) je celosvětovým standardem, 

který definuje kompetence (schopnosti, znalosti, dovednosti) projektového manažera, 

požadované pro úspěšné řízení projektů, programů a projektového portfolia. [8] 

Kompetencí se rozumí demonstrovaná znalost, schopnost aplikovat a také demonstrovat 

osobní vlastnosti. [6] Významy různých kompetencí se liší podle typu projektů (výstavba, 

obchodní služby nebo veřejný sektor apod.). Kompetence se dělí na kontextové 

kompetence (zabývají se veškerými souvislostmi projektu), behaviorální kompetence 

(chování a jednání projektového manažera v rámci týmu a se stakeholdery), technické 

kompetence (metody a postupy, které jsou potřebné pro úspěšné řízení projektů). Zároveň 
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IPMA skrze své národní asociace tvoří komunitu projektových manažerů napříč všemi 

obory, která propaguje a využívá nové přístupy v projektovém řízení. [7] 

PRINCE2 (zkratka vzniklá z PRojects IN Controlled Environments 2nd Version) je 

metodika pro projektové řízení pocházející původně z Anglie. Stojí na 7 principech 

propojených 7 procesy a popisuje 7 témat. Jde o procesně a projektově orientovanou 

metodiku řízení projektů, složenou z nejlepších postupů ověřených v praxi, založenou na 

definici procesů a odpovědností. Pro každý projekt je třeba definovat rozsah projektu, jeho 

dodávky a produkty v požadované kvalitě, na tyto výstupy stanovit rozpočet a časový 

harmonogram. Základní charakteristikou projektu je jeho jedinečnost, nejistota a změna, 

proto každý projekt provází různá rizika, která je třeba definovat, počítat s nimi, plánovat 

protiopatření a v průběhu projektu je aktualizovat. 

Základním kamenem metodiky PRINCE2 je možnost přizpůsobit metodiku 

konkrétnímu projektu v rámci specifického prostředí. Dnes PRINCE2 je jednou z 

nejrozšířenějších metodik projektového řízení na světě. Představuje oficiální metodiku 

projektového řízení ve veřejné správě ve Velké Británii, Francii a dalších zemích. [14] 

Standardy mají podobnou základní filozofii, většinou jde jen o jiný úhel pohledu na 

tutéž oblast. Liší se místem vzniku, podkladem, ze kterého byly vytvořeny, i způsobem 

zpracování. Standardy mají obrovský přínos v tom, že si pracovnici na projektech dokážou 

vzájemně porozumět, pochopit se a efektivně spolupracovat. [6] 

 

3.2 Projektové řízení vývoje softwaru 

V dnešní době projektové řízení zahrnuje spousty různých nástrojů, praktik a metod, 

které umožňují naplánovat a realizovat kterýkoliv projekt.  

Software je dnes všude okolo nás a svěřujeme mu důležité informace, své peníze a 

někdy dokonce i své zdraví či životy. Proto jsou kladeny stále větší požadavky na jeho 

správnost, spolehlivost a bezpečnost. V procesu vývoje softwaru se potřeby uživatele 

transformují na požadavky na software, na jejichž základě je vytvořen návrh systému, 

podle něhož je softwarový systém implementován, otestován, a nakonec je předán 

uživateli. Řízení vývoje softwaru je specifické kvůli pravděpodobnosti významných změn 

požadavků a očekávání.  Před projektovým manažerem stojí vždy nelehký úkol, protože 

musí najít rovnováhu mezi mnoha často vzájemně se vylučujícími cíli, riziky a zároveň 

uspokojit v maximální možné míře požadavky zákazníka a koncových uživatelů. [30] 
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Proces vývoje softwaru definuje kdo, kdy a co má dělat, aby bylo dosaženo 

požadovaného cíle. První stranou je zákazník, který sponzoruje vývoj softwaru (má na 

zavedení softwaru zájem) a specifikuje požadavky. Druhou stranou je dodavatel, který 

systém vyvíjí. Posledním aktérem jsou uživatelé, kteří upřesňují požadavky na systém a 

kteří systém budou používat. Uživatelé nemají vždy zájem na zavedení nového 

softwarového systému (na rozdíl od zákazníka). Typickým důvodem je, že se uživatelé 

nového systému bojí – budou se muset naučit něco nového a nejsou si jisti, že to zvládnou. 

Když uživatelé nemají zájem na úspěchu projektu, budou se snažit jeho vývoj všemožně 

brzdit, například vymýšlením nesmyslných požadavků (v úvodních fázích) či neobjektivní 

kritikou softwaru (při přebírání). V takovém případě je dodavatel v nezáviděníhodné 

situaci a úspěch projektu je značně nejistý. [30] 

Životní cyklus vývoje softwaru se obvykle sestává z následujících etap. 

1. etapa: Analýza a specifikace požadavků. Je úvodní etapou při vývoji, ve které 

jsou definovány, analyzovány a specifikovány požadavky zákazníka na software. Výstupy 

této etapy jsou analýza možných rizik a plán akceptačního testování (testy, na jejichž 

základě zákazník software akceptuje). [30] 

2. etapa: Architektonický a Podrobný návrh. Architektonický návrh – slouží k 

ujasnění koncepce systému a k jeho dekompozici, tzn. vymezení funkcionality 

jednotlivých subsystémů a definování vztahů mezi nimi. Výstupem je plán testování celého 

systému (tedy správnost integrace jednotlivých subsystémů do jednoho celku). Je vhodné 

také naplánovat postup nasazení systému do provozu, a to včetně zaškolování uživatelů. 

[30] 

Podrobný návrh se soustřeďuje na podrobnou specifikaci softwarových součástí, na 

výběr algoritmů realizujících požadované funkce, na stanovení logické a fyzické struktury 

dat a na způsoby ošetřování chybových a neočekávaných stavů. Při podrobném návrhu se 

také plánují práce na implementaci součástí, s čímž souvisí vytvoření požadavků na lidské 

zdroje a odhad doby trvání a nákladů na projekt. Výstupem detailního návrhu by měl být 

také návrh testů součástí, a to včetně testovacích dat. [30] 

3. etapa: Implementace. Zahrnuje programovou realizaci softwarových součástí, 

vypracování dokumentace a testování implementovaných součástí. [30] 

4. etapa: Integrace a testování. Po implementaci a testování jednotlivých součástí 

nastupuje testování celého systému, při kterém se objeví chyby, které nebylo možné 

odhalit izolovaným testováním samostatných součástí systému. Objevené chyby jsou 
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samozřejmě opravovány, protože nelze vynechat s odkazem na to, že už součásti 

otestovány byly, protože opravou nalezených chyb se do programu mohou zanést chyby 

nové. [30] 

Akceptační testování a instalace spočívá v testování systému uživatelem. Na základě 

akceptačního testování se pak zákazník rozhodne buď systém převzít nebo při objevení 

závažnějších nedostatků softwaru je převzetí odloženo do doby, než dodavatel nedostatky 

opraví. Po akceptování systému uživatelem (zákazníkem) začíná instalace softwarového 

systému u zákazníka a školení uživatelů. [30] 

5. etapa: Provoz a údržba. Provoz a údržba vyžaduje průběžné řešení problémů, 

které s nasazením používáním softwaru souvisejí. Tato etapa také zahrnuje opravy 

nalezených chyb, rozšiřování softwaru o nové funkce či přizpůsobování softwaru měnícím 

se požadavkům okolí. [30] 

Jak rostla složitost vyvíjených softwarových systémů, objevovalo se stále více 

problémů s vývojem softwaru – softwarové projekty se neúnosně prodražovaly, 

zpožďovaly a výsledný produkt nesplňoval očekávání zadavatelů. Kvalita vyvinutého 

softwaru je určena třemi základními faktory – cenou, časem a splněním požadavků. Tyto 

faktory jdou však v principu proti sobě, a proto se při tvorbě softwaru vyskytují následující 

problémy: 

1. neúplnost nebo nejasnost požadavků (13,1 %) 

2. nedostatek zájmu a podpory ze strany uživatele (12,4 %) 

3. nedostatek zdrojů, tj. podhodnocený rozpočet a krátké termíny (10,6 %) 

4. nerealistické očekávání (9,9 %) 

5. malá podpora od vedení dodavatele nebo odběratele (9,3 %) 

6. změna požadavků a specifikace (8,7 %) 

7. nedostatečné plánování (8,1 %) 

8. vyvíjený systém už není potřeba (7,5 %). [30] 

K úspěšnosti softwarových projektů přispívají zájem uživatelů, podpora vedení 

zákazníka, jasně definované požadavky, dobré plánování, realistické očekávání, správná 

dekompozice úlohy, kompetentnost zúčastněných. [30] 
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3.3 Vodopádový model vývoje softwaru 

V rámci vývoje softwaru je možné v současnosti sledovat využívání dvou zcela 

odlišných přístupů k řízení projektů. Na jedné straně je to klasický přístup zastoupený 

tradičními projektovými metodikami, které jsou procesně orientované a z hlediska 

jednotlivých procesů detailně popisují vstupy, výstupy, nástroje a metody. Na druhé straně 

je to přístup agilní, který před procesy a nástroji upřednostňuje projektové výsledky, práci 

týmu a plánování. 

Základním a nejstarším modelem životního cyklu software je Vodopádový model. 

Životní cyklus tohoto modelu připomíná vodopád (jednotlivé etapy jsou seřazeny za 

sebou), z čehož vzešel i název – Waterfall nebo Vodopádový model. [30] První zmínka o 

tomto procesním modelu je spjata s Winstonem W. Roycem, který tento proces kritizoval a 

označil jej za nefunkční. Přesto Vodopádový model v době svého vzniku představoval 

obrovský pokrok, hlavně díky rozdělení procesu do jednotlivých fází. Vodopádový model 

je postaven na myšlence, že „vývoj software se skládá z několika základních fází, které 

musí následovat jedna po druhé“. [6] 

Obrázek 3. Fáze Vodopádového modelu 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle  [6] 
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Vodopádový model se skládá z 7 fází, přičemž každá fáze se soustředí na konkrétní 

soubor aktivit a projektových procesů.  

Tabulka 1. Cíle a výstupy jednotlivých fází Vodopádového modelu 

 Fáze Cíle Výstupy 

1. Specifikace 
požadavků 

 definovat cíl projektu a způsoby jeho 
dosažení 

 pochopit záměr zákazníka: k čemu bude 
daný systém používán, komu je určen, v 
čem má usnadnit práci nebo co má 
nahradit 

 popsat do nejmenších detailů potřeby a 
požadavky zákazníka 

 definovat termíny dokončení prací 
určit rozpočet 

 Úvodní studie, která 
shrnuje informace o 
zákazníkovi, důvody 
dodání a hlavní potřeby a 
požadavky´ 

2. Analýza  
a návrh 

 definovat celkový rozsah systému  

 určit technické detaily a navrhnout 
architekturu 

 odsouhlasit přesný popis systému a jeho 
funkcionalit 

 Návrh, který obsahuje 
přesný popis systému a 
jeho funkcionalit 

 Náčrtky budoucího 
uživatelského rozhraní 

3. Implementace  Vývoj systému v podobě, která byla 
odsouhlasena 

 naprogramovaný systém 

4. Integrace  integrační testy, které mají za úkol 
odhalit a posléze odstranit vzniklé 
chyby 

 testování proběhlo 
komplexně 

 systém se choval podle 
stanoveného popisu 

5. Testování  uživatelské testování, které by mělo 
odhalit chyby či odchylky chování 

 ověřený systém je 
připraven k spuštění 

6. Instalace  úspěšné spuštění systému pro všechny 
uživatele  

 podpora provozuschopnosti, odstranění 
vad a chyb  

 získání zpětné vazby od uživatelů  

 funkční systém 

 uživatele by neměl 
překvapit žádný defekt 

7. Údržba  udržovat produkt ve funkčním stavu a 
případně jej s dalším vývojem 
vylepšovat 

 plánování budoucích 
vylepšení 

Zdroj: vlastní zpracování dle [6]  

V průběhu jednotlivých fází postupuje projektový tým pod vedením projektového 

manažera, dle projektového plánu, tak, aby projekt dosáhl svého předem stanoveného cíle 
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ve stanovený čas, v předem stanoveném rozsahu a nákladech. Další krok nesmí být 

zahájen, dokud není dokončen předchozí. Libovolné přechody vpřed nebo vzad není 

povoleny. Tato model předpokládá, že vývoj software lze přesně definovat, popsat a 

opakovaně realizovat. Vodopádový model má tři základní charakteristické rysy: 

 úplné zadání – zadání projektu je přesně stanoveno již od počátku projektu, 

 lineární průběh – každá fáze následuje po předchozí, nikdy se nevrací zpět, 

 jednoznačnost – vždy jasně v jaké fázi se nachází projekt. [17] 

Pomocí Vodopádového přístupu snadno řídit projekt, protože od počátku definovaný 

cíl a jasně určené role jednotlivých účastníků, alokované zdroje a nastaven časový rámec. 

Úkolem manažera projektu je pak dodržet stanovený postup, čas a rozpočet. Ale tento 

přístup bude dávat vynikající výsledky pouze v projektech s jasně a předem definovanými 

požadavky a způsoby jejich realizace. 

V době svého vzniku Vodopádový model umožnil rozdělení celého procesu vývoje 

do logicky oddělených částí, což pomohlo opakování postupu vývoje. Ale v posledních 

letech Vodopádový model ztrácí svou vedoucí pozici. 

Tabulka 2. Výhody a nevýhody Vodopádového modelu 

Výhody Nevýhody 

1. přehlednost, jednoduchost a 
snadná pochopitelnost 

2. jednoznačná struktura 
3. flexibilita v počátečních 

fázích 
4. jasný přehled požadavků 
5. orientace na čas a rozpočet  
6. odolnost vůči změnám 

personálu  
7. transparentnost řízení  
8. snadná kontrolovatelnost  
9. klade důraz na dokumentaci  

1. nízká flexibilita 
2. není možné měnit projekt v jeho průběhu 
3. problém plánování zdrojů, které je potřeba plánovat 

dlouho dopředu  
4. mezi začátkem projektu a spuštěním produktu je 

náročné udržet motivaci a soustředění týmu 
5. vysoké riziko zpoždění jednotlivých fází, které jsou 

na sobě závislé 
6. nedostatečná spolupráce se zákazníkem 
7. chybějící zpětná vazba od produktových manažerů, 

kteří hodnotí výsledek až po dokončené 
implementaci  

8. prognóza časových a finančních nákladů může 
během implementačního procesu vzrůst 

9. neinformovanost vývojářů o průběhu vývoje 
produktu jako celku 

10. ve fázi testování jsou nejčastěji zjištěny kritické 
chyby, jejichž odstranění je nesmírně nákladné 

11. náročně se identifikují rizika 

Zdroj: vlastní zpracování dle [17] 
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Hlavní nevýhodou Vodopádového modelu je provádění změn. Software je testován 

na konci životního cyklu, což může být příliš pozdě, aby něco změnit. Náklady na 

zavedení změn je důvodem přechodu na jiný model vývoje softwaru.  

Důležitým důvodem pro kritiku této metodiky je minimální zapojení zákazníka a 

nedostatek zpětné vazby. Často se stává, že během procesu vývoje se může něco změnit, a 

proto produkt po dokončení již nesplňuje potřeby klienta. Kdyby byl zákazník zapojen do 

procesu vývoje, nestalo by se to. 

Vodopádový model klade poměrně značný důraz na to, aby bylo vše precizně 

zdokumentováno. Většinou platí, že vývojáři začínají s implementací až v okamžiku, kdy 

mají k dispozici kompletní analýzu a návrh toho, jak by měl výsledný systém vypadat. Pro 

zákazníka je to často mírně frustrující v tom smyslu, že velmi dlouho od zadání nevidí 

žádné výsledky. To rovněž nevyhovuje i vývojářům, neboť jsou nuceni k častému jednání 

se zákazníkem, k vyplňování a čtení rozsáhlé dokumentace. [17] 

V oblasti vývoje softwaru je vodopádový model již považován za překonaný, protože 

postrádá flexibilitu a možnost reagovat na vzniklé události. Model také neumožňuje 

návraty k předchozím fázím projektu, a proto pokud dojde k chybě na začátku projektu, 

například v analýze, je oprava chyby v pozdější fázi velmi nákladná. Na rozdíl od 

stavebnictví, kde je vodopádový model stále použitelný, vývoj softwaru nevyžaduje mnoho 

dokumentace a plánování v rané fázi projektu. 

Vodopádový model se uplatňuje v projektech většího rozsahu, na kterých 

spolupracuje více týmů nebo se integruje více různých technologií a systémů. Za vhodné se 

také považují "jednorázové" projekty (nevyžadující pozdější vývoji), s fixními náklady a 

požadavky. Nebo například projekty, kde je díky předchozím zkušenostem možné přesně 

odhadnout průběh procesů.  

Vodopádový model je rovněž vhodný v situaci, kdy je nutné přesně dodržet 

funkcionalitu, termíny, a rozpočet. Určitá byrokracie je vyvážena tím, že model jasně 

určuje role, kompetence a do značné míry i časový harmonogram. [17] 
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3.4 Agilní metodiky vývoje softwaru 

Agilní metodiky vznikly jako alternativa k tradičním metodikám a jsou ideální pro 

projekty s nejasným nebo často se měnícím zadáním. Umožňují rychlý vývoj softwaru a 

zároveň dokážou reagovat na změnu požadavků v průběhu vývojového cyklu. Podle těchto 

metodik se správnost systému ověří jedině pomocí rychlého vývoje, předložení 

zákazníkovi a následných úprav dle zpětné vazby. [2] 

Slovo “agilní“ pochází z anglického slova “Agile“, které znamená čilý, aktivní, 

horlivý, dynamický. Agile je o spolupráci a komunikaci, připravenosti na změnu, má své 

jasná pravidla. Jeho zásady jsou dělat to, co má smysl a dělat to tak, jak to nejlíp člověk 

umí a tím zajistili business value, tedy hodnotu pro zákazníka. [25] 

Agilní metodiky pomáhají týmu myslet efektivněji, pracovat účinně a dělat lepší 

rozhodnutí. Tyto metody a metodologie zahrnují všechny oblasti tradičního vývoje 

softwaru jako projektové řízení, návrhu software a jeho architektury a postupné zlepšování 

procesů. Každá z těchto metod a metodologii se skládá z nejlepších praxí, které jsou 

zjednodušené a optimalizované, aby byly co nejjednodušší k zavedení. [27] 

Podstatou Agilního přístupu je princip "přizpůsob a kontroluj", což znamená 

intenzivní zapojení zákazníka, aby konečné řešení co nejvíce odpovídalo jeho potřebám. 

Jedním z nejdůležitějších aspektů této filozofie je výhoda nebo možnost rychle se 

adaptovat na změny v kterémkoliv okamžiku celého projektu v závislosti na zpětné vazbě 

od zákazníka, vývoji trhu a dodat na trh finální produkt nebo službu přesně podle 

aktuálních požadavků. Agilní přístup optimalizuje procesy a projektovou dokumentaci tak, 

aby přinášela zákazníkovi co nejvyšší hodnotu v porovnání s vynaloženým úsilím. 

Klíčový princip — vývoj přes krátké iterace. Každá iterace představuje samostatný 

projekt s plánováním, návrhem, programováním, testováním a zhodnocením 

(retrospektivou). Na konci zákazník dostane pracovní kód, nebo produkt. Agilní přístup 

umožňuje rychle měnit priority v užití zdrojů, technologií a znalostí jako odezvu na náhlé 

změny situace na trhu a případné hrozby či příležitosti. 

Agilní přístup se tedy snaží o eliminaci zbytečné byrokracie, zbytečného 

dokumentování každé sebeméně významné události či aktivity, o zjednodušení procesů 

změny. Ale nikoliv o eliminaci živelnou, eliminaci za každou cenu. Agilní přístup v 

žádném případě není návrat k anarchii, neznamená nepořádek, znamená stejně pořádek 

jako přístup tradiční. Jen znamená jiný přístup k pořádku, jiný přístup k rozumně 

chápaným procesům, jiný přístup k efektivitě. [17] 
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V poslední době implementace Agilního přístupu stala průmyslem: na toto téma se 

vyrábí speciální literatura, shromažďují tematické konference, na trhu práce se objevily 

zcela nové profese, Scrum master, Product Owner, Agile coach. 

Manifest agilního vývoje softwaru — základní dokument, který obsahuje popis 

hodnot a principů agilního vývoje softwaru, vyvinutý v únoru 2001 na zasedání 17 

předních světových vývojářů a expertů. Manifest shrnuje ve čtyřech bodech to, co znamená 

být agilní: 

 “Jednotlivci a interakce mají přednosti před procesy a nástroji” - spolupracující 

tým má větší šanci na úspěch, protože vzájemná spolupráce a komunikace 

dokáže převážit hodnoty, přinášející z přesně definovaných procesů a 

nakoupeného softwaru. Manifest nic neříká o tom, že by neměly existovat 

procesy nebo dohody. Neříká nic ani o tom, že by týmy neměly využívat žádné 

nástroje, ale říká, že týmy by měly mít možnost si nástroje vybrat a využívat 

pouze ty, které jim pomáhají k dosažení kvalitního výsledku. [25]  

 “Fungující software mají přednosti před vyčerpávající dokumentací” -

 doporučení Manifestu je, aby interní dokumentace byla co nejstručnější a 

obsahovala pouze klíčové informace. Ostatní informace je efektivněji 

dokumentovat přímo v kódu. [25]  

 “Spolupráce se zákazníkem mají přednosti před vyjednáváním o smlouvě“ - když 

je produkt tvořen pro zákazníka, je vhodné se zákazníkem na produktu 

spolupracovat.  Smlouvy jsou důležité, ale neměly by být prostředkem k 

nahrazení spolupráce a komunikace se zákazníkem. Zákazník možná ne vždy 

přesně ví, co přesně chce při podpisu smlouvy, a to bývá často příčinou, kdy se 

mění rozsah smlouvy. Je důležité si uvědomit, že spokojený zákazník je ten, 

který dostal, co potřebuje a nemusí to být ten, který dostal výstup, který podepsal 

ve smlouvě. [25] 

 “Reagování na změny mají přednosti před dodržováním plánu” - tržní prostředí i 

technologie se neustále mění a spolu s tím se mění také požadavky a problémy 

zákazníků. Ti se také musí přizpůsobovat trendům a konkurenci. Dodavatel se 

musí přizpůsobit a v jakékoliv fázi projektu musí být možné provádět změny. 

Tyto změny mohou být způsobeny také zjištěním, že vyvíjený projekt vlastně 

neřeší jeho problémy, a že by vlastně potřeboval něco úplně jiného. Projektové 
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plány jsou důležité, ale neměly by řídit vývoj a spolupráci. Každé plány se mění 

a jejich dogmatické dodržování může přinést více škody než užitku. [25] 

V tomto Manifestu jsou popsány 12 principů, na kterých jsou založeny agilní metody 

řízení projektů: 

1. Naší nejvyšší prioritou je vyhovět zákazníkovi časným a průběžným dodáváním 

hodnotného software. 

2. Vítáme změny v požadavcích, a to i v pozdějších fázích vývoje. Agilní procesy 

podporují změny vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti zákazníka. 

3. Dodáváme fungující software v intervalech týdnů až měsíců, s preferencí kratší 

periody. 

4. Lidé z byznysu a vývoje musí spolupracovat denně po celou dobu projektu. 

5. Budujeme projekty kolem motivovaných jednotlivců. Vytváříme jim prostředí, 

podporujeme jejich potřeby a důvěřujeme, že odvedou dobrou práci. 

6. Nejúčinnějším a nejefektivnějším způsobem sdělování informací vývojovému 

týmu z vnějšku i uvnitř něj je osobní konverzace. 

7. Hlavním měřítkem pokroku je fungující software. 

8. Agilní procesy podporují udržitelný rozvoj. Sponzoři, vývojáři i uživatelé by 

měli být schopni udržet stálé tempo trvale. 

9. Agilitu zvyšuje neustálá pozornost věnovaná technické výjimečnosti a dobrému 

designu. 

10. Jednoduchost a umění minimalizovat množství nevykonané práce jsou klíčové. 

11. Nejlepší architektury, požadavky a návrhy vzejdou že samo-organizujících se 

týmů. 

12. Tým se pravidelně zamýšlí nad tím, jak se stát efektivnějším, a následně koriguje 

a přizpůsobuje své chování a zvyklosti. [20] 

Podnikání je postaveno na vytváření zisku prostřednictvím uspokojování potřeb 

svých zákazníků. Za tímto účelem je nutné co nejčastěji analyzovat výsledky práce na 

projektu a upravovat plány, kontrolovat zpětnou vazbu od uživatelů a trhu jako celku.  

Podnikové procesy se zrychlují díky multifunkčním a samo organizujícím se týmům, 

které vyřeší většinu úkolů s minimální potřebou koordinace. Agilní metodiky přispívají k 

rozvoji pracovníků a zvyšují jejich motivaci podporou nezávislosti při rozhodování. 

Product Owner neurčuje podmínky pro provádění úkolů, ale odhaluje problémy uživatelů. 

Vývojáři zase vnímají potřeby vzniku úkolů, vytváří hodnotu výsledku pro uživatele a 
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samostatně rozhodují. Tímto způsobem získávají vývojáři vysoký stupeň zodpovědnosti a 

vedení podporuje jejich dobré rozhodnutí prostřednictvím zpětné vazby. Pokud se něco 

pokazilo, Agilní přístup doporučuje manažerům vysvětlovat příčiny a důsledky této chyby. 

[27] 

 Tabulka 3. Výhody a nevýhody agilních metodik vývoje softwaru 

Výhody Nevýhody 

1. spokojenost zákazníka 

2. šetření peněz a času 

3. jasná viditelnost projektu 

4. vysoké požadavky na vlastní organizaci 

a disciplínu v týmu 

5. rychlé dodání funkčního produktu 

6. přizpůsobení ke změnám ve kterékoliv 

fázi projektu (díky krátkým iteracím) 

7. zvýšená konkurenceschopnost (díky 

rychlým změnám) 

8. neustálá komunikace s reálným světem 

(díky rychlé adaptace ke změnám) 

9. dobře kontrolování procesu (díky časté 

informovanosti o průběhu práce) 

10. minimalizace počtu chyb v konečném 

produktu (díky pečlivé kontrole kvality, 

která se provádí na konci každého 

sprintu) 

11. minimalizace rizik (díky flexibilnímu 

systému, provádění změn)  

1. potřeba specifické firemní kultury a 

podpory top-managementu 

2. nutnost neustálé komunikace se 

zákazníkem 

3. management si myslí, že může obsah 

projektu neustále zvětšovat  

4. trvalá zpětná vazba může vést k přenosu 

spuštění projektu  

5. nové požadavky mohou být v rozporu se 

stávající architekturou 

6. potřeba přizpůsobit projektové 

dokumentace v rámci změny projektu  

7. změny způsobují zvýšení náročnosti 

8. zkreslení odhadu časové náročnosti 

úkolů  

9. potřeba častých schůzek 

10. neschopnost vytvářet dlouhodobé plány 

11. potřeba pro motivované a vysoce 

kvalifikované specialisty 

12. velké komplexní projekty nelze snadné 

otestovat v krátkém čase 

Zdroj: vlastní zpracování dle [27] 

Díky Agilnímu přístupu se produktivita týmu výrazně zvyšuje a čas vynaložený k 

dosažení cíle se snižuje. Celý proces je maximálně flexibilní, po každé iteraci tým získává 

fungující produkt, který analyzuje a může se zlepšit. Takový styl vedení je nejúčinnější při 

práci s vysoce kvalifikovanými pracovníky. Vzhledem k tomu, že pracovní systém je 

založen na iteračním principu a každá iterace má svůj vlastní cíl, získáváme pracovní verze 
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produktu na konci každého sprintu. Použití Agilního přístupu je vhodné v následujících 

případech: 

 v projektu je zapojen zkušený tým; 

 dá se využít u projektu, jejichž obsah se stále mění a není ze začátku zcela jasný; 

 změny je třeba provést maximálně rychle; 

 je třeba rychle vyvinout funkční produkt. 

Agilní přístup zlepšuje výsledky, pomáhá přizpůsobit projekt změnám, poskytuje 

přesnější hodnocení s menším úsilím a umožňuje efektivněji řídit projekt. 

Vývoj softwaru je práce, která vyžaduje včasné přijetí správných rozhodnutí. 

Ředitele, architekti, vedoucí týmů a sami vývojáři pravidelně rozhodují ve prospěch těch 

nebo jiných nástrojů, platforem a metod. Pak se objevují metodiky, jejichž společným 

znakem je iterativní, minimalistický přístup a důraz na rychlé tempo vývoje po malých 

inkrementech. Těmito metodikami jsou zejména Lean, Extrémní programování, Kanban, 

Scrum, které mají agilní hodnoty a sdílejí některé své hodnoty, nápady a praktiky. [27] 

3.4.1 Lean 

Termín Lean znamená “štíhlá výroba”, který je založen na snaze celé organizace 

trvale se zlepšovat, setrvat v nastavených změnách, zamezit zbytečnému plýtvání, zvýšit 

efektivitu a tím získat co nejlepší uspokojení potřeb zákazníka. 

Lean má kořeny v Japonsku, zejména ve firmě Toyota a v její přístupech k řešení 

problémů. Společnosti prospívají pouze ty změny, které přinášejí prospěch a vyžadují 

minimální náklady. Mary a Tom Poppendieck použili tuto metodiku a napsali o ní knihu 

"Lean Software Development". Podle průzkumu PMI, 8 % společnosti neustále používají 

principy Lean a 26 % často se na ně obracejí. [16] 

Lean Software Development navrhuje k aplikování v projektech následujících sedm 

principů: 

1. Zbavit se nadbytečného – odstranit veškeré úkony, které nepřináší firmě žádnou 

hodnotu. 

2. Zlepšovat se a učit se již v průběhu – je třeba se poučit z chyb, aby nedošlo k jejich 

opakování v budoucnu. Zároveň je nutné pochopit potřeby zákazníka a soustředit se 

na jeho zpětnou vazbu. Ta nám definuje oblasti, které jsou aktuálně důležité. 
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3. Rozhodnout se co nejpozději – před finálním rozhodnutím je dobré mít co nejvíce 

informaci. Čím delší dobu máme na rozhodování, tím více skutečných faktů máme 

k dispozici. 

4. Dodávat svojí práci, co nejrychleji – dodání produktu zákazníkovi v nejkratším čase 

nám umožní promptní vazbu od něj. Případné chyby vyřešíme ihned v následující 

iteraci. 

5. Posílit důvěru a pravomoci v týmu – zvýšení pravomocí a lepší naslouchání v týmu 

podporují motivovanost členů týmu. 

6. Zaměřit se na kompletní dojem – snaha ukázat zákazníkovi kompletní strukturu 

vlastností softwaru – kvalitu, technické funkce, celkovou únosnost systému atd. 

7. Soustředit se na celkový výsledek - “Think big, act small, fail fast; learn rapidly” -

Uvažujte ve velkém, začnete u drobných věcí, konejte rychle, analyzujte své chyby 

a poučte se z nich. [25] 

Výhodou metodiky je rychlé spuštění produktu s nejmenším počtem chyb. Ve své 

studii společnost BBC zjistila, že Lean zvyšuje rychlost vývoje softwaru na 37 %, a také 

snižuje počet chyb na 24 %. Také podle studie Lean Business Report je výhodou snížení 

nákladů na projekty - 27 % IT společností snížilo náklady díky implementaci principů 

Lean. Nicméně Lean není vhodný pro všechny. Štíhlý vývoj stojí používat, pouze pokud 

jsou k projektu připojeny zkušení vývojáři, učení během procesu se ukázalo jako nemožné 

a může produktu ohrozit. [27] 

3.4.2 Extrémní programování 

Extrémní programování je další známou agilní metodikou softwarového vývoje. 

 Extrémní programování vzniklo v automobilovém průmyslu za účelem optimalizace 

výrobního procesu v 90. letech 20. století. Tato metodika je postavena na využití osvědčení 

a známých principů softwarového vývoje v extrémní formě. Tzn., že pokud se osvědčí 

nějaká metoda – častější testování, zkrácení iterací, nebo například simplifikace programu, 

využívají se tyto metody vždy, v každé iteraci a v maximální možné podobě. [4] 

Extrémní programování je přístup k vývoji softwaru, který využívá dodávky 

softwaru v krátkých vývojových cyklech. Nesnaží se definovat všechny požadavky na 

začátku projektu, jako je tomu u projektů řízených Vodopádovým přístupem. Místo toho 

spoléhá na blízkou spolupráci mezi zákazníkem a vývojovým týmem, kteří společně 

definují a upřesňují požadavky v průběhu vývoje. 
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Extrémní programování uznává tyto základní hodnoty: 

 Komunikace – všichni angažování do projektu manažeři, architekti, vývojáři, testeři 

a zákazníci by měli mezi sebou každý den komunikovat. Dodržování tohoto pilíře pomůže 

se vyhnout zdlouhavému vyřešení problematické části projektu. Členové týmu nečekají na 

oficiální schůzku, kdy se tento problém otevře, ale ihned to komunikují se správnou 

osobou; 

 Jednoduchost – tato hodnota je založena na vykonávání činností, které jsou nutné 

pro danou etapu práce na produktu. Tým si neklade za úkol předvídat potenciální potřeby a 

požadavky zákazníka, nečiní nic nad rámec potřebného. Kupříkladu člen týmu se nebude 

věnovat psaní kódu, který může být využít někdy v budoucnu. Takového stavu se tým 

snaží docílit pomocí neustálé komunikace se zákazníkem; 

 Zpětná vazba – v XP se nepřetržitě testuje a teprve na základě výsledků testování se 

dolaďují další kroky. Tým by se měl snažit o zkrácení doby čekání a v případě 

neúspěšného testování ihned zahájit opravu. Neméně důležitou roli hraje i aktivita 

zákazník, který tomu může napomoci, a to včasnou kontrolou funkcionality produktu a 

poskytnutím zpětné vazby; 

 Odvaha – k rozhodnutí se pustit do řízení projektů metodou Extrémního 

programování je potřeba odvaha. Zároveň je nutné mít odhodlání svižně přijímat změny, 

odložit dosavadní práci a začít vše znovu. Odvahu také vyžaduje akceptace zodpovědnosti 

za chyby a ochota konat věci jinými způsoby, než bylo zvykem. [4] 

Principy extrémního programování: 

1. plánovací hra – tvorba plánu, na které se podílí všichni členové týmu; 

2. malé verze – co nejčastější uvolňování nových verzí; 

3. metafora – je náhradou za termín „architektura“, vývoj je popisován příběhem o 

tom, jak má konečný systém fungovat; 

4. jednoduchý návrh – dodržování maximální jednoduchosti systému; 

5. testování – u metodiky XP se testování provádí velmi často. Testy jsou tvořeny 

ještě před vlastní implementací funkcí a pro pokračování je nutné, aby testování 

proběhlo s pozitivním výsledkem; 

6. refaktorizace – při tomto postupu je zdrojový kód maximálně optimalizován; 

7. párové programování – veškeré programování je prováděno dvěma programátory 

na jednom počítači; 
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8. společné vlastnictví – tato metodika se od většiny ostatních liší tím, že změny 

zdrojového kódu mohou provádět všichni programátoři; 

9. nepřetržitá integrace – celý systém se v průběhu dne vícekrát sestavuje a testuje; 

10. 40hodinový pracovní týden – zamezuje pracovnímu vyčerpání a přepínání 

programátorů. Metodika propaguje filozofii, že odpočatý a spokojený 

programátor podává kvalitnější pracovní výkony a jeho práce je efektivnější; 

11. zákazník na pracovišti – podobně jako je tomu u jiných agilních metodik, i zde je 

zákazník součástí týmu. Vzhledem k extrémnímu přístupu metodiky XP se přísně 

dbá na jeho faktickou přítomnost. [16] 

Silné stránky extrémního programování spočívají v tom, že díky blízké spolupráci 

mezi členy týmu a neustálému zapojení zákazníka výsledný produkt bude naplňovat 

potřeby zákazníka a přinášet mu požadovanou hodnotu. Změnové požadavky jsou vítány, 

protože umožňují co nejvíce přizpůsobit výsledný produkt potřebám zákazníka. XP se 

zabývá pouze probíhající iterací tak, aby byl dodán funkční celek co možná nejdříve a aby 

co nejvíce odpovídal potřebám zákazníka. [16] 

Slabé stránky jsou v tom, že bez podrobných a celkových požadavků na projekt je 

velice obtížné stanovit přesný odhad doby trvání projektu a celkové potřebné náklady. 

Také bez jasného pochopení všech požadavků před začátkem projektu je často obtížné 

dosáhnout optimálního designu celkové architektury řešení. XP není vhodný pro velké a 

komplexní projekty, kde chybí aktivní zákazník a reálná business potřeba. Pokud není tým 

umístěn společně, nejlépe v jedné místnosti, přináší to do projektu značné riziko. [16] 

3.4.3 Kanban 

Kanban není systém pro řízení projektů, ale je to metoda pro zlepšení procesů tzn. 

kroky pro tým k vytvoření a dodání software. Vychází z Lean metodologie. Vylepšení 

software v Kanbanu je ponecháno v rukou týmu, kdy členové týmu přicházejí s vlastními 

návrhy na úpravu software nebo nacházejí vlastní řešení pro problémy. [27] 

Kanban vznikl v roce 1970, původně v automobilovém průmyslu. Toyota jej začala 

uplatňovat ve své sériové výrobě a urychlila tím svůj výrobní proces. Kanban znamená v 

japonštině „Vizuální karta“ a tomu slovnímu spojení odpovídají i samotné principy: 

 Vizualizace Workflow; 

 Omezení rozdělané práce (WIP); 

 Dodržení dodací lhůty. [12] 
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Kanban lze popsat jednoduchou frází "Snížení práce, která se právě provádí (work in 

progress)". Jeho úkolem je vyrovnání různých odborníků uvnitř týmu a vyhnout se situaci, 

kdy designéři pracují dny, a vývojáři si stěžují na nedostatek nových úkolů.  

Metoda Kanban je známá užitím tabule, která slouží k vizualizaci vývoje. Požadavky 

jsou rozděleny do jednotlivých úkolů, které jsou dále seřazeny dle priorit. Tým ihned vidí 

na tabuli pokroky a splněné úkoly a může se efektivně věnovat dalším požadavkům. 

Metoda je velice jednoduchá a účinná. Velice často je využívána v kombinaci s metodikou 

Scrum či Extrémního Programování. [12] 

Obrázek 4. Kanban tabule 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle [12] 

Sloupce jsou fáze procesu vývoje, mají různé názvy a použití. 1. sloupec Udělat “To 

Do” - Backlog, kam dávány úkoly, které jsou připraveny k zahájení. 2. sloupec Vývoj “In 

Progres” - zde úkol je až do dokončení. 3. sloupec Testování – zde úkol je během 

testování. Pokud jsou nalezeny chyby — návrat karty do Vývoje, pokud ne — přesouvá se 

dál. 4. sloupec Spuštění – úkol je testován a připraven ke spuštění. 5. sloupec Hotovo 

“Done” – sem se kartička dostane pouze tehdy, kdy práce na úkolu je zcela dokončena. 

Kartičky jsou pracovní úkoly. Jednotlivé kartičky ve sloupcích mají různou barvu 

podle specifického určení, zpravidla podle priorit nebo podle zařazení činnosti k určitému 

oboru (design, objekty apod.). Tato barva je v rámci kartičky neměnná zleva doprava, 

protože jakmile se této kartičce vlastnost určí, již se nemění. 

Důležitým parametrem je počet současně „In Progress” – tedy právě 

zpracovávaných činností. Toto číslo je pevně dané, většinou určené manažerem projektu a 

nesmí být překročeno. Omezení pomocí WIP zajistí, že v případě maximálního stavu v 

oblasti vývoje bude následující volný vývojář využit pro jinou důležitou činnost. Zajistí se 

tím plynulý tok práce směrem ke kolonce „Hotovo“ namísto velkého množství 

nedodělaných, ale zpracovávaných úkolů. Hlavním ukazatelem účinnosti je celková doba 
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„Lead time“, která určuje, jak dlouho trvá kartičce (tedy pracovnímu úkolu) od prvního 

sloupečku v Backlogu do jeho přesunutí v Hotovo. Úkol proběhl rychle – tým pracoval 

produktivně a soudržně. Úkol byl odložen – je třeba přemýšlet, v jaké fázi a proč vznikly 

zpoždění a jejichž práci je třeba optimalizovat. 

3.4.4 Scrum 

Scrum je nejpopulárnější agilní metodika, která byla poprvé představena v roce 1995 

Kenem Schwaberem a Jeffem Sutherlandem a její název vychází z tradičního rozmístění 

tzv. "mlýna" v rugby. Název metody odkazuje na její rychlost a adaptivní schopnosti a 

zároveň na nutnost spolupráce v rámci týmu. Podle Scrum odborníka Jeffa Sutherlanda je 

to „rámec, který umožňuje řešit komplexní problémy adaptivní metodou a dodávat tak 

produkty nejvyšší možné hodnoty”. [22] 

 

3.5 Detailní popis vybrané metodiky Scrum 

Na základě studia odborné literatury tým AUTO.RIA zvolil Scrum jako metodiku 

vhodnou pro vývoj. Základem Scrumu je optimalizace procesu a zajištění ideálního 

výsledku díky rozdělení času, produktu a organizace na dílčí části. Podobně jako u dalších 

agilních metodik i Scrum využívá výhod iterativního a inkrementálního přístupu. Iterace je 

základem Scrumu. Metoda je založena na principu vlastní organizace týmu, komunikaci a 

sdílení informací, které podporují spolupráci v týmu. Pro samotný vývoj je charakteristická 

vysoká flexibilita a definice požadavků se v průběhu vývoje mohou upravovat. Nepracuje s 

projektovým plánem jako celkem, ale soustředí se na řízení iterací. Ačkoliv používá 

některé základní projektové přístupy, jako je plánování backlogu, tak tradiční projektové 

problémy, jako je řízení rizik a rozsáhlé detailní plánování, metodika Scrum neřeší. 

Scrum využívá iterační přístup a stojí na třech pilířích: 

1. Transparentnost – důležité aspekty procesu musí být viditelné těm, kteří mají vliv 

na výsledek. Transparentnost vyžaduje, aby tyto aspekty používaly společný 

standard, takže pozorovatelé budou rozumět tomu, co vidí. 

2. Kontrola – uživatelé Scrumu musí kontrolovat artefakty a postup směrem k cíli 

tak často, aby se daly odhalit nepřijatelné odchylky v procesu. Frekvence kontroly 

nicméně nesmí být tak vysoká, aby stála v cestě skutečné práci. Kontrola je 

nejužitečnější, když ji provádějí kvalifikovaní lidé přímo na místě, kde se pracují. 
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3. Adaptace – jestliže revizor na základě kontroly rozhodne, že jeden nebo více 

aspektů procesu jsou mimo přijatelné hranice a že výsledný produkt bude 

nepřijatelný (neakceptovatelný), pak je nutné tento proces adaptovat. Změna musí 

být provedena co nejdříve, aby byla minimalizována budoucí odchylka. [22] 

Metodika Scrum obsahuje celou řadu odborných názvů jednotlivých aktivit a Scrum 

ceremonií, které byly do češtiny také přejaty ve svém původním anglickém originále. 

3.5.1 Scrum Team 

Členové Scrum týmu jsou programátoři, testeři, analytici, architekti, designéři, ale i 

uživatelé, jednoduše řečeno každý, kdo se podílí na práci a vytváří ten správný produkt pro 

jeho majitele (vlastník produktu) a to vše při zachování efektivity. [9] 

Obrázek 5. Scrum Team 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle [24] 

Scrum tým je složen z profesionálů a má následující charakteristiky: 

 je sebeorganizující – sami si volí, jak provedou práci, nejsou tedy přímo vedeny 

nikým zvenčí; 

 je multifunkční – mají všechny schopnosti potřebné k tomu, aby dokončili svou 

práci bez toho, že by museli čekat na někoho, kdo není součástí týmu; 

 členové vývojového týmu všichni mají titul "vývojář" bez ohledu na to, jakou práci 

vykonávají;  

 mají společnou odpovědnost za výsledek. [22] 

Mezi základní dva úkoly člena týmu patří implementace jednotlivých uživatelských 

příběhů a připomínkování projektu. Samozřejmostí je vývoj a implementace jednotlivých 
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úkolů a tvorba výsledného softwaru. Druhým úkolem, který mají členové týmu, je 

připomínkování v podstatě všeho, co se projektu týká. Připomínkování musí být 

přednášeno věcně, ve vhodnou dobu, a především ve vhodné podobě.  

Stakeholder je nepostradatelnou součástí projektu. Stakeholdeři jsou: 

1. Zákazníci, tedy ti, kteří projekt financují (známí též jako sponzoři), komunikují 

převážně s vlastníkem produktu;   

2. Uživatelé, ti, kteří budou využívat výstupy Scrum týmu, komunikují hlavně s 

vývojovým týmem, poskytují mu přímou zpětnou vazbu;   

3. Manažeři, kteří poskytují organizační rámec, ve kterém Scrum tým působí, je tady 

úzká komunikace se Scrum Masterem, který jim pomáhá v otázkách, jak nejlépe 

podpořit Scrum tým v jeho efektivitě. [9] 

Agilní proces se snaží Stakeholdera začlenit do projektu, v tomto se liší agilní 

metody od jiných projektových metod. Stakeholder určuje, jaké jsou jeho priority a podílí 

se na případných změnách v průběhu vývoje a tím může ovlivnit v průběhu funkcionalitu 

produktu, čímž se stává součástí týmu. Stakeholder může být jak zevnitř firmy, tak i 

zvenku. [25] 

Aby mohl být Stakeholder součástí týmu, je zapotřebí rozumět jeho potřebám a 

byznysu a mít vzájemný respekt a důvěru. V agilním světě vztah je popsán v Agilním 

manifestu „Upřednostňujeme funkční software před jednáním o smlouvě“, což znamená, 

že se nesnažíme Stakeholderovi slepě dodat to co si objednal, ale udělat z něj partnera a 

během domluvené času dolaďovat funkcionalitu produktu. [25] 

Aby mohly fungovat základní principy Scrumu, je zapotřebí zavést specifické role, 

které tradiční metody managementu neměly, jedná se o Product Owner a Scrum Master. 

Není vhodné kombinovat role Scrum mastera s Product Ownerem. Obvykle nefunguje ani 

kombinace role s vývojářem či testerem, kde vývojáři upřednostňují svou technickou práci 

před prací Scrum mastera. Následně dochází k tomu, že tým je bez Scrum mastera. [25] 

Product Owner ověřuje, zda tým pracuje efektivně z obchodní stránky, což 

znamená, že definuje priority, rozhoduje, která funkcionalita bude mít největší prioritu, na 

které se bude pracovat později a na které vůbec ne. Definuje vize projektu a její 

transparentní komunikaci mezi týmem, zákazníkem a firmou. [25] 

Primární úlohou Product Ownera je zaměřit se na efektivitu, se kterou je produkt 

vytvářen, a to, že jde o ten správný produkt pro jeho zákazníky. Dále je odpovědný za s tím 

spojenou optimalizaci ROI (ziskovost investicí), má na starosti zajištění existence společné 
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vize produktu, správu produktového Backlogu a v neposlední řadě má na starosti 

schvalování dodaných inkrementů produktu na konci každé iterace. Odpovídá také na 

otázky členů týmu týkajících se toho, co se bude vytvářet a proč. [9] 

Product Owner je jediný člověk, který je zodpovědný za správu produktového 

Backlogu, která zahrnuje tyto činnosti: 

 jasná formulace položek produktového backlogu; 

 uspořádání položek produktového backlogu tak, aby co nejlépe odráží produktovou 

vizi a cíle; 

 zajišťování toho, aby vývojový tým dodával vždy nejlepší hodnotu; 

 zajištění transparentnosti a dostupnosti backlogu tak, aby bylo každému 

srozumitelné, co obsahuje a na čem bude Scrum tým v nejbližší době pracovat; 

 zajištění toho, že vývojový tým dostatečně rozumí položkám v backlogu. [22] 

Scrum master zaujímá roli vedoucího týmu, ovšem je to vedoucí, který týmu hlavně 

slouží. Je zodpovědný za osvojování a dodržování pravidel Scrumu. Scrum master pomáhá 

lidem v okolí vývojového týmu rozpoznat, které jejich interakce s týmem jsou prospěšné a 

které ne. Pomáhá každému změnit své chování tak, aby vývojový tým mohl vytvářet 

maximální hodnotu. [22] Vede Scrum tým k samo-organizování, řeší možné spory a 

překážky, které brání vývojovému týmu pracovat na produktu, dále pomáhá produktovému 

vlastníkovi pochopit a plnit jeho roli správně, a v neposlední řadě napomáhá začlenit 

Scrum metodiku vně organizace, ve které je metodika používaná. [9]  

Scrum Master musí být komunikativní, vnímavý a měl by umět tlumit případné 

konflikty v týmu a podporovat schopnost týmu, aby dokázali přijít na řešení vlastními 

silami i za cenu lokální neefektivnosti. Jeho hlavním cílem a povinností je především: 

odstraňovat problémy, motivovat tým k lepším výsledkům, pomáhat týmu dosáhnout jeho 

cílů, tým chránit před vnějšími vlivy, které by mohly odvádět od práce. Komunikuje s 

okolím a vysvětluje jim, které interakce jsou užitečné a které ne. Tímto Scrum master 

pomáhá maximalizovat hodnotu, kterou vytváří Scrum tým. [25] 

Služby Scrum mastera vlastníkovi produktu: 

 hledá techniky pro efektivní správu produktového backlogu; 

 rozvíjí u vývojového týmu potřebu jasných a stručných položek produktového 

backlogu; 

 pomáhá z plánování produktu v empirickém prostředí; 
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 sleduje, že vlastník produktu spravuje produktový Backlog v duchu dosažení 

maximální hodnoty; 

 vysvětluje a aplikuje principy agilního vývoje; 

 moderuje podle potřeby všechny schůzky ve Scrumu. [22] 

Služby Scrum mastera vývojovému týmu: 

 vede vývojový tým směrem k sebeorganizovanosti a multifunkčnosti; 

 učí a vede vývojový tým k tomu, aby vytvořil produkty s vysokou přidanou 

hodnotou; 

 odstraňuje překážky, které brání vývojovému týmu v postupu; 

 moderuje podle potřeby všechny schůzky ve Scrumu; 

 koučuje vývojový tým v prostředí organizací, ve kterých ještě Scrum není správně 

pochopen a přijat. [22] 

Služby Scrum mastera organizaci: 

 vede a školí organizaci v osvojování Scrumu; 

 plánuje implementaci Scrumu v organizaci; 

 pomáhá zaměstnancům a ostatním zúčastněným stranám pochopit a osvojit si 

Scrum a empirický vývoj produktu; 

 iniciuje změny, které vedou k vyšší produktivitě produktového týmu; 

 spolupracuje s ostatními Scrum mastery na efektivním zavádění Scrum 

v organizaci. [22] 

3.5.2 Scrum artefakty 

Artefakty Scrumu reprezentují práci a její hodnoty různými způsoby, které jsou 

užitečné pro poskytování transparentnosti a dále jsou příležitostí pro kontrolu a adaptaci. 

Artefakty definované Scrumem jsou navržené pro maximální zvýšení transparentnosti 

klíčových informací tak, aby porozumění danému artefaktu bylo jednoznačné. [22] Scrum 

artefakty jsou: Sprint, Produkt Backlog, Sprint Backlog. 

Sprint je základní vývojovou iterací. Každý sprint můžeme považovat za projekt v 

(maximálně) měsíčním rozsahu. Součástí každého sprintu je popis toho, co má být 

vytvořeno (tj. návrh cílového produktu a flexibilní plán, který bude sloužit jako vodítko 

pro provádění prací), dále samotná práce a výsledný. [22] 

Cíle sprintu (Sprint Goal) má být dosaženo implementací produktového backlogu. 

Definice cíle říká vývojovému týmu, proč vlastně vytváří přírůstek. Cíl je definován na 
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plánovací schůzce. [22] V případě, že Scrum tým zjistí kdykoliv během Sprintu, že 

stanovený cíl již není dosažitelný nebo už nebude sloužit potřebám organizace, produktový 

vlastník je oprávněn okamžitě ukončit Sprint. [9] 

Sprint je rozdílný oproti běžným iteracím tím, že není vnitřně strukturován. Na 

začátku sprintu se naplánuje práce a poté se analyzuje, navrhuje, vyvíjí, testuje a nasazuje 

bez striktního členění fází. [17] Během sprintu: 

 je vytvořen (v kvalitě „hotovo“) potenciálně nasaditelný přírůstek produktu; 

 se neprovádí žádné změny ohrožující cíl sprintu (Sprint Goal); 

 neklesá kvalita dosažení cíle sprintu; 

 může být mezi vlastníkem produktu a vývojovým týmem znovu projednán a 

upřesněn rozsah. [22] 

Ve Scrumu Ganttův diagram k dispozici není, ale máme takzvaný Burndown graf, 

který zcela jinak zobrazuje časovou náročnost sprintu. Burndown graf ukazuje množství 

práce v rámci jednoho sprintu a vizualizuje předpokládaný konec projektu. Slouží k 

provedení analýzy tempa práce pro včasné dokončení sprintu a podporuje tým v udržení 

rychlosti. Burndown graf má na ose Y množství práce naplánované pro celý sprint (story 

points). Na ose X má celkový počet dnů zbývajících do konce sprintu. Jak práce postupuje, 

vkládá se do grafu, kolik práce zbývá udělat. 

Obrázek 6. Burndown graf 

 

Zdroj [5] 

Ideální průběh je stav, jemuž se chceme přiblížit a vůči kterému aktuální stav 

porovnáváme.  Z toho důvodu ideální stav v grafu ponecháváme (modrá řada v grafech), 

aby byly lépe vidět odchylky. Cílem naší práce je v nepravidelném tempu s minimálními 

odchylkami vyprázdnit celý Backlog. [17] 
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U zpožděného projektu je zcela zřejmé, že tempo dokončování činností je výrazně 

nižší, než je ideální průběh. Příčinami mohou být špatně naplánovaný sprint, podcenění 

naplánovaných úkolů, nízké tempo vývojového týmu nebo chybějící člen týmu z důvodu 

nemocenské. Příčinou však může být i skutečnost, že vývojový tým ve svém aktuálním 

složení nemá kvality na vypořádání všech uložených úkolů. Z těchto důvodů je nutné 

měření provádět průběžně během sprintu, aby bylo možné identifikovat problém, najít a 

následně odstranit příčinu. [17] 

Zrychlený průběh vypadá na první pohled jako naprosto bezproblémový a většina 

manažerů bude mít radost. Ovšem tento stav může skrývat několik problémů, které v 

budoucnu vyplynou na povrch. Samozřejmě se nemusí dít nic závažného a tým například 

pouze nasadil vyšší tempo. To samo osobě v krátkém čase nevadí, ale z dlouhodobého 

hlediska jsou naším cílem stabilní výkony. Příčinou také může být fakt, že sprint byl 

nevhodně naplánován a hodnocení úkolů bylo přeceněno. Jako velmi nevhodná se také 

nabízí možnost, že práce byla nekvalitně odvedena, díky čemu jsou úkoly plněny rychleji. 

Tuto příčinu lze zjistit testováním, které chyby odhalí a následně může přinést časovou 

náročnost pro opravy. [17]  

Na základě grafu má Product Owner možnost analyzovat nejkritičtější úkoly, také 

může udělat revizi původních odhadů. Měřit a na základě měření se rozhodovat, zda je 

nutné něco upravit či nikoliv, to je základní vlastností procesu řízení projektů. 

Produktový Backlog je seznam všech funkcí, požadavků, rozšíření a oprav chyb, 

které představují všechny změny, které budou provedeny v produktu v příštích vydáních. 

Produktový Backlog je jediným zdrojem požadavků na jakoukoliv změnu v produktu. 

Vlastník produktu je zodpovědný za obsah, dostupnost a prioritizaci backlogu. [22]  

Produktový Backlog je seznam položek představujících práci, kterou je třeba provést 

v určitém čase. Jednotlivé položky jsou popsány na funkční úrovni a může je do 

produktového backlogu přidávat kdokoliv, ale jedině vlastník produktu určuje, v jakém 

pořadí budou vývojovým týmem vykonávány. [9] 

Základní vlastností produktového backlogu je, že jde o žijící dokument. Jednotlivé 

požadavky v podobě položek produktového backlogu časem (s každým Sprintem) vznikají, 

upravuje se jejich úroveň detailu, zpřesňují se, jiné naopak zanikají. Jiný typ změn se může 

týkat úpravy vztahu mezi hodnotou, časem a náklady. [9] Produktový Backlog je 

dynamický, stále se mění tak, aby obsahoval to, co produkt potřebuje, aby byl vhodný, 
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konkurenceschopný a užitečný. Změny mohou být způsobeny změnami požadavků 

byznysu, podmínek na trhu nebo technologií. [9] 

Správcem Product backlogu je pouze Product Owner, který odpovídá za jeho obsah, 

přiděluje priority a třídí požadavky podle nich. Požadavky jsou popsány dle jednotného 

vzoru ve stylu "Já jako zákazník chci mít přehled mých služeb online", který se nazývá 

User Story. Požadavky jsou sestaveny tak, že je zřejmé, jakou hodnotu představují pro 

uživatele. Vývojový tým je odpovědný za všechny odhady. Vlastník produktu může 

ovlivnit vývojový tým tím, že mu pomůže porozumět a vybrat kompromisy, ale finální 

odhad je vytvořen vývojovým týmem, který bude provádět odhadovanou práci. [22] 

Sprint Backlog je množina úkolů vybraných z produktového backlogu včetně plánu 

dodání produktového přírůstku a splnění cíle sprintu. Backlog sprintu je prognóza 

vývojového týmu jaká funkcionalita bude dodána v následujícím sprintu a kolik práce bude 

potřebné k dodání této funkcionality. Backlog sprintu ukazuje všechnu práci, kterou si 

vývojový tým vytyčil jako nezbytnou ke splnění cíle daného sprintu. [22] 

Sprint Backlog se během sprintu mění, vývojový tým ho upravuje po celou dobu 

sprintu. Tyto úpravy jsou potřebné proto, že vývojový tým během sprintu získává více 

poznatků o tom, co je potřeba ke splnění cíle sprintu. Pokud je požadována další práce, 

vývojový tým ji přidá do sprint backlogu. Podle toho, kolik je na úkolech odpracováno, 

nebo jestliže jsou dokončeny, provádí se aktualizace odhadu. Pokud se některé úkoly 

ukážou jako zbytečné, jsou z backlogu odstraněny. Jedině vývojový tým může změnit 

sprint Backlog v průběhu sprintu. Sprint Backlog tak představuje jasný, transparentní a 

aktuální obraz práce, kterou vývojový tým plánuje v průběhu sprintu dokončit. Sprint 

Backlog je výlučně záležitostí vývojovému týmu. [22] 

Většina vývojových týmů volí způsob vizualizace pomocí tabule, známé z metodiky 

Kanban. Je zde jasně vidět, jaká práce je naplánována na Sprint a její aktuální stav, ve 

kterém se daná úloha právě nachází. [9] 

3.5.3 Scrum schůzky 

Nedílnou součástí Scrumu jsou pracovní schůzky. Scrum zajišťuje pravidelnost a 

minimalizují potřebu dalších, Scrumem nedefinovaných schůzek. Všechny činnosti jsou 

časově ohraničené (time-fixed), tzn. že každá činnost má určenou svou maximální délku 

trvání. Činnosti mohou skončit vždy, když je dosaženo jejich cíle; tím je zajištěno, že 

činnosti zaberou přiměřenou dobu a nedochází k plýtvání časem. [22] Před každou 
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schůzkou si musí být moderátor jistý, že ostatní účastníci schůzky znají přesný účel, proč 

je schůze svolána. Moderátor také musí myslet na všechno, co bude ke schůzce potřeba. Je 

potřeba svolat osoby potřebné k projednávanému účelu, naplánovat kdy a kde se schůzka 

uskuteční a jak bude schůzku moderovat.  

Priority and pre-planning Meeting. Product Owner definuje funkcionalitu, ale 

hned dalším jeho úkolem je dát funkcionalitě prioritu. Musí vybrat User Story, které se 

budou řešit v dalším sprintu. Product Owner standardně získává priority úkolů od 

zákazníků, kteří si říkají, co je pro ně klíčové.  

Většinou Product Owner seřazuje priority úkolů v Product Backlogu, kde čím výš se 

úkol nachází, tím větší má prioritu. Cílem tedy pre-planningu je vytáhnout z Product 

Backlogu prioritní User Story, aby tým měl potom z čeho si vybírat na další sprint. [25] 

Tuto informaci o prioritách by tým měl dostat jeden až dva dny před planningem, aby se na 

plánování sprintu mohl připravit. Existují dvě základní možnosti, jak s prioritami pracovat. 

 První varianta je pravidelné plánování preplainngové schůzky pro určování priorit. 

Druhou variantou je mít celý Backlog po celou dobu projektu seřazený a členové týmu si 

postupně odebírají stories do sprint backlogu. Nic však nebrání tomu, aby se priority v 

průběhu projektu mohou měnit. [25] 

Sprint Planning Meeting. Práce, která má být vykonána během sprintu, je 

plánována na plánovací schůzce (Sprint Planning). Tento plán je vytvářen v součinnosti 

celého Scrum týmu. [22]  

Vstupními informacemi této schůzky jsou: produktový Backlog, poslední přírůstek 

produktu, plánovaná kapacita vývojového týmu pro příští sprint a výkon vývojového týmu 

v předchozím sprintu. [22]  

První část má odpovědět na otázku "Co můžeme dodat na konci tohoto Sprintu?". Jde 

o skutečně detailní "workshop požadavků". Je zde přítomen vlastník produktu, a to hlavně 

proto, aby navedl vývojový tým na správný směr a i proto, aby odpovídal na otázky jeho 

členů. Tým může taktéž v této části využít znalosti z jejich rychlosti z minulosti jako 

prediktor (Yesterday‘s weather).  

Druhá část je označovaná jako workshop "design" a odpovídá na otázku „Jakým 

způsobem budeme pracovat na projektu“. [9]  

Průběh plánovací schůzky: 

 vývojový tým odhaduje, které všechny funkčnosti budou během sprintu vyvinuty; 
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 Product Owner probírá záměr sprintu a položky produktového backlogu, které 

(pokud budou dokončeny) by měly zajistit splnění cíle sprintu. Počet položek 

produktového backlogu zařazených do sprintu závisí výhradně na rozhodnutí 

vývojového týmu; 

 celý Scrum tým se snaží společně porozumět obsahu sprintu; 

 poté, co vývojový tým odhadne, které položky produktového backlogu během 

sprintu dodá, Scrum tým definuje cíl sprintu (Sprint Goal). Cíl sprintu má být 

dosažen v průběhu sprintu; 

 stanovil-li vývojový tým cíl sprintu a vybral položky produktového backlogu pro 

nadcházející sprint, může začít uvažovat o tom, jak během sprintu vytvoří 

plánovaný přírůstek (jak jej převede do stavu "hotovo"); 

 položky produktového backlogu zařazené do tohoto sprintu spolu s plánem na 

doručování položek tvoří Backlog sprintu. [22] 

Na konci plánovací schůzky jsou práce naplánované vývojovým týmem na první dny 

sprintu rozloženy – často až na části o jednodenní (nebo menší) pracnosti. Vývojový tým 

by měl být schopen vlastníkovi produktu a Scrum masterovi vysvětlit, jakým způsobem 

hodlá jako sebeorganizující tým dosáhnout cíle sprintu a vytvořit očekávaný přírůstek. [22]  

Výsledkem plánování Sprintu je Sprint Backlog, jehož obsah je seznam úloh a plán, 

který musí být týmem plněn. Sprint Backlog má nejčastěji podobu fyzické tabule, 

respektive může jít o jednoduchý softwarový nástroj zobrazující jednotlivé úkoly vzhledem 

ke stanovenému plánu. [9]  

Daily Scrum. Denní schůzka je 15minutová schůzka vývojového týmu určená pro 

synchronizaci aktivit a vytvoření plánu na dalších 24 hodin. [22] Role Scrum Mastera zde 

vystupuje v pozici moderátora diskuse. Výhoda je být u tabule, kde jsou napsány/vylepeny 

všechny úkoly, které se chtějí stihnout aktuální sprint, a to z důvodu ať je vidět, kolik toho 

ještě zbývá. [22]  

Vývojovému týmu by mělo být každý den jasné, jakým způsobem se chce společně 

sebeorganizovat pro dosažení cíle sprintu a pro vytvoření očekávaného přírůstku na konci 

sprintu. Proto na schůzce členové vývojového týmu odpovídají na otázky: 

"Co jsem včera udělal proto, abych pomohl vývojovému týmu splnit cíl sprintu?" 

"Co budu dělat dnes proto, abych pomohl vývojovému týmu splnit cíl sprintu?" 

"Vidím nějaké překážky, které brání mně nebo vývojovému týmu ve splnění cíle sprintu?" 
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Vývojový tým pomocí denní schůzky kontroluje svůj postup směrem k cíli sprintu. 

Kontroluje, zda dosavadní postup směřuje k dokončení katalogu sprintu. [22] Denní 

schůzka zlepšuje komunikaci, eliminuje potřebu dalších schůzek, identifikuje překážky 

vývoje kvůli jejich odstranění, vyzdvihuje a podporuje rychlá rozhodnutí a zlepšuje úroveň 

znalostí každého člena týmu o projektu. Je klíčovou schůzkou zajišťující kontrolu a 

adaptaci. [22] 

Sprint Review. Zhodnocení sprintu se koná na konci každého sprintu a je zaměřené 

na funkční část produktu, která byla v tomto sprintu vytvořena. Během vyhodnocení 

sprintu Scrum tým a ostatní zúčastněné strany (stakeholders) probírají výsledky sprintu. 

Předvedení přírůstku má za cíl získat zpětnou vazbu a podpořit spolupráci. Scrum master 

se stará o to, aby vyhodnocení proběhlo a aby účastníci rozuměli jeho účelu; také všem 

pomáhá udržet se v time-boxu (4 hod.). [22] 

Vyhodnocení sprintu má následující části: 

 účastníky jsou členové Scrum týmu a klíčoví zástupci zúčastněných stran, které 

pozve vlastník produktu; 

 vlastník produktu objasňuje, které položky produktového backlogu byly dokončeny 

(„hotovo“) a které nikoliv; 

 vývojový tým diskutuje o tom, co se během sprintu dařilo, k jakým problémům 

docházelo a jak tyto problémy byly řešeny; 

 vývojový tým demonstruje „hotové“ výsledky a odpovídá na dotazy týkající se 

přírůstku; 

 vlastník produktu diskutuje o aktuálním stavu produktového backlogu. Na základě 

dosaženého pokroku odhaduje pravděpodobné datum dokončení; 

 celá skupina společně navrhne, co bude řešeno dále, takže schůzka pro 

vyhodnocení sprintu poskytne důležitý vstup pro následující plánovací schůzku. 

[22]  

Výsledkem vyhodnocení sprintu je revidovaný produktový Backlog, a dále jeho 

vytipované položky jako kandidáti na zařazení do dalšího sprintu. Produktový Backlog 

může být také celkově přizpůsobený novým příležitostem. [22] 

Sprint Demo. Těžištěm je produkt, respektive jeho nasaditelná část, která byla 

vývojovým týmem vytvořena. Jde tedy o ukázku nových dokončených částí během 

Sprintu. Primárním účelem této schůzky je kontrola, co vývojový tým dodal a získání 

zpětné vazby od zákazníka. Tím dochází k přizpůsobení plánu (produktový Backlog) pro 
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následující Sprint. Sprint Dema se účastní vývojový tým, produktový vlastník, Scrum 

Master a zákazník (uživatel) a dochází k němu na konci každého Sprintu. V ideálním 

případě dochází ke stanovení cíle pro následující Sprint. [9] 

Na konci každého sprintu je důležité získat zpětnou vazbu od zákazníka. 

Zákazníkovi se během schůzky předvede, co bylo během sprintu vyvinuto a tým získá 

zpětnou vazbu na dokončené user stories. Prezentují se pouze dokončené user stories, tj.  

ty, které mají splněná akceptační kritéria, fungují, jsou otestovány, zrevidovány a jsou 

popsány v dokumentaci. Schůzku obvykle uvádí Product Owner a výsledky sprintu 

prezentují členové týmu, kteří obvykle nejlépe vědí, jak systém funguje a co zákazníkovi 

ukázat. [25] 

Retrospective. Využití předchozího sprintu je zaměřena přímo na práci samotného 

Scrum týmu. Retrospektiva následuje po vyhodnocení sprintu, ale ještě před plánovací 

schůzkou. Při jednoměsíčních sprintech by měla trvat tři hodiny. Scrum tým má během 

retrospektivy sprintu příležitost ke kontrole sama sebe a k naplánování kroků, pomocí 

kterých dojde během příštího sprintu ke zlepšení. [22] Na rozdíl od Sprint Dema, který je 

zaměřen na produkt, retrospektiva je zaměřena na proces. Jde o způsob, jakým členové 

Scrum týmu spolupracují, včetně jejich zručností, použitých praktik a nástrojů. Účelem 

retrospektivy je neustálé zlepšování způsobu práce. [9]  

Cílem retrospektivy sprintu je: 

 kontrola toho, jak probíhal poslední sprint s ohledem na lidi, vztahy, procesy a 

použité nástroje; 

 identifikace a seřazení hlavních aspektů, které fungovaly dobře a které je možné 

zlepšit; 

 vytvoření plánu na zavedení jednotlivých vylepšení; tento plán je vytvářen stejným 

způsobem, kterým Scrum tým provádí svou běžnou práci při vývoji produktu. [22] 

Scrum tým by měl mít na konci retrospektivy hotový seznam zlepšení, která v dalším 

Sprintu zavede. Zavádění těchto zlepšení v dalším Sprintu je vlastně adaptací plynoucí z 

kontroly, kterou Scrum tým provedl sám na sobě. I když zlepšení mohou být zaváděna 

kdykoliv, retrospektiva sprintu přináší týmu metodickou a formalizovanou příležitost k 

zaměření se na kontrolu a adaptaci. [22] 

Konečný meeting. Je skutečně posledním meetingem, který je na projektu svolán. 

Na tomto meetingu probíhá předání veškeré dokumentace, odsouhlasení akceptačních 
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protokolů a dohody o spravování systému v tzv. maintenance fázi. Tu je nutné definovat a 

odsouhlasit smluvně. Výsledkem meetingu je formální a oficiální ukončení projektu. 

Scrum se zaměřuje na kvalitativní kontrolu pracovního procesu. Proces vývoje je 

rozdělen na sprinty, které přísně stanoveny podle času, a mohou trvat od 2 do 4 týdnů. 

Obrázek 7. Scrum proces vývoje softwaru  

 

Zdroj: vlastní zpracování dle [12]  

Obrázek 7 ukazuje postupy během Sprintu, od zadání ve formě backlogu, přes 

plánování sprintu, jednotlivé denní cykly až po výsledné demonstrace. Workflow v jednom 

sprintu zahrnuje několik fází: 

 na začátku probíhá plánování a je definován Sprint Backlog, 

 v průběhu vývoje tým provádí analýzu požadavků, detailní design a samotný vývoj, 

 15minutové stand-upy se konají každý den, aby mohli členové týmu upravit svou 

práci a shrnout průběžné výsledky, 

 vyvinuté části se hned testují a případné chyby jsou okamžitě opraveny, 

 sprint je zakončen schůzkou k vyhodnocení sprintu a získávání zpětné vazby od 

zákazníka, 

 na retrospektivě, která poté následuje, tým probírá, co se podařilo a co je naopak 

nutné změnit. Pro měření úspěšnosti práce jsou používán Burndown chart. 

Tento koloběh se opakuje až do předem stanoveného data ukončení projektu, nebo 

dosažení požadované podoby produktu. 
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3.6 Srovnání Agilního a Vodopádového přístupu 

Agilní a Vodopádový přístupy k řízení projektu — dvě naprosto odlišné metodiky.  

Vznik Agilního přístupu byl podnícen problémy, které se objevovaly při řízení 

projektů vývoje softwaru, kde šlo zejména o otázky příliš dlouhého uvolnění, příliš dlouhé 

doby stabilizace, složitého vykonávaní změn v průběhu projektu, klesající kvality výstupů, 

a šlo také o skutečnost, že neúspěchy kazí pracovní morálku. [9] 

Hlavním problémem bylo, že používané metody kladly vysoký důraz na detailně 

definovanou specifikaci vstupů, a metody přeměňující tyto vstupy na výstupy byly předem 

známy, jinými slovy, bylo je možné předpovědět, což pro vývoj softwaru není ideální a 

dalo by se uvažovat až o jeho nepoužitelnosti. [9] 

Iterativní metodiky reagují na kritiku Vodopádového modelu projektového řízení. 

Konkrétně na nutnost dokončení jednotlivých fází, které na sebe postupně navazují. 

Iterativní metody řízení jsou založené na jednotlivých iteracích – fází projektu, stejně jako 

je tomu u Vodopádového řízení. Avšak tyto fáze mohou probíhat současně v cyklech. 

Jednotlivé fáze tak mohou opakovat jednu či více aktivit projektu dle potřeby. [14] 

Pro Agilní přístup je charakteristické:   

 týmu je zadán jasný cíl; 

 tým je samo-organizující; 

 tým dostává zpětnou vazbu z okolí;  

 týmová práce je zaměřena na neustálé zlepšování; 

 organizace má přehled o progresivitě práce v týmu;  

 tým a management komunikují o pokrocích práce a rizikách. [9] 

Konfrontace Agilního a Vodopádového přístupu není tak teoretická, jako spíše 

praktická. Metodika je navržena na základě konkrétních úkolů, množství práce, cíle 

zákazníka a rozpočtu. Pokud Vodopádový přístup poukazuje na konkrétní kroky v práci, 

pak Agilní přístup snadno přizpůsobí spotřebitele konečného výrobku a požadavky 

zákazníka.  

Agilní přístup je ideální pro IT společnosti a start-up projekty. Vodopádový přístup 

neztrácí pozice ve stavebních projektech nebo projektech, kde klíčovou omezující 

podmínkou je doba trvání projektu. Agilní a Vodopádový přístupy se liší v proměnných 

projektového trojimperativu. 
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Obrázek 8. Projektový trojimperativ 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle [9] 

Z Obrázku 8 se dá odvodit, že Agilní přístup považuje za neměnné čas a zdroje. 

Proměnnou veličinou je rozsah, který je přizpůsobován prioritám zákazníka. Naopak při 

Vodopádovém přístupu stanovena množina požadavků (rozsah) je považována za 

neměnnou. Čas a náklady, potřebné na realizaci, jsou proměnnými veličinami.  

Nejdůležitější rozdíly shrnuje Tabulka 4. Srovnání Agilního a Vodopádového 

přístupu. Z tabulky je patrné, že Agilní přístup přináší mnohem vyšší flexibilitu a tím 

zvyšují přínos pro zákazníka při stejné investici v rámci minimálního časového nasazení. 

Tabulka 4. Srovnání Agilního a Vodopádového přístupu 

 Agilní přístup Vodopádový přístup 

Základ 
 předem jasný rámcový cíl, ale není 

definovaný všechny požadavky 

 předem jasně daný plán projektu 

Princip 
 těsná spolupráce mezi 

projektovým týmem a zákazníkem 

 detailní plánování jednotlivých 

kroků a následné dodržování postupu 

Zákazník 

 může zasáhnout do procesu, podle 

jeho aktuálních potřeb produkt se 

upravuje 

 definuje produkt jenom na počátku 

projektu 
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Tým 

 malý cross-funkční tým, 

 vysoká míra komunikace, 

 celková odpovědnost za výsledek,  

 manažer nemá roli vedoucího 

týmu 

 velký tým specialistů, 

 komunikace pomocí reportů a zpráv, 

 za výsledek každé fáze jsou 

zodpovědní různí specialisté, 

 manažer plní roli šéfa a je plně 

zodpovědný za práci podřízených 

Vývoj 

 rozpočet není přesně definován a 

závisí na množství vykonané práce 

 dokumentace se tvoří ve chvíli, 

kdy je zapotřebí a obsahuje pouze 

nejdůležitější údaje 

 změny jsou možné mezi 

jednotlivými iteracemi na základě 

zpětné vazby 

 Value Driven Development: 

produkt se dodává po částech a 

parametry se mění na základě 

zpětné vazby od zákazníka 

 rozpočet je definovaný podle 

plánovaného předpokladu vykonané 

práce 

 dokumentace je připravena v 

maximální míře předem 

 změny jsou nemožné nebo možné 

jen s velkými obtížemi, protože 

ovlivní termín i rozpočet 

 Plan Driven Development: dodaný 

produkt odpovídá většinově 

parametrům dle zadání projektu, je 

možné jeho využívat až v okamžiku 

plného předání 
 

Vhodné 

projekty 

 je vhodný pro malé týmy a méně 

vyspělé týmy, které potřebují 

pevnější řízení a nepříliš rozsáhlé 

projekty  

 je vhodný pro specifické, rozsahově 

malé a řešením jednoduché projekty, 

které jsou vyvíjeny několika málo 

spolupracujícími lidmi 

Zdroj: vlastní zpracování dle [14], [27] 

Nejběžnějšími důvody, proč společnosti přecházejí na agilní metodiky řízení 

projektů, jsou vyšší míra úspěšnosti projektu, dodržování harmonogramu, lepší týmová 

spolupráce a motivace, efektivita vynaloženého úsilí, menší odmítavý postoj koncového 

uživatele. Přechod na agilní metodiky neznamená jen změnu procesu nebo vyplňování 

jiných formulářů, ale je to celá filozofie, kterou firma musí pochopit a přijmout. 
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4 Popis a rozbor vybrané organizace 

4.1 Představení společnosti RIA.com 

Na počátku 21. století internet dodal impuls pro změnu v oblasti obchodování. 

Zákazníci si oblíbili nakupování přes internet, a proto se museli přizpůsobit i prodejci. 

Vznikla potřeba vytvoření web-stránek, které pomohou setkat se kupujícím a prodávajícím. 

Toto jsou stránky, které společnost RIA.com vytváří. 

Společnost RIA.com je mladá a moderní softwarová firma, která se zabývá 

především vývojem a rozvojem vlastních internetových portálů a poskytováním 

poradenských služeb svým zákazníkům. Společnost byla založena v roce 2004 a v 

současnosti působí na Ukrajině. Hlavní sídlo společnosti se nachází ve městě Vinnycja.  

Ve společnosti RIA.com pracuje v současné době 200 zaměstnanců (průměrný věk je 

25 let). V důsledku dynamického rozvoje společnosti a časové náročnosti řešených 

projektů lze v blízké budoucnosti očekávat nárůst především programátorů a zaměstnanců 

v oblasti vývoje. 

Společnost má velkou řadu zákazníků ve všech segmentech trhu. Mezi zákazníky 

portálu AUTO.RIA.com naleznete oficiální dovozce a prodejce automobilových značek na 

Ukrajině, středně velká a velká komerční autocentra, lokální autobazary, soukromé 

prodejce. 

RIA.com se dlouhodobě zaměřuje na kvalitu svých služeb a liší se od konkurentů 

tím, že vytváří "ověřený internet" a kontroluje obsah, který publikuje na svých stránkách. 

Na úkolech pracují celá oddělení, týmy inspektorů a moderátorů. Pro ověření se používají 

algoritmy strojového učení, databáze, partnerství se státními organizacemi (např. státní 

kontrola auta). 

RIA.com má nevětší zákaznickou základnu na Ukrajině a je zde považována za lídra 

internetového obchodu. Projekty společnosti: 

1. AUTO.RIA je automobilový portál č.1 na Ukrajině pro ty, kteří chtějí koupit 

nebo prodat auto. Na webu je denně přidáno zhruba 12 000 nových inzerátů. Web 

obsahuje veškeré služby pro motoristy: nákup a prodej automobilů, zprávy, 

katalog prodejců automobilů po celé Ukrajině, služby aut a mnoho dalšího; 

2. DOM.RIA je lídrem na Ukrajinském realitním internetovém trhu. Web poskytuje 

služby pro majitele domů, realitní kanceláře, soukromé realitky, banky, 

developery; 
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3. RIA.com - portál zboží a služeb, který zahrnuje 12 kategorií výrobků: vše pro 

automobily, počítače a telefony, domácí spotřebiče, služby, domácí zvířata a 

další. 

Přibližně 12 milionů web-uživatelů přistupuje měsíčně k prostředkům AUTO.RIA, 

DOM.RIA a RIA.com. To znamená, že každý třetí Ukrajinský uživatel internetu je 

obeznámen s produkty RIA.com. 

Společnost RIA.com se snaží klást velký důraz na sledování aktuálních trendů v 

oblasti své činnosti, pracovat na neustálém zlepšování svých produktů a vycházet jak ze 

zkušeností vlastních, tak svých klientů. 

4.2 Popis internetového portálu AUTO.RIA.com 

Jedním z neustále se rozvíjejících portálu je vlastní start-up s názvem 

AUTO.RIA.com (dále jen AUTO.RIA.). Název samotný evokuje přímo webovou stránku, 

protože ta je z hlediska uživatele klíčová. Jedná se o úplně první portál na Ukrajině tohoto 

druhu.  

V roce 2004 se ve společnosti RIA.com zrodil první nápad na nový start-up, který 

spočíval v kopírování inzerátů na prodej automobilů z regionálních novin na webovou 

stránku. Podstatou nápadu na vznik tohoto webu byl především fakt, že ve městě Vinnycja 

existují dva velké autobazary. Na těchto trzích se zúčastnili prodejci a kupci ojetých vozů z 

celého regionu. AUTO.RIA. měl za cíl přinést konkrétnímu kupujícímu nejlepší možnou 

nabídku ojetých vozů na jednom místě. Uživatel však na základě nejnižší ceny měl 

neustále také vidět alternativní nabídku. To pomáhalo zejména v případě, kde není 

preferovaná konkrétní značka, ale ve výsledku může mít na rozhodnutí zákazníka vliv. 

První verzi aplikace se podařilo poměrně bez problémů spustit v srpnu roku 2004. 

Protože počet uživatelů byl od počátku velmi malý, dochází paralelně se spuštěnou verzí k 

dalšímu vývoji a rozvoji webu. Z technického hlediska a z hlediska pohodlí byl tento web 

pro zákazníka nedostatečný, výsledky vyhledávání nebyly přehledné a zákazníka spíše 

omezovaly, než aby mu nabízely lepší a širší možnosti. 

Vzhledem k průběžné práci na nové verzi programu bylo AUTO.RIA v roce 2005 

aktualizováno na verzi 2.0. Ve druhé fázi byl celkově přepracován a zjednodušen vzhled 

stránek, které se tak staly mnohem přehlednější a srozumitelnější novým uživatelům. 

Došlo zejména k technologickému vylepšení algoritmů pro vyhledávání inzerátů. Všechny 
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změny, které měly přímý vliv na uživatele, byly zpracovány v souladu se zpětnou vazbou 

od zákazníků. 

V několika následujících iteracích se ovšem přepracování portálu ukázalo jako 

nezbytné pro budoucí rozvoj. Z tohoto důvodu byla zvolena náročnější, avšak mnohem 

snáze rozšiřitelná technologická platforma, která tvoří základ další generace AUTO.RIA. 

Byl sestaven nový, zeštíhlený tým lidí, který zahrnoval pouze grafika, projektového 

manažera, obchodníka a 4 developery, z nichž každý se orientoval na jednu hlavní část 

webu. Z pohledu zákazníka se však příliš nezměnilo a celý projekt tak získal zhruba stejný 

ohlas jako předchozí verze. Na rozdíl od hladkého průběhu vývoje verze 1.0 se objevily 

první náznaky rizika ve formě nedostatečného počtu vývojářů. Souběžná práce ukázala 

nutnost navýšení počtu vývojářů a urychlení dostupnosti verze. 

Dnes AUTO.RIA je automobilový portál č.1 na Ukrajině a díky tomu prodejci 

mohou prodávat online své auta a portál se stává místem, kde lze koupit auto, auto 

příslušenství, pojištění a vše potřebné pro motoristy pod jedním zákaznickým účtem. 

Projekt nemá zadavatele, v roli sponzorů vystupují pouze ředitel a ostatní jednatelé 

společnosti, kteří projekt podpořili. 

 

4.3 Projektové řízení ve společnosti RIA.com 

4.3.1 Organizační struktura společnosti 

Společnost RIA.com je projektově orientovaná organizace, ve které se značná část 

procesů a činností odehrává formou projektů. Její organizační struktura má prvky maticové 

organizační struktury. To je klasická vertikální liniová struktura, která je kombinována s 

horizontálně fungujícími vytvářenými týmy, které se věnují projektům. Princip spočívá v 

uvolňování lidí pro projekt pouze na omezenou dobu nebo na částečný úvazek a jinak se 

ponechávají jako součást liniového oddělení. Jednotliví členové projektových týmů tedy 

zůstávají na svých stálých funkčních pozicích v rámci stávající organizační struktury, na 

kterých plní běžné i projektové úkoly, a to z několika různých projektů. 

Při maticovém uspořádání vznikají dvě skupiny útvarů: 

1. skupina projektových útvarů (AUTO.RIA.com, DOM.RIA.com a RIA.com) 

2. skupina funkčních útvarů (marketing, péče o zákazníky, finance, personalistika). 

Každý z projektových týmů má svého projektového manažera, který má plnou 

pravomoc stanovit priority a řídit práci lidí přiřazených na projektu.  
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Jednotlivé pracovníci také spadají do řídících kompetencí ředitelů svých oddělení. 

Linioví manažeři zde mají roli správců zdrojů. Starají se svým lidem o potřebné vybavení, 

o vhodná školení a vůbec o co nejlepší připravenost svých lidí k vykonávání prací na 

projektech. Maticová organizační struktura tak rozděluje pravomoc vydávat příkazy a 

provádět rozhodnutí mezi liniové a projektové manažery. 

Další část procesů společnosti má prvky klasické liniové organizační struktury. 

Pozice a vztahy nadřízenosti a podřízenosti jsou uspořádány a orientovány vertikálně. 

Každý nadřízený má jasně přidělené podřízené a každý podřízený má jasně přiděleného 

nadřízeného. Organizační struktura společnosti je zobrazena na Obrázku 9. 

Obrázek 9. Organizační struktura společnosti RIA.com 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Přínosy maticové organizační struktury jsou zvýšená motivace a pocit odpovědnosti 

zaměstnanců, rozvoj jejich zkušeností a kvalifikace a reakce na požadavky zákazníků. 

Problémy maticové organizační struktury jsou vztahy dvojí podřízenosti, které často 

vedou k nedorozuměním a konfliktům; časově náročnější rozhodování, které se 

uskutečňuje většinou formou porad; nezbytné školení v mezilidských vztazích, neboť práce 

v týmech vyžaduje neustálou spolupráci. 

4.3.2 Řídící struktura společnosti 

Určitým nebezpečím v maticové struktuře je přílišné, neefektivní využívání zdrojů 

projektovými manažery, což snižuje efektivitu celé organizace. Aby k tomu nedocházelo, 
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je nutné použít dobře fungující kontrolní mechanismus. Takový mechanismus je 

Projektová kancelář, jejíž odpovědností je koordinace všech projektů a projektových 

manažerů. Řídící struktura společnosti je zobrazena na Obrázku 10. 

Obrázek 10. Řídící struktura společnosti RIA.com 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
 

Projektová kancelář je podpůrný administrativní orgán řízení projektu, je tvořena 

manažery a asistenty projektů a podílí se na každodenním operativním řízení projektů. [28] 

Projektová kancelář se skládá z projektových manažerů a jejich asistentů, vedoucím 

je Výrobní manažer (CPO). CPO je zodpovědný za celé produktové portfolio společnosti. 

Jeho hlavní úlohou je identifikovat vhodné příležitosti na trhu a přizpůsobovat nabídky 

společnosti tak, aby co nejlépe do poptávky trhu zapadla.  

Hlavní úkoly projektové kanceláře jsou:  

 iniciace a řízení projektů, programů a portfolií; 

 sestavování projektových týmů; 

 koordinace procesů v projektech; 

 obsloužení všech administrativních a dokumentačních potřeb projektů; 

 komunikace a zajištění hladkého chodu všech informačních toků; 

 reporting o průběhu a o výsledku projektů a programů. [18] 

 Projektová kancelář dále zajišťuje podporu a školení pro manažery a členy 

projektových týmů. 

Klíčovou osobou je projektový manažer, pod jehož přímým vlivem je veškeré 

projektové dění od tvorby projektového plánu přes obsazení jednotlivých odborných pozic 

projektu, koordinaci úkolů, finalizaci a předání výstupů projektu zákazníkovi až po 

administrativní uzavření projektu. Projektový manažer je osoba, odpovědná za splnění cílů 

projektu při dodržení všech stanovených charakteristik projektu. [29] 
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Projektový manažer má pravomoci a odpovědnosti vztažené k projektu, z hlediska 

maticové organizační struktury horizontálně orientované, a je odpovědný za projekt ve 

všech jeho fázích.  

Úkoly projektového manažera jsou: 

 příprava pro každou etapu projektu zadání pro realizační tým (včetně stanovení 

termínu splnění zadání); 

 plánování časování a zdroje projektu a odpovědnost za dodávku projektu ve 

stanoveném čase a rozsahu; 

 zajištění a kontrola plnění úkolů a kvality výstupů a odpovědnost za celé řešení; 

 kontrola průběhu projektů podle Harmonogramu (porovnání aktuálního stavu 

projektu vzhledem k časovému plánu); 

 kontrola úkolů a postupu (porovnání aktuálního stavu projektu se staven projektu 

při poslední kontrole a kontrola splněných úkolů realizačním týmem); 

 kontrola nákladů vůči rozpočtu (porovnání pracností stráveného času na projektu s 

celkovým počtem vzhledem k aktuálnímu datu); 

 aktualizace reportu (dvakrát měsíčně vyplňovat report o aktuálním stavu projektu); 

 příprava závěru projektu a hodnocení celého projektu (dosažení cíle projektu v 

daném čase, finanční stránky projektu); 

 sbírání zkušeností z projektu (co se povedlo, co se nepovedlo, jaké byly příčiny 

problémů a jejich řešení); 

 archivace veškeré projektové dokumentace (projektové, technické a obchodní 

dokumenty). 

Projektový manažer nedisponuje žádným zdrojem přímo, zdroje jsou spravovány 

příslušnými liniovými manažery a jsou přiděleny projektu podle parametrů schválených v 

plánu projektu (rozpočet, čas, rozpis práce, technologické potřeby). Projektový manažer 

pak řídí a koordinuje využívání těchto zdrojů uvnitř jim řízeného projektu. Pro úspěšné 

řízení projektu je důležité, aby měl projektový manažer dobře pracovní vztahy s 

příslušnými liniovými manažery a aby průběžně informoval o stavu projektu a o 

případných změnách jak ve vertikálním směru (v hierarchii projektových řídících složek), 

tak ve směru horizontálním. [29] 

Projektový tým se společně podílí na vývoji jednoho web portálu. Projektový tým se 

skládá z projektového manažera a asistenta, team leadera a týmu programátorů. Tým nemá 

stálého testera, HTML vývojáře nebo kontent specialisty. V případě potřeby projektový 
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manažer odesílá žádost řediteli oddělení, který pak jmenuje odpovědného specialista. 

Výsledkem je, že na projektu pracují pokaždé noví specialisté, kteří jsou pouze povrchně 

obeznámeni s projektem a nemohou tak vzít v úvahu všechny nuance. Obchodní oddělení 

se vývoje nezúčastňuje, ale prodává již implementované portálové služby. 

Požadavky na funkcionalitu, úpravy nebo změny přicházejí od projektového 

manažera, který je v tomto případě vedoucí týmu, nebo přímo od zákazníka přes 

Informační systém Kayako. Členové týmu si práci vybírají sami dle důležitosti 

jednotlivých úkolů a dle svých nejlepších znalostí jednotlivých modulů web portálu. Celý 

proces plánování a kontroly plnění jednotlivých úkolů řídí projektový manažer. 

Cílem Oddělení péče o zákazníky je maximalizace dlouhodobé spokojenosti 

zákazníků. Nejlepším oceněním dobré péče o zákazníka je vysoká míra reputace značky a 

vysoká míra loajality a retence zákazníků. Vztah se zákazníkem se buduje s každou 

interakcí. Není podstatné, jestli je to prodej, dodávka, telefonický kontakt, nebo také přijetí 

jeho stížnosti či reklamace. Každý jednotlivý kontakt zanechává nějaký dojem a vytváří 

celkový vztah zákazníka ke společnosti. 

Funkce Oddělení péče o zákazníky jsou technická podpora zákazníků (Informační 

systém Kayako), řízení a vyřizování reklamací, Back Office (např. zpracování dat klientů, 

analytické výstupy), moderování inzerátů a dalších údajů před zveřejněním na webu. 

Péče o zákazníky využívá Informační systém Kayako, různé aplikace pro rychlé 

řešení zákaznických problémů, sociální a komunitní sítě pro komunikaci s nimi a získávání 

zpětné vazby. 

Zákazníci své požadavky zadávají přes webové rozhraní. Díky tomu se požadavky 

dostanou do Informačního systému Kayako, kde jej přijmou operátoři. Ti ověří, zda má 

zákazník na požadavek nárok a určí jeho prioritu. Následně je požadavek předán na 

zodpovědného projektového manažera, který požadavek přijme, vyřeší a předá zpět na 

support, který informuje zákazníka o způsobu řešení. Na konci každého měsíce 

vypracovává supportní tým pro každého projektového manažera report, ve kterém je 

uveden přehled realizovaných požadavků, rozdělení požadavků na záruční nebo 

mimozáruční a počet odpracovaných hodin na řešení požadavků. 
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4.3.3 Metodika a nástroje řízení projektů  

Projekty ve společnosti RIA.com jsou řízeny pomocí Vodopádového přístupu. Jeho 

hlavní předností je jednoduchost, jak v jeho pochopení, tak i v řízení. Obrázek číslo 11 

podpisuje jednotlivé fáze řízení projektů ve společnosti RIA.com.  

Obrázek 11. Životní cyklus projektu ve společnosti RIA.com 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
Tyto fáze jsou pevně nastaveny a není možné mezi nimi přeskakovat, vracet se zpět 

nebo některé fáze opakovat. Každá jednotlivá fáze je zakončena zpracováním předem 

daných dokumentů. Mezi jednotlivými fázemi je schvalovací proces, přes který musí 

všechny dokumenty projít, aby vývoj mohl pokročit do další fáze. Máme díky tomu dobrý 

přehled o stavu projektu, a jaká část je již splněna. Charakteristickým rysem 

Vodopádového modelu jsou sekvenčně seřazené fáze bez iterací. 

1. Specifikace požadavků. Nápady pro budoucí projekty zadávají nejčastěji 

Oddělení péče o zákazníky a Obchodní oddělení na základě požadavků uživatelů. Také 

každý zaměstnanec společnosti může podat vlastní návrh na realizaci na webu. Návrh musí 

být založen v Informačním systému Kayako a musí obsahovat obecné zadání projektu s 

jeho obecně definovanými přínosy.  

Projektový manažer sestavuje list obecně zadaných požadavků. Na základě 

sestavených požadavků jsou přizváni jednotliví zástupci relevantních oddělení a koná se 

tak zvaná Konzultační schůzka. Výstupem je konsolidace požadavků, identifikace všech 

dotčených systém a návrh obecného řešení. Všechny požadavky jsou zafixování a žádný 

další požadavek není bez změnového řízení do projektu přijat. Výstupem této fáze je 

Business case projektů, který projektový manažer bude prezentovat na Prioritizační radě. 

2. Schválení návrhů.  Schválení návrhů má na starosti CPO. Výstupem této fáze je 

schválený předběžný Rozpočet a Seznam projektů. 
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Veškeré požadavky, které mají dopad na web portály zpracovává projektový 

manažer a schvaluje generální ředitel. Pak jejich priorita a období provádění prochází 

schvalováním na Prioritizační radě. Prioritizační rada je orgán podřízený Radě ředitelů a 

skládá se z generálního ředitele, CPO, projektových manažerů a vedoucích oddělení, kteří 

se budou podílet na realizaci budoucích projektů.  

Na Prioritizační radě projektové manažeři: 

1. informují o výsledcích realizovaných projektů a o stavu probíhajících projektů; 

2. prezentují Business case projektů, které budou realizovány příští měsíc, aby 

stanovit priority realizace. Hlavní roli pro prioritu hraje především finanční přínos 

společnosti, předpokládané náklady, nebo reakce na konkurenci.  

Prioritizace strategických projektů a rozdělování investičního rozpočtu probíhá na 

čtvrtletní Radě ředitelů. Rada ředitelů je nejvyšším prioritizačním orgánem a zároveň i 

nevyšším eskalačním bodem. Projekty, schválené Radou řediteli, mají nejvyšší prioritu, 

protože jsou přímo spojeny s implementací strategie společnosti. 

Projektová kancelář spravuje a hlídá všechny projekty napříč firmou a řídí 

projektovou Road mapu. 

3. Plánování. Po schválení návrhů sestavuje projektový manažer plány projektů, 

které budou realizované příští měsíc. Na tvorbě toho plánu se podílí celý projektový tým. 

Jedná se především o rozfázování harmonogramu a rozpad jednotlivých činností na kratší 

časové úseky, které jsou lépe kontrolovány a řízeny. Dále následuje odhad pracnosti pro 

fázi realizace. Jednotliví účastníci budoucího projektu poskytují projektovému manažerovi 

odhad pracnosti za jejich konkrétní oblast. Navíc projektový manažer a klíčoví 

stakeholdeři se domluví na procesu řešení změn. Výstupem této fáze je Plán projektu a 

odhad pracnosti, odsouhlasen všemi stranami. 

4. Realizace. Dále sleduje realizace projektu. Fáze realizace začíná detailním 

designem požadovaného řešení. Dle detailního řešení je prováděna samotná realizační 

práce. V průběhu realizace projektu projektový manažer svolává týdenní projektovou 

schůzku. Schůzky se účastní celý projektový tým. Schůzka slouží k revidování stavu na 

projektu, k řešení aktuálních problémů projektu a k diskusi o nápadech pro budoucí 

projekty.  

V případě, že dojde v průběhu realizace ke změně, projektový manažer svolává 

neplánovanou Projektovou schůzku, na které bude rozhodnuto o změně v projektu. 

Úkolem projektového manažera je představit situaci/problém a také několik návrhů řešení 
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tak, aby bylo rozhodnuto o nejlepším řešení. V případě změny, která má vliv na rozsah 

projektu je nutné svolat Prioritizační radu, která rozhodne o řešení situace. Změny v 

projektu, které schválí Prioritizační rada, musí projektový manažer zapracovat do plánu 

projektu. Obecně platí, že přidání téhož požadavku do projektu na začátku je mnohem 

snazší, kratší a levnější než přidávání požadavku v rámci změnového řízení. 

5. Testování a integrace. Po dokončení realizační práce na projektu je nutné celý 

funkcionál portálu otestovat. Po úspěšném dokončení testů včetně integračního a 

uživatelského testování lze aktualizovat web portál pro všechny uživatele. Softwarový 

tester provádí samotné vykonávání testů, analyzuje a zpracovává výsledky testů, připravuje 

a udržuje vstupní a výstupní dokumenty a data potřebná pro testování. Tester 

automatizovaného testování aktualizuje a doplňuje běžné testy. 

6. Instalace. Po úspěšném dokončení testů včetně integračního a uživatelského 

testování je aktualizován testovací server. Projektový manažer připravuje předávací 

projektovou dokumentaci a svolává Demonstrační schůzku, kde za účasti všech 

stakeholderů ukazuje implementovanou funkcionalitu na testovacím serveru. Součástí 

schůze je také přenos funkčnosti projektu na podporu Oddělení péče o zákazníky. Po 

podepsání předávacího protokolu Vedoucím Oddělení péče o zákazníky lze aktualizovat 

web portál pro všechny uživatele. 

7. Údržba. Po spuštění aktualizací je společně s týmem provedeno zhodnocení 

projektu podle klíčových metrik (KPI). Probíhá měření dosažených hodnot vybraných 

metrik a srovnání s plánovanými hodnoty. Výsledky KPI se přímo promítají do hodnocení 

projektového manažera. KPI přímo ovlivňují úspěšnost vize organizace, vedou k dosažení 

cílů organizace a vylepšení hospodářských výsledků. 

Pokud se projekt ukázal jako neúspěšný, je to neúspěchem projektového manažera. 

Projektový manažer naléhavě svolává Konzultační schůzku pro generování nápadů a 

začíná se nový životní cyklus projektu. 

Hlavním nástrojem pro sběr požadavků je systém Kayako. Kayako umožňuje 

poskytovat výjimečné služby zákazníkům ve více jazycích v živém chatu, e-mailu, 

Facebooku a Twitteru. Kayako pomáhá řídit požadavky a konverzace na jakémkoli kanálu 

a lépe podporovat zákazníky. Pomocí Kayako Oddělení péče o zákazníky a Obchodní 

oddělení komunikují se zákazníky. Ze strany projektového týmu uživatelem je projektový 

manažer, který je zodpovědný za sběr a analýzu požadavků na nové verze produktu. 
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Klasickým nástrojem pro plánování je Ganttův diagram s plánovanými zdroji pro 

všechny projekty měsíc dopředu. Ganttův diagram se sestavuje v Excelu. Výhodou 

Ganttova diagramu je, že se dá poměrně jednoduše zjistit, zda se projekt stihne dodat včas 

se všemi požadavky, které obsahuje. 

4.4 Zjištění problémů projektového týmu při vývoje softwaru 

Koncem roku 2017 se společnost RIA.com začala potýkat s určitými problémy v 

oblasti vývoje softwaru. Problémy vznikly především na základě dynamického rozvoje 

společnosti a rostoucího počtu nových požadavků k web portálům a pracovníkům.  

K identifikaci problémů bylo navrženo provést průzkum všech zaměstnanců, 

zapojených do vývoje a rozvoje webových portálů. Pro provedení průzkumu byla použita 

modifikovaná metoda “360° zpětná́ vazba”. V klasické verzi 360stupňová zpětná vazba 

nabízí lidem jedinečnou moznost zjistit, jak jejich pracovní chování vnímají jejich 

nadřízení, kolegové, podřízení, interní a externí zákaznici a dodavatelé. Důležitou součástí 

je také sebehodnocení. Zpětná vazba je zpravidla anonymní, což znamená, že hodnocený 

nemá informaci o tom, jaké hodnocení od koho obdržel. 

Modifikace metodiky spočívala v tom, že bude ohodnocen celý projektový tým. Pro 

hodnocení byl vybrán projektový tým AUTO.RIA, protože je to nejdůležitější portál v 

portfoliu společnosti a jeho problémy je nutné řešit především. Projektový tým byl 

hodnocen „ze všech možných stran“: od nadřízených (CEO, CPO); od kolegů a vedoucích 

pracovníků z jiných oddělení (Marketingové, Personální, Finanční oddělení); od ostatních 

vývojových týmů a jejich vedoucích pracovníků (Týmy DOM.RIA a RIA.com, Technické, 

Webové a QA oddělení); od zákazníků (Obchodní oddělení, Oddělení péče o zákazníky); 

sebehodnocení vlastními členy týmu (projektový manažer, asistenti PM, team leader, 

vývojáři).  

S pomocí projektového manažera AUTO.RIA byly vytvořeny dva dotazníky. První 

dotazník sebehodnocení je určen pro členy týmu. Obsahuje 10 tvrzení, které musí být v 

závislosti na spokojenosti hodnoceny na stupnici od 1 do 5. Následují 4 otevřené otázky, 

kde každý zaměstnanec může napsat svůj názor na problémy, které vznikají při zadávání 

úkolů, plánování a při vývoji softwaru. Na konci dotazníku je možnost doplnit návrhy pro 

maximalizaci výkonu týmu. Dotazníkové šetření bylo uskutečněno rozesíláním emailů s 

odkazem na online Google forms. Tento servis byl zvolen proto, že je bezplatný a 

pohodlný pro vyplnění. 
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Obrázek 12. Dotazník sebehodnocení 

 
Zdroj: vlastní zpracování  
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Dotazník sebehodnocení vyplnilo 15 členů týmu AUTO.RIA. Diagram č. 13 

zobrazuje počet let práce ve společnosti. 

Obrázek 13. Počet let ve společnosti RIA.com (členové týmu) 

 
Zdroj: vlastní zpracování  

Členové týmu ohodnotili spokojenost s pracovními aspekty (na stupnici od 1 do 5). 

Výsledky průzkumu jsou uvedeny na obrázku č. 14. Hodnoty 5 (zcela spokojen), 2 (spíš 

nespokojen) a 1 (zcela nespokojen) v žádném tvrzení nepřevládají. 

Hodnota 4 (spokojen) převládá v následujících tvrzeních: 

 Pracovní komunikace a spolupráce uvnitř týmu (53,33 %) 

 Motivace k splnění firemních cílů (46,67 %) 

 Uznání pracovního úsilí (33,33 %) 

 Pracovní iniciativa a produktivita týmu (33,33 %) 

Hodnota 3 (spíš spokojen) převládá v následujících tvrzeních: 

 Zpětná vazba od nadřízeného (60 %) 

 Řešení pracovních problémů (46,67 %) 

 Komunikace při pracovních schůzkách (46,67 %) 

 Informováni o strategii a cílech oddělení a společnosti (40 %) 

 Včasná informace, potřebná k provádění práce (40 %) 

 Míra kontroly Vaši práci (40 %) 

 Uznání pracovního úsilí (33,33 %) 

 Pracovní iniciativa a produktivita týmu (33,33 %). 
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Obrázek 14. Hodnocení spokojenosti členů týmu AUTO.RIA 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Obrázek 15. Dotazník hodnocení projektového týmu AUTO.RIA 

 
Zdroj: vlastní zpracování  
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Zpětnou vazbu poskytli jen ti lidé, kteří často komunikují s projektovým týmem 

AUTO.RIA. Každému hodnotiteli byla zaslaná e-mailem instrukce spolu s unikátním 

odkazem na webovou stránku, kde byl připraven dotazník. V rámci dotazníkového šetření 

bylo osloveno 85 kolegů. Termín jejich práce ve společnosti je znázorněn na obrázku 16. 

Obrázek 16. Počet let ve společnosti RIA.com (kolegové) 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Kolegové jsou spokojeni (Ano a Spíše ano) s následujícími pracovními aspekty: 

 Členové týmu AUTO.RIA plní své funkce (74,12 %)    

 Spokojenost s kvalitou vedení projektu (69,14 %)    

 Správné fungování neformální komunikace (64,71 %). 

Názory kolegů jsou rozděleny (50 % / 50 %) ohledně Komunikace a otevřenosti 

projektového manažera vůči novým návrhům. Vzhledem k velkému počtu uživatelů webu 

auto.ria.com dostává projektový manažer obrovské množství komentářů a návrhů na 

vylepšení. Tyto návrhy nejsou vždy relevantní a v souladu s cíli projektu, a proto nejsou 

zapracovány. Projektový manažer by měl věnovat pozornost kvalitě odpovědí a 

komunikaci s uživateli a zaměstnanci, jejichž návrhy budou zamítnuty. 

Kolegové nejsou spokojeni (Ne a Spíše ne) s následujícími pracovními aspekty: 

 Rychlost a kvalita dodávek (81,18 %) 

 Způsoby řešení sporů a konfliktů (70,59 %) 

 Informováni o strategii a cílech projektu AUTO.RIA? (68,24 %). 
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Obrázek 17. Hodnocení spokojenosti kolegů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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360° zpětná vazba přináší vyšší objektivitu, směřuje pozornost na vnitřní zákazníky, 

ovlivňuje firemní kulturu, přináší podněty pro rozvoj. Generální ředitel se rozhodl právě 

pro tuto formu vyhodnocení, aby se dozvěděl, jak je projektový tým vnímán z různých 

perspektiv. Výsledky průzkumů byly prezentovány na schůzi vedoucích všech oddělení. V 

průběhu schůze byla diskuse o důvodech, proč průzkumy dopadly tímto způsobem. V 

důsledku toho byly formulovány základní problémy projektového týmu AUTO.RIA. 

1. Problémy při zadávání úkolů. Manažeři a zaměstnanci ignorují systém vytváření 

požadavků Kayako a zadávají úkoly přímo vývojářům v libovolné formě (ústně, 

telefonicky, v chatu, poštou). V důsledku požadavky nejsou pevně stanoveny, vývojáři 

jsou nuceni pod tlakem dávat příliš optimistické odhady časů, úpravy jsou prováděny 

okamžitě a bez testování. 

2. Neprůhledná práce týmu AUTO.RIA. Lidské zdroje jsou plánovány na měsíc 

dopředu, ale ve většině případů však není možné na základě původního plánu určit, kdo na 

jakém úkolu pracuje. Zákazník, ředitel a další zúčastněné strany nevědí, v jaké fázi je 

vývoj úkolu. Složitě řídící procesy těžko kontrolovat, a daleko ne všichni pracovníci 

chápou své povinnosti a někteří vůbec nevědí, jaké mají pravomoci a jaké činnosti jsou 

jejich odpovědností.  

3. Nedostatečná produktivita týmu AUTO.RIA. Neustálé boje za lidské zdroje 

mezi vedoucími oddělení a projektovými týmy vedou k poklesu produktivity a efektivity v 

týmech. V týmech neexistuje téměř žádná zastupitelnost, vývojáři vzájemně do své práce 

nevidí a nerozumí jí i přes to, že pracují často na stejném požadavku. Spuštění mnoha 

procesů najednou a neustále přepínáni z úkolu na úkol také má za následek zcela 

neflexibilní projektový tým. Existuje konflikt zájmů kvůli různým kritériím pro 

vyhodnocení efektivity (vývojáři se snaží co nejrychleji psát kód, testeři dlouho kontrolují 

všechny možné chyby, Oddělení péče o zákazníky neschvaluje spuštění atd.).  

4. "Technický dluh" (úkoly, spojené s podporou stávajícího softwaru). Požadavky 

na podporu stávajících funkcí webu často mají poměrně velké změny (například, žádost o 

změnu metody výměny dat). Kritické problémy na webu vyžadují rychlé řešení a ovlivňují 

harmonogram probíhajících projektů. 

5. Problémy s aktualizací webu auto.ria.com. Ředitel stanovuje termín ukončení 

projektu, což ve finále vyústí v problémy, které prodlouží včasné spuštění. Nedostatek 

realistického projektového plánu, protože plán nepočítá s požadavky s vysokou prioritou, 

které přichází obvykle před spuštěním finálního produktu. Projekty jsou ovlivňovány 
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jinými projekty, které se vyvíjí ve stejném čase. Nulová zpětná vazba od zákazníka a 

nedostatečné testování během vývoje vede ke spuštění nových funkcí se spoustou chyb. 

Zmíněné problémy vedou k neočekávanému růstu rozsahu práce a přetěžování 

zaměstnanců, ke snížení kvality a zvýšení chybovosti implementovaných komponent. 

Jasná definice a pochopení problémů se stala základem pro další strategická rozhodnutí. 

Bylo zřejmé, že RIA.com musí projít zásadní změnou a začít se orientovat na zákazníky, 

na jejich potřeby, očekávání a aktuální znalosti i na to, zda se s konečným produktem 

dobře pracuje každému jednotlivému člověku. 
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5 Vlastní výzkum a dosažené výsledky 

Praktická část této diplomové práce je věnována optimalizaci vývojového procesů v 

týmu AUTO.RIA. Vývojový tým potýkal s celou řadou problémů v oblasti zadávání úkolů, 

plánování a řízení, které mohou být opraveny správným nastavením metodiky vývoje. 

Proto hlavním úkolem je rozšířit povědomí o agilních procesech a zavést metodiku Scrum 

pro vývoj softwaru. 

5.1 Zavádění Scrumu do vývojového týmu AUTO.RIA 

Scrum pomáhá řešit úkoly, které se mění během vývoje, aby účinně a kreativně 

dodávat produkty zákazníkům s nejvyšší možnou hodnotou. Zavádění Scrumu se zaměří na 

zvýšení produktivity vývojového týmu, menší chybovost, umožnění současné práce 

několika vývojářů, zrychlení testování, lepší dorozumívání mezi zákazníkem a vývojářem, 

větší transparentnost práce týmu pro vedení projektu. 

Prvním krokem bylo seznámení s existujícím stavem vývoje, zjišťování vztahu týmu 

AUTO.RIA k agilním metodám a k potřebě změn. Tým uznal, že existuje prostor pro 

zlepšení aktuálního stavu a byl ochoten zkusit některé součásti Scrumu a Kanbanu. Byly 

provedeny hodinové pohovory s projektovou manažerkou, aby doplnila svůj náhled zevnitř 

týmu a ze řídící pozice. Dále byly sbírány informace o všech technických, organizačních a 

finančních okolnostech změny. Získané údaje byly použity k vytvoření návrhu změny, 

který byl prokonzultován s vedením týmu a prezentován internímu týmu a generálnímu 

řediteli. Při prezentaci byl prostor pro vytvoření nápadu na lepší postup zavedení agilních 

procesu a vytvoření plánu akcí. 

Sprint č.1 – Plánování. 

Bylo rozhodnuto provést první sprint s délkou trvání 1 měsíc, zaměřený na 

organizační a technické úpravy. Cílem je přesvědčit členy vývojového týmu o výhodách 

agilního přístupu a naučit se základy Scrumu bez většího risku. Tým zůstává ve stejném 

složení a pořád pracuje ve vodopádovém modelu. První sprint přinese jasný obraz o tom, 

co je potřeba vylepšit, než se tým na Scrum opravdu přejde.  

Tým se sešel na plánovacím meetingu, kde byl vytvořen podrobnější plán 

uskutečnění změn a prioritizace úkolů pro sprint. Byly naplánovány následující úkoly: 

1. Seznámení se Scrumem 

1.1. Organizace školení „Agile Essentials with Scrum and Kanban“;  
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1.2. Organizace školení „Agile Project Management“; 

1.3. Organizace školení „Agile Team Facilitation“. 

2. Transformace vývojového týmu 

2.1. Definovaní nových rolí; 

2.2. Stanovení účastníků do nového Scrum týmu; 

2.3. Organizace školení pro Scrum Mastera a Product Ownera. 

3. Příprava pracovního prostoru pro tým 

3.1. Organizace pracovních míst pro všechny členy týmu v jedné kanceláři; 

3.2. Zakoupení a nastavení Scrum boardu; 

3.3. Rozvrh pro budoucí schůzky. 

4. Příprava na plánování sprintu  

4.1. Formát zápisu User stories a tvorba Product Backlog; 

4.2. Prioritizace User stories a umístění na Scrum board; 

4.3. Odhad náročnosti User stories pomocí Story points. 

Každý úkol má komentář s uvedením popisu plnění a nečekaných ztěžujících 

okolností. Největší ztěžující okolnosti však bylo to, že změna probíhala během normálního 

fungování webu, to znamená, že tým musel řešit běžné pracovní úkoly. Následně úkoly 

byly rozděleny mezi všemi účastníky týmu. Tým získal všechno potřebné pro začátek 

realizace změny.  

Sprint č.1 – Realizace. 

1.1. Organizace školení „Agile Essentials with Scrum and Kanban“. 

Před změnou metodiky projektového řízení bylo uspořádáno společné školení se 

společností Scrum Ukraine. Jeho hlavní cíle: seznámit se s metodologií, porozumět 

terminologii, vypracovat všechny techniky ve formě hry, simulovat hlavní činnosti, 

rozdělit role a registrovat odpovědnosti. Jedná se o základní školení, které je určeno pro 

začátečníky v agilním vývoji a zaměřuje se na základní pojmy Agile. V programu: Agilní 

příběh; Agilní myšlení; základy agilního řízení procesů ve vývoji produktu; Scrum a 

Kanban jako nejoblíbenější týmové implementace Agile přístupu; role, principy, nástroje a 

artefakty v Scrumu a Kanbanu; Scrum a Kanban v praxi (hry a simulace); přizpůsobení a 

provádění agilního procesu; Agilní plánování; procesy neustálého zlepšování. 

Díky účasti na školení projektový tým AUTO.RIA se seznámil s agilním přístupem 

jako způsobem myšlení prostřednictvím příkladů ze skutečného života, naučil se používat 
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nejoblíbenější metody Kanban a Scrum, získal znalosti a dovednosti, které umožní vědomě 

řídit vývojový proces a přizpůsobit jej konkrétnímu projektu.  

1.2. Organizace školení „Agile Project Management“. 

Školení je určeno pro pokročilé účastníky se zkušenostmi z týmové práce a 

relevantními teoretickými a praktickými znalostmi. V programu: organizace pohodlného 

pracovního postupu, který maximalizuje potenciál všech účastníků vývoje softwaru; řízení 

vývoje softwaru z hlediska agilního přístupu, plánování iterace, požadavků, rizik; 

organizace interakce mezi dodavatelem, zákazníkem a konečným uživatelem, z čehož mají 

prospěch všechny strany. Školení se zúčastnili projektový manažer a jeho asistenti, team 

leader. Účastníci školení se naučili používat Agile Management pro konzistentní a 

strukturovaný přístup k vývoji softwaru. 

1.3. Organizace školení „Agile Team Facilitation“.  

Školení se zaměřuje na organizaci pracovního procesu, který umožňuje 

maximalizovat potenciál všech účastníků vývoje. V programu: vytvoření atmosféry 

spolupráce v týmu, asistence při samoorganizaci; základní postupy a techniky facilitace; 

nástroje pro pracovní setkání k vyřešení problémů v těsném časovém rámci; odhalování 

společných překážek v týmové práci. Školení se zúčastnili projektový manažer a jeho 

asistenti, Tim-leader, potenciální Scrum master. V důsledku školení se účastníci dozvěděli, 

jak identifikovat překážky v týmové práci a vyhýbat se jim; jak provádět zajímavé a 

produktivní týmové akce; jak zlepšit týmový výkon zvýšením příspěvku každého 

účastníka. 

2.1. Definovaní nových rolí. 

Týmový model Scrum je navržen tak, aby optimalizoval flexibilitu, kreativitu a 

produktivitu. Scrum tým je sebeorganizovaný (self-organizing) a multifunkční (cross-

functional). Samoorganizující se tým si určují, jak nejlépe vykonávat svou práci, a 

multifunkční tým má všechny kompetence potřebné pro dosažení práce bez závislosti na 

ostatních, kteří nejsou součástí týmu. 

Scrum tým se skládá z role Product Owner (vlastník produktu), vývojového týmu 

(development team) a z role Scrum Master (obvykle se nepřekládá). 

Product Owner je zodpovědný za dlouhodobou vizi produktu, za kvalitu produktu 

jako celku, Product Backlog, prioritizaci úkolů a kontrolu toho, jak dodány kus práce 

odpovídá plánované představě. Také je zodpovědný za reportování stavu projektu k 

řediteli.  
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Projektový manažer sbírá požadavky na produkt. Je zodpovědný za monitorování 

průběhu realizace projektu a reportuje aktuální stav projektu Product Ownerovi.  

Scrum master má na starost veškeré Scrum procesy a schůzky. Je zodpovědný za 

dodržení všech rituálu, sledování produktivity týmu a odstranění překážek v jeho práci.  

Největší změnou je transformace vývojového týmu z komponentního na funkční. To 

znamená přesun HTML vývojáře, testera a content specialisty přímo do týmu AUTO.RIA. 

Funkční tým má obrovskou výhodu, protože je schopen doručit plně otestovaný a rozšířený 

produkt, který se dá vydat. 

2.2. Stanovení účastníků do nového Scrum týmu. 

Scrum tým AUTO.RIA je složen z product ownera, projektového manažera, scrum 

mastera, týmového vedoucího, 5 vývojářů, HTML vývojáře, testera a content specialista. 

Product Owner je rolí, kterou na sebe vezme produktová manažerka Marina K. Roli 

projektového manažera převezme asistent produktové manažerky Ondřej K. Roli Scrum 

mastera na sebe vezme manažerka Irina S. Nynější vývojáři budou plnit své dosavadní 

role. HTML vývojář, tester a content specialista se stali členy vývojového týmu, ale jsou 

stále podřízení vedoucím svých oddělení. 

Jedním z nejdůležitějších kroků je zavedení testování jako součást vývoje. Původní 

stav byl takový, že naprosto vše od drobných defektů až po testování produktu jako celku 

se provádělo na oddělení testování. Tím pádem dochází k nahromadění opravených 

defektů a k testování před samotným vydáním nové verze produktu.  

Přidělení testera přímo do vývojového týmu přináší mnoho výhod: rychlá odezva na 

chyby v kódu; menší režie na plánování testování; lepší komunikace mezi testerem a 

developerem. Po přiřazení testeru do Scrum týmu je nutné rozdělit testování, které se bude 

provádět v rámci týmu a v rámci externího oddělení. Vzniká tak rozdělení na interní a 

externí QA. 

Interní QA (testeři ve vývojových týmech) budou zodpovědní za: testování všech 

nových požadavků; testování všech částí vytvořených v rámci týmu; testování všech oprav 

defektů; finální testování požadavků jako celku. 

Externí QA budou zodpovědní za: finální ověření před samotným vydáním produktu; 

ověření defektů v týmech, kde není tester; výpomoc na verifikaci defektů týmům, které 

nestíhají testovat; výpomoc s akceptačním testováním požadavků. 

Testování kódu přímo v týmu eliminuje čekání na testování kódu a snižuje čas reakce 

opravy chyby na minimum, což zlepšuje i kvalitu produktu. 
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2.3. Organizace školení pro Scrum Mastera a Product Ownera. 

Projektový manažer se svými asistenty se zúčastní školení "Scrum Master + Product 

Owner". Tento dvoudenní kurz je školením pokročilé úrovně a je tvořen vyváženou směsí 

výkladu a praktických cvičení. Soustřeďuje se na aplikování Scrumu i dalších agilních 

přístupů a technik v práci v rolích Scrum Mastera a Product Ownera. Kurz naučí, jak 

rozdělit týmové kompetence podle rolí, jak využít potenciál "vyššího výkonu" se 

stávajícími zdroji a jak efektivně řešit problémy se všemi zúčastněnými stranami. 

Obsah kurzu z velké části odpovídá předmětu certifikačních zkoušek pro Scrum 

Mastera a Product Ownera. Pro přípravu na zkoušku je třeba po tomto kurzu prostudovat 

doporučenou literaturu a získat praktickou zkušenost s aplikováním Scrumu v příslušné 

roli. 

3.1. Organizace pracovních míst pro všechny členy týmu v jedné kanceláři. 

Koncept Agilní kanceláře je založen na flexibilním přístupu k organizaci práce 

zaměstnanců, který zahrnuje vytvoření multifunkčních oblastí pro týmovou práci a tvůrčí 

činnosti, jednání a neformální komunikaci. Tento přístup vyžaduje určitou mobilitu a 

sjednocení z kancelářské infrastruktury. V rámci přípravy Agilní kanceláře byla vytvořena 

pracovní skupina zaměstnanců různých úrovní. 

Agilní kancelář je otevřený prostor na samostatném patře, kde nejsou žádné 

kanceláře vedoucích. Celý prostor je vytvořen tak, aby zaměstnanci mohli v případě 

potřeby shromáždit se v malých skupinách nebo zůstat úplně sami. V tomto prostoru jsou: 

 stálá pracovní místa, přidělená konkrétním zaměstnancům; 

 samostatná zóna pro ranní stand-up schůzky. Hlavní složkou této zóny je Scrum-

board, na kterou je možné psát a nalepovat nálepky. V případě potřeby se 

Scrum-board může pohybovat po otevřeném prostoru; 

 dva velké sály pro týmovou práci uprostřed kanceláře vybavené projektory, 

velkými obrazovkami, konferenčním příslušenstvím a kulatým stolem; 

 samostatná kávová zóna pro neformální komunikaci, která je oddělena od 

hlavního pracovního prostoru zelenou zdí živých rostlin; 

 místa pro práci v soukromém prostředí. 

Nyní zde bude umístěn jeden tým AUTO.RIA, ale v budoucnu se sem přestěhují i 

další vývojové týmy. 
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Flexibilita Agilní kanceláře umožnila zajistit pohodlné pracovní podmínky, stala se 

nástrojem pro optimalizaci nákladů a způsobem, jak zvýšit efektivitu a loajalitu 

zaměstnanců. 

3.2. Zakoupení a nastavení Scrum boardu. 

Na začátku se využívá pouze klasický Scrum board. Tým AUTO.RIA používá Scrum 

board, složený ze 7 sloupců: 

Inbox – slouží jako seznam podnětů. Jsou to nápady, které se ve výsledku nemusí stát 

reálnými úkoly, ale je dobré je zmínit. Příkladem mohou být nápady pro použití 

technologií v rámci projektu nebo potenciální problémy, které by mohly nastat během 

řešení určitých úkolů. Výhodou pak je, že veškeré podněty jsou na jednom místě a odpadá 

dohledávání v e-mailech a jiných komunikačních nástrojích; 

Backlog – obsahuje konkrétní úkoly nebo větší celky, které bude třeba dále 

rozpadnout. Jedná se vlastně o to-do list, který je seřazen dle priority od nejdůležitějšího až 

po méně důležitý úkol; 

Sprint – obsahuje úkoly pro aktuální týden, vychází ze sprint planningu. Každá 

kartička má pouze jednoho řešitele a celý sloupec je seřazen dle priority; 

In Progress – sloupec, kam patří úkoly, na kterých kolegové aktuálně pracují. Každý 

zde může mít jenom jednu kartičku, protože dokáže v jednu chvíli pracovat na jednom 

úkolu. Úkol má z In Progress tři možné cesty. Může se stát, že je potřeba jej na určitou 

dobu odložit kvůli jinému úkolu a v tu chvíli putuje zpět do Sprintu. Jindy se může stát, že 

na úkolu nelze pracovat, protože ho něco blokuje – tehdy patří do sloupečku Blocked. V 

ideálním případě je úkol ze strany řešitele dokončen a pak cestuje kartička do sloupce 

Akceptace. 

Blocked – blokované nebo jinak čekající úkoly, přičemž v komentáři je zapotřebí 

vysvětlit, čím je úkol blokován; 

Akceptace – sloupec s úkoly čekajícími na kontrolu testerem a schválení.  

Done – vyřešené a schválené úkoly. Kartička se v tomto sloupci může ocitnout pouze 

tehdy, je-li úkol hotový a otestovaný/zkontrolovaný. 

První realizovány návrh tabule úplně odpovídal popisu. Následně product owner 

doplnila úkoly do tabule, a tak ji vývojáři mohli začít používat. 

3.3. Rozvrh pro budoucí schůzky. 

Ruší se projektové schůzky a řídící výbory. Celý realizační proces se nově rozděluje 

na sprinty, ve kterých se opakují pravidelné schůzky.  
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Plánování bude probíhat na začátku každého sprintu. Během schůzky si členové 

týmu zvolí (podle stanovených priorit), jaké činnosti budou v následující iteraci vykonávat. 

Teto rozhodnutí je neměnné po dobu celého sprintu. 

Stand-up se bude konat každé ráno a slouží k rychlé kontrole splněných úkolů. 

Během schůzky se bude aktualizovávat Scrum board.   

Review meeting bude probíhat na konci sprintu, kde zadavatel úkolu zkontroluje 

výsledek. 

Retrospektiva je jako přímá možnost přednést návrhy na zlepšení a bude se konat na 

konci každého sprintu.  

Sprint by měl mít prvních pár týdnů po zavedení délku ideálně jeden týden, aby si 

členové týmu mohli zvyknout na nový pracovní plán. Je to ze začátku dobrá zpětná vazba a 

skvělá příležitost zjišťovat tak chyby na týdenní bázi. 

4.1. Formát zápisu User stories a tvorba Product Backlog. 

Pro lepší spolupráci týmu a zákazníka a snazší prioritizace Product Backlogu jsou 

použity User Stories. User Story je nejčastější forma zápisu položek Backlogu. Je to popis 

funkcionality, scénář, který je představen ve formě krátkých jednoznačných vět, kde 

uživatel uvádí, co chce získat a za pomoci jaké činnosti. 

User Story musí být nezávislá, popsatelná, přinášet hodnotu, ohodnotitelná, malá a 

testovatelná – tedy v originále: Independent, Negotiable, Valuable, Estimatable, Small, 

Testable requirement (zkráceně “INVEST”).  

Je-li User Story příliš velká je většinou těžké říct co je jejím obsahem a co už ne, a je 

tak pro tým neuchopitelná. Proto musí User Story dodržovat akceptovaný formát „Jako 

Uživatel, chci Funkcionalitu abych dostal Hodnotu“ User Story vývojářům říká nejen, co 

mají dělat, ale i pro koho a hlavně proč.  

Navrhnout User Story může kdokoliv. Nicméně Scrum zavádí roli Product Ownera, 

který je za celý Backlog a User Story v něm zodpovědný. A proto je Product Owner ten, 

kdo User Story nakonec do backlogu akceptuje, a přiřadí jí v závislosti na business value 

prioritu.  

User Story přicházejí k Product Ownerovi přes Informační systém Kayako. 

Vyplňovací formulář v Kayako obsahuje pole Název, Popis, Tagy, Způsob testování, 

Časový odhad. Název se zobrazuje ve všech výpisech a musí po dohodě obsahovat „KDO 

chce CO a PROČ“. Popis je volitelný, může obsahovat obrázek nebo URL. Tagy obvykle 



 

75 
 

vyplňuje Product Owner. Způsob testování obsahuje kroky k reprodukci problému. Časový 

odhad si doplňuje Scrum Master, k tomu používá tzv. Story Points. 

4.2. Prioritizace User Stories a umístění na Scrum board. 

Product Owner akceptuje User Story do Product Backlogu a přiřadí jí prioritu v 

závislosti na business value. Poté celý seznam upřednostňuje podle těchto priorit. 

Na Scrum Boardu jsou User Stories umístěny na kartičkách různých barev, v 

závislosti na navrhované klasifikaci. User Story obsahuje: Název, Stručný popis úkolu, 

Jméno autora, Datum zadání úkolu, Časový odhad, Deadline, Případné komplikace.   

Blokující chyby jsou umístěny na červených kartičkách, Kritické chyby – na 

oranžových, Kosmetické chyby – na žlutých, Nové požadavky – na zelených, Zbývající 

úkoly jsou na bílých kartičkách. Pravidlem, které tým stanovil, bylo, že se kapacita sprintu 

musí rozdělit mezi nové požadavky, opravu existujících chyb, dokumentaci a technický 

dluh. Poměr je dynamický a dá se podle potřeb měnit v každém sprintu (20 % času na nové 

požadavky, 45 % času na opravu chyb, 35 % času na dokumentaci a technický dluh). 

4.3. Odhad náročnosti User stories pomocí Story points. 

Pro odhad náročnosti úkolů tým AUTO.RIA používá metodu Planning Poker. 

Planning pokeru se účastní všichni členové týmu (vývojáři, HTML vývojář, tester a 

content specialista). Product Owner se účastní Planning pokeru, ale neměl by se zapojovat 

do samotného odhadování. Scrum master se účastní jako moderátor hry, také nehodnotí 

úkoly. Cílem Planning pokeru je vytvořit co možná nejpřesnější odhad co možná 

nejlevněji, to znamená za krátký čas a bez spotřebování mnoha zdrojů. 

Plánování probíhá takto: 

 na začátku Product Owner čte User stories z Product Backlogu (podle priorit) a 

odpovídá na jakékoliv otázky; 

 poté si každý odhadce dostává balíček karet. Na každé kartě je napsána hodnota 

odhadu ve Fibonacciho sekvenci (0, 1, 2, 3, 5, 8, 13 atd.), karta Otazník značí 

totální nejistotu, karta Coffee break slouží pro případy, kdy je potřeba si dát 

přestávku. Scrum nedoporučuje používat pro odhad klasickou jednotku času, velice 

rozšířeným jsou takzvané Story points. Story points je naprosto abstraktní jednotka, 

kde jeden Story point představuje čas na dokončení nejmenšího úkolu. Odhadce 

soukromě vybírá kartu, která reprezentuje jeho odhad; 

 ve stejný okamžik všichni otočí svoji kartu. Pokud se odhady liší, pak vysoký nebo 

naopak nízký odhad musí expert před ostatními obhájit; 
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 po skončení diskuse každý odhadce provede nový odhad vybráním karty. Cílem je, 

aby se odhadci shodli na jednom odhadu, který lze použít. 

Plánovací poker kombinuje znalecké posudky, analogii a zábavný přístup, který vede 

k rychlým, ale velice spolehlivým odhadům. 

Sprint č.1 – Demo. 

Výsledky prvního sprintu jsou prezentovány vedení společnosti RIA.com. Prezentace 

se zúčastnili ostatní projektové týmy, vedoucí všech oddělení a další zaměstnanci, kteří 

požádali o účast. Hlavní část prezentace byla představena Product Ownerem a Scrum 

Masterem. Programátoři týmu AUTO.RIA vyjádřili své dojmy a budoucí očekávání. Na 

konci setkání ředitel společnosti poděkoval týmu za dobrou práci a vyjádřil souhlas s 

pokračováním v implementaci Scrumu. 

Sprint č.1 – Retrospektiva.  

Většina týmu se seznámila se Scrumem a agilním způsobem vývoje. Dobrovolně se 

několik lidí podstoupilo školení na Scrum mastera. Vývojáři získají větší volnost, ale také 

zodpovědnost ve vývoji, protože si sami určují, jak bude výsledný produkt vypadat a jaké 

technologie budou využity. Získají možnost být více kreativní, protože jednotlivé dodávky 

softwaru sami prezentují a obhajují zákazníkovi. 

Na Demo zaměstnanci vyjádřili přání blíže se seznámit se Scrumem. Product Owner 

provede školení pro zúčastněné strany, aby se seznámili se specifiky Scrumu a s tím, jak 

bude práce na projektu probíhat. Je nutné vysvětlit, kdy je nezbytné jejich zapojení a 

zpětná vazba, jak vyplnit nový formulář zadávání úkolů, jak bude probíhat akceptace 

dokončených úkolů. 

Sprint č.2 – Plánování. 

Na začátku plánování tým AUTO.RIA učinil následující rozhodnutí: 

 byl stanoven cíl a podle toho název plánovaného sprintu; 

 délka trvání sprintu byla nastavena na 2 týdny; 

 Demonstrace, Retrospektiva a Plánování dalšího sprintu se budou konat v úterý 

(demo v 10.00, retrospektiva v 11.00, plánování po obědě); 

 Daily Scrum bude se konat každý den v 9.15. 

V předchozím sprintu byl sestaven prioritizovaný Product Backlog a schválená 

metoda Planning Poker pro odhad náročnosti úkolů. Během plánování sprintu č.2 tým si 

vybíral z Product Backlogu úkoly s nejvyšší prioritou a odpovídající cíle sprintu, 

odhadoval jejich náročnost a udělal z toho Sprint Backlog. Tým vybíral úkoly podle 
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stanoveného pravidla: 20 % nových funkcí, 45 % chyb, 20 % technický dluh, 15 % 

dokumentovaní. Vybrané úkoly pak byly zapsány na příslušných kartičkách a umístěny do 

sloupce Sprint na Scrum Board. Plánování sprintu č.2 trvalo 6 hodin, nejvíce času bylo 

věnováno Planning Pokeru.   

Sprint č.2 – Realizace. 

Každý den v 9.15 probíhala 15minutová Daily Scrum schůzka vývojového týmu. 

Každý člen týmu odpovídal na tři otázky: "Co jsem včera udělal?" "Co budu dělat dnes?" 

"Jaké překážky vidím?" Hlavním cílem schůzky bylo zjistit, zda někdo z týmu měl 

problémy s plněním úkolů. V důsledku byl aktualizován Scrum Board, každý člen týmu 

věděl, co dnes budou dělat ostatní a v jaké fázi bylo dosažení cíle sprintu. 

V průběhu sprintu vývojáři těsně komunikovali a spolupracovali, docházelo k 

technickým konzultacím ze strany Team Leadera. Vzniklé otázky probírali s Product 

Ownerem nebo zákazníkem, a tak od nich dostávali zpětnou vazbu v procesu vývoje. 

Na konci sprintu bylo vyřešeno 93 % úkolů ze Sprint backlogu. Product Owner 

definoval, že je s výsledkem spokojen. Před spuštěním však bylo nutné vyvíjené webové 

služby napojit k jiným již existujícím systémům na webu. Aby nedošlo k chybám, tým se 

rozhodl rychle napsat automatické testy. 

Sprint č.2 – Demo. 

Vzhledem k tomu, že zákazníci jsou zaměstnanci společnosti, Sprint Review a Sprint 

Demo probíhaly na stejné schůzce. Každý vývojář prezentoval své úkoly, odpovídal na 

otázky, dostával zpětnou vazbu od zákazníků a náměty do budoucna, které byly následně 

zapracované do Product Backlogu. 

Sprint č.2 – Retrospektiva. 

Na Retrospektivě byl zhodnocen celkový průběh vývoje, co se povedlo a nepovedlo 

během sprintu. Zúčastnili se projektový tým AUTO.RIA, Scrum Master a Product Owner. 

Cílem bylo neustálé zlepšování týmu. Po skončení prvního plnohodnotného sprintu tým 

AUTO.RIA stanovil, že nedošlo k žádným velkým překvapením a jeho cíl byl naplněn. 

Scrum Masterem byl zpracován Sprint Report, který uvádí seznam dokončených a 

nedokončených úkolů. V první řadě byly analyzovány nedokončené úkoly, příčiny a 

možné způsoby řešení. Byly identifikovány následující problémy: 

1. Spolupráce s marketingovým oddělením. I když je Content specialista v týmu a 

plní své úkoly včas, musí být všechny texty schváleny Marketingovým ředitelem. 

Vzhledem k tomu, že marketingové oddělení pracovalo ve svém režimu a do jeho plánů 
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nebyly přidány termíny sprintů, potřebné texty nebyly schváleny včas a podle toho 

nemohly být úkoly dokončeny.  

Řešení problému: všechny marketingové aktivity plánovat minimálně o měsíc dříve 

než vývoj, a ve sprint plánovat úkoly se všemi schválenými komponenty (design, text, seo 

atd.). Dojde tak ke zpřesnění odhadu, ne odložení termínu. 

2.Plánování týmu AUTO.RIA a ostatních oddělení společnosti. Tým AUTO.RIA 

bude i nadále plánovat svou práci jednou za 2 týdny. Plánování celé společnosti stále 

probíhá na úrovni dlouhodobého plánování na několik měsíců dopředu. Proto je potřeba 

zavést synchronizační prvek, který by dokázal agilně plánovat tým, ale zároveň dodal plán 

pro zbytek neagilní společnosti.  

Řešení problému: naplánovat setkání manažerů, na kterém budou stanoveny priority 

všech projektů na 1 měsíc dopředu. Výstupem bude seznam požadavků, pro které 

především je potřeba podle určených priorit dodat externí vstupy. Na jeho základě bude 

plánováno marketingové a designové oddělení. Plánování vývojových týmů bude stále 

probíhat jednou měsíčně. Výstupem pro vodopádové týmy bude jasně definovaný plán s 

konkrétními termíny dokončení. Výstupem pro agilní tým AUTO.RIA bude Product 

Backlog s pořadím, v jakém se budou jednotlivé požadavky řešit, ale bez koncových 

termínů dokončení. 

3.Odhad náročnosti úkolů ve Story Pointech. Tým AUTO.RIA se rozhodl zkusit 

estimaci požadavků ve Story Pointech. V praxi se ukázalo nepochopení podstaty pojmu 

"Story Point" a následně špatný odhad. Vývojáři zapomínali, že Story pointy neodpovídají 

klasické jednotce času, a proto některé úkoly trvaly déle, než bylo zaplánováno. Kromě 

toho, Scrum Master nemohl definovat, jak daleko vývojář s tímto úkolem pokročil. 

Řešení problému: tým se rozhodl vrátit k estimaci v hodinách. Zároveň zatím 

ponechal metodiku hodnocení Planning Poker. 

4. Scrum Board. Tým AUTO.RIA používal tabuli v kanceláři. Aby se zaměstnanec 

mohl seznámit s průběhem plnění úkolů, musí být přítomen v kanceláři u tabule. Vzhledem 

k tomu, že tým AUTO.RIA se přestěhoval do samostatného patra, zákazníci nebyli 

spokojeni s nutností neustále chodit k tabuli nebo zjišťovat stav svého úkolu telefonicky. 

Řešení problému: vybrat vhodný software pro podporu Scrumu a synchronizovat 

Scrum Board. Product Backlog by také měl být snadno dostupný celému Scrum týmu. 

Byla oceněna výborná práce Scrum Mastera, který vysvětloval podle potřeby aspekty 

Scrumu, chránil tým před vnějšími vlivy a motivoval k dosažení cíle sprintu. 



 

79 
 

5.2 Zhodnocení přechodu na Scrum 

V této kapitole je popsáno souhrnné zhodnocení přechodu týmu AUTO.RIA na 

Scrum, dosažení stanovených cílů a doporučení do budoucna. 

Problém č. 1 "Zadávání úkolů" je vyřešen automaticky, protože jedním z hlavních 

artefaktů Scrumu je Backlog. Jedná se o jediný seznam všech úkolů, požadavků na 

jakékoli změny, které je třeba v produktu provést. Za obsah, dostupnost a prioritizaci 

backlogu je plně zodpovědný Product Owner. Úkol tedy má jedinou cestu od zákazníka k 

vývojářovi.  

Doporučením je automatizace správy Backlogu pomocí různých nástrojů pro 

podporu agilního řízení týmu. 

Řešením problému č. 2 „Neprůhledná práce týmu AUTO.RIA.“ je zvýšení 

transparentnosti jejich práci. Tento problém je považován za částečně vyřešený díky 

používání Scrum boardu. Scrum board umožňuje každému zaměstnanci vidět, jaká práce 

aktuálně probíhá, co bylo splněno a co se teprve chystá. Zároveň, Scrum board zobrazuje 

chyby, které se během sprintu vyskytly. Tato změna zjednodušuje evidenci splněných 

úkolů, protože na konci každého sprintu Product Owner vidí, jaký kus práce byl splněn, co 

se nepovedlo nebo povedlo a proč. Při takovém sledování sprintu nemusí vedení čekat 

dlouhou dobu v nevědomosti. 

Tým AUTO.RIA pro svůj nový styl práce zvolil metodu Scrum, která usiluje o 

nepřetržité zlepšení a vývoj. Proto doporučením je zachovat vývoj a vítat nápady ke 

zlepšení, tedy dodržovat filozofii Scrum. Potvrzování pozitivního vlivu změn a oslavování 

malých úspěchu týmu také má velice motivační charakter. Během lessons learnt má smysl 

nezapomínat bavit se nejen o tom, co se v dané iteraci nepovedlo. Důležité je zmínit 

povedené úkoly a změny, takovým způsobem je upevnit. 

Dalším doporučením je vybrat vhodný projekt management systém, digitalizovat a 

synchronizovat Scrum board na tabuli a v systému, zaškolit tým a otevřít jim zabezpečený 

přístup. Systém musí obsahovat všechny údaje o aktuálních vývojových projektech, 

marketingových kampaních a finanční údaje. Scrum board v digitální podobě lze 

kontrolovat odkudkoliv i když není Project manager přímo v kontaktu s týmem. 

Problém č. 3 "Nedostatečná produktivita týmu AUTO.RIA." nebyl dostatečně 

vyřešen, při implementaci jakékoliv změny je nutné počítat s poklesem produktivity a 

růstem nákladů. Bohužel, kvůli tomu, že produktivita projektu AUTO.RIA nebyla 

evidována, nelze přesně určit úroveň poklesu produktivity, a proto nelze vypočítat přesný 
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náklad na změnu. Zároveň, kvůli stejným důvodům nelze spočítat, jak produktivita 

vyroste.  

Doporučením bude použití Burndown Chartu ke sledování výkonu týmu během 

sprintu. Pouze pokud bude výkon sledován, bude možné jednoznačně říci, zda změny 

přinesly požadované efekty. 

Dalším doporučením je stanovení motivačních cílů rychlosti práce. Jakmile tým bude 

schopen dobře odhadovat časovou náročnost, lze mluvit o opatřeních ohledně zvýšení 

produktivity, tím je myšleno zavedení další automatizace a vyhýbání se zbytečné práci. 

Problém č. 4 "Technický dluh" je považován za vyřešený díky přijatému pravidlu. 

Toto pravidlo stanoví, že kapacita sprintu bude rozdělena následovně: 

 20 % úkolů – vývoj nových funkcí; 

 45 % úkolů – oprava chyb na webu; 

 20 % úkolů – technický dluh; 

 15 % úkolů – dokumentovaní. 

Díky tomuto rozdělení dostanou úkoly, spojené s podporou stávajícího softwaru, 

nejvyšší prioritu, a budou naplánovány a opraveny v nejbližších sprintech.  

V budoucnu je třeba věnovat zvláštní pozornost odstranění technických problémů. 

Aktuálně tým AUTO.RIA má pouze jeden neveřejný server pro testování a vývoj, což 

znamená, že aplikaci není možné testovat a vyvíjet najednou. Požadovanou změnou je 

zakoupení dalšího serveru. Nový výkonnější server umožní pracovat na vývoji aplikace 

několika členům týmu současně, zkrátí čekací dobu a zrychlí tok práce. 

K řešení problému č. 5 "Aktualizace webu auto.ria.com" byly zavedeny 

dvoutýdenní sprinty. Takové rozvržení práce znamená, že již od prvních týdnů tým 

AUTO.RIA teoreticky má produkt k uvolnění. Zároveň je zákazník vždy informován, zda 

se vývoj ubírá adekvátním směrem, což šetří čas a peníze. 

Důležitým krokem bylo zavedení Scrum Mastera, osoby, která se stará o odstranění 

překážek. Takovým způsobem vývojáři nemusí ztrácet svůj čas na řešení organizačních a 

technických věcí. 

Díky pravidelné zpětné vazbě od zákazníků tým zlepšil kvalitu kódu a přispěl k 

vytvoření relevantnějších funkčností produktu. A protože tým začal dodávat produkty po 

menších částech, měli méně práce s jejich doladěním než za vodopádové metody. 
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Díky aplikování častějšího a okamžitého testování po dokončení každé části softwaru 

tým měl méně práce s finálním testování produktu, a zákazníci museli čekat kratší dobu na 

doručení funkčností či řešení. 

Je zřejmé, že chybovost je velkým důvodem zpomalení pracovního procesu. 

Automatizace buildu a testování jsou prevencí proti chybám během manuální práce. 

Zavedení automatického testování a automatického buildu ušetří finanční a lidské zdroje. 

Manuální testování jednoho úkolu trvá přibližně hodinu, zatímco vytvoření automatického 

testu trvá přibližně 3-4 hodiny. Zároveň automatické testy budou napsány pouze pro 

základní funkcionality, které se při testování každé nové verze opakují a automatický 

zabraňují vysoké chybovosti. 

Dále je nutné se zamyslet nad sledováním chybovosti. Sledování chybovosti a 

ověření efektivity automatického buildu může napomoci odhalit zdroj vzniku chyb. Pokud 

zdroj chyb je odstraněn, zákazník bude dostávat kvalitnější produkt rychleji. 

Dalším doporučením je zavedení automatického deploymentu, což zahrnuje 

automatické testování, automatický build a automatické umístění na server pro zákazníky. 

Taková změna uvolní čas vývojářů a zmenší chybovost.  

Nehledě na všechny tyto změny nelze s jistotou říct, zda cíle byly dosaženy, protože 

plynulo málo času na to, aby se to dalo s jistotou tvrdit. Doporučená doba sledování práci 

týmu po změnách je minimálně půl roku. 

Členové týmu AUTO.RIA jsou obeznámení se Scrumem velmi okrajově. Proto 

doporučením je absolvování kurzu pro pokročilé Agilní řízení v IT, který je tvořen 

vyváženou směsí teoretických a praktických cvičení. Samozřejmě, takové školení znamená 

velkou investici pro společnost RIA.com, proto doporučení bude mít větší smysl, pokud 

implementované změny přinesou pozitivní výsledky. 

 

Dotazníkové šetření. Aby byl proces zavedení agilního řízení zhodnocen nejen 

podle dosažení stanovených cílů, ale také na základě subjektivního vnímání, zpracovala 

jsem dotazníkové šetření. Hodnocení má za cíl zjistit: 

 jaké změny jsou nejvíce a nejméně efektivní a jaké jsou další podněty ke 

změnám;  

 jaké překážky kolegové vidí na cestě ke změnám; 

 zda provedené změny řešily problémy projektu. 
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Dotazníkové šetření bylo uskutečněno rozesíláním emailů s odkazem na online 

Google forms. Tento servis byl zvolen proto, že je bezplatný a pohodlný pro vyplnění. 

Dotazník se skládal z devíti otázek. Většina z nich nenabízí varianty odpovědí a 

předpokládá psaní odpovědí samostatně. Na dotazník odpovědělo celkem 45 zaměstnanců 

– členy vývojového týmu AUTO.RIA a kolegové, kteří pracují na oddělení Marketingu a 

Péče o zákazníka a jsou nejčastějšími zadavateli požadavků.  

Otázka č.1 Jaká z metodik je vhodnější pro řízení IT projektů, Scrum nebo 

Waterfall (argumentujte svou odpověď)? 

Většina dotazovaných souhlasí s tvrzením, že je Scrum viditelnější, flexibilnější, 

méně rizikový a vhodnější pro řízení IT projektů než Waterfall. Zobecněné argumenty 

kolegů: 

“Scrum je flexibilní přístup, který má viditelnější pokroky ve vývoji, umožňuje přidat 

požadavky v průběhu vývoje a podporuje průběžné testování”. 

“Scrum je postaven na průběžném vývoji, který nejprve dodá funkční základní 

funkcionality a poté každým dalším sprintem dodává vylepšení”. 

Otázka č.2 Vnímáte přechod do Scrumu pro tým AUTO.RIA jako vhodný? 

Ohodnoťte svoji spokojenost se zavedenými změnami (na stupnici od 1 (nejméně) do 10 

(nejvíce)) 

Průměrná hodnota ukazatele je 8,7. Všechny respondenti vnímají přechod do Scrumu 

jako dobrý směr, způsob zpřehlednit práci a nastavit lepší komunikaci během vývoje. 

Názory některých zaměstnanců: 

Vývojář – „Je dobré, že přesně vím, co budu další dva týdny dělat“. 

Vývojář – „Je super, že nemám paralelně rozpracovaných několik úkolů“. 

Otázka č.3 Jaké ze zavedených změn v rámci přechodu do Scrumu jsou 

nejúčinnější? 

Nejvýznamnější změny dle výsledků jsou rekonstrukce kancelářských prostor, Scrum 

board, testování přímo v týmu a dvoutýdenní sprinty.  

Team leader – „Testování přímo v týmu je pro mě největším přínosem Scrumu. 

Nemusím dlouho čekat, dokud někdo defekt ověří. V případě, že je něco špatně, můžu se k 

opravě vrátit hned další den s čerstvou znalostí kódu, ušetří to spoustu hodin analýzy“. 

Tester – „Je pro mě lepší být součástí vývojového týmu, protože znám jejich aktuální 

problémy, můžu testovat největší problémy prioritně, mít dotazy přímo na vývojáře a ústní 

komunikace je mnohem rychlejší než přes email nebo chat“. 
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Otázka č.4 Jaké překážky zpomalují zavedení Scrumu?  

Dva respondenti zdůrazňují, že projektu chybí přehlednost. Jeden respondent zmínil 

obecnou nedůvěřivost lidí ke změnám. Jeden respondent uvedl jako problém chaos v 

procesu vývoje, myslí si, že naplánované sprinty by měly přispět ke striktnějšímu 

dodržování termínů. Několik respondentů vnímá, že přechod na Scrum je velmi nákladný 

kvůli potřebným certifikacím a školením pro zaměstnance. 

Otázka č.5 Je pro Vás pohodlnější spolupráce s týmem z agilního prostředí? Co 

jste ocenil(a) a co naopak chybí? 

Většina je spokojenější s prací agilního týmu. Kolegové oceňují flexibilní spolupráci, 

rychlost a flexibilitu dodávek, možnost průběžně prioritizovat jednotlivé User Stories. 

Scrum master – „Máme více času na technický dluh a na psaní automatických 

testů“. 

Otázka č.6 Jak přímá komunikace s vývojáři ovlivňuje srozumitelnost úkolů? 

Podle názoru většiny kolegů (71 %), zpětná vazba od zákazníků je velmi nápomocná 

pro vytvoření relevantních funkčností a dosažení správného řešení. Takže, pravidelná 

komunikace se zákazníky má pozitivní dopad na srozumitelnost úkolů a je přínosem 

aplikované metodiky Scrum. 

Otázka č.7 Zkrátil se čas mezi zaznamenáním problému a jeho vyřešením? 

Další otázka se týkala zkrácení času mezi zaznamenáním problému a jeho 

vyřešením. Více než polovina kolegů (63 %) zpozorovala klesající tendenci délky času na 

vyřešení nahlášeného defektu. Jedním z důvodů tohoto zkrácení je zadávání defektů do 

Backlogu a stanovení priorit, a tím pádem lepší transparentnost defektů pro všechny 

účastníky procesu. 

Ředitel oddělení péče o zákazníky – „Mít na konci každé iterace produkt, který je 

připraven a funkční, je perfektní. Díky tomu jsme schopni získat validní zpětnou vazbu od 

uživatelů“. 

Otázka č.8 Změnila se kvalita vyřízených úkolů po aplikování Scrumu? 

Mezi kolegy převládá názor, že kvalita se zlepšila (53,4 %), pouze o několik procent 

méně kolegů (41,5 %) si myslí, že kvalita zůstala na stejné úrovní, a pouze 5,1 % 

zaznamenalo zhoršení kvality vyřízených úkolů. Důvodem takových výsledků může být to, 

že aplikování průběžného testování zajišťuje, aby vývojáři byli včas informováni o 

případných defektech a aby kvalita kódu byla na dobré úrovni.  
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Otázka č.9 Jaké další změny byste navrhl(a) pro tým AUTO.RIA? 

Kolegové mají plnou řadu doporučení, která by jim spolupráci s týmem zjednodušila 

a zpříjemnila. Nejčastěji zmíněné doporučení jsou: lepší testovací prostředí, prioritizace 

napříč agilních dodávek, lepší kontrola nákladů. 

Posledním doporučením je v případě spokojenosti s výsledky použít Scrum přístup 

ve všech vývojových týmů. Pokud ředitel RIA.com uzná Scrum jako oficiální přístup pro 

společnost, zjednoduší to práci pro týmy a nebude třeba hledat kompromis. 

 

Na závěr je provedena analýza dodržování agilních principů při řízení projektu. 

Tabulka 5. Dodržování agilních principů při řízení projektu AUTO.RIA. 

№ Princip Plnění 

1 Včasné a průběžné dodávání hodnotného software Částečně Ano 

2 Možné změny v požadavcích v průběhu vývoje Ano  
(po dohodě s PO) 

3 Dodávání fungujícího software v pravidelných intervalech Ano  
(jednou za 2 týdny) 

4 Denně spolupráce vývoje a Product Ownera Ano 

5 Zaměstnanci jsou motivováni a snaží se dělat svou práci 
dobře 

Ano 

6 Osobní konverzace jako nejefektivnější způsob sdělování 
informací 

Ano 

7 Hlavním měřítkem pokroku je fungující software Částečně Ano 

8 Procesy podporují udržitelný rozvoj Částečně Ano 

9 Neustálá pozornost technické výjimečnosti a dobrému 
designu 

Ano 

10 Jednoduchost Částečně Ano 

11 Samoorganizující se tým Částečně Ano 

12 Zamyšlení o zvýšení efektivity týmu Ano 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z tabulky je zřejmé, že řízení projektů v týmu AUTO.RIA splňuje všechny agilní 

principy, sedm úplně a pět částečně. 

Princip č.1. Včasné a průběžné dodávání hodnotného software je splněno částečně, 

protože tým AUTO.RIA nemůže vždy poskytnout funkční část softwaru na konci sprintu. 

Aktuálně tým má pouze jeden neveřejný server pro testování a vývoj, proto s ohledem na 

časový limit (2 týdny) nejsou všechny úkoly testovány a dokončeny včas. 
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Princip č.7. Tým ještě nedefinoval kritéria kvality pro fungující software, a ještě 

nejsou automatické testy pro kontrolu chyb pří napojení k jiným již existujícím systémům. 

Princip č.10. Tým zatím nepoužívá žádný software na podporu Scrumu, proto 

nemůže zajistit, aby všechny informace, týkající se projektu, byly dostupné pro celý tým a 

snadno se změnily během realizace projektu. Doporučením je výběr vhodného softwaru, 

který bude intuitivní a poskytne všechny nástroje pro agilní řízení projektů. 

Princip č.11. Tým AUTO.RIA jako experiment mění své principy řízení projektů. 

Ředitel v této fázi neposkytl úplnou svobodu, takže tým nelze hodnotit jako zcela samo-

organizující. V případě pozitivních výsledků se změny dotknou i ostatních týmů. 

V důsledku lze konstatovat, že projekt AUTO.RIA má zavedenou většinu principů 

Agile a Scrum. 

5.3 Podpora agilního řízení týmu 

Během procesu vývoje již tým AUTO.RIA využíval různé nástroje, ale v průběhu 

času se pořad vyskytovaly problémy a neshody s jejich používáním. Proto proces výběru 

nového software pro podporu Scrumu začíná určováním, kdo se systémem bude pracovat. 

Prvním krokem je sesbírání všech požadavků pro všechny druhy uživatelů. 

Tabulka 6. Požadavky na software od zaměstnanců 

Základní požadavky Podpora pro Scrum Požadavky Project Ownera 

 nastavitelný proces;  
 hromadná modifikace 

záznamů;  
 filtrování;  
 full-text vyhledávání; 
 možnost připojit soubor; 
 nastavitelné role a uživatelský 

přístup;  
 integrace test systému;  
 různé druhy položek (defekt, 

theme, epic, story, task); 
 musí mít dobře 

zdokumentované API;  
 musí umět zachovat vazbu 

mezi požadavky;  
 reportování a grafy;  
 nastavitelné varování a 

odesílání e-mail zpráv; 

 prioritizovaný backlog; 
 možnost přiřadit story 

a tasky k projektům;  
 závislosti mezi 

požadavky;  
 sprint Planning;  
 scrum board;  
 burndown graf;  
 průběh na každém 

úkolu;  
 hromadná aktualizace 

položek;  
 oznamování změn;  
 rozšířené filtrování na 

bázi autora, role; 

 možnost vidět aktuální 
stav projektů;  

 suma odpracovaných 
hodin, zbývajících hodin; 

 požadavky, které jsou ve 
zpoždění;  

 možnost vidět stav celé 
iterace;  

 požadavky ve stavech 
done/progress/not started 
v iteraci;  

 estimace projektu a celého 
plánu;  

 plánování zdrojů;  
 příprava a spuštění testů;  
 monitorování průběhu 

sprintu; 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Pro řízení procesu vývoje webu AUTO.RIA bylo posuzováno několik programových 

řešení z oblasti agilního řízení. 

JIRA od společnosti Atlassian je nejznámější a nejrozšířenější software v oblasti 

agilního vývoje. JIRA podporuje a usnadňuje proces řízení projektů a požadavků, nabízí 

flexibilní a uživatelské nástroje pro řízení a sledování pracovníků při výkonu plnění úkolů. 

Uživatelé si mohou upravit workflow i vizualizaci dle vlastních preferencí a potřeb. 

Základní funkce: 

 podpora projektového řízení (interní a externí řízení požadavků a úkolů); 

 management procesů; 

 neustále dostupné informace pro tým přes webové rozhraní; 

 sledování a vyhodnocování kapacit; 

 historie projektové komunikace; 

 podpora pro klientský servis a helpdesk; 

 sdílení komunikace, informací a dokumentů v týmu; 

 sledování stavu projektu a řešení požadavků zákazníkem; 

 úkoly podle priorit, termínů dokončení; 

 reporty, projektové statistiky, historie evidence. 

Ovládání JIRA je velice intuitivní, pokud jde o základní každodenní úkoly. Systém 

se dá poměrně snadno na základní úrovni upravovat přímo v administrační části. Pokud 

jsou potřeba větší změny, je potřeba stáhnout po úpravě zdrojového kódu JIRA, který 

Atlassian dodává společně s JIRA. Kód je otevřen pro úpravy v konkrétní firmě a 

upravované řešení se nesmí nikde dále distribuovat. Další možností je programování 

vlastních modulů, které se do JIRA dají přidat a rozšířit tak funkcionalitu. JIRA má rovněž 

API, které umožňuje přístup k databázi, v případě, že existuje zájem dělat statistiky nebo 

zobrazovat data tak, jak to JIRA neumožňuje. 

JIRA podporuje základní věcí pro použití ve Scrumu. První z nich je Scrum board, 

bez kterého se žádný tým ve Scrumu neobejde. Každý člen týmu má možnost vidět jak 

svoje naplánované tasky, tak tasky na celý jeho tým. Může tasky vizuálně kontrolovat a 

táhnutím myši měnit jejich stav přesunutím do další části Scrum boardu. 

Dalším prvkem je Product a Sprint Backlog. V Product backlogu jsou umístěny 

všechny Epicy, na kterých tým bude v budoucnu pracovat, zároveň je to kompletní rozsah 

produktu. Každý Sprint má svůj vlastní Sprint Backlog, na který je navázaný Sprint report. 
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Backlog se dá jednoduše prioritizovat a jednotlivé tasky táhnutím myši přidat z Product 

backlogu do Sprint backlogu.  

JIRA umožňuje ze všech dat udělat dashboard, který obsahuje všechny aktuální 

informace a dá se tak jednoduše aktuálně sledovat stav projektů. Z pohledu Project 

managementu je velice zajímavý graf poměru vytvořených nových tasků a počtu 

uzavřených tasků. Z tohoto grafu se dá zjistit, zda zátěž v podobě nových úkolů na tým je z 

dlouhodobého hlediska zvládatelná a zda výkonnost týmu stačí na splnění všech úkolů. 

Kromě samotných nástěnek umí JIRA také předkládat agilní reporting v reálném čase, 

kdykoliv si uživatel přeje vidět výstup.  

Obrázek 18. Scrum board v systému JIRA 

 

Zdroj [31] 

Výhody: mobilní aplikace, silná podpora řízení backlogu, spousta aplikací pro 

rozšíření základního software a možnost integrace na jiné informační systémy, úprava 

software dle vlastní potřeby. Výhodou pro práci developerů je integrace a spojení s 

klasickými vývojářskými nástroji jako je Bitbucket nebo GitHub. 

Nevýhody: jedná se o poměrně složitou aplikaci, pro kterou je nutné zaškolení 

jednotlivých uživatelů, vyšší cena (450$ měsíčně za verzi v cloudu pro 100 uživatelů nebo 

6000$ jednorázově za serverovou verzi pro 100 uživatelů). 

Trello je nejznámější a nejrozšířenější aplikací, která nahrazuje klasickou nástěnku 

ve Scrumu. Vzniklo už v roce 2011 a tvůrcem originálního programu byla firma Fog Creek 
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Software, nicméně divize Trella byla v roce 2017 prodána firmě Atlassian. Dle průzkumu 

tato firma opanuje 53 % programových řešení.  

Trello je cloudová služba, která umožňuje přístup k informacím z jakéhokoliv 

připojeného zařízení, protože data jsou uložena na dostupném zdroji. Základním prvkem v 

Trellu je Karta – tu mohou vytvářet všichni členové týmu a mohou ji přiřadit do správného 

sloupce ve Scrumu. Karta v podstatě definuje určitý úkol nebo cíl, ale může v sobě mít 

další podseznamy úkolů, které jsou k jejímu splnění zapotřebí. Trello pak graficky 

znázorňuje i aktuální stav v procentech dokončení. Informace se zásadně vyměňují uvnitř 

dané karty, ke které se vztahují, a to včetně přikládaných odkazů nebo souborů.  

Obrázek 19. Scrum board v Trello 

 
Zdroj [32] 

V Trellu je možné nastavit práva k nástěnce a je na výběr ze tří možností: 

1. administrátor – může měnit kartičky, mazat uživatele a měnit nastavení nástěnky; 

2. normální – může měnit kartičky, nemůže měnit nastavení nástěnky; 

3. pozorovatel – může si kartičky zobrazovat, komentovat a hlasovat o nich, ale 

nemůže nic měnit. 

Trello má své nativní aplikace pro všechny mobilní systémy. Každá pracovní deska i 

jednotlivé karty mají navíc unikátní URL adresu, která umožňuje snadné sdílení nejen v 

rámci týmu, ale v případě potřeby také se zákazníkem. 
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Pro projektový tým AUTO.RIA navrhuji software Trello, protože je flexibilní a je 

možné ho použít i v rámci bezplatné verze. Řeší se v něm klasické scénáře agilního vývoje 

včetně plánování sprintů apod.  

Při používání Trella projektovým týmem AUTO.RIA navrhuji uplatnit několik 

klíčových principů, které zvýší výslednou efektivitu: 

1. nejdůležitější úkol je nahoře (díky tomu řešitel okamžitě ví, který úkol má dělat); 

2. jeden úkol v jeden moment (nikdo nedokáže řešit v jeden moment více úkolů 

najednou; pokud řešitel pracuje na jiném úkolu, vrací původní úkol zpět); 

3. kartička začíná slovesem (sloveso charakterizuje konkrétní činnost, upřesňuje se 

tím zadání a volba odpovědného řešitele); 

4. jeden člověk na kartičku (cílem tohoto principu je zajistit jasnou odpovědnost za 

konkrétní úkol; pokud je na kartičce více lidí, snižuje se pravděpodobnost, že se 

úkol vyřeší); 

Trello umožňuje několik způsobů, jak zadat dobu trvání úkolu. Správné měření a 

odhadování doby, která je potřebná pro jednotlivé úkoly, je velmi důležitá. Oblíbeným 

doplňkem pro Trello je tzv. Scrum for Trello, které už v názvu kartičky obsahuje informaci 

o odhadovaném potřebném času a také o času, který byl na daném úkolu nakonec skutečně 

potřeba. 

Tým AUTO.RIA se rozhodl použít Slack jako nástroj, zajišťující textovou 

komunikaci a sdílení souborů. Aplikace Slack nabízí obecnou chatovací místnost pro 

komunikaci mezi dvěma uživateli, a také malí či zvláštní chatovací místností, které je 

možné používat pro různá témata. Obchod s rozšířením nabízí velmi zajímavé integrace, 

díky kterým bude vaše práce se Slackem a celým týmem zase o kus efektivnější. 

Jedná se o velmi jednoduchý a přehledný komunikační nástroj. Aplikace je 

vytvořená přímo pro firemní užití a nabízí vysoké standardy v zabezpečení. Primárně je k 

aplikaci Slack přistupováno skrze prohlížeč na počítači. Slack ovšem nabízí také aplikaci 

pro mobilní telefony s operačním systémem iOS a Android. Výhodou je nejen jeho 

jednoduché a velmi přehledné prostředí, ale také to, že je v základu zdarma a umožňuje 

propojení mezi Slackem a dalšími aplikacemi. Díky tomu je možné pracovat i mimo 

kancelář.  

Navržené řešení díky častějšímu opakování jednotlivých činností přinese společnosti 

lepší dodržování procesních kroků, protože doba mezi jednotlivými kroky bude kratší a 

šance na osvojení si špatných návyků tak bude nižší. 
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5.4 Řízení rizik při zavádění Scrumu 

Společnost RIA.com nemá v současné době jednotný systém analýzy a řízení rizik. 

Řízení rizik je vnímáno, ale je to jen formální a nemá to praktické dopady do řízení.  

Identifikace rizik je jednou z nejvýznamnějších fází řízení rizik, a tedy také klíčovým 

prvkem pro tvorbu doporučení při zavedení Agilního přístupu do projektového řízení 

společnosti RIA.com. Cílem identifikace rizik je sestavit seznam formulovaných hrozeb a 

dopadů. Rizika jsem identifikovala na základě vlastního pozorování a snažila jsem se 

nalézt, která nebezpečí mohou ohrozit zavedení Scrumu do řízení projektu AUTO.RIA.  

Obrázek 20. Myšlenková mapa 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Výstupem je Registr rizik (viz Příloha A.), jehož cílem je vyjmenování a identifikace 

všech potenciálních rizik. Registr rizik zahrnuje aktuální popis 18 rizik, které mohou nastat 

při implementaci Scrumu ve společnosti RIA.com. Výsledky identifikace rizik se používá 

pro analýzu a hodnocení rizik. Během analýzy se do Registru rizik zaznamenává: 

1. Pravděpodobnost výskytu pomocí číselného vyjádření na stupnici 1-10 (1 – 

téměř určitě riziko nenastane, 10 – velmi pravděpodobně riziko nastane), 

2. Ohodnocení dopadu – dopad rizika v kontextu projektových cílů, hodnota 1 – 

minimální dopad (neovlivní projekt), 10 katastrofický dopad (projekt končí), 

3. Očekávaná hodnota rizika (OHR) – určí se vynásobením pravděpodobnosti rizika 

a kvantitativní hodnoty jeho negativního dopadu. 

Každému riziku byla přiřazena výše pravděpodobnosti, že nastane a dopad jaký by 

tato situace měla na projekt. Celkový význam rizika vyjadřuje hodnota rizika, která je 

součinem dopadu a pravděpodobnosti výskytu.  

Tabulka 7. Hodnocení rizik 

ID Název Výskyt Dopad Hodnota 

5 kombinace role Scrum mastera s Product Ownerem 9 8 72 

16 nedostatečné testování 8 7 56 

3 Vedoucí manažer nevidí přínos navrhované změny 5 9 45 

1 zaměstnanci špatně pochopí principy navrhované metodiky 6 8 48 

12 nejasně definované požadavky 6 7 42 

15 zpoždění designu, obsahu nebo SEO optimalizace 6 7 42 

11 špatně nastavené priority Product Backlogu 5 7 35 

14 nedostatečná komunikace se zákazníky 5 7 35 

13 špatně odhadnuta doba realizace požadavků 5 6 30 

9 přetížení kvůli práci na více projektech najednou 5 6 30 

17 příliš krátký termín dokončení sprintu 4 7 28 

4 náklady na změnu nejsou zahrnuty do ročního rozpočtu společnosti 4 6 24 

8 přetížení kvůli školení 4 6 24 

18 malé zkušenosti se Scrum technikami 6 4 24 

6 nedostatečný počet kvalifikovaných pracovníků pro nové role 3 6 18 

2 zaměstnanci jsou spokojeni se stálou metodikou 3 5 15 

10 členové nového týmu nenavázali vztahy mezi sebou 3 5 15 

7 odchod pracovníka týmu 6 2 12 

Zdroj: vlastní zpracování 



 

92 
 

Risk Appetite nastavuje pravidla projektovému manažerovi pro řízení rizik na 

projektu. To, jak velkou hodnotu rizika si můžeme dovolit přijmout, by mělo vyplynout z 

firemní strategie řízení rizik. Jelikož společnost RIA.com takovou strategii nemá, musí si 

hodnotu akceptovatelného rizika určit Vedoucí manažer ve spolupráci s projektovým 

týmem. Vedoucí manažer se rozhodl, že pokud je hodnota nižší než 20, může být takové 

riziko akceptováno. Akceptovaná rizika nejsou dále řešena, nicméně je třeba je dále v 

průběhu realizace monitorovat a prověřovat, zda se jejich parametry nemění. I tato rizika 

by tedy měla mít své vlastníky – osoby odpovědné za řešení daného rizika. Výstupem je 

Matice rizik. 

Obrázek 21. Matice rizik 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Podle výsledků uvedených na obrázku 21 je zřejmé, že: 

1. mezi kritická patří rizika: 1, 3, 5, 16 

2. mezi středně významná rizika patří: 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 

3. mezi méně významná rizika pak patří: 2, 6, 7, 10 

Z analýzy rizik lze vidět, že Projekt je velmi rizikový. Z celkových 18 rizik má 10 

rizik střední hodnotu a 4 rizika dokonce vysokou hodnotu. Tato situace je velmi nežádoucí. 

Nejkritičtěji jsou rizika, ohrožující přijetí metodiky Scrum ve společnosti RIA.com. 

Je zřejmé, že špatné vysvětlení navrhované metodiky způsobí odmítavý postoj ze strany 

zaměstnanců a Vedoucího manažera. Proto je velmi důležité provést úvodní prezentaci a 

vysvětlit všechny výhody Scrumu, kvalitativně zpracovat zpětnou vazbu a určit 
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ekonomický prospěch společnosti. To je nepochybně jedna z prvních oblastí, na kterou by 

bylo vhodné se zaměřit. 

Obrana vůči rizikům (viz Příloha B.) má za cíl snížit celkovou hodnotu všech rizik na 

takovou úroveň, aby projekt byl s vysokou pravděpodobností úspěšně realizovatelný. Je 

třeba se zamyslet, jaká konkrétní opatření budou přijata a kdo za ně bude zodpovídat. Pro 

rizika, která byla ohodnocena jako kritická či středně významná, budou navržena opatření 

pro snížení jejich hodnoty. Méně významná rizika budou akceptovaná. 

Tabulka 8. Monitorování rizik 

ID Název Metoda Vlastník rizika 

1 
zaměstnanci špatně pochopí principy 
navrhované metodiky 

Akceptační protokol (hlasování) Senior Scrum master 

2 
zaměstnanci jsou spokojeni se stálou 
metodikou 

Checklist (školení, hlasování, schůzky, 
osobní setkání) 

Senior Scrum master 

3 
Vedoucí manažer nevidí přínos 
navrhované změny 

Akceptační protokol Senior Scrum master 

4 
náklady na změnu nejsou zahrnuty do 
ročního rozpočtu společnosti 

Pracovní výkaz 
Rozpočet společnosti 

Vedoucí manažer 

5 kombinace role Scrum mastera s PO Akceptační protokol Personalista 

6 
nedostatečný počet kvalifikovaných 
pracovníků pro nové role 

Checklist (školení, výběrové řízení, 
hodnocení znalosti a dovednosti 
zaměstnanců) 

Personalista 

7 odchod pracovníka týmu 
Checklist (vnitřní tréninky, přenos 
záležitostí a úkolů) 

Personalista 

8 přetížení kvůli školení Checklist (plán školení, adaptační plán) Personalista 

9 
přetížení kvůli práci na více projektech 
najednou 

Akceptační protokol Personalista 

10 
členové nového týmu nenavázali vztahy 
mezi sebou 

Checklist (teambuilding, prezentace 
projektu, komunikační matice) 

Scrum master 
AUTO.RIA 

11 
špatně nastavené priority Product 
Backlogu 

Checklist (Pre-planning, hodnocení) 
Akceptační protokol (výsledek Pre-
planningu) 

Product Owner 

12 nejasně definované požadavky Akceptační protokol Product Owner 

13 
špatně odhadnuta doba realizace 
požadavků 

Pracovní výkaz Team Leader 

14 nedostatečná komunikace se zákazníky Checklist (pracovní schůzky) Product Owner 

15 
zpoždění designu, obsahu nebo SEO 
optimalizace 

Akceptační protokol Product Owner 

16 nedostatečné testování Pracovní výkaz Team Leader 

17 příliš krátký termín dokončení sprintu Pracovní výkaz 
Scrum master 
AUTO.RIA 

18 malé zkušenosti se Scrum technikami Checklist (školení, ověření skutečnosti) Senior Scrum master 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Součástí monitoringu rizik je různé audity a kontroly, které mají za účel ověřit 

efektivitu zvolených opatření proti rizikům. Do procesu kontroly а sledování rizik vstupují: 

Plán řízení rizik, Registr rizik, Schválené pоžаdаvky na změny. Monitorování je nutné 

provádět průběžně a stále až do uzavření projektu, protože může dojít k řadě možných 

událostí. Některá rizika mohou nastat kdykoliv. Mezi taková například patří: odchod 

pracovníka týmu, špatně stanovené požadavky zákazníkem. Proti těmto rizikům je třeba 

mít se na pozoru po celou dobu trvání projektu. V případě zaznamenané změny rizika nebo 

nové vážné hrozby dochází k eskalaci podle odpovědností a podle Plánu řízení rizik. 

Ve společností RIA.com není definován eskalační mechanismus, který by podle 

předem známých odpovědností rozhodoval ve věci řízení rizik. Za řízení rizik na projektu 

odpovídá projektový manažer, který nemá možnosti vyvinout reakce na rizika (zastavit 

projekt, přidělit více zdrojů atd). Projektový manažer eskaluje rizika s významným 

dopadem na cíle projektu okamžitě Vedoucímu manažerovi, který má pravomoc, 

odpovědnost, a hlavně schopnost k reakci na riziko a měl by tedy vyvíjet adekvátní 

opatření proti rizikům. 
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6 Závěr 

Tato diplomová práce je věnována zavádění agilního přístupu Scrum pro řízení 

softwarových projektů ve vývojovém týmu AUTO.RIA. Cílem je vypracování vlastních 

návrhů a doporučení pro zavádění agilních metodik do projektu, který byl doposud řízen 

pomocí vodopádového přístupu. 

V teoretické části práce jsou popsány základní charakteristiky projektového řízení, 

životní cyklus, mezinárodní standardy. Je zde vysvětlen Vodopádový model vývoje 

softwaru, jeho jednotlivé fáze, výhody, nevýhody a vhodné projekty. V oblasti vývoje 

softwaru je vodopádový model již považován za překonaný, protože postrádá flexibilitu a 

možnost reagovat na vzniklé události. Software je testován na konci životního cyklu, což 

může být příliš pozdě, aby něco změnit. Model také neumožňuje návraty k předchozím 

fázím projektu, a proto pokud dojde k chybě na začátku projektu, například v analýze, je 

oprava chyby v pozdější fázi velmi nákladná. Náklady na zavedení změn je důvodem 

přechodu na jiný přístup k vývoji softwaru. 

Agilní metodiky vznikly pro řešení problémů při řízení softwarových projektů, kde 

šlo zejména o otázky příliš dlouhého uvolnění, příliš dlouhé doby stabilizace, složitého 

vykonávaní změn v průběhu projektu a klesající kvality výstupů. Tyto metodiky jsou 

ideální pro projekty s nejasným nebo často se měnícím zadáním, umožňují rychlý vývoj 

softwaru a zároveň dokážou reagovat na změnu požadavků v průběhu vývojového cyklu. V 

diplomové práci jsou popsány metodiky Kanban, Lean, XP a Scrum. Je detailně rozebrán 

agilní přístup Scrum, jsou rozepsány rolí ve Scrum týmu, artefakty a schůzky. 

Dále se práce zaměřuje na vzájemné porovnání Agilního a Vodopádového přístupu k 

řízení projektů, určení jejich výhod a nevýhod. V důsledku toho je zřejmé, že Agilní 

přístup přináší mnohem vyšší flexibilitu, dodržování harmonogramu, lepší týmovou 

spolupráci a motivaci, efektivitu vynaloženého úsilí a úspěšné dokončení projektu. Z 

tohoto důvodu tým AUTO.RIA zvolil Scrum jako metodiku, vhodnou pro vývoj. 

V praktické části práce je charakterizována vybraná společnost RIA.com, její 

organizační struktura a portfolio projektů. Následně je popsán současný stav a způsob 

řízení projektů. Společnost se specializuje především na vývoj vlastních softwarových 

produktů a už dlouho se rozhoduje pro změnu metodiky projektového řízení. Vedení 

společnosti si nemůže dovolit riskovat a změnit tuto metodiku najednou na všech 

projektech. Proto byl vybrán experimentální projekt – internetový portál AUTO.RIA.com.  
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K identifikaci problémů bylo provedeno průzkum zaměstnanců, zapojených do 

vývoje webu auto.ria.com. Pro provedení průzkumu byla použita modifikovaná metoda 

“360° zpětná́ vazba”. Projektový tým AUTO.RIA byl hodnocen nadřízenými, kolegy z 

jiných oddělení, zákazníky a členy vlastního týmu. V důsledku analýzy dotazníkového 

šetření byly formulovány základní problémy projektového týmu AUTO.RIA při vývoje 

softwaru: 

1. Problémy při zadávání úkolů; 

2. Neprůhledná práce týmu AUTO.RIA; 

3. Nedostatečná produktivita; 

4. "Technický dluh"; 

5. Problémy s aktualizací webu auto.ria.com. 

Zmíněné problémy vedly k přetěžování zaměstnanců, růstu rozsahu práce a zvýšení 

chybovosti implementovaných komponent. Jasná definice problémů se stala základem pro 

další strategická rozhodnutí. Bylo zřejmé, že RIA.com musí projít zásadní změnou a začít 

se orientovat na zákazníky, na jejich potřeby a očekávání a na to, zda je vyvíjený web 

vhodný pro každého uživatele. 

Diplomová práce se dále věnuje vypracování konkrétních návrhů na zavádění 

Scrumu, výběru vhodného software a řízení rizik. K získání potřebných dat jsou použity 

vlastní pozorování, rozhovory s manažery a zaměstnanci, dotazníkové šetření. Výsledný 

Návrh se skládá z jednotlivých po sobě navazujících kroků včetně vhodných aktivit: 

1. Seznámení se Scrumem; 

2. Transformace vývojového týmu; 

3. Příprava pracovního prostoru; 

4. Příprava na plánování sprintu; 

5. První plnohodnotný Sprint. 

Navrhované změny se soustředí na zlepšení komunikace, zefektivnění vývojového 

procesu a zvýšení objemu dokončené práce. Na konci kapitoly byla provedena analýza 

dodržování agilních principů při řízení projektu navrženou metodou. Z tabulky č.5 je 

zřejmé, že řízení projektů v týmu AUTO.RIA splňuje všechny agilní principy, sedm úplně 

a pět částečně. 

Dále byla provedena analýza software pro podporu agilního řízení. Pro projektový 

tým AUTO.RIA navrhuji software Trello, protože je flexibilní a je možné jej použít i v 

rámci bezplatné verze. Řeší se v něm klasické scénáře agilního vývoje včetně plánování 



 

97 
 

sprintů, řízení Scrum board apod. Oblíbeným doplňkem pro Trello je tzv. Scrum for Trello. 

Jako nástroj, zajišťující textovou komunikaci a sdílení souborů, navrhuji Slack. Navržené 

řešení přinese lepší dodržování procesních kroků a efektivnější komunikace. 

Aby zhodnotit proces zavádění Scrumu na základě subjektivního vnímání, proběhlo 

dotazníkové šetření, které mělo za cíl zjistit, jaké změny jsou nejvíce a nejméně efektivní, 

jaké překážky kolegové vidí na cestě ke změnám, zda provedené změny řešily problémy 

projektu. Bylo vybráno 45 respondentů z divizí marketingu a péče o zákazníka, kteří 

hodnotili vzájemnou spolupráci s vývojáři, jejich flexibilitu, kvalitu a rychlost dodávek. 

Výsledky tohoto dotazníkového šetření ukazují, že jsou kolegové s agilním řízením 

spokojeni. Líbí se jim především vysoká flexibilita a rychlost dodání, zlepšily se 

komunikace a spolupráce v rámci vývoje. Spokojenost vývojářů s jejich prací se zvýšila a 

získalo se ták více času na kontrolu prováděné práce, testování a dokumentování kódu. 

Rovněž se zlepšilo obecné povědomí o práci kolegů. Zaměstnanci přijali Scrum ve větší 

míře kladně a společně se snaží tyto metodiky dodržovat a neustále si je osvojovat.  

V celém procesu je stále spousta chyb a pořád je potřeba proces zlepšovat. Ale i přes 

veškeré problémy se zavádění Scrumu prokazatelně vyplatí. Za nejpodstatnější výhody se 

považuji získání pravidelné zpětné vazby od zákazníků, kratší doba doručení produktu, 

méně času stráveného plánováním, flexibilita procesů, inovace a srozumitelnější úkoly.  

Proto tento návrh může sloužit jako praktická ukázka pro zavádění Scrumu dalším 

vývojovým týmům ve společnosti RIA.com. Cíl diplomové práce byl tak splněn a její 

přínos byl potvrzen projektovým týmem AUTO.RIA. 
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8 Přílohy 

Příloha A. Registr rizik 

ID Název Scénář Aktivum Návrh prevence Odpovědnost 

1 

zaměstnanci 
špatně pochopí 
principy 
navrhované 
metodiky 

špatné vysvětlení 
metodiky způsobí 
odmítavý postoj ze 
strany zaměstnanců 

Scrum 
metodika 
Zaměstnanci 

 prezentace výhod pro 
zaměstnance 

 průzkum zaměstnanců 

Senior Scrum 
master 

2 
zaměstnanci jsou 
spokojeni se 
stálou metodikou 

zaměstnanci nejsou 
motivováni a nechtějí 
se účastnit 
implementace 
Scrumu 

Scrum 
metodika 
Zaměstnanci 

 provedení workshopu, 
teambuildingu nebo školení 
pro nasazení Scrumu 

 pozitivní motivace 
zaměstnanců 

 rozdělování projektů dle 
preferencí 

Senior Scrum 
master 

3 

Vedoucí manažer 
nevidí přínos 
navrhované 
změny 

Vedoucí manažer 
nevidí potřebu ve 
změně metodiky a 
ekonomický přínos 
této změny 

Scrum 
metodika 

 prezentace výhod pro 
Vedoucího manažera 

Senior Scrum 
master 

4 

náklady na 
změnu nejsou 
zahrnuty do 
ročního rozpočtu 
společnosti 

společnost 
nepřiděluje finanční 
prostředky na 
zavedení nové 
metodiky 

Scrum 
metodika 

 předběžné plánování 
rozpočtu na zavedení  

 vytvoření finančního plánu 
projektu a zajištění 
externích zdrojů a dotací 
(úvěr z jiného projektu v 
rámci společnosti) 

 do plánu projektu přidat 
čas na pečlivou kontrolu 
všech nákladů 

Vedoucí 
manažer 

5 

kombinace role 
Scrum mastera s 
Product 
Ownerem 

bývalý projektový 
manažer zastoupí obě 
role v počátečních 
fázích implementace 
Scrumu 

Scrum tým 

 vysvětlení obrovského 
rozdílu mezi rolemi 

 provádění individuálních 
školení pro každou roli 

 výběr vhodných 
pracovníků s ohledem na 
jejich kvalifikaci 

Vedoucí 
manažer 

6 

nedostatečný 
počet 
kvalifikovaných 
pracovníků pro 
nové role 

nové role zastoupí 
stávající pracovníci 
bez potřebné praxe a 
znalostí 

Scrum tým 

 provádění individuálních 
školení pro každou roli 

 provedení workshopu nebo 
teambuildingu pro nasazení 
Scrumu 

 výběrové řízení mezi 
zaměstnanci společnosti 

 hodnocení znalosti a 
dovednosti zaměstnanců 

Personalista 
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7 
odchod 
pracovníka týmu 

změna pracovní 
pozice v rámci firmy 
nebo úplná výpověď 

Scrum tým 

 vnitřní tréninky pro sdílení 
zkušeností 

 rozdělování projektů dle 
preferencí 

Scrum master 
AUTO.RIA 

8 
přetížení kvůli 
školení 

provádění dalších 
školení a 
vzdělávacích 
programů mimo 
pracovní dobu 

Scrum tým 

 koordinace plánu školení 
s manažery 

 příprava adaptačního plánu 
pro každého zaměstnance 

Senior Scrum 
master 

9 

přetížení kvůli 
práci na více 
projektech 
najednou 

designér a 
marketingové 
specialisti pracují na 
více projektech 
najednou 

Scrum tým 

 spolupráce s externisty 
 zahrnutí copywritera do 

týmu 
 plánování ve sprint pouze 

těch úkolů, pro které je 
schválen design nebo 
optimalizace  

Scrum master 
AUTO.RIA 

10 

členové nového 
týmu nenavázali 
vztahy mezi 
sebou 

do stávajícího 
projektového týmu 
byli přidáni noví 
zaměstnanci, kteří 
nahradí nové role ve 
Scrum týmu 

Scrum tým 

 teambuilding pro nový 
Scrum tým 

 prezentace projektu pro 
nové členy týmu 

 příprava komunikační 
matice 

Scrum master 
AUTO.RIA 

11 
špatně nastavené 
priority Product 
Backlogu 

Product Backlog v 
sobě soustředí 
veškeré požadavky na 
funkcionalitu 
produktu, stále se 
mění podle aktuálních 
potřeb a nikdy není 
úplný. Product Owner 
pomocí určení 
priority má přímý vliv 
na položky budoucího 
Sprintu, jelikož Tým 
vždy řeší položky 
nejvyšší priority. 
Kvůli špatnému 
určení priority se 
nejdůležitější úkoly 
nemusí do sprintu 

Pilotní 
sprint 

 schválení priorit s 
Vedoucím manažerem 

 povinný Preplanning, aby 
byly vybrány úkoly pro 
následující sprinty 

 sdílet Product Backlog 
zainteresovaným skupinám 

Product 
Owner 

12 
nejasně 
definované 
požadavky 

vývojáři nechápou 
problém a nemohou 
nabídnout vhodné 
řešení 

Pilotní 
sprint 

 příprava šablony pro User 
stories 

 provedení diskusí i v 
průběhu projektu, aby se 
obě strany ujistily, že 
projekt je vypracovaný dle 
požadavků zákazníka, a 
nedocházelo k 
nedorozuměním 

Product 
Owner 
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13 
špatně odhadnuta 
doba realizace 
požadavků 

malé zkušenosti se 
Scrum technikami 
hodnocení termínů 
úkolů 

Pilotní 
sprint 

 použití pro plánování 
skutečné doby trvání 
jednotlivých činností, které 
jsou známy z předchozích 
projektů  

 založení časové rezervy, 
která může být vypočtena 
jednotlivě na činnosti 

Scrum tým 

14 
nedostatečná 
komunikace se 
zákazníky 

není stanovené 
způsoby a techniky 
externí komunikace, a 
proto uživatel často 
dostává produkt, 
který nesplňuje jeho 
očekávání a 
požadavky nebo který 
vůbec nechtěl 

Pilotní 
sprint 
Zákazníci 
Uživatelé 

 stanovení odpovědné osoby 
pro komunikace mezi 
zákazníkem a projektovým 
týmem 

 spolupráce s Oddělením 
péče o zákazníky 

Product 
Owner 

15 

zpoždění 
designu, obsahu 
nebo SEO 
optimalizace 

možnost nekvalitně 
odvedené práce, 
přetížení zaměstnanců 
a časové zpoždění 
sprintu z důvodu 
zpoždění designu, 
obsahu nebo SEO 
optimalizace 

Pilotní 
sprint 

 spolupráce s externisty  
 plánování ve sprint pouze 

těch úkolů, pro které je 
schválen design nebo 
optimalizace  

Product 
Owner 

16 
nedostatečné 
testování 

vzhledem k tomu, že 
testování je poslední 
činnost prováděná 
před spuštěním, tato 
fáze se zkracuje kvůli 
nedostatku času a 
může se stát, že 
produkt nebude 
dostatečně testován  

Pilotní 
sprint 

 vytvoření časové rezervy 
pro to, aby bylo na 
testování výrobku 
věnováno tolik času, kolik 
je ho skutečně potřeba 

 příprava přesného 
checklistu pro testování 

 zajištění dostatečného 
počtu pracovníků 

Scrum master 
Scrum tým 

17 
příliš krátký 
termín dokončení 
sprintu 

tým nestihne se 
přeorientovat na 
dvoutýdenní iterace 

Pilotní 
sprint 

 dostatečné plánování 
 časová rezerva 
 zajištění dostatečného 

počtu pracovníků 
 použití Scrum tabuli  

Scrum master 
Scrum tým 

18 
malé zkušenosti 
se Scrum 
technikami 

malé zkušenosti se 
Scrum technikami, s 
používáním softwaru 

Pilotní 
sprint 

 školení potřebným Scrum 
technikám 

Scrum master 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha B. Obrana vůči rizikům 

ID Název OHR 
Postoj k 
riziku 

Opatření 
Zodpovědnost 
pro zajištění 

1 
zaměstnanci špatně 
pochopí principy 
navrhované metodiky 

48 odmítnutí 
provést průzkum a tajné hlasování "pro nebo proti 
Scrumu" a začít plánovat implementaci až po 
schválení 

Senior Scrum 
master 

2 
zaměstnanci jsou 
spokojeni se stálou 
metodikou 

15 akceptace 

předchozí změny ve vedení nebyly významné a 
nevyřešily problémy zaměstnanců, a tak oni 
ztratili svou motivaci a již nechtějí nic měnit. 
Provedení teambuildingu pro nasazení Scrumu a 
pozitivní motivace zaměstnanců snižují toto riziko 

Personalista 

3 
Vedoucí manažer nevidí 
přínos navrhované 
změny 

45 odmítnutí 
začít plánovat implementaci Scrumu až po 
schválení tohoto nápadu u Vedoucího manažera 

Senior Scrum 
master 

4 

náklady na změnu 
nejsou zahrnuty do 
ročního rozpočtu 
společnosti 

24 přenesení 
po schválení rozpočtu Vedoucím manažerem je 
riziko převedeno na finanční oddělení 

Finanční 
ředitel 

5 
kombinace role Scrum 
mastera s Product 
ownerem 

72 odmítnutí 

nastavit povinnou podmínku: rozdělení těchto rolí 
v každém týmu, nebo alespoň jeden Scrum master 
pro několik týmů v počáteční fázi implementace 
(mají stejné problémy a potíže) 

Personalista 

6 

nedostatečný počet 
kvalifikovaných 
pracovníků pro nové 
role 

18 oslabení 
provést školení zaměstnanců a následné 
hodnocení znalosti a dovednosti pro nové role 

Personalista 

7 
odchod pracovníka 
týmu 

12 akceptace 

riziko má nízkou hodnotu, protože společnost 
RIA.com své zaměstnance pozitivně motivuje 
benefity a příjemným pracovním prostředím. 
Riziko se dá snížit tím, že pracovníci dostávají 
projekty dle vlastních preferencí a účastní se 
sdílení zkušeností 

Scrum master 
AUTO.RIA 

8 přetížení kvůli školení 24 oslabení 

nastavení správného time managementu 
zaměstnanců a odhalení slabých míst jejich 
plánování, odhalení přetíženosti, soustředění na 
důležitých úkolech 

Personalista 

9 
přetížení kvůli práci na 
více projektech 
najednou 

30 přenesení 

správná volba a složení týmu jsou důležité pro 
minimalizaci důsledků rizika, proto možná 
opatření jsou spolupráce s externisty a zahrnutí 
copywritera do týmu 

Manažeři 
příslušných 
oddělení 

10 
členové nového týmu 
nenavázali vztahy mezi 
sebou 

15 akceptace 

riziko má nízkou hodnotu, protože společnost 
RIA.com nepracuje na dálku, všichni zaměstnanci 
jsou ve stejné kanceláři a dobře se znají. Proto 
stačí uspořádat teambuilding a prezentaci projektu 
pro nový Scrum tým 

Scrum master 
AUTO.RIA 

11 
špatně nastavené 
priority Product 
Backlogu 

35 oslabení 

pravidelná údržba Backlogu, která zjednodušuje 
plánování a pomáhá dobře chápat, v jakém stadiu 
se nachází projekt a kam směřuje jeho vývoj. 
Kvalitní popis User Story na 2-3 sprinty dopředu 
a následný odhad přidané hodnoty a nákladu 
umožňují správně seřadit jednotlivé úkoly podle 
priorit 

Product Owner 
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12 
nejasně definované 
požadavky 

42 přenesení 

snížení významu tohoto rizika lze dosáhnout 
především vhodnější komunikací se zákazníky. 
Nejasnosti v zadávání úkolů lze snížit vhodnými 
opatřeními, jak přesně definovat úkol (šablona 
User Story) a důsledným dodržováním pravidel 

Asistent 
Product 
Ownera 

13 
špatně odhadnuta doba 
realizace požadavků 

30 oslabení 

s postupem času jednotliví členové týmu dokáží 
přesněji odhadovat čas potřebný pro realizace 
požadavků, čímž riziko postupně snižuje svůj 
význam. Dopad tohoto rizika lze snížit použitím 
vhodnější metody pro odhadování doby v 
Agilním řízení nebo použitím skutečné doby 
trvání jednotlivých činností, které jsou známy z 
předchozích projektů. Také je vhodné založení 
časové rezervy, která může být vypočtena 
jednotlivě na činnosti, anebo přidána jedna na 
celý sprint 

Team Leader 

14 
nedostatečná 
komunikace se 
zákazníky 

35 přenesení 
pro komunikaci mezi zákazníkem a projektovým 
týmem bude stanovena odpovědná osoba, která 
bude věnovat jí větší pozornost  

Asistent 
Product 
Ownera 

15 
zpoždění designu, 
obsahu nebo SEO 
optimalizace 

42 přenesení 
plánování ve sprint pouze těch úkolů, pro které je 
schválen design nebo optimalizace  

Manažeři 
příslušných 
oddělení 

16 nedostatečné testování 56 oslabení 

vytvoření časové rezervy pro testování, spuštění 
automatických testů ke kontrole kompatibility 
nových a aktuálních funkcí, příprava přesného 
checklistu pro testování, v kritických situacích 
spolupráce s testery z jiných vývojových týmů 

Team Leader 

17 
příliš krátký termín 
dokončení sprintu 

28 oslabení 
zařazení do sprintu časové rezervy a rezervy 
lidských zdrojů (zajištění dostatečného počtu 
pracovníků) 

Scrum master 
AUTO.RIA 

18 
malé zkušenosti se 
Scrum technikami 

24 oslabení 

důsledné proškolení a ověření skutečnosti, že celý 
tým pochopil Agilní techniky. Je také vhodné 
upravit konkrétní techniky, nikdy ovšem nesmí 
ztratit svou základní vlastnost – flexibilitu 

Senior Scrum 
master 

Zdroj: vlastní zpracování 

 


