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ABSTRAKT 
Hlavním cílem práce je analýza možnosti ocenění stavebních objektů v informačním modelu 
stavby (BIM). Práce je rozdělena na dvě části. První, rešeršní část, představuje základní aspekty 
BEVIu, historii a aktuální stav v ČR a definice pojmů, které jsou pro práci s BEVI nezbytné, 
například zkratky BEVI, L O D a CDE. Praktická část analyzuje možné způsoby stanovení 
rozpočtů staveb s využitím informačního modelu stavby na jednom objektu, který byl 
modelován ve studentské verzi softwaru Graphisoft ArchiCAD 24. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Informační model stavby, BEVI, rozpočet, BEVI P L A T F O R M A , cenové ukazatele, Common 
Data Environment (CDE), Level of Development (LOD) 

ABSTRACT 

The main objective of this thesis is to analyze the possibility of making a construction budget 
in Building Information Modelling (BIM). The thesis is divided into two parts. The first part 
consists of research, and it presents the basic aspects of BIM, the history and current status in 
the Czech Republic and the definitions of terms that are necessary for working with BIM, such 
as the abbreviations BIM, L O D and CDE. The practical part analyses possible ways of 
determining construction budget using a Building Information Model of one object, which was 
modelled in the student version of the software Graphisoft ArchiCAD 24. 

KEYWORDS 
Building Information Modelling, BIM, construction budget, B I M P L A T F O R M A , price index, 
Common Data Environment (CDE), Level of Development (LOD) 
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1 Úvod 

Nedílnou součástí projektování výstavby jsou znalosti technologických postupů, materiálových 

charakteristik stavebních výrobků, ale také právě znalost tvorby rozpočtů. Výsledná cena je ve 

většině případů rozhodujícím faktorem při výběru nabídky na stavební projekt. Doposud se 

rozpočet tvořil výhradně separátně od projekce, nicméně snahou je implementovat algoritmus 

pro rozpočtování do projekčních programů a práci tak zjednodušit, urychlit a více propojit. 

V současné době dochází k pokroku při samotném projektování výstavby, a to přechodem od 

2D projekčních programů do stále sofistikovanějších softwarů, které nabízí možnost navrhovat 

stavby ve 3D s přidanými negrafickými informacemi. Výhodou takového návrhu stavby není 

pouze vlastní 3D model, ale i usnadnění dalších fází projektování a samotné výstavby. 

Rada již standardně využívaných softwarů pro navrhování budov dnes například nabízí výpočet 

průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy. Způsob výpočtu je bohužel neprůhledný 

a projektanti tak raději sáhnou po externím softwaru, kde si výpočet mohou zkontrolovat, 

nicméně metoda výpočtu, při které přímo navrhovací software dokáže výslednou hodnotu 

vypočítat, se z důvodů časové náročnosti výpočtu a neustále se zvyšujících nároků na tepelnou 

ochranu budov jeví jako vhodná alternativa k výpočtu v samostatném softwaru. Podobná 

situace je i u dalších oblastí, které se týkají navrhování staveb a celou tuto problematiku se snaží 

řešit B I M - informační modelování budov. 

Hlavním cílem práce je analýza možnosti stanovení rozpočtů z BIM modelu. V práci jsou 

popsaný celkem čtyři metody, které se jeví jako možné řešení při stanovení rozpočtů stavebních 

objektů při využívání metody BIM. 

Pro potřeby této práce byl vytvořen B I M model železobetonové haly metodou tzv. reverzního 

BIMu. Stavební objekt se nachází v Brně, konkrétně se jedná o areál bývalé Esslerovy textilní 

továrny, v městské čtvrti Obrany. Úroveň L O D je 100 a 300 pro různé prvky objektu (význam 

LOD je popsán v podkapitole 2.1.3 Standardizace) a pro dané účely je objekt považován za 

nový. 

První a nejjednodušší aplikovanou variantou tvorby rozpočtuje stanovení ceny objektu pomocí 

tzv. cenových ukazatelů. Druhou použitou metodou je implementace cen konstrukcí (včetně 

cen za práci) do jednotlivých objektů v B I M modelu. Třetí a pravděpodobně nej intuitivnější 

způsob je založen na implementaci B I M modelu vytvořeného pomocí Stavební knihovny D E K 

do softwaru KROS 4 přes tzv. B I M P L A T F O R M U . Čtvrtým způsobem je ověření metodiky 
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stanovení rozpočtu dle společnosti Forgee, která se na českém trhu touto problematikou 

dlouhodobě zaobírá. 

Diplomová práce se jednotlivých variant stanovení rozpočtu dotýká spíše povrchově. Jsou zde 

představeny jednotlivé postupy a jejich aplikace, ale z důvodu většího počtu aplikovaných 

způsobů, kde by se objekt musel pro každou metodiku upravit zvlášť, není stanoven celkový 

rozpočet stavebního objektu. Porovnání se tedy týká pouze metodik, ne j ednotlivých výstupů. 

11 



2 Teoretická část 

2.1 BIM 

Zkratka B I M (Building Information Modeling nebo Building Information Management) se do 

češtiny často překládá jako informační model budovy.1 V podstatě jde o digitální model, který 

představuje dvojče reálného objektu a zahrnuje v sobě i mnohé jeho charakteristiky. To je 

poměrně jednoduchá definice, a i dnes mnoho lidí díky takto zjednodušujícím vysvětlením 

považují za B I M pouhý 3D model. Tak to ale není, protože B I M slouží jako celková databáze 

informací potřebných pro návrh, výstavbu a provoz objektu po celou dobu jeho užívání včetně 

následné likvidace a případně ještě uvedení staveniště do původního stavu. B I M projekt je tedy 

na 3D modelu založený, ale jsou k němu připojeny grafické a popisné informace o veškerých 

konstrukcích v objektu. Tyto parametry mohou obsahovat konstrukční, materiálové a užitné 

vlastnosti, pozici prvku v harmonogramu výstavby, harmonogram kontrol, investiční 

a provozní náklady atp. Všechny informace dohromady vytváří prostorový, časový, nákladový 

(a případně další) model stavby, který následně slouží jak pro lepší plánování výstavby, tak j ako 

zdroj projektové dokumentace. To vše díky tomu, že jeho hlavním „úkolem" je informační 

komplexnost.2 

V akronymu BFM písmeno „B" představuje anglické slovo „building". To se do češtiny může 

překládat jako budova, ale také obecně jako stavba či stavební proces. BFM se tak vztahuje na 

jakoukoli stavbu, ne pouze na budovy, a dá se využít i v oborech jako je dopravní nebo vodní 

stavitelství. „I" ze slova „information" reprezentuje informace, které jsou k modelu připojeny 

navíc oproti klasické 2D dokumentaci. Pro BFM projekt je zásadní, aby se k prvkům podle 

požadované úrovně podrobnosti (LOD - Level of Development, více v podkapitole 

2.1.3 Standardizace) přidaly příslušné atributy (rozměr, produkt, cena, tepelná vodivost atd.). 

Pro výsledný návrh je klíčová kvalita produktových dat, protože bez těchto informací ztrácí 

BFM modelování smysl.3 Písmeno „M" pak může vyjadřovat „management", „modeling", nebo 

1 Podobně viz Co je B I M a jaké výhody. BIM Technology [online]. Praha: B I M Technology, © 2020. [Cit. 

23.3.2021]. Dostupné z: https://bimtech.cz/bim/ 

2 Podobně viz ČERNÝ, Martin aj. BIM příručka. Praha: Odborná rada pro B I M , 2013, s. 13-14. ISBN 978-80-

260-5297-5. 

3 Podobně viz DOBIÁŠ, Jiří. Building Information Modeling (BIM) z pohledu výrobce stavebních materiálů. 

iMateriály [online]. Praha: Sabre, © 2020. Poslední změna: 23.8.2019. [Cit. 23.3.2021]. Dostupné z: 
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„model" podle toho, co přesně chce mluvčí vyjádřit. Z toho důvodu je žádané v určitých 

situacích diferencovat obzvláště mezi B I M modelem (tedy formou informační databáze) 

a procesem modelování BIM. Pro rozlišení se v češtině často používají upřesnění jako „BIM 

model", „metodika B I M " nebo „BIM proces".4 

U metodiky B I M jde o komplexní proces výměny informací, takže je nutné, aby se na tomto 

způsobu spolupráce podíleli všichni, kteří jsou na projekt nějak napojení. V opačném případě 

není práce efektivní, protože se 2D dokumentace musí přepracovávat. Modelem, který má 

v sobě pouze některé informace, by si pracovníci akorát ztěžovali práci. Pokud se ale zapojí 

všichni, díky využití B I M modelu se dosáhne vyšší úrovně přípravy projektu ještě před 

zahájením výstavby a lze tak snadněji odhalit rizikové a kolizní oblasti a včasným řešením jim 

předejít. To má za následek snížení nákladů jak při výstavbě, tak při provozu stavby. 

situace 3D vizualizace 3D vizualizace 

instalatér hasič elektr ikář 
hasič 

Obrázek č. 1: Srovnání způsobu práce při klasickém projektování a BIM projektování5 

BEVI je jiný způsob práce s informacemi, než na jaký byl stavební průmysl doposud zvyklý. 

Objevuje se zde posun od klasické 2D dokumentace ke 3D modelování, a je tak nutná cílená 

práce s informacemi. Podobná změna vyžaduje i změnu v myšlení projektantů a jiný způsob 

https://www.imaterialy.cz/mbriky/informace-vyrobcu/building-information-modeling-bim-z-pohledu- 

stavebnich-materialu_47171 .html 

4 Podobně viz ČERNÝ, Martin aj., ref. 2, s. 13. 

5 H E N E K , Vladan. B I M - moderní projektování pro 21. století. Stamina [online]. © 2012-2021 Stamina s.r.o., 

21.8.2014. [Cit. 23.3.2021]. Dostupné z: http://www.stamin.eu/blog-BIM-informacni-modelovani-budov 
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práce s představivostí. 3D model je našemu přirozenému vnímání světa bližší, stejně jako 

koncept se stavebními díly, které mají své přidělené vlastnosti. Je přirozenější pracovat 

s prvkem „okno" než jen s čarami. 6 

V každém stavebním projektu je klíčová koordinace - včas a správně zajistit výměnu dat, 

detekci kolizních míst, úpravy parametrů modelu, stavební práce... B I M v tomto umožňuje 

dosáhnout daleko vyšší úrovně díky užší spolupráci mezi zainteresovanými stranami. Tato úzká 

spolupráce j e ovšem nutná, jinak se efektivita rapidně snižuje. Je vhodné s projektem obeznámit 

i budoucího uživatele či správce objektu, aby mohl B I M model následně efektivně využívat. 

LIKVIDACE/OBNOVA MYŠLENKA 

IT 1 IT 1 

PROJEKT 

( 1 •„•• > i 

Obrázek č. 2: Životní fáze stavebního objektu s možným využitím BIM modelu7 

Informační modelování budovy je vcelku novodobou záležitostí, i když podobný koncept byl 

představen už před 60 lety. Nej většího rozvoje se B I M dočkal až ve 21. století, kdy se začal 

postupně dostávat do legislativ jednotlivých států počínaje skandinávskými zeměmi (více 

v podkapitole 2.1.6 B I M v Evropě). Protože je tento druh práce s projekty poměrně nový, 

nestihla se ještě zaužívat jednotná definice a každá společnost popisuje B I M jinak. Pro ukázku 

je zde několik definic uvedeno: 

„BIMje digitální reprezentace konstrukčních a funkčních vlastností budovy. Zároveň se jedná 

o sdílený vědomostní zdroj informací týkajících se určitě stavby, který poskytuje spolehlivý 

6 Podobně viz ČERNÝ, Martin aj., ref. 2, s. 13. 

7 FALTEJSEK, Michal. BIM a možnosti jeho využití, [přednáška]. Ostrava: VŠB - TUO, 17.9.2021. 
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základ pro rozhodování během celého životního cyklu - od nejranějšího koncepčního řešení až 

po demolici a odstranění"8 

„Informační modelování budov (BIM) je přístup ke stavebnímu inženýrství, který kombinuje už 

zaužívaný počítačově podporovaný design (CAD) se 3 D modelováním. BIM software propojuje 

vizuální informace s přesným popisem, materiály, funkčností a údržbou a poskytuje tak 

jednotný pohled na projekt a všechny jeho části všem účastníkům projektu"9 

„BIMje proces, ve kterém může kdokoliv digitální formou pracovat s informacemi o budově"10 

A nakonec, Americká komise pro standardizaci využívá definici: 

„Informační model stavby (BIM) je digitální reprezentací fyzických a funkčních charakteristik 

objektu. BIM je sdílený zdroj informací o stavbě a vytváří spolehlivý základ pro rozhodování 

během životního cyklu stavby; je definován od první koncepce stavby až po její demolici."11 

Z definic je patrné, že B I M je spíše jistý styl myšlení než hotová metodika. Je to směr, kterým 

se stavební obor ubírá, ale dosud neexistuje ekonomický způsob, jak celou stavbu v B I M u 

prostředí naprojektovat a jak využít plný potenciál celé myšlenky. Definice sdělují, co by měl 

B I M dělat a obsahovat, ale ne, jak se toho dosáhne, a to je pro běžného uživatele nepoužitelné. 

Dozví se pouze, co by mělo být cílem, nikoli cestu, jak se k tomu cíli dostat, a minimálně na 

8 DOBIÁŠ, Jiří, ref. 3. 

9 What is building information modeling (BIM)? In: Whatls.com [online]. TechTarget, © 1999-2021. Poslední 

změna: leden 2017. [cit. 23.3.2021]. Dostupné z: https://whatis.techtarget.com/definition/building-information- 

modeling-BIM. Přeložená citace anglického originálu: 

"Building information modeling (BIM) is an approach to design engineering that combines traditional computer 

aided design (CAD) with 3D modeling. BIM software integrates visual information with data about specifications, 

materials, functionality and maintenance to provide all project participants with a unified view of the project and 

all its components." Překlad vlastní. 

1 0 Co je B I M a proč je důležitý? BIM project [online]. Praha: B I M project, © 2019. [Cit. 23.3.2021]. Dostupné z: 

https ://www. bimproj ect. cz/cs/blog/what-is-bim 

1 1 Frequently Asked Questions About the National B I M Standard-United States™. National BIM Standard -

United States [online]. Washington, DC: National Institute of Building Sciences, © 2021. [Cit. 23.3.2021], 

Dostupné z: https://www.nationalbimstandard.0rg/faqs#faql. Přeložená citace anglického originálu: 

"Building Information Modeling (BIM) is a digital representation of physical and functional characteristics of a 

facility. A BIM is a shared knowledge resource for information about a facility forming a reliable basis for 

decisions during its life-cycle; defined as existing from earliest conception to demolition." Překlad vlastní. 
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českém trhu se nezdá, že by někdo dosáhl takové úrovně, že dělá v BIMu 100 % stavebního 

projektu. 

2.1.1 Vícerozměrný model 

Pod pojmem „BPM model" si člověk často představí 3D model, ale lze mluvit o 4D, 5D nebo 

i dalších rozměrech. To je důsledkem skutečnosti, že je možné do BPM modelu zahrnout daleko 

více informací, než jen stavební prvky a jejich rozměry. Model může obsahovat údaje o času, 

energetické náročnosti, bezpečnosti nebo i ceně zakomponovaných prvků. 

THE SHARED 
INFORMATION MODEL 

^  

CONSTRUCTION 
SEQUENCE 

ESTIMATING & 
COSTING 

PROJECT LIFE-CYCLE 
(integrated) iBIM 

Obrázek č. 3: Vícerozměrné modelování 1 2 

4D 

Čtvrtým rozměrem BPM je výše zmíněný čas, tedy časové plánování. Díky 3D modelu si lze 

objekt daleko lépe vizuálně představit a jeho výstavbu rozčlenit na časové úseky. Stavební 

prvky s sebou mohou nést informaci o časové náročnosti prací s nimi spojených a podle nich 

lze vytvořit časový harmonogram, ve kterém se předejde kolizím pracovníků na staveništi. Díky 

BPM modelu se snáze projektant vyhne chybám v plánování, které vedou k následným 

vícepracím, a tím zvyšují náročnost stavby jak z hlediska času, tak z hlediska financí. 1 3 

5D 

Pátým rozměrem je cena. Díky automaticky generovanému výkazu výměr se dá zamezit 

lidským chybám při stanovení rozpočtu, a protože výkaz výměr se automaticky mění 

v závislosti na změnách v modeluje zajištěna konzistentnost s aktuální verzí návrhu. Možností 

1 2 Podobně viz B I M for Beginners: 6 key terms you need to know about B I M technology, building the digital 

[online]. ©Building the digital 2018, 23.11.2018. Poslední změna: 10.6.2019. [Cit. 23.3.2021]. Dostupné z: 

https://www.buildingthedigital.com/blog/bim-beginners 

1 3 Podobně viz ČERNÝ, Martin aj., ref. 2, s. 48-50. 
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je také vytvoření objektové knihovny, kde je jedním z parametrů cena, nebo propojení B I M 

modelu s oceňovací databází. To by výrazně usnadnilo rozhodování investora, protože by měl 

možnost vidět, které prvky vyjdou nejdráž a jaký dopad má jejich použití na celkovou kvalitu 

stavby. Práce s objektovou knihovnou nebo oceňovací databází je ale velmi problematická, 

protože nelze vytvořit nekonečně mnoho položek a cena jedné konkrétní položky se může také 

lišit na základě použité technologie či vybraného výrobce. 1 4 

6D-nD 

Označení dalších rozměrů už není dokonale ustálené. Jako šestý rozměr se většinou uvádí údaje 

nutné pro provoz a správu objektu (Facility Management) a řízení jeho životního cyklu 

(Building Lifecycle Management). Za sedmý rozměr je typicky považována energetická 

náročnost a udržitelnost stavby a osmým rozměrem je bezpečnost. Vzhledem k tomu, že 

existuje prakticky neomezené množství informací, které se k projektu mohou vázat, hovoří se 

o tzv. nD modelu.15 

2.1.2 Výhody a nevýhody 

Jako všechno má i BĽVI své klady a zápory, zastánce i zatvrzelé odpůrce. Pokrok ovšem žádný 

člověk nezastaví, což dokazuje legislativní zavádění BĽVIu v zemích po celém světě (o zavádění 

BIMu více v podkapitolách 2.1.7 BIM v Evropě a 2.1.8 BIM v ČR). Zde je uvedeno několik 

hlavních výhod, kterými se argumentuje pro přechod na BĽVI, a nevýhody, se kterými je třeba 

počítat. 

Výhody 

Implementace BIMu přináší mnoho výhod hlavně z dlouhodobého hlediska. Tradiční 

projektová dokumentace je závislá na 2D technických výkresech (půdorysy, řezy atp.) 

a textových dokumentech (technické zprávy, výpočty tepelné ochrany budov atp.). Zejména 

kvůli mnoha kolizím a následným nuceným změnám i při samotné výstavbě může takováto 

dokumentace být jen těžko správná a kompletní. BĽVI model oproti tomu umožňuje všem 

zúčastněným osobám rychlou a efektivní reakci na změnu projektu, protože se vždy pracuje 

s aktuální verzí dokumentace. Hlavní výhodou tak není samotné 3D zobrazení, ale možnost 

vložení všech potřebných dokumentů a nej aktuálnějších informací do modelu, ke kterému mají 

všechny zainteresované strany přístup. 

Ibid., s. 48-50. 

Ibid., s. 51,72. 
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Zobrazení ve 3D (tím konkrétně myšlena fotorealistická vizualizace) by se také teoreticky dalo 

řadit mezi výhody, protože při marketingu poskytuje velkou konkurenční výhodu. Je ale 

pravdou, že existuje mnoho aplikací, které vykreslují 3D mnohem lépe než B I M softwary, 

protože jsou mnohem více specializované. Mnohdy je lepší si 3D vykreslení udělat zvlášť, 

nicméně potřebné informace již budou nachystané ve vytvořeném modelu, což může ulehčit 

podstatná kus práce oproti situaci, kdy je třeba udělat 3D zobrazení a vychází se z klasické 2D 

dokumentace. 

Mezi nej důležitější přínosy BFM modelování se řadí úspora času. To se týká nejen výstavby 

samotné, ale celého životního cyklu stavby. BFM model umožňuje už v přípravné fázi projektu 

namodelovat různé varianty stavby, a zjednodušuje tak rozhodování architekta a projektanta. 

Díky této možnosti se také šetří životní prostředí - dá se vytvořit analýza na energetickou 

náročnost, certifikaci staveb nebo velikost uhlíkové stopy objektu (výstavby, aktivního 

používání i likvidace). Díky BFM modeluje možné analyzovat statické a dynamické chování 

objektu i řešit tepelnou pohodu v místnostech. BFM modelování zkrátka umožňuje vytvoření 

mnoha simulací a analýz, které mohou pomoci s rozhodováním o konečné podobě objektu už 

v navrhovací fázi. Musí se ovšem počítat s tím, že nepříjemným průvodním jevem je pak delší 

a náročnější přípravná fáze projektu, což může být ovšem bohatě vykompenzováno 

v následných etapách výstavby. Pojí se to s úsporou času, protože díky jednomu centrálnímu 

modelu lze v dřívější fázi, a tedy také daleko snáze, zabránit kolizím jak v samotné stavbě, tak 

v časovém harmonogramu výstavby. Díky modelu vzniká podstatně nižší počet RFI (Request 

for Information; požadavek na informaci) a pracovníci mohou naprojektovat svoji část bez 

zbytečných odhadů a nejasností. Díky přidanému časovému rozměru (4D) zefektivňuje BIM 

i plánování logistiky na staveništi. 1 6 

Vedle úspory času nelze opominout také úsporu financí. Té se dosáhne mimo jiné předcházením 

kolizí a s tím spojené potřebě víceprací, které stavbu oproti původnímu plánu často znatelně 

prodraží. Kromě toho zajistí tvorba BFM modelu větší spolehlivost cenových odhadů, protože 

výkaz výměr se generuje automaticky a aktualizuje se podle zadaných změn v modelu. Investor 

se může lépe rozhodovat mezi různými variantami, jelikož BFM mu umožní vzít v úvahu 

kompletní dopad určité změny na daný projekt. BFM dále umožňuje lepší a snadnější kontrolu 

Ibid., s. 15, 25,45, 48. 
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stavebního procesu i výsledné kvality stavby a konečně také zajišťuje větší transparentnost 

a snadnější přístup k informacím v dalších etapách životního cyklu stavby.17 

1 7 Ibid., s. 25,45. 

1 8 KEJLIK, Michal. Řešení prostorové koordinace v B I M . Tag Archives: výhody projektování v BIM [online]. 

© 2021 Arch.Design. [Cit. 23.3.2021]. Dostupné z: https://www.archdesign.cz/tag/vyhody-projektovani-v-bim/ 

1 9 Ibid. 

19 

https://www.archdesign.cz/tag/vyhody-projektovani-v-bim/


Ve zkratce je tedy hlavních výhod pět: 

• vyšší podrobnost dokumentace stavby, 

• snadněj ší kooperace mezi j ednotlivými profesemi, 

• možnost použití dat pro správu stavby, 

• úspora financí, 

• úspora času. 2 0 

Nevýhody 

BIM s sebou samozřejmě nese i nevýhody. Jedna z hlavních překážek používání této nové 

metody je nedostatek příležitostí k její implementaci. Trh si na používání B I M postupně zvyká, 

ale stále se stává, že investoři, firmy, uživatelé a ani správci nejsou s problematikou BIM ani 

v nej menším obeznámeni. To představuje potíž, protože není snadné zdůvodnit vyšší finanční 

i časové nároky na návrh a modelování projektu. A pokud se správci nevysvětlí, o co se jedná, 

je možné, že model nebude vůbec používat a po výstavbě se BFM stane jen nevyužitým 

potenciálem. 2 1 

Další překážkou je, že dokumentaci zpracovává vícero autorů a každý má svůj zavedený systém 

zápisu a značení. Vyskytují se i tací pracovníci, kteří s BIMem přímo odmítají pracovat 

a fungují pouze na bázi 2D dokumentace a tabulek. Jejich práce se pak musí odpovídajícím 

způsobem do BFM modelu zapracovat a vzniká tak práce navíc. Dále se problematickou může 

ukázat i fragmentace stavebního průmyslu, kdy jsou od sebe zainteresované strany odděleny -

od investora, členů projektového týmu až po uživatele či stavební firmu řešící pozdější 

rekonstrukci. Ti všichni by měli mít k dokumentaci přístup, což není vždy snadné zajistit.22 

Jak již bylo zmíněno výše, musí se také počítat s jiným rozložením financí pro stavební projekt 

- přípravná fáze vyžaduje daleko více práce, což musí být adekvátně ohodnoceno (tento vyšší 

výdaj ovšem bohatě vyváží úspora při dalších fázích výstavby). Toto jiné rozdělení má svůj 

význam, avšak investor s tím musí dopředu počítat a mít finance nachystané dříve, než možná 

byl zvyklý z předchozích projektů. 2 3 

Podobně viz Co je B I M a jaké výhody, ref. 1. 

Podobně viz ČERNÝ, Martin aj., ref. 2, s. 25. 

Ibid., s. 25. 

Ibid., s. 25. 
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Dále může představovat překážku nedostatek odborníků na koordinaci BFM projektu, zvláště 

pokud účastníci stavebního procesu nejsou v B I M modelování zběhlí. Bohužel se lze často 

setkat s nedostatečným vzděláváním jak zaměstnanců stavební firmy, tak veškerých dalších 

účastníků stavebního procesu. Zaběhlé firmy jsou mnohdy neochotné měnit své - dobře 

fungující - praktiky, pokud k tomu nemají dostatečný impulz. Aby mohli BFM efektivně 

využívat, musí změnit způsob, jakým tvořili dosavadní 2D dokumentaci, i představu, co 

všechno má dokumentace obsahovat. To s sebou pojí nemalé náklady pro zavedení BFM do 

podniku - zakoupení softwarů, školení pracovníků, BFM manažer... Počáteční náklady jsou 

mnohdy významnou překážkou pro menší firmy, které nemají garanci, že po nich budou 

zákazníci BFM požadovat. 2 4 

ŕT)— Schopnost ovlivnit náklady 
a výkonnost stavby 

Náklady na změny 
v návrhu 

/ ? \ Pracovní postup za měřený 
vs / na kresbu dokumentace 

(klasický postup) 

Pracovní postup BIM 

Prvotn 
n á vrtl 

Detailní 
návrh 

Dokumentace 
stavov 

Provádění 
stavby Správa a údržba 

Obrázek č. 6: Způsob rozložení časových a finančních nákladů 2 5 

Jako u tradičního stavebního projektu, ani BFM projekt není odolný vůči velkému tlaku na cenu. 

Pokud se bude na návrzích šetřit, mohou vzniknout velmi nekvalitní a vést k nemožnosti nalézt 

optimální variantu. Taková situace může být při používání BFMu ještě problematičtější než bez 

něj, protože je všechno na sobě navzájem závislé a není možné vy selektovat pouze „tu špatnou 

část" a opravit j i . Pro BFM projektování stále ještě chybí mnohé normy a kvůli nedostatečným 

definicím je problematické určit autorská a vlastnická práva. S tím se pojí také otázka 

2 4 Ibid., s. 26. 

2 5 Ibid., s. 47. 
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zodpovědnosti, kdy firmy, celkem pochopitelně, nechtějí ručit za práci, kterou odvedl někdo 

jiný. 2 6 

Bohužel navíc stále ještě chybí uspokojivě rozsáhlá B I M knihovna, která by se dala použít 

napříč profesemi a platformami. Momentálně existuje více knihoven, mezi kterými není 

zaručená vzájemná kompatibilita.27 

Hodně z těchto překážek je způsobeno neznalostí a nedostačujícím vzděláváním ohledně 

informačního modelování budov a další velká část je automatickým důsledkem nedostatečného 

využívání B I M metodiky ve stavebním průmyslu. 2 8 

Hlavní překážky v užívání metody BIM tak jsou: 

• nedostatek příležitostí k implementaci BIM, 

• fragmentace stavebního průmyslu, 

• jiné rozdělení financí mezi etapami procesu, 

• chybějící odborníci na problematiku BIM, 

• nedostatečné vzdělávání a neochota přejít na nové postupy, 

• chybějící normy a definice.29 

2.1.3 Standardizace 

Standardizace BIMu je velmi aktuální téma. Řeší se, co má být obsahem modelu stavby, i když 

poměrně důležitější je změna předávání informací a práce s nimi než získání modelu jako 

takového. Je vhodné, aby se využívaly standardy, které jsou zároveň technickými normami, 

protože ty zajišťují, že výrobky a postupy vyhovují danému účelu, i když slouží pouze jako 

kvalifikovaná doporučení a nejsou tak povinná. 3 0 

Všechny informace ohledně jednoho určitého projektu se ukládají ve společném datovém 

prostřední značeném CDE (Common Data Environment). Na rozdíl od běžně používaného 

systému DMS (Document Management System), který slouží pro správu papírových nebo 

2 6 Ibid., s. 26. 

2 7 Ibid., s. 26. 

2 8 Ibid., s. 26. 

2 9 Ibid., s. 25-26. 

3 0 Podobně viz TOMANOVÁ, Štěpánka. B I M potřebuje standardizaci. TZB-info [online]. Praha: Topinfo, © 2001-

2022. 9.12.2019. [Cit. 5.11.2021]. ISSN 1801-4399. Dostupné z: https://www.tzb-info.cz/bim-informacni-model- 

budovy/19975-bim-potrebuj e-standardizaci 
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digitalizovaných dokumentů (EDMS při elektronické variantě), CDE umožňuje práci 

s informačními modely staveb.31 Prostředí CDE je také popsáno v českou vládou schválené 

„Koncepci zavádění metody B I M v ČR" 3 2 a jeho uplatnění je definováno jako podmínka pro 

„použití B I M pro nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce (ve smyslu zákona o zadávání 

veřejných zakázek), financované z veřejných rozpočtů, včetně zhotovení jejich přípravné 

a projektové dokumentace"33, které je povinné s postupnou účinností od 1.7.2023. Použití 

prostředí CDE je definováno i v normě ČSN E N ISO 19650-1 jako „smluvený zdroj platných 

informací; způsob ukládání i využívání informací je jednoznačně stanoven, zároveň se 

uchovává historie jednotlivých aktivit".3 4 

Ohledně BIMu se řeší dvě oblasti standardizace: formátu, ve kterém se data posílají 

a uchovávají, a obsahu samotného. 

Standardizace formátu 

Co se týče výměny dat, existuje mezinárodně uznávaný a používaný formát IFC (Industry 

Foundation Classes). Jde o neutrální otevřený formát, který je vyvíjen a udržován neziskovou 

organizací buildingSmart (společnost založená v roce 1996 z iniciativy Autodesku; dříve se 

jmenovala International Alliance for Interoperability; IAI). 3 5 Aktuální verze formátuje IFC4, 

3 1 Podobně viz ČAS-PSOO-V14a-E3-R01 011 Společné datové prostředí (CDE) - přehled atributů pro výběr 

[online]. Praha: Agentura ČAS, © 2020, březen 2020, s. 2, 8, 15. [Cit. 9.11.2021]. Dostupné z: 

https://www.koncepcebim.cz/uploads/inq/files/Spolecne datové prostředí (CDE) - přehled atributů pro 

v ý b ě r A g e n t u r a Č AS .pdf 

3 2 Viz Koncepce zavádění metody BIM v České republice [online]. Praha: MPO, září 2017. Dostupné z: 

https://www.mpo.cz/assets/cz/stavebnictvi-a-suroviny/bim/2017/10/Koncepce-zavadeni-metody-BIM-v-CR.pdf 

33 Informace o plnění Koncepce zavádění metody - Příloha: Aktualizace harmonogramu Koncepce zavádění 

metody BIM v České republice [online]. Praha: Ministerstvo průmyslu a obchodu, říjen 2020. [Cit. 9.11.2021]. 

Dostupné z: https://www.mpo.cz/assets/cz/stavebnictvi-a-suroviny/bim/2021/l/Aktualizace-harmonogramu-

Koncepce-zavadeni-metody-BIM-v-CR-.pdf 

3 4 Citováno podle CDE. BIMfo [online]. Praha: C A D Studio, Casua, © 2021. [Cit. 8.12.2021]. Dostupné z: 

https://www.bimfo.cz/Nastaveni/Slovnik-BIM-pojmu/CDE.aspx 

3 5 Podobně viz STATEČNÝ, Václav. IFC - výměna informací v projektu. BIMfo [online]. Praha: Arkance Systems 

CZ, © 2022. 19.5.2016. [Cit. 8.10.2021]. Dostupné z: https://www.bimfo.cz/Aktuality/IFC-%E2%80%93- 

vymena-informaci-v-projektu.aspx 
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která je také uvedena v normě ISO 16739-1:2018.36 Ve formátu IFC lze ukládat jak grafické, 

tak negrafické informace. Jedná se o veřejně přístupný formát a každý může vyvíjet aplikace 

pro práci s IFC modelem. Již existuje přes 150 aplikací, které alespoň základním způsobem 

zvládají import a export IFC modelu. Ve své podstatě jde o textový popis modelu, který lze 

snadno zpracovat nehledě na operační systém a dané aplikaci, nicméně se to váže s nevýhodou 

velkého objemu dat. Proto také vznikly formáty ifcZIP a ifcXMLZIP, kde jsou soubory 

zkomprimované. 3 7 

Standardizace obsahu 

Standardizace obsahuje poněkud složitější, protože v rámci E U žádná jednotná standardizace 

neexistuje. Řeší se tedy na národní úrovni. Pokud by se tak nedělo, vedlo by to k tvorbě 

nedostatečných a rovněž naopak příliš podrobných modelů, které by měly negativní dopad na 

celkové využívání BIMu. 3 8 

Pro tuto standardizaci je určující podrobnost modelu, která musí adekvátně odpovídat fázi 

projektu, pro kterou je model určen. Používá se pro ni označení LOD (Level of 

Development/Level of Definition). Tento termín, který vlastně definuje podrobnost obsahu 

částí BFM projektu, byl poprvé zaveden Americkým Institutem Architektů v roce 2008 

a postupně převzat dalšími zeměmi. Umožňuje objasnit, v jaké podobě mají pracovníci předat 

model stavby a v jaké podobě ho můžou očekávat od svých kolegů. Obsah a podrobnost modelu 

je jinak otázkou subjektivního názoru. 3 9 

V žádné vyhlášce není definovaná podrobnost modelů, protože u každého projektu mají prvky 

různou důležitost. Požadavky u konkrétního projektu se řeší skrz BEP (BIM Execution Pian), 

3 6 Podobně viz IFC Specifications Database. buildingSMART International [online]. buildingSMART 

International: ©2021 . [Cit. 3.11.2021]. Dostupné z: https://technical.buildingsmart.org/standards/ifc/ifc-schema- 

specifications/ 

3 7 Podobně viz STATEČNÝ, Václav, ref. 35. 

3 8 Podobně viz ČÍHAL, Bohumír. Softwarové nástroje B I M . Města a obceprofi [online]. Praha: Verlag Dashöfer, 

© 1997-2022, 13.11.2019. [Cit. 5.1.2022]. Dostupné z: https://www.obecniportal.cz/33/softwarove-nastroje-bim- 

uniqueidmRRWSbkl96FNf8-jVUh4EuWPuVX_XhywfACAQKgtvvECD-

vMUnwPlw/?uri_view_type=44&uid= 1S vKdQDwg4qVpFDzw51 B07w&e= 1 mRfORLqOB AROfakhktBGfEixn 

-VU4doF 

3 9 Ibid. 
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kde je investor specifikuje. Přesné zadání je pro projektanta důležité, jelikož musí být jasný 

očekávaný finální produkt práce. 4 0 

LOD 200 

> 
LOD 300 LOD 350 L O D 400 

Obrázek č. 7: Různé úrovně podrobnosti modelu41 

LOD v sobě obsahuje grafickou a informační podrobnost modelu. Grafická podrobnost (Level 

of Detail) je většinou považována za tu méně důležitou. Ve virtuálním modelu stavby jsou 

prvky různým způsobem zjednodušené, protože modelování dokonale vizuálně-odpoví dají čího 

prvku zabere hodně času a takovýto prvek výrazně informačně zatěžuje model. Přitom to často 

není třeba. 4 2 

Oproti tomu je informační podrobnost modelu (Level of Information) velmi důležitá. Jde 

o množství negrafických informací, které jsou k jednotlivým prvkům přidané. V rámci 

zavádění metody B I M v ČR je v plánu vytvořit databázi požadovaných vlastností stavebních 

výrobků a vytvořit datový standard stavebnictví, což tuto problematiku posune zase o kus dál. 4 3 

2.1.4 Implementace BIMu 

Úrovně vyspělosti 

Aby bylo možné postup implementace BIMu popsat, je nutné rozdělit proces podle fáze 

vyspělosti. Vývoj BIMu lze rozdělit na čtyři úrovně. V nulté úrovni se se o BEVI nejedná -

dokumentace je ve 2D a obsahuje pouze základní informace o prostorové orientaci. Předávání 

informací probíhá buď fyzicky na papíře, nebo v PDF souborech. V první úrovni se nachází 

4 0 Podobně viz ŠPALEK, Michal. Co znamená pojem L O D v BIM? TZB-info [online]. Praha: Topinfo, © 2001-

2022. 16.3.2020. [Cit. 5.11.2021]. ISSN 1801-4399. Dostupné z: https://www.tzb-info.cz/bim-informacni-model- 

budovy/20352-co-znamena-pojem-lod-v-bim 

4 1 FALTEJSEK, Michal, ref. 7. 

4 2 Podobně viz ŠPALEK, Michal, ref. 40. 

4 3 Podobně viz Informace o plnění Koncepce zavádění metody - Příloha: Aktualizace harmonogramu Koncepce 

zavádění metody BIM v České republice, ref. 33. 

25 

https://www.tzb-info.cz/bim-informacni-model-


modely jak ve 2D, tak ve 3D a pracuje se se společným prostředím pro výměnu dat, někdy 

včetně standardních formátů; dá se tedy mluvit o řízeném C A D prostředí. Ve druhé úrovni se 

již pracuje s informačními modely a výměna dat stojí na principu knihoven, používají se tedy 

společné standardy a formáty. Na této úrovni se může pracovat také se 4. a 5. rozměrem -

s časovými a cenovými informacemi. Třetí úroveň pracuje s jediným projektovým modelem 

a pro výměnu dat používá IFC standardy. Tato nej vyšší úroveň je nej efektivnější, ale také je 

pro její dosáhnutí třeba mimo jiné dokonalé spolupráce účastníků a existence adekvátních 

databází prvků. 4 4 ' 4 5 

Úroveň 0 

CAD 

Úroveň 1 

2D 3D 

Úroveň 2 

Izolované 
informační modely 

mtyity k o n t t n j f c e n t 
p r o t í r á n u j . 

Národní standardy 

Standardy pro spolupráci 
Uživatelské příručky pro )ednotlrvé obory 

Úroveň 3 

i B I M 

o 

I > Data 
c "> 
5 ft 
on vj 

ISO BIM 
I D M 

I F C 

I F D 

Procesy 

Nástroje a 
technologie 

Spolupráce založená 
na souborech 

Spolupráce založená 
na souborech 

a 
organizované sdílené 

knihovně objektů 

Integrované webové služby, 
BIM Hub 

Obrázek č. 8: Úrovně BIM 4 6 

Dá se říci, že třetí úroveň je teprve vizí budoucnosti; stále ještě v dnešní době pracuje poměrně 

málo inženýrů i jen na druhé úrovni; většinou se jedná o úroveň první nebo nultou. V rámci 

běžné komunikace se pojmem „BIM" myslí druhá úroveň vyspělosti, ve které se pracuje se 3D 

modelem v řízeném prostředí. Většinou se nepracuje pouze s jedním centrálním modelem a pro 

výměnu dat se ještě nepoužívají všude IFC formáty. Tato úroveň je nicméně velkým krokem 

4 4 Podobně viz DOBIÁŠ, Jiří, ref. 3. 

4 5 Podobně viz Getting the Most out of BIM: A Guide for Clients. London: Davis Langdon, 2012, s. 16. Také 

dostupné z: https://issuu.coni/jojowasmydog/docs/davis_langdon_-_bim_guide_for_clients_-_apri_12012 

4 6 ČÍHAL, Bohumír. Metoda B I M . Stavebníklubprofi [online]. Praha: Verlag Dashôfer, © 1997-2021, 30.5.2019. 

[Cit. 23.3.2021]. Dostupné z: https://www.stavebniklub.cz/33/metoda-bim-uniqueidmRRWSbkl96FNf8- 

jVUh4EhQIk2_9wLAxuq77qvJYF24/ 
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vpřed a v dnešní době může být pro firmy dosažitelná v rozumné době. Obvykle v sobě 

obsahuje: 

• projektovou strategii, umožňující výměnu dat v B I M prostředí mezi klíčovými 

pracovníky, 

• základní 3D model budovy, většinou vytvořený architektem a poskytnutý ostatním 

zúčastněným pro tvorbu vlastních modelů; do tohoto referenčního modelu se pravidelně 

zanáší změny, 

• samostatné 3D a nD modely, tvořené na základě referenčního modelu pro každou 

klíčovou oblast konstrukce; modely jsou podle potřeby tvořeny v různých softwarech 

a podle nich se aktualizuje referenční model, 

• cloudové úložiště, přes které probíhá předávání modelů a souvisejících souborů, 

• koordinaci klíčových pracovníků buď osobně, nebo přes video hovory. 4 7 

Časem se z referenčního modelu stane jediný model, se kterým všichni účastníci pracují, 

a z druhé úrovně se postoupí na třetí. 

Typy BIM modelování 

BIM modelování lze z pohledu vztahu ke stavebnímu objektu rozdělit na tři základní typy: 

standardní, paralelní a reverzní. Při standardní variantě se metoda B I M využívá od začátku až 

do konce - od prvotní myšlenky, přes návrh, realizaci, až po provoz a likvidaci. Jinak řečeno, 

nejdříve se vytvoří B I M model, pak až dojde ke konstrukci stavebního objektu. U paralelního 

BIMu dochází ke tvorbě B I M modelu v průběhu realizace stavby a následně se model využívá 

při provozu. Reverzní B I M má uplatnění u již stávajících staveb, kde se model vytváří podle 

skutečného stavu. Tato třetí a poslední varianta má dnes velké uplatnění, protože může být 

velmi přínosná při řešení rekonstrukcí starších budov.4 8 

2.1.5 BIM software 

Aplikací, programů a platforem, které pracují nějakým způsobem na principu BIM, je dnes celá 

řada a lze je rozdělit podle různých kritérií. Zde je uveden výčet, ovšem rozhodně se nejedná 

o vyčerpávající seznam - pod záštitou společnosti buldingSMART International se udržuje 

4 7 Podobne viz Getting the Most out ofBIM: A Guide for Clients, ref. 45, s. 17-18. 

4 8 Podobne viz FALTEJSEK, Michal, ref. 7. 

27 



daleko obsáhlejší seznam firem a produktů spojených s modelováním BFM , který pravidelně 

aktualizuje. 

Softwarové aplikace lze rozdělit podle fáze životního cyklu stavby, pro kterou je daná B I M 

aplikace určena: 5 0 

• Navrhování 

o Autodesk Revit Architecture, 

o Graphisoft ArchiCAD, 

o Nemetschek Allplan Architecture, 

o Bentley Architecture. 

• Udržitelný rozvoj 

o Autodesk Ecotect Analysis, 

o Graphisoft EcoDesigner, 

o EES Solutions Virtual Environment VE-Pro, 

o Bentley Tas Simulator. 

• Statika 

o Autodesk Revit Structure, 

o Bentley Structural Modeler, 

o Tekla Structures, 

o Allplan Engineering. 

• TZB 

o Autodesk Revit MEP, 

o Bentley Hevacomp Mechanical Designer, 

o Gehry Technologies - Digital Project M E P Systems Routing, 

o C A D M E P (CADduct/ CADmech). 

• Simulace a analýzy 

4 9 Viz Software Implementations. buildingSMART International [online]. © 2021. Poslední změna: 30.3.2021. 

[Cit. 3.4.2021]. Dostupné z: https://technical.buildingsmart.org/resources/software-implementations/ 

5 0 Podobně viz MATĚJKA, Petr aj. Základy implementace BIM na českém stavebním trhu. Praha: ČVUT, 2012, 

s. 38-39. ISBN 978-80-86590-10-3. 
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o Autodesk Navisworks, 

o Solibri Model Checker, 

o Tekla BIMSight, 

o Deliver Simulation SUperPlan. 

• Facility Managment 

o Bentley Facilities, 

o FM:Systems FM:Interact, 

o Vintocon ArchiFM (pro ArchiCAD), 

o EcoDomus. 

Trochu jiné rozdělení je podle profese, pro kterou jsou aplikace určeny. Zvětší části se 

kategorie překrývají s těmi zmíněnými výše, ale vyskytnou se zde i kategorie j iné: 5 1 

• Pro architekty a inženýry pozemních staveb (viz Navrhování). 

• Pro inženýry dopravních staveb a infrastruktury 

o Autodesk AutoCAD Civi l 3D, 

o Autodesk InfraWorks. 

• Pro statiky a konstruktéry (viz Statika). 

• Pro projektanty TZB (viz TZB). 

• Pro stavební firmy 

o Allplan B C M , 

o Solibri Model Checker, 

o Tekla BIMSight, 

o Autodesk BIM 360 Glue. 

• Pro správce budov (viz Facility Management). 

• Pro investory 

o bim+, 

o Tekla BIMSight, 

o BIMx, 

Podobně viz Co je B I M a jaké výhody, ref. 1. 
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o Solibri Model Checker. 

BIM aplikace lze také hierarchicky rozlišit. 

BIM nástroj 

Pokud se mluví o BPM nástroji, jde o jednu specifickou aplikaci, která slouží konkrétnímu 

účelu. Příkladem může být aplikace pro odhad nákladů, energetickou analýzu nebo pro 

vizualizace. Výstup je samostatný a často ho lze exportovat do jiných aplikací. 5 2 

BIM platforma 

BIM platforma už je aplikace, která generuje podstatně více informací. Obsahuje datový model 

a většinou poskytuje funkce některých nástrojů a rozhraní pro nástroje další. Jsou většinou 

natolik univerzální, že umožňují navrhnout i nadále upravovat model a poskytují zázemí pro 

stanovení nákladů, vytváření specifikací a generování vizualizací. Díky tomu jsou často 

využívány jako prostředí BPM, ve kterém samotná platforma poskytuje většinu služeb 

potřebných pro BPM model včetně integračního prostředí. 5 3 

BIM prostředí 

Správu datových souborů zajišťuje BPM prostředí. Jedná se o jeden nebo více softwarů, které 

se starají o generování a správu dat z vícero BPM nástrojů. Zajišťuje možnost použití datových 

forem, které jsou vyšší než modelová data (jako například videa a e-maily), a obsahuje 

objektové knihovny, které jsou opakovaně použitelné. 5 4 

BIM server 

Poslední hierarchickou kategorií je BPM server, který zajišťuje možnost spolupráce. Poskytuje 

potřebné úložiště a umožňuje import a export souborů z dalších aplikací; tedy integraci 

a výměnu dat ve 3D (či nD) rozměru. Data se na tomto serveru mohou kontrolovat, prohlížet i 

aktualizovat a server slouží jako centrum informací k danému projektu.55 

Podobně viz MATĚJKA, Petr aj., ref. 50, s. 4 0 ^ 1 . 

Ibid., s. 40. 

Ibid., s. 40. 

Ibid., s. 40-41. 
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Mezi nejznámější B I M platformy se řadí Autodesk Revit, Bentley Systems, Graphisoft 

ArchiCAD, Digital Project, Vectorworks, Tekla Structures a AutoCAD. 5 6 Revit a ArchiCAD 

jsou v České republice celkově nej používanější, proto jsou zde popsány více. 

Revit 

Revit je celosvětově nejznámější a nej používanější B I M platformou. Podle průzkumu z roku 

2020 britské organizace NBS (National Building Specification) používá aplikaci Autodesk 

Revit jako pomůcku pro designování 50 % dotázaných uživatelů BIM. Druhé místo v počtu 

uživatelů pak zabral Graphisoft ArchiCAD se 16 %. 5 7 Z toho je patrné, že má Revit na trhu 

velmi klíčovou pozici. Spadá pod firmu Autodesk, která také vlastní velmi úspěšný software 

pro 2D a 3D konstruování - AutoCAD. Revit je díky svým začátkům pod samostatnou firmou, 

která byla následně Autodeskem odkoupena, kompletně odloučen od AutoCADu a pracuje na 

zcela jiných principech - má jinou kódovou základnu i souborovou strukturu.58 Celkem dlouho 

se jednalo o více integrovaných produktů (Revit Architecture pro architekty a stavební 

projektanty, Revit Structure pro konstrukce staveb a Revit MEP pro TZB), které jsou dnes už 

sloučeny do jedné aplikace; kromě ní lze také zakoupit zjednodušenou verzi, Revit LT. Běžným 

formátem Revitu je RVT, ale je podporována celá řada dalších formátů včetně nejnovějšího 

formátového standardu IFC4. Software nabízí vlastní knihovny objektů a nespočet 

integrovaných funkcí, a navíc existuje mnoho služeb a doplňků od Autodesku či třetích stran, 

které jsou softwarem podporovány. 5 9 

ArchiCAD 

ArchiCAD je vůbec nej starší B I M aplikací, který se zabývá architektonickým návrhem. 

Software se začal prodávat začátkem 80. let. Dnes má podle průzkumu 6 0 v Česku vedoucí pozici 

mezi B I M softwary pro architekty (následuje Revit a Allplan). ArchiCAD je software vyvinutý 

5 6 Ibid., s. 41-47. 

5 7 Podobně viz 10th Annual BIM Report. New Castle upon Tyne: NBS, 2020, s. 25. Dostupné z: 

https://www.thenbs.com/knowledge/national-bim-report-2020 

5 8 Podobně viz MATĚJKA, Petr aj., ref. 50, s. 41-42. 

5 9 Viz Autodesk [online]. Autodesk: © 2021. [Cit. 3.4.2021]. Dostupné z: https://www.autodesk.cz 

6 0 Podobně viz H V I D E G A A R D , Tore. Maps: How European countries differ in B I M adoption. Linkedin [online]. 

Linkedin: ©2020, 24.5.2019. [Cit. 3.4.2021]. Dostupné z: https://www.linkedin.com/pulse/maps-how-european-

countries-differ-bim-adoption-tore-hvidegaard/ 
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firmou Graphisoft, která byla v roce 2007 odkoupena společností Nemetschek zabývající se 

inženýrskými aplikacemi.61 Program se pravidelně vylepšuje a dnes se již dá koupit verze 

ArchiCAD 24 z roku 2020. Software spolupracuje s mnoha formáty včetně IFC4 a RVT 

a nabízí možnost využít knihovny prvků či si vytvářet prvky vlastní. Má mnoho integrovaných 

funkcí jako je TZB modelář, analytický model nebo kontrola architektonického modelu 

a spolupracuje s dalšími aplikacemi, jako je vizualizační software Twinmotion.6 2 
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p rog ram to giue gou an idea of 
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c o n t r i b u t i o n is w e l c o m e d : s==s=s 

"I 1 Graphisof t ArchiCAD t 0 

I " : 1 9 . P P J l y : 15.73 J\'- Ž5.18 a: 5 8 . P P I I Leuel 

Obrázek č. 9: Pracovní prostředí první verze programu ArchiCAD 6 3 

6 1 Podobně viz MATĚJKA, Petr aj., ref. 50, s. 44. 

6 2 V iz Novinky v24. Cegra [online]. Praha: Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR. Poslední změna: 

24.3.2021. [Cit. 3.4.2021]. Dostupné z: http://test.cegra.cz/produkty/software/archicad/novinky-v24/ 

6 3 ETUDO. A Brief History of ArchiCAD. Scand2CAD [online]. Avia Systems, 22.7.2020. [Cit. 23.3.2021]. 

Dostupné z: https://www.scan2cad.com/cad/archicad-brief-history/ 
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2.1.6 Historie 

Koncept, podle kterého funguje B I M (tedy datový model s prvkovými databázemi), byl už 

v roce 1962 představen Douglasem C. Engelbartem v práci Augmenting Human Intellect: 

A Conceptual Framework (Rozšiřování lidského intelektu: Koncepční rámec) 6 5 jako jeho vize 

o budoucnosti architektury. V roce 1975 napsal Charles M . Eastman článek 6 6, ve kterém popsal 

funkční prototyp BDS (Building Description System; Systém popisu stavby). V článku se 

6 4 QUIRK, Vanessa. A Brief History of BIM. ArchDaily [online]. ArchDaily © 2008-2021, 7.12.2012. [Cit. 

23.3.2021]. Dostupné z: https://www.archdaily.com/302490/a-brief-history-of-bim 

6 5 Viz E N G E L B A R T , D. C. Augmenting Human Intellect: A Conceptual Framework. Menlo Park, California: 

Standford Research Institute, 1962. Také dostupné z: 

https://www.dougengelbart.org/pubs/papers/scanned/Doug_Engelbart-AugmentingHumanIntellect.pdf 

6 6 Viz E A S T M A N , Charles M . The Use of Computers Instead of Drawings in Building Design. AIA Journal. 

Washington, D.C.: The American Institute of Architects, 1975, 63 (3), s. 46-50. Dostupné z: 

https://usmodernist.org/AJ/AJ-1975-03.pdf 
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zmínil o vícero konceptech, na kterých je založený dnešní BEVI, jako je interaktivní definování 

objektů či propojenost modelů a s tím spojená konzistentnost.67 

POLY PROCEDURE s p i r a l . s t e p I P O L Y c e n t r e ; 
REAL r i s e r , r a d i u s , r , a n g I e , t h ) = 

BEGIN 
POLY suppor t -

t r iang I e ( r ad i usvt0.95, - r i s e r * 0 . 8 , t h ) ; 
POLY c o l l a r = c o l u m n ( 1 2 , r i s e r , r ) ; 
POLY p l a t e = uedge ( rad i u s , t h , a n g I e ) ; 
! r e t u r n the r e s u l t of shape o p e r a t i o n s ; 
CUT c e n t r e FROM COMBINE c o l l a r UITH 

COMBINE support UITH p l a t e 
END; 

To make s p i r a l s t a i r c a s e , (d imensions i n inches) 
SET PROCEDURE s p i r a I . s t a i r ( h t , r a d i u s , a n g l e ) = 

BSET; INTEGER numsteps; REAL r i s e r ; 
numsteps * h t / 8 . 0 ; 
r i s e r * h t / nums teps ; 
POLY c e n t r e = co Iumn(12,ht+32. 0 , 5 . 0 ) ; 
POLY s tep = s p i r a I . s t e p ( c e n t ř e , 

r i s e r , r a d i u s , 3 . 0 , a n g I e , 0 . 5 2 5 ) ; 
FOR i TO numsteps 

DO COPY s t e p = ( 0 , r i s e r , v i \ 0 , ang I eí.-i I 
ESET; 

SET s t a i r l = s p i r a I . s t a i r ( 1 0 0 . 0 , A S . 0 , 3 0 . 0 ) ; 

Obrázek č. 11: Program GLIDE od Charlese Eastmana z roku 1977, který navazoval na prototyp BDS, 

a jako jeden z prvních programu se vyznačoval typickými znaky dnešních BIM softwarů 6 8 

V 80. letech se ve vývoji pokračovalo paralelně v Evropě i v USA. V Evropě se koncept 

jmenoval Product Information Models a v USA Building Product Models. Tyto názvy se 

následně spojily a vznikl z toho dnes používaný Building Information Model, tedy BIM. Vlastní 

termín se pak poprvé objevil v článku 6 9 G. A . van Nederveena a F. P. Tolmana.7 0 

Na akademické půdě se zkoumaly a představovaly hlavně teoretické ideje, ale to neznamená, 

že by se v komerční sféře nic nedělo. Rozvíjel se systém C A D (Computer Aided Design), který 

pochází z 80. let. Začaly se využívat jednoduché kreslicí softwary pro navrhování, které 

umožňovaly například navrhovat po vrstvách a poté umístit více kreseb na sebe. Díky rychlému 

vývoji a nástupu osobních počítačů si projektanti začali posléze předávat místo klasických 

výkresů D W G soubory. Za přímého předchůdce BEVI softwarů se považuje program RUCAPS 

(Really Universal Computer Aided Production System), který už v 80. letech pracoval 

6 7 Podobně viz QUIRK, Vanessa, ref. 64. 

6 8 Ibid. 

6 9 N E D E R V E E N , G. A . van, T O L M A N , F. P. Modelling multiple view on buildings. Automation in Construction. 

Prosinec 1992,1 (3), s. 215-224. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/0926-5805(92)90014-B 

7 0 History of Building Information Modelling. WordPress.com [online]. K O R Q A , 11.3.2015. Poslední změna: 

29.3.2015. [Cit. 23.3.2021]. Dostupné z: https://yeswebim.wordpress.com/2015/03/ll/history-of-bim/ 
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s 3D informacemi a byl například využit při stavbě terminálu 3 na letišti Heathrow v Londýně. 

Další podobné programy jsou GDS, EdCAAD, Cedar, Sonáta nebo Reflex. 7 1 

V roce 1982 byla v Maďarsku založena firma Graphisoft, ve které byl vyvinut BIM software 

Arch iCAD 7 2 , a o několik let později, v roce 1997, byla v americkém státě Massachussets 

založena firma Charles River Software, která se roku 2000 přejmenovala na Revit Technology 

Corporation a ve stejném roce vydala první verzi programu Revit (tato firma byla v roce 2002 

odkoupena Autodeskem, vývojářem AutoCADu, a díky lepšímu vývoji a větší propagaci se 

program dostal do vedoucí pozice v moderních BFM platformách). 7 3 

V 90. letech už na trhu existovalo více BFM softwarů a nebylo možné data z jedné platformy 

převést na druhou. O vyřešení tohoto problému se postaral formát IFC (International 

Foundation Classes), který byl vyvinut roku 1995 a dnes je standardně používaným formátem. 

První konference se potom konala v roce 2005 a od té doby se konalo již mnoho mezinárodních 

konferencí na toto téma. 7 4 

2.1.7 BIM v Evropě 

BFM je různou rychlostí implementován v zemích po celém světě. Jednotlivé státy mají či 

připravují plány pro zavedení BFMu u veřejných zakázek, nebo i pro celé stavebnictví. Přístupy 

se různí podle lokálních ekonomik a stavebního trhu. V Evropě existují snahy i o mezinárodní 

spolupráci, a tak na evropské úrovni vznikla společnost E U BFM Task Group, která 

shromažďuje informace z jednotlivých zemí a vytváří podle nich doporučení. 7 5 

V Evropě j sou průkopníky BFMu skandinávské země, pokud se bere v úvahu vytváření pravidel 

pro práci s BIMem. Norsko s tím začalo v r. 2007 a od r. 2010 se BFM využívá povinně pro 

veřejné zakázky, podobně Dánsko a Holandsko. Finsko řeší BFM pro pozemní stavby dokonce 

už od r. 2001 (od r. 2007 povinně u budov státní správy) a pro infrastrukturu od r. 2015. Hned 

v závěsu za severskými zeměmi s BFMem začalo Spojené království (r. 2011-2016; od r. 2016 

7 1 Podobně viz QUIRK, Vanessa, ref. 64. 

7 2 Podobně viz ETUDO, ref. 63. 

7 3 Podobně viz S O L O M O N , Herman. The History Behind Revit. Revit Recess [online]. O Herman Solomon and 

Revit Recess, 7.1.2016. [Cit. 23.3.2021]. Dostupné z: http://revitrecess.blogspot.com/2016/01/the-history-behind-

revit.html 

7 4 Podobně viz History of Building Information Modelling, ref. 70. 

7 5 Podobně viz Koncepce zavádění metody BIMv České republice, ref. 32, s. 13. 
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povinně), pak Francie a Německo vr . 2015 a Španělsko v roce následujícím. 7 6 Co se týče 

aktuálního stavu v Evropě, viz Obrázek č. 12. Evropské země se pohybují na úrovni 

implementace 0-3, nicméně úroveň 3 je velmi vzácná (alespoň částečně se týká např. Velké 

Británie) 77 

Open BIM standards 
and mandate 

BIM mandate for 
publ ic construct ion 

Active BIM programs and 
set goal of future mandate 

£ No BIM mandate planned 

FINLAND 
2007 IFC required for new 
buildings and operation 
based on integrated models 

UK 
2016 BIM mandate for 
government projects 

SWEDEN 
Restricted BIM 
mandate 

w 
DENMARK 
2012 BIM required for 
all government offices 
and university buildings P 

NETHERLANDS 
2012 Infrastructure program based on open BIM 

BELGIUM 
No BIM mandate planned 

SWITZERLAND 
No BIM mandate planned FRANCE 

2017 BIM mandate 
for public projects 

GERMANY 
2017-2020 Phased introduction 

CZECH REPUBLIC 
2017 BIM program started 

AUSTRIA 
2015 Open BIM standards based on IFC 

ITALY 
2019 BIM mandate for largest public projects 

SPAIN 
2015 Introduction 
of BIM program 

PORTUGAL 
No BIM mandate 
planned 

Obrázek č. 12: Úroveň implementace BIMu v Evropě 7 

2.1.8 BIM v CR 

Legislativní zavádění 

O metodě BFM se v České republice začalo více debatovat od roku 2011 a od roku 2012 se 

postupně přejímají normy organizace ISO.V ČR byl 1.10.2016 vydán zákon č. 134/2016 Sb., 

7 6 Podobně viz Koncepce zavádění metody BIMv České republice, ref. 32, s. 13-14. 

7 7 Podobně viz O ' M A L L E Y , Anneliese. B I M adoption in Europe: 7 countries compared. PlanRadar [online]. © 

2021 PlanRadar. 21.6.2021. [Cit. 5.11.2021]. Dostupné z: https://www.plamadar.com/gb/bim-adoption-in-europe/ 

7 8 L U O M A L A , Petri. The different phases of B I M adoption in Europe. MagiCAD [online]. © 2021 MagiCAD 

Group. 30.3.2020. [Cit. 23.11.2021]. Dostupné z: https://www.magicad.com/en/blog/2020/03/bim-adoption-

europe/ 
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o zadávání veřejných zakázek, který umožňuje při zadávání veřejných zakázek požadovat BJJVI 

(zákon byl vydán v návaznosti na evropskou směrnici 2014/24/EU). Vláda v roce 2017 

schválila materiál Koncepce zavádění BJJVI v České republice79, který byl vypracován 

Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Odbornou radou a Státním fondem dopravní 

infrastruktury a obsahuje Plán postupného zavádění BPM v ČR vletech 2017-2027. Česká 

republika se ohledně zavádění BPMu inspirovala u zahraničních států a rozhodla se zavést 

povinnost využívat BPM nejdříve pro nadlimitní zakázky ve veřejném sektoru. Tuto povinnost 

bylo v plánu zavést od 1.1.2022, ale podle aktualizace harmonogramu z roku 2020 8 0 se po 

zohlednění závěrů z pilotních projektů uložení povinnosti posunulo na 1.7.2023. Nadřazenou 

iniciativou je Společnost 4.0, což je vládní iniciativa digitalizace společnosti (4. průmyslová 

revoluce). Mezi její agendy spadá Průmysl 4.0, a zde konkrétně digitalizace stavebnictví ve 

formě Stavebnictví 4.0. 8 1 

Důležité organizace 

V roce 2011 byl založen spolek Odborná rada pro BPM, z. s., který je „nezávislou platformou 

pro popularizaci, propagaci, standardizaci a rozvoj BIM v ČR" 8 2 . Spolek pořádá řadu přednášek 

na téma BPM a organizuje mezinárodní konference. Zasloužil se také o to, že do České 

republiky v roce 2021 vstoupila společnost buildingSMART International, která působí na poli 

BPM mezinárodně. 8 3 Standardizaci BIMu se věnuje agentura ČAS (Česká agentura pro 

standardizaci), která roku 2018 vytvořila odbor Koncepce BPM a funguje jako poradní orgán 

Ministerstva průmyslu a obchodu ohledně zavádění metody B I M . 8 4 Mnoho informací ohledně 

7 9 Viz Koncepce zavádění metody BIM v České republice, ref. 32. 

8 0 Viz Informace o plnění Koncepce zavádění metody - Příloha: Aktualizace harmonogramu Koncepce zavádění 

metody BIM v České republice, ref. 33. 

8 1 Podobně viz Koncepce zavádění metody BIM v České republice, ref. 32, s. 4, 16-17. 

8 2 Představení a poslání. czBIM [online]. Praha: Odborná rada pro B I M . © 2022. [Cit. 11.12.2021]. Dostupné z: 

https://www.czbim.org/predstaveni-a-poslani/ 

8 3 Podobně viz buldingSMART vstupuje do České republiky. czBIM [online]. Praha: czBIM. 2.3.2021. [Cit. 

11.12.2021]. Dostupné z: https://www.czbim.org/2021/03/02/buildingsmart-vstupuje-do-ceske-republiky/ 

8 4 Podobně viz O nás. czBIM [online]. Praha: Česká agentura pro standardizaci. ©2018-2022. [Cit. 11.12.2021]. 

Dostupné z: https://www.koncepcebim.cz/o-nas 
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BIMu se dá také najít na stránkách recenzovaného časopisu TZB-info a stránkách bimfo.cz8 6, 

což je portál firmy Arkance Systems CZ a architektonického studia Casua. 

Vzdělávání 

V rámci Koncepce zavádění metody B I M byla vytvořena skupina E D U BIM, která má za cíl 

podpořit výuku metody B I M na vysokých školách a propojit výuku s požadavky praxe. Dnes j i 

tvoří odborníci a pedagogové z 6 různých organizací - ČVUT, VUT, VSB-TU, Jihočeské 

univerzity, Ministerstva průmyslu a obchodu a České agentury pro standardizaci.87 Klíčovým 

dokumentem, který byl připraven skupinou E D U BIM, je Soupis potřebných dovedností 

a oblastí znalostí v souvislosti s B I M 8 8 . Soupis definuje kompetence absolventa stavební SS 

a VS a obsahuje mnoho podpůrných materiálů pro výuku metody B I M . Mimo jiné poskytuje 

také seznam dostupných studijních podkladů pro studium metodiky B I M . 8 9 

Průzkum organizovaný odborem Koncepce B I M v roce 2020 ukázal, že velkým problémem pro 

implementaci BIMu je nedostatek odborníků. Odbor Koncepce B I M nabídl alespoň částečnou 

nápravu formou sérií workshopů a pro střední školy je také zajímavou variantou využít digitální 

stavařskou příručku s názvem StaWEBnice 9 0, která byla rozšířena o kapitolu o metodě BIM. 

Jde o neziskový projekt, určen převážně pro studenty a učitele středních škol, ale je k dispozici 

zdarma pro všechny zájemce. 9 1 

8 5 Viz TZB-info [online]. Praha: Topinfo, © 2001-2022. [Cit. 11.12.2021]. ISSN 1801-4399. Dostupné z: 

https://www.tzb-info.cz/ 

8 6 Viz BIMfo [online]. Praha: Arkance Systems CZ, Casua. [Cit. 8.12.2021]. Dostupné z: 

https ://w w w .bimfo.cz/Home.aspx 

8 7 Podobně viz E D U B I M - vysoké školy. Koncepce BIM [online]. Praha: Česká agentura pro standardizaci. 

©2018-2022. [Cit. 2.1.2022]. Dostupné z: https://www.koncepcebim.cz/884-edu-bim-vysoke-skoly 

8 8 Viz B I M E D U . Soupis potřebných dovedností a oblastí znalostí v souvislosti s BIM [online]. Praha: Agentura 

ČAS, květen 2021. ISBN 978-80-907243-3-4. Dostupné z: 

https://www.koncepcebim.cz/uploads/inq/files/Soupis%20potrebnych%20dovednosti%20a%20oblasti%20znalos  

ti%20v%20souvislosti%20s%20BIM_Agentura%20CAS_Agentura%20CAS.pdf 

8 9 Ibid. 

9 0 Viz STAWEBNICE [online]. Heluz cihlářský průmysl. [Cit. 2.12.2021]. Dostupné z: 

https://www.stawebnice.online/ 

9 1 Podobně viz L O D L , Jan. Školy se připravují na výuku B I M . Od září 2022 bude povinná pro střední školy 

stavební. Koncepce BIM [online]. Praha: Česká agentura pro standardizaci. ©2018-2022. 1. 4. 2021. [Cit. 
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Střední školy stavební mají povinnost od září 2022 zařadit metodu B I M do učebních osnov. 

Mnoho škol se tomu minimálně částečně věnuje už teď, nicméně většinou se metoda nevyučuje 

v potřebné míře. Také se připravuje rozšiřující kurz základů metody B I M pro studenty 

gymnázií, což jim umožní se alespoň částečně připravit na studium na technické univerzitě. 9 2 

V září 2021 se v České republice otevřel první obor se zaměřením na B I M s názvem Stavební 

inženýrství - B I M inženýring. Jde o dvouletý magisterský obor na Vysoké škole Báňské -

Technické univerzitě Ostrava. Na ostatních školách neexistuje přímo zaměřený obor, ale na 

téma B I M se tam vyučují různé kurzy - buď obecný úvod do problematiky metody nebo ve 

velmi specializované formě pro potřebu konkrétního oboru.93 

2.2 Rozpočtování 

Hlavním cílem rozpočtování ve stavebnictví je „sestavit výčet pokud možno všech potřeb, které 

vznikají v souvislosti se stavební činností a tyto náklady zařadit do předem dohodnutých skupin 

tak, aby byly srozumitelné a přehledné pro všechny účastníky stavebního řízení" 9 4. V rámci 

tržní ekonomiky j sou ceny mezi investorem a dodavatelem smluvní a lze je stanovit různými 

postupy. Typicky je rozpočet vytvořen rozpočtářem v požadované podrobnosti podle obdržené 

projektové dokumentace. Většinou je na místě jej zapracovat jako přílohu do smlouvy o dílo. 

Z legislativního pohledu jsou v ČR ošetřeny pouze veřejné zakázky zákonem č. 134/2016 Sb. 

o veřejných zakázkách. Podrobnosti jsou potom definovány vyhláškou č. 169/2016 Sb. 

Momentálně v ČR stále ještě převládá klasický způsob rozpočtování z 2D dokumentace.95 

2.2.1 Klasické rozpočtování z 2D dokumentace 

Rozpočtování se dělí na dvě části: tvorba výkazu výměr a vlastní oceňování. Zpracovat 

podrobný výkaz výměr je velmi pracné a časově náročné a podmínkou je kvalitní a podrobná 

2.1.2022]. Dostupné z: https://www.koncepcebim.cz/893-skoly-se-pripravuji-na-vyuku4oim-od-zari-20224oude- 

povinna-pro-stredni-skoly-stavebni 

9 2 Ibid. 

9 3 Podobně viz K U T A , Dagmar, K U D A , František. Jak se lze vzdělávat v BIM? Zprávy a informace ČKAIT 

[online]. Praha: Informační centrum ČKAIT. 15. 2. 2021. [Cit. 2.1.2022]. Dostupné z: 

http://zpravy.ckait.cz/vydani/2021-01/jak-se-lze-vzdelavat-v-bim/ 

9 4 KREJČÍ, Luboš. Rozpočtování staveb (TP 3.1). Profesní informační systém ČKAIT [online]. Praha: ČKAIT. © 

2022. Poslední změna: 2017. [Cit. 2.1.2022]. ISSN 1805-6032. Dostupné z: https://profesis.ckait.cz/dokumenty- 

ckait/tp-3-1/ 

9 5 Ibid. 
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dokumentace, protože rozpočtář odečítá informace přímo z ní. Pomoc můžou v případě 

elektronické dokumentace (např. v případě dnes nejvíce využívaného D W G formátu) nabídnout 

softwary s měřícími a vykazovacími nástroji. Stále jde ale o velmi náročnou práci, na kterou je 

třeba se neustále soustředit. Je totiž důležité, aby byl výkaz výměr dostatečně přehledný na to, 

aby jej mohli posoudit a projednat účastníci výstavby. 9 6 

2.2.2 Počítačové programy pro tvorbu rozpočtů 

Dnes je na trhu mnoho softwarových řešení pro kalkulace a oceňování stavebních konstrukcí 

a prací. Tyto programy vznikají jak ve firmách, které jsou specializované na rozpočtování, tak 

ve velkých stavebních firmách, které software nejprve vyvíjí pro své vlastní použití. V ČR jsou 

nej používanějšími softwary euroCALC od Callidy, BUILDpower od RTS a KROS od U R S . 9 7 

Dále existuje například AspeEsticon9 8 od IBR Consulting nebo R O N E T 9 9 od N E T D A T A 

SOFTWARE. Níže jsou popsány ty tři nejvýznamnější. 

ÚRS 

Společnost URS vydává vlastní cenovou soustavu (CS URS), což je systém informací, návodů 

a postupů pro stanovení ceny stavebního díla. Je vhodná pro všechny fáze výstavby - od 

přípravy až po realizaci. Jedná se o strukturovanou multimediální databázi, která v sobě 

obsahuje informace o cenách materiálů, výrobků i stavebních prací v rámci katalogů, třídníků, 

sborníků a sazebníků. Kompletní cenová soustava je součástí rozpočtovacího programu 

K R O S . 1 0 0 

Momentálně nejnovější varianta programu je KROS 4. Je určen pro „tvorbu rozpočtů, kalkulací 

stavebních prací a sledování stavební zakázky" 1 0 1 . Program se skládá z modulů, které dokážou 

pokrýt celý proces výstavby, a hodí se investorům, projektantům, rozpočtářům i ostatním 

9 6 Ibid. 

9 7 Ibid. 

9 8 Viz Produkty. Aspe [online]. IBR Consulting: © 2022. [Cit. 3.1.2022]. Dostupné z: 

https ://www. aspe .cz/cs/produkty 

9 9 Viz RONET software pro rozpočtování staveb [online]. N E T D A T A SOFTWARE: © 2022. [Cit. 3.1.2022], 

Dostupné z: https://netdatasoft.ez/software-pro-rozpoctovani/https://www.aspe.cz/cs/produkty 

1 0 0 Podobně viz Cenová soustava ÚRS. ÚRS [online]. D E K a.s.: © 2022. [Cit. 3.1.2022]. Dostupné z: 

https://www.urs.cz/software-a-data/cenova-soustava-urs 

1 0 1 KROS 4 - oceňování a řízení stavební výroby. ÚRS [online]. D E K a.s.: © 2022. [Cit. 3.1.2022]. Dostupné z: 

https://www.urs.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby 
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účastníkům stavebního řízení. Program patří mezi nej používanější jak v České republice, tak 

na Slovensku. 1 0 2 

RTS 

Firma RTS také vydává svou vlastní cenovou soustavu. Nazývá se RTS D A T A a jde o systém 

podkladů, pravidel a pokynů s podrobným popisem obsahu stavebních a montážních prací, 

dodávek materiálů a souvisejících služeb. Soustava je vhodná pro sestavení rozpočtu stavební 

zakázky ve všech fázích procesu a je volně dostupná na internetu.103 

Aplikace „BUILDpower S slouží k sestavení cenových nabídek a rozpočtů, podporují stanovení 

kalkulované ceny díla, vytvoření časového plánu a sledování prostavěnosti. Vseje podpořeno 

cenovou soustavou RTS D A T A . BUILDpower S je určen zejména pro stavební firmy, 

rozpočtáře a projekční kanceláře." 1 0 4 

Callida 

Společnost Callida je od roku 2021 součástí skupiny D E K a nabízí produkt euroCALC 4, což 

je systém pro „přípravu, realizaci a monitoring stavebních zakázek" 1 0 5 . Nabízí kompletní řešení 

od přípravy až po zpětnou kontrolu stavebního projektu. Co se týká oceňování, euroCALC 

obsahuje ceníky prací a materiálů CS URS, lze v něm využít Stavební knihovnu D E K a je do 

něj možné přidat i ceníky vlastní. 1 0 6 

1 0 2 Ibid. 

1 0 3 Podobně viz Cenová soustava RTS D A T A . RTS [online]. RTS, a. s. [Cit. 3.1.2022]. Dostupné z: 

https://www.rts.cz/cenova_soustava.aspx 

1 0 4 BUILDpower S. RTS [online]. RTS. a. s. [Cit. 3.1.2022]. Dostupné z: 

https ://www.rts. cz/buildpower_s_rozpoctovani .aspx 

1 0 5 euroCALC. Callida [online]. Callida, s.r.o.: © 2022. [Cit. 3.1.2022]. Dostupné z: 

https://callida.cz/cs/produkty/eurocalc 

1 0 6 Ibid. 
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3 Praktická část 

„Alea iacta est". 

Cílem praktické části je ověření metodiky tvorby rozpočtů s využitím informačního modelu 

stavby, a to přímo v softwarech určených pro B I M modelování, pomocí cenových indexů 

a s využitím externích softwarů napojených na IFC. Pro potřeby této práce byl vytvořen model 

objektu, který byl následně implementován do B I M P L A T F O R M Y , která posloužila nejen jako 

pomocník při tvorbě položkového rozpočtu, ale i jako společné datové prostředí. 

Model objektu byl vytvořen ve školní verzi softwaru ArchiCAD 24, vizualizace byly vytvořeny 

přímo v prostředí ArchiCAD 24 a dále také v softwaru Lumion 12.0.2. 

Objekt byl postaven přibližně kolem roku 1940 a jedná se o reverzní BFM modelování, nicméně 

pro potřeby ocenění je praktičtější s modelem pracovat jako s novostavbou než jako 

s objektem před rekonstrukcí. Všechny stavební materiály jsou navrženy diplomantem a byly 

zde zvoleny certifikované skladby ze Stavební knihovny DEK; nosná konstrukce je 

železobetonová. 

3.1 Popis objektu 

Areál bývalé textilní továrny; budova e. č. 155; pozn. jedná se o bývalou tkalcovnu; 

místo stavby - Mlýnské nábřeží 155/2, 614 00 Brno-Maloměřice a Obrany, k. ú. Obrany, 

st. p. č. 40/5. 

Účel stavby: v současné době nevyužita, dříve budova pro zpracování textilního materiálu, 

trvalá stavba. 

Kapacita stavby 

zastavěná plocha: 1231,33 m 2 , 

obestavěný prostor: 5276,25 m 3 , 

užitná plocha: 1182,15 m 2 , 

počet funkčních jednotek: 0, 

počet uživatelů: 0. 

Základové konstrukce 

Založení objektu je řešeno na základové desce z prostého betonu tl. 300 mm. Obvodové zdivo 

domu je navrženo s tl. 300 mm, pro vnitřní nosné stěny tl. 250 mm. Základy haly budou pod 

obvodovými stěnami chráněny svislou tepelnou izolací z extrudovaného polystyrénu B A C H L 
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XPS 30 SF tl. 200 mm. Podkladní beton je navržen v tl. 150 mm a je vyztužen kari sítí 

0 6/150/150 mm. Prostor mezi podkladním betonem a vlastním terénem bude po skrývce 

vyplněn hutněným štěrkopískovým podsypem v celkové tl. 80 mm. Beton je navržen C 25/30 

XC2 S2. Základy předpokládají únosnost zeminy v základové spáře 150 kPa. 

Hydroizolace 

Hydroizolace objektu je navržena z modifikovaného asfaltového pásu, který současně slouží 

jako ochrana proti průniku radonu do objektu. Z obou stran je chráněna netkanou geotextilií. 

Musí být provedena v celé ploše betonové desky a všechny prostupy musí být utěsněny dle 

pokynů výrobce hydroizolace. 

Svislé nosné konstrukce 

Jedná se o železobetonovou rámovou halu. Sloupy jsou z železobetonu C 30/37. Obvodové 

zdivo je navrženo z keramických bloků POROTFIERM 300. 

Dělení dispozic 

Příčky jsou navrženy z cihel POROTFIERM 100. 

Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce je navržena trapézová, návrh bude proveden odbornou firmou včetně 

výkresové dokumentace a statického posouzení. Montáž bude provedena odborně 

proškolenými pracovníky. Tloušťka nosné stropní konstrukce je 250 mm, na ní se nachází 

intenzivní vegetační střecha pro zajištění tzv. letní tepelné stability objektu. 

Odvodnění střechy 

Odvodnění střechy je navrženo pomocí okapového systému Lindab, který vyúsťuje do dešťové 

kanalizace. 

Střešní okna 

Ve střešním plášti se nachází celkem 4 světlíky. 

Tepelné izolace 

V podlaze 1. NP je navržena tepelná izolace z extrudovaného polystyrénu tl. 80 mm. 

Pro přerušení tepelného mostu v místě překladů je navrženo vložení tepelné izolace 

z polystyrénu tl. 80 mm. 

Pro přerušení tepelného mostu v místě ztužujícího obvodového věnce je navrženo za věncovku 

vložit tepelnou izolaci z polystyrénu tl. 200 mm. 

Podlahy 
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Našlápne vrstvy podlah tvoří betonová dlažba. Podkladní vrstva pro našlápne vrstvy podlah je 

tvořena roznášecí betonovou deskou. 

Skladby a tloušťky jednotlivých vrstev podlah jsou definované ve výkresové dokumentaci. 

Překlady 

Neobsahuje. 

Výplně otvorů 

Okna jsou navržena stejně jako v reálné budově; plastová. 

Ztužující věnce 

V objektu jsou navrženy ztužující obvodové věnce v úrovni ukončení oken. Ztužující obvodový 

věnec v úrovni stropu je navržen železobetonový o tl. 300 mm. V místě věnce je vložena 

směrem z exteriéru věncovka a tepelná izolace z polystyrénu tl. 200 mm. 

Výztuž věnce je tvořena 4 profily 0 12 mm v rozích jeho průřezu, třmínky jsou 0 6 mm po 

300 mm. 

Omítky 

Vnitřní omítky jsou navrženy jako akrylátové hladké tl. 10 mm se zrnitostí 1 mm. 

Vnější omítky jsou navrženy silikon-silikátové hladké tl. 10 mm se zrnitostí 1 mm, soklová 

omítka je navržena silikon-silikátovátl. 10 mm, také se zrnitostí 1 mm. 

Barevné řešení 

Barva fasády je navržena oranžová. Soklová část je ve stejné barvě. 
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Obrázek č. 13: Půdorysné zobrazení objektu 
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Obrázek č. 14: Katastrální mapa s daným objektem 

Obrázek č. 15: Vizualizace objektu v prostředí Obrázek č. 16: Vizualizace objektu v prostředí 

ArchiCAD 24 ArchiCAD 24 

Obrázek č. 17: Vizualizace objektu v prostředí Lumion 12 Obrázek č. 18: Fotografie skutečného objektu 
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Obrázek č. 19: Vizualizace objektu v prostředí Obrázek č. 20: Fotografie skutečného objektu 

Lumion 12 
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Obrázek č. 25: Vizualizace objektu v prostředí Obrázek č. 26: Printscreen skutečného objektu 

Lumion 12 z prostředí Google Maps 

Obrázek č. 27: Vizualizace objektu v prostředí 

Lumion 12 

Obrázek č. 28: Fotografie skutečného 

objektu 

Obrázek č. 29: Vizualizace objektu v prostředí 

Lumion 12 

Obrázek č. 30: Fotografie skutečného 

objektu 
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Obrázek č. 31: Vizualizace objektu v prostředí Obrázek č. 32: Vizualizace objektu v prostředí 

Lumion 12 Lumion 12 

Obrázek 33: Vizualizace interiéru objektu 

Obrázek 34: Vizualizace interiéru objektu v prostředí Obrázek 35: Fotografie interiéru skutečného 

ArchiCAD 24 objektu 
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Obrázek 36: 3D řez objektem v prostředí ArchiCAD 24 

Obrázek 37: Vizualizace 3D řezu objektem v prostředí ArchiCAD 24 

3.2 Obecné problémy při tvorbě modelu pro sestavení položkového 

rozpočtu 

Prvním problémem, se kterým se řada účastníků procesu setká, j e nekompatibilita mezi různými 

softwary a případně i mezi staršími verzemi jediného softwaru. Zároveň se potýkají se značnou 

neochotou řady pracovníků a společností vůbec BĽVI softwary využívat. 

Například v softwaru ArchiCAD 24 nelze řádně otevřít projekt, který byl vytvořen ve verzi 

ArchiCAD 22. Obecně by to nebyl problém, nicméně v současné době se dva nej používanější 

softwary v oblasti BĽVIu (Graphisoft ArchiCAD a Autodesk REVIT) neprodávají, ale 
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pronajímají; jsou tedy nabízeny ve formě „produkt jako služba". V zásadě tedy máme 

poskytnutou vždy pouze nej novější verzi softwaru, ve které ale starší projekty nemůžeme 

otevřít, pokud nebudou uloženy ve formátu IFC. Kompatibilitu mezi softwary ArchiCAD 

a Revit také umožňuje pouze formát IFC. 

Obrázek 38: Pohled na projekt vytvořený v ArchiCADu 23, který je zobrazen v ArchiCADu 24 

Obrázek 39: Pohled na stejný projekt zobrazen v ArchiCADu 23 
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Dalším významným problémem jsou knihovny, které daný účastník projektu využívá. Pokud 

stejné knihovny nebudou mít také ostatní účastníci procesu, B I M model objektu a ani potřebné 

informace se jim řádně nezobrazí (viz obr. 38). 

Předposledním obecným problémem jsou tzv. náklady na přesun hmot. Formát IFC nedokáže 

v současné době zohlednit, ve kterém podlaží se daný prvek nachází, a tak je nemožné tuto část 

rozpočtu započítat, aniž bychom zasahovali do struktury rozpočtu v softwaru KROS 4. 

Posledním, ale za to nej významnějším problémem je řešení detailů. Standardně by se v BIM 

modelu musel objevit každý detail, pokud bychom jednotlivé dílčí části měli ocenit 

položkovým rozpočtem. V současné době se ale detaily stále řeší ve 2D a představa, že by 

tvůrce modelu vyřešil opravdu každý detail ve 3D, je přinejmenším směšná. Například správně 

vyřešené ukončení separační vrstvy je problémem v BIM modelu obecně. 

Obrázek 40: Řez detailu napojení podlahy na 

obvodové zdivo 

Obrázek 41: 3D řez detailu napojení podlahy na 

obvodové zdivo 
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Tabulka 1: Skladba podlahy z obr. 40 

Název vrstvy Druh vrstvy Tloušťka vrstvy [mm] Specifikace materiálu Způsob zabudování 

Nášlapná vrstva Laminátová podlaha 15 - Volně vložené 

Betonová mazanina (pozn. 

kari síť uprostřed, SCC, 

MAPEI) 

Lití (zhutnění vibrační 

stěrkou) 
Roznášecí vrstva 

Betonová mazanina (pozn. 

kari síť uprostřed, SCC, 

MAPEI) 

50 F4 
Lití (zhutnění vibrační 

stěrkou) 

Betonová mazanina (pozn. 

kari síť uprostřed, SCC, 

MAPEI) 

Lití (zhutnění vibrační 

stěrkou) 

Separační vrstva Ochranná PE fólie 0,1 - Volně vloženo 

Kročejová izolace 

z minerální vlny 

Dynamická tuhost s' - 8 

M N - m 3 

Kročejová izolace 

z minerální vlny 
ISOVER T-P 40 40 

Dynamická tuhost s' - 8 

M N - m 3 
Volně vloženo 

Kročejová izolace 

z minerální vlny 

Dynamická tuhost s' - 8 

M N - m 3 

Instalační vrstva Lehčený beton 60 - Lití 

*Pozn.: Dilatace je řešena páskem MIRELON tl. 5 mm. 

Pro ocenění v případě modernizací a rekonstrukcí objektu je metodika B I M často nevhodná. 

Je zároveň velice důležité uvědomit si, na jaké úrovni LOD má být projekt vytvořen. 

3.2.1 Problematika IFC formátu 

Naprostá většina návrhových softwarů podporuje export i import dat v IFC formátu, a je tedy 

možné na tomto základě spolupracovat. Je však třeba počítat s několika základními fakty. 

Obsahem IFC souboru jsou jednak grafická data a jednak popisné informace. Následuje část 

týkající se grafické stránky věci, respektive geometrie 3D modelu. 

Při exportu BPM modelu z jedné aplikace do formátu IFC a následném importu do jiné se ve 

většině případů geometrie přenese bez problémů. Zde je ale poprvé potřeba zpozornit. Jedná se 

o přenos geometrie jako takové, ne však jejího parametrického chování. Nelze očekávat, že 

importem do cílové aplikace se získá plnohodnotný model, se kterým lze nakládat úplně stejně, 

jako kdyby byl v oné aplikaci od základů vytvořen. 

Pro lepší pochopení následuje konkrétní příklad. Stropní průvlak importovaný do aplikace 

Revit ze souboru IFC bude mít pravděpodobně správný tvar, bude zařazen do správné kategorie, 

a bude tedy jasné, že se jedná o průvlak. Pokusíme-li se však o jeho úpravu, narazíme na 

problém. Namísto toho, abychom mohli jednoduše přesunout počáteční nebo koncový bod 

průvlaku, či změnit rozměrové parametry jeho průřezu, jako je běžné u nativních objektů 

Revitu, zjistíme, že náš importovaný průvlak se chová jako jakási „komponenta vytvořená na 

místě" a možnosti jeho úpravy nemáme prakticky žádné. Určitá míra editace bude možná jen 

v ojedinělých případech, obvykle v situaci, kdy je výsledná geometrie tvořena opravdu 

jednoduchým způsobem, jako je vytažený profil bez dalších úprav. Důvod takového chování 

IFC modelů je jednoduchý. Každá autorská aplikace používá své vlastní mechanismy tvorby 

3D geometrie a její parametrizace. I uživatelský postup tvorby zmiňovaného průvlaku bude 
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v každém programu více či méně odlišný. V takové situaci v podstatě ani není možné 

prostřednictvím nějakého univerzálního formátu toto parametrické chování přenést. 

Z výše popsaného bychom si měli odnést následující. V projektech nemůžeme spoléhat na to, 

že při přenosu dat z jedné platformy do jiné přes IFC formát získáme všestranně použitelný 

model, se kterým budeme dále pomocí standardních nástrojů pracovat. I přesto nám však IFC 

může při práci pomoci, pokud tyto okolnosti vezmeme v úvahu a budeme IFC využívat 

odpovídajícím způsobem. Nejtypičtější takový způsob bude připojení IFC modelu jako 

referenci pro účely prostorové koordinace. 

3.3 Ocenění objektu dle cenových ukazatelů 

Cenové ukazatele jsou významným prvkem pro prvotní propočty cen stavebních objektů. Jsou 

založeny na základě dlouhodobých statistik cen staveb rozdělených podle jednotlivých druhů 

staveb. Cenové údaje jsou pak stanoveny jako průměrné hodnoty na měrnou jednotku 

odpovídající danému druhu stavby. 

Podklady pro výpočet OP: 

Zastavěná plocha: 1 507 m 2 

Průměrná konstrukční výška: 3,352 m 

TI. základové desky: 0,800 m 

Obrázek 42: Nevhodně nastavený formát IFC v softwaru ArchiCAD 

Celkový OP: (0,800+3,352) *1507 = 6 275 m 3 

Ocenění 

Zatřídění dle JKSO: 
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811 Haly pro výrobu a služby 

811.1 Haly výrobní pro průmysl, bez jeřábových drah 

Svislé obvodové konstrukce - svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová 

Orientační cena: 5885 Kč/m 3 * 6275 m 3 = 36 928 375 Kč. 

Projektové práce 

Honorář za výkony projektových prací a obstaravatelských činností. Výpočet podle standardů 

služeb CKAIT a C K A , aktualizace 04/2020. Výpočet z www.cenyzaprojekty.cz. 

Kategorie staveb: pozemní stavby 

Kategorie náročnosti: III. Středně složité stavby 

Investiční náklady: 36 928 375 Kč 

Hlavní projektant: ano 

Změna stavby: ne 

Očekávaná pracnost: štandartní 

Hodinová sazba: 500,- Kč/hod. 

Náklady projektové dokumentace: 

Příprava zakázky (PZ): 

110 hod. x 500 Kč/hod.= 55 000 Kč. 

Dokumentace návrhu / studie stavby (DNS): 

660 hod. x 500 Kč/hod.= 330 000 Kč. 

Společná dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení (DUR+DSP): 

400 hod. x 500 Kč/hod.= 200 000 Kč. 

Dokumentace pro provádění stavby (DPS): 

400 hod. x 500 Kč/hod.= 200 000 Kč. 

Soupis prací a dodávek (SPD): 

120 hod. x 500 Kč/hod.= 60 000 Kč. 

Autorský dozor projektanta (AD): 

350 hod. x 500 Kč/hod.= 175 000 Kč. 

Ostatní náklady (tisk): 

20 000 Kč. 
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ZRN: 37 968 375 Kč. 

Náklady na zařízení staveniště: 

3 %zeZRN= 1 139 052 Kč. 

Rezerva na pokrytí rizik - nepředvídatelné náklady: 

10 % ze ZRN= 3 796 838 Kč. 

Ostatní náklady - pojištění stavby, úroky z úvěrů, poplatky atd.: 

2 % ze ZRN= 759 367 Kč. 

Celková cena díla bez ceny za pozemek: 43 663 632 Kč (bez DPH). 

3.4 Nastavení celkové ceny objektů v prostředí ArchiCAD 24 

Software ArchiCAD umožňuje vložení řady parametrů přímo do jednotlivých prvků objektu 

a následný export do tabulek. Velice dobře zde funguje tvorba vlastních prvků s využitím 

správce vlastností a správce klasifikací. Pro náš případ byly vloženy ceny za jednotlivé stěny 

přímo v nastavení řezu zdí. Bylo by vhodnější samozřejmě nevyužívat tuto zjednodušenou 

variantu a použít přímo správce vlastností, nicméně celý proces je značně zdlouhavý a je 

nemyslitelné, aby BFM manažer, potažmo projektant tento způsob ocenění využil, a to 

z jednoho prostého důvodu - aktualizace cenové databáze. Při každé změně ceny prvku by 

musel v BIM modelu cenu upravit, a navíc by musel i tu prvotní databázi sám vytvořit. Pokud 

by byla využita zjednodušená varianta jako v našem případě, musel by ocenit každý prvek 

zvlášť. Na obr. 44 a 45 lze vidět navržení jednotlivých skladeb stěn pro export do tabulek, 

nicméně hned první tři položky jsou až na rozměry stejné. Máme tedy stejnou variantu stěny, 

resp. příčky, ale každou musíme ocenit zvlášť. Značně to tedy přidává na pracnosti tvorby 

modelu; i když by se vše dalo řešit cenou za objem, stejně bychom museli informaci 

k jednotlivým stěnám vložit. Jedná se nicméně o první variantu ocenění BFM modelu, která je 

dostupná, a skutečně se zde využije alespoň z malé části potenciál informačního modelu stavby. 

56 



Wbor Úp*,? Zotxwvu JDmodri WuiMrt Ycrfft, TwiMgik Okna OEKSOfl BIMVh M.^.řd. 

Obrázek 43: Objekt v prostředí Graphisoft ArchiCAD 24; implementace ceny konstrukce do objektu 

v modelu 
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Obrázek 44: Výpis zdí s nastavenou položkou „Celková cena" v prostředí Graphisoft ArchiCAD 24 
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Obrázek 45: Detail výpisu zdí s nastavenou položkou „Celková cena" v prostředí Graphisoft 

ArchiCAD 24 

3.5 Ocenění BIM modelu pomoci BIM PLATFORMY, Stavební knihovny 

DEK a softwaru KROS 4 

3.5.1 Popis BIM PLATFORMY 

BIM P L A T F O R M A 1 0 7 je webové prostředí propojující aplikace pro jednotlivé fáze životního 

cyklu stavby a pro sdílení informací mezi všechny účastníky. Základní aplikací je úložiště 

souborů umožňující vizualizaci 3D modelu budovy ve formátu IFC s funkcionalitou cenového 

porovnání skladeb. Aplikace umožňuje propojení s dalšími aplikacemi pro stavebnictví jako je 

např. soubor profesních programů DEKSOFT či soubor programů pro oceňování 

a rozpočtování staveb pomocí Cenové soustavy URS. 

Viz BIM PLATFORMA [online]. D E K a. s. [Cit. 3.1.2022]. Dostupné z: https://www.bimplatforma.cz/ 
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Obrázek 46: CDE BIM PLATFORMA 

3.5.2 Postup sestavení rozpočtu 

Nejprve bylo potřeba vytvořit daný objekt v softwaru ArchiCAD 24 s využitím Stavební 

knihovny DEK. Bylo tedy nutné využít reálné stavební materiály s parametry, které udává 

prodejce. Následně se musela vyřešit vazba jednotlivých konstrukčních prvků. 

Stavební knihovna D E K je k dispozici ke stažení na webových stránkách 

https://deksoft.eu/programy/bim/plugin. 

Po nainstalování knihovny do prostředí ArchiCAD 24 se objeví na horní liště nová karta 

DEKSOFT. 
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Obrázek 47: Prostředí Graphisoft ArchiCAD 24 s implementovanou Stavební knihovnou DEK 

Pokud máme vytvořený B I M model objektu, je dále nutné uložit projekt v datovém formátu 

IFC, který se následně implementuje do B I M P L A T F O R M Y . Pro náš případ byl zvolen 

převodník 4D/5D. Byly vyzkoušeny všechny převodníky automaticky implementované 

v softwaru ArchiCAD 24 a 4D/5D jako jediný vyhovoval a zobrazoval objekty správně. 

er Export 

Export přesné geometrie 
iTWO (5D) Export 
Obecný export 
Plancal nova Export 
Referenční' zobrazeni' IFC4 
Revit Export pro referenční'model 
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Revit Structure Export 
Scia Engineer Export 
Structural Analysis Export 
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Zobrazení pro přenos modelu IFC 

BIM4Y0U [4D/5D] Export 

Název souboru: g Tkalcovna-3koro^finále_vD.ilJp 

Uložit jako typ: Soubor IFC (*.rFc> 

Obrázek 48: Nastavení exportu IFC formátu v prostředí Graphisoft ArchiCAD 24 

V dalším kroku byl objekt naimportován přes B I M P L A T F O R M U do softwaru KROS 4. 
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Ocenění B I M modelu nicméně musí probíhat v přesně definovaných krocích. 

Nejprve je nutné implementovat BFM model do BFM P L A T F O R M Y , následně pak vytvořit 

projekt v softwaru KROS 4, resp. založit BFM stavbu a vyplnit potřebné údaje o stavbě - název 

stavby a kód stavby. 

Q Verze: 2021/11 

E Zaloienirtavbyrzměněrio] 

Projektant Zadejte naze* 
Zhotouitel Zadejte naze-
| Zobrazit ostatní údaje | 

• IČ DIČ 

Obrázek 49: Prostředí softwaru KROS 4 propojeného s BIM PLATFORMOU; prvotní založení BIM 

zakázky 

V dalším kroku je nutné v kartě BFM propojit BFM objekt se softwarem KROS 4 přes tzv. vazbu 

BFM modelu. Stačí se v rámci KROSu v přihlašovacím oknu přihlásit do BFM P L A T F O R M Y 

a uvidíme tam všechny naimportované BFM objekty. Po vybrání objektu musíme dále v kartě 

BFM zvolit „Ocenění B I M modelu" a následně budeme přesměrováni do BFM P L A T F O R M Y 

ve webovém prohlížeči. 

Obrázek 50: Prostředí softwaru KROS 4 propojeného s BIM PLATFORMOU; vazba BIM modelu na 

zakázku v softwaru KROS 4 a ocenění BIM modelu 
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V B I M P L A T F O R M E nicméně ještě nelze vidět žádné položky k tvorbě rozpočtu objektu. 

Nejprve se musí do rozpočtu zapsat. Ve chvíli, kdy máme položku úspěšně zapsanou 

v rozpočtu, stačí znovu přejít do softwaru KROS 4 a vidíme zde položkový rozpočet objektu 

včetně zatřízení H S V a P S V. 

I3ÍM Tkalcovna skoro finále,v0.3Jp.ifc (v1) © b- C2 

STRUKTURA Ä » ~ 

V Projekt & 

* litaricr <•> 

> I.KP *3> 

i : X m s I ň © *s» ® [|: | 83 

1/LASTNOSTl Zjpí,dlJu fiMpuitu Ocenění 

Obrázek 51: Prostředí BIM PLATFORMY s oceňovaným objektem 
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Obrázek 52: Prostředí BIM PLATFORMY s oceňovaným objektem; zapsání jednotlivých objektů do 

rozpočtu v softwaru KROS 4 
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Pro stavební díl nejsou ceny k dispozici 

........ 

O.ÚŮ 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.000 0.000 0,000 

Obrázek 53: Prostředí softwaru KROS 4; rozpočet desky oceňovaného objektu zapsané přes BIM 

PLATFORMU do zakázky v softwaru KROS 4 

3.5.3 Problematika tvorby rozpočtů přes Stavební knihovnu DEK a BIM 

PLATFORMU 

Během tvorby položkového rozpočtu byla nalezena řada problémů, kvůli kterým nebylo možné 

model ocenit v plném rozsahu. V současné době tedy bude fakticky nemožné vytvořit z BIM 

modelu úplný rozpočet, aniž by se muselo sahat k úpravám v rámci softwaru KROS 4. 

BIM je z 80 % o sociální změně a pouze 20 % připadá na technologie. Naprosto zásadním 

úkolem pro plné využití BFMu je tedy vybavit jednotlivé účastníky procesu tvorby BFM modelu 

potřebnými znalostmi, dovednostmi a nástroji. Z důvodu pandemické situace nebyly bohužel 

žádné kurzy a semináře, které by případné zájemce provedly správným sestavením BFM modelu 

a provázáním s CDE či vůbec správným nastavením IFC. Je tedy možné, že řada problémů by 

se dala vyřešit, ale postrádá se kvalitní studijní materiál od tvůrců CDE a BFM softwarů. 

Ideálním řešením by bylo navázat spolupráci s lidmi z praxe, kteří se BFMu věnují dlouhodobě 

a podělili by se o své poznatky. Příkladem takových zdrojů je YouTube kanál 3D projektant108 

1 0 8 Viz 3D projektant. YouToube [online]. Google L L C , © 2022. [Cit. 3.1.2022]. Dostupné z: 

https ://w w w. y outube. com/c/3 Dproj ektant 
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či Martin Jan Rosa . Oba kanály jsou poměrně kvalitní zdroje informací a je velmi 

pravděpodobné, že by majitelé spolupráci jen uvítali (pokud již není zajištěna). 

3.5.4 Obecné problémy 

Problémem může být již samotná Stavební knihovna DEK, resp. prvky, které tato knihovna 

neobsahuje. Může se jednat o hrubé stavební konstrukce (základové konstrukce, věnce, 

průvlaky a trámy), které se provádí přímo na stavbě či jsou dodány od výrobce, jenž nepředal 

informace ohledně svých produktů do Stavební knihovny DEK, či o výplně otvorů (okenní 

a dveřní výplně). 

Zásadním problémem je ovšem nemožnost využívat v softwaru ArchiCAD tzv. modulátor. 

V praxi se jedná o jeden ze základních úkonů. Příkladem může být prvek sokl-stěna-věnec. 

Tento celkový profil se standardně vytvoří přes modulátor, nicméně pokud danou skladbu 

vytvoříme jako profil, není zde možnost vytvořit její položkový rozpočet přes BJJVI 

P L A T F O R M U . Tento problém se dá obejít zdlouhavým procesem, při kterém se vytvoří tři 

jednotlivé objekty, a ty se na sebe geometricky navážou. Pokud by šlo o jeden prvek, asi by se 

nejednalo o příliš velký problém, nicméně „modulátor" se nevyužívá jen pro výše zmíněný 

jeden konkrétní příklad. Stavební knihovna tento jev obchází relativně jednoduchým řešením, 

kdy se dané skladby zateplené stěny můžou rozdělit na tři půdorysné části. V B I M modelu tedy 

musíme vytvořit tři jednotlivé stěny. Nevýhodou této metody je v případě výplní stavebních 

otvorů nutná další úprava modelu, protože musíme vytvořit za a před výplní otvoru prostup. 

Dalším problémem při tvorbě tohoto profiluje tzv. operace s tělesy. Opět se jedná o základní 

úkon, nicméně při konverzi do JEČ formátu vzniká řada problémů - od nevhodného výpočtu 

ploch po jiné zobrazení objektu v B I M PLATFORMĚ a v softwaru ArchiCAD. 

Pokud například nechceme řešit zateplení věnce na obvodové stěně, je možnost vložit ho do 

skladby stěny přímo jako prvek. Nicméně se musí provést odečet věnce od stěny právě přes 

operaci s tělesy. Pokud takto vytvoříme objekt, opět zde není možnost vytvořit rozpočet pro 

stěnu. Jednak je věnec konstrukcí, která se provádí přímo při výstavbě, a jednak z datového 

formátu IFC nemůžeme vyčíst potřebné informace o ceně celé skladby. Stejný problém vzniká 

u řady dalších konstrukcí, všude, kde je potřeba operovat s tělesy (například u střech). 

V případě, že byla v modelu využita operace s tělesy „rozdíl s vytažením nahoru", tady 

1 0 9 Viz Martin Jan Rosa. YouToube [online]. Google L L C , © 2022. [Cit. 3.1.2022]. Dostupné z: 

https://www.youtube.eom/c/MartinJanRosa 
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konkrétně stěny ke střeše, tak IFC formát dále nedokáže v B I M PLATFORMĚ načíst prvky 

správně. 

V případě tvorby BFM modeluje důležitá správná návaznost jednotlivých prvků. Je výbornou 

otázkou, jak by se měly řešit jednotlivé detaily (například dilatace podlah, uložení podhledů 

apod.), a dokud nebudou v BFM modelování řádně vyřešeny, je fakticky nemožné daný objekt, 

respektive model, ocenit. 
i m i u JÍ a 

Obrázek 54: Printscreen prostředí softwaru ArchiCAD 24; vlastnosti stěny 1/2 
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Ľ. u n 

Obrázek 55: Printscreen prostředí softwaru ArchiCAD 24; vlastnosti stěny 2/2 

Chybou ArchiCADu je, že nelze uložit IFC informace ze Stavební knihovny D E K přímo do 

softwaru ArchiCAD; ve vnitřním zásobníku použitých prvků se IFC informace neuloží a je 

nutné skladbu vždy upravit přes vlastní Stavební knihovnu. V praxi to tedy znamená, že každou 

skladbu musíme upravit přes Stavební knihovnu DEK, jinak nebude nést potřebné IFC 

informace. 

Dále je pak problémem špatné zobrazení v určitých prohlížečích, například v prohlížeči Safari 

v M A C OS. Nicméně na tento drobný nedostatek jsme upozorněni v B I M PLATFORMĚ, resp. 

jsou tam vypsané doporučené webové prohlížeče. 
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Obrázek 56: Printscreen prostredí BIM PLATFORMY; zobrazení v prohlížeči Safari; MAC OS 

66 



3.5.5 Ocenění vybraných objektů pomocí BIM PLATFORMY a softwaru KROS 4 

Ocenění jednoduché stěny 

V softwaru ArchiCAD 24 byla vytvořena vícevrstvá obvodová stěna a byla dále upravena 

pomocí Stavební knihovny DEK, implementována přes formát IFC do B I M P L A T F O R M Y , 

a následně oceněna v softwaru KROS 4. Nebyly nalezeny žádné problémy. Jedná se ale čistě 

o stěnu bez složitějších úprav, například pomocí funkce operace s tělesy, bez otvorů a bez 

výplní otvorů. 
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Obrázek 57: Prostředí BIM PLATFORMY; obrázek jednoduché stěny se skladbou a rozpočtem 

Tabulka 2: Rozpočet jednoduché stěny, který byl zpracován přes BIM PLATFORMU 

c. K ó d 

p o l o ž k y 

Popis M J M n o ž s t v í 

celkem 

Cena 

j e d n o t k o v á 

Cena celkem M a t e r i á l 

celkem 

D l 1.NP 178 389,85 21 875,72 

D2 Zeď 178 389,85 21 875,72 

D3 DEK Obvodová stěna SN.0502A 

(DEKTHERM ELASTIK E) 

m 2 45,826 3 892,72 178 389,85 21 875,72 
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1 311235161 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes 

P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 300 

mm 

m2 45,826 1 350,00 61 865,10 0,00 

2 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený 

celoplošně měně 

m2 45,826 82,20 3 766,90 0,00 

3 612321141 Vápenocementová omítka štuková 

dvouvrsrvá vnitřních stěn nanášená ruěně 

m2 45,826 303,00 13 885,28 0,00 

4 622143004 Montáž omítkových samolepících 

zaěišťovacích profilů pro spojem s 

okenním rámem 

m 0,000 38,90 0,00 0,00 

5 59051476 profil zaěišťovací P V C 9mm s výztužnou 

tkaninou pro ostění ETICS 

m 0,000 31,60 0,00 0,00 

6 622151001 Penetraěni akrylátový nátěr vnějších 

pastovitých tenkovrstvých omítek stěn 

m2 45,826 60,40 2 767,89 0,00 

7 622211041 Montáž kontaktního zatepleni vnějších 

stěn lepením a mechanickým kotvením 

polystyrénových desek do betonu a zdiva tl 

přes 160 do 200 mm 

m2 45,826 840,00 38 493,84 0,00 

8 28376048 deska EPS grafitová fasádni?=0,032 tl 

200mm 

m2 46,743 468,00 21 875,72 21 875,72 

9 622251101 Příplatek k cenám kontaktního zateplení 

vnějších stěn za zápustnou montáž a 

použití tepelněizolaěních zátek z 

polystyrenu 

m2 45,826 40,40 1 851,37 0,00 

10 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení 

připevněných mechanicky 

m 0,000 127,00 0,00 0,00 

11 59051657 profil zakládací AI tl 0,7mm pro ETICS pro 

izolant tl 200mm 

m 0,000 106,00 0,00 0,00 

12 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení 

lepených 

m 0,000 56,70 0,00 0,00 

13 63127464 profil rohový AI 15xl5mm s výztužnou 

tkaninou š lOOmm pro ETICS 

m 0,000 22,40 0,00 0,00 

14 622321121 Vápenocementová omítka hladká 

jednovrstvá vnějších stěn nanášená ruěně 

m2 45,826 276,00 12 647,98 0,00 

15 622541022 Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná 

omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn 

m2 45,826 401,00 18 376,23 0,00 

16 784181121 Hloubková jednonásobná bezbarvá 

penetrace podkladu v místnostech v do 

3,80 m 

m2 45,826 22,00 1 008,17 0,00 

17 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha 

dobře otěruvzdorných v místnostech do 

3,80 m 

m2 45,826 40,40 1 851,37 0,00 

Celkem 178 389,85 21 875,72 
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Obrázek 58: Prostředí BIM PLATFORMY; obrázek jednoduché stěny se skladbou a rozpoětem 

Ocenění jednoduché stěny v případě využití úpravy skladby pomoci tvorby vlastního 

profilu 

V softwaru ArchiCAD 24 byla vytvořena vícevrstvá obvodová stěna a upravena pomocí 

nástroje profil, dále byla upravena pomocí Stavební knihovny DEK, implementována přes 

formát TEC do B I M P L A T F O R M Y a následně oceněna v softwaru KROS 4. Vznikl zde první 

problém - položky se vypisují v kusech a měrnou jednotku nelze změnit. Rozpočet zde pomocí 

BIM P L A T F O R M Y nemohl být vytvořen. 
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Obrázek 59: Prostředí BIM PLATFORMY; obrázek jednoduché stěny vytvořené přes tzv. vlastní profil 
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Tabulka 3: Rozpočet jednoduché stěny vytvořené přes tzv. vlastní profil 

ROZPOČET 
Stavba: 3 Stěna sokl 
Objekt: 

Objednatel: 
Zhotovitel: 
Místo: 

Zpracoval: 
Datum: 9. 12. 2021 

č . Kód položky Popis M J Množství 
celkem 

Jednotková 
cena s D P H Celková cena s D P H 

Hmotnost 
celkem 

Dl 1.NP 0,00 0,000 

D2 Zeď 0,00 0,000 
1 553 x 10000 - ze zdicích 
prvků, na zdicí maltu, s 
ETICS, EPS, vnější povrch 

D3 tenkovrstvá pastovitá m2 297,597 0,00 0,000 
l PolOOOOl weberdur - klasik JRU kus 1,000 0,00 0,00 0,000 

2 P0100002 weberdur - podhoz kus 1,000 0,00 0,00 0,000 

3 PolOOOOl weberdur - klasik JRU kus 1,000 0,00 0,00 0,000 

4 P0100003 weberdur - štuk IN kus 1,000 0,00 0,00 0,000 

5 P0100004 
DEKTHERM ELASTIK + VERTEX 
R131 kus 1,000 0,00 0,00 0,000 

6 P0100005 DEKTHERM ELASTIK kus 1,000 0,00 0,00 0,000 

7 P0100006 EPS 70 Fšedý + Ejotherm STR-U2G kus 1,000 0,00 0,00 0,000 

8 P0100007 weberpas extraClean active kus 1,000 0,00 0,00 0,000 

9 P0100008 Porotherm 30 Profi kus 1,000 0,00 0,00 0,000 

Celkem 0,00 0,000 

' ITc6.iitóiítpElefiKnlPart 

H*nc Pcictticmi 30 Proti 

Obrázek 60: Prostředí BIM PLATFORMY; obrázek jednoduché stěny vytvořené přes tzv. vlastní profil se 

skladbou a rozpočtem 
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Ocenění jednoduché skladby stěny pomocí půdorysného rozdělení na tři části 

Problém s vlastním profilem řeší Stavební knihovna D E K rozdělením stěny na několik částí, 

respektive tzv. povolením vložit odděleně. Na první pohled se jedná o řešení předcházejícího 

problému, ale opak je pravdou. Jednak musíme každou vrstvu stěny naprojektovat zvlášť 

a jednak je otázkou, jak vhodně vyřešit problém výplní otvorů. Pokud totiž přidáme okno do 

vrstvy zdiva, bude zakryto ze strany interiéru i exteriéru vrstvou 1 a 3. Řešením by mohlo být 

například vložení prázdného otvoru na stranu exteriéru i interiéru, nicméně v řešeném modelu 

je přibližně 50 oken. Představa, že musím aplikovat toto řešení na každé okno (i kdyby se celý 

úkon zjednodušil kopírováním) je nepříjemná. A i kdyby se vše vyřešilo pomocí prázdného 

otvoru, jak dále správně řešit například uložení parapetu atd. je otázkou. Samozřejmě platí, že 

pokud budeme upravovat stěnu v rámci operací s tělesy, tak nesmíme zapomenout označit 

každou vrstvu stěny. Přestože ale software KROS 4 správně ocení střechu, nedokáže zpracovat 

další údaje týkající se stěny. Tento jev ověříme v následující sekci práce. 

Další zdroje * 

Standardy materiálů 

Tepelná technika 1D 

Dokumenty 

DEK Obvodová stěna SN.0502A (DEKTHERM ELASTIK E) 

Specifikace skladby 
použité produkty 

| 1 j weberpas extraClean active 

| 2 j weberpas podklad UNI 

[~3~] DEKTHERM ELASTIK 

VERTEXR131 

[~4~] EPS 70 F šedý 

[T~| Ejothemi STRU 2G 

[~5~| DEKTHERM ELASTIK 

tlouštka [mm] 

Popis * 

Krátký popis 
ze zdících prvků, na zdicí maltu, s ETICS. EPS, vnéjší povrch tenkovrstvá pastavitá omítka, 
vnitrní povrch malba 

Parametry » 

Cena za materiál a práci 3 608 Kč/m 2 

Autor skladby/systému CEK 

Typ objektu Rodinný dům 

Celková tloušťka 474 mm 

Součinitel prostupu tepla 0,191 W/(m 2 K) 

Kategorie DEK Stěny > Kompletované - Obvodové stěny 

Status Nová 

Index šíření plamene po povrchu 0,0 mm/m 

Nosná konstrukce Ano 

Kód produktu SN0502A 

Typ fasádního systému Kontaktní 

Technologie provedeni Zděná 

JMateriál tepelné izolace Expandovaný polystyren (EPS) 

9 I weberdur - klasik JRU 

j 10 j weberdur - štuk IN 

pM~j DEKPRIMER NANO 

í l i l nPKT IM I Í i l - l Píl- i rn - i l k 
Režim zakázky: Komerční T Zanedbat vrstvy - 0 V i l M Vložit odděleně | U f N ahradit jednovrstvou konstrukcí Aplikovat na výběr Vložit ^ 

Obrázek 61: Printscreen prostředí softwaru Graphisoft ArchiCAD 24 s implementovanou Stavební 

knihovnou DEK; DEK Obvodová stěna rozdělena na tři ěást pomocí položky „vložit odděleně" 
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Obrázek 62: Prostředí softwaru Graphisoft ArchiCAD 24; obrázek rozdělení jednoduché stěny na 3 ěásti 

Obrázek 63: Prostředí softwaru Graphisoft ArchiCAD 24; obrázek rozdělení jednoduché stěny na 3 ěásti 

ve 3D 

X. X X , 
- T > T T T - T T I 
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i; 

Obrázek 64: Zobrazení řezu jednoduché stěny 

rozdělené na tři ěásti v softwaru Graphisoft 

ArchiCAD 24; výplň otvoru ve zdivu ěásti 

x^~"\ 
(O02; 

Obrázek 65: Zobrazení řezu jednoduché stěny 

rozdělené na tři ěásti v softwaru Graphisoft 

ArchiCAD 24; výplň otvoru ve zdivu prostřední 

ěásti a přidané prostupy u dalších ěásti stěny 
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Tabulka 4: Rozpočet jednoduché stěny vytvořené přes 3 části 

ROZPOČET 
Stavba: 6. 
Objekt: 

Objednatel: 
Zhotovitel: Zpracoval: 
Místo: Datum: 3.1.2022 

č . Kód položky Popis M J Množství 
celkem 

Jednotková 
cena s D P H Celková cena s D P H 

Hmotnost 
celkem 

Dl l.NP 0,00 0,000 

D2 Zeď 0,00 0,000 

D3 
DEK Obvodová stěna SN.0502A 
(DEKTHERM ELASTIK E) (1/3) ml 9,758 0,00 0,000 

1 PolOOOOl weberpas extraClean active (0.002 m) m2 9,758 0,00 0,00 0,000 

2 P0100002 
DEKTHERM ELASTIK + VERTEX Rl31 (0.0045 
m) m2 9,758 0,00 0,00 0,000 

3 P0100003 EPS 70 F šedý + Ejotherm STR-U 2G (0.12 m) m2 9,758 0,00 0,00 0,000 

4 P0100004 DEKTHERM ELASTIK (0.02 m) m2 9,758 0,00 0,00 0,000 

5 P0100005 weberdur - klasik JRU (0.01 m) m2 9,758 0,00 0,00 0,000 

D4 
DEK Obvodová stěna SN.0502A 
(DEKTHERM ELASTIK E) (2/3) ml 13,616 0,00 0,000 

6 P0IOOOO6 Porotherm 30 Profi (0.3 m) m2 13,616 0,00 0,00 0,000 

D5 
DEK Obvodová stěna SN.0502A 
(DEKTHERM ELASTIK E) (3/3) ml 13,616 0,00 0,000 

7 P0IOOOO7 weberdur - podhoz (0.005 m) m2 13,616 0,00 0,00 0,000 

8 P0IOOOO5 weberdur - klasik JRU (0.01 m) m2 13,616 0,00 0,00 0,000 

9 P0IOOOO8 weberdur - štuk IN (0.002 m) m2 13,616 0,00 0,00 0,000 

Celkem 0,00 0,000 

Jak vidíme z tab. 4, získali jsme z IFC formátu množství materiálu v m 2 , ale jednotkovou cenu 

již ne, a tedy ani cenu celkem. V případě vložení otvoru do této stěny byl problém s oceněním, 

otvor se v B I M PLATFORMĚ nezobrazil vůbec a plochy se neodečetly správně. 

Ocenění stěny rozdělené na 3 části napojené na střechu v rámci tzv. operací s tělesy 

Operace s tělesy je jedním ze základních úkonů v softwaru ArchiCAD. Velice jednoduše tak 

můžeme vyřešit nepravidelný tvar napoj ení j ednotlivých prvků na sebe. Měj me stejnou skladbu 

stěny jako v přecházejícím případu. Tuto stěnu napojíme na skladbu vegetační střechy. Při 

ocenění sice KROS 4 vykazuje celou skladbu střechy, ale u skladby stěny vykáže opět svislou 
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část v kusech, a ne v m 2 , a ani nevykáže jednotkovou cenu. Navíc se zde vykazuje položka 

POROTHERM 30 Profi ve všech vrstvách. 

Obr. 66: Pohled na stěnu ukončenou střechou 

PtoiKa [obru*} 0,17« ml . . . 
Zdput (r maine irn skupiOJ Mejriýcli prA j 

PfcKht tomflio povrthu 0J77 rrj ^ 

Obrázek 67: Printscreen stěny rozdělené na tři části napojené na střechu s jednotlivými prvky v prostředí 

BIM PLATFORMY 

Tabulka 5: Rozpočet stěny rozdělené na 3 části napojené na střechu 

ROZPOČET 
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Stavba: 4 
Objekt: 

Objednatel: 
Zhotovitel: Zpracoval: 
Místo: Datum: 29. 12. 2021 

č . Kód položky Popis M J Množství 
celkem 

Jednotková 
cena s 
D P H 

Celková cena s D P H 
Hmotnost 

celkem 

D l 1.NP 139 433,65 0,000 

D2 Deska 139 433,65 0,000 

D3 
DEK Střecha ST.2005B 
(DEKROOF 09-B) m 2 30,598 139 433,65 0,000 

1 632451254 
Potěr cementový samonivelačni litý C30 tl 
přes 45 do 50 mm ni2 30,598 500,94 15 327,76 0,000 

2 632451293 
Příplatek k cementovému samonivelačnímu 
litému poteru C30 Z K D 5 mm tl přes 50 mm m2 0,000 43,80 0,00 0,000 

3 712311101 

Provedeni povlakové krytiny střech do 10° 
za studena lakem penetračním nebo 
asfaltovým m2 30,598 16,46 503,52 0,000 

4 DEK.2230101076 DEKPRIMER (bal/251) litr 9,179 44,29 406,50 0,000 

5 712331111 
Provedeni povlakové krytiny střech do 10° 
podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 30,598 65,10 1 991,87 0,000 

6 62866281 

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS 
tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se 
spalitelnou fólií nebo jemnozrnným 
minerálním posypem nebo textilií na horním 
povrchu m2 35,188 191,18 6 727,24 0,000 

1 712341559 
Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 30,598 137,94 4 220,69 0,000 

8 62855022 

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS 
tl 5,3mm s odolností proti prorůstání 
kořínků s vložkou ze polyesterové rohože a 
hrubozrnným břidličným posypem na 
horním povrchu m2 35,188 297,66 10 474,06 0,000 

9 712341559 
Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 30,598 137,94 4 220,69 0,000 

10 DEK.1010151880 
G1ASTEK 40 SPECIÁL MINERÁL 
(role/7,5m2) m2 35,188 177,99 6 263,14 0,000 

11 712341659 
Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
pásy NAIP přitavením bodově m2 30,598 116,16 3 554,27 0,000 

12 62856011 

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS 
tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, 
hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PEfólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na 
horním povrchu m2 35,188 203,28 7153,01 0,000 

13 712391171 
Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
podkladní textilní vrstvy m2 30,598 57,11 1 747,52 0,000 

14 69311068 
geotextilie netkaná separační, ochranná, 
filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 33,658 33,15 1 115,90 0,000 

15 712391172 
Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
ochranné textilní vrstvy m2 30,598 69,70 2 132,55 0,000 

16 69311060 
geotextilie netkaná separační, ochranná, 
filtrační, drenážní PP 200g/m2 m2 33,658 23,35 786,02 0,000 

17 712771333 

Provedení hydroakumulační vrstvy z 
nopových fólií s přesahem vegetační střechy 
sklon do 5° m2 30,598 53,00 1 621,63 0,000 
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18 69334152 

fólie profilovaná (nopová) perforovaná 
HDPE s hydroakumulačni a drenážni funkci 
do vegetačních střech s výškou nopů 20mm m2 32,128 166,98 5 364,73 0,000 

19 712771401 
Provedeni vegetační vrstvy ze substrátu tl do 
100 mm vegetační střechy sklon do 5° m2 30,598 67,03 2051,11 0,000 

20 10321001 
substrát vegetačních střech extenzivní 
suchomilných rostlin m3 2,570 2 795,10 7183,41 0,000 

21 712771521 
Položení vegetační nebo trávníkové rohože 
vegetační střechy sklon do 5° m2 30,598 105,63 3 232,16 0,000 

22 69334504 koberec rozchodníkový vegetačních střech m2 32,128 695,75 22 353,06 0,000 

23 713141136 

Montáž izolace tepelné střech plochých 
lepené za studena nizkoexpanzní (PUR) 
pěnou 1 vrstva desek m2 61,196 124,63 1 626,86 0,000 

24 28375914 
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým 
zatížením ?=0,035 tl lOOmm m2 31,210 341,22 10 649,48 0,000 

25 28375915 
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým 
zatížením 7=0,035 tl 120mm m2 31,210 407,77 12 726,50 0,000 

26 721233113 
Střešní vtok polypropylen PP pro ploché 
střechy svislý odtok D N 125 kus 0,000 2 698,30 0,00 0,000 

D4 Zeď 0,00 0,000 
DEK Obvodová stěna SN.0502A 
(DEKTHERM ELASTIK E) 

D5 (3/3) m2 4,889 0,00 0,000 
27 PolOOOOl Porotherm 30 Prqfi (0.3 m) m2 4,889 0,00 0,00 0,000 

DEK Obvodová stěna SN.0502A 
(DEKTHERM ELASTIK E) 

D6 (2/3) m2 22,714 0,00 0,000 
28 P0IOOOO2 weberdur - štuk IN kus 1,000 0,00 0,00 0,000 

29 Pol00003 weberdur - klasik JRU kus 1,000 0,00 0,00 0,000 

30 PolOOOOl Porotherm 30 Profi kus 1,000 0,00 0,00 0,000 

DEK Obvodová stěna SN.0502A 
(DEKTHERM ELASTIK E) 

D7 (1/3) m2 16,802 0,00 0,000 
31 P0IOOOO2 weberdur - štuk IN kus 1,000 0,00 0,00 0,000 

32 Pol00003 weberdur - klasik JRU kus 1,000 0,00 0,00 0,000 

33 Pol00004 Porotherm 30 Profi kus 1,000 0,00 0,00 0,000 

Celkem 139 433,65 0,000 

Ocenění stěny napojené na střechu s využitím tzv. operace s tělesy 

Mějme stejnou skladbu stěny jako v předchozí části, ale tentokrát nebude rozdělena na tři části, 

ale bude zde jako jednotný celek napojený na střechu. 
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- Nová operace 

Přidatjako cílový prvek 

Cílové prvky: 1 [f?|| 

Přidat jato operační prvek 

Povrchové materiály nového prvku: 

Q Převzřt atributy operačního 

® Použit vlastni'atributy 

»" Správce operací 

Přidat do vyberu: 

Přidal cilove pivky 

Přidat operační prvky 

Se všemi cílovými prvky 

Se všemi operačními prvky 

Finálnřupravy: 
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Obrázek 68: Printscreen stěny napojené na střechu s jednotlivými prvky v prostředí BIM PLATFORMY 
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Obr. 69 Zobrazení stěny napojené na střechu v prostředí BIM PLATFORMY 

V B I M PLATFORMĚ se vůbec nezobrazila svislá část, ale ocenění střešní části v softwaru 

KROS 4 bylo správně. 

Ocenění podlahy v případě využití prostupů 

Nedílnou součástí každé stavby jsou prostupy pro vedení instalací atp. Byl vytvořen případ, kdy 

celou skladbou podlahy prochází sloup. Bohužel Stavební knihovna D E K v současné době 

nenabízí možnost vložení potrubí do modelu, a tak je zde využit obecný sloup. Ani pro tento 

případ není možné objekty ocenit. 
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Obrázek 70: Printscreen podlahy, ve které vede potrubí; zobrazení v softwaru Graphisoft ArchiCAD 24 
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Obrázek 71: Printscreen podlahy, ve které vede potrubí; zobrazení v prostředí BIM PLATFORMY 

Tabulka 6: Rozpočet podlahy, kterou vede potrubí 

ROZPOČET 

Stavba: 5 
Objekt: 

Objednatel: 
Zhotovitel: 
Místo: 

Zpracoval: 
Datum: 30. 12. 2021 

Kód položky Popis M J Množství Jednotková Celková cena s D P H 
Hmotnost 

M J celkem cena s D P H 
Celková cena s D P H celkem 

Dl 

D2 

l.NP 

Deska 

0,00 0,000 

0,00 0,000 
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DEK Podlaha PD.2003A 
D3 (DEKFLOOR 04) m 2 3,004 0,00 0,000 

1 PolOOOOl 
keramická dlažba do interiéru + SikaCeram 
CleanGrout kus 1,000 0,00 0,00 0,000 

2 P0100002 SIKACeram 253 Flex kus 1,000 0,00 0,00 0,000 

3 P0100003 SIKAlastic 220 W kus 1,000 0,00 0,00 0,000 

4 P0100004 
podlahový potěr/mazanina + kari síť KH 20 + 
potrubí podlahového vytápění kus 1,000 0,00 0,00 0,000 

5 P0100005 DEKPERIMETER PV-NR 75 kus 1,000 0,00 0,00 0,000 

6 P0100006 EPS 150 kus 1,000 0,00 0,00 0,000 

7 P0100007 Betonová mazanina kus 1,000 0,00 0,00 0,000 

8 P0100008 GLASTEK 40 SPECIÁL MINERÁL kus 1,000 0,00 0,00 0,000 

D4 Sloup 0,00 0,000 

D5 
Tepelná izolace - polystyren XPS 
D320 m 3 0,220 0,00 0,000 

9 P0IOOOO9 Omítka - vnitřní kus 1,000 0,00 0,00 0,000 

10 Po/00010 Tepelná izolace - polystyren XPS kus 1,000 0,00 0,00 0,000 

Celkem 0,00 0,000 

3.6 Forgee 

Poslední metodikou ocenění BPM modeluje pomocí nástrojů od společnosti Forgee. 

Forgee je soukromá společnost, která nabízí usnadnění a zjednodušení plánování staveb 

(například automatická tvorba výkazů pro všechny role ve stavebnictví atd.). Z jejich webových 

stránek 1 1 0 se můžeme dozvědět, čím se vlastně společnost zabývá. Zejména jde o: 

• tvorbu rozpočtů a jiných výkazů („Zpracování výkazů a stavebních rozpočtů na míru. 

Podle vašich požadavků, metodiky, ve vaší struktuře. Zpětná vazba případně kontrola 

BIM modelů. Rychle a přesně pomocí nástroje Forgee Budget. Kontrola BPM modelů 

ještě při jejich vytváření." 1 1 1) a 

• konzultace BIM, BEP, 4D a 5D („Ověření 4D a 5D. Pomoc při definování cílů. 4D a 

5D výstupy pro ověření správnosti modelu. Kontrola modelu a tvorba odpovídajících 

výstupů. Pomoc při vyhodnocení cílů a další doporučení jak pokračovat." 1 1 2). 

Můžeme zde zjistit, kdo jsou uživatelé produktu, co je to tzv. Forgee Budget a jaké problémy 

řeší, ale konkrétní případy zde nejsou kromě možnosti zdarma vyzkoušení aplikace, kde je 

no v i z Forgee [online]. Forgee. [Cit. 3.1.2022]. Dostupné z: https://wvvw.forgee.cz/ 

1 1 1 Ibid. 

1 1 2 Ibid. 
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demo projekt. Nedozvíme se zde ale nic z hlediska nastavení a požadavků na IFC. Je to 

samozřejmě věc daného projektanta a dohody mezi ním a třetí stranou (případně ujasnění 

v rámci BEP); návod a jak by měl vypadat IFC model zde ale nenalezneme. Nicméně je 

otázkou, zda je vůbec potřeba a či si Forgee neporadí s různými nastaveními IFC. Jelikož je zde 

problematika BIMu jen obecně popsána a osobně bych byl raději za detailnější popis (byť 

uznávám, že to je „know-how" společnosti), byl dohodnut rozhovor přímo se zakladatelem 

Forgee, panem Lukášem Pavlicou. Po ukázce z rozhovoru je model z předchozích kapitol 

zpracován přes aplikaci Forgee. 

3.6.1 Rozhovor se zakladatelem Forgee, panem Lukášem Pavlicou113 

Mohl byste nám říct něco o sobě? Kde se vzal zájem o BIM? Co bylo impulzem pro 

založení Forgee? 

To je jednoduché, polovinu života jsem byl na stavbách, druhou polovinu života jsem 

programoval anebo pracoval v oblasti IT a digitalizace. Stavebnictví je kombinace obou. I na 

stavbách jsme měli nějaké aplikace, které jsme si vytvářeli „na koleni" pro řízení staveb 

a analýzy a fungovalo to. Když pak přišla digitalizace a BLM, tak místo ručně dělaných věcí 

můžeme používat standardní nástroje a věci, které pak fungují všem, nejenom nám. Z toho jsme 

pak odvodili aplikace, kde nemusíme programovat, jak budova vypadá a co obsahuje, ale stačí 

načíst IFC model, a od toho tvoříme analýzy a výkazy. 

V IT byla výhoda, protože když vynecháme stavebnictví, ostatní obory už digitalizované j sou, 

takže nástroje, které používá průmysl, logistika, bankovnictví můžeme brát jako funkční 

koncepty. U stavebnictví tedy stačí, když se naučí dělat to, co dělají ostatní. Zkrátka 

nevymýšlíme kolo. 

Na stránkách Forgee se můžeme dočíst, že vytváříte výkazy a rozpočty, v čem je vlastně 

výhoda Forgee oproti výkazům například z ArchiCADu a jakým způsobem rozpočty 

tvoříte? 

Projekční softwary dokážou reportovat prvky a jejich vlastnosti, ale když je to potřeba pro celý 

objekt, tak je najednou výkazů několik a pro každý typ prvku je potřeba nový report. Například 

všechna okna, zdi, dveře, sloupy... To je jedno omezení a druhé omezení je, že všechny ty 

výkazy mohou zobrazovat pouze hodnoty, které jsou modelované anebo které ta aplikace zná. 

Ve Forgee Budget můžeme výkazy dělat najednou, takže v jednom výkazu máme všechna 

1 1 3 P A V L I C A , Lukáš. Jednatel Forgee [ústní sdělení]. Brno, 10.1.2022. 
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okna, dveře, zdi i další prvky, a navíc děláme i výpočty. Stejně jako například vExcelu si 

můžeme přidávat koeficienty, jednotky... 

Třetí rozdíl je, že v projekčních softwarech je vazba „co řádek, to prvek", zatímco ve Forgee 

Budget můžeme několik prvků vyjádřit jedním řádkem. Například beton ze všech sloupů může 

být v jednom řádku, ale zároveň pro každý sloup můžeme nastavit bednění, odbednění, ocel 

zvlášť. Máme tedy velkou volnost v tom, jakým způsobem vygenerujeme výkazy oproti tomu, 

co je modelováno. 

Pro rozpočtáře to pak funguje lépe. Když se exportují prvky z ArchiCADu, tak máme pouze 

tabulky, ale rozpočtář uvažuje jinak. Potřebuje vědět montáže, prahy, příplatky, dodávku. 

Dále se na stránkách Forgee můžeme dozvědět, že tvoříte rozpočty. Ty tvoříte přes výkaz 

výměr a KROS? 

Přesně tak. Buď ceny známe rovnou (dokážeme analyzovat ceny z nabídek a tvořit si databázi 

historie a potom oceňovat takto), anebo pokud je požadavek zákazníka, aby to bylo v cenové 

soustavě, tak můžeme oceňovat pomocí ÚRS. 

Jaké další služby Forgee nabízí z oblasti BIMu? Uvádíte konzultace modelu, kontroly 

modelu... 

To je široké téma, ale vyjmenuji to. 

Obecně jde o pomoc jednotlivci nebo společnosti se do BIMu dostat, zorientovat se v pojmech 

- jak by měl začít; jak by mu to mohlo pomoct dosáhnout svých cílů, protože B I M se nedělá 

proto, aby se dělal BIM, ale abychom si pomohli. Dále pak nastavujeme datové standardy, takže 

jak mají modely vypadat, co požadovat od projektantů, aby se naplnily vytyčené cíle. 

Nej důležitější věc je ale kontrola B I M modelu. Nemá smysl dělat výkazy z nezkontrolovaných 

modelů. Slušně řečeno, špatné věci ze vstupu se promítnou do výstupu. 

Ve chvíli, kdy je model v pořádku, děláme výkazy. To se postupně snažíme předávat 

zákazníkům. Učit je používat nástroje. Digitalizace není o tom, dělat j i na papíře, ale mít různé 

aplikace a každá může v něčem pomoct. Víceméně nahrazujeme ruční procesy. Dokážeme je 

automatizovat, aby nástroje urychlily práci anebo abychom zvládli nějaké nové procesy, které 

bez BIMu nebylo možné vůbec dělat. 

Když Vám zájemce pošle IFC soubor, jsou zde požadavky na nastavení IFC, LOD atp., 

anebo je to jedno? 
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To záleží, co chce dělat. Pokud si chce jen prohlížet stavbu, datově tam nemusí být nic. Ve 

chvíli, kdy je zadání „vytvořte výkaz", tak vždy stanovíme datový standard. Chceme vykázat 

například nákladový rozpočet, tak nás budou zajímat kvalitativní a množstevní informace - je 

to zeď, je z cihel, má tuto plochu, má tento součinitel prostupu tepla. 

Když budeme chtít udělat výkaz jako katalog bytů pro developera, který například staví bytový 

dům, kde je 250 bytů, a je potřeba udělat katalog na webové stránky, pak stačí definované zóny, 

plochy - čistá, hrubá, které patro, na jaké chodbě, jakou má dispozici. 

Je to ale úplně jiné zadání, tím pádem jsou třeba úplně jiná data v modelu. Vždy je to 

o přemýšlení. Podle toho, co chceme udělat, jaký výkaz, tak potřebujeme jiné hodnoty. 

Řešíte například i Facility Management? Napojení modelu na FM? Vyplatí se to vůbec? 

Ano. Pokud je to jednoduchý F M , kdy je třeba spravovat budovu, tak jen z modelu sejmeme 

plochy a identifikace stavby. Někoho pak mohou zajímat plochy zdí, kvůli malování, aby věděl, 

kolik malby je třeba. Takže takovou tu pasportizaci z modelu děláme do 2D tabulek. 

Pokud by pak měl specializovaný C A F M software, tak tam už jsme schopni implementovat 

informace. 

Opět jdou vytvořit výkazy - plán údržby, revize. Máme koncové prvky, musíme řešit jejich 

počet, kdy se mění náplně, kdy probíhají kontroly... To jsme schopni z modelu získat, případně 

do něj doplnit. 

Z hlediska životního cyklu stavby je provozní fáze nej delší a nej dražší a zde by měl BIM 

ušetřit nejvíce financí. Traduje se až 30 %. Myslíte si, že to je pravda? 

Ano, určitě, ale záleží, kde a na čem. V Paříži proběhla konference, která se týkala přímo F M , 

tak se hodně probíralo, jaké úspory a kde je vzít. Typicky to bylo na energiích. Je možné lépe 

řídit budovu. Například, když jsou vysoké tepelné zisky, tak se může rychleji zareagovat. 

Představili tam projekt, jak lze odhadnout náklady na provoz. Jde ale o poměrně novou 

a neprozkoumanou oblast a úplně praktickou zkušenost nemáme. 

Zpracováváte i laserscany a mračna bodů? 

To je spíš úkol pro projektanty, nicméně máme s tím zkušenost. Naše sídlo máme oskenováno, 

ale pak vždy musí přijít projektant, který vytvoří model. Datově z něj nic nezískáme, to až 

z modelu, který na základě mračna vznikne. 

Je to ale velká pomůcka pro projektanty. Například teď jsme pracovali na objektu, byla to 

historická budova z roku 1880, která má nepravidelný tvar, a laserscan to respektuje. Byl by 
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problém zjistit, která stenaje nepravidelná atd., zatímco se skenem se model vytvořil elegantně 

a hlavně rychle. 

Dotaz na závěr. Jaká je vaše nejzajímavější zakázka z hlediska BIMu, kterou jste ve 

Forgee zpracovávali? 

Nejzajímavější je teď asi příprava na metru D - stanice Krč a nemocnice Krč - , kde pomáháme 

developerům, počítáme simulace bytových a polyfunkčních domů. 

Dobře, děkuji za odpovědi. 

Následně byl představen Forgee Budget. 

3.6.2 Forgee Budget 

F n r g = = David Průša Model Pravidla Výsledky 

Obrázek 72: Zobrazení objektu přes Forgee Budget 
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Obrázek 73: Printscreen zobrazení výsledků, resp. výkazu výměr z Forgee Budget 

Stejně jako v B I M P L A T F O R M E můžeme i přes Forgee Budget zobrazit objekt plně ve 3D 

ave chvíli, kdy nastavíme pravidla pro export, získáme potřebný výkaz výměr. Sestavení 

pravidel je „know-how" společnosti Forgee, takže zde nebude detailněji popsáno. 

Nej zajímavější částí je pak samozřejmě výstup (obr. 73). Můžeme zde vidět jednotlivé prvky, 

počet kusů prvku a není problém ani přiřazení dalších vlastností, například právě ceny. Zároveň 

by nemělo být problémem ani upravit výsledné ceny a přidat položky typu „přesun hmot" nebo 

„řezání materiálu". Celý postup, z hlediska časové náročnosti práce, nebyl proveden celý 

diplomantem, ale za pomoci pana Pavlíci, a tak není možné hodnotit práci s Forgee Budget 

úplně bez předsudků. Jelikož ale nebyl problém s výkazem stěn, kde proběhla operace s tělesy 

a máme vykázanou i stěnu tvořenou přes vlastní profil, tak Forgee působí jako vhodná možnost 

práce s výkazy a BLMem a je to jedna z variant, jak se B I M model může stát plnohodnotnou 

alternativou k současné 2D dokumentaci. 

F D r g = = Pru,cli David Průia 

Výsledky B Pr epoŕftat výsledek 
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4 Závěr 

Předložená diplomová práce se věnuje problematice stanovení rozpočtů stavebního díla za 

pomoci informačního modelu staveb (BFM). Jsou zde experimentálně vyzkoušeny čtyři metody 

stanovení rozpočtu, resp. ceny stavebního díla. 

První část práce j e rešeršního charakteru a převážně se přímo věnuj e informačnímu modelování 

staveb. Je zde podrobně definována zkratka BFM a jednotlivé úrovně rozměrů BFMu - 4D, 5D, 

6D až nD. Navazuje kapitola, která shrnuje klady a zápory užívání BFMu. Pak je popsána 

standardizace BFMu a jsou zde vysvětleny pojmy nutné k pochopení praktické části práce, 

zejména CDE (Common Data Environment, společné datové prostředí) a L O D (Level of 

Definition, úroveň podrobnosti). Dalším je popis implementace BFMu a s tím spojené úrovně 

vyspělosti, typy BFM modelování a vysvětlení pojmů jako je BFM software, - nástroj, 

-platforma, - prostředí, - server a ve zkratce popis dvou nejpoužívanějších nástrojů BFMu 

v České republice - Autodesk Revit a Graphisoft ArchiCAD. Pak je popsána historie BFMu, 

a to již od roku 1962 až po současnost, přičemž na ni navazuje kapitola týkající se BFMu 

v Evropě a v České republice včetně legislativních okolností. (Co se týká českých zákonů, 

nej důležitější informací je, že od 1.7.2023 bude povinné využívat BFM pro nadlimitní veřejné 

zakázky.) V poslední části teorie jsou vysvětleny pojmy obecně se týkající problematiky 

rozpočtování. 

Praktická část se věnuje dostupným metodám stanovení rozpočtů stavebních konstrukcí a prací 

s využitím metody BFM. Je zde vybrán jeden objekt, původně Esslerova továrna, na kterém se 

vybrané metody testují. Jelikož se jedná o tzv. reverzní BFM, tak je zde i různé L O D pro různé 

prvky (například L O D pro trámy je na úrovni 100 a pro obvodové zdi na úrovni 500). 

Z důvodu velkého rozsahu se tato práce spíše jen dotýká možnosti tvorby cen a rozpočtů 

v BFMu a poukazuje na možná úskalí a problémy. 

Jako první je zde popsána metoda ocenění stavebního díla skrze cenové indexy. Nejedná se 

přímo o BFM, nicméně je to velice rychlá a jednoduchá (nicméně také velmi přibližná) metoda, 

která se běžně využívá. 

Druhou metodou je implementace cen přímo do jednotlivých objektů v BFM modelu. Tato 

metoda se jeví opět jednoduše, nicméně se zde objevuje problematika aktualizace cenové 

databáze, kterou by BFM manažer musel neustále zajišťovat, a zároveň chybějící ceny za práci, 

přesun hmot, nakládání se základy atd. 
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Jako třetí metoda byla vybrána metoda ocenění konstrukcí a prací pomocí Stavební knihovny 

DEK, softwaru KROS 4 a BJJVI P L A T F O R M Y (která zároveň slouží jako CDE). Touto 

metodou nebylo možné stanovit cenu; v jednotlivých kapitolách jsou podrobně popsány 

problémy, které vznikly při např. operaci s tělesy, tvorbě vlastních profilů... 

Cílem práce nicméně není a rozhodně nikdy nemělo být shazování této metody, pouze jde 

o poukázání na možné třecí plochy. Přestože byly nalezeny problémy, tak se Stavební 

knihovnou D E K se pracuje naprosto úžasně a BJJVI P L A T F O R M A jakožto CDE je 

pravděpodobně nej lepší varianta v České republice. Některé problémy mohly samozřejmě 

vzniknout i na mé straně - mohl být ne zcela adekvátně nastaven IFC formát, možná se 

parametry mohly zadat jinak... Bohužel jsem nikde nenašel návod, jak s BIM modelem 

pracovat v rámci BIM P L A T F O R M Y a softwaru KROS 4 a vše zkoušel metodou pokus/omyl, 

pouze podle jednoduchého modelu, který je k dispozici v B I M PLATFORMĚ (kde ovšem 

některé postupy, resp. objekty, jsou v modelu pro účely ocenění vytvořeny zcela nelogicky). 

Pokud takový návod vznikne, pravděpodobně se výrazně limituje množství problémů při 

stanovení cen v B I M modelu. B I M totiž není z hlavní části o softwaru, ale o lidech, a dokud 

nebudeme vědět, jak s danými pluginy a softwary správně pracovat, nebudeme moci ani plně 

využít potenciál informačního modelování/managementu staveb. Osobně bych navrhoval 

navázat spolupráci s kanály YouTube, například 3D projektant nebo Martin Jan Rosa, kteří se 

BIMem již delší dobu zabývají a věnují svůj čas vytváření výukových videí, takže by 

pravděpodobně dokázali potřebně postupy rozumně prezentovat. I přes zmíněné problémy ale 

věřím, že Stavební knihovna D E K bude v ČR v budoucnu nedílnou součástí tvorby B I M 

modelů. 

Jako poslední metoda tvorby rozpočtů konstrukcí a prací je uvedena metodika dle společnosti 

Forgee. Jeví se velmi zajímavě a spojuje B I M model se standardním výkazem výměr. Bohužel 

z hlediska časové náročnosti nebylo možné s Forgee Budget plnohodnotně pracovat, a tak j i , 

respektive práci s ní, nemohu adekvátně hodnotit. 

Na závěr bohužel nemohu v současné době jednoznačně potvrdit, že by užívání BIMu zásadním 

způsobem usnadňoval tvorbu rozpočtů, spíše naopak. V případě, že bude muset projektant či 

B I M manažer implementovat ceny do projekčního softwaru či napojit jednotlivé objekty na 

cenovou databázi, bude mít podstatně těžší úlohu než doposud. Je dobrou otázkou, co by 

nakonec zvolil investor - standardní 2D dokumentaci, či celý a podrobný B I M model. Osobně 

si nemyslím, že by daného investora přesvědčil krásně vytvořený model či usnadnění práce 

některým účastníkům tvorby projektové dokumentace, jelikož je cena BIM dokumentace, 
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z důvodu časové náročnosti tvorby modelu, potřeby unikátních softwarů a specializovaných 

pracovníků, vyšší oproti klasické 2D dokumentaci. 

Kde by ale mohl BLM najít nezastupitelné uplatnění je v oblasti facility managementu, resp. 

správy budov, což by pro investora mohl být právě určující podnět, proč chtít využívat BIM 

model. 

Z ekonomického hlediska činí náklady na pořízení stavby pouze 14 % z celkových nákladů na 

stavbu v rámci celého jejího životního cyklu. Náklady na provoz, údržbu a opravy tvoří 

přibližně 75 % a BLM, údajně, při správném využití, dokáže značné množství těchto nákladů 

ušetřit. Často se uvádí až 30 %. Tomuto tématu bych se rád věnoval v budoucnu. 
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