
Univerzita Palackého v Olomouci 

Filozofická fakulta 

Katedra historie 

 

 

Proces výstavby nové budovy brušperské školy v období let 1945-

1953  

 

 

Karolina Kafková 

Bakalářská diplomová práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí práce: Mgr. Lukáš Perutka, Ph.D.                                                          Brušperk 2019 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji tímto, že jsem práci vypracovala samostatně a v seznamu zdrojů uvedla veškeré 

použité prameny a literaturu. 

 

V Brušperku dne 19. 8. 2019



Obsah 
1 Úvod ................................................................................................................................... 4 

2 Architekti stojící za projektem ........................................................................................... 7 

2.1 Výběr architektů .......................................................................................................... 9 

3 Získávání financí na výstavbu školy ................................................................................ 11 

4 Důvody vedoucí k postavení nové budovy školy v Brušperku ........................................ 15 

5 Situace ve školství ostravského kraje ............................................................................... 18 

6 Projevy solidarity ............................................................................................................. 19 

7 Průběh stavby školy ......................................................................................................... 20 

7.1 Stavební povinnost občanů ........................................................................................ 23 

7.2 Dokončení stavebních činností a otevření vysoké školy ........................................... 25 

8 Stěhování do nové školy .................................................................................................. 28 

9 Potíže, které stavbu provázely .......................................................................................... 30 

10 Plány školní budovy ......................................................................................................... 31 

11 Ideální škola daného období ............................................................................................. 32 

12 Vnitřní rozvržení budovy ................................................................................................. 34 

13 Detaily použitých pracovních procesů ............................................................................. 36 

14 Okolí školy ....................................................................................................................... 39 

14.1 Plány na úpravu okolí školy ................................................................................... 39 

14.2 Průběh prací na okolí školy a jejich výsledek ........................................................ 41 

15 Reakce, které školní budova vyvolala .............................................................................. 41 

16 Neuskutečněné požadavky ............................................................................................... 43 

17 Závěr ................................................................................................................................. 45 

18 Seznam použitých pramenů a literatury ........................................................................... 48 

18.1 Archivní prameny .................................................................................................. 48 

18.1.1 Státní okresní archiv Frýdek-Místek .................................................................. 48 

18.1.2 Archiv Vysoké školy báňské .............................................................................. 48 

18.2 Literatura a publikované prameny ......................................................................... 48 

19 Abstrakt ............................................................................................................................ 49 

20 Abstract ............................................................................................................................ 49 

21 Obrazová příloha .............................................................................................................. 50 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

  

1 Úvod  

Téma své bakalářské jsem si vybrala z regionální historie, konkrétně z dějin místa, kde 

jsem se narodila a stále je mým domovem. Počátky města Brušperk sahají do 60. let 13. století, 

tedy do okamžiku jeho založení biskupem Brunem1. Jak už napovídá název mé práce, zaměřím 

se na dějiny brušperského školství, konkrétně na proces výstavby nové školní budovy. Původně 

jsem si chtěla jen stanovit určitý časový rámec, třeba patnácti let, a během něj se dívat na školu 

ze všech možných aspektů, tedy popsat vše od položení základního kamene, přes zařízení školní 

jídelny až po způsoby trestání žáků. Záhy jsem ale toto rozhodnutí přehodnotila, protože by tak 

vznikla až příliš materiálově obsáhlá a hlavně nekonzistentní práce. 

 Nejdříve chci zjistit, jaké důvody vedly k realizaci stavby školy zrovna v tomto období, 

na to naváži popisem jejího průběhu, nevýjmaje potíže, které se během něj vyskytly a nakonec 

jak její návrh vytvořený krátce po skončení druhé světové války a jeho zhmotnění dokončené 

roku 1951 odolaly testu času. Spíše než detailní rozbor jednotlivých konstrukčních řešení a 

vlastností použitého materiálu mě budou zajímat dějiny každodennosti. Shodla se na návrhu 

stavby odborná i laická veřejnost? Pokud tedy vůbec nějaká diskuze tohoto typu proběhla. Bylo 

nutné provést na prvotním projektu změny? Na stavbě školy odpracovali brušperští občané 

zdarma desetitisíce hodin. Jeddnalo se opravdu o ryze dobrovolně provozovanou aktivitu pro 

blaho místních dětí, nebo zdejší občané na stavební brigády prostě nastoupit museli?  

Stavba školy se uskutečnila léta před akcí Z, i v současnosti notně zmiňovanou nejen v 

médiích. Časově je ji bližší Akci budujeme Slezsko. Opravdu v této době vládla mezi lidmi tak 

silná touha solidárně někomu pomoci? Když situace rozhodně nevypadala růžově, stále 

fungoval přídělový systém, mnohdy vládl nedostatek potravin a výrobků na uspokojení 

základních životních potřeb. Přesto lidé v Brušperku pořádali jednu sbírku za druhou na 

financování výstavby škol. Cílem této práce je pak pomoci k hlubšímu poznání nejen stavby, 

ale jejím prostřednictvimm také tehdejší společnosti. Strukturálně práci rozdělím na několik 

velkých celků, ve kterých se budu kromě výše jmenovaného věnovat problematice architektů 

stojícími za projektem, získávání potřebných financí na stavbu, a pak jejím průběhem až po 

                                                 
1  JUŘÁK, Petr: Brušperk. Nahlédnutí do historie města. Brušperk, 2009, s. 5. 
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založení školního parku. Samotná stavba školy se odehrála během časového období 1947 až 

1951, do roku 1953 však probíhaly ještě úpravy jejího venkovního areálu. První úvahy o potřebě 

nové školní budovy však probíhaly skoro bezprostředně po ukončení druhé světové války. 

Situace ve společnosti byla tedy v mnoha ohledech v čase pořádání první sbírky a slavnostního 

přestřižení pásky odlišná. Jak politické změny a přelomový únor 1948 stavbu školy postihly?  

Do dnešního dne existují celkem tři zpracování dějin města Brušperk, které vyšly 

tiskem. Do mého časového vymezení spadají dvě, ta starší Brušperk, město nikoliv nejmenší2  

byla sepsána k jubileu 700 let existence města. Nevznikla z pera jednoho autora, ale 

spolupracoval na ni celý kolektiv, složený jednak z brušperských vlastivědných pracovníků, tak 

profesionálních historiků, především z ostravské pedagogické fakulty.3 Poslední kapitola této 

práce s označením Kronika nové generace se zabývá nejmladším obdobím dějin města a sepsali 

ji převážně místní činitelé, konkrétně část pojednávající o školství a kultuře zpracoval Bohuslav 

Petlach. Čistě problematika školství se nachází na stranách 249 až 256, věnuje se hlavně popisu 

stavby nové školní budovy, jejím úpravám a zmiňuje i krátkodobé umístění Vysoké školy 

strojní v Brušperku. 

Nejnovější souhrnná publikace o minulosti města Brušperk vyšla k příležitosti uplynutí 

740 let od založení města, tedy v roce 2009, pod názvem Brušperk. Nahlédnutí do historie 

města.4 Autor Petr Juřák mimo jiné působí jako historik Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku. 

Dějiny školství ve městě jsou zde zmíněny spíše okrajově a stejně jak tomu je v celé knize, i 

v této kapitole převyšuje počet dobových fotografií množství textu. 

Kromě výše zmíněných publikací bezprostředně se zabývajících dějinami Brušperka se 

zmínky o budově školy objevují i v těch o architektuře. Jako základní práci, popisující situaci 

architektury na území Ostravska během předválečných až poválečných let, jsem vybrala knihu 

Martina Strakoše Nová Ostrava a její satelity: kapitoly z dějin architektury 30. – 50. let 20. 

století.5 Přímo brušperské škole je zde věnován malý prostor v podkapitole Rozpaky nad 

socialistickým realismem aneb hledání vzorů, kde se na případu jejího projektanta Meduny 

rozebírá střetávání socialistického realismu a funkcionalismu. Celkově se tato kniha se zabývá 

hlavně Novou Ostravou, jak ideály, ze kterých vznikla, tak i konečným vyhotovením. 

Jednotlivé kapitoly se pak věnují meziválečnému Ostravsku, výstavbě nových měst, válečné 

architektuře, cestě k socialismu a Nové Ostravě v časovém období 1945-1950. 

                                                 
2 DOKOUPIL, Lumír a kol.: Brušperk. Město nikoliv nejmenší. Ostrava, 1969. 
3 Tamtéž, uvedeno pouze na přebalu knihy. 
4 JUŘÁK, Petr: Brušperk. Nahlédnutí do historie města. Brušperk, 2009. 
5 STRAKOŠ, Martin: Nová Ostrava a její satelity: kapitoly z dějin architektury 30. – 50. let 20. století. Ostrava, 

2010. 
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Může se zdát, že množství odborné literatury, která se zabývá přímo stavbou školní 

budovy v Brušperku, není dostatečně velké. Naštěstí zcela naopak je tomu u primárních 

pramenů uložených ve Státním okresním archivu ve Frýdku-Místku. Fond s názvem Základní 

škola Vojtěcha Martínka Brušperk pokrývá období let 1808 až 2010, obsahuje školní kroniky, 

třídní výkazy, tři alba fotografií a další spisový materiá, jako celek tak poskytuje poměrně 

detailní náhled do života a fungování této instituce. Dále využiji fond Městský národní výbor 

Brušperk, který zahrnuje písemnosti týkající se všech aspektů chodu města od roku 1945, čerpat 

budu hlavně ze zápisů z jednání rady a pléna MNV, účetních knih, stavebních plánů a 

opomenout nesmím kroniku města, ve které díky pečlivosti dlouholetého místního kronikáře 

Karla Špačka zůstalo barvitě zachyceno místní dění. Městské a školní kroniky se sice různě 

tematicky překrývají, zároveň tak však nabízejí možnost srovnání úhlu pohledu různých 

kronikářů. Dále využiji dokumenty uložené v archivu Vysoké školy báňské, konkrétně ty z 

fondu Vysoké školy technické, která několik let sídlila v budově brušperské školy. Jako další 

pramen, přímo se týkající architektury, použiji časopis Architektura ČSR, tedy periodikum 

svazu československých architektů. K mé práci relevantní jsou hlavně čísla z let 1948 až 1950.  

Tímto bych přehled dosavadní historiografie a pramenů věnujícím se tématu výstavby 

brušperské školy ukončila a přešla k otázkám, na které chci pomocí této práci najít odpovědi. 

Celkovým cílem pak bude předložit ucelený pohled na průběh výstavby školy na příkladu té 

brušperské ve sledovaném období, tedy v době těsně po skončení druhé světové války a 

v padesátých letech minulého století a nesklouznout k pouhému výčtu událostí a jmen. Jak 

vůbec fungovala výstavba škol a podobných staveb v daném období? Kdo je řídil, jak probíhaly 

žádosti, financování, stavební povolení, územní plán a co bylo prioritou? Doba po válce se nesla 

ve znamení nedostatku zdrojů napříč odvětvími, jak se tedy potřebný materiál získával? 

Vypisovaly se architektonické soutěže na jednotlivé budovy? Pokud ano, jakým způsobem 

probíhal výběr návrhů a architekta? Existovala nějaká odborná komise, nebo snad měla 

v rozhodování o výběru vítězného projektu slovo veřejnost? Či snad bylo vše řízeno centrálně? 

Měla výstavba školy nějakou spojitost s plánovaným sídlištěm v Brušperku nebo v této době 

žila hlavně idea výstavby Nové Ostravy a nápad s brušperským sídlištěm přišel až později? 

Jakou podobu měl průběh procesu od vyslovení myšlenky, že byl dobrý nápad postavit novou 

školní budovu až po konečnou realizaci?  

Ideovou koncepci nové školní budovy v Brušperku vytvořil Vladimír Chamrád, jeho 

jmenove Meduna pak stál za vypracováním podrobných projektových plánů a samotná stavba 

poté probíhala v období let 1947 až 1951. Otázkou zůstává, jestli došlo během tohoto procesu 

k nějakým zásadním změnám na návrhu a do jaké míry se lišily plány a skutečné výsledné 
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provedení. Když už budova po různých peripetiích konečně stála, a alespoň částečně sloužila 

svému původně zamýšlenému účelu, nastal čas na její hodnocení a zpětnou vazbu, jak od 

místních obyvatel, tak odborníků na slovo vzatých. Reagovali občané na vzniklou podobu školy 

pozitivně nebo negativně? Přišla nějaká odezva ze strany odborné veřejnosti, například ve 

specializovaných časopisech? Jak vůbec vypadalo zázemí školy, zahrnovalo snad z hlediska 

vybavení něco speciálního, co ostatní školy na srovnatelné úrovni postrádaly?  

2 Architekti stojící za projektem 

Již v úvodu jsem zmínila, že ideový návrh nové budovy brušperské školy vytvořil 

Vladimír Chamrád a dále pak projekt rozpracoval Vladimír Meduna. Kdo ale tito dva muži, 

kteří vtiskli škole tvář, byli vlastně zač? Poznání osobnosti autora může pomoci v chápání jeho 

díla, proto v této kapitole v hrubých rysech představím životní cesty obou architektů, především 

tedy z té profesní stránky.  

Vladimír Chamrád přišel na svět 14. ledna 1903 v Brušperku, z jeho rodinného zázemí 

můžeme zmínit otce Augustina, který provozoval místní hostinec. Po dokončení studia na 

gymnáziu v Místku Vladimír krátkou dobu působil na jako učitel v Trojanovicích a 

Fryčovicích. Po čase se však rozhodl změnit kariérní směr a vydal se studovat do Prahy na 

filozofickou fakultu. Zde nesetrval, ale posléze se přesunul  na  brněnskou filozofickou fakultu 

a mimo jiné vyjel na studijní pobyt na univerzitu v Paříži. Nakonec se však opět vrátil do 

moravské metropole, kde se stal posluchačem fakulty architektury na Vysokém učení 

technickém a toto studium také úspěšně zakončil.6 Podle brušperského kronikáře Karla Špačka 

se dal Chamrád na studium architektury z toho důvodu, že se v povolání profesora necítil 

dostatečně svobodným7, jelikož nechtěl být kvůli svému stále rostoucímu spojení 

s komunistickou stranu závislý na státě.8  

Počínaje rokem 1937 pracoval v ateliéru architekta Kumpošta v Brně a o čtyři léta 

později si už založil vlastní kancelář, kterou umístil do Místku. Krátce po vypuknutí druhé 

světové války došlo k jeho zatčení a následnémuvěznění v koncentračním táboře, po propuštění 

se však zapojení do odbojové činnosti nezřekl, jelikož se přidal k partyzánské skupině Jiskra. 

Ještě než utichly poslední výstřely bojů, zapojil se do politického života a když válka skončila, 

i ihned začal rychle postupovat vzhůru po kariérním žebříčku politika.9 Hned v roce 1945 došlo 

                                                 
6 JUŘÁK, Petr: Brušperk. Nahlédnutí do historie města. Brušperk 2009. s. 233. 
7 Státní okresní archiv Frýdek-Místek, fond: Městský národní výbor Brušperk, inv. č. 15, Kronika Brušperk – 2. 

díl, s. 30. 
8 Tamtéž s. 33. 
9 Podle kronikáře Karla Špačka vedl Vladimír Chamrád tajně za války politickou organizační síť komunistické 

strany a díky tomuto mohl hned 4. května po osvobození organizovat veřejnou správu v Brušperku i celém okrese. 
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k jeho jmenování do funkce předsedy Okresního národního výboru ve Frýdku-Místku, posléze 

expozitury Zemského národního výboru v Ostravě. Po nějaké době se pak přesunul do Prahy, 

kde vykonával úlohu zástupce primátora a náměstka ministerstva výstavby. Od roku 1956 se  

vrátil více k profesi architekta, když zprvu zastával post ředitele Agroprojektu a následně 

profesora Vysokého učení technického v Brně. V Brušperku vypracoval nejen návrh na stavbu 

školy, ale i projekt sokolovny a několika dalších domů. Věnoval se i vytvářením urbanistických 

plánů pro celé obce, což můžeme vidět na příkladu Fryčovic a Hukvald. Zemřel v Brně 16. 

ledna 1969, krátce po svých šedesátých šestých narozeninách.10  

Druhý z projektantů brušperské školy, Vladimír Meduna, se narodil v roce 1909 v Brně 

a v osmnácti letech pak začal studovat na stavební fakultě brněnské Vysoké školy technické. 

V následujícím akademickém roce se však společně s přítelem a spolužákem ze střední reálné 

školy Vladimírem Krondlem rozhodl přejít na fakultu architektury. Co stálo za jejich změnou 

studijního oboru? Sám Meduna uvádí, že první volba nevyhovovala jeho představám o životě, 

„které mohly být jedině uspokojeny studiem architektury“, jelikož čisté zaměření jen na 

stavitelství dostatečně nenaplňovalo jeho touhu po umělecké tvorbě a kráse.11 Po skončení 

druhé světové války pracovně působil na Ostravsku, kde se účastnil zakládání místní pobočky 

Stavoprojektu. V rámci této organizace měl počínaje rokem 1951 na starost řízení koncepce 

budování tamních nových socialistických měst, hlavně tzv. “Nové Ostravy“, ze které se 

postupně stala dnešní čtvrť Poruba. 

Na počátku své profesní kariéry se řadil mezi příznivce funkcionalismu, po roce 1948 

ale nastává v jeho vidění světa ohromná, takřka převratná změna a na základě politické 

objednávky přebírá „monumentalismus sovětského urbanismu a ideologicky podmíněnou 

architektonickou formu socialistického realismu, tzv. sorely“. Toto rozvinul v návrhu výstavby 

měst v socialistickém stylu v Ostravě a jejím okolí, které byly rozpracovávány od začátku 50. 

let. Na tak obsáhlém projektu samozřejmě nepracoval sám, ale společně s početnou skupinou 

dalších specialistů, mezi kterými nechyběli urbanisté, architekti nebo technici. Tento tým 

z postavení generálního projektanta řídil a z ideologického hlediska celé dílo zaštiťoval. Řadil 

se mezi politicky protěžované architekty, neblaze proslul kvůli zapojení v čistkách, jež 

                                                 
Navíc mohl dosadit do samospráv většinu svých stoupenců. Následně Špaček píše: „Už K. Havlíček Borovský řekl, 

že v politickém životě jsou 3 partaje občanů. První, kteří politický život vedou, druzí stojí v opozici a třetí čekají, 

až jak to dopadne a potom se přidají k většině, aby z veřejného života těžili, stalo se i po převratě, že se takových 

přívrženců třetí skupiny, polámaného charakteru, našlo se dosti, od nichž však práce pro veřejnost nelze očekávat.“ 

Snaží se snad tímto citátem naznačit, že Chamrád nemá úplně čisté úmysly? SOkA Frýdek-Místek, fond: Archiv 

města Brušperk, inv. č. 189, Kronika Brušperk – 1. díl, s. 75. 
10 JUŘÁK, Petr: Brušperk. Nahlédnutí do historie města, s. 233. 
11 BARTEK, František a kol Vladimír Meduna – architekt a urbanista. Brno 1984. nestránkováno. 
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probíhaly koncem 50. a počátkem 70. let na vysokých školách, předně na Vysokém učení 

technickém v Brně, kde vyučoval na fakultě architektury zvláštní urbanismus. V rozmezí roků 

1958– 1968 a 1970–1976 zde pak zastával i funkci rektora. Zemřel v Brně v roce 1990.12 

2.1 Výběr architektů 

Z jakého důvodu byl za architekta nové brušperské školy vybrán zrovna Vladimír 

Chamrád? V dokumentech, které mi prošly pod rukama, jsem na tuto otázku nenalezla přímou 

odpověď. Dospěla jsem však k názoru, že za touto volbou stálo hned několik faktorů. Jednak 

skutečnost, že Vladimír Chamrád patřil mezi brušperské rodáky, v publikaci vydané k 700. 

výročí existence Brušperka se mu dostalo umístění po bok Vojtěcha Martínka, neslavnějšího 

muže pocházejícího z „Lašského Betléma“ vůbec.13 Také působil jako výrazná místní osobnost 

a zásadně se podílel na formování kulturního života ve městě14, především z postu režiséra 

divadelních her. Za vrchol jeho činnosti v této oblasti se dá považovat představení v přírodě s 

názvem Husité od Antonína Dvořáka, ve které účinkovalo tři sta osob a uskutečnilo se se 7. 

srpna 1927.15 Díky těmto aktivitám ho místní lidé dobře znali a tak mohli brát jako přirozenou 

věc, že se zhostí tak velkého a důležitého úkolu, za jaký se dá zhotovení plánů na jejich novou 

školu považovat. Nesmíme totiž zapomenout, že se jednalo o úplně první budovu určenou ryze 

pro školní účely za celou dlouhou historii města. Nejspíše když někdo dokáže ukočírovat hru o 

tři sta účinkujících, dá se v něj vložit důvěra, že zvládne i jiný velký projekt. Samotní občané 

města ho na post architekta stavby doporučili, konkrétně tak učinil Bohuslav Petlach a nikdo, 

z účastníků jednání místního pléna, neměl proti tomuto návrhu námitky.16 Dále mohlo sehrát 

roli jeho politické působení, jelikož Vladimír Chamrád nejen svolal první schůzi brušperského 

národního výboru po osvobození, ale také ve spolupráci s některými předválečnými politickými 

stranami navrhl jeho třicet členů, mezi které sám patřil. Během táboru lidu, oslavy nově nabyté 

svobody, také pronesl slavnostní projev, ve kterém poděkoval jménem obyvatelstva sovětské 

armádě a následně požádal občany o schválení členů nově utvořeného Národního výboru.17 

Z těchto okamžiků jde hezky vidět, jak se automaticky postavil do role vůdce a brušpeští občané 

toto jeho jednání bez námitek přijali, což by se nejspíše nedošlo, kdyby nedisponoval silnou 

autoritu, charizmatem a dobrou pověstí, které jistě posílilo jeho věznění v koncentračním táboře 

                                                 
12 STRAKOŠ, Martin: Průvodce architekturou Ostravy. Ostrava 2009, s. 400. 
13.DOKOUPIL, Lumír a kol.: Brušperk. Město nikoliv nejmenší. Ostrava 1969, s. 5. 
14 JUŘÁK, Petr: Brušperk. Nahlédnutí do historie města, s. 233. 
15 DOKOUPIL, Lumír a kol.: Brušperk. Město nikoliv nejmenší, s. 181. 
16 Státní okresní archiv Frýdek-Místek, fond: Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, inv. č. 91, typ evid. 

jednotky: karton, Zápisy ze schůzí pléna, 18. 1. 1946. 
17 Tamtéž, 1945. 
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a působení v odboji. Kombinace všech výše zmíněných okolností nejspíše zapříčinila, že 21. 

července 1945 MNV  v Brušperku ustanovilo, aby se Ing. Vladimíru Chamrádovi, architektu 

v Místku, zaslala písemná zpráva se žádostí na prostudování a propracování plánů na stavbu 

místních škol.  

Nová školní budova nebyla jedinou zakázkou Vladimíra Chamráda v Brušperku, 

v prosinci 1946 dokončil plány na provozovnu a zároveň obytný dům pro Augustina a Jaroslava 

Vichrovy a asi o tři měsíce později pak na rodinný domek pro Marii Pěluchovou. I jeho 

jmenovec Meduna pracoval minimálně pro dva brušperské klienty, dr. Leo Kremrovi navrhl 

v červenci 1947 rodinný dům s ordinací a v říjnu téhož roku potom adaptaci obchodního domu 

Vojtěcha Nesita.18 

Jak se ke způsobu zadávání zakázek na výstavbu školních objektů v tomto období 

stavěla odborná veřejnost? Státní pedagogický ústav v roce 1948 vydal stanovisko ve znění, že 

určujícími faktory pro vytvoření architektonické soutěže nejsou předpokládané náklady na 

stavbu, ale záleží na místě, kde je plánovaná. Pokud by se jednalo o významný prostor nebo 

nový a složitý úkol, doporučuje vyhlásit na projekt soutěž, jinak bylo možné jej zadat přímo. 

Konečné rozhodnutí pak leželo na komisi při schvalování stavebního místa.19  

Příčinu výběru Vladimíra Chamráda na místo architekta už jsem snad alespoň trochu 

osvětlila, takže přichází na řadu položit si otázku, z jakého důvodu na projektu brušperské školy 

spolupracoval s Vladimírem Medunou, respektive proč jako projektanta doporučil Chamrád 

právě tohoto svého jmenovce. O zakázku na vytvoření projektových plánů se totiž ucházel i 

někdo další, konkrétně architekt Šlapeta. MNV města Brušperk však při posuzování jeho 

nabídky došlo k názoru, že pro usnesení v této věci je nezbytná konzultace s Vladimírem 

Chamrádem.20 Dle mého názoru se tak stalo kvůli osobnímu poutu mezi oba Vladimíry, díky 

kterému mohl Medunu Chamrád MNV doporučit, možná se za něj i zaručit a jeho slovo tedy 

mělo značnou váhu. Seznámili se už na vysoké škole při studiu architektury, i když ani pro 

jednoho z nich nevedla k této profesi přímá cesta. O několik let starší Chamrád měl značný vliv 

nejen na Medunovu tvorbu, ale také na jeho politické smýšlení. Na univerzitě totiž vytvořil 

marxistický kroužek, maskovaný za skautskou organizaci, a právě zde získal Meduna znalosti 

a názory, které pak využil ve svém dalším, jak pracovním tak osobním životě. Záhy 

v Medunových očích Leonid překonal Le Corbusiera.  

                                                 
18 SOkA Frýdek-Místek, fond: Městský národní výbor Brušperk, inv. číslo 69, kart. 8. 
19 Architektura ČSR 1948 s. 142. 
20 SOkA Frýdek-Místek, fond: Městský národní výbor Brušperk, inv. č. 91, typ evid. jednotky: karton, Zápisy ze 

schůzí pléna 26. 4. 1946. 
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Nebo to tak alespoň tvrdí ve svém příspěvku ve sborníku, vydaného k oslavě jeho 75. 

narozenin, kde mimo jiné popisuje, že tvrzení funkcionalismu o nepřípustnosti dekorativních 

prvků v architektuře je „intelektuálním předsudkem, jehož absolutizování je v rozporu 

s vrozeným postojem lidí.“21 Za ironickou můžeme považovat skutečnost, že i nejhlasitější 

propagátoři a zastánci socialistické architektury tehdy pracovali na stavbách ve 

funkcionalistickém stylu. Sám Vladimír Meduna musel vědět, že jeho jméno stojí na dosti 

návrzích budov přesně v tom stylu, který náhle podrobil tak příkré kritice a nejednalo se pouze 

o nerealizované projekty, jako např. Ústav národního zdraví.22 V roce 1951 vyšel v časopise 

Architektura ČSR jeho článek, ve kterém přímo tvrdí. „Kosmopolitní architektura západu je 

bohužel doposud v hlavách tolika našich architektů. Jest nejvyšší čas skoncovat s tímto 

názorem.“23 Jenže teprve počátkem tohoto roku byla dokončena budova školy v Brušperku, na 

které spolupracoval s dalším komunistickým architektem, Vladimírem Chamrádem.24  

K zadání vypracování plánů školy konkrétní osobě došlo až v říjnu 1946, když byla z 

popudu předsedy ZNV Ing. Chamráda svolána schůzka přípravného výboru pro stavbu škol, 

které se kromě členů dané komise účastnili i pánové Chamrád a Meduna. K rozhodnutí o výběru 

projektanta muselo dojít okamžitě, z důvodu zajištění vyjednaných příspěvků od ZNV na 

stavbu školy. Hodnota této dotace se měla pohybovat kolem osmi milionů, pro její přidělení 

bylo nutné ZNV a dalším úřadům zaslat tužkou vypracovaný náčrtek. Členové MNV se tak 

museli s konečnou platností rozhodnout, komu tvorba plánů připadne, protože projekty škol 

prováděla i výše zmíněná kancelář bratří Šlapetů v Moravské Ostravě. V nestálém k hlasování 

se však všichni přítomní členové vyslovili pro zadání zakázky Vladimíru Medunovi.25 Později 

získal i doporučení rady MNV, aby byl pověřen dozorem nad stavbou, protože „sám projevil 

zájem, aby byla stavba dokonalá.“26 

3 Získávání financí na výstavbu školy 

Vladimír Chamrád při svém projevu v Brušperku dne 14. ledna 1948 prohlásil: „Stavíme 

v Brušperku školu, která nebude obec nic stát. Na udržování dostanou ze subvence, pro úrok a 

úmor jsou také zajištěny subvence.“ Tato řeč měla obyvatele města jasně přesvědčit, aby se 

                                                 
21 BARTEK, František a kol.: Vladimír Meduna – architekt a urbanista. Brno, 1984, nestránkováno. 
22 STRAKOŠ, Martin: Nová Ostrava a její satelity: kapitoly z dějin architektury 30.–50. let 20. století, s. 140. 
23 MEDUNA, Vladimír: Nová Ostrava. Architektura ČSR, 10, 1951, s. 263. 
24 STRAKOŠ, Martin: Nová Ostrava a její satelity: kapitoly z dějin architektury 30.–50. let 20. století, s. 140. 
25 SOkA Frýdek-Místek, fond: Městský národní výbor Brušperk, inv. č. 91, typ evid. jednotky: karton, Zápisy ze 

schůzí pléna, 17. 10. 1946. 
26 SOkA Frýdek-Místek, fond: Městský národní výbor Brušperk, inv. č. 92, č. evid. Jednotky: 24, Zápisy ze 

schůzí rady. 15. 3. 1947. 
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kladně stavěli k realizaci projektu sídliště Vítkovických železáren ve městě27, ale o pravdivé 

tvrzení se rozhodně nejednalo. Finanční prostředky na uskutečnění výstavby nové školy město 

totiž shromažďovalo všemožnými způsoby, od klasických sbírek, přes dary jednotlivých 

občanů až po půjčky. Někteří brušperáci také přicházeli s poměrně neortodoxními návrhy, jak 

zajistit dostatečný obnos peněz. V této kapitole se budu touto tématikou zaobírat hlouběji, na 

množství příkladů ukáží, jak probíhalo získávání financí v tomto období a jestli došlo 

k nějakým proměnám v důsledku proměny režimu po „vítězném“ únoru roku 1948. 

Už v roce 1945 se začaly vést debaty na téma, jak získat peněžní prostředky na 

pro výstavbu školní budovy, do kterých se na schůzích pléna MNV zapojili i mnozí obyvatelé 

města. Návrhy padaly různé a usnesení byla často po rozpravě přepracována nebo zcela smetena 

ze stolu. Tento osud potkal třeba v červenci 1945 plán na odvádění poloviny čistého zisku ze 

zábavních podniků místními spolky na stavbu školy, který byl po námitce občana Sokolíka 

zamítnut. Konečné rozhodnutí MNV v této věci se stalo mnohem mírnějším a více založeným 

na samostatné vůli a dobrovolném rozhodnutí lidí přispět, než prostém nucení. Prodejci 

vstupenek na různých akcích neměli částku sami odvádět ze svých výdělků, ale pouze 

návštěvníkům nabídnout možnost dát příspěvek ve formě zakoupení takzvané "cihly" v hodnotě 

jedné koruny. Další neuskutečněný návrh občana, který padl po projednání plénem, spočíval ve 

vybírání obnosu 1000 K za každé popisné číslo.28 Na jinou možnost zisku financí poukázal pan 

Ranocha, když položil na plénu dotaz, jestli by místní kino nesehrálo dvě představení ve 

prospěch stavby škol. Dostalo se mu však odpovědi, že tělovýchovná jednota Sokol nemá s 

kinem nic společného, navzdory jménu podniku „Kino Sokol“29. K zvážení byl předložen i 

projekt na „zhotovení vkusných podobenek“, které by následně šly do prodeje, a výtěžek by 

putoval opět ve prospěch vybudování školy.30 

Občané se o stav účtu, určeného na budování škol, určitě zajímali, např. v únoru 1946 

na toto téma položil na plénu dotaz Josef Sklenák. Odpověď zněla, že výkazy dárců jsou 

připraveny, je se ještě čekalo na výpis z hospodářské záložny, shromážděná suma v této obě 

činila asi 508 000 K.31 

Samotné žactvo se v souladu s výnosem MŠO od 1. září 1947 nesmělo využívat 

k vykonávání peněžních sbírek. Toto opatření možná zabránilo opakování situace z roku 1945, 

                                                 
27 SOkA Frýdek-Místek, fond: Městský národní výbor Brušperk, inv. č. 91, typ evid. jednotky: karton, Zápisy ze 

schůzí pléna, 14. 1. 1948. 
28 SOkA Frýdek-Místek, fond: Městský národní výbor Brušperk, inv. č. 91, typ evid. jednotky: karton, Zápisy ze 

schůzí pléna, 1945. 
29 Tamtéž, 1946. 
30 Tamtéž, 12. 7. 1947. 
31 Tamtéž, 1946. 
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kdy Václav Koval navštěvující III. třídu a Adolf Zeimba z IV., vybírali podvodně peníze po 

domech, potrestání byli druhým stupněm z chování na pololetním vysvědčení. Ze zápisu o 

klasifikační poradě za první pololetí školního roku 1945/46 se pak dále dozvídáme, že občany 

přesvědčili, aby jim přispěli do sbírky na stavbu školy a tímto podfukem získané prostředky 

poté využili na vlastní útratu.32 

Příspěvky na školy putovaly i ze zábav, např. v březnu 1946 výtěžek z těch pořádaných 

u Hladných určený na stavbu škol činil 1 500 Kč, dále darovali další částky ještě na pomník 

padlých v koncentračních táborech a na knihovnu.33 Ve prospěch stavby školy byly pořádány 

také plesy, např. 18. února 1947 hospodářský, který vynesl celkem 20 372 Kčs.34 Jen o pět dní 

se konal další bál, tentokrát klubu tarokářů, z nějž škole odvedli 8 000 Kčs.35 Na tomto přehledu 

můžeme vidět, že někteří lidé opravdu považovali stavbu nové školy za důležitou a proto 

neváhali sáhnout i do vlastních kapes, aby pomohli k jejímu zdárnému uskutečnění. Zapojili se 

nejenom prostřednictvím výše zmíněných veřejných beneficí a různých sbírek, ale také 

přímými dary, ať už s uvedením svého jména, nebo anonymně. Jak moc bylo srdci některých 

obyvatel města důležité, aby se stavba školy opravdu uskutečnila, asi nejlépe ukazuje záznam 

příjmu v pokladní knize s označením „Svatební dar pana Dlouhého“ v hodnotě 1 070 Kčs.36 

Jako úplně nejzvláštnější přísun nějakého obnosu peněz pro účel budování školy mi 

přišla událost, která se udála v roce 1949. Emilie Šouková, obchodnice s elektrickými 

potřebami, tehdy v noci 29. května podle záznamů odvezla své zboží z obchodu do nedalekého 

Krmelína k matce, podle zápisu „s úmyslem zatajit je“. Tato skutečnost neunikla místní buňce 

SNB, která se ji jala pronásledovat a následně jednání paní Šoukové vyhodnotila jako trestný 

čin. Všechny dotyčné předměty příslušníci zabavili, a po nějaké době byly prodány ve prospěch 

stavby školy. Utržená částka činila 47 834 Kčs a obchod se dostal pod národní správu.37  

O návrhy, jak dosáhnout kýženého obnosu, se přičinilo i samotné ředitelství škol, 

konkrétně té měšťanské v čele s Bohuslavem Petlachem. Ten vyzval k vybírání pravidelných 

příspěvků na stavbu školy při výdeji potravinových lístků. Tento nápad byl ale označen za příliš 

invazivní, navíc neexistoval zákon, který by umožňoval odepření výdeje potravinových lístků 

těm, kteří při takovémto vybírání peněz odmítnou přispět. Naopak došlo k jednomyslnému 

                                                 
32 SOkA Frýdek-Místek, fond: Městský národní výbor Brušperk, inv. č. 454, typ evid. jednotky: úřední kniha, 

Konferenční protokoly 1937-1951. 
33 SOkA Frýdek-Místek, fond: Městský národní výbor Brušperk, inv. č. 91, typ evid. jednotky: karton, Zápisy ze 

schůzí pléna, 1946. 
34 SOkA Frýdek-Místek, fond: Městský národní výbor Brušperk, inv. č. 15, Kronika Brušperk – 2. díl, s. 1. 
35 Tamtéž, s. 2. 
36 SOkA Frýdek-Místek, fond: Městský národní výbor Brušperk, inv. č. 230, Účetní kniha (příjmy a vydání). 
37 SOkA Frýdek-Místek, fond: Městský národní výbor Brušperk, inv. č. 15, Kronika Brušperk – 2. díl, s. 40. 
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chválení pořádání sbírek ve prospěch škol s poznámkou „je možno, že zámožnější přispějí větší 

částkou než pravidelným vybíráním“.38 Stačilo však, aby uplynuly necelé tři roky a vnímání 

svobody ze strany úřadů se naprosto změnilo. To, co bylo v roce 1945 nemyslitelné, se stalo 

běžným. Kdo by si nyní dovolil při výdeji poukazů na potraviny nepřispět 1 Kčs za osobu na 

sbírku vytvořenou pro účely výstavby školy ve Varšavě, ten by žádné nedostal.39  

Navzdory projevené štědrosti a solidaritě občanů Brušperka se nemohlo město při 

získávání potřebných peněžních zdrojů spoléhat jen na dary a sbírky, protože potřebná částka 

byla prostě příliš velká a čas na její získání omezený. Proto se MNV rozhodl požádat o půjčku 

a hned se svým požadavkem oslovilo několik finančních ústavů. Prvotní výpůjčka měla být 

uzavřena u Místecké spořitelny v Místku nebo u Moravskoslezské banky v Brně, jako 

dlouhodobá výpůjčka deseti milionů Kč, splatná v období čtyřiceti let.40 Při jednání zástupců 

MNV v Brušperku s předsedou ZNV expositury v Ostravě ohledně prostředků na stavbu školy 

došlo z jeho strany ke slibu, že půjčku u Zemské banky v Brně zařídí. Navíc se zavázal pokusit 

se získat ještě další finanční obnos rovnou od  ZNVEO.41 

Další úvěr uzavřelo už přímo město, „s vědomím, že obec se musí svým vlastním 

příspěvkem přispět“, u Místecké spořitelny, na obnos dvou milionů, s trváním 25 let a úrokem 

3,5%. Ten však neměl být počítán od počátku z celého obnosu, ale až jak budou peníze 

průběžně městu uvolňovány.42 Po dalších jednáních se ZNV ještě klesl spořitelnou požadovaný 

úrok na jedno procento.43 Postupně se však částka požadována na výpůjčku u banky v Brně 

zmenšila z rozhodnutí finanční komise města Brušperk. Ta doporučila půjčit si jen méně než 

polovinu původně požadované sumy, přesně čtyři miliony a to jen pokud za placení úroku 

převezme odpovědnost stát.44 Přes několik dalších komplikací nakonec došlo k uzavření této 

půjčky.45 V pořadí třetí úvěr pak byl uzavřen opět u jiného peněžního ústavu a to u Ostravské 

spořitelny, na částku osmi milionů Kčs. 46 Ještě ale musela proběhnout schválení ostravským 

ZNV, který rozhodl o jejím snížení na pět milionů Kč.47 Co se týče příspěvků na stavbu ze 

                                                 
38 SOkA Frýdek-Místek, fond: Městský národní výbor Brušperk, inv. č. 91, typ evid. jednotky: karton, Zápisy ze 

schůzí pléna, 3. 8. 1946. 
39 Tamtéž, 3. 3. 1949. 
40 Tamtéž 21. 12. 1946. 
41 Tamtéž, 17. 1. 1947. 
42 SOkA Frýdek-Místek, fond: Městský národní výbor Brušperk, inv. č. 91, typ evid. jednotky: karton, Zápisy ze 

schůzí pléna, 19. 4. 1947. 
43 Tamtéž, 22. 9. 1947. 
44 Tamtéž, 7. 6. 1947. 
45 Tamtéž, 22. 9. 1947. 
46 Tamtéž, 6. 1. 1948. 
47 Tamtéž, 15. 7. 1948. 
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strany státu, tak např. Ministerstvo školství a osvěty poskytlo na žádost města v roce 1947 

podporu 750 000 Kč.48 

Že získání peněz na stavbu škol bylo opravdu považováno za poměrně těžko splnitelný 

úkol, hezky shrnuje doporučení předsedy ZNV, připojené k stanovisku jeho úřadu obcím, které 

si chtěly stavět školu. V něm radil členům přípravných výborů pro stavbu školy, aby „se 

pokusili již teď šlapati cestičky k vlivným osobám u úřadu i přes to, že to není demokratické a 

zajišťovat prostředky“.49 

4 Důvody vedoucí k postavení nové budovy školy v Brušperku 

Desátého února 1946 předložilo vedení brušperské měšťanské školy místnímu 

národnímu výboru první rezoluci ve věci stavby školy, ale dostalo se jí jen chladného přijetí.50 

O půl roku později se však situace obrátila a na poradě zástupců škol, MNV a ZNVEO došlo 

k definitivnímu rozhodnutí, že nová škola se stavět bude a to obecná i měšťanská zároveň. 51 

Z tohoto důvodu se v některých zdrojích objevuje stavba škol v plurálu, jelikož se sice 

naplánovala jedna budova, ale měly v ní být umístěny dvě různá školská zařízení, a až později 

školskou reformou vznikla jednotná škola. Když brušperský MNV obdržel v roce 1947 

dotazník pro účely pětiletky, ve kterém měl udat své stavební a investiční požadavky v pořadí 

dle naléhavosti, na prvním místě z celkových patnácti v seznamu se umístila úprava pozemků 

kolem nové školy, rozšíření stávající lávky a úprava cesty ke škole. Náklad na tuto investici byl 

vyčíslen na 750 000 Kčs. 52 

Z těchto několika informací jde vidět, že dosáhnout stavby nové školy vnímali zástupci 

Brušperka jako prioritu číslo jedna, jenže o tuto stejnou věc se pokoušelo už mnoho generací 

před nimi. Budova od začátku plánovaná pro účely výuky totiž nikdy v městě postavena nebyla, 

vždy se jednalo jen o provizorní řešení, nájmy nebo rekonstrukce starších objektů.53 Co 

zapříčinilo, že po tak dlouhé době se stavba školy povedla prosadit zrovna v tomto období? 

Když poválečná léta rozhodně neprovázela okamžitá vlna prosperity nikde v našem státě, natož 

pak ve Slezsku, na jehož obyvatelích a jejich majetku zanechaly události konce války ty největší 

následky z celé země. Za hlavní důvod úspěchu se určitě dá považovat stav dosavadní školní 

budovy, který se stal déle již opravdu neúnosným. Už se nejednalo jen o nepříjemnosti plynoucí 

                                                 
48 Tamtéž, 22. 11. 1947. 
49 Tamtéž, 3. 10. 1946. 
50 SOkA Frýdek-Místek, fond: Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, inv. č. 63, Kronika smíšené (dívčí) 

měšťanské (střední, základní devítileté) školy Brušperk -/1. a 3. díl/, s. 34. 
51 Tamtéž, s. 37. 
52 SOkA Frýdek-Místek, fond: Městský národní výbor Brušperk, inv. č. 91, typ evid. jednotky: karton, Zápisy ze 

schůzí pléna, 12. 4. 1948. 
53 KUNZ, Jaroslav: Obrázky z dějiny brušperského školství, s. 30. 
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ze stísněného prostoru, nebo prosakující střechy, ale existovala reálná hrozba uzavření školy 

z bezpečnostních důvodů. Na tuto eventualitu upozornil Bohuslav Petlach tehdejší národní 

výbor v prosinci 1945 slovy: „během 2-3 roků může se stát, že komise z moci úřední nám školu 

uzavře pro hrozící nebezpečí spadnutí, jelikož nosné trámce už jsou asi 12 m sníženy.54 Když 

nahlédneme do školních kronik nebo zápisů ze zasedání pléna města, rozprostře se před námi 

celá plejáda stížností na podmínky, které ve škole panovaly, např., že dosavadní budově hrozí 

sesunutí55, či že z její části spadla omítka, střechou zatéká a voda se dostala až do tříd a plot 

školní zahrady byl velmi poškozen na více než jednom místě.56 Dále se oprava střechy ukázala 

jako nevyhnutelná, jelikož déšť poškodil učební pomůcky.57 V protokolech z pedagogických 

porad se také opakovaně objevují záznamy jako „stav školních místností je velice špatný“58 a 

úplně nejčastěji poměrně stoické hodnocení situace: „stav školy je nezměněn.“ 

Neuspokojivé podmínky vládnoucí v brušperské škole se dočkaly i zmínky v tisku, 

konkrétně 11. května 1947 vyšel článek s názvem „Pomáháme stavět školu v Brušperku“ 

obsahující mimo jiné dosti sugestivní líčení: „stropy tříd brušperské školy se dále pod 

přestárlými dřevěnými trámy nebezpečně prohýbají, kamenné schodiště se rozpadává a hrozí 

sesutím, dřevěná pavlač se starobou hroutí a musí být stále opravována.“ Pokud venku pršelo, 

museli podle autora žáci sedět ve třídách pod deštníky, jak intenzitně děrami ve střeše 

zatékalo.59 Některé vady školních budov zapříčinilo bezprostředně válečné dění, např. vysklení 

oken v dívčí škole způsobené výbuchem nedalekého mostu, který vyhodili do vzduchu Němci 

v závěru války.60 Většina však byla spíše dlouhodobějšího charakteru. 

Jedním z nich byl už dříve zmíněný nedostatek prostoru a vhodných budov, jak 

k bydlení, tak i k jiným účelům. Žádosti o nápravu provázely i poměrně explicitní projevy, např. 

správkyně mateřské školy žádala o přidělení nové místnosti, aby mohlo být kvůli velkému počtu 

děti zřízeno další oddělení, v září 1946 slovy „ šedesát krav by nikdo nedal do jedné takové 

třídy, nebylo by místo pro tolik zvířátek, nebylo by to ani zdravé, ale šedesát pět dětí může být 

v té jedné třídě.“ Podle úředních předpisů mělo sice pod jedno oddělení spadat maximálně 

čtyřicet dětí, ale praxe probíhala zjevně jinak.61 Ve škole obecné se nedostatečný počet 

                                                 
54 SOkA Frýdek-Místek, fond: Městský národní výbor Brušperk, inv. č. 91, typ evid. jednotky: karton, Zápisy ze 

schůzí pléna, 1. 12. 1945. 
55 Tamtéž, 7. 9. 1946. 
56 Tamtéž, 8. 3. 1946. 
57 Tamtéž, 23. 8. 1947. 
58 SOkA Frýdek-Místek, fond: Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, inv. č. 62, typ evid. jednotky: 

karton, Zápisy z pedagogických porad 1945-1953. 
59 SOkA Frýdek-Místek, fond: Městský národní výbor Brušperk, inv. č. 15, Kronika Brušperk – 2. díl, s. 4. 
60 SOkA Frýdek-Místek, fond: Městský národní výbor Brušperk, inv. č. 91, typ evid. jednotky: karton, Zápisy ze 

schůzí pléna, 14. 5. 1945. 
61 SOkA Frýdek-Místek, fond: Městský národní výbor Brušperk, inv. č. 76, č. kart.12. 
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místností pro výuku vyřešil zavedením střídavého vyučování, např. ve školním roce 1947/48 se 

týkalo obou prvních tříd.62 Jenže takovéto opatření se nadalo považovat za uspokojivé řešení 

problému, protože tak podle odborníků trpělo nejen zdraví dětí, ale také kvalita vzdělávacího 

procesu.63 

Těžká finanční situace města Brušperk také mohla stát za pozdržením začátku stavby, 

jelikož jeho zástupci žádali, aby se stát podílel na vzniklých nákladech nejméně z devadesáti 

procent. O uhrazení zbývající částky se pak měla snažit samotná obec a to prostřednictvím 

zvýšení dávky z nápojů a pracovní povinnosti občanů.64 

Ještě zbývá jedna eventualita, která možná sehrála roli v uskutečnění dávného snu 

brušperáků o nové škole. Jedná se o plánovanou (a nikdy neuskutečněnou) výstavbu sídliště 

Vítkovických železáren na území Brušperka. Ze stránek publikace vydané na oslavu 700. výročí 

založení města se totiž dozvídáme: „při plánování nové školní budovy se počítalo s umístěním 

dětí ze sídliště, které mělo být postaveno u Obecního lesa“. Počátkem října 1947 jednal 

brušperský MNV o prodeji pozemku Vítkovickým železárnám pro dělnickou kolonii a noviny 

Nové slovo v článku z 11. října 1947 přinesly informaci, že MNV došel k rozhodnutí odprodat 

podniku 94 stavebních parcel.65 Jenže kdyby všechno probíhalo takto rychle a bez námitek ze 

strany Brušperka, proč by se pak Vladimír Chamrád dostavil v lednu 1948 na jednání pléna 

místního národního výboru? Kde z pozice předsedy ZNVEO pronesl projev, jehož cílem bylo 

těžko něco jiného než přesvědčit členy, aby výstavbu činžáků pro dělníky podpořili. Stačí si 

přečíst část záznamu jeho proslovu: „Brušperk je dosud městem středověkým, občané živoří a 

nemuselo by tak být. Jestli propásneme stavbu sídliště, zůstane Brušperk takový, jaký je. 

Doporučuji, aby se uvažovalo o věci a vývoj města se nebrzdil.“ ve kterém dokonce neváhal 

použít probíhající stavbu nové školní budovy jako argument, proč má město požadavku 

železáren vyhovět, když poukazoval na skutečnost, že v ostravském kraji došlo během války 

ke spálení padesáti škol a „přesto se buduje první škola v Brušperku.“66. Pro lepší představu, 

jak megalomanským projektem se mělo toto sídliště stát, dodám, že mělo poskytnout nové 

domovy pro asi dva tisíce osob.67 Pro ilustraci, celkový počet obyvatel města se v této době 

                                                 
62 SOkA Frýdek-Místek, fond: Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, inv. č. 2, Obecná škola dívčí 

Brušperk, Kronika, s. 275. 
63 BLÁHA, Jiří: Plánování školské výstavby. In: HÝL, Vladimír (ed.): Budování školství ostravského kraje, s. 40. 
64 SOkA Frýdek-Místek, fond: Městský národní výbor Brušperk, inv. č. 91, typ evid. jednotky: karton, Zápisy ze 

schůzí pléna, 3. 8. 1946. 
65 SOkA Frýdek-Místek, fond: Městský národní výbor Brušperk, inv. č. 15, Kronika Brušperk – 2. díl, s. 9. 
66 SOkA Frýdek-Místek, fond: Městský národní výbor Brušperk, inv. č. 91, typ evid. jednotky: karton, Zápisy ze 

schůzí pléna, 14. 1. 1948. 
67 SOkA Frýdek-Místek, fond: Městský národní výbor Brušperk, inv. č. 15, Kronika Brušperk – 2. díl, s. 4.   
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pohyboval kolem tří tisíc.68 Za půdu městu Vítkovické železárny zaplatily 3 399 130 Kčs.69 

Těžko s jistotou říci, jestli výše zmíněný komplex bydlení pro zaměstnance opravdu hrál ve 

prospěch schválení výstavby nové školní budovy nebo se objevil až potom, co už bylo jisté, že 

její stavba dostane zelenou.  

21. prosince 1947 Národní výbor v Brušperku došel ke konečnému rozhodnutí a 

jednomyslně na návrh člena Františka Janáčka vydalo usnesení, že v roce 1947 se 

bezpodmínečně přistoupí ke stavbě škol na obecní parcele č. 1670. I zde se objevuje odůvodnění 

této velké investice stavem dosavadní školní budovy: „stavba budovy pro školu obecnou i 

měšťanskou je nejvýš nutná s ohledem na nemožný stav nynějších školních místností“ 70 

K okamžiku, kdy v nové budově zasedli poprvé žáci do lavic, však vedla ještě dlouhá a místy i 

dosti trnitá cesta. 

5 Situace ve školství ostravského kraje 

Budova brušperské školy totiž zdaleka nebyla jedinou, které se dostalo neuspokojivého 

hodnocení ze strany odborníků. Řeči čísel: z výsledků zkoumání vyšlo ze 4 422 škol v prostoru 

Moravskoslezska pouze 28, 9 % jako vhodně umístěných a stavba nové budovy se ukázala jako 

nutná v celých 42, 5 % případů.71 Školství na území Slezska pak vyšlo z války s 

úplně  největšími škodami, jelikož se na jeho prostoru odehrály velmi tvrdé boje. Ty zapříčinily, 

že část škol skončila naprosto srovnána se zemí, jak se to přihodilo např. v Polance nebo 

Hulvákách, a další masivní poškození pak způsobilo bombardování.72 Pro zajištění moderního 

zařízení všech vzdělávacích ústavů by se podle odhadů odborníků muselo přistoupit k obnově 

alespoň 70 % z celkového počtu jejich budov.73 Vzhledem k tomu, že k 31. prosinci 1948 se 

v oblasti ostravské expozitury nacházelo 887 škol, to nečinilo zrovna malé číslo.74 V průběhu 

dvouletky se plánovalo postavit dvacet škol a dále začít se stavbou dalších deseti, tento 

harmonogram se však nepodařilo vůbec dodržet a kvůli situaci ve stavebnictví společně s 

nepřipraveností projektů došlo k rozestavění jen deseti škol.75  

                                                 
68 Tamtéž, s. 12. 
69 Tamtéž, s. 49. 
70 SOkA Frýdek-Místek, fond: Městský národní výbor Brušperk, inv. č. 91, typ evid. jednotky: karton, Zápisy ze 

schůzí pléna, 21. 12. 1946. 
71 Labouťka, K. J.: Budujeme novou školní budovu. Architektura ČSR 1948, s. 131. 
72 BLÁHA, Jiří: Plánování školské výstavby. In: HÝL, Vladimír (ed.): Budování školství ostravského kraje. 

Ostrava 1949, s. 37. 
73 HÝL, Vladimír: Národní a střední školy. In: HÝL, Vladimír (ed.): Budování školství ostravského kraje, s. 47. 
74 BLÁHA, Jiří: Plánování školské výstavby. In: HÝL, Vladimír (ed.): Budování školství ostravského kraje. 

Ostrava 1949, s. 38. 
75 Tamtéž, s. 39. 
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6 Projevy solidarity 

Dalo by se poznamenat, že poválečná léta se skutečně nesla v pořádání nespočtu sbírek 

na všemožné účely, když se zaměříme na dění v této oblasti v samotném Brušperku, uvidíme, 

že jeho obyvatelé se angažovali hojně. Jen na sbírku pro postižené válkou se zde vybralo 204 

000 Kč, z toho 80 000 marek76 a ta na okresní sociální pomoc zde vynesla nejvyšší částku 

v celém okresu.77 Jen v roce 1945 se na území Brušperka kromě sbírek na stavbu školu 

uskutečnilo i mnoho s jinými příjemci pomoci. Pro představu, hned v květnu jedna určena 

obětem německého teroru, další na sdružení politických vězňů, či ve prospěch obnovy Lidic a 

Ležáků. Postupně však zřejmě došlo k překročení míry, i přes značné sociální cítění občanů, 

protože v dokumentu se žádostí o příspěvky na realizaci pomníku padlým hrdinům Rudé 

armády v městě Libavě z  5. září 1945 je vepsaná poznámka „vzato na vědomí, ale jeví se 

potřeba pro stavbu místních škol“.78 Stejné reakce se dostalo příští rok snaze místní organizace 

KSČ získat prostředky od města na Gottwaldův kulturní fond. Pan Ranocha učinil jménem 

sociální demokracie prohlášení, že se jeho strana této sbírky nezúčastní a v nastalém hlasování 

členů MNV se s rozdílem tří hlasů rozhodlo o nepodpoření této sbírky s odůvodněním předsedy: 

„město má před sebou otázku stavby školy, která si vyžádá provádění nových sbírek, jelikož 

finanční otázka bude odkázána na příspěvky občanů.“79 

 Když tedy vedení města považovalo novou školu za tak důležitou, proč k vykopání 

prvních základů došlo až v září 1947? Podle informací od předsedy ZNVEO Vladimíra 

Chamráda dostaly přednost v roce 1946 jiné nutné a důležité stavby ve Slezsku.80 Jelikož se na 

zdejším území odehrály jedny z nejmasivnějších bojů, povalečná situace dolehla na místní 

obyvatele obzvlášť těžce. Jedním z nejvýraznějších projevů solidarity se stala akce „Budujeme 

Slezsko“ (zkráceně ABS), která pomohla získat tak potřebné finanční a materiální prostředky 

nejvíce postiženým obcím ve Slezsku, aby se mohly nadechnout a znovu postavit na nohy. Tato 

práce vznikla postupně z práce několika jednotlivců a postupně se rozšířila skoro na celou 

společnost. Z jakého důvodu ji přičítáme tak velkou důležitost? Jelikož samotný stát nedokázal 

zajistit válkou zasaženým dostatečnou pomoc v tak krátkém časovém úseku, i když souhrn 

financí, které uvolnil na tuto věc, samozřejmě dalece převyšovaly ty věnované jednotlivci, 

                                                 
76 SOkA Frýdek-Místek, fond: Městský národní výbor Brušperk, inv. č. 91, typ evid. jednotky: karton, Zápisy ze 
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79 SOkA Frýdek-Místek, fond: Městský národní výbor Brušperk, inv. č. 91, typ evid. jednotky: karton, Zápisy ze 
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městy a podniky v rámci této akce. Navíc dokázala Slezsko a ostatní části země mezi sebou 

propojit pomocí všemožných kulturních akcí a vzájemných návštěv kmotrů.81 

Navzdory velkému množství lidí, kterému iniciativa ABS pomohla v těžké situaci po 

skončení války, a dostatku měst nebo institucí, které usilovaly o získání kmotrovství nad 

některou z postižených slezských obcí, už od poloviny roku 1947 tlačili funkcionáři na její 

ukončení. Zde se opět setkáváme s Vladimírem Chamrádem, tentokrát na místě předsedy 

zemského národního výboru, expozitury v Ostravě, který stejně jako ostatní vedoucí 

představitelé této organizace navenek prezentoval činnost ABS jako velmi záslužnou a 

důležitou, ale přitom usiloval o její konec.82 Ten začal omezováním pravomocí zmocněncům 

ABS a urychlen událostmi únoru 1948 definitivně nastal 31. ledna 1949.83 Z jakého důvodu se 

tak dělo? Nejspíše byla na vině v očích ZNVEO84 přílišná samostatnost a iniciativa zmocněnců 

ABS, kteří si sami plánovali setkání s politickými činiteli či zprostředkovatelem pomoci 

UNRRA85 v Československu.86  

Může se zdát, že tato část pojednávající o ABS do tématu práce trochu nezapadá, jenže 

spojitost se mezi těmito dvěma, zdánlivě nesouvisejícími věcmi, nachází. Na jedné 

z pedagogických porad brušperské měšťanské školy totiž celý učitelský sbor vyjádřil 

znepokojení nad malými dotacemi na školní pomůcky pro zdejší školu vzhledem ke 

skutečnosti, že všechny školy v Ostravě od svých kmotrů dostávaly krásné dary.87  

V seznamu obcí, na které se vztahoval zákon č. 86/1946 Sb. ze dne 12. dubna 1946 o 

stavební obnově je uveden i Brušperk.88 Pro dané obce to hlavně znamenalo, že při splnění 

daných podmínek si mohly zažádat o státní podporu. 

 

7 Průběh stavby školy 

Jelikož postup výběru architekta a projektanta jsem již popsala v předešlých kapitolách, 

přišel čas chvíli se věnovat volbě stavební firmy. V případě brušperské školy MNV nejdříve 

pověřil přípravný výbor pro stavbu školy úkolem otevřít v označenou dobu nabídky pozvaných 

stavitelů, pak je přezkoumat a tu nejvýhodnější doručit radě města. Následně MNV předal věc 

                                                 
81 BAJGAR, Zdeněk: Zázraky lidské solidarity – akce budujeme Slezsko. Česko, 2015, s. 32. 
82Tamtéž, s. 19. 
83Tamtéž, s. 20. 
84 Zemský národní výbor, expozitura v Ostravě. 
85 United Nations Relief and Rehabilitation Administration - Hospodářská pomoc OSN válkou postižených zemí. 
86 BAJGAR, Zdeněk: Zázraky lidské solidarity – akce budujeme Slezsko, s. 19. 
87 SOkA Frýdek-Místek, fond: Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, inv. č. 62, typ evid. jednotky: 

karton, Zápisy z pedagogických porad 1945-1953. 
88 BAJGAR, Zdeněk: Zázraky lidské solidarity – akce budujeme Slezsko, s. 38. 



21 

 

k vyřízení na technické oddělení ZNV v Ostravě.89 Nakonec zakázku na výstavbu školy získala 

firma Dr. Ing. R. Drlík a Ing. Šverma.90 Za zajímavé se dá považovat, že nabídka této firmy 

nebyla v soutěži úplně nejnižší, jelikož jiný účastník tohoto ofertního řízení architekt Bohuslav 

Bartel navrhl cenu o více než 85 270 Kč nižší.91 Jenže rada MNV po půlhodinové diskuzi 

rozhodla ve prospěch prvních jmenovaných se slovy „poněvadž zaručuje včasné a správné 

provedení prací a dodávek.92 Když už se zde objevuje slovo „včasné“ tak uvedu, že lhůta pro 

dokončení stavebních prací byla radou stanovena na 31. 7. 1949.93  

Pozemkům, určeným ke stavbě školy, se přezdívalo „Rybník“ a patřily do vlastnictví 

města, které se tak nemuselo zaobírat ještě zajišťováním a financováním prostoru pro budovu. 

Části parcely byly jen pronajímány, takže se MNV jednomyslné usneslo nájemce vypovědět. 

Každý dosavadní nájemník sice mohl dále pokračovat v obdělávání půdy bez placení poplatků, 

pokud by však práce na stavbě zasáhla do jeho úrody, nedostal by žádnou náhradu za vzniklou 

újmu.94 

Slavností výkop základů školy proběhl 15. září 1947 za účasti zástupců ZNV expositury 

v Ostravě, v čele s jejím předsedou Ing. Vladimírem Chamrádem, dále se dostavil okresní 

školní inspektor Vladimír Hýl, předseda ONV Dr. Krůty a samozřejmě nesměli chybět ani 

představitelé města Brušperk, jak z vedení místních škol, tak MNV a zdejších politických stran. 

95 Podaly o něm zprávu i noviny, které pod titulkem „Slavnostní výkop pro stavbu školy 

v Brušperku“ mimo jiné optimisticky psaly, že budova bude postavena v rámci dvouletého 

plánu a také připomínaly, jak významná událost to pro obec je. 96 První práce na staveništi, však 

proběhly již o čtyři měsíce dříve, kdy se prvního výkopu stavby účastnilo 76 členů sociálně 

demokratické organizace.97 Také informace o této věci se dostaly na stránky tisku, hned 11. 

května 1947 vyšel článek s titulkem „Pomáháme stavět školu v Brušperku“, který nejdříve 

popsal neuspokojivý stav školní budovy a posléze se věnoval vyzdvižení jednání členů 

brušperské sociálně demokratické strany, kteří provedli první konkrétní krok ke stavbě, když 

                                                 
89 SOkA Frýdek-Místek, fond: Městský národní výbor Brušperk, inv. č. 91, typ evid. jednotky: karton, Zápisy ze 

schůzí pléna, 23. 8. 1947. 
90 Tamtéž, 22. 9. 1947. 
91 Konkrétně firma Drlík a Šverma soutěžila s nabídkou 10 102 120, 81Kčs a firma architekta Bartela 

10 016 850, 45 Kčs. 
92 SOkA Frýdek-Místek, fond: Městský národní výbor Brušperk, inv. č. 92, karton 24, Zápisy ze schůzí rady, 12. 

4. 1947 
93 93 SOkA Frýdek-Místek, fond: Městský národní výbor Brušperk, inv. č. 92, karton 24, Zápisy ze schůzí rady, 

15. 9. 1947. 
94 Tamtéž 17. 10. 1946. 
95 SOkA Frýdek-Místek, fond: Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, inv. č. 63, Kronika smíšené (dívčí) 

měšťanské (střední, základní devítileté) školy Brušperk -/1. a 3. díl/, s. 40. 
96 SOkA Frýdek-Místek, fond: Městský národní výbor Brušperk, inv. č. 15, Kronika Brušperk-2.díl, s. 4 
97 SOkA Frýdek-Místek, fond: Městský národní výbor Brušperk, inv. č. 15, Kronika Brušperk – 2. díl, s. 5. 
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v neděli 11. 5. v šest hodin ráno nastoupili „bez dlouhých řečí k dílu“. Celkem toho dne 

dobrovolně odpracovali 570 hodin, během kterých dokázali nejen vykopat příkop, ale i položit 

vodovodní potrubí, aby byl na staveniště zajištěn přívod vody. V závěru svého příspěvku 

přidává autor hodnocení: „Členové sociální demokratické strany v Brušperku opravdu 

překvapili. Dokázali pravdivost svého volebního hesla: „My o práci nemluvíme, my tu práci 

vykonáme.“ 98 

Jako první se začalo pracovat na křídle určeném pro obecnou školu a jelikož na stavbě 

panovalo dobré tempo, na konci podzimu už došlo k dokončení nejen jejich základů, ale 

z většiny i těch středního traktu.99 Do 22. listopadu 1947 brigádníci odpracovali 16 830 hodin, 

tedy 23,5 % z plánovaného objemu, došlo k vykopání přes 1000 m3 hlíny, nakopání a odvezení 

715 m3 štěrku.100 Dále se začaly provádět přípravy na vztyčení železobetonové konstrukce, kdy 

prvním krokem bylo vytvoření zadání zpracování statistických výpočtů prof. Cigánkovi v 

Brně.101 Čtvrtého května pak přijela z Brna kontrolní komise, aby provedla inspekci prací na 

školní budově a jeden z jejích členů, Mojmír Cigánek, si tak po třiceti letech přišel pohlédnout 

své rodiště.102 

Jak se stavba školy dále vyvíjela? Během podzimu 1948 už budova národní školy 

získala střechu a ta střední první nadzemní podlaží. Koncem dubna následujícího roku pak 

v části určeném pro národní školu došlo k zasazení rámů oken, rozdělení vnitřních prostorů 

příčkami, pobití stropu deskami a zahájení instalace elektrických rozvodů. Na střední škole 

skončily betonovací práce na stropech v prvém poschodí a také byly vyzděny pilíře druhého 

patra. Nejpomaleji postupovalo budování středního traktu, kde se v této době povedlo dokončit 

jen zdi v přízemí.103 Přesto se dle plánovacího referenta práce na stavbě školy vyvíjely 

uspokojivě.104 21. srpna 1949 do Brušperka na prohlídku škol přijela delegace z ministerstva 

školství, věd a umění, která stávající školní budovu označila za „naprosto nezpůsobilou“ a 

ani její rozestavěná náhrada v ni nevyvolala uznání. Na Brušperk ji přišla moc velká a vnímala 

                                                 
98 Tamtéž, s. 4. 
99 SOkA Frýdek-Místek, fond: Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, inv. č. 63, Kronika smíšené (dívčí) 
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ze schůzí pléna, 22. 11. 1947. 
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to jako takový problém, že začala zvažovat přepracování projektu, ale nakonec ke změnám 

nedošlo.105  

7.1 Stavební povinnost občanů 

Občané města se na stavbě školy podíleli nejen peněžními dary, ale také se účastí na 

bezplatných pracovních brigádách přímo ve stavebním procesu. Na rozdíl od sbírek a jiných 

aktivit ve prospěch uskutečnění projektu škol však tato činnost nebyla založená na dobrovolné 

bází, jelikož žádosti o zproštění musela být zdůvodněna lékařským vysvědčením. Došlo ke 

stanovení věková hranice, která se lišila v závislosti na pohlaví, pro muže od osmnácti do 

šedesáti let. Pro ženy byla dolní hranice stejná, jen ta horní snížená na čtyřicet pět let. Každému 

muži a svobodné ženě v tomto věku bylo uloženo odpracovat za rok 1947 sedm dnů po šesti 

hodinách, matkám o polovinu méně.106 Některé místní ženy sice žádaly výraznější zkrácení, ale 

jejich požadavek byl zamítnut s odůvodněním, že pokud žena nebude moci naplnit danou kvótu, 

může za ni přece určenou práci vykonat její manžel nebo syn.107 

Nabízí se otázka, jestli všichni občané s tímto zásahem do svého života, zdůvodněného 

„vyšším dobrem“ souhlasili a pracovní povinnost nadšeně a včas plnili. V zápisech ze zasedání 

MNV vidíme, že celá společnost se rozhodně s tímto nařízením neztotožnila a mnozí se ji 

snažili vyhnout. Předseda přípravného výboru pro stavbu školy si opakovaně stěžoval na 

nedostatek pracovního nasazení obyvatel města a burcoval k nápravě.108 Z tohoto důvodu došlo 

postupně k jistému uvolnění pravidel, kdy už člověk nemusel svůj díl práce přímo splnit sám, 

ale mohl za sebe jako náhradníka vyslat někoho, či hodiny, které neodpracoval, MNV zaplatit 

a věc se považovala za vyřízenou.109 Cena však byla stanovena poměrně vysoko, jelikož za 

stejnou částku město v tomto časovém období prodávalo 1 m2 stavebního pozemku. Konkrétně 

se jednalo o 15 Kčs za jednu hodinu.110 Pracovní povinnost byla vynucována, občanům, kteří 

se zdráhali ji plnit, např. neměly být vyřizovány jakékoliv žádosti a podání.111 

Kvůli co největšímu užitku plynoucího z brigád byli odborníci přiřazeni na činnosti, ve 

kterých se specializovali, např. malíři k vymalování školních tříd. Ženy se zase měly pro 

                                                 
105SOkA Frýdek-Místek, fond: Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, inv. č. 63, Kronika smíšené (dívčí) 
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zajištění co největšího ušetření finančních prostředků účastnit vyčištění místností po malbě.112 

Ne všichni však pracovali na stavbě bez nároku na honorář, např. předseda MNV v Brušperku, 

jako odborník v dané oblasti za stavební dozor inkasoval odměnu 2 500 Kčs.113 

I když se povinnost odpracovat na stavbě školy určitý počet hodin vztahovala jen na 

občany starší 18 let, podíleli se na ni i místní žáci, kteří tuhle věkovou hranici zcela určitě 

nesplňovali. Už v roce 1947 pracovali společně se svými učiteli celkem 762 hodin114 a další 

brigády pak probíhaly poměrně pravidelně, někdy dokonce jako forma oslavy nějaké události, 

např. „na znamení vítězství nad reakcí“ tedy události únoru 1948 odpracovali 780 hodin při 

dovážce cihel. Říká se, že dobrovolnosti se meze nekladou, ale v tomto případě byly často 

brigády nařízené. Pokud by se ji žák vyhnul, dostal by např. poznámku do třídního výkazu ve 

znění: „Žák neuposlechl usnesení učitelské konference a vyhnul se úmyslně pracovní 

povinnosti.“115 Učitelé také pracovali nad rámec své pracovní povinnosti, kromě společných 

brigád se žáky měli ještě svoje vlastní, které se konaly hlavně během letních prázdnin.116 Třeba 

v roce 1948 se jim tak smrsklo volno jen na čtyři týdny.117 Probíhaly ale i mimo ně, třeba když 

na začátku školního roku 1948/49 došlo k uzavření školy na jeden měsíc z důvodu vysokého 

výskytu dětské obrny v kraji.118 Navíc se nejen fyzicky podíleli na stavbě školy, ale později 

také na financování jejího vybavení. Když došlo v lednu 1953 po dlouhých průtazích konečně 

k dodání náčiní do tělocvičny, částku na jeho zaplacení zapůjčili rodiče a z větší části učitelé 

škol. Stalo se tak proto, že MNV, respektive jeho odbor školství, odmítl daný obnos uhradit. 

Peníze měl pozdější vrátit KNV,119 což sice udělal, ale až po uskutečnění druhé měnové 

reformy, v jejímž důsledku učitelé dostali vráceno pouhých 1 560 Kčs v nové měně, místo 

původních 78 000 Kčs, které před pár měsíci zapůjčili. Proto se nelze divit, že ředitel školy 

k této události do školní kroniky zapsal: „Reforma způsobila mnoha lidem těžké a bolestné 
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ztráty. Dlouho to trvalo, než se alespoň trochu zapomnělo, ale docela se tato křivda 

nezapomene nikdy“.120 

7.2 Dokončení stavebních činností a otevření vysoké školy 

Možná si říkáte, proč jsem tuto kapitolu nenazvala jednoduše slavnostní otevření nové 

budovy školy, když by si bez pochyby zmínku zasloužilo, po tom všem úsilí, které občané 

vynaložili, aby ho dosáhli. Jenže žádné takové oslavy jejich úspěchu se moderní budově 

brušperské školy nedostalo. Sice se zde ceremoniál „přestřižení pásky“ konal, ale byl určen 

úplně jiné instituci, než jaká zde byla plánovaná. Jednalo se sice také o školu, jenže ne o obecní, 

která tam byla plánována, ale vysokou. Její oficiální název zněl „Vysoká škola technická 

v Ostravě se sídlem v Brušperku.“121 Asi vám hlavou proběhlo, proč se této věci chci věnovat 

podrobněji, důvodem je skutečnost, že tato událost měla hluboký dopad na celou budovu školy, 

o které tato práce pojednává. Jedno její jižní křídlo totiž kvůli této příhodě už nikdy nezačalo 

sloužit svému zamýšlenému účelu, tedy být domovem pro obecní školu. I další části školní 

budovy jako následek poznaly změn, jelikož když se najednou musíte popasovat se ztrátou 

třetiny prostotu, se kterým jste tak dlouho počítali, nevyhnete se změnám, které se těžko dají 

označit za ideální. Je to dosti smutný příběh, ve kterém se stavba nedočkala dokončení ve své 

zamýšlené a pečlivě promyšlené podobě a k nápravě nikdy nedošlo. 

Ale popořadě, jak se vůbec objevila vysoká škola v třítisícovém městečku?122 V Ostravě 

pro její umístění totiž nebyla k dispozici vhodná budova a výběr na Brušperk padl proto, že se 

zde nacházela „bohatě dimenzovaná moderní novostavba pro národní a střední školu“, takže 

nově příchozí studenti měli zajištěné pohodlí odpovídající své soudružské důležitosti. Nutnost 

zřízení další technicky zaměřené vysoké školy vyvstala z vysoké poptávky po odbornících na 

oblast báňského a těžkého strojírenství123 a vznikla vládním nařízením č. 81/50 Sb. z 27. června 

1950. Přípravná jednání vedla komise složená ze zástupců KNV, brušperského MNV, 

školského inspektora, expertů ministerstva školství, věd a umění a v rámci této skupiny 

najdeme mezi zúčastněnými i jméno Vladimíra Meduny, toho času již profesora.124 

                                                 
120 Tamtéž, s. 58. 
121 Názvy této instituce jsou dosti nekonzistentní, v pramenech se kromě výše zmíněného vykytuje i „Vysoká 

škola těžkého strojírenství“ nebo „Vysoká škola strojní“. 
122 V roce 1950 přesný počet obyvatel činil 2 999 a od poloviny 19. století se stabilně pohyboval okolo tohoto 

čísla jen s menšími výkyvy. PROKOP, Radim: Město, kde se zastavil čas. Těšínsko, 37, 1994, č. 3, s. 4. 
123 Fakulta strojní a elektrotechnická VŠB v Ostravě, vydáno k 40. výročí založení, Ostrava 1990. 
124 Pamětní spis vydaný u příležitosti 30. výročí založení fakulty strojní a elektrotechnické Vysoké školy báňské 

v Ostravě, Ostrava 1980, s. 12. 
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Jaké úpravy muselo jižní křídlo prodělat, aby vyhovovalo svému novému účelu? Bylo 

potřeba zařídit učebny, kanceláře, internát s kapacitou 120 lůžek a menzu s kuchyní.125 Část 

ubytovacích kapacit vznikla přetvořením šaten, další pak rozdělením šesti místností, původně 

určených pro učebny, pomocí pohyblivých příček. Tímto způsobem se z každé třídy staly tři 

samostatné bytové jednotky pro pět až šest studentů. Jiné razantní úpravy si vyžádal už jen 

prostor původně zamýšlený jako tělocvična, jelikož získal novou funkci, a to posluchárny 

s kapacitou pro 120–150 studentů. Zde se ukázalo nutným vytvoření jedněch dveří z chodby 

pro přístup přednášejících, protože jediný dosavadní vchod vedl z vnějšku. Takto se vyřešila 

posluchárna pro aktuální první ročník, ta pro budoucí druhý měla být zřízena v sále vyhrazeném 

pro společenské podniky, jako třeba divadelní představení nebo přednášky. Pro potřeby 

frekventantů se plánovalo upravit jen přední řady sedadel, pomocí instalací pultíků, aby si 

mohli pohodlně pořizovat záznamy přednášky. Místa k sezení v zadní části si pak měla 

zachovat klasický vzhled bez jakýchkoliv modifikací. Toto řešení se zdálo přijatelné oběma 

stranám, jak městu Brušperk, tak vysoké škole, navíc se dalo označit za velmi hospodárné, 

protože po odstěhování vysoké školy stačilo zařízení pro posluchače poměrně lehce 

odmontovat a dále využít. 

Ani této státem velmi upřednostňované stavbě se však nevyhnuly potíže, týkaly se jak 

dodání vybavení, tak postupu stavebních prací. V záznamech o prohlídkách budovy najdeme 

zápisy typu „Celkový stav budovy přidělené VŠTS a internátu nenasvědčuje, že by provoz mohl 

být zahájen 1. října.“  Méně jak měsíc před tímto datem totiž v budově dosud nedošlo 

k provedení přívodu vody, dokonce ještě ani nepadlo rozhodnutí, jestli bude napojena na 

městský vodovod, nebo dojde výkopu vlastních studen. Kotelna také ještě neexistovala, stejně 

tak připojení na elektrickou síť. O více než týden později situace nenaznala citelného zlepšení, 

např. s montováním kotlů se sice už začalo, jenže doba dokončení se odhadovala asi na pět 

týdnů. Zahájení dodávek teplé vody se navíc ukázalo být stále v nedohlednu kvůli chybějícím 

bojlerům, i když ty byly objednány už před rokem. Pro nedostatek materiálu a dělníků vázly 

také stolařské práce, sice padl příslib na montáž osm až deset pracovních sil sehnat, „ale ti do 

dnešního dne nepřišli“. Tímto bych výčet různých zdržení a jejich příčin ukončila, jelikož 

kompletní by vystačil snad na celou knihu.  Jak neefektivně výstavba v tomto období probíhala, 

a co všechno mohlo zapříčinit zpoždění, jsem už snad na tomto případu popsala dostatečně. 

Protože slavnostní otevření námi sledované školy se z nějakého důvodu neuskutečnilo, 

musíme se spokojit s poznáním, jak proběhl daný ceremoniál v případě Vysoké školy technické. 

                                                 
125 Fakulta Strojní a elektrotechnická VŠB v Ostravě. 
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Ten se konal se v pondělí  16. října v deset hodin dopoledne.126 Slavnost zahájila kapela 

ostravské SNB, pokud vyhověla žádosti vedení školy, tak zazněla československá hymna, 

následovaná tou sovětskou. Nato kulturní vložka pokračovala zpěvem budovatelských písní 

žákyněmi střední školy a po nich studenty z Československého svazu mládeže. Jeden 

z vysokoškoláků poté přivítal přítomné a současně omluvil neúčast prezidenta Klementa 

Gottwalda a dalších funkcionářů včetně projektanta budovy architekta Chamráda. Projev také 

pronesl prorektor, prof. Steiner, ve kterém vyjádřil přání, aby z této vysoké školy vyšli lidé 

„celí, spjatí s dělnickým stavem a vedoucí stranou KSČ.“ Kronikář Karel Špaček tento den 

označil jako pro Brušperk památný.127 Tato událost znamenala i zahájení prvního 

akademického roku vysoké školy, do kterého vstupovala se počtem 128 posluchačů, kteří 

v naprosté většině případů bydleli v místním internátu, stejně jako někteří pedagogové.128 I 

když vznikla jako samostatná vysoká škola, vyučovaní i hospodářská agenda plně závisely na 

Vysoké škole báňské v Ostravě a z tohoto důvodu došlo už po roce k jejímu přičlenění jako 

fakulty báňského strojírenství.129 Vysokoškolská výuka probíhala v Brušperku po dobu dvou 

let, dokud vysoká škola nezískala komplex budov v centru Ostravy a nepřesunula se tam. 130 

Ze záplavy blahopřejících telegramů od těch, kteří se nemohli slavnostního otevření 

zúčastnit, vyberu ten od Vladimíra Chamráda, toho času již vykonávajícího funkci náměstka 

primátora Prahy. Omlouvá se v něm za svou neúčast na slavnosti a prosí „abyste přijali ode 

mne přání plného úspěchu a rozkvětu Vaší vysoké školy v Brušperku.“ 131 

Zajímalo by mě, co se mu v této chvíli honilo hlavou, když se zčista jasna upřela taková 

pozornost na budovu, jejíž podobu zásadním způsobem pomohl stvořit. Za běžných okolností 

by to pro jeho kariéru jistě znamenalo výhodu, jenže to by danou stavbu nesměl navrhnout ve 

stylu, který zrovna v tuto dobu zažíval podrobování silné kritice. Bez přehánění se dá říct, že 

funkcionalismus upadl v nemilost a on sám takto určitě skončit nechtěl. Žádné negativní 

komentáře na vzhled budovy jsem ale nezaznamenala, ba naopak ji různé návštěvy a delegace 

hodnotily s nadšením. Ať už se jednalo o polského vojvodu, dvacet jedna ředitelů z Prahy nebo 

zájezd sovětských učitelek.  

                                                 
126 Archiv VŠB, fond: Vysoká škola technická. 
127 SOkA Frýdek-Místek, fond: Městský národní výbor Brušperk, inv. č. 15, Kronika Brušperk – 2. díl, s. 56. 
128 Pamětní spis vydaný u příležitosti 30. výročí založení fakulty strojní a elektrotechnické Vysoké školy báňské 

v Ostravě, Ostrava, 1980, s. 14. 
129 Fakulta Strojní a elektrotechnická VŠB v Ostravě, vydáno k 40. výročí založení, Ostrava, 1990. 
130 Pamětní spis vydaný u příležitosti 30. výročí založení fakulty strojní a elektrotechnické Vysoké školy báňské 

v Ostravě, Ostrava, 1980, s. 15. 
131 Archiv VŠB, fond: Vysoká škola technická. 
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8 Stěhování do nové školy 

Během listopadu 1950 už probíhaly přípravy na přestěhování do nové školní budovy, 

do kterých se zapojili i samotní žáci, kteří pomáhali s opravami pomůcek a přípravami 

výzdoby.132 Desátého prosince pak konečně došlo k tak dlouho očekávanému přemístění 

z nevyhovujících podmínek. Bohužel se však kvůli prostorovým nárokům vysoké školy 

nepřesunuly do nového působiště úplně všechny třídy, dvě z národní školy zůstaly v budově 

bývalé dívčí školy u řeky. Práce v interiéru budovy pokračovaly i po zahájení výuky. 

V polovině listopadu pořád nedošlo k dokončení hlavního vchodu, takže se objekt nedalo 

uzavřít a zbytečně tak docházelo k únikům tepla. Dodavatel toto zdržení ospravedlňoval 

nedostatkem suchého dubu. Potíže způsobovaly i okna, protože byla zhotovena z měkkého 

dřeva, které ještě stále pracovalo, následkem čehož některá nedoléhala nebo se nedala úplně 

zavřít. Část okenních rámů se zkřivila, což vyvolalo následné popraskání jejich skleněných 

výplní. Opravy navíc kvůli chybějícím náhradním součástkám probíhaly jen pomalu.133  

Tímto ale komplikace nekončily, dalším problémem se ukázal být nábytek, který firmy 

nedodaly v termínu. Pro vyřešení nastalé situace se vedení školy obrátilo na dosti neobvyklý 

zdroj školního inventáře a to na místní hostinské, kteří v souhrnu zapůjčili 14 stolů a 60 židlí. 

Chybějící lavice tvořily jen jeden z mnoha nedodělků, celá budova nebyla úplně hotová, o čemž 

svědčí fakt, že poslední zedník opustil pracoviště až rok po termínu stěhování.134  

Co tedy stálo za tím spěchem, s jakým došlo k přesunu do určité míry nedokončených 

prostor? Proč vedení prostě nevyčkalo ještě několik měsíců a neušetřilo si tak množství 

komplikací a těžkostí, které poté muselo řešit? Důvodem nejspíše bylo kolovaní zaručených 

zpráv o plánech ostravských úřadů na využití celé stavby jen vysokou školu. Hrozba, že by 

usilovná, mnoholetá práce přišla vniveč a místní žáci by nadále zůstali v starých a hlavně zdraví 

nebezpečných prostorách na kdovíjak dlouhou dobu, zjevně zapůsobila, protože se v kronice 

měšťanské školy dočteme „nastěhovali jsme se do budovy rychle, ať byla, jaká byla. Práce jsme 

měli dost, ale šlo to.“135 Dala se takováto obava považovat za oprávněnou nebo spíše za 

zbytečnou paranoiu? Odpověď může nastínit korespondence vedení internátu zmíněné vysoké 

školy, které už v prosinci 1950 upozorňovalo, že ubytovací kapacity a celkově umístění vysoké 

školy strojní v Brušperku vyhovovalo jen pro daný studijní rok. V tom následujícím totiž měli 

                                                 
132 SOkA Frýdek-Místek, fond: Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, inv. č. 63, Kronika smíšené (dívčí) 

měšťanské (střední, základní devítileté) školy Brušperk -/1. a 3. díl/, s. 45. 
133 Archiv VŠB, fond: Vysoká škola technická. 
134 SOkA Frýdek-Místek, fond: Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, inv. č. 63, Kronika smíšené (dívčí) 

měšťanské (střední, základní devítileté) školy Brušperk -/1. a 3. díl/, s. 45. 
135 Tamtéž, s. 45. 
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přibýt posluchači dalšího ročníku, pro které by se už nenašlo ve stávajících prostorách místo. 

K vyřešení tohoto problému navrhoval ředitel internátu přistoupit ke stavbě další budovy, 

protože využít k tomuto účelu objekt nedávno uvolněný přestěhováním národní a střední školy 

nepřicházelo v úvahu. Nevyhovoval jednak po stránce hygienické a světelné, ale navíc by 

studentům neposkytoval dostatečný klid ke studiu.136 Kdyby národní a střední škola zůstaly na 

svém starém místě, vysoká škola by dostala k dispozici úplně celou budovu. Obavy 

z nedostatku prostoru na další rok by se tak jednoduše zažehnaly, bez podstupování po všech 

stránkách náročného procesu stavby dalšího objektu. Do jaké míry mohl být tento scénář 

reálný? To se asi nikdy nedozvíme. Každopádně ředitelství místních škol nemínilo toto riziko 

podstupovat a asi se jim nemůžeme divit. 

Vraťme se však k popisu nesnází, které stěhováním do ne úplně dokončeného objektu 

vznikly. Kromě nedostatečném počtu tříd potíže způsoboval i nedostatek věšáků, který se stejně 

jako u chybějících stolů a židlí prozatímně vyřešil zápůjčkou z místních hospod. Ve 

školní kronice najdeme dokonce i jmenovité odůvodnění této nepříjemnosti „protože projektant 

Ing. Meduna zapomněl na šatny.“ Dle mého názoru padla v tomto ohledu vina na projektanta 

nespravedlivě, podle plánů se při stavbě školy s šatnami počítáno. Za pravého viníka této 

situace bych označila spíše Vysokou školu technickou, protože celá široká chodba plánovaná 

pro šatny se přestavěla kvůli zajištění požadované kapacity internátu na několik ložnic. 137  

Za úplně největší zdroj těžkostí považoval ředitel školy pro mě poměrně překvapivě 

zdánlivě nekonečné plochy stěn, jelikož měly být zcela zaplněny ideologicky odpovídající 

výzdobou. Přitom nechyběly jen části inventáře, ale i jedna celá část školní budovy, konkrétně 

tělocvična, kvůli čemuž žáci cvičili všude, kde se dalo: ve třídách, chodbách i balkonech. Na 

začátku března se už konečně mohlo zdát, že se situace obrátila k lepšímu, protože v tuto dobu 

škol obdržela objednaný nábytek pro žáky od firmy Drukov v Brně. Jednalo se o 100 lavic a 

200 židlí, takže hostinské stoly se zase mohly navrátit zpátky na své místo. Jenže v polovině 

tohoto měsíce si zabrala vysoká škola další prostor a tím pádem měšťanská ztratila čítárnu. 

V dubnu se konečně začalo blýskat na lepší časy, jelikož žákům byla dána k dispozici nejen 

čerstvě dokončená tělocvična, ale začalo se i s úpravami zimní zahrady, šaten a díky pomoci 

rodičů také pracemi na vylepšení vzhledu okolí školy. O měsíc později tak mohl být uspořádán 

                                                 
136 Archiv VŠB, fond: Vysoká škola technická. 
137 Tamtéž. 
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den otevřených dveří a to dokonce dvakrát.138 Poslední zbývající kusy vnitřního zařízení školy 

však dorazily až po začátku dalšího školního roku.139 

9 Potíže, které stavbu provázely 

Tak masivnímu projektu se samozřejmě obtíže zcela nevyhnuly, veskrze plynuly 

z nedostatku, jednak financí, tak pracovních sil, organizace, materiálu a času. S některými se 

vedení města vyrovnalo hůře, s jinými lépe. Potíže s peněžními prostředky hrály asi největší 

roli, jako příklad uvedu reakci na dotaz sociální referentky Žofie Konečné, který položila na 

schůzi pléna v únoru 1950 ve znění, jestli MNV dostatečně vyplatí částku 5 000 Kčs pod 

Vánoční strom republiky, odhlasovanou na poslední schůzi. V odpovědi se ji dostalo, že „MNV 

nebude moci své usnesení dodržet, jelikož již nemá peněz“.140 

Těžkosti nastaly i při budování přístupové cesty ke škole, protože k její stavbě se 

ukázala jako nevyhnutelná demolice jednoho domku, kterého se však jeho majitel nemínil 

vzdát. Jako východisko z této situace mu mělo být přiděleno náhradní bydlení ve formě domu 

po občance, která se ho vzdala odchodem do pohraničí. Zdálo by se, že problém je tímto 

vyřešen, jenže daná paní se rozhodla k návratu do Brušperka a své stavení samozřejmě 

požadovala zpátky.141 

Do kategorie nesnází by se daly zařadit i různé poplašné zprávy, které o stavbě čas od 

času začaly kolovat. Na začátku roku 1950 se například mezi lidmi šířila zaručená informace, 

že dojde k zastavení veškerých prací na škole. Místnímu národnímu výboru nadřazené úřady v 

Ostravě totiž rozhodly snížit peníze určené na stavbu škol v Brušperku a získanou částku 

převést na opravy těch karvinských. Nakonec však toto nařízení přehodnotily a na výstavbu 

brušperských škol pro daný rok uvolnily celých 15 milionů Kčs. 142 Je dosti možné, že důvodem 

pro tento názorový obrat nebyla náhle probuzená touha zajistit brušperským dětem kvalitní 

prostředí pro vzdělávání, ale spíše snaha zajistit místo pro plánovanou novou vysokou školu a 

její úderníky. 

Bohuslav Petlach prohlásil, že je nutné zařídit běh věcí tak, aby se po letních 

prázdninách začalo vyučování už v nové budově. Rovnou využil příležitosti a apeloval na 

plnění občanské povinnosti na stavební brigádě. K tomuto ohlásil svůj „čestný závazek“ ve 

                                                 
138 SOkA Frýdek-Místek, fond: Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, inv. č. 63, Kronika smíšené (dívčí) 

měšťanské (střední, základní devítileté) školy Brušperk -/1. a 3. díl/, s. 45. 
139 Tamtéž, s. 4. 
140 SOkA Frýdek-Místek, fond: Městský národní výbor Brušperk, inv. č. 91, typ evid. jednotky: karton, Zápisy 

ze schůzí pléna, 6. 2. 1950. 
141 Tamtéž, 6. 2. 1950. 
142 Tamtéž, 30. 3. 1950. 
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formě odpracování šesti týdnů o prázdninách nad rámec své pracovní povinnosti.  Následně 

bylo přijato, že ruku k dílu přidají i zástupci MNV a vyzývají občany k připojení.143 

V mnoha projevech byla zmiňována vděčnost k občanům, jak obětavě a nezištně se 

podíleli na stavbě školy. Že takto vyzdvihované úsilí nebylo vždy vynaloženo dobrovolně, jsme 

si už ukázali. Avšak vedení města se obávalo nejen neplnění pracovní povinnosti, ale také, že 

by obyvatelé města mohli ze staveniště školy krást materiál. V červnu 1948 totiž bylo 

ustanoveno a veřejnosti prostřednictvím rozhlasu a veřejné tabule ohlášeno „kdo oznámí neb 

přivede na stopu osoby, které by ze staveniště něco odcizovaly, resp. již odcizily, obdrží odměnu 

od MNV.“144 Byly tyto obavy oprávněné? Nenašla jsem žádný záznam o usvědčených zlodějích 

materiálu určeného na stavbu školy. V říjnu 1950 sice na plénu Josef Strakoš upozornil, že 

občan Brabec odvážel ze staveniště desky a jeho počínání vzbudilo obecné pohoršení, jenže 

předseda MNV toto domnělé rozkrádání socialistického majetku vyvrátil. Všichni dělníci na 

stavbě dostávali od Národního podniku, pro který pracovali, dřevo navíc dle informací u 

nadřízeného obviněného si dotyčný jen desky zapůjčil a byl povinen je vrátit.145 V poválečných 

letech bylo stavebnictví kvůli panujícímu nedostatku utlumeno, v roce 1948 např. dle nařízení 

ONV nesmělo vůbec docházet k vydávání stavebního povolení na nové budovy. 146 

10 Plány školní budovy 

Historik Martin Strakoš popsal vzhled budovy brušperské školy takto: „Asymetrickým 

pojetím, užitím strohých geometrických těles, pásových oken, plochých střech či působivého 

rizalitu nad hlavním vstupem a především celkovou koncepcí založenou na funkčním rozvrhu 

stavby nebylo pochyb, že škola patří k velmi dobrým příkladům pozdního funkcionalismu“.147 

Možná nechybělo mnoho a zmíněná budova by vypadala úplně jinak a mnohem méně 

originálně. Vladimír Chamrád totiž na neutuchající žádosti ze strany zástupců města Brušperk 

ohledně výstavby školy v březnu 1946 odpověděl, že navrhuje v dalším postupu počkat „jelikož 

je naděje, že stavby škol budou prováděny dle jednotného způsobu a tudíž plány budou 

dodány.“148 Naštěstí se tak nestalo a místo unifikované stavby, ničím se neodlišující od stovek 

dalších, vznikla jedna jedinečná z ideového návrhu Vladimíra Chamráda, dále rozpracovaného 
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v plánech jeho jmenovce Meduny. O možných důvodech, které vedly k zadání projektu právě 

této dvojici, jsem se zmínila v kapitole „Architekti stojící za projektem.“ 

Jak velkou částku Vladimír Meduna inkasoval za vyhotovení plánů? Podle pokladního 

deníku proběhla platba ve třech splátkách v období července až října roku 1947, celkem se 

jednalo o sumu 105 000 Kčs.149 Jaký podíl činil obnos určený pro projektanta v celkové ceně 

školy? Jistě zajímavá otázka, ale s poměrně obtížně určitelnou odpovědí, jelikož hodnocení 

celkových finančních výdajů na stavbu se ve zdrojích liší a navíc během období výstavby 

proběhla měnová reforma, která hodnotu peněz zcela změnila. 

První verze plánů se nestala jejich konečnou variantou, ukázalo se nutné na nich provést 

některé změny, např. co se týče orientace na světové strany.150 Správné plánování škol 

s ohledem na světové strany hrálo v tomto období velkou roli. Za ideální se považovalo 

jihovýchodní až jihozápadní, protože takto slunce v poledne neoslňuje, jelikož je dostatečně 

vysoko a navíc se v tomto čase většinou nevyučuje. Jen kreslírny a dílny měly být umístěny 

spíše na západ nebo východ.151 Vhodné situování budovy ke světovým stranám k jihovýchodu 

mělo na Moravě v roce 1948 jen 713, tedy 17,9 % z jejich celkového množství.152 

11 Ideální škola daného období 

Než se pustím do rozboru plánu a vybavení školy, považuji za vhodné ukázat, jak 

vypadala dle názorů odborníků vzorová škola této doby. Nejenom, že pak můžeme porovnat 

návrh brušperské školy s daným ideálem, ale hlavně nám pomůže proniknout do přemýšlení 

architektů té doby. Jaké prvky a vybavení považovali za nezbytné nebo jak vnímali důležitost 

estetiky? V konečném důsledku nám tento přehled může pomoct pochopit, jak moc se vnímání 

krásy a důležitosti vzezření budov škol od sledovaného období posunulo a jakým směrem. 

V ročníku 1948 časopisu Architektura ČSR vyšel článek na toto téma, s titulkem Budujeme 

novou školu od K. L. Labouťka a dále zde byly publikovány ještě Odpovědi na otázky Státního 

výzkumného ústavu pedagogického. Ty nám zase mohou ukázat, jaké aspekty nového způsobu 

navrhování škol vyvolávaly nejvíce otazníků.  

 Při návrhu nové školy bylo považováno za velmi podstatné věnovat dostatečnou 

pozornost její estetické stránce. Z jakého důvodu se zrovna „ladné, architektonicky dokonalé 
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prostory, vkusná úprava vnitřku školy a jejího okolí“ zařadily mezi hlavní parametry, podle 

kterých se hodnotila kvalita školních budov? Stalo se tak kvůli vlivu na vnímání krásy, kdy 

architekti věřili, že pokud dítě bude od útlého věku obklopeno dokonalým prostředím, pochopí, 

jak je to důležitá věc a bude se ze všech sil pokoušet dosáhnout stejného standartu během všech 

dalších etap svého života, tedy jak ve svém budoucím domově, tak na pracovišti nebo v místech 

určených pro trávení volného času.153 

Významné místo v plánování školy pak zaujímala shromažďovací hala, protože 

pomohla propojit prostřednictvím divadelních představení nebo školních besídek žáky, jejich 

učitele a samozřejmě rodiče v jeden celek. Z tohoto důvodu musela disponovat dostatkem 

místa, aby se dovnitř pohodlně vešli všichni žáci, dále se pokládal za důležitý snadný přístup a 

v případě, že se počítalo s jejím využíváním i veřejností, doporučovalo se pro ni zajistit vlastní 

vchod, šatny a sociální zařízení. Škola se tak mohla stát i střediskem celé obce, stačilo při 

projektování vyčlenit několik místností pro veřejnou knihovnu a různé klubovny. Výhodou 

tohoto uspořádání je skutečnost, že se všechny služby občanům nacházejí pohodlně pod jednou 

střechou a ještě se uspoří finanční prostředky, které by vyžadovala výstavba samostatného 

kulturního domu.154 Za zřízením školní kuchyně a jídelny stála také vyšší myšlenka, než jen 

pouhé uspokojení fyziologické potřeby žactva a zaměstnanců, záměrem bylo prostřednictvím 

společného stolování setřít sociální rozdíly, navíc dávalo prostor k dalšímu výchovnému 

působení učitelů na své svěřence.  

Jaký byl důvod přeměny tradičních tříd v pracovny? Jak si můžeme druhé jmenované 

představit? Nejpatrnější rozdíl mezi třídou a pracovnou sestával v počtu předmětů, které se v ni 

vyučovaly. Tím, že pracovny byly cíleny jen na vyučování jednoho předmětu, maximálně pár 

sobě příbuzných, mohly si dovolit luxus mnohem specifičtějšího vybavení než třída, ve které 

by se vyučovalo vše od chemie po dějepis. Kvůli umožnění většího množství samostatné práce 

ve skupinách se do bezprostřední blízkosti umisťovaly ještě pracovny pomocné. Toto 

rozmístění taky umožnilo umístit kabinety vyučujících přímo k místu, kde se jejich výuka 

konala. Tímto opatřením odpadlo učitelům dříve nevyhnutelné plánování, jaké pomůcky přesně 

v dané hodině použijí, a také potřeba si je společně s knihami nosit, jelikož vše potřebné a 

vztahující se k určitému předmětu na ně již čekalo připravené k použití přímo v dané místnosti. 

V každé pracovně se měla nacházet skříň, vybavená příruční knihovna a prostor pro výstavku, 

co se týče rozměrů těchto místností, tak obvykle se doporučovalo deset metrů na délku, šest a 
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půl na šířku a tři metry a čtyřicet centimetrů na výšku. Pro umožnění diferencované skupinové 

výuky sloužila skleněná stěna. 

V prostorově rozsáhlých školách se pak aplikovalo rozdělení na několik souvisejících 

částí, rozmístěných pečlivě tak, aby veškerá výuka probíhala v symbióze a vzájemně se 

negativně neovlivňovala. Vznikl tak třeba „rušný úsek“, kde se nacházely dílny a hudební síň. 

155 

Navzdory všemu vybavení a specializovaným místnostem, které musela moderní škola 

pojmout, měl mít pořád projektant na paměti, aby zapadala do rázu krajiny a obce.156 Na druhou 

stanu se mohla stát novou dominantou daného místa, ve stejné míře jak to činil kostel nebo 

zámek.157 Správně vytvořený půdorys si měl zachovat jasné linie a jednoduchost. Jednou 

z největších chyb, které se architekt mohl dopustit, bylo vytvoření „vzletné zvláštnosti“, 

neodpovídající panoramatu města a jeho obyvatelům.158  

12 Vnitřní rozvržení budovy 

Po zpřehledňujícím úvodu se nyní podíváme na konkrétní podobu nové brušperské 

školní budovy v plánech.159 Dostává se nám zde i přehledu pánovaného vnitřního zařízení, díky 

dokumentu od Stavoprojektu160 z 19. července 1949, ve kterém najdeme seznam všech 

místností, které se v budově měly nacházet. Kvůli snadné orientaci je soupis inventáře rozdělen 

podle poschodí na přízemí, první a druhé patro a další členění je pak dle jednotlivých škol. 

Jedná se vlastně o tabulku, kdy vodorovně jsou vypsány funkce, jenž budou místnosti plnit, 

horizontálně poté rejstřík plánovaného nábytku, který je měly zaplnit. Pokud se daný kus 

vybavení měl v místnosti nacházet, uvidíme v místě průniku číslo, značící jeho potřebný počet. 

Jako první popíši jižní křídlo, tedy školu obecnou, zde se měla v přízemí nacházet 

ředitelna, hovorna, sborovna, zeměpisný kabinet, tři pomocné pracovny, dva blíže 

nespecifikované kabinety, pracovna, herna a chodba. Vybavení ředitelny měly tvořit dvě 

polokřesla, stůl do ředitelny, skříň na sbírky do kabinetu, skříň pro ředitele do ředitelny, dvě 

skříně do ředitelny – horní část, psací stůl a umyvadlo. V herně bychom pak dle přání 

projektanta našli třicet žákovských židlí, šest kusů pracovních stolků do pomocné pracovny, 

čtyři skříně na sbírky do kabinetu, maňáskové divadlo a tabuli. V druhém patře se pak mimo 
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jiného nacházela hudební síň s plánovanými 48 žákovskými židlemi, polokřeslem, 24 

žákovskými stolky, katedrou, konzolí na houbu a křídu, umyvadlem, gramofonem, klavírem a 

obligátní tabulí. Jako zajímavost mi přišlo umístění harmonia v jednom z kabinetů na druhém 

podlaží. 

Pro představu jaké množství nábytku bylo potřeba k vybavení celé jedné školy, přidám 

ještě jeden číselný přehled. Celkem se v prostorách  obecné školy mělo nacházet např. 635 

žákovských židlí, 11 židlí pro učitele, 201 žákovských stolků, 39 pracovních stolků do 

pomocných pracoven nebo 12 konzolí na houbu a křídu. Slova jako učebna nebo třída v tomto 

plánu nenajdeme, místo toho jsou požívány termíny pracovna, nebo pomocná pracovna. 

Typická pracovna obsahovala mezi třiceti a čtyřiceti dvěma židlemi, takže dle vybavení si 

můžeme odvodit, že pracovna plnila velmi podobný účel jako třída. 

Nyní se přesuneme do prostoru měšťanské školy, jelikož zde docházely starší děti, než 

do obecné, funkce jednotlivých místností jsou různorodější a tak se ji budu věnovat trochu 

podrobněji. V přízemí bychom našli pracovnu biologie, místnost pro uskladnění sbírek, celkem 

tři pomocné pracovny, dva kabinety, dvě jazykové pracovny, místo věnované aktivitám 

žákovské organizace zázemí pro pedagogické zaměstnance, poté sborovnu, ředitelnu a hovornu. 

Do prvního nadzemního podlaží pak byla umístěna fyzikální laboratoř, čtyři pomocné 

pracovny, kabinet, dvě pracovny matematiky, dva kabinety, pracovna sloužící zároveň pro 

výuku dějepisu i zeměpisu a sklad na pomůcky. Konečně v druhém poschodí se nacházelo pět 

pomocných pracoven, pracovna výtvarné výchovy, sklad na pomůcky, čtyři kabinety, další 

sklad, po jedné pracovně ruštiny a politické výchovy, dále hudební síň, a místnost pro uložení 

nástrojů. 

Úhrnný počet nábytku se zdá velmi podobný s obecnou školou, liší se hlavně 

speciálními stoly, kdy každá úzce zaměřená pracovna potřebovala jiný model. Židlí pro žáky 

zde mělo být 676, těch učitelských devatenáct, žákovských stolků 171, pracovních stolků do 

pomocné pracovny třicet tři. 

Když už se v této kapitole věnovala pozornost pracovnám, přidám pro lepší představu, 

jak to tam vlastně vypadalo, tedy připojím seznam vybavení jedné konkrétní se zaměřením na 

biologii. Viděli bychom zde čtyřicet dva žákovských židlí, židli pro učitele, čtyři pracovní stoly 

do biologie, demonstrační stůl do biologie, průhlednou vestavěnou skříň, skříň na podnosy, 

vestavěnou skříň se stojanem, dvě jednotlivá zatemnění, jednu kameninovou deska, pomocnou 

i listovou tabuli. 

K výše popsané tabulce patřil ještě sedmdesáti stránkový katalog, který blíže 

představoval jednotlivé kusy nábytku, určeného pro školská zařízení z produkce Stavoprojektu. 
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Názvy částí inventáře jsou vždy opatřeny nákresem z několika pohledů včetně uvedení rozměrů 

a detailním popisem, takže víme i o nejmenších podrobnostech, které nemusí být kresbě dobře 

vidět. Nejpočetnějším vybavením byla žákovská židle, proto zvolím pro ukázku zrovna ji: „Na 

kovové konstrukci z bezešvých trubek s průměrem 23 mm, navzájem k sobě autogenem 

svařených je přišroubován normální sedák a opěradlo z překližky. Kovová konstrukce natřená 

nástřikem v předem schváleném tonu a sedák a opěradlem je nastříkán bezbarvým lakem a 

zaleštěn politurou.“ Pokud se jednalo o soustavu nábytku, např. do cvičné kuchyně, tak byla 

vytvořena kresba zobrazující jedna jednotlivé kusy, ale i různé možnosti na jejich sestavení 

dohromady.  

Jistě jste si všimli, že ve výčtu různých místností chybí toalety, stalo se tak spíše 

z důvodu, že jejich vybavení měl dodat jiný podnik než Stavoprojekt. V dokumentaci u plánů 

se totiž dočteme instrukce: „Záchody, koupelny, sprchy, záchodové předsíně vymalovat bíle“, 

ale také si můžeme prohlédnout nákresy kabinek.161 

Když srovnáme vizi ideální školu s reálnými plány a vybavením školy brušperské, 

nenajdeme moc rozdílů. Došlo zde k aplikování většiny moderních poznatků a požadavků 

tehdejší doby, od vytvoření specializovaných pracoven namísto univerzálních tříd, umožnění 

diferencované výuky pomocí rozdělení pracoven skleněnými příčkami, postavení 

společenského sálu, který snadno pojmul žáky obou škol, který byl doplněn šatnami a dalším 

zázemím pro diváky, takže mohl výborně sloužit plejádě kulturních podniků v obci a ušetřilo 

se tak za stavbu samostatného kulturního domu.  Úplně všechny poučky následovány 

samozřejmě nebyly, třeba nedošlo k vytvoření hlučné části, pojímající všechny předměty, při 

kterých vznikal hřmot. Ledaže by se v pracovně politické výchově, která se měla dle projektu 

stát sousedem hudební síně, také plánovalo provozování nějaké citelně hlasité vzdělávací 

aktivity. 

13 Detaily použitých pracovních procesů 

Průběhu stavby jsem se sice již věnovala, ale pouze velmi obecně. V této kapitole se 

dozvíte odpovědi na otázky, jako z jaké dřeva si projektant představoval parkety a kolik to stálo. 

Jelikož se budu věnovat spíše jednotlivým útržkům z průběhu stavby, vyberu pár z každé fáze 

výstavby. Jako první přišly na řadu zemní práce, tedy výkopy zeminy „bez ohledu na obtíže a 

okolnosti, které se vyskytnou během provádění.“ Získaná hlína se využila na udusání násypů 

kolem stavby a vytvoření podlah zvýšených nepodsklepených částí budovy. Pro sklepy se 
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vyhloubil prostor o rozměru 285 m³, jeden 1 m³  vyšel na 183, 50 Kčs. Za práci v úzkých 

prostorách však byl účtován ještě příplatek 11, 70 Kčs, který se týkal 157 m3.  

Po úspěšném vytvoření základů se mohlo přikročit k pracím zednickým. Typ zdiva 

zvolil sám projektant, a protože bylo z velké části tvořeno cihlami, bylo nutné je podepřít 

konstrukcemi z betonu a železa. Aby se zabránilo vzniku trhlinám v omítkách, zdivo ve styku 

s betonovými konstrukcemi muselo být řádně uklínováno. Hlavní omítky stěn projektant žádal 

hlazené, naprosto rovné v celých plochách a všechny dvakrát bílené. Na fasádu vyžadoval 

použití zušlechtěné omítky fasádní ze směsi značky Břízolit, nebo jiné jemu rovnocenné, stálé 

barvy, s povrchem se škrábaným provedením. Fasádu bylo nutné pokrýt 1 508 m³, takže při 

ceně 123, 89 Kč za 1 m³ se výsledná částka vyšplhala poměrně vysoko. Na výrobu okenních 

rámů bylo použito vesměs dřevo, opatřené smaltovaným nátěrem. 

Přehled o mzdách pracovníků na stavbě nám nejen představu platovou hierarchii daných 

profesí, ale také může pomoci ukázat, proč město Brušperk stanovilo pro své občany povinnost 

odpracovat určité množství hodin. Vzhledem ke stále napjaté finanční situaci tak ušetřilo 

nezanedbatelný obnos peněz, zvláště pokud se povinné brigády účastnili odborníci na nějakou 

oblast stavitelství. Nejvíce si za hodinu vydělal polír, dnešním jazykem stavbyvedoucí, a to 35 

Kčs, z časového hlediska se samozřejmě na stavbě nejvíce podíleli zedníci162 a dělníci163, u těch 

zmíním, že se na této jediné pozici objevují na stavbě i ženy a překvapivě dostávaly stejný plat 

jako jejich mužští kolegové. Na staveništi se ale uplatnili i jiní odborníci, jako fasádníci164 nebo 

tesaři165. Celkově stály stavitelské práce 1 862 062, 95 Kčs. Střecha byla vytvořena z několika 

vrstev lepenky, opatřené asfaltovým nátěrem, který za horka působí jako extra silné lepidlo. 

Po dokončení zdí a stěn přišly na řadu práce malířské, při kterých se mělo použít jen 

osvědčených přirozených zemitých nebo uměle vytvořených barev světlého odstínu dle výběru 

projektanta. Padl přísný zákaz těch jedovatých nebo anilínových a „práce budiž provedena 

odborně, dokonale čistě a přesně dle předpisů„ Práce malířské byly souhrnně vyúčtovány na 

částku 128 864, 05 Kčs. 

Nyní se posuneme na zámečnické práce, která byly nezbytné třeba k výrobě škrabacích 

mříží na boty v pevném železném rámu, šestimetrových praporových tyčí se zařízením na 

spouštění a vyvěšení praporu, nebo obložením čelní stěny auly vlnitým leštěným plechem, 

přišroubovaným na dřevěné lišty. Nevzniklo by bez nich ani kování do zimní zahrady, které 

                                                 
162 Odpracovali 800 hodin, s hodinovou mzdou 29, 80 Kčs. 
163 Odpracovali 800 hodin, s hodinovou mzdou 22, 50 Kčs. 
164 Odpracovali 100 hodin, s hodinovou mzdou 32, 50 Kčs. 
165 Odpracovali 100 hodin, s hodinovou mzdou 29, 80 Kčs. 
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bylo nutné vytvořit speciálně na zakázku kvůli atypickým portálovým oknům s rozměry 

430/180cm. Dbalo se nejen na funkčnost, ale i estetiku, všechny vzorky musely být předloženy 

předem projektantovi ke schválení, předpokládala se u nich bílá barva, moderní tvar a masivní 

provedení. Celkem byly náklady za tuto kategorii vyčísleny na 335 461 Kčs. Kvůli zimní 

zahradě taky došlo k instalaci čtyřiceti metrů zasklení střešních nadsvětlíků, vyrobených ze skla 

s drátěnou vložkou. 

Tvary a velikost oken se různila, všechny však vznikly podle návrhu Vladimír Meduny, 

nejednalo se o žádnou velkou sériovou výrobu. Nejčastěji se vyskytovalo okno čtyřkřídlé, 

nahoře dvojí, dole s ventilací, potřeba bylo čtyřicet tři kusů a jeden stál 1 430 Kčs.  Dodatečně 

v nich byla nainstalována i kovová těsnění ve formě lišty z nerezavějícího kovu zn. Superhermit 

za 82 472 Kčs. 

Tímto se dostáváme stále blíž stolařskými pracemi, vybraným materiálem pro parkety 

se stal dub, kvůli rozlehlosti školního komplexu jich bylo potřeba na 3 963m2, což vyhnalo 

jejich pořizovací cenu včetně položení k jednomu milionu korun.166 Přitom dřevěné podlahy 

nebyly použity úplně všude, v sále padla volba na ty xylolitové, pouze doplněné tmavě mořenou 

dřevěnou lištou kolem zdí. Jinde se zase hodilo použít spíše dlažbu, někdy podle velmi přesných 

instrukcí architekta. V hale si třeba přál udělat mezi sloupy na podlaze třicet centimetrů široké 

pruhy olemované bílými mramorovými kostkami. V pořadí poslední pak přišly práce 

čalounické, zahrnující např. ušití několika druhů záclon dle velikostí oken, celkem za všechny 

druhy bylo městu naúčtováno 160 235, 50 Kčs. 

Několikrát se v požadavcích projektanta objevují věty jako takto: „čistě vybroušené, 

prvotřídní provedení, z nejlepšího materiálu“ v tomto případě se týká betonové podesty a 

schodů. Tady se znovu ukazuje, jak velkou roli hrála estetika a vliv příkladně krásného prostředí 

na vývoj a názory dětí, které ve škole stráví velkou část svého života.167 Moderní škola měla 

vlastně celkově představovat moderní dokonalý svět, takže zde nesměly chybět ani jeho 

technické vymoženosti. Žáci se zde měli seznámit s telefonem, mikrofonem, rozhlasem, filmem 

nebo elektrickými vařiči ve cvičné kuchyni. 168 V souladu s touto koncepcí i zázemí brušperské 

školy získalo na svou dobu to nejnovější dostupné vybavení, např. ústřední topení. Což byla na 

místní poměry jistě moderní záležitost, protože v roce 1950 se nacházelo jen v 4 % ostravských 

bytů.169 Jenže možná nečekaně tato příjemná „novota“ někdy komfort žactvu a učitelům spíše 

                                                 
166 Přesně 970 935 Kčs. 
167 SOkA Frýdek-Místek, fond: inv .č. 720, č. kart. 9, Plány na školní budovu. 
168 Ukázky vyučování v pracovní škole. Architektura ČSR, 7, 1948, s. 129. 
169 MEDUNA, Vladimír: Nová Ostrava. Architektura ČSR, 9, 1950, s. 259. 
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zhoršila. Stalo se tomu tak třeba na konci roku 1951, kdy masový rozvoj průmyslu na Ostravsku 

zapříčinil citelný nedostatek elektrické energie. Přednostní právo na proud samozřejmě dostaly 

výrobní závody, takže se zbylé instituce a samotní lidé museli uskromnit, jelikož jim byla 

elektřina po několik hodin denně vypínána. Toto „hospodárné opatření“ ovlivnilo i provoz 

školy, jelikož tyto černé hodinky zasahovaly i do období výuky. Petrolejové lampy a svíčky 

zajistily alespoň nějaké světlo, ale kvůli modernímu způsobu vytápění škola úplně přišla o 

jakýkoliv zdroj tepla. Bez přísunu elektrické energie totiž nefungoval pohon roštů v kotlích a 

ventilátorů a tedy celý systém vytápění. Školní kronika popisuje toto doslova temné období 

slovy: „zažili jsme mnoho nepříjemného: zimy, tmy a ztížené přípravy na vyučování.“170 

14 Okolí školy 

Při výstavbě školy se v tomto období kladl velký důraz i na zpracování prostoru, který 

měl budovu obklopovat a stejně jako u interiéru bylo jeho účelem působit na charakter dítěte 

po všech stránkách, tedy rozvíjet jeho fyzično i duševno.171 Za velmi důležité odborníci 

považovali z hlediska výchovy i takový detail jako výhled do krajiny ze školních oken.172 

Z těchto důvodů moderní školy vyžadovaly rozsáhlé zelené plochy, kde byly zřizovány jak 

okrasné, tak i užitkové zahrady, které společně s trávníkem sloužily jednak k vyvážení hmoty 

samotné budovy, tak i jako prostor pro „normální práce, rekreaci, jako protiváha sedavého 

života školního.“ Nová škola měla být totiž mnohem více spjata se skutečným světem venku, 

prim měla hrát jednoduchost a propojení s přírodou.173 Za cíl vzdělávacího procesu se už 

nepokládalo jen čisté nabytí vědomostí, nýbrž také zkušeností, které žactvo získá jen 

prováděním pokusů, pozorováním, četbou a samozřejmě také fyzickou prací.174 Povinnost zřídit 

u škol zahrady sice nařizoval výnos ministerstva školství a osvěty už z roku 1922, jenže se tímto 

předpisem všechna vzdělávací zařízení neřídila. V roce 1948 jich totiž v Moravskoslezském 

kraji disponovalo zahradou jen 74,2 %.175 

14.1 Plány na úpravu okolí školy 

V kartonu s plány školy se nachází i podrobný návrh na zpracování jejího venkovního 

prostoru, doplněný podrobným seznamem rostlin a dřevin, které zde měly být po dokončení 

                                                 
170SOkA Frýdek-Místek, fond: Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, inv. č. 63, Kronika smíšené (dívčí) 

měšťanské (střední, základní devítileté) školy Brušperk -/1. a 3. díl/, s. 49. 
171 LABOUŤKA, K. J.: Budujeme novou školní budovu. Architektura ČSR, 7, 1948, s. 128.  
172 KOMISE PRO VÝSTAVBU ŠKOL PŘÍ ÚSTŘEDÍ ARCHITEKTŮ V ČECHÁCH: Odpověď na otázky Státního 

výzkumného ústavu pedagogického J. A. Komenského. Architektura ČSR, 7, 1948, s. 133. 
173 Ukázky vyučování v pracovní škole. Architektura ČSR, 7, 1948, s. 129. 
174 LABOUŤKA, K. J.: Poznámky k jednotlivým prostorům školy. Architektura ČSR 1948, s. 146. 
175 LABOUŤKA, K. J.: Budujeme novou školní budovu. Architektura ČSR, 7, 1948, s. 131. 
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výstavby vysazeny. V plánu je zaznačen obrys budovy společně s nákresy některého vybavení, 

např. jezírka nebo laviček. Každý kus zeleně měl své přesně určené místo, zaznačené plánu 

číslem, které odkazovalo na legendu ve formě seznamu. Plán úpravy a osazení pozemků školy 

je datován k 1. říjnu 1950 a zhotoven v měřítku 1:200. 

Dominantou celého parku se mělo stát jezírko, umístěné uprostřed oválného prostranství 

před školou tvořeného betonovou dlažbou. Opravdu se nemělo jednat o kašnu či fontánu, ale o 

živé jezírko s lekníny a asi půlmetrovou hloubkou vody, a dnem tvořeným zeminou a jílem. 

Přibližně uprostřed jeho plochy se pak měl vytvořit kruhový ostrůvek se sochou. Nikde nebylo 

specifikováno, jaký objekt nebo osobu měla představovat, v náčrtku vypadá jako velmi 

minimalistické zpodobnění lidské siluety. Pečlivě umístěné rostlinstvo samozřejmě nesmělo 

chybět ani na ostrůvku, tady ve formě alpina, tedy miniaturizované skalnaté horské krajiny, 

v dnešní době spíše známé pod pojmem „skalka“.  

Příchozí měla přivést k hlavnímu vchodu působivá javorová alej, lemující po obou 

stranách deseti japonskými javory, v okrasné části parku se pak měly nacházet jak květiny, tak 

křoviny, jehličnany nebo listnaté stromy. Plán pamatoval i na lavičky, které měly být umístěny 

na několika místech vždy po více kusech a v blízkosti listnatého stromu pro poskytnutí stínu. 

Největší prostor v užitkové zahradě pak měl připadnout mičurinským kroužkům, tedy prostoru 

pro tehdejší oblíbený experimentální způsob pěstovaní, v tomto případě hlavně zeleniny a 

ovoce, které se rozkládalo na ploše přes 1000 metrů.176 Dále pro praktické vyučování sloužily 

dva trávníky u příjezdové cesty ke škole. Kvůli zaručení bezpečnosti a klidu pro výuku totiž 

cesta pro motorová vozidla zásobování byla projektována ne ze strany okrasného parku s alejí, 

ale ze strany druhé u tělocvičny, kde byl vytvořen jednoduchý dvůr, také vydlážděný 

betonovými čtverci, a přesně v ose s hlavním vstupem. 

Počet druhů a odrůd, které měly být ve školní zahradě vysázeny je dosti vyčerpávající, proto 

uvedu jen několik příkladů pro představu. V počtu nejvíce kusů z kategorie stromů se měl 

pořídit Topol sloupovitý, jelikož měl lemovat všechny vnější komunikace kolem školy. 

Výsledný dojem měl působit rozmanitě, takže se v parku měly nacházet i duby, jasany, lípy 

nebo vrby, z keřů namátkou šeřík, zlatý déšť, jalovec a z jehličnanů třeba modřín nebo jedle. 

Chybět samozřejmě nesměly ani květiny jako růže nebo azalky.  

Bohužel naprostá většina nápadů z tohoto plánu zůstalo kvůli nedostatku financí jen na 

papíře, třeba výstavba samotné příjezdové cesty byla dokončena až v roce 1953. 

                                                 
176 SOkA Frýdek-Místek, fond: Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, inv. č. 63, Kronika smíšené (dívčí) 

měšťanské (střední, základní devítileté) školy Brušperk -/1. a 3. díl/, s. 49. 
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14.2 Průběh prací na okolí školy a jejich výsledek 

K vytváření venkovního prostoru v bezprostřední blízkosti školy došlo až později. 

V dokumentaci k Akci 5M vidíme, že teprve v roce 1953 mělo dojít k zřízení chodníků a cest 

a také úpravě všech ploch včetně hlavního prostranství před školou s vztyčením praporových 

stožárů. Toto zahrnovalo sazení stromků a keřů, osetí trávou spolu se zásahy do terénu. Celkový 

náklad vycházel na 30 000 Kčs, např. jen travní semeno stálo 3 500 Kčs, stejně tak stromky a 

keře. Hodnota díla pak byla vypočtena na 724 665 Kčs, pro ukázku se tato suma skládala 

z výsadby 500 ks keřů za 25 500 Kčs, nejvyšší položkou se stalo vysetí trávníku v ceně 312 000 

Kčs, jelikož školní park se rozprostíral na 12 000 m².    

Harmonogram postupu stanovoval provést nejdříve během března a dubna terénní práce 

společně s výsadbou dřevin. V průběhu letních a podzimních měsíců pak přišlo na řadu osetí 

trávními semeny, vytvoření chodníků a cest a osazení praporových stěžňů. Na dokončení všeho 

výše zmíněného mělo stačit 1 700 hodin, z toho za 300 vznikal pracovníkům nárok na peněžní 

odměnu.177 Těchto prací se opět v rámci brigád účastnili o prázdninách místní učitelé, kteří 

zdarma odpracovali 1242 hodin, připojily se k nim i také starší děti, které jich zvládly 805.178  

Z praktického hlediska se dá za nejdůležitější výsledek této aktivity označit postavení 

příjezdové silnice ke škole. O uskutečnění této věci se jednalo již notný čas, např. na půdě pléna 

v říjnu 1951 Bohuslav Petlach, který argumentoval úsporou ve výdajích na školství, protože 

doprava hlavně uhlí, ale i jiných surovin a zboží, do školy vyšla při absenci přístupové cesty 

draho. Všechny přítomné poté vyzval, aby se zúčastnili prací na výstavbě této komunikace, než 

napadne sníh.179 Na velmi špatný stav přístupu a neexistenci silnice pro vozidla si stěžovali o 

měsíc později na stejném místě i zástupci zde umístěné vysoké školy slovy, že MNV 

v Brušperku sice již slíbil, že zřídí „pořádnou cestu ze štěrku a škváry“, se dosud tímto směrem 

nic neposunulo vpřed.180  

15 Reakce, které školní budova vyvolala 

Novou budovu školy po jejím dokončení navštívilo množství komisí a delegací. Některé 

přišly za účelem kontroly či hospitace, do této kategorie můžeme zařadit tu z 24. ledna 1950, 

které se účastni národní výbor společně se školským referentem, čtyřmi inspektory a konečně 

                                                 
177 SOkA Frýdek-Místek, fond: Městský národní výbor Brušperk, inv. č. 157, typ evidenční jednotky: karton, 

Akce „5M“ na zvelebování obcí a okresů – plány a vyhodnocení. 
178 SOkA Frýdek-Místek, fond: Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, inv. č. 63, Kronika smíšené (dívčí) 

měšťanské (střední, základní devítileté) školy Brušperk -/1. a 3. díl/, Brušperk, s. 52. 
179 SOkA Frýdek-Místek, fond: Městský národní výbor Brušperk, inv. č. 91, typ evid. jednotky: karton, Zápisy 

ze schůzí pléna, 30. 10. 1951. 
180 Archiv VŠB, fond: Vysoká škola technická. 
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dvaceti šesti řediteli, kteří vyjádřili nejen nadšení nad úrovní žákovských dovedností, ale také 

architekturou školní budovy. Vlivem této události se brušperská škola stala měřítkem pro 

hodnocení jiných a také „zkušebním střediskem pro nové pedagogicko-didaktické myšlenky a 

způsoby práce v socialistické škole.“181  

Občasnou přítomnost školních inspektorů ve školách lze těžko považovat za 

překvapivou, ale když se jich najednou z Prahy přijede do malého lašského městečka dvacet 

jedna jen proto, aby si prohlédli zdejší školu, už to asi o něčem vypovídá.182 Brušperská škola 

očividně slavila u inspektorů úspěchy, ten okresní ji dokonce zhodnotil jako tu úplně nejlepší 

ve svém obvodě.183 Na vlastní oči se podívat se přišel i zdejší významný rodák, profesí 

spisovatel a básník Vojtěch Martínek.184  

Bohuslav Petlach, ředitel brušperské školy a zároveň tělovýchovný a kulturní referent, 

při setkání  MNV s občany popsal školu jako jednu z nejmodernějších staveb v celém státě. 

Také využil příležitosti a poděkoval všem obyvatelům Brušperka a jmenovitě Vladimíru 

Chamrádovi, za jejich vynaložené úsilí dosáhnout co nejdřívějšího uskutečnění její výstavby. 

Další část jeho řeči možná ukazuje, že ne úplně každému se vzhled nové školy zamlouval – 

„Někdo snad řekne, že taková budova se pro Brušperk nehodí, že by stačila škola jednodušší.“ 

Takovéto smýšlení považuje za nesprávné, ne kvůli architektonickým kvalitám objektu, ale 

budoucnost města. Do popřed totiž staví nutnost bez přestání Brušperk rozšiřovat, jelikož si 

z nějakého důvodu bojí, že ho jinak předčí mnohé vesnice.185 

Školní hřiště 

Na příkladu hřiště u školy lze hezky vykreslit, jak se politická situace v poválečném 

období pomalu měnila. Nejdříve v srpnu 1947 jeden z členů brušperského MNV žádá, aby se 

pamatovalo na vykoupení hřiště, protože podle nového nařízení muselo město poskytnout 

vhodné hřiště svazu brannosti. Kromě tohoto určení by sloužilo i všem dalším zájemcům a po 

dokončení výstavby školy především tamními žactvu.186 Toto hřiště se nacházelo v majetku 

tělocvičné jednoty Orel, která ho koupila od farního úřadu v Brušperku. O měsíc později už 

                                                 
181 SOkA Frýdek-Místek, fond: Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, inv. č. 63, Kronika smíšené (dívčí) 

měšťanské (střední, základní devítileté) školy Brušperk -/1. a 3. díl/, s. 49. 
182 Tamtéž, s. 50. 
183 Tamtéž, s. 51. 
184 Tamtéž, s. 53. 
185 SOkA Frýdek-Místek, fond: Městský národní výbor Brušperk, inv. č. 91, typ evid. jednotky: karton, Zápisy 

ze schůzí pléna, 10. 12. 1950. 
186 Tamtéž, 23.8.194. 
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místní Sportovní klub přichází na pléno MNV s požadavkem „aby se MNV přičinil“ a hřiště 

připadlo obci, jež by ho pak pronajímala, nebo zdarma poskytoval k užití spolkům. 187 

Mezi členy MNV v této otázce dokonce vypukla roztržka, hlavně ve vztahu k výroku 

Františka Janáčka ve znění „kdo by s tímto souhlasil, je kolaborant“. Vladimír Chamrád se při 

návštěvě delegace MNV Brušperk vyslovil pro vyvlastnění daného hřiště ve prospěch města 

Brušperk s odůvodněním, že ho potřebuje pro školu. Což se vzhledem k jeho politickému 

přesvědčení nedá považovat za překvapivý názor. Nejdříve však radí s Orlem jednat o 

odstoupení, ale v případě, že projeví svůj nesouhlas, má se přistoupit k zahájení 

vyvlastňovacího řízení. K vyvlastnění mohlo dojít v souladu s řádným zákonem v rámci 

dvouletky a s tímto návrhem souhlasilo 22 z 29 zúčastněných členů.188 

Tělovýchovná jednota Orel se postavila k odprodeji hřiště městu záporně189, jenže v tuto 

chvíli už stál rok 1948 za dveřmi, za další čas došlo z usnesení akčního výboru o odvolání MNV 

a nahrazení většiny předúnorových členů novými. TJ Orel bylo hřiště odebráno a dáno pod 

správu MNV, který ho dále bezplatně poskytl SK Brušperk k užívání.190 Tímto zdejší vlna 

vyvlastňování pozemků neskončila, návrhu Bohuslava Petlacha na zajištění všech farních 

pozemků se dostalo schválení všemi hlasy. Tak se MNV usnesl vyvlastnit všechny parcely, u 

kterých tak dle tiskových správ mohl postupovat.191  

16 Neuskutečněné požadavky  

Budova nové brušperské školy se bez pochyby dá označit za velmi povedenou, moderní 

a nadčasovou. Poskytla učitelům i žákům velkorysé prostředí k jejich práci, dostatečné vzdálené 

od ruchu centra města, který by mohl proces výuky narušit. Zdálo by se, že více se v realitě 

dobovému ideálu školy snad již více přiblížit nedalo, jenže úplně všechny požadavky na její 

vybavení se navzdory snaze přece jen nepodařilo prosadit a zrealizovat. 

Asi největším „nesplněným snem“ se ukázalo zřízení bytů pro učitele. Správa 

měšťanské i obecné školy nejednou vedení města připomínala, aby se při zamýšlené stavbě škol 

nezapomnělo na výstavbu bytů pro správce škol a samozřejmě také pedagogy. K jejich 

postavení bylo navrženo využít zbytek pozemku, který se nevyužije přímo pro školní budovu. 

Jenže hlavní překážkou k splnění tohoto jistě praktického a odůvodněného požadavku se opět 

ukázalo získání potřebných finančních prostředků. Předseda MNV se snažil uklidnit situaci 

                                                 
187 Tamtéž, 22. 9. 1947. 
188 SOkA Frýdek-Místek, fond: Městský národní výbor Brušperk, inv. č. 91, typ evid. jednotky: karton, Zápisy 

ze schůzí pléna, 13. 10. 1947. 
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190 Tamtéž, 1. 3. 1948. 
191 Tamtéž, 15. 7. 1948. 
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prohlášením, že po uvolnění vázaných vkladů se snad stavební ruch na poli obytných domů 

zvýší a tak nebude nutno stavět speciální bytový dům pro učitele, protože se do doby dokončení 

stavby školy dojde k vyprázdnění jednoho z obecních domů, příhodně stojícího v bezprostřední 

blízkosti projektovaných škol. Samozřejmě také padl návrh zjistit, jaký názor na tuto věc 

zastává Vladimír Chamrád.192 Dle školní kroniky byla otázka učitelských bytů „prý takticky“ 

vzata z programu,193 jenže MNV Brušperk vnímal zájem vedení škol jako opodstatněný, jiné 

stavby pouze dostaly vyšší prioritu. V dotazníku zjišťující stavební a investiční požadavky 

v rámci pětiletky totiž zařadil postavení domu pro učitele se svobodárnou jako devátý 

nejpotřebnější bod z celkových patnácti s odhadovanou cenou tří milionů. 194 

Proč byla výstavba bydlení pro učitele vnímána s takovou mírou důležitosti až 

naléhavosti? Ve městě totiž panoval extrémní nedostatek bytů. Alois Nevlud se tak ze své 

funkce bytového referenta pravidelně dostával do velmi nezáviděníhodné pozice a často si na 

svůj úděl během schůzí pléna MNV stěžoval, např. slovy: "problémy v přidělování bytů jsou 

stále stejné a zákroky, které učiní, nejsou bez křiku i bez nadávek.“ 195 či „lidé nemají pochopení 

pro druhé a nechtějí uznat, že každý chce bydlet jako člověk“ 196. V prosinci roku 1947 jeho 

frustrace dosáhla takové míry, že zažádal o uvolnění z této funkce. Marně. 197 Neuspokojivou 

bytovou situaci se snažilo město využít jako další motivace pro občany, aby si splnili svou 

pracovní povinnost na stavbě školy. Ti, kteří tak neučinili, totiž čelili okamžitému zamítnutí 

žádosti o přidělení bytu.198 Samotné Ministerstva školství a osvěty vydalo 29. srpna 1945 výnos, 

který stanovil jako povinné zřizovat při výstavbě nových škol byty, jak pro ženaté, tak i 

svobodné učitele. Podobně hovořil i paragraf číslo 66 základního školského zákona.199  

Krátce zmíním ještě dvě další neuskutečněné záležitosti týkající se školní budovy, začnu 

Václavem Máchou, který už v lednu 1947 přišel s podnikatelským záměrem zřídit si prodejnu 

školních potřeb v blízkosti nové školní budovy a jelikož se jednalo o parcelu v majetku města, 

požádal MNV jestli by mu potřebný kus pozemku neodprodalo. Tato žádost však byla plénem 

odložena jako předčasná200 a nejspíše vzhledem ke změnám následujících po únoru 1948 

                                                 
192 Tamtéž, 17. 10. 1946. 
193 SOkA Frýdek-Místek, fond: Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, inv. č. 63, Kronika smíšené (dívčí) 

měšťanské (střední, základní devítileté) školy Brušperk -/1. a 3. díl/, Brušperk, s. 39. 
194 SOkA Frýdek-Místek, fond: Městský národní výbor Brušperk, inv. č. 91, typ evid. jednotky: karton, Zápisy 
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199 LABOUŤKA, K. J.: Poznámky k jednotlivým prostorům školy. Architektura ČSR 1948, s. 146. 
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k realizaci tohoto projektu nikdy nedošlo. Postavit se nepodařilo ani pomník na památku 

zemřelých v koncentračních táborech a popravených, který také měl být umístěn někde ve 

venkovním areálu školy.201 

17 Závěr  

Tuto práci jsem začala psát, abych alespoň trochu blíže pomohla přiblížit budovu 

brušperské školy, která mě svým odlišným vzhledem fascinovala už od dětství, veřejnosti. 

Velkou inspirací mi také byla architektonická procházka Brušperkem v loňském roce pod 

vedením Martina Strakoše a rekce další účastníků této přednášky v terénu o nejvýznamnějších 

stavbách tohoto města. Problematiku výstavby školy, spíše než život v ní, jsem zvolila 

z důvodu, že se toto období dá mnohem lépe časově ohraničit a nehrozí tak velké sklouznutí 

mimo téma, jelikož slovo „stavba“ jednak znamená proces od prvního kopnutí do země po první 

otevření dveří, ale také je to podstatné jméno, nesoucí význam velmi podobný „budově“. Co 

tato práce může přinést nového? Bude to detailní popis procesu výstavby školy, v poválečném 

období, která vznikla na pomezí tak neskutečně odlišných světů, dob jako je funkcionalismu a 

socialistický realismus.  

 Začala jsem představením architektů, kteří škole vtiskli její charakter, dále jsem se 

věnovala hledání uspokojivé odpovědi na otázku, proč při výběru projektanta budovy padla 

volba okamžitě na Vladimíra Chamráda, o zakázku se sice ucházela ještě jedna architektonická 

kancelář, konkrétně bratří Šlapetů, ale jejich nabídce vlastně nikdo moc nevěnoval pozornost. 

Samozřejmě muselo dojít k schválení inženýra Chamráda pro tuto funkci prostřednictvím 

hlasování pléna, to ale rozhodlo jako jeden muž a nikdo, ať z řad jeho členů ani mimo ně, 

nevznesl námitku. Příčina tak velkého projevu důvěry jistě nebyla jen jedna, spíše se jednalo o 

kombinaci osobních kvalit tohoto architekta s událostmi, které hrály v jeho prospěch. Narodil 

se v Brušperku, pomáhal vytvářet místní kulturní dění, projevil odvahu, když se i po dvouletém 

věznění v koncentračním táboře vrhl na dráhu partyzána bojujícího za svobodu svého národa a 

také disponoval potřebnou autoritou a sebedůvěrou. I když vytvořil „jen“ ideový plán školy, 

tak byl mnohdy uváděn jako její jediný architekt, což vzhledem k objemu práce, který musel 

věnovat této zakázce jeho jmenovec Meduna, trošku zavání glorifikací.  

V dalších kapitolách jsem zkoumala důvody vedoucí k realizaci stavby nové školní 

budovy zrovna v tomto období, když o její uskutečnění usilovalo město a jeho obyvatelé 

poměrně delší dobu. Za ten hlavní se dá považovat po všech stránkách už opravdu neúnosný 
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stav dosavadní školy. Město si nemohlo dovolit nechat situaci dojít až k uzavření školy a jelikož 

tato eventualita v docela krátkém časovém horizontu bez přehánění hrozila, vynaložilo 

ohromné úsilí, aby takovéto potupě a katastrofě v jenom zabránilo.  

V další části jsem se proto blíže věnovala vyjednávání o stavbě a pak jejímu samotnému 

průběhu, stejně tak plánům, podle kterých byla provedena. Snažila jsem se postavit vedle sebe 

ideální školu, jak ji prezentoval v období let 1948-1950 časopis Architektura ČSR, s realitou ve 

formě brušperské školy. V naprosté většině případů návrh inženýrů Chamráda a Meduny přesně 

opisoval daná doporučení, našlo se jen několik málo výjimek. Jiří Bláha ve svém příspěvku 

k plánování školní výstavby v daném období napsal, že kvůli omezeným možnostem se 

nebudou moci delší dobu stavět školy podle odborníky sestavených stavebních programů 

z dílny Výzkumného ústavu pedagogického. V dané situaci se dle něj mohlo postavit buď pár 

„vzorových přepychových škol“ nebo velký počet obyčejných nových tříd a ta druhá možnost 

logicky musela dostat přednost.202 Brušperská škola však perfektně pasuje do té první 

„exkluzivní“ kategorie, otázkou asi navždy zůstane, jakým způsobem a proč se zrovna tomuto 

projektu podařilo proklouznout plánované ekonomické výstavbě. 

Touto prací často rezonovalo slovo „solidarita“, ať už bylo vyřčeno, nebo ne. Na získání 

dostatku finančních prostředků pro stavbu se pořádaly různé sbírky, plesy a jiné projevy 

benefice. Lidé darovali peníze i zcela anonymně nebo bezděčně nabídli přiložit ruku k dílu. 

Jenže na druhé straně zde probíhala i solidarita nucená, ať už prostřednictvím pracovní 

povinnosti pro občany, nebo donucování do přispívání s výhružkou, co za nepříjemnosti vás 

může potkat, pokud nebudete štědrým. Nutno podotknout, že některé metody z tohoto gardu 

navrhovali obyvatelé Brušperka sami od sebe na schůzích pléna brušperského MNV.  

Dotkla jsem se stručně i historie Vysoké školy v Brušperku, protože se mi zdála 

neoddělitelná od dějin budovy, v jejímž jižním křídle dva roky provizorně fungovala. Toto 

umístění totiž způsobilo, že se musela upravit i plánovaná dispozice stavby, např. přeměněním 

prostoru pro šatny žáků v ložnice pro studenty VŠ, nebo divácké zázemí školního sálu na byt 

pro správce internátu. Provázanost těchto dvou institucí jde asi nejlépe vidět na příběhu Josefa 

Miláta. V archivu VŠB jsem narazila na jeho dopis z 28. srpna 1950, ve kterém vedení vysoké 

školy prosí o místo domovníka v Brušperku. Ve své žádosti uvádí, že v roce 1947 pracoval 

dobrovolně a bezplatně na stavbě zdejší školní budovy, když byl při výkopu základů zasypán. 

V tento okamžik se z něj stal ze 75% invalida. Dovolím si připojit úryvek z jeho dopisu: „Jsem 

ženat, mám dvě děti a rád bych se ještě uplatnil při práci, kterou mohu zastávati. Přijetím do 
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služby domovníka byla by podstatně zvýšena úroveň mé rodiny a já bych se stal opět platným 

členem lidské společnosti.“203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Jedna z věcí, která mě při zkoumání procesu stavby školy napadla, se týkala toho, jestli 

místní lidé budovu přijali, přece jen se jednalo (a stále jedná) o maloměsto204 a i na dnešní 

mnohem uvolněnější poměry než ty, které vládly v 50. letech minulého století, jedinečnou 

stavbu. Při čtení jedné knihy mi v hlavě utkvěla věta „Praktičnost a funkčnost nám vždy byla 

bližší než okázalost“ Upřednostňování jednoduchosti se dá stanovit jako jedna z příčin, proč si 

Češi tak oblíbili funkcionalismus.205 Místní škola byla skvělým příkladem pozdního 

funkcionalismu, takže na základě této extrémně zjednodušené úvahy by se v ni všichni 

příslušníci našeho národa měli cítit jako ryby ve vodě. Bohužel však na tuto otázku nedokáži 

dosti kvalitativně odpovědět, jelikož se mi podařilo shromáždit jen malé až miniaturní střípky 

toho, jak lidé v dané době stavbu vnímali a jak na ně působila. Jedním z nich byla vzpomínka 

Jaroslavy Neuwirthová, o kterou se podělila během oslav uspořádaných k příležitosti uplynutí 

padesáti let od zahájení výuky v nové škole. Patřila totiž mezi první žáky, kteří ji navštěvovali 

a během procesu stěhování tak společně se svými spolužáky a  paní učitelkou připravovala 

novou třídu k vyučování, které popsala slovy: „Čistili parkety a úzkostlivě hlídali jejich hladký, 

lesklý povrch.“ Děti se tak moc se bály, že by tu krásu nechtěně poškodily, že přezůvky raději 

nechávaly na chodbě a ve třídách byly bosy.206  

V úvodu publikace Obrázky z dějin brušperského školství její autor Jaroslav Kunz píše: 

„novější historie škol není zatím zpracována, a tak se mohlo stát, že čtyřicetiletý provoz v 

„nové“ brušperské škole zůstal opomenut.“207 V závěru pak ještě doplnil, jak by bylo záslužné, 

kdyby některý z pamětníků popsal historii zdejšího školství v časovém období od roku 1948 po 

současnost. Uplynulo sedmnáct let od vydání těchto slov, ale bohužel se jeho přání nevyplnilo. 

V této práci jsem se věnovala úplném prvopočátku této budovy, tedy proč, kdy, za jakých 

okolností vznikla a jak si můžeme představit, že vypadal její interiér, exteriér a okolí. Snad se 

mi podařilo vytvořit výchozí bod ke zpracování novějších dějin brušperského školství, jak si to 

pedagog a bývalý starosta města přál. 

                                                 
203 Archiv VŠB, fond: Vysoká škola technická. 
204 „Brušperk je vskutku město zvláštní, v mnoha směrech zcela atypické, a sami Brušperáci jsou kapitolou, o 

které se povídají hotové legendy.“ PROKOP, Radim: Město, kde se zastavil čas, s. 1. 
205 BURIANOVÁ Miroslava: Móda v ulicích protektorátu. Praha 2013, s. 42. 
206 Ohlédnutí za uplynulým měsícem. Brušperský zpravodaj, 2001, č. 1, s. 5.  
207 KUNZ, Jaroslav: Obrázky z dějin brušperského školství, s. 3. 
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19 Abstrakt 

Téma práce je výstavba nové budovy školy v Brušperku, kdy v jednotlivých kapitolách na 

základě archivních dokumentů a literatury postupně detailně rozebírám jednotlivé aspekty a 

milníky tohoto proces. Ten začal v roce 1945 zahájením diskuzí na toto téma na plénu MNV, 

samotná stavba pak probíhala v rozmezí let 1947 až 1951. 

20 Abstract 

This theses focuses on the process of construction of a new school building in Brušperk. The 

main aim is to describe it in more detail on the basis of archival documents and literature. First 

mentions about the importance of building the new school can be found in the records of the 

local municipal government in 1945, right after the end of the Second World War However, the 

actual process of construction begun two years later and was finished in 1951. 

 

 

                                                 
211 Autor neuveden.  
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21 Obrazová příloha 

 

Obr. 1: Budova brušperské školy v období těsně po její dostavbě v 50. letech 20. století. 

Zdroj: JUŘÁK, Petr: Brušperské proměny. Brušperk 2009, s. 92. 

Obr. 2: Pohled na průčelí brušperské školy s alejí v 60. letech 20. století 

Zdroj: JUŘÁK, Petr: Brušperské proměny. Brušperk 2009, s. 93. 
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Obr. 3: Oslavy 700. výročí založení města se uskutečnily ve školním parku 6. 7. 1969. 

Zdroj: SOkA Frýdek – Místek, fond: Sbírka obrazového a fotografického materiálu Státního 

okresního archivu Frýdek – Místek, neinventarizováno, signatura: F075/067. 
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