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Tvorba a údržba sekundárních biotopů 

tetřívka obecného (Lyrurus tetrix) 

v ptačí oblasti Doupovské hory 

ABSTRAKT 

Diplomová práce je napsaná formou projektové dokumentace, která obsahuje konspekt 

doporučených managementových opatření pro podporu a zachování stávající populace tetřívka 

obecného (Lyrurus tetrix) v ptačí oblasti Doupovských hor. Navrhovaná opatření spočívají ve 

vytvoření čtyř vhodných tetřívčích center, která budou uvedena do příznivého stavu z hlediska 

ochrany a udržovaná jako volná prostranství s pomístným výskytem solitérních stromů a 

neobsekaných ostrůvků či pásů. Hlavními nástroji pro realizaci projektu tvoří souhrn 

praktických opatření, mj. zlepšení kvality stanovišť, rozšíření ploch potencionálně vhodných 

biotopů a snížení predačního tlaku na zbytkovou populaci. Veškerých těchto opatření bude 

dosaženo následujícími činnostmi: asanační management (výřez křovin, rozvolnění sukcesního 

porostu), regulační management (pravidelná mechanizovaná seč vyřezaných ploch způsobem 

velkoplošné a mozaikové seče) a výsadba dřevin, včetně jejich následující péče. Realizace 

projektu je plánovaná po dobu 6 let od roku 2024 do roku 2029 a celkové náklady dle rozpočtu 

jsou ve výši 42 170 630 Kč bez DPH. 
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Creation and maintenance of secondary habitats of the 

black grouse (Lyrurus tetrix) in the bird area of Doupovské 

hory 

ABSTRACT 

The master's thesis takes the form of documentation of a project aimed at protection and support 

of the population of black grouse (Lyrurus tetrix) in the Special Protection Area 

Doupovske hory. The documentation contains the concept of a set of management measures 

involving the creation of four black grouse centres which are to be maintained as free spaces 

with local solitary tree occurrences and unchopped islands or strips. The key means of the 

implementation of the project are improvement of the quality of the designated spaces, 

expansion of areas of potentially suitable biotopes, and decrease of the predatory pressure on 

the remaining population. These measures would be achieved with the following practices: 

redevelopment management (shrubbery removal, loosening of succession plants), regulatory 

management (systematic mechanized hay produced using clear-cutting and mosaic-cutting 

techniques), and planting of woody plants (with the follow-up care). The implementation of 

the project is designed for the period of six years, starting from 2024 until 2029. The overall 

cost of the project is calculated at 42 170 630 CZK without VAT. 
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1 ÚVOD 

Tetřívek obecný (Lyrurus tetrix) je původním a vysoce ceněným evropským ptačím 

druhem z čeledi tetřevovití. Předvádění tetřívčích kohoutů na tokaništích fascinovalo 

lidstvo už od nepaměti a některé prvky projevů tokajících samců jsou dokonce 

napodobovány ve folklórních tancích – např. skotský tanec „Reel of the Black Cock“ 

nebo lidové tance z oblasti Alp. Tetřívek obecný má však kromě kulturní hodnoty také 

významnou hodnotu ekologickou, jedná se totiž o tzv. deštníkový (vlajkový) druh, 

jehož aktivní podporou lze dosáhnout zlepšení životních podmínek i pro celou řadu 

jiných vzácných a zvláště chráněných druhů.  

Nevhodné způsoby hospodaření v krajině, její fragmentace a zásahy do její struktury 

lze všeobecně považovat za nejzávažnější faktory, které odpovídají za úbytek či 

vymizení tetřívků v řadě evropských zemí.  

Také v ČR došlo v uplynulých 35 letech k rapidnímu úbytku stavů tetřívka obecného 

až o 60-80 %.  Odborníci se obávají, že do 20 let dojde k jeho celkovému vyhynutí. 

Hlavními oblastmi výskytu jsou v současnosti Krušné a Jizerské hory, Krkonoše, 

Labské pískovce, Jeseníky, Šumava, Boletice, Slavkovský les a s nejmenší populací 

v Doupovských horách a Oderských vrších. Tyto populace jsou však velmi zranitelné 

a ohrožuje je jakýkoliv (i náhodný) rušivý faktor, se kterým by se početnější populace 

v delším časovém horizontu vyrovnaly (Flousek 2012). 

V současné době v rámci ČR proběhly tři projekty, ty byly realizované v Krkonoších, 

v Jizerských horách a v ptačí oblasti Libavá. V Krušných horách obdobný projekt stále 

úspěšně probíhá. Tetřívek se těší dlouhodobému zájmu ze strany ochránců přírody, 

ornitologů, myslivců, lesníků a mnoha dalších odborníků, včetně odborníků z České 

zemědělské univerzity v Praze.  

Ve vojenském prostoru v Doupovských horách, kde je zaručena minimální úroveň 

návštěvnosti a rušení ze strany veřejnosti, jsou populace tetřívků ohroženy především 

sukcesním zarůstáním tokanišť a vhodných biotopů hustou křovinnou vegetací a 

predačním tlakem. Zdejší populace je dle výsledků sčítání odhadována pouze do 20 

jedinců. 
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2 CÍLE PRÁCE 

Cílem diplomové práce je přispět k záchraně populace tetřívka obecného v 

Doupovských horách vypracováním projektu s návrhem realizace souboru opatření 

zaměřených na podporu populace a biotopu tetřívka obecného ve vybrané části 

Evropsky významné lokality (EVL) Hradiště. Tento projekt uvažuje o vytvoření 

soustavy tetřívčích center, které mají přispět ke stabilizaci populace tetřívka na 

rozsáhlejším území přibližně 6 000 ha. 
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3 METODIKA 

3.1 Řešení území 

Pro stabilizaci a rozvoj existující populace tetřívka obecného v ptačí 

oblasti Doupovských hor bylo přistoupeno založením sítě čtyřech tetřívčích center, 

Jírov, Mětikalov, Březina a Vysoká. Tato centra jsou rozmístěna na 6 000 ha. Na těchto 

vzniklých lokalitách dojde v rámci projektu k managementovému opatření, především 

k úpravě sekundárních biotopů cílených právě na tento druh. 

V jižní části řešeného území se nachází skupina tří lokalit se vzájemným rozestupem 

asi 1,5 km, kvůli možnosti přímého přeletu kohoutků v době toku. Všechny tři lokality 

jsou v blízkosti častého výskytu populace tetřívka, které byly zaznamenány 

průběžným monitoringem v posledních deseti letech. Na severním okraji řešeného 

území je umístěna osamocená lokalita Vysoká.  

Lokality jsou navrženy s ohledem na: 

- Opakované pozorování výskytu tetřívka 

- Klidový režim – minimální návštěvnost a rušení, včetně mysliveckého 

managementu 

- Přítomnost zdroje vody 

- Dobrá dostupnost 

- Jednoduchá vlastnická struktura 

- Výskyt jiných managementových opatření v rámci EVL Hradiště 

- Možnost využití i ostatních subjektů mimo realizaci projektu, např. 

Ministerstvo obrany (MO) v rámci výcviku 

Kvůli ověření vlivu na populaci tetřívka se výměry lokalit liší a pohybují se v rozmezí 

od 26,31 do 93,24 ha. Hranice lokalit jsou buď přírodní a snadno identifikovatelné 

v terénu, nebo kopírují jednotlivé hranice parcel tak, aby byla realizace co nejsnazší.  

3.2 Tetřívčí centra (TC) – úprava biotopu 

Úprava habitu pro tetřívčí centrum spočívá v tvorbě volných přehledných ploch 

odstraněním husté vegetace a náletových křovin a dřevin. Tyto volné plochy jsou 

důležité především pro tok. Na ně by měly navazovat plochy s mozaikovitou 

strukturou pro vhodné hnízdění a bezpečné vyvádění kuřat. Dále bude v rámci projektu 

naplánováno zvýšení a zlepšení potravní nabídky nejen výsadbou cílových dřevin, 

jejichž pupeny tvoří jeden z hlavních potravních zdrojů, ale i zvýšení biodiverzity 
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pravidelným sekáním. Obnovou ekostabilizační plochy docílíme většího zastoupení 

živočišné potravy na zájmovém území, která je důležitá především pro mladá kuřata.   

Postupy využité pro úpravu sekundárních biotopů: 

- Ruční sečení a úklid travní hmoty – jednorázově 

- Smykování křovin – jednorázově 

- Pomístní urovnání povrchu pozemku – jednorázově 

- Smykování a sběr kamene – jednorázově 

- Rozvolnění sukcesních porostů – jednorázově 

- Mechanizovaná velkoplošná seč – opakovaně 

- Mozaikovitá mechanizovaná seč – opakovaně 

- Výsadba dřevin rodu: olše lepkavé (Alnus glutinosa), jeřábu ptačího (Sorbus 

aucuparia) a břízy bělokoré (Betula pendula) 

Podrobný a přesný popis jednotlivých opatření je uveden v kapitole 6 – Technologická 

dokumentace.  

3.3 Tetřívčí centra – snížení predačního tlaku 

Návrhy rozmístění odchytových zařízení vychází z publikovaných metodických 

postupů (Ježek et al. 2016a). 

Na každé lokalitě bude umístěno jedno specializované odchytové zařízení (typ klec) 

na prase divoké (Sus scrofa). Pro snadnou obsluhu budou klece instalovány na předem 

vytipovaných místech v blízkosti komunikace.  

Pro odchyt mývala severního (Procyon lotor), jakožto významného invazivního druhu, 

budou umístěny dva sklopce v blízkosti vodního zdroje. Tyto biotopy jsou mývalem 

severním často navštěvovány, a roste tak pravděpodobnost úspěšného odchytu této 

šelmy.  

Konstrukce obou výše zmíněných živolovných pastí jsou založeny na stejném 

principu, liší se pouze velikostně. Budou vyrobeny z masivního materiálu tak, aby byly 

co nejodolnější a nedocházelo k úniku zvířete nebo k jeho poranění. Spouštěcí 

mechanismus bude řešen nášlapným zařízením nebo tyčkou, která po mírném tlaku 

spustí padací dveře. Zařízení budou mobilní, aby se dala přemísťovat v rámci 

tetřívčího centra. Pro včasnou obsluhu při odchytu budou ke každému zařízení 

umístěny fotopasti, které budou posílat SMS zprávy a upozorňovat personál na 

odchycené zvíře. 
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Odchyt bude proveden dle následujících postupů: 

- Předvnadění 

- Umístění odchytového zařízení 

- Vnadění v odchytovém zařízení 

- Aktivace odchytového zařízení 

- Kontrola odchytového zařízení 

- Odchycení zvířete 

- Opětovné nalíčení 

Snížení tlaku ze strany dravých ptáků je řešeno odvedením jejich pozornosti na 

náhradní kořist v bezpečné vzdálenosti od tetřívčích center.  Jako vhodnou alternativní 

kořist navrhujeme v rámci projektu vypustit každoročně 100 jedinců bažanta obecného 

(Phasianus colchicus) pocházejících z umělých odchovů. Vychází se ze zkušeností 

myslivecké praxe, kdy odchovaní bažanti jsou pro predátory snadnější kořistí, a tím je 

prakticky vyloučeno jejich dlouhodobé přežívání ve volné přírodě.  

Podrobný a konkrétní popis jednotlivých kroků k odchytu a vypouštění bažantů je 

rozpracován v technologické dokumentaci tohoto projektu.  

3.4 Hodnocení populace 

Kritický úbytek tetřívka obecného v Doupovských horách byl potvrzen z 

vyhodnocených dat poskytnutých Agenturou ochrany přírody a krajiny, z pozorování 

zaměstnanců Vojenských lesů a statků ČR (VLS ČR) divize Karlovy Vary a z dat 

aktivních ornitologů zabývajících se tímto druhem (viz. rešerše).  

Abychom zjistili, zda nastavená opatření fungují, bude v rámci projektu a udržitelnosti 

prováděno pravidelné sčítání. Toto sčítání bude provedeno dle metodiky vypracované 

Ing. Málkovu (2006). 

Období sčítání: Termín bude stanoven na období toku, přibližně od poloviny dubna 

do první poloviny května. 

Doba sčítání: začátek: 4:00 - 4:30 hod. ranní  

konec: 8:30 – 9:00 hod. ranní 

Počasí: Sčítání by se nemělo provádět za nepříznivých klimatických podmínek 

(déšť, silný vítr, vichřice apod.). 
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3.5 Tvorba mapových příloh 

Nástrojem pro tvorbu mapových příloh sloužila kombinace geografických 

informačních systému a leteckého snímkování software LED a Topol. 

3.6 Tvorba rozpočtové kalkulace 

Pro tvorbu celkové kalkulace projektu byl použit ceník z Nákladů obvyklých opatření 

MŽP – ceník agregovaných položek Agentury ochrany přírody a krajiny České 

republiky, Ceník podobných položek Ústavu realizace stavebnictví. V případě, že 

některé operace nebylo vhodné nebo možné ztotožnit se stávajícími ceníky, byly 

použity ceny dle realizovaných a schválených projektů. Pouze v případě nacenění 

položky vypouštění bažantů bylo nutno cenu odhadnout dle internetového průzkumu 

cen.  
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4 LITERÁRNÍ REŠERŠE 

4.1 Popis druhu 

Tetřívek se řadí do řádu hrabavých čeledi tetřevovití (Tetraonidae). Je to středně velký 

pták s významným sexuálním dimorfismem. Dospělý samec je celý černý s modrým 

kovovým leskem. Nad očima jsou krvavě červené rohovité „poušky“. Loketní letky 

jsou tmavě hnědé, na křídlech je nápadný bílý pás, spodní křídelní a ocasní krovky 

bílé. Hlava samice je sytě hnědá s černými kapkovitými skvrnami. Tělo je převážně 

hnědé s příčnými tmavšími skvrnami, na spodině s příčným proužkováním. Zobák je 

černohnědý, nohy hnědé, drápy černohnědé, duhovka hnědá (Červený et al. 2016). 

4.2 Rozšíření druhu 

Areál rozšíření tetřívka obecného se táhne od západu Evropy přes rozsáhlé území 

Eurasie východně až po Ochotské moře (Obr. č. 1). 

Obr. č. 1 Rozšíření Tetřívka obecného v Evropě 

Zdroj: Birdlife International ©2020 

V České republice se dílčí populace tetřívků vyskytuje v pěti oblastech – Krušné hory, 

Krkonoše a Jizerské hory, Šumava a Boletice, Doupovské hory, Libavá (Obr. č. 2). 

Ještě v polovině minulého století, zhruba před 70 lety, bylo možné tetřívky zastihnout 

na většině území ČR. Při celostátním mapování ptáků v letech 1973–77 už byli 

nalezeni pouze na 15 % původní plochy v počtu 1250–2250 samců (Šťastný et al. 

1987). Následoval dramatický pokles: 800–1000 samců k roku 2000, necelých 600 

nasčítaných samců v roce 2005 a pouhých 330–380 samců k roku 2017 (Hora et al. 

2015). 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1padn%C3%AD_Evropa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ochotsk%C3%A9_mo%C5%99e
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Obr. č. 2 Mapa z monitoringu tetřívka v rámci ČR od roku 2014 do roku 2017 

Zdroj: ČSO a ČZU © 2020 

4.3 Habitatové preference 

Za typický habitat lze považovat přechod mezi lesem a otevřenými plochami (Šťastný 

et Bejček 1995). Biotopy vyhledávané tetřívkem jsou obvykle popisovány jako 

mozaika lesů prostoupených pasekami, světlinami a rašeliništi, zdůrazňována je 

hojnost podrostu a přítomnost břízy. Neméně důležitý je i celkový ráz krajiny. 

Podstatná je vysoká vlhkost podkladu. Tetřívek preferuje stáří lesa mladší než 20 let. 

Důležitým aspektem při výběrů vhodného habitatu je též část ročního období. Je 

pochopitelné, že ptáci preferují jiné stanoviště na jaře, kdy probíhá jejich tok, a v zimě, 

kdy se snaží najít vhodné prostředí pro přežití (Grant et Dawson 2007). 

Na základě výzkumu v rakouských centrálních Alpách bylo odhadnuto, že na zdejší 

výskyt tetřívka obecného mají největší vliv: pokryvnost drobnými keři, jejich výška, 

mozaikovitost a výskyt mravenišť. Výsledné preferované charakteristiky prostředí 

jsou průnikem mezi nutností mít dostatečné možnosti úkrytů, dostatek potravy a 

dostatečný přehled o svém okolí (Schweiger et al. 2012). Ukazuje se, že takovéto 

studie jsou potřebné pro zvýšení úspěšnosti regionálních záchranných programů.  
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4.4 Potrava 

Kvalitativní i kvantitativní zastoupení jednotlivých složek potravy ovlivňuje biotop, 

ve kterém se tetřívci vyskytují, a průběh roční doby. Všeobecně platí, že rostliny 

z čeledi vřesovité (Ericaceae), zastoupené především brusnicí borůvkou (Vaccinium 

myrtillus) a brusnicí brusinkou (Vaccinium vitis-idaea), jsou základní složkou příjmu 

potravy a zároveň slouží i jako dostatečný kryt před predátory (Hudec et Šťastný 

2005). V oblastech, kde nejsou téměř zastoupeny vřesovité, jako jsou Doupovské hory 

a Libavá, se důležitým zdrojem obživy stává hloh jednosemenný (Crataegus 

monogyna), růže šípková (Rosa canina), trnka obecná (Prunus spinosa), ptačí zob 

obecný (Ligustrum vulgare), plané třešně ptačí (Prunus avium) a jeřáby ptačí (Sorbus 

aucuparia). Na jaře, v létě i na podzim je potrava sbírána hlavně ze země a v zimě se 

sběr přenáší do korun stromů a keřů (Cramp 1980).  

V průběhu zimního období se tetřívek živí převážně větvičkami, pupeny, jehnědy, 

nevyvinutými šištičkami z břízy bělokoré (Betula pendula), vrby jívy (Salix capre), 

olše lepkavé (Alnus glutinosa), smrku ztepilého (Picea abies) či borovice lesní (Pinus 

sylvestris). Potravně atraktivní jsou zejména buky a jeřáby (Šímová et al. 2000). 

Během jarního období se spektrum potravní nabídky značně rozšíří, v souvislosti 

častého výskytu na tokaništích, kde se živí rostlinami plevelů (Ponce 1987). V letních 

měsících tvoří značnou složku potravy semena a vegetativní části trav (Starling-

Westerberg 2001). Na podzim je patrná změna složení potravy ve prospěch plodů a 

semen (Dostál 2001).  

Převažující rostlinou složku doplňuje složka živočišná (Hudec et Šťastný 2005). 

Nejvíce jsou zastoupeni mravenci (Formicidae), housenky motýlů (Lepidoptera) a 

larvy širokopadých (Symphyta) (Starling Westerberg 2001).  

Nedílnou složkou potravy pro tetřívka jsou také gastrolity, jejichž význam je 

v rozmělňování přijaté potravy. Jedná se o tvrdé složky, které jsou tvořeny křemeny a 

měkké složky, nejčastěji vápenec, který má za úkol dodávat minerální látky (Boback 

1996).  

4.5 Migrace 

Tetřívci se vyznačují poměrně vysokou mírou disperze, která je ale způsobená 

vysokou mírou natální disperzí slepic, vzdálenost mezi místem narození a místem 

prvního rozmnožování může činit 10-20 km Oproti tomu kohouti jsou teritoriální a 

obhajují životně důležité zdroje pro výchovu potomků nedaleko rodiště (Svobodová 

2005). Telemetrií v Krušných horách bylo zjištěno, že jeho domovský okrsek byl 
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průměrné velikosti 144 ha, přičemž velikost jarní plochy byla 217 ha a v letním období 

podstatně menší - 58 ha (Hudec et Šťastný 2005). V severských státech a v Rusku je 

velikost domovského okrsku odhadována na 3 až 6 km2. V těchto oblastech jsou také 

zaznamenány přelety převážně samic na vzdálenost přes 1 000 km dokonce přes 

otevřené moře. Ale i toto jsou převážně výjimky, zřejmě zapříčiněné vysokým 

populačním tlakem (Svobodová 2005). 

4.6 Tok 

Tetřívek je polygamním druhem (Doležal 2012). Jarní tok začíná od poloviny března 

do května, výjimečně do konce června (Hudec et Šťastný 2005). Na počátku toku 

střídají jednotliví kohoutci nebo jejich skupinky místa a hledají nejvhodnější místo pro 

tok – tzv. tokaniště. Vlastní tok probíhá na otevřených plochách, jako jsou například 

paseky, loučky, světliny nebo okraje polí. Dále to mohou být dopadové plochy, 

nezpevněné, málo frekventované lesní cesty (Hudec et Šťastný 2005).  

4.7 Hnízdění 

Místo hnízdění vybírá slepice, která sama sedí a pečuje o kuřata. Vejce snáší postupně 

do hnízdní kotlinky, která bývá velmi dobře ukryta v porostu bylin, křovin či ve 

smrkovém náletu (Hudec et Šťastný 2005). Slepice začíná sedět po snesení posledního 

či předposledního vejce. Sezení trvá 25–27 dní, poté se vylíhnou mláďata (Cramp 

1980), která slepice ihned po oschnutí odvádí k potravě. Mláďata jsou samostatná 

v hledání potravy už druhý den po vylíhnutí. Celkově se kuřata tetřívka obecného 

vyvíjejí velmi rychle a ve věku dvou týdnů jsou schopna letu (Hudec et Šťastný 2005). 

4.8 Příčiny úbytku 

V západní Evropě se počty tetřívků začaly snižovat po roce 1950. Zvláště rychlý a 

prudký pokles nastal od 70. let minulého století (Šťastný et al. 2000). V letech 1970 

až 1990 takřka vymizel v několika zemích západní a střední Evropy. Největší pokles 

populací zasáhl Polsko, Slovensko, Německo, Rakousko, Nizozemí, Belgii, Lotyšsko, 

Estonsko. Evropskou výjimkou je Švédsko, kde je patrný vzestup početnosti, norské 

populace zůstaly stabilní (Šťastný et al. 2000). Nárůst je také hlášen v Rusku, kde žije 

téměř 90 % celkové evropské populace. (Šťastný et al. 2006).  

Nejstarší světová organizace zaměřená na ochranu ptačích druhů BirdLife 

International potvrzuje, že populace se sice snížila v řadě zemí v důsledku 

intenzivního využívání krajiny, úbytku vřesovišť, dále zalesňováním či místy 

nadměrným lovem, nicméně v posledních letech se opět začíná pozvolna zvyšovat 
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(Birdlife International 2020). V současné době tetřívek není uveden na červeném 

seznamu ptačích druhů Evropy (Evropská Unie ©2015), ale je uveden v Evropské 

klasifikaci ohrožených druhů ptáků ETS – European Threat Status, jako druh 

zranitelný. 

Nad hlavními příčinami úbytku tetřívka obecného v Evropě panuje obecná shoda, 

zmiňovány jsou fragmentace krajiny, úbytek vhodných biotopů daný jednak 

využíváním krajiny, ale také sukcesí a zarůstáním (Ludwig et al. 2009, Storch 2010). 

O významném vlivu prostředí a stanoviště svědčí situace, kdy došlo k nárůstu populace 

tetřívka v severní části francouzských Alp v oblasti Isère v návaznosti na silné 

poškození lesů zimní bouří Vivian v roce 1990 (Dumont 2019).  

Svou roli sehrává také predace, např. studie vyhodnocující populaci tetřívka ve 

francouzských Alpách zmiňuje 51% podíl na mortalitě způsobený dravými ptáky (orel 

skalní, jestřáb lesní) a 27% podíl zapříčiněný šelmami (liška, kuny) (Caizergues et al 

1997). Významným predátorem je prase divoké, a proto je doporučován lov či odchyt 

této zvěře (Zawadzka 2014, Jedicke 2013). 

V současnosti velmi významný je faktor rušení spojený s intenzivní rekreací, 

outdoorovými aktivitami a zimními sporty ve volné krajině. V celém areálu výskytu 

tetřívek byl či dosud je předmětem lovu, a tak nelze vyloučit, že setkání s člověkem je 

pro tetřívka vysoce stresující (Storch 2013). 

Kolb (2000) shrnuje pozitivní dopad opatření provedených v 90. letech v biosférické 

rezervaci Rhön – úprava biotopů ve prospěch tetřívka – také na populace četných 

dalších druhů. Jedicke (2013) však konstatuje, že přes značné úsilí populace tetřívka 

v této oblasti nadále klesá. Vysvětlujícím faktorem se zdá být právě míra využívání 

krajiny.  

Svobodová (2005) uvádí, že neexistuje práce, která by exaktně analyzovala faktory 

přispívající k úbytku tetřívka obecného na našem území, a tak jako nejvýznamnější 

příčina úbytku zůstává předpoklad o vlivu antropogenně podmíněných změn ve 

struktuře biotopů.  

4.9 Tetřívek obecný jako deštníkový druh 

Tetřívek obecný je potvrzován jako deštníkový a vlajkový druh napříč Evropou, např. 

v Biosférické rezervaci Rhön v centrálním Německu (Kolb 2000). Je také považován 

za indikátor potenciálu ekosystémových služeb (Affek 2020). 
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Deštníkové druhy (Umbrella species) jsou druhy, jejichž ochranou zajišťujeme 

nepřímou ochranu i pro druhy jiné, které tvoří ekologická společenstva svých 

stanovišť. Poprvé tento termín použil Wilcox, který jej definoval jako druh, jehož 

požadavky na prostor zastřešují ostatní druhy ve společenstvu, pro které se požaduje 

ochrana (Wilcox in Hřebíková 2011). 

Měla by tedy existovat statisticky významná pozitivní korelace mezi výskytem 

deštníkového druhu a výskytem druhů, jejichž nároky jsou takto zastřešeny. 

Vlajkové druhy (Flagship species) jsou populární a veřejností oblíbení živočichové 

nebo rostliny, kteří jsou často spojováni s důležitou kulturní hodnotou. Jejich ochranou 

zajišťujeme i ochranu dalších druhů, které žijí ve stejném prostředí. Vlajkové druhy 

slouží také jako určité symboly širší ochrany prostředí, ve kterém se vyskytují a díky 

své popularitě mohou usnadnit přísun finančních prostředků použitelných pro 

ochranu biodiverzity. S dobře vedeným managementem lze prostředky získané na 

ochranu vlajkového druhu použít na komplexní ochranu celého habitatu, v němž se 

daný druh vyskytuje (Veríssimo et al. 2011). 

4.10 Strategie při záchraně tetřívka 

Strategie ochrany tetřívka obecného v zemích západní a střední Evropy má většinu 

rysů společných a zahrnuje ochranu legislativní, tvorbu sítě chráněných území, 

sledování a monitoring populací, ochranu stanoviště, reintrodukční programy, 

omezení vlivu predace, rušení lidskými aktivitami a podpora informovanosti 

veřejnosti (Storch 2007). 

V jednotlivých zemích jsou vyvíjeny četné iniciativy a programy na záchranu tetřívka 

obecného, na Britsklých ostrovech např.: The Wildlife Trusts in north of England  

North Wales and Scotland, Black Grouse UK, Scottish Wild Life Trust, Game and 

Wildlife conservation trust. 

V Polsku Ministerstvo pro ochranu přírody ve spolupráci se Státními lesy publikovalo 

rozsáhlého praktického průvodce k záchraně tetřívka (2014), realizovány jsou četné 

záchranné programy doprovázené informačními kampaněmi. 

V České republice je teřívek obecný legislativně chráněn podle mezinárodních smluv. 

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, jej řadí mezi druhy zvěře, které nelze lovit.  

Zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a navazující vyhláškou 

č. 395/1992 Sb. je řazen mezi zvláště chráněné druhy, v kategorii druhů silně 

ohrožených. Dále je součástí přílohy Směrnice 79/408/EHS ze dne 2. 4. 1979, o 

https://www.enviwiki.cz/wiki/Biodiverzita
https://www.enviwiki.cz/wiki/Habitat
https://www.wildlifetrusts.org/
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ochraně volně žijících ptáků, ve skupině druhů zranitelných (Červený 2010). Je uveden 

na Červeném seznamu ohrožených druhů České republiky jako druh zranitelný 

s odhadovaným pokračujícím poklesem početnosti (Chobot et Němec 2017). 

Navrhovaným opatřením pro ČR je zachovat komunikaci mezi jednotlivými 

metapopulacemi tetřívka obecného. Podporovat obnovu přirozených biotopů, např. 

revitalizace odvodněných rašelinišť, úprava managementu travních porostů 

(extenzivní louky), udržování a vytváření vhodných stanovišť cílenými lesnickými 

zásahy. Důsledné posuzování rozvojových aktivit ovlivňujících lokality s tetřívkem 

obecným (MŽP ČR ©2014).  

Realizovány jsou záchranné programy, jejichž společným rysem je snaha vytvořit 

dostatek vhodných lokalit (tetřívčích center) a vzbudit zájem veřejnosti o tuto 

problematiku: 

Správa Krkonošského národního parku vyhlásila rok 2019 rokem záchrany tetřívka, 

vytvořeno bylo 11 ploch umělého bezlesí na ploše 38 ha a spuštěna byla masivní 

informační kampaň směřující k disciplinovanějšímu chování veřejnosti při pohybu 

v blízkosti lokalit výskytu (KRNAP ©2018). 

Jizerské hory – Lesy ČR, s. p. vybudovaly v roce 2013 celkem 6 tetřívčích center na 

ploše asi 50 ha. Byla spuštěna iniciativa „Zachraňme tetřívka“ s podporou Správy 

CHKO Jizerské hory, státního podniku Lesy ČR, Agentury ochrany přírody a krajiny 

ČR a Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody (Obr. č. 3). 

Obr. č. 3 Grafické znázornění tetřívka v informační kampani „Zachraňme tetřívka“ 

 

 

Zdroj: AOPK ČR ©2019 
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Šumava – teřívek obecný zaujímá pevnou pozici v prioritách druhové ochrany Správy 

národního parku Šumava. Od roku 2017 bylo vytvořeno asi 100 ha ploch tetřívčích 

center odkácením lesa na bývalých zemědělských půdách v oblasti Knížecích Plání. 

Z dalších opatření je prováděna revitalizace rešelinišť a sečení luk.  

Krušné Hory – tetřívek je aktivně podporován ze strany Lesů ČR přibližně od roku 

2004 nejrůznějšími formami. Nicméně v brzké době je očekáván dlouholetý projekt 

ve spolupráci s Německem pro podporu stávající populace tetřívků v Krušnohoří.  

V rámci projektu má být realizováno jedno tetřívčí centrum o rozloze cca 250 ha s 13 

dílčími plochami (0,5 ha – 20 ha). Plánovány jsou managementová opatření typu: 

revitalizace rašelinišť, zrušení odvodnění a částečné odstranění výsadeb jehličnanů bez 

následného zalesňování.  

Oderské vrchy – VLS ČR s.p. započaly v rámci Operačního programu Životního 

prostředí v letech 2013-2015 s realizací managementového opatření pro záchranu 

tetřívka ve ptačí oblasti Libavá. Vybudováno bylo 6 tetřívčích center o celkové rozloze 

37 ha v rozpětí 2–9 ha.  

4.11 Populace tetřívků na Doupově 

V posledních letech došlo v Doupovských horách k určité stabilizaci početnosti 

tetřívka, kdy se velikost populace udržuje zhruba při určitém kolísání v nemalém 

rozhraní 15-40 kohoutů (Tab. č. 1). Přesto zde došlo k značnému zmenšení obývané 

plochy a tok zde téměř na všech lokalitách probíhá spíše individuálně (Ježek et. al 

2016b). 

Tetřívek se hlavně vyskytuje v centrální a jižní části pohoří, na odlesněných, poněkud 

vlhčích lokalit. V současné době se na území vojenského prostoru Hradiště vyskytují 

4 významnějších tokaniště. Jedná se o Mětikalov, Březinu, Jeseň a Jírov, proto je cílem 

diplomové práce tyto lokality podpořit. V průběhu posledních pěti let můžeme ještě 

spatřit maximálně jednoho tokajícího tetřívka v oblasti Ovčího vrchu, Martinova, 

Složiště.  

Tab. č. 1 Populace tetřívka obecného v Doupovských horách 

od roku 1980 do roku 2018 

ROK 1980 1988 1995 1999 2000 2010 2018 

Kohout 120 40 75 30 20 18 15 

Slepice / 40 75 30 20 5 2 

Zdroj: Tejrovský 1980-2010, sčítáno autorkou 2018 
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Pro přehlednější vyobrazení tetřívčích center a jeho preferujících lokalit byla 

vytvořena přehledová mapka dle jednotlivých let jeho výskytu (Obr. č. 4). Pro 

vytvoření mapy byly použity potřebná data a údaje získaných vlastním monitoringem, 

z pozorování zaměstnanců VLS ČR, z dat poskytnuty Agenturou ochrany přírody a 

krajiny (AOPK) a z historických a současných záznamů o výskytu tetřívka obecného 

z literárních zdrojů. Při sběru vlastních dat byla použita Metoda monitoringu druhů 

přílohy I směrnice ES o ptácích, kterou sepsala Ing. Málková (2006). 
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Obr. č. 4 Přehledová mapa populace tetřívka obecného v Doupovských horách 

od roku 2012 do roku 2019 
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5 POPIS ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

5.1 Charakteristika oblasti 

Doupovské hory se nacházejí v nejzápadnějším kraji České republiky, zhruba 20 km 

severovýchodně od proslulého lázeňského města, Karlových Varů. Leží na pravém 

břehu řeky Ohře, přičemž jen malá část mezi Ostrovem nad Ohří a Perštejnem zasahuje 

i na pravý břeh řeky Ohře (MO ČR ©2006). 

Toto území zaujímá plochu 607 km2. Rozlohu 330,15 km2 zabírá VVP Hradiště, který 

je největším výcvikovým prostorem Armády České republiky (Komár 1993). 

Vojenský újezd je vymezená část státu, územní správní jednotka, určená k zajišťování 

obrany státu a k výcviku ozbrojených sil. V současné době Armáda České republiky 

využívá pět vojenských újezdů (MO ČR ©2005).  Hranice jsou vyznačeny v příloze č. 

5, zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, v souladu s § 29 odst. 3 tohoto 

zákona z důvodu veřejného zájmu a bezpečnosti fyzických osob je vstup zakázán. 

Státní správu na území VÚ vykonává Újezdní úřad vojenského újezdu (ÚÚřVÚ) se 

sídlem v Karlových Varech. V jeho čele stojí přednosta a odpovídá za 

vojenskohospodářské využití. K jeho hlavním činnostem patří též ochrana přírody 

v celé oblasti.   

Lesnický, zemědělský a myslivecký management na tomto území provádí VLS ČR, s. 

p., divize Karlovy Vary. Jedná se o státní podnik, který je zřízený Ministerstvem 

obrany ČR. Stará se o krajinu VÚ a svou hospodářskou činností podstatně přispívá 

k udržování ekologické a biologické rovnováhy (Macháček 2014). 

Doupovské hory mají mírně teplé podnebí s průměrnými teplotami ve vegetačním 

období mezi 10 a 13° C. Leží ve srážkovém stínu Krušných hor, v převážné části 

Doupovských hor spadne 600–700 mm srážek ročně, v nejvyšších polohách až 800 

mm. Podnebí lze charakterizovat jako mírně kontinentální, je zde relativně nedostatek 

srážek a v zimě malá sněhová pokrývka, a tak vegetaci silně ovlivňuje mráz (Vojta 

2002). 

Uzavřenost této oblasti má nezamýšlený, ale velmi významný důsledek pro ochranu 

přírody. Území VVP bylo uchráněno před rostoucí urbanizací a intenzifikací 

zemědělství, tedy před vlivy, které měly silně negativní dopad na biodiverzitu v 

celosvětovém měřítku (Gazenbeek 2005). Kromě uzavřenosti před veřejností a před 

intenzivním hospodařením charakterizuje VVP také specifický disturbanční režim. 

Specifické prostředí VVP je tvořeno velice heterogenní krajinnou mozaikou složenou 
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z biotopů ležících podél celého disturbančně-sukcesního gradientu (Warren et al. 

2007).  

5.2 Ochrana přírody a krajiny 

Idea zajištění zákonné ochrany území byla uskutečněna až v roce 2000, kdy na území 

České republiky probíhalo mapování biotopů v souladu se Směrnicí Evropských 

společenství č. 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a 

planě rostoucích rostlin. Na základě tohoto mapování byl 8. února 2005 v Bruselu 

Evropské komisi předán národní seznam 864 EVL, který vyšel ve Sbírce zákonů jako 

nařízení vlády 318/213Sb ze dne 31.8.2013 (Taxles s.r.o. 2015). Nařízení vlády vedlo 

k zařazení Doupovských hor do soustavy území Natura 2000 jako EVL Hradiště, 

zahrnující celý vojenský újezd a EVL Doupovské hory, která zahrnuje nejcennější 

vnější části pohoří. Doupovské hory byly zároveň vyhlášeny ptačí oblastí. Její 

unikátnost spočívá už v samotné rozloze. Ptačí oblasti jsou území vyhlášená podle 

evropské směrnice č. 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků a jsou vymezovány 

podle výskytu druhů uvedených v přílohách směrnice nebo jako shromaždiště 

(hnízdiště, zimoviště) ptáků libovolného druhu v počtu vyšším než 10 000 ks. Tito 

ptáci jsou hlavním předmětem ochrany (Matějů 2010).  

5.3 Operační program životního prostředí (OPŽP)  

Základním problémem ochrany přírody a krajiny v České republice zůstává pokles 

biodiverzity na úrovni druhů, ekosystémů, ale také snížená ekologická stabilita. 

Snížení rozmanitosti a početnosti původních druhů je důsledkem devastace krajiny a 

přírodních zdrojů našeho území v posledních desetiletích. Na toto téma navazuje i 

OPŽP 2014-2020 Prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu –, kdy jejím 

základním cílem je zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace 

ekosystémových služeb (SFŽP ©2019). 

Operační program Životní prostředí  je úspěšný dotační program, který umožňuje 

čerpat finanční prostředky z evropských fondů na ochranu a zlepšování životního 

prostředí, který připravil Státní fond životního prostředí (SFŽP) a Ministerstvo 

životního prostředí (MŽP) ve spolupráci s Evropskou komisí 4 (OPŽP ©2019). 

 

http://www.opzp.cz/
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6 TECHNOLOGICKÁ DOKUMENTACE  

6.1 Optimalizace biotopu pro tetřívka 

6.1.1 Ruční seč a úklid hmoty 

Popis výkonu: 

Jedná se o kosení travních porostů lehkými ručními motorovými vyžínači nebo 

křovinořezy a ruční vynášení pokosené hmoty ze zájmových plochy. Je zaměřeno na 

pozemky nebo jejich části, které jsou v nejhorším možném stavu s převažující vysokou 

a ruderální hustou vegetací, kombinovanou s výraznými terénními nerovnostmi, 

napadanými kmeny, větvemi, balvany nebo zamokřenou částí lokality.  

Termín provedení: 

Nejdřív druhá polovina srpna – nejpozději konec října. 

Zdůvodnění: 

Seč připraví část pozemku na urovnání pomocí mechanizace, k odstranění kamenů, 

napadaných kmenu, větví. V místech, kde je toto opatření rozpočtováno, je povrch 

pozemku v takovém stavu, že vylučuje nasazení jakékoliv mechanizované sklizňové 

techniky, dokud nebude povrch půdy dostatečně urovnán. 

Tab. č. 2 Rozsah ručního sečení a úklidu hmoty dle lokalit 

 

6.1.2 Výřez náletů 

Popis: 

Na předmětné ploše budou vyřezány kompaktní porosty křovin tvořené trnkou, šípky 

a hlohy. Zůstanou zachovány pouze stromy tvořící potravní nabídku tetřívka obecného 

(břízy, jeřáby, olše, lísky a v ojedinělých případech vrby) a roztroušené skupinky 

křovin. V rámci realizace projektu budou provedeny dva typy přípravné fáze 

odkřovnění – pro mozaikovou seč a pro velkoplošnou. Co se týče mozaikové seče, 

bude výřez proveden tak, aby na ploše zůstalo cca 10-20 % z původního zápoje. 

lokalita rok rozsah (ha)

Jírov 2024 6,3

Mětikalov 2026 19,14

Březina 2025 18,64

Vysoká 2027 7,89

51,97Celkem
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Charakter plochy bude vykazovat znaky lesostepní vegetace s roztroušenou zelení. 

Tvorba mozaikovité struktury bude zajištěna vynecháním skupiny dřevin a křovin, 

solitéry, mezemi a remízy. V místech velkoplošné seče budou ponechány pouze 

solitérní stromy bez mozaikového způsobu. Vlastní smýcení proběhne ručně, 

řetězovou motorovou pilou nebo mechanizací. Hmota bude rozštěpkována a odvezena 

z lokality. Pařízky budou proti výmladkům ošetřeny roztokem systémově 

translokačního herbicidu. Aplikace bude provedena odborně způsobilou osobou 

bodově štětcem přímo na plochu pařízku bez ohrožení okolních rostlin. Veškerý 

vzniklý materiál bude z plochy zásahu odstraněn. 

V projektu je hustota křovinné vegetace rozdělena do 3 kategorií dle výšky a 

pokryvnosti náletů. Především z důvodů rozlišné cenové sazby na výkon v rozpočtu 

projektu.  

Typ A – náletové křoviny a dřeviny dosahují nad 1 m výšky, porost je nesouvislý a 

ojedinělý. Pokryvnost křovin v rámci plochy dosahuje maximálně do 20 % (Obr. č. 5). 

Typ B – náletové křoviny dosahují nad 1 m výšky, porost je pomístně souvislý a 

neprůchodný. Pokryvnost křovin v rámci plochy dosahuje maximálně do 50 % (Obr. 

č. 6). 

Typ C – náletové křoviny dosahuje nad 1 m výšky, plně zapojené partie tvoří téměř 

neprůchodnou bariéru. Pokryvnost křovin v rámci plochy dosahuje nad 50 % (Obr. č. 

7). 

 

Obr. č. 5 Příklad křovinné vegetace typu A  

 



21 
 

Obr. č. 6 Příklad křovinné vegetace typu B  

 

 

Obr. č. 7 Příklad křovinné vegetace typu C  
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Termín provedení: 

Nejdřív druhá polovina srpna – nejpozději konec října 

Zdůvodnění opatření 

Díky postupující sukcesi dochází k pozvolnému zániku vhodného stanoviště pro tok a 

život tetřívka. Jelikož se jedná o vhodné plochy k vytvoření aktivních tokanišť, budou 

na nich realizována opatření k vytvoření optimálních podmínek. Absence hospodaření 

ve Výcvikovém vojenském prostoru Hradiště má za následek rozmach náletových 

křovin, které se postupně zapojují a sukcesně spějí k neprostupnému porostu. Tím 

dochází k zániku lučních společenstev, potažmo biotopů ohrožených druhů rostlin i 

živočichů, ale i předmětů ochrany ptačí oblasti, kteří preferují rozvolněné porosty 

křovin.  

Dalším z hlavních důvodů odstranění křovin je to, že dojede ke ztrátě útočiště mnoha 

tetřívčích predátorů a tím by mohlo dojít k úbytku predačního tlaku.  

Tab. č. 3 Rozsah výřezu náletů dle lokalit 

 

 

6.1.3 Pomístní urovnání povrchu pozemku 

Popis výkonu: 

V rámci zájmových ploch dojde v jejich vybraných částech k úpravě terénu formou 

shrnutí svrchního půdního horizontu. Pomocí traktoru s čelním nakladačem nebo 

buldozerem bude na plochách ručně vysečených provedeno odstranění balvanů na 

kamenné snosy, dále pomístně budou zarovnány terénní prohlubně a vyvýšeniny 

vzniklé vojenskou činností nebo činností zvěře. Smyslem navrženého opatření je 

vytvořit ucelené přehledné plošky s nízkou a řídkou vegetací, které tetřívci potřebují 

k úspěšnému toku. Rozsah je u každé lokality odhadován na 10 % z celkové výměry 

zájmové plochy.    

lokalita typ rok rozsah (ha)

Jírov C 2024 6,32

Mětikalov A 2026 22,23

Mětikalov B 2026 36,31

Mětikalov C 2026 5,26

Březina A 2025 93,24

Vysoká A 2027 6,66

Vysoká B 2027 2,59

Vysoká C 2027 17,06

190Celkem
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Termín provedení: 

Po odstranění náletů, září-říjen. 

Zdůvodnění  

Opatření umožní ošetřovat vegetaci zemědělskou mechanizací, tj. ekonomicky 

dlouhodobě udržitelné. Vzniknou tak plochy s vhodnou vegetací pro tok tetřívka, které 

bude možné dlouhodobě udržovat v žádoucím stavu.  Místní stržení drnu uvolní 

prostor pro šíření především dvouděložných rostlin dosud potlačovaných expanzí trav. 

Regenerace bylinného porostu bude zajištěna ze sousední neporušené vegetace, ze 

semenné banky pozemku nebo z podzemních orgánů rostlin. 

Tab. č. 4 Rozsah pomístního urovnání terénu dle lokalit  

 

 

6.1.4 Smykování a sběr kamene 

Popis výkonu  

Po zimním období, kdy roztaje sněhová pokrývka, dochází k častému vyčnívání 

kamenů z půdy. Tyto kameny mohou značně poškodit mechanizaci při seči, proto 

v rámci realizování projektu je navrhováno smykování a sběr kamene. Dle vlhkostních 

podmínek proběhne smykování ploch poškozených částí lokality. Budou použity lehké 

luční smykobrány tažené lehkým traktorem, aby se zabránilo vzniku terénních 

nerovností. Podle potřeby bude smykování zařazeno i po první seči k urovnání 

pozemku. Po smykování bude sesbírán kámen uvolněný přejezdem smykobrán. 

Součástí opatření bude také odvoz kamene mimo zájmovou plochu.  

Termín provedení 

Po zimním období nejpozději ovšem do konce března.  

Zdůvodnění  

Pro oba druhy sečí je nezbytně nutné, aby povrch pozemku byl zcela rovný a prostý 

volných kamenů. Použití smykobrán zajistí provzdušnění a rozvolnění povrchu pudy. 

Ze semenné banky budou moci klíčit četné plané druhy rostlin.  

lokalita rok rozsah (ha)

Jírov 2024 4,2

Mětikalov 2026 6,38

Březina 2025 9,32

Vysoká 2027 2,63

Celkem 23
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Tab. č. 5 Rozsah smykování a sběr kamene dle lokalit 

 

6.1.5. Rozvolnění sukcesního porostu  

Popis výkonu 

Opatření bude provedeno pouze na lokalitě Jírov. Cílem výkonu je rozvolnění porostů, 

vzniklých sukcesí. Jedná se o prořezávku až čtyřnásobné intenzity v porovnání s 

běžným pěstebním zásahem. Po provedení výkonu zůstanou na ploše stojící jedinci v 

minimálním sponu. Průměrná porostní výška 12 m, průměr vyřezaných stromů ve 

výčetní tloušťce do 35 cm. Průměrný počet vyřezaných jedinců je odhadován do 250 

ks na 4,80 ha. Vzájemný rozestup ponechaných jedinců je upřednostněn před jejich 

kvalitou (výška a tvar jedinců apod.). Odstraněné stromy budou složeny na zem a 

pokráceny na sekce nejvýše 2 m dlouhé a odvezeny mimo lokalitu.   

Termín provedení: 

V době vegetačního klidu, nejdříve začátkem listopadu – nejpozději koncem března. 

Zdůvodnění:  

Stanoviště s řidším, hluboce zavětveným stromovým porostem jsou vhodná především 

v době hnízdění, vodění kuřat a jako úkryt v zimním období. Tento biotop je rovněž 

využíván jako zimní stanoviště. 

Rozsah: 

V rámci projektu bude toto opatření provedeno pouze na lokalitě Jírov v rozsahu 

pokácení 250 ks dřevin. 

6.1.6 Mechanizovaná seč 

Popis výkonu 

Jedná se o sekání travních porostů pomocí běžné zemědělské mechanizace, menšími 

rotorovými sekačkami nesených univerzálními kolovými traktory (UKT), a to na 

lokalitách, které jsou terénně únosné. Hmota bude usušena a shrabána, ručně či 

mechanizovaně, a odvezena mimo plochu zásahu nebo použita pro výrobu krmiva pro 

lesní zvěř. Diferenciací způsobu obhospodařování bude dosaženo žádoucí 

lokalita rok rozsah (ha)

Jírov 2024 42,02

Mětikalov 2026 63,8

Březina 2025 93,24

Vysoká 2027 2,63

Celkem 202
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mozaikovitosti (mozaika – ponechání cca ¼ nekosených ploch formou pásů či 

ostrůvků) v částech lokality k tomu určených dle mapových příloh, která zajistí 

přežívání různých skupin bezobratlých živočichu i obratlovců, zajistí zdroje diaspor 

všech rostlinných druhů lučních společenstev. Porosty bylinného patra nebudou 

hnojeny, ošetřovány herbicidy, ani přisévány osivem kulturních trav a jetelovin. 

Jedinou metodou regulace jejich botanického složení bude jejich seč. V současné době 

je většina nelesních lučních společenstev EVL Hradiště ohrožena degradací vlivem 

dlouhodobé absence seče a odvozu narostlé biomasy. V projektu realizace se také 

počítá s vytvořením velkých tokanišť velkoplošnou sečí, tyto části jsou dle mapových 

nákresů jasně definovány. Při kosení postupovat od středu k okrajům pozemků při 

pomalé pojezdové rychlosti techniky. 

Termín provedení: 

Podle fenologické situace daného ročníku, nejdříve začátkem července – nejpozději 

září.  

Zdůvodnění  

Seč zabrání ukládání stařiny na pozemku. Zároveň je určena k maximálnímu oslabení 

ruderální vegetace a k maximálnímu urychlení sukcese k žádoucímu přechodu na 

společenstvo mezofilní louky prioritního stanoviště EVL Hradiště. Pravidelná seč 

povede k zastavení zarůstání plochy náletovými dřevinami. Cílem zásahu bude 

odstranit z plochy zájmové lokality maximum biomasy vyprodukované za řadu let, 

kdy zde nebyl realizován žádný management. Výsledkem bude udržovaná plocha 

s nízkou vegetací vhodnou pro populaci tetřívka. Prakticky půjde o mulčování hustého 

porostu biomasy jednou ročně v letních měsících.  

Tab. č. 6 Rozsah mechanizované seče dle lokalit 
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6.2. Zvýšení potravní nabídky 

6.2.1 Ruční jamková výsadba 

Popis opatření:  

V rámci realizace projektu managementového opatření pro tetřívka obecného na 

základě zvýšení potravní nabídky budou provedeny výsadby vyspělého sadebního 

materiálu vybraných listnatých dřevin. Jedná se především o dřeviny břízy bělokoré 

(BR), jeřábu ptačího (JR) a olše lepkavé (OL). Při výsadbě budou použity dva typy 

sadebního materiálu, a to: sazenice výšky 36-50 cm a poloodrostky nad 120 cm.  

Krytokořenné sazenice budou roznášeny s obaly před vlastní výsadbou. První sadba 

do nepřipravené půdy, jamky dle typu sazenic 35 x 35 cm nebo 50 x 50 cm. Sadba 

bude provedena dle místních podmínek a obvyklých lesopěstebních zásad bez 

předchozí chemické nebo mechanické přípravy půdy. Samotná výsadba bude 

provedena následným postupem: vyhledání vhodného místa pro sadbu, shrnutí drnu, 

vykopání jamky v požadované velikosti, důkladné zpracování půdy do hloubky cca 

20-30 cm (hloubku jamky je nutné přizpůsobit velikosti kořenového systému 

sazenice), vybrání nežádoucích příměsí a přemístění živné půdy tak, aby se dostala ke 

kořenům sazenice (tj. skopnutí, případně vyklepání živné půdy z drnu do jamky, 

doplnění jamky zeminou zpod drnu na okraji jamky). Drny okolo jamky se obrátí a 

rozloží. Sazenice musí stát svisle, kořenový krček musí být min. 10 cm pod povrchem. 

Přenesení nářadí, přechod k další plošce a odvoz obalů je součástí této operace.  

Termín provedení:  

V jarním období – dle fenologické situace daného ročníku. 

Zdůvodnění: 

Navrhované dřeviny jsou vhodným potravním zdrojem pro tetřívka obecného 

(zejména oštipování pupenů v zimním období). Navrhované výsadby v jednotlivých 

tetřívčích centrech zvýší potravní nabídku ptáků i vlastní biodiverzitu lesních porostů 

v okolí. 
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Tab. č. 7 Rozsah ruční jamkové výsadby dle lokalit 

 

 

6.2.2. Individuální ochrana – dřevěnými oplůtky a stabilizačními kůly 

Popis výkonu:  

Cílem výkonu je individuální ochrana nových výsadeb za použití individuální ochrany 

dřevěnými oplůtky a stabilizace poodrostků pomocí dubového kůlu. Kůly budou o 

rozměrech 200 x 4 x 4 cm a budou penetrovány 10 cm nad půdní povrch, dále budou 

zatlučeny min. 50 cm v zemi. Poloodrostek bude fixován sadařskou páskou v polovině 

a cca 10 cm pod terminálem. Poloodrostek s kůlem bude stát ve svislé poloze.  

Minimální průměr ochrany kolem jedince je 50 cm.  Oplůtky budou budovány o min. 

výšce 160 cm. Oplůtky budou upevněny kůly v rozích (min. ve 3 bodech) do hloubky 

min. 40 cm. Použitý materiál rohových kůlů s min. průměrem 10 cm. Budou použity 

pouze sloupky z čerstvého materiálu, bez známek hniloby, v části zatlučené do země 

bude kůl opálen nebo penetrován vhodným prostředkem. Min. průřez laťování 5 x 1,5 

cm, příčné díly 5 x 2,5 cm, max. mezery mezi laťováním 7 cm. Laťování bude přibito, 

a to ke každému kůlu min. ve dvou místech. Kůly jsou min. stejně dlouhé jako výška 

ochrany. Osa sazenice musí procházet osou ochrany. Terminální výhon je ve středu 

ochrany. 

Termín provedení:  

Současně s výsadbou poloodrostků. 

Zdůvodnění:  

Doupovské hory jsou známé především svou hustou populací zvěře. Z toho vyplývá, 

že na nově vysázené dřeviny bude obrovský tlak zvěře z hlediska loupání, vytloukání, 

lokalita dřevina rok rozsah (ks)

Jírov JR (36- 50 cm) 2025 3 000

Jírov BR (36 - 50 cm) 2025 3 000

Mětikalov JR (36- 50 cm) 2027 3 000

Mětikalov BR (36 - 50 cm) 2027 3 000

Mětikalov JR ( 120 + ) 2027 22

Březina JR (36- 50 cm) 2026 3 000

Březina BR (36 - 50 cm) 2026 3 000

Březina OL (36 -50 cm) 2026 3 000

Vysoká OL (36 -50 cm) 2028 3 000

Vysoká JR ( 120 + ) 2028 12

24 034Celkem



28 
 

okusu a ohryzu. Dřevěné oplůtky vytvoří pro zvěř nepřístupnou bariéru, a tím nově 

vysázené sazenice ochrání.  Na navržených lokalitách projektu je také tradičně vysoká 

sněhová pokrývka. Sazenice vysazené na volné ploše trpí škodami mokrým sněhem a 

námrazou. Navržené stabilizační kůly udrží sazenice ve vzpřímené poloze.  

 

Tab. č. 8 Rozsah individuální ochrany dle lokalit 

 

6.2.3. Oplocenky 

Popis výkonu:  

Jako materiál pro stavbu oplocenek bude využito dříví modřínu, dubu, habru, nebo 

akátu včetně ráhen bez hniloby. Hřebíky použité na konstrukce budou o 100 % delší 

než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky budou dotlučeny, vyčnívající konce 

zahnuty k dřevěné části oplocenky. Konstrukce se obejde bez kůlu, pouze z hotových 

oplocenkových dílů; stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve 

výšce 2/3 pod úhlem 45°. Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotu je 

zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar písmene A) nebo branky. U oplocenek 

s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování dvou oboustranných 

žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků 

odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je 

spojen hřebíkem s vodorovnou latí oplocenky. V tetřívčích centrech bude použita 

oplocenka s minimálně 4 vodorovnými bočními ráhny tak, aby se tetřívek při přeletu 

nezranil, o výšce 190 cm. Přesné rozměry (Tab. č. 9), nákres dílu oplocenky (Obr. č.8). 

 

 

 

 

 

 

 

lokalita rok rozsah (ks)

Mětikalov 2027 22

Vysoká 2028 12

34Celkem
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Tab. č. 9 Přesné rozměry pro vybudování oplocenky 

Konstrukční 

prvek 
Materiál 

Střední 

průměr (cm) 

Min. šířka 

(cm) 

Min. tloušťka 

(cm) 
Délka (cm) 

sloupky přířezy - 6 2,5 160 

 (krajiny)     

ráhna přířezy - 6 2 300 

 (krajiny)     

příčná ráhna  přířezy - 6  250 

 (krajiny)   2  

vzpěry 
tyčovina, 

latě 
 6 2,5 140 

 

Obr. č. 8 Nákres oplocenky 

 

Termín provedení: 

Před provedením výsadby. 

Zdůvodnění: 

Cílem výkonu je oplocení nových výsadeb, jakožto významného potravního zdroje pro 

tetřívka. Listnaté dřeviny jsou v Doupovských horách hojně vyhledávány zvěří. Z 

tohoto důvodu je požadováno dočasné oplocení nově vysázených cílových dřevin. 
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Tab. č. 10 Rozsah oplocenek dle lokalit 

 

 

 

 

6.2.4 Ožínání  

Ručně celoplošně. 

Popis výkonu:  

Ožínání agresivní buřiny kolem sazenic v založených dřevěných oplocenkách 

celoplošně srpem, případně jednoruční kosou, mačetou apod. Ožínání buřiny úměrně 

k výšce sazenic a rozprostření buřiny po vyžnuté ploše, vyhledání další sazenice, 

včetně přiostření srpu, kosy apod. 

Termín provedení: 

V letních měsících – 1x ročně. 

Zdůvodnění  

Lesní buřeň tvoří různé trávy, byliny a křoviny, které vytvářejí mocný drn ohrožující 

malé stromky například odebíráním vláhy a spolu s deštivým a teplým počasím pak 

vytváří nevhodné mikroklima. Stromky ohrožuje také zalehnutím, pokud by na 

neožnutou trávu v zimě napadala vrstva sněhu a ležela na stromcích až do jara. 

Stromky, které se na jaře zasázejí, je potřeba chránit před negativními vlivy prostředí, 

aby v co nejkratší době dosáhly takových dimenzí, že mohou růst samy bez 

významnější podpory člověka. 

Tab. č. 11 Rozsah ručního ožínání dle lokalit 

 

 

 

2025 2026 2027 2028 2029

rozsah (ha) rozsah (ha) rozsah (ha) rozsah (ha) rozsah (ha) 

Jírov 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26

Mětikalov 0 0 2,15 2,15 2,15

Březina 0 3,24 3,24 3,24 3,24

Vysoká 0 0 0 0,93 0,93

Celkem 2,26 5,50 7,65 8,58 8,58

lokalita

lokalita rok rozsah (m)

Jírov 2025 605

Mětikalov 2027 642

Březina 2026 1063

Vysoká 2028 294

2 604Celkem
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6.3 Snížení predačního tlaku 

6.3.1 Odchyty mývala severního 

Popis: 

K odchytu predátorů budou používány výhradně živolovné pasti (sklopce). Použití 

těchto pasti zajistí, že v případě odchycení jiných druhů bude možné tyto jedince bez 

dalších následků vypustit na svobodu. Bude se jednat o sklopce velikosti 135 x 34 x 

34 a budou vyrobeny z masivního materiálu. Síla materiálu použitého na síť bude min. 

37 mm tak, aby byla co nejodolnější a nedocházelo k úniku zvířete nebo k jeho 

poranění. Spouštěcí mechanismus bude řešen nášlapným zařízením nebo tyčkou, která 

po mírném tlaku spustí padací dveře. Zařízení bude mobilní tak, aby se dalo 

přemísťovat v rámci tetřívčího centra. Sklopce budou cíleny na mývala severního, 

který bude v rámci projektu proplácen, ostatní střední šelmy mohou být odchyceny 

ovšem bez finanční náhrady z OPŽP. Odchycení jedinci cílových druhů šelem budou 

na místě odchytu utraceni v souladu s platnou legislativou a těla budou zlikvidována 

rovněž v souladu se zákonem o myslivosti a zakonem č. 166/1999 Sb., o veterinární 

péči. Ke každému zařízení bude přidělena fotopast s kartou SIM, která včas upozorní 

na odchyt zvířete. Pasti budou rozmístěny na jednotlivých lokalitách dle souhrnné 

technické zprávy. V rámci projektu je odhadována na každé lokalitě 40 ks úspěšnost 

odchytu. Opatření bude i po tomto odchyceném množství pokračovat, ovšem bez 

finanční náhrady z projektu. 

Termín provedení: 

V průběhu celé doby realizace 

Zdůvodnění: 

Mýval severní je invazivní druh původem ze Severní Ameriky. V našich podmínkách 

nemá přirozené nepřátele a jeho populace prudce stoupá. V EVL Hradiště představuje 

mýval pohromu pro vajíčka a kuřata tetřívka obecného.  

6.3.2 Odchyt divokých prasat 

Popis: 

Toto opatření bude zaměřeno na odchyt jedinců nejmladších věkových kategorií. 

Odlovy budou prováděny pomocí speciálně vybudovaných odchytových zařízení 

(Obr. č. 9). V projektu se bude jednat odchytové zařízení typ klecí. Klece jsou založeny 

na podobné konstrukci jako sklopce, ale jsou výrazně větší. Budou sestaveny ze železa 

(kari-sítě) a všechny strany krychle nebo kvádru budou zabezpečeny proti útěku 
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odchycených prasat s padacími dveřmi. Výhodou klecí je jejich mobilita, takže se dají 

v rámci projektu v případě potřeby přemístit. Postup odchytu bude proveden dle 

vypracované metodiky užívání odchytových zařízení ČZU FLD sepsaná Ježkem et al. 

(2016).  

1. Předvnadění 

Na daném místě pravidelně vnadíme ještě před samotnou instalací odchytového 

zařízení. Jako vnadidlo používáme zrno kukuřice, případně oves. V žádném případě 

jako vnadidlo nepoužíváme rostlinné nebo živočišné odpady apod. Na místo vždy 

umisťujeme pouze tolik vnadidla, kolik jsou divočáci schopni přijmout během jednoho 

dne. Pokud se vnadidlo začne kazit, odebereme ho z vnadiště a vyměníme za nové. 

Tato fáze trvá 1 až 2 týdny. 

2. Umístění odchytového zařízení 

Po fázi předvnadění umístíme na lokalitu odchytové zařízení. Zařízení umístíme co 

nejblíže k hustě zapojenému porostu tak, aby vchod do odchytového zařízení směřoval 

směrem k předpokládanému místu, odkud místo navštěvují divočáci. 

3. Vnadění v odchytovém zařízení 

Po instalaci odchytového zařízení pokračujeme ve vnadění. Nejprve vnadíme uvnitř i 

vně odchytového zařízení. Doporučuje se vnadidlem tvořit linky směřující do 

odchytového zařízení. Postupně tak lákáme černou zvěř dovnitř odchytového zařízení. 

Ve chvíli, kdy zvěř navštíví odchytové zařízení, krmíme již pouze uvnitř odchytového 

zařízení. Tato fáze trvá 5-7 dní, ovšem může být i delší, a to zejména v případě, že jsou 

divočáci nedůvěřiví a nechtějí navštívit vnitřek odchytového zařízení. 

4. Aktivace odchytového zařízení 

V okamžiku, kdy divočáci pravidelně navštěvují odchytová zařízení, přistoupíme 

k aktivaci padacího mechanismu. Používáme pouze takový spouštěcí mechanismus, 

který může aktivovat pouze divoké prase. Při aktivaci spouštěcího mechanismu 

vnadíme malým množstvím vnadidla (1-2 kg) pod spouštěcím mechanismem a větším 

množstvím vnadidla (5-10 kg) po vnitřním obvodu celého odchytového zařízení. 

5. Kontrola odchytového zařízení 

Po aktivaci padacího mechanismu odchytového zařízení je nutná pravidelná kontrola 

samotného zařízení, a to v maximálním intervalu 24 hodin. Případně lze využít 

fotopast k zasílaní pravidelných snímků na mobilní telefon. 

6. Odchycení černé zvěře 
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Ve chvíli, kdy zjistíme, že došlo k odchytu černé zvěře, bezodkladně naložíme s 

odchycenou zvěří dle předem připravených scénářů. Buď ji okamžitě usmrtíme (podle 

pravidel zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti), nebo provedeme její transport z 

odchytového zařízení. 

7. Opětovné nalíčení 

Po odchytu černé zvěře pokračujeme nejprve opětovným vnaděním vně i uvnitř 

odchytového zařízení (bod 4) a ve chvíli, kdy divočáci navštěvují zařízení, jej můžeme 

opět aktivovat. Pokud zařízení nenavštíví déle jak 14-21 dní, je vhodné jej přemístit 

(Ježek et al. 2016a). 

Termín: 

Podzim-zima (cca 80 dní v roce). 

Zdůvodnění 

V rámci opatření ke sníženi predace hnízd a mláďat bude mimo mývala severního 

prováděna regulace početnosti populace prasete divokého. Odchyt bude proveden 

v podzimních a zimních obdobích, kdy je odchyt mladých divokých prasat nejvíce 

efektivní. Pokud by odchyty probíhaly ve vegetační sezoně, docházelo by k 

opětovnému zabřeznuti samic a efekt opatření by byl snížen dle zkušeností z 

realizovaného projektu „Podpora populace tetřívka obecného v ptačí oblasti Libavá“.  

Obr.č. 9 Nákres odchytového zařízení 

 

Zdroj: Ježek et al. 2016a 
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6.3.3 Zmírnění rizika predace dravými ptáky 

Popis: 

Problematickým faktorem snižujícím početnost stavu populace tetřívka je tlak dravých 

ptáků, jedná se zejména o zvláště chráněné druhy, proto k dané problematice nelze 

přistupovat regulací jako u předešlých druhů predátorů. Za účelem snížení tohoto 

predačního tlaku je navrhováno vypouštění alternativní kořisti na místa mimo dosah 

tokanišť a hnízdišť tetřívků, to znamená, že vypouštění bude provedeno mimo lokality 

realizovaného projektu na místo, kde nebyl výskyt tetřívka v nejbližších letech 

zaznamenán. Jako vhodnou alternativní kořist je v rámci projektu navrženo každoroční 

vypouštění 100 jedinců bažanta obecného pocházejících z umělých odchovů. V rámci 

projektu je navrhovaná lokalita v blízkosti střelnice Žďár. Opatření bude probíhat 

postupně v průběhu 4 týdnech po 25 ks. Tato metoda byla úspěšně aplikována ve 

Výcvikovém vojenském prostoru Libavá, kde s tímto opatřením přistupovali 

experimentálně.    

 

Termín provedení: 

V době toku, nejdříve druhá polovina března – nejpozději první polovina května. 

 

Zdůvodnění: 

Z empirických sledování myslivců vyplývá, že draví ptáci se opakovaně vracejí na 

místa tokanišť a útočí na dospělé jedince, tím mohou výrazně zvýšit jejich mortalitu.  

Za účelem snížení predačního tlaku těchto chráněných dravců (jestřáb, káně aj.) je 

v projektu navrhováno v kritickém období toku a vyvadění mláďat vypouštět 

alternativní kořist na místech mimo tokaniště a hnízdiště tetřívků.  
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7 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

V rámci celé ptačí oblasti Doupov jsou v projektu plánovány k vybudování čtyři 

tetřívčí centra (Obr. č. 10). 

Obr. č. 10 Rámcová poloha plánovaných lokalit 

 



36 
 

7.1 Lokalita Jírov 

Rozloha: 42,2 ha  

Evropsky významná lokalita: ANO 

Ptačí oblast: ANO 

Nadmořský výška: 850 m.n.m. 

Vlastnické právo: Česká republika 

Příslušnost hospodařit: Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Hradčany, 16000 

Praha 6 

Příslušnost k organizační složce právnické osoby: Agentura hospodaření s 

nemovitým majetkem MO-Oddělení územní správy nemovitého majetku Praha, 

Hradební 772/12, Staré Město, 11000 Praha 

Popis lokality: 

Lokalita se nachází v blízkosti tetřívčího centra Mětikalov a je umístěna mezi Jírovem 

a Hřeblem. Severní hranici plochy tvoří kopec Hřeblo, je zalesněn smrkovou 

monokulturou, která vznikla v roce 2007 po orkánu Kyril, a která tvoří pro tetřívka 

obecného ideální prostředí. Součástí lokality v jížní části je sukcesní porost nazývaný 

Jírov (Obr. č. 16). K ploše vedou tři tankové cesty – z Hradiště, Prachomet a ze 

střelnice Mětikalov. Východní strana je ohraničena tankovou cestou vedoucí 

k Mětikalovu (Obr. č. 15). Z lokality pramení bezejmený potok ve správcovství 

Ministerstva obrany. Na této lokalit byl sice tetřívek obecný spatřen zřídka, ale leží 

mezi dvěma zásadními tetřívčími centry, a to Mětikalovem a Březinou. Na lokalitě se 

vyskytují tůně vzniklé vojenskou technikou (viz obr. 17) 

Tab. č. 12 Soupis pozemků na lokalitě Jírov 
 

k.ú. č.p. LV 

Výměra 

(m2) druh pozemku způsob využití 

Radošov u Hradiště 702 3 377344 ostatní plocha jiná plocha 

Radošov u Hradiště 27 3 737215 ostatní plocha jiná plocha 

Radošov u Hradiště 82 3 25417 ostatní plocha jiná plocha 

Radošov u Hradiště 81 3 23617 ostatní plocha jiná plocha 

Radošov u Hradiště 79 3 248293 ostatní plocha jiná plocha 

Radošov u Hradiště 572 3 20353 ostatní plocha 
ostatní 

komunikace 
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Harmonogram návrhu opatření 2024-2029 

Veškerá opatření v rámci realizování projektu budou provedena dle platné legislativy 

a dle pokynů sepsaných v souhrnné technické zprávě projektu (diplomové práce), 

včetně dodržování agronomických termínů v rozsahu dle určených mapových příloh.  

ROK 2024 

Jaro 

• Instalace sklopců a klecí – V prvním roce 2024 se obdobně jako u ostatních 

ploch počítá s rozmístěním a instalací dvou sklopců na mývala severního a s 

jedním odchytovým zařízením typu klece na zvěř černou, jejich rozmístění řeší 

mapová příloha (Obr. č. 14).  Ke každému zařízení bude instalována fotopast.  

Léto-podzim 

• Mechanizovaná seč – vzhledem k tomu, že se na dané ploše vyskytují nálety 

křovin pouze ojediněle, mimořádně nezačne po celé ploše výřez náletů, ale 

rovnou sečí, mimo 6 ha, kde se nálety objevují. Seč bude provedena dle 

mapových příloh (Obr. č. 12). Rozsah první seče je 35,65 ha. Je třeba 

dodržovat způsob sečení dle rozdělení velkoplošné seče a mozaikové seče. 

Tato první seč započne současně s výřezem dřevin, tedy v pozdním létě.  

• Vyřezání náletů – dle mapové přílohy (Obr. č. 11) budou na předmětné ploše 

vyřezány kompaktní porosty křovin. Zásah bude proveden pouze na 6,32 ha, 

vzhledem k tomu, že na zbylé části lokality není výřez potřeba. 

• Ruční seč a úklid hmoty - opatření bude provedeno ojediněle na částech 

pozemku s výraznými terénními nerovnostmi nebo zamokřenými úseky. Ruční 

seč je odhadována na cca 6,32 ha což znamená, že se jedná o 15 % z celkové 

výměry.  

• Urovnání povrchu pozemku – předmětem opatření je pomístní urovnání 

terénních prohlubní a vyvýšenin pomocí mechanizace na 10 % z celkové 

plochy. Rozsah činnosti tedy tvoří 4,2 ha.  

• Rozvolnění sukcesního porostu – Na dané lokalitě jako na jediné z celého 

projektu se nachází porost vzniklý sukcesí. V období vegetačního klidu se 

započne s prořezávkou, která bude čtyřnásobně intenzivnější než při běžném 

lesnickém zásahu. V rámci projektu je odhadována likvidace 250 ks dřevin. 

Rozsah zásahu je definován v mapové příloze (Obr. č. 11).   
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Podzim-zima 

• Odchyt prasete divokého – v podzimním období se započne s vlastním 

odchytem černé zvěře. V rámci projektu je odhadováno 40 ks úspěšnost 

odchytu. Opatření bude i po tomto překročení pokračovat, ovšem bez finanční 

náhrady.  

V průběhu roku 

• Odchyt mývala severního – od jarního období, kdy byly instalovány sklopce, 

se okamžitě započne s odchytem a humánním usmrcováním mývala severního. 

Projekt počítá s odchytem 40 ks, obdobně jako u černé zvěře po dosažení 

tohoto počtu se bude nadále opatření provádět, ale bez financování z projektu.  

ROK 2025 

Jaro 

• Smykování a sběr kamene – v brzkém jaru se započne s opatřením 

smykování a sběr kamene, tak, aby v letních měsících byla plocha připravena 

k mechanickému sečení. Opatření bude provedeno na celé ploše zájmového 

území, tedy na 42,2 ha. 

• Výsadba – Na zájmové ploše jsou vyhrazeny 2,26 ha, dle mapové přílohy 

(Obr. č. 13), pro výsadbu vyspělého sadebního materiálu, 3 000 ks břízy 

bělokoré a 3 000 ks jeřábu ptačího. Výsadba bude provedena v jarním období 

dle klimatických podmínek.  

• Stavba oplocení – před výsadbou cílových dřevin bude postavena dřevěná 

oplocenka v celkové délce 605 m. 

Léto 

• Celoplošné ožínání – hned v prvním roce po výsadbě se započne v letních 

měsících s celoplošným ožínáním pro podporu vysázených dřevin. Zásah bude 

proveden 2,26 ha. 

• Mechanizován seč – v rámci celé zájmové plochy budou provedeny dva typy 

sečí: velkoplošná v rozsahu 20,41 ha a mozaikové seče na 21,61 ha. Opatření 

bude provedeno dle mapové přílohy (Obr. č. 12). 

Podzim-zima 

• Odchyt prasete divokého – jako předešlých letech se bude pokračovat 

s daným opatřením. 
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V průběhu roku 

• Odchyt mývala severního – jako o předešlých letech se bude pokračovat 

s daným opatřením. 

ROKY 2026-2029 

V posledních čtyřech letech realizace projektu budou probíhat ve stejném režimu jako 

předcházející roky tyto činnosti: 

• Vypouštění bažantů (jaro) 

• Mechanizovaná seč (léto) 

• Celoplošné ožínání (léto) 

• Odchyt prasete divokého (podzim-zima) 

• Odchyt mývala severního (v průběhu všech let realizace) 

 

Tab. č. 13 Přehled rozsahu opatření dle jednotlivých let na lokalitě Jírov 

 

 

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Popis položky jednotka rozsah rozsah rozsah rozsah rozsah rozsah

ruč seč úklid hm ha 6,303

první mech. seč  (velkoplošná) ha 19,72

první mech. seč  (mozaikou) ha 15,93

Smýcení křovin C ha 6,32

buldozer ha 4,202

smykování sběr kamene ha 42,02

velkoplošná seč ha 20,41 20,41 20,41 20,41 20,41

mozaika ha 19,35 19,35 19,35 19,35 19,35

rozvolnění porostu ks 250

SadMat (JR) ks 3000

SadMat (BR) ks 3000

sadba ruční 35x35 ks 6000

oplocenka (materiál) m 605

oplocenka (stavba) ks 605

ožínání ha 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26

klec (prase) ks 1

sklopec (mýval) ks 2

fotopast ks 3

odchyt (mýval) ks 40 40 40 40 40 40

odchyt (prase) ks 40 40 40 40 40 40

Jírov
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Obr. č. 11 Výřez křovin na lokalitě Jírov 
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Obr. č. 12 Sečení ruderální vegetace na lokalitě Jírov 
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Obr. č. 13 Výsadba a stavba oplocenky na lokalitě Jírov 
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Obr. č. 14 Rozmístění odchytových zařízení pro predátory na lokalitě Jírov 
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FOTODOKUMENTACE 

Obr .č. 15 Přístupová cesta na lokalitu Jírov 

 

Obr. č. 16 Sukcesní porost na lokalitě 

 

Obr. č. 17 Příklad tůně vzniklé vojenskou činností 
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7.2 Lokalita Mětikalov 

Rozloha: 63,8 ha  

Evropsky významná lokalita: ANO 

Ptačí oblast: ANO 

Nadmořský výška: 680 m.n.m. 

Vlastnické právo: Česká republika 

Příslušnost hospodařit: Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Hradčany, 16000 

Praha 6 

Příslušnost k organizační složce právnické osoby: Agentura hospodaření s 

nemovitým majetkem MO – Oddělení územní správy nemovitého majetku Praha, 

Hradební 772/12, Staré Město, 11000 Praha 

Popis lokality: 

Lokalita se nachází naproti střelnici Mětikalov, kterou nalezneme v jihovýchodní části 

újezdu a její provoz byl zahájen roku 1972. Jedná se o výcvikové zařízení k provádění 

střeleb tanků, bojových vozidel a ručních zbraní. Plocha je přístupná po asfaltované 

silnici z Bukoviny směrem na bývalý Doupov (Obr. č. 23). Ze severní a západní strany 

je obehnaná břehovým porostem podél Jírovského potoka. Je roztroušeně zarostlá 

náletovými dřevinami a místy hustým keřovým patrem bez výskytu botanicky 

hodnotné vegetace (Obr. č. 22). Mětikalovská střelnice je jednou z aktivních střelnic 

tohoto rozsahu na území Vojenského újezdu Hradiště, díky čemuž se zde zachovalo 

plošné bezlesí, včetně nízkého zastoupení náletových dřevin. Díky tomu se jedná o 

oblast s největší početností tetřívka v Doupovských horách. Na lokalitě se nachází 

spousta drobných tůní vzniklých vojenskou technikou (Obr. č. 24) 

Tab. č. 14 Soupis pozemků na lokalitě Mětikalov 

k.ú. č.p. LV výměra druh pozemku 
způsob 
využití 

Radošov u Hradiště 54 3 83656 ostatní plocha jiná plocha 

Radošov u Hradiště 53 3 256775 ostatní plocha jiná plocha 

Radošov u Hradiště 55 3 190401 ostatní plocha jiná plocha 

Radošov u Hradiště 59 3 414292 ostatní plocha jiná plocha 

Radošov u Hradiště 56 3 62437 ostatní plocha jiná plocha 
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Radošov u Hradiště 58 3 110271 ostatní plocha jiná plocha 

Radošov u Hradiště 57 3 68192 ostatní plocha jiná plocha 

Radošov u Hradiště 63 3 478202 ostatní plocha jiná plocha 

 

Harmonogram návrhu opatření 2024-2029 

Veškerá opatření v rámci realizování projektu budou provedena dle platné legislativy 

a dle pokynů sepsaných v souhrnné technické zprávě projektu (diplomové práci), 

včetně dodržování agronomických termínů v rozsahu dle určených dle mapových 

příloh.  

ROK 2024 

Jaro 

• Instalace sklopců a klecí – na zájmové ploše v prvním roce budou rozmístěny 

a instalovány dle mapové přílohy (Obr. č. 21) dva sklopce pro mývala 

severního a jedno odchytovému zařízení typ klec na prase divoké. Ke každému 

odchytovém zařízení bude instalovaná fotopast.  

Podzim-zima 

• Odchyt prasete divokého – oproti mývalům bude odchyt divokých prasat 

probíhat pouze od podzimního do zimního období. Opatření je rozpočtováno 

na 40 ks, obdobně jako u sklopců bude odchyt dále pokročovat po dosažení 

tohoto počtu, ovšem bez finančních náhrad.  

V průběhu roku 

• Odchyt mývala severního – okamžitě po rozmístění sklopců začne odchyt 

mývala severního a jejich následné humánním usmrcování. Toto opatření bude 

probíhat v průběhu celé realizace projektu. V projektu je odhadováno 

odchycení 40 ks mývala severního, nicméně po dosažení tohoto počtu bude 

odchyt dále pokračovat, ale bez finančních náhrad.  

ROK 2025 

Podzim-zima 

• Odchyt prasete divokého – v podzimního období se bude pokračovat 

s odchytem černé zvěře dle loňského roku.  

V průběhu roku 
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• Odchyt mývala severního– nadále se bude pokračovat s odchytem a 

humánním usmrcováním mývala severního jako předchozího rok.  

ROK 2026 

Léto-podzim 

• Výřez náletů – předmětem tohoto opatření je ruční nebo mechanické 

odstranění křovinné vegetace (trnka, šípky, hloh) a náletových dřevin. 

Kompletní likvidace náletu dřevin a křovin nad 1 m o průměru 10 cm na 

pařezu. Zásah bude proveden na 63,8 ha. Na dané lokalitě se vyskytují všechny 

tři typy hustoty křovin (A, B, C – dle technologické dokumentace) dle mapové 

přílohy (Obr. č. 18)  

• Ruční seč a úklid hmoty – opatření bude provedeno ojediněle na částech 

pozemku s výraznými terénními nerovnostmi nebo zamokřenými úseky. Na 

lokalitě se odhaduje 30% nutnost zásahu. Jedná se o odhadovanou plochu cca 

19,14 ha.  

• Urovnání povrchu pozemku – po odstranění kompaktního porostu křovin a 

dřevin dojde k pomístnému urovnání plochy buldozerem nebo čelním 

nakladačem. V rozpočtu se počítá s 6,38 ha, který tvoří 10 % z celkové plochy 

lokality.  

Podzim-zima 

• Odchyt prasete divokého – pokračuje opatření s odchytem černé zvěře dle 

předchozích let. 

V průběhu roku 

• Odchyt mývala severního – pokračuje opatření s odchytem mývala dle 

předchozích let. 

ROK 2027 

Jaro  

• Smykování a sběr kamene – v rozsahu 63,8 ha, tedy po celé ploše se započne 

v brzkém předjaří se smykováním a sběrem kamenů tak, aby da dané lokalitě 

bylo možné mechanizované sečení.  

• Výsadba – dle fenologické situace daného ročníku budou provedeny výsadby 

za účelem zvýšení potravní nabídky pro tetřívka obecného. Na zájmové ploše 
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je vyhrazeno 2,15 ha pro výsadbu 3 000 ks břízy bělokoré a 3 000 ks jeřábu 

ptačího o velikosti sazenic 36 -50 cm. Další výsadba na lokalitě bude 

provedena způsobem aleje podél tankové cesty, kde bude vysázeno 22 ks 

poloodrostků (nad 120 cm) jeřábu ptačího. Opatření budou provedena dle 

mapové přílohy (Obr. č. 20) 

• Stavba oplocení a dřevěných oplůtků – po vysázení poloodrostů jeřábu 

ptačího budou instalovány dřevěné oplůtky, včetně stabilizačních kůlů. Dále 

bude před výsadbou instalovaná dřevěná oplocenka o celkové délce 642 m.  

Léto 

• Celoplošné ožínání – hned v prvním roce po výsadbě se vzhledem k velmi 

živnému prostředí na Doupově započne s celoplošným ožínáním uvnitř 

dřevěné oplocenky. Opatření bude provedeno na 2,15 ha. 

•  Mechanizován seč – dle mapového podkladu (Obr. č. 19) proběhne v rámci 

projektu mechanizovaná seč s odklizením biomasy. Na dané lokalitě budou 

provedeny dva typy sečí: mozaiková seč (41,57 ha) a seč velkoplošná (22,23 

ha). Seče budou provedeny následující roky 1x ročně, vždy v letních měsících.  

Podzim-zima 

• Odchyt prasete divokého  

V průběhu roku 

• Odchyt mývala severního  

ROKY 2028–2029 

V posledních dvou letech realizace projektu budou probíhat ve stejném režimu jako 

předcházející roky tyto činnosti: 

• Vypouštění bažantů (jaro) 

• Mechanizovaná seč (léto) 

• Celoplošné ožínání (léto) 

• Odchyt prasete divokého (podzim-zima) 

• Odchyt mývala severního (v průběhu celých let realizace) 
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Tab. č. 15 Přehled rozsahu opatření dle jednotlivých let na lokalitě Mětikalov 

 

 

  

 

 

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Popis položky jednotka rozsah rozsah rozsah rozsah rozsah rozsah

ruč seč úklid hmoty ha 19,14

Smýcení křovin A ha 22,23

Smýcení křovin B ha 36,31

Smýcení křovin C ha 5,26

buldozer ha 6,38

smykování sběr kamene ha 63,8

velkoplošná seč ha 22,23 22,23 22,23

mozaiková seč ha 39,42 39,42 39,42

SadMat (BR) ks 3000

SadMat (JR) ks 3000

sadba ruční 35x35 ks 6000

oplocenka (materiál) m 642

oplocenka (stavba) ks 642

poloodrostky (JR) ks 22

sadba ruční 50x50 ks 22

dřevěné oplůtky ks 22

ožínání ha 2,15 2,15 2,15

klec (prase) ks 1

sklopec (mýval) ks 2

fotopast ks 3

odchyt (mýval) ks 40 40 40 40 40 40

odchyt (prase) ks 40 40 40 40 40 40

Mětikalov
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Obr. č. 18 Výřez křovin na lokalitě Mětikalov 
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Obr. č. 19 Sečení ruderální vegetace na lokalitě Mětikalov 
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Obr. č. 20 Výsadba a stavba oplocenky na lokalitě Mětikalov 
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Obr. č. 21 Rozmístění odchytových zařízení pro predátory na lokalitě Mětikalov 
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FOTODOKUMENTACE 

Obr. č.  22 Pohled na lokalitu Mětikalov 

 

Obr. č. 23 Přístupová cesta na lokalitu Mětikalov 

 

Obr. č. 24 Tůň vybudovaná vojenskou činností na lokalitě Mětikalov 
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7. 3 Lokalita Březina 

Rozloha: 93,24 ha  

Evropsky významná lokalita: ANO 

Ptačí oblast: ANO 

Nadmořská výška: 750 m.n.m 

Vlastnické právo: Česká republika 

Příslušnost hospodařit: Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Hradčany, 16000 

Praha 6 

Příslušnost k organizační složce právnické osoby: Agentura hospodaření s 

nemovitým majetkem MO-Oddělení územní správy nemovitého majetku Praha, 

Hradební 772/12, Staré Město, 11000 Praha 

 

Popis lokality: 

Lokalita se nachází v blízkosti aktivní protiletadlové a dělostřelecké střelnice Březina 

(Obr. č. 29). Jedná se o největší plochu z celého projektu a je situovaná v severní části 

pod Vysokou horu (Obr. č. 30). Celá východní strana je ohraničena potokem Velkou 

Trasovkou. Za vodním tokem se nachází cesta, která vede do obce Albeřice, bohužel 

tato komunikace je neprůjezdná na danou lokalitu. Na plochu vede pouze jedna 

tanková cesta ze střelnice Březina pod Vysokou horou, která tvoří západní hranici 

lokality (Obr. č. 31). V ploše se také vyskytuje levostranný přítok Velké Trasovky.  

Tab. č. 16 Soupis pozemků na lokalitě Březina 

k.ú. č.p. LV výměra druh pozemku způsob využití 

Radošov u Hradiště 110 3 1157584 ostatní plocha jiná plocha 

 

Harmonogram návrhu opatření 2024-2029 

Veškerá opatření v rámci realizování projektu budou provedena dle platné legislativy 

a dle pokynů sepsaných v souhrnné technické zprávě projektu (diplomové práci), 

včetně dodržování agronomických termínů v rozsahu dle určených mapových příloh.  

ROK 2024 

Jaro 

• Instalace sklopců a klece – V rámci realizace projektu se v prvním roce 

započne s rozmístěním a instalací 2 sklopců na mývala severního a 1 mobilní 
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klec na černou zvěř. Umístění odchytových zařízení je přesně definováno 

v mapové příloze (Obr. č. 28).  

Podzim-zima 

• Odchyt prasete divokého – opatření bude probíhat od podzimního do 

zimního období a je rozpočtováno na odchyt 40 ks jedinců. Odchyt bude 

nadále probíhat, ale bez finanční podpory.  

V průběhu celého roku 

• Odchyt mývala severního – po rozmístění sklopců na předem určené místo, 

se započne s odchytem invazivního druhu mývala severního. V projektu se 

odhaduje odchyt 40ks. Obdobně jako u prasete divokého bude odchyt nadále 

pokračovat i za předpokladu, že se počet usmrcených mývalů naplní.  

ROK 2025 

Léto-podzim 

• Vyřezání náletů – V roce 2025 se na lokalitě započne s hrubou prací – ruční 

nebo mechanické odstranění křovinné vegetace, náletů dřevin a křovin. Na 

zájmové ploše se vyskytuje pouze jeden typ hustoty vegetace, a to typ A.  Zásah 

bude proveden po celém managementovém území na 93,24 ha. Dle mapové 

přílohy (Obr. č. 25) 

• Ruční seč a úklid hmoty – V místech s výraznými terénními nerovnostmi 

nebo zamokřenou částí bude v roce 2025 provedena pomístní ruční seč a úklid 

hmoty.  Na lokalitě se odhaduje 20 % nutnost zásahu. Jedná se o odhadovanou 

plochu cca 18,64 ha. 

• Urovnání povrchu pozemku – po odstranění náletových křovin a dřevin se 

započne s pomístnou úpravou zájmové plochy pomocí mechanizace.  Na 

lokalitě v rámci projektu počítá s 10 % z celkové výměry tetřívčího centra 

s rozsahem s 9,32 ha. 

Podzim-zima 

• Odchyt prasete divokého – i nadále pokračujeme s opatřením odchytu prasete 

divokého ve stejném režimu jako následující rok, včetně předpokládaných 

počtů odchycených jedinců 

V průběhu celého roku 
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• Odchyt mývala severního – stejně jako v předchozím roce budeme 

pokračovat s odchytem mývala severního. Projektovaný počet odhadovaného 

odchytu bude opět 40 ks.  

ROK 2026 

Jaro 

• Smykování a sběr kamene – po celé zájmové ploše na 93,23 ha se v brzkém 

předjaří započne se smykováním a sběrem kamene tak, aby se v letošním roce 

dalo započít s mechanizovanou sečí.  

• Výsadba ruční jamková – na podporu potravní nabídky pro tetřívka obecného 

bude v rámci projektu provedena do dvou oplocenek výsadba 3 000 ks jeřábu 

ptačího, 3 000 ks břízy bělokoré a 3 000 ks olše lepkavé. Umístění výsadby je 

znázorněné na mapové příloze (Obr. č. 27) Veškerý sadební materiál budou 

krytokořenné sazenice velikosti 36-50 cm.  

• Stavba oplocení – na dané lokalitě před výsadbou nově vysázených dřevin 

budou instalovány dvě dřevěné oplocenky v celkové délce 1 063 m 

Léto 

• Celoplošné ožínání – v tentýž roce, kdy bude provedena výsadba, se v letních 

měsících provede celoplošné ožínání u obou oplocenek na celkové ploše 3,24 

ha.  

• Mechanizován seč – předmětem tohoto opatření je pomocí zemědělské 

mechanizace dle mapové příloze (Obr. č. 26) provést seč. V rámci projektu 

jsou řešeny na lokalitě dva typy sečí –velkoplošná seč na 21,56 ha a mozaiková 

seč na 71,68 ha. Seče budou provedeny následující roky 1x ročně, vždy 

v letních měsících.  

Podzim-zima 

• Odchyt prasete divokého – ve stejném režimu jako předcházející roky 

V průběhu roku 

• Odchyt mývala severního – ve stejném režimu jako předcházející roky 

ROKY 2027-2029 

• V posledních třech letech realizace projektu budou probíhat ve stejném 

režimu jako předcházející roky tyto činnosti: 
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• Vypouštění bažantů (jaro) 

• Mechanizovaná seč (léto) 

• Celoplošné ožínání (léto) 

• Odchyt prasete divokého (podzim-zima) 

• Odchyt mývala severního (v průběhu celých let realizace) 

 

Tab. č. 17 Přehled rozsahu opatření dle jednotlivých let na lokalitě Březina 

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Popis položky jednotka rozsah rozsah rozsah rozsah rozsah rozsah

ruč seč úklid hmoty ha 18,64

Smýcení křovin A ha 93,24

Buldozer ha 9,324

smykování a sběr kamene ha 93,24

velkoplošná seč ha 21,56 21,56 21,56 21,56

 mozaikou ha 68,44 68,44 68,44 68,44

SadMat (BR) ks 3000

SadMat (JR) ks 3000

SadMat (OL) ks 3000

sadba 35x35 ks 9000

oplocenka (materiál) m 1063

oplocenka (stavba) ks 1063

ožínání ha 3,24 3,24 3,24 3,24

klec (prase) ks 1

sklopec (mýval) ks 2

fotopast ks 3

odchyt (mýval) ks 40 40 40 40 40 40

odchyt (prase) ks 40 40 40 40 40 40

Březina
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Obr. č. 25 Výřez křovin na lokalitě Březina 
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Obr. č. 26 Sečení ruderální vegetace na lokalitě Březina 
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Obr. č. 27 Výsadba a stavba oplocenky na lokalitě Březina 
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Obr. č. 28 Rozmístění odchytových zařízení pro predátory na lokalitě Březina 
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FOTODOKUMENTACE 

Obr. č. 29 Pohled na severozápadní stranu lokality Březina 

 

Obr. č. 30 Pohled na východní stranu lokality Březina 

 

Obr. č. 31 Přístupová cesta na lokalitu Březina 
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7.4 Lokalita Vysoká 

Rozloha: 26,31 ha  

Evropsky významná lokalita: ANO 

Ptačí oblast: ANO 

Nadmořská výška: 650 m.n.m  

Vlastnické právo: Česká republika 

Příslušnost hospodařit: Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Hradčany, 16000 

Praha 6 

Příslušnost k organizační složce právnické osoby: Agentura hospodaření s 

nemovitým majetkem MO-Oddělení územní správy nemovitého majetku Praha, 

Hradební 772/12, Staré Město, 11000 Praha 

Popis lokality: 

Lokalita se nachází v severní části Vojenského prostoru Hradiště a je situovaná mezi 

Třídomím a kopcem Složiště. Jedná se o nejmenší zájmové území projektu. Severní 

hranici tvoří komunikace ze střelnice Žďár do obce Jakubov. Západní hranici tvoří 

tanková cesta na Složiště, proto je tato lokalita dobře dostupná. Na ploše protéká vodní 

tok s názvem Kozlovský potok. Lokalita je velmi členitá a zarostlá ruderální vegetací. 

Na lokalitě byl v loňském roce spatřen jeden tokající kohout tetřívka obecného, což 

znamená malý výskyt tohoto druhu. Lokalitou také vedou tankové cesty.  

Tab. č. 18 Soupis pozemků na lokalitě Vysoká 

k.ú. č.p. LV výměra druh pozemku způsob využití 

Doupov u Hradiště 282 3 1888240 ostatní plocha jiná plocha 

Doupov u Hradiště 289 3 1894939 ostatní plocha jiná plocha 

 

Harmonogram návrhu opatření 2024-2029 

Veškerá opatření v rámci realizování projektu budou provedena dle platné legislativy 

a dle pokynů sepsaných v souhrnné technické zprávě projektu (diplomové práci), 

včetně dodržování agronomických termínů v rozsahu dle určených mapových příloh.  

ROK 2024 

Jaro 
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• Instalace sklopců a klece – na zájmové ploše v prvním roce budou 

rozmístěny a instalovány dle mapové přílohy (obr. č. 35) dva sklopce pro 

mývala severního a jedno odchytové zařízení typu klece na prase divoké.  

Podzim-zima 

• Likvidace predátorů – okamžitě po rozmístění sklopců začne odchyt mývala 

severního a jejich následné humánní usmrcování. Toto opatření bude probíhat 

v průběhu celé realizace projektu oproti odchytu divokých prasat, kdy se bude 

likvidace provádět pouze od podzimního do zimního období.  

V průběhu celého roku 

• Odchyt mývala severního – opatření bude probíhat v průběhu celého roku a 

je rozpočtováno na odchyt 40 ks jedinců. Odchyt bude nadále probíhat, ale bez 

finanční podpory. 

ROK 2025 

Podzim-zima 

• Odchyt prasete divokého – i nadále pokračujeme s opatřením odchytu prasete 

divokého ve stejném režimu jako následující rok, včetně předpokládaných 

počtů odchycených jedinců 

V průběhu celého roku 

• Odchyt mývala severního – stejně jako v předchozím roce budeme 

pokračovat s odchytem mývala severního. Projektovaný počet odhadovaného 

odchytu bude opět 40 ks.  

ROK 2026 

Podzim-zima 

• Odchyt prasete divokého  

V průběhu celého roku 

• Odchyt mývala severního  

ROK 2027 

Léto-podzim 

• Vyřezání náletů – opatření bude provedeno na 26,31 ha. Na dané lokalitě se 

vyskytují všechny tři typy hustoty křovin (A, B, C – dle technologické 
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dokumentace) (Obr. č. 36 a 37). Předmětem tohoto zásahu je kompletní 

likvidace kompaktních porostů křovin a dřevin nad 1 m o průměru 10 cm na 

pařezu. Výřez bude proveden dle mapové přílohy (Obr. č. 32). 

• Ruční seč a úklid hmoty – opatření bude provedeno ojediněle na částech 

pozemku s výraznými terénními nerovnostmi nebo zamokřenými úseky. 

• Vzhledem k tomu, že daná lokalita je výrazně členitá, v projektu se počítá 

s 30 % zásahem z celé plochy. Jedná se o odhadovanou plochu cca 7,89 ha. 

• Urovnání povrchu pozemku – kvalifikovaným odhadem na 2,63 ha, neboli 

na 10 % z celkové plochy bude na místech terénně nepřístupných provedeno 

urovnání povrchu pozemku. 

Podzim-zima 

• Odchyt prasete divokého – pokračuje opatření s odchytem černé zvěře dle 

předchozích let. 

V průběhu roku 

• Odchyt mývala severního – pokračuje opatření s odchytem mývala dle 

předchozích let. 

ROK 2028 

Jaro  

• Smykování a sběr kamene – po celé zájmové ploše na 26,31 ha po zimním 

období se započne se smykováním a sběrem kamene tak, aby byla plocha 

připravena k mechanickému sečení. 

• Výsadba – v jarním období se na dané lokalitě budou provádět výsadby za 

účelem zvýšení potravní nabídky pro tetřívka obecného. Na zájmové ploše je 

vyhrazeno 0,95 ha pro výsadbu 3 000 ks olše lepkavé o velikosti sazenic  

36 -50 cm. Další výsadba na lokalitě bude provedena způsobem aleje podél 

lesní komunikace vedoucí na Složiště, kde bude vysázeno 12 ks poloodrostků 

(nad 120 cm) jeřábu ptačího. Realizace bude provedena dle mapové přílohy 

(Obr. č. 34). 

• Stavba oplocení a dřevěných oplůtků – před samotným vysazováním sazenic 

břízy a jeřábu bude postavena oplocenka o celkové délce 294 m. Dále v rámci 

opatření budou po výsadbě každého poloodrostu jeřábu instalovány dřevěné 

oplůtky a stabilizační kůly 
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Léto 

• Mechanizován seč – v letních měsících dle mapové přílohy (Obr. č. 33) 

započnou pravidelné seče, které se budou periodicky opakovat jednou ročně. 

Na zájmové ploše se vyskytují dva typy sečí: velkoplošná seč na 11,13 ha a 

mozaiková seč v rozsahu 15,18 ha.  

• Celoplošné ožínání – předmětem opatření bude péče o vysazené stromy 

v dřevěném oplocení. Na ploše 0,93 bude provedeno celoplošné ožínání. 

Podzim-zima 

• Odchyt prasete divokého  

V průběhu roku 

• Odchyt mývala severního  

ROK 2029 

• V posledním roce realizace projektu budou následovat ve stejném režimu jako 

předcházející roky tyto činnosti: 

• Vypouštění bažantů (jaro) 

• Mechanizovaná seč (léto) 

• Celoplošné ožínání (léto) 

• Odchyt prasete divokého (podzim-zima) 

• Odchyt mývala severního (v průběhu celých let realizace) 
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Tab. č. 19 Přehled rozsahu opatření dle jednotlivých let na lokalitě Vysoká 

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Popis položky jednotka rozsah rozsah rozsah rozsah rozsah rozsah

ruč seč úklid hmoty ha 7,893

Smýcení křovin A ha 6,66

Smýcení křovin B ha 2,59

Smýcení křovin C ha 17,06

Buldozer ha 0

smykování, sběr Kamene ha 26,31

velkoplošná seč ha 10,2 10,2

mozaiková seč ha 15,18 15,18

SadMat (OL) ks 3000

sadba ruč. 35x35 ks 3000

oplocenka (materiál) m 294

oplocenka (stavba) ks 294

poloodrostky (JR) ks 12

výsadba 50x50 ks 12

dřevěné oplůtky ks 12

ožínání ha 0,93 0,93

klec (prase) ks 1

sklopec (mýval) ks 2

fotopast ks 3

odchyt (mýval) ks 40 40 40 40 40 40

odchyt (prase) ks 40 40 40 40 40 40

Vysoká
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Obr. č. 32 Výřez křovin na lokalitě Vysoká 
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Obr. č. 33 Sečení ruderální vegetace na lokalitě Vysoká 
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Obr. č. 34 Výsadba a stavba oplocenky na lokalitě Vysoká 
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Obr. č. 35 Rozmístění odchytových zařízení pro predátory na lokalitě Vysoká 
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FOTODOKUMENTACE 

Obr. č. 36 Pohled na východní stranu lokality Vysoká 

 

Obr. č. 37 Pohled na hustou křovinnou vegetaci na lokalitě Vysoká 
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8 ROZPOČET PROJEKTU 

8.1 Celkový rozpočet projektu za všechny lokality 

Tab. č. 20 Celkový rozpočet projektu za všechny lokality (2024-2029) 

 

2024-2029

Popis položky jednotka cena rozsah částka cena rozsah částka cena rozsah částka cena rozsah částka cena rozsah částka cena rozsah částka částka celkem

ruč seč úklid hmoty ha 35 100 Kč 6,303 221 235,30 Kč 35 100 Kč 18,64 654 264,00 Kč 35 100 Kč 19,14 671 814,00 Kč 35 100 Kč 7,893 277 044,30 Kč 1 824 357,60 Kč

Velkoplošná seč ha 26 040 Kč 19,72 513 508,80 Kč 513 508,80 Kč

Mozaiková seč ha 24 180 Kč 15,93 385 187,40 Kč 385 187,40 Kč

Buldozer ha 15 000 Kč 4,202 63 030,00 Kč 15 000 Kč 9,324 139 860,00 Kč 15 000 Kč 6,38 95 700,00 Kč 15 000 Kč 2,631 39 465,00 Kč 338 055,00 Kč

Smýcení křovin A ha 60 000 Kč 93,24 5 594 400,00 Kč 60 000 Kč 22,23 1 333 800,00 Kč 60 000 Kč 6,66 399 600,00 Kč 7 327 800,00 Kč

Smýcení křovin B ha 84 000 Kč 36,31 3 050 040,00 Kč 84 000 Kč 2,59 217 560,00 Kč 3 267 600,00 Kč

Smýcení křovin C ha 90 000 Kč 6,32 568 800,00 Kč 90 000 Kč 5,26 473 400,00 Kč 90 000 Kč 17,06 1 535 400,00 Kč 2 577 600,00 Kč

smykování sběr 

kamene ha
9 500 Kč 42,02 399 190,00 Kč 9 500 Kč 93,24 885 780,00 Kč 9 500 Kč 63,8 606 100,00 Kč 9 500 Kč 26,31 249 945,00 Kč 2 141 015,00 Kč

holoseč ha 22 560 Kč 20,41 460 449,60 Kč 22 560 Kč 41,97 946 843,20 Kč 22 560 Kč 64,2 1 448 352,00 Kč 22 560 Kč 74,4 1 678 464,00 Kč 22 560 Kč 74,4 1 678 464,00 Kč 6 212 572,80 Kč

mozaika ha 23 970 Kč 19,35 463 819,50 Kč 23 970 Kč 87,79 2 104 326,30 Kč 23 970 Kč 127,21 3 049 223,70 Kč 23 970 Kč 142,39 3 413 088,30 Kč 23 970 Kč 142,39 3 413 088,30 Kč 12 443 546,10 Kč

rozvolnění porostu ks 800 Kč 250 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč

SadMat (BR) ks 10 Kč 3000 31 350,00 Kč 10 Kč 3000 31 350,00 Kč 10 Kč 3000 31 350,00 Kč 94 050,00 Kč

SadMat (JR) ks 10 Kč 3000 31 350,00 Kč 10 Kč 3000 31 350,00 Kč 10 Kč 3000 31 350,00 Kč 94 050,00 Kč

SadMat (OL) ks 11 Kč 3000 32 670,00 Kč 11 Kč 3000 32 670,00 Kč 65 340,00 Kč

sadba ruč. 35x35 ks 9 Kč 6000 54 000,00 Kč 9 Kč 9000 81 000,00 Kč 9 Kč 6000 54 000,00 Kč 9 Kč 3000 27 000,00 Kč 216 000,00 Kč

Poloodrostky (JR) ks 83 Kč 22 1 815,00 Kč 83 Kč 12 990,00 Kč 2 805,00 Kč

sadba ruč. 50x50 ks 13 Kč 22 286,00 Kč 13 Kč 12 156,00 Kč 442,00 Kč

dřevěné oplůtky ks 160 Kč 22 3 520,00 Kč 160 Kč 12 1 920,00 Kč 5 440,00 Kč

oplocenka (materiál) m 70 Kč 605 42 350,00 Kč 70 Kč 1063 74 410,00 Kč 70 Kč 642 44 940,00 Kč 70 Kč 294 20 580,00 Kč 182 280,00 Kč

oplocenka (stavba) ks 65 Kč 605 39 325,00 Kč 65 Kč 1063 69 095,00 Kč 65 Kč 642 41 730,00 Kč 65 Kč 294 19 110,00 Kč 169 260,00 Kč

celoplošné ožínání ha 12 000 Kč 2 24 000,00 Kč 12 000 Kč 5,5 66 000,00 Kč 12 000 Kč 7,65 91 800,00 Kč 12 000 Kč 8,58 102 960,00 Kč 12 000 Kč 8,58 102 960,00 Kč 387 720,00 Kč

klec ( prase ) ks 16 000 Kč 4 64 000,00 Kč 64 000,00 Kč

sklopec ( mýval ) ks 2 000 Kč 8 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč

fotopast ks 6 000 Kč 12 72 000,00 Kč 72 000,00 Kč

odchyt (mýval) ks 1 500 Kč 160 240 000,00 Kč 1 500 Kč 160 240 000,00 Kč 1 500 Kč 160 240 000,00 Kč 1 500 Kč 160 240 000,00 Kč 1 500 Kč 160 240 000,00 Kč 1 500 Kč 160 240 000,00 Kč 1 440 000,00 Kč

odchyt (prase) ks 2 000 Kč 160 320 000,00 Kč 2 000 Kč 160 320 000,00 Kč 2 000 Kč 160 320 000,00 Kč 2 000 Kč 160 320 000,00 Kč 2 000 Kč 160 320 000,00 Kč 2 000 Kč 160 320 000,00 Kč 1 920 000,00 Kč

vypouštění bažantů ks 350 Kč 100 35 000,00 Kč 350 Kč 100 35 000,00 Kč 350 Kč 100 35 000,00 Kč 350 Kč 100 35 000,00 Kč 350 Kč 100 35 000,00 Kč 350 Kč 100 35 000,00 Kč 210 000,00 Kč

42 170 630 Kč

51 026 462 Kč12 756 519,99 Kč 10 246 928,56 Kč 7 431 678,79 Kč 7 005 309,88 Kč

2 698 761,50 Kč 5 789 512 Kč6 141 883 Kč8 468 536 Kč10 542 579 Kč8 529 358 Kč

Všechny lokality celkem

Celkový projekt bez DPH

Celkový projekt s DPH 21% 3 265 501,42 Kč 10 320 523,30 Kč

20292024 2025 2026 2027 2028
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8.2 Celkový rozpočet dle lokalit 

Tab. č. 21 Celkový rozpočet projektu za lokalitu Jírov 

 

 

 

2024-2029

Popis položky jednotka cena rozsah částka cena rozsah částka cena rozsah částka cena rozsah částka cena rozsah částka cena rozsah částka částka

ruč seč úklid hm ha 35 100 Kč 6,303 221 235,30 Kč 221 235,30 Kč

první mech. seč  

(velkoplošná) ha
26 040 Kč 19,72 513 508,80 Kč 513 508,80 Kč

první mech. seč  

(mozaikou) ha
24 180 Kč 15,93 385 187,40 Kč 385 187,40 Kč

Smýcení křovin C ha 90 000 Kč 6,32 568 800,00 Kč 568 800,00 Kč

buldozer ha 15 000 Kč 4,202 63 030,00 Kč 63 030,00 Kč

smykování sběr 

kamene ha
9 500 Kč 42,02 399 190,00 Kč 399 190,00 Kč

holoseč ha 22 560 Kč 20,41 460 449,60 Kč 22 560 Kč 20,41 460 449,60 Kč 22 560 Kč 20,41 460 449,60 Kč 22 560 Kč 20,41 460 449,60 Kč 22 560 Kč 20,41 460 449,60 Kč 2 302 248,00 Kč

mozaika ha 23 970 Kč 19,35 463 819,50 Kč 23 970 Kč 19,35 463 819,50 Kč 23 970 Kč 19,35 463 819,50 Kč 23 970 Kč 19,35 463 819,50 Kč 23 970 Kč 19,35 463 819,50 Kč 2 319 097,50 Kč

rozvolnění porostu ks 800 Kč 250 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč

SadMat (JR) ks 10 Kč 3000 31 350,00 Kč 31 350,00 Kč

SadMat (BR) ks 10 Kč 3000 31 350,00 Kč 31 350,00 Kč

sadba ruční 35x35 ks 9 Kč 6000 54 000,00 Kč 54 000,00 Kč

oplocenka (materiál) m 70 Kč 605 42 350,00 Kč 42 350,00 Kč

oplocenka (stavba) ks 65 Kč 605 39 325,00 Kč 39 325,00 Kč

ožínání ha 12 000 Kč 2,26 27 120,00 Kč 12 000 Kč 2,26 27 120,00 Kč 12 000 Kč 2,26 27 120,00 Kč 12 000 Kč 2,26 27 120,00 Kč 12 000 Kč 2,26 27 120,00 Kč 135 600,00 Kč

klec (prase) ks 16 000 Kč 1 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč

sklopec (mýval) ks 2 000 Kč 2 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč

fotopast ks 6 000 Kč 3 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč

odchyt (mýval) ks 1 500 Kč 40 60 000,00 Kč 1 500 Kč 40 60 000,00 Kč 1 500 Kč 40 60 000,00 Kč 1 500 Kč 40 60 000,00 Kč 1 500 Kč 40 60 000,00 Kč 1 500 Kč 40 60 000,00 Kč 360 000,00 Kč

odchyt (prase) ks 2 000 Kč 40 80 000,00 Kč 2 000 Kč 40 80 000,00 Kč 2 000 Kč 40 80 000,00 Kč 2 000 Kč 40 80 000,00 Kč 2 000 Kč 40 80 000,00 Kč 2 000 Kč 40 80 000,00 Kč 480 000,00 Kč

8 184 272,00 Kč

9 902 969 Kč

Celkový projekt bez DPH

Celkový projekt s DPH 21% 1 320 580,81 Kč1 320 580,81 Kč1 320 580,81 Kč1 320 581 Kč2 043 634,46 Kč2 577 011,42 Kč

2 129 761,50 Kč 1 688 954,10 Kč 1 091 389,10 Kč 1 091 389,10 Kč 1 091 389,10 Kč 1 091 389,10 Kč

2028 20292024 2025 2026 2027
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Tab. č. 22 Celkový rozpočet projektu za lokalitu Mětikalov 

 

 

 

 

 

2024-2029

Popis položky jednotka cena rozsah částka cena rozsah částka cena rozsah částka cena rozsah částka cena rozsah částka cena rozsah částka částka

ruč seč úklid hmoty ha 35 100 Kč 19,14 671 814,00 Kč 671 814,00 Kč

Smýcení křovin A ha 60 000 Kč 22,23 1 333 800,00 Kč 1 333 800,00 Kč

Smýcení křovin B ha 84 000 Kč 36,31 3 050 040,00 Kč 3 050 040,00 Kč

Smýcení křovin C ha 90 000 Kč 5,26 473 400,00 Kč 473 400,00 Kč

buldozer ha 15 000 Kč 6,38 95 700,00 Kč 95 700,00 Kč

smykování sběr kamene ha 9 500 Kč 63,8 606 100,00 Kč 606 100,00 Kč

velkoplošná seč ha 22 560 Kč 22,23 501 508,80 Kč 22 560 Kč 22,23 501 508,80 Kč 22 560 Kč 22,23 501 508,80 Kč 1 504 526,40 Kč

mozaiková seč ha 23 970 Kč 39,42 944 897,40 Kč 23 970 Kč 39,42 944 897,40 Kč 23 970 Kč 39,42 944 897,40 Kč 2 834 692,20 Kč

SadMat (BR) ks 10 Kč 3000 31 350,00 Kč 31 350,00 Kč

SadMat (JR) ks 10 Kč 3000 31 350,00 Kč 31 350,00 Kč

sadba ruční 35x35 ks 9 Kč 6000 54 000,00 Kč 54 000,00 Kč

oplocenka (materiál) m 70 Kč 642 44 940,00 Kč 44 940,00 Kč

oplocenka (stavba) ks 65 Kč 642 41 730,00 Kč 41 730,00 Kč

poloodrostky (JR) ks 83 Kč 22 1 815,00 Kč 1 815,00 Kč

sadba ruční 50x50 ks 13 Kč 22 286,00 Kč 286,00 Kč

dřevěné oplůtky ks 160 Kč 22 3 520,00 Kč 3 520,00 Kč

ožínání ha 12 000 Kč 2,15 25 800,00 Kč 12 000 Kč 2,15 25 800,00 Kč 12 000 Kč 2,15 25 800,00 Kč 77 400,00 Kč

klec (prase) ks 16 000 Kč 1 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč

sklopec (mýval) ks 2 000 Kč 2 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč

fotopast ks 6 000 Kč 3 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč

odchyt (mýval) ks 1 500 Kč 40 60 000,00 Kč 1 500 Kč 40 60 000,00 Kč 1 500 Kč 40 60 000,00 Kč 1 500 Kč 40 60 000,00 Kč 1 500 Kč 40 60 000,00 Kč 1 500 Kč 40 60 000,00 Kč 360 000,00 Kč

odchyt (prase) ks 2 000 Kč 40 80 000,00 Kč 2 000 Kč 40 80 000,00 Kč 2 000 Kč 40 80 000,00 Kč 2 000 Kč 40 80 000,00 Kč 2 000 Kč 40 80 000,00 Kč 2 000 Kč 40 80 000,00 Kč 480 000,00 Kč

11 734 463,60 Kč

14 198 700,96 Kč

140 000,00 Kč178 000,00 Kč

1 950 769,50 Kč1 950 769,50 Kč2 937 029,61 Kč6 975 352,34 Kč169 400,00 Kč215 380,00 Kč

20292024 2025 2026 2027 2028

Celkový projekt bez DPH

Celkový projekt s DPH 21%

1 612 206,20 Kč1 612 206,20 Kč2 427 297,20 Kč5 764 754,00 Kč
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Tab. č. 23 Celkový rozpočet projektu za lokalitu Vysoká 

 

 

 

 

 

 

2024-2029

Popis položky jednotka cena rozsah částka cena rozsah částka cena rozsah částka cena rozsah částka cena rozsah částka cena rozsah částka částka

ruč seč úklid hmoty ha 35 100 Kč 7,893 277 044,30 Kč 277 044,30 Kč

Smýcení křovin A ha 60 000 Kč 6,66 399 600,00 Kč 399 600,00 Kč

Smýcení křovin B ha 84 000 Kč 2,59 217 560,00 Kč 217 560,00 Kč

Smýcení křovin C ha 90 000 Kč 17,06 1 535 400,00 Kč 1 535 400,00 Kč

Buldozer ha 15 000 Kč 2,631 39 465,00 Kč 39 465,00 Kč

smykování, sběr 

Kamene ha 9 500 Kč 26,31 249 945,00 Kč
249 945,00 Kč

Velkoplošná seč ha 22 560 Kč 10,2 230 112,00 Kč 22 560 Kč 10,2 230 112,00 Kč 460 224,00 Kč

mozaiková seč ha 23 970 Kč 15,18 363 864,60 Kč 23 970 Kč 15,18 363 864,60 Kč 727 729,20 Kč

SadMat (OL) ks 11 Kč 3000 32 670,00 Kč 32 670,00 Kč

sadba ruč. 35x35 ks 9 Kč 3000 27 000,00 Kč 27 000,00 Kč

oplocenka (materiál) m 70 Kč 294 20 580,00 Kč 20 580,00 Kč

oplocenka (stavba) ks 65 Kč 294 19 110,00 Kč 19 110,00 Kč

poloodrostky (JR) ks 83 Kč 12 990,00 Kč 990,00 Kč

výsadba 50x50 ks 13 Kč 12 156,00 Kč 156,00 Kč

dřevěné oplůtky ks 160 Kč 12 1 920,00 Kč 1 920,00 Kč

ožínání ha 12 000 Kč 0,93 11 160,00 Kč 12 000 Kč 0,93 11 160,00 Kč 22 320,00 Kč

klec (prase) ks 16 000 Kč 1 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč

sklopec (mýval) ks 2 000 Kč 2 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč

fotopast ks 6 000 Kč 3 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč

odchyt (mýval) ks 1 500 Kč 40 60 000,00 Kč 1 500 Kč 40 60 000,00 Kč 1 500 Kč 40 60 000,00 Kč 1 500 Kč 40 60 000,00 Kč 1 500 Kč 40 60 000,00 Kč 1 500 Kč 40 60 000,00 Kč 360 000,00 Kč

odchyt (prase) ks 2 000 Kč 40 80 000,00 Kč 2 000 Kč 40 80 000,00 Kč 2 000 Kč 40 80 000,00 Kč 2 000 Kč 40 80 000,00 Kč 2 000 Kč 40 80 000,00 Kč 2 000 Kč 40 80 000,00 Kč 480 000,00 Kč

4 909 713,50 Kč

5 940 753,34 Kč

Celkový projekt bez DPH

Celkový projekt s DPH 21% 901 615,29 Kč1 327 984,20 Kč3 156 973,85 Kč169 400,00 Kč169 400,00 Kč215 380,00 Kč

745 136,60 Kč1 097 507,60 Kč2 609 069,30 Kč140 000,00 Kč140 000,00 Kč178 000,00 Kč

20292024 2025 2026 2027 2028
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Tab. č. 24 Celkový rozpočet projektu za lokalitu Březina 

 

 

Tab. č. 24 Celkový rozpočet projektu za lokalitu Žďár (vypouštění bažantů) 

 

2024-2029

Popis položky jednotka cena rozsah částka cena rozsah částka cena rozsah částka cena rozsah částka cena rozsah částka cena rozsah částka částka

ruč seč úklid hmoty ha 35 100 Kč 18,64 654 264,00 Kč 654 264,00 Kč

Smýcení křovin A ha 60 000 Kč 93,24 5 594 400,00 Kč 5 594 400,00 Kč

Buldozer ha 15 000 Kč 9,324 139 860,00 Kč 139 860,00 Kč

smykování a sběr kamene ha 9 500 Kč 93,24 885 780,00 Kč 885 780,00 Kč

velkoplošná seč ha 22 560 Kč 21,56 486 393,60 Kč 22 560 Kč 21,56 486 393,60 Kč 22 560 Kč 21,56 486 393,60 Kč 22 560 Kč 21,56 486 393,60 Kč 1 945 574,40 Kč

 mozaiková seč ha 23 970 Kč 68,44 1 640 506,80 Kč 23 970 Kč 68,44 1 640 506,80 Kč 23 970 Kč 68,44 1 640 506,80 Kč 23 970 Kč 68,44 1 640 506,80 Kč 6 562 027,20 Kč

SadMat (BR) ks 10 Kč 3000 31 350,00 Kč 31 350,00 Kč

SadMat (JR) ks 10 Kč 3000 31 350,00 Kč 31 350,00 Kč

SadMat (OL) ks 11 Kč 3000 32 670,00 Kč 32 670,00 Kč

sadba 35x35 ks 9 Kč 9000 81 000,00 Kč 81 000,00 Kč

oplocenka (materiál) m 70 Kč 1063 74 410,00 Kč 74 410,00 Kč

oplocenka (stavba) ks 65 Kč 1063 69 095,00 Kč 69 095,00 Kč

ožínání ha 12 000 Kč 3,24 38 880,00 Kč 12 000 Kč 3,24 38 880,00 Kč 12 000 Kč 3,24 38 880,00 Kč 12 000 Kč 3,24 38 880,00 Kč 155 520,00 Kč

klec (prase) ks 16 000 Kč 1 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč

sklopec (mýval) ks 2 000 Kč 2 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč

fotopast ks 6 000 Kč 3 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč

odchyt (mýval) ks 1 500 Kč 40 60 000,00 Kč 1 500 Kč 40 60 000,00 Kč 1 500 Kč 40 60 000,00 Kč 1 500 Kč 40 60 000,00 Kč 1 500 Kč 40 60 000,00 Kč 1 500 Kč 40 60 000,00 Kč 360 000,00 Kč

odchyt (prase) ks 2 000 Kč 40 80 000,00 Kč 2 000 Kč 40 80 000,00 Kč 2 000 Kč 40 80 000,00 Kč 2 000 Kč 40 80 000,00 Kč 2 000 Kč 40 80 000,00 Kč 2 000 Kč 40 80 000,00 Kč 480 000,00 Kč

17 135 300,60 Kč

20 733 713,73 Kč

Celkový projekt bez DPH

Celkový projekt s DPH 21%

2 305 780,40 Kč2 305 780,40 Kč2 305 780,40 Kč3 511 435,40 Kč6 528 524,00 Kč178 000,00 Kč

2 789 994,28 Kč2 789 994,28 Kč2 789 994,28 Kč4 248 836,83 Kč7 899 514,04 Kč215 380,00 Kč

20252024 2029202820272026

2024-2029

Popis položky jednotka cena rozsah částka cena rozsah částka cena rozsah částka cena rozsah částka cena rozsah částka cena rozsah částka částka

vypouštění bažantů ks 350 Kč 100 35 000,00 Kč 350 Kč 100 35 000,00 Kč 350 Kč 100 35 000,00 Kč 350 Kč 100 35 000,00 Kč 350 Kč 100 35 000,00 Kč 350 Kč 100 35 000,00 Kč 210 000,00 Kč

210 000,00 Kč

254 100 Kč42 350,00 KčCelkový projekt s DPH 21% 42 350,00 Kč 42 350,00 Kč 42 350 Kč 42 350,00 Kč 42 350,00 Kč

2029

Celkový projekt bez DPH 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč

2024 2025 2026 2027 2028
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8.3 Položkový rozpočet dle jednotlivých opatření 

 

Tab. č. 25 Ruční seč a úklid hmoty 

 

Tab. č. 26 Položkový rozpočet 

 

Ceny jsou stanoveny dle Nákladu obvyklých opatření MŽP – zemědělská činnost 

– Sečení travního porostu a rákosin. 

Tab. č. 27 První mechanizovaná seč 

 

Tab. č. 28 Položkový rozpočet velkoplošné seče 

 

 

 

 

lokalita rok
celková 

výměra 

procento 

zásahu
cena rozsah (ha) částka

Jírov 2024 42,02 15% 35 100,00 Kč 6,3 221 130,00 Kč

Mětikalov 2026 63,8 30% 35 100,00 Kč 19,14 671 814,00 Kč

Březina 2025 93,24 20% 35 100,00 Kč 18,64 654 264,00 Kč

Vysoká 2027 26,31 30% 35 100,00 Kč 7,89 276 939,00 Kč

1 824 147,00 Kč

2 207 217,87 Kč

Celkem bez DPH

Celkem s DPH 21%

Tj. cena za tj.

Kč/ha 12 000,00 Kč

Kč/ha 5 000,00 Kč

Kč/ha 10 000,00 Kč

/ 8 100,00 Kč

35 100,00 Kč

seč křovinořezem

Shrabání posečené homoty  

Zvýšení sazby 30 % (dlouhodobě neobsekávané)

cena za opatření 

Odnos a zpracování posečené hmoty

Položka

Tj. cena za tj.

Kč/ha 3 600,00 Kč

Kč/ha 5 000,00 Kč

Kč/ha 10 000,00 Kč

/ 5 580,00 Kč

24 180,00 Kč

Shrabání posečené homoty  

Sběr odnos a likvidace pokos. hmoty

Zvýšení sazby 30% (dlouhodbě neobsekávané)

cena za opatření 

Položka

seč travního porostu těžkou tehnikou
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Tab. č. 29 Položkový rozpočet mozaikové seče 

 

Ceny jsou stanoveny dle Nákladu obvyklých opatření MŽP – zemědělská činnost – Sečení travního porostu a rákosin. 

 

Tab. č. 30 Pravidelné mechanizované seče 

 

 

 

 

Tj. cena za tj.

Kč/ha 3 600,00 Kč

Kč/ha 5 000,00 Kč

Kč/ha 10 000,00 Kč

/ 5 580,00 Kč

/ 1 860,00 Kč

26 040,00 Kč

Shrabání posečené homoty  

Sběr odnos a likvidace pokos. hmoty

Zvýšení sazby 30 % (dlouhodbě neobsekávané)

cena za opatření 

Zvýšení sazby 10 % (za mozaiku)

Položka

seč travního porostu těžkou tehnikou
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Tab. č. 31 Položkový rozpočet velkoplošné seče (pravidelná) 

 

Tab. č. 32 Položkový rozpočet mozaikovou seč (pravidelná) 

 

Ceny jsou stanoveny dle Nákladu obvyklých opatření MŽP-zemědělská činnost – 

Sečení travního porostu a rákosin – Sečení mechanizací. 

Tab. č. 33 Smýcení křovin 

 

Položkový rozpočet smýcení křovin dle kategorii hustoty křovin 

Tab. č. 34 Položkový rozpočet smýcení křovin typu A 

 

 

Tj. cena za tj.

Kč/ha 3 600,00 Kč

Kč/ha 3 500,00 Kč

Kč/ha 7 000,00 Kč

/ 4 230,00 Kč

/ 705,00 Kč

/ 2 115,00 Kč

/ 1 410,00 Kč

22 560,00 Kč

Položka 

Zvýšení sazby 5 % (členité pozemky)

Zvýšení sazby  15 % (použití žacího stroj)

Zvýšení sazby 10 % (ztížené podmínky)

Shrnování mechanizací

Sběr, odvoz a likvidace pokosené hmoty

Zvýšení sazby 30 % (dlouhodbě neobsekávané)

celkem za opatření

seč travního porostu těžkou tehnikou

Tj. cena za tj.

Kč/ha 3 600,00 Kč

Kč/ha 3 500,00 Kč

Kč/ha 7 000,00 Kč

/ 4 230,00 Kč

/ 1 410,00 Kč

/ 705,00 Kč

/ 2 115,00 Kč

/ 1 410,00 Kč

23 970,00 Kč

Shrnování mechanizací

Zvýšení sazby  15 % (použití žacího stroj)

Zvýšení sazby 10 % (ztížené podmínky)

Sběr, odvoz a likvidace pokosené hmoty

Zvýšení sazby 30 % (dlouhodbě neobsekávané)

Zvýšení sazby 10 % (za mozaiku)

celkem za opatření

Položka

Zvýšení sazby 5 % (členité pozemky)

seč travního porostu těžkou tehnikou

lokalita typ cena rozsah (ha) částka

Jírov C 90 000,00 Kč 6,32 568 800,00 Kč

Mětikalov A 60 000,00 Kč 22,23 1 333 800,00 Kč

Mětikalov B 84 000,00 Kč 36,31 3 050 040,00 Kč

Mětikalov C 90 000,00 Kč 5,26 473 400,00 Kč

Březina A 60 000,00 Kč 93,24 5 594 400,00 Kč

Vysoká A 60 000,00 Kč 6,66 399 600,00 Kč

Vysoká B 84 000,00 Kč 2,59 217 560,00 Kč

Vysoká C 90 000,00 Kč 17,06 1 535 400,00 Kč

13 173 000,00 KčCelkem

Tj. cena za tj.

Kč/ha 60 000,00 KčOdstranění nevhodných dřevin

Položka
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Tab. č. 35 Položkový rozpočet smýcení křovin typu B 

 

Tab. č. 36 Položkový rozpočet smýcení křovin typu C 

 

Opatření je včetně všech nezbytných činností a materiálu, zejména skácení, vytahání 

a uložení na hromadu, nátěr pařízků herbicidem, likvidace klestu. 

Ceny jsou stanoveny dle Nákladu obvyklých opatření MŽP – Zeleň rostoucí mimo les 

– nejlépe odpovídající položka charakteru opatření, odstranění nevhodných dřevin, 

bez odstranění pařezu, položka odstranění náletu nad 1m výšky do 10 cm průměru 

kmene na řezné ploše.  

Tab. č. 37 Pomístní urovnání povrchu pozemku 

 

Jedná se o práci bagrem nebo traktorem s čelním nakladačem. 

Vzhledem k tomu, že v Nákladech obvyklých opatření tato položka není, cena byla 

stanovena dle dokumentace realizovaného projektu „Podpora populace tetřívka 

obecného v ptačí oblasti Libavá“. Sepsaný Mgr Hákovou (2012) 

Tab. č. 38 Smykování a sběr kamene 

 

Tj. cena za tj.

Kč/ha 60 000,00 Kč

24 000,00 Kč

84 000,00 Kč

Odstranění nevhodných dřevin

Zvýšení sazby 40 % (trnité křoviny)

Celkem

Položka

Tj. cena za tj.

Kč/ha 60 000,00 Kč

24 000,00 Kč

6 000,00 Kč

90 000,00 Kč

Odstranění nevhodných dřevin

Zvýšení sazby 40 % (trnité křoviny)

Celkem

Zvýšení sazby 10 % (členité pozemky)

Položka

lokalita rok cena rozsah (ha) částka

Jírov 2024 15 000,00 Kč 4,2 63 000,00 Kč

Mětikalov 2026 15 000,00 Kč 6,38 95 700,00 Kč

Březina 2025 15 000,00 Kč 9,32 139 800,00 Kč

Vysoká 2027 15 000,00 Kč 2,63 39 450,00 Kč

337 950,00 KčCelkem

lokalita rok cena rozsah (ha) částka

Jírov 2025 9 500,00 Kč 42,02 399 190,00 Kč

Mětikalov 2027 9 500,00 Kč 63,8 606 100,00 Kč

Březina 2026 9 500,00 Kč 93,24 885 780,00 Kč

Vysoká 2028 9 500,00 Kč 26,31 249 945,00 Kč

2 141 015,00 KčCelkem
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Operace zahrnuje smykování a ruční sběr kamene pro urovnání pozemku a transport 

kamenů mimo plochu zájmu. 

Cena je stanovena dle ceníku Ústavu racionalizace stavebnictví. 

Tab. č. 39 Rozvolnění porostu 

 

Cena je stanovena dle Nákladu obvyklých opatření MŽP – zeleň rostoucí mimo les – 

Kácení vzrostlých stromů a keřů dle kategorie, postupné s přetažením – Průměr kmene 

na řezné ploše 10 20 cm. 

Tab. č. 40 Sadební materiál 

 

Ceny jsou stanovena dle Nákladu obvyklých opatření MŽP – lesnická opatření – 

obnova lesa – sadební materiál. 

Tab. č. 41 Ruční jamková sadba 

 

Ceny jsou stanoveny dle Nákladu obvyklých opatření MŽP – lesnická opatření – 

obnova lesa – výsadba. 

lokalita rok cena rozsah (ha) částka

Jírov 2024 800,00 Kč 250 200 000 Kč

lokalita dřevina rok cena rozsah (ks) částka

Jírov JR (36- 50 cm) 2025 10,45 Kč 3000 31 350,00 Kč

Jírov BR (36 - 50 cm) 2025 10,45 Kč 3000 31 350,00 Kč

Mětikalov JR (36- 50 cm) 2027 10,45 Kč 3000 31 350,00 Kč

Mětikalov BR (36 - 50 cm) 2027 10,45 Kč 3000 31 350,00 Kč

Mětikalov JR ( 120 + ) 2027 82,50 Kč 22 1 815,00 Kč

Březina JR (36- 50 cm) 2026 10,45 Kč 3000 31 350,00 Kč

Březina BR (36 - 50 cm) 2026 10,45 Kč 3000 31 350,00 Kč

Březina OL (36 -50 cm) 2026 10,89 Kč 3000 32 670,00 Kč

Vysoká OL (36 -50 cm) 2028 10,89 Kč 3000 32 670,00 Kč

Vysoká JR ( 120 + ) 2028 82,50 Kč 12 990,00 Kč

256 245,00 KčCelkem

lokalita velikost jamky rok cena rozsah částka

Jírov 35 x 35 2025 9,00 Kč 6000 54 000,00 Kč

Mětikalov 35 x 35 2027 9,00 Kč 6000 54 000,00 Kč

Mětikalov 50 x 50 2027 13,00 Kč 22 286,00 Kč

Březina 35 x 35 2026 9,00 Kč 9000 81 000,00 Kč

Vysoká 35 x 35 2028 9,00 Kč 3000 27 000,00 Kč

Vysoká 50 x 50 2028 13,00 Kč 12 156,00 Kč

216 442,00 KčCelkem
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Tab. č. 42 Výroba a instalace oplocenek 

 

Ceny jsou stanovena dle Nákladu obvyklých opatření MŽP – lesnická opatření –

ochrana lesa mechanická – skupinová ochrana-oplocenky. 

Tab. č. 43 Individuální ochrana (dřevěné oplůtky) 

 

Ceny jsou stanovena dle Nákladu obvyklých opatření MŽP – lesnická opatření –

ochrana lesa mechanická-individuální ochrana proti zvěři. 

Tab. č. 44 Nákup odchytových zařízení 

 

Ceny jsou stanoveny dle finančních příspěvků na vybrané myslivecké činnosti podle 

nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních 

příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti ve znění 

pozdějších předpisů.  

  

lokalita druh akce rok cena rozsah (m) částka

Jírov materiál 2025 70,00 Kč 605 42 350,00 Kč

Jírov stavba 2025 65,00 Kč 605 39 325,00 Kč

Mětikalov materiál 2027 70,00 Kč 642 44 940,00 Kč

Mětikalov stavba 2027 65,00 Kč 642 41 730,00 Kč

Březina materiál 2026 70,00 Kč 1063 74 410,00 Kč

Březina stavba 2026 65,00 Kč 1063 69 095,00 Kč

Vysoká materiál 2028 70,00 Kč 294 20 580,00 Kč

Vysoká stavba 2028 65,00 Kč 294 19 110,00 Kč

332 430,00 KčCelkem

lokalita rok cena rozsah (ks) částka

Mětikalov 2027 160,00 Kč 22 3 520,00 Kč

Vysoká 2028 160,00 Kč 12 1 920,00 Kč

5 440,00 KčCelkem

lokalita
druh odcyhtového 

zařízení
cena rozsah (ks) částka

Jírov klec 16 000,00 Kč 1 16 000,00 Kč

Jírov sklopec 2 000,00 Kč 2 4 000,00 Kč

Mětikalov klec 16 000,00 Kč 1 16 000,00 Kč

Mětikalov sklopec 2 000,00 Kč 2 4 000,00 Kč

Březina klec 16 000,00 Kč 1 16 000,00 Kč

Březina sklopec 2 000,00 Kč 2 4 000,00 Kč

Vysoká klec 16 000,00 Kč 1 16 000,00 Kč

Vysoká sklopec 2 000,00 Kč 2 4 000,00 Kč

76 000,00 KčCelkem
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Tab. č. 45 Nákup fotopastí 

 

Ceny jsou stanovena dle Nákladu obvyklých opatření MŽP – podpora druhů –

preventivní opatření na ochranu před škodami způsobených ZCHD velkých šelem – 

fotopast.  

 

cena rozsah (ks) částka

Jírov 6 000,00 Kč 3 18 000,00 Kč

Mětikalov 6 000,00 Kč 3 18 000,00 Kč

Březina 6 000,00 Kč 3 18 000,00 Kč

Vysoká 6 000,00 Kč 3 18 000,00 Kč

72 000,00 Kč

2024

Celkem

lokalita
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Tab. č. 46 Celoplošné ožínání 

 

Ceny jsou stanoveny dle Nákladu obvyklých opatření MŽP – lesnická opatření –ochrana lesa mechanická – ožínání ruční a 

mechanizované. 

 

Tab. č. 47 Odchyt predátorů 

 

Odchyt prasete divokého – Cena je stanovena dle finančních příspěvků na vybrané myslivecké činnosti podle nařízení vlády č. 30/2014 

Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti ve znění 

pozdějších předpisů za položku navýšení odstřelu černé zvěře nad plán lovu. 

2024-2029

cena rozsah (ha) částka cena rozsah (ha) částka cena rozsah (ha) částka cena rozsah (ha) částka cena rozsah (ha) částka částka

Jírov 12 000 Kč 2,26 27 120,00 Kč 12 000 Kč 2,26 27 120,00 Kč 12 000 Kč 2,26 27 120,00 Kč 12 000 Kč 2,26 27 120,00 Kč 12 000 Kč 2,26 27 120,00 Kč 135 600,00 Kč

Mětikalov 12 000 Kč 0 0,00 Kč 12 000 Kč 0 0,00 Kč 12 000 Kč 2,15 25 800,00 Kč 12 000 Kč 2,15 25 800,00 Kč 12 000 Kč 2,15 25 800,00 Kč 77 400,00 Kč

Březina 12 000 Kč 0 0,00 Kč 12 000 Kč 3,24 38 880,00 Kč 12 000 Kč 3,24 38 880,00 Kč 12 000 Kč 3,24 38 880,00 Kč 12 000 Kč 3,24 38 880,00 Kč 155 520,00 Kč

Vysoká 12 000 Kč 0 0,00 Kč 12 000 Kč 0 0,00 Kč 12 000 Kč 0 0,00 Kč 12 000 Kč 0,93 11 160,00 Kč 12 000 Kč 0,93 11 160,00 Kč 22 320,00 Kč

Celkem 390 840 Kč102 960,00 Kč102 960,00 Kč91 800,00 Kč66 000,00 Kč27 120,00 Kč

lokalita

20292028202720262025

2024-2029

cena rozsah (ks) částka cena rozsah (ks) částka cena rozsah (ks) částka cena rozsah (ks) částka cena rozsah (ks) částka cena rozsah (ks) částka částka

Jírov mýval 1 500 Kč 40 60 000,00 Kč 1 500 Kč 40 60 000,00 Kč 1 500 Kč 40 60 000,00 Kč 1 500 Kč 40 60 000,00 Kč 1 500 Kč 40 60 000,00 Kč 1 500 Kč 40 60 000,00 Kč 360 000,00 Kč

Jírov prase 2 000 Kč 40 80 000,00 Kč 2 000 Kč 40 80 000,00 Kč 2 000 Kč 40 80 000,00 Kč 2 000 Kč 40 80 000,00 Kč 2 000 Kč 40 80 000,00 Kč 2 000 Kč 40 80 000,00 Kč 480 000,00 Kč

Mětikalov mýval 1 500 Kč 40 60 000,00 Kč 1 500 Kč 40 60 000,00 Kč 1 500 Kč 40 60 000,00 Kč 1 500 Kč 40 60 000,00 Kč 1 500 Kč 40 60 000,00 Kč 1 500 Kč 40 60 000,00 Kč 360 000,00 Kč

Mětikalov prase 2 000 Kč 40 80 000,00 Kč 2 000 Kč 40 80 000,00 Kč 2 000 Kč 40 80 000,00 Kč 2 000 Kč 40 80 000,00 Kč 2 000 Kč 40 80 000,00 Kč 2 000 Kč 40 80 000,00 Kč 480 000,00 Kč

Březina mýval 1 500 Kč 40 60 000,00 Kč 1 500 Kč 40 60 000,00 Kč 1 500 Kč 40 60 000,00 Kč 1 500 Kč 40 60 000,00 Kč 1 500 Kč 40 60 000,00 Kč 1 500 Kč 40 60 000,00 Kč 360 000,00 Kč

Březina prase 2 000 Kč 40 80 000,00 Kč 2 000 Kč 40 80 000,00 Kč 2 000 Kč 40 80 000,00 Kč 2 000 Kč 40 80 000,00 Kč 2 000 Kč 40 80 000,00 Kč 2 000 Kč 40 80 000,00 Kč 480 000,00 Kč

Vysoká mýval 1 500 Kč 40 60 000,00 Kč 1 500 Kč 40 60 000,00 Kč 1 500 Kč 40 60 000,00 Kč 1 500 Kč 40 60 000,00 Kč 1 500 Kč 40 60 000,00 Kč 1 500 Kč 40 60 000,00 Kč 360 000,00 Kč

Vysoká prase 2 000 Kč 40 80 000,00 Kč 2 000 Kč 40 80 000,00 Kč 2 000 Kč 40 80 000,00 Kč 2 000 Kč 40 80 000,00 Kč 2 000 Kč 40 80 000,00 Kč 2 000 Kč 40 80 000,00 Kč 480 000,00 Kč

2 880 000,00 Kč

lokalita zvíře

480 000,00 Kč480 000,00 Kč480 000,00 Kč480 000,00 Kč480 000,00 Kč480 000,00 KčCelkem

2025 2026 2027 2028 20292024
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Mýval severní – Cena je stanovena dle Nákladu obvyklých opatření MŽP – invazivní druhy – likvidace zavlečených druhů živočichů, 

včetně materiálu a kontroly. Cena se vztahuje na mývala severního, psíka mývalovitého a norka amerického.   

 

Tab. č. 48 Vypouštění bažantů 

 

Opatření nebylo možné nacenit dle žádných z výše uvedených nástrojů (Nákladů obvyklých opatření, Ústava racionalizace stavebnictví, jiný 

realizovaný a schválený projekt ani finančního příspěvku nařízení vlády 30/2014 Sb.), bylo potřeba udělat internetový průzkum trhu. Cena je 

stanovena včetně doprava.

2024-2029

cena rozsah (ks) částka cena rozsah (ks) částka cena rozsah (ks) částka cena rozsah (ks) částka cena rozsah (ks) částka cena rozsah (ks) částka částka

Žďár 350 Kč 100 35 000,00 Kč 350 Kč 100 35 000,00 Kč 350 Kč 100 35 000,00 Kč 350 Kč 100 35 000,00 Kč 100 Kč 25 2 500,00 Kč 350 Kč 100 35 000,00 Kč 177 500 Kč

2029

lokalita

2024 2025 2026 2027 2028
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9 ZÁVĚR 

Tetřívek obecný je rychle mizejícím evropským druhem, který se ještě v 50. letech 

20. století vyskytoval na většině území Čech a Moravy. Dochází však k jeho trvalému 

úbytku, ačkoli je legislativně dostatečně chráněn. Pasivní ochrana se tedy jeví jako 

nedostatečná a je namístě započít s přístupem aktivní ochrany.  

Doupovské hory jsou jednou z mála oblastí v ČR, kde je výskyt tetřívka opakovaně 

potvrzován. Jedním z důvodů, proč zde tetřívek dosud zcela nevymizel, může být 

skutečnost, že se na území rozkládá vojenský výcvikový prostor s velmi omezeným 

režimem návštěvnosti. Zdejší populace tetřívka jsou spíše ohroženy úbytkem 

vhodných biotopů a zvýšeným predačním tlakem.  

Na tyto reaguje realizace projektu, která má přispět ke stabilizaci populace tetřívka na 

rozsáhlejším území asi 6 000 ha v regionu Doupovských hor. Opatření je plánované 

po dobu 6 let, od roku 2024 do roku 2029, a celkový rozpočet činí 42 170 630 Kč bez 

DPH.  Získaní finančních prostředků je možné z OPŽP z „Prioritní osy 4 – Ochrana a 

péče o přírodu a krajinu“ a to v „Oblasti podpory 4.2 – Posílit biodiverzitu“. 

Uvažuje se se zřízením čtyř tetřívčích center: Jírov (42,2 ha), Mětikalov (63,8 ha), 

Březina (93,24 ha) a Vysoká (26,31 ha). Oproti obdobným projektům v České 

republice je navrhovaný počet center menší, ale centra jsou plošně rozsáhlejší. Tetřívčí 

centra budou uvedena do příznivého stavu z hlediska ochrany a budou udržována jako 

volná prostranství s pomístním výskytem solitérních stromů a neobsekaných ostrůvku 

či pásů, které budou tvořit mozaiku potravních nabídek a krytových možností. 

Hlavními nástroji po dobu trvání projektu jsou následující činnosti: asanační 

management (výřez křovin, rozvolnění sukcesního porostu), regulační management 

(pravidelná mechanizovaná seč s úklidem biomasy vyřezaných ploch způsobem 

velkoplošné seče a mozaikovou sečí) a výsadba dřevin, včetně jejich následující péče.  

Součástí projektu je také snaha o snížení intenzity predačního tlaku a regulace 

invazivních druhů, které ohrožují původní faunu pomocí živolovných odchytových 

zařízení na divoká prasata a šelmy. Pozornost dravých ptáků bude nasměrována na 

jinou kořist (bažanta obecného) v dostatečné vzdálenosti od tetřívčích center (max 5 

km).  

Projekt je v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny a zároveň přispěje ke zlepšení 

podmínek pro zachování biotopů pro další zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. 

Navrhované opatření bude také přínosné pro ekologickou stabilitu území vojenského 
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újezdu, které je současně Evropsky významnou lokalitou Hradiště a ptačí oblasti 

Doupovské hory. Tento projekt je harmonizován s mysliveckým a lesnickým 

managementem území v režii VLS ČR a byl konzultován se specialisty z AOPK ČR.  
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