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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá financováním revitalizace konkrétního bytového domu 

v Brně. Zaměřuje se na celkový průběh rekonstrukce, komparaci nabídek dodavatelů 

stavebních prací a úvěrových produktů jednotlivých bank a na návratnost investice. 

Výběr nejvýhodnější nabídky je uskutečněn na základě stanovených kritérií, 

vykonaných analýz a propočtů. Výsledkem je doporučení, pro společenství vlastníků 

jednotek, jak optimálně financovat revitalizaci domu. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Revitalizace, společenství vlastníků jednotek, bytový dům, výběr dodavatele, bankovní 

úvěr, návratnost investice 

ABSTRACT 

This master thesis deals with the financing of the revitalization of a particular block of 

flats in Brno. The thesis contains process of reconstruction, comparison of supplier's 

offers and bank credit products and return on investments. Based the selection criteria, 

analysis and calculations is chosen optimal supplier and bank institution. The result of 

this thesis is a proposal for the flat owners association how to efficiently finance 

revitalization. 
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Revitalization, flat owners association, block of flats, supplier selection, bank loan, 

return on investment 
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Úvod 

Bydlení je možné zahnout mezi základní lidské potřeby, které nás ovlivňují nejen 

z hlediska ekonomického, ale i sociálního. Minimálně jednou za život tuto záležitost 

řeší patrně každý z nás. Okolní prostřední (blízkost škol, obchodů, zdravotních 

a kulturních zařízení, dopravní dostupnost, bezpečnost, čistota, zeleň atd.), kvalita 

nemovitosti (vzhled, funkčnost a kvalita oken, izolace, rozvodů, topení atd.), právní 

užívání, sousedé a další, jsou faktory mající podstatný vliv na spokojené bydlení. 

Většina lidí preferuje osobní vlastnictví bytu před nájmem. Jedním ze způsobů jak 

dosáhnout vlastního bydlení je privatizace. Právě rozsáhlý boom privatizací 

v uplynulých letech umožnil převod značné části bytového fondu z obcí na bytová 

družstva a občany. Obce nebyly schopny financovat veškeré nezbytné opravy, a proto 

bytový fond po léta chátral. Jeho špatný stav vedl a stále vede k odprodeji bytů. Tímto 

způsobem je přesunuta odpovědnost za stav nemovitosti na jednotlivé vlastníky. Ti 

musí posléze vložit nemalé finanční prostředky, obvykle v řádech několika miliónů 

korun, do komplexní revitalizace domu, aby si zajistili jistý komfort a přijatelnou 

úroveň svého bydlení. 

Revitalizace prodlužuje životnost domu, zlepšuje jeho estetický vzhled, zvyšuje tržní 

hodnotu nemovitosti a především přináší úsporu energií. Snížením spotřeby energie 

chráníme životní prostředí a rovněž dochází k finanční úspoře, která je pro většinu z nás 

přece jen podstatnější, kvůli stále rostoucím cenám energií. Stát si však uvědomuje 

potřebu zvýšit úroveň bydlení a vybudovat ekologicky šetrné bytové a rodinné domy, 

proto nabízí podporu formou státních dotací. 

Právě privatizace bytové domu, ve kterém žiji, a jeho špatný stav, jež nezbytně 

vyžadoval zásah v podobě kompletní revitalizace, byly podmětem k napsání této 

diplomové práce. 
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Cíl práce, metody a postupy zpracování 

Diplomová práce se zabývá převážně finanční stránkou revitalizace bytového domu, 

který je ve vlastnictví SVJ. V teoretických východiscích se snažím přiblížit tuto 

problematiku právě z pohledu společenství vlastníků jednotek. Podstatou této části je 

vymezení průběhu revitalizace a možností jejího financování. Druhá část práce využívá 

teoretických poznatků k řešení konkrétní situace bytového domu, který potřebuje 

kompletní rekonstrukci. 

Cílem práce je najít optimální řešení k provedení komplexní revitalizace zvoleného 

bytového domu. Vybrat vhodného dodavatele, jenž zajistí kvalitní rekonstrukci domu 

a umožní výrazně snížit náklady na vytápění, a najít nej výhodnější variantu financování 

daného projektu. 

V práci jsou analyzovány nabídky stavebních společností a produkty bankovních 

institucí, které spadají do skupiny velkých a středně velkých bank dle dělení České 

národní banky. Následuje komparace jednotlivých nabídek podle vymezených kritérií 

a selekce nej lepšího realizátora stavebních prací a bankovního úvěru. Při 

vyhodnocování nabídek jsou využity matematické výpočty a dedukce pro výsledná 

doporučení. 
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1 Teoretická východiska 

V teoretické části této diplomové práce bude vymezena problematika týkající se 

revitalizace, především její průběh a možnosti financování. 

1.1 Společenství vlastníků jednotek 

Původně byla problematika vlastnictví bytů upravena samostatným zákonem 

č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů. Od 1. 1.2014 se však řídí ustanoveními nového 

občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). 

Společenství vlastníků jednotek je právnickou osobou založenou se záměrem zajišťovat 

správu domu a pozemku. Má právní subjektivitu. Je způsobilé nabývat majetek, práva 

a zavazovat se k povinnostem pouze pro účely a potřeby spojené se správou domu 

a pozemku. [1; 2; 3] 

Společenství nevzniká automaticky splněním zákonných podmínek, jako tomu bylo 

v minulosti, ale až dnem zápisu do veřejného rejstříku. Samotnému vzniku ovšem 

předchází jeho založení, a to dnem schválení stanov. Statutární orgán společenství 

následně do 60 dnů podá návrh na zápis do veřejného rejstříku. [1; 2; 3] 

Orgány společenství 

- Shromáždění je nej vyšším orgánem společenství. Je tvořeno všemi vlastníky 

jednotek, jimž náleží počet hlasů odpovídající velikosti jejich podílu na 

společných částech. Shromáždění je usnášení schopné za přítomnosti vlastníků 

jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas 

většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek. [2; 3] 

Shromáždění má pravomoc rozhodovat například o změnách stanov, volbě 

a odvolání členů volených orgánu a o výši jejich odměn, schvaluje účetní 

závěrky, zprávy o hospodaření, výši příspěvků na správu domu, o vyúčtování či 

vypořádání nevyčerpaných příspěvků atd. [2] 
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- Výbor (pokud není určen výbor, je ustanoven předseda společenství) je 

statutárním orgánem. Statutární orgán svolává shromáždění, které se musí konat 

minimálně jednou do roka. 

- Další orgány, například kontrolní komise. [2; 3] 

1.2 Revitalizace 

Revitalizace je komplexní soubor činností, jež prodlužují životnost bytového domu 

(u panelových domů je to obvykle okolo 30 let), výrazně snižují výdaje na energii, 

zvyšují hodnotu nemovitosti, zlepšují estetický vzhled domu a v neposlední řadě 

i úroveň bydlení. [4; 5] 

Revitalizace panelových domů obvykle zahrnuje: 

- komplexní zateplení domu (obvodového pláště, střechy), 

- odstranění statických poruch, 

- výměnu oken a dveří, 

- rekonstrukci střechy, výtahu, 

- sanaci a rekonstrukci balkónů a lodžií, 

- výměnu vnitřních rozvodů, 

- hydroizolaci spodní stavby1. [4; 6] 

1.3 Průběh revitalizace 

Vlastník panelového domu se stává investorem v momentě, kdy se rozhodne pro jeho 

renovaci. Na rozdíl od běžných oprav má příprava a samotná realizace revitalizace své 

zvláštnosti. Jejím uskutečněním se zvyšuje účetní hodnota budovy, která se následně 

promítne do odpisů. [7] 

1 Hydroizolace zabraňuje vnikání vody. 
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Dle Drápalové lze samotný průběh revitalizace rozdělit do tří fází, tj. fáze 

předpřípravná, přípravná a samotná realizace. 

1.3.1 Předpřípravná fáze 

Tato fáze zahrnuje činnosti, které je potřeba vykonat ještě před samotným rozhodnutím 

o provedení revitalizace. 

Personální zajištění 

Nejprve je nutné stanovit, které osoby budou za co odpovědné a vymezit jim 

odpovídající kompetence a úkoly. U společenství vlastníků jednotek leží odpovědnost 

především na výboru společenství. Vhodné je využít služeb odborného poradce nebo 

poradenské firmy, která pomůže s přípravou jednotlivých kroků, aby nedošlo 

k opomenutí podstatných úkonů a celá akce neskončila neúspěchem. [7] 

Analýza stavu objektu 

Analýza stavu objektu by měla vycházet z technického stavu, energetických parametrů 

konstrukcí a neměly by být opomenuly potřeby obyvatelů domu. Obzvláště podstatným 

krokem je provedení objektové analýzy. V rámci ní se posuzuje statický stav 

konstrukcí, prověřuje se, zda jsou jednotlivé systémy v souladu s platnými technickými 

normami a požadavky na požární ochranu, a eventuální odhad předpokládané životnosti 

budovy. Kvalitně zpracovaná objektová analýza umožňuje vlastníkovi získat informace 

o stavu jednotlivých částí nemovitosti, a upozorní na ty, které nesmějí být při 

revitalizaci přehlédnuty. [7] 

Statický posudek 

Odborný statický posudek je potřeba zpracovat v případě, kdy jsou objektovou analýzou 

zjištěny závažné funkční vady nebo vady v konstrukci obvodového pláště, balkonech či 

defekty nosných konstrukcí. Z takového posudku následně vyplyne rozsah a závažnost 

zjištěných poruch a nutnost jejich oprav. [7] 
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Energetický audit 

Energetický audit slouží ke zhodnocení využívání energií v budově. V rámci auditu jsou 

identifikovány možnosti úspor energie, navrhují se možná opatření k jej ich dosažení, 

která se ekonomicky vyhodnocují. [8] 

Energetický audit se zpracovává u budov s větší spotřebou energie, a to dle zákona 

o hospodaření energií č. 406/2000 Sb., pro potřeby získání dotace či úvěru a při 

plánované rekonstrukci budov. [8] 

Průkaz energetické náročnosti 

Průkaz energetické náročnosti budovy dokládá, že daná stavba splňuje požadavky na 

energetickou náročnost. Povinnost zpracovat a doložit jej vzniká při: 

- prodeji či pronájmu budovy, 

- výstavbě a rekonstrukci budovy. [9] 

Je zpracováván energetickými specialisty, odborníky autorizovanými Ministerstvem 

průmyslu a obchodu. Kontrolu správnosti zpracování průkazu provádí Státní 

energetická inspekce. [9] 

Platnost průkazu je 10 let a je upraven vyhláškou č. 78/2013 Sb. o energetické 

náročnosti budovy. V případě bytových domů je zpracován pouze jeden pro celý dům, 

který následně mohou využívat všichni majitelé bytů. Průkaz umožňuje jednoduché 

a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeby energií. [9; 10] 

Průkaz energetické náročnosti budovy lze najít v příloze 1 této diplomové práce. 

Celková dodaná energie je hlavním ukazatelem, jež nás informuje o množství energie, 

která vstupuje do budovy. Dělí se do sedmi tříd podle kWh/m 2 a pro bytový dům se 

jedná o hodnoty [9; 11]: 

- A (mimořádně úsporná) < 43 kWh/m 

- B (velmi úsporná) 43-82 kWh/m 2 

C (úsporná) 83-120 kWh/m 2 

D (méně úsporná) 121-162 kWh/m 2 
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E (nehospodárna) 163-205 kWh/m 2 

F (velmi nehospodárna) 206-245 kWh/m 2 

G (mimořádně nehospodárna) >245 kWh/m 2 

Neobnovitelná primárni energie nám udává jaký je vliv budovy na životní prostředí. 

Tedy kolik neobnovitelná energie (tzn., nevyužívá obnovitelných zdrojů jako je 

sluneční, větrná či vodní energie) dodáváme do budovy. [9] 

Návrh technického řešení a finanční model 

Návrh technického řešení navrhuje, které části domu budou podléhat rekonstrukci, 

jakých hodnot tepelného odporu konstrukcí má být dosaženo a jaké nároky budou 

kladeny na zpracovatele projektu. Po zpracování technického řešení je vytvořen návrh 

modelu financování. Finanční model informuje vlastníka o zdrojích, ze kterých budou 

hrazeny další přípravné a následující stavební práce. Obsahuje plánované výdaje 

a způsob jejich krytí (zvláštních, případně cizích zdrojů), o jakou částku bude nutné 

navýšit měsíční zálohy placené vlastníky domu atd. [7] 

Harmonogram modernizace 

Příhodné je vypracovat časový plán, aby měli všichni účastníci přehled o termínech 

provádění jednotlivých fází a činnostech, které lze vykonávat současně, nebo které 

mohou začít až po skončení předchozí fáze. [7] 

V této etapě lze vypracovat také studii barevného řešení fasád, umožňující získat 

představu, jak bude dům po modernizaci vypadat. [7] 

Vhodné je rovněž uspořádat schůzi, na které budou vlastníci jednotek seznámeni 

s navrhovanou modernizací (co se bude modernizovat, vyčíslení úspory energií, 

představit finanční model, o kolik korun se zvedne výše měsíčních záloh, 

a předpokládaný termín zahájení výstavby). Na schůzi by mělo dojít k usnesení 

o provedení revitalizace a schválení finančního modelu. [7] 
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1.3.2 Přípravná fáze 

Na schůzi se vlastníci jednotek rozhodli provést revitalizaci domu, a tak se 

z předpřípravné fáze dostáváme do fáze přípravné. 

Projektová dokumentace 

Klíčovým předpokladem k úspěšné akci je výběr dobrého projektanta, který vypracuje 

projekt. Rádně zpracovaný projekt zaručuje dodržení kvality, ceny, a že nedojde 

k opomenutím, které by investor musel řešit po zahájení stavby, a jež by měla zásadní 

vliv na výši nákladů. Projekt se zpravidla zpracovává v rozsahu dokumentace pro 

stavební povolení a lze jej rovněž použít jako zadávací dokumentaci pro výběr 

zhotovitele stavby. [7] 

Výběr projektanta provede pověřený tým či osoba podle stanovených hodnotících 

kritérií (nedoporučuje se vybírat předložené nabídky pouze podle jednoho kritéria, a to 

nabídkové ceny). Je vhodné dopředu projektanta seznámit s limitem celkových nákladů 

a plánovaným termínem dokončení. S uchazečem, který předložil nejvýhodnější 

nabídku, bude následně uzavřena smlouva na zpracování projektové dokumentace. [7] 

Výběr dodavatele 

Volba dodavatele stavby je jedním z nej důležitějších momentů revitalizace. Zásadním 

úkolem je stanovit zadávací podmínky, které vymezují, jaké dílo, v j aké kvalitě 

a rozsahu požadujeme. Na jejich základě jsou jednotlivými uchazeči nabídnuty 

podmínky a cena, za kterou provedou požadované stavební práce. Zadávací podmínky 

zahrnují požadavky, jež musí všichni uchazeči splnit. Jedná se zejména o vymezení 

požadavků na kvalifikaci uchazeče, určení základních náležitostí smlouvy, platebních 

a záručních podmínek, možnosti ovlivnit výběr subdodavatelů atd. Další nezbytnou 

součástí zadávacích podmínek jsou hodnotící kritéria, která nám pomůžou určit 

nejvýhodnější nabídku. Pro výběr dodavatele je cena díla jedním z nej důležitějších 

kritérií, ale nemůže být kritériem jediným. [7] 

Ti uchazeči, kteří splňují podmínky vymezené zadavatelem, jsou následně zařazeni do 

hodnocení. Veškeré nabídky by měly zahrnovat srovnatelně zpracované údaje, které 

byly určeny jako hodnotící kritéria. Ke každému kritériu je zadavatelem přiřazena váha 
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v procentech. Vyhodnocení předložených nabídek probíhá na základě interních předpisů 

SVJ. [7] 

Uzavření smlouvy o dílo 

Klíčovým bodem je řádné uzavření smlouvy o dílo. Ve smlouvě musí být uvedeny 

povinnosti jednotlivých smluvních stran, veškeré podmínky, které byly v závazné části 

zadávacích podmínek, a především ty, na jejichž základě byly jednotlivé nabídky 

hodnoceny. [7] Obě smluvní strany se mohou domluvit téměř na čemkoli, ovšem nesmí 

to být v rozporu s občanským zákoníkem. [12] 

Dozor a kontrola ze strany investora 

Před samotným zahájením akce musí investor jmenovat osobu, která bude vykonávat 

technický dozor stavby. S danou osobou lze uzavřít mandátní smlouvu, kde se 

specifikuje, co bude pro investora zabezpečovat, v jakém rozsahu a za jakých 

podmínek. Mělo by se jednat o odborníka se zkušenostmi s prováděním komplexních 

regenerací a neměl by být v žádném ohledu závislý na dodavateli, tj. stavební firmě 

provádějící výstavbu. [7] 

V průběhu revitalizace však nemusíme spoléhat pouze na stavební dozor. Lze zapojit 

i samotné obyvatele domu, které informujeme o probíhajících činnostech, a kteří 

pomohou s kontrolou. Závady zjištěné v průběhu rekonstrukce ušetří v budoucnu velké 

problémy a obtíže. [13] 

1.3.3 Realizace stavby 

Před zahájením výstavby je nutné ještě požádat na příslušném obecním či městském 

úřadě o tzv. zábor. Záborem rozumíme dočasné užívání veřejného prostranství 

k umístění stavebního zařízení, uskladnění materiálu, k vjezdu na chodníky atd. Za 

neoprávněné užívání nebo poškození veřejné zeleně či chodníků hrozí pokuty. [7; 14] 

Předáním staveniště je zahájena fáze výstavby. Z tohoto předání je nutné vpracovat 

zápis, ve kterém je možné určit další technické a organizační podmínky. V průběhu 

výstavby je úkolem investora rychle reagovat na podněty ze strany stavebního dozoru, 

zhotovitele či obyvatel domu, aby při výskytu problému zbytečně nedocházelo 
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k prodlužování stanovených termínů. Následný vývoj výstavby spočívá na pečlivé 

přípravě, zkušenostech a kvalitě prací prováděcí firmy. [7] 

Jakmile jsou ukončeny veškeré stavební práce a stavba je dokončena, dochází na pokyn 

realizátora kpřejímce. Součástí předání je kontrola kompletnosti, dokončenosti, 

provozuschopnost, kvality díla, vymezí se eventuální nedostatky a lhůta k jej ich 

odstranění. Na převzetí díla a místní šetření, které provádí stavební úřad, navazuje 

kolaudace. Teprve po vzájemném vypořádání všech svých závazků a po uplynutí 

záruční doby, končí smluvní vztah mezi realizátorem a objednatelem. Vlastníci 

nemovitosti se poté dostávají do fáze běžného provozu a údržby domu.[7] 

Pojištění 

Po dokončení revitalizace je vhodné bytový dům přepojistit, jelikož po renovaci má 

budova vyšší hodnotu. Nemovitost je podpojištěna a původní pojistná smlouva tak 

neplní svůj účel. Během revitalizace je možné zamezit těžkostem pojištěním stavby, 

materiálu nebo odpovědnosti. [13] 

1.4 Financování revitalizace 

V případě, že se SVJ rozhodne provést revitalizaci svého bytového domu, musí předně 

vyřešit otázku, jakým způsobem zamýšlenou investici financovat. Může využít svých 

úspor nebo si finanční prostředky půjčit. [15] 

K financování revitalizace je možné využít dva způsoby, které se velmi často 

kombinují. Jedná se o: 

- vlastní zdroje, 

- cizí zdroje. [16] 

1.4.1 Vlastní zdroje 

Vlastní zdroje jsou naspořené prostředky (obyvatelů domu), jež má investor (SVJ) 

k dispozici. Příjmy, se kterými může společenství vlastníků jednotek disponovat, plynou 

z fondu oprav a volných finančních prostředků. 
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Fond oprav 

Z nového občanského zákoníku plyne každému vlastníkovi jednotky povinnost přispívat 

na náklady spojené se správou domu a pozemku, a to ve výši odpovídající jeho podílu 

na společných částech, pokud není dohodou určeno jinak. [2; 3] 

Každý vlastník jednotky skládá pravidelně měsíční zálohu, která se dělí na zálohu na 

správu, zálohu na služby a zálohu na budoucí opravy (= příspěvek do fondu oprav). 

Příspěvek do fondu oprav slouží ke krytí předpokládaných nákladů na opravy, údržbu 

a modernizaci společných částí domu. Rozhodnutí o výši příspěvku a termínu jeho 

splatnosti je výlučně v pravomoci shromáždění. [2; 3; 17] 

Prostředky shromážděné ve fondu oprav lze využít na financování revitalizace. Ovšem 

pouze naspořené prostředky většinou na komplexní revitalizaci nestačí, a proto je nutné 

využít i cizích zdrojů. 

Volné finanční prostředky 

Revitalizaci bytového domu je možné financovat i zvolných finančních prostředků. 

Jedná se o mimořádné příspěvky určené na konkrétní účel. Tento způsob financování je 

vhodný u menších oprav, kdy nemusí být společenství vlastníků jednotek zatíženo 

úvěrem. Avšak kompletní rekonstrukce domu je velice nákladnou záležitostí a je 

příhodné si vzít úvěr. [16] 

1.4.2 Cizí zdroje 

Je prokázáno, že provedení kompletní rekonstrukce přináší mnohem větší úspory, 

i když se jednorázově vložené finanční prostředky jeví poměrně vysoké, než postupná 

renovace. Z tohoto důvodu je lepší si peníze půjčit a provést revitalizaci v jednom 

kroku, než provádět částečné opravy pouze z naspořených prostředků. [13; 18] 

Jak již bylo zmíněno, uskutečnění komplexní revitalizace vyžaduje značné finanční 

prostředky, které jsou získávány především z cizích zdrojů. Mezi cizí zdroje lze zařadit 

úvěry (hypoteční úvěry, investiční úvěry, úvěry stavebního spoření) a dotace. Uvedené 

zdroje lze využít samostatně, případně je vhodně kombinovat [16] 
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1.4.2.1 Úvěry 

Úvěrem se rozumí dočasné zapůjčení finančních prostředků věřitelem dlužníkovi, který 

tyto prostředky musí v dohodnuté době splatit spolu s úrokem, což je cena za zapůjčení 

peněz. 

Společenství vlastníků jednotek nejčastěji využívá úhradu úvěru anuitní splátkou, 

jelikož usnadňuje rozdělení celkové splátky mezi jednotlivé vlastníky na celé období 

zadlužení. Splátka se skládá z úroku a jistiny. Výše splátky se nemění (pokud se 

nezmění úroková sazba), ale v průběhu splácení se mění poměr úroku (který je na 

začátku největší a postupně klesá) a jistiny (jež naopak postupem času roste). Výše 

splátky je dána výší úvěru, úrokové sazby a doby splatnosti. [19] 

Vzorec pro splácení úvěru [20]: 

a = D* ( 1 ) 

l - ( l + r) —n 

a výše anuitní splátky 

D výše úvěru 

r měsíční úroková sazba 

n počet období (měsíčních splátek) 

Před sjednáním úvěru je třeba zvážit výši příspěvku do fondu oprav ve vztahu ke 

splátkám případného úvěru. Je tedy žádoucí zvolit úvěr s co nej nižší povinnou splátkou 

s možností kdykoli v budoucnu splácet více. Toto nastavení zajistí průběžnou výhodu 

ve tvorbě rezerv a krytí možných sezónních vlivů. Úvěr musí být rovněž dostupný pro 

všechny vlastníky bytů. Dále je vhodné si jej vzít na právnickou osobu (SVJ), čímž se 

zjednoduší jeho vyřizování. Přijetí úvěru a jeho formy zajištění musí schválit 

shromáždění vlastníků jednotek. [18] 

Při poskytnutí úvěru banka většinou vyžaduje [21]: 

- výpis z obchodních rejstříků nebo rejstříku společenství, 
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- stanovy, účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) a přiznání k dani z příjmu 

za předcházející 2 roky, 

- potvrzení finančního úřadu a CSSZ o splnění závazků SVJ, 

- zápis shromáždění vlastníků, seznam vlastníků SVJ a jejich souhlas s přijetím 

a zajištěním úvěru, 

- výpis z katastru nemovitostí, kopie katastrální mapy, stavební povolení, 

investiční záměr atd. 

Hypoteční úvěry 

Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů upravuje 

problematiku hypotečních úvěrů v České republice. V §28, odstavci 3 je definován 

hypoteční úvěr jako „úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním 

právem k nemovité věci, když pohledávka z úvěru nepřevyšuje dvojnásobek zástavní 

hodnoty zastavené nemovité věci". [22] 

V minulosti byly hypoteční úvěry výhradně účelové, tedy určeny pouze k pořízení 

nemovitosti. V současné době se ovšem dají použít téměř na cokoli. Kromě klasických 

hypotečních úvěrů na pořízení či výstavbu nemovitosti jsou v nabídce i tzv. americké 

hypotéky, kterými lze financovat vybavení nemovitosti, nákup auta, dovolenou atd. 

Jedná se o neúčelovou hypotéku, kdy se bance nemusí sdělovat účel použití finančních 

prostředků, což je vykompenzováno vyšší úrokovou sazbou. [19] 

Podmínkou k získání hypotečního úvěru je nutnost zajistit jej smluvním zástavním 

právem k nemovitosti, jak u účelových, tak neúčelových hypoték. [19] Nemovitost se 

musí nacházet na území členského státu a nesmí být zatížena dříve vzniklým zástavním 

právem nebo omezením převodu. [22] 

Stanovení úrokové sazby je většinou individuální záležitostí. Její výše zpravidla závisí 

na [19]: 

- bonitě klienta - klient s nízkými a nestabilními příjmy je pro banku rizikovější, 

a proto je mu nabídnuta vyšší úroková sazba, 
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- době splatnosti úvěru - čím je delší doba splatnosti, tím větší riziko pro banku, 

jelikož je více času, aby se na straně klienta cokoli změnilo, 

- době fixace, 

- na aktuálním vývoji úrokových sazeb na trhu a konkurenčním prostředí bank. 

Investiční úvěry 

Banky se snaží nabídku svých produktů přizpůsobit potřebám klientům, a proto 

v současné době poskytují úvěry šité na míru právě společenství vlastníků jednotek či 

bytovým družstvům. Tyto úvěry mají oproti hypotečním úvěrům výhodu vtom, že 

nevyžadují zajištění nemovitostí. 

Investiční úvěry jsou dlouhodobými úvěry, které slouží k financování investičních 

záměrů (v našem případě k rekonstrukci panelového domu), bez zajištění zástavním 

právem k nemovitosti. [18] 

Existuje nepřeberné množství těchto úvěrů a každá komerční banka má své vlastní 

podmínky a úrokové sazby. Při financování je cílem co nejméně omezovat vlastníky v 

nákladní se svým majetkem, ale také minimalizovat rizika pro všechny členy SVJ. Čím 

je splatnost úvěru delší, tím je sice měsíční splátka nižší, ale tím více se přeplatí. Je tedy 

vhodné vyvážit dobu splácení podle možností jednotlivých vlastníků jednotek. [18] 

Úvěr může být zajištěn dle výše zadlužení na 1 bytovou jednotku: 

- vinkulací pojistného plnění z živelního pojištění nemovitosti, 

- bankovní zárukou, 

- ručení třetí osobou. [18] 

Stavební spoření 

Zákonem č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře, ve znění pozdějších 

předpisů jsou vymezeny pravidla stavebního spoření v ČR. Provozovatelem je banka 

(tj. stavební spořitelna), která získala bankovní licenci k poskytování stavebního 
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spoření. Je určeno pro fyzické i právnické osoby (tedy i SVJ), které ovšem nemají nárok 

na státní podporu . [20; 23] 

Princip stavebního spoření vychází z tvorby úspor účastníkem. Peněžní částky ukládané 

na účet spořitelny j sou zhodnocovány pomocí úroků, a v případě fyzických osob i státní 

podporou. Splněním předepsaných podmínek klient získává nazpět zhodnocené úspory 

a může požádat o řádný úvěr. [20] 

Nárok na řádný úvěr vzniká při splnění podmínek stanovených jednotlivými 

spořitelnami a rovněž zákonem o stavebním spoření, tj. [20; 23]: 

- spořit minimálně 2 roky, 

- naspořit určitý podíl z cílové částky (obvykle 40 až 50 %), 

- dosáhnout určité hodnoty tzv. hodnotícího čísla (určuje zásluhy či kvalitu klienta 

při spoření), 

- prokázat úvěruschopnost (zda má klient dostatečné příjmy na splácení úvěru). 

Po splnění podmínek a sepsání úvěrové smlouvy klient může začít čerpat úvěr. Jelikož 

jde o účelový úvěr - určen k financování bytových potřeb, provádí spořitelna kontrolu 

jeho použití. I zde je vyžadováno zajištění úvěru (nemovitostí, závazkem ručitele, 

vinkulací vkladu na bankovním účtu), ale většinou až od určité výše. [20] 

Překlenovací úvěr 

Nesplňuj e4i účastník stavebního spoření podmínky stanovené spořitelnou k udělení 

řádného úvěru, může mu poskytnout, na základě samostatné smlouvy, úvěr 

překlenovací. Klient má možnost získat peníze již ve fázi spoření (často je poskytován 

i v případě, kdy klient nemá naspořenou ani korunu). Účastník pokračuje ve spoření 

a zároveň platí úroky z poskytnutého úvěru až do okamžiku splnění podmínek pro řádný 

úvěr. Následně dojde k refinancování překlenovacího úvěru úvěrem řádným, tzn. 

naspořenými prostředky je splacen překlenovací úvěr a poskytnut úvěr řádný. Výše 

2 V současné době je poskytována státní podpora ve výši 10 % z naspořené částky za rok, maximálně 

však z 20 000 Kč (tj. 2 000 Kč za rok). 
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překlenovacího úvěru je určena rozdílem mezi cílovou částkou3 a reálným zůstatkem na 

spořícím účtu. Úročení je obvykle vyšší a je vyžadováno zajištění. Princip 

překlenovacího úvěruje zachycen na obrázku 1. [19; 20] 

Fáze spoření 

PTideienl citové částky 
/ Splaceni překlenovacího úvůru 

Fáze úvěru 

Cerpónl , 
pfoktanwaclho — 
ůvůru 

Pfoklenovacf 
úvěr 

Obrázek 1 - Překlenovací úvěr stavebního spoření (Zdroj: [24]) 

Uzavření smlouvy o stavebním spoření musí schválit shromáždění vlastníků jednotek, 

včetně výše úložek. Společenství vlastníků jednotek má možnost zvolit jeden ze dvou 

způsobů jak uzavřít smlouvu o stavebním spoření [25]: 

1. Smlouva uzavřena mezi SVJ a spořitelnou - členové nadále hradí příspěvek na 

správu domu a pozemku na účet SVJ a zněj je následně převáděna příslušná 

částka na účet stavební spořitelny. Jedná se o doporučenou variantu, jelikož 

odpadají některé problémy - např. smlouvu neuzavřou všichni členové, někteří 

už stavební spoření mají a další smlouvaje tedy bez nároku na státní podporu, 

v domě se mění vlastníci jednotek atd. 

2. Smlouva uzavřena mezi jednotlivými členy SVJ a spořitelnou - úložky členů j sou 

soustřeďovány na účtu SVJ a z něj následně odesílány stavební spořitelně. 

Společenství vlastníků zde vystupuje pouze jako prostředník. Tato varianta 

3 Cílová částka je stanovena klientem a značí sumu, kterou chce naspořit. Naspořené prostředky by 

neměly přesáhnout stanovenou cílovou částku. 
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přináší vyšší zhodnocení vkladů díky státní podpoře, ale také značné 

administrativní nároky. [25] 

1.4.2.2 Dotace 

Poskytování dotací podléhá pravidlům Evropského společenství a zákonu 

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Dotace můžeme charakterizovat jako 

nenávratné peněžní prostředky poskytnuté na předem stanovený účel. Jsou poskytovány 

z veřejných rozpočtů (stání rozpočet, státní fondy, rozpočty územních samosprávných 

celků), ale také ze zahraničí prostřednictvím Národního fondu nebo z prostředků EU. 

K získání dotace musí žadatel splnit vymezená kritéria a ani při jejich splnění nemá na 

dotaci právní nárok. Ten vzniká až rozhodnutím o poskytnutí podpory. Žadatelé by si 

měli rovněž dávat pozor na to, jak získané finanční prostředky využijí. Neoprávněné 

použití dotace může vést k povinnosti tyto prostředky vrátit. [16; 26; 27] 

V současnosti jsou aktivními dotačními programy Nová zelená úsporám, Panel 2013+, 

Program JESSICA a také lze využít různé příspěvky jednotlivých obcí na opravy 

bytových domů. 

Nová zelená úsporám 

Program Nová zelená úsporám je v kompetenci Ministerstva životního prostředí 

a administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR. Cílem programuje zlepšit 

stav životního prostředí snížením emisí skleníkových plynů pomocí efektivnějšího 

využívání zdrojů energie, snížení energetické náročnosti budov a výstavbou domů 

s nízkou energetickou náročností. [29] 

Původní program Zelená úsporám se zaměřoval na úspory energie a obnovitelné zdroje 

energie v rodinných i bytových domech a probíhal do roku 2012. Následující rok byl 

zahájen program Nová zelená úsporám, určený pouze pro rodinné domy. Avšak od roku 

2015 by mělo dojít k rozšíření podpory i na domy bytové. [16; 28; 29] 

Na březen roku 2015 byla tedy připravena další výzva programu Nová zelená úsporám 

určená pro bytové domy, ale pouze v Praze. Renovace bytových domů v ostatních 
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městech bude podporována z Integrovaného operačního programu (IROP). Podat žádost 

by mělo být možné v druhé půlce roku 2015. [30] 

Panel 2013+ 

Program Panel 2013+je v kompetenci Státního fondu rozvoje bydlení. Poskytování této 

dotace je upraveno nařízením vlády č. 468/2012 Sb. [16; 31] 

Panel 2013+ nabízí nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů, bez 

rozdílů technologie výstavby (panelové i cihlové). O úvěr mohou žádat družstva, SVJ, 

fyzické i právnické osoby, města či obce, jež mají ve vlastnictví bytový dům. [31] 

Výše úvěru nesmí přesáhnout 90 % způsobilých výdajů4 a jeho čerpání je možné 

maximálně 3 roky od data uzavření úvěrové smlouvy. Úrok je pevně fixován po celou 

dobu splatnosti, tj. až na 30 let. Úroková sazba se odvíjí od referenční sazby EU, 

min. 0,75 %. Úvěr vyžaduje zajištění5 a nelze jej poskytnou na činnosti, na něž byla 

udělena podpora z jiných státních či evropských fondů. [16; 31] 

Úvěr může být poskytnut [31]: 

- V režimu bez veřejné podpory. Tento režim nemá žádné omezení z pohledu výše 

podpory. Ihned po podání žádosti je možné zahájit stavební práce a výše úvěru 

se pohybuje do 90 % ze způsobilých výdajů. 

- V režimu de minimis. Omezení veřejné podpory na 200 000 EUR za poslední tři 

účetní období. Stejně jako u předešlého režimu lze práce zahájit po podání 

žádosti a výše úvěruje stanovena do 90 % ze způsobilých výdajů. 

- V režimu notifikace. Režim je omezen výší veřejné podpory, a to 25 % pro velké 

podniky, 35 % pro střední podniky a 45 % pro malé podniky. Stavební práce je 

4 Jedná se o výdaje hrazené úvěrem, které jsou uvedené v příloze nařízení vlády č. 468/2012 Sb. 

(např.: oprava balkónů a lodžií, střech, hydroizolace, oprava rozvodů, protipožárních zařízení, odstranění 

statistických poruch nosné konstrukce, zateplení obvodového pláště atd.) 

5 Ručí vlastníci jednotek podle velikosti svého podílu na společných částech a vinkulací pojistného plnění 

z pojistné smlouvy k živelnému pojištění budovy. 
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možné zahájit až po obdržení potvrzení o kladném předběžném vyhodnocení 

projektu. Úvěr je poskytován do 75 % z rozhodných výdajů. 

rozpočet roku 2015 600 mil. Kč 

počet žádostí 23 ks 97,7 mil. Kč 

příslib úvěru 44 ks 24S,8 mil. Kč 

úvěrové smlouvy 10 ks 32,1mi!. Kč 

Obrázek 2 - Stav programu Panel 2013+ 

k 26. 2. 2015; (Zdroj: [31]) 

Program JESSICA (JESSICA = Joint European Support for Sustainable Investment in 

City Areas) 

Program JESSICA je financován z Evropských strukturálních fondů a je součástí 

koncepce Společné evropské podpory udržitelných investic do městských částí. 

Prostřednictvím Státního fondu rozvoje bydlení jej lze využít na bytové domy. [32] 

Program JESSICA nabízí nízkoúročené dlouhodobé úvěry na revitalizaci 

deprivovaných zón měst s IPRM 6 , na krytí výdajů spojených s rekonstrukcí 

a modernizací společných částí bytového domu nebo na zřízení či rekonstrukci 

nemovitosti určené pro sociální bydlení. Úvěry včetně kompletní administrace zajišťuje 

Správce fondu rozvoje měst, kterým je Komerční banka, a. s. [16; 32] 

Úvěr je určen pro SVJ, bytová družstva, obce, neziskové organizace pro oblast 

sociálního bydlení, a dalším právnickým a fyzickým osobám vlastnící bytový dům. [32] 

6 IPRM = Integrovaný Plán Rozvoje Města 
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Zvýhodněný úvěr pro rekonstrukci a modernizaci bytových domů lze poskytnout 

maximálně do 90 % způsobilých výdajů 7 realizace (od 1 mil. do 120 mil. Kč). Je tedy 

vyžadováno spolufinancování, a to minimálně 10 %, případně 25 % výdajů investičního 

záměru podle toho, zda žadatel čerpal v posledních třech letech dotace či jiné 

zvýhodněné úvěry. Délka splatnosti úvěru je až 30 let a po celou dobu splácení je 

zajištěna fixace úrokové sazby. Výše úrokové sazby se odvíjí od referenční sazby E U 

a délky splácení, kterou si žadatel vybere. Poskytnutý úvěr je možné kdykoliv bezplatně 

splatit, a to celý nebo pouze jeho část. Lze také využít možnosti odkladu splátek jistiny 

až na 2 roky bez poplatků, ovšem úrok je placen od počátku. Podmínkou k poskytnutí 

úvěru je nemožnost změnit způsob užívání bytového domu po dobu 10 let od uzavření 

úvěrové smlouvy. [32] 

Počet žádostí (schvalované žádosti) 9 ks 78,2 mil Kč 

Příslib úvěru (schválené žádosti) B ks 42,4 mil Kč 

Podepsané smlouvy 125 ks 463,8 mil. Kč 

Náhradní žádosti 3ks 12 mil. Kč 

Obrázek 3 - Stav programu JESSICA k 26. 2. 2015 
(Zdroj: [32]) 

Dotace obcí na opravy bytových domů 

Některé obce podporují opravy bytových domů, které přešly do vlastnictví bývalých 

nájemníků. [16] Město Brno nabízí úhradu prokázaných nákladů vynaložených na 

městem předem schválenou opravu inženýrských sítí, technických zařízení budovy, 

plášť a střechu domu, nosné konstrukce či odstranění zemní vlhkosti, aniž by se změnil 

účel užívání bytů. Tato podpora je poskytována společenstvím vlastníků jednotek, 

kterým město Brno prodalo dům v rámci privatizace svého bytového fondu. Další 

7 Mezi způsobilé výdaje patří například zateplení domu, rekonstrukce či modernizace jednotlivých 

konstrukčních částí (balkóny, zábradlí) a společných prostor, vzduchotechniky, výtahu, odstranění 

statických poruch, sanace základů a hydroizolace spodní stavby, výdaje na povinnou publicitu. 
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podmínkou k čerpání podpory je, že opravy musí být provedené do tří let od podpisu 

kupní smlouvy a jsou hrazeny maximálně do výše 40 % kupní ceny domu. [33] 

1.5 Hodnocení projektů 

K hodnocení výhodnosti investičních projektů existuje mnoho metod, které lze dělit 

podle faktoru času na statické (nepřihlížejí k faktoru času) a dynamické metody (berou 

v úvahu působení faktoru času). Mezi nejčastěji používané metody patří čistá současná 

hodnota a doba návratnosti investice. [34] 

1.5.1 Doba návratnosti investice 

Doba návratnosti patří mezi statické metody a vyjadřuje čas (počet let), za který se 

kapitálové výdaje na investici splatí ze zisku po zdanění (zde úspory) plynoucí z dané 

investice. Tedy doba, kdy se příjmy z investice vyrovnají kapitálovým výdajům na 

investici. Čím je hodnota ukazatele nižší, tím je investice výhodnější. [34] 

Dobu návratnosti lze vypočítat pomocí kumulativního součtu předpokládaných příjmů 

za jednotlivá léta. Návratnost je dána rokem, ve kterém platí níže uvedená rovnost. 

Abychom odstranili nedostatek - tj. nezohledňování časové hodnoty peněz, lze ve 

výpočtu použít diskontované cash-flow. [34] 

Vzorec pro výpočet doby návratnosti [34]: 

DN DN 
KV=YJiZt+Ot)=YJCFt (2) 

t=\ t=\ 

K V kapitálový výdaj 

D N doba návratnosti 

Z t roční zisk z investice po zdanění v jednotlivých letech 

O, roční odpisy v jednotlivých letech 

CF t cash-flow (příjmy) plynoucí z investice v jednotlivých letech 

31 



1.5.2 Čistá současná hodnota 

Čistá současná hodnota je metodou dynamickou. Vyjadřuje rozdíl mezi diskontovanými 

peněžními příjmy z investice a kapitálovými výdaji. Kapitálový výdaj se rovněž 

diskontuje, a to v případě, kdy je rozčleněn do více let. [34] 

Pokud čistá současná hodnota dosahuje kladných hodnot, projekt je přijatelný a je 

uskutečněn. Naopak pokud nabývá záporných hodnot, projekt je nepřijatelný a jeho 

realizace není vhodná. [34] 

Vzorec pro výpočet čisté současné hodnoty [34]: 

N p 
ČSH = Y *—— - KV (3) 

f=i(i + 0' 

ČSH čistá současná hodnota v Kč 

P t příjem z investice v jednotlivých letech v Kč 

K V kapitálový výdaj v Kč 

i diskontní sazba projektu 

N doba životnosti investice 
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2 Analýza a vlastní návrhy řešení 

Následující část práce je zaměřena na výběr vhodné společnosti, jež provede revitalizaci 

domu, a na nalezení efektivního způsobu financování investiční akce. 

2.1 Analýza současného stavu 

Bytový dům, který je předmětem této diplomové práce, se nachází v Brně. Byl 

vybudován v 80. letech 20. století, kdy se značně rozmáhal trend výstavby panelových 

sídlišť. Od roku 1990 se nacházel ve vlastnictví města Brna, a to až do roku 2013, kdy 

byl koupen jednotlivými nájemníky. Pro koupi bytového domu bylo nutné, na základě 

požadavku města Brna, založit bytové družstvo. Samotná koupě celého domu proběhla 

v roce 2013. Téhož roku byly byty převedeny do vlastnictví jednotlivých členů 

(nájemníků), bytové družstvo zrušeno a založeno společenství vlastníků jednotek. Po 

vzniku SVJ se pomalu začíná plánovat kompletní rekonstrukce domu. 

2.1.1 Popis objektu 

Na obrázku 4 je fialovou barvou zvýrazněn předmětný objekt. Jedná se o domovní celek 

(samostatně stojící bytový blok), jenž se skládá ze čtyř domů vzájemně propojených 

inženýrskými sítěmi [35], 

Obrázek 4 - Domovní celek (Zdroj: [36]) 
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Jednotlivé domy jsou tvořeny 1 podzemním a 8 nadzemními podlažími. V každém 

nadzemním podlaží se nachází dvě bytové jednotky 4+1 s přístupem k lodžii, jedna 

bytová jednotka 2+kk a společné prostory chodby, ze které je přístupná lodžie. 

V podzemním podlaží jsou umístěny společné prostory (sklepy, kočárkárna, prádelna, 

vchodové prostory). V tabulce 1 jsou vypsány údaje blíže specifikující popisovaný 

objekt. 

Tabulka 1 - Charakteristika objektu 
(Zdroj: vlastní zpracování dle průkazu energetické náročnosti) 

Budova Hodnota 

Plocha obálky budovy 7 813,2 m 2 

z toho střecha 1 083,4 m 2 

z toho obvodová stěna 4 188,5 m 2 

Vytápěný objem budovy 25 532,8 m 3 

Počet bytových j ednotek 96 bytů 

Bytová jednotka 4+1 77,89 m 2 

Bytová jednotka 2+kk 47,17 m 2 

2.1.2 Hospodaření subjektu 

Na základě stanov, které byly schváleny shromážděním vlastníků, je každý člen povinen 

hradit náklady na správu domu, opravy a zálohy na služby. 

Podle směrnice hospodaření byly vymezeny položky měsíční zálohy a jejich rozpočítání 

následovně [35]: 

Vodné, stočné - dle měřidel, 

Teplo - dle měřidel a plochy bytu, 

Společná elektrická energie - dle počtu osob, 

Úklid- dle počtu osob, 

Výtah - rovným dílem mezi jednotky od 2. nadzemního podlaží, 
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Správa a účetnictví - rovným dílem za každou jednotku, 

Fond oprav - j e stanoven v Kč/m podlahové plochy j ednotky. Jeho výše j e předmětem 

každoročního schvalování na shromáždění vlastníků. Fond oprav je pro potřebu SVJ 

rozdělen na Fond provozní (určen pro úhradu provozních nákladů spojených s údržbou 

společných prostorů, kam patří například revize, havarijní služba atd.) a Fond oprav 

(sloužící k opravám a technickému zhodnocení společných částí domu). [35] 

Již při odkoupení domovního celku od města Brna se počítalo s tím, že se bude celý 

bytový blok rekonstruovat kvůli jeho nevyhovujícímu stavu. Z tohoto důvodu se 

vlastníci na ustavující schůzi dohodli, že od počátku budou přispívat do fondu oprav 

30 Kč za m 2 . Z daných příspěvků bude splácen úvěr, ovšem určitá část (přibližně 15-

20 %) bude určena k úhradě případných provozních výdajů. Po splacení úvěru by 

s nej větší pravděpodobností mělo dojít ke snížení sazby fondu oprav. Výše finančních 

prostředků plynoucí měsíčně do fondu oprav je vypočtena v tabulce 2. 

Tabulka 2 - Měsíční příspěvek do fondu oprav 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Bytová jednotka 
Příspěvek do FO 

(měsíc/byt) 

Počet bytových 
jednotek 

Příspěvek do FO 

(za měsíc) 

4+1 2 337 Kč 64 149 568 Kč 

2+kk 1 415 Kč 32 45 280 Kč 

Celkem - 96 194 848 Kč 

Předmětné SVJ má kromě běžného účtu, ze kterého jsou hrazeny veškeré provozní 

výdaje, zřízen účet spořící pro lepší zhodnocení svých peněžních prostředků. 

Z tabulky číslo 3 lze vypozorovat, že cena za tepelnou energii neustále roste, 

a předpokládá se, že tento trend bude zachován i v budoucnu. Zatímco v roce 2003 

činila jednotková cena 331,58 Kč, v roce 2013 byla téměř dvojnásobná, a to 667,92 Kč 

za 1 GJ. Na výrazné navýšení v roce 2008 mělo mimo jiné vliv zavedení ekologické 
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daně a navýšení sazby DPH. Samotná spotřeba energie mezi roky 2003 a 2013 kolísala 

okolo hodnoty 2 000 GJ. Ve spotřebě se prosazuje klesající trend, jenž může být dán 

například záměrným omezováním spotřeby z důvodu stále se zvyšujících cen energie, 

mírnou zimou či výměnou starých oken za plastové v některých bytových jednotkách. 

Z důvodu neustále rostoucích cen tepelné energie, se rozmáhá snaha o zavedení 

takových technologií a opatření, které zabrání úniku tepla, sníží spotřebu tepelné 

energie a povedou ke značným finančním úsporám. 

Tabulka 3 - Vývoj spotřeby tepelné energie domovního celku v letech 2003-2013 

(Zdroj: vlastní zpracování podle vyúčtování [35]) 

Rok 
Spotřeba 

(vGJ) 

Cena za jednotku 

(v Kč/G J) 

Náklady na 
vytápění 

(v Kč) 

2003 2 654,57 331,58 880 198,42 

2004 2 569,03 355,40 913 025,87 

2005 2 543,00 400,21 1 017 739,88 

2006 2 250,60 476,61 1 072 657,39 

2007 2 002,00 474,21 949 374,66 

2008 1 981,21 582,66 1 154 371,41 

2009 2 002,00 617,57 1 236 382,65 

2010 2 251,00 605,55 1 363 093,05 

2011 1 950,00 605,55 1 180 822,50 

2012 1 935,00 662,18 1 281 312,52 

2013 1 997,00 667,92 1 333 836,56 
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Provedený energetický audit zařadil bytový dům, s roční spotřebou energie 

143,91 kWh/m , do třídy energetické náročnosti D - méně úsporná. Energetický 

specialista, který audit vykonal, doporučil provedení kompletní revitalizace. Mělo by 

dojít zejména k výměně oken, které jsou převážně v havarijním stavu a téměř netěsní, 

a ke kompletnímu zateplení budovy umožňující zamezit značným únikům energie, 

působení nepříznivých vnějších vlivů a hluku. Dále je vhodné provést opravu fasády 

domu vyznačující se funkčním a vzhledovým opotřebením, opravu a zateplení střechy, 

aby nedocházelo k zatékání, zvýšení bezpečnosti výměnou zábradlí lodžií atd. 

Provedená rekonstrukce by měla dle E A přinést úsporu energie až o 56 % a přesunutí do 

energetické třídy B - velmi úsporná. Roční spotřebu energie celého domovního celku 

a zařazení do tříd energetické náročnosti je zachyceno na obrázku 5. 

VELMI ÚSPORNÁ 
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Obrázek 5 - Průkaz energetické náročnosti budovy před a po revitalizaci 

(Zdroj: energetický audit SVJ [35]) 
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2.1.3 Požadavky na stavební úpravy 

Od doby výstavby, tj. roku 1990, neprošel dům žádnou významnou rekonstrukcí či 

opravou. Byla prováděna pouze základní údržba s výjimkou instalace nových výtahů 

podle norem Evropské unie a výměny odpadových a vodovodních trubek. Jelikož 

z energetického hlediska dům nevyhovuje současným normám, SVJ se rozhodlo dát na 

doporučení energetických specialistů a uskutečnit komplexní revitalizaci 

Požadavky SVJ na stavební úpravy v rámci revitalizace: [35] 

- generální oprava fasády domu včetně zateplení, 

- oprava, zateplení podlahy lodžií a namontování zábradlí, 

- oprava a zateplení střechy, 

- sanace domu, 

- hydroizolace (odstranění zemní vlhkosti), 

- generální oprava bleskosvodu a elektroinstalace dle revizní zprávy, 

- oprava vzduchotechniky, 

- zateplení sklepů, 

- stavební úpravy vnitřních prostor, 

- výměna oken, vstupních dveří, schránek a zvonků. 
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2.2 Výběr realizátora revitalizace 

V souladu s požadavky SVJ byly osloveny kompetentní společnosti k provedení 

potřebných stavebních úprav. Tyto firmy poskytly cenové nabídky pro uskutečnění 

výběrového řízení, ve kterém budou odborně posouzeny a vyhodnoceny. Na konci této 

kapitoly bude vybrán nej vhodnější dodavatel stavebních prací, který předmětnou 

revitalizaci vykoná. 

2.2.1 Nabídky stavebních společností 

Cenové nabídky stavebních společností vychází z projektové dokumentace 

k zadání stavby. K eliminaci nereálných nabídek bylo ujednáno, že dojde k 

automatickému vyřazení dodavatele, bude-li cenové odchýlení od průměru větší než 

15 %. Často se stává, že se snahou vyhrát výběrové řízení stanoví firma cenu tak 

nízkou, že následné provedení revitalizace je neuskutečnitelné. V průběhu výstavby pak 

dochází ke značnému navyšování ceny a případná změna dodavatele by vedla ke 

zbytečným komplikacím, průtahům a dalším nemalým finančním výdajům. Nízká cena 

se může rovněž negativně odrazit na kvalitě materiálu a vykonaných prací. Nekvalitně 

provedená revitalizace vede k rychlejšímu opotřebení materiálu a k vadám, které je 

nutné reklamovat nebo opravit z vlastních prostředků, pokud již uplynula záruční lhůta. 

Další možností je naopak stanovení ceny neúměrně vysoko ve snaze dosáhnout co 

největších zisků. Tyto předražené nabídky budou rovněž vyloučeny z výběrového 

řízení. Z těchto a mnoha dalších důvodů je vhodné výběrové řízení nepodcenit 

a věnovat mu maximální pozornost. 

Na základě přání výboru SVJ v práci nebudou uvedeny názvy společností, které se 

dostaly do výběrového řízení. Firmy, jež nesplnily 15% odchýlení od průměru, zde 

nejsou vůbec zmíněny. Informace uvedené níže byly získány z poskytnutých cenových 

nabídek a webových stránek dodavatelů. 
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2.2.1.1 Dodavatel 1 

Dodavatel 1 sídlí v Břeclavi již od roku 1999. Tato stavební firma byla na počátku 

zaměřena dosti univerzálně, ale od roku 2005 se úzce specializuje na revitalizaci 

bytových domů a veřejných budov. Je schopna vyřídit žádost dotačních programů Panel 

2013+, Jessica a Zelená úsporám. V souladu se současnými trendy se zabývá 

problematikou energeticky pasivních budov, obnovitelných zdrojů energii a šetrnými 

technologiemi. Kvalita poskytovaných prací odpovídá normám ISO. 

Cenová nabídka 

Úprava vněj ších povrchů (zateplení) 5 314 245 Kč 

Zámečnické práce (lodžie, zvonky, schránky) 2 691 461 Kč 

Okna 3 621 308Kč 

Střecha 1 254 764 Kč 

Izolace proti vodě a teplené 1 925 974 Kč 

Lešení a stavební výtahy 659 415 Kč 

Bourání konstrukcí 125 360 Kč 

Ostatní práce 1 915 648 Kč 

Cena celkem (bez DPH) 17 508 175 Kč 

Veškeré stavební práce by měly trvat přibližně 6 měsíců. Záruční doba za provedené 

práce činí 4 roky. Kvalita materiálu ovšem není na špičkové úrovni, což se projevuje 

i v doporučeních od bývalých zákazníků. 

2.2.1.2 Dodavatel 2 

Firma poskytuje komplexní služby v oblasti stavebnictví, tj. od investičního záměru až 

po samotnou realizaci projektu. Její sídlo je umístěno v Brně a specializuje se na 
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regeneraci bytových domů včetně zateplení, výstavbu rodinných domu, hal atd. Pyšní se 

certifikáty ISO a jinými profesními certifikáty. Na základě rozsáhlých zkušeností 

v oboru je společnost odborným dodavatelem programu Zelená úspora. 

Cenová nabídka 

Úprava vnějších povrchů (zateplení) 5 369 124 Kč 

Zámečnické práce (lodžie, zvonky, schránky) 3 584 315 Kč 

Okna 3 015 258 Kč 

Střecha 725 689 Kč 

Izolace proti vodě a teplené 2 004 773 Kč 

Lešení a stavební výtahy 1 286 158 Kč 

Bourání konstrukcí 298 458 Kč 

Ostatní práce 2 859 911 Kč 

Cena celkem (bez DPH) 19 143 686 Kč 

Dodavatel 2 poskytuje až 72 měsíční záruční lhůtu. Dle plánu by mělo dojít k dokončení 

revitalizace bytového domu po 4 měsících. Kvalita použitého materiálu i komunikace 

s firmou je na dobré úrovni, což je v souladu s nashromážděnými referencemi. 

2.2.1.3 Dodavatel 3 

Společnost působí v Brně již 14 let a je hrdým vlastníkem několika certifikátů ISO. 

Jedná se o moderní společnost nabízející kompletní služby v oblasti revitalizací 

bytových domů s důrazem na dosažení energetických úspor. Díky bohatým 

zkušenostem je schopna realizovat jak malé, tak i velké stavební projekty. 

41 



Cenová nabídka 

Úprava vnějších povrchu (zateplení) 5 931 592 Kč 

Zámečnické práce (lodžie, zvonky, schránky) 2 759 628 Kč 

Okna 3 258 360 Kč 

Střecha 814 692 Kč 

Izolace proti vodě a teplené 1 036 458 Kč 

Lešení a stavební výtahy 1 007 500 Kč 

Bourání konstrukcí 249 683 Kč 

Ostatní práce 2 935 154 Kč 

Cena celkem (bez DPH) 17 993 067 Kč 

Z dostupných materiálů byla zjištěna záruční lhůta 5 let a doba potřebná k vykonaní 

rekonstrukce 5,5 měsíce. Společnost se vyznačuje dobrou kvalitou použitého materiálu, 

ale nedostatečnou komunikací s klienty. 

2.2.1.4 Dodavatel 4 

Dodavatel 4 sídlí v Brně a má více než dvacetileté zkušeností ve stavebnictví. Orientuje 

se především na regeneraci a energetické úspory domů, jejichž vlastníky jsou SVJ 

a bytová družstva. Kvalita prací je garantována řádně vyškoleným personálem 

a kvalitními konstrukcemi vyvinutými samotnou společností. Firma získala řadu 

ocenění a certifikátů za bezpečnost a ochranu zdraví při práci, jakost či ochranu 

životního prostředí. 

Za 6 měsíců od zahájení revitalizace je naplánováno dokončení všech oprav 

a modernizací. Na veškeré své stavební práce poskytují pětiletou záruku. Pozitivní 

dopad na reference má kvalita materiálu a vlastních konstrukcí, které jsou na vysoké 

úrovni. 
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Cenová nabídka 

Úprava vnějších povrchu (zateplení) 4 836 971 Kč 

Zámečnické práce (lodžie, zvonky, schránky) 2 745 202 Kč 

Okna 3 296 452 Kč 

Střecha 993 691 Kč 

Izolace proti vodě a teplené 1 020 059 Kč 

Lešení a stavební výtahy 1 668 412 Kč 

Bourání konstrukcí 274 369 Kč 

Ostatní práce 2 730 589 Kč 

Cena celkem (bez DPH) 17 565 745 Kč 

2.2.1.5 Dodavatel 5 

Společnost vznikla v roce 2009 se sídlem v Třebíči. V současné době se zaměřuje na 

regeneraci panelových domů, vodohospodářských a památkových staveb. Stavební 

materiál nakupuje od prověřených tuzemských dodavatelů a je držitelem mnoha 

certifikátů j akosti. 

Cenová nabídka 

Úprava vnějších povrchů (zateplení) 5 036 421 Kč 

Zámečnické práce (lodžie, zvonky, schránky) 2 985 369 Kč 

Okna 3 879 654 Kč 

Střecha 1 005 630 Kč 

Izolace proti vodě a teplené 1 968 147 Kč 

Lešení a stavební výtahy 984 593 Kč 
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Bourání konstrukcí 

Ostatní práce  

Cena celkem (bez DPH) 

259 847 Kč 

2 426 926 Kč 

18 546 587 Kč 

Dodavatel 5 je schopen zajistit provedení stavebních prací do 5,5 měsíce, a to se záruční 

lhůtou 60 měsíců. Reference korespondují s dobrou kvalitou materiálu a ochotou 

odpovídat na veškeré dotazy. 

2.2.1.6 Dodavatel 6 

Společnost byla založena roku 2002 a již od počátku se zabývá stavební činností. Sídlí 

v Brně a její hlavní posláním je kvalitní výstavba, rekonstrukce, revitalizace a opravy 

podzemních staveb. Je držitelem několika certifikátu v oblasti systému řízení podniku, 

ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a odborném zaškolení. 

Cenová nabídka 

Úprava vnějších povrchů (zateplení) 4 976 662 Kč 

Zámečnické práce (lodžie, zvonky, schránky) 3 340 613 Kč 

Okna 2 843 951 Kč 

Střecha 839 650 Kč 

Izolace proti vodě a teplené 1 238 694 Kč 

Lešení a stavební výtahy 825 144 Kč 

Bourání konstrukcí 193 665 Kč 

Ostatní práce 2 977 536 Kč 

Cena celkem (bez DPH) 17 235 915 Kč 
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Na základě harmonogramu je firma schopna realizovat naplánovanou rekonstrukci 

během 6 měsíců. Záruční lhůta na stavbu činí 5 let. Kvalita materiálu je na vysoké 

úrovni. Komunikace s dodavatelem se vyznačuje značnou odborností a rychlou reakcí 

na otázky. 

2.2.1.7 Dodavatel 7 

Jedná se o ryze českou firmu působící na trhu od roku 1992. Zabývá se pozemním 

stavitelstvím - výstavbou bytů, rekonstrukcí objektů atd. Nabízí pomoc při realizaci 

projektů od zpracování investičního záměru, provedení, až po převod bytů /rodinných 

domů do osobního vlastnictví. Dodavatel 7 má zavedeny systémy jakosti ISO a v roce 

2014 byl zařazen v rámci C Z E C H TOP 100 mezi nej stabilnej ší firmy v ČR. 

Cenová nabídka 

Úprava vněj ších povrchů (zateplení) 4 526 815 Kč 

Zámečnické práce (lodžie, zvonky, schránky) 3 654 741 Kč 

Okna 2 564 712 Kč 

Střecha 1 125 974 Kč 

Izolace proti vodě a teplené 1 569 472 Kč 

Lešení a stavební výtahy 962 587 Kč 

Bourání konstrukcí 153 984 Kč 

Ostatní práce 2 843 725 Kč 

Cena celkem (bez DPH) 17 402 010 Kč 

Za 7 měsíců by měly být hotovy veškeré práce na bytovém domě. Na dílo se vztahuje 

61etá záruční lhůta. Materiál v nabídce je kvalitní, komunikace je jednoduchá s rychlou 

reakcí a reference pozitivní. 

45 



2.2.2 Komparace stavebních společnosti 

Pro objektivní výběr dodavatele a provedení rozhodnutí, která z nabídek stavebních 

společností je pro SVJ nej výhodnější, je nutné určit vhodná kritéria. Mezi nej důležitější 

parametry k selekci cenových nabídek zajisté patří celková cena, která bude za stavební 

práce zaplacena. Ovšem pouze cena jako kritérium pro efektivní posouzení nestačí. 

Kromě výdajů na výstavbu je také podstatná délka záruční doby umožňující opravu vad 

díla, použitý materiál a kvalita zpracování. Vhodné je provést průzkum místního trhu 

a získat reference a doporučení bývalých zákazníků. Lze je přímo kontaktovat a požádat 

o informace, jak byli s firmou spokojeni, a současně si prohlédnou revitalizovanou 

stavbu. Neméně důležité je i to, kde se firma nachází. Značnou výhodnou je umístění 

společnosti v blízkosti bytového domu kvůli navázání osobního kontaktu, snadnějšímu 

a rychlejšímu jednání či vyřízení reklamace. 

Parametry pro výběr dodavatele stavby: 

- celková cena stavebních prací, 

- dodací lhůta, 

- záruční doba, 

- reference, 

- kvalita použitého materiálu, 

- komunikace, 

- sídlo firmy, 

- ostatní výhody (splňuje ISO normy, je generálním dodavatelem, finanční zdraví 

společnosti...). 
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Pro zjištění nej příznivější nabídky stavebních společností je využito váhové hodnocení 

podle hodnot. K ohodnocení jednotlivých kritérií je stanovena bodovací stupnice 

v rozsahu 0 až 100 bodů (0 bodů značí nejméně výhodnou nabídku, 100 bodů naopak tu 

nej výhodnější). Vymezeným ukazatelům je přiřazena váha odpovídající jejich 

důležitosti v daném výběrovém řízení. 

Dílčím kritériím, která lze vyjádřit číselně, jsou body přiřazeny výpočtem [37;38]: 

- nej lepší nabídka je ta, která dosahuje nej menší hodnoty (cena, dodací lhůta) 

Bodymin = (Hodnota nejlepší nabídky / Hodnota posuzované nabídky) * 100 

- nejlepší nabídka je ta, která dosahuje nej vyšší hodnoty (záruční lhůta) 

Bodymax = (Hodnota posuzované nabídky /Hodnota nejlepší nabídky) * 100 

Dílčím kritériím, která číselně vyjádřit nelze, body přiděluje zadavatel v rozsahu 

hodnotící stupnice, tj. 0 až 100 bodů. [37;38] Kvalitativním ukazatelům je přiřazeno 

slovní hodnocení, jež odpovídá určitému bodovému intervalu. V tabulce 4 j sou uvedena 

slovní hodnocení s příslušnými bodovými intervaly použitými při komparaci nabídek. 

Tabulka 4 - Stupnice kvalitativních kritérií 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Slovní hodnocení Výborné Dobré Ucházející Nevyhovující 

Body 100-85 84-60 59-35 34-0 

Jakmile jsou jednotlivá kritéria ohodnocena body, vynásobí se tyto body příslušnou 

procentní váhou platnou pro daný ukazatel. Takto získané dílčí hodnoty se sečtou pro 

každého dodavatele zvlášť. Nabídka, která získá nejvíce bodu, je pak vítězem 

výběrového řízení. 
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Tabulka 5 - Komparace stavebních společnost 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Váha Dodavatel 1 Dodavatel 2 Dodavatel 3 Dodavatel 4 Dodavatel 5 Dodavatel 6 Dodavatel 7 

Cena v Kč 17 508 175 19 143 686 17 993 067 17 565 745 18 546 587 17 235 915 17 402 010 

Body 50 % 49,00 45,00 48,00 49,00 46,50 50,00 49,50 

Dodací lhůta 6 měsíců 4 měsíce 5,5 měsíce 6 měsíců 5,5 měsíce 6 měsíců 7 měsíců 

Body 9 % 6,00 9,00 6,55 6,00 6,55 6,00 5,14 

Záruční doba 48 měsíců 72 měsíců 60 měsíců 60 měsíců 60 měsíců 60 měsíců 72 měsíců 

Body 9 % 6,00 9,00 7,50 7,50 7,50 7,50 9,00 

Reference ucházející výborné ucházející výborné dobré výborné dobré 

Body 5 % 2,25 4,00 2,50 5,00 3,00 4,75 3,5 

Kvalita materiálu dobrá dobrá dobrá výborná dobrá výborná dobrá 

Body 18 % 10,80 12,60 13,50 17,10 10,80 18,00 12,60 

Komunikace dobrá výborná ucházející dobrá dobrá výborná dobrá 

Body 5 % 3,00 4,25 2,75 3,25 3,75 5,00 3,50 

Sídlo firmy Břeclav Brno Brno Brno Třebíč Brno Brno 

Body 2 % 1,00 1,40 2,00 1,90 0,90 1,80 1,60 

Ostatní výhody výborné výborné dobré dobré dobré dobré výborné 

Body 2 % 2,00 1,80 1,50 1,30 1,50 1,60 1,70 

Celkem 100 % 80,05 87,05 84,30 91,05 80,50 94,65 86,54 

Umístění 7. 3. 5. 2. 6. 1. 4. 
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V tabulce 5 je zachyceno srovnání nabídek stavebních společností dle jednotlivých 

kritérií. Každý parametr má pro zadavatele odlišnou důležitost, která je vyjádřena 

příslušnou váhou. Nej významnějším kritériem (s váhou 50 %) je pro zadavatele (SVJ) 

celková cena za provedení revitalizace. Podstatná je i kvalita použitého materiálu, 

odpovídající druhé nejvyšší váze 18 %. Naopak nejméně důležité je pro SVJ to, kde 

firma sídlí a ostatní výhody, kterým byla stanovena váha 2 %. V tabulce jsou uvedeny 

výsledné body (vypočtená nebo dodavatelem stanovená hodnota vynásobená příslušnou 

váhou), které jsou v předposledním řádku sečteny a udávají výsledné pořadí nabídek. 

Celková cena uvedených nabídek se pohybuje zhruba od 17 -19 mil. Kč. Nejlevněji je 

rekonstrukci schopen uskutečnit Dodavatel 6 za cenu 17 235 915 Kč. Nepatrně dražší je 

Dodavatel 7 s částkou 17 402 010 Kč a v těsném závěsu následují Dodavatel 1 

a Dodavatel 4 scénou něco málo přes 17,5 mil. Kč. Nejdražší nabídka je od 

Dodavatele 2 s cenou 19 143 686 Kč. 

Dodací lhůta vyjadřuje, jak dlouho budou stavební práce probíhat a s tím spojené výdaje 

na mzdy dělníků a omezení užívání stavby obyvateli budovy. Nej příznivější hodnota je 

právě ta nejmenší, v našem případě to jsou 4 měsíce, které nabízí Dodavatel 2. V 

případě záruční doby je naopak žádoucí co nej větší hodnota, tj. 72 měsíců od 

Dodavatele 2 a 7. 

Nej kvalitnější stavební materiál k revitalizaci je ochoten poskytnout Dodavatel 6 a 4. 

Žádná z vybraných společností nenabízí levný a pochybný materiál, který by 

v budoucnu vedl k vysokým nákladům na správu a opravy domu. Z hlediska referencí, 

doporučení a zkušeností bývalých klientů vede Dodavatel 4, kterého těsně následuje 

Dodavatel 6. Nejhorší zkušenosti mají zákazníci s Dodavateli 1 a 3, kteří dosahují pouze 

ucházejícího hodnocení. Důležitá je rovněž úroveň komunikace stavební firmy 

s klientem, ve které s přehledem vede Dodavatel 6. Většina srovnávaných společností 

pochází z Brna, až na Dodavatele 5 sídlícího v Třebíči a Dodavatele 1 z Břeclavi. Mezi 

ostatní výhody jsou zařazeny různé certifikáty jakosti (ISO), kterými disponují všechny 

uvedené firmy, schopnost zařídit čerpání dotací ze státních dotačních programů, zdaje 

firma generálním dodavatelem (odpovědný za veškeré stavební úpravy, najímá 

subdodavatele), získaná ocenění, specializace na revitalizace bytových domů, finanční 

situace podniku a jiné. Nejvíce těchto výhod poskytuje Dodavatel 1. 
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Graf 1 - Komparace nabídek stavebních společností 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Komparace nabídek stavebních společností 

iálu 

Pro přehlednější posouzení jednotlivých nabídek potencionálních realizátorů stavby 

byla data zanesena do grafu 1. Na ose x jsou znázorněni příslušní dodavatelé, na ose y 

bodová stupnice od 0 do 100 bodů. V každém sloupci jsou zaznamenány hodnoty 

zvolených kritérií (viz legenda grafu), jejichž součet udává výsledné bodové hodnocení 

nabídek. 

Z grafu 1 a tabulky 5 je patrné, že vítězem výběrového řízení je Dodavatel 6, který 

obdržel nejvyšší bodové ohodnocení, tj. 94,65 bodů. Na druhém místě se s 91,05 body 

umístil Dodavatel 4, následuje Dodavatel 2 s 87,05 b., Dodavatel 7 s 86,54 b., 

Dodavatel 3 s 84,30 b., Dodavatel 5 s 80,50 body a na posledním místě skončil 

Dodavatel 1 s 80,05 body. 

Z tabulky 5 lze vypozorovat i další skutečnosti. Například Dodavatel 2 se umístil na 

3. místě i přesto, že si účtuje nejvyšší cenu za realizaci stavby (téměř o 2 mil vyšší než 

nejlevnější nabídka). Toto umístění je dáno především díky dlouhé záruční době, velmi 
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krátké dodací lhůtě a ostatním parametrům na dobré úrovni. Dodavatelé 5 a 1 se umístili 

na předposledním a posledním místě s minimálním rozdílem v celkově získaných 

bodech, přesto je jejich cenový rozdíl přes 1 mil. Kč. Důvodem velmi špatného 

hodnocení je nej nižší kvalita použitého materiálu, značná vzdálenost společností od 

Brna a průměrná kvalita ostatních služeb. S druhou nejméně nákladnou nabídkou 

skončil až na 4. místě Dodavatel 7. Ten se vyznačuje nej delší dodací lhůtou 

a uspokojivými parametry jako je kvalita materiálu, komunikace či reference, ale také 

jednou znejdelších záručních lhůt z porovnávaných společností. V těsném závěsu za 

vítězem výběrového řízení se nachází Dodavatel 4, jehož kritéria jsou dosti podobná 

Dodavateli 6. Obě společnosti poskytují šesti měsíční dodací lhůtu a záruku na stavební 

práce po dobu 5 let. Dodavatel 4 má nepatrně lepší reference a jeho společnost je 

umístěna blíže předmětnému bytovému domu. Naproti tomu Dodavatel 6 vyniká 

nejlepší cenou, kvalitou materiálu a komunikací s klienty ze všech zmíněných 

společností. 

Tato zjištění potvrzují, že výběr realizátora stavby by neměl být pouze o ceně, ale 

i o ostatních parametrech, které při použití váhové metody mohou značně zamíchat 

s výsledným pořadím. 

2.2.3 Dodavatel 6 

V kapitole 3.2.2. Komparace stavebních společností byl popsán průběh výběrového 

řízení, ve kterém zvítězil Dodavatel 6 s celkovým počtem 94,65 bodů. Body získané 

v jednotlivých kategoriích jsou zachyceny v grafu 2 na následující straně. 

Nej důležitější kategorií při výběru realizátora stavby byla cena, ve které vítězný 

dodavatel utržil plných 50 bodů, tzn.jedná se o nejlevnější variantu ze všech 

obdržených nabídek. Za druhý nejvýznamnější parametr SVJ zvolilo kvalitu použitého 

materiálu, jež je na velmi dobré úrovni, a za kterou obdržel maximum bodů. Plný počet 

bodů rovněž získal za výtečný přístup a komunikaci se zadavatelem. Z hlediska záruční 

doby na stavební práce (5 let) a dodací lhůty (6 měsíců) je na tom firma spíše průměrně. 

Dodavatel 6 má velmi dobré reference od bývalých klientů, ovšem nepatrně lepší má 

Dodavatel 4. Tato brněnská firma poskytuje své služby v oblasti stavebnictví už od roku 
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2002 a může se tak pyšnit mnoha zkušenostmi, finanční stabilitou a několika certifikáty 

jakosti. 

Graf 2 - Bodové hodnocení Dodavatele 6 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Bodové hodnocení Dodavatele 6 

1,80 1,60 

18,00 

I Cena 

I Dodací lhůta 

Záruční doba 

Reference 

Kvalita materiálu 

Komunikace 

Sídlo firmy 

I Ostatní výhody 

6,00 

Na základě konzultací a doporučení došlo k navýšení původní nabídkové ceny uvedené 

v kapitole 2.2.1.6 o několik dalších položek (vzduchotechnika, elektroinstalace, 

slaboproudy, okna atd.). Přehled rozpočtu stavby je popsán níže. 

Rekapitulace celkové ceny revitalizace 

Úprava vnějších povrchů (zateplení) 4 976 662 Kč 

Zámečnické práce (lodžie, zvonky, schránky) 3 340 613 Kč 

Okna (včetně již měněných oken) 3 754 409 Kč 

Střecha 839 650 Kč 
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Izolace proti vodě a teplené 1 238 694 Kč 

Vzduchotechnika 1 048 000 Kč 

Elektroinstalace 821 305 Kč 

Slaboproudy 212 024 Kč 

Lešení a stavební výtahy 825 144 Kč 

Bourání konstrukcí 193 665 Kč 

Ostatní práce 2 959 458 Kč 

ZÁKLAD DPH 20 209 624 Kč 

DPH 15 % 3 031 444 Kč 

CENA C E L K E M 23 241 068 Kč 

Jelikož SVJ plánuje využít dotaci od města Brna, která je určena pouze na opravy 

domu, jsou jednotlivé položky rozpočtu rozděleny na investice a opravy. 

Opravy 15 766 608 Kč 

Investice 7 474 460 Kč 

Celkem (včetně DPH) 23 241 068 Kč 

Vlastníci bytových jednotek mají možnost si navíc individuálně přiobjednat [35]: 

- výměnu digestoře 4 100 Kč bez DPH/ks 

- zasklení lodžií 18 680 Kč bez DPH/ks 

- stahovací sušáky na prádlo 1 399 Kč bez DPH/ks 
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2.3 Financování revitalizace 

V předchozí kapitole této práce byl vybrán Dodavatel 6, jakožto realizátor stavby, 

s cenovou nabídkou ve výši 23 241 068 Kč. Společenství vlastníků jednotek 

pochopitelně nemá dostatek peněžních prostředků k financování takovéto velké 

investiční akce zvláštních zdrojů, proto bylo na shromáždění vlastníků jednotek 

rozhodnuto vzít si úvěr. 

Jednotliví vlastníci přispívají měsíčně do fondu oprav (viz tabulka 2), ovšem tato částka 

ani zdaleka nepokryje plánované náklady revitalizace8. Na členské schůzi bylo 

dosaženo konsensu, že se tyto prostředky ponechají na spořícím účtu na úhradu 

provozních9 případně mimořádných nákladů (například neplánované navýšení ceny 

revitalizace), nebo k pokrytí ostatní výdajů spojených s rekonstrukcí panelového domu 

(např. výdaje potřebné k vyřízení úvěru, výběru dodavatele revitalizace, na technický 

dozor, vypracování energetického auditu atd.) a samotná rekonstrukce bude financována 

pouze zdroji cizími. 

V kupní smlouvě se město Brno zavázalo k úhradě prokázaných nákladů na opravu 

bytového domu (dotací nelze financovat modernizaci domu, ale pouze jeho opravu) ve 

výši 40 % kupní ceny domovního celku, tj. do částky 15 411 751 Kč. Rozdíl ve výši 

354 857 Kč, mezi rozpočtovými výdaji na opravu domu a dotací, bude hrazen úvěrem. 

Dotace od města bude proplácena zpětně, a to na základě předložených faktur. 

Po odečtení dotace v celkové hodnotě 15 411 751 Kč od nákladů vymezených 

v rozpočtu vybrané společnosti zbývá 7 829 317 Kč, jež budou hrazeny úvěrem ve výši 

8 000 000 Kč. Pro lepší přehlednost jsou položky pro stanovení výše úvěru rozepsány 

na následující straně. 

Od roku 2013, kdy byl domovní celek koupen od města Brna, se platí příspěvky do FO. K 31. 12. 2014 

činily příjmy SVJ po odečtení výdajů 3 365 842 Kč. 

9 Mezi provozní náklady patří například úklid, údržba, platby pojistného za pojištění domu, servis výtahu, 

mzdy výboru atd. 
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Rozpočtové náklady 23 241 068 Kč 

Vlastní zdroje SVJ OKč 

Dotace od města Brna 15 411 751 Kč 

Rozdíl 7 829 317 Kč 

Výše úvěru 8 000 000 Kč 

2.3.1 Požadavky na úvěr 

Jelikož společenství vlastníků jednotek hospodaří specifickým způsobem, kdy příjmy 

od jednotlivých vlastníků hradí náklady spojené s provozem, opravami a údržbou domu, 

mají i odlišné požadavky na parametry bankovního úvěru než fyzické či jiné právnické 

osoby. [39] 

Při sjednávání úvěru je vyžadována přijatelná výše měsíční splátky, jež je závislá na 

délce splatnosti a úrokové sazbě. Čím je splatnost delší a úroková sazba nižší, tím je 

i výše měsíční splátky nižší a naopak. Z důvodu úrokových sazeb pohybujících se stále 

na svém historickém minimu, je vhodné zafixovat sazbu na delší období (s růstem délky 

požadované fixace roste i výše úrokové sazby), čímž odpadá nutnost neustále měnit 

úroveň příspěvků do fondu oprav. Dalším důležitým požadavkem je možnost anuitního 

splácení, kdy právě anuita zajišťuje značnou jednoduchost v rozpočítání celkové splátky 

mezi jednotlivé vlastníky po celou dobu splatnosti úvěru. Rovněž je nutné posoudit 

nutnost mimořádných splátek, které umožní zkrátit dobu splatnosti, a tím dosáhnout 

finančních úspor. Mezi podstatné parametry úvěru patří i způsob zajištění, který by 

neměl být administrativně náročný a nákladný. Bankovní instituce na českém trhu, které 

nabízí úvěry pro SVJ, zpravidla nevyžadují zajištění, pokud je celková průměrná 

zadluženost na jeden byt pod 300 000 Kč. V některých případech je požadováno 

dozajištění formou blokace určité výše peněžních prostředků na účtu klienta. Dále je 

vhodné zhodnotit i sjednání postupného čerpání úvěru, umožňující placení úroků pouze 

z vyčerpané části, nej různější poplatky spojené s úvěrem, rozsah požadovaných 

podkladů předkládaných při žádosti o úvěr atd. [39] 
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Požadavky na úvěr vymezené SVJ: 

- splatnost 5 let, 

- fixace úrokové sazby po celou dobu splatnosti úvěru, 

- anuitní splácení úvěru, 

- možnost mimořádných splátek, 

- možnost převodu bytů bez doplácení podílu na úvěr, 

- úvěr bez zajištění nemovitostí, 

- nenavyšovat příspěvek do fondu oprav. 

Příspěvek do fondu oprav činí v současné době 30 Kč za m . Z této sumy je max. 

26 Kč za m 2 vymezeno pro splátku úvěru a zbylá část, tj. 4 Kč, pro úhradu ostatních 

provozních nákladů. Maximální výše měsíční splátky pro jednotlivé byty tak 

dosahuje částky: 

4+1 2 025 Kč 

2+kk 1 226 Kč 

Na základě vymezených požadavků byly vybrány ty bankovní společnosti, které daná 

kritéria splňují. Mezi bankovní instituce zahrnuté do srovnání patří: 

- Česká spořitelna, a.s. 

- Československá obchodní banka, a.s. 

- GE Money Bank, a.s. 

- Komerční banka, a.s. 

- Sberbank CZ, a.s. 

- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s 
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Uvedené společnosti spadají podle členění ČNB do velkých a středně velkých 

bankovních institucí. Jedná se o renomované společnosti s dobrým postavením na trhu 

a značnými zkušenostmi v oblasti úvěrových obchodů. Komerční banka, Česká 

spořitelna, Československá obchodní banka a Sberbank mají ve svém portfoliu zahrnuty 

produkty, jež jsou určeny výhradně pro společenství vlastníků jednotek, případně 

bytová družstva. Tyto produkty umožňují maximální přizpůsobení zvláštním 

požadavkům daných subjektů. Naopak stávající nabídka společností GE Money Bank 

aUniCredit Bank přehlíží úvěrové produkty vyhrazené SVJ a bytovým družstvům. 

Přestože uvedené banky tyto specifické úvěry nenabízí, po jejich oslovení byly ochotny 

vypracovat indikatívni nabídku a v případě zájmu úvěr poskytnout se specifickými 

požadavky, kterými se SVJ vyznačuje. 

Do komparace produktů nejsou zahrnuly hypoteční úvěry, poněvadž vyžadují zajištění 

nemovitostí, což je v rozporu se stanovenými požadavky. Rovněž zde nejsou uvažovány 

úvěry stavebního spoření, neboť předmětné společenství vlastníků jednotek nemá 

uzavřenou smlouvu o stavebním spoření. Některé spořitelny ovšem umožňují získání 

překlenovacího úvěru stavebního spoření, aniž by měl klient cokoliv naspořeno. Tato 

možnost však většinou nevyhovuje zadaným požadavkům, eventuálně není pro SVJ 

příliš finančně přívětivá. 

2.3.2 Indikatívni nabídky bankovních institucí 

Ke zjištění níže uvedených informací j sem využila webových stránek, osobních návštěv 

a telefonických rozhovorů s bankovními poradci vybraných institucí. Uvedené údaje 

jsou platné k lednu 2015. Dokumenty, které banky obvykle vyžadují při poskytování 

úvěrů lze nalézt v kapitole 1.4.2.1 Úvěry. 

2.3.2.1 Česká spořitelna, a.s. 

Česká spořitelna byla založena roku 1825 jako první spořitelní instituce na našem 

území. Zaměřuje se na poskytování kvalitních služeb občanům, malým a středním 

podnikům, obcím, městům či velkým korporacím. V roce 2000 se stala členem skupiny 

Erste Group (největší poskytovatel finančních služeb ve východní Evropě) a pod touto 

značkou obsluhuje bonitní a korporátní klienty. V roce 2013 získala titul Banka roku 
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a j ako první začala masivně vydávat bezkontaktní karty. V současnosti je nej větší 

bankou v ČR s 5 mil. klienty, 644 pobočkami na území ČR, průměrným počtem 

zaměstnanců 10 474 a celkovými aktivy 900,3 mld. Kč. [40] 

Parametry úvěru 

Nabízený investiční úvěr je určen pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva. 

Předmětný úvěr je účelový - určen k financování oprav, rekonstrukcí a modernizací 

panelových domů. Banka jej poskytuje až do výše 100 % projektových nákladů, tudíž 

není nutné zapojit vlastní zdroje. [40] 

Výše úvěru: 

Splatnost: 

Úroková sazba: 

Fixace úrokové sazby: 

Poplatek za vyřízení úvěru: 

Poplatek za vedení úvěru: 

Mimořádné splátky - poplatek: 

Zajištění: 

Anuitní splácení úvěru: 

Ostatní parametry: 

8 000 000 Kč 

5 let 

1,3 % p.a. 

5 let 

1 000 Kč 

100 Kč/měsíc 

3 % z výše mimořádné splátky 

Blokace 2 měsíčních splátek na běžném učtu 

ANO 

Nutnost zřídit běžný účet u České spořitelny (poplatek za vedení 

účtu činí 150 Kč/měsíc, v ceně je zahrnuto měsíční zasílání výpisu). 

Možnost převodů bytů bez nutnosti doplacení podílu na úvěru. 
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2.3.2.2 Československá obchodní banka, a.s. 

Historie Československé obchodní banky sahá do roku 1964, kdy byla založena státem. 

V roce 1999 došlo k privatizaci banky a jejím jediným akcionářem se stala belgická 

společnost K B C Bank. Na českém trhu působí v oblasti retailového bankovnictví pod 

obchodními značkami ČSOB, Era a Poštovní spořitelna. V roce 2014 získala ocenění 

banka roku. [41] 

Společnost poskytuje služby všem klientským segmentům. Její služby využívá přibližně 

3 mil. klientů, vede 556 poboček a poradenských center, o její provoz se stará 6 327 

zaměstnanců a v minulém roce se její celková aktiva vyšplhala na 1 074 mld. Kč. [41] 

Parametry úvěru 

Tento účelový úvěr je přizpůsoben speciálním potřebám bytových družstev a SVJ. 

Umožňuje získání finančních prostředků na opravy, rekonstrukce a modernizaci 

bytových domu, k úhradě kupní ceny v rámci privatizace či refinancování úvěru od 

jiných peněžních ústavů. Nevyžaduje finanční spoluúčast klienta na investici. [41] 

Výše úvěru: 8 000 000 Kč 

Splatnost: 5 let 

Úroková sazba: 1,9 % p.a. 

Fixace úrokové sazby: 5 let 

Poplatek za vyřízení úvěru: 2 000 Kč 

Poplatek za vedení úvěru: 250 Kč/měsíc 

Mimořádné splátky - poplatek: 2 % z mimořádné splátky 

(min. 2 000 Kč) 
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Zajištění: N E 1 0  

Anuitní splácení úvěru: ANO 

Ostatní parametry: 

- Nutnost založit běžný účet u ČSOB (poplatek za vedení účtu činí 

130 Kč/měsíc, v ceně je zahrnuto měsíční zasílání výpisu). 

- Úvěr lze čerpat jednorázově či postupně. 

- Možnost převodů bytů bez nutnosti doplacení podílu na úvěru. 

2.3.2.3 GE Money Bank, a.s. 

GE Money Bank, a.s. se řadí do středně velkých bank na našem trhu. Je součástí 

skupiny GE Money, která v České republice sdružuje společnosti GE Money Bank 

a GE Money Auto (leasingová společnost). Působí zde od roku 1997, své služby 

orientuje nejen na občany, ale také na malé a střední podniky. Banku využívá přibližně 

1 mil. klientů, vede 252 obchodních míst, její chod zajišťuje 3 265 zaměstnanců 

a celková aktiva dosahují 135 mld. Kč. [42] 

Parametry úvěru 

Investiční úvěr od GE Money Bank, a.s. je určen právnickým osobám i subjektům 

provádějící jinou než podnikatelskou činnost k financování svých dlouhodobých potřeb, 

jako je rekonstrukce nemovitostí. [42] 

Výše úvěru: 8 000 000 Kč 

Splatnost: 5 let 

Úroková sazba: 2,45 % p.a. 

Průměrná zadluženost na 1 bytovou jednotku nesmí přesáhnout 300 000 Kč. Pouze u malých SVJ je 

vyžadováno zajištění formou blokace 2 měsíčních splátek na běžném účtu 
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Fixace úrokové sazby: 

Poplatek za vyřízení úvěru: 

Poplatek za vedení úvěru: 

Mimořádné splátky - poplatek: 

Zajištění: 

Anuitní splácení úvěru: 

5 let 

0,5 % z výše úvěru 

(min. 5 000 Kč, max. 25 000 Kč) 

200 Kč/měsíc 

5 % z mimořádné splátky 

NE 

A N O 

Ostatní parametry: 

Poplatek za podání žádosti o úvěr ve výši 5 000 Kč. 

V případě založení běžného či spořícího účtu lze k nim získat 

výhodnější úrokové sazby. Poplatek za vedení běžného účtuje 179 Kč 

za měsíc. 

2.3.2.4 Komerční banka, a.s. 

Komerční banka se řadí mezi významné bankovní instituce v ČR. Vznikla vyčleněním 

obchodní činnosti z bývalé Státní banky československé. Je univerzální bankou 

nabízející služby v oblasti retailového a korporátní bankovnictví. V roce 2001 se v K B 

ujala manažerské kontroly mezinárodní bankovní skupina Société Generále. V letech 

2011 a 2012 byla oceněna Bankou roku. Společnost eviduje 1,6 mil. klientů, 7 706 

zaměstnanců, 398 poboček a její celkové aktiva činí 864 mld. Kč. [43] 

Parametry úvěru 

Níže definovaný úvěr pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek umožňuje 

rekonstruovat a modernizovat bytové domy, uskutečnit jejich opravy (např. zateplení, 

výměna oken, střechy, sanaci atd.) a údržbu. Obdobně jako u předchozích produktů 

nevyžaduje klientovu spoluúčast na financování investiční akce. [43] 
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Výše úvěru: 8 000 000 Kč 

Splatnost: 5 let 

Úroková sazba: 1,59 % p.a. 

Fixace úrokové sazby: 5 let 

Poplatek za vyřízení úvěru: zdarma 

Poplatek za vedení úvěru: 200 Kč/měsíc 

Mimořádné splátky - poplatek 3 % z mimořádné splátky 

Zajištění: N E (do výše 300 000 Kč na byt) 

Anuitní splácení úvěru: ANO 

Ostatní parametry: 

Nutnost založit běžný účet u K B (poplatek za vedení účtu činí 

129 Kč/měsíc). 

Možnost odkladu splácení (max. 6 měsíců). 

Možnost převodů bytů bez nutnosti doplacení podílu na úvěru. 

Postupné či jednorázově čerpání úvěru. 

2.3.2.5 Sberbank CZ, a.s. 

Sberbank (do února 2013 Volksbank CZ) úspěšně působí na českém trhu již 22 let. 

Jejím majoritním akcionářem je Sberbank Európe A G (dceřiná společnost Sberbank 

Rusko). Nabízí širokou škálu finančních produktů ve firemní a osobní bankovní sféře. 

Společnost získala ocenění jako nej přívětivější banka roku 2013. V současnosti využívá 

jejich služeb 0,2 mil. klientů, zaměstnává 823 osob, vede 32 poboček a celková aktiva 

dosahují 70 mld. Kč. [44] 
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Parametry úvěru 

Jedná se o investiční úvěr na revitalizace a opravy bytových domům pro bytová 

družstva a SVJ, ale také další typy právnických osob. Úvěr lze získat až do 100 % výše 

investice. [44] 

Výše úvěru: 

Splatnost: 

Úroková sazba: 

Fixace úrokové sazby: 

Poplatek za vyřízení úvěru: 

Poplatek za vedení úvěru: 

Mimořádné splátky - poplatek: 

Zajištění: 

Anuitní splácení úvěru: 

Ostatní parametry: 

8 000 000 Kč 

5 let 

2,25 % p.a. 

5 let 

8 000 Kč 

250 Kč/měsíc 

2 % z mimořádné splátky 

NE 

A N O 

Nutnost založit běžný účet, jinak dochází k navýšení úrokové sazby 

(měsíční poplatek za vedení účtuje 150 Kč). 

Možnost odkladu splácení až o 6 měsíců. 

Možnost převodů bytů bez nutnosti doplacení podílu na úvěru. 

2.3.2.6 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

Integrací společností H V B Bank a Živnostenské banky v roce 2007 zahájila UniCredit 

Bank svoji činnost. Od roku 2013 poskytuje své služby a produkty v České a Slovenské 

republice pod jedním obchodním názvem. UniCredit Bank je silnou evropskou banku 

s dominantním postavením ve střední a východní Evropě a individuálním přístupem ke 
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svým klientům. Osobní přístup k 0,5 mil. klientům zajišťuje 2 951 zaměstnanců banky, 

má zřízeno 178 poboček a její celková aktiva se pohybují ve výši 479 mld. Kč. [45] 

Parametry úvěru 

Investiční úvěr mohou využít SVJ a jiné právnické osoby k financování oprav, 

modernizaci či rekonstrukci nemovitosti. Výše měsíčních splátek úvěru nesmí být větší 

než 80 % měsíčního příspěvku do FO. [45] 

Výše úvěru: 

Splatnost: 

Úroková sazba: 

Fixace úrokové sazby: 

Poplatek za vyřízení úvěru: 

Poplatek za vedení úvěru: 

Mimořádné splátky - poplatek: 

Zajištění: 

Anuitní splácení úvěru: 

Ostatní parametry: 

8 000 000 Kč 

5 let 

2,79 % p.a. 

5 let 

0,5 % z objemu úvěru 

(min. 5 000 Kč, max. 25 000 Kč) 

400 Kč/měsíc 

diskontní sazba vyhlašovaná ČNB 
(0,05 % k lednu 2015) 

min. 1% z mimořádné splátky 

Zástava pohledávek z běžného účtu 

ANO 

Možnost odkladu splátek. 

Nutné založení běžného účtu kvůli výhodnější úrokové sazbě (měsíční 

poplatek za vedení účtu dosahuje 190 Kč). 
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2.3.3 Komparace úvěrů 

Před samotným porovnáním a vyhodnocením šesti úvěrových nabídek, byly vymezeny 

důležitá kritéria ke zhodnocení jejich výhodnosti pro SVJ. Nej důležitějším hlediskem 

při posuzování nabídek je výše měsíční splátky, celková výše úvěru zahrnující úrok 

zaplacený za celou dobu splatnosti i veškeré poplatky a hodnota R P S N 1 1 . Dále je nutné 

vzít v úvahu i způsob zajištění a ostatní parametry. Mezi ostatní parametry můžeme 

zahrnout například nutnost založení běžného účtu, které nám může na jednu stranu 

zajistit výhodnější úrokovou sazbu, ale rovněž nese dodatečné náklady spojené 

s úvěrem, nebo možnost mimořádných splátek, a tím rychlejší splacení úvěru. 

Kritéria pro porovnání: 

- úroková sazba, 

- fixace úrokové sazby, 

- doba splatnosti, 

- výše měsíční splátky, 

- celková výše úvěru, 

- poplatky (za vedení úvěru, vyřízení úvěru,...), 

- RPSN, 

- způsob zajištění, 

- ostatní parametry (mimořádné splátky, založení běžného účtu,...). 

1 1 RPSN = Roční procentní sazba nákladů, kterou lze jednoduše vyhodnotit nákladovost úvěru. Zahrnuje 

nejen finanční náklady (placený úrok), ale i ostatní náklady spojené s úvěrem (např. poplatky, pojištění). 

Na sazbu PRSN má vliv výše úvěru, způsob čerpání, veškeré náklady spojené s úvěrem, okamžik 

uskutečnění plateb. Čím je hodnota tohoto ukazatele větší, tím je úvěr pro subjekt méně výhodný. [46] 
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Tabulka 6 - Komparace indikativních nabídek vybraných bank 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

ČS ČSOB GE Money KB Sberbank UniCredit Bank 

Výše úvěru 8 000 000 Kč 8 000 000 Kč 8 000 000 Kč 8 000 000 Kč 8 000 000 Kč 8 000 000 Kč 

Splatnost/fixace 5/5 let 5/5 let 5/5 let 5/5 let 5/5 let 5/5 let 

Úroková sazba 1,3 %p.a. 1,9% p.a. 2,45 % p.a. 1,59% p.a. 2,25 % p.a. 2,79 % p.a. 

Měsíční splátka 137 786 Kč 139 872 Kč 141 803 Kč 138 792 Kč 141 099 Kč 143 004 Kč 

Celková výše úvěru 
(bez poplatků) 8 267 160 Kč 8 392 320 Kč 8 508 180 Kč 8 327 520 Kč 8 465 940 Kč 8 580 240 Kč 

Zaplaceno na úrocích 267 160 Kč 392 320 Kč 508 180 Kč 327 520 Kč 465 940 Kč 580 240 Kč 

Poplatek za vyřízení 
(jednorázový) 1 000 Kč 2 000 Kč 25 000 Kč zdarma 8 000 Kč 25 000 Kč 

Poplatek za vedení 
úvěru (měsíční) 100 Kč 250 Kč 200 Kč 200 Kč 250 Kč 400 Kč 

Celková výše úvěru 
(včetně poplatků) 8 274 160 Kč 8 409 320 Kč 8 545 180 Kč 8 339 520 Kč 8 488 940 Kč 8 629 240 Kč 

RPSN* 1,34% 1,99% 2,66 % 1,66% 2,38 % 3,07 % 

* vlastní výpočet pomocí online kalkulačky [47] 
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Kompletní komparace úvěrových nabídek je přehledně zachycena v tabulce 6. Všechny 

nabídky bankovních institucí dodržují požadavky vymezené společenstvím vlastníků 

jednotek (viz kapitola 3.3.1 Požadavky na úvěr). Důraz byl kladen na výši úvěru 

odpovídající 8 mil. Kč a 51etou splatnost s fixací úrokové sazby po celou dobu, pro 

jednoznačnou srovnatelnost údajů. 

Hodnota měsíční splátky je vypočtena pomocí vzorce (1) splácení úvěru (v kapitole 

1.4.2.1 Úvěry). Celkovou výši úvěru lze zjistit vynásobením měsíční splátky dobou 

splatnosti v měsících, a po následném přičtení poplatků dostáváme celkovou výši úvěru 

včetně poplatků. 

Z tabulky 6 lze vypozorovat úroveň úrokové sazby, která se pohybuje v průměru okolo 

2 % p.a. Česká spořitelna, Československá obchodní banka a Komerční banka přišly 

s nabídkou pod 2 % p.a., GE Money Bank, Sberbank a UniCredit Bank nad 2 % p.a. 

Nejnižší úrokovou sazbu, která dosahuje hodnoty 1,3 % p.a., má Česká spořitelna, 

naopak nejvyšší UniCredit Bank s 2,79 % p.a. 

Úroveň měsíční splátky a úroku se odvíjí od výše úrokové sazby, z čehož vyplývá, že 

subjekt přeplatí úvěr nejméně (jedná se o navýšení úvěru o úrok) právě u České 

spořitelny a nejvíce u UniCredit Bank, což koresponduje s předchozím odstavcem. 

Z tabulky 6 je dále patrné, že účtované poplatky se u jednotlivých bankovních institucí 

poněkud liší. Zatímco Komerční baňkaje ochotná vyřídit úvěr zdarma, UniCredit Bank 

a GE Money Bank požadují až 25 000 Kč. GE Money Bank navíc vyžaduje poplatek za 

podání žádosti ve výši 5 000 Kč. Ostatní banky si účtují poplatek za vyřízení úvěru, 

který je placen jednorázově, v řádech několika tisíc korun. U většiny bank se lze 

s přehledem vlézt pod 10 000 Kč. 

Měsíční poplatek zavedení či správu úvěru zpravidla dosahuje částky okolo 200 Kč, až 

na výjimku 400 Kč, jež si žádá UniCredit Bank. Nejnižší poplatek je účtován Českou 

spořitelnou v hodnotě 100 Kč za měsíc. 

Uvedené banky preferují zřízení jejich běžného účtu při poskytnutí úvěru. Jedná se 

o jednu z podmínek vyplývající ze smlouvy o úvěru, bez které by úvěr nebyl poskytnut, 

nebo by došlo k nemalému navýšení úrokové sazby. Poplatek spojený svedením 
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běžného účtu (včetně pravidelného zasílání výpisů) se pohybuje v rozmezí od 129 Kč 

do 190 Kč za měsíc. 

Z hlediska snahy o dodržení řádného splácení úvěru klientem jsou na tom zmíněné 

nabídky obdobně, kdy zajištění není zpravidla vyžadováno, ale u některých bank může 

dojít k blokaci obvykle dvou měsíčních splátek na běžném účtu. Srovnávané banky jsou 

dále ochotny akceptovat převod bytů bez nutnosti doplácení podílu na úvěr a umožňují 

platbu mimořádných splátek, ovšem za určitý poplatek (tj. ve výši od 1 % do 5 % 

z mimořádné splátky). UniCredit Bank, Sberbank a Komerční banka navíc dovolují 

odklad splátek. 

Graf 3 - Srovnání celkové výše úvěru vybraných bank 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Celková výše úvěru 
8 650 000 

8 600 000 

8 550 000 

8 500 000 

8 450 000 

8 400 000 

8 350 000 

8 300 000 

8 250 000 

8 200 000 

8 150 000 

8 100 000 

8 050 000 

8 000 000 

8 629 240 KČ 

Poplatky 

Úrok 

CS ČSOB GE Money KB 

Bank 

Sberbank UniCredit 

Bank 

Graf 3 obsahuje přehled celkové výše jednotlivých úvěrů včetěně poplatků. Na ose x 

jsou uvedeny vybrané bankovní instituce a na ose y hodnota úvěru v Kč. Osa y začíná 

na úrovni 8 mil. Kč, jež odpovídá částce úvěru, a tím i úmoru, v grafu je tak zobrazeno 

pouze to, co subjekt zaplatí navíc - tj. úrok a poplatky. 
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SVJ zaplatí nej nižší úrok u České spořitelny, ve výši 274 160 Kč. Druhou nej výhodnej ši 

nabídkou, na základě zaplaceného úroku, se jeví úvěr K B s částkou 327 520 Kč, 

následuje ČSOB se 392 320 Kč, Sberbank s 465 940 Kč a GE Money Bank s částkou 

508 180 Kč. Největší úrok z porovnávaných nabídek, tj. 580 240 Kč, uhradí subjekt 

UniCredit Bank. 

Celkovou výši úvěru ovšem ovlivňují i další výdaje - poplatky. Může nastat situace, 

kdy poplatky budou příliš vysoké/nízké a ovlivní tak výsledné pořadí. V našem případě 

však k této situaci nedochází, jelikož úrokové sazby jsou stanoveny s dostatečným 

odstupem a poplatky se neliší natolik, aby došlo ke změně uvedené posloupnost. 

Nejnižší poplatky spojené s úvěrem, tj. celkem 7 000 Kč za celou dobu splatnosti, si 

účtuje ČS, následuje K B s 12 000 Kč, ČSOB se 17 000 Kč, Sberbank s částkou 

23 000 Kč, GE Money Bank se 37 000 Kč a nakonec UniCredit Bank s poplatky 

v hodnotě 49 000 Kč. 

Z grafu 3 jasně vyplývá, že nej výhodnej ší nabídkou je úvěr od České spořitelny 

s celkovou výší úvěru 8 274 160 Kč, což je v souladu s RPSN sazbou 1,34 %, která je 

na základě srovnání v grafu 4 nejmenší. 

Graf 4 - Sazba RPSN úvěrových produktů 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

RPSN 

• ČS DČSOB DGE Money Bank • KB • S b e r b a n k UniCredit Bank 
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V grafu 4 je uveden přehled RPSN sazeb porovnávaných úvěrových produktů. 

Z vypočtených hodnot je nejlepší, a tím i nejméně nákladný, úvěr od České spořitelny 

se sazbou 1,34 %. Na druhou stranu nej nákladnějším úvěrem je produkt UniCredit Bank 

s 2,86 %. 

Při shrnutí uvedených informací se na prvním místě pro nejvýhodnější nabídku umístila 

Česká spořitelna, následuje Komerční banka, Československá banka, Sberbank, 

GE Money Bank a za nejméně výhodnou lze považovat nabídku od UniCredit Bank. 

Přehled pořadí bankovních nabídek s celkovou výší úvěru a sazbou RPSN je zachycen 

v tabulce 7. Rozdíl mezi nejlevnějším a nejdražším úvěrem odpovídá 355 080 Kč. 

Tabulka 7 - Výsledné pořadí indikatívni nabídek 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Umístění Banka Celková výše 
úvěru RPSN 

1. Česká spořitelna, a.s. 8 274 160 Kč 1,34 % 

2. Komerční banka, a.s. 8 339 520 Kč 1,64 % 

3. Československá obchodní 
banka, a.s. 8 409 320 Kč 1,95 % 

4. Sberbank CZ, a.s 8 488 940 Kč 2,31 % 

5. GE Money Bank, a.s. 8 545 180 Kč 2,51 % 

6. UniCredit Bank, a.s. 8 629 240 Kč 2,86 % 

V celkové výši úvěru nejsou zahrnuty poplatky za vedení běžného účtu, který je u bank 

zpravidla vyžadován. Nicméně i po přičtení 9 000 Kč (tj. 150 Kč/měsíc za vedení 

běžného účtu u ČS vynásobeno dobou splatnosti) k celkové hodnotě úvěru 

České spořitelny činí výdaje na úvěr 8 283 160 Kč, což je stále nejvýhodnější nabídka. 

Ostatní parametry jsou u všech produktů stanoveny obdobně, proto neovlivní výsledné 

pořadí. 
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2.3.4 Nabídka České spořitelny a. s. 

Na základě komparace indikativních nabídek bankovních institucí provedené 

v předchozí části, mohu SVJ doporučit úvěr od České spořitelny, a.s., jakožto 

nejvýhodnější možnost financování revitalizace. 

Zvolený úvěr je vyhrazen pro společenství vlastníků jednotek k financování revitalizace 

bytové domu a vyznačuje se následujícími parametry: 

Výše úvěru: 

Splatnost: 

Fixní úroková sazba na 5 let: 

Výše měsíční splátky: 

Poplatky celkem: 

- za zpracování úvěru: 

- za vedení účtu: 

Celková výše úvěru: 

Zajištění: 

Ostatní parametry: 

8 000 000 Kč 

5 let 

1,3 %p.a. 

137 786 Kč 

7 000 Kč 

1 000 Kč 

100 Kč/měsíc 

8 274 160 Kč 

Blokace 2 měsíčních splátek na běžném učtu 

Mimořádné splátky zpoplatněny 3 %. 

Ve fondu oprav musí být naspořeno minimálně 194 143 Kč. 

Anuitní splácení úvěru. 

Nutnost zřídit běžný účet u České spořitelny (poplatek za vedení účtu činí 

150 Kč/měsíc, v ceně je zahrnuto měsíční zasílání výpisu). 

Možnost převodů bytů bez nutnosti doplacení podílu na úvěru. 
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V tabulce 8 je měsíční splátka 137 786 Kč rozpočítána na jednotlivé byty. Pro byt 4+1 

se 77,89 m činí měsíční splátka 1 653 Kč, pro bytovou jednotku 2+kk s výměrou 

47,17 m 2 1 001 Kč měsíčně. Příspěvek do fondu oprav nebyl navýšen, zůstal na 

hodnotě 30 Kč za m , který je hrazen již od vzniku SVJ. Částka plynoucí měsíčně do 

FO od celého bytového bloku (tvořeného 4 bytovými domy) odpovídá 194 848 Kč. 

Z této sumy se bude pravidelně hradit měsíční splátka 137 786 Kč České spořitelně 

a zbylá část, tj. 57 062 Kč, se ponechá na účtu FO k financování běžného provozu 

domu. 

Rozpočítání měsíční splátky na bytové jednotky v tabulce 8 umožnilo zjistit, jakou částí 

se jednotliví vlastníci podílejí na splácení úvěru. Vypočítané hodnoty jsou podstatně 

nižší, než maximální možná výše měsíční splátky připadající na byt ujednaná na 

shromáždění vlastníků jednotek. V kapitole 3.3.1 Požadavky na úvěr byla její 

výše stanovena na 2 025 Kč pro byty 4+1 a 1 226 Kč pro byty 2+kk. Z tohoto 

důvodu doporučuji snížení doby splatnosti, jež způsobí navýšení měsíční splátky 

a zároveň snížení poplatků za vedení úvěrového účtu a úroku, které současně ovlivní 

i celkovou výši úvěru. 

Úpravou vzorce 1 pro výpočet splátky úvěru lze zjistit optimální dobu splatnosti, která 

v našem případě vyšla 50 měsíců. Se změněnou dobou splatnosti došlo k nárůstu 

úvěrového zatížení SVJ na 164 459 Kč za měsíc, a tím i k navýšení měsíční splátky 

jednotlivých bytových jednotek o 319 Kč a 193 Kč. Z příspěvku do fondu oprav, 

který setrval na 30 Kč za m , jde měsíčně na úhradu úvěru 1 972 Kč za byt o rozloze 

77,89 m 2 a 1 194 Kč za byt se 47,17 m 2 . K pokrytí výdajů zajišťující obvyklý provoz 

domu je k dispozici 30 389 Kč na měsíc. Zmíněné hodnoty lze nalézt v tabulce 9, kde je 

zachyceno rozpočítání měsíční splátky úvěru na konkrétní byty se sníženou dobou 

splatnosti 50 měsíců. 

Údaje uvedené v tabulce 8 a 9 jsou detailně zaznamenány pouze pro 1 bytový dům, 

jelikož všechny 4 domy jsou identické počtem bytů i rozměry. Poslední řádek tabulky 

poté vyčísluje sumu za celý domovní celek, tj. 4 panelové domy. 
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Tabulka 8 - Rozpočítání měsíční splátky na bytové jednotky 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Číslo bytu Plocha 
bytu (v m2) 

Měsíční 
splátka (v Kč) 

Fond oprav 
(30 Kč/ m2) 

FO provoz 
(v Kč) 

1 77,89 1 653 2 337 684 

2 77,89 1 653 2 337 684 

3 47,17 1 001 1 415 414 

4 77,89 1 653 2 337 684 

5 77,89 1 653 2 337 684 

6 47,17 1 001 1 415 414 

7 77,89 1 653 2 337 684 

8 77,89 1 653 2 337 684 

9 47,17 1 001 1 415 414 

10 77,89 1 653 2 337 684 

11 77,89 1 653 2 337 684 

12 47,17 1 001 1 415 414 

13 77,89 1 653 2 337 684 

14 77,89 1 653 2 337 684 

15 47,17 1 001 1 415 414 

16 77,89 1 653 2 337 684 

17 77,89 1 653 2 337 684 

18 47,17 1 001 1 415 414 

19 77,89 1 653 2 337 684 

20 77,89 1 653 2 337 684 

21 47,17 1 001 1 415 414 

22 77,89 1 653 2 337 684 

23 77,89 1 653 2 337 684 

24 47,17 1 001 1 415 414 

Celkem za 1 bytový 
dům za měsíc 1 623,6 34 446 48 712 14 266 

Celkem za domovní 
celek za měsíc 6 494,4 137 786 194 848 57 062 
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Tabulka 9 - Rozpočítání měsíční splátky na bytové jednotky se sníženou dobou splatnosti 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Číslo bytu Plocha 
bytu (v m2) 

Měsíční splátka 
(v Kč) 

Fond oprav 
(30 Kč/ m2) 

FO provoz 
(v Kč) 

1 77,89 1972 2 337 365 

2 77,89 1972 2 337 365 

3 47,17 1194 1 415 221 

4 77,89 1972 2 337 365 

5 77,89 1972 2 337 365 

6 47,17 1194 1 415 221 

7 77,89 1972 2 337 365 

8 77,89 1972 2 337 365 

9 47,17 1194 1 415 221 

10 77,89 1972 2 337 365 

11 77,89 1972 2 337 365 

12 47,17 1194 1 415 221 

13 77,89 1972 2 337 365 

14 77,89 1972 2 337 365 

15 47,17 1194 1 415 221 

16 77,89 1972 2 337 365 

17 77,89 1972 2 337 365 

18 47,17 1194 1 415 221 

19 77,89 1972 2 337 365 

20 77,89 1972 2 337 365 

21 47,17 1194 1 415 221 

22 77,89 1972 2 337 365 

23 77,89 1972 2 337 365 

24 47,17 1194 1 415 221 

Celkem za 1 bytový 
dům za měsíc 1 623,6 41 115 48 712 7 597 

Celkem za domovní 
celek za měsíc 6 494,4 164 459 194 848 30 389 
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V grafu 5 jsou zobrazeny ukazatele, které snížení doby splatnosti z 60 na 50 měsíců 

nějakým způsobem ovlivní. Při zachování stejné výše úvěru a úrokové sazby vede 

změna k nárůstu měsíční splátky o 26 673 Kč, tj. z částky 137 786 Kč na 164 459 Kč. 

Dále se sníží poplatek za vedení úvěrového účtu, který se platí měsíčně ve výši 

100 Kč. Celkové poplatky tak klesnou o 1 000 Kč. (Rovněž se poníží výdaje na 

poplatky za správu běžného účtu u CS z původních 9 000 Kč na 7 500 Kč). Na 

úrocích se ušetří 44 210 Kč a za úvěr SVJ celkově zaplatí místo 8 274 160 Kč pouze 

8 228 950 Kč. 

Graf 5 - Vliv snížení doby splatnosti na vybrané ukazatele 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

300 ooo Kč 

250 000 Kč 

200 000 Kč 

150 000 Kč 

100 000 Kč 

50 000 Kč 

0 Kč 

Vliv snížení doby splatnosti 

267 160 Kč 

222 950 KČ 

164 459 Kč 
137 786 Kč 

7 000 KČ 6 0 0 0 K Ě 

Výše měsíční splátky Zaplaceno na úrocích Poplatky 

Doba splatnosti 60 měsíců Doba splatnosti 50 měsíců 

75 



V tabulce 10 je vypočítán roční splátkový kalendář pro celý bytový dům. Jedná se 

o mnou doporučenou variantu s kratší dobou splatnosti (4 roky a 2 měsíce) a vyšší 

měsíční splátkou (164 459 Kč). Nalezneme zde vyčíslení úroku a úmoru pro jednotlivé 

roky, jež v součtu tvoří roční anuitní splátku úvěru. Splátkový kalendář s přesností na 

měsíce lze nalézt v příloze 2 této diplomové práce. 

Tabulka 10 - Splátkový kalendář úvěru od ČS, a.s. 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Rok Anuita Úrok Úmor Zůstatek 

0. 8 000 000 Kč 

1. 1 973 508 Kč 98 820 Kč 1 880 688 Kč 6 119 312 Kč 

2. 1 973 508 Kč 68 224 Kč 1 905 284 Kč 4 214 028 Kč 

3. 1 973 508 Kč 43 308 Kč 1 930 200 Kč 2 283 828 Kč 

4. 1 973 508 Kč 18 066 Kč 1 955 442 Kč 328 386 Kč 

5. 328 922 Kč 534 Kč 328 386 Kč 0 Kč 

2.3.5 Ostatní výdaje spojené s revitalizací 

Mezi ostatní podstatné výdaje související s revitalizací a hrazené z vlastních zdrojů SVJ 

patří: [35] 

Stavební povolení, jehož součástí je projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti 

a energetického auditu 100 000 Kč 

Technický dozor stavby na 6 měsíců (15 000 Kč/měsíc) 90 000 Kč 

Koordinátor BOZP na 6 měsíců (5 000 Kč/měsíc) 30 000 Kč 

Realizační dokumentace 5 000 Kč 
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2.4 Hodnocení investičního projektu 

2.4.1 Doba návratnosti investice 

Výpočet doby návratnosti značně ovlivňuje vývoj cen tepelné energie, jejichž predikce 

není snadnou záležitostí. Na jejich vývoj má vliv řada faktoru - změna cen paliv, pokles 

spotřeby, inflace, změny sazeb DPH, ekologické daně atd. Z tohoto důvodu jsem se 

rozhodla uvést 3 možné scénáře budoucího vývoje cen tepelné energie: 

- optimistický scénář = růst cen tepla o 2 % (viz tabulka 11), 

- realistický scénář = růst cen tepla o 4 % (viz tabulka 12), 

- pesimistický scénář = růst cen tepla o 6 % (viz tabulka 13). 

Podle energetického auditu by mělo dojít k úspoře až o 56 %. Ovšem tato hodnota není 

dle mého názoru příliš reálná, proto jsem se rozhodla ve výpočtu pracovat s 40% 

úsporou spotřeby energie, která je u obdobných revitalizací zpravidla dosahována. 

Počáteční investice v roce 2015 přišla SVJ na 8 mil. Kč. Ve všech variantách činí 

předpokládaná úspora tepla 798,80 GJ. V případě optimistického scénáře, 

tj. konstantním 2% růstu ceny tepla za GJ, se investice do domu navrátí v roce 2028. 

Cena za 1 GJ v daném roce dosahuje výše 898,93 Kč a úspora tepla pak 718 065 Kč. 

Tabulka 12 zaznamenává výpočet doby návratnosti při 4% nárůstu ceny tepla za GJ. 

V tomto případě je doba návratnosti 11 let. Oproti předchozí variantě je návratnosti 

dosaženo o 2 roky dříve. V příslušném roce je cena 1 112,14 Kč/GJ a úspora tepla 

888 375 Kč. Poslední variantou je růst ceny tepla za 1 GJ o 6 %, ve které se investice 

SVJ vrátí do 10 let. V roce 2025 je jednotková cena 1 343,98 Kč a úspora tepla 

1 073 572 Kč. 
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Tabulka 11 - Návratnost investice při 2% nárůstu ceny tepla 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Rok Investice 
(v Kč) 

Úspora 
tepla 

(vGJ) 

Cena za 
GJ 

(2 %) 

Úspora 
tepla 
(v Kč) 

Úroky 
z úvěru 
(v Kč) 

Rozdíl 
(v Kč) 

Kumul. 
rozdíl 
(v Kč) 

2015 8 mil. 98 820 -7 901 180 -7 901 180 
2016 798,80 708,80 566 189 68 224 497 965 -7 403 215 
2017 798,80 722,98 577 513 43 308 534 205 -6 869 009 
2018 798,80 737,44 589 063 18 066 570 997 -6 298 012 
2019 798,80 752,18 600 845 534 600 311 -5 697 701 
2020 798,80 767,23 612 862 0 612 862 -5 084 839 
2021 798,80 782,57 625 119 0 625 119 -4 459 721 
2022 798,80 798,22 637 621 0 637 621 -3 822 099 
2023 798,80 814,19 650 374 0 650 374 -3 171 726 
2024 798,80 830,47 663 381 0 663 381 -2 508 344 
2025 798,80 847,08 676 649 0 676 649 -1 831 696 
2026 798,80 864,02 690 182 0 690 182 -1 141 514 
2027 798,80 881,30 703 985 0 703 985 -437 528 
2028 798,80 898,93 718 065 0 718 065 280 537 
2029 798,80 916,91 732 426 0 732 426 1 012 963 

Tabulka 12 - Návratnost investice při 4% nárůstu ceny tepla 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Rok Investice 
(v Kč) 

Úspora 
tepla 

(vGJ) 

Cena za 
GJ 

(4 %) 

Úspora 
tepla 
(v Kč) 

Úroky 
z úvěru 
(v Kč) 

Rozdíl 
(v Kč) 

Kumul. 
rozdíl 
(v Kč) 

2015 8 mil. 98 820 -7 901 180 -7 901 180 
2016 798,80 751,32 600 154 68 224 531 930 -7 369 250 
2017 798,80 781,37 624 161 43 308 580 853 -6 788 397 
2018 798,80 812,63 649 127 18 066 631 061 -6 157 336 
2019 798,80 845,13 675 092 534 674 558 -5 482 778 
2020 798,80 878,94 702 096 0 702 096 -4 780 682 
2021 798,80 914,10 730 180 0 730 180 -4 050 502 
2022 798,80 950,66 759 387 0 759 387 -3 291 116 
2023 798,80 988,69 789 762 0 789 762 -2 501 353 
2024 798,80 1 028,23 821 353 0 821 353 -1 680 001 
2025 798,80 1 069,36 854 207 0 854 207 -825 794 
2026 798,80 1 112,14 888 375 0 888 375 62 581 
2027 798,80 1 156,62 923 910 0 923 910 986 492 
2028 798,80 1 202,89 960 867 0 960 867 1 947 358 
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Tabulka 13 - Návratnost investice při 6% nárůstu ceny tepla 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Rok Investice 
(v Kč) 

Úspora 
tepla 

(vGJ) 

Cena za 
GJ 

(6 •/.) 

Úspora 
tepla 
(v Kč) 

Úroky 
z úvěru 
(v Kč) 

Rozdíl 
(v Kč) 

Kumul. 
rozdíl 
(v Kč) 

2015 8 mil. 98 820 -7 901 180 -7 901 180 
2016 798,80 795,50 635 445 68 224 567 221 -7 333 959 
2017 798,80 843,23 673 572 43 308 630 264 -6 703 694 
2018 798,80 893,82 713 986 18 066 695 920 -6 007 774 
2019 798,80 947,45 756 826 534 756 292 -5 251 482 
2020 798,80 1 004,30 802 235 0 802 235 -4 449 247 
2021 798,80 1 064,56 850 369 0 850 369 -3 598 878 
2022 798,80 1 128,43 901 391 0 901 391 -2 697 486 
2023 798,80 1 196,14 955 475 0 955 475 -1 742 012 
2024 798,80 1 267,91 1 012 803 0 1 012 803 -729 208 
2025 798,80 1 343,98 1 073 572 0 1 073 572 344 364 
2026 798,80 1 424,62 1 137 986 0 1 137 986 1 482 349 
2027 798,80 1 510,10 1 206 265 0 1 206 265 2 688 615 
2028 798,80 1 600,70 1 278 641 0 1 278 641 3 967 256 

2.4.2 Čistá současná hodnota 

Hodnota čisté současné hodnoty byla zjištěna pro všechny tři scénáře (optimistický, 

realistický a pesimistický). Stejně jako u doby návratnosti, předpokládáme růst ceny 

tepla za GJ o 2 %, 4 % a 6 %, a také s úsporou tepla ve výši 40 % (tj. 798,80 GJ za rok). 

Výpočet čisté současné hodnoty vychází ze vzorce (3) této diplomové práce (viz 

kapitola 1.5.2 Čistá současná hodnota). V čitateli jsou zachyceny příjmy, v našem 

případě se jedná o úspory ponížené o úroky z úvěru. Jmenovatel obsahuje čistou roční 

úrokovou sazbu, která činí 1,053 %, a dobu životnosti 25 let, jelikož předpokládám, že 

prvky zateplení budovy budou po tuto dobu plně funkční. Od tohoto zlomku je pak 

odečten kapitálový výdaj ve výši 8 mil. Kč. Podklady pro výpočet jednotlivých variant 

ČSH jsou uvedeny v příloze 3 této diplomové práce. 
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Hodnoty čisté současné hodnoty pro jednotlivé scénáře: 

ČSH (2% nárůst ceny) 7 509 244 Kč 

ČSH (4% nárůst ceny) 13 164 782 Kč 

ČSH (6% nárůst ceny) 21 245 865 Kč 

Vypočtené hodnoty čisté současné hodnoty jsou u všech scénářů kladné, tudíž 

i z ekonomického hlediska je vhodné investici uskutečnit. Z těchto výsledků je patrné, 

že příjmy z úspory na vytápění zajistí návratnost investice dříve, než uplyne životnost 

zateplovacích prvků. 

Získané výsledky doby návratnosti a čisté současné hodnoty je nutné brát pouze 

orientačně, jelikož při výpočtech pro tak dlouhé období byla značná část proměnných 

odhadována. 

2.4.3 Příspěvek do fondu oprav 

Příspěvek do fondu oprav v současné době dosahuje 30 Kč za m . Jeho výše byla 

stanovena s ohledem na komplexní revitalizaci, která je financována úvěrem od České 

spořitelny. V únoru roku 2019 by mělo dojít k celkové úhradě úvěru, čímž odpadne 

povinnost hradit měsíční splátky úvěru. Nehledě na to, že takto kompletně 

rekonstruovaný dům s největší pravděpodobností nebude vyžadovat v průběhu několika 

let žádné podstatné opravy. Z těchto důvodu se domnívám, že je zbytečné přispívat do 

fondu oprav takovouto částkou, a doporučuji snížit příspěvek po únoru 2019 minimálně 

na 15 Kč/m . Pro byt 4+1 by mělo dojít ke snížení z částky 2 337 Kč na 1 169 Kč za 

měsíc. Vlastnící bytu 2+kk by místo 1 415 Kč platili 708 Kč měsíčně. Společenství 

vlastníků by do FO celkem vybralo 97 472 Kč měsíčně a ročně by se jednalo o částku 

1 169 664 Kč, jež by měla pokrýt výdaje na běžný provoz domu. 
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Závěr 

V diplomové práci jsem se zabývala situací, ve které se společenství vlastníků jednotek 

rozhodlo revitalizovat svůj bytový dům. Předmětná nemovitost byla vlastněna městem 

Brnem až do roku 2013, kdy byla prodána jejím nájemníkům. K uskutečnění prodeje 

bylo nutné založit bytové družstvo, na které se převedl celý bytový blok. Následně byly 

byty převedeny do vlastnictví jednotlivých členů (nájemníků) a došlo ke vzniku SVJ. 

Jelikož dům ve vlastnictví města po léta chátral, je nezbytná jeho kompletní 

rekonstrukce. Město Brno si uvědomuje špatný stav svých prodávaných nemovitostí, 

proto nabízí úhradu prokázaných nákladů vynaložených na opravy domu, a to až do 

výše 40 % kupní ceny domu. 

Práce je věnována bytovému domu (resp. celému bytovému bloku) s 96 byty, který je 

dle energetického auditu zařazen do třídy D - méně úsporná. Prostřednictvím 

revitalizace by mělo dojít k úspoře energie a přesunutí do energetické třídy B - velmi 

úsporná. Od roku 1990, kdy byl dům postaven, nedošlo k žádné významnější opravě, 

proto je nutná jeho komplexní revitalizace. 

Jednou z nej důležitějších fází revitalizace je výběr vhodného realizátora stavby. 

Oslovené stavební společnosti poskytly své nabídky pro výběrové řízení. K jejich 

odbornému posouzení a vyhodnocení byla stanovena hodnotící kritéria (cena, dodací 

lhůta, záruční doba, reference, kvalita použitého materiálu, komunikace, sídlo firmy, 

ostatní výhody) a využito váhové hodnocení podle hodnot. Vítězem výběrového řízení 

se stal Dodavatel 6 s 94,65 body. Společnost nabídla provedení rekonstrukce za 

17 235 915 Kč bez DPH, stavební práce by měly trvat přibližně 6 měsíců a záruční doba 

činí 5 let. Kvalita materiálu, reference i komunikace firmy jsou na vynikající úrovni 

a výhodou je i její blízkost k opravovanému domu. 

Na základě konzultací a doporučení bylo do rozpočtu stavby přidáno několik dalších 

položek, které navýšily celkovou cenu na 23 241 068 Kč včetně DPH. Část této ceny, 

tj. 15 411 751 Kč, uradí město Brno prostřednictvím dotace na opravy a zbylá část bude 

financována úvěrem ve výši 8 mil. Kč. SVJ oslovilo několik velkých a středně velkých 

bankovních institucí k vypracování indikativních nabídek. Ke komparaci byla využita 
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kritéria (výše úrokové sazby a její fixace, doba splatnosti, výše měsíční splátky 

a celkového úvěru, poplatky, RPSN, způsob zajištění a ostatní) s jejichž pomocí byl za 

nejlepší nabídku zvolen úvěr od České spořitelny. Úvěr disponuje 51etou splatností 

s fixací po celou tuto dobu, úroková sazba dosahuje 1,3 % p.a., měsíčně je nutné hradit 

137 786 Kč a stokorunový poplatek za vedení úvěru. Za úvěr SVJ celkově zaplatí 

8 274 160 Kč. Rozpočítání měsíční splátky na bytové jednotky mi umožnilo zjistit 

jejich finanční zatížení. Na základě těchto informací doporučuji navýšit měsíční splátku 

a snížit dobu splatnosti. Snížením doby splatnosti z 60 na 50 měsíců dojde k nárůstu 

měsíční splátky na 164 459 Kč, současně ke snížení celkově zaplacených úroků 

z 267 160 Kč na 222 950 Kč a poplatků o 1 000 Kč. Dále bych SVJ doporučila po 

splacení úvěru ponížit příspěvek do fondu oprav na 15 Kč za m 2 . Důvod tohoto poklesu 

shledávám ve ztrátě povinnosti hradit měsíční splátky úvěru a ve stavu nově 

rekonstruované nemovitosti, jež nebude po několik let vyžadovat větší stavební zásah. 

Poslední část práce je zaměřena na návratnost investice. Při výpočtu jsem pracovala 

s třemi scénáři a úsporou spotřeby energie ve výši 40 %. V rámci optimistického 

scénáře, jenž předpokládá růst ceny tepla o 2 %, se investice do domu navrátí v roce 

2028. S 4% nárůstem cen tepla počítá realistický scénář, při kterém by bylo návratnosti 

dosaženo o 2 roky dříve. Poslední variantou je růst cen o 6 %, ve které se investice vrátí 

v roce 2025. Čistá současná hodnota vyšla u všech scénářů kladná, a je tedy vhodné 

investici uskutečnit. Jak se potvrdilo, revitalizace bytové domu přináší přínos nejen 

v ochraně životního prostředí, bezpečnosti a životní úrovně, ale také přínos 

ekonomický. 
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Příloha 1 - Průkaz energetické náročnosti budovy 
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Příloha 2 - Splátkový kalendář úvěru od České spořitelny, a.s. 

Číslo 
splátky Anuita Úrok Úmor Zůstatek 

- - - 8 000 000 Kč 

1 164 459 Kč 8 667 Kč 155 792 Kč 7 844 208 Kč 

2 164 459 Kč 8 498 Kč 155 961 Kč 7 688 247 Kč 

3 164 459 Kč 8 329 Kč 156 130 Kč 7 532 116 Kč 

4 164 459 Kč 8 160 Kč 156 299 Kč 7 375 817 Kč 

5 164 459 Kč 7 990 Kč 156 469 Kč 7 219 349 Kč 

6 164 459 Kč 7 821 Kč 156 638 Kč 7 062 711 Kč 

7 164 459 Kč 7 651 Kč 156 808 Kč 6 905 903 Kč 

8 164 459 Kč 7 481 Kč 156 978 Kč 6 748 925 Kč 

9 164 459 Kč 7311 Kč 157 148 Kč 6 591 778 Kč 

10 164 459 Kč 7 141 Kč 157 318 Kč 6 434 460 Kč 

11 164 459 Kč 6 971 Kč 157 488 Kč 6 276 971 Kč 

12 164 459 Kč 6 800 Kč 157 659 Kč 6 119313 Kč 

Celkem 1 973 508 Kč 92 820 Kč 1 880 688 Kč -

13 164 459 Kč 6 629 Kč 157 830 Kč 5 961 483 Kč 

14 164 459 Kč 6 458 Kč 158 001 Kč 5 803 482 Kč 

15 164 459 Kč 6 287 Kč 158 172 Kč 5 645 310 Kč 

16 164 459 Kč 6 116 Kč 158 343 Kč 5 486 967 Kč 

17 164 459 Kč 5 944 Kč 158 515 Kč 5 328 452 Kč 

18 164 459 Kč 5 772 Kč 158 687 Kč 5 169 766 Kč 

19 164 459 Kč 5 601 Kč 158 858 Kč 5 010 907 Kč 

20 164 459 Kč 5 428 Kč 159 031 Kč 4 851 877 Kč 

21 164 459 Kč 5 256 Kč 159 203 Kč 4 692 674 Kč 

22 164 459 Kč 5 084 Kč 159 375 Kč 4 533 299 Kč 

23 164 459 Kč 4 911 Kč 159 548 Kč 4 373 751 Kč 



24 164 459 Kč 4 738 Kč 159 721 Kč 4 214 030 Kč 

Celkem 1 973 508 Kč 68 224 Kč 1 905 284 Kč -

25 164 459 Kč 4 565 Kč 159 894 Kč 4 054 136 Kč 

26 164 459 Kč 4 392 Kč 160 067 Kč 3 894 069 Kč 

27 164 459 Kč 4 219 Kč 160 240 Kč 3 733 829 Kč 

28 164 459 Kč 4 045 Kč 160 414 Kč 3 573 415 Kč 

29 164 459 Kč 3 871 Kč 160 588 Kč 3 412 827 Kč 

30 164 459 Kč 3 697 Kč 160 762 Kč 3 252 065 Kč 

31 164 459 Kč 3 523 Kč 160 936 Kč 3 091 129 Kč 

32 164 459 Kč 3 349 Kč 161 110 Kč 2 930 019 Kč 

33 164 459 Kč 3 174 Kč 161 285 Kč 2 768 734 Kč 

34 164 459 Kč 2 999 Kč 161 460 Kč 2 607 275 Kč 

35 164 459 Kč 2 825 Kč 161 634 Kč 2 445 640 Kč 

36 164 459 Kč 2 649 Kč 161 810 Kč 2 283 831 Kč 

Celkem 1 973 508 Kč 43 308 Kč 1 930 200 Kč -

37 164 459 Kč 2 474 Kč 161 985 Kč 2 121 846 Kč 

38 164 459 Kč 2 299 Kč 162 160 Kč 1 959 685 Kč 

39 164 459 Kč 2 123 Kč 162 336 Kč 1 797 349 Kč 

40 164 459 Kč 1 947 Kč 162 512 Kč 1 634 837 Kč 

41 164 459 Kč 1 771 Kč 162 688 Kč 1 472 150 Kč 

42 164 459 Kč 1 595 Kč 162 864 Kč 1 309 285 Kč 

43 164 459 Kč 1 418 Kč 163 041 Kč 1 146 245 Kč 

44 164 459 Kč 1 242 Kč 163 217 Kč 983 028 Kč 

45 164 459 Kč 1 065 Kč 163 394 Kč 819 633 Kč 

46 164 459 Kč 888 Kč 163 571 Kč 656 062 Kč 

47 164 459 Kč 711 Kč 163 748 Kč 492 314 Kč 

48 164 459 Kč 533 Kč 163 926 Kč 328 388 Kč 

Celkem 1 973 508 Kč 18 066 Kč 1 955 442 Kč -



49 164 459 Kč 356 Kč 164 103 Kč 164 285 Kč 

50 164 459 Kč 178 Kč 164 281 Kč 4 Kč 

51 4 Kč 0 Kč 4 Kč 0 Kč 

Celkem 328 922 Kč 543 Kč 328 388 Kč -

C E L K E M 8 222 952 Kč 228 952 8 000 000 Kč -



Příloha 3 - Podklady pro výpočet ČSH 

Rok Investice 
(v Kč) 

Úspora tepla 
v GJ (40 %) 

Cena za GJ 
(2% nárůst) 

Úspora 
tepla (v Kč) 

Úroky 
(v Kč) 

Rozdíl 
(v Kč) 

2015 8 mil. 98 820 98 820 

2016 798,8 708,80 566 189 68 224 497 965 

2017 798,8 722,98 577 513 43 308 534 205 

2018 798,8 737,44 589 063 18 066 570 997 

2019 798,8 752,18 600 845 534 600 311 

2020 798,8 767,23 612 862 0 612 862 

2021 798,8 782,57 625 119 0 625 119 

2022 798,8 798,22 637 621 0 637 621 

2023 798,8 814,19 650 374 0 650 374 

2024 798,8 830,47 663 381 0 663 381 

2025 798,8 847,08 676 649 0 676 649 

2026 798,8 864,02 690 182 0 690 182 

2027 798,8 881,30 703 985 0 703 985 

2028 798,8 898,93 718 065 0 718 065 

2029 798,8 916,91 732 426 0 732 426 

2030 798,8 935,25 747 075 0 747 075 

2031 798,8 953,95 762 016 0 762 016 

2032 798,8 973,03 777 257 0 777 257 

2033 798,8 992,49 792 802 0 792 802 

2034 798,8 1 012,34 808 658 0 808 658 

2035 798,8 1 032,59 824 831 0 824 831 

2036 798,8 1 053,24 841 328 0 841 328 

2037 798,8 1 074,30 858 154 0 858 154 

2038 798,8 1 095,79 875 317 0 875 317 

2039 798,8 1 117,71 892 824 0 892 824 

2040 798,8 1 140,06 910 680 0 910 680 



Rok Investice 
(v Kč) 

Úspora tepla 
v GJ (40 %) 

Cena za GJ 
(4% nárůst) 

Úspora 
tepla (v Kč) 

Úroky 
(v Kč) 

Rozdíl 
(v Kč) 

2015 8 mil. 98 820 98 820 

2016 798,8 751,32 600 154 68 224 531 930 

2017 798,8 781,37 624 161 43 308 580 853 

2018 798,8 812,63 649 127 18 066 631 061 

2019 798,8 845,13 675 092 534 674 558 

2020 798,8 878,94 702 096 0 702 096 

2021 798,8 914,10 730 180 0 730 180 

2022 798,8 950,66 759 387 0 759 387 

2023 798,8 988,69 789 762 0 789 762 

2024 798,8 1 028,23 821 353 0 821 353 

2025 798,8 1 069,36 854 207 0 854 207 

2026 798,8 1 112,14 888 375 0 888 375 

2027 798,8 1 156,62 923 910 0 923 910 

2028 798,8 1 202,89 960 867 0 960 867 

2029 798,8 1 251,00 999 301 0 999 301 

2030 798,8 1 301,04 1 039 273 0 1 039 273 

2031 798,8 1 353,08 1 080 844 0 1 080 844 

2032 798,8 1 407,21 1 124 078 0 1 124 078 

2033 798,8 1 463,50 1 169 041 0 1 169 041 

2034 798,8 1 522,04 1 215 803 0 1 215 803 

2035 798,8 1 582,92 1 264 435 0 1 264 435 

2036 798,8 1 646,23 1 315 012 0 1 315 012 

2037 798,8 1 712,08 1 367 613 0 1 367 613 

2038 798,8 1 780,57 1 422 317 0 1 422 317 

2039 798,8 1 851,79 1 479 210 0 1 479 210 

2040 798,8 1 925,86 1 538 378 0 1 538 378 



Rok Investice 
(v Kč) 

Úspora tepla 
v GJ (40 %) 

Cena za GJ 
(6% nárůst) 

Úspora 
tepla (v Kč) 

Úroky 
(v Kč) 

Rozdíl 
(v Kč) 

2015 8 mil. 98 820 98 820 

2016 798,8 795,50 635 445 68 224 567 221 

2017 798,8 843,23 673 572 43 308 630 264 

2018 798,8 893,82 713 986 18 066 695 920 

2019 798,8 947,45 756 826 534 756 292 

2020 798,8 1 004,30 802 235 0 802 235 

2021 798,8 1 064,56 850 369 0 850 369 

2022 798,8 1 128,43 901 391 0 901 391 

2023 798,8 1 196,14 955 475 0 955 475 

2024 798,8 1 267,91 1 012 803 0 1 012 803 

2025 798,8 1 343,98 1 073 572 0 1 073 572 

2026 798,8 1 424,62 1 137 986 0 1 137 986 

2027 798,8 1 510,10 1 206 265 0 1 206 265 

2028 798,8 1 600,70 1 278 641 0 1 278 641 

2029 798,8 1 696,74 1 355 359 0 1 355 359 

2030 798,8 1 798,55 1 436 681 0 1 436 681 

2031 798,8 1 906,46 1 522 882 1 522 882 

2032 798,8 2 020,85 1 614 255 1 614 255 

2033 798,8 2 142,10 1 711 110 1 711 110 

2034 798,8 2 270,63 1 813 777 1 813 777 

2035 798,8 2 406,86 1 922 603 1 922 603 

2036 798,8 2 551,28 2 037 959 2 037 959 

2037 798,8 2 704,35 2 160 237 2 160 237 

2038 798,8 2 866,61 2 289 851 2 289 851 

2039 798,8 3 038,61 2 427 242 2 427 242 

2040 798,8 3 220,93 2 572 877 2 572 877 


