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Analýza veřejných zakázek v obci Lovosice 

Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá zadáváním veřejných zakázek v obci Lovosice. První část 

práce poskytuje teoretický základ dané problematiky a vysvětluje nej častější postupy 

zadavatelů. Druhá část obsahuje analýzu veřejných zakázek v Lovosicích vletech 

2017-2022. Sledovány jsou nejen hlavní charakteristiky veřejných zakázek, ale i zvolený 

postup a uveřejnovací povinnosti. Pomocí kvantitativní analýzy jsou identifikovány 

nej častější chyby na profilu zadavatele. Pomocí kvalitativní analýzy jsou pak nalezeny 

závažné nedostatky v nastavení procesu veřejného nakupování. Zakázky v podlimitním a 

nadlimitním režimu jsou striktně řízeny zákonem. Pro Město Lovosice je řeší externí 

administrátor. Proto byla práce zaměřena především na zakázky malého rozsahu, jejichž 

pravidla nastavuje sám zadavatel při dodržení zásad dle § 6 Z Z V Z a principů 3 E . Nalezené 

nedostatky jsou spolu s návrhy řešení popsány v závěru práce. Konkrétní opatření jsou 

aplikována v nové interní směrnici, která byla v rámci této práce vytvořena. 

Klíčová slova: veřejná zakázka, profil zadavatele, Zákon o zadávání veřejných zakázek, 

zadavatel, dodavatel, zásady, principy 3 E , zakázka malého rozsahu, nadlimitní veřejná 

zakázka, podlimitní veřejná zakázka, postup zadavatele, interní směrnice 
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Analysis of public contracts in the municipality of 

Lovosice 

Abstract 

The diploma thesis deals with public procurement in the town of Lovosice. The first 

part of the thesis provides a theoretical foundation of the given issue and explains the most 

common practices of contracting authorities. The second part contains an analysis of public 

procurements in Lovosice from 2017 to 2022. Not only the main characteristics of public 

procurements are monitored, but also the chosen procedure and disclosure obligations. 

Through quantitative analysis, the most frequent errors in the contracting authority's profile 

are identified. Through qualitative analysis, serious deficiencies in the public procurement 

process are then identified. Procurements in both sub-threshold and above-threshold regimes 

are strictly governed by the law. The Town of Lovosice outsources the administration to an 

external administrator. Therefore, the thesis primarily focuses on small-scale procurements, 

the rules of which are set by the contracting authority itself while adhering to the principles 

of Section 6 of the Public Procurement Act and the 3 E principles. The identified 

deficiencies, along with proposed solutions, are described in the conclusion of the thesis. 

Specific measures are implemented in a new internal directive created as part of this thesis. 

Keywords: Public procurement, contracting authority profile, Public Procurement Act, 

contracting authority, Supplier, Principles, 3 E principles, Small - scale - procurement, 

above - threshold public procurement, Sub - threshold public procurement, Contracting 

authority procedure, Internal directive 
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1 Úvod 

Veřejné zakázky představují asi 16 % H D P Evropské unie (přibližně 2 440 mld. E U R 

ročně) 1 V České republice každoročně přesahují nákupy a investice 600 mld. Kč. Za rok 

2022 se částka pohybovala na 990 mld. Kč. Podíl na H D P je tedy značný a stále roste, o 

čemž vypovídají data Informačního systému veřejných zakázek (dále jen „ ISVZ") . 2 

Evropská unie, v rámci jednotnosti trhu, stanovuje členským státům základní pravidla 

pro zadávání veřejných zakázek tak, aby dosáhla konkurenceschopného, efektivně 

regulovaného a otevřeného trhu. N a zakázky nižší hodnoty se pak vztahují vnitrostátní 

pravidla. Efektivně nastavený proces zadávání veřejných zakázek může znamenat 

významnou úsporu veřejných prostředků a tedy dopad na celkové hospodaření státu, 

potažmo celé E U . Snahu o zefektivnění zadávání veřejných zakázek lze sledovat 

celosvětově. A je to právě elektronizace veřejných zakázek, která je v tom směru velmi 

cenným nástrojem. 

Elektronický způsob zadávání veřejných zakázek byl zaveden v České republice 

Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, účinný od 1. července 2006. Stoprocentní 

elektronizaci pak stanovil Akční plán provádění právního rámce v oblasti elektronizace 

zadávání veřejných zakázek ze dne 13. 12. 2004 a Prohlášení ministrů ze dne 24. 11. 2005 

přijatém ve Velké Británii . 3 V souvislosti s těmito dokumenty vláda ČR přijala hned několik 

strategií pro zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek. 

Z a jakousi revoluci ve veřejných zakázkách je považován rok 2018, kdy „vstoupila do 

hry" povinná elektronizace a povinnost ústředních orgánů státní správy a příslušných 

podřízených organizací používat Národní elektronický nástroj (dále jen „NEN") . 

Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem musela od té doby probíhat pouze 

elektronicky, a to včetně nabídky a požadovaných dokladů. Tento počin měl přispět k plnění 

1 Ratcliff, Christina, a další. 2023. Evropský parlament. [Online] 2023. [Citace: 21. 10 2023.] 
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs/sheet/34/verejne-zakazky. 

2 Ministerstvo pro místní rozvoj. 2023. Výroční zprávy a souhrnné údaje o veřejných zakázkách. Portál o 
veřejných zakázkách. [Online] 2023. [Citace: 21. 10 2023.] https://portal-vz.cz/vyrocni-zpravy-a-souhrnne- 
udaje-o-verejnych-zakazkach/. 

3 Poremská, Michaela. 2013. Elektronické zadávání veřejných zakázek. Praha : Wolters Kluwer, 2013. str. 1. 
Sv. 1. ISBN 978-80-7357-760-5. 
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ambiciózního plánu E U , přejít od papíru k čistě digitálnímu prostředí a tím zrychlit celý 

proces, minimalizovat byrokracii, zvýšit transparentnost, snížit transakční náklady a otevřít 

trh dodavatelům z celé E U . 

Rada zadavatelů však k tomuto kroku nepřistoupila jako k příležitosti, ale jako ke 

komplikaci. Především u menších zadavatelů se objevují obavy z elektronických úkonů 

spojených s veřejným zadáváním. Zadavatelé často nevyužívají všech výhod elektronizace. 

Na elektronizaci se dívají jako na povinnost, kterou musí splnit, nikoliv jako nástroj 

k usnadnění celého procesu. Ze zkušeností externích administrátorů a z vnitřních směrnic 

některých zadavatelů je patrné přetrvání zažitých, dnes j iž zbytečných postupů z dob před 

elektronizací. 

Zadávání veřejných zakázek je velmi složitá problematika. Zadavatel musí ovládat 

veškeré povinnosti plynoucí z příslušné legislativy. I menší chyba ve stanoveném postupu 

může znamenat úplné zrušení zakázky. Jak tedy docílit, aby se zadavatelé přestali bát toho, 

jak zakázku vyhlásit a soustředili se na to, co vlastně poptávají a jak to chtějí hodnotit? Jak 

navýšit počet podaných nabídek dodavatelů, aby se zvýšila motivace vyhlašování zakázek 

prostřednictvím elektronického nástroje i u zakázek malého rozsahu? Jak zajistit, aby 

zadavatel postupoval v souladu se zásadami § 6 Z Z V Z a principy 3 E? To vše bude 

předmětem zkoumání diplomové práce. Ta se soustředí především na zakázky malého 

rozsahu, na které se nevztahuje povinnost zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení dle 

Zákona č. 134/2016. Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „ZZVZ") a u kterých není stanovena jednotná závazná metodika pro veřejné zadavatele. 

Dle výroční zprávy o elektronizaci a stavu veřejných zakázek v ČR za rok 2022, 

vydané Ministerstvem pro místní rozvoj (dále jen „MMR") , tvoří V Z M R na profilech 

zadavatelů 5,2% celkového objemu nákupů a investic. Dalších 51,8% tvoří tzv. „jiné 

nákupy". Tyto nákupy zahrnují V Z M R , které jsou zadávány mimo profil zadavatele a další 

kategorie výdajů, jako např. vertikální a horizontální spolupráci, výjimky apod. 4 Je to tedy 

značný podíl výdajů, o kterých nemáme tak detailní přehled, jak je tomu u zakázek v režimu 

zákona. N a příkladu obce s rozšířenou působností, která registruje 8 605 obyvatel, budou na 

4 Ministerstvo pro místní rozvoj. 2023. Výroční zprávy a souhrnné údaje o veřejných zakázkách. Portál o 
veřejných zakázkách. [Online] 2023. [Citace: 21. 10 2023.] https://portal-vz.cz/vyrocni-zpravy-a-souhrnne- 
udaje-o-verejnych-zakazkach/. 
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základě výstupů analýzy nastavena pravidla pro V Z M R tak, aby jejich zadávání probíhalo 

transparentně, aby data na profilu zadavatele byla kvalitní a aby byl celý proces nakupování 

efektivní a zároveň nikoho nediskriminoval. Pravidla budou formulována do interní 

směrnice, která bude po dohodě s vybraným městem předložena Radě města k posouzení a 

případnému schválení. 
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2 Cíl práce a metodika 

2.1 Cíl práce 

Cílem práce je analýza zadávání veřejných zakázek v obci Lovosice, zhodnocení 

procesu řízení veřejných zakázek a návrh úprav interní směrnice pro zadávání veřejných 

zakázek. 

2.2 Metodika 

Před zahájením analýzy veřejných zakázek v Lovosicích byla nejprve provedena 

pilotní studie, která vedle rešerše studijních materiálů a literatury pomohla dokreslit aktuální 

stav problematiky veřejných zakázek v České republice, včetně pokroků v jejich 

elektronizaci. V rámci studie byla navštívena konference „Současný stav elektronizace 

veřejných v ČR a výhled do roku 2027", organizovaná Ministerstvem pro místní rozvoj (dále 

také „MMR") , v rámci předsednictví ČR v Radě Evropské unie dne 24.11.2022. Dále 

prezenční a online školení M M R na téma dynamický nákupní systém, zakázky malého 

rozsahu, N E N . 

Diplomová práce sestává z teoretické části a vlastní práce. V teoretické části je 

analyzováno legislativní ukotvení elektronického zadávání veřejných zakázek s rozlišením 

na historii a současnost. Následně jsou pomocí deskripce popsány základní pojmy vztahující 

se k problematice veřejných zakázek a projektového řízení. 

Praktická část je rozdělena do 2 funkčních celků. První je zaměřen na analýzu 

veřejných zakázek a jejich řízení, druhý na analýzu interní směrnice pro zadávání V Z a 

porovnání směrnic vybraných obcí. Druhý celek je zakončen návrhem nové interní směrnice 

pro V Z M R Města Lovosice a jeho příspěvkové organizace. Analýza V Z je uvedena popisem 

zadavatele Města Lovosice, jehož veřejné zakázky v letech 2017 - 2022 jsou předmětem 

zkoumání. N a základě analýzy dat z finančních vykazuje popsáno hospodaření města a jeho 

potenciál pro budoucí investice. Pro získání hodnoty celkového objemu nákupů a investic 

byly sečteny nákladové položky A . I . l , A.I.2, A.I.8, A.I.10, A.I.12, A.I.35, A.I.36 (Výkaz 

zisku a ztály) a B.I . (Přehled o peněžních tocích). K dosažení cílů diplomové práce je využita 

kombinace kvantitativní a kvalitativní analýzy. Kvantitativní analýza zahrnuje výběr 

relevantních veřejných zakázek z profilu zadavatele, jejich popis a setřídění, výpočet 
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průměrů hodnot a mediánů. Jedná se o všechny V Z uveřejněné v letech 2017 - 2022. Data 

jsou rozlišena na Město Lovosice a jeho příspěvkové organizace. Sledovány jsou časové 

údaje o veřejné zakázce, předpokládaná hodnota, skutečně uhrazená cena, předmět plnění, 

druh a režim V Z , vítězný dodavatel, využití externího administrátora V Z , zvolený postup 

zadání V Z , počet obdržených nabídek, počet dodatků ke smlouvě, uveřejňování dokumentů, 

zodpovědný zadavatelský útvar. U každé V Z je kontrolováno plnění povinností dle interní 

směrnice Města a Z Z V Z . Nálezy jsou zaznamenány do poznámky u daného JD veřejné 

zakázky. Nákupy Města Lovosice a příspěvkových organizací jsou komparovány dle objemu 

a počtu V Z , jejich režimu a druhového členění. Statistické údaje prezentují, jaký objem 

financích prostředků plyne na nákupy, jaký režim veřejných zakázek je u zadavatelů 

nejčastější, jak se profilují jednotliví zadavatelé dle druhu zadávaných V Z , jaké intervaly 

předpokládaných hodnot V Z jsou v Lovosicích nejvíce zastoupeny, jak je proces zadávání 

veřejných zakázek časově náročný a jaké chyby se u zadavatele opakují nejčastěji. 

Důležitým výstupem je také pohled na využívání nástrojů podporující soutěž a nastavení 

projektového řízení ve veřejném nakupování. Výstupy z kvantitativní analýzy jsou doplněny 

o výstupy kvalitativní analýzy, kterou tvoří polostrukturované rozhovory se starostou a 

místostarostou města Lovosice, vedoucí odboru taj emníka, který zahrnuj e útvar pro zadávání 

veřejných zakázek a dvěma administrátory veřejných zakázek. Osnova rozhovorů je 

přílohou diplomové práce. 

Závěry z kvantitativní a kvalitativní analýzy v prvním funkčním celku jsou aplikovány 

v navazující části DP , která se věnuje interní směrnici pro zadávání veřejných zakázek a její 

aktualizaci. Nejprve jsou rozebrány hlavní nedostatky stávající směrnice. Ty následně 

doplňuje jednoduchá S W O T analýza, která identifikuje slabé a silné stránky, příležitosti a 

ohrožení celé oblasti V Z M R a tvoří tak další nástroj k nastavení optimálního nastavení 

pravidel pro Město Lovosice. Úprava stěžejní části směrnice, tedy kategorie V Z M R , jejich 

limity a postupy, vycházejí z komparace interních směrnic vybraného vzorku obcí a 

z metodik Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva financí. Kritériem pro výběr vzorku 

byl počet obyvatel (8,5 - 10 tis. obyvatel) a území České republiky. Interní směrnice byly 

získány buď přímo z internetových stránek obcí nebo na základě oslovení e-mailem. 

Z celkového počtu 23 obcí bylo tímto způsobem získáno 18 interních směrnic. Pět obcí 

nespolupracovalo ani po opakované výzvě. Vzorek byl tedy redukován na 18 obcí. 
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3 Teoretická východiska 

3.1 Legislativní ukotvení elektronického zadávání veřejných zakázek 

Legislativní ukotvení elektronického zadávání veřejných zakázek přehledně popisuje 

Ministerstvo pro místní rozvoj (2023) na svém Portálu o veřejných zakázkách. Právní rámec 

pro elektronické zadávání veřejných zakázek se poprvé objevil ve dvou směrnicích 

Evropského parlamentu a Rady. Směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2004/18/ES, o 

koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby a 

Směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2004/17/ES, o koordinaci postupů při zadávání 

zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a 

poštovních služeb. 

Tyto směrnice určily pravidla pro elektronické nabídkové řízení a podmínky nákupní 

metody založené na elektronických komunikačních prostředcích. Pro implementaci těchto 

směrnic byl vytvořen „Akční plán provádění právního rámce v oblasti elektronického 

zadávání veřejných zakázek". Česká republika na tyto dokumenty reagovala přijetím 

usnesení č. 500 ze dne 10. května 2006, kterým schválila Národní plán zavedení 

elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 - 2010. Směrnice byly také 

implementovány do zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a zákona č. 139/2006 

Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), včetně komplexního 

rámce elektronického zadávání. 

Dne 5. ledna 2011 přijala vláda usnesením č. 5 další strategický dokument s názvem 

„Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015. Za 

kooridnaci činností plynoucí z těchto strategií zodpovídalo M M R . To předkládalo vládě 

zprávy o plnění strategie na roční bázi. 

Aktuálně se elektronické zadávání veřejných zakázek řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek. Do uvedeného zákona byly implementovány následující 

směrnice Evropského parlamentu a Rady. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí, Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení 

směrnice 2004/18/ES, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. 

února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, 
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energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2014/17/ES, Nařízení č. 

910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické 

transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES, Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2014/55/EU ze dne 16. dubna 2014 o elektronické fakturaci při zadávání 

veřejných zakázek. Stejně jako v předchozím období i zde byl vytvořen strategický 

dokument pro elektronizaci veřejných zakázek. Dokument s názvem „Strategie 

elektronizace zadávání veřejných zakázek pro obodobí 2016 až 2020, vyhodnocení 

efektivity fungování a návrh dalšího postupu využívání elektronických tržišť veřejné správy 

a návrh povinného používání N E N " byl vládou přijat usnesením č. 25 dne 18. ledna 2016. 

Poslední strategii se podařilo schválit dne 11. května 2022 usnesením č. 375. Nese název 

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2022 až 2030. Plnění 

strategií je dále monitorováno M M R . Co se týče elektronických nástrojů, je důležité zmínit 

také vyhlášku 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání 

veřejených zakázek a náležitostech profilu zadavatele a 260/2016 Sb., o stanovení 

podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při 

zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody. 5 

3.2 Hlavní aktéři zadávacího řízení 

V předchozím článku bylo ve stručnosti popsáno legislativní ukotvení zadávání 

veřejných zakázek. Článek 3.2. dále definuje hlavní aktéry světa veřejných zakázek, kteří se 

těmito pravidly řídí. 

Zadavatel 

V širším smyslu rozlišuje zákon „veřejné zadavatele" a „další zadavatele", přičemž 

podmnožinou dalších zadavatelů jsou dotovaní zadavatelé, jiní zadavatelé zadávající 

sektorové zakázky a v neposlední řadě osoby, které zahájily zadávací řízení, byť k tomu 

nebyla povinnost. Zadavatel určuje, co se bude poptávat a j akým způsobem. Je tedy 

klíčovým aktérem v procesu zadávání. 

Institut veřejného zadavatele zahrnuje kritérium veřejnoprávního charakteru dotyčné 

osoby, zakladatele, zřizovatele či zřizovatele j iného veřejného zadavatele nebo také u 

5 Ministerstvo pro místní rozvoj. 2023. Elektronické zadávání veřejných zakázek. Portál o veřejných 
zakázkách. [Online] 2023. [Citace: 22. 10 2023.] https://portal-vz.cz/elektronicke-zadavani-vz/. 
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ovládající osoby. M e z i veřejné zadavatele se řadí Česká republika, Česká národní banka, 

státní příspěvková organizace, územní samosprávný celek (dále jen „USC") , jeho 

příspěvková organizace ad. 

Dotovaný zadavatel může být nejen právnická, ale i fyzická osoba, která k úhradě 

nadlimitní nebo podlimitní veřejné zakázky využije více než 200 mil . Kč, nebo více než 50 

% peněžních prostředků z rozpočtu veřejného zadavatele, rozpočtu E U či z veřejného 

rozpočtu cizího státu. Vzhledem k čerpání nemalého objemu dotačních prostředků je a bude 

tento institut v České republice významný. 

Pojem „sektorový zadavatel" byl nahrazen pojmem „sektorová veřejná zakázka". 

Sektorová zakázka je zadávána veřejným zadavatelem (1. podmínka) při výkonu relevantní 

činnosti (2. podmínka). Sektorovou zakázkou je také zakázka zadávaná při výkonu 

relevantní činnosti jinou osobou, jestliže je tato činnost vykonávána na základě zvláštního 

nebo výhradního práva podle § 152 nebo nad touto osobou může veřejný zadavatel přímo 

nebo nepřímo uplatňovat dominantní vl iv . Pojem relevantní činnost vymezuje § 153 Z Z V Z . 6 

Dodavatel 

Za dodavatele se považuje osoba, která nabízí poskytnutí služeb, dodávek či 

stavebních prací. Může být i více osob, které společně poskytují plnění. Je pak na členech 

tohoto uskupení, j akým způsobem a jakou formou si upraví vzájemná práva a povinnosti. 

Dodavatelem může být i pobočka závodu, kdy za sídlo dodavatele se považuje sídlo pobočky 

závodu. V e vztahu k veřejným zakázkám je zapotřebí rozlišovat mezi dodavatelem a 

účastníkem zadávacího řízení. Účastníkem zadávacího řízení se dle § 47 Z Z V Z stane 

dodavatel, který vyjádří předběžný zájem, podá žádost o účast nebo nabídku nebo zahájí 

jednání se zadavatelem v zadávacím řízení. Naopak účast v zadávacím řízení zaniká 

vyloučením, odstoupením účastníka, případně uplynutím lhůty k podání žádosti o účast, 

předběžných nabídek či nabídek. 

Orgán dohledu, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) 

U O H S je ústředním orgánem státní správy, který mj. vykonává dohled nad 

dodržováním postupů dle Z Z V Z . Zakázky malého rozsahu nejsou předmětem kontroly, 

6 Kruták, Tomáš, Krutáková, Lenka a Gerych, Jan. 2020. Zákon o zadávání veřejných zakázek s 
komentářem k 1.9.2020. 2. Praha : A N A G , 2020. stránky 42-47. 
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neboť se nepostupuje dle uvedeného zákona. Zakázky malého rozsahu (dále jen „VZMR") 

mohou být předmětem kontroly ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu, Finančního úřadu, 

poskytovatelů dotací ad. 

Kontrolní mechanismus lze u veřejných zakázek rozdělit do dvou částí. Prvním je 

námitkové řízení u zadavatele, druhým správní řízení před ÚOHS. V první fázi by se měl 

dodavatel snažit přimět zadavatele k zamyšlení, zda jsou jeho námitky opodstatněné či 

nikoliv. Pokud námitky zadavatel uzná, provede nápravné opatření. Pokud ne, má dodavatel 

možnost následně podat návrh či podnět k U O H S . Platí, že podáním podnětu stěžovatel jen 

upozorňuje na možný nezákonný postup zadavatele. Zahájení správního řízení závisí na 

posouzení Úřadem. Oproti tomu při podání navrhuje správní řízení zahájeno vždy . 7 

3.3 Veřejné nakupování 

Veřejné nakupování začíná stanovením cílů a plánováním výdajů a končí 

vyhodnocením toho, zda a v j aké míře došlo k naplnění potřeby zadavatele a ke splnění 

definovaných cílů. V e všech fázích životního cyklu veřejného nakupování by se mělo 

postupovat co nejhospodárněji a nejefektivněji. 

Principy 3E 

Hospodárnost, efektivitu a účelnost veřejné správy stanovuje zákon č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. Pro zajištění optimálního 

výsledku je potřeba tyto principy vnímat jako celek. 8 

Účelnost 

Účelností se rozumí stav, kdy dosažené výsledky odpovídají identifikované potřebě. 

V praxi se tedy jedná o to, zdaje věc poptávána správně. 9 

7 ÚOHS. 2023. Možnosti obrany proti postupu zadavatele. ÚOHS. [Online] 2023. [Citace: 22. 10 2023.] 
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/moznosti-obrany-proti-postupu-zadavatele.html. 

8 Ministerstvo financí. 2022. Metodická podpora CHJ. MFČR. [Online] 26. 9 2022. [Citace: 22. 10 2023.] 
https://www.mfcr.cz/cs/kontrola-a-regulace/rizeni-a-kontrola-verejnych-financi/metodicka-podpora- 
chj/2022/metodicky-pokyn-chj-c-23—metodicka-prir-48876. 
9 Tamtéž 
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Hospodárnost 

Hospodárnost je chápána jako minimalizace nákladů na zdroje potřebné k dosažení 

poptávané věci. Zdroje jsou v odpovídajícím množství, kvalitě, za co nejvýhodnější cenu. 1 0 

Efektivita 

Jinými slovy „účinnost". Jde především o to, zda byla daná věc poptávána správně. 

Zda výsledek nákupu přispívá k naplnění cílů organizace v míře, která je adekvátní vůči 

vynaloženým prostředkům. Zadavatel maximalizoval výnosy z vynaložených zdrojů . 1 1 

3.4 Zásady zadávání veřejných zakázek 

Zásady zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zásady Z Z V Z " ) sehrávají významnou 

roli při interpretaci Z Z V Z a zároveň poskytují zadavateli východiska v situacích, které zákon 

výslovně neupravuje, nebo nechává rozhodnutí na zadavateli. Zásady Z Z V Z jsou stanoveny 

v § 6 Z Z V Z a platí pro každý postup zadavatele, a to včetně zadávání zakázek malého 

rozsahu. Zadavatel při postupu dle Z Z V Z musí dodržovat zásadu transparentnosti, zásadu 

přiměřenosti, zásadu rovného zacházení, zásadu zákazu diskriminace, zásadu zakážu 

omezení účasti dodavatelům z vybraných států, zásadu sociálně a environmentálne 

odpovědného zadávání a i inovac í . 1 2 Zásady Z Z V Z působí navenek organizace vůči 

potenciálním dodavatelům, snaží se zajistit otevřenost trhu veřejných zakázek, kdežto 

principy 3E působí směrem dovnitř organizace na její vnitřní fungování a rozhodování . 1 3 

1 0 Ministerstvo financí. 2022. Metodická podpora CHJ. MFČR. [Online] 26. 9 2022. [Citace: 22. 10 2023.] 
https://www.mfcr.cz/cs/kontrola-a-regulace/rizeni-a-kontrola-verejnych-financi/metodicka-podpora- 
chj/2022/metodicky-pokyn-chj-c-23—metodicka-prir-48876. 

1 1 Ministerstvo financí. 2022. Metodická podpora CHJ. MFČR. [Online] 26. 9 2022. [Citace: 22. 10 2023.] 
https://www.mfcr.cz/cs/kontrola-a-regulace/rizeni-a-kontrola-verejnych-financi/metodicka-podpora- 
chj/2022/metodicky-pokyn-chj-c-23—metodicka-prir-48876. 

1 2 Jelínek, Kamil, a další. 2022. Zákon o zadávání veřejných zakázek. 1. Praha : Woltersj Kluwer ČR, 2022. 
stránky 16-21. ISBN 978-80-7676-120-9. 

1 3 Ministerstvo financí. 2016. Metodická podpora CHJ. MFČR. [Online] 1. 10 2016. [Citace: 10. 22 2023.] 
https://www.mfcr.cz/cs/kontrola-a-regulace/rizeni-a-kontrola-verejnych-financi/metodicka-podpora- 
chj/2016/metodicky-pokyn-chj-c-3—metodika-verejn-25582. 
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Zásada transparentnosti 

Transparentnost činí zadávací řízení kontrolovatelným. K naplnění této zásady 

významně přispívá uveřejňování dokumentů dle § 212 Uveřejňování formulářů, § 217 

Písemná zpráva zadavatele a § 219 Uveřejňování smlouvy a skutečně uhrazené ceny Z Z V Z . 

Transparentností se rozumí průhlednost, srozumitelnost, předvídatelnost a ověřitelnost 

jednotlivých kroků zadavatele. Tyto kroky musí být řádně zdokumentovány. Uchovávání 

dokumentace o zadávacím řízení upravuje § 216 Z Z V Z právě pro účely přezkoumatelnost i . 1 4 

Zásada přiměřenosti 

Použije se zejména při nastavení zadávacích podmínek. Zadávací podmínky musí být 

přiměřené předmětu, objemu i charakteru zakázky. V souladu s touto zásadu není zadavatel 

povinen realizovat náročné, vysoce formalizovane zadávací řízení u V Z M R . 1 5 

Zásada rovného zacházení 

Podstatou této zásady je, aby se ve srovnatelných situacích nezacházelo s dodavateli 

odlišně, pokud pro to není objektivní důvod. Např. lhůta pro podání nabídky by měla být 

nastavena tak, aby všichni dodavatelé měli rovné šance k jejímu včasnému zpracování. 

Zásada se aplikuje také při poskytování informací či nastavení kri tér i í . 1 6 

Zásada zákazu diskriminace 

Zadavatel nesmí zvýhodňovat některé dodavatele nebo jejich skupiny na úkor 

ostatních. Omezení počtu dodavatelů lze pouze na základě předem stanovaných podmínek 

(např. nastavením kvalifikačních požadavků, pokud je to k předmětu a charakteru zakázky 

přiměřené). Dodavatele nelze zvýhodňovat ani podle místa jejich sídla, nelze preferovat 

místní dodavatele. 1 7 

1 4 Jelínek, Kamil, a další. 2022. Zákon o zadávání veřejných zakázek. 1. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2022. 
stránky 16-21. ISBN 978-80-7676-120-9. 

1 5 Kruták, Tomáš, Krutáková, Lenka a Gerych, Jan. 2020. Zákon o zadávání veřejných zakázek s 
komentářem k 1.9.2020. 2. Praha : A N A G , 2020. stránka 51. 

1 6 Jelínek, Kamil, a další. 2022. Zákon o zadávání veřejných zakázek. 1. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2022. 
stránky 16-21. ISBN 978-80-7676-120-9. 

1 7 Kruták, Tomáš, Krutáková, Lenka a Gerych, Jan. 2020. Zákon o zadávání veřejných zakázek s 
komentářem k 1.9.2020. 2. Praha : A N A G , 2020. stránka 51-52. 
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Zákaz omezení účasti dodavatelům z vybraných států 

Zákon posiluje zásadu zákazu diskriminace vůči dodavatelům, jejichž sídlo se nachází 

v členském státě Evropské unie a dalších státech, které mají s Českou republikou nebo 

Evropskou unií uzavřenou mezinárodní smlouvu, která zaručuje přístup dodavatelů z těchto 

států k veřejné zakázce. 

Zásada sociálně a environmentálne odpovědného zadávání a inovací 

O tuto zásadu je § 6 Z Z V Z rozšířen od 1. 1. 2021. Zadavatel musí tuto zásadu dodržet, 

je-l i to vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné. Zadavatelé mohou zásadu uplatnit jak 

při vymezení předmětu veřejné zakázky, tak při stanovení kvalifikačních požadavků a 

stanovení hodnotících kritérií. 

3.5 Základní pojmy z oblasti veřejných zakázek 

Před popisem samotného procesu zadávání veřejných zakázek je žádoucí se nejprve 

seznámit s následujícími pojmy Z Z V Z . 

Veřejná zakázka 

Z Z V Z pojem „veřejná zakázka" (dále také „VZ") přímo nevymezuje. Z §2 tohoto 

zákona, odst. 1 a 2 lze však usuzovat, že se jedná o smluvní vztah mezi zadavatelem a 

dodavatelem (případně více dodavateli), přičemž zadavatel za úplatu obdrží od dodavatele 

domluvené plnění. K vysvětlení pojmu je také možné využít starší právní úpravu, zákon 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále též „ZVZ") . V něm je pojem definován v § 7 

odst. 1 jako zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním, či více 

dodavateli, jej ímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné 

provedení stavebních prací. K d o a co je předmětem veřejné zakázky znázorňuje obrázek 1 

Veřejná zakázka. 
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Obrázek 1 Veřejná zakázka 

Zdroj: ÚOHS (2019)18, zpracování: vlastní práce 

Zadání veřejné zakázky 

Zadáním veřejné zakázky se rozumí uzavření úplatné smlouvy, jejímž předmětem je 

povinnost poskytnutou smluvené plnění v podobě dodávky, služby či stavební práce. Zadání 

zakázky musí předcházet zadávací řízení, pokud zákon nestanoví j inak. 1 9 Zadání veřejné 

zakázky se týká všech zakázek dle odst.l § 2 Z Z V Z , tedy i zakázek, na které se vztahuje 

zákonná výjimka z realizace kontraktace prostřednictvím zadávacího řízení (př. zakázky 

malého rozsahu). Zde je na místě upozornit na rozdíl mezi pojmy „zadání veřejné zakázky" 

a „zadávací řízení". Zadání veřejné zakázky je jasně ohraničeno uzavřením smlouvy mezi 

zadavatelem a dodavatelem. Okamžik zahájení zadávacího řízení se však odvíjí od druhu 

zadávacího ř ízení . 2 0 

Druhy zadávacích řízení 

Z a zadávací řízení lze obecně považovat postup zadavatele, který vede k zadání 

veřejné zakázky. §3 Z Z V Z obsahuje výčet druhů zadávacího řízení. 

1 8 ÚOHS. 2019. Informační listy. ÚOSHúřadpro ochranu hospodářské soutěže. [Online] 2 2019. [Citace: 22. 
10 2023.] https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/informacni-listy/2019.html. 

1 9 Kruták, Tomáš, Krutáková, Lenka a Gerych, Jan. 2020. Zákon o zadávání veřejných zakázek s 
komentářem k 1.9.2020. 2. Praha : A N A G , 2020. stránky 30 - 32. 

2 0 Jelínek, Kamil, a další. 2022. Zákon o zadávání veřejných zakázek. 1. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2022. 
stránka 6. ISBN 978-80-7676-120-9. 
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Konkrétně se jedná o : 

• zjednodušené podlimitní řízení, 

• otevřené řízení, 

• užší řízení, 

• jednací řízení s uveřejněním, 

• jednací řízení bez uveřejnění, 

• řízení se soutěžním dialogem, 

• řízení o inovačním partnerství, 

• koncesní řízení, nebo 

• řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu. 

Platí, že využití jednotlivých zadávacích řízení závisí na skutečnosti, zda jsou 

zadavatelem splněny podmínky stanovené zákonem pro použití konkrétního zadávacího 

řízení. Zároveň platí, že pokud se zadavatel rozhodne použít konkrétní druh zadávacího 

řízení, je povinen jeho postup dodržet ve všech fázích řízení. To platí i v případě, že se 

zadavatel rozhodne použít přísnější režim, než odpovídá povaze dané zakázky . 2 2 

Předpokládaná hodnota a režim veřejné zakázky 

Předpokládanou hodnotou veřejné zakázky je kvalifikovaný odhad ceny za V Z . Je 

stěžejní pro stanovení režimu veřejné zakázky. Dle výše předpokládané hodnoty rozlišujeme 

veřejné zakázky: 2 3 

• malého rozsahu, 

• podlimitní, 

• nadlimitní 

Předpokládaná hodnota nezahrnuje D P H . Musí zahrnovat všechna plnění, která mohou 

vyplývat ze smlouvy k veřejné zakázce, a to včetně změn závazků ze smlouvy, které byly 

připuštěny v zadávací dokumentaci. Do předpokládané hodnoty se zahrnuje též 

předpokládaná výše cen, odměn či j iných plateb poskytnutých zadavatelem dodavatelům 

2 1 Jelínek, Kamil, a další. 2022. Zákon o zadávání veřejných zakázek. 1. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2022. 
stránky 7-9. ISBN 978-80-7676-120-9. 
2 2 Tamtéž 
2 3 Zákon rozlišuje také zjednodušený režim, který upravuje § 129 Z Z V Z 
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v souvislosti s jejich účastí v zadávacím řízení. Stanovuje se k okamžiku zahájení 

zadávacího řízení. 

Každý režim veřejné zakázky má svá specifika a pravidla. Nejméně přísný režim je u 

zakázek malého rozsahu (dále jen „VZMR") , neboť zadavatel zde nemá povinnost zadávat 

v zadávacím řízení. Je potřeba pouze respektovat §6 Z Z V Z upravující obecné zásady 

zadávání V Z . V e zbylých případech se zadavatel řídí postupy upravenými Z Z V Z . 2 4 

Druhy veřejných zakázek 

Podle charakteru plnění se veřejné zakázky dělí na veřejné zakázky na dodávky, služby 

a stavební práce. Určení druhu V Z ovlivňuje i další aspekty zadávání, např. možnost užití 

jednacího řízení bez uveřejnění (dále jen „JRBU"), použití zjednodušeného režimu, případně 

odlišných kvalifikačních předpokladů. 

Stavební práce zahrnují činnosti, které si lze představit pod pojmem stavebnictví, 

výsledek stavebních nebo montážních prací vytvářející jednotný celek dostatečný k plnění 

hospodářské či technické funkce. Spadá sem i případ, kdy vedle stavebních prací je 

zadavatelem požadována i projektová dokumentace související se stavbou, která je 

předmětem V Z . Veřejnými zakázkami na dodávky se rozumí pořízení zvířat, věcí nebo 

ovladatelných přírodních sil, pokud nejsou součástí V Z na stavební práce. Veřejné zakázky 

na služby zahrnují ostatní činnosti, které nejsou stavebními pracemi. 

V praxi se zadavatelé často setkávají se situací, kdy se ve veřejné zakázce zkombinuje 

více druhů V Z . V takovém případě se musí určit hlavní předmět veřejné zakázky. V případě 

kombinace dodávek a služeb, rozhoduje o hlavním předmětu V Z část s vyšší předpokládanou 

hodnotou. V ostatních případech se zadavatel rozhoduje podle základního účelu veřejné 

zakázky. 

Specifickým druhem V Z jsou zakázky sektorové. Většinou se týkají klíčové oblasti 

pro fungování státu. Jedná se např. o oblast energetiky, vodárenského, plynárenského a 

teplárenského odvětví, veřejné dopravy apod. Zadavatel sektorových zakázek jedná na 

2 4 Kruták, Tomáš, Krutáková, Lenka a Gerych, Jan. 2020. Zákon o zadávání veřejných zakázek s 
komentářem k 1.9.2020. 2. Praha : A N A G , 2020. Stránky 82 - 84, 96-110. 
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základě zvláštního nebo výhradního práva, případně pokud na něj uplatňuje dominantní v l iv 

veřejný zadavatel. 2 5 

Finanční limity režimů veřejných zakázek 

Dle finančních limitů se stanoví, v jakém režimu se bude V Z soutěžit. S tím se 

následně váží další práva a povinnosti zadavatele. Následující tabulka ukazuje finanční 

limity režimů V Z , které se liší v závislosti na druhu V Z . Výše finančních limitů je pravidelně 

měněna, a to každé 2 roky. Proto je jejich úprava řešena prováděcím předpisem. 

Tabulka 1 Finanční limity režimů veřejných zakázek 

V Z na dodávky a služby Veřejná zakázka na stavební práce 
Limity pro režim V Z v Kč bez D P H Limity pro režim V Z v Kč bez D P H 

Veřejná zakázka 
malého rozsahu 

0 až 2 000 000 0 až 6 000 000 

Podlimitní 
veřejná zakázka 

2 000 000 až 5 610 000* 6 000 000 až 140 448 000 

Nadlimitní 
veřejná zakázka 

> 5 610 000* > 140 448 000 

Zdroj: MMR (2023j26, zpracování: vlastní práce 

* Uvedené limity pro podlimitní a nadlimitní režim neplatí pro všechny zadavatele a 

všechny typy veřejných zakázek. Platí zejména pro územní samosprávné celky a jejich 

příspěvkové organizace. Limity pro stát bývají nižší. Jednotlivé limity jsou stanoveny 

v nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely Z Z V Z 

Zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentací se rozumí veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací 

podmínky, které jsou sdělovány, resp. zpřístupňovány účastníkům zadávacího řízení. Je 

vhodné, aby se zadávací dokumentace připravovala i pro V Z M R vyšší hodnoty. Zadávací 

dokumentace by měla být sestavena v takové kvalitě, aby mohl dodavatel bez problémů 

připravit požadovanou nabídku a aby mohl posoudit, zda se zadávacího řízení může či 

nemůže účastnit. Nezbytnou součástí zadávací dokumentace jsou zadávací podmínky včetně 

předpokládané hodnoty zakázky, definice předmětu plnění, požadavky na kvalifikaci, 

2 5 Jelínek, Kamil, a další. 2022. Zákon o zadávání veřejných zakázek. 1. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2022. 
Stránky 41-46. ISBN 978-80-7676-120-9. 
2 6 Ministerstvo pro místní rozvoj. 2023. Legislativa. Portál o veřejných zakázkách. [Online] 2023. [Citace: 
22. 10 2023.] https://portal-vz.cz/legislativa/. 
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hodnotící kritéria, pravidla hodnocení. Doporučuje se také vložit obchodní a platební 

podmínky, popřípadě návrh smlouvy. 2 7 

3.6 Proces zadávání veřejných zakázek 

Proces zadávacího řízení lze pro lepší pochopení rozčlenit do dvou základních fází. 

V první fázi zadavatel vymezuje zadávací podmínky. Stanoví a popíše předmět veřejné 

zakázky, požadavky na dodavatele a pravidla a průběh zadávacího řízení. Zadávací 

dokumentace musí být vytvořena tak, aby nedocházelo k diskriminaci dodavatelů a aby na 

jejím základě bylo možné podat porovnatelné nabídky. 

Druhá fáze zadávacího řízení představuje vlastní zadávací řízení. V této fázi zadavatel 

zahajuje zadávací řízení způsobem, který stanovuje Z Z V Z . Po uplynutí lhůty pro podání 

nabídek činí zadavatel patřičné úkony, které povedou k uzavření smlouvy s vybraným 

dodavatelem. Mez i tyto kroky patří např. otevírání a posouzení nabídek, hodnocení, 

oznámení výběru dodavatele ad. Zadavatel nesmí opomenout uveřejňovací povinnosti. 2 8 

Pro účely této práce bude dostačující popis dvou nej frekventovanějších zadávacích 

řízení. Otevřeného a užšího řízení. V těchto řízeních může zadavatel postupovat jak 

v podlimitních, tak v nadlimitních V Z . 

3.6.1 Otevřené řízení 

Otevřené řízení je „jednofázové". Zadavatel uveřejňuje výzvu prostřednictvím 

elektronického nástroje a umožňuje neomezenému počtu dodavatelů podat nabídku. 

Jednotlivé etapy zadávacího řízení vypadají následovně. Odešle se oznámení o zahájení 

zadávacího řízení k uveřejnění ( V V Z v případě podlimitní veřejné zakázky a v případě 

nadlimitní zakázky také do Úředního věstníku E U , dále také „TED") . Současně 

s oznámením musí být na profilu zadavatele uveřejněna také zadávací dokumentace (dále 

také „ZD"). 

Uveřejněním výzvy k podání nabídky začne plynout lhůta pro podání nabídek, kterou 

stanovuje zadavatel. Lhůta musí být přiměřená s ohledem na charakter zakázky a musí 

2 7 Ministerstvo pro místní rozvoj. 2023. Skolení. Portál o veřejných zakázkách. [Online] 16. 10 2023. 
[Citace: 23. 10 2023.] https://portal-vz.cz/info-forum-vzdelavani/skoleni/. 

2 8 ÚOHS. 2019. Informační list 3/2019. UOHS úřad pro ochranu hospodářské soutěže. [Online] 3 2019. 
[Citace: 22. 10 2023.] https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/informacni-listy.html. 
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splňovat minimální lhůty dle Z Z V Z . Lhůty se různí s ohledem na režim V Z (podlimitní, 

nadlimitní), předmět zakázky (u podlimitní ho režimu) a aplikaci předběžného oznámení. 

Lhůta může být zkrácena v naléhavých situacích. V průběhu lhůty pro podání nabídek mají 

dodavatelé možnost vznést žádosti o vysvětlení informací v Z D . Mohou také vznést 

požadavky na jejich úpravu či podat námitky na postup zadavatele. Zadavatel je povinen na 

tyto dotazy či požadavky odpovědět v Zákonem stanovených lhůtách. Zadavatel může v této 

fázi Z D měnit. Je však zapotřebí zvážit prodloužení lhůty pro podání nabídek tak, aby 

zadavatelé měli šanci na tyto změny reagovat. Po uplynutí lhůty pro podání nabídek j iž končí 

možnost podat nabídku. Pozdě podané nabídky není možné akceptovat. 

Zadavatel přistoupí k otevírání nabídek a zjišťuje, kteří dodavatelé mají o V Z zájem. 

Začíná výběr nejvýhodnější nabídky splňující všechna kritéria stanovená zadavatelem. 

Z Z V Z umožňuje zadavateli volit mezi dvěma způsoby výběru nabídky. První způsob je 

administrativně náročněj ší. Zadavatel musí u všech dodavatelů posoudit, zda splňují všechny 

požadavky, včetně řádného doložení kvalifikace. Nabídky dodavatelů, kteří splnili 

stanovené požadavky, zadavatel hodnotí a vybírá tu nejvýhodnější na základě předem 

definovaných kritérií. Při druhém způsobu se nejprve vybere nejvýhodnější nabídka a pouze 

u ní se provede kontrola všech požadavků zadavatele. Pokud zadavatel zjistí, že nabídka 

nesplňuje požadavky, přejde k posuzování v pořadí druhé nejvýhodnější nabídky. 

Po výběru dodavatele oznamuje zadavatel svůj výběr jak vybranému dodavateli, tak 

ostatním účastníkům Z R . Po oznámení výběru dodavatele je zadavatel vázán blokační 

lhůtou. V této lhůtě zadavatel nesmí s vítězem Z R uzavřít smlouvu. Pokud nejsou dodavateli 

vzneseny námitky do 15 dnů, je zadavatel povinen s vybraným dodavatelem uzavřít 

smlouvu. Zadávací řízení je ukončeno. Zadavatel musí vyhotovit písemnou zprávu a splnit 

uveřej novací povinnost. 
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Obrázek 2 Zjednodušené schéma otevřeného řízení 

uverejnení výzvy a 
zadávací 

dokumentace 

lůta pro podání 
nabídek otevírání nabídek 

posouzeni, 
vyhodnocení a výběr 

nejvýhodnější 
nabídky 

-v 

oznámení zadavatele 
o výběru vítězné 

nabídky 
blokační lhůta 

uzavření smlouvy s 
vítězem ZŘ 

Zdroj: UOHS (2019)29, zpracování: vlastní práce 

3.6.2 Užší řízení 

Užší řízení je dvoufázové. V první fázi vyzývá zadavatel neomezený okruh dodavatelů 

k podání žádosti o účast. U dodavatelů, kteří zájem o V Z projeví, zadavatel zkontroluje 

kvalifikaci dle předem definovaných podmínek. T i , kdo podmínky splnili, jsou vyzváni 

k podání nabídky, což představuje druhou fázi ZŘ. V této fázi pak zadavatel posuzuje a 

hodnotí podané nabídky, ze kterých je vybrán vítěz. 

Stejně jako v otevřeném řízení se i zde odesílá oznámení o zahájení Z Ř do V V Z , 

v případě nadlimitních veřejných zakázek také do TEDu . Současně s tímto krokem musí 

zadavatel na svém profilu uveřejnit zadávací dokumentaci k zakázce. N a rozdíl od 

otevřeného řízení, uveřejněním oznámení začíná běžet lhůta pro podání žádosti o účast, 

nikoliv lhůta pro podání nabídky. Dodavatelé projevují zájem o účast v zadávacím řízení. 

Mohou požadovat vysvětlení zadávací dokumentace vznášet námitky, kterými se zadavatel 

musí zabývat. 

Po uplynutí lhůty zadavatel otevře žádosti o účast a posuzuje prokázání kvalifikace 

dodavatelů dle stanovených podmínek. Pokud někdo kvalifikaci řádně neprokáže, je ze Z Ř 

vyloučen. Ostatní dodavatelé postupují do další fáze ZŘ. Zadavatel vyzve dodavatele, kteří 

prokázali svou kvalifikaci, k podání nabídek. Výzva musí splňovat minimální požadavky 

stanovené Z Z V Z . Začíná plynout lhůta pro podání nabídek. Další kroky, až na pár odchylek, 

kopírují postup otevřeného zadávacího řízení. V této fázi zadavatel neposuzuje splnění 

kvalifikačních požadavků. 

2 9 UOHS. 2019. Informační list 3/2019. UOHS úřad pro ochranu hospodářské soutěže. [Online] 3 2019. 
[Citace: 22. 10 2023.] https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/informacni-listy.html. 
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Obrázek 3 Zjednodušené schéma užšího řízení 
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otevřeného ZŘ s tím, že 

se již znovu nekontroluje 
kvalifikace dodavatelů 

Zdroj: ÚOHS (2019)30, zpracování: vlastní práce 

3.7 Postupy u veřejných zakázek malého rozsahu 

Nejen pro účely této práce, ale i v rámci interních předpisů je vhodné popsat rozdíl 

mezi pojmy „zadávací řízení" a „výběrové řízení". Zadávací řízení je postup zadavatele 

podle Z Z V Z , j ehož účelem j e zadání veřejné zakázky. Výběrové řízení j e postup zadavatele, 

který se neřídí Z Z V Z a jehož účelem je zadání zakázky malého rozsahu. 

Zadavatel může zadat zakázku následujícími způsoby: 

Přímé zadání 

Zadavatel uzavírá smlouvu s dodavatelem přímo. Přímé zadání by měl zadavatel 

použít, pokud j iný postup nepřinese dostatečnou přidanou hodnotu s ohledem na náklady 

j iného postupu a okolnosti V Z . Zadavatel zadá zakázku poté, co ověří přiměřenost ceny a 

podmínky plnění nabízeného dodavatelem. Většinou se využívá při bagatelních V Z M R do 

50 tis. Kč, při časové tísni, při dodatečných dodávkách, služeb či stavební práce u probíhající 

zakázky, popř. pokud se jedná o dodavatele nadstandardní kvality s cenou, která je úměrná 

trhu. 3 1 

3 0 ÚOHS. 2019. Informační list 3/2019. UOHS úřad pro ochranu hospodářské soutěže. [Online] 3 2019. 
[Citace: 22. 10 2023.] https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/informacni-listy.html. 
3 1 Ministerstvo pro místní rozvoj. 2023. Metodiky obecné. Portál o veřejných zakázkách. [Online] 2023. 
[Citace: 23. 10 2023.] https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2016/10/Metodika-zadavani-verejnych-
zakazek-maleho-rozsahu.pdf. 
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Uzavřená výzva 

Tento postup spočívá v oslovení omezeného počtu vhodných dodavatelů zadavatelem 

za účelem podání nabídky. Zadavatel nabídky posoudí, vyhodnotí a zvolí jednu vítěznou 

nabídku. Zadavatel vyzývá alespoň 3 dodavatele, které vybral v rámci průzkumu trhu nebo 

interních znalostí. Po obdržení nabídek postupuje přiměřeně dle pravidel pro otevřenou 

výzvu. Zadavatel by měl zajistit rotaci oslovených dodavatelů. 

Otevřená výzva 

V otevřené výzvě je osloven neomezený okruh dodavatelů s výzvou k podání nabídky. 

Zadavatel uveřejní výzvu vhodným způsobem, nejlépe na profilu zadavatele. Vedle toho 

může oslovit i konkrétní dodavatele s tím, že je doporučeno oslovit minimálně 5 dodavatelů. 

Součástí výzvy by měla být zadávací dokumentace. Pro obec s rozšířenou působností a její 

příspěvkové organizace, popř. právnické osoby, ve kterých má obec většinovou účast, se 

doporučuje uveřejnit spolu s výzvou data v podobě strukturovaných dat C P V kód předmětu 

V Z a lhůtu pro podání nabídek. 

Zadavatel volí způsob podání a otevírání nabídek přiměřeně k předpokládané hodnotě 

zakázky, administrativní náročnosti i očekávanému zájmu dodavatelů o účast. Po otevření 

nabídek postupuje zadavatel v souladu s předem stanovenými pravidly a zásadami dle § 6 

Z Z V Z . Otevíráním nabídek může zadavatel pověřit osobu nebo ustanovit komisi. Zadavatel 

následně rozhodne o výběru vítězné nabídky a tuto informaci uveřejní nejlépe na profilu 

zadavatele. Účastníci výběrového řízení musí být o výběru vítězné nabídky informováni bez 

zbytečného odkladu. 

Otevřenou výzvu by měl zadavatel volit pro zakázky, kde lze očekávat širší 

hospodářskou soutěž, pro zakázky, které j sou vyšší finanční hodnoty. Elektronické tržiště by 

měl využít v případě, že se jedná o dodávky, služby či stavební práce, které jsou běžně 

dostupné a hodnocení nabídek nepředstavuje složitý p rob lém. 3 2 

3 2 Ministerstvo pro místní rozvoj. 2023. Metodiky obecné. Portál o veřejných zakázkách. [Online] 2023. 
[Citace: 23. 10 2023.] https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2016/10/Metodika-zadavani-verejnych-
zakazek-maleho-rozsahu.pdf. 
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3.8 Základní pojmy elektronizace veřejných zakázek 

Co je veřejná zakázka a jak probíhá její zadání j iž bylo vysvětleno. Pro tuto práci je 

však zapotřebí seznámit se také s některými pojmy z oblasti elektronizace a digitalizace. 

Pojmy procesu, který ve veřejných zakázkách nabral na intenzitě v roce 2018, kdy začala 

platit povinná elektronizace. 

Elektronizace 

Obecně lze elektronizaci chápat jako modernizaci procesů prostřednictvím 

informačních a komunikačních technologií. Zároveň tímto pojmem můžeme označit proces 

převodu informací z formy papírové na formu elektronickou. 

Digitalizace 

Prvním krokem digitalizace je výše uvedená elektronizace. Skutečnou digitalizací se 

pak rozumí proces, kdy s informacemi začínáme pracovat digitálně. 

eGovernment 

Posláním eGovernmentu je správa věcí veřejných za využití elektronických nástrojů, 

díky kterým bude veřejná správa směrem k občanům dostupnější, efektivnější, rychlejší a 

levnější. Základními pilíři eGovernmentu jsou síť kontaktních míst Czech Point, datové 

schránky, systém základních registrů. 3 3 

Czech Point 

Czech Point je označení pro Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. 

Jedná se o asistované místo veřejné správy, jehož cílem je vytvoření služby pro komunikaci 

občana se státem prostřednictvím jednoho universálního místa. Umožňuje podat podání pro 

zahájení řízení správních orgánů, provést elektronickou konverzi dokumentů, získat a ověřit 

data z veřejných i neveřejných informačních systémů veřejné správy, úřední ověřování listin 

a dokumentů, získat informace o stavu správního řízení směrem k občanovi . 3 4 

3 3 Ministerstvo financí ČR. 2022. Metodický pokyn CHJ a O H A č. 24 - Digitalizace úřadu. MFČR. 
[Online] 8. 11 2022. [Citace: 23. 10 2023.] https://www.mfcr.cz/cs/kontrola-a-regulace/rizeni-a-kontrola- 
verejnych-financi/metodicka-podpora-chj/2022/metodicky-pokyn-chj-a-oha-c-24—digitali-49273. 
3 4 Digitální a informační agentura. 2023. Co je Czech Point. Czech Point. [Online] 2023. [Citace: 23. 10 
2023.] https://www.czechpoint.cz/public/statistiky-a-informace/co-je-czech-point/. 
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Datové schránky 

Informační systém datových schránek je informační systém veřejné správy. Datová 

schránka je elektronické úložiště, které umožňuje uživatelům rychle elektronicky 

komunikovat se státními institucemi a společnostmi, zasílat i přijímat dokumenty či zprávy, 

komunikovat se státem odkudkoliv, kdykoliv. To vše s maximální mírou ochrany, 

s ověřením totožnosti vlastníka schránky. Datové schránky postupně nahrazují klasický 

způsob zasílání dokumentů v listinné podobě . 3 5 

Základní registry 

Základní registry jsou referenčním datovým zdrojem údajů o subjektech a objektech 

práva a o výkonu veřejné správy. Tvoří páteř datového fondu veřejné správy a poskytují 

osobám přehled, jak jsou jejich údaje využívány a komu jsou dále poskytovány. 

M e z i základní registry pa t ř í 3 6 : 

• Registr obyvatel (ROB) 

• Registr osob (ROS) 

• Registr územní identifikace adres a nemovitostí ( R U I A N ) 

• Registr práv a povinností (RPP) 

Elektronická komunikace 

Elektronická komunikace neboli telekomunikace, je zjednodušeně předávání 

informací na dálku s využitím přenosového média. Dle Z Z V Z může elektronická 

komunikace probíhat skrze elektronický nástroj, datovou schránku nebo j iným způsobem 

(zejména e-mail). Povinnost použít elektronický nástroj se týká podání a příjmu nabídek, 

podání a příjmu předběžných nabídek (jednací řízení s uveřejněním), žádosti o účast (užší 

řízení, jednací řízení s uveřejněním), žádosti o zařazení do systému kvalifikace podle § 166 

odst. 5 (sektorové veřejné zakázky), návrhů v soutěži o návrh, aukčních hodnot 

v elektronické aukci. 

3 5 —. 2023. O datových schránkách. Datové schránky. [Online] 2023. [Citace: 23. 10 2023.] 
https://info.mojedatovaschranka.ez/info/cs/81 .html. 

3 6 —. 2023. Základní registry. Architektura eGovernmentu ČR. [Online] 2023. [Citace: 23. 10 2023.] 
https://archi.gov.ez/nap:zakladni_registry. 
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U některých zpráv zasílaných mimo elektronický nástroj či datové schránky je 

vyžadováno, aby byly opatřeny uznávaným elektronickým podpisem. Jedná se o výzvu pro 

účastníky zadávacího řízení, oznámení o výběru dodavatele, rozhodnutí o nej vhodnějším 

návrhu v soutěži o návrh, vyloučení účastníka zadávacího ř ízení . 3 7 

Elektronický podpis 

„Podle § 6, odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 

elektronické transakce, se uznávaným elektronickým podpisem rozumí zaručený elektronický 

podpis založený na kvalifikovaném certifikátu, který je vydán kvalifikovaným poskytovatelem 

služeb vytvářejících důvěru. "3S V ČR mezi kvalifikované poskytovatele služeb vytvářejících 

důvěru patří Česká pošta, s.p., eldentity, a.s. a První certifikační autorita, a.s. 

E - certis 

Jedná se o informační systém poskytující informace o tom, jaká osvědčení jsou 

v jednotlivých zemích E U požadována v rámci zadávacích řízení. Vyvinula jej Evropská 

komise, nicméně informace vkládají a pravidelně aktualizují vnitrostátní o rgány . 3 9 

Elektronický nástroj 

Z Z V Z definuje elektronický nástroj jako programové vybavení, které je spojeno se sítí 

nebo službou elektronických komunikací, umožňující příjem nabídek, předběžných nabídek, 

žádostí o účast a dalších úkonů taxativně vyjmenovaných tímto zákonem, v elektronické 

podobě. Zadavatelé musí zajistit, aby elektronické nástroje splňovaly požadavky stanovené 

Z Z V Z a prováděcími právními předpisy. Splnění požadavků lze prokázat certifikátem 

shody, který vydává subjekt posuzování shody akreditovaný vnitrostátním akreditačním 

orgánem. Záleží na zadavateli, jaký elektronický nástroj použije. V případě, že se zadavatel 

rozhodne komunikovat s dodavatelem prostřednictvím necertifikovaného elektronického 

nástroje, vystavuje se riziku nesplnění Zákonem stanovených požadavků na elektronický 

3 7 K.Jelínek, V. Dědek, J. Šlesinger, R. Staňo. 2022. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Praktický 
komentář. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2022. s. 564-570 

3 8 Ministerstvo financí ČR. 2023. Technická podpora aplikací portálu MOJE daně. MFČR. [Online] 2023. 
[Citace: 23. 10 2023.] https://epodpora.mfcr.cz/cs/seznam-okruhu/elektronicka-podani-epo/jake-pozadavky- 
musi-splnovat-uznavany-el-4340#. 

3 9 Evropská komise. 2023. O systému ecertis. European Commission. [Online] 3 2023. [Citace: 23. 10 
2023.] https://ec.europa.eu/tools/ecertis/#/about. 
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nástroj. Musí prokázat, že splňuje zákaz diskriminace a slučitelnost s běžně dostupnými ICT. 

Zvolený elektronický nástroj musí být pro dodavatele bezpla tný . 4 0 

Profil zadavatele 

Profil zadavatele je elektronický nástroj, který umožňuje dálkový přístup 

k informacím a dokumentům k zadávacím řízením. Zadavatelé jsou povinni oznámit 

internetovou adresu profilu veřejnosti prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek. Adresa 

profilu zadavatele bude považována za uveřejněnou až ve chvíli, kdy nahlášený profil bude 

ve V V Z uveden jako „aktivní". Pouze na tomto „aktivním" profilu může zadavatel 

uveřejňovat informace a dokumenty kjeho veřejným zakázkám. Výjimku tvoří Národní 

elektronický nástroj (dále také „NEN") , který může být využíván vedle primárního profi lu. 4 1 

Elektronická fakturace 

„E-faktura je dokumentem v digitální podobě (elektronickým dokumentem) podle 

ustanovení § 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 

zákonů a nařízení elDAS. Může být doručena ve strukturovaném nebo nestrukturovaném 

datovém formátu. Může být účetním záznamem podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

daňovým dokladem podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, může sloužit i 

pro jiné účely (např. jako dodací list, záruční list, důkazní prostředek apod.) "42 Povinnost 

akceptovat e-fakturu se týká ústředních orgánů státní správy i územní samosprávy. 

Číselník C P V 

Číselník C P V , Common Procurement Vocabulary, je jednotný klasifikační systém pro 

V Z . Jeho cílem je standardizovat odkazy, které zadavatelé používají pro popis předmětu 

veřejných zakázek. Skládá se z hlavního slovníku a doplňkového slovníku. Hlavní slovník 

slouží k určení předmětu zakázky a je založen na stromové struktuře obsahující kódy 

4 0 Poremská, Michaela. 2013. Elektronické zadávání veřejných zakázek. Praha : Wolters Kluwer, 2013. str. 
7-8. Sv. 1. ISBN 978-80-7357-760-5 

4 1 Kruták, Tomáš, Krutáková, Lenka a Gerych, Jan. 2020. Zákon o zadávání veřejných zakázek s 
komentářem k 1.9.2020. 2. Praha : A N A G , 2020. stránky 611-613. 

4 2 Digitální a informační agentura. 2023. Elektronická fakturace. Architektura eGovernmentu ČR. [Online] 
2023. [Citace: 23. 10 2023.] https://archi.gov.ez/nap:elektronicka_fakturace. 
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s maximálně 9 číselnými znaky. Doplňkový slovník je využíván k doplňkovým 

kvalitativním informacím. 4 3 

3.9 Projektové řízení 

Pro vlastní práci je nezbytné popsat i některé pojmy z projektového managementu 

včetně rozdílu mezi projektovým a tradičním liniovým řízením, neboť veřejná zakázka se 

jako projekt chová. 

3.9.1 Rozdíl mezi tradičním liniovým řízením a projektovým řízením 

Základním rozdílem mezi projektovým a liniovým řízením je systém jejich základních 

zájmů a vztah mezi řídící a řízenou osobou. V organizaci, kde převažuje tradiční liniové 

řízení, má každý zaměstnanec jasně určeného nadřízeného, který řídí jeho práci v plném 

rozsahu. Zaměstnanci jsou přiřazení do funkčních skupin zpravidla bez časového omezení. 

Funkční celky spolupracují na základě pokynů svých liniových manažerů. Naproti tomu 

v organizaci s projektovým řízením jsou zaměstnanci seskupeni do pracovních skupin na 

časově omezenou dobu v závislosti na době trvání projektu. Po ukončení projektu jsou 

převedeny na další časově ohraničený projekt. Projektové řízení má sice také své funkční 

celky, ty však zpravidla přispívají k podpoře řízení a současně pracují pro více nebo všechny 

projekty, které jsou v dané organizaci realizovány. 

3.9.2 Zapojení realizačních zdrojů - lidí do projektu 

Z hlediska zapojení lidí do projektu lze projekty rozdělit na: 

• individuální projekty, kdy realizátor je zároveň sobě manažerem; 

• týmové projekty, kdy v jedné funkční organizační jednotce je po dobu realizace 

projektu stanoven tým s vlastním manažerem; 

• speciální projekty, kdy autorita k realizaci projektu se přiřadí k j iné funkční 

organizační jednotce. 

• Agregované, resp. maticové projekty, kde jsou zapojeny různé organizační 
jednotky. Nároky na řízení a kontrolu jsou významné. 

4 3 Tender systém, s.r.o. 2020. Základní pojmy. Tender systém. [Online] 3. 6 2020. [Citace: 23. 10 2023.] 
https://sites.google.eom/tendersystems.cz/napoveda-tenderarena-dodavatel/zakladni-pojmy#h.gen4n7o6uvpc. 
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Zejména speciální a maticové projekty vyvolávají často střet mezi liniovým a 

projektovým řízením. Alokace zdrojů probíhá z vícero funkčních organizačních jednotek. 

Pokud jsou správně nastavena pravidla, nemusí tento střet nutně znamenat konflikt. Je proto 

důležité, aby měl manažer projektu dobré pracovní vztahy s příslušnými liniovými manažery 

a aby zajistil průběžnou informovanost jak ve vertikálním směru, tak ve směru 

horizontálním. 

Obrázek 4 Řízení projektu v maticově řízené organizaci 
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Zdroj: Projektový management (2016)44, zpracování: převzato 

3.9.3 Řízení projektů a procesů 

Projekt je sada procesů a činností vedoucí ke splnění určitého cíle. Projektové řízení 

se aplikuje při zavádění nových systémů či změn vztahů mezi existujícím systémy. K řízení 

projektu se často využívají softwarové systémy, kterých existuje široká škála. 

Proces je sada činností určená k výkonu určité práce. Doba trvání procesuje relativně 

neomezená. Působením procesu j sou vstupní objekty či informace měněny výstupní objekty 

4 4 Svozilová, Alena. 2016. Projektový management. 3. Praha : Grada Publishing, a.s., 2016. ISBN 978-80-
271-0075-0. Strana 4 5 - 5 9 . 
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či informace, které se následně stávají vstupem dalších procesů. N a rozdíl od projektu, 

obecný proces není charakterizován plánem, nýbrž popisem průběhu, vlastností, pravidel, 

metod a vztahů mezi jednotlivými prvky procesu. 4 5 

4 5 Svozilová, Alena. 2016. Projektový management. 3. Praha : Grada Publishing, a.s., 2016. ISBN 978-80-
271-0075-0. Strana 4 5 - 5 9 . 
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4 Vlastní práce 

V úvodu praktické části je nejprve charakterizován zadavatel, kterým je Město 

Lovosice (dále také „Město") . Město Lovosice bylo vybráno z důvodu dřívější spolupráce 

s autorem diplomové práce v oblasti veřejných zakázek. Po sdělení tématu diplomové práce 

projevilo vedení Města vážný zájem o revizi stávající směrnice a výsledky analýzy 

realizovaných zakázek a postupu při jejich zadávání. 

4.1 Město Lovosice 

Město Lovosice je územním samosprávním celkem, veřejnoprávní korporací, která má 

vlastní majetek, finanční zdroje a hospodaří s nimi samostatně, za podmínek stanovených 

zákonem. V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z nich 

vyplývající. Právní základ existence Města tvoří Ústava České republiky (ústavní zákon č. 

1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů), zákon č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

Přehled základních informací o městu: 

Název: Město Lovosice 

Zastoupeno: Ing. Vojtěchem Krejčím, starostou 

Kontaktní adresa: Školní 407/2, Lovosice 410 02 

Kód obce: 565229 

I Č / D I Č 00263991 /CZ00263991 

Kraj: Ústecký 

Okres: Litoměřice 

Celková rozloha: 1 189,33 ha 

Počet obyvatel: 8 803 (k 31.12.2022) 

Město Lovosice je obcí s rozšířenou působností. V e svém správním obvodu má 32 obcí, 

z toho 3 se statutem města. Výměra pozemků správního obvodu je 26 160 ha. 4 6 

4 6 Český statistický úřad. 2023. Veřejná databáze. Český statistický úřad. [Online] 10 2023. [Citace: 23. 10 
2023.] https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil-
uzemi&uzemiprofil=31588&u=_VUZEMI_43_565229#. 
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Organizační struktura městského úřadu v Lovosicích 

Vedení městského úřadu města Lovosice (dále také „ M U Lovosice") představuje 

starosta, místostarosta, tajemník. Rada města zřizuje pro jednotlivé oblasti činností odbory 

a oddělení. Tajemník úřadu je přímo nadřízený vedoucím odborů, resp. oddělení. 

Zjednodušené schéma organizační struktury M U Lovosice je znázorněno v příloze č. 1 

(Organizační řád městského úřadu). 

Organizace zřizované městem 

Při Městu Lovosice bylo zřízeno celkem 12 příspěvkových organizací: 

• Technické služby města Lovosice, p.o., které zajišťují údržbu, komunální úklid, péči 

o zeleň, drobné opravy, provoz a služby, správu sportovišť a městského hřbitova. 

• Centrum kultury LOVOš. Služby v oblasti kultury a vydávání měsíčníku Lovosický 

dnešek. Do agendy Centra kultury LOVOš spadá také městská knihovna, městská 

kavárna, informační centrum. 

• Dům dětí a mládeže E L K O . Organizace poskytující program pro volný čas. 

• Centrální školní jídelna. Stravování pro všechny školy v Lovosicích a širokou 

veřejnost. 

• Sociální služby Města Lovosice, p.o. Organizace zahrnuje pečovatelskou službu, 

dům s pečovatelskou službou, dobrovolnickou činnost, volný čas seniorů, 

humanitární pomoc, půjčovnu kompenzačních pomůcek. 

• Školy a školská zařízení zřizované městem - Mateřská škola Terezínská ul. 

Lovosice; Mateřská škola Resslova 974, Lovosice; Mateřská škola, Sady pionýrů, 

Lovosice; Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice; Základní 

škola Antonína Baráka, Sady pionýrů 361/4, okres Litoměřice; Základní škola 

Všehrdova 1 Lovosice, Základní umělecká škola, Přívozní 1036, Lovosice; Dům dětí 

a mládeže E L K O Lovosice, Václavské náměstí 1; Centrální školní j ídelna Všehrdova 

924, Lovosice 

4.2 Hospodaření města 

Počet a objem veřejných zakázek úzce souvisí s rozpočtem, kterým zadavatel 

disponuje. Vývoj rozpočtu, včetně členění rozpočtových výdajů Města Lovosice ukazuje 

tabulka č. 2 a graf č. 1. V letech 2017-2022 činily průměrné roční příjmy města 257 538 tis. 

Kč a průměrné výdaje 264 031 tis. Kč. 
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Rozpočet 

Hodnoty rozpočtových příjmů a výdajů se zastupitelé města snaží udržet v rovnováze. 

V rozpočtu města dominují daňové příjmy a běžné výdaje. V následující tabulce jsou 

použity konsolidované hodnoty vykázaných příjmů a výdajů v letech 2017-2022. 

Tabulka 2 Meziroční vývoj rozpočtu města 

Rozpočet 
Celkové příjmy a výdaje v tis. K č 

Rozpočet 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Příjmy 233 651 261 358 257 856 255 249 252 706 284 412 

Výdaje 244 696 244 608 267 583 243 741 223 909 359 647 

Saldo -11 045 16 750 -9 727 11 507 28 797 -75 235 

Zdroj: ČSU (2023)47, zpracování: vlastní práce 

Ze závěrečného účtu Města Lovosice sestaveného ke dni 31.12.2022 vyplývá, že je 

město ve skvělé dluhové kondici. Ukazatel dluhové služby je roven 3 %, přičemž hraniční 

hodnota je 30 %. Město má zřízen Fond pro obnovu majetku města schválený usnesením 

zastupitelstva č. 88/V/2019, ze dne 11. prosince 2019. Fond nebyl v roce 2022 čerpán a 

zůstatek k 2.1.2023 činil 5 218 009,67 K č . 4 8 

Graf 1 Grafické znázornění vývoje rozpočtu 

i Příjmy 

Zdroj: ČSU (2023)49, zpracování: vlastní práce 

i Výdaje •Saldo 

4 7 Český statistický úřad. 2023. Hospodaření krajů a obcí. Český statistický úřad. [Online] 10 2023. [Citace: 
23. 10 2*023.] 
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistikyc&filtr=G%7EF_M%7EF_Z%7EF_R%7EF_P% 
7E_S%7E_U%7E501_null_&katalog=33877. 

4 8 Město Lovosice. 2023. Závěrečný účet Města Lovosice za rok 2022. Město Lovosice. [Online] 10. 7 2023. 
[Citace: 24. 10 2023.] 
https://www.meulovo.cz/zaverecny%2Ducet%2Dmesta%2Dlovosice%2Dza%2Drok%2D2022/d-52819. 

4 9 Český statistický úřad. 2023. Hospodaření krajů a obcí. Český statistický úřad. [Online] 10 2023. [Citace: 
23. 10 2*023.1 
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Vývoj rozpočtu lze doplnit o informaci k očekávaným příjmům města v následujících 

letech, a to v souvislosti s obecně závaznou vyhláškou o stanovení koeficientů pro výpočet 

daně z nemovitostí schválenou zastupitelstvem města 27. září 2023 pod usnesením č. 

110/4/2023, súčinnost í od 1. 1. 2024. Koeficient pro průmyslovou zónu, která je 

v Lovosicích rozsáhlá, se zvýšil z původní hodnoty 2 na hodnotu 4 . 5 0 M e z i nej významnější 

subjekty, které tato daň postihne, spadá společnost T R C Z , s.r.o., Glanzstoff - Bohemia, 

s.r.o., Lovochemie, a.s., Aoyama automotive fasteners Czech, s.r.o., Preol, a.s. a P 3 Logistic 

Parks s.r.o. Dle vyjádření starosty města na jednání zastupitelstva mají být tyto prostředky 

využívány primárně na obnovu městského majetku. Vedle toho byla téhož dne schválena 

obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, a 

to pod usnesením č. 109 / 4 / 2023, s účinností od 1.4. 2024. Ta zvyšuje poplatek z 250 Kč 

na 850 Kč na osobu a kalendářní rok. 

Druhové členění výdajů 

Zatímco běžné výdaje jsou spojeny s běžnou provozní činností, kapitálové výdaje 

plynou na rozšíření a modernizaci infrastruktury. V e sledovaném období nezaznamenaly 

celkové výdaje žádné významné výkyvy. Výraznější nárůst zaznamenal až rok 2022. Velký 

v l iv na tento rok měla rekonstrukce tepelné sítě a ubytovny při zimním stadionu. 

Významnými byly také výdaje na pojištění majetku, platy a odvody, revize, běžné opravy a 

údržba, na které působil růst inflace. Roky 2020 a 2021 byly v oblasti investic ovlivněny 

koronavirovou pandemií, kdy realizace plánovaných projektů byla měněna či zcela 

pozastavena. 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistikyc&filtr=G%7EF_M%7EF_Z%7EF_R%7EF_P% 
7E_S%7E_U%7E501_null_&katalog=33877. 

5 0 Město Lovosice. 2023. Veřejné vyhlášky. Město Lovosice. [Online] 29. 9 2023. [Citace: 25. 10 2023.] 
https://www.meulovo.cz/verejne-vyhlasky/ds- 1020/pl=37974&pocet=40. 
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Tabulka 3 Druhové členění výdajů města 

Výdaje 
Objem běžných a kapitálových výdajů v tis. Kč 

Výdaje 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Běžné 200 093 218 720 218 854 223 482 217 918 248 681 

Kapitálové 44 602 25 888 48 729 20 260 5 992 110 965 

Celkem 244 695 244 608 267 583 243 742 223 909 359 647 

Zdroj: ČSÚ (2023), zpracování: vlastní práce 

Graf 2 Grafické znázornění vývoje výdajů města 
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Zdroj: ČSÚ (2023), zpracování: vlastní práce 

4.3 Město Lovosice jako zadavatel 

Město Lovosice a jeho příspěvkové organizace postupují při zadávání V Z dle platné 

legislativy České republiky. Zakázky malého rozsahu, na které se vztahují pouze vybraná 

ustanovení Z Z V Z , se řídí interními směrnicemi. Ke dni 31. 10. 2023 jsou platné tyto 

směrnice: 

• Směrnice Rady města č. 1 / 2020 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

města Lovosice zadávaných u městského úřadu účinnou od 1.4. 2020, doplněnou 

dne 26. 1.2022 a 

• Směrnice Rady města č. 2 / 2020 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

realizovaných u příspěvkových organizací města Lovosice. 
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Postupy se tedy u zakázek zadávaných při M U Lovosice a příspěvkových organizacích 

různí. V období, za které je provedena analýza veřejných zakázek města Lovosice, byly dále 

vytvořeny tyto směrnice: 

• Směrnice Rady města č. 2 / 2016 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Lovosice s účinností 

od 1. 1.2016 

• Směrnice Rady města č. 1/2016 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

městem Lovosice zadávaných u městského úřadu s účinností od 7. 1. 2016. 

Zákonem stanovené limity a limity stanovené interními směrnicemi jsou v Lovosicích 

rozhodujícími kritérii pro volbu postupu zadávacího, resp. výběrového řízení. Zakázky 

bagatelní hodnoty u zkoumaného zadavatele, resp. zadavatelů jsou řešeny mimo 

elektronický nástroj. Faktury a objednávky jsou zveřejňovány na internetových stránkách 

města, a to vždy čtvrtletně v P D F souboru. 5 1 

Město využívá ke svým zakázkám systém pro správu veřejných zakázek E - Z A K 

společnosti Q C M , s.r.o., která má ve svém portfoliu také „Profil zadavatele vhodne -

uverejneni.cz", „Portál Dodavatele", „Elektronické formuláře e-forms" a provozuje odborné 

vzdělávání . 5 2 N a profilu města je k dispozici uživatelská příručka. Pro podání nabídky je 

nutné disponovat elektronickým podpisem. 

4.4 Analýza veřejných zakázek v Lovosicích 

V této kapitole bude věnována pozornost zakázkám města a jeho příspěvkových 

organizací, a to ve všech režimech. 

Nákupy Města Lovosice a příspěvkových organizací dle použitého režimu 

Podle účetních výkazů dostupných na internetových stránkách města realizovali tito 

zadavatelé vletech 2017-2022 nákupy a investice v objemu 521,6 mil . Kč. N a profilech 

5 1 Město Lovosice. 2023. Hospodaření města Lovosice. Město Lovosice. [Online] 2023. [Citace: 25. 10 
2023.] https://www.meulovo.cz/hospodareni%2Dmesta%2Dlovosice/ds-1558/pl=35824. 

5 2 Q C M . 2018. O nás. QCM. [Online] 2018. [Citace: 25. 10 2023.] https://qcm.cz/o-nas/. 
Ratcliff, Christina, a další. 2023. Evropský parlament. [Online] 2023. [Citace: 21. 10 2023.] 
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs/sheet/34/verejne-zakazky. 
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zadavatelů bylo z těchto výdajů evidováno 417,7 mil . Kč. Rozdíl mezi celkovým objemem 

a objemem z profilu zadavatelů je prezentován jako „Jiné nákupy". Dle použité metodiky 

sem spadají mj. horizontální a vertikální zadávání, bezpečnostní výjimky, právní služby a 

V Z M R zadávané mimo profil zadavatele. Celkový objem nákupů a investic je tvořen 

vybranými nákladovými položkami pod čísly A. I . I . , A.I .2, A.I .8, A.I.10, A.I.12, A.I.35, 

A.I.36 (např. spotřeba materiálu, energie, opravy a udržování apod.) z Výkazu zisku a ztráty 

spolu s výdaji na pořízení dlouhodobých aktiv (B.I.) z Přehledu o peněžních tocích. Tabulka 

č. 4 a graf č. 3 znázorňují srovnání j iných nákupů za sledované období se zakázkami z profilu 

zadavatele, které jsou dále rozlišeny na V Z M R na profilu zadavatele, podlimitní V Z a 

nadlimitní V Z . Přehled nákladových položek a výdajů na pořízení dlouhodobých aktiv 

v jednotlivých letech, včetně rozlišení vynaložení finančních prostředků dle režimu V Z , je 

součástí přílohy č. 2. 

Tabulka 4 Nákupy zadavatelů dle použitého režimu za celé období 

Jiné nákupy 103 894 779,21 Kč 

V Z M R na profilu 124 378 514,61 Kč 

Podlimitní V Z 81 028 755,92 Kč 

Nadlimitní V Z 212 259 946,24 Kč 

Nákupy celkem 521 561 995,98 Kč 

Zdroj: Město Lovosice (2023j54'55, zpracování: vlastní práce 

5 3 Pro výpočet byla použita cena ve smlouvě s dodavatelem 
5 4 Město Lovosice, 2023. Hospodaření města Lovosice. Město Lovosice. [Online] 2023. [Citace: 25. 10 
2023.] https://www.meulovo.cz/hospodareni%2Dmesta%2Dlovosice/ds-1558/pl=35824. 

5 5 Město Lovosice, 2023. Město Lovosice veřejné zakázky. Město Lovosice. [Online] 2023. [Citace: 25. 10 
2023.] https://zakazky.meulovo.cz/. 
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Graf 3 Nákupy zadavatelů dle použitého režimu za celé období 
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Zdroj: Město Lovosice, (2023j56, zpracování: vlastní práce 

Graf 4 Nákupy zadavatelů dle použitého režimu v letech 2017-2022 
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Zdroj: Město Lovosice (2023)57,58, zpracování: vlastní práce 

Dle informací z profilu zadavatele jsou téměř všechny zakázky zadávané v režimu 

zákona administrovány externími subjekty. Vlastními silami jsou z celkového počtu 22 

veřejných zakázek administrovány pouze 2 V Z . V těchto případech šlo o zjednodušené 

podlimitní řízení. 

5 6 Tamtéž 
5 7 Město Lovosice, 2023. Hospodaření města Lovosice. Město Lovosice. [Online] 2023. [Citace: 25. 10 
2023.] https://www.meulovo.cz/hospodareni%2Dmesta%2Dlovosice/ds-1558/pl=35824. 
5 8 Město Lovosice, 2023. Město Lovosice veřejné zakázky. Město Lovosice. [Online] 2023. [Citace: 25. 10 
2023.] https://zakazky.meulovo.cz/. 
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V následujících kapitolách a podkapitolách budou analyzována pouze data u veřejných 

zakázek, které mají být dle Z Z V Z a interních směrnic zveřejněny na profilu zadavatele. Na 

zakázky bagatelní hodnoty nebude brán zřetel. 

Druhy veřejných zakázek 

U všech zadavatelů jsou zadávány veřejné zakázky na dodávky, služby a stavební 

práce. Město Lovosice zadalo za sledované období nejvíce veřejných zakázek na stavební 

práce. Příspěvkové organizace zadaly nejvíce veřejných zakázek na dodávky, ovšem pouze 

s rozdílem 2 zakázek oproti V Z na stavební práce. 

Objemově (v Kč) se zadavatelé profilují o něco více. U Města Lovosice dominují se 

svými 58 % stavební práce. Příspěvkové organizace vynakládají finanční prostředky 

především na dodávky. Z celkového objemu plyne na dodávky až 74 % finančních 

prostředků. 

Tabulka 5 Druhové členěni VZ - komparace zadavatelů za sledované období 

Druh Město Lovosice Příspěvkové organizace 
dodávky 73 423 228,00 Kč 34 618 930,00 Kč 
služby 99 769 065,28 Kč 900 000,00 Kč 
stavební práce 239 562 880,92 Kč 11 462 384,52 Kč 

Zdroj: Město Lovosice (2023)59, zpracování: vlastní práce 

Graf 5 Druhové členění VZ - komparace zadavatelů za sledované období 
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5 9 Město Lovosice, 2023. Město Lovosice veřejné zakázky. Město Lovosice. [Online] 2023. [Citace: 25. 10 
2023.] https://zakazky.meulovo.cz/. 
6 0 Tamtéž 
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Výkyvy u druhového členění zakázek ve sledovaném období zaznamenaly oba typy 

zadavatelů. U Města Lovosice je zřetelný nárůst objemu V Z na stavební práce v letech 2017 

a 2021. Nárůst byl způsoben zejména zakázkami Revitalizace autobusového nádraží, 

Rekonstrukce a změna dispozic zimního stadionu. Služby v roce 2021 vzrostly v důsledku 

soutěže V Z na pojištění majetku a odpovědnosti za škodu. 

Graf 6 Vývoj druhového členění VZ u Města Lovosice 
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Zdroj: Město Lovosice (2023)6', zpracování: vlastní práce 

Příspěvkové organizace vykazují zvýšený podíl V Z na stavební práce v r. 2017 a 2018. 

V tomto období probíhaly rekonstrukce kulturního střediska a ZS Antonína Baráka. Veřejné 

zakázky řešily příspěvkové organizace samostatně. V následujících letech j iž řešil obdobné 

zakázky odbor majetku a investic (dále také „OMAI) a tento trend bude, dle rozhovoru se 

starostou města, zachován. Zřetelnější nárůst je patrný u V Z na dodávky v letech 2019 a 

2022, kdy probíhala rozsáhlá rekonstrukce části tepelné sítě rozdělená do dvou etap. 

Podrobný přehled druhového členění veřejných zakázek je k dispozici v příloze č. 3. 

6 1 Město Lovosice, 2023. Město Lovosice veřejné zakázky. Město Lovosice. [Online] 2023. [Citace: 25. 10 
2023.] https://zakazky.meulovo.cz/. 
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Graf 7 Vývoj druhového členění VZ u příspěvkových organizací 
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Zdroj: Město Lovosice (2023)62, zpracování: vlastní práce 

Počet přijatých nabídek 

V e sledovaném období nebyl v počtu obdržených nabídek od dodavatelů nalezen ani 

růstový, ani klesající trend v žádném druhu V Z . Nejhůře si vedou zakázky na služby se svým 

průměrem 1,36 nabídek na jednu zakázku za sledované období. S průměrem 2,38 následují 

dodávky a nejlépe jsou na tom s průměrem 2,46 stavební práce. Nebyla prokázána ani 

lineární závislost počtu nabídek na předpokládané hodnotě. 

Graf 8 Vývoj průměrného počtu nabídek 
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Zdroj: Město Lovosice (2023)63, zpracování: vlastní práce 

stavební práce 

6 2 Město Lovosice, 2023. Město Lovosice veřejné zakázky. Město Lovosice. [Online] 2023. [Citace: 25. 10 
2023.] https://zakazky.meulovo.cz/. 
6 3 Tamtéž 
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Délka procesu zadávání veřejné zakázky od výzvy po uzavření smlouvy 

Realizace veřejného nákupu od stanovení záměna po jeho ukončení je náročný proces 

nejen z pozice řízení, ale i administrativy a času. K o l i k dní zabere v průměru samotná fáze 

zadávacího, resp. výběrového řízení u zkoumaného zadavatele ukazuje tabulka č. 6 a 7. 

Tabulka 6 Průměrná doba výběrového řízení u VZMR 

V Z M R Počet dní 
průměr dodávky a služby 46 
průměr stavební práce 49 

Zdroj: Město Lovosice (2023)64, zpracování: vlastní práce 

Tabulka 7 Průměrná doba zadávacího řízení u zakázek dle ZZVZ 

z z v z Počet dní 
průměr dodávky a 
služby 100 
průměr stavební práce 85 

Zdroj: Město Lovosice (2023)65, zpracování: vlastní práce 

Centrální nákupy 

Institut centrálního nakupování není v Lovosicích v podstatě využíván. Aktuálně j e 

aplikován pouze u energií (Českomoravská komoditní burza Kladno). Pojištění majetku a 

odpovědnosti za škodu soutěží Město Lovosice pouze svým jménem, na svůj účet. 

Nerozlišuje majetek Města a majetek ve výpůjčce, který spravují příspěvkové organizace. 

Náklady jsou pouze zaúčtovány na příslušná nákladová střediska. Město zde nevystupuje 

jako centrální zadavatel dle § 9 Z Z V Z . Není uzavřena smlouva mezi centrálním zadavatelem 

a pověřujícím zadavatelem. 

Pořízení dalších komodit, které bývají často předmětem centralizovaného zadávání, 

jako např. kancelářské potřeby (potřeby, technika), nábytek, počítačové komponenty, 

zajišťuje Město a příspěvkové organizace separátně. Dle rozhovoru se starostou města 

Lovosice není žádný útvar úřadu pověřen monitorováním příležitostí k centralizovanému 

Tamtéž 
Tamtéž 
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zadávání, které by pomocí sdružování nákupů do větších objemů zajistilo zvýšení 

hospodárnosti. 

Řízení veřejného nákupu od identifikace potřeby po plnění smlouvy 

Identifikace potřeb u Města Lovosice probíhá víceméně souběžně s plánováním 

rozpočtu pro následující rok. Zajištění potřeb je delegováno na manažery zakázek, kterými 

jsou vedoucí jednotlivých odborů městského úřadu. Analýzu variantních řešení hledá buď 

manažer zakázky nebo samotné vedení města. Vypracování záměru u zakázek není 

stanoveno vnitřním předpisem. U investičních projektů, které jsou zadávány prostřednictvím 

otevřené výzvy bývá studie proveditelnosti, velmi často pak projektová dokumentace. 

Způsob stanovení předpokládané hodnoty není zdokumentován a archivován, vyjma 

zakázek s projektovou dokumentací. Chybí identifikace rizik, klíčových aktivit, 

kompetenční matice a detailní časový plán ke složitějším zakázkám, kde je zapojeno více 

organizačních jednotek. Vedení získává informace o rozpracovanosti zakázky pouze na 

poradách, které se konají jednou za 14 dní. Podklady k zakázce jsou útvaru pro zadávání 

veřejných zakázek předány často až v okamžiku, kdy chce manažer zakázky zveřejnit 

otevřenou výzvu na profilu zadavatele. Útvar veřejných zakázek zajistí proces výběrového, 

resp. zadávacího řízení od výzvy po uzavření a zveřejnění smlouvy. Jak j iž bylo uvedeno 

v podkapitole 4.4.1, zakázky v režimu zákona realizuje útvar veřejných zakázek 

prostřednictvím služeb externího administrátora. Město si vlastními silami administruje 

pouze zakázky malého rozsahu. Z a kontrolu plnění smlouvy zodpovídá manažer zakázky. 

Písemné vyhodnocení realizace V Z a vytváření „dobré praxe" neprobíhá. Plán zakázek na 

následující rok není na profilu zadavatele uveřejněn. 

Útvar pro zadávání veřejných zakázek 

Útvar, resp. oddělení pro zadávání veřejných zakázek je dle organizačního schématu 

součástí odboru tajemníka a zodpovídá za administraci zadávání veřejných zakázek a dotací. 

Pracoviště pracuje v součinnosti s vedoucími jednotlivých odborů, pod které jsou veřejné 

zakázky přiděleny. Odpovědností oddělení v oblasti veřejných zakázek je především soulad 

zadávacích podmínek a postupu v procesu zadávání veřejných zakázek s interními předpisy 

a Z Z V Z . Oddělení řídí vedoucí odboru, nemá vlastního vedoucího. Vedoucí odboru 

tajemníka nemá vzdělání ani praxi v oblasti zadávání veřejných zakázek. Dle vlastního 

vyjádření nezná problematiku veřejných zakázek v takovém rozsahu, aby mohla zhodnotit 
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správnost nastavení procesu, soulad směrnice se Z Z V Z nebo činit odborná rozhodnutí ve 

složitějších zakázkách. N a oddělení jsou vyhrazeny 2 pozice. Za sledované období se na 

těchto pozicích obměnilo celkem 8 osob. Třikrát byla příčinou mateřská dovolená. N a 

oddělení nejsou vytvořeny oficiální popisy procesů, které by byly centrálně sdíleny. Dle 

rozhovoru s vedoucí odboru tajemníka jsou vytvořeny pouze osobní „manuály" pro vlastní 

potřeby. Vzdělávání administrátorů V Z řídí vedoucí odboru. V tomto roce byl výběr kurzů 

zaměřen na novelizaci zákona a tvorbu interní směrnice. Z hodnocení kurzů V Z vyplývá, že 

kurzy ministerstva pro místní rozvoj jsou ve srovnání se soukromými poskytovateli 

přínosnější. V odpovědi na dotaz, proč útvar pro veřejné zakázky neadministruje zakázky 

v režimu Z Z V Z zaznělo, že se administrátoři obávají vysoce formalizovaného postupu. 

Nástroje podporující soutěž o veřejnou zakázku 

Mezi prostředky podporující konkurenci v soutěži lze zařadit užití nástrojů jako je 

elektronická aukce, dělení zakázek na části, inovativní řízení a soutěž s j inými než cenovými 

kritérii. Z těchto možností využilo město Lovosice elektronickou aukci u 16 veřejných 

zakázek a vícekriteriální hodnocení u jedné zakázky. Konkrétně byla hodnocena 

ekonomická výhodnost nabídky prostřednictvím tří kritérií, celkové nabídkové ceny s vahou 

80 %, vizualizace s vahou 10 % a provozních nákladů a způsobu jejich řešení s vahou 10 %. 

Jedna zakázka byla rozdělena na části. 

Koncentrace dodavatelů 

Z profilu zadavatele lze vydefinovat výčet dodavatelů, jejichž nabídka byla opakovaně 

vybrána jako vítězná. Pro účely této práce jsou vybráni dodavatelé, kteří v Lovosicích získali 

alespoň 5 veřejných zakázek. 
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Tabulka 8 Koncentrace dodavatelů v Lovosicích 

Dodavatel Počet Druh V Z Průměrná 

Gerhard Hořejšek a spol., 5 2 x služby, 3 x stavební 501 637 Kč 

G K R stavby 5 stavební práce 19 367 245 Kč 

Ing. Miloslav Štěpán 10 dodávky a služby 546 825 Kč 

L I N E architektura, s.r.o. 5 služby 821 600 Kč 

L T - B A U s.r.o. 11 stavební práce 2 216 004 Kč 

M E V A - T E C s.r.o. 5 dodávky 1 115 662 Kč 

Zdroj: Město Lovosice (2023)66, zpracování: vlastní práce 

Nej vyšší objem v Kč ve sledovaném období vysoutěžila firma G K R stavby. Tři z pěti 

zakázek byly zadány prostřednictvím otevřené výzvy (z toho jedna nadlimitní V Z ) , dvě V Z 

byly zveřejněny po podpisu smlouvy. 

Společnost L T - B A U s.r.o. drží prvenství v počtu získaných zakázek. Jedna V Z M R 

byla zadána napřímo, 8 V Z M R otevřenou výzvou na profilu zadavatele a 2 zakázky ve 

zjednodušeném podlimitním režimu. 

Nejvíce zakázek zadaných napřímo obdržela firma Ing. Miloslav Štěpán. Jednalo se o 

10 V Z M R na dodávky a služby, konkrétně dodání a osázení okrasných truhlíků (květinová 

výzdoba města). V rámci 3 V Z M R byla uzavřená roční rámcová smlouva. 

Dle rozhovorů se starostou města a administrátory veřejných zakázek se dodržuje 

obměňování seznamu vyzvaných dodavatelů. Město se snaží vyvarovat oslovení stejného 

okruhu dodavatelů, nicméně je často velmi obtížné získat alespoň jednu nabídku a veřejnou 

zakázku vůbec zadat. 

Nedostatky veřejných zakázek na profilu zadavatele 

V rámci analýzy veřejných zakázek uveřejněných na profilu zadavatele byla shledána 

řada pochybení. Navzdory jejich rozmanitosti lze vydefinovat typově identické kategorie, 

které se objevovaly nejčastěji. Primárně se jednalo o uveřejňovací povinnosti u V Z M R , které 

6 6 Město Lovosice, 2023. Město Lovosice veřejné zakázky. Město Lovosice. [Online] 2023. [Citace: 25. 10 
2023.] https://zakazky.meulovo.cz/. 
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stanovuje interní směrnice a které přispívají k transparentnosti procesu jejich zadávání. 

Chyběl protokol o otevírání, resp. hodnocení nabídek, uveřejnění záznamu z elektronické 

aukce, uveřejnění skutečně uhrazené ceny. Opakovaně se objevovaly veřejné zakázky, které 

byly rušeny bez uvedení důvodů, což lze posuzovat jako porušování zásady transparentnosti. 

Manažeři zakázek často bezdůvodně žádali Radu města o výjimku z interní směrnice pro 

zadávání veřejných zakázek. Zakázky totiž věcně spadaly do výjimek z jej i působnosti. 

K chybám docházelo dále v určení druhu V Z u smíšených zakázek. U zakázek tímto 

pochybením nedošlo k obcházení stanovených limitů pro V Z M R . Co se týče otevřených dat, 

zde se postupovalo nejednotné. U následujících veřejných zakázek lze hovořit o 

závažnějších pochybeních: 

• Informační systém pro veřejnou správu GINIS. V registru smluv jsou evidovány 

smlouvy se společností Gordic, spol. s.r.o. j iž od roku 2016. První smlouva se 

společností není v registru smluv evidována v souvislosti s datem zavedení 

uveřejnovací povinnosti. Od r. 2016 jsou téměř každoročně uveřejňovány 

objednávky či smlouvy na rozšíření systému či služeb. Jen za rok 2018 se jednalo o 

zakázky v objemu 2 489 489 Kč. Vždy se jednalo o V Z M R zadané napřímo. 

• Zajištění květinové výzdoby města Lovosice. V roce 2018 a části roku 2019 se 

zadaly na přímo zakázky na květinovou výzdobu města za 969 171 Kč. V další části 

roku 2019 se uzavřela rámcová smlouva na květinovou výzdobu na částku 1 500 000 

Kč. Vždy se jednalo o dodavatele Ing. Miloslava Štěpána. Rámcová smlouva na 

částku 1 500 000 K č se uzavřela i v roce 2020 a 2021. Lze konstatovat, že se jedná o 

skrytou smlouvu na dobu neurčitou, kde by správně měl zadavatel uplatnit pravidlo 

„48 měs íců" . 6 7 

• Výměna oken. V rámci zakázky byl uzavřen dodatek na vícepráce, které překročily 

zákonem stanovenou hranici 30 %. 

Intervaly předpokládaných hodnot V Z M R 

Ze setříděných dat získaných z profilu zadavatele Města a příspěvkových organizací 

byly stanoveny tyto intervaly předpokládaných hodnot V Z M R : 

Kruták, Tomáš, Krutáková, Lenka a Gerych, Jan. 2020. Zákon o zadávání veřejných 
zakázek s komentářem k 1.9.2020. 2. Praha : A N A G , 2020. stránky 93-94. 
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Tabulka 9 Intervaly předpokládaných hodnot - dodávky a služby 

interval [Kč] ní 
0 - 284 285,99 87 
284 286 - 568 571,99 31 
568 572 - 852 857,99 8 
852 858 -1 137 143,99 4 
1137 144 -1 421 429,99 8 
1 421 430 -1 705 715,99 8 
1 705 716 - 1 999 999 3 

Zdroj: Město Lovosice (2023)68, zpracování: vlastní práce 

Nejvíce zakázek na dodávky a služby se pohybuje v prvním a druhém intervalu, tedy 

od 0 do cca 569 tis. Kč. Nejméně zakázek je v rozmezí od 1706 tis. Kč do téměř 2 mil . Kč. 

Celkem bylo za sledované období vyhlášeno 149 V Z M R . Průměrná předpokládaná hodnota 

zakázek činila 409 110,54 Kč, medián byl roven 200 tis. Kč. 

Tabulka 10 Intervaly předpokládaných hodnot - stavební práce 

interval [Kč] ni 
0 - 706 754,99 22 
706 755 -1 413 509,99 13 
1 413 510 - 2 120 264,99 5 
2 120 265 - 2 827 019,99 6 
2 827 020 - 3 533 774,99 6 
3 533 775 - 4 240 529,99 3 
4 240 530 - 4 997 282 1 

Zdroj: Město Lovosice (2023)69, zpracování: vlastní práce 

Zakázky na stavební práce se pohybují ve vyšších částkách a rozpětích intervalů. 

Výrazně nej vyšší zastoupení mají zakázky s hodnotou v prvním a druhém intervalu, tedy 

zakázky do 1 414 tis. Kč. Nejméně zakázek zadalo město Lovosice v intervalu od 4 241 tis. 

- 4 997 tis. Kč. N a stavební práce bylo vyhlášeno 56 V Z M R s průměrnou hodnotou 

1 463 011,66 Kč a mediánem 997 350 Kč. 

6 8 Město Lovosice, 2023. Město Lovosice veřejné zakázky. Město Lovosice. [Online] 2023. [Citace: 25. 10 
2023.] https://zakazky.meulovo.cz/. 
6 9 Tamtéž 
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Veřejné zakázky zadané na výjimku Rady města 

Manažeři veřejných zakázek požádali Radu města celkem o 129 výjimek z toho pouze 
4 zakázky řídily příspěvkové organizace. Nejvyšší počet výjimek byl Radou města uděleno 
v roce 2017 a 2018. 

Tabulka 11 Počet VZMR zadaných na výjimku - Město Lovosice 

počet zakázek na výjimku 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
dodávky 15 23 5 5 2 5 
služby 25 15 5 1 3 4 
stavební práce 6 1 2 1 3 4 

Zdroj: Město Lovosice (2023j70, zpracování: vlastní práce 

4.5 Analýza vnitřní směrnice a její porovnání s dalšími ÚSC 

Tato kapitola čerpá z poznatků získaných analýzou veřejných zakázek města Lovosice 

a sběru dat z jasně definovaného vzorku, který je tvořen obcemi o velikosti 8,5 - 10 tis. 

obyvatel, v rámci území České republiky. Dle definovaných kritérií se jedná celkem o 23 

obcí. Data v podobě interní směrnice k veřejným zakázkám (dále také „směrnice") se 

podařilo získat pouze od 18 obcí. Dalších 5 nespolupracovalo ani po opakovaném oslovení. 

Vzorek je tedy redukován na 18 obcí. 

4.5.1 Srovnání směrnic vybraných obcí 

Směrnice posuzované u vybraného vzorku jsou velmi různorodé. Analýza dokumentů 

přesto odhalila několik nedostatků, které mají směrnice společné. Text je nepřehledně, 

nesystematicky zpracován. Orientace v pravidlech a kompetencích je v některých případech 

velmi obtížná. Dalším slabým článkem je názvosloví. Zadavatelé nerozlišují pojmy 

„výběrové řízení" a „zadávací řízení". Zadávací řízení by přitom mělo být spojováno pouze 

s postupy v režimu Zákona. Nej častějším jevem je pak zaměňování označení „přímé zadání" 

a „uzavřená výzva". Zadavatelé označují za přímé zadání i postup, kdy vyzvou tři dodavatele 

k předložení cenové nabídky (nikoliv odhad ceny, resp. předpokládanou cenu). Domnívají 

se, že se jedná o průzkum trhu. Pro účely porovnání limitů pro jednotlivé kategorie veřejných 

zakázek, resp. pro jednotlivé postupy při zadávání V Z , bylo nutné označení opravit dle 

správného významu. Pak bylo možné data setřídit a porovnat. Tabulka č. 12 ukazuje, do jaké 

výše předpokládané hodnoty V Z lze ve sledovaných obcích aplikovat přímé zadání a do jaké 

7 0 Město Lovosice, 2023. Město Lovosice veřejné zakázky. Město Lovosice. [Online] 2023. [Citace: 25. 10 
2023.] https://zakazky.meulovo.cz/. 
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výše uzavřenou výzvu. Maximální hodnoty otevřené výzvy byly vynechány, neboť se 

shodují se zákonnými limity pro V Z M R . Průměrná hodnota finančního limitu pro přímé 

zadání V Z M R na dodávky a služby činí 285.555 Kč, na stavební práce 371.666 Kč. U 

uzavřené výzvy je průměrná hodnota finančního limitu pro V Z M R na dodávky a služby 

1.383.333 Kč, na stavební práce 3.386.111 Kč. Polovina měst se pohybuje s limitem pro 

přímé zadání nad hodnotou 250.000 Kč u dodávek a služeb, nad hodnotou 371.666 Kč u 

stavebních prací. Polovina měst používá uzavřenou výzvu u V Z M R s předpokládanou 

hodnotou do výše 1.700.000 Kč u dodávek a služeb a 2.500.000 Kč u stavebních prací. 

Tabulka 12 Porovnání finančních limitů pro určení postupu zadání V Z 

Město 
dodávky a služby stavební práce 

Město přímé zadání uzavřená výzva přímé zadání uzavřená výzva 
1. 300 000,00 Kč 750 000,00 Kč 300 000,00 Kč 750 000,00 Kč 
2. 150 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 300 000,00 Kč 6 000 000,00 Kč 
3. 400 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 400 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 
4. 400 000,00 Kč 1 400 000,00 Kč 600 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 
5. 200 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 200 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 
6. 500 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 500 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 
7. 200 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 600 000,00 Kč 6 000 000,00 Kč 
8. 250 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 250 000,00 Kč 6 000 000,00 Kč 
9. 250 000,00 Kč 750 000,00 Kč 750 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 
10. 1 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 
11. 250 000,00 Kč 500 000,00 Kč 250 000,00 Kč 800 000,00 Kč 
12. 300 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 600 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 
13. 40 000,00 Kč 300 000,00 Kč 40 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 
14. 400 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 400 000,00 Kč 6 000 000,00 Kč 
15. 200 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 200 000,00 Kč 6 000 000,00 Kč 
16. 50 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 50 000,00 Kč 6 000 000,00 Kč 
17. 200 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 200 000,00 Kč 6 000 000,00 Kč 
18. 50 000,00 Kč 200 000,00 Kč 50 000,00 Kč 200 000,00 Kč 
průměr 285 555,56 Kč 1 383 333,33 Kč 371 666,67 Kč 3 386 111,11 Kč 
medián 250 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 300 000,00 Kč 2 500 000,00 Kč 

Zdroj: interní směrnice obcí 7 1 , zpracování: vlastní práce 

Analýza dokumentů (směrnic) poskytla také informace o nej častějším rozdělení 

kompetencí. Ro l i schvalovatele zastává vedoucí odboru, starosta, radní, komise, rada města. 

Nej častějšími schval ovateli jsou vedoucí odboru a starosta nebo místostarosta. 

7 1 Seznam interních směrnic je uveden v příloze č. 4 Diplomové práce 
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Tabulka č. 13 uvádí průměrné a střední hodnoty V Z M R , do jejichž výše má 

schvalovací pravomoc vedoucí a starosta, resp. místostarosta. Hodnoty jsou rozděleny dle 

zaměření V Z M R na dodávky a služby a stavební práce. Méně často je ve schvalovacím 

procesu V Z M R zapojena Rada města a kombinace vedoucího s alespoň 1 radním nebo 

komise se starostou. 

Tabulka 13 Schvalovací kompetence u sledovaných obci 

ved oucí starosta 
dodávky a služby stavební práce dodávky a služby stavební práce 

průměr 314 705,88 Kč 382 352,94 Kč 925 000,00 Kč 1425 000,00 Kč 
medián 250 000,00 Kč 400 000,00 Kč 875 000,00 Kč 1 375 000,00 Kč 
hodnota s 
nejvyšší četností 

200 000,00 Kč a 
400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 

Zdroj: interní směrnice obcí72, zpracování: vlastní práce 

4.5.2 Směrnice Rady Města č. 1 /2020 pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu městem Lovosice zadávaných u městského úřadu 

Směrnice Města Lovosice je členěna do 4 částí. Část první obsahuje předmět úpravy a 

zásady postupu zadavatele, část druhá působnost směrnice, část třetí způsob zadávání V Z M R 

(rozděleno do 4 kategorií) a část čtvrtá základní ustanovení o výběrových řízeních. Text 

směrnice vychází ze znění Zákona ještě před jeho novelizací, která nabyla účinnosti dne 

16.7.2023. V úvodním ustanovení (předmět úpravy), je odkaz pouze na Z Z V Z , není uveden 

odkaz na související vyhlášky. Zadavatel řeší zásady § 6 Z Z V Z pouhým výčtem zásad bez 

bližšího popisu. Uvádí zde i §6, odst. 4 Z Z V Z , zavazující zadavatele k dodržování zásady 

sociálně odpovědného zadávání, environmentálne odpovědného zadávání a inovací. Tento 

odstavec se na V Z M R nevztahuje, neboť se j ím řídí pouze postupy dle Zákona. N a profilu 

zadavatele musí být dle Směrnice uveřejňovány smlouvy s cenou plnění od výše 500 tis. Kč 

bez D P H , včetně dodatků. Lhůta pro uveřejnění je stanovena jako patnáctidenní. Novelizací 

Z Z V Z byla tato lhůta zvýšena na 30 dní od podpisu smlouvy. Podmínka není pro Město 

Lovosice povinná, neboť se na něj vztahuje zákonná povinnost uveřejňovat smlouvy 

v Registru smluv. V e Směrnici dochází k překrývání kompetencí. Např. v evidenci 

dokumentace k veřejným zakázkám není specifikováno, k j akým zakázkám uchovává 

dokumentaci vedoucí odboru a k j akým zakázkám útvar pro zadávání veřejných zakázek. 

Základní pojmy nejsou vysvětleny přímo ve Směrnici, ale tvoří její přílohu. Pojem „vedení 

7 2 Seznam interních směrnic je uveden v příloze č. 4 Diplomové práce 
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města" je zde vymezeno chybně. Při standardní činnosti je pojmem „vedení města" chápán 

starosta a místostarosta. V e Směrnici je tento pojem vysvětlen jako starosta nebo 

místostarosta, nebo člen Rady města nebo Zastupitelstva s vysvětlivkou, že u objednávek 

nebo smluv je manažer povinen dát podepsat objednávku starostovi nebo v zastoupení 

místostarostovi a tajemníkovi městského úřadu. Směrnice je v kolizi se Směrnicí tajemníka 

č. 4 / 2022 o oběhu účetních dokladů na Městskému úřadu Lovosice (dále také „Směrnice č. 

4 / 2022"). Článek 17 Směrnice č. 4 / 2022 vyjímá z působnosti Směrnice ( V Z M R ) drobná 

vydání do 5.000 Kč (dodávky a služby), resp. do 10.000 Kč (stavební práce). Oproti tomu 

čl. 4, odst. 3 Směrnice ( V Z M R ) definuje kategorii I. jako V Z M R s předpokládanou hodnotou 

od 0 do 99.999,99 Kč. Lhůta pro uveřejňování smluv nebo objednávek v Registru smluv je 

dle Směrnice patnáctidenní. Zákonem stanovená lhůta je 30 dní od podpisu smlouvy. Tak 

jako ostatní obce i Lovosice nerozlišují správně postup u přímého zadání a uzavřené výzvy. 

U V Z M R kategorie II. je uvedeno, že manažer řeší V Z uzavřenou výzvou spočívající 

v průzkumu trhu např. oslovením dodavatelů za účelem podání nabídky, nebo internetovým 

průzkumem. Taková formulace je chybná. 

Směrnice rozlišuje celkem 4 kategorie V Z M R (zvlášť pro dodávky a služby a stavební 

práce). V popisu rozdělení V Z M R jsou uvedena čísla kategorií a k nim jsou přiřazeny 

intervaly předpokládaných hodnot. Jakými postupy se mají jednotlivé kategorie řídit, řeší 

další články Směrnice. V tabulce č. 14 a 15 jsou přehledně uvedeny kategorie, intervaly a 

postupy k V Z M R . 

Tabulka 14 Kategorie VZMR na dodávky a služby 

Kategorie 
Interval předpokládaných 
hodnot (Kč) Postup 

I. 0 - 99.999,99 přímé zadání 
II. 100.000 - 249.999.99 uzavřená výzva 
III. 250.000 - 499.999,99 uzavřená výzva 
IV. 500.000 - 2.000.000 otevřená výzva 

Zdroj: Město Lovosice (2022)73, zpracování: vlastní práce 

7 3 Město Lovosice. 2022. Směrnice a nařízení R M . Město Lovosice. [Online] 26. 1 2022. [Citace: 13.11 
2023.] https://www.meulovo.cz/smernice%2Da%2Dnarizeni%2Drady%2Dmesta/ds- 
1225/pl=35604&tzv=l&sort=zmenaJbrmalni&sc=DESC. 
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Tabulka 15 Kategorie VZMR na stavební práce 

Interval 

Kategorie 
předpokládaných 
hodnot (Kč) Postup 

I. 0 - 99.999,99 přímé zadání 
II. 100.000 - 499.999,99 uzavřená výzva 
III. 500.000 - 999.999,99 uzavřená výzva 
IV. 1.000.000-6.000.000 otevřená výzva 

Zdroj: Město Lovosice (2022)74, zpracování: vlastní práce 

U kategorie I vybere manažer V Z dodavatele a nechá jej schválit vedením města. 

Objednávky do 10 tis. Kč podepisuje manažer V Z , nad 10 tis. K č dva zástupci vedení. 

Smlouvy vždy schvaluje Rada města. Dodavatele v kategorii II opět vybere manažer V Z , 

tentokrát na základě uzavřené výzvy, která dle Směrnice spočívá v průzkumu trhu, přičemž 

průzkum trhuje zde chápán jako oslovení dodavatelů za účelem podání cenové nabídky. III. 

kategorie zakázek se řeší uzavřenou výzvou, schvalovány j sou vedením města. Zakázky IV. 

kategorie jsou uveřejňovány v podobě otevřené výzvy na profilu zadavatele. Vítěze 

výběrového řízení schvaluje Rada města, smlouvu podepisuje starosta, v zastoupení 

místostarosta. 

4.5.3 Směrnice Rady města č. 2 / 2020 pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu realizovaných u příspěvkových organizací města Lovosice 

Struktura Směrnice je v podstatě shodná se směrnicí č. 1 / 2020. Hlavní rozdíl v obsahu 

směrnic lze najít v rozpětích předpokládaných hodnot V Z M R u jednotlivých kategorií. 

Příspěvkové organizace mají navíc oproti městskému úřadu pouze 3 kategorie. 

Tabulka 16 Kategorie VZMR dodávky a služby (příspěvkové organizace.) 

Kategorie Interval předpokládaných hodnot (Kč) Postup 
I. 1 - 150.000 přímé zadání 
II. 150.001 - 499.999 uzavřená výzva 
III. 500.000 - 2.000.000 otevřená výzva 

Zdroj: Město Lovosice (2020)75, zpracování: vlastní práce 

7 4 Město Lovosice. 2022. Směrnice a nařízení R M . Město Lovosice. [Online] 26. 1 2022. [Citace: 13.11 
2023.] https://www.meulovo.cz/smernice%2Da%2Dnarizeni%2Drady%2Dmesta/ds-
1225/p 1 =35604&tzv= 1 &sort=zmena_formalni&sc=DESC. 

7 5 Tamtéž. 
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Tabulka 17 Kategorie VZMR stavební práce (příspěvkové organizace) 

Kategorie 
Interval předpokládaných 
hodnot (Kč) Postup 

I. 1 - 250.000 přímé zadání 
II. 250.001 - 1.000.000 uzavřená výzva 
III. 1.000.000-6.000.000 otevřená výzva 

Zdroj: Město Lovosice (2020)76, zpracování: vlastní práce 

Stejně jako u směrnice městského úřadu je i zde chybně vykládán pojem průzkum trhu. 

Další rozdíl lze spatřit v počtu oslovených dodavatelů. U kategorie II oslovuje městský úřad 

libovolný počet dodavatelů, u kategorie III tři dodavatele a u kategorie I V je výzva spolu 

s uveřejněním na profilu zadavatele odeslána min. 3 dodavatelům. Příspěvkové organizace 

musí u kategorie II a III oslovit min. 5 dodavatelů. 

4.5.4 SWOT analýza 

S W O T analýza se zaměřuje na hodnocení silných a slabých stránek, příležitostí a 

ohrožení spojených s oblastí veřejných zakázek malého rozsahu. Analýza může být dobrým 

nástrojem pro optimální nastavení Směrnice. Silnou stránkou V Z M R j e obecně jejich nízká 

byrokracie ve srovnání se zakázkami zadávanými postupy dle Z Z V Z . Umožňují zadavateli 

oslovit ověřené místní dodavatele a tím přispívat regionálnímu rozvoji. Jsou flexibilní, 

časově méně náročné. N a druhé straně jsou V Z M R pod menším dohledem, a tedy s vyšším 

rizikem korupce. V Lovosicích je silnou stránkou útvar pro zadávání veřejných zakázek, 

který disponuje dobrou znalostí celého procesu zadávání V Z M R . Hůře jsou na tom samotní 

manažeři veřejných zakázek. Je zde vyšší riziko porušení zásad dle § 6 Z Z V Z . Interní 

směrnicí není nastaven proces plánování V Z . Další výstupy S W O T analýzy budou 

rozvedeny v závěru této práce. Přehled silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení 

zobrazuje tabulka č. 14. S W O T analýza V Z M R . 

7 6 Město Lovosice. 2022. Směrnice a nařízení R M . Město Lovosice. [Online] 26. 1 2022. [Citace: 13.11 
2023.] https://www.meulovo.cz/smernice%2Da%2Dnarizeni%2Drady%2Dmesta/ds- 
1225/pl=35604&tzv=l&sort=zmenaJbrmalni&sc=DESC. 
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Tabulka 18 SWOT analýza VZMR 
vn

itř
ní

 p
ův

od
 

Pomocné Škodlivé 

vn
itř

ní
 p

ův
od

 

Silné stránky Slabé stránky 

vn
itř

ní
 p

ův
od

 • Rychlá realizace 
• Snížená byrokracie 
• Možnost oslovit místní 

dodavatele 
• flexibilní 
• elektronický nástroj EZAK 
• útvar pro zadávání veřejných 

zakázek 

• nedostatek konkurence na straně 
dodavatelů 

• nízká kvalita plnění VZMR 
• nedostatečná znalost manažerů VZMR 
• absence plánování (záměry VZMR) 
• nedostatečné vnitřní předpisy 
• nedostatečně vymezené kompetence 
• nedostatečně nastavená kontrola 

vn
ěj

ší
 p

ův
od

 

příležitosti: Hrozby: 

vn
ěj

ší
 p

ův
od

 

• zjednodušení procesů 
• modernizace systémů a 

propojení se systémy 
eGovernmentu 

• podpora inovací 
• Podpora místního trhu 
• zvýšení efektivity 
• vyšší využívání el. nástroje 
• bezplatné vzdělávací kurzy 

MMR 
• centralizované zadávání 

• malý rozsah VZMR, nižší zisk 
dodavatelů 

• snižování ceny na úkor kvality 
• korupční rizika, nízká transparentnost, 

porušování zásad 
• omezený dohled 
• legislativa 
• dělení VZMR z důvodu nevědomosti či 

absence kontroly 

Zdroj: autor, zpracování: vlastní práce 

4.6 Polo strukturovaný rozhovor 

K odhalení nedostatků v procesu zadávání veřejných zakázek a k vytvoření dobře 

nastavené interní směrnice je zapotřebí data z profilu zadavatele a stávajících směrnic 

doplnit o hlubší informace zvn i t řku organizace. Za tímto účelem byly vedeny 

polostrukturované rozhovory se starostou obce, místostarostou, vedoucí odboru tajemníka 

(dále také „vedoucí OT") a administrátorů veřejných zakázek (dále také „administrátoři"). 

K rozhovoru byla vytvořena sada otázek, jejichž pořadí bylo přizpůsobováno dle vývoje 

rozhovoru. Rozhovory probíhaly při osobních schůzkách s jednotlivci od poloviny do konce 

října 2023. Pro přehlednost byly odpovědi seskupeny do tematicky ucelených okruhů. 

Odpovědi na otázky jsou také zakomponovány přímo do textu příslušných článků praktické 

části diplomové práce. 
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Důvod existence dvou směrnic, úprava směrnice v r. 2020 

První část otázek se týkala stávajících směrnic. Směrnice pro V Z M R v roce 2020 

vytvořila předchozí Rada města. Starosta i místostarosta města se domnívají, že k úpravám 

došlo především kvůli zvýšení limitů vztahujících se k volbě postupu při zadávání V Z M R . 

Tuto informaci potvrzuje i vedoucí OT, která navíc vyhledala návrh do Rady města, kde je 

důvod potřeby aktualizace uveden. Vedoucí OT doplňuje, že v rámci aktualizace směrnic 

v roce 2020 byly kategorie veřejných zakázek příspěvkových organizací redukovány ze 4 

kategorií na 3, a to na žádost ředitele Technických služeb města Lovosice, p. o., z důvodu 

udržení operativnosti při veřejném nakupování a nedostatečného administrativního aparátu 

pro realizaci výběrových řízení. Dle vyjádření vedoucí odboru tajemníka u příspěvkových 

organizací stále trvá zájem o vyšší limity a co nejjednodušší výběrové řízení. V kontrastu 

s t ímto požadavkem je zde vyjádření administrátorů, kteří podotýkají, že příspěvkové 

organizace jsou zcela mimo jejich kontrolu a vzhledem k jejich neznalosti problematiky V Z 

to s sebou nese chybovost v postupech. K odvrácení těchto chyb nemají příležitost. Uvítali 

by větší kontrolu. Starosta, ani místostarosta neznají důvod, proč byly směrnice pro Město a 

příspěvkové organizace v minulosti odděleny. Důvod nezná ani vedoucí odboru tajemníka, 

která toho času (r. 2016) na městském úřadě nepůsobila. Vedoucí OT i administrátoři se 

shodují na složitosti stávajících směrnic a nízkých limitech. Vedle toho administrátorům 

vadí nedostatečný dohled nad realizovanými V Z z jejich strany a nedostatečná komunikace 

ve všech stupních řízení organizace. Při otázce na hloubku znalostí vedoucích odborů 

v oblasti V Z bylo ze strany administrátorů odpovězeno negativně, znalosti nejsou rozsáhlé. 

V kombinaci s rozvolněním kontroly v roce 2020 to má negativní dopad na celý proces 

veřejných zakázek, včetně jejich monitorování. N a otázku, kdo připravoval poslední 

aktualizaci směrnice, bylo odpovězeno administrátory, že se jednalo o zástupce vedoucí 

odboru tajemníka, který zodpovídá za registr smluv a účetní systémy. Veřejné zakázky 

nej sou jeho specializací. 

Předběžné záměry k veřejným zakázkám, plán veřejných zakázek 

Druhá část otázek byla zaměřena na úplný začátek procesu veřejného nakupování, tedy 

předběžný záměr a plán veřejných zakázek. Potřeby zadavatele jsou identifikovány při 

plánování rozpočtu, uvádí starosta i místostarosta obce. N a poradách vedení, které se konají 

jednou za 14 dní, je pak stanoveno, kde se musí připravit studie proveditelnosti, kde 
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projektová dokumentace a v jakém stupni rozpracovanosti. Pokud se jednotlivé V Z 

v rozpočtu schválí, řídí si je většinou sám vedoucí příslušného odboru. N a poradách vedení 

je rekapitulován dosavadní průběh činností u plánovaných V Z , některým aktivitám je 

přiřazena vyšší priorita, než stanoví vedoucí odboru nebo je upraven zvolený postup. Na 

poradách se takto rekapituluj! všechny plánované (zahájené) veřejné zakázky. Porady jsou 

časově náročné. Převážně se veřejné zakázky dostávají do Rady města (od okamžiku 

schválení rozpočtu) až při schvalování vítěze výběrového řízení. Záměry ani plán veřejných 

zakázek se nezpracovávají. To potvrzují oba respondenti, vedoucí OT i administrátoři. 

Starosta města i administrátoři by plán veřejných zakázek uvítali. Administrátoři především 

pro plánování své činnosti a starosta s cílem informovat dodavatele. Starosta města 

konstatuje, že by tvorbu záměrů a větší zapojení Rady města do přípravné fáze, uvítal. 

Administrátoři se obávají toho, že by zavedení schvalování záměrů u větších zakázek Radou 

města významně prodloužilo dobu realizace V Z . Všichni respondenti projevili pochybnosti 

nad ochotou vedoucích odborů záměry s dostatečným předstihem vytvářet. 

Dělení veřejných zakázek 

Při rozhovoru se všemi respondenty byly předloženy nalezené nedostatky u V Z na 

květinovou výzdobu a softwarové vybavení a služby. Obě veřejné zakázky jsou j iž z dob 

předchozího vedení města. U zakázky na květinovou výzdobu se starosta města domnívá, že 

se jednalo o selhání nastaveného procesu, kdy vedoucí odboru včas nekonzultoval zadání 

zakázek s útvarem pro zadávání V Z . Jeho slova potvrzuje i vedoucí OT a administrátorka, 

která v té době na městském úřadě působila. K útvaru pro zadávání veřejných zakázek se 

údajně zpočátku dostávaly až podepsané objednávky, které bylo zapotřebí uveřejnit na 

profilu zadavatele. K rámcovým smlouvám se z důvodu odchodu na mateřskou dovolenou 

vyjádřit nemohla. U veřejné zakázky na softwarové vybavení a služby panoval plošně názor, 

že se na takovou zakázku vztahuje výjimka, nelze j i soutěžit, a proto j i mohou zadat napři mo 

jako V Z M R . Při otázce, jak nyní kontrolují riziko dělení veřejných zakázek, když se 

nevytváří jejich plán, ani seznam, bylo shodně odpovězeno všemi respondenty, že se nejedná 

o řízenou činnost. Starosta města spoléhá na kontrolu vedoucími odborů, administrátoři 

vycházejí z podkladků, které od vedoucích obdrží. Někdy se podaří odhalit problém při 

kontrole registru smluv. 

64 



Centralizované veřejné nakupování 

Všichni respondenti uvedli, že centralizované zadávání probíhá pouze u energií a 

pojištění majetku a odpovědnosti za škodu s tím, že u pojištění vše řeší Město a náklady se 

poté přeúčtovávají na jednotlivá nákladová střediska. Smlouva o centralizovaném zadávání 

s příspěvkovými organizacemi není uzavřena. Respondenti potvrzují absenci monitorování 

potenciálu pro centralizované zadávání napříč organizacemi. Starosta města doplňuje, že on 

sám má nyní představu o centralizovaném řešení malířských služeb v roce 2024. Nyní si 

organizace objednávají malířské služby zvlášť, a to je dle jeho názoru časově i finančně 

náročnější. Starosta města z položené otázky usuzuje, že by bylo vhodné pověřit sledováním 

příležitostí konkrétní osobu nebo odbor. 

Realizace veřejné zakázky a její ukončení 

Dle starosty a místostarosty za realizaci veřejné zakázky zodpovídá manažer V Z 

(vedoucí odboru). Zajišťuje podklady k výběrovému řízení, předkládá Radě města potřebné 

návrhy ke schválení, u stavebních zakázek zajišťuje externí i vlastní dozor na kontrolních 

dnech, spolupracuje s ekonomickým odborem na úhradě přijatých faktur, zodpovídá za 

uveřejnění smlouvy nebo objednávky a za převzetí plnění od dodavatele. Dobu trvání 

smluvního vztahu kontroluje v některých případech odbor tajemníka, v některých vedoucí 

příslušného odboru. Tato činnost není ukotvena v žádné interní směrnici. Vedoucí OT 

upozorňuje na nespokojenost některých vedoucích s nedostatečným rozpracováním 

odpovědnosti za správné provedení dílčích úkonů, jako např. administrace zakázky na 

profilu zadavatele, uveřejnění smlouvy, projektová dokumentace apod. Nechtějí být 

zodpovědní za celý veřejný nákup od záměru po ukončení V Z . Administrátoři mají výhrady 

k neúplnosti podkladů od manažerů V Z a nedůslednému dodržování stanovených postupů. 

Respondenti přiznávají, že návaznost jednotl ivých kroků a komunikace v rámci realizace 

veřejné zakázky není ideální. Starosta i místostarosta postrádají orientaci v celém procesu. 

Jakýsi okamžitý náhled do rozpracovanosti, resp. stavu veřejné zakázky. Informačním 

zdrojem k veřejným zakázkám jsou pouze porady vedení nebo osobní dotazování. Žádný 

sdílený excelovský soubor nebo program pro projektové řízení, žádný podrobný časový plán. 

Dle slov vedoucí OT se útvar pro zadávání V Z o zakázce doví často až ve fázi, kdy chce její 

manažer uveřejnit výzvu na profilu zadavatele. 
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Útvar pro zadávání veřejných zakázek 

Vedoucí OT charakterizuje útvar pro zadávání veřejných zakázek takto. Personálně je 

útvar stabilizován. Působí zde 2 administrátorky. Jedna administrátorka je bez 

vysokoškolského vzdělání, ale má více než čtyřletou praxi. Druhá administrátorka 

absolvovala bakalářský program Veřejná správa a regionální rozvoj na České zemědělské 

univerzitě v Praze, ale její zkušenosti z praxe jsou slabší. Od r. 2017 do roku 2022 bylo 

náročnější období. V oddělení se vyměnilo asi 8 zaměstnanců. Největší zásah byl v roce 

2018, kdy odešly obě administrátorky na mateřskou dovolenou, přičemž jedna odešla ze dne 

na den ze zdravotních důvodů. Později odešel na mateřskou dovolenou i zástup za původní 

administrátorku. Vedoucí OT přiznává, že nemá praxi, právní ani j iné vzdělání, které by j i 

v této oblasti dodaly potřebné znalosti. Dodává, že problematiku veřejných zakázek aktuálně 

nejlépe ovládají administrátoři jejího odboru. Administrátorka, která v roce 2018 odešla na 

mateřskou dovolenou nyní v rozhovoru uvádí, že při kontrole archivovaných veřejných 

zakázek je znatelná nejednotnost v postupech, včetně těch uveřejnovacích. Vedoucí OT 

spolu s administrátory odpovídají kladně na otázku, zda v tomto roce absolvovali vzdělávací 

kurzy. Vedoucí OT doplňuje, že z interního hodnocení kurzů vyšly kurzy M M R nejlépe. 

Výběr a frekvenci vzdělávacích kurzů řídí vedoucí OT. N a otázku, zda existuje oficiální, 

sdílený manuál pro administraci V Z na profilu zadavatele odpověděli všichni respondenti 

negativně. Dle vedoucí OT a administrátorů existují pouze osobní „návody", které si 

administrátoři vytvořili pro své potřeby. N a otázku, proč útvar pro zadávání veřejných 

zakázek neadministruje zakázky v režimu zákona vlastními silami bylo jednotně 

odpovězeno, že se tak děje z důvodu velké administrativní náročnosti a nedostatečné 

orientace v Z Z V Z . Vedoucí OT zmiňuje obavy z následků, které nese pochybení v dosti 

složitém procesu. 

Nová směrnice 

Co respondenti očekávají? Starosta i místostarosta města by rádi získali větší kontrolu 

nad celým procesem. Rádi by více rozpracovali odpovědnost v jednotlivých krocích procesu 

a navýšili limity kategorií V Z M R . Směrnici si představují jednodušší, zároveň jasně 

definující postup od záměru po ukončení veřejné zakázky. Ideálně sjednotit Město a 

příspěvkové organizace pod jednu směrnici. Administrátoři a vedoucí OT by také uvítali 

zvýšení limitů pro kategorie V Z M R , větší přehlednost směrnice, větší vymezení kompetencí, 
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zvýšení kontroly a možnosti zásahu ze strany útvaru pro zadávání veřejných zakázek. 

V rámci tohoto tématu bylo upozorněno na nesrovnalosti a rozpory některých interních 

směrnic. Směrnice o zpracování, oběhu, kontrole, evidenci, zpřístupnění a registraci smluv 

uzavíraných městem Lovosice, Směrnice o oběhu účetních dokladů na městském úřadu a 

Směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Vedoucí OT uvedla a starosta města 

potvrdil, že na aktualizaci těchto směrnic se momentálně pracuje. Při rozboru nesrovnalostí 

bylo vedoucí OT i starostou města potvrzeno, že vedoucí odborů podepisují objednávky do 

10 tis. Kč. Nikde však není, dle obou respondentů, tato pravomoc delegována. N a základě 

rozhovoru byl tento problém předán právníkovi města k nápravě. 

Složité investiční projekty 

V rámci analýzy V Z bylo zjištěno, že některé velmi složité investiční projekty řešily 

příspěvkové organizace vlastními silami. V posledních letech se realizace přesunula pod 

Odbor majetku a investic. Dle vyjádření starosty a místostarosty města je zájem o 

pokračování v nastaveném trendu, tedy řízení složitých V Z Městem. 

Koncentrace dodavatelů 

Při analýze byli identifikovány opakující se dodavatelé. N a otázku, zda se mění okruh 

oslovených dodavatelů odpověděli všichni respondenti shodně ano. Jak starosta města, tak 

vedoucí OT upozorňuje na skutečnost, že naráží na problém nedostatečného počtu nabídek. 

Ukončení veřejné zakázky 

Respondenti se shodují na odpovědi, že převzetí plnění provádí manažer V Z . Písemné 

hodnocení neprobíhá, stejně tak vytváření souboru dobré praxe. 

4.7 Návrh Směrnice Rady města č. 1/2024 

Tento článek obsahuje kompletní znění navržené směrnice pro zadávání V Z M R pro 

Město Lovosice vyjma obsahu. Znění směrnice vychází z provedených analýz a řízených 

rozhovorů s vedením i zaměstnanci městského úřadu. 
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ČÁST P R V N Í 

O B E C N Á U S T A N O V E N Í 

ČI. 1 

Předmět úpravy 

Tato směrnice upravuje závazný postup města Lovosice a jeho příspěvkových organizací 

jako zadavatele při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v souladu se zákonem č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále také 

„ZZVZ") , zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále j en „Zákon 

o finanční kontrole"), zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), a souvisejícími prováděcími právními předpisy . 7 7 

Závazný postup pro zadávání podlimitních i nadlimitních veřejných zakázek je komplexně 

upraven Zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Směrnice upravuje postup 

zadavatele a odpovědných zaměstnanců před zahájením zadávacího řízení těchto V Z . 

ČI. 2 

Základní zásady 

Účelem této směrnice je dodržení zásad dle § 6 odst. 1 až 3 Z Z V Z . Jmenovitě se jedná o: 

1) Zásadu transparentnosti 

2) Zásadu rovného zacházení a nediskriminace 

3) Zásada zákazu omezování účasti dodavatelům, kteří mají sídlo v členském státě 

Evropské unie a dalších státech, které mají s Českou republikou nebo Evropskou unií 

uzavřenou mezinárodní smlouvu, která zaručuje přístup dodavatelů k zadávané V Z . 

7 7 Vyhláška č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a 
náležitostech profilu zadavatele; vyhláška 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; vyhláška 172/2016 Sb., o 
stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek; vyhláška č. 260/2016 
Sb. o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při 
zadávání veřejných zakázek a certifikátů shody. 
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Zároveň je nutné dodržet principy dle § 2 písm. m) až o) zákona o finanční kontrole 

1) Princip účelnosti 

2) Princip efektivnosti 

3) Princip hospodárnosti 

ČI. 3 

Vymezení a pojmů 

Pro účely této Směrnice se: 

1) Směrnicí rozumí směrnice Rady města 1/2024. 

2) Zadavatelem rozumí Město Lovosice a jeho příspěvkové organizace. 

3) Manažerem veřejné zakázky (dále také „Manažerem V Z " ) rozumí: 

a) za Město Lovosice: vedoucí příslušného odboru 

b) za příspěvkovou organizaci: ředitel příspěvkové organizace 

4) Vedením města rozumí starosta, místostarosta 

5) Zadavatelským útvarem rozumí odbor městského úřadu, městská policie, 

příspěvková organizace nebo její funkčně vymezená jednotka realizující veřejnou 

zakázku. 

6) Útvarem pro zadávání veřejných zakázek rozumí oddělení Odboru tajemníka pro 

administraci veřejných zakázek. Správce profilu zadavatele. 

7) Administrátorem V Z rozumí pracovník útvaru pro zadávání veřejných zakázek. 

8) Zadáním veřejné zakázky (dále jen „VZ") dle §2 Z Z V Z rozumí uzavření úplatné 

smlouvy nebo objednávky mezi zadavatelem a dodavatelem, z níž plyne povinnost 

dodavatele poskytnout dodávky, služby nebo stavební práce. 

9) Veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále také „VZMR") rozumí dle § 27 Z Z V Z 

takové veřejné zakázky, jejichž předpokládaná hodnota nepřesáhne: 

a) u veřejných zakázek na dodávky a služby 2 mil . Kč bez D P H , 

b) u veřejných zakázek na stavební práce 6 mil . K č bez D P H 

10) Zadávacím řízením (dále také „ZŘ") rozumí zákonem upravený postup při zadávání 

veřejné zakázky. Druhy zadávacího řízení definuje § 3 Z Z V Z . 

11) Výběrovým řízením (dále také „VŘ") rozumí postup za účelem zadání veřejné 

zakázky malého rozsahu, na který se vztahuje výjimka dle § 31 Z Z V Z . Jedná se tedy 

7 8 Vazbou principů účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti („3 E") na zásady dle § 6 Z Z V Z se 
zabývá Metodický pokyn CHJ č. 3 - Metodika veřejného nakupování schválený vládou usnesením č. 620 dne 
7. července 2016. 
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o postup, u kterého je zadavatel povinen dodržet zásady dle § 6, odst. 1 až 3 a tuto 

Směrnici. 

11) Profilem zadavatele rozumí elektronický nástroj E - Z A K , který je certifikován podle 

vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se 

elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a 

certifikátu shody, a který je k dispozici na internetových stránkách měs ta . 7 9 

12) Účastníkem zadávacího, resp. výběrového řízení rozumí dodavatel, který podal 

nabídku do zadávacího, resp. výběrového řízení. 

13) Dodavatelem rozumí dodavatel/é, kteří nabízejí poptávané plnění. 

14) Zákonem (dále také „ZZVZ") rozumí Zákon č. 134 / 2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek. 

15) Pověřenou osobou ve smyslu této Směrnice rozumí i zaměstnanec, který nebyl 

nadřízeným zaměstnancem výslovně pověřen k úkonu ve vztahu k V Z , ale jehož 

pověření lze dovodit z popisu jeho pracovní činnosti nebo zařazení do příslušného 

útvaru organizačního ř á d u . 8 0 

ČI. 4 

Působnost směrnice 

Zadavatel není povinen řídit se ustanoveními Směrnice v případech, kdy: 

1) se jedná o běžné nákupy bagatelní hodnoty (nákupy, přeprava, ubytování apod.) za 

hotové nebo na platební karty, kde se uzavírá ústní kupní smlouva a dokladem je 

jízdenka, účtenka, letenka, vstupenka, faktura apod., do výše 30.000 Kč. Ty se řídí 

příslušnými interními předpisy zadavatele. Přímý nákup dle tohoto ustanovení není 

možný, pokud je pořizována dodávka nebo služba, která tvoří jeden funkční celek s 

jinou zadávanou veřejnou zakázkou a t ímto způsobem by došlo k nepřípustnému 

dělení veřejných zakázek. 

2) z časových důvodů, v krajně naléhavých případech, není možné zadat V Z dle 

stanovených postupů, tj. zejména v případech kdy se jedná o odstraňování 

bezprostředních následků havarijních stavů, živelních pohrom či odvrácení možného 

ohrožení 

7 9 https://zakazky.meulovo.cz/ 
80 Konečný, František. 2017. Veřejné zakázky. Ústavní soud. [Online] 21. 9 2017. [Citace: 5. 11 2023.] 
https://www.usoud.cz/verejne-zakazky. 
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3) není možná hospodářská soutěž (v situacích obdobných v §63 Z Z V Z , především 

ochrana duševního vlastnictví nebo technická nemožnost soutěže), 

4) se jedná o dodavatele předmětu V Z s nadstandardním poměrem kvality a ceny 

prokázaným více ověřenými referencemi včetně vlastní zkušenosti zadavatele, 

5) se jedná o jedinečný produkt, resp. službu, kdy se zadavatel porovnáním alespoň dvou 

alternativ (pokud existují) ujistil, že stanovená cena a forma plnění naplňuje princip 

hospodárnost i . 8 1 

6) se jedná o V Z M R , které jsou (spolu)financované z dotačních programů. Tyto V Z M R 

se řídí metodikami, závaznými pravidly příslušných dotačních programů, resp. výzev. 

7) se jedná o V Z M R na vypracování projektové dokumentace nebo j iných nezbytných 

podkladů, které jsou pořizovány pro zpracování zadávací dokumentace pro výběrové 

nebo zadávací řízení k V Z , V Z M R na právní služby, administraci veřejných zakázek, 

auditorské služby, poradenství, školení, technický či autorský dozor, kde Město 

Lovosice klade důraz na kvalitu a ve výjimečných situacích, kdy otevřenější postupy 

nepřinášejí přidanou hodnotu převyšující náklady otevřené soutěže. 

8) se jedná o nákup odborné literatury nebo časopisů. 

Přímé zadání V Z M R dle odst. 4 a 5 je povoleno do limitu 1.000.000, - Kč. V Z M R nad tuto 

hodnotu se řídí postupy dle Směrnice. Manažer zakázky vypracuje odůvodnění 

ČÁST D R U H Á 

Z A D Á V A C Í POSTUPY 

ČI. 5 

Schvalování záměrů V Z 

1) Manažer veřejné zakázky je povinen zpracovat záměr V Z ve formě a rozsahu dle 

přílohy č. 1 Směrnice, pokud předpokládaná hodnota V Z přesáhne 500.000 Kč bez 

D P H . Záměr předloží útvaru pro zadávání veřejných zakázek. 

2) Při uzavírání dodatku ke smlouvě na V Z , kdy se navyšuje cena původního závazku ze 

smlouvy, se postupuje dle předchozího odstavce obdobně. 

8 1 2023. Metodiky obecné. Portál o veřejných zakázkách. [Online] 2023. [Citace: 23. 10 2023.] https://portal- 
vz.cz/wp-content/uploads/2016/10/Metodika-zadavani-verejnych-zakazek-maleho-rozsahu.pdf. 
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3) Útvar veřejných zakázek vytvoří z přijatých záměrů V Z od všech zadavatelských 

útvarů roční plán veřejných zakázek a tento plán poté předloží Radě města ke 

schválení. 

4) Manažeři veřejných zakázek musí předložit vypracované záměry útvaru veřejných 

zakázek do 30 pracovní dnů od schválení rozpočtu města Zastupitelstvem. Případné 

prodloužení nebo zkrácení této lhůty schvaluje starosta nebo místostarosta města, a to 

na návrh tajemníka městského úřadu. 

5) Manažer veřejné zakázky je povinen předat útvaru pro zadávání veřejných zakázek 

také seznam plánovaných V Z s předpokládanou hodnotou vyšší nebo rovnou 

50.000 Kč bez D P H a zároveň nedosahující částky 500.000 Kč bez D P H . Útvar 

veřejných zakázek následně provede agregaci zakázek s obdobným předmětem plnění. 

Pokud takto agregované V Z překročí hranici 500.000 Kč bez D P H , zahrne je útvar 

veřejných zakázek do plánu tak, aby nedocházelo k dělení zakázek a obcházení 

pravidel Směrnice. Forma a rozsah seznamu jsou stanoveny přílohou č. 2. 

6) Při vzniku nových potřeb, které je nezbytné v daném roce naplnit, se plán aktualizuje 

dle předchozího postupu. Nový záměr veřejné zakázky předá manažer V Z útvaru pro 

veřejné zakázky bez zbytečného odkladu. Seznam V Z M R dle C l . 5, odst. 5 se 

aktualizuje obdobně. 

7) Roční plán je po schválení Radou města, případně po jeho schválené aktualizaci, 

zveřejněn na internetových stránkách Města Lovosice, resp. příspěvkových organizací. 

Seznam V Z M R dle C l . 5, odst. 5 se neuveřejňuje. 

8) Útvar pro zadávání veřejných zakázek je pověřen monitorováním příležitostí pro 

centralizované zadávání V Z napříč všemi zadavatelskými útvary. O zjištěných 

příležitostech následně informuje tajemníka městského úřadu. 

ČI. 6 

Druhy zadávacích postupů 

1) Zadavatelský útvar využije pro zadání V Z M R jeden z uvedených postupů: 

a) Přímé zadání, 

b) Uzavřená výzva 

c) Otevřená výzva 
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2) Zadavatelský útvar může pro zadání V Z M R zvolit přísnější postup, něž který mu s 

ohledem na předpokládanou hodnotu ukládá Směrnice. V takovém případě se pro něj 

vybraný postup stává závazným. 

ČI. 7 

Druh, hlavní předmět a předpokládaná hodnota V Z 

1) Určení druhu veřejné zakázky se řídí ustanoveními § 14 Z Z V Z , o druzích veřejných 

zakázek. 

2) Určení hlavního předmětu veřejné zakázky se řídí ustanoveními § 15 Z Z V Z , o hlavním 

předmětu veřejné zakázky. 

3) Určení předpokládané hodnoty se řídí ustanoveními § 16 Z Z V Z , o předpokládané 

hodnotě veřejné zakázky. Související ustanovení: § 17 až §22 Z Z V Z (Provozní 

jednotky, Předpokládaná hodnota V Z rozdělené na části, Předpokládaná hodnota V Z 

pravidelné povahy, Zvláštní pravidla pro předpokládanou hodnotu V Z na dodávky, 

Zvláštní pravidla pro předpokládanou hodnotu V Z na služby, Zvláštní pravidla pro 

předpokládanou hodnotu V Z na stavební práce). 

ČI. 8 

Přehled finančních limitů pro zadávací postupy 

Finanční limity se vztahují k předpokládaným hodnotám V Z M R , které jsou 
stanoveny v Kč bez D P H . 

Tabulka 1 Finanční limity - VZMR na dodávky a služby 

postup 
Finanční limity - dodávky a služby 

postup 

< 300.000 Kč < 750.000 Kč 
> 750.000 Kč 
< limit pro V Z M R 

přímé zadání ano ne ne 

uzavřená výzva ano ano ne 

otevřená výzva ano ano ano 

Zdroj: autor, zpracování: vlastní práce 
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Tabulka 2 Finanční limity - stavební práce 

postup 
Finanční limity - stavební práce 

postup 

< 300.000 Kč < 1.200.000 Kč 
> 1.200.000 Kč 
< limit pro V Z M R 

přímé zadání ano ne ne 

uzavřená výzva ano ano ne 

otevřená výzva ano ano ano 

Zdroj: autor, zpracování: vlastní práce 

ČI. 9 

Přímé zadání V Z M R 

1) Zadavatelský útvar může oslovit konkrétního dodavatele za účelem podání nabídky u 

V Z M R s předpokládanou hodnotou do 300.000 Kč bez D P H . Veřejná zakázka se zadá 

kvalifikovanému dodavateli při nepřekročení ceny v místě a čase obvyklé. 

Předpokladem je dostatečná znalost trhu a předmětu plnění. Pokud zadavatelský útvar 

nedisponuje dostatečnými interními znalostmi o daném trhu (např. z dříve 

realizovaných V Z ) , provede nejprve jeho průzkum (zejména rešerší a analýzou 

informací z veřejné dostupných zdrojů, komunikací s dodavateli, expertním 

posudkem). Průzkum trhuje možné provést také prostřednictvím profilu zadavatele. 

Vzor formuláře pro dodavatele k průzkumu trhu, od kterého se může zadavatelský 

útvar dle potřeb odchýlit, tvoří přílohu č. 3 Směrnice. Spolu s ním je uveřejněna nebo 

odeslána výzva s informacemi zadavatele k předmětu V Z a k podmínkám průzkumu 

trhu. Průzkum trhu prostřednictvím profilu zadavatele je oprávněn provést pouze útvar 

pro zadávání veřejných zakázek. Cílem komunikace s dodavateli je zjistit obecnou 

předběžnou cenu za poptávané plnění, případně alternativní řešení nebo doplnění 

specifikace předmětu plnění, nikoliv získat cenovou nabídku. Průzkum trhu, je- l i 

uskutečněn, je vždy doložen v interní dokumentaci zadavatele. 

2) O výběru dodavatele u V Z M R od 50.000 Kč (včetně) vyhotoví manažer V Z protokol 

dle přílohy č. 4 Směrnice. Protokol je součástí interní dokumentace k V Z . 

3) U V Z M R s předpokládanou hodnotou do 50.000, - K č rozhoduje o výběru dodavatele 

manažer veřejné zakázky. U V Z M R s hodnotou vyšší nebo rovnou částce 50.000, - Kč 

rozhoduje o výběru dodavatele manažer veřejné zakázky a tajemník městského úřadu. 

Objednávku nebo smlouvu k V Z podepisuje na základě protokolu vždy starosta města, 

v zastoupení místostarosta města. 
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4) U příspěvkových organizací může o výběru dodavatele u V Z M R s předpokládanou 

hodnotou do 50.000 K č rozhodnout vedoucí zadavatelského útvaru (dle nastavení 

interních pravidel ředitele organizace). U V Z M R s hodnotou vyšší nebo rovnou částce 

50.000 Kč rozhoduje o výběru dodavatele ředitel příspěvkové organizace. Objednávku 

nebo smlouvu k V Z podepisuje na základě protokolu vždy ředitel příspěvkové 

organizace. 

5) Protokol dle C l . 9, odst.2 spolu s odkazem na smlouvu nebo objednávku uveřejněnou 

v Registru smluv odešle manažer V Z útvaru pro zadávání veřejných zakázek 

na e-mailovou adresu zakazky@meulovo.cz. 

ČI. 10 

Uzavřená výzva 

1) U V Z M R s předpokládanou hodnotou od 300.000, - Kč bez D P H osloví zadavatelský 

útvar výzvou k podání nabídky alespoň 3 dodavatele. Seznam dodavatelů k oslovení 

vybere manažer V Z na základě interních znalostí nebo průzkumu trhu. Musí se jednat 

o dodavatele, o kterých lze předpokládat, že jsou schopni podat relevantní nabídku 

vzhledem k předmětu plnění. Zadavatelský útvar je oprávněn zadat veřejnou zakázku 

dle C l . 10, odst. 1 mimo profil zadavatele ( E - Z A K ) . V takovém případě předá manažer 

V Z útvaru pro veřejné zakázky ke kontrole návrh smlouvy nebo objednávky a j ím 

vypracovaný protokol, jehož rozsah a formu stanovuje příloha č. 5, a to ještě před 

podpisem této smlouvy nebo objednávky starostou, resp. místostarostou města v 

zastoupení nebo v případě příspěvkových organizací ředitelem. Útvar pro zadání 

veřejných zakázek je oprávněn vyžádat si od manažera V Z další podklady potřebné k 

ověření správnosti postupu zadavatele. Manažer V Z je povinen tyto podklady doložit. 

2) Zadavatelský útvar zajistí odeslání a uveřejnění uzavřené výzvy k podání nabídek 

prostřednictvím profilu zadavatele ( E - Z A K ) , přesahuj e-li předpokládaná hodnota 

V Z M R : 

a) na dodávky a služby částku 500.000 Kč bez D P H a zároveň nedosahuje částky 

750.000 Kč bez D P H . 

b) na stavební práce částku 600.000 K č bez D P H a zároveň nedosahuje částky 

1.200.000 Kč bez D P H . 

3) Uveřejnění uzavřené výzvy k podání nabídek a následnou administraci V Z M R 

prostřednictvím profilu zadavatele provádí útvar pro zadávání veřejných zakázek. 
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4) O výběru dodavatele rozhoduj e na základě interní dokumentace k V Z manažer veřej né 

zakázky, tajemník městského úřadu a starosta nebo v zastoupení místostarosta města. 

Smlouvu nebo objednávku podepisuje vždy starosta, v zastoupení místostarosta města, 

u příspěvkových organizací ředitel. 

5) Manažer V Z zajistí rotaci oslovených dodavatelů dle možností veřejné zakázky. 

6) Manažer V Z určí lhůtu pro podání nabídek přiměřeně k předmětu plnění a 

předpokládané hodnotě V Z , nejméně však 10 kalendářních dnů. 

7) Struktura uzavřené výzvy k podání nabídek se shoduje se strukturou otevřené výzvy, 

která je řešena v C l . 11, odst. 3 Směrnice. 

ČI. 11 

Otevřená výzva 

1) Zadavatelský útvar použije otevřenou výzvu v případě, že je předpokládaná hodnota 

V Z M R : 

a) na dodávky a služby rovna nebo vyšší než částka 750.000 Kč 

b) na stavební práce rovna nebo vyšší než částka 1.200.000 Kč 

2) Otevřená výzva vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání nabídky a j e uveřejněna 

na profilu zadavatele ( E - Z A K ) . 

3) V e výzvě k předložení nabídek bude specifikován alespoň předmět V Z , včetně 

podmínek poskytování, identifikace zadavatele, název V Z , způsob zpracování 

nabídkové ceny, způsob výběru vítězné nabídky, požadavky na kvalifikaci, pokud byly 

stanoveny, lhůtu a formu podání nabídek, identifikaci dodavatelů, se kterými se 

jednalo v rámci průzkumu trhu. 

4) Po uveřejnění výzvy na profilu zadavatele je výzva odeslána min. 5 dodavatelům, kteří 

podle předmětu své činnosti poskytují poptávané plnění V Z . 

5) Lhůta pro podání nabídek činí minimálně 10 kalendářních dnů, kdy prvním dnem lhůty 

je den následující po dni odeslání výzvy k podání nabídek. 

6) Průběh řízení po podání nabídek se řídí přiměřeně dle § 107-110 a §114-122. 

7) Pro otevírání, hodnocení a posouzení nabídek ustanoví starosta města pětičlennou 

komisi. V komisi bude vždy jeden zástupce vedení města, manažer veřejné zakázky, 

jeden zástupce útvaru pro zadávání veřejných zakázek. Komise je ustanovena pro 

každou veřejnou zakázku zvlášť a její ustanovení je součástí interní dokumentace V Z . 
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8) V případě hodnocení přijatých nabídek pouze podle nej nižší nabídkové ceny nebo 

nejnižších nákladů životního cyklu může komise postupovat tak, že nejprve provede 

otevření a hodnocení nabídek, následně přejde k posuzování prvních dvou nejlépe 

hodnocených nabídek. Pokud jsou nabídky porovnávány ve více parametrech, komise 

nejprve posoudí, zda splňují všechny požadavky dle zadávací dokumentace a teprve 

poté přejde k hodnocení nabídek dle předem nastavených kritérií. Protokol 

o hodnocení a posouzení nabídek bude obsahovat minimálně seznam doručených 

nabídek včetně identifikace účastníků, seznam účastníků vyzvaných k doplnění nebo 

objasnění nabídky, pokud takoví jsou, popis způsobu hodnocení včetně odůvodnění 

způsobu hodnocení v případě více kritérií (nabídková cena musí být vždy), výsledek 

hodnocení, jména a podpisy osob, které hodnocení a posouzení nabídek provedly. 

9) Protokol o otevírání a posuzování nabídek, vítěznou nabídku spolu s návrhem smlouvy 

předloží útvar pro zadávání veřejných zakázek Radě města za účelem výběru 

dodavatele a schválení smlouvy. 

10) Smlouvu k veřejné zakázce podepisuje starosta, v zastoupení místostarosta města. 

ČI. 12 

Elektronická aukce 

1) Manažer V Z rozhodne o použití nástroje elektronické aukce (dále také „E-aukce") u 

veřejných zakázek jejichž administrace probíhá prostřednictvím profilu zadavatele (E-

Z A K ) . Informace o použití E-aukce musí být uvedena ve výzvě k podání nabídek. O 

použití E-aukce může rozhodnout také vedení města nebo Rada města při schvalování 

záměrů veřejných zakázek. 

2) Osoby pověřené touto Směrnicí nebo komise stanovená dle ČI. 11, odst. 7 učiní 

všechny kroky dle relevantních postupů až do okamžiku otevírání nabídek (včetně). U 

přijatých nabídek se posoudí splnění požadavků uvedených v zadávací dokumentaci. 

Vyhodnocení nabídek je součástí E-aukce. O průběhu E-aukce je vyhotoven protokol, 

který je součástí podkladů pro výběr vítězné nabídky. Schválení vítězné nabídky 

probíhá dle zvoleného postupu výběrového řízení (uzavřená výzva, otevřená výzva). 

ČI. 13 

Rámcová dohoda 

Uzavření rámcové dohody a zadávání veřejných zakázek na základě rámcové dohody mimo 

zadávací řízení se řídí přiměřeně dle § 131 až § 137. 
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ČI. 14 

Komunikace s dodavateli 

Veškerá komunikace spojená se všemi kroky učiněnými zadavatelem nebo dodavateli v 

rámci výběrového řízení je součástí dokumentace o veřejné zakázce a musí být uchována 

(dohledatelná), případně archivovaná dle platných předpisů a dle podmínek poskytovatelů 

dotací, ze kterých je veřejná zakázka financována. 

ČI. 15 

Vysvětlení zadávacích podmínek 

1) Výzva k podání nabídky musí obsahovat veškeré podmínky a informace, které 

dodavatel potřebuje k vytvoření nabídky. V případě nejasností jsou dodavatelé 

oprávněni klást zadavateli dotazy. 

2) Výzvu k podání nabídky lze měnit v případě, že zadavatel zjistí chyby v zadávacích 

podmínkách výběrového řízení. Provede-li se významná změna zadávací 

dokumentace, která má v l iv na náročnost přípravy nabídky, prodlouží zadavatel 

přiměřeně lhůtu pro podání nabídek nebo zruší výběrové řízení. 

3) Pokud byl dotaz zadavateli doručen alespoň tři pracovní dny před uplynutím lhůty pro 

podání nabídek, je manažer zakázky povinen odpovědět na dotaz do dvou pracovních 

dnů a zaslat text dotazu spolu s odpovědí (bez totožnosti tazatele) všem dodavatelům, 

kterým byla odeslána výzva, resp. uveřejní dotaz s odpovědí na profilu zadavatele, 

pokud byla výzva uveřejněna. 

ČI. 16 

Hodnocení nabídek dodavatelů 

Hodnocení nabídek u V Z M R zadávaných dle Směrnice bude prováděno podle ekonomické 

výhodnosti t ímto způsobem: 

a) N a základě nej výhodnějšího poměru cenové nabídky a kvality, včetně poměru 

nákladů životního cyklu a kvality, nebo 

b) Dle nej nižší nabídkové ceny, nebo 

c) Dle nej nižších nákladů životního cyklu 

U V Z může zadavatel v zadávacích podmínkách stanovit, zda bude hodnotit ceny s D P H 

nebo bez D P H . V případě, že tak neučiní, platí postup dle § 115, odst. 3 Z Z V Z . 
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C l . 17 

Zrušení výběrového řízení 

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení na V Z M R do doby uzavření smlouvy s 

vybraným dodavatelem zrušit. Zrušení výběrového řízení bude vždy odůvodněno. 

Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení bude dodavatelům odesláno stejným způsobem, 

jako výzva k podání nabídek. 

ČI. 18 

Organizační zajištění V Z M R zadávaných zadavatelem 

1) Pro zadávání V Z platí podmínka, že schválený rozpočet zadavatele obsahuje finanční 

zdroje na financování dané V Z M R . 

2) K administraci veřejných zakázek na profilu zadavatele je oprávněn pouze útvar pro 

zadávání V Z . 

3) Zadávání V Z M R s předpokládanou hodnotou od 500.000 Kč bez D P H u zakázek na 

dodávky a služby, od 600.000 Kč bez D P H u zakázek na stavební práce se dělí do 3 

fází: 

a) Přípravná fáze - manažer V Z spolu s útvarem pro zadávání V Z připravuj e výzvu 

k podání nabídky se zadávací dokumentací V Z . Manažer zakázky specifikuje 

technické podmínky (požadavky na předmět V Z ) , včetně kódu C P V a doloží 

postup při stanovení předpokládané hodnoty V Z . Je povinen také navrhnout 

dodavatele k oslovení dle pravidel Směrnice. Dále stanoví např. požadavky na 

délku záruční doby, pozáruční servis apod. V e spolupráci s útvarem pro zadávání 

V Z navrhne pravidla pro hodnocení nabídek, lhůtu pro podání nabídek, požadavky 

na kvalifikaci, obchodní nebo j iné smluvní podmínky, výši jistoty, je- l i 

vyžadována, možnost prohlídky místa plnění. 

b) Zadávací fáze - v této fázi útvar pro zadávání V Z zahájí výběrové řízení 

uveřejněním a odesláním výzvy prostřednictvím profilu zadavatele. Útvar pro 

zadávání veřejných zakázek připraví dokumenty k otevírání nabídek, zajišťuje 

proces otevírání, hodnocení a posouzení nabídek. S manažerem V Z spolupracuje 

na řešení dotazů dodavatelů, posouzení splnění podmínek stanovených v zadávací 

dokumentaci dodavateli, hodnocení nabídek, řešení námitek, přípravě dokumentů 
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pro zadavatele potřebných k ukončení V Z M R , včetně procesu do uzavření a 

uveřejnění smlouvy. 8 2 

c) Konečná fáze - útvar pro zadávání V Z splní uveřejnovací povinnosti, 

zkompletuje dokumentaci k V Z a připraví k archivaci. 

4) Správcem vzorových dokumentů je útvar pro zadávání veřejných zakázek. Vzorové 

dokumenty neupravené touto Směrnicí schvaluje vedení města na návrh tajemníka 

městského úřadu. Ten zajistí uveřejnění schválených vzorových dokumentů buď na 

internetových stránkách města nebo intranetu městského úřadu (dle povahy vzorového 

dokumentu). Příspěvkovým organizacím budou tyto vzory zaslány e-mailem s 

elektronickou doručenkou nebo datovou schránkou. 

ČI. 19 

Rozhodovací pravomoci a podepisování d o k u m e n t ů 8 3 

1) Rozhodnutí o výběru dodavatele ve výběrovém řízení: 

a) Př ímé zadání V Z M R s předpokládanou hodnotou do 50.000 Kč - manažer 

zakázky nebo vedoucí zadavatelského útvaru příspěvkové organizace. 

b) Přímé zadání V Z M R s předpokládanou hodnotou rovnou nebo vyšší než 

50.000 Kč - manažer zakázky, tajemník městského úřadu 

c) Uzavřená výzva - manažer V Z , tajemník městského úřadu, starosta nebo 

místostarosta v zastoupení. 

d) Otevřená výzva - Rada města 

2) Podepisování dokumentů: 

Starosta / ředitel příspěvkové organizace 

a) Zadávací dokumentace včetně výzvy u V Z M R zadávaných prostřednictvím 

profilu zadavatele. 

b) Ustanovení komise pro V Z M R s otevřenou výzvou 

c) Rozhodnutí a oznámení o vyloučení účastníka, 

d) Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele 

e) Rozhodnutí o námitkách 

8 2 Soubustová, Eva. 2020. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek. 1. Lékařská fakulta Univerzita 
Karlova. [Online] 21. 8 2020. [Citace: 5. 11 2023.] https://www.lfl.cuni.cz/fde/89430/9-20.pdf. 

8 3 Přílohou č. 6 Směrnice je kompetenční matice, která znázorňuje stěžejní kompetence veřejného 
nakupování 
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f) Objednávky a smlouvy 

Útvar pro zadávání veřejných zakázek ( V Z na profilu zadavatele) 

a) Žádost o objasnění nabídek nebo o doplnění údajů, předložených dokladů, modelů 

nebo vzorků 

b) Výzvu k předložení dokumentů nezbytných k uzavření smlouvy 

c) Výzvu k předběžné tržní konzultaci, oznámení o uvolnění jistoty (profil 

zadavatele) 

d) Záznamy o průběhu V R (protokoly o otevírání, hodnocení a posouzení nabídek) 

Manažer veřejné zakázky 

a) Výzvu k průzkumu trhu (mimo profil zadavatele) 

b) Písemný záznam o průzkumu trhu 

c) Doplňující informace k V Z (vysvětlení zadávací dokumentace) 

d) Seznam veřejných zakázek, včetně záměrů dle C l . 5 Směrnice 

e) Další dokumenty vyplývající z jeho účasti ve V R (protokoly, zápisy) 

Komise dle C l . 11, odst. 7 Směrnice 

a) Protokol o otevírání, hodnocení a posouzení nabídek 

b) Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a mlčenlivosti, 

c) Další dokumenty vyplývající z účasti členů komise na jednán ích týkajících se 

výběrového ř ízení . 8 4 

ČI. 20 

Uzavření smlouvy 

Zadavatel vyzve dodavatele s vítěznou nabídkou k uzavření smlouvy. Odmítne-li vybraný 

dodavatel uzavřít se zadavatelem smlouvu, může zadavatel přistoupit k vyzvání dalšího 

dodavatele v pořadí. 

8 4 Soubustová, Eva. 2020. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek. 1. Lékařská fakulta Univerzita 
Karlova. [Online] 21. 8 2020. [Citace: 5. 11 2023.] https://www.lfl.cuni.cz/file/89430/9-20.pdf. 
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ČI. 21 

Informovanost 

Zadavatelský útvar je povinen zaslat nejpozději do 14 dnů od uzavření smlouvy nebo 

objednávky na e-mailovou adresu zakazky@meulovo.cz informace a dokumenty k V Z M R 

nad 50.000 Kč v rozsahu stanoveném Směrnicí. Toto ustanovení se týká pouze veřejných 

zakázek zadávaných mimo profil zadavatele. 

ČI. 22 

Uveřejňování smluv a informací k V Z M R 

Útvar pro zadávání veřejných zakázek uveřejní do 30 dnů od uzavření smlouvy nebo 

objednávky na profilu zadavatele u všech V Z M R s předpokládanou hodnotou vyšší nebo 

rovnou 300.000 Kč bez D P H v podobě strukturovaných dat alespoň tyto informace: 

a) Předpokládanou hodnotu V Z 

b) Seznam účastníků V R , včetně nabídkových cen jednotl ivých účastníků. 

c) Identifikaci vybraného dodavatele 

d) Předmět V Z M R včetně C P V kódu 

e) Postup V R (přímé zadání, uzavřená výzva, otevřená výzva) 

f) Odkaz na smlouvu nebo objednávku v registru smluv 

Útvar pro zadávání V Z dále uveřejní výzvu včetně zadávací dokumentace a rozhodnutí o 

výběru dodavatele, pokud tyto dokumenty byly v rámci výběrového řízení vyhotoveny. 

Skutečně uhrazenou cenu u těchto V Z uveřejní na profilu zadavatele do 3 měsíců od splnění 

smlouvy. Smlouvy a objednávky, včetně jejich uveřejnění se řídí interní směrnicí o 

zpracování, oběhu, kontrole, evidenci, zpřístupnění a registraci smluv uzavíraných městem 

Lovosice. 

ČI. 23 

Změna závazku ze smlouvy 

Pokud dojde ke změně závazku ze smlouvy na V Z M R , je nutné zkoumat, zda V Z po změně 

splňuje limit pro V Z M R . Pokud ano, lze změnu provést bez provedení zadávacího řízení na 

základě výjimky podle § 31 Z Z V Z , tedy bez aplikace pravidel uvedených v § 222. Pokud by 

byl limit překročen, je nutné postupovat podle pravidel uvedených v § 222 Z Z V Z . 
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ČÁST TŘETÍ 

P Ř E C H O D N Á A Z Á V Ě R E Č N Á U S T A N O V E N Í 

ČI. 24 

Evidence a archivace V Z M R 

1) Centrální evidenci podléhají všechny objednávky a smlouvy. Výjimkou jsou běžné 

nákupy (nákupy v maloobchodě, přeprava, ubytování apod.) za hotové nebo na 

platební karty, kde se uzavírá ústní kupní smlouva a dokladem je jízdenka, účtenka, 

letenka, vstupenka, faktura apod., do výše 30.000 Kč. Manažer veřejné zakázky zajistí 

zaevidovaní smlouvy nebo objednávky do systému GINIS (modul S M L ) , ve kterém je 

smlouvě nebo objednávce přiděleno evidenční číslo. 

2) Kompletované podklady k V Z M R s předpokládanou hodnotou do 500.000 Kč 

(dodávky a služby), resp. do 600.000 Kč (stavební práce) eviduje a archivuje 

zadavatelský útvar, který veřejnou zakázku řeší. Kompletované podklady k V Z M R s 

předpokládanou hodnotou vyšší nebo rovnou těmto limitům eviduje a archivuje útvar 

pro zadávání veřejných zakázek, a to po dobu uvedenou v platném Spisovém a 

skartačním řádu Města Lovosice nebo podmínkách vydaných poskytovatelem 

přidělené dotace. Útvar pro zadávání veřejných zakázek dále v elektronické podobě 

eviduje veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou vyšší nebo rovnou částce 50.000 

Kč a zároveň nižší než limity uvedené v tomto odstavci, v rozsahu stanoveném 

Směrnicí. 

ČI. 25 

Kontrola 

Kontrolu dodržování směrnice provádí útvar pro zadávání veřejných zakázek. 

ČI. 26 

Střet zájmů 

Osoby posuzující a hodnotící nabídky výběrového řízení by neměly být ve vztahu k V Z a 

účastníkům podjaté, zároveň by měly zachovat mlčenlivost o skutečnostech, které se 

dozvěděly v rámci výběrového řízení. Uvedené skutečnosti tyto osoby stvrdí podpisem 

čestného prohlášení. 

ČI. 27 
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1) 

Závěrečná ustanovení 

Výběrová řízení ( V Z M R ) zahájená přede dnem nabytí účinnosti směrnice se dokončí 

dle doposud platných postupů. 

2) Tato Směrnice nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dne 1.1.2024 

ČI. 28 

Zrušovací ustanovení 

Směrnice ruší směrnici Rady města č. 1 / 2020 pro zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu městem Lovosice zadávaných u městského úřadu a Směrnici Rady města č. 2 / 2020 

pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu realizovaných u příspěvkových organizací 

města Lovosice. 
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4.7.1 Přílohy směrnice rady města č. 1 / 2024 pro zadávání V Z M R 

Tabulka 19 Příloha č. 1 Směrnice "Předběžný záměr veřejné zakázky" 

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Zadavatelský útvar: 
Manažer zakázky: 

Předmět V Z : 

Předpokládaná hodnota V Z : Odhad ceny plnění veřejné zakázky bez DPH 

Způsob stanovení předpokládané hodnoty: Interní znalost, průzkum trhu 

Druh V Z : VZMR, podlimitní, nadlimitní 
Druh výběrového / zadávacího řízení: Přímé zadání, uzavřená výzva, otevřená výzva a/. 

Odůvodnění zvoleného postupu VŘ: 

Např. postup dle Směrnice, postup dle ZZVZ, unikátní 
produkt, vysoké náklady na VŘ oproti přidané hodnotě 
otevřeného řízení apod. 

Rizika ve vztahu k výběrovému / 
zadávacímu řízení: 

Časová, vnější (ve vztahu k dodavatelům), vliv na 
projekty s vazbou k VZ, hrozby, klíčové oblasti, které 
musí brát manažer zakázky na vědomí při tvorbě 
zadávací dokumentace 

Vhodnost rozdělení V Z na části: 
ANO x NE (při kladné odpovědi uveďte návrh 
rozdělení) 

Související poptávaná plnění, obdobné V Z : 
Žádné nebo jejich výčet spolu s předpokládanou 
hodnotou 

Předpokládané časové milníky: 

Vytvoření zadávací dokumentace, uveřejnění výzvy, 
otevírání nabídek, uzavření smlouvy, ukončení plnění 
apod. 

Požadavky na kvalifikaci dodavatele: Základní, profesní, technická, ekonomická 
Dodavatelé k oslovení (dle zvoleného 
postupu VŘ): Dodavatelé způsobilí realizovat plnění veřejné zakázky 

Hodnotící kritéria: 

1 j Nejvýhodnější poměr cenové nabídky a kvality, 
včetně poměrů nákladů životního cyklu a 
kvality, 

2) Nejnižší nabídková cena, 
3j Nejnižší náklady životního cyklu 

Jistota: 

Pokud bude jistota vyžadována, uveďte její výši. 
Maximum 2 %, v případě e-aukce 5 %. Určuje se 
přiměřeně k předmětu VZ 

Odpovědné veřejné zadávání: 
Je možné využít hodnotící kritéria odpovědného 
zadávání VZ? Popište. 

Externí služby ve V Z (vyjma zhotovitele) TDI, autorský dozor, administrace VZ apod. 
Způsob realizace: Jednorázově, po částech, opakované plnění VZ 

Zdroj financování: 
rozpočtový výdaj, fondy EU apod. (uvádět podíl 
spolufinancování v %) 

Poznámky: 

Zdroj: Ministerstvo financí (2016)85, zpracování: vlastní práce 

8 5 Ministerstvo financí. 2016. Metodická podpora CHJ. MFČR. [Online] 1. 10 2016. [Citace: 10. 22 2023.] 
https://www.mfcr.cz/cs/kontrola-a-regulace/rizeni-a-kontrola-verejnych-financi/metodicka-podpora- 
chj/2016/metodicky-pokyn-chj-c-3—metodika-verejn-25582. 
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Tabulka 20 Příloha č. 2 Směrnice "Seznam VZMR do 500 tis. Kč" 

NÁZEV ZADAVATELSKÉHO ÚTVARU 

Název VZMR Předmět V Z M R Druh V Z M R Předpokládaná 
hodnota 

Předpokládaný 
termín zahájení 
VŘ 

Postup 
V i l (druh) 

Projektová 
dokumentace na 

Projektová 
dokumentace pro služby 150.000 Kč Leden 2024 Přímé 

zadáni 

Zdroj: autor, zpracování: vlastní práce 

U předběžného záměru a seznamu V Z M R je vždy podpis manažera V Z . 
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Tabulka 21 Příloha č. 3 Směrnice "Vzor formuláře pro dodavatele k průzkumu trhu"(l. část) 

Z A D A V A T E L 

Název: Město Lovosice 
Sídlo: Školní 407/2, Lovosice 41002 
IČO: 00263991 
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: jméno, starosta 
Telefon: + 420 xxx xxx 
E-mail: X X X @ X X X 

ÚČASTNÍK PRŮZKUMU T R H U 
Název: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
Osoba oprávněná jednat za dodavatele: 
Telefon: 
E-mail: 
ID datové schránky: 

Zdroj: autor, zpracování: vlastní práce 

1. Předpokládaná cena za plnění veřejné zakázky bez D P H . 

2. Případné návrhy k doplnění zadávací dokumentace. 

3. Je pro Vás průvodní zpráva dostatečným podkladem pro stanovení (odhad) 

předpokládané hodnoty? Pokud ne, co je zapotřebí doplnit? 

V příloze Směrnice je dále podpis manažera V Z M R . 
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Tabulka 22 Příloha č. 4 Směrnice "Protokolpřímého zadání VZMR" (1. část) 

Z A D A V A T E L 

Název: Město Lovosice 
Zadavatelský útvar 

Sídlo: Školní 407/2, Lovosice 41002 

IČO: 00263991 

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: jméno, starosta 
Telefon: + 420 xxx xxx 

E-mail: X X X @ X X X 

Zdroj: autor, zpracování: vlastní práce 

Tabulka 23 Příloha č. 4 Směrnice "Protokolpřímého zadání VZMR" (2. část) 

VYBRANÝ D O D A V A T E L 

Název: 
Sídlo: 
ICO: 
DIC: 
Osoba oprávněná jednat za dodavatele: 
Telefon: 
E-mail: 
ID datové schránky: 

Nabídková cena: 
Kritérium výběru: Nejnižší cena /jiné (popsat kritérium) 

Důvod přímého zadání: 
Výhodnost nabídky, nadstandardní poměr kvality a ceny, jedinečnost předmětu (cena splňuje princip 
hospodárností) apod. 
Průzkum trhu byl proveden na základě: interní znalosti / expertního posudku x jednání 
s dodavateli x rešerše (vyhovující označte) 

PŘEHLED JINÝCH DODAVATELŮ Z PRŮZKUMU T R H U 

Dodavatel č. 1 (název / IC): 

Předpokládaná hodnota V Z M R : 

Dodavatel č. 2 (název / IC): 

Předpokládaná hodnota V Z M R : 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj (2018 f6, zpracování: vlastní práce 

V příloze Směrnice jsou dále podpisy manažera VZMR a tajemníka (u VZMR od 50 tis. 
Kč) 

Ministerstvo pro místní rozvoj 2023. Metodiky obecné. Portál o veřejných zakázkách. [Online] 2023. 
[Citace: 23. 10 2023.] https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2016/10/Metodika-zadavani-verejnych-
zakazek-maleho-rozsahu.pdf. 
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Tabulka 24 Příloha č. 5 Směrnice "Protokol k uzavřené výzvě VZMR" (1. část) 

Zadavatel 

Název: Město Lovosice 
Sídlo: Školní 407/2, Lovosice 41002 
IČO: 00263991 
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: jméno, starosta 
Telefon: + 420 xxx xxx 
E-mail: X X X @ X X X 

Vybraný dodavatel 
Název: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
Osoba oprávněná jednat za dodavatele: 
Telefon: 
E-mail: 
ID datové schránky: 

Název veřejné zakázky: 

Stručný popis předmětu VZ: 

Nabídková cena: 
Kritérium výběru: Nejnižší cena /jiné (popsat kritérium) 

Zadavatelský útvar: 

Předpokládaná hodnota 

Vysvětlení postupu 
Nevyžadováno, jedná se o postup dle směrnice nebo 
zdůvodnění. 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj (2018)87, zpracování: vlastní práce 

Průzkum trhu byl proveden na základě: 
interní znalosti / expertního posudku x jednání s dodavateli x rešerše (vyhovující 
označte) 

8 7 Ministerstvo pro místní rozvoj. 2023. Metodiky obecné. Portál o veřejných zakázkách. [Online] 2023. 
[Citace: 23. 10 2023.] https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2016/10/Metodika-zadavani-verejnych-
zakazek-maleho-rozsahu.pdf. 
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Tabulka 25 Příloha č. 5 Směrnice "Protokol k uzavřené výzvě VZMR" (2. část) 

přehled dodavatelů vyzvaných k podání nabídky 

Dodavatel č. 1 (název / IC): 

Cena: 

Dodavatel č. 2 (název / IC): 

Cena: 

Výběr dodavatele schválil 

Manažer V Z (jméno, podpis): 

Tajemník úřadu (jméno, podpis): 

Starosta / Místostarosta (jméno, podpis): 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj (2018)88, zpracování: vlastní práce 

Protokol vyhotovuje a podepisuje manažer V Z M R . 

8 8 Ministerstvo pro místní rozvoj. 2023. Metodiky obecné. Portál o veřejných zakázkách. [Online] 2023. 
[Citace: 23. 10 2023.] https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2016/10/Metodika-zadavani-verejnych-
zakazek-maleho-rozsahu.pdf. 
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Tabulka 26Příloha č. 6 Směrnice "Kompetenční matice procesu zadávání VZ" 

Procesní krok administrátor 
VZ 

vedoucí 
útvaru 
pro 
zadávání 
VZ 

referent 
odboru 
tajemníka 
(Registr 
smluv) 

referent 
zadavatelského 
útvaru 

manažer 
VZ tajemník místostarosta/starosta Rada 

města 

průzkum trhu, 
PD, studie 
proveditelnosti 
a další 
potřebné 
podklady k 
vytvoření ZD R R, A I I 
Záměr k VZ 
(hodnota VZ > 
500 tis. Kč) C I R R I I A 

PlánVZ R R C I C A 
Příprava 
zadávací 
dokumentace 
(hodnota VZ < 
500, resp. 600 
tis. Kč) C R R, A 
Příprava 
zadávací 
dokumentace 
(hodnota VZ > 
500, resp. 600 
tis. Kč) 

R C C, A 
Výzva k 
podáni nabídek 
(přímé zadání, 
uzavřená výzva 
mimo profil 
zadavatele) I,C R R, A 
Výzva k 
podáni nabídek 
(VZ na profilu 
zadavatele, VZ 
dle ZZVZ) R R C C A 
dodavatelé k 
osloveni 
(hodnota 
VZ < 500 tis. 
Kč) R R,A 
dodavatelé k 
osloveni 
(hodnota 
VZ > 500 tis. 
Kč) R R A 
protokol o 
přímém zadání 
VZ (hodnota 
VZ < 50 tis. 
Kč) R,A I 
protokol o 
přímém zadání 
VZ (hodnota 
VZ > 50 tis. 
Kč) 

I R, A R I 
protokol k 
uzavřené výzvě 
(hodnota VZ > 
300 tis. Kč < 
500 tis. Kč, 
resp. 600 tis. 
Kč) I R,A R R 
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vedoucí referent 

Procesní krok administrátor 
VZ 

útvaru 
pro 
zadávám 
VZ 

odboru 
tajemníka 
(Registr 
smluv) 

referent 
zadavatelského 
útvaru 

manažer 
VZ tajemník místostarosta/starosta Rada 

města 

protokol k 
uzavřené výzvě 
(hodnota VZ > 
500 tis. Kč, 
resp. 600 tis. 
Kč) R A R R R 
protokol o 
otevírání, 
hodnocení a 
posouzení 
nabídek 
(otevřená 
výzva) R A R R 
výběr 
dodavatele -
přímé zadání 
(hodnota VZ < 
50 tis. Kč) R, A 
výběr 
dodavatele -
přímé zadání 
(hodnota VZ > 
50 tis. Kč) R R, A 
výběr 
dodavatele -
uzavřená výzva R R R, A 
výběr 
dodavatele -
otevřená výzva R R R R, A 
kompletace 
podkladů k VZ 
- přímé zadání 
a uzavřená 
výzva (hodnota 
VZ < 500, 
resp. 600 tis. 
Kč) R R,A 
kompletace 
podkladů k VZ 
(hodnota VZ > 
500, resp. 600 
tis. Kč) R R,A R 
uveřejnění 
smlouvy 
(hodnota 
VZ < 500, 
resp. 600 tis. 
Kč) I R A 
uveřejněni 
smlouvy 
(hodnota 
VZ > 500, 
resp. 600 tis. 
Kč) I A R 

Zdroj: autor, zpracování: vlastní práce 
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R - responsible (ti, kteří vykonávají práci) 

A - accountable (ti. kteří zodpovídají za výsledek) 

C - consulted (ti. kteří by se k dané věci měli vyjádřit, odborníci, konzultanti) 

I - informed (ti, kteří mají být informováni) 8 9 

Máchal, P.; Kopečková, M. ; Prešova, R., Světové standardy projektového řízení pro malé a střední 
firmy. Praha : G R A D A Publishing a.s, 2015. str. 125. ISBN 987-80- 247-5321-8 
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5 Zhodnocení výsledků 

V letech 2017-2022 udržovalo město Lovosice dlouhodobě vyrovnaný rozpočet. Dle 

ukazatele dluhové služby, který se pohybuje kolem 3 %, je město v dobré dluhové kondici. 

Potenciál k investicím v následujícím období navíc zastupitelstvo města v říjnu roku 2023 

podpořilo vyhláškami navyšující koeficient pro výpočet daně z nemovitostí a zvyšující 

poplatek za obecní systém odpadového hospodářství. 

Město Lovosice se řídí v oblasti veřejných zakázek Zákonem č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek a interními směrnicemi, které jsou odlišné pro zakázky 

zadávané při městskému úřadu a při příspěvkových organizacích. V e sledovaném období 

bylo na nákupy a investice vynaloženo zhruba 521,6 mil . Kč, z toho 417,7 mil . Kč je 

evidováno na profilu zadavatele. Výdaje na V Z M R (faktury a objednávky), které jsou 

zadávány mimo profil zadavatele, jsou zveřejňovány na internetových stránkách města, ve 

čtvrtletních intervalech v podobě P D F souboru. Toto nastavení se jeví jako transparentní a 

lze hodnotit kladně. N a druhou stranu z pohledu občana by bylo uživatelsky přívětivější, 

kdyby se alespoň V Z M R nad 50 tis. Kč uveřejňovaly na profilu zadavatele (zpětně). Zakázky 

by si pak občané mohli filtrovat dle data, předmětu, názvu apod. 

V e vztahu k druhovému členění veřejných zakázek se Město Lovosice a příspěvkové 

organizace profilují odlišně. Město Lovosice vynakládá finanční prostředky především na 

stavební práce (58 %), příspěvkové organizace na dodávky (74 %). Výkyvy v nákladech se 

objevily v důsledku realizace veřejných zakázek s vysokou hodnotou v letech 2017 a 2021 

u Města Lovosice a vletech 2019 a 2021 u příspěvkových organizací. V absolutních 

částkách činí objem stavebních prací u Města Lovosice 239 562 880,92 Kč, u dodávek 

příspěvkových organizací 34 618 930 Kč. Ze získaných údajů o dominujícím druhu V Z u 

jednotlivých organizací lze konstatovat, že právě dodávky představují potenciál pro 

centralizované zadávání. 

Institut centralizovaného zadávání není v Lovosicích příliš využíván. V současné době 

je aplikován pouze u energií (Českomoravská komoditní burza Kladno). Řešení 

problematiky pojištění a telekomunikace se jeví jako méně transparentní. Služby nakupuje 

Město Lovosice a pouze interně přeúčtovává do nákladových středisek jednotlivých 

organizací. Jako vhodnější způsob se jeví centrální nákup (rámcová smlouva), kdy 
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příspěvkové organizace budou v pozici pověřujících zadavatelů a budou mít s Městem 

Lovosice jako centrálním zadavatelem uzavřenou písemnou smlouvu upravující vzájemná 

práva. Vhodným krokem je také pověření zaměstnance, resp. organizační jednotky Města 

Lovosice monitorováním komodit vhodných pro centralizovaný nákup, a to nejen u 

příspěvkových organizací, ale i u obcí ve správním obvodu města. Jedná se zejména o 

komodity jako kancelářské vybavení a potřeby, počítačové komponenty, nábytek či vozový 

park. Smyslem je sdružení nákupů do většího objemu a zvýšení hospodárnosti. Pokud se 

nebude jednat o komodity, kde panuje rychlý vývoj, bude vhodné využívat nástroj v podobě 

rámcové smlouvy, kde je nákup operativnější. 

Při sledování druhu V Z , jejich předpokládané hodnoty a počtu obdržených nabídek lze 

míru konkurence hodnotit jako nízkou. Ukazatel průměrného počtu nabídek se ve 

sledovaném období ustálil na hodnotě 2,6, přičemž nejlépe jsou na tom stavební práce 

s průměrnou hodnotou 2,46 a nejhůře služby s hodnotou 1,36. Často se opakovaly veřejné 

zakázky pouze s jednou nabídkou. Problém se získáváním nabídek od dodavatelů potvrdila 

v rámci rozhovoru i vedoucí odboru tajemníka. Město by se tedy mělo zaměřit na podporu 

zvýšení konkurence mezi dodavateli. Vhodným nástrojem může být právě centralizované 

zadávání, kdy zvýšený objem poptávané komodity může být pro dodavatele motivující. 

Klíčovým prvkem je včasné plánování veřejných zakázek a kvalitní specifikace zadávacích 

podmínek. Plán veřejných zakázek je vhodné uveřejnit na internetových stránkách města. 

Pomocným prvkem může být také prodloužení lhůt pro podání nabídky. V případech, kdy 

na realizaci veřejné zakázky není příliš času nebo lze očekávat nižší zájem dodavatelů, je 

vhodné využít uzavřenou výzvu, kdy dodavatelé pociťují vyšší šanci na úspěch a zvyšuje se 

tak pravděpodobnost, že nabídku na V Z podají. 

S nízkou konkurencí na straně nabídky souvisí i koncentrace dodavatelů. V e 

sledovaném období došlo k opakovanému zadání veřejné zakázky hned u několika 

dodavatelů. U stavebních prací šlo ve většině případů o otevřenou výzvu. Zadávací 

dokumentace s výzvou byla přístupná všem dodavatelům. Za problematické lze označit 

opakované zadání zakázek na dodávky a služby firmě Ing. Miloslav Štěpán, kdy celkem 7 

zakázek bylo dodavateli zadáno na přímo a následně s ním byla uzavřena třikrát roční 

rámcová smlouva v po sobě jdoucích letech. Smlouva byla uzavírána na 1,5 mil . Kč vždy 

bez výběrového řízení. Tento postup je v rozporu s interními předpisy i Z Z V Z . 
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Město Lovosice je převážně liniově řízená organizace. Liniové řízení je patřičně 

ukotveno interními předpisy, projektové nikoliv. Projektové řízení se týká především 

veřejného nakupování a je pouze částečně vymezeno právě směrnicí pro zadávání veřejných 

zakázek. V aktuální směrnici chybí přesné vymezení kompetencí a popis postupu 

v přípravné fázi veřejné zakázky. Ve lmi stroze je také popsána fáze ukončení a vyhodnocení 

V Z . Vytváření souboru dobré praxe se neprovádí. Vedení města Lovosice lze doporučit 

používání softwarového nástroje pro řízení projektů. V tomto nástroji by zainteresované 

organizační jednotky zaznamenávaly potřebná data a zajistily jejich průběžnou aktualizaci. 

Nezbytným krokem je zavedení podrobného rozpisu prací a kompetenční matice u složitých 

veřejných zakázek. Prostřednictvím softwarového nástroje by vedení města zefektivnilo 

nejen řízení projektů, ale i porady, které jsou dle rozhovoru se starostou města časově velmi 

náročné právě z důvodu rekapitulace činností v jednotlivých projektech. Nastavení 

projektového managementu v organizaci přesahuje rozsah této diplomové práce a mohlo by 

být předmětem samostatné analýzy. 

V e vztahu k veřejným zakázkám lze organizaci vytknout absenci ročního časového 

harmonogramu veřejných zakázek, nejednotnost ve vytváření záměru veřejné zakázky, kde 

by byl zároveň popsán způsob stanovení předpokládané hodnoty, způsob zadání veřejné 

zakázky, předpokládaný termín uveřejnění výzvy aj. Útvar pro zadávání veřejných zakázek 

dle rozhovoru s vedoucí odboru často neví, které zakázky má vedení v plánu v daném roce 

realizovat. Dochází také k situacím, kdy manažeři odborů nepředávají útvaru pro zadávání 

V Z informace k zakázkám nižší hodnoty. Zakázky obdobného plnění pak nelze agregovat a 

předcházet nechtěnému dělení zakázek. To se také projevilo v analýze veřejných zakázek 

z profilu zadavatele, konkrétně u zakázek na zajištění zmíněné květinové výzdoby města a 

informačního systému pro veřejnou správu, kde se jednalo o řadu zakázek malého rozsahu, 

přičemž v úhrnu byly překročeny limity stanovené Z Z V Z . V případě informačních systémů 

se navíc jedná o neznalost Zákona, nikoliv úmyslné obcházení zákonných postupů. Město 

se domnívá, že vzhledem k nemožnosti soutěže (kompatibilita, autorská práva) může dále 

rozšiřovat systém v režimu V Z M R . Správnou volbou je ovšem jednací řízení bez uveřejnění 

dle § 63 Z Z V Z , neboť se jedná o zakázku v podlimitním režimu, kde z technických důvodů 

neexistuje hospodářská soutěž. Omezení soutěže vlivem autorských práv by nemělo být 

předmětem zájmu Ú O H S , vzhledem k uzavření smlouvy ještě před účinností Z Z V Z . 

97 



Z analýzy V Z na profilu zadavatele dále vyplynula nejednotnost v uveřejňování 

otevřených dat, absence protokolů z otevírání a hodnocení přijatých nabídek (je dáno interní 

směrnicí), rozhodnutí o výběru dodavatele a pochybení v podobě neuvádění důvodu rušení 

veřejné zakázky. Některé chyby zbytečně snižují transparentnost postupu zadavatele a 

mohou být vytýkány ze strany Krajského úřadu. Je možné, že proměnlivost v uveřejňování 

dat na profilu zadavatele byla ovlivněna fluktuací zaměstnanců v útvaru pro zadávání 

veřejných zakázek. T i navíc, dle vyjádření vedoucí odboru tajemníka, neměli praxi v dané 

oblasti. Pro tyto případy lze doporučit vytvoření manuálu útvaru, kde bude detailně popsán 

postup od vytvoření a zveřejnění veřejné zakázky na profilu zadavatele, přes otevření 

nabídek, vyhodnocení, schválení Radou města a následné zadání, resp. uzavření smlouvy a 

splnění všech uveřejnovacích povinností. 

Veřejné zakázky v režimu Z Z V Z jsou zpracovány formálně správně a jsou zadávány 

prostřednictvím externích administrátorů, nejčastěji společností A . I. Consulting, s.r.o. 

Chyby se týkají především V Z M R , které Město administruje vlastními silami. Externí 

administrátoři se využívají i na zjednodušená podlimitní řízení, která nejsou tak vysoce 

formalizovaná, jako j iné postupy dle Z Z V Z a jsou velmi podobná postupu u V Z M R 

s otevřenou výzvou. Lze doporučit, aby se útvar pro zadávání veřejných zakázek zaměřil na 

školení týkající se zjednodušeného podlimitního řízení a dále vyhledal služby externího 

právníka specializovaného na Z Z V Z a související předpisy, se kterým by mohl konzultovat 

své kroky, resp. rozhodnutí. Tento postup by mohl přinést finanční úspory a dodat útvaru 

pro zadávání V Z potřebnou jistotu a sebevědomí. 

Dále se nabízí, aby měl útvar vlastního vedoucího (nový zaměstnanec nebo seniorní 

administrátor V Z ) , který by monitoroval potenciál v oblasti veřejných zakázek, vývoj 

procesů a odpovídajícím způsobem navrhoval úpravy interní směrnice. Případně by mohl 

plnit roli manažera projektových manažerů. Zároveň by spolu s administrátory V Z 

proškol oval všechny vedoucí pracovníky, kteří V R realizují. Vytvořil by vedle směrnice 

ještě lexikon nebo příručku zadavatele, kde by byly podrobně popsány možnosti provedení 

veřejného nákupu, včetně dobré a špatné praxe. Vyjasnil by rozdíl mezi průzkumem trhu a 

poptávkovým řízením, způsob komunikace s dodavateli apod. 

Dle rozhovoru jak se starostou města, tak s vedoucí odboru tajemníka nedošlo od 

zavedení elektronického nástroje v roce 2017 k jeho hodnocení. N a trhu je řada nástrojů 
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včetně bezplatného Národního elektronického nástroje N E N . K dispozici jsou i zkušební 

verze, kde je možné vyzkoušet zadání veřejné zakázky v celém svém rozsahu. By lo by 

vhodné zjistit, zda j iný nástroj nebude pro administrátory uživatelsky přívětivější a také 

finančně méně nákladný. 

V rámci analýzy byly veřejné zakázky rozděleny do 7 intervalů. Jejich rozpětí bylo 

logicky nižší u dodávek a služeb. V Z na stavební práce se pohybovaly ve vyšších hodnotách. 

Předpokládané hodnoty V Z na dodávky a služby se nejvíce pohybovaly v intervalovém 

rozpětí 0 - 284 285,99 Kč. U stavebních prací pak v intervalovém rozpětí 0 - 706 754,99 

Kč. Manažeři zakázek požádali Radu města za sledované období celkem o 129 výjimek. 

Nejvíce j ich bylo uděleno v roce 2017 a 2018 kdy platily přísnější limity pro jednotl ivé 

kategorie V Z M R . Otevřená výzva na profilu zadavatele musela být použita j iž u zakázek 

nad 50 tis. Kč. 

V roce 2020 byla směrnice pro V Z M R v důsledku nízkých limitů jednotlivých 

kategorií V Z upravena. Spolu s rozvolněním limitů však došlo i ke snížení kontroly ze strany 

útvaru pro zadávání veřejných zakázek a tím pádem ke zvýšení rizika pochybení zadavatele. 

Směrnici dle rozhovoru s administrátory V Z neaktualizoval vlastník procesu. To se projevilo 

v nepřesnostech, v chybném pojetí přímého zadání V Z , průzkumu trhu a uzavřené výzvy. 

Některá ustanovení j sou v rozporu s j inými vnitřními předpisy. Konkrétně se jedná o úkony 

schvalování vítěze výběrového řízení a podepisování smluv a objednávek. Objednávky do 

10 tis. Kč nyní mohou podepsat vedoucí odborů. Podpis objednávky ale spadá do 

vyhrazených pravomocí starosty, v zastoupení místostarosty. K delegování této pravomoci 

dle dostupných informací z interních směrnic a rozhovorů nedošlo. Pravomoci jsou navíc 

odlišně definovány ve Směrnici o zpracování, oběhu, kontrole, evidenci, zpřístupnění a 

registraci smluv uzavíraných městem Lovosice, Směrnici o oběhu účetních dokladů na 

městském úřadu a Směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Směrnice jsou 

také zastaralé. Je nezbytné, aby byly v nejbližší době aktualizovány. To se také, podle 

informací od vedoucí odboru tajemníka, nyní děje, a to komplexně v rámci všech oblastí 

fungování městského úřadu. Ideální by byla kontrola všech směrnic právníkem města nebo 

externího odborníka na danou problematiku. 

Co ve směrnici pro V Z M R chybí a mohlo by být náplní oddělené směrnice, je proces 

kontroly plnění veřejných zakázek. Může zde být ošetřeno, co bude předmětem kontroly, 
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kdy bude u stavebních zakázek vyžadován TDI, kdo a s j akou frekvencí bude provádět 

pravidelnou kontrolu plnění a kdo a v jakém rozsahu plnění zakázky vyhodnotí . Je zde 

prostor i pro vytvoření souboru dobré praxe. 

Z rozhovorů, z analýzy veřejných zakázek a z prostudování dosavadních předpisů 

městského úřadu vyplynuly závěry, které byly uplatněny při tvorbě zcela nové směrnice pro 

zadávání veřejných zakázek v Lovosicích. V prvé řadě byly dvě směrnice sloučeny do jedné. 

Odlišná pravidla pro příspěvkové organizace nevzbuzují dojem transparentního chování. Dle 

rozhovorů s administrátory V Z není přehled o tom, jakým způsobem příspěvkové organizace 

nakupují a zda dodržují stanovená pravidla. Toto je zapotřebí napravit. Z funkčního hlediska 

se jedná o organizační jednotku Města a jako taková by měla dodržovat stejná pravidla 

hospodaření a podléhat stejné kontrole, jako městský úřad. 

V nové směrnici jsou detailněji vymezeny kompetence aktérů procesu zadávání V Z . 

Oproti staré směrnici byla definována přípravná fáze V Z a proces plánování, na který by 

mělo vedení města klást větší důraz. Zároveň byl u zakázek s vyšší hodnotou zaveden 

kontrolní bod Radou města ještě před odesláním výzvy k podání nabídek. Jako efektivnější 

oproti stávající směrnici se jeví postup, kdy Rada města posoudí j iž předběžný záměr veřejné 

zakázky, způsob jejího zadání, okruh vyzvaných dodavatelů apod. Pokud se totiž veřejná 

zakázka dostává do Rady města až při schvalování smlouvy s vítězem výběrového, resp. 

zadávacího řízení, je možnost nápravy nedostatků nebo doplnění výrazně snížena a často 

nezbývá nic j iného než zakázku zrušit a soutěž opakovat. 

V nové směrnici je struktura, která by měla působit přehledněji. V původní směrnici 

musel uživatel nejprve zjistit kategorii V Z M R a následně dohledat postup v příslušných 

ustanoveních (pod číslem kategorie). Nyní je hned vedle rozpětí předpokládaných hodnot 

(tříděno do tří intervalů) k dispozici i relevantní postup výběrového řízení. Ten je následně 

popsán od zahájení až po ukončení. 

Přílohy směrnice tvoří protokol přímého zadání a uzavřené výzvy, které jsou 

v kompetenci manažera veřejné zakázky, formulář pro dodavatele v rámci průzkumu trhu, 

seznam V Z M R , předběžný záměr V Z a kompetenční matice. Vzorové formuláře 

nedefinované směrnicí svěřuje Rada města útvaru zadávání V Z , přičemž finální podobu 

schválí starosta města na žádost tajemníka. Uveřejnění proběhne buď na intranetu nebo 

webových stránkách města (dle účelu dokumentu). Nosné prvky procesu zadávání veřejných 
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zakázek byly ve směrnici nastaveny. Vzhledem k růstu cen a problému s dodavateli byly 

navýšeny limity jednotlivých kategorií. Zvýšení odpovídá jak metodikám M M R i M F (po 

započtení inflace), tak výsledkům z porovnání se vzorkem obcí. Vedle navýšení limitů se 

posílily kompetence útvaru pro zadávání veřejných zakázek. To by mělo v konečném 

důsledku zajistit větší stabilitu a menší chybovost v celém procesu. 
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6 Závěr 

Cílem práce bylo provedení analýzy veřejných zakázek v obci Lovosice, zhodnocení 

procesu řízení veřejných zakázek a návrh úprav interní směrnice pro zadávání veřejných 

zakázek. Všechny tři cíle byly splněny. 

Analýzou veřejných zakázek na profilu zadavatele byly identifikovány nej častější 

chyby zadavatele a dva případy dělení zakázek, které dle rozhovorů se starostou města a 

vedoucí odboru tajemníka, plynuly spíše z neznalosti, nežli z úmyslu vyhnout se zákonným 

limitům pro jednotlivé režimy V Z . N a fakt, že se jedná o porušení Zákona, byli upozorněni 

až při rozhovorech k této práci. 

Proces zadávání veřejných zakázek je pouhým článkem veřejného nákupu. Vedení 

města se musí jednoznačně zaměřit na oblast plánování a informovanosti, které jsou 

momentálně nej slabším místem. Všechny procesy v rámci veřejného nákupu je nutné 

zmapovat, popsat a následně vy definovat role a kompetence ke všem dílčím procesům, nejen 

na povrchové úrovni. To vše bez následné kontroly a důslednosti při dodržování nastavených 

pravidel nemá potřebný efekt. Zde se j iž prolíná problematika řízení veřejného nákupu 

s řízením vedoucích pracovníků organizace. Navržením zcela nové směrnice je městu 

poskytnuto zachycení procesu zadávání V Z od vytvoření předběžného záměru, vytvoření 

ročního plánu veřejných zakázek až po její zadání a uveřejnění. Nalezne zde minimálně 

inspiraci pro definování kompetencí zaměstnanců v rámci V Z . Nová směrnice je přehledná 

a dává uživatelům jasný návod, jak při zadávání V Z postupovat. 

Ideálním řešením by bylo posílit vzdělávání zaměstnanců, kteří se podílí na procesu 

zadávání V Z a vytvořit potřebné manuály k jednotl ivým úkonům. V tuto chvíli nelze 

doporučit administraci zakázek v režimu Zákona vlastními silami. Výjimku tvoří 

zjednodušené podlimitní řízení u bezproblémových, jednoduše definovatelných předmětů 

V Z . Náročnost problematiky veřejných zakázek je opravdu značná a přesahuje aktuální 

znalostní i personální kapacitu městského úřadu. U menších zadavatelů jsou objednávky 

služeb externích administrátorů běžným jevem. 

Pomoc zadavatelům by měla být poskytnuta i ze strany státu a soukromých 

poskytovatelů elektronických nástrojů. Je zapotřebí, aby v maximální možné míře 

zautomatizovali proces zadávání V Z . Zadavatelé potřebují, aby je el. nástroj vedl, 
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minimalizoval chyby a celý proces zjednodušil. N a místě je propojení systémů pro zadávání 

V Z se systémy eGovernmentu tak, aby se usnadnilo prokazování kvalifikace. Významný 

problém v dosažení tolik potřebných cílů v národní strategii pro elektronizaci veřejných 

zakázek je práce s daty. Stát by měl zapracovat na definování toho, j aká data a v jaké kvalitě 

je zapotřebí sbírat a toto vyžadovat povinně po zadavatelích j iž ve vstupních systémech pro 

zadávání veřejných zakázek. Vzhledem k slabému průměru počtu nabídek na jednu veřejnou 

zakázku je nutné, aby v konečném výsledku bylo prostředí elektronického veřejného 

nakupování přívětivé nejen pro zadavatele, ale i dodavatele. Aby se požadovalo co nejméně 

dokládání dokumentů v oblasti kvalifikace a aby byly zakázky dobře dohledatelné. Je to 

strategie, která zřejmě nebude naplněna v krátkém časovém horizontu, aleje potřeba, aby se 

na ni intenzivně pracovalo. 
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Příloha č. 1 Organizační řád městského úřadu 

Obrázek 5 Organizační řád městského úřadu 
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Zdroj: Město Lovosice (2023)90, zpracování: vlastní práce 

9 0 Město Lovosice. 2023. Organizační řád úřadu. Město Lovosice. [Online] 1.42023. [Citace: 13. 11 2023.] 
https://www.meulovo.cz/organizacni%2Dstruktura%2Dmeu/ds-181 l/pl=35778. 
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Příloha č.2 Přehled nákladových položek a výdajů na pořízení 

dlouhodobých aktiv v letech 2017-2022, včetně rozlišení VZ dle 

jejich režimu 

Tabulka 27 Přehled nákladových položek a výdajů na pořízení dlouhodobých aktiv v Kč (1. část) 

Položka 
finančního výkazu 

rok 
Položka 
finančního výkazu 2017 2018 2019 

A . I . l 2 135 198,64 3 326 968,70 2 101131,24 
A.I.2 7 838 692,96 5 330 215,00 5 707 959,85 
A.I.8 23 452 446,58 10 521 366,68 13 755 119,94 
A.I.10 135 819,68 263 051,38 324 104,67 
A.I.12 25 612 596,82 24 463 424,14 27 383 011,18 
A.I.35 1 679 292,65 1 222 596,04 4 120 913,51 
A.I.36 9 264 190,24 6 165 526,00 6 862 928,00 
B.I. 45 426 301,35 18 842 449,77 45 083 416,81 
celkem 115 544 538,92 70 135 597,71 105 338 585,20 

Zdroj: Město Lovosice (2023)91, zpracování: vlastní práce 

Tabulka 28 Přehled nákladových položek a výdajů na pořízení dlouhodobých aktiv v Kč (2. část) 

Položka 
finančního výkazu 

rok 
Položka 
finančního výkazu 2020 2021 2022 

A.I.1 2 860 931,78 2 741 803,74 3 790 288,00 
A.I.2 5 821 687,35 5 392 542,10 7 190 097,87 
A.I.8 8 689 433,94 11 680 620,45 17 065 158,22 
A.I.10 70 551,52 120 916,37 245 563,59 
A.I.12 29 840 448,05 30 790 145,83 31 978 684,75 
A.I.35 690 493,11 1 045 314,52 1 450 727,46 
A.I.36 6 849 476,59 5 143 042,00 10 515 547,69 
B.I. 19 002 337,29 7 961 481,93 19 605 980,00 
celkem 73 825 359,63 64 875 866,94 91 842 047,58 

Zdroj: Město Lovosice (2023)92, zpracování: vlastní práce 

9 1 Město Lovosice, 2023. Hospodaření města Lovosice. Město Lovosice. [Online] 2023. [Citace: 25. 10 
2023.] https://www.meulovo.cz/hospodareni%2Dmesta%2Dlovosice/ds-1558/pl=35824. 
9 2 Tamtéž 
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Tabulka 29 Vynaložené finanční prostředky dle režimu VZv Kč (1. část) 

režim V Z 
rok 

režim V Z 
2017 2018 2019 

Jiné nákupy 58 974 407,72 Kč 32 531 124,29 Kč 37 912 877,93 Kč 
V Z M R na 
profilu 

34 364 498,36 Kč 24 874 862,63 Kč 15 309 454,43 Kč 

Podlimitní V Z 22 205 632,84 Kč 12 729 610,79 Kč 31 850 491,43 Kč 
Nadlimitní V Z - Kč - Kč 20 265 761,41 Kč 
nákupy celkem 115 544 538,92 Kč 70 135 597,71 Kč 105 338 585,20 Kč 

Zdroj: Město Lovosice (2023)93, zpracování: vlastní práce 

Tabulka 30 Vynaložené finanční prostředky dle režimu VZ v Kč (2. část) 

režim V Z 
rok 

režim V Z 
2020 2021 2022 

Jiné nákupy 64 072 890,82 Kč 39 368 945,45 Kč 32 911 913,99 Kč 
V Z M R na 
profilu 

9 752 468,81 Kč 14 751 385,89 Kč 27 875 187,33 Kč 

Podlimitní V Z - Kč 2 794 054,60 Kč 11 448 966,26 Kč 
Nadlimitní V Z - Kč 7 961 481,00 Kč 19 605 980,00 Kč 
nákupy celkem 73 825 359,63 Kč 64 875 866,94 Kč 91 842 047,58 Kč 

Zdroj: Město Lovosice (2023)94, zpracování: vlastní práce 

Tabulka 31 Počet VZ na profilu zadavatele v členění dle režimu 

V Z profil objem počet 
V Z M R 124 378 514,61 K č 203 
podlimitní 81 028 755,92 K č 13 
nadlimitní 212 259 946,24 K č 9 

Zdroj: Město Lovosice (2023)95, zpracování: vlastní práce 

Město Lovosice, 2023. Město Lovosice veřejné zakázky. Město Lovosice. [Online] 2023. [Citace: 25. 10 
2023.] https://zakazky.meulovo.cz/. 

9 4 Tamtéž 
9 5 Tamtéž 
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Příloha č. 3 Přehled druhového členění VZ 

Tabulka 32 Vývoj počtu VZ u Městského úřadu (Otevřená výzva / výjimka) 

Počet V Z 
otevřená 
výzva 

rok 

Druh V Z 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

dodávky 6 3 3 0 5 5 

služby 6 3 4 0 4 1 

stavební práce 11 12 7 1 4 9 

Počet V Z na 
výjimku 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

dodávky 15 23 5 5 2 5 

služby 25 15 5 1 3 4 

stavební práce 6 1 2 1 3 4 

Zdroj: Město Lovosice (2023)96, zpracování: vlastní práce 

Tabulka 33 Vývoj počtu VZ u příspěvkových organizací - otevřená výzva / výjimka (1. část) 

Počet V Z otevřená výzva rok 

Druh V Z 2017 2018 2019 
dodávky 0 0 4 

služby 0 0 0 

stavební práce 1 1 2 

počet zakázek na výjimku 2017 2018 2019 

dodávky 1 0 0 

služby 1 1 0 

stavební práce 0 0 0 

Zdroj: Město Lovosice (2023)97, zpracování: vlastní práce 

9 6 Město Lovosice, 2023. Město Lovosice veřejné zakázky. Město Lovosice. [Online] 2023. [Citace: 25. 10 
2023.] https://zakazky.meulovo.cz/. 
9 7 Tamtéž 
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Tabulka 34 Vývoj počtu VZ u příspěvkových organizací - otevřená výzva / výjimka (2. část) 

Počet VZ otevřená výzva rok 
Druh V Z 2020 2021 2022 
dodávky 4 2 1 
služby 0 0 0 
stavební práce 0 0 0 

počet zakázek na výjimku 2020 2021 2022 
dodávky 0 0 1 
služby 0 0 0 
stavební práce 0 0 0 

Zdroj: Město Lovosice (2023)98, zpracování: vlastní práce 

Tabulka 35 Vývoj objemu VZu městského úřadu (1. část) 

Městský úřad 
rok 

Městský úřad 
2017 2018 2019 

Druh Objem (Kč) % Objem (Kč) % Objem (Kč) % 

dodávky 
otevřená 
výzva 

7 160 275 11,46 2 191000 5,98 9 395 000 16,44 
dodávky 

výjimka 3 797 434 6,08 7 091517 19,36 2 562 733 4,48 

služby 
otevřená 
výzva 

800 032 1,28 1 527 000 4,17 14 105 999 24,68 
služby 

výjimka 3 232 734 5,17 3 154 634 8,61 2 780 000 4,86 

stavební 
práce 

otevřená 
výzva 

43 179 735 69,11 22 574 500 61,64 25 701 859 44,97 stavební 
práce 

výjimka 4 312 189 6,90 81910 0,22 2 603 025 4,55 

celkem 62 482 398 100 36 620 561 100,00 57 148 616 100,00 

Zdroj: Město Lovosice (2023)", zpracování: vlastní práce 

9 8 Město Lovosice, 2023. Město Lovosice veřejné zakázky. Město Lovosice. [Online] 2023. [Citace: 25. 10 
2023.] https://zakazky.meulovo.cz/. 
9 9 Tamtéž 
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Tabulka 36 Vývoj objemu VZ u městského úřadu (2. část) 

Městský úřad 
rok 

Městský úřad 
2020 2021 2022 

Druh Objem (Kč) % Objem (Kč) % Objem (Kč) % 

dodávky 
otevřená 
výzva 

0 0,00 14 030 230 7,34 20 311 040 36,45 
dodávky 

výjimka 3 373 999 52,95 2 165 500 1,13 1 344 500 2,41 

služby 
otevřená 
výzva 

0 0,00 38 973 500 20,39 252 000 0,45 
služby 

výjimka 696 500 10,93 32 993 116 17,26 1 253 550 2,25 

stavební 
práce 

otevřená 
výzva 

1 800 000 28,25 100 585 000 52,63 27 300 352 48,99 stavební 
práce 

výjimka 500 950 7,86 2 362 144 1,24 5 261 218 9,44 

celkem 6 371 449 100,00 191109 490 100,00 55 722 660 100,00 

Zdroj: Město Lovosice (2023)100, zpracování: vlastní práce 

Tabulka 37 Vývoj objemu VZ příspěvkových organizací (1. část) 

Příspěvkové 
organizace 

rok Příspěvkové 
organizace 2017 2018 2019 
Druh Objem (Kč) % Objem (Kč) % Objem (Kč) % 

dodávky 
otevřená 
výzva 

0 0 0 0,00 16 296 000 91,28 
dodávky 

výjimka 300 000 6,45 0 0,00 0 0,00 

služby 
otevřená 
výzva 

0 0 0 0,00 0 0,00 
služby 

výjimka 300 000 6,45 600 000 9,30 0 0,00 

stavební 
práce 

otevřená 
výzva 

4 050 000 87,1 5 854 935 90,70 1 557 450 8,72 stavební 
práce 

výjimka 0 0 0 0,00 0 0,00 
celkem 4 650 000 100 6 454 935 100 17 853 450 100,00 

Zdroj: Město Lovosice (2023)'°', zpracování: vlastní práce 

1 0 0 Město Lovosice, 2023. Město Lovosice veřejné zakázky. Město Lovosice. [Online] 2023. [Citace: 25. 10 
2023.] https://zakazky.meulovo.cz/. 
101 Tamtéž 
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Tabulka 38 Vývoj objemu VZpříspěvkových organizací (2. část) 

Příspěvkové rok 
organizace 2020 2021 2022 
Druh Objem (Kč) % Objem (Kč) % Objem (Kč) % 

dodávky 
otevřená 
výzva 

1 900 000 100 14 172 930 100 1 600 000 82,05 
dodávky 

výjimka 0 0 0 0 350 000 17,95 
otevřená 

0 0 0 0 0 0 
služby výzva 

0 0 0 0 0 0 

výjimka 0 0 0 0 0 0 

stavební 
práce 

otevřená 
výzva 

0 0 0 0 0 0 stavební 
práce 

výjimka 0 0 0 0 0 0 
celkem 1 900 000 100 14 172 930 100 1 950 000 100,00 

Zdroj: Město Lovosice (2023)'02, zpracování: vlastní práce 

1 0 2 Město Lovosice, 2023. Město Lovosice veřejné zakázky. Město Lovosice. [Online] 2023. [Citace: 25. 10 
2023.] https://zakazky.meulovo.cz/. 
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Příloha č. 4 Seznam interních směrnic pro VZ 

1) Město Duchcov; Vnitřní směrnice č. 4 / 2023 o zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu, 

2) Město Nové Město nad Metují; 2 / 2023/ P R Pravidla města Nové Město nad Metují 

pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, 

3) Město Hořice; Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, 

4) Město Moravská Třebová; Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, 

5) Město Mohelnice; Vnitřní předpis Městského úřadu Mohelnice č. 2022 / 1 Postup 

pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, 

6) Město Nová Paka; Směrnice zastupitelstva města ze dne 10.6.2019 o malých 

výběrových řízeních, 

7) Město Choceň; Směrnice č. 4 / 2021 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

městem Choceň, jeho příspěvkovými organizacemi a organizačními složkami, 

8) Město Roztoky; Vnitřní směrnice č. 3 / 2020 Zásady a postupy při zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu - novelizace 2020, 

9) Město Hlinsko; Směrnice městského úřadu č. 0 1 / 2 0 1 7 / R Směrnice pro zadávání 

veřejných zakázek ve znění Dodatku č. 1, 

10) Měst Dobříš; Směrnice č. 1 / 2020 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, 

11) Ivančice; Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, 

12) Město Studénka; Výběr dodavatelů u zakázek malého rozsahu S M / 06 / 2021 / 

SŘÚPaR, 

13) Město Litovel; Směrnice zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Litovel, 

14) Město Mnichovo Hradiště; Vnitřní norma č. 8 k postupu zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu, 

15) Město Nové Město na Moravě; Směrnice Rady města Nového Města na Moravě č. 1 

/ 2018 určující postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, 

16) Město Stětí; Zásady Města Stětí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

17) Město Frýdlant; Směrnice č. 3 / 2020 o veřejných zakázkách malého rozsahu, 

18) Město Lanškroun; Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

městem Lanškroun 
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Příloha č. 5 Struktura řízeného rozhovoru 

Tazatel: Bc. Hana Landová 
Respondent: starosta, místostarosta 

1) Jaká je Vaše pracovní pozice? 

2) Máte dvě směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, proč? 

3) Z jakého důvodu má městský úřad j iné finanční limity pro jednotlivé postupy 

zadávání V Z než příspěvkové organizace? 

4) Proč se měnila směrnice v roce 2020? 

5) Zpracováváte plán veřejných zakázek? Pokud ano, na jaké časové období? 

6) Zpracováváte předběžné záměry k veřejným zakázkám? Jakým způsobem? 

7) Pokud ano, schvaluj e j e Rada města? 

8) V minulosti si příspěvkové organizace řídili vlastními silami i složité veřejné 

zakázky. V posledních letech realizaci řídil Odbor majetku a investic. Budete 

v tomto trendu pokračovat? 

9) Proč využíváte elektronický nástroj E - Z A K ? 

10) Pokud nevytváříte plán veřej ných zakázek, j ak sleduj ete, že nedochází k j ej í ch 

dělení a tím k porušování Z Z V Z ? 

11) Monitoruje město komodity vhodné pro centralizované nakupování? Pokud ano, 

jak a u kterých organizačních jednotek / organizací / obcí? 

12) Plánujete centralizované nakupování? Jaké zakázky řešíte centrálně nyní? 

13) V rámci analýzy byli identifikováni dodavatelé, j imž byly V Z zadány opakovaně. 

Obměňujete okruh oslovených dodavatelů? 

14) Kdo v organizaci ověřuje délku trvání smluvního vztahu? Je tato povinnost 

ošetřena v interní směrnici? 

15) K d o řídí vzdělávání administrátorů? 

16) M á útvar pro zadávání veřejných zakázek vytvořený pracovní manuál ke své 

činnosti? Takový, který by byl sdílený? 

17) Jak se měnilo v období od r. 2017 do r. 2022 personální obsazení útvaru pro 

zadávání veřejných zakázek? 

18) Jak vypadá proces od záměru po ukončení V Z ? 
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19) Proč útvar pro zadávání veřejných zakázek neadministruje V Z v podlimitním 

režimu vlastními silami? 

20) Co očekáváte od nového návrhu směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu? Co od ní očekává Rada města? 

Respondent: vedoucí odboru tajemníka 

Sada otázek shodná se sadou otázek pro starostu, místostarostu města. Doplněny tyto 

otázky: 

1) Co Vám vadí na současných směrnicích? 

2) Budete upravovat i další směrnice? Při analýze veřejných zakázek bylo nalezeno 

několik kolizí, a navíc jsou v nich neaktuální informace. 

3) Jaké kurzy v tomto roce absolvovali administrátoři V Z městského úřadu? 

Respondent: 2 administrátoři veřejných zakázek 

1) Jak dlouho zde pracujete? 

2) Otázky shodné s otázkami 1-18 pro starostu, místostarostu obce 

3) Co vám vadí na stávající směrnici? 

4) Dodržují směrnici všechny zúčastněné strany? 

5) Jak dlouho před vyhlášením V Z se o záměru dozvídáte? K d y dostáváte podklady? 

6) Jak probíhá komunikace uvnitř organizace? 

7) Máte pocit, že jste dostatečně informováni? 

8) Myslíte si, že by příspěvkové organizace měly mít j iná pravidla pro veřejné zakázky? 

9) Domníváte se, že vedoucí odborů dostatečně znají problematiku veřejných zakázek? 

10) Jak vnímáte změny po rozvolnění limitů ve směrnici v roce 2020? 
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