

Plán ošetření rizik

Zdravotnictví - nemocnice

Číslo plánu 1

Zpracoval:

Id:	Popis opatření		Odpovědná osoba	Odhad ceny v Kč	Id zranit.
1	Vyřadit platformu operačních systémů Windows SRV 2000 a 2003 z důvodů ukončení podpory.	31.3.2016	Vedoucí oddělení ICT	270 000,00 Kč	Z2.1
					Z1.3
2	Realizovat redundanci hlavního internetového připojení od koncového bodu poskytovatele a uzlového bodu počítačové sítě v nemocnici.	31.6.2016	Vedoucí oddělení ICT	80 000,00 Kč	Z2.1
					Z1.3
3	Přemístit centrální spisovnu do vhodných prostor pro splnění legislativních bezpečnostních požadavků.	31.12.2016	Provozně technický náměstek	350 000,00 Kč	Z1.3
4	Realizovat virtualizaci páteřní infrastruktury - zakoupit nový server a provést migraci dat.	31.12.2016	Vedoucí oddělení ICT	800 000,00 Kč	Z2.1
					Z1.5
					Z1.3
5	Vyřadit všechny zastaralé počítačové stanice s nepodporovanou verzí operačního systému.	30.11.2015	Vedoucí oddělení ICT	200 000,00 Kč	Z2.2
					Z1.5
6	Zajistit přepětovou ochranu budovy A5	31.12.2016	Provozně technický náměstek	80 000,00 Kč	Z1.3
7	Vybavit prostor serveru klimatizací a monitoringem teploty.	15.4.2016	Provozně technický náměstek	18 000,00 Kč	Z.2.2

Celkové předpokládané náklady

1 798 000,00 Kč