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Abstrakt 

D i p l o m o v á p r á c e ř e š í s t a v e b n ě t e c h n o l o g i c k ý projekt v ý s t a v b y s t a c i o n á ř e sv. 
Jose fa v Ropic i . Projekt obsahuje technickou z p r á v u , č a s o v ý a f i n a n č n í p l á n , 
projekt z a ř í z e n í s t a v e n i š t ě , k v a l i t a t i v n í a b e z p e č n o s t n í p o ž a d a v k y , 
t e c h n o l o g i c k ý p ř e d p i s pro b e t o n á ž stropu nad 1 N P h l a v n í h o s t a v e b n í h o objektu. 
Podk ladem pro v y p r a c o v á n í je projekt real izace stavby. 

Klíčová slova 

S t a c i o n á ř , technologie, t e c h n i c k á z p r á v a , z a ř í z e n í s t a v e n i š t ě , stroje, r o z p o č e t , 
č a s o v ý p l á n , f i n a n č n í p l á n , t e c h n o l o g i c k ý p ř e d p i s , k o n t r o l n í a z k u š e b n í p l á n . 

Abstract 

The master 's thesis deals with the constructive - technological project of day 
care centre in Ropice. The project includes a technical report, time and f inancial 
schedule, building site, quality and safety requirement, an operating regulativ for 
implementation of concrete cail ing above the 1-st floor of a main building object. 
The work is based on the project for implementation. 

Keywords 

Day care centre, technology, technical report, building site, machines, 
calculat ion, time schedule, f inancial schedule, operating regulativ, control and 
trial plan. 



Bibliografická citace VŠKP 

R Y L K O , Dominik. Stacionář Ropice- stavebně technologický projekt. Brno, 
2013. 134 s., 79 s. p r í l . D i p l o m o v á p r á c e . V y s o k é u č e n í t e c h n i c k é v B r n ě , 
Fakul ta s t a v e b n í , Ú s t a v technologie, mechan izace a ř í z e n í staveb. V e d o u c í 
p r á c e Ing. Svatava H e n k o v á , C S c . 



SOUHLAS S POSKYTNUTÍM PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

PRO STUDIJNÍ ÚČELY 

Jméno a adresa organizace nebo oprávněné fyzické osoby, která zapůjčuje projektovou dokumentaci 

D5, akciová společnost, Třinec, Průmyslová 1026, 739 65 Třinec - Staré město 

U d ě l u j e m e souhlas s v y u ž i t í m z a p ů j č e n é p r o j e k t o v é dokumen tace ke s t a v b ě s n á z v e m : 

Stacionář Ropice 

studentov i 

j m é n o Dominik Rylko 

da tum n a r o z e n í 19.3.1988 

b y d l i š t ě Třanovice 155 , 739 93, Třanovice 

k t e r ý je s tuden tem s t u d i j n í h o oboru 

realizace staveb 

na VUT v B r n ě , F a k u l t ě s t a v e b n í , Ú s t a v techno log ie , mechan izace a ř í z e n í s taveb, 

V e v e ř í 95, Brno 602 00 

Z a p ů j č e n á p r o j e k t o v á dokumen tace bude v y u ž i t a v ý l u č n ě pro s t u d i j n í ú č e l y - podk lad pro 

v y p r a c o v á n í v y s o k o š k o l s k é k v a l i f i k a č n í p r á c e v a k a d e m i c k é m roce 20 12 / 2 0 11> , 

• K z V TŘINEC 
výrobně - technický zástupce 

AKCIOVÁ SPOLEČNOST 

V T ř i n c i , dne ...20. 3.2012 

podpis o p r á v n ě n é osoby 

r a z í t k o 



Prohlášení : 

P r o h l a š u j i , ž e jsem diplomovou p r á c i zpracoval s a m o s t a t n ě a ž e jsem uvedl 
v š e c h n y p o u ž i t é i n f o r m a č n í zdroje. 

V B r n ě dne S r ^ . ^ . 

Podpis studenta 



Poděkován í : 

R á d bych touto cestou p o d ě k o v a l Ing. S v a t a v ě H e n k o v é C S c . v e d o u c í m é 
d i p l o m o v é p r á c e , za o d b o r n é v e d e n í , pomoc a p o d n ě t n é p ř i p o m í n k y , k t e r é mi 
poskytla b ě h e m z p r a c o v á v á n í p r á c e . T a k é chci p o d ě k o v a t za o s o b i t ý p ř i s t u p , 
d í k y n ě m u ž m á m z je j í pomoci velmi d o b r ý pocit. 

V B r n ě dne ..^,iJP3. ..^M^. 
Podpis studenta 



Poděkován í : 

D á l e bych rád p o d ě k o v a l s p o l e č n o s t i D 5 a.s. za z a p ů j č e n í p r o j e k t o v é 
dokumentace a panu Ing. Vlastislavovi Kaletovi za v e š k e r o u pomoc a odbo 
rady. 

V B r n ě dne .A..1.AW 
Podpis studenta 



Obsah 

ÚVOD -10 

A.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉMU 

PROJEKTU -11 

A.2 ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN S T A V B Y - OBJEKTOVÝ -36 

A.3 NÁVRH STROJNÍ S E S T A V Y - 42 

A.4 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - 54 

A.5 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO MONOLITICKÝ ŽELEZOBETONOVÝ 

STROP -70 

A.6 BEZPEČNOST A O C H R A N A ZDRAVÍ PŘI PRÁCI - 87 

A.7 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO MONOLITICKÝ 

ŽELEZOBETONOVÝ STROP -112 

A.8 ROZVAHA PROVÁDĚNÍ STROPNÍ K O N S T R U K C E -123 

ZÁVĚR -129 

SEZNAM Z K R A T E K A SYMBOLŮ -130 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ -131 

SEZNAM PŘÍLOH -134 



Ú V O D 
V e s v é d i p l o m o v é p r á c i ř e š í m problematiku v ý s t a v b y s t a c i o n á ř e sv. Jose fa v 
Ropic i . Z a m ě ř i l jsem se p ř e d e v š í m na p l á n v ý s t a v b y s t a v e b n í h o objektu 
S O 001, v n ě m k o n k r é t n ě na p r o v á d ě n í m o n o l i t i c k ý c h ž e l e z o b e t o n o v ý c h s t r o p ů . 
M ý m c í l e m bylo n a v r ž e n í mechan izace , t e c h n o l o g i c k ý c h p o s t u p ů a o p t i m á l n í h o 
č a s o v é h o s ledu j e d n o t l i v ý c h p r a c í s oh ledem na b e z p e č n o s t pro danou 
v ý s t a v b u . 
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1 ZÁKLADNI IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBE 
N á z e v : 

M í s t o stavby: 

Ú č e l stavby: 

Druh stavby: 

C e n a bez D P H : 

C e n a d í l a s D P H : 

Doba v ý s t a v b y : 

S t a c i o n á ř Rop ice 

Rop ice 

Z a ř í z e n í z a b e z p e č u j í c í k r á t k o d o b ý pobyt s e n i o r ů 
s d o p r o v o d n ý m programem 

Novostavba 

35 842 996 K č 

43 011 595 K č 

4. 3. 2 0 1 3 - 3 1 . 3. 2014 

2 HLAVNI ÚČASTNICI VÝSTAVBY 
Objednatel: O b e c n ě p r o s p ě š n á s p o l e č n o s t sv. Jose fa , o.p.s. 

Rop ice 11, 73956 
I Č O : 25910558 

Zhotovitel: D5, a k c i o v á s p o l e č n o s t , T ř i n e c 
P r ů m y s l o v á 1026, T ř i n e c - S t a r é M ě s t o , 73965 
I Č O : 47674539 

Projektant: Q S T U D I O N o v ý J i č í n , spol. s r.o. 
Msgr. Š r á m k a 11, N o v ý J i č í n , 74101 
I Č O : 25871609 
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3 ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 
Stavba je č l e n ě n a na 12 s t a v e b n í c h o b j e k t ů . 

• S O 001 S t a c i o n á ř 

• S O 002 G a r á ž 

• S O 003 Z p e v n ě n é plochy 

• S O 004 S a d o v é ú p r a v y 

• S O 005 P l y n o v á p ř í p o j k a 

• S O 006 V o d o v o d n í p ř í p o j k a 

• S O 007 V e n k o v n í kanal izace 

• S O 008 Č i s t í r n a o d p a d n í c h vod 

• S O 009 P ř í p o j k a elektro 

• S O 010 V e n k o v n í elektrorozvody 

• S O 011 V e n k o v n í o s v ě t l e n í 

• S O 012 L a p a č t u k ů 
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4 STAVEBNE ARCHITEKTONICKÉ RESENI 
STAVBY 

4.1 Stacionář-SO 001 
Z a s t a v ě n á p locha objektu: 

O b e s t a v ě n ý prostor objektu: 

804,82 m 2  

6213,21 m 3 

P o č e t p o d l a ž í : 1.NP, 2 . N P - p o d k r o v í 

Tvar s t ř e c h y : m a n s a r d o v á , s e d l o v á 

Objekt S O 001 s t a c i o n á ř se ř a d í dle J K S O do skupiny 801.91.11 

N a v r ž e n ý objekt s t a c i o n á ř e je d i s p o z i č n ě č l e n ě n na prostory s a m o t n é h o 
s t a c i o n á ř e a prostory pro s í d l o o b c h o d n í firmy, pro kterou je n a v r ž e n 
s a m o s t a t n ý z a d n í vstup. 

4.1.1 Přízemí - 1.NP 
V 1 N P se n a c h á z e j í n á s l e d u j í c í prostory: 

H l a v n í v s t u p n í hala, na kterou n a v a z u j í k o m u n i k a č n í chodby s t a c i o n á ř e , 
p ř í j m o v á m í s t n o s t , k a n c e l á ř ř e d i t e l e s t a c i o n á ř e a p o h o t o v o s t n í s o c i á l n í z a ř í z e n í 
pro m u ž e , ž e n y a i m o b i l n í o b č a n y . D á l e je zde n a v r ž e n a m í s t n o s t pro 
rehabilitaci, m a l á t ě l o c v i č n a , s o c i á l n í z a ř í z e n í , t ř i pokoje pro d v ě osoby v č e t n ě 
s o c i á l n í h o z a ř í z e n í . V r o h o v é v í c e ú č e l o v é hale je n a v r ž e n o s c h o d i š t ě do 2 . N P , 
prostor pro u m í s t ě n í sv. Jose fa , vstup pro p e r s o n á l . D á l e je zde n a v r ž e n a v e l k á 
j í d e l n a s p r o p o j e n í m s e x t e r i é r e m , k u c h y n ě se sklady, p o h o t o v o s t n í m s o c i á l n í m 
z a ř í z e n í m pro p r a c o v n í k y k u c h y n ě a sk lad s prostorem pro dovoz surovin. 

P r a v á strana objektu bude s l o u ž i t pro p o t ř e b y firmy. J e zde n a v r ž e n z a d n í 
f i r e m n í vstup, p ř í r u č n í sklad, prostor t e c h n i c k é h o z á z e m í , k a n c e l á ř e , s o c i á l n í 
z a ř í z e n í , c e n t r á l n í s c h o d i š t ě . 

4.1.2 Podkroví - 2.NP 
S t ř e d n í č á s t objektu s t a c i o n á ř e je v t é t o f á z i u v a ž o v á n a jako rezerva pro 
p ř í p a d n é r o z š í ř e n s l u ž e b s t a c i o n á ř e . N y n í se zde n a c h á z í prostor p ů d y . L e v á 
č á s t v 2 . N P je v y u ž i t a pro z á z e m í a p o m o c n é provozy s t a c i o n á ř e . J e zde 
n a v r ž e n prostor p l y n o v é kotelny, sk ladu, š a t n y pro p e r s o n á l se s o c i á l n í m 
z a ř í z e n í m v č e t n ě d e n n í c h m í s t n o s t í . D á l e je zde n a v r ž e n a p o h o t o v o s t n í o b y t n á 
jednotka pro d o m o v n í k a . 
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P r a v á č á s t objektu je d i s p o z i č n ě n a v r ž e n a pro p o t ř e b y o b c h o d n í firmy. J s o u zde 
n a v r ž e n y k a n c e l á ř e firmy, k a n c e l á ř ř e d i t e l e , s e k r e t a r i á t , j e d n a c í - z a s e d a c í 
m í s t n o s t , s o c i á l n í z a ř í z e n í m u ž i , ž e n y , k u c h y ň k a , k a n c e l á ř ekonoma, a r c h í v , 
sklad, s c h o d i š t ě . 

4.1.3 Konstrukce stavby 
Z á k l a d y : 

O b v o d o v é n o s n é s t ě n y : 

V n i t ř n í n o s n é s t ě n y : 

V n i t ř n í p ř í č k y : 

Konstrukce stropu: 

S t ř e š n í konstrukce: 

S c h o d i š t ě : 

V ý p l n ě o t v o r ů : 

Z a t e p l e n í : 

4.2 Garáž - SO 002 
Z a s t a v ě n á p locha objektu: 63,00 m 2 

O b e s t a v ě n ý prostor objektu: 262,71 m 3 

P o č e t p o d l a ž í : 1 N P 

Tvar s t ř e c h y : v a l b o v á 

Objekt S O 002 g a r á ž se ř a d í dle J K S O do skupiny 821.62.11 

Objekt g a r á ž e je n a v r ž e n jako s a m o s t a t n á stavba, p ř í s t u p n á k m í s t n í 
komunikaci . Objekt je n a v r ž e n pro d v ě o s o b n í ( u ž i t k o v á ) auta s m a l ý m sk ladem. 
K o n s t r u k č n í s y s t é m je o b d o b n ý jako u S O 001, s v ý j i m k o u krovu, ten bude 
t v o ř e n d ř e v ě n ý m i hranoly dle projektu. 

B e t o n o v é z á k l a d o v é p á s y v kombinaci 
s b e t o n o v ý m i patkami 

P O R O T H E R M 40 Profi Dryfix 

P O R O T H E R M 30 Profi Dryfix 

P O R O T H E R M 11,5 Profi Dryfix 

Ž e l e z o b e t o n o v á m o n o l i t i c k á 

S b í j e n é d ř e v ě n é p ř í h r a d o v é v a z n í k y 

Ž e l e z o b e t o n o v á m o n o l i t i c k á 

P r o v e d e n í E U R O P R O F I L plast 

M i n e r á l n í v lna F A S R O C K tl. 50 mm 
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4.3 Zpevněné plochy - SO 003 
Objekt S O 003 Z p e v n ě n é plochy se ř a d í dle J K S O do skupiny 822.59.31. 
C e l k o v á p locha objektu je 1355 m 2 . V z á s a d ě se j e d n á o dva druhy z p e v n ě n ý c h 
ploch. Plochy, k t e r é budou s l o u ž i t k pojezdu a u t o m o b i l ů ( o s o b n í a z á s o b o v á n í -
do 3,5t) a p o c h ů z í plochy v a r e á l u s t a c i o n á ř e . 

Komunikace pro pojezd a p a r k o v á n í a u t o m o b i l ů jsou n a v r ž e n y z b e t o n o v é 
z á m k o v é d l a ž b y t l o u š ť k y 80 mm v k l a s i c k é s k l a d b ě : 

• D l a ž b a - 80 mm - b e t o n o v á d l a ž b a 

• K l a d e c í vrstva - 30 mm - d r c e n é kamenivo frakce 2 - 5 mm 

• N o s n á vrstva - 150 mm - d r c e n é kamenivo frakce 4 - 8 mm 

• R o z n á š e c í vrstva - 250 mm - d r c e n é kamenivo f rakce 
1 6 - 3 2 mm 

• K o n s o l i d a č n í vrstva - 100 mm - d r c e n é kamenivo 0 - 4 mm a 
4 - 8 mm v p o m ě r u 1:1 

• H u t n ě n á zemina 

P o c h ů z í z p e v n ě n é plochy - c h o d n í k y jsou n a v r ž e n y z b e t o n o v é z á m k o v é 
d l a ž b y t l o u š ť k y 60 mm l o ž e n é do p í s k u : 

• D l a ž b a - 60 mm - b e t o n o v á d l a ž b a 

• K l a d e c í vrstva - 30 mm - p í s e k b í l ý 0 - 2 mm 

• N o s n á vrstva - 150 mm - d r c e n é kamenivo frakce 4 - 8 mm 

• H u t n ě n á zemina 

C h o d n í k y n a v r ž e n é v z a h r a d n í č á s t i budou m í t jeden z v ý š e n ý o b r u b n í k 
z h lediska orientace n e v i d o m ý c h osob, d á l e budou v n á s t u p n í c h m í s t e c h a 
r a m p á c h v p r o f i l o v a n é m typu. 

4.4 Sadové úpravy - SO 004 
Objekt S O 004 S a d o v é ú p r a v y se ř a d í dle J K S O do skupiny 823.29.11. C e l k o v á 
p locha objektu je 2190 m 2 . 

S t á v a j í c í v z r o s t l é o v o c n é stromy budou o d s t r a n ě n y , bude provedena z á k l a d n í 
s k r ý v k a ornice s t e j n ě jako v prostoru mezi objekty - ta bude p o u ž i t a p ř i 
d o k o n č o v á n í t e r é n n í c h ú p r a v . Dle v ý k r e s o v é dokumentace budou provedeny 
z p e v n ě n é plochy v č e t n ě p o c h ů z í c h c h o d n í k ů v u v e d e n ý c h š í ř k á c h a r o v n ě ž 
bude provedeno v y s v a h o v á n í dle v ý k r e s o v é dokumentace. 
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C e l ý a r e á l je d o p l n ě n s e d a c í m m o b i l i á ř e m , stolky o d p a d k o v ý m i k o š i a r o v n ě ž 
bude ř e š e n o z a h r a d n í o s v ě t l e n í Prostor n á s t u p n í h o prostoru do objektu 
s t a c i o n á ř e je o d d ě l e n p a r k o v i š t ě m , k t e r é je z a k o n č e n o s v a h o v ý m i o p ě r n ý m i 
b e t o n o v ý m i t v á r n i c e m i , k t e r é budou o s á z e n y z e l e n í . 

V e n k o v n í ř e š e n é plochy budou z a t r a v n ě n y a o s á z e n y vzrost lou z e l e n í v č e t n ě 
k e ř ů a k v ě t i n . 

4.5 Plynová přípojka - SO 005 
Objekt S O 005 P l y n o v á p ř í p o j k a se ř a d í dle J K S O do skupiny 827.59.A3.11. 
C e l k o v á d é l k a p ř í p o j k y je 2 m. 

P ř í p o j k a plynu bude provedena z h l a v n í h o ř á d u , k t e r ý m je S T L P E 110x10,0, 
p o t r u b í m P E 40 do s k ř í n ě H U P na v ý c h o d n í s t r a n ě objektu, kde bude u m í s t ě n 
h l a v n í d o m o v n í u z á v ě r , p lynomer s r e g u l á t o r e m tlaku plynu, manometrem a 
filtrem. 

4.6 Vodovodní přípojka - SO 006 
Objekt S O 006 V o d o v o d n í p ř í p o j k a se ř a d í dle J K S O do skupiny 827.11.A1.11. 
C e l k o v á d é l k a p ř í p o j k y je 14,5 m. 

N o v á p ř í p o j k a se n a p o j í na s t á v a j í c í vodovod v majetku S m V a K Ostrava, k t e r ý 
je veden v z e l e n é m p á s u kolem m í s t n í komunikace. P ř í p o j k a se na h l a v n í ř á d 
n a p o j í n a v r t á v a c í m p á s e m Hawle s š o u p á t k e m D N 50 se z e m n í soupravou a 
poklopem. 

M ě ř e n í s p o t ř e b y vody bude provedeno v n o v é p l a s t o v é v o d o m ě r n é š a c h t ě p ř e d 
objektem. V š a c h t ě bude i n s t a l o v á n v o d o m ě r s u z a v í r a c í m i k u l o v ý m i kohouty. 
Vzh ledem k p o t ř e b ě p o ž á r n í vody 2,2 l/sec je p o u ž i t o v o d o m ě r u D N 40 
s kapacitou 10 m 3 /hod. P ř í p o j k a je z p o t r u b í IPe 63. 

4.7 Venkovní kanalizace - SO 007 
Objekt S O 007 V e n k o v n í kanal izace se ř a d í dle J K S O do skupiny 827.21 .A3.11. 
C e l k o v á kanal izace je d l o u h á 437,5 m. 

D e š ť o v á voda bude s v e d e n á od d e š ť o v ý c h s v o d ů ze s t ř e c h y a ze z p e v n ě n ý c h 
ploch kolem objektu do n o v ě b u d o v a n é kanal izace. 

S p l a š k o v é vody budou svedeny do l a p a č e t u k ů , n á s l e d n ě do Č O V a do m í s t n í 
v o d o t e č e . Tato h l a v n í kanal izace bude provedena kolem s t á v a j í c í si lnice 
v b ý v a l é m p ř í k o p u a v y ú s t í n o v ý m v ý u s t n í m objektem do v o d o t e č e . N o v á 
kanal izace bude provedena z trub P V C U typ K G , k t e r é budou u l o ž e n y do 
p í s k o v é h o l o ž e . 
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4.8 Čistírna odpadních vod - SO 008 
Objekt S O 008 Č i s t í r n a o d p a d n í c h vod se ř a d í dle J K S O do skupiny 814.18.71. 
Objem Č O V j e 12,3 m 3 

Č O V je n a v r ž e n a jako typ S C - 35 v n e r e z o v é m p r o v e d e n í . Bude u l o ž e n a pod 
t e r é n e m . Do Č O V budou svedeny s p l a š k o v é o d p a d n í vody ze s o c i á l n í c h 
z a ř í z e n í a k u c h y n ě objektu. 

J e d n á se o typovou d o m o v n í č i s t í r n u o d p a d n í c h vod, k t e r á je o s a z e n a na 
pozemku investora. Č i s t í r n a je k o m p a k t n í v č e t n ě e l e k t r i c k é h o r o z v a d ě č e . 
Obsahuje z á s o b n í n á d r ž , u s a z o v á k , b i o z ó n u , d o s a z o v a c í n á d r ž a k a l o v ý 
prostor. P r o v z d u š ň o v á n í č i s t í r n y je p r o v á d ě n o p o m o c í d m ý c h a d l a d o d á v a n é h o 
s Č O V . 

4.9 Přípojka elektro - SO 009 
Objekt S O 009 P ř í p o j k a elektro se ř a d í dle J K S O do skupiny 828.73 .DA3.11 . 
D é l k a p ř í p o j k y je 33 m. 

H l a v n í p ř í v o d p ř í p o j k y N N je z m í s t a n a p o j e n í - s t á v a j í c í trafo r o z v a d ě č e 
trafostanice S M E D T S 6561 - 22/0,4kV, 160kVA, j i s t i č trafa - s t á v a j í c í J 2 U X 
315A. 

U k o n č e n í z e m n í c h k a b e l ů je v r o z p o j o v a c í , j i s t í c í , p l a s t o v é p o j i s t n é s k ř í n i ve 
zdivu ( u l o ž e n í kabelu ve zdivu pod H D S p r o t a ž e n í m do trubky 110mm). 

4.10 Venkovní elektrorozvody - SO 010 
Objekt S O 010 V e n k o v n í elektrorozvody se ř a d í dle J K S O do skupiny 
828.75.11. Jej ich c e l k o v á d é l k a je 148 m. 

Druh v e d e n í : k a b e l o v é pod o m í t k o u na v e n k o v n í m zdivu a v z a h r a d ě p o d é l 
k o m u n i k a č n í c h c h o d n í k ů . 

4.11 Venkovní osvětlení - SO 011 
Objekt S O 011 V e n k o v n í o s v ě t l e n í se ř a d í dle J K S O do skupiny 828.75.11. 
C e l k o v ý p o č e t s v í t i d e l je 28. 

J e d n á se p ř e d e v š í m o n í z k á z a h r a d n í s v í t i d l a s t o j a n o v á u m í s t ě n a p o d é l 
p o c h ů z í c h k o m u n i k a c í . Z a h r a d n í c h s v í t i d e l je 24. D á l e jsou zde 4 n á s t ě n n é 
š i r o k o p á s m o v é h a l o g e n o v é s v í t i d l a do v e n k o v n í h o p r o s t ř e d í . 

4.12 Lapač t u k ů - S O 012 
Objekt S O 012 L a p a č t u k ů se ř a d í dle J K S O do skupiny 814.12.11. Jeho objem 
je 6,5 m 3 . 
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L a p a č t u k ů typ O T C 02 je ř e š e n jako c e l o p l a s t o v á , s a m o n o s n á 

T e c h n o l o g i c k é u s p o ř á d á n í o d p o v í d á n o r m ě DIN 4040. M a t e r i á l e m pro 

o d l u č o v a č e je i n t e g r á l n í a l i n e á r n í polypropylen. 
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5 SITUACE STAVBY 

5.1 Poloha stavby 
Stavba je s i t u o v á n a v centru obce Rop ice na p a r c e l á c h č. 75/1, 75/2, 874 a 
2180/2. O b e c se n a c h á z í v M o r a v s k o s l e z s k é m kraji, b ý v a l é m okrese F r ý d e k -
M í s t e k , mezi m ě s t y T ř i n e c a Č e s k ý T ě š í n . 

5.2 Širší dopravní vztahy 
Vjezd na s t a v e n i š t ě je z p ř í j e z d o v é komunikace 3. t ř í d y na parcele č. 2074/1, 
k t e r á se po zhruba 30 metrech napojuje na h l a v n í tah mezi T ř i n c e m a Č e s k ý m 
T ě š í n e m - silnici 1. t ř í d y E75 . 

5.3 Popis staveniště 
S t a v e n i š t ě je ve velmi m í r n ě s v a ž i t é m t e r é n u . C e l ý prostor bude oplocen 
d r á t ě n ý m pletivem, h l a v n í v j e z d o v á vrata budou z a si lnice III. t ř í d y na j i ž n í 
s t r a n ě s t a v e n i š t ě . H l a v n í k o m u n i k a č n í p locha na s t a v e n i š t i bude j e d n o s m ě r n á , 
u v ý j e z d u o p ě t u z a m y k a t e l n á v ý j e z d o v á vrata. V ý j e z d je vedle S O 002 G a r á ž e , 
k t e r ý bude v y b u d o v á n n e j d ř í v e . G a r á ž b ě h e m v ý s t a v b y h l a v n í h o s t a v e b n í h o 
objektu S O 001 S t a c i o n á ř e bude s l o u ž i t jako sklad m a t e r i á l ů a o d p a d ů , k t e r ý 
bude p r a v i d e l n ě v y v á ž e n . 

V t ě s n é m s o u s e d s t v í s t a v e n i š t ě se n a c h á z í budova t ě l o c v i č n y . P o d o h o d ě 
s provozovatelem t ě l o c v i č n y - T J Soko l Rop ice bude tato budova b ě h e m 
v ý s t a v b y u z a v ř e n a pro v e ř e j n o s t . Bude v š a k z p ř í s t u p n ě n a d ě l n í k ů m a v š e m 
p r a c o v n í k ů m na s t a v b ě jako h y g i e n i c k é z á z e m í - š a t n y a toalety. 

S t a v e n i š t ě m vede v e d e n í velmi v y s o k é h o n a p ě t í . O c h r a n n é p á s m o tohoto V V N 
je 15 m. V o c h r a n n é m p á s m u v e n k o v n í h o v e d e n í je z a k á z á n o z ř i z o v a t stavby, 
u m i s ť o v a t konstrukce, u s k l a d ň o v a t h o ř l a v é a v ý b u š n é l á t k y a n e c h á v a t r ů s t 
porosty nad 3 m. 
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6 REALIZACE HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH 
ETAP SO 001 STACIONÁŘ 

6.1 Zemní práce 

6.1.1 Výkaz výměr 

č . N á z e v Objem zeminy (m 3) 
Objem n a k y p ř e n é 

zeminy (m 3) 

1 Ornice 393,0 471,6 

2 R ý h y 810,0 972,0 

Ta b A. 1.1 Výkaz výměr pro zemní práce 

D a l š í p o t ř e b n ý m a t e r i á l : d ř e v o , k ů l y , h ř e b í k y , v á p n o a o s t a t n í p r a c o v n í n á č i n í je 
u s k l a d n ě n o p ř í m o na s t a v e n i š t i . 

6.1.2 Hlavní technologický postup 
S e j m u t í ornice - bude provedeno dozerem C A T E R P I L L A R D 4 G . S e j m u t í bude 
p r o v á d ě n o n e j d ř í v na z á p a d n í s t r a n ě s t a v e n i š t ě a bude postupovat ke s t r a n ě 
v ý c h o d n í . S e j m u t á zemina bude ihned n a l o ž e n a n a k l á d a č e m C A T E R P I L L A R IT 
14G a odvezena n á k l a d n í m automobi lem T A T R A T 815 na n e d a l e k ý pozemek 
investora. Bude p o u ž i t a k s a d o v ý m ú p r a v á m . Č a s jednoho cyklu o t o č e n í Tatry 
je 16 min., p o č e t p o t ř e b n ý c h c y k l ů : 53. P o d r o b n ý popis v ý p o č t u viz n a s a z e n í 
s t r o j ů . 

V y t ý č e n i stavby - bude provedeno o d b o r n ě z p ů s o b i l o u osobou -
a u t o r i z o v a n ý m geodetem dle v y t y č o v a c í h o v ý k r e s u z a pomoci teodolitu. 

M o n t á ž l a v i č e k - p r o v á d í d ě l n í c i ve s p o l u p r á c i s geodetem. 

V y t ý č e n í r ý h - po m o n t á ž i l a v i č e k d ě l n í c i v y z n a č í v á p n e m m í s t a pro v ý k o p r ý h . 

H l o u b e n í r ý h - provede se rypadlem C A T E R P I L L A R M 3 2 2 D dle v y t ý č e n í . Č á s t 
zeminy (648 m 3 ) bude odvezeno na m í s t n í s k l á d k u v z d á l e n o u 1 km od m í s t a 
stavby. Zbytek v y t ě ž e n é zeminy (162m 3 ) bude u l o ž e n o v mezideponi i na 
s t a v e n i š t i a p o u ž i t o k obsypu a z á s y p u z á k l a d ů . 
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6.1.3 Složení pracovní čety 
V e d o u c í p r a c o v n í č e t y 1 

Obs luha d o ž e r u 1 

Obs luha r ý p a d l a 2 

Obs luha n a k l á d a č e 1 

Ř i d i č n á k l a d n í h o automobilu 1 

P r a c o v n í c i na v y t ý č e n í a d o č i š t ě n í 2 

6.1.4 Stroje a pracovní pomůcky 
• Stroje: 

C A T E R P I L L A R D 4 G - d o ž e r 

C A T E R P I L L A R IT 14G - k o l o v ý n a k l á d a č 

C A T E R P I L L A R M322D - k o l o v é r ý p a d l o 

T A T R A T 815 - n á k l a d n í automobil 

• P r a c o v n í p o m ů c k y : 

Lopata, k r u m p á č , teodolit, n i v e l a č n í p ř í s t r o j , m ě ř í c í la ť , p á s m o , metr, k l a d í v k o , 

p r o v á z e k 

• O c h r a n n é p o m ů c k y : 

P r a c o v n í o d ě v , p ř i l b a , rukavice, p e v n á obuv 
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6.2 Základy 

6.2.1 Výkaz výměr 

Č. N á z e v P o č e t M J P o z n á m k a 

1 Š t ě r k 8-16mm 321,00 t 

2 V ý z t u ž z á k l a d o v ý c h p á s ů R 10505 4,05 t 

3 B e d n ě n í z á k l a d o v ý c h p á s ů 340,00 m 2 Doka Framax Xl i fe 

4 Beton C16 /20 253,00 m 3 

5 Š t ě r k 4-8mm 104,6 t 

6 Š t ě r k 0-4mm 92,7 t 

7 P o r t l a n d s k ý cement 32,5 R 27500 kg 1100 p y t l ů 

5 Kari s í ť 8x150/8x150 820,00 m 2 

6 

Z t r a c e n é b e d n ě n í 

T R I - T R E G tl. I T " j H J " 
400mm p l n ě n é ^ ^ 
betonem C16 /20 

315,00 m 2 
T v á r n i c e Z 500x400x220; 

2863 ks; 80 palet 

7 D ř e v ě n á prkna, hranoly 28,50 m 2 B e d n ě n í z á k l a d o v é desky 

8 Hydroizolace A S F Elastek 50 MIN 134,00 m 2 

Tab A. 1.2 Výkaz výměr pro základy 

6.2.2 Hlavní technologický postup 
Š t ě r k o v ý podsyp pod z á k l a d y - po d o k o n č e n í z e m n í c h p r a c í d ě l n í c i nanesou 
š t ě r k o v ý podsyp do r ý h . Podsyp bude m í t t l o u š ť k u 0,1 m, z h u t n í se. 

Z ř í z e n í b e d n ě n í - p ř e d v l a s t n í b e t o n á ž í se provede b e d n ě n í z á k l a d o v ý c h p a s ů 
a patek z a p o m o c í r á m o v é h o b e d n ě n í Doka Framax Xli fe. 

A r m o v á n í - po z ř í z e n í b e d n ě n í se do n ě j v l o ž í v ý z t u ž dle projektu. J e nutno 
zachovat m i n i m á l n í k r y t í a p ř e s a h o v á n í v ý z t u ž e . 
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B e t o n á ž z á k l a d o v ý c h patek a p á s ů - beton bude d o v á ž e n z b e t o n á r k y v z d á l e n é 
cca 5 km a dopravu budou z a j i š ť o v a t dva a u t o d o m í c h á v a č e S T E T T E R A M 10 C 
- objem n á k l a d u 10 m 3 , aby byla z a j i š t ě n a kontinuita b e t o n á ž e . Beton se bude 
u k l á d a t p o m o c í b e t o n o v é h o č e r p a d l a - S C H W I N G S 39 S X - rychlost č e r p á n í 
105 m 3 / . 

O š e t ř o v á n í b e t o n o v é s m ě s i - beton nutno c h r á n i t p ř e p ř í m ý m s l u n e č n í m 
z á ř e n í m f ó l i e m i . 

O d b e d n ě n í - provedou d ě l n í c i po d v o u d e n n í t e c h n o l o g i c k é p ř e s t á v c e . 

B e t o n á ž do z t r a c e n é h o b e d n ě n í - po o d b e d n ě n í se z a č n e p r o v á d ě t b e t o n á ž 
z á k l a d o v ý c h z d í do z t r a c e n é h o b e d n ě n í z t v á r n i c Tri - Treg. Beton bude 
v y r á b ě n na s t a v e n i š t i p o m o c í 3 m í c h a č e k S M 150. B ě h e m stavby z á k l a d o v ý c h 
z d í se provede podsyp zeminy pod l e ž a t é rozvody ZTI, a jejich s a m o t n á 
real izace. 

Z á s y p pod z á k l a d o v o u desku - po d o k o n č e n í b e t o n á ž e z á k l a d o v ý c h z d í do 
z t r a c e n é h o b e d n ě n í a t e c h n o l o g i c k é p ř e s t á v c e 2 dny se provede z á s y p 
zeminou pod z á k l a d o v o u desku v m í s t e c h , kde to v y ž a d u j e sklon t e r é n u . 

Š t ě r k o v ý podsyp pod z á k l a d o v o u desku - po n a n e s e n í zeminy se provede 0,1 m 
t l u s t á vrstva š t ě r k u pod z á k l a d o v o u desku, z h u t n í se. 

B e d n ě n í z á k l a d o v é desky - provedou d ě l n í c i p o m o c í d ř e v ě n ý c h prken. 

P o l o ž e n í s í t i kari - do z á k l a d o v é desky budou v l o ž e n y s í t ě kari. 

B e t o n á ž z á k l a d o v é desky - beton bude d o v á ž e n z b e t o n á r k y v z d á l e n é c c a 5 
km a dopravu budou z a j i š ť o v a t dva a u t o d o m í c h á v a č e S T E T T E R A M 10 C -
objem n á k l a d u 10 m 3 , aby byla z a j i š t ě n a kontinuita b e t o n á ž e . Beton se bude 
u k l á d a t p o m o c í b e t o n o v é h o č e r p a d l a - S C H W I N G S 39 S X - rychlost č e r p á n í 
105 m 3 /h a s e p a r á t n í h o v ý l o ž n í k u - S C H W I N G - K V M 3 4 X - dosah 38 m. 

O d b e d n ě n í - provedou d ě l n í c i po d v o u d e n n í t e c h n o l o g i c k é p ř e s t á v c e . 

P o l o ž e n í hydroizolace pod s t ě n y - po o d b e d n ě n í nutno natavit hydroizolaci 
v m í s t e c h n o s n ý c h z d í . P ř e d n a t a v e n í m hydroizolace nutno povrch 
napenetrovat. 
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6.2.3 Složení pracovní čety 
B e d n í c í p r á c e , o d b e d n ě n í 4 t e s a ř i , 2 d ě l n í c i 

A r m o v á n í 4 ž e l e z á ř i , 2 d ě l n í c i 

B e t o n o v á n í 3 b e t o n á ř i , 1 s t r o j n í k , 2 d ě l n í c i 

B e t o n á ž do z t r a c e n é h o b e d n ě n í 6 z e d n í k ů , 6 d ě l n í k ů 

6.2.4 Stroje a pracovní pomůcky 
• Stroje: 

C A T E R P I L L A R IT 14G - k o l o v ý n a k l á d a č 

T A T R A T 815 - n á k l a d n í automobil 

S T E T T E R A M 10 C - a u t o d o m í c h á v a č 

S C H W I N G S 39 S X - a u t o č e r p a d l o 

V i b r a č n í l i š t a na beton Schwamborn B P A 1500 

Enar Z E N 16 D G H - v i b r a č n í deska 

M Í C H A Č K A S M 150 - m í c h a č k a 

E S - G E - 3-Achs-Sattelauf l ieger - v a l n í k 

S C A N I A R 1 2 4 - 4 2 0 - t a h a č 

• P r a c o v n í p o m ů c k y : 

N i v e l a č n í p ř í s t r o j , m ě ř í c í la ť , p á s m o , metr, k l a d í v k o , p r o v á z e k , v o d o v á h a , 

m ě r n á lať , z e d n i c k á k l a d í v k a , g u m o v á palice, olovnice, n a b ě r a č k a , lopaty, 

fanky, h l a d í t k a 

• O c h r a n n é p o m ů c k y : 

P r a c o v n í o d ě v , p ř i l b a , rukavice, p e v n á obuv 
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6.3 Svislé nosné k-ce 

6.3.1 Výkaz výměr 

č . N á z e v P o č e t M J P o z n á m k a 

1 T v á r n i c e Porotherm 40 Profi Dryfix 291,00 m 3 11640 ks; 194 palet 

2 T v á r n i c e Porotherm 30 Profi Dryfix 122,00 m 3 6506 ks; 82 palet 

3 P ř e k l a d y Porotherm 7 d. 125cm 146,00 kus 125x23,8x7 cm 

4 P ř e k l a d y Porotherm 7 d. 150 cm 25,00 kus 150x23,8x7 cm 

5 P ř e k l a d y Porotherm 7 d. 250 cm 165,00 kus 250x23,8x7 cm 

6 P ř e k l a d y Porotherm 7 d. 275 cm 24,00 kus 275x23,8x7 cm 

7 P U p ě n a - - J e s o u č á s t í d o d á v k y 

8 Z d i c í malta - p ř e k l a d y 853 I 

9 Beton C16 /20 20,00 m 3 

10 Beton C25 /30 12,00 m 3 

11 V ý z t u ž R 10505 3,25 t 

12 B e d n ě n í Doka - s loupy 19,2 m 2 

13 D ř e v ě n á prkna, hranoly 14,5 m 2 

Tab A. 1.3 Výkaz výměr pro svislé nosné konstrukce 

6.3.2 Hlavní technologický postup 
Z d ě n í v n ě j š í c h n o s n ý c h z d í - po p ř e m ě ř e n í a v y t ý č e n í n o s n ý c h z d í z e d n í c i tyto 
provedou z t v á r n i c Porotherm 40 Profi Dryfix na P U p ě n u . P r o t o ž e z á r o v e ň 
bude p r o b í h a t s tavba s l o u p ů v z á p a d n í č á s t i s t a c i o n á ř e , z d ě n í v n ě j š í c h n o s n ý c h 
z d í bude z a p o č a t o z v ý c h o d n í strany. 

Z ř i z o v á n í n o s n ý c h s l o u p ů s c h o d i š t ě - z á r o v e ň se z d ě n í m v n ě j š í c h n o s n ý c h z d í 
se budou p r o v á d ě t n o s n é konstrukce s l o u p ů v z á p a d n í č á s t i s t a c i o n á ř e . Postup 
p r a c í : Z ř í z e n í v ý z t u ž e s l o u p ů , b e d n ě n í s l o u p ů , b e t o n á ž sloup, t e c h n o l o g i c k á 
p ř e s t á v k a 2 dny, o d b e d n ě n í , b e d n ě n í podesty a s t u p ň ů s c h o d i š t ě , v l o ž e n í 
v ý z t u ž e s c h o d i š t ě , b e t o n á ž s c h o d i š t ě , t e c h n o l o g i c k á p ř e s t á v k a 2 dny, 
o d b e d n ě n í s c h o d i š t ě ; stojky p o n e c h á n y po dobu 28 d n í . 
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Z d ě n í v n i t ř n í c h n o s n ý c h z d í - po p ř e m ě ř e n í a v y t ý č e n í n o s n ý c h z d í z e d n í c i tyto 
provedou z t v á r n i c Porotherm 30 Profi Dryfix na P U p ě n u . 

P ř e k l a d y - budou dva druhy p ř e k l a d u - viz p r o j e k t o v á dokumentace. K l a s i c k é 
p r e f a b r i k o v a n é p ř e k l a d y Porotherm 7 pro otvory m e n š í h o r o z p ě t í a 
ž e l e z o b e t o n o v é p ř e k l a d y pro otvory s v ě t š í m r o z p ě t í m . P ř i b e t o n á ž i 
ž e l e z o b e t o n o v ý c h p ř e k l a d ů bude postup o b d o b n ý jako u b e t o n á ž e j i n ý c h 
v o d o r o v n ý c h ž e l e z o b e t o n o v ý c h p r v k ů . 

6.3.3 Složení pracovní čety 
B e d n í c í p r á c e , o d b e d n ě n í 

A r m o v á n í 

B e t o n o v á n í 

Z d ě n í 

6.3.4 Stroje a pracovní pomůcky 
• Stroje: 

M Í C H A Č K A S M 150 - m í c h a č k a 

E S - G E - 3-Achs-Sattelauf l ieger - v a l n í k 

S C A N I A R124-420 - t a h a č 

Hyster H1 .6FT D I E S E L - v y s o k o z d v i ž n ý v o z í k 

• P r a c o v n í p o m ů c k y : 

N i v e l a č n í p ř í s t r o j , m ě ř í c í la ť , p á s m o , metr, k l a d í v k o , p r o v á z e k , v o d o v á h a , 
m ě r n á lať , z e d n i c k á k l a d í v k a , g u m o v á palice, olovnice, n a b ě r a č k a , lopaty, 
fanky, h l a d í t k a 

• O c h r a n n é p o m ů c k y : 

P r a c o v n í o d ě v , p ř i l b a , rukavice, p e v n á obuv 

- 2 t e s a ř i , 2 d ě l n í c i 

- 2 ž e l e z á ř i , 2 d ě l n í c i 

- 2 b e t o n á ř i , 2 d ě l n í c i 

- 6 z e d n í k ů , 6 d ě l n í k ů 
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6.4 Vodorovné k-ce 

6.4.1 Výkaz výměr 

Č. N á z e v P o č e t M J P o z n á m k a 

1 B e d n ě n í Pascha l Deck 374,20 m 2 

2 V ý z t u ž stropu 22,55 T 

3 Beton C 16/20 165,00 m 3 

Ta b A. 1.4Výkaz výměr pro vodorovné konstrukce 

6.4.2 Hlavní technologický postup 
B e t o n á ž stropu p r o b ě h n e ve dvou e t a p á c h . 

P r o v á d ě n í b e d n ě n í - p o u ž i j e se s y s t é m o v é b e d n ě n í stropu Pascha l Deek. 
M o n t á ž b e d n ě n í se provede dle p o k y n ů v ý r o b c e b e d n ě n í . 

A r m o v á n í - V ý z t u ž s t r o p n í konstrukce bude provedena p ř í m o do b e d n ě n í . 
V a z a č i v ý z t u ž e z h o t o v í v ý z t u ž s t r o p n í konstrukce podle v ý k r e s u v ý z t u ž e , k t e r ý 
je s o u č á s t í p r o j e k t o v é dokumentace. Je n u t n é d o d r ž e t p ř e s n é d é l k y p r v k ů 
v ý z t u ž e a p ř e s a h y j e d n o t l i v ý c h p r u t ů . P ř e s a h y a k o t e v n í d é l k y v ý z t u ž e jsou 35 
0 . J e d n o t l i v é č á s t i v ý z t u ž e se v l o ž í do b e d n ě n í a pro d o d r ž e n í n u t n é h o k r y t í 
(20mm) v ý z t u ž e se p o s t a r a j í d i s t a n č n í p o d l o ž k y D INKY. 

B e t o n á ž s t r o p n í konstrukce - b e t o n á ž se nebude p r o v á d ě t p ř i t e p l o t á c h n i ž š í c h 
n e ž + 5 ° C . S t r o p n í konstrukce bude zhotovena z betonu C 16/20. Beton je 
d o v á ž e n z b e t o n á r k y v z d á l e n é c c a 5 km a dopravu budou z a j i š ť o v a t dva 
a u t o d o m í c h á v a č e S T E T T E R A M 10 C - objem n á k l a d u 10 m 3 , aby byla 
z a j i š t ě n a kontinuita b e t o n á ž e . Beton se bude u k l á d a t p o m o c í b e t o n o v é h o 
č e r p a d l a - S C H W I N G S 39 S X - rychlost č e r p á n í 105 m 3 /h a s e p a r á t n í h o 
v ý l o ž n í k u - S C H W I N G - K V M 3 4 X - dosah 38 m. T e c h n o l o g i c k á p ř e s t á v k a 2,75 
d n í . 

O š e t ř o v á n í b e t o n o v é s m ě s i - b ě h e m t e c h n o l o g i c k é p ř e s t á v k y je n u t n é 
betonovou s m ě s o š e t ř o v a t . O d k r y t é plochy t v r d n o u c í h o a t u h n o u c í h o betonu se 
budou c h r á n i t p ř e d v y p l a v e n í m cementu z č e r s t v é h o betonu a p ř e d 
m e c h a n i c k ý m a c h e m i c k ý m p o š k o z e n í m . U l o ž e n ý beton se m u s í c h r á n i t p ř e d 
o d p a ř o v á n í m vody o c h r a n n ý m i kryty - je m o ž n é p o u ž í t r ů z n é textilie, k t e r é se 
budou po dobu z r á n í betonu kropit nebo p o u ž í t P E T folie. V o d a pro o š e t ř e n í 
betonu m u s í vyhovovat Č S N E N 1008. P ř i z p r a c o v á n í , z h u t ň o v á n í a o š e t ř o v á n í 
nutno d o d r ž e t Č S N E N 206-1. 
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6.4.3 Složení pracovní čety 
B e d n í c í p r á c e , o d b e d n ě n í - 4 t e s a ř i , 2 d ě l n í c i 

A r m o v á n í 4 ž e l e z á ř i , 2 d ě l n í c i 

B e t o n o v á n í 3 b e t o n á ř i , 1 s t r o j n í k , 2 d ě l n í c i 

O d b e d n ě n í 4 t e s a ř i , 2 d ě l n í c i 

6.4.4 Stroje a pracovní pomůcky 
• Stroje 

S T E T T E R A M 10 C - a u t o d o m í c h á v a č 

S C H W I N G S 39 S X - a u t o č e r p a d l o 

Enar B a c k P a c k - p o n o r n ý v i b r á t o r 

K R E N N O S 32 C - s t ř í h a č k a oceli 

V i b r a č n í l i š t a na beton Schwamborn B P A 1500 

• D r o b n é p r a c o v n í p o m ů c k y : 

N i v e l a č n í p ř í s t r o j , v o d o v á h a , m ě r n á lať , p á s m o , metr, z e d n i c k á k l a d í v k a , 
olovnice, n a b ě r a č k a , lopaty, fanky, h l a d í t k a 

• O c h r a n n é p o m ů c k y : 

P r a c o v n í o d ě v , p e v n á obuv, h o l í n k y , rukavice, p ř i l b y 

6.5 Konstrukce střechy 

6.5.1 Výkaz výměr 
Plocha s t ř e c h y : 898 m 2 . P ů d o r y s krovu nebyl s o u č á s t í p r o j e k t o v é dokumentace. 
Konstrukci provede s u b d o d a v a t e l s k á f irma v č e t n ě v l a s t n í h o p r o j e k t o v á n í a 
s t a t i c k é h o v ý p o č t u krovu. 

6.5.2 Hlavní technologický postup 
M o n t á ž v a z n í k ů - v a z n í k y budou osazeny p o m o c í a u t o j e ř á b u Liebherr L T M 
1070/1 a ukotveny do s t r o p n í ž e l e z o b e t o n o v é s t r o p n í konsrtrukce. 

M o n t á ž s t ř e š n í h o h l i n í k o v é h o s v ě t l í k u - bude osazen p o m o c í a u t o j e ř á b u 
Liebherr L T M 1070/1 a ukotven do ž e l e z o b e t o n o v é h o v ě n c e nad sloupy S6 . 

M o n t á ž vazn ic - mezi j e d n o t l i v ý m i v a z n í k y se n a m o n t u j í z t u ž u j í c í vaznice. 

P o j i s t n á hydroizolace, k o n t r a l a t ě , l a t ě - po m o n t á ž i vazn ic t e s a ř i u k o t v í 
pojistnou hydroizolaci p o m o c í k o n t r a l a t í l a t í . N a l a t ě se n a m o n t u j í l a t ě pro 
p o l o ž e n í b e t o n o v é t a š k y . 
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O p l e c h o v a n í - po m o n t á ž i k o n t r a l a t í nutno u d ě l a t o p l e c h o v a n í v i k ý ř ů , ú ž l a b í , 
z a k o n č e n í u o k a p ů . S t ř e š n í v i k ý ř e budou pokryty m ě d ě n ý m plechem na 
d ř e v ě n é m b e d n ě n í c h r á n ě n é m asfaltovou lepenkou. 

P o l o ž e n í krytiny - H l a v n í s t ř e š n í krytinou je b e t o n o v á t a š k a B ramac Max. O s a d í 

se na k o n t r a l a t í c h . 

6.5.3 Složení pracovní čety 
M o n t á ž s t ř e š n í c h v a z n í k ů 

K l e m p í ř s k é p r á c e 

P o k r ý v a č s k é p r á c e 

6.5.4 Stroje a pracovní pomůcky 
• Stroje 

Liebherr L T M 1070/1 - a u t o j e ř á b 

V ý t a h s t a v e b n í G e d a 1500 Z / Z P 

• D r o b n é p r a c o v n í p o m ů c k y : 

ř e t ě z o v á pila m o t o r o v á , e l e k t r i c k á v r t a č k a , sada v r t á k ů do d ř e v a , r a š p l e , k l e š t ě , 
e l e k t r i c k á u t a h o v a č k a , sady k l í č ů m a t k o v ý c h , ú h e l n í k y , h o b l í k e l e k t r i c k ý , 
ž e b ř í k y , pal ice ž e l e z n á , kladivo, p á s m o m ě ř í c í , v o d o v á h a , š ň ů r a , n i v e l a č n í stroj, 
la ť m ě ř í c í , lano k o n o p n é , l a n o v ý kladkostroj 

• O c h r a n n é p o m ů c k y : 

P r a c o v n í o d ě v , p e v n á obuv, rukavice, p ř i l b y 

- 4 t e s a ř i , 2 d ě l n í c i 

- 4 k l e m p í ř i , 2 d ě l n í c i 

- 6 p o k r ý v a č ů , 2 d ě l n í c i 
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6.6 Příčky 

6.6.1 Výkaz výměr 

č . N á z e v P o č e t M J P o z n á m k a 

1 T v á r n i c e Porotherm 11,5 Profi Dryfi 781,0 m 2 6248 ks; 66 palet 

3 P ř e k l a d y Porotherm 11,5 d. 100 cm 34,00 kus 100x11,5x7 cm 

4 P ř e k l a d y Porotherm 11,5 d. 125 cm 38,00 kus 125x11,5x7 cm 

8 P U p ě n a - - J e s o u č á s t í d o d á v k y 

9 Z d i c í malta - p ř e k l a d y 103 I 

Ta b A. 1.5 Výkaz výměr pro příčky 

6.6.2 Hlavní technologický postup 
Z d ě n í p ř í č e k - po p ř e m ě ř e n í a v y t ý č e n í p ř í č e k a o t v o r ů pro d v e ř e z e d n í c i tyto 
provedou z t v á r n i c Porotherm 11,5 Profi Dryfix na P U p ě n u . 

6.6.3 Složení pracovní čety 
Z e d n í c i 5 

P o m o c n í d ě l n í c i 5 

6.6.4 Stroje a pracovní pomůcky 
M Í C H A Č K A S M 150 - m í c h a č k a 

E S - G E - 3-Achs-Sattelauf l ieger - v a l n í k 

S C A N I A R124-420 - t a h a č 

Hyster H1 .6FT D I E S E L - v y s o k o z d v i ž n ý v o z í k 

V ý t a h s t a v e b n í G e d a 1500 Z / Z P 

6.7 Dokončovací práce 
D o k o n č o v a c í p r á c e p r o b ě h n o u v tomto p o ř a d í : 

• Rea l i zace ZTI 

• M o n t á ž v ý p l n í o t v o r ů - s o u č a s n ě s r e a l i z a c í ZTI. 

• O m í t k y - po d o k o n č e n í e l e k t r o m o n t á ž í ; n e j d ř í v se provedou o m í t k y ve 
2 N P , n á s l e d n ě o m í t k y s t r o p ů 1 N P , p o t é o m í t k y s t ě n 1 N P . 
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• Pod lahy - po z ř í z e n í o m í t e k s t r o p ů v 1 N P se z a č n e s r e a l i z a c í sk ladeb 
podlah v 2 N P ( k r o m ě n a š l á p n e vrstvy), podlahy v 1 N P se z a č n o u p r o v á d ě t po 
d o k o n č e n í v e š k e r ý c h o m í t e k v 1NP. 

• S á d r o k a r t o n o v é podhledy a skladby - po z ř í z e n í podlah se z a č n o u 
montovat S D podhledy a s t ě n y ve 2 N P . P o d o k o n č e n í p o d h l e d ů se d o d ě l a j í 
n a š l á p n e vrstvy podlah. 

• V n ě j š í z a t e p l e n í - provede se z á r o v e ň s p r o v á d ě n í m podlah. 

• Malby - po d o k o n č e n í S D p o d h l e d ů se provedou malby. 
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1 ČASOVÝ PLÁN - OBJEKTOVÝ 
V l a s t n í o b j e k t o v ý č a s o v ý p l á n je zobrazen v p ř í l o z e B.6. P ř i s e s t a v o v á n í p l á n u 
jsem v y c h á z e l z č a s o v é h o p l á n u h l a v n í h o s t a v e b n í h o objektu. P r á c i na j i n ý c h 
objektech jsem u r č i l dle m ě r n ý c h jednotek o b j e k t ů a v ý k o n n o s t í p r a c o v n í k ů . 
U v a ž u j i s dobou t r v á n í s m ě n y 10 hodin. 

1.1 Stacionář-SO 001 
Doba t r v á n í stavby u r č e n a dle č a s o v é h o p l á n u h l a v n í h o s t a v e b n í h o objektu. 

1.2 Garáž -SO 002 
Dobu t r v á n í stavby jsem odhadnul . J e l i k o ž se j e d n á o jednoduchou stavbu, kde 
je pouze 1 N P bez stropu s p ř í m ý m z a s t ř e š e n í m , u v a ž u j i dobu v ý s t a v b y 1 
m ě s í c . 

1.3 Zpevněné plochy - SO 003 
C e n a : 1953982 K č 

P o č e t p r a c o v n í k ů : 4 

V ý k o n n o s t 1 p r a c o v n í k a : 3400 K č / h o d . 

C e l k o v ý č a s : 1953982 / (4 * 3400 * 10) = 16 p r a c o v n í c h d n ů 

1.4 Sadové úpravy - SO 004 
C e n a : 976740 K č 

P o č e t p r a c o v n í k ů : 4 

V ý k o n n o s t i p r a c o v n í k a : 1350 K č / h o d . 

C e l k o v ý č a s : 976740 / (4 * 1350 * 10) = 18 p r a c o v n í c h d n ů 
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1.5 Plynová přípojka - SO 005 
C e n a : 2382 K č 

P o č e t p r a c o v n í k ů : 2 

V ý k o n n o s t 1 p r a c o v n í k a : 500 K č / h o d . 

C e l k o v ý č a s : 2382 / (2 * 500 * 10) = 1 p r a c o v n í den 

1.6 Vodovodní přípojka - SO 006 
C e n a : 35757 K č 

P o č e t p r a c o v n í k ů : 2 

V ý k o n n o s t 1 p r a c o v n í k a : 500 K č / h o d . 

C e l k o v ý č a s : 35757 / (2 * 500 * 10) = 4 p r a c o v n í dny 

1.7 Venkovní kanalizace - SO 007 
C e n a : 2646000 K č 

P o č e t p r a c o v n í k ů : 4 

V ý k o n n o s t 1 p r a c o v n í k a : 800 K č / h o d . 

C e l k o v ý č a s : 2646000 / (2 * 600 * 10) = 83 p r a c o v n í c h d n ů 

1.8 Čistírna odpadních vod - SO 008 
Doba v ý s t a v b y Č O V se odhaduje na 2 dny. 

1.9 Přípojka elektro - SO 009 
C e n a : 40260 K č 

P o č e t p r a c o v n í k ů : 2 

V ý k o n n o s t 1 p r a c o v n í k a : 900 K č / h o d . 

C e l k o v ý č a s : 40260 / (2 * 900 * 10) = 3 p r a c o v n í dny 

1.10 Venkovní elektrorozvody - SO 010 
C e n a : 230732 K č 

P o č e t p r a c o v n í k ů : 2 

V ý k o n n o s t 1 p r a c o v n í k a : 900 K č / h o d . 

C e l k o v ý č a s : 230732 / (2 * 900 * 10) = 13 p r a c o v n í c h d n ů 
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1.11 Venkovní osvětlení - SO 011 
M o n t á ž v e n k o v n í h o o s v ě t l e n í se odhaduje na 3 dny. 

1.12 Lapač t u k ů - S O 012 
Doby v ý s t a v b y l a p a č e t u k ů se odhaduje na 2 dny. 
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2 FINANČNÍ PLAN STAVBY - OBJEKTOVÝ 
O b j e k t o v ý f i n a n č n í p l á n je z a l o ž e n na r o z p o č t u s t a v e b n í h o objektu S O 001 (viz 
p ř í l o h a B.13 P o l o ž k o v ý r o z p o č e t S O 001), č a s o v é m r o z l o ž e n í č i n n o s t í objektu 
S O 001 (viz p ř í l o h a B.11 Č a s o v ý p l á n S O 001). F inance p o t ř e b n é pro real izaci 
o b j e k t ů S O 002 - S O 012 jsem stanovil z p r o p o č t u dle T H U (viz p ř í l o h a B.14 
P r o p o č e t dle THU) . 
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1 STROJOVÁ SESTAVA 

C A T E R P I L L A R D 4 G - d o ž e r 

Dozerem bude shrnuta ornice z plochy s t a v e n i š t ě . 

D o ž e r s n í m á ornici po v r s t v á c h 0,07m. D o ž e r n a p l n í 

radlici (1,92m3) po 7,19m (1,92/(0,07x2,67)), tj. z a 8s. 

C e l k o v ý č i s t ý č a s pro s h r n u t í ornice je 1966s 

(472m 3 x8s /1 ,92m 3 ) , tj. zhruba 0,6 h, v ý k o n d o ž e r u 

s a m o t n é h o t u d í ž n e p ů s o b í n e p ř í z n i v ě pro p r ů b ě h 

s h r n u t í ornice. Ten se dimenzuje dle rychlosti odvozu 

s h r n u t é ornice na pozemek investora. 

Obr.A.3.1 Dozer 
Caterpillar 

T e c h n i c k é parametry: 

V ý k o n motoru: 

M ě r n ý tlak: 

Objem radlice: 

P r o v o z n í hmotnost: 

Š í ř k a radlice 

Rychlost: 

60 k W 

0,36 bar 

1,92 m 3  

8,26 t 

2,67 m 

4 km/hod 

C A T E R P I L L A R IT 14G - k o l o v ý n a k l á d a č 

N a k l á d a č e m bude n a l o ž e n a v y t ě ž e n á zemina a zemina po 

s e j m u t í ornice. N a k l á d a č p a t ř í do n i ž š í t ř í d y n a k l á d a č ů 

C A T E R P I L L A R , kde je z a j i š t ě n d o s t a t e č n ý v ý h l e d ř i d i č e . 

Objem lopaty je d o s t a t e č n ý pro p o t ř e b y stavby. 

T e c h n i c k é parametry: 

V ý k o n motoru: 

S t a t i c k ý k l o p n ý moment: 

Objem lopaty: 

P r o v o z n í hmotnost: 

Rychlost: 

72 k W 

4855 kg 

1 , 4 m 3  

7,9 t 

4 km/hod 

Obr.A.3.2 Kolový 
nakládač Caterpillar 
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Obr.A.3.3 Kolové rypadlo 
Caterpillar 

C A T E R P I L L A R M322D - k o l o v é r ý p a d l o 

K o l o v ý m r ý p a d l e m budou hloubeny r ý h y pro 

z a k l á d á n í . Typ M322D rypadlo s t ř e d n í t ř í d y s v ě t š í m 

objemem lopaty, na s t a v b ě pro u r y c h l e n í p r a c í budou 

nasazeny dva tyto stroje. 

T e c h n i c k é parametry: 

V ý k o n motoru: 123kW 

Max. hloub, dosah / max. dosah: 6,68 / 1 0 , 3 2 m 

Objem lopaty: 0,44 m 3 

P r o v o z n í hmotnost: 20,51 

Š í ř k a lopaty: 0,6 m 

• T A T R A T 815 - n á k l a d n í automobil 

Tatra T 815 bude v y v á ž e t v y t ě ž e n o u zeminu. V d a l š í 

č á s t i v ý s t a v b y bude d o v á ž e t s y p k ý m a t e r i á l . J e 

nasazena pro s v ů j t ř í s t r a n n ý s k l á p ě č a objem korby. 

Doba jednoho cyklu o t o č e n í tatry: 4 min. n a l o ž e n í 

zeminy + 5 min. ces ta ( s k l á d k a ornice, zeminy) + 2 

min. v y s y p á n í zeminy + 5 min. cesta z p ě t = 16 min. 

P o t ř e b n ý p o č e t c y k l ů pro o d v e z e n í ornice: 472/9 = 
Obr.A.3.4 Nákladní automobil 

= 53 c y k l ů . C e l k o v ý č a s p o t ř e b n ý pro odvoz: 53x16/60 Tatra 

= 15 hod. 

OB 

T e c h n i c k é parametry: 

Objem korby: 

Max hmotnost vozidla: 

U ž i t n é z a t í ž e n í : 

Max. rychlost: 

9 m 3 

68,51 ( p l n ě n a l o ž e n é ) 

16,4 t 

85 km/hod 
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• S T E T T E R A M 10 C - a u t o d o m í c h á v a č 

A u t o d o m í c h á v a č e m bude na s t a v e n i š t ě 

d o p r a v o v á n a b e t o n o v á s m ě s . Tento typ je 

n a v r ž e n pro j m e n o v i t ý objem cisterny. P ř i 

b e t o n á ž i budou p o u ž i t y dva a u t o d o m í -

c h á v a č e , k t e r é z a j i s t í plynulost b e t o n á ž e . 

T e c h n i c k é parametry: 

J m e n o v i t ý objem: 

G e o m e t r i c k ý objem: 

Vodorys: 

S t u p e ň z a p l n ě n í : 

Sk lon bubnu: 

1 0 m J 

17310I 

11080 I 

57 ,7% 

1 0 , 5 ° 

Obr.A.3.5 Autodomíchávač Stetter 

S C H W I N G S 39 S X - a u t o č e r p a d l o 

A u t o č e r p a d l o bude z á s o b o v á n o 

a u t o d o m í c h á v a č i a bude p o u ž í v á n o p ř i 

b e t o n o v á n í z á k l a d o v é desky a s t r o p n í 

m o n o l i t i c k é desky. A u t o č e r p a d l o d o p r a v í 

betonovou s m ě s na m í s t o . A u t o č e r p a d l o 

je n a v r ž e n o pro s v ů j rozsah ( p ř e d e v š í m 

h o r i z o n t á l n í ) , d í k y k t e r é m u bude m o ž n o 

p r o v é s t b e t o n á ž bez p ř e m í s ť o v á n í 

a u t o č e r p a d l a . 

T e c h n i c k é parametry: 

V e r t i k á l n í dosah: 

H o r i z o n t á l n í dosah: 

S k l á d á n í v ý l o ž n í k u : 

P o č e t ramen: 

D o p r a v n í p o t r u b í : 

P r a c o v n í r á d i u s o t o č e : 

S y s t é m z a p a t k o v á n í : 

Obr.A.3.6 Autočerpadlo Schwing 

38,7 m 

34,7 m 

R 

4 

D N 125 

2 * 3 6 0 ° 

S X 
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Z a p a t k o v á n í p o d p ě r - p ř e d n í : 

Z a p a t k o v á n í p o d p ě r - z a d n í : 

7,94 m 

6,4 m 



• E S - G E - 3 - A c h s - S a ť t e l a u f l i e g e r - v a l n í k 

T a h a č e m s v a l n í k e m budou na a ze s t a v e n i š t ě 

dopraveny u n i m o b u ň k y a stroje n e s c h o p n é pojezdu 

po v e ř e j n é silnici ( p á s o v ý d o z é r ) . V d a l š í f á z i 

stavby se t a h a č e m s v a l n í k e m budou dopravovat 

m a t e r i á l y na stavby (cihly, t a š k y , pytle s cementem, 

maltou, o m í t k o v o u s m ě s í ) . 

T e c h n i c k é parametry: 

Hmotnost: 

L o ž n á plocha: 

Obr.A.3.8 Valník 

39 t 

8 , 3 * 2 , 5 m 

S C A N I A R124-420 - t a h a č 

T a h a č e m s v a l n í k e m budou na a ze s t a v e n i š t ě 

dopraveny u n i m o b u ň k y a stroje n e s c h o p n é pojezdu 

po v e ř e j n é silnici ( p á s o v ý d o z é r ) . V d a l š í f á z i 

stavby se t a h a č e m s v a l n í k e m budou dopravovat 

m a t e r i á l y na stavby (cihly, t a š k y , pytle s cementem, • 

maltou, o m í t k o v o u s m ě s í ) . 

T e c h n i c k é parametry: 

Hmotnost vozidla: 

V ý k o n : 

Rozvor: 

Z a t í ž e n í : 

7,35 t 

309 k W 

3,7 m 

10 t 

Obr.A.3.9 Tahač Scania 

• Liebherr L T M 1050 - a u t o j e ř á b 

A u t o j e ř á b p o s l o u ž í k u l o ž e n í s t ř e š n í c h 

v a z n í k ů . J e zvo len p ř e d e v š í m pro d é l k u 

t e l e s k o p i c k é h o ramene. J e l i k o ž bude s l o u ž i t 

jen k u l o ž e n í s t ř e š n í c h v a z n í k ů , j e j i c h ž 

hmotnost nebude p ř e s a h o v a t 1,0 t, je d é l k a 

ramene n e j d ů l e ž i t ě j š í m parametrem. 

Obr.A.3.10 Autojeřáb Liebherr 
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T e c h n i c k é parametry: 

M a x i m á l n í nostnos: 

T e l e s k o p i c k é rameno: 

M ř í ž o v ý v y l o ž n í k : 

Max. rychlost j e ř á b u : 

P r o v o z n í hmotnost j e ř á b u : 

70 tun p ř i v y l o ž . 3 m 

1 1 , 3 - 3 5 m 

max 13 tun 

80 km/h 

48 tun 

Liebherr LTM 1050 

Obr.A.3.11 Dosah autojeřábu včetně zakreslení budovy stacionáře. 
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• Hyster H1 .6FT D I E S E L - v y s o k o z d v i ž n ý v o z í k 

P o m o c í v y s o k o z d v i ž n é h o v o z í k u budou z n á k l a d n í c h 

a u t o m o b i l ů s k l á d á n y palety s m a t e r i á l e m . V o z í k bude 

s l o u ž i t t a k é k v n i t r o s t a v e n i š t n í d o p r a v ě . J e p o u ž i t 

v ý k o n n o s t n ě s l a b š í typ v y s o k o z d v i ž n é h o v o z í k u , 

hmotnost palet, k t e r é se o b j e v í na s t a v b ě ( s t ř e š n í t a š k y , 

pytle s pojivy, c i h e l n é bloky) n e p ř e k r o č í 1300 kg. 

T e c h n i c k é parametry: 

Zdvih: 

T ě ž i š t ě : 

Nosnost: 

Š í ř k a p r a c o v n í u l i č k y : 

3000 - 5500 mm 

500 mm 

1600 kg 

4 1 5 6 / 4 2 9 3 mm 

Obr.A.3.12 Vysokozdvižný 
vozík Hyster 

• V ý t a h s t a v e b n í G e d a 1200 Z / Z P E R A 

P o m o c í s t a v e b n í h o v ý t a h u bude z a j i š t ě n a v e r t i k á l n í 

doprava p ř e d e v š í m m a t e r i á l ů . S v o j í n o s n o s t í u m o ž n í 

v e r t i k á l n í dopravu i c e l ý c h palet. 

T e c h n i c k é parametry: 

Nosnost: 

Rychlost zdvihu: 

N a p á j e n í : 

R o z m ě r klece: 

1500 kg 

12 m/min (osoby) 

24 m/min ( n á k l a d ) 

400 V / 2 x 3 k W / 6 , 1 k W 

2 , 0 / 1 , 4 / 1 , 1 m ( d / š / v ) 

Obr.A.3.13 Stavební 
výtah Geda 
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• Enar Z E N 16 D G H - v i b r a č n í deska 

S l o u ž í k z h u t n ě n í zeminy a p o d s y p ů . 

T e c h n i c k é parametry: 

Frekvence: 

Objem: 

Objem n á d r ž e : 

Pal ivo: 

Rychlost pojezdu: 

Š í ř e z á b ě r u : 

S t a r t o v á n í : 

Typ motoru: 

V ý k o n motoru: 

V ý k o n motoru: 

Hmotnost: 

5600 v i b r a c í / m i n u t a 

163 ccm 

3,6 I 

Natural 95 

0-22 m/min. 

500 mm 

r u č n í 

H O N D A G X 1 6 0 

5,5 H P 

4 k W 

94 kg 

• Enar B a c k P a c k - p o n o r n ý v i b r á t o r 

H u t n ě n í b e t o n o v é s m ě s i . 

T e c h n i c k é parametry: 

Hmotnost: 

Objem n á d r ž e : 

Pal ivo: 

V ý k o n motoru: 

Typ motoru: 

7 kg 

0,7 I 

B e n z í n 

1,6 H P 

H O N D A G X 35 

v . 

Obr.A.3.14 Vibrační deska 
Enar 

iofÜ 

Obr.A.3.15 Ponorný vibrátor Enar 

• P E G A S 250 E C E L - s v á ř e č k a 

T e c h n i c k é parametry: 

Metoda: M M A 

S í ť o v é n a p ě t í : 3x400/50-60 V / H z 

S v a ř o v a c í proud: 10-250 / 5-250 A 

Obr.A.3.16 Svářečka Pegas 
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Max. P ř í k o n : 10,7 k W 

• M A S T E R - o m í t a c í stroj 

T e c h n i c k é parametry: 

V ý k o n : 

D o p r a v n í v z d á l e n o s t : 

D o p r a v n í v ý š k a : 

Pohon: 

Kompresor: 

R o z m ě r y : 

Hmotnost bez kompresoru 

5 - 4 5 l/min 

40 m 

20 m 

4 0 0 V ( 5 , 5 k W ) 

250 l/min - 5 b a r - 0 , 9 k W 

1420 * 660 * 1540 mm 

170 kg 

• S M 150 - s t a v e b n í b u b n o v á m í c h a č k a 

T e c h n i c k é parametry: 

C e l k o v ý objem bubnu: 

P ř í k o n : 

Č a s p r a c o v n í h o cyklu: 

Beton: 

Malta: 

275 I 

7,5 k W 

180 s 

240 s 

• K R E N N O S 32 C - s t ř í h a č k a oceli 

T e c h n i c k é parametry: 

V á h a : 35 kg 

S t ř i h : 32 mm 

Rychlost s t ř i h u : 6 s 

S í l a s t ř i h u : 32,2 t 

Motor: 230 V 

V ý k o n : 2,3 k W 

Obr.A.3.17 Omítací stroj 
Master 

Obr.A.3.18 Stavební míchačka 

Obr.A.3.19 Stříhačka oceli 
Krenn 
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• V i b r a č n í l i š t a na beton Schwamborn B P A 1500 

T e c h n i c k é parametry: 

P r o v o z n í hmotnost: 

Š í ř k a l iš ty : 

Frekvence: 

Max. v ý k o n : 

11 kg 

1500 mm 

50 Hz 

1,7 k W 

Obr. A. 3.20 Vibrační 
lišta Schwamborn 

2 NASAZENI STROJU 
Č a s o v é n a s a z e n í s t r o j ů je z n á z o r n ě n o v p ř í l o z e B.8 N a s a z e n í s t r o j ů . 
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1 ZÁKLADNI IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBE 
N á z e v : 

M í s t o stavby: 

Ú č e l stavby: 

Druh stavby: 

C e n a bez D P H : 

C e n a d í l a s D P H : 

Doba v ý s t a v b y : 

S t a c i o n á ř Rop ice 

Rop ice 

Z a ř í z e n í z a b e z p e č u j í c í k r á t k o d o b ý pobyt s e n i o r ů 
s d o p r o v o d n ý m programem 

Novostavba 

35 842 996 K č 

43 011 595 K č 

4. 3. 2 0 1 3 - 3 1 . 3. 2014 

2 HLAVNI ÚČASTNICI VÝSTAVBY 
Objednatel: 

Zhotovitel: 

Projektant: 

O b e c n ě p r o s p ě š n á s p o l e č n o s t sv. Jose fa , o.p.s. 
Rop ice 11, 73956 
I Č O : 25910558 

D5, a k c i o v á s p o l e č n o s t , T ř i n e c 
P r ů m y s l o v á 1026, T ř i n e c - S t a r é M ě s t o , 73965 
I Č O : 47674539 

Q S T U D I O N o v ý J i č í n , spol. s r.o. 
Msgr. Š r á m k a 11, N o v ý J i č í n , 74101 
I Č O : 25871609 
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3 ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 
Stavba je č l e n ě n a na 12 s t a v e b n í c h o b j e k t ů . 

• S O 001 S t a c i o n á ř 

• S O 002 G a r á ž 

• S O 003 Z p e v n ě n é plochy 

• S O 004 S a d o v é ú p r a v y 

• S O 005 P l y n o v á p ř í p o j k a 

• S O 006 V o d o v o d n í p ř í p o j k a 

• S O 007 V e n k o v n í kanal izace 

• S O 008 Č i s t í r n a o d p a d n í c h vod 

• S O 009 P ř í p o j k a elektro 

• S O 010 V e n k o v n í elektrorozvody 

• S O 011 V e n k o v n í o s v ě t l e n í 

• S O 012 L a p a č t u k ů 
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4 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

4.1 Popis staveniště 
Stavba je s i t u o v á n a v centru obce Rop ice na p a r c e l á c h č. 75/1, 75/2, 874 a 
2180/2. O b e c se n a c h á z í v M o r a v s k o s l e z s k é m kraji, b ý v a l é m okrese F r ý d e k -
M í s t e k , mezi m ě s t y T ř i n e c a Č e s k ý T ě š í n . 

S t a v e n i š t ě bude op loceno m o b i l n í m o p l o c e n í m H E R A S , se 2 b r á n a m i . B r á n y 
jsou u z a m y k a t e l n é . 

4.2 Širší dopravní vztahy 
Vjezd na s t a v e n i š t ě je z p ř í j e z d o v é komunikace 3. t ř í d y na parcele č. 2074/1, 
k t e r á se po zhruba 30 metrech napojuje na h l a v n í tah mezi T ř i n c e m a Č e s k ý m 
T ě š í n e m - silnici 1. t ř í d y E75 . 

4.3 Popis staveniště 
S t a v e n i š t ě je ve velmi m í r n ě s v a ž i t é m t e r é n u . C e l ý prostor bude oplocen 
d r á t ě n ý m pletivem, h l a v n í v j e z d o v á vrata budou z a si lnice III. t ř í d y na j i ž n í 
s t r a n ě s t a v e n i š t ě . H l a v n í k o m u n i k a č n í p locha na s t a v e n i š t i bude j e d n o s m ě r n á , 
u v ý j e z d u o p ě t u z a m y k a t e l n á v ý j e z d o v á vrata. V ý j e z d je vedle S O 002 G a r á ž e , 
k t e r ý bude v y b u d o v á n n e j d ř í v e . G a r á ž b ě h e m v ý s t a v b y h l a v n í h o s t a v e b n í h o 
objektu S O 001 S t a c i o n á ř e bude s l o u ž i t jako sklad m a t e r i á l ů a o d p a d ů , k t e r ý 
bude p r a v i d e l n ě v y v á ž e n . 

Na s t a v e n i š t i se n a c h á z í budova t ě l o c v i č n y . P o d o h o d ě s provozovatelem 
t ě l o c v i č n y - T J Soko l Rop ice bude tato budova b ě h e m v ý s t a v b y u z a v ř e n a pro 
v e ř e j n o s t . Bude v š a k z p ř í s t u p n ě n a d ě l n í k ů m a v š e m p r a c o v n í k ů m na s t a v b ě 
jako h y g i e n i c k é z á z e m í - š a t n y a toalety. 

S t a v e n i š t ě m vede v e d e n í velmi v y s o k é h o n a p ě t í . O c h r a n n é p á s m o tohoto V V N 
je 15 m. V o c h r a n n é m p á s m u v e n k o v n í h o v e d e n í je z a k á z á n o z ř i z o v a t stavby, 
u m i s ť o v a t konstrukce, u s k l a d ň o v a t h o ř l a v é a v ý b u š n é l á t k y a n e c h á v a t r ů s t 
porosty nad 3 m, v d ů s l e d k u č e h o je c e l ý provoz s t a v e n i š t ě s o u s t ř e d ě n h l a v n ě 
na j i ž n í č á s t s t a v e n i š t ě . 
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5 NAPOJENÍ STAVBY NA ZDROJE 

5.1 Voda 
M a x i m á l n i potreba vody pro provoz s t a v e n i š t ě 

A) V o d a pro p r o v o z n í ú č e l y 

Č i n n o s t M J 
P o č e t 

m.j. 

S t ř e d n í 
norma 
(l/MJ) 

P o t ř e b n é 
m n o ž s t v í 
vody (I) 

P o t ř e b n é 
m n o ž s t v í 
vody (l/d) 

O š e t ř o v á n í betonu m 3 165,0 220 36300 2 593 

O m í t k y m 2 3253,0 30 97590 3 253 

P o t ě r m 3 88,5 220 19470 1 770 

M y t í N A vozidlo 1,0 3000 3000 3 000 

Ce lkem 120060 8 023 

Tab. A.4.1 Potřeba vody pro provozní účely staveniště 

Q a = Z ^ x ^ = 8023x1,6 = s 

ř x 3 6 0 0 10x3600 

Do c e l k o v é p o t ř e b y vody pro p r o v o z n í ú č e l y n e n í zahrnuta voda na o š e t ř o v á n í 
betonu, tato č i n n o s t nebude p r o b í h a t z á r o v e ň s o m í t k a m i a p o t ě r y . 
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B) V o d a pro h y g i e n i c k é ú č e l y 

Č i n n o s t M J 
P o č e t 

m.j. 

S t ř e d n í 
norma 
(l/MJ) 

P o t ř e b n é 
m n o ž s t v í 
vody (1) 

H y g i e n i c k é ú č e l y p r a c o v n í k 29 40 1160 

H y g i e n i c k é ú č e l y p r a c o v n í k 29 45 1305 

Ce lkem 2465 

Ta b. A. 4.2 Potřeba vody pro hygienické účely staveniště 

Q b = ^ P " y K " , 2465x2,7 = ft 

t x 3600 10x3600 

Pro s t a n o v e n í r o z m ě r u p o t r u b í pro s t a v e n i š t n í v o d o v o d n í p ř í p o j k u z a p o č í t á v á m 
pouze vodu pro p r o v o z n í ú č e l y z d ů v o d u p o u ž i t í sprch v n e d a l e k é s o k o l o v n ě . 

Q N = Q n + 0,2* Q N = 0,43 \/s ... DN 25mm 

V ý p o č e t p o t ř e b y vody: 

Q n - s p o t ř e b a vody v l/s 

P n - s p o t ř e b a vody v l/den ( s m ě n u , hodin) 

k n - koeficient n e r o v n o m ě r n o s t i pro danou s p o t ř e b u 

t - doba, po kterou je voda o d e b í r á n a v h o d i n á c h 

P o ž á r n í voda n e n í p o t ř e b a , v b l í z k o s t i objektu (190m) se n a c h á z í v o d o t e č , 
s p l ň u j e p o d m í n k y pro p o ž á r n í b e z p e č n o s t - v o d o t e č do 200 m. 

-61 -



5.2 Elektrická energie 

Typ zařízení Příkon Počet Celkový příkon 

P1 - Stroje 

Staven i š t n í v ý t a h 6,1 k W 2 ks 12,2 k W 

S v á ř e č k a 10,4 k W 2 ks 20,8 k W 

O m í t a c í stroj 5,5 k W 3 ks 16,5 k W 

M í c h a č k a 7,5 k W 3 ks 22,5 k W 

S t ř í h a č k a oceli 2,3 k W 1 ks 2,3 k W 

O s t a t n í stroje 5,0 k W 1 ks 5,0 k W 

Ce lkem 79,3 kW 

P2 - Osvětlení vnitřní 

G a r á ž , b u ň k y 0,06 k W / m 2 75 m 2 4,5 kW 

P3 - Osvětlení vnější 

O s v ě t l e n ý prostor 0,01 k W / m 2 500 m 2 5,0 kW 

Tab. A.4.3 Potřeba elektrické energie pro provoz staveniště 

S = 1,1 x ^(0,5 x Pl + 0,8 xP2 +P3)2 + (0,7 x i 5 , ) 2 

1 , 1 - koeficient z t r á t y ve v e d e n í 

0,5 - koeficient s o u č a s n o s t i e l e k t r o m o t o r ů 

0,7 - koeficient p r a v d ě p o d o b n o s t i v ý s k y t u 

0,8 - koeficient s o u č a s n o s t i v n i t ř n í h o o s v ě t l e n í 

1 , 0 - koeficient s o u č a s n o s t i v n ě j š í h o o s v ě t l e n í 

S = 1,1 x ^(0,5 x Px + 0,8 xP2 + P3)2 + (0,7 x Ptf = 

S = 1,1 x ^(0,5 x 79,3 + 0,8 x 4,5 + 5,0)2 + (0,7 x 79,3) 2 = 80,9 kW 
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6 OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

6.1 Sociální zařízení 
Po d o h o d ě s provozovatelem t ě l o c v i č n y se sprchy a š a t n y t ě l o c v i č n y budou 

u ž í v a t jako h y g i e n i c k é z á z e m í p r a c o v n í k ů . P r o n á j e m š a t e n bude s t á t 5000 

K č / m ě s í c . 

M a x i m á l n í p o č e t p r a c o v n í k ů : 28 

6.1.1 Šatny 
Plocha na 1 p r a c o v n í k a : 1,75 m 2 

P o t ř e b n á p locha ce lkem: 49,00 m 2 

Plocha š a t e n sokolovny: 50,00 m 2 

VYHOVÍ 

6.1.2 Hygiena 
• P o ž a d a v k y : 

Pro 11 - 50 m u ž ů : 

Pro 10 osob: 

Pro 15 osob: 

• S k u t e č n ý stav 

Z á c h o d o v é m í s y : 

Umyvadla : 

Sprchy: 

VYHOVÍ 

2 m í s y 

1 umyvadlo 

1 s p r c h o v ý kout 

3 ks 

4 ks 

6 ks 
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6.1.3 Půdorys hygienických zařízení v sokolovně 

Obr. A.4.1 Půdorys sociálního zařízení pro pracovníky umístěného v sokolovně 

6.2 Sociální zařízení - staveništní buňky 

6.2.1 Obytný kontejner OK 01 
Plocha kontejneru: 13,55 m 2 

Plocha p o t ř e b n á pro s t a v b y v e d o u c í h o : 1 3 - 2 0 m 2 

VYHOVÍ 
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Popis kontejneru: 

R o z m ě r y / d x š x v / : 6055 x 2435 x 2820 mm / 2500 mm 

Popis : z á k l a d n í v ý b a v a v č e t n ě elektroinstalace 

1x d v e ř e 810x1970 mm v n ě j š í 

1x okno 1200x1200 mm 

1x elektroinstalace, v č . t o p e n í 

STG trade^s-r-o-
Mľkuásská 1141/89 
794 01 Kmov 

telefon: 554 611 685 6,604 291002 
fax.: 554 616 365 
ema i l : nfo@stgtrade.cz  

CDnt@stgtrade.cz 

DK01 

t * be w 1 x SB W 

R 7 

Oby tný kon te jne r 6 0 5 5 * 2 4 3 5 x 2 8 0 0 m m , vn i t r n í v ý s k a 2 500 m m 
Typové Označen! : OK01 

Rozměr modulu : 6055*2435x2300 mm / 2500 mm 
Venkovní opláštění: trapézový pech 0,55 mm, nátěr RAL dle požadavku 
Vn'trriľ obložen! : strop, steny - bílá laminová dŕevotŕľska tl. 10 mm, 

- tiľlŕ plastové proFly 
Izolace minerálnívlnou : strop 100 mm 
(.Kútmi* rap#ne v U w t i Lu - D,wo w/m K) stěny BO mm 
(porar^ tňda ftl nerwŕava) podlaha 100 mm 

Podlaha : PVC !ino l ,4mm, mramorované 
Dveře : vstupní, ocelové - pozinfc. plech 810x1970 mm 
Okno : plastové s laaterrn. skiem 1200x1200 mm, jednokřídlé, 0 5 

Elektroinstalace ; ve stěnách, proveden' dle ČSN 33 2000 
3x40Q/230V AC, SQtb / TN-S 
l x rozvadéč BMOD 
l x Fl-chvánič 40/4/003, d l - 3 0 ^ 2x j i s tc 
l x vypínač, 3x zásuvky, 2x osvětlení l x58W 
l x přívodka CEE 5x32A 
l x zásuvka CEE 5x32A 

Poznámka : Kontejner lze na pfan' upravit podle požadavku. 

II 

e 

os 
1200 
1200 

Obr. A. 4.2 Půdorys obytného kontejneru OB 01 

6.2.2 Skladový kontejner 20' 6x055 x 2435 x 2600 mm 
Jsou n a v r ž e n y dva kontejnery 

Pop is kontejneru: 

Konstrukce: s k l a d o v é kontejnery jsou s v a ř e n y z o h ý b a n ý c h o c e l o v ý c h p r o f i l ů 
t l o u š ť k y 3 a 4 mm. V r o z í c h kontejneru jsou s v a ř o v a n é r o h o v é kostky z plechu 
t l o u š ť k y 4 a 6 mm, ve k t e r ý c h jsou v y p á l e n y otvory pro manipulaci . Kontejnery 
nejsou s t a n d a r d n ě vybaveny otvory pro manipulaci v y s o k o z d v i ž n ý m v o z í k e m . 

S t ě n y : jsou t v o ř e n y l a k o v a n ý m t r a p é z o v ý m plechem t l o u š ť k y 1,5 mm, k t e r ý je 
p e v n ě p ř i v a ř e n do o c e l o v é h o r á m u kontejneru. 
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Strop: je t v o ř e n h l a d k ý m l a k o v a n ý m plechem t l o u š ť k y 2 mm, k t e r ý je p ř i v a ř e n 
na v y s p á d o v a n é s t ř e š n í n o s n í k y . 

Pod laha: je v y z t u ž e n a p o d l a h o v ý m i n o s n í k y a je s t a n d a r d n ě k r y t á l a k o v a n ý m 
r ý h o v a n ý m nebo s l z i č k o v ý m o c e l o v ý m plechem t l o u š ť k y 3 mm o d o l n ý m proti 
skluzu. 

D v e ř e / v r a t a : s t a n d a r d n ě jsou v č e l e s k l a d o v é h o kontejneru d v o u k ř í d l á o c e l o v á 
vrata 2300x2350mm s t y č o v ý m z a v í r á n í m a g u m o v ý m t ě s n ě n í m . G u m o v é 
t ě s n ě n í z a j i š ť u j e s k l a d o v ý kontejner proti z a t é k á n í d e š ť o v é vody. Tyto vrata 
mohou b ý t dle p o ž a d a v k u z á k a z n í k a u m í s t ě n y i na p o d é l n é s t ě n ě kontejneru. 

Elektroinstalace: s t a n d a r d n ě jsou s k l a d o v é o c e l o v é kontejnery n a b í z e n y bez 
elektroinstalace. Z a p ř í p l a t e k je m o ž n é kontejnery dovybavit e l e k t r o i n s t a l a c í dle 
Č S N 33 2000 nebo DIN. 

P o v r c h o v á ú p r a v a : v n ě j š í j e d n o b a r e v n é p r o v e d e n í v o d s t í n u R A L , podle v a š e h o 
p ř á n í v n i t ř n í j e d n o b a r e v n é p r o v e d e n í v s t a n d a r d n ě o d s t í n u s v ě t l e š e d á , R A L 
7035. 

Manipu lace a m o n t á ž : S k l a d o v ý kontejner lze manipulovat j e ř á b e m nebo v 
p ř í p a d ě s k l a d o v é h o kontejneru o p a t ř e n é h o otvory v y s o k o z d v i ž n ý m v o z í k e m . 
S k l a d o v é kontejnery se u k l á d a j í na v o d o r o v n ý z p e v n ě n ý podklad. S k l a d o v é 
kontejnery v y b a v e n é e l e k t r o i n s t a l a c í je n u t n é ř á d n ě p ř i p o j i t k s í t i N N a p ř i z e m n i t 
dle Č S N . 

I I 

ľ !-.J:". i • C-' °£ otíľu'.i R .ta-
m a  

5*l»dŕVÍ kontajner fajŕ ..C55.4H85,160n mra 
TYPJ«! lar-utfri . ÍKlxaO 

Kň.'ľ!iŕr -Itfl.,.,. EiBbSi/l IWhllil i '-li 

Klínilruhiir ri-íír.rcn,i krmili .ku-wnii'im i ftiHrjvvtfimrlS, 

Irnliih.. [Ur* ..I ŕ,,,.,' . .11,1 i j ,„.... 

Mr--V '..•íiiu--., n.i>'í'iuŕ • • j.T. ni'-, in-'- VI-V.IÍ-I-V rKi •Á-i.. 
aroť U"ŮVS-> iiucitf pjetn o 2mi*. m |*.:ir.̂ --i- •,!>.-.t. 
- i - i Sýliij'j !--» líniu: 'I.-., uiíj iilch, litiiwnj 
"Ľí'iľ l".'...-.(i i> .i ľ.l r'IÍJfiWi'jín: 'i' '• ľ,vi-..in , 1JII n a fjin- ;..>•!• r.":iiľilin. 
Pirv,, <mi iV^fl V-̂ ií. |pJii'jh.>r.-.'-H-̂ -|1í..i, liícFimjätJírtki 

Vmľr'-ii n.'ilP'i-iHiewiŕ ;.:HI i !ililimi ivílif Í r i ! 
'kWruŕS'JrtK.c . ťuhlCincr V s! J -'.l JIIL- i.l.J .ľn L-lĽí'.r.-i i iil..li- i 
i-;j-.l-r,k. : fníjvk: vr. ŕ M,ij|(;viii -liKr.r J -fc.n jnn-ii ;.l. iligvi|i;i V-T...ĽV 

Mjnijjla.1" v rr.iŕiLii l '.hl u; •'••n n v: n y -I.IM|JUILILI jr̂ tocm 
<VllrÍrrer mini' Kjî jrr?.̂ . „yl^rii .,1^ u r Q LJiny lyiO 1>Í [k/iŕl ÉttO lUÎ ll 

Obr. A 4 . 3 Půdorys skladového kontejneru 20' 

6.2.3 Doprava a uložení kontejnerů 
Kontejnery budou na s t a v e n i š t ě dopraveny v a l n í k e m a u l o ž e n y v y s o k o z d v i ž n ý m 
v o z í k e m na z p e v n ě n o u o d v o d n ě n o u plochu. 
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6.3 Mobilní oplocení 
S t a v e n i š t ě bude oploceno m o b i l n í m o p l o c e n í m H E R A S . Bude z ř í z e n jeden 
vjezd na s t a v e n i š t ě a jeden v ý j e z d . H l a v n í b r á n a bude u si lnice III. t ř í d y na j iho
z á p a d n í s t r a n ě s t a v e n i š t ě . V ý j e z d o v á b r á n a bude na j i h o v ý c h o d n í s t r a n ě 
s t a v e n i š t ě u v y ú s t ě n í j e d n o s m ě r n é h l a v n í s t a v e n i š t n í komunikace. 

O p l o c e n í H E R A S M 200 86 ks 

R o z m ě r pole: 350x200 cm 

Vel ikost oka: 10x20 cm 

R e c y k l o v a n á patka 86 ks 

O t o č n ý kloub 6 ks 

P o j e z d o v é k o l e č k o k b r á n ě 3 ks 

Poj istka v y h e k n u t í 86 ks 

- 6 7 -



7 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA 

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

7.1 Oplocení 
O p l o c e n í H E R A S M 200 86 ks ...11 K č / d e n 

R e c y k l o v a n á patka 86 ks ... 1 K č / d e n 

O t o č n ý kloub 6 ks . . . 3 K č / d e n 

P o j e z d o v é k o l e č k o k b r á n ě 3 ks ... 4 K č / d e n 

Poj istka v y h á k n u t í 86 ks ... 1 K č / d e n 

C e n a z a p r o n á j e m m o b i l n í h o o p l o c e n í : 

(86x11 + 86x1 + 6x3 + 3x4 + 86x1) x 392 d n ů = 450016 Kč 

7.2 Pronájem buněk 
O b y t n ý kontejner O K 01 1 ks 

S k l a d o v ý kontejner 20 ' 2ks 

4000 K č / m ě s í c 

3000 K č / m ě s í c 

C e n a z a p r o n á j e m b u n ě k : 

(1x4000 + 2x3000) x 13 m ě s í c ů = 130000 Kč 

7.3 Pronájem šaten a sprch sokolovny 
Celkem ... 5000 K č / m ě s í c 

C e n a z a p r o n á j e m š a t e n a sprch: 

5000 x 13 m ě s í c ů = 65000 Kč 

7.4 Přípojky vody, kanalizace a elektrické energie 
P ř í p o j k a vody pro provoz z a ř í z e n í s t a v e n i š t ě 55450 K č 

P ř í p o j k a e l e k t ř i n y pro provoz z a ř í z e n í s t a v e n i š t ě 69290 K č 

C e n a z a p ř í p o j k y : 

55450 + 69290 = 124740 Kč 
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7.5 Spotřeba vody a elektrické energie 
Max. nej n e p ř í z n i v ě j š í s p o t ř e b a vody 1 10488 l/den 

Max. n e j n e p ř í z n i v ě j š í s p o t ř e b a elektr. energie 809 kWh/den 

P o č í t á n a s p o t ř e b a vody 3300 l/den 

P o č í t á n a s p o t ř e b a e l e k t r i c k é energie 270 kWh/den 

C e n a z a s p o t ř e b u vody a e l e k t r i c k é energie: 

3,300 m 3 x 150 d n ů x 38 K č / m 3 + 270 kWh/den x 1 5 0 d n ů x 4,5 K č / k W h = 

=199350 Kč 

7.6 Celkové VRN na zařízení staveniště 
450016 + 130000 + 65000 + 124740 + 199350 = 969 106 Kč 
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1 OBECNE INFORMACE O SO 001 STACIONÁŘ 
Z a s t a v ě n á p locha objektu: 

O b e s t a v ě n ý prostor objektu: 

P o č e t p o d l a ž í : 

Tvar s t ř e c h y : 

Z á k l a d y : 

O b v o d o v é n o s n é s t ě n y : 

V n i t ř n í p ř í č k y : 

Konstrukce stropu: 

S t ř e š n í konstrukce: 

S c h o d i š t ě : 

V ý p l n ě o t v o r ů : 

Z a t e p l e n í : 

804,82 m 2 

6213,21 m 3 

1.NP, 2 .NP - p o d k r o v í 

m a n s a r d o v á , s e d l o v á 

b e t o n o v é z á k l . pasy v kombinaci s b e t o n o v ý m i 
patkami 

P O R O T H E R M 40 P+D 

P O R O T H E R M 11,5 P+D 

Ž e l e z o b e t o n o v á m o n o l i t i c k á 

S b í j e n é d ř e v ě n é p ř í h r a d o v é v a z n í k y 

Ž e l e z o b e t o n o v á m o n o l i t i c k á 

P r o v e d e n í E U R O P R O F I L plast 

M i n e r á l n í v lna F A S R O C K tl. 50mm 
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2 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
Stavba m u s í b ý t p ř i p r a v e n a pro p r o v á d ě n í ž e l e z o b e t o n o v é s t r o p n í konstrukce. 
M u s í b ý t provedeny p ř e d c h á z e j í c í p r a c í dle t e c h n o l o g i c k é h o postupu, tj. 
z h o t o v e n í zd iva v č e t n ě n a d o k e n n í c h p ř e k l a d ů d ů k l a d n ě p r o m ě ř e n o a 
p ř e k o n t r o l o v á n o . D á l e m u s í b ý t v y t ý č e n y a upraveny plochy pro s k l á d k y 
m a t e r i á l ů . D a l š í p ř í p r a v a s p o č í v á v ú k l i d u o d p a d ů , č i p ř e b y t e č n é h o m a t e r i á l u po 
p ř e d c h o z í c h p r a c í c h . Tohoto ú k o n u se budou ú č a s t n i t v š e c h n y o d p o v ě d n é 
osoby jak ze strany s t a v e b n í c h firem, tak ze strany investora. S o u č a s n ě se 
p ř e d p o k l á d á v y b u d o v á n í o d p o v í d a j í c í h o rozsahu c e l k o v é h o z a ř í z e n í s t a v e n i š t ě . 

V p ř í p a d ě , ž e v š e bude v o d p o v í d a j í c í m stavu a k v a l i t ě , m ů ž e d o j í t k p ř e d á n í 
p r a c o v i š t ě . 

O p ř e v z e t í p r a c o v i š t ě m u s í b ý t s e p s á n protokol a proveden z á z n a m do 
s t a v e b n í h o d e n í k u . 
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3 MATERIÁLY 

3.1 Materiály 

3.1.1 Bednění 
S y s t é m o v é b e d n ě n í P A S C H A L D E C K 

N o s n í k H20 2,45m 30 ks 

N o s n í k H20 2,90m 90 ks 

N o s n í k H20 3,30m 98 ks 

N o s n í k H20 4,90m 2 ks 

N o s n í k H20 6,00m 60 ks 

Stojka At las C /D 402 ,3 -4m v ý s u n 420 ks 

L a ť o v k a 50x150 tl. 21 mm 62 ks 

L a ť o v k a 50x200 tl. 21 mm 306 ks 

Troj n o ž k a 126 ks 

K ř í ž o v á hlavice 126 ks 

P r i d r ž o v a č i hlavice 163 ks 

O S B deska pro d o b e d n ě n í 22 m 2 

3.1.2 Výztuž 
Ocel R 10505 

R12 869,0 m 

R14 6288,5 m 

R16 3175,7 m 

Kari s í ť 8 / 1 0 0 x 8 / 1 0 0 812,5 m 2 

Kari s í ť 8/200 x 8/200 391,9 m 2 

3.1.3 Beton 
• Beton C16 /20 165,0 m 3 

3.1.4 Další materiály 
• O š e t ř o v a c í voda 

Pozn . : V o d a m u s í b ý t chemicky a organicky n e z á v a d n á a m u s í o d p o v í d a t 
p o ž a d a v k ů m Č S N . 
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• O d b e d ň o v a c í p r o s t ř e d e k 

3.2 Doprava 

3.2.1 Primární doprava 
Beton bude na s t a v e n i š t ě d o p r a v o v á n d v ě m a a u t o d o m í c h á v a č i Stetter A M 10 C 

o objemu 10 m 3 z b e t o n á r n y v T ř i n c i - B o ř k u v z d á l e n é cca 10 km. 

3.2.2 Sekundární doprava 
Do p ř i p r a v e n é s t r o p n í konstrukce se beton d o p r a v í p o m o c í a u t o č e r p a d l a 
S C H W I N G S 39 S X , k t e r é bude z á s o b o v á n o a u t o d o m í c h á v a č i . 
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4 PRACOVNI PODMIKY 
V o d a a e l e k t r i c k á energie k provozu s t a v e n i š t ě budou o d e b í r á n y ze s í t í . 

S t a v e n i š t ě bude oploceno d r á t ě n ý m plotem, p ř í j e z d na s t a v e n i š t ě je m o ž n ý z 
p ř i l e h l é komunikace a bude o p a t ř e n uzamykatelnou b r á n o u . 

B e t o n á ž bude p r o b í h a t v d r u h é d e k á d ě č e r v e n c e , t u d í ž se n e o č e k á v a j í 
n e p ř í z n i v é a t m o s f é r i c k é p o d m í n k y : teplota se p ř e d p o k l á d á v y š š í n e ž 5 ° C , 
p o v ě t r n o s t n í p o d m í n k y se p ř e d p o k l á d a j í d o b r é . 

V e š k e r é s t a v e b n í p r á c e se budou v y k o n á v a t b ě h e m dne, kdy bude s t a v e n i š t ě 
p ř í r o d n ě o s v ě t l e n o d e n n í m s v ě t l e m . P r á c e v noci p ř i u m ě l é m o s v ě t l e n í se 
n e u v a ž u j e . 

Prostor s t a v e n i š t ě bude o s v ě t l e n p o m o c í p r o s t ř e d k ů d o d a v a t e l s k é firmy. 

Problemat ika t ý k a j í c í se v ý s t a v b y z a n e p ř í z n i v ý c h k l i m a t i c k ý c h p o d m í n e k je 
r o z e b r á n a ve s m l o u v ě o d í l o a to tak, ž e : nastanou-l i b ě h e m v ý s t a v b y p r o b l é m y 
j i ž z m í n ě n é h o typu a bude-li jejich o d s t r a n ě n í m í t z a n á s l e d e k s n í ž e n í kvality 
d í l a p ř í p . z v ý š e n í n á k l a d ů , pak je m o ž n é t a k o v é z m ě n y oproti n o r m á l u p r o v é s t 
jen po d o m l u v ě s dodavatelem. 

U m ý v á r n y , š a t n y , a W C jsou s i t u o v á n y u v n i t ř n e d a l e k é t ě l o c v i č n y , kde je, po 
d o h o d ě s provozovatelem t ě l o c v i č n y , p r a c o v n í k ů m z p ř í s t u p n ě n o h y g i e n i c k é 
z á z e m í . 

5 PERSONÁLNI OBSAZENI 
B e d n í c í p r á c e , o d b e d n ě n í - 4 t e s a ř i , 2 d ě l n í c i 

A r m o v á n í - 4 ž e l e z á ř i , 2 d ě l n í c i 

B e t o n o v á n í - 3 b e t o n á ř i , 1 s t r o j n í k , 2 d ě l n í c i 

O d b e d n ě n í - 4 t e s a ř i , 2 d ě l n í c i 
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6 STROJE A PRACOVNI POMŮCKY 
• S T E U E R A M 10 C - a u t o d o m í c h á v a č 

A u t o d o m í c h á v a č e m bude na s t a v e n i š t ě 

d o p r a v o v á n a b e t o n o v á s m ě s . 

T e c h n i c k é parametry: 

J m e n o v i t ý objem: 

G e o m e t r i c k ý objem: 

Vodorys: 

S t u p e ň z a p l n ě n í : 

Sk lon bubnu: 

1 0 m 3 

17310I 

11080 I 

57 ,7% 

1 0 , 5 ° 

Obr. A. 5.1 Autodomíchávač Stetter 

• S C H W I N G S 39 S X - a u t o č e r p a d l o 

A u t o č e r p a d l o bude z á s o b o v á n o a u t o d o m í c h á v a č i a bude p o u ž í v á n o p ř i 

b e t o n o v á n í z á k l a d o v é desky a s t r o p n í m o n o l i t i c k é desky. A u t o č e r p a d l o d o p r a v í 

betonovou s m ě s na m í s t o . 

T e c h n i c k é parametry: 

V e r t i k á l n í dosah: 

H o r i z o n t á l n í dosah: 

S k l á d á n í v ý l o ž n í k u : 

P o č e t ramen: 

D o p r a v n í p o t r u b í : 

P r a c o v n í r á d i u s o t o č e : 

S y s t é m z a p a t k o v á n í : 

Z a p a t k o v á n í p o d p ě r - p ř e d n í : 

Z a p a t k o v á n í p o d p ě r - z a d n í : 

42,3 m 

38,1 m 

R Z 

5 

DN 125 

2 * 3 7 0 ° 

S X 

8,3 m 

8,3 m 

Obr. A.5.2 Autočerpadlo Schwing 
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Obr. A.5.3 Dosah autodomíchávače 
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• Enar B a c k P a c k - p o n o r n ý v i b r á t o r 

H u t n ě n í b e t o n o v é s m ě s i . 

T e c h n i c k é parametry: 

Hmotnost: 

Objem n á d r ž e : 

Pal ivo: 

V ý k o n motoru: 

Typ motoru: 

7 kg 

0,7 1 

B e n z í n 

1,6 H P 

H O N D A G X 35; 
Obr. A. 5.4 Ponorný vibrátor Enar 

• K R E N N O S 32 C - s t ř í h a č k a oceli 

T e c h n i c k é parametry: 

V á h a : 

S t ř i h : 

Rychlost s t ř i h u : 

S í l a s t ř i h u : 

Motor: 

V ý k o n : 

35 kg 

32 mm 

6 s 

32,2 t 

230 V 

2,3 k W Obr. A.5.5 Stříhačka oceli 
Krenn 

• V i b r a č n í l i š t a na beton Schwamborn B P A 1500 

T e c h n i c k é parametry: 

P r o v o z n í hmotnost: 

Š í ř k a l iš ty : 

Frekvence: 

Max. v ý k o n : 

11 kg 

1500 mm 

50 Hz 

1.7 k W 

Obr. A.5.6 Vibrační 
lišta Schwamborn 

• D r o b n é p r a c o v n í p o m ů c k y : 

N i v e l a č n í p ř í s t r o j , v o d o v á h a , m ě r n á lať , p á s m o , metr, z e d n i c k á k l a d í v k a , 

g u m o v á palice, olovnice, n a b ě r a č k a , lopaty, fanky, h l a d í t k a 

• O c h r a n n é p o m ů c k y : 

P r a c o v n í o d ě v , p e v n á obuv, h o l í n k y , rukavice, p ř i l b y 
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7 PRACOVNÍ POSTUPY 

7.1 Provádění bednění 
Matice se na stojce s t o č í tak, aby nad n í byl p o n e c h á n v o l n ý z á v i t asi 15 cm. 
V n i t ř n í stojka se vysune tak, aby bylo p ř i b l i ž n ě d o s a ž e n o p o ž a d o v a n é c e l k o v é 
d é l k y stojky. V y s u n u t í se z a j i s t í ř á d n ý m z a s u n u t í m č e p u do otvoru v n i t ř n í stojky. 
V y t e č e n í m matice s i n t e g r o v a n ý m k l í n e m se n a s t a v í p ř e s n á d é l k a stojky. Na 
stojku se n a s a d í k ř í ž o v á hlava. Stojky s k ř í ž o v ý m i hlavami ( r o z m í s t ě n ý m i 
v z á k l a d n í m rastru pod konci p r i m á r n í c h n o s n í k ů ) m u s í b ý t o p a t ř e n y t r o j n o ž k o u . 
T r o j n o ž k a z a j i š ť u j e p ř e d e v š í m svislost stojky, ale p ř e n á š í i h o r i z o n t á l n í z a t í ž e n í 
v z n i k l é b ě h e m b e d n ě n í stropu. Stojky s k ř í ž o v ý m i hlavami je n u t n é p ř e s n ě 
p ů d o r y s n ě u m í s t i t v p ř e d e p s a n é m rastru. Do k ř í ž o v ý c h hlav se o s a d í p r i m á r n í 
n o s n í k y . N a p r i m á r n í n o s n í k y se o s a d í s e k u n d á r n í n o s n í k y . 

Na s e k u n d á r n í n o s n í k y se provede p o k l á d k a b e d n í c í c h desek. Proti p ř e k l o p e n í 
s e k u n d á r n í c h n o s n í k ů je n u t n é styk b e d n í c í c h desek a n o s n í k ů zajistit h ř e b í k y . 
Provede se nivelace h o r n í h o povrchu a stojky se p o m o c í matic s i n t e g r o v a n ý m 
k l í n e m v ý š k o v ě d o l a d í . J e t ř e b a d b á t na to, aby k l í n byl v b e d n í c í poloze; č e p 
z a j i š ť u j í c í h o r n í stojku na obou s t r a n á c h ř á d n ě dosedat na š i r š í č á s t k l í n u . H o r n í 
povrch p ř e k l i ž k y se o š e t ř í o d b e d ň o v a c í m olejem. Na m e z i l e h l é stojky se n a s a d í 
p ř í m é hlavy a po v z d á l e n o s t i 1,00 m se p o d e p ř o u p r i m á r n í n o s n í k y . B e d n í c í 
desky se n a t ř o u o d b e d ň o v a c í m p r o s t ř e d k e m . 

Technika Paschal-Deck 

Obr. A.5.7 Axonometrie stropního bednění Paschal-Deck 
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7.2 Armování 
V ý z t u ž s t r o p n í konstrukce bude provedena p ř í m o do b e d n ě n í . Z á k l a d n í n o s n á 
č á s t bude provedena z p r o f i l ů R 0 1 6 m m , R 0 1 4 m m a R 0 1 2 m m . S p o d n í l íc 
p r o s t ř e d n í a v ý c h o d n í č á s t i stropu bude v y z t u ž e n kari s í t i dle projektu. V a z a č i 
v ý z t u ž e z h o t o v í v ý z t u ž s t r o p n í konstrukce podle v ý k r e s u v ý z t u ž e , k t e r ý je 
s o u č á s t í p r o j e k t o v é dokumentace. Nejprve v l o ž í do b e d n ě n í v ý z t u ž dle v ý k r e s u 
s p o d n í h o l í c e v ý z t u ž e , n á s l e d n ě se prvede h o r n í l íc . J e n u t n é d o d r ž e t p ř e s n é 
d é l k y p r v k ů v ý z t u ž e a p ř e s a h y j e d n o t l i v ý c h p r u t ů . P ř e s a h y a k o t e v n í d é l k y 
v ý z t u ž e jsou 35 0 . J e d n o t l i v é č á s t i v ý z t u ž e se v l o ž í do b e d n ě n í a pro d o d r ž e n í 
n u t n é h o k r y t í (20mm) v ý z t u ž e se p o s t a r a j í d i s t a n č n í p o d l o ž k y D INKY. 

7.3 Betonáž stropní konstrukce 
B e t o n á ž se nebude p r o v á d ě t p ř i t e p l o t á c h n i ž š í c h n e ž + 5 ° C . S t r o p n í konstrukce 
bude zhotovena z betonu C 16/20. Beton je d o v á ž e n z b e t o n á r k y v z d á l e n é cca 
5 km a dopravu budou z a j i š ť o v a t dva a u t o d o m í c h á v a č e S T E T T E R A M 10 C -
objem n á k l a d u 10 m 3 , aby byla z a j i š t ě n a kontinuita b e t o n á ž e . Beton se bude 
u k l á d a t p o m o c í b e t o n o v é h o č e r p a d l a - S C H W I N G S 39 S X - rychlost č e r p á n í 
105 m 3 /h a s e p a r á t n í h o v ý l o ž n í k u - S C H W I N G - K V M 3 4 X - dosah 38 m. P ř i 
b e t o n á ž i m u s í m e d o d r ž e t p ř e s n ě s t a n o v e n é postupy, aby n e d o š l o ke z h o r š e n í 
kvality b e t o n o v é s m ě s i , a m u s í m e zajistit, aby n e d o š l o k p o r u š e n í z h o t o v e n é h o 
b e d n ě n í a v ý z t u ž e . Hned p o t é z a č n e h u t n ě n í s m ě s i a bude se p r o v á d ě t 
p o n o r n ý m i v i b r á t o r y Enar BackPack . Hlavici nutno p o n o ř o v a t pomalu a svisle. 
V z d á l e n o s t dvou s o u s e d n í c h v p i c h ů n e s m í p ř e v y š o v a t 1,4 x v i d i t e l n é h o 
p o l o m ě r u . T l o u š ť k a z h u t ň o v a n é vrstvy n e s m í p ř e k r o č i t 1,25 x d é l k y hlavice. 
B ě h e m z h u t ň o v á n í se n e s m í v i b r a č n í hlavice d o t ý k a t konstrukce b e d n ě n í nebo 
v ý z t u ž e . H u t n í m e do t é doby, n e ž dojde k v y p l a v o v á n í cementu na povrch. 
T e c h n o l o g i c k á p ř e s t á v k a 3,00 d n í . 

7.4 Ošetřování betonové směsi 
B ě h e m t e c h n o l o g i c k é p ř e s t á v k y je n u t n é betonovou s m ě s o š e t ř o v a t . O d k r y t é 
plochy t v r d n o u c í h o a t u h n o u c í h o betonu se budou c h r á n i t p ř e d v y p l a v e n í m 
cementu z č e r s t v é h o betonu a p ř e d m e c h a n i c k ý m a c h e m i c k ý m p o š k o z e n í m . 
U l o ž e n ý beton se m u s í c h r á n i t p ř e d o d p a ř o v á n í m vody o c h r a n n ý m i kryty - je 
m o ž n é p o u ž í t r ů z n é textilie, k t e r é se budou po dobu z r á n í betonu kropit nebo 
p o u ž í t P E T folie. V o d a pro o š e t ř e n í betonu m u s í vyhovovat Č S N E N 1008. P ř i 
z p r a c o v á n í , z h u t ň o v á n í a o š e t ř o v á n í nutno d o d r ž e t Č S N E N 206-1. 
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7.5 Odbednění 
P o d o k o n č e n í b e t o n á ž e a d o d r ž e n í t e c h n o l o g i c k é p ř e s t á v k y (3,00 d n í ) m ů ž e 
d o j í t k o d b e d n ě n í . Stojky p o n e c h á m e i po o d b e d n ě n í po dobu 28 d n í . 
O d b e d ň o v á n í se s k l á d á ze dvou f á z í . P r v n ě dojde k u v o l n ě n í , p o m o c í 
n a s t a v i t e l n ý c h š r o u b ů u stojek o 10 cm a n á s l e d n ě dojde k r o z e b r á n í b e d n ě n í . 
B ě h e m o d b e d ň o v á n í je n u t n é d b á t na to, aby n e d o š l o k p o š k o z e n í s t r o p n í 
konstrukce. Prvky, k t e r é budou o p ě t o v n ě p o u ž i t y je n u t n é zbavit v e š k e r ý c h 
n e č i s t o t a d ů s l e d n ě je u l o ž i t na s k l á d k u m a t e r i á l u tak, aby n e d o š l o k jejich 
p o š k o z e n í n a p ř . m e c h a n i c k é m u nebo p o v ě t r n o s t n í m i vlivy. O s t a t n í m a t e r i á l , 
k t e r ý u ž nebude p o u ž i t , se u l o ž í na u r č e n é m í s t o a n á s l e d n ě se odveze 
k likvidaci. 

8 JAKOST A KONTROLA 

8.1 Vstupní kontrola: 
Př i d o v e z e n í b e t o n o v é s m ě s i na stavbu a u t o d o m í c h á v a č e m , p ř e v e z m e m e 
doklad o m n o ž s t v í a jakosti d o d á v a n é b e t o n o v é s m ě s i . Bude provedena 
kontrola jakosti b e d n ě n í , z d a je proveden n á t ě r o d b e d ň o v a c í m p r o s t ř e d k e m , 
kontrola č i s t o t y a kvality povrchu o c e l o v é v ý z t u ž e . D á l e se zkontroluje, z d a byly 
d o d r ž e n y p r ů m ě r y , t ř í d a , r o z m ě r y ocel i . 

8.2 Mezioperační kontrola: 
Bude provedena o d b o r n ý m p r a c o v n í k e m . V p r ů b ě h u p r a c í se o v ě ř í vlastnosti 
z p r a c o v a n é s m ě s i k o n t r o l n í m i z k o u š k a m i na k o n t r o l n í c h k r y c h l í c h , k t e r é budou 
o š e t ř e n y s t e j n ě jako beton v konstrukci. V p r ů b ě h u b e t o n á ž e je p o t ř e b a 
kontrolovat s p r á v n é u k l á d á n í b e t o n o v é s m ě s i do b e d n ě n í , polohu v ý z t u ž e . D á l e 
je p o t ř e b a b ě h e m p r ů b ě h u b e t o n á ž e kontrolovat polohu b e d n ě n í . 

8.3 Výstupní kontrola: 
P o c e l k o v é m z a b e t o n o v á n í zkontrolujeme kvalitu p r o v e d e n é p r á c e . 
Kontrolujeme s p r á v n o u b e t o n á ž a o š e t ř o v á n í betonu. D á l e o v ě ř í m e pevnost 
konstrukce t v r d o m ě r n ý m k l a d í v k e m . P ř i p r a c í c h n e s m í d o j í t k p o š k o z e n í zdi a 
b e t o n o v ý c h p ř e k l a d ů . P o p r o v e d e n í b e t o n á ž e zkontrolujeme rovinnost p o v r c h ů . 
Max. v ý c h y l k y do ± 5 mm na 2 m d é l k y . P lochy m u s í b ý t p l n é , h l a d k é , č i s t é , 
s t e j n ě z b a r v e n é , bez o d t r ž e n ý c h hran a u l á m a n ý c h r o h ů , vyhloubenin a o t ř e p ů . 
Nikde n e s m í b ý t na p l o c h á c h trhlinky. V š e c h n y r o z m ě r y m u s í o d p o v í d a t 
projektu. 
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9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
P r a c o v n í c i byli p o u č e n í o b e z p e č n o s t i p r á c e dle v y h l á š k y o b e z p e č n o s t i p r á c e 
591/2006 S b : 

• a) B e d n ě n í , p o d p ě r n é konstrukce a p o d p ě r n á l e š e n í 

• b) Doprava a u k l á d á n í b e t o n o v é s m ě s i 

• c) O d b e d ň o v á n í a u v o l ň o v á n í k o n s t r u k c í 

• d) P r á c e ž e l e z á ř s k é 

D á l e byli p r a c o v n í c i p o u č e n i o b e z p e č n o s t i p r á c e dle n a ř í z e n í v l á d y č. 362/2005 
Sb., o b l i ž š í c h p o ž a d a v c í c h na b e z p e č n o s t a ochranu z d r a v í p ř i p r á c i na 
p r a c o v i š t í c h s n e b e z p e č í m p á d u z v ý š k y nebo do hloubky. 

D á l e byli p r a c o v n í c i p o u č e n i o b e z p e č n o s t i p r á c e dle n a ř í z e n í v l á d y č. 101/2005 
Sb., o p o d r o b n ě j š í c h p o ž a d a v c í c h na p r a c o v i š t ě a p r a c o v n í p r o s t ř e d í . 

D á l e byli p r a c o v n í c i p o u č e n i o b e z p e č n o s t i p r á c e dle n a ř í z e n í v l á d y č. 378/2001 
Sb., k t e r ý m se s t a n o v í b l i ž š í p o ž a d a v k y na b e z p e č n ý provoz a p o u ž í v á n í s t r o j ů , 
t e c h n i c k ý c h z a ř í z e n í , p ř í s t r o j ů a n á ř a d í 

O p o u č e n í o b e z p e č n o s t i p r á c e v š e c h p r a c o v n í k ů byl proveden z á p i s do 
p r a c o v n í h o d e n í k u . 

Z a j i š t ě n í p o ž á r n í ochrany - prostory z a ř í z e n í s t a v e n i š t ě jsou vybaveny h a s i c í m i 
p ř í s t r o j i . 

O c h r a n n é p o m ů c k y : p r a c o v n í o d ě v , p ř i l b a , rukavice, p e v n á obuv, h o l í n k y . 
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10 EKOLOGIE 
B ě h e m p r o v á d ě n í s t a v e b n í c h p r a c í je n u t n é d o d r ž o v a t N a ř í z e n í v l á d y 
č . 2 4 4 / 1 9 9 2 Sb . D á l e je n u t n é p r o v é s t o p a t ř e n í ke s n í ž e n í hluku a d o d r ž o v a t 
p o v o l e n é normy, p r o v é s t o p a t ř e n í ke s n í ž e n í p r a š n o s t i a zamezi t z n e č i š t ě n í 
v o d n í c h t o k ů , pokud jsou v b l í z k o s t i . N e b e z p e č n é l á t k y a odpady m u s í b ý t 
l i k v i d o v á n y dle p l a t n ý c h p ř e d p i s ů . N a s t a v b ě m u s í b ý t kontejner, k t e r ý bude 
s l o u ž i t ke s k l a d o v á n í o d p a d ů , k t e r é budou l i k v i d o v á n y v n e d a l e k é f i r m ě Neh lsen 
s. r. o, k t e r á m á o p r á v n ě n í na n a k l á d á n í s odpady. Voz id la budou p r a v i d e l n ě 
č i š t ě n a , p a r k o v a c í m í s t a vozidel budou o p a t ř e n a vanami pro z a b r á n ě n í 
v s a k o v á n í oleje z aut v p ř í p a d ě ú n i k u oleje z aut. 

N á z e v druhu odpadu Kat. 
odpadu Likv idace 

1501 00 Odpady o b a l ů O Odvoz Nehlsen 

1701 01 Beton O Odvoz s k l á d k a Ostrava 

1701 02 Cihly O Odvoz s k l á d k a Ostrava 

1702 01 D ř e v o 0 Otop 

1704 05 Ž e l e z o nebo ocel 0 Odvoz Nehlsen 

1706 02 Ostatni i z o l a č n í m a t e r i á l 0 Odvoz Nehlsen 

1707 01 S m ě s n ý s t a v e b n í nebo demol. 
Odpad N Odvoz Nehlsen 

2001 01 P a p í r anebo lepenka O Odvoz Nehlsen 

2003 01 S m ě s n ý k o m u n á l n í odpad O Odvoz Nehlsen 

Tab. A. 5.1 Výpis odpadů a jejich likvidace při provádění stropu 
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3 ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 
Stavba je č l e n ě n a na 12 s t a v e b n í c h o b j e k t ů . 

• S O 001 S t a c i o n á ř 

• S O 002 G a r á ž 

• S O 003 Z p e v n ě n é plochy 

• S O 004 S a d o v é ú p r a v y 

• S O 005 P l y n o v á p ř í p o j k a 

• S O 006 V o d o v o d n í p ř í p o j k a 

• S O 007 V e n k o v n í kanal izace 

• S O 008 Č i s t í r n a o d p a d n í c h vod 

• S O 009 P ř í p o j k a elektro 

• S O 010 V e n k o v n í elektrorozvody 

• S O 011 V e n k o v n í o s v ě t l e n í 

• S O 012 L a p a č t u k ů 
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4 STAVENIŠTĚ 

4.1 Obecné požadavky 
Bude souvis le p o d é l hranice oploceno s y s t é m e m H E R A S - v ý š k a pletiva 2m 
(min. 1,8m). 

Komunikace budou ř á d n ě v y z n a č e n y a o s v ě t l e n y . 

Na s t a v e n i š t ě bude m o ž n ý vstup h l a v n í b r á n o u z p ř í j e z d o v é komunikace III. 
t ř í d y , o s t a t n í d v ě b r á n y se budou o t e v í r a t pouze z a v ě d o m í s t a v b y v e d o u c í h o . 

B e z p e č n o s t n í z n a č k a z á k a z vstupu n e p o v o l a n ý m o s o b á m bude u m í s t ě n a p ř i 
v š e c h t ř e c h b r a n á c h . 

B e z p e č n o s t n í z n a č k y p r o v á d ě j í c í m í s t n í ú p r a v u provozu vozidel na s t a v e n i š t i 
budou u m í s t ě n y p ř i obou v jezdech na s t a v e n i š t ě . 

Kontrola u m í s t ě n í z n a č e k a o p l o c e n í s t a v e n i š t ě bude p r o v á d ě n a v p r a v i d e l n ý c h 
m ě s í č n í c h intervalech. 

P ř e d z a h á j e n í m p r a c í v o c h r a n n é m p á s m u v e d e n í v y s o k é h o n a p ě t í se provede 
o d p o v í d a j í c í o p a t ř e n í ke s p l n ě n í p o d m í n e k s t a n o v e n ý c h provozovatel i t ě c h t o 
v e d e n í , s taveb nebo z a ř í z e n í ( N a p ř í k l a d z á k o n č. 458/2000 Sb . - tzv. 
E n e r g e t i c k ý z á k o n ) , a b ě h e m p r o v á d ě n í p r a c í je d o d r ž u j e . 

P o celou dobu p r o v á d ě n í p r a c í na s t a v e n i š t i m u s í b ý t z a j i š t ě n b e z p e č n ý stav 
p r a c o v i š ť a d o p r a v n í c h k o m u n i k a c í ; p o ž a d a v k y na o s v ě t l e n í s t a n o v í z v l á š t n í 
p r á v n í p ř e d p i s ( N a ř í z e n í v l á d y č. 178/2001 Sb. ve z n ě n í p o z d ě j š í c h p ř e d p i s ů ) . 

M a t e r i á l y , stroje, d o p r a v n í p r o s t ř e d k y a b ř e m e n a p ř i d o p r a v ě a manipulaci 
na s t a v e n i š t i n e s m í ohrozit b e z p e č n o s t a z d r a v í f y z i c k ý c h osob z d r ž u j í c í c h se 
na s t a v e n i š t i , p o p ř í p a d ě jeho b e z p r o s t ř e d n í b l í z k o s t i . 

4.2 Zařízení pro rozvod energie 
N á v r h , p r o v e d e n í a vo lba d o č a s n é h o z a ř í z e n í pro rozvod energie a o c h r a n n ý c h 
z a ř í z e n í m u s í o d p o v í d a t druhu a v ý k o n u r o z v á d ě n é energie, p o d m í n k á m 
v n ě j š í c h v l i v ů a o d b o r n é z p ů s o b i l o s t i f y z i c k ý c h osob, k t e r é m a j í p ř í s t u p k 
s o u č á s t e m z a ř í z e n í . 

D o č a s n á e l e k t r i c k á z a ř í z e n í budou p o d r o b o v á n a k o n t r o l á m v p r a v i d e l n ý c h 
t ř í m ě s í č n í c h intervalech. 

H l a v n í v y p í n a č bude u m í s t ě n v b l í z k o s t i b u ň k y s t a v b y v e d o u c í h o u h l a v n í 
komunikace s t a v e n i š t ě v u z a m y k a t e l n é s k ř í n i . 
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Pokud se na s t a v e n i š t i nepracuje, m u s í b ý t e l e k t r i c k á z a ř í z e n í , k t e r á n e m u s í 
z ů s t a t z p r o v o z n í c h d ů v o d ů zapnuta, odpojena a z a b e z p e č e n a proti 
n e o p r á v n ě n é manipulaci . 

V o c h r a n n é m p á s m u v e d e n í v y s o k é h o n a p ě t í nutno u m í s t i t n á l e ž i t á u p o z o r n ě n í . 

4.3 Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
P r á c e se budou p r o v á d ě t na p e v n é m , n e h y b n é m p o d l o ž í ( z e m i n ě ) , na p o d l o ž í , 
k t e r é je s o u č á s t í b u d o v a n é h o objektu ( z á k l a d o v á deska , s t r o p n í konstrukce nad 
1.NP, krov) nebo na l e š e n í c h , o s t a t n í m o ž n o s t i nejsou u v a ž o v á n y . 

P r a c o v i š t ě n a c h á z e j í c í se ve v ý š c e nebo hloubce m u s í b ý t p e v n á a s t a b i l n í s 
ohledem na: 

a) p o č e t f y z i c k ý c h osob, k t e r é se na nich s o u č a s n ě z d r ž u j í 

b) m a x i m á l n í z a t í ž e n í , k t e r é se m ů ž e vyskytnout, a jeho r o z l o ž e n í 

c) p o v ě t r n o s t n í vlivy, k t e r ý m by mohla b ý t vystavena 

Nejsou-l i p o d p ě r y nebo j i n é s o u č á s t i p r a c o v i š ť d o s t a t e č n ě s t a b i l n í samy o s o b ě , 
je t ř e b a stabilitu zajistit v h o d n ý m a b e z p e č n ý m u k o t v e n í m , aby se v y l o u č i l 
n e ž á d o u c í nebo s a m o v o l n ý pohyb c e l é h o p r a c o v i š t ě nebo jeho č á s t i . 

P r o v á d ě n í o d b o r n ý c h p r o h l í d e k p r a c o v i š t ě bude z a j i š t ě n o v m ě s í č n í c h 
intervalech, v ž d y v š a k po z m ě n ě polohy a po m i m o ř á d n ý c h u d á l o s t e c h , k t e r é 
mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 

4.4 Přerušení prací 
P r á c e budou p ř e r u š e n y , jakmile by j e j í d a l š í p o k r a č o v á n í vedlo k o h r o ž e n í 
ž i v o t ů nebo z d r a v í f y z i c k ý c h osob na s t a v e n i š t i nebo v jeho o k o l í , p o p ř í p a d ě k 
o h r o ž e n í majetku nebo ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í vl ivem n e p ř í z n i v ý c h p o v ě t r n o s t n í c h 
v l i v ů , n e v y h o v u j í c í h o t e c h n i c k é h o stavu konstrukce nebo stroje, ž i v e l n é 
u d á l o s t i , p o p ř í p a d ě vl ivem j i n ý c h n e p ř e d v í d a t e l n ý c h o k o l n o s t í . 

D ů v o d y pro p ř e r u š e n í p r á c e p o s o u d í a o p ř e r u š e n í p r á c e rozhodne 
s t a v b y v e d o u c í . 

P ř i p ř e r u š e n í p r á c e z a j i s t í s t a v b y v e d o u c í p r o v e d e n í n e z b y t n ý c h o p a t ř e n í 
k o c h r a n ě b e z p e č n o s t i a z d r a v í f y z i c k ý c h osob a v y h o t o v e n í z á p i s u o 
p r o v e d e n ý c h o p a t ř e n í c h . 

P ř i p r á c i v m í s t e c h s n e b e z p e č í m p á d u z v ý š k y nebo do hloubky z a j i s t í 
s t a v b y v e d o u c í , aby f y z i c k é osoby p r a c u j í c í na t a k o v é m p r a c o v i š t i o s a m o c e n ě 
byly s e z n á m e n y s pravidly d o r o z u m í v á n í pro p ř í p a d nehody a s t a n o v í ú č i n n o u 
formu dohledu pro p o t ř e b u v č a s n é h o p o s k y t n u t í p r v n í pomoci . 
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5 BOZP PRI POUŽÍVANÍ STROJU A NARADI NA 
STAVENIŠTI 
P ř e d p o u ž i t í m stroje bude obs luha s e z n á m e n a s m í s t n í m i p r o v o z n í m i a 
p r a c o v n í m i p o d m í n k a m i m a j í c í m i vliv na b e z p e č n o s t p r á c e , a to z e j m é n a s 
ú n o s n o s t í p ů d y , sk lonem p o j e z d o v é roviny, u l o ž e n í m p o d z e m n í c h v e d e n í 
t e c h n i c k é h o v y b a v e n í a u m í s t ě n í m n a d z e m n í h o v e d e n í v y s o k é h o n a p ě t í . 

P ř i provozu stroje obs luha z a j i š ť u j e stabilitu stroje v p r ů b ě h u v š e c h p r a c o v n í c h 
č i n n o s t í stroje. Je-l i stroj vybaven s t a b i l i z á t o r y , t á h l y nebo z á v ě s y , jsou v 
p r a c o v n í poloze nastaveny v souladu s n á v o d e m k p o u ž í v á n í a z a j i š t ě n y proti 
z a b o ř e n í , p o s u n u t í nebo u v o l n ě n í . 

Pokud je u stroje p ř e d e p s á n o z v l á š t n í v ý s t r a ž n é s i g n a l i z a č n í z a ř í z e n í , je 
s i g n a l i z o v á n o u v e d e n í stroje do chodu z v u k o v ý m , p ř í p a d n ě s v ě t e l n ý m 
v ý s t r a ž n ý m s i g n á l e m . P o v ý s t r a ž n é m s i g n á l u u v á d í obs luha stroj do chodu a ž 
tehdy, k d y ž v š e c h n y o h r o ž e n é f y z i c k é osoby opustily o h r o ž e n ý prostor; n e n í - l i v 
p r ů v o d n í dokumentaci stroje s tanoveno jinak, je prostor o h r o ž e n ý č i n n o s t í stroje 
vymezen m a x i m á l n í m dosahem jeho p r a c o v n í h o z a ř í z e n í z v ě t š e n ý m o 2 m. 

Stroje p ř i j í ž d ě j í c í na s t a v e n i š t ě po p o z e m n í komunikaci , k t e r é jsou vybaveny 
z v l á š t n í m v ý s t r a ž n ý m s v ě t l e m o r a n ž o v é barvy, se b ě h e m pohybu po p o z e m n í 
komunikace ř í d í z v l á š t n í m i p r á v n í m i p ř e d p i s y , a to z e j m é n a z á k o n e m č. 
361/2000 Sb. , o provozu na p o z e m n í c h k o m u n i k a c í c h . 

5.1 Stroje pro zemní práce 
Stroj p o j í ž d í nebo v y k o n á v á p r a c o v n í č i n n o s t v t a k o v é v z d á l e n o s t i od okraje 
s v a h ů a v ý k o p ů , aby s ohledem na ú n o s n o s t p ů d y n e d o š l o k jeho z ř í c e n í . 

P o d s t ě n o u nebo svahem stroj p o j í ž d í nebo v y k o n á v á p r a c o v n í č i n n o s t v t a k o v é 
v z d á l e n o s t i , aby nevzniklo n e b e z p e č í jeho z a s y p á n í . 

P ř i p o u ž i t í v í c e s t r o j ů na jednom p r a c o v i š t i je mezi nimi z a c h o v á n a t a k o v á 
v z d á l e n o s t , aby n e d o š l o ke v z á j e m n é m u o h r o ž e n í provozu s t r o j ů . 

P ř i n a k l á d á n í m a t e r i á l u na d o p r a v n í p r o s t ř e d e k lze manipulovat s p r a c o v n í m 
z a ř í z e n í m stroje pouze nad l o ž n o u plochou a tak, aby do d o p r a v n í h o p r o s t ř e d k u 
n e n a r á ž e l o . Nelze-l i se p ř i n a k l á d á n í vyhnout manipulaci p r a c o v n í m z a ř í z e n í m 
stroje nad kabinou d o p r a v n í h o p r o s t ř e d k u , je nutno zajistit, aby se b ě h e m 
n a k l á d á n í v k a b i n ě n e z d r ž o v a l y ž á d n é f y z i c k é osoby. L o ž n o u plochu je nutno 
n a k l á d a t r o v n o m ě r n ě . 

P ř i j í z d ě stroje s n a l o ž e n ý m m a t e r i á l e m je p r a c o v n í z a ř í z e n í ustaveno, p ř í p a d n ě 
z a j i š t ě n o v p ř e p r a v n í poloze tak, aby n e d o š l o k n e b e z p e č n é z t r á t ě stability 
stroje a o m e z e n í v ý h l e d u obsluhy. 
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Obs luha stroje n e o p o u š t í s v é m í s t o , a n i ž by bylo p r a c o v n í z a ř í z e n í stroje 
s p u š t ě n o na zem, p o p ř í p a d ě na p o d l o ž k u na zemi nebo u m í s t ě n o v p ř e d e p s a n é 
p ř e p r a v n í poloze a z a j i š t ě n o v souladu s n á v o d e m k p o u ž í v á n í . 

P ř i h r n u t í horniny dozerem n e p ř e s a h u j e b ř i t jeho radlice nebo lopaty okraj 
svahu nebo v ý k o p u ; to n e p l a t í p ř i z a h r n o v á n í v ý k o p u . 

P ř e v i s y , k t e r é p ř i r ý p á n í p ř í p a d n ě vzniknou, je nutno n e p r o d l e n ě odstranit. 

N e n í - l i v n á v o d u k p o u ž í v á n í s tanoveno jinak, n e n í p ř i provozu s t r o j ů dovoleno 

a) roztloukat horninu dnem lopaty, 

b) u r o v n á v a t t e r é n o t á č e n í m lopaty, 

c) v y t r h á v a t koleje p r a c o v n í m z a ř í z e n í m stroje. 

Lopata stroje s m í b ý t č i š t ě n a jen p ř i v y p n u t é m motoru stroje a na m í s t ě , kde 
n e h r o z í sesuv zeminy. 

P ř i p o u ž i t í p ř í d a v n é h o z d v i h a c í h o z a ř í z e n í d o d a n é h o ke stroji v ý r o b c e m p l a t í 
vedle p o d m í n e k s t a n o v e n ý c h v ý r o b c e m p ř i m ě ř e n ě i p o ž a d a v k y na b e z p e č n ý 
provoz a p o u ž í v á n í z a ř í z e n í pro z d v i h á n í a p ř e m i s ť o v á n í z a v ě š e n ý c h b ř e m e n 
dle N a ř í z e n í v l á d y č. 378/2001 Sb . 

5.2 Míchačky 
P ř e d u v e d e n í m do provozu m u s í b ý t m í c h a č k a ř á d n ě ustavena a z a j i š t ě n a 
v h o r i z o n t á l n í poloze. 

M í c h a č k a s m í b ý t p l n ě n a pouze p ř i r o t u j í c í m bubnu. 

P ř i r u č n í m v h a z o v á n í s l o ž e k s m ě s i d o m í c h a č k y lopatou je z a k á z á n o 
zasahovat do r o t u j í c í h o bubnu. 

Buben m í c h a č k y n e n í dovoleno č i s t i t z a chodu n á ř a d í m nebo p ř e d m ě t y 
d r ž e n ý m i v ruce, konce r u č n í h o n á ř a d í n e s m í b ý t v k l á d á n y do r o t u j í c í h o bubnu. 

Obs luha nevstupuje do prostoru o h r o ž e n é h o pohybem n á s y p n é h o k o š e . P ř i 
o p r a v á c h , ú d r ž b ě a č i š t ě n í m í c h a č e k v y b a v e n ý c h n á s y p n ý m k o š e m je dovoleno 
vstoupit pod k o š jen tehdy, je-li k o š b e z p e č n ě mechanicky z a j i š t ě n v h o r n í 
poloze ř e t ě z e m , h á k e m , v z p ě r o u nebo j i n ý m o c h r a n n ý m p r o s t ř e d k e m . 

Vstupovat na konstrukci m í c h a č k y se s m í jen tehdy, je-li stroj odpojen od 
p ř í v o d u e l e k t r i c k é energie. 
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5.3 Dopravní prostředky pro přepravu a ukládání 
betonových směsí 
P ř e d j í z d o u , z e j m é n a po u k o n č e n í p l n ě n í nebo v y p r a z d ň o v á n í p ř e p r a v n í h o 
z a ř í z e n í , zkontroluje ř i d i č d o p r a v n í h o p r o s t ř e d k u , z a j i š t ě n í v ý s y p n é h o z a ř í z e n í 
v p ř e p r a v n í poloze, p o p ř í p a d ě je v t é t o poloze v souladu s n á v o d e m k p o u ž í v á n í 
z a j i s t í . 

P ř i p ř e j í m c e a p ř i u k l á d á n í s m ě s i m u s í b ý t vozidlo u m í s t ě n o na p ř e h l e d n é m a 
d o s t a t e č n ě ú n o s n é m m í s t ě bez p ř e k á ž e k z t ě ž u j í c í c h manipulaci a p o t ř e b n o u 
v i z u á l n í kontrolu. 

5.4 Čerpadla směsi 
P o t r u b í , hadice, d o p r a v n í k y , s k l u z n é a v i b r a č n í ž l a b y a j i n á z a ř í z e n í pro 
dopravu b e t o n o v é s m ě s i m u s í b ý t vedeny a z a j i š t ě n y tak, aby n e z p ů s o b i l y 
p ř e t í ž e n í nebo n a d m ě r n é n a m á h á n í , n a p ř í k l a d l e š e n í , b e d n ě n í , s t ě n y v ý k o p u 
nebo k o n s t r u k č n í c h č á s t í stavby. 

V í k o t l a k o v é n á d o b y nelze o t v í r a t , pokud nebyl p ř e t l a k u v n i t ř n á d o b y z r u š e n 
podle n á v o d u k p o u ž í v á n í , n a p ř í k l a d o d v z d u š ň o v a c í m venti lem. 

V y ú s t ě n í p o t r u b í na č e r p á n í s m ě s i m u s í b ý t s p o l e h l i v ě z a j i š t ě n o tak, aby riziko 
z r a n ě n í f y z i c k ý c h osob n á s l e d k e m jeho n e n a d á l é h o pohybu vlivem 
d y n a m i c k ý c h ú č i n k ů d o p r a v o v a n é s m ě s i bylo m i n i m a l i z o v á n o . 

Pro dopravu s m ě s í k č e r p a d l u m u s í b ý t z a j i š t ě n b e z p e č n ý p ř í j e z d n e v y ž a d u j í c í 
s l o ž i t é a o p a k o v a n é c o u v á n í vozidel . 

P ř i provozu č e r p a d e l n e n í dovoleno 

a) p ř e h ý b a t hadice, 

b) manipulovat s e spojkami a r u č n ě p ř e m i s ť o v a t hadice a p o t r u b í , nejsou-li pro 
to k o n s t r u o v á n y , 

c) vstupovat na konstrukci č e r p a d l a a do n e b e z p e č n é h o prostoru u koncovky 
hadice. 

P o j í z d n é č e r p a d l o ( d á l e jen " a u t o č e r p a d l o " ) m u s í b ý t u m í s t ě n o tak, aby 
o b s l u ž n é m í s t o bylo p ř e h l e d n é a v prostoru manipulace s v ý l o ž n í k e m a 
p o t r u b í m se n e n a c h á z e l y p ř e k á ž k y z t ě ž u j í c í tuto manipulaci . 

V p r a c o v n í m prostoru v ý l o ž n í k u a u t o č e r p a d l a se nikdo n e z d r ž u j e . 

V ý l o ž n í k a u t o č e r p a d l a nelze p o u ž í v a t ke z d v i h á n í a p ř e m í s ť o v á n í b ř e m e n . 

Manipu lace s r o z v i n u t ý m v ý l o ž n í k e m ( v ý l o ž n í k o v á ramena s p o t r u b í m a 
hadicemi) s m í b ý t p r o v á d ě n a jen p ř i z a j i š t ě n í stability a u t o č e r p a d l a s k l á p ě c í m i a 
v ý s u v n ý m i operami ( s t a b i l i z á t o r y ) v souladu s n á v o d e m k p o u ž í v á n í . 
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P ř e m i s ť o v a t a u t o č e r p a d l o lze jen s v ý l o ž n í k e m s l o ž e n ý m v p ř e p r a v n í poloze. 

5.5 Strojní omítačky 
Př i p o u ž í v á n í s t ř í k a c í pistole s t r o j n í o m í t a č k y m á obs luha s t a b i l n í p o s t a v e n í . P ř i 
s t r o j n í m č e r p á n í malty m u s í b ý t z a j i š t ě n v h o d n ý z p ů s o b d o r o z u m í v á n í mezi 
f y z i c k ý m i osobami p r o v á d ě j í c í m i n a n á š e n í malty a obsluhou č e r p a d l a . 

S t r o j n í z a ř í z e n í pro p o v r c h o v é ú p r a v y n e n í dovoleno č i s t i t a r o z e b í r a t pod 
t lakem. 

5.6 Vibrátory 
D é l k a p o h y b l i v é h o p ř í v o d u mezi n a p á j e c í jednotkou a č á s t í v i b r á t o r u , k t e r á je 
d r ž e n a v ruce nebo je r u č n ě p r o v o z o v á n a , m u s í b ý t n e j m é n ě 10 m. T o t é ž p l a t í o 
d é l c e p o h y b l i v é h o p ř í v o d u mezi n a p á j e c í jednotkou a motorovou jednotkou, 
j e s t l i ž e m o t o r o v á jednotka je mezi n a p á j e c í jednotkou a č á s t í v i b r á t o r u d r ž e n o u 
v ruce. 

P o n o ř e n í v i b r a č n í hlavice p o n o r n é h o v i b r á t o r u a j e j í v y t a ž e n í ze z h u t ň o v a n é h o 
betonu se p r o v á d í jen z a chodu v i b r á t o r u . O h e b n ý h ř í d e l v i b r á t o r u n e s m í b ý t 
o h ý b á n v oblouku o m e n š í m p o l o m ě r u , n e ž je s tanoveno v n á v o d u k p o u ž í v á n í . 

5.7 Stavební výtahy 
S t a v e b n í p l o š i n o v é v ý t a h y m u s í b ý t v p r ů b ě h u p rovozu v p r a v i d e l n ý c h 
m ě s í č n í c h intervalech k o n t r o l o v á n y s c í l e m zajistit jej ich b e z p e č n ý provoz. 

5.8 Zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
Obs luha stroje z a z n a m e n á v á z á v a d y stroje nebo p r o v o z n í odchylky z j i š t ě n é 
v p r ů b ě h u p ř e d c h o z í h o provozu nebo p o u ž í v á n í stroje a s p ř í p a d n ý m i z á v a d a m i 
je ř á d n ě s e z n á m e n a i s t ř í d a j í c í obsluha. 

Proti s a m o v o l n é m u pohybu m u s í b ý t stroj po u k o n č e n í p r á c e z a j i š t ě n v souladu 
s n á v o d e m k p o u ž í v á n í , n a p ř í k l a d z a k l á d a c í m i k l í n y , p r a c o v n í m z a ř í z e n í m 
s p u š t ě n ý m na zem nebo z a ř a z e n í m n e j n i ž š í h o r y c h l o s t n í h o s t u p n ě a 
z a b r z d ě n í m p a r k o v a c í brzdy. R o v n ě ž p ř i p ř e r u š e n í p r á c e m u s í b ý t stroj z a j i š t ě n 
proti s a m o v o l n é m u pohybu a l e s p o ň z a b r z d ě n í m p a r k o v a c í brzdy nebo 
p r a c o v n í m z a ř í z e n í m s p u š t ě n ý m na zem. 

P o u k o n č e n í p r á c e a p ř i j e j í m p ř e r u š e n í m u s í b ý t proti s a m o v o l n é m u pohybu 
z a j i š t ě n o i p r a c o v n í z a ř í z e n í stroje jeho s p u š t ě n í m na zem nebo u m í s t ě n í m do 
p ř e p r a v n í polohy, ve k t e r é se z a j i s t í v souladu s n á v o d e m k p o u ž í v á n í . 
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Obs luha stroje, k t e r á se h o d l á v z d á l i t od stroje tak, ž e n e m ů ž e v p r í p a d e 
p o t ř e b y o k a m ž i t ě z a s á h n o u t , u č i n í v souladu s n á v o d e m k p o u ž í v á n í o p a t ř e n í , 
k t e r á z a b r á n í s a m o v o l n é m u s p u š t ě n í stroje a jeho n e o p r á v n ě n é m u u ž i t í j inou 
fyzickou osobou, jako jsou u z a m k n u t í kabiny a v y j m u t í k l í č e ze s p í n a c í s k ř í ň k y 
nebo u z a m k n u t í o v l á d á n í stroje. 

Stroj m u s í b ý t odstaven na v h o d n é s t a n o v i š t ě , kde nezasahuje do k o m u n i k a c í , 
kde n e n í o h r o ž e n a stabilita stroje a kde stroj n e n í o h r o ž e n p a d a j í c í m i p ř e d m ě t y 
ani č i n n o s t í p r o v á d ě n o u v jeho o k o l í . 

5.9 Přeprava strojů 
P ř e p r a v a , n a k l á d á n í , s k l á d á n í , z a j i š t ě n í a u p e v n ě n í stroje nebo jeho p r a c o v n í h o 
z a ř í z e n í se p r o v á d í podle p o k y n ů a p o s t u p ů u v e d e n ý c h v n á v o d u k p o u ž í v á n í . 
N e n í - l i postup p ř i p ř e p r a v ě stroje a jeho p r a c o v n í h o z a ř í z e n í uveden v n á v o d u k 
p o u ž í v á n í , s t a n o v í jej zhotovitel v m í s t n í m p r o v o z n í m b e z p e č n o s t n í m p ř e d p i s e . 

P ř i n a k l á d á n í , s k l á d á n í a p ř e p r a v ě stroje na l o ž n é p l o š e d o p r a v n í h o p r o s t ř e d k u , 
j a k o ž i p ř i v l e č e n í stroje a jeho p ř i p o j o v á n í a o d p o j o v á n í od t a ž n é h o vozidla 
m u s í b ý t d o d r ž e n y p o ž a d a v k y z v l á š t n í h o p r á v n í h o p ř e d p i s u ( N a ř í z e n í v l á d y č. 
168/2002 Sb.) a d á l e u v e d e n é b l i ž š í p o ž a d a v k y . 

P ř i p ř e p r a v ě stroje na l o ž n é p l o š e d o p r a v n í h o p r o s t ř e d k u se v k a b i n ě 
p ř e p r a v o v a n é h o stroje, na stroji ani na l o ž n é p l o š e d o p r a v n í h o p r o s t ř e d k u 
n e z d r ž u j í f y z i c k é osoby, pokud n e n í v n á v o d e c h k p o u ž í v á n í s tanoveno jinak. 

P ř i p ř e p r a v ě stroje na l o ž n é p l o š e d o p r a v n í h o p r o s t ř e d k u jsou p r a c o v n í 
z a ř í z e n í , p o p ř í p a d ě j i n á p o h y b l i v á z a ř í z e n í z a j i š t ě n a v p ř e p r a v n í poloze podle 
n á v o d u k p o u ž í v á n í a spolu se strojem u p e v n ě n a a mechanicky z a j i š t ě n a proti 
p o d é l n é m u i b o č n í m u posuvu a proti p ř e v r ž e n í , p o p ř í p a d ě na l o ž n é p l o š e 
d o p r a v n í h o p r o s t ř e d k u u l o ž e n a a u p e v n ě n a s a m o s t a t n ě . 

D o p r a v n í p r o s t ř e d e k m u s í b ý t p ř i n a k l á d á n í a s k l á d á n í stroje postaven na 
p e v n é m podkladu, b e z p e č n ě z a b r z d ě n a mechanicky z a j i š t ě n proti 
n e ž á d o u c í m u pohybu. 

P ř i n a j í ž d ě n í stroje na l o ž n o u plochu d o p r a v n í h o p r o s t ř e d k u a s j í ž d ě n í z n í se 
v š e c h n y f y z i c k é osoby s v ý j i m k o u obsluhy stroje v z d á l í z prostoru, v n ě m ž by 
mohly b ý t o h r o ž e n y p ř i p á d u nebo p ř e v r ž e n í stroje, p ř e t r ž e n í t a ž n é h o lana nebo 
j i n é n e h o d ě . 

F y z i c k á osoba , n a v á d ě j í c í stroj na d o p r a v n í p r o s t ř e d e k , s t o j í v ž d y mimo stroj i 
mimo d o p r a v n í p r o s t ř e d e k a v z o r n é m poli obsluhy stroje po celou dobu 
n a j í ž d ě n í a s j í ž d ě n í stroje. 

P ř i p ř e p r a v ě stroje po v l a s t n í ose m u s í b ý t jeho p r a c o v n í z a ř í z e n í , p o p ř í p a d ě 
j i n á p o h y b l i v á z a ř í z e n í , z a j i š t ě n a v p ř e p r a v n í po loze podle n á v o d u k p o u ž í v á n í . 
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P r í p o j n ý stroj m u s í b ý t p ř i p ř i p o j o v á n í k t a ž n é m u vozidlu b e z p e č n ě z a b r z d ě n a 
mechanicky z a j i š t ě n proti n e ž á d o u c í m u pohybu. P ř i p ř i p o j o v á n í p ř í p o j n é h o 
stroje, j e h o ž m a x i m á l n í p ř í p u s t n á hmotnost n e p ř e v y š u j e 750 kg, se s m í n a j í ž d ě t 
p ř í p o j n ý m strojem na t a ž n é vozidlo, pokud jsou provedena o p a t ř e n í k o c h r a n ě 
z d r a v í p ř i r u č n í manipulaci s b ř e m e n y ( N a ř í z e n í v l á d y č. 178/2001 Sb.). 

Ř i d i č t a ž n é h o vozid la z a c o u v á na doraz z á v ě s n é h o z a ř í z e n í a u m o ž n í f y z i c k é 
o s o b ě , k t e r á p ř i p o j o v á n í p r o v á d í , p r o v é s t v š e c h n y n e z b y t n é manipulace s e 
z á v ě s n ý m z a ř í z e n í m stroje teprve na pokyn n á l e ž i t ě p o u č e n é n a v á d ě j í c í f y z i c k é 
osoby. P o dorazu je t a ž n é vozidlo z a b r z d ě n o . 
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6 ORGANIZACE PRÁCE A PRACOVNÍ POSTUPY 

6.1 Skladování a manipulace s materiálem 
B e z p e č n ý p ř í s u n a o d b ě r m a t e r i á l u m u s í b ý t z a j i š t ě n v souladu s postupem 
p r a c í . M a t e r i á l m u s í b ý t s k l a d o v á n podle p o d m í n e k s t a n o v e n ý c h v ý r o b c e m , 
p ř e d n o s t n ě v t a k o v é poloze, ve k t e r é bude z a b u d o v á n do stavby. 

Z a ř í z e n í pro v y b a v e n í s k l á d e k , j a k ý m i jsou o p ě r n é nebo s t a b i l i z a č n í konstrukce, 
m u s í b ý t ř e š e n a tak, aby u m o ž ň o v a l a s k l a d o v á n í , o d e b í r á n í nebo d o p l ň o v á n í 
p r v k ů a d í l c ů v sou ladu s p r ů v o d n í d o k u m e n t a c í bez n e b e z p e č í jejich 
p o š k o z e n í . M í s t a u r č e n á k v á z á n í , o d v ě š o v á n í a manipulaci s m a t e r i á l e m m u s í 
b ý t b e z p e č n ě p ř í s t u p n á . 

S k l a d o v a c í plochy m u s í b ý t r o v n é , o d v o d n ě n é a z p e v n ě n é . R o z m í s t ě n í 
s k l a d o v a n ý c h m a t e r i á l ů , r o z m ě r y a ú n o s n o s t s k l a d o v a c í c h ploch v č e t n ě 
d o p r a v n í c h k o m u n i k a c í m u s í o d p o v í d a t r o z m ě r ů m a hmotnosti s k l a d o v a n é h o 
m a t e r i á l u a p o u ž i t ý c h s t r o j ů . 

M a t e r i á l m u s í b ý t u l o ž e n tak, aby po celou dobu s k l a d o v á n í byla z a j i š t ě n a jeho 
stabilita a n e d o c h á z e l o k jeho p o š k o z e n í . P o d l o ž k a m i , z a r á ž k a m i , operami, 
stojany, k l í n y nebo p r o v á z á n í m m u s í b ý t z a j i š t ě n y v š e c h n y prvky, d í l c e nebo 
sestavy, k t e r é by j inak byly n e s t a b i l n í a mohly se n a p ř í k l a d p ř e v r á t i t , sklopit, 
posunout nebo k u t á l e t . 

Prvky, k t e r é na sebe p ř i s k l a d o v á n í t ě s n ě d o l é h a j í a nejsou vybaveny pro 
b e z p e č n é u c h o p e n í n a p ř í k l a d oky, h á k y nebo d r ž a d l y , m u s í b ý t v ž d y v z á j e m n ě 
p r o l o ž e n y podklady. Jako p o d k l a d ů n e n í dovoleno p o u ž í v a t kulatinu ani 
v r s t v e n é podklady t v o ř e n é d v ě m a nebo v í c e prvky v o l n ě p o l o ž e n ý m i na sebe. 

6.1.1 Sypké hmoty 
M e c h a n i z o v a n ý z p ů s o b u k l á d á n í - j a k á k o l i v v ý š k a n á s y p u . 

P ř i o d e b í r á n í hmot nutno z a b r á n i t v y t v á ř e n í p ř e v i s ů . 

V y t v o ř í - l i se s t ě n a , u p r a v í se o d b ě r tak, aby v ý š k a s t ě n y n e p ř e s á h l a 9/10 
m a x i m á l n í h o dosahu p o u ž i t é h o n a k l á d a c í h o stroje. 

R u č n í m u k l á d á n í - m a x i m á l n í v ý š k a n á s y p u je 2m. 

S k l á d k a s y p k ý c h hmot se s p o d n í m o d b ě r e m m u s í b ý t o z n a č e n a b e z p e č n o s t n í 
z n a č k o u se z á k a z e m vstupu n e p o v o l a n ý c h f y z i c k ý c h osob. 

F y z i c k é osoby, k t e r é z a b e z p e č u j í p r o v á d ě n í o d b ě r u , se n e s m ě j í z d r ž o v a t v 
o h r o ž e n é m prostoru m í s t a o d b ě r u . 

V p y t l í c h p ř i r u č n í m u k l á d á n í - m a x i m á l n í v ý š k a 1,5 m. 

V p y t l í c h p ř i m e c h a n i z o v a n é m u k l á d á n í - m a x i m á l n í v ý š k a 3 m (na p a l e t á c h ) . 
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Nejsou-l i okraje hromad z a j i š t ě n y n a p ř í k l a d operami nebo s t ě n a m i , m u s í b ý t 
pytle u l o ž e n y v b e z p e č n é m sklonu a v a z b ě tak, aby nemohlo d o j í t k jejich 
sesuvu. 

6.1.2 Tekutý materiál 
M u s í b ý t s k l a d o v á n v u z a v ř e n ý c h n á d o b á c h tak, aby otvor pro p l n ě n í , 
p o p ř í p a d ě v y p r a z d ň o v á n í byl n a h o ř e . O t e v ř e n é n á d r ž e m u s í b ý t z a j i š t ě n y proti 
p á d u f y z i c k ý c h osob do nich. 

6.1.3 Tabulové sklo 
M u s í b ý t s k l a d o v á n o nastojato v r á m e c h s m ě k k ý m i p o d l o ž k a m i a z a j i š t ě n o 
proti s k l o p e n í . 

6.1.4 Nebezpečné chemické látky 
N e b e z p e č n é c h e m i c k é l á t k y a c h e m i c k é p ř í p r a v k y m u s í b ý t s k l a d o v á n y v 
obalech s o z n a č e n í m druhu a z p ů s o b u s k l a d o v á n í , k t e r ý u r č u j e v ý r o b c e , a 
o z n a č e n y v souladu s p o ž a d a v k y z v l á š t n í c h p r á v n í c h p ř e d p i s ů ( z á k o n č. 
356/2003 Sb. , o c h e m i c k ý c h l á t k á c h a c h e m i c k ý c h p ř í p r a v c í c h a o z m ě n ě 
n ě k t e r ý c h z á k o n ů ) . 

P lechovky a j i n é o b l é p ř e d m ě t y s m ě j í b ý t p ř i r u č n í m u k l á d á n í s t a v ě n y n e j v ý š e 
do v ý š k y 2 m p ř i z a j i š t ě n í jejich stability. Trubky, kulatina a p ř e d m ě t y 
p o d o b n é h o tvaru m u s í b ý t z a j i š t ě n y proti r o z v a l e n í . 

6.1.5 Prvky a dílce 
Prvky a d í l c e p r a v i d e l n ý c h t v a r ů mohou b ý t p ř i m e c h a n i z o v a n é m u k l á d á n í a 
o d b ě r u u k l á d á n y n e j v ý š e v š a k do v ý š k y 4 m, pokud v ý r o b c e n e s t a n o v í j inak a z 
a p o d m í n k y , ž e n e n í p ř e k r o č e n a ú n o s n o s t p o d l o ž í a ž e je z a j i š t ě n a b e z p e č n á 
manipulace s nimi. 

U p í n á n í a o d e p í n á n í p r v k ů , d í l c ů a sestav m u s í b ý t p r o v á d ě n o ze z e m ě nebo z 
b e z p e č n ý c h podlah tak, ž e nejsou u p í n á n y nebo o d e p í n á n y ve v ě t š í p r a c o v n í 
v ý š c e n e ž 1,5 m. U p í n á n í a o d e p í n á n í p r v k ů , d í l c ů a sestav ze ž e b ř í k ů lze 
p r o v á d ě t pouze podle s t a n o v e n é h o t e c h n o l o g i c k é h o postupu. 

6.1.6 Odpady 
S odpady je nutno n a k l á d a t v souladu s p o ž a d a v k y s t a n o v e n ý m i z v l á š t n í m 
p r á v n í m p ř e d p i s e m , ( z á k o n č. 185/2001 Sb. , o odpadech a o z m ě n ě n ě k t e r ý c h 
d a l š í c h z á k o n ů ) . 
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6.2 Příprava před zahájením zemních prací 
Na z á k l a d ě ú d a j ů u v e d e n ý c h v p r o j e k t o v é dokumentaci m u s í b ý t v y t ý č e n y trasy 
t e c h n i c k é infrastruktury ( § 2 odst. 1 p í s m . k) bod 2. a § 153 odst. 1 s t a v e b n í h o 
z á k o n a ) z e j m é n a v e d e n í v y s o k é h o n a p ě t í . 

P ř e d z a h á j e n í m z e m n í c h p r a c í m u s í b ý t u r č e n o r o z m í s t ě n í s t a v e b n í c h v ý k o p ů a 
jam a jejich r o z m ě r y a u r č e n y z p ů s o b y t ě ž e n í zeminy, z a j i š t ě n í s t ě n v ý k o p ů 
proti s e s u t í , z e j m é n a druh p a ž e n í a sklony s v a h ů v ý k o p ů , z a b e z p e č e n í o k o l n í c h 
staveb o h r o ž e n ý c h p r o v á d ě n í m z e m n í c h p r a c í o d p o v í d a j í c í t ř í d á m hornin ve 
v ý k o p e c h a stanoven z p ů s o b a rozsah o p a t ř e n í k z a b r á n ě n í p ř í t o k u vody na 
s t a v e n i š t ě . 

P ř e d z a h á j e n í m z e m n í c h p r a c í m u s í b ý t na t e r é n u v y z n a č e n y p o l o h o v ě , 
p o p ř í p a d ě t é ž v ý š k o v ě trasy t e c h n i c k é infrastruktury, z e j m é n a p o d z e m n í c h 
v e d e n í t e c h n i c k é h o v y b a v e n í . 

S druhy v e d e n í t e c h n i c k é h o v y b a v e n í , jejich trasami, p o p ř í p a d ě hloubkou 
u l o ž e n í v obvodu s t a v e n i š t ě , s jejich o c h r a n n ý m i p á s m y a p o d m í n k a m i 
p r o v á d ě n í z e m n í c h p r a c í v t ě c h t o p á s m e c h m u s í b ý t p ř e d z a h á j e n í m p r a c í 
p r o k a z a t e l n ě s e z n á m e n y obsluhy s t r o j ů a o s t a t n í f y z i c k é osoby, k t e r é budou 
z e m n í p r á c e p r o v á d ě t . 

P ř i o d s t r a ň o v á n í poruch p ř i h a v á r i í c h , p ř i j e d n o d u c h ý c h r u č n í c h p r a c í c h u r č í 
s t a v b y v e d o u c í p ř e d z a h á j e n í m p r a c í z p ů s o b z a j i š t ě n í t e c h n i c k é infrastruktury a 
o p a t ř e n í k z a j i š t ě n í b e z p e č n o s t i p r á c e . 

6.3 Zajištění výkopových prací 
Okraje v ý k o p u n e s m í b ý t z a t ě ž o v á n y do v z d á l e n o s t i 0,5 m od hrany v ý k o p u . 

Pro f y z i c k é osoby p r a c u j í c í ve v ý k o p e c h m u s í b ý t z ř í z e n b e z p e č n ý sestup a 
v ý s t u p p o m o c í ž e b ř í k ů , s c h o d ů nebo š i k m ý c h ramp. 

6.4 Provádění výkopových prací 
P r o v á d ě n í m v ý k o p o v ý c h p r a c í n e s m í b ý t o h r o ž e n a stabilita j i n ý c h staveb a 
jejich č á s t í . 

P ř e d p r v n í m vstupem f y z i c k ý c h osob do v ý k o p u nebo po p ř e r u š e n í p r á c e 
d e l š í m n e ž 24 hodin p r o h l é d n e s t a v b y v e d o u c í stav s t ě n v ý k o p u , p a ž e n í a 
p ř í s t u p ů ; h r o z í - l i ve v ý k o p u n e b e z p e č í v ý s k y t u n e b e z p e č n ý c h par nebo p l y n ů , 
z a j i s t í m ě ř e n í jejich koncentrace. 
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Př i p r o v á d ě n í v ý k o p o v ý c h p r a c í se nikdo n e s m í z d r ž o v a t v o h r o ž e n é m prostoru, 
z e j m é n a p ř i s o u b ě ž n é m s t r o j n í m a r u č n í m p r o v á d ě n í v ý k o p o v ý c h p r a c í , p ř i 
r u č n í m z a č i š ť o v á n í v ý k o p u nebo p ř i p ř e p r a v ě m a t e r i á l u do v ý k o p u a z v ý k o p u . 
N e n í - l i v p r ů v o d n í dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor o h r o ž e n ý 
č i n n o s t í stroje vymezen m a x i m á l n í m dosahem jeho p r a c o v n í h o z a ř í z e n í 
z v ě t š e n ý m o 2 m. 

N e m á - l i obs luha stroje p ř i s o u b ě ž n é m s t r o j n í m a r u č n í m p r o v á d ě n í v ý k o p o v ý c h 
p r a c í na jednom p r a c o v n í m z á b ě r u d o s t a t e č n ý v ý h l e d na v š e c h n a m í s t a 
o h r o ž e n é h o prostoru, n e p o k r a č u j e v p r á c i se strojem. 

Př i r u č n í m p r o v á d ě n í v ý k o p o v ý c h p r a c í m u s í b ý t f y z i c k é osoby p ř i p r á c i 
r o z m í s t ě n y tak, aby se v z á j e m n ě n e o h r o ž o v a l y . 

V ě t š í balvany, zbytky s t a v e b n í c h k o n s t r u k c í nebo n e s o u d r ž n é m a t e r i á l y ve 
s t ě n á c h v ý k o p ů , k t e r é by mohly s v ý m t lakem uvolnit zeminu, m u s í b ý t 
n e p r o d l e n ě z a j i š t ě n y proti u v o l n ě n í nebo o d s t r a n ě n y . N a h r o m a d ě n á zemina, 
s p a d l ý m a t e r i á l a n e ž á d o u c í p ř e k á ž k y m u s í b ý t z v ý k o p u o d s t r a ň o v á n y bez 
z b y t e č n é h o odkladu. 

P ř i z j i š t ě n í n e b e z p e č n ý c h p ř e d m ě t ů , munice nebo v ý b u š n i n y m u s í b ý t p r á c e ve 
v ý k o p u p ř e r u š e n a a ž do doby o d s t r a n ě n í nebo z a j i š t ě n í t ě c h t o p ř e d m ě t ů . 

P o dobu p ř e r u š e n í v ý k o p o v ý c h p r a c í s t a v b y v e d o u c í z a j i š ť u j e pravidelnou 
odbornou kontrolu a nezbytnou ú d r ž b u z á b r a n , p o p ř í p a d ě z á b r a d l í , p a ž e n í , 
l á v e k , p ř e c h o d ů , p ř e j e z d ů , b e z p e č n o s t n í c h z n a č e k , z n a č e n í a s i g n á l ů , 
p o p ř í p a d ě d a l š í c h z a ř í z e n í z a j i š ť u j í c í c h b e z p e č n o s t f y z i c k ý c h osob u v ý k o p ů . 

M e c h a n i c k é z h u t ň o v á n í zeminy p o m o c í v á l c ů , p e c h ů nebo j i n ý c h z h u t ň o v a c í c h 
p r o s t ř e d k ů m u s í b ý t p r o v á d ě n o tak, aby n e d o š l o k o h r o ž e n í stability s t ě n 
v ý k o p ů ani s o u s e d n í c h staveb. 

6.5 Zajištění stability stěn výkopů 
S t ě n y v ý k o p u m u s í b ý t z a j i š t ě n y proti s e s u t í . 

P r o t o ž e z á k l a d o v á zemina je n e s o u d r ž n á , s v i s l é b o č n í s t ě n y r u č n ě k o p a n ý c h 
v ý k o p ů m u s í b ý t z a j i š t ě n y p a ž e n í m p ř i h loubce v ý k o p u v ě t š í n e ž 0,7 m. 

P a ž e n í s t ě n v ý k o p u m u s í b ý t n a v r ž e n o a provedeno tak, aby s p o l e h l i v ě 
zachyti lo tlak zeminy a z a j i š ť o v a l o tak b e z p e č n o s t f y z i c k ý c h osob ve v ý k o p e c h , 
z a b r á n i l o poklesu o k o l n í h o t e r é n u a s e s o u v á n í s t ě n v ý k o p u , p o p ř í p a d ě v y l o u č i l o 
n e b e z p e č í o h r o ž e n í stability staveb v s o u s e d s t v í v ý k o p u . 
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Do strojem v y h l o u b e n ý c h n e z a p a ž e n ý c h v ý k o p ů se n e s m í vstupovat, pokud 
jejich s t ě n y nejsou z a j i š t ě n y proti s e s u t í o c h r a n n ý m r á m e m , b e z p e č n o s t n í k l e c í , 
rozpernou k o n s t r u k c í nebo j inou technickou k o n s t r u k c í . S t r o j n ě h l o u b e n é 
p ř í k o p y a j á m y se s v i s l ý m i n e z a j i š t ě n ý m i s t ě n a m i , do k t e r ý c h nebudou v 
souladu s t e c h n o l o g i c k ý m postupem vstupovat f y z i c k é osoby, lze ponechat 
n e z a p a ž e n é po dobu stanovenou t e c h n o l o g i c k ý m postupem. 

N e j m e n š í s v ě t l á š í ř k a v ý k o p ů se s v i s l ý m i s t ě n a m i , do k t e r ý c h v s t u p u j í f y z i c k é 
osoby, č i n í 0,8 m. R o z m ě r y v ý k o p ů m u s í b ý t voleny tak, aby u m o ž ň o v a l y 
b e z p e č n é p r o v e d e n í v š e c h n á v a z n ý c h m o n t á ž n í c h p r a c í s p o j e n ý c h z e j m é n a s 
u l o ž e n í m p o t r u b í , o s a z e n í m tvarovek a armatur, n a p o j e n í m p ř í p o j e k , 
p r o v e d e n í m s p o j ů nebo s v a ř o v á n í m . 

P ř i r u č n í m o d s t r a ň o v á n í p a ž e n í s t ě n v ý k o p u se m u s í postupovat zespodu za 
s o u č a s n é h o z a s y p á v á n í o d p a ž e n é h o v ý k o p u tak, aby byla z a j i š t ě n a 
b e z p e č n o s t p r á c e . 

H r o z í - l i p ř i p ř e p a ž o v á n í nebo o d s t r a ň o v á n í p a ž e n í n e b e z p e č í s e s u t í s t ě n 
v ý k o p u nebo p o š k o z e n í staveb v jeho b l í z k o s t i , m u s í b ý t p a ž e n í p o n e c h á n o v 
p o t ř e b n é v ý š c e ve v ý k o p u . 

6.6 Svahování výkopů 
P o m ě r v ý š k y k p ů d o r y s n é d é l c e s v a h ů je 1:1. 

S t a v b y v e d o u c í 

a) p ř i z m ě n ě g e o l o g i c k ý c h a h y d r o g e o l o g i c k ý c h p o d m í n e k oproti p r o j e k t o v é 
dokumentaci u p ř e s n í u r č e n ý sklon s t ě n s v a h o v a n ý c h v ý k o p ů , 

b) vzniknou-l i pochybnost i o s t a b i l i t ě svahu, u r č í a z a j i s t í p r o v e d e n í o p a t ř e n í 
k z a m e z e n í sesuvu svahu a k z a j i š t ě n í b e z p e č n o s t i f y z i c k ý c h osob. 

P o d k o p á v á n í s v a h ů je n e p ř í p u s t n é . 

Z a n e p ř í z n i v é p o v ě t r n o s t n í si tuace, p ř i k t e r é m ů ž e b ý t o h r o ž e n a stabilita svahu, 
se nikdo n e s m í z d r ž o v a t na svahu ani pod svahem. 

6.7 Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné 
zmrzlou zeminou 
Z p ů s o b t ě ž b y , dopravy a p ř í p a d n é h o r o z m r a z o v á n í z m r z l é zeminy s t a n o v í 
s t a v b y v e d o u c í tak, aby byla z a j i š t ě n a b e z p e č n o s t f y z i c k ý c h osob a ochrana 
d o t č e n ý c h p o d z e m n í c h s í t í t e c h n i c k é h o v y b a v e n í ú z e m í . 

Prostor, v n ě m ž se p r o v á d í r o z m r a z o v á n í a kde by mohlo v jeho d ů s l e d k u 
vzniknout n e b e z p e č í p o p á l e n í nebo p r o p a d n u t í f y z i c k ý c h osob, m u s í b ý t 
z ř e t e l n ě vymezen . 
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6.8 Betonářské práce a práce související 

6.8.1 Bednění 
B e d n ě n í m u s í b ý t t ě s n é , ú n o s n é a p r o s t o r o v ě t u h é . B e d n ě n í m u s í b ý t v k a ž d é m 
stadiu m o n t á ž e i d e m o n t á ž e z a j i š t ě n o proti p á d u jeho p r v k ů a č á s t í . P ř i jeho 
m o n t á ž i , d e m o n t á ž i a p o u ž í v á n í se postupuje v souladu s p r ů v o d n í 
d o k u m e n t a c í v ý r o b c e a s ohledem na b e z p e č n ý p ř í s t u p a z a j i š t ě n í proti p á d u 
f y z i c k ý c h osob. P o d p ě r n é konstrukce b e d n ě n í , jako jsou stojky a r á m o v é 
p o d p ě r y , m u s í m í t d o s t a t e č n o u ú n o s n o s t a b ý t ú h l o p ř í č n ě z t u ž e n y v p o d é l n é , 
p ř í č n é i v o d o r o v n é r o v i n ě . 

P o d p ě r n é konstrukce m u s í b ý t n a v r ž e n y a m o n t o v á n y tak, aby je bylo m o ž n o 
p ř i o d b e d ň o v á n í p o s t u p n ě o d s t r a ň o v a t a u v o l ň o v a t bez n e b e z p e č í . 

Ú n o s n o s t p o d p ě r n ý c h k o n s t r u k c í a b e d n ě n í m u s í b ý t d o l o ž e n a s t a t i c k ý m 
v ý p o č t e m s v ý j i m k o u p r v k ů bez k o n s t r u k č n í h o rizika. 

P ř e d z a h á j e n í m b e t o n á ř s k ý c h p r a c í m u s í b ý t b e d n ě n í jako celek a jeho č á s t i , 
z e j m é n a p o d p ě r y , ř á d n ě p r o h l é d n u t y a z j i š t ě n é z á v a d y o d s t r a n ě n y . O p ř e d á n í a 
p ř e v z e t í h o t o v é konstrukce b e d n ě n í a j e j í kontrole provede s t a v b y v e d o u c í 
p í s e m n ý z á z n a m . 

6.8.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
Př i p ř e č e r p á v á n í b e t o n o v é s m ě s i do prepravníku nebo z á s o b n í k ů a p ř i j e j í m 
u k l á d á n í do konstrukce je nutno pracovat z b e z p e č n ý c h p r a c o v n í c h podlah, 
p o p ř í p a d ě p l o š i n , aby byla z a j i š t ě n a ochrana f y z i c k ý c h osob z e j m é n a proti p á d u 
z v ý š k y nebo do hloubky, proti z a v a l e n í a z a l i t í betonovou s m ě s í . 

Pro p ř í s t u p a pro r u č n í p ř e p r a v u b e t o n o v é s m ě s i m u s í b ý t v y b u d o v á n y 
b e z p e č n é p ř í s t u p o v é komunikace. 

S t a v b y v e d o u c í z a j i s t í p r o v á d ě n í kontroly stavu p o d p ě r n é konstrukce b e d n ě n í 
v p r ů b ě h u b e t o n á ž e . Z j i š t ě n é z á v a d y m u s í b ý t b e z o d k l a d n ě o d s t r a ň o v á n y . 

S t a v b y v e d o u c í s t a n o v í a z a j i s t í z p ů s o b d o r o z u m í v á n í mezi fyzickou osobou 
p r o v á d ě j í c í u k l á d á n í a obsluhou č e r p a d l a . 

6.8.3 Odbedňování 
O d b e d ň o v á n í n o s n ý c h p r v k ů k o n s t r u k c í nebo jejich č á s t í , u n i c h ž p ř i 
p ř e d č a s n é m o d b e d n ě n í h r o z í n e b e z p e č í z ř í c e n í nebo p o š k o z e n í konstrukce, 
n e s m í b ý t z a h á j e n o . 
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H r o z í - l i p ř i o d b e d ň o v á n í k o n s t r u k c í n e b e z p e č í p á d u z v ý š k y nebo do hloubky, 
nutno d o d r ž o v a t b l i ž š í p o ž a d a v k y z v l á š t n í h o p r á v n í h o p ř e d p i s u ( n a ř í z e n í v l á d y 
č. 362/2005 Sb.) . Ž e b ř í k lze p ř i o d b e d ň o v a c í c h p r a c í c h p o u ž í v a t pouze do 
v ý š k y 3 m o d b e d ň o v a n é konstrukce nad p r a c o v n í podlahou a z a p ř e d p o k l a d u , 
ž e se n e u v o l ň u j í ani n e o d s t r a ň u j í n o s n é č á s t i b e d n ě n í a stabilita ž e b ř í k u n e n í 
z á v i s l á na d e m o n t o v a n ý c h č á s t e c h b e d n ě n í a p o d p ě r . 

O h r o ž e n ý prostor o d b e d ň o v a c í c h p r a c í je nutno zajistit proti vstupu 
n e p o v o l a n ý c h f y z i c k ý c h osob. 

S o u č á s t i b e d n ě n í se b e z p r o s t ř e d n ě po o d b e d n ě n í u k l á d a j í na u r č e n á m í s t a tak, 
aby nebyly zdrojem n e b e z p e č í ú r a z u a n e p ř e t ě ž o v a l y konstrukci. 

6.8.4 Práce železářské 
Prostory, stroje, p ř í p r a v k y a j i n á z a ř í z e n í pro v ý r o b u armatury m u s í b ý t 
u s p o ř á d á n y tak, aby f y z i c k é osoby nebyly o h r o ž e n y pohybem m a t e r i á l u a jeho 
u k l á d á n í m . 

P ř i s t ř í h á n í n ě k o l i k a p r u t ů s o u č a s n ě m u s í b ý t pruty z a j i š t ě n y v p e v n é poloze 
k o n s t r u k c í stroje nebo v h o d n ý m i p ř í p r a v k y . 

P ř i s t ř í h á n í a o h ý b á n í p r u t ů n e s m í b ý t stroj p ř e t ě ž o v á n . Pruty m u s í b ý t 
u p e v n ě n y nebo z a j i š t ě n y tak, aby nemohlo d o j í t k o h r o ž e n í f y z i c k ý c h osob. 

6.9 Zednické práce 
Stroje pro v ý r o b u , z p r a c o v á n í a p ř e p r a v u malty se na s t a v e n i š t i u m í s ť u j í tak, 
aby p ř i provozu nemohlo d o j í t k o h r o ž e n í f y z i c k ý c h osob. 

P ř i s t r o j n í m č e r p á n í malty m u s í b ý t z a b e z p e č e n ú č i n n ý z p ů s o b d o r o z u m í v á n í 
mezi fyzickou osobou p r o v á d ě j í c í n a n á š e n í ( u k l á d á n í ) malty a obsluhou 
č e r p a d l a . 

P ř i č i n n o s t e c h s p o j e n ý c h s n e b e z p e č í m o d s t ř í k n u t í v á p e n n é malty nebo m l é k a 
je nutno p o u ž í v a t v h o d n é o s o b n í o c h r a n n é p r a c o v n í p r o s t ř e d k y . V á p n o se 
n e s m í hasit v ú z k ý c h a h l u b o k ý c h n á d o b á c h . 

M a t e r i á l p ř i p r a v e n ý pro z d ě n í m u s í b ý t u l o ž e n tak, aby pro p r á c i z ů s t a l v o l n ý 
p r a c o v n í prostor š i r o k ý n e j m é n ě 0,6 m. 

K d o p r a v ě m a t e r i á l u lze p o u ž í v a t p o m o c n é s k l u z o v é ž l a b y , pokud jsou 
u m í s t ě n y a z a b e z p e č e n y tak, aby p ř e p r a v o u m a t e r i á l u nemohlo d o j í t k o h r o ž e n í 
f y z i c k ý c h osob. 

Na p r á v ě v y z d í v a n o u s t ě n u se n e s m í vstupovat nebo ji j inak z a t ě ž o v a t , a to ani 
p ř i p r o v á d ě n í kontroly svislosti zd iva a v á z á n í r o h ů . 
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O s a z o v á n í k o n s t r u k c í , p ř e d m ě t ů a t e c h n o l o g i c k ý c h z a ř í z e n í do zd iva m u s í b ý t 
z h lediska stability zd iva ř e š e n o v p r o j e k t o v é dokumentaci , n e j e d n á - l i se o 
p ř e d m ě t y m a l é hmotnosti, k t e r é stabilitu zd iva z j e v n ě nemohou n a r u š i t . 
O s a z e n é p ř e d m ě t y m u s í b ý t p ř i p e v n ě n y nebo ukotveny tak, aby se nemohly 
uvolnit ani posunout. 

Na p r a c o v i š t í c h a p ř í s t u p o v ý c h k o m u n i k a c í c h , na n i c h ž jsou f y z i c k é osoby 
v y k o n á v a j í c í z e d n i c k é p r á c e vystaveny n e b e z p e č í p á d u z v ý š k y nebo do 
hloubky, p o p ř í p a d ě n e b e z p e č í p r o p a d n u t í n e d o s t a t e č n ě ú n o s n o u k o n s t r u k c í , 
z a j i s t í zhotovitel d o d r ž e n í b l i ž š í c h p o ž a d a v k ů s t a n o v e n ý c h z v l á š t n í m p r á v n í m 
p ř e d p i s e m ( n a ř í z e n í v l á d y č. 362/2005 Sb.) . 

Vstupovat na o s a z e n é p r e f a b r i k o v a n é v o d o r o v n é n o s n é konstrukce se s m í jen 
tehdy, jsou-li z a b e z p e č e n y proti u v o l n ě n í a s e s u n u t í . 

6.10 Montážní práce 
M o n t á ž n í p r á c e s m í b ý t z a h á j e n y pouze po n á l e ž i t é m p ř e v z e t í m o n t á ž n í h o 
p r a c o v i š t ě s t a v b y v e d o u c í m . O p ř e d á n í m o n t á ž n í h o p r a c o v i š t ě se v y h o t o v í 
p í s e m n ý z á z n a m . Zhotovitel m o n t á ž n í c h p r a c í z a j i s t í , aby m o n t á ž n í p r a c o v i š t ě 
u m o ž ň o v a l o b e z p e č n é p r o v á d ě n í m o n t á ž n í c h p r a c í bez o h r o ž e n í f y z i c k ý c h 
osob a k o n s t r u k c í 

F y z i c k é osoby p r o v á d ě j í c í m o n t á ž p ř i n í p o u ž í v a j í m o n t á ž n í a b e z p e č n o s t n í 
p o m ů c k y a p ř í p r a v k y s t a n o v e n é v t e c h n o l o g i c k é m postupu. 

M o n t á ž n í a b e z p e č n o s t n í p ř í p r a v k y , s l o u ž í c í k z a j i š t ě n í b e z p e č n o s t i f y z i c k ý c h 
osob p ř i m o n t á ž i , z e j m é n a p ř i p r á c i ve v ý š c e , je nutno upevnit k d í l c ů m j e š t ě 
p ř e d jejich v y z d v i ž e n í m k o s a z e n í , n e v y l u č u j e - l i to t e c h n o l o g i c k ý postup 
m o n t á ž e . 

Z v o l e n é v á z a c í p r o s t ř e d k y m u s í u m o ž n i t z a v ě š e n í d í l c e podle p r ů v o d n í 
dokumentace v ý r o b c e . 

Z p ů s o b a m í s t o u p e v n ě n í s t e j n ě jako s e ř í z e n í v á z a c í c h p r o s t ř e d k ů m u s í b ý t 
voleno tak, aby u p e v n ě n í i u v o l n ě n í v á z a c í c h p r o s t ř e d k ů mohlo b ý t provedeno 
b e z p e č n ě . 

P ř i o d e b í r á n í d í l c ů ze s k l á d k y nebo z d o p r a v n í h o p r o s t ř e d k u m u s í b ý t z a j i š t ě n o 
b e z p e č n é s k l a d o v á n í z b ý v a j í c í c h d í l c ů . 

Z d v i h á n í a p ř e m i s ť o v á n í z a v ě š e n ý c h b ř e m e n nebo p ř e m í s ť o v á n í p o m o c í 
p o j í z d n ý c h z a ř í z e n í se p r o v á d í v souladu s b l i ž š í m i p o ž a d a v k y z v l á š t n í h o 
p r á v n í h o p ř e d p i s u ( n a ř í z e n í v l á d y č. 378/2001 Sb.) . J e z a k á z á n o zdvihat nebo 
p ř e m í s ť o v a t b ř e m e n a z a s y p a n á , u p e v n ě n á , p ř i m r z l á , p ř i l n u t á nebo j i n ý m 
z p ů s o b e m z n e m o ž ň u j í c í s t a n o v e n í s í l y p o t ř e b n é k jejich z d v i h n u t í , pokud n e n í 
z a j i š t ě n o , ž e nebude p ř e k r o č e n a nosnost p o u ž i t é h o z a ř í z e n í . 
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B ě h e m z d v i h á n í a p ř e m i s ť o v á n í d í l c e se f y z i c k é osoby z d r ž u j í v b e z p e č n é 
v z d á l e n o s t i . Teprve po u s t á l e n í d í l c e nad m í s t e m m o n t á ž e mohou z b e z p e č n é 
p l o š i n y nebo podlahy p r o v á d ě t jeho o s a z e n í a z a j i š t ě n í proti v y c h ý l e n í . D í l e c se 
o d v ě š u j e od z á v ě s u z d v i h a c í h o p r o s t ř e d k u teprve po tomto z a j i š t ě n í . 

S v i s l é d í l c e se po o s a z e n í m u s í zajistit proti p ř e k l o p e n í v z p ě r a m i nebo 
z a v ě t r o v á n í m . Z p ů s o b u v o l ň o v á n í v á z a c í c h p r o s t ř e d k ů z o s a z o v a n ý c h d í l c ů , 
z e j m é n a s v i s l ý c h , s t a n o v í t e c h n o l o g i c k ý postup m o n t á ž e tak, aby b e z p e č n o s t 
osob nebyla p o d m í n ě n a stabilitou o s a z o v a n ý c h d í l c ů a aby stabilita d í l c ů nebyla 
touto č i n n o s t í o h r o ž e n a . 

N á s l e d u j í c í d í l e c se s m í osazovat teprve tehdy, a ž je p ř e d c h á z e j í c í d í l e c 
b e z p e č n ě u l o ž e n a u p e v n ě n podle t e c h n o l o g i c k é h o postupu. 

M o n t á ž n í p ř í p r a v k y pro d o č a s n é z a j i š t ě n í d í l c ů s m í b ý t o d s t r a ň o v á n y a ž po 
u p e v n ě n í d í l c ů a p r o s t o r o v é m z t u ž e n í konstrukce s t a n o v e n é m v p r o j e k t o v é 
dokumentaci . 

T e c h n o l o g i c k ý postup s t a n o v í z p ů s o b v y z t u ž e n í t ě c h d í l c ů , p ř i j e j i c h ž o s a z e n í je 
b e z p e č n o s t f y z i c k ý c h osob o h r o ž e n a v d ů s l e d k u r o z k m i t á n í t ě c h t o d í l c ů 
p ů s o b e n í m v ě t r u . 

6.11 Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
Př i s v a ř o v á n í , v č e t n ě n a t a v o v á n í i z o l a č n í c h m a t e r i á l ů , a p ř i n a h ř í v á n í ž i v i c 
v t a v n ý c h n á d o b á c h zhotovitel z a j i s t í d o d r ž e n í p o d m í n e k p o ž á r n í b e z p e č n o s t i 
s t a n o v e n ý c h z v l á š t n í m p r á v n í m p ř e d p i s e m ( V y h l á š k a č. 87/2000 Sb.) . 

S v á ř e č s k é p r a c o v i š t ě , v č e t n ě o c h r a n n é h o p á s m a pod p r a c o v i š t ě m ve v ý š c e 
s t a n o v e n é h o podle z v l á š t n í h o p r á v n í h o p ř e d p i s u ( § 5 odst. 8 v y h l á š k y 
č. 87/2000 Sb.) je nutno z a b e z p e č i t proti vstupu n e p o v o l a n ý c h f y z i c k ý c h osob a 
o z n a č i t b e z p e č n o s t n í m i z n a č k a m i ; p ř i s v a ř o v á n í e l e k t r i c k ý m obloukem na 
p ř e c h o d n é m p r a c o v i š t i je nutno p ř i j m o u t o p a t ř e n í k o c h r a n ě f y z i c k ý c h osob v 
jeho o k o l í p ř e d ú č i n k y z á ř e n í oblouku. 

Nelze-l i p ř i p r a c í c h ve v ý š c e zajistit s v á ř e č i s t a b i l n í a b e z p e č n o u polohu j i n ý m 
z p ů s o b e m n e ž o s o b n í m i o c h r a n n ý m i p r a c o v n í m i p r o s t ř e d k y proti p á d u , m u s í 
tyto p r o s t ř e d k y b ý t c h r á n ě n y proti p r o p á l e n í . 

S t a v b y v e d o u c í z a j i s t í , aby p r a c o v n í postup, p ř i n ě m ž f y z i c k á osoba p r o v á d ě j í c í 
n a t a v o v á n í i z o l a č n í c h m a t e r i á l ů postupuje s m ě r e m vzad, nebyl p o u ž i t ve 
v z d á l e n o s t i m e n š í n e ž 1,5 m od v o l n é h o okraje p r a c o v i š t ě ve v ý š c e . 

O p a t ř e n í k o c h r a n ě proti p o p á l e n í p ř i p r á c i se ž i v i c e m i je stanoven v 
t e c h n o l o g i c k é m postupu. 
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S t a v b y v e d o u c í z a j i s t í , aby s v a ř o v á n í n e p r o v á d ě l y f y z i c k é osoby, k t e r é nejsou 
o d b o r n ě z p ů s o b i l é podle z v l á š t n í h o p r á v n í h o p ř e d p i s u ( § 3 odst. 10 p í s m . d) 
v y h l á š k y č. 87/2000 Sb.), a aby p r á c e s p o j e n é s r o z e h ř í v á n í m ž i v i c n e p r o v á d ě l y 
f y z i c k é osoby, k t e r é nejsou s e z n á m e n y s t e c h n o l o g i c k ý m postupem a s 
n á v o d e m na p o u ž í v á n í p ř í s l u š n é h o z a ř í z e n í . 

6.12 Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné 
konstrukce 
Z a s p l n ě n í p o ž a d a v k ů b e z p e č n o s t i p r á c e p ř i l e p e n í krytin z p l a s t o v ý c h , 
p r y ž o v ý c h , k o r k o v ý c h a o b d o b n ý c h m a t e r i á l ů se p o v a ž u j e : 

1. d o d r ž o v á n í s t a n o v e n é h o t e c h n o l o g i c k é h o postupu a n á v o d ů k p o u ž í v á n í 
lepidel, v y r o v n á v a c í c h hmot a krytin, p o p ř í p a d ě d a l š í h o p o u ž i t é h o m a t e r i á l u , 

2. p ř i l e p e n í v u z a v ř e n ý c h p r o s t o r á c h z a j i š t ě n í ú č i n n é h o v ě t r á n í , k t e r é z a b r á n í 
p ř e k r o č e n í n e j v y š š í c h p ř í p u s t n ý c h l i m i t ů c h e m i c k ý c h l á t e k v p r a c o v n í m o v z d u š í 

3. v p ř í p a d ě p o u ž i t í lepidel, k t e r é u v o l ň u j í h o ř l a v é p á r y , z a j i š t ě n í ochrany p ř e d 
v ý b u c h e m podle z v l á š t n í h o p r á v n í h o p ř e d p i s u , ( N a ř í z e n í v l á d y č. 406/2004 Sb.) 
z e j m é n a 

a) v y m e z e n í p r a c o v i š t ě v č e t n ě o h r o ž e n é h o prostoru a jejich o z n a č e n í 
b e z p e č n o s t n í m i z n a č k a m i , 

b) z a m e z e n í vstupu n e p o v o l a n ý c h f y z i c k ý c h osob do takto v y m e z e n é h o a 
o z n a č e n é h o prostoru; o h r o ž e n ý prostor zahrnuje v tomto p ř í p a d ě zpravidla 
p o d l a ž í , kde se l e p e n í p r o v á d í , p o d l a ž í pod n í m a nad n í m , p o p ř í p a d ě d a l š í 
p ř i l e h l é prostory, do n i c h ž by mohly h o ř l a v é p á r y pronikat, 

c) z a j i š t ě n í i n t e n z i v n í h o n e p ř e r u š o v a n é h o v ě t r á n í k p ř e d c h á z e n í vzniku 
v ý b u š n é a t m o s f é r y , a to po celou dobu l e p e n í a n e j m é n ě 24 hodin po jeho 
u k o n č e n í , 

d) v y l o u č e n í manipulace s o t e v ř e n ý m o h n ě m , n a p ř í k l a d k o u ř e n í , s v a ř o v á n í 
nebo t o p e n í l o k á l n í m i topidly, a podle o k o l n o s t í u z a v ř e n í p ř í v o d u plynu a 
o d p o j e n í e l e k t r i c k é h o z a ř í z e n í po celou tuto dobu, 

4. s e z n á m e n í v š e c h f y z i c k ý c h osob, k t e r é se z d r ž u j í ve s t a v b á c h , kde se budou 
tyto p r á c e p r o v á d ě t , s dobou k o n á n í p r a c í a se z p ů s o b e m jejich b e z p e č n é h o 
c h o v á n í b ě h e m nich, 

5. b e z p e č n é s h r o m a ž ď o v á n í z b y t k ů h o ř l a v i n a p o u ž i t ý c h m a t e r i á l ů a z a j i š t ě n í 
jejich o d s t r a ň o v á n í p ř e d e m s t a n o v e n ý m postupem v souladu s u s t a n o v e n í m i 
z v l á š t n í c h p r á v n í c h p ř e d p i s ů ( z á k o n č. 185/2001 Sb . , o odpadech a o z m ě n ě 
n ě k t e r ý c h d a l š í c h z á k o n ů ) . 
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6.13 Malířské a natěračské práce 
Z a s p l n ě n í p o ž a d a v k ů b e z p e č n o s t i p r á c e p ř i m a l í ř s k ý c h a n a t ě r a č s k ý c h 
p r a c í c h se p o v a ž u j e : 

1. p ř i p r o v á d ě n í ú p r a v p o v r c h ů s t a v e b n í c h a j i n ý c h k o n s t r u k c í n á t ě r e m n e b o 
n á s t ř i k e m d o d r ž e n í s t a n o v e n ý c h t e c h n o l o g i c k ý c h p o s t u p ů s p ř i h l é d n u t í m k 
n á v o d ů m k p o u ž í v á n í a k u r č e n é m u z p ů s o b u ochrany osob p ř e d š k o d l i v i n a m i 
v z n i k a j í c í m i p ř i p r o v á d ě n í t ě c h t o p r a c í , 

2. p o u ž í v á n í ž e b ř í k ů v souladu s p o ž a d a v k y z v l á š t n í h o p r á v n í h o p ř e d p i s u 
( N a ř í z e n í v l á d y č. 362/2005 Sb.) , 

3. p r o v á d ě n í t ě c h t o p r a c í ve s c h o d i š ť o v ý c h p r o s t o r á c h z p r a c o v n í c h podlah 
nebo ze ž e b ř í k ů k tomu u p r a v e n ý c h . 
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7 NÁLEŽITOSTI OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PRACÍ 
1. Datum o d e s l á n í o z n á m e n í . 

2. N á z e v / j m é n o a p ř í j m e n í , p ř í p a d n ě i d e n t i f i k a č n í č í s l o , s í d l o / a d r e s a m í s t a 
b y d l i š t ě , p ř í p a d n ě m í s t o p o d n i k á n í zadavate le stavby ( s t a v e b n í k a ) . 

3. P ř e s n á adresa, p o p ř í p a d ě popis u m í s t ě n í s t a v e n i š t ě . 

4. Druh stavby, j e j í s t r u č n ý popis v č e t n ě u v e d e n í p r a c í a č i n n o s t í 

5. N á z e v / j m é n o a p ř í j m e n í , p ř í p a d n ě i d e n t i f i k a č n í č í s l o , s í d l o / a d r e s a m í s t a 
b y d l i š t ě , p ř í p a d n ě m í s t o p o d n i k á n í zhotovitele stavby a f y z i c k é osoby 
z a b e z p e č u j í c í o d b o r n é v e d e n í p r o v á d ě n í stavby, p o p ř í p a d ě v y k o n á v a j í c í 
s t a v e b n í dozor. 

6. J m é n o a p ř í j m e n í / n á z e v , p ř í p a d n ě i d e n t i f i k a č n í č í s l o a s í d l o / a d r e s a m í s t a 
b y d l i š t ě , p ř í p a d n ě m í s t o p o d n i k á n í k o o r d i n á t o r a p ř i p ř í p r a v ě stavby. 

7. J m é n o a p ř í j m e n í / n á z e v , p ř í p a d n ě i d e n t i f i k a č n í č í s l o a s í d l o / a d r e s a m í s t a 
b y d l i š t ě , p ř í p a d n ě m í s t o p o d n i k á n í k o o r d i n á t o r a p ř i real izaci stavby. 

8. Datum p ř e d á n í s t a v e n i š t ě zhotoviteli a datum p l á n o v a n é h o u k o n č e n í p r a c í . 

9. O d h a d o v a n ý m a x i m á l n í p o č e t f y z i c k ý c h osob na s t a v e n i š t i . 

10. P l á n o v a n ý p o č e t z h o t o v i t e l ů na s t a v e n i š t i . 

11. I d e n t i f i k a č n í ú d a j e o z h o t o v i t e l í c h na s t a v e n i š t i . 

12. J m é n o , p ř í j m e n í a podpis zadavate le stavby, p o p ř í p a d ě f y z i c k é osoby 
o p r á v n ě n é jednat jeho j m é n e m . 
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7.2 Kontrola pevnosti 

8 T A B U L K A KZP 



1 OBECNE INFORMACE O SO 001 STACIONÁŘ 
Z a s t a v ě n á p locha objektu: 

O b e s t a v ě n ý prostor objektu: 

P o č e t p o d l a ž í : 

Tvar s t ř e c h y : 

Z á k l a d y : 

O b v o d o v é n o s n é s t ě n y : 

V n i t ř n í p ř í č k y : 

Konstrukce stropu: 

S t ř e š n í konstrukce: 

S c h o d i š t ě : 

V ý p l n ě o t v o r ů : 

Z a t e p l e n í : 

804,82 m 2 

6213,21 m 3 

1.NP, 2 .NP - p o d k r o v í 

m a n s a r d o v á , s e d l o v á 

b e t o n o v é z á k l . pasy v kombinaci s b e t o n o v ý m i 
patkami 

P O R O T H E R M 40 P+D 

P O R O T H E R M 11,5 P+D 

Ž e l e z o b e t o n o v á m o n o l i t i c k á 

S b í j e n é d ř e v ě n é p ř í h r a d o v é v a z n í k y 

Ž e l e z o b e t o n o v á m o n o l i t i c k á 

P r o v e d e n í E U R O P R O F I L plast 

M i n e r á l n í v lna F A S R O C K tl. 50mm 
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2 PŘÍPRAVA PRO PROVÁDĚNÍ PRACÍ, 
KONTROLA PŘEDEŠLÝCH ČINNOSTÍ 

2.1 Projektová dokumentace 
Způsob kontroly: S t a v b y v e d o u c í spolu s TDI zkontroluje ú p l n o s t , rozsah a 
s p r á v n o s t p r o j e k t o v é dokumentace. D á l e z k o n t r o l u j í platnost p r o j e k t o v é 
dokumentace o z n a č e n o u na v ý k r e s e c h . 

Četnost kontroly: Kontrola se provede p ř e d z a h á j e n í m p r a c í . 

2.2 Kontrola celkové dokončenosti stavby 
Způsob kontroly: V e d o u c í č e t y p ř e m ě ř í r o z m ě r y n o s n ý c h k o n s t r u k c í a z j i s t í , 
zdal i se s h o d u j í r o z m ě r y v p r o j e k t o v é dokumentaci . K o n t r o l u j í se p ř e v á ž n ě 
v z d á l e n o s t i n o s n ý c h k o n s t r u k c í , jejich svislost a rovinnost. Svis lost bude mistr 
kontrolovat p o m o c í 2m l a t ě , kdy n e s m í nastat odchylka ± 5 mm na v ý š k u patra. 

Četnost kontroly: Kontrola se provede na k a ž d é z h o t o v e n é u c e l e n é č á s t i 
objektu. 

2.3 Kontrola provedení bednění 
Způsob kontroly: S t a v b y v e d o u c í provede podle p r o j e k t o v é dokumentace 
kontrolu tvaru b e d n ě n í p o m o c í v ý š k o p i s n é h o a p o l o h o p i s n é h o z a m ě ř e n í v š e c h 
p r v k ů . D o v o l e n á odchylka polohy d é l k y a š í ř k y je ± 12 mm, v ý š k o v á tolerance ± 
20 mm, odklon od svisl ice ± 8 mm a s v ě t l ý r o z m ě r o t v o r ů ± 12 mm. D á l e je 
t ř e b a zajistit t ě s n o s t b e d n ě n í , zkontrolovat d o s t a t e č n é o š e t ř e n í o d b e d ň o v a c í m 
p r o s t ř e d k e m . 

Četnost kontroly: Kontrola se provede na k a ž d é z h o t o v e n é u c e l e n é č á s t i 
objektu. 
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3 PŘEJÍMKA MATERIÁLU A SKLADOVÁNÍ 

3.1 Kontrola dodávky výztuže 
Způsob kontroly: S t a v b y v e d o u c í spolu s v e d o u c í m č e t y ž e l e z á m p ř i p ř e j í m c e 
z k o n t r o l u j í s p r á v n o s t t ř í d y o c e l o v ý c h p r u t ů dle i d e n t i f i k a č n í c h š t í t k ů na z á k l a d ě 
p r o j e k t o v é dokumentace. P r o v ě ř í jejich kvalitu, p o č e t k u s ů a povrchovou 
č i s t o t u . D á l e z k o n t r o l u j í z p ů s o b , jak a kde bude o c e l o v á v ý z t u ž s k l a d o v á n a . 
R o z m ě r y p r u t ů se k o n t r o l u j í p o s u v n ý m m ě ř í t k e m a s v i n o v a c í m metrem. 

Četnost kontroly: Kontrola se provede u k a ž d é d o d á v k y v ý z t u ž e . 

3.2 Skladovací plocha 
Způsob kontroly: M a t e r i á l bude s k l a d o v á n na z p e v n ě n é p l o š e , aby n e d o š l o ke 
z n e h o d n o c e n í v ý z t u ž e . J e d n o t l i v é svazky p r u t ů budou u l o ž e n y na d ř e v ě n é 
p r o k l á d k y 100 x 100 mm a budou r o z t ř í d ě n y dle velikosti profilu s v ý r a z n ý m 
o z n a č e n í m . D o v á ž e n á v ý z t u ž bude u m í s t ě n a v j i ž z h o t o v e n é č á s t i s t a c i o n á ř e , 
kde nebude p r o b í h a t b e t o n á ž stropu. 

Četnost kontroly: Kontrola se provede p ř e d p r v n í d o d á v k o u v ý z t u ž e p ř i k a ž d é 
b e t o n á ž i stropu. 
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4 KONTROLA BEDNĚNÍ 

4.1 Průběžná kontrola bednění 
Způsob kontroly: S t a v b y v e d o u c í bude p r ů b ě ž n ě kontrolovat stav b e d n ě n í dle 
v ý š e u v e d e n é h o bodu 1.3. 

Četnost kontroly: Kontrola bude p r o b í h a t d v a k r á t d e n n ě v p r ů b ě h u b e t o n á ž e a 
n a m á t k o v ě v n á s l e d u j í c í c h dnech. 

5 KONTROLA VÝZTUŽE 

5.1 Kontrola uložení 
Způsob kontroly: S t a v b y v e d o u c í zkontroluje s p r á v n o s t u l o ž e n í v ý z t u ž e v 
b e d n ě n í podle p r o j e k t o v é dokumentace. D á l e zkontroluje i druh, p o č e t , profil, 
d é l k y r o v n é v ý z t u ž e a o h y b ů , tvar t ř m í n k ů a h á k y . Po loha v ý z t u ž e n e s m í 
p ř e k r o č i t odchylku 2 0 % od hodnoty v y z n a č e n é v projektu, m a x i m á l n ě v š a k ± 20 
mm. Nakonec zkontroluje tuhost c e l é v ý z t u ž n é kostry proti p o s u n u t í a 
p o š k o z e n í v i b r a c í . 

Četnost kontroly: Tato kontrola se provede pro k a ž d o u ucelenou č á s t 
konstrukce, v ě t š i n o u v ú s e k u mezi p r a c o v n í m i s p á r a m i . 

5.2 Kontrola vyvázání 
Způsob kontroly: S t a v b y v e d o u c í zkontroluje s p r á v n o s t n a v á z á n í v ý z t u ž e , 
p r o v e d e n í b o d o v ý c h s v a r ů v b e d n ě n í podle p r o j e k t o v é dokumentace. Odchy lka 
polohy os p r u t ů v č e l e c h s v a ř o v a n ý c h koster s t y k o v a n ý c h na m í s t ě je pro 
p r ů m ě r do 40 mm ± 5 mm a nad 40 mm ± 10 mm. 

Četnost kontroly: Tato kontrola se provede pro k a ž d o u ucelenou č á s t 
konstrukce, v ě t š i n o u v ú s e k u mezi p r a c o v n í m i s p á r a m i . 

5.3 Kontrola krytí 
Způsob kontroly: S t a v b y v e d o u c í z a j i s t í m i n i m á l n í k r y t í v ý z t u ž e , k t e r é se u r č í 
podle vzorce c n - c d Ur, kde cnje j m e n o v i t é k r y t í a c d U r se r o v n á 10 mm. Odchy lka 
polohy os p r u t ů v č e l e c h s v a ř o v a n ý c h koster s t y k o v a n ý c h na m í s t ě je pro 
p r ů m ě r do 40 mm ± 5 mm a nad 40 mm ± 10 mm. Nakonec zkontroluje tuhost 
c e l é v ý z t u ž n é kostry proti p o s u n u t í a p o š k o z e n í v i b r a c í . 

Četnost kontroly: Tato kontrola se provede pro k a ž d o u ucelenou č á s t 
konstrukce, v ě t š i n o u v ú s e k u mezi p r a c o v n í m i s p á r a m i . 
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6 KONTROLA BETONU 

6.1 Vlastnosti betonu 
Způsob kontroly: S t a v b y v e d o u c í zkontroluje s p r á v n o s t b e t o n o v é s m ě s i 
d o r u č e n é v a u t o d o m í c h á v a č i podle d o d a c í h o listu a p r o j e k t o v é dokumentace. 
O v ě ř í d o d a n é m n o ž s t v í , konzistenci , p e v n o s t n í t ř í d u , s t u p e ň agresivity 
p r o s t ř e d í , obsah c h l o r i d ů , max. zrno kameniva a dobu v ý r o b y b e t o n o v é s m ě s i . 
B e t o n o v á s m ě s se m u s í u l o ž i t do b e d n ě n í n e j d é l e do 90 min p ř i 2 5 ° C , nad 2 5 ° C 
do 45 min. S t u p e ň plasticity (S1 - S5) b e t o n o v é s m ě s i o v ě ř í na m í s t ě metodou 
s e d n u t í k u ž e l e podle Abramse . P o t é se odeberou vzorky pro l a b o r a t o r n í 
z k o u š k y . P ř i o d b ě r u v z o r k ů bude v ž d y z j i š t ě n a o b j e m o v á hmotnost č e r s t v é 
b e t o n o v é s m ě s i a bude uvedena v protokolu o o d b ě r u v z o r k ů . Pro k a ž d ý 
h o d n o c e n ý celek se m u s í odebrat n e j m é n ě 6 v z o r k ů o d e b r a n ý c h z r ů z n ý c h 
z á m ě s í . Kontrolu v z o r k ů o d e b r a n ý c h z š e s t i n á h o d n ý c h m i x ů k a ž d é h o celku 
provede a k r e d i t o v a n á l a b o r a t o ř . Z k o u š í se zpracovatelnost č e r s t v é b e t o n o v é 
s m ě s i . O d e b r a n é vzorky s l o u ž í pro s t a n o v e n í k r y c h e l n é pevnosti z t v r d l é h o 
betonu a jeho v o d o t ě s n o s t i . B e t o n o v á s m ě s nad 150 m 3 do 450 m 3 se 
kontroluje na 6 k o s t k á c h ze z á m ě s i (1 z k o u š k a , 1 kostka). V ý s l e d k y z k o u š e k 
zpracovatelnost i s m ě s i a o d b ě r v z o r k ů pro u r č e n í pevnosti z t v r d l é h o betonu a 
v o d o t ě s n o s t i jsou z a p i s o v á n y do l a b o r a t o r n í h o d e n í k u . 

Četnost kontroly: Kontrola se provede pro k a ž d o u ucelenou č á s t konstrukce. 

6.2 Tloušťka stropu 
Způsob kontroly: V e d o u c í č e t y n á h o d n ě p ř e m ě ř í m ě r k o u t l o u š ť k u s t r o p n í 
b e t o n o v é konstrukce. To lerance pro stropy t l o u š ť k y 210 - 250 mm je 8mm. 

Četnost kontroly: Kontrola se provede n a m á t k o v ě pro k a ž d o u ucelenou č á s t 
konstrukce. 

6.3 Provádění betonáže 
Způsob kontroly: V e d o u c í č e t y p ř i b e t o n á ž i kontroluje u k l á d á n í a z h u t ň o v á n í 
betonu tak, aby v e š k e r á v ý z t u ž a z a b e t o n o v a n é prvky byly ř á d n ě u l o ž e n y ve 
z h u t n ě n é m betonu v m e z í c h d o v o l e n ý c h odchylek k r y t í a aby beton d o s á h l 
s t a n o v e n é pevnosti. P ř i u k l á d á n í a z h u t ň o v á n í bude kontrolovat rychlost, aby se 
z a b r á n i l o š p a t n é m u s p o j e n í vrstev a n a d m ě r n é m u s e d á n í nebo p ř e t ě ž o v á n í 
b e d n ě n í v z n i k l é m u p ř i n a d m ě r n é rychlosti. Zkontroluje teplotu s m ě s i v d o b ě 
u k l á d á n í , aby nebyla n i ž š í n e ž + 1 0 ° C a o k o l n í teplota neklesla pod + 5 ° C . D á l e 
p ř i h u t n ě n í v i b r á t o r e m kontroluje, zdal i se v i d i t e l n é kruhy na povrchu b e t o n o v é 
s m ě s i p ř e k r ý v a j í . P ř i shozu b e t o n o v é s m ě s i n e s m í b ý t v ý š k a v ě t š í n e ž 1,5 m, 
aby n e d o š l o k r o z m í s e n í betonu. 
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Četnost kontroly: Kontrola se provede pro k a ž d o u ucelenou č á s t konstrukce. 

6.4 Ošetřování betonu 
Způsob kontroly: B ě h e m t u h n u t í betonu bude mistr kontrolovat povrch a 
teplotu betonu. M u s í b ý t z a j i š t ě n o p o z v o l n é v y p a ř o v á n í vody, bude p o t ř e b a 
z a k r ý v a t konstrukci a u d r ž o v a t povrch betonu ve v l h k é m stavu. 

Četnost kontroly: Kontrola se provede pro k a ž d o u ucelenou č á s t konstrukce. 

7 PŘEDÁNÍ PRACOVIŠTĚ 

7.1 Kontrola rovinatosti 
Způsob kontroly: Mistr provede kontrolu v ý š k o v é h o u m í s t ě n í podle p r o j e k t o v é 
dokumentace, p o v o l e n á odchylka je ± 20 mm. Rovinnost v o d o r o v n ý c h 
k o n s t r u k c í se p ř e m ě ř í 2m m ě ř i č s k o u la t í , d o v o l e n á odchylka je ± 5 mm na 2 m. 

Četnost kontroly: Tato kontrola se provede pro k a ž d o u ucelenou č á s t 
konstrukce. 

7.2 Kontrola pevnosti 
Způsob kontroly: L a b o r a t o ř provede po 28 dnech na z t v r d l ý c h v z o r c í c h dle 
Č S N E N 12390-3 Z k o u š e n í z t v r d l é h o betonu - č á s t 3: pevnost v tlaku 
z k u š e b n í c h t ě l e s . 

Četnost kontroly: Tato kontrola se provede pro k a ž d o u ucelenou č á s t 
konstrukce. 
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8 TABULKA KZP 

KZP MONOLIT ICKÝ S T R O P NAD 1NP S O 001 STACION Á Ř 

Č . 
P ř e d m ě t 
kontroly Pop is kontroly 

R o z s a h m ě ř e n í , 
z p ů s o b , p o m ů c k y P ř e d p i s , to lerance 

V ý s l e d k y 
kontroly 

O d p o v ě d n ý 
p r a c o v n í k 

Datum, 
podpis TDI, 
stavby ved . 

V
st

u
p

n
í 

ko
n

tr
o

la
 

1 

P ř í p r a v a pro 
p r o v á d ě n í 

p r a c í , kontrola 
p ř e d e š l ý c h 

č i n n o s t í 

P r o j e k t o v á 
dokumentace 

K a ž d ý ú s e k , 
v i z u á l n í kontrola, 
P D 

O d s o u h l a s e n é objednatelem; 
platnost o z n a č e n a na v ý k r e s e c h Protokol Stavby

v e d o u c í 

V
st

u
p

n
í 

ko
n

tr
o

la
 

2 
P ř í p r a v a pro 

p r o v á d ě n í 
p r a c í , kontrola 

p ř e d e š l ý c h 
č i n n o s t í 

Kontrola 
c e l k o v é 
d o k o n č e n o s t i 
s tavby 

K a ž d ý ú s e k , 
v i z u á l n í kontrola, 
P D , s v i n o v a c í 
metr, v o d o v á h a dl. 
2m 

P D , Č S N 73 0212-3, m u s í b ý t 
hotovy v š e c h n y s v i s l é n o s n é 
konstrukce a p ř e k l a d y dle P D , 
to lerance: svislost i - 20 mm/patro, 
rovinnosti - 10mm/m; 

Z á p i s do S D Stavby
v e d o u c í 

V
st

u
p

n
í 

ko
n

tr
o

la
 

3 

P ř í p r a v a pro 
p r o v á d ě n í 

p r a c í , kontrola 
p ř e d e š l ý c h 

č i n n o s t í 
Kontrola 
p r o v e d e n í 
b e d n ě n í 

K a ž d ý ú s e k , 
v i z u á l n í kontrola, 
P D , s v i n o v a c í 
metr, v o d o v á h a dl. 
2m 

Dle TI v ý r o b c e a v ý k r e s u b e d n ě n í , 
polohy d é l k y a š í ř k y stojek: ± 1 2 
mm, v ý š k o v á to lerance ± 20 mm, 
v ý š k o v á to lerance ± 20 mm, odklon 
od svis l ice ± 8 mm 

Z á p i s do S D 
Stavby
v e d o u c í 

V
st

u
p

n
í 

ko
n

tr
o

la
 

4 

P ř e j í m k a 
m a t e r i á l u a 
s k l a d o v á n í 

Kontrola 
d o d á v k y 
v ý z t u ž e 

K a ž d á d o d á v k a , 
v i z u á l n í kontrola 

P ř e v z e t í m a t e r i á l ů - kompletnost, 
n e p o r u š e n o s t , č i s t o t a a kvalita dle 
P D - C e r t i f i k á t y , atesty a P r o h l á š e n í 
o s h o d ě dle Z á k o n a č 22 /1997 S b . 

Z á p i s na 
d o d a c í m listu 

P o v ě ř e n ý 
ž e l e z á ř 

V
st

u
p

n
í 

ko
n

tr
o

la
 

5 

P ř e j í m k a 
m a t e r i á l u a 
s k l a d o v á n í 

S k l a d o v a c í 
p locha V i z u á l n í kontrola 

S k l a d o v a c í p lochy pro v ý z t u ž m u s í 
b ý t c h r á n ě n y p ř e d p o v ě t r n o s t n í m i 
vlivy, p r o t o ž e d í k y n ě m u degraduje. 
M í s t a m u s í b ý t č i s t é a s u c h é . 

Z á p i s do S D 
P o v ě ř e n ý 

ž e l e z á ř 
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M
ez

io
p

er
ač

n
í 

ko
n

tr
o

la
 

6 Kontrola 
b e d n ě n í 

P r ů b ě ž n á 
kontrola 
b e d n ě n í 

K a ž d ý ú s e k , v i z u á l n í 
kontrola 

Dle TI v ý r o b c e a v ý k r e s u b e d n ě n í , sv is lost 
stojek - odchy lka max 20mm, t ě s n o s t 
b e d n ě n í , z a b e z p e č e n í o t v o r ů , z a b e z p e č e n í 
n o s n í k ů proti p ř e k l o p e n í 

Z á p i s do 
S D 

Stavby
v e d o u c í 

M
ez

io
p

er
ač

n
í 

ko
n

tr
o

la
 

7 

Kontrola 
v ý z t u ž e 

Kontrola 
u l o ž e n í 

K a ž d ý ú s e k , v i z u á l n í 
kontrola, n a m á t k o v á 
m ě ř e n í , s v i n o v a c í 
metr, posuv, m ě ř í t k o 

Č S N E N 10080, Č S N E N 206-1 , shoda 
s P D , r o z d í l polohy v ý z t u ž e max. 20 mm 

Z á p i s do 
S D 

Stavby
v e d o u c í 

M
ez

io
p

er
ač

n
í 

ko
n

tr
o

la
 

8 
Kontrola 
v ý z t u ž e 

Kontrola 
v y v á z á n í 
v ý z t u ž e 

K a ž d ý ú s e k , v i z u á l n í 
kontrola, Č S N E N 10080, Č S N E N 206-1 , shoda s P D Z á p i s do 

S D 
Stavby
v e d o u c í 

M
ez

io
p

er
ač

n
í 

ko
n

tr
o

la
 

9 

Kontrola 
v ý z t u ž e 

Kontrola k r y t í 

K a ž d ý ú s e k , v i z u á l n í 
kontrola, n a m á t k o v á 
m ě ř e n í , s v i n o v a c í 
metr 

Č S N E N 10080, Č S N E N 206-1 , shoda s 
P D , k r y t í n e s m í v ž á d n é m m í s t ě b ý t m e n š í 
n e ž v P D , min. 2 0 m m 

Z á p i s do 
S D 

Stavby
v e d o u c í 

M
ez

io
p

er
ač

n
í 

ko
n

tr
o

la
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Kontrola 
betonu 

Vlastnost i 
betonu 

K a ž d á d o d á v k a , 
k u ž e l pro z k o u š k u 
s e d n u t í m 

Č S N E N 206-1 , E N 12350-2, z k o u š k a 
konz is tence betonu s e d n u t í m , p o ž a d o v a n á 
konz is tence S 2 , p r o h l á š e n í o s h o d ě , 
o d e b r á n í 6 n á h o d n ý c h v z o r k ů 

Z á p i s do 
S D 

Stavby
v e d o u c í 

M
ez

io
p

er
ač

n
í 

ko
n

tr
o

la
 

11 Kontrola 
betonu 

T l o u š t k a 
stropu N a m á t k o v ě , m ě r k a 

Č S N E N 206-1 , Č S N E N 13670, shoda s 
P D , to lerance: 8 m m 

Z á p i s do 
S D 

V e d o u c í 
č e t y 

M
ez

io
p

er
ač

n
í 

ko
n

tr
o

la
 

12 

Kontrola 
betonu 

P r o v á d ě n í 
b e t o n á ž e 

N a m á t k o v ě , kontrola 
p r a c o v n í k ů Č S N E N 206-1 

Z á p i s do 
S D 

V e d o u c í 
č e t y 

13 

Kontrola 
betonu 

O š e t ř e n í 
betonu 

K a ž d ý ú s e k , v i z u á l n í 
kontrola Č S N E N 206-1 

Z á p i s do 
S D 

V e d o u c í 
č e t y 

V
ýs

tu
p

n
í 

ko
n

tr
o

la
 

14 
P ř e d á n í 

p r a c o v i š t ě 

Kontrola 
rovinatosti 

N a m á t k o v ě , 
v o d o v á h a dl. 2m 

Č S N E N 13670, to lerance: 5mm/2m, 
v ý š k o v á to lerance: 20mm 

Z á p i s do 
S D 

V e d o u c í 
č e t y 

V
ýs

tu
p

n
í 

ko
n

tr
o

la
 

15 

P ř e d á n í 
p r a c o v i š t ě Kontrola 

pevnost i Z k u š e b n í vzorky Č S N E N 12390-3 Z á p i s do 
S D L a b o r a t o ř 

Tab. A. 8.1 Kontrolní a zkušební plán provádění stropní konstrukce 
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1 VÝPOČET TECHNOLOGICKÉ PŘESTÁVKY 

1.1 Nutný počet dnů 
Pro v ý p o č e t m i n i m á l n í doby p ř e d o d b e d n ě n í m se p o u ž i j í n á s l e d u j í c í vzorce a 

postupy: 

Rbd = Rb28 dx(0,28+0,5logd) (1) 

Rbd p o ž a d o v a n á pevnost betonu z a d d n ů t u h n u t í p ř i t e p l o t ě 2 0 ° C 

Rb28d pevnost betonu po 28 dnech 

d p o č e t d n ů 

Ze vzorce (1) lze odvodit p o č e t d n ů pro o b d r ž e n í p o ž a d o v a n é pevnosti: 

£| =10 °'
5xR

b2id 

a pro 

R b d = 1 0 M P a 

Rb28d = 20 M P a 

j e d =2,75 d n ů 

1.2 Vliv teploty 
B e t o n á ž p r o b ě h n e v 2. d e k á d ě č e r v e n c e , n á s l e d u j e kontrola vlivu z m ě n y 
teploty. P r ů m ě r n á d e n n í teplota se v ý p o č t e ze vzorce: 

t =(t 7+ti3+2xt 2 1)/4 (2) 

t p r ů m ě r n á d e n n í teplota 

t 7 p r ů m ě r n á teplota v 7 hod. 

t 1 3 p r ů m ě r n á teplota ve 13 hod. 

t 2 i p r ů m ě r n á teplota ve 21 hod. 

Dle ú d a j ů Č e s k é h o h y d r o m e t e o r o l o g i c k é h o ú s t a v u se v č e r v e n c i p r ů m ě r n á 
teplota t r o v n á : 

t = 1 7 , 5 ° C 

Vl iv teploty se p o č í t á se vzorce: 

f =(t+10)xd (3) 

f faktor vlivu teploty 

t p r ů m ě r n á d e n n í teplota 

d p o č e t u v a ž o v a n ý c h d n ů 

- 1 2 5 -



P o d o s a z e n í do vzorce (3) se teplota p r o j e v í n á s l e d o v n ě : 

f = (20+10)x2,75 = 82,5 ... p ř i t e p l o t ě 20 °C 

82,5 =(17,5+10)xd ... p ř i t e p l o t ě 16,5 °C 

d = 3 dny 

2 VLASTNI ÚVAHA O PROVÁDĚNI STROPNÍ 
KONSTRUKCE 
Ú v a h a je provedena z a n á s l e d u j í c í c h p ř e d p o k l a d ů : 

C e n a b e d n ě n í / d e n 8 K č / m 2 / d e n 

P r ů m ě r n á m z d a 110 K č / h o d . 

Odvody 147 K č / h o d . 

Tab. A.8.1 Předpoklady pro ekonomickou rozvahu stropní konstrukce 

V ý p o č e t t r v á n í dopravy b e t o n o v é s m ě s i : 

P o č e t a u t o d o m í c h á v a č ů : 

Objem bubnu: 

Doba p l n ě n í : 

Ces ta na s t a v e n i š t ě : 

V y p r a z d ň o v á n í bubnu: 

Jedno o t o č e n í a u t o d o m í c h á v . 

N h / M J : 

2 

10 m 3 

20 s / m 3 x 10 m 3 = 200 s = c c a 4min. 

c c a 20 min. 

40 s / m 3 x 10 m 3 = 400 s = c c a 7min. 

c c a 55 min. 

((55min/60min)/20m 3)=0,049 N h / m 3 
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2.1 Betonáž na 1 etapu 

V ý m ě r a M J N h / M J Č a s ( d n y ) 
P o č . 
prac. 

Z ř í z e n í b e d n ě n í 705,0 m 2 0,65 7,6 6 

V y v á z a n í v ý z t u ž e 26,6 t 26,62 11,8 6 

B e t o n á ž 165,0 m 3 0,049 1,0 
2 A D + 

6 

Techn . p ř e s t á v k a 3,0 6 

O d b e d n ě n í 705,0 m 2 0,173 2,0 6 

P o č e t v ý r . etap 1,0 25,5 

N á k l a d y 

M z d y 225 351 K č 
C e l k e m 369 062 Kč P r o n á j e m 

b e d n ě n í 143 711 K č 
C e l k e m 369 062 Kč 

Tab. A. 8.2 Náklady pro betonáž stropní konstrukce na 1 etapu 

2.2 Betonáž na 2 etapy 

V ý m ě r a MJ Nh/MJ Č a s ( d n y ) 
P o č . 
prac. 

Z ř í z e n í b e d n ě n í 374,2 m 2 0,65 4,1 6 

V y v á z a n í v ý z t u ž e 13,3 t 26,62 5,9 6 

B e t o n á ž 82,5 m 3 0,049 0,5 2 AD + 6 

Techn. p ř e s t á v k a 3,0 6 

O d b e d n ě n í 374,2 m 2 0,173 1,1 6 

P o č e t výr . etap 2,0 14,5 

N á k l a d y 

Mzdy 257 136 K č Celkem 344 162 Kč 
P r o n á j e m b e d n ě n í 87 026 K č 

Celkem 344 162 Kč 

Tab. A. 8.3 Náklady pro betonáž stropní konstrukce na 2 etapy 
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2.3 Betonáž na 3 etapy 

V ý m ě r a MJ N h/M J Č a s ( d n y ) 
P o č . 
prac. 

Z ř í z e n í b e d n ě n í 250,0 m 2 0,65 2,7 6 

V y v á z a n í v ý z t u ž e 8,9 t 26,62 3,9 6 

B e t o n á ž 55,0 m 3 0,049 0,5 2 AD + 6 

Techn. p ř e s t á v k a 3,0 6 

Od b e d n ě n í 250,0 m 2 0,173 0,7 6 

P o č e t výr . etap 3,0 10,9 

N á k l a d y 

Mzdy 288 296 K č Celkem 353 492 Kč 
P r o n á j e m b e d n ě n í 65 196 K č 

Celkem 353 492 Kč 

Tab. A. 8.4 Náklady pro betonáž stropní konstrukce na 3 etapy 

N á k l a d y na dopravu betonu, v ý z t u ž e a b e d n ě n í se p ř e d p o k l á d a j í k o n s t a n t n í . 

2.4 Vyhodnocení 
Př i o b s á h l e j š í c h b e t o n á ž í c h stropu lze usoudit, ž e p ř i d ě l e n í c h p r o v á d ě n í 
konstrukce na etapy se cena bude n e j d ř í v s n i ž o v a t . Nastane bod, kdy cena 
bude n e j n i ž š í . P ř i d a l š í m d ě l e n í b e t o n á ž e na etapy z a č n e cena o p ě t stoupat. 

J e to d á n o t í m , ž e m e n š í n á k l a d y na p r o n á j e m b e d n ě n í j i ž nebudou 
kompenzovat v ě t š í dobu p r o v á d ě n í konstrukce a t í m i v y š š í n á k l a d y na mzdy 
p r a c o v n í k ů . 

J e proto t ř e b a zachytit tento bod n e j n i ž š í ceny. K tomu v tomto k o n k r é t n í m 
p ř í p a d ě p o s t a č í 3 rozvahy u v e d e n é v ý š e v t a b u l k á c h A.8 .2 a ž A.8.4 . Je zde 
zachycena n e j n i ž š í cena (tabulka A.8.3) a hned v tabulce A.8 .4 je n á r ů s t ceny. 
D a l š í rozvahy t u d í ž nejsou p o t ř e b a , p r o t o ž e p ř i d a l š í m d ě l e n í p r o v á d ě n í 
konstrukce na etapy j i ž bude cena jen stoupat. F i n a n č n ě n e j v ý h o d n ě j š í je tedy 
varianta p r o v á d ě n í stropu na 2 etapy. 

- 1 2 8 -



Z Á V Ě R 
V ý s l e d k e m m é d i p l o m o v é p r á c e je s t a v e b n ě t e c h n o l o g i c k ý projekt pro stavbu 
S t a c i o n á ř e sv. Jose fa v Ropic i . Z a m ě ř i l jsem se p ř e d e v š í m na p l á n v ý s t a v b y 
s t a v e b n í h o objektu S O 001 S t a c i o n á ř , pro k t e r ý je z p r a c o v á n p o l o ž k o v ý 
r o z p o č e t , č a s o v ý p l á n , p l á n B O Z P , p l á n z a j i š t ě n í m a t e r i á l o v ý c h z d r o j ů pro 
s p o d n í a hrubou v r c h n í stavbu. D á l e je z p r a c o v á n k o n t r o l n í a z k u š e b n í p l á n , 
t e c h n o l o g i c k ý p ř e d p i s a e k o n o m i c k á rozvaha pro z ř í z e n í m o n o l i t i c k ý c h 
ž e l e z o b e t o n o v ý c h s t r o p ů . Pro celou stavbu s t a c i o n á ř e je pak z p r a c o v á n 
o b j e k t o v ý f i n a n č n í a č a s o v ý p l á n , n a s a z e n í s t r o j ů a p r a c o v n í k ů , s i tuace stavby 
a z a ř í z e n í s t a v e n i š t ě . 
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SEZNAM ZKRATEK A S Y M B O L Ů 
B O Z P - B e z p e č n o s t a ochrana p ř i p r á c i 

Č S N - Č e s k á s t á t n í norma 

Č O V - Č i s t i č k a o d p a d n í c h vod 

Č S N E N - E u r o k ó d n a h r a z u j í c í Č e s k o u s t á t n í normu 

DIN - N ě m e c k á n á r o d n í norma 

DN - S v ě t l á š í ř k a p o t r u b í 

H S V - H l a v n í s t a v e b n í v ý r o b a 

H U P - H l a v n í u z á v ě r plynu 

I Č O - I d e n t i f i k a č n í č í s l o organizace 

J K S O - J e d n o t n á klasif ikace s t a v e b n í c h o b j e k t ů 

K Z P - K o n t r o l n í a z k u š e b n í p l á n 

NN - E l e k t r i c k ý rozvod n í z k é h o n a p ě t í 

NP - N a d z e m n í p o d l a ž í 

P D - P r o j e k t o v á dokumentace 

Pe - P o l y e t y l é n 

P S V - P ř i d r u ž e n á s t a v e b n í v ý r o b a 

P V C - Polyvinylchlorid 

S C - Sta in less C l e a n e r - n e r e z o v á č i s t i č k a 

S D - S t a v e b n í d e n í k 

S O - S t a v e b n í objekt 

S T L - S t ř e d o t l a k ý plynovod 

V Š K P - V y s o k o š k o l s k á k v a l i f i k a č n í p r á c e 

V Z T - Vzduchotechn ika 

Z S - Z a ř í z e n í s t a v e n i š t ě 
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